

## Outputs CIW Werkplan 2013

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
1.1	Waterbeleidsnota	Opmaken van de waterbeleidsnota met geïntegreerde waterbeheerkwesties	Ontwerp waterbeleidsnota met geïntegreerde waterbeheerkwesties en overwegingsdocument	PPG + WG KRLW	andere WGN	uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 de ontwerp tweede waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en het dossier voor de Vlaamse Regering obv het gevoerde openbaar onderzoek goed. Het dossier werd overgemaakt aan minister J. Schauvliege.
1.2	Langetermijnvisie integraal waterbeleid	Piloot integraal waterbeleid voor Vlaams Adaptatieplan (VAP)		PPG		nog niet opgestart	Het Vlaamse adaptatieplan werd, als onderdeel van het Vlaams klimaatsbeleidsplan 2013-2020, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28/06/2013. De CIW werd aangeduid als piloot voor het integraal waterbeleid. Vanuit de Vlaamse task force adaptatie (VTFA) zijn nog geen verdere richtlijnen gegeven voor de invulling van het pilotschap.
1.2	Langetermijnvisie integraal waterbeleid	Opvolgen van de Blueprint to safeguard Europe's water resources	Analyse Blueprint	WG KRLW	PPG	uitgevoerd	De CIW nam op 27/02/2013 kennis van de analyse van de Blueprint en de Raadsconclusies over de Blueprint en de bevindingen en aanbevelingen die geformuleerd werden in het evaluatierapport over de stroomgebiedbeheerplannen en het lidstaatrapport voor België.
1.2	Langetermijnvisie integraal waterbeleid	Opvolgen van de Blueprint to safeguard Europe's water resources	Aanbevelingen doorvertaling Blueprint in waterbeleidsnota en 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen	WG KRLW	PPG	uitgevoerd	De CIW keurde op 07/05/2013 de doorvertaling van de aanbevelingen van de Blueprint ten behoeve van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen en de tweede waterbeleidsnota goed.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
1.2	Langetermijnvisie integraal waterbeleid	Ontwikkelen van een gedeelde visie meerlaagse waterveiligheid	Conceptnota gedeelde visie meerlaagse waterveiligheid	WG WKW	WG WT	uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 de principes van de meerlaagse waterveiligheid goed. Deze principes geven in de huidige beleidscontext aan wat de meerlaagse waterveiligheid kan inhouden, en verwoordt op welke manier de transitie naar de meerlaagse waterveiligheid in Vlaanderen kan gerealiseerd worden. Het vormt een basis voor het toekomstig waterbeleid en beheer in Vlaanderen in het algemeen en het overstromingsrisicobeheer in het bijzonder en laat toe om in een continu veranderend waterlandschap aan te passen aan nieuwe beleidskeuzes en inzichten. De CIW van 10 oktober 2013 gaf opdracht aan de werkgroep Waterkwantiteit om een actieplan op korte en middellange termijn houdende transitie naar een Meerlaagse Waterveiligheid op te stellen tegen oktober 2014.
1.3	Visie op financiering waterbeheer	Verder ontwikkelen van de gebruikersversie voor het instrument kosten-effectiviteitsanalyse en disproportionaliteitsanalyse		WG KRLW	andere WGN	lopend	Ter ondersteuning van de kosteneffectiviteitsanalyse en de disproportionaliteitsanalyse werd de MKM aangevuld met de voorgestelde acties voor de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen. De update van de gegevens m.b.t. fysico-chemie en biologie en de uitbreiding voor de aspecten waterbodems en hydromorfologie is lopende.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
1.3	Visie op financiering waterbeheer	Ontwikkelen van een beter inzicht in kosten en baten voor het onderzoek en de sanering van waterbodems, in het kader van het streven naar een duurzame financieringsoplossing	Nota stand van zaken duurzame financieringsoplossing waterbodems	WG BRS		nog niet opgestart	De resultaten van de pilootprojecten waren nog niet beschikbaar waardoor deze nog niet binnen de WG BRS konden besproken worden. Ook kon er nog geen beter inzicht in kosten en baten verkregen worden, werd het begrip ecosysteemdiensten nog niet verder uitgediept en is er nog geen beter inzicht in sedimentbudget (sedimentbalans) en sedimentmanagement, waardoor er nog geen draagvlak kon gevonden worden voor een duurzaam financieringsvoorstel in Vlaanderen. In 2014 zullen al deze thema's verder bekeken worden.
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (als onderdeel van de analyses)</b>	Definitieve overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten	WG WKW		uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 de definitieve overstromingskaarten goed. De definitieve overstromingskaarten zijn samen met de methodiek betreffende hun opmaak raadpleegbaar gemaakt voor de vertegenwoordigers van de CIW, de CIW WG Waterkwantiteit, en de lokale besturen op het tijdelijke loket <a href="http://www.orkartering.waterinfo.be">www.orkartering.waterinfo.be</a>
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Opvolging uitvoering Globale evaluatie overstromingen 2010 en Resolutie wateroverlast	Tweede rapportering over de uitvoering van de Globale evaluatie overstromingen 2010 en Resolutie wateroverlast	PPG		uitgevoerd	De CIW keurde op 9/07/2013 de 2de rapportering van de Globale Evaluatie Overstromingen 2010 en Resolutie Wateroverlast goed. Het dossier werd overgemaakt aan Minister J. Schauvliege die het dossier overmaakte aan de Verenigde Commissies (zitting 15/10/2013).

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Maatregelenprogramma</b>	Geprioriteerde maximale actielijsten	WG KRLW	andere WGn	uitgevoerd	De prioritering van de maximale actielijsten gebeurde op stroomgebiedniveau, op bekkenniveau en op grondwatersysteemniveau en dit op basis van een prioriteringskader dat werd uitgewerkt binnen de WG Kaderrichtlijn Water en de WG Bekkenwerking. De prioritering voor de generieke acties werd eind juni 2013 afgerond. De prioritering van waterlichaamspecifieke acties op bekkenniveau liep tot eind oktober 2013. De geprioriteerde acties werden besproken op een bijkomende vergadering van de bekkenbesturen in de periode augustus-oktober 2013.
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Maatregelenprogramma</b>	Stand van zaken DPA, scenario-analyses, afwijkingen	WG KRLW	andere WGn	lopend met duidelijke vertraging	Aangezien er meer tijd nodig was voor de uitwerking van de geprioriteerde maximale actielijsten, werd ook de timing voor de vervolgstappen (budgetcontrole, scenario-analyse, DPA, ...) aangepast. De resultaten van de onderzochte scenario's voor het maatregelenprogramma en de disproportionaliteits-analyse zullen beschikbaar zijn in februari 2014.
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Bekken specifieke delen</b>	Stand van zaken voorbereiding bekkenspecifieke delen	WG BW	WG KRLW	uitgevoerd	Op 9/07/2013 heeft de CIW kennis genomen van de stand van zaken van de opmaak van de bekkenspecifieke delen van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen.
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Bekken specifieke delen</b>	Stand van zaken van de voorbereiding van en de afstemming tussen de bekkenspecifieke delen	WG BW	WG KRLW	uitgevoerd	Op 12/12/2013 heeft de CIW kennis genomen van de stand van zaken van de voorbereiding van en de afstemming tussen de bekkenspecifieke delen van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Tijdschema en werkprogramma</b>	Overwegingsdocument openbaar onderzoek tijdschema en werkprogramma	PPG		uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 overwegingsdocument nav het openbaar onderzoek over het tijdschema en werkprogramma goed.
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Herziening analyses</b>	Herziene analyses als onderdeel van de 2de generatie waterbeheerplannen	WG KRLW	andere WGN	lopend	De afronding van de analyses is voorzien tegen jan-feb 2014.
2.1	Waterbeheerplannen opmaken en uitvoeren	Vorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen - <b>Bekkenbarometer</b>	Definitief sjabloon bekkenbarometer en hoofdafspraken data-aanlevering en -gebruik bekkenbarometer	WG BW	andere WGN	uitgevoerd	Op 9/07/2013 keurde de CIW het voorstel van afspraken i.v.m. data-aanlevering en –gebruik en het voorstel van definitief sjabloon voor de bekkenbarometer goed.
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Verdere verfijning/verduidelijking van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen en uitwerking van het onderdeel buffering van de technische toelichting	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen	WG WZ		uitgevoerd	Op 9/07/2013 keurde de CIW een beperkt aantal aanpassingen aan de technische toelichtingen bij deel 1, deel 7 en deel 8 van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen goed.
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Verdere verfijning/verduidelijking van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen en uitwerking van het onderdeel buffering van de technische toelichting	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen	WG WZ		lopend	Voor het eind van 2013 zijn geen bijkomende aanpassingen voorzien aan de technische toelichtingen bij de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Verdere verfijning/verduidelijking van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen en uitwerking van het onderdeel buffering van de technische toelichting	Technische toelichting voor deel 3, buffering, van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen	WG WZ		lopend	De resultaten van de studie inzake gedifferentieerde bufferingseisen zijn sinds eind november 2013 ter beschikking zijn. Een aangepaste technische toelichting is voorzien in 2014.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Opmaken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor de aspecten ecologie, scheepvaart, watervoorziening en wateroverlast	Voorstel van vaststellingswijze voor de overstromingsrisicobeheersdoelstellingen	WG WKW		uitgevoerd	De generieke milieukwantiteitsdoelstellingen die algemeen in Vlaanderen gelden, zullen, naar analogie met de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, waterbodem en grondwater en milieukwantiteitsnormen voor grondwater, opgenomen worden in titel II van Vlarem. Een dossier hiertoe wordt opgemaakt in 2014. Deze generieke milieukwantiteitsdoelstellingen vormen het kader voor de verdere gebiedspecifieke uitwerking en vastlegging via de stroomgebiedbeheerplannen.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Opmaken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor de aspecten ecologie, scheepvaart, watervoorziening en wateroverlast	Ontwerp overstromingsrisicobeheersdoelstellingen	WG WKW		uitgevoerd	De CIW heeft op 9/07/2013 kennis genomen van de stand van zaken en het vervolgtraject voor de opmaak van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Opmaken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor de aspecten ecologie, scheepvaart, watervoorziening en wateroverlast	Stand van zaken studie milieukwaliteitsdoelstellingen	WG WKW		uitgevoerd	De CIW heeft op 9/07/2013 kennis genomen van de stand van zaken van de studieopdracht milieukwantiteitsdoelstellingen.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Opmaken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor de aspecten ecologie, scheepvaart, watervoorziening en wateroverlast	Overstromingsrisicobeheerdoelstellingen	WG WKW		uitgevoerd	De CIW keurde op 12/12/ 2013 de generieke milieukwantiteitsdoelstellingen goed.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Opmaken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor de aspecten ecologie, scheepvaart, watervoorziening en wateroverlast	Eindresultaten studie milieukwantiteitsdoelstellingen	WG WKW		uitgevoerd	De CIW keurde op 12/12/2013 de eindresultaten van de studie milieukwantiteitsdoelstellingen goed.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Uitwerken financiële instrumenten i.f.v. vasthouden water aan de bron en hergebruik en infiltratie van water	Financiële instrumenten i.f.v. vasthouden water aan de bron en hergebruik en infiltratie van water	WG WZ		nog niet opgestart	Wegens andere prioriteiten kon dit nog niet behandeld worden Het uitwerken van financiële instrumenten .f.v. vasthouden water aan de bron en hergebruik en infiltratie van water is opgenomen in het CIW werkplan 2014.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, ...	Aanpassen van de Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie en opmaken van een geïntegreerde leidraad met de Code van Goede Natuurpraktijk	Aangepaste Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie + leidraad	WG BRS	WG EWB	lopend met duidelijke vertraging	Voor het luik 'bagger- en ruimingsspecie' werd geopteerd om de nieuwe compendia voor monsterneming en analyse af te wachten die VITO momenteel voorbereidt voor zowel de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen. Voor het luik 'natuur' is er nog geen goedgekeurd besluit van de Vlaamse Regering. De finalisatie van de leidraad is afhankelijk van deze beide sporen. De CIW heeft op 9/07/2013 kennis genomen van de stand van zaken omtrent de opmaak van een geïntegreerde leidraad voor de waterbeheerders, als aanvulling op de Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie en de Code van Goede Natuurpraktijk – luik waterlopen en bevaarbare waterwegen.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, ...	Aanpassen van de Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie en opmaken van een geïntegreerde leidraad met de Code van Goede Natuurpraktijk	Geïntegreerde leidraad voor Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie en Code van Goede Natuurpraktijk	WG BRS	WG EWB	lopend	Gelet op het belang van de CMA (=Compendium voor Monsterneming en Analyse), wordt gewacht op de aanpassing ervan (vermoedelijk eind 2013) alvorens de leidraad te finaliseren. Begin 2014 zou de leidraad aldus kunnen afgewerkt worden.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Evalueren van de haalbaarheid en wenselijkheid voor het invoeren en operationeel maken van de "publieke erfgoedbaarheid van waterberging	Evaluatie van de haalbaarheid en wenselijkheid invoeren publieke erfgoedbaarheid van waterberging	WG WT		uitgevoerd	De erfgoedbaarheid van openbaar nut dat onder meer ingezet kan worden voor het behoud van het waterbergend vermogen is opgenomen in het decreet landinrichting (2de principiële goedkeuring VI. Reg.)



Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Evalueren van de haalbaarheid en wenselijkheid voor het invoeren en operationeel maken van de "publieke erfdienstbaarheid van waterberging	Wetgevend kader publieke erfdienstbaarheid van waterberging	WG WT		uitgevoerd	De erfdienstbaarheid van openbaar nut dat onder meer ingezet kan worden voor het behoud van het waterbergend vermogen is opgenomen in het decreet landinrichting (2de principiële goedkeuring VI. Reg.).
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Voorstel voor het invoeren van een watertoetschecklist voor de initiatiefnemer	Voorstel voor invoeren van een watertoetschecklist voor de initiatiefnemer	WG WT		lopend	Op de CIW van 9 juli 2013 werd voorgelegd om een watertoetschecklist uit te werken, maar niet juridisch te verankeren. De implementatie van een dergelijke checklist in de webtoepassing watertoets is lopend.
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Het verder uitwerken van voorbeeldvoorschriften voor RUP's in overstromingsgevoelige gebieden	Voorbeeldvoorschriften voor RUP's in overstromingsgevoelige gebieden	WG WT		lopend	Voorbeeldvoorschriften zullen verder op punt worden gesteld op basis van de praktijkervaring die volgt uit de planprocessen die naar aanleiding van de startbeslissingen over de signaalgebieden gevoerd zullen worden. Aangepaste voorbeeldvoorschriften zullen verwerkt worden in een aangepaste 'handleiding adviesverlening watertoets bij ruimtelijke plannen'.
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Methodiek en Procedure voor opmaak hemelwaterplan	Methodiek voor het uitwerken van het basis hemelwaterplan	WG WZ		uitgevoerd	Op 9/07/2013 keurde de CIW de methodiek voor het uitwerken van een basis hemelwaterplan goed.
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Methodiek en Procedure voor opmaak hemelwaterplan	Methodiek voor een meer gedetailleerd hemelwaterplan	WG WZ		uitgevoerd	Op 12/12/2013 keurde de CIW de methodiek voor het uitwerken van een meer gedetailleerd hemelwaterplan goed.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Evalueren van de haalbaarheid en wenselijkheid uitvoeringsbesluit 'behoud waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige gebieden'	Evaluatie van de haalbaarheid en wenselijkheid uitvoeringsbesluit 'behoud waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige gebieden'	WG WT		uitgevoerd	Ingevolge de conceptnota signaalgebieden van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 werd het werkplan aangepast en werd het vervolgtraject voor de signaalgebieden uitgewerkt dat door de CIW op 07/05/2013 werd goedgekeurd.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Evalueren van de haalbaarheid en wenselijkheid uitvoeringsbesluit 'behoud waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige gebieden'	Voorontwerp uitvoeringsbesluit 'behoud waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige gebieden'	WG WT		uitgevoerd	Ingevolge de conceptnota signaalgebieden van de Vlaamse Regering van 29/03/2013 werd een omzendbrief met richtlijnen voor de watertoets inzake de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden uitgewerkt (door de CIW op 07/05/2013 goedgekeurd) en goedgekeurd door de betrokken ministers (omzendbrief LNE/2013/1).
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Het evalueren van haalbaarheid en wenselijkheid van een stedenbouwkundige verordening 'overstromingsvrij bouwen en behoud van ruimte voor overstromingswater'	Haalbaarheid en wenselijkheid stedenbouwkundige verordening 'overstromingsvrij bouwen en behoud van ruimte voor overstromingswater'	WG WT		uitgevoerd	Actie is bijgestuurd naar aanleiding van conceptnota signaalgebieden; nieuw rollend programma voor de ad hoc WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 mei. De voorziene acties voor 2013 zijn uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 12/12/2013).
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Het evalueren van haalbaarheid en wenselijkheid van een stedenbouwkundige verordening 'overstromingsvrij bouwen en behoud van ruimte voor overstromingswater'	Uitwerken ontwerp verordening 'overstromingsvrij bouwen en behoud van ruimte voor overstromingswater'	WG WT		nog niet opgestart	Het uitwerken van een stedenbouwkundige verordening zal onderzocht worden in het kader van de aanpak van de signaalgebieden van reeks 3. Een plan van aanpak hiervoor werd voorgelegd aan de CIW op 12/12/2013.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Invulling Korte Termijn actie 'Signaalgebieden' - <b>Opmaak actuele basiskaart overstromingsrisicovolle gebieden</b>	KT-signaalgebieden: actuele basiskaart overstromingsrisicovolle gebieden	WG WT (ad hoc VRW)	WG WKW	uitgevoerd	Actie is bijgestuurd naar aanleiding van conceptnota signaalgebieden; nieuw rollend programma voor de ad hoc WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 mei. De voorziene acties voor 2013 zijn uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 12/12/2013).
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Invulling Korte Termijn actie 'Signaalgebieden' - <b>Opmaak ruimtelijk afwegingskader voor water en voorstel tot implementatie via gepast instrumentarium (fase 1)</b>	KT-signaalgebieden: ruimtelijk afwegingskader voor water	WG WT (ad hoc VRW)	WG WKW	uitgevoerd	Actie is bijgestuurd naar aanleiding van conceptnota signaalgebieden; nieuw rollend programma voor de ad hoc WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 mei. De voorziene acties voor 2013 zijn uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 12/12/2013).
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Invulling Korte Termijn actie 'Signaalgebieden' - <b>Opmaak ruimtelijk afwegingskader voor water en voorstel tot implementatie via gepast instrumentarium (fase 2)</b>	KT-signaalgebieden: voorstel tot implementatie ruimtelijk afwegingskader via gepast instrumentarium	WG WT (ad hoc VRW)	WG WKW	uitgevoerd	Actie is bijgestuurd naar aanleiding van conceptnota signaalgebieden; nieuw rollend programma voor de ad hoc WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 mei. De voorziene acties voor 2013 zijn uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 12/12/2013)
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Invulling Korte Termijn actie 'Signaalgebieden' - <b>Selectie gebieden voor een korte termijn toepassing van het ruimtelijk afwegingskader voor water</b>	Selectie gebieden voor een korte termijn toepassing van het ruimtelijk afwegingskader voor water	WG WT (ad hoc VRW)	WG WKW	uitgevoerd	Actie is bijgestuurd naar aanleiding van conceptnota signaalgebieden; nieuw rollend programma voor de ad hoc WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 mei. De voorziene acties voor 2013 zijn uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 12/12/2013)

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Invulling Korte Termijn actie 'Signaalgebieden' - <b>Uitwerken flankerend beleid</b>		WG WT (ad hoc VRW)	WG WKW	uitgevoerd	Actie is bijgestuurd naar aanleiding van conceptnota signaalgebieden; nieuw rollend programma voor de ad hoc WGVWR is voorgelegd op CIW van 7 mei. De voorziene acties voor 2013 zijn uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 12/12/2013).
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Voorstellen inzake vereenvoudiging van de plannen, overlegstructuren en procedures voor het integraal waterbeleid in de wetgeving: vaststellen nadere regels en doorwerking in gerelateerde wetgeving	Doorwerking aangepast DIWB in gerelateerde wetgeving	PPG		lopend	Het DIWB werd bekrachtigd en afgekondigd door de VR op 19/7/2013. Het dossier van doorwerking (terminologie) in gerelateerde wetgeving wordt voorbereid tegen de CIW van juli 2014.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Voorstellen inzake vereenvoudiging van de plannen, overlegstructuren en procedures voor het integraal waterbeleid in de wetgeving: vaststellen nadere regels en doorwerking in gerelateerde wetgeving	Uitvoeringsbesluit wateruitvoeringsprogramma	PPG		lopend	Het DIWB werd bekrachtigd en afgekondigd door de VR op 19/07/2013. De verdere mogelijke doorvertaling nadere regels WUP werd besproken op de PPG van 4/03/2013 en 10/6/2013.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Voorstellen inzake vereenvoudiging van de plannen, overlegstructuren en procedures voor het integraal waterbeleid in de wetgeving; vaststellen nadere regels en doorwerking in gerelateerde wetgeving	Nadere regels voor publiciteit i.h.k.v ingevoerde informatieplicht	PPG	WG WT	uitgevoerd	Het DIWB werd bekrachtigd en afgekondigd door de VR op 19/7/2013 en voerde de informatieplicht in. Het CIW secretariaat maakte, ism WG watertoets en in overleg met de sector, richtlijnen op. Er werd besloten geen nadere regels wettelijk vast te leggen. De informatieplicht trad in werking op 11/10/2013.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Voorstellen inzake vereenvoudiging van de plannen, overlegstructuren en procedures voor het integraal waterbeleid in de wetgeving; vaststellen nadere regels en doorwerking in gerelateerde wetgeving	Nadere regels oeverzoneprojecten	PPG	WG EWB	lopend	De voorbereiding rond oeverzoneprojecten werd (her)opgestart binnen de WG EWB, met als doel op de CIW van oktober 2014 een inhoudelijk voorstel oeverzoneprojecten voor te leggen.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Regelgevend kader voor het oppompen van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen	Plan van aanpak voor het oppompen van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen	WG EWB		lopend	Er werd geopteerd om de opmaak van de kwantiteitsdoelstellingen af te wachten en daarna na te gaan welke bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn om de beoogde doelstellingen te realiseren (CIW 09/07/2013)
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Opvolgen besluit voor de eerste 15 te onderzoeken waterbodems		WG BRS		nog niet opgestart	Er is nog geen beslissing door de VR genomen, deze beslissing hangt samen met de financieringsproblematiek.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Evalueren besluit financiële instrumenten	Evaluatie besluit financiële elementen	PPG		uitgevoerd	Het besluit financiële instrumenten werd recent gewijzigd door het BVR dd 30/03/2012 (tussentijdse afbakening overstromingsgebieden). Op de PPG van 10/06/2013 werden nav een aantal concrete dossiers bijkomende praktische afspraken gemaakt mbt het optimaliseren van de procedure van de tussentijdse afbakening van overstromingsgebieden. Een wetgevend initiatief is lopende mbt de harmonisering van vergoedingsplichten. Een expliciete evaluatie van het besluit financiële instrumenten is bijgevolg niet meer nodig.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	Vervanging van de provinciale atlassen der waterlopen door een digitale Vlaamse Hydrografische Atlas		SG VHA		lopend	In 2013 is gefocust op de herklassering van waterlopen. In afwachting van beslissingen hieromtrent is er nog niet verder gewerkt aan het vervangen van de provinciale atlassen door de VHA.
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, ...	Uitwerken van een afsprakenkader voor de bever	Stand van zaken uitwerken afsprakenkader voor de bever	WG EWB		uitgevoerd	Na het voorleggen van het afsprakenkader op de CIW van 09/07/2013 werd het soortbeschermingsprogramma Bever nog voor advies voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie. Het ontwerp van soortbeschermingsprogramma Bever zal voor principiële akkoord voorgelegd worden aan de CIW in 2014.
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Opmaken juridisch-wettelijk statuut VHA – erkenning authentieke geografische gegevensbron	Ontwerp besluit juridisch-wettelijk statuut VHA	SG VHA		lopend	Na overleg met de betrokken instanties is gebleken dat voor de RIS-index en de VHA-atlas afzonderlijke authentieke geografische gegevensbronnen zullen worden opgemaakt. Het opmaken van een juridisch wettelijk statuut van de VHA staat voorlopig onthold in afwachting van beslissingen over de herklassering van waterlopen.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Voorstel tot aanpassing 'Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's (B.S. 7 november 2007)' m.b.t. aanduiding adviesinstanties water	Voorstel aanpassing plan-MER besluit m.b.t. aanduiding adviesinstanties water	WG WT		uitgevoerd	Een voorstel van aanpassing plan-MER besluit mbt de aanduiding van de adviesinstanties water werd door de CIW goedgekeurd op 7/05/2013.
3.3	Aspecten IWB in andere regelgeving	Uitwerking van regeling kano- en kajakvaart op onbevaarbare waterlopen	Regelgevingskader kano- en kajakvaart richting implementatie	WG EWB		lopend met duidelijke vertraging	In 2012 werkte de CIW een voorstel uit om recreatie op onbevaarbare waterlopen, zoals kanoën en kajakken, beter te omkaderen. Ten behoeve van de verdere onderbouwing van dit voorstel wordt overleg opgestart met de sector, waarna een meer concreet voorstel zal voorgelegd worden aan de CIW in 2014.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Het ontwikkelen van een internettool voor toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater	Internettool watertoets uitgebreid i.f.v. gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater)	WG WZ	WG WT	lopend	Binnen de WG Waterzuivering werden aanstijplijsten hemelwater opgesteld voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en een verkavelingsaanvraag. Op basis hiervan wordt de webtoepassing watertoets uitgebreid met een nieuwe module voor de controle van de verordening. De aanpassingen aan de webtoepassing watertoets zijn lopende.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Opmaken van een brochure over de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en een brochure met betrekking tot infiltratie	Brochure gewestelijke stedenbouwkundige verordening	WG WZ		uitgevoerd	Van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening is ten behoeve van de burger een beknopte folder en ten behoeve van vergunningverleners en architecten een uitgebreid technisch document beschikbaar op <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be">www.integraalwaterbeleid.be</a> .

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Opmaken van een brochure over de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en een brochure met betrekking tot infiltratie	Brochure m.b.t. infiltratie	WG WZ		uitgevoerd	Er werd geen afzonderlijke brochure over infiltratie opgemaakt. De aandachtspunten bij het ontwerp van infiltratievoorzieningen en richtlijnen wanneer infiltratie al dan niet technisch haalbaar is, zijn opgenomen in het hierboven vermelde technisch document van de Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening.
4.1	Rapporteren EU Commissie	Vorbereiden rapportering overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten in het kader de Overstromingsrichtlijn	Ontwerp rapportering overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten	WG WKW		uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten goed. De definitieve overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten dienen uiterlijk op 22 maart 2014 aan de EC gerapporteerd te worden. Deze rapportering wordt voorbereid binnen de WG Waterkwantiteit. Een eerste bespreking vond plaats op 19/11/2013.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Ter beschikking stellen van het publiek van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten	Plan van aanpak ter beschikking stelling van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten inclusief communicatie erover	WG WKW		uitgevoerd	De definitieve overstromingskaarten worden ontsloten voor het publiek op 22/12/2013 via <a href="http://www.orkartering.waterinfo.be">http://www.orkartering.waterinfo.be</a> , in afwachting van de nieuwe Vlaamse portaalsite voor overstromingen en droogte ( <a href="http://www.waterinfo.be">www.waterinfo.be</a> ), die medio januari 2014 operationeel wordt.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Ontwikkelen portaalsite voor crisiscommunicatie bij dreigende overstromingen	Stand van zaken portaalsite crisiscommunicatie dreigende overstromingen	WG WKW		uitgevoerd	De CIW heeft op 7/05/2013 kennis genomen van de voortgang met betrekking tot de ontwikkeling van de Vlaamse portaalsite voor overstromingen en droogte.



Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Ontwikkelen portaalsite voor crisiscommunicatie bij dreigende overstromingen	Portaalsite crisiscommunicatie dreigende overstromingen	WG WKW		lopend	Het project Vlaamse portaalsite voor overstromingen en droogte beoogt o.m. de communicatie-initiatieven m.b.t. dreigende wateroverlast te stroomlijnen en bestaat uit het ontwerpen van één overkoepelende site. Op de CIW van 15/12/2011 werd het definitieve technische bestek goedgekeurd. Op 1 september 2012 werd de opdracht gegund aan THV Aqua-Portal. Op de CIW van 12/10/2012 werd duiding gegeven bij de voortgang en structurele organisatie van het project onder de vorm van een stuurgroep, een projectgroep, een klankbordgroep en een aantal werkgroepen. De stuurgroep vergaderde op 14/09/2012, 14/12/2012, 22/03/2013 en 16/09/2013. Op 17/04/2013 en 18/10/2013 werd een bijeenkomst georganiseerd voor de klankbordgroep, bestaande uit professionele gebruikers van de site. De nieuwe Vlaamse portaalsite voor overstromingen en droogte <a href="http://www.waterinfo.be">www.waterinfo.be</a> wordt opgeleverd op 27 december 2013 en wordt medio januari 2014 gelanceerd.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Informeren over de informatieplicht m.b.t. de ligging van onroerende goederen in overstromingsgevoelig gebied		WG WT		uitgevoerd	Er werd een informatiebrochure opgesteld en verspreid naar de infozuilen en notarissen. Tevens werd een luik over de informatieplicht op <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be">www.integraalwaterbeleid.be</a> geplaatst.
4.2	Rapporteren voortgang waterbeheerplannen	Coördineren van de opmaak bekkenvoortgangsrapporten		WG BW	WG WS	uitgevoerd	Alle BVR 2012 zijn beschikbaar via <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens">www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens</a>

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
4.2	Rapporteren voortgang waterbeheerplannen	Opvolgen en rapporteren maatregelenprogramma 1ste generatie stroomgebiedbeheerplannen	Stand van zaken uitvoering maatregelenprogramma 1ste generatie	WG KRLW	andere WGN	uitgevoerd	In 2013 werd de gegevensverzameling en rapportering over de stand van uitvoering beperkt tot de maatregelen uit het maatregelenprogramma 2010-2015 in speerpuntgebieden. In 2014 wordt over het volledige maatregelenprogramma gerapporteerd.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Organiseren/houden van het openbaar onderzoek van het tijdschema en het werkprogramma van de 2de generatie waterbeheerplannen en van de waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en bekendmaken resultaten	procesactiviteit 2.1			uitgevoerd	Het tijdschema en werkprogramma voor de volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen en de tweede waterbeleidsnota met geïntegreerd de waterbeheerkwesties, werden aan een openbaar onderzoek onderworpen in de periode 19 december 2012 tot 18 juni 2013. (zie ook procesactiviteit 1.1 "deelactiviteit Ontwerp waterbeleidsnota met geïntegreerde waterbeheerkwesties en overwegingsdocument" en procesactiviteit 2.1 deelactiviteit "Overwegingsdocument openbaar onderzoek tijdschema en werkprogramma")
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Onderzoeken mogelijkheden tot uitbreiding website vismigratie	Operationalisering geactualiseerde website vismigratie	WG EWB		lopend met duidelijke vertraging	De uitwerking van de databank vismigratie heeft duidelijke vertraging omwille van een aantal technische problemen.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Bekendmaken van het aangepaste decreet Integraal Waterbeleid	Voorstel bekendmaking DIWB i.f.v. doelgroepen	PPG	CIW-sec	uitgevoerd	De CIW keurde op 07/07/2013 het voorstel van communicatie voor de bekendmaking van de wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid goed.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Studiedag lokaal integraal waterbeleid		CIW-sec	PPG	uitgevoerd	Op 22 oktober 2013 organiseerde de VVSG, in samenwerking met Vlieter en de CIW, de studiedag 'Water in transitie' over integraal lokaal waterbeleid voor en door lokale besturen.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Vorbereiden openbaar onderzoek 2de generatie plannen	Communicatieplan op hoofdlijnen openbaar onderzoek 2 de generatie waterbeheerplannen	PPG		uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 het communicatieplan op hoofdlijnen voor het openbaar onderzoek van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen goed.
4.3	Communiceren en sensibiliseren	Vorbereiden 10 jaar CIW bestaan	Conceptnota 10 jaar CIW	CIW-sec	PPG	uitgevoerd	De CIW keurde op 7/05/2013 de conceptnota '10 jaar CIW' goed. De initiatieven en produkten zijn verwerkt in het CIW WP 2014.
4.4	Overleg middenveld	Bevorderen van de betrokkenheid van het middenveld bij de werking van de CIW	Toelichting CIW werkplan	PPG	CIW-sec	uitgevoerd	Het overleg met het middenveld ging door op 29/01/2013: er werd een globale toelichting gegeven van de voornaamste CIW realisaties in 2012, het CIW werkplan 2013 en de meerjarenplanning tot 2017. Er werd tevens ingezoomd op het (lopende) openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota, het tijdschema en werkprogramma en het vervolgtraject ervan, i.h.b. het planningsproces en de opmaak van de bekkenspecifieke delen.
5.1	Adviseren watertoets	Instrumenten versterken die bouwen in overstromingsgebieden tegengaan - <b>Doorlichting watertoets bij plannen</b>	Evaluatie en aanbevelingen n.a.v. doorlichting watertoets bij plannen	WG WT		uitgevoerd	De evaluatie en aanbevelingen n.a.v. doorlichting watertoets bij plannen werd door de CIW goedgekeurd op 27/02/2013.
5.1	Adviseren watertoets	Evaluatie van de vernieuwde watertoets	Evaluatie vernieuwde watertoets	WG WT		uitgevoerd	De evaluatie van de vernieuwde watertoets werd door de CIW goedgekeurd op 10/10/2013.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
5.1	Adviseren watertoets	Instrumenten versterken die bouwen in overstromingsgebieden tegengaan - <b>Wenselijkheid 'watertoetsruilverkaveling' onderzoeken</b>	Wenselijkheid en haalbaarheid watertoetsruilverkaveling	WG WT		uitgevoerd	Het instrument ' herverkaveling uit kracht van wet, gecombineerd met planologische ruil' is in het decreet landinrichting (2de principiële goedkeuring VI. Reg.) opgenomen waardoor een watertoetsruilverkaveling mogelijk wordt.
5.1	Adviseren watertoets	Mogelijkheid onderzoeken i.f.v. voorkomen laagstamplantages in valleien	Voorkomen laagstamplantages in valleien	WG WT		uitgevoerd	Op de CIW van 27/02/2013 werd een voorstel tot aanpak van laagstamplantages voorgelegd en goedgekeurd.
5.1	Adviseren watertoets	Instrumenten versterken die bouwen in overstromingsgebieden tegengaan - <b>Onderzoeken mogelijkheid uitwerken rekentool ter bepaling van het te compenseren bergingsvolume</b>	Stand van zaken uitwerken rekentool ter bepaling van het te compenseren bergingsvolume	WG WT	WG WKW	nog niet opgestart	Deze tool zal gekoppeld worden aan de nieuwe Vlaamse portaalsite voor overstromingen en droogte. Van zodra de portaalsite opgeleverd is, zal de praktische toepassing en uitwerking van deze tool verder onderzocht kunnen worden.
5.1	Adviseren watertoets	Instrumenten versterken die bouwen in overstromingsgebieden tegengaan - <b>Actieplan rond handhaving bij het toepassen van de watertoets</b>	Inventarisatie bestaande mogelijkheden handhaving en vastleggen prioriteiten	WG WT		uitgevoerd	Een inventarisatie over de bestaande mogelijkheden mbt handhaving en het vastleggen van handhavingsprioriteiten in het kader van de watertoets werd aan de CIW voorgelegd op 09/07/2013.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
5.1	Adviseren watertoets	Instrumenten versterken die bouwen in overstromingsgebieden tegengaan - <b>Actieplan rond handhaving bij het toepassen van de watertoets</b>	Actieplan rond handhaving bij het toepassen van de watertoets	WG WT		uitgevoerd	Een actieplan rond handhaving bij het toepassen van de watertoets werd aan de CIW voorgelegd op 09.07.2013.
6.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	Organiseren van het 10e waterforum	23 september 2013 (waterforum)	WG EWB	WG WSK, CIW sec	uitgevoerd	Het 10de Waterforum met als thema 'Ecologisch herstel: van doelstellingen naar resultaat' vond plaats op 23/09/2013. De presentaties zijn te raadplegen op <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be">www.integraalwaterbeleid.be</a>
6.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	Organiseren van het 10e waterforum	Conclusies Waterforum – voorstel vervolgotraject	WG EWB	WG WSK, CIW sec	uitgevoerd	De evaluatie en de conclusies van het 10de Waterforum werden voorgelegd op de CIW van 12/12/2013.
6.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	(Lopend) Onderzoek rond het thema Water 2011-2013 inventariseren	Resultaten overleg inzake onderzoek thema water	WG WSK		lopend met duidelijke vertraging	De werking van de werkgroep is bemoeilijkt door het ontbreken van financieringsmogelijkheden voor de belangrijkste goedgekeurde plannen rond het programma watersysteemkennis en het informatiesysteem (PURE of andere). Ook het vertrek van organisatorische trekkers uit de werkgroep beperkten de slagkracht. Door die omstandigheden is de activiteit van de werkgroep beperkt gehouden.
6.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	Opvolgen onderzoeksproject sedimentbalans		WG BRS		lopend	Binnen de WG BRS wordt teruggekoppeld over de stuurgroepvergaderingen van dit onderzoeksproject dat door de leden van de WG BRS van nabij wordt opgevolgd.
6.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	Uitbreiding decentraal beheer Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA)		SG VHA		lopend	Het afgelopen jaar werd ingezet op opleiding over het decentraal beheer van de VHA intern de VMM. Er moet nog verder gewerkt worden aan een beheersysteem voor oeverlijnen en

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
							dwarsprofielen.
7.1	Meerjarenplanning incl. begroting	Het opmaken van het CIW werkplan 2014	CIW werkplan 2014	PPG	andere WGN	uitgevoerd	De CIW keurde op 12/12/2013 het CIW werkplan 2014 en de meerjarenplanning goed.
7.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	Organiseren overlegmomenten van CIW werkgroep voorzitters en -secretarissen		PPG	WG voorzit & secr	uitgevoerd	Er werden 2 overlegmomenten georganiseerd (8/3/2013 en 13/9/2013) die volledig in het teken stonden van de voorbereiding van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen. Op 13/9/2013 ging het overleg door samen met de leden van de bekkensecretariaten.
7.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	Organiseren (interne) studiedagen	Interne studiedag WG Bagger- en Ruimingsspecie	WG BRS		uitgevoerd	Op 5/03/2013 werd een bezoek gebracht aan de baggersimulatoren, het tekenbureau en de ateliers van De Nul + werfbezoek Vlassenbroek
7.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	Organiseren (interne) studiedagen	Interne studiedag Adviesgroep Watertoets	WG WT		uitgevoerd	Terreinbezoek Kruibeke Bazel Rupelmonde op 3/09/2013
7.4	Bijdrage werkplannen BB, BR, Bsec	Opmaken jaardoelstellingen voor de bekkensecretariaten	Jaardoelstellingen voor bekkensecretariaten	WG BW	WG KRLW	uitgevoerd	Op 9/07/2013 keurde de CIW haar bijdrage aan het werkplan 2014 voor de bekkenstructuren goed.
7.4	Bijdrage werkplannen BB, BR, Bsec	Bijdragen aan de 2de generatie waterbeheerplannen		WG BW		uitgevoerd	(zie svz outputs bij procesactiviteit 2.1, deelactiviteit "Voorbereiden van de 2de generatie waterbeheerplannen")
7.4	Bijdrage werkplannen BB, BR, Bsec	Voorstellen van bekkensecretariaten i.v.m. optimalisatie decretale taken behandelen	Voorstellen van bekkensecretariaten i.v.m. optimalisatie decretale taken	WG BW		uitgevoerd	De evaluatie is gebeurd en er is besloten dat het niet opportuun is om andere wijzigingen door te voeren dan deze gekoppeld aan de opstart van de nieuwe bekkenstructuren.

Activiteit (nr)	Activiteit (titel)	Deelactiviteit (titel)	Output (titel)	Output (CIW Werkgroep)	Output (ism werkgroep(en))	svz uitvoering	Toelichting svz uitvoering
7.4	Bijdrage werkplannen BB, BR, Bsec	Vorbereiding van de opstart van de aangepaste bekkenstructuren en de opstart van de aangepaste bekkenstructuren coördineren. (na goedkeuring aangepast DIWB)	Plan van aanpak opstart aangepast bekkenstructuren	WG BW	WG WS	uitgevoerd	Op 9/07/2013 keurde de CIW het voorstel van aanpak voor de opstart van de aangepaste bekkenstructuren goed.
7.4	Bijdrage werkplannen BB, BR, Bsec	Vorbereiding van de opstart van de aangepaste bekkenstructuren en de opstart van de aangepaste bekkenstructuren coördineren. (na goedkeuring aangepast DIWB)	Opstart aangepaste structuren coördineren	WG BW	WG WS	uitgevoerd	De CIW keurde op 10/10/2013 het huishoudelijk reglement en het model organisatiereglement van het bekkensecretariaat voor de aangepaste bekkenstructuren goed.