

thema	dosier	outputs 2021	toelichting svz 2021	CIW structuur (naam)	trekker	start PG	einde PG					
waterplanning	stroomgebiedbeheerplannen	<b>definitief ontwerp stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 (SGBP3)</b>	CIW 30/6/2021: voorlegging definitieve ontwerp SGBP3 De PG stond in voor de coördinatie van: de verwerking v/d opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek; de integratie van de Blue Deal; de verwerking van de aanbevelingen/resultaten van: de PG verfijnen meerkost SGBP, uit de managementdiscussies over de SGBP	PG opmaak definitieve SGBP3	VMM	apr/21	mrt/22					
waterplanning			in de SGBP3 zijn o.m. opgenomen •de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (beschikbaar via www.waterinfo.be) en de overstromingsrisicobeheermaatregelen •het bronbeschermingsbeleid drinkwater met o.m. de beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater ivf drinkwaterproductie •doelstellingen en reductiedoelen met aangepaste plandoelstellingen voor N en P maken deel uit van de SGBP3, er is ook een doorvertaling voor de huishoudens gebeurd (voor de sectoren industrie en landbouw moet deze doorvertaling naar beleid en maatregelen nog gebeuren, dit maakt onderwerp van de verdere concretisering van de SGBP3) •een gebiedsprioritering (ambitieniveau) het MaPro bij de SGBP3 bevat o.m. •de resultaten van het mapro-scenario beschreven; de resultaten van het BAU-scenario en maximaal scenario blijven wel beschikbaar in het achtergronddocument "Scenario's voor de onderbouwing van het stroomgebiedbeheerplan – deel oppervlaktewaterkwaliteit" •de disproportionaliteitsanalyse uitgevoerd ikv de opmaak van de SGBP3									
waterplanning			<b>overwegingsdocumenten openbaar onderzoek SGBP3</b>					De PG stond in voor de coördinatie van de verwerking van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, het technisch nazicht (o.a. integratie Blue Deal in het MaPro) en de opmaak van overwegingsdocumenten (voorgelegd aan de CIW 30/06/2021). Het definitief ontwerp SGBP3 is begin okt 2021 aan het kabinet van minister DEMIR overgemaakt.	PG opmaak definitieve SGBP3	VMM	apr/21	mrt/22
waterplanning			<b>organiseren infodagen/toelichtingen stakeholders/... ikv het openbaar onderzoek van de SGBP3</b>					verschillende infomomenten vonden plaats vanaf eind november 2020 tot eind januari 2021 en werden, gelet op de coronamaatregelen, digitaal georganiseerd: op 12 november 2020 vond een toelichting plaats aan de strategische adviesraden Minaraad, SERV en SALV. (14 jan 2021 algemeen infomoment, provinciale infomomenten op 22,25,26,28 en 29 janu 2021, tussen 23 en 27 nov 2020 kregen gemeenten en rioolbeheerders uitleg over de doorvertaling van de reductiedoelen voor stikstof en fosfor naar de planning voor de uitbouw van de rioleringsinfrastructuur, op 7 jan 2021 vond een webinar over het sedimentbeheerconcept voor het Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict plaats.	CIW-secretariaat ism betrokken partners			
waterplanning			<b>vaststellingsdossier SGBP3</b>					opmaak vaststellingsdossier SGBP3: het uitwerken v/d ontwerpnota Vlaamse Regering en ontwerp BVR	CIW-secretariaat			
waterplanning			<b>toelichtingen van het Sedimentbeheerconcept</b>					Online toelichting sedimentbeheerconcept en sedimentverkenner op 7/1/21 (volledige dag) op Vlaams niveau, op 14/1/21 (kort tijdens algemene toelichting SGBP3), op 10/5/21, voormiddag, online aan leden van de ISC, op 31/5/21, online aan kabinet MOW, op 29/6/21 online op SedNet Conference	PG sedimentbeheerconcept	dep MOW		dec/21
waterplanning			<b>verdere uitwerking/optimalisatie van het 1ste sedimentbeheerconcept 2022-2027, als onderdeel van het SGBP3</b>					CIW 30/06/2021: verdere uitwerking/optimalisatie 1ste sedimentbeheerconcept 2022-2027, als onderdeel van het SGBP 2022-2027: (1) Aanpassing sedimentbeheerconcept o.b.v. bezwaren openbaar onderzoek sedimentbeheerconcept en o.b.v. meest recente stu-dies en cijfers (studie erosiemodel dep OMG, MKBA studie wa-terbodemsanering OVAM, historische baggerachterstandstudie DVW, recentste cijfers waterbodempkwaliteit VMM, klimaatimpact op sedimentkwantiteit VMM,...); (2) Integratie plan van aanpak 2.0 om de afzet van BRS te vergroten				
waterplanning			<b>plan van aanpak voor uitwerking van 2de sedimentbeheerconcept</b>					plan van aanpak voor uitwerking van 2de sedimentbeheerconcept (eind 2021) :een korte evaluatienota over het 1ste sedimentbeheerconcept, als input voor de uitwerking van het 2de concept voor de periode 2028-2033, werd voorgelegd aan de SSW van 29/09/2021.				
waterplanning			<b>uitwerking onderdeel sediment voor overkoepelende SGBP</b>					uitwerking onderdeel sediment voor overkoepelende SGBP: vanuit de PG is een voorstel voor het onderdeel "sediment" in de analyses van het overkoepelend SGBP overgemaakt aan en aanvaard door de ISC. De andere ISC partners zullen nog eigen tekst inbrengen.				
waterplanning			financiering					<b>voorlegging verfijning meerkost SGBP3, incl. ideeën voor verdere uitwerking ivm financierings- en uitvoeringsscenario's voor de SGBP3</b>	CIW 31/5/21: voorlegging verfijning meerkost SGBP, incl. ideeën voor verdere uitwerking ivm financierings- en uitvoeringsscenario's voor de SGBP; Om tot deze verfijning te kunnen komen, zijn binnen de PG volgende oefeningen gebeurd: verdere analyse v/d kosten + verduidelijking v/d cijfers + verdere aanvullingen/verfijningen o.b.v. bevragingen van/ bilateraal over-leg met actie-eigenaars/ initiatiefnemers : (1) verwerking integratie Blue Deal; (2) grondig begrip van terminologie kosten/meerkosten en doorver-taling ervan voor de acties met de hoogste kostprijs (>500.000 eu-ro) (ihb. voor acties m.b.t. saneringsinfrastructuur); (3) bespreking ideeën voor verdere uitwerking van financierings- en uitvoeringsscenario's voor de SGBP3	PG verfijnen meervraag SGBP3	VMM	feb/21
waterplanning	<b>doorvertaling verfijning meerkost in definitieve ontwerp SGBP3</b>	CIW 30/6/21: de verfijning meerkost is doorvertaald in de definitieve SGBP3: doorlichting kostencijfers van SGBP3 versieOO (analyse voor acties met kost >500keuro); overzicht van kostencijfers maatregelenprogramma (generieke acties & waterlichaamspecifieke acties)										
ing	<b>doorvertaling bevindingen ivm. financierings- en uitvoeringsscenario's in managementnota bij de SGBP3</b>	CIW 30/6/2021: de bevindingen ivm. financierings- en uitvoeringsscenario's in managementnota bij de SGBP zijn doorvertaald in de definitieve SGBP3: analyse aanbevelingen overlegplatform LT-financiering (Meer concrete aanbevelingen uitgevoerd (kwantificering reductiedoelen, rangschikking saneringsprojecten); meer complexe, meer algemene aanbevelingen: lopend of uit te voeren)										

thema	dosier	outputs 2021	toelichting svz 2021	CIW structuur (naam)	trekker	start PG	einde PG
waterplanning	landbouwbeleid- waterbeleid	<b>voorstel m.b.t. engagementen vanuit landbouw ihkv de managementdiscussie SGBP</b>	CIW 23/4/2021: voorstel m.b.t. engagementen vanuit landbouw ihkv de managementdiscussie SGBP: voorlegging van de aanpak voor de verdere concretisering engagementen vanuit landbouw om GAP te dichten	PG versterken landbouwbeleid-waterbeleid	dep LV	apr/21	dec/22
		<b>werkprogramma m.b.t. engagementen vanuit landbouw voor integratie in definitief ontwerp SGBP3</b>	CIW 30/6/2021: werkprogramma m.b.t. engagementen vanuit landbouw voor integratie in definitief ontwerp SGBP: voorlegging van het werkprogramma voor de verdere concretisering van de landbouw gerelateerde acties, waarbij gelet op parallelle/nog op te starten processen m.b.t. het nieuwe GLB, de evaluatie v/h erosiebeleid, MAP 7 voorzien wordt in: (1) een gedeeltelijke (kwalitatieve) concretisering van de engagementen in de ontwerp-SGBP (o.m. o.b.v. de MER-kennisgevingsnota ihkv het strategisch plan GLB); (2) een verdere invulling van de engagementen o.b.v. de voortgang/beslissingen m.b.t. het GLB, erosie- en mestbeleid; (3) een doorrekeningen van de engagementen adhv. modellering om de impact op de waterkwaliteit en het sluiten van de doelafstand kwantitatief te kunnen inschatten; (4) de gebiedsgerichte				
		<b>nota m.b.t. bijdrage landbouw aan de doelstellingen van de KRLW</b>	CIW 14/10/2021: nota m.b.t. bijdrage landbouw aan de doelstellingen van de KRLW. De nota omschrijft de stand van zaken van de lopende processen rond het nieuwe GLB, mestbeleid, erosiebeleid en geeft de linken weer met het maatregelenprogramma van de SGBP.				
waterplanning	adviezen SGBP	<b>coördinatie advisering SGBP andere regio's/lidstaten</b>	Adviezen verleend bij SGBP3/ORBP2 Frankrijk (Artois-Picardie), Federaal SGBP, SGBP Nederland.	PG opmaak definitieve SGBP3	VMM	apr/21	mrt/22
waterplanning	SPW	<b>organisatie werktafels voor uitwerking strategienota</b>	Organisatie werktafels voor uitwerking strategienota Kick-off voor organisatie werktafels op 22/6/2021 met toelichting aan de stakeholders van het plan van aanpak en vervolgtraject, m.n.: - Per bevoorradingstype wordt een startnota opgemaakt met een typering van de bron/het aanbod, een knelpuntenanalyse en een respons – nu en in de toekomst. - Deze startnota zal adhv werktafels grondig besproken en uitgewerkt worden. Er wordt voorzien in 5 sessies per werktafel. - De uitwerking van een conceptnota per werktafel tegen juni 2022. - Afstemming verschillende conceptnota's om tot eerste versie v/h SPW te komen tegen zomer 2022. Tijdens de kick-off werd de oproep voor deelname aan de werktafels gelanceerd. Het opzet van het project, zoals toegelicht tijdens de kick-off blijft behouden, maar de opstart van de werktafels is vertraagd omwille van het ontbreken van voldoende VTE voor voorbereiding van de werktafels. Pagina op website VMM: <a href="https://www.vmm.be/water/projecten/strategische-planning-waterbevoorrading">https://www.vmm.be/water/projecten/strategische-planning-waterbevoorrading</a> Uitschrijven van visie en krachtlijnen Werktafels niet opgestart in 2021	PG strategisch plan waterbevoorrading	VMM	jun/21	
waterplanning	WUP	<b>WUP 2020</b>	De CIW hechtte haar goedkeuring aan het WUP 2020 op 30 juni 2021. Het WUP is gepubliceerd op de CIW website: <a href="https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup">https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup</a> .	SSW	VMM		
		<b>pva WUP 2021</b>	De SSW van 22 december 2021 besprak een plan van aanpak voor de opmaak van het WUP 2021				
overstromingen en droogte	droogte(beheer)	<b>evaluatie droogte 2020</b>	Na elke waterschaarste- en droogteperiode maakt de adviesgroep een evaluatie op. Een evaluatie over de droogte van 2020 werd voorgelegd aan de CIW van 04/03/2021.	adviesgroep Droogte	DVW	permanent	
		<b>bijgesteld draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte</b>	Elk jaar voor de zomer bekijkt de adviesgroep of bijstellingen aan het draaiboek nodig zijn op basis van de evaluatie van de vorige droogteperiode of andere ontwikkelingen. Een bijgesteld draaiboek met de implementatie van de eerste versie van het reactief afwegingskader en nieuw voorstel governancestructuur voor het reactief droogtebeheer werd voorgelegd aan de CIW van 30/06/2021. ( <a href="https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/draaiboek/draaiboek-coördinatie-waterschaarste-en-droogte">https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/draaiboek/draaiboek-coördinatie-waterschaarste-en-droogte</a> ).				
		<b>opstellen en ingebruikname van indicatordashboard droogte</b>	het dashboard met indicatoren om droogte-events en de impact ervan op de watergebruiken op te volgen, is in de zomer van 2021 in gebruik genomen binnen de adviesgroep Droogte				
		<b>geoptimaliseerd escalatieschema als onderdeel van het bijgestelde draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte'</b>	CIW 30/6/2021: geoptimaliseerd escalatieschema als onderdeel van het bijgestelde draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' Of de bevoorrading van kraanwater in een bepaalde regio in gevaar komt, is afhankelijk van de verbruiksdruk, de beschikbaarheid van de ruwwater-bronnen waaruit kraanwater geproduceerd wordt en de specifieke eigenschappen van het bevoorradinggebied. In elk bevoorradinggebied volgen de waterbedrijven deze parameters permanent op. Net zoals het draaiboek 'Coördinatie bij waterschaarste en droogte' wordt ook het draaiboek 'Bevoorrading kraanwater bij droogte' regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld	PG escalatie drinkwater	VMM	feb/21	jun/21
overstromingen en droogte		<b>geoptimaliseerde governance reactief droogtebeheer</b>	Optimalisatie governance structuur voor reactief droogtebeheer - op 31/05/2021 gaf de CIW goedkeuring aan de omvorming van de droogtecommissie tot een uitvoerend orgaan voor het reactief droogtebeheer in Vlaanderen, met een gewijzigde samenstelling en een aangepast takenpakket. De geoptimaliseerde governance voor het reactief droogtebeheer werd ook doorvertaald in het draaiboek voor de coördinatie bij waterschaarste en droogte				

thema	dosier	outputs 2021	toelichting svz 2021	CIW structuur (naam)	trekker	start PG	einde PG
overstromingen en droogte		<b>1ste versie van het reactief afwegingskader voor de prioritair watergebruiken bij waterschaarste en droogte</b>	Opvolging uitwerking Vlaams Reactief Afwegingskader voor de prioritair watergebruiken bij waterschaarste en droogte - CIW 4/3/21: voorlegging 1ste versie reactief afwegingskader: (1) Het afwegingskader wordt uitgewerkt met actieve betrokkenheid van de belanghebbenden (overheden, watermaatschappijen, sectoren, kenniscentra); (2) De CIW nam op 04/03/2021 kennis van de resultaten van de eerste versie van het reactief afwegingskader. Ze gaf ook haar akkoord aan de toepassing van deze eerste versie in de zomer van 2021, en dit in functie van de evaluatie en de verdere uitwerking van het kader; (3) Op 30/04/2021 werd de Vlaamse Regering met een mededeling geïnformeerd over het nieuwe kader en de toepassing ervan. En in juni 2021 zijn in verschillende provincies digitale infosessies georganiseerd om het kader in detail toe te lichten.	PG governance afwegingskader droogte	VMM	dec/20	mei/21
		<b>aanpak verdere uitwerking reactief afwegingskader voor de prioritair watergebruiken bij waterschaarste en droogte</b>	Opvolging uitwerking Vlaams Reactief Afwegingskader voor de prioritair watergebruiken bij waterschaarste en droogte - CIW 14/10/21: voorlegging aanpak verdere uitwerking reactief afwegingskader: Op de CIW van 14/10/21 lag een voorstel van aanpak op hoofdlijnen voor de verdere uitwerking en onderbouwing van het afwegingskader op langere termijn voor (o.m. verdere uitwerking indicatoren, verfijnen waterbalans, verdere uitwerking socio-economische impact maatregelen, ...), waarna het voorstel op de HLTf van 18/10 werd voorgelegd.				
overstromingen en droogte	hemelwater- en droogteplannen	<b>blauwdruk hemelwater- en droogteplannen</b>	CIW 30/06/21: voorlegging blauwdruk HWDP: de blauwdruk werd uitgewerkt binnen de PG, voorgelegd aan de CIW van 30/06/21 en in overleg met het kabinet verder op punt gesteld.	PG hemelwater- en droogteplannen	VVP	dec/20	dec/21
		<b>bekendmaking blauwdruk hemelwater- en droogteplannen</b>	Bekendmaking blauwdruk na goedkeuring door CIW: de blauwdruk is beschikbaar via CIW-website, gelanceerd op de Vlario-dag van 21/09/21 en gecommuniceerd via de CIW-nieuwsbrief. De betrokken CIW-partners hebben zich geëngageerd om de blauwdruk verder bekend te maken bij hun actoren.				
		<b>aangevulde blauwdruk hemelwater- en droogteplannen</b>	CIW 15/12/21: voorlegging aangevulde blauwdruk HWDP; aanvullingen: (1) de uitwerking van kwantitatieve minimumdoelstellingen voor onverharde oppervlaktes (vraag kabinet); (2) de goedkeuringsprocedure na goedkeuring van het HWDP door de gemeenteraad, ifv het in aanmerking komen voor watergerelateerde subsidies; (3) herwerkte overgangsbepaling bestaande hemelwaterplannen + voorlegging aanbevelingen rond rapportering van KPI's ifv onderzoek programmamanagement Blue Deal				
overstromingen en droogte	infiltratiebonus	<b>analyse van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebonus, ...</b>	Analyse van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebonus, ...; gaat in op (1) de randvoorwaarden (o.m. meerwaarde t.o.v. bestaande instrumenten, relatie met financiering afvalwaterketen, ...); (2) de mogelijke instrumenten voor de implementatie (o.m. aangepaste integrale waterfactuur, belasting op afvoer van hemelwater, retributies, aanrekening via onroerende voorheffing) en een afweging van deze instrumenten; (3) de kosten en baten van een infiltratiebonus;	PG infiltratiebonus	VLARIO	mei/21	dec/21
overstromingen en droogte	onttrekkingsverboden	<b>uitgewerkt kader voor het instellen van een permanent captatieverbod onbevaarbare waterlopen</b>	uitgewerkt kader voor het instellen van een permanent captatieverbod onbevaarbare waterlopen: (1) Een voorstel voor de instelling van permanente onttrekkingsverboden is goedgekeurd door CIW op 23/04/2021; een modelbesluit is opgemaakt. (2) Aanpassingen aan de uitzonderingen op het instellen van een permanent verbod zijn aangevraagd vanuit provinciale droogte-overleggen en worden besproken binnen de PG	PG onttrekkingsverboden	VMM	mrt/21	mrt/22
		<b>digitale interactieve kaart waarop de actuele onttrekkingsverboden kunnen geconsulteerd worden</b>	digitale interactieve kaart waarop de actuele onttrekkingsverboden kunnen geconsulteerd worden: De permanente onttrekkingsverboden zullen getoond worden via het e-loket voor wateronttrekkingen. Er zijn afspraken gemaakt met de provincies i.v.m. het actueel houden van de kaart.				
		<b>handhavingsbeleid onttrekkingsverboden</b>	een nota met voorbeeldteksten aanmaning en PV is opgemaakt				
en en droogte	peilbeheer	<b>voorbereiding voorstel wijziging VLAREM m.b.t. droogleggingsprojecten &amp; eerste draft uitvoeringsbesluit peilbeheer in uitvoering van de wet onbevaarbare waterlopen</b>	op de startvergadering van de PG (28/9/2021) werd beslist om de bespreking vooral op het juridische te focussen (aanpassingen VLAREM en instrument voor peilbesluiten).	PG peilbeheer	VMM	jul/21	jul/22
	veengebieden	<b>voorbereiding indicatieve kaart met oppervlakkige (reactieve) veengebieden in Vlaanderen</b>	opmaak indicatieve kaart met oppervlakkige (reactieve) veengebieden, vertrekkend v/d Wetlandkaart v/h INBO: veel oppervlakkige (reactieve) veengebieden liggen buiten speciale beschermingszones en zijn nog niet goed in kaart gebracht. Binnen de PG is een traject gestart voor de kartering ervan. Er is een methodiek uitgewerkt en enkele basislagen zijn opgemaakt door het INBO.	PG veenbescherming	ANB	sep/21	mrt/22

thema	dosier	outputs 2021	toelichting svz 2021	CIW structuur (naam)	trekker	start PG	einde PG
overstroming	informatieplicht	integratie informatieplicht in de woningpas	integratie in de woningpas: de invulling en lay-out voor de integratie van de perceel- en gebouwscore in de woningpas is afgewerkt. De programmatie is opgestart en zal bij de goedkeuring van de nieuwe aanpak gepubliceerd worden.	PG informatieplicht	VMM	jan/21	mrt/22
		uitwerken aanpak geïsoleerde gebouwen	uitwerken aanpak geïsoleerde gebouwen: het bestek voor de studieopdracht voor het uitwerken van een aanpak voor geïsoleerde gebouwen in overstromingsgevoelig gebied is goedgekeurd op de PG. De offertevraag is in het najaar verstuurd.				
		uitwerken opleiding keurders voor aanpassing overstroomingscore	uitwerken opleiding keurders voor aanpassing overstroomingscore: er werd een opdracht uitgeschreven voor het uitwerken van cursusmateriaal voor de opleiding van keurders. De uitwerking loopt en de cursusteksten worden telkens inhoudelijk besproken op de PG.				
overstromingen en droogte	watertoets	capteren van input van betrokkenen ivm optimalisaties watertoets	capteren van input van betrokkenen ivm optimalisaties watertoets (uitgevoerd): (1) Input verzameld via de studiedag integratie klimaatverandering in wa-tertoets, reliëfwijziging en machtiging (20/04/'21), waarvan het na-middagedeelte voorzag in een bevraging v/d aanwezige actoren, en via de PG; (2) Een synthesenota met de verzamelde input en optimalisatievoorstellen werd voorgelegd aan de SSW van	PG water- en droogtetoets	VMM	jan/21	dec/22
		doorlichting v/d regelgeving met voorstellen van aanpassing om meer rekening te houden met klimaatverandering en droogte	doorlichting v/d regelgeving met voorstellen van aanpassing om meer rekening te houden met klimaatverandering en droogte (lopende): de doorlichting v/h vrijstellingen en meldingenbesluit is afgerond en optimalisatievoorstellen zijn overgemaakt aan het dept. OMG en het kabinet				
		In 2021 werden 84 adviezen ikv de watertoets afgeleverd, waarvan 74 adviezen bij omgevingsvergunningaan-vragen, 7 bij MER-aanvragen en 3 bij complexe projecten.	In het kader van het watertoetsbesluit is de CIW aangeduid als adviesinstantie wanneer een ver-gunningsaanvraag uitgaat van De Vlaamse Waterweg nv, De Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement MOW, Afdeling Maritieme Toegang, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de havenbedrijven, de ruilverkavelingscomités. De CIW adviesgroep Watertoets bespreekt maandelijks de ingekomen adviesaanvragen en levert de adviezen af.	adviesgroep Watertoets	VMM	permanent	
overstromingen	overstromingen	evaluatie van de overstromingen zomer 2021	CIW 15/12/2021: evaluatie en aanbevelingen overstromingen zomer 2021	via overleg waterbeheerders/crisisdiensten	DVW		
overstromingen en droogte	Blue Deal	(Blue Deal) voorbereiding en verslaggeving bijeenkomsten High Level Taskforce droogte 18/01/2021 – 08/03/2021 – 14/06/2021 – 18/10/2021	Een High Level Taskforce droogte met de betrokken ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Z. DEMIR, waakt over de uitvoering van de Blue Deal. De CIW neemt hierin, ter ondersteuning van de High Level Taskforce droogte, een coördinerende rol op. Het CIW-secretariaat staat in voor de praktische organisatie van de bijeenkomsten van de High Level Taskforce droogte.	coördinator Blue deal	CIWsecr		
		(Blue Deal) aanstellen externe dienstverlener overkoepelend programmamanagement	Om de uitrol van de Blue Deal te coördineren en op te volgen, wordt er in de schoot van de CIW een overkoepelend programmamanagement ingericht, onder leiding van een projectleider 'Blue Deal'. Sinds juli 2021 versterkt een consortium van externe dienstverleners met deskundigen van KPMG, Common Ground en Sumaqua het programmamateam. Het overkoepelend programmamanagement staat in voor: - de algemene programmacoördinatie, waar de focus ligt op de opvolging van de Blue Deal acties en op de voortgangsrapportering - het overleg met de stakeholders en de communicatie over de acties - een systeem om de impact van de terreinacties op het watersysteem te beoordelen en om de efficiëntie en effectiviteit van acties te evalueren - het databeheer en de dataontsluiting en het genereren van de relevante beleidsinfo. Het consortium zorgt daarnaast voor de uitvoering van concrete taken ivf specifieke noden en behoeftes.				
		(Blue Deal) uitwerken governancestructuur overkoepelend programmamanagement	Binnen de CIW-werking is een governance structuur uitgewerkt om richting te geven aan de uitvoering van het overkoepelende programmamanagement. Het CIW staat in voor de validatie van de strategische lijnen die uitgetekend, voorgesteld en uitgevoerd zullen worden voor het overkoepelend programmamanagement. De Strategische Stuurgroep Water (SSW) en het Trekkersoverleg geven mee richting aan de opvolging en coördinatie van de Blue Deal. De focus van de SSW ligt op het bewaken van de globale voortgang en de uitvoering van de acties binnen het programma van de Blue Deal. Het Trekkersoverleg focust op de terreininvesteringen van het plan van de Vlaamse Veerkracht, specifiek op de projecten van de cluster Blue Deal. Het trekkersoverleg monitort de uitvoering van de investeringsprojecten en de impact van de investeringen op terrein.				
		(Blue Deal) concrete realisaties in 2e helft van 2021 ihkv de concrete uitrol overkoepelend programmamanagement	onder meer gerealiseerd: - interviews met sleutelactoren van de Blue Deal over de gewenste ondersteuning en dienstverlening: stakeholderbevraging betrokken kabinetten en geconsolideerde bevraging CIW - het structureren van de projectoproepen en ondersteuningsmaatregelen van de Blue Deal - de uitwerking van impactindicatoren voor de opvolging van de Vlaamse Veerkracht-projecten (cluster Blue Deal) - updaten van de uitvoeringstabel voor de opvolging van de meer dan 70 acties van de Blue Deal - uitwerken van de aanpak Do No Significant Harm - upgraden van de loketfunctie Blue Deal en ondersteuning van de lancering van het Groenblauwpeil				
overstromingen en droogte	olieverontreiniging	beschikbaarheid en afvoer bestrijdingsmateriaal olieverontreiniging	beschikbaarheid en afvoer bestrijdingsmateriaal olieverontreiniging: o.m. de uitwerking van een inventaris v/h beschikbaar materiaal, het bepalen van de minimale regionale voorraden, uitwerking van een typebestek voor de aankoop, afspraken over de afvoer van gebruikt bestrijdingsmateriaal, ...	PG aanpak olieverontreiniging	VMM	jan/21	medio 23
		verdere uitwerking methodiek voor bestrijding van olieverontreiniging (zowel technisch, als organisatorisch)	verdere uitwerking methodiek voor bestrijding van olieverontreiniging (zowel technisch, als organisatorisch): (1) technisch: bundeling beschikbare technische info en expertise rond oliebestrijding, uitwerking van een code van goede praktijk bij de technische aanpak van olieverontreiniging, ...; (2) organisatorisch: verdere uitwerking van taakverdeling en werkspraken tussen brandweer, waterloopbeheerder, VMM milieu-incidentenwerking, gemeenten, civiele bescherming, rioolbeheerders,... en van een centraal meldpunt, o.m. adhv. stroomschema's.				

thema	dosier	outputs 2021	toelichting svz 2021	CIW structuur (naam)	trekker	start PG	einde PG	
waterkwaliteit en ecologie	blauwalgen	<b>bijgestelde procedure voor het instellen van captatiebeperkingen of verboden bij gemeentegrensoverschrijdende bloeien in waterwegen en kanalen</b>	in 2021 is de procedure voor het instellen van captatiebeperkingen of verboden bij gemeentegrensoverschrijdende bloeien in waterwegen en kanalen bijgesteld.	PG Blauwalgen	ANB		permanent	
		<b>FAQs blauwalgen</b>	publicatie FAQs op de site blauwalgen.be					
		<b>onderzoeksproject Cyantir</b>	opstart onderzoeksproject Cyantir					
	waterkwaliteit en ecologie	oeverzones	<b>indicatieve wenselijkheidskaarten voor afzonderlijke oeverzonefuncties, op niveau Vlaanderen</b>	de voorlopige methodiek werd uitgetest in de stroomgebieden van de Aa en de Velpe, vooral op de hoofdwaterloop.	PG visievorming oeverzones	ANB	dec/20	jun/21
			<b>beslisbomen voor bepaling van optimale oeverzonetype en inrichting per oeverzonefunctie</b>	Het beslisschema om te bepalen welk oeverzonetype aangewezen is in een bepaalde situatie werd toegepast op percelen langs de Aa en de Velpe. Wanneer er meerdere types mogelijk zijn, werd telkens gekozen voor het type met de kleinste impact op het omgevende landgebruik.				
			<b>besliahulp uitvoeringspiste en beleidsinstrumenten</b>	er werd een overzicht opgemaakt v/d mogelijke uitvoeringspiste (beheerovereenkomsten, ≠ instrumenten decreet Landinrichting, verwerving, ...) geschikt zijn voor elk oeverzonetype.				
<b>besliahulp voor bepaling van benodigde breedte (afbakening van perimeter)</b>			om te bepalen welke oeverzonebreedte aangewezen is in een bepaalde situatie, is een overzicht gemaakt van beschikbare breedte-efficiëntierelaties uit de literatuur. Deze werden toegepast op percelen langs de Aa en de Velpe.					
<b>breed overlegmoment stakeholders</b>			op 2 momenten heeft overleg plaatsgevonden met stakeholders vanuit landbouw en natuur: op 30/03/2021 (over methodologienota) en op 28/9/2021 (over ruimtelijk afwegingskader)					
<b>verklarende nota met de onderbouwing die aangeeft hoe de kaarten en de beslisschema's tot stand komen</b>	het globaal rapport met alle onderdelen van de methodiek werd afge-werkt binnen de PG en is begin september overgemaakt aan de stakeholders. Opmerkingen kunnen overgemaakt worden tot eind oktober.							
CIW 2.0	samenwerking	<b>intentieverklaring stakeholders</b>	De CIW en de strategische adviesraden (Minaraad, SERV, SALV en SARO) hebben begin juli 2021 een intentieovereenkomst ondertekend met algemene afspraken voor de samenwerking en voor de werking van de klankbordgroep. In aanvulling op deze algemene intentieovereenkomst kan voor specifieke dossiers een afsprakenkader op maat van het dossier worden opgesteld. ( <a href="https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/samenstelling-1/intentieovereenkomst-sarn-juli-2021">https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/samenstelling-1/intentieovereenkomst-sarn-juli-2021</a> )	klankbordgroep	CIWsecr			
andere	wetgeving	<b>beschermingskader grachten</b>	de uitwerking van een afzonderlijk, afdoend beschermingskader voor grachten wordt als bijkomende actie toegevoegd aan de SGBP3, gelet op een aantal in voorbereiding zijnde beleidsbeslissingen (GLB, evaluatie erosiebeleid, MAP7,...) die hiermee een sterke relatie hebben.	CIW WG KRLW	VMM			