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Woord Vooraf 

 

 

 

Beste lezer, 

Als kersverse voorzitter van het bekkenbestuur heb ik de eer U het vierde 
bekkenvoortgangsrapport voor te stellen. Met het bekkenvoortgangsrapport 2011 
informeert het bekkenbestuur U over de stand van zaken van de uitvoering van het 
bekkenbeheerplan en de bijhorende deelbekkenbeheerplannen. 

Dat er nog heel wat werk te doen is blijkt uit de talrijke acties uit het 
bekkenbeheerplan (inclusief de deelbekkenbeheerplannen) die nog moeten worden 
opgestart en verder uitgewerkt.  

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om de watervoorraden, de 
waterkwaliteit en de aquatische ecosystemen veilig te stellen voor de toekomst. 
Daarbij dienen ook de gevolgen van overstromingen en droogten afgezwakt te 
worden. 

Het is dan ook belangrijk dat samen met alle betrokken partners en actiehouders 
van de plannen, zijnde de Vlaamse, Provinciale en lokale waterbeheerders, de 
polders, het bekkensecretariaat, de waterschappen,... verder werk wordt gemaakt 
met de uitvoering van de acties en maatregelen uit het huidige bekkenbeheerplan. 

 

Met vriendelijke groeten,  
 

 

 

 

 

 

Carl Decaluwé 
Gouverneur Provincie West-Vlaanderen 
Voorzitter Bekkenbestuur van het IJzerbekken 
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1 Inleiding 

Artikel 50 van het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat er jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport 
moet worden opgemaakt. Het moet een geïntegreerd voortgangsverslag van de stand van uitvoering 
van het bekkenbeheerplan (inclusief deelbekkenbeheerplannen) zijn en een opgave bevatten van 
de nog te verrichten activiteiten en te nemen maatregelen ter uitvoering van het bekkenbeheerplan.  

 
Het decreet Integraal Waterbeleid legt ook de procedure voor het bekkenvoortgangsrapport vast: 

- Het bekkensecretariaat maakt het ontwerp bekkenvoortgangsrapport op;  

- Het ontwerp bekkenvoortgangsrapport wordt ter advies voorgelegd aan de bekkenraad; 

- Het bekkenbestuur stelt het bekkenvoortgangsrapport vast; 

- Het bekkenvoortgangsrapport wordt vervolgens overgemaakt aan de CIW, aan de voor 
integraal waterbeleid bevoegde minister en aan de betrokken waterschappen.  
Het bekkenvoortgangsrapport wordt op het bekkensecretariaat ter inzage gelegd. 

 
Het bekkenvoortgangsrapport is dus een operationeel instrument om de uitvoering van het 
bekkenbeheerplan en de bijhorende deelbekkenbeheerplannen op te volgen. Het 
bekkenvoortgangsrapport bevat ook de maatregelen die nog moeten genomen worden om de 
plannen uit te voeren.  
 
Het voorliggende bekkenvoortgangsrapport handelt over het vierde jaar (2011) van de planperiode 
van de huidige en eerste generatie bekken- en deelbekkenbeheerplannen (2008 – 2013). De basis 
voor het opstellen van het bekkenvoortgangsrapport zijn de gegevens inzake planning en uitvoering 
van de acties aangeleverd door de verschillende initiatiefnemers.  
 
Het bekkenvoortgangsrapport schetst diverse aspecten in verband met de uitvoering van de bekken- 
en deelbekkenbeheerplannen. Hierbij wordt de focus gelegd op een aantal zwaartepunten en 
aandachtspunten die betrekking hebben op de voortgang van acties in het IJzerbekken. De 
rapportering over de voortgang van de acties gebeurt vanuit een thematische benadering. 
  
Naast een weergave van de stand van zaken van de acties wordt een vooruitblik gegeven over de 
verdere planning op korte termijn voor de uitvoering van de acties uit het (deel)bekkenbeheerplan.  
Het bekkenvoortgangsrapport rapporteert ook over de werking van de bekken- en deelbekken-
structuren. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van de adviezen op het 
Optimalisatieprogramma en de Investeringsprogramma’s die in 2011 door het bekkenbestuur 
werden uitgebracht. Tenslotte worden enkele aanbevelingen meegegeven. Alle informatie over de 
bekkenstructuren en de documenten waarnaar het bekkenvoortgangsrapport refereert, zijn terug te 
vinden op www.ijzerbekken.be. De deelbekkenbeheerplannen kan u raadplegen op de website van 
de provincie West-Vlaanderen (www.west-vlaanderen.be/water). 
 
Een globaal overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de (deel)bekkenbeheerplannen 
is terug te vinden in de tabel die als bijlage 1 bij het bekkenvoortgangsrapport is gevoegd. In de 
tabel wordt voor de acties uit zowel bekken- als deelbekkenbeheerplannen de status ervan 
weergegeven.  
 
Het voorliggende bekkenvoortgangsrapport werd besproken op het ambtelijk bekkenoverleg 
IJzerbekken van 15 maart 2012, geadviseerd door de bekkenraad IJzerbekken in zitting van  
22 maart 2012 en vastgesteld door het bekkenbestuur IJzerbekken op 30 maart 2012. 
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2 Uitvoering van het bekkenbeheerplan en de deelbek ken-
beheerplannen 

2.1 Algemeen overzicht 

Het definitieve bekkenbeheerplan (vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 30/01/2009) en de 
bekkenvoortgangsrapporten voor 2008, 2009 en 2010 zijn te raadplegen en te downloaden op de 
website  www.ijzerbekken.be. Een geoloket maakt het bovendien mogelijk een lijst te raadplegen 
van alle acties en maatregelen opgenomen in het bekkenbeheerplan. De fiches inzake de acties en 
maatregelen, zoals opgenomen in het bekkenbeheerplan, zijn ook te consulteren via dit geoloket. 
De definitieve deelbekkenbeheerplannen (vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 10/09/2010) 
zijn te raadplegen via de website www.west-vlaanderen.be/water. 

De tabel toegevoegd als bijlage 1 bevat het overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van 
alle acties van het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen. De informatie in deze tabel 
werd aangereikt door de verschillende initiatiefnemers van acties, die door het bekkenscretariaat, 
het secretariaat van de CIW en het waterschapssecretariaat werden aangeschreven. 

Om tot een stand van zaken te komen van de uitvoering van de acties en maatregelen uit het 
bekkenbeheerplan werd vanuit het bekkensecretariaat de medewerking gevraagd van de 
initiatiefnemers. Er werd hen gevraagd om de gegevens uit het bekkenvoortgangsrapport 2010 te 
actualiseren. Naast het rapporteren over de voortgang van uitvoering van de acties, werd ook 
aandacht geschonken aan bijkomende informatie inzake het integraal waterbeheer binnen het 
bekken tijdens 2011. Dit kan gaan over lokale initiatieven, investeringen of onderhoudswerken, die 
niet voorzien zijn in het bekkenbeheerplan, maar kaderen in integraal waterbeheer. De Vlaamse 
administraties werden bevraagd door de CIW. 

Voor de deelbekkenbeheerplannen binnen de provincie West-Vlaanderen gebeurde een rondvraag 
bij de deelgenoten van de waterschappen. Van een aantal gemeenten kwam geen reactie. 

Onderstaande cirkeldiagrammen en staafdiagrammen geven in een algemeen beeld de stand van 
zaken van de uitvoering van de acties (status) van het bekkenbeheerplan en de 
deelbekkenbeheerplannen weer.  

Voor de status van de acties worden volgende fasen gedefinieerd: 

- Haalbaarheidsfase:  
Het project en de kaders waarbinnen het gerealiseerd moet worden, worden gedefinieerd. Er 
wordt nagegaan of het project past binnen andere bestaande plannen, wet- en regelgeving. 
Bepaalde aspecten worden bestudeerd. De bestudeerde aspecten kunnen verschillen vertonen 
afhankelijk van de initiatiefnemer: bvb. financiële mogelijkheden, juridische gevolgen, 
samenwerkingsmogelijkheden, inzet personeel, timing, betrokkenen. 

- Studiefase: 
Uitwerken van de plannen en bestek voor uitvoering van het project. 

- Uitvoeringsfase:  
Vanaf de aanbesteding. 

- Uitgevoerd:  
Na oplevering. 

- Stilgelegd: 
Onderbreking van de uitvoering ten gevolge van bepaalde ontwikkelingen. 

- Doorlopend: 
Het project loopt continu. 



7/52 Bekkenvoortgangsrapport 2011. IJzerbekken 
 

- Stil: 
Stil betekent dat er rond het project niets is gebeurd, maar dat het project daarom nog niet 
stilgelegd is. Een project kan om allerlei redenen stil gevallen zijn, buiten de wil van de 
actiehouder om. Zo kan het verkrijgen van vergunningen bijdragen dat een project vertraging 
oploopt. Ook zijn sommige projecten afhankelijk van subsidies van hogere overheden en kan 
het zijn dat deze subsidies om budgettaire redenen op zich laten wachten. 

2.1.1 Bekkenbeheerplan 

29 van de 117 acties (24 %) zijn uitgevoerd. 10% daarvan werden in 2008 of daarvoor uitgevoerd.  
6 % werd in 2009 uitgevoerd, 5 % in 2010 en 3 % in 2011. 54 van de 117 acties (47 %) zijn lopende, 
namelijk in uitvoeringsfase, in studiefase of in haalbaarheidsfase. 21 van de 117 acties (18 %) 
komen jaarlijks terug (doorlopend). Voor 7 % van het totaal, werd de status “stil” aangegeven. 4% 
van de acties zijn stilgelegd. 
 

Status acties bekkenbeheerplan BVR 2011

10%

6%

5%

3%

11%

12%24%

18%

7%
4% 0%

uitgevoerd <= 2008
uitgevoerd 2009
uitgevoerd 2010
uitgevoerd 2011
uitvoeringsfase
haalbaarheidsfase
studiefase
doorlopend
stil
stilgelegd
geen gegevens

 

Figuur 1: overzicht status van de acties uit het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken (toestand eind 2011) 

In het bekkenvoortgangsrapport van 2008 werd ook al een overzicht gegeven van de status van de 
acties. Een vergelijking met de status van het bekkenvoortgangsrapport 2009, om de voortgang van 
de acties na te gaan, bleek moeilijk. Voor veel acties waren voor 2008 geen gegevens beschikbaar. 
Deze werden onder de noemer “stil” gezet. Sinds het bekkenvoortgangsrapport 2009 vallen deze 
onder de categorie “geen gegevens”. De betekenis van de status werd door de initiatiefnemers op 
een verschillende manier geïnterpreteerd, waardoor acties niet steeds onder de juiste status werden 
geplaatst. Een evolutie van de acties is vanaf het bekkenvoortgangsrapport 2009 wel duidelijker te 
volgen. In een staafdiagram wordt hieronder de voortgang van de acties weergegeven. 
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Figuur 2: overzicht evolutie  van de acties uit het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken (2009-2011) 

Er kan vastgesteld worden dat er in 2011 een zeer lichte verschuiving merkbaar is tegenover 2009 
en 2010, waarbij meer acties in een vorm van uitvoering gaan en ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn 
en er minder acties zijn waar er geen vooruitgang werd geboekt. 

Midden in de planperiode zitten we ongeveer in de helft van de uitvoering van de acties van het 
bekkenbeheerplan. Een kwart van de acties is uitgevoerd, en ongeveer een kwart gebeurt continu. 

Actie 
nr 

Titel Initiatiefnemer Budget (€) 

3 Automatiseren en plaatsen nieuwe schuiven op de 
Ieperlee 

VMM 100.000 

4 Vernieuwen balkenstuw ter hoogte van S7voor afvoer 
water naar pand Verwezen Kanaal alsook het 
vernieuwen en automatiseren balkenstuw in 
bovenpand Verwezen Kanaal zelf stroomafwaarts S4. 

VMM 350.000 

5 Automatisering schuiven pompgemaal 
Stenensluisvaart + uitbreiden pompcapaciteit + 
vernieuwen terugslagkleppen + aansluiting van 
kunstwerken en peilmetingen op het ABBA systeem 
van EMG 

VMM 650.000 

112 Onderzoek en evaluatie van een wachtbekken op de 
Bollaertbeek stroomopwaarts spoorlijn 69 

VMM interne 
werkings-
middelen 

13 Normalisatie Ieperlee VMM 1.816.944 

23 Oeverherstel Poperingevaart in stadspark Poperinge VMM zie A78 

24 Bypass voor waterafvoer te Boezinge WenZ 300.000 

25 Noodpompgemaal te Veurne WenZ 300.000 

29 Ruimen Kreek van Nieuwendamme WenZ 400.000 

110 Bijkomende studie voor een ‘noodpompgemaal’ op de WenZ 150.000 
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IJzer te Nieuwpoort’ met het oog op een efficiënte 
afvoer naar zee, in een combinatie met andere 
maatregelen stroomopwaarts (vasthouden en bergen 
van water) 

35 Modellering waterlopen die afwateren naar de haven 
van Oostende 

VMM 200.000 

36 Modellering Heidebeek VMM interne 
werkings-
middelen 

45 Taludherstel IJzer te Schoorbakke WenZ 500.000 

109 Wegverhoging Pereboomstraat te Lo-Reninge Zuidijzerpolder 83.000 

49 (Laagwaterstrategie voor de waterwegen uitwerken) 
Onderzoeken van de beschikbaarheid van de 
hoeveelheden zoet water in de bevaarbare waterlopen 
in droogteperiodes en opstellen van strategieën voor 
het doelmatig gebruik van deze hoeveelheden voor de 
verschillende gebruikers. 

MOW – afdeling 
Waterbouwkundig 
Laboratorium 

Zie IJzer 
actie 34 

52 Renoveren boogbrugje Grote Beverdijkvaart VMM 75.000 

58 Aanleg bevestigingsvoorziening en/of wachtsteiger 
aan de 2 sluizencomplexen op het kanaal Ieper-IJzer 

WenZ budget niet 
gekend 

59 Verbeteren van de toegankelijkheid van de 
wachtsteiger op de IJzer ter hoogte van Knokkebrug 
richting Fintele. 

WenZ budget niet 
gekend 

65 Aanmeersteiger te Veurne WenZ 100.000 

66 Jaagpaden Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke te Veurne WenZ 750.000 

70 Bepaling van de draagkracht (immissieplafond) en het 
risico op het niet halen van de goede toestand van de 
verschillende types waterlopen in het IJzerbekken op 
het vlak van de fysisch-chemische waterkwaliteit met 
behulp van modellering (het waterkwaliteitsmodel 
PEGASE van het Scheldestroomgebied) 

VMM interne 
werkings-
middelen 

71 Toepassen van het Milieukostenmodel Water op de 
oppervlaktewaterlichamen van het bekken 

VMM en 
departement LNE 

interne 
werkings- 
middelen 

77 Opnieuw verbinden van de oude IJzerarm met de 
IJzer (Eversam) en opwaarderen van de meander tot 
paai en opgroeigebied voor vissen 

Zuidijzerpolder budget niet 
gekend 

78 Oeverstrookproject Poperingevaart te Poperinge VMM 625.000 

79 Herprofileren en beschoeien ingang paaiplaats te 
Elzendamme (IJzer) 

WenZ 5.000 

80 Paaigracht op de IJzer te Eversam PVC en ANB 5.000 

85 Vismigratie Ganzenpoot WenZ 349.000 

87 Opstellen oeverbeheerplannen onbevaarbare 
waterlopen 1ste categorie 

VMM interne 
werkings- 
middelen 

99 Opmaak van een plan voor de inplanting van 
slibvangen en ontwateringsbekkens tegen medio 2008 

WenZ en VMM interne 
werkings- 
middelen 

Tabel 1: volledig uitgevoerde acties uit het bekkenbeheerplan 
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Het totale (gekende) budget voor de uitgevoerde acties van het bekkenbeheerplan bedraagt circa  
7 miljoen euro. Dit betekent ongeveer 4,7 % van de totale raming voor alle acties van het 
bekkenbeheerplan. Meer dan de helft van het budget gaat naar doorlopende acties. (zie 
onderstaande figuur) 

BVR 2011 IJzerbekken financieel

83.288.096; 58,0%

25.000; 0,0%

3.076.944; 2,1%

783.000; 0,5%

4.556.364; 3,2%

2.100.000; 1,5%

799.000; 0,6%

41.799.174; 29,1%

6.905.000; 4,8%

340.000; 0,2%

uitgevoerd <= 2008
uitgevoerd 2009
uitgevoerd 2010
uitgevoerd 2011
uitvoeringsfase
haalbaarheidsfase
studiefase
doorlopend
stil
stilgelegd
geen gegevens

 
Figuur 3: overzicht financiële toestand van de acties van het bekkenbeheerplan (toestand eind 2011) 

2.1.2 Deelbekkenbeheerplannen 

In het IJzerbekken zijn vier Waterschappen actief (zie onderstaande kaart): 

- Waterschap Veurne-Ambacht  
(deelbekkens Bergenvaart-Ringslot en Langeleed-Beverdijkvaart) 

- Waterschap Gistel-Ambacht (deelbekken Gistel-Ambacht) 

- Waterschap Zuid-IJzer (deelbekkens Hoppeland, Ieper-Ambacht en Blankaart) 

- Waterschap Handzamevaart (deelbekken Handzamevallei) 
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De status van de acties van de deelbekkenbeheerplannen wordt per Waterschap in een 
cirkeldiagram weergegeven. Het overzicht van de status van de acties per deelbekkenbeheerplan 
wordt in onderstaande tabel weergegeven. De evolutie van de status van de acties tussen 
bekkenvoortgangsrapport 2009 en bekkenvoortgangsrapport 2011 wordt in een staafdiagram 
weergegeven. 

Waterschap 
Veurne- 
Ambacht 

Waterschap 
Gistel-

Ambacht 

Waterschap  
Zuid-IJzer 

Waterschap 
Handzame-

vaart 

 

01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 

Stand van 
zaken 

Bergenvaart-

Ringslot 

Langeleed-

Beverdijk-

vaart 

Gistel-

Ambacht 

Hoppe-

land 

Ieper-

Ambacht 

Blankaart Handzame-

vallei 

Uitgevoerd 2 0 6 2 3 0 8 

Uitvoeringsfase 19 19 22 24 20 21 24 

Haalbaarheidsfase 0 0 0 0 0 0 0 

Studiefase 3 9 7 10 7 2 6 

Doorlopend 2 2 2 2 2 2 2 

Stil 13 19 28 10 7 10 7 

Stilgelegd 0 0 0 0 0 0 0 

Geen gegevens 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 2: overzicht status acties deelbekkenbeheerplannen (toestand eind 2011) 
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Figuur 4: overzicht status van de acties uit het Waterschap Veurne-Ambacht (toestand eind 2011) 
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Figuur 5: overzicht evolutie  van de acties uit het Waterschap Veurne-Ambacht (2009-2011) 

Voor het waterschap Veurne-Ambacht zijn 2 % van de acties uitgevoerd. Dit blijft een status quo. 
Het aantal acties in uitvoeringsfase neemt toe. Iets meer dan een derde van de acties heeft nog de 
status stil. 
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Status acties Waterschap Gistel-Ambacht BVR 2011
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Figuur 6: overzicht status van de acties uit het Waterschap Gistel-Ambacht (toestand eind 2011) 
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Figuur 7: overzicht evolutie  van de acties uit het Waterschap Gistel-Ambacht (2009-2011) 

Voor het waterschap Gistel-Ambacht zijn 9 % van de acties uitgevoerd. Dit blijft een status quo. Het 
aantal acties in uitvoeringsfase neemt toe. Iets minder dan de helft van de acties heeft nog de status 
stil. 
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Status acties Waterschap Zuid-IJzer BVR 2011

53%

16%

5%

22%

1%
2%

1%

1%

uitgevoerd <= 2008
uitgevoerd 2009
uitgevoerd 2010
uitgevoerd 2011
uitvoeringsfase
haalbaarheidsfase
studiefase
doorlopend
stil
stilgelegd
geen gegevens

 

Figuur 8: overzicht status van de acties uit het Waterschap Zuid-IJzer (toestand eind 2011) 
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Figuur 9: overzicht evolutie  van de acties uit het Waterschap Zuid-IJzer (2009-2011) 

Voor het waterschap Zuid-IJzer zijn 4 % van de acties uitgevoerd. Dit is een heel lichte stijging. Het 
aantal acties in uitvoeringsfase neemt toe. Iets minder dan een kwart van de acties heeft nog de 
status stil. 
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Status acties Waterschap Handzamevaart BVR 2011
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Figuur 10: overzicht status van de acties uit het Waterschap Handzamevaart (toestand eind 2011) 
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Figuur 11: overzicht evolutie  van de acties uit het Waterschap Handzamevaart (2009-2011) 

Voor het waterschap Handzamevaart zijn 17% van de acties uitgevoerd. Dit is een lichte stijging. 
Het aantal acties in uitvoeringsfase neemt toe. Iets minder dan een vijfde van de acties heeft nog de 
status stil. 

Wat de deelbekkenbeheerplannen betreft, kan net zoals bij het bekkenbeheerplan vastgesteld 
worden dat er in 2010 een zeer lichte voortgang merkbaar is tegenover 2010 waarbij meer acties in 
een vorm van uitvoering gaan of ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.  
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Voor de meerjarenplanning is de prioritering, die is uitgevoerd in opdracht van minister Crevits en 
goedgekeurd op het bekkenbestuur van 29/09/2008, van belang. 

Op voorstel van minister Crevits en in functie van een vaststelling van de bekkenbeheerplannen, is 
het dossier van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen a.d.h.v. een mededeling bekendgemaakt 
aan de leden van de Vlaamse Regering op 18 juli 2008. In de mededeling werd gesteld dat “er nog 
onduidelijkheid bestaat over de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de in de plannen 
vermelde acties en maatregelen en de timing ervan”. Daarom vroeg de minister de bekkenbesturen 
om een verdere prioritering van de voorgestelde acties en maatregelen op te maken i.f.v. de 
realisatie van de 5 doelstellingen beschreven in de Waterbeleidsnota, zoals die werd goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering. 

Het type acties dat in de mededeling van de minister van 18 juli 2008 als prioritair wordt beschouwd 
zijn: 

- Acties in uitvoering van internationale of Europese regelgeving 

- Acties die focussen op het terugdringen van de veiligheidsrisico’s bij wateroverlast (en 
tegelijkertijd op het voorkomen of beperken van watertekort). 

- Acties ten behoeve van de ontwikkeling van de scheepvaart als milieuvriendelijk alternatief voor 
wegtransport. 

- Acties die kaderen in de uitvoering van het sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie. 

De prioritering houdt ook rekening met de noodzaak om bepaalde acties op het terrein op korte 
termijn uit te voeren, de realiseerbaarheid binnen de voorziene planperiode en de voorziene 
aanwending van de reguliere begrotingskredieten. 

De verschillende prioriteitscategorieën zijn: 

− Acties met prioriteit 0  (code P0)  
Acties die uitgevoerd, in uitvoering of op de begroting 2008 voorzien zijn.  

− Acties met prioriteit 1  (code P1) 
- met financiële impact voor het Vlaams Gewest: 

o Acties met prioriteit 1 op korte termijn (binnen planperiode, nl. voorzien op begroting 
2009 - 2010) (code P1.1) 

o Acties met prioriteit 1 op middellange termijn (binnen planperiode, nl. voorzien op 
begroting 2011 - 2013) (code P1.2) 

- zonder (bijkomende) financiële impact voor het Vlaa ms Gewest: 
o Acties met prioriteit 1 behorende tot “beslist beleid” (het Optimalisatieprogramma 

waterzuivering, …) (code P1.3) 
o Acties met prioriteit 1 die zullen worden uitgevoerd d.m.v. “interne invulling” (vb. enkel 

personeelsinzet) (code P1.4) 
o Acties met prioriteit 1 gefinancierd door anderen dan het Vlaams Gewest (polders of 

wateringen, gemeenten, provincies, drinkwatermaatschappijen, bedrijven, …) (code 
P1.5) 

− Acties met prioriteit 2 (code P2) 
- Acties op langere termijn of waarvoor nog geen financiële duidelijkheid bestaat (code P2.1) 
- Acties die niet voldoen aan de criteria uit de mededeling van 18 juli 2008, maar waar het 

bekkenbestuur wel bijzonder belang aan hecht (code P2.2) 

− Acties met prioriteit 3 (code P3):  
Acties die niet vallen onder de criteria uit de mededeling van 18 juli 2008. 

Er is een onderscheid tussen acties met prioriteit 1, 2, enz. maar binnen prioriteit 1, 2, enz. zijn 
alle acties even prioritair . De opsplitsing in P1.1, 1.2, 1.3, enz. geeft geen rangorde weer, maar is 
bedoeld om de financiële impact met de nodige nuances te kunnen weergeven. 

In bijlage 1 (onderdeel acties bekkenbeheerplan IJzerbekken) wordt in de vijfde kolom van de tabel 
de prioritering van de acties en maatregelen uit het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken 
weergegeven. 
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2.2 Rapportering voor 2011 

2.2.1 Acties 

Een overzicht van de stand van zaken van de acties van het bekkenbeheerplan en de 
deelbekkenbeheerplannen wordt weergegeven in de tabel toegevoegd als bijlage 1.  

De tekst hieronder geeft meer uitleg bij acties die in 2011 in het oog sprongen en/of waarvoor 
belangrijke stappen gezet zijn.  

De acties werden samengenomen volgens de thema’s van het bekkenbeheerplan. 

WATEROVERLAST EN WATERTEKORT VOORKOMEN  

- Peilbeheer en waterbeheersing 

Vervanging van bestaande balkenstuw door een nieuwe  geautomatiseerde kleppenstuw 
op de Stenensluisvaart  (BBP A1) (status: uitvoeringfase, einde voorzien in 2012) 

Automatisering schuiven pompgemaal Stenensluisvaart  + uitbreiden pompcapaciteit + 
vernieuwen terugslagkleppen + aansluiting van kunst werken en peilmetingen op het 
ABBA systeem van EMG  (BBP A5) (status: uitgevoerd) 

Waterkering – waterpeilverhoging perimeter natuurin richtingsproject “De Blankaart”   
(BBP A6) (status: 1ste fase uitgevoerd in 2010) 

Initiatiefnemer: VMM, W&Z afdeling Bovenschelde, ANB, VLM 

In 2011 werd verder gebouwd aan de stuw op de Stenensluisvaart. De Vlaamse Milieumaatschappij 
vervangt er de oude houten stuw op de Stenensluisvaart door twee geautomatiseerde kleppen van 
elk 3,70m breed. De nieuwe stuw komt er in het kader van afspraken van het 
Natuurinrichringsproject met betrekking tot de waterpeilverhoging in de zone rond de 
Blankaartvijver. Men plant de peilverhoging in de zone van de Blankaartvijver in 2012 te stellen, van 
zodra de nieuwe stuw operationeel is. 

De verhoging van het waterpeil in het Blankaartgebied is belangrijk voor de fauna en flora. Het 
hogere water in de broeken zal nieuwe vogels en planten aantrekken. 

De nieuwe stuw heeft ook een vispassage, zodat vismigratie niet ophoudt aan de stuw.  
Op de cabine die onderdak biedt aan de elektromechanische sturingsinfrastructuur van de stuw, zal 
VMM een vogelkijkplateau bouwen. Een tweede vogelkijkplateau is gepland langs de Vijfhuiswegel. 

De natuurinrichtingswerken in de buurt van de Blankaartvijver werden in 2010 al afgerond. Er volgen 
nog natuurinrichtingswerken tussen de Zuidbroekstraat en de IJzer en tussen het spaarbekken en 
de Knokkebrug. 

In het kader van bescherming tegen overstromingen werden door Waterwegen en Zeekanaal 
(WenZ) wegen verhoogd. Deze wegen dienen als dijk en houden het water tegen. 

De dijkaanleg zal door WenZ gelijktijdig met de natuurinrichtingswerken – peilaanpassing 2de fase – 
worden uitgevoerd. De voorbereiding hiervan zal gebeuren in 2012. 
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Werken aan de stuw op de Stenensluisvaart – afbraak oude stuw en detail vispassage  
(foto’s VMM AOW – Dirk Dejaeger). 
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- Bergen 

Evaluatie naar effectief huidig bodemgebruik in act ueel of in potentieel 
waterbergingsgebied of in waterconserveringsgebied  (BBP A8) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: bekkensecretariaat 

In het kader van de drietrapsstrategie “vasthouden – bergen – afvoeren” werden in het 
bekkenbeheerplan de voor het watersysteem belangrijke gebieden op kaart aangeduid, namelijk de 
actuele en potentiële waterbergingsgebieden en de waterconserveringsgebieden. Deze gebieden 
worden getoetst aan de nog niet ontwikkelde, “harde” gewestplanbestemmingen, zoals bvb. 
woongebied en industriegebied. Deze analyse levert een aantal zogenaamde “signaalgebieden” op. 
Het zijn gebieden waar mogelijks een tegenstrijdigheid bestaat tussen de geldende 
ontwikkelingsperspectieven en de belangen van het watersysteem. De bedoeling van de actie 
“toetsing signaalgebieden” is een pro-actieve (voor de plannings- of vergunningsfase), uitgebreide 
toetsing aan het watersysteem te doen voor een aantal gebieden waarvan het huidige 
ontwikkelingsperspectief mogelijks niet volledig strookt met de noden van het watersysteem. 
Hiermee wordt mee uitvoering gegeven aan één van de basisprincipes van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen in combinatie met een aantal essentiële beleidsprincipes m.b.t. het 
integraal waterbeleid- en beheer. Het resultaat is een pro-actieve, waterhuishoudkundige input aan 
het ruimtelijk beleid, die eventuele ruimtelijke herschikkingen kan onderbouwen, zodat een win-win 
situatie ontstaat, waarbij zowel de bebouwing al de ruimte voor het watersysteem op de juiste plaats 
kan gebeuren.  

De CIW keurde de methodiek en de procedure goed (16/07/2009). In functie van een 
bekkenoverschrijdende afstemming werd een handleiding opgesteld en er werd een workshop 
georganiseerd voor alle betrokkenen (januari 2010). De actie loopt momenteel in alle bekkens.  

Niet alle signaalgebieden zijn even relevant om te toetsen. Er werd een prioriteit bepaald en selectie 
gemaakt van signaalgebieden die in een eerste fase zullen getoetst worden. 

Dit op basis van volgende criteria: 

� Ligging in actueel waterbergingsgebied 

� Oppervlakte van het signaalgebied 

� Ligging in gebied met belangrijke gekende knelpunten en/of opportuniteiten 

� Planologische bestemming en huidige staat van ontwikkeling 

Het bekkenbestuur gaf op 1 juli 2011 goedkeuring om, op basis van deze criteria, in een eerste fase 
12 signaalgebieden prioritair te analyseren. 
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In 2011 werden de gebieden “Graningatevliet in Middelkerke” en “Steenkerke WUG zuid” getoetst 
aan juridische aspecten, beleid en aan het watersysteem. In de fiches worden ook suggesties 
gedaan voor toekomstige ontwikkeling van de gebieden. De analyse werd besproken op het 
ambtelijk bekkenoverleg en de bekkenraad en werd grondig overlegd met de verschillende 
betrokken partijen. De nota’s werden goedgekeurd door het bekkenbestuur van 9 december als 
beleidsondersteunend document. 

 Graningatevliet, terreinbezoek 18/10/11: zicht op weilanden ten zuiden 
van de Sluis- en Tuinwijk. 

 
Steenkerke, terreinbezoek 25/10/11: zicht op weiland achter de woningen langs de Steengracht-Oost. 

 

Aanleg bufferbekken op de Bommelaarsbeek  (dBBP Hoppeland 1.3) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: stad Poperinge 

Poperinge kende in 2005 en 2007 wateroverlastproblemen in het stadscentrum. Naar aanleiding van 
de wateroverlast in juli 2007 werd met de verschillende waterbeheerders een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Deze leidde tot de opmaak van een studie door de 
Vlaamse Milieumaatschappij. De studie stelde voor dat de waterbeheerders verschillende 
maatregelen zouden nemen om de Vleterbeek/Poperingevaart en zijn bovenlopen te ontlasten bij 
hevige of langdurige neerslag. 

Een nieuwe buffer aan de Bommelaarsbeek maakt onderdeel uit van de waterbeheersingswerken 
ter bescherming van Poperinge. Het bestaande bufferbekken op de Bommelaarsbeek werd door de 
stad Poperinge van 20.000 m³ naar meer dan 50.000 m³ uitgebreid. 
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- Afvoeren 

BBP M Uitvoeren en afstemmen van de noodzakelijke m aai- en reitwerken (kruidruiming) 

BBP M Uitvoeren en afstemmen van noodzakelijke slib ruimingen  

Initiatiefnemer: Bekkensecretariaat - Bekkenoverschrijdende Werkgroep 

Recent werden enkele openbare besturen bekeurd omwille van het uitvoeren van werken aan 
waterlopen zonder te beschikken over de vereiste natuurvergunning en of stedenbouwkundige 
vergunning. Er blijken verschillende standpunten te bestaan inzake de definitie van “normale 
onderhoudswerken” en de verplichting voor het aanvragen van de nodige vergunning. De diverse 
wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven ter zake geven aanleiding tot 
onduidelijkheid. De bekkensecretariaten van IJzer en Brugse Polders hebben een nota 
“Vergunningsplicht bij werken aan onbevaarbare waterlopen” opgemaakt op basis van de 
praktijkervaring van waterbeheerders en vergunningverleners. Deze nota lijst een aantal 
aandachtspunten op en formuleert een aantal aanbevelingen. Het bekkenbestuur besprak deze nota 
op 8 april en gaf opdracht aan het bekkensecretariaat om op basis van de realiteit van het werkveld 
concrete voorstellen ter verbetering van de bestaande regelgeving uit te werken. Dit gaf aanleiding 
tot de nota “Procedure bij werken aan onbevaarbare waterlopen”. Deze nota werd goedgekeurd 
door het bekkenbestuur op 1 juli en vervolgens overgemaakt aan de bevoegde ministers met de 
vraag indien nodig de bestaande regelgeving aan te passen. 
 

Automatisatie reinigend rooster Camerlinckxgeleed O ostende  (BBP A16) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: VMM 

Door modernisering en automatisering van de roosterreiniging wordt de afvoerfunctie van het 
Camerlinckxgeleed efficiënt en nauwgezetter beheerd. In de kustpolders is het optimaal behoud van 
de afvoerfunctie naar zee heel belangrijk, gezien de getij gebonden lozing. Door het rooster 
maximaal vrij te houden, kan de gravitaire lozing zonder hinder gebeuren. Verstoppingen betekenen 
een verlies aan lozingscapaciteit, wat bij langdurige of overvloedige neerslag voor wateroverlast kan 
zorgen. 
Om een automatisch reinigend rooster aan de monding van het Camerlinckxgeleed te kunnen 
bouwen, moest de bestaande brug worden afgebroken en een nieuwe worden gebouwd. Dit 
gebeurde in 2011. Vele nutsleidingen en een drinkwaterleiding bemoeilijkten de uitvoering van de 
werken. 
De aanleg van het nieuwe rooster en het automatiseren ervan zal gebeuren in 2012. 
 

 

Brug met rooster op het Camerlinckxgeleed  
voor de aanvang van de werken  
(foto VMM AOW – Dirk Dejaeger) 
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Sifon drinkwaterleiding onder het 
Camerlinckxgeleed 
als voorbereiding voor de nieuwe brug 
(foto VMM AOW – Dirk Dejaeger) 
 

 

Dicht maken van de bypass gebruikt tijdens 
bouw  
van de nieuwe brug over het 
Camerlinckxgeleed 
(foto VMM AOW – Dirk Dejaeger) 
 

 

Bouw van de nieuwe brug over het 
Camerlinckxgeleed 
(foto VMM AOW – Dirk Dejaeger) 

 

 

Bouw van de nieuwe brug over het 
Camerlinckxgeleed 
(foto VMM AOW – Dirk Dejaeger) 

Vernieuwen van de sifons onder kanaal Nieuwpoort-Pl assendale  (BBP A17) 

(status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: WenZ, afdeling Bovenschelde 

Er zijn in totaal 6 oude sifons onder het kanaal. Twee hiervan zijn al vernieuwd, vier moeten er nog 
vernieuwd worden (nr. 2 te Oudenburg, nrs. 4 en 6 te Leffinge en nr. 6 te Slype). Het doel van deze 
vernieuwing is het verzekeren van de afvoerfunctie van de waterlopen. De studieopdracht voor de 
vier sifons werd in 2007 aanbesteed. Sifon nr. 4 te Leffinge die de Ieperleed verbindt werd op 
15/12/2011 aanbesteed. Het project omvat de vernieuwing van de bestaande, verouderde sifon 
onder het kanaal. De vastlegging zal vermoedelijk in 2012 gerealiseerd worden, waardoor de 
uitvoering ten vroegste voor tweede helft van 2012 is. 

Voor informatie over de werking van WenZ wordt verwezen naar de website www.wenz.be.  
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Bypass voor waterafvoer te Boezinge  (BBP A24) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: WenZ, afdeling Bovenschelde 

Deze actie omvat het bouwen van stuwgeulen in Boezinge sas en Boezinge dorp op het kanaal 
Ieper-IJzer. Omdat de afvoercapaciteit via de verlaten van de sluis te klein was, werd een stuwgeul 
aangelegd rond de sluiskolk zodat de waterafvoer gecontroleerd kan gebeuren via de stuw in plaats 
van via de verlaten. 
Het project werd uitgevoerd en opgeleverd in 2011. In voorjaar van 2012 zullen de constructies in 
gebruik genomen worden. 

Voor informatie over de werking van WenZ wordt verwezen naar de website www.wenz.be. 
 

Bijkomende studie voor een ‘noodpompgemaal op de IJ zer te Nieuwpoort’ met het oog op 
een efficiëntere afvoer naar zee, in een combinatie  met andere maatregelen 
stroomopwaarts (vasthouden en bergen van water)  (BBP A110) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: WenZ, afdeling Bovenschelde 

In de kustpolders is de waterbeheersing volledig afhankelijk van de getij gebonden lozing op zee. De 
waterbeheersing kan hier geoptimaliseerd worden door op de uitwateringspunten gemalen te 
bouwen. Op die manier kan ook water geloosd worden op momenten dat het zeepeil te hoog is om 
gravitaire afwatering toe te laten. 

Voor informatie over de werking van WenZ wordt verwezen naar de website www.wenz.be. 
 

- Van bescherming tegen water naar bescherming tegen schade 

Actualisatie ROG-kaarten  (BBP A39) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: VMM 

Op basis van de inventarisatie van de overstromingen van november 2010 werd een globaal 
evaluatiedocument opgemaakt. Op 12 mei 2011 keurde de CIW het globale evaluatiedocument over 
de overstromingen van november 2010 goed. Het document bestaat uit twee grote luiken: een 
inventaris en acties. Meer informatie hierover is te lezen onder punt 3.1. 
 

- Kustverdediging 

Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming bij Ooste nde  (BBP A47) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: MDK, afdeling Kust 

Het Openbare Werken (OW) plan Oostende is een voorafname op het Masterplan Kustveiligheid  
(A 48). Het bestaat uit een optimalisatie van de haventoegang, gekoppeld aan het 
kustverdedigingsproject Oostende-Centrum. Voor het hele OW-plan is een plan-MER opgesteld. Als 
verdere uitwerking werden 2 project-MER’s voorzien: 1 voor de zeewering en haventoegang 
(westzijde havengeul voor het deelproject Zeewering, onderdelen Zeeheldenplein en Groeistrand) 
en 1 voor het geïntegreerd kustzonebeheer op de Oosteroever.  

Voor Oostende Centrum en het gebied rond de haven werden twee types 
beschermingsmaatregelen gekozen. Enerzijds zijn er zandsuppleties voorzien op het huidige 
noodstrand en op het Groot Strand. De nieuwe havendammen zullen daarbij als strandhoofd 
fungeren en het nieuwe strand stabiliseren. Anderzijds wordt een nieuwe golfdempende uitbouw aan 
de zeedijk ter hoogte van het Zeeheldenplein gebouwd. 

Uit de project-MER is een voorkeursalternatief naar voor gekomen dat bestaat uit een zeewaartse 
uitbreiding van het Zeeheldenplein met integratie van een golfdempende uitbouw en bijzondere 
aandacht voor het behoud van de monumentale lijn namelijk de huidige historische contour van het 
Zeeheldenplein. Het voorkeursalternatief bevat een aantal milderende maatregelen die het project 
op het vlak van veiligheid, erfgoedwaarden en belevingswaarde optimaliseren.  
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Voor de verdere uitwerking van de bovenbouw werd een regularisatie van de bouwaanvraag eind 
2011 bekomen. De werken voor dit onderdeel zijn in oktober 2011 gestart en worden midden 2012 
beëindigd. 

Aan de oosteroever ter hoogte van sectie 121 zal een strandsuppletie aangelegd worden. Tot slot 
zal ter hoogte van Raversijde en Mariakerke Centrum een strandsuppletie met laag strand komen 
aangevuld met harde maatregelen om bresvorming te voorkomen. 

De overstromingsmaatregelen in de haven bestaan uit stormmuurtjes en aarden dammen die rond 
de haven aangelegd zullen worden. Dit deelproject bleek na de Plan-MER enkel 
bouwvergunningsplichtig en werd in maart 2011 een bouwvergunning voor een eerste fase 
afgeleverd. De indiening van een regularisatieaanvraag wordt in februari 2012 voorzien en de 
werken worden voorzien om aan te vangen in het najaar 2012. 

Gedetailleerde informatie over het OW-plan Oostende is terug te vinden op de website 
http://www.kustveiligheid.be. 

 

Uitvoeren van een studie “Geïntegreerd Kustveilighe idsplan”  (BBP A48) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: MDK, afdeling Kust 

Om de invloed van klimaatverandering, en meer bepaald van de zeespiegelstijging, op de 
kustveiligheid na te gaan, werd in maart 2007 gestart met het “Geïntegreerd Kustveiligheidsplan”. In 
deze studie werd onderzocht hoe er op korte en lange termijn voldoende veiligheid tegen 
overstromingen vanuit zee kan geboden worden. Hierbij werden de maatschappelijke kosten en 
baten (MKBA), de milieu-impact (plan-MER) en de resterende overstromingsrisico’s na 
implementatie van de maatregelen (restrisico’s) t.o.v. elkaar afgewogen. Daaruit werden de 
voorkeursalternatieven voor alle aandachtszones opgemaakt.  

Alle resultaten werden finaal gebundeld in een “Masterplan Kustveiligheid” dat in februari 2011 aan 
de Minister Mobiliteit en Openbare Werken werd overgemaakt. Het Masterplan heeft tot doel een 
basisveiligheid van de Vlaamse kust te garanderen tegen een 1000-jarige storm voor de 
middellange termijn, tot 2050. Het voegt een aantal planprocessen samen: de ontwikkeling van het 
Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, het OW-plan Oostende en de gehanteerde 
veiligheidsvoorwaarden uit het Zwinproject. Op basis van een veiligheidstoetsing werden alle 
aandachtszones (zwakke zones) aan de kust beschouwd. Voor deze zwakke zones werden in het 
Masterplan maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen werden op basis van 
overstromingsrisicoberekeningen, vastgestelde milieueffecten en een kosten-batenanalyse 
geoptimaliseerd en vastgelegd.  

In juni 2011 werd het plan aan de Vlaamse regering overgemaakt ter goedkeuring. Op 10 juni 2011 
keurde de Vlaamse Regering het plan goed. De uitvoering bestaat uit zandsuppleties in alle zwakke 
badzones al dan niet in combinatie met stormmuren. In de havens werd gekozen voor de bouw van 
stormmuren en een stormvloedkering aan de haveningang van Nieuwpoort. Het Masterplan 
Kustveiligheid wordt in de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd in verschillende concrete 
projecten. De werken zijn op 15 september 2011 van start gegaan in Koksijde. De uitvoering van de 
werken wordt geraamd op 300 miljoen euro inclusief onderhoud. 

Gedetailleerde informatie over het masterplan kustveiligheid is terug te vinden op de website 
http://www.kustveiligheid.be. 
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- Verdroging tegengaan 

Onderzoeken van de beschikbaarheid van de hoeveelhe den zoet water in de bevaarbare 
waterlopen in droogteperiodes en opstellen van stra tegieën voor het doelmatig gebruik 
van deze hoeveelheden door de verschillende gebruik ers. (Laagwaterstrategie voor de 
waterwegen uitwerken)  (BBP A49) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: MOW, afdeling Waterbouwkundig Laboratorium 

In 2010 werd door het Waterbouwkundig Laboratorium een studie opgestart omtrent het 
onderzoeken van de beschikbaarheid van de hoeveelheden zoet water in de bevaarbare waterlopen 
in droogteperiodes en opstellen van strategieën voor het doelmatig gebruik van deze hoeveelheden 
door de verschillende gebruikers. De opmaak laagwaterstrategieën moet door de beherende 
afdelingen van WenZ en De Scheepvaart gebeuren. Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft 
hierin een inhoudelijk ondersteunende rol gespeeld door het ondersteunende instrumentarium op te 
bouwen. De kosten voor dit instrumentarium zitten vervat in de werkingskosten van het HIC. 
Momenteel is de studie afgerond. 

In de opdracht waren twee deelopdrachten voorzien: 

� Deel 1: opbouw van een globaal model om waterbeschikbaarheid en allocatiestrategieën op 
stroomgebiedniveau te onderzoeken (gedetailleerd waterbalansmodel Gent) (150.000 euro) 

� Deel 2: opstellen van laagwatermodellen in het kader van klimaatonderzoek, nagaan van 
maatregelen (120.000 euro) 

Voor informatie over de werking van WenZ wordt verwezen naar de website www.wenz.be. 
 

WATER VOOR DE MENS 

- Onroerend erfgoed 

Renoveren boogbrugje Grote Beverdijkvaart  (BBP A52) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: VMM 

Het boogbrugje, dat de toegankelijkheid naar het achterliggende perceel verzekert, was in slechte 
staat en moest dringend gerenoveerd worden om veiligheidsredenen. 

VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer voerde de werken uit in de loop van 2010. Op vraag van 
de afdeling Onroerend Erfgoed werd de brug afgewerkt in metselstenen. In 2011 werden 
veiligheidsleuningen op de brug aangebracht. Daarmee zijn de werken volledig afgerond. 

 

Afgeronde werken aan de brug over de Grote Beverdijkvaart (foto’s VMM AOW – Dirk Dejaeger). 
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- Recreatie 

De site Sint-Karelsmolen uitwerken als historisch e rfgoed en toeristische 
bezienswaardigheid  (dBBP Bergenvaart-Rinslot 4.1) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: Provincie West-Vlaanderen 

De Sint-Karelsmolen, gebouwd in de 19de eeuw, is een mooi voorbeeld van de 
vele vijzelmolens die ooit in De Moeren (Veurne) stonden voor de droogmaking. 
De molen is een beschermd monument. In 1977-1978 werd de molen reeds 
hersteld, maar een nieuw herstel is nodig. 

De aanleg van de parking en de omgevingsaanleg zijn voltooid. De restauratie 
van de molen is voorzien in 2012. De restauratie van het pompgebouw is aan de 
gang. Door Westtoer zullen nieuwe infoborden opgemaakt worden. De plaatsing 
hiervan wordt besproken met de polder de Moeren.  

(foto www.molenechos.be) 

 

Toeristisch – recreatief uitbouwen omgeving wachtbe kken en Statieput centrum 
Kortemark  (dBBP Handzamevallei 4.1) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: Provincie West-Vlaanderen 

Ter bescherming van de dorpskern van Kortemark werd in 2010 een nieuw bufferbekken op de 
Spanjaardbeek te Kortemark aangelegd door de provincie West-Vlaanderen. De omgeving van het 
wachtbekken en de Statieput werd in 2011 toeristisch en recreatief verder uitgebouwd. Dit bestond 
ondermeer uit de aanleg van een fietspad, het doortrekken van het provinciaal fietsroutenetwerk en 
aandacht voor vissers aan de Statieput. 

 

WATERKWALITEIT  

- Oppervlaktewaterkwaliteit 

Verder opmaken (en uitvoeren) van het Optimalisatie programma voor de 
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur  e n het Subsidiëringsprogramma voor 
de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in h et IJzerbekken  (BBP A74) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: VMM, nv Aquafin 

De voortgang van de acties, die in 2011 m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater werd 
gemaakt, kadert bijna volledig in het optimalisatieprogramma van Aquafin NV voor de 
bovengemeentelijke infrastructuur: de saneringsprojecten (collectoren, persleidingen, 
pompstations, prioritaire rioleringen, …), bouw van RWZI’s en KWZI’s, bovengemeentelijke 
afkoppelingsprojecten, renovatieprojecten, sanering van problematische overstorten. Een 
overzicht van de individuele projecten (incl. hun status) is weergegeven in bijlage 2. 
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- Natuur-ecologie 

Bestrijden van invasieve waterplanten  (BBP A82) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: alle waterbeheerders 

In 2010 werd gestart met de voorbereidingen van een inventarisatie voor de belangrijkste invasieve 
waterplanten in West-Vlaanderen in samenwerking met bekkenbesturen, ANB en verschillende 
waterbeheerders. In 2011 werd de bevraging naar de waterbeheerders via de bekkenstructuren van 
IJzer, Leie en Brugse Polders gecoördineerd. Per bekken werd een overzichtskaart opgemaakt van 
het voorkomen van verschillende invasieve waterplanten. In 2012 wordt gekeken of de bestrijding 
van deze exoten op een gecoördineerde manier kan verlopen, door samenwerking van de 
verschillende waterbeheerders per stroombekken van bepaalde waterlopen. 

Sinds 2008 wordt door W&Z Afdeling Bovenschelde de bestrijding van invasieve waterplanten 
aangepakt via apart bestek voor de verwijdering van grote waternavel en japanse duizendknoop. In 
2011 werd de grote waternavel overal verwijderd en werd de Japanse Duizendknoop aangepakt op 
prioritaire plekken. 

De Vlaamse Milieumaatschappij volgt in Ieper de Verdronken Weiden, de stadsgrachten en het 
Verwezen Kanaal Ieper-Komen de verspreiding van waterteunisbloem op. Deze werden in 2009 
intensief verwijderd. 

De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen geeft aan dat deze actie vervat zit in de 
reguliere werking van de rattenvangers. 
Voor de polders behoort deze actie tot de normale onderhoudswerken.  
 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar maatreg elenprogramma gericht op het 
behoud en herstel van belangrijke vissoorten in het  IJzerbekken.   (BBP A81) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: ANB en waterbeheerders 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar maatreg elenprogramma gericht op het 
behoud en herstel van internationaal belangrijke, w atergebonden dier- en plantensoorten 
in het IJzerbekken  (BBP A83) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: ANB en waterbeheerders 

Op basis van de soortennota van de ad hoc werkgroep  natuur-ecologie zal de ciw werkgroep 
ecologisch waterbeheer een algemenere nota biodiversiteit opstellen. Op basis van de resultaten 
van deze besprekingen, zal deze actie verder worden ontwikkeld. In tussentijd kan op bekkenniveau 
soortenbescherming uiteraard geïntegreerd worden in de bestaande acties. Om parallelle sporen te 
vermijden, wordt beleid rond soortenbeschermingsprogramma’s en realisatie IHD afgewacht. 
Opstart opmaak soortenbeschermingsprogramma beekprik, kleine modderkruiper en 
rivierdonderpad kunnen in principe wel al worden voorzien. 
 

Vismigratie Ganzenpoot  (BBP A85) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: WenZ, afdeling Bovenschelde 

De Ganzenpoot vormt een vismigratieknelpunten omwille van de sluizencomplexen. Omwille van de 
status van beschermd monument zijn technische voorzieningen met betrekking tot vismigratie quasi 
uitgesloten. Daarom werd een studie uitgevoerd naar vismigratie en zoutintrusie bij het voeren van 
een negatief spuibeheer op de Iepersluis. 

In 2011 werd de studie ter hoogte van de Iepersluis aan de Ganzenpoot afgerond. Een protocol voor 
het beheer in functie van de vrije vismigratie voor de glasaal werd opgesteld. 

Voor informatie over de werking van WenZ wordt verwezen naar de website www.wenz.be. 
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Remediëren en voorkomen van vismigratieknelpunten  (alle dBBP) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: alle waterbeheerders 

Vismigratie kan omschreven worden als de verplaatsing van vissen tussen paai-, opgroei- en 
overwinteringsgebieden, inclusief de dagelijkse verplaatsingen die nodig zijn voor het vinden van 
voedsel en de verplaatsingen bij ongunstige omstandigheden.  

Door de aanwezigheid van barriers, zoals stuwen, bodemvallen,… in de waterloop, wordt vismigratie 
echter haast onmogelijk. De hindernissen zorgen ervoor dat de waterloop wordt gefragmenteerd en 
de omvang van de leefgebieden verkleint. Voor een groot aantal vissoorten is een hoogteverschil 
van meer dan 15cm immers niet meer te overbruggen. Dit kan de overleving van een soort in gevaar 
brengen.  

De Kasteelbeek, een zijloop van de Handzamevaart, herbergt een populatie bermpje, een 
aandachtssoort van de IJzervallei. 

In het verleden zijn op de Kasteelbeek verschillende stuwen gebouwd om de afvoer van het water te 
beheersen, zowel in tijden van droogte als in tijden van overtollig water.  

Naast de grote voordelen van deze constructies voor land- en tuinbouw vormen ze in enkele 
gevallen echter ook een bedreiging. Dergelijke ingrepen op de waterloop beïnvloeden niet alleen het 
natuurlijke stromingsgedrag van de waterloop, ze belemmeren ook de stroomopwaartse migratie 
van vissen.  

Het decreet integraal waterbeleid stelt dat de waterbeheerder verplicht is om op termijn alle 
vismigratieknelpunten in de waterlopen op te lossen. 

Om de passage van het bermpje,… op de Kasteelbeek terug mogelijk te maken heeft de provincie 
West-Vlaanderen in 2011, in samenwerking met ANB, een eerste reeks van vismigratieknelpunten 
op de Kasteelbeek (tussen Kortemark en Torhout) opgelost (namelijk 1841-040, 1841-030 & 1841-
020). 

Stroomafwaarts de bestaande stuwen is een stenen helling met stortstenen aangebracht, die lijkt op 
een natuurlijke stroomversnelling. Barrières van 40cm tot 1m werden op die manier weggewerkt, 
waardoor de biodiversiteit van de Kasteelbeek weer kan toenemen.  

De totale kostprijs van deze werken bedroeg € 45.000. 
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Vismigratieknelpunt 1841-30 (ten noorden van 
de Tuinwijk in Kortemark centrum) vóór 
aanvang van de werken 

Vismigratieknelpunt 1841-30 (ten noorden van de 
Tuinwijk in Kortemark centrum) na aanvang van de 
werken 

 

Vismigratieknelpunt 1841-40 (stroomafwaarts 
de Kortemarkstraat) vóór aanvang van de 
werken 

Vismigratieknelpunt 1841-40 (stroomafwaarts de 
Kortemarkstraat) na aanvang van de werken 

(foto’s dienst waterlopen provincie West-Vlaanderen) 
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- Waterbodems 

BBP M Beperken van bodemerosie (teelttechnische en zuiver brongerichte 
erosiebestrijdingsmaatregelen) 

dBBPen Gistel-Ambacht, Hoppeland, Ieper-Ambacht, Bl ankaart, Handzamevallei 

AL Uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen opg enomen in gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan 

 

Op 18 maart 2011 organiseerden de 
bekkensecretariaten voor IJzer en Leie, de 
provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) en afdeling Land en 
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen (ALBON) een studiedag 
“Erosiebestrijding in de Zuid-West-Vlaamse 
Heuvels – knelpunten en oplossingen op 
maat”. 

 
Jaarlijks gaat heel wat vruchtbare bodem 

verloren door bodemerosie in de Zuid-West-Vlaamse heuvels. Dit is niet alleen een verlies aan 
kapitaal voor de betrokken landbouwers, maar betekent ook hoge kosten door modderstromen en 
wateroverlast in lager gelegen woonkernen. Daarnaast wordt door erosie de noodzakelijke 
vertraagde afvoer van het water in de bovenlopen tenietgedaan. De bodem is niet meer in staat om 
hemelwater vast te houden. Dit heeft een versnelde waterafvoer als gevolg. Bovendien komt in de 
benedenloop, in de vallei, veel slib terecht. Het ruimen van de waterlopen betekent een belangrijke 
kost voor de waterbeheerders. 

 
Gevolgen van bodemerosie: afspoelen vruchtbare bodem en modderstromen  
(foto’s Proclam/Inagro – Liesbet Serlet). 

Ook op het gebied van waterkwaliteit heeft slibafzetting een negatieve invloed op de biodiversiteit en 
het zelfreinigend vermogen van de waterloop. 

De “potentiële erosiekaart op perceelsniveau” toont dat de Zuid-West-Vlaamse heuvels gekenmerkt 
worden door een hoge concentratie aan percelen met hoge erosiegevoeligheid. Aan de noordkant 
van het heuvelgebied stroomt het water af naar de IJzer en zijn belangrijkste zijwaterlopen: 
Vleterbeek – Poperingevaart, Kemmelbeek, Grote Kemmelbeek, Bollaertsbeek, Hanebeek – Sint-
Jansbeek. Aan de zuidkant stroomt het water richting Leiebekken o.a. naar de Douvebeek. De 
heuvelkam spreidt zich ook uit richting Frankrijk, met als voornaamste heuvels de Kasselberg, de 
Katsberg, de Boeschepeberg, de Zwarteberg. Een aanpak van de erosie aan de bron, zal al deze 
waterlopen ten goede komen. 
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Tijdens de studiedag werden een aantal mooie realisaties in Leie- en IJzerbekken bezocht, waar 
door de erosieambtenaar van de provincie en de deskundigen van de Vlaamse overheid toelichting 
werd gegeven. Aangezien het water geen grenzen kent, werd ook over de grens te Saint-Jans-
Cappel een Frans project bezocht. Tussen de verschillende locaties werd duiding gegeven rond het 
belang van integraal waterbeheer door de bekkensecretariaten van Leie en IJzer. 

 

Voorbeelden van erosiebestrijdingsmaatregelen: grasbufferstroken en grasgangen  
(foto’s Proclam/Inagro – Liesbet Serlet). 

Door de verschillende terreinbezoeken kon een netwerk opgezet worden tussen de lokale besturen 
en de aanwezige deskundigen. De organisatoren hopen dat de lokale besturen hierdoor aan de slag 
kunnen gaan op die plaatsen waar de erosieproblematiek prioritair dient te worden aangepakt. 

De gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen zijn afgewerkt en goedgekeurd. De gemeentebesturen 
kunnen gebruik maken van de inhoudelijke ondersteuning vanuit de provincie en van bestaande 
subsidies voor erosiebestrijding, zoals de beheerovereenkomsten bij de VLM en de subsidies in het 
kader van het Erosiebesluit. De aanzet is gegeven, nu moet de uitvoering volgen. 

Deze bijeenkomst maakte duidelijk dat een preventief erosiebeleid erg belangrijk is en dat elke euro 
die besteed wordt aan erosiebestrijding nadien dubbel en dik terugverdiend wordt door minder 
schade bij de landbouwer, bij de wegbeheerder, bij de waterbeheerder en bij de persoon die 
slachtoffer wordt van wateroverlast. 

De gemeenten Koekelare, Ichtegem, Poperinge, Heuvelland, Diksmuide, Lichtervelde en Hooglede 
tekenden in 2011 in om de subsidies voor intergemeentelijke erosiecoördinator definitief op te 
vragen. De aanstelling van een intergemeentelijke erosiecoördinator is gepland in 2012. 

Voor verschillende specifieke erosiebestrijdingswerken werden in 2011 belangrijke stappen gezet. 
De stand van zaken voor deze verschillende projecten is terug te vinden in de tabellen met 
betrekking tot de deelbekkenbeheerplannen in bijlage. 

Vastleggen van de definitieve prioriteiten voor de sanering van verontreinigde 
waterbodems (opgesteld conform de methodiek opgenom en in het sectoraal 
uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie), in over leg met alle waterbeheerders en de 
betrokken administraties (o.m. VMM en OVAM), in fun ctie van de haalbaarheid 
(bijkomende financiering) en in functie van een duu rzame sanering.  (BBP A95) (status: 

studiefase) 

Initiatiefnemer: bekkensecretariaat i.s.m. waterbeheerders en waterschappen 

De initieel voorgestelde piste voor het inzetten van het Vlaams Fonds voor Lastendelging (CIW 
21/5/2010) werd niet gevolgd door de Inspectie van Financiën. Daarop besloot het Kabinet 
Leefmilieu om het dossier voor het onderzoek en de sanering van de 15 prioritaire waterbodems op 
te splitsen in een inhoudelijk en een financieel deel. De beslissing (door Vlaamse Regering) met 
betrekking tot het inhoudelijk luik is gepland voor 2012. De CIW Werkgroep Bagger- en 
Ruimingsspecie werkt inmiddels verder aan een voorstel tot het uitwerken van een duurzame en 
lange termijn oplossing voor de financiering van waterbodemonderzoek, het financiële luik. 
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Herberekening van de sedimentbalans in het IJzerbek ken ten behoeve van verdere 
concretisering van de acties in het sectoraal uitvo eringsplan bagger- en ruimingsspecie  
(BBP A98) (status: studiefase) 

Initiatiefnemer: bekkensecretariaat 

Volgens een beslissing van de CIW van 12/5/2011 worden de bekkensecretariaten ontheven als 
initiatiefnemer. Een onderzoeksopdracht, gefinancierd door ALBON en VMM zal worden opgestart in 
2012. Het onderzoeksluik VMM (deel Water) zal in 2012 afgestemd worden op andere parallelle 
onderzoeksvoorstellen binnen de VMM. De eigenlijke financiering van de onderzoeksopdracht zal 
pas in 2013 begroot worden. De CIW Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie begeleidt het 
onderzoeksproject. 

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID  

Organisatie van een geïntegreerde en bekkengerichte  sensibiliseringscampagne m.b.t. de 
uitvoering van het bekkenbeheerplan  (BBP A107) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: bekkensecretariaat 

Aan deze actie wordt invulling gegeven via het uitwerken van de eind 2009 door de CIW 
goedgekeurde communicatiestrategie op bekkenniveau. In 2010 werd gestart met de verspreiding 
van nieuwsbrieven, ook in 2011 werd binnen het bekken een nieuwsbrief verspreid. In het najaar 
van 2011 werd invulling gegeven aan de bekkenspecifieke pagina's van het IJzerbekken op de 
vernieuwde website van de CIW die te bereiken is via www.integraalwaterbeleid.be of 
www.ijzerbekken.be. In 2012 wordt het kader uitgewerkt voor de loketfunctie van de 
bekkensecretariaten. 
 

Sensibilisatie en informeren van bewoners en doelgr oepen rond duurzaam waterverbruik  
(alle dBBP AL) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: Provincie West-Vlaanderen 

Publicatie van artikelen in het provinciaal natuur- en milieutijdschrift “Natuur- & Milieu-info”. 
 

Opmaak van educatieve programma’s rond polders  (dBBP Bergenvaart-Ringslot, Langeleed-

Beverdijkvaart, Gistel-Ambacht AL ) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: Provincie West-Vlaanderen 

Er werd een gidsmap opgemaakt en aansluitend werden cursussen gegeven.  
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2.2.2 Aanbevelingen opgenomen in het bekkenbeheerpl an 

In het bekkenbeheerplan zijn naast de acties ook een lijst aanbevelingen opgenomen. Dit zijn 
meestal aspecten uit de visie waaraan niet direct een concrete actie kon gekoppeld worden, maar 
die wel van belang zijn voor het behalen van de verschillende doelstellingen die werden 
vooropgesteld in de watersysteemvisie. Aanbevelingen zijn richtlijnen over het gewenste beleid en 
beheer voor waterlopen, kanalen, grondwater, oeverzones, valleigebieden, ….Vaak gaat het om 
bestaande richtlijnen of principes voor waterbeleid en –beheer. De aanbevelingen zijn in de eerste 
plaats bedoeld voor de waterbeheerders, maar in een aantal gevallen ook voor andere overheden of 
sectoren. De aanbevelingen hebben geen verplichtend karakter.  

Binnen een ad hoc werkgroep werd getracht tot een plan van aanpak te komen voor de 
aanbevelingen opgenomen in de bekkenbeheerplannen (nota 2011-10-21_WGBW_ 
pt_5-1-2_aanbevBBPn).  

De bedoeling was : 

- De lijst van aanbevelingen verder uit te zuiveren. Er staan immers te veel triviale of gedateerde 
zaken in. 

- Met de selectie van de overgebleven aanbevelingen iets te doen naar bijvoorbeeld sensibilisatie 
toe, vooral van lokale besturen en de sectoren. 

Eerst werden alle 168 aanbevelingen uit alle bekkenbeheerplannen samengebracht. Aangezien vele 
aanbevelingen opgenomen zijn in alle (of de meeste) bekkenbeheerplannen of een grote gelijkenis 
of overlap vertonen, werd getracht om telkens tot één uniforme titel te komen. De overblijven de 
aanbevelingen werden dan aan de hand van een beslissingsboom verder  ingedeeld in 2 groepen: 

- Niet verder te behandelen (146): geen verdere acties nodig en aanbeveling wordt niet 
meer opgenomen in een volgend bekkenbeheerplan. Dit is het geval als de aanbeveling 
verankerd is in de stroomgebiedbeheerplannen via het maatregelenprogramma, als de 
aanbeveling al in bestaande wetgeving is terug te vinden, of als er al concreet rond gewerkt 
wordt; 

- Verder te behandelen (22):  

o Bekkenspecifieke aanbeveling (7): wordt toegewezen aan een bekkensecretariaat 
voor verdere uitwerking (bv nieuwe actie via BVR, linken aan bestaande actie of 
nieuwe actie in volgende bekkenbeheerplan) 

o Niet-bekkenspecifieke aanbeveling (15): worden toegewezen aan een  
CIW-werkgroep, aan een specifieke instantie of eventueel aan een ad hoc 
werkgroep voor verdere uitwerking. 

2.2.3 Speerpuntgebieden 

In het kader van het vaststellen van de Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas heeft de 
Vlaamse Regering haar goedkeuring gehecht aan ‘speerpuntgebieden’ met daaraan gekoppeld een  
lijst van overige generieke maatregelen. De kosten van de aanvullende maatregelen lopen namelijk 
hoog op. Daarom is voorgesteld om de duurste aanvullende maatregelen in de eerste plaats toe te 
passen in de speerpuntgebieden. 

De lijst van goedgekeurde speerpuntgebieden omvat voor het beleidsdomein leefmilieu de 7 
waterlichamen waarvoor – mits uitvoering van een aantal aanvullende maatregelen – de goede 
toestand in 2015 haalbaar geacht wordt. Deze 7 waterlichamen selecteren zich in het Nete- en 
Maasbekken: Grote Nete I (VL05_123), Kleine Nete I (VL05_126), Kleine Nete II (VL08_127), 
Molenbeek-Bollaak (VL05_129), Wamp (VL05_130) Abeek (VL05_133) en Warmbeek (VL05_147).  

Verder werden voor het beleidsdomein leefmilieu ook 8 waterlichamen geselecteerd verspreid over 
Vlaanderen, waarvoor een verbetering van de toestand vooropgesteld wordt: Hulpe-Zwart Water-
Winterbeek (VL05_97), Zwartebeek (VL05_117), Grote Laak (VL05_122), Benedenvliet (VL05_28), 
Grote Molenbeek – De Vliet (VL05_30), Blankaart waterlopen (VL05_1) , Heulebeek (VL05_47), 
Zwarte Sluisbeek (VL08_27). 
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Ook voor het beleidsdomein Mobilitieit en Openbare Werken werden een aantal speerpuntgebieden 
geselecteerd met als doel de toestand te verbeteren. Het betreft voor het Maasstroomgebied de 
waterlichamen Maas I (VL05_142), Maas II (VL05_143), Maas III (VL05_144 ), Albertkanaal 
(VL05_151) en kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (VL05_160). Voor het Scheldedistrict betreft het de 
waterlichamen Zeeschelde I (VL05_40), Zeeschelde II (VL05_41), Zeeschelde III + Rupel 
(VL05_42), Zeeschelde IV (VL05_43), Getijdedurme (VL05_39), Grote Nete I (VL05_123), Grote 
Nete II (VL05_124), Grote Nete III (VL05_125), Getijdenete (VL05_132), Dijle V (VL05_81), Dijle VI 
(VL05_82), Getijdedijle & Getijdezenne (VL05_95) en Zenne II (VL_093) in het kader van de 
uitvoering van Sigma en de waterlichamen Leie I (VL05_48), Leie II (VL05_49), Leie III (VL05_50) in 
het kader van het rivierherstelproject Leie als onderdeel van het Seine-Schelde project. 

In het afstroomgebied van deze waterlichamen zal een integrale aanpak van een diverse set aan 
gerichte acties vooropgesteld worden om de toestand in deze speerpuntgebieden te verbeteren. De 
uitvoering van deze acties zal afhankelijk zijn van de mate waarin extra middelen beschikbaar zullen 
zijn voor de uitvoering van de acties. Uit de resultaten van de aanpak van de speerpuntgebieden 
kunnen lessen getrokken worden voor de aanpak over gans Vlaanderen. 

Blankaart waterlopen (IJzerbekken). Het Blankaartgebied bestaat uit van nature laag gelegen 

broeken, die het winterbed van de IJzer vormen. Het waterpeil wordt geregeld door een pomp en 

een stuw. Een groot deel van het gebied geniet een bescherming als Ramsargebied, 

Vogelrichtlijngebied, VEN-gebied en erkend natuurreservaat. Het Blankaartbekken is ook erkend als 

drinkwaterwinningsgebied, maar heeft tegelijk te kampen met nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw. Daarnaast is de aansluiting van de huishoudens 

op de riolering al te vaak een knelpunt. In het Blankaartbekken zijn de acties gericht op het beheren 

van het waterpeil, het oplossen van vismigratieknelpunten, het verder uitbouwen en optimaliseren 

van de zuivering van huishoudelijk afvalwater, erosiebestrijding, een goede bemesting en een juist 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

In het Maatregelenprogramma voor Vlaanderen bij het Stroomgebiedbeheerplan  
(zie www.ciwvlaanderen.be) zijn volgende maatregelen voor de speerpuntgebieden voor rekening 
van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie: 

VL05_1 Blankaart waterlopen 
- Investeringsbudget: 649 k.euro 

- Werkingsbudget: 32 k.euro /jaar 

- Totaal budget*: 140 k.euro /jaar 

(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 

maatregel  beschrijving 

 Verontreiniging oppervlaktewater 

7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen 

 Hydromorfologie 

8A_012 Sanering afwaartse en opwaartse vismigratie door realisatie van een visvriendelijke 
vijzel 

In 2011 werd het stroomgebied van de ‘Blankaart waterlopen’ in detail onder de loep genomen om 
naar een goede toestand van het waterlichaam toe te werken. 

Er blijkt nog heel wat kennisverdieping nodig om de juiste conclusies naar lokale acties te trekken. 
De focus zal vooral liggen op het stroomopwaartse buitengebied. 
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3 Recente ontwikkelingen 

Het waterbeleid is constant in beweging. In dit hoofdstuk geven we enkele recente algemene en 
bekkenspecifieke ontwikkelingen weer. 

3.1 Globaal evaluatierapport over de overstromingen  van november 2010 (CIW) 

Op 12 mei 2011 keurde de CIW het globale evaluatiedocument over de overstromingen van 
november 2010 goed. Het document bestaat uit twee grote luiken: een inventaris en acties. 

De inventaris  beschrijft op een geïntegreerde manier waar zich overstromingen hebben 
voorgedaan en schetst de belangrijkste aandachtspunten voor het vrijwaren van ruimte voor water 
en het vasthouden van hemelwater, voor het onderhoud en de infrastructuur van waterlopen, voor 
de samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en waterbeheerders, voor het databeheer en de 
watersysteemkennis en voor het juridisch instrumentarium. 

Een uitgebreide beschrijving van de overstromingsgebeurtenissen per gemeente is terug te vinden 
in de inventarisatieverslagen van de bekkensecretariaten die als bijlage zijn toegevoegd. 

Voor de watertoets gebeurde er een afzonderlijke evaluatie met aanbevelingen om van de 
watertoets een krachtiger preventief instrument in de bescherming tegen wateroverlast te maken. 
De resultaten van deze evaluatie werden verwerkt in het globale evaluatiedocument. 

De acties  zetten in op een mix van acties om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen, 
concrete investeringswerken op de locaties waar zich in november wateroverlast heeft voorgedaan, 
optimaliseren en aanpassen van regelgeving en het uitwerken van nieuwe beleidsinstrumenten tot 
het versterken van de samenwerking tijdens crisismomenten. Hiermee wil het plan niet alleen de 
knelpunten van november vorig jaar aanpakken, maar ook andere, zoals wateroverlast door hevige 
zomeronweersbuien en de impact op de waterkwaliteit. Doorheen het document zijn een aantal 
acties als prioritair aangeduid. 

Het rapport kan geraadpleegd worden op www.integraalwaterbeleid.be 

3.2 Grensoverschrijdend overleg 

In 2010 keurde de CIW een voorstel voor stroomlijning van het grensoverschrijdend overleg goed.  
Dit omdat in het verleden het  grensoverschrijdend overleg met buurlanden en -gewesten in diverse 
vormen en met diverse intensiteit plaats vond. 

De voornaamste uitgangspunten in deze nota zijn: 

• Er wordt maximaal gestreefd naar aansluiting bij de bestaande overlegstructuren van het 
integraal waterbeleid. Maximaal aansluiten heeft hier hoofdzakelijk betrekking op structuren 
en niet op inhoud. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van het bestaand 
grensoverschrijdend overleg over ruimere thema’s, met terugkoppeling in de CIW. 

• Het overleg met Nederland, Frankrijk, Wallonië en Brussel wordt maximaal op dezelfde leest 
geschoeid. 

• Voor de aspecten van waterbeheer van regionaal belang geeft het DIWB ook aan de 
provinciegouverneurs een rol in het overleg en de samenwerking met de besturen van 
naburige staten of gewesten.  

• Op lokaal niveau is er een duidelijke nood aan een structureel grensoverschrijdend overleg 
zowel op ambtelijk niveau als op bestuurlijk niveau. 
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Om te komen tot afstemming van grensoverschrijdend overleg op stroomgebiedniveau, 
bekkenniveau en waterschapsniveau, concludeerde de CIW het volgende:  

• De stroomgebiedcomités, worden afgeschaft of omgevormd tot een overlegorgaan met een 
duidelijk mandaat en met afstemming op hoger niveau.  

• Via de delegatieleiders in de internationale riviercommissies wordt nieuw informeel 
strategisch bilateraal overleg georganiseerd. Onderwerp van dit strategisch bilateraal 
overleg zijn dossiers/thema’s zijn die niet thuishoren in bestaande overlegfora of  in de 
bekkenstructuren.  

• de bekkencoördinatoren staan in voor de informatie-doorstroming tussen lokaal niveau en 
stroomgebiedniveau in verband met grensoverschrijdende dossiers. 

• de bekkenbesturen voorzien een vast agendapunt rond de terugkoppeling (bottom-up en 
top-down) van grensoverschrijdende dossiers. 

• de bekkenstructuren en waterschappen kunnen in het kader van grensoverschrijdend 
overleg vertegenwoordigers uit buurlanden en andere gewesten uitnodigen.  

In 2011 werd aan deze CIW nota verder invulling gegeven door een eerste strategisch 
bestuurlijk/hoogambtelijk overleg op delegatieniveau met Nederland op 4 november 2011. Voor 
2012 wordt een dergelijk strategisch overleg met het Waals gewest, het Brussels hoofdstedelijk 
gewest en met Frankrijk voorbereid. 

3.3 Aanpassing, schrapping of toevoeging van acties  

In functie van de nood op het terrein en/of nieuwe ontwikkelingen kan het soms noodzakelijk zijn om 
acties uit het (deel)bekkenbeheerplan aan te passen of toe te voegen. Gezien het 
bekkenbeheerplan werd vastgesteld door de Vlaamse regering, moet er een strikte procedure 
gevolgd worden om aanpassingen aan acties uit het (deel)bekkenbeheerplan door te voeren. 
Hiertoe vormt het bekkenvoortgangsrapport het instrument. De aanpassingen worden steeds 
afdoende gemotiveerd. 

3.3.1 Technische aanpassing van een actie 

Bedijkingswerken Gauwelozekreek (BBP A41) (status: studiefase) 

Initiatiefnemer: VMM 

Gewijzigde titel (2010): “Plaatsen van noodpompen op de Gauwelozekreek incl. 
hoogspanning” . 

Het plaatsen van noodpompen bij de bestaande pompen op de Gauwelozekreek is kosteneffectiever 
dan het uitvoeren van bedijkingswerken. Het project voor de noodpompen is in voortontwerpfase. 

 

Laagwaterstrategie voor de waterwegen uitwerken (BBP A49) (status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer: MOW-afdeling Waterbouwkundig Laboratorium 

Voorstel tot wijzigen van de titel (2011): “Onderzoeken van de beschikbaarheid van de 
hoeveelheden zoet water in de bevaarbare waterlopen  in droogteperiodes en opstellen van 
strategieën voor het doelmatig gebruik van deze hoe veelheden door de verschillende 
gebruikers” . 
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Afwerken van de zoneringsplannen, uitvoeringsplanne n en opmaken van masterplannen 
voor alle zuiveringsgebieden in het bekken  (BBP A73) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer: VMM, nv Aquafin, gemeenten 

Gewijzigde titel (2010): “Afwerken van de zoneringsplannen en opmaken van de 
uitvoeringsplannen voor alle zuiveringsgebieden bin nen het bekken” . 

VMM AELT stelt deze wijziging voor in alle bekkens. 
 

Verder opmaken (en uitvoeren) van het Optimalisatie programma voor de 
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur en  het Subsidiëringsprogramma voor 
de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in h et IJzerbekken  (BBP A74)  

(status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: VMM, nv Aquafin 

Gewijzigde titel (2010): “Verder opmaken en uitvoeren van het Optimalisatiepr ogramma voor 
de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur en he t subsidieprogramma voor de 
gemeentelijke saneringsinfrastructuur van het bekke n” . 

VMM AELT stelt deze wijziging voor in alle bekkens. 
 

Saneren overstort te Boezinge op Ieperlee (BBP A75) (status: stil doorlopend) 

Initiatiefnemer: nv Aquafin 

Gewijzigde titel (2010): “Verder opmaken en uitvoeren van het Optimalisatiepr ogramma voor 
de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur en he t subsidieprogramma voor de 
gemeentelijke saneringsinfrastructuur van het bekke n” . 

VMM AELT stelt deze wijziging voor in alle bekkens. 
 

Studie naar de noodzaak tot sanering van de oversto rten Handzamevaart (BBP A76)  

(status: stil doorlopend) 

Initiatiefnemer: nv Aquafin 

Gewijzigde titel (2010): “Opvolging van de overstortwerking van de bemeten ov erstorten” . 
 

Case-studie bepaling overstortfrequentie en de kwal iteit van het overgestorte water (BBP 

A94) (status: doorlopend) 

Initiatiefnemer: VMM 

Gewijzigde titel (2010): “Opvolging van de overstortwerking van de bemeten ov erstorten” . 

VMM AELT stelt deze wijziging voor in alle bekkens. 
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3.3.2 Niet uitvoeren van een actie  

Oeverversterking oostelijke oever Verdronken Weide en vernieuwen inlaatkunstwerk van 
het pompstation  (BBP A10) (status: stilgelegd) 

Initiatiefnemer: VMM en Regie Stedelijke Waterdienst Ieper  VMW 

De Regie Stedelijke Waterdienst Ieper werd overgenomen door Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW). 

Het afkalven van de oostelijke oever van de Verdronken Weide vormt geen groot probleem. De 
investeringen voor de oeverversterking en het vernieuwen van het inlaatkunstwerk zijn duur. Een 
goed onderhoud om de 5 jaar kost relatief gezien veel minder. Deze actie wordt dan ook anders 
ingevuld. 

In 2010 werden de Verdronken Weiden gedetailleerd opgemeten. Dit met het oog op het nagaan 
van waar er slib moet verwijderd worden. Hierover werd in 2010 overlegd met VMW en zullen 
verdere besprekingen doorgaan in 2011.  

Dit slib kan gedeponeerd worden waar afplaggen van de bodem gebeurde om exoten te 
verwijderen. 
 

Profielverruiming en ecologische oeverinrichting va n de Grote Beverdijkvaart te 
Oostkerke  (BBP A26) (status: stilgelegd) 

Initiatiefnemer: VMM 

Er werd een modelleringstudie van de Grote Beverdijkvaart uitgevoerd in 2010. Uit deze modellering 
blijkt dat grote investeringen rond de S-bocht te Oostkerke weinig nuttig zijn. Ze zouden voor de 
Vlavlakte slechts 1cm verschil betekenen bij hoog water. Wat wel nodig is, is regelmatig onderhoud. 
Dit werd gecommuniceerd met de polder. 
 

Restauratie sluis Houtem  (BBP A51) (status: stilgelegd) 

Initiatiefnemer: WenZ 

In 2010 werden in functie van de veiligheid van de sluis loopvlakken en leuningen aangebracht. In 
2011 zal een trap in de sluiskolk geplaatst worden. De effectieve restauratie van de sluis werd nog 
niet uitgevoerd. 
 

Heraanleggen hengelfaciliteiten Koolhofput  (BBP A64) (hangt samen met BPP A21)(status: stilgelegd) 

Initiatiefnemer: Provinciale Visserijcomissie West-Vlaanderen 

In 2010 werd het draagvlak voor deze actie onderzocht binnen de visserijsector. De huidige 
hengelsteigers worden goed bevonden. Er is geen draagvlak voor een heraanleg. Het project zal 
dus niet uitgevoerd worden. 
 

3.3.3 Toevoegen van een actie 

In deze paragraaf kunnen nieuwe acties vermeld worden die aan het (deel)bekkenbeheerplan 
worden toegevoegd. Acties kunnen bijvoorbeeld toegevoegd worden omwille van een formele 
beslissing van de Vlaamse Regering in andere dossiers, in uitvoering van het 
stroomgebiedbeheerplan, in functie van de nood op het terrein, als opstap naar het volgende 
bekkenbeheerplan, in het kader van sensibilisering of communicatie, … 

In het kader van de goedkeuring van de deelbekkenbeheerplannen van de provincie West-
Vlaanderen door middel van een herziening van het bekkenbeheerplan, werden drie acties uit de 
deelbekkenbeheerplannen aan bekkenbeheerplan toegevoegd (zie addendum). 



39/52 Bekkenvoortgangsrapport 2011. IJzerbekken 
 

In de ontwerp deelbekkenbeheerplannen van het IJzerbekken zijn drie acties opgenomen waarvoor 
het Vlaamse Gewest opdrachthoudende deelgenoot is (initiatiefnemer en uitvoerder). Twee van 
deze acties kwamen tot stand na de goedkeuring van het bekkenbeheerplan. Een actie, die al in het 
bekkenbeheerplan was opgenomen, kreeg verdere invulling op deelbekkenniveau.  

Om alle discussies over prioritering en realisatie van de acties te vermijden, heeft het bekkenbestuur 
van het IJzerbekken beslist om deze drie acties, waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij als enige 
opdrachthoudende deelgenoot is vermeld, toe te voegen aan het bekkenbeheerplan. Dit moet 
bijdragen tot het creëren van een breder draagvlak voor de uitvoering van de betrokken acties, 
waarbij de nodige prioritering en financiering wordt voorzien. 

Het betreft de volgende drie acties: 

o Actie 14 uit het deelbekkenbeheerplan “Gistel-Ambacht”: “Oeverherstel 
Kamerlingsgeleed vanaf kanaal Plassendale-Nieuwpoort tot de Blauwe sluis” 

o Actie 15 uit het deelbekkenbeheerplan “Langeleed-Beverdijkvaart”: 
“Overstromingsvoorspeller Bekken van de Grote Beverdijkvaart – Koolhofvaart” 

o Actie 41 uit het deelbekkenbeheerplan “Hoppeland”: “Versterken van het 
landschappelijk karakter, recreatie oevers en het bouwen van twee bruggen over de 
Vleterbeek/Poperingevaart. 

Actie 14 en actie 15 kregen in het bekkenbeheerplan een nieuwe nummering, namelijk A113 en 
A114. Actie 41 zit vervat in A78 “Oeverstrookproject Poperingevaart te Poperinge” van het 
goedgekeurde bekkenbeheerplan. Er werd aan actie 41 geen nieuwe nummering toegekend. 
 
In het kader van het Globaal evaluatierapport over de overstromingen van november 2010 (CIW) 
(zie ook 3.1) werden vier acties aan het bekkenbeheerplan toegevoegd. Deze acties hebben tot doel 
de kans op wateroverlast in de toekomst te beperken. 

o A115: “Aanleg automatisch vuilrooster ter hoogte van stuw 2 op de Ieperlee te Ieper 
ter beveiliging tegen wateroverlast” 

o A 116: “Verhoging bergingscapaciteit Moerdijkvaart te Gistel” 

o A117: “Implementatie nieuw afstandsbedieningssysteem met betrekking tot de 
onbevaarbare waterlopen” 

o A118: “Camerlinckxcomplex te Oostende: noodpompgemaal inclusief 
hoogspanning” 
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4 Rapportering uit de structuren 

De CIW staat in voor de coördinatie van het integraal waterbeleid op Vlaams niveau. 
Het integraal waterbeleid op het niveau van een bekken wordt gecoördineerd door het 
bekkenbestuur (BB) . Er zetelen vertegenwoordigers in van het Vlaamse Gewest en mandatarissen 
van de provincies en de deelbekkens. De voorzitter van het bekkenbestuur van het  bekken van de 
Brugse Polders is provinciegouverneur. 
Elk bekken heeft ook een bekkenraad. In de bekkenraad (BR)  zijn alle maatschappelijke 
belangengroepen die te maken hebben met het waterbeleid vertegenwoordigd. De bekkenraad 
geeft advies over het ontwerp van het bekkenbeheerplan. 
Het bekkensecretariaat  (BS) staat in voor de dagelijkse werking van het bekken. Dit 
bekkensecretariaat bestaat uit de bekkencoördinator  en planningsverantwoordelijken  van onder 
andere de beleidsdomeinen Leefmilieu en Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Het 
bekkensecretariaat kan beroep doen op een ruim overleg van ambtenaren uit administraties van 
waterbeheerders en leefmilieu, polders en gemeenten, het ambtelijk bekkenoverleg (ABO ). Het 
bekkensecretariaat geeft uitvoering aan de acties uit het bekkenbeheerplan waarvoor het 
bekkenbestuur initiatiefnemer is.  
Het IJzerbekken is verder onderverdeeld in 7 deelbekkens . Deze deelbekkens zijn verder 
gegroepeerd in 4 waterschappen . Elk waterschap kent, in analogie met het niveau bekken, een 
ambtelijke stuurgroep en een bestuur. De ambtelijke stuurgroep werkt voorstellen en de visie uit en 
volgt acties op terwijl het bestuur principiële beslissingen neemt. 

4.1 Bekkenbestuur 

Volgens het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 27 § 2) heeft het bekkenbestuur tot taak een 
advies uit te brengen over: 

5° een advies uit te brengen over de waterbeleidsno ta; 

6° een advies uit te brengen over de in artikel 37,  § 1, bedoelde documenten1; 

7° een advies uit te brengen aan de overheden die b evoegd zijn voor het vaststellen ervan over : 

- a) ontwerpen van investeringsprogramma’s en ontwerpen van technische plannen met een 
rechtstreekse invloed op de watersystemen; 

- b) ontwerpen van investeringsprogramma’s en ontwerpen van technische plannen inzake 
openbare rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

9° een advies uit te brengen over alle andere onder werpen die worden voorgelegd door de 
Vlaamse regering. 

Het advies heeft hoofdzakelijk tot doel om de uitvoering van het integraal waterbeleid op 
bekkenniveau te bewaken, om de investeringsprioriteiten te identificeren op basis van de 
bekkenbeheerplannen en om de afstemming tussen bekkens te garanderen.  

Het bekkenbestuur vergaderde in 2011 op 8 april, 1 juli en 9 december. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen en adviezen. 

⇒ Vaststelling bekkenvoortgangsrapport 2010  

Het bekkenbestuur stelde het derde bekkenvoortgangsrapport vast op 8 april 2011. Dit 
bekkenvoortgangsrapport is een vorm van jaarstaat met een overzicht van de stand van zaken van 
uitvoering van de acties opgenomen in de (deel)bekkenbeheerplannen. 

                                                      
1 Art. 37 § 1 verwijst naar de documenten m.b.t. Stroomgebiedbeheerplan 
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⇒ Toetsing signaalgebieden  

In het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken werden zogenaamde “signaalgebieden” afgebakend. 
Dit zijn gebieden waar de ruimtelijke ontwikkelingsvooruitzichten mogelijks niet overeenstemmen 
met de noodwendigheden vanuit het watersysteem. Het bekkenbeheerplan beperkt zich tot de 
aanduiding van deze gebieden.  

De uitvoering van actie A8 “Evaluatie naar effectief bodemgebruik (en mogelijke alternatieven m.b.t. 
bestemming) voor een aantal zones gelegen in actueel of potentieel waterbergingsgebied of in 
waterconserveringsgebied” of kortweg “toetsing signaalgebieden” wil verdere gebiedsspecifieke 
uitspraken doen over deze signaalgebieden wat betreft toekomstige ontwikkelingsperspectieven. De 
resultaten van deze analyse dienen als onderbouwde input voor het ruimtelijke beleid. 

Niet alle (clusters van) signaalgebieden zijn even relevant om te toetsen. Onder meer in functie van 
de haalbaarheid werd door het bekkensecretiaraat een voorstel van selectie en prioritering 
uitgewerkt. Door het bekkenbestuur dd. 01/07/2011 werden 12 signaalgebieden weerhouden om in 
een eerste fase te analyseren. 

De toetsing van een signaalgebied brengt eventuele tegenstrijdigheden tussen de 
ontwikkelingsperspectieven voor een harde bestemming en het watersysteem in kaart. De analyse 
trekt conclusies over de effecten van bebouwing en verharding in een waterbergingsgebied of 
waterconserveringsgebied. En er worden suggesties gedaan over de mogelijkheden tot ontwikkeling 
van een harde bestemming in een waterrijk gebied. 

De analyse voor de gebieden “Graningatevliet te Middelkerke” en “Steenkerke WUG zuid te Veurne” 
werd door het bekkensecretariaat voorbereid en grondig besproken met de bevoegde instanties. In 
die zin hebben de documenten een breed draagvlak en werden het door het bekkenbestuur dd. 
09/12/2011 goedgekeurd als beleidsondersteunende documenten. 

⇒ Grensoverschrijdende wateroverlast in het bekken va n de IJzer  

In 2010 ontving het bekkenbestuur vanwege de ministers H. Crevits en J. Schauvliege een vraag tot 
bemiddeling van de voorzitter van het bekkenbestuur om te komen tot goede afspraken met 
Frankrijk. Dit met als doel te vermijden dat de waterbeheerder WenZ steeds meer water uit Frankrijk 
te verwerken krijgt. Het bekkenbestuur besliste om een deskundigenwerkgroep van Franse en 
Vlaamse waterbeheerders te laten samenkomen. In wederzijds overleg werd een voorbereidende 
nota opgesteld die de problemen en de oorzaken duidt en voorstellen doet van mogelijke 
oplossingen. De opmaak van deze nota gebeurde onder de coördinatie van het bekkensecretariaat, 
binnen het bestaande grensoverschrijdend overleg, Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opales. 

In 2011 kwam de technische werkgroep meerdere keren samen om de problematiek te analyseren 
en tot een voorstel van oplossing te komen. In dit verband was er op 8 juni en 12 oktober 2011 een 
uitgebreid politiek overleg onder voorzitterschap van de gouverneur en had er een terreinbezoek 
plaats op 6 december 2011, dit op uitnodiging van de Franse collega’s. 

Een lastenboek voor de studie “De verbetering van de afwatering bij hoogwater in de 
grensoverschrijdende zone tussen Duinkerke en Veurne” werd opgesteld en heeft de goedkeuring 
gekregen vanwege de Franse en Vlaamse partners die betrokken zijn in het project.  

De opdrachtgever voor deze Frans-Vlaamse studie is “L’Institution Interdepartementale Nord-Pas-de 
Calais” (IIW) en wordt uitgewerkt samen met de Vlaamse waterbeheerder Waterwegen en 
Zeekanaal (WenZ). De studie zal een analyse maken van de mogelijkheid om de afwatering te 
optimaliseren, in het geval van dreigende wateroverlast, in de Moeren en het Kanaal Duinkerke-
Veurne en de kosten-baten evalueren van een gedeeltelijke afvloeiing van het water van de Binnen‐ 
en Buitenmoeren via het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke of het ‘Canal de Furnes’ richting Duinkerke-
Tixier. 
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⇒ Goedkeuring van voorstel “Procedure bij werken aan onbevaarbare waterlopen”  

Het bekkenbestuur nam in de vergadering van 10 december 2010 kennis van de problematiek 
“Natuurvergunning en bouwvergunning versus onderhoud aan waterlopen”. Het bekkenbestuur gaf 
toen opdracht aan het bekkensecretariaat een gecoördineerde nota op te maken. 

De bekkensecretariaten van IJzer en Brugse Polders hebben samen met de betrokken 
administraties en waterloopbeheerders één gemeenschappelijke nota opgemaakt 
“Vergunningsplicht bij werken aan onbevaarbare waterlopen – knelpunten en aanbevelingen” en 
voorgebracht op het bekkenbestuur van 8 april 2011. De nota werd verder uitgewerkt met 
voorbeelden van het werkveld tot de nota “Procedure bij werken aan onbevaarbare waterlopen”. 
Deze nota, voorgebracht op het bekkenbestuur van 1 juli, bevat concrete voorstellen die de 
werkbaarheid van de bestaande regelgeving moeten verbeteren. De nota werd aan de bevoegde 
ministers overgemaakt. 

⇒ Goedkeuring werkplan 2012  

Het bekkenbestuur keurde het werkplan 2012 goed. 

⇒ Advisering  

Volgens het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 27 § 2) heeft het bekkenbestuur tot taak een 
advies uit te brengen over: 

- ontwerpen van investeringsprogramma’s (IP’s) en ontwerpen van technische plannen (TP) 
met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; 

- ontwerpen van optimalisatieprogramma’s en ontwerpen van technische plannen inzake 
openbare rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Dit advies dient gericht te zijn aan de overheden die bevoegd zijn voor het vaststellen ervan. Het 
advies heeft hoofdzakelijk tot doel om de uitvoering van het integraal waterbeleid op bekkenniveau 
te bewaken, om de investeringsprioriteiten te identificeren op basis van de bekkenbeheerplannen en 
om de afstemming tussen bekkens te garanderen.  

Gezien de adviesfrequentie van de TP en de ontwerpen van zoneringsplannen en gezien het 
bekkenbestuur slechts 2 (tot 3) keer per jaar samenkomt, werd het bekkensecretariaat 
gemandateerd om de advisering uit te voeren van de technische plannen van Aquafin. Het 
bekkensecretariaat bereidt deze adviezen voor in overleg met het ambtelijk bekkenoverleg. 
 
Voor 2011 zijn binnen het IJzerbekken de volgende adviezen uitgebracht: 

• Advisering Optimalisatieprogramma Vlaamse Milieumaa tschappij 2013-2017  

Het optimalisatieprogramma is een rollend meerjarenprogramma voor een periode van 5 jaar dat 
jaarlijks wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na de goedkeuring wordt voor het eerste 
programmajaar de opdracht voor uitvoering aan de NV Aquafin gegeven, dit is het opgedragen deel. 
Deze projecten worden door de NV Aquafin verder uitgewerkt tot technische plannen De vier 
overige programmajaren worden het indicatief programma genoemd. Een optimalisatieprogramma 
(op te dragen gedeelte) wordt samengesteld uit enerzijds projecten die op het indicatieve 
programma2 staan (inclusief projecten buiten programma3) van het optimalisatieprogramma van het 
jaar voordien en anderzijds nieuwe projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld VMM of NV Aquafin. 

                                                      
2 

De projecten die bijna klaar zijn voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatiejaar en projecten die nog niet 
klaar zijn voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatiejaar noch voor een concreet programmajaar 
3 De projecten zijn (nog lang) niet klaar voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatieprogramma en worden 
dan ook buiten het programma gehouden 
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Voor het IJzerbekken werden in totaal 38 projecten voorgesteld voor opname in het OP 2013-2017. 
12 projecten zijn nieuw, de overige 26 projecten komen van het rollend meerjarenprogramma OP 
2012-2016. 

Het gaat om volgende types van projecten: renovatie, verdere uitbouw van 
waterzuiveringsinfrastructuur, aansluiting van lozingspunten en (nog) niet aangesloten wijken en 
afkoppelingen en afkoppeling. Er zijn hiervan 11 projecten klaar voor uitvoering: 

• Transportleiding Ermietshoek – Reiger – Veld – Tempel – KWZI Wijnendale (Ichtegem) 

• RWA-leiding Europalaan tussen Ouderdomweg en Westhoekweg (Poperinge) 

• Aansluiting Reninge – Noordschote (Lo-Reninge) 

• Aansluiting Kortemarkstraat – Brugsebaan (Lichtervelde) 

• Aansluiting Noordstraat – sportpark via pompstation – persleiding (Veurne) 

• Aansluiting Amersveldestraat (Kortemark) 

• Toevoerleiding landelijke zuivering Leisele: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
(Alveringem) 

• Landelijke zuivering Schore (Middelkerke) 

• Aanpassing persleidingen en pompstation Groenendijk (Koksijde) 

• Optimalisatie pompstation Oostende (Oostende) 

• Optimalisatie pompstation Geneverpiete en renovatie persleiding (Oudenburg) 

Het advies is het resultaat van een toetsing aan het bekkenbeheerplan. Er wordt enerzijds 
nagegaan of het project een positieve milieu-impact heeft (bvb. sanering van een lozingspunt in een 
overstromingsgebied). Anderzijds wordt rekening gehouden met praktische factoren (bvb. een 
project is niet klaar voor uitvoering omdat een gemeentelijk project er moet aan voorafgaan). 

Het bekkenbestuur d.d. 08/04/2011 heeft een rangorde en bijhorende motivatie aangegeven voor de 
projecten van het OP 2013-2017 en  heeft gevraagd aan VMM om bij de selectie van projecten voor 
opname in het OP 2013-2017 rekening te houden met de voorgestelde rangorde. 

De Vlaamse Regering keurde op 16/12/2011 het OP 2013-2017 goed, waarbij voor 2013 volgende 
projecten werden weerhouden en aldus zijn opgedragen aan Aquafin ter uitvoering. 
 
Zuiverings-

gebied Projectnr.  Omschrijving Gemeente Kostprijs 

Leisele 20842BG Toevoerleiding landelijke zuivering 
Leisele: gecombineerd gemeentelijk 
aandeel 

Alveringem € 126.986 

Pervijze 22614 Pompstation en persleiding + collector 
Veurnestraat (Pervijze) 

Diksmuide € 687.420 

Woumen 22846 Aanpassing persleiding en pompstation 
Iepersesteenweg 

Diksmuide/ 
Houthulst 

€ 759.003 

Woumen 22403 Renovatie pompgemaal Sint-Hubertus + 
beperken doorvoerdebieten door middel 
van wervel en overstorten 

Houthulst € 720.454 

Woumen 22403G Renovatie pompgemaal Sint-Hubertus + 
beperken doorvoordebieten: 
gecombineerd gemeentelijk aandeel 

Houthulst € 224.506 

Torhout - 
Wijnendale 

22422 Transportleiding Ermietshoek – Reiger – 
Veld – Tempel – KWZI Wijnendale 

Ichtegem € 
3.553.438 
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Ieper 22585AG Realisatie aaneengesloten 

bovengemeentelijk netwerk Wieltje-St-
Jan – collector Bellewaardebeek: deel 
Brugseweg – Potyssestraat: 
gecombineerd gemeentelijk aandeel 

Ieper € 374.920 

Wulpen 22842 Aanpassing persleidingen en 
pompstation Groenendijk 

Koksijde € 
1.060.645 

Kortemark 22663 Aansluiting Kortemarkstraat - 
Brugsebaan 

Lichtervelde € 
1.026.980 

 95501BH Aansluiting Reninge - Noordschote Lo-Reninge  
Schore 20884 Landelijke zuivering Schore  Middelkerke € 167.284 
Slijpe 22894 Aansluiting Leffingebrug via 

Slijpesteenweg op KWZI Slijpe 
Middelkerke € 939.266 

Wulpen 22848 Aansluiting Noordstraat – sportpark via 
pompstation - persleiding 

Veurne € 101.888 

De lijst van de projecten goedgekeurd door de Vlaamse Regering stemt niet volledig overeen met de 
lijst van projecten geadviseerd door het bekkenbestuur. Een aantal projecten die vallen onder het 
lokaal pact, waar er een gemeentelijk aandeel is, of projecten die prioritair aansluiten op geplande 
werken van derden werden niet door het bekkenbestuur geadviseerd.  
 

• Advisering technische Plannen van Aquafin  

De advisering van technische plannen van de nv Aquafin is gemandateerd aan het 
bekkensecretariaat. Het bekkenbestuur geeft achteraf wel nog zijn goedkeuring. In 2011 werden 
projecten van deel II, deel III en deel IV, een vervroegd project van 2012 en enkele hernomen 
projecten geadviseerd: 

TP 2011 Deel II: 

- 22.427: Collector Heernisse  te Diksmuide 

- 22.585B: Bovengem. netwerk Wieltje dl. Potyssestraat – coll Bellewaardebeek (Ieper) 

- 22.593: Aansluiting Koddaertstraat / Bollestraat + proj. 22.140 op 96.572 (Torhout)  

- 22.421: Collector doortocht Westende – Middelkerke 

 

TP 2011 – deel III:  

- 22.435: Transportleiding Moerdijk - Col Groene 62 + aanpassing pompgemaal – Gistel  

- 22.436: Transportleiding Moerestraat - KWZI Moere – Gistel  

- 20.813: Landelijke zuivering Gijverinkhove – Alveringem 

- 22.576: Inzamelleiding Gijverinkhove – Alveringem  

- 20.825: Landelijke zuivering Izenberge (370 IE) – Alveringem 

- 22.577: Inzamelleiding Izenberge – Alveringem  

- 22.423A: Transportleiding Slijpebrug - deel Spermaliestraat tussen rotonde–Middelkerke 

- 22.423B: Transportleiding Slijpebrug - deel PS+PL tot aan de rotonde – Middelkerke  

- 20.652: RWZI Slijpe (750 IE) – Middelkerke 

- 20.919: Landelijke zuivering Zande (110 IE) – Koekelare  
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TP 2011 – deel IV  

- 22.333: Afkoppeling grachtinlaat Rysseveldstraat, inlaat Paardebeek – Staden 

 

TP 2012 Deel II - vervroegd: 

- 22.643: Aansluiting Steenstraat te Woesten 

 

Hernomen projecten  

- 21.847: Plaatselijke zuivering Terrest te Houthulst (TP 2006-deel III) 

- 95.501A: RWZI Lo-Reninge te Noordschote (TP 2002-deel IV) 

- 95.501BH: PS+PL Reninge te Noordschote (TP 1996-deel IV) 

 

• Advisering investeringsprogramma’s (IP’s)  

Het bekkenbestuur beoordeelt de goedgekeurde IP’s, met een belangrijke rechtstreekse invloed op 
het watersysteem, door na te kijken of de acties en maatregelen uit de voorliggende IP’s kaderen 
binnen de globale visie opgenomen in de (deel)bekkenbeheerplan(nen).  

Verder wordt er gekeken of er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of 
werken gegeven kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met 
andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Er wordt ook nagegaan of de geplande acties en maatregelen uit het (deel)bekkenbeheerplan(nen) 
of in kader van de speerpuntgebieden uit de stroomgebiedbeheerplannen wel of niet zijn 
opgenomen en/of gepland zijn. 

Ten slotte kan het bekkenbestuur nagaan of eerdere adviezen van het bekkenbestuur al dan niet 
gevolgd zijn (vanaf tweede jaar van de adviesverlening). 

Op basis van deze evaluatie kan het bekkenbestuur voorstellen doen om bepaalde acties en 
maatregelen een hogere prioriteit of meer middelen te geven. 

Het bekkenbestuur maakt het advies over aan de waterbeheerder met de vraag het door te vertalen 
in het volgende IP. De waterbeheerder is gebonden aan de motivatieplicht wanneer dit advies niet 
wordt gevolgd. 

Begin mei werden de lokale waterbeheerders aangeschreven met de vraag hun 
investeringsprogramma voor het werkingsjaar 2011 die betrekking hebben op de watersystemen 
van het IJzerbekken te bezorgen. 

De volgende lokale waterbeheerders werden aangeschreven:  

• Provincie West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen 
• Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veune-Ambacht 
• Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
• Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
• Polderbestuur Middenkustpolder 
• Polderbestuur Polder Noordwatering Veurne 
• Polderbestuur De Moeren 
• Polderbestuur Zuidijzerpolder 
• Polder Bethoostersche Broecken 
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De Vlaamse waterbeheerders werden bevraagd via hun vertegenwoordigers in de Werkgroep 
Bekkenwerking van de CIW: 

• Afdeling Natuur en Bos (ANB) 
• Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
• VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM – AOW) 
• Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z NV) 
• MOW Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), inclusief het Hydrologisch 

Informatiecentrum (HIC) 
• Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 

4.2 Bekkenraad 

De bekkenraad vergaderde in 2011 op 31 maart en 01 december. 

De bekkenraad bracht advies uit over het “bekkenvoortgangsrapport 2010” en de “Toetsing 
signaalgebieden”. De adviezen werden overgemaakt aan het bekkenbestuur voor verder gevolg. 

De bekkenraad ook kreeg toelichting rond “Visbestand in het IJzerbekken (2009-2010)”, 
“goedgekeurd optimalisatieprogramma VMM 2012”, “Overstromingsvrij bouwen en wonen” en 
“Evolutie MAP-resultaten oppervlaktewater in het IJzerbekken”. 

4.3 Ambtelijk bekkenoverleg en permanente kern bekk ensecretariaat 

Het ambtelijk bekkenoverleg ging in 2011 door op 24 maart, 23 juni, 22 september en 24 november.  

24 maart 2011  

• Bekkenvoortgangsrapport 2010 

• Inventaris hoge waterstanden november 2010 

• Draaiboek bij milieu-incidenten 

• Vergunningsplicht bij werken aan onbevaarbare waterlopen 

• Terugkoppeling goedgekeurd OP 2012 

• Advies OP 2013-2017 

23 juni 2011  

• Investeringsprogramma waterbeheerders 

• Nota onderhoud waterlopen versus vergunningsplicht 

• Toetsing signaalgebieden – prioritering en selectie 

• Technische plannen Aquafin 2011, deel II en ‘hernomen projecten’ 

• Beheersovereenkomsten langs waterlopen 

• Droogte voorjaar 2011 

• Afstemming waterbeleid en erosiebeleid 

22 september 2011  

• Evolutie waterkwaliteit en zuiveringsgraad 

• Gebruik oppervlaktewater – juridisch advies 

• Inventarisatie exoten 

• Praktijkgids water in de landbouw 

• Visbestandopnames 

• Technische plannen Aquafin 2011 deel III en 2012 deel II vervroegd 
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24 november 2011  

• Technische plannen Aquafin 2011 deel IV 

• Toetsing signaalgebieden 

• Werkplan 2012 

• Sedimentvangplan 

• Afkoppeling inlaten Makeveldbeek te Torhout en relatie met erosiebestrijding 

4.4 Waterschappen 

De Waterschappen Veurne-Ambacht, Gistel-Ambacht, Zuid-IJzer en Handzamevallei kwamen in 
2011 niet samen. 

4.5 Grensoverschrijdend overleg 

GRENSOVERSCHRIJDEND PLATFORM WEST-VLAANDEREN, FLANDRE DUNKERQUE, CÔTE D’OPALE 

19 januari 2011  

• Bespreking van de voorstellen tot oplossingen voor wateroverlast uit de technische 
werkgroepen voor de Moeren en de IJzervallei 

• De vergadering leidde tot volgende conclusie: 

o Men ziet als beste oplossing een rechtstreeks verbinding van het Ringslot 
(Binnenmoeren) met de zee. Gezien men verwacht dat het uitwerken van deze 
oplossing meer tijd in beslag zal nemen dan een verbinding van het Ringslot 
(Buitenmoeren) met het kanaal Duinkerke-Veurne, opteert men voor een uitwerking in 
twee fasen. Eerst wordt het Ringslot verbonden met het kanaal, en later kan de 
verbinding naar zee gemaakt worden. 

o Waterwegen en Zeekanaal, mevr. Peil, neemt het voortouw in de technische en 
financiële uitwerking aan Vlaamse zijde. L’Institution Interdépartementale des 
Wateringues, dhr. Parent, neemt het voortouw in de technische en financiële 
uitwerking aan Franse zijde. 

o Het bekkensecretariaat van de IJzer staat in voor de algemene coördinatie. 

o De technische werkgroepen zullen de voorstellen verder uitwerken en bespreken. 

o De bespreking van de Moeren en de IJzervallei blijft samen verlopen. 

13 april 2011  

• grensoverschrijdende technische werkgroep rond de problematiek van de Binnen- en 
Buitenmoeren: bespreking praktische uitwerking van de voorgestelde oplossingen 

8 juni 2011  

• Bespreking van de praktische uitwerking van de voorgestelde oplossingen voor wateroverlast 
uit de technische werkgroepen voor de Moeren en de IJzervallei 

• De vergadering blijft bij een verbinding tussen de Moeren en het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort 
en een gedeeltelijke afwatering van de Bergenvaart via het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort als 
beste oplossing tegen wateroverlast op korte termijn.  

Verschillende aanpassingen inzake waterbeheer zijn hiervoor nodig: 

o Een rechtstreekse verbinding (inclusief een gemaal) tussen het Ringslot 
(Binnenmoeren) en het kanaal Duinkerke-Veurne. Verschillende locaties voor deze 
verbinding zijn mogelijk. De optie Speievaart komt uit de technische werkgroepen als 
meest haalbare. 
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o De realisatie van bijkomende infrastructuur te Duinkerke op het kanaal Duinkerke-
Veurne voor de afwatering van dit kanaal naar le Canal exutoire en verder naar zee. 
Het getij is hier een beperkende factor. Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen uitwatering in Nieuwpoort enerzijds en in Duinkerke anderzijds. 

o Lokale dijkverhogingen of –aanpassingen langs het kanaal Duinkerke-Veurne. 

o De afwatering van de IJzer via het Lo-kanaal mag niet belemmerd worden. 

o Eventueel een aanpassing van de Conventie. 

• Als vervolg moeten twee aspecten verder uitgewerkt worden: 

o Wat is het belang  van een wijziging van het waterbeheer?  
Wat zijn de betrokken probleemgebieden en probleeminfrastructuur? Wie zijn de 
betrokkenen? Welke kosten gaan gepaard met de hoogwaterproblematiek? 

o Bijkomende technische studie 

� Er zal een hydraulisch model van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort en 
zijwaterlopen opgezet worden. 

� De verschillende maatregelen zullen ingebracht worden in het model. Dit zal 
een afweging mogelijk maken van deze maatregelen. 

� De bijkomende technische studie wordt gezamenlijk Frans-Vlaams 
aangestuurd en uitgewerkt. 

� Betrokken partijen: 

• Institution Interdépartementale des Wateringues (IIW)  
(beheer van afwateringsconstructies,…) 

• Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) 
(impact op waterzuivering,…) 

• Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et du 
Logement Nord-Pas-de-Calais (DREAL) en Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM)  
(financiële bijdrage, lopende studies, AZI, LIDAR, regelgeving,…) 

• Agence d’Urbanisme Flandre-Dunkerque (AGUR) 
(evaluatie van de belangen, impact van de oplossing,…) 

• Voies Navigables de France (VNF) 
(beheer van het kanaal, scheepvaart, onderhoud van de oevers,…) 

• Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) 
(gecoördineerd beheer infrastructuur, beheer van de voorgestelde 
lozingslocatie te Duinkerke,…) 

• Sections de Wateringues 
(invloed op afwatering,…) 

• Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) 
(beheer van het kanaal, financiële bijdrage, …) 

• Waterbouwkundig Laboratorium (WL) 
(modellering) 

• Provincie 
(evaluatie van de belangen,…) 

• Polders 
(evaluatie van de belangen, invloed op afwatering,…) 

• Bekkensecretariaat IJzerbekken 
(coördinatie overleg) 
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7 juli 2011 en 31 augustus 2011  

• grensoverschrijdende technische werkgroep rond de problematiek van de Binnen- en 
Buitenmoeren: bespreking opmaak lastenboek voor de technische studie 

12 oktober 2011  

• Bespreking van het ontwerp lastenboek voor de technische studie 

• Bespreking van de planning voor de technische studie 

• Besluit van de vergadering: 

o Het uitwerken van een korte termijn oplossing voor de verbetering van de afwatering 
bij hoog water in de grensoverschrijdende zone tussen Duinkerke en Veurne is de 
moeite waard. Deze oplossing voorziet in een gedeeltelijke afwatering van de Binnen- 
en Buitenmoeren via het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort.  

o De studie kan van start gaan. 

o De nodige financiële middelen zullen gezocht worden. 

o De trekkers van het project zijn IIW (Dhr. Parent) en WenZ (Dhr. Duyck). 

o Er wordt parallel verder gewerkt aan een lange termijn oplossing. 

o De werkgroep water van Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
(EGTS) zorgt voor de verdere algemene coördinatie en opvolging. 

6 december 2011  

• Studiebezoek van EGTS/GECT aan de Franse waterlopen en infrastructuur met betrekking tot 
de ontwatering van de Moeren in navolging van het terreinbezoek op 29 november 2010 aan 
Vlaamse zijde van de grens. Met het doel een breed draagvlak in het dossier van de 
grensoverschrijdende wateroverlast te creëren werd op 6 december een terreinbezoek 
georganiseerd samen met de Franse waterbeheerders en beleidsmensen. Het terreinbezoek 
heeft toegelaten ter plekke de knelpunten, maar ook de opportuniteiten te duiden rond de 
bestaande grensoverschrijdende wateroverlast. 
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5 Overzicht relevante beleidsbeslissingen en –docum enten 

5.1 Opvolging overstromingen november 2010  

 
� Resolutie Vlaams Parlement m.b.t. wateroverlast  

Op 7 juli 2011 nam het Vlaams Parlement een resolutie aan om wateroverlast in de toekomst beter 
te vermijden. De aanbevelingen, werden geformuleerd door de bijzondere commissie wateroverlast. 
Deze commissie werd opgericht  na de wateroverlast van november 2010 met de opdracht het 
waterbeheer bij te sturen. De aanbevelingen van het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering 
sluiten aan bij de aanbevelingen van de CIW, zoals opgenomen in haar globaal evaluatierapport 
overstromingen (zie 3.1). Een belangrijke focus ligt op de drietrapsstrategie (eerst water 
vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren) en op het versterken van de watertoets. 
De resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader 
van een integraal waterbeleid kan teruggevonden worden op de website van het Vlaams Parlement.  
 
� Vereenvoudiging Watertoets 

Op 14 oktober 2011 keurde de Vlaamse Regering het besluit voor de optimalisatie en de 
vereenvoudiging van de watertoets definitief goed. De aanpassingen zijn onder andere gebaseerd 
op een evaluatie van de watertoets die de CIW eerder uitvoerde. 
Het nieuwe uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 maart 2012. Het wordt voor 
vergunningverleners zoals gemeentebesturen een stuk eenvoudiger om de watertoets toe te 
passen.  In een aantal gevallen, bv als het project in een overstromingsgevoelig gebied ligt of als er 
veel verharding voorzien wordt, moeten zij verplicht advies vragen aan de waterbeheerder.  Ook de 
watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden werd geactualiseerd op basis van de 
gebieden die in november 2010 en januari 2011 overstroomden. De geactualiseerde kaart is te 
raadplegen via www.watertoets.be. 
Deze website wordt aangepast en uitgebreid ter ondersteuning van initiatiefnemers, 
vergunningsverleners en adviesverleners. Er wordt ook een nieuwe webtoepassing voorbereid. Niet 
alleen overheden, maar ook mensen met (ver)bouwplannen zullen met de webtoepassing kunnen 
nagaan welke de aandachtspunten voor hun bouwproject zijn en welke voorwaarden kunnen 
opgelegd worden. 
U kunt het uitvoeringsbesluit raadplegen op de website www.integraalwaterbeleid.be. 
 
� Portaalsite voor optimalere waarschuwing voor overstromingen 

De VMM en het departement MOW hebben elk een waarschuwingssysteem voor overstromingen. 
De CIW keurde op 1 maart 2011 een bestek goed voor het ontwikkelen van een portaalsite voor 
beide websites. Zo zullen de voorspellingen voor alle waterlopen (bevaarbaar en onbevaarbaar) via 
één kanaal geraadpleegd kunnen worden. De portaalsite is in eerste instantie bedoeld voor de 
burger. Op de site zal een overzichtskaart geraadpleegd kunnen worden met de gemeten en/of 
voorspelde overstromingsstatus voor alle meetpunten op de onbevaarbare en bevaarbare 
waterlopen. Door te klikken op een meetpunt wordt automatisch doorgelinkt naar de onderliggende 
websites. Daarnaast wordt gewerkt aan een afgeschermd informatiesysteem met gespecialiseerde 
informatie voor de waterbeheerders en de hulpdiensten. 
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5.2 Uitvoeringsbesluiten en wijzigingen aan het Dec reet Integraal Waterbeleid 
van 18 juli 2003 (DIWB) 

� Eerste principiële goedkeuring aanpassing besluit financiële instrumenten  

Op 23 december 2011 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring om het besluit 
financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen.  
Hierdoor wordt het mogelijk  om overstromingsgebieden ook tussentijds af te bakenen binnen de 
doelstellingen van de goedgekeurde waterbeheerplannen. Momenteel zijn de financiële 
instrumenten van het integraal waterbeleid (onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht, 
vergoedingsplicht) enkel toepasbaar op overstromingsgebieden die afgebakend worden in de 
stroomgebied- en bekkenbeheerplannen die om de zes jaar vastgesteld worden. De nood aan 
bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten op te vangen bleek uit de evaluatie van de 
wateroverlast van november 2010. De aanpassing van het besluit zorgt ervoor dat de 
waterbeheerders versneld overstromingsgebieden zullen kunnen realiseren om 
overstromingsschade te beperken. Tegelijkertijd biedt het eigenaars en gebruikers van grond in 
overstromingsgebieden meer rechtszekerheid. 
Om de integrale benadering te verzekeren staat het betrokken bekkensecretariaat en het 
bekkenbestuur  in voor respectievelijk de bundeling van de bezwaren en het uitbrengen van een 
advies aan de initiatiefnemer. 

5.3 Overige beslissingen 

� Tekstvoorstel geactualiseerde Code van Goede Praktijk voor rioolstelsels goedgekeurd 

De CIW keurde een tekstvoorstel voor de actualisatie van de code van goede praktijk voor 
rioolstelsels goed, dat voor vaststelling wordt voorgelegd aan minister Schauvliege. 
De code van goede praktijk is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders en gemeenten bij het 
ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. De code moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen 
van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden. 
De huidige code Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid dateert van 1996 en was aan 
herziening toe. De gehanteerde neerslagparameters stemmen niet meer overeen met de verwachte 
toekomstige klimaatevoluties, waardoor ook de ontwerpparameters minder beschermen tegen 
wateroverlast. In het tekstvoorstel van de CIW wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig 
berekend dat er zich nog maar eens in de twintig jaar een bui mag voordoen die wateroverlast op 
straat tot gevolg heeft. Daarnaast werden er ook wijzigingen aangebracht op basis van de 
praktijkervaringen met volledig gescheiden stelsels, werd de kaart inzake de kwetsbaarheid van 
waterlopen voor overstorten geactualiseerd en werd voor het eerst een luik toegevoegd over het 
beheer van rioleringen. 
 
� Witboek interne staatshervorming 

Op 8 april 2011 keurde de Vlaamse regering het ‘Witboek Interne   Staatshervorming ’ goed, dat 
een betere taakverdeling beoogt tussen de overheidsstructuren binnen Vlaanderen: Vlaams gewest, 
provincies, gemeenten, intercommunales, intermediaire structuren,…   
Voor wat het beheer van de onbevaarbare waterlopen  betreft wordt het volgende gesteld: 
Aangezien de onbevaarbare waterlopen onderling danig verschillen, lijkt het niet aangewezen om 
alle onbevaarbare waterlopen hetzij alleen bij de provincies hetzij alleen bij de gemeenten en het 
gewest onder te brengen. Integendeel, het komt er op aan om, in samenspraak met de betrokken 
besturen en diensten (bekkenbesturen, gemeenten, provincies, …), voor elke onbevaarbare 
waterloop na te gaan welk bestuur beleidsmatig het best uitgerust is om het beheer van de 
betreffende onbevaarbare waterloop aan te sturen. De band tussen niveau (gewest, provincie, 
gemeente) en categorie (1, 2, 3 en 4) blijft. Maar de inschaling van de onbevaarbare waterlopen 
wordt herbekeken en in samenspraak met de betrokken besturen en diensten en aan de hand van 
zowel beheergebonden als beleidsgerichte maatstaven. Aldus gebeurt regelgevend een passende 
afstemming tussen de vereiste deskundigheid en ervaring en de plaatselijke betrokkenheid en 
komen we tot een herijking die bestaande anomalieën wegwerkt. 
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6 Aanbevelingen 

6.1 Verdere uitvoering 

In de helft van de planperiode zijn de helft van de acties in uitvoeringsfase of uitgevoerd. Dit is een 
positieve trend. 

6.2 Blijvende aandacht voor de drietrapsstrategie v asthouden-bergen-afvoeren 

In december 2010 kwamen in Vlaanderen grote overstromingen voor met op veel plaatsen 
wateroverlast. Wateroverlast is het gevolg van een onevenwichtige waterbalans. Het concept 
‘vasthouden-bergen-afvoeren’ van het oppervlaktewater is een belangrijk gegeven om te komen 
tot een evenwichtige waterbalans. 

� In de filosofie van “vasthouden – bergen – afvoeren” zijn projecten die tot doel hebben om het 
water vast te houden en te bergen belangrijk. De realisatie van erosiebestrijdende maatregelen 
bovenstrooms in het kader van vasthouden van het water en vertragen van de afvoer is een 
belangrijk aspect. Een doorvertaling van het concept vasthouden naar concrete acties kan 
wateroverlast in stroomafwaartse gebieden doen afnemen. 

� Als er bovenstrooms onvoldoende mogelijkheden zijn om het water vast te houden, is extra 
buffering nodig. 

� Op elkaar afstemmen van het onderhoud van de waterlopen (maaien of reiten, baggeren of 
ruimen) binnen afstroomgebieden is een belangrijke actie in een optimaal beheer van de 
waterlopen. 

� Door ruimte te laten voor water ontstaan minder conflicten tussen het watersysteem en 
infrastructuur (zoals private woningen of bedrijfsgebouwen). 

Het is van belang dat in het stroomopwaartse gedeelte van de IJzer en zijn zijwaterlopen het 
oppervlaktewater kan worden vastgehouden, in zijn afvoer kan worden vertraagd en waar 
noodzakelijk geborgen, evenzeer noodzakelijk is dat daarna het water vlot kan worden afgevoerd 
naar zee wanneer overlast dreigt te ontstaan.  

6.3 Blijvende aandacht voor waterkwaliteit en natuu r-ecologie 

In het kader van de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water moeten we verder streven naar een 
goede waterkwaliteit in de waterlopen. Dit kan door meer in te zetten op acties die de waterkwaliteit 
verbeteren en kansen geven voor een positieve ecologische ontwikkeling van de waterlopen. 
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fase 0 : herstel rietmoeras, 

wegverhoging

fase 1 : verhoging pompcapaciteit, 

peilaanpassing fase 1, vervanging 

stuw Stenensluisvaart door 

fijngeregelde stuw

fase 2 : peilaanpassing fase 2, 

hydrologische isolatie en aanleg 

waterkering

fase 3 : peilaanpassing fase 3

fase 0 : herstel rietmoeras, 

wegverhoging

fase 1 : verhoging pompcapaciteit, 

peilaanpassing fase 1, vervanging 

stuw Stenensluisvaart door 

fijngeregelde stuw

fase 2 : peilaanpassing fase 2, 

hydrologische isolatie en aanleg 

waterkering (archeologisch 

onderzoek wordt volgend jaar 

aanbesteed)

fase 3 : peilaanpassing fase 3

fase 0 : herstel rietmoeras, 

wegverhoging

fase 1 : verhoging pompcapaciteit, 

peilaanpassing fase 1, vervanging 

stuw Stenensluisvaart door 

fijngeregelde stuw

fase 2 : peilaanpassing fase 2, 

hydrologische isolatie en aanleg 

waterkering (archeologisch 

onderzoek aanbesteed op 

16/09/2011, nog niet gegund)

fase 3 : peilaanpassing fase 3
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De CIW hechtte in zitting van 

16/07/09 haar goedkeuring aan het 

voorstel methodiek en procedure voor 

de toetsing van de signaalgebieden. 

In functie van een 

bekkenoverschrijdende afstemming 

van aanpak, werkwijze, procedure en 

output werd in 2009 een handleiding 

uitgewerkt. Deze handleiding wordt in 

januari 2010 in een workshop aan alle 

betrokkenen toegelicht waarna 

effectief gestart kan worden met de 

toetsing van een eerste reeks 

signaalgebieden.

De CIW keurde de methodiek en de 

procedure goed (16/07/2009). In 

functie van een 

bekkenoverschrijdende afstemming 

werd een handleiding opgesteld en er 

werd een workshop georganiseerd 

voor alle betrokkenen (januari 2010). 

De actie loopt momenteel in alle 

bekkens. In 2011 wordt verder 

gewerkt en overkoepelend zal een 

methodiek voor bekendmaking van 

de resultaten en opvolging worden 

uitgewerkt.

De CIW keurde de methodiek en de 

procedure goed (16/07/2009). In 

functie van een 

bekkenoverschrijdende afstemming 

werd een handleiding opgesteld en er 

werd een workshop georganiseerd 

voor alle betrokkenen (januari 2010). 

De actie loopt momenteel in alle 

bekkens. Zie tekstgedeelte voor 

bekkenspecifieke stand van zaken.
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Oeverversterking oostelijke 

oever Verdronken Weide + 

vernieuwen inlaatkunstwerk van 

het pompstation

VMM en VMW P 0 200.000

s
ti
lg

e
le

g
d

s
ti
lg

e
le

g
d

s
ti
lg

e
le

g
d

Totaal bedrag (studie + uitvoering)

Budget te verdelen tussen Regie 

Ieper en VMM

Studie begroot in 2008, uitvoering 

later te begroten

Knelpunt : onvoldoende budget

svz 2009: Tijdens de periode juli - 

september 2009 werd twee keer met 

een kraan slib uit de geul van het 

inlaatkunstwerk gebaggerd. Er was 

telkens terugkoppeling met de stelijke 

waterdienst en zij waren tevreden 

over het resultaat. Uit evaluatie werd 

geconcludeerd de werken al dan niet 

voorlopig uit te voeren. De 

problematiek zal verder opgevolgd 

worden.

Opm: Regie Stedelijke Waterdienst 

Ieper overgenomen door VMW.

Het afkalven van de oevers vormt 

geen groot probleem. De 

investeringen voor de 

oeverversterking en het vernieuwen 

van het inlaatkunstwerk zijn duur, om 

de 5 jaar onderhouden kost relatief 

veel minder. Deze actie wordt dan 

ook anders ingevuld.

In 2010 werden de Verdronken 

Weiden gedetailleerd opgemeten. Dit 

met het oog op het nagaan van waar 

er slib moet verwijderd worden. 

Hierover werd overlegd met VMW en 

zullen verdere besprekingen 

doorgaan in 2011. 

Dit slib kan gedeponeerd worden 

waar afplagging van de bodem 

gebeurde om exoten te verwijderen.
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A 108

De huidige kaarten van de 

potentiële 

waterbergingsgebieden worden 

nauwkeuriger ingevuld ifv het 

noodzakelijk potentieel aan 

(mogelijke) toekomstige 

waterberging.

Bekkensecretar

iaat i.s.m. 

waterbeheerder

s

P 1.4 0

2
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2
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2
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s
ti
l

WenZ (0 euro, CIW-

werkingsmiddelen) / CIW (0 euro, 

CIW-werkingsmiddelen)

De aanduiding van de potentiële 

waterbergingsgebieden in de huidige 

bekkenbeheerplannen is als voorlopig 

te beschouwen en moet verder 

gedetailleerd worden in functie van de 

volgende generatie 

bekkenbeheerplannen. Een 

taakstelling voor wat betreft de 

noodzakelijke ruimte voor water, liefst 

gedifferentieerd op bekkenniveau, lijkt 

een randvoorwaarde voor een 

onderbouwde concretisering van de 

potentiële waterbergingsgebieden. 

Een dergelijke taakstelling ontbreekt 

tot op de dag van vandaag. Vanuit 

een taakstelling op 

stroomgebiedniveau kan een 

bekkenspecifieke taakstelling 

uitgewerkt worden. De inbreng van 

voldoende middelen en een concrete 

samenwerking tussen alle 

waterbeheerders en het 

bekkensecretariaat is noodzakelijk.

Deze actie zal verder worden 

bekeken in aanloop naar de volgende 

generatie waterbeheerplannen. Een 

taakstelling voor wat betreft de 

noodzakelijke ruimte voor water, liefst 

gedifferentieerd op bekkenniveau, lijkt 

een randvoorwaarde voor een 

onderbouwde concretisering van de 

potentiële waterbergingsgebieden. 

Een dergelijke taakstelling ontbreekt 

tot op de dag van vandaag. Vanuit 

een taakstelling op 

stroomgebiedniveau kan een 

bekkenspecifieke taakstelling 

uitgewerkt worden. De inbreng van 

voldoende middelen en een concrete 

samenwerking tussen alle 

waterbeheerders en het 

bekkensecretariaat is noodzakelijk.

Deze actie zal verder worden 

bekeken in aanloop naar de volgende 

generatie waterbeheerplannen. De 

taakstelling voor wat betreft de 

noodzakelijke ruimte voor water,  

gedifferentieerd op bekkenniveau zal 

verder vorm krijgen bij de 

voorbereiding van de volgende 

generatie 

stroomgebiedbeheerplannen.

A 112

Onderzoek en evaluatie van een 

wachtbekken op de Bollaertbeek 

stroomopwaarts spoorlijn 69

VMM P 1.4 0
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personeelskost

interne werkingsmiddelen

Onderzoek gaf aan dat de gronden 

(eigendom VMM) kunnen ingezet 

worden bij hoge neerslag en hoge 

waterstanden. Dit door het regelen 

van de stroomafwaartse stuw.

A 11
Noodpompgemaal 

Zandvoordebruggegeleed
VMM P 1.2 1.075.000
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Zie model Oostends Krekengebied: 

invloed is beperkt. Af te stemmen met 

WenZ (ikv pompstop op 

Plassendalevaart). Zoeken naar 

goedkopere alternatieven, zoals 

slibruimingen.

Opm Middenkustpolder: heeft 

betrekking op de Kamerlincxkreek. De 

Zandvoordebrug is 2 bruggen verder 

t.o.v. het geplande noodpompgemaal.
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A 12
Vergroten gravitaire lozing 

Veurne Ambacht
VMM P 2.1 1.000.000
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Knelpunt : nog geen zekerheid over 

de uitvoering

Uit berekeningen VMM AOW: 

schuiven Veurne-Ambacht gemaal 

komen overeen met schuiven 

Ganzepoot, deze laaste is dus 

beperkende factor.

Afweging tussen vergroten gravitaire 

lozing en slibruiming stroomopwaarts 

van het gemaal. Dit laatste verbetert 

zowel gravitaire lozing als lozen met 

pompen en is relatief veel goedkoper.

A 13 Normalisatie Ieperlee VMM P 0 1.816.944
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A 14 Zandvang Martjesvaart VMM P 1.2 390.000
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onderhoud

Knelpunt : Sedimentvangplan 

bepaalt een aantal locaties waar een 

zandvang relevant is. Zandvang 

Provinciegeleed opgenomen - 

onteigening nodig - andere prioriteiten

De zandvang op de Martjesvaart 

maakt voorwerp uit van bespreking 

tussen VMM AOW en de dienst 

waterlopen van de provincie West-

Vlaanderen in kader van het 

sedimentvangplan.

A 15 Zandvang Provinciegeleed VMM P 1.1 390.000

2
0

1
1

2
0

1
1

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

Knelpunt : Sedimentvangplan 

bepaalt een aantal locaties waar een 

zandvang relevant is. Zandvang 

Provinciegeleed opgenomen - 

onteigening nodig - andere prioriteiten

Opm Middenkustpolder: historische 

naam: Provinciekreek
ontwerpfase

A 16
Automatisatie reinigend rooster 

Camerlinckxgeleed
VMM P 1.1 13.5 210.000
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Zowel brug als rooster moeten 

vernieuwd worden, dan pas volgt de 

automatisatie. 

A16, A52 en A53 worden samen 

aanbesteed.

Ontwerpfase

Vertraging wegens vele leidingen in 

brug waarin rooster komt. Brug wordt 

aangepast aan dure waterleiding van 

TMVW. Bouw van rooster (aparte 

aanbesteding) volgt op bouw van de 

brug.

werd aanbesteed, uitvoering 

automatisatie rooster vanaf 2012

A 17
Vernieuwen sifons onder kanaal -

Plassendale-Nieuwpoort

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.1 14.2 2.100.000
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gespreide budgettering (jaarlijks 

700.000 tot 2011)

De studieopdracht voor de 

vernieuwing van 4 sifons werd in 

2007 aanbesteed (nr. 2 te 

Oudenburg, nrs. 4 en 6 te Leffinge en 

nr. 6 te Slype). Vanaf 2008 zal per 

jaar 1 sifon worden vervangen. 2010 

vernieuwing nr. 4, 2en 5 in 2011, nr. 6 

later.  Op basis van studie dienen 

prioriteiten opnieuw geevalueerd.  

Opm. : studie lopende -  af te ronden 

in 2010.  Als er budgettaire ruimte is, 

dan aanpakken.

gespreide budgettering (jaarlijks 

700.000 tot 2011)

De studieopdracht voor de 

vernieuwing van 4 sifons werd in 

2007 aanbesteed (nr. 2 te 

Oudenburg, nrs. 4 en 6 te Leffinge en 

nr. 6 te Slype). Vanaf 2008 zal per 

jaar 1 sifon worden vervangen. 2010 

vernieuwing nr. 4, 2en 5 in 2011, nr. 6 

later.  Op basis van studie dienen 

prioriteiten opnieuw geevalueerd.  

Opm. : studie werd eind 2010 

gefinaliseerd. De aanbesteding zal 

gebeuren in functie van de 

noodwendigheid en de beschikbare 

budgetten.

sifon nr4 te Leffinge werd op 

15/12/2011 aanbesteed. De 

vastlegging zal vermoedelijk in 2012 

gerealiseerd worden, waardoor de 

uitvoering ten vroegste voor 2e helft 

2012 is.
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A 18 Taludherstel Ieperlee VMM P 2.1
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Andere projecten kennen hogere 

prioriteit.

A 19 Oeverinrichting Ieperlee te Ieper VMM P 1.1 420.000
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Aansluiten op plannen voor collector 

in centrum Ieper.

A 20
Taludherstel IJzerwegbeek te 

Ieper
VMM P 1.1 990.000
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valt onder onderhoud ontwerpfase

A 21 Taludherstel Koolhofput VMM P 1.1 zie IJzer 27
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valt onder onderhoud

raming vervat in A 27

De oeverafkalving is niet 

problematisch, er wordt geen private 

grond bedreigd. Momenteel is dit 

geen prioriteit.

VMM is eigenaar/beheerder van de 

Koolhofput en de 5m-zone rond de 

Koolhofput. De provincie is eigenaar 

van een strook van 20 à 30 m naast 

deze 5m-zone. Er is een initatief van 

de provincie om dit terrein in te 

richten. VMM ziet de oeverafkalving 

niet als problematisch, maar als een 

natuurlijke ontwikkeling van de oever. 

Er wordt hierover overlegd tussen 

provincie en VMM.

A 22
Taludherstel IJzer 

stroomopwaarts Diksmuide

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.1 14.1 800.000
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Heet oeververdediging op de Ijzer in 

het Blankaartbekken in MP

Bestek in opmaak

Het betreft hier het project 

'oeververdediging op de IJzer in het 

Blankaartbekken' uit het 

meerjarenprogramma van WenZ.

Tweede fase: er werd een nota 

opgemaakt betreffende de te 

herstellen zomerdijk van de IJzer 

(inventarisatie slechte stukken, enz.). 

Op basis hiervan werd eind 2010 een 

bestek opgemaakt voor de bewuste 

herstellingen. De werken zullen in 

2011 uitgevoerd worden.

A 23
Oeverherstel Poperingevaart in 

stadspark Poperinge
VMM P 0 zie IJZER 78
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raming vervat in A 78

aanbesteed in 2008
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A 24
Bypass voor waterafvoer te 

Boezinge

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0 300.000
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onderhoudsbegroting

aanbesteding eind 2008

Project Boezinge-Dorp heeft 

stedenbouwkundige vergunning en is 

in uitvoering.

Project Boezinge-Sas is (nog) niet 

vergund. Er is bezwaar vanuit de 

Dienst Onroerend Erfgoed m.b.t. het 

tracé van de stuwgeul ter hoogte van 

Boezinge-Sas (doorkruisen van 

Vauban-site). Een alternatief tracé, 

werd voorgelegd aan diverse 

betrokken partijen (VMM, Onroerend 

Erfgoed, W&Z) ; eens concensus 

over dit tracé zal dit als aanvullend 

plan bij de ingediende aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning 

gevoegd worden en verder 

behandeld worden.

uitgevoerd en opgeleverd in 2011; in 

gebruikname voorjaar 2012

A 25 Noodpompgemaal te Veurne
WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0 300.000
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eind 2008 afgewerkt  - begin 2009 in 

gebruik genomen

A 26

Profielverruiming en ecologische 

oeverinrichting van de Grote 

Beverdijkvaart te Oostkerke

VMM P 1.1 zie IJZER 27
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raming vervat in A 27

Studie uitgevoerd in 2010. Uit 

modellering blijkt dat actie rond S-

bocht weinig nuttig is (slechts 1cm 

verschil bij hoogwater). Wel is 

regelmatig onderhoud nodig. Dit werd 

gecommuniceerd met de polder.

A 27 Verbreden Grote Beverdijkvaart VMM P 1.2 2.500.000

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

Studie uitgevoerd in 2010. Uit 

modellering blijkt dat verbreding 

kleine impact heeft (6cm verschil bij 

hoogwater). Project is opgenomen op 

lange termijn investeringsplan. 

Andere projecten zijn meer prioritair.
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A 28

Opmaak van een bagger- en 

ruimingsplan voor de 

waterwegen en waterlopen 1ste 

categorie in het Bekken met 

bijzondere aandacht voor kokers 

en duikers.

VMM en WenZ - 

afdeling 

Bovenschelde
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WenZ: Opmaak plan d.m.v. interne 

werkingsmiddelen; Uitvoering d.m.v. 

SUP BRS, VMM actiehouder, W&Z 

enkel actiehouder voor Bergenvaart/ 

AOW: personeelskost (0 euro, interne 

werkingsmiddelen)

Voorstel herformuleren van de actie 

voor de categorie 1 waterlopen: 

"Opmaak van een ruimingsplan voor 

de ecologische ruimingen categorie 

1".

Kan pas starten na het goedkeuren 

van de lijst van de ecologische 

prioritering door de Vlaamse Regering

Inzake baggerwerkzaamheden 

worden er binnen de budgettaire 

perken en op niveau van de afdeling 

prioriteiten gesteld.  Prioritair zijn 

baggerwerlzaamheden die dienen te 

worden uitgevoerd omwillen van 

nautische en/of hydraulische 

noodzaak.

VMM: Ruiming van de 

Houtensluisvaart in 2011.

A 29
Ruimen Kreek van 

Nieuwendamme

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0 14.2 400.000
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Heet baggeren Kreek van 

Nieuwendamme in IP

Aanbesteding baggerwerken op 03-

12-08

Het stuk van de Kreek van 

Nieuwendamme in beheer van W&Z, 

met name het stuk tussen de Sint-

Jorissluis en de Ganzepoot, is 

geruimd in augustus / september 

2009. Dit vooral op vraag van de 

polders,... naar aanleiding van de 

vele overstromingen (waar de 

pompen op de Ganzepoot al voor een 

groot deel soelaas bieden).

A 30

Onderzoeken of de 

afvoercapaciteit daadwerkelijk in 

het gedrag komt ter hoogte van 

de plaatsen die in de 

prioriteringsanalyse 

waterbodems aangeduid werden 

met een hoge hydraulische 

ruimingsprioriteit (HRP)

VMM en WenZ - 

afdeling 

Bovenschelde
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WenZ : interne werkingsmiddelen

MOW: Wachten op 

prioriteringsanalyse van ad hoc WG 

waterbodems / AOW: personeelskost 

(0 euro, interne werkingsmiddelen)

AOW: Onderhoudsactie. 

Prioriteringsanalyse ad hoc WG 

Waterbodems benadert nood aan 

ruimen vanuit kwaliteit waterbodem. 

Om 1ste lijst te verfijnen worden 

andere criteria gebruikt : o.a. 

noodzaak om nautische of 

hydraulische redenen.

WenZ: in de lijst van prioritair te 

onderzoeken en te saneren 

waterbodems zijn er geen 

waterbodems opgenomen die vallen 

onder de bevoegdheid van WenZ.

A 31

Uitvoeren van de noodzakelijke 

kruidruimingen op de 

waterwegen en onbevaarbare 

waterlopen in het IJzerbekken

VMM en WenZ - 

afdeling 

Bovenschelde

P 1.1 14.2 250.000
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AOW: deel VMM          ook bij A88; 

valt onder onderhoud  / MOW: in 

groenonderhoudsbestek 

(onderhoudsprogramma, interne 

werkingsmiddelen)

WenZ : onderhoudsprogramma; 

vooral voor onbevaarbare waterlopen; 

In 2009 werd een reiting op de 

Bergenvaart aanbesteed. In 2010 

wordt die uitgevoerd.

WenZ: in 2011 werd een deel van de 

Bergenvaart geruimd.
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 32
Opstellen van maai- en 

reitschema's

Alle 

waterbeheerder

s

P 1.4
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AOW: personeelskost (0 euro, interne 

werkingsmiddelen) / MOW: (0 euro) / 

WenZ : interne werkingsmiddelen; Op 

basis van bermbeheerplannen waar 

ze reeds bestaan. Maaien en reiten 

volgens noodzaak en 

beschikbaarheid budgettaire 

middelen / provincie : 

onderhoudswerken / polders : 

onderhoudswerken

Knelpunt : geen op elkaar 

afgestemde plannen

AOW: 2010: onderhoudsplan 

Poperingevaart: afspraken met stad 

Poperinge (in beheersovereenkomst 

te gieten); extensief maaien 

algemeen, intensief maaien 

wandelpad; garanderen van afvoer 

van 11m³/s;  2011: onderhoudsplan 

Handzamevaart

Er is een onderhoudsplan voor de 

Handzamevaart, een beheerplan zal 

in 2012 worden opgemaakt.

A 33 Dijkaanpassingen Martjesvaart VMM P 1.1 13.4 320.000
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Ontwerpfase, al getoetst aan 

verwachtingen van de polder, nog te 

toetsen aan verwachtingen ANB

Ontwerpfase, al getoetst aan 

verwachtingen van de polder, nog te 

toetsen aan verwachtingen ANB

A 110

Bijkomende studie voor een 

'noodpompgemaal op de IJzer te 

Nieuwpoort' met het oog op een 

efficiëntere afvoer naar zee, in 

een combinatie met andere 

maatregelen stroomopwaarts 

(vasthouden en bergen van 

water)

WenZ P 2.1 14.2 150.000

u
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g

e
v
o

e
rd

MOW: totaal bedrag, niet per jaar

WenZ : geen actie van WenZ : 0 

euro; In 2009 geen actie rond 

genomen. Externe studie niet 

opgenomen in meerjarenprogramma.

A 34

Opmaken van een operationeel 

bekkenmodel voor het 

IJzerbekken en de verdere 

verbetering van de werking van 

het Hydrologisch 

Informatiecentrum.

VMM, MOW - 

afdeling 

Waterbouwkun

dig 

Laboratorium

P 1.1

600.000 

(OBM) 

(+ 3.600.000 

(werking 

HIC))
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werking HIC : 50% naar opmaak en 

verbetering wiskundige modellen, 

20% naar monitoring, 30% naar 

dataverwerking, databeheer en 

voorspellingsmodellen

Voorspellingsmodellen in het 

Ijzerbekken zijn opgesteld door VMM 

voor onbevaarbare waterlopen en 

door WL-HIC voor de IJzer zelf, de 

resultaten worden vanaf 2012 

uitgewisseld en afgestemd.

A 35

Modellering waterlopen die 

afwateren naar de haven van 

Oostende

VMM P 0 200.000
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A 36 Modellering Heidebeek VMM P 0 0
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interne werkingsmiddelen

A 37 Modellering Moerdijkvaart VMM P 1.1 150.000
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eigen beheer
onderzoek naar 

samenwerkingsverbanden

A 38

Modellering Nieuw Bedelf, 

Vladslovaart en Kreek van 

Nieuwendamme

VMM P 1.2 200.000
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eigen beheer opportuniteit wordt verder onderzocht
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 39 Actualisatie ROG-kaarten VMM P 1.4 0
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personeelskost

interne werkingsmiddelen

A 40
Plaatselijke bedijkingswerken 

Heidebeek
VMM P 1.2 170.000
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ter bescherming van Vlaams café
zie uitkomst 

Overstromingsrisicobeheerplan

zie uitkomst 

Overstromingsrisicobeheerplan

A 41

(Bedijkingswerken 

Gauwelozekreek) Plaatsen van 

noodpompen op de 

Gauwelozekreek incl. 

hoogspanning

VMM P 1.1 250.000
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Het plaatsen van noodpompen bij de 

bestaande pompen is 

kosteneffectiever dan het uitvoeren 

van bedijkingswerken. De 

noodpompen zijn in voorontwerpfase.

A 42
Waterbeheersingswerken 

Poperingevaart
VMM P 1.1 250.000
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Na modellering vastgesteld dat 

slechts een klein deel nodig zal zijn.

De werken zijn ontworpen maar 

uiteindelijk niet aanbesteed, 

aangezien te duur voor individuele 

privé belangen. In deze 

haalbaarheidsfase zal uitmaken of dit 

nog beschermd wordt en wie dat dan 

betaalt.

zie uitkomst 

Overstromingsrisicobeheerplan

zie uitkomst 

Overstromingsrisicobeheerplan

A 43 Bescherming Kortemark VMM P 1.1 14.4 250.000

2
0

1
0

-1

2
0

1
0

-2

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

2
0

1
1

2
0

1
2

s
tu

d
ie

fa
s
e

2
0

1
1

2
0

1
2

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

Voor de realisatie van de dijk is het 

noodzakelijk om gronden te 

onteigenen en/of overeenkomsten 

afgesloten worden met de 

landeigenaars. Van zodra dit 

afgerond is zal gestart worden met de 

realisatie van de dijk. De verbreding 

en verhoging van de dijk aan 

Handzame zal wellicht in mei kunnen 

starten. Het dossier voor onteigening 

te Kortemark is in afhandeling. Omdat 

reeds ingeschat werd dat de dijk aan 

Kortemark pas in een latere fase 

aangelegd kon worden, werd in de 

bouwvergunning van het 

bufferbekken een tijdelijke 

opslagplaats voor de grond voor de 

dijk voorzien. De grond zal daar dus 

tijdelijk gedeponeerd worden en zal 

dan benut worden voor het aanleggen 

van de dijk.

Ontwerpfase

Wachten op raming aankoopcomité, 

dan volgen de onteigeningen.

ontwerpfase 

grondverwerving vastgelegd
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 44
Bedijkingswerken langs de 

Poperingevaart in Vleteren
VMM P 1.1 250.000
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Na modellering vastgesteld dat 

slechts een klein deel nodig zal zijn.

zie uitkomst 

Overstromingsrisicobeheerplan

zie uitkomst 

Overstromingsrisicobeheerplan

A 45
Taludherstel IJzer te 

Schoorbakke

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.2 14.2 500.000
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= herstel oeververdediging en dijken

reeds uitgevoerd in 2007

A 109
Wegverhoging Pereboomstraat 

te Lo-Reninge
Zuidijzerpolder P 2.1 83.000
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De werken werden uitgevoerd in het 

kader van onderhoudswerken 

(Boezingegracht) door de 

Zuidijzerpolder in 2009. De 

financierende overheden waren de 

Provincie (€ 20.000) en de gemeente 

Lo-Reninge (€ 63.000).

A 46 Opstellen van een rampenplan

Bekkensecretar

iaat 

IJzerbekken

P 1.4 0
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heet eigenlijk opstellen BNIP 

(bijzonder nood- en interventieplan), 

dit zal opgesteld worden voor de 

ganse provincie West-Vlaanderen 

door FDOH CV (Federale Dienst 

Openbare Hulpverlening, Civiele 

Bescherming) West-Vlaanderen

CIW-werkingsmiddelen

A 47
Veiligheidsmaatregelen tegen 

overstroming bij Oostende

MDK - afdeling 

Kust
P 1.1 53.800.000
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BPOL 41 is zelfde actie. Dit bedrag is 

dus voor beide samen.

Interne Werkingsmiddelen 

Waterbeheersing-Kustverdediging

plan Mer opgesteld in 2007

47.1
Zeedijkrenovatie Albert-I 

promenade

MDK - afdeling 

Kust
4.900.000
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47.2 Zeewering: Zeeheldenplein
MDK - afdeling 

Kust
6.000.000
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project-MER "kustverdediging en 

verbetering haventoegang" 31 juli 

2009 goedgekeurd

47.3 Zeewering: Groeistrand
MDK - afdeling 

Kust
24.000.000

1
9

9
9

2
0

1
6

s
tu

d
ie

fa
s
e

1
9

9
9

2
0

1
6

s
tu

d
ie

fa
s
e

1
9

9
9

2
0

1
6

s
tu

d
ie

fa
s
e

project-MER "kustverdediging en 

verbetering haventoegang" 31 juli 

2009 goedgekeurd; MER 

zandextractie exploratiezone IV in 

opmaak

47.4
Overstromingmaatregelen rond 

de haven

MDK - afdeling 

Kust
3.200.000

1
9

9
9

2
0

1
2

s
tu

d
ie

fa
s
e

1
9

9
9

2
0

1
2

s
tu

d
ie
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s
e

1
9

9
9

2
0

1
2

u
it
v
o

e
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n

g
s
fa

s
e
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timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

47.5
Geïntegreerd Kustzonebeheer 

Oosteroever

MDK - afdeling 

Kust
2.300.000

1
9

9
9

?

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

1
9

9
9

?

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

1
9

9
9

?

s
tu

d
ie

fa
s
e

nieuw concept herlocatie zeilclub

47.6 Natuurcompensatie
MDK - afdeling 

Kust
8.400.000

1
9

9
9

2
0

1
1

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

1
9

9
9

2
0

1
1

u
it
v
o

e
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n

g
s
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s
e

1
9

9
9

2
0

1
1

u
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v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

1e fase uitgevoerd; 2e en 3e fase 

indiening bouwvergunning

47.7 Studies
MDK - afdeling 

Kust
5.000.000

1
9

9
9

2
0

1
1

1
9

9
9

2
0

1
1

1
9

9
9

2
0

1
1

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

A 48

Uitvoeren van een studie 

'Geïntegreerd 

Kustveiligheidsplan'

MDK - afdeling 

Kust
P 0 14.1 1.000.000

2
0

0
8

2
0

1
0

-1

s
tu

d
ie

fa
s
e

2
0

0
7

-1

2
0

1
0

-1

s
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d
ie

fa
s
e

2
0

0
7

-1

2
0

1
0

-1

s
tu

d
ie

fa
s
e

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

BPOL 133 is zelfde actie. Vastgelegd 

in 2006 / Veiligheidstoetsing is 

afgewerkt (2007), bepalen 

overstromingsrisico's is afgewerkt 

(2009), vormt samen input voor 

maatregelen/alternatieven (2009). 

Hierop dient nog fase van 

restrisicoberekeningen (2010), MKBA 

(2010),  plan-mer (2010), te 

doorlopen worden, zijn momenteel 

allemaal lopende. (eventuele) project-

MER's worden opgemaakt na 

finalisatie van masterplan

BPOL 133 is zelfde actie. Vastgelegd 

in 2006 / Veiligheidstoetsing is 

afgewerkt (2007), bepalen 

overstromingsrisico's is afgewerkt 

(2009), vormt samen input voor 

maatregelen/alternatieven (2009). 

Studie van restrisicoberekeningen 

(2010), MKBA (2010),  plan-mer 

(2010) zijn afgewerkt. (eventuele) 

project-MER's worden opgemaakt na 

finalisatie van masterplan
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 49

Laagwaterstrategie voor de 

waterwegen uitwerken 

(Onderzoeken van de 

beschikbaarheid van de 

hoeveelheden zoet water in de 

bevaarbare waterlopen in 

droogteperiodes en opstellen 

van strategieën voor het 

doelmatig gebruik van deze 

hoeveelheden door de 

verschillende gebruikers.)

MOW- afdeling 

Waterbouwkun

dig 

Laboratorium

P 1.1 zie IJZER 34

2
0

0
8

2
0

0
9

s
tu

d
ie

fa
s
e

2
0

0
9

2
0

1
0

s
tu

d
ie

fa
s
e

2
0

0
9

2
0

1
0

s
tu

d
ie

fa
s
e

u
it
g

e
v
o

e
rd

Opmaak laagwaterstrategieën moet 

door de beherende afdelingen van 

W&Z en De Scheepvaart gebeuren 

(en dus door hen moet begroot 

worden). WL kan hierin wel een 

inhoudelijk ondersteunende rol spelen 

en bouwt het ondersteunende 

instrumentarium op. De kosten voor 

dit instrumentarium zitten vervat in de 

werkingskosten van het HIC.

Deel 1: opbouw van een globaal 

model om waterbeschikbaarheid en 

allocatiestrategieën op 

stroomgebiedniveau te onderzoeken 

(150.000 euro), Deel 2: opstellen van 

laagwatermodellen in het kader van 

klimaatonderzoek, nagaan van 

maatregelen (90.000 euro) + 2010: 

opmaak gedetailleerd 

waterbalansmodel Gent

Opmaak laagwaterstrategieën moet 

door de beherende afdelingen van 

W&Z en De Scheepvaart gebeuren 

(en dus door hen moet begroot 

worden). WL kan hierin wel een 

inhoudelijk ondersteunende rol spelen 

en bouwt het ondersteunende 

instrumentarium op. De kosten voor 

dit instrumentarium zitten vervat in de 

werkingskosten van het HIC.

Deel 1: opbouw van een globaal 

model om waterbeschikbaarheid en 

allocatiestrategieën op 

stroomgebiedniveau te onderzoeken 

(gedetailleerd waterbalansmodel 

Gent) (150.000 euro), Deel 2: 

opstellen van laagwatermodellen in 

het kader van klimaatonderzoek, 

nagaan van maatregelen (120.000 

euro)

A 50

Evaluatie bedieningsuren 

kunstwerken (sluizen in functie 

van de goederenscheepvaart)

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.4 0

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

Evaluatie bedieningsuren 

kunstwerken goederenscheepvaart 

gebeurt elk jaar door RIS. Voor de 

pleziervaart is de evaluatie 

uitgevoerd. Voor de 

goederenscheepvaart dient dit nog te 

gebeuren.

Evaluatie bedieningsuren 

kunstwerken pleziervaart werd door 

het RIS uitgevoerd en 

geharmoniseerde bedieningsuren 

werden ingesteld. Voor de 

goederenscheepvaart dient dit nog te 

gebeuren.

Evaluatie van bedieningsuren 

kunstwerken voor de gebruikers in 

het algemeen (beroepsvaart + 

pleziervaart) werd uitgevoerd.  

Geharmoniseerde bedieningsuren 

werden opgesteld en gaan in op 

01/01/2012.  De bedieningsuren 

werden uitgebreid.  Van maandag tot 

en met zaterdag zullen de 

kunstwerken worden bediend van 

7:00u tot en met 19:00u.  Specifiek 

voor de pleziervaart in het 

IJzerbekken worden er gedurende het 

pleziervaartseizoen ( 1 april tot en 

met 31 oktober) de kunstwerken 

bediend van 9:00 u tot 18:00 u op 

zondag.

A 51 Restauratie sluis Houtem
WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 3 100.000

s
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d
ie
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s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
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lg

e
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g
d

s
ti
lg

e
le

g
d

 De restauratie van de Houtemsluis is 

opgenomen in het inrichtingsplan 'De 

Moeren' van de VLM. De uitvoering 

hangt af van het inrichtingsplan.

VLM: geen prioriteit voor W&Z, hangt 

af van mogelijke medefinanciering 

door Europees Interregdossier

Dit project is niet weerhouden op de 

begroting van WenZ en is zeker geen 

prioriteit daar de toestand van dit sas 

niet slecht genoemd kan worden.

In 2010 werden in functie van de 

veiligheid van de sluis loopvlakken en 

leuningen aangebracht. Er zal 

eveneens in 2011 een trap in de 

sluiskolk geplaatst worden. De 

effectieve restauratie van de sluis is 

nog niet gebeurd.
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 52
Renoveren boogbrugje Grote 

Beverdijkvaart
VMM P 3 75.000

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

2
0

1
0

2
0

1
1

s
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e

2
0

1
0

2
0

1
0

u
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v
o

e
rd

2
0

1
0

2
0

1
0

u
it
g

e
v
o

e
rd

Uitvoering in metselstenen op vraag 

van de afdeling Onroerend Erfgoed.

In functie van veiligheid werden in 

2011 nog een aantal maatregelen 

uitgevoerd.

A 53 Herstel brugje Houtensluisvaart VMM P 3 110.000

2
0

1
0

-1

2
0

1
0
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d
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e
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1
0

2
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s
e

u
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v
o

e
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n

g
s
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s
e

Kan van start gaan na uitvoering van 

de stuw op de Stenensluisvaart 

(omleiding water). Hiermee zal samen 

ook een slibruiming gebeuren.

A16, A52 en A53 werden samen 

aanbesteed

A 54

Opmaken van inventaris rond 

watergebonden 

erfgoedelementen

RWO, afdeling 

R-O, 

Onroerend 

Erfgoed

P 3 geen raming s
ti
l

s
ti
l

s
ti
l

s
ti
l

In de inventaris Bouwkundig Erfgoed 

is momenteel al watergebonden 

erfgoed opgenomen. Als 

inventarisatiethema is dit 

watergebonden erfgoed voor het 

VIOE momenteel echter niet prioritair. 

Het behoort niet tot de thema's die 

gevraagd werden door het 

agentschap RO-Vlaanderen noch tot 

de inventarisatieprioriteiten die door 

de minister in zijn beleidsbrief 

Onroerend Erfgoed voor 2009 zijn 

opgenomen. Dit betekent dan ook dat 

voor een specifieke inventarisatie van 

dit watergebonden erfgoed geen 

middelen op het VIOE-budget 

beschikbaar zijn.

A 55

Onderzoek en evaluatie van 

bijkomende infrastructuur voor 

toer- en pleziervaart

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 3 750.000

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

Heet Heraanleg P. Deswartlaan te 

Nieuwpoort en creëren van 

bijkomende capaciteit voor 

pleziervaart in MP.

Geen concrete acties. Project 

achteruit geschoven - nog niet 

opgestart.

Actie wordt opgenomen in 

Overlegplatform Waterrecreatie, waar 

prioriteiten zullen worden vastgelegd 

m.b.t. de verschillende acties. Het is 

mogelijk dat deze prioritering niet 

overeenkomt met deze van BBP. 

Geen concrete acties in 2011.

A 56
Studie realisatie lusvormig 

kanovaartcircuit Westhoek

Waterbeheerde

rs
P 3 s

ti
l

s
ti
l

s
ti
l

AOW: budget van wie? Indien traject 

langs waterlopen eerste categorie - 

wachten tot regeling kano- en 

kajakvaart op onbevaarbare 

waterlopen uitgewerkt is / MOW: 0 

euro / provincie : nog geen acties 

voor ondernomen / WenZ : actie uit te 

voeren door Westtoer

Interne werkingsmiddelen

WenZ : Actie wordt opgenomen in 

Overlegplatform Waterrecreatie, waar 

prioriteiten zullen worden vastgelegd 

m.b.t. de verschillende acties. Het is 

mogelijk dat deze prioritering niet 

overeenkomt met deze van het BBP.

A 57

Onderzoek en evaluatie van 

bijkomende in- en 

uitstapvoorzieningen voor de 

zachte waterrecreant (kano en 

kajak)

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 3

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

interne werkingsmiddelen

WenZ : acties uit te voeren door 

Westtoer

Actie wordt opgenomen in 

Overlegplatform Waterrecreatie, waar 

prioriteiten zullen worden vastgelegd 

m.b.t. de verschillende acties. Het is 

mogelijk dat deze prioritering niet 

overeenkomt met deze van BBP. 
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 58

Aanleg bevestigingsvoorziening 

en/of wachtsteiger aan de 2 

sluizencomplexen op het kanaal 

Ieper-IJzer

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0

2
0

0
9

2
0

0
9

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

2
0

0
9

2
0
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v
o

e
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n

g
s
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s
e

2
0
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2
0

1
0

u
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g

e
v
o

e
rd

2
0

0
9

2
0

1
0

u
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g

e
v
o

e
rd

wachten op bouwvergunning

onderhoudsprogfamma
Steigers werden eind 2010 afgewerkt.

A 59

Verbeteren van de 

toegankelijkheid van de 

wachtsteiger op de IJzer ter 

hoogte van Knokkebrug richting 

Fintele.

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0
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8

2
0

0
8

u
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g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

onderhoudsprogfamma

A 60
Opmaak Visserijbeheerplan 

IJzerbekken

Provinciale 

Visserijcommis

sie West-

Vlaanderen

P 3 25.000

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
ti
l

s
ti
l

Opmaak van een meerjarenplanning 

waarin knelpunten op waterlopen in 

kaart gebracht worden en een 

prioritering wordt opgemaakt voor de 

sanering van deze knelpunten. Wordt 

in samenspraak met ANB 

gerealiseerd.

Deze actie ligt stil of werd nooit op 

gang getrokken. Vanuit PVC of ANB 

geen directe plannen om deze studie 

op te maken.

A 61 Trailerhelling Steenstraete

Provinciale 

Visserijcommis

sie West-

Vlaanderen

P 3 20.000

s
ti
lg

e
le

g
d

s
ti
lg

e
le

g
d

s
ti
lg

e
le

g
d

Project gaat niet door. Het is 

afgekeurd.

A 62
Trailerhelling op de IJzer te 

Diksmuide

Provinciale 

Visserijcommis

sie West-

Vlaanderen

P 3 5.000

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

Realisatie niet voorzien in 2010. Realisatie niet voorzien in 2011. Realisatie niet voorzien in 2012.

A 63
Hengelfaciliteiten IJzer, 

Spaarbekken te Nieuwpoort

Provinciale 

Visserijcommis

sie West-

Vlaanderen

P 3 15.000

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

Opmaak van plannen in 2010. Opmaak van plannen in 2010. Realisatie niet voorzien in 2012.

A 64

Heraanleggen hengelfaciliteiten 

Koolhofput (in samenhang met 

actie 21)

Provinciale 

Visserijcommis

sie West-

Vlaanderen

P 3 20.000
h

a
a

lb
a

a
rh

e
id

s
fa

s
e

s
ti
lg

e
le

g
d

s
ti
lg

e
le

g
d

Realisatie van deze actie is niet 

voorzien in 2010. Draagvlak voor 

deze actie wordt bekeken.

Geen draagvlak voor deze actie 

binnen visserijsector - huidige 

hengelsteigers ok bevonden. Project 

wordt niet uitgevoerd.

A 65 Aanmeersteiger te Veurne
WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0 100.000

u
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e
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o

e
rd

2
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e
v
o

e
rd
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rd
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8

u
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g

e
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o

e
rd

A 66
Jaagpaden Kanaal Nieuwpoort-

Duinkerke te Veurne

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 3 750.000

2
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0

0
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0
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2
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2
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1
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u
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g

e
v
o

e
rd

raming bijgestuurd

aanbesteding 26-06-08
opgeleverd juni 2010

A 67 Baggeren kanaal Ieper-IJzer
WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 0 14.2 12.000.000
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d
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n
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zie vereiste middelen in SUP BRS

Juni 2009 is een 1ste fase beeindigd - 

eind 2009 werd een 

herhalingsopdracht gegeven - opstart 

voorjaar 2010 voor verderzetting 

baggeroperatie

zie vereiste middelen in SUP BRS

fase 1 en 2 uitgevoerd in 2010, 

voorlopig geen volgende fases 

voorzien
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s
e
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BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 68

Evaluatie uitbreiding van de 

bedieningstijden van de 

kunstwerken voor pleziervaart

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.4

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d RIS (Rivier Informatie Services)

Evaluatie bedieningstijden van de 

kunstwerken voor pleziervaart 

gebeurt elk jaar door W&Z.

Interne werkingsmiddelen

Evaluatie bedieningsuren 

kunstwerken pleziervaart werd door 

het RIS uitgevoerd en 

geharmoniseerde bedieningsuren 

werden ingesteld. Voor de 

goederenscheepvaart dient dit nog te 

gebeuren.

Evaluatie van bedieningsuren 

kunstwerken voor de gebruikers in 

het algemeen (beroepsvaart + 

pleziervaart) werd uitgevoerd.  

Geharmoniseerde bedieningsuren 

werden opgesteld en gaan in op 

01/01/2012.  De bedieningsuren 

werden uitgebreid.  Van maandag tot 

en met zaterdag zullen de 

kunstwerken worden bediend van 

7:00u tot en met 19:00u.  Specifiek 

voor de pleziervaart in het 

IJzerbekken worden er gedurende het 

pleziervaartseizoen ( 1 april tot en 

met 31 oktober) de kunstwerken 

bediend van 9:00 u tot 18:00 u op 

zondag.

A 70

Bepaling van de draagkracht 

(immissieplafond) en het risico 

op het niet halen van de goede 

toestand van de verschillende 

types waterlopen in het 

IJzerbekken op het vlak van de 

fysisch-chemische waterkwaliteit 

met behulp van modellering (het 

waterkwaliteitsmodel PEGASE 

van het Scheldestroomgebied)

VMM P 0 0

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd actie zal uitgevoerd worden met 

SIMCAT-model ipv PEGASE-model

Interne werkingsmiddelen

meer info zie BVR 2008 onder 2.1.1

A 71

Toepassen van het 

Milieukostenmodel Water op de 

oppervlaktewaterlichamen van 

het bekken

VMM en 

departement 

LNE

P 1.4 0

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd interne werkingsmiddelen + 

referentietaak VITO

meer info zie BVR 2008 onder 2.1.1

A 72

Inventariseren van de 

waterlopen in het IJzerbekken 

die te lijden hebben van 

eutrofiëringsverschijnselen.

VMM P 1.3 0

2
0

0
9

2
0

0
9

s
ti
l

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

d
o

o
rl
o

p
e

n
d is onderdeel monitoringprogramma 

DIW goedgekeurd door Vl.reg.

Interne werkingsmiddelen

Uniforme aanpak moet nog verder 

afgesproken worden.

Doorlopende actie. Geldt voor alle 

bekkens. Eutrofiëring (uit K, Si) zeer 

goed gedocumenteerd (1989-…). 

Fiches beschikbaar voor Vlaamse 

waterlichamen, niet voor lokale 

waterlichamen.

A 73 

Afwerken van de 

zoneringsplannen, 

uitvoeringsplannen en opmaken 

van masterplannen voor alle 

zuiveringsgebieden in het 

bekken

(Afwerken van de 

zoneringsplannen en opmaken 

van de uitvoeringsplannen voor 

alle zuiveringsgebieden binnen 

het bekken)

VMM, Aquafin 

NV, gemeenten
P 1.4 0

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

Actie is al uitgevoerd. Voor het 

Ijzerbekken werd het zoneringsplan 

voor alle gemeenten reeds 

vastgesteld.

Aanpassing titel en van toepassing op 

alle bekkens: afwerken van de 

zoneringsplannen en opmaken van 

de uitvoeringsplannen voor alle 

zuiveringsgebieden binnen het 

bekken.
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timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 74

Verder opmaken (en uitvoeren) 

van het Optimalisatieprogramma 

voor de bovengemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur  en 

het Subsidiëringsprogramma 

voor de gemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur  in 

het IJzerbekken

(Verder opmaken en uitvoeren 

van het Optimalisatieprogramma 

voor de bovengemeentelijke 

saneringsinfrastructuur en het 

subsidieprogramma voor de 

gemeentelijke 

saneringsinfrastructuur van het 

bekken)

VMM en 

Aquafin NV
P 1.3 61.843.369

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

raming bijgestuurd

OP middelen

zie overzicht bij BVR 2008

Aanpassen titel en van toepassing in 

alle bekkens: verder opmaken en 

uitvoeren van het OP voor de 

bovengemeentelijke 

saneringsinfrastructuur en het 

subsidieprogramma voor de 

gemeentelijke saneringsinfrastructuur 

van het bekken.

A 75

Saneren overstort te Boezinge 

op Ieperlee

(Verder opmaken en uitvoeren 

van het Optimalisatieprogramma 

voor de bovengemeentelijke 

saneringsinfrastructuur en het 

subsidieprogramma voor de 

gemeentelijke 

saneringsinfrastructuur van het 

bekken)

Aquafin NV P 1.3 1.000.000 s
ti
l

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

Eventueel OP-project, te ramen op 

1.000.000 (dit is de prijs van een 

bergbezinkbekken van 1.000 m³ bij 

gebrek aan correcte raming)

Wachten op opdracht van het 

Vlaamse Gewest.

Aanpassen titel en van toepassing in 

alle bekkens: verder opmaken en 

uitvoeren van het OP voor de 

bovengemeentelijke 

saneringsinfrastructuur en het 

subsidieprogramma voor de 

gemeentelijke saneringsinfrastructuur 

van het bekken.

A 76

Studie naar de noodzaak tot 

sanering van de overstorten 

Handzamevaart

(Opvolging van de 

overstortwerking van de bemeten 

overstorten)

Aquafin NV en 

huidige 

werkgroep met 

alle 

betrokkenen

P 2.1 30.000 s
ti
l

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

Voorstel titel: opvolging van de 

overstortwerking van de bemeten 

overstorten.

A 77

Opnieuw verbinden van de oude 

IJzerarm met de IJzer (Eversam) 

en opwaarderen van de meander 

tot paai en opgroeigebied voor 

vissen

Zuidijzerpolder P 1.5 geen raming

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

A 78
Oeverstrookproject 

Poperingevaart te Poperinge
VMM P 0 625.000

2
0

0
9

2
0

0
9

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

2
0

0
9

2
0

1
0

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

2
0

1
0

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

1
0

u
it
g

e
v
o

e
rd

inclusief A 23

A 79

Herprofileren en beschoeien 

ingang paaiplaats te 

Elzendamme (IJzer)

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 2.1 5.000

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

totaal bedrag, niet per jaar

onderhoudsbudget

A 80
Paaigracht op de IJzer te 

Eversam

Provinciale 

Visserijcommis

sie West-

Vlaanderen en 

ANB

P 0 5.000

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
8

u
it
g

e
v
o

e
rd

Wordt in 2011 geoptimaliseerd, na 

dichtslibbing van huidige paaigracht. 

Uitvoering door ANB.
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s
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fa
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timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 81

Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar 

maatregelenprogramma gericht 

op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het 

IJzerbekken.

ANB en 

waterbeheerder

s

P 1.4 0

W
e
n
Z
:  

s
tu

d
ie

fa
s
e

, 
V
M
M
:  

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

V
M
M
:  

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

, 
p
ro
v
in
c
ie

: 
u

it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

V
M
M
:  

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

, 
p
ro
v
in
c
ie

: 
u

it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

, 
W
e
n
Z
: 

u
it
v
o

e
ri
n

g
s
fa

s
e

, 
C
IW

:  
d

o
o

rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

CIW ad hoc WG natuur-ecologie: 

ANB in de meeste bekkens hoofd-

initiatiefnemer. Uit overleg met 

visserijbiologen van ANB blijk dat zij 

al bezig zijn met deze actie. Er werd 

dan ook voor geopteerd deze actie 

door ANB te laten uitvoeren en verder 

enkel te voorzien in opvolging door de 

bekkensecretariaten / ANB: deels 

uitgevoerd; krediet visserijfonds; 

soortenbeschermingsprogramma's 

worden voor vlaanderen opgemaakt 

(niet per bekken) (0 euro) / provincie 

: 2010: wegwerken 

vismigratieknelpunten op de 

Kasteelbeek (Torhout/Kortemark) / 

WenZ: studie vismigratie Ganzenpoot 

lopende (zie A85)

CIW WG natuur-ecologie:

Op basis van de soortennota van de 

ad hoc werkgroep  natuur-ecologie 

zal de ciw werkgroep ecologisch 

waterbeheer een algemenere nota 

biodiversiteit opstellen. Op basis van 

de resultaten van deze besprekingen, 

zal deze actie verder worden 

ontwikkeld. In tussentijd kan op 

bekkenniveau soortenbescherming 

uiteraard geïntegreerd worden in de 

bestaande acties.Om parallelle 

sporen te vermijden, wordt beleid 

rond 

soortenbeschermingsprogramma’s en 

realisatie IHD afgewacht. Opstart 

opmaak 

soortenbeschermingsprogramma 

beekprik, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad kunnen in principe 

wel al worden voorzien.

A 82
Bestrijden van invasieve 

waterplanten

Alle 

waterbeheerder

s

P 1.1 600.000

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

p
ro
v
in
c
ie
:  

c
o

n
ti
n

u
e

 w
e

rk
in

g
, 
W
e
n
Z
:  

c
o

n
ti
n

u
 i
n

 u
it
v
o

e
ri
n

g

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

p
ro
v
in
c
ie
:  

c
o

n
ti
n

u
e

 w
e

rk
in

g
, 
V
M
M
 A
O
W

: 
d

o
o

rl
o

p
e

n
d

, 
W
e
n
Z
:  

c
o

n
ti
n

u
 i
n

 u
it
v
o

e
ri
n

g

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

p
ro
v
in
c
ie
:  

c
o

n
ti
n

u
e

 w
e

rk
in

g
, 
V
M
M
 A
O
W

: 
d

o
o

rl
o

p
e

n
d

, 
W
e
n
Z
:  

c
o

n
ti
n

u
 i
n

 u
it
v
o

e
ri
n

g

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

p
ro
v
in
c
ie
:  

c
o

n
ti
n

u
e

 w
e

rk
in

g
, 
V
M
M
 A
O
W

: 
d

o
o

rl
o

p
e

n
d

, 
W
e
n
Z
:  

c
o

n
ti
n

u
 i
n

 u
it
v
o

e
ri
n

g

MOW: zowel op als naast de 

waterweg / WenZ : bedrag voor de 

zes bekkens van ABS (IJzer A 82, 

BPOL A 98, GK A 111, Leie A 100, 

BOS A 67, DEN A 79)(200.000 euro, 

voor 2008, van 2009-2012 100.000 

euro/jaar; totaal bedrag 600.000 euro) 

ABS heeft apart bestek voor 

verwijderen grote waternavel en 

Japanse Duizendknoop. In 2009 werd 

de grote waternavel overal verwijderd 

en werd de Japanse Duizendknoop 

aangepakt op prioritaire plekken. 

Zelfde werkwijze zal toegepast 

worden in 2010. / AOW: budget VMM

onderhoudsprogramma; In 2009 werd 

waterteunis verwijderd uit de 

Verdronken Weiden, de 

stadsgrachten van Ieper en het 

Verwezen Kanaal Ieper-Komen.

provincie : problematiek wordt 

meegenomen in de regionale comités 

voor rattenbestrijding en lokaal 

bestreden i.k.v. regulier onderhoud / 

polders : onderhoudswerken

WenZ : bedrag voor de zes bekkens 

van ABS (IJzer A 82, BPOL A 98, GK 

A 111, Leie A 100, BOS A 67, DEN A 

79)(van 2009-2012 100.000 euro/jaar; 

totaal bedrag 600.000 euro) ABS 

heeft apart bestek voor verwijderen 

grote waternavel en Japanse 

Duizendknoop. In 2010 werd de grote 

waternavel overal verwijderd en werd 

de Japanse Duizendknoop aangepakt 

op prioritaire plekken.

Bsec: 2011: bevraging van 

waterbeheerders in West-Vlaanderen

WenZ : bedrag voor de zes bekkens 

van ABS (IJzer A 82, BPOL A 98, GK 

A 111, Leie A 100, BOS A 67, DEN A 

79)(van 2009-2012 100.000 euro/jaar; 

totaal bedrag 600.000 euro) ABS 

heeft apart bestek voor verwijderen 

invasieve plantenexoten. In 2011 

werd de Grote waternavel overal 

verwijderd en werd de Japanse 

Duizendknoop aangepakt op 

prioritaire plekken. De 

Reuzenberenklauw werd bestreden 

op specifieke locaties.

Bsec: 2011: bevraging van 

waterbeheerders in West-Vlaanderen
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fa
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d
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s
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 (
fa
s
e
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rt

e
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d
e

s
ta
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s
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fa
s
e
)

s
ta
rt

e
in
d
e

s
ta
tu
s
 (
fa
s
e
)

BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 83

Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar 

maatregelenprogramma gericht 

op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, 

watergebonden dier- en 

plantensoorten in het 

IJzerbekken.

ANB en 

waterbeheerder

s

P 2.1 150.000

W
e
n
Z
:  

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

provincie: nog geen acties voor 

ondernomen

CIW ad hoc WG natuur-ecologie: In 

de loop van 2008 werd alle 

beschikbare achtergrondinformatie 

rond deze actie bij elkaar gebracht en 

werden/worden contacten gelegd met 

de verantwoordelijken voor 

soortenbeleid. Er zal nu op basis van 

deze informatie verder gewerkt 

worden aan een plan van aanpak en 

een methodologie om deze actie 

concreet uit te werken. Na het 

bereiken van een consensus hierover 

zal het bekkensecretariaat in 

samenwerking met ANB en andere 

betrokkenen deze actie 

gebiedsspecifiek uitvoeren.

provincie: nog geen acties voor 

ondernomen

CIW ad hoc WG natuur-ecologie: 

Op basis van de soortennota van de 

ad hoc werkgroep  natuur-ecologie 

zal de ciw werkgroep ecologisch 

waterbeheer in de loop van 2011 een 

algemenere nota biodiversiteit 

opstellen. Op basis van de resultaten 

van deze besprekingen, zal deze 

actie verder worden ontwikkeld. In 

tussentijd kan op bekkenniveau 

soortenbescherming uiteraard 

geïntegreerd worden in de bestaande 

acties.

CIW ad hoc WG natuur-ecologie: 

Op basis van de soortennota van de 

ad hoc werkgroep  natuur-ecologie 

zal de ciw werkgroep ecologisch 

waterbeheer een algemenere nota 

biodiversiteit opstellen. Op basis van 

de resultaten van deze besprekingen, 

zal deze actie verder worden 

ontwikkeld. In tussentijd kan op 

bekkenniveau soortenbescherming 

uiteraard geïntegreerd worden in de 

bestaande acties. Om parallelle 

sporen te vermijden, wordt beleid 

rond 

soortenbeschermingsprogramma’s en 

realisatie IHD afgewacht. Opstart 

opmaak 

soortenbeschermingsprogramma 

beekprik, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad kunnen in principe 

wel al worden voorzien.

A 84 Vistrap op de Kemmelbeek VMM P 1.2
zie IJZER 

111 2
0

1
1

2
0

1
1

h
a

a
lb

a
a

rh
e

id
s
fa

s
e

2
0

1
1

2
0

1
1

s
tu

d
ie

fa
s
e

2
0

1
1

2
0

1
2

s
tu

d
ie

fa
s
e

s
tu

d
ie

fa
s
e

raming vervat in A 111

erelooncontract in 2008 vastgelegd

Voorontwerpfase.

Bespreking met Lo-Reninge: vraag 

om modellering (lokale invloed op 

wateroverlast)
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BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 85 Vismigratie Ganzenpoot
WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.1 349.000
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monitoring van de NTMB 

(natuurtechnische milieubouw) oevers 

mbt vispaaiplaats in 2008

opm. 2008 : Studie door WlH ivm 

negatief spuibeheer : te sterke 

invloed  zoutwater stroomopwaarts. 

Eerste halfjaar is studie door INBO 

uitgevoerd:doelstelling haalbaarheid 

van een aangepast beheer + bij 

welke constructie bieden de glasalen 

zich aan.  De resultaten worden eind 

dit jaar verwacht. Bedoeling : op basis 

hiervan ofwel aangepast beheer in te 

stellen (zonder invloed op 

zoutgehalte) ofwel vishevelpassage 

te plaatsen. opm. 2009 : de studie 

inzake vismigratie, uitgevoerd door 

INBO, is lopende (uitgevoerd in 2009 - 

verdere verfijning inzake beheer in 

2010) (heeft betrekking op één 

vissoort (Glasaal)).  Studie (studie 

Ganzenpoot) voorziet in een 

aangepast spuibeheer voor de 

periode februari tot april.  In 2010 zal 

het beheer worden ingesteld en 

verder verfijnd.  In 2011 zal het 

beheer definitief worden ingesteld. 

De studie inzake vismigratie, 

uitgevoerd door INBO in 2009, werd 

verder verfijnd in 2010 (heeft 

betrekking op één vissoort (Glasaal).  

Studie (studie Ganzenpoot) voorziet 

in een aangepast spuibeheer.  In 

2010 werd het concept van 

beheerregeling verder verfijnd 

(maximale inlaat glasaal zonder 

invloed op zoutgehalte 

stroomopwaarts). Eindresultaten 

worden in 2011 verwacht. Mogelijks 

kan dit negatief spuibeheer dan 

ingesteld worden.

In 2011 werd de studie t.h.v. de 

Iepersluis aan de Ganzepoot 

afgerond. Een protocol voor het 

beheer ifv de vrije vismigratie voor de 

glasaal werd opgesteld. 

A 86 Vismigratie Blankaart VMM P 1.1 zie IJZER 6
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raming vervat in A 6

30.000 euro voor visdoorgang aan 

pompgemaal Stenensluisvaart

100.000 euro voor visdoorgang aan 

fijngeregelde stuw Stenensluisvaart

Visdoorgang fijngeregelde stuw 

Stenensluisvaart: inbegrepen in 

uitvoeirng stuw.

Visdoorgang pompgemaal 

Stenensluisvaart: voorontwerpfase.

SGBP_1-BVR10_1 (actie in kader 

van speerpuntgebied 'Blankaart 

waterlopen')

A 87

Opstellen oeverbeheerplannen 

onbevaarbare waterlopen 1ste 

categorie

VMM P 1.4 0

2
0

1
0

2
0

1
0

2
0

0
9

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
9

u
it
g

e
v
o

e
rd

2
0

0
9

u
it
g

e
v
o

e
rd

personeelskost

interne werkingsmiddelen

A 88

Gericht maaien van de oevers 

van de waterlopen van 1ste 

categorie in het IJzerbekken

VMM P 1.1 zie IJZER 31
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raming vervat in A 31

terugkomend, valt onder onderhoud

A 89
Natuurtechnische inrichting van 

de Koolhofvaart
VMM P 1.1

ZIE IJZER 

27
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raming vervat in A 27 voorontwerpfase
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planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 90
Implemetatie oeverinrichting 

Handzamevaart
VMM P 2.1 500.000 s
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2011: uitwerken onderhoudsplan

Er is een onderhoudsplan voor de 

Handzamevaart, een beheerplan zal 

in 2012 worden opgemaakt.

A 91
Implemetatie oeverinrichting 

Heidebeek
VMM P 2.1 250.000 s
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Deze actie wordt besproken in het 

grensoverschrijdend overleg.

Bespreking in kader van EGTS, 

werkgroep water: In Frankrijk zijn de 

aangelanden eigenaar en 'beheerder' 

van de waterloop. Uitwerking van 

deze actie onder de vorm van Interreg 

project of stilleggen moet onderzocht 

worden.

A 92
Ecologische oeverinrichting 

Moerdijkvaart te Gistel
VMM P 1.1 200.000
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54.000 euro voor onteigening

voorontwerpfase

Herstel van de dijk met inrichten van 

plas/dras, vispaaiplaats, fietspad.

Veel overleg met de stad Gistel 

(integratie in andere projecten) en 

aangelanden (onteigeningen).

Opm Middenkustpolder: Op de 

plaats waar A92 is gepland, noemt de 

betrokken waterloop van 1ste cat 

Warevaart. De benaming 

Moerdijkvaart wordt gebruikt voor het 

gedeelte stroomopwaarts de monding 

van de Bourgognevaart en dit tot aan 

de Moerdijk.

ontwerpfase

A 93
Oeverinrichting Martjesvaart 

stroomopwaarts de provincieweg
VMM P 1.2 zie IJZER 33 s
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raming vervat in A 33

A 111
Implementatie oeverinrichting 

Kemmelbeek
VMM P 1.2 500.000
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Bespreking met Lo-Reninge: vraag 

om modellering (lokale invloed op 

wateroverlast)

A 94

Case-studie bepaling 

overstortfrequentie en de 

kwaliteit van het overgestorte 

water

(Opvolgen van de 

overstortwerking van de bemeten 

overstorten) 

VMM P 1.4 100.000
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Raming slaat op kostprijs studie, rest 

interne werkingsmiddelen.

Enkel kwaliteitsbepaling.  Opsporing 

vervuilende overstorten is lopende 

zaak.

Deel interne werkingsmiddelen

Aanpassen van titel en van 

toepassing binnen alle bekkens: 

'Opvolgen van de overstortwerking 

van de bemeten overstorten'.

Bekkenvoortgangsrapport 2011 IJzerbekken - bijlage 1a Acties Bekkenbeheerplan IJzerbekken 20/25



Actie 

nr
Titel

Initiatiefnemer/ 

met uitvoering 

belast

P

n
r 
a
c
ti
e
p
la
n
 

o
v
e
rs
tr
o
m
in
g
e
n

raming  (€)

s
ta
rt

e
in
d
e

s
ta
tu
s
 (
fa
s
e
)

s
ta
rt

e
in
d
e

s
ta
tu
s
 (
fa
s
e
)

s
ta
rt

e
in
d
e

s
ta
tu
s
 (
fa
s
e
)

s
ta
rt

e
in
d
e

s
ta
tu
s
 (
fa
s
e
)

BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)
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timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 95

Vastleggen van de definitieve 

prioriteiten voor de sanering van 

verontreinigde waterbodems 

(opgesteld conform de 

methodiek opgenomen in het 

sectoraal uitvoeringsplan bagger- 

en ruimingsspecie), in overleg 

met alle waterbeheerders en de 

betrokken administraties (o.m. 

VMM en OVAM), in functie van 

de haalbaarheid (bijkomende 

financiering) en in functie van 

een duurzame sanering.

Bekkensecretar

iaat i.s.m. 

waterbeheerder

s en 

Waterschappen
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In 2009 werd een lijst van 15 prioritair 

te onderzoeken waterbodems 

opgemaakt en goedgekeurd door de 

CIW. De Bsecn hebben o.a. input 

geleverd in het uitwerken van de 

methodiek voor de prioritering van te 

onderzoeken waterbodems. Begin 

2010 werkt de CIW WG Bagger- en 

Ruimingsspecie, samen met OVAM, 

een financieringsvoorstel uit voor de 

waterbodemonderzoeken en -

saneringen. In de loop van 2010 

zullen de lijst en het 

financieringsvoorstel ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de Vlaamse 

Regering.

De CIW gaat momenteel na of 

financiering vanuit het Vlaams Fonds 

voor Lastendelging een mogelijkheid 

is voor het uitvoeren van de 

waterbodemonderzoeken (2010-

2013) en voor de eigenlijke sanering 

van de waterbodems (vanaf 2014).

De initieel voorgestelde piste voor het 

inzetten van het Vlaams Fonds voor 

Lastendelging (CIW 21/5/2010) werd 

niet gevolgd door de Inspectie van 

Financiën. Daarop besloot het 

Kabinet Leefmilieu om het dossier 

voor het onderzoek en de sanering 

van de 15 prioritaire waterbodems op 

te splitsen in een inhoudelijk en een 

financieel deel. De beslissing (door Vl 

Reg) mbt het inhoudelijk luik is 

gepland voor 2012. De CIW WG BRS 

werkt inmiddels verder aan een 

voorstel tot het uitwerken van een 

duurzame en lange termijn oplossing 

voor de financiering van 

waterbodemonderzoek (= financiële 

luik).

A 96

Saneren van de meest prioritaire 

verontreinigde 

waterbodemtrajecten in het 

IJzerbekken, zoals aangeduid 

door de Vlaamse Regering.

Alle 

waterbeheerder
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AOW: budget VMM 

onderhoudsprogramma; trajecten zijn 

nog niet aangeduid door de Vlaamse 

Regering / WenZ : geen raming 

beschikbaar : gebeurt ad hoc volgens 

nautische noodzaak; VMM 

actiehouder; Minder van belang voor 

bevaarbare waterlopen. Deze actie is 

nog niet aan de orde. Eerst dient er 

gewacht te worden op het resultaat 

van de prioriteringsanalyse ad hoc 

WG waterbodems (zie A95). 

Prioriteringsanalyse benadert nood 

aan ruimen vanuit kwaliteit van de 

waterbodem, om 1ste lijst te verfijnen 

worden andere criteria gebruikt: o.a. 

noodzaak om nautische of 

hydraulische redenen. / provincie : 

slibruimingen worden uitgevoerd op 

waterlopen waar dit noodzakelijk is 

om hydraulische of ecologische 

redenen tijdens regulier onderhoud, in 

het voorontwerp van prioritair te 

onderzoeken waterbodems is geen 

waterloop opgenomen waar de 

provincie voor bevoegd is.

VMM AOW: budget VMM 

onderhoudsprogramma; trajecten 

aangeduid door de Vlaamse Regering 

zijn geen 1ste categorie
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BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 97

Voorzien van voldoende 

bergingslocatie(s) voor bagger- 

en ruimingsspecie waarbij er 

wordt gestreefd om binnen de 

eigen bekkengrenzen de balans 

van specieaanbod en 

eindbestemming (nuttige 

toepassing, berging, storten) in 

evenwicht te houden en het 

storten van zandrijke specie 

wordt afgebouwd.

WenZ - afdeling 

Bovenschelde
P 1.1 1.500.000
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bedrag voor gans W&Z voor 6 jaar

onderzoek wordt gevoerd voor gans 

W&Z

(studie voor alle bekkens samen is 

geraamd op 250.000)

W&Z is doorlopend op zoek naar 

bergingslocaties. Voor de 

behandeling en tijdelijke opslag van 

specie heeft W&Z een oproep tot 

kandidatuurstelling gelanceerd in 

2009 ('Behandeling en tijdelijke 

opslag van specie voor W&Z'). Begin 

2010 start de onderhandeling met 

kandidaten.

Bedrag voor gans W&Z voor 6 jaar.

Onderzoek wordt gevoerd voor gans 

W&Z.

(studie voor alle bekkens samen is 

geraamd op 250.000)

W&Z is doorlopend op zoek naar 

bergingslocaties. Voor de 

behandeling en tijdelijke opslag van 

specie heeft W&Z een oproep tot 

kandidatuurstelling gelanceerd in 

2009 ('Behandeling en tijdelijke 

opslag van specie voor W&Z'). De 

beoordeling van de offertes is 

lopende en de 

behandelingsprocedure zou in 2011 

afgerond moeten zijn.

Mogelijkheden voor het bergen of het 

nuttig hergebruik van bagger- en 

ruimingsspecie wordt bekeken op 

W&Z niveau.  In de mate van het 

mogelijke wordt er gezocht naar een 

oplossing op het niveau van het 

bekken.  Binnen het bekken van de 

Ijzer wordt baggerspecie 

gedeponeerd in het spaarbekken te 

Nieuwpoort.

A 98

Herberekening van de 

sedimentbalans in het 

IJzerbekken ten behoeve van 

verdere concretisering van de 

acties in het sectoraal 

uitvoeringsplan bagger- en 

ruimingsspecie

CIW WG 

Bagger- en 

Ruimingsspecie
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Eind 2009 werd het startsein gegeven 

voor de actie 'Herberekening van de 

sedimentbalans' op de WG Bagger- 

en Ruimingsspecie. Er werd een ad 

hoc WG opgericht die een plan van 

aanpak zal uitwerken tegen maart 

2010. Dit plan van aanpak kan 

aangereikt worden aan de 

verschillende bekkensecretariaten 

met de bedoeling tot een uniforme 

werkwijze te komen. Door de WG 

Bagger- en Ruimingsspecie werd ook 

besloten om de bekkensecretariaten 

en de CIW WG BW te betrekken bij 

de opmaak van het plan van aanpak. 

De eigenlijke opmaak van de 

sedimentbalansen per bekken zal 

moeten gebeuren binnen elk 

bekkensecretariaat zelf en is gepland 

tegen december 2010.

De CIW werkgroep Bagger- en 

RuimingsSpecie gaat na hoe de 

verschillende bronnen van sediment 

kunnen begroot worden en evalueert 

of en hoe er aan de sedimentbalans 

per bekken invulling kan gegeven 

worden via het Milieu Kosten Model-

luik waterbodems.

CIW 12/5/2011: bekkensecretariaten 

worden ontheven als initiatiefnemer. 

Een onderzoeksopdracht, 

gefinancierd door ALBON en VMM 

zal worden opgestart in 2012. Het 

onderzoeksluik VMM (deel Water) zal 

in 2012 afgestemd worden op andere 

paralelle onderzoeksvoorstellen 

binnen de VMM. De eigenlijke 

financiering van de 

onderzoeksopdracht zal pas in 2013 

begroot worden. De CIW WG BRS 

begeleidt het onderzoeksproject.

A 99

Opmaak van een plan voor de 

inplanting van slibvangen en 

ontwateringsbekkens tegen 

medio 2008

WenZ - afdeling 

Bovenschelde 

en VMM
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WenZ : slibvangen : studie naar 

noodzaak : intern onderzoek 

(personeelskost), 

ontwateringsbekkens : consultatie 

van de vrije markt volgens noodzaak; 

ontwateringsbekkens: actie voor W&Z 

beperkt zich tot consulteren van 

externen (sedimentpaln van VMM).

VMM : interne werkingsmiddelen; 

uitgevoerd voor categorie 1 

waterlopen, zou eigenlijk moeten 

heten "Opmaak van een plan voor de 

inplanting van sedimentvangen"
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BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 100

Ontwikkelen van regionale 

grondwatermodellen en bepalen 

van de draagkracht van de 

grondwatersystemen.

VMM P 1.1 11.232.000

d
o
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o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
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o

p
e

n
d jaarlijks budget voor heel Vlaanderen

Toestandmonitoring grondwater is 

verplicht voor de KRLW. De Vlaamse 

Regering keurde het 

monitoringprogramma goed.

A 101

Uitwerken herstelprogramma's 

en/of opmaken planning voor de 

eventuele uitbreiding van 

winningsmogelijkheden 

grondwater

VMM P 1.4 0

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
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o

p
e

n
d

personeelskost

interne werkingsmiddelen

A 102

Gebiedsgerichte uitvoeren 

richtlijnen Strategisch Plan 

Watervoorziening

VMM - 

waterbeheerder

s

P 1.4 0

s
tu

d
ie

fa
s
e

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d Strategische visie Watervoorziening 

en watergebruik goedgekeurd door 

CIW op 10 december 2009. 

personeelskost

interne werkingsmiddelen

A 103

Uitgebreide toestandsmonitoring 

grondwaterlichamen in het CVS, 

SS, KPS

VMM P 1.1 8.370.000

d
o
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o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
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o

p
e

n
d

budget: 1.395.000 / jaar - raming voor 

gans Vlaanderen

jaarlijks monitoring-programma

A 104
Verder uitbouwen van het 

sedimentmeetnet in het bekken

MOW - afdeling 

Waterbouwkun

dig 

Laboratorium

P 1.1 zie IJZER 34 ? ? s
ti
l

? ? s
ti
l

s
ti
l

deze actie valt onder "de verdere 

verbetering van het HIC"

middelen SUP-BRS

 IJzer minder prioritair gebied

Uitbreiding van dit meetnet in het 

IJzerbekken is vanuit HIC-perspectief 

minder prioritair.

A 105

Inventarisatie 

hydromorfologische toestand 

oppervlaktewaterlichamen

VMM P 1.4 0
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terugkomend

personeelskost

interne werkingsmiddelen

1ste categorie gebeurt door AOW, 

overige door ARW

A 106

Uitbreiden biologisch meetnet 

met kwaliteitselementen volgens 

de kaderrichtlijn Water

VMM P 1.3 0
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0
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0
9

u
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g
s
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s
e

is onderdeel monitoringprogramma 

DIW goedgekeurd door Vl.reg.

interne werkingsmiddelen

Doorlopende actie. 

Vismonitoring INBO onzeker, geen 

monitoring Zwin, meren partim
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Actie 

nr
Titel

Initiatiefnemer/ 

met uitvoering 

belast
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BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 107

Organisatie van een 

geïntegreerde en bekkengerichte 

sensibiliseringscampagne m.b.t. 

de uitvoering van het 

bekkenbeheerplan

Bekkensecretar

iaat 

IJzerbekken

P 1.4 0

2
0

0
9

2
0

1
1

s
tu

d
ie

fa
s
e

2
0

0
9

2
0

1
1

s
ti
l

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

d
o

o
rl
o

p
e

n
d

een plan van aanpak voor de actie 

wordt in 2009 uitgewerkt

CIW-werkingsmiddelen

Aan deze actie wordt invulling 

gegeven via het uitwerken van de 

eind 2009 door de CIW 

goedgekeurde communicatiestrategie 

op bekkenniveau. In 2010 werd 

gestart met de verspreiding van 

nieuwsbrieven per bekken en met de 

voorbereiding van bekkenspecifieke 

pagina’s op een vernieuwde website 

van de CIW. In 2011 wordt het kader 

uitgewerkt voor de loketfunctie van de 

bekkensecretariaten.

Aan deze actie wordt invulling 

gegeven via het uitwerken van de 

eind 2009 door de CIW 

goedgekeurde communicatiestrategie 

op bekkenniveau. In 2010 werd 

gestart met de verspreiding van 

nieuwsbrieven, ook in 2011 werd 

binnen het bekken een nieuwsbrief 

verspreid. In het najaar van 2011 

werd invulling gegeven aan de 

bekkenspecifieke pagina's van het 

IJzerbekken op de vernieuwde 

website van de CIW die te bereiken is 

via www.integraalwaterbeleid.be. In 

2012 wordt het kader uitgewerkt voor 

de loketfunctie van de 

bekkensecretariaten. 

Organisatie van erosiedag i.s.m. 

Leiebekken op 18 maart 2011.

A 113

Oeverherstel Kamerlingsgeleed 

vanaf kanaal Plassendale-

Nieuwpoort tot de Blauwe Sluis

VMM 300.000

s
tu

d
ie

fa
s
e

A 114

Overstromingsvoorspeller 

"Bekken van de Grote 

Beverdijkvaart - Koolhofvaart"

VMM s
ti
l

A 115

Aanleg automatisch vuilrooster 

ter hoogte van stuw 2 op de 

Ieperlee te Ieper ter beveiliging 

tegen wateroverlast

VMM 13.3

s
tu

d
ie

fa
s
e

Nieuwe actie i.k.v. CIW rapport 

globale evaluatie overstromingen 

november 2010.

De bestaande manueel te reinigen 

rooster wordt best geautomatiseerd 

om ruiming van het rooster te allen 

tijde te kunnen garanderen om 

wateroverlast zowel stroomopwaarts 

(door dichtslaan van het rooster) als 

stroomafwaarts te vermijden.

Aanvraag vergunning.

A 116
Verhoging bergingscapaciteit 

Moerdijkvaart te Gistel
VMM 14.5

s
tu

d
ie

fa
s
e

Nieuwe actie i.k.v. CIW rapport 

globale evaluatie overstromingen 

november 2010.

Bij hoogwater op zee verloopt de 

waterafvoer van de waterlopen 

moeizaam. Door herinrichting van de 

Moerdijkvaart kan een extra 

bergingscapaciteit van 150.000 m³ 

gerealiseerd worden, waarbij de 

veiligheid tegen overtopping van de 

dijken bewerkstelligd wordt.

In voorontwerp.
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BVR 2009 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2010 opm (bij raming, status, 

timing…)

BVR 2011 opm (bij raming, status, 

timing…)

planning BVR2008 planning BVR2009 planning BVR2010 planning BVR 2011

A 117

Implementatie nieuw 

afstandbedieningssysteem met 

betrekking tot de onbevaarbare 

waterlopen

VMM 16.1

s
tu

d
ie

fa
s
e

Nieuwe actie i.k.v. CIW rapport 

globale evaluatie overstromingen 

november 2010.

In aansluiting op de vernieuwing van 

het afstandsbedieningssysteem in de 

oostelijke gewesthelft, zal ook in de 

westelijke gewesthelft een nieuw (en 

uniform) afstandsbedieningssysteem 

voor de aldaar aanwezige 

gecontroleerde 

overstromingsgebieden in gebruik 

kunnen genomen worden.

Ontwerpfase.

A 118

Camerlinckxcomplex te 

Oostende: plaatsen van 

noodpompgemaal inclusief 

hoogspanning

VMM 20.1

s
tu

d
ie

fa
s
e

Nieuwe actie i.k.v. CIW rapport 

globale evaluatie overstromingen 

november 2010.

Bij hoogwater op zee kan de 

waterafvoer niet doorgaan, met 

wateroverlast in Oostende tot gevolg 

in perioden van hoge neerslagafvoer 

op de waterlopen.
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Acties Deelbekken Bergenvaart-Ringslot

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1

Functionaliteit verbeteren van Ringslot 

noord

Polder De Moeren 600.000 € uitvoerings-

fase

Er zijn een aantal verbeteringswerken 

uitgevoerd, de bestaande 

oeverversterking is vervangen en het 

verbeteren van de werking van het 

bestaande schot. In 2010 zijn ter 

hoogte van het Ringslot over een 

afstand van 150 meter 

betuiningswerken uitgevoerd. Nog 

verdere uitvoering nodig.

1.2 Oevers Hoofdsloot verstevigen Polder De Moeren 201.000 € uitgevoerd

1.3
Bouw van waterinlaat vanuit Bergenvaart 

naar Ringslot

Polder Noordwatering 

Veurne

145.247 € studiefase
staat op IP Polders en Wateringen 

2010

1.4
Voorzien van noodpomp zodat water kan 

weggepompt worden naar het Ringslot.

Polder Noordwatering 

Veurne

92.500 € stil

1.5
Wateraanvoer verbeteren naar pomp 100 

gemeten.

Polder Noordwatering 

Veurne

5.500 € stil

1.6
Functionaliteit verbeteren van Ringslot 

noord – oost

Polder De Moeren 16.300 € studiefase

geen nieuwe gegevens voor 2011

1.7 Voorzien van alarm op duiker Ringslot Polder De Moeren 5.500 € stil geen nieuwe gegevens voor 2011

1.8
Waterinlaat voorzien op ringslot oost

Polder Noordwatering 

Veurne

43.500 € stil

1.9
Dijkverbetering Ringslot zuid

Polder Noordwatering 

Veurne

86.075 € stil

1.10
Afsluitschuif op Nieuwe Gracht vernieuwen

Polder Noordwatering 

Veurne

15.000 € stil

1.11
Ontdubbelen pompgemaal te Houtem

Polder Noordwatering 

Veurne

100.000 € uitgevoerd
aangepast beheer door polder maakt 

pompgemaal overbodig
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL
Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten of 

infiltratievoorzieningen (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een plan om gekende 

knelpunten i.v.m. wateroverlast aan te 

pakken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

2.1 Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering
2.1 A

KWZI Leisele + toevoerleiding
Alveringem uitvoerings-

fase

de nodige vergunningen dienen nog 

aangevraagd te worden; start werken 

gepland in 2013
2.1 A Dorpskom Leisele: Aanleg 2DWA en RWA 

in Izenbergestraat vanaf Stationsplein tot 

aan huisnummer 65 en gedeelte 

Veurnestraat. Drukriolering cluster 306-

1,7,8,23,31,30; Omlegging Houtgracht 

naar Voutebeek

Alveringem 1.445.468 € uitvoerings-

fase

start werken gepland in 2013

2.2 Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 
2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4. Voorzien van collectering en zuivering van 

vuil water voor Houtem
VMM - AELT studiefase

opgenomen op OP 2012

AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering 

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL
Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_AELT) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase zoneringsplan definitief goedgekeurd, 

uitvoeringsplan in opmaak

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_AELT) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

3.1
Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunt

Polder Noordwatering 

Veurne

15.000 € stil
gelijk aan actie 14 maar tegelijk 

wordt vismigratieknelpunt 

weggewerkt

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cf. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

4.1

De site Sint-Karelsmolen uitwerken als 

historisch erfgoed en toeristische 

bezienswaardigheid

Provincie West-

Vlaanderen

286.763 € uitvoerings-

fase

Aanleg parking en omgevingsaanleg 

voltooid, restauratie molen voorzien 

in 2012, restauratie pompgebouw aan 

de gang, nieuwe infoborden 

opgemaakt door Westtoer; 

bespreking rond plaatsing infoborden 

bezig met Polder
AL

Opmaak van educatieve programma's rond 

polders

Provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

gidsmap opgemaakt & aansluitend 

cursussen gegeven; SO in opmaak 

voor regeling gidsbeurten
AL Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info
AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemeent

en

uitvoerings-

fase

AL
Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd via vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemeent

en

uitvoerings-

fase

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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Acties Deelbekken Langeleed-Beverdijkvaart

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1
Water van de Vlavlakte overpompen naar 

de IJzer

Polder Noordwatering 

Veurne

600.000 € stil

1.2
Wateruitvloei van de vlavaart verbeteren

Polder Noordwatering 

Veurne

506.200 € stil

1.3
Omlegging Langeleed teniet doen.

Polder Noordwatering 

Veurne

600.000 € stil

1.4
Noodpompgemaal voorzien op de 

Slopgatvaart-Lokanaal met visdoorgang

Polder Noordwatering 

Veurne

685.531 € studiefase

staat op effectief IP programma 2012

1.5
Vernieuwen afsluitschuif Langeleed

Polder Noordwatering 

Veurne

20.000 € studiefase
zal door de provincie worden 

uitgevoerd in het voorjaar 2012

1.6
Afwatering Duikervaart verbeteren

Polder Noordwatering 

Veurne

120.000 € stil

1.7
Voorzien van een bufferbekken op de 

Klarewalbeek

Polder Noordwatering 

Veurne

215.000 € stil

1.8
Noodpomp voorzien voor de Boonakker

Polder Noordwatering 

Veurne

68.750 € stil

1.9
Vernieuwen van de inlaat op de 

Duikervaart

Polder Noordwatering 

Veurne

20.000 € stil

1.10
Debietsmeting ter hoogte van Veurne - 

Ambachtgemaal

Polder Noordwatering 

Veurne

20.000 € stil

1.11
Noodpomp voorzien in het gebied van 

Pistelhoek

Polder Noordwatering 

Veurne

45.500 € stil

1.12
Aanpassen Langeleed ten gevolge van 

verbreden Kanaal Wulpen

Polder Noordwatering 

Veurne

studiefase
wordt opgenomen in het golfproject 

Koksijde

AL
Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten of 

infiltratievoorzieningen (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

GS
Overstromingsvoorspeller "Bekken van de 

Grote Beverdijk - Koolhofvaart"

VMM - Afdeling 

operationeel 

waterbeheer

stil

opportuniteit wordt verder bekeken

GS Opmaken van een plan om gekende 

knelpunten i.v.m. wateroverlast aan te 

pakken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

2.1 Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering
2.1 A [A] project W202286: rioleringswerken in 

Conterdijk en Nieuwstraat te Wulpen
Koksijde uitgevoerd

2.1 B
[B] project W207160: rioleringswerken in 

de Ter Duinenlaan, Marktplein

Koksijde 635.000 € uitgevoerd aanbesteding gepland in 2009 

aanbesteding 18/01/2010, voltooid 

einde 2011
2.1 C [C] project W207149: rioleringswerken in 

de Pylyserlaan tussen de Zeelaan en de 

Westhinderstraat

Koksijde 2.270.000 € uitgevoerd aanbesteding gepland in 2009, de 

werken starten begin februari 2010, 

voltooid begin 2011
2.1 Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat, 

Generaal Notermanslaan (vak 

Leeuwerikstraat-Vinkeweg), Vinkeweg, 

Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat

Koksijde 590.000 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009 

goedgekeurd voorstel begroting 2010

2.1 Rioleringswerken in de 

Karthuizerduinestraat (vak Duinparklaan - 

Westdiephelling), Kruinweg (vak 

Duinparklaan - Oostdijkweg), nieuwe 

Ydelaan (vak Duinparklaan - 

Stuifduinenweg), Konijnepijpweg en 

Stuifduinenweg te Oostduinkerke

Koksijde 1.345.000 € uitgevoerd

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009, 

niet voor begroting 2010, voltooid 

eind 2011

2.1 Rioleringswerken in de Guldenzandstraat 

(vak Westhinderstraat - Sint Andrestraat) 

te Oostduinkerke

Koksijde 175.000 € uitgevoerd nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013, reeds uitgevoerd, voltooid helft 

2008
2.1 D

[D] project W201138: riolering Rodestraat 

deel 2 Brikkerijstraat en Zuidburgweg

Veurne 740.000 € stil er wordt een nieuwe projectfiche 

ingediend 'Afwatering Suikerfabriek' 

waarbij de Brikkerijstraat uit het 

project wordt geschrapt; het project 

zal aangesloten worden op een 

bovengemeentelijk project
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 E

[E] project W97318 A en B: riolering 

Noordstraat vanaf Sportpark tot de Oude 

Vestingstraat

Veurne studiefase riolering Noordstraat tussen Oude 

Vestingstraat en 

Noorderweg:uitvoering in 2014 / 

riolering Noordstraat tussen 

Noorderweg en Sportpark: uitvoering 

in 2014-2015
2.1 F

[F] project W207150: gescheiden riolering 

in Calonnegracht en in de Hogebrugstraat

Veurne 360.000 € uitgevoerd

2.1 G
[G] project W207134: gescheiden riolering 

in de D. Dehaenelaan, vak tussen de 

Pannestraat en de Duinkerkestraat

Veurne 730.000 € uitgevoerd

binnenkort oplevering

2.1 H [H] project W206154: gescheiden riolering 

in de Duinkerkestraat
Veurne 330.000 € uitgevoerd

binnenkort oplevering

2.1 [ ] Gescheiden riolering in de 

Proostdijkstraat en Hennestraat
Veurne 1.141.463 € studiefase

start werken binnen 2 à 3 weken

2.1 [ ] Herinrichtingswerken in de 

deelgemeente Avekapelle en clusters 

zoneringsplan

Veurne 1.722.900 € studiefase

aanbesteding eind maart 2012

2.1 Deelgemeente Steenkerke. Uitbreiding van 

het rioleringsnet en aansluiting van het 

afvalwater op het rioolstelsel van de 

deelgemeente Veurne en clusters 

zoneringsplan (project W209036)

Veurne 954.600 € studiefase
fase 1 (d.i. Dehaenestraat) is 

aanbesteed; fase 2 (d.i. rest riolering) 

wordt vermoedelijk eind 2012 

aanbesteed

2.1 Aanleg DWA-riolering Klofhofstraat, 

Oosthoekstraat, Pannestraat (vak 

Oosthoekstraat - Koksijdestraat) en aanleg 

gescheiden rioleringsstelsel in de 

Pannestraat (vak Koksijdestraat-

Polderweg) (project W209112)

Veurne 5.200.000 € studiefase

planning afhankelijk gesteld van 

project AWV. Momenteel fase 

verwerving gronden voor fietspad

2.1 Herwaarderen dorpskern 

Eggewaartskapelle
Veurne 830.899 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 

Gescheiden riolering in de Vinkemstraat

Veurne 396.396 € stil

nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013, afhankelijk van timing en 

doelstellingen ruilverkaveling Sint-

Rijkers

Bekkenvoortgangsrapport 2011 IJzerbekken - bijlage 1c Acties Deelbekken Langeleed-Beverdijkvaart 3/10



Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 

Riolerings- en wegeniswerken in de 

Noordstraat (tussen Noordbrugweg en 

Smissestraat)

Veurne 808.944 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013, uitvoering samen met 

bovengemeentelijke project 

Astridlaan-Noordstraat-Hanssenslaan

2.1 
Gescheiden riolering in de Peter Benoitlaan

Veurne 484.440 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Sporkijnstraat en de 

Boterweegschaalstraat

Veurne 345.433 € stil
nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Nieuwstraat
Veurne 156.236 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 

Riolerings- en wegeniswerken in de 

Bloemenlaan, Viooltjesweg, Tulpenweg en 

Claeyssensoever en deel Noordbrugweg

Veurne 1.263.816 € stil

nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Rozendalstraat
Veurne 604.726 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de Oude 

Beestenmarkt
Veurne 294.061 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 

Gescheiden riolering in de Astridlaan

Veurne 508.200 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013, opgenomen in 

bovengemeentelijk project Astridlaan-

Noordstraat-Hanssenslaan

2.1 Gescheiden riolering in de Oude 

Vestingstraat
Veurne 592.900 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 Riolering Rodestraat deel 2 tussen 

Brikkerijstraat en Zuidbrugstraat
Veurne 745.366 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Klokhofstraat
Veurne 864.841 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 Aansluiten vuilvracht woningen 

(Calonnegracht, Bulskampstraat, 

Pastorijweg en hoek Boonakkerstraat-

Presendestraat) op centrale woonkern 

Bulskamp 

Veurne 447.062 € studiefase

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Duinkerkestraat ten westen van de 

Europalaan

Veurne 930.975 € stil
nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1. Rioleringswerken in en rond Houtem (incl. 

realisatie KWZI Aquafin)
Veurne stil

2.1.
Drukriolering Gouden Hoofdstraat, stukje 

Oerenstraat, stukje Zwart Paardstraat

Veurne studiefase
wordt gelijktijdig aan de realisatie van 

de ruilverkaveling Sint-Rijkers 

aangelegd

2.1 Gescheiden riolering in de K. Coggelaan en 

de Lindendreef
Veurne 1.314.544 € stil nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
2.1 I [I] project W208027: renovatie van de 

Zeelaan
De Panne 1.750.000 € uitgevoerd

2.1 J [J] project W 208125: Maerestraat – 

Veldstraat
De Panne 240.000 € uitgevoerd

2.1 [ ] Afkoppelingswerken Veurnestraat 

(aanleg RWA-riolering)
De Panne 360.000 € studiefase nieuwe actie, opgenomen GIP 2008-

2012
2.1 Rioleringswerken en afkoppelen RWA 

Duinendaele en Duinhoek 1 en 2
De Panne 3.430.000 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 Opvang en aansluiting vuilwaterlozingen in 

de Veurnekeiweg (cluster 2-21 en 2-25) op 

de hoofdriolering in de Dijk (AQFproject 

93574)

De Panne 116.545 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 K
[K] project W205035: herinrichting 

doortocht gewestweg N34 Kaai

Nieuwpoort 6.000.000 € uitgevoerd

2.1 

[ ] Sanering afvalwater site Krommehoek 

(Koninklijke Yacht club Nieuwpoort)

Nieuwpoort 250.000 € studiefase
nieuwe actie, opgenomen GIP 2008-

2012, project wordt aangepast aan 

opmerkingen ambtelijke commissie 

VMM

2.1 
[ ] Vernieuwen van de Matrozenlaan en 

rioleringswerken in de Golfstraat en de 

Lage Duinenstraat

Nieuwpoort 457.536 € uitgevoerd

2.1 Riolering SIMLI fase 6; Verhaerenlaan 

(tussen Wilgenweg en Crombezlaan), 

Vlasbloemweg, Wolfmelkweg, Wilgenweg, 

Tennislaan (tussen Wautersweg en 

Pinotweg), Muntkruidweg (Oleffelaan en 

Louisweg), Oleffelaan (tussen 

Muntkruidweg en Crombezlaan)

Nieuwpoort 327.219 € uitvoerings-

fase

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Potterstraat
Nieuwpoort 352.000 € studiefase nieuwe actie, opgenomen GIP 2011-

2014
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Slachthuisstraat - K. Elisabethlaan
Nieuwpoort 562.774 € studiefase nieuwe actie, opgenomen GIP 2011-

2014
2.1 

Riolerings- en wegeniswerken in de 

Valkestraat

Nieuwpoort 199.500 € studiefase klaar voor aanbesteding, maar er 

wordt gewacht op renovatie 

stadsgebouw
2.1 

Riolerings- en wegeniswerken in de 

Ieperstraat

Nieuwpoort 367.026 € uitvoerings-

fase

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Kaaistraat
Nieuwpoort 180.000 € uitvoerings-

fase

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Oostendestraat
Nieuwpoort 155.000 € studiefase

2.1 Vernieuwen van de volgende straten: 

1) Duinkerkestraat (vak Onze-Lieve-

Vrouwestraat/Canadalaan)

2) Canadalaan (vak Astridlaan/Onze-Lieve-

Vrouwestraat)

Nieuwpoort 530.000 € uitvoerings-

fase

Duinkerkestraat (vak Onze-Lieve-

Vrouwestraat/Canadalaan) is 

vernieuwd / Canadalaan (vak 

Astridlaan/Onze-Lieve-Vrouwestraat) 

is in studiefase
2.1 

Vernieuwen van de Onze-Lieve-

Vrouwestraat

Nieuwpoort 691.000 € studiefase klaar voor aanbesteding, maar er 

wordt gewacht op bouw nieuw RVT-

centrum OCMW
2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de Sint-

Jacobstraat
Nieuwpoort 331.500 € studiefase

klaar voor aanbesteding

2.1 
Wegen- en riolerings- en omgevingswerken 

op de wijk Slachthuisstraat - Ieperstraat - 

Elisabethlaan (fase 2)

Nieuwpoort 1.125.058 € uitvoerings-

fase Ieperstraat is in uitvoering; overige in 

ontwerp

2.1 Vernieuwen van de Franslaan (tss de 

Vlaanderenstraat en Albert-I-laan) en de 

zijstraten tussen de Elisalaan en Albert-I-

laan (Vlaanderenstraat, Brabantstraat, 

Henegouwenstraat, Benjaminstraat, 

Lefevrestraat, Goethalsstraat, Veurnestraat 

en Ijzerstraat)

Nieuwpoort 6.382.400 € uitvoerings-

fase

Ijzerstraat, Veurnestraat, 

Goethalsstraat en Benjaminstraat 

uitgevoerd

2.1 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Zandstraat
Nieuwpoort 254.500 € studiefase nieuwe actie, opgenomen GIP 2011-

2014
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 L

[L] Veurnestraat

Diksmuide studiefase Het gemeentelijk project 

'Schoorbakkestraat, Molenstraat, 

Veurnestraat 73-77, 95 en 105, 

Klichthoveweg 1, Nieuwpoortstraat 8, 

57, 59 en 61, Vogelsteenweg 1 en 2, 

Lagaenestraat 2, 3, 4, 5 en 6, 

IJzerdijk 95, 96, 97 en 99 en Oude 

Diksmuidestraat 1, 2 en 7' 

stroomopwaarts het Aquafin project 

22614 'Pompstation en persleiding + 

collector Veurnestraat (Pervijze)' 

(opgenomen op het OP 2013) is 

ingediend door Infrax/Diksmuide voor 

subsidie. Het project is nog niet op 

een subsidieprogramma opgenomen. 

Dit zal pas het geval zijn als het 

technisch plan van project 22614 

wordt goedgekeurd (2013-2014).

2.1 M

[M] Rioleringswerken Schoorbakkestraat te 

Pervijze

Diksmuide 426.790 € studiefase

idem als 2.1 L

2.1 [ ] Afkoppelingsproject Alveringem: inlaat 

Oude Fortemstraat, Lindemolen, Fortem, 

afkoppeling vijver St.-Rijkersstraat, 

afkoppeling verharde oppervlakte 

Appelstraat (2DWA) en aanleg 

drukrioleringen

Alveringem 1.472.272 € uitvoerings-

fase stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag lopende; 

werken zullen mogelijks starten in het 

najaar 2012

2.1 Dorpskom Hoogstade: Hoogstadestraat, 

aanleg 2DWA en RWA, Kerkstraat 2DWA, 

drukriolering Eikhoek en Hoogstadestraat 

en stuk naar Eikhoek

Alveringem 698.000 € uitvoerings-

fase uitvoering liep wat vertraging op, 

maar wordt in 2012 verder gezet

2.2
Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 

2.2 A
[A] Pelikaanbrug

Koksijde 1.000.000 € stil

geen nieuwe gegevens voor 2011

2.2 B
[B] Svinkxweg (pompstation)

VMM - AELT studiefase
project 21.693

TP goedgekeurd
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.2 C [C] schot thv overstort Langeleed om 

overvloei naar hemelwaterputten Zeelaan 

Koksijde-dorp tegen te gaan

Polder Noordwatering 

Veurne

stil

geen nieuwe gegevens voor 2011

2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4
Aanleg bufferbekken om verbeterd 

overstort te voorzien op het Langeleed

Polder Noordwatering 

Veurne

stil

geen nieuwe gegevens voor 2011

2.5 Herinrichting KWZI Avekapelle en 

toevoerleiding
VMM - AELT 250.000 € studiefase

goedgekeurd technisch plan

2.6
Voorzien van collectering en zuivering van 

vuil water voor Wulveringem - Vinkem

VMM - AELT stil

2.7 Nieuwe DWA-leiding met aansluiting op 

bestaande WZK-collector - linkeroever
VMM - AELT 107.854 € studiefase

2.8 Renovatie RWZI Wulpen VMM - AELT 2.770.000 € studiefase goedgekeurd technisch plan
2.9 Bouw van een KWZI en toevoerleiding te 

Steenkerke
VMM - AELT 255.429 € studiefase

goedgekeurd technisch plan

2.10 Oplossen overstortproblematiek ter hoogte 

van Langeleed
VMM - AELT 1.000.000 € studiefase

opgenomen op OP 2012

2.11 Optimalisatie toevoercollector naar RWZI-

Lo
VMM - AELT 696.234 € studiefase

indicatief geprogrammeerd

2.12
Afkoppeling bypass Klarewalbeek en 

inlaten Schooldreef en Hoogstraat

VMM - AELT 1.314.213 € uitvoerings-

fase

AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering 

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL
Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_AELT) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_AELT) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

3.1
Natuurtechnische inrichting van de 

Parlementsgracht

Polder Noordwatering 

Veurne

237.000 € stil

3.2
Hydrologisch isoleren en peilverhoging 

Viconia putten

Polder Noordwatering 

Veurne

60.000 € stil

GS

Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunten 

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cf. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, watergebonden 

dier- en plantensoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 83 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

AL
Opmaak van educatieve programma's rond 

polders

Provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

gidsmap opgemaakt & aansluitend 

cursussen gegeven; SO in opmaak 

voor regeling gidsbeurten
AL Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info
AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemeent

en

uitvoerings-

fase

AL
Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd via vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemeent

en

uitvoerings-

fase

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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Acties Deelbekken Gistel-Ambacht

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1

Herinrichting oevers Graningatevliet 

Ooststraat - Nieuw Bedelf (verbreden en 

natuurtechnische inrichting)

Middenkustpolder 900.000 € uitvoerings-

fase

680 m uitgevoerd najaar 2008 + 795 m 

uitgevoerd in 2009 ikv onderhoudswerken 

onbevaarbare waterlopen + 

natuurtechnische inrichting oever 427m 

(traject t.h.v. Ooststraat) in 2010 + 500 m 

oeverinrichting tot aan Ooststraat gepland 

voor 2011, 508 meter oever uitgevoerd in 

2011 en gepland voor 2012 : 500 meter;  

geen zicht op inrichting 1ste categorie 

Nieuw Bedelf

1.2 Aanpassingen, met aanleg bufferbekken, 

Valleijebeek in functie van wateroverlast 

Badenlaan

Middenkustpolder 800.000 € stil

1.3
Herinrichting Sint-Jansbeek (verbreden, 

verdiepen en natuurtechnische inrichting) 

Middenkustpolder 67.500 € stil

1.4 Herinrichting Vaartdijkbeek 

(natuurtechnische inrichting oevers, 

dijkverbreding, aanleg nieuwe weg, 

heraanplant bomenrij)

Middenkustpolder 1.750.000 € uitgevoerd

werken volledig uitgevoerd

1.5 Bouw stuw Zijdeling buiten het 

luchthaventerrein
Middenkustpolder 20.000 € uitgevoerd

1.6 Herinrichting Zijdeling tussen N33-

Provinciegeleed (aanpassing kunstwerken - 

duiker en oude putringen)

Middenkustpolder 60.000 €

stil

1.7
Herinrichting Millebeek-Stedebeek 

(verbreden, natuurtechnische inrichting en 

buffering)

Middenkustpolder 242.103 € studiefase Stedenbouwkundige vergunning is 

verleend, dossier wordt klaargemaakt 

voor aanbesteding

Oudenburg: aanbesteding in 2011
1.8

Verhogen buffercapaciteit in Bombeure 

(lokale verbreding en natuurtechnische 

inrichting)

Middenkustpolder 100.000 € stil
Bufferbekken op de Millebeek is 

prioritair en zou voldoende moeten 

zijn om Rozenlaan e.a. te beschermen

1.9 Herinrichting waterloop met aanleg 

bufferbekken stroomopwaarts pompgemaal 

Zilveren Speye

Middenkustpolder 800.000 € stil

1.10 Plaatsing noodpomp met wachtbuffer op 

Vladslovaart
Middenkustpolder 600.000 € stil
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.11

Plaatsing peilmetingsysteem op Kleine 

Keignaert

Middenkustpolder 15.000 € uitvoerings-

fase

aanbesteed, bevel van aanvang 1 

maart 2011 aanvang van de werken 

uitgesteld tot 09.08.2011 (wegens 

ontoegankelijkheid terrein) en nog in 

uitvoering
1.12

Vervanging stuw Groot Poldergeleed
Middenkustpolder 68.619 € uitvoerings-

fase

aanbesteed, bevel van aanvang 1 

maart 2011 idem 1.11 (zelfde 

aanbesteding)
1.13 Oeverherstel Groot Poldergeleed tussen de 

Grote Keignaert en de niet-gerangschikte 

waterloop nr. WO.1.7.2.

Middenkustpolder 42.000 € stil

1.14 Oeverherstel Kamerlingsgeleed vanaf 

kanaal Plassendale - Nieuwpoort tot de 

Blauwe Sluis

VMM - afdeling 

operationeel 

waterbeheer

300.000 € stil

AL
Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten of 

infiltratievoorzieningen (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van maai- en reitschema's 

gemeenten stil

GS Opmaken van een plan om knelpunten 

i.v.m. wateroverlast aan te pakken.
Provincie West-

Vlaanderen

stil

2.1 Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering
2.1 A [A] project W207039: Herinrichting Henri 

Jasparlaan
Middelkerke 800.000 € uitgevoerd

2.1 B [B] project W208169: Gescheiden 

rioleringsstelsel in de Fleriskotstraat en 

Polderweg (Wilskerke)

Middelkerke 1.200.000 € uitvoerings-

fase momenteel in uitvoering

2.1 N [N] sanering van de ambachtelijke zone 

"Kalkaartweg"
Middelkerke 464.000 € studiefase

Actie, opgenomen GIP 2010-2013

2.1 O
[O] oplossen lozing op Groot 

Middelkerkegeleed

Middelkerke studiefase
modellering rioleringsstelsel in 

opmaak
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Renovatie van de Diksmuidestraat N369, 

spermaleistraat N325 en Slijpesteenweg in 

de doortocht Slijpe en van Slijpe

Middelkerke 6.812.650 € uitvoerings-

fase

eerste fase Diksmuidestraat in 

uitvoering, tweede fase 

Spermaliestraat in ontwerpfase
2.1 

Uitrustingswerken op de wijk Miami fase 2
Middelkerke 769.706 € studiefase

Nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 
Uitrustingswerken op de wijk Miami fase 3

Middelkerke 668.803 € studiefase
Nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 Rioleringswerken en opschikkingswerken in 

de Noordzeelaan en de Westenlaan vanaf 

de Koning Ridderdijk tot 

Oorlogsinvalidenlaan

Middelkerke 350.000 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de Flandrialaan, Herfstlaan, 

Distellaan

Middelkerke
378.611 €

studiefase

2.1 Rioleringswerken in de Kapelstraat Middelkerke 409.093 € studiefase

2.1 Rioleringswerken in de Irislaan, Schelpenlaan, 

Helmlaan en Lusthuisjeslaan

Middelkerke
636.093 €

studiefase

2.1 Rioleringswerken Populierenlaan en Marktplein Middelkerke 325.834 € studiefase

2.1 Rioleringswerken Slijpesteenweg Middelkerke studiefase

2.1 Rioleringswerken Essex - Scottishlaan Middelkerke studiefase

2.1 C [C] project W203047: Stadskernrenovatie 

2e fase
Gistel 1.600.000 € uitgevoerd

2.1 D
[D] project W207161: Gescheiden stelsel in 

de Molenstraat en Provincieweg te Moere

Gistel 2.101.000 € uitvoerings-

fase in uitvoering

2.1 E [E] project W208185: Drukriolering langs 

de N33-Oostendebaan, de N358-

Kanaalstraat, Veldstraat en Vaartstraat

Gistel 1.834.002 € studiefase
onteigeningen bezig, zodra dit rond 

is, wordt er aanbesteed

2.1 F
[F] project W207158: rioleringswerken 

langs IJzer en Brugsevaart

Nieuwpoort 550.000 € uitvoerings-

fase

project is aanbesteed, maar nog niet 

in uitvoering wegens problemen met 

onteigening
2.1 G [G] project W207103: riolering 

Gistelsteenweg
Oostende 2.400.000 € uitgevoerd

2.1 H
[H] project W206029: aanleg riolering 

Moerdijkstraat-Eernegemstraat

Ichtegem 240.000 € uitvoerings-

fase
Werken aangevat 21 maart 2011. 

Einde voorzien maart 2012

2.1 I

[I] project W207147: aanleg riolering 

Engelstraat

Ichtegem 1.500.000 € uitvoerings-

fase
Werken aangevat 16 augustus 2011. 

Einde voorzien 2012/2013

2.1 J [J] project W206047: rioleringswerken in 

de Eikedreef
Koekelare 420.000 € uitgevoerd
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 [ ] Rioleringswerken in de Lekestraat vak 

Westmeetstraat-Grens met Leke

Koekelare 447.500 € studiefase nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013
geen nieuwe gegevens voor 2011

2.1 [ ] Renovatie Ringlaan, tussen het 

rondpunt met de Ichtegemstraat en het 

kruispunt met de Oostmeetstraat en de 

Kleine Stationsstraat

Koekelare 2.176.500 € uitgevoerd

2.1 K

[K] Riolerings- en opschikkingswerken in 

de Keiemdorpstraat (vak Grote Plaatsbeek - 

Vieruiterstenbeek te Keiem) en (vak Grote 

Plaatsebeek - huis nr 122) te Keiem

Diksmuide 435.000 € studiefase

is opgenomen in het Gemeentelijk 

Uitvoeringsplan 

en staat vermeld in het indicatief 

subsidieprogramma van de VMM

2.1 L
[L] Lekedorpstraat

Diksmuide stil
momenteel geen actie

2.1 M
[M] Riolerings- en opschikkingswerken in 

de Beerststraat vanaf de Kerkebeek (huis 

nr 6) tot einde bebouwing in Vladslo

Diksmuide 310.000 € studiefase
Actie, opgenomen GIP 2010-

2013.Rioleerbeheerder Infrax heeft 

projectfiche ingediend bij VMM

2.1 Sanering van het bebouwd gedeelte van de 

Beerststraat aansluitend op de 

Wijnendalestraat en het afkoppelen van de 

bermsloten in de Wijnendalestraat

Diksmuide 105.000 € studiefase

Nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013. Projectfiche ingediend bij VMM

2.1 

t Nachtegaaltje, Houtlandstraat, 

Beekstraat, Lappersfortstraat (vanaf 

Beekstraat tot Koekelarestraat), 

Moerestraat (tss. Koekelarestraat en 

biesbeek), Koekelarestraat (tot 

gemeentegrens met Koekelare)

Diksmuide 3.438.969 € uitvoerings-

fase

t Nachtegaaltje en het gedeelte 

Houtlandstraat tussen 't Nachtegaaltje en 

de Koekelarestraat: is uitgevoerd. Voor de 

overige straten is een projectfiche 

ingediend bij VMM (wacht op 

goedgekeurd subsidieaanvraag). 

Koekelarestraat zelf: voor het 

fietspaddossier is de aanbesteding 

doorgegaan. Werken worden binnekort 

gegund door de Provincie.
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 [ ] Rioleringswerken en renovatiewerken in 

de Gistelsesteenweg (vak 

Eernegemsestraat - Eikenlaan) te 

Westkerke

Oudenburg 1.487.362 € uitvoerings-

fase aanbesteed in 2009, werken gestart in 

september 2010

2.1 [ ] Rioleringswerken en renovatiewerken in 

de Gistelsesteenweg (vak Eikenlaan - 

Waerevaart) te Westkerke

Oudenburg 1.399.000 € uitvoerings-

fase
aanbesteed in 2009, werken gestart 

in september 2010

2.1 [ ] Rioleringswerken en renovatiewerken in 

de Brugsesteenweg (N367) van 

huisnummer 48 tot aan de  

Westkerksestraat

Oudenburg 66.170 € uitvoerings-

fase aanbesteed in 2009, werken gestart 

in september 2010

2.1 
Rioleringswerken in de Nieuwelangestraat, 

Nieuwe Dokstraat, Kerklaan, Muntstraat, 

G. Gezellestraat, Schaperijkreekstraat, 

Kerkgoedstraat, Keramiekstraat

Oostende 3.161.000 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de Rietstraat, de 

Zwaluwenstraat en de Stenenstraat
Oostende 1.706.747 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de Nieuwlandstraat, de 

Stuiverstraat en de Zwaluwenstraat
Oostende 1.664.605 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de Eendrachtstraat, de 

Vrijheidstraat en de Gelijkheidsstraat
Oostende 2.001.740 € uitgevoerd Eendrachtstraat zal pas starten na 

zomer 2012
2.1 Rioleringswerken in de Honoré 

Borgersstraat en deel Elisabethlaan
Oostende 463.561 € uitvoerings-

fase
einde der werken voorzien juni 2012

2.1 Rioleringswerken in het deel Hofstedestraat 

tussen de Pontonstraat en de 

Gistelsesteenweg, het deel 

Gistelsesteenweg tussen Nachtegalenlaan 

en de Frère Orbanstraat en in de 

Vlinderstraat

Oostende 821.767 € studiefase

Nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 
Rioleringswerken in de Vooruitgangstraat, 

de Lijndraaiersstraat, de Vaartstraat, de 

Ijskelderstraat en de Slachthuiskaai

Oostende 821.757 € studiefase

Nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 
Rioleringswerken in de 

Wagenmakersstraat, de Slachtersstraat, de 

Sint-Jansstraat, de Van Dijckstraat, de 

Molenaarsstraat en de Maurits Sabbestraat

Oostende 2.844.578 € uitvoerings-

fase

M. Sabbestraat werd uitgesteld

2.1 Rioleringswerken in de Perronstraat, de 

Vrijhavenstraat, de Lijndraaiersstraat en de 

Fortuinstraat 

Oostende 1.474.966 € studiefase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Rioleringswerken in de Gentstraat, 

Antwerpenstraat, F. van Maestrichtplein en 

een deel Amsterdamstraat

Oostende 884.980 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de Gouweloze-, de 

August Vermeylen-, de Grachtstraat en in 

de Manitobalaan

Oostende 2.191.378 € uitvoerings-

fase

2.1 
Rioleringswerken in de Nijverheidsstraat, 

Zwaluwenstraat, Leffingestraat, K. Van De 

Woestijnestraat en de Steenbakkersstraat

Oostende 2.086.024 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de 

Vanderstichelenstraat, de Dageraadstraat, 

de Steenovenstraat en de 

Zandvoordestraat

Oostende 4.235.261 € uitgevoerd

2.1 Rioleringswerken in de Romestraat (tussen 

A. Pieterslaan en de Kaïrostraat) en 

Amsterdamstraat (tussen Gentstraat en 

Ieperstraat)

Oostende 801.000 € uitgevoerd

2.1 
Rioleringswerken in de Peter Benoitstraat, 

de Kaïrostraat en de Jules Peurquaetstraat

Oostende 2.043.882 € uitvoerings-

fase

2.2
Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 

2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4 Aanleg sedimentvang Groenbeek Middenkustpolder 150.000 € stil

2.5 Aanleg sedimentvang Kerkebeek Middenkustpolder 150.000 € stil

2.6 Aanleg sedimentvang Kamardebeek Middenkustpolder 150.000 € stil

2.7
Pompgemaal + persleiding Wilskerke tot 

collector Spermaliestraat

VMM - AELT 209.281 € studiefase
Goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2010

2.8 Rioolwaterzuiveringsinstallatie Slijpe 

(450IE) + transportleiding Slijpebrug - 

Slijpe centrum - KWZI en opname 

omslagpunten

VMM - AELT 876.793 € studiefase

TP-fase

2.9 Collector Bourgognestraat - Bekegem (fase 

2) + aansluiting vuilvracht Zerkegem 

(Jabbeke)

VMM - AELT 1.223.669 € studiefase

TP goedgekeurd

2.10 Collector Tuinwijk (De Mokker) - Brugse 

Heirweg
VMM - AELT 380.231 € studiefase

indicatief geprogrammeerd
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

GS Saneren van meest prioritaire 

verontreinigde waterbodemtrajecten (cf. 

actie 96 van het bekkenbeheerplan van de 

IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase slibruimingen worden uitgevoerd 

i.k.v. reguliere onderhoudswerken

AL

Uitvoeren van erosiebestrijdende 

maatregelen opgenomen in Gemeentelijk 

erosiebestrijdingplan (Koekelare en 

Ichtegem)

gemeenten studiefase Subsidies voor (inter)gemeentelijke 

erosiebestrijdingswerken alsook voor 

intergemeentelijke erosiecoördinator 

Diksmuide, Koekelare en Ichtegem 

principieel vastgelegd op IP2010; de 3 

gemeenten tekenden in 2011 in om 

subsidies voor intergemeentelijke 

erosiecoördinator definitief aan te vragen; 

aanstelling intergemeentelijke 

erosiecoördinator gepland in 2012  

AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL

Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_AELT) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_AELT) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

GS Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

3.1
Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder stil

3.2

Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder stil
niet aangepakt in 2010, niet op 

programma 2011, gelet op andere 

prioriteiten

3.3
Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder stil

3.4
Natuurtechnische inrichting oevers

Middenkustpolder 2008 uitgevoerd
ikv onderhoudswerken 2007

3.5
Natuurtechnische inrichting oevers

Middenkustpolder 2008 uitgevoerd
ikv onderhoudswerken 2007

3.6
Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder stil

3.7
Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder 2008 uitgevoerd
ikv onderhoudswerken 2008

3.8 Natuurtechnische inrichting oevers Middenkustpolder stil

3.9 Natuurtechnische inrichting oevers Middenkustpolder stil

3.10 Natuurtechnische inrichting oevers met 

meandering
Middenkustpolder stil

3.11
Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder stil

3.12

Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder 2010 uitgevoerd

610 m natuurtechnische inrichting 

t.h.v. Huncikvlietstraat, daarmee is 

actie in 2010 volledig afgerond

3.13
Natuurtechnische inrichting oevers 

Middenkustpolder stil
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

GS

Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunten 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cf. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, watergebonden 

dier- en plantensoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 83 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

4.1
Aanleg mountainbikeparcours langs 

Graningatevliet door gemeente Middelkerke

Middelkerke stil

niet voorzien op meerjarenplanning 

4.2
Waterbevoorrading land- en tuinbouw ter 

hoogte van Vladslo

Middenkustpolder stil
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

4.3
Bouwen van een nieuwe administratieve 

zetel voor de Middenkustpolder 

Middenkustpolder 760.000 € studiefase definitief ontwerp klaar, 

stedenbouwkundige aanvraag 

ingediend stedenbouwkundige 

vergunning geweigerd
AL

Opmaak van educatieve programma's rond 

polders

Provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

gidsmap opgemaakt & aansluitend 

cursussen gegeven; SO in opmaak 

voor regeling gidsbeurten
AL Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info
AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

AL
Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd via vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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Acties Deelbekken Hoppeland

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1 Verhogen dijk en plaatsing 

noodpompgemaal aan Westsluisbeek
Zuidijzerpolder 350.000 € studiefase

1.2
Aanleg bufferbekken met watervoorziening 

voor land- en tuinbouw ter hoogte van de 

Visserijmolenstraat te Poperinge

Provincie West-

Vlaanderen

300.000 € studiefase
ontwerpfase, opmetingen uitgevoerd, 

grondverwervingsplan in voorbereiding, 

studie GRUP lopende

1.3 Aanleg bufferbekken op de 

Bommelaarsbeek, bij verkaveling Proones
Poperinge 26.707 € uitgevoerd

1.3
Aanleg bufferbekken op de 

Bommelaarsbeek

Poperinge 985.372 € uitgevoerd

1.4

Verhogen buffercapaciteit bij samenvloeiing 

Plokhanebeek en Warandebeek

Poperinge 1.434.390 € studiefase

verwerving van de gronden is bezig, 

uitvoering werken in 2012 na 

bekomen bouwvergunning, waarvoor 

aanvraag reeds ingediend

1.5

Verhogen buffercapaciteit in de vallei van 

de Vleterbeek

Provincie West-

Vlaanderen

900.000 € studiefase

ontwerpfase, grondverwerving is lopende, 

project maakt deel uit van goedgekeurd 

Europees project Créséty. Aanbesteed in 

2011. Bouwvergunning in aanvraag.

1.6

Opheffen deel inbuizing Hazebeek

Provincie West-

Vlaanderen

10.000 € studiefase
zal pas uitgevoerd worden na 

uitvoering actie bufferbekken 

Robaertbeek

1.7

Verhogen van de buffercapaciteit 

Kerkhofbeek - Proven 

Poperinge 594.289 € uitvoerings-

fase

fase 1 is uitgevoerd (vervangen van riool 

diameter 600 door diameter 700, openen 

van de beek over lengte van 200 m en 

aanleg bekken aan OC De Croone) 

fase 2 start op 28/05/2012 (gracht + 

bufferbekken aan blekerijhoek)

GS Automatisatie 

waterbeheersingsinfrastructuur binnen 

polder

Zuidijzerpolder stil
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL
Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten en/of 

infiltratievoorzieningen (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

GS Overleg met waterbeheerders van Noord 

Frankrijk met betrekking tot waterretentie 

op grensbeken (Vleterbeek, Heidebeek, 

IJzer, …)

Provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

GS Herwaardering grachtenstelsel op basis van 

onderzoek
gemeenten uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een plan om gekende 

knelpunten i.v.m. wateroverlast aan te 

pakken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

2.1 Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering
2.1 A [A] project W205003: modernisering 

Boeschepestraat
Poperinge 1.000.000 € uitgevoerd

2.1 B [B] project W206119: afkoppeling 

vuilwater van de Poperingevaart & 

afkoppelen hemelwater van de riolering in 

de Veurnestraat

Poperinge 230.000 € uitgevoerd

2.1 C [C] project W206098: DWA-afvoer langs 

de Bommelaarsbeek tussen de 

Zwijnlandstraat en de Koestraat

Poperinge 180.000 € uitgevoerd

2.1 D [D] project W207002: pompinstallatie voor 

de gemengde afvoer van RWA en DWA van 

het centrum Haringe

Poperinge 60.000 € studiefase
nieuwe aanvraag ingediend in functie 

van lokaal pact

2.1 E [E] project W206190: aanleggen van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de 

Engelstraat

Poperinge 65.000 € uitgevoerd

2.1 Modernisering Grote Markt en deel van de 

Veurnestraat tussen Markt en kruispunt 

Doornstraat, inbegrepen het aanleggen van 

een gescheiden rioleringsstelsel in dit 

wegvak

Poperinge 2.200.000 € uitgevoerd
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 

langs de Westvleterseweg en een gedeelte 

van de Woestenseweg

Poperinge 993.466 € uitvoerings-

fase
in uitvoering

2.1 
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 

en wegeninfrastructuur langsheen de 

Switch Road (tussen de Veurnestraat en de 

Binnenkouter - tot en met cluster 011-331)

Poperinge 958.079 € studiefase

rio-dossier nog niet goedgekeurd door 

ambtelijke commissie

2.1 Heraanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel en wegeninfrastructuur van 

de Heilig Hartstraat + sanering van de 

achterwaartse lozingen

Poperinge 516.900 € studiefase

rio-dossier nog niet goedgekeurd door 

ambtelijke commissie

2.1 F [F] project W207123: Aanleg 

drukrioleringen in dorpkom Stavele. 

Stavels Hoekje; Krombekestraat (buiten 

centrum) en West-Sluisstraat volgens 

zoneringsplan

Alveringem 435.605 € studiefase

2.1 H
[H] project W208156: Afkoppelingsproject 

Beveren (Hondschotestraat, 

Roesbruggestraat, Kallestraat, Lindestraat) 

en drukrioleringen (2DWA)

Alveringem 406.359 € studiefase

2.2
Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 

2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4 Bouw zandvang op Haringebeek met 

inbegrip van ruimte voor het tijdelijk 

stockeren van de ruimingspecie

Zuidijzerpolder 540.000 € stil

2.5
Bouw KWZI Stavele + toevoerleiding

VMM - AELT 355.288 € studiefase
TP goedgekeurd

2.6
Renovatie KWZI + toevoerleiding te 

Beveren aan de Ijzer

VMM - AELT 381.412 € studiefase
goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2009

2.7 Waterzuivering van De Lovie en 't Vogeltje 

te Poperinge
VMM - AELT 1.180.000 € uitvoerings-

fase

GS Saneren van meest prioritaire 

verontreinigde waterbodemtrajecten (cf. 

actie 96 van het bekkenbeheerplan van de 

IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase slibruimingen worden uitgevoerd 

i.k.v. reguliere onderhoudswerken
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL
Uitvoeren van erosiebestrijdende 

maatregelen opgenomen in Gemeentelijk 

erosiebestrijdingplan

uitvoerings-

fase

Poperinge tekende in 2011 in om de 

subsidies voor intergemeentelijke 

erosiecoördinator definitief op te vragen; 

aanstelling intergemeentelijke 

erosiecoördinator gepland in 2012

erosiebestrijdingswerken 'Katteman - Vallei 

Plokhanebeek'
Poperinge 49.297 € uitgevoerd

erosiebestrijdingswerken 'Gasthuismolen - 

Vuile Seule'
Poperinge 137.148 € uitgevoerd

erosiebestrijdingswerken 'Karel 

Grimminckweg - St-Jan-ter-Biezen' deel 1

Poperinge 118.704 € uitgevoerd

Beheersvergoeding nu gedurende 20 

jaar, wordt dit jaar (2012) voor de 3e 

maal uitbetaald

erosiebestrijdingswerken 'Karel 

Grimminckweg - St-Jan-ter-Biezen' deel 2

Poperinge 184.070 € studiefase ontwerpfase, subsidies aangevraagd bij 

LNE, ALBON op 31 augustus 2011; 

goedgekeurd op basisprogramma IP2011; 

bestek is opgemaakt, komt voor op GR 

01/2012 voor uitvoering in 03 of 04. 

Daarna beheersvergoedingen aan 

deelnemers 20 j

AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL
Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_AELT) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_AELT) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

3.1 Natuurtechnische inrichting oevers Zuidijzerpolder 83.000 € stil

3.2 Natuurtechnische inrichting oevers Zuidijzerpolder 55.000 € stil

3.3
Ecologische inrichting Vleterbeek

Provincie West-

Vlaanderen

70.000 € uitgevoerd

GS

Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunten 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cfr. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

Bekkenvoortgangsrapport 2011 IJzerbekken - bijlage 1e Acties Deelbekken Hoppeland 5/6



Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, watergebonden 

dier- en plantensoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 83 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

4.1 Versterken van het landschappelijk 

karakter, recreatie oevers en het bouwen 

van 2 bruggen over de 

Vleterbeek/Poperingevaart

VMM - afdeling 

operationeel 

waterbeheer

625.000 € 2010 uitgevoerd

4.2 Aanleg van een recreatiebrug over de 

Haringebeek en van een stuk fietspad 

tussen Stavele en Roesbrugge

Provincie West-

Vlaanderen

studiefase

ontwerpfase

4.3 Aanleggen van een recreatiebrug over de 

Boezingegracht in Vleteren op het 

fietsnetwerk Westhoek

VLM studiefase

geen nieuwe gegevens voor 2011

4.4 Bouwen van een fietsbrug over de 

Vleterbeek in Poperinge
Provincie West-

Vlaanderen

70.000 € studiefase
ontwerpfase

4.5 Herstel van de oude smokkelbrug over de 

Heidebeek in functie van recreatief 

wandelverkeer

Provincie West-

Vlaanderen

studiefase

AL Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info
AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

AL Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd en opgevolgd via 

vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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Acties Deelbekken Ieper-Ambacht

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1 Uitvoeren waterbeheersingswerken op de 

Grote Kemmelbeek te Vlamertinge en 

Reningelst 

Ieper uitgevoerd

1.2 Verhogen buffercapaciteit Franse Beek op 

dorpsgrens Westouter - Reningelst
Provincie West-

Vlaanderen

100.000 € uitgevoerd

1.3
Bouw van een bufferbekken bij Landetbeek 

ter hoogte van de Houthulstseweg te 

Poelkapelle

Langemark - 

Poelkapelle

31.000 € studiefase

kostprijs voor grondverwerving: 

31.000 €, studie en 

infrastructuurwerken: … €

GS Automatisatie 

waterbeheersingsinfrastructuur binnen 

polder

Zuidijzerpolder stil

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten en/of 

infiltratievoorzieningen (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.

GS Herwaardering grachtenstelsel op basis van 

onderzoek
gemeenten uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een plan om gekende 

knelpunten i.v.m. wateroverlast aan te 

pakken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

2.1 Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering
2.1 A

[A] bestrijding wateroverlast Brugseweg-

Bruggestraat (project W206097)

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

1.252.585 € uitgevoerd

2.1 F [F] oplossen van de wateroverlast in de 

Veldhoek (Galgestraat, Gistelhofstraat en 

Mangelaarstraat)

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

690.483 € studiefase

geen nieuwe gegevens voor 2011

2.1 
Rioleringswerken Houthulstseweg - 

Stadensteenweg - Helftweg

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

1.300.000 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de 

Pilkemstraat met toevoerleiding naar 

centrum Bikschote

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

293.014 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de 

Zuidschotestraat en de Pilkemstraat 

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

762.797 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de 

Provincieweg met toevoerleiding naar de 

RWZI in de Bikschotestraat

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

701.014 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in 

Zuidschotestraat en Pilkemstraat met 

aanleg van DWA verzamelleiding voor de 

afvoer van de woningen Bikschotestraat 80 

tem 86, 60 tem 72 en 128 tem 140

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

968.024 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 
Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Sint-

Jansstraat en Langewaedestraat

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

787.988 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel 

Statiestraat (tss. huis nr. 1 en 63), 

Kasteelstraat, Klerkenstraat (tss. nr. 107a 

en Markt), de Markt, Zonnebekestraat (tss. 

Markt en Boezingestraat), Donkerweg (tss. 

Markt en de geplande collector), 

Vijverstraat en Korte Ieperstraat

Langemark - 

Poelkapelle (Infrax)

3.498.394 € studiefase

2.1 B [B] aanleggen 2DWA-riool in ’t Wieltje te 

Sint-Jan van aan kruispunt met de 

Tentestraat tot aan huisnr. 326 in de 

Brugsestraat, Kattestraat en woonkorrel 

Roeselarestraat en deel Verloren 

Hoekstraat (project W208150)

Ieper 1.258.950 € studiefase

geen nieuwe gegevens voor 2011

2.1 C [C] afkoppelingswerken en aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel in 

Weverijstraat, Oude Picanolsite, 

Stoffelstraat en deel Brugsestraat en 

Polenlaan tussen Stoffelstraat en kop van 

het Kanaal Ijzer-Ieper (project W208014)

Ieper 1.100.000 € uitvoerings-

fase

laatste fase in uitvoering

2.1 [ ] aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel in de Capucienenstraat
Ieper 1.066.000 € uitgevoerd

uitgevoerd
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Heraanleg van de Stationsomgeving, 

aanleg van nieuwe wegenis en riolering in 

de Dikkebusweg, Oudstrijderslaan, 

Maarschalck Fochlaan, Goesdamstraat, 

Capronstraat en Colaertplein

Ieper 5.000.000 € studiefase

uitvoering voorzien in 2012

2.1 D
[D] riolerings- en wegeniswerken in de 

Gemenestraat, Bellestraat, Poperingestraat 

en Boeschepestraat (project W206083)

Heuvelland 660.000 € uitvoerings-

fase
uitvoering voorzien in 2009

2.1 E [E] dorpskernvernieuwing Kemmel, 

herinrichting doortocht Reningelststraat 

N304 en afkoppeling grachten (project 

W207182)

Heuvelland 1.800.000 € uitvoerings-

fase
uitvoering voorzien in 2009

2.1 [ ] Aanleg van RWA en DWA leiding in de 

Sulferbergstraat
Heuvelland 258.380 € uitvoerings-

fase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2008-

2012
2.1 [ ] Aanleg van een DWA-leiding in de 

Vierstraat, Sint-Medardusplein, 

Staanijzerstraat en Wijtschatestraat

Heuvelland 986.088 € studiefase
nieuwe actie, opgenomen GIP 2008-

2012

2.1
Langedreef

Heuvelland 279.801 € studiefase uitvoering voorzien in 2015 (cfr 

Riofiche)
2.1

Schomminkelstraat
Heuvelland 304.767 € studiefase uitvoering voorzien in 2015 (cfr 

Riofiche)
2.1 Blauwpoortakker

aanleg gescheiden riolering in uitbreiding 

woonwijk en aanleg collector vanaf 

Blauwpoortakker tot KWZI (bestaande 

lozing in beek wordt op die manier 

opgevangen)

Heuvelland studiefase

2012-2013

2.2
Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 

2.2 A
[A] Bollaertbeek (Voormezele)

Ieper studiefase
overlegvergadering heeft plaats 

gehad eind 2010

2.2 B
[B] Overstort collector op de Broenbeek 

t.h.v. de Klerkenstraat en de Beekstraat

Langemark - 

Poelkapelle

studiefase

2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4 Ruiming van de vestingen Ieper uitgevoerd

2.5
Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat

VMM - AELT 627.744 € studiefase

TP goedgekeurd
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.6
Bouw nieuwe RWZI Langemark

VMM - AELT 1.900.000 € uitvoerings-

fase
goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2009

2.7 Bouw RWZI Reningelst en aanleg 

verbindingsriolering
VMM - AELT 525.536 € studiefase

2.8 A
Bouw pompstation en aanleg persleiding 't 

Wieltje tot centraal gebied

VMM - AELT 819.865 € studiefase
project 22.177, staat op goedgekeurd 

IP 2009, goedgekeurd TP

2.8 B Bovengemeentelijk netwerk 't Wieltje - St-

Jan - collector Bellewaerdebeek
VMM - AELT 1.539.222 € studiefase project 22.585 staat op goedgekeurd 

IP 2011
2.9 Bouw van een KWZI en de sanering van 

Bikschote (Sint-Janstraat, 

Langewaedestraat, Zuidschotestraat, 

Pilkemstraat en een gedeelte van de 

Provincieweg en de Bikschotestraat)

VMM - AELT 1.850.000 € studiefase

goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2008

GS Saneren van meest prioritaire 

verontreinigde waterbodemtrajecten (cf. 

actie 96 van het bekkenbeheerplan van de 

IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase slibruimingen worden uitgevoerd 

i.k.v. reguliere onderhoudswerken

AL
Uitvoeren van erosiebestrijdende 

maatregelen opgenomen in Gemeentelijk 

erosiebestrijdingplan

uitvoerings-

fase

Heuvelland tekende in 2011 in om de 

subsidies voor intergemeentelijke 

erosiecoördinator definitief op te vragen; 

aanstelling intergemeentelijke 

erosiecoördinator gepland in 2012

erosiebestrijdingswerken 'Franse Beek - 

Pandoenebeek'
Heuvelland 59.346 € uitgevoerd

erosiebestrijdingswerken 'Kemmelbeek-

omgevingZavelaar'

Heuvelland 294.661 € studiefase overleg betrokken landbouwers (eigenaars 

en gebruikers) en studiebureau volop aan 

de gang

erosiebestrijdingswerken 'Brulozestraat-

Kemmelbeek' 

Heuvelland 444.661 € studiefase overleg betrokken landbouwers (eigenaars 

en gebruikers) en studiebureau volop aan 

de gang

erosiebestrijdingswerken 'Appel-N313-'s 

Gravenstraat'

Staden 126.857 € uitvoerings-

fase aankoopcomité bezig met 

onteigeningsprocedure

erosiebestrijdingswerken 'Blommenwijk-

Houthulststraat'

Staden 146.203 € studiefase
overleg betrokken landbouwers (eigenaars 

en gebruikers) volop aan de gang

erosiebestrijdingswerken 'Diksmuidestraat-

Hoge Schuur-Tolhoek'

Staden 68.550 € studiefase

overleg betrokken landbouwers (eigenaars 

en gebruikers)  volop aan de gang
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL
Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_AELT) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_AELT) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

GS

Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunten 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cf. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, watergebonden 

dier- en plantensoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 83 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

4.1
Herinrichting van Leet met de optie om het 

water opnieuw te integreren in de beleving 

van het plein

Ieper studiefase
automatiseren sluis boterplas maakt 

deel uit van Stationsomgeving (zie 

2.1)

AL Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase

Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

AL Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd en opgevolgd via 

vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil

automatiseren sluis boterplas Ieper
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Acties Deelbekken Blankaart

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1
Oplossen wateroverlast op de Ronebeek en 

bovenlopen

Provincie West-

Vlaanderen / 

Houthulst

30.000 € uitvoerings-

fase
grond reeds aangekocht, onteigening 

lopende

1.2 Verhoging Rapestraat - Diksmuide ter 

bescherming pompstation
Diksmuide/Zuidijzerp

older

stil

GS Automatisatie 

waterbeheersingsinfrastructuur binnen 

polder

Zuidijzerpolder stil

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten en/of 

infiltratievoorzieningen (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.

GS Herwaardering grachtenstelsel op basis van 

onderzoek
gemeenten uitvoerings-

fase

GS Opmaken van een plan om gekende 

knelpunten i.v.m. wateroverlast aan te 

pakken.

Provincie West-

Vlaanderen

studiefase

2.1
Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering

2.1 A

[A] Afkoppelingswerken op 4 locaties

Diksmuide 181.295 € studiefase

 Onteigeningsplannen worden 

opgemaakt + dossier voor uitvoering: 

zo snel mogelijk in aanbesteding 

gaan.

2.1 

Aanleg riolering Steenbeekstraat nrs. 

53,55,63,65,67,69,71 en 73 (project 

W209021)

Houthulst 110.000 € studiefase

opgenomen GIP 2009 - fase: opmaak 

ontwerp, voorbereiding ondergrondse 

inname en plaatsbezoeken 

afkoppelingsdeskundige
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Optimalisatie rioleringsstelsel Merkem: 

Kouterstraat (ten nr 85), Stationsstraat 

(deel), 9e Linieplein, Westbroekstraat 

(deel), Kerkdreef, Merkemplein (project 

W209222)

Houthulst 1.973.458 € uitvoerings-

fase
opgenomen GIP 2009 - gefaseerde 

uitvoering

2.1 
Hogeweg, Klerkenstraat (tussen 

Smissestraat en Veldstraat), Holleweg

Houthulst 1.481.345 € studiefase
nieuwe actie, opgenomen GIP 2010-

2013

2.1 Aanleg drukriolering: Beversluisstraat, 

Heule-goedstraat, Oostbroekstraat, 

Vredenhofstraat, Rodesteen-straat, 

Puidebroekstraat

Houthulst/Infrax 1.084.465 € studiefase

nieuwe actie - raming excl. BTW

2.1 Aanleg riolering in de Klerkenstraat 

(Diksmuide), Esenstraat (Houthulst) 

(project 16600)

Diksmuide/Houthulst 

/ Infrax

1.733.847 € studiefase

nieuwe actie - raming incl. wegenis

2.1
Aanleg riolering in de Poelkapellestraat 

(vanaf Eugène de Grootelaan tot aan grens 

met Poelkapelle) en de industriezone 

(Nijverheidsstraat en Melanedreef)

Houthulst/Infrax 1.853.258 € studiefase

nieuwe actie - raming incl. wegenis

2.2
Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 

2.2 A
[A] Paardedreef - Renovatie pompgemaal 

Sint-Hubertus + beperken doorvoordebiet

Houthulst 211.565 € studiefase
Project 22403 Aquafin - opmaak 

ontwerp - opm.: raming = 

gemeentelijk aandeel

2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4 Bouw zandvang en nazuiveringsbekken ter 

hoogte van overstort Kerkebeek
Zuidijzerpolder 412.500 € stil

2.5 Bouw nazuiveringsbekken ter hoogte van 

overstort Kwadebeek te Merkem
Zuidijzerpolder 350.000 € stil

2.6 Bouw nazuiveringsbekken ter hoogte van 

overstort Engelendelft te Merkem
Zuidijzerpolder 350.000 € stil

GS Saneren van meest prioritaire 

verontreinigde waterbodemtrajecten (cf. 

actie 96 van het bekkenbeheerplan van de 

IJzer)

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase slibruimingen worden uitgevoerd 

i.k.v. reguliere onderhoudswerken
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL

Uitvoeren van erosiebestrijdende 

maatregelen opgenomen in Gemeentelijk 

erosiebestrijdingplan

uitvoerings-

fase

Diksmuide tekende in 2011 in om de 

subsidies voor intergemeentelijke 

erosiecoördinator definitief op te 

vragen; aanstelling 

intergemeentelijke erosiecoördinator 

gepland in 2012

erosiebestrijdingswerken Terlanestraat

Houthulst 210.129 € studiefase

provinciale erosieambtenaar + 

schepen: samen de boer op: vraag 

om medewerking van de sector: 1ste 

ronde; nieuw bezoek in 2011 met 

bedoeling tot uitvoering te komen

erosiebestrijdingswerken 'Kattestraat-Hoge 

Kamstraat'

Diksmuide 122.698 € studiefase overleg betrokken landbouwers 

(eigenaars en gebruikers) volop aan 

de gang

erosiebestrijdingswerken 'Kloefhoek - 

Esenstraat'

Diksmuide 117.841 € studiefase

Provincie werd aangesteld als 

coördinator en zal studiebureau 

aanstellen.

AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering 

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/intercom

munale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL
Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_ET) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_ET) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

3.1

Natuurtechnische inrichting oevers 

Zuidijzerpolder 492.762 € studiefase werd opgenomen in het programma 

2011.De bouwvergunning werd 

ingediend en het openbaar onderzoek 

loopt.
GS

Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunten 

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cf. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle waterbeheerders uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding

Bekkenvoortgangsrapport 2011 IJzerbekken - bijlage 1g Acties Deelbekken Blankaart 4/5



Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, watergebonden 

dier- en plantensoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 83 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

AL
Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase
Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info

AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemeent

en

uitvoerings-

fase

AL Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd en opgevolgd via 

vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemeent

en

uitvoerings-

fase

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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Acties Deelbekken Handzamevallei

Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

1.1 Uitbreiden bestaand bufferbekken ter 

beveiliging van de dorpskern van 

Kortemark op de Spanjaardbeek

Provincie West-

Vlaanderen

785.802 € uitgevoerd

waterbeheerswerken uitgevoerd

1.2 Aanleg van een bufferbekken ter hoogte 

van de Cardijnlaan - Staden
Staden 146.820 € uitgevoerd

1.3 Aanleg van een bufferbekken ter hoogte 

van de Grote Veldstraat en sint-Jansstraat 

op de Luikebeek/Zarrenbeek

Staden studiefase

1.4 Aanleg van bufferzone op de 

Drielindenbeek ter beveiliging van 

Lichtervelde

Lichtervelde 59.296 € uitgevoerd

1.5 Voorzien van een verbeterde waterafvoer, 

gecombineerd met waterbuffering ten 

behoeve van het vrijwaren van de wijk 

Bergdal (Hooglede - Gits) van 

wateroverlast.

Hooglede uitvoerings-

fase

gedeeltelijk uitgevoerd, ecologisch 

ingerichte buffering moet nog 

uitgevoerd worden

1.6 Aanleg van een bufferzone op de Koebeek 

ter hoogte van de Vredelaan en de Ieperse 

Heirweg te Torhout

Torhout 27.310 € uitvoerings-

fase

Bouwvergunning ontvangen eind 

januari 2012 start werken rond 

bouwverlof 2012
AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van groendaken (cf. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase Bij de overdracht van het 

rioleringsstelsel (vb. naar Infrax) 

worden in die gemeenten nu ook 

subsidies toegekend.

AL Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van hemelwaterputten en/of 

infiltratievoorzieningen (cfr. 

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten - 

Vlaams gewest)

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

GS Herwaardering grachtenstelsel op basis van 

onderzoek
gemeenten uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

GS
Uitbreiden van het bestaande hydraulisch 

model van de Handzamevaart om 

eventuele bovenstroomse 

waterbeheersingswerken te onderzoeken 

op efficiëntie en effectiviteit.

VMM - afdeling 

operationeel 

waterbeheer

stil

opportuniteit wordt verder onderzocht

GS Opmaken van een plan om gekende 

knelpunten i.v.m. wateroverlast aan te 

pakken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

2.1
Oplossen van prioritaire knelpunten op de 

gemeentelijke riolering

2.1 A
[A] herinrichting van de Stadenstraat: de 

N36 vanaf Kmpt 0 tot Kmpt 1.1 en het 

kruispunt N36-N35 (project W206176)

Kortemark uitgevoerd

2.1 
Rioleringswerken en opschikkingswerken in 

de 20e Liniestraat (project W209089)

Kortemark 282.000 € uitgevoerd afgewerkt

2.1 Aanleg van een gescheiden riolering in de 

Hogestraat tussen de Hemelstraat en 

Werkenplein in combinatie met het AQF-

project 22143 VBL Vladslostraat - 

Steenstraat en PS + PL Steenstraat

Kortemark 783.014 € studiefase nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 
Rioleringswerken en opschikkingswerken in 

de Beekstraat

Kortemark 208.000 € uitvoerings-

fase nieuwe actie, opgenomen GIP 2009

2.1 
DWA-stelsel in de Gitsstraat - Oude 

Zeedijkstraat - Ieperstraat - Ellestraat

Kortemark 1.688.400 € studiefase
nieuwe actie, opgenomen GIP 2010 - 

2013

2.1 
Sneppestraat

Kortemark 504.360 € studiefase
nieuwe actie, opgenomen GIP 2010 - 

2013

2.1 Terugkoppeling van de vuilvracht in de 

Werkenstraat t.h.v. de Kolvebeek en de 

aansluiting op de Zarrenstraat

Kortemark 193.228 € studiefase
nieuwe actie, opgenomen GIP 2010 - 

2013

Bekkenvoortgangsrapport 2011 IJzerbekken - bijlage 1h Acties Deelbekken Handzamevallei 2/9



Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 Terugkoppeling van de vuilvracht in de 

Legestraat en de Zarren-Lindestraat en 

aansluiting op de riolering in de 

Stadenstraat én afkoppeling van 

oppervlaktewater van de riolering in de 

Legestraat

Kortemark 600.320 € studiefase

nieuwe actie, opgenomen GIP 2010 - 

2013

2.1 Wegenis- en rioleringswerken in de 

Boomgaard-straat en RWA-leiding in de 

Hoogwielkenstraat

Lichtervelde 610.000 € uitgevoerd

afgewerkt in december 2011

2.1 B [B] rioleringswerken Sint-Henricusstraat 

tussen rijksweg N35 en Paleputbeek + 

tussen Blauwpannestraat en Noord 

Abeelestraat op collector Bakvoorde + 

afkoppeling van rijksweg N35 tussen 

Lichtervelde en Sint-Henricusstraat en 

aansluitend op geplande collector + 

aansluiten van 4 woningen in 

Bakvoordestraat via PS (2 DWA-stelsel). 

(project W206174).

Torhout uitgevoerd

2.1 C [C] collector Vredelaan – Noordlaan –vak 

Roeselarestraat – Kortemarkstraat (project 

W205108B)

Torhout uitgevoerd

2.1 Riolerings- en afkoppelingswerken 

langsheen Makeveldstraat, Doornstraat en 

Landstraat (project W209122)

Torhout 411.000 € studiefase
opgestart voor uitvoering vanaf 

9/01/2012

2.1 
Heidestraat, Steenveldstraat, Hillestraat - 

aansluiting cluster 1108

Torhout 970.000 € studiefase
 afwachten tot opname op het 

investeringsprogramma

2.1 
Slingerstraat - aansluiting cluster 923

Torhout 1.200.000 € studiefase
afwachten tot opname op het 

investeringsprogramma

2.1 
Meibosstraat, Breskensstraat en 

Roeselaarseweg

Torhout 1.065.000 € studiefase
afwachten tot opname op het 

investeringsprogramma
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.1 D [D] gecombineerd dossier met 

Aquafinproject – collector Bakvoorde – Sint-

Henricusstraat en Grijspeerdstraat fase 1 – 

herinrichting Grijspeerdstraat, afkoppeling 

oppervlaktewater Torhoutstraat (project 

W201017A)

Hooglede uitgevoerd is afgewerkt

2.1 E [E] gecombineerd dossier met 

Aquafinproject “20174 Kortemark: collector 

Bakvoorde – Sint-Henricus – 

Grijspeerdstraat (Gits) – fase 2: 

Middenstraat – Koolskampstraat (project 

W201017B)

Hooglede uitvoerings-

fase

collector bakvoorde fase 2 is in 

uitvoering, Uitvoering Koolkampstraat 

is voorzien te starten in 2012

2.1 F
[F] aanleg van een gescheiden stelsel in de 

Middenstraat tussen de Stevenistenstraat 

en de Bruggesteenweg (project W208117)

Hooglede 280.000 € uitvoerings-

fase

in uitvoering, samen met collector 

bakvoorde 2de fase

2.1 G
[G] wegen- en rioleringswerken in de 

Kapelleriestraat (project….)

Staden 2.582.370 € studiefase

opgenomen GIP 2010-2013

2.2
Oplossen van prioritaire problemen met 

overstorten 

2.3 Aanleggen van collectieve zuivering 

voorzien in het buitengebied volgens het 

zoneringsplan

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

stil
zoneringsplannen in de loop van 2008 

goedgekeurd

2.4
Aanleg van collector Werken - Zarren 

(project 20178)

VMM - AELT 1.681.686 € uitvoerings-

fase In uitvoering

2.5 Aanleggen van verbindingsleiding 

Vladslostraat - Steenstraat inclusief 

afkoppeling Steenstraat - zuid (project 

22143)

VMM - AELT 606.848 € studiefase

goedgekeurd technisch plan

2.6 Afkoppeling oppervlaktewater 

Oostendestraat (project 20179)
VMM - AELT 1.542.286 € studiefase

goedgekeurd technisch plan

2.7
Aanleg van collector Bakvoorde - Don 

Bosco (Torhout) (project 20172)

VMM - AELT 532.012 € studiefase
goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2003
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

2.8
Zwaanbeek - Kasteelbeek (project 98571C)

VMM - AELT 2.297.233 € uitgevoerd

2.9 Aanleg van collector Bakvoorde - Sint-

Henricussstraat - Grijspeerdstraat (project 

20174A)

VMM - AELT 2.238.117 € uitgevoerd

2.10
Aanleg van collector Bakvoorde - Sint-

Henricussstraat - Grijspeerdstraat - fase 2 

aansluiting Stationsstraat (project 20174B)

VMM - AELT 1.065.985 € uitvoerings-

fase

2.11
Renovatie RWZI Staden (project 21737)

VMM - AELT 1.170.000 € studiefase
TP-fase

2.12
Bouw van RWZI - Bovekerke (Koekelare) + 

aanleg toevoerleiding (project 20584)

VMM - AELT 631.475 € studiefase

TP goedgekeurd

2.13 Aanleg van een KWZI met 

afvalwatercollector langs Hazelstraat en 

Turkeyenstraat (project 21704)

VMM - AELT 1.173.410 € uitgevoerd

2.1

Aansluiting lozingspunt Amersveldestraat 

(project 22138)

VMM - AELT 403.066 € uitgevoerd

goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2008

2.1

Afkoppeling Koningsstraat (project 22079)

VMM - AELT 1.025.759 € studiefase

goedgekeurd technisch plan, staat op 

goedgekeurd IP 2008; volgens VMM 

AELT heeft dit project betrekking op 

het Leiebekken

GS Saneren van meest prioritaire 

verontreinigde waterbodemtrajecten (cf. 

actie 96 van het bekkenbeheerplan van de 

IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase slibruimingen worden uitgevoerd 

i.k.v. reguliere onderhoudswerken
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL

Uitvoeren van erosiebestrijdende 

maatregelen opgenomen in Gemeentelijk 

erosiebestrijdingplan

uitvoerings-

fase
Lichtervelde en Hooglede tekenden in 

2011 in om de subsidies voor 

intergemeentelijke erosiecoördinator 

definitief op te vragen; aanstelling 

intergemeentelijke erosiecoördinator 

gepland in 2012

erosiebestrijdingswerken 'Gitsberg'

Hooglede 10.136 € studiefase
nieuwe actie: principe aanvraag 

opgenomen op 

investeringsprogramma 2008

erosiebestrijdingswerken 'Steenovenstraat'

Lichtervelde 91.597 € studiefase ontwerpfase, onderhandelingen met 

betrokken landbouwers (eigenaars en 

gebruikers) leidde tot ontwerp; 

definitieve aanvraag subsidies wordt 

voorzien in 2012
AL

Subsidie gegeven door gemeenten/Vlaams 

gewest aan particulieren voor het plaatsen 

van een individuele afvalwaterzuivering

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase deze actie is nog enkel van belang 

wanneer de individuele burger 

verantwoordelijk is voor de plaatsing 

en het beheer van de IBA.

AL
Verschillende acties ondernemen om de 

bevolking te sensibiliseren om in zijn 

levensgedrag rekening te houden met de 

effecten ervan op de waterkwaliteit

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase infobrochure bij veel deelgenoten 

verspreid n.a.v. overname 

rioleringstelsel door rioolbeheerder

AL Opvolging van kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie/ individuele 

behandelingsinstallaties afvalwater 

gemeenten/interco

mmunale 

rioolbeheerder

uitvoerings-

fase

AL
Informeren van de betrokken deelgenoten 

over de knelpunten op de rioleringen en 

problematische overstorten

VMM - AELT uitvoerings-

fase

AL
Opmaken van uitvoeringsplannen door het 

Vlaams gewest (VMM_ET) 

VMM - AELT uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Ondersteuning verlenen door het Vlaams 

gewest (VMM_ET) bij de opmaak van 

projectvoorstellen van gemeenten in het 

kader van een uitvoeringsplan

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een kaart en bijhouden van 

informatie met betrekking tot knelpunten 

op de gemeentelijke riolering en 

problematische overstorten.

VMM - AELT uitvoerings-

fase

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken knelpunten op 

de riolering binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

GS
Opmaken van een plan met aanduiding van 

de prioritair aan te pakken problematische 

overstorten binnen het deelbekken.

Provincie West-

Vlaanderen

stil

3.1
Ecologische inrichting wachtbekken en 

statieput Kortemark

Provincie West-

Vlaanderen

uitgevoerd

GS

Remediëren en voorkomen van 

vismigratieknelpunten 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

3 vismigratieknelpunten op de 

Kasteelbeek (tussen Kortemark en 

Torhout) zijn opgelost nl. 1841-040, 

1841-030 & 1841-020

GS
Verder zetten van de veralgemeende 

grondige aanpak van de rattenbestrijding 

(muskusratten en bruine ratten) 

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase

GS
Meewerken aan de bestrijding van 

invasieve waterplanten (cf. actie 82 van 

het Bekkenbeheerplan van de IJzer)

alle 

waterbeheerders

uitvoerings-

fase
opvolging en manier van bestrijding 

komt aan bod in de regionale comités 

van de rattenbestrijding
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

belangrijke vissoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 81 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

AL Uitwerken van een concreet en 

realiseerbaar maatregelenprogramma 

gericht op het behoud en herstel van 

internationaal belangrijke, watergebonden 

dier- en plantensoorten in het IJzerbekken. 

(cf. actie 83 van het bekkenbeheerplan van 

de IJzer)

Bekkensecretariaat uitvoerings-

fase

GS Overleg voeren met betrokkenen en 

afspraken uitwerken over mogelijkheden 

van bescherming en herstel van 

waardevolle water gerelateerde 

ecosystemen binnen het deelbekken

Provincie West-

Vlaanderen

stil

4.1 Toeristisch - recreatief uitbouwen 

omgeving wachtbekken en Statieput 

Centrum Kortemark

Provincie West-

Vlaanderen

uitgevoerd
werd in de loop van 2011 door de 

gemeente en provincie uitgevoerd

AL
Sensibilisatie en informeren van bewoners 

en doelgroepen rond duurzaam 

waterverbruik

provincie West-

Vlaanderen

uitvoerings-

fase
Publicatie 2 artikelen in Provinciaal 

natuur- en milieutijdschrift Natuur- & 

Milieu-info

AL Uitvoeren van wateraudits bij 

gemeentelijke en provinciale (ver-) 

nieuwbouwprojecten

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase

AL Het duurzaam watergebruik wordt bij 

bedrijven aangemoedigd en opgevolgd via 

vergunningen

Provincie West-

Vlaanderen/Gemee

nten

uitvoerings-

fase
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Actienr Titel situering
Initiatiefnemer / met 

uitvoering belast
P raming  (€)

BVR 

2011 

start

BVR 

2011 

einde

BVR 2011 

status 

(fase)

BVR 2011 toelichting (stand van 

zaken en opmerkingen bij raming, 

status, timing, …)

GS Proces voeren binnen het waterschap over 

de impact van ruimte gerelateerde 

menselijke behoeften (industrie en wonen, 

ontspanning- recreatie, onroerend erfgoed 

en landschap, drinkwatervoorziening) in 

relatie met de inherente functies en de 

draagkracht van 

Provincie West-

Vlaanderen

stil
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 Bekkenvoortgangsrapport 2011. IJzerbekken 
 

Bijlage 2: overzicht voortgang Optimalisatieprogramma 

voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 

 

 

 



 



Bekken van de IJzer

A 74 Verder opmaken (en uitvoeren) van het Optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur  en het 

Subsidiëringsprogramma voor de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur  in het Ijzerbekken

Initiatiefnemer / met uitvoering belast: VMM; nv Aquafin

Raming: 35.700.000

Thema: Oppervlaktewaterkwaliteit

Deze actie omvat volgende investeringsprojecten:

Actuele ramingStand van zaken

93543HA Vervangen bestaande RWZI Adinkerke (Hernomen project) Uitgevoerd 2.317.664 €

93543HB Bouwen overstort op toevoerleiding (Hernomen project) Uitgevoerd 174.072 €

98543B Collectoraanpassing doortocht Zandvoorde (RWA-vijzel + OS) TP goedgekeurd 585.731 €

98571C Zwaanbeek - Kasteelbeek Uitgevoerd 2.297.233 €

99607R Renovatie Veurne : RWA-pompstation Hanssenslaan Uitgevoerd 573.223 €

20288 Riool Nieuwpoortsesteenweg tussen Kalkaertstraat en Westlaan Uitgevoerd 336.989 €

20174A Collector Bakvoorde - Sint-Henricusstraat - Grijspeerdstraat (Gits) Uitgevoerd 2.328.117 €

20174B Collector Bakvoorde - Sint-Henricusstraat - Grijspeerdstraat (Gits) - fase 2: Aansluiting Stationsstraat In uitvoering 1.065.985 €

20176 Collector Kortemark - Geite-St.Jozef Uitgevoerd 1.017.746 €

20291A RWZI Koekelare Uitgevoerd 1.881.290 €

20291B Collector RWZI Koekelare - Koekelare Uitgevoerd 1.158.227 €

93557B KWZI Beauvoorde In uitvoering 536.487 €

93543 Collector Adinkerke - Koksijde Opgelet 443.663 €

93574B Hoofdriool Centrum lot 2 Uitgevoerd 610.218 €

93581B Prioritaire riolering Albert I-laan Fase 2A (lot3) Uitgevoerd 210.064 €

94501H RWZI Vlamertinge Uitgevoerd 1.735.758 €

94578 Riool MPI In uitvoering 682.295 €

95501A RWZI Reninge - Noordschote TP goedgekeurd 950.000 €

96500 RWZI Lovie In uitvoering 625.415 €

96581A Collector Vredelaan-Noordlaan - fase 1 Rijselstraat - Kortemarkstraat Uitgevoerd 390.337 €

96581B Collector Vredelaan-Noordlaan - fase 2 Kortemarkstraat - Aartrijkestraat Uitgevoerd 1.570.280 €

97576 PS + PL te Boezinge Uitgevoerd 294.965 €

20172 Collector Bakvoorde - Don Bosco TP goedgekeurd 982.887 €

Pagina 1 van 70Bekkenbeheersplannen 2008 - 2014 - Voortgangsrapportering 2011

l.verstraete
Tekstvak
Collector Franse grens - Duinhoekstraat

l.verstraete
Tekstvak
Uitgevoerd

l.verstraete
Tekstvak
 



21331 Collector Koekelare - Tuinwijk (De Mokker) TP goedgekeurd 1.219.775 €

21704A KWZI Hooglede - Hazelstraat In uitvoering 318.597 €

21704B Riolering naar KWZI Hooglede - Hazelstraat In uitvoering 854.812 €

21705A KWZI Ieper - Pilkem TP goedgekeurd 107.000 €

21705B Riolering naar KWZI Ieper - Pilkem TP goedgekeurd 369.356 €

93546H Collector overwelfde Ieperlee Lot 2 B TP goedgekeurd 5.214.231 €

20583 Collector Elle Uitgevoerd 380.607 €

21678A Pompstation PS 2 + Persleiding IJzerwegstraat met aansluiting op collector WZK Uitgevoerd 386.325 €

21678B PSA10, PSA10 - PS Vanderstichelenstraat, PS Vanderstichelenstraat, PS Vanderstichelenstraat - PS Ijzerwegstraat Uitgevoerd 1.472.045 €

20178 Collector Werken - Zarren In uitvoering 1.726.578 €

20295 KWZI Proven (850 IE) TP goedgekeurd 720.000 €

20296 PRIO  Eurofreez naar Haringsebeek TP goedgekeurd 350.047 €

20299 PRIO RWZI Proven -  Haringsebeek - Rijksweg Uitgevoerd 303.795 €

20362A KWZI Westouter Uitgevoerd 958.979 €

20362B Collector bestaande KWZI Westouter - nieuwe KWZI Uitgevoerd 1.317.792 €

20669 Collector doorgang Westrozebeke - Zeugeberg - Foncieregoed TP goedgekeurd 3.140.404 €

20721 Plaatselijke zuivering Kemmel (650 IE) Uitgevoerd 1.111.596 €

20722 Moerriool Willebeek - aansluiting riolen Reningelststraat op RWZI Kemmel In uitvoering 834.799 €

21738 Renovatie RWZI Lo Uitgevoerd 1.485.154 €

20584 RWZI Bovekerke (1000 IE) + toevoerleiding TP goedgekeurd 849.191 €

20747 Plaatselijke Zuivering Wijtschate (Ontwerpcap. 900 IE) TP goedgekeurd 785.000 €

21847 Plaatselijke zuivering Terrest-Houthulst (250 IE) of PS + PL Beneden-Terrest tot IP 91266 TP goedgekeurd 498.604 €

21925 Afkoppeling Vossebeek TP goedgekeurd 1.974.542 €

21926 Afkoppeling Akkerbeek TP-fase 1.969.181 €

22014 Afkoppeling Brugseweg St.-Juliaan Uitgevoerd 198.582 €

20298 KWZI Stavele (350 IE) + toevoerleiding TP goedgekeurd 355.288 €

20553 Landelijke zuivering Bikschote (300 IE) TP goedgekeurd 400.000 €

20654 KWZI Gistel-Moere In uitvoering 628.900 €

20656 KWZI Wijnendale (in vervanging van Collector De Engel - Wijnendale) (1.300 IE) TP goedgekeurd 1.500.200 €

22045A Herinrichting KWZI Avekapelle TP goedgekeurd 546.679 €

22045B Toevoerleiding KWZI Avekapelle TP goedgekeurd 66.652 €

22138 Aansluiting lozingspunt Amersveldestraat In uitvoering 657.098 €

22143 Verbindingsleiding Vladslostraat - Steenstraat en PS + PL Steenstraat te Werken incl. afkoppeling Steenstraat-Zuid TP goedgekeurd 3.648.865 €

22043 Nieuwe DWA-leiding met aansluiting op bestaande WZK-collector - linkeroever TP goedgekeurd 285.159 €
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22133 Afkoppelen bypass Oostkerkevaart en inlaten Schooldreef en Hoogstraat In uitvoering 1.868.385 €

22134 Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat TP goedgekeurd 855.147 €

20179 Afkoppelen oppervlaktewater Oostendestraat TP goedgekeurd 1.096.553 €

20655 Collector Bourgognestraat - Bekegem (fase 2) + verlenging: aansluiting van vuilvracht van Zerkegem en Doornhoekstr TP goedgekeurd 1.221.673 €

21327 Renovatie RWZI Wulpen TP goedgekeurd 5.900.000 €

20652 RWZI Slijpe (750 IE) TP-fase 709.837 €

21737 Renovatie RWZI Staden TP-fase 1.560.000 €

20361 RWZI Reningelst Indicatief geprogrammeerd 920.143 €

21501 Collector Tuinwijk (De Mokker) - Brugse Heirweg Indicatief geprogrammeerd 464.700 €

22132 Optimalisatie toevoercollector naar RWZI-Lo Indicatief geprogrammeerd 936.295 €
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