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Het voorliggende document vormt het eerste bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken van het nieuwe
Wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) (artikel 66) bepaalt immers dat
jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met bekkenspecifieke delen wordt opgemaakt. Dit WUP vervangt voor
een deel de vroegere bekkenvoortgangsrapporten (DIWB, artikel 50), maar gaat ruimer dan dat. Naast een
geintegreerd voortgangsverslag van de stand van zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma van het
stroomgebiedbeheerplan, omvat het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP is niet enkel
een rapporteringsinstrument, maar ook een operationeel instrument voor het maatregelenprogramma, waarmee
acties kunnen toegevoegd worden aan het stroomgebiedbeheerplan, bijgestuurd kunnen worden of, indien nodig,
stopgezet kunnen worden. In het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend
worden.

Volgens het Decreet wordt het wateruitvoeringsprogramma voor het eerst opgemaakt samen met de herziene
stroomgebiedbeheerplannen, en worden de bekkenvoortgangsrapporten voor het laatst opgesteld in het jaar van
de bekendmaking van de herziene stroomgebiedbeheerplannen (DIWB, artikel 74). 2015 vormt dus een
overgangsjaar, waarin voor de eerste keer een WUP wordt opgemaakt, en voor de laatste keer een
bekkenvoortgangsrapport. Omdat de inhoud van beide documenten deels overlapt, wordt het laatste
bekkenvoortgangsrapport geintegreerd in dit eerste WUP. Voorliggend document geldt dus ook als het
bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 van het Leiebekken, waardoor voldaan is aan de artikels 50 en 74 van het
DIWB. Omdat voor de vaststelling van het herziene stroomgebiedbeheerplan door de Vlaamse regering nog niet
kan gerapporteerd worden over de acties uit dat plan, heeft dit eerste bekkenspecifieke deel van het WUP enkele
betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan Leie, en wordt hiermee de lopende planperiode (2010-2015)
afgesloten.

I n het wateruitvoeringsprogramma worden ook de adviseri
en de rapportering over de signaalgebieden geintegreerd. Op die manier worden de verschillende documenten
zoveel mogelijk gebundeld in het wateruitvoeringsprogramma.

Het voorliggend bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken van het Wateruitvoeringsprogramma 2015 werd
besproken op het ambtelijk bekkenoverleg Leiebekken op 13 oktober 2015, geadviseerd door de bekkenraad
Leiebekken op 20 oktober 2015 en vastgesteld door de algemene bekkenvergadering Leiebekken op 10 november
2015, gevolgd door een schriftelijke advies-/goedkeuringsvraag naar alle betrokkenen.
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2.1 Rapportering (en planning)

2.1.1 Bekkenbrede acties
2.1.1.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur

De acties A63 t.e.m. A72 uit BBP hebben betrekking op het uitvoeren en verder uitbouwen van de
bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur.

De gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd binnen het Leiebekken.
Jaarlijks wordt er door het Vlaams Gewest een optimalisatieprogramma (OP) opgesteld (acties A70, A71 en
A72 uit BBP), dat vervolgens ter uitvoering wordt opgedragen aan de NV Aquafin. Het optimalisatieprogramma
2016-2020 werd op 9 januari 2015 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Voor het Leiebekken werden 5
projecten opgedragen. De opgedragen projecten kunnen teruggevonden worden in hoofdstuk 2 bij de
gebiedsspecifieke acties.

Nadat het optimalisatieprogramma goedgekeurd is door de minister, wordt aan de NV Aquafin de opdracht
gegeven een technisch plan op te maken voor elk van de opgedragen projecten. Deze worden geadviseerd oor het
bekkenbureau. Gezien de adviesfrequentie van de technische plannen, heeft het bekkenbureau echter het
bekkensecretariaat gemandateerd om deze advisering uit te voeren. Het bekkensecretariaat bereidt deze adviezen
voor in overleg met het ambtelijk bekkenoverleg. De in 2014 en 2015 geadviseerde technische plannen en het
geformuleerde advies worden weergegeven bij de respectievelijke clusters in hoofdstuk 2. Ook de projecten die in
2014 en 2015 werden uitgevoerd (al dan niet afgerond) in opdracht van NV Aquafin kunnen worden teruggevonden
onder bijlage 1.

Voor de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur zijn de gemeenten bevoegd. De gemeenten (of

hun respectievelijke rioolbeheerder) kunnen subsidies aanvragen bij het Vlaams Gewest indien het
rioleringsdossier aan bepaalde criteria voldoet (afkoppeling van hemelwater bij particuliere woningen, scheiding

van hemel- en afvalwater). De VMM legt per kwartaal een voorstel van subsidiéringsprogramma voor aan de
minister van Leefmilieu!. Op 14 april 2014 en op 17 juli 2015 werden respectievelijk het eerste kwartaalprogramma

2015 en het eerste kwartaalprogramma 2016 voor de aanlegen ver bet ering van gemeent e
en | BANjs door de VIaamse minister van . Meererffonmatieihieraver isJ o k €
terug te vinden op http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/index.php.

1 Conform het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002, mbt de subsidiéring van de aanleg van gemeentelijke rioleringen
en/of de bouw van een KWZI door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
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2.1.1.2 Signaalgebieden

Evaluatie naar effectief huidig bodemgebruik (en mogelijke alternatieven m.b.t. bestemming) voor een
aantal zones gelegen in actueel of in potentieel waterbergingsgebied of in waterconserveringsgebied.
(Toetsing signaalgebieden) (BBP Ala)

Status: Uitgevoerd
Initiatiefnemer: Bekkensecretariaat

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden waar een tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de huidige
bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. | n de acti e O6Toet swordtg
nagegaan wat het effect van de ontwikkeling van het gebied op het watersysteem kan zijn en of een alternatief
ontwikkelingsperspectief is aangewezen.

Reeks 1 & 2

In het Leiebekken werden de voorbije jaren al 4 signaalgebieden behandeld in reeks 1. Er waren geen
signaalgebieden in reeks 2 in het Leiebekken.

Op 9 mei 2014 keurde de Vlaamse Regering de vervolgstappen goed voor de 4 signaalgebieden van reeks 1. De
fiches met de startbeslissing van deze signaalgebieden zijn terug te vinden op www.signaalgebieden.be . In de
tabel in bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de uitwerking van een oplossing voor
deze signaalgebieden. Voor 2 van de 4 gebieden werd voorgesteld een RUP op te maken. Eén gebied hiervan zal
worden behandeld in samenhang met het gewestelijk RUP binnen het AGNAS-proces. Tabel 1 geeft de
samengevatte stand van zaken weer.

Tabell: Samengevatte stand van zaken van de signaalgebieden reeks 1 in het Leiebekken

Signaalgebieden Leiebekken Aantal Nr en Naam signaalgebied

Signhaalgebieden met startbeslissing | 2 Leie_02 WUG Tuinwijk Machelen (Zulte)

OWatertoetso Leie 03 WUG Kasteelstraat Olsene (Zulte)

Signhaalgebieden met startbeslissing | 2
60RUP (1l opend +

- Waarvan afgerond

- Waarvan in procedure

- Waarvan in voorbereiding 2 Leie_01 WUG Moorsele i Heulebeek (Wevelgem)

Leie_04 Industriegebied Heulestraat-Beekstraat-Pijplap (Wevelgem)

- Waarvan nog niets gebeurd

- Waarvan geen informatie
aangeleverd

- Waarvan de gouverneur | O
initiatief heeft genomen

Signaalgebieden waar iets afwijkend | O
is gebeurd t.o0.v. startbeslissing
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Reeks 3

Reeks 3 is de laatste reeks signaalgebieden waarvoor de bekkenstructuren op zoek gaan naar het optimale
ontwikkelingsperspectief en de noodzakelijke vervolgstappen om dit te realiseren. Het bekkensecretariaat zoekt in
samenwerking met de betrokken instanties afstemming tussen de bestemming en het waterbergend vermogen van
de signaalgebieden. Daarbij wordt gebiedsspecifiek bekeken welke beleids-en ruimtelijke instrumenten best
kunnen ingezet worden. Instrumenten zijn bijvoorbeeld het bouwen zonder verlies aan ruimte voor water,
stedenbouwkundige voorschriften of verordeningen, planologische ruil of herbestemming, of terugvallen op
voorwaarden via de watertoets. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de signaalgebieden van reeks 3 en het
voorstel van startbeslissing dat zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. Voor de nog overblijvende
signaalgebieden is een generieke aanpak uitgewerkt, die aansluit op het beleid van de watertoets en de visie
meerlaagse waterveiligheid.

Deze laatste reeks signaalgebieden (reeks 3) werd in de loop van 2014 bepaald op basis van een actualisatie van
de signaalgebieden en een selectie van prioritaire gebieden. Op de Algemene Bekkenvergadering van 3 november
2014 werd de selectie van de reeks 3 signaalgebieden goedgekeurd. Voor het Leiebekken betrof het 6 gebieden,
gelegen in de gemeenten Izegem, Sint-Martens-Latem, Waregem, Zwevegem, Moorslede en Deerlijk.

Tabel 2: Overzicht van de sighaalgebieden van reeks 3 en de voorgestelde startbeslissingen

Nr Clusternaam Gemeente Startbeslissing

Status : nog verder uit te werken begin 2016

Momenteel: C in combinatie met B;

Knelpunten:
1 WVlis bezigenstudie te maken voor een verder
R3_LEIE_00 Sasbrug Izegem ontwikkeling van het gebied;
1  Onteigeningen zijn reeds lopende.
C Situatie te herevaluerena optimalisatie van de
waterhuishouding

Status : nog verder uit te werken begin 2016

Momenteel: C in combinatie met B;
Knelpunten:
Hooglatem Sint- . Geen akkoord tussegemeente &NV Hooglatem
Martens- 1 Via een onafhankelijk studie uitwijgj of de
Latem uitgevoerde waterbeheersingsiken volstaan;
1 DeT100kaarten werdempgemaakt vanuit de Lei
(model betrokken beek ontbreekt)
C Situatie te herevalueren

R3_LEIE_01

Sint-Eloois-Vyve, Waregem B in combinatie met C

R3_LEIE_02 Oostpoort

R3_LEIE_03 Slype Zwevegem | C in combinatie met B

Status : nog verder uit te werken begin 2016

Momenteel: C in combinatie met B;

Knelpunten:

Dadipark Moorslede 1 Nieuwe toestand ntloor de bouw van het
bufferbekkemloor deprovincie West/laanderen

_ zou er geen wateroverlast meer zijn

C Situatie te herevalueren

R3_LEIE_04

C-> geen consensus
Knelpunten:
1 Ophoging van heterrein met 1,5m
R3_LEIE_07 Industriegebied E17 B 1 Gemeente wil regularisatie van de toestand (gee
Deerlijk wateroverlast meey)
1  Andere partign wensen een compensatie t.dev.
oorspronkelijke situatie
Een stappenplan dient verdierworderuitgewerk.

(@]
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In de loop van 2015 bereidden de bekkenstructuren van het Leiebekken en de CIW voor deze 6 signaalgebieden
startbeslissingen voor de Vlaamse Regering voor.

Per signaalgebied werd in de loop van 2015, in overleg met betrokken lokale besturen, waterbeheerders en andere
actoren, een startbeslissingsfiche per geselecteerd signaalgebied uitgewerkt. Tijdens dit overlegproces werden de
contouren van de geselecteerde signaalgebieden verfijnd tot een logisch geheel waarbinnen een duidelijk
ontwikkelingsperspectief, uitgaande van de meerwaarde die het watersysteem aan de ontwikkeling van de
omgeving kan bieden, voorgesteld wordt.

De ontwerp-startbeslissingen werden ter goedkeuring voorgelegd op de Algemene Bekkenvergadering van het
Leiebekken van 10 november 2015 en ter bekrachtiging voorgelegd aan de CIW op 10 december 2015.

2.1.1.3 Overige bekkenbrede acties

Een overzicht van de bekkenbrede acties en hun status is terug te vinden in bijlage 2 6 T a baitgangsrapportage
Leiebekkend Hieronder worden een aantal van deze bekkenbrede acties meer in detail toegelicht.

BERGEN

Aanduiden van overstromingsgebieden (BBP A3)

0.a. naar aanleiding van overstromingen & wateroverlast

Status: Doorlopend

Initiatiefnemers: Bekkensecretariaat (samen met waterbeheerders en gemeenten)

x  Wateroverlast 27-28 juli 2014 West-Vlaanderen (vnl. Lichtervelde, Pittem, Ardooie)

In de zomer van 2014 hebben zich in het Leiebekken problemen van wateroverlast voorgedaan ten gevolge van
een intense regenzone in de vroege ochtend van 28 juli 2014.

De storm werd gekenmerkt door 1 bui van intense neerslag. Deze bui was echter voorafgegaan door verschillende
dagen en weken met vrij veel neerslag, echter in de meeste gevallen zonder afvoerproblemen te veroorzaken, op
enkele niet-kritieke overstromingen na. De totale bui duurde een kleine 24 uur, en kende (nhaargelang de locatie) 2
deelbuien, waarvan de laatste (tijdens de nacht van 27-28 juli) de grootste hoeveelheden en intensiteiten bevatte.
In totaal werd er tot ongeveer 90 mm neerslag geregistreerd ter hoogte van de pluviografen te Roeselare en te
leper (West-Vlaanderen). In het noordoosten van Vlaanderen werden maximale neerslaghoeveelheden
geregistreerd tot meer dan 70 mm. Door het zeer plaatselijke en buiige karakter zijn hogere neerslaghoeveelheden
en intensiteiten niet uitgesloten. Er viel op sommige plaatsen zelfs tot 150 liter water per vierkante meter in 24 uur
tijd. Op basis van de metingen ter hoogte van de pluviografen komen, op verschillend locaties en voor
verschillende aggregatieniveaus, de waargenomen neerslaghoeveelheden overeen met een storm met een
terugkeerperiode groter dan 200 jaar. Men kan dus stellen dat de storm zeer uitzonderlijk was.

In het Leiebekken werden de gemeenten Lichtervelde, Pittem en Ardooie het zwaarst getroffen.

De provincie West-Vlaanderen maakte, als beheerder van een groot aantal waterlopen in het getroffen gebied, een
grondige analyse van de hoogwatersituatie. Op basis hiervan werd een rapport opgesteld waarin, naast een aantal
algemene maatregelen, ook specifieke lokale acties voorgesteld werden.

Naar aanleiding van deze hoogwatersituatie heeft het bekkensecretariaat een rapport van dit event opgemaakt. Dit
rapport kwam tot stand op basis van informatie aangereikt door de verschillende getroffen gemeentebesturen en
de waterbeheerders zijnde: de polderbesturen, de dienst waterlopen van de provincies Oost- en West-Vlaanderen,
VMM afdeling operationeel waterbeheer en W&Z. Waar relevant, werd voor de getroffen gebieden tevens, op vraag
van de CIW, een kartering uitgevoerd van de overstroomde zones. De gekarteerde contouren, die een insteek
vormen voor de overstromingskaarten (te raadplegen via www.waterinfo.be ), zijn in het rapport aangehaald.
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LICHTERVELDE

Foto Wateroverlast op 28 juli 2014 te Lichtervelde

De overstromingen te Lichtervelde waren het gevolg van de overtopping van de waterlopen en het onder druk
komen van de ingebuisde delen van de waterlopen en de rioleringen die de toevloed van water niet tijdig konden
verwerken, met aanzienlijke overstromingen tot gevolg.

Op 27 juli is er ongeveer 40 mm neerslag te Lichtervelde gevallen waardoor het gebied reeds verzadigd was. De
bijna 80 mm neerslag, de dag erop, kon bijgevolg enkel nog door de noodbuffergebieden, zoals ter hoogte van de
Bellestraat op de Drielindenbeek, opgehouden of vertraagd worden. Ook de afkoppeling van de Huwijnsbeek (3de
cat.), via de Ringweg en het bufferbekken Sint-Henricus naar de Hazelbeek, heeft, net als in 2005, ergere
wateroverlast in het centrum van Lichtervelde kunnen voorkomen.

Locaties met wateroverlast
] Centrum: Neerstraat, Vredestraat, Statiestraat vanaf huisnummer 26 tot en met de Astridlaan en de
Koolskampstraat huisnummer 3 tot 18
] De Molenlaan (tot huisnummer 35), Margarethalaan (tot huisnummer 9) en Rosalialaan
] Op linkeroever van de Drielindenbeek in de Leysafortstraat tot aan huisnummer 20
] Het gebied tussen het begin van de ingekokerde Huwijnsbeek en het PS met vijzels (net opwaarts de
Ringlaan) door overstromen van de Huwijnsbheek:
o sterke wateroverlast t.h.v. één woning in de Beverenstraat;
0 eentweede woning (meer stroomopwaarts) kreeg net geen water binnen
] In de Stegelstraat meer opwaarts op de Huwijnsbeek
] In de Nieuwstraat, stond water van de Waterhoenbeek op de straat (geen bedreiging woningen).
Voorgestelde oplossingen en specifieke waterbeheersingsmaatregelen
A Sterk inzetten op erosiebestrijding in hellende gebieden
A Water vasthouden waar het valt
o Doordacht beleid ruimtelijke ordening, voorzien van buffering en vertraagde afvoer:
0 Zo veel als mogelijk het fijnmazig netwerk van grachten herwaarderen, ingebuisde grachten en
waterlopen, waar mogelijk, terug in open profiel aanleggen
Aanleg wachtboezem opwaarts pompstation met vijzels
Afkoppelen en omleiden bovenloop Drielindenbeek
Aanleg berm op Kasteelbeek, Drielindenbeek en Daalderbeek
Plaatsen schuif Bellestraat
o Aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden
A Afvoercapaciteit garanderen
0 Goed onderhouden rioolstelsel, grachten en waterlopen
o Afkoppelen van parasitaire debieten op het rioleringsstelsel
o0 Herstel/optimalisatie rioolstelsel

O O 0O

Ondernomen acties voor juli 2014

] Berm op Drielindenbeek: vormt een gecontroleerd overstromingsgebied

] Schuiven/kleppen op langsgrachten E403: houden water van autostrade langer vast
] Pomp op Huwijnsbeek: leidt de waterloop rond het centrum via langsgracht van ring
] Bufferbekken Sint-Henricus
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Acties te ondernemen na juli 2014

] Onderhoud schuif op zijwaterloop stroomopwaarts van het bufferbekken op de Drielindenbeek

1 Regeling verbeteren op bestaand GOG op de Drielindenbeek

] Verbinding Drielindenbeek met ringgracht langs de gewestweg (achterwaarts overstort)

] Aanleg berm Kasteelbeek

] Huwijnsbeek: ingekokerde beek open leggen net voor de pomp om pompboezem te creéren zodat genoeg
water ter beschikking is als de vijzels in werking treden

] Stroomopwaarts Huwijnsbeek: Stegelstraat bufferbekken Molenlaan/Margarethalaan: de berm zal
bescherming moeten bieden.

] Visuele controle van de koker in het centrum (hierbij werden geen obstakels waargenomen).

PITTEM

De meeste neerslag viel ten noorden van de dorpskern van Pittem, in de deelgemeente Egem. Door de helling, in

combinatie met de overvioedige regenval, was er een versnelde aanvoer van een grote hoeveelheid water, meer

bepaald:
- Vanaf de oostelijke kant van Pittem kwam het water van de helling van Tielt, ten noorden van de N37, via
de Zwartegatbeek (WL 7.10.14). Dit gebied wordt gekenmerkt door een intensieve groenteteelt en
erosieproblematiek. Het afwateringsysteem van beide stelsels wordt doorkruist door de N37 en de
spoorweg. De kokers van de infrastructuur waardoor de waterloop stroomt, bleek té klein om de grote
hoeveelheid water uit het centrum van Pittem weg te krijgen.

- Aan de andere kant was er ook stroomafwaarts, ten zuiden van de N37, waterproblematiek op de
Devebeek in Pittem zelf en in Meulebeke.

F o t oMateroverlast op 28 juli 2014 in de Jozef Cardijnstraat te Pittem

Foto Wateroverlast op 28 juli 2014 inde Tuinwijk te Pittem
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Uit analyse van het overstromingsevent bleek dat:

- Het alleen maar versneld doorvoeren zou de problemen enkel verplaatsen.
Daarom zullen de kokers van de spoorweg en de weg onderzocht worden op abnormaliteiten. De
Blekerijbeek en de Breemeersbeek, stroomafwaarts de N35, zullen ook nagekeken worden. Waar nodig
worden er afspraken gemaakt met de eigenaars wanneer de waterloop niet meer machinaal te
onderhouden is om die zelf periodisch te onderhouden. Vanuit de provinciale dienst Waterlopen zal dit
tijdens de schouwing opgevolgd worden.

- De buffers van het gecontroleerd overstromingsgebied langs de Breemeersbeek hebben het water 5 tot 6
uur kunnen ophouden maar liepen in de vroege ochtend over, waardoor het water ongecontroleerd de
westelijk gelegen wijk (Tuinwijk) binnen liep. De wateroverlast begon vroeg in de ochtend langs de Sint-
Remigiusstraat, door het water van de Blekerijbeek.

- Het water is afkomstig van het gehucht Egemkapelle en komt via de langsgracht van de Brugsesteenweg,
samen met het afspoelend water ervan. Op dit watersysteem zit nog geen buffer.

- Mogelijke oplossingen zijn het bijkomend creéren van opvangcapaciteit in het nog vrije natuurlijke
valleigebied, in combinatie met een vertraagde afvoer op beide watersystemen ten westen van de
dorpskern van Pittem. Hierdoor kan de snelheid van het water, afkomstig van de helling van Egem,
afremmen en voldoende buffercapaciteit creéren om het teveel aan water op te vangen.

- Ter hoogte van de Koolskampstraat, Sint Remigiusstraat, kan door de aanleg van een berm een
gecontroleerd overstromingsgebied gecreéerd worden. Bijkomend kan een afgraving gebeuren om het
valleigebied te optimaliseren. Langs de Brugsesteenweg kunnen schotten geplaatst worden in de
langsgrachten om het water vertraagd te laten afstromen. Hiervoor is wel overleg met de wegbeheerder
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nodig.

- In het stroomopwaarts gelegen gebied van het bestaande GOG op de Breemeersbeek is nog bijkomende
buffercapaciteit nodig. Door een optimalisatie van de berm ter hoogte van de Egemstraat van het
bestaande bufferbekken, kan er bijkomende buffercapaciteit gecreéerd worden.

F ot OMateroverlast op 28 juli 2014 F o t O\ateroverlast op 28 juli 2014
ter hoogt van de Devebeek te Meulebeke in de Armoedestraat te Roeselare

De volledige vallei van de Devebeek werd gevuld met het water van Pittem en stroomde gestaag verder naar
Meulebeke. Alle zijtakken waren verzadigd met water dat niet kon worden geloosd in de Devebeek. Dit werd
duidelijk door de wateroverlast bij bedrijven aan de Brugsesteenweg. Daar was de Veldbeek zo goed als leeg en
een aantal kilometer verder stond dezelfde beek buiten haar oevers over de openbare weg door het opstuwende
water. Maatregelen aan het grachtenstelsel (inclusief inbuizingen), in samenwerking met de gemeente Ardooie en
Agentschap Wegen en Verkeer (als beheerder van de weg en de bijhorende langsgracht), zijn daar noodzakelijk.

Ten zuiden van de N37 zijn er in Tielt de afgelopen jaren verschillende woningen bijgekomen. Het afgevoerde
regenwater wordt via de Sint-Jozefstraat in Pittem naar de Schellebeek (WL7.10.10) geleid. Ook het overstort van
het rioolstelsel komt hierin uit. Daarenboven is er op de Sint-Jozefstraat een probleem met erosie van afspoelende
bodem. Het gebrek aan erosiebestrijdende grasbufferstroken en baangrachten, in combinatie met groenteteelt op
de gevoelige gronden, zorgen regelmatig voor modder op straat. Reeds bij een beperkte bui is er ook wateroverlast
op de Sint-Amandsstraat. Deze waterloop is niet aangepast aan dergelijk debiet en is dat in het verleden ook nooit
geweest. Het water liep vroeger direct via de bovenloop van Marialoopbeek (WL3.5.8) naar de Krommendijkbeek.
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Door het water ook in de oorspronkelijke loop te laten vlioeien, samen met lokale bedijkingswerken, wordt een
oplossing geboden aan de overlast in de Sint-Amandstraat. Afremmende maatregelen op de Marialoopbeek en
Krommendijkbeek naar de Mandel moeten ook stroomafwaarts problemen voorkomen.

Kaart i Getroffen gebieden juli 2014 door wateroverlastin ~ het stromingsgebied van de Devebeek en de Roobeek

ARDOOIE

In het centrum van Ardooie komen twee waterlopen toe, beide met de naam Roobeek, wat soms tot verwarring kan
leiden. De hoofdwaterloop, Roobeek (WL 7.22) is altijd een waterloop van 2% categorie geweest, onder het
beheer van de provincie. De zijwaterloop, Roobeek (WL 7.22.5) was tot 1 juli 2014 de bevoegdheid van de
gemeente. Op Roobeek (WL7.22) is begin juli een gecontroleerd overstromingsgebied in gebruik genomen met
een capaciteit van 82 000 m3. De andere Roobeek stroomt ongebufferd in de koker onder het centrum van
Ardooie. Samen met het regenwater, dat via de straatkolken in het gemengd rioolstelsel loopt, levert dit een teveel
aan water op, dat zijn weg niet meer vindt naar de riolen en de waterloop, en over de straat wegloopt naar lager
gelegen gebieden.

F ot OMateroverlast op 28 juli 2014 inde Meersenstraat te Ardooie

Het water afkomstig van de hoogte van Koolskamp, ten noorden van de Lichterveldestraat N35, het deel ten
oosten van de E403 en het deel ten westen van de Stationstraat, stroomt via verschillende zijwaterlopen af naar de
Roobeek (WL 7.22.5). Het is de zijwaterloop, met afstromend water enkel afkomstig van de gemeente Ardooie zelf,
die in de vroege ochtend van 28 juli in eerste instantie voor de wateroverlast in het centrum gezorgd heeft. Een
deel van deze waterloop is ook verlegd geweest ten gevolge van de uitbreiding van een bedrijf in verschillende
fases tussen 2000 en 2009.
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Het gecontroleerd overstromingsgebied op de Roobeek (WL 7.22) was op dat ogenblik nog niet volledig vol
gelopen. De regelbare schuif op dit bekken is z6 ingesteld dat het water in de waterloop blijft aflopen en het teveel
aan water opgevangen wordt in de buffer. In dit systeem wordt ook het water afkomstig van Koolskamp
opgevangen en het ten westen van de Brugsesteenweg gelegen deel van Egem/Pittem.

Het verder insnoeren van de schuif op het GOG van de Roobeek lijkt in eerste instantie logisch. Het teveel
insnoeren, laat staan het volledig insnoeren van de waterloop, zorgt ervoor dat de bergingscapaciteit té vroeg
volledig aangesproken wordt. De wateroverlast in Ardooie was door het volledig dichtdraaien van de schuif dan ook
niet te voorkomen. Uit de praktijk is gebleken dat het overstromingsgebied in minder dan 2 uur volledig vol was
gelopen en het water ongecontroleerd over de berm het centrum binnenstoomde.

Mogelijke maatregelen zijn het afremmen en het bufferen van de Roobeek (WL7.22.5) ten noorden van de
spoorweg, en dus ten noorden van het bedrijf Sioen. Ook ten noorden van de Meersenstraat moet de nog
bestaande vallei maximaal aangesproken of geoptimaliseerd worden als gecontroleerd overstromingsgebied.

Bijkomende buffercapaciteit stroomopwaarts het bestaande gecontroleerd overstromingsbied op de Roobeek (WL
7.22) kan gevonden worden ter hoogte van de Hogeschuurstraat door de aanleg van een berm.

Verder dient een overzicht gemaakt te worden van welke (privé)grachten nuttig zijn voor het algemeen
watersysteem. Er zal dan voorgesteld worden dat deze grachten een openbaar karakter krijgen en als
onbevaarbare waterloop geklasseerd zullen worden, met als gevolg dat er dan een erfdienstbaarheidstrook van 5
meter aan weerszijden van de waterloop van toepassing is en zij door de provincie, als waterbeheerder,
onderhouden gaan worden.

x  Wateroverlast 26 augustus 2014 Oost-Vlaanderen i Reevijver, De Pinte

Tijdens de hevige regenval van 26 augustus 2014, en de daarmee gepaard gaande wateroverlast, waarbij de
grachten die uitmonden in de Duivebeek buiten hun oevers traden, hebben de gemeentediensten van De Pinte al
het mogelijke in het werk gesteld om snel hulp te bieden. Nadien werd een werkgroep van experts opgericht om de
oorzaak van de wateroverlast nader te bestuderen zodat alle noodzakelijke maatregelen kunnen genomen worden
om herhaling van dergelijke overlast te voorkomen. Tevens werd een infomoment voor de omwonenden
georganiseerd.

Foto Wateroverlast op 26 augustus 2014 in de Reevijver te De Pinte

x Zomeronweders augustus 2015

In 2015 hebben zich geen uitzonderlijke hoogwatersituaties voorgedaan. Vooral de onweders van 13-14 augustus
en 29-30 augustus zorgden lokaal voor veel neerslag, maar zorgden in het Leiebekken niet tot belangrijke
overstromingen en wateroverlast.
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AFVOEREN

Opmaakvanmaaiien reitschemaébés (BBP Al17)
Status: Doorlopend
Initiatiefnemers: diverse waterbeheerders

Maai- en reitschema's worden door diverse waterbeheerders en gemeentebesturen opgemaakt.

Het doel van deze actie is de afstemming van het maaibeheer binnen een deelstroomgebied, zodat er zich bij
hoogwater geen onverwachtse overstromingen zouden voordoen. Het is de bedoeling om een schema op te
maken waarin zowel rekening wordt gehouden met waterbeheersing als met ecologie.

Foto6 s Ma a i w euinkingswerlemdoor VMM

Opmaak - in overleg met alle waterbeheerders - en uitvoeren van een gezamenlijk en afgestemd
onderhoudschema en bagger/ruimingsschema (incl. opnemen in een waterlopendatabank) voor de
bevaarbare waterlopen en waterlopen 1ste categorie in het bekken (BBP A19)

Status: Doorlopend
Initiatiefnemers: diverse waterbeheerders

De VMM heeft in de loop van 2015 14 slibruimingen uitgevoerd en daarmee in totaal 219.000 m3 hinderlijk
sediment uit de Vlaamse waterlopen verwijderd. Over de periode 2011-2015 werd er zo gemiddeld 139.000 m3 slib
per jaar geruimd. Vergeleken met de jaarlijkse sedimenttoename (begroot op 150.000 m3), betekent dit dat de
VMM de hoeveelheid slib in haar waterlopen nagenoeg onder controle houdt.

Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan projecten die de waterafvoer herstellen in gebieden met een gevaar
voor overstromingen. Zo werd de Mandel geruimd.

Vaak is het sediment verontreinigd waardoor de slibruimingen voor het ecologisch herstel van de waterloop zullen
zorgen. Ook plaatsen waar slibtoename de functie van de waterloop belemmert (natuur, recreatie, landschap)
worden aangepakt. Zo werd er onder meer een slibruiming op de Gaverbeek uitgevoerd.

Door de verdere uitbouw van erosiebestrijdingsmaatregelen en saneringsinfrastructuur, gecombineerd met de
strategische aanleg van sedimentvangen, hoopt de Vlaamse Milieumaatschappij op termijn de kosten van haar
slibruimingen te kunnen beperken.
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SCHEEPVAART

De onderstaande projecten maken deel uit van het Europees gesubsidieerd Seine-Scheldeproject, waarbij de
vaarweg tussen beide rivieren aangepast wordt aan grotere schepen.

Aanpassen van de Hoge Brug en de Kuurnebrug te Harelbeke om een vrije hoogte van minstens 7 m te
bekomen (BBP A291 Actie gelinkt aan Seine-Schelde Project)

Status: Uitvoeringsfase - Hoge Brug; Studiefase- Kuurnebrug
Initiatiefnemers: W&z

In Harelbeke sluiten de Leiewerken, deel van Seine-Schelde project, naadloos aan bij de vernieuwing van het
stadscentrum. Onder de noemerih~aquad onder garade Leeeén canpletd transformaie die de
stad aantrekkelijker zal maken.

Het deelcontract voor de vernieuwing van de Hogebrug binnen het Design&Build-contract werd afgesloten eind
2014. De oude Hogebrug werd afgebroken begin 2015, de vernieuwing is intussen volop in uitvoering. Volgens de
huidige planning kan de nieuwe brug in het voorjaar van 2016 in gebruik genomen worden. De verhoging van de
Kuurnebrug ligt ter studie. De betrachting is om de verhoging voor eind 2017 rond te krijgen, zijnde het einde van
de uitvoeringsperiode van de Leiewerken in Harelbeke.

Bouwen nieuwe sluis te Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke geschikt voor schepenklasse (BBP A31 Seine-
Schelde Project)

Status: Uitvoeringsfase

Aanleg vispassage aan de sluis van Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke (BBP A40 Seine-Schelde Project)
Status: Uitvoerings- & Studiefase

Initiatiefnemers: W&z

Te Harelbeke is dit bouwproject voor de nieuwe sluis gestart, de tijdelijke stuw werd intussen afgewerkt. Tijdens de
volgende fase wordt de huidige stuw afgebroken en wordt een tijdelijke sluis gebouwd. Het project in Sint-Baafs-
Vijve bevindt zich in de ontwerpfase en zou in de loop van 2016 tot een aanbesteding van een bouwproject moeten
leiden.

De bouw van de vistrap in Harelbeke is ingepland op het einde van de werken in 2017 (uitvoeringsfase).
Het ontwerp van de vispassage te Sint-Baafs-Vijve is lopende, in samenwerking met het Waterbouwkundig Labo
en in samenspraak met het INBO (studiefase).

N Si it ing van de toek ige situatie: links de gekanaliseerde Leie met de nieuwe
sluis, rechts de oude Leiearm met de stuw en de vispassage.

Foto Leie - Harelbeke
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Uitvoeren van inrichtingsprojecten in het kader van het Rivierherstel langs de Leie tussen Deinze en
Wervik (BBP A33 i Actie gelinkt aan Seine-Schelde Project)

Status: Studiefase
Initiatiefnemers: W&Z

Opmaak en uitvoeren van een inrichtingsplan beeldkwaliteit (BBP A42a en A42b 1 Acties gelinkt aan
Seine-Schelde Project)

Status: Uitgevoerd en Studiefase
Initiatiefnemers: W&Z

Deze acties zijn onderdeel van het project dRivierherstel Leiedbinnen het Seine-Schelde project, welke een deelluik
'landschapsontwikkeling' omvat. Daarin is opgenomen dat een verhoging van de beeldkwaliteit dient bekeken te
worden voor het volledige traject tussen Deinze en Wervik. Dit initiatief geeft tevens uitvoering aan het actieplan
d&eintegreerde gebiedsvisie voor de Leievallei van Wervik tot Kortrijkd waarin de actie 'Opmaak en uitvoering
inrichtingsplan beeldkwaliteit' is opgenomen.

De globale actualisatiestudie voor de Leie-as startte medio juni 2015.

2.1.2 Gebiedsspecifieke acties

Een overzicht van de gebiedsspecifieke acties en hun status is terug te vinden in bijlage 2 dabel
voortgangsrapportage Leiebekkend Hieronder worden een aantal van deze gebiedsspecifieke acties meer in detail
toegelicht.

2.1.2.1 Gebiedsspecifieke acties in het aandachtsgebieddHHe ul eb e e k 6

Momenteel is er in Vlaanderen nog bijna geen waterlichaam dat de goede toestand bereikt heeft. Omdat het met
de beschikbare budgettaire middelen niet mogelijk is om de goede toestand voor alle Vlaamse waterlichamen te
behalen tegen 2021, werd er voor geopteerd om te werken met speerpunt- en aandachtsgebieden.
Speerpuntgebieden zijn waterlichamen waar de goede toestand niet ver af is, en waar het, mits gerichte
inspanningen, mogelijk wordt geacht om de goede toestand te behalen tegen 2021. Voor het Leiebekken werden
geen speerpuntgebieden aangeduid. Aandachtsgebieden zijn waterlichamen waar een significante
kwaliteitsverbetering vooropgesteld wordt om na 2021 de goede toestand te halen 6f gebieden waar een
beduidende gebiedsspecifieke dynamiek aanwezig is of voorzien wordt. Voor het Leiebekken gaat het om het
waterlichaam Heulebeek.

2.1.2.1.1 Gebieds -en Thematisch Overleg Heulebeek

Voor h e t aandacht sgebiwerd eeo ¢trste Veekermenkl gebiedsgericht en thematisch overleg
opgestart. Het is de bedoeling de knelpunten binnen dit aandachtsgebied via een integrale aanpak te behandelen.
Daarom werden op de eerste verkennende bijeenkomst alle betrokken gemeenten, de VMM, de provinciale dienst
waterlopen, de dienst MiNaWa, de provinciale gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen en de intercommunale
Leiedal uitgenodigd. De focus lag op het overlopen van de huidige initiatieven en potenties. In het voorjaar van
2016 zullen de meer thematische werkgroepen opgestart worden.
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Kaart i Aandachtsgebied Heulebeek

2.1.2.1.2 Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) op de Heulebeek te Dadizele

Aanleg overstromingsgebied en dijkwerken in het historisch park van Heule én
aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op de Heulebeek te Dadizele
Status: Uitgevoerd

Initiatiefnemers: Provincie West-Vlaanderen

Het laatste deel van dit actiepunt, zijnde de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Heulebeek
te Dadizele, werd uitgevoerd in 2015.

In het verleden was er in perioden van hevige neerslag, zoals in juli 2005 en maart 2012, meermaals
wateroverlast, onder andere in de Moorsledestraat.

Daarom werd, door de Provincie West-Vlaanderen, naast de Heulebeek een bufferbekken gegraven dat zich, bij
hoge waterstanden in de beek, vult via een overloopzone van de oever. Wanneer de waterstand in de Heulebeek
opnieuw lager is, stroomt het water, via een uitstroomconstructie, uit het bekken terug in de beek. Door de aanleg
van dit GOG kan er bij extreme weersomstandigheden tot 23.200 m? water gebufferd worden.

Om de spontane ecologische ontwikkeling te bevorderen werd het GOG aangelegd met een lichte hellingen en
enkele waterplassen die permanent water bevatten. Door de bouw van een brugje over de Heulebeek, werd een
verbinding gemaakt tussen de wijk Kapelleveld en het projectgebied, waardoor een zachte recreatiezone ontstaat.

Het GOG op de Heulebeek in Dadizele is gelegen ter hoogte van de Moorsledestraat en werd in de zomer van
2015 officieel in gebruik genomen, in aanwezigheid van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente
Moorslede.

Foto Gecontroleerd Overstromingsgebied (GOG) op de Heulebeek te  Dadizele
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2.1.2.2 Gebiedsspecifieke acties buiten aandachtsgebieden

2.1.2.2.1 Erosie in de West-Vlaamse Heuvelrug

De hellende akkerpercelen op de flanken van de Zuid-West-Vlaamse Heuvelrug hebben sterk te lijden onder erosie
door water. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een niet te onderschatten hoeveelheid vruchtbaar
bodemmateriaal van de akkers weg. Bodemerosie zorgt nog steeds voor modder op straten, dichtslibben van
grachten en waterlopen en verhoogt het risico op overstromingen.

Alle gemeenten van de Zuid-West-Vlaamse Heuvelrug hebben intussen een erosiebestrijdingsplan opgesteld en
momenteel werd door de volgende gemeenten in het Leiebekken een intergemeentelijke provinciale
erosiecoordinator (van Inagro) aangesteld, die inhoudelijke ondersteuning biedt voor de uitvoering van
erosiebestrijdende maatregelen:

- Sinds 1 januari 2013: Heuvelland, Meulebeke, Moorslede, Tielt
- Vanaf september 2013: Pittem
- Vanaf januari 2014: Zwevegem, Wevelgem, Menen

Ter voorbereiding van het gebiedsgericht en thematisch overleg r o n Hrosié van de West-Vlaamse
Heuvelrugd d\dat een integrale aanpak, de erosieproblematiek in dit gebied samen met de betrokkenen
verder wil aanpakken, woonden de secretariaten van het IJzer- en Leiebekken een informatieve vergadering,
georganiseerd door de provinciale erosiecodrdinator van Inagro, bij. Hierbij werd een overzicht gegeven van de
uitgevoerde en geplande acties, alsook de knelpunten die men ondervindt bij de uitvoering van erosiebestrijdende
projecten.

De bekkensecretariaten zullen in het loop van 2016 een verdere invulling geven aan dit GTO.
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2.1.2.22 Gecontroleerd Overstromingsgebied op de Mandel

Aanleg van een bufferbekken op de Mandel te Oost-Nieuwkerke (BBP A7b)
Status: Uitgevoerd
Initiatiefnemers: Provincie West-Vlaanderen

Foto Gecontroleerd Overstromingsgebied op de Mandel

In juli 2005 en maart 2012 werd Oostnieuwkerke geteisterd door zware overstromingen. Onder andere de
Spanjestraat, Veldstraat en dorpskern van Oostnieuwkerke kregen te maken met wateroverlast. Om deze
problemen tegen te gaan, werd naast de Mandel een bufferbekken gebouwd. Dit gecontroleerd
overstromingsgebied (GOG) op de Mandel is gelegen ter hoogte van de Veldstraat in Oostnieuwkerke. Door de
aanleg van dit bufferbekken kan er bij extreme wateromstandigheden tot 25.700 m3 water gebufferd worden. Bij
hoge waterstanden in de beek, vult het bekken zich via een overloopzone van de oever. Als de waterstand in de

Mandel opnieuw lager is, stroomt het water, via een uitstroomconstructie, uit het bekken terug in de beek.

In periodes van droogte kan er water uit het spaarbekken getapt worden. Dit water wordt als beregeningswater ter
beschikking gesteld voor de Stadense land-en tuinbouwers. Zij dienen hiervoor op het gemeentehuis een badge

aan te vragen.

Het gecontroleerd overstromingsgebied werd in de zomer van 2015 officieel geopend.
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2.1.2.2.3 Waterbeheersingswerken op de Rosdambeek

Bouwen van de stuw Rosdambeek op de Toeristische Leie
Status: Uitvoeringsfase
Initiatiefnemers: Provincie Oost-Vlaanderen i W&Z

‘ Afsluitklep

S Pompen
Buffervijver

7

Schema geplande werken Rosdambeek i Toeristische Leie

Sint-Martens-Latem en Sint-Denijs-Westrem kampen reeds geruime tijd bij overvioedige regenval met ernstige
overstromingen ter hoogte van de Rosdambeek. De wateroverlast zorgt bovendien voor een minder goede
werking van rioleringsstelsels. De Provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV namen daarom het
heft in handen en startten in augustus 2015 met werken om het risico op overstromingen te verkleinen.

Oorzaak overstromingen

Het water van de Rosdambeek vloeit in normale omstandigheden af naar de Leie. Maar wanneer het waterpeil in
de Leie te hoog staat, kan het water van de Rosdambeek niet meer in de Leie stromen. Er is zelfs opstuwing in de
omgekeerde richting van Leiewater in de Rosdambeek. Dat veroorzaakt overstromingen. Een hoog waterpeil op de
Leie is voelbaar tot in de omgeving van Hooglatem in Sint-Martens-Latem, ongeveer 3,5 kilometer van de monding
van de Rosdambeek.

Beveiligingsmaatregelen

De Provincie trof al eerder maatregelen om de wateroverlastproblemen in het stroomgebied van de Rosdambeek
te verminderen. Zo zijn er de voorbije jaren belangrijke ruimingswerken uitgevoerd in de Rosdambeek,
Nazarethbeek en Duivebeek. Bovendien werden overstromingsgebieden aangelegd. Deze maatregelen maken
deel uit van een masterplan dat de Provincie, Waterwegen en Zeekanaal NV en de NV Aquafin opstelden. Met de
werken die nu startten, werd een volgende belangrijke stap gezet in de uitvoering van dat plan om overstromingen
tegen te gaan.

De werkzaamheden bestaan uit 2 onderdelen:

- de bouw van een afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek in de Leie, die het teveel aan water
moet tegenhouden wanneer het waterpeil in de Leie te hoog staat. Op die manier vloeit het water niet terug
naar de Rosdambeek. Deze constructie, een regelbare klep die automatisch dichtgaat, komt op de
Rosdambeek tussen de Broekkantstraat en de Leie.
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- Tussen de afsluitconstructie en de Broekkantstraat komt er een plaatselijke verlaging van de oever zodat het
wateroverschot in de beek i op het moment dat de afsluitconstructie dicht staat i overstort in een buffervijver.
Vanuit de buffervijver wordt het water naar de Leie overgepompt. De pomp kan maximaal 1,7m3/s water
verpompen. Het geheel is voorzien van afstandsbewaking.

De werken vinden plaats ter hoogte van de Rosdambeek in de Steenaardestraat in Sint-Denijs-Westrem en

Broekkantstraat in Afsnee. Het einde van de werken is voorzien tegen december 2016. De hinder door deze
werken zal beperkt zijn tot het in- en uitrijden van werfverkeer ter hoogte van de toegang tot de werf.

2.1.2.2.4 Grensoverschrijdend Overleg Viaanderen I Wallonié - Frankrijk

Grensoverschrijdend Overleg (BBP A 111)
Status: Doorlopend
Initiatiefnemers: Bekkensecretariaat - Waterbeheerders

Op de Algemene Bekkenvergadering van 3 november 2014 werd het organiseren van een grensoverschrijdend
overleg met Wallonié en Frankrijk weerhouden op het werkplan van 2015 van het Leiebekken.

Een eerste grensoverschrijdend overleg vond plaats op 17 september 2015 te Kortrijk.

Van Vlaamse zijde waren aanwezig: bekkensecretariaat Leie, - Bovenschelde en i Dender;
Van Waalse zijde: Contrat de Riviére Escault-Lys, Contrat de Riviére Dendre ;

Van Franse zijde : Sage Escaut-Lys, Sage Scarpe-Escaut, Sage Deule-Lys ;

Tijdens dit eerste overleg werden, na een korte kennismakingsronde, volgende agendapunten besproken :
1 De werking van de Vlaamse bekkensecretariaten, met daarop volgend een discussie over de verschillen
en overeenkomsten met de Waalse CR en Sages.

1 Er werd een overzicht gegeven per bekkensecretariaat van de SGBP-acties gelegen in de grensstreek met
Wallonié en/of Frankrijk. Voor het Leiebekken werden vooral de acties en knelpunten langsheen de Leie

besproken.
De Waal se en Franse col | ega 6t¥laamseangiaief endvaren bereidtom veodsrisasnsnt
te werken.

Een eerstvolgende bijeenkomst wordt gepland in het voorjaar van 2016 en zal georganiseerd worden door de
Waalse Contrats de Riviére te Ath.
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2.2 Advisering

2.2.1 Optimalisatieprogramma VMM

Het optimalisatieprogramma is een rollend meerjarenprogramma voor een periode van 5 jaar dat jaarlijks wordt
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na de goedkeuring wordt voor het eerste programmajaar de opdracht
voor uitvoering aan de NV Aquafin gegeven, dit is het opgedragen deel. Deze projecten worden door de NV
Aquafin verder uitgewerkt tot technische plannen De vier overige programmajaren worden het indicatief
programma genoemd. Een optimalisatieprogramma (op te dragen gedeelte) wordt samengesteld uit enerzijds
projecten die op het indicatieve programma staan (incl. projecten buiten programma ) van het
optimalisatieprogramma van het jaar voordien en anderzijds nieuwe projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de
VMM of de NV Aquafin.

De Vlaamse Regering keurde op 9 januari 2015 het OP 2016-2020 goed, waarbij voor 2016 volgende projecten
werden weerhouden en aldus zijn opgedragen aan de NV Aquafin ter uitvoering (ook terug te vinden op de website
van de VMM via http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP.php).

Ip nummer Ip jaar Omschrijving Gemeente
23188 2016 Optimalisatie slibverwerking RWZI Gent GENT
23129 2016 Prioritaire riolering Kortrijkstraat INGELMUNSTER
22725 2016 Sanering lozing Tuimelarestraat (Breulstraat) MOORSLEDE
23062 2016 Prioritaire riolering Geluwestraat - Azalealaan - MOORSLEDE

Mandellaan
23128 2016 Afkoppeling inlaten Oude Zilverbergstraat en ROESELARE

Sterrebosdreef in het bekken van de Regenbeek.

Op het optimalisatieprogramma 2017-2021 werd op 21 april 2015 door het bekkenbureau van het Leiebekken
advies uitgebracht over 35 projecten. Hiervan kwamen 21 projecten reeds voor op het rollend
meerjarenprogramma van de voorgaande jaren, 14 projecten werden nieuw voorgesteld. Onderstaande tabel geeft
de 13 door het bekkenbureau als meest prioritair aangegeven projecten weer.

12 AP Omschrijving Gemeente
nummer jaar

22818 2017 Aansluiting vuilvracht Schaagstraat ANZEGEM

22824 2017 Collector Huttegem ANZEGEM

Landelijke zuivering Dranouter (Ontwerpcap. 400 IE)

20801 2017 + toevoeneiding HEUVELLAND
23131 2017 Prioritaire riolering Heirweg -Zuid INGELMUNSTER
23048 2017 DWA-collector Steenstraat KORTRIJK
23053 2017 Eggézzgzgsgg? AT L) KORTRIJK
22283 2017 Prioritaire riolering Provinciebaan LEDEGEM
20616 2017 RWZI Menen (Fase 2) MENEN
23063 2017 Aansluiting lozingspunt Ommegangsdreef MEULEBEKE
22325 2017 Renovatie RWZI Roeselare ROESELARE
23127 2017 Afkoppeling inlaten De Tassche te Ardooie. ROESELARE
23168 2017 :ﬁirt\gﬁ]iasrt(:sgtr.\g Regenbeek tussen het Sterrebos en de ROESELARE
22724 2017 Sanering vuilvracht Terhand (Magerheidstraat) WERVIK
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2.2.2 Technische plannen Aquafin

In de loop van 2014-2015 werden 12 technische plannen van de NV Aquafin geadviseerd door het
bekkensecretariaat van het Leiebekken en voorgelegd aan het GTO-ABO:

V Project 22.563 Aansluiting lozingspunt Ommegangstraat - Dentergem (voorwaardelijk gunstig)

V Project 22.629 Afkoppeling knelpunten Brabantstraat en Sleihagstraat - Staden (voorwaardelijk gunstig)

V Project 22.748 Optimalisatie Verbindingsriolering Luchthavenlaan - Gent (voorwaardelijk gunstig)

V Project 21.663U  Aansluiting Deurle op RWZI Gent - Sint-Martens-Latem (voorwaardelijk gunstig)

V Project 22.939 Prioritaire riolering Geluwestraat - Moorslede (voorwaardelijk gunstig)

V Project 23.051 Prioritaire riolering Gentstraat (tussen Coll 20265 en 22304) - Meulebeke (gunstig)

V Project 23.081 Aansluiting lozingen Meentakstraat en Volderstraat - Meulebeke (voorwaardelijk gunstig)

V Project 22.314 Aansluiting Moorslede-Noord - Moorslede (voorwaardelijk gunstig)

V Project 22.823 Aanleg gescheiden stelsel tussen E17 & Kanaal Bossuit-Kortrijk - Kortrijk (voorwaardelijk
gunstig)

V Project 22.851 Prioritaire riolering Waterstraat - Moorslede (gunstig)

V Project 20.767B  Toevoer naar landelijke zuivering Zandvoorde - Zonnebeke (voorwaardelijk gunstig)

V Project 23.064A  Afkoppelen Ringlaan Tielt combi aandeel met AWV - Tielt (voorwaardelijk gunstig)

Het bekkensecretariaat trad in 2014-2015 faciliterend op voor volgende projecten:
V Project 20.767B  Toevoerleiding naar landelijke zuivering Zandvoorde - Zonnebeke
V Project 22.314 Aansluiting Moorslede-Noord - Moorslede

223 Il nvesteringsprogrammaéds waterbeheerders

Het bekkenbestuur van het Leiebekken beoordeelt de goed
V er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of werken gegeven kunnen worden
vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is;
V de geplande acties en maatregelen uit het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan voor het
Leiebekken wél of niet zijn opgenomen en/of gepland staan op het indicatief meerjarenprogramma en/of
administratief voorbereid worden?;
V de acties en maatregelen uit de voorliggende | P&s Kkunt
bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan voor het Leiebekken.

Hiertoe maken de waterbeheerders de (niet-technische samenvattingen van de)? relevante delen van de definitieve

| P6s over, samen met een overzicht van deen goorbere® anaae n n

waarvoor nog geen investeringen gepland zijn. Daarnaast staat het de waterbeheerder vrij om ook zijn indicatief

meerjarenprogramma te bezorgen. Informatie over volgende investeringswerken wordt daarom opgevraagd:

V Investeringsprogramma van nieuwe investeringsprojecten (aan te besteden) op waterlopen van 1st¢ categorie
(VMM-AOW);

V De niet-t echni sche samenvattingen van de i nvesteringsprc

waterwegen (inclusief de havens) met een daadwerkelijke ruimtelijke en ecologische impact (MOW);

Overzicht van de geplande investeringswerken op waterlopen van 2de en 3de categorie (provincies);

I nvesteringsprogrammats voor buitengewone werken van

waterlopen (polders en wateringen);

Jaarbegroting met betrekking tot de natuurinrichtingsprojecten (ANB-VLM);

I nvesteringsprogr amma 6 s pijenaen waderkétantedripzen enrtbin deadrirdkkwaterpductie,

voor zover zij een impact hebben op het watersysteem.

<< <<

2 De toetsing in voorliggend 1 WUP is onder voorbehoud van de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-
2021 door de Vlaamse Regering.

3 Vanuit het beleidsdomein MOW wenst men niet het integrale IP, maar enkel een niet-technische samenvatting van het IP voor te leggen.
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De volgende waterbeheerders stelden informatie over hun investeringsprogramma voor advies ter beschikking:
Waterwegen en Zeekanaal
V  Seine-Scheldeproject

Het Seine-Scheldeproject in Vlaanderen wordt heden gedefiniéerd als zijnde het Globale Project zoals
omschreven in de sectie 1 van de subsidieaanvraag in het kader van de eerste oproep tot projecten voor
het CEF 20147 2020. Het geheel omvat studies en werken in Vlaanderen, Wallonié en Frankrijk.

Voor Vlaanderen kunnen die in 9 onderdelen gegroepeerd worden :
(1) De opwaardering van de Leie-as (incl. rivierherstel);

(4) De opwaardering van de kanalen Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk;

(9) De realisatie van multimodale platformen.

In totaliteit betreft het een studie- en investeringsprogramma van afgerond 1,6 miljard euro dat wordt
uitgevoerd in de periode 2014-2030.

In het kader van de 15t projectoproep voor het CEF 2014 - 2020 werd een weloverwogen eerste pakket

aan studies en projecten opgenomen waarvan de uitvoering zich situeert in de periode 2014-2020, en dit
onder de noSmbael{ilsei2®00. Bij de goedkeuring werden
weerhouden. Net zoals voor andere ingediende dossiers werd subsidie toegekend tot en met 2019.

Binnen het bestek van deze nota is zeer kort melding gemaakt van Seine-Schelde in Vlaanderen. Het
project kent, binnen de organisatiestructuur van W&Z, zijn eigen en specifieke communicatie en overleg.
Deze wordt ondersteund door gestructureerd overleg met stakeholders in een stuurgroep en
klankbordgroep over de projecten heen. Waar nodig en nuttig worden dergelijke fora ook voorzien bij
studies.

Voor vragen overkoepelend aan concrete projecten: seine-schelde@wenz.be. Voor concrete projecten is
de projectverantwoordelijke of communicatieverantwoordelijke aan te spreken.

VMM-AOW

V  Aanleg bypass Heulebeek te Heule: deel boring onder spoorweg
o Infunctie van het beperken van het overstromingsgevaar in Heule, wordt de aanleg van een bypass
voorzien. De bypass voor de Heulebeek zal aangelegd worden op de vroegere reservatiestrook tussen
de spoorweg en de Heulebeekvallei in de open ruimte tussen Heule en Heule-Watermolen. Deze
bypass zal, bovenop het bestaande tracé van de Heulebeek, een extra waterbuffer bieden.

V Renovatie damwand en waterkering langs de Meulebeek in Moorsele

V  Openleggen kokers Gaverbeek te Waregem
0 De kokers van de Gaverbeek worden opengelegd om het overstromingsgevaar te beperken.
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De provincie West-Vlaanderen

V Integraal waterbeheersingswerk op de Hulstebeek in Oostrozebeke

(0]

Het gaat over de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, aanpassing van lokale
grachten en open leggen van overwelfde delen van de beek.

V Verderzetten van de lopende projecten uit het meerjarenprogramma

De provincie Oost-Vlaanderen

V  Beveiliging Rosdambeek tegen wateroverlast

(0]

Sint-Martens-Latem en Sint-Denijs-Westrem kampen bij overvioedige regenval al geruime tijd met
ernstige overstromingen ter hoogte van de Rosdambeek. De wateroverlast zorgt bovendien voor
een minder goede werking van rioleringsstelsels. De Provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen
en Zeekanaal NV nemen het heft in handen en starten op 10 augustus 2015 met werken om het
risico op overstromingen te verkleinen.

Oorzaak overstromingen

Het water van de Rosdambeek vloeit in normale omstandigheden af naar de Leie. Maar wanneer
het waterpeil in de Leie te hoog staat, kan het water van de Rosdambeek niet meer in de Leie
stromen. Er is zelfs opstuwing in de omgekeerde richting van Leiewater in de Rosdambeek. Dat
veroorzaakt overstromingen. Een hoog waterpeil op de Leie is voelbaar tot in de omgeving van
Hooglatem in Sint-Martens-Latem: ongeveer 3,5 kilometer van de monding van de Rosdambeek.

Beveiligingsmaatregelen

De Provincie trof al eerder maatregelen om de wateroverlastproblemen in het stroomgebied van de
Rosdambeek te verminderen. Er zijn de voorbije jaren belangrijke ruimingswerken uitgevoerd in de
Rosdambeek, Nazarethbeek en Duivebeek. Bovendien werden overstromingsgebieden aangelegd.
Deze maatregelen maken deel uit van een masterplan dat de Provincie, Waterwegen en
Zeekanaal NV en de NV Aquafin opstelden. Met de werken die nu starten, wordt een volgende
belangrijke stap gezet in de uitvoering van dat plan om overstromingen tegen te gaan.

De werkzaamheden bestaan uit 2 onderdelen:

- de bouw van een afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek in de Leie die het
teveel aan water moet tegenhouden, wanneer het waterpeil in de Leie te hoog staat. Op die
manier vloeit het water niet terug naar de Rosdambeek. Deze constructie, een regelbare klep
die automatisch dichtgaat, komt op de Rosdambeek tussen de Broekkantstraat en de Leie.

- Tussen de afsluitconstructie en de Broekkantstraat komt er een plaatselijke verlaging van de
oever zodat het wateroverschot in de beek i op het moment dat de afsluitconstructie dicht staat
i overstort in een buffervijver. Vanuit de buffervijver wordt het water naar de Leie overgepompt.
De pomp kan maximaal 1,7m?3/s water verpompen. Het geheel is voorzien van
afstandsbewaking.

Praktisch

De werken vinden plaats ter hoogte van de Rosdambeek in de Steenaardestraat in Sint-Denijs-
Westrem en Broekkantstraat in Afsnee. Het einde van de werken is voorzien tegen december
2016. De kostprijs van de werken bedraagt twee miljoen EUR waarvan de Provincie anderhalf
miljoen EUR voor haar rekening neemt.

25/46

Wateruitvoeringsprogramma 2015 Leiebekken



Algemene projecten van toepassing op het ganse Oost-Vlaamse grondgebied die niet onder de gewone
onderhoudswerken vallen:

V  Uitbouw VHA en kunstwerkendatabank

De provincie Oost-Vlaanderen bereidt de opmaak van een digitale atlas van de onbevaarbare waterloop
voor, wat betreft de waterlopen van 29 en 39 categorie op haar grondgebied. Deze digitale atlas zal een
deel zijn van de Vlaamse Hydrografische Atlas. De voorbereiding omvat het verder corrigeren van de
ligging van de assen en de bijhorende datasets, alsook het invoeren van informatie over de dwarsprofielen.
Daarbij is de digitalisering van de analoge atlassen waar de voorbije jaren grote inspanningen voor
geleverd zijn, een bijzonder bruikbaar hulpmiddel.

Daarnaast is de provincie systematisch bezig alle nieuw gemachtigde kunstwerke in de KUBE-toepassing
in te voeren. Op middellange termijn is het de bedoeling alle gemachtigde kunstwerken in deze toepassing
in te brengen.

Herinschaling van de waterlopen

Sinds 1 juli 2014 beheert de provincie bijkomend ca. 650 km waterlopen, die werden overgedragen van de
gemeente naar de provincie. Het jaar 2015 diende vooral om deze waterlopen beter te leren kennen en
een 1% onderhoudsbeurt uit te voeren.

De 2% fase van de herinschaling omvat in hoofdzaak het opwaarderen van niet-gerangschikte grachten of
oud-geklasseerde waterlopen, het onthemen van de rangschikking van geklasseerde waterlopen en het
bevestigen van de administratieve afschaffing van de oud-geklasseerde waterlopen waarvoor geen
wettelijke redenen zijn om ze te rangschikken. De stand van zaken in september 2015 was als volgt: voor
24 gemeenten heeft de Deputatie een beslissing genomen, in 21 gemeenten zijn de documenten
overgemaakt om in openbaar onderzoek te gaan en is advies gevraagd. In de 20 overige gemeenten wordt
nog gewerkt aan een gezamenlijk voorstel.

Voor alle gemeenten werden minstens de documenten voor het openbaar onderzoek en adviesvraag
opgemaakt.
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V Blijvende aandacht voor communicatie en informatie-uitwisseling

Er werden in 2015 3 digitale nieuwsbrieven verstuurd met informatie over het waterbeleid in de provincie
Oost-Vlaanderen. Daarnaast werden 4 infosessies gehouden over het provinciaal beleidskader voor
wateradviezen. Op het werkprogramma voor 2016 staan ook nog de opmaak van een modulaire
informatiemap over verschillende onderwerpen die met het waterlopenbeheer te maken hebben.

Ook in 2016 zullen verder nieuwsbrieven verspreid worden en enkele publieksactiviteiten georganiseerd.

V Bestrijding van invasieve plantenexoten op probleemwaterlopen

De Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen zorgde in 2014 en 2015 opnieuw voor
de codrdinatie van de bestrijding van grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid in de
waterlopen van 2% en 39 categorie en ook op niet-geklasseerde waterlopen op het grondgebied van de
provincie Oost-Vlaanderen. De waterbeheerders ontvingen op hun vraag financiéle en logistieke
ondersteuning van het provinciebestuur. De bestrijding bestaat - volgens de best beschikbare techniek - uit
een doorgedreven mechanische verwijdering gevolgd door een manuele nazorgperiode van minstens 3
jaar. Met andere openbare beheerders wordt informatie over besmetting op de waterlopen of
waterlichamen actief uitgewisseld. www.waarnemingen.be is een belangrijke tool geworden om nieuwe
besmettingen op te sporen.

Over de ganse provincie verspreid is op ca. 125 km waterloop een van deze 3 exoten bestreden via de
dienst Integraal Waterbeleid. Momenteel is er nog ca. 25 km in actieve nazorg. Naast de bestrijding van de
aquatische exoten is er langs sommige waterlopen van 29 categorie, daar waar er overlast is én een
haalbaar bestrijdingsplan kan worden gerealiseerd met alle betrokkenen, ook bestrijding uitgevoerd van
reuzenbalsemien. Reuzenberenklauw wordt bestreden op de eigendommen van de provincie Oost-
Vlaanderen waar overlast is.

De volgende waterbeheerders/-instanties gaven te kennen geen belangrijke investeringswerken met link naar het
watersysteem te plannen in 2016: de Watering der Assels, Farys, de Watergroep, VLM, ANB en ADLO.

Op het ambtelijk bekkenoverleg van 13 oktober 2015, de Bekkenraad van 20 oktober 2015 en het bekkenbureau
van 30 oktober 2015 werd gemeld dat het advies me t betrekking t ot de i nvest e
waterbeheerders via een schriftelijke bevraging zou opgevraagd worden.

Het bekkensecretariaat zal dit advies over te maken aan de respectievelijke initiatiefnemers met de vraag om de
aanbevelingen door te vertalen naar volgend(e) invester
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3 Gl obal e wuitvoering bekkenbe2hOelesr p |

3.1.1 Algemeen overzicht

Voor een stand van zaken van de acties uit het bekkenbeheerplan: zie bijlage 2.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht weer van in welke status de acties van het bekkenbeheerplan zich
bevinden.

Status actie Planperiode 2008 - 2015

= Haalbaarheidsfase » Studiefase » Uitvoering = Doorlopend = Uitgevoerd « Sti = Stopgezet

Voor het Bekken van het Leiebekken zijn in totaal 32 van de 119 acties (27%) uitgevoerd. Samen met de 42
doorlopende acties* (35%) en de 11 acties in uitvoeringsfase (9%) zijn door de initiatiefnemers nu 85 (of 71,4%)
van de acties uit het bekkenbeheerplan tot realisatie gebracht of in uitvoering. Daarnaast zijn nog 13 acties (11%)
lopende, zijnde 1 in haalbaarheidsfase en 12 in studiefase. 21 acties (17%) werden om diverse redenen stilgelegd
of stopgezet.

3.1.2 Afsluiting eerste planperiode

Globaal genomen kan worden gesteld dat de planperiode 2008-2015 positief kan afgesloten worden. De
meerderheid van de acties werden uitgevoerd of zijn in uitvoering. Voor een aantal acties die stilgelegd of
stopgezet werden, wordt gemotiveerd waarom deze stilgelegd of stopgezet werden (zie kolom toelichting van
bijlage 2).

Een groot aantal nog niet (volledig) uitgevoerde acties of doorlopende acties (meestal generieke acties o.a. de
bestrijding van invasieve exoten en slibruimingen), meer bepaald 77 of 65% van de acties, worden verder
meegenomen in het bekkenspecifieke deel van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan (zie kolom Actienr SGBP
2016-2021 van bijlage 2).

Een aantal nog niet-uitgevoerde acties uit het huidig bekkenbeheerplan, werden niet meer opgenomen in het
nieuwe ontwerp Stroomgebiedbeheerplan omdat deze acties (0.a. acties met betrekking tot recreatie, scheepvaart
en archeologie) niet kaderen binnen de te behalen doelstellingen van de Kaderrichtlijin Water en de
Overstromingsrichtlijn.

Tenslotte werden een aantal doorlopende acties uit het huidige bekkenbeheerplan doorvertaald op
stroomgebiedniveau, meer bepaald in een aantal generieke acties (0.a. bestrijding van invasieve exoten en
slibruimingen).

4 Met doorlopende acties wordt bedoeld dat er voor deze acties jaarlijks een continue inspanning wordt geleverd zoals bv. de bestrijding van
exoten.

28/46 Wateruitvoeringsprogramma 2015 Leiebekken



Actuele

Status Project-nr | Projectomschrijving raming
g, .0
8 ag % 20522 RWZI Heule (Fase 2 1 uitbreiding tot 21.000 IE) 3.956.
T EoE
= 20801 | KW2ZI Dranouter (400 IE) 869. 7
a % 21973 | Afkoppeling Waterloop 7.20-3% cat. 183. 1
l_
- 21687 Optimalisatie collector Abeelstraat 119. 7
21662 | Sanering rietveld Latem (Meersbeek) 659. 3
21663 Sanering rietveld Deurle (Scheidbeek) 611. 4
99544B | Collector Bavikhove (Tweede Aardstraat - Bavikhovedorp) 229. 0
21378BA | Collector Bachte-Maria-Leerne i Sint-Martens-Leerne, Leernesteenweg 799. 4
Collector Bachte-Maria-Leerne i Sint-Martens-Leenrne, Ooidonckdreef,
o 21378BB | Tweekoningen -& Veerstraat 603. 7
§ 97446B | Collector Zouwbeek (van Karreweg tot Olsenestraat) 920. 1
_§7 21856 PS + PL Wijtschatstraat 1 Vierstraat naar gemeentelijke riool 4. 777.
L 20630 Collector Breemeersbeek: Fase 2 (Pittem - Egem) 1.146.
0‘_” 20649 | Verbindingsriolering Nijverheidszone 803.5
[ 21355BB | Collector Kleine Leiestraat : deel Grote Leiestraat 746. 2
20263B | Collector Zuidkaai i Kanaal i Abele 1 Mentenhoek: fase 2 3.846.
20263C | Collector Zuidkaai i Kanaal i Abele i Mentenhoek: fase 3 3.152.
20668 KWZI Westrozebeke (1.300 IE) 1.216.
20860A | Plaatselijke zuivering Nieuwkerke (1.000 IE) 695. 0
90944A | KWZI Ingooigem 1.022.
21182A | Aansluiting Aalbeke-Centrum 390. 4
21182B | Aansluiting Marke-Populierenhof 386. 3
20240 Riolering Academiestraat i Speiestraat 779.0
21254 PRIO Kortrijksestraat 950. 1
21695 Noordmandel 5.958
21857 | Gravitaire leiding Niepkerkestraat -Steenwerkstraat & PS + PL Niepkerkestraat 1.849.
22080 | Collector Hollebeek 974.5
20033A | Collector Babilliebeek (Moorseelsesteenweg tot Kortrijkstraat) 905. 9
21972B | Collector Lange Meersbeek (RWZI Aalbeke-Centrum - Lauwsestraat) 516. 6
= 20130 | Collector Papestraat 399.7
E 20033B | Collector Babilliebeek (Meensesteenweg tot Moorseelsesteenweg) 1.229
>
= 21147B | Collector RWZI Heule i Heulebeek (Deel PS + PL) 233.6
= 20232 Sanering Neerbeek + afkoppeling Hellebeek 1.716.
21355A | RWZI Anzegem 1.88
20618BA | Verbindingsleiding van RWZI Beselare tot aan bedrijventerrein 463.7
20618BB | Verbindingsleiding van bedrijventerrein tot aan kasteelstraat (LP37) 108. 4
20284A | RWZI Dentergem (1.600 IE) 1.359.
21190 RWZI Grammene 1.17
21181 Plaatselijke zuivering Aalbeke-Centrum (2.000 IE) 1.50
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Uitgevoerd

21253 | Afkoppeling Industriezone Noordlaan 2.239
Riolering Verriestraat 1 Tuinwijk i Spoorwegstraat (afkoppeling OW) (inclusief
20236 project 20237) 532.1
21933 | Afkoppelen Wermotebeek 685. 5
22075 Afkoppeling inlaat Siegelbossen 1.497.
22079 | Afkoppelen Koningsstraat 848.7
RWA-/Effluentleiding naar Rapetbeek langs Vuile Beek (industriezone Wervik;
99573H |ca. 11,7 ha verharde opp.) 188. 8
97446ABA | Collector Zaubeek: Deel 97446AA T RWZ| 627.3
97446ABB | Collector Zaubeek: Deel 97449B i RWZI 155. 0
97544B | Collector Heulebeek i Fase 1 (deel A17 i Moorsele) 847 . 4
99540 | Collector RWZI Beveren-Leie i Beveren i Desselgem 4. 750.
99541 Collector Leie-Noord (vak Burg.Vercruysselaan i Overleiestraat i Noordstraat) 3.379.
20074 Collector Astene i Noord 2.706.
20262 | PL + PS Ingelmunster i Oostrozebeke 1.550.
20475 Collector Astene i Zuid 1.625.
96548B | Collector RWZI Ingelmunster i Ingelmunster i lzegem i Lot 2 6. 004.
99544A | Collector Bavikhove (Bavikhovedorp i RWZI Beveren-Leie) 2.308.
99545 Collector Plaatsebeek i Ooigem 1.132.
20129 | Collector Sint-Elooiswinkelstraat 350.9
20140 Collector Deerlijk T Zwevegem 4. 743
20261B | Collector Breemeersbeek: Fase 1 (= Pittem centrum) 1.380.
20261C | Collector Breemeersbeek: Fase 1 Egemstraat tot Koolskampstraat 388. 0
20286 Collector RWZI Wakken i Sint-Baafs-Vijve 1 Wielsbeke 4.504.
21259 | Collector Beverenbeek 939. 6
97447A | Collector Olsene i vervroegde uitvoering 25. 9
97447B | Collector Olsene 1.3009
98541 Collector Lendeledebeek 1.934
99448 | Collector Zulte i Fase 2 1.307.
99547 Collector Leie 1 Lauwsebeek i Palingbheek 846. 1
20116A | Verbindingsriolering Beukenlkaan 1.928.
20116B | Verbindingsriolering Pegoudlaan 61. 3
20132 Collector Sint-Elooiswinkelstraat i Rollegem-Kapelle 907. 4
20139 Collector Pluimbeek i Keibeek (Zwevegem) 3.101.
20260 | Collector Tieltstraat i Breemeersheek 659. 9
20285 Collector RWZI Wakken i Wakken 1.707
97448B | Collector Sint-Denijs-Westrem i van Witbakkerstraat tot Burchtenstraat 7.406
97550 Collector Zuidkaai i Kanaal i Abele i Mentenhoek (deel 1) 2.759.
97551B | Collector Pastoriebeek i Kasteelbeek i Van Den Bogaerdenlaan 2.635.
20366 Collector Wortegem of plaatselijke zuivering 2.470
20934 | Aansluiting Assels 1.459.
21522 Collector Bavikhove (Kervijnstraat) 1 Vaarnewijk 950. 1
21533A | PRIO Vlasbloemstraat i Italiénlaan fase 1 41.9
21533B | PRIO Vlasbloemstraat i Italiénlaan fase 2 1.666
20027 | Collector Rollegem i Kapelle i Sint-Elooiswinkel 1.478.
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20282 | Verbindingsriolering Kapellestraat-Waregemstraat 392.5
20283 Collector Tichelbeek i Rijksweg i fase 2 627.1
21820 | Collector Kalberg 708. 3
21821 Collector Gaversdreef i Nijverheidslaan 564. 4
21822 Collector Dadipark 628.5
20620A | Verbinding Geluveld i Beselare: Tuinwijk 335. 2
Verbinding Geluveld i Beselare, bij voorkeur d.m.v. PS + PL naar collector
20620B | Oudenaardse Heirweg 268. 7
21923 | Optimalisatie Groenstraat d.m.v. PS + PL naar collector Oudenaardse Heirweg 229.9
20944BA | Toevoerleiding KWZI Ingooigem, fase 1 49,8
20944BB | Toevoerleiding KWZI Ingooigem, fase 2 103. 9
o
g 21180 Riolering Houten Hangelbeek i Ledegemstraat 360. 8
é) 21858 Sanering Mesen - deel 2 (Lozingspunten ten oosten van Mesen) 273.1
% 21859 Sanering Mesen 1.26
Aansluiting Doorniksesteenweg Bellegem + aansluiting meer noordelijke
21898A |lozingspunt ter hoogte van Anna Bijnslaan: deel in de N50 449.9
Aansluiting Doorniksesteenweg Bellegem + aansluiting meer noordelijke
21898B |lozingspunt ter hoogte van Anna Bijnslaan: deel buiten de N50 1.39
22049 | PS + PL Ginste + Sanering Lozingspunt Nijverheidsstraat 687.9
20141 Collector Leie-Zuid (fase 2): vak Min. Liebaertlaan i bestaande collector 588. 8
Collector Lange Meersbeek (RWZI Aalbeke-Centrum i Lauwsestraat) i
21972A |vervroegde uitvoering 121. 7
20263A | Collector Zuidkaai i Kanaal i Abele 1 Mentenhoek: fase 1 590. 8
20617 Optimalisatie Kruishoek i Kijkuithoek 1.147
21355BA | Collector Kleine Leiestraat: deel Kleine Leiestraat 1.391
21356 Collector Kleine Leiestraat (Maalbeek) i Heerweg i Lange Winterstraat 1.292
2
S
ED
<5
&
98574 | Sanering Collector Krommebeek (afkoppelen beken)
3]
N
Q
(o))
o
e
n
22082 | Aansluiting Brandstraat
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N[
Technische Actieplan
aanpassing overstro-

Actienr
SGBP 2016-
2021

Initiatiefnemer/

BVR 2015

met uitvoering status (fase)

Toelichting

De CIW keurde de methodiek en de procedure
. . - goed (16/07/2009), in functie van een
Evg\luatleﬁagkr effectief hIHI'(d'g bekkenoverschrijdende afstemming werd een
odemgebrul (en mogelijke . handleiding opgesteld en er werd een workshop
alternatieven m.b.t. bestemming) voor ] . }

Ala . Bekkensecr. 0 georganiseerd voor alle betrokkenen (januari 2010).
emaar:taﬂﬁzor;c—\z/\s’; gtlerlsg?r:r:n actll;ieedl De actie loopt momenteel in alle bekkens. In 2011
gf in 5\/‘;& rcce)relser?/eerings%egise %e € wordt vgrder gewerkt en ovgrkoepelend zal een

methodiek voor bekendmaking van de resultaten en
opvolging worden uitgewerkt.
Deze actie zal verder worden bekeken in de
aanloop naar de volgende generatie
waterbeheerplannen. Een taakstelling voor wat
De huidige kaarten van de potentiéle betreft de noodzakelijke ruimte voor water, liefst
waterbergingsgebieden worden gedifferentieerd op bekkenniveau, lijkt een

A 1b | nauwkeuriger ingevuld i.f.v. het Bekkensecr. 0 Stil randvoorwaarde voor een onderbouwde
noodzakelijk potentieel aan concretisering van de potentiéle
(mogelijke) toekomstige waterberging waterbergingsgebieden. De inbreng van voldoende

middelen en een concrete samenwerking tussen
alle waterbeheerders en het bekkensecretariaat is
noodzakelijk. 6_N_001
Studie naar mogelijkheden voor het
aanleggen van een actief
A 2 | overstromingsgebied op de VMM 40.000 Stil
Heulebeek tussen Ledegem en
Moorsele 6 H 028
De structurele, gebiedsdekkende zoektocht naar
ruimte voor water blijft een noodzaak. De
Aanduiden van : v_oorge_stel_de aanpassingen aan het besluit _

A3 overstromingsgebieden Bekkensecr. 0 Stil financiéle instrumenten (principiéle goedkeuring 6_N_001
Vlaamse Regering 23/12/2011) zullen tussentijdse
afbakeningen van overstromingsgebieden in de
toekomst mogelijk maken.

Onderzoek naar voorkomen van
A 4 | wateroverlast aan de monding van de VMM 13.500
Devebeek in de Mandel aan de hand




8B_B_036

De studie heeft geleid tot aanleg van een online

irrigatiebekken voor landbouwers bruikbaar is. De
werken werden afgerond (officiéle opening 9 maart

Het wachtbekken werd officieel geopend op 23
augustus 2011. Voor de aanleg van het bekken
werden twee winterbedden uitgegraven. Eén
stroomafwaarts aan de Bossebeekstraat, op
ongeveer 2 m diepte en één stroomopwaarts op 1
m diepte. In het afwaartse winterbed werd een nat
bekken voorzien als irrigatiewatervoorraad voor de
landbouw met een capaciteit van circa 4000 m3. De
Bosbeek zelf werd verlegd en voorzien van een
getrapt profiel verstevigd met riettegels op een

stabiliteit te garanderen. Rond het bekken werd
een berm voorzien van 20,7 m hoogte. Deze dijk
sluit aan op het bestaande maaiveld. Langs de
Beiaardstraat en de Bossebeekstraat werd de
bestaande zoomweg ter hoogte van het bekken
verbreed. De stad Izegem kocht voor dit project 2,6
ha aan. Met dit project werd circa 21,000 m?3

eindafrekening bedroeg 530,000 euro (inclusief

Onderzoek heeft geleid tot aanleg van twee
bufferbekkens t.h.v. de Vloedstraat en de Heirweg.

van een bedijking
Regelmatige inspectie en ruiming van . . .
A5 | de sifon onder de R8 op de VMM 360.000 Doorlopend rzn?Lgs?fergreunem fugzcigﬁ \éinstl:ilgvr;?défih i(;\;elllcht
Heulebeek in Gullegem is nodig q Y 9 )
Aanleg van een bufferbekken op de - ) bufferbekken op de Harelbeek dat ook als
A 6 | Harelbeek langs de Kleine Pr\O/\I/;gﬂsevr\éiSt 325.000
Izegemstraat te St-Eloois-Winkel
2012).
Aanleg van een bufferbekken op de Provincie West- zandcementfundering (op de taluds) om de
ATa 517.400
Bosbeek te Izegem Vlaanderen
bijkomende buffercapaciteit gecreéerd. De
BTW). De helft werd gesubsidieerd uit het
Rubiconfonds van de Vlaamse overheid.
Aanleg van een bufferbekken op de Provincie West- . -
ATb Mandel te Oost-Nieuwkerke Vlaanderen Uitgevoerd juli 2015
Onderzoek naar de aanleg van
bijkomende bufferruimte op de
Krommebeek te Beveren (Roeselare)
A8 Aanleg van bijkomende bufferrumjge Stad Roeselare 753.867
op de Krommebeek te Beveren (één Is volledia uitgevoerd
bufferbekken ter hoogte van de 9 ultg ’
Vloedstraat en één ter hoogte van de
Heirweg)
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A9

Onderzoek naar de aanleg van
bijkomende bufferruimte op de
Lendeledebeek te Ingelmunster

Provincie West-
Vlaanderen

250.000

A 10

Aanleg van een bufferbekken op de
Babilliebeek te Beitem

Provincie West-
Vlaanderen

600.000

A1ll

Uitvoeren van
waterbeheersingswerken op de
Devebeek (2% cat.) met creatie van
buffer te Pittem

Provincie West-
Vlaanderen

450.000

A12

Uitvoeren van waterbeheersings-
werken op de Devebeek (2% cat.) te
Meulebeke met het oog op het
verhogen van de
doorstroomcapaciteit en het
aanleggen van extra bufferruimte

Provincie West-
Vlaanderen

1.300.000

A 13

Studie ter bescherming van Heule

VMM
i.s.m.
Stad Kortrijk

100.000

stil

Het bufferbekken op de Lendebeek t.h.v. de
Spoorwegstraat werd op 5 september 2009 officieel
geopend. De Lendebeek zelf t.h.v. het bekken werd
verlegd en voorzien van een bodemversterking en
een taludversterking met riettegels. Vanaf nu is de
Vierbunderwijk beschermd tegen waterellende.

Het bufferbekken is operationeel sedert augustus
2010. Er is ongeveer 26.750 m3 water beschikbaar
voor de landbouw en een bijkomende
buffercapaciteit van 14.750 m3 wordt gebruikt voor
het opvangen van piekdebieten bij hevige neerslag.

De aanleg van een bufferbekken thv de
Claerhoutmolenweg is voltooid.

Op 5 december 2011 werd het spaarbekken t.h.v.
de Devebeek in Meulebeke officieel in gebruik
genomen. Samen met de aanleg van de grondberm
t.h.v. de Pittemstraat (1,6 km) zijn deze werken een
oplossing voor de wateroverlastproblemen in
Meulebeke. Het waterspaarbekken zal ook
irrigatiewater voor de landbouw aanbieden. Het
bekken heeft een lengte van 120 m en een
gemiddelde breedte van 80 m. De diepte bedraagt
maximum 5m. Door de uitvoering van deze werken
is een extra buffercapaciteit van 30,000 m3. Eris
ook gedacht aan het ontwikkelen van natuur in het
gebied. Voor de uitvoering van dit project kocht de
provincie 2,37 ha grond aan. De eindafrekening
bedroeg 759,644 euro (inclusief BTW).

Voor het Heulepark blijft de waterproblematiek
prioritair om de frequentie en de omvang van de
overstromingen te beperken. Met Onroerend
Erfgoed blijft de afspraak om het park opnieuw in te
richten, geinspireerd op de oorspronkelijke
landschapsstijl. Dit kan gepaard gaan met lokale
bescherming om overstromingen in te perken. Door
VMM werd ondertussen een volwaardige
modelleringsoefening uitgevoerd. Voor het
Heulepark werd de afspraak gemaakt om te
opteren voor een geintegreerde inrichting waarin
waterberging mogelijk is. Een by-pass zal
gerealiseerd worden. In Hemelehoek zal een dijk
aangelegd worden.

6 H 028
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Studie en overleg met natuursector
tot het aanleggen van een .

Ald wachtbekken op de Goelevenbeek te Stad Waregem 850.000 St
Waregem
Gecontroleerde berging in de oude . . .

A15 | meanders van de Leie tussen Wervik | W&Z - aBS 31.000.000 stil On hold. Interferentie met Rivietherstel Leie/natte
en Deinze ' 8A A 040
Opmaak van maai-, reit- en Maai- en ruimingsplannen zijn opgemaakt voor de

A 20 ruimingsplannen waterlopen 29 | 34 Provincies, 0 Doorlopend waterlopen 2% cat op grondgebied Oost-
categorie en baangrachten per gemeenten Vlaanderen en worden in functie van noodzaak
deelbekken, gemeente soms aangepast/bijgewerkt. 8A E 246
Verder verbetering van het HIC gebeurt op
Dep. MOW - (3,600,000 verzc?illt:nde ma:lice:r v[a uinAéerkgn van nieuv%le \t/isie
- ) .600. i op datastromen , Via modernisering meetnet,
De vgrdere verbetering van de afdeling .| werking HIC) . . via updaten van databanksystemen, via het
A 21 | werking van het Hydrologisch Waterbouwkundig 25 080.000 Uitvoeringsfase A i ;
Informatiecentrum Laboratorium Y vernieuwen van voorspellingsystemen, via
en HIC (gans VLI.) uitwisseling van gegevens met andere partijen
(Vlaams, Waals, Brussel, Frankrijk, Nederland),é
en dit voor alle Vlaamse bekkens. 58_E 007
De studie "Leie: Beveiliging van woningen in de
Studie naar de mogelijkheid tot het Latemse meersen tegen overstromingen" is af. De
A 22 | voorkomen van wateroverlast in de W&Z - aBS 145.000 studie omvat advies aan eigenaars m.b.t.
Latemse Meersen bereikbaarheid - project W&Z en gemeente m.b.t.
realisatie te plannen.
VMM en Voorspellingsmodellen in het Leiebekken zijn
Uibouwen van een Operationeel Dep. M_OW - opgesteld door VMM voor onbevaarbarg
A 23 Bekken Model (OBM) afdeling 400.000 waterlopen en door WL-HIC voor de Leie zelf. De
Waterbouwkundig resultaten worden vanaf 2012 uitgewisseld en
Laboratorium afgestemd.
VMM en
Uitbouw van voorspellings- en Dep. M.OW . Er draait operationeel een voorspellingssysteem
A24 waarschuwingsmodellen afdeling 200.000 voor de Leie
Waterbouwkundig '
Laboratorium
leder jaar worden ongeveer dezelfde trajecten in

A 17 | Opstellen van maai-en reitschema'’s. VMM 0 Doorlopend dezelfde periode gemaaid /gereit.

Dit gebeurt binnen het onderhoudsprogramma. 8A_E_235
Proef met sluiten deuren sluis te

A 18 | Astene in de winter en het plaatsen W&Z - aBS 0

van een paar uitheembare schotten
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Opmaak - in overleg met alle
g:;erzggfneégﬁfénegfugg?eenr%n van Inzake baggerwerkzaamheden worden er binnen
ondegrhoudschtjema eng de budgettaire perken en op niveau van de afdeling
A 19 | bagger/ruimingsschema (incl. Waterbeheerders 0 Doorlopend Eggg;ﬁ'\fgéﬁigﬂe dPerr|10(rjlit:|(rjiZeIJr1nen te worden gg—g—ggg &
opnemen in een waterlopendatabank) uitgevoerd omwille van nautische en/of T
voor de bevaarbare waterlopen en hvdraulische noodzaak
waterlopen 1ste categorie in het Y ’
bekken
- Actie gelinkt aan Seine-Schelde project
Opmaak Milieu-effectenrapport : A i .
A 25 | binnen het kader van Seine-Schelde W&Z - aBS 1.000.000 | Uitvoeringsfase gAnErl?ofjlrjti-rﬁ:z]:r-;%\ils.rrajggrei\\;iz(rerzirsmﬁ?eine]ﬁgt]tde ers:
project en Rivierherstel Leie natuur 8A E 184
ygﬂﬁg \\I/?)Zrii \ﬁé?;ennbz;ﬂgsgdhﬁn Actie gelinkt aan Seine-Schelde project
A 26 Seine-Schelde project en - indien W&Z - aBS 1.000.000 | Uitvoeringsfase | AGNAS nog niet uitgevoerd. Vanuit Rivierherstel
nodig- opmaak van een RUP Leie/natte natuur zal input worden gegeven. 8A E 184
Deze actie is onderdeel van de vervolgstudie
’ Seine-Schelde. De landbouwstudie,
Opmaak IangbouwstUQ|e, ecohydrologische studie, landschapsstudie en plan-
A 27 ecohydrolqglsche studie en W&Z - aBS 1.000.000 MER zijn intussen allemaal afgerond. Eind 2010
leefomgevingsonderzoek werd reeds een beslissing in verband met dit
dossier genomen door de Vlaamse Regering.
Aanpassingen aan de vaarweg van ) Actie gelinkt aan Seine-Schelde project -
A28 de Leie tussen Deinze en Wervik W&z - aBS 42.500.000 e EERTE Uitvoering na 2015. 8A E 184
Hogebrug: Uitvoeringsfase o
Het deelcontract voor de vernieuwing van de
Hogebrug binnen het Design&Build-contract is
gesloten eind 2014. De oude Hogebrug werd
afgebroken begin 2015. De vernieuwing is intussen
volop in uitvoering. Volgens de huidige planning
ﬁﬁﬂf:essﬁjn \;:nHi(ieTbogkee%mgez?\ de kan de nieuwe brug voorjaar 2016 in gebruik
A 29 - 9 . W&Z - aBS zie LEI 28 genomen worden.
vrije hoogte van minstens 7 m te
bekomen
Kuurnebrug: Studiefase
De verhoging van de Kuurnebrug ligt ter studie. De
betrachting is om de verhoging voor eind 2017 rond
te krijgen, zijnde het einde van de
uitvoeringsperiode van de Leiewerken in Harelbeke. 8A_E_184
Vervangen van de spoorwegbrug 3
duikers te Kortrijk, brug van ) . . .
A 30 Bissegem-Marke, Wevelgem-Lauwe W&Z - aBS Doorlopend Uitvoering projecten na 2015
en Menen 8A_E_184
36/46 Wateruitvoeringsprogramma 2015 Leiebekken


































