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effecten na te gaan. Het is de bedoeling om in dit proefproject veel te leren over de inbreng van 

dood hout zodat de techniek ook in andere gebieden toegepast kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Inbreng dood hout in de Warmbeek 2e categorie 
 

A97 Vismigratieknelpunt op de Warmbeek ter hoogte van de watermolen ’t Mulke 
Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij 

De VMM heeft in 2015 een vistrap op de Warmbeek in Hamont-Achel aangelegd. De trap, ter 

hoogte van watermolen ‘t Mulke (Molendijk), zal ervoor zorgen dat de noodzakelijke leefgebieden 

voor verschillende vissoorten opnieuw toegankelijk worden en wordt beschouwd als het laatste 

grotere vismigratieknelpunt op de Warmbeek. Door deze aanleg kunnen de vissoorten hun areaal 

uitbreiden en uitgroeien tot robuuste en veerkrachtige populaties.   

Bemonsteringen door het instituut voor Natuur en Bos toont aan dat verschillende vissoorten, 

waaronder beekprik, niet voorkomen opwaarts van de betonnen drempel in de Warmbeek. De 

vistrap geeft vissen vanaf nu vrij spel zodat ze stroomopwaarts kunnen zwemmen van de monding 

in de Dommel (Eindhoven) tot Neerpelt.  

De visdoorgang werkt als een gewone trap, met 12 treden van 8 cm hoog. Daarnaast wordt 

opwaarts van de vistrap ook een paairiffle aangelegd, een zone met sneller stromend water over 

een beekbedding van grind. Dat is een ideale paaiplaats voor zeldzame beekvissen zoals de 

kopvoorn,  serpeling en beekprik.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Werken aan het t‘ Mulke op de Warmbeek (Hamont-Achel), waarbij afwaarts de stuw een 
honderdtal beekprikken werden gevangen (foto rechts). 
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Bij de slibruiming afwaarts de drempel werden al een honderdtal beekprikken gevonden. Die zijn 

verder stroomafwaarts uitgezet. De beekprik is een Europees beschermde soort die maar op een 

aantal locaties in Vlaanderen voorkomt. De Warmbeek is een hotspot voor deze soort in 

Vlaanderen. 

 

Landbouwers houden water vast 
Initiatiefnemers: Watering de Dommelvallei, Agrobeheercentrum Eco² 

Omwille van de klimaatsverandering treden steeds meer problemen op met betrekking tot 

wateroverlast en verdroging. Deze problemen uiten zich vooral in gebieden met een zandige 

ondergrond (dat slecht water vasthoudt), zoals in de Kempen. Om aan het probleem tegemoet te 

komen, willen het Agrobeheercentrum Eco² en watering De Dommelvallei een viertal proefprojecten 

realiseren met peilgestuurde drainage. Hierbij willen we de landbouwers actief betrekken, met 

speciale aandacht voor de duurzame opvolging van het initiatief. 

Door het water vertraagd af te voeren en de waterstand te sturen met peilgestuurde of regelbare 

drainage, wordt het grondwaterpeil geoptimaliseerd en het water langer vastgehouden worden ten 

voordele van het gewas. Dit gebeurt door regelbare stuwtjes te plaatsen in perceel sloten en/of 

percelen te voorzien van het systeem van peilgestuurde drainage. Het beheer komt in handen van 

de landbouwer, die de toestand van zijn grond het beste kent en in functie van het landgebruik het 

waterniveau regelt. Dergelijke systemen hebben voordelen voor de landbouwer als de maatschappij.  

Bij hevige regen zal er dan stroomafwaarts minder wateroverlast zijn. Maar tijdens droge periodes 

blijft de bodem door dit vastgehouden water langer vochtig zodat er minder snel beregening nodig 

is. In het kader van een proefproject werden 2 percelen uitgerust met peilgestuurde drainage 

(Neerpelt en Hamont-Achel). In een ruimer gebied werden stuwtjes geïnstalleerd.  

 

De partners in het project zijn de Vlaamse overheid, Leader Kempen en Maasland, Leader midden 

Kempen beweegt!, Provincie Limburg, provincie Antwerpen, gemeente Peer, Neerpelt, Bocholt en 

Hamont-Achel, Agrobeheercentrum Eco², watering De Dommelvallei en VLM. Dit werk wordt 

uitgevoerd in kader van het samenwerkingsproject “Kempense landbouwers in de weer voor een 

duurzaam waterbeheer”. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Sleufloze aanleg van drainagebuizen voor peilgestuurde drainage te Neerpelt 
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B. Planning 

A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 
Initiatiefnemer: Aquafin 

Volgend project werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

- 22.876 Optimaliseren overstorten in het bekken van de Warmbeek (Hamont-Achel, Neerpelt, 

Bocholt)  

 

 

2.1.2.2 Complex Abeek (=speerpuntgebied Abeek en  aandachtsgebieden Lossing,  Itterbeek 

I en II) 

 

B. Planning 

Op het investeringsprogramma 2016 van provincie Limburg zijn onderstaand 2 projecten 

opgenomen. Deze projecten worden mee geadviseerd in kader van de IP-advisering (zie punt 

2.2.3).  

Actie 2.2.6.d: Oplossen van het vismigratieknelpunt aan de Galdermansmolen (Itterbeek-
Bree) 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

De huidige stuw (1.28m) zal vispasseerbaar worden gemaakt door de aanleg van 17 vistrappen (zie 
Figuur 7). Timing: 2016 
 

 
Figuur 7: vismigratieknelpunt aan de Galdermansmolen 

  
 
 

Actie 2.2.6.c: Oplossen van het vismigratieknelpunt aan de Keyaardmolen (Itterbeek-Bree) 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

De huidige stuw (1.34m) zal vispasseerbaar worden gemaakt door de aanleg van 18 vistrappen (zie 
Figuur 8). Timing: 2016 
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Figuur 8: Vismigratieknelpunt aan de Keyaardmolen 

  

A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Initiatiefnemer: Aquafin 

Volgend project werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

- 21.870 Renovatie RWZI Bree 

 

 

2.1.2.3 Bosbeek & Witbeek (incl. speerpuntgebied Bosbeek) 

A. Rapportering 

Hermeandering Bosbeek en herinrichting vijvers  
Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij en Natuurpunt 

Stroomopwaarts de Volmolen in Opoeteren werd de rechtgetrokken Bosbeek in februari 2015 terug 

in haar voormalig kronkelend profiel gelegd en werden er drie voormalige visvijvers natuurlijk 

ingericht (Figuur 9). Door het hermeanderen van de beek blijft er meer water in de vallei, verhoogt de 

structuurkwaliteit van de Bosbeek en krijgen planten en dieren in de beek meer kansen. Verder 

worden de vijvers natuurlijk ingericht. Ze krijgen weer helder water en worden biodiverse poelen. Op 

de hoek van de Volmolenstraat en de Zandstraat wordt een picknickplaats voorzien voor wandelaars 

en fietsers. De werken zijn onderdeel van het Europees Life project ‘Itter en Oeter’. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Hermeandering Bosbeek opwaarts de 
Volmolen 
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Ecologische beekvallei zone Witbeek (Kinrooi) 
Initiatiefnemer: grindsector 

Sinds midden vorige eeuw wordt in Limburg grind gewonnen. Het grinddecreet van 14 juli 1993 

voorzag in eerste instantie een afbouwscenario, waarbij tegen eind 2005 alle grindwinning in het 

Limburgs Maasland beëindigd zou zijn. Doorheen de jaren werd het Grinddecreet enkele malen 

bijgestuurd en door de wijziging van 3 april 2009 werd tot slot projectgrindwinning mogelijk gemaakt 

die gepaard gaat met de creatie van een meerwaarde die de ontginning en de aantasting van het 

landschap ruimschoots en duurzaam compenseren. 

In het kader van het infrastructuurproject “ecologische inrichting beekvalleizone Witbeek” wenst 

grindbedrijf THV Rekin (Kinrooi) de Witbeek en haar vallei om te vormen tot een ecologisch 

waardevol natuurgebied na het ontginnen van het aanwezige grindpakket. Het geheel sluit aan bij 

het grindwinningsgebied Boterakker-Maasweg. 

Het projectgebied is een zone van 36 à 38 meter breed die vertrekt aan Geistingen en naar het 

noorden loopt over een lengte van ongeveer 1,3 km. Halverwege kruist de zone de Vilgertenweg en 

eindigt in het noorden, daar waar in het ‘GRUP Herinrichting Vissenakker en omgeving te Kinrooi’ (9 

september 2011) de zone met bestemming natuur stopt.  

De Witbeek tussen Geistingen en Kessenich heeft vandaag een uitgesproken recht verloop en ligt 

ingesloten tussen vrij intensieve landbouwgronden en wegen. In het projectgebied zal de Witbeek 

opnieuw gaan meanderen in een natuurstrook met een combinatie van deels valleibosvegetatie 

(Zwarte els met een tijdelijk aandeel wilgen) en deels open, grazige vegetatie. Naast de nieuwe loop 

zullen enkele ondiepe parallelle nevengeulen worden aangelegd, die langer drassig blijven. En bij 

hogere debieten kan de nieuwe Witbeek overstromen naar de omliggende terreinen. Bovendien 

zullen er 5 amfibievriendelijke poelen aangelegd worden in de beekvallei. 

In de heringerichte strook wordt onmiddellijk na de afwerking een natuurbeheer door begrazing met 

runderen ingesteld, waarbij de voorkeur gaat naar de inzet van dieren van landbouwers uit de 

omgeving. 

De werkzaamheden zullen in een eerste fase starten ter hoogte van het noordelijk deel van de 

Witbeek. In een tweede fase zal het zuidelijk gedeelte van de Witbeek worden ontgonnen en 

aangelegd. Tijdens de werken dient er steeds een constant debiet water richting de Thornerbeek in 

Nederland te stromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 10: Aanduiding van 
traject op Witbeek voor 
grindwinning onder Witbeek 
en ecologische herinrichting 
ervan. 
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Integraal project Bosbeek in voorbereiding 
Initiatiefnemer: bekkensecretariaat Maasbekken 

De Bosbeek wordt in het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voorgesteld als 

speerpuntgebied. Dit betekent dat voor de Bosbeek een goede toestand tegen 2021 tot doel wordt 

gesteld. Om dit te ondersteunen, is het bekkensecretariaat Maasbekken in 2015 gestart met een 

doorlichting van het watersysteem. Eind 2015-begin 2016 zal voor dit afstroomgebied een integraal 

waterproject met alle actoren opgestart worden. 

 

B. Planning 

 

Op het investeringsprogramma 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij is onderstaand project 

opgenomen. Dit project wordt mee geadviseerd in kader van de IP-advisering (zie punt 2.2.3).  

Aanleg van een wachtbekken op de Bosbeek-Witbeek te Neeroeteren en vismigratie opwaarts 
Neeroeteren : ontwerp der werken 
Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij 

Dit investeringsprojectproject volgt uit 2 acties in het bekkenbeheerplan: A3 (Aanduiden van een 

overstromingsgebied langs de Bosbeek afwaarts Opoeteren en het wegwerken van het 

vismigratieknelpunt t.h.v. de Volmolen) en  A89 (Onderzoek naar de mogelijkheden van een vrije 

vismigratie vanuit de Maas naar de bovenloop van de Witbeek en de Bosbeek) 

 

VMM wenst een verlaging van het overstromingsrisico in het centrum van Neeroeteren te realiseren. 

Deze verlaging van het overstromingsrisico volgt de bepalingen en doelstellingen van de EU 

Overstromingsrichtlijn 2007/60/EG. In de conform de overstromingsrichtlijn opgestelde 

overstromingsrisicobeheerplannen is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

stroomafwaarts Opoeteren t.h.v. de Volmolen opgenomen alsook een bypass t.h.v. de Neermolen in 

Neeroeteren.  

Zowel in het actuele bekkenbeheerplan Maasbekken als het (ontwerp)stroomgebiedbeheerplan II 

(2016-2021) zijn acties opgenomen m.b.t. de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied 

ter bescherming van Neeroeteren. Door de dienst Hoogwaterbeheer van VMM Afdeling 

Operationeel Waterbeheer werden hiertoe verschillende scenario’s modelmatig doorgerekend. 

Overleg rond de afstemming tussen enerzijds de doelstellingen van de ORL en KRW en anderzijds 

de instandhoudingsdoelstellingen in het HR-gebied Bosbeekvallei is noodzakelijk vooraleer het 

erelooncontract kan worden uitbesteed. Dit overleg is reeds lopende. 

Het erelooncontract voorziet in de opmaak van het ontwerp, de nodige documenten voor het 

verkrijgen van de vergunningen en het opstellen van het aanbestedingsdossier. 
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Figuur 11: Weergave van de mogelijke dijken van het gecontroleerde overstromingsgebied Volmolen in 
scenario 1c. 

 

2.1.2.4 Mark & Merkske (= speerpuntgebied Merkske en aandachtsgebied Mark) 

A. Rapportering 

 

A9: Structuurherstel en hermeandering langs de Mark;  
A84: Onderzoek naar het aanduiden van een overstromingsgebied en oeverzones langs de 
Mark (als onderdeel van actie 9);   
A104: Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Mark ter hoogte van de Laermolen. 
Initiatiefnemer: Vlaamse milieumaatschappij  

Het definitief ontwerp van de vistrap aan de Laermolen wordt momenteel verder uitgewerkt (Figuur 

12). Wel dienen de nodige gronden nog verworven te worden. Voor wat betreft het verder 

structuurherstel van de Mark werd een landbouweffectenrapport in 2015 afgerond. In functie van 

deze conclusies wordt het project de komende jaren verder uitgewerkt en wordt mogelijks een 

fasering toegepast langsheen het traject. Bijkomend werd in 2015 een rapport door het instituut voor 

Natuur en Bos afgerond om de haalbaarheid van specifieke vegetaties binnen het project  te 

bepalen. Ook voor dit dossier dienen alleszins de nodige gronden nog verworven te worden. 

 

Bovenstaande acties zullen ook in de komende planperiode dus verdergezet worden. In het 2
e
 

stroomgebiedbeheerplan vallen die onder actie 4B_E_284 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 

waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Mark. 

 

Figuur 12: De Laermolen in Hoogstraten 
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DB 11-03_02: Ruilverkaveling Zondereigen 
Initiatiefnemer: Vlaamse Landmaatschappij 

 
Dit ruilverkavelingsproject beoogt een versterking van de dynamische landbouw evenals een 
bescherming van de hoge natuurwaarden, die kenmerkend zijn voor het projectgebied. Voor 
landbouw worden verspreide kavels gegroepeerd, maken nieuwe of verbeterde wegen de gronden 
beter bereikbaar, worden de knelpunten in de hoofdafwatering weggewerkt. Grondruil in de vallei 
van het Merkske maakt het mogelijk om een grensoverschrijdend natuurgebied aan te leggen. 
Hetzelfde instrument wordt toegepast om een aaneengesloten natuurgebied te creëren ter hoogte 
van de depressie van het Moer.  Door natuurinrichtingswerken worden o.a. in de vallei van Merkske, 
het Moer, aan het Bootjesven en het Strikkeven de natuurpotenties verhoogd. Door de aanleg van 
enkele rietmoerassen op zijlopen van het Merkske en de Noordermark en de aanleg van 

plasbermen langs enkele waterlopen is er aandacht voor de waterkwaliteit.  
 
Een derde lot van ruilverkavelingswerken is in uitvoering en wordt vermoedelijke beëindigd in het 
najaar van 2015. Vanaf dat moment zijn alle nieuwe kavels beschikbaar voor de gebruikers.  

Het eerste lot van beplantingswerken is uitgevoerd. In het najaar van 2015 wordt een tweede lot van 
beplantingswerken uitgevoerd. In het najaar van 2016 volgt een derde en laatste lot van 
beplantingswerken. In de loop van 2016 worden eveneens nog enkele rustpunten (zitbanken, 
picknicktafels, infoborden,...), verspreid over het projectgebied, ingericht.  

Op 21 september 2015 startte het openbaar onderzoek over de eerste neerlegging van de toedeling 
van gronden (herverkaveling) in de ruilverkaveling Zondereigen. 

 

B. Planning 

Op het investeringsprogramma 2016 van provincie Antwerpen is onderstaand project opgenomen. 

Dit project wordt mee geadviseerd in kader van de IP-advisering (zie punt 2.2.3).  

Slibruiming Kleine Mark te Rijkevorsel 
Initiatiefnemer: provincie Antwerpen 

Over een lengte van 2800 meter zal er 30 cm slib worden geruimd in 2016 (zie Figuur 13). Dit komt 
neer op 1478 ton slib dat uit de Kleine Mark wordt gehaald. De kosten van de werken worden 
geraamd op € 60.805 (exclusief btw). 
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Figuur 13: Locatie van de geplande slibruiming op de Kleine Mark 

 

Vernieuwing pomp Nieuwe Meerloop (Hoogstraten) 

Initiatiefnemer: provincie Antwerpen 

De vernieuwing van de pomp op de Nieuwe Meerloop langs de Tsjongerenweg is voorzien voor 
2016 (zie Figuur 14). Voorlopig een tijdelijke pomp  voorzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14: Pomplocatie op de Meerloop die vernieuwd wordt  
en plaatsing van tijdelijke pomp (rechts) 
 

 

 

 ©Provincie Antwerpen 

©Provincie Antwerpen 
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A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Initiatiefnemer: Aquafin 

Volgende projecten werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

-  22.613 Collector Meerleseweg-Groot Eyssel (Hoogstraten) 

- 23.167 Renovatie collector Nering, Achtel te Rijkevorsel en Castereweg en Lage Weg te 

Hoogstraten  

- 22.292G Collector Steenweg op Beerse: gecombineerd gemeentelijk aandeel (Merksplas) 

 

2.1.2.5 Weerijs (=aandachtsgebied Weerijs) 

B. Planning 

A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Initiatiefnemer: Aquafin 

Volgende project werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

- 22.507 Renovatie collector Deureindsedijk (Wuustwezel). 

 

2.1.2.6 Dommel (=aandachtsgebied Dommel) 

A. Rapportering 

 

Aanleggen van een vistrap in de Dommel 
Initiatiefnemer: Watering de Dommelvallei 

 

In de jaren ’60 werd de Dommel rechtgetrokken met het oog op een betere ontwatering van het 

valleigebied en een snellere afvoer van water. Om het hoogteverschil op te vangen, werden er 

verschillende bodemvallen of stuwen aangelegd. Deze bodemvallen vormen een belemmering voor 

vissen.  

De watering De Dommelvallei heeft in de Dommel te Linde-Peer enkele bodemvallen omgevormd 

tot vistrappen. Door het gebruik van stenen wordt het hoogteverschil over een grotere afstand 

uitgespreid in verschillende trapjes. Deze trapjes zijn wel passeerbaar door vissen. Vissen zoals de 

driedoornige en tiendoornige stekelbaars kunnen weer stroomopwaarts zwemmen om 

bovenstrooms te paaien. Het project werd gesubsidieerd door de provincie Limburg. 

 

 

Figuur 15: Aanleggen vistrap op de Dommel 

©Watering de Dommelvallei 
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Bestrijding exoten in het afstroomgebied van de Dommel  
Initiatiefnemers: Watering De Dommelvallei 

Momenteel is de laatste fase van de bestrijding van de reuzenbalsemien in het brongebied van de 

Dommel afgerond. De reuzenbalsemien werd in de Dommel en haar zijlopen bestreden vanaf de 

bron tot aan de samenvloeiing met de Bollissenbeek. 

Als sierplant is de reuzenbalsemien vanuit het Himalaya-gebergte bij ons geïntroduceerd.  Het is 

een éénjarige plant die van juli tot september bloeit met roze tot witte bloemen. De plant wordt een 

halve tot twee meter hoog en is vooral te vinden langs beken, waterkanten en ruigten. De vruchten 

springen bij aanraking uit elkaar waardoor de zaden worden weggeslingerd. Daarnaast verspreiden 

de zaden zich ook door met het water stroomafwaarts mee te drijven. 

Door haar explosieve groei verdringt en verstikt ze niet alleen onze eigen plantensoorten, maar ook 

alle fauna die erin leeft. Waar reuzenbalsemien groeit, vermindert de plantendiversiteit zelfs met 

25%. Door de grote aantrekkingskracht op bloembestuivers zoals bijen, vermindert eveneens de 

intensiteit van bestuiving en daardoor de voortplanting van onze inheemse planten. Bovendien sterft 

de plant in het najaar volledig af zodat tijdens de wintermaanden de onbegroeide taluds niet 

beschermd zijn tegen erosie, met verzakkingen tot gevolg. 

Vanaf 2010 werd een aanvang genomen door Watering De Dommelvallei om de reuzenbalsemien in 

de bovenloop van de Dommel te bestrijden. Er werd bewust gekozen voor een gebiedsdekkende 

aanpak: niet enkel de waterlopen maar het hele gebied werd gecontroleerd. Samen met de 

grondeigenaars en met steun van het Leader project ‘bestrijding exoten’ behandelde de provincie 

Limburg een gebied rond de bovenloop van de Dommel van ruim 5000 ha. en 26 km waterlopen 

behandeld. 

In 2015 bundelden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en 

Natuurpunt de krachten en werd verder stroomafwaarts gestart met de bestrijding van 

reuzenbalsemien. Na een eerste hoofdbehandeling in 2015 zullen er de volgende jaren blijvende 

inspanningen worden uitgevoerd om de Dommelvallei terug haar oorspronkelijke biodiversiteit terug 

te geven. 

 

B. Planning 

 

BVR 2011_05: Installatie HVAC en EMU weerradartoren in Houthalen-Helchteren 
Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij 

Op het investeringsprogramma 2015 van de Vlaamse Milieumaatschappij is onderstaand project 

opgenomen (zie punt 2.2.3).  

De Vlaamse Milieumaatschappij startte in 2014 met de bouw van een weerradartoren om extreme 
weersomstandigheden beter en sneller te kunnen inschatten en daarop te anticiperen. Voor de VMM 
is het nuttig om de berekeningen van de overstromingsvoorspellingen te verfijnen. De radar zal 
informatie over de neerslag, zoals de grootte en de vorm, mogelijk maken. Met deze bijkomende 
radar wordt de dekking in het oosten van Vlaanderen ook gegarandeerd, met ondermeer het 
Maasbekken, maar ook delen van Wallonië hetgeen van belang is voor voorspellingen voor de Jeker 
en de Berwijn. De radar wordt geïntegreerd in het Europees radarnetwerk Eumetnet/OPERA. Dit 
netwerk telt bijna 200 radars verspreid over 30 verschillende landen. Het netwerk maakt het mogelijk 
om regenbuien over de landsgrenzen heen te monitoren. Momenteel wordt weerradartoren verder 
elektronisch uitgerust en getest. Vanaf 2016 zal de weerradartoren operationeel zijn.   
 

A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Initiatiefnemer: Aquafin 
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Volgende project werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

23.105 Renovatie collector Lutlommel, Leuken (Lommel) 

 
 

Project herinrichting van de Dommel te Molhem 

Initiatiefnemer: watering De Dommelvallei 

 
In de jaren ‘60 werd de Dommel recht getrokken. Hierdoor werd de watertoevoer naar de 
Gerismolen buiten gebruik gesteld, een nieuwe Dommel gegraven en werden er drie stuwen 
gebouwd die de vismigratie verhinderen.  
Het is de bedoeling om opnieuw een natuurlijke kronkelende Dommel te maken en de vroegere 
watertoevoer naar de molen te herstellen. De stad Peer heeft samen met het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland en stagiair Toon van Alphen overleg gepleegd met de betrokken partijen 
(aangelanden, natuurverenigingen, ANB, watering, provincie,…). 
 
Het provinciebestuur heeft metingen uitgevoerd op terrein zodat concrete mogelijkheden voor 
beekherstel kunnen uitgewerkt worden. 
 

 
Figuur 16: Gerismolen te Peer en de Dommel ter hoogte van Molhem. 

  
 
 

2.1.2.7 Gemeenschappelijke Maas (=aandachtsgebied Maas I+II+III) 

A. Rapportering 

SGBP_11-BVR10_11: Investeringsprojecten en concrete acties om wateroverlast te 
voorkomen 
Initiatiefnemer: nv De Scheepvaart 

 
Dijkwerken ter hoogte van Negenoord – Boyen – Veurzen - Bichterweerd (Dilsen – Stokkem) 
Ter hoogte van het gehucht “de Boyen” werd de bestaande winterdijk met ca. 30m teruggetrokken 
en vervangen door een dijkmuur waardoor lokaal een ruimer winterbed werd gecreëerd. Daarnaast 
werd ter hoogte van Negenoord een dijkmuurtje opgericht om de golfoverslag tijdens hoogwaters te 
beperken. Verder werd de winterdijk over het traject lopende van Negenoord tot Bichterweerd 
versterkt. 

 
Dijkwerken en openen geul “De Hoogte” te Heppeneert (Maaseik)  
Ter hoogte van de geul van “De Hoogte” werd de zomerdijk verlaagd  waardoor deze terug opnieuw 
in verbinding staat met de Maas, verder werd een dwarsdijk in het winterbed verlaagd. Hierdoor  
werd een betere doorstroming van het winterbed gecreëerd wat zich uit in een stroomopwaartse 



 

29/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

waterstandsverlaging van ca. 0,5m bij een afvoer van 3275 m³/s. Ook de teen van de winterdijk van 
Heppeneert werd verder verstevigd. 

 

Opruimactie zwerfvuil langs Gemeenschappelijke Maas 
Initiatiefnemers: nv De scheepvaart en Rijkswaterstaat 

Op 20 maart organiseerden nv De Scheepvaart en Rijkswaterstaat, samen met andere partners in 

het project Schone Maas, al voor de vijfde keer een internationale opruimdag. Ze gingen aan de 

slag in Herbricht (Lanaken) en verzamelden er 5 m³ zwerfvuil. 

De Maas voert elk jaar met hoogwater heel wat zwerfvuil aan. Nadat het water gezakt is, blijft veel 

afval achter op de oevers van de Maas en haar zijrivieren. Dit heeft gevolgen voor alle gebruikers. 

Jaarlijks moeten duizenden kilo’s afval langs de Maas, de beken en natuurterreinen opgeruimd 

worden. Het zwerfvuil dat bij hoog water op de omliggende gronden van de Maas achterblijft, is een 

probleem dat zich langs beide oevers stelt. Omdat het zwerfvuil een grensoverschrijdend fenomeen 

is, wordt het probleem internationaal aangepakt.  

Naast deze opruimacties blijven ook preventie en sensibilisering hard nodig om de oevers en de 

gronden langs de Maas schoon te houden. Daarom worden ook terreinbeheerders en burgers langs 

de Maas bij de afvalproblematiek betrokken. Deze vorm van responsabilisering moet voor minder 

verontreiniging in het rivierbed van de Maas zorgen! 

 

B. Planning 

Project Booien–Veurzen – Meeswijk-Molenveld 
Initiatiefnemer: nv De Scheepvaart 

Het project omvat het uitvoeren van een grootschalig rivierverruimingsproject op grondgebied van 
Maasmechelen en Dilsen-Stokkem, waarbij een zomeroever verlaging, zomerbedverbreding en een 
winterbedverlaging zullen uitgevoerd worden : 

 
 (1+2) Meeswijk-Molenveld : het uitvoeren van een 
zomeroever verlaging en een zomerbedverbreding over een 
breedte van 50m 
 
(3) Booien-Veurzen-Bichterweerd-Zuid : het verlagen van het 
winterbed met 4m waardoor het bergend en afvoerend 
vermogen zeer beduidend toenemen.                                      
Door uitvoering van het project zal de veiligheid tegen 
overstromingen toenemen tot een Maasafvoer met een 
terugkeerperiode van 1/250 jaar.  Bovendien zullen de hoge 
stroomsnelheden in de Maas in deze zone dalen, zodat een 
meer evenwichtig rivierbeeld wordt verkregen en 
erosieschade aan de zomeroevers en winterdijken wordt 
gereduceerd. 

 

 
 

 
 

 

 
Figuur 17: Situering project Booien-Veurzen-Bichterweerd-Zuid 
en Meeswijk-Molenveld 
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2.1.2.8 Centrale Maasvlakte 

A. Rapportering 

 

Ruiming Zanderloop 
Initiatiefnemer: Stad Dilsen-Stokkem 

De stad Dilsen-Stokkem liet in de Zanderbeek een grondig ruiming uitvoeren voor een betere 
waterhuishouding. De ruiming gebeurde op een ecologisch verantwoorde manier. Waar mogelijk 
werden er ingrepen voorzien die de natuurwaarden kunnen verhogen: meandering, schanskorven, 
aanleg van een amfibieënpoel en drinkplaatsen voor runderen. Een aantal aanwezige 
overwelvingen zijn verwijderd of vervangen (zie Figuur 18).  

De Zanderbeek is een waterloop van 3e categorie waarvan de oorsprong ligt aan de Zuid-
Willemsvaart via een watertapping (sluis). Vervolgens passeert de beek door natuurgebied, 
eigendom van natuurvereniging Limburgs Landschap en door landbouwgebied. De tappingen 
werden hersteld in kader van het natuur inrichtingsproject Bergerven. Dit project werd mogelijk 
gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur 
Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 18: Ruiming Zanderbeek in Dilsen-Stokkem 
 

Herinrichting van de Kikbeek in Maasmechelen 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

De provincie Limburg voerde in 2014 het natuurproject “Herinrichting van de Kikbeek - fase 2” uit in 
Maasmechelen, afwaarts de Zuid-Willemsvaart. De uitvoering van “fase 1” gebeurde reeds 
verschillende jaren geleden en bestond uit het uitdiepen van de Kikbeek waardoor de 
afvoercapaciteit verbeterde en de overstromingskans in Maasmechelen verkleinde. In fase 2 werd 
nu gezorgd voor een natuurlijke inrichting van de waterloop. De werken gebeurden in samenspraak 
met de gemeente Maasmechelen en Natuurpunt. 
 
De Kikbeek werd uitgerust met een zomer- en een winterbed (zie Figuur 19). Het zomerbed 
(eigenlijke bedding) werd verbreed en een trapvormig winterbed (accoladeprofiel) met een zachte 
helling werd aangelegd op de rechteroever. De helling van de linkeroever blijft quasi ongewijzigd. 
Op bepaalde plaatsen werden eilandjes gecreëerd in de beekbedding waardoor er plas-drassituaties 
ontstaan.  

De gronden die werden afgegraven werden gebruikt voor twee bijkomende natuurinrichtingswerken 

in “Maasbempder Greend”, een voor natuurontwikkeling heringerichte grindplas in de nabije 

omgeving: 
- Tegen de winterdijk werd er een hoogwatervluchtplaats aangelegd voor het vee 
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- In de grindplas werd een extra eiland aangelegd, ideaal voor vogels (grondbroeders). 
 

 
 

Figuur 19: Afgraving/herinrichting rechteroever Kikbeek in Maasmechelen 
 

B. Planning 

Op het investeringsprogramma 2016 van provincie Limburg zijn onderstaande projecten 

opgenomen. Deze projecten wordt mee geadviseerd in kader van de IP-advisering (zie punt 2.2.3).  

Voeding Vrietselbeek – Dilsen-Stokkem 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

 
Het kwelwater dat door nv Mijnschade wordt 
opgepompt en in de Zuid-Willemsvaart wordt 

geloosd zal deels naar de Vrietselbeek worden 

geleid. Timing: 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 20: Aanpassing voeding Vrietselbeek 
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Actie 2.3.8: Project “Oude Bunders”: buffering RWA en verbetering oeverstructuur Kikbeek 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

Er zal extra waterberging worden gecreëerd en de Kikbeek wordt heringericht (zie Figuur 21). Ook 

wordt er een sedimentvang aangelegd. Timing: 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 21: situering project 'Oude Bunders' 

 

 

A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Initiatiefnemer: Aquafin 

Volgende projecten werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

- 23.160 Renovatie collector Zetellaan, Boslaan (Maasmechelen)  

- 22.503 Afkoppelen parasitaire debieten Lanakerheide (Lanaken) 

- 22.612 Afkoppelen parasitair debiet H. Dunantstraat (Lanaken) 

 

 

2.1.2.8 Aquadragebied (incl. aandachtsgebied Berwijn) 

A. Rapportering 

 

Actie dBBP 2.1.5.1: Bodemerosie en sedimenttransport verminderen 
Initiatiefnemer: Provincie Limburg 

De voorbije jaren zorgden hevige regenbuien meermaals voor water- en modderoverlast in Berg 

(Voeren). Een groot deel van het water en de modder is afkomstig van de hellende akkers. Het 

afstromende water schuurt bovendien de veldweg uit.  

Om de steeds weerkerende problemen te verhelpen, deed de gemeente Voeren beroep op het 

Provinciaal Steunpunt Land & Water. De erosiecoördinator van het Steunpunt onderhandelde met 

de betrokken landbouwer. Door het snelle akkoord van de landbouwer kon de aanleg van een 

aarden dam met erosiepoel en graszone in februari 2015 van start gaan. Het afstromende water en 

de modder worden (tijdelijk) opvangen in de erosiepoel achter de dam. Het sediment en de stenen 
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kunnen dan bezinken en het water wordt vertraagd afgevoerd via een leegloopleiding. Het geheel 

wordt ingezaaid met gras. 

 

Ook in Tongeren zijn er samen met de landbouwers heel wat erosiebestrijdingsmaatregelen 

uitgevoerd. 

In de Diepenstraat in Sluizen werd in mei 2015 een strobalendam gebouwd als tijdelijke maatregel 

als gevolg van de modderoverlast. De grote hoeveelheid modder die achter de strobalendam 

opgevangen werd, toont de goede werking en de noodzaak van erosiebestrijdingswerken aan. Deze 

strobalendam werden vervangen door 2 waterbufferende drempels zodat de Diepenstraat terug 

toegankelijk is voor landbouwverkeer. Bovendien werden in Sluizerbroek bijkomende roosters in de 

weg aangelegd en werd het voetpad verhoogd om te verhinderen dat het modderwater de woning 

binnenstroomt. Daarnaast moet er ook op de akkers gezocht worden naar bijkomende maatregelen 

om te verhinderen dat de modder afstroomt. 

In het najaar van 2014 werd in Koninksem een bufferbekken aangelegd langs de Romeinse Kassei. 

Het water en de modder die vanuit Widooie via akkers en wegen naar de woningen stroomt, zal in 

het bufferbekken opgevangen worden zodat de modder kan bezinken.  

 

Figuur 22: links: bufferconstructie langs de Romeinse Kassei in Koninksem; rechts: erosiedam Voeren 
 

  

A78: Verbeteren van de structuurkwaliteit van de Jeker afwaarts de dorpskern van Lauw (als 
onderdeel van actie 2) 
Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij 

De oevers van de Jeker in het dorpscentrum van Lauw (deelgemeente van Tongeren) zijn grondig 

hersteld door de Vlaamse Milieumaatschappij. In 2014 werd in een eerste fase de oever 

stroomafwaarts het centrum aangepakt. In juni 2015 werd gestart aan de oevers tussen de 

Brugstraat en de Lauwstraat. Niet eenvoudig gezien de dichte bebouwing. De uitvoering gebeurde 

meestal vanop privé-percelen vanaf de overzijde van de waterloop. Maar dankzij de medewerking 

van de stad en de betrokken inwoners verliep alles vlot. Omwille van de beperkte beschikbare 

ruimte is gekozen voor hardere materialen zoals schanskorven en zware stenen. Die worden na 

afronding van de werken afgedekt met teelaarde, zodat er opnieuw vegetatie kan ontwikkelen. Op 

die manier zal de Jeker in de nabije toekomst terug een zeer mooie beeld creëren in het 

dorpscentrum.  
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Figuur 23: Oeverherstel Jeker in Lauw 

 

In het verleden realiseerde de VMM nog verschillende projecten langs de Jeker in Lauw. Opwaarts 

Lauw is een gecontroleerd overstromingsgebied gerealiseerd (actie 2 in bekkenbeheerplan), in het 

centrum zijn 2 bruggen verbreed en afwaarts werden de oeverwallen afgegraven. Al die werken 

zorgen er voor dat de kans op overstromingen in de dorpskern sterk is afgenomen én de 

ecologische en landschappelijke kwaliteit van de waterloop sterk toenam. 

 

A49: Bouwen van de RWZI Voeren; A50: Bouwen van de RWZI Teuven 
Initiatiefnemer: Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin NV 

In de gemeente Voeren zijn verschillende acties lopende, zowel met betrekking tot waterkwaliteit als 

de waterkwantiteit.  

De bouw van RWZI van Teuven werd in 2014 aangevat en de oplevering hiervan is voorzien eind 

2015. Het dossier van de RWZI Voeren en toevoercollector fase1 is recentelijk ook in een 

stroomversnelling gekomen na afronding van het ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot de 

inplantingsplaats van de RWZI. Met uitvoering van RWZI en collector fase1 in zicht werd ook het 

dossier van collector fase 2 verder gezet in 2014 en 2015. Het technisch plan van collector fase2 

werd in juni 2015 door het ambtelijk bekkenoverleg Maasbekken geadviseerd. Met de RWZI Voeren 

wordt de laatste RWZI in het Maasbekken gerealiseerd. De gemeente Voeren heeft momenteel nog 

een bijzonder lage zuiveringsgraad (het afvalwater van 17% van bevolking wordt er gezuiverd). 

Mede hierdoor heeft de Voer slechts een ontoereikende waterkwaliteit.  

 

Samen met de collector zal een bypass voor de Voer doorheen het centrum van ’s Gravenvoeren 

worden aangelegd. Deze bypass zal bijdragen tot verminderde wateroverlast in het centrum door bij 

hoog water het water van de Voer rond een kritiek punt te leiden. Deze versnelde afvoer doorheen 

het centrum vraagt bijkomende buffering afwaarts het centrum om een verhoogde afvoer naar 

Nederland te vermijden. Een oplossing hiervoor wordt samen met het Waterschap Roer en 

Overmaas uitgewerkt. Samen met de werken in ’s Gravenvoeren wenst men ook de 

belevingswaarde van de Voer in het centrum te vergroten. Momenteel is dit gezamenlijk project 

(riolering, bypass en verfraaiing dorpskern) in ontwerpfase. 

Van zodra het ontwerp van de bypass finaal is, zullen de overstromingsrisico’s volgend jaar opnieuw 

berekend worden en zal gekeken worden naar de noodzaak van bijkomende 

overstromingsgebieden opwaarts ’s Gravenvoeren (A4: ‘Aanduiden en inrichten van 

overstromingsgebieden langs de Voer’). Deze actie zal in het nieuwe stroomgebiedbeheerplan 

meegenomen worden onder 6_I_073: ‘Inrichten van een Bypass op de Voer ter hoogte van centrum 

’s Gravenvoeren en verder onderzoek naar optimale bescherming van Voeren’. Samen met aanleg 

van deze overstromingsgebieden zullen de vismigratieknelpunten op de Voer opgelost worden (A98-

A101).  
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B. Planning 

Op het investeringsprogramma 2016 van provincie Limburg zijn onderstaande projecten 

opgenomen. Dit project wordt mee geadviseerd in kader van de IP-advisering (zie punt 2.2.3).  

2.2.3: Herinrichten van de vallei van de Beek 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

De Beek zal worden opengelegd. Dit project wordt gecombineerd met de aanleg van een 

gescheiden stelsel van Infrax-Aquafin. Daarnaast wordt het wachtbekken van Diest-Heur 1 vergroot. 

Timing: 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 24: Herinrichten van de vallei van de Beek 

 

Creëren van nieuwe meetpunten in Riemst en Voeren 
Initiatiefnemer: provincie Limburg 

Aan het wachtbekken van Oud Linde-Beek 

Voeren komt een volwaardig automatisch 

meetpunt SMS-alarmering, raadpleegbaar op 

www.waterinfo.be. 

Aan het wachtbekken van Ellicht-Heeswater en 

wachtbekken van Allewijzouw-Hesewater 

Riemst: eenvoudige meetpunten (registratie 

waterpeil in datalogger). Timing: 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 
Figuur 25: Nieuwe meetpunten plaatsen in 

Riemst en Voeren 
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2.1.2.9 Kleine Aa 

A. Rapportering 

 

Slibruimingen op de Spillebeek, de Oude Moervaart en de Biesebeek te Essen 
Initiatiefnemer Provincie Antwerpen 

Provincie Antwerpen heeft 3 slibruimingen in Essen uitgevoerd in het seizoen 2014-2015. De 

slibruiming op de Spillebeek en Oude Moervaart kaderen in een ad hoc werkgroep met gemeente 

en landbouwers. Spillebeek: over een traject van 535m werd 25cm slib geruimd (449 ton waarvan 

29 ton afgevoerd);Oude Moervaart: over een traject van 1405m werd 25cm slib geruimd (674 ton 

waarvan 23 ton afgevoerd). In de Biesebeek tenslotte werd 25cm over 850 m geruimd (327 ton).  

 

 

B. Planning 

 

A47 t.e.m. A70: uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Initiatiefnemer: Aquafin 

Volgend project werd in 2014 goedgekeurd op het bovengemeentelijke optimalisatieprogramma 

2016: 

- 22.968 Collector Nolsebaan – Steenovenstraat (Essen) 

 

2.1.2.10  Aa 

A. Rapportering 

dBBP DB  11-04_03, 04 en 06 : ‘Wateroverlast Krommendijk’, ‘Wateroverlast Beekseweg, 
‘Wateroverlast Eelstraat’ 
Initiatiefnemer: provincie Antwerpen 

Tussen 2011 en 2014 heeft de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen een aantal 

noodzakelijke werken uitgewerkt op en langs de Aa te Ravels. In samenwerking met de gemeente 

en de plaatselijke landbouwadviesraad (werkgroep beheer Aa) werd bekeken welke maatregelen 

konden genomen worden om de wateroverlast te vermijden. 

Eén van deze maatregelen was de ruiming van het overstromingsgebied Mosdijk, gelegen aan  de  

Aa.  Dit en andere overstromingsgebieden en inrichtingsmaatregelen werden gerealiseerd naar 

aanleiding van de ruilverkaveling Poppel en Ravels eind jaren 90. Aangezien ook de afwatering van 

de landbouwgronden verbeterd werd, moest er elders ruimte gezocht worden om overvloedig 

hemelwater vast te houden. En die werd gevonden op de percelen die naar de provincie gingen. De 

drie zones die als overstromingsgebied ingericht werden, waren al overstromingsgevoelig 

valleigebied en minder waardevol voor de landbouw. Door de herinrichting ervan kunnen ze nu nog 

meer water bergen. Bovendien kunnen in deze gebiedjes ruimte voor water en natuur hand in hand 

gaan. 

Om het waterbergend vermogen van dit retentiebekken ook in de toekomst te behouden was een 

grondige ruiming noodzakelijk. In samenspraak met de lokale partners is het overstromingsgebied in 

augustus 2012 en februari/maart 2014 gefaseerd aangepakt. Hierbij werd de houtopslag verwijderd 

en werd voor de zone van 3,5 hectare het slib en strooisellaag (30 cm) geruimd. Ook op de Aa zelf, 

die door het bekken loopt, werd het slib (25 cm) verwijderd. In totaal werd 7283 ton slib verwijderd, 

afgevoerd. 

De voltooiing van deze werken betekent niet het einde van de werkgroep over het beheer van de 

Aa. Met een jaarlijks overleg kunnen de verschillende actoren beter inspelen op mogelijke 
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problemen. Door het succes ervan, behandelt de werkgroep inmiddels het beheer van alle 

waterlopen van 2
de

 categorie in Ravels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 26: Ruiming Mosdijk 

 

 

 

2.2 Advisering 

2.2.1 Optimalisatieprogramma VMM 
Het bekkenbestuur gaf in 2014 advies op het bovengemeentelijk optimalisatieprogramma 2016-

2020. Onderstaande tabel geeft de 10 door het bekkenbestuur als meest prioritair aangegeven 

projecten weer. 

 
Tabel 7:  Advies optimalisatieprogramma bekkenbestuur Maasbekken 2016-2020 

Project-
nummer 

Project-omschrijving 
Zuiveringsgeb

ied 
Raming 
kostprijs 

Type project 

23166 
Aanpak verdunningsknelpunten 

afstroomgebied Warmbeek 

Achel, (Bocholt, 

Peer) 
 

afkoppeling + optimalisatie 

overstorten 

22621 Collector Hal (Hoogstraten) Hoogstraten 876.000 Collector 

23160 
Renovatie collector Zetellaan - 

Bekaertlaan (Maasmechelen) 
Dilsen 5.932.093 renovatie 

22613 
Collector Meerleseweg-Groot Eyssel 

(Hoogstraten) 
Hoogstraten 2.469.067 Collector 
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22628 Collector Hoekeinde (Merksplas) Merksplas 3.824.259 Prioritaire riolering 

22612 Afkoppelen H. Dunantstraat Lanaken 751.853 Afkoppeling 

22970 

Afkoppelen Hongerbeek (Bree) + 

Sanering overstorten Veeweidestraat 

en Kerkstraat (Soerbeek) 

Bree 1 806 136 afkoppeling en sanering 

22653 Collector Helhoek Rijkevorsel) Rijkevorsel 568.800 Collector 

22655 Collector Bavelstraat (Rijkevorsel) Rijkevorsel 761.600 Collector 

22620 Collector Heerle (Hoogstraten) Hoogstraten 996.000 Collector 

 

 

Het bekkenbestuur gaf in 2015 advies op het optimalisatieprogramma van Aquafin 2017-2021. 

Onderstaande tabel geeft de 10 door het bekkenbestuur als meest prioritair aangegeven projecten 

weer. 

 
Tabel 8: Advies optimalisatieprogramma bekkenbestuur Maasbekken 2017-2021 

Project-
nummer 

Project-omschrijving 
Zuiveringsgeb
ied 

Raming 
kostprijs 

Type project 

 

Knelpuntenanalyse en sanering 

overstorten speerpuntgebieden (o.a. 

Abeek) 

divers divers divers 

22621 Collector Hal (Hoogstraten) Hoogstraten 876.000 Collector 

22613 
Collector Meerleseweg-Groot Eyssel 

(Hoogstraten) 
Hoogstraten 2.469.067 Collector 

2112 
Bufferbergingsbekken Kaulillerweg - 

Elvenweg (Peer) 
Bocholt 960.000 

optimalisatie overstort - bouw 

BBB 

22970 

Afkoppelen Hongerbeek (Bree) + 

Sanering overstorten Veeweidestraat 

en Kerkstraat (Soerbeek) 

Bree 1.806.136 afkoppeling en sanering 

22628 Collector Hoekeinde (Merksplas) Merksplas 3.824.259 Prioritaire riolering 

23160 
Renovatie collector Zetellaan 

Nijverheidslaan (Maasmechelen) 
Dilsen 2.145.796 renovatie 

22637 PS en PL Koetestraat (Maasmechelen) 
Maasmechelen 

//Eisden 
780.709 optimalisatie project 
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22653 Collector Helhoek Rijkevorsel) Rijkevorsel 568.800 collector 

22655 Collector Bavelstraat (Rijkevorsel) Rijkevorsel 761.600 Collector 

 

Het bekkenbestuur vraagt aan alle betrokkenen (VMM, Aquafin, leden bekkenstructuren) om, ter 

voorbereiding van de volgende adviserings- en opmaakcyclus van het optimalisatieprogramma, 

actief te zoeken naar potentiële bovengemeentelijke projecten binnen de zuiveringsgebieden 

gelegen in speerpunt- en aandachtsgebieden.  

 

Daarnaast vraagt het bekkenbestuur aan Aquafin om bij projecten waar fietspaden voorzien worden 

en hierdoor ruimte voor grachten verdwijnt, dit bij het ontwerp van de technische plannen en in de 

bespreking met de gemeentes aan te kaarten. Hierdoor kan bij de ontwikkeling van het voorontwerp 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het behoud van grachten en/of de aanleg van 

nieuwe grachten. 

 

2.2.2 Technische plannen Aquafin 
Nadat het optimalisatieprogramma goedgekeurd is door de minister, wordt aan Aquafin de opdracht 

gegeven een technisch plan op te maken voor elk van de opgedragen projecten. Deze worden 

geadviseerd door het bekkenbureau. Gezien de adviesfrequentie van de technische plannen heeft 

het bekkenbureau echter het bekkensecretariaat gemandateerd om deze advisering uit te voeren. 

Het bekkensecretariaat bereidt deze adviezen voor in overleg met het ambtelijk bekkenoverleg. 

Hieronder de conclusies en belangrijkste punten per dossier.  

In het Maasbekken werden in 2014 volgende technische plannen geadviseerd: 

- 22.646: Afkoppeling parasitair debiet Opgrimbie – Fase 3 – Weg naar Zutendaal 

(Maasmechelen): gunstig 
- 22.934 Optimalisatie PS+PL Grote Baan en saneren overstorten (Meeuwen-Gruitrode): 

voorwaardelijk gunstig. De belangrijkste opmerking is het hemelwater zoveel mogelijk te 

laten infiltreren in de onverharde randzones in plaats van de opvang van hemelwater in 

infiltratiebuizen. Ook de aanwezige grachten dienen maximaal gevrijwaard te worden. 

- 22.627: Collector Steenweg op Weelde (Merksplas): voorwaardelijk gunstig. Gezien de 

infiltratiegevoeligheid van het gebied wordt het behoud en aanleg van nieuwe grachten in dit 

dossier als een sterk punt bevonden. 

 

In 2015 werden volgende technische planen geadviseerd: 

- 22.972: Renovatie collector Opitter (Bree): voorwaardelijk gunstig. Bij uitwerking van het 

project dient men in te zetten op maximaal infiltreren (langsheen het tracé en de 

afvoergracht naar de Bermsloot) opdat de buffering en afvoer van hemelwater zo klein 

mogelijk wordt gehouden. Vooral het waterpeil in de Bermsloot, langsgracht van het kanaal 

mag niet verder stijgen.  

- 23.003: Afkoppeling Kaulillerweg (Peer): gunstig 

- 20.725: Collector Voer Fase 2 (Voeren) voorwaardelijk gunstig. In het tracé opwaarts 

Koebeek het effect op het aanwezige landgebruik tot een minimum beperken. De leiding 

moet hier voldoende diep en/of ver van de waterloop worden aangelegd. De afvoer van de 

Ordenmolen moet gegarandeerd blijven; de voorziene technische installaties 

landschappelijk inkleden; tijdig afstemmen met VMM ivm de uitbouw van waterberging ter 

hoogte van Berg/Veld; ABO heeft voorkeur voor scenario 3 aangezien in dit scenario de 

grootste ecologische winst voor de Voer wordt behaald; aan Infrax wordt gevraagd om het 
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bovenliggende tracé gelijktijdig maximaal af te koppelen, opdat de overstortwerking 

minimaal is. 

- 22.606: Collector Over d’Aa (Essen): voorwaardelijk gunstig: heraanleg verharding met 

(half)waterdoorlatende materialen; afwatering voetpaden, fietspaden en parkeerstroken 

maximaal afleiden naar onverharde randstroken, verlaagde onverharde langsstroken tussen 

types verharding en verlaagde plantvakken tussen parkeerstroken; de lagere op de RWA 

aan te sluiten hoeveelheid verharding moet minstens leiden tot het wegvallen van de nood 

om diameter 900 te vervangen door diameter 1000; toegankelijkheid landbouwbedrijven 

blijft verzekerd. 

- 22.625: Collector Putsesteenweg.-Cuylitshofstraat (Kalmthout): voorwaardelijk gunstig, 

waarbij sterk gevraagd wordt om de rioleringswerken en het fietspadendossier maximaal op 

elkaar af te stemmen. Het behoud van de grachten is zeer belangrijk in het rioleringsdossier.  

- 23.082: Collector Kinderwelzijnstraat (Kalmthout): gunstig 

 

 

2.2.3 Investeringsprogramma’s waterbeheerders 
De investeringsprogramma’s staan vermeld per deelgebied onder hoofdstuk 2.1.1 onder het punt 

‘Planning’. 

Door de bekkenbesturen worden de goedgekeurde IP’s beoordeeld en wordt gekeken of: 

- er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of werken gegeven 

kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 

waterbeheerders gegarandeerd is; 

- de geplande acties en maatregelen uit het bekkenspecifiek deel van het 

stroomgebiedbeheerplan voor het bekken van de Maasbekken wel of niet in zijn opgenomen 

en/of gepland staan op het indicatief meerjarenprogramma en/of administratief voorbereid 

worden
2
; 

- de acties en maatregelen uit de voorliggende IP’s kunnen kaderen binnen de globale visie 

opgenomen in het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan voor het bekken 

van de Maasbekken 

 

Hiertoe maken de waterbeheerders de relevante delen van de definitieve IP’s over, samen met een 

overzicht van de acties en maatregelen die administratief worden voorbereid maar waarvoor nog 

geen investeringen gepland zijn. Daarnaast staat het de waterbeheerder vrij om ook zijn indicatief 

meerjarenprogramma te bezorgen. Informatie over volgende investeringswerken wordt daarom 

opgevraagd: 
- Overzicht van de geplande investeringsprojecten op waterlopen van 1

ste
 categorie  (VMM-

AOW); 
- Het goedgekeurd investeringsprogramma van nv De Scheepvaart met een daadwerkelijke 

ruimtelijke en ecologische impact; 
- Overzicht van de geplande investeringswerken  op waterlopen van 2

de
 en 3

de
 categorie 

(provincies); 
- Investeringsprogramma’s voor buitengewone werken van verbetering of van wijziging van 

onbevaarbare waterlopen (polders en wateringen); 

- Investeringsprogramma’s van drinkwatermaatschappijen en waterketenbedrijven mbt de 

drinkwaterproductie, voor zover zij een impact hebben op het watersysteem. 

 

 

                                                      
2
 In dit WUP is deze aanpak in principe nog niet mogelijk (enkel ‘pro forma’) gezien het feit dat op het ogenblik dat het eerste 

WUP 2015 voorgelegd zal worden aan de CIW van 10 december 2015 de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 

2016-2021 nog niet goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering. Er is dus nog geen definitief toetsingskader aanwezig. 
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Advies 

- Momenteel worden IP’s van verschillende waterbeheerders onafhankelijk van elkaar 
opgesteld en ontbreekt een gebiedsgerichte afstemming waardoor acties minder effectief en 
efficiënt zijn (bv oplossen vismigratie). Dit betekent ondermeer dat het bekkenbureau de 
waterbeheerders adviseert om prioriteit te leggen bij de acties ter ondersteuning van de 
speerpuntgebieden en hoogwaterbescherming (cfr de ORBP analyses en het globale 
evaluatierapport van de overstromingen 2010).  

- Er wordt uitdrukkelijk gevraagd door het bekkenbureau Maasbekken om voor de volgende 
IP’s bij vanaf het begin van de planperiode 2016-2021 rekening te houden met het ontwerp 
van SGBP II (visie en acties) en specifiek de speerpuntgebieden Warmbeek, Abeek-
Lossing, Bosbeek en Merkske. Er wordt immers vastgesteld dat in verschillende 
speerpuntgebieden uit de eerste generatie weinig werd gerealiseerd of net op het einde van 
de planperiode. Het bekkenbestuur adviseert de waterbeheerders dus om enerzijds de 
uitvoering van specifieke acties in speerpuntgebieden te prioriteren en anderzijds het 
regulierbeheer van de deze waterlopen aan te passen aan de vooropgestelde KRW 
doelstellingen (aangepaste ruimingen, toepassen van kleine ingrepen (dood hout, oplossen 
kleine vismigratieknelpunten,..). Het betreft kleine ecologische ingrepen die relatief snel 
kunnen toegepast worden. 

- Concreet vraagt het bekkenbureau aan de Vlaamse Milieumaatschappij om volgende acties 

onverkort verder voor te bereiden en op te nemen op een volgend investeringsprogramma:  

o Warmbeek: de hermeandering opwaarts Achelse Kluis en saneren 

vismigratieknelpunt Broekkantmolen door de VMM. 

o Abeek: Sanering van de resterende vismigratieknelpunten vanuit de Maas naar de 

bovenloop van de Abeek en het realiseren van de verbinding Abeek – Lossing naar 

de Maas (oorspronkelijke bedding). Hierbij wordt de structuurkwaliteit, de natuurlijke 

waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Abeek en Lossing 

afwaarts Zuid-Willemsvaart terug hersteld. Dit dossier staat bijna 5 jaar on hold. In 

eerste instantie dienen verschillende scenario’s gemodelleerd te worden zowel naar 

oppervlaktewater als naar grondwater (VMM).   

o Bosbeek: Realisatie van aanpak structuurherstel en sanering vismigratie (in 

samenhang met bijkomende waterbergingscapaciteit in valleigebied van de 

Bosbeek en Witbeek). Dit gaat deels samen met de vooropgestelde acties Bouwen 

van een wachtbeek op de Bosbeek ter hoogte van de Volmolen te Opoeteren en 

Inrichten van bypass op de Bosbeek ter hoogte van de Neermolen te Neeroeteren. 

Het ontwerp van de aanleg van een wachtbekken op de Bosbeek-Witbeek te 

Neeroeteren en vismigratie opwaarts Neeroeteren is opgenomen op het IP 2016. 

 

- Aan de waterbeheerders die waterlichamen beheren stroomopwaarts de Vlaamse OWL in 

speerpuntgebieden (in eerste instantie de provincies, watering Vreenebeek, watering 

Grootbroek, watering Oostelijke Mark en Watering de Beneden Mark) wordt gevraagd om in 

te zetten op concrete investeringen en ecologisch beheer ter ondersteuning van de 

doelstellingen in deze speerpuntgebieden. De inzet van Watering Vreenebeek op de 

Warmbeek vormt hierin een goed voorbeeld. 

- Het bekkenbestuur erkent de huidige inzet van waterbeheerders ter reductie van de 

wateroverlast, maar vraagt aan VMM, nv de Scheepvaart, de provinciebesturen en de 

wateringen om blijvend werk te maken van actiepunten naar aanleiding van de 

wateroverlast van november 2010 (Cf. CIW rapport “globale evaluatie overstromingen 2010 

(www.integraalwaterbeleid.be) en van de verdere uitvoering van de 

overstromingsrisicobeheerplannen (zie 2
e
 SGBP). Bij ontwerp en uitvoering van werken of 

http://www.integraalwaterbeleid.be/
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beheer ikv reductie overstromingsrisico’s dient steeds gezocht te worden naar een 

ecologische meerwaarde, zodat een win-win met de KRW doelen kan plaatsvinden. De 

uitgevoerde ORBP-analyse was hierin te éénzijdig en te weinig integraal. Een oefening naar 

optimalisatie van ecosysteemdiensten verdient hierin een plaats. Multifunctionele uitwerking 

is bovendien een principe uit de waterbeleidsnota. Concreet is verdere reductie van  het 

overstromingsrisico in het Maasbekken van belang voor de Dommel, de Maas, de 

Bosbeek/Witbeek en de Voer. 

 

Bijkomende aanbevelingen en aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering van 
voorliggende IP’s 2015  
 

1) Uitvoeren koppeling Vrietselbeek met brongebied 

Het  bekkenbureau is verheugd te zien dat de provincie de koppeling van de Vrietselbeek met haar 

brongebied op het IP van 2016-2017 heeft opgenomen, zoals gevraagd in haar advies 2016 op 

investeringsprogramma van de waterbeheerders.  

Tot nu toe wordt de Vrietselbeek nog gevoed door kanaalwater (Maaswater). Deze situatie ontstond 

tgv de mijnverzakking.  Vanuit ecologisch standpunt (de Europese milieu- en natuurdoelen) is 

koppeling van de Vrietselbeek met haar brongebied cruciaal. Een volledig herstel van de waterloop 

is pas mogelijk van zodra opnieuw grondwater door de Vrietselbeek stroomt ipv het voedselrijke 

Maaswater. De Vrietselbeek stroomt bovendien door Natura 2000 gebied en zijn de specifieke 

natuurdoelstellingen bij dergelijke koppeling met nutriëntenarm grondwater ook gebaat. Bijkomend 

zal een ontkoppeling van het kanaal de bovenloop van Vrietselbeek kunnen vrijwaren van de sterk 

oprukkende invasieve soorten vanuit kanalen naar bovenlopen via de watervangen (zoals de 

zwartbekgrondel). Enkel dergelijke preventieve aanpak is mogelijk om waterlopen van bepaalde 

exoten te vrijwaren. Daarnaast is niet langer kanaalwater nodig (laagwaterstrategie) voor het voeden 

van de Vrietselbeek en krijgt het opgepompte mijnwater een significante meerwaarde. 

De op korte termijn geplande onderhoudswerken aan de dijk van de Zuid-Willemsvaart thv 

Maasmechelen (Eisden) door nv De Scheepvaart vormen nu echter een grote opportuniteit voor het 

verwezenlijken van deze koppeling zoals voorzien binnen het herstelproject “Vrietselbeek” (Actie 

2.2.3 in het dBBP).  

Gezien de koppeling met kwelwater voor een globaal ecologisch herstel voor deze beek absoluut 

noodzakelijk is en de onderhoudswerken langs de dijk hiervoor nu een momentum vormen vraagt 

het bekkenbureau aan de provincie Limburg en Nv De Scheepvaart om de ingeslagen weg verder te 

zetten en om te komen tot effectieve gezamenlijke uitvoering van beide projecten. Indien geen 

gebruik wordt gemaakt van deze opportuniteit bestaat de vrees dat de koppeling van de 

Vrietselbeek met haar brongebied er nooit zal komen, hetgeen voorbije en toekomstige 

investeringen op de Vrietselbeek minder effectief zullen maken ikv ecologisch beekherstel.  

 

2) Als algemene opmerking geeft het bekkenbureau Maasbekken tot slot mee om bij uitvoering van 

investeringsprojecten zoveel mogelijk win-win situaties na te streven, zodat projecten om meerdere 

aspecten een voordeel bieden (hoogwater veiligheid (ORL), ecologische winst (KRW en IHD), 

belevingswaarde, landschappelijk, multifunctioneel ruimtegebruik,…). Dit verbetert niet enkel de 

kostenefficiëntie van een project maar volgt ook de visie van het waterbeleid in Vlaanderen 

(waterbeleidsnota). Bv de aanleg van een wachtbekken de Bosbeek, inrichtingsproject Kikbeek voor 

waterberging, aanleg overstromingszone op Vrietselbeek thv Stokkemerbaan of uitbreiding 

wachtbekken op Beek te Diets-Heur moet door inrichting en uitvoering ook minstens een 

ecologische meerwaarde inhouden. Gezien de budgettaire situatie is kostenefficiëntie meer dan 

nodig. Een ecosysteembenadering met optimalisatie van de ecosysteemdiensten kan hierin richting 

geven. 

 

3) Consequent met de geformuleerde aanbevelingen vraagt het bekkenbestuur Maasbekken aan de 

waterbeheerders om naast investeringsprojecten ook aangepast beheer toe te passen voor het 
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halen van de KRW doelstellingen. Ook dit is een actie in het nieuwe SGBP (8A_E_242: Verbetering 

van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het 

afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen 

in het Maasbekken. Hierbij kunnen specifieke inspanningen geleverd worden in Beschermde 

gebieden (cfr. acties 4B_B_242, 4B_B_253).  

Anno 2015, houdt waterbeheer naast het aspect waterkwantiteit ook rekening met de biologische 

kwaliteit. Dit kan bv. afwisselend maaien inhouden of het plaatsen van dood hout in de waterloop. 

Kleine vismigratieknelpunten kunnen vaak ook binnen beheerwerken opgelost worden zonder 

aparte investeringsprojecten. Er wordt bijgevolg een afgestemd beheer gevraagd zonder dat 

noodzakelijke afvoer hierdoor in het gedrang komt of leidt tot significante vernatting waardoor 

landbouwgebruik in gedrang komt. Dergelijke kleine ingrepen en aanpassingen kunnen relatief snel 

doorgevoerd worden en zijn kostenefficiënt. 
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3 Globale uitvoering bekkenbeheerplan Maasbekken 
2014-2015 

3.1 Algemeen overzicht 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de stand van zaken van de uitvoering 
van het BBP. Via staafdiagrammen wordt per jaar de verdeling van het aantal acties over de 
verschillende fasen weergegeven: definitief afgevoerd, stil (=nog niet aangevat), stilgelegd (=na 
aanvang van de actie tijdelijk stilgelegd), haalbaarheidsfase, studiefase, uitvoeringsfase en 
uitgevoerd. Er wordt voor deze fasen met dezelfde kleuren gewerkt als in bijlage 1. Aan de hand van 
een staafdiagram wordt hieronder de stand van zaken en de voortgang van de acties van het BBP 
Maas over de planperiode getoond. Voor de transparantie zijn in het diagram telkens het werkelijk 
aantal acties in een bepaalde fase weergegeven. 

Na het overzicht voor de acties op uit bekkenbeheerplan volgen gelijkaardige staafdiagrammen die 

de voortgang van de acties uit de deelbekkenbeheerplannen weergegeven. Om consequent te zijn 

met vroegere rapportering gebeurt dit nog per waterschap. Doordat de gegevens werden verwerkt 

door verschillende personen zijn er inherent verschillen in interpretatie bij toekenning van de status 

aan acties. Bijkomend is het aantal acties en eventuele opdeling in verschillende kleine acties, en 

het daarmee verbonden kostenplaatje per actie, verschillend voor de verschillende dBBPn wat ook 

bij de interpretatie van de voortgang in rekening gebracht moet worden. Het is dan ook niet de 

bedoeling om de gebieden onderling te vergelijken, wel om een overzicht van de acties te verkrijgen 

en dit doorheen de planperiode op te volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figuur 27: Voortgang van de acties uit de planperiode 2008-2015 
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Oorspronkelijk waren 117 acties opgenomen het bekkenbeheerplan van het Maasbekken. Nav het 

globale evaluatierapport Overstromingen 2010 werden 5 nieuwe acties toegevoegd via het 

bekkenvoortgangsrapport 2011. In het rapport van 2012 werden 2 acties afgevoerd (A43 en A115). 

Van de 120 acties die er nu zijn werden er voor 2014-2015 78 acties opgenomen in het 

staafdiagram. De 42 doorlopende acties (o.a. onderhoudsacties en uitvoeren van de 

bovengemeentelijke saneringsprojecten) en de acties die geformuleerd werden in het eerste 

stroomgebiedbeheerplan 2010-2015 voor de toenmalige speerpuntgebieden zijn niet opgenomen in 

overzichtsfiguur 11, maar deze zijn wel weergegeven in bijlage 1.   

 

In de laatste fase van de planperiode is het aantal acties uitgevoerd of in uitvoering opnieuw 

toegenomen. In 2014-2015 werd een voortgang geboekt met het bijkomend afronden van 6 acties, 

waaronder: A27 (Baggeren van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten om een diepgang van 

minimaal 2,10 m ter verzekeren), A65 (Afwerken van de zoneringsplannen en opmaken van 

gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor alle zuiveringsgebieden in het Maasbekken) en A117 

(Inventariseren van - en geven van de scores aan de mogelijkheden voor het herwaarderen van 

water in de stad). In totaal kan 42% van de acties als afgerond worden beschouwd. Meer dan de 

helft van de acties zijn dus uitgevoerd of in uitvoering. 29 acties zijn momenteel nog in voorbereiding 

(haarbaarheidsfase of studiefase). Het zijn voornamelijk deze acties die een vervolg zullen kunnen 

in de tweede planperiode 2016-2021. Over de hele planperiode zijn er twee acties in fase ‘stil’: A74 

‘Saneren van de meest prioritaire verontreinigde waterbodemtrajecten in het Maasbekken, zoals 

aangeduid door de Vlaamse Regering en A85, ‘onderzoek naar de afbakening van oeverzones 

langs de Weerijs’. Het feit dat A74 niet is opgestart heeft te maken met het feit dat A73 (Vastleggen 

van de definitieve prioriteiten voor sanering van verontreinigde waterbodems, op basis van de 

theoretische prioriteringslijst waterbodemsanering) werd stilgelegd. Twee acties werden tijdens de 

planperiode afgevoerd: A43 (Opmaken van een archeologische kennisbalans en advieskaart voor 

het Maasbekken) en A115 (De huidige kaarten van de potentiële waterbergingsgebieden worden 

nauwkeuriger ingevuld i.fv het noodzakelijke potentieel aan (mogelijke) toekomstige waterberging). 

Dit werd gemotiveerd in BVR2012. 

 

Ook voor de acties in de deelbekkenbeheerplannen kan gesteld worden dat doorgaans meer dan 

50% van de acties is uitgevoerd of in uitvoering is, behalve voor het gebied Jeker, Heeswater en 

Voeren en Maasbekken Noord geldt dit net niet. Er werd sinds de laatste rapportering in 2011 een 

relatief grote vooruitgang in de Noorderkempen geboekt. Ook voor ‘Jeker, Heeswater en Voeren’ en 

Centrale Maasvlakte nam het aantal uitgevoerde acties sinds 2011 toe. Voor NO-Limburg en 

Dommel en Warmbeek geldt eerder een status-quo t.o.v. 2011 voor de acties in de 

deelbekkenbeheerplannen.  

In het waterschap Mark en Weerijs heeft een groot deel van de acties de fase stil (31%) of stilgelegd 

(6%). Er kunnen hiervoor een aantal redenen worden gegeven: Ten eerste hebben bepaalde acties 

geen concrete initiatiefnemer (meer). Ten tweede is de aangeduide initiatiefnemer van sommige 

acties blijkbaar niet op de hoogte. Ten derde staan bepaalde acties voor de komende jaren wel op 

de uitvoeringsagenda. Ten vierde is de problematiek die ten grondslag ligt aan een aantal acties 

elders opgelost en bijgevolg is de eigenlijke actie niet meer relevant.  

 
Tabel 9: overzicht uitvoering acties deelbekkenbeheerplannen 

Waterschap Aantal acties uitgevoerd of in uitvoering 
Mark en Weerijs 48 van de 102 (47%) + 8 doorlopende acties 

Dommel en Warmbeek 11 van 16 (68%) 

Noordoost Limburg 17 van 32 (53%) 

Centrale Maasvlakte 16 van 28 (57%) 

Jeker, Heeswater en Voeren 17 van 38 (45%) 
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Figuur 28: Voortgang acties deelbekkenbeheerplannen Maasbekken 

 

 

3.2 Afsluiting eerste planperiode 

 

Aan het einde van de planperiode is iets minder dan de helft van de acties uit het bekkenbeheerplan 

Maasbekken effectief uitgevoerd in momenteel in uitvoering. Nagenoeg alle acties die nog niet zijn 

uitgevoerd, zijn mee opgenomen in het nieuwe stroomgebiedbeheerplan. Sommige hiervan  

behoren wel tot de indicatieve actielijst (in grijs in voorlaatste kolom van bijlage 1) en zullen dus niet 

in de komende planperiode (2015-2021) worden uitgevoerd, maar pas in de daaropvolgende 

periode (2021-2027). Bepaalde acties zijn onderdeel geworden van een ruimere actie of maken deel 

uit van een actie op stroomgebiedniveau. De tabel in bijlage 1 geeft voor elke actie de link met de 

actie in het nieuwe plan weer.  

Uitgevoerd 

Stilgelegd Stil 

Haalbaarheidsfase Studiefase 

Uitvoeringsfase 
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Acties die nog niet zijn uitgevoerd of in het huidige plan als doorlopend zijn aangeduid en niet zijn 

opgenomen in het nieuwe stroomgebiedbeheerplan, behoren tot één van de volgende categorieën: 
- Acties die tot de reguliere werking van een bepaalde instantie behoren 
- Acties behorende tot het thema Water voor de mens (onder andere scheepvaart, recreatie, 

…): water voor de mens is geen doelstelling van de kaderrichtlijn water. Acties die onder dit 
thema vallen, worden dan ook niet meer opgenomen in het nieuwe plan. 

 

 



 

48/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

4 Bijlage 

4.1  Bijlage 1: Tabel voortgangsrapportage Maasbekken 

 

In bijlage worden de tabellen met de stand van zaken van alle acties uit het bekkenbeheerplan en 

de bijhorende deelbekkenbeheerplannen opgenomen (zie sjabloon tabel). De laatst opgemaakte 

actietabellen (BVR 2012 of BVR 2011 voor dBBP) worden geactualiseerd met de gebruikelijke 

statussen en kleurcodes, met projectie van stand van zaken op 31/12/2015, zowel voor BBP als 

dBBP. Daarnaast worden 2 kolommen (‘Actienummer SGBP 2016-2021’ en’ Info’) toegevoegd aan 

de actietabellen om een beeld te geven met betrekking tot de continuïteit in het komende SGBP van 

niet-afgeronde actie. De kolommen ‘BVRXXXX start’ en ‘BVRXXXX einde’ werden verwijderd want 

deze zijn niet meer relevant. 

 

4.2  Bijlage 2: Tabel stand van zaken van de signaalgebieden reeks 1 
Tabel waarin een overzicht van de stand van zaken voor de signaalgebieden reeks 1 en reeks 2  is 
opgenomen. 



Bijlage 1: Voortgangsrapportage Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A1 

Evaluatie naar effectief huidig bodemgebruik (en 
mogelijke alternatieven mb.t. bestemming) voor een 
aantal zones gelegen in actueel of in potentieel 
waterbergingsgebied of in 
waterconserveringsgebied. 

bekkensecretaria
at 

Maasbekken   UF 

Reeks 1: Op 24 januari 2014 keurde de 
Vlaamse Regering de beleidsopties 
(bijkomende maatregelen of nieuwe 
functionele invulling) en initiatiefnemer 
voor de verdere ontwikkeling van 37 
signaalgebieden in de bekkens van 
Dender, Bovenschelde, 
Benedenschelde, Demer, Nete en 
Maas goed. Op 4/11/ 2014 keurde het 
bekkenbestuur de selectie voor de 
Reeks 3 signaalgebieden goed. Het 
betreft voor het Maasbekken 5 
signaalgebieden die in 2015 verder 
worden uitgewerkt tot een voorstel van 
startbeslissing voor de Vlaamse 
Regering 

  

Laatste reeks 
signaalgebieden (reeks 3) 
werden afgebakend en 
goedgekeurd in 2015 

A2 
Aanduiden en inrichten van een 
overstromingsgebied langs de Jeker te Lauw 

VMM  
Tongeren: 
Lauw 

  UIT 
Svz: het overstromingsgebied is sinds 
2011 operationeel     

A3 
Aanduiden van een overstromingsgebied langs de 
Bosbeek afwaarts Opoeteren en het wegwerken van 
het vismigratieknelpunt t.h.v. de Volmolen 

VMM  Opoeteren 800.000 SF 

svz: Dossier in concrete voorbereiding, 
met aftoetsing tov de IHD. De actie 
wordt meegenomen in SGBPII. 
Ontwerp van wachtbekken op IP 2016 

4B_E_295: 
6_F_131 

  

A4 
Aanduiden en inrichten van overstromingsgebieden 
langs de Voer  

VMM  Voeren 400.000 SF 

SVZ: bijkomende complementaire 
ingrepen worden onderzocht waaronder 
een bypass met berging afwaarts 's 
Gravenvoeren. Verder onderzoek naar 
optimale bescherming voor 's 
Gravenvoeren meegenomen in SGBPII 

6_I_073 
  

A5 
Onderzoek naar de hydraulische effecten en 
mogelijkheden van een overstromingsgebied langs 
de Dommel opwaarts de Wedelse Molen 

VMM  
Kleine-
Brogel, 
Overpelt 

  UF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creeëren van ecologische meerwaarde 
wordt onderzocht. Actie voor het 
vergroten van bijkomende berging op 
de Dommel opwaarts het huidige 
wachtbekken is  meegenomen in 
SGBP2. 

6_F_061   
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A6 
Meanderingsproject langs de Dommel ter hoogte 
van Neerhoksent 

VMM  
Peer (Kleine-
Brogel) 

200.000 HF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creeëren van ecologische meerwaarde 
wordt onderzocht.  

4B_E_279    

A7 
Structuurherstel langs de Dommel stroomafwaarts 
van Neerhoksent (als onderdeel van actie 5) 

VMM  
Peer (Kleine-
Brogel), 
Overpelt 

150.000 HF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creeëren van ecologische meerwaarde 
en oplossen vismigratieknelpunten in 
dit traject wordt onderzocht.  

4B_E_279; 
6_F_061 

  

A8 
Onderzoek naar de mogelijkheid van een 
hermeanderingsproject langs de Warmbeek 
stroomopwaarts de Achelse Kluis 

VMM  
Hamont-
Achel 

  SF 

Svz: met de opstart van het integraal 
project Warmbeek wordt door VMM 
opnieuw onderzocht hoe gronden 
verworven kunnen worden.  

4B_E_282   

A9 Structuurherstel en hermeandering langs de Mark  VMM  Hoogstraten 400.000 SF 

LER afgerond in 2015. Bijkomend 
rapport ivm vegetatie-ontwikkeling door 
INBO in 2015 afgerond. Project wordt 
komende jaren verder gezet rekening 
houdend met de conclusies van beide 
rapporten 

4B_E_284;   

A10 
Realisatie van een woningvrij winterbed van de 
Gemeenschappelijke Maas 

nv De 
Scheepvaart 

Gemeenscha
ppelijke Maas 

1.800.000 
doorlop

end 

De verdere uitvoering van de actie 
(Realisatie van een woningvrij 
winterbed van de Gemeenschappelijke 
Maas) hangt af van opportuniteiten 
waarbij voorkooprecht kan toegepast 
worden. Café Boyen werd afgebroken. 
De onteigeningsaanvraag van het Café 
Molenveld ligt bij het kabinet. 

6_B_003    

A11 Realisatie van het project Negenoord 
nv De 
Scheepvaart 

Dilsen-
Stokkem 

7.800.000 UIT 

Svz: De werken te Negenoord zijn 
beëindigd; een verbindingsconstructie 
met de Maas werd voor westelijke plas 
in 2010-2011 geplaatst 

    

A12 Realisatie van het project Bichterweerd 
nv De 
Scheepvaart 

Dilsen-
Stokkem: 
Rotem 

zie A11 UIT 
Realisatie van het project Bichterweerd: 
werken gestart in 2010 en afgerond in 
2012. 

    

A13 Realisatie van het project Elerweerd 
nv De 
Scheepvaart 

Dilsen-
Stokkem: 
Elen 

zie A11 UIT 
Realisatie van het project Elerweerd: 
werken in deel Koggegrind gestart in 
2010 en afgerond in 2012 
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A14 Realisatie van het project Hochter Bampd 
nv De 
Scheepvaart 

Lanaken   UIT 
 Afgerond in 2011; Raming: project 
wordt gefinancierd door RWS 

    

A15 Realisatie van het project Herbricht 
nv De 
Scheepvaart 

Lanaken   UIT 
 Afgerond in 2011; Raming: project 
wordt gefinancierd door RWS 

    

A16 Realisatie van het project Kotem 
nv De 
Scheepvaart 

Maasmechel
en: Kotem 

  UIT 
 Afgerond in 2011; Raming: project 
wordt gefinancierd door RWS 

    

A17 
Aanleg van drempels in het zomerbed van de 
Gemeenschappelijke Maas 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
Maas 

  UIT afgewerkt in 2010     

A18 
Uitvoeren van noodzakelijke kruidruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie in het 
Maasbekken 

VMM  Maasbekken 250.000 
doorlop

end 
raming: ook A19 en A106     

A19 Uitvoeren van het maaibeheerplan voor de Abeek VMM  Bree, Kinrooi   
doorlop

end 

raming: onderdeel van het 
onderhoudsbudget voor Maasbekken: 
250 000 euro (A18) 

    

A20 
Opstellen  van een maaibeheerplan voor de 
Dommel 

VMM  
Neerpelt, 
Overpelt, 
Peer 

  UIT 
Svz: maaibeheerplan is opgesteld en 
wordt  uitgevoerd, kosten opgenomen 
in jaarlijks onderhoudsbudget  

    

A21 
Opstellen  van een maaibeheerplan voor de 
Warmbeek 

VMM  
Overpelt, 
Hamont-
Achel 

  UIT 

Svz: maaibeheerplan is opgesteld en 
wordt uitgevoerd, kosten opgenomen in 
jaarlijks onderhoudsbudget. Door zijn 
natuurlijk karakter kan het onderhoud 
van de Warmbeek tot een minimum 
beperkt worden  

    

A22 Opstellen  van een maaibeheerplan voor de Weerijs VMM  Wuustwezel   UIT 
er wordt gemaaid naar noodzakelijkheid 
raming: personeelskost 

    

A23 

Uitvoeren van noodzakelijke slibruimingen om de 
afvoercapaciteit van de bevaarbare waterlopen en 
de waterlopen van 1ste categorie in het 
Maasbekken te behouden 

nv De 
scheepvaart en 
VMM 

Maasbekken 

700 
Bosbeek + 
400.000 
Lossing 
(aandeel 
VMM) 

doorlop
end 

      

A24 
Opmaak van een bagger- en ruimingsplan voor de 
bevaarbare waterlopen en waterlopen 1ste 
categorie in het Bekken 

Alle 
waterbeheerders 

Maasbekken   
doorlop

end 

Raming: interne invulling; Svz: Actie 
heeft betrekking op baggeren en 
ruimen uit hydraulische noodzaak. Actie 
wordt in toekomst wellicht gekoppeld 
aan A75   

    

A25 

Onderzoeken of de afvoercapaciteit daadwerkelijk in 
het gedrang komt ter hoogte van de plaatsen die in 
de prioriteringsanalyse waterbodems aangeduid 
werden met een hoge hydraulische ruimingsprioriteit 

Alle 
waterbeheerders  

Maasbekken   
doorlop

end 

Raming: interne invulling; Svz: 
Locaties met hoge Ruimingsprioriteit 
zijn inderdaad aangeleverd ikv opmaak 
van het sedimentvangplan. Mogelijk 
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

(HRP) wordt deze actie verder gekoppeld aan 
A75 

A26 
Verstevigen van de oevers van het Albertkanaal en 
de Kempische kanalen 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
kanalen 

  
doorlop

end 
      

A27 
Baggeren van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
om een diepgang van minimaal 2,10 m ter 
verzekeren 

nv De 
Scheepvaart 

kanaal 
Dessel-
Turnhout-
Schoten 

  UIT 
De baggerwerken op het volledige 
kanaal DTS zijn afgerond in 2013 

    

A28 
Wegwerken van lokale ondieptes in het Albertkanaal 
en de Kempische kanalen 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
kanalen 

  
doorlop

end 

Deze actie loop permanent verder. In 
2014 werd aan de brug in Briegden 
bebaggerd en de kom in 
Maasmechelen. 

8B_B_006   

A29 
Uitbouw van een scheepvaartbegeleidingssysteem 
op het Albertkanaal 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
kanaal 

  UIT       

A30 
Uitwerken van een vlottere bediening van de 
kunstwerken op het kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
kanaal 

  UIT 

Alle kunstwerken tussen brug 1 
Turnhout en brug 11 in Brecht worden 
centraal bedient behalve de sluis en 
brug 5. Aan de sluis zijn de werken al 
begonnen. De centrale bediening van 
brug 5 is sinds oktober 2015 
operationeel. 

    

A31 
Herbouwen van de bruggen over het Albertkanaal 
binnen het Maasbekken met een vrije hoogte van 
9,10 meter.  

nv De 
Scheepvaart 

Riemst, 
Lanaken 

  UIT 

De nieuwe bruggen in Vroenhoven en 
Briegden zijn in 2011-2013 geplaatst en 
de actie is afgerond voor het 
Maasbekken. Voor het ganse 
Albertkanaal zijn er 28 bruggen op 
hoogte. Er resten er nog 33 te 
verhogen 

    

A32 
Herbouwen van de bruggen over de Zuid-
Willemsvaart met een vrije hoogte van 7,10  meter.  

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
Zuid-
Willemsvaart 

4.000.000 UIT 
De brug over de Zuid-Willemsvaart in 
Solt (Maaseik) werd in 2013- 2014 
vernieuwd  

    

A33 
Uitbouwen van watergebonden bedrijvigheid 
langsheen het Albertkanaal 

Autonoom 
Gemeentebedrijf 
Lanaken en stad 
Maastricht 

Riemst, 
Lanaken 

15.000.000 
doorlop

end 

Er wordt verder geïnvesteerd in 
watergebonden bedrijven langsheen 
het Albertkanaal, incl een verdere 
opwaardering van het kanaal.  In 2015 
werd de 100ste kaaimuur ingehuldigd. 
Al deze projecten zijn via een PPS-
constructie tot stand gekomen.   
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A34 
Uitbreiden van de laad- en losfaciliteiten langs het 
Albertkanaal 

nv De 
Scheepvaart 

Albertkanaal   
doorlop

end 

De precieze locatie is afhankelijk van 
de vraag van geïnteresseerde 
bedrijven. In 2015 werd de 100ste 
kaaimuur ingehuldigd. Al deze 
projecten zijn via een PPS-constructie 
tot stand gekomen. 

    

A35 
Uitbouwen van watergebonden bedrijvigheid 
langsheen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 

POM Antwerpen Kanaal DTS   
doorlop

end 
      

A36 
Uitbreiden van de laad- en losfaciliteiten langs de 
Kempische kanalen 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
kanalen 

  
doorlop

end 
      

A37 

Onderzoek naar de voorziening van voldoende 
installaties voor de ontvangst van vast en vloeibare 
afvalstoffen en de verruiming van wacht- en 
rustplaatsen voor binnenschepen. 

nv De 
Scheepvaart 

langsheen 
kanalen 

  UF 
Op een aantal plaatsen langs de 
kanalen kan een schipper olie afgeven 
en dit een aantal keer per jaar. 

    

A38 
Verder uitbouwen van de waterfronten langs het 
kanaal Bocholt-Herentals te Neerpelt en langs de 
Zuid-Willemsvaart te Maasmechelen 

Neerpelt, 
Maasmechelen 

Neerpelt, 
Maasmechel
en 

  SF 

Svz: Voor Neerpelt werd het 
kwaliteitsplan Porta Pelta, dat de 
gemeentelijke visie op de 
waterfrontontwikkeling langs het kanaal 
Bocholt-Herentels in het centrum van 
Neerpelt vastlegt afgerond in 2010. In 
2011 werd het gemeentelijk RUP Porta 
Pelta Zuid opgestart om dit verder uit te 
werken. De plan-MER screening wees 
uit dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is. De waterfrontwikkelingen 
aan de zuidzijde van het kanaal hangen 
samen met de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt, 
waarvoor in 2012 een PRUP wordt 
opgestart. 

    

A39 
Realisatie van een milieustation in de jachthaven 
Marec te Kinrooi 

Kinrooi Kinrooi   UIT 

Svz: Er werd reeds een milieustation 
gerealiseerd in de jachthaven De 
Spaanjerd te Kinrooi (begrotingsjaar 
2003) in het kader van het Interreg-
project 'Beleef het Water'.  

    

A40 
Realisatie van een transferpunt langs de Zuid-
Willemsvaart te Bree (Tongerlo) 

stad Bree 
Bree: 
Tongerlo 

  UIT 

Svz: De aanlegsteiger en de aansluiting 
op het fietsroutenetwerk zijn 
gerealiseerd. In 2011 werd de uitrusting 
van de aansluitende mobilhomeparking 
voorzien. 
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A41 

Het ecologisch inpassen van de visserij 
(oevervisserij, bootvisserij, wadend vissen) op de 
Gemeenschappelijke Maas, de grindplassen en op 
de oude Maasarmen 

ANB 
langsheen 
Maas 

  
doorlop

end 

Raming: In 2011 werd een visserskaart 
ontwikkeld voor het RivierPark 
Maasvallei. De kaart toont alle 
hengelzones en -trajecten aan de 
Belgische zijde van de Maas. Bij 
opportuniteiten wordt de visserij verder 
ecologisch ingepast. 

    

A42 
Concentreren van visvijvers en infrastructuur voor 
verblijfsrecreatie buiten de waterbergingsgebieden 

Alle gemeenten 
in het 
Maasbekken; 
Provincie 
Anwerpen en 
Limburg, dienst 
ruimtelijke 
planning 

Maasbekken   
doorlop

end 

Provincie Limburg: Wordt 
aangepakt/ingecalculeerd indien er zich 
project (ruimtelijke planning) ontwikkelt. 

    

A43 
Opmaken van een archeologische kennisbalans en 
advieskaart voor het Maasbekken 

Vlaams Instituut 
voor het 
Onroerend 
Erfgoed 

Maasbekken   STOP 

geschrapt in BVR2012. Door de 
hervormingen en samenvoeging van 
diensten tot het agentschap Onroerend 
Erfgoed wordt er geen eigen onderzoek 
meer uitgevoerd door het agentschap. 
Bij gebrek aan initiatiefnemer werd 
deze actie geschrapt.  

    

A44 
Vernieuwing van de winterdijk van de Maas te 
Maaseik en aanleg als wandelboulevard. 

stad Maaseik in 
samenwerking 
met nv De 
Scheepvaart 

Maaseik   SF 

De aanleg als wandelboulevard is 
voorzien als onderdeel van het 
masterplan 'stad aan de Maas' van de 
stad Maaseik. De gemeenteraad heeft 
op 29 juni 2015 het ontwerp 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) "Stad aan de Maas" voorlopig 
vastgesteld. Over dit ontwerp-GRUP 
wordt een openbaar onderzoek 
georganiseerd van 20 juli 2015 tot en 
met 18 september 2015. 

    

A45 
Bepalen van de goede toestand en de draagkracht 
(immissieplafond) voor de verschillende types 
waterlopen in het Maasbekken 

WenZ -  afdeling 
Bovenschelde 

Maasbekken   UIT 
Voor de VL en L1 waterlichamen 
werden ondertussen de normen via het 
stroomgebiedbeheerplan vastgesteld. 

    

A46 
Inventariseren van de waterlopen in het 
Maasbekken die te lijden hebben van eutrofiëring. 

VMM Maasbekken   UF 

inventarisatie is gebeurt in kader van 
SGBP2. Continu wordt vinger aan de 
pols gehouden ivm waterkwaliteit. Ikv 
screeningen gebeurt dit gebiedsgericht. 

    

A47 Bouwen van de RWZI Boorsem 
VMM en 
Aquafin NV 

Maasmechel
en 

807.000 UIT       
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A48 Bouwen van de RWZI Moelingen 
VMM en 
Aquafin NV 

Voeren 979.819 UIT Opgeleverd in 2012     

A49 Bouwen van de RWZI Voeren 
VMM en 
Aquafin NV 

Voeren 920.000 SF 
Svz: concrete ontwerpfase, 
Gemeentelijke RUP ivm 
inplantingsplaats RWZI is afgerond. 

7B_I_015   

A50 Bouwen van de RWZI Teuven 
VMM en 
Aquafin NV 

Voeren 429.065 UF Bouw RWZI gestart in 2014 en 
oplevering eind 2015 

    

A51 Bouwen van de KWZI Veurs 
VMM en 
Aquafin NV 

Voeren 115.714 UIT KWZI Voeren - Veurs: uitgevoerd     

A52 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Bocholt 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Bocholt 357.800 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011 

  

A53 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Boorsem 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Maasmechel
en 

1.134.000 UIT   
7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A54 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Dilsen 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Dilsen-
Stokkem, 
Maasmechel
en 

3.383.374 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A55 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Eisden 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Maasmechel
en 

4.864.756 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  



 

56/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A56 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Essen 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Essen 910.402 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A57 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Lommel 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Lommel 1.787.586 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A58 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied 
Neeroeteren die zijn opgenomen op de 
goedgekeurde  investeringsprogramma's en 
optimalisatie-programma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Maaseik, 
Opglabbeek 

15.015.304 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A59 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Poppel 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Ravels 249.805 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A60 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Riemst 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Riemst 874.473 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A61 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Teuven 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Teuven 2.007.922 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  



 

57/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

A62 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied 
Tongeren die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Tongeren 9.391.327 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A63 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Voeren 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Voeren 7.017.953 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A64 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Zichen 
die zijn opgenomen op de goedgekeurde  
investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Riemst: 
Zichen 

1.405.454 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk 
rioleringsstelsel is opgenomen in het 
SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011  

  

A65 
Afwerken van de zoneringsplannen en opmaken 
van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor alle 
zuiveringsgebieden in het Maasbekken 

VMM en 
Aquafin NV 

    UIT 

In 2014 gingen de aangepaste 
zoneringsplannen en de GUPS in 
openbaar onderzoek. Samen met de 
goedkeuring van het tweede SGBP 
worden de aangepaste 
zoneringsplannen en de GUPs 
vastgesteld. 

    

A66 
Verder opmaken van het optimalisatieprogramma 
voor de bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur 

VMM 
Rijkevorsel, 
Kinrooi 

3.555.611 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk rioleringstelsel 
is opgenomen in het SGBP2.  

7B_I_015; 
7B_J_011; 
7B_I_086; 
7B_I_097; 
7B_I_113 
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A67 
Verder opmaken van het subsidiëringsprogramma 
voor de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 

VMM     
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk rioleringstelsel 
is opgenomen in het SGBP2.  

o.a. 
7B_I_016; 
7B_J_010; 
7B_I_017; 
7B_I_075  

  

A68 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
afkoppelingsprojecten die zijn opgenomen op de 
goedgekeurde investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Dilsen-
Stokkem, 
Maasmechel
en 

2.643.486 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk rioleringstelsel 
is opgenomen in het SGBP2.  

7B_J_011; 
7B_I_086; 
7B_I_097; 
7B_I_113 

  

A69 

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
renovatieprojecten die zijn opgenomen op de 
goedgekeurde investeringsprogramma's en 
optimalisatieprogramma's 

VMM en 
Aquafin NV 

Maasbekken 28.233.723 
doorlop

end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk rioleringstelsel 
is opgenomen in het SGBP2.  

7B_J_011; 
7B_I_086; 
7B_I_097; 
7B_I_113 

  

A70 
Saneren van de meest problematische overstorten 
op bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur in het Maasbekken 

VMM en 
Aquafin NV 

    doorlop
end 

Verdere uitbouw en optimalisatie van 
het (boven)gemeentelijk rioleringstelsel 
is opgenomen in het SGBP2.  

7B_J_011;  
7B_I_086; 
7B_I_097; 
7B_I_113 

  

A71 

Uitwerken van een alternatief lozingsscenario voor 
de bedrijven in het Maasbekken waarvan het 
afvalwater moeilijk verwerkbaar is op de WZI 
waarop ze zijn aangesloten 

VMM en 
Aquafin NV 

    
doorlop

end 
      

A72 
Saneren van het grondwater dat historisch werd 
verontreinigd door de Umicore vestiging te Overpelt.  

NYRSTAR Overpelt 9.000.000 UIT 

in 2009 werd proceswaterzuivering 
aangepast zodat totale hoeveelheid 
toekomstige saneringswaters kunnen 
behandeld worden en metalen beter 
verwijderd worden uit proces- en 
grondwater. In 2010 – 2011 werd een 
nieuwe grondwaterzuiveringsinstallatie 
gebouwd en de pompinfrastructuur voor 
het oppompen van vervuld grondwater 
geïnstalleerd. In het kader van het 
bodemsaneringsproject grondwater 
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wordt er 230 m³/u vervuild grondwater 
opgepompt, gezuiverd en geloosd in de 
Eindergatloop. Deze installatie is 
volledig operationeel sinds september 
2011. 

A73 

Vastleggen van de definitieve prioriteiten voor 
sanering van verontreinigde waterbodems, op basis 
van de theoretische prioriteringslijst 
waterbodemsanering (opgesteld conform de 
methodiek opgenomen in het sectoraal 
uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie) 

bekkensecretaria
at i.s.m. 
waterbeheerders 
en 
waterschappen 

Maasbekken   
stilgele

gd 

Gelet op het feit dat de lijst van te 
onderzoeken waterbodems omwille van 
de beperkte budgettaire middelen niet 
werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering, is ook de volgende stap, met 
name vastleggen van de definitieve 
prioriteiten voor sanering van 
verontreinigde waterbodems, niet aan 
de orde. 

    

A74 
Saneren van de meest prioritaire verontreinigde 
waterbodemtrajecten in het Maasbekken, zoals 
aangeduid door de Vlaamse Regering. 

Alle 
waterbeheerders  

Maasbekken   stil 

Gelet op het feit dat de lijst van te 
onderzoeken waterbodems omwille van 
de beperkte budgettaire middelen niet 
werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering, en er geen lijst van 
prioriteiten voor sanering werd 
opgemaakt, werden er in dit kader ook 
geen saneringen van prioritaire 
verontreinigde waterbodemtrajecten 
uitgevoerd. 

o.a. 
8B_D_027; 
8B_D_028 

  

A75 

Herberekening van de sedimentbalans in het 
Maasbekken ten behoeve van de verdere 
concretisering van de acties in het sectoraal 
uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie. 

bekkensecretaria
at 

Maasbekken   UF 

Deel bodem (= Sedimentexportmodel) 
werd reeds gemodelleerd in 2014. Via 
Europese fondsen wordt mogelijks een 
vervolgonderzoek opgezet om een 
aantal ruwe aannames te verfijnen. 
Deel water (= sedimenttransportmodel) 
is in de laatste fase. Het opvolgen van 
beide delen van deze studie staat 
steeds op de agenda van de CIW 
werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie. 
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A76 
Onderzoek naar geschikte locaties waar bagger- en 
ruimingsspecie kan behandeld en geborgen worden 
(zowel tijdelijk als permanent) 

waterbeheerders     UIT 

Raming: interne invulling (De 
Scheepvaart: raming vervat in actie 
Nete/A28); Svz: voor categorie 1 
onderdeel van sedimentvangplan en 
van het sedimentrapport 

    

A77 
Opmaak van een plan voor de inplanting van 
sedimentvangen en ontwateringsbekkens tegen 
medio 2008. 

VMM      UIT 

Raming: personeelskost; Svz. Het 
sedimentvangplan werd in 2009 
voorgesteld. In het Maasbekken werd 
sedimentvang op Jeker afgerond.   

    

A78 
Verbeteren van de structuurkwaliteit van de Jeker 
afwaarts de dorpskern van Lauw (als onderdeel van 
actie 2) 

VMM i.s.m. ANB 
Tongeren: 
Lauw-Rutten 

200.000 UIT 
Raming: op begroting VMM; Svz: Deze 
actie is in 2009 afgewerkt     

A79 
Beekherstelproject 'Landschapspark de Kevie' langs 
de Jeker 

VMM  Tongeren 600.000 UIT 
In 2012 werd het beekherstelproject 
met aansluiting van de Blaarmolen via 
een oude Jekerarm afgerond 

    

A80 
Beekherstelproject langs de Voer (als onderdeel van 
actie 4) 

VMM  Voeren   SF 

De actie hangt samen met het creëeren 
van berging opwaarts 's Gravenvoeren. 
Er wordt gezocht naar de optimale 
bescherming tegen wateroverlast in 
combinatie met het ondersteunen van 
de IHD. 

6_I_073   

A81 
Verbeteren van de structuurkwaliteit van de Abeek 
tussen de Zuid-Willemsvaart en de Nederlandse 
grens 

VMM  
Bocholt - 
Bree 

450.000 UIT       

A82 
Hermeandering op de Dommel ter hoogte van het 
Hageven 

VMM  Neerpelt 250.000 UIT 
De werken werden eind november 
2009 afgerond. 

    

A83 
Onderzoek naar de mogelijkheden van een 
oeverzone langs de Dommel tussen de Wedelse 
molen en het huidige wachtbekken 

VMM  Overpelt   HF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creëeren van ecologische meerwaarde 
wordt onderzocht.  

4B_E_279    

A84 
Onderzoek naar het aanduiden van een 
overstromingsgebied en oeverzones langs de Mark 
(als onderdeel van actie 9) 

VMM  Hoogstraten   UF 

Het onderzoek is lopende en de actie is 
dus in uitvoering. Ook opw 1e cat wordt 
bijkomende berging via RVK 
Rijkevorsel-Wortel onderzocht 

4B_E_284    

A85 
Onderzoek naar de afbakening van oeverzones 
langs de Weerijs 

VMM  Wuustwezel   stil 

Raming: Interne werkingsmiddelen; 
Svz: actie ligt in herbevestigd agrarisch 
gebied. In SGBP2 wordt de actie 
opengetrokken om gebiedsgericht na te 
gaan hoe eutrofiëring vanuit landbouw 
kan gereduceerd worden. 

kan 
begrepen 
worden 
onder 
8A_D_096  
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A86 
Bestrijden van invasieve waterplanten volgens het 
gezamenlijk bestrijdingsplan dat werd uitgewerkt 
door de CIW 

Alle 
waterbeheerders  

  

100.000/jaa
r (enkel 
aandeel 
VMM) 

doorlop
end 

   8A_A_012; 
generieke actie op Vlaams 
niveau 

A87 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar 
maatregelenprogramma gericht op het behoud en 
herstel van belangrijke vis-, dier- en plantensoorten 
in het Maasbekken. 

ANB i.s.m. 
Bekkensecretaria
at en 
Waterschappen 

Maasbekken   
doorlop

end 

Ikv goedgekeurde 
soortenbeschermingsplannen en de 
IHD zijn de soortspecifieke ecologische 
eisen voor het watersysteem gekend. 
Dit wordt gaandeweg verder ingevuld 
en verfijnd. 

4B_B_101; 
4B_D_219; 
4B_B_242/
253  

  

A88 
Onderzoeken van de noodzaak en de haalbaarheid 
van de aanleg van bijkomende paaiplaatsen in de 
kanalen in het Maasbekken 

Provinciale 
Visserijcommissie 
Antwerpen en 
Limburg 

    UIT       

A89 

Onderzoek naar de mogelijkheden van een vrije 
vismigratie vanuit de Maas naar de bovenloop van 
de Witbeek en de Bosbeek. Wegwerken van de 
vismigratieknelpunten ter hoogte van de 
Levermolen, het verdeelkunstwerk, de Dorpermolen 
en de Slagmolen  

VMM  

Opglabbeek, 
Opoeteren, 
Neeroeteren, 
Maaseik, 
Kinrooi 
(Ophoven, 
Kessenich) 

100.000 HF 

De actie is overgenomen in SGBP 
onder 4B_E_295: Realisatie van 
aanpak structuurherstel en sanering 
vismigratie (in samenhang met 
bijkomende waterbergingscapaciteit in 
valleigebied van de Bosbeek en de 
Witbeek).  

4B_E_295   

A90 
Vismigratieknelpunt op de Jeker ter hoogte van de 
Daalmolen 

VMM  
Tongeren: 
Lauw 

50.000 SF 
Het knelpunt kan via het regulier 
onderhoud op korte termijn opgelost 
worden. 
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A91 
Vismigratieknelpunt op de Jeker ter hoogte van de 
Ruttermolen 

VMM  
Tongeren: 
Rutten 

150.000 HF 

Er is ondertussen duidelijkheid omtrent 
de ambitie van de moleneigenaar. 
Verdere onderhandeling en 
voorbereiding dient nu te gebeuren. 

    

A92 
Vismigratieknelpunt op de Dommel ter hoogte van 
de vaste stuw te Hoksent (als onderdeel van actie 7) 

VMM  Hechtel-Eksel 150.000 HF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creeëren van ecologische meerwaarde 
en oplossen vismigratieknelpunten in 
dit traject wordt onderzocht. De actie 
werd meegenomen in SGBP 2 onder 
4B_E_279 Herstel structuurkwaliteit, 
natuurlijke waterbergingscapaciteit en 
sanering vismigratieknelpunten 1e cat.  

4B_E_279    

A93 
Vismigratieknelpunt op de Dommel ter hoogte van 
de Kleine molen (als onderdeel van actie 7) 

VMM  
Peer: Kleine-
Brogel 

250.000 HF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creeëren van ecologische meerwaarde 
en oplossen vismigratieknelpunten in 
dit traject wordt onderzocht. De actie 
werd meegenomen in SGBP 2 onder 
4B_E_279 Herstel structuurkwaliteit, 
natuurlijke waterbergingscapaciteit en 
sanering vismigratieknelpunten 1e cat.  

4B_E_279    

A94 
Vismigratieknelpunt op de Dommel ter hoogte van 
de Wedelse molen (als onderdeel van actie 7) 

VMM  
Peer: Kleine-
Brogel 

250.000 HF 

Onderzoek en aftoetsing naar 
mogelijkheden voor 
overstromingsgebieden langs de 
Dommel opw Wedelse Molen, incl. het 
creeëren van ecologische meerwaarde 
en oplossen vismigratieknelpunten in 
dit traject wordt onderzocht. De actie 
werd meegenomen in SGBP 2 onder 
4B_E_279 Herstel structuurkwaliteit, 
natuurlijke waterbergingscapaciteit en 
sanering vismigratieknelpunten 1e cat.  

4B_E_279    

A95 
Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de 
Dommel ter hoogte van de Bemvaartse Molen 

VMM  Overpelt 150.000 HF 

e actie werd meegenomen in SGBP 2 
onder 4B_E_279 Herstel 
structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten 1e cat.  

4B_E_279    
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A96 
Vismigratieknelpunt op de Dommel ter hoogte van 
de Slagmolen 

VMM  Overpelt 150.000 HF 

e actie werd meegenomen in SGBP 2 
onder 4B_E_279 Herstel 
structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten 1e cat.  

4B_E_279    

A97 
Vismigratieknelpunt op de Warmbeek ter hoogte 
van de watermolen 't Mulke (als onderdeel van actie 
8) 

VMM  Achel 200.000 UF 
Uitvoering oplossen knelpunt, incl. 
aanleg grindbed als paaihabitat: najaar 
2015.  

    

A98 

Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Voer 
ter hoogte van het verdeelkunstwerk dat water 
voorziet naar een bypass van het Moleke in de 
Hoogstraat (als onderdeel van actie 4)  

VMM  
Voeren: 's-
Gravenvoere
n 

100.000 SF 

De actie hangt samen met het creëeren 
van berging opwaarts 's Gravenvoeren. 
Er wordt gezocht naar de optimale 
bescherming tegen wateroverlast in 
combinatie met het ondersteunen van 
de IHD. 

6_I_073: 
4B_E_292 

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 

A99 

Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Voer 
ter hoogte van het verdeelkunstwerk dat water 
voorziet naar een bypass van de molen van 
L'Homme (als onderdeel van actie 4)  

VMM  
Voeren: 's-
Gravenvoere
n 

100.000 SF 

De actie hangt samen met het creëeren 
van berging opwaarts 's Gravenvoeren. 
Er wordt gezocht naar de optimale 
bescherming tegen wateroverlast in 
combinatie met het ondersteunen van 
de IHD. 

6_I_073; 
4B_E_292 

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 

A100 

Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Voer 
ter hoogte van de stuw ter hoogte van het voorziene 
overstromingsgebied stroomopwaarts en -afwaarts 
van het kasteel van Ottegroeven (als onderdeel van 
actie 4)  

VMM  
Voeren: 
Schophem 

150.000 SF 

De actie hangt samen met het creëeren 
van berging opwaarts 's Gravenvoeren. 
Er wordt gezocht naar de optimale 
bescherming tegen wateroverlast in 
combinatie met het ondersteunen van 
de IHD. 

6_I_073; 
4B_E_292 

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 
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A101 

Wegwerken van het vismigratieknelpunt (buis en 
stuw) op de Voer ter hoogte van het voorziene 
overstromingsgebied stroomopwaarts van de straat 
Berg (als onderdeel van actie 4) 

VMM  
Voeren: 's-
Gravenvoere
n 

100.000 SF 

De actie hangt samen met het creëeren 
van berging opwaarts 's Gravenvoeren. 
Er wordt gezocht naar de optimale 
bescherming tegen wateroverlast in 
combinatie met het ondersteunen van 
de IHD. 

6_I_073; 
4B_E_292 

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 

A102 
Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de 
Abeek ter hoogte van de Clootsmolen (als 
onderdeel van actie 81) 

VMM  Bocholt   UIT       

A103 
Onderzoek naar de mogelijkheden van een vrije 
vismigratie vanuit de Maas naar de bovenloop van 
de Abeek.  

VMM  
Kinrooi, Bree, 
Bocholt 

50.000 SF 

Svz: Deze actie past in een ruimer 
kader waarbij Abeek terug in historisch 
bedding zou komen te liggen. De 
scenario's moeten opnieuw 
gemodelleerd worden volgens 
oppervlaktewatermodel, 
grondwatermodel en het ecologisch 
NICHEmodel. De actie loopt verder in 
SGBP2 4B_E_280 (Herstel 
structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Abeeek en 
Lossing afwaarts Z-Willemsvaart).    

4B_E_280   

A104 
Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Mark 
ter hoogte van de Laermolen (als onderdeel van 
actie 9) 

VMM  Hoogstraten 300.000 SF 
Finaal ontwerp in opmaak; 
grondverwerving nog lopende.  

4B_E_284   

A105 
Aanleggen van fauna-uitstapplaatsen langsheen de 
kanalen in het Maasbekken 

nv De 
Scheepvaart 

    
doorlop

end 

Bij werken aan de bruggen wordt 
steeds gekeken of het opportuun is om 
een fauna-uitstapplaats te plaatsen. 

    

A106 
Gericht maaien van de oevers van de waterlopen 
van de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare 
waterlopen 1ste categorie in het Maasbekken 

nv De 
Scheepvaart en 
VMM  

  3.600.000 
doorlop

end 

Onderhouds- en herstellingswerken 
worden op regelmatige basis 
uitgevoerd door de aannemers die 
instaan voor het onderhoudscontract.  

Gericht 
beheer in 
functie van 
waterkwalit
eit en 
waterkwanti
teit: 
4B_B_242/
253  
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Initiatiefnemer/ 
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situering raming  (€) 
BVR 
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Toelichting 
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SGBP 
2016-2021 

Info 

A107 
Opmaken van een planning voor de uitbreiding of de 
afbouw van winningsmogelijkheden in het 
Maasbekken 

VMM      
doorlop

end 
  

o.a. 
5A_D_001; 
4B_A_021; 
5A_A_004  

generieke acties op Vlaams 
niveau 

A108 
Gebiedsgericht uitvoeren van de richtlijnen van het 
Strategisch Plan Watervoorziening 

VMM - 
waterbeheerders 

    
doorlop

end 
  

o.a. 
4B_A_020  

generieke acties op Vlaams 
niveau 

A109 
Uitwerken van een laagwaterstrategie voor het 
Albertkanaal en de Kempische kanalen 

nv De 
Scheepvaart 

    
doorlop

end 
  5B_B_023; 

generieke actie op Vlaams 
niveau 

A110 

Uitgebreide toestandsmonitoring van de 
grondwaterlichamen in het Maassysteem, het 
Centraal Kempisch Systeem en het Brulandkrijt 
Systeem met uitbreiding van de meetnetten en 
opvolging van de kwaliteitsevoluties 

VMM    10.380.000 
doorlop

end 
  5A_A_002  

generieke actie op Vlaams 
niveau 

A111 
Uitbreiden van het biologisch meetnet in het 
Maasbekken met de kwaliteitselementen die moeten 
gemeten worden volgens de kaderrichtlijn Water 

VMM     UF 
Biologie wordt gemonitord volgens 
regulier meetnet, en waar nodig 
gebiedsgericht (bv speerpuntgebieden).  

    

A112 
Inventariseren van de hydromorfologische toestand 
van de oppervlaktewateren in het Maasbekken 

VMM     UF 

Svz: de resultaten van de inventarisatie 
hydromorfologische toestand zijn 
opgenomen in SGBP2. Komende jaren 
worden nieuw locaties geïnventariseerd 

    

A113 

Ontwikkelen van regionale modellen voor het 
Maassysteem, het Centraal Kempisch Systeem en 
het Brulandkrijtsysteem en bepalen van de 
draagkracht van deze grondwatersystemen 

VMM      
doorlop

end 
  

5A_C_003;  
5A_A_004  

generieke actie op Vlaams 
niveau 

A114 
Organisatie van een geïntegreerde en 
bekkengerichte sensibiliseringsactie m.b.t. de 
uitvoering van het bekkenbeheerplan van de Maas 

bekkensecretaria
at 

    
doorlop

end 

SVZ: Aan deze actie wordt invulling 
gegeven via het uitwerken van door de 
CIW goedgekeurde 
communicatiestrategie op 
bekkenniveau. Dit gebeurt o.a. via de 
bekkenspecifieke website en 
nieuwsbrieven, als gerichte infodagen. 

    

A115 

De huidige kaarten van de potentiële 
waterbergingsgebieden worden nauwkeuriger 
ingevuld i.fv het noodzakelijke potentieel aan 
(mogelijke) toekomstige waterberging." 

Bekkensecretaria
at i.s.m. 
waterbeheerders  

  stop 

Actie geschrapt in BRV 2012. De actie 
werd overbodig door de aanpak 
overstromingen en studies i.k.v. 
ORL/ORBP. 
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SGBP 
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Info 

A116 
De verdere verbetering van de werking van het 
Hydrologisch Informatiecentrum. 

Dep. MOW - 
afdeling 
Waterbouwkundi
g Laboratorium 
en HIC 

  

(+ 
3.600.000/j
aar werking 
HIC) 

doorlop
end 

Verder verbetering van het HIC gebeurt 
op verschillende manier via uitwerken 
van nieuwe visie op datastromen hic, 
via modernisering meetnet, via updaten 
van databanksystemen, via het 
vernieuwen van voorspellingsystemen, 
via uitwisseling van gegevens met 
andere partijen (Vlaams, Waals, 
Brussel, Frankrijk, Nederland),enz… en 
dit voor alle Vlaamse bekkens. 

    

A117 

Inventariseren van - en geven van de scores aan de 
mogelijkheden voor het herwaarderen van water in 
de stad (hiermee worden ook de gemeentelijke 
kernen bedoeld). 

VMM     UIT 

De inventarisatie van mogelijks 
projecten 'water in de stad' werd 
verwerkt in de maximale actielijst voor 
SGBP2 

    

BVR 
2011_01 

Vernieuwen en automatisatie stuwen op de Mark te 
Hoogstraten 

VMM     UIT       

BVR 
2011_02 

onderhouds-en (dringende) herstellingswerken aan 
de gemeenschappelijke Maas 

nv De 
Scheepvaart 

    
doorlop

end 

Onderhouds- en herstellingswerken 
worden op regelmatige basis 
uitgevoerd door de aannemers die 
instaan voor het onderhoudscontract.  

    

BVR 
2011_03 

Vergroting van de bergingscapaciteit 
stroomopwaarts Overpelt en Neerpelt en 
aanpassing van de doortocht van de Dommel door 
Overpelt en Neerpelt 

VMM     SF studie lopende ikv ORBP+. 
6_F_061:   
6_F_252:   
6_I_023 

Acties werden weerhouden 
na een kostenbatenanalyse in 
functie van de 
overstromingsrisicobeheerpla
nnen. In een vervolgtraject 
zullen ook andere aspecten 
bekeken worden en zullen de 
acties verder verfijnd worden. 

BVR 
2011_04 

Verhoging bergingscapaciteit op de Abeek - 
Itterbeek - lossing (kinrooi) 

VMM     SF 

Svz: Deze actie past in een ruimer 
kader waarbij Abeek terug in historisch 
bedding zou komen te liggen.  De 
scenario's hiervoor moeten opnieuw 
gemodelleerd worden volgens 
oppervlaktewatermodel, 
grondwatermodel en het ecologisch 
NICHEmodel. De actie loopt verder in 
SGBP2: 4B_E_280 (Herstel 
structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Abeeek en 
Lossing afwaarts Z-Willemsvaart).    

4B_E_280    
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BVR 
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Toelichting 
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SGBP 
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Info 

BVR 
2011_05 

Installatie van een weerradartoren VMM     UF 
De weerradartoren is in opbouw en zou 
vanaf 2016 operationeel zijn. 

    

SGBP_11-
BVR10_1 

 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers 
langsheen waterlopen 

divers     stil 

In SGBP zijn gebiedsgerichte projecten 
voorzien in speerpunt en 
aandachtsgebieden om de toevoer van 
nutriënten uit landbouwgebied naar 
waterlopen te reduceren 

    

SGBP_11-
BVR10_2 

Sanering van de resterende vismigratieknelpunten 
vanuit de Maas naar de bovenloop van de Abeek. 

VMM    50.000 SF 

Svz: Deze actie past in een ruimer 
kader waarbij Abeek terug in historisch 
bedding zou komen te liggen.  De 
scenario's hiervoor moeten opnieuw 
gemodelleerd worden volgens 
oppervlaktewatermodel, 
grondwatermodel en het ecologisch 
NICHEmodel. De actie loopt verder in 
SGBP2: 4B_E_280 (Herstel 
structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Abeeek en 
Lossing afwaarts Z-Willemsvaart).    

    

SGBP_11-
BVR10_3 

Het realiseren van de verbinding Abeek – Lossing 
naar de Maas (oorspronkelijke bedding). 

VMM     SF 

Svz: Deze actie past in een ruimer 
kader waarbij Abeek terug in historisch 
bedding zou komen te liggen.  De 
scenario's hiervoor moeten opnieuw 
gemodelleerd worden volgens 
oppervlaktewatermodel, 
grondwatermodel en het ecologisch 
NICHEmodel. De actie loopt verder in 
SGBP2: 4B_E_280 (Herstel 
structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Abeeek en 
Lossing afwaarts Z-Willemsvaart).    

    

SGBP_11-
BVR10_4 

Herstel van de structuurkwaliteit in Natura 2000-
gebied 

VMM, ANB     SF 

IN SGP2 wordt structuurherstel van 
waterlopen binnen Natura2000 
gebieden geprioriteerd. Eveneens zijn 
wordt het onderhoud van waterlopen in 
functie van natuurdoelen aangepast 
waar mogelijk 
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SGBP_11-
BVR10_5 

Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers 
langsheen waterlopen 

divers     stil 

In SGBP zijn gebiedsgerichte projecten 
voorzien in speerpunt en 
aandachtsgebieden om de toevoer van 
nutriënten uit landbouwgebied naar 
waterlopen te reduceren 

    

SGBP_11-
BVR10_6 

Studie en sanering van overstorten op de 
Warmbeek 

VMM, Aquafin     SF 
Diverse actiepunten zijn in fase van 
technisch ontwerp bij Aquafin.  

    

SGBP_11-
BVR10_7 

Sanering vismigratieknelpunt op de Warmbeek ter 
hoogte van de watermolen ’t Mulke 

VMM    200.000 UF 
Uitvoering oplossen knelpunt, incl. 
aanleg grindbed als paaihabitat: zomer 
2015 

    

SGBP_11-
BVR10_8 

Uitvoering hermeanderingsproject langs de 
Warmbeek, stroomopwaarts de Achelse Kluis 

VMM      SF 

Svz: met de opstart van het integraal 
project Warmbeek wordt door VMM 
opnieuw onderzocht hoe gronden 
verworven kunnen worden.  

    

SGBP_11-
BVR10_9 

Uitwerken van laagwaterscenario’s voor waterlopen 
(van een bepaalde categorie): toepassen van 
laagwaterscenario’s 

nv De 
Scheepvaart 

    
doorlop

end 
zie A109 5B_B_023    

SGBP_11-
BVR10_10 

Maatregelen in functie van klimaatwijziging 
nv De 
Scheepvaart 

    UF 

Naast ruimte voor water creëren en 
vernauwing van het zomerbed (zie A10-
A17) omvat deze actie ook de installatie 
van pompen aan de sluizen van het 
Albertkanaal, gezien het kanaal gevoed 
wordt met Maaswater (zie A2.1.8, A42 
en A27). 

6_F_128    

SGBP_11-
BVR10_11 

Investeringsprojecten en concrete acties om 
wateroverlast te voorkomen 

nv De 
Scheepvaart 

    UF 

Creëren van ruimte voor water in het 
winterbed van de Maas. In juni 2014 
werd de project MER voor het verlagen 
van de uiterwaarden te Booien-
Veurzen-Bichterweerd-Zuid en 
Meeswijk-Molenveld-Groeskens 
goedgekeurd. Het openbaar onderzoek 
van het project werd in september 2015 
afgerond. 

6_F_128    

SGBP_11-
BVR10_12 

Ecologisch herstel door de ophef van 
migratieknelpunten voor vissen, terrestrische en 
semi-terrestrische soorten 

nv De 
Scheepvaart 

    UIT       

SGBP_11-
BVR10_13 

Wegwerken van de ruimingsachterstand en 
duurzaam ruimen van sediment 

nv De 
Scheepvaart 

    UF 
In 2014 wer daan de brug in Briegden 
gebaggerd en de kom in 
Maasmechelen. 

8B_B_6, 
8B_B_7, 
8B_B_9, 
8B_B_10 
en 
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8B_B_17 

DEELBEKKENS PROVINCIE ANTWERPEN (svz 2011) 

Algemene acties Waterschap Mark en Weerijs 

DB 11-
01_A1 DB 
11-02_A1 
DB 11-
03_A1 DB 
11-04_A1 

Naamgeving van de waterlopen en klassering 

Provincie 
Antwerpen (het 
Waterschapssecr
etariaat) 

Alle 
waterlopen in 
het 
waterschap 

  UIT uitgevoerd ihkv overleg D63     

DB 11-
01_A2 DB 
11-02_A2 
DB 11-
03_A2 DB 
11-04_A2 

Per deelbekken aan alle waterlopen of 
waterlooptrajecten functies toekennen 

Provincie 
Antwerpen (het 
Waterschapssecr
etariaat) 

Alle 
waterlichame
n in het 
waterschap 
die niet in het 
bekkenbehee
rplan 
aangeduid 
werden 

  

Is deels 
uitgevo

erd. 
Geen 

verdere 
stappe

n 

CIW 13 juli 2010: functietoekenning 
wordt geschrapt uit decreet 
integraal waterbeleid. Niet opnieuw 
opgenomen in sgbp 

    

DB 11-
01_A3 DB 
11-02_A3 
DB 11-
03_A3 DB 
11-04_A3 

Afbakening van oeverzones 

Provincie 
Antwerpen (het 
Waterschapssecr
etariaat) 

Alle 
waterlopen in 
het 
waterschap 

  stil   8A_D_096    

DB 11-
01_A4 DB 
11-02_A4 
DB 11-
03_A4 DB 
11-04_A4 

Opstellen van een beheerplan voor de waterlopen 

Provincie 
Antwerpen (het 
Waterschapssecr
etariaat) 

Alle 
waterlopen in 
het 
waterschap 

  

Is deels 
uitgevo

erd. 
Geen 

verdere 
stappe

n 

CIW 13 juli 2010: functietoekenning 
wordt geschrapt uit decreet 
integraal waterbeleid. Niet opnieuw 
opgenomen in sgbp 

4B_B_253; 
8A_E_253:  
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DB 11-
01_A5 DB 
11-02_A5 
DB 11-
03_A5 DB 
11-04_A5 

Rioleringen 

Provincie 
Antwerpen (het 
Waterschapssecr
etariaat) 

Alle 
waterlopen in 
het 
waterschap 

  
 

      

DB 11-
01_A6 DB 
11-02_A6 
DB 11-
03_A6 DB 
11-04_A6 

Sensibilisatie 

Provincie 
Antwerpen (het 
Waterschapssecr
etariaat) en de 
gemeenten 

Alle 
waterlopen in 
het 
waterschap 

  
 

      

Acties Deelbekken Kleine Aa (DB11-01)  

DB 11-
01_01 

Kruispunt Brasschaatsesteenweg (N117) en 
Heikantstraat/Kruisstraat 

Vlaams gewest  
Kleine Aa te 
Kalmthout 

  UIT uitgevoerd     

DB 11-
01_02 

afkoppelen  Kalmthout 
Handelaarbe
ek  te 
Kalmthout 

  UIT uitgevoerd     

DB 11-
01_04 

afkoppelen Magerbeek Essen  
Magerbeek  
te Essen  

  UF 
Info voorjaar 2013 : Uitvoering voorzien 
voor aanvang planperiode 2015-2021. 
Niet opnemen als nieuwe actie 

    

DB 11-
01_05 

opstarten meetcampagne waterkwaliteit  Kalmthout Kalmthout   UIT uitgevoerd     

DB 11-
01_06 

oude meander Spijkersbroekbos  
Provincie 
Antwerpen, 
Essen 

Kleine Aa te 
Essen  

  UIT uitgevoerd     

DB 11-
01_07 

ecologisch herstel  
provincie 
Antwerpen 

Kleine Aa te 
Essen  

  SF Ingevuld als nieuwe actie  8A_E_017    

DB 11-
01_08 

Moerven  
Provincie 
Antwerpen, 
Essen 

Spillebeek  te 
Essen  

  stil 
Geen actie ondernemen en ook niet te 
verwachten. Schrappen als actie. 

    

DB 11-
01_09 

overwelvingen  Essen, Pidpa 
Magerbeek  
te Essen  

  stil 

Voorgesteld door gemeente ihkv ‘Water 
in de stad’ (VMM). VMM heeft het 
afgeraden om het water richting 
pastorij-gracht te sturen, want overtollig 
regenwater zou in riolering terecht 
komen.  
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DB 11-
01_10 

peilbeheer Molenbeek  
Provincie 
Antwerpen, 
Essen 

Molenbeek  
te Essen  

  stil Geen problemen meer gesignaleerd     

DB 11-
01_11 

plaatsing duikers  
Provincie 
Antwerpen, 
Essen 

Kraaienbeek  
te Essen  

  UIT Probleem is opgelost door AWV     

DB 11-
01_12 

waterhuishouding Markgraaf  Kalmthout Kalmthout   SF 

In juli 2015 heeft de eigenaar Rijsdijk 
zonder vergunning wat onderhoud 
(uitdiepen) en aanpassingen aan 
grachten uitgevoerd. Wordt verder 
aangepakt in overleg met relatiebeheer 
ANB en grenspark. Er is een nieuw 
beheerplan in opmaak voor de 
Kalmthoutse Heide en dit moet af zijn in 
2015-2016. Nu watert er vuil water af in 
de Zwarte Beek . De Kastanjedreef 
voert hier nog af. Sanering wordt nog 
bekeken door Rio-link.Terug opnemen 
als actie. 

4B_B_255   

DB 11-
01_13 

buffering Kijkuitstraat  Kalmthout 
Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  UIT uitgevoerd     

DB 11-
01_14 

buffering Zwanenberg  Kalmthout 
Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  SF 

Vanuit de studie waren drie 
bufferbekkens voorgesteld. Één hiervan 
is uitgevoerd. Eén is in ontwerpfase. De 
gemeente wil de zijarm langs het 
containerpark blijven controleren. Op 
de Dorpsbeek zelf heeft de gemeente 
geen controle. 
• Deze actie wordt terug opgenomen in 
de nieuwe plannen, maar 
geherformuleerd. 

6_F_229    

DB 11-
01_15 

ecologisch oeverherstel  Kalmthout 
Zilverenloop  
te Kalmthout 

  stil 

Voorjaar 2013. Ecologisch 
oeverherstel. De gemeente  en 
provincie hebben hier geen plannen 
mee. 

8A_E_090    

DB 11-
01_16 

lek bezinkingsbekken PIDPA 

ANB, Essen en 
Pidpa & 
Natuurpunt 
(eigenaar van De 
Nol)  

Oude 
Moervaart  te 
Kalmthout 

  stil 

Dit lek heeft maar invloed op heel 
beperkte oppervlakte (halve hectare), 
geeft een plantensamenstelling 
verbonden aan kalkrijk water. Geeft dus 
geen probleem 
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DB 11-
01_17 

Waterhuishouding omgeving De Nol   

Grenspark, 
Natuurpunt 
(eigenaar van De 
Nol) is betrokken 
actor 

Oude 
Moervaart  te 
Essen  

  SF Is ter studie door geplande aanvoer 
water vanaf De Nol naar Groote Meer. 

    

DB 11-
01_18 

ecologisch herstel  
provincie 
Antwerpen 

Spillebeek  te 
Essen  

  stil 
Info voorjaar 2013: Er is hieromtrent 
geen actie ondernomen en zal ook in 
de toekomst niet gebeuren. 

8A_E_090    

DB 11-
01_19 

waterhuishouding Grenspark  
Grenspark, ANB, 
Natuurpunt 

Vaart van de 
Nol naar 
Roosendaal  
te Kalmthout, 
Essen 

  SF 

Ecohydrologische studie door 
natuurpunt in opmaak (deel van Life 
HELVEX). MER rapport is opgemaakt 
voor benutting "wateroverschot" bij 
verlaten De Nol via pijpleiding naar 
Groote Meer. Uitvoering voorzien voor 
2015-2016. 

4B_B_256    

DB 11-
01_20 

waterhuishouding Groenendries  
Grenspark, ANB 
Kalmthout en 
Essen  

Vaart van de 
Nol naar 
Roosendaal  
te Kalmthout, 
Essen 

  SF 

Is ter studie door geplande aanvoer 
water vanaf De Nol naar Groote Meer. 
Eventueel omlegging waterafvoer 
landbouwwater van SH buiten Groote 
Meer. Ook waterzuivering in SH zelf ligt 
ter studie in kader Life HELVEX. 

4B_B_257    

DB 11-
01_21 

peilbeheer Putse Moer 
Grenspark, ANB 
Kalmthout en 
Essen  

Vaart van de 
Nol naar 
Roosendaal  
te Kalmthout, 
Essen 

  stil 
Bindende afspraken nodig ter 
voorkoming wateroverlast Kapellen. 

6_E_030    

DB 11-
01_22 

ecologisch oeverherstel  Kalmthout 
Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  
stilgele

gd 

In het verleden werden subsidies 
aangevraagd, Info voorjaar 2013 : 
Ecologisch oeverherstel thv de 
Imkersweg. Dit is nu niet noodzakelijk. 
Als er in de toekomst een ecologisch 
project komt, zal het op deze plaats 
zijn. 

8A_E_274    

DB 11-
01_24 

plaatsen stuw 
provincie 
Antwerpen 

Roosendaals
e Vaart  te 
Essen  

  stil 
Schrappen (zie het jaar voorheen, ook 
geen functie in gebiedsvisie naar 
waterberging).  

    

DB 11-
01_25 

inventarisatie visbestand  
provincie 
Antwerpen 

Kalmthout, 
Essen 

  
doorlop

end 
info 2011 : volgende afvissing binnen 
enkele jaren 
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situering raming  (€) 
BVR 
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(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

DB 11-
01_26 

inventarisatie vismigratieknelpunten  
provincie 
Antwerpen 

Kalmthout, 
Essen 

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
01_27 

buffering vijver GITOK Kalmthout 
Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  
stilgele

gd 

Blijkt niet haalbaar. Het afgekoppelde 
regenwater  zou moeten omgelegd 
worden naar vijver. Dit zou ten koste 
gaan van bomenrij op de vijverwal; 
bovendien is er aan de vijver geen 
overloop en is infiltratie in bodem slecht 
(leembodem) KP: technisch, 
landschappelijk, bodem (infiltratie) 

    

DB 11-
01_28 

buffering oude opslagplaats gemeente  Kalmthout 
Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  SF 

Het ontwerp is bijna af. Start is gepland 
voor 2014. De gemeente moet het 
bodemonderzoek afwerken. Er zit 
asbest in de bodem wat moet 
gesaneerd worden.  

6_F_230    

DB 11-
01_29 

buffering Kerkeneindbeek  Kalmthout 
Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
01_30 

aansluiting Zwaneloop en Kleine Aa  
provincie 
Antwerpen 

Dorpsbeek  
te Kalmthout 

  UF 
 De gemeente heeft het bufferbekken 
Kerkeneind gemaakt (aangevuld door 
gemeente 25/09/2013). 

    

DB 11-
01_31 

beheer stuwen Drielingvennen en Putse Moer  ANB, Kalmthout Kalmthout   HF 
Beheerplan INBO 2014 Metingen 
worden uitgevoerd voor natuurwaarden 
en vermijden wateroverlast 
Verbindingsweg 

4B_B_258   

DB 11-
01_BVR09
_01 

Fietspad langs de Kleine Aa te Essen 
Essen, Provincie 
Antwerpen 

Kleine Aa te 
Essen  

  
stilgele

gd 
      

Acties Deelbekken Weerijs (DB11-02)  

DB 11-
02_01 

duiker Kanaal Dessel-Schoten  Brecht  
Weerijs te 
Brecht  

  stil 

 De gemeente kent het opzet van deze 
actie niet (meer). De duiker kan de 
verhoogde aanvoer van water niet meer 
aan waardoor de huizen onder water 
komen te staan. 

    

DB 11-
02_02 

RWZI Brecht VMM , AQF Weerijs   UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_03 

beheer stuwen en onderhoud waterlopen Schietveld  
VMM, provincie 
Antwerpen, Pidpa 

Weerijs  te 
Brecht , 
Wuustwezel  

  
doorlop

end 
Generieke actie: geen aparte actie in 
SGBP 

generieke 
actie 
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met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
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(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

DB 11-
02_04 

saneren vismigratieknelpunt: PIDPA-stuw  
provincie 
Antwerpen 

Weerijs  te 
Wuustwezel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_05 

Marijnevennen - Maatjes  
provincie 
Antwerpen 

Broekloop  te 
Kalmthout  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_06 

bufferen in domein Sterbos  Wuustwezel  
Buisloop te 
Wuustwezel  

  stil 

 Is volledig privé-eigendom (domein 
Sterbos). Vroeger liep de Buisloop 
vanaf de vijver van het kasteel. De 
gemeente ruimt hier niet meer. Als de 
gemeente stroomafwaarts tijdig ruimt is 
er geen probleem.   

    

DB 11-
02_07 

inbuizing Gooreind/Oude Baan  
Hydrorio, 
Wuustwezel 

Kleine Beek 
te 
Wuustwezel  

  UIT 
Uitgevoerd. Er is een nieuwe koker 
(1250x1000) aangelegd onder 
bestaande (openbare) wegenis. 

    

DB 11-
02_08 

duiker Bredabaan  Wuustwezel  
Kleine Beek 
te 
Wuustwezel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_09 

waterhuishouding omgeving Schietveldloop  
provincie 
Antwerpen 

Schietveldloo
p  te 
Wuustwezel  

  stil 
 De Schietveldloop werd gedeklasseerd 
naar niet-geklasseerde gracht ihkv D63.  

    

DB 11-
02_10 

wachtbekken Mallebaan  
Brecht , NV De 
Scheepvaart 

Wehagenbee
k  te Brecht  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_11 

afkoppelen vijver Keienven  Wuustwezel  Wuustwezel    UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_12 

herwaarderen grachtenstelsel Lage Heide  Brecht  Brecht    stil 

Deze actie kwam er na een melding 
van de gemeente Brecht. Akkers en 
weilanden kwamen bij hevige regen 
onder water te staan. Hier zijn geen 
problemen meer geweest. 

    

DB 11-
02_13 

herstel oude meanders Groot Schietveld  
ANB, provincie 
Antwerpen 

Weerijs  te 
Brecht 

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_14 

saneren vismigratieknelpunt: stuw stroomaf PIDPA-
stuw 

provincie 
Antwerpen, ANB 

Weerijs  te 
Wuustwezel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_15 

saneren vismigratieknelpunt E10-plas waterwinning  
provincie 
Antwerpen 

Schietveldloo
p  te 
Wuustwezel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
02_16 

saneren vismigratieknelpunt 
provincie 
Antwerpen 

Waterstraatje  
te Brecht  

  stil 
Er wordt geen initiatief genomen want 
is geen prioritaire of 
aandachtswaterloop. 
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Info 

DB 11-
02_17 

waterhuishouding omgeving Vloeikens  
provincie 
Antwerpen 

Weerijs - 
Kleine Beek  
te 
Wuustwezel  

  stil Info voorjaar 2013: Geen evolutie.  

 Is 
onderdeel 
van nieuwe 
ingevulde 
actie 
8A_E_059 

Is een onderdeel van de actie 
uit het SGBP 

DB 11-
02_18 

voorbeeldprojecten Hoekse Beemden  Natuurpunt  
Weerijs  te 
Brecht  

  stil 
Info voorjaar 2013: huidige toestand 
onduidelijk, maar interessant genoeg 
om opnieuw op te nemen.  

8A_E_277   

DB 11-
02_19 

wateroverlast Harmonielaan - Van Bavellaan  Brecht  
Weerijs  te 
Brecht  

  UIT Werken werden uitgevoerd eind 2014.     

DB 11-
02_20 

wateroverlast Blekenheide  Wuustwezel  
Blekenloop  
te 
Wuustwezel  

  
doorlop

end 

De buizen werden gereinigd, maar dit 
blijft een aandachtspunt. Het traject 
werd door de gemeente minstens 2x 
per jaar visueel geïnspecteerd en 
manueel gereinigd. 

    

DB 11-
02_21 

waterhuishouding Brechtse Heide  Brecht  Brecht    
Stilgel

egd 

 Dit was een project in het kader van 
het Rubiconfonds. De gemeente wilde 
hier een bekken aanleggen maar nv De 
Scheepvaart wil geen water 
overpompen in het kanaal. Er is hier 
eveneens een probleem van 
grondverwerving. Er wordt voorgesteld 
deze actie te behouden. 

5B_C_015    

DB 11-
02_22 

duiker Grootveerle N133 Vlaams gewest  Brecht    stil 

Info voorjaar 2013: Volgens AWV 
gebeurt hier om de zes jaar een 
reguliere inspectie. De duiker (voor 
RWA) onder de gewestweg zou te klein 
zijn. In Groot-Veerle is er niets 
verkaveld. De gemeente weet niet 
waarom AWV deze actie in de 
deelbekkenbeheerplannen heeft 
toegevoegd. 
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Info 

DB 11-
02_BVR09
_01 

Project Luyckvoortsebeek Brecht 
Luyckvoortse
beek te 
Brecht 

  UIT 

Dit was een project in het kader van het 
Rubiconfonds. De gemeente heeft een 
winterbedding/buffering aangelegd in 
het kader van de aanleg van een 
fietspad. Is afgerond sinds september-
oktober 2012. 

    

DB 11-
02_BVR10
_01 

Waterconserveringsproject Wuustwezel 

Wuustwezel, 
VLM, 
Boerenbond, 
gemeentelijke 
landbouwcommis
sie 

Wuustwezel    UIT Uitgevoerd     

Acties Deelbekken Mark (DB11-03) 

DB 11-
03_01 

waterhuishouding Zandvenheide  VLM 
Mark  te 
Merksplas , 
Turnhout 

  
stilgele

gd 

Dit proces is een aantal jaren terug 
stilgevallen door het ontbreken van de 
instandhoudingsdoelstellingen 
(Zandvenheide is gelegen in een 
habitatrichtlijngebied), waardoor de 
natuursector een afwachtende houding 
aannam. Deze actie zal vermoedelijk 
niet meer worden opgestart 

4B_B_284    

DB 11-
03_02 

Ruilverkaveling Zondereigen  VLM 

Turnhout , 
Merksplas, 
Hoogstraten, 
Baarle-
Hertog 

  UF 
Uitvoering is bezig en bijna klaar.  De 
werken zullen afgerond zijn tegen eind 
2015. 

    

DB 11-
03_03 

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel  VLM 
Hoogstraten, 
Rijkevorsel  

  SF 
 Streefdoel was om in 2016 een 
volgende stap te zetten, maar dit zal 
wellicht worden verlaat. 

8A_E_281    

DB 11-
03_04 

Ruilverkaveling Merksplas VLM 
Turnhout , 
Merksplas 

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_05 

Transportzone  
Vlaams gewest , 
Hoogstraten  

Blauwputten 
en Leiloop te 
Hoogstraten  

  stil 

Info voorjaar 2013: Er is hieromtrent al 
actie ondernomen (buffering 
bijgekomen), maar bijkomende 
opvolging is vereist (nog steeds 
problematiek van wateroverlast). 
Toestand is nog niet opgelost. Oplijsten 
wie wat zal/kan ondernemen.  

6_F_240    



 

77/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

DB 11-
03_06 

Industrieterrein De Kluis 
provincie 
Antwerpen 

Raamloop te 
Hoogstraten  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_08 

watertoevoer vliegveld Weelde  ANB 

Gelsloopke  
te Ravels , 
Baarle-
Hertog, 
Turnhout 

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_09 

onderhoud pompstation Koekhoven  Aquafin 
Kleine Mark  
te Rijkevorsel  

  SF Geen verdere ontwikkelingen.     

DB 11-
03_10 

overwelving Stevennekes  Rijkevorsel  
Kleine Mark  
te Rijkevorsel  

  
doorlop

end 
Geen problemen meer gesignaleerd. 
Niet opnieuw opnemen als actie in sgbp 

    

DB 11-
03_11 

buffering Meerblok  Rijkevorsel  
Zalmmierloop  
te Rijkevorsel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_12 

industrieterrein De Meiren  Rijkevorsel  
Meerenloop  
te Rijkevorsel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_14 

afkoppeling  
Baarle-Hertog, 
Aquafin  

Dorpsloop  te 
Baarle-
Hertog  

  UIT Uitgevoerd. Einde der werken in 2012     

DB 11-
03_15 

aanleg randweg  Baarle-Hertog  
Baarle-
Hertog  

  SF Nieuwe procedure opgestart 6_F_264    

DB 11-
03_16 

vervuiling oude stortplaats  

OVAM, Baarle-
Hertog , 
Rijkevorsel , 
Hoogstraten 

Merkske te 
Baarle-
Hertog , 
Rijkevorsel , 
Hoogstraten 

  stil 
Ligt op grondgebied Baarle-Hertog. 
OVAM is op te nemen als 
initiatiefnemer. 

7B_A_016    

DB 11-
03_17 

RWZI Zondereigen  VMM Noordermark   HF zie BBP A66 
7B_I_015; 
7B_J_011  

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties mbt 
rioleringsstels 

DB 11-
03_18 

verbeteren waterkwaliteit  
Rijkevorsel , 
Merksplas  

Laak te 
Rijkevorsel , 
Merksplas  

  UIT Uitgevoerd 
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DB 11-
03_19 

kolonie Merksplas  
ANB, pidpa, regie 
der gebouwen 

Merksplas    UF 

Cyanidestort is nog aanwezig, evenals 
het oud stort langs de visvijver. 
Ringgracht is momenteel nog eigendom 
van de Pidpa. Normaal gaan er een 
groot deel van de gronden van Pidpa 
verkocht worden aan het ANB, incl. de 
ringgracht. Doel is dan de ringgracht 
zelf in erfpacht te geven aan Kempens 
Landschap die dan de slibruiming op 
zich zou nemen. Kempens landschap is 
al bezig met het opwaarderen van de 
ringgracht. 

    

DB 11-
03_20 

bestemming vallei traject Lochtenberg - Klinketbrug  VLM 

Mark  te 
Hoogstraten, 
Merksplas, 
Rijkevorsel 

  SF 

 Dit gebied is gelegen in RVK 
Rijkevorsel-Wortel.  In het 
ruilverkavelingsplan is voorzien om de 
vallei hier in te richten voor een 
natuurfunctie (incl. beekverondieping) 
en het aanwezige landbouwgebruik uit 
te ruilen. De realisatie van dit deel en 
het volledige ruilverkavelingsplan zal 
nog enkele jaren op zich laten 
wachten. De ruimtelijke bestemming zal 
dienen aangepast worden door een 
(gewestelijk) RUP. Een RUP kan ofwel 
door gemeente, provincie of gewest 
opgestart worden – niet de VLM. 

8A_E_281    

DB 11-
03_21 

waterhuishouding Asputten  ANB 
Mark  te 
Hoogstraten 

  stil 
Onduidelijkheid over initiatiefnemer 
(ANB geen eigenaar of beheerder)  

    

DB 11-
03_22 

waterhuishouding valleigebied  ANB 
Heerlese 
Loop  te 
Hoogstraten 

  stil 
Onduidelijkheid over initiatiefnemer 
(ANB geen eigenaar of beheerder) 

    

DB 11-
03_23 

bestemming vallei Merkske  ARP, VLM 

Merkske te 
Baarle-
Hertog , 
Merksplas, 
Hoogstraten 

  UF 

 De inrichting van de beekvallei in 
functie van natuur en water is 
ondertussen volledige klaar.  Hier geldt 
: aanpassing van de planologische 
bestemming dient via een GRUP te 
gebeuren. VLM regelt enkel 
eigendomssituatie en inrichting en is 
zelf geen trekker van het GRUP  

    

DB 11-
03_24 

Het Blak - klei ontginning  
ANB, PIDPA, 
Beerse 

Rijkevorsel , 
Hoogstraten 

  SF 

In 2012 was de Inrichtingsstudie 
beschikbaar, invulling werd afgestemd 
op S-IHD (o.a. ontwikkeling 
oeverkruidvegetatie), 
inrichtingsafspraken met ontginner zijn 

4B_B_283    
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lopende.  

DB 11-
03_25 

ruilverkaveling Malle-Beerse  VLM Rijkevorsel    stil geen evolutie 8A_E_282    

DB 11-
03_26 

aanleg fietspad Markvallei  
aanlegger 
fietspad 

Mark  te 
Hoogstraten  

  stil 
In 2009 werd gesteld dat dit fietspad er 
nooit zou komen, 

    

DB 11-
03_27 

herwaardering Meerloop 
ANB, 
Hoogstraten 

Meerloop  te 
Hoogstraten  

  stil 

Onduidelijkheid over initiatiefnemer 
(ANB geen eigenaar of beheerder). 
Geen initiatieven genomen of te 
verwachten. 

    

DB 11-
03_28 

herwaardering waterloop  
ANB, 
Hoogstraten 

Blanken 
Aartloop  te 
Hoogstraten  

  stil 

Onduidelijkheid over initiatiefnemer 
(ANB geen eigenaar of beheerder). 
Geen initiatieven genomen of te 
verwachten.  

    

DB 11-
03_29 

verstopping duiker aan brug 8 
Rijkevorsel , 
VLM, nv De 
Scheepvaart 

Kanaal 
Dessel-
Schoten  te 
Rijkevorsel  

  stil 

Deze actie is eigenlijk niet opgenomen 
in het voorlopig – door de minister - 
goedgekeurde ruilverkavelingsplan 
Malle-Beerse (dd. 2003).  Deze ingreep 
ligt wel op de grens van dit 
ruilverkavelingsproject, maar het is 
eigenlijk niet correct om deze maatregel 
aan de ruilverkaveling Malle-Beerse op 
te hangen.   

    

DB 11-
03_30 

duiker gewestweg Hoogstraatsesteenweg  Vlaams gewest  
Zalmmierloop  
te Rijkevorsel  

  stil 
Wordt hernomen in SGBP 2016-2021, 
maar niet meer Zalmmierloop, maar 
Hoge Putloop 

6_I_070    

DB 11-
03_31 

duiker gewestweg Merksplassesteenweg  Vlaams gewest  
Zoggenloop 
te Rijkevorsel  

  stil Wordt hernomen in SGBP 2016-2021 6_I_071    

DB 11-
03_32 

duiker Koekhoven  Merksplas  
Biezenloop  
te Merksplas  

  UIT Uitgevoerd     
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DB 11-
03_33 

verhogen infiltratie graafsbossen ANB Merksplas    UF Is onderdeel actie 11-03_02: 
ruilverkaveling Zondereigen. 

    

DB 11-
03_34 

afkoppeling Engelenven/Meerseweg  Hoogstraten  Hoogstraten    UF 

Op dit moment loopt de openbare 
aanbesteding voor aanleg riolering 
Minderhoutsestraat. Deze werken 
voorzien in de volledige afkoppeling 
van het regenwater in de 
Minderhoutsestraat; dus ook het 
hemelwater, afkomstig van het 
Engelenven en Meerseweg.  Voorziene 
start van de werken: eind 2015 – einde 
werken voorzien in 2016. 

    

DB 11-
03_35 

verhogen infiltratie Wortel Kolonie  ANB Hoogstraten    UF 

Het landbouwwater uit de kolonie zelf 
wordt nu, na de RVK, niet meer door de 
bosgebieden afgevoerd maar allemaal 
via de Staakheuvelse loop, die 
verlegd/verlengd is. Gekoppeld aan 
actie 11-03_02: ruilverkaveling 
Zondereigen.  

    

DB 11-
03_36 

saneren vismigratieknelpunt 9502-090 
Hoogstraten, 
provincie 
Antwerpen 

Mark  te 
Hoogstraten, 
Merksplas, 
Rijkevorsel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_37 

saneren vismigratieknelpunt 9502-100 
provincie 
Antwerpen 

Mark  te 
Merksplas  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_38 

Saneren vismigratieknelpunt 10163-010 

Watering De 
Beneden Mark, 
provincie 
Antwerpen, 
Waterschap 
Brabantse Delta 

Gouwbergse 
Loop te 
Hoogstraten 

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_39 

saneren vismigratieknelpunt 10047-010 

Watering de 
Beneden Mark, 
provincie 
Antwerpen 

Beek  te 
Hoogstraten  

  UIT Lijkt opgelost     

DB 11-
03_40 

saneren vismigratieknelpunt 9989-010 

Watering De 
Beneden Mark, 
provincie 
Antwerpen 

Blauwputten 
en Leiloop te 
Hoogstraten  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_41 

saneren vismigratieknelpunt 9989-020 
Watering De 
Beneden Mark, 
provincie 

Blauwputten 
en Leiloop te 
Hoogstraten  

  UIT Uitgevoerd     
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Antwerpen 

DB 11-
03_42 

enclave Baarle-Hertog  Baarle-Hertog  
Baarle-
Hertog  

  SF  onderdeel d63     

DB 11-
03_43 

saneren vismigratieknelpunt 10163-020 
provincie 
Antwerpen 

Gouwbergse 
Loop  te 
Hoogstraten  

  stil Geen knelpunt meer     

DB 11-
03_44 

wateroverlast Venhoef  Hoogstraten  
Molenloop te 
Hoogstraten  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_45 

bufferen hemelwater serrecomplexen Rijkevorsel  
Aardbolloop  
te Rijkevorsel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_46 

wateroverlast landbouwgronden Goordijkstraat 
provincie 
Antwerpen 

Goorloop  te 
Merksplas  

  
doorlop

end 
regulier beheer 

reguliere 
beheersacti
e 

  

DB 11-
03_47 

wateroverlast landbouwgronden Steenweg op 
Weelde 

Merksplas  Merksplas    stil 
 Geen wateroverlast meer dus deze 
actie is niet meer relevant 

    

DB 11-
03_48 

tapping Kanaal Dessel-Schoten  Rijkevorsel  
Dellenloop  te 
Rijkevorsel  

  UIT Uitgevoerd     

DB 11-
03_BVR 
2010_01 

Vismigratieknelpunt op de Pools Heining / Heerlese 
Loop 

Provincie 
Antwerpen, 
Watering De 
Beneden Mark, 
Waterschap 
Brabantse Delta 

Hoogstraten   SF 
Wordt opnieuw opgenomen in actielijst 
SGBP 2016-2021 

8A_C_018    

DB 11-
03_BVR 
2010_02 

Staakheuvelseloop 

Hoogstraten, 
Hidrosan, Regie 
der Gebouwen, 
VMM AELT, 
Aquafin, 
Provincie 
Antwerpen, 
Bekkensecretaria
at Maas 

Hoogstraten   UIT uitgevoerd : Niet te hernemen als actie     

Acties Deelbekken Aa/Leyloop (DB11-04)  

DB 11-
04_01 

wateroverlast Hulstbos  Ravels  Aa te Ravels    UIT Uitgevoerd     

DB 11-
04_02 

wateroverlast Nederland  
provincie 
Antwerpen 

Leyloop te 
Ravels  

  
stilgele

gd 
Geen nieuws meer van Waterschap de 
Dommel 

    



 

82/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
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BVR 
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Actienr 
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Info 

DB 11-
04_03 

wateroverlast Krommendijk  
Ravels, provincie 
Antwerpen 

Aa te Ravels    
doorlop

end 

Omdat de tuinen van de bewoners bij 
stortbuien onder water kwamen te 
staan, voert de provincie sinds een 
aantal jaren in de zomer een extra 
kruidruiming uit, ook het retentiebekken 
Mosdijk werd aangepakt. Er werd een 
werkgroep opgericht (Provincie, 
gemeente, landbouwadviesraad, 
aangelande landbouwers) om de 
problematiek van wateroverlast langs 
de Aa te bespreken.  

    

DB 11-
04_04 

wateroverlast Beekseweg  
Ravels, provincie 
Antwerpen 

Aa te Ravels    
doorlop

end 

Er werd een werkgroep opgericht 
(Provincie, gemeente, 
landbouwadviesraad, aangelande 
landbouwers) om de problematiek van 
wateroverlast langs de Aa te 
bespreken. Het optimaal beheren en 
benutten van de retentiebekkens wordt 
jaarlijks door de gemeente gevraagd 
aan de Provincie, zij dienen hier 
initiatieven in te nemen 

    

DB 11-
04_05 

wateroverlast Hondseind Ravels  
Goorleloop te 
Ravels  

  stil geen evolutie     

DB 11-
04_06 

wateroverlast Eelstraat  Ravels  
Wierikenloop  
te Ravels  

  
doorlop

end 

Als het langdurig regent komt het water 
op de weg te staan, de oorzaak is de 
duiker die onder de weg zit en te klein 
van diameter is. Omdat enkel de weg 
overstroomt is het op zich geen 
probleem dat dringend aangepakt moet 
worden, als er ooit riolering wordt 
gelegd in de Achtereel (~ werd reeds 
een projectfiche bij de VMM voor 
ingediend) zal een grotere duiker onder 
de weg gestoken worden. 

    

DB 11-
04_07 

herwaarderen grachtenstelsel Overheide  ANB Ravels    stil       

DB 11-
04_08 

herstel oude meander  
provincie 
Antwerpen 

Aa te Ravels    stil geen evolutie     

DEELBEKKENS PROVINCIE LIMBURG 

Algemene acties van de Limburgse Waterschappen 
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BVR 
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Info 

2.1.1.1a Behoud en herstel sponswerking bodem (algemeen) 
waterbeheerders, 
Infrax, Aquafin, 
particulieren 

    
doorlop

end 

Uitgangspunt is een cascade van 
1.vasthouden (hergebruik en infiltratie), 
2. bergen en 3. vertraagd afvoeren. 
VASTHOUDEN: bij de watertoets wordt 
hergebruik en indien mogelijk 
infiltratie(bekken) opgelegd 
BERGEN: bij de watertoets wordt een 
waterberging van 250 m³/ha verharde 
opp. opgelegd. Voor een aantal zones 
zijn strengere normen bepaald omwille 
van de overstromingsproblematiek. Een 
aantal overstromingszones zijn 
nauwkeuriger afgebakend. 
Oprichting van een provinciaal 
steunpunt Land & Water: 
erosiebestrijdingsmaatregelen > 
sponswerking bodem 

    

2.1.1.1b 
Behoud en herstel sponswerking bodem - Opstellen 
en actualiseren van een infiltratiekaart 

provincie     
doorlop

end 

Bij de watertoets worden 
infiltratieproeven opgelegd. Aan de 
hand van deze gegevens wordt de 
infiltratiekaart geactualiseerd. 

    

2.1.1.1c 
Behoud en herstel sponswerking bodem -
Uniformisering van (subsidie)reglementen (geldt 
voor alle sporen) 

VMM, provincie     
doorlop

end 

Er wordt door de provincie Limburg 
gewerkt aan een nieuw provinciaal 
subsidiebesluit voor werken aan 
waterlopen en wachtbekkens 

    

2.1.1.2a Herwaardering grachtenstelsel, e.d. (algemeen) 
waterbeheerders, 
Infrax, Aquafin, 
particulieren 

    
 

      

2.1.1.2b 
Herwaardering grachtenstelsel, e.d. - Gemeentelijke 
verordening in verband met het overwelven van 
baangrachten 

gemeenten     
 

      

2.1.1.2c 
Herwaardering grachtenstelsel, e.d. - Inventarisatie 
en digitalisatie van grachtenstelsels 

provincie, 
gemeenten en 
wateringen 

    
doorlop

end 

In het kader van Doorbraak 63 heeft de 
provincie Limburg samen met de 
gemeenten een grondige inventarisatie 
gemaakt van de grachten. De grachten 
van algemeen belang kunnen een 
"light-statuut" krijgen. Dit wordt moet 
steeds beslist worden door de 
gemeenteraad. 

    

2.1.1.2d 
Herwaardering grachtenstelsel, e.d. - 
Politiereglement betreffende het onderhoud van 
particuliere grachten opstellen 

provincie, 
gemeenten en 
wateringen 

    stil       
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2.1.2.1 Zoneringsplannen en uitvoeren KWZI's/IBA's 

gemeenten, 
Infrax, VMM, 
Aquafin, 
particulieren 

    
 

zoneringsplannen zijn herzien in 2014 
en worden samen met de 
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 
goedgekeurd eind 2015 

o.a. 
7B_I_017; 
7B_I_075  

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.2.2  Opheffen lozingspunten 
gemeenten, 
Infrax, VMM, 
Aquafin 

    
 

  
o.a. 
7B_I_086; 
7B_I_097  

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.1a Kwaliteit riolering verbeteren (algemeen) 
gemeenten, 
Infrax, VMM, 
Aquafin 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.1b 
Kwaliteit riolering verbeteren - Onderzoek naar 
behoud en noodzaak septische putten of 
voorbezinkputten 

gemeenten, 
provincie, Infrax, 
VMM, Aquafin 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.1c 
Kwaliteit riolering verbeteren - 
Verdunningsknelpunten opsporen samen met VMM, 
Aquafin 

gemeenten, 
provincie, Infrax, 
VMM, Aquafin 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.2a (Werking van) overstorten optimaliseren (algemeen) 
gemeenten, 
provincie, Infrax, 
VMM, Aquafin 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 
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7B_J_011 

2.1.3.2b 
(Werking van) overstorten optimaliseren - Opstellen 
van een databank voor het beheer van overstorten 

gemeenten, 
provincie, Infrax, 
VMM, Aquafin 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.3a Onderhoud en beheer rioleringen (algemeen) 
Aquafin, Infrax, 
gemeenten 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.3b 
Onderhoud en beheer rioleringen - Stelsel 
regelmatig screenen op foutieve aansluitingen bij 
uitvoering gescheiden stelsel 

Aquafin, Infrax, 
gemeenten 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 

2.1.3.3c 
Onderhoud en beheer rioleringen - Afzonderlijk 
aansluit-/controleputje bij elk aansluitpunt op de 
RWA- en DWA-leiding 

Aquafin, Infrax, 
gemeenten 

    
 

  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie zit vervat in deze 
bekkenbrede acties 
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2.1.4.1  Diffuse verontreiniging aanpakken en voorkomen 
iedereen, 
aangelanden 

    
doorlop

end 

Werkgroep pesticiden in de Zouw 
(Riemst): stageproject om 
meetgegevens te bundelen en te 
interpreteren, project 'Kempische 
landbouwers in de weer voor een 
duurzaam waterbeheer’ van watering 
De Dommelvallei en 
Agrobeheercentrum Eco², 
bodemerosiebestrijding door het 
Provinciaal Steunpunt Land & Water. 

o.a. 
8A_D_096; 
7B_E_006  

  

2.1.4.2a 
Controle op illegale - accidentele lozingen 
(algemeen) 

Aquafin, Infrax, 
gemeenten, 
milieu-inspectie 

    
 

      

2.1.4.2b 
Controle op illegale - accidentele lozingen - 
Standaardprocedures voorzien voor 
klachtenmelding en opsporing 

provincie, VMM, 
milieu-inspectie, 
bekkenbestuur 

    
 

      

2.1.5.1  Bodemerosie en sedimenttransport verminderen 
gemeenten, 
wateringen, VLM, 
VMM, provincie 

    
doorlop

end 

Het provinciaal Steunpunt Land & 
Water werkt samen met de Zuid-
Limburgse gemeenten aan de 
uitvoering van de gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplannen. In 2015 
werden erosiebestrijdingsmaatregelen 
aangelegd in o.a. de Raam en de 
Diepenstraat te Tongeren en Elst te 
Riemst. In het project 'Erosieteams' 
zullen landbouwers gaan samenwerken 
rond nieuwe 
erosiebestrijdingsmaatregelen en het 
onderhoud van de reeds bestaande. 

oa. 
8B_A_011; 
4B_E_097, 
8B_E_035 
en 
8B_A_054 

Deze actie zit vervat in 
gebiedsgerichte acties voor 
de cluster Aquadra als in 
bekkenbrede acties 

2.1.6.1a Veerkrachtig waterlopenstelstel (algemeen) 
gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 

In het kader van de DuLo-waterplannen 
en de DBBP werden een aantal 
ontwerp-haalbaarheidsstudies voor 
enkele projecten opgesteld. 
Provinciale subsidie (20%) voor 
verschillende projecten van 'derden' 
(gemeenten, wateringen, 
ruilverkavelingen, ...). Een aantal 
projecten werden reeds voorgesteld 
(Molhemmolen, watering De 
Dommelvallei) 
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2.1.6.1b 
Veerkrachtig waterlopenstelstel - Opstellen van een 
databank van de overstromingsgebieden 
(watertoets, risicozones) 

gemeenten, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 

De provincie Limburg is gestart met het 
actualiseren van de ROG-kaarten op 
basis van terreinwaarnemingen. In de 
eerste faseworden de Zuid-Limburgse 
gemeenten geactualiseerd. 

    

2.1.6.2  Ruimte voor waterlopen - beekstructuurherstel 
gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 

Herinrichting Kikbeek te 
Maasmechelen: Het zomerbed werd 
verbreed en een trapvormig winterbed 
met een zachte helling werd aangelegd 
op de rechteroever. Op bepaalde 
plaatsen worden eilandjes gecreëerd in 
de beekbedding waardoor er plas-
drassituaties ontstaan. 

4B_B_253; 
8A_E_253 

Deze algemene actie zit 
vervat in verschillende acties, 
zowel gebiedsgericht als 
bekkenbreed 

2.1.6.3  (Zoekzones voor) oeverstroken 

gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM, 
VLM 

    
doorlop

end 

Enkel bedrijfplanners van de VLM 
kunnen nog beheerovereenkomsten 
afsluiten.  

o.a. 
8A_D_096  

  

2.1.6.4a Geïntegreerd onderhoud waterlopen (algemeen) 
gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 

In het kader van Doorbraak 63 en de 
herclassering van 3de cat. naar 2de 
cat. zal er een uniformer beheer 
ontstaan van de Limburgse waterlopen. 

    

2.1.6.4b 
Geïntegreerd onderhoud waterlopen - Opstellen van 
een afsprakennota en onderhoudsplan 

gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 

In het kader van Doorbraak 63 en de 
herclassering van 3de cat. naar 2de 
cat. zal er een uniformer beheer 
ontstaan van de Limburgse waterlopen. 

    

2.1.6.4c 
Geïntegreerd onderhoud waterlopen - De Vlaamse 
Hydrografische Atlas bijhouden en vervolledigen 
voor het lokale waterbeheer 

provincie     
doorlop

end 
De VHA-atlas wordt continu 
geactualiseerd.     

2.1.6.4d 
Geïntegreerd onderhoud waterlopen - Opstellen en 
actueel houden van foto-atlas van de waterlopen 

provincie     
doorlop

end 
De foto-databank wordt doorlopend 
aangevuld 
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2.1.6.5a 
Slibruimingen - sanering onderwaterbodems 
(algemeen) 

gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 
Inventarisatie is lopende 

o.a. 
8B_B_046    

2.1.6.5b 

Slibruimingen - sanering onderwaterbodems - 
Opstellen van een ruimingskaart, programma en 
financiering voor grondige ruimingen en saneringen 
uitwerken 

provincie     
doorlop

end 
Er werd een lijst opgesteld met prioritair 
te onderzoeken waterbodems. 

o.a. 
8B_B_046  

  

2.1.6.5c 
Slibruimingen - sanering onderwaterbodems - 
Onderwaterbodems: verdichten van het meetnet, 
regelmatig uitvoeren van staalnames en analyses 

provincie     
doorlop

end 

In 2014 werden er in Limburg 35 
waterbodems onderzocht. Gemeenten 
en wateringen kunnen (mits 
terugbetaling van de kosten) via de 
provincie waterbodems laten 
analyseren. bv Tongeren maakte hier 
afgelopen jaar gebruik van. 

o.a. 
8B_B_046  

  

2.1.6.6  Vismigratie mogelijk maken 
gemeenten, 
wateringen, 
provincie, VMM 

    
doorlop

end 
  

o.a. 
4B_E_281; 
8A_C_595;  
8A_C_596  

  

2.1.6.7a Exotenbestrijding (algemeen) provincie     
doorlop

end 

De watering De Dommelvallei heeft de 
reuzenbalsemein bestreden in de 
Dommel en haar zijlopen, vanaf de 
bron tot aan de samenvoeliing met de 
Bollisenbeek. 

8A_A_012    

2.1.6.7b 
Exotenbestrijding - Opvolging en ondersteuning 
door de provincie van de rattenbestrijding van 
gemeenten en wateringen 

provincie     
doorlop

end 

Bestrijding muskusratten en beverratten 
gebeurt door de VMM (via 
overeenkomst met provincie en 
gemeenten). Er werden in 2014 geen 
normen overschreden tijdens de 
resultaatscontroles 
Bruine ratten worden bestreden met 
vergif. De provincie organiseerde in 
2015 een opleidingsmoment voor de 
rattenvangers. 

8A_A_012    

2.1.6.7c 
Exotenbestrijding - Actieplan uitwerken voor directe 
uitroeiing van nieuwe invasieve soorten 

provincie, 
watering De 
Dommelvallei 

    
doorlop

end 

De watering De Dommelvallei heeft de 
reuzenbalsemein bestreden in de 
Dommel en haar zijlopen, vanaf de 

8A_A_012    



 

89/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

bron tot aan de samenvoeliing met de 
Bollisenbeek. 

2.1.6.7d Exotenbestrijding - Databank(en) exoten opstellen provincie     
doorlop

end 

Wordt uitgevoerd in combinatie met 
coördinatie rattenbestrijding. Er werd 
een access-bestand ontwikkeld voor 
het bijhouden van meldingen/gegevens 
van exoten in Limburg. 

8A_A_012    

2.1.7.1  Duurzaam watergebruik provincie     
doorlop

end 
      

2.1.7.2  

Vorming, informatie en sensibilisatie - Vorming, 
sensibiliseringsacties en informatieverstrekking 
(i.v.m. alle sporen) onder meer over 
stedenbouwkundige verordening, afkoppeling, 
zoneringsplannen, planten- en visexoten, Bruine 
Ratbestrijding, duurzaam watergebruik, 
drinkwaterforteintjes, … 

provincie     
doorlop

end 
  

o.a. 
7B_E_006  

  

Acties Deelbekken Dommel 

2.2.1  
Retentiezone Gortenloop met groene 
randvoorziening aan de overstort en herstel 
beekstructuur in Hechtel-Eksel 

Infrax, gemeente 
Hechtel-Eksel, 
gemeente 
Overpelt, 
provincie 

Hechtel-
Eksel, 
Overpelt 

  stil 

Het project ligt momenteel stil. De 
landbouwer wil geen beekranden. Meer 
afwaarts van de overstort zoeken naar 
berging, thv de zone (opwaarts 
fietspad) die nu ook al overstroomt. 

    

2.2.2  
Waterberging en bijbehorende maatregelen in de 
vallei van de  Dommel en de Bollisenbeek 

watering 
Dommelvallei, 
provincie, stad 
peer, Infrax 

 Peer 
Hechtel-Eksel 

  UF 

De watering De Dommelvallei bereidt 
een beekherstelproject voor t.h.v. de 
Molhemmolen. De Dommel zal er terug 
op het laagste punt van de vallei gaan 
stromen. In een tweede fase zal er ook 
een overstromingszone aangelegd 
worden.  
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2.2.3  Herwaardering Peerderloop 

Watering 
Dommelvallei, 
stad Peer, 
provincie 

Peer   SF 

Er werden bijkomende subsidies 
aangevraagd bij het Agentschap 
Ondernemen. In de eerste fase zal de 
uitbreiding van Bokt afgekoppeld 
worden (eind 2015). Het reeds 
bestaande deel van Bokt zal in een 
tweede fase (begin 2016) afgekoppeld 
worden. Voor de afkoppeling van de 
N748 moet AWV nog onteigernen. Ook 
de Albert Morrenstraat en de Evittraat 
zullen afgekoppeld worden zodat de 
grachten aan Op de Kippen en de 
Peerderloop ontlast zullen worden.  

8A_E_287.   

2.2.4 Aanleg beekranden in Noord Limburg 
Watering 
Dommelvallei 

Bocholt, 
Hamont-
Achel, 
Hechtel-
Eksel, 
Lommel, 
Neerpelt, 
Overpelt en 
Peer 

  UF 

Tijdens het project 'Kempische 
landbouwers in de weer voor een 
duurzaam waterbeheer’ van watering 
De Dommelvallei en 
Agrobeheercentrum Eco² werden er 
enkele nieuwe beheerovereenkomsten 
perceelsrandenbeheer afgesloten. 

    

2.3.1  
Landschappelijk en biologisch herstelplan van de 
Grote Fossé, Kleine Fossé, de Elsenloop en De 
Vloeiweiden of Watering te Lommel-Kolonie 

stad Lommel, 
provincie 

Lommel   
stilgele

gd 

De stad Lommel liet een 
landschapsbeheerplan opmaken voor 
de Wateringen te Lommel Kolonie 

    

2.3.2  
Bouw van een zandvang op de Eindergatloop ter 
hoogte van Umicore 

provincie Overpelt   UIT 
uitgevoerd in 2008. De zandvang is 
reeds 1x geruimd. Het slib (zand) werd 
afgevoerd. 

    

2.3.3  
Holvensebeek te Overpelt: vernatting van het 
natuurreservaat 'Het Plat' en verlanding van vijver 
aan het Napoleonstrand 

watering 
Dommelvallei, 
Overpelt, 
provincie 

Overpelt   UIT 

Vernatting van het natuurreservaat 't 
Plat is uitgevoerd in 2011. Momenteel 
is een RUP Bosland opgestart.  Daarin 
wordt onder andere nagegaan hoe het 
Napoleonstrand (naast Grooten Hof en 
Hobos) kan passen in het grotere 
Bosland verhaal. 
Mogelijk volgen daar kansen uit voor de 
vijver.   

    

2.3.4  
Vergelijken van de verschillende 
oeverbeheersvormen te Peer 

watering 
Dommelvallei, 
stad Peer, 
provincie 

Peer   UF 

In kader van het project "Onze 
Dommel" wordt in landbouwgebied 
geëxperimenteerd met extensievere 
ruimingsmethodes. De effecten op de 
biodiversiteit worden opgevolgd. 

    



 

91/107 Wateruitvoeringsprogramma 2015. Maasbekken 
 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

2.3.5  
Sanering overstort Bomerstraat en buffering 
piekdebieten Dommel te Peer 

watering 
Dommelvallei, 
provincie, stad 
Peer, Aquafin 

Peer   UF 

De afkoppeling van de Bomerstraat is 
voorzien voor 2019 en betekent een 
eerste aanzet voor de afkoppeling van 
Peer Centurm.  

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie hoort thuis onder 
deze bekkenbrede acties 

2.3.6 Waterhuishouding Wauberg 
stad Peer, 
Aquafin, VMM, 
Infrax 

Peer   UF 

Omdat andere dossiers versneld 
moeten worden uitgevoerd, krijgt dit 
dossier een lage prioriteit. De uitvoering 
zal voor de volgende legislatuur zijn. 

    

2.3.7  
Hayenhoekerloop: herwaardering oude 
beekbedding 

gemeente 
Neerpelt 

Neerpelt   UIT 

Het nieuwe punt van oorsprong van de 
Hayenhoekerloop werd in 2010 
bepaald. De oude beekbedding werd 
opnieuw ingeschreven. 
Stroomopwaarts het punt van 
oorsprong t.h.v. Zonhoekstraat wordt 
voorgesteld om er een light-statuut toe 
te kennen tot aan Hayenhoek, vlakbij 
de plaats waar de Korte 
Hayenhoekweg uitkomt. 

    

Acties Deelbekken Warmbeek  

2.2.1  Herwaardering Warmbeek 

watering De 
Vreenebeek, 
gemeenten Peer, 
Bocholt, Neerpelt, 
provincie 

Neerpelt, 
Bocholt, Peer 

  UF 

Het Integraal Project Warmbeek heeft 
tot doel alle betrokkenen samen te 
brengen en acties te formuleren zodat 
de goede toestand i.k.v. de 
Kaderrichtlijn Water gehaald kan 
worden. In navolging van dit project 
werd er door een studente van de 
KULeuven een actieplan voor 
structuurverbetering in de Warmbeek 
opgemaakt. De watering De 
Vreenebeek bracht op 2 locaties dood 
hout in en ook het onderhoudsschema 
van de Warmbeek werd herbekeken. 

4B_E_282, 
8A_E_063 
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2.3.1  Herwaardering Pastoorsbosbeek te Hamont-Achel 
stad Hamont-
Achel, provincie 

Hamont-
Achel 

  stil 

Eind 2008 is een haalbaarheidsstudie 
opgesteld. Het is de bedoeling om de 
Pastoorsbosbeek ter hoogte van het 
Planetenpad te hermeanderen. De stuw 
afwaarts is een vismigratieknelpunt en 
kan via een bypass opgelost worden 
ofwel de stuw verwijderen. 

8A_E_063    

2.3.2  
Herwaardering van de Vliet volgens het RUP ‘De 
Siggert in Hamont-Achel’ 

stad Hamont-
Achel 

Hamont-
Achel 

  UF 

Op de Vliet wordt een retentiebekken 
(WADI) aangelegd.  Er moet door de 
stad Hamont-Achel nog één perceel 
aangekocht worden. Het gescheiden 
stelsel, dat onder de gewestweg 
doorloopt en in de Vliet uitmondt, werd 
aangelegd. 

8A_E_064    

2.3.3  
Herinrichting bezinkingsbekken Broekkantstraat 
(Grote Brogel) en optimalisering overstort 

Infrax, watering 
De Vreenebeek 

Peer    stil       

2.3.4  
Oplossen wateroverlast doorsteek Stokkenloop 
onder de Prinsenloop 

stad Hamont-
Achel, provincie 

Hamont-
Achel 

  UIT 
Er wordt verhinderd dat het water van 
de Warmbeek bij hoog waterperiodes 
overtopt tot in de Stokkeloop. 

    

Acties Deelbekken Noordoost-Limburg  

2.2.1.a 
Integraal project "De Abeek" - Buffering 
Laarderheide industriegebied 

stad Peer, Infrax Peer   SF 

Heylen is vragende partij voor de 
ontwikkeling van de meubelboulevard 
en heeft reeds een 
bouwvergunningsaanvraag ingediend. 
Er moeten echter nog privé gronden 
aangekocht worden. In 2016 zal een 
doorstart gemaakt worden in dit 
dossier. 

    

2.2.1.b 
Integraal project "De Abeek" - Opheffen 
vismigratieknelpunt Abeek (Hoogmolen) 

provincie, 
watering De 
Vreenebeek 

Meeuwen-
Gruitrode 

  UIT 
uitgevoerd in 2009. 
zie project 2.3.5 

    

2.2.2.a 
Integraal project "De Bosbeek" - Oplossen 
vismigratieknelpunt Oude Molen As 

provincie As   UIT 

uitgevoerd in 2008. Moleneigenaar mag 
enkele keren/jaar opstuwen om te 
malen. Schotbalken liggen op de 
technische dienst van As. Toezichter 
dienst Water provincie Limburg moet 
verwittigd worden, deze verwittigt de 
boswachter. 

    

2.2.2.b 
Integraal project "De Bosbeek" - Oplossen 
vismigratieknelpunt bodemval Vijverstraat 

provincie Opglabbeek   UIT knelpunt is opgelost     
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2.2.2.c 
Integraal project "De Bosbeek" - Optimaliseren 
gemeentelijke overstorten 

gemeente As 
Opglabbeek, 
Aquafin, Infrax 

As, 
Opglabbeek 

  UF 

Dit project wordt uitgevoerd  door de 
aanleg van collector Bosbeek. Fase 1 
(van de 4) is reeds uitgevoerd. De 
overstortfrequentie en het 
overstortvolume zullen verminderen. 
Door een pompstation worden de 
bestaande overstorten ontlast. 
De overstort aan de Ziepstraat in As 
heeft de provincie getekend/ontworpen. 
Aquafin heeft de gemeentelijke 
overstorten op de Bosbeek 
overgenomen. Uitgevoerd voor wat 
betreft opglabbeek 

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

Deze actie valt onder deze 
bekkenbrede acties 

2.2.3.a 
Integraal project "De Soerbeek" - Herstel of 
vervanging duikers 

stad Bree, 
watering Het 
Grootbroek 

Bree   UIT uitgevoerd in 2008     

2.2.3.b Integraal project "De Soerbeek" - Aanleg zandvang 
watering De 
Vreenebeek 

Bree   stil 

De Soerbeek heeft geen verval meer 
voor de koker in Beek. In het PRUP 
(=lopende) is een brede strook voorzien 
voor de Soerbeek met plaats voor een 
zandvang. De zandvang zou opwaarts 
Bocholterkiezel moeten komen en niet 
ter hoogte van de verkaveling 
Veeweide.  

    

2.2.4.  
Integraal project "De Lossing" - Herinrichting van de 
Lossing: fase II 

provincie Kinrooi   UIT Uitgevoerd in 2010-2011.     

2.2.5.a 
Integraal Project Mijnverzakkingsgebied As. - 
Herstel waterhuishouding Bosbeekvallei 

gemeente As As   stil 

Omdat de grachten op de rechteroever 
van de Bosbeek in 
mijnverzakkingsgebied liggen kunnen 
ze niet afwateren in de Bosbeek. Dit 
water wordt nu in de Bosbeek gepompt 
door pompen van NV Mijnen. Het 
waterhuishoudingsprobleem is deels 
opgelost door balken te plaatsen in de 
grachten, maar het optimale streefpeil 
(eventueel meer vernatten) zou best 
door een studie onderbouwd worden. 

5B_B_018  
Deze actie zit vervat in de 
brede actie voor de Bosbeek 

2.2.5.b 
Integraal Project Mijnverzakkingsgebied As. - 
Beperken sedimentaanvoer bovenloop 

gemeente As As   stil 

Er is slibafzetting (sediment) in de Oude 
Beek. De oorzaak is het mee opzuigen 
van zand door de pompen, voorstel opl 
is het oppompen naar een poel zodat 
het gravitair kan aflopen. Dan moet 
men enkel de poel (zandvang) ruimen. 
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2.2.5.c 
Integraal Project Mijnverzakkingsgebied As. - 
Instellen optimaal streeftpeil (pompen) 

gemeente As As   stil 

Er zijn reeds balken geplaatst in de 
grachten juist voor de pompinstallatie, 
maar het optimale streefpeil (eventueel 
meer vernatten) zou best door een 
studie onderbouwd worden. 

5B_B_018  
Deze actie zit vervat in de 
brede actie voor de Bosbeek 

2.2.5.d 
Integraal Project Mijnverzakkingsgebied As. - 
verbeteren onderhoud Bosbeek A. Dumontlaan 

gemeente As As   UIT 

Bergbezinkingsbekken opwaarts de 
Breeërweg is uitgevoerd waardoor het 
onderhoud van de Bosbeek afwaarts 
verbeterd is. 

5B_B_018  
Deze actie zit vervat in de 
brede actie voor de Bosbeek 

2.2.6.a 
Integraal project "De Itterbeek" - Inrichting en 
afbakening overstromingsgebied opwaarts 
Pollismolen (Opitter) 

provincie, Infrax Bree   UF 

Berging op de Wijshagerbeek is niet 
realiseerbaar: berging bovenop het 
maaiveld realiseren kon niet omwille 
van de moeilijke toegankelijkheid van 
het gebied. Berging onder het maaiveld 
was te ingrijpend omwille van de 
turflaag die verwijderd zou moeten 
worden. Het vismigratieknelpunt aan de 
Slagmolen wordt later opgelost. 

    

2.2.6.b 
Integraal project "De Itterbeek" - Optimalisatie 
overstorten Opitter (Itter-, Baatsbeek) 

stad Bree, 
Aquafin 

Bree   UIT 

Uitgevoerd in 2011. 
Is gecombineerd met werken aan de 
doortocht in Opitter (gescheiden 
stelsel).  

    

2.2.6.c 
Integraal project "De Itterbeek" - Oplossen 
vismigratieknelpunt Keyaardmolen 

provincie Bree   UF 
Grondaankoop wordt in 2015 afgerond. 
Uitvoering voorzien in 2016. 

8A_C_595    

2.2.6.d 
Integraal project "De Itterbeek" - Oplossen 
vismigratieknelpunt Galdermansmolen 

provincie Bree   UF 

Gonden werden in 2013 aangekocht. 
Project samen met Infrax. Opmaak 
bestek in 2015, uitvoering voorzien in 
2016. 

8A_C_596    

2.2.7.a 
Integraal project "De Oude Beek" - Afkoppeling en 
herwaardering Sint-Jansbergloop 

Stad Maaseik, 
Aquafin, Infrax, 
provincie 

Maaseik   SF 

De Sint Jansbergloop wordt 
afgekoppeld van de riolering, in zijn 
oude loop gelegd en aangesloten op de 
Oude Beek. Door Aquafin worden de 
nodige leidingen aangelegd om het 
afvalwater gescheiden te kunnen 
afvoeren. 
Owv een proces ligt dit tijdelijk stil 

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_011 

De actie valt onder deze 
bekkenbrede acties 
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2.2.7.b 
Integraal project "De Oude Beek" - Gescheiden 
stelsel, herinrichting Oude Beek 

Stad Maaseik, 
Aquafin, Infrax, 
provincie 

Maaseik   SF 

De overstort van het pompstation van 
Aquafin stort over in de Oude Beek. Die 
Oude Beek zelf watert niet af en er 
ontstaat daardoor wateroverlast. De 
Oude Beek wordt heringericht. 
bouw bergbezinkingsbekken en open 
bekken. 
Owv een proces ligt dit tijdelijk stil 

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_012 

De actie valt onder deze 
bekkenbrede acties 

2.2.7.c 
Integraal project "De Oude Beek" - Afleiden 
overstortwater naar Bosbeek 

Stad Maaseik, 
Aquafin, Infrax, 
provincie 

Maaseik   SF 

De Oude Beek wordt zo heringericht 
dat het overstortwater gravitair naar de 
Bosbeek kan worden afgeleid. 
Owv een proces ligt dit tijdelijk stil 

7B_I_015, 
7B_I_016, 
7B_I_017, 
7B_I_075, 
7B_I_086, 
7B_I_097, 
7B_J_010, 
7B_J_013 

De actie valt onder deze 
bekkenbrede acties 

2.2.8.  
Integraal project "De Witbeek" - Modellering / 
debietsverdeling Witbeek-Bosbeek 

VMM - provincie Maaseik   SF 

Vooraleer dit project kan aangepakt 
worden, wordt er gewacht op het 
overstromingsgebied dat door de VMM 
gepland is op de Bosbeek ter hoogte 
van de Volmolen waar de VMM ook de 
vismigratieknelpunten gaat oplossen.   

    

2.2.9.  
Integraal project 'de Horsgaterbeek" - extra buffering 
en berging industrieterrein Bree 

stad Bree, 
watering Het 
Grootbroek, 
provincie 

Bree   SF 
Het slib in de koker werd geruimd. De 
aanleg van een slibvang opwaarts het 
kanaal wordt bestudeerd. 

    

2.3.1.  
Inrichten van een overstromingsgebied 
stroomopwaarts Meeuwen. 

gemeente 
Meeuwen-
Gruitrode, De 
Watering De 
Vreenebeek, 
provincie 

Meeuwen-
Gruitrode 

  stil Geen nieuwe initiatieven     

2.3.2.  
Onderzoek en herstel waterhuishouding Aabemden  
en Waterbemden. 

Stad Peer, 
gemeente 
Bocholt, Watering 
De Vreenebeek, 
provincie 

Peer, Bocholt   UF 
Dit is een continu herstelproject. Er 
worden kleine ingrepen uitgevoerd vnl. 
door Natuurpunt vzw. 

    

2.3.3.  
Project Laarderheidestraat: buffering en 
herwaardering van grachtenstelsel. 

stad Peer, Infrax Peer   SF 

Heylen is vragende partij voor de 
ontwikkeling van de meubelboulevard 
en heeft reeds een 
bouwvergunningsaanvraag ingediend. 
Er moeten echter nog privé gronden 
aangekocht worden. In 2016 zal een 
doorstart gelmaakt worden in dit 
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dossier. 

2.3.4.  
Vismigratie bevorderen aan de Slagmolen op de 
Abeek te Meeuwen-Gruitrode. 

watering De 
Vreenebeek 

Meeuwen-
Gruitrode 

  SF 
Het knelpunt is zo goed als van nature 
opgelost. Er wordt nog bekeken of er 
bijkomende maatregelen nodig zijn. 

4B_E_281    

2.3.5.  
Vismigratie bevorderen aan de Hoogmolen op de 
Abeek te Meeuwen-Gruitrode. 

provincie 
Meeuwen-
Gruitrode 

  UIT uitgevoerd in 2009     

2.3.6.  
Zoekzone voor het inrichten van een 
overstromingsgebied stroomopwaarts Opitter. 

provincie, Infrax Bree   UF zie actie 2.2.6.a     

2.3.7.  Aanleg van een zandvang op de Lozerbroekbeek 
watering Het 
Grootbroek, 
provincie 

Bocholt   stil 

Doel : zandvang verplaatsen korter 
naar de Weerterweg toe om het 
transport van het opgevangen zand te 
vergemakkelijken. 
De nieuwe zandvang kan mogelijk 
opgenomen worden in het 
natuurinrichtingsproject "Smeetshof" 
van de VLM. 

    

2.3.8.  
Aanleg van een bergingsbekken, verkaveling 
Hoogveld te Bree 

stad Bree Bree   
stilgele

gd 

Het waterbergingsprobleem is op een 
andere manier opgelost dan voorzien in 
het deelbekkenbeheerplan. 

    

2.3.9.  Optimalisatie van de Landbouwstuwtjes. 

watering Het 
Grootbroek, 
watering De 
Dommelvallei 

Overpelt 
Neerpelt 
Peer 

  UIT 

De watering De Dommelvallei 
onderhoudt de landbouwstuwtjes in de 
gemeenten Overpelt, Peer en Neerpelt. 
In het project 'Kempische landbouwers 
in de weer voor een duurzaam 
waterbeheer’ van watering De 
Dommelvallei en Agrobeheercentrum 
Eco² werd onderzocht welke stuwtjes 
nog gebruikt worden. Indien nodig 
werden ze hersteld. Bovendien werden 
er nieuwe stuwtjes aangelegd in o.a. 
Siberië te Peer.  

    

2.3.10. 

Vismigratiemaatregelen oplossen aan de 
Kasteelmolen te Bree (Project VLM)- op de 
Itterbeek, Inclusief Keyaerdmolen, 
Galdermansmolen 

provincie, stad 
Bree, VLM 

Bree   UIT 

Het vismigratieknelpunt aan de 
kasteelmolen is opgelost. De 
bypasmogelijkheid moet verder 
uitgewerkt worden. De grondaankopen 
voor de Galdermansmolen zijn 
afgerond, die van de Keyaerdmolen zijn 
voorzien voor 2015 afgerond. 
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Uitvoering Galdermansmolen en 
Keyardmolen voorzien in 2016, 

2.3.11 Project “De Oude Molen” in As 
Provincie, 
gemeente As 

As   UIT zie actie 2.2.2.a     

Acties Deelbekken Kikbeek en Ziepbeek 

2.2.1.  Herstelproject Groenstraatbeek 
gemeente 
Lanaken, Infrax 

Lanaken   SF 

Tussen de Gauwakkerstraat en de N78 
is de Groenstraatbeek diep gelegen 
waardoor het slib (afkomstig van de 
overstort thv de rotonde) niet weg kan. 
Het slibstaal van de Groenstraatbeek 
tussen de Gauwakkerstraat en de N78 
is niet vervuild, dus ruiming mag 
gebeuren door de gemeente. Infrax 
onderzoekt de mogelijkheid om de 
Groenstraatbeek aan te sluiten op de 
Ziepbeek zodat het beter gravitair kan 
lopen. 

    

2.2.2.  
Herstel van de hydrografie en de (eco)hydrologie 
van de Kewithbeek op de Kiewitheide 

gemeente 
Lanaken, Infrax 

Lanaken   SF 

door VMM opgenomen in 
meerjareninvesteringsprogramma 
2011-2015 voor de optimalisatie van de 
bovengemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur. Is 
goedgekeurd. Het project ‘afkoppelen 
parasitaire debieten Lanakerheide’ 
wordt  uitgevoerd. 
Infrax volgt dit dossier op 

    

2.2.3.  

Vernatting, beekherstel en waterbuffering in het 
bron- en bovenloopstelsel van de Ziepbeek, Asbeek 
en Kikbeek op de steilrand van het Kempisch 
Plateau 

gemeente 
Lanaken, ANB 

Lanaken 
Maasmechel
en 

  UF 

Project van ANB 
Maatregelen werden uitgevoerd 
conform het Natuurrichtplan Hoge 
Kempen 

    

2.2.4.  
Een ontsnipperingsplan voor de Beekprik op de 
Asbeek binnen het Nationaal Park Hoge Kempen in 
de gemeente Lanaken 

gemeente 
Lanaken 

Lanaken   UIT 
werken aan de vismigratieknelpunten 
werden in 2010 uitgevoerd. 

    

2.2.5.  
Landschappelijk herstel Asbeek aan de 
Kinderboerderij en het Domein Pietersheim 

gemeente 
Lanaken 

Lanaken   UIT Het project werd gerealiseerd     
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2.2.6.  
Opheffen vismigratieknelpunten op de Ziepbeek in 
Maasmechelen en Lanaken 

gemeenten 
Lanaken, 
Maasmechelen, 
provincie, NV De 
Scheepvaart 

Lanaken 
Maasmechel
en 

  UIT 

Er rest nog enkel 1 vismigratieknelpunt 
op de Ziepbeek nl. het ingebuisde deel, 
1 km onder Rekem maar dit is owv de 
extreem hoge kost onoplosbaar. 

    

2.3.1.  
Sanering sliblaag benedenloop Ziepbeek afwaarts 
de Zuid-Willemsvaart 

provincie Lanaken   stil 

lengteprofiel werd opgemeten: niet 
nodig te ruimen 
de dikke sliblaag eventueel vervangen 
door inert materiaal. Zolang de RWZI 
teveel zwevende stof (slib) overstort in 
de beek wordt de dikke sliblaag in de 
waterloop niet vervangen door een inert 
materiaal. een renovatie van de 
zuiveringsinstallatie is nodig (IP 
Aquafin) 

8B_B_046  
Deze actie kan beschouwd 
worden onder bekkenbrede 
actie 8B_B_046 

2.3.2.  
Sanering van de overstorten in de Beekprikzone van 
de middenloop van de Asbeek (Afloop Asbeek) 

Infrax, gemeente 
Lanaken 

Lanaken   SF 

2 overstorten (t.h.v. de N 77 en de 
Steenselbergweg) 
Overstorten zijn nog niet gesaneerd 
(Infrax werkt momenteel een voorstel 
uit). 

    

2.3.3.  Zuivering Zilverkust 
Infrax, gemeente 
Lanaken 

Lanaken   UIT 

Wijk ‘Zilverkust’ heeft nu gescheiden 
stelsel.  RWA wordt verpompt naar de 
Ziepbeek en de noodoverlaat gaat via 
open grachten naar de 
Groenstraatbeek.  DWA gaat via 
collector naar RWZI van Rekem. 

    

2.3.4.  
Inrichting van de Langkeukelbeek als structurerende 
groenvinger in Lanaken-centrum 

gemeente 
Lanaken 

Lanaken   UF 

In het kader van de ontwikkeling van de 
sportzone aan het Heilig Hart College 
denkt de gemeente Lanaken aan het 
realiseren van een parkzone langs de 
Langkeukelbeek van het centrum naar 
de sportzone. Dit wordt momenteel 
onderzocht. 

    

2.3.5.  
Aanleg oeverstrook langs de Langkeukelbeek ten 
oosten van Gellik 

gemeente 
Lanaken, 
provincie 

Lanaken   UIT 

Het landbouwgebied ten oosten van 
Gellik 
De grasbufferstroken werden 
aangelegd 

    

2.3.6.  
Aanleg oeverstrook langs de Langkeukelbeek en de 
kasteelgracht te Hocht 

gemeente 
Lanaken, 
provincie 

Lanaken   stil 

De betrokken landbouwers werden 
door de gemeente Lanaken 
gecontacteerd, maar willen niet 
meewerken. 

8A_D_096  
Deze actie kan beschouwd 
worden onder bekkenbrede 
actie 8A_D_096 
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2.3.7.  
Aanleg oeverstroken langs de Ziepbeek te Oud-
Rekem 

gemeente 
Lanaken, 
provincie 

Lanaken   stil 

Het voormalig grindwinningsgebied ten 
noorden van Oud-Rekem. 
Een aantal eigenaars werden in 2011 
aangesproken door de gemeente 
Lanaken 
Eigenaars willen niet 

8A_D_096  
Deze actie kan beschouwd 
worden onder bekkenbrede 
actie 8A_D_096 

2.3.8.  
Project “Oude Bunders”: buffering RWA en 
verbetering oeverstructuur Kikbeek 

Maasmechelen 
Maasmechel
en 

  UIT 

uitgevoerd 
Er werd een PRUP "Nieuwe Bunders" 
rond het overstromingsgebied 
opgesteld. 

    

2.3.9  
Maatregelen tegen wateroverlast in Opgrimbie 
(Maasmechelen) - Bouw van een 
retentiebufferbekken 

provincie, 
Aquafin, Infrax 

Maasmechel
en 

  SF 
De maatregelen moeten gekoppeld 
worden aan de rioleringsprojecten, 

    

2.3.10.  
Herinrichting benedenloop Kikbeek fase II te 
Maaswinkel 

provincie 
Maasmechel
en 

  UIT 

Het project werd uitgevoerd. Het 
zomerbed werd verbreed en een 
trapvormig winterbed met een zachte 
helling werdaangelegd op de 
rechteroever.  Op bepaalde plaatsen 
werden eilandjes gecreëerd in de 
beekbedding waardoor er plas-
drassituaties ontstaan. 

    

Acties Deelbekken Zanderbeek en Vrietselbeek  

2.2.1. 
Opstellen van een beheerplan voor de waterlopen 
van 3de categorie en de grachten in de gemeente 
Dilsen-Stokkem 

stad Dilsen-
Stokkem, 
provincie 

Dilsen-
Stokkem 

  UIT 
Werken Zanderbeek zijn uitgevoerd, 
incl kunstwerken 

    

2.2.2. Beekherstel- en bodemsaneringsproject Kogbeek provincie 
Dilsen-
Stokkem 

  stil 

Er is nog steeds aanvoer van zware 
metalen door overstorten en het 
effluent van de RWZI. Om dit op te 
lossen is een scheiding nodig van de 
industriezone Lanklaar. 

    

2.2.3. 
Integraal herstelproject “Vrietselbeek” in Dilsen-
Stokkem 

stad Dilsen-
Stokkem, 
provincie, NV De 
Scheepvaart 

Dilsen-
Stokkem 

  UF 

Deels uitgevoerd 
- Monding Vrietselbeek: uitgevooerd nv 
De Scheepvaart. 
- Sanering Oude Maas Dilsen: stil, 
wordt nt opgestart 
- Beekherinrichtingsproject Vrietselbeek 
afw Rijksweg (bypass Stokkemerbaan) 
is in studiefase 
- Doortocht Lanklaar-centrum: 
overstortfrequentie is deels verlaagd. 
- Koppeling bronwater “Het Greven” 
met de huidige Vrietselbeek: plannen in 
opmaak 

6_F_271  

de aanleg van een 
overstromingszone en het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten zit 
vervat in deze actie 
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2.2.4.a 
Sanering en herstelplan Broekbeek en Reseltbeek -" 
Broekbeek" 

provincie 
Dilsen-
Stokkem 

  UIT uitgevoerd in 2009     

2.2.4.b 
Sanering en herstelplan Broekbeek en Reseltbeek - 
"Reseltbeek" 

provincie 
Dilsen-
Stokkem 

  stil 

De Resseltbeek moet volledig 
gerenoveerd worden. De waterloop ligt 
tussen bebouwing wat de renovatie 
bemoeilijkt. 

    

2.2.5. Opheffen vismigratieknelpunten op de Zanderbeek 
provincie, NV De 
Scheepvaart, 
Natuurpunt 

Maaseik 
Dilsen-
Stokkem 

  UIT 
Dit project is opgelost doordat de klep 
normaal open blijft staan en enkel bij 
hoog water dicht wordt gedaan. 

    

2.3.1. 
Sanering Overstort op de Kogbeek ter hoogte van 
Rijksweg aan het kasteel Ommerstein 

Infrax, Aquafin, 
stad Dilsen-
Stokkem 

Dilsen-
Stokkem 

  UIT overstortdrempel is verhoogd     

2.3.2. Doortochtenproject “Pasbeek” 
stad Dilsen-
Stokkem 

Dilsen-
Stokkem 

  stil 

Afkoppelingsproject Pasbeek moeten 
nog gerealiseerd worden. Pasbeek 
terug inschrijven tot einde straat (zie 
tracé D-S12 in verslag D63). Project 
wordt gekoppeld aan de werken 
afkoppeling hemelwater Emiel D'Orlaan 
(geen timing gekend) 

    

2.3.3. Bestrijdingsplan Bitterzoet Zanderbeek 
FAVV Federaal 
Agentschap 
Voedselveiligheid 

Maaseik 
Dilsen-
Stokkem 

  UIT 

Er mag opnieuw gemaaid/geruimd 
worden van het FAVV als ervoor 
gezorgd wordt dat het maaisel niet 
afstroomt.  De Zanderbeek wordt 
opnieuw meegenomen in de gewone 
onderhoudswerken 

    

2.3.4. 
Doortochtenproject Smaelbemdebeek in Elen 
(Dilsen-Stokkem) 

stad Dilsen-
Stokkem, Infrax 

Dilsen-
Stokkem 

  UF 

Verlegging bestaande loop uit de 
bouwzone is deels gebeurd, dossier 
Zandstraat: wachten op nodige 
subsidies van VMM 

    

2.3.5. 
Biologisch herstel Oud Kanaal Lanklaar en 
renovatie watertapping Lossing naar Vrietselbeek 

stad Dilsen-
Stokkem 
NV De 
Scheepvaart 

Dilsen-
Stokkem   SF 

Deze tapping moet behouden blijven. 
Door deze tapping wordt de Laerbeek 
gevoed, om zo uit te monden in de 
Vrietselbeek. 
Slibprobleem Oude Kanaalarm is te 
kostelijk, is ook geen eigendom van de 
stad maar van nv De Scheepvaart 
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2.3.6. 
Zoekzone voor waterberging achter het mijnstation 
van de Tuinwijk van Eisden in Maasmechelen 

Infrax, Aquafin 
Maasmechel
en 

  SF 

Er is reeds een grote waterberging, 
maar als er in de toekomst meer 
gescheiden wordt zal het extra 
regenwater meer problemen geven. 
Oplossingen via extra infiltratie zal niet 
meer kunnen/mogen owv 
drinkwaterwinningsgebied. Hiervoor 
moet een oplossing gezocht worden. 
Bestaande buffer decathlon knijpt niet 
voldoende, diam 400. 

    

Acties Deelbekken Jeker en Heeswater 

2.2.1. 

Haalbaarheid en kansen voor doortochtenprojecten 
in kerkdorpen in het buitengebied van Bilzen -  De 
Wijerkensbeek te Rosmeer en het Heeswater in 
Hees. 

Stad Bilzen, 
provincie 

Bilzen   SF 

Op het overleg met Aquafin en VMM 
werd gesuggereerd dat Aquafin gaat 
onderzoeken in hoeverre dat dit project 
door Aquafin kan getrokken worden 
omwille van de grote afkoppeling van 
hemelwater (120 ha) en de 
Weyerkensbeek zelf. Hierdoor is het 
belang voor Aquafin groter omdat dit 
allemaal in het zuiveringstation in 
Kesselt terecht komt. In september 
2015 zou hier waarschijnlijk uitsluitsel 
over komen. De stad Bilzen zou dan 
participeren voor die delen die dat 
vereisen: wegenis, ... 

    

2.2.2. 
Erosiebestrijding op de Sint Antoniusberg en in de 
vallei van de Lossing te Veldwezelt (Lanaken), met 
inbegrip van de aanleg van een gescheiden stelsel. 

Stad Bilzen, 
gemeente 
Lanaken, 
provincie 

Lanaken   UF 

Er is een aarden dam met erosiepoel 
en wegdrempel aangelegd en tevens 4 
bufferpoelen om het afstromende 
hemelwater te bufferen. In de 2de fase 
zal er nog een bijkomende aarden dam 
aangelegd worden op de hoek met de 
Leonard Moorsstraat. Hiervoor werd 
een subsidiedossier ingediend bij 
ALBON. 

8B_A_011    

2.2.3. 

Buffering industriepark Europark (Lanaken) en 
landschappelijke herwaardering Zouwdal afwaarts 
het Albertkanaal in het grensgebied Lanakerveld 
met Maastricht (Nederland) 

gemeente 
Lanaken 

Lanaken   UF 

deels uitgevoerd 
- Fase 1 gedeelte NL is uitgevoerd. 
- Fase 2 gescheiden stelsel 
industrieterrein: voorziene uitvoering in 
2014 
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2.2.4. 

Erosiebestrijding en landschappelijk herstel 
(oeverstroken, actief randenbeheer) van de 
beekvallei van het Heeswater en zijlopen 
(Hesewater, Allewijzouw, Louw en Wijerkensbeek) 
in de gemeenten Bilzen, Riemst en Lanaken 

Stad Bilzen en 
gemeente Riemst 

Bilzen 
Riemst 
Lanaken 

  UF 

Geen wijzigngen op het gemeentelijk 
niveau. Ik denk echter wel dat er bij de 
VMM samen met Aquafin een poject op 
stapel staat om het water van de zouw 
rechtstreeks af te voeren naar de 
Allewijzouw, Heeswater zodat dit niet 
meer door de riolering van de 
Smisstraat te Vlijtingen loopt. We 
kennen echter de stand van zaken niet. 
Misschien dat Jos Segers hierover al 
meer info heeft 

8B_A_011   

2.2.5. 

Verbetering slibafbraakprocessen in het 
rioleringsnet in Val-Meer en slibverwerking in het 
klein wachtbekken aan een champignon-kwekerij te 
Zichen 

Riemst Riemst   UIT 

Test in het wachtbekken in Zussen is 
afgerond. Het slib dat 9 cm dik was 
werd verminderd tot 2,5 cm dikte. Het 
beoogde resultaat, het bezinken van 
het regenwater, werd echter niet 
bereikt. Daarvoor moest het slib 
volledig kunnen verdwijnen.  

    

2.2.6. 
Beekherstel en bestrijding wateroverlast op de 
Millenbeek in Riemst 

gemeente 
Riemst, provincie, 
Aquafin, Infrax 

Riemst   UIT uitgevoerd in 2011     

2.2.7.a 

Bestrijding wateroverlast en bodemerosie in de 
vallei van de Beek in het buitengebied van Diets-
Heur (Tongeren) - werken in de overstromingszone 
en oeverstrook tussen beide wachtbekkens 

provincie Tongeren   UIT uitgevoerd     

2.2.7.b 

Bestrijding wateroverlast en bodemerosie in de 
vallei van de Beek in het buitengebied van Diets-
Heur (Tongeren) - aanleg nieuwe zandvang of 
vergroting bestaande zandvang 

provincie Tongeren   SF 

Er wordt onderzocht om de bestaande 
zandvang (= bij het meest opwaartse 
wachtbekken) te vergroten of te 
verplaatsen naar meer opwaarts (tegen 
de grens) zodat deze gemakkelijker kan 
geruimd worden. In het kader van de 
riolerings- en collectorwerken zullen er 
ook bijkomende 
erosiebestrijdingsmaatregelen 
genomen worden in Diets-Heur 

8B_A_011    

2.2.7.c 

Bestrijding wateroverlast en bodemerosie in de 
vallei van de Beek in het buitengebied van Diets-
Heur (Tongeren) - vergroting bergingscapaciteit 
overstromingszone 

provincie Tongeren   SF 
Er wordt onderzocht om de 
buffercapaciteit van de wachtbekkens 
te vergroten. 

8B_A_011   
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2.2.8. 
Erosiebestrijding in de vallei van de Ezelsbeek in 
het ruilverkavelingsgebied opwaarts Rutten 
(Tongeren) 

provincie, stad 
Tongeren 

Tongeren   UIT 

De aarden dam met erosiepoel 
opwaarts de zandvang van het 
wachtbekken is uitgevoerd. In de Raam 
zullen nog een aarden dam met 
erosiepoel en een water- en 
modderbufferende drempel in de holle 
weg worden aangelegd. 

    

2.2.9. 
Zoekzone voor hermeandering en bufferstroken op 
de benedenloop van de Ezelsbeek afwaarts Rutten 
tot aan de spoorweglijn in Tongeren. 

provincie Tongeren   stil       

2.3.1  
Landschappelijk herstel van de Langkeukelbeek in 
Eigenbilzen 

stad Bilzen, 
provincie 

Bilzen   UIT 
Langs de Langkeukelbeek werden 
verschillende beekranden aangelegd 
door bereidwillige landbouwers. 

    

2.3.2  
Kleinschalige aanpak bodemerosie op “De 
Kesseltse Kip” in Lanaken 

NV De 
Scheepvaart 

Lanaken   UIT uitgevoerd     

2.3.3  
Herstelling baangrachten in Zichen-Zussen-Bolder 
(Riemst) 

Riemst, Infrax Riemst   SF 

Vooraleer Aquafin het 
bovengemeentelijke deel wil opnemen, 
collector langs de Zwarte Kruisstraat, 
moet er een project opgesteld worden 
door het gemeentebestuur en Infrax als 
rioolbeheerder om de hoger gelegen 
straten af te koppelen. Dit dossier is 
door Infrax ingediend 30/12/2010. Het 
dossier werd tijdens het bilateraal 
overleg (04/01/2012) niet goedgekeurd. 
Er moet nagegaan worden of cluster 
193-46 van het zoneringsplan moet 
mee opgenomen worden in het dossier. 
Infrax zal dit bestuderen en evenuteel 
een aangepast dossier indienen. Tot 
heden (sept 2015) werd er door Infrax 
geen nieuw aangepast ontwerp 
opgesteld. 

    

2.3.4  
aanleg van een kleinschalig retentiebekken op de 
Vloedgracht 

Gemeente 
Riemst, provincie, 
VLM, 
particulieren 

Riemst   UF 

Deels uitgevoerd 
Elderenweg wordt mee in dossier 
opgenomen.daarna wordt het dossier 
goedgekeurd. De uitvoering gaat 
waarschijnlijk in 2016 zijn, doch de 
subsidie is definiteif vastgelegd, en de 
aanbesteding kan starten.  
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2.3.5  
Waterbeheersing en landschappelijk herstel van de 
Zouw in Riemst 

provincie, 
gemeente 
Riemst, Aquafin, 
Infrax 

Riemst   UF 

Op het kruispunt van de 
Rukkelingenweg en de Rechtstraat 
werd een bijkomende aarden dam met 
erosiepoel aangelegd. Voor de dam 
aan de overkant, waarvoor de 
subsidieaanvraag werd afgekeurd, 
zullen er opnieuw onderhandelingen 
met de landbouwer en eigenaars 
worden opgestart. 

6_F_270 

Aanleg van een 
overstromingszone op de 
Zouw kan gezien worden als 
waterbeheersing. 

2.3.6  
Herstel en onderhoud bezinkingspoelen langs de 
ruilverkaveling tussen Zussen en Vroenhoven in 
Riemst 

Riemst Riemst   SF 

Is nog steeds in een studiefase. Er is 
een optie om de bekkens via een 
ondergrondse buis te verbinden om 
leegloop mogelijk te maken, maar de 
plannen zijn nog niet concreet. 
In dit dossier is er ondertussen geen 
evolutie geweest.  

    

2.3.7  
Bestrijding modderwateroverlast vanuit Herstappe 
naar Lauw (Tongeren) – aanleg van een 
wachtbekken langs de Herstappestraat 

Tongeren Tongeren   UIT uitgevoerd in 2011     

2.3.8  
Buffering industrieterrein “Tongeren-Oost” in 
Tongeren 

stad Tongeren, 
Infrax 

Tongeren   UF 

deels uitgevoerd 
Inventaris nodig van wat gebufferd 
wordt.  Ook bijkomende industrie moet 
gebufferd worden. 

    

2.3.9  Doortochtenproject Ezelsbeek in Rutten (Tongeren) 
provincie, Infrax, 
Aquafin 

Tongeren   UIT uitgevoerd in 2013     

2.3.10  
Doortochten- en herinrichtingsproject van de Beek 
tussen de lintbebouwing van Vreren en Nerem 
(Tongeren) 

provincie, Infrax, 
Aquafin 

Tongeren   UIT uitgevoerd in 2013     

2.3.11  
Renovatie overwelving Beek in Diets-Heur 
(Tongeren) 

Infrax, stad 
Tongeren, 
provincie, Aquafin 

Tongeren   SF 

De riolerings- en collectorwerken in 
Diets-Heur zullen in 2016 aanbesteed 
worden. Dan zal ook een deel van de 
Beek terug opgelegd worden. 

    

Acties Deelbekken Voeren  

2.2.1.  Inrichten van watertappingen. 
gemeente 
Voeren, provincie 

Voeren   
stilgele

gd 
bestaande pompen worden afgebroken     

2.2.2.a 
Ecologisch herstel van de Noorbeek - oplossen 
vismigratieknelpunten tussen Molenhoeve en 
monding, hermeanderen 

provincie, 
Natuurpunt 

Voeren   stil 
Herinrichten Noorbeek: de mogelijkheid 
voor hermeandering wordt onderzocht 
ism RLH 

6_F_269    

2.2.2.b 
Ecologisch herstel van de Noorbeek - kleinschalige 
waterzuivering Molenhoeve 

eigenaar Voeren   UIT uitgevoerd     
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2.2.2.c 

Ecologisch herstel van de Noorbeek - Inrichting 
kleinschalig landschappelijk ingekleed 
retentiebekken opwaarts het kasteeldomein 
Altembroek, met amfibiepoelen en KLE's 

provincie Voeren   SF 

Mogelijke inplanting wachtbekkens 
opwaarts Schophemerheide (mits 
landschappelijke inkleding) en er is 
bergingsmogelijkheid opwaarts het 
Kasteeldomein Altembroek.   

6_F_269    

2.2.3.  Herinrichting van de vallei van de Beek provincie Voeren   stil 
De overstromingszone opwaarts het 
voetbalveld kan niet uitgevoerd worden 
omdat de eigenaars niet akkoord gaan.  

    

2.2.4.  
Vallei van de Horstergrub: maatregelen van 
bodemerosie en wateroverlast 

VMM, gemeente 
Voeren, 
Steunpunt Land 
& Water, 
Waterschap Roer 
en Overmaas 
(WRO) 

Voeren   UIT uitgevoerd in 2013     

2.2.5.  
Bevorderen van de recreatieve natuurbeleving in de 
vallei van de Gulp 

RLH, provincie Voeren   stil Geen geschikte locaties gevonden.     

2.3.1.  
Herstel en ecologische inrichting brongebied Voer 
en Koebeek 

gemeente Voeren Voeren   stil 
De eigenaar wil terug openleggen, 
maar de pachter niet. 

    

2.3.2.  
Aanleg visdoorgang op de Voer met inrichting van 
het overstromingsgebied Canterel aan de stuw naar 
de vijvers van Berg 

VMM, provincie Voeren   SF 
is actie van VMM 
zie actie 4 en actie 101 van het 
bekkenbeheerplan 

6_I_073: 
4B_E_292  

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 

2.3.3.  
Aanleg visdoorgang aan de oude molen in Sint-
Martens-Voeren op de Voer  

VMM, provincie Voeren   stil 

De provincie gaat na of dit kan opgelost 
worden in combinatie met het dossier 
van VMM waarin de andere 
vismigratieknelpunten op de Voer 
opgelost worden. 

    

2.3.4.  Verbetering beekstructuur Voer te Ketten provincie Voeren   stil renovatie oude oeverbeschoeiing     
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Actienr Titel 
Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast 

situering raming  (€) 
BVR 
2015 

status 
(fase) 

Toelichting 
Actienr 
SGBP 
2016-2021 

Info 

2.3.5.  
Aanleg visdoorgang aan de molen van l'Homme op 
de Voer 

VMM, provincie Voeren   SF 
Is een actie van de VMM 
zie actie 99 van het bekkenbeheerplan 

6_I_073: 
4B_E_292 

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 

2.3.6.  
Herstel van de paaizone van de Beekforel in het 
brongebied van de Veurs 

ANB Voeren   stil 

De historische paaizone van de 
beekforel  is verstoord door de aanleg 
van de spoorwegtunnel. Het probleem 
is de afzetting van sediment (mergel) 
afwaarts de samenvloeiing van de 
Veurs en Konenbosbeek (= afwaarts 
spoorweg) 

    

2.3.7.  
Aanleg slibvang op de Konenbosbeek in de 
bovenloop van de Veurs 

gemeente 
Voeren, 
provincie, prov. 
visserijcommissie 

Voeren   
stilgele

gd 
      

2.3.8.  
Aanleg van kleine vispassages en paaiplaatsen op 
de Voer en de Veurs 

VMM, provincie Voeren   SF wordt onderzocht ism het RLH 6_I_073 

Bijkomende ecologisch 
herstel op de Voer, zoals het 
oplossen van 
vismigratieknelpunten wordt 
samen uitgevoerd met de 
ingrepen in functie van 
reductie 
overstromingsrisico's. 

2.3.9.  
Kleinschalige werken in Kwinten: buffering in holle 
wegen en plaatselijke hermeandering van de Veurs 

gemeente Voeren Voeren   stil       



 
Bijlage 2: Tabel stand van zaken signaalgebieden reeks 1 en 2 
 

Nr Clusternaam Gemeente Startbeslissing Initiatiefnemer Stand van zaken Planning 

MAA_AG
01 

WUG Geenhofloop Wuustwezel Watertoets / 
Het WUG wordt gezien 
als woonreserve.  

 
Er zijn op korte termijn 
geen plannen om het 
gebied te bebouwen. De 
gemeente heeft wel een 
studie laten maken om de 
ontsluiting van het 
binnengebied  van het 
WUG in kaart te brengen. 

MAA_AG
04 

WUG Vondersbroek Neerpelt/Overpelt Lopend RUP Provincie 

De zones vormen 
momenteel 3 van de 
deelplannen van het 

concept-PRUP 
"Afbakening KSG 

Neerpelt-Overpelt". Dit 
PRUP is in volle 

voorbereiding voor 
plenaire vergadering van 
voorjaar 2016. Het plan-

MER bij het 
afbakeningsdossier loopt 
naar zijn eindfase. Hierin 

wordt de nodige 
aandacht voor deze 

signaalgebieden 
gevraagd. De 

goedkeuring van het 
definitief plan-MER wordt 

verwacht begin 2016. 

 

 
Er wordt bekeken om de 
conclusies uit de 
startbeslissing door te 
vertalen naar het RUP. 
Vervolgstappen zijn echter 
afhankelijk van de 
oplossingen die gevonden 
kunnen worden om dit 
verhaal financieel haalbaar 
te maken. MAA_AG

05 
WUG Donkerstraat Neerpelt/Overpelt Lopend RUP Provincie 

MAA_AG
06 

WUG Boelenstraat – 
De Riet 

Overpelt Lopend RUP Provincie 

 




