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1  Inleiding 

Het voorliggende document vormt het eerste bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse 

Polders van het nieuwe Wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het Decreet Integraal Waterbeleid 

(DIWB) (artikel 66) bepaalt immers dat jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met 

bekkenspecifieke delen wordt opgemaakt. Dit WUP vervangt voor een deel de vroegere 

bekkenvoortgangsrapporten (DIWB, artikel 50),  maar gaat ruimer dan dat. Naast een geïntegreerd 

voortgangsverslag van de stand van zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma van 

het stroomgebiedbeheerplan, omvat het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het 

WUP is niet enkel een rapporteringsinstrument, maar ook een operationeel instrument voor het 

maatregelenprogramma, waarmee acties kunnen toegevoegd worden aan het 

stroomgebiedbeheerplan, bijgestuurd  kunnen worden of, indien nodig, stopgezet kunnen worden. In 

het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden.  

Volgens het Decreet wordt het wateruitvoeringsprogramma voor het eerst opgemaakt samen met de 

herziene stroomgebiedbeheerplannen, en worden de bekkenvoortgangsrapporten voor het laatst 

opgesteld in het jaar van de bekendmaking van de herziene stroomgebiedbeheerplannen (DIWB, 

artikel 74). 2015 vormt dus een overgangsjaar, waarin voor de eerste keer een WUP wordt 

opgemaakt, en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. Omdat de inhoud van beide 

documenten deels overlapt, wordt het laatste bekkenvoortgangsrapport geïntegreerd in dit eerste 

WUP. Voorliggend document geldt dus ook als het bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 van het 

bekken van de Brugse Polders, waardoor voldaan is aan de artikels 50 en 74 van het DIWB. Omdat 

voor de vaststelling van het herziene stroomgebiedbeheerplan door de Vlaamse regering nog niet 

kan gerapporteerd worden over de acties uit dat plan, heeft dit eerste bekkenspecifieke deel van het 

WUP enkele betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan Brugse Polders, en wordt hiermee de 

lopende planperiode (2010-2015) afgesloten. 

In het wateruitvoeringsprogramma worden ook de advisering van de investeringsprogramma’s 

(DIWB art 27 §4 7) en de rapportering over de signaalgebieden geïntegreerd
1
. Op die manier 

worden de verschillende documenten zoveel mogelijk gebundeld in het wateruitvoeringsprogramma. 

 

Het voorliggende bekkenspecifiek deel van het WUP 2015 werd besproken op het ambtelijk 

bekkenoverleg van 13 oktober 2015 en het bekkenbureau van 27 oktober 2015, geadviseerd door 

de bekkenraad in zitting van 30 oktober 2015, ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene 

bekkenvergadering op 12 november 2015. 

 

 

  

                                                      
1
 Er is in de vergadering van de CIW op 2 juli 2015 beslist om het eerste WUP 2015 in essentie te beperken tot het 

bekkenniveau, in het bijzonder tot de uitvoering van de 1ste generatie bekkenbeheerplannen, aangezien het feit dat op het 

ogenblik dat het eerste WUP 2015 voorgelegd zal worden aan de CIW van 10 december 2015 de 

stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 nog niet goedgekeurd zullen zijn door de Vlaamse Regering. Het 

eerste WUP 2015 rapporteert dus over de stand van zaken van de uitvoering van de acties uit de 1ste generatie 

(deel)bekkenbeheerplannen voor het jaar 2014 en 2015 en een stand van zaken van de signaalgebieden, het geeft de 

evolutie/toestand  voor het jaar 2014 weer voor de kwalitatieve toestand van de oppervlaktewaterlichamen en het bevat ook 

de IP-advisering. 
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2 Voortgangsverslag (en planning) 2014 & 2015 
1
 

2.1 Rapportering (en planning) 

2.1.1 Aanpak 

2.1.1.1 Algemeen 

BEKKENVOORTGANGSRAPPORT  

Het laatste goedgekeurde bekkenvoortgangsrapport omvatte het overzicht van 2013. Voor het jaar 

2014 werd nog geen bekkenvoortgangsrapport opgemaakt, gezien de inspanningen voor de 

opmaak van de tweede generatie waterbeheerplannen. Het voorliggende voortgangsverslag handelt 

over het afsluiten van de planperiode van de huidige en eerste generatie bekken- en 

deelbekkenbeheerplannen (2008-2013). Basis voor het opstellen van het bekkenvoortgangsrapport 

zijn de gegevens betreffende planning en uitvoering van de acties aangeleverd door de 

verschillende initiatiefnemers, aangevuld met informatie die tijdens 2014 en 2015 door het 

bekkensecretariaat werd verzameld. 

IP-ADVISERING 

De aanpak voor de invulling van de adviesbevoegdheid van het bekkenbureau mbt de advisering 

van de ontwerp-investeringsprogramma’s (IP’s) werd door de CIW op 8 mei 2008 goedgekeurd, met 

een aantal wijzigingen aan deze aanpak op 14 december 2010. Met de opname van deze 

advisering in het WUP zal niet altijd voldaan kunnen worden aan deze voorgestelde aanpak, zeker 

qua timing.  

De volgende algemene afspraken gelden hierbij nog steeds: 

- Goedgekeurde investeringsprogramma’s worden voorgelegd ter voorbereiding van het 

advies vanuit het bekkenbestuur. 

- Enkel projecten/plannen/investeringen met een rechtstreekse invloed op het watersysteem 

worden ter advies voorgelegd. De initiatiefnemer bepaalt zelf wat werken met een 

rechtstreekse invloed op het watersysteem zijn en zal indien een project een rechtstreekse 

invloed op het watersysteem heeft, dit ter advisering worden voorgelegd aan het 

bekkenbureau. Indien de initiatiefnemer in het IP dat voor advies wordt voorgelegd geen 

onderscheid gemaakt heeft, moeten de bekkensecretariaten, in overleg met de 

initiatiefnemer, beslissen welke investeringsprojecten ze zullen adviseren. 

- Onderhouds- en instandhoudingswerken worden niet ter advies voorgelegd aangezien deze 

meestal een beperkte impact hebben op het watersysteem en vaak ad hoc dienen te 

gebeuren omwille van noodwendigheid. 

- Er dient terug gekoppeld te worden over het advies van het voorgaande jaar. 

De bekkenbesturen beoordelen de goedgekeurde IP’s door na te kijken of: 

                                                      
1
 In dit hoofdstuk wordt in dit WUP enkel een voortgangsverslag opgenomen (BVR 2014 en 2015) en geen uitvoeringsplan. 

aangezien dit in principe nog niet mogelijk is. Gezien het feit dat op het ogenblik dat het eerste WUP 2015 voorgelegd zal 

worden aan de CIW van 10 december 2015 de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 nog niet 

goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering. 
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- Er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of werken gegeven 

kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 

waterbeheerders gegarandeerd is. 

- De geplande acties en maatregelen uit het bekkenspecifiek deel van het 

stroomgebiedbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders wel of niet in zijn 

opgenomen en/of gepland staan op het indicatief meerjarenprogramma en/of administratief 

voorbereid worden
1
. 

- De acties en maatregelen uit de voorliggende IP’s kunnen kaderen binnen de globale visie 

opgenomen in het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan voor het 

IJzerbekken. 

Hiertoe maken de waterbeheerders de (niet-technische samenvattingen van de)
2
 relevante delen 

van de definitieve IP’s over, samen met een overzicht van de acties en maatregelen die 

administratief worden voorbereid maar waarvoor nog geen investeringen gepland zijn. Daarnaast 

staat het de waterbeheerder vrij om ook zijn indicatief meerjarenprogramma te bezorgen. Informatie 

over volgende investeringswerken wordt daarom opgevraagd: 

 Investeringsprogramma van nieuwe investeringsprojecten (aan te besteden) op waterlopen 

van 1
ste

 categorie  (VMM-AOW); 

 De niet-technische samenvattingen van de investeringsprogramma’s m.b.t. de 

investeringswerken aan waterwegen (inclusief de havens) met een daadwerkelijke 

ruimtelijke en ecologische impact  (MOW); 

 Overzicht van de geplande investeringswerken op waterlopen van 2
de

 en 3
de

 categorie 

(provincies); 

 Investeringsprogramma’s voor buitengewone werken van verbetering of van wijziging van 

onbevaarbare waterlopen (polders en wateringen); 

 Jaarbegroting met betrekking tot de natuurinrichtingsprojecten (ANB-VLM); 

 Investeringsprogramma’s van drinkwatermaatschappijen en waterketenbedrijven m.b.t. de 

drinkwaterproductie, voor zover zij een impact hebben op het watersysteem. 

2.1.1.2 Gegevensverzameling en rapportering 

BEKKENVOORTGANGSRAPPORT 

Om tot een stand van zaken te komen van de uitvoering van de acties en maatregelen uit het 

bekkenbeheerplan is de medewerking gevraagd van de initiatiefnemers. De informatie van de 

Vlaamse waterbeheerders werd aangereikt via de CIW die op hun beurt verschillende administraties 

heeft bevraagd betreffende de stand van zaken van acties. De andere initiatiefnemers werden per  

e-mail door het bekkensecretariaat bevraagd. Hiervoor is gevraagd om de gegevens uit het 

bekkenvoortgangsrapport 2013 te actualiseren met een doorkijk tot eind 2015. 

Naast het rapporteren over de voortgang van uitvoering van de acties is ook de mogelijkheid 

geboden om eventueel bijkomende informatie betreffende het integraal waterbeheer binnen het 

bekken dat zich gedurende 2014 en 2015 heeft aangediend aan te leveren. Dit kunnen bijvoorbeeld 

lokale initiatieven zijn die de moeite zijn om kenbaar te maken. Ook kunnen administraties 

                                                      
1
 In dit WUP is dit in principe nog niet mogelijk (enkel ‘pro forma’) gezien het feit dat het op het ogenblik dat het eerste WUP 

2015 voorgelegd zal worden aan de CIW van 10 december 2015 de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-

2021 vermoedelijk nog niet goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering. Er dus nog geen definitief toetsingskader aanwezig. 
2
 Vanuit het beleidsdomein MOW wenst men niet het integrale IP, maar enkel een niet-technische samenvatting van het IP 

voor te leggen. 
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investeringen of werken hebben uitgevoerd die niet voorzien zijn in het bekkenbeheerplan doch in 

het kader van integraal waterbeheer de moeite waard zijn om te vernoemen en in de kijker te zetten. 

Het bekkenvoortgangsrapport schetst diverse aspecten in verband met de uitvoering van de bekken- 

en deelbekkenbeheerplannen. Hierbij wordt de focus gelegd op een aantal zwaartepunten en 

aandachtspunten die betrekking hebben op de voortgang van acties in het bekken van de Brugse 

Polders. De rapportering over de voortgang van de acties in 2014 en 2015 gebeurt vanuit een 

thematische benadering, in overeenstemming met de in het (deel)bekkenbeheerplan vastgestelde 

thema’s. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van de adviezen die in 2014 en 2015 door het 

bekkenbestuur werden uitgebracht (cf. DIWB Art. 27 §2 en §4). 

Een globaal overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de (deel)bekkenbeheerplannen 

is terug te vinden in de tabel die als bijlage bij het WUP is gevoegd. In de tabel wordt voor de acties 

uit zowel bekken- als deelbekkenbeheerplannen de status ervan weergegeven. Als afsluiting van de 

planperiode 2008-2013 wordt een evaluatie gemaakt van de uitvoering van de acties uit de 

(deel)bekkenbeheerplannen. 

Alle informatie over de bekkenstructuren en de documenten waarnaar het bekkenvoortgangsrapport 

refereert, zijn terug te vinden op http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-

polders. De definitieve bekkenbeheerplannen (vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 

30/01/2009) en de bekkenvoortgangsrapporten van voorgaande jaren zijn daar eveneens te 

raadplegen. Een geoloket maakt het bovendien mogelijk een lijst te raadplegen van alle acties en 

maatregelen opgenomen in het bekkenbeheerplan. De fiches inzake de acties en maatregelen, 

zoals opgenomen in het bekkenbeheerplan, zijn ook te consulteren via dit geoloket. 

IP-ADVISERING 

Voor de advisering van de investeringsprogramma’s worden de lokale waterbeheerders (provincies, 

waterketenbedrijven, polders en wateringen, provinciale visserijcommissie) bevraagd door het 

bekkensecretariaat en de Vlaamse waterbeheerders (o.a. VMM-AOW, W&Z, De Scheepvaart, ANB-

VLM) via hun vertegenwoordigers in de CIW WGBW (met name een bevraging via twee kanalen). 

2.1.2 Bekkenbrede acties 

2.1.2.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Uitvoering van de bovengemeentelijke projecten op het investeringsprogramma en het 

goedgekeurde optimalisatieprogramma 2006-2011 betreffende de bouw van 

bovengemeentelijke RWZI's en KWZI's en de aanleg en de renovatie van collectoren,  

persleidingen, pompstations, prioritaire rioleringen en aansluitingen (BBP A129) (Status: 

doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): VMM, nv Aquafin 

De voortgang van de acties, die in 2014 en 2015 m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater werd 

gemaakt, kadert bijna volledig in het optimalisatieprogramma van Aquafin NV voor de 

bovengemeentelijke infrastructuur: de saneringsprojecten (collectoren, persleidingen, pompstations, 

prioritaire rioleringen, …), bouw van RWZI’s en KWZI’s, bovengemeentelijke afkoppelingsprojecten, 

renovatieprojecten, sanering van problematische overstorten.  

Een overzicht van de individuele projecten (incl. hun status) is weergegeven in bijlage 2.Overzicht 
van opgeleverde projecten 2014 en 2015 

De rioleringsdatabank Vlaanderen is terug te vinden op www.geopunt.be (Kaarten en 

plaatsen>Natuur en milieu>Riolering). 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.geopunt.be/
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Informatie over het subsidieprogramma voor zowel bovengemeentelijke als gemeentelijke projecten 

is terug te vinden op http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/index.php.  

2.1.2.2 Verbetering structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding 

Wateroverlast en watertekort 

NEERSLAG 

Een analyse van de neerslag voor het jaar 2014, toegespitst op het bekken van de Brugse Polders, 

kan onttrokken worden uit het jaarverslag van de Oostkustpolder. Onderstaande analyse, hoewel 

niet volledig representatief voor het bekken, geeft toch een goed beeld van het weer in 2014 ten 

opzichte van de gemiddelden. 

 

Er wordt voor 2014 gebruik gemaakt van de gegevens van twee meetstations, nl. een KMI-

meetstation te Knokke (Graaf Jansdijk 428) en een meetstation van de Vlaamse Milieumaatschappij 

te Oostkamp. De totale neerslag voor 2014 bedroeg te Knokke-Heist 832 mm en te Oostkamp 866 

mm. Dit is ongeveer 11% boven de normale neerslag, die voor het oostkustgebied ca. 750 mm 

bedraagt. 

Een vergelijking van de neerslagwaarden te Knokke met de langdurig gemeten gemiddelden te 

Oostkerke geeft enkele merkwaardige resultaten. Januari en februari vertoonden waarden die boven 

de normale waarden uitstegen. Hiermee begon 2014 eerder nat. Maart was daarentegen een droge 

maand met lange aanhoudende perioden zonder neerslag en waarbij nauwelijks de helft van de 

normale neerslag werd opgetekend. April was dan weer duidelijk een normale maand met een 

neerslagwaarde die exact gelijk was aan de normale waarde. In mei en juni kwam de gemeten 

neerslag boven en onder de normale waarde. Juli, augustus en september waren uitgesproken 

extreme maanden, zij het dat juli en augustus extreem natte maanden waren en september dan 

weer een extreem droge maand. In juli bedroeg de neerslag op het meetstation te Knokke bijna 2,5 

keer de normale waarde en in augustus 75% boven normaal. September kende uitzonderlijk slechts 

4 regendagen met in totaal slechts 17 mm, wat minder dan een kwart is van wat normaal in die 

maand aan regen mag verwacht worden. Oktober was een redelijk normale neerslagmaand terwijl 

november en december dan weer afwisselend droog (slechts 2/3 van de normale neerslag) en nat 

http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/index.php
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(30% boven normaal) waren. Het aantal regendagen in 2014 bedroeg slechts 164. Normaal is dit 

voor de kustzone 182. 

Te Ukkel viel er in 2014 in totaal 784,3 mm neerslag, wat minder is dan de normale waarde (852,4 

mm). De zomermaanden en december vertoonden een neerslagoverschot terwijl de lente en de 

herfst een tekort kenden. 

HOOGWATERBEHEER – OVERSTROMINGEN – WATEROVERLAST  

 

 Storm 27-28 juli 2014 

In de zomer van 2014 hebben zich in het het bekken van de Brugse Polders problemen van 

wateroverlast voorgedaan ten gevolge van een intense regenzone in de vroege ochtend van 28 juli 

2014. Hierbij situeerde de epicentra van de neerslagzones zich o.a. op het grenspunt tussen de 

hydrografische bekkens van IJzer, Brugse Polders en Leie. Ook op de zuidelijke flank van de cuesta 

van-Maldegem, alsook heel lokaal ter hoogte van Knokke-Heist viel er op een korte tijd van 

maximum 1 uur een heel intense neerslag. 

De storm werd gekenmerkt door 1 bui van intense neerslag. Deze bui was echter voorafgegaan 

door verschillende dagen en weken met vrij veel neerslag, echter in de meeste gevallen zonder 

afvoerproblemen te veroorzaken, op enkele niet-kritieke overstromingen na. De neerslag 

concentreerde zich in twee zones in Vlaanderen: de streek rond Roeselare en het noordoosten van 

Vlaanderen. De totale bui duurde een kleine 24 uur, en kende (naargelang de locatie) 2 deelbuien, 

waarvan de laatste (tijdens de nacht van 27-28 juli) de grootste hoeveelheden en intensiteiten 

bevatte. In totaal werd er tot ongeveer 90 mm neerslag geregistreerd ter hoogte van de pluviografen 

in Roeselare en Ieper (West-Vlaanderen). In het noordoosten van Vlaanderen werden maximale 

neerslaghoeveelheden geregistreerd tot meer dan 70 mm. Door het zeer plaatselijke en buiige 

karakter zijn hogere neerslaghoeveelheden en intensiteiten niet uitgesloten. 

Er viel op sommige plaatsen tot 150 liter water per vierkante meter in 24 uur tijd. Daarbij werden de 

gemeenten Lichtervelde, Pittem, Ardooie, Wingene, Knesselare en Oostkamp het zwaarst getroffen. 

De hoogste uurlijkse neerslaghoeveelheden werden in Knokke-Zwin (75,5 mm in 45 minuten) 

gemeten. 

Op basis van de metingen ter hoogte van de pluviografen komen op verschillend locaties en voor 

verschillende aggregatieniveaus, de waargenomen neerslaghoeveelheden overeen met een storm 

met een terugkeerperiode groter dan 200 jaar. Men kan dus stellen dat de storm zeer uitzonderlijk 

was. 

Naar aanleiding van deze hoogwatersituatie heeft het bekkensecretariaat een rapport van dit event 

opgemaakt. Dit rapport kwam tot stand op basis van informatie aangereikt door de verschillende 

getroffen gemeentebesturen en de waterbeheerders zijnde de polderbesturen, de dienst waterlopen 

van de provincies Oost- en West-Vlaanderen, VMM afdeling operationeel waterbeheer en W&Z. 

Naar aanleiding van de overstromingen die sommige delen van Vlaanderen hebben geteisterd werd 

door de CIW gevraagd om, waar relevant, een kartering uit te voeren van de overstroomde zones. 

De gekarteerde contouren, die een insteek vormen voor de overstromingskaarten te raadplegen via 

www.waterinfo.be zijn in het rapport aangehaald. 

Op 21 en 22 oktober 2014 passeerde een stormdepressie over de Noordzee. Door W&Z NV, 

Afdeling Zeeschelde werd op aangeven van het HIC een Stormtij Zeescheldebekken aangekondigd 

in de ochtend van 21 oktober. De verwachtingen voor het hoogwater te Antwerpen-Loodsgebouw 

lagen op dat moment boven +6.60 m TAW, wat de drempel is voor het aankondigen van de 

procedure ” Stormtij in het Zeescheldebekken”. De poorten langs de Antwerpse kaaien werden 

eveneens gesloten. Uiteindelijk werd op dinsdagochtend om 03:45u (lokale tijd, UTC+2) een peil 

http://www.waterinfo.be/
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van +6.78 m TAW gemeten te Antwerpen. Voor de Kust werd door Afdeling Kust zelfs een 

Gevaarlijk Stormtij Kust aangekondigd. Voor de Kust werd maandagmiddag 20 oktober de 

stormtijprocedure opgestart door Afdeling Kust. De verwachte hoogwaterstand op 22/10/2014 1:30u 

was + 5,60 m TAW in Oostende. Dinsdagochtend werd zelfs de procedure voor gevaarlijk stormtij 

Kust gestart voor een verwachte waterstand van + 5,75 m TAW in Oostende. Alle belanghebbenden 

werden door Afdeling Kust op de hoogte gebracht en er werd verwezen naar het Actief Draaiboek 

op een afgeschermd gedeelte van www.waterinfo.be. De uiteindelijke ruwe meting in Oostende was 

+5,56 m TAW om 01:40u. 

 

 Storm 21-22 oktober 2014 

Op 21 en 22 oktober 2014 passeerde een stormdepressie over de Noordzee. De stormtijprocedure 

werd opgestart door Afdeling Kust en er werd voor de Kust zelfs een Gevaarlijk Stormtij Kust 

aangekondigd (verwachte waterstand van + 5.75 mTAW). In Oostende werd om 01u40 een peil van 

+ 5.56 mTAW als maximale waterstand gemeten, wat lager was dan de voorspellingen van 

+ 5.60 mTAW voor Oostende. Het volledige Stormrapport is raadpleegbaar via 

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties. 

 

 Zomeronweders augustus 2014 

In 2015 hebben zich tot op heden geen uitzonderlijke hoogwatersituaties voorgedaan. Vooral de 

onweders van 13-14 augustus en 29-30 augustus zorgden lokaal voor veel neerslag, maar zorgden 

in het bekken van de Brugse Polders niet tot belangrijke overstromingen en wateroverlast. 

 

LAAGWATERBEHEER
1
 

2014 

In het laagwaterseizoen van 2014 (1 april - 30 september) werd een droge, warme lente gevolgd 

werd door een natte zomer. Dit resulteerde in lager dan gemiddelde afvoeren in het voorjaar (april-

juni). De neerslag van juli en -vooral- augustus zorgde min of meer voor een normalisatie van de 

afvoer. Aan het begin van het winterseizoen 2014-2015 schommelden alle afvoeren rond het 

gemiddelde. 

De afvoer op het Kanaal Gent-Oostende aan het begin van het winterseizoen lager dan gemiddeld. 

Deze afvoer is echter sterk menselijk bepaald door de waterverdeling rond Gent. In het 

laagwaterseizoen 2014 werd slechts 54 % van het gemiddelde volume sinds het begin van de 

metingen in 1998 afgevoerd via het Kanaal Gent-Oostende. Gezien het beschikbare volume 

afkomstig van de Leie en de Boven-Schelde, kan besloten worden dat er in 2014 relatief meer water 

werd afgevoerd via de andere afvoerwegen rond Gent, nl. via Kanaal Gent-Terneuzen, 

Afleidingskanaal van de Leie en de Zeeschelde. 

2015 

De maandelijkse neerslaghoeveelheden sinds de start van het groeiseizoen waren steeds lager dan 

normaal. De hittegolf van begin juli eiste zijn tol en de afvoeren dreigden te evolueren in het richting 

van de minima. Ook in Noord-Frankrijk werden eind juli waakzaamheidsfases opgestart. De maand 

                                                      
1
 Bron: HIC, Laagwaterbericht - Overzicht laagwaterseizoen 2014 en Laagwaterbericht – Hydrologische situatie 17 augustus 

2015; Online: http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties 

 

http://www.waterinfo.be/
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties
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augustus varieerde afhankelijk van de regio van droger dan normaal tot natter dan normaal. Het 

regende in augustus vooral tijdens twee onweders op 13-14 augustus en 29-30 augustus en de 

meeste neerslag viel in het noordwesten en oosten van Vlaanderen. In het centrum van Vlaanderen 

bleef het relatief droog. De maanden juni-juli-augustus waren voor het grootste deel van Vlaanderen 

globaal genomen normaal, met uitzondering van de streek rond Brussel waar de situatie matig 

droog tot zeer droog blijft. Door de neerslag tijdens de tweede helft van augustus kon de zeer droge 

tot extreem droge situatie van begin augustus zich gaandeweg herstellen. 

De daggemiddelde afvoer op het Kanaal Gent-Oostende te Varsenare kende in de tweede helft van 

juli een verlaging tot op of onder de minima voor de tijd van het jaar. Door de neerslag in augustus is 

de afvoer weer gestegen tot op de normaal en ligt rond 4 m³/s. Een deel van de afvoer van het 

Kanaal Gent-Oostende werd in de zomer op bepaalde momenten gebruikt om extra water naar de 

IJzer te sturen om daar verzilting tegen te gaan. 

Voor meer gedetailleerde informatie raadpleeg de droogterapporten 20150714 en 20150722 via 

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties  

2.1.2.3 Overige bekkenbrede acties 

AFVOEREN 

BBP A 25, 26 en 125: Opmaak van bagger- en ruimingsplannen – onderzoek naar 

ruimingsnood 

Initiatiefnemer: diverse waterbeheerders 

De Nieuwe Polder van Blankenberge maakt jaarlijks (in het kader van de Jaarstaat) een schema op 

met de waterlopen die het jaar erop gemaaid en geruimd zullen worden. Voor rekening van het 

dienstjaar 2016 zullen er ongeveer 72,6 km waterlopen geruimd worden, waaronder bijna 43 km 

kavelsloten van collectief belang die de Polder ruimt op aanvraag van de aangelanden overeenkom-

stig de bepalingen van artikel 49 b) 2. van het huishoudelijk reglement van de Polder (A 26). 

Voor het Geleed (waterloop 2° cat.) te 

Lapscheure zal de Oostkustpolder een 

onderhoudsplan opgesteld worden 

(A26). De waterloop vormt een 

langgerekte depressie in het landschap 

met brede rietkragen van gemiddeld 20 

à 25 m breedte en daarin een licht 

meanderende afwateringsgeul die 

nauwelijks nog maar enkele meters 

breed is en op bepaalde plaatsen zelfs 

onbestaande.  Met de diverse 

betrokken administraties 

(Agentschappen Onroerende Erfgoed 

en Natuur en Bos, provincie West-

Vlaanderen en stad Damme) werden 

afspraken gemaakt omtrent timing en 

uitvoeringswijze. Om de oorspronkelijke 

geul opnieuw enigszins zichtbaar te maken, werden in het najaar van 2014 beperkte maaiwerken 

uitgevoerd met een hydraulische kraan met verlengde arm. Op die manier kon met voldoende 

reikwijdte vanaf een bepaalde oever gewerkt worden en kon de maaispecie zoveel als mogelijk 

buiten de winterbedding geplaatst worden. Het is de bedoeling om in 2015 een tweede fase van 

maaiwerken uit te voeren zodat over deze twee jaren gespreid de centrale geul van de waterloop 

Het Geleed te Lapscheure 

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties
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over ongeveer 1.550 meter weer voldoende zichtbaar kan gemaakt worden. Ten slotte moet dan in 

2016 het dossier administratief klaar zijn om tot een grondige slibruiming over te gaan. 

 

BBP A 28 / DBBPen: Opstellen van maai- en reitschema’s 

Initiatiefnemer: alle waterbeheerders en wegbeheerders 

Maai- en reitschema's worden door diverse polder- en gemeentebesturen reeds opgemaakt. Doel 

van deze actie is de afstemming binnen een deelstroomgebied van het maaibeheer zodat bij 

hoogwater er geen onverwachtse overstromingen zich voordoen. Het is de bedoeling om een 

schema op te maken waarin zowel rekening wordt gehouden met waterbeheersing als met ecologie. 

Het is voornamelijk bedoeld voor buitengebieden. 

De Nieuwe Polder van Blankenberge werkt sedert 2000 met een dynamisch en gedifferentieerd 

systeem voor het uitvoeren van de maaiwerken. Dit wordt jaarlijks weergegeven in de jaarstaat 

dewelke er gemaaid zullen worden. In het onderhoudsprogramma 2016 worden de waterlopen met 

een 3-jaarlijkse maaibeurt gelegen in het stroomgebied van de Noordede, de Katte en de Steger 

gemaaid. Bij de geselecteerde waterloopsegmenten waarbij de bodem + één talud of één talud 

gemaaid wordt, komt in 2016 het talud van de rechteroever aan de beurt. De werken worden 

uitgevoerd vanaf begin augustus als de veldvruchten geoogst zijn. Een aantal waterlopen zoals 

delen van het Lisseweegs vaartje, de Smalle Watergang, het Bredewegzwin en de Jabbeekse beek, 

die belangrijk zijn voor de bevloeiing van de polder, of zeer overstromingsgevoelig zijn en bij zware 

buien aanzienlijke schade kunnen veroorzaken, worden een eerste maal gemaaid in de periode van 

16 juni tot 15 juli. Onder de noemer maaiwerken ressorteert ook het maaien van oeverzones en het 

verbrijzelen of afvoeren van maaisel. Het maaisel wordt enkel verbrijzeld op aanvraag van de 

aangelanden. 

Op grond van de natuurwetgeving en meer bepaald in het kader van de zorgplicht, stelt de 

Oostkustpolder steeds, voorafgaand aan de uitvoering, de bevoegde diensten van ANB in kennis 

van haar voornemen tot het uitvoeren van zomerreitwerken.  De melding die de Oostkustpolder 

aanlevert bevat een differentiatie van de wijze waarop de zomermaaiwerken dienen te worden 

uitgevoerd aan de hand van een plan met aanduiding van de trajecten van de waterlopen en een 

bijhorende tabel waarbij in detail de werkwijze wordt aangegeven. 

VAN BESCHERMING TEGEN WATER NAAR BESCHERMING TEGEN SCHADE 

BBP A 32: Actualisatie van de ROG-kaarten 

Initiatiefnemer: bekkenbestuur Brugse Polders 

In 2014 zijn de ROG-kaarten op diverse plaatsen geactualiseerd naar aanleiding van 

overstromingen van eind juli 2014. 

CRISISBEHEER EN VERZEKERINGEN 

BBP A 37 en 38: Opmaak van voorspellingsmodellen 

Initiatiefnemer: VMM-Waterbouwkundig Laboratorium 

Via het voorspellingssysteem van Leie, Bovenschelde en afwaterende kanalen worden iedere dag 

voorspellingen voor het kanaal Gent-Oostende gemaakt. 

VERDROGING TEGENGAAN 

BBP A 42: Opmaak laagwaterstrategieën 

Initiatiefnemer: Waterbouwkundig Laboratorium 
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Deze actie omtrent het uitwerken van laagwaterstrategieën bekkenoverschrijdend voor de 

bevaarbare waterwegen (A 42) bevat 2 luiken: 

 Een ondersteunend deel voor het Waterbouwkundig Laboratorium is reeds volledig 

uitgevoerd 

 Opmaak van waterstrategie: moet nog uitgewerkt worden met de verschillende 

watergebruikers (sectoren) 

 

BBP A 117: Gebruik wachtbekkens overstromingen als spaarbekken t.b.v. landbouw 

Initiatiefnemer: VMM - provincie 

De daarvoor voorziene waterspaarbekkens zijn in West-Vlaanderen door de provincie aangepast 

voor gecontroleerd gebruik met beperking overlast bij buren (vb. GOG op Kerkebeek t.h.v. 

Pierlapont). 

 

WATERBODEMS 

Baggerwerken onbevaarbare waterlopen 

Initiatiefnemers: VMM-AOW - Oostkustpolder 

De Oostkustpolder voorzag in de periode 

2014-2015 o.m. belangrijke slibruimingen 

in: 

 het traject Paulusvaart, Vuilevaart 

en Verloren Kost te Knokke-Heist 

 de Vuilebeek te Hoeke (Damme) 

 de Rietgeule te Lapscheure 

(Damme) 

 de Verloren Kreek te Middelburg 

(Maldegem) 

 de Platte Kreek te Lapscheure 

(Damme) 

 de waterloop nr. WH.16.4. te 

Moerkerke (Damme) over een 

totale lengte van ca. 13,5 km. 

In oktober 2015 start VMM-AOW een slibruiming aan de Noordede. 

 

 

Platte Kreek (2° cat.) te Lapscheure 

Rietgeule (2° cat.) te Lapscheure 
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NATUUR - ECOLOGIE 

Bestrijden van invasieve waterplanten (BBP A98 en DBBP’en) (Status: doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): alle waterbeheerders 

De Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen zorgde in 2014 en 2015 opnieuw 

voor de coördinatie van de bestrijding van grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid in 

de waterlopen van 2
de

 en 3
de

 categorie en ook op niet-geklasseerde waterlopen op het grondgebied 

van de provincie Oost-Vlaanderen. De waterbeheerders ontvingen op hun vraag financiële en 

logistieke ondersteuning van het provinciebestuur. De bestrijding bestaat - volgens de best 

beschikbare techniek - uit een doorgedreven mechanische verwijdering gevolgd door een manuele 

nazorgperiode van minstens 3 jaar. Met andere openbare beheerders wordt informatie over 

besmetting op de waterlopen of waterlichamen actief uitgewisseld. Waarnemingen.be is een 

belangrijke tool geworden om nieuwe besmettingen op te sporen.  

Over de ganse provincie verspreid is op ca. 125 km waterloop een van deze 3 exoten bestreden via 

de dienst Integraal Waterbeleid. Momenteel is er nog ca. 25 km in actieve nazorg. Naast de 

bestrijding van de aquatische exoten is er langs sommige waterlopen van 2
de

 categorie, daar waar 

er overlast is én een haalbaar bestrijdingsplan kan worden gerealiseerd met alle betrokkenen, ook 

bestrijding uitgevoerd  van reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. 

Door de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen werden in 2014 en 2015 actie 

ondernomen ter bestrijding Reuzenberenklauw en Grote waternavel via reguliere 

onderhoudswerken. 

De bestrijding van exoten gebeurt bij de Nieuwe Polder van Blankenberge in het kader van de wet 

van 28 dec 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en in samenwerking met regionaal comité 

voor rattenbestrijding. De bestrijding van de waternavel gebeurt sedert 2007. De plant woekert het 

sterkst in de omgeving van de Gemene Weiden en ’t Paddegat te Jabbeke. Een specifieke aanpak 

is noodzakelijk om de exoten te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen: de korfmaaier 

wordt afgedekt met een vlechtwerk van metaaldraad en het maaimes wordt uitgeschakeld. Na de 

mechanische bestrijding moet de toestand nauwlettend opgevolgd worden. Deze nazorg gebeurt 

door de werkman van de Polder die bij de controle elke hergroei manueel verwijderd. Op die manier 

heeft de Polder de bestrijding momenteel onder controle. 

Binnen de Oostkustpolder stelt het probleem van Grote waternavel zich vooral in het gebied van de 

Zuiddambeek en de Geuzenbeek te Oedelem (Beernem) in de voormalige Polder Sint-

Trudoledeken.  De voorbije jaren is echter veel aandacht besteed aan dit probleem, maar er kan niet 

gesteld worden dat de besmettingshaarden in dit gebied voldoende ingedijkt zijn. Voor de volgende 

jaren zal de verdere evolutie dan ook strikt moeten worden opgevolgd. In de voormalige Damse 

Polder is de Grote waternavel vooral in het Geleed te Moerkerke en op de wijk Bekhof te Oostkerke 

aanwezig, en verder op enkele verspreide waterlopen. In het noordelijke poldergebied is door alert 

optreden, ook in private grachten, de Polder er in geslaagd de plant onmiddellijk te verdelgen, 

waardoor uitbreiding kon worden voorkomen. Het laatste jaar is de plant er dan ook niet meer 

gesignaleerd. Andere plantenexoten waar de overheden de aandacht op vestigt, zijn 

Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Waterpest en Parelvederkruid. Ze komen in het gebied van 

de Oostkustpolder slechts sporadisch voor en dan vooral langs de oevers van de grote kanalen, 

o.m. het Schipdonkkanaal. Maar ook op de bermen van de Hoofdsloot stroomafwaarts het 

poldergemaal te Oostkamp, langs de Poulagiebeek te Oedelem, enkele stroomafwaartse trajecten 

van het Sint-Trudoledeken te Assebroek en langs de Zijdelingse Vaart ter hoogte van de 

Herdersbrug te Dudzele is de Reuzenberenklauw lokaal aanwezig en wordt ze systematisch 

bestreden. 
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In 2015 werd een app rond invasieve exoten 

(‘That’s invasive’) voor die ikv een Europees 

project RINSE door de Universiteit van 

Cambridge in samenwerking met Inagro werd 

ontwikkeld. De app is zowel beschikbaar voor 

IPhone als voor Android en downloadbaar via 

http://www.rinse-europe.eu/smartphone-apps . Er 

zijn 36 planten en diersoorten in opgenomen 

waartussen men kan selecteren. De app is 

toegespitst op het gebruik voor een groot publiek, 

dus niet alleen voor kenners. Aanmelden is niet 

verplicht maar wordt wel aangeraden. Bij het 

aanmelden dient men een account te creëren. Na 

registratie en opmaak account kan men de data ook nog raadplegen. 

Onder het voorzitterschap van de gouverneur is er sinds 2013 een West-Vlaams overlegplatform 

met beheerders rond  de bestrijding van de Reuzenberenklauw actief. Deze invasieve exoot kent in 

West-Vlaanderen een snelle groei vanwege de hoge concentraties aan stikstof en fosfor in de 

bodem. Hierdoor vormt de reuzenberenklauw een bedreiging voor de inheemse flora en voor de 

veiligheid van recreanten (brandwonden). In 2015 werd er opnieuw overlegd met alle water- en 

terreinbeheerders over een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak van de bestrijding van de 

reuzenberenklauw in West-Vlaanderen. 

TOERISME EN RECREATIE 

A 62, 63, 64, 65: Verbeteren van watergebonden recreatie door realisatie van 

aanmeerfaciliteiten, kanovaartcircuits, aanpassingen waterwegen. 

Initiatiefnemer: Bekkenbestuur – W&Z, Afdeling Bovenschelde – Westtoer – Provinciaal Toeristische 

Dienst Oost-Vlaanderen 

Wat betreft de realisatie van aanlegsteigers en aanmeerfaciliteiten voor recreatievaart (A 64) wordt 

in 2015 op het Kanaal Gent-Oostende ter hoogte van het geklasseerde Plassendale complex een 

aanlegsteiger gebouwd. Op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort is in 2015 een nieuwe wachtsteiger 

gebouwd voor de pleziervaart stroomafwaarts van de Leffingebrug. Op het kanaal Gent-Oostende 

zal in 2015 nog een nieuwe wachtsteiger gebouwd worden voor de pleziervaart stroomafwaarts van 

de Nieuweghebrug. 

In 2016 zal in de voorhaven van Zeebrugge ook een cruiseterminal gerealiseerd worden, samen met 

een eventruimte en een kantorencomplex. 

 

BBP A 66 en 67: Verbeteren van toerisme en recreatie door realisatie van fiets-, wandel- of 

ruiterverbindingen 

Initiatiefnemer: Westtoer – VLM - Provinciaal Toeristische Dienst Oost-Vlaanderen 

De realisatie van een fietsveer te Sint-Andries (A 66) wordt uitgevoerd door AWV en eind dit jaar 

aanbesteed. Deze is wel als fietsbrug ipv fietsveer ontworpen. 

In 2014-2015 zijn door Westtoer de volgende initiatieven genomen rond de realisatie van recreatieve 

verbindingen (A 67): 

 In Blankenberge is op 27 april 2014 de vernieuwde erfgoedwandelroute in gebruik 

genomen. Ze werd bewegwijzerd met metalen klinknagels en voorzien van een startbord. 

http://www.rinse-europe.eu/smartphone-apps
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 In het najaar van 2014 heeft Westtoer de bewegwijzering geplaatst voor de Groene Gordel 

Brugge fietsroute. Het betreft signalisatie in twee richtingen. 

 Openen van de ‘Fortenruiterroute’ tussen Brugge en Damme op 20 juni 2015, waarvan een 

groot stuk langs de Damse Vaart loopt.  

 In De Haan is op 10 oktober 2015 de vernieuwde erfgoedwandelroute in gebruik genomen. 

Ze werd bewegwijzerd met metalen klinknagels en voorzien van een startbord. 

 Op 9 mei 2015 is de Groene Gordel Brugge fietsroute officieel voorgesteld. Er is nu ook een 

viertalige brochure met routekaart beschikbaar. 

 Op 3 juni 2015 is gestart met het plaatsen van de bewegwijzering van de Groen Lint 

Oostende fietsroute. Deze wordt in twee richtingen bewegwijzerd. 

 In overleg met diverse partners wordt gewerkt aan een vaste oeververbinding over het 

Lapscheurse Gat in Damme. 

In 2014 werd verder gewerkt aan de inventarisatie van missing links in het fietsnetwerk met het oog 

op de herlancering van het fietsnetwerk in 2016. In 2015 werd verder gewerkt aan het ‘Fietsnetwerk 

2.0’. Vanaf het najaar werden de bewegwijzeringsborden vervangen en kreeg het netwerk een flinke 

uitbreiding. 

In mei 2010 heeft W&Z de Ramskapellebruggen over het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal 

van de Leie in Knokke afgebroken (zie actiefiche van A 67). In samenspraak met Agentschap 

Wegen en Verkeer, W&Z afdeling Bovenschelde, Afdeling Maritieme Toegang, Infrabel, de stad 

Brugge, de gemeente Knokke-Heist, de Provincie West-Vlaanderen en het havenbestuur MBZ was 

er de intentie om op deze plaats een nieuwe fietsinsteek in de achterhaven te voorzien. Hierbij 

zouden de bruggen herbouwd kunnen worden samen met het voorzien van een oversteek van de 

sporen en de Alfred Ronsestraat. De door het Agentschap Wegen en Verkeer opgestarte 

detailstudie werd in 2014 gefinaliseerd. Hierbij werden verschillende varianten bekeken. Uiteindelijk 

werd gekozen voor één variant, maar dit dossier heeft geen hoge prioriteit en er is een probleem 

van financiering tussen de verschillende betrokken partijen. 

 

BBP A 68, 69, 70 en 71 - DBBPen: Initiatieven mbt de recreatieve visserij. 

Initiatiefnemer: ANB – diverse waterbeheerders – Provinciale Visserijcommissie 

Het Waggelwater is een openbaar water in beheer van ANB, welke gekend staat voor zijn 

aantrekkingskracht bij hengelaars van verschillende disciplines. De ligging vlak naast de stad 

Brugge speelt hier een extra rol in. Langs het waterlichaam zijn zes hengelsteigers voorzien, elk met 

bijhorende taludtrappen. In de loop van 2011 werden drie van de zes hengelsteigers door de 

arbeiders van ANB hersteld. Daarnaast werd ook het herstel van drie houten steigers voorzien. 

Deze opdracht werd in het voorjaar van 2015 aanbesteed en uitgevoerd in de loop van de zomer 

2015. 

SLUITEND VOORRAADBEHEER 

BBP A 117: Gebruik wachtbekkens overstromingen als spaarbekken t.b.v. landbouw 

Initiatiefnemer: VMM - provincie 

De daarvoor voorziene waterspaarbekkens zijn in West-Vlaanderen door de provincie aangepast 

voor gecontroleerd gebruik met beperking overlast bij buren (vb. GOG op Kerkebeek ter hoogte van 

Pierlapont). 
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VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

BBP A 119 en 121: Verdere uitbouw van meetnetten. 

Initiatiefnemer: VMM – MOW-WL-HIC 

De Oostkustpolder heeft in de loop der jaren een eigen zelfstandig meetnet ifv 

oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer uitgebouwd. De gegevens kunnen via de website van de Polder 

(www.oostkustpolder.be) worden opgevraagd. Er werd, samen met ANB, bekeken hoe het 

operationeel meetnet kan worden uitgebreid naar het zuidelijke poldergebied, dit o.m. in functie van 

het natuurinrichtingsproject Assebroekse Meersen. Dit omvat een 8-tal bijkomende meetpunten. 

Daarop aansluitend zijn 6 meetpunten uitgekozen in het middengebied (voormalige Damse Polder). 

Derwijze zullen, na afronding van het gehele project, 21 automatische meetpunten voorhanden zijn 

in de Oostkustpolder. 

In het kader van deze optimaliseren van het oppervlaktewatermeetnet werd op 28 mei 2013 een 

princiepsaanvraag ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel 

Waterbeheer, voor het bekomen van een toelage in het kader van de Subsidiebesluit Polders en 

Wateringen. Na voorwaardelijk gunstig advies door het Bekkenbestuur werd vervolgens een annex 

aan deze princiepsaanvraag toegevoegd met een aanvullende verantwoording voor het uitbreiden 

van het meetnet naar 21 meetpunten. Op 2 december 2013 besliste Vlaams Minister van Leefmilieu, 

Natuur en Cultuur dat het project in het investeringsprogramma 2014 is opgenomen voor 

betoelaging ten belope van 75 %. Uit een overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling 

Operationeel Waterbeheer (AOW), en het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC) bleek vervolgens 

dat de lopende samenwerking tussen de Oostkustpolder en het HIC diende te worden opgeheven 

en een nieuwe samenwerking moest worden opgestart met de VMM (AOW) wat betreft peilmetingen 

op de onbevaarbare waterlopen. De samenwerking beoogt o.m. de compatibiliteit tussen de 

systemen van beide partners. Deze aanpassing vereiste, naast de installatie van de nieuwe 

meetpunten, tevens de aanpassing van de bestaande meetpunten in de voormalige Zwin-Polder. 

Bedoelde aanpassingen gaven verder nog aanleiding tot het herberekenen van de oorspronkelijke 

raming. Op 5 december 2014 ten slotte kende de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw een gewestbijdrage toe. De aanbesteding van deze werken werden op 30 maart 2015 

aangevat.  Op 25 augustus 2015 heeft een coördinatievergadering plaatsgevonden waarna de 

werken kunnen starten op 1 september 2015. De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen, zodat 

de voltooiing mag verwacht worden tegen het einde van 2015. 

In mei 2014 werd een princiepsaanvraag ‘Optimaliseren en uitbreiden van het operationeel meetnet 

van de Nieuwe Polder van Blankenberge’ voor subsidiëring ingediend. Het project werd opgenomen 

Nieuwe meetpunten voormalige Damse Polder Nieuwe meetpunten voormalige Polder Sint-

Trudoledeken 

http://www.oostkustpolder.be/
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op het investeringsprogramma van 2015. Het dossier voor de aanvraag definitieve Gewestbijdrage 

wordt in september 2015 ingediend. De Polderbestuur wenst een aantal manuele peilaflezingen te 

automatiseren en het limnigrafisch meetnet uit te breiden. Naar aanleiding van de overeenkomsten 

en afspraken tussen het HIC en de VMM inzake het 

beheer van waterpeilen worden de bestaande 

meetpunten in de Moere van Meetkerke 

overgedragen aan de VMM. Met de VMM wordt een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin 

ondermeer vastgelegd wordt dat de Polder zal 

instaan voor het dagelijks onderhoud en de 1ste 

lijnscontrole. De bestaande meetpunten dienen 

aangepast te worden aan de meest recente 

technieken en eisen van de VMM. De uitbreiding 

wordt voorzien in het stroomgebied van de 

Blankenbergse vaart, de Noordede en de Jabbeke 

beek. De uitbreiding in het stroomgebied van de Blankenbergse vaart dient om eventuele 

peilaanpassingen in de Uitkerkse Polder die door de Vlaamse overheid voorgesteld worden, 

voorafgaand te monitoren zodat later de impact op het peilbeheer zowel in als buiten het gebied kan 

geëvalueerd worden. 

 

BBP A 122: Organisatie van een geïntegreerde en bekkengerichte sensibiliseringscampagne 
m.b.t. de uitvoering van het bekkenbeheerplan 

Initiatiefnemer: Bekkenbestuur Brugse Polders 

Aan deze actie wordt invulling gegeven via het uitwerken van de eind 2009 door de CIW 

goedgekeurde communicatiestrategie op bekkenniveau. In 2010 werd gestart met de verspreiding 

van nieuwsbrieven. In het najaar van 2014 werd een bekkennieuwsbrief gepubliceerd. Er werd ook 

verder invulling gegeven aan de bekkenspecifieke pagina's van het bekken van de Brugse Polders 

op de website van de CIW die ook te bereiken is via 

www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders. 

Er werden in 2015 3 digitale nieuwsbrieven door de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie 

Oost-Vlaanderen verstuurd met informatie over het waterbeleid in deze provincie. Daarnaast werden 

4 infosessies gehouden over het provinciaal beleidskader voor wateradviezen. Op het 

werkprogramma staat ook nog de opmaak van een modulaire informatiemap over verschillende 

onderwerpen die met het waterlopenbeheer te maken hebben. Ook in 2016 zullen ze verder 

nieuwsbrieven verspreiden en enkele publieksactiviteiten organiseren. 

In 2015 werd door de provincie West-Vlaanderen de 

campagne 'Bluuft e bitje van de beke' opgestart. 

Eigenlijk wordt aangegeven om rond het beheer van 

onbevaarbare waterlopen de regels die al lang 

bestaan na te leven. Deze campagne is zowel gericht 

naar de landbouwer, als naar de particulier. Er is 

meer uitleg te vinden op de website http://www.west-

vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20150324_beke_0307

.aspx. 

Grenzeloze Schelde en De Milieuboot hebben ism het 

bekkensecretariaat op 7 mei 2014 een info- en 

ontmoetingstocht op het Boudewijnkanaal en in de achterhaven van Zeebrugge georganiseerd. 

Tijdens een geleide boottocht tussen Brugge en Zeebrugge werd kennis gemaakt met het 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20150324_beke_0307.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20150324_beke_0307.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/Paginas/20150324_beke_0307.aspx
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Boudewijnkanaal en het getijdenloze deel van de zeehaven, de achterhaven. Deskundige sprekers 

lichtten verschillende thema’s toe: historiek, hydrografie, economie, natuur, waterbeheersing, 

waterkwaliteit, havenuitbreiding, natuurcompensatie… 

VMM, buitendienst Oostende organiseerde ism de bekkensecretariaten van IJzer, Brugse Polders 

en Leie op 13 februari 2015 een infonamiddag met als thema nutriëntencyclus versus 

waterpeilbeheer. Doelpubliek waren alle ambtenaren die betrokken zijn met aspecten als 

nutriëntenproblematiek, waterkwaliteit, landbouw- en natuurpraktijken. Een aantal proefprojecten 

betreffende  waterpeilbeheer worden toegelicht. Specialisten gaven duiding over de effecten van het 

peilbeheer op zowel de opbrengsten als de nutriëntencyclus in zowel bodem als grondwater. 

 

De bekkensecretariaten van de bekkens van de IJzer, Brugse Polders en de Leie organiseerden in 

samenwerking met de VLM op 12 juni 2015 een infomoment over de maatschappelijke baten van 

het integraal waterbeheer: “Integraal waterbeheer: win-win voor landbouw, natuur, 

drinkwaterproductie, bewoners, … Ecosysteemdenken slaat bruggen tussen economie en ecologie 

en biedt kansen om op een duurzame wijze om te gaan met de grondstof water. Praktijkvoorbeelden 

uit de landbouw, de drinkwatervoorziening, het waterbeheer, de natuursector … illustreerden de 

haalbaarheid van het concept. Doelpubliek waren de administraties en waterbeheerders betrokken 

bij het integraal waterbeheer in de bekkenstructuren van de IJzer, Brugse Polders en Leie, maar ook 

beleidsverantwoordelijken betrokken bij milieu, waterbeheer en landbouw en gebiedswerkers binnen 

de sectorale landbouw- en natuurorganisaties waren welkom. 

2.1.2.4 Signaalgebieden 

Toetsing signaalgebieden (waterberging – waterconservering)  (Status: lopende) 

Initiatiefnemer(s): Bekkensecretariaat Brugse Polders 

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde, harde gewestplanbestemmingen (bv. woongebied, 

industriegebied, ...) die in overstromingsgevoelige gebieden liggen. De signaalgebieden zijn 

aangeduid in de huidige bekkenbeheerplannen. Via de actie 'toetsing signaalgebieden' voert het 

bekkensecretariaat een verdergaande evaluatie uit van deze gebieden en onderzoekt ze waar er 

nog potenties zijn voor het watersysteem in functie van het vrijwaren van ruimte voor water. Het 

resultaat van deze toetsing kan dan proactief worden ingebracht in de planprocessen ruimtelijke 

ordening en kan de advies- en vergunningverlenende instanties ondersteunen. 

In het Bekken van de Brugse Polders werden de voorbije jaren al 6 signaalgebieden behandeld 

(reeks 1). Op 9 mei 2014 keurde de Vlaamse Regering de vervolgstappen goed voor deze 6 
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signaalgebieden van reeks 1. De fiches met de startbeslissing van deze signaalgebieden zijn terug 

te vinden op www.signaalgebieden.be. In de tabel 3 in bijlage wordt een overzicht gegeven van de 

stand van zaken van de uitwerking van een oplossing voor deze signaalgebieden. Voor 5 van de 6 

gebieden werd voorgesteld een RUP op te maken. Hiervan konden 3 gebieden meegenomen 

worden in een lopend planningsproces. Onderstaande tabel geeft de samengevatte stand van 

zaken weer. 

 

Stand van zaken signaalgebieden reeks 1 

 

 Aantal Naam signaalgebied 

Signaalgebieden met startbeslissing ‘Watertoets’ 1 Sint-Trudostraat West 

Signaalgebieden met startbeslissing ‘RUP (lopend + 

nieuw)’ 

5  

- Waarvan afgerond 1 Koevoet Wingene 

- Waarvan in procedure 2 Mispelare en Sint-

Pietersmolenwijk 

- Waarvan in voorbereiding 1 Groenewijk - Assebroek 

- Waarvan nog niets gebeurd 1 Hoeve Sint-Trudo 

- Waarvan geen informatie aangeleverd 0  

- Waarvan de gouverneur initiatief heeft 

genomen 
0  

Signaalgebieden waar iets afwijkend is gebeurd 

t.o.v. startbeslissing 

0  

 

Op de algemene bekkenvergadering van 12 november 2014 werd een selectie van 9 bijkomende 

signaalgebieden goedgekeurd voor reeks 3. Hiervoor werd in de loop van 2015 door de 

bekkenstructuren startbeslissingen voor de Vlaamse Regering voorbereid. Reeks 3 is de laatste 

reeks signaalgebieden waarvoor de bekkenstructuren op zoek gaan naar het optimale 

ontwikkelingsperspectief en de noodzakelijke vervolgstappen om dit te realiseren. Het 

bekkensecretariaat zoekt in samenwerking met de betrokken instanties afstemming tussen de 

bestemming en het waterbergend vermogen van de signaalgebieden. Daarbij wordt 

gebiedsspecifiek bekeken welke beleids- en ruimtelijke instrumenten best kunnen ingezet worden. 

Instrumenten zijn bijvoorbeeld het bouwen zonder verlies aan ruimte voor water, 

stedenbouwkundige voorschriften of verordeningen, planologische ruil of herbestemming, of 

terugvallen op voorwaarden via de watertoets. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven 

van de signaalgebieden van reeks 3 en het voorstel van startbeslissing dat zal voorgelegd worden 

aan de Vlaamse Regering (toestand begin oktober 2015). Voor de nog overblijvende 

signaalgebieden is een generieke aanpak uitgewerkt, die aansluit op het beleid van de watertoets 

en de visie meerlaagse waterveiligheid. 

 

Stand van zaken signaalgebieden reeks 3 (op 12/11/2015) 

 

Nr Clusternaam Gemeente Voorstel startbeslissing 

SG_R3_BPO_01 Woonpark Tilleghem Brugge Optie C en B 

http://www.signaalgebieden.be/
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Nr Clusternaam Gemeente Voorstel startbeslissing 

SG_R3_BPO_02 Zuidervaartje Brugge Optie C 

SG_R3_BPO_03 Moerbruggebrug Oostkamp Optie A 

SG_R3_BPO_04 Groene Meersen Zedelgem Optie C en B 

SG_R3_BPO_05 WUG 2
de

 golf Knokke-Heist Optie B en C 

SG_R3_BPO_06 Sijslostraat Ruddervoorde Oostkamp 

Combinatie van optie C en 

optie B, zonder uitspraak over 

de precieze grens tussen deze 

zones. De gemeente 

Oostkamp sluit zich hier niet bij 

aan en wenst alle pistes open 

te houden (Optie B of C). 

SG_R3_BPO_07 Oudemaarspolder Brugge Optie B 

SG_R3_BPO_08 Hoeve Kalvekete Knokke-Heist Optie C 

SG_R3_BPO_09 Rivierenwijk Torhout Optie B 

 

Meer informatie over signaalgebieden is terug te vinden op de website 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden. 

2.1.3 Gebiedsspecifieke acties 

2.1.3.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.3.1.1 Aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek 

BBP A 14: Waterkwantiteitsmaatregelen op de Rivierbeek/Hertsbergebeek 

Initiatiefnemer: VMM 

De realisatie van meerdere beschermingsdijken is in voorbereiding. Er was hierover intensief 

overleg met de gemeente en omwonenden. Het project wordt verder voorbereid. De topografische 

opmetingen zijn al uitgevoerd. 

 

BBP A 35: Verbetering dijk industrieterrein Kampveld te Oostkamp 

Initiatiefnemer: VMM-AOW 

Ten behoeve van een nog betere beveiliging van het industrieterrein ter hoogte van de 

Kampveldstraat (A 35) werd onderzocht welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden 

om dit te bewerkstelligen. In overleg met gemeente en eigenaars industrieterrein werden afspraken 

gemaakt over te realiseren van dijklichamen. 

 

2.1.3.2 Gebiedsspecifieke acties buiten speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.3.2.1 Blankenbergse Vaart – Noordede 

BBP A 1, 2 en 130: Optimalisatie peilbeheersing in de kustpolders 

Initiatiefnemer: VMM - Bekkenoverschrijdende Werkgroep 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
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Naar aanleiding van een bespreking over de stand van zaken van het Kustveiligheidsplan en de 

terugkoppeling Sinterklaasstorm 2013 op de algemene bekkenvergadering van 17 juni 2014 werd 

beslist dat het bekkensecretariaat een overleg organiseert tussen enerzijds MDK-Afdeling Kust en 

anderzijds de betrokken waterbeheerders, met oa VMM AOW en de Nieuwe Polder van 

Blankenberge met als doel duidelijkheid te hebben over mogelijke ingrepen en wensen van elke 

partij en plannen op elkaar af te stemmen m.b.t. kustveiligheid versus uitwateringspunten van 

waterlopen in zee (oa Maartensas en Sas Slijkens). Op 10 juli 2014 vond dit Gebieds- en 

Thematisch Overleg Blankenbergse Vaart / Noordede (GTO BV-NE) plaats. Dit overleg focuste zich 

in het bijzonder op de interactie kustverdediging versus hoogwaterbeheer van uit het binnenland ter 

hoogte van de uitwateringspunten. De verschillende standpunten en visies werden toegelicht en 

besproken.  

Er werd vastgesteld dat de meningen verschillen en er werden een aantal afspraken gemaakt. Op 

de algemene bekkenvergadering van 12 november 2014 werden de resultaten van het GTO 

Blankenbergse Vaart/Noordede teruggekoppeld. Daar werd beslist dat de gouverneur, als voorzitter 

van de algemene bekkenvergadering, een bijzonder overleg organiseert met vertegenwoordigers 

van de ministers  betrokken bij kustveiligheid MDK, onbevaarbare waterlopen VMM en het bestuur 

van de Nieuwe Polder van Blankenberge. Dit overleg vond plaats op 10 februari 2015. De geplande 

of te onderzoeken projecten die op dit overleg naar voor werden geschoven zijn de volgende: 

 VMM AOW: dijkverhoging in Bredene (bescherming Nukkerwijk) en in Blankenberge 

(bescherming Harendijke). 

 MDK analyseert de piste om een stormvloedkering te voorzien op de uitmonding van het 

kanaal Brugge-Oostende t.h.v. de Spuikom, stroomafwaarts de N34. Het bestek is voorzien 

voor maart 2016, voorbereidend overleg zal na de zomer van 2015 worden ingepland. 

Op dit overleg benadrukte de De Nieuwe Polder van 

Blankenberge nog eens zijn vraag om samen te 

overleggen om deze zaken meer in detail te bespreken 

en de visies van de verschillende partijen samen te 

leggen zodat de problemen op een efficiënte en 

effectieve manier kunnen aangepakt worden. 

Bij de terugkoppeling van dit overleg op het 

bekkenbureau van 20 april 2015 werd beslist dat VMM-

AOW en de Nieuwe Polder van Blankenberge 

bilateraal overleg plegen omtrent de verdere stappen 

en de resultaten van het onderzoek rond een 

dijkverhoging in Bredene (bescherming Nukkerwijk) en 

in Blankenberge (bescherming Harendijke) ikv de problematiek van het Maartensas. 

VMM-AOW is momenteel nog volop bezig met de bouw van kokers aan het Maartenas. 3 van de 7 

kokers zijn al klaar, en 2 kokers zijn nog in aanbouw. 

 

BBP A 11: Blankenbergse Vaart en Noordede: herinrichtingswerken in functie van extra 
buffering 

DBBP Oulandpolder Blankenberge 

Initiatiefnemer: VMM 

Bij de opmaak van het voorontwerp werd een optie genomen tot onteigening van twee percelen op 

het gedeelte eerste categorie om als wachtbekken te fungeren. Ook werd nagedacht over de 

verbinding van die twee percelen met de optie te onteigenen percelen als wachtbekken op de 

bovenloop van de Blankenbergse Vaart (2
de

 categorie). 
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Er werden echter bezwaren geopperd door ANB en 

VLM waarbij werd gesteld dat de specifieke 

bestemming van de gronden behouden moest blijven 

in dit gebied (permanent grasland).  Dit betekent dat 

de percelen slechts tot op een diepte van + 1,70 m 

taw mochten afgegraven worden waardoor de functie 

als waterberging nagenoeg volledig teniet zou gaan.  

In deze omstandigheden zou het bekken bij een 

overstortdrempel van + 2,15 m taw enkel een paar 

keer in de winterperiode gevuld worden en dan nog 

in zeer beperkte mate. 

Rekening houdend met de hoge kostprijs voor 

onteigening van deze percelen en de minimale berging werd deze optie niet opgenomen in het 

ontwerp. 

Het ontwerp van de herinrichting is afgewerkt, de bouwvergunning is afgeleverd en de vastlegging 

voor deze inrichtingswerken is in 2016 voorzien. In het huidige ontwerp wordt de verbreding van de 

waterloop, de herinrichting van de oevers, een ruiming en de inrichting van een plaatselijk 

wachtbekken/vispaaiplaats voorzien. Dit zorgt voor een betere doorstroming (lees afvoer) van het 

water en een bijkomende bergingscapaciteit van +/- 20.000 m³. 

In 2016 is er door VMM-AOW een herinrichting oevers gepland ifv een 40-tal m afkalving ter hoogte 

van de Blauwe Sluis op de Noordede te Bredene. 

 

DBBP Oudlandpolder-Blankenberge: Herinrichtingswerken waterlopen in getijde gebonden 

polder 

Initiatiefnemer: Nieuwe Polder van Blankenberge 

Het project rond de herinrichting van de Blankenbergse vaart (nr. B.1. – 2de categorie) vanaf de 

Kapellebrug tot aan de samenvloeiing met de Noordede op het grondgebied van Meetkerke 

(Gemeente Zuienkerke) heeft als doel de oevers te herstellen en vast te leggen, de doorstroming te 

verbeteren en het bergingsvermogen te vergroten. 

 Deel 1 omvat de inrichting van de Blankenbergse vaart vanaf de Kapellebrug te Meetkerke 

tot en met de renovatie van de brug van de Mareweg in Meetkerkedorp en het vernieuwen 

van het metselwerk ter hoogte van het kerkhof (lengte 634 meter). 

 Deel 2 omvat de herinrichting van de Blankenbergse vaart vanaf Meetkerkedorp tot aan de 

Oostendsesteenweg over een lengte van 1.282 meter. 
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Deel 1 werd opgenomen op het effectieve investeringsplan 2012 van de Vlaamse Overheid voor 

subsidiëring van Projecten van Polders en Wateringen en werd in 2014 uitgevoerd. Deel 2 staat op 

het effectief investeringsprogramma van 2014 en is reeds aanbesteed. 

Bij de herinrichtingswerken van een deel van het Bredewegzwin (nr. O.3.7) op het grondgebied van 

de gemeente De Haan staat de problematiek van de wateroverlast in De Haan centraal. Dit project 

werd in 2 fases uitgevoerd met als doelstelling de herinrichting van het Bredewegzwin en het 

creëren van bijkomende buffermogelijkheden om de wateroverlast en het risico op overstroming 

voor de bebouwing van De Haan Centrum te reduceren: 

 Deel Bredewegzwin – fase 1: omvat het herinrichten en verbreden van het Bredewegzwin 

vanaf de RWA-overstort aan de hoeve ‘Blauwe Balie’ over een afstand van 727 meter tot 

aan de bypass, waterloop WO.3.7.6. (Bredeweg nr. 88). 

 Deel Bredewegzwin – fase 2: omvat het verbreden en herinrichten van het Bredewegzwin 

vanaf de polderwaterloop WO.3.7.6. over een afstand van 900 meter tot aan de dwarsing 

met de Bredeweg (Bredeweg nr. 90). 

Fase I werd reeds in 2014 uitgevoerd. De grondverwerving is na lang wachten bijna afgehandeld. 

Fase II werd begin 2015 uitgevoerd, de grondverwerving is ook hier bijna afgehandeld. De aanvraag 

van terugbetaling is nog lopende. 

 

 

 

BBP A 18 en 19: Bouw van noodgemalen ifv wateroverlast/piekdebieten 

DBBP Oudlandpolder-Blankenberge 

Initiatiefnemer: VMM-AOW – Nieuwe Polder van Blankenberge 

A18: kosten-baten analyse wijst uit dat noodpompen op de Noordede op vandaag niet de meest 

voordelige keuze zijn volgens de VMM. Momenteel zijn de budgettaire middelen ook ontoereikend 

om een pompstation op de Noordede te voorzien. Na overleg binnen de bekkenstructuren onder 
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impuls van de gouverneur werd beslist de huidige acties van VMM-AOW inzake de bedijking 

Noordede (Nukkerwijk) en Blankenbergse vaart (Harendijke) verder te zetten. De actie A18 wordt 

losgekoppeld van de bedijkingswerken aan de Nukkerwijk te Bredene en de wijk Harendijke te 

Blankenberge en wordt inhoudelijk niet afgevoerd.  Binnen het GTO van de Brugse Polders kan de 

haalbaarheid van noodpompen in de toekomst verder onderzocht worden. Gezien de budgettaire 

middelen vandaag ontoereikend zijn wordt de actie de status “stil” gegeven. 

A 19: In het verleden had de Sint-Pietersmolenwijk af te rekenen 

met wateroverlast. Er werden in het verleden verschillende 

maatregelen getroffen om deze wijk hiertegen te beschermen. 

Om het waterpeil in de wijk lager te kunnen houden en meer 

buffer te creëren die bij extreme neerslag kan benuttigd worden, 

werd er door de Nieuwe Polder van Blankenberge op de 

waterloop nr. B.1.13.1, het Sint-Pietersplaszwin genoemd, in 

2014 een stuw geplaatst. Zolang er stroomopwaarts van de stuw 

nog runderen op de weide grazen dient hiermee rekening 

gehouden te worden voor de waterpeilbeheersing. 

Het Molengeleed, nr. B.1.14., sifoneert stroomafwaarts de Sint-Pietersmolenwijk ter hoogte van het 

kantorencomplex van Belgische Distributiemaatschappij (de voormalige Coca-Cola site), onder de 

Oostendse Steenweg. Net voor de overwelving werd destijds een rooster geplaatst om de 

overwelving te vrijwaren van vuil. Het vuil werd regelmatig verwijderd maar kon zich in een mum van 

tijd terug opstapelen ter hoogte van het rooster. Om de doorstroom te verzekeren werd er verticaal 

een dubbel rooster geplaatst met daarboven een horizontale rooster die in geval van calamiteit of 

verstopping dienst doet als overloop. Tevens werd er 40 m oeverversterking herplaatst. 

 

BBP A 102: Wegwerken vismigratieknelpunt op de Noordede 

Initiatiefnemer: VMM-AOW 

Het wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Noordede (A 102) wordt opgelost via 

automatische werking van de vernieuwde schuiven in het Maartensas. 

 

2.1.3.2.2 Lisseweegse Vaart 

BBP A 78: Sanering grondwater Carcoke-site Zeebrugge 

Initiatiefnemer: OVAM 

In 2007 startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met de sanering van de 

verontreinigende gronden en afvalstoffen op de oude Carcoke-site te Zeebrugge. In 2015 wordt de 

ontgraving en de sanering van het vaste deel van de aarde gefinaliseerd. 

Om het te laatste te saneren deel, namelijk de Zijdelingse Vaart en haar oevers, beschikbaar te 

maken voor ontgraving, werd in 2013 een nieuw tracé aangelegd. Nadat het nieuwe tracé werd 

aangelegd werd met een staalname de invloed van de doodlopende oude koker op de waterkwaliteit 

nagegaan. Hieruit blijkt dat het verontreinigde slib in de koker het water in de Zijdelingse Vaart 

negatief beïnvloedde. Na een administratief onderzoek en een onderzoek ter plaatse, blijkt dat er 

geen enkele aanwijzing is dat er een afwatering is van de Lisseweegsesteenweg naar de koker. 

Gezien de negatieve invloed van het slib in de koker op het water in de Zijdelingse Vaart en gezien 

de koker geen nut meer had, werd daarom beslist om de koker ook te saneren en te verwijderen. De 

bocht ter hoogte van AGC, alwaar de Zijdelingse Vaart van noordelijke richting wijzigt naar 

westelijke richting zal daarom gefinaliseerd worden, zodat hier geen T-verbinding meer is, maar een 

volledig afgesloten bocht. Deze bocht wordt eveneens met mutategels afgewerkt zoals de rest van 
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het nieuwe tracé over de site Carcoke. Einde 2015 zal deze bocht afgewerkt zijn en de koker 

definitief verwijderd zijn. Vervolgens wordt verwacht dat de grondwatersanering op de site in 2016 

wordt aangevat voor een periode van 5 tot 10 jaar. Het bodemsaneringsconcept is hiervoor in 

opmaak. 

 

2.1.3.2.3 Bemaalde poldergebieden 

BBP A 12: Zuidgeleed: herinrichting wachtbekken en NTMB oevers 

DBBP Oulandpolder Blankenberge 

Initiatiefnemer: VMM 

Het betreft een oeverherstel over een totale lengte van 515 m. De werken werden uitgevoerd in de 

eerste helft van 2014. De afgekalfde oevers werden op een natuurtechnische manier verstevigd en 

hersteld. 

 

2.1.3.2.4 Leopoldkanaal 

BBP A 15, 17, 20, 131, 21 en 29/DBBP Zwinstreek: Optimaliseren afwatering polderwaterlopen 

naar waterwegen d.m.v. bemaling-herstellen sifons-aanpassingen sluizen-heraanleg 

polderwaterlopen 

Initiatiefnemer: W&Z, afdeling Bovenschelde - Oostkustpolder 

Sinds het voorjaar van 2014 zijn twee vijzelpompen operationeel die het water uit het Leopoldkanaal 

opmalen naar het Afleidingskanaal van de Leie (A 15). In februari 2014 werden de vijzels geplaatst 

en in april 2014 werden de werken op het terrein voltooid. De kostprijs van dit project bedraagt 1,1 

miljoen euro. Deze pompen, met een capaciteit van 10 m³/sec., hebben als doel de hoogste 

waterstanden in het Leopoldkanaal te onderdrukken. De noodpompen kunnen bij dreigende 

wateroverlast tot 10.000 liter water per seconde van het Leopoldkanaal naar het Afleidingskanaal 

van de Leie overpompen. Het Leopoldkanaal ligt een stuk lager dan het Afleidingskanaal en kan bij 

hoogtij minder lang afwateren naar de zee. Door de komst van de pompen kan sneller gereageerd 

worden wanneer in de Zwinstreek het waterpeil te hoog dreigt te komen, zodat huizen en 

landbouwgronden beter beschermd worden. Het gaat om visvriendelijke vijzels met een diameter 

van 4 m, elk met een capaciteit van 5 m³/s. Ze worden in principe automatisch bediend ifv een aan- 

en afslagpeil in Maldegem, respectievelijk 2,2 m TAW en 2 m TAW. Voor de werking van 

noodpompen werd een protocol ondertekend tussen de Oostkustpolder, ANB, VMM-AOW en W&Z. 

Een evaluatie van dit protocol is voorzien. In de loop van 2014 zijn enkele tests uitgevoerd i.v.m. de 

goede werking van de pompen. Eenmaal per week op maandag worden de pompen op hun werking 

getest. Naar aanleiding van een bespreking van deze problematiek op de algemene 

bekkenvergadering van 12 mei 2015 werd beslist dat aan de leden van de stuurgroep van het 

protocol om bij de evaluatie van het protocol de volgende zaken te bekijken en hierover aan de 

algemene bekkenvergadering terug te koppelen: 

 Uitbreiding van de stuurgroep door het ook opnemen van betrokken waterbeheerders in 

Oost-Vlaanderen, oa de polders langs het Leopoldkanaal 

 De aan- en afslagpeilen te evalueren, alsook de link met de peilafspraken rond de 

Braakman. 
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De actie van de herstelling 

sifon t.h.v. 5 geboden aan 

het Zuidervaartje om de 

afvoer via kanaal Brugge-

Oostende bewerkstelligen 

(A 20) werd stopgezet. In 

2015 werd immers om 

stabieltechnische redenen 

de functie van de sifon op de historische locatie gesupprimeerd. Eerst werd de sifon voorlopig en 

daarna zal deze definitief afgesloten worden aan beide zijden. 

In de loop van 2014 en 2015 werden werken uitgevoerd aan de Verbindingssluis te Brugge (A 21), 

met betrekking tot het verstevigen van de bodem van de sluishoofden, van de nieuwe centrale 

bediening, en het nieuwe bewegingsmechanisme van de sluisdeuren. De droogzetting van de 

sluishoofden en de vervanging van de sluisdeuren is gepland voor begin 2016. 

De natuurtechnische herinrichting van de Hoofdsloot is een onderdeel van een integraal 

waterhuishoudingsproject rond de Meersen in de omgeving van Assebroek met de Oostkustpolder 

als één van de belanghebbende partners, naast de gemeente Beernem, de stad Brugge, het 

Vlaamse Gewest (ANB), de provincie West-Vlaanderen en het bekkenbestuur van het Bekken van 

de Brugse Polders. In 2009 werd hiervoor een overeenkomst afgesloten. Voor de Oostkustpolder is 

dat onder meer het herinrichten van de oevers van de Hoofdsloot als aanvoer naar het pompstation 

volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw. Deze werken gingen van start de eerste 

week van juli 2014. Op het 377 m lange traject vanaf het pompstation tot aan de Marelbeek werd de 

doorstroomsectie van de waterloop verbreed en zodoende het bergingsvermogen vergroot van 

1.600 m³ tot ruim 4.000 m³. De aanwezigheid van vooraf niet gedetecteerde, bestaande 

teenbeschoeiingen en schoorstukken liet niet toe de bodem van de waterloop te verdiepen. Daarom 

werd er tijdens de uitvoering voor geopteerd de bestaande bodem minstens te behouden en van op 

dat niveau de nieuwe taluds uit te werken. De tenen van de taluds werden beschermd door middel 

van een steenbestorting onder zachte helling. Daarbij werden afbraakmaterialen gebruikt van de 

bestaande oeververdediging. Het ‘getrapte profiel’ bestaat verder uit twee rijen houten palen en 

planken met aanleg van de taluds onder verschillende hellingen. Een geotextiel en biorol 

beschermen ten slotte de taluds ter hoogte van de waterlijn. Om het nieuwe beekprofiel te bekomen, 

werden overeenkomsten gesloten met de aanpalende eigenaars. Daarbij werd een grondinname 

gerealiseerd van 1.816 m². Dit beekprofiel bedraagt thans op de kruinen gemiddeld 17 meter 

(voorheen gemiddeld 10 meter). Einde oktober 2014 waren de werken uitgevoerd. De voorlopige 

oplevering had plaats op 12 januari 2015. 

 

Verbreding Hoofdsloot onder natuurtechnische milieubouw 
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BP A 22, 23 en 24: Verbreding Zwinnevaart bij uitmonding, verbreding Isabellavaart en 

omkering stroomrichting Zwinnevaart en Isabellavaart 

DBBP Zwinstreek 

Initiatiefnemer: VMM-AOW – MDK Afdeling Kust 

Voor de verbreding van de Zwinnevaart bij de monding en de realisatie van een nieuwe 

automatische stuw (A 22) is de bouwvergunning bekomen, de grondverwering afgerond en het 

project gegund. De werken zijn half augustus gestart, maar eerst is nog een archeologische 

prospectie nodig. 

Wat de verbreding van de Isabellavaart (A 23) betreft wordt er prioriteit gegeven aan de monding 

van de Zwinnevaart, gezien maatregelen richting Zwin. 

Daarnaast werd in 2015 bij de samenvloeiing van de Zwinnevaart en Isabellavaart een traject van 

1,4 km oever langs de Zwinnevaart naast de Hazegrasstraat hersteld, en een traject van 360 m 

langs de Isabellavaart. 

 

BBP A 113 en 114: Realisaties waterwinning door Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke Heist. 

Initiatiefnemer: AGSO Waterbedrijf Knokke Heist 

De realisatie van een nieuwe waterwinning (A 113) van 10.000 m³ drinkwater per dag omvat een 

oppervlaktewaterwinning dmv membraantechnieken vanuit het Leopoldkanaal voor 10.000 m³. Een 

Europese aanbesteding was opgestart in 2009, gevolgd door onderhandelingen in 2010-2013. 

Hierdoor is het origineel concept aangepast geworden in 2014-2015. Voor 2016-2017 wordt een 

heronderhandelingsfase voorzien. 

 

2.1.3.2.5 Kerkebeek 

BBP A 9: Kerkebeek te Sint-Michiels - Realisatie wachtbekken (actief overstromingsgebied) 

Initiatiefnemer: VMM 

De stad Brugge is in beroep gegaan tegen de bouwvergunning, waardoor dit GOG dus niet 

uitgevoerd kan worden. Deze actie ligt dus stil. 

 

DBBP Kerkebeek Bufferruimte voor de Plaatsebeek realiseren stroomopwaarts woongebied 

Initiatiefnemer: Provincie West-Vlaanderen 

De Provincie West-Vlaanderen wenst 

samen met de gemeente Zedelgem een 

bufferbekken te realiseren op de 

Plaatsebeek ter beveiliging van de 

dorpskern. Het dossier is in 2012 

ingediend voor stedenbouwkundige 

vergunning. De vergunning werd 

verkregen op 28 juni 2013. Na het 

verkrijgen van de stedenbouwkundige 

vergunning werd een 

onteigeningsprocedure opgestart om de 

grondverwerving af te werken voor de 

gronden die niet in der minne konden 

verworven worden. Na de inbezitstelling van de gronden door de Vrederechter op 22 juli 2014 werd 
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de aanbestedingsprocedure gestart. De werken zijn effectief van start gegaan op 9 juni 2015. 

Momenteel zijn de werken volop in uitvoering. 

 

 

 

2.1.3.2.6 Ede 

DBBP Ede: Wateroverlast tegengaan in Kleit 

Initiatiefnemer: Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Maldegem 

In het stroomgebied van de Ede staat het beperken van wateroverlast centraal. Er werd volop 

gewerkt aan een waterbergingsproject gekoppeld aan het herstellen van vennen in het 

Maldegemveld, waar waterberging en natuurontwikkeling hand in hand gaan. De werken werden 

uitgevoerd in 2014. Aan de hand van peilmetingen wordt de werking van het waterbergingsproject 

opgevolgd. 

Door de gemeente Maldegem wordt een schatter aangesteld die de gronden ter hoogte van 

Maasbone zal schatten. Na aankoop van de gronden kan de aanleg van een bijkomend 

bufferbekken op de Ede starten. 

 

DBBP Meetjeslandse Polders: Aanpassen Begijnewatergang (Actie_018) 

Initiatiefnemer: Polder van Maldegem 

De Begijnewatergang zorgde ondermeer in de zomermaanden van 2005 en 2006 voor heel wat 

hinder in de straten ten noorden van het centrum van Maldegem. De Begijnewatergang doet niet 

alleen dienst als waterloop, ook een belangrijk deel van het afvalwater wordt langs deze weg 

afgevoerd. Bovendien is de waterloop op tal van plaatsen overwelfd. Om de problemen op te lossen 

wordt enerzijds een gescheiden riolering aangelegd door Aquafin. Het hemelwater zal via de 

Begijnewatergang en de Ede afgevoerd worden naar respectievelijk het Leopoldskanaal en het 

Schipdonkkanaal. Omdat de Begijnewatergang stroomafwaarts gekneld zit in oude smalle 

overwelvingen, zal de Polder van Maldegem de Begijnewatergang een nieuw traject geven tussen 

de Kleine Warmestraat, de Rapenburgstraat en de N49/E34. De provincie, de gemeente Maldegem 

en de VMM staan in voor een belangrijk deel van de financiering. Grondaankopen zijn lopende. 

 

DBBP Integraal project: "Gestroomlijnd landschap Splenterbeek-Ede" 

Initiatiefnemers: waterschapssecretariaat Oost-Vlaanderen – deelgenoten 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is in het kader van haar decretale opdracht om 

natuurverbindingsgebieden te realiseren gestart met een 3-tal pilootgebieden, waarvan één gebied 

de verbinding betreft tussen de natuurcomplexen Drongengoed en Burkelbos te Maldegem. Als 

projectgebied werd gekozen voor het stroomgebied van de boven- en middenlopen van de Ede, met 

als centrale assen de Ede, de Spenterbeek en de Bietswatergang. De bedoeling van het project is 

integraal van aard. Water- en natuurbeheer worden samen met recreatief medegebruik en 

landschapsverfraaiing bekeken. Maatregelen ter bescherming van Kleit tegen wateroverlast uit de 

Ede werden opgenomen in de uitwerking van het gebiedsgericht project 'Gestroomlijnd Landschap 

Splenterbeek-Ede', zoals het aanleggen van waterbergingszones in het Maldegemveld 

gecombineerd met natuurontwikkeling. 
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De werken omvatten: 

 Grondwerken met afgraven van graszoden en in voorkomend geval onderliggende gronden 

voor het aanleggen van natuurlijke waterbergingszones bestaande uit vennen, poelen, 

plasdras zones 

 Grondwerken i.k.v. de herinrichting van het grachtenstelsel om de waterberging te kunnen 

optimaliseren en de natuurwaarden maximaal kunnen laten ontwikkelen 

 Grondwerken i.k.v. aanpassingen aan de dreven en lokaal verharden van de dreven door 

steenslag aan te brengen, deels i.k.v. beperkte bedijking. 

 Plaatsen van stuwen om op een gecontroleerde manier aan peilbeheer te kunnen doen 

 Aanleggen van recreatieve infrastructuur waaronder vlonderpaden en uitkijkpunten 

De werken werden afgerond in 2014, aan de hand van peilmetingen wordt de werking geëvalueerd.  

In het voorjaar 2016 wenst men bovenstroomse kleinschalige maatregelen te ontwerpen en uit te 

voeren: 

 Verwijderen van oeverwallen 

 Ecologische waarden ontwikkelen: wegnemen vismigratieknelpunten, poelen ontwikkelen en 

stimuleren aanplant KLE's 

 Water ophouden aan de bron dmv het bouwen van stuwtjes 

 Water bergen door het bouwen van een knijpinrichting en het inrichten van 

overloopgebieden 

 Afvoer versnellen en harde infrastructuur beschermen door het bouwen van een 

beschermingsdijkje aan de Lindestraat. De opmetingen zijn uitgevoerd, het ontwerp wordt 

opgemaakt. 

 Verbeteren van de waterkwaliteit door het stimuleren van het afsluiten van 

beheersovereenkomsten 

 

2.1.3.2.7 Havens en kanalen 

BBP A 128, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60 en 61: Verbetering scheepvaart 

Initiatiefnemer: W&Z, afdeling Bovenschelde –  MBZ – MOW - afdeling Maritieme Toegang – MDK 

afdeling Kust 

Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), Afdeling Bovenschelde, wil op de korte termijn tot een 

verbetering komen van de binnenvaartontsluiting voor de kusthavens van Brugge (Zeebrugge) en 

Oostende (A 128). Deze doelstelling is eveneens opgenomen in het Regeerakkoord van de 

Vlaamse Regering 2014-2019. De hoofddoelstelling van het project van de Doortocht Brugge is 

tweeledig: het verbeteren van de binnenvaartontsluiting voor de beide kusthavens én het verbeteren 

van de mobiliteit (wegverkeer) ter hoogte van de doortocht Brugge. De meest dringende 

aanpassingswerken op het Kanaal Gent-Oostende, meer bepaald de doortocht van dit kanaal te 
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Brugge, zullen hierbij aangepakt 

worden. De opzet is dit kanaaldeel op 

korte termijn (tegen 2020) vlotter 

bevaarbaar te maken voor grotere 

binnenschepen en daarbij een betere 

ontsluiting van de zeehavens van 

Brugge en Oostende te onderzoeken 

voor schepen tot klasse Va. De huidige 

vaarmogelijkheden laten momenteel 

niet toe om de doorvaart van schepen 

van klasse IV optimaal te laten 

verlopen. Tezelfdertijd moet ook de 

interactie tussen de scheepvaart en het 

wegverkeer verbeteren. In het najaar 2014 is hiervoor het project ‘Stadsvaart’ opgestart. 

De problematiek van de doorvaart wordt in hoofdzaak bepaald door de krapte in het beschikbare 

gabariet van de waterweg en de kwaliteit van de bijhorende waterbouwkundige constructies, zoals 

sluizen en bruggen. De verbetering van de doortocht Brugge omvat drie onderdelen, namelijk: 

 Vernieuwing Steenbruggebrug (A 56) 

 Vernieuwing Dampoortsluis 

 Overige knelpunten van de Doortocht Brugge 

De doorvaart rond Brugge heeft ook 

een betekenisvolle impact op het 

stedelijk functioneren van Brugge en 

de mobiliteitsafwikkeling in het 

bijzonder. De situatie ter hoogte van de 

Dampoortsluis is hiervoor illustratief. 

Aan de Dampoortsluis moet bij het 

schutten van de grootste schepen 

beide wegbruggen, één over elk 

sluishoofd, in geopende stand blijven 

gedurende het versassen van het schip 

en dient dus alle wegverkeer (vrij) 

langdurig onderbroken te worden. Dit 

zorgt voor zware verkeershinder. Ook de situatie ter hoogte van de Steenbruggebrug is hiervoor 

illustratief. De ophaalbrug over het kanaal te Steenbrugge is één van de belangrijkste knelpunten in 

de zuidelijke rand van Brugge en vormt een belemmering voor het functioneren van de N50 (Baron 

Ruzettelaan-Gaston Roelandtsstraat) als secundaire weg type III. 

Het plan van de doortocht gaat daarom uit van een geïntegreerde benadering van alle 

mobiliteitsaspecten, zowel van de waterweg als het wegverkeer. Dit betekent dat de verbetering van 

de doorvaart voor de schepen gepaard moet gaan met een verbetering van de doorstroming en 

veiligheid van het wegverkeer (alle modi) in verhouding tot de functie van de weg. Het plan poogt 

maximaal een negatieve impact op het wegverkeer en, bij uitbreiding ook de overige milieuaspecten, 

te vermijden en dit op twee schaalniveaus: zowel lokaal in de omgeving van de te vernieuwen sluis 

en aan te passen doortocht, als op het meer globale niveau van de stedelijke verkeersafwikkeling 

rond Brugge. Het plan streeft met andere woorden naar een optimale afstemming tussen de 

nautische aspecten en de omgevingsaspecten. Ten slotte streeft het plan onder de noemer 

Stadsvaart ook meerwaarden voor de stedelijke omgeving na. 

Voor de doortocht in Brugge zijn er voor de uitvoering van de doelstelling realistische en uitvoerbare 

alternatieven op niveau van de locatie van de nieuwe sluis. Tevens zijn er verschillende 
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uitvoeringsalternatieven voor de overige knelpunten van de doortocht op het vlak van ruimtelijke en 

landschappelijke inpassing en de integratie in het verkeerssysteem van de stad Brugge. Deze 

ingrepen in de omgevingscontext van de doortocht kunnen leiden tot neveneffecten met de nodige 

milderende maatregelen of kunnen maatschappelijke meerwaarde genereren. 

De eerste fase van het project omvat de opmaak van een milieueffectenrapport. Op basis van 

studiewerk en inspraakavonden met burgers en belanghebbenden ligt in de periode september-

oktober 2015 twee kennisgevingsnota’s ter inzage voor het publiek voor: 

 Voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug en het rechttrekken van de bocht, net ten 

noorden van de brug, wordt er meteen een project-MER opgemaakt. Voor dit 

projectonderdeel zijn de alternatieven immers al concreet genoeg en bovendien liggen ze 

allemaal in de nabije omgeving van de huidige brug. 

 Voor de overige aanpassingen aan de doortocht en ook voor de vernieuwing van de 

Dampoortsluis wordt er eerst nog een plan-MER opgemaakt omdat dit projectonderdeel nog 

niet concreet genoeg is, zo zijn er bijvoorbeeld voor de ligging van de nieuwe Dampoortsluis 

nog heel wat mogelijkheden. In een plan-MER worden de verschillende alternatieven 

afgewogen. 

Deze loskoppeling biedt de mogelijkheid om de vernieuwing van de Steenbruggebrug versneld te 

realiseren, zonder voorbij te gaan aan de interactie met het overkoepelende plan van de Doortocht 

Brugge. De vernieuwing van de kruising ter hoogte van Steenbrugge is namelijk prioritair omwille 

van de ouderdom van de bestaande constructie. Omwille van de interactie worden beide m.e.r.-

procedures gelijktijdig opgestart. 

In de nabije toekomst zal het Boudewijnkanaal nog verder verdiept worden (A 53) ter verbetering 

van de scheepvaart na realisatie van nieuwe grondkerende oever aan de westkant van het kanaal 

(zie A 55). Oevers worden vernieuwd. Werken vermoedelijk gefinaliseerd tegen 2017. Na afronding 

kan de verdieping worden aangepakt. Er werd in 2015 door W&Z gebaggerd in de omgeving van de 

Schipdonksluis (A 60). 

 

BBP A 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 50: Verder uitbouw van de havens van Brugge-Zeebrugge 

en Oostende 

Initiatiefnemer: MBZ – MOW - afdeling Maritieme Toegang – Oostends Havenbedrijf 

In de voorhaven van Zeebrugge zijn in de periode 

2014-2015 geen werken meer lopende m.b.t. de 

verdere uitbouw. Wel wordt er eind 2015 de 

verdieping aan 598 m kaaimuur aan de zuidzijde 

van het AlbertII-dok uitgevoerd (A 46). Ook in de 

achterhaven zijn er in de periode 2014-2015 geen 

belangrijke infrastructuurwerken aan de gang die 

naar de toekomst toe een belangrijke vergroting 

van het wateroppervlak met zich mee zal brengen. 

In 2015 is wel nog het vrijbaggeren van een klein 

deel van het Zuidelijk Kanaaldok voorzien. Alsook 

zal in oktober 2015 een verlenging van de 

Toyotakaai in uitvoering zijn. In de binnenhaven 

van Brugge worden op korte termijn een aantal 

aanlegsteigers vernieuwd. Ook is in de 

binnenhaven de verdere ontwikkeling voor 

watergebonden bedrijvigheid voorzien. 
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In het kader van het Strategisch HavenInfrastructuurProject of SHIP zal ter hoogte van de huidige 

Visartsluis en de oude achterhaven omgevormd worden tot een “beperkte open getijzone” (A 47). 

Concreet betekent dit dat de bestaande Visartsluis omgebouwd wordt tot een open vaargeul en dat 

meer landinwaarts een nieuwe zeesluis gebouwd wordt. De nieuwe zeesluis zal ingeplant worden 

ter hoogte van de oude Carcoke-site. Het SHIP-Project zit nu in project-MER fase en er wordt een 

nieuwe MKBA opgemaakt. Zowel de bouw van een nieuwe sluis als de kruisende infrastructuur is nu 

in het project-MER mee opgenomen. 

De modernisering van de elektromechanica van de Visartsluis is gefinaliseerd (A 49). 

In 2014 is ook de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van de P.Vandammesluis 

verdergezet, en is in 2015 gefinaliseerd. 

 

BBP A 97, 99, 100, 101: Wegwerken vismigratieknelpunten – voorzien paaiplaatsen op 

bevaarbare waterlopen. 

Initiatiefnemer: Provinciale Visserijcommissie – W&Z, Afdeling Bovenschelde – VMM-AOW 

Voor het wegwerken van vismigratieknelpunten aan het Sas Slijkens - Kanaal Gent Oostende (A 

100) en op Leopoldkanaal (A 101) wordt het beheersprotocol ingevoerd in 2015 en dit dient jaarlijks 

toegepast te worden tijdens de intrekperiode van glasaaltjes. Zoutintrusie wordt de komende jaren 

verder opgevolgd. De opdracht voor de sanering van de Keizerinne- en Gulden Vliesstuw (A 99) 

wordt verder bekeken binnen het project Stadsvaart. 

 

2.1.3.2.8 Specifieke acties in het kader van ‘kustveiligheid’ 

BBP A 133 en 41: Uitvoeren van het ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan – Masterplan 

kustveiligheid’ 

Initiatiefnemer: MDK - afdeling Kust 

Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Kustveiligheid goed. De uitvoering 

bestaat uit zandsuppleties in alle zwakke badzones al dan niet in combinatie met stormmuren. Voor 

een algemeen overzicht rond het Masterplan Kustveiligheid wordt verwezen naar voorgaande 

bekkenvoortgangsrapporten. Gedetailleerde informatie over het masterplan kustveiligheid is terug te 

vinden op de website http://www.kustveiligheid.be. 

Op 5 en 6 december 2013 kreeg onze kust af te rekenen met de 

Sinterklaasstorm. Een hoger waterpeil door springtij en zware 

golven beukten op de stranden en sloegen hier en daar heel wat 

strandzand af, dat tot onder de laagwaterlijn spoelde. Op sommige 

plaatsen waren er op het strand kliffen tot vier meter hoog. In eerste 

instantie doorbrak en egaliseerde de afdeling Kust deze kliffen om 

de veiligheid en stabiliteit van de stranden te vrijwaren. 

In totaal werd aan onze kust 2,4 miljoen kubieke meter zand in zee 

gesleurd. Een deel van dat zand zal op een natuurlijke wijze terug 

aan land komen. Een ander deel is onherroepelijk weg. Daarom 

startte de afdeling Kust half februari 2014 met noodsuppleties in 

Wenduine, Blankenberge en later ook in Bredene. 

http://www.kustveiligheid.be/
http://www.kustveiligheid.be/Uplfoto/P1080575.JPG
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Uit de studie van het masterplan kustveiligheid is gebleken dat Wenduine een van de zwakste 

schakels is in onze kustbescherming. Ter hoogte van de dijk (sectie 167 tot 179) werd een 

strandsuppletie met laag strand uitgevoerd (d.w.z. lager dan de zeedijk). Hiervoor was ongeveer 

700.000m³ zand nodig . De bestaande strandhoofden zijn na de suppletie onder het zand komen te 

zitten en zijn bijgevolg niet meer werkzaam. Het droge strand is door de suppletie meer dan 50 

meter breder verbreed. Deze suppletie werd gecombineerd met een stormmuur op de rotonde en 

een muur met parapet op de zeedijk. Een 

parapet is een gekromde stormmuur met een zeewaartse overhang die ervoor zorgt dat het 

opspattende water zeewaarts wordt afgebogen zodat er minder water over de dijk spat. De 

bestaande dijk werd daarom volledig afgebroken en volgens een nieuw concept heropgebouwd. De 

nieuwe dijk is in de eerste plaats breder: tussen de Rotonde en de hulppost halfweg is er tien meter 

bijgekomen, vanaf de hulppost tot aan de Manitobahelling is de dijk drie meter breder geworden. 

Daarnaast is de vernieuwde zeedijk ook aantrekkelijker 

voor wandelaars, toeristen en recreanten. Er is een 

rijweg en een wandelgedeelte waar ook plaats is voor 

de terrassen, er is nieuwe betegeling voorzien en in de 

landwaartse stormmuur is een zitbank geïntegreerd. 

De Rotonde werd eveneens volledig vernieuwd en 

voorzien van nieuwe zitbanken en windscherm. 

Op 19 juni 2015 werd de nieuwe zeedijk officieel in 

gebruik genomen door minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken Ben Weyts. 

Uit de overstromingsberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat er grote risico’s voor 

slachtoffers en schade bestaan door stormvloeden vanuit de haven van Oostende. 

Fase 1 van de maatregelen tegen 

overstroming vanuit de haven is reeds 

uitgevoerd. Voor de volgende fazen zijn 

er verschillende alternatieven mogelijk 

om overstroming van de stad en het 

achterland via de haven van Oostende te 

vermijden. Om de keuze te kunnen 

maken voor het voorkeursalternatief, 

dienen de kosten, baten en 

milieueffecten van elk alternatief grondig 

bestudeerd te worden. Hierbij dient  

rekening gehouden te worden met de 

bestaande toestand van de aanwezige infrastructuur, d.i. sluizen, stuwen en kaaien, en mogelijke 

http://www.kustveiligheid.be/Uplfoto/IMG_1113.JPG
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toekomstige havenontwikkelingen. Deze studie wordt heden voorbereid (timing studie: 2016-2018, 

raming studie: 1.000.000 euro). Timing uitvoering maatregelen: na voltooiing van de studie en het 

doorlopen van de vergunningsprocedures zal een gefaseerde uitvoering van het voorkeursalternatief 

gebeuren. Raming van de uitvoering van de maatregelen zal bepaald worden in de loop van de 

studie. 

 

2.1.3.2.9 Overige 

BBP A 106 en 107: Herinrichting gebieden ikv infrastructuurwerken. 

Initiatiefnemer: VLM – ANB – MDK Afdeling Kust 

Voor de inrichting van natuurcompensatiegebieden betreffende de uitbreidingen in de achterhaven 

van Zeebrugge (A 106) is in 2005 een overeenkomst gesloten tussen het Vlaamse Gewest, MBZ 

(het havenbestuur) en de Vlaamse Landmaatschappij. Er werden tien zoekzones afgebakend voor 

de realisatie van natuurcompensaties. De Vlaamse Landmaatschappij is verantwoordelijk voor de 

effectieve inrichting en voor het 

beheer van de lokale 

grondenbank.  

De Vlaamse Landmaatschappij 

heeft in 2008-2009 ’t Pompje 

heringericht in het kader van 

de natuurcompensaties voor 

de achterhaven van 

Zeebrugge. De belangrijkste 

ingrepen waren ondiepe 

vlakvormige afgravingen, het 

graven van laantjes, een 

waterpeilverhoging en lokale 

afgravingen voor 

rietontwikkeling. Hiermee werd 68 ha zilt grasland, 4 ha poldergrasland en 10 ha rietmoeras 

gerealiseerd. Om de effectiviteit van de gerealiseerde natuurcompensaties na te gaan, loopt sinds 

2006 een grootschalig monitoringprogramma voor broedvogels in de SBZ-V ‘Poldercomplex’. ’t 

Pompje, een voormalige kleiontginningsite van zo’n 100 ha in Oudenburg, is één van de 

demonstratiegebieden die de Vlaamse Landmaatschappij in het Europese project RESTORE 

inbrengt. 

Tijdens de zomer van 2014 gingen de werken voor 

RESTORE in ’t Pompje van start. Eerst werden 

inrichtingswerken voorzien in het rietmoeras. De 

broedvogelmonitoring leerde dat de waterpeilwijziging en 

het wegvallen van begrazing een positieve impact hadden 

op de laagst gelegen zones van het rietmoeras. De 

combinatie van open water, de uitgebreide rietvlaktes en de 

absolute rust creëerde er broedmogelijkheden voor o.m. 

roerdomp. De wat hoger gelegen droge zones evolueren 

iets minder gunstig. Het is dan ook hier dat er afgegraven is 

geweest om meer open water en waterriet te creëren. 
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Op 1 maart 2015 startte de bouw van de inlaatzuivering voor ’t Pompje. De waterinlaat bestond 

voorheen uit een pomp die tijdens droge zomerperioden water in het natuurreservaat pompt. Ze zal 

het water zuiveren dat tijdens de zomermaanden vanuit het Noordgeleed in het natuurreservaat 

wordt gepompt. De zuivering zal gebeuren door een percolatierietveld van zo’n 800 m². Achter het 

rietveld werd een ondiepe waterplas met brede rietoevers uitgegraven, die het water tijdelijk kan 

bufferen. Het rietveld en de waterplas komen in de zone waar vroeger de steenbakkerij van ’t 

Pompje stond. De bouw van deze waterzuivering vormt dus tegelijk ook een sanering van de oude 

fabriekssite. In totaal werden dit voorjaar zo’n 1000 ton gemengd puin en 2000 m³ vervuilde grond 

afgevoerd naar een grondreinigingscentrum. Alle grond- en aanlegwerken zijn nu uitgevoerd. 

Momenteel wordt de pompinstallatie uitvoerig getest. Begin september werd het riet aangeplant. De 

inlaatzuivering zal door zijn lage ligging en zijn rietvlakte perfect opgaan in de omgeving. De 

zuiverende werking zal verder opgevolgd worden in samenwerking met VMM. 

De Vlaamse en Nederlandse overheid 

beslisten om de huidige Zwinvlakte uit te 

breiden met 120 ha, waarvan 110 ha op 

Belgisch grondgebied. Daarmee hoopt men 

de verzanding van het Zwin tegen te gaan. 

Tegelijk ontstaat bijkomende natuur en wordt 

ook de wateroverlast in het polderhinterland 

beperkt.  De uitbreiding wordt uitgevoerd door 

het Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust en het Agentschap 

voor Natuur en Bos van de Vlaamse 

Overheid, in samenwerking met de Provincie 

Zeeland. Het project rond het herstel en 

uitbreiding van het Zwin-estuarium zit in de 

uitvoeringsfase (A 107). Voor de uitbreiding 

van het Zwin wenst de Vlaamse overheid een 

nieuwe zeedijk te bouwen.  De aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning voor de 

uitbreiding werd ingediend in oktober 2014.  

Het openbaar onderzoek liep van eind 

november 2014 tot eind januari 2015.  De bouwvergunning voor het uitvoeren van de werken werd 

Hazegraspolderdijk en deel van de Willem-Leopoldpolder 
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bekomen op 9 juni 2015. De aanbesteding van de werken zal in de loop van september worden 

beëindigd. De start van de werken is voorzien eind oktober, begin november. De werken duren 

vermoedelijk tot eind 2018. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is aangesteld 

als bouwheer. Voor een onderdeel van het werk, nl. de aanleg van een zoete gracht als tegengracht 

van de zilte gracht, wordt tussen het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust enerzijds en de 

Oostkustpolder anderzijds een afzonderlijke overeenkomst gesloten. De aanleg van een nieuwe 

zoete gracht is, conform het raamakkoord, een opdracht voor de Oostkustpolder. 

Met de uitbreiding van de Zwinvlakte komen Vlaanderen en Nederland tegemoet aan een aantal 

Europese en bilaterale verplichtingen. Zo is er bijvoorbeeld de Ontwikkelingsschets 2010 voor de 

Scheldemonding die bepaalt dat er in de Scheldemonding bijkomende natuur moet worden 

gerealiseerd. Om diezelfde reden maken de werken in Nederland deel uit van het Natuurpakket 

Westerschelde. Via de uitbreiding realiseren beide landen ook hun Europese natuurdoelstellingen.  

Op Europees niveau vormt het Zwin een schakel in het Natura 2000-netwerk van Europese 

natuurgebieden. 

In het kader van het natuurherstel in de bestaande Zwinvlakte loopt van 2011 tot 2015 in de 

bestaande Zwinvlakte het LIFE+ natuurherstelproject ZTAR (Zwin Tidal Area Restoration). Het doel 

van ZTAR is om de typische planten en dieren terug naar het Zwin te halen, door ervoor te zorgen 

dat het zeewater vlotter in en uit het Zwin kan stromen. Projectpartners zijn hier het Agentschap 

voor Natuur en Bos en de Provincie Zeeland, die financiële steun krijgen van de Europese Unie. De 

eerste twee ZTAR-acties, het herstellen van de Zwinlagune en van de slikken, werden uitgevoerd in 

2012-2013. De lagune werd uitgediept, er werden geulen gedempt en er kwam een nieuwe 

controleerbare stuw. Parallel werden de eilanden weer als losse eilanden voor broedvogels 

ingericht, en werd van het hoge schor de toplaag weg gegraven om slikken te herstellen. De laatste 

grote actie, het verdiepen en verbreden van de monding en de hoofdgeul van het Zwin, wordt 

gerealiseerd tijdens de uitbreidingswerken. In 2015 wordt in Knokke-Heist en Sluis een 

tentoonstelling gehouden over ZTAR. In september 2015 volgde nog een internationale workshop, 

waar experts ervaringen uitwisselen over de inrichting en het beheer van getijdengebieden. 

Net voor de zomer van 2014 werd in Vlaanderen een grensoverschrijdende gebiedsvisie voor het 

uitgebreide Zwin goedgekeurd. Die omvat onder meer een beheerplan voor het Vlaamse gedeelte 

van het Zwin. Aan Nederlandse zijde is het beheerplan voor het Nederlandse gedeelte en de 

aanpalende Kievittenpolder bijna voltooid. Beide plannen, die op elkaar afgestemd zijn, leggen vast 

op welke manier het gebied de volgende decennia duurzaam beheerd zal worden, en vertalen de 

Europese natuurdoelstellingen naar concrete beheermaatregelen. Het beheer is aan Vlaamse zijde 

in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos, en aan Nederlandse zijde van de Stichting Het 

Zeeuws Landschap. 

In Vlaanderen vormen de geplande werken tegelijk een onderdeel van het Kustveiligheidsplan. In 

combinatie met een duurzaam kustbeheer, moet de uitbreiding van het Zwin de Vlaamse kustlijn op 

lange termijn beschermen tegen erosie en overstromingen. De nieuwe dijk zal bescherming bieden 

tegen een 4000-jarige storm. 
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Omdat er bezorgdheid bestaat dat de Zwinuitbreiding risico’s inhoudt op verzilting van het grond- en 

oppervlaktewater, werd er in Vlaanderen begin januari 2014 een raamakkoord gesloten onder 

voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen. Doel van dat akkoord is om op een 

geïntegreerde manier te komen tot een verbeterde waterhuishouding in de Oostkustpolder, om 

problemen van verzilting, overstromingsschade en droogte te voorkomen. Het raamakkoord werd 

gesloten door alle betrokken partijen: de bevoegde ministers, de Vlaamse Milieumaatschappij, het 

Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de Vlaamse 

Landmaatschappij, de Provincie West-Vlaanderen, de Gemeente Knokke-Heist en de 

Oostkustpolder. Het akkoord verduidelijkt wie wat doet en wie welke werken uitvoert en financiert. 

De gouverneur wordt voorzitter van de stuurgroep, die uit dit raamakkoord zal voortvloeien en die de 

engagementen uit het akkoord en het verloop van de te realiseren projecten zal opvolgen. Voor het 

waterbeheer bepaalt het raamakkoord dat de Zwinnevaart-Isabellavaart in de toekomst weer, 

weliswaar gedeeltelijk, nl. in noodsituaties, via het Zwin zal kunnen afwateren, door middel van een 

pompgemaal. De omgeving van de Zwinnevaart-Isabellavaart zal daarvoor landschappelijk en 

ecologisch heringericht worden door de Vlaamse Milieumaatschappij. In samenwerking met Aquafin 

wordt verder gestreefd naar een algemene verbetering van de waterkwaliteit. De uitvoering van het 

raamakkoord zal gebeuren via het landinrichtingsproject Zwinpolders. Via dat gezamenlijk project, 

dat gecoördineerd wordt door de VLM, zullen de partners in de omgeving van het Zwin ook 

investeren in nieuwe wandel-, fiets- en ruiterverbindingen, herstel van erfgoed en natuur (forten, 

dijken, kreken, graslanden), en het onthaal van bezoekers (oude waterzuiveringssite). Het project 

wordt in de loop van 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister. De VLM hoopt 

vanaf 2016-2017 van start te kunnen gaan met de werken. In afwachting van de start van de werken 

werd de huidige situatie van het hele Zwingebied geïnventariseerd. Die inventaris zal als basis 

dienen voor het opvolgen en evalueren van de uitvoering van de maatregelen. Het is de bedoeling 

om de inventaris in de loop van de komende jaren steeds up-to-date te houden. Vanuit de 

bezorgdheid dat de uitbreiding van het Zwin risico’s inhoudt op verzilting voor de (uitgebreide) 

Zwinomgeving, werd beslist om in het omringende landbouwgebied ook een gespecialiseerde 

monitoring van het oppervlaktewater en het grondwater op te zetten. Dat initiatief wordt gefinancierd 

door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Schematisch beeld van de inplanting van het poldergemaal in de nieuwe zeedijk 
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Op de stuurgroep van het Zwin dat plaatsvond op 5 september 

2014 kwam de problematiek van de slechte waterkwaliteit van 

de Paulusvaart aan bod. Er werd gesteld dat in het kader van 

het project van de Zwinuitbreiding, welke onder andere 

voorziet in zowel het terugdringen van de verzilting door 

toevoer van zoet water en ook voorziet in het wegpompen van 

water naar het Zwin bij overstromingen, het luik waterkwaliteit 

een belangrijk item is. Aan het bekkensecretariaat van de 

Brugse Polders werd in de stuurgroep de opdracht gegeven 

overleg te organiseren tussen de verschillende betrokkenen 

m.b.t. de problematiek van waterkwaliteit van de Paulusvaart 

(GTO Paulusvaart). Doel is om met alle betrokken partijen de 

problemen in kaart te brengen en te komen tot oplossingen om 

de vervuiling een halt toe te roepen. Op 03 februari 2015 vond 

hierover tussen de betrokken actoren een overleg plaats. Op 

dit overleg werd een analyse gemaakt van de problematieken. 

De oorzaken van de vervuilingen werden niet éénduidig 

vastgesteld. Daartoe werd beslist om verder onderzoek te verrichten waarbij nagegaan welke de 

bronnen van vervuiling kunnen zijn. Volgende afspraken werden gedaan: 

 De mogelijke bronnen van vervuiling van de RWA collector in de Zoutelaan worden 

onderzocht. 

 Daartoe zal VMM in de zomerperiode (minimaal voorkomen van parasitaire debieten) op 

regelmatige afstanden op de collector stalen nemen en laten analyseren op voorkomen van 

vervuilende stoffen (N, P, EC, BZV, CZV). Ook de opwaartse RWA strengen zullen worden 

bemonsterd. De staalname gebeurt best tijdens de zomervakantie (grootst aantal IE wegens 

kusttoerisme). Er wordt afgesproken dat deze zal plaatsvinden in de 2de helft van augustus  

randvoorwaarde is dat er de dagen voorafgaand aan de staalname geen hevige neerslag 

mag plaatsgevonden hebben. Bij staalname wordt tevens het waterpeil opgemeten in het 

RWA stelsel. Johan Cabooter van AGSO neemt het initiatief en zal contacten leggen met 

gemeente en VMM in de loop van de maand mei.  

 De gemeente Knokke Heist in samenwerking met de polder  voert een controle uit inzake de 

achterwaartse lozingen naar de Paulusvaart van de woningen gelegen langsheen de 

Hazegrasstraat. Dit zal gebeuren na de maaibeurt van juni. 

 De resultaten van de campagne worden besproken na de zomer 2015. 

 

 

2.2 Advisering 

2.2.1 Optimalisatieprogramma VMM 

Op het bekkenbureau van 19 mei 2014 en 20 april 2015 werd het Optimalisatieprogramma van 

respectievelijk 2016-2020 en van 2017-2021 van VMM voor de bovengemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur geadviseerd. 

Het optimalisatieprogramma is een rollend meerjarenprogramma voor een periode van 5 jaar dat 

jaarlijks wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na de goedkeuring wordt voor het eerste 

programmajaar de opdracht voor uitvoering aan de NV Aquafin gegeven, dit is het opgedragen deel. 

Deze projecten worden door de NV Aquafin verder uitgewerkt tot technische plannen. De vier 

overige programmajaren worden het indicatief programma genoemd. Een optimalisatieprogramma 



 

40/105 WUP 2015 Bekken Brugse Polders 
 

(op te dragen gedeelte) wordt samengesteld uit enerzijds projecten die op het indicatieve 

programma
1
 staan (incl. projecten buiten programma

2
) van het optimalisatieprogramma van het jaar 

voordien en anderzijds nieuwe projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld VMM of NV Aquafin. 

Voor het Bekken van de Brugse Polders werden voor opname in het OP 2016-2020 en 2017-2021 in 

totaal respectievelijk 25 en 24 projecten voorgesteld. Respectievelijk 10 en 5 van deze projecten zijn 

nieuw geformuleerde projecten. Respectievelijk 15 en 19 projecten kwamen reeds voor op het 

rollend meerjarenprogramma van voorgaande jaren. 

Men kan de projecten die op het OP 2016-2020 en 2017-2021 staan van het Bekken van de Brugse 

Polders indelen in 4 klassen: 

 Renovatie: respectievelijk 5 projecten (renovatie pompstation Balgerhoeke, renovatie 

collector Donk, Tramstraat Aartrijke (Zedelgem), renovatie persleidingen RWZI Knokke, 

renovatie persleiding Kerkstraat Zuienkerke) en 4 projecten (renovatie pompstation 

Balgerhoeke, renovatie persleidingen RWZI Knokke, renovatie persleiding Kerkstraat 

Zuienkerke, renovatie collectoren RWZI Brugge). 

 Verdere uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur (RWZI/KWZI): geen enkel project. 

 Aansluiting van lozingspunten en (nog) niet aangesloten wijken: deze projecten betreffen 

dikwijls de aanleg van een bijkomend tracé van een collector naar een nog te rioleren wijk of 

straten. Voorwaarde van het leggen van een collector (bovengemeentelijke inzameling) is 

dat er afstemming is met de aanleg van de gemeentelijke riolering op straatniveau. De 

bovengemeentelijke aansluiting –aanleg collector- kan dan ook pas worden 

geprogrammeerd wanneer er een duidelijk engagement en timing is van de gemeente 

inzake de lokale riolering. Veertien van de 25 projecten op het OP 2016-2020 betreffen 

aansluitingsprojecten. Het project inzake de aansluiting op de verbindingscollector 

Keibergstraat te Torhout omvat tevens afkoppelingswerken. Vijftien van de 24 projecten op 

het OP 2017-2021 betreffen aansluitingsprojecten. Eén ervan betreft tevens afkoppeling 

(Verbindingscollector Keibergstraat). 

 Afkoppeling/optimalisatie: Optimalisatie omvat een aantal ingrepen op het bestaand 

collectorennetwerk die bijdragen tot een verbeterde doorvoer van de vuilvracht en een 

verminderde overstortwerking. Deze ingrepen omvatten naast afkoppeling van 

oppervlaktewater en hemelwater o.a. de wijziging in doorvoerdrempels. De effecten van de 

optimalisatie worden doorgerekend met computermodellen (Hydronautstudies). Soms omvat 

optimalisatie de verschuiving van een bepaald volume overstortwater van één overstort naar 

andere overstorten waarbij steeds geanalyseerd wordt wat de globale milieuwinst kan zijn. 

In geval van afkoppeling van oppervlaktewater van het rioleringsnet wordt in vele gevallen 

een gemeentelijk aandeel verwacht. Er zijn zowel op het OP 2016-2020 als op het OP 2017-

2021 2 optimalisatieprojecten voorgesteld die beiden betrekking hebben op het 

collectorennetwerk ten oosten van Brugge en op elkaar aansluiten. Er zijn op het OP 2016-

2020 3 afkoppelingsproject gedefinieerd: optimalisatie overstort Dalevijversbeek te 

Oostkamp, verbindingscollector Keibergstraat te Torhout (tevens ook aansluitingsproject) en 

afkoppeling industrieterrein Krommewege te Maldegem. In Eeklo staat bovendien een 

project gedefinieerd die de aanleg van een RWA leiding betreft. Ook op het OP 2017-2021 

zijn er 3 afkoppelingsproject gedefinieerd: optimalisatie overstort Dalevijversbeek te 

Oostkamp, afkoppeling industrieterrein Krommewege te Maldegem en afkoppeling inlaten 

                                                      
1  

De projecten die bijna klaar zijn voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatiejaar en projecten die nog 

niet klaar zijn voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatiejaar noch voor een concreet programmajaar 

2
  De projecten zijn (nog lang) niet klaar voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatieprogramma en 

worden dan ook buiten het programma gehouden 
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Eentveldstraat. Bij het project verbindingscollector Keibergstraat te Torhout wordt naast 

aansluiting tevens afkoppeling voorzien. 

Zowel op het OP 2016-2020 als op het OP 2017-2021 zijn 3 projecten inzake aansluiting 

bekkengrensoverschrijdend en zijn allen gelegen op het grondgebied van de stad Torhout. Het 

betreft alle 3 aansluitingsprojecten: Weidestraat, Pottebezemstraat en Keibergstraat. Het betreft 

projecten die gelegen zijn op de waterscheiding van het Bekken van de Brugse Polders met het 

Bekken van de IJzer. In de huidige configuratie wordt het afvalwater van het overgrote deel van de 

huizen geloosd in bovenlopen uit het Bekken van de Brugse Polders. Na aansluiting zal het 

afvalwater naar het zuiveringsgebied Kortemark worden gevoerd, dat buiten het Bekken van de 

Brugse Polders het effluent loost.  

Er is afgesproken met het bekken van de IJzer dat deze 3 bekkenoverschrijdende projecten 

geadviseerd worden binnen het bekkenbureau van de Brugse Polders. Gelet dat in de huidige 

toestand het afvalwater voornamelijk het watersysteem van het Bekken van de Brugse Polders 

belast is de te verwachten positieve impact op het milieu door uitvoering van de projecten 

voornamelijk binnen dit bekken het meest significant. 

Het bekkenbureau heeft een rangorde goedgekeurd en vraagt aan VMM om bij de selectie van 

projecten voor opname in 2016-2020 en 2017-2021 rekening te houden met de voorgestelde 

prioritering met bijhorende motivatie. 

Het bekkenbureau vraagt aan de VMM dat bovenop de prioritering, rekening wordt gehouden met 

het feit dat voor de komende generatie stroomgebiedbeheerplannen 2015-2021 het stelsel van de 

Rivierbeek-Hertsbergebeek is aangeduid als aandachtsgebied. Deze aanduiding impliceert dat men 

verwacht dat mits de nodige inspanningen men tegen 2027 de goede ecologische toestand zal 

benaderen in het afstromingsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. 

Het bekkenbureau vraagt in zijn advies aan de VMM dat, indien er zich belangrijke potenties voor 

waardevolle projecten voordoen, er proactief naar de gemeenten gecommuniceerd wordt over de 

modaliteiten van het lokaal pact. Dit kan sommige gemeenten misschien motiveren tot het indienen 

van rioleringsdossiers, waarbij een extra financiering bovenop de reguliere begrotingsbudgetten 

mogelijk de doorslag kan geven. 

Het bekkenbureau dringt er bij de respectievelijke gemeenten op aan om de nodige gemeentelijke 

initiatieven (indienen van gemeentelijke projecten) te nemen, zodat de prioritair gestelde 

bovengemeentelijke projecten effectief op respectievelijk het programmajaar 2016 en 2017 kunnen 

vastgelegd worden. Het bekkenbureau vraagt dat de gemeenten/rioolbeheerders de nodige 

inspanningen leveren zodat de projecten (Niet klaar voor uitvoering), welke hoog gerangschikt zijn 

op basis van de toetsing aan het vastgesteld bekkenbeheerplan van de Brugse Polders, op het 

volgend OP effectief opgedragen kunnen worden. 

De Vlaamse Regering keurde op 9 januari 2015 het OP 2016-2020 goed, waarbij voor 2016 

volgende projecten werden weerhouden en aldus zijn opgedragen aan Aquafin ter uitvoering. 

Goedgekeurde projecten van het OP 2016-2020 

 

Ip nummer Omschrijving Gemeente 

23092 Aansluiting Zuiddamme (Scherpestraat) BEERNEM 

23097 Ontsluiting regenwater Eeklo-centrum EEKLO 

23094 Renovatie gravitaire leiding afwaarts persleiding Donk MALDEGEM 

23150 Sanering afvalwater Vossenhol MALDEGEM 

21537 Aansluiting Molenhoek OOSTKAMP 

21537G Aansluiting Molenhoek OOSTKAMP 
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22709G Riolering Beernemsteenweg - Wildenburg: gecombineerd 
gemeentelijk aandeel 

WINGENE 

22838 Sanering Vorsevijvers WINGENE 

 

2.2.2 Technische Plannen Aquafin 

In uitvoering van het gewijzigde Decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) (art. 27 §4) verleende 

het Bekkensecretariaat, gemandateerd door het Bekkenbureau (19/05/2014), een advies op 4 

technische plannen van Aquafin in 2014 en 6 in 2015: 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum en advies GTO 

22.437 Prioritaire riolering Moskostraat Ardooie 10/03/2014 – 

voorwaardelijk gunstig 

22.888 Vervangen collector Ringlaan (fase 1) Wenduine 10/03/2014 – gunstig 

22.507 Sanering centrum Sint-Jan – 

Ruiseledesteenweg (fase 1) 

Wingene 09/07/2014 – gunstig 

22.853 Riolering Leemweg (A) en riolering 

Eerstestraat (B) 

Sint-Laureins 14/10/2014 – gunstig 

22.914 Sanering centrum Sint-Jan – 

Ruiseledesteenweg (fase 2 St-Jan) 

Wingene 06/07//2015 – 

voorwaardelijk gunstig 

23.012 Renovatie Batterijstraat (De Haan) tot 

Zandstraat (Bredene) 

De Haan 06/07/2015 – gunstig 

22.710 Aansluiting Middelburg op de RWZI 

Maldegem 

Maldegem 22/09/2014 – 

voorwaardelijk gunstig 

20.756 RWZI Wingene fase 2 Wingene 22/09/2014 – 

voorwaardelijk gunstig 

22.933 Renovatie collectoren Aalter Aalter 22/09/2014 – 

voorwaardelijk gunstig 

23.079 Aansluiting Westvoordestraat Knesselare 22/09/2014 – 

voorwaardelijk gunstig 
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2.2.3 Investeringsprogramma’s waterbeheerders 

Voor de advisering van de investeringsprogramma’s werd voor het jaar 2014 nog een advies 

uitgebracht door het bekkenbureau op 4 november 2014. Door het laattijdig ontvangen van 

informatie vanuit de Werkgroep Bekkenwerking kon pas in de zomer 2014 gestart worden met de 

opmaak van het advies en werd wordt beslist om dit advies van het bekkenbureau te beperken tot 

een opsomming van de ontvangen informatie van de verschillende waterbeheerders. Daarnaast is 

voor 2015 geen advisering van de investeringsprogramma’s gebeurd. 

Aangezien de ontvangen informatie voor de advisering van de investeringsprogramma’s van 2016 te 

fragmentair en onvolledig is, kan vanuit het bekkenbureau geen advies gegeven worden. Een 

volwaardig advies naar de toekomst toe is momenteel ook niet mogelijk omdat dat er op heden geen 

officieel referentiekader aanwezig is, zowel wat actieprogramma als wat bekkenspecifieke visie 

betreft. Aanbevelingen naar de toekomst kunnen pas gemaakt worden in het WUP 2016, na 

definitieve vaststelling van het tweede stroomgebiedbeheerplan. 

De ontvangen informatie mbt de IP-advisering is wel verwerkt in de bespreking van de stand van 

zaken van de acties (zie 2.1). De evaluatie van de uitvoering van de acties van bekkenbeheerplan 

en deelbekkenbeheerplannen wordt gemaakt onder punt 2.3. 
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2.3 Globale uitvoering bekkenbeheerplan bekken van de Brugse 
Polders 2008-2015 

2.3.1 Algemeen overzicht 

Voor het overzicht van de stand van zaken voor de uitvoering van acties uit het 

(deel)bekkenbeheerplan wordt verwezen naar de tabel toegevoegd als Bijlage 1: Tabel rapportering 

acties bekkenbeheerplan en deelbekkenbeheerplannen voor het bekken van de Brugse Polders.  

Hierin zijn de acties van de deelbekkenbeheerplannen voor de provincie Oost-Vlaanderen maar 

gedeeltelijk mee opgenomen. Enkel de acties die locatie specifiek zijn, zijn in de bijlage opgenomen. 

Voor de deelbekkenbeheerplannen van de provincie West-Vlaanderen is er een gedeeltelijke update 

beschikbaar, maar alle acties zijn er wel in het overzicht vermeld. Van de acties waar de gemeenten 

initiatiefnemer is, werd geen bevraging uitgevoerd en dateren deze gegevens nog van het 

bekkenvoortgangsrapport van 2011.   

Onderstaande cirkeldiagrammen en staafdiagrammen geven in een algemeen beeld de stand van 

zaken en evolutie van de uitvoering van de acties (status) van het bekkenbeheerplan en de 

deelbekkenbeheerplannen weer. 

Voor de status van de acties worden volgende fasen gedefinieerd: 

 Haalbaarheidsfase: 

Het project en de kaders waarbinnen het gerealiseerd moet worden, worden gedefinieerd. 

Er wordt nagegaan of het project past binnen andere bestaande plannen, wet- en 

regelgeving. Bepaalde aspecten worden bestudeerd. De bestudeerde aspecten kunnen 

verschillen vertonen afhankelijk van de initiatiefnemer, bv. financiële mogelijkheden, 

juridische gevolgen, samenwerkingsmogelijkheden, inzet personeel, timing, betrokkenen. 

 Studiefase: 

Uitwerken van de plannen en bestek voor uitvoering van het project. 

 Uitvoeringsfase: 

Vanaf de aanbesteding. 

 Uitgevoerd: 

Na oplevering. 

 Stilgelegd: 

Onderbreking of stopzetting van de uitvoering ten gevolge van bepaalde ontwikkelingen. 

 Doorlopend: 

Het project loopt continu. 

 Stil: 

Stil betekent dat er rond het project niets is gebeurd, maar dat het project daarom nog niet 

stilgelegd is. Een project kan om allerlei redenen stil gevallen zijn, buiten de wil van de 

actiehouder om. Zo kan het verkrijgen van vergunningen bijdragen dat een project 

vertraging oploopt. Ook zijn sommige projecten afhankelijk van de beschikbare budgetten 

en/of subsidies van hogere overheden en kan het zijn dat deze subsidies om budgettaire 

redenen op zich laten wachten. 

 

2.3.1.1 Bekkenbeheerplan 

Onderstaand staafdiagram geeft een overzicht weer van in welke status aan het einde van de 

planperiode de acties van het bekkenbeheerplan zich bevinden. 
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Figuur 1: Overzicht evolutie van de status van de acties van het bekkenbeheerplan van het bekken van de Brugse Polders 

(2009- 2015). 

 

Voor het Bekken van de Brugse Polders zijn in totaal 27 van de 112 acties (24%) uitgevoerd (zie 

onderstaande tabel). Samen met de doorlopende acties zijn door de initiatiefnemers nu 44 % van de 

acties uit het bekkenbeheerplan tot realisatie gebracht. Vier acties werden om diverse redenen 

stilgelegd. 11 van de 112 acties, of 10 % is nog niet opgestart (een daling van 7% t.o.v. 2008), terwijl 

69 van de 112 acties lopende zijn. Lopende acties betekent dat ze ofwel in haalbaarheids-, of in 

studie- of in uitvoeringsfase zijn, of dat het doorlopende acties betreft. Van deze 69 lopende acties 

zijn er 22 doorlopend (20 % van het totaal). Het betreft hier acties waarvoor jaarlijks een continue 

inspanning wordt geleverd zoals bv. de bestrijding van exoten. Er kan vastgesteld worden dat er in 

2014-2015 t.o.v. het jaar 2012 en de jaren ervoor een verschuiving merkbaar is waarbij meer acties 

in en een vorm van uitvoering gaan en ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. 

 

Volledig uitgevoerde acties uit het Bekkenbeheerplan Brugse Polders. 

Actie
nr 

Omschrijving Initiatiefnemer 

2 
Opmaak van een handleiding voor het opstellen van peilafspraken in de 
kustpolders 

Bekkenoverschrij
dende 

werkgroep 

6 Lappersfortbos - behoud en bestendiging waterberging ANB 

12 Zuidgeleed: herinrichting wachtbekken en NTMB oevers VMM-AOW 

15 Bemaling Leopoldkanaal te Zeebrugge naar Afleidingskanaal 
W&Z, afdeling 
Bovenschelde 

17 Verbetering uitwatering Sas Slijkens te Oostende - haalbaarheidsstudie 
W&Z, afdeling 
Bovenschelde 

30 
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering voor het afwateringsgebied van 
het Leopoldkanaal, met onderzoek van effect baggeren en van 

VMM-AOW 
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2.3.1.2 Deelbekkenbeheerplannen 

Het Bekken van de Brugse Polders is opgedeeld in 8 deelbekkens. 

o 02-01 Oudlandpolder-Blankenberge 

noodpompen rechtstreeks naar de Noordzee 

31 
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering voor het afwateringsgebied 
Blankenbergse Vaart/Noordede 

VMM-AOW 

37 Voorspellingsmodel Kanaal Gent-Oostende MOW-WL-HIC 

39 
Uitbreiden peilregistratie op de bovenlopen van een aantal waterlopen: 
Kerkebeek, Ede, Ringbeek, … 

VMM 

42 Laagwaterstrategiën voor de kanalen uitwerken MOW-WL-HIC 

44 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan haven van 
Zeebrugge 

RWO 

45 Haalbaarheidsstudie Brittaniadok MBZ – MOW MT 

48 
Onderzoek naar maatregelen om de vrijwaring van de terreinen in de 
noordwestelijke zone van de achterhaven als reserve voor strategische 
haveninfrastructuurprojecten te garanderen 

MBZ 

49 Herindienstneming Visartsluis MOW-MT 

50 Afwerking renovatie Demey-sluis 
Oostends 

Havenbedrijf 

52 Optimalisatie haventoegang Oostende MOW-MT 

68 Opmaak Visserijbeheerplan Bekken van de Brugse Polders ANB 

70 
Hengelfaciliteiten Leestjesbrug (Maldegem) over het Afleidingskanaal van 
de Leie en Leopoldkanaal 

Provinciale 
Visserijcommissi

e 

73 

Bepaling van de draagkracht (immissieplafond) en het risico op het niet 
halen van de goede toestand van de verschillende types waterlopen in 
het bekken met behulp van een modellering (PEGASE-model) (met 
uitzondering van de polderwaterlopen). 

VMM 

74 
Toepassen van het PEGASE-model op de oppervlaktewaterlichamen 
van het bekken (met uitzondering van de polderwaterlopen) 

VMM 

75 
Toepassen van het Milieukostenmodel Water op de 
oppervlaktewaterlichamen van het bekken 

VMM 

77 
Afwerken van de zoneringsplannen voor alle zuiveringsgebieden in het 
bekken 

VMM 

114 
Realisatie beschermingszones grondwaterwinning gemeentelijk 
waterbedrijf Knokke-Heist 

Gemeentelijk 
Waterbedrijf 
Knokke Heist 

115 
Maatregelen treffen lekkage kanaal Brugge-Oostende t.h.v. pompstation 
Kwetshage 

VMM 

126 
Opmaak van een plan voor de inplanting van sedimentvangen en 
ontwateringsbekkens tegen medio 2008 

VMM/W&Z 

128 

Ontsluiting kusthavens: studie opwaardering van het Afleidingskanaal 
van de Leie voor scheepvaart tot 4500 ton (inclusief: afweging verdere 
verbetering aan het kanaal Gent-Brugge en de analyse van de verhoging 
van de afvoercapaciteit van het Afleidingskanaal). 

W&Z 

133 Uitvoeren van een studie ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan’ 
MOW-MDK 

afdeling Kust 
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o 02-02 Zwinstreek 

o 02-03 Damse Polder – Sint-Trudoledeken 

o 02-05 Kerkebeek 

o 02-06 Rivierbeek 

o 02-04 Meetjeslandse Polders 

o 02-07 Brugse Vaart 

o 02-08 Ede 

Voor wat de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen betreft is er een stand van zaken van een 

deel van de acties uitgevoerd. Van de Oost-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen kan ook geen 

volledige stand van zaken gegeven worden, aangezien enkel een update van de locatiespecifieke 

acties beschikbaar is (zie hiervoor) en dus mee opgenomen zijn in tabel 1. 

Voor wat de alle deelbekkenbeheerplannen in het bekken van de Brugse Polders betreft wordt de 

stand van zaken van de acties weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

 

Er zijn voor 2014-2015 wel taart- of staafdiagrammen per deelbekken aangegeven voor de West-

Vlaamse deelbekkenbeheerplannen, met deze opmerking dat dit maar een onvolledig beeld geeft 

aangezien de update niet voor alle acties is gebeurd (zie hiervoor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-01 02-02 02-03 02-05 02-06 02-04 02-07 02-08

stand van zaken

Oudlandpolder 

Blankenberge
Zwinstreek

Damse Polder - 

Sint-

Trudoledeken

Kerkebeek Rivierbeek
Meetjeslandse 

Polders
Brugse Vaart Ede

stil 12 7 11 16 6 5 3 1

haalbaarheidsfase 1 0 1 0 0 0 0 0

studiefase 5 6 12 12 2 0 0 1

uitvoeringsfase 13 7 8 6 11 3 1 0

uitgevoerd 20 16 16 11 26 4 3 4

doorlopend 12 17 17 16 17 0 2 0

stilgelegd 1 0 1 0 0 1 0 0

Totaal 64 53 66 61 62 13 9 6

nummer en naam deelbekken
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2.3.2 Afsluiting planperiode 2008-2015 

Het Bekkenbestuur voerde op 27 mei 2013 een evaluatie uit van de actielijst van het 

bekkenbeheerplan in functie van de opmaak van de 2
de

 generatie stroomgebiedbeheerplannen. 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen acties die wel en niet zouden worden overgenomen in het 

tweede stroomgebiedbeheerplan. 

Voor de acties die niet werden overgenomen was volgende motivatie van toepassing:  

- actie is reeds uitgevoerd  

- actie is nog niet uitgevoerd, maar initiatiefnemer voorziet dit tegen 01/01/2016 

- actie is niet meer prioritair/relevant 

19% 1%

8%

20%31%

19%

2%

Oudlandpolder Blankenberge

stil

haalbaarheidsfase

studiefase

uitvoeringsfase

uitgevoerd

doorlopend

stilgelegd

13%
0%

12%

13%
30%

32%

0%

Zwinstreek

17% 1%

18%

12%24%

26%

2%

Damse Polders& Sint-Trudoledeken

26%

0%
20%

10%

18%

26%

0%

Kerkebeek

10%

0%
3%

18%

42%

27%

0%

Rivierbeek
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Aan het einde van de planperiode wordt nu nagegaan voor de acties die niet werden overgenomen 

in het tweede stroomgebiedbeheerplan en aangegeven werd door de initiatiefnemer dat deze 

zouden uitgevoerd zijn tegen het einde van de planperiode, effectief uitgevoerd zullen zijn tegen 

01/01/2016. 

 

Evaluatie acties waarvan de initiatiefnemer de uitvoering had voorzien voor huidige 
planperiode 

 

Actie 
BBP 

BPOL 
Titel 

Initiatief-
nemer 

Stand van 
uitvoering 

Opgenomen in 2
de

 SGBP 

11 

Blankenbergse Vaart en 

Noordede: 

herinrichtingswerken in functie 

van extra buffering 

VMM uitvoeringsfase Ja 

12 

Zuidgeleed: herinrichting 

wachtbekken en NTMB 

oevers 

VMM uitgevoerd Nee 

13 

Noordede - Uitbreiding 

wachtbekken met inbegrip 

van de ecologische 

oeverinrichting 

VMM studiefase Ja 

22 

Verbreding van de 

Zwinnevaart nabij uitmonding 

Leopoldkanaal 

VMM uitvoeringsfase Nee 

99 

Wegwerken 

vismigratieknelpunt 

Keizerinnestuw en Gulden 

Vliesstuw - Kanaal Gent 

Oostende 

WenZ - 

afdeling 

Bovensche

lde 

studiefase Ja 

 

Op basis van bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat maar één van de vijf acties die in 

2013 vermeld was om uitgevoerd te zijn tegen eind 2015 ook effectief uitgevoerd blijkt te zijn. Deze 

actie is dan ook niet meegenomen in de tweede generatie plannen. Twee acties van de vijf zitten 

zelfs nog in de studiefase, maar zijn dan ook wel mee opgenomen voor uitvoering in de komende 

planperiode. 

Voor de acties die wel zouden overgenomen worden was volgende argumentatie van toepassing:  

- de actie is belangrijk en wordt als een besliste bekkenspecifieke actie opgenomen  

- de actie wordt beschouwd als een generieke actie die geformuleerd wordt op 
stroomgebiedniveau  

- de actie wordt geherdefinieerd of krijgt een nieuwe invulling in het 2de 
stroomgebiedbeheerplan 

Aan het einde van de planperiode wordt nu nagegaan voor de acties waarvoor werd aangeven dat 

ze zouden worden overgenomen in het tweede stroomgebiedbeheerplan, effectief werden 

opgenomen. 
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Evaluatie van acties die niet uitgevoerd zijn en waarvan werd aangegeven om op te 
nemen in het 2de stroomgebiedbeheerplan 

 

Actie 
BBP 

BPOL 
Titel Initiatiefnemer 

Stand van 
uitvoering 

Opgenomen in 
2

de
 SGBP 

9 
Kerkebeek te Sint-Michiels - Realisatie 

wachtbekken (actief overstromingsgebied) 
VMM uitvoeringsfase Ja 

10 
bovenloop van de Jabbeekse Beek - Realisatie 

van een actief-overstromingsgebied 

Nieuwe Polder van 

Blankenberge stil Ja 

18 
Bouw van (nood)gema(a)l(en) op Noordede en/of 

Blankenbergse Vaart 
VMM stil Nee 

23 Verbreding van de Isabellavaart VMM stil Ja 

24 
Omkering stroomrichting Zwinnevaart en 

Isabellavaart 
VMM uitvoeringsfase Ja 

35 
Verbetering dijk industrieterrein Kampveld te 

Oostkamp 
VMM studiefase Ja 

41 
Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming van 

Oostende 

MDK - afdeling 

Kust uitvoeringsfase Ja 

78 Sanering grondwater Carcooke-site Zeebrugge OVAM uitvoeringsfase Nee 

100 
Wegwerken vismigratieknelpunt Sas Slijkens - 

Kanaal Gent Oostende 

WenZ - afdeling 

Bovenschelde uitvoeringsfase Ja 

101 Wegwerken vismigratieknelpunten Leopoldkanaal 
WenZ - afdeling 

Bovenschelde uitvoeringsfase Ja 

102 Wegwerken vismigratieknelpunt Noordede VMM uitvoeringsfase Ja 

104 
Rivierbeek en Hertsbergebeek - maatregelen van 

ecologische herstel 
VMM studiefase Ja 

105 Inrichting vallei Zuidleie 
WenZ - afdeling 

Bovenschelde stil Ja 

107 Herstel en uitbreiding van het Zwin-estuarium ProSes uitvoeringsfase Ja 

113 Realisatie drinkwaterwinning uit Leopoldkanaal 

Gemeentelijk 

Waterbedrijf 

Knokke Heist 
uitvoeringsfase Nee 

129 

Uitvoering van de bovengemeentelijke projecten 

op het investeringsprogramma en het 

goedgekeurde optimalisatieprogramma 2006-

2011 betreffende de bouw van 

bovengemeentelijke RWZI's en KWZI's en de 

aanleg en de renovatie van collectoren,  

persleidingen, pomstations, prioritaire rioleringen 

en aansluitingen 

Aquafin NV en 

VMM doorlopend Ja 

5 
Afbakening van de actuele en potentiële 

komberging in poldergebieden 

bekkenbestuur 

Brugse Polders stil Ja 
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Actie 
BBP 

BPOL 
Titel Initiatiefnemer 

Stand van 
uitvoering 

Opgenomen in 
2

de
 SGBP 

1 
Aansluiten peilmetingen polderwaterlopen op het 

limnimetrisch meetnet 
VMM doorlopend Ja 

4 Validatie en actualisatie van de NOG kaarten 
bekkenbestuur 

Brugse Polders uitvoeringsfase Ja 

25 

Opmaak van een bagger- en ruimingsplan voor 

de bevaarbare waterlopen en waterlopen 1ste 

categorie in het Bekken 

WenZ en VMM uitvoeringsfase Ja 

26 

Opmaak van ruimingsplannen waterlopen 2de, 

3de categorie, polderwaterlopen en baangrachten 

per deelbekken, gemeente 

provincies / 

gemeenten / 

polderbesturen / 

wegbeheerders 

doorlopend Ja 

28 Opstellen van maai- en reitschemas 

Alle 

waterbeheerders 

en wegbeheerders 
doorlopend Ja 

32 Actualisatie van de ROG-kaarten 
bekkenbestuur 

Brugse Polders doorlopend Ja 

37 Voorspellingsmodel Kanaal Gent-Oostende 

Dep. MOW - 

afdeling 

Waterbouwkundig 

Laboratorium en 

HIC 

uitgevoerd Nee 

38 

Uitbouw van voorspellings- en 

waarschuwingsmodellen voor diverse 

deelbekkens 

VMM doorlopend Ja 

39 

Uitbreiden peilregistratie op de bovenlopen van 

een aantal waterlopen: Kerkebeek, Ede, 

Ringbeek, … 

VMM uitgevoerd Nee 

40 
Opstellen en actualiseren van provinciale en 

gemeentelijke noodplannen 

bekkenbestuur 

Brugse Polders uitvoeringsfase Nee 

42 Laagwaterstrategiën voor de kanalen uitwerken 

Dep. MOW - 

afdeling 

Waterbouwkundig 

Laboratorium en 

HIC 

uitgevoerd Nee 

76 
Inventariseren van de waterlopen in het bekken 

die te lijden hebben van eutrofiëring 
VMM doorlopend Ja 

79 
Case-studie bepaling overstortfrequentie en de 

kwaliteit van het overgestorte water 
VMM doorlopend Ja 

80 

Opmaken van een voorstel ter voorbereiding van 

de beslissingen van de Vlaamse Regering m.b.t. 

de te onderzoeken en de prioritair te saneren 

waterbodems. 

bekkenbestuur 

Brugse Polders studiefase Ja 

82 

Voorzien van voldoende bergingslocatie(s) voor 

bagger- en ruimingsspecie waarbij er wordt naar 

gestreefd om binnen de eigen bekkengrenzen de 

balans van specieaanbod en eindbestemming 

(nuttige toepassing, berging, storten) in evenwicht 

te houden en het storten van zandrijke specie 

wordt afgebouwd 

WenZ - afdeling 

Bovenschelde uitvoeringsfase Nee 

98 Bestrijden van invasieve waterplanten 
betrokken 

waterbeheerder doorlopend Ja 
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Actie 
BBP 

BPOL 
Titel Initiatiefnemer 

Stand van 
uitvoering 

Opgenomen in 
2

de
 SGBP 

108 

Ontwikkelen van regionale grondwatermodellen 

en bepalen van de draagkracht van de 

grondwatersystemen. 

VMM doorlopend Ja 

109 

Uitwerken herstelprogramma's en/of opmaken 

planning voor de eventuele uitbreiding van 

winningsmogelijkheden grondwater 

VMM doorlopend Ja 

110 

Het vergunningenbeleid voor de verschillende 

grondwaterlichamen aanpassen aan de resultaten 

van voorgaande maatregelen 

VMM doorlopend Ja 

111 

Het heffingenbeleid voor de verschillende 

grondwaterlichamen aanpassen aan de resultaten 

van voorgaande maatregelen 

VMM doorlopend Ja 

112 
Gebiedsgericht uitvoeren richtlijnen Strategisch 

Plan Watervoorziening 
VMM doorlopend Nee 

117 
Gebruik wachtbekkens overstromingen als 

spaarbekken t.b.v. landbouw 
VMM / Provincie doorlopend Nee 

118 

Uitgebreide toestandsmonitoring 

grondwaterlichamen in het CVS (Centraal Vlaams 

Systeem), SS (Sokkel Systeem), KPS (Kust 

Polder Systeem) 

VMM doorlopend Ja 

119 
Verder uitbouwen van het sedimentmeetnet in het 

bekken 

Dep. MOW - 

afdeling 

Waterbouwkundig 

Laboratorium en 

VMM 

stil Ja 

120 
Inventarisatie hydromorfologische toestand 

oppervlaktewaterlichamen 
VMM uitvoeringsfase Ja 

123 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar 

maatregelenprogramma gericht op het behoud en 

herstel van belangrijke vissoorten en andere 

internationaal belangrijke watergebonden dier- en 

plantensoorten. 

ANB doorlopend Ja 

125 

Onderzoek naar werkelijke ruimingsnood in 

functie van afvoercapaciteit getoetst aan hoge 

hydraulische ruimingsprioriteit (HRP) zoals 

theoretisch bepaald in de prioriteringsanalyse 

waterbodems. 

Alle 

waterbeheerders doorlopend Ja 

127 

Herberekening van de slibbalans in het bekken 

ten behoeve van de verdere concretisering van 

de acties in het SUP BRS. 

bekkenbestuur 

Brugse Polders studiefase Ja 

7 
Evaluatie effectief bodemgebruik in actuele en 

potentiële waterbergingsgebieden 

bekkenbestuur 

Brugse Polders uitvoeringsfase Ja 

20 

Zuidervaartje: Afvoer via kanaal Brugge-

Oostende bewerkstelligen. Herstelling sifon t.h.v. 

5 geboden. 

WenZ - afdeling 

Bovenschelde stilgelegd Ja 

29 
Damse Vaart - Herstel Sifon t.h.v. 

Afleidingskanaal en Leopoldkanaal 

WenZ - afdeling 

Bovenschelde studiefase Ja 

131 

De afwatering van polderwaterlopen via de sifons 

onder het Schipdonkkanaal naar het 

Leopoldskanaal dient te worden verbeterd of 

onderzocht 

WenZ - afdeling 

Bovenschelde uitvoeringsfase Ja 
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Het grootste deel van de hierboven aangehaalde acties uit het bekkenbeheerplan die nog in een of 

andere vorm van uitvoering zijn bij de aanvang van het proces voor de opmaak van de tweede 

generatie stroomgebiedbeheerplannen en waarvan toen gemeld werd dat deze mee opgenomen 

dienen te worden in deze plannen, blijken dan ook effectief opgenomen te zijn in het tweede 

stroomgebiedbeheerplan (inclusief bekkenspecifiek deel). Een aantal acties zijn ook echter niet 

meer opgenomen op stroomgebiedniveau of in het bekkenspecifiek deel en dit om één van volgende 

redenen: 

- actie is reeds uitgevoerd (zie actie 37, 39 en 42); 
- actie is niet meer relevant, stil of stilgelegd (zie actie 18, 40 en 112); 
- actie is reeds in een ver gevorderde fase van uitvoering (zie actie 78 en 113) 
- actie opgenomen in regulier beleid (zie actie 82 en 117); 
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3 Bijlagen 

3.1 Bijlage 1: Tabel rapportering acties bekkenbeheerplan en 
deelbekkenbeheerplannen voor het bekken van de Brugse Polders 

3.2 Bijlage 2: Overzicht acties bovengemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders 

3.3 Bijlage 3: Tabel stand van zaken signaalgebieden reeks 1



 

Bijlage 1: Tabel rapportering acties bekkenbeheerplan en deelbekkenbeheerplannen voor het bekken van de Brugse Polders 

 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer / met 
uitvoering belast 

Status Opmerkingen 

Terugdringen van risico's die de veiligheid aantasten, het voorkomen, herstellen en waar mogelijk ongedaan maken van watertekort 

Peilbeheer en waterbeheersing in de kustpolders 

1 
Aansluiten peilmetingen polderwaterlopen op het 
limnimetrisch meetnet 

VMM doorlopend interne werkingsmiddelen 

2 
Opmaak van een handleiding voor het opstellen 
van peilafspraken in de kustpolders 

bekkenoverschrijdende 
werkgroep 

uitgevoerd 
In 2009 ad-hoc werkgroep door bekkensecretariaat (ism Ijzerbekken) opgericht / in 
2010 handleiding peilafspraken opgemaakt en goedgekeurd door Bekkenbestuur Ijzer 
en Brugse Polders 

130 

Onderzoek naar de mogelijkheden tot peilbeheer 
in niet tijgebonden gebieden (hogere delen van 
de Rivierpolders en de zandstreek) met het oog 
op enerzijds waterbeheersing (overstromingen) 
en waterconservering (drainage beperken, 
infiltratie bevorderen). 

bekkenoverschrijdende 
werkgroep 

uitvoeringsfase zie actie 2 

Het water vasthouden 

Bergen: op zoek naar extra buffering 

4 Validatie en actualisatie van de NOG kaarten 
bekkenbestuur Brugse 
Polders 

uitvoeringsfase CIW-werkings-middelen / Gegronde analyse nog niet gebeurd 

5 
Afbakening van de actuele en potentiële 
komberging in poldergebieden 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

stil CIW-werkings-middelen / zie actie 8 

134 

De huidige kaarten van de potentiële 
waterbergingsgebieden worden nauwkeuriger 
ingevuld i.f.v. het noodzakelijk potentieel aan 
(mogelijke) toekomstige waterberging. (Timing: 
2008-2013) 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

stil 

CIW-werkingsmiddelen / zie actie 8 / Deze actie zal verder worden bekeken in aanloop 
naar de volgende generatie waterbeheerplannen. De taakstelling voor wat betreft de 
noodzakelijke ruimte voor water,  gedifferentieerd op bekkenniveau zal verder vorm 
krijgen bij de voorbereiding van de volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen. 

6 
Lappersfortbos - behoud en bestendiging 
waterberging 

ANB uitgevoerd Aankopen gerealiseerd door ANB/Stad Brugge in 2008 

7 
Evaluatie effectief bodemgebruik in actuele en 
potentiële waterbergingsgebieden 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

uitvoeringsfase 
CIW-werkings-middelen / Bodemgebruik topokaarten 1884 reeds in grote mate 
gedigitaliseerd 

8 
In kaart brengen en becijferen van verloren 
gegane waterberging 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

uitvoeringsfase 

CIW-werkings-middelen / De CIW keurde de methodiek en de procedure rond 
signaalgebieden goed (16/07/2009). In functie van een bekkenoverschrijdende 
afstemming werd een handleiding opgesteld en er werd een workshop georganiseerd 
voor alle betrokkenen (januari 2010). Vijf signaalgebieden werden door Bekkenbestuur 
goedgekeurd in 2011 en één in 2012. Dit was reeks 1. Reeks 3 van signaalgebieden 
wordt momenteel voorbereid door de bekkenstructuren. 
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9 
Kerkebeek te Sint-Michiels - Realisatie 
wachtbekken (actief overstromingsgebied) 

VMM uitvoeringsfase 

Bestek gefinaliseerd in 2012 en gepubliceerd. Het project was in 2013 technisch klaar, 
nl. het luik elektromechanika en bouwkunde. Er is een MER-ontheffing lopende met de 
verwerking en bespreking van de adviezen. De grondverwerving en 
stedenbouwkundige vergunning zijn opgestart na goedkeuring van de MER-ontheffing. 
In 2014 was de grondverwerving lopende .De stad Brugge is in beroep gegaan tegen 
de bouwvergunning, waardoor dit GOG dus niet uitgevoerd kan worden.  

10 
bovenloop van de Jabbeekse Beek - Realisatie 
van een actief-overstromingsgebied 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

stil 
actie opgenomen in LIP Brugse Veldzone -  IP Veldgebied Jabbeke-Wingene, 
uitvoering wordt voorzien 2016-2017 

11 
Blankenbergse Vaart en Noordede: 
herinrichtingswerken in functie van extra buffering 

VMM uitvoeringsfase 

1) Samenvloeiing Blankenbergse Vaart - Noordede: aanpak afgekalfde oevers, 
ecologische inrichting oevers, verwijdering slib, extra buffercapaciteit en 
afvoermogelijkheden, aanleg paaiplaats visfauna, afstemming project 
gemeente/provincie mbt recreatie: grondverwerving afgerond, technisch bestek en 
vergunningsaanvraag in opmaak, aanbesteding: najaar 2014-voorjaar 2015,werken: 
2015-2016. Bij de opmaak van het voorontwerp werd een optie genomen tot 
onteigening van twee percelen op het gedeelte eerste categorie om als wachtbekken 
te fungeren. Ook werd nagedacht over de verbinding van die twee percelen met de 
optie te onteigenen percelen als wachtbekken op de bovenloop van de Blankenbergse 
Vaart (tweede categorie). Er werden echter bezwaren geopperd door ANB en VLM 
waarbij werd gesteld dat de specifieke bestemming van de gronden behouden moest 
blijven in dit gebied (permanent grasland).  Dit betekent dat de percelen slechts tot op 
een diepte van + 1,70 m taw mochten afgegraven worden waardoor de functie als 
waterberging nagenoeg volledig teniet zou gaan.  In deze omstandigheden zou het 
bekken bij een overstortdrempel van + 2,15 m taw enkel een paar keer in de 
winterperiode gevuld worden en dan nog in zeer beperkte mate. Rekening houdend 
met de hoge kostprijs voor onteigening van deze percelen en de minimale berging 
werd deze optie niet opgenomen in het ontwerp. Het ontwerp van de herinrichting is 
afgewerkt, de bouwvergunning is afgeleverd en de vastlegging voor deze 
inrichtingswerken is in 2016 voorzien. In het huidige ontwerp wordt de verbreding van 
de waterloop, de herinrichting van de oevers, een ruiming en de inrichting van een 
plaatselijk wachtbekken/vispaaiplaats voorzien. Dit zorgt voor een betere doorstroming 
(lees afvoer) van het water en een bijkomende bergingscapaciteit van +/- 20.000 
m³.;2) Verbetering afwatering Blankenbergse vaart: afbraak oude 
uitwateringsconstructie + heraanleg van oevers: ontwerp is klaar, stedenbouwkundige 
vergunning OK, aanbesteding zomer 2014, uitvoering gepland voor najaar 2014; 3) 
Slibruiming Noordede vanaf samenvloeiing BLV-Noordede tot aan Vijfwege, 6412 m, 
opmeting slib en kwaliteitsanalyse in zomer 2014, aanbesteding najaar 2014-voorjaar 
2015, uitvoering najaar 2015 

12 
Zuidgeleed: herinrichting wachtbekken en NTMB 
oevers 

VMM uitgevoerd 
Het betreft een oeverherstel over een totale lengte van 515m. Uitgevoerd 1ste helft 
2014. De afgekalfde oevers werden op een natuurtechnische manier verstevigd en 
hersteld. 

13 
Noordede - Uitbreiding wachtbekken met inbegrip 
van de ecologische oeverinrichting 

VMM studiefase 
ontwerpfase: herinrichting van de oevers van de Noordede thv de Blauwe Sluis te 
Bredene 
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14 
Waterkwantiteitsmaatregelen op de 
Rivierbeek/Hertsbergebeek 

VMM studiefase 

de hermeanderingsmaatregel in Ruddervoorde (VMM) en bufferbekken Rivierbeek 
(Provincie) is uitgevoerd / Beheerplan wordt uitgevoerd zoals overlegd met lokale 
overheden, ANB, erfgoed en maatschappelijke actoren (landbouw, natuur). 
Slibruimingen in uitvoering. Overleg lopende met de lokale overheden (gemeente, 
ANB, OE en de maatschappelijke actoren (landbouw, natuur).De realisatie van 
meerdere beschermingsdijken is in voorbereiding. Het project wordt verder voorbereid. 
De topografische opmetingen zijn al uitgevoerd. 

Afvoeren: als laatste optie 

15 
Bemaling Leopoldkanaal te Zeebrugge naar 
Afleidingskanaal 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitgevoerd 

Stedenbouwkundige vergunning verkregen dd. 10/01/11. Aanvangsbevel gegeven dd. 
20/07/11 en opnieuw ingetrokken dd. 01/08/11. Dossier on hold gestaan agv juridische 
procedure./ Mei 2012 ondertekening protocol tussen 4 betrokken partijen (W&Z, VMM-
AOW, ANB, Oostkustpolder) ivm afspraken exploitatie noodgemaal / Eind augustus 
2012 nieuwe bouvergunning gekregen. Het aanvangsbevel werd gegeven eind 
oktober, de werken zijn gestart op 15/11/12./ 2013: start met de voorbereidingen voor 
de installatie van twe noodpompen in Zeebrugge op de middenberm tussen 
Leopoldkanaal en Afledingskanaal./ 2014: noodpompen werden geïnstalleerd 
(25/02/2014) en worden getest en geëvalueerd 

17 
Verbetering uitwatering Sas Slijkens te Oostende 
- haalbaarheidsstudie 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitgevoerd 

Studie uitgevoerd omtrent afwatering van het kanaal Gent-Oostende in 2004: project 
automatisatie niet realiseerbaar / Sas Slijkens zal op afstand bediend worden vanuit 
Plassendale. De werken werden aanbesteed in 2011. De werken werden afgerond 
tegen eind 2012 (start der werken juli 2012). 

18 
Bouw van (nood)gema(a)l(en) op Noordede en/of 
Blankenbergse Vaart 

VMM stil 

Een kosten-baten analyse wijst uit dat noodpompen op de Noordede op vandaag niet 

de meest voordelige keuze zijn volgens de VMM. Momenteel zijn de budgettaire 

middelen ontoereikend om een pompstation op de Noordede te voorzien. Na overleg 

binnen de bekkenstructuren onder impuls van de gouverneur werd beslist de huidige 

acties van VMM-AOW inzake de bedijking Noordede (Nukkerwijk) en Blankenbergse 

Vaart (wijk Harendijke) verder te zetten. De actie 18 wordt losgekoppeld van de 

bedijkingswerken aan de Nukkerwijk te Bredene en de wijk Harendijke te 

Blankenberge en wordt inhoudelijk niet afgevoerd.  Gezien de budgettaire middelen 

vandaag ontoereikend zijn, wordt aan de actie de status “stil” gegeven. 
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19 Bouw van (nood)gemaal te Sint-Pieters Brugge 
Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

stil 

50% subs Vlaams gewest / Te nemen maatregelen: efficiënter benutten bestaande 
buffermogelijkheden + aanleg nieuwe buffervoorzieningen ipv. bouw 
noodpompgemaal. Overleg met AZ St. Jan Brugge over betere benuttiging van 
buffergracht van zorgsite te St.Pieters + opnieuw in gebruik nemen van stuw die 
afvoer van buffergracht naar Molengeleed regelt, werd in 2011 gefinaliseerd. De 
maximum en minimumpeilen voor de buffergracht en het stuwpeil werden vastgelegd. 
De gunningsprocedure voor de bouw van de stuw wordt in de loop van 2012 
opgestart. Bij de uitbreiding van de woonwijk St. Pietersmolendreef werden de 
bouwvoorwaarden en de eisen inzake waterbuffering besproken met de Stad Brugge, 
de Polder en het BBPOL naar aanleiding van de vaststelling (d.d. 04/11/2011) van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge" 
Om het waterpeil in de wijk lager te kunnen houden en meer buffer te creëren die bij 
extreme neerslag kan benuttigd worden, werd er door de Nieuwe Polder van 
Blankenberge op de waterloop nr. B.1.13.1, het Sint-Pietersplaszwin genoemd, in 
2014 een stuw geplaatst. Zolang er stroomopwaarts van de stuw nog runderen op de 
weide grazen dient hiermee rekening gehouden te worden voor de 
waterpeilbeheersing. 
Het Molengeleed, nr. B.1.14., sifoneert stroomafwaarts de Sint-Pietersmolenwijk ter 
hoogte van het kantoren-complex van Belgische Distributiemaatschappij (de 
voormalige Coca-Cola site), onder de Oostendse Steenweg. Net voor de overwelving 
werd destijds een rooster geplaatst om de overwelving te vrijwaren van vuil. Het vuil 
werd regelmatig verwijderd maar kon zich in een mum van tijd terug opstapelen ter 
hoogte van het rooster. Om de doorstroom te verzekeren werd er verticaal een dubbel 
rooster geplaatst met daarboven een horizon-tale rooster die in geval van calamiteit of 
verstopping dienst doet als overloop. Tevens werd er 40 m oeverversterking 
herplaatst. 

20 
Zuidervaartje: Afvoer via kanaal Brugge-
Oostende bewerkstelligen. Herstelling sifon t.h.v. 
5 geboden.  

W&Z, afdeling Bovenschelde stilgelegd 

Wegens niet-gebruik van deze sifon heeft deze de laagste prioriteit inzake vervanging. 
De studie is afgewerkt. De overige sifons worden eerst aangepakt ifv beschikbare 
budgetten. In 2015 werd om stabieltechnische redenen de functie van de sifon op de 
historische locatie gesupprimeerd. Eerst werd de sifon voorlopig en daarna definitief 
afgesloten aan beide zijden.Sifon wordt gesupprimeerd. 

131 

De afwatering van polderwaterlopen via de sifons 
onder het Schipdonkkanaal naar het 
Leopoldskanaal dient te worden verbeterd of 
onderzocht  

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase 
De studie naar een verbeterde afwatering van polderwaterlopen via de sifons onder 
het Schipdonkkanaal naar het Leopoldkanaal is afgerond.  Aanbesteding zal gebeuren 
in functie van prioriteiten en budgetten (700.000 euro/sifon).   

21 
Aanpassen (verbeteren) van Verbindingssluis te 
Brugge 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase 

Het bestek werd eind 2012 aanbesteed, de bouwaanvraag werd in januari 2013 
ingediend en verkregen. In oktober 2013 werden voorbereidende boringen uitgevoerd. 
In de loop van 2014 en 2015 werden werken uitgevoerd met betrekking tot het 
verstevigen van de bodem van de sluishoofden, de nieuwe centrale bediening, en het 
nieuwe bewegingsmechanisme van de sluisdeuren. De droogzetting van de 
sluishoofden en de vervanging van de sluisdeuren is gepland voor begin 2016. 

22 
Verbreding van de Zwinnevaart nabij uitmonding 
Leopoldkanaal 

VMM uitvoeringsfase 
De bouwvergunning werd bekomen, de grondverwering afgerond en het project 
gegund.De werken zijn half augustus gestart, maar eerst is nog een archeologische 
prospectie nodig. 

23 Verbreding van de Isabellavaart VMM stil 
Prioriteit wordt gegeven aan monding Zwinnevaart. Op basis van evaluatie uitmonding 
Zwinnevaart zal beslist worden of ook uitmonding Isabellavaart aangepast moet 
worden. Gezien maatregelen richting Zwin is deze actie minder prioritair geworden. 



 

59/105 WUP 2015 Bekken Brugse Polders 
 

24 
Omkering stroomrichting Zwinnevaart en 
Isabellavaart 

VMM uitvoeringsfase 

Spuiwerking werd afgevoerd ikv A107. Door verdere onderzoek ikv 
verziltingsproblematiek uitbreiding Zwin is actie terug aan de orde, al voorstellen 
geformuleerd, en mogelijkheden worden verder technisch uitgewerkt. Reeds 
besproken op Internationale Zwincommissie. Deze actie heeft een gunstige invloed op 
de mitigerende maatregelen tegen verzilting als gevolg van de uitbreiding van het Zwin 
(A107). / In kader van project Zwin werden in 2012 principiële afspraken gemaakt. / 
2013:Kadert binnen het Zwinproject. Kostprijs 2.850.000€ (50% ten laste van VMM; 
resterende aandeel van gemeente Knokke (414.000), provincie West-vlaanderen 
(414.000), MDK (330.000) en ANB (312.000)) / 2014-2015: Luik bouwkunde voor 
realisatie pompgemaal is aanbesteed. 

25 
Opmaak van een bagger- en ruimingsplan voor 
de bevaarbare waterlopen en waterlopen 1ste 
categorie in het Bekken 

W&Z en VMM uitvoeringsfase 

VMM-AOW: reeds beschikbaar / W&Z:W&Z: Inzake baggerwerkzaamheden worden er 
binnen de budgettaire perken en op niveau van de afdeling prioriteiten gesteld.  
Prioritair zijn baggerwerkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd omwillen van 
nautische en/of hydraulische noodzaak. Geen baggerwerken uitgevoerd in 2014-2015. 

26 
Opmaak van ruimingsplannen waterlopen 2de, 
3de categorie, polderwaterlopen en baangrachten 
per deelbekken, gemeente 

Provincies / gemeenten / 
polderbesturen / 
wegbeheerders 

doorlopend 

gekoppeld aan opmaak sediment- en speciebalans per bekken (zie A 126 en 127) / 
POV: zie actie 28 / PWVL: in functie van noodzaak / Nieuwe Polder van Blankenberge: 
jaarlijkse staat van uit te voeren maai- en ruimingswerken (art. 80 van de wet van 3 
juni 1957 betreffende de Polders) / Oostkustpolder: onderhoudswerken ingedeeld in 4 
loten, Lot noord : maai- en ruimingswerken : onderhandelingsopdracht, Lot midden : 
maai- en ruimingswerken : beperkte aanbesteding, Lot zuid : maai- en ruimingswerken 
: beperkte aanbesteding, Lot algemeen : oeverbeschermingen volledig ambtsgebied : 
beperkte aanbesteding, Zomermaaiwerken in afspraak met ANB 

125 

Onderzoek naar werkelijke ruimingsnood in 
functie van afvoercapaciteit getoetst aan hoge 
hydraulische ruimingsprioriteit (HRP) zoals 
theoretisch bepaald in de prioriteringsanalyse 
waterbodems.  

alle waterbeheerders doorlopend 

Locaties met Hoge RuimingsPrioriteit zijn aangeleverd ikv opmaak sedimentvangplan; 
In 2009 werd lijst van 15 prioritair te onderzoeken waterbodems opgemaakt en 
goedgekeurd door CIW / Onderhoudsactie. Prioriteringsanalyse ad hoc WG 
Waterbodems benadert nood aan ruimen vanuit kwaliteit waterbodem. Om 1ste lijst te 
verfijnen worden andere criteria gebruikt : o.a.noodzaak om nautische of hydraulische 
redenen. / in de lijst van prioritair te onderzoeken en te saneren waterbodems zijn er 
geen waterbodems opgenomen die vallen onder de bevoegdheid van W&Z. 

28 Opstellen van maai- en reitschema's 
alle waterbeheerders en 
wegbeheerders 

doorlopend 

W&Z: interne werkingsmiddelen, op basis van bermbeheerplannen waar ze reeds 
bestaan, indien voor de begroeïng in de waterloop; maaien en reiten volgens 
noodzaak en beschikbaarheid budgettaire middelen / Uitwerking testcase van 
geïntegreerd onderhouds- en beheerplan voor onbevaarbare waterloop cfr Rivierbeek; 
eerste stap: plan opgemaakt voor  gedeelte 1ste categorie door VMM-AOW, rekening 
houdend met aangrenzende grondbestemmingen. In 2011 door VMM-AOW verder 
afgewerkt en verfijnd voor wat betreft 1ste categorie en toegelicht op het ABO. Een 
uitbreiding voor 2de en 3de categorie kon tot op heden niet uitgewerkt worden. / POV: 
er werd gewerkt met de digitale maai- en ruimingskaarten (waar en hoe maaien en 
ruimen, huidige werkwijze digitaliseren).Voor het gebiedsgericht project 'gestroomlijnd 
landschap' moet gezocht worden naar een werkwijze waarbij geen ruimingswallen 
worden gecreëerd. / PWVL:  opgenomen in onderhoudsbestek / Oostkustpolder: lijst 
van knelpunten voor uitvoering jaarlijkse onderhoudswerken met aanduiding op kaart 
ten behoeve van de aannemer, De lijst van knelpunten inzake onderhoud van 
waterlopen met aanwijzingen voor de aannemer is intussen bijgewerkt voor het 
zuidelijke gebied (deelgebied Polder St.-Trudoledeken). Op grond van de 
natuurwetgeving en meer bepaald in het kader van de zorgplicht, stelt de 
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Oostkustpolder steeds, voorafgaand aan de uitvoering, de bevoegde diensten van 
ANB in kennis van haar voornemen tot het uitvoeren van zomerreitwerken.  De 
melding die de Oostkustpolder aanlevert bevat een differentiatie van de wijze waarop 
de zomermaaiwerken dienen te worden uitgevoerd aan de hand van een plan met 
aanduiding van de trajecten van de waterlopen en een bijhorende tabel waarbij in 
detail de werkwijze wordt aangegeven. / Nieuwe Polder van Blankenberge: De Nieuwe 
Polder van Blankenberge werkt sedert 2000 met een dynamisch en gedifferentieerd 
systeem voor het uitvoeren van de maaiwerken. Dit wordt jaarlijks weergegeven in de 
jaarstaat dewelke er gemaaid zullen worden.  Een aantal waterlopen zoals delen van 
het Lisseweegs vaartje, de Smalle Watergang, het Bredewegzwin en de Jabbeekse 
beek, die belangrijk zijn voor de bevloeiing van de polder, of zeer 
overstromingsgevoelig zijn en bij zware buien aanzienlijke schade kunnen 
veroorzaken, worden een eerste maal gemaaid in de periode van 16 juni tot 15 juli. 
Onder de noemer maaiwerken ressorteert ook het maaien van oeverzones en het 
verbrijzelen of afvoeren van maaisel. Het maaisel wordt enkel verbrijzeld op aanvraag 
van de aangelanden. 

29 
Damse Vaart - Herstel Sifon t.h.v. 
Afleidingskanaal en Leopoldkanaal 

W&Z, afdeling Bovenschelde studiefase 
Het herstellen van de sifon te Damme en de sifon te Moerkerke kan gecombineerd 
worden aangepakt. De studies zijn uitgevoerd, de gegevens zijn beschikbaar. De 
vastlegging is afhankelijk van de beschikbare budgetten. 

Van bescherming tegen water naar bescherming tegen schade 

30 

Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering voor het 
afwateringsgebied van het Leopoldkanaal, met 
onderzoek van effect baggeren en van 
noodpompen rechtstreeks naar de Noordzee 

VMM - AOW uitgevoerd Studie in 2010 afgerond, resultaten zijn gepresenteerd op diverse fora 

31 
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering voor het 
afwateringsgebied Blankenbergse 
Vaart/Noordede 

VMM uitgevoerd Studie in 2010 afgerond, resultaten zijn gepresenteerd op diverse fora 

32 Actualisatie van de ROG-kaarten 
bekkenbestuur Brugse 
Polders 

doorlopend 
CIW-werkings-middelen / In 2014 zijn de ROG-kaarten op diverse plaatsen 
geactualiseerd naar aanleiding van overstromingen van eind juli 2014. 

33 
Waterkering voorzien langs de Ringvaart rond 
Brugge 

W&Z, afdeling Bovenschelde stilgelegd 
Door aanwezigheid en werking keersluis Beernem kan er wel worden gezorgd dat de 
Ringvaart niet meer overstroomt over de Ring rond Brugge, actie is momenteel niet 
meer relevant 

34 
Bedijking omheen transportbedrijf (Hipano) 
Sijslostraat te Ruddervoorde 
(haalbaarheidsstudie). 

VMM / ROW haalbaarheidsfase 
knelpuntanalyse in uitvoering: aangewezen om de dijken langs de rechteroever van de 
Rivierbeek te verhogen en aan de linkeroever een nieuwe dijk aan te leggen  

35 
Verbetering dijk industrieterrein Kampveld te 
Oostkamp 

VMM studiefase 

Ten behoeve van een nog betere beveiliging van het industrieterrein ter hoogte van de 
Kampveldstraat is in 2011 onderzocht wat er mogelijk is om dit te bewerkstelligen (dijk 
aan kampveldtsraat weg en lokale ophoging straat beschermt industrieterrein beter 
tegen terugstroming).  In overleg met gemeente en eigenaars industrieterren werden 
in 2014 afspraken gemaakt over te realiseren dijklichamen. 

Crisisbeheer en verzekeringen 

37 Voorspellingsmodel Kanaal Gent-Oostende MOW-WL-HIC uitgevoerd 
Via het voorspellingssysteem van Leie, Bovenschelde en afwaterende kanalen worden 
iedere dag voorspellingen voor het kanaal gent-Oostende gemaakt. 



 

61/105 WUP 2015 Bekken Brugse Polders 
 

38 
Uitbouw van voorspellings- en 
waarschuwingsmodellen voor diverse 
deelbekkens 

VMM doorlopend 
OBM Brugse Polders waarin o.a. de opmaak van de gedetailleerde 
voorspellingssystemen van de Rivierbeek en Kerkebeek in vervat zitten, start 1 april 
2011. Begin 2013 zijn deze systemen operationeel. 

39 
Uitbreiden peilregistratie op de bovenlopen van 
een aantal waterlopen: Kerkebeek, Ede, 
Ringbeek, … 

VMM uitgevoerd interne werkingsmiddelen 

40 
Opstellen en actualiseren van provinciale en 
gemeentelijke noodplannen 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

uitvoeringsfase 
In 2012 verder contact onderhouden en informatie uitgewisseld met diensten van 
gouverneur inzake bijzondere nood- en interventieplan op provinciaal nivea 

Kustverdediging 

133 
Uitvoeren van een studie ‘Geïntegreerd 
Kustveiligheidsplan’ 

MOW-MDK afdeling Kust uitgevoerd 

MDK: raming (1.000.000euro) vervat in actie Ijzer 48. Vastgelegd in 2006 / 
Veiligheidstoetsing is afgewerkt (2007), bepalen overstromingsrisico's is afgewerkt 
(2009), vormt samen input voor maatregelen/alternatieven (2009). Studie van 
restrisicoberekeningen (2010), MKBA (2010),  plan-mer (2010) zijn afgewerkt. Zit 
vervat in het Masterplan Kustveiligheid: (eventuele) project-MER's worden opgemaakt 
na finalisatie van masterplan, werd goedgekeurd door Vlaamse Regering op 10 juni 
2011. 

41 
Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming van 
Oostende 

MOW-MDK afdeling Kust uitvoeringsfase 

Plan-MER goedgekerud dec 2007; Project-MER Zeewering en maritieme toegang van 
Oostende goedgekeurd op 31/07/2009 (tbv Zeeheldenplein en Groeistrand, 
Zeedijkrenovatie Albert-I promenade + Zeewering: Zeeheldenplein uitgevoerd in 
2012); Studie golfindringing en overstromingsmaatregelen haven fase 1 uitvoering 
3ekw 2012, studie fase 2 en 3 tem 2012; Overstromingsrisicoberekeningen 
oorspronkelijke toestand opgeleverd jan 2012, toekomstige situatie opgeleverd jan 
2012, MKBA voorzien 1e helft 2013. / 2013: Masterplan Kustveiligheid in uitvoering: 
opspuiten zandsuppleties, bouw stormmuurtjes rond de haven. MKBA in uitvoering 
voor een stormvloedkering. 

Verdroging tegengaan 

42 Laagwaterstrategiën voor de kanalen uitwerken MOW-WL-HIC uitgevoerd 

Opmaak laagwaterstrategieën moet door de beherende afdelingen van W&Z en De 
Scheepvaart gebeuren (en dus door hen moet begroot worden). WL heeft hierin een 
inhoudelijk ondersteunende rol gespeeld door het ondersteunende instrumentarium op 
te bouwen. De kosten voor dit instrumentarium zitten vervat in de werkingskosten van 
het HIC. Deel 1: opbouw van een globaal model om waterbeschikbaarheid en 
allocatiestrategieën op stroomgebiedniveau te onderzoeken (gedetailleerd 
waterbalansmodel Gent) (150.000 euro), Deel 2: opstellen van laagwatermodellen in 
het kader van klimaatonderzoek, nagaan van maatregelen (120.000 euro) / 2014-
2015: Deze actie omtrent het uitwerken van laagwaterstrategiën bekkenoverschrijdend 
voor de bevaarbare waterwegen bevat 2 luiken: 
- Een ondersteunend deel voor het Waterbouwkundig Laboratorium is reeds volledig 
uitgevoerd 
- Opmaak van waterstrategie: moet nog uitgewerkt worden met de verschillende 
watergebruikers (sectoren 

Water voor de mens 

Scheepvaart 
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128 

Ontsluiting kusthavens: studie opwaardering van 
het Afleidingskanaal van de Leie voor 
scheepvaart tot 4500 ton (inclusief: afweging 
verdere verbetering aan het kanaal Gent-Brugge 
en de analyse van de verhoging van de 
afvoercapaciteit van het Afleidingskanaal).  

W&Z, afdeling Bovenschelde uitgevoerd 

Gedurende 2011 en begin 2012 zijn nog een aantal studies gedaan die de 
haalbaarheid van het verruimen van het Afleidingskanaal voor de scheepvaart, dit is 
het project Seine - Schelde West, moesten nagaan. Voor alle duidelijkheid: het 
hoofddoel van dit project is het verruimen van het Afleidingskanaal voor de 
scheepvaart, een verbeterde waterafvoer is een baat van dit project. Momenteel in 
fase van politieke besluitvorming. / Studie Doortocht Brugge in opmaak (gestart najaar 
2014) 

43 
Gefaseerde en gedifferentieerde uitbouw van het 
zeehavengebied 

MBZ / Oostends 
Havenbedrijf / MOW MT  

doorlopend 

 in de achterhaven zijn er in de periode 2014-2015 geen belangrijke 
infrastructuurwerken aan de gang die naar de toekomst toe een belangrijke vergroting 
van het wateroppervlak met zich mee zal brengen. In 2015 is wel nog het vrijbaggeren 
van een klein deel van het Zuidelijk Kanaaldok voorzien. Alsook zal in oktober 2015 
een verlenging van de Toyotakaai in uitvoering zijn. In de binnenhaven van Brugge 
worden op korte temijn een aantal aanlegsteigers vernieuwd. Ook is in de 
binnenhaven de verdere ontwikkeling voor watergebonden bedrijvigheid voorzien. 

44 
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan haven van Zeebrugge 

RWO uitgevoerd 
19/06/2009 gewestelijk Rup Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge goedgekeurd 
door Vlaamse Regering 

45 Haalbaarheidsstudie Brittaniadok MBZ-MOW MT uitgevoerd 
Bouw grondkerende dam, aanlegplaats met steiger en bijhorende oeververdediging 
uitgevoerd in 2010. Het opvullen van het dok is uitgevoerd. 

46 Uitvoering van het ontworpen Albert II dok MBZ-MOW MT uitvoeringsfase 
In de voorhaven van Zeebrugge zijn in de periode 2014-2015 geen werken meer 
lopende m.b.t. de verdere uitbouw. Wel wordt er eind 2015 de verdieping aan 598 m 
kaaimuur aan de zuidzijde van het AlbertII-dok uitgevoerd. 

47 
Verdere afweging en uitwerking van de 
inrichtingsalternatieven voor het strategisch 
haveninfrastructuurproject (SHIP): studie 

MOW-MT uitvoeringsfase 

Door Vlaamse Regering in 2009 beslist tot "beperkte open getijzone" met nieuwe 
zeesluis thv oude Carcoke-site, Prins Filipsdok en Oud-Ferrydok worden gedempt; Het 
grond- en milieuonderzoek is in 2012 gefinaliseerd. Alle terreinen zijn ondertussen ook 
opgemeten. Het SHIP-Project zit nu in project-MER fase en er wordt een nieuwe 
MKBA opgemaakt. Zowel de bouw van een nieuwe sluis als de kruisende 
infrastructuur is nu in het project-MER mee opgenomen. 

48 

Onderzoek naar maatregelen om de vrijwaring 
van de terreinen in de noordwestelijke zone van 
de achterhaven als reserve voor strategische 
haveninfrastructuurprojecten te garanderen 

MBZ uitgevoerd Uitgevoerd ikv SHIP (zie A47) 

49 Herindienstneming Visartsluis MOW-MT uitgevoerd 
In 2009 terug in dienst genomen, in 2011-2012 modernisering electromechanica 
uitgevoerd. Ikv het SHIP project zal de bestaande Visartsluis omgebouwd worden tot 
een open vaargeul en meer landinwaarts zal er een nieuwe zeesluis gebouwd worden. 

50 Afwerking renovatie Demey-sluis Oostends Havenbedrijf uitgevoerd  

51 
Verdiepingsprogramma voor havengeul haven 
van Zeebrugge: monitoring 

MOW-MDK afdeling Kust uitvoeringsfase als onderdeel van het lopende peilprogramma binnen de haven van Zeebrugge 

52 Optimalisatie haventoegang Oostende MOW-MT uitgevoerd 

April 2009 start baggerwerkzaamheden, februari 2010 nieuwe aanlooproute van 
nieuwe vaargeul in gebruik genomen; werken aanleg Oostdam zijn in 2010 beëindigd, 
werken aan westdam in februari 2010 gestart; einde aanleg nieuwe havendammen 
lente 2012 
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53 Verdieping Boudewijnkanaal MOW-MT uitvoeringsfase 
Oevers worden vernieuwd. Werken vermoedelijk gefinaliseerd tegen 2017. Na 
afronding kan de verdieping worden aangepakt. 

55 
Oeververstevigingen op het Boudewijnkanaal, 
kanaal Gent-Oostende 

MOW-MT en W&Z, afdeling 
Bovenschelde 

uitvoeringsfase 

interne werkingsmiddelen / MOW-MT: aanpak westelijke oever Boudewijnkanaal, 
samen met jaagpad, ook fauna-uitstapplaatsen worden gerealiseerd, AMT staat enkel 
in voor de baggerwerken op het Boudewijnkanaal. Voorlopig zijn hier geen werken aan 
de gang. Voorzien: 2017 ; W&Z:Oeververstevigingen op het KGO : het probleem van 
de afkalvende oevers te Beernem : dmv steenbestorting opgelost. 

56 Hernieuwing van de brug te Steenbrugge W&Z, afdeling Bovenschelde studiefase 
Is opgenomen in project 'Stadsvaart'. Na studie en inspraakavonden met burgers en 
belanghebbenden zijn diverse alternatieven voor een nieuwe kruising vastgelegd en 
door de stuurgroep goedgekeurd. De terinzagelegging start in september 2015. 

57 
Behouden van reservatiestrook aan te leggen 
waterwegen volgens het gewestplan 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase interne werkingsmiddelen 

60 

Onderhoudsbaggerwerken op het kanaal Gent-
Oostende, Afleidingskanaal van de Leie, 
Leopoldkanaal en Boudewijnkanaal en de 
havendokken 

W&Z, afdeling Bovenschelde 
/ MBZ / MOW-MT 

uitvoeringsfase 

W&Z: midden februari 2011 plaatselijke aanslibbingen op Leopoldkanaal in Sint-
Laureins (5 zones) en Damme (2 zones) weggenomen, in 2012 werd vanaf het 
kruispunt Kanaal Gent-Oostende - Schipdonkkanaal tot Harelbekebrug gebaggerd. Er 
werd in 2015 gebaggerd in de omgeving van de Schipdonksluis 

61 
Aanpassing bedieningsuren kunstwerken (sluizen 
in functie van de scheep- en recreatievaart) 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase 

interne werkingsmiddelen / Voor de doortocht Brugge en voor de Verbindingssluis 
naar Zeebrugge: evaluatie van bedieningsuren kunstwerken voor de gebruikers in het 
algemeen (beroepsvaart + pleziervaart) werd uitgevoerd. Geharmoniseerde 
bedieningsuren werden opgesteld (zijn uitgebreid), ingegaan op 01/01/2012. Evaluatie 
van de bedieningsuren gebeurt doorlopend.  Ten opzichte van de aanpassingen die 
werden doorgevoerd op 01/01/2012 zijn er slechts nog kleine aanpassingen 
doorgevoerd. De bedieningstijden zijn terug te vinden op 
http://www.wenz.be/nl/beroepsvaart/Bedieningstijden/   

Watergebonden recreatie 

62 
Organisatie van bilateraal overleg omtrent het 
verwijderen van de gronddam op het kanaal 
Brugge-Sluis 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

stil CIW-werkingsmiddelen 

63 
Organisatie van bilateraal overleg omtrent doorvaarbaar maken van de Coupure 
te Brugge 

stil CIW-werkingsmiddelen 

64 
Realisatie van aanlegsteigers en 
aanmeerfaciliteiten voor passagiervaart, 
recreatievaart 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase 

Op Kanaal Gent-Oostende door W&Z ism stad Oudenburg in 2008 project opgestart 
voor de omgevingsaanleg van Plassendale. In oktober 2011 werden werkzaamheden 
gestart. De bouw van de steiger  te Plassendale heeft vertraging opgelopen en zal in 
2013 worden gerealiseerd.  De omgevingsaanleg is grotendeels gerealiseerd. / 2014-
2015: Op het Kanaal Gent-Oostende ter hoogte van het geklasseerde Plassendale 
complex wordt in 2015 een aanlegsteiger gebouwd. Op het kanaal Plassendale-
Nieuwpoort is in 2015 een nieuwe wachtsteiger gebouwd voor de pleziervaart 
stroomafwaarts van de Leffingebrug. Op het kanaal Gent-Oostende zal in 2015 nog 
een nieuwe wachtsteiger gebouwd worden voor de pleziervaart stroomafwaarts van de 
Nieuweghebrug.  
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65 
Haalbaarheidsstudie realisatie lusvormige 
kanovaartcircuits 

Westtoer en Provinciaal 
Toeristische Dienst Oost-
Vlaanderen 

stil 
Westtoer wacht op een wettelijke regeling voor kano- en kajakvaart op onbevaarbar 
waterlopen alvorens actie te ondernemen 

66 Realisatie van fietsveer te Sint-Andries Westtoer / VLM studiefase 

Ikv Landinrichtingsproject Brugse Veldzone in 2008-2009 bekeken hoe fietsovergang 
gerealiseerd kan worden over kanaal Gent-Oostende thv Bloemendaele te Sint-
Andries: fietsersbrug aan Expressweg mee opgenomen in inrichtingsplan Groene 
fietsgordel Brugg (in 2009 door minister goedgekeurd), start inrichtingsplan in feb 2010 
gegeven. Op heden heeft AWV technisch onderzocht of fietsbrug aan brug van 
expressweg kan worden gehangen. Dit is technisch mogelijk en AWV maakt 
momenteel het voorontwerp op. / 2014-2015: De realisatie van een fietsveer te Sint-
Andries (A 66) wordt uitgevoerd door AWV en eind dit jaar aanbesteed. Deze is wel 
als fietsbrug ipv fietsveer ontworpen. 

67 
Organisatie overleg ivm aanleg en inrichting fiets- 
en wandel- en /of ruiterpaden langs waterlopen 

Westtoer en Provinciaal 
Toeristische Dienst Oost-
Vlaanderen 

doorlopend 

In 2014-2015 zijn door Westtoer de volgende initiatieven genomen rond de realisatie 
van recreatieve verbindingen: 
• In Blankenberge is op 27 april 2014 de vernieuwde erfgoedwandelroute in gebruik 
genomen. Ze werd bewegwijzerd met metalen klinknagels en voorzien van een 
startbord. 
• In het najaar van 2014 heeft Westtoer de bewegwijzering geplaatst voor de Groene 
Gordel Brugge fietsroute. Het betreft signalisatie in twee richtingen. 
• Openen van de ‘Fortenruiterroute’ tussen Brugge en Damme op 20 juni 2015, 
waarvan een groot stuk langs de Damse Vaart loopt.  
• In De Haan is op 10 oktober 2015 de vernieuwde erfgoedwandelroute in gebruik 
genomen. Ze werd bewegwijzerd met metalen klinknagels en voorzien van een 
startbord. 
• Op 9 mei 2015 is de Groene Gordel Brugge fietsroute officieel voorgesteld. Er is nu 
ook een viertalige brochure met routekaart beschikbaar. 
• Op 3 juni 2015 is gestart met het plaatsen van de bewegwijzering van de Groen Lint 
Oostende fietsroute. Deze wordt in twee richtingen bewegwijzerd. 
• In overleg met diverse partners wordt gewerkt aan een vaste oeververbinding over 
het Lapscheurse Gat in Damme. 
In 2014 werd verder gewerkt aan de inventarisatie van missing links in het fietsnetwerk 
met het oog op de herlancering van het fietsnetwerk in 2016. In 2015 werd verder 
gewerkt aan het ‘Fietsnetwerk 2.0’. Vanaf het najaar werden de 
bewegwijzeringsborden vervangen en kreeg het netwerk een flinke uitbreiding. 

68 
Opmaak Visserijbeheerplan Bekken van de 
Brugse Polders 

ANB uitgevoerd Studie afgerond in 2008 
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69 
Realisatie hengelzones/ infrastructuur uit 
Visserijbeheerplan Brugse Veldzone 

diverse waterbeheerders uitvoeringsfase 

PVC: Hengelfaciliteiten thv de 'Palingpot' te Ramskapelle gerealiseerd in 2008/ aanleg 
hengelsteigers thv Brug Moerbrugge (4 hengelsteigers van 2m x 1,25m), 
bouwvergunning verkregen in 2011 (budget: 15.000 euro). Werken aanbesteed in de 
loop van 2011. Uitvoering werken in voorjaar 2012./Waggelwater: 6 hengelsteigers 
voorzien, elk met bijhorende taludtrappen.In 2011 3 van 6 hengelsteigers door ANB 
hersteld, om de veiligheid van het hengelen te verzekeren. Aanleg 6 duurzame, veilige 
en onderhoudsvriendelijke trappen gepland, in 2013 uitgevoerd.In het voorjaar van 
2014 worden nog houten leuningen voorzien. Daarnaast wordt gekeken om de drie 
houten hengelsteigers te renoveren Deze opdracht werd in het voorjaar van 2015 
aanbesteed en uitgevoerd in de loop van de zomer 2015./ Kanaal Gent-Oostende: 
oever Steenkaai over lengte 250m hengelvriendelijk ingericht, februari 2013 17 
hengelplaatsen ovv betonnen platen aangelegd door W&Z.Ter verlies van 
hengellocatie ter hoogte van de St-Pieterskaai langs het Kanaal Gent-Oostende werd 
gekeken om de oever langs de Steenkaai over een lengte van 250m hengelvriendelijk 
in te richten. 

70 
Hengelfaciliteiten Leestjesbrug (Maldegem) over 
het Afleidingskanaal van de Leie en 
Leopoldkanaal 

Provinciale 
Visserijcommissie 

uitgevoerd Uitgevoerd in 2008 via Visserijfonds 

71 
Inrichting van hengelzones en/of 
hengelfaciliteiten Gevaerts-bocht 

Provinciale 
Visserijcommissie 

haalbaarheidsfase 
geen raming  of timing opgesteld; project is opgenomen via landinrichting Brugse 
Veldzone.Voorlopig geen concrete plannen. 

Water voor de gezinnen – Energie - Onroerend erfgoed 

De inspanningen van landbouw en industrie bestendigen 

72 
Opmaken van een archeologische kennisbalans 
en advieskaart voor het bekken van de Brugse 
Polders 

Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed 

stil 

Op de begroting van de DAB VIOE is geen budget voorzien voor dit project. Het 
voorstel van project omvat het uitvoeren van archeologisch en landschappelijk 
onderzoek, gebaseerd op gekende gegevens en beperkt terreinonderzoek, aangevuld 
met palynologisch onderzoek. De raming werd opgemaakt op basis van een 
projectomschrijving. 

De kwaliteit van water verder verbeteren 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

129 

Uitvoering van de bovengemeentelijke projecten 
op het investeringsprogramma en het 
goedgekeurde optimalisatieprogramma 2006-
2011 betreffende de bouw van 
bovengemeentelijke RWZI's en KWZI's en de 
aanleg en de renovatie van collectoren,  
persleidingen, pomstations, prioritaire rioleringen 
en aansluitingen 

Aquafin n.v./VMM doorlopend  

73 

Bepaling van de draagkracht (immissieplafond) 
en het risico op het niet halen van de goede 
toestand van de verschillende types waterlopen 
in het bekken met behulp van een modellering 
(PEGASE-model) (met uitzondering van de 
polderwaterlopen). 

VMM uitgevoerd 
afgerond in 2008 ikv opmaak Stroomgebiedbeheerplannen / Interne 
werkingsmiddelen-TWOL / verdere verfijning PEGASE via TWOL-opdracht: 160.000 € 
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74 
Toepassen van het PEGASE-model op de 
oppervlaktewaterlichamen van het bekken (met 
uitzondering van de polderwaterlopen). 

VMM uitgevoerd 
interne werkingsmiddelen / afgerond eind 2008 ikv opmaak 
Stroomgebiedbeheerplannen 

75 
Toepassen van het Milieukostenmodel Water op 
de oppervlaktewaterlichamen van het bekken 

VMM uitgevoerd 
interne werkingsmiddelen / afgerond eind 2008 / Het Milieukostenmodel Water (MKM 
Water) uitgebreid naar schaal Vlaanderen tbv stroomgebiedbeheerplannen. 

76 
Inventariseren van de waterlopen in het bekken 
die te lijden hebben van eutrofiëring 

VMM doorlopend 

Interne werkingsmiddelen / Sinds 2007 fysicochemische metingen uitgevoerd ifv 
operationele monitoring ikv Kaderrichtlijn Water, zowel in Vlaamse waterlichamen als 
in lokale waterlichamen van 1ste orde. De parameters N en P (bepalend voor 
eutrofiëring) zitten in meetprogramma vervat. Si o wordt slechts op  beperkt aantal 
meetpunten bepaald en is een bepalende parameter bij  voorkomen van diatomeëen 
(kiezelwieren), beter gekend als fytobenthos. Ifv KRLW-monitoring worden in alle 
Vlaamse WL en lokale waterlichamen van 1ste orde fytobenthosstalen verzameld en 
geanalyseerd en wordt hieruit  index per waterlichaam berekend. Dit kan tevens een 
indicatie bieden voor de graad van eutrofiëring. Daarnaast wordt ikv 
fytoplanktonmeetnet in alle Vlaamse waterlichamen behorend tot het type grote rivier, 
polderwaterloop en de overgangswateren chlorofyl a-gehalte bepaald, eveneens maat 
voor algenbloei en dus voor eutrofiëring. 

77 
Afwerken van de zoneringsplannen voor alle 
zuiveringsgebieden in het bekken 

VMM uitgevoerd  

132 
Opmaken van masterplannen voor 
zuiveringsgebieden in het bekken 

Aquafin n.v. stilgelegd Nu opmaak van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP's) aan de orde 

Grondwaterkwaliteit 

78 Sanering grondwater Carcooke-site Zeebrugge OVAM uitvoeringsfase 

In 2007 startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) met de 
sanering van de verontreinigende gronden en afvalstoffen op de oude Carcoke-site te 
Zeebrugge. In 2015 wordt de ontgraving en de sanering van het vaste deel van de 
aarde gefinaliseerd. 
Om het te laatste te saneren deel, namelijk de Zijdelingse Vaart en haar oevers, 
beschikbaar te maken voor ontgraving, werd in 2013 een nieuw tracé aangelegd. 
Nadat het nieuwe tracé werd aangelegd werd met een staalname de invloed van de 
doodlopende oude koker op de waterkwaliteit nagegaan. Hieruit blijkt dat het 
verontreinigde slib in de koker het water in de Zijdelingse Vaart negatief beïnvloedde. 
Na een administratief onderzoek en een onderzoek ter plaatse, blijkt dat er geen 
enkele aanwijzing is dat er een afwatering is van de Lisseweegsesteenweg naar de 
koker. Gezien de negatieve invloed van het slib in de koker op het water in de 
Zijdelingse Vaart en gezien de koker geen nut meer had, werd daarom beslist om de 
koker ook te saneren en te verwijderen. De bocht ter hoogte van AGC, alwaar de 
Zijdelingse Vaart van noordelijke richting wijzigt naar westelijke richting zal daarom 
gefinaliseerd worden, zodat hier geen T-verbinding meer is, maar een volledig 
afgesloten bocht. Deze bocht wordt eveneens met mutategels afgewerkt zoals de rest 
van het nieuwe tracé over de site Carcoke. Einde 2015 zal deze bocht afgewerkt zijn 
en de koker definitief verwijderd zijn. Vervolgens wordt verwacht dat de 
grondwatersanering op de site in 2016 wordt aangevat voor een periode van 5 tot 10 
jaar. Het bodemsaneringsconcept is hiervoor in opmaak. 
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Waterbodems 

79 
Case-studie bepaling overstortfrequentie en de 
kwaliteit van het overgestorte water 

VMM doorlopend Enkel kwaliteitsbepaling, opsporing vervuilende overstorten is lopende zaak 

80 

Opmaken van een voorstel ter voorbereiding van 
de beslissingen van de Vlaamse Regering m.b.t. 
de te onderzoeken en de prioritair te saneren 
waterbodems. 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

studiefase 

CIW-werkingsmiddelen / initieel voorgestelde piste voor inzetten van Vlaams Fonds 
voor Lastendelging (CIW 21/5/2010) niet gevolgd door Inspectie van Financiën. 
Dossier voor onderzoek en de sanering van de 15 prioritaire waterbodems opgesplitst 
in inhoudelijk en financieel deel. CIW WG BRS werkt voorstel tot uitwerken van 
duurzame en lange termijn oplossing voor financiering van waterbodemonderzoek uit 
(= financiële luik). 

81 

Saneren van de meest prioritaire verontreinigde 
waterbodemtrajecten in het bekken, zoals 
aangedeuid door de Vlaamse Regering in het 
kader van het bodemdecreet (2006), 
voortvloeiende uit voormelde prioritering (actie 
80). 

alle waterbeheerders doorlopend 
voor provincies en W&Z geen prioritaire waterlopen geselecteerd/ AOW: budget VMM 
onderhoudsprogramma; trajecten aangeduid door de Vlaamse Regering zijn geen 1e 
categorie 

82 

Voorzien van voldoende bergingslocatie(s) voor 
bagger- en ruimingsspecie waarbij er wordt naar 
gestreefd om binnen de eigen bekkengrenzen de 
balans van specieaanbod en eindbestemming 
(nuttige toepassing, berging, storten) in evenwicht 
te houden en het storten van zandrijke specie 
wordt afgebouwd 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase 

Mogelijkheden voor het bergen of het nuttig hergebruik van bagger- en ruimingsspecie 
wordt bekeken op W&Z niveau. In de mate van het mogelijke wordt er gezocht naar 
een oplossing op het niveau van het bekken.  In 2009 werd contract afgesloten voor 
inhuren van bijkomende bergingscapaciteit op 't Eilandje te Zwijnaarde; in 2009 studie 
uitgevoerd, plus MER en vergunning aangevraagd voor herinrichting van site te Sint-
Joris-Beernem. Herinrichting van de site van Sint-Joris Beernem dient nog te starten. 

126 
Opmaak van een plan voor de inplanting van 
sedimentvangen en ontwateringsbekkens tegen 
medio 2008 

VMM/W&Z uitgevoerd 

VMM: sedimentvangplan opgemaakt voor 1ste categorie waterlopen, rapport 
gepresenteerd in voorjaar 2009 / WenZ : slibvangen, studie naar noodzaak via intern 
onderzoek (personeelskost), ontwateringsbekken, consultatie van de vrije markt 
volgens noodzaak; ontwateringsbekkens: actie voor W&Z beperkt zich tot consulteren 
van externen (sedimentplan van VMM) 

127 
Herberekening van de slibbalans in het bekken 
ten behoeve van de verdere concretisering van 
de acties in het SUP BRS. 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

studiefase 

De CIW werkgroep BRS gaat na hoe de verschillende bronnen van sediment kunnen 
begroot worden en evalueert of en hoe er aan de sedimentbalans per bekken invulling 
kan gegeven worden via het MKM-luik waterbodems 
 

Natuur-ecologie 

83 
Kerkebeek 1ste categorie - Ecologisch 
oeverherstel 

VMM studiefase zie BPOL 9 

123 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar 
maatregelenprogramma gericht op het behoud en 
herstel van belangrijke vissoorten en andere 
internationaal belangrijke watergebonden dier- en 
plantensoorten. 

ANB doorlopend 

Het basisrapport en vervolgtraject voor het soortbeschermingsprogramma (SBP) 
beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper werd goedgekeurd door de 
directieraad ANB. Dit basisrapport wordt uitgewerkt tot een volwaardig SBP met 
concrete acties. In kader van de integratie van de IHD-doelstellingen in het 
actieprogramma van de volgende stroomgebiedbeheerplannen werden de IHD-
rapporten gescreend voor watergerelateerde doelstellingen. Deze werden samengevat 
in een excel-lijst, welke vertaald dienen te worden in concrete acties in SGBP.  
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97 
Haalbaarheidsstudie verbinding Waggelwater met 
kanaal Brugge-Oostende 

PVC stilgelegd 

PVC-begroting / Haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2008: blijkt haalbaar mits 
verhoging waterpeil Waggelwater tot 40cm. Geen draagvlak bij actoren (oa ANB), 
gezien doelstellingen voor dit gebied andere prioriteiten vooropsteld (recreatie: 
speelbos, wandelaars, hengelaars) wat niet strookt met aanwezigheid vispaaiplaats 
(verstoring niet of beperkt aanwezig en geen hengelfaciliteiten). In samenspraak met 
verschillende actoren wordt gezocht naar andere locatie voor vispaaiplaats op Kanaal 
Gent-Oostende. 

98 Bestrijden van invasieve waterplanten diverse waterbeheerders doorlopend 

POVL: Het interregproject INVEXO is afgerond eind 2012. In 2014 en 2015 opnieuw 
voor de coördinatie van de bestrijding van grote waternavel, waterteunisbloem en 
parelvederkruid in de waterlopen van 2de en 3de categorie en ook op niet-
geklasseerde waterlopen op het grondgebied van de provincie. De waterbeheerders 
ontvingen op hun vraag financiële en logistieke ondersteuning van het 
provinciebestuur. De bestrijding bestaat - volgens de best beschikbare techniek - uit 
een doorgedreven mechanische verwijdering gevolgd door een manuele 
nazorgperiode van minstens 3 jaar. Met andere openbare beheerders wordt informatie 
over besmetting op de waterlopen of waterlichamen actief uitgewisseld. 
Waarnemingen.be is een belangrijke tool geworden om nieuwe besmettingen op te 
sporen.Over de ganse provincie verspreid is op ca. 125 km waterloop een van deze 3 
exoten bestreden via de dienst Integraal Waterbeleid. Momenteel is er nog ca. 25 km 
in actieve nazorg. Naast de bestrijding van de aquatische exoten is er langs sommige 
waterlopen van 2de categorie, daar waar er overlast is én een haalbaar 
bestrijdingsplan kan worden gerealiseerd met alle betrokkenen, ook bestrijding 
uitgevoerd  van reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. PWVL: door de dienst 
Waterlopen van de provincie West-Vl. werden in 2014 en 2015 acties ondernomen ter 
bestrijding Reuzenberenklauw en Grote waternavel via reguliere onderhoudswerken. 
W&Z (voor Ijzer A 82, BPOL A 98, GK A 111, Leie A 100, BOS A 67, DEN A 79, van 
2009-2012: 100.000 euro/jaar, totaal bedrag 600.000 euro): apart bestek voor 
verwijderen invasieve plantenexoten. In 2011 werd de grote waternavel overal 
verwijderd en werd de Japanse Duizendknoop aangepakt op prioritaire plekken De 
Reuzenberenklauw wordt bestreden op specifieke locaties. ANB: Inventarisatie voor 
belangrijkste invasieve waterplanten in West-Vl in samenwerking met bekkenbesturen, 
ANB, waterbeheerders en zoeken naar werkwijze voor meer provincie-overkoepelende 
aanpak.  Nieuwe Polder Blankenberge: bestrijding exoten gebeurt ikv wet van 28 dec 
1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Grote partijen worden eerst machinaal 
verwijderd met korfmaaier waarbij maaimes is uitgeschakeld en korf afgedekt met 
vlechtwerk van metaaldraad. Na de machinale bestrijding gebeurt de nazorg door de 
polderwerklieden die bij een periodieke controle elke hergroei manueel verwijderen. 
Deze werkwijze wordt reeds toegepast vanaf 2007. Oostkustpolder : Kaarten 
voorkomen exoten (vnl. Grote waternavel en Reuzenberenklauw) worden regelmatig 
bijgewerkt. Bestrijding gebeurt systematisch op basis van beschikbare, meest actuele 
info. Bestrijding Canadese gans gebeurt door rattenbestrijders in samenspraak met 
ANB. 

99 
Wegwerken vismigratieknelpunt Keizerinnestuw 
en Gulden Vliesstuw - Kanaal Gent Oostende 

W&Z, afdeling Bovenschelde studiefase 

diverse studies vismigratie: 349000 (raming voor 6 bekkens ABS: Ijzer, BPOL, Leie, 
GK BOS, Dender) / bestek studie Arcadis rond wegwerken vismigratieknelpunten op 
Brugse binnenwateren werd vastgelegd eind 2009 en in januari 2010 gegund. 
Veldonderzoek in 2012 niet gestart wegens problemen met creatie van lokstoom. 
Bediening schuiven van uitlaatconstructie werd opnieuw operationeel gemaakt. / 2014-
2015: wordt verder bekeken binnen het project Stadsvaart 
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100 
Wegwerken vismigratieknelpunt Sas Slijkens - 
Kanaal Gent Oostende 

W&Z, afdeling Bovenschelde uitvoeringsfase 

zie actie 99 ;In 2012 : studie INBO inzake in te stellen beheersoptie.  In 2013 : 
opstellen beheersovereenkomst. Beheersprotocol ingevoerd in 2015 en dit dient 
jaarlijks toegepast te worden tijdens de intrekperiode van glasaaltjes. Zoutintrusie 
wordt verder opgevolgd de komende jaren. 

101 Wegwerken vismigratieknelpunten Leopoldkanaal 
W&Z, afdeling 
Bovenschelde/VMM-AOW 

uitvoeringsfase 
Beheersprotocol voor knelpunt in Heist in 2015 opgemaakt en zal vanaf volgend jaar 
toegepast worden tijdens de intrekperiode van glasaaltjes. Zoutintrusie wordt verder 
opgevolgd de komende jaren. 

102 Wegwerken vismigratieknelpunt Noordede VMM uitvoeringsfase 
via automatische werking van de vernieuwde schuiven in het Maartensas wordt dit 
opgelost 

103 
Opstellen oeverbeheerplannen onbevaarbare 
waterlopen 1ste categorie 

VMM uitvoeringsfase interne werkingsmiddelen 

104 
Rivierbeek en Hertsbergebeek - maatregelen van 
ecologische herstel 

VMM studiefase  

105 Inrichting vallei Zuidleie W&Z, afdeling Bovenschelde stil 
interne werkingsmiddelen / Gelegen in reservatiezone Kanaal Gent-Oostende, nog 
geen actie ondernomen, hangt samen met de studies rond Seine-Schelde 

106 
Inrichting natuurcompensatiegebieden 
achterhaven Zeebrugge 

ANB uitvoeringsfase 

1/3 voor ANB, rest VLM /Voor 2012 afgewerkte inrichtingsplannen: pompje fase1 en 2, 
eendenput Ter Doest, Klemskerke-Vlissegem, Dudzeelse Polder, in 2012 werd 
afgewerkt: kleiputten van Wenduine. De inrichting van het compensatie-gebied te 
Kwetshage (60-tal ha) is in voorbereiding, 4 ha (spookbruggen Kwetshage) werd reeds 
gerealiseerd als natuurcompensatie voor de A11 / 2013: Momenteel is ruim 55 % van 
de inrichtingsdoelstelling gerealiseerd. Hierbij zijn de compensaties voor artikel 36ter 
op een paar ha na volledig gerealiseerd.  Om de resterende doestellingen, 
voortvloeiend uit het standstillprincipe uit het natuurdecreet, te realiseren moeten er 
nog ongeveer 70 ha verworven worden. Het grootste deel hiervan (50 ha) betreft 
akkers die zullen omgezet worden naar poldergrasland. Een belangrijk deel hiervan 
zal moeten verworven worden door uitruilen uit de zoekzones. Er worden daarom door 
de lokale grondenbank maximale inspanningen geleverd om akkers buiten de 
zoekzones aan te kopen. Een aantal dossiers zijn in onderhandeling. Hiernaast 
verloopt de versnelde verwerving van het noordelijk deel van de zoekzone Kwetshage 
zeer goed: momenteel is 60 van de 88 ha in eigendom. Dit gebied wordt volledig 
verworven voor de realisatie van de resterende doelstelling rietmoeras (45 ha). 
Tegelijkertijd kunnen de aanwezige akkers worden verworven, om in te zetten voor de 
resterende doestelling poldergrasland. Gezien de vordering van het project werd in de 
beheercommissie natuurcompensaties achterhaven Zeebrugge beslist om de 
perceelsgewijze inrichting in een aantal zoekzones nog even uit te stellen, tot er 
voldoende oppervlakte per zoekzone kan worden ingericht, teneinde de efficiëntie voor 
de uitvoering van de aanbesteding en de inrichtingswerken zelf te optimaliseren. 
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107 Herstel en uitbreiding van het Zwin-estuarium 
MOW-MDK afdeling Kust, 
ANB 

uitvoeringsfase 

Voorkeursalternatief door Vlaamse Regering vastgesteld; goedkeuring ontheffing plan-
MER verleend in april 2010. GRUP door ARP (RWO) opgemaakt, De Vlaamse 
regering heeft op 12 juli 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zwin en 
Zwinbosjes” definitief vastgesteld (publicatie Belgisch Staatsblad 1 augustus 2013). 
Door deze bestemmingswijziging kan de Zwinuitbreiding worden gerealiseerd. Deze 
uitbreiding kadert in een herstelprogramma voor het Schelde-estuarium. Dit 
herstelprogramma is uitgewerkt in een “ontwikkelingsschets 2010 (OS 2010)” waaraan 
de Nederlandse en de Vlaamse regeringen zich beide in 2001 hebben verbonden in 
het “internationaal verdrag over de goedkeuring van de ontwikkelingsschets 2010”. In 
het RUP wordt dan ook verwezen naar het algemeen belang als grondslag, waarbij het 
bestaande Zwin, omvattende ongeveer 183 ha, waarvan 33 ha op Nederlands 
grondgebied, wordt uitgebreid met een te onteigenen gebied, m.n. akkerland ten 
belope van 120 ha. In essentie komt het erop neer dat via de ontpoldering van een 
deel van de Willem-Leopoldpolder de komberging van Het Zwin wordt vergroot en de 
verzanding verminderd (zonder maatregelen zou Het Zwin op termijn worden 
afgesnoerd en evolueren naar een systeem van duinen, rietvelden en wilgenstruelen). 
Onderzoek naar maatregelen om de verzilting tegen te gaan gestart in 2010. 
Concensus rond principes mitigerende maatregelen begin 2012, aanleg van een extra 
oppervlaktedrainage naast de bestaande oppervlaktedrainagesloot aan de landzijde is 
verder technisch uitgewerkt in 2012. Om op te volgen wordt monitoringcampagne 
opgezet; volgens de planning zou de t0-toestand zomer 2013  opgemeten worden.Er 
werden in het najaar 2013 door de gouverneur diverse formele en informele 
gesprekken gevoerd met alle betrokken actoren. Begin januari 2014 werd een 
raamakkoord Zwinuitbreiding vanuit de VLM regio West, die hiertoe het secretariaat op 
zich neemt, uitgewerkt en onderhandeld. De gouverneur wordt voorzitter van de 
stuurgroep, die uit dit raamakkoord zal voortvloeien en die de engagementen uit het 
akkoord en het verloop van de te realiseren projecten zal opvolgen. 

Sluitend voorraadbeheer 

108 
Ontwikkelen van regionale grondwatermodellen 
en bepalen van de draagkracht van de 
grondwatersystemen. 

VMM doorlopend 
Jaarlijks budget voor heel Vlaanderen. Studieopdracht voor bepalen van 
grondwatercontingenten is opgestart op 1 december 2009. 

109 
Uitwerken herstelprogramma's en/of opmaken 
planning voor de eventuele uitbreiding van 
winningsmogelijkheden grondwater 

VMM doorlopend interne werkingsmiddelen 

110 
Het vergunningenbeleid voor de verschillende 
grondwaterlichamen aanpassen aan de 
resultaten van voorgaande maatregelen 

VMM doorlopend interne werkingsmiddelen 

111 
Het heffingenbeleid voor de verschillende 
grondwaterlichamen aanpassen aan de 
resultaten van voorgaande maatregelen 

VMM doorlopend Heffingenbeleid is aangepast via het programmadecreet van 18/12/2009 

112 
Gebiedsgericht uitvoeren richtlijnen Strategisch 
Plan Watervoorziening 

VMM doorlopend 
interne werkingsmiddelen / strategische visie watervoorziening en watergebruik 
goedgekeurd door CIW in december 2009 
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113 Realisatie drinkwaterwinning uit Leopoldkanaal 
Gemeentelijk Waterbedrijf 
Knokke Heist 

uitvoeringsfase 

De realisatie van een nieuwe waterwinning (A 113) van 10.000 m³ drinkwater per dag 
omvat een oppervlaktewaterwinning dmv membraantechnieken vanuit het 
Leopoldkanaal voor 10.000 m³. Een Europese aanbesteding was opgestart in 2009, 
gevolgd door onderhandelingen in 2010-2013. Hierdoor is het origineel concept 
aangepast geworden in 2014-2015. Voor 2016-2017 wordt een 
heronderhandelingsfase voorzien. 

114 
Realisatie beschermingszones 
grondwaterwinning gemeentelijk waterbedrijf 
Knokke-Heist 

Gemeentelijk Waterbedrijf 
Knokke Heist 

uitgevoerd in 2007 

115 
Maatregelen treffen lekkage kanaal Brugge-
Oostende t.h.v. pompstation Kwetshage 

VMM uitgevoerd in 2008 

117 
Gebruik wachtbekkens overstromingen als 
spaarbekken t.b.v. landbouw 

VMM / Provincie doorlopend 

Er zijn in Oost-Vl. geen wachtbekkens die daarvoor gebruikt worden. De daarvoor 
voorziene waterspaarbekkens zijn in West-Vl. door de provincie aangepast voor 
gecontroleerd gebruik met beperking overlast bij buren (vb. GOG op Kerkebeek t.h.v. 
Pierlapont). 

Voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid 

118 

Uitgebreide toestandsmonitoring 
grondwaterlichamen in het CVS (Centraal Vlaams 
Systeem), SS (Sokkel Systeem), KPS (Kust 
Polder Systeem) 

VMM doorlopend zie  BES 5.2.1/ bedrag: onderdeel van algemeen budget monitorenprogramma 

119 
Verder uitbouwen van het sedimentmeetnet in het 
bekken 

MOW-WL-HIC-VMM stil 
Uitbreiding sedimentmeetnet naar Brugse Polders lage prioriteit. Uitbreiding mogelijks 
in 2013 ifv vragen vanuit Haven van Zeebrugge 

120 
Inventarisatie hydromorfologische toestand 
oppervlaktewaterlichamen 

VMM uitvoeringsfase interne werkingsmiddelen / VMM AOW enkel voor waterlopen 1ste categorie 

121 
Uitbreiden biologisch meetnet met 
kwaliteitselementen volgens kaderrichtlijn Water 

VMM uitvoeringsfase 
Interne werkingsmiddelen / doorlopende actie. Vismonitoring INBO onzeker, geen 
monitoring Zwin, meren partim 

122 
Organisatie van een geïntegreerde en 
bekkengerichte sensibiliseringscampagne m.b.t. 
de uitvoering van het bekkenbeheerplan 

bekkenbestuur Brugse 
Polders 

doorlopend 

CIW-werkings-middelen / Aan deze actie wordt invulling gegeven via het uitwerken 
van de eind 2009 door de CIW goedgekeurde communicatiestrategie op 
bekkenniveau. In 2010 werd gestart met de verspreiding van nieuwsbrieven. In het 
najaar van 2014 werd een bekkennieuwsbrief gepubliceerd. Er werd ook verder 
invulling gegeven aan de bekkenspecifieke pagina's van het bekken van de Brugse 
Polders op de website van de CIW die ook te bereiken is via 
www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders. Grenzeloze Schelde 
en De Milieuboot hebben ism het bekkensecretariaat op 7 mei 2014 een info- en 
ontmoetingstocht op het Boudewijnkanaal en in de achterhaven van Zeebrugge 
georganiseerd. De bekkensecretariaten van de bekkens van de IJzer, Brugse Polders 
en de Leie organiseerden in samenwerking met de VLM op 12 juni 2015 een 
infomoment over de maatschappelijke baten van het integraal waterbeheer: “Integraal 
waterbeheer: win-win voor landbouw, natuur, drinkwaterproductie, bewoners, … 
Ecosysteemdenken slaat bruggen tussen economie en ecologie en biedt kansen om 
op een duurzame wijze om te gaan met de grondstof water. Praktijkvoorbeelden uit de 
landbouw, de drinkwatervoorziening, het waterbeheer, de natuursector … illustreerden 
de haalbaarheid van het concept.  
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Acties Deelbekken Oudlandpolder Blankenberge  

Actie nr Titel 
Initiatiefnemer / met 
uitvoering belast 

Status Toelichting (stand van zaken en opmerkingen bij raming, status, timing, …) 
 

1.1 

Herinrichting van de Blankenbergse Vaart over 
het traject 2de categorie. Fase I: herinrichting 
vanaf de Kapellebrug tot aan de 
Oostendesteenweg 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

uitgevoerd 

Het project rond de herinrichting van de Blankenbergse vaart (nr. B.1. – 2de 
categorie) vanaf de Kapellebrug tot aan de samenvloeiing met de Noordede op het 
grondgebied van Meetkerke (Gemeente Zuienkerke) heeft als doel de oevers te 
herstellen en vast te leggen, de doorstroming te verbeteren en het 
bergingsvermogen te vergroten. 
• Deel 1 omvat de inrichting van de Blankenbergse vaart vanaf de Kapellebrug te 
Meetkerke tot en met de renovatie van de brug van de Mareweg in Meetkerkedorp 
en het vernieuwen van het metselwerk ter hoogte van het kerkhof (lengte 634 
meter). 
• Deel 2 omvat de herinrichting van de Blankenbergse vaart vanaf Meetkerkedorp 
tot aan de Oostendsesteenweg over een lengte van 1.282 meter. 
Deel 1 werd opgenomen op het effectieve investeringsplan 2012 van de Vlaamse 
Overheid voor subsidiëring van Projecten van Polders en Wateringen en werd in 
2014 uitgevoerd. Deel 2 staat op het effectief investeringsprogramma van 2014 en 
is reeds aanbesteed. 

 

1.2 

Herinrichting van de Blankenbergse Vaart over 
het traject 2de categorie. Fase II: herinrichting 
vanaf de Oostendesteenweg tot samenvloeiing 
Noordede en aanleg bufferbekken 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

uitvoeringsfase 

Het project werd opgesplitst en losgekoppeld van de aanleg van een bufferbekken. 
Het ontwerp van de herinrichting is afgewerkt, de bouwvergunning is afgeleverd en 
de vastlegging voor deze inrichtingswerken is in 2016 voorzien. In het huidige 
ontwerp wordt de verbreding van de waterloop, de herinrichting van de oevers, een 
ruiming en de inrichting van een plaatselijk wachtbekken/vispaaiplaats voorzien. 
Dit zorgt voor een betere doorstroming (lees afvoer) van het water en een 
bijkomende bergingscapaciteit van +/- 20.000 m³. 

 

1.3 
Optimalisatie van de afwatering in het westelijk 
deel van Sint-Pieters Brugge 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

doorlopend 
*peilen gekend, er is buffer in de vijver van AZ Sint-Jan 
* Bij iedere watertoets voor bouwwerken of openbare infrastructuur wordt extra 
buffering opgelegd. 

 

1.4 
Herwaarderen van belangrijke grachten in het 
kader van het erfgoedlandschap Blankenberge 

Blankenberge stilgelegd Niet van toepassing. 
 

1.5 
Automatiseren stuwen op de Lisseweegse vaart 
en uitbouwen peilmeetnet 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

uitgevoerd 

Project opgenomen in het IP2008. De werken werden uitgevoerd door de firma 
Electro Motor Service nv uit Veurne (aanbesteding van 26/05/2009). De werken 
werden opgeleverd op 26/10/2010. De totale investeringskost bedroeg 281.583,41 
euro. De gewestbijdrage bedraagt 211,187 euro en de subsidie van de Provincie 
West-Vlaanderen 39,474 euro. 
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1.6 
Vernieuwen en automatiseren stuwen op de 
Grote en Smalle Watergang 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

uitgevoerd   
 

1.7 
Herinrichtingswerken waterlopen in 
bemalingsgebieden 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

doorlopend 
Westernieuwwegzwin is gelegen in bemalingsgebied en in het verleden deel reeds 
uitgevoerd en in 2015 zijn er werken aan de gang  

1.8 
Herinrichtingswerken waterlopen in 
getijdegebonden polder 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

uitgevoerd 

* 1ste deel De Haan (Zoetelandwegzwin) werd uitgevoerd in het kader van de 
onderhoudswerken in samenwerking met de Gemeente De Haan. De werken 
werden beëindigd in okt. 2010. De totale kostprijs bedroeg 275.000 euro. 
* Bij de herinrichtingswerken van een deel van het Bredewegzwin (nr. O.3.7) op 
het grondgebied van de gemeente De Haan staat de problematiek van de 
wateroverlast in De Haan centraal. Dit project werd in 2 fases uitgevoerd met als 
doelstelling de herinrichting van het Bredewegzwin en het creëren van bijkomende 
buffermogelijkheden om de wateroverlast en het risico op overstroming voor de 
bebouwing van De Haan Centrum te reduceren: 
• Deel Bredewegzwin – fase 1: omvat het herinrichten en verbreden van het 
Bredewegzwin vanaf de RWA-overstort aan de hoeve ‘Blauwe Balie’ over een 
afstand van 727 meter tot aan de bypass, waterloop WO.3.7.6. (Bredeweg nr. 88). 
• Deel Bredewegzwin – fase 2: omvat het verbreden en herinrichten van het 
Bredewegzwin vanaf de polderwaterloop WO.3.7.6. over een afstand van 900 
meter tot aan de dwarsing met de Bredeweg (Bredeweg nr. 90). 
Fase I werd reeds in 2014 uitgevoerd. De grondverwerving is na lang wachten 
bijna afgehandeld. Fase II werd begin 2015 uitgevoerd, de grondverwerving is ook 
hier bijna afgehandeld. De aanvraag van terugbetaling is nog lopende. 
* Diverse waterlopen worden uitgevoerd in samenwerking met de Provincie en de 
Gemeenten in het kader van de gewone onderhoudswerken en gespreid over 
meerdere jaren. 

 

1.9 
Inrichten van een buferbekken bij uitbreiding van 
bedrijventerrein Herdersbrug 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

uitvoeringsfase 
Bij de aanleg van de A11 worden verschillende waterlopen ingericht met het oog 
op buffering en ecologische ontwikkeling  

1.10 
Inrichten van een bufferbekken op de bovenloop 
van de Jabbeekse Beek 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

stil 
Voor deze actie zijn er subsidies nodig, zolang die  er niet zijn zal er geen initiatief 
door de polder worden genomen om dit project uit te voeren.  

1.11 
Inschakelen van vijver Boerenmolen Jabbeke in 
buffering Jabbeekse Beek 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

stil 
Voor deze actie zijn er subsidies nodig, zolang die  er niet zijn zal er geen initiatief 
door de polder worden genomen om dit project uit te voeren.Mogelijkheden 
worden ihv onderhoud bekeken, eveneens afhankelijk van eigenaar. 

 

1.12 
Inrichten van bijkomende buffer en stuwen in het 
stroomgebied van de Jabbeekse Beek   

Nieuwe Polder van 
Blankenberge 

stil 
Voor deze actie zijn er subsidies nodig, zolang die  er niet zijn zal er geen initiatief 
door de polder worden genomen om dit project uit te voeren.  

1.13 
Herstellingswerken aan het gemaal Kwesthage - 
Paddegat op Jabbeekse Beek   

Vlaams Gewest (VMM 
_AOW) 

uitgevoerd 
De werken werden uitgevoerd tijdens de periode juni 2008 - september 2008. 
De werken werden beëindigd op 05-09-2008 en opgeleverd op 28-10-2008.  
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BBP28-
26 

Opmaken van maai- en reitschema's en 
ruimingsplannen voor de onbevaarbare 
waterlopen binnen het deelbekken  

Provincies / gemeenten / 
polderbesturen / 
wegbeheerders 

doorlopend Zie overzicht acties BBP 
 

14 
Studie opmaken voor de modellering van de 
hydraulica in het afwateringsgebied van de 
Blankenbergse Vaart en de Noordede 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge Vlaams 
Gewest (VMM_AOW) 

uitvoeringsfase Discussie nog steeds lopende. 
 

15 Planmatige aanpak van afvoer van hemelwater waterschapssecretariaat doorlopend 
brief vanuit het waterschap naar de gemeenten om op problematiek te wijzen - 
momenteel geen verdere vraag om actie op te starten vanuit het secretariaat  

2.1 [A] RWZI Jabbeke - uitbreiding capaciteit 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer 22029 Aquafin 
 

2.1 [B] Sanering lozingspunt Stationsstraat (Jabbeke) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer 22087 Aquafin 
 

2.1 
[C] Renovatie collector vagevuur tussen S1 en 
S10 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer 21742 Aquafin 
 

2.1 
[D] Optimalisatie collectoren Brugge fase 1 (Sint-
Pieters- Herdersbrug)-Boudewijnkanaal West 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase 

projectnummer 22074 Aquafin gesplitst in 'Optimalisatie collectoren Brugge fase 1 
(St.-Pieters, Herdersbrug) - Boudewijnkanaal-west: deel PS Vaartstraat en wervel 
Oostendsesteenweg', in uitvoering en 'Optimalisatie collectoren Brugge fase 1 (St.-
Pieters, Herdersbrug) - Boudewijnkanaal-west: deel Renovatie PS Herdersbrug en 
collectorwerken', TP goedgekeurd 

 

2.1 [E] Zuivering Vlissegem (De Haan) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 20070 
 

2.1 
[F] Landelijke zuivering Stalhille en 
verbindingscollector PS Spanjaardstraat-
Cathilleweg 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase 
projectnummer Aquafin:20894B: Technisch plangoedgekeurd 
Projectnummer Aquafin 20894A: De landelijke zuivering van Stalhille KWZI is 
administratief opgegeverd. 

 

2.2 

[A] Aanleggen van rioleringen in de wijk 
Kruiskalsijde en aansluiting op de bestaande 
collector + Aanleggen van riolering in de 
Blankenbergse Steenweg tussen het kruispunt 
Vagevuurstraat en de bebouwingsgrens noord 
van de wijk Vagevuur te Zuienkerke  

Zuienkerke uitgevoerd uitgevoerd en opgeleverd in 2008 
 

2.2 
[B] Rioleringswerken in de Oostendse Steenweg 
te Sint-Pieters (t.h.v. de huisnummers 173 tot 
209) (Brugge) 

Brugge uitgevoerd   
 

2.2 
[C] Aanleg van een 2 DWA-leiding en aansluiten 
van 68 woningen langs de Canadezenstraat en 
Polderbos te Lissewege (Brugge) 

Brugge uitgevoerd uitgevoerd sedert juni 2010 
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2.2 

[D] Aanleggen van een vrijliggend fietspad langs 
de N9 Oostendse Steenweg vanaf de St 
Pietersmolenstraat in Brugge tot aan de 
Strooienhaan in Zuienkerke miv rioleringswerken 
in het vak St-Pietersmolenstraat-Blauwe 
Torenstraat (Brugge) 

Brugge uitgevoerd   
 

2.2 
[E] Aanleggen van riolen in de wijk Vierwege en 
aansluiting op bestaande collector (Zuienkerke) 

Zuienkerke uitgevoerd de werken werden voltooid in december 2010 
 

2.2 

[F] Rioleringswerken en opschikkingswerken in de 
Noordstraat en Ettelgemstraat en aanleg van een 
afvalwater transportleiding langs de 
Ettelgemstraat tussen de Noordstraat en de 
Gemeneweidestraat (Jabbeke) 

Jabbeke studiefase 
technische aanpassing voorontwerp opgestuurd naar de Vlaamse 
Milieumaatschappij  

2.2 
 [G] Rioleringswerken aansluitend op de ring rond 
de Tennis (De Haan) 

De Haan uitgevoerd   
 

2.2 
[H] Riolerings- en bestratingswerken in de 
Frankrijklaan, tussen Duinenstraat en Parklaan 
(De Haan) 

Bredene uitgevoerd   
 

2.2 
[I] Rioleringswerken in de Stockholmstraat en 
aanpalende straten (oostende) 

Oostende uitgevoerd   
 

2.2 [J] Centralisatie afvalwater Stalhille (Jabbeke) Jabbeke haalbaarheidsfase 
* Jabbeke: Aquafin is initiatiefnemer. 
* Vanaf 2010 Vlaamse Gewest (VMM_AELT) te bevragen als initiatiefnemer.  

2.3 
[A] Afkoppelingswerken  'Sanering Harendijke - 
Aandeel grondgebied De Haan - gecombineerd 
met Blankenberge 

De Haan stil bij verdere heraanleg van de Kustbaan in Blankenberge 
 

2.4 

Verschillende maatregelen nemen om de 
overstort frequentie en het overstort volume te 
verminderen ter hoogte van Cottemweg 
(Oudenburg) 

Oudenburg stil   
 

nieuw 
Stalhille W208,076 (delen van Kalsijdeweg-
Nachtegaalstraat - Spanjaardstraat) 

Jabbeke studiefase noodzakelijk realisatie rioleringswerken en afkoppelingswerken voor Aquafin 
 

nieuw 
doortocht Stalhille (Cathillleweg 82 tot 108 - 
aanleg gescheiden stelsel) 

Jabbeke studiefase   
 

nieuw bedrijventerrein Stationsstraat Jabbeke studiefase   
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20 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie 
m.b.t. waterkwaliteit en educatie 

waterschapssecretariaat stil   
 

20 
Opzetten van acties om de bevolking te 
sensibiliseren mbt waterkwaliteit en IBA educatie 

gemeenten doorlopend 
Jabbeke (voorbereiding) 
Brugge (niet opgestart) 
Blankenberge (lopend) 

 

21 
Zoeken naar mogelijkheden tot ondersteuning van 
betrokken deelgenoten om controletaken efficiënt 
en effectief uit te voeren 

Brugge  West-Vlaanderen stil   
 

22 
Informeren van de betrokken deelgenoten over de 
knelpunten op de rioleringen en problematische 
overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase zal verder gezet worden 
 

23 
Opmaken van uitvoeringsplannen i.k.v. 
zoneringsplannen door het Vlaams Gewest in 
nauw overleg met de betrokken deelgenoten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase start vanaf 2009, is bezig 
 

23 
Ondersteuning verlenen bij de opmaak van 
projectvoorstellen van gemeenten in het kader 
van deze uitvoeringsplannen 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase start vanaf 2009, is bezig 
 

BBP 125 
Onderzoeken van de werkelijke ruimingsnood van 
de onbevaarbare waterlopen binnen het 
deelbekken  

alle waterbeheerders uitgevoerd Zie overzicht acties BBP 
 

24 

Inventarisatie van de knelpunten door o.a. de 
opmaak van up-to-date kaartmateriaal ter 
beschikking en ondersteuning van de 
deelgenoten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend continu. 
 

24 
Doorgeven van informatie in verband met 
knelpunt/overstort aan het Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge Gemeenten 

doorlopend 
* Nieuwe Polder van Blankenberge: niet opgestart 
* Blankenberge:  lopend  

24 
Oplossen van knelpunten en aanpakken van 
problematische overstorten 

Nieuwe Polder van 
Blankenberge Gemeenten 

doorlopend 
Nieuwe Polder van Blankenberge: Inrichting waterlopen De Haan hebben tot doel 
het tekort aan buffer bij de riooloverstorten op te lossen (zie 1.8)  

25 
Opmaken van een gemeentelijke termijnplanning 
voor het wegwerken van parasitaire debieten op 
het rioleringsstelsel  

gemeenten doorlopend 
* Jabbeke: niet opgestart 
* Brugge: lopend 
* Blankenberge: lopend 

 

25 
Uitbouwen van een gemeentelijk IBA-beleid en 
afstemmen van het beleid hieromtrent op 
deelbekkenniveau 

gemeenten doorlopend   
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3.1 
Natuurlijke inrichting van de bovenloop van de 
Jabbeekse Beek  

Nieuwe Polder van 
Blankenberge Jabbeke 

stil Er is geen draagvlak bij de landbouw en het Gemeentebestuur van Jabbeke. 
 

3.2 
Ecologisch oeverherstel Zuidgeleed en vergroten 
van de boezem voor het gemaal van Kwetshage-
Paddegat  

Vlaams Gewest (VMM 
_AOW) 

uitgevoerd 
Het betreft een oeverherstel over een totale lengte van 515 m. De werken werden 
uitgevoerd in de eerste helft van 2014. De afgekalfde oevers werden op een 
natuurtechnische manier verstevigd en hersteld. 

 

3.3 
Ecologische oeverinrichting van de Noordede 
stroomopwaarts van het wachtbekken in Bredene 

Vlaams Gewest (VMM 
_AOW) 

studiefase   
 

3.4 Ecologische inrichting wachtbekken Bredene  
Vlaams Gewest (VMM 
_AOW) 

stil 

* De eerder gehouden "verkennende" gesprekken tussen de toenmalige dienst 
Waters en Bossen, de gemeente Bredene, de Provinciale Visserij-commissie en de 
afdeling Operationeel Waterbeheer werden tot op heden niet heropgestart.  Er 
bestaat momenteel nog geen concreet dossier over het concept van de 
ecologische inrichting. 
de dienst ANB is niet meer geïnteresseerd en het gemeentebestuur van Bredene 
is geen vragende partij waardoor deze actie wellicht niet meer prioritair is. 
* Er zijn geen wijzigingen in 2009. 

 

3.5 
Inrichting van de Blankenbergse Vaart in functie 
van watergebonden natuurontwikkeling 

Vlaams Gewest (VMM 
_AOW) Provincie West-
Vlaanderen 

uitvoeringsfase 
fase 1 is uitgevoerd, tweede fase is momenteel nog lopende, zie ook acties onder 
krachtlijn 1  

BBP 98 
Meewerken aan de bestrijding van invasieve 
waterplanten  

diverse waterbeheerders doorlopend continue - naar noodzaak, valt onder onderhoud 
 

BBP 123 
Beheersmaatregelen habitatrichtlijn en 
aandachtsoorten vis 

ANB doorlopend 
uitwerking binnen CIW WG ecologisch waterbeheer, onder voorzitterschap van 
ANB  

31 
Subsidie voorzien voor de ecologische waarden 
te ontwikkelen van poelen 

Blankenberge uitgevoerd 
Subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine 
landschapselementen werd goedgekeurd op 6/10/2009  

4.1 
Mogelijkheden onderzoeken om bij te dragen aan 
recreatief medegebruik van de waterplas op de 
site Polderwind 

Vlaams Gewest  uitgevoerd 
de site Polderwind wordt toegewezen aan uitbaters "Pasar-Rode Kruis en een 
campingvereniging"  

4.2 

Onderzoeken van de mogelijkheden om een 
recreatieve brug  over de Blankenbergse Vaart 
aan te leggen in functie van  de realisatie van een 
wandel- en fietsverbinding tussen Houtave en 
Zuienkerke langsheen de Noordede 

West-Vlaanderen uitvoeringsfase gekoppeld aan actie 3.5. 
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34 
Waterelementen expliciet laten bijdragen tot de 
omgevingskwaliteit in bedrijf- en woongebieden 

Blankenberge Oudenburg uitvoeringsfase 

In Oudenburg gebeurt dit in woongebieden waar mogelijk en bij nieuwe 
verkavelingen wordt er voor een kleine buffering gezorgd. 
Te  Blankenberge wordt bekeken of dergelijke waterelementen kunnen voorzien 
worden bij de opmaak van toekomstige RUP's. Het concept wordt toegepast in de 
plannen voor de duurzame wijk "De Lange Thuyn".   

 

BBP 69 
Meewerken aan de realisatie van hengelzones uit 
het Visserij beheerplan van de Brugse Veldzone 

diverse waterbeheerders stil geen concrete acties gepland binnen het deelbekken 
 

35 
Stimuleren van duurzaam watergebruik bij 
kusttoeristen 

Blankenberge stil momenteel geen vraag aan het secretariaat om hiervoor initiatief te ondernemen 
 

IWB1 Blankenbergse Vaart - Noordede 
waterschapssecretariaat 
deelgenoten 

uitvoeringsfase opgestart in 2010 
 

IWB2 Jabbeekse beek 
waterschapssecretariaat 
deelgenoten 

stil momenteel geen vraag aan het secretariaat om hiervoor initiatief te ondernemen 
 

 

Acties deelbekken Zwinstreek 

actie 
nr 

Titel 
Initiatiefnemer / met 
uitvoering belast 

Status Toelichting (stand van zaken en opmerkingen bij raming, status, timing, …) 

BBP 
22 

De uitwatering van de Zwinnevaart in het 
Leopoldkanaal verbeteren door verbreding van de 
monding en het plaatsen van stuwen 

VMM uitvoeringsfase Zie overzicht acties BBP 

1.1 
Verbeteren van de wateruitstroom van de 
Zwinnevaart door het verbeteren van de 
uitstroomconstructie  

Oostkustpolder  uitgevoerd uitgevoerd in juni 2008 in kader van automatisatie stuwen 

1.2 
Automatiseren van verschillende klepstuwen binnen 
het gebied ten einde een correcte sturing van op 
afstand mogelijk te maken 

Oostkustpolder  uitgevoerd 
tests zijn momenteel bezig 
door omstandigheden is er vertraging opgelopen 

1.3 

Verbeteren van de verbinding tussen de 
Zuidwatergang en de Noordwatergang door 
herinrichten van bestaande verbindingswaterloop, 
Grenspaalader 

Oostkustpolder  studiefase 
werken zullen uitgevoerd worden (indien nog noodzakelijk) in reguliere 
onderhoudswerken. 

1.4 
Verbeteren van de watertoevoer naar het 
wachtbekken op de Ronselaerbeek  

Oostkustpolder Brugge uitgevoerd 
Is uitgevoerd in juni 2009 ism stad Brugge in het kader van de 
onderhoudswerkzaamheden 2008-2009-2010. 

1.5 
Optimalisatie van de doorstroming van de 
Noordwatergang en Zuidwatergang 

Oostkustpolder uitgevoerd 
doortocht Noordwatergang Ramskapelle als tweede fase. Uitgevoerd in voorjaar 
2009 in kader van onderhoudswerken 2009 
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1.6 
Verbeteren van de verbinding tussen de Isabellavaart 
en de Noordwatergang door herinrichten van 
bestaande verbindingswaterloop, Scheidingsader 

Oostkustpolder studiefase 
werken zullen uitgevoerd worden (indien nog noodzakelijk) in reguliere 
onderhoudswerken. 

1.7 
Verbeteren van de verbinding tussen de Zwinnevaart 
en de Zuidwatergang door herinrichten van 
polderwaterlopen 

Oostkustpolder uitvoeringsfase 
één element is uitgewerkt i.k.v. aanleg A11, nl. plaatsen nieuwe duiker op de 
dwarsing van de N376 en de waterloop WH.8.7.project A11 loopt volop 

1.8 
Aanpassen waterhuishouding door ingrepen in het 
havengebied 

VLM studiefase Nieuwe actie (beslissing bekkenbestuur goedkeuring deelbekkenbeheerplan). 

8 
Ondersteunen van gemeenten bij het sensibiliseren 
van de bevolking rond het bewust omgaan met 
hemelwater 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

9 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond het belang 
van regenwateropvang, infiltratietechnieken en 
vertraagde waterafvoer 

gemeenten doorlopend 

* Damme 
De samenwerkingsovereenkomst is beëindigd maar we voeren nog wel passieve 
sensibilisatie (artikels in infoblad, ‘Duurzaam leven in Damme’, website,…) 
- De infomappen waarvan sprake bestaan niet meer maar de Woonwinkel 
(www.bdoz.be) heeft op dinsdagvoormiddag zitdag in Damme en geeft uitleg over 
premies. 
- De stad Damme geeft enkel nog subsidie voor de aanleg van hemelwaterputten 
(als ze voldoen aan het gemeentelijk subsidiereglement) en niet meer voor 
infiltratievoorzieningen.  
IBA’s worden aangelegd door Farys op kosten van Damme. 
 
* Het gemeentebestuur van Brugge heeft dit opgelegd ikv bouwvergunningen. 

BBP 
28 26 

Opmaken van maai- en reitschema's en 
ruimingsplannen voor de onbevaarbare waterlopen 
binnen het deelbekken gedurende de planperiode  

Provincies / gemeenten / 
polderbesturen / 
wegbeheerders 

doorlopend Zie overzicht acties BBP 

10 Planmatige aanpak van afvoer van hemelwater waterschaps-secretariaat stil   

BBP 
30 

Studie opmaken voor de modellering van de 
hydraulica in het afwateringsgebied van het 
Leopoldkanaal 

VMM uitgevoerd Zie overzicht acties BBP 

2.1 
 Aanleggen van bergingsbekken  thv overstort 
Paulusvaart 

Knokke-Heist stil er wordt gewacht op de nodige kredieten 

2.2 
[A] de collector Natiënlaan 2de fase Lippensplein en 
Parmentierlaan (Knokke - Heist) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd opgeleverd aan gewest op 9/9/2008, definitief opgeleverd op 31/05/2009 

2.2 
[B] de collector Natiënlaan 2de fase deel Seb. 
Nachtegaelestraat (Knokke - Heist)  

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd opgeleverd aan aannemer op 10/10/2008, opgeleverd aan gewest op 12/01/2009 
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2.2 
[C] Overstort, bufferbekken, pompstation  Nieuwstraat 
(Knokke-Heist) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd 
definitieve oplevering op 24/10/2007 
bufferbekken wordt definitief opgeleverd op 20 april 2009, begin der werken op 
06/01/2009 

2.2 
[D] Persleiding Natiënlaan met aansluiting op de 
Kalvekeetdijk (Knokke - Heist) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer  Aquafin 20170 

2.2 
[E] Pompstation en persleiding van Hoeke naar de 
KWZI Lapscheure (zie ook deelbekken 02-03) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 22039 

2.2 [F] Aansluiting Ramskapelle (Knokke-Heist) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer Aquafin 21747 

2.2 [G] Pompstation Evendijk (Knokke - Heist) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd Op 18/04/2008 opgeleverd aan gewest 

2.2 [H] Pompstation Stadhuis (Knokke - Heist) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin: 21657 

2.2 
[I] Optimalisatie collectoren Brugge fase 2 (Koolkerke, 
St.-Jozef, Dudzele) - Boudewijnkanaal-oost. 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin:22073 adminstratief opgeleverd 

2.3 Aanleggen van KWZI [A] Oostkerke (Damme) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

studiefase   

2.3 Renoveren van [B] RWZI Heist (Knokke-Heist) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 21741B 

2.4 

[A] Aanleggen van gescheiden rioleringen in Hoeke 
(o.a. langs waterloop H.8.6.1) ter inzameling van de 
vuilvracht aan te sluiten op de KWZI Lapscheure 
(Damme) 

Damme studiefase dossier voor goedkeuring bij VMM, uitvoering gepland vanaf 2011 

2.4 
[B] Uitbreiden riolering West Kapelsesteenweg, 
aanleg DWA-riolering Kleine Molenstraat en 
Kasteelstraat (Brugge) 

Brugge uitgevoerd   

2.4 
[C] Aanleggen van gescheiden rioleringen in 
Oostkerke (Damme) 

Damme studiefase dossier voor goedkeuring bij VMM, uitvoering gepland vanaf 2012 

15 Sliblaagreductie waterlopen Knokke-Heist doorlopend   

16 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie m.b.t. 
waterkwaliteit en educatie 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
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16 
Opzetten van acties om de bevolking te sensibiliseren 
mbt waterkwaliteit en IBA educatie 

gemeenten doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

17 Ondersteuning bij  controles ikv wetgeving mbt water  West-Vlaanderen stil   

18 Informeren knelpunten mbt. rioleringen en overstorten 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend 
Continu 
systeem opgestart waarbij de knelpunten mbt rioleringen en overstorten up to date 
worden gehouden.  

19 

Ondersteuning verlenen aan de gemeenten om 
uitvoeringsplannen en projectvoorstellen in overleg op 
te gemeenten in het maken (op basis van 
zoneringsplan) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend start vanaf 2009, continu 

BBP 
125 

Onderzoeken van de werkelijke ruimingsnood van de 
onbevaarbare waterlopen binnen het deelbekken  

alle waterbeheerders doorlopend Zie overzicht acties BBP 

20 
Onderzoeken knelpunten mbt rioleringen en 
problematische overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend   

21 
Verder uitwerken van het gemeentelijk riolerings- en 
zuiveringsbeleid 

gemeenten doorlopend 
Damme: overeenkomst met Aquario voor opmaak uitvoeringsplannen. Er is reeds 
een vergadering gebeurd met Aquario. Binnenkort komt Aquario op 
plaatsingsbezoek. 

21 
Termijnplanning voor onderhoud en optimalisatie van 
het bestaand rioleringsstelsel  

gemeenten doorlopend   

3.1 [A] Ecologische ontwikkeling van de Isabellavaart  

Vlaams Gewest 
(VMM_AOW) 
Oostkustpolder West-
Vlaanderen 

stil 
* Oostkustpolder: bevoegdheid Vlaamse Overheid 
* VMM_AOW: project nog niet opgestart 
uitvoeringsplan 2e golf 

3.1 
[B] Creëren van een ecologische meerwaarde t.h.v. 
de Cantelmolinie bij de Grote Geul-Verloren Kost en 
de Geul van Reigaertsvliet 

Oostkustpolder West-
Vlaanderen 

uitvoeringsfase 
* Oostkustpolder: initiatief Provincie West-Vlaanderen. 
* Er is een studie gegund m.b.t. de Cantelmolinie -Geul van Greveninge. Zie ook 
actie 4.3 en IWB2. 

BBP 
98 

Meewerken aan de bestrijding van invasieve 
waterplanten  

diverse waterbeheerders doorlopend continue - naar noodzaak, valt onder onderhoud 

BBP 
123 

Beheersmaatregelen habitatrichtlijn en 
aandachtsoorten vis 

ANB doorlopend 
uitwerking binnen CIW WG ecologisch waterbeheer, onder voorzitterschap van 
ANB 

4.1 Recreatie put De Cloedt Knokke-Heist uitgevoerd   

4.2 Ontwikkelen van de Isabellavaart als recreatieve as 
Oostkustpolder West-
Vlaanderen Knokke-Heist 

stil Oostkustpolder - geen initiatief Zwin-Polder 
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4.3 
Ontwikkelen cultuur historische- recreatieve waarden 
Cantelmolinie  

West-Vlaanderen  
Oostkustpolder 

uitvoeringsfase 
* Oostkustpolder: geen initiatief Zwin-Polder. 
* Er is een studie gegund m.b.t. de Cantelmolinie -Geul van Greveninge. Zie ook 
actie 3.1 [B] en IWB2. 

4.4 Captatiepunt RWZI Heist Oostkustpolder uitvoeringsfase   

BBP 
69 

Meewerken aan de realisatie van hengelzones uit het 
Visserij beheerplan van de Brugse Veldzone 

diverse waterbeheerders stil 
Er zijn geen hengelzones in het gebied van de Zwinstreek opgenomen. Er wordt 
hier ook samengewerkt met de VLM om het project "De Zeuge" een stuw die 
verouderd is te vernieuwen en een vispassage te bouwen.  

27 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie m.b.t. 
duurzaam watergebruik 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

27 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond duurzaam 
watergebruik 

gemeenten doorlopend 
Damme - zie 1 en artikel infoblad februari 2008: "drinkwaterverbruik: Let op voor 
lekken" 
Brugge 

28 
Kennis delen - kennis vermeerderen om meerwaarde 
via de belevingswaarde van water te bekomen 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

IWB1 Isabellavaart 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

stil   

IWB2 Cantelmolinie 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

uitvoeringsfase 

* Na toelichting aan het waterschap is beslist om vanuit het secretariaat dit IWB 
project op te starten. 
* Er is een studie gegund m.b.t. de Cantelmolinie -Geul van Greveninge. 
* Zie ook acties 3.1 [B] en 4.3. *inventarisatiefase uitgevoerd, finalisering rapport in 
2011 

 

Acties Deelbekken Damse Polder-Sint-Trudoledeken  

Actie 
nr 

Titel 
Initiatiefnemer / met 
uitvoering belast 

Status Toelichting (stand van zaken en opmerkingen bij raming, status, timing, …) 
 

1.1 

Verschillende maatregelen nemen om de 
Poulagiebeek stroomopwaarts te ontlasten door 
bufferen en het bevorderen van de vertraagde afvoer 
naar de waterloop 

Oostkustpolder studiefase terreinonderzoek is uitgevoerd 
 

1.2 

Verschillende maatregelen nemen om de 
doorstroming van de Poulagiebeek te verbeteren om 
geen wateroverlast ter hoogte van de bebouwing te 
verkrijgen 

Beernem Oostkustpolder doorlopend 

* Oostkustpolder: herwaardering straatgracht en onderzoek naar eventuele 
bijkomende knijpconstructies 
* Beernem: na het reeds uitvoeren van diverse maatregelen is de toestand werkelijk 
verbeterd. Een volgende stap om de doorstroming te verbeteren is vervat in het 
dossier van de aanleg van een dubbelrichtingstudiefaseietspad in de Bruggestraat. 
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1.3 
Het Sint-Trudoledeken stroomopwaarts ontlasten 
door buffering te voorzien op de Dorpsbeek en/of een 
overstromingszone t.h.v. de Meersbeek 

Oostkustpolder uitvoeringsfase actie loopt verder onder supervisie van VLM i.s.m. ANB 
 

1.4 
Onderhoudsproblemen van het Sint-Trudoledeken 
aanpakken door het plaatsen van een zandvang vóór 
het ontoegankelijke gedeelte.   

Oostkustpolder stilgelegd 
niet meer opportuun, noodzaak wordt geëvalueerd na verbeteringswerken aan het 
Sint-Trudoledeken zelf  

1.5 
Verschillende maatregelen nemen om de 
Groenstraatbeek te ontlasten 

Oostkustpolder uitgevoerd 
Realisatie verbinding tussen hoofdsloot en Groenstraatbeek om bij piekmomenten 
water af te leiden naar de hoofdsloot 
Het peil dient nog verder onderzocht te worden. 

 

1.6 
Herstel van de polderwaterloop WH 10.7.4 volgens 
de vroegere toestand 

Oostkustpolder Damme studiefase 
Nog niet uitgevoerd, de uitvoering hangt af van de goedkeuring en subsidies van de 
VMM  

1.7 
a. Verbeteren van de afvoer van de Hoge Watering 
door verbreding  

Oostkustpolder uitgevoerd   
 

1.7 
b. Verbeteren van de afvoer van de Hoge Watering 
door het wegnemen van de inbuizing ter hoogte van 
het administratief centrum over een 30 tal meter 

Oostkustpolder uitgevoerd uitgevoerd in 2011 
 

1.7 

c. verbeteren van de afvoer van de Hoge Watering 
door het verbeteren van de lozing van het water van 
de Hoge Watering in het Leopoldkanaal ter hoogte 
van het "Rapsgoed" 

WenZ studiefase Zie overzicht acties BBP 
 

1.8 

Verschillende maatregelen nemen om wateroverlast 
in de Groenwijk te voorkomen in het bijzonder door 
het plaatsen/aanpassen van dijk of berm (verbreden, 
hoger maken, …).  

Brugge Oostkustpolder uitvoeringsfase actie loopt verder onder supervisie van VLM 
 

1.9 

Optimalisatie van de afvoer van de Hoofdsloot en 
bevloeiing van de Assebroekse Meersen door a) een 
ruiming van de Hoofdsloot en een deel van waterloop 
3de categorie;  

Brugge Oostkustpolder uitgevoerd   
 

1.9 

Optimalisatie van de afvoer van de Hoofdsloot en 
bevloeiing van de Assebroekse Meersen door b) een 
verbreding van de Hoofdsloot om tot optimalisatie van 
het pompgemaal. 

Brugge Oostkustpolder uitgevoerd Oostkustpolder -project AM: captatie + MTNB hoofdsloot. 
 

1.10 
Onderzoeken of de spoorwegzate kan ingeschakeld 
worden om afgekoppeld hemelwater (van huidige en 
toekomstige verkavelingen) af te voeren. 

Damme  uitgevoerd   
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11 
Ondersteunen van gemeenten bij het sensibiliseren 
van de bevolking rond het bewust omgaan met 
hemelwater 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
 

11 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond het belang 
van regenwateropvang, infiltratietechnieken en 
vertraagde waterafvoer 

gemeenten doorlopend 

*Damme voert passieve sensibilisatie (artikels in infoblad, ‘Duurzaam leven in 
Damme’, website,…) 
- De stad Damme geeft enkel nog subsidie voor de aanleg van hemelwaterputten 
(als ze voldoen aan het gemeentelijk subsidiereglement). 
IBA’s worden aangelegd door Farys op kosten van Damme. 
*  Beernem - bij afgifte van bouwvergunningen wordt hierover met de bouwheer 
gecommuniceerd en worden de aanvraagformulieren voor het bekomen van een 
premie meegegeven. 
* Brugge - niet opgestart. 

 

12 

Aanbieden van de mogelijkheid om voorstellen te 
doen aan het polderbestuur om het onderhoud van 
belangrijke privaatgrachten over te laten nemen door 
het polderbestuur. 

Oostkustpolder doorlopend 
aangelanden kunnen aanvraag indienen een private gracht op te nemen mits wordt 
voldaan aan enkele voorwaarden  

BBP 
28 26 

Opmaken van maai- en reitschema's en 
ruimingsplannen voor de onbevaarbare waterlopen 
binnen het deelbekken gedurende de planperiode  

Provincies / gemeenten / 
polderbesturen / 
wegbeheerders 

stil Zie overzicht acties BBP 
 

BBP 
30 

Studie opmaken voor de modellering van de 
hydraulica in het afwateringsgebied van het 
Leopoldkanaal, teneinde een betere inschatting en 
beheersing van de afwatering van het gebied te 
bekomen   

VMM uitgevoerd Zie overzicht acties BBP 
 

13 Planmatige aanpak van afvoer van hemelwater waterschaps-secretariaat stil   
 

2.1 
Verschillende maatregelen nemen om de overstort 
frequentie en het overstort volume naar de gracht in 
de Groenewijk te verminderen 

Brugge uitvoeringsfase De wijk Penerande werd afgekoppeld in 2009. 
 

2.2 
[A] Aanleggen van een PompStation en PersLeiding 
van KWZI in Lapscheure - Hoeke (Damme) (zie ook 
deelbekken (02-02)) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin: 22039 
 

2.2 [B] collector Beernem-Turkije-Centrum-Kijkuit- Deel B 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer  Aquafin 20030B 
 

2.3 Aanleg van KWZI in Lapscheure (Damme) 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd Projectnummer Aquafin 22038 
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2.4 

[A]aanleggen van dubbelrichtingsfietspad langs de 
N377 (Bruggestraat) vanaf de Kerkstraat in 
Assebroek tot de Oudeputstraat te Oedelem met 
inbegrip van riolerings- en afkoppelingswerken -
Gewestweg N377 (Beernem) + afschaffing van het 
overstort 

Beernem Oostkustpolder uitvoeringsfase 
* Oostkustpolder: bevindt zich momenteel  in een aanbestedingstudiefasease. 
* Beernem: het ontwerp is opgemaakt en de onteigeningen zullen starten. 
Vermoedelijke uitvoering 2012. 

 

2.4 

[B]aanleggen van een 
dubbelrichtingstudiefaseietspad langs de 
N377(Astridlaan/Bruggestraat) vanaf de Kerklaan in 
Assebroek tot de Oudeputstraat te Oedelem met 
inbegrip van riolerings- en afkoppelingswerken 
(Brugge) 

Brugge studiefase wachten op goedkeuring voorontwerp door VMM 
 

2.4 

[C]Riolering langs de Rietgeule ( langs 
Kwabettestraat, Hoogstraat en Lapscheurestraat)ter 
inzameling van de vuilvracht naar de KWZI 
Lapscheure-Lapscheurestraat (Damme) 

Damme uitgevoerd   
 

2.4 
[D]Renovatie wegenis en aanleg riolering op de wijk 
'Wijk Vliegend Paard' te Oedelem (Beernem) 

Beernem uitgevoerd   
 

2.4 [E] de dorpskern Lapscheure (Damme) Damme uitgevoerd   
 

2.4 [F] de dorpskern Sijsele (Damme) Damme uitgevoerd   
 

2.4 [G] de dorpskern Vijvenkapelle (Damme) Damme stil   
 

2.4 
[H] de Vullaertstraat (cfr. kikkerplan KA 5.7) ' 
koppeling aan ontlasting Groenstraatbeek (Beernem) 

Beernem haalbaarheidsfase 
Vermoedelijk wordt er geen subsidies voor de rioleringen bekomen. Bijgevolg wordt 
dit dossier financieel een zware dobber. Binnenkort wordt  beslist of dit dossier 
verder gezet wordt. 

 

2.4 [I] de Beekstraat (cfr. kikkerplan KA 7.1) (Beernem) Beernem uitgevoerd   
 

2.4 
[J]riolering Oedelemsestraat (vak Sint-
Godelievestraat-Beernemsestraat) te Moerbrugge 
(Oostkamp) 

Oostkamp uitgevoerd   
 

2.5 [A] Gemene Weidebeek afkoppelen en herwaarderen  
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin: 21948 
 

2.5 
[B] Afkoppelingsproject opstarten voor het afkoppelen 
van regenwater van grote verharde oppervlakten ter 
hoogte van de Maalsesteenweg. 

Brugge stil Brugge: uit te voeren door AWV en Vlaams gewest 
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2.5 
[C] Grachten van de Mispelaar afkoppelen van de 
riolering  

Brugge studiefase   
 

2.5 
[D] De inlaat op de polderwaterloop W.H.10.7.4 af 
koppelen van de riolering 

Damme  Oostkustpolder uitvoeringsfase hangt samen met actie 1.6 
 

2.5 [E] polderwaterloop W.H.14.2 Oostkustpolder stil 
 Nieuwe initiatiefnemer: Er werd aan de VMM gevraagd om deze werken te laten 
uitvoeren door Aquafin. Staat nog niet op investeringsprogramma.  

2.5 
[F] afvoer van afgekoppeld hemelwater langs de 
Spoorwegzate  

Damme stil niet gepland 
 

2.5 Kikkerplannen gemeenten uitvoeringsfase Damme: afkoppeling polderwaterloop WH 10.7.4 
 

19 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie m.b.t. 
waterkwaliteit en educatie 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
 

19 
Opzetten van acties om de bevolking te sensibiliseren 
mbt waterkwaliteit en IBA educatie 

gemeenten stil Dit kan gerelateerd worden met het project 'Natuurlijk Water'. 
 

20 
Zoeken naar mogelijkheden tot ondersteuning van 
betrokken deelgenoten om controletaken efficiënt en 
effectief uit te voeren 

Brugge  West-Vlaanderen stil   
 

21 
Informeren van de betrokken deelgenoten over de 
knelpunten op de rioleringen en problematische 
overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend continu 
 

22 
Opmaken van uitvoeringsplannen i.k.v. 
zoneringsplannen door het Vlaams Gewest in nauw 
overleg met de betrokken deelgenoten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend start vanaf 2009, continu 
 

22 
Ondersteuning verlenen bij de opmaak van 
projectvoorstellen van gemeenten in het kader van 
deze uitvoeringsplannen 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend continu 
 

BBP 
125 

Onderzoeken van de werkelijke ruimingsnood van de 
onbevaarbare waterlopen binnen het deelbekken  

alle waterbeheerders doorlopend Zie overzicht acties BBP 
 

23 
Onderzoeken van knelpunten mbt rioleringen en 
verminderen van de impact van overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend continu 
 

24 
Verder uitwerken van het gemeentelijk riolerings- en 
zuiveringsbeleid 

gemeenten doorlopend 
* Damme - overeenkomst met Aquario voor opmaak uitvoeringsplannen. 
* Beernem - verleden jaar werd een dienstverleningsovereenkomst met Aquafin 
afgesloten. Zij maken nu een beleids- en uitvoeringsplan op. 
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3.1 
[A] Ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer 
van de Bergbeekvallei  

Oostkustpolder studiefase voorstudie 
 

3.1 
[B] Ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer 
van Rietgeule  

West-Vlaanderen studiefase uitvoering via IWB project Lapscheurse Gat. Zie IWB2. 
 

3.1 
[C] Ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer 
van de Maleleie 

West-Vlaanderen studiefase relatie met VLM landinrichtngsproject 
 

3.2 
Aanleggen van een verbinding tussen het Sint-
Trudoledeken en de Hoofdsloot 

Oostkustpolder studiefase project Assebroekse Meersen: deelproject captatie 
 

3.3 
buffergebied van de Meersbeek verder ontwikkelen in 
het gebied Ryckevelde  

Vlaams Gewest 
Oostkustpolder 

studiefase Oostkustpolder - onderhandelingen met ANB inzake juiste locatie 
 

3.4 
Verschillende maatregelen nemen om een ecologisch 
beheer en dijkenbeheer thv Blauwe Sluis te voeren 
en een natuurverbindingsas te ontwikkelen 

Oostkustpolder  West-
Vlaanderen 

studiefase Voorwerp van grensoverschrijdende projectfiche 'Water voor nu en later' 
 

BBP 
98 

Meewerken aan de bestrijding van invasieve 
waterplanten  

diverse waterbeheerders doorlopend 

Door de Oostkustpolder is er onlangs gestart met de waternavelbestrijding door 
manuele verwijdering. Dit gebeurt op 2 plaatsen en het is de bedoeling om dit vanaf 
nu om de 14 dagen te doen. 
Continue - naar noodzaak, valt onder onderhoud 

 

BBP 
123 

Beheersmaatregelen habitatrichtlijn en 
aandachtsoorten vis 

ANB doorlopend 
uitwerking binnen CIW WG ecologisch waterbeheer, onder voorzitterschap van 
ANB  

29 
Ondersteuning verlenen bij het uitvoeren van 
waterbeheersingswerken in ecologisch waardevolle 
watergebieden 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
 

4.1 
Aanleggen van een fietsverbinding tussen 
Lapscheure en Sluis,  ontsluiting van landschappelijk 
erfgoed en herstel van de Blauwe Sluis 

 Oostkustpolder Provincie 
West-Vlaanderen 

stil 
Voorwerp van grensoverschrijdende projectfiche 'Water voor nu en later'. 
Restauratie Blauwe Sluis uitgesteld tot na aanleg ventwegen N49/A11 omwille van 
verkeersveiligheid (2012/2013). 

 

BBP 
69 

Meewerken aan de realisatie van hengelzones uit het 
Visserij beheerplan van de Brugse Veldzone 

diverse waterbeheerders stil   
 

31 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie m.b.t. 
duurzaam watergebruik 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
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31 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond duurzaam 
watergebruik 

gemeenten doorlopend 

* - Damme voert passieve sensibilisatie (artikels in infoblad, ‘Duurzaam leven in 
Damme’, website,…) 
- De stad Damme geeft enkel nog subsidie voor de aanleg van hemelwaterputten 
(als ze voldoen aan het gemeentelijk subsidiereglement). 
IBA’s worden aangelegd door Farys op kosten van Damme. 
* Brugge: niet opgestart. 
* Beernem: geen specifieke gemeentelijke acties. 

 

32 
Kennis delen - kennis vermeerderen om meerwaarde 
via de belevingswaarde van water te bekomen 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
 

IWB1 Assebroekse Meersen 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

uitvoeringsfase   
 

IWB2 Lapscheurse Gat 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

studiefase   
 

IWB3 Spoorwegzate 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

stil   
 

 

Acties deelbekken Rivierbeek 

Actienr Titel 
Initiatiefnemer / met 
uitvoering belast 

Status Toelichting (stand van zaken en opmerkingen bij raming, status, timing, …) 

1.1 
Beveiliging van woningen en industriegebouwen 
tegen overstroming van de Rivierbeek 

Vlaams Gewest 
(VMM_AOW) 

uitgevoerd   

1.2 
Verschillende maatregelen nemen om wateroverlast 
te voorkomen, in het bijzonder: [A] woningen 
Sterredreef 

Oostkamp uitgevoerd   

1.2 
Verschillende maatregelen nemen om wateroverlast 
te voorkomen, in het bijzonder:[B] industrieterrein 
Kampveld  

Vlaams Gewest 
(VMM_AOW) 

uitgevoerd   

1.3 
Maatregelen nemen om het onderhoud van private 
grachten te verzekeren in het Villapark Herstberge 

Oostkamp uitgevoerd   

4 
Ondersteunen van gemeenten bij het sensibiliseren 
van de bevolking rond het bewust omgaan met 
hemelwater 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
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5 
Verschillende acties ondernemen om te 
sensibiliseren om privaat grachten te onderhouden  

Wingene doorlopend 

Boeren worden jaarlijks aangeschreven om hen attent te maken op de plicht tot het 
behoud en onderhoud van privaatgrachten. In de brief wordt ook het 
subsidiereglement vermeld. 
Wingene ondersteunt het onderhoud van de private grachten door de helft van de 
kosten te subsidiëren 

BBP 28 
26 

Opmaken van maai- en reitschema's en 
ruimingsplannen voor de onbevaarbare waterlopen 
binnen het deelbekken gedurende de planperiode  

Provincies / gemeenten / 
polderbesturen / 
wegbeheerders 

doorlopend Zie overzicht acties BBP 

6 Planmatige aanpak van afvoer van hemelwater waterschaps-secretariaat stil   

4 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond het belang 
van regenwateropvang, infiltratietechnieken en 
vertraagde waterafvoer 

gemeenten doorlopend 

* Pittem - Sensibilisatie allerhande, vooral via stedenbouwkundige vergunningen en 
het gemeentelijk infoblad. 
* Beernem - bij afgifte van bouwvergunningen wordt hierover met de bouwheer 
gecommuniceerd en worden de aanvraagformulieren voor het bekomen van een 
premie meegegeven. 
* Ardooie - gemeentelijke premies zie gemeentelijke website + premiezoeker.be 
* Wingene - jaarlijks artikel in de infokrant 

2.1 [A] aansluiting Parkstraat (Torhout) -22140 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer Aquafin:22140: TP-fase 

2.1 [B] collector RWZI Wingene - Wingene : Gravestraat 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin: 20389C 

2.1 [C] collector RWZI Wingene - Zwevezele 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd   

2.1 [D] Aansluiting Rozendaelestraat 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd   

2.1 [E] Aansluiting Molenhoek 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer Aquafin: 21537 Technisch Plan goedgekeurd 

2.1 
[F] Collector Sportstraat - Laurierstraat en 
afkoppelen grachten Zandstraat 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer Aquafin: 21951 TP-fase 

2.1 [G] Influentleiding naar KWZI Herstberge 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase projectnummer aquafin: 20365B 

2.1 [H] collector Groenhovestraat - Zwevezelestraat 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd Reeds op 27/09/2001 definitief opgeleverd!!! 

2.2 [A] KWZI Herstberge 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitvoeringsfase Projectnummer Aquafin: 20365B  

2.2 [B] Plaatselijke zuivering Baliebrugge 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd   
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2.3 
[A] Wegen- en rioleringswerken in de Sint-
Andreaslaan N368 (Beernem) zie 
deelbekkenbeheerplan Brugse Vaart 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd   

2.3 
[B] Aanleg riolering in de Vrijgeweidestraat en de 
Speienstraat (Oostkamp) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd   

2.3 
[C] Aanleg riolering Vrijgeweidestraat en 
Bergenstraat (Oostkamp) 

Oostkamp uitgevoerd   

2.3 
[D] Riolerings- en afwateringswerken in de 
Akkerstraat (deelweg Waardamme- Ruddervoorde) 
(Oostkamp) 

Oostkamp uitgevoerd   

2.3 

[E] Rioleringen Groenhovestraat - Zwevezelestraat 
(Torhout) - gecombineerd dossier met 
bovengemeentelijk dossier 96.573 Groenhovestraat 
- Zwevezelestraat (Torhout) 

Torhout uitgevoerd   

2.3 

[F] Riool- en wegenwerken in de Rozeveldstraat (tss 
Korenbloem- en Zandbergstraat), Korenbloemstraat 
(tss Zandberg- en Keibergstraat), Keibergstraat (tss 
Korenblemstraat en gewestweg R34) (Torhout) 

Torhout uitgevoerd   

2.3 

[G] Aanleg van een gescheiden riolering in het Sint-
Pietersveld en Predikherenstraat, met aankoppeling 
van het asielcentrum, opvoedingsgesticht (in optie) 
en lokale bebouwing (Wingene) 

Wingene uitgevoerd   

2.3 

[H] Aanleg van een DWA-riool in de Doornstraat, 
Rozendalestraat en Noordakkerstraat en een RWA-
riool in de Doornstraat in het kader van het 
AQFproject Collector RWZI Wingene-Wingene 
(Wingene) 

Wingene uitgevoerd   

2.3 
[I] Aanleg van een DWA-riool in de industriezone 
Wildenburg + Gravestraat + Peerstalstraat 
(Wingene) 

Wingene Uitvoeringsfase 

Dit project werd opgesplitst in een A en B dossier.Deel A werd afgerond nl. 
Peerstalstraat - Noordakkerstraat - Gravestraat tot aan de Schaapsdreef. Deel B is 
in uitvoeringsfase en omvat de straten Gravestraat (tussen Schaapbrugstraat en 
Beernemsteenweg) – Polderdreef – Schaapsdreef. 
Dit is in samenwerking met Aquafin. 

2.3 [J] Wingene-Zwevezele - rioleringswerken (Wingene) Wingene uitgevoerd   

Nieuw dossier riolering Wijk Sprookjesdreef-N50 Wingene uitgevoerd   
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Nieuw 
project fietspaden N370 Beernemsteenweg ( 
riolering ) 

Wingene studiefase 
Er werd een studiebureau aangesteld voor stedenbouwkundig ontwerp Wildenburg. 
Overeenkomst in opmaak met Aquafin en gemeente SB aangesteld => ontwerp 
riolering 

2.3 
[K] Riolerings- en wegeniswerken in de 
Veldhoekstraat (Waardamme) 

Oostkamp uitvoeringsfase informatiefase - klaar om uit te voeren 

2.4 

[A] Afkoppelingswerken i.f.v. de bouw van de KWZI 
in volgende straten: Proosdijstraat - Sint Jansdreef - 
Verbindingsstraat - Lodistraat - Struikheidestraat - 
Weineveld - Molleree - Nieuwstraat (Oostkamp) 

Oostkamp stil dossier zit momenteel vast 

2.4 

[B] Afkoppeling grachtinlaten Westkantstraat en 
Torhoutsestraat, gecombineerd dossier met Aquafin 
ter sanering van de Molenhoek te Ruddervoorde 
(Oostkamp) 

Oostkamp studiefase redelijk ver gevorderd 

Nieuw Project fietspaden Rozendalestraat Wingene uitgevoerd   

Nieuw Project sportpark Wingene Wingene uitgevoerd   

2.4 [C] Afkoppelen waterloop 156/759 vijvers 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 21949 

2.4 [D] Afkoppeling oppervlaktewater Sijslo 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 22046 

2.5 
Maatregelen nemen om de negatieve impact van 
overstorten te verminderen, in het bijzonder in de 
Wellingstraat in Beernem 

Beernem uitgevoerd tijdens de Collectorwerken werd dit probleem opgelost. 

12 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie 
m.b.t. waterkwaliteit en educatie 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

12 
Opzetten van acties om de bevolking te 
sensibiliseren mbt waterkwaliteit en IBA educatie 

gemeenten doorlopend 

* Brugge- niet opgestart 
* Beernem - geen specifieke gemeentelijke acties 
* Pittem - Sensibilisatie allerhande, vooral via stedenbouwkundige vergunningen en 
het gemeentelijk infoblad. 
* Wingene - jaarlijks artikel in de infokrant 

13 
Zoeken naar mogelijkheden tot ondersteuning van 
betrokken deelgenoten om controletaken efficiënt en 
effectief uit te voeren 

West-Vlaanderen stil   

14 
Informeren van de betrokken deelgenoten over de 
knelpunten op de rioleringen en problematische 
overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend Continu 
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15 
Ondersteuning verlenen aan de gemeenten om 
uitvoeringsplannen en projectvoorstellen in overleg 
op te maken (op basis van zoneringsplan) 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend Continu 

BBP 
125 

Onderzoeken van de werkelijke ruimingsnood van 
de onbevaarbare waterlopen binnen het deelbekken  

alle waterbeheerders doorlopend 

wachten op resultaten prioriteringsanalyse van ad hoc WG Waterbodems 
er is een rapport verschenen waarin de resultaten van het sedimentmeetnet van de 
VMM worden beschreven. Het rapport bespreekt ook de sedimentafzettingen in de 
sedimentvangen op de waterlopen. 

16 
Onderzoeken knelpunten mbt rioleringen en 
problematische overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend continu 

17 
Verder uitwerken van het gemeentelijk riolerings- en 
zuiveringsbeleid 

gemeenten doorlopend 

* Pittem - Aanleg collectoren is in uitvoering 
* Ardooie - In het kader van regenwateropvang 
* Wingene - in het kader van de RioAct werd in december 2008 een studie besteld 
bij VMW/Aquafin betreffende oa een technisch uitvoeringsplan riolering en het 
gezamenlijk beheer van IBA's.Gemeentelijk reglement op het collectief beheren en 
plaatsen van iba's dd. 28 sept 2009,  Gemeentelijk toelagereglement voor het 
afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones 
met aparte afvalwaterriool dd. 28 sept. 2009,  Belasting bij niet-naleving van de 
afkoppelingsplicht van regen- en afvalwater in zones met 2DWA-riolering en bij het 
niet aanleggen van een verplichte iba (GR dd. 28 sept. 2009, gewijzigd bij GR dd. 7 
april 2014). 

BBP 
104 

Maatregelen nemen van ecologisch herstel 
Rivierbeek -Hertsbergebeek' wordt uitgevoerd in het 
BBP  

VMM / ANB stil Zie overzicht acties BBP 

3.1 
Uitvoeren van projecten rond ecologische 
(her)inrichting en ecologisch beheer van [A] 
natuurverbindende functie Bornebeek 

West-Vlaanderen uitvoeringsfase Zie IWB 1. 

BBP 98 
Meewerken aan de bestrijding van invasieve 
waterplanten  

diverse waterbeheerders doorlopend Zie overzicht acties BBP 

3.1 

Uitvoeren van projecten rond ecologische 
(her)inrichting en ecologisch beheer van [B] 
hermeandering Ringbeek-Hertsbergebeek 
(Kraaiveldbos) 

West-Vlaanderen uitgevoerd   

BBP 
123 

Beheersmaatregelen habitatrichtlijn en 
aandachtsoorten vis 

alle waterbeheerders doorlopend Zie overzicht acties BBP 

19 
Ondersteuning verlenen bij het uitvoeren van 
waterbeheersingswerken in ecologisch waardevolle 
watergebieden 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  
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20 
Planmatige aanpak uitwerken tbv herstel van water 
ecosystemen 

waterschaps-secretariaat stil   

4.1 
Belevingswaarde van water verhogen op 
bedrijventerreinen 

Wingene doorlopend 

Binnen landinrichting Groenhove-Vrijgeweid is voorzien dat landbouwers / 
particulieren 70 % subsidie kunnen krijgen voor aanleg van waterbuffers. Dossiers 
worden opgemaakt in samenwerking met Regionaal Landschap Houtland.  
Voorwaarde is uiteraard dat de buffer ook landschappelijk een meerwaarde biedt. 

4.2 Waterbevoorrading voor grootverbruikers Wingene uitgevoerd Het project bevloeien sportvelden en het project afkoppelen Kasteelwijk is afgerond. 

BBP 69 
Meewerken aan de realisatie van hengelzones uit 
het Visserij beheerplan van de Brugse Veldzone 

diverse waterbeheerders stil Zie overzicht acties BBP 

23 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie 
m.b.t. duurzaam watergebruik 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

23 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond duurzaam 
watergebruik 

gemeenten uitvoeringsfase 

* Brugge - niet opgestart 
* Wingene - niet opgestart 
* Pittem - Sensibilisatie allerhande, vooral via stedenbouwkundige vergunningen en 
het gemeentelijk infoblad. 

24 
Kennis delen - kennis vermeerderen om 
meerwaarde via de belevingswaarde van water te 
bekomen 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

IWB1 Bornebeek 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

uitvoeringsfase 

* Er is een ondersteunende studie uitgevoerd (voorstellen tot maatregelen rond de 4 
krachtlijnen: waterkwantiteit, waterkwaliteit, water en ecologie, water en de mens). 
* Er is een ondersteunende studie uitgevoerd inzake milieuhygiënisch onderzoek: 
slibbemonstering in de Bornebeek te Oostkamp. 
* Er zijn afspraken met VMM en Oostkamp/Beernem om de waterkwaliteit op te 
waarderen door afkoppelen van afvalwater (ook op te nemen via landinrichting. 
* De situatie van afvalwater in Bulskampveld zal verder in kaart gebracht worden. 
Afkoppelingswerken aanebsteed in 2010. *rioleringsdossiers resterende 
lozingspunten opgemaakt en ingediend bij de VMM   *Analyse wateroverlast en 
voorbereiding uitvoering oplossingen 
Actie loopt verder, overleg met betrokkenen is er al geweest maar loopt vertraging 
op omdat heel het verhaal van de IHD's het project doorkruist. 

Nieuw Project Velddambeek, Muizeveldbeek, Ringbeek waterschaps-secretariaat uitvoeringsfase 
*Inventarisatie opdracht (KLE, Lozingspunten, Oevertoestand) uitgevoerd 
* Er is een Werkgroep Groenhove-vrijgeweid ikv landinrichting (VLM) lopende. 
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Acties deelbekken Kerkebeek 

Actie 
nr 

Titel 
Initiatiefnemer / met 
uitvoering belast 

Status Toelichting (stand van zaken en opmerkingen bij raming, status, timing, …) 

1.1 
bufferruimte voor de Plaatsebeek realiseren 
stroomopwaarts woongebied  

West-Vlaanderen uitvoeringsfase 
grondverwerving is via onteigeningsprocedure afgewerkt. Bevel van aanvang is 
gegeven op 9 juni 2015, terreinwerken volop bezig in 2015. Afwerking voorzien in 
2016. 

1.2 
Maatregelen nemen om bijkomende bufferruimte voor 
de Moubeek te realiseren 

West-Vlaanderen studiefase ontwerp in opmaak binnen de dienst Waterlopen 

1.3 
Verschillende maatregelen nemen om wateroverlast 
in wijk te voorkomen , in het bijzonder: in de Wijk De 
Toekomst 

Zedelgem uitgevoerd   

1.4 
Maatregelen nemen om het onderhoud van private 
grachten te verzekeren , in het bijzonder :Villapark 
Waaroost 

Oostkamp uitvoeringsfase 
geen toegang tot waterloop op privaat domein, inrichten baangracht als bypass 
wordt uitgewerkt 

BBP 9 
Inrichten van een actief overstromingsgebied op de 
Kerkebeek ' wordt uitgevoerd in het BBP  

VMM studiefase Zie overzicht acties BBP 

5 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond het belang van 
regenwateropvang, infiltratietechnieken en vertraagde 
waterafvoer 

gemeenten doorlopend 

* Zedelgem - passieve sensibilisatie via info - subsidiereglement met mogelijkheden 
voor subsidiëring voor o.a. infiltratie 
* Beernem - communiceert via het gemeentelijk infoblad over het bewust omgaan 
met hemelwater. 

5 
Ondersteunen van gemeenten bij het sensibiliseren 
van de bevolking rond het bewust omgaan met 
hemelwater 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

BBP 
28 26 

Opmaken van maai- en reitschema's en 
ruimingsplannen voor de onbevaarbare waterlopen 
binnen het deelbekken gedurende de planperiode  

Provincies / gemeenten / 
polderbesturen / 
wegbeheerders 

doorlopend 
de analyses van de waterbodems afwachten 
Geen verandering in 2009. Er wordt gewacht op de insteek van de CIW SUB 
Werkgroep Ad Hoc Afvoeren. 

6 Planmatige aanpak van afvoer van hemelwater waterschaps-secretariaat stil   

2.1 [A] Sanering van de Daelevijverbeek (Brugge) 21743 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 21743 

2.1 
[B] Renovatie van de collector Boninvest -
Nijverheidstraat (Brugge) 21998 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

uitgevoerd projectnummer Aquafin 21998 

2.2 waterkwaliteit verbeteren [A] Kerkebeek/Zuidervaartje  
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) WenZ 
gemeentebesturen 

doorlopend continu aan te werken 

2.2 waterkwaliteit verbeteren [B] Daelebeek  Vlaams Gewest stil onduidelijkheid over actie 
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(VMM_AELT) WenZ 
gemeentebesturen 

2.2 waterkwaliteit verbeteren [C] Daelevijverbeek 
Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) WenZ 
gemeentebesturen 

studiefase 
hydronaut studie in opmaak, hydronaut studie opgemaakt. Zal resulteren in 
concrete projectvoorstellen 

2.3 
[A] riolering in de Rozeveldstraat , Korenbloemstraat, 
Keibergstraat  (Torhout) 

Torhout uitvoeringsfase fase 2 in uitvoering 

2.3 
[B] riolering Wijnendalestation en Smissestraat 
(Torhout). 

Torhout studiefase 
ontwerpfase: ontwerp in opmaak samen met bovengemeentelijk dossier Aquafin - 
uitvoering voorzien vanaf 2013 

2.3 
[C] riolering Kloosterstraat tussen St. Corneliusstraat 
en Ruddervoordestraat (Zedelgem) 

Zedelgem uitgevoerd Kloosterstraat: werken uitgevoer en opgeleverd 

2.3 [D] riolering in de omgeving van de Lac (Zedelgem) Zedelgem uitgevoerd De Lac: werken reeds geruime tijd uitgevoerd en opgeleverd 

2.3 
 [E] verbinding riolering wijk Kuilputstraat naar 
Magerhillestraat (Zedelgem)  

Zedelgem stil   

2.3 
[F] pompstation terug operationeel maken ter hoogte 
van Professor Nelisstraat Aartrijke (Zedelgem)  

Zedelgem uitgevoerd pompstation Prof. Nelisstraat: terug operationeel sedert mei 2008 

2.3 
[G] Ruddervoordestraat aanleg gescheiden riolering 
(wanneer wegdek vernieuwd wordt) (Zedelgem)  

Zedelgem studiefase 
aanpak Ruddervoordsestraat afhankelijk van overleg met AWV en 
samenwerkingsovereenkomst met Rio-P in bespreking 

2.3 
[H] afkoppelen van vuilwater in de weggrachten langs 
de Torhoutsesteenweg (Ter Loo) (Zedelgem) 

Zedelgem stil   

2.3 [I] Driekoningstraat (Moubeek) (Torhout) Torhout studiefase projectaanvraag in overleg met VMM doornemen , uitvoeringsjaar 2014 

2.4 
Aanpakken van de verdunningsproblematiek  [A] 
bedrijventerrein "Siemens" 

Oostkamp studiefase vergevorderde studie (zelfde dossier als 2.4[B] 

2.4 
Aanpakken van de verdunningsproblematiek [B] 
Daelevijverbeek  

Oostkamp studiefase samen met 2.4 [A]  

2.4 
Aanpakken van de verdunningsproblematiek [C] 
Langedijkbeek t.h.v. de Kloosterstraat 

Zedelgem uitvoeringsfase 
deels opgelost via werken Kloosterstraat) die opgeleverd zijn op 13 februari 2009, 
bijkomend zijweg in Kloosterstraat gesaneerd in 2010 (t.h.v. nrs. 79-81 

2.4 
Aanpakken van de verdunningsproblematiek [D] 
Stationsbeek  

Zedelgem stil   

2.4 
Aanpakken van de verdunningsproblematiek[E] 
Vloethemveldzate  

Zedelgem stil   

2.4 
Aanpakken van de verdunningsproblematiek [F] 
regenwater van de Onze-Lieve-Vrouwkerk 

Brugge uitgevoerd   
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2.5 
Overstortimpact verminderen [A] t.h.v. Knollestraat in 
de Stationsbeek te Zedelgem; 

Zedelgem stil   

2.5 
Overstortimpact verminderen [B] t.h.v. de Leliestraat 
in de Kerkebeek te Zedelgem; 

Zedelgem stil   

2.5 
Overstortimpact verminderen [C] t.h.v. de samenloop 
van de Zabbeek en de Plaatsebeek; 

Zedelgem stil   

2.5 
Overstortimpact verminderen [D] in de Veldbeek t.h.v. 
kruispunt Koning Albertstraat/Veldegemsestraat en 
Stroelputstraat te Zedelgem 

Zedelgem stil   

12 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie m.b.t. 
waterkwaliteit en educatie 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

12 
Opzetten van acties om de bevolking te sensibiliseren 
mbt waterkwaliteit en IBA educatie 

gemeenten doorlopend 
* Jabbeke lopend 
* Brugge niet opgestart 

13 Ondersteuning bij  controles ikv wetgeving mbt water West-Vlaanderen stil   

14 
Informeren van de betrokken deelgenoten over de 
knelpunten op de rioleringen en problematische 
overstorten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend   

15 
Opmaken van uitvoeringsplannen i.k.v. 
zoneringsplannen door het Vlaams Gewest in nauw 
overleg met de betrokken deelgenoten 

Vlaams Gewest 
(VMM_AELT) 

doorlopend   

16 

Onderzoeken van de werkelijke ruimingsnood van de 
onbevaarbare waterlopen binnen het deelbekken ' zie 
actie 125 van het Bekkenbeheerplan van de Brugse 
Polders 

alle waterbeheerders doorlopend 

zie studie van de ruimingsnood van de waterloop 
wachten op resultaten prioriteringsanalyse van ad hoc WG Waterbodems 
er is een rapport verschenen waarin de resultaten van het sedimentmeetnet van de 
VMM worden beschreven. Het rapport bespreekt ook de sedimentafzettingen in de 
sedimentvangen op de waterlopen. 

17 
Verder uitwerken van het gemeentelijk riolerings- en 
zuiveringsbeleid 

gemeenten doorlopend 

* Zedelgem - in overleg en in samenwerking met Rio-P werd het bestaande 
zoneringsplan gescreend ifv herziening. Tevens werd een studie opgemaakt met 
het oog op het detecteren van de zwakke plekken in het riolerings- en 
afwateringsstelsel. Deze moet dienen als basis voor verder te plannen 
acties/werken. 

BBP 
83 

Ecologisch oeverherstel van de Kerkebeek VMM studiefase 
* zelfde project als het actief overstromingsgebied actie BBP 9 
* zie ook IWB 1. 

3.1 
Ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer van  
de Kerkebeek  

West-Vlaanderen studiefase 
Er is een  projectgebied ter hoogte van het Merkemveld. 
* Zie ook IWB 1. 
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BBP 
98 

Meewerken aan de bestrijding van invasieve 
waterplanten  

diverse waterbeheerders doorlopend 
is een aandachtspunt voor alle waterbeheerders 
continue - naar noodzaak, valt onder onderhoud 

BBP 
123 

Beheersmaatregelen habitatrichtlijn en 
aandachtsoorten vis 

ANB doorlopend ANB is bezig met een studie rond ecologisch waterbeheer. 

19 
Ondersteuning verlenen bij het uitvoeren van 
waterbeheersingswerken in ecologisch waardevolle 
watergebieden 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

20  
Planmatige aanpak uitwerken tbv herstel van water 
ecosystemen 

waterschaps-secretariaat stil   

4.1 
Herinrichten van woonwijk waarbij de waterelementen 
een meerwaarde gaan betekenen voor de ruimtelijke 
omgevingskwaliteit [A] Wijk De Linde (Zedelgem) 

Zedelgem stil   

4.1 

Herinrichten van woonwijk waarbij de waterelementen 
een meerwaarde gaan betekenen voor de ruimtelijke 
omgevingskwaliteit [B] Wijk Groene Meersen 
(Zedelgem) 

Zedelgem stil   

4.1 

Herinrichten van woonwijk waarbij de waterelementen 
een meerwaarde gaan betekenen voor de ruimtelijke 
omgevingskwaliteit [C] Ter hoogte van het 
gemeentehuis van Zedelgem 

Zedelgem uitgevoerd 
werken uitgevoerd, en opgeleverd (deel van Plaatsebeek werd in centrum terug 
opengemaakt) 

21 

Meewerken aan de realisatie van hengelzones uit het 
Visserij beheerplan van de Brugse Veldzone à zie 
actie 69 van het Bekkenbeheerplan van de Brugse 
Polders  

diverse waterbeheerders stil is in uitvoering maar niet in dit deelbekken 

22 
Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie m.b.t. 
duurzaam watergebruik 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

22 
Opzetten van sensibilisatie-acties rond duurzaam 
watergebruik 

gemeenten doorlopend 
* Brugge niet opgestart 
* Jabbeke niet opgestart 
* Zedelgem: via info-Zedelgem werden artikels tot in de huiskamer gebracht 

23 
Kennis delen - kennis vermeerderen om meerwaarde 
via de belevingswaarde van water te bekomen 

waterschaps-secretariaat doorlopend provinciale ondersteuning en via de waterschapswerking  

IWB1 Kerkebeek 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

stil 
* in 2009 deels uitvoering via BBP 9 project actief overstromingsgebied 
* Zie ook acite 3.1. 

IWB2 Moubeek 
waterschaps-secretariaat 
deelgenoten 

studiefase 
* inventarisatie (KLE, Lozingspunten, Oevertoestand) uitgevoerd 
* Er is een Werkgroep Moubeek ikv landinrichting (VLM)   *Knelpuntenanalyse 
waterkwaliteit uitgevoerd 
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nieuw bufferbekken op Plaatsebeek Zedelgem/provincie uitvoeringsfase   

nieuw riolerings- en wegeniswerken Leon Claeysstraat Zedelgem uitgevoerd werken  reeds uitgevoerd en opgeleverd 

nieuw riolerings- en wegeniswerken Diksmuidse Heirweg Zedelgem uitgevoerd werken  reeds uitgevoerd en opgeleverd 

nieuw 
riolerings- en wegeniswerken 4° fase wijk De 
Toekomst 

Zedelgem uitvoeringsfase 
werken in een eerste deel van 4de fase uitgevoerd en opgeleverd voor verder 
afwerking 4de fase wofden subsidies aangevraagd 

nieuw fietspaden langs de Rembertstraat Zedelgem studiefase voorontwerp in behandeling bij ambtelijke commissie, uitvoering gepland in 2017 

nieuw realisatie ambachtelijke zone Aartrijke Zedelgem/WVI uitgevoerd ambtelijke zone Zorgenbos is inmiddels gerealiseerd en opgeleverd 

 

Acties deelbekkens Oost-Vlaanderen 

Actie 
nr 

Deelbekken Titel Initiatiefnemer Status Opmerkingen 

G.1.01 Brugse Vaart 
Buffering van hemelwater afkomstig 
van weginfrastructuur rotonde Aalter 

Aalter stil Geen verdere actie 

G.5.02 Brugse Vaart 
Verzande duiker van waterloop 3.10b 
onder E40: onderzoek oorzaak en 
gevolgen en gepaste remediëring 

Nevele stil Geen verdere actie 

AG.6.
10 

Brugse Vaart 
Bestrijding niet-inheemse, invasieve 
plantensoorten 

Provincie Oost-Vlaanderen doorlopend Zie aparte rapportering 

1.1 Brugse Vaart 

Tegengaan van verdroging in de 
bovenlopen van de Biestwatergang 
(waterloop nr. O418) en nemen van 
debietsbeperkende maatregelen in de 
bovenlopen van de Ede 

Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd 

In het stroomgebied van de Ede werd volop gewerkt aan een waterbergingsproject 
gekoppeld aan het herstellen van vennen in het Maldegemveld. In het proejct gaan 
waterberging en natuurontwikkeling hand in hand. De werken werden uitgevoerd in 
2014. Aan de hand van peilmetingen wordt de werking van het 
waterbergingsproject opgevolgd  

1.4d Brugse Vaart 
Bestaande vergunde bebouwing 
beschermen tegen wateroverlast: 
Wilgenpark 

Eeklo uitvoeringsfase 

Het project aan het Wilgenpark is ondertussen gestart in samenwerking met 
V.M.S.W., M.B.V. en stad Eeklo. Het project omvat een herinrichting van het publiek 
domein Wilgenpark en omgeving, alsook wegen- en rioleringswerken. Naast 
omgevingswerken is het waterbeheer een zeer belangrijk element in het project. Op 
de site bevindt zich een waterloop die destijds volledig werd gedempt (en/of 
ingebuisde gracht). Deze waterloop zal terug (gedeeltelijk) ingeschakeld worden in 
het waterbeheer. De studie is afgerond. De omgevingswerken zullen worden 
uitgevoerd 2019-2019. 

AG.6.
06.02 

Brugse Vaart 

Opmaken van uitvoerings- en 
verkavelingsplannen met aandacht 
voor 'ruimte voor water' thv. Het 
Woestijnegoed te Aalter 

Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd   
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AG.6.
01.01 

Brugse Vaart 

Inventariseren ecologisch (potentieel) 
waardevolle beekecosysteem van de 
Gottebeek/Driesbeek, uitwerken en 
uitvoeren inrichtings- en 
beheermaatregelen 

Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd   

AG.6.
01.02 

Brugse Vaart 

Inventariseren van diverse ecologisch 
(potentieel) waardevolle 
beekecosystemen  uitwerken en 
uitvoeren inrichtings- en 
beheermaatregelen  

Knesselare, Aalter, 
Provincie Oost-Vlaanderen 

stil Geen verdere actie 

AG.6.
08 

Brugse Vaart 

Onderzoek situaties bestaande en 
nieuwe verharde oppervlakte 
(bebouwing, wegenis) en NOG-
/ROG-gebieden + uitwerken 
duurzame oplossing gericht op 
herstel natuurlijk watersysteem 

Provincie Oost-Vlaanderen doorlopend 
De natuurlijke waterberging is op de plaatsen die in het plan als belangrijk werd 
aangeduid, nog steeds aanwezig. 

actie_
036 

Meetjeslands
e Polders 

Slependammewatergang: plaatsen 
van regelbare stuw aan de Boterhoek 
en vervangen van duiker 
Maroyendam/Moerstraat 

Slependammepolders uitgevoerd De stuw werd geplaatst in 2009 

actie_
038.02 

Meetjeslands
e Polders 

Slependammewatergang (8330): 
verhogen van buffering door 
aanschuinen van de oevers en 
voorzien van bijkomende buffering 
langsheen de E34 

Eeklo uitvoeringsfase 

Ter hoogte van Maroyendam, ten zuiden van de N49, werd zone tussen N49 en 
Slependamme afgegraven. In de toekomst zullen dergelijke bijkomende 
bufferprojecten gerealiseerd worden, conform visie Vlaamse Landmaatschappij (in 
opdracht van AWV). Deze projecten zullen door AWV uitgevoerd worden volgens 
het principe 'werk met werk'. Als de uitgegraven bodem op deze restgronden 
voldoende draagkrachtig en niet verontreinigd is, kan deze worden aangewend op 
werven die in de buurt zullen worden uitgevoerd. De te realiseren bufferzones zijn 
echter gelegen binnen de contouren van beschermingszones voor 
grondwaterwingebieden. Infiltratie is niet toegestaan ter hoogte van deze zones. Er 
zal worden gezocht naar een oplossing voor deze problematiek.  

actie_
038.03 

Meetjeslands
e Polders 

Slependammewatergang (8330): 
verhogen van buffering door 
aanschuinen van de oevers in Sint-
Laureins 

Slependammepolders uitgevoerd   

actie_
040.02 

Meetjeslands
e Polders 

Slependammewatergang: vernieuwen 
van duiker thv de Dweirsweg 

Sint-Laureins uitgevoerd De werken zijn voltooid in 2011 

actie_
040.03 

Meetjeslands
e Polders 

Slependammewatergang: vernieuwen 
van duikers thv Noordwegelken 

Sint-Laureins uitgevoerd De werken zijn voltooid in 2011 
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actie_
018 

Meetjeslands
e Polders 

Aanpassen Begijnewatergang O414 Polder van Maldegem uitvoeringsfase 

De Begijnewatergang zorgde ondermeer in de zomermaanden van 2005 en 2006 
voor heel wat hinder in de straten ten noorden van het centrum van Maldegem. De 
Begijnewatergang doet niet alleen dienst als waterloop, ook een belangrijk deel van 
het afvalwater wordt langs deze weg afgevoerd. Bovendien is de waterloop op tal 
van plaatsen overwelfd. Om de problemen op te lossen wordt enerzijds een 
gescheiden riolering aangelegd door Aquafin. Het hemelwater zal via de 
Begijnewatergang en de Ede afgevoerd worden naar respectievelijk het 
Leopoldskanaal en het Schipdonkkanaal. Omdat de Begijnewatergang 
stroomafwaarts gekneld zit in oude smalle overwelvingen, zal de Polder van 
Maldegem de Begijnewatergang een nieuw traject geven tussen de Kleine 
Warmestraat, de Rapenburgstraat en de N49/E34. De provincie, de gemeente 
Maldegem en de VMM staan in voor een belangrijk deel van de financiering. 
Grondaankopen zijn lopende. 

actie_
035 

Meetjeslands
e Polders 

Klasseren nieuwe grachten 
Kriekmoerstraat 

Slependammepolders stil Geen verdere actie 

actie_
052A 

Meetjeslands
e Polders 

De afwatering  via de sifons onder het 
Schipdonkkanaal naar  het 
Leopoldskanaal dient te worden 
verbeterd. 

Damse Polder stil Geen verdere actie 

actie_
069 

Meetjeslands
e Polders 

Herinrichting van wl 8335 in functie 
van waterberging en infiltratie 

Provincie Oost-Vlaanderen stil 
Het PRUP is vernietigd door de Raad Van State. Er moet een nieuw PRUP worden 
opgemaakt 

actie_
071 

Meetjeslands
e Polders 

Vakebeek (4.06): nagaan 
mogelijkheid rechtstreekse verbinding 
naar koker 4.04 - opbreken van 
overwelving 

Polder van Maldegem stil Geen verdere actie 

actie_
075 

Meetjeslands
e Polders 

Bijkomend onderzoek naar 
problematiek Motebeek (4.27) en 't 
Rivierenhof 

Polder van Maldegem uitvoeringsfase Geen verdere actie 

actie_
083 

Meetjeslands
e Polders 

Bijkomende buffering door mogelijke 
inschakeling van de Vrombautsput 

Eeklo stilgelegd 

De mogelijke inschakeling van de Vrombautsput om bijkomende buffering te 
realiseren voor hemelwater afkomstig van de bebouwde gebieden van Eeklo, is bij 
nader onderzoek (om twee belangrijke redenen!) niet aan de orde. Ten eerste, bij 
de verkoopsovereenkomst die stad Eeklo met Shanks nv (huidige eigenaar) zal 
afsluiten, werd opgenomen dat Shanks nv nog 30 jaar verantwoordelijkheid draagt 
voor de (grond)waterkwaliteit. Zij moeten dan ook deze kwaliteit opvolgen door 
jaarlijkse metingen die worden doorgegeven aan de milieuinspectie. Shanks nv zal 
dan ook nooit toelaten dat eventuele verontreiniging van buitenaf naar de 
Vrombautsput kan gestuurd worden en de waterkwaliteit op deze manier ernstig in 
gevaar zou kunnen komen. Ten tweede herbergt de Vrombautsput een 
uitzonderlijke ecologische kwaliteit door het feit dat het waterpeil zich volledig laat 
leiden door het grondwaterniveau. Toevoer van extern water kan deze ecologische 
unica in gevaar brengen. Het aanleggen van een gracht achter de Kriekmoerstraat 
(project Aquafin) en het verbreden van de gracht langs de Kruiskensstraat (voorstel 
polderbestuur Slependammewatergang) kunnen een goed alternatief bieden. 
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actie_
052C 

Meetjeslands
e Polders 

De afwatering  via de sifons onder het 
Schipdonkkanaal naar  het 
Leopoldskanaal dient onderzocht te 
worden. 

Polder van Maldegem stil Geen verdere actie 

1.5 Ede 
Maximaal behoud van de natuurlijke 
waterbergingsgebieden 

Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd Deel actie uitgevoerd 

5.1 Ede 
Aanleg van een grasbufferstrook op 
eroderend perceel ter hoogte van de 
Kampel 

Maldegem stil Geen verdere actie 

6.4 Ede 

Opmaken van een mathematisch 
model (hoogwaterscenario’s) voor de 
Ede en uitvoeren van naar voor 
geschoven maatregelen 

Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd Het model is opgebouwd en beschikbaar. 

6.5 Ede 
Wegwerken van 
vismigratieknelpunten op de Ede 

Provincie Oost-Vlaanderen studiefase 
Er werd een inventarisatie uitgevoerd van migratieknelpunten op de Splenterbeek. 
De aanpak van de knelpunten is echter niet prioritair 

6.6 Ede 
Herwaarderen van de Ede in het 
stedelijk weefsel 

Maldegem uitgevoerd Deze actie werd uitgevoerd. 

1.4b Ede 
Bestaande vergunde bebouwing 
beschermen tegen wateroverlast:  
Waarschootbeek 

Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd De duiker werd aangepast. Er zijn sindsdien geen problemen meer vastgesteld. 

 



 

Bijlage 2 : Overzicht acties bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders 

 
actie 129 BBP:  Uitvoering van de bovengemeentelijke projecten op het investeringsprogramma en het goedgekeurde optimalisatieprogramma 2008-
2012 betreffende de bouw van bovengemeentelijke RWZI's en KWZI's en de aanleg en de renovatie van collectoren, persleidingen, pomstations, 
prioritaire rioleringen en aansluitingen. 
Initiatiefnemer / met uitvoering belast: Aquafin n.v./VMM 
Raming: 30.600.000 

Thema: Oppervlaktewaterkwaliteit 

 

Projectnr. Omschrijving Status Actuele raming 

96541D Collector Natiënlaan 2e fase (Lippensplein & Parmentierlaan)  uitgevoerd 187.714 € 

96541E  Collector Natiënlaan 2e fase (deel Seb. Nachtegaelestraat)  uitgevoerd 348.398 € 

96541F Collector Natiënlaan 2e fase (Overstort, Bufferbekken, PS Nieuwstraat) uitgevoerd 1.836.637 € 

21834 Aankoop privé-aandeel RWZI Aalter (regularisatie)  uitgevoerd 262.767 € 

20005 Collector Knesselare - fase 1 uitgevoerd 2.580.455 € 

20072 Collector Jabbeke - Snellegem uitgevoerd 1.212.436 € 

20389A Collector RWZI Wingene - Wingene (gecomb. met AWV) uitgevoerd 178.315 € 

20389B Collector RWZI Wingene - Wingene uitgevoerd 2.134.998 € 

20389C Collector RWZI Wingene - Wingene: Gravestraat uitgevoerd 861.038 € 

20029 RWZI Beernem - fase 1 uitgevoerd 1.532.457 € 

20138 Pompstation en persleiding Hansbeke uitgevoerd 1.038.043 € 

20170 Persleiding Natiënlaan met aansluiting op de Kalvekeetdijk uitgevoerd 740.708 € 

20289 PS + PL Visserijdok TP-fase TP-fase 98.464 € 

20365A KWZI Hertsberge in uitvoering 1.034.587 € 

20365B Influentleiding naar KWZI Hertsberge in uitvoering 298.795 € 

20388 RWZI Wingene - fase 1 uitgevoerd 1.481.673 € 

20006 Collector Knesselare - fase 2 Uitgevoerd uitgevoerd 1.201.790 € 

20070 
Collector De Haan - Vlissegem of Pl. zuivering Vlissegem (300 IE) o.v.v. volledige sanering 
Vlissegem (Dorpszwin) uitgevoerd 683.052 € 

20440 Plaatselijke zuivering Baliebrugge (Ontwerpcap. 1000 IE) uitgevoerd 951.427 € 

21414 KWZI Sint-Pietersveld  uitgevoerd 394.817 € 

20390 Collector RWZI Wingene - Zwevezele uitgevoerd 2.213.353 € 

21657 Renovatie PS Stadhuis uitgevoerd 345.917 € 
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21740 Afkoppelen Collectorennetwerk  gesplitst 0 € 

21743 Sanering Dalevijverbeek uitgevoerd 653.299 € 

22071 Optimalisatie collectoren Eeklo TP goedgekeurd 1.330.753 € 

22073 Optimalisatie collectoren Brugge fase 2 (Koolkerke, St.-Jozef, Dudzele) - Boudewijnkanaal-Oost administratief opgeleverd 0 € 

20030B Collector Beernem - Turkije - Centrum - Kijkuit - Deel B in uitvoering 547.553 € 

21537 Aansluiting Molenhoek TP goedgekeurd 2.631.945 € 

21951 Collector Sportstraat - Laurierstraat en afkoppelen grachten Zandstraat TP goedgekeurd 447.072 € 

21740B Afkoppelen Collectorennetwerk TP goedgekeurd 6.099.169 € 

 

Bijlage 3: Overzicht stand van zaken signaalgebieden reeks 1  

 

Nr Clusternaam Gemeente 
Start- 

beslissing 

Initiatief

nemer 
Stand van zaken Planning Knelpunten 

BPOL

-

AG02 

Sint-

Pietersmolen

wijk 

Brugge 
Lopend 

RUP 
Gemeen

te 

Cfr. de beslissing van de minister dient een aangepaste invulling van het 

woongebied gerealiseerd te worden via een gemeentelijk RUP waarbij de 

overstromingskans, de IMDC-studie en het advies van de VMM en het 

Polderbestuur richtinggevend zijn voor het vastleggen van de begrenzing tussen 

zones die gevrijwaard worden van bebouwing, waar overstromingsvrij gebouwd 

moet worden en waar beperkte randvoorwaarden voor bebouwing kunnen 

volstaan. In afwachting van de inwerkingtreding van dit RUP moet elke 

ontwikkeling van het hele gebied in overeenstemming zijn met het algemene 

beoordelingskader van de omzendbrief. De opmaak van het gemeentelijk RUP 

Sint-Pietersmolenwijk werd recentelijk heropgestart (het CBS gaf hiertoe de 

opdracht aan Technum). Hierbij wordt rekening gehouden met de waterstudie 

van IMDC, advies VMM en advies Polder van Blankenberge. Alsook met enkele 

andere nieuwe elementen zoals het protocol St-Pietersmolenwijk; het nieuw 

WZC op domein Koentges en het geplande WZC van het OCMW langs de 

Blankenbergse Dijk. 

In het gebied Sint-Pietersmolenwijk zijn volgende vergunningen 

afgeleverd/lopende: 

- Aanvraag voor het bouwen van een woonzorgcentrum in de Oostendse 

Steenweg 126 (Brugpap): vergund met voorwaarden op 20 maart 2015; 

- Aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning met praktijkruimte in de 

 

het is een sg met 

consensus binnen het 

ciw over de 

initiatiefnemen onder 

voorwaarden. 
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Nr Clusternaam Gemeente 
Start- 

beslissing 

Initiatief

nemer 
Stand van zaken Planning Knelpunten 

Sint-Pietersmolenstraat 79 (2015/2413): dossier is nog in behandeling; 

- Aanvraag voor het bouwen van 6 gekoppelde woningen na afbraak bestaande 

gebouwen in de Sint-Pietersmolenstraat 1 (2015/2297): dossier is nog in 

behandeling 

BPOL

-

AG07 

Hoeve Sint-

Trudo 

Brugge, 

Oostkamp 

Nieuw 
RUP 

Gemeen

te 

Oostkamp: Er is vanuit het CBS het signaal gegeven om met deze zone 

voorlopig niets te doen. de gemeente hangt bovendien ook af van Brugge voor 

een mogelijke ontwikkeling van deze zone. De mensen van het 

bekkensecretariaat zijn reeds op de hoogte van de plannen (of het gebrek 

eraan) van de gemeente Oostkamp. 

  

BPOL

-

AG07

b 

Sint-

Trudostraat 

West 

Brugge Watertoets     

BPOL

-

AG14 

Groenewijk - 

Assebroek 

Brugge, 

Beernem 

Lopend 
RUP 

Gemeen

te 

Brugge: Voor het gebied ‘Groene Wijk’, namelijk het gebied ten zuiden van de 

Kerkdreef dat aansluit op de Assebroekse Meersen, kunnen de conclusies m.b.t. 

het behoud van het waterbergend vermogen geïntegreerd worden in de lopende 

planprocessen. Het gemeentelijk RUP dat aan dit gebied een nieuwe functionele 

invulling moet geven is in opmaak in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. Het RUP ‘Kerkdreef– Zuid’ zal het gebied ten zuiden van de 

Mispelaar herbestemmen naar open ruimte (natuurgebied). Op vandaag zijn er 

geen aanvragen voor de ontwikkeling van dit gebied die met deze beleidsopties 

in strijd zijn. 

Beernem: neemt geen initiatief, is van oordeel dat 

gemeentegrensoverschrijdende RUP's een taak zijn voor de hogere overheid 

  

BPOL

-

AG15 

Mispelaar Brugge 
Lopend 

RUP 
Gemeen

te 

Voor het gebied ‘Mispelaar’ kunnen de conclusies m.b.t. het behoud van het 

waterbergend vermogen geïntegreerd worden in de lopende planprocessen. Dit 

gebied bestaat uit 2 deelgebieden gescheiden door de Mispelaar. Het noordelijk 

deelgebied kan aangesneden worden, rekening houdend met de conclusies van 

de watertoets in het kader van aanvragen tot stedenbouwkundig attest of 

vergunning. Het stedenbouwkundig attest van 7.07.2014 voor verkaveling i.f.v. 

21 percelen voor grondgebonden woningen en 2 meergezinswoningen met elk 

minimaal 21 wooneenheden is in die zin afgeleverd. Het gemeentelijk RUP dat 

aan het zuidelijk deelgebied een nieuwe functionele invulling moet geven, is in 
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Nr Clusternaam Gemeente 
Start- 

beslissing 

Initiatief

nemer 
Stand van zaken Planning Knelpunten 

opmaak in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het RUP 

‘Mispelaar – Zuid’ zal het gebied ten zuiden van de Mispelaar herbestemmen 

naar open ruimte (gemengd open ruimte gebied). Op vandaag zijn er geen 

aanvragen voor de ontwikkeling van het gebied die met deze beleidsopties in 

strijd zijn. 

BPOL

-

AG29 

Koevoet 

Wingene 
Wingene 

Nieuw 
RUP 

Gemeen

te 

Definitieve aanvaarding RUP (OO is reeds afgelopen). Geen bouwdossiers 

ontvangen binnen signaalgebied. 

goedkeuri

ng na de 

zomer 

Bezwaren tegen 

onteigening, cbs wint 

hiervoor juridisch 

advies in. 

 

 




