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1  Inleiding 

Het voorliggende document vormt het eerste bekkenspecifieke deel van het nieuwe 
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) voor het bekken van de Gentse Kanalen. Het Decreet Integraal 
Waterbeleid (DIWB) (artikel 66) bepaalt immers dat jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met 
bekkenspecifieke delen wordt opgemaakt. Dit WUP vervangt voor een deel de vroegere 
bekkenvoortgangsrapporten (DIWB, artikel 50),  maar gaat ruimer dan dat. Naast een geïntegreerd 
voortgangsverslag van de stand van zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma van 
het stroomgebiedbeheerplan, omvat het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het 
WUP is niet enkel een rapporteringsinstrument, maar ook een operationeel instrument voor het 
maatregelenprogramma, waarmee acties kunnen toegevoegd worden aan het 
stroomgebiedbeheerplan, bijgestuurd  kunnen worden of, indien nodig, stopgezet kunnen worden. In 
het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden.  
Volgens het Decreet wordt het wateruitvoeringsprogramma voor het eerst opgemaakt samen met de 
herziene stroomgebiedbeheerplannen, en worden de bekkenvoortgangsrapporten voor het laatst 
opgesteld in het jaar van de bekendmaking van de herziene stroomgebiedbeheerplannen (DIWB, 
artikel 74). 2015 vormt dus een overgangsjaar, waarin voor de eerste keer een WUP wordt 
opgemaakt, en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. Omdat de inhoud van beide 
documenten deels overlapt, wordt het laatste bekkenvoortgangsrapport geïntegreerd in dit eerste 
WUP. Voorliggend document geldt dus ook als het bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 van het 
bekken van de Gentse Kanalen, waardoor voldaan is aan de artikels 50 en 74 van het DIWB. Omdat 
voor de vaststelling van het herziene stroomgebiedbeheerplan door de Vlaamse regering nog niet 
kan gerapporteerd worden over de acties uit dat plan, heeft dit eerste bekkenspecifieke deel van het 
WUP enkele betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan Gentse Kanalen, en wordt hiermee 
de lopende planperiode (2010-2015) afgesloten. 
In het wateruitvoeringsprogramma worden ook de advisering van de investeringsprogramma’s 
(DIWB art 27 §4 7) en de rapportering over de signaalgebieden geïntegreerd. Op die manier worden 
de verschillende documenten zoveel mogelijk gebundeld in het wateruitvoeringsprogramma. 
 
Het voorliggend bekkenspecifieke deel van het Wateruitvoeringsprogramma 2015 werd besproken 
op het ambtelijk bekkenoverleg van 9 oktober 2015, geadviseerd door de bekkenraad op 20 oktober 
2015, besproken op het bekkenbureau van 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de algemene 
bekkenvergadering op 6 november 2015. 
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2 Voortgangsverslag (en planning) 2014 & 2015 

2.1 Rapportering (en planning)  

 

2.1.1 Bekkenbrede acties 

 
2.1.1.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

 
De acties A84 t.e.m. A90 uit BBP hebben betrekking op het uitvoeren en verder uitbouwen van de 
bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur.  
 

De gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur wordt verder uitgebouwd binnen 
het bekken van de Gentse Kanalen. Jaarlijks wordt er door het Vlaams Gewest een 
optimalisatieprogramma (OP) opgesteld (acties A89 uit BBP), dat vervolgens ter uitvoering wordt 
opgedragen aan de NV Aquafin. Het optimalisatieprogramma 2016-2020 werd op 9 januari 2015 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Voor het bekken van de Gentse Kanalen werden 13 
projecten opgedragen. De opgedragen projecten kunnen teruggevonden worden in hoofdstuk 2.2.1 
Optimalisatieprogramma VMM. 
 
Nadat het optimalisatieprogramma goedgekeurd is door de minister, wordt aan Aquafin de opdracht 
gegeven een technisch plan op te maken voor elk van de opgedragen projecten. Deze worden 
geadviseerd oor het bekkenbureau. Gezien de adviesfrequentie van de technische plannen heeft 
het  bekkenbureau echter het bekkensecretariaat gemandateerd om deze advisering uit te voeren. 
Het bekkensecretariaat bereidt deze adviezen voor in overleg met het ambtelijk bekkenoverleg. De 
in 2014 en 2015 geadviseerde technische plannen en het geformuleerde advies worden 
weergegeven in hoofdstuk 2.2.2. Technische plannen Aquafin. De projecten die in 2014 en 2015 
werden uitgevoerd (al dan niet afgerond) in opdracht van NV Aquafin kunnen worden 
teruggevonden onder bijlage 2.  
 
Voor de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur zijn de gemeenten bevoegd. De 
gemeenten (of hun respectievelijke rioolbeheerder) kunnen subsidies aanvragen bij het Vlaams 
Gewest indien het rioleringsdossier aan bepaalde criteria voldoet (afkoppeling van hemelwater bij 
particuliere woningen, scheiding van hemel- en afvalwater). De VMM legt per kwartaal een voorstel 
van subsidiëringsprogramma voor aan de minister van Leefmilieu1. Op 14 april 2014 en op 17 juli 
2015 werden respectievelijk het eerste kwartaalprogramma 2015 en het eerste kwartaalprogramma 
2016 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI′s en IBA′s door de 
Vlaamse minister van leefmilieu, Joke Schauvliege, goedgekeurd. Meer informatie hierover is terug 
te vinden op http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/index.php. 
 
  

                                                      
1 Conform het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002, mbt de subsidiëring van de aanleg van 
gemeentelijke rioleringen en/of de bouw van een KWZI door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/index.php
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2.1.1.2 Signaalgebieden 

 

A2: Evaluatie naar effectief bodemgebruik (en mogelijke alternatieven met betrekking tot 
bestemming) voor een aantal zones gelegen in actueel of potentieel waterbergingsgebied of 
in waterconserveringsgebieden (Toetsing signaalgebieden) 

 
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden waar een tegenstrijdigheid kan bestaan tussen 
de geldende bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem.  

In het bekken van de Gentse Kanalen zijn er geen signaalgebieden reeks 1 en 2. 

In de loop van 2015 bereidden de bekkenstructuren van het bekken van de Gentse Kanalen en de 
CIW voor 15 signaalgebieden van reeks 3 startbeslissingen voor de Vlaamse Regering voor.  

Reeks 3 is de laatste reeks signaalgebieden waarvoor de bekkenstructuren op zoek gaan naar het 
optimale ontwikkelingsperspectief en de noodzakelijke vervolgstappen om dit te realiseren. Het 
bekkensecretariaat zoekt in samenwerking met de  betrokken instanties afstemming tussen de 
bestemming en het waterbergend vermogen van de signaalgebieden. Daarbij wordt specifiek 
bekeken welke beleids- en ruimtelijke instrumenten best kunnen ingezet worden. Instrumenten zijn 
bijvoorbeeld het bouwen zonder verlies aan ruimte voor water, stedenbouwkundige voorschriften of 
verordeningen, planologische ruil of herbestemming, of terugvallen op voorwaarden via de 
watertoets. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de signaalgebieden reeks 3 en het voorstel 
van startbeslissing dat zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. Voor de nog overblijvende 
signaalgebieden is een generieke aanpak uitgewerkt, die aansluit op het beleid van de watertoets 
en de visie meerlaagse waterveiligheid. 

Tabel 1: Overzicht van de signaalgebieden van reeks 3 en de voorgestelde startbeslissingen  
Nr Clusternaam Gemeente Voorstel Startbeslissing 

SG_R3_GKA01 Asselsestraat Drongen (Gent) Scenario C 
Opmaak RUP door stad Gent 

SG_R3_GKA02 Schildekensstraat Kluizen 
(Evergem) 

Combinatie van scenario C en 
B 

Opmaak RUP door gemeente 
Evergem 

SG_R3_GKA03 Bommels aan de vaart oost Ertvelde 
(Evergem) 

Deelgebied Bommels: scenario 
C – opmaak RUP door 
gemeente Evergem 

Deelgebied Hoge Wal: 
combinatie van scenario C en B 
– nog geen consensus over 
initiatiefnemer  

SG_R3_GKA04 Sint-Camilluswijk Afsnee (Gent) Scenario C 
Opmaak RUP door stad Gent 

SG_R3_GKA05 Omgeving voetbalvelden Assenede Assenede Combinatie van scenario C en 
B 

Opmaak RUP door gemeente 
Assenede 

SG_R3_GKA06 Kasteel ter leien, Koudekerkstraat 
samen met 4932 aan de 
Noordstraat 

Boekhoute 
(Assenede) 

Scenario C 

Opmaak RUP door gemeente 
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Assenede 

SG_R3_GKA07 Noordstraat samen met Kasteel ter 
leien, Koudekerkstraat 4932 

Boekhoute 
(Assenede) 

Scenario C 

Opmaak RUP door gemeente 
Assenede 

SG_R3_GKA08 Kasteeldreef, Noensewegel Lovendegem Scenario C 

Opname in gewestelijk RUP 
Vinderhoutse Bossen 

SG_R3_GKA09 Achter Prins Boudewijnlaan Assenede Combinatie van scenario C en 
B 

Opmaak RUP door gemeente 
Assenede 

SG_R3_GKA10 Ten noorden van 
Kortendam/Langendam 

Sleidinge 
(Evergem) 

Scenario B 

SG_R3_GKA11 Hindeplas  Evergem Combinatie van scenario C en 
A 

Opmaak RUP door gemeente 
Evergem 

SG_R3_GKA12 RWZI Zelzate Zelzate Scenario B 

SG_R3_GKA13 Puivelde (woonuitbreidingsgebied 
Palingsgatstraat) 

Sint-Niklaas Scenario B 

SG_R3_GKA14 Hooimanstraat 
(woonuitbreidingsgebied - zuidelijk 
deel) 

Sint-Niklaas Scenario B 

SG_R3_GKA15 Park Hein Deprez (woongebied 
tussen Nieuwe Baan en 
Belseledorp) 

Sint-Niklaas Scenario C 

Opmaak RUP door stad Sint-
Niklaas 

 

2.1.2 Gebiedsspecifieke acties 

 
2.1.2.1 Gebiedsspecifieke acties in aandachtsgebieden 

 
2.1.2.1.1 Aandachtsgebied Oude Kale  
 
Momenteel is er in Vlaanderen nog bijna geen waterlichaam dat de goede toestand bereikt heeft. 
Omdat het met de beschikbare budgettaire middelen niet mogelijk is om de goede toestand voor alle 
Vlaamse waterlichamen te behalen tegen 2021, werd er voor geopteerd om te werken met 
speerpunt- en aandachtsgebieden. Speerpuntgebieden zijn waterlichamen waar de goede 
toestand niet ver af is, en waar het, mits gerichte inspanningen, mogelijk wordt geacht om de goede 
toestand te behalen tegen 2021. Voor het bekken van de Gentse Kanalen werden geen 
speerpuntgebieden aangeduid. Aandachtsgebieden zijn waterlichamen waar een significante 
kwaliteitsverbetering vooropgesteld wordt om na 2021 de goede toestand te halen of gebieden waar 
een beduidende gebiedsspecifieke dynamiek aanwezig is of voorzien wordt. Voor het bekken van de 
Gentse Kanalen gaat het om de waterlichamen Oude Kale, Poekebeek, Zwartesluisbeek, Zuidlede, 
Brakeleiken en Lieve.  
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Voor het aandachtsgebied ‘Oude Kale’ werd een eerste verkennend gebiedsgericht en thematisch 
overleg opgestart.   

 
2.1.2.2 Gebiedsspecifieke acties buiten aandachtsgebieden 
 
2.1.2.2.1 Faciliterende opdracht: Naar een verbeterde afwatering voor de Westlede 

 
De Westlede is een waterloop van 2e categorie in beheer door de Polder Moervaart en Zuidlede. 
Delen van het dorpscentrum van Oostakker en de site van Volvo te Oostakker, alsook van de 
dorpscentra van Lochristi, Zeveneken, Hijfte en Zaffelare wateren af via de Westlede naar de 
Zuidlede (en verder via Moervaart naar het Kanaal Gent-Terneuzen). Doorheen de jaren nam de 
verstedelijking in het gebied sterk toe, breidden heel wat woonkernen zich uit waaronder Lochristi en 
Oostakker en ook de industriële bedrijvigheid langsheen de kanaalzone nam sterk toe. Het gevolg 
hiervan is dat het huidige watersysteem in het gebied onder grote druk staat. In 2010 werd aan het 
bekkenbestuur gevraagd om een faciliterende rol op te nemen in het tot stand brengen van een met 
alle betrokken partijen afgestemde oplossing voor de afwateringsproblematiek van de Westlede.  
 
Stand van zaken:  

1) Nabestemming Zandwinningsputten te Lochristi: consensus over behoud buffering van 
100.000 m³ bij herinrichting tot groenpool  

2) Nieuwe afwateringsgracht (nieuwe Westlede richting Sifferdok): De opmaak van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen stad Gent, TMVW  en provincie Oost-Vlaanderen voor 
de opmaak van een gecoördineerd voorontwerp en de opmaak van een detailontwerp staat 
‘on hold’ wegens link met studieopdracht rond missing links van AWV  

3) Renovatie van de pompinfrastructuur van polder van Moervaart en Zuidlede en dijkherstel 
van de Zuidlede: Het is de bedoeling om de sterk verouderde infrastructuur van de 
pompgemalen om te vormen tot moderne en betrouwbare infrastructuren, die een actief en 
gebiedsgericht peilbeheer toelaten via een meer intelligente sturing en debietmeting met 
afstandsbewaking. 

 

2.2 Advisering 

2.2.1 Optimalisatieprogramma VMM 

Het optimalisatieprogramma is een rollend meerjarenprogramma voor een periode van 5 jaar dat 
jaarlijks wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na de goedkeuring wordt voor het eerste 
programmajaar de opdracht voor uitvoering aan de NV Aquafin gegeven, dit is het opgedragen deel. 
Deze projecten worden door de NV Aquafin verder uitgewerkt tot technische plannen De vier 
overige programmajaren worden het indicatief programma genoemd. Een optimalisatieprogramma 
(op te dragen gedeelte) wordt samengesteld uit enerzijds projecten die op het indicatieve 
programma  staan (incl. projecten buiten programma ) van het optimalisatieprogramma van het jaar 
voordien en anderzijds nieuwe projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld VMM of NV Aquafin. 
Op 26 mei 2014 gaf het bekkenbureau van het bekken van de Gentse Kanalen een advies op het 
optimalisatieprogramma 2016-2020. Onderstaande tabel geeft de 16 door het bekkenbureau als 
meest prioritair aangegeven  projecten weer:  
 
Project-
nummer 

Gemeente Projectomschrijving 

22246 Assenede Sanering Zwartesluisbeek (aansluiten Groenendijkstraat) 
20271 Lochristi Collector Desteldonk – Zaffelare (of kleinschalige zuivering) 
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22689 Sint-Niklaas Aansluiting Zwaanaarde 
23158 Nevele Optimalisering riolering Vosselare 
22974 Lovendegem Sanering Appensvoorde 
20631 Lokeren Collector Zeveneeksken 
23157 Nevele Sanering Nevele -Centrum 
22685 Assenede Aansluiting Maat 
22163 Kaprijke Aansluiting riolering Vrouwstraat 
22973 Sint-Niklaas Afkoppelen omgeving industriepark-West 
23009 Assenede Collector Landsdijk - Boekhoute 
23154 Ertvelde Optimalisatie collector Noordlaan 
23155 Ertvelde Afkoppelen inlaten Riemesteenweg-Oost 
23156 Wachtebeke Collector Cornilstraat - Kleistraat 
22692 Sint-Niklaas Aansluiting Schoonhoudt 
22878 Sint-Niklaas Herwaardering bovenloop Molenbeek 

 
De Vlaamse Regering keurde op 9 januari 2015 het OP 2016-2020 goed, waarbij voor 2016 
volgende projecten werden weerhouden en aldus zijn opgedragen aan Aquafin ter uitvoering (ook 
terug te vinden op de website van VMM via http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP.php). 
 

Ip 
nummer 

Ip 
jaar Omschrijving Gemeente 

23155 2016 Afkoppelen inlaten Riemesteenweg EVERGEM 
22163 2016 Aansluiting riolering Vrouwstraat KAPRIJKE 
22522 2016 Ontsluiting RWA Koning Albertlaan LOCHRISTI 
23182 2016 Verbindingsriolering Ruilare LOCHRISTI 
23153 2016 Afkoppeling Heirbrugbeek en Appelzakbeek LOKEREN 

22594AG 2016 Ontsluiting RWA Bloemekeswijk - Noordelijke as: gecombineerd 
gemeentelijk aandeel LOVENDEGEM 

22594BG 2016 Ontsluiting RWA Bloemekeswijk - Zuidelijke as: gecombineerd 
gemeentelijk aandeel LOVENDEGEM 

22974 2016 Sanering Appensvoorde LOVENDEGEM 

22852G 2016 Vosselare - Sanering Damstraat: gecombineerd gemeentelijk 
aandeel NEVELE 

23157 2016 Sanering Nevele - centrum NEVELE 
23072 2016 RWZI Sint-Niklaas : uitbreiding naar 6 Q14 SINT-NIKLAAS 
22497 2016 Aansluiting Wildernis - Hamerstraat STEKENE 

22497G 2016 Aansluiting Wildernis - Hamerstraat: gecombineerd gemeentelijk 
aandeel STEKENE 

 
Op het optimalisatieprogramma 2017-2021 werd op 22 april 2015 een advies uitgebracht door het 
bekkenbureau van het bekken van de Gentse Kanalen. Onderstaande tabel geeft de 22 door het 
bekkenbureau als meest prioritair aangegeven projecten weer. 6 van deze projecten zijn nieuw 
geformuleerde projecten. 16 projecten kwamen reeds voor op het rollend meerjarenprogramma van 
voorgaande jaren. 
  
Project-
nummer 

Gemeente Projectomschrijving 

22246 Assenede Sanering Zwartesluisbeek  
20271 Lochristi Collector Desteldonk – Zaffelare (of kleinschalige zuivering) 

http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP.php
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22689 Sint-Niklaas Aansluiting Zwaanaarde 
23158 Nevele Optimalisering riolering Vosselare 
20631 Lokeren Collector Zeveneeksken 
23064 Tielt Afkoppelen Ringlaan (fase 1) 

AQ14131 Gent Aansluiting Mendonk via Sint-Kruis-Winkel fase II 
20633 Gent Aansluiting Mendonk 
22692 Sint-Niklaas Aansluiting Schoonhoudt 

AQ8122 Tielt Afkoppelen Ringlaan tussen Egemsesteenweg en Texaco (AWV) 
22878 Sint-Niklaas Herwaardering bovenloop Molenbeek 
22864 Tielt Afkoppeling bedrijventerrein Tielt-Noord 
23154 Ertvelde Optimalisatie collector Noordlaan 
22685 Assenede Aansluiting Maat 
23009 Assenede Collector Landsdijk - Boekhoute 

AQ14127 Eeklo Ontsluiting RWA doortocht N9 via Kaaistraat 
23045 Stekene Afkoppeling binnengebied Klein Sinaai 

AQ13021 Zelzate Optimalisatie rioleringsstelsel Zelzate 
22030 Wachtebeke Aansluiting Axelvaardeken 
23156 Wachtebeke Collector Cornilstraat - Kleistraat 

AQ3253 Assenede Renovatie collector Stationsstraat (98,440) afwaarts PL Dorp 
AQ13131 Moerbeke RWA-as Hospicestraat 
 

2.2.2 Technische plannen Aquafin 

In de loop van 2014-2015 werden 4 technische plannen van Aquafin geadviseerd door het 
bekkensecretariaat en voorgelegd aan het ABO: 
• Project 22.522 Ontsluiting RWA Koning Albertlaan – Lochristi (gunstig advies) 
• Project 22.932 Collector Overslag – Wachtebeke (gunstig advies) 
• Project 23.045 Afkoppeling Binnengebied Klein Sinaai – Sint-Niklaas (voorwaardelijk positief 

advies) 
• Project 23.038 Afkoppeling Tereken- Sint-Niklaas (gunstig) 
 
Het bekkensecretariaat trad in 2014-2015 faciliterend op voor volgende projecten: 

 Project 22.037 Uitbreiding RWZI Sinaai – Sint-Niklaas  
 Project 22.932 Collector Overslag – Wachtebeke  

 

2.2.3 Investeringsprogramma’s waterbeheerders 

Het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen beoordeelt de goedgekeurde IP’s en 
kijkt of: 

- er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 
waterbeheerders gegarandeerd is; 

- de geplande acties en maatregelen uit het bekkenspecifiek deel van het 
stroomgebiedbeheerplan voor het bekken van de Gentse Kanalen wel of niet zijn 
opgenomen en/of gepland staan op het indicatief meerjarenprogramma en/of administratief 
voorbereid worden2; 

                                                      
2 De toetsing in voorliggend 1ste WUP is onder voorbehoud van de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde 
en Maas 2016-2021 door de Vlaamse Regering.  
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- de acties en maatregelen uit de voorliggende IP’s kunnen kaderen binnen de globale visie 
opgenomen in het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan voor het bekken 
van de Gentse Kanalen. 

Hiertoe maken de waterbeheerders de (niet-technische samenvattingen van de)3 relevante delen 
van de definitieve IP’s over, samen met een overzicht van de acties en maatregelen die 
administratief worden voorbereid maar waarvoor nog geen investeringen gepland zijn. Daarnaast 
staat het de waterbeheerder vrij om ook zijn indicatief meerjarenprogramma te bezorgen. Informatie 
over volgende investeringswerken wordt daarom opgevraagd: 

- Investeringsprogramma van nieuwe investeringsprojecten (aan te besteden) op waterlopen 
van 1ste categorie  (VMM-AOW); 

- De niet-technische samenvattingen van de investeringsprogramma’s m.b.t. de 
investeringswerken aan waterwegen (inclusief de havens) met een daadwerkelijke 
ruimtelijke en ecologische impact  (MOW); 

- Overzicht van de geplande investeringswerken  op waterlopen van 2de en 3de categorie 
(provincies); 

- Investeringsprogramma’s voor buitengewone werken van verbetering of van wijziging van 
onbevaarbare waterlopen (polders en wateringen); 

- Jaarbegroting met betrekking tot de natuurinrichtingsprojecten (ANB-VLM); 
- Investeringsprogramma’s van drinkwatermaatschappijen en waterketenbedrijven mbt de 

drinkwaterproductie, voor zover zij een impact hebben op het watersysteem. 
 
De volgende waterbeheerders stelden informatie over hun investeringsprogramma voor advies ter 
beschikking:  
 
De Watergroep  

 Onttrekking water uit de kanalen van het Bekken als bijvoeding voor de wateraanvoer naar 
Kluizen 

o Dit betreft een aanvraag van de VMM aan W&Z om water van het Schipdonkkanaal 
in de Oude Kale te Nevele over te hevelen. Deze vraag tot bijvoeding hangt samen 
met een vraag van de VMM om op het stroomopwaarts gedeelte van de Oude Kale 
ook in zomerperiode water te hebben. 

 

Generale Vrije Polders 

 Ecologisch Project Geuzenput (administratief gestart in 2015 – vanaf augustus 2016 
uitvoering werken op terrein)  

o Acties op het terrein 
 Kreek en begeleidende vegetaties 

 Baggeren van slib uit de Geuzenput 
 Herstellen oorspronkelijk kreekprofiel 

 Realisatie kerngebieden zilte graslanden (+/- 1 ha) 
 Begrazing 
 Verhoging peil: plaatsen kantelstuw en peilmeter 

 Verbetering habitat voor de bruine kiekendief 
 Herstellen oude kreekprofiel 
 Zorgen voor verhoging peil: plaatsen kantelstuw en peilmeter 

 Herstel dijk vlakbij Nederland. Vlakbij de grens met Nederland is een deel 

van de dijk weggenomen. Aangezien de dijk een ecologische waarde 

                                                      
3 Vanuit het beleidsdomein MOW wenst men niet het integrale IP, maar enkel een niet-technische samenvatting van het IP 
voor te leggen. 
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heeft, zou de dijk hersteld worden zodat de onderbreking – zoals nu het 

geval is - wordt weggewerkt. Zo kan de ecologische waarde van de dijk 

verder herstellen. Ook het ingenomen deel van de langs-dijk zal hersteld 

worden. 
 Pompgemaal Laureinepolder (timing: voorjaar 2016) 

o Momenteel wordt de afwatering van het stroomopwaarts gebied van 150 ha 
rondgeleid vanuit de niet-geklasseerde waterloop 928 d.m.v. een privépomp 
overgepompt naar een deels ingebuisde waterloop 8281 - 3de cat. met uitmonding 
in het Leopoldkanaal. Bij hevige regenval veroorzaken de inbuizing en rondleiding 
problemen door remming van het water. Er wordt een pompgemaal en klepstuw 
geplaatst waarbij op het Leopoldkanaal wordt geloosd.  

 Ecologische verbinding Roeselarekreek – Boerekreek (timing: eind 2016-2017) 
o Door de te smalle verbindingsstrook tussen de Roeselarekreek en de Boerekreek 

en de te kleine duiker onder de weg ontstaat bij hevige regenval wateroverlast in de 
dorpskern van Sint-Margriete en de achterliggende landerijen. De duiker wordt 
aangepast en de verbindingsstrook tussen de kreken verbreed en natuurtechnisch 
ingericht. Een stuw met regelconstructie wordt aangelegd met het oog op het 
beheersen van het waterpeil en het instandhouden van de drijftil.  

 Peilbeheersing WL 8370 Beoostereedepolder (timing: eind 2016-2017) 
o Er stelt zich een probleem met de afwatering t.h.v. de uitmonding van de waterloop 

8370 in het Leopoldkanaal door een te smalle duiker. Bij hevige regenval geeft dit 
wateroverlast waarbij de achterliggende landerijen meer dan 24 uur onder water 
komen te staan. Door het aanpassen van de duiker, het verbreden van de 
waterloop en het voorzien van flauwe oevers kan er bij piekdebieten voldoende 
afvoercapaciteit worden gecreëerd. In functie van de peilbeheersing wordt een 
visvriendelijke stuw geplaatst. De waterloop wordt op natuurvriendelijke wijze met 
flauwe oevers verbreed. Omdat er een groter debiet kan worden afgevoerd is het 
mogelijk om ook in de winter een hoger basiswaterpeil in te stellen, wat een 
meerwaarde is voor de natuur. 

 
Waterwegen en Zeekanaal 

 Seine-Scheldeproject 
o Het Seine-Scheldeproject in Vlaanderen wordt heden gedefinieerd als zijnde het 

Globale Project zoals omschreven in de sectie 1 van de subsidieaanvraag in het 
kader van de eerste oproep tot projecten voor het CEF 2014–2020. Het geheel 
omvat studies en werken in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.   
Voor Vlaanderen kunnen die in 9 onderdelen gegroepeerd worden :  
(1) De opwaardering van de Leie-as (incl. rivierherstel); 
(2) De modernisering van de stuwen en sluizen op de Boven-Schelde; 
(3) De opwaardering van de hinterlandverbinding van de Vlaamse kusthavens; 
(4) De opwaardering van de kanalen Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk; 
(5) De opwaardering van de Boven-Zeeschelde en het Zuidervak van de  

Ringvaart; 
(6) De opwaardering van het kanaal Brussel-Charleroi; 
(7) De opwaardering van de Dender afwaarts Aalst; 
(8) Het verhogen van de bruggen over de Beneden-Nete 
(9) De realisatie van multimodale platformen. 
In totaliteit betreft het een studie- en investeringsprogramma van afgerond 1,6 
miljard euro dat wordt uitgevoerd in de periode 2014-2030.   
In het kader van de 1ste projectoproep voor het CEF 2014 - 2020 werd een 
weloverwogen eerste pakket aan studies en projecten opgenomen waarvan de 
uitvoering zich situeert in de periode 2014-2020, en dit onder de noemer “Seine-
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Schelde 2020”. Bij de goedkeuring werden alle voorgestelde Vlaamse projecten 
weerhouden.  Net zoals voor andere ingediende dossiers werd subsidie toegekend 
tot en met 2019.   
Het project kent, binnen de organisatiestructuur van W&Z, zijn eigen en specifieke 
communicatie en overleg. Deze wordt ondersteund door gestructureerd overleg met 
stakeholders in een stuurgroep en klankbordgroep over de projecten heen. Waar 
nodig en nuttig worden dergelijke fora ook voorzien bij studies. 
Voor vragen overkoepelend aan concrete projecten: seine-schelde@wenz.be 
Voor concrete projecten is de projectverantwoordelijke of 
communicatieverantwoordelijke aan te spreken. 

 
VMM-AOW 

 Openlegging Oude Kale aan sporthal in Nevele  
o De werken houden in dat het meest opwaarts deel van de Oude Kale dat ingebuisd 

is, zal opengelegd worden. De werken kaderen binnen de visie om bij een breed 
publiek meer bewustwording te creëren van het belang van onze waterlopen binnen 
het integraal waterbeleid.  De openlegging gebeurt zoveel als mogelijk met 
natuurlijke taluds. Op bepaalde plaatsen wordt het talud zo ingericht dat ze 
toegankelijk is voor het publiek. De werken zijn gepland om uitgevoerd te zijn tegen 
medio volgend jaar, voorafgaand aan de omgevingswerken aan de nieuwe sporthal. 

 Aansluiten van oude meanders op de Oude Kale in Nevele  
o Met dit project wordt een gedeelte van de Oude Kale afwaarts de Brouwerijstraat in 

het centrum van Landegem (Nevele) herlegt via de aanleg van een meanderend 
tracé. Het betreft een nieuwe loop van ongeveer 690 m op het (opgespoten) terrein 
van NV Waterwegen en Zeekanaal tussen Oude kale en Afleidingskanaal. Met dit 
project wordt een (lokale) verbetering van de ecologische waarde van de Oude Kale 
beoogt. 

 Oeverherinrichting Avrijevaart in kader van landherinrichtingsproject Zeekanaal Gent-
Terneuzen  

o Deze inrichting maakt deel uit van het inrichtingsplan “Rieme-Zuid en Doornzele 
Noord” (Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 1). 
Het betreft het gedeelte van de Avrijevaart afwaarts de kruising met de R4 te 
Evergem-Rieme (ongeveer 2600 m). De werken omvatten de verwezenlijking van 
een plasberm over een breedte van ongeveer 10 m. 

 
De volgende waterbeheerders gaven te kennen geen belangrijke investeringswerken met link naar 
het watersysteem te plannen in 2016: provincie West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, de 
Zwarte Sluispolder en de Watering van de Wagemakerstroom. 
 
Op 9 oktober 2015 werden bovenvermelde investeringsprojecten besproken op het ambtelijk 
bekkenoverleg. Naar aanleiding van de bespreking op het ambtelijk bekkenoverleg werden volgende 
opmerkingen/aanbevelingen geformuleerd:  

 Pompgemaal Laureinepolder: vraag vanuit de VMM om een visvriendelijk pompgemaal te 
voorzien 

 
Het bekkenbureau van de Gentse Kanalen nam op 26 oktober 2015 kennis van de 
investeringsprojecten 2016 van de verschillende waterbeheerders en adviseert deze positief. Voor 
het project ‘pompgemaal Laureinepolder’ wordt wel gevraagd om dit visvriendelijk uit te voeren. Met 
betrekking  tot het project ‘Aansluiten van oude meanders op de Oude Kale in Nevele’ gaf W&Z 

mailto:seine-schelde@wenz.be
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reeds haar principiële goedkeuring. W&Z wenst wel, indien nodig, nog opmerkingen te kunnen 
geven op de stedenbouwkundige aanvraag. 
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3 Globale uitvoering bekkenbeheerplan Gentse Kanalen 

2008-2015 

3.1.1 Algemeen overzicht 

Voor een stand van zaken van de acties uit het bekkenbeheerplan: zie bijlage 1 
 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht weer van in welke status de acties van het 
bekkenbeheerplan zich bevinden. 

 
 
Voor het Bekken van de Gentse Kanalen zijn in totaal 50 van de 129 acties (39%) uitgevoerd. 
Samen met de 34 doorlopende acties4 (26%) en de 20 acties in uitvoeringsfase (16%) zijn door de 
initiatiefnemers nu 81% van de acties uit het bekkenbeheerplan tot realisatie gebracht of in 
uitvoering. Daarnaast zijn nog 6 acties (5%) lopende, zijnde 1 in haalbaarheidsfase en 4 in 
studiefase. 19 acties (15%) werden om diverse redenen stilgelegd of stopgezet. 
 

3.1.2 Afsluiting eerste planperiode 

Globaal genomen kan worden gesteld dat de planperiode 2008-2015 positief kan afgesloten 
worden. De meerderheid van de acties werden uitgevoerd. Voor een aantal acties op stil of 
stopgezette acties wordt gemotiveerd waarom deze stopgezet of op stil gezet werden (zie kolom 
toelichting van bijlage 1).  
 
Een aantal nog niet (volledig) uitgevoerde acties worden verder meegenomen in het 
bekkenspecifieke deel van het nieuwe stroomgebiedbeheerplan. Het gaat hier onder meer over 
volgende acties: 
- Actie 6_I_038: Voorzien uitwateringsconstructie te Terneuzen (link met A27 uit huidige 
bekkenbeheerplan) 
- Actie 8A_C_526: Aanpak vismigratie Isabellarigool (link met A118 uit huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 8A_C_490: Wegwerken van vismigratieknelpunten – Bekken van de Gentse Kanalen – Stuw 
Schipdonk (Zomergem) (link met A116 uit huidige bekkenbeheerplan) 

                                                      
4 Met doorlopende acties wordt bedoeld dat er voor deze acties jaarlijks een continue inspanning wordt geleverd zoals bv. de 
bestrijding van exoten. 

stopgezet

stil

doorlopend

haalbaarheidsfase

studiefase

uitvoeringsfase

uitgevoerd
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- Actie 8A_C_530: Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, ter hoogte 
van de Getijdesluis te Merelbeke (link met A115 uit huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 8A_C_576: Herstel vrije vismigratie en structuurkwaliteit op de Lieve (link met A139 uit 
huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 8B_F_007: Uitvoeren waterbodemonderzoek op Eeklo’s Leiken (prioriteit 1) (link met A95 en 
A131 uit huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 8B_D_008: Uitvoeren waterbodemsanering op Eeklo’s Leiken (prioriteit 1) (link met A95 en 
A131 uit huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 8_A_278: Sanering vismigratieknelpunt en herstel structuurkwaliteit op de Poekebeek 1e cat 
(link met A6 uit huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 6_I_040: Moderniseren en aanpassen pompgemalen Moervaart en Zuidlede (link met A9 uit 
huidige bekkenbeheerplan) 
- Actie 8A_E_208: Landinrichtinsproject Gentse Kanaalzone fase 1 en 2 (link met A 104 uit huidig 
bekkenbeheerplan) 
- Actie 4B_B_230: Inrichtingsplan Groenpool Vinderhoutse Bossen (link met A105 uit huidig 
bekkenbeheerplan) 
 
Een aantal nog niet-uitgevoerde acties uit het huidig bekkenbeheerplan (o.a. A55, A58, A60, A63, 
A64, A70, A71) werden niet meer opgenomen in het nieuwe ontwerp Stroomgebiedbeheerplan 
omdat deze acties (over o.a. recreatie, scheepvaart, archeologie) niet kaderen binnen de te behalen 
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. 
 
Tenslotte werden een aantal doorlopende acties uit het huidige bekkenbeheerplan ook doorvertaald 
op stroomgebiedniveau in een aantal generieke acties (o.a. bestrijding van invasieve exoten en 
slibruimingen).  
  



 

 Bijlage 1: tabel overzicht acties bekkenbeheerplan 

Actie-nr Titel 

Initiatiefnemer/ 
met uitvoering 
belast status (fase) Toelichting 

A 1 Onderzoeken van de beschikbaarheid 
van de hoeveelheden zoet water in de 
bevaarbare waterlopen in 
droogteperiodes en opstellen van 
strategieën voor het doelmatig gebruik 
van deze hoeveelheden door de 
verschillende gebruikers 

Dep. MOW - 
afdeling 
Waterbouwkundig 
Laboratorium i.s.m. 
WenZ - afdeling 
Bovenschelde 

uitvoeringsfase 

Input WL: 
Deze actie bevat 2 luiken.,  
-  Een ondersteunend deel voor het WL: Uitgevoerd 
- Opmaak van waterstrategie: moet nog uitgewerkt worden met de verschillende watergebruikers 
(sectoren) 
Input W&Z: Gebeurt via de waterbalansstudie en de Stuurgroep Waterbeschikbaarheid 
Input VMM: hermeandering Poekebeek (tweetal oude meanders) in studiefase 

A 2 Evaluatie naar effectief huidig 
bodemgebruik (en mogelijke 
alternatieven mb.t. bestemming) voor 
een aantal zones gelegen in actueel of in 
potentieel waterbergingsgebied of in 
waterconserveringsgebied 

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen 

uitgevoerd 

Dit kende een vervolg via de uitwerking van startbeslissingen voor 15 signaalgebieden reeks 3 (tegen 
eind 2015). 

A 141 De huidige kaarten van de potentiële 
waterbergingsgebieden worden 
nauwkeuriger ingevuld i.fv het 
noodzakelijke potentieel aan (mogelijke) 
toekomstige waterberging. 

Bekkensecretariaat 
i.s.m. 
Waterbeheerders uitgevoerd 

Dit kende een vervolg via de uitwerking van startbeslissingen voor 15 signaalgebieden reeks 3 (tegen 
eind 2015). 

A 3 Afbakenen van overstromingsgebieden Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen 

uitgevoerd 

Werd meegenomen bij de opmaak van de 2e generatie Stroomgebiedbeheerplannen. In het bekken 
van de Gentse Kanalen werden er geen overstromingsgebieden afgebakend. 

A 4 Onderzoek naar de meerwaarde van de 
aanleg van sedimentvangen ter hoogte 
van actieve overstromingsgebieden en 
natuurlijke overstromingszones 

waterbeheerders 

uitgevoerd 

 

A 5 Evaluatie van de voorstellen van de EIV 
(ecologische inventarisatiestudie) met 
betrekking tot de inrichting van de Oude 
Kale 

VMM 

uitgevoerd 
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A 6 Structuurherstel van het rechtgetrokken 
gedeelte van de Poekebeek 1e categorie 
(tussen Varezelebrug en het centrum te 
Nevele) en voorzien in ecologisch 
verantwoorde waterpeilen. 

VMM 

uitgevoerd 

Uitvoering in kader van sanering vismigratieknelpunt 

UitA 7 Uitbreiding kaartanalyse aandachtzones 
structuurherstel. 

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen 

stil 

De mogelijkheden voor structuurherstel worden onderzocht bij de verschillende infrastructuurwerken 
langs de waterlopen en zijn het onderwerp van diverse ecologische studies beschikbaar voor onder 
meer de Oude Kale. De opmaak van een bijkomende visiekaart structuurherstel biedt bijgevolg 
momenteel weinig meerwaarde.  

A 9 Aanpak wateroverlast langs de Zuidlede 
en haar zijwaterlopen. 

VMM, Polder 
Moervaart en 
Zuidlede 

uitgevoerd 
Input VMM: Dijklichaam werd hersteld 
 

A 10 Nagaan mogelijkheid en effect van 
alternatieven voor acties uit 
oppervlaktewaterkwantiteitsmodellerings-
studies (OWKM's) om de veiligheid voor 
wateroverlast te beperken en in functie 
van de noodzaak. 

VMM 

doorlopend 

 

A 11 Evaluatie van in overstromingsgebied 
gelegen bebouwing in het bekken van de 
Gentse Kanalen waarvoor lokale 
beveiliging moeilijk is en 
aankoop/onteigening eventueel de meest 
aangewezen oplossing mbt 
wateroverlastproblemen is 

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen 

uitgevoerd 

Actie A11 gelinkt aan Actie A2 

A 13 Afwerken OWKM 
(Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering) 
Poekebeek 

VMM, Provincie 
West-Vlaanderen uitgevoerd 

 

A 14 Afwerken OWKM 
(Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering) 
Avrijevaart-Burggravenstroom 

VMM 
uitgevoerd 

 

A 15 Optimalisatie watersysteem 
Leopoldkanaal-Braakman (InterregIII-
project) 

Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen 
(NL) 

uitgevoerd 
 

A 16 OWKM (vereenvoudigd) opmaken voor 
de resterende niet - gemodelleerde 
onbevaarbare waterlopen in het bekken 
van de Gentse Kanalen 

VMM, MOW-WL 

uitgevoerd 

 

A 17 Uitbouwen van de Operationeel 
Bekkenmodel Centrale 

VMM 
uitgevoerd 

 

A 18 Opmaak schadekaart Gentse Kanalen: 
opstellen waterbeheersingplan 

Dep. MOW - 
afdeling 
Waterbouwkundig 
Laboratorium 

uitvoeringsfase 

Input WL: Deze actie bevat 2 luiken: 
-  Een ondersteunend deel voor het WL: Uitgevoerd 
- Opmaak van waterstrategie: moet nog uitgewerkt worden met de verschillende watergebruikers 
(sectoren)  
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A 143 De verdere verbetering van de werking 
van het Hydrologisch Informatiecentrum 

Dep. MOW - 
afdeling 
Waterbouwkundig 
Laboratorium en 
HIC 

doorlopend 

Verder verbetering van het HIC gebeurt op verschillende manier via uitwerken van nieuwe visie op 
datastromen hic, via modernisering meetnet, via updaten van databanksystemen, via het vernieuwen 
van voorspellingsystemen, via uitwisseling van gegevens met andere partijen (Vlaams, Waals, 
Brussel, Frankrijk, Nederland),enz… en dit voor alle Vlaamse bekkens. 

A 19 Baggeren van de bevaarbare 
waterlopen/kanalen om prioritaire 
redenen 

WenZ - afdeling 
bovenschelde 
(Leopoldkanaal, 
Moervaart en 
Durmekanaal, 
Gentse 
Binnenwateren, 
Afleidingskanaal 
van de Leie, 
Westervak en 
Noordervak 
Ringvaart, Kanaal 
Gent-Oostende), 
Dep. MOW - 
afdeling Maritieme 
Toegang (Kanaal 
Gent-Terneuzen) en 
Havenbedrijf Gent 
agh 

doorlopend 

Prioritaire lokale aanslibbingen worden naargelang de noodzaak gebaggerd. 

A 20 Uitvoeren van "dringende slibruimingen 
om veiligheidsredenen" 
(waterafvoercapaciteit garanderen) op 
waterlopen 1e categorie in functie van de 
noodzaak 

VMM 

uitgevoerd 

 

A 21 Onderzoeken of de afvoercapaciteit 
daadwerkelijk in het gedrang komt ter 
hoogte van de plaatsen die in de 
prioriteringsanalyse waterbodems 
aangeduid werden met een hoge 
hydraulische ruimingsprioriteit (HRP) 

alle 
waterbeheerders 

doorlopend 

 

A 22 Ruimen deel van de Poekebeek VMM stil Er zijn geen directe plannen om een slibruiming uit te voeren op de Poekebeek.  

A 23 Uitvoeren van jaarlijkse kruidruimingen 
en onderhoud van bermen op en langs 
de trajecten van 1ste categorie 

VMM 
doorlopend 

 

A 24 Opmaak richtlijnen voor 
onderhoud/beheer van de waterlopen 
gekoppeld aan de functietoekenning 

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen 

stopgezet 

In eerste instantie werd een testcase uitgewerkt van een geïntegreerd onderhouds- en beheerplan 
voor een onbevaarbare waterloop met name voor het deelbekken Rivierbeek gelegen in het bekken 
van de Brugse polders. Als eerste stap werd een plan opgemaakt voor het gedeelte eerste categorie 
door VMM-AOW, rekening houdend met de aangrenzende grondbestemmingen. Dit plan werd in 
2011 door VMM-AOW verder afgewerkt en verfijnd voor wat betreft 1ste categorie en toegelicht op het 
ABO. Een uitbreiding voor 2de en 3de categorie kon niet uitgewerkt worden.  



 

20/33 Wateruitvoeringsprogramma 2015 Bekken van de Gentse Kanalen  

A 25 Optimaal inzetten 
afwateringsinfrastructuur 

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen ism 
alle 
waterbeheerders 

doorlopend 

Verschillende waterbeheerders binnen het bekken werken aan de bewaking en aansturing van 
kunstwerken vanop afstand.   

A 140 Ontwikkelen en plaatsen van een 
automatische regelinstallatie aan 
Stoktevijver op de Lieve 

VMM 
uitgevoerd 

 

A 26 Voorzien afvoermogelijkheid van de 
Moervaart via de tijgebonden Durme 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde uitgevoerd 

W&Z startte in 2014 met de werken voor de bouw van een pompgemaal op de dam in Lokeren. De 
bouwwerken zullen wellicht in 2015 afgerond zijn. 

A 27 Voorzien uitwateringsconstructie te 
Terneuzen 

Dep. MOW 
uitgevoerd 

 
 

A 28 Automatisering uitstroomconstructie 
Poekebeek 

VMM 
uitgevoerd 

  

A 30 Onderzoeken van de mogelijkheden voor 
actief peilbeheer in de valleigebieden 
van de waterlopen binnen het bekken 
van de Gentse Kanalen 

alle 
waterbeheerders 

doorlopend 

 

A 31 Evaluatie peilbeheer op het Kanaal Gent-
Terneuzen en de afvoermogelijkheden 
van de Moervaart en Durmekanaal en 
ermee samenhangend de afvoer van de 
Zuidlede en het Kanaal van Stekene via 
bv. een beweegbare constructie ter 
hoogte van de Dam te Lokeren. 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde 

uitgevoerd 

W&Z startte in 2014 met de werken voor de bouw van een pompgemaal op de dam in Lokeren. De 
bouwwerken zullen wellicht in 2015 afgerond zijn. 

A 32 Waterpeilbeheer moet aandacht hebben 
voor de hoogtes van overstorten, 
lozingspunten, etc. 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde, 
Aquafin NV 

uitgevoerd 
 

A 33 Evaluatie mogelijkheden gedifferentieerd 
peilbeheer op het Leopoldkanaal 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde 

uitgevoerd 

VMM en W&Z onderzoeken om het water van het Leopoldskanaal maximaal gravitair te lozen in zee 
via de uitwateringsschuiven in Heist. Hiervoor werd eind juni 2015 getest met andere openings- en 
sluitingspeilen van de schuiven in Heist. Gezien de lange droogte en de korte testperiode kon een 
goeie evaluatie van dit aangepast peilbeheer nog niet plaatsvinden. Bij een gunstige evaluatie zal 
VMM het programma voor de sturing van de stuw in Sint-Laureins laten aanpassen opdat het 
vismigratieknelpunt tegen minimale kost (minstens periodiek) wordt opgeheven. 

A 34 Opstellen - in overleg met alle 
waterbeheerders - en uitvoeren van een 
gezamenlijk en afgestemd 
onderhoudsschema en ruimingsschema 
(incl. opnemen in een 
waterlopendatabank) voor de waterlopen 
van het bekken van de Gentse Kanalen.  

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen ism 
alle 
waterbeheerders stopgezet 

In eerste instantie werd een testcase uitgewerkt van een geïntegreerd onderhouds- en beheerplan 
voor een onbevaarbare waterloop met name voor het deelbekken Rivierbeek gelegen in het bekken 
van de Brugse polders. Als eerste stap werd een plan opgemaakt voor het gedeelte eerste categorie 
door VMM-AOW, rekening houdend met de aangrenzende grondbestemmingen. Dit plan werd in 
2011 door VMM-AOW verder afgewerkt en verfijnd voor wat betreft 1ste categorie en toegelicht op het 
ABO. Een uitbreiding voor 2de en 3de categorie kon niet uitgewerkt worden.  
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A 35 Baggerwerken ten behoeve van aanleg 
Kluizendok 

Dep. MOW - 
afdeling Maritieme 
Toegang 

uitgevoerd 
Inrichtingswerken zijn afgerond. AMT zal enkel nog onderhoudsbaggerwerken uitvoeren thv de 
ingang van het dok. 

A 36 Herstellingswerken aan het Kanaal Gent-
Terneuzen ter hoogte van de doorsteek 
Zelzate 

Dep. MOW - 
afdeling Maritieme 
Toegang 

uitgevoerd 
Laatste herstellingswerken aan de linkeroever van KGT worden afgewerkt zomer 2016. 

A 37 Uitbouw diepwaterkaden Havenbedrijf Gent 
agh 

uitvoeringsfase 

Uitbouw Kluizendok eerste fase is ondertussen reeds enkele jaren afgerond. 
Sinds september 2014 is de renovatie van de kaaimuur aan de noordzijde van de Moervaart in 
uitvoering: plaatsen van een nieuwe kaaimuur voor de bestaande kaaimuur. Zal voltooid zijn eind 
2016. 
Vanaf half volgend jaar zal er thv kaainummer 5180 – 5210 een nieuwe kaai gebouwd worden. 
Uitvoeringstermijn ongeveer 1 jaar. 
Na 2020 staat de voltooiing van de tweede fase Kluizendok en de noordzijde van het Rodenhuizedok 
nog op het programma. 

A 38 Vervanging huidige 2 basculebruggen 
door rolbruggen 

Dep. MOW - 
afdeling Maritieme 
Toegang 

uitgevoerd 
 

A 39 Vervanging Wiedauwkaaispoor brug 
door identieke brug  

Infrabel 
uitgevoerd 

 

A 40 Kanaalkruising Sluiskil Dep. MOW - 
afdeling Maritieme 
Toegang 

uitgevoerd 
 

A 41 Grensoverschrijdende verkenning van de 
maritieme toegankelijkheid van de 
kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht 
van de logistieke potenties van deze 
Kanaalzone 

Dep. MOW - 
afdeling Maritieme 
Toegang en 
Rijkswaterstaat (NL) 

doorlopend 

Verkenningsfase werd afgerond 

A 42 Nagaan mogelijkheden ontsluiting 
Gentse Zeehaven en passage van het 
kanaal Gent-Terneuzen voor het 
wegverkeer  

Agentschap Wegen 
en Verkeer, Oost-
Vlaanderen uitgevoerd 

 

A 43 Bouw nieuwe sluis te Evergem WenZ - afdeling 
Bovenschelde uitgevoerd 

 

A 44 Aanpassing aan kruisingen 
Afleidingskanaal – Kanaal Gent-
Oostende Ringvaart – Kanaal Gent-
Oostende; Opwaardering van het 
Afleidingskanaal van de Leie (vak Deinze 
tot Schipdonk) inzake bevaarbaarheid 
naar klasse Vb; eenrichtingsverkeer met 
kruisplaats te Nevele 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde 

uitvoeringsfase 

Actie is onderdeel van Seine-Schelde project 
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A 45 Behoud van reservatiestrook langs het 
Afleidingskanaal van de Leie tussen 
Schipdonk en Balgerhoeke 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde doorlopend 

De reservatiestrook wordt aangehouden. 

A 46 Uitvoeren van baggerwerken wanneer de 
bevaarbaarheid van en de 
aanmeermogelijkheden op de 
waterwegen in het gedrang komen. 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde, Dep. 
MOW - afdeling 
Maritieme Toegang 

doorlopend 

Bij diepgangbeperkingen wordt er naargelang de noodzaak gebaggerd 

A 47 Aanpassen bedieningsuren kunstwerken 
(sluizen) in functie van de scheep- en 
recreatievaart 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde, Dep. 
MOW - afdeling 
Maritieme toegang 

doorlopend 

De bedieningstijden zijn terug te vinden op http://www.wenz.be/nl/beroepsvaart/Bedieningstijden/ 

A 138 Realisatie van een rechthoekig bakprofiel 
op het Noordervak van de ringvaart ten 
behoeve van de industrie + uitwerken 
passende beheersvorm 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde 

uitvoeringsfase 

 

A 49 Initiëren van overleg tussen de 
verschillende recreantenorganisaties (-
federaties) 

Provinciale 
Federaties voor 
Toerisme 

doorlopend 
 

A 50 Bilateraal overleg tussen 
waterbeheerders en de recreatiesector 
inzake recreatievoorzieningen op en 
langs de waterlopen 

Provincie 

doorlopend 

  

A 51 Evaluatie mogelijkheden voor 
recreatie(vaart) en bijhorende 
infrastructuur langs de Moervaart 
(ruimtelijk project Moervaart) en het 
Durmekanaal 

Provincie Oost-
Vlaanderen - dienst 
Ruimtelijke 
Ordening en 
Stedenbouw, WenZ 
- Afdeling 
Bovenschelde 

haalbaarheidsfase 

Input provincie Oost-Vlaanderen: Onderzoek lopende 

A 52 Toezicht op het naleven van het 
aanmeerplan Gent 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde, Stad 
Gent 

studiefase Het aanmeerplan Gent is aan herziening toe. In dit kader werkt W&Z samen met de stad Gent aan 
een visie ‘water in de stad’.  

A 53 Ruimen Gentse Binnenwateren  WenZ - afdeling 
Bovenschelde uitgevoerd 

Voor de baggerwerken op een aantal Gentse Binnenwateren is de aanbesteding in 2015 gepland. 

A 54 Nagaan noden aan bijkomende 
verzamelpunten voor afvalwater in relatie 
tot de druk van recreatievaartuigen op de 
waterwegen en het nemen van de 
nodige maatregelen/verplichtingen om dit 
uit te breiden. 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde 

uitgevoerd 

Sedert 10 juni 2014 zijn het Havenbedrijf Gent, nv De Scheepvaart en W&Z gestart met het inzamelen 
van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart. Zo wordt de binnenvaart duurzamer 
gemaakt en wordt voldaan aan het Scheepsafvalstoffenverdrag. Deze verplicht waterwegbeheerders 
en havenbesturen om de inzameling van scheepsafval binnen hun werkingsgebied te organiseren. De 
inzameling vindt plaats in de volgende regio’s en op de volgende vaarassen: haven van Gent, 
Ringvaart Gent, Kanaal Gent-Oostende, Boven-Schelde, Leie, Zeekanaal Brussel/Schelde, 
Albertkanaal en Kempense kanalen. 
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A 55 Opstellen omgangsregels mbt gebruik 
aanmeerinfrastructuur en 
randvoorzieningen bij grote 
evenementen 

stad Gent en WenZ 
-afdeling 
Bovenschelde stopgezet 

 

A 56 Nagaan mogelijkheden van inrichting 
voor pleziervaart 

Te identificeren; 
WenZ - afdeling 
Bovenschelde, 
Toerisme Oost-
Vlaanderen, 
Provincie Oost-
Vlaanderen 
(consulent water- en 
riviertoerisme - 
dienst Economie) 

uitvoeringsfase 

Input vanuit W&Z: Het einde van de werken aan de elektromechanische uitrusting van de Scaldissluis 
is voorzien in de tweede helft van 2015. Voor het openleggen van het resterende deel van de 
Nederschelde werd het bestek in 2015 gefinaliseerd en de aanbesteding voorbereid. Start op terrein 
ten vroegste in 2016. 
Input Toerisme Oost-Vlaanderen: Geen actie aangezien Reep nog niet open is. 
 

A 57 Nagaan mogelijkheden (van inrichting 
voor) kajak- en kanocircuits 

Te identificeren; 
WenZ - afdeling 
Bovenschelde; 
Toerisme Oost-
Vlaanderen; 
Provincie Oost-
Vlaanderen 
(consulent water- en 
riviertoerisme - 
dienst Economie) 

uitvoeringsfase 

Input vanuit W&Z: Het einde van de werken aan de elektromechanische uitrusting van de Scaldissluis 
is voorzien in de tweede helft van 2015. Voor het openleggen van het resterende deel van de 
Nederschelde werd het bestek in 2015 gefinaliseerd en de aanbesteding voorbereid. Start op terrein 
ten vroegste in 2016. 
Input Toerisme Oost-Vlaanderen: Geen actie aangezien Reep nog niet open is. 
 

A 58 Uitbreiding traject voor kano-/kajakvaart 
met de klaverbladvijvers van het domein 
Puyenbroeck 

Provincie Oost-
Vlaanderen stopgezet 

  

A 59 Opstellen en opvolgen 
natuurbeheersplan Boerekreek 

Provincie Oost-
Vlaanderen uitgevoerd 

Natuurbeheersplan afgewerkt in 2007, loopt tot 2016. Meeste acties eenmalig (bv. aanplantingen) of 
jaarlijks repititief (bv. maaien). Opvolging door POV met eigen personeelsinzet vanaf 2008.  

A 60 Nagaan mogelijkheden meander te 
Grammene voor kajak/kano 

WenZ, afdeling 
Bovenschelde stopgezet 

  

A 61 Evaluatie noodzaak en vervanging 
veerdiensten op het kanaal Gent-
Terneuzen 

Havenbedrijf Gent 
agh uitgevoerd 

 

A 62 Organisatie bilateraal overleg ivm aanleg 
en inrichting fiets- wandel- en/of 
ruiterpaden langs waterlopen 

Provincie Oost-
Vlaanderen, 
gemeenten 

uitvoeringsfase 
Uitvoering van deze actie projectmatig en ad-hoc  

A 63 Onderzoek hengelmogelijkheden binnen 
het bekken van de Gentse kanalen 

Provinciale 
Visserijcommissie 
Oost-Vlaanderen stil 
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A 64 Uitvoeren van het actieplan van de PVC 
"Hengelzones langs de Poekebeek" 

Provinciale 
Visserijcommissie 
Oost-Vlaanderen 

stil 
  

A 65 Aandacht voor hengelarij in het 
beheerplan "Park opgevuld kanaal" te 
Zelzate  

ANB 
uitgevoerd 

 

A 66 Inrichting deel Kanaal van Eeklo voor 
hengelarij  

Stad Eeklo 
uitgevoerd 

 

A 67 Nagaan hengelmogelijkheden langs het 
Kanaal Gent-Terneuzen en in de 
havendokken 

Provinciale 
Visserijcommissie uitgevoerd 

  

A 68 Uitwerken ecologische visie voor de 
Meetjeslandse Kreken voor hengelen en 
zachte recreatie rekening houdend met 
ecologie. 

Provinciale 
Visserijcommissie 
Oost-Vlaanderen uitgevoerd 

  

A 70 Evaluatie en nagaan mogelijkheden 
toegankelijkheid waterlopen/oevers voor 
hengelaars 

Provinciale 
Visserijcommissie 
Oost-Vlaanderen 

stil 
 

A 71 Opmaken van een archeologische 
kennisbalans en advieskaart voor het 
bekken van de Gentse Kanalen 

Vlaams Instituut 
voor het Onroerend 
Erfgoed 

stil 
Er is geen actie geweest omdat er nooit een budget is voorzien. 

A 73 Uitvoeren acties uit het actieprogramma 
Watergebonden Infrastructuurwerken 
Gent 2005-2009 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde, stad 
Gent 

uitvoeringsfase 
Het einde van de werken aan de elektromechanische uitrusting van de Scaldissluis is voorzien in de 
tweede helft van 2015. Voor het openleggen van het resterende deel van de Nederschelde werd het 
bestek in 2015 gefinaliseerd en de aanbesteding voorbereid. Start op terrein ten vroegste in 2016. 

A 144 Inventariseren van - en geven van scores 
aan mogelijheden voor het herwaarderen 
van water in de stad (inclusief 
gemeentelijke kernen) 

Bekkensecretariaat 
Gentse Kanalen 

uitgevoerd 

 

A 74 Bepaling van de draagkracht 
(immissieplafond) en het risico op het 
niet halen van de goede toestand van de 
verschillende types waterlopen in het 
bekken van de Gentse Kanalen op vlak 
van de fysisch chemische waterkwaliteit 
met behulp van een doorgedreven 
modellering (het waterkwaliteitsmodel 
PEGASE van het Scheldestroomgebied). 

VMM 

doorlopend 

 

A 75 Toepassen van het Vlaams 
milieukostenmodel Water (MKW) op het  
bekken van de Gentse Kanalen 

VMM en Dep. LNE 

doorlopend 

 



 

25/33 Wateruitvoeringsprogramma 2015 Bekken van de Gentse Kanalen  

A 76 Revisie en uitbreiding van het 
waterkwaliteitsmodel PEGASE van het 
Scheldestroomgebied; toepassing op de 
oppervlaktewaterlichamen van het 
bekken van de Gentse Kanalen 

VMM 

doorlopend 

 

A 77 Inventariseren van de waterlopen in het 
bekken van de Gentse Kanalen die te 
lijden hebben van 
eutrofiëringsverschijnselen  

VMM 

doorlopend 

 

A 84 Afwerken van de zoneringsplannen en 
opmaken van uitvoeringsplannen voor 
alle zuiveringsgebieden in het bekken 
van de Gentse Kanalen  

VMM 

uitgevoerd 

  

A 85 Zuiveren van afvalwaterlozingen 
afkomstig van de recreatie-infrastructuur 
(o.a. weekendhuisjes) in het 
buitengebied thv Moerhof te Moerbeke. 

Gemeenten 

doorlopend 

Input vanuit Moerbeke: De weekendverblijvenzone Moerhof staat op het zoneringsplan aangeduid als 
individueel te optimaliseren buitengebied. In een eerder door de VMM opgemaakte lijst van prioritair 
te plaatsen IBA’s staat deze zone niet opgenomen. Na de plaatsing van de prioritaire IBA’s zal 
worden gekeken naar een oplossing voor de minder prioritaire. Men kan concluderen dat de zuivering 
van deze afvalwaterlozingen opgenomen is in het zoneringsplan, maar nog niet is uitgevoerd wegens 
een eerder lage prioriteit. 

A 86 Onderzoek naar en sensibilisering van 
knelpunten en tekortkomingen in het 
gemeentelijk en bovengemeentelijk 
rioleringssysteem. 

VMM 

doorlopend 

 

A 88 Inventarisatie en afkoppeling van de 
parasitaire debieten op de riolering 

Gemeenten 
doorlopend 

  

A 89 Verder opmaken en uitvoeren van het 
OP voor de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur en het 
subsidieprogramma voor de 
gemeentelijke saneringsinfrastructuur 
van het bekken 

VMM, Aquafin NV 

doorlopend 

 

A 90 Opvolgen van de overstortwerking van 
de bemeten overstorten 

VMM, Aquafin 
doorlopend 

 

A 92 Bij elkaar brengen van gegevens over 
blackpoints en historische storten op 
bekkenschaal  

OVAM 
uitgevoerd 

 

A 93 Opvolgen van de overstortwerking van 
de bemeten overstorten 

VMM 

studiefase 

CIW 12/5/2011: bekkensecretariaten worden ontheven als initiatiefnemer. Een onderzoeksopdracht, 
gefinancierd door ALBON en VMM zal worden opgestart in 2012. Het onderzoeksluik VMM (deel 
Water) zal in 2012 afgestemd worden op andere parallelle onderzoeksvoorstellen binnen de VMM. De 
eigenlijke financiering van de onderzoeksopdracht zal pas in 2013 begroot worden. De CIW WG BRS 
begeleidt het onderzoeksproject.  
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A 94 Vastleggen van de definitieve prioriteiten 
voor sanering van verontreinigde 
waterbodems, op basis van de 
theoretische prioriteringslijst 
waterbodemsanering (opgesteld conform 
de methodiek opgenomen in het 
sectoraal uitvoeringsplan bagger- en 
ruimingsspecie), in overleg met alle 
waterbeheerders en de betrokken 
administraties 'o.m. VMM en OVAM) en 
het bekkenbestuur van het bekken van 
de Gentse Kanalen, in functie van de 
haalbaarheid (bijkomende financiering) 
en in functie van een duurzame sanering 

Bekkensecretariaat 
ism alle 
waterbeheerders en 
waterschappen 

uitgevoerd 

 

A 95 Ruiming van het Eeklo's Leiken en 
aansluiting ervan op het captatiegebied 
van het drinkwaterproductiecentrum van 
Kluizen 

Watering van de 
Burggravenstroom 

stil 

Er is voorlopig geen wijziging in vermeld actiepunt. 

A 96 Onderzoek naar geschikte locaties waar 
bagger- en ruimingsspecie kan 
behandeld en geborgen worden (zowel 
tijdelijk als permanent) 

alle 
waterbeheerders 

uitgevoerd 

 

A 134 Saneren van de meest prioritaire 
verontreinigde waterbodemtrajecten in 
het bekken van de Gentse Kanalen, 
zoals aangeduid door de Vlaamse 
Regering. 

alle 
waterbeheerders 

uitgevoerd 

 

A 135 Opmaak van een plan voor de inplanting 
van sedimentvangen en 
ontwateringsbekkens 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde uitgevoerd 

W&Z bouwt niet actief sedimentvangen. Door de structuur van de waterlopen bestaan er preferentiële 
aanslibbingslocaties. Deze worden ten gepaste tijde gebaggerd.   

A 136 Herberekening van de sedimentbalans in 
het bekken van de Gentse Kanalen ten 
behoeve van de verdere concretisering 
van de acties in het sectoraal 
uitvoeringsplan bagger- en 
ruimingsspecie. 

Bekkensecretariaat 
Gentse kanalen 

stopgezet 

CIW 12/5/2011: bekkensecretariaten werden ontheven als initiatiefnemer 
Verdere opvolging binnen de CIW WG BRS 

A 98 Ecohydrologische studie van de 
Moervaart-Zuidlede depressie - 
verkenning van de potenties voor natuur 

ANB 
uitgevoerd 

 

A 99 Landinrichtingsproject Leie en Schelde - 
inrichtingsplan Oude Kale 

VLM 
uitgevoerd 

 

A 100 Natuurinrichtingsproject Bourgoyen-
Ossemeersen 

ANB 
uitgevoerd 
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A 101 Landinrichtingsproject Leie en Schelde - 
inrichtingsplan Assels 

Natuurpunt uitgevoerd  

A 102 Landinrichtingsproject Leie en Schelde - 
inrichtingsplan Malem 

VLM 
uitvoeringsfase 

Het inrichtingsplan Malem vloeit voort uit het richtplan Leie–Schelde (1998) en werd goedgekeurd in 
2004, herzien in 2008. Een eerste deel van de werken is uitgevoerd. De resterende werken zijn 
voorzien na grondverwerving in  2015-2016-2017. 

A 103 "Landinrichtingsproject Leie en Schelde 
– Inrichtingsplan ontginningsputten 
‘Kapel ter Durmen’ en ‘Lembeekstraatje' 

VLM 

uitvoeringsfase 

Het inrichtingsplan Ontginningsputten vloeit voort uit het richtplan Leie–Schelde (1998) en werd 
goedgekeurd in 2004. Voor de realisatie van een aantal inrichtingsmaatregelen zijn 
grondverwervingen noodzakelijk. De grondverwerving via aankoop en ruilen in der minne is  afgerond. 
De werken zijn aanbesteed en de bouwvergunning bekomen, de voorlopige oplevering van de 
uitvoering is afgerond. De eigenaar van de ontginningsputten, W&Z, start in 2016 met de inrichting 
van de nabestemming natuurontwikkeling van de waterputten. 

A 104 Landinrichtingsproject Gentse kanalen VLM 

uitvoeringsfase 

De 16 koppelingsgebieden in het Gentse zeehavengebied kregen een nieuwe bestemming met de 
RUP's van 15 juli 2005 en 20 juli 2012. VLM heeft de opdracht inrichtingsplannen op te maken voor 
deze koppelingsgebieden. Dit zijn verbindingsgebieden tussen de woonkernen en de industrie in de 
Gentse haven, met een belangrijke bufferende functie die de leefbaarheid van de woonkernen in de 
haven na aanleg zullen verbeteren. De werken in  Desteldonk zijn uitgevoerd. Deeldossier 1 van het 
inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord is volop in uitvoering en wordt afgewerkt in 2016. 
Voor de koppelingsgebieden 'Langerbrugge-Zuid', ' Doornzele-Kanaalzijde', ‘Sint-Kruis-Winkel-Zuid’ 
en een deel van ‘kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid’ worden technische ontwerpen opgemaakt. Het 
inrichtingsplan ‘Rieme-Noord’ werd ter goedkeuring voorgelegd. 

A 105 Landinrichtingsproject Leie en Schelde – 
Inrichtingsplan Vinderhoutse Bossen " 

VLM 

uitvoeringsfase 

Het inrichtingsplan Vinderhoutse Bossen vloeit voort uit het richtplan Leie–Schelde (1998) en werd 
gedeeltelijk goedgekeurd in 2001 (deel groene velden). Een nieuw inrichtingsplan voor realisatie van 
de Groenpool Vinderhoutse Bossen is op 9 mei 2012 door de minister goedgekeurd. Momenteel is 
gestart met de grondverwerving en worden de eerste ontwerpen in uitvoering opgemaakt.  

A 106 Evaluatie bijsturing bepotingsplannen ANB, PVC Oost-
Vlaanderen doorlopend 

 

A 107 Onderzoek mogelijkheden voor de 
aanleg van paaiplaatsen in het 
stroomgebied van de Oude Kale-
Meirebeek  

VMM, VLM 

uitgevoerd 

  

A 108 Onderzoek mogelijkheden voor aanleg 
vispaaiplaats in kader van 
landinrichtingsplan Vinderhoutse bossen 

VMM 
uitvoeringsfase 

Landinrichting Vinderhoutse bossen goedgekeurd en in uitvoering. 

A 110 Verdere afweging voor de aanleg van 
paaiplaatsen in het stroomgebied van de 
Poekebeek 

VMM 
uitvoeringsfase 

 
Flauwe taluds voorzien bij realisatie visdoorgang Poekebeek. 
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A 111 Uitvoering geven aan het 
bestrijdingsprogramma invasieve 
plantensoorten 

alle 
waterbeheerders 

doorlopend 

Input vanuit Provincie Oost-Vlaanderen: De Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-
Vlaanderen zorgde in 2014 en 2015 opnieuw voor de coördinatie van de bestrijding van grote 
waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid in de waterlopen van 2de en 3de categorie en ook 
op niet-geklasseerde waterlopen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. De 
waterbeheerders ontvingen op hun vraag financiële en logistieke ondersteuning van het 
provinciebestuur. De bestrijding bestaat - volgens de best beschikbare techniek - uit een 
doorgedreven mechanische verwijdering gevolgd door een manuele nazorgperiode van minstens 3 
jaar. Met andere openbare beheerders wordt informatie over besmetting op de waterlopen of 
waterlichamen actief uitgewisseld. Waarnemingen.be is een belangrijke tool geworden om nieuwe 
besmettingen op te sporen.  
Over de ganse provincie verspreid is op ca. 125 km waterloop een van deze 3 exoten bestreden via 
de dienst Integraal Waterbeleid . Momenteel is er nog ca. 25 km in actieve nazorg. Naast de 
bestrijding van de aquatische exoten is er langs sommige waterlopen van 2e categorie, daar waar er 
overlast is én een haalbaar bestrijdingsplan kan worden gerealiseerd met alle betrokkenen, ook 
bestrijding uitgevoerd  van reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. 

A 142 Uitwerken van een concreet en 
realiseerbaar maatregelenprogramma 
gericht op het behoud en het herstel van 
internationaal, regionaal en lokaal 
belangrijke, watergebonden dier- en 
plantensoorten in het bekken van de 
Gentse Kanalen. 

ANB i.s.m. 
Bekkensecretariaat 
en Waterschappen 

doorlopend 

Input vanuit ANB: 
- Visserijfonds Ism stad Gent vispaaiplaats op De Lieven thv Rabot gerealiseerd in 2015 
- Visserijfonds Ism VMM werken vismigratie op Poekebeek uit in 2015 
- Visserijfonds Ism VMM werken vervolgproject hermeandering Oude Kale uit in 2016 
- Visserijfonds voerde onderzoek visbestand uit op Schipdonkkanaal in 2013 
- Visserijfonds begeleidde baggerwerken op Moervaart-Durme in 2015 

A 112 Evaluatie van reeds uitgevoerde 
saneringsprojecten inzake vismigratie en 
bepalen van de volgende prioriteiten mbt 
het oplossen van vismigratieknelpunten 
met het oog aan het voldoen van de 
Beneluxbeschikkingen en de uitvoering 
van het decreet integraal waterbeleid 

Bekkensecretariaat 
ism alle 
waterbeheerders 

doorlopend 

 

A 113 Sanering vismigratieknelpunt aan de 
monding van de Poekebeek in het 
Afleidingskanaal van de Leie (klepstuw 
te Nevele) en vismigratieknelpunt op de 
Poekebeek aan de samenvloeiing met 
de Neerschuurbeek 

VMM 

uitvoeringsfase 

 

A 114 Sanering vismigratieknelpunt aan Dam 
tussen Durmekanaal en Durme en 
Benedenschelde 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde doorlopend 

 

A 115 Vismigratie vanuit zee mogelijk maken 
naar Leie en Bovenschelde, ter hoogte 
van de Getijdesluis te Merelbeke 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde studiefase 

In 2015 is er overleg geweest met INBO, ANB, WL om tot een oplossing te komen via de getijdenarm 
(B4-stuw). 

A 116 Onderzoek barrière-effect van sluis van 
Schipdonk tussen Afleidingskanaal van 
de Leie en Kanaal Gent-Oostende 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde stil 

Dit zal  niet apart bestudeerd worden. 
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A 117 Sanering vismigratieknelpunten in het 
stroomgebied van de Oude Kale-
Meirebeek  

VMM 
uitvoeringsfase 

 
 

A 118 Aanpak vismigratie Isabellarigool VMM stil  

A 119 Onderzoek naar en sanering van 
vismigratie van en naar het 
Leopoldkanaal 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde uitvoeringsfase 

Beheersprotocol voor knelpunt in Heist in 2015 opgemaakt en zal vanaf volgend jaar toegepast 
worden tijdens de intrekperiode van glasaaltjes. 

A 120 Onderzoek naar en/of sanering van 
overige vismigratieknelpunten 

Alle 
waterbeheerders doorlopend 

 

A 121 Evaluatie van reeds uitgevoerde 
saneringsprojecten inzake vismigratie en 
bepalen van de volgende prioriteiten mbt 
het oplossen van vismigratieknelpunten 

VMM 

uitgevoerd 

 

A 122 Opstellen van een bermbeheerplan voor 
de onbevaarbare waterlopen van 1ste 
categorie 

VMM 
doorlopend 

 

A 123 Opmaken, uitvoeren (en zo nodig 
bijsturen) van de bermbeheerplannen 
voor de bevaarbare waterlopen. 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde doorlopend 

De bestaande bermbeheerplannen worden toegepast. Bermbeheerplan en bomenplan Moervaart 
wordt eind 2015 gefinaliseerd. 

A 124 (Evaluatie van) oeverherstel langs de 
bevaarbare waterlopen 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde doorlopend 

Wordt geëvalueerd bij het herstellen van een oever, waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers 
aangelegd. De verdere juridische mogelijkheden van het instrument oeverzones worden verder 
onderzocht door de ciw werkgroep ecologisch waterbeheer. 

A 125 Nagaan mogelijkheden inrichting 
natuurvriendelijk oevers langs de 
bevaarbare waterlopen 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde doorlopend 

Wordt geëvalueerd bij nieuwe projecten of bij herstellingswerkzaamheden aan oevers, waar mogelijk 
worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

A 126 Verwerving/inrichting oeverzone 
Brakeleiken: Ecologisch oeverherstel op 
het Brakeleiken (waterloop nr 2.15). 

VMM 
uitvoeringsfase 

 

A 137 Verwerving/inrichting oeverzone Oude 
Kale 

VMM 
uitgevoerd 

 

A 139 Verwerving/inrichting van oeverzone op 
de Lieve 

VMM 
stopgezet 

 

A 127 Oeverherstel Moervaart te Lokeren met 
inpassing hengelrecreatie 

WenZ - afdeling 
Bovenschelde uitvoeringsfase 

Bij de aanleg van een nieuw jaagpad vanaf de Veerstraat tot aan de Daknambrug, wordt 
(natuurvriendelijk) oeverherstel voorzien. Uitvoering project gepland in 2016. 

A 128 Onderzoek naar de haalbaarheid van de 
afbakening van oeverzones, rekening 
houdend met het instrument 
akkerrandenbeheer. 

Bekkensecretariaat 
ism alle 
waterbeheerders studiefase 

De verdere juridische mogelijkheden van het instrument oeverzones worden verder onderzocht door 
de ciw werkgroep ecologisch waterbeheer.  
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A 129 Zoeken naar en uitwerken van projecten 
voor gebruik van laagwaardig water voor 
laagwaardige toepassingen. 

Industriesector 
doorlopend 

 

A 130 Gebiedsgerichte toepassing en 
uitvoering van de richtlijnen van het 
Strategisch Plan Watervoorziening 

VMM 
doorlopend 

 

A 131 Uitbreiding productiecapaciteit 
drinkwaterproductiecentrum te Kluizen 

VMW 
stil 

Afhankelijk van Sanering Eeklo's Leiken.  

A 132 Formele regeling rond watercaptatie 
Evides uit Pieter van den Endensvaart 
en Kanaal van Stekene 

Polder Sinaai-
Daknam stopgezet 

Actie gelinkt aan A 133 

A 133 Nagaan mogelijkheden uitbreiding 
captatiegebied Evides 

Evides 

uitgevoerd 

Onderzoek naar aansluiting van Vogelzang op captatiegebied is afgerond, bestaande waterclaim 
m.b.t. natuurwaarden Vogelzang leidt tot een te geringe potentie voor aansluiting op het 
captatiegebied. Kwaliteit Gentse Vaart is onveranderd, alsook visie Evides m.b.t. inname water uit de 
Gentse Vaart. 



 

Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering acties 

optimalisatieprogramma VMM voor de bovengemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur  

Cf. actie A89 BBP “Verder opmaken en uitvoeren van het OP voor de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur en het subsidieprogramma voor de gemeentelijke saneringsinfrastructuur  
van het bekken” omvat deze actie volgende investeringsprojecten. 
 
 
 

Status Project-nr Projectomschrijving Actuele raming 
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20.271 
Collector Desteldonk Zaffelare (of kleinschalige 
zuivering)  5.267.000 € 

22.030 Aansluiting Axelvaardeken  526.586 € 

T
P

-f
a
s
e

 

20.090 
Sanering Oost-Eeklo: Collector Rijkestraat - Koning 
Albertstraat 1.573.913 € 

20.640 Aansluiting Meigem 2.785.933 € 

T
P

 g
o

e
d

g
e
k

e
u

rd
 

21.260B Collector John Kennedylaan Fase 2 - Noordelijk deel 2.649.648 € 

22.077 Collector Prins Boudewijnlaan 1.297.707 € 

20.476 Aansluiting Vinkt of plaatselijke zuivering 1.029.765 € 

20.003B 
Riolerings- en wegeniswerken Bruggesteenweg, 
Wingenesteenweg (Klaphulle) 1.432.362 € 

20.003C 
Riolerings- en wegeniswerken Brandstraat 
(Doomkerke) 1.562.876 € 

22.065 Afkoppeling Kraaigemstraat  144.092 € 

20.632B 
Sanering Sint-Kruis-Winkel K. Bauwenstraat en 
Rapenburgstraat 570.976 € 

20.639 Aansluiting Poesele 1.754.257 € 

In
 u

it
v
o

e
ri

n
g

 

21.260A Collector John Kennedylaan Fase 1 - Zuidelijk deel 4.107.301 € 

21.908 Afkoppeling Kloosterstraat 628.055 € 

20.632A 

Sanering Sint-Kruis-Winkel - Doortocht Dorp en 
Winkelwarande, A. De Smetstraat en 
Jozefienenstraat 2.917.980 € 

20.269 Aansluiting Rechtstraat 2.818.270 € 

20.003A 
Riolerings- en wegeniswerken Bruggestraat, 
Pensionaatstraat 1.867.584 € 

21927B Afkoppelen Hindeplas fase 2 (wijk Elslo): deel B 1.864.633 € 

22.028 Aansluiting Heimolen op RWZI SintNiklaas  1.827.663 € 
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93.447B 
Collector Verbindingskanaal Fase 1 - Afvoeren 
vervuilde grond  29.231 € 

20.084 

Collector Kaprijke - Bentille of plaatselijke zuivering 
Bentille (onder voorbehoud van volledige sanering 
Bentille) 1.391.174 € 

20.091 Collector Kerkbrugge - Langerbrugge 1.419.712 € 

20.115A 
Collector Muide - Voorhaven -Grootdok, deel 
Londenstraat 882.474 € 

20.115B Collector Muide - Voorhaven -Grootdok 4.609.167 € 

20.410B Collector Zuid Deel B 546.334 € 

20.930 Afkoppelen waterlopen Kapelstraat - Driegaaienhoek 4.160.548 € 

20.937AB Aansluiting Zwijnaarde - deel A 2.617.968 € 

20.937AC 
Aansluiting Zwijnaarde - deel A - renovatie PS 
Hondelee 251.981 € 

20.937B Aansluting Zwijnaarde - deel B 876.153 € 

21.113 Aansluiting Noordhoutstraat 236.076 € 

99.445 Collector Vlaamse kaai - Jan Delvinlaan 3.677.054 € 

20.207 Collector Lochristi 1.627.635 € 

20.004 Collector Kruiskerke-Ruiselede 1.019.443 € 

20.346 
Verbindingsriolering Heirweg - Bosdorp - 
Heimeersstraat 2.465.413 € 

20.810 Prioritaire riolering Meienbroek - Beekstraat 1.059.127 € 

20.886A KWZI Sint-Laureins - Sint-Jan-in-Eremo (Boerekreek) 372.831 € 

20.886B 
Riolering naar KWZI Sint-Laureins - Sint-Jan-in-Eremo 
(Boerekreek) 1.225.555 € 

20.947A PS + PL Ketelvest, deel Martelarenplein 51.939 € 

20.947BA Persleiding Ketelstraat 68.504 € 

20.974BB 
Pompstation + overstort Ketelstraat, deel 
pompstation  Kruisbulckstraat 131.140 € 

21149A Sanering Stekenevaardeken 1.492.374 € 

21.474 Aansluting Ledeberg 790.416 € 

21.541 Overstortleiding Groenstraat - Wittoucklaan 1.413.628 € 

20.811 Verbindingsriolering Centerloop 1.521.834 € 

20.910 Plaatselijke zuivering Watervliet (Ontwerpca. 850 IE) 1.039.830 € 

21.658 Aansluiting Suikerkaai 449.719 € 

21.692 Collector Maria Hendrikaplein - Kon. Albertlaan 1.395.320 € 

21.699 Aansluiting Meierij 504.381 € 

97.474 Riolering Heirweg - Damstraat 2.128.508 € 

20.698 RWZI Stekene (Fase 2) 3.555.253 € 
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21.471 
Afkoppelen bron Kleitstraat en waterloop 
Daalmstraat 1.063.478 € 

20.270 KWZI Overslag 645.845 € 

20.909 
Landelijke zuivering Waterland-Oudeman 
(Ontwerpcap. 300 IE)  619.415 € 

21927A Afkoppelen Hindeplas fase 2 (wijk Elslo): deel A 68.653 € 

21.991 
Afkoppeling Hundelgemsesteenweg via 
Eikemolenweg 1.457.160 € 

21.996 KWZI Lokeren-Doorslaar 1.051.802 € 

21.997 Toevoerleiding KWZI-Lokeren-Doorslaar 437.699 € 

21.999 Verbindingsriolering Waterland-Oudeman 546.387 € 

22.008 Pompstation en toevoerleiding KWZI Overslag 416.412 € 

20.202 KWZI Daknamdorp 654.592 € 

21.892 Afkoppeling Booiebos  643.290 € 

22.031 KWZI Sint-Margriete 659.781 € 

22.041 Sanering afvalwater Patronagiestraat 119.854 € 

22.057 Afkoppeling grachtinlaten zuidwest Ruiselede 669.479 € 

 




