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1 Inleiding 

Het voorliggende document vormt het eerste bekkenspecifieke deel voor het 
Benedenscheldebekken van het nieuwe Wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het Decreet Integraal 
Waterbeleid (DIWB) (artikel 66) bepaalt immers dat jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met 
bekkenspecifieke delen wordt opgemaakt. Dit WUP vervangt voor een deel de vroegere 
bekkenvoortgangsrapporten (DIWB, artikel 50),  maar gaat ruimer dan dat. Naast een geïntegreerd 
voortgangsverslag van de stand van zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma van 
het stroomgebiedbeheerplan, omvat het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het 
WUP is niet enkel een rapporteringsinstrument, maar ook een operationeel instrument voor het 
maatregelenprogramma, waarmee acties kunnen toegevoegd worden aan het 
stroomgebiedbeheerplan, bijgestuurd  kunnen worden of, indien nodig, stopgezet kunnen worden. In 
het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden.  

Volgens het Decreet wordt het wateruitvoeringsprogramma voor het eerst opgemaakt samen met de 
herziene stroomgebiedbeheerplannen, en worden de bekkenvoortgangsrapporten voor het laatst 
opgesteld in het jaar van de bekendmaking van de herziene stroomgebiedbeheerplannen (DIWB, 
artikel 74). 2015 vormt dus een overgangsjaar, waarin voor de eerste keer een WUP wordt 
opgemaakt, en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. Omdat de inhoud van beide 
documenten deels overlapt, wordt het laatste bekkenvoortgangsrapport geïntegreerd in dit eerste 
WUP. Voorliggend document geldt dus ook als het bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 van het 
Dijle-Zennebekken, waardoor voldaan is aan de artikels 50 en 74 van het DIWB. Omdat voor de 
vaststelling van het herziene stroomgebiedbeheerplan door de Vlaamse regering nog niet kan 
gerapporteerd worden over de acties uit dat plan, heeft dit eerste bekkenspecifieke deel van het 
WUP enkele betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan Benedenschelde, en wordt hiermee 
de lopende planperiode (2010-2015) afgesloten. 

In het wateruitvoeringsprogramma worden ook de advisering van de investeringsprogramma’s 
(DIWB art 27 §4 7) en de rapportering over de signaalgebieden geïntegreerd. Op die manier worden 
de verschillende documenten zoveel mogelijk gebundeld in het wateruitvoeringsprogramma. 

Het voorliggend bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken van het 
Wateruitvoeringsprogramma 2015 werd besproken op het gebiedsgericht en thematisch overleg 
Benedenscheldebekken op 8 oktober 2015, geadviseerd door de bekkenraad 
Benedenscheldebekken op 14 oktober 2015 en vastgesteld door de bekkenraad en de algemene 
bekkenvergadering Benedenscheldebekken op 27 oktober 2015. 

 
  



5 

 

2 Voortgangsverslag (en planning) 2014 & 2015 

2.1 Rapportering (en planning)  

2.1.1 Bekkenbrede acties 

2.1.1.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 
 

De gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur wordt binnen het 
Benedenscheldebekken verder uitgebouwd. Jaarlijks wordt er door het Vlaams Gewest een 
optimalisatieprogramma (OP) opgesteld dat vervolgens ter uitvoering wordt opgedragen aan de NV 
Aquafin. Het optimalisatieprogramma 2016-2020 werd op 9 januari 2015 goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 16 aan Aquafin opgedragen 
projecten. 

 
Tabel 1: overzicht van de opgedragen projecten (2016) op het optimalisatieprogramma 2016-
2020 

Zuiveringsgebied Gemeente Projectnr. Projectomschrijving 

Aartselaar Aartselaar 23120 studie By-pass Beneden-Vliet  

Boom Boom 23135 Optimalisatieproject knelpunt sifon Bosbeek / 
collector onder A12 

Boom Boom 23179 Optimalisatieproject : uitstroomconstructie naar 
Rupel ter hoogte van de Heldenplaats te Boom 

Dendermonde Buggenhout 22856 Aansluiting Krapstraat - Breemstraat 

Destelbergen Destelbergen 23162 Afkoppeling parasitair debiet Kasteel te Lande, 
Stationsstraat en Prinsenskouter 

Deurne Antwerpen 22960 RWZI Deurne: slibverwerking 

Lede Lede 20588 Collector Smetlede 

Lokeren Lokeren 23153 Afkoppeling Heirbrugbeek en Appelzakbeek 

Merksem Antwerpen 23130 RWA-as Vaartkaai 

Merksem Antwerpen 23183 Ruiming en reiniging Schijnkokers 

Schoten Schoten 23124 Verplaatsing collector Metropoolstraat 

Schoten Schoten 23126 Afkoppeling RWA Bloemendaal 

Sint-Niklaas Sint-Niklaas 22973 Afkoppeling Omgeving Industriepark-West 

Temse Temse 23139 Aansluiting Schausselhoekstraat - Hollebeekstraat 

Zele Zele 23020 Aansluiting Bosstraat 23020 Zele - Wezepoel 

 

Nadat het optimalisatieprogramma goedgekeurd is door de minister, wordt aan Aquafin de opdracht 
gegeven een technisch plan op te maken voor elk van de opgedragen projecten. Deze worden 
geadviseerd oor het bekkenbureau. Gezien de adviesfrequentie van de technische plannen heeft 
het  bekkenbureau echter het gebiedsgericht en thematisch overleg gemandateerd om deze 
advisering uit te voeren.  

De in 2014 en 2015 geadviseerde technische plannen en het geformuleerde advies worden 
hieronder weergegeven. 
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Tabel 2: overzicht van de geadviseerde technische plannen in 2014 en 2015 

Nummer Gemeente Omschrijving 

22278 Temse  Collector Hollebeek 

22624 Kalmthout/Kapellen Transportproject Collector Putse steenweg, Canadezenlaan  

22696 Londerzeel Aansluiting Lakeman-Linde via Drietorenstraat –Ursene 

22760 Destelbergen Aansluiting Aanhout  

22905 Kontich RWA-as Edegemsesteenweg 

20744 Wichelen Collector Bruinbeke fase 1 

22687 Boom/Niel Afkoppelingsproject Nielse kleiputten 

23060 Laarne Collector Steentjesstraat – Rivierstraat – deel Heirweg  

23198 Antwerpen Verplaatsing collectoren t.g.v. Oosterweelverbinding 

22694 Beveren Afkoppeling waterloop O8042 

23124 Schoten Verplaatsing collector Metropoolstraat  

22243 Meise Collector Sint-Brixius-Rode fase 2  

22674 Antwerpen Afkoppeling Hobokense polders 

22684 Lochristi Aansluiting wijk Magret  

22935 Buggenhout Aansluiting Hoogweg-Zeveneikenstraat  

23070 Rumst Afkoppeling industrieterrein VCR  

23083 Puurs Meermansdreef  

23130 Antwerpen RWA-as Vaartkaai  

22.959 Laarne RWZI Laarne - 2e fase 

 
De projecten die in 2014 en 2015 werden uitgevoerd zijn terug te vinden in bijlage 3. 
 

Voor de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur zijn de gemeenten bevoegd. De 
gemeenten (of hun respectievelijke rioolbeheerder) kunnen subsidies aanvragen bij het Vlaams 
Gewest indien het rioleringsdossier aan bepaalde criteria voldoet (afkoppeling van hemelwater bij 
particuliere woningen, scheiding van hemel- en afvalwater). De VMM legt een voorstel van 
subsidiëringsprogramma voor aan de minister van Leefmilieu1. Op 14 april 2014 en op 17 juli 2015 
werden respectievelijk het eerste kwartaalprogramma 2015 en het eerste kwartaalprogramma 2016 
voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI′s en IBA′s door de Vlaamse 
minister van leefmilieu, Joke Schauvliege, goedgekeurd. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke 
rioleringsprojecten waaraan geen subsidie van het Vlaamse Gewest verbonden is.   
 

Advies bekkenbestuur 

Het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken vraagt om voor het WUP 2015 de gegevens 
over de uitgevoerde gemeentelijke rioleringsprojecten waaraan geen subsidie verbonden is aan te 
leveren.  

 

                                                      
1 Conform het subsidiebesluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002, mbt de subsidiëring van de aanleg van 
gemeentelijke rioleringen en/of de bouw van een KWZI door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
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Het bekkenbestuur gaf in 2014 advies op het optimalisatieprogramma van Aquafin. Onderstaande 
tabel geeft de 13 door het bekkenbestuur als meest prioritair aangegeven projecten weer. 
 
Tabel 3: Advies optimalisatieprogramma bekkenbestuur Benedenscheldebekken 2016-2020 

Project-
numme
r 

Gemeente Projectomschrijving Raming 
kostprijs 
(€) 

23120 Aartselaar Studie Bypass Benedenvliet 1.998.800 

22766 Merchtem collector Breestraeten-Terlinden Nog te 
actualiseren 

23123 Antwerpen-Noord 

Stabroek 

Heraanleg Noordbeek - deel B 5.402.869 

20588 Lede Collector Smetlede  3.178.412 

20740 Bavegem - Zottegem Collector Oombergen 1.406.509 

23096 Lochristi Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en 
ontsluiting RWA 

2.219.840 

22381 Lede Afkoppeling inlaten Heiplasstraat 759.086 

3204 Destelbergen Afkoppeling knelpunten -Kasteel te lande 
- Stationsstraat Prinsenkouter 

438.697 

22380 Lede Afkoppeling vijver Kasteel Ronkenburg 550.066 

22857 Buggenhout Aansluiting Vekenstraat 592.217 

23153 Lokeren Afkoppeling Heirbrugbeek 205.000 

22683 Temse Aansluiting Eigenlo 748.015 

20739 Sint-Lievens-Houtem - 
Bavegem 

Collector Kouterkesbeek 1.164.774 

 

Van deze prioritaire projectenkorf werden 4 projecten effectief opgedragen. De projecten die 
uiteindelijk werden opgedragen zijn terug te vinden in Tabel 1, het zijn de projecten met 
projectnummer 23120 in Aartselaar, 20588 in Lede, 23162 in Destelbergen en 23 153 in Lokeren. 

Het bekkenbestuur gaf in 2015 advies op het optimalisatieprogramma van Aquafin. Onderstaande 
tabel geeft de 24 door het bekkenbestuur als meest prioritair aangegeven projecten weer. 

 
Tabel 4: Advies optimalisatieprogramma bekkenbestuur Benedenscheldebekken 2017-2021 

Project-
nummer 

Gemeente Projectomschrijving Raming 
kostprijs 
(€) 

23163 Wetteren Collector Schoorstraat - Kortewagenstraat 1.914.231 

23109 Zoersel Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan 1.313.898 

22558 Laarne Collector Steentjesstraat - Rivierstraat - 2de 
fase 

391.200 

23106 Zoersel Verbindingsriolering Wandelweg fase 2 847.907 

22670 Aartselaar/ Antwerpen Bypass Benedenvliet 4.150.000 

21477 Lokeren RWZI Lokeren: uitbreiding capaciteit 1.603.000 
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21109 Merchtem Verbindingsriolering Paddebroeken 1.323.680 

 - Boechout Vernieuwen persleiding PS Toefelhoek 1.142.131 

22698 Meise en Londerzeel Aansluiting Slozen   

22766 Merchtem collector Breestraeten-Terlinden  

21917 Opwijk Collector Mansteen 105.349 

 - Stabroek, Kapellen, 
Antwerpen 

RTC-project Antwerpen-Noord 
458.000 

22857 Hamme Aansluiting Vekenstraat 592.217 

 - Hamme Afkoppelen Kleine Broekbeek   

22461 Temse Aansluiting Houtbriel 1.600.000 

22683 Temse, Sint-Niklaas Aansluiting Eigenlo 481.576 

23139 Temse Aansluiting Schauselhoekstraat-
Hollebeekstraat 

1.373.799 

- Kruibeke Aansluiting Barbierstraat   

22704 Kruibeke Aansluiting Sterhoek 1.897.314 

 - Brasschaat Aansluiting De Mick   

23123 Stabroek Heraanleg Noordbeek deel B 5.402.869 

 - Stekene en Sint-Gillis-
Waas 

Aansluiting verkaveling Kemzekestraat 
3.417.780 

 - Brasschaat Donksesteenweg - oplossing drainages   

20293 Wetteren RWZI Overschelde 2de fase 960.000 

 

2.1.1.2 Overige bekkenbrede acties 
BESTRIJDING VAN INVASIEVE PLANTENEXOTEN OP PROBLEEMWATERLOPEN 

Bestrijding van niet-inheemse, invasieve plantensoorten (deelbekkenbeheerplan Scheldeland: actie 
2.3.6.12), Gestructureerde en duurzame bestrijding van exotische waterplanten 
(deelbekkenbeheerplan  Ledebeek en Durme, actie 6.28), bestrijden van invasieve waterplanten 
volgens het gezamenlijke bestrijdingsplan dat werd uitgewerkt door de CIW (bekkenbeheerplan: 
actie A.3.4.8) 

Initiatiefnemers: provincie Oost-Vlaanderen, provincie Antwerpen, VMM 
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Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zorgt voor de coördinatie 
van de bestrijding van waternavel, waterteunisbloem en 
parelverderkruid in de waterlopen van 2de, 3de en openbare 
waterlopen of waterpartijen. Op een aantal locaties werd de nazorg van 
de exotenbestrijding verder gezet i.o.v. het provinciebestuur en in 
samenwerking met de beheerders van de waterlopen. Gemeenten, 
polders en wateringen kunnen nog steeds op de provincie beroep doen. 

De werking van het meldpunt exoten wordt verder gezet en de 
bestrijding op het terrein wordt verder uitgevoerd in kader van het 
Interreg-project Exoten.  Meldpunt: exoten@oost-vlaanderen.be of via 
de website. 

Waarnemingen op het terrein laten toe te stellen dat de aanpak van 
mechanische bestrijding van watergebonden exoten gekoppeld aan 
zorgvuldige nazorg efficiënt en effectief is. Op een aantal plaatsen is de 
nazorg ondertussen vervangen door een minder intensieve opvolging of 
is ze afgerond. Op alle behandelende locaties zijn de exoten uitgeroeid 
of onder controle. 

Er werd ook een bestrijding van reuzebalsemien uitgevoerd. Een 
zomermaaibeurt wordt uitgevoerd gevolgd door 5 nazorgbeurten. In 
2015 werd in het Benedenscheldebekken bestrijding uitgevoerd in 

Schellebelle, Merelbeke en Kruibeke. 

Bij de dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen volgt het team Onderhoud & 
Bestrijding de exotenbestrijding op in de 2e categorie waterlopen (grote waternavel, 
waterteunisbloem, parelvederkruid, watercrassula,…). In het Benedenscheldebekken werd in de 
voorbije 2 jaar op volgende locaties de grote waternavel en/of waterteunisbloem bestreden: 
Bosbeek & Broek de Naeyer/Fabrieksloop (Willebroek); zijgracht van Donkloop (Bornem); de 
Reukens & vijver ANB die uitmondt in Wullebeek (Aartselaar); Hollebeek thv Schoonselhof & vijver 
Kuifeend (Antwerpen) en Maeyebeek (Schelle). Op volgende waterlopen werd de reuzenberenklauw 
bestreden: Laarse Beek (Brasschaat), Klein Schijn (Deurne Noord), Kaartse Beek (Ekeren), 
Zwanebeek (Schilde) en Schoon Schijn (Kapellen/Antwerpen). 

 

UITBOUW VHA EN KUNSTWERKENDATABANK 

Uitbouwen en permanent actualiseren van de VHA (deelbekkenbeheerplannen Land van Waas, 
Barbierbeek, Ledebeek en Durme, respectievelijk acties 6.A.9, A11 en 6.30), actualisatie VHA 
(deelbekkenbeheerplannen Scheldeland, de drie Molenbeken, respectievelijk acties 2.2.1.3 en 0.3), 
blijvende actualisatie van de VHA-atlas (bekkenbeheerplan, actie A.5.2) 

Initiatiefnemer: provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen 

De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen bereiden de 
opmaak van een digitale atlas van de onbevaarbare waterloop 
voor wat betreft de waterlopen van 2de en 3de categorie op haar 
grondgebied. Deze digitale atlas zal een deelverzameling zijn van 
de Vlaamse Hydrografische Atlas. De voorbereiding omvat het 
verder corrigeren van de ligging van de assen en de bijhorende 
datasets alsook het invoeren van informatie over de 
dwarsprofielen. Daarbij is de digitalisering van de analoge atlassen 
waar de voorbije jaren grote inspanningen voor geleverd zijn, een 
bijzonder bruikbaar hulpmiddel. 

Daarnaast voeren de provincie  alle nieuw gemachtigde kunstwerken in de KUBE-toepassing. Op 
middellange termijn is het de bedoeling alle gemachtigde kunstwerken in deze toepassing in te 
brengen. 
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HERINSCHALING VAN DE WATERLOPEN 

Sinds 1 juli 2014 beheert de provincie Oost-Vlaanderen bijkomend ca. 650 km waterlopen, die 
werden overgedragen van de gemeente naar de provincie. Het jaar 2015 dient vooral om deze 
waterlopen beter te leren kennen en een 1ste onderhoudsbeurt uit te voeren. 

De 2de fase van de herinschaling omvat in hoofdzaak het opwaarderen van niet-gerangschikte 
grachten of oud-geklasseerde waterlopen, het ontnemen van de rangschikking van geklasseerde 
waterlopen en het bevestigen van de administratieve afschaffing van de oud-geklasseerde 
waterlopen waarvoor geen wettelijke redenen zijn om ze te rangschikken. De stand van zaken in 
september 2015 is als volgt: voor 24 gemeenten heeft de Deputatie een beslissing genomen, in 21 
gemeenten zijn de documenten overgemaakt om in openbaar onderzoek te gaan en is advies 
gevraagd. In de 20 overige gemeenten wordt nog gewerkt aan een gezamenlijk voorstel. 

De planning is om eind 2015 voor alle gemeenten minstens de documenten voor het openbaar 
onderzoek en adviesvraag te hebben opgemaakt. 

Sinds 1 juli 2014 beheert de provincie Antwerpen bijkomend ca. 1200 km waterlopen, die werden 
overgedragen van de gemeenten naar de provincie. In totaal worden nu 2400 km aan onbevaarbare 
waterlopen beheerd. De 2de fase van de herinschaling is volledig afgerond.  

 

2.1.1.3 Signaalgebieden 

Evaluatie naar effectief huidig bodemgebruik (en mogelijke alternatieven m.b.t. bestemming) 
voor een aantal zones gelegen in actueel of in potentieel waterbergingsgebied of in 
waterconserveringsgebied (A.1.2.1) 

Initiatiefnemer: bekkensecretariaat, departement RW, afdeling ruimtelijke planning 

 

Signaalgebieden reeks 1 en 2 

In het Benedenscheldebekken werden de voorbije jaren 9 signaalgebieden behandeld (reeks 1, 
geen gebieden in reeks 2).  Op 24 januari 2014 keurde de Vlaamse Regering de vervolgstappen 
goed voor de 9 signaalgebieden van reeks 1. De fiches met de startbeslissing van deze 
signaalgebieden zijn terug te vinden op www.signaalgebieden.be en via de links in de tabel. In tabel 
1 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de uitwerking van een oplossing voor 
deze signaalgebieden. Voor alle gebieden werd voorgesteld een RUP op te maken. Hiervan konden 
2 gebieden meegenomen worden in een lopend RUP. Voor 7 gebieden dient een nieuw RUP 
opgestart te worden. Voor 3 gebieden werd geen consensus bereikt over de initiatiefnemer van het 
RUP en werd aan de gouverneur de opdracht gegeven te bemiddelen. Dit proces is lopende voor de 
gebieden Kapelleveld II, Schoon Schijn-Puyhoek (Zwarte Beek) en Kleine Struisbeek. Tabel 5 geeft 
de samengevatte stand van zaken weer. De uitgebreide stand van zaken voor de signaalgebieden is 
terug te vinden in bijlage 2. 

 
Tabel 5: Samengevatte stand van zaken van de signaalgebieden reeks 1 en 2 in het 
Benedenscheldebekken 

Signaalgebieden Benedenscheldebekken  Aantal Nr en Naam signaalgebied  

Signaalgebieden met startbeslissing ‘Watertoets’ 0  

Signaalgebieden met startbeslissing ‘RUP (lopend + 
nieuw)’ 

9  

- Waarvan afgerond 0  

- Waarvan in procedure 1 BES-AG13 Leeg-Rietbeemden 
Laarsebeek 

- Waarvan in voorbereiding 1 BES-AG05 Zetten Zwanebeek 

- Waarvan nog niets gebeurd 4 BES-AG02 Benedenvliet A12, 
BES-AG06+07 Willebroek 
Bosbeek - Schorheide - 
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Kersdonk, BES-AG17 Hof ter 
Bollen, BES-AG26 
Verbrandendijk Zwijndrecht 

- Waarvan geen informatie aangeleverd 0  

- Waarvan de gouverneur initiatief heeft 
genomen 

3 BES-AG09 Kapelleveld II, 
BES-AG12 Schoon Schijn 
Puyhoek, BES-AG22 Kleine 
Struisbeek 

Signaalgebieden waar iets afwijkend is gebeurd 
t.o.v. startbeslissing 

0  

 

Advies bekkenbestuur 

Het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken vraagt aan het Vlaamse Gewest om dringend 
de nodige initiatieven te ontwikkelen om het RUP Benedenvliet-IJsselaar uit te werken.  
Het bekkenbestuur vraagt aan de gemeenten  Puurs en Zwijndrecht om de RUP’s voor 
respectievelijk Hof ter Bollen en Verbrandendijk op te starten. In afwachting van een mogelijke 
aankoop door de Polder Vliet en Zielbeek wordt aan de gemeente en aan de waterbeheerder 
gevraagd het verbod op terreinophoging te handhaven in het signaalgebied Hof ter Bollen. 
Vanuit een aantal urgenties op het terrein vraagt het bekkenbestuur aan de gemeente Willebroek 
om de opmaak van het RUP Bosbeek-Schorheide-Kersdonk snel op te starten.  

 

Signaalgebieden reeks 3 

In de loop van 2015 bereidden de bekkenstructuren van het Benedenscheldebekken en de CIW 
voor 6 signaalgebieden van reeks 3 startbeslissingen voor de Vlaamse Regering voor.  

Reeks 3 is de laatste reeks signaalgebieden waarvoor de bekkenstructuren op zoek gaan naar het 
optimale ontwikkelingsperspectief en de noodzakelijke vervolgstappen om dit te realiseren. Het 
bekkensecretariaat zoekt in samenwerking met de betrokken instanties afstemming tussen de 
bestemming en het waterbergend vermogen van de signaalgebieden. Daarbij wordt 
gebiedsspecifiek bekeken welke beleids-en ruimtelijke instrumenten best kunnen ingezet worden. 
Instrumenten zijn bijvoorbeeld het bouwen zonder verlies aan ruimte voor water, 
stedenbouwkundige voorschriften of verordeningen, planologische ruil of herbestemming, of 
terugvallen op voorwaarden via de watertoets. In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de 
signaalgebieden van reeks 3 en het voorstel van startbeslissing dat zal voorgelegd worden aan de 
Vlaamse Regering. Voor de nog overblijvende signaalgebieden is een generieke aanpak uitgewerkt, 
die aansluit op het beleid van de watertoets en de visie meerlaagse waterveiligheid. 

 
Tabel 6: Overzicht van de signaalgebieden reeks 3 en de voorgestelde startbeslissingen 

Signaalgebied Nummer Gemeente  

Vrasene-Zuid SG R3 BES001 Beveren

Grote Heide SG R3 BES002 Beveren

Meersen-Noord SG R3 BES003 Beveren

Eigenlo SG R3 BES004 Temse

Zuiderdijk/Noordlaan, SG R3 BES005 Wetteren

Aalmoezenijbos SG R3 BES006 Melle, Oosterzele

Sint-Martensdries SG R3 BES007 Oosterzele
Hoekakker 
(deelgebieden 
Hoekakker, het Laar, 
Oude Landen) 

SG_R3_BES008 Antwerpen Optie C (centraal gebied) + optie 
B (randen) via nieuw 
gemeentelijk RUP 
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Schoon Schijn - 
Mariaburg 

SG_R3_BES009 Antwerpen, 
Kapellen 

Optie C via nieuw gemeentelijk 
RUP bij concrete vraag 
(Kapellen) en lopend RUP 
Mariaburg (Antwerpen) 

Scherpenberg SG R3 BES010 Malle

Moerbeeklaan SG R3 BES011 Malle

Zeurt SG R3 BES012 Schoten

Iepenburg SG R3 BES013 Schoten Optie C via nieuw RUP gemeente

Kotsbos SG R3 BES014 Schilde

Schildestrand SG R3 BES015 Schilde

De Leeuw SG R3 BES016 Wijnegem

Kromstraat SG R3 BES017 Ranst

Laar SG_R3_BES018 Ranst Optie B bijkomende maatregelen 
met behoud van bestemming 

Schaapsvonder SG_R3_BES019 Ranst Optie B bijkomende maatregelen 
met behoud van bestemming 

Universiteit 
Antwerpen 

SG_R3_BES020 Antwerpen, 
Edegem 

 

Cleydaal-
Kerkeneinde 

SG_R3_BES021 Aartselaar, 
Hemiksem 

Optie A, optie B bijkomende 
maatregelen met behoud van 
bestemming, optie C bewarend 
beleid

Solhof SG R3 BES022 Aartselaar

Wullebeek SG R3 BES023 Niel, Schelle

Noeveren SG R3 BES024 Boom

Winkelveld I SG R3 BES025 Puurs

Heindonk SG R3 BES026 Willebroek

Winkelveld II SG R3 BES027 Puurs

Kanadabos SG_R3_BES028 Puurs, Sint-
Amands 

 

Londerzeel-Burcht SG R3 BES030 Londerzeel, 

Princessehof SG R3 BES031 Merchtem, Opwijk

Centrum Merchtem SG R3 BES032 Merchtem
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2.1.2 Gebiedsspecifieke acties 

2.1.2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 
 

2.1.2.1.1 Vliet en Zielbeek incl. speerpuntgebied (2008-2015) / aandachtsgebied (2016-2021) 
Vliet  

OPLOSSEN WATEROVERLAST IN HET STROOMGEBIED VAN DE GROTE EN DE KLEINE MOLENBEEK 

Structuurherstel via hermeandering van de Grote Molenbeek in functie van extra waterberging in 
samenhang met het herstel van de gravitaire lozing van de Vliet (A 1.2.13c, A 1.1.1, A 1.3.6), 
Herstellen van de gravitaire lozing (en eventueel de getijdenwerking) van de Vliet (Klein-Brabant) 
door de aanleg van een nieuwe uitwateringsconstructie en een verlegde Waterloop (A 1.3.6) 

Initiatiefnemer: VMM 

Uitvoeren Sigmaplan 

Initiatiefnemer: W&Z 

 

Er zijn verschillende mogelijke scenario’s voor het opnieuw gravitair maken van de lozing van de 
Vliet. Eén van deze scenario’s is een afleiding van de Vliet via een parallelgracht met het Zeekanaal, 
en dit vanaf de bezinkingsvijver aan het pompstation tot aan de Schelde in Bornem. In Bornem plant 
W&Z de aanleg van het GOG Oudbroekpolder/Schellandpolder in het kader van het Sigmaplan. 
Deze beide projecten kunnen van invloed zijn op elkaar. In de studie ‘aanleg van 
overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan’, opgedragen door W&Z, 
werd daarom door VMM een haalbaarheidsonderzoek gravitaire uitwatering Vliet-Grote Molenbeek 
te Bornem toegevoegd. Deze haalbaarheidsstudie werd intussen uitgevoerd. Uit deze 
haalbaarheidsstudie volgt dat het mogelijk is om 40% van het jaardebiet van de Vliet gravitair te 
laten afwateren naar de Schelde. Als aanvulling op de haalbaarheidsstudie zullen in de loop van 
2016 grondwaterberekeningen worden uitgevoerd. 

 

Het bestek voor het plan-MER van cluster Bornem van het Sigmaplan, waaronder GOG 
Oudbroekpolder/Schellandpolder valt, is gepubliceerd. De plan-MER procedure en het RUP zullen 
lopen in 2016-2017. 

 

Uitbreiding en verdere inrichting van het actieve overstromingsgebied tussen de Grote Molenbeek 
en de Lindebeek te Merchtem (A 1.2.8) 

Initiatiefnemer: VMM 

Aanleggen van overstromingsgebieden langs de Grote Molenbeek (Asse, Merchtem), Oude Beek, 
Stampbeek en Puttenbeek (Opwijk, Merchtem) 

Initiatiefnemer: provincie Vlaams-Brabant 

De uitbreiding van het overstromingsgebied langs de Grote Molenbeek (Merchtem, Londerzeel) en 
de Lindebeek is noodzakelijk om onder meer de wijk Sneppelaar te Londerzeel te vrijwaren van 
wateroverlast. Het uitgebreide 
overstromingsgebied zal worden 
afgebakend via het 
stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. 
In de eerste fase van het 
wachtbekken worden 2 automatische 
schuiven voorzien, één op de 
Lindebeek en één op de Grote 
Molenbeek. Het bekken wordt in 
eerste instantie uitgevoerd als 1 trap, 
maar in de toekomst kunnen er nog 
twee trappen worden toegevoegd. 
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Voor de afwerking van het  wachtbekken de bouw en de plaatsing van de schuiven heeft het IP 
2015 van VMM € 450 000  voorzien. 

 

De provincie Vlaams-Brabant rondde de inrichting van de overstromingsgebieden “Trappenhoeve” 
en “Smidsestraat” langs de Grote Molenbeek in Asse en Merchtem af in 2013. Voor het GOG 
Smidsestraat is ondertussen een uitbreiding gepland. De bouwvergunning is aangevraagd. De 
uitvoering zal gecombineerd gebeuren met de inrichting van overstromingsgebied Z2 (Puttenbeek) 
in Opwijk (2015-2016). 

GOG Z3 Stambeek – Langeveldweg is inmiddels uitgevoerd. De aanbesteding voor GOG 
Puttenbeek – Mansteen gebeurt eind 2015. Voor GOG Z1 Puttengracht-Rietveld is er 
onduidelijkheid over de grondverwerving. De werken liggen stil en de bouwvergunning is intussen 
vervallen.  

 

Langs de Kleine Molenbeek worden nog vijf GOG’s voorzien. Het ontwerp voor deze vijf 
deelgebieden is in opmaak, grondverwerving is er noodzakelijk. 

 

RESTAURATIE VAN DE SCHEMELBERTMOLEN 

De polder Vliet en Zielbeek startte in juni 2015 met de renovatie van de Schemelbertmolen. Deze 
watermolen, gelegen aan de Kleine Molenbeek in Liezele (Puurs), is de enige resterende 
watermolen van Klein-Brabant. Het is een beschermd monument.   

De sluizen van de Schemelbertmolen werden aan de polder Vliet en Zielbeek overgedragen door 
middel van een erfpachtovereenkomst waarbij de eigenaars van de molen de rechten blijven 
behouden tot het stuwen van het water voor het malen. De polder heeft de rechten in functie van 
een integraal waterbeleid en waterbeheersing. 

De bestaande sluizen werden gerestaureerd. Een nieuwe lossluis werd gebouwd naast de 
bestaande. Bovendien zorgt de bouw van een vistrap voor het oplossen van het vismigratieknelpunt. 

 
 

BERGING LANGS DE ZIELBEEK 

Berging langs de bovenloop van de Zielbeek  (DB 04-09_30) 

Initiatiefnemer: provincie Vlaams-Brabant 

Het gecontroleerde overstromingsgebied aan de Birrebeek – Grote Heidebeek is bedoeld om de 
kans op wateroverlast te beperken in de woonkern van Nieuwenrode, deelgemeente van Kapelle-
op-den-Bos te beperken. Het ontworpen overstromingsgebied ligt in het valleigebied van de 
Zielbeek - Birrebeek en de Grote Heidebeek, op de grens van Meise en Kapelle-op-den-Bos. 

Voor het GOG aan de Birrebeek – Grote Heidebeek (stroomopwaarts van Nieuwenrode) is een 
nieuwe bouwvergunning aangevraagd. De bouwvergunning van 2008, werd in 2011 immers 
vernietigd door de Raad van State na een klacht van een aangelande. Omdat de werken gedeeltelijk 
in VEN-gebied uitgevoerd zullen worden moest een MER-ontheffing aangevraagd worden. In 2012 
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werd de procedure voor het bekomen van een MER-ontheffing opgesteld. Deze werd verkregen bij 
besluit van 8 november 2013. 

 

AANPAK WATEROVERLAST WILLEBROEK NOORD 

In 2014 is er door de provincie Antwerpen een scenario-analyse uitgevoerd voor de aanpak van de 
historische wateroverlast ter hoogte van de Boomsesteenweg in Willebroek Noord. Verschillende 
maatregelen zijn noodzakelijk om in deze omgeving te zorgen voor de nodige ruimte voor water: 

‐ Aanleg van bijkomende buffering op de terreinen van één ontwikkelaar 
‐ Aanleg nieuwe waterloop 6.03.13 langsheen nieuwe verbindingsweg (met noodoverlaat) 
‐ Aanleg overstromingsgebied ter hoogte van de Gansdijk 
‐ Openleggen van de huidige waterloop 6.03.13 langsheen de Boomsesteenweg 

Voor de aanleg van de nieuwe waterloop is er in de zomer van 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen W&Z, de betrokken ontwikkelaars, polder Vliet en 
Zielbeek, POM en provincie Antwerpen. De technische studie is op 23 augustus 2015 opgestart. 
Deze waterloop zal in de toekomst beheerd worden door de polder Vliet en Zielbeek. 

Voor de aanleg van het overstromingsgebied en het openleggen van de waterloop zal er een 
ontwerp studie opgestart worden. De studie zal gefinancierd worden door de provincie Antwerpen, 
de uitvoering van de werken door de polder Vliet en Zielbeek.  

 

ADVIES bekkenbestuur deelgebied Vliet en Zielbeek 

Wat betreft het herstel van de gravitaire lozing van de Vliet adviseert het bekkenbestuur dat er over 
gewaakt wordt dat het oplossen van het  vismigratieknelpunt ter hoogte van de uitwatering (pomp 
naar Zeekanaal versus uitwateringssluis naar de Zeeschelde) niet een nieuw bijkomend 
vismigratieknelpunt meer stroomopwaarts creëert. Voorts moet bewaakt worden dat de gracht door 
het gebied Eikenbroek die naar een te bouwen gravitaire uitwatering van de Vliet gaat, niet de 
verdroging van dit gebied tot gevolg zou hebben. 

 

De vispassage mogelijk maken ter hoogte van de Schemelbertmolen is belangrijk. Deze kan echter 
niet los gezien worden van de aanpak van de overige vismigratieknelpunten op de Kleine 
Molenbeek, incl. het knelpunt gecreëerd door het pompstation op het eindpunt van Vliet, de 
ontvangende rivier van de Kleine Molenbeek. Dit eindpunt vormt de schakel tussen de waterweg en 
de onbevaarbare waterloop, cruciaal om voor het visbestand dat in de waterweg aanwezig is, de 
poort te openen naar de onbevaarbare waterlopen.  

Aan de Polder Vliet en Zielbeek wordt gevraagd de lossluis aan de Schemelbertmolen zo te 
bedienen dat de bergende functie van de natuurgebieden stroomopwaarts (Laenenbeemd, Klein 
Broek) volledig benut blijft en het opwaarts gebied minstens één keer per jaar overstroomt.  
 

2.1.2.1.2 Deelgebied Benedenvliet (speerpuntgebied 2008-2015/aandachtsgebied 2016-2021) 

De werkgroep Benedenvliet kwam samen op 1/9/14, 21/1/15 en 1/7/15. Zowel met het 
waterloopmodel als met een gecombineerd hydraulisch model (waterloop + riolering) werden 
verschillende scenario’s doorgerekend. Zowel ingrepen langs de Grote Struisbeek-Benedenvliet op- 
en afwaarts van de A12 als overstromingsgebieden opwaarts (Kleine Struisbeek, Mandoerse Beek) 
werden daarbij gemodelleerd. Uit de doorrekeningen van de verschillende scenario’s lijkt noch een 
bypass langs de waterloop, noch een bypass via een collector te verantwoorden. De oplossingen 
moeten worden gezocht in de zijbeken stroomopwaarts. 

De provincie Antwerpen werkt aan enkele van deze ‘ruimte voor water’-projecten. De 
grondverwervingsprocedure voor het overstromingsgebied Grote Struisbeek (Rijkerooistraat 
Kontich) is in de finale fase. De aankoopakte voor een cruciaal perceel voor het 
overstromingsgebied Kleine Struisbeek (Doornstraat Antwerpen) werd begin september 2015 
ondertekend. Het ontwerp kan opgestart worden. Voor de herinrichting van de Kleine Struisbeek 
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(signaalgebied Kleine Struisbeek) is overleg met Atlas Copco lopende om in samenwerking extra 
ruimte te creëren voor de beek.  

Voor het overstromingsgebied Kapittelhoeven wordt er draagvlak gezocht via het strategisch project 
Zuidrand. 

 

De wegenis- en rioleringswerken Oude Baan zullen aanbesteed worden in het najaar van 2015. De 
wegenis- en rioleringswerken Terbekehof De stad Antwerpen en het district Wilrijk hebben zich 
geëngageerd om de wegenis- en rioleringswerken voor Terbekehof op te starten in 2017. Hiervoor 
zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgemaakt en zou het ontwerp opgemaakt worden in 
de loop van 2016. Dit project is een belangrijk afkoppelingsproject. Het bedrijventerrein Terbekehof 
werd door Aquafin geselecteerd als gebied waar op de meest efficiënte manier hemelwater kan 
afgekoppeld worden van het rioleringsstelsel dat afwatert naar de RWZI Aartselaar. 

 

In het signaalgebied Benedenvliet-IJsselaar dient voor een T100 het ganse signaalgebied 
gevrijwaard te blijven. Dit gebied blijft ook nog steeds als zoekgebied voor een leidingenstraat in 
beeld. Volgens de startbeslissing dient voor dit gebied een RUP opgemaakt, er is evenwel nog geen 
timing voor de opmaak van dit RUP.  

 

De gemeenten Edegem en Kontich plannen een opwaardering van de omgeving van de Edegemse 
Beek. Er is door de gemeente Edegem bovendien een bestek opgemaakt om bijkomende berging te 
voorzien ter hoogte van het Hof ter Linden, langs de Kleine Struisbeek ten oosten van de universiteit 
Antwerpen. Voor de Minervawijk werden  enkele scenario’s doorgerekend voor Aquafin: door 
ingebuisde grachten terug open te leggen en het overtol van water naar de kleine Struisbeek te 
leiden wil men de frequentie en de ernst van overstromingen er verminderen. 

 

BERGING LANGS DE WULLEBEEK 

Berging langs de benedenloop van de Wullebeek (DB 04-07_26) 

Initiatiefnemer: provincie Antwerpen 

 

De provincie Antwerpen liet in het 
verleden de waterhuishouding van het 
stroomgebied van de Wullebeek 
grondig onderzoeken. Die studie 
resulteerde in duurzame maatregelen 
om de huizen tegen wateroverlast te 
beschermen. Sommige daarvan zijn al 
gerealiseerd, zoals het in 2006 
vernieuwde pompstation op de 
Wullebeek ter hoogte van de monding 
in de Rupel en de verwijdering van 
een aantal overwelvingen. In 2014 
werd een volgende maatregel 
uitgevoerd nl. de aanleg van een 

overstromingsgebied van 4,8 ha ter hoogte van de Tuinlei in Schelle. Hier kan een zone van 3,5 ha 
overstromen, hetgeen een bergingsruimte oplevert van 18.000m³. Het gebied heeft bovendien een 
ecologische inrichting gekregen zodat ook planten en dieren ruimte krijgen om te gedijen. De 
inrichting van de oeverzone langs de Wullebeek aan de A12 zal uitgevoerd worden rond de 
jaarwisseling 2015-2016. Meer stroomopwaarts is voor het overstromingsgebied ter hoogte van de 
Halfstraat, het gemeentelijk RUP  goedgekeurd (2013) en is dit sinds 2014 ook officieel van kracht. 
Er dient nog grond van één eigenaar  aangekocht te worden. Als ANB hier niet in zou slagen, zal de 
provincie hiervoor een onteigeningsprocedure opstarten. 
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BERGING LANGS DE BOSBEEK 

In Rumst is de grondverwervingsprocedure lopen voor het overstromingsgebied langs de Bosbeek. 
Het gemeentelijk RUP werd goedgekeurd in 2013. 

 

ADVIES bekkenbestuur deelgebied Benedenvliet 

Het bekkenbestuur apprecieert dat in de geest van het creëren van bijkomende buffering in dit 
stroomgebied de provincie Antwerpen inzet op de aanleg van retentiezones in het stroomgebied van 
de Grote Struisbeek-Benedenvliet. Het bekkenbestuur vraagt om er voor te waken dat waterberging 
in de omgeving van de Kapittelhoeven op de agenda blijft van het Landschapspark Zuidrand en 
hierin een vooraanstaande plaats inneemt. Het bekkenbestuur vraagt na opstart van de gesprekken 
het voorbereidende werk op te starten (studiewerk en verdere draagvlakvorming) 

Het bekkenbestuur ondersteunt de actieve rol die de gemeenten Edegem en Kontich op zich nemen 
om de beekomgeving van de Edegemse Beek op te waarderen (natuur – water – zachte recreatie).  

 

2.1.2.1.3 Deelgebied Schijn  

TOEKOMSTIGE AFWATERING BENEDENSCHIJN 

Toekomstige afwatering Benedenschijn: Voor zover in overeenstemming met de plan-MER voor het 
strategisch plan van de haven: het vervangen van het pompstation Rode Weel door twee nieuwe 
visvriendelijke vijzels met hun respectievelijke wachtboezems: één ter hoogte van het Churchilldok 
om het debiet van de huidige Schijnkoker (ter hoogte van Ekeren) samen met dat van het Schoon 
Schijn in het Churchilldok te pompen (inclusief de herprofilering van het Oud Schoon Schijn), één ter 
hoogte van het Delwaidedok om het debiet van de Afwateringsgracht (incl. dit van het 
Antitankgracht), de polderwaterlopen van Stabroek en Berendrecht in het Delwaidedok te pompen 
(A 1.2.14 d)  

Initiatiefnemer: VMM 

De aanleg van het Nieuw Schijn (de waterloop die de Hoofdgracht vervangt) en de Polderloop (de 
huidige Voorgracht) is gekoppeld aan het Logistiek Park Schijns. Er wordt één MER-procedure 
gevoerd. Deze is voorlopig geschorst, omdat eerst een landschapsstudie over de inrichting van het 
Logistiek Park moet uitgevoerd worden. Deze zal mee in het MER opgenomen worden. Die studie 
wordt in 2015 afgewerkt. Begin 2016 kan dan de MER-procedure afgerond worden. Het definitief 
ontwerp van de nieuwe waterlopen en het aanvragen van de bouwvergunning is gepland voor 2016.  

 

De zuidelijke wachtboezem zal gedempt worden en omgevormd tot een rietland, de noordelijke zal 
geruimd worden. De bouwvergunning is aangevraagd in het voorjaar van 2015. Na de goedkeuring 
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kunnen de werken aansluitend uitgevoerd worden. De werken zullen minstens 3 jaar duren gezien 
het bezinken van slib enige tijd in beslag neemt. 

 

De pompen van het pompstation Rode Weel zullen aangepast worden. De bedoeling is dat er onder 
meer 2 visvriendelijke pompen worden voorzien. Het bestek voor de aanpassing van de pompen is 
in opmaak.  

 

Voor de sedimentvang ter hoogte van Schijnpoort is er overleg geweest tussen VMM, Stad en BAM 
en wordt een bouwvergunning aangevraagd. 

 

VRIJ VERKEER IN EN OVER DE LAARSE BEEK 

Saneren vismigratieknelpunt duiker 3432-040 (DB 04-05_01), saneren vismigratieknelpunt 
bodemplaat 3432-050 (DB 04-05_36) 

Initiatiefnemer: provincie Antwerpen 

In de Laarse Beek huizen nog heel wat rivierdonderpadden, een beschermde vissoort. Tijdens een 
afvissing in november 2014 telde het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) maar liefst 500 
exemplaren.  

De waterkwaliteit is er erg goed en de beek heeft genoeg 
dood hout en takken waaronder de vissen kunnen 
schuilen.  Alleen gooiden een aantal drempels en stuwen 
roet in het eten want die lieten geen vrije vismigratie toe.  
De provincie Antwerpen heeft in samenwerking met ANB 
en de gemeenten Schoten en Brasschaat hiervoor in 2015 
een oplossing uitgewerkt op terrein: vistrappen werden 
aangelegd, oevers afgeschuind, een nieuw stuk 
meanderende beek ingericht met daarnaast een nieuw, 
houten vlonderpad. Ook werden een aantal bruggen 
vernieuwd die de veiligheid van de bezoekers in het 

Peerdsbos garanderen en het bosbeheer vergemakkelijken. Een oude vistrap werd omgevormd tot 
een educatieve speelzone. Je vindt er een schat aan informatie over vismigratie, beekherstel en 
beschermde vissoorten. 

 

De provincie Antwerpen zet momenteel haar schouders 
onder een nieuw project om de Laarse Beek nog meer 
ruimte te geven. Dit project situeert zich langs de loop van 
de Laarse Beek, ter hoogte van de wijk Het Leeg-
Rietbeemden en zal eind 2015 gerealiseerd worden. 

 

 

 

 

DE VALLEI VAN DE KOUDE BEEK 

In de vallei van de Koude Beek zijn er door de provincie 
Antwerpen al verschillende maatregelen uitgevoerd om het 
water de nodige ruimte te geven en om de open ruimte te 
vrijwaren. De ad-hoc werkgroep Koude Beek is op 27 
februari 2014 en 21 januari 2015 samengekomen om de 
betrokkenen op de hoogte te brengen van elkaars 
initiatieven. Zo werden in 2014 de oevers van de 
Diepenbeek heringericht ter hoogte van het Vremdevoetpad 
te Borsbeek  en is de ontwerpstudie gestart voor de 
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herinrichting van het brongebied in Hove.  

 

Afgeschuinde oever Diepenbeek 

Om een oplossing te bieden aan de sedimentatieproblematiek in de Fortgracht heeft VMM in 2014 
aan Aquafin de opdracht gegeven om via een studie een oplossing te vinden voor de 
sedimentproblematiek richting Koude Beek. VMM verwacht binnen afzienbare tijd een bestudeerde 
oplossing. Deze kan bestaan uit een slibverwijderingstechniek, al dan niet gecombineerd met een 
lagunering. VMM zal vervolgens het voorstel opnemen op het volgende OP dat naar verwachting zal 
opgedragen worden tegen het jaareinde. Het Technisch Plan wordt verwacht tegen begin 2017. 

 

ANDERE ‘RUIMTE VOOR WATER’-PROJECTEN (PROVINCIE ANTWERPEN) 

Van het overstromingsgebied Kleine Beek (Kwikaard, Zoersel) is het ontwerp klaar en is de 
grondverwervingsprocedure bezig. De stedenbouwkundige vergunning zal nog in 2015 
aangevraagd worden.  

Voor het  stroomgebied Schoon Schijn is een actieplan in opmaak. De aanleg van een beperkt 
overstromingsgebied (omgeving Jagersdreef, Kapellen/Brasschaat)  maakt hier deel van uit. 

POLDER VAN STABROEK 

Sinds 20 mei 2014 is de polder van Stabroek officieel afgeschaft. In 2015 werden gesprekken 
opgestart met de polders Ettenhoven en Muisbroek voor een mogelijke fusie.  

Advies bekkenbestuur deelgebied Schijn 

Voor de renovatie van het pompstation Rode Weel fase 1 is in het IP 2015 van VMM € 1000 000 
voorzien. Het bekkenbestuur stelt dat deze renovatie van groot belang is om op lange termijn de 
waterafvoer van een groot gebied van het noorden van Antwerpen veilig te kunnen stellen. 

Het bekkenbestuur noteert dat de Provincie Antwerpen voor de hoge grondwaterstanden in de 
omgeving van de Dorpsbeek Berendrecht een studie wateroverlast opstart, de bestaande 
grondwater- en oppervlaktewatermodellen wil verfijnen en oplossingsscenario’s die in overleg met 
het district en de bevolking (het watercafé van 26/05/2015)  werden gedefinieerd wil uitwerken. Het 
bekkenbestuur vraagt de in dit watercafé voorgestelde scenario’s te bestuderen in relatie met het 
project  ‘Opstalvalleigebied fase 2’.  

 
2.1.2.1.4 Deelgebied Scheldehaven 

De toekomstige afwatering van het Benedenschijn bevindt zich deels in de Scheldehaven deels in 
het afwateringsgebied van het Schijn. Voor de stappen die er voor de aanpassing van de afwatering 
in 2013  zijn gezet, zie deelgebied Schijn.  

 

DEURGANCKDOCKSLUIS IN AANBOUW 

Een bijkomende sluis voor de Waaslandhaven realiseren voor zover deze is opgenomen in het plan-
MER voor het Strategisch plan van de haven (A 2.1.3) 

Initiatiefnemer: Afdeling Maritieme Toegang 

De Deurganckdoksluis is een sluis in aanbouw voor de Haven van Antwerpen tussen de Schelde en 
het Waaslandkanaal. Het is, naast de Kallosluis, de tweede sluis waarlangs schepen de dokken op 
de linkeroever zullen kunnen in- en uitvaren: het Doeldok, het Verrebroekdok, het Vrasenedok, het 
Zuidelijk- en het Noordelijk insteekdok. De lengte tussen de deuren wordt 500 meter, de breedte 
wordt 68 meter, met een diepte van 17,80 meter. De sluis wordt daarmee qua volume de grootste 
ter wereld. Zij moet in 2016 klaar zijn en mag dan 382 miljoen euro gekost hebben. De sluizen in de 
haven van Antwerpen beschermen de gesloten infrastructuur tegen getijdewerking van de rivier. 
Achter de sluizen is het waterpeil constant. 

 

De bouw van de sluis begon op 24 oktober 2011. Officieel werd de eerste spadesteek gegeven op 
21 november 2011. Op 27 april 2015 was de bouw van de sluis voltooid en werd deze gevuld met 
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water. Het vullen met 1 miljoen kubieke meter water duurde een week. Daarna diende één van de 
twee dammen die de sluis afsluiten van het omliggende water weggebaggerd te worden. Nadat de 
dam langs de zijde van de Waaslandhaven werd verwijderd, konden in juni 2015 de sluisdeuren in 
de sluis binnengevaren worden. Nadien volgen de elektromechanische uitrusting, de bruggen, de 
machinegebouwen, de toegangsgeulen en de heraanleg van de omliggende weg- en 
spoorweginfrastructuur. De sluis zal in gebruik genomen worden in maart 2016. 

 

2.1.2.1.5 Deelgebied Land van Waas 

STRUCTUURHERSTEL IN DE NOORD-ZUIDVERBINDING 

Uitvoeren van structuurherstel in de Noord-Zuidverbinding in functie van bijkomende waterberging. 
(A 1.2.14), herinrichten van de Noord-zuidverbinding tussen de Gemenestraat te Kieldrecht en de 
samenvloeiing met de Zuidelijke Watergang te Verrebroek (A 3.4.1) 

Initiatiefnemer: VMM 

De Noord-Zuidverbinding, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie in Verrebroek, werd in 
2014 en 2015 ecologisch opgewaardeerd over een afstand van 4 km. Omdat de ecologische 
herinrichting voorziet in bijkomende waterberging (200.000 m³) vermindert bovendien het 
overstromingsrisico. Deze herinrichting sluit ook aan op de versterkte ecologische en 
landschappelijke verbindingsfunctie tussen de verschillende natuurzones in de omgeving van de 
Waaslandhaven. 

 

 
 

De onderdelen van het project zijn: 
• Opbraak van de bestaande oeverbescherming 
• Verbreding van de waterloop door uitvoeren van graafwerken 
• Afvoer van afgegraven grond naar het nabijgelegen Havengebied 
• Bestaande aanplantingen vervangen door inheemse streekeigen planten 
• Aanleg van een regelbare, vispasseerbare stuw om nadien het nodige peilbeheer te 

kunnen uitvoeren 
 

De werken gebeurden in twee fasen: 
 

Grondwerken fase 1: 
• Vanaf de Gemenestraat in Kieldrecht tot aan de Sint-Michielsstraat in Verrebroek 
• 200.000 m³ grondverzet 
• Uitgevoerd van 1/1/2014 – 1/7/2014 
 
Grondwerken fase 2 
• Vanaf de Sint-Michielsstraat tot de Schoorhavenweg 
• 100.000 m³ grondverzet 
• Uitgevoerd in de periode 1/1/2015 – 1/6/2015 
• De stuw werd gebouwd tussen 1/3/2014 en 1/7/2014 
• De klep van de stuw wordt geïnstalleerd in het najaar van 2015 
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ADVIES bekkenbestuur deelgebied Land van Waas 

Voor de aanpak van de wateroverlastproblemen in Zwijndrecht in de onmiddellijke omgeving van de 
het signaalgebied Laarbeek-Verbrandendijk zijn een aantal stappen gezet. Voor de herprofilering 
van de Laarbeek is de bouwvergunningsaanvraag ingediend en een eerste versie van het bestek 
opgemaakt. Voor de herinrichting van de Burchtse Scheibeek is de grondverwerving bezig.  

Aan een ander overstromingsgevoelige beek, de Kruibeekse Scheibeek, zal de beek worden 
heringericht en een pompstation gebouwd. Hiervoor zijn onteigeningen lopende. 

 

2.1.2.1.6 Deelgebied Barbierbeek 

OVERSTROMINGSGEBIED KRUIBEKE-BAZEL-RUPELMONDE 

In uitvoering van de minnelijke schikking die begin 2015 tussen W&Z en Air Liquide werd afgesloten, 
is de ringdijk van het GOG KBR inmiddels kunnen gesloten worden, nadat door Air Liquide tijdelijke 
beschermingsmaatregelen werden uitgevoerd ter hoogte van de bestaande leidingen; dit alles in 
afwachting van de definitieve verplaatsing van de Air Liquide leiding (2016-2017). De afgraving van 
de overloopdijk is momenteel in uitvoering.  Het grootste gedeelte van de ruim 8 km lange 
overloopdijk is momenteel gerealiseerd behalve ter hoogte van de zuidelijke dijk van de 
Fasseitpolder. Verwacht wordt dat het GOG KBR werkingsklaar zal zijn voor het winterseizoen 
2015-2016.  Zaterdag 3 oktober 2015 werd het gebied officieel ingehuldigd.  

 

ADVIES bekkenbestuur deelgebied Barbierbeek 

Het vooruitzicht dat in het najaar van 2015 het GOG KBR in gebruik zal kunnen genomen worden is 
voor het bekkenbestuur bijzonder goed nieuws. Na jaren van overleg over de verplaatsing van een 
leiding van Air Liquide werd begin 2015 een minnelijke schikking afgesloten tussen W&Z en Air 
Liquide. Het functioneel maken van het KBR zal langs een groot deel van het traject van de 
Zeeschelde het overstromingsrisico substantieel verminderen 

 

2.1.2.1.7 Deelgebied Scheldeland – speerpuntgebied Kalkenvaart 

OPTIMALISATIE VAN DE WATERBEHEERSINGSINFRASTRUCTUUR VOOR DONKMEER EN BERLARE BROEK 

De betrokken actoren maakten voor het gebied rond het Donkmeer en Berlare Broek een 
peilbeheerplan op. Om de vooropgestelde peilafspraken te kunnen naleven is het nodig om de 
bestaande waterbeheersingsinfrastructuur te optimaliseren. Een voorstudie, een beperkte 
hydraulische en hydrologische modellering van de bestaande toestand, werd in 2014 afgerond. De 
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studie van het ontwerp wordt aanbesteed in oktober 2015. De werken zullen ten vroegste starten 
begin 2018. 

Deze studie wees onder meer aan dat het huidig pompgemaal Leeggoed (monding in de Schelde) 
onvoldoende capaciteit heeft voor de afwatering van het achterliggend gebied. Daarom is de bouw 
van een nieuw pompstation nodig. Het pompgemaal en de bijhorende stuwen vormen belangrijke 
vismigratieknelpunten in het kader van de Beneluxbeschikking vismigratie. In het project zullen ook 
deze knelpunten worden opgelost. 

 

UITVOEREN WATERBODEMSANERING OP DE STEENVLIETBEEK EN AANLEG VAN BYPASS 

(STROOMGEBIEDBEHEERPLAN ACTIE 8_D_078) 

Dit project beoogt het oplossen van de wateroverlast langsheen de Steenvlietbeek (S 194) in 
Gentbrugge en Melle. Een gedeelte van de afvoer van de waterloop wordt via een bypass omgelegd 
tot na de inbuizing ter hoogte van het Sint-Gregoriusinstituut. De lengte van de bypass bedraagt 
ongeveer 90 meter. De studie is afgerond en het onteigeningsplan opgemaakt. Het project wordt 
vermoedelijk in 2016 uitgevoerd.  

 

ADVIES bekkenbestuur deelgebied Scheldeland 

Het gebied rond de Kalkenvaart is een speerpuntgebied, het enige in het Benedenscheldebekken 
voor de periode 2016-2021. Om de goede toestand te kunnen bereiken dienen een aantal acties 
ondernomen te worden. Positief is dat VMM en ANB het vismigratieknelpunt gecreëerd door het 
pompstation op het einde van de Kalkenvaart gezamenlijk willen aanpakken. Toch is het opmerkelijk 
dat er buiten de werken in het kader van het Sigmaplan in het IP 2015 van de waterbeheerders voor 
het gebied van de Kalkenvaart geen investeringen gepland zijn, ook niet voor het herstellen van de 
vismigratie. Het bekkenbestuur vraagt om in de cluster Kalkense Meersen de werken aan de 
Kalkenvaart maximaal af te stemmen met de werken vanuit het Sigmaplan, en om de werken aan de 
Kalkenvaart en aan de Oude Schelde die hiermee in verbinding staat in te schrijven in het IP. 
Daarnaast wordt gevraagd om dit gebied intensiever (aantal locaties en frequentie) te monitoren 
naar fysicochemie, macroinvertebraten en waterbodem. 

 

 

2.1.2.1.8 Deelgebied de drie Molenbeken 

OPLOSSEN VAN WATEROVERLAST VOOR DE WATERLOPEN IN HET STROOMGEBIED VAN DE DRIE 

MOLENBEKEN 

Oplossen van de gevallen van wateroverlast (deelbekkenbeheerplan de drie Molenbeken, actie 6.5), 
bouw van een wachtbekken om Burst (Erpe-Mere) te beschermen tegen wateroverlast (actieplan 
Overstromingen, deelactie 13.7) 

Initiatiefnemer: provincie Oost-Vlaanderen 

Waterlopen die afwateren naar de Schelde kunnen alleen lozen tijdens laag water vanwege de 
getijdenwerking in de Schelde. Bij hoogte in de Schelde kan de Bosbeek niet meer lozen. Bij 
ernstige regenval treedt daarom geregeld wateroverlast op in de omgeving van de wijk Bohemen. 
Om hieraan een oplossing te bieden dient een pompgemaal gebouwd te worden. Het ontwerp van 
het pompgemaal werd door de provincie Oost-Vlaanderen aan W&Z overgemaakt, zodat dit gemaal 
gecombineerd met de Sigmawerken kan worden uitgevoerd. De realisatie van het pompgemaal is 
opgenomen in de 2de fase van deze werken. Deze werken zijn gepland voor 2016.  

Om een oplossing te bieden aan de wateroverlast binnen het stroomgebied van de Roebeek (S 135) 
zullen twee wachtbekkens en een pompgemaal worden aangelegd. Het eerste bufferbekken is 
ondertussen operationeel. Het definitieve ontwerp voor de bouw van het pompgemaal en het tweede 
bufferbekken moet nog opgemaakt worden. Deze werken zullen samensporen met de Sigmawerken 
van W&Z. Deze werken staan nog niet op de planning. (stroomgebiedbeheerplan 6_I_051) 

De modelleringsstudie Molenbeek-Gondebeek formuleert een aantal maatregelen tegen 
wateroverlast. Uit het model bleek de noodzaak voor 4 bufferbekkens en de bouw van één 
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pompgemaal. Het pompgemaal is gerealiseerd in 2013. De noodzaak tot bouw van de overige 
bufferbekkens wordt bekeken in functie van de werking en evaluatie van het pompgemaal. 
(stroomgebiedbeheerplan 6_F_090) 

Eind jaren 80 gaf de modellering van de Molenbeek-Grote Beek (S 115) de nood aan 3 
bufferbekkens aan. Het bufferbekken van Wanzele werd aangelegd. Een actuele modelleringsstudie 
werd uitgevoerd door de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met VMM. Het 
grondverwervingsplan voor de aanleg van de twee bufferbekkens is in 2013 opgemaakt. Het 
openbaar onderzoek in het kader van het stroomgebiedbeheerplan voor de afbakening van de 
gebieden werd afgerond in 2015. Omwille van een planningsproces werd het meest opwaartse 
overstromingsgebied niet behouden in zijn voorgestelde vorm. Afhankelijk van het planningsproces 
zal de contour van het planningsgebied bijgesteld worden. De onteigeningsprocedure voor het 
meest afwaartse overstromingsgebied is in 2015 opgestart. (stroomgebiedbeheerplan 6_F_163). 

In 2014 heeft het bekkensecreariaat voor de geïntegreerde aanpak van waterkwaliteiteis- en 
waterkwantitteitproblemen binnen het stroomgebied van de Molernbee-Kottembeek het ‘Overleg 
integraal project Kottembeek opgestart. 

 

ADVIES bekkenbestuur deelgebied de drie Molenbeken 

Om het overstromingsrisico in dit deelgebied te reduceren, zijn in het verleden een aantal 
maatregelen vooropgesteld (overstromingsgebieden en pompstations). Deze werden ook als actie 
aangeduid in het rapport ‘Globale evaluatie overstromingen 2010’. In dit deelgebied zijn er voor een 
groot deel van deze acties de voorbije jaren geen stappen gezet. Het gaat dan om de bouw van 
bijkomende pompgemalen aan de Bosbeek en de Roebeek thv de monding in de Schelde (deelactie 
14.21 en 14.37) en deelactie 14.31: bijkomende waterberging op de Molenbeek-Kottembeek. In 
opvolging van dit rapport ‘Globale evaluatie overstromingen 2010’ vraagt het bekkenbestuur aan de 
provincie Oost-Vlaanderen om samen met W&Z zowel voor het pompstation van de Roebeek als dat 
van de Bosbeek een timing voor de uitvoering van Sigmawerken en de bouw van de twee 
pompstations vast te leggen. Aan de provincie Oost-Vlaanderen wordt gevraagd om de werking van 
het pompgemaal op de Molenbeek-Gondebeek te evalueren zodat, indien nodig, de bouw van 
bijkomende overstromingsgebieden er kan voorbereid worden. Aan VMM wordt gevraagd mogelijke 
locaties en dimensioneringsalternatieven voor een bijkomend overstromingsgebied in het 
stroomgebied van de Molenbeek-Kottembeek voor te stellen. Aan het bekkensecretariaat wordt 
gevraagd het Overleg integraal project Kottembeek te dynamiseren. 

 

 

2.1.2.1.9 Sigmaplan 

Actie A 1.1.4, A 1.2.2, A 1.2.3, A 1.2.4, A 1.2.5, A 1.2.7, A 1.2.7b, A 1.2.13d, A1.3.2a, A 1.3.2b 

Initiatiefnemer: W&Z, ANB 

De inrichtingswerken in een drietal 2010-projecten, m.n. de ontpoldering t.h.v. Lillo, het GGG 
Bergenmeersen en het GOG Paardeweide, werden eerder reeds afgerond.  Hiermee werden de 
eerste drie 2010-projecten in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan voltooid. 

Verwacht wordt dat in het najaar van 2015 ook het GOG KBR in gebruik zal kunnen genomen 
worden.  De ingebruikname van Wijmeers 1 en 2 wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. 

Voor de overige 2010 projecten zijn de inrichtingswerken nog steeds gefaseerd in uitvoering, mede 
in functie van de ter beschikking gestelde budgettaire middelen. Specifiek te vermelden valt:  

‐ Bergenmeersen en Paardeweide zijn de eerste twee afgewerkte gebieden van zes 
deelprojecten van Cluster Kalkense Meersen. Dijkwerken ontpoldering Wijmeers II is 
definitief opgeleverd en de bressen zullen eind 2015 gemaakt worden.  De grote 
inrichtingswerken zullen klaar zijn tegen het einde van 2015. De afwerking, o.a. inzaaien ed. 
kan nog verderlopen tot en met begin 2016. 

‐ Vlassenbroek: werken pompstation zijn in uitvoering. De noordelijke ringdijk is in uitvoering 
en voor de compartimenteringsdijk zijn de werken (excl. jaagpad) klaar. In een volgende 
fase zal de zuidelijke ringdijk worden aangelegd en zullen de nieuwe visvijvers worden 
gegraven. De in-/uitwateringssluizen worden ten vroegste in 2016 aanbesteed.  
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‐ Grote Wal – Kleine Wal – Zwijn: Aanbesteding van de ringdijk is voorzien eind 2015 zodat 
de werken begin 2016 kunnen starten.  

‐ Durmevallei: pompgemaal Lokeren zou dit jaar afgewerkt worden. Ook de tweede fase van 
de baggerwerken zal dit jaar worden afgerond. De volgende baggerfase wordt voorbereid.  
Gelijklopend worden ook de dijkwerken in de Durmevallei verder voorbereid. 

 

De dijkwerken (excl. jaagpaden) voor het ontpolderen van de Hedwigepolder – Noordelijk deel 
Prosperpolder zijn  voorlopig opgeleverd en ook het pompstation is gerealiseerd (uitgezonderd de 
ABBA-aansluiting).  De dijkwerken in de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied worden verder 
voorbereid. De verwerving van het gebied is lopende. De geplande bressen en natuurinrichting 
worden verder onderzocht rekening houdende met de projecten Hedwigepolder (Nl, zandstocks 
noodzakelijk), Prosperpolder Zuid (natuurinrichting) en Doelpolder Noord (inrichtingsplan afwerkt – 
project-MER is goedgekeurd).   

 

KBR: zie deelgebied Barbierbeek 

 

Ook het dijkenprogramma in het kader van het Sigmaplan wordt gefaseerd verder gezet.  

De kaaimuurstabilisatie van de Scheldekaaien te Antwerpen in de zone Sint-Andries en Zuid zijn in 
uitvoering, alsook de bouw van een nieuwe kaaimuur in de zone BGA en de stabilisatiewerken in de 
zone Nieuw Zuid. De werken (diepwand, ankers, …) aan de Scheldekaaien Sint-Andries & Zuid zijn 
begin september 2014 gestart. De stabilisatiewerken t.h.v. Nieuw-Zuid zijn in mei 2015 opgestart. 
De bouwwerken aan de kaaimuur van BGA bevinden zich in een eindfase. Op het 
Droogdokkeneiland, gelegen in het noorden van Antwerpen, zal een landschapspark worden 
aangelegd door stad Antwerpen, studie voor het ontwerp van de waterkering is lopende. 

De eerste fase van de dijkwerken ter hoogte van fort Filip (tussen fort Filip en Noordkasteel, excl. 
jaagpaden) werd in september 2014 reeds voorlopig opgeleverd, de werken aan de verhardingen en 
waterkeringsmuur zijn nog lopende. Het studietraject voor Dijkwerken fort Filip (fase II – tussen fort 
filip en lillo) is in 2014 opgestart, momenteel is de ontheffing project-MER aangevraagd. Het project 
kan mogelijk nog dit jaar aanbesteed worden. 

Ook de eerste fase van de dijkwerken langs de Rupel (RO) ter hoogte van Noeveren werd recent 
afgewerkt. De volgende fase wordt voorbereid. Verder zijn ook dijkwerken in uitvoering te Wetteren 
t.h.v. de woonwijk Jabeke en te Antwerpen t.h.v. Blokkersdijk. Volgende dijkwerken worden 
voorbereid. 

 

Gelijklopend wordt ook verder gewerkt aan de voorbereidingen van de 2015-projecten en volgende 
uit het geactualiseerde Sigmaplan.  Analoog als destijds voor de 2010-projecten, worden momenteel 
ook voor de 2015-projecten (Scheldemeander Gent-Wetteren, cluster Bornem en Schouselbroek) de 
inrichtingsplannen opgemaakt, of zijn deze recent opgemaakt. Voor een aantal van deze projecten 
zijn de formele procedures opgestart t.b.v. de opmaak van het milieueffectenrapport en het GRUP. 
Vervolgens zullen ook voor de andere projecten de verschillende formele procedures worden 
doorlopen, zoals het opmaken van het MER, het GRUP en het aanvragen van de nodige 
stedenbouwkundige vergunningen. 

Voor de 2015-projecten is de stand van zaken als volgt.  
‐ Scheldemeander Gent-Wetteren :  De volledige Scheldemeander tussen Gent en 

Wetteren wordt aangepakt in één geïntegreerd Sigmaproject (inclusief het GOG 
Bastenakkers, het GGG Ham en het geactualiseerde Sigmaplan in de Boven-Zeeschelde 
tussen Gentbrugge en Melle), teneinde een duurzaam evenwicht te creëren tussen alle 
functies van de rivier in dit gebied (veiligheid voor de omwonenden, ruimte voor 
natuurontwikkeling en een betere beleving van het gebied). Het plan-MER werd op 13-06-
2014 aan de dienst MER ter goedkeuring voorgelegd en in augustus 2014 goedgekeurd 
door de dienst MER.  Op basis van dit goedgekeurde plan-MER werd voor het RUP een 
ontwerp van voorschriften en grafische plannen opgesteld; het laatste actorenoverleg is 
doorgegaan op 23-03-2015.  Definitieve vaststelling van het RUP wordt verwacht eind 2015-
begin 2016. De procedure voor project-MER-ontheffing is lopende. Aanvraag is begin april 
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ingediend bij de dienst MER. Aanbesteding van de eerste deelwerken is voorzien in het 
najaar van 2015. 

‐ Cluster Bornem: Bestek voor plan-MER is gepubliceerd. Plan-MER procedure en RUP 
zullen lopen in 2016-2017. Nadien volgen nog Ontheffing-project-MER procedures.  
Intussen wordt gewerkt aan het technisch ontwerp. 

‐ Schousselbroek : In het kader van de lopende inrichtingsstudie werd verder voorbereidend 
onderzoek gedaan gericht op de opmaak van een inrichtingsplan, en werd verder overleg 
gepleegd met het de lokale belanghebbenden.  

 

De uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan kent enige jaren vertraging doordat de budgettaire 
vereisten de voorbije jaren niet integraal konden ingevuld worden. Indien de komende jaren evenwel 
voldoende middelen kunnen vrijgemaakt worden, is het mogelijk een inhaalbeweging uit te voeren 
en de in het Meest Wenselijk Alternatief voorziene planning opnieuw aan te houden.  

 

ADVIES bekkenbestuur 

Het bekkenbestuur vraagt om de nodige budgetten voor het Sigmaplan te voorzien om de vertraging 
in te kunnen halen en de oorspronkelijk voorziene planning van het Meest Wenselijke Alternatief te 
kunnen volgen. De uitvoering van het Sigmaplan is cruciaal voor de veiligheid tegen overstromingen 
en de natuur in het Benedenscheldebekken. 

 

2.2 Advisering 

2.2.1 Optimalisatieprogramma VMM 

Zie 2.1.1.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

2.2.2 Technische plannen Aquafin 

Zie 2.1.1.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

2.2.3 Investeringsprogramma’s waterbeheerders 

Het bekkenbestuur van het bekken van het Benedenscheldebekken beoordeelt de goedgekeurde 
IP’s en kijkt of: 

- er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 
waterbeheerders gegarandeerd is; 

- de geplande acties en maatregelen uit het bekkenspecifiek deel van het 
stroomgebiedbeheerplan voor het Benedenscheldebekken wel of niet in zijn opgenomen 
en/of gepland staan op het indicatief meerjarenprogramma en/of administratief voorbereid 
worden2; 

- de acties en maatregelen uit de voorliggende IP’s kunnen kaderen binnen de globale visie 
opgenomen in het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan voor 
Benedenscheldebekken. 

Hiertoe maken de waterbeheerders de (niet-technische samenvattingen van de)3 relevante delen 
van de definitieve IP’s over, samen met een overzicht van de acties en maatregelen die 
administratief worden voorbereid maar waarvoor nog geen investeringen gepland zijn. Het bezorgen 
van het indicatief meerjarenprogramma is een grote meerwaarde bij het IP-advies. Informatie over 
volgende investeringswerken wordt daarom opgevraagd: 

                                                      
2 De toetsing in voorliggend 1ste WUP is onder voorbehoud van de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde 

en Maas 2016-2021 door de Vlaamse Regering.  

3 Vanuit het beleidsdomein MOW wenst men niet het integrale IP, maar enkel een niet-technische samenvatting van het IP 

voor te leggen. 
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- Investeringsprogramma van nieuwe investeringsprojecten (aan te besteden) op waterlopen 
van 1ste categorie  (VMM-AOW); 

- De niet-technische samenvattingen van de investeringsprogramma’s m.b.t. de 
investeringswerken aan waterwegen (inclusief de havens) met een daadwerkelijke 
ruimtelijke en ecologische impact  (MOW); 

- Overzicht van de geplande investeringswerken op waterlopen van 2de en 3de categorie 
(provincies); 

- Investeringsprogramma’s voor buitengewone werken van verbetering of van wijziging van 
onbevaarbare waterlopen (polders en wateringen); 

- Jaarbegroting met betrekking tot de natuurinrichtingsprojecten (ANB-VLM); 
- Investeringsprogramma’s van drinkwatermaatschappijen en waterketenbedrijven m.b.t. de 

drinkwaterproductie, voor zover zij een impact hebben op het watersysteem. 

De adviezen van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken staan weergegeven bij de 
respectievelijke deelgebieden onder hoofdstuk 2.1 (blauwe kaders). 
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3 Globale uitvoering bekkenbeheerplan 
Benedenscheldebekken 2008-2015 

3.1.1 Algemeen overzicht 

 

Om een algemeen overzicht te krijgen van de stand van zaken van de verschillende acties uit het 
bekkenbeheerplan wordt in onderstaande grafiek de verdeling van de acties over de verschillende 
fases weergegeven: stil, haalbaarheidsfase, studiefase, uitvoeringsfase en uitgevoerd. De 
doorlopende acties (47) werden niet mee in rekening gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grafiek geeft natuurlijk geen diepgaand overzicht van de vooruitgang in de loop van 2014-
2015. Het is immers perfect mogelijk dat er aanzienlijke vooruitgang geboekt wordt in een 
individueel project terwijl de status vooralsnog ongewijzigd blijft. Dergelijke vooruitgang komt 
evenmin eenduidig uit de actietabellen in bijlage 1 naar voren. Op macroschaal, op niveau van alle 
acties uit het bekkenbeheerplan, kan het aantal acties dat wijzigt van status echter wel een idee 
geven van de dynamiek in de uitvoering van de acties.  

 

De grafiek toont de fase waarin de acties uit het bekkenbeheerplan zich bevinden, zoals 
gerapporteerd vanaf BVR09. Het bekkenvoortgangsrapport 2013 was een ‘lightversie’ waarvoor 
geen tabellen met stand van zaken beschikbaar zijn. We zien een stijging van het aantal 
uitgevoerde acties 

 

Voor het rapporteringsjaar 2014-2015 is 32% van de acties uitgevoerd, 22% bevindt zich in 
uitvoeringsfase, 15% in studiefase, 2% in haalbaarheidsfase en 27% van de acties liggen stil.  

In het laatste jaar van de planperiode 2008-2015 van het bekkenbeheerplan, is ruim 55% van de 
acties in uitvoering of uitgevoerd. 17% van de acties is onder studie (haalbaarheidsfase of 
studiefase).  

Wanneer we de doorlopende acties ook in rekening brengen en ze bij de uitgevoerde acties en 
acties in uitvoering tellen, komen we aan een percentage van 66%. 
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De redenen waarom deze acties de acties met status ‘stil’ op heden nog niet werden opgestart, 
alsook de betrokken initiatiefnemers zijn erg divers. De uitvoering van sommige acties komt in de 
verdrukking omwille van de algehele budgetproblematiek waardoor minder urgente acties op de 
lange baan worden geschoven. Een aantal acties bleek na het haalbaarheidsonderzoek niet meer 
relevant. Sommige acties zijn afhankelijk van voorgaande acties, welke nog opgestart/voltooid 
moeten worden.  

 

3.1.2 Afsluiting eerste planperiode 

Het bekkenbestuur voerde op 29/05/2013 een evaluatie uit van de actielijst van het 
bekkenbeheerplan in functie van de opmaak van de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen. 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen acties die wel en niet zouden worden overgenomen in het 
tweede stroomgebiedbeheerplan. 

Voor de acties die niet werden overgenomen was volgende motivatie van toepassing:  

‐ actie is reeds uitgevoerd of wordt voorzien tegen 2016 

‐ actie is niet meer prioritair/relevant 

 

De link tussen de acties in het eerste bekkenbeheerplan, hun status en de acties in het tweede 
stroomgebiedbeheerplan is terug te vinden in bijlage 1. 

De bijlage geeft allereerst een overzicht van de stand van zaken van de acties uit het eerste 
bekkenbeheerplan (status stil, haalbaarheidsfase, studiefase, uitvoeringsfase, uitgevoerd en 
doorlopend). De kolom ‘toelichting’ geeft de bijkomende aangeleverde info weer over de stand van 
zaken van de actie. 

Voor de acties die verder worden meegenomen naar het tweede stroomgebiedbeheerplan 2016-
2021 wordt het nieuwe actienummer weergegeven in de voorlaatste kolom (kolom ‘Actienr SGBP 
2016-2021’). De meegenomen acties en hun overeenkomstige acties in het nieuwe 
stroomgebiedbeheerplan zijn echter niet altijd één op één dezelfde. Zowel de titel als de inhoud van 
de acties kunnen, door voortschrijdend inzicht, aangepast zijn. 

De overige acties zijn uitgevoerd, in uitvoeringsfase of worden niet verder meegenomen naar de 
volgende planperiode. 

De actienummers voor het tweede generatie in de voorlaatste kolom die weergegeven zijn in vet, 
zullen deel uitmaken van het actieprogramma voor het tweede stroomgebiedbeheerplan, onder 
voorbehoud van wijzigingen tussen de aanpassingen van de actielijst na het openbaar onderzoek 
en de goedkeuring van het stroomgebiedbeheerplan door de Vlaamse Regering. De acties die niet 
in vet zijn weergegeven, zijn acties die enkel in de maximale lijst van acties voorkomen. Ze staan 
niet op het programma voor uitvoering in de planperiode 2016-2021. 

De laatste kolom ‘info’ bevat meer informatie over de link tussen beide planperiodes. Als de actie 
verder wordt meegenomen geeft de kolom de nieuwe actietitel weer. Als de actie niet wordt 
meegenomen, wordt - zover gekend - de reden hiervoor weergegeven. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Tabel voortgangsrapportage Benedenscheldebekken 
 

Bijlage 2 Tabel stand van zaken signaalgebieden reeks 1 & 2 
 

Bijlage 3 Stand van zaken projecten Aquafin 
 

 

 



Actienr

Nr 
actiepla

n 
Overstr
ominge

n

Titel situering
Initiatiefnemer / 
met uitvoering 

belast
P raming  (€) start einde

status 
(fase) 

toelichting 
Actienr SGBP 

2016-2021
Info

A 1.1.1 14.28
Onderzoek naar het tegengaan van verdroging in de 
vallei van de Vliet - Grote Molenbeek.

VMM P 1.4 0 uitgevoerd

8A_C_568

Is mee basis geweest voor nieuwe 
geïntegreerde actie 8A_C_568 met 
daarbij ook volgende aspecten Sanering 
vismigratieknelpunten ( A 3.4.10), herstel 
structuurkwaliteit en natuurlijke 
bergingscapaciteit op Vliet-Grote 
Molenbeek 1° cat (A 1.2.16) en herstel 
gravitaire lozing (A 1.3.6)

A 1.1.2
Onderzoek naar het remediëren van de 
verdrogingsverschijnselen rond de waterwinning de 
Koevoet te Londerzeel.

VMM P 2.1 0 stil

A 1.1.3
Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie van het 
moerasgebied 'Wipheide' aan de Vliet te Sint-Amands

VMM P 2.1 0 SF
5A_C_009

A 1.1.4 14.20

Realiseren van conserveringsgebieden met mogelijke 
bergingsfunctie dwz wetlands, tegen 2010: 
Hagemeersen te Lokeren, de Kalkense Meersen  en 
Paardebroek langs de Schelde tussen Wetteren en 
Berlare

WenZ - afdeling 
Zeeschelde en ANB P 1.3 48.600.000

2011 2016

UF

De wetlands worden gerealiseerd door ANB. De werken in de cluster Kalkense Meersen zijn lopende: 
De grote inrichtingswerken voor Wijmeers Deel 1 zouden eind dit jaar af moeten zijn. De inrichting van 
het binnengebied is lopende. Wijmeers II: bressen zijn gemaakt en het gebied is in werking. 
Bergemeersen is gerealiseerd en Paardenweide is opgeleverd. 

6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.1.5

Onderzoek en uitwerking van de waterafvoer ter hoogte 
van de Grote Geule, zodat gelijktijdig invulling gegeven 
wordt aan wat vooropgesteld wordt in het 
beleidsdocument "Strategisch Plan voor het Linker 
Scheldeoever-gebied", en garanties geboden worden 
voor de gravitaire afwatering van de naburige 
(landbouw)gebieden.

GHA P 1.5 160.000 SF

5B_E_030

Onderzoek en uitwerking van de 
waterafvoer ter hoogte van de Grote 
Geule

A 1.2.1

Evaluatie naar effectief huidig bodemgebruik (en 
mogelijke alternatieven m.b.t. bestemming) voor een 
aantal zones gelegen in actueel of in potentieel 
waterbergingsgebied of in waterconserveringsgebied 

bekkensecretariaat P1.4 0 2009 2013 UF

Vastlegging van de gebieden die in reeks 
3 zullen behandeld worden in 2014  + 
formulering voorstel van startbeslissing 
voor de eerste groep (6 gebieden) van 
reeks 3 

A 1.2.1 b

De huidige kaarten van de potentiële 
waterbergingsgebieden worden nauwkeuriger ingevuld 
ifv het noodzakelijk potentieel aan (mogelijke) 
toekomstige waterberging. 

bekkensecretariaat 
i.s.m. 

waterbeheerders
P 1.4 0 stil

6_N_001

Stroomgebiedniveau Verfijning en 
actualisatie opmaak gevaarkaarten, 
schadekaarten en risicokaarten

A 1.2.2 14.20

Realiseren van conserverings- /bergingsgebieden dwz 
wetlands, GOG’s en GGG’s tegen 2010: Hof ten Rijen 
en Weijmeerbroek te Waasmunster, Bulbierbroek te 
Hamme WenZ - afdeling 

Zeeschelde

P 1.3 2.700.000 stil Wetlands worden gerealiseerd door ANB. De uitvoering loopt vertraging op in afwachting van de 
goedkeuring van de onteigeningsplannen.

6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.2.3 14.20

Realiseren van bergingsgebieden dwz, GOG’s en 
GGG’s tegen 2010: Klein Broek te Temse , De Bunt, te 
Hamme; Groot Broek te Waasmunster en Temse; 
Wijmeers, Bergenmeersen, Paardeweide51 langs de 
Schelde tussen Wetteren en Berlare, de 
Vlassenbroekse polder te Dendermonde; Grote Wal - 
Kleine Wal - Zwijn te Hamme, Heindonk Tien 
Vierendeelen te Willebroek en Mechelen WenZ - afdeling 

Zeeschelde

P 1.3 124.400.000 UF
Paardenweide, Bergmeersen zijn uitgevoerd. Klein Broek, Groot Broek en De Bunt loopt het 
bodemonderzoek. Voor Wijmeers kunnen de grote inrichtingswerken klaar zijn tegen eind 2015 en de 
afwerking kan begin 2016 nog worden uitgevoerd.

6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.2.4
14.21 / 
14.22

Verdere realisatie van het Dijkenprogramma in het 
kader van de realisatie van het Geactualiseerde 
Sigmaplan 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde

P 1.3 6.830.000

2006 2015

UF

Het dijkenprogramma van het Sigmaplan wordt gefaseerd voortgezet. Zo worden momenteel nog
dijkwerken uitgevoerd langs de Zeeschelde t.h.v. Fort Filip tot Noordkasteel en ter hoogte van
Blokkersdijk, en is de kaaimuurstabilisatie van de Scheldekaaien te Antwerpen in de zone Sint-Andries
en Zuid en Nieuw Zuid aanbesteed. De dijkwerken te Wetteren t.h.v. de woonwijk Jabeke en de
dijkwerken te Antwerpen t.h.v. Blokkersdijk werden eind 2013 aanbesteed. De overige dijkwerken langs
de Boven-Zeeschelde t.h.v. Wetteren (RO) en de Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen (LO) worden
verder voorbereid. 6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.2.5 14.20

Ontpolderen van de Hedwigepolder – Noordelijk deel 
Prosperpolder langs de Schelde te Beveren in het 
kader van de realisatie van het Geactualiseerde 
Sigmaplan WenZ - afdeling 

Zeeschelde

P 1.3 16.400.000

2006 2013

UF De derde fase van de ringdijk is uitgevoerd en de afwerking van de dijken is nagenoeg klaar. Het 
pompstation is klaar, op de besturingssystemen en het maken van beheerafspraken na. 

6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.2.6 14.20

Aantakken van de Burchtse Weel op de Schelde als 
mitigerend project in het kader van de realisatie van de 
Oosterweelverbinding, en overeenkomstig het 
Sigmaplan 

BAM, WenZ - 
afdeling Zeeschelde 

treedt als 
gedelegeerd 
bouwheer op

P 0 9.500.000 2.007 2010 uitgevoerd

Acties bekkenbeheerplan

Bekkenvoortgangsrapport Benedenscheldebekken 2012 -  bijlage 1 

Bijlage 1 Tabel voortgangsrapportage Benedenscheldebekken



A 1.2.7
14.20 / 
12.23

Afwerken GOG Kruibeke – Bazel – Rupelmonde 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde

P 1.3 75.000.000

2003 2012

UF Definitieve verplaatsing van enkele leidingen is in voorbereiding. De openingen in de ringdijk werden in 
2015 gedicht. De uitwateringssluizen zijn klaar. Officiële inhuldiging vindt plaats op 3/10. 

6_G_009

Geclusterd voor alle Sigma-acties; het 
KBR is nog niet helemaal afgerond, maar 
het is al wel functioneel gemaakt. 
Hiermee verbeterde de veiligheid langs 
de zeeschelde in belangrijke mate. 

A 1.2.7 b 14.20 De inrichting van de potpolder van Lillo WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 1.3 2.800.000

2009 2012
uitgevoerd

A 1.2.8 14.28
Uitbreiding en verdere inrichting van het actieve 
overstromingsgebied tussen de Grote Molenbeek en de 
Lindebeek te Merchtem

VMM P 0 470.000

2010 2013

uitgevoerd GOG bijna  (op afwering uitstroomconstructie na) uitgevoerd, daarom niet meer opgenomen in SGBP II, 

Vanuit voortschrijdend inzicht en na 
evaluatie van het gerealiseerde GOG 
wordt  eventuuel onderzocht om 
één/meerderebijkomende trappen aan dit 
GOG te voegen, In dat geval 
ressorteert(en) bijkomend(e)  GOG('s) 
onder de bekkenbrede actie  6_N_022 

A 1.2.9 14.28
Inrichten van een actief overstromingsgebied aan 
Moorhoek te Steenhuffel

VMM P 0 20.000
2010 2012

uitgevoerd Bij de uitvoering van wegwerkzaamheden door de gemeente ingevuld. Actie vanuit waterbeheerder 
daarom niet meer relevant.

A 1.2.10
14.27 / 
14.31

Opmaak ontwerp van actief overstromingsgebied 
“Westremdries” in het deelstroomgebied van de 
Molenbeek in Wetteren, in nauw overleg met de 
gemeenten en de sectoren landbouw en natuur, en mits 
ondersteuning door flankerende maatregelen voor de 
landbouw

VMM P 1.4 0 2012 stil

6_F_197

A 1.2.11
14.25 / 
14.30

Onderzoek en afbakening van overstromingsgebieden 
in de Benedenvliet vanaf het ROG gebied ten oosten 
van de A12 tot aan de watermolen op de grens van 
Schelle en Hemiksem

VMM P 1.4 0

2011

UF Met behulp van een gecombineerd hydraulisch model (waterloop- riolering) werden enkele scenario's 
doorgerekend van ingrepen ter hoogte van de doorsteek aan de A12 

6_N_022

Onderdeel van generieke actie op SG-
niveau met als titel: hydraulische 
modelleringsstudies, inclusief het 
opstellen van integrale modellen en 
overstromingsscenarioberekening ten 
behoeve van de uitvoering van projecten 
op terrein.

A 1.2.12
Onderzoek en afbakening van overstromingsgebieden 
in het Groot Schijn stroomopwaarts de Schijnkoker.

VMM P 1.2 10.000 stil

Relevantie van deze actie is verdwenen 
omdat ondertussen, vanuit 
voorbereidende werkzaamheden voor de 
Oosterweelverbinding,   de Schijnkoker 
werd geknipt en het stroomgebied van 
het Schijn tot aan het Lobroekdok 
rechtstreeks naar het Lobroekdok wordt 
verpompt

A 1.2.13 14.36

Gebiedsgerichte verbetering van de waterhuishouding 
in het kader van de ruilverkaveling Sint-Lievens-
Houtem: - uitvoering gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan; - verhoging bergingscapaciteit 
van het grachtenstelsel; - wachtbekken Smoorbeek en 
Kottembeek (S157); - vernieuwing duiker Wetterse 
Steenweg op Bijlokebeek

Ruilverkavelingscomi
té + Provincie Oost-

Vlaanderen
P 1.1 378.955 2000 2014 uitgevoerd De waterwerken zijn reeds allemaal gerealiseerd

A 1.2.13 b
Concretiseren van de contouren van 
overstromingsgebieden binnen de aandachtzones voor 
waterberging (Figuur 44)

bekkensecretariaat P 1.4 0 stil

6_N_002

Omgezet naar generieke actie op SG-
niveau en geherformuleerd met als titel: 
hydraulische modelleringsstudies, 
inclusief het opstellen van integrale 
modellen en 
overstromingsscenarioberekening ten 
behoeve van de uitvoering van projecten 
op terrein.

A 1.2.13 c

Concretiseren van de contouren van trajecten voor 
structuurherstel van onbevaarbare waterlopen en van 
oeverzones binnen de aandachtzones voor 
structuurherstel en waterberging (Figuur 44)

bekkensecretariaat P 1.4 0 stil

4B_E_303

Is als bekkenbrede actie geherformuleerd 
tot: Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het 
Benedenscheldebekken

A 1.2.13 d
Recreatieve ontsluiting van de Sigma-werken (locatie, 
inhoud, toegankelijkheid)

WenZ Afdeling 
Zeeschelde P 1.3 0 doorlopen

d 6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.2.14 14.26
Uitvoeren van structuurherstel in de Noord-
zuidverbinding in functie van bijkomende waterberging. 

VMM P 1.1 1.500.000 2011 2013 uitgevoerd Bijna uitgevoerd, De klep in de stuw was in september 2015 nog niet geplaatst  wegens technische 
discussie,

 

A 1.2.14 c 14.29
Profilering (eenzijdige verbreding incl. een 
onderhoudsstrook) van de Ledebeek waterloop 1.045 
tussen Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos (Lokeren)

VMM P 2.1 1.200.000 UF grondverwerving is lopende

6_F_158

Bekkenvoortgangsrapport Benedenscheldebekken 2012 -  bijlage 1 



A 1.2.14 d 13.15

Voor zover in overeenstemming met de plan-MER voor 
het strategisch plan van de haven: het vervangen van 
het pompstation Rode Weel door twee nieuwe 
visvriendelijke vijzels met hun respectievelijke 
wachtboezems: - één ter hoogte van het Churchilldok 
om het debiet van de huidige Schijnkoker (ter hoogte 
van Ekeren) samen met dat van het Schoon Schijn in 
het Churchilldok te pompen (inclusief de herprofilering 
van het Oud Schoon Schijn); - één ter hoogte van het 
Delwaidedok om het debiet van de Afwateringsgracht 
(incl dit van het Anttankgracht), de polderwaterlopen 
van Stabroek en Berendrecht in het Delwaidedok te 
pompen.

VMM P 1.1 9.500.000 2011 stil bestek voor vernieuwing Rode Weel in opmaak.

6_I_050
Actie werd geherformuleerd op basis van 
nieuwe inzichten.

A 1.2.14 e 13.14
Bouw van een zandvang vóór het begin van de 
Schijnkoker

VMM P 1.1 350.000 SF Ontwerp sedimentvang in opmaak in overleg met stad en BAM.
8B_C_060

A 1.2.14 f

Doorknippen van de Schijnkoker ter hoogte van het 
Lobroekdok en het voorzien van een visvriendelijk 
vijzelgemaal dat het debiet van deze doorgeknipte 
Schijnkoker naar het Lobroekdok verpompt

VMM en BAM P 1.3 2008 2009 uitgevoerd

A 1.2.14 g

Bouw van een koker ter hoogte van het Lobroekdok, 
voor het meest stroomafwaartse deel van het Klein 
Schijn om het debiet van het Klein Schijn via het 
pompstation van het Groot Schijn naar het Lobroekdok 
te leiden

VMM en BAM P 1.3 2008 2009 uitgevoerd

A 1.2.15

Evaluatie van de mogelijkheden voor structuurherstel 
van de Zwarte Beek in functie van bijkomende 
waterberging op basis van de resultaten van het 
Natuurontwikkelingsproject Zwarte Beek en GMBP

VMM P 2.1 20.000 stil

6_F_159

A 1.2.16 14.28
Evaluatie van de mogelijkheden voor structuurherstel 
via hermeandering van de Grote Molenbeek in functie 
van extra waterberging 

VMM P 1.4 0 stil

4B_E_303 en 
8A_C_568

Is in  4B_E_303 onderdeel geworden van 
geclusterd actie met als titel: Analyse van 
de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het 
Benedenscheldebekken; verder ook ook 
in  8A_C_568 geclusterd met volgende 
aspecten Tegengaan van verdroging ( A 
1.1.1), Sanering vismigratieknelpunten ( 
A 3.4.10) en herstel structuurkwaliteit en 
natuurlijke bergingscapaciteit op Vliet-
Grote Molenbeek 1° cat (A 1.2.16) incl. 
herstel gravitaire lozing (A 1.3.6)

A 1.2.17
Uitbreiding kaartanalyse aandachtzones 
structuurherstel (voor alle categorieën van 
onbevaarbare waterlopen)

bekkensecretariaat P 1.4 0 stil

4B_E_303

Is onderdeel geworden van bekkenbrede 
actie met als titel: Analyse van de 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het 
Benedenscheldebekken

A 1.2.18

Onderzoeken van de eventuele onteigening/aankoop 
van geïsoleerde woningen in het 
Benedenscheldebekken die gelegen zijn in 
overstromingsgebied (ongeacht de categorie van de 
betrokken waterlopen)

Alle waterbeheerders P 1.4 0 SF

Zit niet in max Scenario zie visie 3P's

A 1.2.20 14.27
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering Molenbeek te 
Wetteren: bijkomende scenarioanalyse

VMM P 1.4 0 2010-2 2011-1 uitgevoerd

A 1.2.21

Ontwikkelen van een Operationeel bekken model 
(OBM) voor de voorspelling van overstromingen langs 
onbevaarbare waterlopen in het 
Benedenscheldebekken (ongeacht de categorie van de 
betrokken onbevaarbare waterlopen).

VMM P 1.1 200.000 2010-1 2011-2 uitgevoerd

6_N_002

Omgezet naar generieke actie op SG-
niveau en geherformuleerd met als titel: 
hydraulische modelleringsstudies, 
inclusief het opstellen van integrale 
modellen en 
overstromingsscenarioberekening ten 
behoeve van de uitvoering van projecten 
op terrein.

Bekkenvoortgangsrapport Benedenscheldebekken 2012 -  bijlage 1 



A 1.2.22
De verdere verbetering van de werking van het HIC 
(Hydrologisch Informatiecentrum)

Dep. MOW - afdeling 
Waterbouwkundig 

Laboratorium en HIC
P 1.1 3.600.000

Sinds 2001 
stapsgewijze 

uitbouw

Sinds 
2001 

stapsgewi
jze 

uitbouw

doorlopen
d

Verder verbetering van het HIC gebeurt op verschillende manier via uitwerken van nieuwe visie op 
datastromen hic, via modernisering meetnet, via updaten van databanksystemen, via het vernieuwen 
van voorspellingsystemen, via uitwisseling van gegevens met andere partijen (Vlaams, Waals, Brussel, 
Frankrijk, Nederland),enz… en dit voor alle Vlaamse bekkens.

5B_E_007

Op SG-niveau gebracht en 
geherformuleerd naar: 'Verder 
verbetering van het HIC gebeurt op 
verschillende manier via uitwerken van 
nieuwe visie op datastromen hic, via 
modernisering meetnet, via updaten van 
databanksystemen, via het vernieuwen 
van voorspellingsystemen, via 
uitwisseling van gegevens met andere 
partijen (Vlaams, Waals, Brussel, 
Frankrijk, Nederland),enz… en dit voor 
alle Vlaamse bekkens.'

A 1.3.1

Onderzoek naar de mogelijkheid om het water thv de 
bedrijvenzones Molleveld, Catenberg, Stuyvenberg en 
het aangrenzende ontginningsgebied af te voeren en 
naar de mogelijkheid om dit gravitair te doen.

gemeente Rumst, 
WenZ P 1.5 150.000 UF

6_N_018 Onderdeel van ruimere generieke actie

A 1.3.2 a 13.11

Onderzoek naar de mogelijkheden tot duurzame 
oplossing van de afwateringsproblematiek van de 
Durme en zijbeken, als onderdeel van het globale 
inrichtingsplan voor de Durme. De mix van 
maatregelen in functie van veiligheid en 
natuurontwikkeling kan onder meer inhouden: het 
bouwen van een pompgemaal en visvriendelijke 
doorgang op de dam in Lokeren (scheiding Moervaart -
Durme) om enerzijds Lokeren te beveiligen tegen 
wateroverlast, en anderzijds een minimaal bovendebiet 
te garanderen voor de Durme (reeds beslist); 
onderhoudsbaggerwerken in de Durme om het 
functioneren van de polderuitlaten te garanderen; 
ontpolderen (o.m. "De Bunt") om - een bijkomende 
berging te creëren; - de erosie van de rivierbedding bij 
eb te vergroten om aanzanding te vermijden; - natte 
estuariene natuur te creëren.

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 0 350.000 2011 2012 UF

Het uitvoeren van de onderhoudsbaggerwerken op de Durme is bijna afgerond. Ook de werken rond het 
pompgemaal kunnen dit jaar nog worden afgerond. Er wordt een studie uitgeschreven om te bekijken 
hoe de volgende fase baggerwerken kan verlopen ism de te bouwen dijken.

6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.3.2 b 14.24

Opmaak van een geïntegreerd plan voor de Boven-
Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle met het oog 
op een verbinding van dit traject voor de pleziervaart in 
combinatie met natuur.

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 2.1 350.000 2010 2013 UF PlanMER is goedgekeurd. RUP proces is lopende. Ontheffing projectMER is ingediend.

6_G_009 Geclusterd voor alle Sigma-acties 

A 1.3.3 14.26

Modellering van het waterlopensysteem van het 
noorden van het Waasland: het stroomgebied van de 
Grote Watergang, de Grote Geule, de Zuidelijke 
Watergang en de Noord-zuidverbinding, in combinatie 
met die van De Melkader, De Karperreed, en de 
Tophatgracht. En het uitvoeren van voldoende 
debietmetingen

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang P 1.1 200.000 2010 2013 Uitgevoerd Numeriek model voor het Linkerschelde-oevergebied (oopervlaktewater- grondwater) werd door MOW 

afgerond

A 1.3.3 14.26

Modellering van het waterlopensysteem van het 
noorden van het Waasland: het stroomgebied van de 
Grote Watergang, de Grote Geule, de Zuidelijke 
Watergang en de Noord-zuidverbinding, in combinatie 
met die van De Melkader, De Karperreed, en de 
Tophatgracht. En het uitvoeren van voldoende 
debietmetingen

VMM P 1.1 200.000 Uitgevoerd Numeriek model voor het Linkerschelde-oevergebied (oopervlaktewater- grondwater) werd door MOW 
afgerond

A 1.3.4

De cruciale punten van de onbevaarbare waterlopen 
1ste categorie in het bekken (i.h.b. in het Oost-Vlaamse 
deel ervan waar weinig meetlocaties zijn) voorzien van 
een instrument voor peilmeting en/of debietmeting, o.a. 
de Grote Watergang, het deel 1ste categorie van de 
Molenbeek Grote Beek en van de Molenbeek / 
Cothembeek

VMM P 1.2 45.000 Uitgevoerd

5B_E_049

A 1.3.5

Opvolgen en sturen van de mogelijke aanpassingen 
van de Waterhuishouding in de Waaslandhaven en de 
omgeving die er aan verbonden is vanuit het 
bekkensecretariaat.

bekkensecretariaat P 1.4 0 SF
Na afronding van het numeriek model voor het Linkerschelde-oevergebied werd het doorgestuurd aan 
bekkensecretariaat en waterbeheerders. Zodoende kan met deze tool deze werkgroep heropgestart 
worden.

7B_D_003

Gebiedsgericht project om 
verontreiniging met nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
land- en tuinbouwsector terug te dringen 
in het afstroomgebied van waterlichaam 
Noord-Zuidverbinding en Zuidelijke 
Watergang. Deze werkgroep Wase 
Water kan daarnaast ook 
waterkwantiteitsaspecten bespreken.
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A 1.3.6
Onderzoek naar het herstellen van de gravitaire lozing 
(en eventueel de getijdenwerking) van de Vliet (Klein-
Brabant)

VMM P 1.1 50.000 SF

8A_C_568

Geclusterd met volgende aspecten 
Sanering vismigratieknelpunten ( A 
3.4.10) en herstel structuurkwaliteit en 
natuurlijke bergingscapaciteit op Vliet-
Grote Molenbeek 1° cat (A 1.2.16) en  

A 1.3.7
Uitvoeren van noodzakelijke kruidruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen in het 
Benedenscheldebekken

VMM P 1.1 90.000 doorlopen
d

Beheertaak.

A 1.3.8

Uitvoeren van "dringende specieruimingen om 
veiligheidsredenen" (waterafvoercapaciteit garanderen) 
op waterlopen cat. 1 in functie van de hydraulische 
noodzaak

VMM P 1.1 54.000.000 doorlopen
d

8B_B_038 en 
8B_B_045

Actie geherformuleerd: ipv een 
opsplitsing op basis van het criterium 
veiligheid of afvoer nu opgesplitst op 
basis van de categorie (1 en 2) van de 
waterloop

A 1.3.9 13.1

Uitvoeren van noodzakelijke specieruimingen om de 
afvoercapaciteit van de bevaarbare waterlopen en de 
onbevaarbare waterlopen in het 
Benedenscheldebekken te behouden

Alle waterbeheerders P 1.1 prov OVL: 
63.000 EUR

doorlopen
d

NV De Scheepvaart: structurele ruiming ifv afvoer niet van toepassing, adhoc ruiming ifv nautische 
redenen: zie BES A2.1.7. WenZ: adhoc ruiming ifv nautische redenen en afvoer. Prov. Antwerpen: er 
worden jaarlijks slibruimingen voorzien volgens hydraulische noodzaak. VMM: doorlopend - valt onder 
onderhoud. 8B_B_038 en 

8B_B_045

Actie geherformuleerd: ipv een 
opsplitsing op basis van het criterium 
afvoercapaciteit nu opgesplitst op basis 
van de categorie (1 en 2) van de 
waterloop

A 1.3.10

Onderzoeken of de afvoercapaciteit daadwerkelijk in 
het gedrang komt ter hoogte van de plaatsen die in de 
prioriteringsanalyse waterbodems aangeduid werden 
met een hoge hydraulische ruimingsprioriteit (HRP) 
(ongeacht de categorie van de aan deze waterbodem)

Alle waterbeheerders P 1.4 0 doorlopen
d

A 2.1.1 Garanderen van de vaargeul in de Schelde Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang P 1.1 104.000.000

doorlopen
d

A 2.1.2 pri

Verdieping en verbreding van de vaargeul in de 
Schelde, met inbegrip van het doorvoeren van de 
noodzakelijke natuurcompensaties die hieraan 
verbonden zijn (vb. schorontwikkeling zone Fort Filip – 
Noordkasteel)

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang P 1.3 154200000 2010 uitgevoerd

A 2.1.2 sec

Verdieping en verbreding van de vaargeul in de 
Schelde, met inbegrip van het doorvoeren van de 
noodzakelijke natuurcompensaties die hieraan 
verbonden zijn (vb. schorontwikkeling zone Fort Filip – 
Noordkasteel)

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 1.3 154.200.000 2009 2016 UF Fort Filip tot Noordkasteel. DC 1 is afgewerkt. De dijkwerken van DC2 zijn afgerond. De  ophoging van 

de waterkering ter hoogte van Esso is lopende.

A 2.1.3
Een bijkomende sluis voor de Waaslandhaven 
realiseren voor zover deze is opgenomen in het plan-
MER voor het Strategisch plan voor de haven

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang P 1.1 0 tegen 

eind 2014 UF

Sluis wordt in gebruik genomen in maart 2016

A 2.1.4 pri
Realisatie Verrebroekdok fase 3, voor zover de 
uitvoering ervan opgenomen wordt in het plan-MER 
voor het Strategisch plan voor de haven

GHA P 2.1 110.300.000 2011 stil

A 2.1.4 sec
Realisatie Verrebroekdok fase 3, voor zover de 
uitvoering ervan opgenomen wordt in het plan-MER 
voor het Strategisch plan voor de haven 

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang P 2.1 110.300.000 SF nog niet opgestart

A 2.1.5
Garanderen van de diepgang van bevaarbare 
waterlopen, door een gepast beleid op het gebied van 
specieruiming (frequentie - diepte) .

WenZ -  afdeling 
Zeeschelde P 1.1 12.000.000 doorlopen

d

A 2.1.6
Aanpakken van de historische ruimingsachterstand op 
kanalen en havendokken

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang, 

WenZ, nv De 
Scheepvaart en GHA

P 1.1 18.000.000 2011 doorlopen
d

A 2.1.7 Wegwerken van lokale ondieptes in het Albertkanaal nv De Scheepvaart P 1.1 9.000.000 4de kw 
2013

doorlopen
d 8B_B_006

geherformuleerd naar 'Uitvoeren van 
baggerwerken op het Albertkanaal'

A 2.1.8

Installeren van vijzelgemalen op het sluizencomplex 
van het Albertkanaal in Wijnegem, om enerzijds bij 
laagwaterscenario’s voldoende schuttingwater te 
kunnen terugpompen om te kunnen voldoen aan het 
verdrag tussen het Vlaamse gewest en Nederland 
inzake de verdeling van Maaswater, en om anderzijds 
bij voldoende debiet energie te kunnen opwekken.

nv De Scheepvaart P 1.1 7.000.000 2008-1 2012-2 SF De startdatum is nog niet bekend.

A 2.1.9
Het aanpassen van de kanalen voor de meerlagige 
containervaart conform de internationaal geldende 
bepalingen (zie ook actie A 2.1.12). 

WenZ -  afdeling 
Zeekanaal P 2.1 UF dit is een overkoepelende actie voor alle bevaarbare waterlopen.

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.10
Modernisering van de Van Cauwelaertsluis, aangepast 
aan de meerlagige containervaart.

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang 

en BAM
P 1.3 59.000.000 2007-2 2011 uitgevoerd

A 2.1.11
Modernisering van de Royerssluis, aangepast aan de 
meerlagige containervaart.

AMT P 1.3 74.400.000 SF Het project Royerssluis zit niet meer in de portefeuille van BAM maar werd aan AMT toegewezen Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.12

Het Albertkanaal verder uitbouwen tot een volwaardige 
klasse VIb-waterweg bevaarbaar voor vierbaks-
duwkonvooien tot 10.000 ton, o.m. door het verder 
herbouwen van een aantal bruggen tot een vrije hoogte 
van 9, 10 meter.

nv De Scheepvaart 
en BAM P 1.1 180.000.000 doorlopen

d
De spoorbruggen Antwerpen-Dam en de brug Houtlaan te Wijnegem werden verhoogd. De werken aan 
de brug Ijzerlaan in Merksem zijn gestart in 2015. Deze brug wordt vervangen door een fietsbrug.

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II
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A 2.1.13 Bouw van bijkomende brug over de Schelde in Temse

WenZ - afdeling 
Zeeschelde en 

Agentschap 
Infrastructuur, 

Wegen en Verkeer

P 1.1 23.500.000 uitgevoerd

A 2.1.13 b

Uitbouwen van het Zeekanaal Brussel - Schelde over 
het traject van de nieuwe sluis in Wintam tot de IJzeren 
brug in Willebroek voor schepen met een tonnenmaat 
tot 10 000 ton

WenZ - afdeling 
Zeekanaal P 1.1 6 000 000 UF De baggerwerken worden stelselmatig uitgevoerd en zijn lopende. 5 van de 11 deelcontracten zijn reeds 

uitgevoerd, twee zijn in uitvoering, en de resterende deelcontracten zullen de komende jaren 

De baggerwerken worden stelselmatig 
uitgevoerd en zijn lopende. 5 van de 11 
deelcontracten zijn reeds uitgevoerd, 
twee zijn in uitvoering, en de resterende 
deelcontracten zullen de komende 
jaren,Behoort in SGBP II niet meer tot de 
scope van het SGBP

A 2.1.14
Voldoende operationeel aanbod aan terreinen voor 
watergebonden bedrijvigheid op bestaande 
bedrijventerreinen langs het Albertkanaal 

nv De Scheepvaart P 1.1 39.956.723 2013-2 doorlopen
d

Deze actie loopt permanent verder. De precieze locatie van projecten is afhankelijk van de vraag van 
geïnteresseerde bedrijven. (uitvoering in functie van vraag klanten). ENA zwaaikom Ranst, ENA 
Massenhoven, Antwerpen Kanaalkant: studie en overleg is bezig.

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.15

Voldoende operationeel aanbod aan terreinen voor 
watergebonden bedrijvigheid, onderzoek naar 
mogelijke nieuwe bedrijventerreinen langs het 
Albertkanaal

nv De Scheepvaart P 1.1

zie BES 2.1.14

2013-2 doorlopen
d Deze actie loopt permanent verder.

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.16

Uitbreiden van watergebonden bedrijventerreinen langs 
de Schelde, de Rupel (oa bijkomende kaaimuren ter 
hoogte van Catenberg) en het zeekanaal Brussel-
Schelde

W&Z, POM 
Antwerpen: dept. 

RWO afdeling 
Ruimtelijke Planning; 

Voka – Kamer van 
Koophandel 
Antwerpen - 

Waasland; dienst 
Ruimtelijke Planning 

van de provincie 
Antwerpen; 

betrokken gemeenten

P 1.1 7.260.000

2012

UF
Ter hoogte van de TCT Willebroek is langs het Zeekanaal Brussel - Schelde een uitbreiding van de 
logistieke bedrijven in uitvoering. In Puurs is ter hoogte van de gedempte kanaalarm een kleine 
uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt door een provinciaal RUP. 

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP

A 2.1.17
Oeververstevigingen aan waterwegen, in relatie met de 
recreatie op jaagpaden

WenZ P 2.1 doorlopen
d naar gelang noodzaak Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP

A 2.1.18
Uitbreiden van de bedieningstijden van de sluizen en 
invoeren van een scheepvaartbegeleidingssysteem op 
het Albertkanaal

nv De Scheepvaart P 1.1 5.930.000 2013-2 Uitgevoerd
Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.18 b
Een wachtdok voor lichters aanleggen aan de Schelde- 
Rijnverbinding oostwaarts ter hoogte van de 
Noordlandpolder 

GHA en nv De 
Scheepvaart P 2.1 10.000.000 ? HF nv De Scheepvaart heeft overleg gehad met GHA omtrent de finaciering van het project. Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.1.18 c
Onderzoek naar de nood aan, en de mogelijkheden 
voor het inplanten van veilige wacht- en rustplaatsen 
voor binnenschepen in het havengebied

GHA P 1.5 0 HF
Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.18 d pri

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inplanten 
van rustige en veilige aanlegplaatsen voor 
binnenschepen (parkeer- en wachtplaatsen) op de 
(hoofd)waterwegen

betrokken 
waterwegbeheerders -
nv De Scheepvaart

P 1.1
zie BES 
2.1.18f

Uitgevoerd
Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.18 d sec

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inplanten 
van rustige en veilige aanlegplaatsen voor 
binnenschepen (parkeer- en wachtplaatsen) op de 
(hoofd)waterwegen

betrokken 
waterwegbeheerders -

WenZ
P 1.1

zie BES 
2.1.18f

UF

A 2.1.18 e
Invoeren van een scheepvaartbegeleidingssysteem op 
de waterwegen beheerd door W&Z (in uitvoering van 
de Europese Richtlijn RIS)

WenZ P 1.1 4.900.000 UF

Fase 1: er wordt momenteel een optimalisatie uitgevoerd rond havenmanagement. Dit zal afgewerkt zijn 
tegen eind 2015.
Fase 2 is uitgevoerd.
Fase 3: realisatie AIS-netwerk is gerealiseerd. Implementatie VisuRIS zit momenteel nog in 
ontwikkelfase.  Eind 2015 zal de tool beschikbaar zijn op de beide RIS-centra (Evergem en DS).

A 2.1.18 f pri
Creëren van voldoende installaties voor de binnenvaart 
voor de ontvangst van vaste en vloeibare afvalstoffen WenZ - afdeling 

Zeeschelde
P 1.1 2.750.000 UF WenZ: raming vervat in andere actie (geen budget, begrjaar, begrpost) binnenvaart afvalstoffenverdrag

A 2.1.18 f sec
Creëren van voldoende installaties voor de binnenvaart 
voor de ontvangst van vaste en vloeibare afvalstoffen

nv De Scheepvaart P 1.1 2.750.000 SF

Eind 2014 is er in de wachthaven van Wijnegem een installatie voor huishoudelijk afval gekomen. Aan 
de sluizen van Wijnegem, Olen, Ham en Hasselt werden begin 2015 gescheiden afvalcontainers 
geplaatst. Er loopt een studie voor de bouw van een afvalpark in Ham. Op een aantal plaatsen langs de 
kanalen kan een schipper olie afgeven en dit een aantal keer per jaar.

A 2.1.19
Baggeren van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten om 
een diepgang van minimaal 2,10 m te verzekeren

nv De Scheepvaart P 1.1 zie NETE 28 2013-2 UF In 2014 zijn de kommen van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten gebaggerd. Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.20
Uitbouwen van watergebonden bedrijvigheid langs het 
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

POM P 2.1 geen raming doorlopen
d

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.1.21
Valoriseren en renoveren van de laad- en losfaciliteiten 
langs het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

nv De Scheepvaart P 1.3 30.000.000 
(zie DEM 47)

doorlopen
d Deze actie loopt permanent verder, Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II
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A 2.1.22 Verstevigen van de oevers van de Kempense kanalen nv De Scheepvaart P 1.1 43.420.000 
(zie nete 33)

doorlopen
d

A 2.2.1

Multilateraal overleg plannen op bekkenniveau (globaal 
beeld) en op deelbekkenniveau (projectmatige 
uitwerking) voor de afstemming van vormen van 
recreatie en bij de uitbouw van recreatieve 
infrastructuren op waterlopen, kanalen en waterplassen 
(aanlegsteigers,,,)

Alle waterbeheerders P 2.2 0 UF

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.2.2
Recreatief medegebruik uitbouwen voor het ganse 
traject van het Durmejaagpad tussen Lokeren en 
Tielrode en /of Hamme:

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 3 stil Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.2.3
Aanleggen van aanmeermogelijkheden aan de sluis in 
Klein Willebroek

WenZ - afdeling 
Zeekanaal P 3 uitgevoerd te schrappen wegens overbodig

A 2.2.4 Wederopbouw en restauratie van de Kattendijkzeesluis

WenZ - afdeling 
Zeeschelde

P 1.1 17.000.000

2009 2011

uitgevoerd

A 2.2.5

Alternatievenonderzoek voor de vervanging van het 
getijdenjachthaventje van Doel (en het haventje van 
Prosper) voor zover besloten wordt tot de bouw van 
een tweede getijdedok op Linkeroever. 

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang 

en GHA
P 3 0 UF Saeftinghedok wordt voorzien in 2021. Werken zouden starten in 2018. Studie moet voorafgaand 

uitgevoerd worden dus vermoedelijk 2016-2017. Raming zou moeten komen van GHA.
Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.2.6
Herstellen en toegankelijk maken van de veersteiger 
Liefkenshoek en daaraan verbonden het herstellen van 
het driehoeksveer Lillo –Doel- Liefkenshoek

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 3 1.000.000 stil

Door de nieuwe Deurganckdoksluis en de verwachte toename van het scheepvaartverkeer, acht MDK 
het niet meer veilig om een driehoeksveer in te stellen. Realisatie van het veer Lillo-Liefkenshoek wordt 
onderzocht. Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.2.7
Vermeerderen van aanmeerfaciliteiten in Kapelle-op-
den-Bos.

WenZ - afdeling 
Zeekanaal P 3 uitgevoerd

A 2.2.8
Bouw en Uitbouw van afmeerfaciliteiten voor de 
pleziervaart aan bezienswaardige locaties (o.m. Sint – 
Amands; Baasrode; Wetteren)

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 3 1.650.000 stil Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.2.9
Landschappelijk versterken van de kruising Kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten en de Antitankgracht 

Toerisme provincie 
Antwerpen; NV De 

Scheepvaart, 
Regionaal 

Landschap De 
Voorkempen

P 3 uitgevoerd

A 2.2.10pri
Onderzoek om een aantal beken of elementen op 
beken bijkomend in de fietsnetwerken te betrekken 
(ongeacht de categorie van de betrokken beken)

Toeristische diensten 
- Antwerpen P 2.2 0 stil

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.2.10sec
Onderzoek om een aantal beken of elementen op 
beken bijkomend in de fietsnetwerken te betrekken 
(ongeacht de categorie van de betrokken beken)

Toeristische diensten 
- Oost-Vlaanderen P 2.2 UF

In het project Gestroomlijnd Landschap, omgeving Maanbeek, Sloot, Laresloot,  wordt er bekeken of er 
geen opportuniteiten zijn om de link te leggen tussen recreatie en waterlopen door het optimaliseren van  
het wandel en fietsnetwerk. Het Regionaal Landschap Schelde Durme is initiatiefnemer. Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.2.11 Uitwerken ontwikkelingsplan hengelzones
Provinciale 

Visserijcommissie 
Oost-Vlaanderen

P 2.2 stil info opgevraagd, maar nog niet ontvangen Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 2.2.11 b
Inpassing van de hengelrecreatie en van de 
natuurontwikkeling bij de inrichting van de Oude Durme 
te Hamme

Provinciale 
visserijcommissie, 

ANB
P 2.2 50.000 UF info opgevraagd, maar nog niet ontvangen Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.2.12
Aanduiden van bijkomende sites om te kunnen vissen 
in de havendokken (LO)

GHA P 2.2 0 uitgevoerd

A 2.2.13
Opportuniteitsonderzoek naar zwemlocaties in 
verschillende waterlichamen (Antitankgracht, De Ster in 
Sint-Niklaas, BLOSO-centrum Hazewinkel)

PIH en 
provinciebestuur 

Antwerpen
P 3 geen raming stil Geen actie van de dienste integraal waterbeleid van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP

A 2.2.14
Saneren van de afvalwaterlozing van de 
recreatieverblijven en horeca langs een aantal 
waterlopen en kanalen

eigenaars P 2.1 stil

7B_I_070 en 
7B_I_013 

Deze actie is ondergebracht in nieuwe 
overkoepelende acties die bekkenbreeed 
rn niet enkel langs waterlopen de uitbouw 
van de individuele zuivering in het 
Benedenscheldebekken - respectievelijk 
in deel 1 (tegen 2017) en deel 2 (tegen 
2021) realiseren.

A 2.2.15
Verbetering van de voorzieningen op de locaties voor 
woonboten op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

nv De Scheepvaart P 3 2013-2 UF Zie A 2.1.18 f

A 2.3.1
Opmaken van een archeologische kennisbalans en 
advieskaart voor het Benedenscheldebekken

Vlaams Instituut voor 
het Onroerend 

Erfgoed
P 3 472.500 stil Behoort niet meer tot de scope van het 

SGBP II

A 2.3.2

Realisatie van een aanlegsteiger in het kader van de 
restauratie - omvorming van de scheepswerven van 
Baasrode met droogdokken, dokdeur, 
diagnosecentrum, controlekamer (zie ook actie A 2.2.7)

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 3 stil

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II
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A 2.3.3

Uittekenen, vastleggen en handhaven van een 
reservatiestrook voor een korte Schijn-Schelde-
verbinding die maximaal aansluit bij het oorspronkelijke 
tracé (zie ook A 5.1.8)

VMM P 1.4 0 doorlopen
d

8A_E_224

A 2.3.4

Onderzoek naar de haalbaarheid van het herstel van 
een aantal oude Vlieten aan de Antwerpse rede met 
respect van de randvoorwaarden van het 
geactualiseerde Sigmaplan (zie ook 3.4: Natuur – 
Ecologie) 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde P 1.4 0 stil

A 3.1.1

Bepalen van de goede toestand en de draagkracht 
(immissieplafond) voor de verschillende types 
waterlopen in het Benedenscheldebekken m.b.v. het 
PEGASE-model (ongeacht de categorie van de 
betrokken waterlopen)

WenZ -  afdeling 
Bovenschelde P 0 40.000 2008-2 uitgevoerd

A 3.1.2

Toepassen van het PEGASE-model op de 
oppervlaktewaterlichamen van het 
Benedenscheldebekken om emissiewaarden te 
bepalen

VMM P 1.4 17.778 2008-2 uitgevoerd

A 3.1.3
Toepassen van het Milieukostenmodel Water op de 
oppervlaktewaterlichamen van het 
Benedenscheldebekken

VMM P 1.4 0 2008-2 uitgevoerd

A 3.1.4

Verder saneren van de lozingen van bedrijfsafvalwater 
van de relevante bedrijven die een 
saneringsprogramma opgelegd hebben gekregen en 
die lozen op de Schelde en in de havendokken op de 
linker- en de rechteroever (complementair aan actie A 
3.1.21 m.b.t. sanitair afvalwater van bedrijven en 
huishoudelijke lozingen)

VMM, 
(milieuvergunningen, 

milieuinspectie, 
bedrijven zelf)

P 1.5 SF

7B_L_004

A 3.1.5

Inventariseren van de waterlopen in het 
Benedenscheldebekken die te lijden hebben van 
eutrofiëring (ongeacht de categorie van de betrokken 
waterlopen)

VMM P 1.3 0 doorlopen
d

7B_D_025

Actie is geherformuleerd en naar het 
stroomgebiedniveau  gebracht. De 
nieuwe omschrijving luidt: 
Agromilieumaatregelen met betrekking 
tot beperking van emissies van 
nutrienten en pesticiden met tot doel het 
optimaliseren van de waterkwaliteit

A 3.1.6 Bouwen van de resterende RWZI’s en 
bovengemeentelijke KWZI’s in het 
Benedenscheldebekken

VMM en
Aquafin NV

P 1.3 198.500.000

doorlopen
d

7B_I_011

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die bekkenbreeed 
alles over de uitbouw van  de 
bovengemeentelijke infrastructuur omvat

A 3.1.7

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
saneringsprojecten (collectoren, persleidingen, 
pompstations, prioritaire rioleringen, …) in het 
Benedenscheldebekken, zoals opgenomen in het 
vastgelegde deel van de rollende 
meerjarenprogramma’s (Investeringsprogramma’s 
t.e.m. 2005 en optimalisatieprogramma’s vanaf 2006)

VMM en
Aquafin NV

P 1.3 zie BES 3.1.6

doorlopen
d

7B_I_011

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die bekkenbreeed 
alles over de uitbouw van  de 
bovengemeentelijke infrastructuur omvat

A 3.1.19

Afwerken van de zoneringsplannen en opmaken van 
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor alle 
zuiveringsgebieden in het Benedenscheldebekken. De 
sanering van huishoudelijke lozingen moet ook 
afgestemd worden op de prioriteitsbepaling voor de 
sanering van waterbodems. Momenteel zijn de 
masterplannen afgewerkt voor de zuiveringsgebieden 
Ruisbroek, Schilde, Kallo, Shoten, Beveren, 
Wommelgem, Boechout, Meise-Oppem en Merchtem-
Peizegem. In 2007 zal er een masterplan opgemaakt 
worden voor het zuiveringsgebied Lokeren.

VMM en
Aquafin NV P 1.4 0 2009 2014 uitgevoerd De zoneringsplannen zijn al vastgesteld. De uitvoeringsplannen zijn in openbaar onderzoek gegaan.

A 3.1.20
Verder opmaken van het Optimalisatieprogramma en 
het Subsidiëringsprogramma in het 
Benedenscheldebekken

VMM en
Aquafin NV P 1.3 0 doorlopen

d
7B_J_009
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A 3.1.21

Op een gefaseerde wijze saneren van de resterende 
lozingen van ongezuiverd sanitair water van bedrijven 
en huishoudelijk afvalwater in de dokken van het 
Antwerps havengebied (complementair aan A 3.1.4)

VMM, GHA, 
waterketenbedrijven 
en stad Antwerpen

P 1.5 0 stil werd doorgeschoven naar het BSD BES van het SGBP II

7B_L_011 en 
7B_I_116

Werd in twee  acties doorgeschoven naar 
het BSD BES van het SGBP II I7B_I_116 
luidt:'nventarisatie en visievorming voor 
lozingen van huishoudelijk afvalwater 
van bestaande niet-woningen met 
vuilvracht < 5 IE tegen 2017 voor het 
Antwerpse havengebied
Op een gefaseerde wijze saneren van de 
resterende lozingen van ongezuiverd 
sanitair water van bedrijven en 
huishoudelijk afvalwater in de dokken 
van het Antwerps havengebied' en 
7B_L_011 luidt:'Op een gefaseerde wijze 
saneren van de resterende lozingen van 
ongezuiverd sanitair water van bedrijven 
en huishoudelijk afvalwater in de dokken

A 3.1.22

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
renovatieprojecten in het Benedenscheldebekken, 
zoals opgenomen in het vastgelegde deel van de 
rollende meerjarenprogramma’s 
(Investeringsprogramma’s t.e.m. 2005 en 
optimalisatieprogramma’s vanaf 2006)

VMM en
Aquafin NV

P 1.3 zie BES 3.1.6

doorlopen
d zie bijgevoegd overzicht

7B_J_009

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die bekkenbreeed 
alles over de uitbouw van  de 
bovengemeentelijke infrastructuur omvat, 

A 3.1.23

Uitvoeren van de bovengemeentelijke 
afkoppelingsprojecten in het Benedenscheldebekken, 
zoals opgenomen in het vastgelegde deel van de 
rollende meerjarenprogramma’s 
(Investeringsprogramma’s t.e.m. 2005 en 
optimalisatieprogramma’s vanaf 2006)

VMM en
Aquafin NV

P 1.3 zie BES 3.1.6

doorlopen
d zie bijgevoegd overzicht

7B_J_009

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die bekkenbreeed 
alles over de uitbouw van  de 
bovengemeentelijke infrastructuur omvat, 

A 3.1.24

Saneren van de meest problematische overstorten op 
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in 
het Benedenscheldebekken, Projectnr. 21406 
“Retentiebekken Kattenhoflaan bij project 92552 te 
Brecht” in het zuiveringsgebied Schilde, Projectnr. 
22034 “Afkoppeling drainagegracht van de NMBS” in 
het zuiveringsgebied Boechout, Projectnr. 22035 
“Frans Segersstraat” in het zuiveringsgebied Boechout.

VMM en
Aquafin NV

P 1.3 5.000.000

doorlopen
d zie bijgevoegd overzicht

7B_J_009

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die bekkenbreeed 
alles over de uitbouw van  de 
bovengemeentelijke infrastructuur omvat, 

A 3.1.25

Uitwerken van een alternatief lozingsscenario – zowel 
voor het gezuiverde effluent als voor hemelwater - voor 
de bedrijven in het Benedenscheldebekken waarvan 
het afvalwater moeilijk verwerkbaar is op de RWZI 
waarop ze is aangesloten

VMM en
Aquafin NV P 1.4 0 doorlopen

d

7B_J_009,  
7B_I_011

Deze actie is onderdeel van de nieuwe
overkoepelende actie die bekkenbreeed
alles over de uitbouw van de
bovengemeentelijke infrastructuur omvat,
De verdere uitbouw en optimalisatie van
de bovengemeentelijke
saneringsinfrastructuur conform de door
de Vlaamse Regering goedgekeurde
investeringsprogramma’s (OP) voor de
jaren 2010 t.e.m. 2015. Deze projecten
werden gebundeld in actie 7B_I_011  en
7B_J_009.

A 3.2.1
Uitbouw van een volwaardig verziltingsmeetnet voor 
het Kust Polder Systeem

VMM P 1.1 90.000 uitgevoerd

7A_D_001

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die 
stroomgebiedbreed is geherformuleerd 
tot:' Verdere uitbouw en optimalisatie 
verziltingsmeetnet, geofysische 
prospectie',

A 3.2.2

Oplijsten van de locaties in het Benedenscheldebekken 
waar de verontreiniging van de bodem zodanig is dat 
de kwaliteit van het grondwater gehypothekeerd wordt. 
Hierin wordt ook de huidige status in de procedure 
aangegeven (oriënterend bodemonderzoek, 
beschrijvend bodemonderzoek, vastleggen 
bodemsaneringsproject, start bodemsaneringsproject).

OVAM P 1.4 0 nog niet 
gepland

nog niet 
gepland stil

7A_C_003

Deze actie is onderdeel van de nieuwe 
overkoepelende actie die 
stroomgebiedbreed is geherformuleerd 
tot:'Kwetsbare zones grondwater 
gebiedsdekkend aanduiden ',

A 3.3.1

Vastleggen van de definitieve prioriteiten voor de 
sanering van verontreinigde waterbodems (ongeacht 
de categorie van de waterloop of waterweg), op basis 
van de theoretische prioriteringslijst 
waterbodemsanering (opgesteld conform de methodiek 
opgenomen i

bekkensecretariaat 
i.s.m. 

waterbeheerders en 
waterschappen

P 1.4 0 2009

2013

SF

Gelet op het feit dat de lijst van te onderzoeken waterbodems omwille van de beperkte budgettaire 
middelen niet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, is ook de volgende stap, met name 
vastleggen van de definitieve prioriteiten voor sanering van verontreinigde waterbodems, niet aan de 
orde.

8B_F_090

Geherformuleerd als 'In kaart brengen 
van hotspots van 
waterbodemverontreiniging ten gevolge 
van risico-activiteiten en linken van de 
waterbodemverontreiniging met de 
veroorzaker'
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A 3.3.2

Saneren van de meest prioritaire verontreinigde 
waterbodemtrajecten in het Benedenscheldebekken, 
zoals aangeduid door de Vlaamse Regering. (Timing: 
2008-2013)

waterbeheerders P 2.1 stil

Gelet op het feit dat de lijst van te onderzoeken waterbodems omwille van de beperkte budgettaire 
middelen niet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en er geen lijst van prioriteiten voor 
sanering werd opgemaakt, werden er in dit kader ook geen saneringen van prioritaire verontreinigde 
waterbodemtrajecten uitgevoerd.

8B_D_004, 
8B_D_010, 
8B_D_016, 
8B_D_045, 
8B_D_058

Deze actie is opgesplitst in de volgende 
acties. Uitvoeren waterbodemsanering op 
de XXX (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
saneren waterbodems) (prioriteit 
1)Wullebeek, Fabrieksloop, Dambeek, 
Uitvoeren waterbodemsanering in het 
Benedenscheldebekken (prioriteit 2, 3 en 
4)

A 3.3.3 Ruimen van de wachtkom Stenegoot VMM P 0 185.000 2010 2010 uitgevoerd

A 3.3.4 Saneren van de waterbodem Baseput en Melkader VMM P 3 uitgevoerd Baseput is geruimd geweest, Melkader nog niet, Er is op de Melkader een belangrijke vissterfte geweest  
in de zomer 2015. 8B_D_077 Actie werd geherformuleerd

A 3.3.5

Opmaak van een plan voor de inplanting van 
sedimentvangen en ontwateringsbekkens tegen medio 
2008 (ongeacht de categorie van de betrokken 
waterlopen)

VMM P 1.4 0 2008-1 uitgevoerd

A 3.3.6
Onderzoek naar geschikte locaties waar bagger- en 
ruimingsspecie kan behandeld en geborgen worden 
(zowel tijdelijk als permanent) (Timing: 2008-2013)

alle 
Waterbeheerders, 

OVAM 
P 1.4 0 doorlopen

d

A 3.3.7
Inrichten van een bergingslocatie van de afdeling 
Zeeschelde van de W&Z voor bagger- en 
ruimingsspecie 

WenZ - afdeling 
Zeeschelde

P 1.1 1.000.000 UF Argex site: start van de berging was 28/6/2010. Bergingstermijn ongeveer 20 jaar.

A 3.3.8

Herberekening van de sedimentbalans in het 
Benedenscheldebekken ten behoeve van de verdere 
concretisering van de acties in het sectoraal 
uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie. (Timing: 
2008-2013)

bekkensecretariaat, 
WenZ - afdeling 

Zeeschelde, nv De 
Scheepvaart en VMM

P 1.4 0 2012 2015 SF

Deel bodem (= Sedimentexportmodel) werd reeds gemodelleerd in 2014. Via Europese fondsen wordt 
mogelijks een vervolgonderzoek opgezet om een aantal ruwe aannames te verfijnen. Deel water (= 
sedimenttransportmodel) is in de laatste fase. Het opvolgen van beide delen van deze studie staat 
steeds op de agenda van de CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie.

8B_E_003

Actie op stroomgebiedniveau gebracht 
en andere benadering: Ze luidt daar: 
'Opvolgen van jaarlijkse hoeveelheid 
gestorte bagger- en ruimingsspecie en 
opvolgen van de resterende 
stortcapaciteit',

A 3.3.9
Opmaak methodologie beoordeling 
waterbodemkwaliteit voor brak water (meer bepaald de 
uitbreiding van het TRIADE- model- voor zoet water)

WenZ - afdeling 
Zeeschelde en VMM P 2.1 120.000 UF Afdeling Maritieme toegang heeft dit overgenomen

A 3.3.10
Bouwen van een ontwateringsinstallatie (AMORAS) 
voor baggerspecie en inrichten van een bergingslocatie 
voor de filterkoeken in de Antwerpse haven 

Dep. MOW - afdeling 
Maritieme Toegang 

en GHA
P 1.1

definitieve 
kostprijs: 117 

miljoen € 
incl.BTW (97 

miljoen € excl. 
BTW)

Churchilldok: 
2008 - 

Amoras: 2008 -
4de kwart

tot 2025 Uitgevoerd AMORAS is in gebruik

A 3.3.11

Verder onderzoek verrichten naar de mechanismen, 
gevolgen en mogelijke remediëringsscenario’s voor de 
zgn. waterzuiveringsparadox in de tijrivieren van het 
Benedenscheldebekken

VMM P 2.1
geen initiatief 
voorzien op 
korte termijn

stil

A 3.3.12
Beperken van de eutrofiëring van de tijrivieren ten 
gevolge van het verminderen van het 
denitrificatieproces (o.m. schorrenherstel)

WenZ - afdeling 
Zeeschelde

P 2.1
volledige 

planperiode 
BBP

UF Wordt deels gerealiseerd door uitvoering van GGG's en ontpoldering in het kader van het Sigmaplan

A 3.4.1
Herinrichten van de Noord-zuidverbinding tussen de 
Gemenestraat te Kieldrecht en de samenvloeiing met 
de Zuidelijke Watergang te Verrebroek

VMM P 1.1 zie BES 1.2.14 2011 2013 Uitgevoerd Is ondertussen in 2015 uitgevoerd, de klep in de stuw is nog niet geplaatst in september 2015 wegens 
technische discussie,

A 3.4.2

Afbakenen van oeverzones in de prioritaire zones voor 
structuurontwikkeling ten behoeve van een vrije 
natuurlijke ontwikkeling (en dit ongeacht de categorie 
van de betrokken onbevaarbare waterlopen)

waterbeheerders P 1.4 0 doorlopen
d

VMM stelt doorlopend.Er is een notaoeverzones voorbereid die in het najar 2015 behandeld werd door 
de CIW (nota van WG Ecologisch waterbeheer)

A 3.4.3
Inventarisatie van overstorten naar Kempense beken 
(ongeacht de categorie van de betrokken beken)

waterbeheerders P 1.4 doorlopen
d

A 3.4.4 pri
Aanleggen van vispaaiplaatsen in de kanalen en 
havendokken in het Benedenscheldebekken

WenZ - afdeling 
Zeekanaal en nv De 

Scheepvaart 
P 2.1 doorlopen

d nv De Scheepvaart: Er werden in 2014-2015 geen vispaaiplaatsen aangelegd.

A 3.4.4 sec
Aanleggen van vispaaiplaatsen in de kanalen en 
havendokken in het Benedenscheldebekken

GHA P 2.1 SF/UF  

A 3.4.5

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar 
maatregelenprogramma gericht op de bescherming en 
het herstel van ecologisch waardevolle vissoorten 
(inclusief de inrichting van paaiplaatsen) in het 
Benedenscheldebekken (ongeacht de categorieën van 
waterlopen 

Alle waterbeheerders P 1.4 0

2009 2013

SF

8A_B_001

Op stroomgebiedniveau is een hiermee 
verwante actie ingeschreven waarvan de 
titel luidt: 'opvolging van het soort-
beschermingsprogramma voor 
beschermde vissen',
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A 3.4.6
Onderzoek naar de haalbaarheid van de aanpak van 
vismigratie ter hoogte van de aansluiting van 
waterlopen op de havendokken

VMM P 1.4 0 stil

8A_C_335

Op stroomgebiedniveau is een hiermee 
verwante actie ingeschreven waarvan de 
titel luidt: Evalueren en indien nodig 
actualiseren van lijst met (prioritair) te 
saneren vismigratieknelpunten en 
pompgemalen

A 3.4.7

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar 
maatregelenprogramma gericht op de bescherming en 
het herstel van internationaal belangrijke 
watergebonden plant- en diersoorten in het 
Benedenscheldebekken

Alle waterbeheerders P 2.1 0

2009 2013

SF

A 3.4.8

Bestrijden van invasieve waterplanten volgens het 
gezamenlijke bestrijdingsplan dat werd uitgewerkt door 
de CIW (en dit voor alle categorieën van waterlopen en 
voor de waterwegen)

Alle waterbeheerders P 1.1

500.000 EUR 
(provincie 

Oost-
Vlaanderen - 
grondgebied 

Oost-
Vlaanderen); 
DS: zie BES 

2.1.7)

doorlopen
d Zie tekstdeel WUP

8A_A_012

Deze actie is nu op stroomgebiedniveau 
ingeschreven en geherformuleerd als: 
'Uitvoeren van bestrijdingsprogramma 
invasieve water- en oeverplanten'. 

A 3.4.9
Bestrijden van reuzenbalsemien en Japanse 
duizendknoop op de plaatsen vermeld in de 
ecologische inventarisatiestudies

Alle waterbeheerders P 2.1 0 doorlopen
d

8A_A_012

Deze bestrijding van de reuzenbalsemien 
en japanse duizendknoop is, zij het 
minder expliciet naar deze twee planten 
vervat in een actie op 
stroomgebiedniveau die luidt: Uitvoeren 
van bestrijdingsprogramma invasieve 
water- en oeverplanten

A 3.4.10
Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Vliet - 
Grote Molenbeek bij de uitvoering van 
infrastructuurwerken

VMM P 1.1 500.000 doorlopen
d

Geclusterd in nieuwe geïntegreerde actie 
8A_C_568 met daarbij ook volgende 
aspecten herstel structuurkwaliteit en 
natuurlijke bergingscapaciteit op Vliet-
Grote Molenbeek 1° cat (A 1.2.16) incl. 
herstel gravitaire lozing (A 1.3.6) en 
tegegaan van verdroging ( A 1.1.1)

A 3.4.11
Verder onderzoeken van het effect van de sifon van het 
Groot Schijn onder het Albertkanaal op de vismigratie 

VMM P 2.1 10.000 stil
8A_C_549

A 3.4.12
Aanleggen van fauna-uitstapplaatsen langsheen de 
kanalen in het Benedenscheldebekken (voornamelijk 
kanaal Dessel – Turnhout – Schoten)

nv De Scheepvaart P 1.1 zie NETE 33 2013-2 uitgevoerd

8A_D_080

Bekkenbreed en specifieker naar inhoud 
geformuleerd tot: Aanleggen van fauna 
uitstapplaatsen binnen de prioritaire 
ontsnipperingszones op de 
waterlichamen (bevaarbare) in het 
Benedenscheldebekken

A 3.4.13
Ecologisch beheren van de dijken langs de Vliet - Grote 
Molenbeek

VMM P 3 doorlopen
d

A 3.4.14

Zoeken naar een tracé dat de oorspronkelijke loop van 
het Groot Schijn door de Antwerpse binnenstad 
benadert, en onderzoek naar de haalbaarheid voor de 
realisatie ervan (onderdeel van actie A 5.1.8)

VMM P 1.1 50.000 doorlopen
d

A 3.4.15
Inventariseren van - en geven van scores aan de 
mogelijkheden voor het herwaarderen van water in de 
stad (inclusief gemeentelijke kernen)

bekkensecretariaat P3 0 2010 2012 uitgevoerd Er is een bevraging uitgevoerd. De resultatenwerden bij de opmaak van het sttroomgebiedbeheerplan II 
benut,

A 4.1.1
Gebiedsgericht uitvoeren van de richtlijnen van het 
Strategisch Plan Watervoorziening

VMM + sectoren P 1.4 0 doorlopen
d

A 4.1.2
Implementeren van de geactualiseerde 
laagwaterstrategie voor het Albertkanaal en de 
Kempense kanalen

nv De Scheepvaart P 1.1 zie NETE 97 2013-2 doorlopen
d
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A 5.1.1

Inventarisatie van de contacten en de 
wisselwerking(en) tussen de watersystemen 
Antitankgracht enerzijds, en kruisende Kempense 
beken anderzijds (ongeacht de categorie van de 
betrokken beken)

VMM P 1.1 zie BES 5.1.2 2010 2010 uitgevoerd

A 5.1.2

Onderzoek naar de mogelijkheid om de scheiding van 
de Antitankgracht en de Kempense beken maximaal te 
realiseren (ongeacht de categorie van de betrokken 
beken)

VMM P 1.1 75.000 2011 2012 uitgevoerd

A 5.1.2 b
Studie van de gevolgen van de scheiding van de 
watersystemen van de Antitankgracht en de kruisende 
Kempense beken voor de beide ecosystemen

ANB P 2.1 150.000 2011 uitgevoerd

A 5.1.3
Het systeem van de sluisbunkers herbekijken en 
beheren zodanig dat het water per segment voldoende 
kan opgehouden worden

VMM P 1.1 zie BES 5.1.2 2011 doorlopen
d

A 5.1.4
Afstemmen van de watertapping van het kanaal DTS 
naar de Antitankgracht op de geactualiseerde 
laagwaterstrategie

VMM P 1.1 zie BES 5.1.2 2011 stil

A 5.1.5b
Modellering van de Antitankgracht inclusief de relatie 
met de kruisende beken en de sturingsmogelijkheden 
van de sluisbunkers

VMM 2011 uitgevoerd

A5.1.5c
Herinrichting van de Antitankgracht met zijn in- en 
uitwateringen van kruisende waterlopen over het 
volledige tracé.

VMM 2011 uitgevoerd

A 5.1.6

Gedeeltelijk verder uitbouwen van de infrastructuren 
voor zachte recreatie (fiets - wandelpad en 
opportuniteitsonderzoek naar zwemlocaties) langs de 
Antitankgracht, waarbij rekening zal worden gehouden 
met de landschappelijke waarden, erfgoedwaarden en 
natuurwaarden

PIH, provinciebestuur 
Antwerpen en 

Regionaal 
Landschap De 
Voorkempen

P 3 geen raming SF

Behoort niet meer tot de scope van het 
SGBP II

A 5.1.7
Prioritair aanpakken van waterzuiveringsinfrastructuur 
in het deelbekken Bovenschijn en van de sanering van 
de overstorten 

VMM P 1.3 zie andere 
actie

doorlopen
d

Vervat in de aanpak van de waterzuiveringsinfrastructuur voor het benedenscheldebkken zonder 
prioriteit voor dit deelbekken.

7B_J_007 en 
'7B_J_009

Is onderdeel van  bekkenbrede acties die 
luiden: 'Verdere optimalisatie van de 
gemeentelijke saneringsinfrastructuur in 
het Benedenscheldebekken en Verdere 
optimalisatie van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Benedenscheldebekken

A 5.1.8

Gefaseerde aanpak van de verlegging van het Schijn in 
Antwerpen: vrijwaring van het noodzakelijke traject voor 
een te bouwen Schijn-Schelde-verbinding. Uittekenen 
van een reservatiestrook voor een korte Schijn-Schelde-
verbinding die maximaal aansluit bij het oorspronkelijke 
tracé.

VMM P 2.1 0 doorlopen
d 8A_E_224

A 5.1.8 b
Vastleggen en handhaven van een reservatiestrook 
voor een korte Schijn-Schelde-verbinding die maximaal 
aansluit bij het oorspronkelijke tracé.

VMM P 2.1 0 doorlopen
d 8A_E_224

A 5.1.8 c

Doorknippen van de Schijnkoker(s) zuidelijk ter hoogte 
van het Albertkanaal en noordelijk ter hoogte van de 
Laarse beek. Valoriseren van het afgeknipte segment 
van de Schijnkoker als buffer voor het overstortwater 
van Merksem. Overdracht van het afgeknipte segment 
van de Schijnkokers aan Aquafin

VMM en BAM P 0 7.000.000 2008-2 2009-2 uitgevoerd

A 5.1.8 d
Gedeeltelijk openleggen van de Schijnkokers vanaf de 
locatie waar de Laarse beek in Schijnkoker komt

VMM P 2.1 SF VMM overlegt met stad over de mogelijkheden.

A 5.1.9

Opvolgen en sturen van de mogelijke aanpassingen 
van de uitwatering van het Schijn en de Antitankgracht 
verbonden aan de havenuitbreiding ter hoogte van het 
multimodale bedrijventerrein in Hoevenen en van de 
consequenties die voortvloeien uit de geplande 
verkeersinfrastructuur (Lange Wapperbrug). Deze actie 
omvat de mogelijke vervanging van het pompgemaal 
Rode Weel.

bekkensecretariaat P 1.4 0 SF

9_C_040, 
5B_E_053

Geherformuleerd tot: Organiseren en 
coördineren van gebiedsgericht overleg 
in het aandachtsgebied Groot Schijn
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A 5.1.10

Het in samenspraak met de “Multifunctionele 
beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep inzake het 
Sigmaplan” faciliteren van de overlegstructuren die de 
afstemming beogen tussen de uitvoering van het 
Sigmaplan en het lokale waterbeheer enerzijds (zowel 
kwaliteit als kwantiteitsaspecten), en tussen de 
uitvoering van het Sigmaplan en de diensten voor 
toerisme en recreatie anderzijds. De verdeling van de 
kosten die verbonden zijn aan de realisatie van de 
voorstellen van projecten m.b.t. recreatie is 
projectafhankelijk en wordt overlegd.

bekkensecretariaat P 1.4 0 stil

A 5.2.1

Uitgebreide toestandsmonitoring van de 
grondwaterlichamen in het Centraal Vlaams Systeem, 
het Centraal Kempisch Systeem, het Brulandkrijt 
Systeem en het Sokkelsysteem met uitbreiding van de 
meetnetten en opvolging van de kwaliteitsevoluties

VMM P 1.1 10.380.000 doorlopen
d

7A_D_008

Geherformuleerd tot: 'Uitvoeren van 
toestands- en trendbeoordeling van de 
grondwaterlichamen'

A 5.2.2
Verder uitbouwen van het sedimentmeetnet in het 
Benedenscheldebekken

Dep. MOW, afdeling 
Waterbouwkundig 
Laboratorium en 

VMM

P 1.1 20.000 doorlopend doorlopen
d

doorlopen
d

de sedimenthuishouding aan de randen van het getij wordt al continu bemeten en gerapporteerd in 
MONEOS rapporten. In het getijgebied zelf gebeurt continue en semi-continue monitoring. In 2015 wordt 
ter hoogte van Kruibeke een extra sedimentmeetpunt opgericht waar continu gemonitord wordt

A 5.2.3
Inventariseren van de hydromorfologische toestand 
van de oppervlaktewaterlichamen in het 
Benedenscheldebekken

VMM P 1.4 0 doorlopen
d

4B_E_303

Geherformuleerd als een vervolgactie: ' 
analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het 
Benedenscheldebekken',

A 5.2.4

Uitbreiden van het biologisch meetnet in het 
Benedenscheldebekken met de kwaliteitselementen die 
gemeten moeten worden volgens de Europese 
kaderrichtlijn Water

VMM P 1.3 0 doorlopen
d

A 5.2.5

Blijvende actualisatie van de VHA-atlas, met inbegrip 
van de eraan verbonden eventuele detailwijzigingen 
aan bekken- en deelbekkengrenzen op basis van 
topografische en hydrologische detaillering

VMM en provinciale 
diensten water P 1.4 0 doorlopen

d Zie tekstdeel WUP

A 5.2.6

Inventarisatie van de onbevaarbare waterlopen van de 
Waaslandhaven en haar omgeving (ongeacht de 
categoriën van onbevaarbare waterlopen), met inbegrip 
van de baangrachten e.d., met aanduiding van de 
categorie; de eigenaar; de beheerder. Indien 
waterlopen in aanmerking komen om het beheer en/of 
de eigendomstitel over te dragen aan een andere 
beheerder / eigenaar, wordt de sanering, de eventuele 
saneringsverplichting mee in rekening genomen (en ter 
voorbereiding van de eventuele overdracht de raming 
van de mogelijke kostprijs)

bekkensecretariaat P 1.4 0 stil

A 5.2.6 b

Inventariseren van ingebuisde waterlopen in het 
deelbekken Scheldehaven (incl. de ontwikkeling van 
een beleid daarvoor). Deze actie vormt een aanzet voor 
het deelbekkenbeheerplan Scheldehaven van het 
volgende planproces

Provincie Antwerpen P 1.5 0 SF werd doorgeschoven naar het BSD SGBP II met andere uitvoerders GHA en Stad Antwerpen

5B_E_051

Geherformuleerd tot : 'Inventariseren van 
ingebuisde waterlopen in het deelbekken 
Scheldehaven inclusief de ontwikkeling 
van een beleid daarvoor'

A 5.2.7

Oplijsting en verduidelijking van de eigendomstitels en 
beheersbevoegdheden van de beheerders van de 
verschillende waterwegen en dokken in het 
havengebied. D.w.z. het waterlichaam, de waterbodem, 
de oever – kaaimuren.

bekkensecretariaat stil

9_C_031

Actualiseren van de eigendomstitels en 
beheersbevoegdheden van de 
beheerders van de vaarwegen in het 
havengebied van Antwerpen

A 5.2.8

Aanpassing van de deelbekkengrenzen tussen de 
deelbekkens Scheldeland en De Drie Molenbeken, en 
de eraan verbonden waterschappen Schelde- en 
Durmepolders, en De Drie Molenbeken

provincie Oost-
Vlaanderen uitgevoerd

A 5.2.9
Organisatie van geïntegreerde en bekkengerichte 
sensibiliseringsacties m.b.t. de uitvoering van het 
bekkenbeheerplan van het Benedenscheldebekken

bekkensecretariaat P 1.4 0

2009

doorlopen
d
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A 5.2.10

De aanmelding van de Antwerpse havendokken (OWL 
21, inclusief het recent operationeel geworden 
Deurganckdok) als Vlaams(e) waterlichaam(en) aan 
Europa herbekijken en eventueel differentiëren in het 
kader van de voorbereiding van het 
Scheldestroomgebiedbeheerplan in funtie van o.m. de 
volgende criteria: goed ecologisch potentieel; saliniteit; 
hydrologie

VMM P 0 0 2010-1 uitgevoerd

A 5.2.11

Screening van de rampenplannen (gemeentelijke, 
provinciale) op hun volledigheid van de informatie 
inzake de bovenlokale gevolgen van calamiteiten voor 
het watersysteem (te contacteren waterbeheerder i.f.v. 
de categorie van waterloop; inventarisatie van 
voorzieningen om mogelijke vervuiling te voorkomen, 
in te perken of weg te nemen; hiaten aan voorzieningen

bekkensecretariaat P 3 0 stil

A 5.2.12_BVR11 31.2
Opstellen draaiboek "wie is wie" in het 
waterkwantiteitsbeheer

eigen 
middelen 2011 2012

SGBP_04_BVR_11_0
1

Plaatsen van terugslagkleppen zodat de collector niet 
langer fungeert als bypass voor de Grote Struisbeek bij 
hoge waterstanden

Aquafin HF
De voorwaarde om deze terugslagklep te kunnen plaatsen is te creëren door de acties de aanleg van 
overstromingsgebieden, uit doorrekening van modellering bleek het maken van een bypass niet te 
verantwoorden

6_F_140 
6_J_008, 
6_N_006
6_F_030
6_F_031
6_F_097
6_F_098
6_F_140

Oplossing van het probleem moet 
volgens  voortschrijdend inzicht via 
andere wegen gezocht worden

SGBP_04_BVR_11_0
2

Plaatsen van een bypass voor de Grote Struisbeek 
onder de A12 (na een gedeeltelijke herklassering van 
2de naar 1e categorie

VMM stopgezet
Met behulp van een gecombineerd hydraulisch model (waterloop- riolering) werden enkele scenario's 
doorgerekend van ingrepen ter hoogte van de doorsteek aan de A12 , Conclusie was dat dit niet 
kostenefficiênt was 6_F_140

SGBP_04_BVR11_03 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers 
langsheen waterlopen

VMM stil

8A_D_065

Deze functie werd van effectieve aanleg 
van bufferstroken geherformuleerd naar 
een analyse actie: ''Initiatief nemen in 
analyseren en aanduiden van 
oeverzoneprojecten en bufferstroken in 
het Benedenscheldebekken,'

SGBP_04_BVR_11_0
4 Ruiming Grote Molenbeek (1ste cat thv Puurs) VMM Uitgevoerd Is beheerstaak
SGBP_04_BVR_11_0
5

Bouwen van een sedimentvang door VMM net 
stroomopwaarts de overstort op de Molenbeek

VMM stil
8B_C_016
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WUP 2015 Bijlage 2: Tabel stand van zaken signaalgebieden reeks 1 & 2     
 

1 
 

Signaalgebied  Nummer  Gemeente 
Beslissing 
Vlaamse 
Regering 

Initiatief‐nemer 
Stand van zaken 

Benedenvliet A12  BES‐AG02 
Aartselaar; 

Antwerpen 
Nieuw RUP Gewest 

Momenteel wordt GRUP Benedenvliet besproken voor opname in GRUP‐

programma 2016, in afwachting van de onderzoeksopdracht voor leidingenstraat 

Antwerpse Haven/Ruhrgebied 

Zetten Zwanebeek BES‐AG05  Schilde 
Lopend 

RUP 
Gemeente 

10/1/14: advies kennisgeving MER verkavelingsdossier ‘project Nonheide’ 

Grondwaterstudie voor het gebied is bijna afgerond. De resultaten hiervan zullen 

meegenomen worden in het MER van dit verkavelingsdossier. Daarna  wordt het 

RUP uitgewerkt. 

Willebroek 

Bosbeek ‐ 

Schorheide ‐ 

Kersdonk 

BES‐

AG06+07 
Willebroek  Nieuw RUP Gemeente  Op te starten 

Kapelleveld II  BES‐AG09 
Wommelge

m 
Nieuw RUP

Gouverneur 

duidt 

initiatiefnemer 

aan 

Op 17/7/2015 besliste de Vlaamse Regering in het kader van de verdere aanpak en 

de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk 

Albertkanaal dat "betreffende de zoekzone Wommelgem / Ranst de beslissing van 

de Vlaamse Regering van 2004 te bevestigen en de minister, bevoegd voor de 

ruimtelijke ordening, te belasten met de organisatie van een projectgroep en een 

gecoördineerd overleg met alle relevante actoren voor het uitwerken van 

voorgaande en met de organisatie van het betreffende planningsproces". 

Een visie voor de verdere inrichting is in het kader van het signaalgebied in een 

werkgroep opgemaakt, hierover bestaat consensus. Herbestemming is echter maar 

mogelijk als er zicht is op de effectieve ruimte‐inname voor de ontsluiting. Ook dan 

kan pas beslist worden welke instantie het meest aangewezen is voor de opmaak 

van een RUP (gemeente of gewest). 

Schoon Schijn 

Puyhoek 
BES‐AG12 

Antwerpen; 

Kapellen 
Nieuw RUP

Gouverneur  

duidt 

Op 7 juli 2015 vond een bekkenbureau plaats om de vervolgstappen voor het 

signaalgebied Schoon Schijn‐Zwarte Beek te kunnen zetten. 
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2 
 

initiatiefnemer 

aan 

Het gemeentebestuur van Kapellen geeft aan dat haar standpunt in belangrijke 

mate gewijzigd is en dat het open houden van dit gebied nu ook beoogde wordt, 

tenzij er geen alternatieve locatie voor de realisatie van de nodige sociale woningen 

en de sociale bouwkavels (wel in een gezonde mix) gevonden wordt. Een eventuele 

invulling van het gebied gebeurt enkel in het noordelijke stuk op grondgebied 

Kapellen. Een nieuwe concrete visie voor de invulling van dit gebied is evenwel nog 

niet duidelijk. Wanneer een alternatieve locatie om het sociaal passief in te vullen is 

gevonden, is de gemeente Kapellen bereid om binnen het RUP dat hiervoor wordt 

opgemaakt, het Kapelse deel van het signaalgebied mee te herbestemmen 

(bijvoorbeeld via planologische ruil). 

Het is de uitdrukkelijke wens van het stadsbestuur van Antwerpen om dit gebied 

niet te bebouwen. Een nieuwe concrete visie voor de invulling van dit gebied is 

evenwel nog niet uitgeklaard. Bij de stad Antwerpen bestaat de wil om 

vervolgstappen voor het vrijhouden van het signaalgebied op te nemen. Zonder de 

aanleg van nieuwe wegen, waarvoor een gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk is, 

kan binnenin het gebied niet gebouwd worden omdat het gebied niet ontsloten is. 

Het bekkenbureau erkent dat de betrokken gemeenten voorlopig over onvoldoende 

bouwstenen beschikken om een verantwoorde beslissing te nemen. Het BBu 

verwacht dat vooreerst de voorwaarden en consequenties (financiële = planschade, 

juridische = decretale context ) in kaart worden gebracht.  De data om de 

planschade te ramen wordt voor Ruimte Vlaanderen ontsloten. Na raming van de 

planschade kan de startbeslissing voor dit signaalgebied terug behandeld worden 

binnen de bekkenstructuren.  

 

Leeg‐Rietbeemden 

Laarsebeek 
BES‐AG13 

Brasschaat; 

Schoten 

Lopend 

RUP 
Provincie  Het PRUP is in opmaak.  

Hof ter Bollen  BES‐AG17  Puurs  Nieuw RUP Gemeente 
Er is een aanvraag tot verkaveling geweest. De gemeente zou hierin als voorwaarde 

opleggen dat een deel van het signaalgebied niet kan worden aangesneden, via de 
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Kleine Struisbeek  BES‐AG22  Antwerpen  Nieuw RUP

Gouverneur  

duidt 

initiatiefnemer 

aan 

verkavelingsvoorwaarden. Ondertussen ligt het project stil. In het zuidelijk deel van 

het signaalgebied zijn er langs de N17 nog twee niet bebouwde percelen waarvoor 

een oplossing moet gezocht worden. 

Er is overleg lopende tussen de provincie Antwerpen en Atlas Copco (eigenaar 

signaalgebied) over de invulling van het gebied, om in samenwerking extra ruimte 

te creëren voor de beek. Er zal niet met een RUP gewerkt worden, wel via de 

stedenbouwkundige vergunningsprocedure . Deze piste moet wel nog afgetoetst 

worden bij de Deputatie van de provincie Antwerpen.

Verbrandendijk 

Zwijndrecht 
BES‐AG26  Zwijndrecht  Nieuw RUP Gemeente  Op te starten 
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