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1  Inleiding 

Het voorliggende document vormt het eerste bekkenspecifieke deel voor het IJzerbekken van het 
nieuwe Wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) (artikel 66) 
bepaalt immers dat jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met bekkenspecifieke delen wordt 
opgemaakt. Dit WUP vervangt voor een deel de vroegere bekkenvoortgangsrapporten (DIWB, 
artikel 50),  maar gaat ruimer dan dat. Naast een geïntegreerd voortgangsverslag van de stand van 
zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma van het stroomgebiedbeheerplan, omvat 
het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP is niet enkel een 
rapporteringsinstrument, maar ook een operationeel instrument voor het maatregelenprogramma, 
waarmee acties kunnen toegevoegd worden aan het stroomgebiedbeheerplan, bijgestuurd  kunnen 
worden of, indien nodig, stopgezet kunnen worden. In het WUP kunnen ook tussentijds 
overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden.  

Volgens het Decreet wordt het wateruitvoeringsprogramma voor het eerst opgemaakt samen met de 
herziene stroomgebiedbeheerplannen, en worden de bekkenvoortgangsrapporten voor het laatst 
opgesteld in het jaar van de bekendmaking van de herziene stroomgebiedbeheerplannen (DIWB, 
artikel 74). 2015 vormt dus een overgangsjaar, waarin voor de eerste keer een WUP wordt 
opgemaakt, en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. Omdat de inhoud van beide 
documenten deels overlapt, wordt het laatste bekkenvoortgangsrapport geïntegreerd in dit eerste 
WUP. Voorliggend document geldt dus ook als het bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 van het 
IJzerbekken, waardoor voldaan is aan de artikels 50 en 74 van het DIWB. Omdat voor de 
vaststelling van het herziene stroomgebiedbeheerplan door de Vlaamse regering nog niet kan 
gerapporteerd worden over de acties uit dat plan, heeft dit eerste bekkenspecifieke deel van het 
WUP enkele betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan IJzer, en wordt hiermee de lopende 
planperiode (2010-2015) afgesloten. 

In het wateruitvoeringsprogramma worden ook de advisering van de investeringsprogramma’s 

(DIWB art 27 §4 7) en de rapportering over de signaalgebieden geïntegreerd. Op die manier worden 
de verschillende documenten zoveel mogelijk gebundeld in het wateruitvoeringsprogramma. 

 
Het voorliggende bekkenspecifiek deel van het WUP 2015 werd besproken op het bekkenbureau 
van 7 september 2015, het ambtelijk bekkenoverleg van 8 oktober 2015, geadviseerd door de 
bekkenraad in zitting van 22 oktober 2015 en voorgelegd aan de algemene bekkenvergadering op 
27 oktober 2015. 
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2 Voortgangsverslag (en planning) 2014 & 2015 1 

2.1 Rapportering (en planning) 

2.1.1 Aanpak 

2.1.1.1 Algemeen 

BEKKENVOORTGANGSRAPPORT  

Het laatste goedgekeurde bekkenvoortgangsrapport omvatte het overzicht van 2013. Voor het jaar 
2014 werd nog geen bekkenvoortgangsrapport opgemaakt, gezien de inspanningen voor de 
opmaak van de tweede generatie waterbeheerplannen. Het voorliggende voortgangsverslag handelt 
over het afsluiten van de planperiode van de huidige en eerste generatie bekken- en 
deelbekkenbeheerplannen (2008-2013). Basis voor het opstellen van het bekkenvoortgangsrapport 
zijn de gegevens betreffende planning en uitvoering van de acties aangeleverd door de 
verschillende initiatiefnemers, aangevuld met informatie die tijdens 2014 en 2015 door het 
bekkensecretariaat werd verzameld. 

IP-ADVISERING 

De aanpak voor de invulling van de adviesbevoegdheid van het bekkenbureau mbt de advisering 
van de ontwerp-investeringsprogramma’s (IP’s) werd door de CIW op 8 mei 2008 goedgekeurd, met 
een aantal wijzigingen aan deze aanpak op 14 december 2010. Met de opname van deze 
advisering in het WUP zal niet altijd voldaan kunnen worden aan deze voorgestelde aanpak, zeker 
qua timing.  

De volgende algemene afspraken gelden hierbij nog steeds: 

- Goedgekeurde investeringsprogramma’s worden voorgelegd ter voorbereiding van het 
advies vanuit het bekkenbestuur. 

- Enkel projecten/plannen/investeringen met een rechtstreekse invloed op het watersysteem 
worden ter advies voorgelegd. De initiatiefnemer bepaalt zelf wat werken met een 
rechtstreekse invloed op het watersysteem zijn en zal indien een project een rechtstreekse 
invloed op het watersysteem heeft, dit ter advisering worden voorgelegd aan het 
bekkenbureau. Indien de initiatiefnemer in het IP dat voor advies wordt voorgelegd geen 
onderscheid gemaakt heeft, moeten de bekkensecretariaten, in overleg met de 
initiatiefnemer, beslissen welke investeringsprojecten ze zullen adviseren. 

- Onderhouds- en instandhoudingswerken worden niet ter advies voorgelegd aangezien deze 
meestal een beperkte impact hebben op het watersysteem en vaak ad hoc dienen te 
gebeuren omwille van noodwendigheid. 

- Er dient terug gekoppeld te worden over het advies van het voorgaande jaar. 

De bekkenbesturen beoordelen de goedgekeurde IP’s door na te kijken of: 

- Er aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 
waterbeheerders gegarandeerd is. 

                                                   
1
 In dit hoofdstuk wordt in dit WUP enkel een voortgangsverslag opgenomen (BVR 2014 en 2015) en geen uitvoeringsplan. 

aangezien dit in principe nog niet mogelijk is. Gezien het feit dat op het ogenblik dat het eerste WUP 2015 voorgelegd zal 

worden aan de CIW van 10 december 2015 de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 nog niet 

goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering. 
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- De geplande acties en maatregelen uit het bekkenspecifiek deel van het 
stroomgebiedbeheerplan voor het IJzerbekken wel of niet in zijn opgenomen en/of gepland 
staan op het indicatief meerjarenprogramma en/of administratief voorbereid worden

2
. 

- De acties en maatregelen uit de voorliggende IP’s kunnen kaderen binnen de globale visie 
opgenomen in het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan voor het 
IJzerbekken. 

Hiertoe maken de waterbeheerders de (niet-technische samenvattingen van de)
3
 relevante delen 

van de definitieve IP’s over, samen met een overzicht van de acties en maatregelen die 
administratief worden voorbereid maar waarvoor nog geen investeringen gepland zijn. Daarnaast 
staat het de waterbeheerder vrij om ook zijn indicatief meerjarenprogramma te bezorgen. Informatie 
over volgende investeringswerken wordt daarom opgevraagd: 

- Investeringsprogramma van nieuwe investeringsprojecten (aan te besteden) op waterlopen 
van 1

ste
 categorie  (VMM-AOW); 

- De niet-technische samenvattingen van de investeringsprogramma’s m.b.t. de 
investeringswerken aan waterwegen (inclusief de havens) met een daadwerkelijke 
ruimtelijke en ecologische impact  (MOW); 

- Overzicht van de geplande investeringswerken op waterlopen van 2
de

 en 3
de

 categorie 
(provincies); 

- Investeringsprogramma’s voor buitengewone werken van verbetering of van wijziging van 
onbevaarbare waterlopen (polders en wateringen); 

- Jaarbegroting met betrekking tot de natuurinrichtingsprojecten (ANB-VLM); 

- Investeringsprogramma’s van drinkwatermaatschappijen en waterketenbedrijven m.b.t. de 
drinkwaterproductie, voor zover zij een impact hebben op het watersysteem. 

 

2.1.1.2 Gegevensverzameling en rapportering 

BEKKENVOORTGANGSRAPPORT 

Om tot een stand van zaken te komen van de uitvoering van de acties en maatregelen uit het 
bekkenbeheerplan is de medewerking gevraagd van de initiatiefnemers. De informatie van de 
Vlaamse waterbeheerders werd aangereikt via de CIW die op hun beurt verschillende administraties 
heeft bevraagd betreffende de stand van zaken van acties. De andere initiatiefnemers werden per  
e-mail door het bekkensecretariaat bevraagd. Hiervoor is gevraagd om de gegevens uit het 
bekkenvoortgangsrapport 2013 te actualiseren met een doorkijk tot eind 2015. 

Naast het rapporteren over de voortgang van uitvoering van de acties is ook de mogelijkheid 

geboden om eventueel bijkomende informatie betreffende het integraal waterbeheer binnen het 
bekken dat zich gedurende 2014 en 2015 heeft aangediend aan te leveren. Dit kunnen bijvoorbeeld 
lokale initiatieven zijn die de moeite zijn om kenbaar te maken. Ook kunnen administraties 
investeringen of werken hebben uitgevoerd die niet voorzien zijn in het bekkenbeheerplan doch in 
het kader van integraal waterbeheer de moeite waard zijn om te vernoemen en in de kijker te zetten. 
Het bekkenvoortgangsrapport schetst diverse aspecten in verband met de uitvoering van de bekken- 
en deelbekkenbeheerplannen. Hierbij wordt de focus gelegd op een aantal zwaartepunten en 
aandachtspunten die betrekking hebben op de voortgang van acties in het IJzerbekken. De 
rapportering over de voortgang van de acties in 2014 en 2015 gebeurt vanuit een thematische 
benadering, in overeenstemming met de in het (deel)bekkenbeheerplan vastgestelde thema’s. 

                                                   
2
 In dit WUP is dit in principe nog niet mogelijk (enkel ‘pro forma’) gezien het feit dat het op het ogenblik dat het eerste WUP 

2015 voorgelegd zal worden aan de CIW van 10 december 2015 de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-

2021 vermoedelijk nog niet goedgekeurd zijn door de Vlaamse Regering. Er dus nog geen definitief toetsingskader aanwezig. 
3
 Vanuit het beleidsdomein MOW wenst men niet het integrale IP, maar enkel een niet-technische samenvatting van het IP 

voor te leggen. 
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Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van de adviezen die in 2014 en 2015 door het 
bekkenbestuur werden uitgebracht (cf. DIWB Art. 27 §2 en §4). 

Een globaal overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de (deel)bekkenbeheerplannen 

is terug te vinden in de tabel die als bijlage bij het WUP is gevoegd. In de tabel wordt voor de acties 
uit zowel bekken- als deelbekkenbeheerplannen de status ervan weergegeven. Als afsluiting van de 
planperiode 2008-2013 wordt een evaluatie gemaakt van de uitvoering van de acties uit de 
(deel)bekkenbeheerplannen. 

Alle informatie over de bekkenstructuren en de documenten waarnaar het bekkenvoortgangsrapport 
refereert, zijn terug te vinden op http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken. De 
definitieve bekkenbeheerplannen (vastgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 30/01/2009) en de 
bekkenvoortgangsrapporten van voorgaande jaren zijn daar eveneens te raadplegen. Een geoloket 
maakt het bovendien mogelijk een lijst te raadplegen van alle acties en maatregelen opgenomen in 
het bekkenbeheerplan. De fiches inzake de acties en maatregelen, zoals opgenomen in het 
bekkenbeheerplan, zijn ook te consulteren via dit geoloket. 

IP-ADVISERING 

Voor de advisering van de investeringsprogramma’s worden de lokale waterbeheerders (provincies, 
waterketenbedrijven, polders en wateringen, provinciale visserijcommissie) bevraagd door het 
bekkensecretariaat en de Vlaamse waterbeheerders (o.a. VMM-AOW, W&Z, De Scheepvaart, ANB-
VLM) via hun vertegenwoordigers in de CIW WGBW (met name een bevraging via twee kanalen). 

Voor de lokale waterbeheerders werd de volgende informatie opgevraagd (conform de aanpak 
goedgekeurd door CIW op 2 juli 2015): 

1) het investeringsprogramma voor het werkjaar 2016 (indien reeds beschikbaar) voor 
projecten binnen het IJzerbekken die een impact hebben op het watersysteem. 

2) een overzicht van de acties en maatregelen uit het actieprogramma van het bekkenspecifiek 
deel van het IJzerbekken die administratief worden voorbereid maar waarvoor nog geen 
investeringen gepland zijn (zie hiervoor hoofdstuk 5 Actieprogramma vanaf pagina 119 in 
ontwerp-document: 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-
generatie/documenten/IJzerbekken.pdf )

4
; 

3) het indicatief meerjarenprogramma/uitvoeringsplan van dit actieprogramma voor de 
komende jaren. 

 

 

 

  

                                                   
4
 Deze informatie  werd wel opgevraagd maar, maar kan in principe nog niet geadviseerd worden (enkel ‘pro forma’), gezien 

het feit dat het op het ogenblik dat het eerste WUP 2015 voorgelegd zal worden aan de CIW van 10 december 2015 de 

stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 vermoedelijk nog niet goedgekeurd zijn door de Vlaamse 

Regering. 
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2.1.2 Bekkenbrede acties 

2.1.2.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

Verder opmaken en uitvoeren van het optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur en het Subsidiëringsprogramma voor de gemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur in het IJzerbekken (BBP A74) (Status: doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): VMM, nv Aquafin 

Oplossen van prioritaire knelpunten op de gemeentelijke riolering (alle dBBP, 2.1) 

De voortgang van de acties, die in 2014 en 2015 m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater werd 
gemaakt, kadert bijna volledig in het optimalisatieprogramma van Aquafin NV voor de 
bovengemeentelijke infrastructuur: de saneringsprojecten (collectoren, persleidingen, pompstations, 
prioritaire rioleringen, …), bouw van RWZI’s en KWZI’s, bovengemeentelijke afkoppelingsprojecten, 
renovatieprojecten, sanering van problematische overstorten.  

De rioleringsdatabank Vlaanderen is terug te vinden op www.geopunt.be (Kaarten en 
plaatsen>Natuur en milieu>Riolering). 

Informatie over het subsidieprogramma voor zowel bovengemeentelijke als gemeentelijke projecten 
is terug te vinden op http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/index.php.  

 

2.1.2.2 Verbetering structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding 

Implementatie nieuw afstandbedieningssysteem met betrekking tot de onbevaarbare 
waterlopen (BBP A117, GEOS 16.1) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

Het bestek is klaar en zal in 2015 nog aanbesteed worden. 

 

Opmaak van een bagger- en ruimingsplan voor de waterwegen en waterlopen 1ste categorie in 
het bekken met bijzondere aandacht voor kokers en duikers (BBP A28) (Status: doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): VMM en W&Z 

VMM: In 2014 en 2015 werden volgende locaties aangepakt: 

- - Kamerlinkxgeleed 

- Kemmelbeek afwaarts Bernardplasstuw 

- Kanaal van Ieper naar Komen (1
ste

 fase) 

- Poperingevaart (deel stroomopwaarts) 

- Martjesvaart (monding) 

- Ieperlee (net stroomafwaarts Ieper) 

- Grote Beverdijkvaart 

In voorbereiding voor uitvoering in 2016:  

- Kanaal Ieper-Komen (fase 2)  

- Noordkantvaart  

- Houtensluisvaart (L ten zuiden van Kerkebeek) 

- Sluiskreek 
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W&Z: Inzake baggerwerkzaamheden worden er binnen de budgettaire perken en op niveau van de 
afdeling prioriteiten gesteld.  Prioritair zijn baggerwerkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd 
omwille van nautische en/of hydraulische noodzaak. 

 

Wateroverlast en watertekort 

NEERSLAG 

In 2014 was er een neerslagoverschot voor de zomermaanden en december terwijl de lente en de 

herfst volgens het KMI een tekort kenden. Vooral in maart en april viel er weinig neerslag. 

Het was de op vier na natste zomer sinds het begin van de waarnemingen met meer onweersdagen 

dan normaal waarbij er verschillende keren neerslaghoeveelheden van meer dan 40 mm werden 

gemeten. In het IJzerbekken werd tijdens de nacht van 27 op 28 juli 2014 de omgeving van 

Lichtervelde en Hooglede geteisterd door een hevig onweer met veel regen op korte tijd. Meer 

informatie is te vinden op de website van het KMI
5
. Het volledige overstromingsrapport is 

raadpleegbaar via www.waterinfo.be. 

De voorlopige balans voor 2015 wordt gemaakt op basis van de gegevens op de website van het 

KMI. Voor de maand januari was er nog een duidelijk neerslagoverschot. Voor alle andere 

maanden, behalve augustus, was er een (beperkt) tekort. Dit zorgde ervoor dat de hydrologische 

toestand van het watersysteem in juli 2015 droger tot veel droger was dan normaal. Dit was 

opmerkelijk aangezien geen van de 4 tot 5 voorgaande maanden afzonderlijk uitzonderlijk droog 

was. Toch viel in de gehele periode sinds februari en verspreid over heel Vlaanderen beduidend 

minder neerslag dan normaal. Het tekort aan neerslag vertaalde zich ook naar lage tot zeer lage 

bodemverzadigingen en afvoeren in de onbevaarbare waterlopen. Het volledige toestandsrapport 

uitgebracht op 14 juli en 22 juli zijn raadpleegbaar via www.waterinfo.be.  

HOOGWATERBEHEER – OVERSTROMINGEN – WATEROVERLAST 

 
� Storm 27-28 juli 2014 

De grote neerslaghoeveelheden van 27-28 juli 2014 zorgden in het IJzerbekken voor wateroverlast 
in de gemeentes Lichtervelde, Hooglede-Gits en Zonnebeke. Voor meer informatie zie 
overstromingsrapport 2014, 27-31 juli VMM via  

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties  

Er werd per gemeente een rapport opgesteld door het secretariaat van het IJzerbekken en 
besproken op het Bekkenbureau van 13/10/2014 en de Algemene Bekkenvergadering van 
03/11/2014. Dit rapport heeft enerzijds tot doel de wateroverlast in kaart te brengen in opdracht van 
de CIW en doet anderzijds suggesties om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De rapporten 
zijn beschikbaar via http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/bekken-in-de-
praktijk/wateroverlast 

  

                                                   
5
http://www.meteo.be/meteo/view/nl/14479780-

De+overvloedige+neerslag+van+27+en+28+juli+2014%3A+de+hoeveelheden.html  
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LICHTERVELDE 

De overstromingen in Lichtervelde waren het gevolg van overtopping van de waterlopen en het 

onder druk komen van de ingebuisde delen van de waterlopen. De waterlopen en de rioleringen 

konden de toevloed van water niet tijdig verwerken met aanzienlijke overstromingen tot gevolg. 

Op 27 juli was er reeds ongeveer 40 mm neerslag in Lichtervelde gevallen waardoor het gebied 

reeds verzadigd was. De bijna 80 mm neerslag, de dag erop, kon bijgevolg enkel nog door de 

noodbuffergebieden, zoals ter hoogte van de Bellestraat op de Drielindenbeek, opgehouden of 

vertraagd worden. Ook de afkoppeling van de Huwijnsbeek (3de cat.), via de Ringweg en het 

bufferbekken Sint-Henricus naar de Hazelbeek, heeft net als in 2005 ergere wateroverlast in het 

centrum van Lichtervelde kunnen voorkomen.  

Locaties met wateroverlast 

- Centrum: Neerstraat, Vredestraat, Statiestraat vanaf huisnummer 26 tot en met de 

Astridlaan en de Koolskampstraat huisnummer 3 tot 18 

- De Molenlaan (tot huisnummer 35), Margarethalaan (tot huisnummer 9) en Rosalialaan 

- Op linkeroever van de Drielindenbeek in de Leysafortstraat tot aan huisnummer 20a 

- Het gebied tussen het begin van de ingekokerde Huwijnsbeek en het pompstation met 

vijzels (net opwaarts de Ringlaan) door overstromen van de Huwijnsbeek: 

o sterke wateroverlast t.h.v. één woning in de Beverenstraat; 

o een tweede woning (iets meer stroomopwaarts) kreeg net geen water binnen 

- In de Stegelstraat meer opwaarts op de Huwijnsbeek t.h.v. het bedrijf Voeders Decuypere 

- In de Nieuwstraat stond er water van de Waterhoenbeek op de straat zonder daarbij 

woningen te bedreigen. 

Voorgestelde oplossingen en specifieke waterbeheersingsmaatregelen 

- Sterk inzetten op erosiebestrijding in hellende gebieden 

- Water vasthouden waar het valt 

o Doordacht beleid van ruimtelijke ordening met voorzien van de nodige buffering met 

vertraagde afvoer: 

� Gewestelijk stedenbouwkundige verordening: hemelwaterputten 

(hergebruik) en infiltratie (Nieuwe projecten tot 1000m²) 

� Watertoets: compensatie bijkomende verharde oppervlakte (projecten vanaf 

1000m²) 

� Verkavelingen Veldstraat, Koolskampstraat, Stegelstraat (WVI), WUG 

Wulleputstraat 

 
o Zo veel als mogelijk het fijnmazig netwerk van grachten herwaarderen, ingebuisde 

grachten en waterlopen waar kan terug in open profiel aanleggen 

� Maximaal terug in open profiel brengen van 270m overwelfde Huwijnsbeek 

- Nemen van maatregelen die meer ruimte geven en snelheid van water afremmen 

o Aanleg wachtboezem opwaarts pompstation met vijzels 

o Afkoppelen en omleiden bovenloop Drielindenbeek 

o Aanleg berm op Kasteelbeek, Drielindenbeek en Daalderbeek 

o Plaatsen schuif Bellestraat 

o Aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden 
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� GOG Drielindenbeek 

� GOG op de Kwakkelbeek 

- Afvoercapaciteit garanderen  

o Goed onderhouden rioolstelsel, grachten en waterlopen want beperkte doorvoer in 

centrum Lichtervelde 

o Afkoppelen van parasitaire debieten op het rioleringsstelsel: 

� Gracht t.h.v. verkaveling Haantjeshof – afkoppeling via project Bollestraat 

� Omleiding Waterhoenbeek naar RWA in de Statiestraat-Markstraat (loost in 

Zwanebeek) – afkoppeling via verkavelingsproject Stegelstraat 

� Resterende gracht- en beekinlaten op DWA/gemengde riolering van het 

centrum 

� Afwaarts deel Huwijnsbeek – afkoppeling via project van de Damwegel 

o Herstel/optimalisatie rioolstelsel 

� Verkaveling van de industrielaan: verkeerde aansluiting (RWA op DWA) en 

verzakkingen en grondwater in DWA 

Reeds ondernomen acties 

Vóór juli 2014 

- Berm op Drielindenbeek: vormt een gecontroleerd overstromingsgebied 

- Schuiven/kleppen op langsgrachten E403: houden water van autostrade langer vast 

- Pomp op Huwijnsbeek: leidt de waterloop rond het centrum via langsgracht van ring 

- Bufferbekken Sint-Henricus 

Na juli 2014 

- Onderhoud schuif op zijwaterloop stroomopwaarts (Bellestraat) van het bufferbekken op de 

Drielindenbeek 

- Regeling verbeteren op bestaand GOG op de Drielindenbeek 

- Verbinding Drielindenbeek met ringgracht langs de gewestweg (achterwaarts overstort) 

- Aanleg berm Kasteelbeek 

- Huwijnsbeek: studiefase: ingekokerde beek open leggen net voor de pomp om 

pompboezem te creëren zodat genoeg water ter beschikking is als de vijzels in werking 

treden: onderhandelingen naar grondverwerving. 

- Stroomopwaarts Huwijnsbeek: Stegelstraat 

- Bufferbekken Molenlaan/Margarethalaan:  de berm zal rond om rond bescherming moeten 

bieden. Dit vraagt een grondige studie van provinciale dienst waterlopen. Er is een 

terugkoppeling met het schepencollege voorzien. 

- Een visuele controle van de koker in het centrum heeft geen enkel obstakel getoond. De 

koker is nog in goede staat. 

 

Op 28/12/2014 is er opnieuw wateroverlast geweest te Lichtervelde in de Margarethalaan en de 
Burgemeester Callewaertlaan. 
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HOOGLEDE -GITS 

In Hooglede-Gits was de oorsprong van de overstromingen veeleer een probleem van hemelwater 

dat van de hellingen afstroomt en het onder druk komen van ingebuisde delen van waterlopen.  

Locaties met wateroverlast 

- Het centrum van Gits in de H. Sacramentsstraat 

Het water stak op uit de ingebuisde waterloop Prinnebeek. 

- Lindenstraat 22 te Gits 

- Straten onder water gelopen in de wijk Bergdal 

- Woningen in de Turkijestraat en in de Hazelstraat bedreigd vanuit de Abelenbeek 

- Bij hoge waterstanden kan de riolering van de Grijspeerdstraat niet meer lossen op de 

Prinnebeek en resulteert in wateroverlast in de betrokken straat. 

 

Voorgestelde oplossingen en specifieke waterbeheersingsmaatregelen 

- Sterk inzetten op erosiebestrijding in hellende gebieden 

o Erosiebestrijdende maatregelen 

o Buffergracht ten zuiden van de wijk Bergdal 

- Water vasthouden waar het valt  

o Doordacht beleid van ruimtelijke ordening met voorzien van de nodige buffering met 

vertraagde afvoer: 

� Gewestelijk stedenbouwkundige verordening: hemelwaterputten 

(hergebruik) en infiltratie (Nieuwe projecten tot 1000m²) 

� Watertoets: compensatie bijkomende verharde oppervlakte (projecten vanaf 

1000m²) 

o Extra buffering om de afvoer van het hemelwater afkomstig van de terreinen 

SADEF en Turbo’s Hoet te spreiden in tijd en plaats (buiten de invloedsfeer van 

woonzones) 

o Maatregelen die de infiltratie van hemelwater bevorderen 

- Nemen van maatregelen die meer ruimte geven en snelheid van water afremmen 

o Uitbouw van een winterbedding op de Prinnebeek stroomopwaarts de overwelving 

� Aanleg waddi in de weide Chys (net voor de doorsteek Prinnebeek onder 

de Leenbosstraat) 

� Profielverlaging linkeroever ter hoogte van jeugdhuizen van Cringhene 

o Extra bufferzone op de Prinnebeek tussen de Grijspeerdstraat en de samenvloeiing 

van de Prinnebeek en de Motebeek 

o Bufferbekken op de Motebeek stroomopwaarts Leenbosstraat 

o Uitbreiding van het bufferbekken Middenstraat op de Abelenbeek 

o Bufferbekken stroomopwaarts van de Turkijestraat op de Abelebeek 

- Afvoercapaciteit garanderen 

o Aanleg verbinding/bypass tussen de het RWA-stelsel in de Gitsbergstraat en de 

Prinnebeek (Kringene) onder het Burgemeester Lievenspad  

o Optimalisatie riolering in de wijk Bergdal 
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Reeds ondernomen acties 

- Overleg rond project Hyboma naast Prinnebeek – bespreking voorontwerp op vlak van 

waterhuishouding met alle relevante instanties 

- De gemeente heeft de bouwvergunning gegeven voor een bypass onder het Burgemeester 

Lievenspad. Daar zal een open kanaal worden aangelegd om een overstort te maken op de 

Gitsberg en Sacramentstraat zodat ook het water bij hoogstand makkelijker kan  

doorstromen naar de Prinnebeek. Wandelpad blijft behouden (aanleg gebeurt in bankirai 

betegeling) 

- Overleg riolering Gits betreffende het bovengemeentelijk project – centrale RWA-as: 

voorziet in een afkoppeling via de aanleg van een RWA-leiding in de Gudrunstraat, 

Stationsstraat en Ogierlandestraat. De doelstelling van het project is het oplossen van een 

knelpunt voor de RWZI Kortemark, namelijk de afkoppeling van regenwater van het influent 

van de RWZI. Een deel van het regenwater van het bedrijf SADEF zou ook via deze RWA-

leiding worden afgevoerd. Er zijn twee scenario’s: 

o Afkoppeling via Gudrunstraat, Stationstraat, Ogierlandestraat met mogelijke buffer 

ter hoogte van hoek Gudrunstraat/Stationstraat (woongebied) en buffer ten zuiden 

van de wijk Bergdal. 

o Afkoppeling via een (buffer) gracht ten zuiden van de wijk Bergdal naar het 

bestaande bufferbekken t.h.v. de Rudolf Callewaertstraat. 

- De Prinnebeek werd verbreed ter hoogte van de jeugdhuizen van Cringhene met een 

verlaagd profiel zodat bij hoogwater extra buffercapaciteit ontstaat 

- In de Grijspeerdstraat zijn de grachten aangepakt en geherprofileerd zodat meer water 

rechtstreeks noordwaarts ter hoogte van de Honingstraat naar de Prinnebeek kan gestuurd 

worden, zodat de druk op centrum vermindert. 

 
ZONNEBEKE 

In Zonnebeke tenslotte was er hoofdzakelijk melding van ondergelopen garages bij de 
laagstgelegen huizen van de wijk Boudewijnpark. De oorzaak van de overstromingen is volgens de 
bewoners bijna steeds tweeledig. Inwoners getuigen namelijk van een eerste periode van 
overstromingen in de straten tijdens de bui omwille van te weinig capaciteit van de rioleringen om 
het water tijdig te kunnen verwerken. Hierbij werd ondermeer volgend knelpunt aangehaald: in de 
Tresoriersstraat komen drie rioleringsbuizen samen in één collector die een even grote diameter 
heeft als één van deze drie buizen. De doorstroomopening wordt dus plots drie keer kleiner. Recent 
zou een deel van het probleem aangepakt zijn door 1 van de drie buizen af te koppelen. Deze zou 
nu moeten lozen afwaarts de wijk. In een tweede fase van het neerslagevent overspoelt als het ware 
een golf van water de wijk van op- naar afwaarts uit de Sterrebeek die ingebuisd onder de wijk 
doorloopt 
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Voorgestelde oplossingen en specifieke waterbeheersingsmaatregelen 

- Sterk inzetten op erosiebestrijding in hellende gebieden 

o Erosiebestrijdende maatregelen 

- Water vasthouden waar het valt  

o Doordacht beleid van ruimtelijke ordening met voorzien van de nodige buffering met 

vertraagde afvoer: 

� Gewestelijk stedenbouwkundige verordening: hemelwaterputten 

(hergebruik) en infiltratie (Nieuwe projecten tot 1000m²) 

� Watertoets: compensatie bijkomende verharde oppervlakte (projecten vanaf 

1000m²) 

o Zo veel als mogelijk het fijnmazig netwerk van grachten herwaarderen, ingebuisde 

grachten en waterlopen waar kan terug in open profiel aanleggen 

� Maximaal terug in open profiel brengen van overwelfde Sterrebeek 

o Maatregelen die de infiltratie van hemelwater bevorderen 

- Nemen van maatregelen die meer ruimte geven en snelheid van water afremmen 

o Bufferbekken op de Sterrebeek 

- Afvoercapaciteit garanderen 

o Aanleg gescheiden rioleringsstelsel 

o Onderzoek naar optimalisatie van de overstortwerking van de collector 

o Oplossen van knelpunt van parasitair oppervlaktewater aangesloten op de riolering 

 

Reeds ondernomen acties 

- Ontwerp van de berm in Zonnebeke gaat binnenkort naar de betrokkenen. 

 

 

� Storm 21-22 oktober 2014 

Op 21 en 22 oktober 2014 passeerde een stormdepressie over de Noordzee. De stormtijprocedure 

werd opgestart door Afdeling Kust en er werd voor de Kust zelfs een Gevaarlijk Stormtij Kust 

aangekondigd (verwachte waterstand van + 5.75 mTAW). In Oostende werd om 01u40 een peil van 

+ 5.56 mTAW als maximale waterstand gemeten, wat lager was dan de voorspellingen van 

+ 5.60 mTAW voor Oostende. Het volledige Stormrapport is raadpleegbaar via 

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties. 

 

LAAGWATERBEHEER
6
 

2014 

In het laagwaterseizoen van 2014 (1 april - 30 september) werd een droge, warme lente gevolgd 
door een natte zomer. Dit resulteerde in lager dan gemiddelde afvoeren in het voorjaar (april-juni). 
De neerslag van juli en -vooral- augustus zorgde min of meer voor een normalisatie van de afvoer. 
Aan het begin van het winterseizoen 2014-2015 schommelden alle afvoeren rond het gemiddelde. 

                                                   
6
 Bron: HIC, Laagwaterbericht - Overzicht laagwaterseizoen 2014 en Laagwaterbericht – Hydrologische situatie 17 augustus 

2015; Online: http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties 
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De IJzer te Roesbrugge heeft tijdens het droogteseizoen van 2014 een vrij constante basisafvoer 
gekend zonder de minima echt te benaderen. Tijdens enkele intense zomeronweders steeg de  
totale afvoer kortstondig. Aan het begin van het winterseizoen was de afvoer op de IJzer te 
Roesbrugge lager dan gemiddeld. Het totaal afgevoerde volume sloot aan hij het volume dat in het 
droogteseizoen van 2009 werd afgevoerd. De intense regenbuien van eind juli en eind augustus 
zorgden voor een stijging boven de volumes van 2011, wat van alle geselecteerde jaren het jaar is 
waarin het afgevoerde volume tijdens het droogteseizoen het kleinst was. In 2011 werd slecht 33 % 
van het gemiddelde volume afgevoerd, in 2014 is dat 47 %. 

2015 

De maandelijkse neerslaghoeveelheden sinds de start van het groeiseizoen waren steeds lager dan 
normaal. De hittegolf van begin juli eiste zijn tol en de afvoeren dreigden te evolueren in het richting 
van de minima. Ook in Noord-Frankrijk werden eind juli waakzaamheidsfases opgestart. De maand 
augustus varieerde afhankelijk van de regio van droger dan normaal tot natter dan normaal. Het 
regende in augustus vooral tijdens twee onweders op 13-14 augustus en 29-30 augustus en de 
meeste neerslag viel in het noordwesten en oosten van Vlaanderen. In het centrum van Vlaanderen 
bleef het relatief droog. De maanden juni-juli-augustus waren voor het grootste deel van Vlaanderen 
globaal genomen normaal, met uitzondering van de streek rond Brussel waar de situatie matig 
droog tot zeer droog blijft. Door de neerslag tijdens de tweede helft van augustus kon de zeer droge 
tot extreem droge situatie van begin augustus zich gaandeweg herstellen. 

Op de IJzer te Haringe was de afvoer rond midden augustus, net zoals vorig jaar, beduidend lager 

dan normaal voor die tijd van het jaar. De afvoer schommelde rond 0,5 m³/s. Er dient opgemerkt dat 
bij zeer lage afvoeren de onzekerheid op deze waardes stijgt. In het afwaartse deel van de IJzer 
werd regelmatig door de waterbeheerder via het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort water vanuit het 
Kanaal Gent-Oostende naar de IJzer geleid om verzilting tegen te gaan. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie raadpleeg de droogterapporten 20150714 en 20150722 via 

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties  

 

2.1.2.3 Sediment en waterbodems efficiënt aanpakken (incl. erosie) 

Uitvoeren van erosiebestrijdende maatregelen opgenomen in gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan (verschillende dBBPen) 

Initiatiefnemer(s): gemeenten 

Erosiebesluit – stand van zaken (provinciale werkgroep erosie 03/02/2015):  
gerealiseerde en goedgekeurde erosiedossiers: 

- Ardooie: Neerwielkenstraat (start realisatie in 2015) 

- Lichtervelde: Steenovenstraat: grasstroken, houthakseldammen, open grachtenstelsel  
(in realisatie/bijna afgerond) 

- Hooglede: Ommegangstraat: grasstroken, houthakseldammen, opbreken opritten ter 
bevordering van het open grachtenstelsel (in realisatie/bijna afgerond) 

- Poperinge: Sint-Jan ter Biezen (in realisatie/bijna afgerond) 

- Staden: Walstraat, Molenstraat (start realisatie in 2015) 
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2.1.2.4 Overige bekkenbrede acties 

Toestand waterlopen IJzerbekken 

Voor wat de toestand van de waterlopen van het IJzerbekken in 2014 betreft kan enerzijds het 
bekkenspecifiek deel van het ontwerp stroomgebiedbeheerplan en anderzijds het jaarverslag water 
2014 van VMM geraadpleegd worden. 

 

In het IJzerbekken deden zich in de loop van 2014 en 2015 verschillende calamiteiten voor: 

• Vissterfte kanaal Ieper-IJzer Ieper (27/02/2014) 

• Ongekende lozing op Zwaanhofbeek Ieper (07/03/2014) 

• Lozing bluswater op Zwaanhofbeek Ieper (27/03/2014) 

• Vissterfte Langgeleed waarschijnlijk door overstortwerking (06/08/2014) 

• Lozing Hanebeek Langemark (20/08/2014) 

• Blauwwieren of cyanobacteriën Dikkebusvijver en Zillebeekvijver Ieper (juli-augustus-

september 2014) 

• Mestlozing Heidebeek Watou (11/09/2014) 

• Vissterfte Grote Beverdijkvaart Diksmuide (04/10/2014) 

• Lozing koerwater (mest en silosappen) Hanebeek Langemark-Poelkapelle (08/10/2014) 

• Mestlozing Nieuwlanddwarsgeleed Gistel (20/10/2014) 

• Lozing poetswater Proostdijkvaart Veurne (26/11/2014) 

• Gescheurde vergistingstank Proostdijkvaart Veurne (28/11/2014) 

• Lozing silosappen en ongekende lozing zijbeek kanaal Duinkerke Nieuwpoort De Panne 
(03/12/2014) 

• Mestlozing zijbeek Steengracht Veurne (14/01/2015)  

• Lozing bedrijfsafvalwater Haringebeek Proven (14/04/2015) 

• Lozing melkhuisje Steenbeek Langemark (21/04/2015) 

• Lozing bedrijfsafvalwater zijbeek Zarrenbeek Staden (27/04/2015) 

• Overstort tijdens werken Sparkevaardeke Diksmuide (04/05/2015) 

• Lozing deels ongezuiverd afvalwater riool Diksmuidseweg Ieper (12/05/2015) 

• Lozing silosappen Martjevaart/Hanebeek Zonnbeke (30/07/2015) 

• Lozing ongezuiverd afvalwater Steenbeek Langemark-Poelkapelle (07/08/2015) 

• Schuimvorming Kemmelbeek Zuidschote (25/08/2015) 

• Vissterfte kanaal Ieper-IJzer – Zwaanhofbeek (15-16/08/2015) 

• … 

 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar maatregelenprogramma gericht op het behoud 
en herstel van belangrijke vissoorten in het IJzerbekken (BBP A81) (Status: doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): ANB en waterbeheerders 

Uitwerken van een concreet en realiseerbaar maatregelenprogramma gericht op het behoud 
en herstel van internationaal belangrijke, watergebonden dier- en plantensoorten in het 
IJzerbekken (BBP A83) (Status: doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): ANB en waterbeheerders 

De uitwerking van het actieprogramma voor het soortbeschermingsprogramma voor beekprik, 
rivierdonderpad en de kleine modderkruiper is lopende. De IHD-doelstellingen worden geïntegreerd 
in het actieprogramma van de volgende stroomgebiedbeheerplannen. 
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De studie vismigratie Noordschotebroek werd voorgesteld en besproken op het GTO IJzerbekken 
van 27/01/2015. 

Tijdens de Algemene Bekkenvergadering van 03/11/2014 werd door VMM de gecoördineerde 
aanpak vissterfte toegelicht. Meer informatie is terug te vinden via 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/vissterfte-gecooerdineerd-aanpakken. 

 

Bestrijden van invasieve waterplanten (BBP A82) (Status: doorlopend) 

Initiatiefnemer(s): alle waterbeheerders 

De focus van de waterbeheerders ligt op bestrijding van reuzenberenklauw. VMM AOW zet intensief 
in op de Poperingevaart en de Handzamevaart. De provinciale dienst waterlopen heeft in enkele 
pilootgebieden machinale en manuele verwijdering uitgevoerd en zal de resultaten ervan evalueren.  

Afstemming tussen waterbeheerders gebeurde onder andere in het GTO IJzerbekken van 
06/05/2014 en in de werkgroep rond invasieve waterplanten georganiseerd door de gouverneur van 
West-Vlaanderen. 

Melden van invasieve soorten kan onder ander via de smartphone app “That’s invasive” 

(downloaden via http://www.rinse-europe.eu/smartphone-apps) of via www.waarnemingen.be.  

 

Drinkwaterproductie 

Het masterplan voor het waterproductiecentrum De Blankaart werd voorgesteld op het GTO 
IJzerbekken van 09/10/2014. 

De volledige infrastructuur van het WPC zal vernieuw worden: 

− Nieuwe waterbehandeling met state-of-the-art technologie in 2 fasen: 
o Nabehandeling, reinwaterberging en hoogdrukpompstation – aanbesteding gepland in 

2015/2016 
o Laagdrukpompstation, voor- en hoofdbehandeling – aanbesteding gepland in 

2018/2019 

− Renovatie spaarbekken 

− Logistiek gebouw met bezoekerscentrum, kantoorruimte, laboratorium, refter, kleedkamers en 
sanitair 

− Geen infrastructuurwerken buiten de site 

− Investeringsraming: 60 miljoen EUR 

− Doelstelling : nieuw behandelingsstation volledig operationeel in 2023 (50 jaar na 
indienstneming van het eerste behandelingsstation) 

 

Grensoverschrijdend overleg 

In 2014 en 2015 werden verschillende grensoverschrijdende ambtelijke en politieke 
vergaderingen georganiseerd in kader van het optimaliseren van de afwatering van de Moeren. Er 
werd een deelname aan het Interreg V programma voorbereid onder de vorm van het project 
Majéteaux (zie 2.2.4). En er werd een ontwerp samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met 
afspraken over het waterbeheer in de grenszone bij hoge waterstanden. 

 

2.1.2.5 Signaalgebieden 

Toetsing signaalgebieden (waterberging – waterconservering) (BBP A8) (Status: Uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Bekkensecretariaat IJzer 
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Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde, harde gewestplanbestemmingen (bv. woongebied, 
industriegebied,...) die in overstromingsgevoelige gebieden liggen. De signaalgebieden zijn 
aangeduid in de bekkenbeheerplannen. Via de actie 'toetsing signaalgebieden' voert het 
bekkensecretariaat een verdergaande evaluatie uit van deze gebieden en onderzoekt ze waar er 
nog potenties zijn voor het watersysteem in functie van het vrijwaren van ruimte voor water. Het 
resultaat van deze toetsing kan dan proactief worden ingebracht in de planprocessen ruimtelijke 
ordening en kan de advies- en vergunningverlenende instanties ondersteunen. 

Signaalgebieden reeks 1 en reeks 2 – stand van zaken 

Het vervolgtraject voor de eerste reeks signaalgebieden werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering dd. 09/05/2014. Voor het IJzerbekken werden bij reeks 2 geen signaalgebieden 
voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

 
- Signaalgebied “IJZ_AG_001 Graningatevliet te Middelkerke” 

De verkavelingsvergunning voor de verkavelingen ‘Oostendelaan’ en ‘A. Van Walleghemstraat’ te 
Middelkerke maakt geen melding van ligging in signaalgebied Graningatevliet. Het wijst enkel op de 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning voor het compensatie- en overstromingsbekken en 
bevat geen watergerelateerde voorwaarden. De termijn om in beroep te gaan is reeds verstreken. 
Ondertussen is de aanleg van het compensatiebekken praktisch volledig uitgevoerd. Er zijn 
voorlopig nog geen plannen voor uitbreiding van het kerkhof (niet opgenomen in meerjarenplanning 
2012-2018 van de gemeente Middelkerke). De nieuwe gemeentelijke werkhuizen zijn volledig 
uitgevoerd. Er werd wel nog aanvraag tot minimale wijziging van het compensatiebekken bij Ruimte 
Vlaanderen. 

 

- Signaalgebied “IJZ_AG_002 Steenkerke WUG Zuid te Veurne” 

Voor het signaalgebied Steenkerke WUG Zuid heeft de gouverneur een coördinatieopdracht 
gekregen. Op 26 augustus 2015 zat de gouverneur samen met de burgemeester van Veurne om de 
opmaak van een gemeentelijk RUP te bespreken. De gouverneur bevestigde op het bekkenbureau 
IJzerbekken (7/09/2015) dat op basis van informatie over de planschade de burgemeester beslist 
heeft om de uitvoering van de startbeslissing (gemeentelijk RUP) voor te stellen aan het college van 
burgemeester en schepenen.  

 
- Signaalgebied “IJZ_AG_003 Molenlaan Margarethalaan te Lichtervelde” 

De gemeente zal pas op termijn het BPA vervangen door een RUP. Bij opmaak van het RUP (al dan 

niet in functie van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in 

openruimtegebied) zal de gemeente afstemmen met de waterbeheerder provinciale dienst 

waterlopen in functie van de evaluatie van de bovenstroomse maatregelen op de Drielindenbeek. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_004 Bedrijventerrein Luchthaven te Oostende” 

Er is momenteel geen evolutie binnen dit gebied te melden, in die zin dat het gebied volledig binnen 

luchthavengebied ligt en dat voor deze zone geen wijzigingen worden voorzien. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_005 Ieper woongebied west” 

Voor het woongebied west te Ieper worden geen stappen verwacht tegen eind 2015, tenzij er een 

stedenbouwkundige aanvraag ingediend zou worden. Dan zal het effect op de waterhuishouding 

nagegaan worden via doorlopen van de watertoets. 
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- Signaalgebied “IJZ_AG_006 Poperinge WUG Sint-Bertinusstraat” 

Ook voor het woonuitbreidingsgebied Sint-Bertinusstraat is er tot op heden nog geen 

(stedenbouwkundige) aanvraag gekend binnen het signaalgebied. Voor 2015 werden er geen 

concrete stappen gepland maar er kunnen acties verwacht worden in het kader van de lopende 

herziening van het GRS van Poperinge. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_007 WUG Torhout Moertjes” 

Voor het woonuitbreidingsgebied Moertjes te Torhout was de laatste stand van zaken op datum van 

6/03/2014 dat er een RUP in opmaak is (voorontwerpfase) om het gebied om te zetten naar 

woongebied. De officiële procedure is nog niet van start gegaan. Er werd wel reeds een ontwerper 

aangesteld (WVI) voor het voorontwerp. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_008 Lichtervelde zuidelijk WUG Waterhoenbeek” 

Voor het zuidelijk deel van het woonuitbreidingsgebied te Lichtervelde langs de Waterhoenbeek is er 

tot op heden nog geen aanvraag gekend binnen het signaalgebied. Bij indienen van een aanvraag 

zal het effect op de waterhuishouding nagegaan worden via doorlopen van de watertoets. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_009 Gits Bollestraat Stationsstraat” 

In de gemeente Hooglede-Gits is er in de omgeving van het signaalgebied in de Bollestraat-

Stationsstraat recente een bouwdossier, aangevraagd door shm De Mandel, vergund (10/04/2014) 

alsook de uitvoering van bijhorende wegenis-, riolerings- en omgevingswerken (11/12/2014). Het 

betreft in feite de herneming van een eerder dossier vergund op 10/06/2010. De gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening hemelwater is telkens nageleefd. In het signaalgebied zelf zal op 

korte termijn geen planinitiatief genomen worden (de VDAB zal de site waarschijnlijk verlaten). 

- Signaalgebied “IJZ_AG_010 Westouter Blauwepoortstraat Blauwpoortakker” 

In de gemeente Heuvelland is er ter hoogte van het signaalgebied een stedenbouwkundige 

vergunning verleend voor het bouwen van 4 woningen. Dit bouwdossier is getoetst aan de 

gewestelijke verordening hemelwater. Daarbij is de voorwaarde tot het plaatsen van een 

hemelwaterput opgelegd. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_011 Reningelst Disbos” 

Het signaalgebied Reningelst Disbos in de gemeente Poperinge ligt in het BPA Kriekstraat met als 

bestemming privaat groen, wonen en wegenis. De bedoeling is om binnen deze legislatuur een RUP 

voor Reningelst op te maken (timing 2016-2017-2018). Momenteel is echter nog de herziening van 

het GRS Poperinge lopende. In het kader daarvan zullen acties ingepland worden. Binnen het 

signaalgebied zijn er vooralsnog geen dossiers geweest. In 2015 worden in het signaalgebied geen 

concrete stappen gepland. 

- Signaalgebied “IJZ_AG_012 Elverdinge Heidestraat” 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

De documenten “toetsing signaalgebieden” kunnen worden geraadpleegd via de website 

www.signaalgebieden.be. 
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Reeks 3 signaalgebieden – stand van zaken 

De derde en laatste reeks signaalgebieden betreft 4 signaalgebieden waarvan de selectie voor 

verdere analyse werd goedgekeurd door de Algemene Bekkenvergadering IJzerbekken van 

03/11/2014.  

 

Het betreft volgende signaalgebieden: 

- Signaalgebied “SG_R3_IJZ_11 Zarrenbeek Zarren” 

- Signaalgebied “SG_R3_IJZ_12 Handzamevaart Diksmuide” 

- Signaalgebied “SG_R3_IJZ_05 Gouwelozekreek Oostende” 

- Signaalgebied “SG_R3_IJZ_08 WUG Roesbrugge” 

Tijdens het voorjaar van 2015 werd de startbeslissingsfiche voor elk signaalgebied voorbereid door 

het bekkensecretariaat, het gebiedsgericht en thematisch overleg en het Bekkenbureau. De 

startbeslissingen zijn goedgekeurd door de Algemene Bekkenvergadering IJzerbekken van 13 mei 

2015. Op 10 december 2015 worden de startbeslissingsfiches verder voorbereid door de CIW om 

vervolgens ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Vlaams Regering. 

 

Meer informatie over signaalgebieden is terug te vinden op de website 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden. 

 

2.1.3 Gebiedsspecifieke acties 

2.1.3.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.3.1.1 Aandachtsgebied Blankaart 

Waterkering – waterpeilverhoging perimeter natuurinrichtingsproject 'De Blankaart’ (BBP A6, 
GEOS 14.2 en 14.3) (status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): WenZ – afdeling Bovenschelde, VMM, ANB en VLM 

Deze actie bestaat uit drie fasen. In 2014-2015 was de 2de fase in uitvoering. In de zomer van 2015 
werd de stedenbouwkundige vergunning voor de dijkaanleg aangevraagd. Het bestek werd 
opgemaakt en aanbesteed in 2015. De start van de uitvoering op het terrein is gepland voor 2016. 
Voor de pomp op de Engelendelft werd in de zomer van 2015 de stedenbouwkundige vergunning 
aangevraagd. De aanleg is voorzien in 2016. De inrichtingswerken moerasherstel deel 4 zijn in 
voorbereiding. 

 

Herstel brugje Houtensluisvaart (BBP A53) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

Uitgevoerd 2014-2015. 

 

Oplossen van wateroverlast op de Ronebeek en bovenlopen (dBBP Blankaart 1.1) (Status: 

uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): provincie West-Vlaanderen 

Uitgevoerd als reguliere onderhoudswerken. 
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Natuurtechnische inrichting oevers Steenbeek (dBBP Blankaart 3.1) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

Om oeverafkalvingen tegen te gaan en zo de slibvang stroomafwaarts te ontlasten van sediment, 
werd de taludhelling verflauwd. Om inschuivingen te voorkomen werd de teen van het talud versterkt 
met palen en planken. Lokaal werd het talud versterkt met breukstenen.  

Een vismigratieknelpunt (stuw) werd weggewerkt door middel van enkele kleine vistrappen. 

Over een trajectlengte van 1250m werd een bijkomende waterbufferruimte van 4900 m³ 
gerealiseerd. 

Naast de grondinname voor de verbreding van het talud werd ook een alternerende 
onderhoudsstrook (5m breed) aangekocht. 

Op 10/07/2015 vond de officiële voorstelling plaats van het project. 

 

2.1.3.1.2 Aandachtsgebied Poperingevaart 

Waterbeheersingswerken Poperingevaart (BBP A42) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

Lokale beschermingsdijk ter hoogte van hoeve Debergh werd aangelegd in 2015. 

 

 

Foto 2: lokale beschermingsdijk langs de Poperingevaart ter hoogte van hoeve Debergh (bron: bekkensecretariaat IJzer) 
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Aanleg bufferbekken met watervoorziening voor land- en tuinbouw ter hoogte van de 
Visserijmolenstraat te Poperinge (Robaertbeek) (dBBP Hoppeland 1.2) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): provincie West-Vlaanderen 

De bouwvergunning werd aangevraagd in 2014. De terreinwerken zijn in uitvoering sinds de zomer 
van 2015. 

 

2.1.3.1.3 Aandachtsgebied Grote Kemmelbeek 

Vistrap op de Kemmelbeek (BBP A84) en Implementatie oeverinrichting Kemmelbeek (BBP 

A111) (Status: studiefase) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

Over een traject van 7 km tussen Elverdinge dorp en de Landdijkgracht (Lo-Reninge) zullen oevers 
langs de Kemmelbeek hersteld worden, zal de waterbergingscapaciteit verhogen en zullen 
vismigratieknelpunten gesaneerd worden. 

De waterloop is in dit traject in de 2
de

 helft van de 20
ste

 eeuw grotendeels rechtgetrokken. Vier vaste 
stuwtjes en de automatisch werkende Bernardplasbrug klepstuw vormen vismigratieknelpunten. 

Om oeverafkalvingen te beperken en de waterloop minder buiten de oevers te laten treden, zullen 
de oevers opnieuw geprofileerd worden tot meer zacht hellende oevers. Ter hoogte van aanpalende 
akkers zal een grazige zone (5m breed) of zone met houtkant voorzien worden. 

Ter hoogte van de Bernardplasstuw zal een nevengeul worden aangelegd om vismigratie toe te 
laten en wordt een aangepast peilbeheer gevoerd. Ter hoogte van de overige stuwtjes zal een 
stenen vishelling worden aangelegd. 

Het project werd voorgesteld door VMM AOW op het GTO IJzerbekken van 27/01/2015. 

De werken zullen wellicht uitgevoerd worden in 2017. 

 

2.1.3.2 Gebiedsspecifieke acties buiten speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.3.2.1 Bergenvaart-Ringslot 

Functionaliteit verbeteren van Ringslot noord (dBBP Bergenvaart-Ringslot 1.1) (Status: 
uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Polder de Moeren 

Er werden noodpompen aangekocht door de polder met gemeentelijke middelen. 

 

Functionaliteit verbeteren van Ringslot noord (dBBP Bergenvaart-Ringslot 1.7) (Status: 

uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Polder de Moeren 

De automatische peilmeting is geplaatst in 2014 en is digitaal te volgen op www.waterinfo.be.  

 

Wateraanvoer verbeteren naar pomp 100 gemeten, Functionaliteit verbeteren van Ringslot 
noord-oost, waterinlaat voorzien op Ringslot oost (dBBP Bergenvaart-Ringslot 1.5, 1.6 en 1.8) 
(Status: stilgelegd) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne en Polder de Moeren 

Deze acties worden vervangen door het project "Alternatieve afwatering De Moeren, Ringslot via 
Speievaart naar kanaal. Dit project is tot stand gekomen in de schoot van de EGTS en ingediend als 
Interreg V project Magéteaux. 
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Het project Majéteaux heeft als doel het voorkomen van wateroverlast in de Moeren. 

Door middel van het bouwen van een pompgemaal tussen de Speievaart (Moeren) en het kanaal 

Nieuwpoort-Duinkerke en een schuif tussen Canal de Furnes en Canal Exutoire in Duinkerke, kan 
het oppervlaktewater van de Moeren in periode van hoge waterstanden tijdelijk gedeeld afvoerd 
worden via zowel Nieuwpoort als Duinkerke. 

Het bekkensecretariaat (co-voorzitter werkgroep water EGTS): neemt deel in het project als 
geassocieerde partner. 

 

Dijkverbetering Ringslot zuid (dBBP Bergenvaart-Ringslot 1.9) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne 

In 2014 werd oeverherstel uitgevoerd in het kader van reguliere onderhoudswerken. 

 

Afsluitschuif op Nieuwe Gracht vernieuwen (dBBP Bergenvaart-Ringslot 1.10) (Status: 

uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne 

In 2015 uitgevoerd in kader van reguliere onderhoudswerken. 

 

De site Sint-Karelsmolen uitwerken als historisch erfgoed en toeristische 
bezienswaardigheid (dBBP Bergenvaart-Ringslot 4.1) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): provincie West-Vlaanderen 

In 2015 werd verder gewerkt aan de restauratie van de molen. 

 

2.1.3.2.2 Langeleed-Beverdijkvaart 

Omlegging Langeleed teniet doen en Aanpassen Langeleed ten gevolge van verbreden 
Kanaal Wulpen (dBBP Langeleed-Beverdijkvaart 1.3 en 1.12) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne en provincie West-Vlaanderen 

Het Langgeleed werd ter hoogte van het munitiedepot verbreed met een winterbedding die als buffer 
dient ter verwerking van piekdebieten in de waterafvoer richting Nieuwpoort. De oude loop via het 
Slabelinckxleed/Parlementsgracht blijft bestaan en er werd een nieuwe doorgang onder de Ten 
Bogaerdelaan gecreëerd zodat een deel van het oppervlaktewater verder naar de voorhaven in 
Nieuwpoort kan vloeien. De bijkomende bufferruimte zal ook de waterproblemen in Veurne ten 
noorden van het Kanaal Nieuwpoort – Veurne beperken. Ten slotte zal deze verbrede zone ook het 
first flush effect van het Aquafin overstort RWZI Wulpen opvangen, waardoor de vervuilingsgraad 
over het ganse tracé van de waterloop wordt beperkt. 

De grond die uit de uitgraving komt (totale grondverzet bedraagt ± 8.000 m³) wordt naast de 

waterloop geplaatst als verhoogd talud die zal dienen als onderhoudsstrook en als zone voor 
groenaanleg.  

Plaatselijke verstevigingswerken aan de oevers langs de Langgeleedstraat m.b.v. houten paalwerk, 
kantplanken en riettegels. 

Voor de natuurtechnische inrichting van de oevers van het Langgeleed langs het voormalig 

munitiedepot is in een RUP een vastgelegde zone voorzien als waterbuffer. 

In 2015 werden de werken afgerond. 
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Noodpompgemaal voorzien op de Slopgatvaart-Lokanaal met visdoorgang (dBBP Langeleed-

Beverdijkvaart 1.4) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne 

De stedenbouwkundige vergunning is verkregen maar de voorwaarden vereisen een aanpassing 
van het origineel ontwerp. De optie vispassage is verlaten en vervangen door een visvriendelijk 
pompgemaal. Een belangrijk knelpunt hierbij is de hoge kostprijs voor dergelijk pompgemaal. 

 

Noodpomp voorzien voor de Boonakker en Noodpomp voorzien voor het gebied Pistelhoek 
(dBBP Langeleed-Beverdijkvaart 1.8 en 1.11) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne 

De polder heeft mobiele noodpompen ter beschikking om in te zetten indien nodig. 

 

Natuurtechnische inrichting van de Parlementsgracht (dBBP Langeleed-Beverdijkvaart 3.1) 

(Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): Polder Noordwatering Veurne 

Natuurtechnische inrichting, verbreding met flauwe taluds, over ruim 500m is voorzien in reguliere 

onderhoudswerken van 2015-2016. 

 

2.1.3.2.3 Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart, Provinciegeleed 

Plaatsing van een geautomatiseerde dubbelstuw op het Provinciekreek(geleed) te Oostende, 
net stroomopwaarts de overwelving (BBP A2, GEOS 15.1) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

Bij de ingang van het Provinciegeleed in het dorp Stene was er een stuw met zware schotbalken en 
twee grote kokers. De handmatige bediening ervan was omwille van het gewicht moeilijk. Daarom 
werden een nieuwe geautomatiseerde dubbele kleppenstuw geplaatst. De werken werden 
uitgevoerd in 2015. 

 

Ecologische oeverinrichting Moerdijkvaart te Gistel (BBP A92) en Verhogen 
bergingscapaciteit Moerdijkvaart te Gistel (BBP A116, GEOS 14.5) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

Bij hoogwater op zee verloopt de waterafvoer van de waterlopen moeizaam. Door herinrichting van 
de Moerdijkvaart kan een extra bergingscapaciteit gerealiseerd worden, waarbij de veiligheid tegen 
overtopping van de dijken bewerkstelligd wordt. Deze actie wordt geïntegreerd met een actie voor 
het herstel van de dijk met inrichten van plas/dras, vispaaiplaats en fietspad.  

Fase 1 (Kanaal Plassendale-Nieuwpoort – brug Vaartstraat, Gistel)(incl. actie 92) zal uitgevoerd 
worden van mei 2015 en de verwachte looptijd tot het einde van de uitvoering bedraagt ongeveer 1 
jaar . Fase 2 (brug Vaartstraat, Gistel – opwaarts) van deze actie op de Moerdijkvaart zal worden 
uitgevoerd op middellange termijn (mogelijke start van uitvoering binnen ca. 5 jaar)(opgenomen in 
de 2de generatie SGBP). Fase 2 zal nog eens opgesplitst worden. Het stuk tussen de Vaartstraat te 
Gistel en de autostrade A18 is dan fase 2 en het stuk Moerdijkvaart opwaarts van de autostrade 
wordt fase 3. Fase 3 zal naar alle waarschijnlijkheid sneller uitgevoerd worden dan fase 2. Er zijn 
namelijk grote problemen van oeverafkalving van de Moerdijkvaart opwaarts van de autostrade die 
prioriteit krijgen. 
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Automatisatie reinigend rooster Camerlinckxgeleed (BBP A16, GEOS 13.5) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

De werken werden afgerond in 2015. 

 

 

Foto 3: automatisatisch reinigend rooster Camerlinckxgeleed  

(bron: http://www.vanlerberghe-bvba.be/camerlinckxgeleed-oostende) 
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Camerlinckxcomplex te Oostende: plaatsen van noodpompgemaal inclusief hoogspanning 
(BBP A118, GEOS 20.1) (Status: studiefase) 

Initiatiefnemers: VMM AOW 

Doel is om ter hoogte van de gravitaire uitwatering in de achterhaven van Oostende, waar slechts 
een beperkte pompcapaciteit is, een verbeterde uitwatering bij hoogwater op zee te garanderen, ter 
bescherming van de wijk de Conterdam en de achterliggende Middenkustpolder. Hiertoe wordt het 
pompgemaal Camerlinckx verzwaard. Momenteel is de pompcapaciteit 2 x 1,4 m³/sec, deze wordt 
verhoogd met 2 x 2 m³/sec. Op het IP 2012 is €3.000.000 voorzien voor de bouwwerken en de 
elektromechanische uitrusting. Het bestek bouwkunde en bestek elektromechanica is klaar. De 
aanbesteding is voorzien in 2015. De uitbreiding van het pompgemaal Camerlinckxgeleed in 
Oostende (noodpompstation): deel bouwkunde is voorzien op het IP 2015 van VMM voor een 
budget van € 510.000. 

 

Ruimen Kreek van Nieuwendamme (BBP A29, GEOS 14.2) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): W&Z 

Uit overwegingsdocument - goedgekeurd door Algemene Bekkenvergadering IJzerbekken dd. 
13/05/2015: 

Het meest afwaartse gedeelte van de Kreek van Nieuwendamme vanaf de duiker onder de Sint-
Jorissluis tot aan de uitwateringssluizen in de Ganzenpoot is gebaggerd in 2009. De onmiddellijke 
noodzaak om de tweede fase te baggeren in functie van de waterafvoer is verminderd door het 
voorzien van pompen op de Kreek van Nieuwendamme ter hoogte van de Ganzenpoot. Het 
baggeren van het eerste deel in combinatie met het voorzien van de pompen heeft geleid tot een 
verbeterde afvoercapaciteit maar er dient erover te worden gewaakt dat de toevoer niet wordt 
belemmerd. Hiertoe zal in de komende 5 à 10 jaar het tweede deel van de Kreek van 
Nieuwendamme (het opwaartse gedeelte vanaf de Sint-Jorissluis tot aan de schuiven waar het 
water van de polder in de Kreek komt) dienen te worden gebaggerd. Op heden wordt niet 
gebaggerd omwille van budgettaire redenen. Dit zal opgenomen worden in het 
meerjarenprogramma. In 2015 werd geen budget voor baggerwerken voorzien.  

Het Bekkenbureau coördineert de opmaakt van een inventaris van die waterlopen in West-
Vlaanderen waar er een verschil is tussen lokaal gestelde prioriteit inzake ruimen en de prioriteit 
gesteld op Vlaams niveau. De Algemene Bekkenvergadering stuurt aan op het afstemmen van de 
meerjarenprogramma's van de waterbeheerders op elkaar. 

 

Vernieuwen sifons onder kanaal Plassendale-Nieuwpoort (BBP A17) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): W&Z afdeling Bovenschelde 

De werken voor de vervanging van sifon 4 lopen vertraging op. Omwille van een ontwerpwijziging 
zal een nieuwe stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd in 2014, waardoor de werken 
vermoedelijk pas in 2015 zullen opgestart worden. De aanbesteding voor de afsluiting van sifon nr. 2 
is voorzien in 2014, zodat ook deze werken in 2015 kunnen uitgevoerd worden. De geactualiseerde 
studie ter verbetering van de afvoermogelijkheden te Nieuwpoort werd afgerond eind 2013. De 
resultaten van de studie werden in 2014 ingebracht in het ORBP-instrumentarium als door te 
rekenen maatregelen. Een vork aan batige maatregelenpakketten werd bepaald op basis waarvan 
het maatschappelijk debat werd opgestart in 2014. 
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Herinrichting oevers Graningatevliet Ooststraat-Nieuw Bedelf (verbreden en 
natuurtechnische inrichting) (dBBP Gistel-Ambacht 1.1) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

In 2015 werden de werken afgerond. 

 

Aanpassingen, met aanleg bufferbekken, Valleijebeek in functie van wateroverlast Badenlaan 
(dBBP Gistel-Ambacht 1.2) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

Natuurtechnische inrichting, verbreding met flauw taluds van Valleijebeek zorgt voor bijkomende 
buffercapaciteit en is gerealiseerd in reguliere onderhoudswerken. 

 

Natuurtechnische inrichting oevers Centrale loop (dBBP Gistel-Ambacht 3.2) (Status: 

uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

Lokaal oeverherstel aan het pompgemaal wordt uitgevoerd in reguliere onderhoudswerken 2015-
2016. 

 

Natuurtechnische inrichting oevers Langekoeistalsloot (dBBP Gistel-Ambacht 3.6) (Status: 

uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

Lokaal oeverherstel met houten betuining uitgevoerd in reguliere onderhoudswerken. 

 

Natuurtechnische inrichting oevers Vladslovaart (dBBP Gistel-Ambacht 3.9) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

Een deel van de afgekalfde oevers zijn lokaal hersteld met houten betuining. 

 

Bouwen van een administratieve zetel voor de Middenkustpolder (dBBP Gistel-Ambacht 4.1) 

(Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): Middenkustpolder 

Officiële opening op 6 juli 2015. 

 

Foto 4: inhuldiging nieuwe site Middenkustpolder (Bron: Krant van West-Vlaanderen 08/07/2015) 
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2.1.3.2.4 Heidebeek en IJzer bovenstrooms 

Taludherstel rechteroever IJzer stroomopwaarts Diksmuide (BBP A22, GEOS 14.1) (Status: 

uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): W&Z 

De taludherstellingen van de IJzer tussen de Knokkebrug en Diksmuide zijn uitgevoerd begin 2013. 

 

 

Foto 5: rechteroever IJzer net stroomafwaarts Knokkebrug (Bron: bekkensecretariaat IJzer) 

 

Naar aanleiding van een bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek van het tweede 
stroomgebiedbeheerplan gaf het Bekkenbureau opdracht aan het Bekkensecretariaat om een 
inventaris op te maken van oeverafkalvingen langs de IJzer stroomopwaarts de Knokkebrug (BBu 
05/05/2015 en ABV 13/05/2015). 

 

2.1.3.2.5 Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer, Martjesvaart 

Aanleg automatisch vuilrooster ter hoogte van stuw 2 op de Ieperlee te Ieper ter beveiliging 
tegen wateroverlast (BBP A115, GEOS 13.3) (Status: uitgevoerd) 

Initiatiefnemer(s): VMM AOW 

De elektromechanische studie van het volledige dossier is grotendeels afgewerkt en draagt de 
goedkeuring van het bestuur (VMM). De toegangsweg naar de roosterinstallatie werd reeds 
aangelegd. Begin mei 2015 zou de aannemer starten op de site zelf. De automatische 
roosterinstallatie zal wellicht volledig afgewerkt en operationeel zijn tegen het einde van 2015. 
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Bouw van een bufferbekken bij de Landetbeek ter hoogte van de Houthulstseweg te 
Poelkapelle (dBBP Ieper-Ambacht 1.3) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): provincie West-Vlaanderen 

De werken zijn maar opgestart in het voorjaar van 2015 door problemen met de vergunning 
grondverzet bij de aannemer. De werken zijn in afwerkingsfase in de zomer van 2015. 

 

Verschillende nieuwe acties om water tijdelijk vast te houden in deelbekken Ieper-Ambacht: Berm 
op de Hanebeek te Zonnebeke, berm op de Ballaertbeek (Ieperlee) te Voormezele, 
debietsbegrenzer op de Lekkerboterbeek te Langemark (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): provincie West-Vlaanderen 

 

2.1.3.2.6 Handzamevaart en Zarrenbeek 

2.1.3.2.7 IJzer benedenstrooms 

2.1.3.2.8 Specifieke acties in het kader van ‘kustveiligheid’ 

Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming bij Oostende (BBP A47) (Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): MDK – afdeling Kust 

• A47.3: Zeewering: Groeistrand:  

In 2014 ging de tweede fase tussen de Venetiaanse Gaanderijen en Mariakerke-Raversijde van 
start. 
 

• A47.4: Overstromingsmaatregelen rond de haven:  

Op 12 augustus 2014 zijn de werken gestart voor het bouwen van de stormmuur aan de 
Wandelaarskaai, Vismijnlaan en de Slijkensesteenweg. Eerst wordt de wapening gevlochten in de 
Vismijnlaan, daarna gebeurt het zelfde aan de Wandelaarskaai en tot slot in de Slijkensesteenweg. 
Ondertussen begint men aan de Vismijnlaan al aan de opbraak van de verharding. Volgende fasen 
in de uitvoering zijn: 

- uitgraven voor funderingszool 

- beton en wapening funderingszool 

- beton en wapening wanden 

- aanvulling sleuf 

- opnieuw aanleggen verharding 

- opruimen werfzone 

De werken moeten binnen de 120 werkdagen afgerond zijn. Het totaal bedrag voor deze fase van 

het project bedraag 1.144.152,59€. 

• A47.5: Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostoever:  

Op de oosteroever werd tussen half april en half september 2014 een strandsuppletie uitgevoerd. 
Deze zorgt voor een zandbuffer ter hoogte van de duinen. De suppletie werd doorgetrokken tot 
tegen de oostelijke havendam aan de ene zijde en tot aan de badzone Duin en Zee aan de andere 
zijde. Op die manier kwam men tot een robuust strand met een voldoende flauwe helling. In totaal 
werd 500.000m³ zand opgespoten dat afkomstig is van de zandbank Sierra Ventana. 
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Uitvoeren van het ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan – Masterplan kustveiligheid’ (BBP A48) 

(Status: uitvoeringsfase) 

Initiatiefnemer(s): MDK – afdeling Kust 

Op 10 juni 2011 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Kustveiligheid goed. De uitvoering 
bestaat uit zandsuppleties in alle zwakke badzones al dan niet in combinatie met stormmuren. In de 
havens werd gekozen voor de bouw van stormmuren en een stormvloedkering aan de haveningang 
van Nieuwpoort. Het Masterplan Kustveiligheid wordt stapsgewijs uitgevoerd in verschillende 
concrete projecten. De werken zijn op 15 september 2011 van start gegaan in Koksijde. De 
uitvoering van de werken wordt geraamd op 300 miljoen euro inclusief onderhoud. 

Gedetailleerde informatie over het masterplan kustveiligheid is terug te vinden op de website 

http://www.kustveiligheid.be. 

Binnen het Masterplan Kustveiligheid werden de strandsuppleties uitgevoerd in De Panne, Koksijde, 
Middelkerke, Mariakerke-Raversijde, Oostende, Oostende Oosteroever, Wenduine en Knokke. In de 
haven van Oostende zijn de twee eerste fasen van de stormmuren gerealiseerd. De bouw van 
stormmuren in Zeebrugge en de zeedijk van Wenduine zijn aanbesteed voor uitvoering. Momenteel 
wordt gewerkt aan de ontwerpen voor de stormvloedkering in Nieuwpoort, de volgende fase van 
maatregelen in de haven van Oostende en Zeebrugge, de maatregelen rond de haven van 
Blankenberge en de aanpassing van de zeedijken van Middelkere, Raversijde-Mariakerke. 

 

2.2 Advisering 

2.2.1 Optimalisatieprogramma VMM 

Het optimalisatieprogramma is een rollend meerjarenprogramma voor een periode van 5 jaar dat 
jaarlijks wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na de goedkeuring wordt voor het eerste 
programmajaar de opdracht voor uitvoering aan de NV Aquafin gegeven, dit is het opgedragen deel. 
Deze projecten worden door de NV Aquafin verder uitgewerkt tot technische plannen. De vier 
overige programmajaren worden het indicatief programma genoemd. Een optimalisatieprogramma 
(op te dragen gedeelte) wordt samengesteld uit enerzijds projecten die op het indicatieve 
programma

7
 staan (incl. projecten buiten programma

8
) van het optimalisatieprogramma van het jaar 

voordien en anderzijds nieuwe projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld VMM of NV Aquafin. 

In uitvoering van het gewijzigde Decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2014) (art. 27 §4) verleende 
het Bekkenbureau een advies op het optimalisatieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij 
2016-2020 (BBu 19/05/2014) en 2017-2021 (BBu 05/05/2015). Het advies bevat een voorstel tot 
prioritering van de projecten (inclusief motivatie). 

De voorgestelde prioritering van de projecten (Tabel 1 en Tabel 2) omvat een rangorde van de 
projecten en een oplijsting van de projecten die omwille van diverse redenen nog niet klaar voor 
uitvoering zijn. Deze voorgestelde prioritering en de bijhorende aandachtspunten vloeien voort uit 
een toetsing van de projecten aan het door het bekkenbestuur IJzerbekken goedgekeurde en door 
de Vlaamse regering vastgestelde bekkenbeheerplan in combinatie met een aantal andere 
bedenkingen. In de praktijk is de prioritering het resultaat van een toetsing van de milieu-impact van 
de projecten gevolg door een pragmatische toetsing van de projecten. Dit gebeurde aan de hand 
van een algemene methodiek toepasbaar voor alle bekkens. 

                                                   
7  

De projecten die bijna klaar zijn voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatiejaar en projecten die nog 

niet klaar zijn voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatiejaar noch voor een concreet programmajaar. 

8
  De projecten zijn (nog lang) niet klaar voor opname binnen het eerste programmajaar van het volgende optimalisatieprogramma en 

worden dan ook buiten het programma gehouden. 
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Zowel op het OP 2016-2020 als op het OP 2017-2021 zijn 3 projecten inzake aansluiting 
bekkengrensoverschrijdend en zijn allen gelegen op het grondgebied van de stad Torhout. Het 
betreft alle 3 aansluitingsprojecten: Weidestraat, Pottebezemstraat en Keibergstraat. Het betreft 
projecten die gelegen zijn op de waterscheiding van het Bekken van de Brugse Polders met het 
Bekken van de IJzer. In de huidige configuratie wordt het afvalwater van het overgrote deel van de 
huizen geloosd in bovenlopen uit het Bekken van de Brugse Polders. Na aansluiting zal het 
afvalwater naar het zuiveringsgebied Kortemark worden gevoerd, dat buiten het Bekken van de 
Brugse Polders het eflluent loost.  

Er is afgesproken met het bekken van de IJzer dat deze 3 bekkenoverschrijdende projecten 

geadviseerd worden binnen het bekkenbureau van de Brugse Polders. Gelet dat in de huidige 
toestand het afvalwater voornamelijk het watersysteem van het Bekken van de Brugse Polders 
belast is de te verwachten positieve impact op het milieu door uitvoering van de projecten 
voornamelijk binnen dit bekken het meest significant. 
 

Het bekkenbureau van het IJzerbekken vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de 
selectie van projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) optimalisatieprogramma 
(OP) 2016-2020 en 2017-2021 rekening te houden met de voorgestelde prioritering met bijhorende 
motivatie. Men vraagt hierbij in het bijzonder voorrang te geven aan projecten gelegen in 
aandachtsgebied (Blankaart waterlopen, Kemmelbeek, Poperingevaart). 

Het bekkenbureau dringt er bij de respectievelijke gemeenten op aan om de nodige gemeentelijke 
initiatieven (indienen van gemeentelijke projecten) te nemen, zodat de prioritair gestelde 
bovengemeentelijke projecten effectief op het programmajaar 2016 en 2017 kunnen vastgelegd 
worden. Het bekkenbureau vraagt dat de gemeenten/rioolbeheerders de nodige inspanningen 
leveren zodat de projecten ‘NKU’ (niet klaar voor uitvoering), welke hoog gerangschikt zijn op basis 
van de toetsing aan het vastgesteld bekkenbeheerplan van de IJzer, op het volgend OP effectief 
kunnen opgedragen worden. 

Het bekkenbureau vraagt aan de VMM dat, indien er zich belangrijke potenties voor waardevolle 
projecten voordoen, er proactief naar de gemeenten gecommuniceerd wordt omtrent de modaliteiten 
van het lokaal pact. Dit kan sommige gemeenten misschien motiveren tot het indienen van 
rioleringsdossiers, waarbij een extra financiering bovenop de reguliere begrotingsbudgetten mogelijk 
de doorslag kan geven. 

Het bekkenbureau vraagt aan VMM om in de voorbereiding naar het volgende OP 2018-2022 
rekening te houden met de als prioritair gescreende bovengemeentelijke GUP-projecten. Dit zijn de 
toekomstige bovengemeentelijk projecten die het meest zullen bijdragen aan het behalen van de 
goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen in de aandachtsgebieden tegen 2027. Naast deze 
bovengemeentelijke projecten zijn binnen de aandachtsgebieden vooral nog duurzame landbouw, 
gemeentelijke rioleringsprojecten en aanleg van IBA’s nodig om de goede toestand te bereiken (zie 
visie bekkenspecifiek deel IJzerbekken SGBP 2016-2021). 
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Tabel 1: Prioritaire projectenkorf en rangorde OP 2016-2020 

Project-
nr 

Zuiverings-
gebied 

Gemeente 
Project-

omschrijving 
Raming 

kostprijs 
Project-situering 

Rang-
orde 

Sta-
tus 

22428 Vleteren Vleteren 
Optimalisatie 
toevoerleiding 
RWZI Vleteren 

1.201.155 

Het project situeert zich 
aan de bovenlopen van 
de Boezingegracht, die 
uitmondt in de 
Poperingevaart of in de 
IJzer. 

9,5 NKU 

23013 Watou Poperinge 
Optimalisatie 
zuiveringsbebied 
Watou 

512.565 

Hetproject situeert zich 
langs de Warandebeek 
die via 
Steenvoordebeek 
afvloeit naar Heidebeek 
en IJzer 

8,5 NKU 

22641 Vlamertinge Ieper 

Afkoppelen inlaten 
door de aanleg van 
een gescheiden 
stelsel langs de 
N308 en de 
Montmorencystraat 
te Vlameringe 

4.700.935 
Het project situeert zich 
langs de Kortebeek en 
de Kemmelbeek. 

8,5 NKU 

23159 Staden Staden 

Verbindings-
riolering langs de 
Houthulststraat 
tussen collector 
22658 en 
Kapelleriestraat 

1.102.622 

Het project situeert zich 
op de waterscheiding 
tussen Blankaart 
waterlopen en 
Handzamevaart. 

7,5 KU 

22817 Moorslede Zonnebeke 
PS + PL 
Passendalestraat 
(Voshoek) 

133.235 

Het project situeert zich 
op de 
waterscheidingskam 
tussen IJzerbekken en 
Leiebekken. 

6,5 

Nog 
te 

bepal
en 

22681 Zonnebeke Zonnebeke 

Aansluiting Berten 
Pilstraat - 
Spilstraat - 
Beselarestraat 

1.489.398 

Het project situeert zich 
aan de bovenlopen van 
de Hanebeek en de 
Heulebeek 
(Leiebekken). 

6,5 NKU 

22726 Zonnebeke Zonnebeke 

Aansluiting 
vuilvracht 
Passendalestraat 
(Tyne Cothoek, 
Rozenveld) 

242.389 

Het project situeert zich 
aan bovenlopen van de 
Steenbeek en de 
Heulebeek 
(Leiebekken). 

6,5 NKU 
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Project-
nr 

Zuiverings-
gebied 

Gemeente 
Project-

omschrijving 
Raming 

kostprijs 
Project-situering 

Rang-
orde 

Sta-
tus 

22331 Langemark 
Langemark-
Poelkapelle 

Aansluiting 
Gistelhofstraat en 
Galgestraat te 
Madonna 

1.053.232 
De Broenbeek is een 
bovenloop van de 
Martjevaart. 

5,5 KU 

22336 Kortemark Torhout 
Afkoppeling inlaten 
naar 
Makeveldbeek 

224.210 

Dit project heeft invloed 
op de Markeveldbeek, 
die een bovenloop 
vormt van de 
Kasteelbeek, die op zijn 
beurt een bovenloop 
vormt van de 
Handzamevaart. 

5,5 NKU 

22642 Ieper Vleteren 

Aanleg van een 
gescheiden stelsel 
in de 
Poperingestraat 
tussen 
Warandestraat en 
N8 

358.000 

Het project situeert zich 
langs de Paddenbeek, 
een bovenloop van de 
Kemmelbeek 

5,5 KU 

20582 Kortemark Kortemark 
RWZI Kortemark 
(fase 2) 

6.650.250 
Kortemark, Torhout, 
Lichtervelde en deel 
van Hooglede 

5,5 

Nog 
te 

bepal
en 

22845 Roesbrugge Poperinge 
Aansluiting 
Haringe centrum 
op Roesbrugge 

1.226.144 

Dit project situeert zich 
langs de Kerkebeek, 
een bovenloop van de 
IJzer. 

5 NKU 

22723 Wulpen De Panne 
Aanleg gescheiden 
stelsel N35 (De 
Panne) 

6.547.851   4,5 NKU 

22664 Kortemark Kortemark 
Aansluiting 
Edewallestraat - 
Spondestraat 

3.539.469 

Het project situeert zich 
ter hoogte van de 
Strooibeek en de 
Plaatsebeek, 
bovenlopen van de 
Hanzamevaart. 

4,5 NKU 

23088 Wulpen Nieuwpoort 

Aanleg gescheiden 
stelsel Kinderlaan 
(Spreeuwenberg - 
Louisweg) 

2.405.135 

Het project situeert zich 
in duinengebied. De 
gemengde leiding wordt 
verpompt via het PS 
Kattesas en kan 
overstorten in de IJzer 
(havengeul). 

4,5 NKU 
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Project-
nr 

Zuiverings-
gebied 

Gemeente 
Project-

omschrijving 
Raming 

kostprijs 
Project-situering 

Rang-
orde 

Sta-
tus 

22132 Lo Lo-Reninge 
Optimalisatie 
toevoercollector 
naar RWZI Lo 

936.295 

De verschillende 
polderwaterlopen 
wateren af via de Grote 
Beverdijkvaart of de 
Lovaart. 

4 NKU 

22667 Kortemark Hooglede 
Aansluiting 
Noordabeelstraat 

709.064 

Het project situeert zich 
langs de 
Grijspeerdbeek, een 
bovenloop van de 
Handzamevaart. 

4 KU 

22841 Oostende Oostende 
Vervanging 
persleiding PS 
Grintweg 

1.512.159 

Het project heeft 
betrekking op de Grote 
Keignaert en de 
Gauwelozekreek. 

4 NKU 

22928 Zonnebeke Zonnebeke 

Aansluiting 
Frezenberg-Noord 
(scenario 
gemeente) 

580.345 
Het project situeert zich 
aan de bovenlopen van 
de Martjevaart. 

3,5 NKU 

22666 Kortemark Kortemark 
Aansluitig 
Amersveldestraat 
(Zarren) 

1.657.480 
Het project situeert zich 
langs de Zarrenbeek. 

3,5 NKU 

23089 Kortemark Torhout 
Afkoppelen 
Zomerstraat en 
Landstraat 

1.629.023 
Het project bevindt zich 
tussen de Koebeek en 
de Makeveldbeek. 

3,5 KU 

22923 Oostende Gistel 

Pompstation - 
persleiding 
Provincieweg 
vanaf Mosselstraat 
tot project 22435 

180.058 

Het project situeert zich 
langs de 
Mosselstraatbeek of het 
Mosselstraatgeleed dat 
via het Grootgeleed 
afwatert en verder via 
de Moerdijkvaart/ 
Warevaart. 

3 NKU 

22844 Wulpen Veurne 

Aanpassing 
persleiding en 
pompstation 
Hanssenslaan 

1.240.757 

Dit project situeert zich 
langs het Kanaal 
Veurne-Nieuwpoort en 
de Parlementgracht. 

2,5 NKU 

21501 Koekelare Koekelare 
Collector 
Veldstraat - Brugse 
Heirweg 

476.036 

Dit project heeft invloed 
op de 
Wulfaartsdijkbeek, een 
bovenloop van het 
Lekevaartje. 

2,5 NKU 
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Project-
nr 

Zuiverings-
gebied 

Gemeente 
Project-

omschrijving 
Raming 

kostprijs 
Project-situering 

Rang-
orde 

Sta-
tus 

23080 Wulpen Nieuwpoort 

Aanleg DWA-
leiding Albert I-laan 
tussen Elisalaan 
en Louisweg 

441.499 

Het project situeert zich 
in duinengebied. De 
gemengde leiding wordt 
verpompt via het PS 
Kattesas en kan 
overstorten in de IJzer 
(havengeul). 

2,5 KU 

23087 Woumen Diksmuide 
Vernieuwing PL en 
gravitaire collector 
Oostendestraat 

3.789.718 

Het project situeert zich 
tussen Leke en 
Diksmuide. De 
overstorten te Leke en 
te Diksmuide 
beïnvloeden de 
waterkwaliteit van het 
Walegeleed en van de 
Handzamevaart. 

2,5 KU 

22922 Woumen Diksmuide 
Aansluiting 
Koekelarestraat - 
Lappersfortstraat 

499.814 

Het project situeert zich 
langs de 
Vijvermolenbeek, een 
bovenloop van de 
Vladslovaart. 

1,5 NKU 

22942 Oostende Middelkerke 
Collector doortocht 
Lombardsijde 

4.650.720   1,5 KU 

23061 Woumen Diksmuide 
Vernieuwing 
pompstation 
Kaaskerke 

315.000 
Het project situeert zich 
ter hoogte van de 
Vlavaart. 

1 KU 

22661 Oostende Ichtegem 

Aansluiting 
Bruggestraat - 's 
Gravendriesschela
an 

2.018.135 

Het project situeert zich 
ter hoogte van de 
Kalsijdebeek en de 
Aletebeek, die 
uitmonden in de 
Bourgonjevaart. 

0,5 KU 

22894G Slijpe Middelkerke 

Aansluiting 
Leffingebrug via 
Slijpesteenweg op 
KWZI Slijpe: 
gecombineerd 
gemeentelijk 
aandeel 

696.186     KU 

 
  



 

36/62 WUP 2015. IJzerbekken 
 

Tabel 2: Prioritaire projectenkorf en rangorde OP 2017-2021 

Project-
nr 

Zuive-
rings-
gebied 

Gemee
nte 

Project-
omschrijving 

GUP-
nr* 

GUP-
priori
-teit* 

Status 
project 

Raming 
kostprijs 

Project-situering 
Rang-
orde 

22428 
Vletere

n 
Vletere

n 

Optimalisatie 
toevoerleiding 
RWZI Vleteren 

/ / NKU 1.272.549 

Het project situeert 
zich aan de 
bovenlopen van de 
Boezingegracht, die 
uitmondt in de 
Poperingevaart of in 
de IJzer. 

9,5 

22641 
Vlamert

inge 
Ieper 

Afkoppelen inlaten 
door de aanleg van 
een gescheiden 
stelsel langs de 
N308 en de 
Montmorencystraat 
te Vlameringe 

/ / KU 4.921.076 

Het project situeert 
zich langs de 
Kortebeek en de 
Kemmelbeek. 

9,5 

23013 Watou 
Poperin

ge 

Optimalisatie 
zuiveringsbebied 
Watou 

/ / KU 799.898 

Het project situeert 
zich langs de 
Warandebeek die via 
Steenvoordebeek 
afvloeit naar 
Heidebeek en IJzer 

8,5 

20297 
Kromb

eke 
Poperin

ge 
Landelijke zuivering 
Krombeke 

GUP-
3302
1-008 

3 NKU 769.396 

Dit project situeert 
zich langs de 
Bernardsbeek, een 
bovenloop van de 
Poperingevaart. 

8,5 

23205 
Vletere

n 

Vletere
n -  
Lo-

Rening
e 

Aansluiting groene 
clusters langs de 
N8 tussen Woesten 
en Oost-Vleteren 

GUP-
3304

1-
004, 
GUP-
3304
1-009 

en 
GUP-
3203
0-049 

4, 4 
en 8 

KU 1.786.030 

Het project situeert 
zich langs enkele 
bovenlopen van de 
Boezingegracht. 

8,5 

22681 
Zonneb

eke 
Zonneb

eke 

Aansluiting Berten 
Pilstraat - Spilstraat 
- Beselarestraat 

GUP-
3303
7-038 

5 NKU 1.374.356 

Het project situeert 
zich aan de 
bovenlopen van de 
Hanebeek en de 
Heulebeek 
(Leiebekken). 

8 

22726 
Zonneb

eke 
Zonneb

eke 

Aansluiting 
vuilvracht 
Passendalestraat 
(Tyne Cothoek, 
Rozenveld) 

GUP-
3303
7-033 

5 NKU 215.837 

Het project situeert 
zich aan bovenlopen 
van de Steenbeek en 
de Heulebeek 
(Leiebekken). 

7,5 

20720 Klijte 
Heuvell

and 
Landelijke zuivering 
Klijte 

GUP-
3303
9-024 

3 NKU 673.222 
Het project situeert 
zich aan de bron van 
de Klijtebeek. 

7 

22817 
Moorsl

ede 
Zonneb

eke 

PS + PL 
Passendalestraat 
(Voshoek) 

GUP-
3303
7-021 

3 
Nog te 
bepale

n 
126.045 

Het project situeert 
zich op de 
waterscheidingskam 
tussen IJzerbekken 
en Leiebekken. 

6,5 



 

37/62 WUP 2015. IJzerbekken 
 

Project-
nr 

Zuiveri
ngs-

gebied 

Gemee
nte 

Project-
omschrijving 

GUP-
nr* 

GUP-
priori
-teit* 

Status 
project 

Raming 
kostprijs 

Project-situering 
Rang-
orde 

22336 
Kortem

ark 
Torhout 

Afkoppeling inlaten 
naar Makeveldbeek 

/ / 

Niet 
meer 
van 

toepas
sing 

237.537 

Dit project heeft 
invloed op de 
Makeveldbeek, die 
een bovenloop vormt 
van de Kasteelbeek, 
die op zijn beurt een 
bovenloop vormt van 
de Handzamevaart. 

5,5 

20582 
Kortem

ark 
Kortem

ark 
RWZI Kortemark 
(fase 2) 

/ / 
Nog te 
bepale

n 
2.700.000 

Kortemark, Torhout, 
Lichtervelde en deel 
van Hooglede 

5,5 

22664 
Kortem

ark 
Kortem

ark 

Aansluiting 
Edewallestraat - 
Spondestraat 

GUP-
3201
1-044 

en 
GUP-
3201

1-
0447 

7 en 
7 

NKU 3.278.953 

Het project situeert 
zich ter hoogte van 
de Strooibeek en de 
Plaatsebeek, 
bovenlopen van de 
Hanzamevaart. 

5,5 

22845 
Roesbr
ugge 

Poperin
ge 

Aansluiting Haringe 
centrum op 
Roesbrugge 

GUP-
3302
1-014 

5 KU 1.444.405 

Dit project situeert 
zich langs de 
Kerkebeek, een 
bovenloop van de 
IJzer. 

5 

22132 Lo 
Lo-

Rening
e 

Optimalisatie 
toevoercollector 
naar RWZI Lo 

/ / NKU 891.876 

De verschillende 
polderwaterlopen 
wateren af via de 
Grote Beverdijkvaart 
of de Lovaart. 

5 

23199 
Kortem

ark 
Hoogle

de 

Centrale RWA-as 
Gudrunstraat, 
Stationsstraat en 
Ogierlandestraat 

/ / NKU 1.870.000 
Het project situeert 
zich stroomopwaarts 
van de Abelenbeek. 

5 

22723 Wulpen 
De 

Panne 

Aanleg gescheiden 
stelsel N35 (De 
Panne) 

/ / NKU 6.854.481 
Het project situeert 
zich langs het 
Langeleed 

4,5 

23087 
Woume

n 
Diksmui

de 

Vernieuwing PL en 
gravitaire collector 
Oostendestraat 

/ / KU 3.790.097 

Het project situeert 
zich tussen Leke en 
Diksmuide. De 
overstorten te Leke 
en te Diksmuide 
beïnvloeden de 
waterkwaliteit van het 
Walegeleed en van 
de Handzamevaart. 

4,5 

23088 Wulpen 
Nieuwp

oort 

Aanleg gescheiden 
stelsel Kinderlaan 
(Spreeuwenberg – 
Louisweg) 

/ / KU 2.405.376 

Het project situeert 
zich in duinengebied. 
De gemengde leiding 
wordt verpompt via 
het PS Kattesas en 
kan overstorten in de 
IJzer (havengeul). 

4,5 

22667 
Kortem

ark 
Hoogle

de 
Aansluiting 
Noordabeelstraat 

GUP-
3103
3-013 

en 
GUP-
3600
6-46 

9 en 
9 

NKU 906.229 

Het project situeert 
zich langs de 
Grijspeerdbeek, een 
bovenloop van de 
Handzamevaart. 

4 
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Project-
nr 

Zuiveri
ngs-

gebied 

Gemee
nte 

Project-
omschrijving 

GUP-
nr* 

GUP-
priori
-teit* 

Status 
project 

Raming 
kostprijs 

Project-situering 
Rang-
orde 

22841 
Oosten

de 
Oosten

de 

Vervanging 
persleiding PS 
Grintweg 

/ / NKU 1.512.159 

Het project heeft 
betrekking op de 
Grote Keignaert en 
de Gauwelozekreek. 

4 

20729 

Sint-
Jan-
Ter-

Biezen 

Poperin
ge 

Landelijke zuivering 
Sint-Jan-ter-Biezen 

GUP-
3302
1-002 

3 NKU 250.054 

Dit project situeert 
zich langs de 
Warandebeek, een 
bovenloop van de 
Heidebeek. 

4 

22928 
Zonneb

eke 
Zonneb

eke 

Aansluiting 
Frezenberg-Noord 
(scenario 
gemeente) 

GUP-
3303
7-047 

5 KU 548.953 

Het project situeert 
zich aan de 
bovenlopen van de 
Martjevaart. 

3,5 

22666 
Kortem

ark 
Kortem

ark 

Aansluitig 
Amersveldestraat 
(Zarren) 

GUP-
3201
1-058 

5 NKU 1.579.525 
Het project situeert 
zich langs de 
Zarrenbeek. 

3,5 

22923 
Oosten

de 
Gistel 

Pompstation - 
persleiding 
Provincieweg vanaf 
Mosselstraat tot 
project 22435 

GUP-
3500
5-005 

7 NKU 170.704 

Het project situeert 
zich langs de 
Mosselstraatbeek of 
het 
Mosselstraatgeleed 
dat via het 
Grootgeleed afwatert 
en verder via de 
Moerdijkvaart/Wareva
art. 

3 

21501 
Koekel

are 
Koekel

are 
Collector Veldstraat 
- Brugse Heirweg 

GUP-
3201
0-025 

3 NKU 438248 

Dit project heeft 
invloed op de 
Wulfaartsdijkbeek, 
een bovenloop van 
het Lekevaartje. 

3 

20848 
Manne
kensve

re 

Middelk
erke 

Landelijke zuivering 
Mannekensvere 

GUP-
3501
1-002 

10 NKU 192.349 

De verschillende 
polderwaterlopen 
wateren af via de 
Vladslovaart of via 
het Reigersvliet. 

3 

23208 
Oosten

de 
Oosten

de 

Strategische RWA-
leiding 
Nieuwpoortsesteen
weg 

/ / NKU 4.356.652 
Het project situeert 
zich langs het 
Stenedijkgeleed. 

3 

23202 
Oosten

de 
Middelk

erke 

Aansluiting 
Fleriskotstraat en 
Leffingestraat 

GUP-
3501
1-036 

3 KU 282.268 
Het project situeert 
zich langs het 
Ieperleed. 

3 

22917 
Oosten

de 
Oosten

de 
Elizabethlaan / / KU 8.803.451   3 

22844 Wulpen Veurne 

Aanpassing 
persleiding en 
pompstation 
Hanssenslaan 

/ / NKU 1.261.575 

Dit project situeert 
zich langs het Kanaal 
Veurne-Nieuwpoort 
en de 
Parlementgracht. 

2,5 

23200 Wulpen 
Koksijd

e 

Renovatie collector 
langs N396 te 
Oostduinkerke 

/ / KU 1.426.350 

Het project situeert 
zich langs 
verschillende 
polderwaterlopen die 
uitmonden in het 
Langgeleed. 

2,5 
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Project-
nr 

Zuiveri
ngs-

gebied 

Gemee
nte 

Project-
omschrijving 

GUP-
nr* 

GUP-
priori
-teit* 

Status 
project 

Raming 
kostprijs 

Project-situering 
Rang-
orde 

22922 
Woume

n 
Diksmui

de 

Aansluiting 
Koekelarestraat - 
Lappersfortstraat 

GUP-
3200
3-057 

10 NKU 471.749 

Het project situeert 
zich langs de 
Vijvermolenbeek, een 
bovenloop van de 
Vladslovaart. 

2 

22942 
Oosten

de 
Middelk

erke 
Collector doortocht 
Lombardsijde 

GUP-
3501

1-
0177 

12 KU 4.801.868   2 

20888 
Sint-

Pieters-
Kapelle 

Middelk
erke 

Landelijke zuivering 
Sint-Pieters-Kapelle 

GUP-
3501
1-013 

7 NKU 269.289 

Het project ligt langs 
de polderwaterlopen 
Spermaliegeleed en 
Bazelaargeleed. 

2 

23201 Wulpen Veurne 

Renovatie collector 
langs Albert I-laan - 
Alloenestraat te 
Veurne 

/ / KU 361.342 
Het project situeert 
zich langs de 
Proostdijkvaart. 

2 

22661 
Oosten

de 
Ichtege

m 

Aansluiting 
Bruggestraat - 's 
Gravendriesschela
an 

GUP-
3500
6-039 

en 
GUP-
3500

6-
0397 

8 en 
8 

NKU 1.870.289 

Het project situeert 
zich ter hoogte van 
de Kalsijdebeek en 
de Aletebeek, die 
uitmonden in de 
Bourgonjevaart. 

1,5 

23207 
Oosten

de 
Ouden
burg 

Renovatie afwaarts 
PL PS 
Geneverpiete 

/ / KU 928.889 
Het project situeert 
zich langs het 
Bombeuregeleed. 

1,5 

22658G Staden 
Zonneb

eke 

Aansluiting 
Houthulststraat 
tussen Rekestraat 
en Walstraat 

/ / KU 1.235.084     

 
De Vlaamse Regering keurde op 9 januari 2015 het OP 2016-2020 goed, waarbij voor 2016 
volgende projecten werden weerhouden en aldus zijn opgedragen aan Aquafin ter uitvoering. (ook 
terug te vinden op de website van VMM via http://geoloket.vmm.be/saneringsinfrastructuur/OP.php).  
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2.2.2 Technische Plannen Aquafin 

In uitvoering van het gewijzigde Decreet Integraal Waterbeleid (19/07/2013) (art. 27 §4) verleende 
het Bekkensecretariaat, gemandateerd door het Bekkenbureau (19/05/2014), een advies op 8 
technische plannen van Aquafin in 2014 en 6 in 2015: 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum en advies GTO 

22.929 Verbindingsriool langs Kauwentijnstraat 
tussen collector 98571 en 
Zwevezelestraat 

Lichtervelde 03/04/2014 - Gunstig 

22.658 Aansluiting Houthulststraat tussen 
Soetestraat en Kasteeldreef 

Staden 06/05/2014 - 
Voorwaardelijk gunstig 

21.856 PS+PL Wijtschatestraat-Vierstraat naar 
gemeentelijke riool 

Wijtschate 09/10/2014 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.338 Collector Nieuwpoortkeiweg (Statieplaats 
– Dode Mannenstraat) 

Veurne 09/10/2014 - Gunstig 

22.744 Optimalisatie/renovatie PS+PL 
Geneverpiete  

Oudenburg 09/10/2014 - Gunstig 

22.745 Optimalisatie pompstations Oostende 09/10/2014 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.887 RWA-leiding Europalaan (traject 
Ouderdom Westhoekweg) 

Poperinge 09/10/2014 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.927 Aansluiting Frezenberg-Zuid via 
Tresoriestraat-Ieperstraat 

Zonnebeke 09/10/2014 - 
Voorwaardelijk gunstig 

21.736 Renovatie RWZI Zonnebeke Zonnebeke 27/01/2015 - Gunstig 

22.339 Aansluiting Heuvellandseweg en 
Zevekotestraat via PS en PL 
Zevekotestraat en gravitaire collector 
Pastoorstraat op RWZI Reningelst 

Poperinge 23/04/2015 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.843 Aanpassing pompstation Kattesas Nieuwpoort 23/04/2015 - Gunstig 

22.924B Aansluiting Grote Veldstraat via 
Molenwalstraat en Kleine Veldstraat op 
het project 22.333 ter hoogte van het 
kruispunt Ieperstraat-Kleine Veldstraat-
Vredestraat 

Staden 23/04/2015 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.956 Verbindingsriool Brugsebaan Gistel 08/10/2015 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.332 Optimaliseren collectoren Langemark Langemark-
Poelkapelle 

08/10/2015 - 
Voorwaardelijk gunstig 

22.925 Ontdubbeling ingebuisde Koebeek Torhout 08/10/2015 - 
Voorwaardelijk gunstig 
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In 2006 stond het technisch plan van het project 21.856 “PS+PL Wijtschatestraat-Vierstraat naar 
gemeentelijke riool” al op het programma en werd in 2014 herzien omwille van het feit dat AWV er 
de doortocht plande. De geplande werken in de Ieperstraat door Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) 
werden niet op het investeringsprogramma 2015 voorzien en zouden uitgesteld worden tot ca. 2018. 

Het GTO IJzerbekken  heeft het Bekkenbureau gewezen op het belang van dit wegeniswerk in 

functie van de bouw van RWZI Wijtschate en toevoerleidingen (vergadering 27/01/2015 en 
23/04/2015).  

Het Bekkenbureau heeft het bekkensecretariaat de opdracht gegeven om overleg te organiseren 
rond het afstemmen van beide projecten, onder voorzitterschap van de gouverneur van West-
Vlaanderen. Dit overleg vond plaats op 26/08/2015. 

De motivatie voor het gelijktijdig en zo snel mogelijk uitvoeren van rioleringswerken voor de sanering 

van Wijtschate en heraanleg van de Ieperstraat zijn vooral de volgende: 

- Volksgezondheid, namelijk het verzekeren van een kwaliteitsvolle drinkwaterproductie uit de 
Zillebeekvijver/Verdronken Weiden in Ieper. Deze worden gevoed met oppervlaktewater uit 
de Bollaertbeek/Wijtschatebeek. De nutriënten in het oppervlaktewater veroorzaken o.a. een 
bloei van cyanobacteriën of blauwwieren met afgifte van giftige stoffen in de stilstaande 
wateren. 

- Bescherming van natuurwaarden, o.a. de Speciale Beschermingszone West-Vlaamse 
Heuvelrug en meer specifiek het Kampagnebos. 

- Enkel door de gehele heraanleg van de Ieperstraat kan de KWZI efficiënt werken en worden 
de beschikbare middelen optimaal ingezet. 

Het Bekkenbureau volgt het afstemmen van riolerings- en wegeniswerken verder op in 2016. 

 

2.2.3 Investeringsprogramma’s waterbeheerders 

De volgende selectie van investeringsprogramma’s dienen geadviseerd te worden: 

- Investeringsprogramma van nieuwe investeringsprojecten (aan te besteden) op waterlopen 

van 1ste categorie  (VMM); 

- De niet-technische samenvattingen van de investeringsprogramma’s m.b.t. de 

investeringswerken aan waterwegen (inclusief de havens) met een daadwerkelijke 

ruimtelijke en ecologische impact (MOW); 

- Overzicht van de geplande investeringswerken op waterlopen van 2de categorie 

(provincies); 

- Investeringsprogramma’s voor buitengewone werken van verbetering of van wijziging van 

onbevaarbare waterlopen (polders en wateringen); 

- Programma met betrekking tot de natuurinrichtingsprojecten (ANB-VLM); 

- Investeringsprogramma’s van drinkwatermaatschappijen en waterketenbedrijven, voor zover 

zij een impact hebben op het watersysteem. 

In dit kader stelden de Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM, 

AOW),  Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en MOW-MDK hun investeringsprogramma en informatie 

voor advies ter beschikking. De volgende waterbeheerders gaven te kennen geen belangrijke 

investeringswerken met link naar het watersysteem te plannen in 2016: Zuidijzerpolder, IWVA. 

Onderstaande lijst met het investeringsprogramma voor het werkjaar 2016 van de verschillende 

waterbeheerders (indien beschikbaar) voor projecten binnen het IJzerbekken die een impact hebben 

op het watersysteem. Dit omvat een omschrijving van het project, een stand van zaken, het 

voorziene budget en de voorziene timing. 
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MOW-MDK: niet-technische samenvatting indicatief meerjarenprogramma 2016-2021 

Actienaam IP : Masterplan Kustveiligheid: uitvoering van de 
harde beschermings maatregelen tegen overstroming te 
Oostende in de zone Raversijde - Wellingtonrenbaan 

Actienaam BBP :  

 

 

Bedrag IP (Raming werken ten laste van MDK): 8.000.000 euro Actienummer BBP :  

Deelproject van het Masterplan Kustveiligheid dat meer bepaald de bescherming tegen stormvloeden 
betreft van de zone Oostende-Raversijde tot Oostende-Wellington. (zie onderstaande figuur voor 
projectzone, locatie van stormmuren is indicatief) 

 

Uit de overstromingsrisicoberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat er grote risico’s 
voor slachtoffers en schade bestaan door stormvloeden in voornoemde zone. Het aanpakken van 
deze risico’s is een prioriteit. 

De maatregelen voor de versterking van deze zwakke zone bestaan uit een strandsuppletie (zachte 
zeewering) in combinatie met waterkeringen (harde zeewering) op de zeedijk.  

Een studie-opdracht voor de harde zeewering (architectonisch en technisch ontwerp van de 
herinrichting van de wandelweg van de zeedijk met waterkeringen in de voornoemde zone en de 
verbreding van de zeedijk te Raversijde) is lopende en gebeurt in nauwe samenwerking met de stad 
Oostende.  

Naast het aspect zeewering heeft het project bijzondere aandacht voor de verschillende andere 
aspecten zodat een geïntegreerde oplossing kan worden uitgewerkt. De belangrijkste aspecten zijn 
hierbij: mobiliteit en publieke toegankelijkheid van het openbaar domein, beleveniswaarde van de 
zeedijk voor toeristen en bewoners, aanpak van overlast door opwaaiend zand en koppeling met het 
Groen Lint van de stad Oostende. 
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Studie: 2015 – 2016 

Uitvoering maatregelen: na voltooiing van de studie en het doorlopen van de vergunningsprocedures 

Raming: 11.000.000 euro waarvan 8.000.000 euro ten laste van MDK en 3.000.000 euro ten laste 
van de stad Oostende.  

 

Actienaam IP : Masterplan Kustveiligheid: 
studie van de maatregelen tegen 
overstroming vanuit de haven van Oostende 
en uitvoering van deze maatregelen  

Actienaam BBP : 

 

 

Bedrag IP (Raming): studie: 1.000.000 euro; 
uitvoering: raming zal bepaald worden in de 
loop van de studie 

Actienummer BBP :  

 

 

Beschrijving van het project: 

Uit de overstromingsberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat er grote risico’s voor 
slachtoffers en schade bestaan door stormvloeden vanuit de haven van Oostende. 

 

Fase 1 van de maatregelen tegen overstroming vanuit de haven is reeds uitgevoerd. Voor de 
volgende fazen zijn er verschillende alternatieven mogelijk om overstroming van de stad en het 
achterland via de haven van Oostende te vermijden. Om de keuze te kunnen maken voor het 
voorkeursalternatief, dienen de kosten, baten en milieueffecten van elk alternatief grondig bestudeerd 
te worden. Hierbij dient  rekening gehouden te worden met de bestaande toestand van de aanwezige 
infrastructuur, d.i. sluizen, stuwen en kaaien, en mogelijke toekomstige havenontwikkelingen. 

Deze studie wordt heden voorbereid. 

 

Timing studie: 2016-2018 

Raming studie: 1.000.000 euro 

Timing uitvoering maatregelen: na voltooiing van de studie en het doorlopen van de 
vergunningsprocedures zal een gefaseerde uitvoering van het voorkeursalternatief gebeuren 

Raming uitvoering maatregelen: zal bepaald worden in de loop van de studie  
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Actienaam IP : Masterplan Kustveiligheid: 
verbreding van de zeedijk te Middelkerke 
(Middelkerke Bad en Westende) door middel 
van een golfdempende uitbouw (GDU) 

Actienaam BBP : 

 

 

Bedrag IP (Raming aandeel MDK): raming 

studie: in voorbereiding; raming werken: 
aandeel MDK nog te bepalen 

Actienummer BBP : 

 

 

Beschrijving van het project: 

Uit de overstromingsrisicoberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat er grote risico’s 
voor slachtoffers en schade bestaan door overstromingen vanuit zee in Middelkerke.  

Om de veiligheid tegen overstroming te garanderen is er in overleg met het gementebestuur 
gekozen voor een strandsuppletie (zachte zeewering) in combinatie met een verbreding van de 
huidige zeedijk volgens het principe van een golfdempende uitbouw (GDU) aan de bestaande 
zeedijk (harde zeewering). De strandsuppletie is ondertussen uitgevoerd. Onderhavige fiche heeft 
betrekking op de verbreding van de zeedijk. 

Ter hoogte van de zeewaartse uitsprong van de zeedijk aan het casino van Middelkerke-Bad wordt 
evenwel geen verbreding de zeedijk voorzien. De nodige veiligheid wordt er verkregen door een 
waterkering te voorzien zeewaarts van het casino die aansluit op de verbrede zeedijk naast de 
uitsprong. 

MDK-Afdeling Kust en de gemeente Middelkerke streven naar een ontwerp waarbij het functionele 
aspect van het verhogen van de kustveiligheid gepaard gaat met het opwaarderen van de publieke 
ruimte. Dit project vormt een belangrijke opportuniteit voor het toeristisch-recreatief belang en het 
karakter van openbare ruimte van de zeedijk. Naast werken aan de veiligheid en de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving wil het project ook een opvallende en aantrekkelijke attractieve 
meerwaarde bieden. Daarom wordt aan de vormgeving van het ontwerp, de duurzaamheid, de 
onderhoudsvriendelijkheid, de toegankelijkheid en aantrekkingskracht voor klein tot groot bijzondere 
aandacht besteed. De verbrede zeedijk moet uitgroeien tot een toeristisch-recreatieve trekpleister 
en opnieuw deel gaan uitmaken van het collectief geheugen van bewoners en bezoekers. 

 

Timing: 
• Studie: 2016-2018; 

• Uitvoering: na voltooiing van de studie en doorlopen van de gunningsprocedure 

• Raming van de studie: in voorbereiding 
• Raming uitvoering van de werken: verbreding van de zeedijk ten laste van de gemeente; 

eventuele financiële tussenkomst van MDK: afhankelijk van een eventuele besparing op de 
voeding met zand van het strand door de verbreding van de zeedijk     

 

 



 

45/62 WUP 2015. IJzerbekken 
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Actienaam IP : Masterplan Kustveiligheid: 
Nieuwpoort - bouw van een 
stormvloedkering 

Actienaam BBP : 

Bedrag IP (Raming): 44 miljoen euro Actienummer BBP :  

Beschrijving van het project:  

1. Kader 

Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormen werd het Masterplan 
Kustveiligheid opgesteld. Het werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in juni 2011. Het 
Masterplan Kustveiligheid voorziet de bouw van een stormvloedkering aan de haveningang in de stad 
Nieuwpoort. De haven van Nieuwpoort is op heden immers niet voorzien op de hoge waterstanden 
die met zware stormvloeden gepaard gaan en vormt een zwakke schakel in de kustlijn. Door de grote 
risico’s voor slachtoffers en schade bij overstroming van de stad en het hinterland via de haven, 
kreeg de bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort de hoogste prioriteit binnen het Masterplan 
Kustveiligheid.   

Met de stormvloedkering zal de havengeul worden afgesloten in geval van zware stormvloed of te 
hoge waterstand. De constructie wordt ontworpen voor een levensduur van minimaal 100 jaar. 

 
2. Ontwerp 

De stormvloedkering te Nieuwpoort is een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 
38m.   

De beweegbare stalen kering, onderdeel van de stormvloedkering, is een constructie die om een 

horizontale as roteert en verdiept geparkeerd ligt in een betonnen drempel op de bodem van de IJzer. 
De stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen welke elk zijn verankerd in een betonnen 
landhoofd. 

Voor een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting wordt de kering 90 graden geroteerd naar 
de kerende positie. 

Ten behoeve van onderhoud kan de kering naar de onderhoudspositie 180 graden geroteerd worden. 

De bediening van de kering wordt in eerste instantie gerealiseerd vanuit het bedieningsgebouw op 
het landhoofd van de kering aan de rechteroever.  

 

Timing studie: voltooiing 2015 

Timing uitvoering van de werken: in de periode 2016 – 2021 

Raming van de werken: 44.000.000 euro 

 

Het Bekkenbureau en de Algemene Bekkenvergadering zien toe op een afstemming van de 

verschillende betrokken administratie met betrekking tot de stormvloedkering in Nieuwpoort, zowel 

wat betreft de afstemming van de afwatering van de riolering als wat betreft de afwatering van de 

waterlopen uit het hinderland. (ABV 03/11/2014, BBu 05/05/2015) 

 

Waterwegen en Zeekanaal NV: 

- Blankaart – Dijkaanleg: Het beschermen van de landbouwbebouwingen in de Blankaart 

vereist dat een ringdijk wordt aangelegd in de Blankaart. De stedenbouwkundige vergunning 

werd in 2015 aangevraagd, het bestek werd opgemaakt en aanbesteed in 2015. De start 

van de uitvoering op het terrein is gepland voor 2016. 
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Vlaamse Milieumaatschappij: 

- Bouwkunde nieuw gemaal op het Engelendelft in het Blankaartbekken (ikv raamakkoord) - 

€500.000 

- EMU van nieuw gemaal op het Engelendelft in het Blankaartbekken (ikv raamakkoord) - 

€500.000 

- Bouwkunde 4 kleine pompstations op waterkeringsdijk van W&Z in het Blankaartbekken (ikv 

raamakkoord) - €300.000 

- EMU 4 kleine pompstations op waterkeringsdijk W&Z (Blankaartbekken) - €500.000 

- Camerlinckxcomplex te Oostende: plaatsen van noodpompen inclusief hoogspanning: 

gedeelte EMU – €2.000.000 

- Renovatie/herinrichting koker op Handzamevaart te Kortemark – €75.000 

- Herinrichting incl. vistrap Kemmelbeek te Zuid/Noordschote -  €450.000  

De projecten in het Blankaart bekken kaderen in de uitvoering van A6 “Waterkering – 

waterpeilverhoging perimeter natuurinrichtingsproject ‘De Blankaart’. In het ontwerp tweede 

stroomgebiedbeheerplan is het afstroomgebied van de Blankaart aangeduid als aandachtsgebied, 

met als doelstelling om tegen 2027 naar de goede waterkwaliteit te evolueren. 

Ook het project “Herinrichting incl. vistrap Kemmelbeek te Zuid/Noordschote” is gelegen in 

aandachtsgebied en zal bijdragen aan het evolueren naar een goede toestand in de Grote 

Kemmelbeek. 

Het project voor het plaatsen van noodpompen in het Camerinckxcomplex te Oostende geeft 

uitvoering aan actie 118 uit het bekkenbeheerplan en actie 20.1 uit het globaal evaluatierapport 

overstromingen (GEOS) van de CIW. 

De evaluatie van de uitvoering van de acties van bekkenbeheerplan en deelbekkenbeheerplannen 

wordt gemaakt onder punt 2.3. 

Aanbevelingen naar de toekomst kunnen pas gemaakt worden in het WUP 2016, na definitieve 

vaststelling van het tweede stroomgebiedbeheerplan. 

 

2.2.4 Grensoverschrijdend 

Het bekkenspecifieke deel IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan werd op 02/04/2015 
voorgesteld en ter advies voorgelegd aan de Franse lokale actoren van het integraal waterbeleid. 

Het bekkensecretariaat gaf zijn inbreng aan het gecoördineerde advies van de CIW op de Franse 
waterbeheerplannen Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) en Plan de 
Gestion du Risque Inondation (PGRI) voor het bekken Artois-Picardie. (ontwerp plannen te 
raadplegen via http://consultation.eau-artois-picardie.fr/) 
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2.3 Globale uitvoering bekkenbeheerplan IJzerbekken 2008-2015 

2.3.1 Algemeen overzicht 

Voor het overzicht van de stand van zaken voor de uitvoering van de acties uit het 
(deel)bekkenbeheerplan wordt verwezen naar de tabellen toegevoegd als Bijlage 1: Tabel 
voortgangsrapportage acties bekkenbeheerplan en deelbekkenbeheerplannen IJzer. 

Onderstaande cirkeldiagrammen en staafdiagrammen geven in een algemeen beeld de stand van 
zaken en evolutie van de uitvoering van de acties (status) van het bekkenbeheerplan en de 
deelbekkenbeheerplannen weer. 

Voor de status van de acties worden volgende fasen gedefinieerd: 

− Haalbaarheidsfase: 
Het project en de kaders waarbinnen het gerealiseerd moet worden, worden gedefinieerd. Er 
wordt nagegaan of het project past binnen andere bestaande plannen, wet- en regelgeving. 
Bepaalde aspecten worden bestudeerd. De bestudeerde aspecten kunnen verschillen vertonen 
afhankelijk van de initiatiefnemer, bv. financiële mogelijkheden, juridische gevolgen, 
samenwerkingsmogelijkheden, inzet personeel, timing, betrokkenen. 

− Studiefase: 
Uitwerken van de plannen en bestek voor uitvoering van het project. 

− Uitvoeringsfase: 
Vanaf de aanbesteding. 

− Uitgevoerd: 
Na oplevering. 

− Stilgelegd: 
Onderbreking van de uitvoering ten gevolge van bepaalde ontwikkelingen. 

− Doorlopend: 
Het project loopt continu. 

− Stil: 
Stil betekent dat er rond het project niets is gebeurd, maar dat het project daarom nog niet 
stilgelegd is. Een project kan om allerlei redenen stil gevallen zijn, buiten de wil van de 
actiehouder om. Zo kan het verkrijgen van vergunningen bijdragen dat een project vertraging 
oploopt. Ook zijn sommige projecten afhankelijk van subsidies van hogere overheden en kan 
het zijn dat deze subsidies om budgettaire redenen op zich laten wachten. 
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2.3.1.1 Bekkenbeheerplan 

Onderstaand taartdiagram geeft een overzicht weer van de status van de acties van het 
bekkenbeheerplan eind 2015. 

Meer dan de helft van de acties (63%) van het bekkenbeheerplan werden uitgevoerd (41 acties of 
35%), zijn in uitvoeringsfase (7 acties of 6%) of worden doorlopend uitgevoerd (26 acties of 22%). 
Voor de acties die stilgelegd zijn (13 acties of 11%), werd in de voorgaande 
bekkenvoortgangsrapporten gemotiveerd waarom ze niet meer in aanmerking kwamen voor 
uitvoering of vervangen werden door een andere actie. De acties in studiefase (15 acties of 13%) of 
stil (14 acties of 12%) werden grotendeels overgenomen in het tweede stroomgebiedbeheerplan of 
er werd gemotiveerd waarom ze niet meer in aanmerking kwamen voor opname. 

 

 

Figuur 1: Overzicht van de status van de acties van het bekkenbeheerplan IJzerbekken (toestand eind 2015). 

 

In het bekkenvoortgangsrapport van 2008 werd ook al een overzicht gegeven van de status van de 
acties. Een vergelijking met de status van het bekkenvoortgangsrapport 2009, om de voortgang van 
de acties na te gaan, bleek moeilijk. Voor veel acties waren voor 2008 geen gegevens beschikbaar. 
Deze werden onder de noemer “stil” gezet. Sinds het bekkenvoortgangsrapport 2009 vallen deze 
onder de categorie “geen gegevens”. De betekenis van de status werd door de initiatiefnemers op 
een verschillende manier geïnterpreteerd, waardoor acties niet steeds onder de juiste status werden 
geplaatst. Een evolutie van de acties is vanaf het bekkenvoortgangsrapport 2009 wel duidelijker te 
volgen.  
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In een staafdiagram wordt hieronder de voortgang van de acties weergegeven tussen 2009 en 
2015. 

Er kan vastgesteld worden dat er in 2014-2015 opnieuw een lichte verschuiving merkbaar is 

tegenover het voorgaand jaar, waarbij meer acties in uitvoering gaan of doorlopend worden 
uitgevoerd. 

Het grootste aandeel van de uitgevoerde acties heeft tot doel wateroverlast te voorkomen. 
Onderhoudswerken aan waterlopen zoals maaien, ruimen, baggeren, bestrijden van invasieve 
waterplanten,…  gebeuren doorlopend. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, 
werden verschillende bovengemeentelijke rioleringsprojecten uitgevoerd. In het IJzerbekken werd 
slechts voor een beperkt aandeel waterlopen een ecologische oeverinrichting uitgevoerd. 

Een groot deel van de nog niet uitgevoerde of doorlopende acties werd overgenomen in het tweede 

stroomgebiedbeheerplan. Zie bijlage 1a en 2.3.2 Afsluiting planperiode 2008-2015. 

Het stilleggen van acties werd gemotiveerd in voorgaande bekkenvoortgangsrapporten. Deze zijn te 
raadplegen via http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/bekkenvoortgangsrapport.  

 

 

Figuur 2: Overzicht evolutie van de status van de acties van het bekkenbeheerplan van het IJzerbekken (2009- 2015). 
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2.3.1.2 Deelbekkenbeheerplannen 

Het IJzerbekken is opgedeeld in 7 deelbekkens: 

01-01 Bergenvaart-Ringslot 
01-02 Langeleed - Beverdijkvaart 
01-03 Gistel-Ambacht 
01-04 Hoppeland 
01-05 Ieper-Ambacht 
01-06 Blankaart 
01-07 Handzamevallei 

 

 

Het overzicht van de status van de acties per deelbekkenbeheerplan wordt in onderstaande tabel 
weergegeven.  

 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 

Stand van zaken Bergen-
vaart-
Ringslot 

Langeleed-
Beverdijk-
vaart 

Gistel-
Ambacht 

Hoppe-
land 

Ieper-
Ambacht 

Blan-
kaart 

Hand-
zame-
vallei 

Uitgevoerd 8 8 15 8 3 2 14 

Uitvoeringsfase 23 24 21 25 25 20 21 

Haalbaarheidsfase 0 0 0 0 0 0 0 

Studiefase 1 4 5 3 2 1 3 

Doorlopend 2 2 2 2 2 2 2 

Stil 2 11 14 10 7 10 7 

Stilgelegd 3 0 8 0 0 0 0 

Geen gegevens 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 3: Overzicht status acties deelbekkenbeheerplannen (toestand eind 2015). 
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De evolutie van de status van de acties tussen 2009 en 2015 wordt in een staafdiagram 
weergegeven per deelbekken. 
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In de meeste deelbekkens is over de periode 2009-2015 een toename in aantal uitgevoerde acties 
te zien. Het betreft voornamelijk acties die schade ten gevolge van wateroverlast voorkomen, zoals 
verhogen van de buffercapaciteit in de polderwaterlopen en voorzien van noodpompen in de 
polders, aanleg van bufferbekkens langs de bovenlopen van de IJzer en acties die waterafhankelijke 
ecosystemen beschermen en herstellen, zoals natuurtechnische inrichting van oevers en 
erosiebestrijding. Het aandeel acties in uitvoeringsfase bleef ongeveer gelijk. Het betreft acties die 
voor alle bekkens van toepassing zijn, zoals het oplossen van prioritaire knelpunten op de 
gemeentelijke riolering, oplossen van prioritaire knelpunten met overstorten, rattenbestrijding, 
bestrijding van invasieve waterplanten, vismigratie,…  

 

 

2.3.2 Afsluiting planperiode 2008-2015 

Het Bekkenbureau voerde op 22/05/2013 een evaluatie uit van de actielijst van het 
bekkenbeheerplan in functie van de opmaak van de 2

de
 generatie stroomgebiedbeheerplannen. 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen acties die wel en niet zouden worden overgenomen in het 

tweede stroomgebiedbeheerplan. 

Voor de acties die niet werden overgenomen was volgende motivatie van toepassing:  

- actie is reeds uitgevoerd  

- actie is nog niet uitgevoerd, maar initiatiefnemer voorziet dit tegen 01/01/2016 

- actie is niet meer prioritair/relevant 

Aan het einde van de planperiode wordt nu nagegaan voor de acties die niet werden overgenomen 
in het tweede stroomgebiedbeheerplan en aangegeven werd door de initiatiefnemer dat deze 
zouden uitgevoerd zijn tegen het einde van de planperiode, effectief uitgevoerd zullen zijn tegen 
01/01/2016. 
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Evaluatie acties waarvan de initiatiefnemer de uitvoering had voorzien voor huidige 
planperiode 

  

Actie 
BBP 
IJzer 

Titel 
Initiatief-

nemer 
Stand van 
uitvoering 

Opgenomen in 2
de

 SGBP 

A 2 
Plaatsen klepstuwen 
Provinciegeleed ingang dorp 
Stene 

VMM Uitgevoerd 
Nee 

A 6 

Waterkering – 
waterpeilverhoging perimeter 
natuurinrichtingsproject ‘De 
Blankaart’ 

WenZ – 
afdeling 
Boven-
schelde, 

VMM, ANB 
en VLM 

Uitvoerings-
fase 

Nee 

A 16 
Automatisatie reinigend rooster 
Camerlinckxgeleed 

VMM Uitgevoerd 
Nee 

A 22 
Taludherstel IJzer 
stroomopwaarts Diksmuide 

WenZ – 
afdeling 
Boven-
schelde 

Uitgevoerd 
(deels) 

Ja, als 8A_D_058 “Herstellen 
van de waterlichamen 

(bevaarbare) in het IJzerbekken 
met aandacht voor een 

natuurvriendelijke aanleg” 

A 37 Modellering Moerdijkvaart VMM Stilgelegd Nee 

A 43 Bescherming Kortemark VMM Uitgevoerd 
Nee 

A 47 
Veiligheidsmaatregelen tegen 
overstroming bij Oostende 

MDK – 
afdeling 

Kust 

Uitvoerings-
fase 

Nee 

A 48 
Uitvoeren van een studie 
‘Geïntegreerd 
Kustveiligheidsplan’ 

MDK – 
afdeling 

Kust 

Uitvoerings-
fase 

Ja, als 6_G_013 
“Stormvloedkering in de 

havengeul van Nieuwpoort”, 
6_G_014 “Harde 

beschermingsmaatregelen om 
bresvorming te voorkomen in 
Raversijde en Mariakerke” en 

6_G_015 “Harde 
beschermingsmaatregelen 

tegen hevige storm t.h.v. het 
Casino te Middelkerke” 

A 53 Herstel brugje Houtensluisvaart VMM Uitgevoerd 
Nee 

A 73  

Afwerken van de 
zoneringsplannen, 
uitvoeringsplannen en opmaken 
van masterplannen voor alle 
zuiveringsgebieden in het 
bekken 

VMM, 
Aquafin 
NV en 

gemeente
n 

Uitgevoerd 

Nee 

A 
115 

Aanleg automatisch vuilrooster 
ter hoogte van stuw 2 op de 
Ieperlee te Ieper ter beveiliging 
tegen wateroverlast 

VMM Uitgevoerd 

Nee 

A 
116 

Verhoging bergingscapaciteit 
Moerdijkvaart te Gistel 

VMM 
Uitvoerings-

fase 

Ja, als 6_F_272 "Verhoging 
bergingscapaciteit Moerdijkvaart 

te Gistel  
(fase 2)" 
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Over actie 6 en actie 47 dient het WUP 2016 verder een stand van zaken weer te geven. 

Actie 37 “Modellering Moerdijkvaart”: de Moerdijkvaart is niet opgenomen in de basiskaart 
hydrografisch netwerk. Deze kaart bevat alle waterlopen met een potentieel significant 
overstromingsrisico en waterlopen die waterlopen afvoeren met een overstromingsrisico. Enkel voor 
deze waterlopen werden overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten opgesteld. Voor de 
uitvoering van de acties 92 “Ecologische inrichting Moerdijkvaart te Gistel” en 116 “Verhoging 
bergingscapaciteit Moerdijkvaart te Gistel” werd bijkomende waterberging berekend en voorzien. 

  

Voor de acties die wel zouden overgenomen worden was volgende argumentatie van toepassing:  

- de actie is belangrijk en wordt als een besliste bekkenspecifieke actie opgenomen  

- de actie wordt beschouwd als een generieke actie die geformuleerd wordt op 
stroomgebiedniveau  

- de actie wordt geherdefinieerd of krijgt een nieuwe invulling in het 2de 
stroomgebiedbeheerplan 

Aan het einde van de planperiode wordt nu nagegaan voor de acties waarvoor werd aangeven dat 
ze zouden worden overgenomen in het tweede stroomgebiedbeheerplan, effectief werden 
opgenomen. 

 

Evaluatie van acties die niet uitgevoerd zijn en niet werden opgenomen in het 2de 
stroomgebiedbeheerplan 

  

Actie 
BBP 

IJZER 
Titel 

Initiatief-
nemer 

Stand van 
uitvoering 

Opgenomen in 2
de

 SGBP 

A 11 
Noodpompgemaal 
Zandvoordebruggegeleed 

VMM Stilgelegd 
Nee 

A15 Zandvang Provinciegeleed VMM Stilgelegd 
Nee 

A44 
Bedijkingswerken langs de 
Poperingevaart in Vleteren 

VMM Doorlopend 
Nee 

 

Actie 11 “Noodpompgemaal Zandvoordebruggegeleed”: wegens te veel randbeperkingen bij 
pompen naar het kanaal Plassendale-Nieuwpoort werd gezocht naar een alternatief. Actie 118 
“Camerlinckxcomplex te Oostende: plaatsen van noodpompgemaal inclusief hoogspanning” voorziet 
ook in het verhogen van de afvoercapaciteit voor het Zandvoordebruggegeleed met afwatering 
rechtstreeks naar zee. 

Actie 15 “Zandvang Provinciegeleed”: er dient geen zandvang ingericht te worden. Het 
Provinciegeleed net voor de koker in Stene is een natuurlijke zandvang. De waterloop is er breed, 
diep en makkelijk te ruimen. 

Actie 44 “Bedijkingswerken langs de Poperingevaart in Vleteren”: de actie werd niet opgenomen in 
het 2

de
 stroomgebiedbeheerplan gezien de waterbeheerder prioritair de grootste 

overstromingsrisico’s ter hoogte van stedelijke gebieden en woonkernen in Vlaanderen wil 
beperken. In kader van meerlaagse waterveiligheid wordt voor deze lokale bebouwing ingezet op 
het verder ontwikkelen van paraatheid. 
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3 Bijlagen 

3.1 Bijlage 1: Tabel voortgangsrapportage acties 
bekkenbeheerplan en deelbekkenbeheerplannen IJzer 

3.2 Bijlage 2: Overzicht acties bovengemeentelijke 
zuiveringsinfrastructuur in het IJzerbekken 

3.3 Bijlage 3: Tabel stand van zaken signaalgebieden reeks 1 & 2 




























































































