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WOORD VOORAF 

Beste lezer 

Voor u ligt het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016 voor het 

IJzerbekken dat op 9 mei 2017 door de Algemene Bekkenvergadering is goedgekeurd. Het decreet 

Integraal Waterbeleid bepaalt immers dat jaarlijks een WUP wordt opgemaakt. 

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 

bekkenspecifieke deel IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. U krijgt een 

update van de toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, leest er welke 

vooruitgang is geboekt en welke acties in de loop van 2016 zijn uitgevoerd. We geven u ook een 

vooruitblik mee voor de komende jaren, een overzicht van acties die worden bijgestuurd en nieuwe 

acties die passen binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

Vernieuwend aan het WUP is dat dit als instrument kan gebruikt worden voor verschillende 

doeleneinden. Het WUP levert ook de informatie aan die nodig is om te voldoen aan de 

rapporteringsverplichtingen van de Europese Commissie of om aan het kabinet te rapporteren over 

voortgang van bepaalde acties, bijvoorbeeld inzake overstromingen of signaalgebieden. Ook de 

advisering van de investeringsprogramma’s van de verschillende waterbeheerders is in het WUP 

geïntegreerd.  

In 2016 hebben we opnieuw een vooruitgang geboekt maar we zijn er helaas nog niet. Voor wat betreft 

het beperken van de uitspoeling van nutriënten en pesticiden van landbouwpercelen, de verdere 

uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur en het ecologisch herstel van de waterlopen staan we nog 

voor grote uitdagingen. Maar het halen van de goede toestand hoeft geen utopie te zijn. In het 

IJzerbekken leggen we de focus op de aandachtsgebieden Grote Kemmelbeek, Blankaart waterlopen 

en Poperingevaart. Door een gebiedsgerichte samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, 

administraties en sectoren kunnen we er belangrijke stappen voorwaarts zetten om zo tot een snellere 

verbetering van waterkwaliteit en bijhorende ecologie te komen. Op die manier wordt het bereiken 

van de goede toestand tegen 2027 een haalbare kaart. 

 

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van dit rapport. 

 

Gouverneur Decaluwé 

Voorzitter Bekkenbestuur IJzerbekken 
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

Onderstaande Figuur 1 en Figuur 2 geven het overzicht van de fysico-chemische toestand van de 22 

Vlaamse waterlichamen en 35 lokale waterlichamen van eerste orde in het IJzerbekken weer. De 

algemene beoordeling wordt bepaald door de combinatie van de fysico-chemische parameters. Via 

het one-out all out principe krijgt de algemene beoordeling dezelfde beoordeling als de minst goede 

parameter. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit verbeterd. Er is echter nog voor veel parameters 

werk aan de winkel. 

De fysico-chemische toestand is voor elk Vlaams waterlichaam ontoereikend of slecht. Deze 

ondermaatse beoordelingen zijn voornamelijk te wijten aan de parameter totaal fosfor. Voor deze 

parameter scoort elk Vlaams waterlichaam ontoereikend of slecht. Er is één waterlichaam van lokale 

eerste orde die een matige score heeft voor de fysico-chemie, namelijk de Stenensluisvaart. 

Ook voor de parameters opgeloste zuurstof, totaal stikstof en geleidbaarheid zijn er slechte 

beoordelingen. Toch scoort ongeveer een derde van de waterlichamen voor deze parameters goed. 

De Boergonjevaart, lokaal waterlichaam eerste orde, heeft zelfs een zeer goede beoordeling voor de 

parameter geleidbaarheid. Voor de parameter pH scoren de Boergonjevaart en de Heidebeek zeer 

goed.  

Als gevaarlijke stoffen zijn het vooral meetwaarden voor pesticiden of afgeleide stoffen die in het 

IJzerbekken hoge overschrijdingen kennen. Dat blijkt uit de beoordeling van de meeste Vlaamse 

oppervlaktewaterlichamen in het bekken. De beoordelingsfiches zijn te raadplegen via het Geoloket 

van de stroomgebiedbeheerplannen. 
  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/geoloket/overzicht-oppervlaktewaterlichamen/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/geoloket/overzicht-oppervlaktewaterlichamen/
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Figuur 1: fysico-chemische toestand/potentieel van de Vlaamse waterlichamen (2014-2016) 

 

Figuur 2: fysico-chemische toestand/potentieel lokale waterlichamen L1 (2014-2016) 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 

De ecologische toestand of het ecologisch potentieel van een waterlichaam is bepaald door de 

combinatie van 5 biologische parameters en de globale fysico-chemische parameter (Figuur 3 en Figuur 

4). 

De helft van de waterlichamen in het IJzerbekken heeft een slechte beoordeling. Dit komt voornamelijk 

door de slechte score voor de parameter macrofyten (planten). Ook voor fytobenthos (algen), 

fytoplankton, macro-invertebraten en vis zijn er waterlichamen die slecht scoren. Het Provinciegeleed, 

het Ringslot, het Langgeleed, de Dikkebusbeek, het Koevaardeken en het kanaal Plassendale-

Nieuwpoort scoren voor een aantal ecologische parameters goed.  
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Figuur 3: Ecologische toestand/potentieel van de Vlaamse waterlichamen over periode 2013-2015 (VMM)1 

 

Figuur 4: Ecologische toestand/potentieel van de lokale waterlichamen eerste orde over periode 2013-2015 (VMM) 2 3 

                                                           

1 De fysisch-chemische kwaliteit kan de ecologische toestand/potentieel niet minder goed dan 'matig' maken. De beoordeling voor de fysisch-

chemische kwaliteit is gebaseerd op de algemene fysisch-chemische parameters en de specifieke verontreinigende stoffen. Voor een 

gedetailleerd overzicht van de fysisch-chemische parameters (zonder de verontreinigende stoffen) verwijzen we naar Figuur 1. 

2 De fysisch-chemische kwaliteit kan de ecologische toestand/potentieel niet minder goed dan 'matig' maken. De beoordeling voor de fysisch-

chemische kwaliteit is gebaseerd op de algemene fysisch-chemische parameters en de specifieke verontreinigende stoffen. Voor een 

gedetailleerd overzicht van de fysisch-chemische parameters (zonder de verontreinigende stoffen) verwijzen we naar Figuur 2. 

3 Fytoplankton is voor de L1-waterlichamen niet relevant als kwaliteitselement. 
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1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

In de aandachtsgebieden Poperingevaart, Grote Kemmelbeek en Blankaart waterlopen is de fysico-

chemie slecht (Figuur 5). Net zoals bij alle Vlaamse waterlichamen en lokale waterlichamen van eerste 

orde is dit het gevolg van een slechte beoordeling voor de parameter totaal fosfor. Ook de parameter 

totaal stikstof kan nog beter. De opgeloste zuurstof en de pH zijn in de aandachtsgebieden 

Poperingevaart en Grote Kemmelbeek goed. De geleidbaarheid scoort in het aandachtsgebied van de 

Blankaart goed. 

 

Figuur 5: Fysico-chemische toestand/potentieel in de aandachtsgebieden in het IJzerbekken over periode 2014-2016 (VMM) 

 

Het ecologisch potentieel is slecht in het aandachtsgebied  van de Poperingevaart, ontoereikend in het 

aandachtsgebied van de Grote Kemmelbeek en matig in het aandachtsgebied van de Blankaart 

waterlopen (Figuur 6). 

De Poperingevaart scoort slecht door een slechte beoordeling voor parameter macrofyten. De overige 

parameters scoren ontoereikend of matig. 

In het aandachtsgebied van de Grote Kemmelbeek scoren de fytobenthos en de macrofyten 

ontoereikend, waardoor de ecologische toestand/potentieel ontoereikend is. De macro-invertebraten 

en het visbestand scoren matig. 

Het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen scoort op ecologisch vlak het best. De macro-

invertebraten en de macrofyten scoren goed. De overige parameters hebben een matige beoordeling. 
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Figuur 6: Ecologische toestand/potentieel in de aandachtsgebieden in het IJzerbekken over periode 2013-2015 (VMM) 
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

Mei-juni 2016 

Gedurende de periode van 30-31 mei werden op en rond de Zuid-West-Vlaamse heuvelrug en met wat 

vertraging in de broeken van de IJzer hoge waterpeilen vastgesteld op de waterlopen met aanzienlijke 

overstromingen tot gevolg. Er was voornamelijk wateroverlast in de gemeenten Ieper (Vlamertinge, 

Voormezele, Zillebeke), Lichtervelde, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle (Sint-Juliaan). 

Op 11 juni zorgde een intens onweer opnieuw voor overtopping van een aantal bovenlopen van 

waterlopen in de gemeente Heuvelland. Dit zorgde vooral voor wateroverlast in het dorp de Klijte. 

Op 22 juni werd de kuststreek, met name de gemeenten  Koekelare, Ichtegem, Lo-Reninge, 

Nieuwpoort en De Panne, getroffen door wateroverlast hoofdzakelijk ten gevolge van overvolle 

rioleringen waaruit blijkt dat de huidige riolering op veel plaatsen ontoereikend is als 

waterbeheerdsingsinfrastructuur. 

Het bekkensecretariaat bracht de overstromingen en kaart en stelde een rapport op. Het volledige 

rapport kan geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken.  

Ook de waterbeheerders maakten een rapport op over de overstromingen.  

Het overstromingsrapport 2016 van VMM AOW is te raadplegen op de website waterinfo.be.  

 

November 2016 

De grote neerslaghoeveelheden van november 2016 zorgden in het IJzerbekken voor overstromingen 

in de IJzerbroeken. Intense buien zorgden op sommige plaatsen voor neerslaghoeveelheden rond 80 

mm/48u. Op sommige plaatsen viel in totaal zelfs tot 140 mm neerslag. Het regende vooral veel over 

Noord-Frankrijk en het westelijk deel van het IJzerbekken. 

 

Het piekdebiet van 97,9 m³/s gemeten in Haringe, waar de IJzer Vlaanderen binnenstroomt, was het 

op één na grootste sinds het begin van de metingen. Op de zijwaterlopen van de IJzer werd het 

waakpeil overschreden en er deden zich uitgebreide niet-kritieke overstromingen voor in de 

Geaccumuleerde neerslag o.b.v. metingen 

neerslagradar tussen 18/11 13.30 UTC en 19/11 

13.30 UTC. Geel is meer dan 25 mm.  

Oranje vierkant is meer dan 50 mm in 48u 

gemeten door een pluviometer (waterinfo.be) 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
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IJzerbroeken. Toch zijn er nergens kritieke overstromingen voorgekomen. Bufferbekkens op de 

zijwaterlopen, zoals de Verdronken Weide en het bufferbekken in Kortemark zijn wel aangesproken. 

Gezien de grote afvoer vanuit Frankrijk wordt de suggestie gemaakt om de Franse collega’s nogmaals 

te wijzen op de noodzaak van een vertraagde afvoer. Momenteel is er een plan in opmaak voor het 

beperken van wateroverlast in het “bassin de l’Yser” (Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations de l’Yser – PAPI Yser)(phase 1 : Modélistation hydraulique du territoire). Het is 

aangewezen dit plan verder op te volgen en te waken over de vertraagde afvoer van het Franse deel 

van het afstroomgebied van de IJzer.  

 

Figuur 7. Afvoerdebiet van de IJzer ter hoogte van het meetpunt te Haringe en te Keiem (Diksmuide) voor de periode 

2/11/2016-1/12/2016 (waterinfo.be). 

Ook de Grote Beverdijkvaart kende een overschrijding van het waakpeil. Het pompgemaal Veurne-

Ambacht, dat water verpompt van de poldergebieden naar het perskanaal, heeft gewerkt. Zo kon 

water in de opwaarts gelegen gebieden sneller geëvacueerd worden.  

Het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort had een waterstand die het pre-waakpeil van 2.70 mTAW heeft 

overschreden. Er is geen vraag gekomen vanuit Frankrijk om meer afvoer te voorzien naar Nieuwpoort. 

Het bekkensecretariaat stelde een rapport op over de overstromingen. Het volledige rapport kan 

geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
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1.2.2 Watertekort 

In augustus, september en oktober 2016 waren de neerslagwaarden lager dan normaal (zie Figuur 8). 

Dat had zijn invloed op de debieten en waterpeilen voor de waterlopen. De toestand van het 

watersysteem wordt maandelijks beschreven in een laagwaterbericht van het HIC en een 

toestandsrapport van VMM. Beide zijn te raadplegen via waterinfo.be. 

Door de waterbeheerders in het IJzerbekken werd vastgesteld dat er tijdens deze periode van laag 

water massaal legaal en illegaal water opgepompt werd uit de waterlopen en waterlopen werden 

afgedamd voor irrigatie en beregening. Dit gebeurde zowel binnen als buiten poldergebied.  

Er werd op verschillende plaatsen door de gemeenten een verbod op water onttrekken afgekondigd. 

 

Figuur 8. Maandelijk neerslagtotaal in Ukkel voor het jaar 2016 (kmi.be). 

  

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 

van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 

het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 

alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Overzicht uitvoering actieprogramma 

In het IJzerbekken zijn er 24 bekkenbrede en 28 gebiedsspecifieke acties. De bekkenbrede acties zijn 

acties die niet behoren tot een specifiek gebied, maar van toepassing zijn voor het hele bekken. Twee 

voorbeelden zijn de verdere uitbouw van (boven)gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het 

IJzerbekken en de opmaak van een lijst van waterloopgerelateerde erosieknelpunten. Deze acties 

gebeuren meestel doorlopend over de planperiode. 

 

Figuur 9: overzicht van de uitvoering van de acties op het actieprogramma 

  

10 acties zijn in uitvoering, 11 acties lopen door, 14 acties zitten in een voorbereidende fase. Ongeveer 

een derde van de projecten is nog niet opgestart. 1 actie werd geschrapt. Voor 2 van de 52 acties werd 

de status door de initiatiefnemer niet ingevuld en is onbekend. 
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Overzicht uitvoering actieprogramma

Doorlopend Voorbereidende fase Nog niet opgestart

Onbekend Geschrapt/stopgezet In uitvoering

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
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2.2 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.2.1 Grote Kemmelbeek (= aandachtsgebied) 

Om de goede toestand van het oppervlaktewater tegen 2027 te behalen voor de Grote Kemmelbeek 

moeten vooral nog diffuse lozingen van nutriënten en pesticiden afkomstig van landbouw en 

particulier gebruik aangepakt worden. In het meest zuidelijke deel van het aandachtsgebied is dan 

weer de aanpak van bodemerosie prioritair. Het bevorderen van vismigratie langs de Kemmelbeek ten 

slotte vereist naast een goede water- en structuurkwaliteit van de waterloop ook de noodzakelijke 

aanpassing van een aantal stuwen. Het bekkensecretariaat bracht daarom alle betrokken actoren 

samen in een integraal project. 

 

Meer informatie over de Grote Kemmelbeek vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN TE 

VOORKOMEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 7B_B_0011) 

VMM BWO en VLM voeren terreinonderzoek uit voor MAP-meetpunten met overschrijdingen in het 

aandachtsgebied Grote Kemmelbeek (Driegoedenbeek, Ganzebeek, Wamebeek, Pandoenbeek, 

Klijtebeek, Paddenbeek) en er loopt een VMM BWO onderzoek voor de Wijngatebeek. 

SANERING VISMIGRATIEKNELPUNTEN EN HERSTEL STRUCTUURKWALITEIT OP KEMMELBEEK 1STE CAT (ACTIE 

8A_C_560) 

De VMM voorziet het aanleggen van flauwere oevers in een traject tussen Zuidschote en Elverdinge 

zodat de bergingscapaciteit van de waterloop zal toenemen. De vismigratieknelpunten worden in dit 

traject weggewerkt zodat vissen vanuit de IJzer terug de Kemmelbeek kunnen opzwemmen zonder 

hindernissen. 

http://www.ijzerbekken.be/
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Figuur 10. Grote Kemmelbeek, Bernardsplasstuw, Zuidschote (foto bekkensecretariaat, 2016). 

 

Figuur 11. Grote Kemmelbeek, opwaarts Bernardsplasstuw, Zuidschote (foto bekkensecretariaat, 2016). 

 

In 2016 werd door VMM verder gewerkt aan de nodige grondverwerving. 

In 2017 is de uitvoering van de werken gepland. 

Advisering IP 

De Bernardsplasstuw is nog een belangrijk vismigratieknelpunt. Door in 2017 dit knelpunt en enkele 

kleine drempels aan te pakken, levert VMM een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de 

ecologische toestand van de Grote Kemmelbeek. Het zal vismigratie mogelijk maken tussen de IJzer 

(prioriteit 1) en de Grote Kemmelbeek (prioriteit 2). 
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ANTI-EROSIE MAATREGELEN THV WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN BUITEN BESCHEMDE GEBIEDEN 

(ACTIE 8B_A_0077) 

Het project Lyse heeft tot doel om wateroverlast en droogte via een geïntegreerd beheer van het 

oppervlaktewater in het Leie- en IJzerbekken aan te pakken. Inagro zal in het kader van dit project 

werken in het stroomgebied van de Grote Kemmelbeek in het gebied stroomopwaarts Vlamertinge 

(Ieper). Het idee is om bestaande irrigatieputten gelegen in de nabijheid van de waterlopen 

dynamischer te maken, zodat die private irrigatiebekkens in periodes zonder irrigatiebehoefte kunnen 

dienen als waterbuffer en de bekkens in droge zomerperiodes op een legale manier makkelijk gevuld 

kunnen worden. Omdat het niet de bedoeling is dat de irrigatiebekkens op die manier snel dichtslibben 

met afstromende bodemdeeltjes, wordt in dit gebied ook extra aandacht geschonken aan 

erosiebestrijding. Dit project werd goedgekeurd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-

Vlaanderen op 27/01/2017. Bedoeling is dat er rond erosiebestrijding meer metingen zullen gebeuren, 

eventueel in combinatie met het aspect gewasbescherming. 

UITVOERING VAN SEDIMENTRUIMINGEN OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 1STE CATEGORIE IN 

IJZERBEKKEN (ACTIE 8B_B_0035) 

VMM voerde slibruimingen uit op de Kemmelbeek. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 22643 Aansluiting Steenstraat te Woesten: uitgevoerd 

- 95501BH Aansluiting Reninge - Noordschote: in uitvoering 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 22.642 - aanleg persleiding in de Poperingestraat in Woesten tussen project 22.426 

en de N8 (Vleteren) - kreeg een voorwaardelijk gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Volgende projecten in het aandachtsgebied van de 

Grote Kemmelbeek zijn goedgekeurd op het OP 2018-2022: 
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- Project 20720 in Heuvelland: Landelijke zuivering Klijte 

- Project 22339U in Poperinge: aanleg gemeentelijk gescheiden stelsel in gewestwegen N304 & N315 

gecombineerd met 1ste fase AWV-werken 

- Project 22642G in Vleteren: aanleg persleiding in de Poperingestraat te Woesten tussen project 22426 

en de N8 (gecombineerd gemeetenlijk aandeel) 

- Project 23075 in Ieper: aanpassing en uitbreiding van RWZI Ieper 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Projecten gelegen in het aandachtsgebied van de Grote Kemmelbeek zijn prioritair voor het 

bekkenbestuur. Het bekkenbestuur merkt op dat er in de projectenkorf OP 2019-2023 voldoende 

projecten zijn opgenomen voor het aandachtsgebied van de Grote Kemmelbeek. 1 project in 

Ieper en 1 project in Poperinge worden voorzien op het OP 2019-2023: 

- Project 22641 in Ieper - Afkoppelen inlaten door de aanleg van een gescheiden stelsel langs de N308 

en de Montmorencystraat te Vlamertinge: Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied en heeft 

invloed op de Kemmelbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch interessante waterloop is. Langs de 

Kemmelbeek komen effectieve overstromingsgebieden voor. Het project draagt in belangrijke mate bij 

aan het oplossen van de verdunningsproblematiek van RWZI Vlamertinge. 

- Project 23328 in Poperinge - Sanering Ouderom - aansluiting KWZI Reningelst: Het project ligt in 

drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de Grote Kemmelbeek, die naar 

vismigratie toe een ecologisch interessante waterloop is. Langs de Grote Kemmelbeek komen mogelijk 

overstromingsgevoelige gebieden voor. 

Het bekkenbestuur adviseert aan de gemeenten Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge en Vleteren 

om snel werk te maken van de sanering van de groene clusters die het voorbehoud uitmaken van 

bovenvermelde bovengemeentelijke projecten en hiervoor de nodige subsidieaanvragen te doen. Het 

bekkenbestuur vraagt dat de gemeenten en de rioolbeheerders de nodige inspanningen leveren zodat 

de projecten 'NKU' (niet klaar voor uitvoering), welke hoog gerangschikt zijn op basis van de toetsting 

aan het vastgesteld bekkenspecifiek deel van de IJzer, op het volgend OP 2020-2024 effectief kunnen 

opgedragen worden. Het bekkenbestuur suggereert aan de VMM om op regelmatige tijdstippen te 

overleggen met de gemeenten gelegen binnen het aandachtsgebied zodoende de projecten snel op een 

OP-jaar te krijgen. Het bekkenbestuur vraagt aan de VMM en Aquafin om in de voorbereiding naar het 

volgende OP maximaal rekening te houden met de als prioritair gescreende GUP-projecten. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 

vindt u op pag. 75 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgend gemeentelijk rioleringsproject was in 2016 in uitvoering: 

- W212065 Aanleg van een gescheiden stelsel in de Vlasbloemstraat (Vleteren): uitgevoerd 

 

Op het 1ste kwartaalprogramma 2017 (goedgekeurd op 08/07/2016) zijn subsidies toegekend aan het  

project  'Dorpskern Reningelst' in Poperinge. 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 21 IBA's in Heuvelland, 38 IBA's in Ieper, 8 IBA's in Lo-Reninge, 10 IBA's in Poperinge en 2 IBA's 

in Vleteren geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

BOUWEN VAN EEN GOG OP DE KEMMELBEEK/KLIJTEBEEK TER HOOGTE VAN VLAMERTINGE (ACTIE 6_F_0114) 

Om het overstromingsrisico in Vlamertinge te beperken, zet de provincie West-Vlaanderen in op het 

opwaarts bufferen van water. Op de Klijtebeek, ter hoogte van de monding in de Grote Kemmelbeek, 

is een gecontroleerd overstromingsgebied gepland door de provincie West-Vlaanderen en het 

stadsbestuur van Ieper. Het project is in studiefase. 

Advisering IP 

Het GOG zal bescherming bieden tegen wateroverlast voor de dorpskern van Vlamertinge, zoals 

voorkwam eind mei 2016. 

Er wordt aan de waterbeheerder, provincie West-Vlaanderen, gevraagd om verder  in te zetten op 

meerlaagse waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden. Zie website 

integraalwaterbeleid.be.  

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De wateroverlast tijdens de overstromingen van eind mei 2016 situeerde zich in het afstroomgebied 

van de Grote Kemmelbeek vooral ter hoogte van Vlamertinge en Elverdinge. 

In Vlamertinge werd het gecontroleerd overstromingsgebied stroomopwaarts van de Grote 

Branderstraat volledig benut. Vooral het water dat toekomt van de Klijtebeek en De Vuilebeek zorgde 

plaatselijk voor wateroverlast. 

In Elverdinge was er eerder een knelpunt vanwege de rioleringsinfrastructuur, namelijk met betrekking 

tot overstorten op de collector langs de Veurnseweg (N8). 

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
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Op 11 juni veroorzaakte een fel plaatselijk onweer wateroverlast voor een lager gelegen woning in de 

Reningelststraat langs de Klijtebeek. In de Klijte stonden de centrumstraten onder water, maar kwam 

er geen water in de woningen. 

Het bekkensecretariaat stelde een rapport op over de overstromingen. Het volledige rapport kan 

geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken.  

SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied IJZ-AG10 Westouter Blauwepoortstraat Blauwepoortakker te Heuvelland 

behoort tot de "reeks 1" signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: 

De stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 4 woningen. Er werd getoetst 

aan de gewestelijke verordening hemelwater. Er werd de voorwaarde opgelegd voor het plaatsen van 

een regenwaterput. 

 

Het signaalgebied IJZ-AG11 Reningelst Disbos te Poperinge behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

 

Het signaalgebied IJZ-AG12 Elverdinge Heidestraat te Ieper behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN EEN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN HET 

AANDACHTSGEBIED (ACTIE 9_C_0042) 

Het bekkensecretariaat startte in 2015 een integraal project op voor de Grote Kemmelbeek. Om het 

afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek op een integrale manier te benaderen werden de 

gemeenten, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, de Watergroep, 

Inagro, de CVBB, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, 

landbouworganisaties, … samengebracht. Met alle partners onderzoeken we knelpunten en 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
http://www.signaalgebieden.be/
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opportuniteiten voor de waterkwaliteit van de Grote Kemmelbeek.  

Op 6 december 2016 ging het tweede gebiedsgericht en thematisch overleg door. De belangrijkste 

knelpuntparameters zijn fosfor, stikstof, geleidbaarheid en pesticiden. De acties die aan bod komen op 

het overleg betreffen verschillende maatregelen om erosie tegen te gaan, optimalisatie van bemesting, 

tegengaan van calamiteiten, verdere uitbouw en optimalisatie van saneringsinfrastructuur, opvolgen 

van biologische en fysico-chemische toestand, tegengaan van wateroverlast en watertekort, 

bevorderen van vismigratie, afgestemd waterbeheer, … . De focus voor acties rond het beperken van 

nutriënten ligt op de Franse beek, Hellegatbeek, Sulferbergbeek, Pandoenbeek, Droegedenbeek, 

Ganzebeek, Wanebeek en Wijngatebeek. 

Op het overleg worden de initiatieven van de verschillende actoren besproken en wordt afgetoetst op 

welke vlakken samenwerken mogelijk is. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het IJzerbekken. 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking
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2.2.2 Blankaart Waterlopen (= aandachtsgebied) 

Voor de Blankaart is het halen van een goede toestand van het oppervlaktewater (tegen 2027) 

vanzelfsprekend omwille van de ligging van het stroomgebied in drinkwaterproductie- en 

natuurgebied. De fysico-chemie van de waterlopen in het gebied moet zeker nog verbeteren. Onder 

andere de aanpak van diffuse lozingen nutriënten en pesticiden is hierbij cruciaal maar ook een 

brongerichte bestrijding van bodemerosie langs de bovenlopen is van belang. Een aangepast 

waterhuishouding (peilbeheer) in de Blankaart dringt zich verder op om de natuurwaarden te 

behouden en de productie van drinkwater niet te hypothekeren. Binnenkort zal het 

bekkensecretariaat alle betrokken actoren samenbrengen in een integraal project. 

Meer informatie over de Blankaart Waterlopen vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

ACTUEEEL HOUDEN EN IMPLEMENTEREN VAN BRONDOSSIERS TER ONDERSTEUNING VAN HET GEBIEDSPECIFIEK 

BRONBESCHERMINGSBELEID VOOR KWETSBARE OPPERVLAKTEWATERWINNINGEN VOOR DE 

DRINKWATERPRODUCTIE GELEGEN IN HET BEKKEN VAN DE IJZER (ACTIE 4B_A_0017) 

De uitvoering van de werken voor het masterplan van De Watergroep voor de vernieuwing van het 

waterproductiecentrum de Blankaart zijn in 2016 van start gegaan.  

In een eerste fase van het project krijgt het waterproductiecentrum een nieuwe nabehandeling, 

bestaande uit ozonering, actievekoolfiltratie en UV-desinfectie. Fase 1 omvat ook de bouw van 2 

nieuwe bufferreservoirs voor drinkwater en de vervanging van het hoogdrukpompstation. 

 

Figuur 12. Grondplan gebouw masterplan WPC De Blankaart  (bron: De Watergroep). 

In een tweede fase van het project, gepland in 2018/2019, komt er een nieuwe voor- en 

hoofdbehandeling. 

Meer informatie over het masterplan is te raadplegen op de website van De Watergroep.  

  

http://www.ijzerbekken.be/
https://www.dewatergroep.be/masterplan-de-blankaart-nieuwsbrief
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AFSTEMMEN VAN HET WATERBEHEER VOOR ALLE WATERLICHAMEN (BEHOREND TOT EEN BESCHERMD GEBIED) 

OP DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0277) 

Samen met de ruiming van het Engelendelft zal VMM een oeverversteviging aanleggen als 

voorbereiding op de visvriendelijke pomp die er in 2017 wordt geplaatst. De aanleg van het 

pompgemaal kadert binnen het raamakkoord voor de Blankaart. 

ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET IJZERBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN IN 

BESCHEMRD GEBIED DE BLANKAART (ACTIE 4B_D_0209) 

Maatregelen in kader van erosiebestrijdingsplannen gepland in 2017: 

- Nieuwstraat, Houthulst (2 aarden dammen, graszones, bufferbekken, buffergracht), kostprijs 

geraamd € 86.686 (afstroomgebied Blankaart) 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING I.F.V. IHD'S EN 

GET/GEP KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0245) 

De Zuidijzerpolder voerde een natuurtechnische oeverinrichting van de Steenbeek tussen de 

Iepersteenweg en Zuid-Torhoutstraat in Houthulst. Er werden zachte taluds met teenversterkingen 

aangelegd. Er werd zo extra bufferruimte en ecologisch potentieel gecreëerd voor de waterloop. 

 

Figuur 13. Steenbeek, traject oeverinrichting tussen Iepersteenweg en Zuid-Torhoutstraat (foto: Zuidijzerpolder). 
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Figuur 14. Steenbeek, natuurtechnische oeverinrichting (foto: Zuidijzerpolder). 

 

Figuur 15. Steenbeek, natuurtechnische oeverinrichting (foto: Zuidijzerpolder). 

  

http://zuidijzerpolder.be/onewebmedia/20150520_132812.jpg
http://zuidijzerpolder.be/onewebmedia/20150623_144220.jpg
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STRUCTUURHERSTEL OP STENENSLUISVAART EN HOUTENSLUISVAART (ACTIE 4B_E_0287) 

Langs de Stenensluisvaart en Houtensluisvaart plant de VMM de aanleg van oeverstroken, plas-

drasbermen en natuurvriendelijke oevers. 

Het project is nog niet opgestart. 

Advisering IP 

Momenteel gebeurt het beheer van de Stenensluisvaart en de Houtensluisvaart door VMM op basis 

van de voorwaarden van de natuurvergunning. Op basis van deze voorwaarden en in overleg met ANB 

en Natuurpunt kan VMM het structuurherstel in functie van de speciale beschermingszone IJzervallei 

vorm geven. 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN TE 

VOORKOMEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 7B_B_0011) 

VMM BWO voert terreinonderzoek uit voor de Zwartegatbeek en de Kwadebeek in het 

aandachtsgebied Blankaart. 

BEGELEIDEN EN OPVOLGEN BEMESTINGSADVIEZEN IN HET BEKKEN VAN DE BLANKAART (ACTIE 7B_D_0041) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

In 2017 zal het bekkensecretariaat een gebiedsgericht en thematisch overleg opstarten, waarbij VLM, 

CVBB, landbouworganisaties,… betrokken zijn. 

UITVOERING VAN SEDIMENTRUIMINGEN OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 1STE CATEGORIE IN 

IJZERBEKKEN (ACTIE 8B_B_0035) 

VMM voerde slibruimingen uit op de Houtensluisvaart-Noordkantvaart. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringswerken waren in 2016 in uitvoering: 

- 22846A Aanpassing pompstation Iepersesteenweg (Houthulst): in uitvoering 

- 22403 Renovatie pompgemaal St.-Hubertus + beperken doorvoordebieten d.m.v. wervel en 

overstorten (Houthulst): in uitvoering 

 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 
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TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 22.847 - Aanpassing persleiding en pompstation Zuid-Torhoutstraat - kreeg een 

voorwaardelijk gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Volgende projecten in het aandachtsgebied van 

Blankaart Waterlopen zijn goedgekeurd op het OP 2018-2022: 

- Project 23329 in Houthulst: Optimaliseren pompstation Paardedreef en opwaarts stelsel 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Projecten gelegen in het aandachtsgebied van de Blankaart Waterlopen zijn prioritair voor het 

bekkenbestuur. Het bekkenbestuur merkt op dat er in de projectenkorf OP 2019-2023 voldoende 

projecten zijn opgenomen voor het aandachtsgebied van de Blankaart Waterlopen. 1 project in 

Houthulst wordt voorzien op het OP 2019-2023: 

- Project 23278 in Houthulst - Aanleg DWA-leiding in 7e-Geniestraat en Zarrendreef tussen Ooststraat 

en Stadenstraat: Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de 

Steenbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch interessante waterloop is. Langs de Zanddambeek 

komen mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor. Langs de Zanddambeek ligt het 

habitatrichtlijngebied bos van Houthulst. De Steenbeek mondt uit in de Blankaartvijver, gelegen in 

vogelrichtlijngebied/ramsargebied en waar een natuurinrichtingproject loopt. 

Het bekkenbestuur adviseert aan de gemeenten Diksmuide, Houthulst en Staden om snel werk te 

maken van de sanering van de groene clusters die het voorbehoud uitmaken van bovenvermelde 

bovengemeentelijke projecten en hiervoor de nodige subsidieaanvragen te doen. Het bekkenbestuur 

vraagt dat de gemeenten en de rioolbeheerders de nodige inspanningen leveren zodat de projecten 

'NKU' (niet klaar voor uitvoering), welke hoog gerangschikt zijn op basis van de toetsting aan het 

vastgesteld bekkenbeheerplan van de IJzer, op het volgend OP 2020-2024 effectief kunnen opgedragen 

worden. Het bekkenbestuur suggereert aan de VMM om op regelmatige tijdstippen te overleggen met 

de gemeenten gelegen binnen het aandachtsgebied zodoende de projecten snel op een OP-jaar te 

krijgen. Het bekkenbestuur vraagt aan de VMM en Aquafin om in de voorbereiding naar het volgende 

OP maximaal rekening te houden met de als prioritair gescreende GUP-projecten. 

Volgend project wordt voorgesteld voor uitbreiding/renovatie RWZI/KWZI: 

- 006 RWZI Woumen: Het stelsel dat afwatert naar RWZI Woumen ligt voor een groot deel in het 

aandachtsgebied Blankaart. De RWZI zelf ligt in broekgebied (overstromingsgebied van de IJzer), 

vogelrichtlijngebied, Ramsargebied. Het effluent van de RWZI komt terecht in de Houtensluisvaart en 

kan niet terug stromen richting natuurgebied Blankaartvijver (wegens dam in de waterloop). De 

Houtensluisvaart mondt uit in de IJzer, net stroomopwaarts wint De Watergroep water uit de IJzer om 
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er drinkbaar water van te produceren. Onder dimensionering van RWZI Woumen kan een verhoogde 

overstortwerking in het aandachtsgebied Blankaart teweeg brengen. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringswerken waren in 2016 in uitvoering: 

- W209222A Rioleringsstelsel in de Stationsstraat, 9e Linieplein, Merkemplein, Kouterstraat, 

Kerkdreef, 19e Liniestraat en Westbroekstraat (Houthulst): uitgevoerd 

- W209021 Aanleg riolering Steenbakstraat (Houthulst): uitgevoerd 

- W214071 Poelkapellestraat, Melanedreef en Nijverheidsstraat (Houthulst): in uitvoering 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 2 IBA's in Houthulst en 2 IBA's in Diksmuide geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

Langs de IJzer overstroomden de broeken (Grote Kemmelbeek, Blankaart waterlopen, Poperingevaart) 

zowel eind mei 2016 als eind november 2016. 

Op de zijwaterlopen van de IJzer werd het waakpeil overschreden en er deden zich uitgebreide niet-

kritieke overstromingen voor in de IJzerbroeken. 

Het bekkensecretariaat bracht de overstromingen en kaart en stelde een rapport op. Het volledige 

rapport kan geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken. 

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
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VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN 

AANDACHTSGEBIEDEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 9_C_0042) 

Het bekkensecretariaat zal in 2017 een integraal project opstarten voor de Blankaart en de betrokken 

actoren samenbrengen om het afstroomgebied van de Blankaart Waterlopen op een integrale manier 

te benaderen. Samen met alle partners zullen we onderzoeken welke knelpunten en opportuniteiten 

er zijn voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Blankaart waterlopen en zijlopen.  

De Blankaartvijver, die in het hart van dit aandachtsgebied ligt, wordt gevoed door een zestal beken 

die zo'n 6.000 ha landbouwgebied ontwateren. In die beken komen nog te veel sediment, 

nutriënten,  gewasbeschermingsmiddelen en huishoudelijk afvalwater terecht. 

Een betere waterkwaliteit komt ten goede aan de productie van drinkwater, aan de natuurwaarden 

en de landbouw in dit gebied. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het IJzerbekken. 

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking
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2.2.3 Poperingevaart (= aandachtsgebied) 

Om de goede toestand van het oppervlaktewater tegen 2027 te behalen voor de Poperingevaart 

moeten vooral nog diffuse lozingen van nutriënten en pesticiden afkomstig van landbouw en 

particulier gebruik aangepakt worden. Bodemerosie vormt nog een specifieke (grensoverschrijdend) 

probleem langs de Vleterbeek terwijl een integrale aanpak van de reuzenbereklauw in het volledige 

stroomgebied nodig is. Naast kwaliteit vraagt de waterkwantiteit in het overstromingsgevoelig gebied 

langs de Poperingevaart ook aandacht. De voorbije jaren is daarom al sterk ingezet op maatregelen 

om het water opwaarts zo veel als mogelijk vast te houden. In de toekomst zal de uitdaging zijn om 

deze maatregelen multifunctioneel in te schakelen, om zowel wateroverlast als watertekort aan te 

pakken. Volgend jaar zal het bekkensecretariaat alle betrokken actoren samenbrengen in een integraal 

project. 

 

Meer informatie over de Poperingevaart vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE VAN CALAMITEITEN DOOR 

LANDBOUWACTIVITEITEN TE VOORKOMEN OP DE POPERINGEVAART  (ACTIE 7B_B_0009) 

De waterkwaliteit van de Hollebeek en Spanebeek worden doorlopend opgevolgd in navolging van 

gecoördineerde actie VMM BWO, milieudienst stad Poperinge en VLM in december 2014. In 2016 

werden geen calamiteiten vastgesteld. 

BEGELEIDEN EN OPVOLGEN BEMESTINGSADVIEZEN IN HET BEKKEN VAN DE POPERINGEVAART  (ACTIE 

7B_D_0036) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

In 2017 zal het bekkensecretariaat een gebiedsgericht en thematisch overleg opstarten, waarbij VLM, 

CVBB, landbouworganisaties,… betrokken zijn. 

UITVOEREN VAN BESTRIJDINGSPROGRAMMA INVASIEVE WATER- EN OEVERPLANTEN (ACTIE 8A_A_0012) 

Er wordt door de waterbeheerders VMM en provincie West-Vlaanderen verder werk gemaakt van de 

bestrijding van reuzenbereklauw langs de Poperingevaart. Meerdere gerichte maaibeurten 

verhinderen dat de plant zaad kan vormen en verminderen de groeikracht. 

  

http://www.ijzerbekken.be/
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UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgend bovengemeentelijk rioleringsproject was in 2016 in uitvoering: 

- 22301 Pompstation en persleiding Westvleterenweg - collector WZK (Poperinge): uitgevoerd 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 22.887 - RWA-leiding Europalaan tussen Ouderdomseweg en Westhoekweg 

(Poperinge) - kreeg een voorwaardelijk gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Geen van deze projecten is gelegen in het 

aandachtsgebied van de Poperingevaart. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Projecten gelegen in het aandachtsgebied van de Poperingevaart zijn prioritair voor het 

bekkenbestuur. Het bekkenbestuur merkt op dat er in de projectenkorf OP 2019-2023 voldoende 

projecten zijn opgenomen voor het aandachtsgebied van de Poperingevaart.  

1 project in Poperinge wordt voorzien op het OP 2019-2023: 

- Project 20297 in Poperinge - Landelijke zuivering Krombeke: Het project situeert zich langs de 

Bernardsbeek die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater heeft. Het project ligt in 

drinkwaterwinningsgebied. De Bernardsbeek mondt uit in de Poperingevaart, waarlangs effectieve 

overstromingsgebieden voorkomen. 

Het bekkenbestuur adviseert aan de gemeenten Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Alveringem om 

snel werk te maken van de sanering van de groene clusters die het voorbehoud uitmaken van 

bovenvermelde bovengemeentelijke projecten en hiervoor de nodige subsidieaanvragen te doen. Het 

bekkenbestuur vraagt dat de gemeenten en de rioolbeheerders de nodige inspanningen leveren zodat 

de projecten 'NKU' (niet klaar voor uitvoering), welke hoog gerangschikt zijn op basis van de toetsting 

aan het vastgesteld bekkenbeheerplan van de IJzer, op het volgend OP 2020-2024 effectief kunnen 

opgedragen worden. Het bekkenbestuur suggereert aan de VMM om op regelmatige tijdstippen te 

overleggen met de gemeenten gelegen binnen het aandachtsgebied zodoende de projecten snel op een 

OP-jaar te krijgen. Het bekkenbestuur vraagt aan de VMM en Aquafin om in de voorbereiding naar het 

volgende OP maximaal rekening te houden met de als prioritair gescreende GUP-projecten. 
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(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- W209136 Modernisering Grote Markt en deel Veurnestraat, inbegrepen het aanleggen van een 

gescheiden rioleringsstelsel (Poperinge): uitgevoerd 

- W209234 Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel langs de Westvleterseweg en een gedeelte van 

de Woestenseweg (Poperinge): uitgevoerd 

 

Op het 1ste kwartaalprogramma 2017 (goedgekeurd op 08/07/2016) zijn subsidies toegekend aan het  

project  'Heraanleg Nijverheidsstraat - Nijverheidslaan m.i.v. de riolering' in Poperinge. 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 10 IBA's in Heuvelland, 6 IBA's in Ieper, 73 IBA's in Poperinge en 36 IBA's in Vleteren geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

INTEGRAAL WATERPROJECT ROOBAARTBEEK TER HOOGTE VAN DE VISSERIJMOLENSTRAAT IN POPERINGE (6_F) 

De provincie West-Vlaanderen legde in Poperinge op de Roobaartbeek net stroomafwaarts van de 

Visserijmolenstraat een gecontroleerd overstromingsgebied en waterspaarbekken aan. Voor een deel 

van de beek net stroomopwaarts van de Visserijmolenstraat werden opnieuw meanders aangelegd en 

winterbeddingen voorzien. Stroomopwaarts aansluitend op de hermeandering werd een ingebuisd 

deel van de waterloop werd terug in open profiel gebracht. 
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Dit project geeft uitvoering aan de actie 1.2 van het deelbekkenbeheerplan Hoppeland. Dit plan werd 

afgesloten met het BVR 2014/2015 - WUP 2015. Daarom wordt dit project niet als nieuwe actie in het 

WUP 2016 ingeschreven. 

Er was samenwerking met de stad Poperinge voor grondverwerving. De stedenbouwkundige 

vergunning werd verleend op 18/06/14. Het project kreeg de goedkeuring van de provincieraad op 

25/09/14. De aanbesteding gebeurde op 22/10/14 voor een bedrag van 340.000 €. Het bevel van 

aanvang werd gegeven op 10/08/15. Het project was in 2016 in uitvoering. De afronding is voorzien in 

2017. 

Meer uitleg over het project is terug te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen.  

https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/lopende-projecten.aspx
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Figuur 16. Robaartbeek, Visserijmolenstraat, Poperinge (foto provincie West-Vlaanderen, 2016). 

Advisering IP 

De aanleg van het GOG op de Robaartbeek is een van de laatste schakels in het voorkomen van 

wateroverlast in het afstroomgebied van de Poperingevaart. De blijvende uitdaging voor de 

waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de verschilllende gecontroleerde 

overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt aan de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, gevraagd om verder in te zetten op 

meerlaagse waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden. Zie website 

integraalwaterbeleid.be.  

OVERSTROMINGEN IN 2016 

Langs de IJzer overstroomden de broeken (Grote Kemmelbeek, Blankaart waterlopen, Poperingevaart) 

zowel eind mei 2016 als eind november 2016. 

Op de zijwaterlopen van de IJzer werd het waakpeil overschreden en er deden zich uitgebreide niet-

kritieke overstromingen voor in de IJzerbroeken. 

Eind mei 2016 werden de verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden rond Poperinge 

aangesproken. Er was geen wateroverlast. 

Het bekkensecretariaat bracht de overstromingen en kaart en stelde een rapport op. Het volledige 

rapport kan geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken.  

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
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SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied IJZ-AG06 WUG Sint-Bertinusstraat te Poperinge behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET FRANKRIJK I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE VLETERBEEK  

(ACTIE 7B_M_0011) 

Het grensoverschrijdend overleg met Frankrijk gebeurt in de werkgroep water van de Europese 

Groepering Territoriale Samenwerking (EGTS). Of via bilaterale contacten met de SAGE de l'Yser. In 

2016 stond de bespreking van de waterkwaliteit van de Vleterbeek niet op de agenda. 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN 

AANDACHTSGEBIEDEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 9_C_0042) 

Het bekkensecretariaat zal in 2017 een integraal project opstarten voor de Poperingevaart en de 

betrokken actoren samenbrengen om het afstroomgebied van de Poperingevaart op een integrale 

manier te benaderen. Samen met alle partners zullen we onderzoeken welke knelpunten en 

opportuniteiten er zijn voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Poperingevaart en haar 

zijlopen. 

De Vleterbeek heeft op een aantal plaatsen nog waardevolle structuurkenmerken en een gevarieerd 

visbestand. Vooral de aanwezigheid van het zeldzame bermpje en de kleine modderkruiper is 

belangrijk. Vooral het hoge stikstof- en fosforgehalte verhinderen een goede fysico-chemische 

waterkwaliteit in het afstroomgebied van de Poperingevaart te kunnen bereiken. Er zijn nog 

belangrijke inspanningen nodig van landbouwers en huishoudens door het toepassen van goede 

landbouwpraktijken en door het aanleggen van IBA's, ook in het bovenstroomse Franse gebied. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het IJzerbekken. 

http://www.signaalgebieden.be/
http://www.usan.fr/accueil/nos-actions/gestion-des-milieux-aquatiques/sage-de-lyser/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking/aandachtsgebied-grote-kemmelbeek-1/poperingevaart
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking
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2.3 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.3.1 Bergenvaart-Ringslot 

In het afwateringsgebied van de Bergenvaart-Ringslot wordt het water via Frankrijk afgevoerd naar de 

zee. Door de zeer lage ligging van de Moeren (Binnenmoeren) pompen 4 vaste pompgemalen het 

afwateringsgebied in het afwateringskanaal van het Ringslot, dat het water naar Duinkerke afvoert. De 

Bergenvaart is het kanaal dat vanaf Veurne over Bulskamp en Houtem naar Frankrijk loopt. Dit 

afwateringsgebied omvat de Buitenmoeren. Ook bij hoge waterstanden moet de afvoer verzekerd zijn 

voor de laag gelegen Moeren. Daarom worden grensoverschrijdende afspraken gemaakt en de nodige 

afwateringsinfrastructuur voorzien. Om de goede toestand van het oppervlaktewater te behalen in dit 

afwateringsgebied moeten vooral nog diffuse bronnen worden aangepakt. De focus ligt daarbij op 

maatregelen in beschermde gebieden en gebieden met herhaalde calamiteiten. 

Meer informatie over Bergenvaart-Ringslot vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 20842B Toevoerleiding landelijke zuivering Leisele (Alveringem): uitgevoerd 

- 20842A Landelijke zuivering Leisele (Alveringem): uitgevoerd 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgend gemeentelijk rioleringsproject was in 2016 in uitvoering: 

- W211068A Izenbergestraat tussen Voutebeek en Stationsplein, Leisele Dorp, Veurnestraat tussen 

Leisele-Dorp en einde bebouwde kom, Beverenstraat tussen Kerselaarstraat en Houtgracht 

(Alveringem): uitgevoerd 

  

http://www.ijzerbekken.be/
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WATERKWANTITEIT 

POMPSTATION OP DE SPEIEVAART NAAR KANAAL DUINKERKE-VEURNE (ACTIE 6_I_0072) 

Het Europees project Majéteaux wil de afwatering van de Moeren verbeteren door gebruik te maken 

van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten kan 

er onvoldoende water uit de grensoverschrijdende kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke 

afgevoerd worden naar zee, met overstromingen tot gevolg. Een noodpompgemaal op de Speievaart 

zal een deel van het water van de Moeren naar het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke pompen. De locatie 

voor het nieuw te bouwen pompstation is reeds verworven door W&Z. De provincie West-Vlaanderen 

neemt het gebouw in erfpacht. De grondverwering ten laste van de provincie is goedgekeurd in 

oktober 2016. Een studiebureau is aangesteld voor het ontwerp en het bestek. In Duinkerke zal een 

schuifconstructie gebouwd worden tussen het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (of Canal de Furnes) en 

het Canal Exutoire, wat een rechtstreekse lozing naar zee zal mogelijk maken. 

Er wordt door de waterbeheerders, de provincie West-Vlaanderen en WenZ,  en het 

bekkensecretariaat verder gewerkt aan een politiek akkoord over de samenwerkingsovereenkomst die 

het beheer van de nieuwe kunstwerken zal bepalen. 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

Het kanaal Duinkerke Nieuwpoort had tijdens de tweede helft van november 2016 een waterstand die 

het pre-waakpeil van 2.70 mTAW heeft overschreden. In Vlaanderen waren geen overstromingen. Er 

is ook geen vraag gekomen vanuit Frankrijk om meer afvoer te voorzien naar Nieuwpoort. 

 

Figuur 17. Het waterpeil van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke voor de periode 02/11/2016-01/12/2016 + aanduiding van 

het prewaak-, waak- en alarmpeil (bron: www.waterinfo.be). 

 

http://www.waterinfo.be/
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2.3.2 Langeleed-Beverdijkvaart 

Het gebied Langeleed-Beverdijkvaart ligt ten westen van de IJzer en watert af richting Nieuwpoort. In 

de polderwaterlopen wordt het waterpeil kunstmatig geregeld. De afwatering van de laaggelegen 

poldergronden naar zee gebeurt via de Grote Beverdijkvaart-Koolhofvaart-pompgemaal Veurne-

Ambacht-Ganzenpoot en via het Langeleed-Oude Veurnevaart-Kattesas naar de havengeul in 

Nieuwpoort. Een vlotte afvoer naar zee wordt verzekerd door onder andere het Langeleed, de Grote 

Beverdijkvaart en het Veurne-Ambacht gemaal te optimaliseren. Vooral de hoeveelheid fosfor is 

bepalend voor het herstel van de diversiteit van waterplanten in de waterlopen. Duurzame landbouw 

en de verdere uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur moeten voor een daling zorgen. Een 

goede structuurkwaliteit en het oplossen van vismigratieknelpunten dragen bij aan een evenwichtig 

visbestand. 

Meer informatie over Langeleed-Beverdijkvaart vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

AANLEG VAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS LANGS DE KOOLHOFVAART (ACTIE 8A_E_0114) 

De Koolhofvaart en het stroomafwaartse deel van de Proostdijkvaart zijn 1ste categorie waterlopen 

en worden door de Vlaamse Milieumaatschappij op hun prioriteitenkaart voor structuurherstel, 

opgemaakt in 2013, aangeduid als "aandachtswaterloop" met prioriteit 4. Door de sterke 

oeverafkalving is dringende actie nodig. Het realiseren van een goede structuurkwaliteit is omwille van 

een grotere druk van het omliggende landgebruik op het watersysteem (bijvoorbeeld door intensieve 

landbouw) moeilijk haalbaar. In plaats van een volledig ecologisch herstel zullen maatregelen eerder 

in het teken staan van het behalen van een suboptimale toestand door buffering en natuurtechnische 

milieubouw. Zo kunnen oeverstroken, plas-drasbermen of natuurvriendelijke oevers aangelegd 

worden. 

De grondverwerving is lopende voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Koolhofvaart. 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV GET/GEP KRLW 

DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP ONBEVAARBARE 

WATERLOPEN (VLAAMSE OWL) IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 8A_E_0234) 

Ecologisch oeverherstel langs onder meer de Grote Beverdijkvaart.  

http://www.ijzerbekken.be/
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UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 20813 Landelijke zuivering Gijverinkhove (Alveringem): uitgevoerd 

- 22576 Inzamelleiding Gijverinkhove (Alveringem): in uitvoering 

- 20822B Toevoerleiding landelijke zuivering Hoogstade (Alveringem): uitgevoerd 

- 20822A Landelijke zuivering Hoogstade (Alveringem): uitgevoerd 

- 22577 Inzamelleiding Izenberge (Alveringem): in uitvoering 

- 20825 Landelijke zuivering Izenberge (Alveringem): in uitvoering 

- 22842 Aanpassing persleidingen pompstation Groenendijk (Koksijde): uitgevoerd 

- 21327B Nieuwe toegangsweg RWZI Wulpen (Koksijde): uitgevoerd 

- 21327A Renovatie RWZI Wulpen (Koksijde): uitgevoerd 

- 22337 Collector Astridlaan-Noordlaan-Hanssenslaan (Veurne): uitgevoerd 

- 22429 Overname en renovatie gemeentelijke leiding in de Albert-I-laan (Veurne): in uitvoering 

- 21693A Oplossen overstortproblematiek t.h.v. Langgeleed (De Panne): uitgevoerd 

- 22421B Collector doortocht Westende (Middelkerke): in uitvoering 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 23.080 A+B - Aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen Lombardsijdestraat en 

Elisalaan + Aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen Elisalaan en Louisweg (Nieuwpoort) - kreeg 

een gunstig advies van het GTO IJzebekken. 

 

Het project 23.061 - Vernieuwing pompstation Kaaskerke (Diksmuide) - kreeg een voorwaardelijk 

gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 
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zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Twee projecten zijn gelegen in dit gebied: 

- Project 23200 in Oostduinkerke: Renovatie collector langs N396 te Oostduinkerke 

- Project 23374 in Koksijde: Slibverwerking RWZI Wulpen 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende projecten zijn gelegen in deelgebied Langeleed-Beverdijkvaart: 

- Project 22132 in Lo-Reninge - Optimalisatie toevoercollector naar RWZI Lo: Het project heeft een 

belangrijke invloed op de ecologie. De Grote Beverdijkvaart is glasaalmigratieweg en ecologisch 

kwetsbaar m.b.t. overstorten. Verschillende polderwaterlopen zijn aangeduid als strategisch 

belangrijke waterlopen m.b.t. overstorten. 

- Project 22723 in De Panne - Aanleg gescheiden stelsel N35 (De Panne): Het oplossen van de 

overstortproblematiek t.h.v. het Langgeleed dient door afkoppeling te gebeuren. De verminderde 

overstortwerking zal een positieve invloed hebben op het Langgeleed, aangeduid als 

glasaalmigratieweg en waarlangs habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied ,VEN-gebied en 

natuurreservaten liggen. 

- Project 22844 in Veurne - Aanpassing persleiding en pompstation Hanssenslaan: De Parlementsgracht 

is aangeduid als glasaalmigratieweg. Verschillende zones langs de Parlementsgracht zijn mogelijk 

overstromingsgevoelig. Verschillende zones langs het Kanaal Veurne-Nieuwpoort zijn mogelijk of 

effectief overstromingsgevoelig. 

- Project 23201 in Veurne - Renovatie collector langs Albert I-laan - Alloenestraat te Veurne: Het project 

situeert zich langs de Proostdijkvaart. Langs deze waterloop komen mogelijk overstromingsgevoelige 

gebieden voor. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- W209110 Rioleringswerken in de Leeuwerikstraat, Generaal Notermanslaan, Vinkeweg, 

Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat (Koksijde): uitgevoerd 

- W209036 Deelgemeente Steenkerke. Uitbreiding van het rioleringsnet en aansluiting van het 

afvalwater op het rioolstelsel van de deelgemeente Veurne en clusters zoneringsplan (Veurne): in 

uitvoering 

- W209148 Dorpskom Hoogstade: Hoogstadestraat, aanleg 2DWA en RWA, Kerkstraat 2DWA, 

drukriolering Eikhoek en Hoogstadestraat en stuk naar Eikhoek (Alveringem): uitgevoerd 
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- W212042 Rioleringsproject Gapaard (Averingem): uitgevoerd 

- W212020 Aanleg van een gescheiden stelsel achteraan de rijwoningen van de Astridlaan (Veurne): 

uitgevoerd 

- W212010 Aanleg van een verbindingsleiding in de Noordstraat (Veurne): uitgevoerd 

- W210103 RWA Rusthuissite - Hoogstraat (Alveringem): uitgevoerd 

- W209075 Riolering SIMLI fase 6 (Nieuwpoort): uitgevoerd 

- W209111 Rioleringswerken in de Karthuizerduinestraat, Kruinweg, Nieuwe Ydelaan, Konijnepijpweg 

en Stuifduinenweg (Koksijde): uitgevoerd 

- W210002 Wegen- en rioleringswerken Ieperstraat (Nieuwpoort): uitgevoerd 

- GUP-38014-001 (Koksijde): in uitvoering 

- GUP-38025-012 (Veurne): in uitvoering 

- GUP-32030-047 (Lo-Reninge): in uitvoering 

 

Op het tweede deel (2de, 3de, 4de) van het kwartaalprogramma 2016 (goedgekeurd 15/01/2016) werd 

het project 'Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Rodestraat, Statieplaats en Statiestraat + sanering 

cluster Brikkerijst' in Veurne opgedragen. 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 5 IBA's in Alveringem, 11 IBA's in Diksmuide, 11 IBA's in Koksijde, 11 IBA's in Lo-Reninge, 2 IBA's 

in Nieuwpoort en 4 IBA's in Veurne geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

GEFASEERDE UITVOERING VAN VERBREDING GROTE BEVERDIJKVAART (INCLUSIEF AANLEG NATUURVRIENDELIJKE 

OEVERS) (ACTIE 6_F_0276) 

Ter hoogte van de Grote Beverdijkstraat in Diksmuide is de stabiliteit van de taluds van de Grote 

Beverdijkvaart en van het wegdek niet goed. De Vlaamse Milieumaatschappij zal in 2017 de linkeroever 

van de Grote Beverdijkvaart herstellen en de stabiliteit van de oever garanderen. 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De Grote Beverdijkvaart kende eind november een overschrijding van het waakpeil. Het pompgemaal 

Veurne-Ambacht, dat water verpompt van de poldergebieden naar het perskanaal, heeft gewerkt. Zo 

kon water in de opwaarts gelegen gebieden sneller geëvacueerd worden. Er waren geen 

overstromingen.  
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SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied IJZ-AG02 Steenkerke WUG te Veurne behoort tot de "reeks 1" signaalgebieden. 

Het vervolgtraject, nl. bouwvrije opgave, werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 

09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: 

Naar aanleiding van het overleg van de gouverneur en de stad Veurne op 26 augustus 2015 over het 

signaalgebied voor de bestemmingswijziging Steenkerke Zuid (woonuitbreidingsgebied) heeft het 

college van burgemeester en schepenen van Veurne het volgende beslist (dd. 09/09/15): 

Het college kan akkoord gaan met volgende stellingen: 

- Het college heeft niet de intentie om een planningsproces op te starten om het 

woonuitbreidingsgebied aan te snijden voor harde bestemmingen; 

- De beoordeling van de opmaak van een RUP Steenkerke (met inbegrip van de bestemmingswijziging 

van het signaalgebied) zal gebeuren na het voltooien van de planningsprocessen in de dorpen 

Bulskamp en Houtem; 

- Bij eventuele planschade, wordt overleg gepleegd met het Provinciebestuur om naast Rubicon de 

financiële gevolgen voor de stad te compenseren.  

 

De initiatiefnemer zal dus de stad Veurne worden. Daarom bij "Initiatiefnemer SG" Gouverneur 

veranderd naar Gemeente. 

 

Op het Bekkenbureau IJzerbekken (dd. 20/04/16) is beslist om de fiche voor het signaalgebied WUG 

Steenkerke aan te vullen met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en de 

aangepaste fiche over te maken aan de CIW om voor te leggen aan de Vlaamse Regering. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

  

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.3 Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart, Provinciegeleed 

De polderwaterlopen Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en Provinciegeleed liggen ten oosten van 

de IJzer. Een fijn netwerk van grachten en sloten zorgt voor de afwatering van de vruchtbare 

poldergronden. Deze polderwaterlopen wateren af naar de zee via de havengeul van Oostende of via 

de Ganzenpoot en havengeul in Nieuwpoort. De berging in de waterlopen wordt maximaal 

aangesproken en uitgebreid voor de Moerdijkvaart en Gauwelozekreek. Op de Ganzenpoot 

ondersteunen noodpompen de afwatering van de Kreek van Nieuwendamme-Vladslovaart en het 

Nieuw Bedelf-Ieperleed. Om de goede toestand van het oppervlaktewater te behalen in dit 

afstroomgebied moeten vooral nog nutriënten en de geleidbaarheid in de waterlopen dalen. De focus 

ligt daarbij op maatregelen in beschermde gebieden en gebieden met herhaalde calamiteiten. 

Meer informatie over Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en Provinciegeleed vindt u op de website 

van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

UITVOERING VAN SEDIMENTRUIMINGEN OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 1STE CATEGORIE IN 

IJZERBEKKEN (ACTIE 8B_B_0035) 

VMM voerde slibruimingen uit op de Sluiskreek Oostende-Schore. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 20884 Landelijke zuivering Schore (Middelkerke): in uitvoering 

- 22644 Toevoerleiding KWZI Zande (Koekelare): in uitvoering 

- 20919 Landelijke zuivering Zande (Koekelare): in uitvoering 

- 22436 Transportleiding Moerestraat - KWZI Moere (Gistel): uitgevoerd 

- 22435 Transportleiding Moerdijk - collector Groene 62 + aanpassing pompgemaal Ichtegem (Gistel): 

in uitvoering 

- 20655 Collector Bourgognestraat - Bekegem + verlenging: aansluiting vuilvracht van Zerkegem en 

Doornhoekstraat (Ichtegem): uitgevoerd 

- 22660 Pompstation + persleiding Bevrijdingsweg en aansluiting Watervallestraat (Ichtegem): in 

uitvoering 

- 22743 Collector Westkerkestraat en optimalisatie pompstation Westkerkestraat (Oudenburg): in 

http://www.ijzerbekken.be/
http://www.ijzerbekken.be/
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uitvoering 

- 22175A Pompgemaal + persleiding Wilskerke tot collector Spermalie (Middelkerke): uitgevoerd 

- 22421B Collector doortocht Westende (Middelkerke): in uitvoering 

- 22421A Renovatie afwatering pompstation Westendelaan (Middelkerke): uitgevoerd 

- 22579 Aansluiting Westkerke (Oudenburg): uitgevoerd 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 22.422 - Transportleiding Ermietshoek-Reiger-Veld-Tempel-RWZI Wijnendale 

(Ichtegem, Torhout) - kreeg een voorwaardelijk gunstig advies van het GTO IJzer. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende projecten zijn gelegen in deelgebied Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart en 

Provinciegeleed: 

- Project 23087 in Diksmuide - Vernieuwing PL en gravitaire collector Oostendestraat: Het project heeft 

een positieve invloed op het Groot Walegeleed en de Handzamevaart. Langs beide waterlopen liggen 

mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. De Handzamevaart is aangeduid als hoofdmigratieweg 

voor vissen. De Handzamevaart is aangeduid als rivier- en beekvallei in het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan. 

- Project 22841 in Oostende - Vervanging persleiding PS Grintweg: De Gauwelozekreek is aangeduid als 

glasaalmigratieweg. Ter hoogte van de Grote Keignaert komt habitatrichtlijngebied, VEN-gebied en 

natuurreservaat voor. De Gauwelozekreek en de Grote Keignaart zijn aangeduid als rivier- en 

beekvalleien in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

- Project 22923 in Gistel - Pompstation-persleiding Provincieweg vanaf Mosselstraat tot project 22435: 

Het project situeert zich langs de Mosselstraatbeek of het Mosselstraatgeleed. Langs deze waterloop 

komen effectieve overstromingsgebieden voor. 

- Project 21501 in Koekelare - Collector Veldstraat-Brugse Heirweg: Het project heeft een positieve 

invloed op de waterkwaliteit van de Wulfaartsdijkbeek. 

- Project 20848 in Middelkerke - Landelijke zuivering Mannekensvere: De Vladslovaart en het 

Reigersvliet zijn glasaalmigratieweg en aangeduid als natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal 

belang in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 

- Project 23208 Oostende - Collector doortocht Nieuwpoortsesteenweg en Derbylaan: Het 

Stenedijkgeleed mondt via het Provinciegeleed uit in de havengeul van Oostende. De verminderde 

overstortwerking heeft dus een positieve invloed op de waterkwaliteit van het kustwater. 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel IJzerbekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2016   pagina 43 van 84 

 

- Project 22922 in Diksmuide - Aansluiting Koekelarestraat - Lappersfortstraat: Het project heeft een 

positieve invloed op de Vijvermolenbeek, die uitmondt in de Vladslovaart. 

- Project 22942 in Middelkerke - Collector doortocht Lombardsijde: Mogelijke overstromingsgevoelige 

gebieden komen voor langs de polderwaterlopen. Langs het Geleed komt Habitatrichtlijngebied, 

Vogelrichtlijngebied en VEN-gebied voor en het Geleed heeft als beleidsvisie deelfunctie natuur. 

- Project 20888 in Middelkerke - Landelijke zuivering Sint-Pieters-Kapelle: Het project heeft een 

positieve invloed op de kwaliteit van de polderwaterlopen Spermaliegeleed en Bazelaargeleed. De 

milieu-impact is beperkt. 

- Project 22661 in Ichtegem - Aansluiting Bruggestraat - 's Gravendriesschelaan: Het project heeft een 

positieve invloed op de Kalsijdebeek en de Aletebeek, die uitmonden in de Bourgonjevaart. 

- Project 23331 in Ichtegem - Aansluiting Zuidstraat: Het project heeft een positieve invloed op de 

polderwaterloop Engelbeek. De milieu-impact is beperkt. 

 

Volgend projecten worden voorgesteld voor uitbreiding/renovatie RWZI/KWZI: 

- 481 KWZI Gistel-Moere 

- 014 RWZI Oostende 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- W210093 Rioleringswerken in Noordstraat en Keiweg (Oudenburg): uitgevoerd 

- W214111 Dorpskern Zande (Koekelare): in uitvoering 

- W213034A Renovatie Diksmuidestraat deel van omleidingsweg tot waterloop Reigersvliet 

(Middelkerke): in uitvoering 

- W211004A Aandeel in het gecombineerd dossier met WVI - RWA-afvoer in een deel van de Atlasstraat 

en Barnestraat (Koekelare): uitgevoerd 

- W213075 Rioleringswerken langs Torhoutsebaan, Moerdijkvaart en Christinestraat (Gistel): in 

uitvoering 

- W212051 Dorpstraat, Leegstraat, Zeeweg en Bourgognestraat (Ichtegem): uitgevoerd 

- W211004B Rioleringswerken in deel van de Hovaerestraat, Atlasstraat, Westmeetstraat + oplossen 

vermazing Rozenlaan en afkoppeling inlaten Kleine Asstraat en Pottebezemstraat (Koekelare): 

uitgevoerd 
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- W211040 Gescheiden stelsel in de Moerdijkstraat tussen collector, Eernegemstraat en de Ringlaan 

(Ichtegem): uitgevoerd 

- W211004C Herinrichting Plaatsebeek (Koekelare): uitgevoerd 

- GUP-35011-031 (Middelkerke): uitgevoerd 

- GUP-31012-008 (Jabbeke): in uitvoering 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 3 IBA's in Diksmuide, 2 IBA's in Gistel, 1 IBA in Koekelare, 9 IBA's in Middelkerke, 1 IBA in 

Nieuwpoort, 1 IBA in Oostende en 6 IBA's in Oudenburg geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

VERHOGING BERGINGSCAPACITEIT MOERDIJKVAART TE GISTEL (FASE 2 EN 3) (ACTIE 6_F_0272) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

REALISATIE EXTRA BUFFER GAUWELOZEKREEK STROOMAFWAARTS BLAUWE SLUIS (ACTIE 6_F_0277) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

CAMERLINCKXCOMPLEX TE OOSTENDE: PLAATSEN VAN NOODPOMPEN INCLUSIEF HOOGSPANNING (ACTIE 

6_I_0043) 

De aanpassing van het kunstwerk voor het plaatsen van de visvriendelijke pompen is uitgevoerd. De 

electromechanica is gegund en gestart in uitvoering. 

De studie i.v.m. de hoogspanningscabine is afgerond en ingediend bij de distributienetbeheerder om 

goed te keuren zodat deze zaken tegen eind 2017 kunnen geplaatst worden. 

De electromechanica werken zullen in 2018 afgerond worden. 

BOUW POMPSTATION TER BEVEILIGING VAN DE DORPSKERN VAN SNAASKERKE/GISTEL (WO 1.4.1.1.) 

(6_I_0077) 

De provincie West-Vlaanderen zal in samenwerking met de stad Gistel en de Middenkustpolder een 

noodpomp bouwen in Snaaskerke. De kosten voor het ontwerp en de grondverwerving zijn ten laste 

van de stad. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 11/12/14. De goedkeuring door de 

provincieraad volgde op 27/10/16. Het project werd aanbesteed op 19/12/2016 voor een bedrag van 

485.000 €. 

De uitvoering van het vijzelgemaal en het bufferbekken zijn voorzien voor begin mei 2017. 
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Figuur 18. Situering van de bouw van een noodpompgemaal in Snaaskerke (bron: provinciale dienst waterlopen West-

Vlaanderen) 

Meer informatie over het project is terug te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen.   

SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied IJZ-AG01 Graningatevliet te Middelkerke behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: 

- Gronden Danneels (3 percelen ten NO van signaalgebied): stedenbouwkundige vergunning voor het 

aanleggen van een compensatiebekken. De verkaveling zelf met wegenis- en rioleringswerken volgde 

in het najaar van 2015. 

- Gronden gemeentebestuur (uitbreiding kerkhof): voorlopig geen uitvoeringsplannen. 

- Gronden gemeentebestuur (nieuwe gemeentelijke werkhuizen): naar aanleiding van recent 

opgerichte gebouwen en wegenis werden er buffer- en compensatiebekkens aangelegd voor het totale 

signaalgebied. Er werd een minimale wijziging gevraagd voor het compensatiebekken: aanvraag 

ingediend bij Ruimte Vlaanderen. 

 

https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Documents/website%20vijzelgemaal%20Snaaskerke.pdf
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Het signaalgebied IJZ-AG04 bedrijventerreinen luchthaven te Oostende behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

 

Het signaalgebied SG_R3_IJZ_05 Gouwelozekreek in Oostende behoort tot de "reeks 3" 

signaalgebieden. In 2016 werd de startbeslissingsfiche verder voorbereid door de CIW en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 1: bijsturingen acties Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart, Provinciegeleed 

Actie
nr 

Actietitel 
Initiatief-
nemer(s) 

Betrok-
kene 

Actie 
ifv 
KRLW/
ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/
actie wordt 
geschrapt/ 
nieuwe 
actie) 

Bijsturing motivatie 

6_I_
0077 

Bouw van een 
pompstation ter 
beveiliging van de 
dorpskern van 
Snaaskerke/Gistel 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

Stad 
Gistel, 
Midden-
kust-
polder 

ORL nieuwe actie 

Dit noodpompgemaal biedt een 
antwoord aan recente wateroverlast in 
de dorpskern van Snaaskerke/Gistel. De 
werken gaan samen met de uitvoering 
van rioleringswerken en de aanleg van 
een fietspad. 

 

  

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.4 IJzer bovenstrooms en Heidebeek 

Ongeveer een derde van het afstroomgebied van de IJzer ligt in Frankrijk. De Heidebeek vormt voor 

een deel de grens. De Heidebeek en ook de bovenstroomse IJzer hebben nog in grote mate een 

natuurlijk karakter. Deze natuurlijke structuur wordt zo veel mogelijk behouden en waar mogelijk 

hersteld. Het water uit de IJzer en zijn zijwaterlopen wordt na behandeling gebruikt als drinkwater. 

Voor het beperken van nutriënten, pesticiden en zoutgehalte en verhogen van het zuurstofgehalte in 

de waterlopen is grensoverschrijdend overleg nodig. De IJzerbroeken worden door de IJzer als 

winterbed ingenomen. Ze overstromen jaarlijks en vormen zo een natuurlijke buffer voor ongeveer 

11,4 miljoen m³ water (bij oppervlakte van 22,7 km² en waterhoogte 0,5 m).  

Langs de Heidebeek worden enkele woningen plaatselijk beschermd tegen wateroverlast. Meer 

informatie over de IJzer bovenstrooms en de Heidebeek vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET FRANKRIJK I.V.M. KWALITATIEF BEHEER VOOR DE HEIDEBEEK (ACTIE 

7B_M_013) 

Het grensoverschrijdend overleg gebeurt binnen de werkgroep water van de Europese Groepering 

Territoriale Samenwerking (EGTS). Of via bilaterale contacten met de SAGE de l'Yser. In 2016 stond de 

bespreking van de waterkwaliteit van de Heidebeek niet op de agenda. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke riolingsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 95501BH Aansluiting Reninge-Noordschote (Lo-Reninge): in uitvoering 

- 22427A Collector Heernisse fase 1 (Diksmuide): uitgevoerd 

- 22427B Collector Heernisse fase 2 (Diksmuide): in uitvoering 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 22.642 - aanleg persleiding in de Poperingestraat in Woesten tussen project 22.426 

en de N8 (Vleteren) - kreeg een voorwaardelijk gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

http://www.ijzerbekken.be/
http://www.usan.fr/accueil/nos-actions/gestion-des-milieux-aquatiques/sage-de-lyser/
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Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Er is één project gelegen in dit gebied: 

- Project 22642G: Aanleg persleiding in de Poperingestraat te Woesten tussen project 22426 en de N8 

(gecombineerd gemeentelijk aandeel) 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende projecten zijn gelegen in deelgebied IJzer bovenstrooms en Heidebeek: 

- Project 22428 in Vleteren - Optimalisatie toevoerleiding RWZI Vleteren: Het project heeft een 

belangrijke milieu-impact: positieve invloed op effectieve overstromingsgebieden langs de 

Boezingegracht en de IJzer; van groot belang voor ecologisch waardevolle waterlopen en gebieden: 

toekomstvisie hoofdfunctie natuur voor de Boezingegracht en de IJzer, Poperingevaart is ecologisch 

interessante waterloop voor vismigratie, IJzer is hoofdvismigratieweg, vogelrichtlijngebied en 

Ramsargebied IJzervallei, VEN-gebieden langs de Boezingegracht; drinkwaterwinningsgebied; in kader 

van sanering van waterbodems en Poperingevaart is rivier- en beekvallei in provinciaal ruimtelijk 

structuurplan. 

- Aanpak verdunningsknelpunten Proven: Het project situeert zich langs de Kerkhofbeek en Klijtebeek 

die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater hebben. Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied. 

- Project 20729 in Poperinge - Landelijke zuivering Sint-Jan-ter-Biezen: Het project situeert zich langs 

de Warandebeek die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater heeft. Het project ligt in 

drinkwaterwinningsgebied. Langs de benedenloop van de Warandebeek liggen effectieve 

overstromingsgebieden. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- W210075A Afkoppeling industrieterrein Heernisse van collector (Diksmuide): uitgevoerd 

- W210075B Afkoppeling industrieterrein Heernisse van collector, Woumenweg tussen Diamantstraat 

en Pluimstraat (Diksmuide): in uitvoering 

- W213005 RWA-leiding in Grasstraat en DWA-leiding in Pluimstraat (Diksmuide): in uitvoering  

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 9 IBA's in Alveringem, 3 IBA's in Lo-Reninge, 74 IBA's in Poperinge en 12 IBA's in Vleteren 
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geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

PLAATSELIJKE BEDIJKINGSWERKEN LANGS DE HEIDEBEEK (ACTIE 6_H_0035) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied SG_R3_IJZ_08 Roesbrugge in Poperinge behoort tot de "reeks 3" 

signaalgebieden. In 2016 werd de startbeslissingsfiche verder voorbereid door de CIW en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

  

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.5 Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer, Martjesvaart 

Een grote uitdaging in het afstroomgebied van de Ieperlee-Bollaertbeek is het beperken van 

verontreiniging van pesticiden in de waterlopen. Ook het tegengaan van erosie stroomopwaarts langs 

de Martjesvaart en stroomopwaarts van de Dikkebusvijver langs de hellingen van de Kemmelberg en 

Scherpenberg. Samen met het afspoelen van bodemdeeltjes gaat inspoelen van bestrijdingsmiddelen 

en nutriënten in de waterlopen gepaard. Vooral voor de Martjesvaart is de geleidbaarheid nog veel te 

hoog. De Verdronken Weide in Ieper en aan te leggen gecontroleerde overstromingsgebieden langs 

de Bollaertbeek Voormezele en Hanebeek in Zonnebeke bieden bescherming tegen wateroverlast. 

Meer informatie over de Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart vindt u op de website van 

het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN TE 

VOORKOMEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 7B_B_0011) 

Voor de aanpak van verontreiniging op de Zwaanhofbeek die vissterfte heeft veroorzaakt op het kanaal 

Ieper-IJzer vond overleg plaats tussen de stad Ieper, VMM, MI, ANB. De stad Ieper probeert de RWA-

riolering te reinigen zodat MI een camera-inspectie kan doen. MI onderzoekt de afvoerleidingen van 

de bedrijven. VMM heeft multiparametersondes geplaatst. 

Het H2020 WaterProtect Case - gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater gebruikt voor 

productie van drinkwater - deelgebied Bollaertbeek (Ieper) werd goedgekeurd op 19/12/2016. 

BEGELEIDEN EN OPVOLGEN BEMESTINGSADVIEZEN IN HET BEKKEN VAN DE MARTJESVAART (ACTIE 7B_D_0041) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET IJZERBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN BUITEN 

BESCHERMDE GEBIEDEN (ACTIE 8B_A_0076) 

Het projectvoorstel Kleine Kemmelbeek werd door de provincie West-Vlaanderen ingediend bij Leader 

op 1 april 2016 door gebiedswerking van de provincie West-Vlaanderen. 

Het volledige traject van de Kleine Kemmelbeek werd afgestapt om te onderzoeken hoe deze erodeert. 

Het grootste deel van het traject betreft beekerosie. In het stroomopwaartse deel komt er ook 

akkererosie voor. Het project heeft als doel om erosie te verminderen. 

Bij beekerosie kan ingezet worden op maatregelen als minder steile oevers en het plaatsen van 

planken voor het vasthouden van de oevers. Akkererosie kan beperkt worden door  in te zetten op het 

aanbrengen van strategisch groen en het onderhouden van knotbomen. Bij een positieve evaluatie 

van het project zou het de bedoeling zijn dit in gans West-Vlaanderen toe te passen. 

http://www.ijzerbekken.be/
http://www.ijzerbekken.be/
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UITVOERING VAN SEDIMENTRUIMINGEN OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 1STE CATEGORIE IN 

IJZERBEKKEN (ACTIE 8B_B_0035) 

VMM voerde slibruimingen uit op het Kanaal Ieper-Komen in centrum Ieper. 

 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 22585B Realisatie aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk Wieltje-St-Jan-Collector 

Bellewaardebeek (Ieper): uitgevoerd 

- 22546 Aansluiting Osselstraat - 's Graventafelstraat (Zonnebeke): uitgevoerd 

- 22262 Ringleiding Bikschote (Langemark-Poelkapelle): uitgevoerd 

- 95501BH Aansluiting Reninge-Noodschote (Lo-Reninge): in uitvoering 

- 22425 RWA-leiding Diksmuidestraat en A. Stoffelstraat tot aan de kop van het Ieperleekanaal 

(Diksmuide): uitgevoerd 

- 22263 Pompgemaal en persleiding naar collector Verwezen Kanaal (Diksmuide): in uitvoering 

- 22830 Afkoppelen inlaten en aansluiten wijk 'De Vloei' door aanleg gescheiden stelsel in de 

Zonnebeekseweg (Ieper): in uitvoering 

  

KWZI Wijtschate 

De vraag tot gunning voor de Ieperstraat werd ingediend door AWV bij de minister. Een nieuwe versie 

van de plannen werd overgemaakt aan Aquafin. 

Het bestek voor het rioleringsproject werd afgewerkt. 

De aanleg van de toevoercollector (project 21.856) en de bouw van de KWZI (project 20.747) werden 

in 2016 aanbesteed. Eind 2017 zouden de werken van start kunnen gaan en medio 2018 zou de KWZI 

functioneel moeten zijn. 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 22.331 - aansluiting Gistelhofstraat en Galgestraat te Madonna (Langemark-

Poelkapelle) - werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door het GTO IJzerbekken. 
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Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen.  Van deze projecten is één project gelegen in dit gebied: 

- Project 23327 'Afkoppeling waterlopen en grachten Boezinge' in Ieper 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

In het deelgebied van Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer en Martjesvaart zijn drie projecten gelegen. Alle 

drie de projecten hebben een invloed op het aandachtsgebied van de Heulebeek (Leiebekken): 

- Project 22681 in Zonnebeke - Aansluiting Berten Pilstraat-Spilstraat-Beselarestraat: De Zonnebeek en 

de Hanebeek hebben als kwaliteitsdoelstelling drinkwater. Het project ligt grotendeels in 

beschermingszone drinkwater. 

- Project 22726 in Zonnebeke - Aansluiting vuilvracht Passendalestraat (Tyne Cothoek, Rozenveld): De 

Nieuwebeek en de Ravebeek hebben als kwaliteitsdoelstelling drinkwater. Het project ligt grotendeels 

in beschermingszone drinkwater. 

- Project 22817 in Zonnebeke - PS+PL Passendalestraat (Voshoek): Het heeft een positieve invloed op 

het drinkwaterwinningsgebied Blankaart. De natuurlijke en lanschappelijke waarde van de Ravebeek 

wordt lokaal behouden en versterkt. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- W210022 Herinrichting Diksmuidestraat en A. Stoffelstraat (Ieper): uitgevoerd 

- W209135 Heraanleg van de Stationsomgeving, aanleg van nieuwe wegenis en riolering (Ieper): in 

uitvoering 

- W214071 Poelkapellestraat + Melanedreef + Nijverheidsstraat (Houthulst): in uitvoering 

- W209222A Rioleringsstelsel Stationstraat, 9e Linieplein, Merkemplein, Kouterstraat, Kerkdreef, 19e 

Liniestraat en Westbroekstraat (Houthulst): uitgevoerd 

- W213006 Rioleringswerken in de Tegelstraat, Neerstraat en Zaalhof (Ieper): uitgevoerd 

- W209262 Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel in Sint-Janstraat en Langewaedestraat (Langemark-

Poelkapelle): uitgevoerd 

- W209177 Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel in de Pilkemstraat met toevoerleiding naar centrum 
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Bikschote (Langemark-Poelkapelle): in uitvoering 

- W210071B Wegen- en rioleringswerken in de Ieperstraat en Rysseveldstraat (Staden): uitgevoerd 

 

Op het tweede deel (2de, 3de, 4de) van het kwartaalprogramma 2016 (goedgekeurd 15/01/2016) 

werden de projecten 'Rioleringswerken in de Ieperleestraat, Blindeliedenstraat, Monseigneur De 

Haernestraat, Boomgaardstraat tussen ABC-straat en Kiekenmarkt' in Ieper en ' Aansluiten groene 

clusters (005-239, 005-253, 005-285, 005-291, 005-612-1 en 005-613 (deels)) op nieuw aan te leggen 

AQF-collector (gemeentelijk aandeel) - aanleg DWA-riool' in Ieper (Pilkem) opgedragen. 

Op het 1ste kwartaalprogramma 2017 (goedgekeurd op 8/07/2016) zijn subsidies toegekend aan het  

project  'Reconversie Bedrijventerrein Ieperleekanaal' in Ieper. 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 55 IBA's in Heuvelland, 35 IBA's in Ieper, 4 IBA's in Langemark-Poelkapelle, 1 IBA in Staden, 1 

IBA in Lo-Reninge en 10 IBA's in Zonnebeke geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

BOUWEN VAN EEN GOG OP DE BOLLAERTBEEK THV IEPER-VOORMEZELE (ACTIE 6_F_0260) 

In Voormezele (Ieper) wordt door de provincie West-Vlaanderen een gecontroleerd 

overstromingsgebied gerealiseerd op de Bollaertbeek. Een berm wordt aangelegd met een 

debietbegrenzer, ter beveiliging van de dorpskern. De grondverwerving gebeurt door de provincie. De 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 19/05/16. De uitvoering is voorzien binnen het 

onderhoudsbestek 2016-2017. 

Advisering IP 

Het GOG zal bescherming bieden tegen wateroverlast voor de dorpskern van Voormezele, zoals 

voorkwam eind mei 2016. 

Er wordt aan de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, gevraagd om verder in te zetten op 

meerlaagse waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden. Zie website 

integraalwaterbeleid.be. 

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
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BOUWEN VAN EEN GOG OP DE HANEBEEK THV ZONNEBEKE (ACTIE 6_F_0261) 

In Zonnebeke wordt door de provincie West-Vlaanderen een berm met debietbegrenzer aangelegd op 

de Hanebeek. De Hanebeek was vroeger een 3de categorie waterloop en is nu in het beheer van de 

provincie West-Vlaanderen. De wijk Boudewijnpark zal door deze ingreep in de toekomst beschermd 

worden tegen wateroverlast. Het ontwerp van het gecontroleerd overstromingsgebied is in opmaak 

door de dienst Waterlopen. De grondwerving voor de berm gebeurt door de provincie en is lopende. 

De uitvoering van het GOG is voorzien in 2017.  

Advisering IP 

Het GOG zal bescherming bieden tegen wateroverlast voor de wijk Boudewijnpark, zoals voorkwam 

eind mei 2016. 

Er wordt aan de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, gevraagd om verder in te zetten op 

meerlaagse waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden. Zie website 

integraalwaterbeleid.be. 

RUIMING DIKKEBUSVIJVER IN IEPER (6_F_0287) 

De ruiming van de Dikkebusvijver in Ieper is een samenwerking tussen de stad Ieper, De Watergroep 

en de provincie West-Vlaanderen. 

De ruiming kadert binnen een het Europees project Interreg V ECOSYSTEM.  

De stedenbouwkundige procedure is lopende. Het project werd goedgekeurd door de provincieraad 

op 27/10/16. De aanbesteding is voorzien voor 30/01/17. 

Meer informatie over het project is te lezen op de website van de provincie West-Vlaanderen.  

Advisering IP 

Om ruiming van de Dikkebusvijver in de toekomst te beperken, is er de link met het Leader project Kleine 

Kemmelbeek, dat erosie in het gebied stroomopwaarts van de Dikkebusvijver probeert te beperken. 

Erosiebestrijding zal ook de nutriënten (fosfor en stiktof) instroom naar de vijver beperken, wat de 

ecologische toestand ten goede komt en de bloei van cyanobacteriën of blauwwieren kan verminderen. 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De voornaamste wateroverlast in dit gebied eind mei 2016 situeerde zich in Zillebeke, langs de 

Ziltebeek en de IJzerwegbeek. Het water kwam via de Ziltebeek snel naar beneden en zette de laagste 

delen van het centrum van Zillebeke blank. De IJzerwegbeek is ingebuisd en kon het toestromende 

water onvoldoende afvoeren, waardoor het aan de oppervlakte verder stroomde. 

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Documents/Dikkebusvijver.pdf
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In de dorpskern van Voormezele was er ook aanzienlijke wateroverlast. De belangrijkste oorzaak is dat 

bij overstromingen het water nog steeds zijn weg zoekt via de oude waterbedding van de Bollaertbeek-

Ieperlee, die ten westen van de Bartierstraat ligt. 

Stroomafwaarts van de Dikkebusvijver was er plaatselijk wateroverast, o.a. in de Dikkebusstraat. 

Langs de Bellewaerdebeek was er plaatselijk wateroverlast in in de wijk Potakker te Sint-Jan, in de 

Potijzestraat en ter hoogte van de doorsteek onder Zonnebeekseweg. 

De wijk Boudewijnpark in Zonnebeke kende wateroverlast vanwege de overtopping van de ingebuisde 

Hanebeek. De huizen staan er erg dicht bij de waterloop. 

In Langemark-Poelkappelle werd vooral het dorp Sint-Juliaan getroffen, gelegen in het afstroomgebied 

van de Nieuwebeek en Hanebeek (afwaterend naar de Martjesvaart). 

Het bekkensecretariaat bracht de overstromingen en kaart en stelde een rapport op. Het volledige 

rapport kan geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken.  

Advisering IP 

De waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, zoekt naar mogelijkheden om stroomopwaarts van 

het centrum van Zillebeke het water vertraagd af te voeren en  langs de Ziltebeek het water te bufferen. 

Aquafin onderzoekt de mogelijkheid om het stuk IJzerwegbeek (RWA-collector) stroomafwaarts de 

Blauwepoortstraat terug in open profiel aan te leggen. 

Voor de wijk Potakker langs de Bellewaardebeek wordt door de waterbeheerder, de stad Ieper en 

Aquafin  nagegaan wat de invloed is van de riolering op de wateroverlast. 

De waterbeheerder voorziet een gecontroleerd overstromingsgebied op de Bollaertbeek 

stroomopwaarts van Voormezele (uitvoering van actie 6_F_0260) en op de Hanebeek stroomopwaarts 

van de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke (uitvoering van actie 6_F_0261). 

De waterbeheerder zoekt naar mogelijkheden om stroomopwaarts van Sint-Juliaan het water 

vertraagd af te voeren. 

Er wordt aan de waterbeheerder gevraagd om verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om 

overstromingsschade te vermijden. Naast maatregelen die kritieke overstromingen proberen te 

beheersen (protectie), zijn ook maatregelen die schade door overstromingen voorkomen  (preventie) 

en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn (paraatheid) wanneer zich een 

overstroming voordoet van belang. 

Waterbeheerders, ruimtelijke planners, crisis- en hulpdiensten en burgers dragen een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Enkel door samen te werken, kunnen de gevolgen van overstromingen maximaal 

verminderen. 

Zie website integraalwaterbeleid.be.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
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SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied IJZ-AG05 woongebied west te Ieper behoort tot de "reeks 1" signaalgebieden. Het 

vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 

09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 2: bijsturingen acties Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer, Martjesvaart 

Actie
nr 

Actietitel 
Initiatief-
nemer(s) 

Betrok-
kene 

Actie 
ifv 
KRLW/
ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/
actie wordt 
geschrapt/ 
nieuwe 
actie) 

Bijsturing motivatie 

6_F_
0287 

Ruimen van de 
Dikkebusvijver in Ieper 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

Stad 
Ieper, De 
Water-
groep 

KRLW, 
ORL 

Nieuwe actie 

Dringende ruiming in functie van 
bescherming van de stad Ieper tegen 
wateroverlast, verzekeren van 
drinkwaterproductie en herstel van 
biodiversiteit. 

 

  

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.6 Handzamevaart en Zarrenbeek 

In het afstroomgebied van de Handzamevaart zijn al verschillende maatregelen genomen tegen 

wateroverlast. Het water wordt vooral vastgehouden stroomopwaarts van Kortemark en Handzame 

door aanleg van grachten en gecontroleerde overstromingsgebieden. Nutriënten (fosfor en stikstof), 

organisch materiaal, geleidbaarheid en bestrijdingsmiddelen blijven te hoog voor de ontwikkeling van 

een evenwichtig waterleven. Zowel door de landbouw als door de huishoudens is nog initiatief nodig. 

Een grote uitdaging ligt in het voorkomen van erosie in de hoger gelegen gronden die in gebruik zijn 

voor groententeelt. 

Meer informatie over de Handzamevaart en Zarrenbeek vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET IJZERBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN BUITEN 

BESCHERMDE GEBIEDEN (ACTIE 8B_A_0076) 

Maatregelen in kader van erosiebestrijdingsplannen uitgevoerd in 2016: 

- Walstraat, Staden (houthakseldammen + grasstrook), kostprijs € 12.860 (afstroomgebied 

Handzamevaart) 

- Molenstraat, Staden (houthakseldam, open gracht met tussenschotten), kostprijs € 14.710 

(afstroomgebied Handzamevaart) 

- Ommegangstraat bis, Hooglede (extra houthakseldam bovenop grasstrook), kostprijs geraamd ca. 

€2.000 (afstroomgebied Handzamevaart) 

 

Maatregelen in kader van erosiebestrijdingsplannen gepland in 2017: 

- Slommestraat, Kortemark (grasstrook, houthakseldam), kostprijs geraamd € 3.724 (afstroomgebied 

Handzamevaart) 

VERBETERING VAN STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV DE IHD'S EN DE GET/GEP 

KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (VLAAMSE OWL) IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0234) 

Verschillende projecten zijn in voorbereiding door VMM AOW voor ecologische inrichting van oevers. 

Dit is onder meer het geval voor de Handzamevaart afwaarts Kortemark. 

  

http://www.ijzerbekken.be/
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UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke rioleringsprojecten waren in 2016 in uitvoering: 

- 22791 Aansluiting Stadenstraat via Zarrenstraat op collector (Kortemark): in uitvoering 

- 22929 Verbindingsriolering langs Kauwentijnestraat tussen collector en Zwevezelestraat 

(Lichtervelde): in uitvoering 

- 20179 Afkoppelen oppervlaktewater Oostendestraat (Torhout): in uitvoering 

- 22333 Afkoppeling  grachtinlaat Rysseveldstraat, inlaat Paardebeek Ieperstr. en Statiestr. - Kleine 

Veldstr. (afw. incl. afkop.) - Ieperstr.  - Statiestraat (Staden): in uitvoering 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 23.089 - afkoppelen Zomerstraat en Landstraat (Torhout) -  kreeg een voorwaardelijk 

gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

 

Het project 23.159 - verbindingsriolering langs de Houthulststraat tussen collector 22.658 en de 

Kapelleriestraat (Staden) - kreeg een voorwaardelijk gunstig advies van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Er is één project in dit gebied gelegen: 

- Project 23382 in Torhout: Aanleg gescheiden stelsel in de Alberic Deleustraat (tussen Consciencestraat 

en RWZI) 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende projecten zijn van belang voor het deelgebied Handzamevaart en Zarrenbeek: 

- Project 22664 in Kortemark - Aansluiting Edewallestraat-Spondestraat: De benedenlopen van de 

Strooibeek en de Plaatsebeek zijn gelegen in vogelrichtlijngebied. Langs de Handzamevaart komen 

effectieve overstromingsgebieden en natuurreservaten voor. 

- Project 23199 in Hooglede - Centrale RWA-as Gudrunstraat, Stationsstraat en Ogierlandestraat: In 
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het centrum van Gits kwam in juli 2014 wateroverlast voor. Een afstemming van dit bovengemeentelijk 

project met gemeentelijke initiatieven is aangewezen om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk 

te voorkomen. 

- Project 22667 in Hooglede - Aansluiting Noordabeelstraat: Langs de Prinnebeek en de Handzamevaart 

komen effectieve overstromingsgebieden voor. De Handzamevaart ligt gedeeltelijk in 

vogelrichtlijngebied. Langs de Handzamevaart komen natuurreservaten voor. 

- Project 22666 in Kortemark - Aansluitig Amersveldestraat (Zarren): De benedenloop van de 

Zarrenbeek ligt in vogelrichtlijngebied. Langs de Zarrenbeek komen natuurreservaten voor. De 

Zarrenbeek is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan aangeduid als natte ecologische infrastructuur. 

- Project 23308 in Lichtervelde - Aansluiting Oude Bruggeweg: Het project heeft een positieve invloed 

op de kwaliteit van de Kruiseikbeek, een bovenloopje van de Handzamevaart. De milieu-impact is 

beperkt. 

- Project 23330 in Hooglede - Aansluiting Hogestraat-Kortemarkstraat-Hoogledestraat op collector 

20.176 in de Hoogledestraat: Het project heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de 

Spanjaarbeek, bovenloop van de Zarrenbeek. De milieu-impact is beperkt. 

Volgend project wordt voorgesteld voor uitbreiding/renovatie RWZI/KWZI: 

- 189 RWZI Kortemark: Net stroomafwaarts de zuivering ligt een groot GOG. Verder stroomafwaarts is 

de Handzamevallei beschermd als vogelrichtlijngebied en Ramsargebied. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur bij het Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 75 in 

bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende gemeentelijke rioleringswerken waren in 2016 in uitvoering:  

- W210071B Wegen- en rioleringswerken in de Ieperstraat en Rysseveldstraat (Staden): uitgevoerd 

- W209280 Aanleg van een gescheiden riolering in de Hogestraat (Kortemark): uitgevoerd 

- W210071A Wegen- en rioleringswerken in de Kapelleriestraat en Hospitaalstraat (Staden): 

uitgevoerd 

- W212058 Site De Meulenaere gelegen langs de Vladslostraat (Kortemark): in uitvoering 

- W209122A Riolerings- en afkoppelingswerken langsheen Makeveldstrat, Doornstraat en Landstraat 

(Torhout): uitgevoerd 

- W209089 Rioleringswerken en opschikkingswerken in de 20e Liniestraat (Kortemark): uitgevoerd 

- W209288 Rioleringswerken en opschikkingswerken in de Beekstraat (Kortemark): uitgevoerd 

- W209073 Wegenis- en rioleringswerken in de Boomgaardstraat en RWA-leiding in de 

Hoogwielkenstraat (Lichtervelde): uitgevoerd 
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Op het 1ste kwartaalprogramma 2017 (goedgekeurd op 8/07/2016) zijn subsidies toegekend aan de  

projecten  'Aanleg DWA-leiding in de Zomerstraat, Revinzestraat (tussen Zomerstraat en Landstraat) 

en Landstraat (tussen Revinzestraat en Molenstraat) en gescheiden stelsel in Garagestraat achter de 

woningen Oostendestraat 206-238' in Torhout en 'Rioleringswerken in de Zwanestraat (tussen Burg en 

Breidelstraat), Markt, Zuidstraat (tussen Markt en Rijselstraat) en in de Hofstraat' in Torhout. 

INDIVIDUELE ZUIVERING 

Er zijn 2 IBA's in Hooglede geplaatst. 

WATERKWANTITEIT 

REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE HANDZAMEVAART MET MAXIMALE BEHOUD VAN 

BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED (ACTIE 6_H_0031) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

REALISATIE VAN EEN  GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE DRIELINDENBEEK DOOR DE 

AANLEG VAN EEN BERM IN LICHTERVELDE (6_F_0288) 

Het ontwerp werd opgemaakt door de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. De 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 13/09/16. 

Er moet nog een overeenkomst bereikt worden met de eigenaar en pachter van de gronden. 

De uitvoering is voorzien binnen het onderhoudsbestek van 2017. 

Advisering IP 

Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het afstroomgebied van de 

Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de 

verschilllende gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Het signaalgebied Molenlaan-Margarethalaan blijft gevrijwaard van bebouwing.  

Stroomopwaarts van de wijk Molenlaan-Margarethalaan worden de mogelijkheden om water vast te 

houden en te bufferen geoptimaliseerd door de waterbeheerder. 

Er wordt gevraagd aan de waterbeheerder om verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om 

overstromingsschade te vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be.  

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
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AANLEG VAN EEN BERM EN VERLEGGEN VAN DE SPANJAARDBEEK IN KORTEMARK (6_F_0289) 

Het ontwerp voor het project werd opgemaakt door dienst Waterlopen provincie West-Vlaanderen. 

De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op  3/10/16. De grondverwerving gebeurt door de 

provincie in beslissing van de provincieraad op 23/02/17. De uitvoering is voorzien binnen het 

onderhoudsbestek van 2017. 

Advisering IP 

Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het afstroomgebied van de 

Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de 

verschilllende gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt gevraagd aan de waterbeheerder om verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om 

overstromingsschade te vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be. 

AANLEG VAN GRACHTEN MET REALISATIE VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE 

MAKEVELDBEEK TER HOOGTE VAN DE OOSTENDESTRAAT IN TORHOUT (6_F_0290) 

Het ontwerp werd opgemaakt door een studiebureau in opdracht van dienst Waterlopen van de 

provincie West-Vlaanderen. De grondverwerving is lopende. Een archeologische nota is in opmaak. De 

uitvoering is voorzien binnen het onderhoudsbestek van 2017. 

Advisering IP 

Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het afstroomgebied van de 

Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de 

verschilllende gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt gevraagd aan de waterbeheerder om verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om 

overstromingsschade te vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be. 

REALISATIE VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE KOEBEEK TER HOOGTE VAN DE 

NOORDLAAN IN TORHOUT (6_F_0291) 

Het studiebureau is aangesteld door provinciale dienst Waterlopen West-Vlaanderen. Het project is 

een samenwerking met AWV, Infrax, stad Torhout en ziekenhuis Sint-Rembert. 

De grondverwerving is lopende, de kostenverdeling tussen de partners is nog te bepalen.  

De uitvoering is afhankelijk van de planning van AWV. 

  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
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Advisering IP 

Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het afstroomgebied van de 

Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de 

verschilllende gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt gevraagd aan de waterbeheerder om verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om 

overstromingsschade te vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be.  

REALISATIE VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE KWAKKELBEEK TER HOOGTE VAN 

DE BRUGSEBAAN IN LICHTERVELDE (6_F_0292) 

Het project is een samenwerking tussen Aquafin, Infrax, AWV en Provincie West-Vlaanderen. 

Het project is momenteel in ontwerpfase. De uitvoering is afhankelijk van de planning van AWV. 

Advisering IP 

Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het afstroomgebied van de 

Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de 

verschilllende gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt gevraagd aan de waterbeheerder om verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om 

overstromingsschade te vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be. 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De overstromingen situeerden zich eind mei 2016 vooral op de Drielindenbeek en de Huwijnsbeek in 

Lichtervelde. Er was wateroverlast in de Margarethalaan. Het centrum van Lichtervelde werd gespaard 

van wateroverlast. 

Het bekkensecretariaat bracht de overstromingen en kaart en stelde een rapport op. Het volledige 

rapport kan geraadpleegd worden op de website van het IJzerbekken.   

SIGNAALGEBIEDEN  

Het signaalgebied IJZ-AG03 Molenlaan Margarethalaan te Lichtervelde behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. bouwvrije opgave, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: opmaak RUP niet gestart. 

 

Het signaalgebied IJZ-AG07 Moertjes te Torhout behoort tot de "reeks 1" signaalgebieden. Het 

vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 

09/05/2014.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/overstromingen
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Stand van zaken voor dit signaalgebied: RUP in opmaak bij de stad Torhout. 

 

Het signaalgebied IJZ-AG08 WUG Waterhoenbeek te Lichtervelde behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

 

Het signaalgebied IJZ-AG09 Gits Bollestraat Stationsstraat te Hooglede behoort tot de "reeks 1" 

signaalgebieden. Het vervolgtraject, nl. verscherpte watertoets, werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering d.d. 09/05/2014. 

Stand van zaken voor dit signaalgebied: geen bijkomende informatie gekend in 2016. 

 

De signaalgebieden SG_R3_IJZ_11 Zarrenbeek in Kortemark en SG_R3_IJZ_12 Handzamevaart in 

Diksmuide behooren tot de "reeks 3" signaalgebieden. In 2016 werden de startbeslissingsfiches 

verder voorbereid door de CIW en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

 

  

http://www.signaalgebieden.be/
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BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 3: bijsturingen acties Handzamevaart en Zarrenbeek 

Actie
nr 

Actietitel 
Initiatiefnem
er(s) 

Betrok-
kene 

Actie 
ifv 
KRLW/
ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/
actie wordt 
geschrapt/ 
nieuwe 
actie) 

Bijsturing motivatie 

6_F_
0288 

Realisatie van een  
gecontroleerd 
overstromingsgebied 
(GOG) op de 
Drielindenbeek door de 
aanleg van een berm in 
Lichtervelde 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

 ORL Nieuwe actie 

Deze actie geeft invulling aan de visie van 
het bekkenspecifiek deel van het 
IJzerbekken voor het stroomopwaarts 
vasthouden van hemelwater in het 
afstroomgebied van de Handzamenvaart-
Zarrenbeek. 

6_F_
0289 

Aanleg van een berm en 
verleggen van de 
Spanjaardbeek in 
Kortemark 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

 ORL Nieuwe actie 

Deze actie geeft invulling aan de visie van 
het bekkenspecifiek deel van het 
IJzerbekken voor het stroomopwaarts 
vasthouden van hemelwater in het 
afstroomgebied van de Handzamenvaart-
Zarrenbeek. 

6_F_
0290 

Aanleg van grachten met 
realisatie van een 
gecontroleerd 
overstromingsgebied 
(GOG) op de 
Makeveldbeek ter hoogte 
van de Oostendestraat in 
Torhout 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

 ORL Nieuwe actie 

Deze actie geeft invulling aan de visie van 
het bekkenspecifiek deel van het 
IJzerbekken voor het stroomopwaarts 
vasthouden van hemelwater in het 
afstroomgebied van de Handzamenvaart-
Zarrenbeek. 

6_F_
0291 

Realisatie van een 
gecontroleerd 
overstromingsgebied 
(GOG) op de Koebeek ter 
hoogte van de Noordlaan 
in Torhout 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

 ORL Nieuwe actie 

Deze actie geeft invulling aan de visie van 
het bekkenspecifiek deel van het 
IJzerbekken voor het stroomopwaarts 
vasthouden van hemelwater in het 
afstroomgebied van de Handzamenvaart-
Zarrenbeek. 

6_F_
0292 

Realisatie van een 
gecontroleerd 
overstromingsgebied 
(GOG) op de Kwakkelbeek 
ter hoogte van de 
Brugsebaan in 
Lichtervelde 

Provincie 
West-
Vlaanderen 

 ORL Nieuwe actie 

Deze actie geeft invulling aan de visie van 
het bekkenspecifiek deel van het 
IJzerbekken voor het stroomopwaarts 
vasthouden van hemelwater in het 
afstroomgebied van de Handzamenvaart-
Zarrenbeek. 
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2.3.7 IJzer benedenstrooms 

Tussen Diksmuide en de monding in Nieuwpoort is de IJzer volledig ingedijkt. Het laatste deel van de 

IJzer, van het sluizencomplex van de Ganzenpoot tot aan de monding in de zee, is nog onderhevig aan 

getijdenwerking. Dit getijdengebied is zeer waardevol omdat er nog restanten van slikken en schorren 

voorkomen die gevormd worden door de natuurlijke getijdenwerking. De IJzer is een prioritaire 

waterloop voor vismigratie (hoogste prioriteit), waaronder de migratie van glasaal. Er wordt een 

aangepast spuibeheer gevoerd in de Ganzepoot om de optrek van glasaal te bevorderen. De bouw van 

een stormvloedkering zal de haven en het hinterland beschermen tegen overstromingen vanuit zee 

via de havengeul. 

Meer informatie over de IJzer benedenstrooms vindt u op de website van het IJzerbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

AFSTEMMEN VAN HET WATERBEHEER VOOR WATERLICHAAM IJZER HAVENGEUL (BEHOREND TOT BESCHERMD 

GEBIED IJZERMONDING BE2500001) OP DE IHD'S VAN HET IJZER-ESTUARIUM TEN BEHOEVE VAN HET HERSTEL 

VAN EEN NATUURLIJKE SEDIMENTBALANS (ACTIE 4B_B_022) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

PRIORITAIRE AANPAK VAN DE OVERSTORTWERKING VAN RIOLERINGEN NAAR ZEE TE NIEUWPOORT (ACTIE 

7B_J_0050) 

De verspreiding van fecale bacteriën in Nieuwpoort werd door gemodelleerd door VMM. De 

belangrijkste conclusies ervan: 

- Belangrijkste lozingspunt: Overstort Kattesas 

- Grotere afstand tussen lozingspunt en zee; verontreiniging stroomt later buiten en eerst naar het 

westen 

- Grotere bufferwerking van de haven – lagere concentraties op stranden 

- Eventuele hoge afvoer van de IJzer zorgt ervoor dat de verontreiniging sneller op de stranden is, maar 

concentraties zijn vergelijkbaar door verdunning. 

- Algemeen gezien merken we hier iets minder vaak een overschrijding op de stranden 

 

Rioleringsprojecten met invloed op het overstort Kattesas:  

Project 23080A+B: Aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen Lombardsijdestraat en Louisweg en aanleg 

DWA-leiding Albert I-laan tussen Elisalaan en Louisweg (zie advies TP AQF 2016) 

http://www.ijzerbekken.be/
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UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 23080A+B - aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen Lombardsijdestraat en Louisweg en 

aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen Elisalaan en Louisweg (Nieuwpoort) kreeg een gunstig advies 

van het GTO IJzerbekken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Het optimalisatieprogramma 2018-2022 werd in 2016 door de VMM opgemaakt, door het 

bekkenbestuur geadviseerd en in januari 2017 aan minister Schauvliege voorgelegd. Op vrijdag 24 

maart 2017 is het optimalisatieprogramma goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het OP 2018 

zijn 11 projecten in het IJzerbekken opgenomen. Er zijn twee projecten in dit gebied gelegen: 

- Project 23080AG in Nieuwpoort: Aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen Lombardsijdestraat en 

Elisalaan (gecombineerd gemeentelijk aandeel) 

- Project 23088 in Nieuwpoort: Aanleg gescheiden stelsel Kinderlaan (Spreeuwenberg-Louisweg) en 

Louisweg. 

 

2.3.8 Specifieke acties in kader van 'Kustveiligheid' 

De afwatering van de kustpolders en van het afstroomgebied van de IJzer gebeurt naar zee. Er is een 

belangrijke interactie tussen de afwatering van het hinterland en de bescherming van de kust tegen 

overstromingen van uit zee. 

Meer informatie over de specifieke acties in kader van Kustveiligheid vindt u op de website van het 

IJzerbekken. 

STORMVLOEDKERING IN DE HAVENGEUL VAN NIEUWPOORT (ACTIE 6_G_0013) 

De aanbesteding gebeurde op 27/09/2016 en de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op 

28/07/2016. De gunning is lopende. 

Advisering IP 

MDK moet verder de afstemming met de afwatering van het hinterland bewaken. 

http://www.ijzerbekken.be/
http://www.ijzerbekken.be/
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HARDE BESCHERMINGSMAATREGELEN TEGEN HEVIGE STORM THV HET CASINO TE MIDDELKERKE  (ACTIE 

6_G_0015) 

De gemeente Middelkerke voorziet een ontwerp voor een nieuwe zeedijk met golfdempende werking 

(geen muur). Het project is nog in ontwerpfase. De aanbesteding van het studiebureau is gepland voor 

2017. 

2.4 Thematische acties 

2.4.1 Uitbouw en optimalisatie saneringsinfrastructuur 

VERDERE UITBOUW VAN DE BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR IN HET IJZERBEKKEN  
(ACTIE 7B_I_028) 

Voor 28% van de projecten zijn de werken uitgevoerd. Voor 23% van de projecten zijn de werken in 

uitvoering. De overige projecten zijn ter uitvoering opgedragen en bevinden zich in voorbereidende 

fase. 

VERDERE UITBOUW VAN DE GEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 

7B_I_029) 

Voor ongeveer 10% van de projecten zijn de werken uitgevoerd. Voor ongeveer 33% van de projecten 

zijn de werken in uitvoering. De overige projecten zijn ter uitvoering aan de gemeentelijke 

rioolbeheerders opgedragen en bevinden zich in de voorbereidende fase. 

Aangezien de projecten werden opgedragen met de subsidieprogramma's 2009 t.e.m. 2014 werden 

reeds voor kalenderjaar 2016 kosten op deze maatregel gegenereerd. In totaal werd door het Vlaams 

Gewest reeds 3.330.139 euro uitbetaald. 

Raming kosten rioolbeheerder = betaalde subsidie gewest/0.92 (gem %) x2 (gem helft subsidieerbaar 

tov totale kost) = 3.909.294 euro geïnvesteerd voor begin 2016. 

UITBOUW VAN DE INDIVIDUELE ZUIVERING IN HET IJZERBEKKEN - DEEL 2 (TEGEN 2021) (ACTIE 7B_I_030) 

8% van de IBA's uitgevoerd t.o.v. minimale doelstelling (14% t.o.v. alle prio 2 IBA's binnen deze actie), 

o.b.v. van 100% van de IBA's die tot een gemeente/RB behoren, waarvoor de bevraging werd 

ingediend of uitgevoerde IBA's reeds gekend bij VMM voor de gemeenten/RB die de bevraging niet 

hebben ingediend. 
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UITBOUW VAN DE INDIVIDUELE ZUIVERING IN HET IJZERBEKKEN - DEEL 1 (TEGEN 2017) (ACTIE 7B_I_074) 

43% van de IBA's uitgevoerd t.o.v. minimale doelstelling (20% t.o.v. alle prio 1 IBA's binnen deze actie), 

o.b.v. van 100% van de IBA's die tot een gemeente/RB behoren, waarvoor de bevraging werd 

ingediend of uitgevoerde IBA's reeds gekend bij VMM voor de gemeenten/RB die de bevraging niet 

hebben ingediend. 

De actie heeft vertraging. Het investeringsritme zal omhoog moeten en/of een actief 

handhavingsbeleid is nodig, zeker voor gemeenten waarvoor burger zelf dient in te staan voor de 

plaatsing van de IBA. 

UITVOERING GUP-PROJECTEN MET PRIORITEIT 1 VOOR HET BEKKEN VAN DE IJZER (ACTIIE 7B_I_084) 

Een bevraging omtrent de stand van zaken werd door VMM in het najaar verzonden naar gemeenten 

en rioolbeheerders. De cijfers die volgen zijn o.b.v. de binnengekomen bevragingen: 9% van de 

projecten uitgevoerd of in uitvoering, 6% in voorbereidende fase, 73% nog niet opgestart en 11% van 

de projecten behoort tot een gemeente/RB waarvoor geen bevraging ingediend werd ingediend. 

De actie heeft vertraging omwille van tekort aan financiële middelen, technische problemen, juridische 

aspecten en politieke besluitvorming. De vertraging kan een combinatie van factoren zijn. Ook zijn 

projecten mogelijks gecombineerd met andere partijen. 

UITVOERING GUP-PROJECTEN MET PRIORITEIT 2 VOOR HET BEKKEN VAN DE IJZER (ACTIE 7B_I_095) 

Een bevraging omtrent de stand van zaken werd door VMM in het najaar verzonden naar gemeenten 

en rioolbeheerders. De cijfers die volgen zijn o.b.v. de binnengekomen bevragingen: 0% van de 

projecten uitgevoerd of in uitvoering, 11% in voorbereidende fase, 78% nog niet opgestart en 11% van 

de projecten behoort tot een gemeente/RB waarvoor geen bevraging ingediend werd ingediend. 

De actie heeft vertraging omwille van technische problemen, juridische aspecten, politieke 

besluitvorming en vergunningsproblemen. De vertraging kan een combinatie van factoren zijn. De 

projecten zijn meestal gecombineerd met andere partijen. 

VERDERE OPTIMALISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 

7B_J_0018) 

Voor ongeveer 14% van de projecten zijn de werken uitgevoerd. Voor ongeveer 46% van de projecten 

zijn de werken in uitvoering. De overige projecten zijn ter uitvoering aan de gemeentelijke 

rioolbeheerders opgedragen en bevinden zich in de voorbereidende fase. 

De inschatting van de percentages is gebaseerd op de gegevens die bij de VMM beschikbaar zijn. 

Mogelijks zijn meer projecten reeds opgestart of afgerond maar de rapportering baseert zich op 

beschikbare info. Nuancering is dus nodig aangezien de dossiers niet altijd onmiddellijk na afronding 

worden ingediend bij de VMM en er bijgevolg een vertraging optreedt in de rapportering van de 

uitvoering. 
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Aangezien de projecten werden opgedragen met de subsidieprogramma's 2009 t.e.m. 2014 werden 

reeds voor kalenderjaar 2016 kosten op deze maatregel gegenereerd. In totaal werd door het Vlaams 

Gewest reeds 6.785.389 euro uitbetaald. 

Raming kosten rioolbeheerder = betaalde subsidie gewest/0.92 (gem %) x2 (gem helft subsidieerbaar 

tov totale kost) = 7.965.456 euro geïnvesteerd voor begin 2016. 

VERDERE OPTIMALISATIE VAN DE BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR IN HET IJZERBEKKEN 

(ACTIE 7B_J_0019) 

Voor 31% van de projecten zijn de werken uitgevoerd. Voor 27% van de projecten zijn de werken in 

uitvoering. De overige projecten zijn ter uitvoering opgedragen en bevinden zich in voorbereidende 

fase. 

2.4.2 Diffuse bronnen aanpakken 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN TE 

VOORKOMEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 7B_B_0011) 

Voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater: 

VMM AOW heeft een operationeel toezichthouder in dienst die kan optreden tegen overtredingen. 

2.4.3 Verbetering structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding 

ANALYSE VAN DE HYDROMORFOLOGISCHE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN EN UITVOERING VAN HET MEEST 

GEPASTE STRUCTUURHERSTEL VOOR DE WATERLOPEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_E_0308) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

In uitvoering van de habitat- en vogelrichtlijn worden momenteel in Vlaanderen doelstellingen 

opgesteld ten behoeve van de instandhouding van de in de richtlijn opgenomen beschermde habitats 

en dier- en plantensoorten.  Een aantal van deze habitats en soorten zijn verbonden met een 

wateromgeving. Bij de uitvoering van onderhoudsbeheer of herinrichtingswerkzaamheden kan de 

waterbeheerder een invloed hebben op de ontwikkelingskansen van de beschermde habitats en 

soorten. Het betreft de Ieperlee - benedenloop, de benedenloop van de Martjesvaart - St-Jansbeek, 

de Houtensluisvaart, de Noordkantvaart, de Stenensluisvaart, het Hagebruggeleed - Sluiskreek, de 

Handzamevaart en de Zarrenbeek. 

ANB plant in 2018 in kader van de uitvoering van de managementplannen de noodzakelijke acties te 

concretiseren en daarna hierover overleg op te starten met de betrokken waterbeheerder(s). 
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2.4.4 Sediment en waterbodems efficiënt aanpakken (inclusief erosie) 

STIMULEREN VAN HET AANSTELLEN V/E EROSIECOÖRDINATOR DOOR GEMEENTEN MET 

WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN DIE NOG GEEN EROSIECOÖRDINATOR HEBBEN (IN HET 

IJZERBEKKEN) (ACTIE 8B_A_0002) 

OVERLEG EN SAMENWERKING ROND UITWERKEN VAN OPLOSSINGSSCENARIO'S VOOR WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN IN GEMEENTELIJKE EROSIEBESTRIJDINGSPLANNEN (IN HET IJZERBEKKEN) (ACTIE 

8B_A_0003) 

OVERLEG EN SAMENWERKING MET EROSIECOÖRDINATOREN EN BEDRIJFSPLANNERS IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 

8B_A_0004) 

Het bekkensecretariaat, Inagro en VLM  hebben in 2016 de organisatie van een informatiedag erosie 

in het IJzer- en Leiebekken voorbereid. 

OPMAAK VAN EEN DYNAMISCHE LIJST VAN (PRIORITAIRE) WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN IN HET 

IJZERBEKKEN (ACTIE 8B_A_0001) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

2.4.5 Overige bekkenbrede acties 

ACTUEEL HOUDEN EN IMPLEMENTEREN VAN BRONDOSSIERS TER ONDERSTEUNING VAN HET GEBIEDSPECIFIEK 

BRONBESCHERMINGSBELEID VOOR KWETSBARE OPPERVLAKTEWATERWINNINGEN VOOR DE 

DRINKWATERPRODUCTIE GELEGEN IN HET BEKKEN VAN DE IJZER (ACTIE 4B_A_0017) 

Actueel houden en aanvullen van de brondossiers gebeurt doorlopend. 

AFSTEMMEN VAN HET WATERBEHEER VOOR WATERLICHAAM IJZER HAVENGEUL (BEHOREND TOT BESCHERMD 

GEBIED IJZERMONDING BE2500001) OP DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VAN HET IJZER-ESTUARIUM 

TEN BEHOEVE VAN HET HERSTEL VAN EEN NATUURLIJKE SEDIMENTBALANS (ACTIE 4B_B_0022) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

BEVORDEREN VAN WATERCONSERVERING OF TEGENGAAN VAN VERDROGING IN DRINKWATER- EN/OF 

BESCHERMD GEBIEDEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0266) 

De komende jaren zal het ANB ecohydrologische studies laten uitvoeren in de SBZ-deelgebieden die 

prioritair zijn voor de realisatie van doelen voor (grond)watergeboden habitats en soorten en/of 

hydrologisch herstel ikv de PAS. Hieruit volgen de gepaste maatregelen. 
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AFSTEMMEN VAN HET WATERBEHEER VOOR ALLE WATERLICHAMEN (BEHOREND TOT EEN BESCHERMD GEBIED) 

OP DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0277) 

Met de IJzervallei is ANB begonnen aan de afbakening van de doelstellingen voor het laatste 

vogelrichtlijngebied. Er werd reeds een rapport opgemaakt en goedgekeurd op de gewestelijke 

overlegvergadering. Daarmee kon het rapport naar het lokale overleg gaan. Het rapport werd tijdens 

twee lokale overlegvergaderingen besproken en unaniem geadviseerd. Dit rapport dient als input voor 

de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze speciale beschermingszone. Het besluit 

met de instandhoudingsdoelstellingen wordt door de Vlaamse Regering vastgesteld in de loop van 

2017. 

De waterloopbeheerder werd geconsulteerd bij de toekenning van doelen aan bepaalde 

waterloopsegmenten. Input en advies werd gevraagd omtrent de ontwerp natuurdoelenkaarten van 

het  beekhabitat type 3260 en Europese beschermde vissoorten Rivierdonderpad, kleine 

modderkruiper en beekprik, opgemaakt door ANB. De waterbeheerders dragen via hun beheer een 

grote verantwoordelijkheid in het bereiken van deze doelen. 

AFSTEMMEN VAN HET WATERBEHEER VOOR ALLE WATERLICHAMEN (BEHOREND TOT EEN BESCHERMD GEBIED) 

OP DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_D_0217) 

Er zijn nog geen grenswaarden vastgesteld voor de verschillende abiotische parameters die een impact 

hebben op de lokale staat van instandhouding van de diverse habitattypes. Pas daarna kunnen er 

gebiedsspecifieke waterkwaliteitsnormen komen.  

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV GET/GEP KRLW 

DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP ONBEVAARBARE 

WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 8A_E_0245) 

Deze actie is nog niet opgestart. 

3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 

2016. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders4 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in 

het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er 

specifiekeaanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Waterbeheerder VMM 

Tabel 4: advies IP Waterbeheerder VMM 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

8A_C_560 
Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Kemmelbeek 1ste cat 

 

VMM KRLW 
Aandachtsgebied  
Grote Kemmelbeek 

In 2017 is de uitvoering van de 
werken gepland. 

 De Bernardsplasstuw is nog een belangrijk vismigratieknelpunt. Door in 2017 dit 
knelpunt en enkele kleine drempels aan te pakken, levert VMM een belangrijke 
bijdrage aan het verbeteren van de ecologische toestand van de Grote 
Kemmelbeek. Het zal vismigratie mogelijk maken tussen de IJzer (prioriteit 1) en 
de Grote Kemmelbeek (prioriteit 2). 

4B_E_0287 
Structuurherstel op Stenensluisvaart en 
Houtensluisvaart 

 

VMM KRLW Aandachtsgebied Blankaart Nog niet opgestart. 

 Momenteel gebeurt het beheer van de Stenensluisvaart en de Houtensluisvaart 
door VMM op basis van de voorwaarden van de natuurvergunning. Op basis van 
deze voorwaarden en overleg met ANB en Natuurpunt kan VMM het 
structuurherstel in functie van de speciale beschermingszone IJzervallei vorm 
geven. 

 

Waterbeheerder Provincie West-Vlaanderen 

Tabel 5: advies IP Waterbeheerder Provincie West-Vlaanderen 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_F_0114 

Bouwen van een GOG op de 
Kemmelbeek/Klijtebeek ter hoogte van Vlamertinge  

Provincie West-Vlaanderen ORL 
Aandachtsgebied  
Grote Kemmelbeek 

Voorbereidende fase 

 Het GOG zal bescherming bieden tegen wateroverlast voor de dorpskern van 
Vlamertinge, zoals voorkwam eind mei 2016. 

Er wordt aan de waterbeheerder gevraagd om verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F 

Integraal waterproject Roobaartbeek ter hoogte van 
de Visserijmolenstraat in Poperinge 

Provincie West-Vlaanderen ORL 
Aandachtsgbied 
Poperingevaart 

Uitgevoerd 

 Het GOG op de Robaartbeek is een van de laatste schakels in het voorkomen van 
wateroverlast in het afstroomgebied van de Poperingevaart. De blijvende 
uitdaging voor de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de 
verschilllende gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te 
gebruiken.  

Er wordt aan de waterbeheerder gevraagd om verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F_0260 
Bouwen van een GOG op de Bollaertbeek thv Ieper-
Voormezele 

Provincie West-Vlaanderen ORL 
Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer, 
Martjesvaart 

Uitgevoerd 

 Het GOG zal bescherming bieden tegen wateroverlast voor de dorpskern van 
Voormezele, zoals voorkwam eind mei 2016. 

Er wordt aan de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, gevraagd om 

                                                           

4 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om overstromingsschade te 
vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F_0261 

Bouwen van een GOG op de Hanebeek thv 
Zonnebeke 

Provincie West-Vlaanderen ORL 
Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer, 
Martjesvaart 

In uitvoering 

 Het GOG zal bescherming bieden tegen wateroverlast voor de wijk 
Boudewijnpark, zoals voorkwam eind mei 2016. 

Er wordt aan de waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, gevraagd om 
verder in te zetten op meerlaagse waterveiligheid om overstromingsschade te 
vermijden. Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F_0287 

Ruiming Dikkebusvijver in Ieper Provincie West-Vlaanderen ORL/KRLW 
Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer, 
Martjesvaart 

In uitvoering 

 Om ruiming van de Dikkebusvijver in de toekomst te beperken, is er de link met 
het Leader project Kleine Kemmelbeek, dat erosie in het gebied stroomopwaarts 
van de Dikkebusvijver probeert te beperken. Erosiebestrijding zal ook de 
nutriënten (fosfor en stiktof) instroom naar de vijver beperken, wat de 
ecologische toestand ten goede komt en de bloei van cyanobacteriën of 
blauwwieren kan verminderen. 

6_F_0288 

Realisatie van een  gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) op de Drielindenbeek 
door aanleg berm in Lichtervelde 

Provincie West-Vlaanderen ORL Handzamevaart en Zarrenbeek In uitvoering 

 Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het 
afstroomgebied van de Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de 
waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de verschilllende 
gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Het signaalgebied Molenlaan-Margarethalaan blijft gevrijwaard van bebouwing.  

Stroomopwaarts van de wijk Molenlaan-Margarethalaan worden de 
mogelijkheden om water vast te houden en te bufferen geoptimaliseerd door de 
waterbeheerder. 

Er wordt aan de waterbeheerder gevraagd om verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F_0289 

Aanleg van een berm en verleggen van de 
Spanjaardbeek in Kortemark 

Provincie West-Vlaanderen ORL Handzamevaart en Zarrenbeek In uitvoering 

 Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het 
afstroomgebied van de Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de 
waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de verschilllende 
gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt aan de waterbeheerder gevraagd om verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be.  

6_F_0290 

Aanleg grachten met realisatie gecontroleerd 
overstromingsgebied op de Makeveldbeek ter 
hoogte van de Oostendestraat in Torhout 

Provincie West-Vlaanderen ORL Handzamevaart en Zarrenbeek In uitvoering 

 Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het 
afstroomgebied van de Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de 
waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de verschilllende 
gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt aan de waterbeheerder gevraagd om verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F_0291 

Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied op de 
Koebeek ter hoogte van de Noordlaan in Torhout 

Provincie West-Vlaanderen ORL Handzamevaart en Zarrenbeek Voorbereidende fase 

 Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het 
afstroomgebied van de Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de 
waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de verschilllende 
gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er wordt gevraagd aan de waterbeheerder om verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be. 

6_F_0292 

Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied op de 
Kwakkelbeek ter hoogte van de Brugsebaan in 
Lichtervelde 

Provincie West-Vlaanderen ORL Handzamevaart en Zarrenbeek Voorbereidende fase 

 Dit project draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in het 
afstroomgebied van de Handzamevaart. De blijvende uitdaging voor de 
waterbeheerder, de provincie West-Vlaanderen, is de verschilllende 
gecontroleerde overstromingsgebieden samen optimaal te gebruiken.  

Er gevraagd aan de waterbeheerder om wordt verder in te zetten op meerlaagse 
waterveiligheid om overstromingsschade te vermijden.  

Zie website integraalwaterbeleid.be. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid
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Waterbeheerder MDK 

Tabel 6: advies IP Waterbeheerder MDK 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_G_0013 
Stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort 

Agenschap Maritieme Dienstverlening 
en Kust (MDK) 

ORL Kust Onbekend 
 MDK moet verder de afstemming met de afwatering van het hinterland 

bewaken. 
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  Advies Optimalisatieprogramma 2019 - 20235 

Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2019-2023 onderstaand advies uit over de investeringprojecten voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten 

programma) van het OP 2018-2022 en over nieuwe projecten gedefinieerd door bijvooerbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) Optimalisatieprgramma (OP) 2019-2023 rekening te houden met de hieronder 

voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 7 zijn weergegeven in rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te programmeren 

op het OP. 

Tabel 7: prioritaire projectenkorf en rangorde advies OP 2019-2023 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

Milieu 
impactscore 

Correctie 
Milieuimpact-
score 

Score 
aandachts-
gebied 

Score 
pragmat. 
toets 

NKU Eindscore Motivatie voor advies bekkenbestuur 

22428 Optimalisatie 
toevoerleiding RWZI 
Vleteren 

Vleteren Vleteren Optimalisatieproject 1.272.549 4,5 2 0 3 NKU 9,5 Het project heeft een belangrijke milieu-impact: positieve invloed op effectieve 
overstromingsgebieden langs de Boezingegracht en de IJzer; van groot belang voor ecologisch 
waardevolle waterlopen en gebieden: toekomstvisie hoofdfunctie natuur voor de Boezingegracht en 
de IJzer, Poperingevaart is ecologisch interessante waterloop voor vismigratie, IJzer is 
hoofdvismigratieweg, vogelrichtlijngebied en Ramsargebied IJzervallei, VEN-gebieden langs de 
Boezingegracht; drinkwaterwinningsgebied; in kader van sanering van waterbodems; Poperingevaart 
is rivier- en beekvallei in provinciaal ruimtelijk structuurplan; ... 

22641 Afkoppelen inlaten door 
de aanleg van een 
gescheiden stelsel langs 
de N308 en de 
Montmorencystraat te 
Vlameringe 

Ieper Vlamertinge Optimalisatieproject 3.630.000 2 1,5 3 3 NKU 9,5 Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied en heeft invloed op de Kemmelbeek, die naar vismigratie 
toe een ecologisch interessante waterloop is. Het afstroomgebied van de Kemmelbeek is 
AANDACHTSGEBIED voor het behalen van de goede toestand. Langs de Kemmelbeek komen effectieve 
overstromingsgebieden voor. Het project draagt in belangrijke mate bij aan het oplossen van de 
verdunningsproblematiek van RWZI Vlamertinge. 

22681 Aansluiting Berten 
Pilstraat - Spilstraat - 
Beselarestraat 

Zonnebeke Zonnebeke Collector 1.353.305 2 0 3 3 KU 8 Het project situeert zich aan de bovenlopen van de Hanebeek en de Heulebeek (Leiebekken). De 
Zonnebeek en de Hanebeek hebben als kwaliteitsdoelstelling drinkwater. Het project ligt grotendeels 
in beschermingszone drinkwater. Het afstroomgebied van de Heulebeek is AANDACHTSGEBIED voor 
het behalen van de goede toestand. 

22726 Aansluiting vuilvracht 
Passendalestraat (Tyne 
Cothoek, Rozenveld) 

Zonnebeke Zonnebeke Pompstation en 
persleiding 

213.412 1 0,5 3 3 KU 7,5 Het project situeert zich aan de bovenlopen van de Steenbeek en de Heulebeek (Leiebekken). De 
Nieuwebeek en de Ravebeek hebben als kwaliteitsdoelstelling drinkwater. Het project ligt grotendeels 
in beschermingszone drinkwater. Het afstroomgebied van de Heulebeek is AANDACHTSGEBIED voor 
het behalen van de goede toestand. 

  Aanpak 
verdunningsknelpunten 
Proven 

Poperinge Proven Optimalisatieproject 435.874 3,5 1 0 3 KU 7,5 Het project situeert zich langs de Kerkhofbeek en Klijtebeek die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater 
hebben. Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied. Het gebied is effectief overstromingsgevoelig.  

20297 Landelijke zuivering 
Krombeke 

Poperinge Krombeke RWZI/KWZI 769.396 1 1 3 1,5 NKU 6,5 Het project situeert zich langs de Bernardsbeek die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater heeft. Het 
project ligt in drinkwaterwinningsgebied. De Bernardsbeek mondt uit in de Poperingevaart, waarlangs 
effectieve overstromingsgebieden voorkomen. Gelegen in het aandachtsgebied Poperingevaart. 

22817 PS + PL Passendalestraat 
(Voshoek) 

Zonnebeke Moorslede Pompstation en 
persleiding 

125.110 1 0,5 3 2 KU 6,5 Het project situeert zich op de waterscheidingskam tussen IJzerbekken en Leiebekken, aan de 
bovenlopen van de Martjevaart en de Heulebeek. Het heeft een positieve invloed op het 
drinkwaterwinningsgebied Blankaart. Het afstroomgebied van de Heulebeek is AANDACHTSGEBIED 
voor het behalen van de goede toestand. De natuurlijke en lanschappelijke waarde van de Ravebeek 
wordt lokaal behouden en versterkt. 

23278 Aanleg DWA-leiding in 
7e-Geniestraat en 
Zarrendreef tussen 
Ooststraat en 
Stadenstraat 

Houthulst Woumen Optimalisatieproject 616.322 2,5 0,5 3 0,5 NKU 6,5 Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de Steenbeek, die 
naar vismigratie toe een ecologisch interessante waterloop is. Het afstroomgebied van de Blankaart 
waterlopen is AANDACHTSGEBIED voor het behalen van de goede toestand. Langs de Zanddambeek 
komen mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor. Langs de Zanddambeek ligt het 
habitatrichtlijngebied bos van Houthulst. De Steenbeek mondt uit in de Blankaartvijver, gelegen in 
vogelrichtlijngebied/ramsargebied en waar een natuurinrichtingproject loopt. 

22664 Aansluiting Kortemark Kortemark Collector 3.222.485 1 2,5 0 2 NKU 5,5 Het project situeert zich langs de Strooibeek en de Plaatsebeek, bovenlopen van de Handzamevaart. 

                                                           

5 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068


 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel IJzerbekken 

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 76 van 84 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

Milieu 
impactscore 

Correctie 
Milieuimpact-
score 

Score 
aandachts-
gebied 

Score 
pragmat. 
toets 

NKU Eindscore Motivatie voor advies bekkenbestuur 

Edewallestraat - 
Spondestraat 

De benedenlopen van de Strooibeek en de Plaatsebeek zijn gelegen in vogelrichtlijngebied. Langs de 
Handzamevaart komen effectieve overstromingsgebieden en natuurreservaten voor. 

22132 Optimalisatie 
toevoercollector naar 
RWZI Lo 

Lo-Reninge Lo Optimalisatieproject 891.876 1,5 3 0 0,5 KU 5 Matige invloed op effectieve overstromingsgebieden. Belangrijker inzake ecologie: de Grote 
Beverdijkvaart is glasaalmigratieweg en ecologisch kwetsbaar m.b.t. overstorten. Verschillende 
polderwaterlopen zijn aangeduid als strategisch belangrijke waterlopen m.b.t. overstorten. 

23199 Centrale RWA-as 
Gudrunstraat, 
Stationsstraat en 
Ogierlandestraat 

Hooglede Kortemark Afkoppeling 1.778.183 1 1 0 3 NKU 5 Het project situeert zich stroomopwaarts de Abelenbeek. In het centrum van Gits kwam in juli 2014 
wateroverlast voor. Een afstemming van dit bovengemeentelijk project met gemeentelijke initiatieven 
is aangewezen om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. 

23328 Sanering Ouderdom - 
aansluiting KWZI 
Reningelst 

Poperinge Reningelst Collector 1.204.840 2 0 3 0 NKU 5 Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de Grote 
Kemmelbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch interessante waterloop is. Het afstroomgebied 
van de Grote Kemmelbeek is AANDACHTSGEBIED voor het behalen van de goede toestand. Langs de 
Grote Kemmelbeek komen mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor. 

22723 Aanleg gescheiden 
stelsel N35 (De Panne) 

De Panne Wulpen Optimalisatieproject 6.854.481 1 1,5 0 2 NKU 4,5 Het oplossen van de overstortproblematiek t.h.v. het Langgeleed dient door afkoppeling te gebeuren. 
De verminderde overstortwerking zal een positieve invloed hebben op het Langgeleed, aangeduid als 
glasaalmigratieweg en waarlangs habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied ,VEN-gebied en 
natuurreservaten liggen. 

23087 Vernieuwing PL en 
gravitaire collector 
Oostendestraat 

Diksmuide Woumen Renovatie 3.790.097 3,5 0 0 1 KU 4,5 Het project heeft een positieve invloed op het Groot Walegeleed en de Handzamevaart. Langs beide 
waterlopen liggen mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. De Handzamevaart is aangeduid als 
hoofdmigratieweg voor vissen. De Handzamevaart is aangeduid als rivier- en beekvallei in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

22667 Aansluiting 
Noordabeelstraat 

Hooglede Kortemark Collector 890.280 1,5 0,5 0 2 KU 4 Het project situeert zich langs de Grijspeerdbeek, een bovenloop van de Handzamevaart. Langs de 
Prinnebeek en de Handzamevaart komen effectieve overstromingsgebieden voor. De Handzamevaart 
ligt gedeeltelijk in vogelrichtlijngebied. Langs de Handzamevaart komen natuurreservaten voor.  

22841 Vervanging persleiding 
PS Grintweg 

Oostende Oostende Renovatie 1.512.159 2,5 0 0 1,5 KU 4 De Gauwelozekreek is aangeduid als glasaalmigratieweg. Ter hoogte van de Grote Keignaert komt 
habitatrichtlijngebied, VEN-gebied en natuurreservaat voor. De Gauwelozekreek en de Grote 
Keignaart zijn aangeduid als rivier- en beekvalleien in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

20729 Landelijke zuivering Sint-
Jan-ter-Biezen 

Poperinge Sint-Jan-Ter-
Biezen 

RWZI/KWZI 250.054 2 0 0 2 NKU 4 Het project situeert zich langs de Warandebeek die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater heeft. Het 
project ligt in drinkwaterwinningsgebied. Langs de benedenloop van de Warandebeek liggen 
effectieve overstromingsgebieden. 

22666 Aansluitig 
Amersveldestraat 
(Zarren) 

Kortemark Kortemark Collector 2.627.279 0 1,5 0 2 KU 3,5 Het project situeert zich langs de Zarrenbeek, een bovenloop van de Handzamevaart. De benedenloop 
van de Zarrenbeek ligt in vogelrichtlijngebied. Langs de Zarrenbeek komen natuurreservaten voor. De 
Zarrenbeek is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan aangeduid als natte ecologische 
infrastructuur. Langs de Zarrenbeek komen effectieve overstromingsgebieden voor. 

22923 Pompstation - 
persleiding 
Provincieweg vanaf 
Mosselstraat tot project 
22435 

Gistel Oostende Pompstation en 
persleiding 

168.711 1,5 0 0 1,5 KU 3 Het project situeert zich langs de Mosselstraatbeek of het Mosselstraatgeleed. Langs deze waterloop 
komen effectieve overstromingsgebieden voor. 

21501 Collector Veldstraat - 
Brugse Heirweg 

Koekelare Koekelare Collector 432.256 1,5 0 0 1,5 KU 3 Het project heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit van de Wulfaartsdijkbeek. 

20848 Landelijke zuivering 
Mannekensvere 

Middelkerke Mannekensvere RWZI/KWZI 192.349 1 0,5 0 1,5 NKU 3 Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden komen voor langs de polderwaterlopen. De Vladslovaart 
en het Reigersvliet zijn glasaalmigratieweg en aangeduid als natte ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. 

23208 Collector doortocht 
Nieuwpoortsesteenweg 
en Derbylaan 

Oostende Oostende Optimalisatieproject 6.285.630 0 0 0 3 NKU 3 Het project situeert zich langs het Stenedijkgeleed. Deze waterloop mondt via het Provinciegeleed uit 
in de havengeul van Oostende. De verminderde overstortwerking heeft dus een positieve invloed op 
de waterkwaliteit van het kustwater.  

22844 Aanpassing persleiding 
en pompstation 
Hanssenslaan 

Veurne Wulpen Renovatie 1.261.575 2,5 0 0 0 NKU 2,5 De Parlementsgracht is aangeduid als glasaalmigratieweg. Verschillende zones langs de 
Parlementsgracht zijn mogelijk overstromingsgevoelig. Verschillende zones langs het Kanaal Veurne-
Nieuwpoort zijn mogelijk of effectief overstromingsgevoelig. 

22922 Aansluiting 
Koekelarestraat - 
Lappersfortstraat 

Diksmuide Woumen Collector 464.288 0,5 0 0 1,5 KU 2 Het project heeft een positieve invloed op de Vijvermolenbeek, die uitmondt in de Vladslovaart. 
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Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
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Milieu 
impactscore 
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aandachts-
gebied 
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pragmat. 
toets 

NKU Eindscore Motivatie voor advies bekkenbestuur 

22942 Collector doortocht 
Lombardsijde 

Middelkerke Oostende Optimalisatieproject 4.655.616 2 0 0 0 NKU 2 Mogelijke overstromingsgevoelige gebieden komen voor langs de polderwaterlopen. Langs het Geleed 
komt Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en VEN-gebied voor en het Geleed heeft als 
beleidsvisie deelfunctie natuur. 

20888 Landelijke zuivering Sint-
Pieters-Kapelle 

Middelkerke Sint-Pieters-
Kapelle 

RWZI/KWZI 269.289 0 0 0 2 NKU 2 Het project heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de polderwaterlopen Spermaliegeleed en 
Bazelaargeleed. De milieu-impact is beperkt. 

23201 Renovatie collector 
langs Albert I-laan - 
Alloenestraat te Veurne 

Veurne Wulpen Renovatie 310.000 1,5 0 0 0,5 KU 2 Het project situeert zich langs de Proostdijkvaart. Langs deze waterloop komen mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden voor. 

22661 Aansluiting Bruggestraat 
- 's Gravendriesschelaan 

Ichtegem Oostende Collector 1.838.812 1 0 0 0,5 KU 1,5 Het project heeft een positieve invloed op de Kalsijdebeek en de Aletebeek, die uitmonden in de 
Bourgonjevaart. 

23308 Aansluiting Oude 
Bruggeweg 

Lichtervelde Kortemark Collector 382.944 1,5 0 0 0 KU 1,5 Het project heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de Kruiseikbeek, een bovenloopje van de 
Handzamevaart. De milieu-impact is beperkt. 

23330 Aansluiting Hogestraat-
Kortemarkstraat-
Hoogledestraat op 
collector 20.176 in de 
Hoogledestraat 

Hooglede Kortemark Collector 2.543.672 1 0 0 0 NKU 1 Het project heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de Spanjaarbeek, bovenloop van de 
Zarrenbeek. De milieu-impact is beperkt. 

  Sanering Moskou Koekelare Bovekerke Collector 787.839 0 0,5 0 0 NKU 0,5 Het project heeft een positieve invloed op de Bovenkerkeplaatsebeek, bovenloop van de 
Handzamevaart. De milieu-impact is beperkt. 

23331 Aansluiting Zuidstraat Ichtegem Oostende Collector 1.091.840 0 0 0 0 KU 0 Het project heeft een positieve invloed op de polderwaterloop Engelbeek. De milieu-impact is beperkt. 

 

Projectenlijst 

De projectenkorf voor het IJzerbekken omvat in totaal 33 projecten, voorgesteld voor opname in het OP 2019-2023. 31 projecten kwamen reeds voor op het rollend meerjarenprogramma van voorgaande jaren (…/ 2012-2016 / 2013-

2017 / 2014-2018 / 2015-2019 / 2016-2020 / 2017-2021 / 2018-2022). 2 van de projecten zijn nieuw geformuleerde projecten. De raming van alle projecten samen bedraagt ca. 50,9 miljoen euro. 

Men kan de projecten die op het OP 2019-2023 staan indelen in 3 klassen: 

- Optimalisatie & Renovatie: totaal 13 projecten: hierbij wordt ofwel bestaande oudere infrastructuur gerenoveerd of ontdubbeld waarbij de bestaande leiding fungeert als RWA met een nieuwe DWA-leiding of wordt bestaande 

infrastructuur geoptimaliseerd door het afkoppelen van inlaten van oppervlaktewater. 

- Verdere uitbouw van waterzuiveringsinfrastructuur: hieronder vallen 17 projecten.  

- Aansluiting van lozingspunten: de overige 3 projecten beogen hoofdzakelijk saneren van bijkomende vuilvracht door aansluiting op bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur. 
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Andere adviserende standpunten 

RWZI/KWZI uitbreiding/renovatie projectvoorstellen OP 2019 

Bij RWZI projecten onderscheidt men 3 types: 

Waterlijnprojecten situeren zich in de waterlijn op een RWZI. Dit is het traject dat het afvalwater volgt vertrekkend van het ontvangstonderdeel van de RWZI tot het lozingspunt van het effluent in oppervlaktewater. Hierbij worden verschillende 

onderdelen (afhankelijk ook van de zuiveringstechniek op de R/KWZI) doorlopen. Deze projectvoorstellen worden in de eerste plaats geïnitieerd omwille van het halen van de vergunning, bedrijfszekerheid, kortere terugverdientermijnen, 

bouwkundige/technische toestand van de installaties …Deze projecten hebben een impact op de kwaliteit van het geloosde effluent, en dus impact op de oppervlaktewaterkwaliteit.  

Ecologische projecten beogen in de eerste plaats een ecologische verbetering beogen van het effluent. Ze situeren zich ook in de waterlijn en zijn doorgaans minder prioritair voor Aquafin omdat er geen risico’s zijn op de huidige installatie 

voor wat betreft het halen van de vergunning, bouwkundig of technische bedrijfszekerheid van de installatie, of er geen efficiëntiewinst of energiewinst te halen is voor Aquafin. 

Sliblijnprojecten situeren zich in de sliblijn op een RWZI. Bij de zuivering van afvalwater wordt slib geproduceerd. Een deel van het slib, het retourslib, wordt teruggevoerd naar de selector of beluchtingstank en blijft daardoor onderdeel 

van de waterlijn. In de sliblijn wordt het deel van het slib dat niet wordt teruggevoerd naar de selector of beluchtingstank verwerkt. Sliblijnprojecten hebben geen impact op de kwaliteit van het geloosde effluent. 

 

Nr. 
zuiverings-
gebied 

RWZI/KWZI Type 
project 

Advies 

481 KWZI Gistel-Moere Waterlijn Geen opmerkingen. 

189 RWZI Kortemark Waterlijn RWZI Kortemark ligt niet in aandachtsgebied. Net stroomafwaarts de zuivering ligt een groot GOG. Verder stroomafwaarts is de Handzamevallei beschermd als vogelrichtlijngebied en Ramsargebied. 

014 RWZI Oostende Sliblijn / 

006 RWZI Woumen Waterlijn 
Het stelsel dat afwatert naar RWZI Woumen ligt voor een groot deel in het aandachtsgebied Blankaart. De RWZI zelf ligt in broekgebied (overstromingsgebied van de IJzer), vogelrichtlijngebied, Ramsargebied. Het effluent van de 
RWZI komt terecht in de Houtensluisvaart en kan niet terug stromen richting natuurgebied Blankaartvijver (wegens dam in de waterloop). De Houtensluisvaart mondt uit in de IJzer, net stroomopwaarts wint De Watergroep water 
uit de IJzer om er drinkbaar water van te produceren. Onder dimensionering van RWZI Woumen kan een verhoogde overstortwerking in het aandachtsgebied Blankaart teweeg brengen. 

 

Prioriteit en rangorde van bovengemeentelijke GUP-projecten 

De bovengemeentelijke GUP-projecten waarvoor nog geen concrete OP-projecten zijn gedefinieerd, worden aan een (snelle) screening onderworpen om belangrijke potenties inzake het realiseren van de doelstellingen van het 

stroomgebiedbeheerplan (bereiken van een goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen) te onderscheiden. De hoogst scorende projecten worden vervolgens aan een meer uitgebreide analyse onderworpen, gelijklopend met de 

OP-projecten. Dit GUP zal sturend worden voor de OP aansluitingsprojecten voor de komende jaren. De bovengemeentelijke GUP projecten gelegen in aandachtsgebied en met hoogste MIT-score zijn volgens de snelle screening prioritair 

voor uitvoering. Er moet nagegaan worden of zij in aanmerking komen voor opname op OP 2020-2024. 

 

GUP_PRJ GEM_PRIO_V AANTAL_IE KOSTPRIJS GEMEENTE AG MIT Score 

GUP-33021-004 5 266 1.716.939 POPERINGE 3 4 7 

GUP-33041-006 10 31 602.891 VLETEREN 3 4 7 

GUP-33039-013 3 38 90.800 HEUVELLAND 3 3 6 

GUP-32003-018 7 11 205.106 DIKSMUIDE 3 2,5 5,5 

GUP-36011-002 11 101 761.665 LICHTERVELDE 3 2,5 5,5 

GUP-32006-022 4 25 118.505 HOUTHULST 3 2 5 

GUP-33021-048 9 19 588.066 POPERINGE 3 2 5 

GUP-33037-038 4 148 1.027.374 ZONNEBEKE 3 2 5 

GUP-33039-024 3 219 5.925 HEUVELLAND 3 2 5 

GUP-33041-003 1 1 237.200 VLETEREN 3 2 5 

GUP-36019-046 6 177 1.093.902 STADEN 3 2 5 
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GUP_PRJ GEM_PRIO_V AANTAL_IE KOSTPRIJS GEMEENTE AG MIT Score 

GUP-32006-009 6 18 132.635 HOUTHULST 3 1,5 4,5 

GUP-36011-034 5 242 1.216.048 LICHTERVELDE 3 1,5 4,5 

GUP-32006-035 3 44 114.403 HOUTHULST 3 1 4 

GUP-33021-008 3 300 7.748 POPERINGE 3 1 4 

GUP-33037-033 4 0 528.000 ZONNEBEKE 3 1 4 

GUP-32003-033 7 20 174.149 DIKSMUIDE 0 3,5 3,5 

GUP-33021-014 6 151 485.360 POPERINGE 0 3,5 3,5 

GUP-33040-008 4 54 459.436 
LANGEMARK-
POELKAPELLE 

0 3 3 

GUP-32003-064 12 5 376.938 DIKSMUIDE 0 2,5 2,5 

GUP-32006-002 6 36 706.851 HOUTHULST 0 2,5 2,5 

GUP-32011-041 4 75 347.768 KORTEMARK 0 2,5 2,5 

GUP-35006-021 4 32 128.077 ICHTEGEM 0 2,5 2,5 

GUP-35006-059 12 6 168.067 ICHTEGEM 0 2,5 2,5 

GUP-36019-040 4 71 277.576 STADEN 0 2,5 2,5 

GUP-32003-035 12 62 720.599 DIKSMUIDE 0 2 2 

GUP-32006-005 4 36 163.629 HOUTHULST 0 2 2 

GUP-32010-034 10 157 395.437 KOEKELARE 0 2 2 

GUP-32011-070 12 51 139.928 KORTEMARK 0 2 2 

GUP-32030-050 5 3 130.405 LO-RENINGE 0 2 2 

GUP-33011-045 3 58 729.973 IEPER 0 2 2 

GUP-33021-002 3 86 14.585 POPERINGE 0 2 2 

GUP-33037-053 3 78 448.239 ZONNEBEKE 0 2 2 

GUP-33040-016 3 86 699.699 
LANGEMARK-
POELKAPELLE 

0 2 2 

GUP-33041-009 5 53 868.891 VLETEREN 0 2 2 

GUP-35011-0177 12 0 925.294 MIDDELKERKE 0 2 2 

GUP-35011-036 3 55 86.144 MIDDELKERKE 0 2 2 

GUP-36019-056 12 29 542.192 STADEN 0 2 2 

GUP-31033-055 11 49 326.346 TORHOUT 0 1,5 1,5 

GUP-32010-002 12 15 355.294 KOEKELARE 0 1,5 1,5 

GUP-32010-025 3 388 510.607 KOEKELARE 0 1,5 1,5 

GUP-32011-062 11 170 871.015 KORTEMARK 0 1,5 1,5 

GUP-32011-065 11 110 322.699 KORTEMARK 0 1,5 1,5 

GUP-35005-005 8 19 200.548 GISTEL 0 1,5 1,5 

GUP-35006-016 7 55 215.589 ICHTEGEM 0 1,5 1,5 

GUP-36006-046 11 86 504.957 HOOGLEDE 0 1,5 1,5 
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GUP_PRJ GEM_PRIO_V AANTAL_IE KOSTPRIJS GEMEENTE AG MIT Score 

GUP-36011-020 7 82 420.694 LICHTERVELDE 0 1,5 1,5 

GUP-36011-031 11 17 177.212 LICHTERVELDE 0 1,5 1,5 

GUP-31033-013 11 6 19.826 TORHOUT 0 1 1 

GUP-31033-034 3 366 603.042 TORHOUT 0 1 1 

GUP-31033-0347 3 0 1.051.050 TORHOUT 0 1 1 

GUP-32003-051 12 53 748.653 DIKSMUIDE 0 1 1 

GUP-32010-023 10 9 222.532 KOEKELARE 0 1 1 

GUP-32010-036 12 38 675.481 KOEKELARE 0 1 1 

GUP-32010-038 6 5 105.287 KOEKELARE 0 1 1 

GUP-32011-006 12 6 45.057 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-32011-027 3 197 523.703 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-32011-030 4 14 89.335 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-32011-039 5 128 443.484 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-32011-044 8 282 1.338.478 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-32011-0447 8 0 662.480 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-32011-058 6 207 1.155.883 KORTEMARK 0 1 1 

GUP-33037-047 4 20 167.595 ZONNEBEKE 0 1 1 

GUP-33040-022 6 44 168.642 
LANGEMARK-
POELKAPELLE 

0 1 1 

GUP-33040-033 6 12 240.036 
LANGEMARK-
POELKAPELLE 

0 1 1 

GUP-35005-014 11 24 269.372 GISTEL 0 1 1 

GUP-35006-011 6 126 599.820 ICHTEGEM 0 1 1 

GUP-35006-026 10 74 610.759 ICHTEGEM 0 1 1 

GUP-35006-039 8 216 634.866 ICHTEGEM 0 1 1 

GUP-35006-0397 8 0 555.100 ICHTEGEM 0 1 1 

GUP-35011-002 10 43 262.079 MIDDELKERKE 0 1 1 

GUP-36006-033 12 121 701.005 HOOGLEDE 0 1 1 

GUP-36006-048 3 482 1.144.311 HOOGLEDE 0 1 1 

GUP-36006-051 12 30 515.378 HOOGLEDE 0 1 1 

GUP-36011-009 12 23 293.529 LICHTERVELDE 0 1 1 

GUP-36011-013 5 124 303.556 LICHTERVELDE 0 1 1 

GUP-36019-024 10 106 471.331 STADEN 0 1 1 

GUP-36019-053 8 30 558.343 STADEN 0 1 1 

GUP-36019-062 5 23 299.593 STADEN 0 1 1 

GUP-36019-067 6 10 289.426 STADEN 0 1 1 

GUP-32003-057 6 16 329.080 DIKSMUIDE 0 0,5 0,5 
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GUP_PRJ GEM_PRIO_V AANTAL_IE KOSTPRIJS GEMEENTE AG MIT Score 

GUP-32010-011 9 13 118.727 KOEKELARE 0 0,5 0,5 

GUP-32011-037 3 49 140.383 KORTEMARK 0 0,5 0,5 
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  Advisering TP AQF6 

Het GTO bracht in 2016 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 8: overzicht adviezen bij TP AQF in 2016 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO Terugkoppeling advies  

22847 
Aanpassing persleiding en pompstation Zuid-
Torhoutstraat 

Houthulst 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 28/06/2016) 

22642 
Aanleg persleiding in de Poperingestraat in Woesten 
tussen project 22426 en de N8 

Vleteren 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 28/06/2016) 

22887 
RWA-leiding Europalaan tussen Ouderdomseweg en 
Westhoekweg 

Poperinge 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig 
Technisch goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 
addendum 28/06/2016) 

23080 
A+B Aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen 
Lombarsijdestraat en Elisalaan + Aanleg DWA-leiding 
Albert I-laan tussen Elisalaan en Louisweg 

Nieuwpoort 23/03/2016 Gunstig Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 28/06/2016) 

23061 Vernieuwing pompstation Kaaskerke Diksmuide 27/10/2016 Voorwaardelijk gunstig Niet goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 19/01/2017) 

22422 
Transportleiding Ermietshoek-Reiger-Veld-Tempel-
RWZI 

Ichtegem 
en Torhout 

27/10/2016 Voorwaardelijk gunstig Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 10/11/2016) 

22331 Aansluiting Gistelhofstraat en Galgestraat te Madonna 
Langemark-
Poelkapelle 

27/10/2016 Voorwaardelijk gunstig 
Technisch goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 
19/01/2017) 

23089 Afkoppelen Zomerstraat en Landstraat Torhout 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 28/06/2016) 

23159 
Verbindingsriolering langs de Houthulststraat tussen 
collector 22658 en de Kapelleriestraat 

Staden 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 28/06/2016) 

                                                           

6 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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  Erratumlijst actieprogramma BSD IJZER 

 

actienummer actietitel aanpassing 

7B_B_0009 
Preventieve maatregelen om  verontreiniging ten 
gevolge calamiteiten landbouwactiviteiten te voorkomen 
op de Poperingevaart 

Wijzigen van initiatiefnemer naar betrokkene voor 
Vlaamse overheid : Dep LNE Afdeling Milieuhandhaving, 
Milieuschade en Crisisbeheer en laamse overheid : Dep 
LNE Afdeling Milieu-inspectie 

7B_B_0011 
Preventieve maatregelen om  verontreiniging ten 
gevolge calamiteiten landbouwactiviteiten te voorkomen 
in het IJzerbekken 

Wijzigen van initiatiefnemer naar betrokkene voor 
Vlaamse overheid : Dep LNE Afdeling Milieuhandhaving, 
Milieuschade en Crisisbeheer en laamse overheid : Dep 
LNE Afdeling Milieu-inspectie 
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