
 

Samen werken aan water 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Wateruitvoeringsprogramma 2018 

Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2018  pagina 2 van 53 

WOORD VOORAF 
Beste lezer, 

  

‘Jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma (WUP) opmaken’, is één van de opdrachten uit het Decreet 
Integraal Waterbeleid. Wat u nu in handen heeft, is het bekkenspecifieke deel van het WUP 2018 voor 
het Benedenscheldebekken. Het bekkenbestuur keurde het goed op 24 mei 2019. 

Met dit rapport informeren we u heel graag over de stand van zaken van de uitvoering van het 
bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. 
U vindt er de update van de toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, en ontdekt 
welke vooruitgang is geboekt en welke acties in de loop van 2018 zijn uitgevoerd. We werpen ook een 
blik op de komende jaren met het overzicht van acties die worden bijgestuurd, én van nieuwe acties 
die passen binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

2017 was het jaar waarin Vlaanderen een ‘droogte’-wake-up call kreeg, las u in het woord vooraf van 
het WUP van 2018. Wat we toen nog niet konden vermoeden was dat 2018 nog extremer: nog warmer, 
nog droger zou blijken. De legendarische zomer van 1976 werd ei zo na  geëvenaard. Voor het eerst 
moesten we op grote schaal – weliswaar tijdelijke – maatregelen nemen: een rook- en vuurverbod, 
een verspil- en sproeiverbod, een captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen, en een 
recreatieverbod op heel wat kanalen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen. In die context 
traden en treden we als gouverneurs vooral op  als coördinator in crisissituaties. Gelukkig werden en 
worden we hierbij zeer deskundig bijgestaan door de respectievelijke provinciale werk- en 
coördinatiegroepen. Minstens even belangrijk als  crisismanagement is onze systematische aandacht 
voor, onze gezamenlijke zoektocht naar en inzet op structurele maatregelen, op preventie en pro-
actie. En dat is nodig. Immers, ook nu, bijna een jaar later, kampt Vlaanderen nog steeds met een groot 
neerslagtekort. Natuurorganisaties trekken met recht en rede  aan de alarmbel omdat heel wat 
wetlands abnormaal en zorgwekkend droog zijn voor de tijd van het jaar. 

Begin 2019 startte een nieuwe legislatuur voor de 69 gemeentebesturen én de provinciebesturen. Op 
het bekkenbestuur van 24 mei jl. verwelkomden we tal van nieuwe leden. Ik hoop en weet dat u mee 
het verschil kan en wil maken.  Ook wanneer uw gemeente het rioolbeheer en/of het 
waterlopenbeheer heeft overgedragen. En dit, zowel binnen de gebiedsgerichte werking (zie 
hoofdstuk 2 van dit WUP) als op het vlak van waterbesparende maatregelen: omgang met, lees opvang 
en zuinig (her)gebruik van (hemel)water, sensibilisering, vergunningenbeleid, handhaving,.. Samen 
kunnen, neen moeten we stenen verleggen. De materie is niet zo eenvoudig  voor wie er nog niet echt 
mee vertrouwd is. Heel snel zal u merken hoe boeiend, veelzijdig en buitengewoon belangrijk het 
integraal waterbeleid en -beheer is. Alleen samen kunnen we de waterkwaliteit substantieel 
verbeteren. Dit blijkt des te meer uit het calamiteitenoverzicht dat u in dit wateruitvoeringsprogramma 
kan lezen. Alleen samen kunnen we het Benedenscheldebekken klimaatbestendiger, robuuster en 
veerkrachtiger maken, in het bijzonder in en voor tijden van extremen: (veel) te veel of te weinig water.  
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We wensen u veel leesplezier.  

 

 

 

Gouverneur Cathy Berx   Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere 

 

 

 

Covoorzitters Bekkenbestuur Benedenscheldebekken   
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand  

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

De fysicochemische toestand wordt afgetoetst aan 5 zogenaamde gidsparameters: zuurtegraad (pH), 
opgeloste zuurstof (O2), totaal stikstof (Nt), geleidbaarheid (EC) en totaal fosfor (Pt). De 
meetresultaten voor de cyclus 2016-2018 tonen voor de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen dat de 
belangrijkste fysicochemische probleemparameters nog steeds totaal fosfor en geleidbaarheid zijn 
(30% van de Vlaamse OWL scoren slecht). Opvallend is dat via het one out all out principe maar liefst 
50% van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen binnen het Benedenscheldebekken slecht scoren. Dit 
is een achteruitgang ten aanzien van de vorige rapporteringsperiode (voor de periode 2015 - 2017 
scoorden 44% van de Vlaamse OWL slecht).  

De waterlichamen met een slechte fysico-chemie zijn: de meren Blokkersdijk en Donkmeer, het 
Albertkanaal en het Zeekanaal Brussel-Schelde, de waterlopen Verlegde Schijn Voorgracht en 
Hoofdgracht, Zielbeek-Bosbeek, Molenbeek-Kottembeek, Getijdedurme en Zeeschelde I, II, III, IV + 
Rupel. Het Albertkanaal en het Zeekanaal Brussel-Schelde kregen vorige rapporteringsperiode een 
matige fysico-chemische beoordeling. De parameter geleidbaarheid (EC 20) scoort slecht. 

Wel hoopvol is het feit dat 1 waterlichaam fysico-chemisch een goede beoordeling haalt, namelijk het 
kanaal Dessel-Schoten/Dessel-Kwaadmechelen/Bocholt Herentals. Dit waterlichaam ligt ook 
gedeeltelijk binnen het Maas- en Netebekken. 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het Benedenscheldebekken (2016-2018) 
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Voor de 36 lokale oppervlaktewaterlichamen van 1ste orde vormen voornamelijk totaal fosfor (25% 
van de lokale waterlichamen 1ste orde scoort slecht) en opgeloste zuurstof en geleidbaarheid (17% 
van de lokale waterlichamen 1ste orde scoort slecht) de probleemparameters. Dit kan deels 
gerelateerd zijn aan de droge zomer van 2018. Heel wat kleinere waterlopen (lokale 
oppervlaktewaterlichamen van 2de orde) stonden langere tijd droog, waardoor de lokale 
oppervlaktewaterlichamen van 1ste orde niet voldoende debiet ontvingen. 

Via het one out all out principe scoren 20% van de lokale waterlichamen 1ste orde in het 
Benedenscheldebekken matig. Ruim twee derde van de lokale waterlichamen 1ste orde scoren 
ontoereikend respectievelijk slecht.  

Toch is er ook hier hoop. De lokale waterlichamen Schoon Schijn en Laarse Beek halen voor de eerste 
keer een goede fysico-chemische beoordeling! 

Volgende negen lokale waterlichamen scoren matig voor fysico-chemie: Groot Schijn L1, Klein Schijn 
(noordelijk deel), Antitankgracht noord, 's Hertogendijkse beek, Afwateringsgracht, Lede, 
Blokstraatbeek en Maalbeek-Amelvonnebeek.  

 

 

Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het Benedenscheldebekken 
(2016-2018) 
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1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 

Aangezien de ecologische parameters in cycli van 3 jaar worden bemeten, worden ze slechts 3-jaarlijks 
uitgebreid gerapporteerd. De volgende uitgebreide rapportage is voorzien in het WUP 2019.  

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

De globale beoordeling fysicochemie binnen de speerpunt- en aandachtsgebieden ligt in lijn met de 
globale beoordeling binnen het Benedenscheldebekken. Totaal fosfor is in vele gevallen de 
probleemparameter. Enkel binnen het aandachtsgebied van het Groot Schijn kunnen een aantal 
waterlopen betere resultaten voorleggen.  

Bij de beoordeling van de speerpunt- en aandachtsgebieden in 2021 wordt in eerste instantie 
vertrokken van de ecologische toestand/potentieel. De fysicochemie is hierbij ondersteunend. Toch 
blijkt dat een verdere aanpak van de parameter totaal fosfor niet achterwege kan blijven, om de goede 
toestand daadwerkelijk te kunnen bereiken. 

Tabel 1: toestand in het speerpuntgebied en de aandachtsgebieden 

  

Water-
l i chaam 
code

Waterl i chaam naam St at u u t Speerpunt -
Aandachtsgebied

Globa le 
beoordel i
ng  FC 
kla sse 
(g idspara
meters)

P t  
(mgP/L)

EC 2 0  
(µS/c m )

N t  
(mgN/L)

O2 (mg/L) pH ( -)

L107_282 MOLENBEEK - GONDEBEEK Sterk Veranderd Aandachtsgebied 4 0,534 841 4,55 6,5 8
L111_1025 MAANBEEK Sterk Veranderd Speerpuntgebied 5 0,617 926 7,76 2,4 8
L107_289 DAMSLOOT Natuurlijk     Aandachtsgebied 4 0,448 810 1,92 3,3 8,7
L107_296 VOORSTESLOOT Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 0,715 944 3,68 2,2 8,1
L107_305 ZELEBEEK Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 0,642 749 4,4 2,8 8,7
L107_333 DOORLOOP Sterk Veranderd Aandachtsgebied 4 0,269 5.905 9,02 3,8 8,1
L111_1105 MELSENBEEK Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 0,912 793 3,12 4,6 8
L111_326 BARBIERBEEK Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 1,128 3.941 4,33 2,9 8
L107_664 MOLENBEEK - ZIJP Natuurlijk     Aandachtsgebied 4 0,396 1.038 3,52 3,5 8,4
L107_665 BOUWBEEK Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 0,892 726 7,22 4 7,8
L107_677 DIEPE BEEK Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 2,108 1.193 14,85 1,6 7,9
L111_1057 GROTE MOLENBEEK L1 Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 0,934 998 6,46 4 8,1
L111_1058 ZWARTE BEEK (WILLEBROEK) Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 0,339 2.216 3,38 6,4 8,9
L111_1060 GROOT SCHIJN L1 Natuurlijk     Aandachtsgebied 3 0,12 531 1,54 5,9 7,8
L111_1114 ANTITANKGRACHT ZUID Kunstmatig     Aandachtsgebied 4 0,066 458 0,73 3,8 7,5
L107_681 KOUDE BEEK Natuurlijk     Aandachtsgebied 5 0,801 821 2,98 4 7,8
L111_674 BENEDENVLIET L1 Natuurlijk     Aandachtsgebied 4 0,563 1.215 4,38 4,9 7,9
L111_676 WEZELSE BEEK Sterk Veranderd Aandachtsgebied 4 0,32 734 5,57 3,4 7,6
L117_675 KLEIN SCHIJN (ZUIDELIJK DEEL) Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 0,52 1.793 3,98 1,6 8,1
VL05_31 KALKENSE VAART Sterk Veranderd Speerpuntgebied 4 0,425 727 3,73 5,4 9,2
VL05_30 GROTE MOLENBEEK - DE VLIET Sterk Veranderd Aandachtsgebied 4 0,428 1.008 3,4 4,8 8,5
VL17_29 GROOT SCHIJN Natuurlijk     Aandachtsgebied 3 0,332 897 3,04 4,2 8
VL05_28 BENEDENVLIET Sterk Veranderd Aandachtsgebied 4 0,368 1.071 4,79 4,9 7,8
VL08_39 GETIJDEDURME Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 0,67 1.969 4,64 5,5 8,2
VL08_41 ZEESCHELDE II Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 0,76 1.068 5,03 6,3 8,3
VL11_40 ZEESCHELDE I Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 0,622 910 5,46 7 8,6
VL17_42 ZEESCHELDE III + RUPEL Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 0,445 4,16 5,7 8,3
VL17_43 ZEESCHELDE IV Sterk Veranderd Aandachtsgebied 5 7,1 8
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

- INZETTEN VAN DRONES VOOR KARTERING VAN OVERSTROMINGEN 

Het bekkenbestuur Benedenscheldebekken is al enkele jaren vragende partij voor het inzetten van 
drones voor de kartering van overstromingen. Ondertussen heeft VMM een opdracht gelanceerd en 
gegund om hiervan gebruik te kunnen maken. De opdracht startte op 1 maart 2018. Binnen de twee 
uur kan VMM een drone ter plaatse hebben. In geval van lokale wateroverlast kunnen ook de 
bekkensecretariaten VMM vragen om een specifiek traject te overvliegen. 

In mei was er op veel plaatsen wateroverlast door hevig onweer. Door drones in te zetten, heeft de 
VMM op enkele plaatsen die wateroverlast in kaart kunnen brengen. In het Benedenscheldebekken 
werd er gevlogen boven Sint-Lievens-Houtem. Het blijkt dat de computermodellen de omvang van de 
wateroverlast zeer goed voorspellen. 

De VMM zal samen met alle waterloop- en rioolbeheerders, maar ook met de steden en gemeenten 
deze luchtbeelden gebruiken bij de opmaak van nieuwe overstromingsmodellen in de loop van 2018 
en 2019.  

- PLUVIALE OVERSTROMINGSKAARTEN 

In 2017 werd door de VMM een eerste versie opgemaakt van de kaarten voor de afstromingsgevoelige 
gebieden (VLAGG). Zij geven de gebieden weer die door oppervlakkige afstroming bij extreme 
neerslagintensiteiten onder water komen. Op de dronebeelden van de overstromingen in mei 2018 
zie je de nauwkeurigheid van die pluviale overstromingskaart. 

In 2018 start een vervolgtraject om de kaarten verder te optimaliseren zodat ze voor elke gemeente 
bruikbaar kunnen worden als beleidsinstrument. Dit traject werd toegelicht in de vergadering van het 
bekkenbestuur Benedenscheldebekken. De toelichting ging in op het belang van de kaarten en hoe we 
deze samen kunnen gebruiken voor o.m. het uitvoeren van lokale plannen en het actualiseren van de 
watertoetskaart. Van januari tot maart 2019 kunnen lokale besturen, water- en rioolbeheerders de 
nieuwe kaart nakijken.  

1.2.2 Watertekort 

Door een combinatie van hoge temperaturen en het bijna volledig uitblijven van neerslag, heeft 
Vlaanderen tijdens de zomer van 2018 zelden geziene droogte en waterschaarste gekend. Voor een 
meer feitelijke, maandelijkse beschrijving van de droogtesituatie zie hier 
(toestandsrapporten\toestandsrapporten VMM).  

Op vrijdag 22 juni 2018 is de Vlaamse droogtecommissie officieel geïnstalleerd. De droogtecommissie 
is ingebed in de CIW-werking en bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW-leden, de kabinetten van 
de ministers van Mobiliteit en Omgeving en het Vlaams Crisiscentrum CCVO. De CIW-voorzitter zit de 

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties
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droogtecommissie voor. De droogtecommissie zal het overleg en de coördinatie verzorgen van het 
crisisbeheer bij waterschaarste door droogte en komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge 
periodes met algemene watertekorten. Bij lokale droogteproblemen blijft het initiatief bij de 
gouverneur en het provinciale crisisoverleg. Vanaf 24 juli adviseerde de droogtecommissie 
waterbesparende maatregelen. Op www.opdehoogtevandroogte.be vindt u alle beslissingen van de 
droogtecommissie.  

Vanaf 6 juli 2018 nam gouverneur Cathy Berx (provincie Antwerpen) verscheidene maatregelen 
(politiebesluiten) die een rechtstreeks gevolg waren van de zeer uitzonderlijke weersomstandigheden 
van de voorgaande maanden. In de coördinatiegroep droogte en waterschaarste provincie Antwerpen 
werd de vinger aan de pols gehouden. Vanaf 19 juli 2018 vaardigde gouverneur Jan Briers (provincie 
Oost-Vlaanderen) verschillende maatregelen uit. 

De genomen maatregelen in beide provincies situeren zich op 3 vlakken: 

− Vuur- en rookverbod in het kader van de (brand)veiligheid 

− Waterbesparende maatregelen en captatieverbod onbevaarbare waterlopen t.g.v. 
waterschaarste en verdroging 

− Captatie- en recreatieverboden kanalen t.g.v. aanwezigheid van blauwalgen 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de genomen maatregelen en een evaluatie van het 
crisismanagement in de provincie Antwerpen, zie 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/bijlage-
evaluatierapport-bijdrage-vanuit-de-gouverneur-van-antwerpen. 

Voor een evaluatie van de droogte door de CIW op niveau Vlaanderen, zie 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/evaluatierapport-waterschaarste-en-droogte-2018. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de genomen maatregelen in de provincie Oost-Vlaanderen, 
zie www.gouverneuroost-vlaanderen.be/droogte/. 

Vanaf 25 juli vaardigde gouverneur Lodewijk De Witte (provincie Vlaams-Brabant) waterbesparende 
maatregelen en een captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen af. Een uitgebreidere beschrijving 
van de genomen maatregelen vind je op http://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/nieuws. 

Aanbevelingen 

De evaluatie van de droogte en waterschaarste in de provincie Antwerpen bevat een heel aantal 
aanbevelingen, zowel algemeen als m.b.t. de werking van de droogtecommissie, het 
captatieverbod onbevaarbare waterlopen en de blauwalgenproblematiek.  

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
signaalgebieden van reeks 3. Voor het Benedenscheldebekken gaat het om 32 gebieden (zie 
www.signaalgebieden.be). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de 

http://www.opdehoogtevandroogte.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/bijlage-evaluatierapport-bijdrage-vanuit-de-gouverneur-van-antwerpen
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/bijlage-evaluatierapport-bijdrage-vanuit-de-gouverneur-van-antwerpen
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/evaluatierapport-waterschaarste-en-droogte-2018
http://www.gouverneuroost-vlaanderen.be/droogte/
http://www.gouverneurvlaamsbrabant.be/nieuws
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/bijlage-evaluatierapport-bijdrage-vanuit-de-gouverneur-van-antwerpen
http://www.signaalgebieden.be/
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bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 
aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 
garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 
bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 
Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 
openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO) werd een procedure voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 
van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 
openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 
watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 
over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 
inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 
meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 
planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 
geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 
formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 
watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 
voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 
de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 
overgemaakt.  

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende nadere regels voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie 
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad) trad deze regeling definitief in werking.  In opdracht van 
minister J. Schauvliege en ter voorbereiding van een beslissing over de voorlopige aanduiding vroeg de 
CIW advies aan de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gebieden. De plan-MER 
voor de voorlopige aanduiding is in opmaak. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 om het 
instrumentendecreet niet goed te keuren, worden momenteel geen verdere stappen meer gezet in 
het dossier van de watergevoelige openruimtegebieden. 
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 
van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 
het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen.  

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Scheldeland met speerpuntgebied Kalkenvaart  

De Kalkenvaart is in het stroomgebiedbeheerplan aangeduid als speerpuntgebied, wat wil zeggen dat 
verwacht wordt dat voor deze waterloop de goede toestand haalbaar is tegen het einde van de 
planperiode (2021). De verschillende afzonderlijke kwaliteitsparameters wijzen erop dat de goede 
toestand binnen doelbereik ligt. Macro-invertebraten halen al een goede toestand. Om de toestand 
van waterplanten en de vissen te verbeteren en het stikstof- en fosforgehalte te verminderen, zijn wel 
nog extra inspanningen nodig. 

De Kalkenvaart loopt afwaarts door de Kalkense Meersen. Dit is Sigmagebied en een Speciale 
Beschermingszone en is dus belangrijk voor realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor vis 
en watergebonden natuur. 

SIGMAPLAN  - CLUSTER KALKENSE MEERSEN (6_G_0009) (ANB - DE VLAAMSE WATERWEG) 

Binnen het Sigmagebied cluster Kalkense Meersen, een uitgestrekt gebied van liefst 950 hectare op 
het grondgebied van Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen, hebben het Agentschap voor Natuur en 
Bos en De Vlaamse Waterweg nv de Schelde haar bewegingsruimte teruggegeven. 

Ook vissen kunnen vrij bewegen tussen de Schelde en de meersen langs een vistrap in de Bellebeek, 
een vistrap op de verbinding van de Kalkenvaart en de regenwatergracht en visvriendelijke sluizen in 
de overstromingsgebieden Paardeweide en Bergenmeersen. 

Voor de herinrichting van de oevers van de Kalkenvaart en de uitgraving van en de bouw van de vistrap 
op de Oude Schelde oost werd in 2018 de omgevingsvergunning verleend.  

Om de samenwerking tussen de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen onderling en met 
partners VLM, ANB, Natuurpunt, VZW Durme, De Vlaamse Waterweg nv, Regionaal Landschap Schelde 
Durme, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland in de verf te zetten, werd een 
chartermoment georganiseerd op 27 mei 2018. Deze samenwerking moet resulteren in een veilig en 
toegankelijk gebied waar recreatie en natuurbehoud en -herstel hand in hand gaan. 

Het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen en het Duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde behaalde 
de 3de plaats voor de PIANC Working with Nature Award. Deze prijs werd in mei 2018 op het 
internationaal PIANC World Congress uitgereikt. 

Ontpoldering Wijmeers en Bergenmeersen. In juli 2018 verdiepte De Vlaamse Waterweg nv de 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
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bestaande bres in de Scheldedijk en maakte tevens twee bijkomende bressen. Doel was om te zorgen 
voor een vlottere ontwatering van het ontpolderde gebied en zo de acute knijtenplaag aan te pakken. 
Universiteit Antwerpen zal een aangepast sluisbeheer uitwerken om de kans op knijten in de 
Bergenmeersen te minimaliseren. 

Op 1 september 2018 werd de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde in Wetteren in 
gebruik genomen. De oude brug, de zogenaamde ‘Passerelle’ werd op 28 september 2018 afgebroken.  

HERSTEL VRIJE VISMIGRATIE OP KALKENVAART/DRIESESLOOT ACTIE 4B_E_0290 (VMM - ANB) 

De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos werken samen aan de sanering 
van vismigratieknelpunten en het herstel van de structuurkwaliteit van de waterlopen in de Kalkense 
Meersen. 

In 2018 liepen de werken aan de 
Oude Schelde in Wichelen, een stuk 
van de Schelde dat eind 19de eeuw 
gedempt is en later beplant met 
populieren. Om meer ruimte te 
maken voor open water, 
rietmoerassen en een geleidelijke 
overgang van de waterloop naar de 
naastliggende meersen, wordt in de 
voormalige Scheldearm een nieuwe 
watervoerende geul aangelegd van 
1400 m lang en tot 25 m breed. 
Deze watervoerende geul vormt 
een bijkomende verbinding tussen 
de Kalkenvaart en Driesesloot. 

Parallel hiermee komt een breed rietmoeras. 

 

Op de Driesesloot komt er nog een visdoorgang, waardoor vissen bij hoog water vrije doorgang hebben 
tussen de Schelde en de Kalkenvaart. 

De bijkomende gravitaire afvoermogelijkheden voor de Driesesloot betekenen bovendien een 
besparing op de energiekost van het pompgemaal op de Kalkenvaart. Door meer gebruik te maken van 
de gravitaire afvoermogelijkheden en minder van het pompgemaal wordt ook visschade door het 
pompgemaal beter voorkomen. 

De linkeroever van de Kalkenvaart krijgt over een lengte van 700 m een zachthellende oeverzone met 
een plasberm. Meer afwaarts heeft de VMM een paar jaar terug al een gelijkaardige oeverzone 
gerealiseerd. 

De uitgraving van de Oude Schelde bestaat uit twee gelijktijdige aannemingen. Het zuidelijk deel is een 
project van het ANB. Voor de noordelijke bocht werkt het ANB samen met de VMM en Natuurpunt, 
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dat enkele percelen ter beschikking stelde. 

De ontwikkeling van de Oude Schelde wordt voor een groot deel gefinancierd met de extra middelen 
in het kader van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. 

 

Figuur 3: Situering speerpuntgebied en Sigma-gebieden. Weergave werken in uitvoering en vismigratieknelpunten  

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG IN HET SPEERPUNTGEBIED KALKENSE VAART 
(ACTIE 9_C_0037) (BEKKENSECRETARIAAT BENEDENSCHELDEBEKKEN) 

De officiële opstartvergadering van het integraal project Kalkense Vaart vond plaats op 30 januari 
2019. Hierbij werd het projectgebied doorgelicht en werden een aantal geplande projecten in de 
cluster Kalkense Meersen voorgesteld en besproken. In 2019 ligt de verdere focus binnen de 
werkgroep achtereenvolgens op de aspecten waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

Achter de schermen volgt het bekkensecretariaat dit gebied al enkele jaren van nabij op. Er zijn de 
laatste jaren dan ook al heel wat stappen vooruit gezet in het gebied. 

o De RWZI Laarne werd op 16/03/2017 overgenomen door Aquafin na het faillissement 
van het bedrijf Microfibres. Momenteel wordt er een N- en P- 
verwijderingsrendement gehaald van zo’n 70%. De RWZI die Microfibres uitbaatte was 
niet in orde. Door het faillissement van het bedrijf moet de RWZI nu enkel nog 
huishoudelijk afvalwater verwerken, en niet langer met pigmenten belast industrieel 
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afvalwater. 

o Afkoppeling van het het centrum van Kalken en optimalisatie van de RWA-doorvoer. 

o Optimalisatieprojecten voor de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur 
opgedragen in de gemeente Laarne (nog te realiseren op het terrein): Bontinckstraat, 
Schriekstraat-Husseveldestraat, Steentjesstraat-Holeindestraat.  

o Uitbreiding van de RWZI Overschelde met lozing van de effluentleiding rechtstreeks 
op de Schelde en niet langer op de Castermeerssloot en aansluiting van het afvalwater 
van het bedrijf Lean op de RWZI Overschelde (nog te realiseren op het terrein). 

OPSTARTEN OVERLEG EN UITVOEREN ONDERZOEK MBT INZET MAATREGELENPAKKET VOOR HET BEHALEN VAN HET 
GEP TEGEN 2027 VOOR HET VLAAMS WATERLICHAAM VL05_192 DONKMEER DOOR DE BEVOEGDE 
WATERBEHEERDER BERLARE ISM BETROKKEN ACTOREN (4B_F_0025)  

De betrokken actoren maakten voor het gebied rond het Donkmeer en Berlare Broek een 
peilbeheerplan op. Om de vooropgestelde peilafspraken te kunnen naleven is het nodig om 
de bestaande waterbeheersingsinfrastructuur te optimaliseren. Een voorstudie, een beperkte 
hydraulische en hydrologische modellering van de bestaande toestand, werd in 2014 
afgerond. 

OPTIMALISATIE VAN DE WATERBEHEERSINGSINFRASTRUCTUUR VOOR DONKMEER EN BERLARE BROEK 
(PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

RUIMING EN HERPROFILERING VOORSTE SLOOT (OS108 VAN 2DE CATEGORIE) TE UITBERGEN, BERLARE 
(POLDER TUSSEN SCHELDE EN DURME) 

Een studie ter optimalisatie van de waterbeheersingsinfrastructuur voor Donkmeer en Berlare Broek 
wees onder meer aan dat het huidig pompgemaal Leeggoed (monding in de Schelde) onvoldoende 
capaciteit heeft voor de afwatering van het achterliggend gebied. Daarom bleek de bouw van een 
nieuw pompstation nodig. Het pompgemaal en de bijhorende stuwen vormen vismigratieknelpunten 
in het kader van de Beneluxbeschikking vismigratie. In het project zullen ook deze knelpunten worden 
opgelost. 

Het ontwerp voor een nieuw pompgemaal werd eind 2018 afgewerkt. Er wordt met de start van de 
bouw van een nieuw pompgemaal minstens gewacht tot de verruimingswerken aan de Voorste Sloot 
uitgevoerd zijn en tot na een evaluatieperiode van een viertal jaren van de huidige gereviseerde 
pompen. Begin 2018 heeft de provincie zich geëngageerd (via een samenwerkingsovereenkomst) om 
de bouw van een nieuw pompgemaal over te nemen.  

In dezelfde studie over de optimalisatie van de waterbeheersingsinfrastructuur staat namelijk dat 
naast de bouw van een nieuw pompgemaal ook de verruiming van de Voorste Sloot (aanvoerwaterloop 
naar het nieuwe, krachtiger pompgemaal) een belangrijke maatregel is voor de optimalisatie van de 
waterbeheersingsinfrastructuur ifv het peilbeheer Donkmeer/Berlare Broek. 
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Intussen heeft in 2018 een startoverleg plaatsgevonden om de krijtlijnen van het project uit te zetten. 
De provincie neemt de bouw van het nieuwe pompgemaal op zich. De polder tussen Schelde en Durme 
zal voor de verruiming van de Voorste Sloot een aanvraag indienen voor subsidie bij het Vlaams Gewest 
voor opname op IP 2019. Het project verruiming van de Voorste Sloot was ingeschreven op het 
effectief IP 2018. Aangezien de definitieve subsidieaanvraag niet tijdig kon worden ingediend, werd 
het project geschrapt. De polder dient een nieuwe princiepsaanvraag in bij het Vlaams Gewest om 
opgenomen te worden op het IP 2020. 

CALAMITEITEN 

− Falen van de waterzuiveringsinstallatie van bedrijf en lozing van slib op de Castermeerssloot 
te Wetteren (december) 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bovengemeentelijke projecten in uitvoering in 2018: 

- 23060 Collector Steentjesstraat - Rivierstraat te Laarne 

Bovengemeentelijke projecten in voorbereiding in 2018: 

- 22387 'Sanering Schriekstraat - Husseveldestraat' te Laarne 

- 22388 'Sanering Bontinckstraat' te Laarne 

- 22959 'RWZI Laarne - 2de fase' 

- 22684 'Aansluiting wijk Magret' te Lochristi 

- 22760 'Aansluiting Aanhout' te Destelbergen 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

- 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Scheldeland met speerpuntgebied Kalkenvaart werden volgende projecten 
opgedragen op het OP2020: 

- 23163G 'Collector Schoorstraat - Kortewagenstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel' te 
Wetteren 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 
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- Collector Steentjesstraat - Rivierstraat 2de fase te Laarne 

- Dendermondsesteenweg te Laarne 

 Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 2: bijsturingen acties deelgebied Scheldeland 

Actienr Actietitel 
Initiatie
fnemer(
s) 

Betrokken
e 

Actie 
ifv 
KRLW/
ORL 

Bijsturing 
(aanpassing
/actie wordt 
geschrapt/ 
nieuwe 
actie) 

Bijsturing motivatie 

Nieuwe 
actie 

Ruiming en 
herprofilering Voorste 
Sloot (OS108 van 2de 
categorie) te Uitbergen, 
Berlare 

Polder 
tussen 
Schelde 
en 
Durme 

  Nieuwe actie 

De studie is momenteel nog lopende. De 
polder heeft voor de uitvoering van het 
project een aanvraag ingediend voor 
subsidie bij het Vlaams Gewest. Het 
project is opgenomen op het 
investeringsprogramma 2018. 

 

2.1.2 Ledebeek en Durme (met aandachtsgebied Getijdedurme)  

De Ledebeek en Durme liggen in de Vlaamse Vallei. Dit is een zeer laaggelegen vlak gebied met een 
hoge watertafel. De waterafvoer is hier quasi volledig gestuurd. De Getijdedurme mondt op de grens 
van Temse en Hamme uit in de Schelde. 

SIGMAPLAN  CLUSTER DURME(6_G_0009) (DE VLAAMSE WATERWEG - ANB) 

De ringdijk rond gecontroleerd overstromingsgebied De Bunt werd in maart 2018 ingehuldigd. In april 
2018 werden ontbossings- en afbraakwerken uitgevoerd in het binnengebied van De Bunt. Het bestek 
voor het technische ontwerp van in- en uitwateringssluizen en overloopdijk werd in februari 2019 
gepubliceerd. De werken zullen in de loop van 2020 worden aanbesteed. Eveneens in februari 2019 
werd het bestek gepubliceerd voor het technisch ontwerp van de kreekaanzetten en geulenpatronen 
met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur. 

De opdracht voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor het ‘Weijmeerbroek’ en ‘Bulbierbroek’ 
in Waasmunster en Hamme is begin oktober 2018 gepubliceerd en wordt gestart.  

Voor de renovatie van Potpolder IV werd in januari 2019 de omgevingsvergunning aangevraagd. 

In samenwerking met Schelde Sterk Merk en de betrokken gemeentebesturen hebben De Vlaamse 
Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos een ontsluitings- en onthaalvisie voor de 
Durmevallei opgemaakt. Dit werd voorgesteld tijdens een chartermoment met alle partners op 25 
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september 2018. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

- 20.527A Technisch plan Aquafin project 20.527AV – Rioleringswerken Dauw-, Hooierzele- en 
Nederheirweg (Waasmunster): voorwaardelijk gunstig 

- 23.153 Afkoppeling Heirbrugbeek en Appelzakbeek (Lokeren): voorwaardelijk gunstig 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Ledebeek en Durme (met aandachtsgebied Getijdedurme) werden volgende 
projecten opgedragen op het OP2020: 

-  20527BV1 'Wegenis- en rioleringswerken Doornijk-, Lange Beule-, Langenaard- en Lange 
Veldstraat, Schapersdreef en Oudeheerweg Ruiter' te Waasmunster 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgend project wordt als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- Optimalisaties RWZI Hamme - Omgeving Biezestraat 

Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

 

2.1.3 Benedenvliet (met aandachtsgebied Benedenvliet)  

Deze cluster bestaat uit de sterk verstedelijkte zuidrand van Antwerpen met als zuidgrens de Rupel. 
Waterlopen in dit gebied zijn onder meer de Benedenvliet-Grote Struisbeek, Wullebeek en Boom-
Nielse Scheibeek. 

ORGANISEREN & COÖRDINEREN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR AFSTEMMING & WIN-WINS TUSSEN DE ACTIES 
BINNEN EN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MAATREGELENGROEPEN EN OM VERDER ACTIES/PROJECTEN TE 
STIMULEREN IN HET AANDACHTSGEBIED BENEDENVLIET (ACTIE 9_C_0048) (BEKKENSECRETARIAAT 
BENEDENSCHELDEBEKKEN) 

Met de regelmaat van de klok is het zover: wateroverlast in de vallei van de Grote Struisbeek, de Kleine 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 18 van 53 

Struisbeek of de Edegemse beek. Bewoners van de wijk Neerland in Wilrijk, Pierstraat en Keizershoek 
in Kontich, de leerlingen van het Sint-Ritacollege in Kontich, de bedrijven van Terbekehof, alsook de 
inwoners van Hemiksem en Schelle wanneer ze via de Cleydaallaan hun gemeente niet kunnen 
bereiken: ze weten allen zeer goed waar het over gaat. 

De verschillende waterbeheerders in het stroomgebied werken, onder coördinatie van het 
bekkensecretariaat, samen in de werkgroep Benedenvliet en nemen tal van maatregelen die de 
schade door wateroverlast zullen doen afnemen. Een aantal projecten zijn reeds uitgevoerd, andere 
naderen de voltooiing of zijn al de idee-fase voorbij. Ook de waterkwaliteitsproblemen in het 
stroomgebied worden aangepakt. 

Onderstaande figuur geeft de geplande projecten in het stroomgebied van de Benedenvliet weer voor 
de verschillende waterbeheerders, rioolbeheerders en gemeenten.  
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Figuur 4: Geplande projecten in het stroomgebied van de Benedenvliet 

SIGNAALGEBIEDEN  

Voor het signaalgebied Benedenvliet A12 (BES-AG02) is de Vlaamse overheid aangeduid als 
initiatiefnemer voor het opmaken van een RUP om het gebied te herbestemmen, rekening houdend 
met de aanwezige randvoorwaarden. Het bekkensecretariaat maakt mee deel uit van het planteam 
dat de startnota opstelt en, na goedkeuring door de Vlaamse Regering, het RUP-proces begeleidt. 

De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek tussen 
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de E19 en A12 op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen. Hiermee 
wordt één van de grootste signaalgebieden in het Benedenscheldebekken aangepakt. Het 
bekkensecretariaat bracht het dossier op tafel in de werkgroep Benedenvliet en trok mee aan de kar 
voor een oplossing voor dit signaalgebied.  

 

Signaalgebied wordt omgevormd tot groenblauw openruimtegebied 

Doel is om de nog onbebouwde, overstromingsgevoelige open ruimte in de vallei te vrijwaren van 
verdere verharding en bebouwing. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal daarvoor de bestemmingen van 
het huidige gewestplan wijzigen. Op die manier wil de Vlaamse overheid de vallei van de Benedenvliet 
en Grote Struisbeek behouden en versterken als een groenblauwe openruimteverbinding door de 
sterk verstedelijkte Antwerpse zuidrand. 

Vervolgstappen 

Een start- en procesnota is de eerste stap om te komen tot een Gewestelijk RUP. In een volgende stap 
worden de milieueffecten van twee planalternatieven onderzocht en vergeleken. Het meest 
aangewezen alternatief wordt dan verder uitgewerkt tot een voorontwerp Gewestelijk RUP. Op dat 
moment krijgen omwonenden opnieuw inspraak. Uiteindelijk wordt het Gewestelijk RUP definitief 
vastgesteld door de Vlaamse Regering. 

Meer info over het traject vind je op https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-
Detail/rid/RUP_02000_212_00387_00001. 

 

In deze cluster liggen nog 6 andere signaalgebieden. Meer informatie kan u raadplegen op 
www.signaalgebieden.be.  

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE KLEINE STRUISBEEK AFWAARTS DE 
DOORNSTRAAT IN WILRIJK (ACTIE 6_F_0030) (PROVINCIE ANTWERPEN) 

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00387_00001
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00387_00001
http://www.signaalgebieden.be/
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In 2018 maakte de provincie Antwerpen werk van de herinrichting van de Kleine Struisbeek. Afwaarts 
de Doornstraat in Wilrijk werd er in het najaar een grote nieuwe meander aangelegd. De waterloop 

maakt nu een grote 
bocht, in plaats van 
een rechte hoek en 
een rechte bedding. 
Tegelijk werd er 
grond afgegraven 
om meer ruimte 
voor water te 
creëren. Hoewel de 

beschikbare 
oppervlakte eerder 
beperkt was, werd 
het maximale 
nagestreefd. De 

Kleine Struisbeek heeft hierdoor een natuurlijker verloop, kan meer water bergen en biedt meer 
levensruimte voor planten en dieren. Vanop het naastgelegen Geitepad kan het resultaat bewonderd 
worden. De kostprijs voor dit project bedroeg 211.000 EUR. 

 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bovengemeentelijke projecten in uitvoering in 2018: 

- 22327 'Afkoppeling Steenwinkelstraat' te Schelle 

Bovengemeentelijke projecten in voorbereiding in 2018: 

- 22328 'RWA-verbinding Kontichsesteenweg-Struisbeek' te Aartselaar; 

-22670 'RWA-verbinding Leugstraat-Kontichsesteenweg' te Aartselaar; 

- 22680 'Sanering Broechemsesteenweg-Ranstsesteenweg' te Boechout. 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

- 22.687V Afkoppeling collectorleiding Potaardestraat en aanleg 2DWA-leiding (Niel): 
Voorwaardelijk gunstig 

22.767 Collector Visserstraat (Rumst): Voorwaardelijk gunstig 
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Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Benedenvliet werden volgende projecten opgedragen op het OP2020: 

-  23455 'RWZI Aartselaar: installatie discfilters' te Aartselaar 

- 23542 'Afkoppeling Fabiolalaan' te Schelle 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- Optimalisatieprojecten rioleringsstelsel Benedenvliet 

- Aansluiting Schranshoeve in Rumst 

Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

2.1.4 Vliet en Zielbeek met aandachtsgebied Vliet  

Deze cluster heeft drie grote waterassen die min of meer parallel in noordoostelijke richting stromen: 
de Grote en Kleine Molenbeek, die op hun punt van samenvloeiing de Vliet vormen, en de Zielbeek. 

BOUWEN VAN EEN GOG OP DE BIRREBEEK - GROTE HEIDEBEEK (ACTIE 6_F_022) (PROVINCIE VLAAMS-
BRABANT) 

Om de wateroverlast in het stroomgebied van de Birrebeek en Grote Heidebeek in Kapelle-op-den-Bos 
en Meise te verminderen, legde de provincie Vlaams-Brabant in Nieuwenrode een gecontroleerd 
overstromingsgebied aan. 

Binnen het stroomgebied van de Birrebeek treedt geregeld wateroverlast op. Het natuurlijke 
overstromingsrisico wordt vergroot door de versnelde en toegenomen hoeveelheid afstromend water 
als gevolg van bebouwing. Samen met de relatief grote hellingsgraad in het meest stroomopwaartse 
deel van het bekken, zorgt dit voor grote volumes oppervlakteafvoer en hoge piekdebieten. Met 
wateroverlast, onder meer in het centrum van Nieuwenrode, tot gevolg. 

Het overstromingsgebied ligt ten westen van het centrum van Nieuwenrode tussen de Birrebeek en 
de Grote Heidebeek en wordt stroomopwaarts begrensd door het Velaartbos. Het overstroombare 
gebied bevindt zich hoofdzakelijk tussen beide waterlopen en deels op de rechteroever van de Grote 
Heidebeek. Dit overstromingsgebied heeft een maximale bergingscapaciteit 60.000 m³. 

Het gecontroleerd overstromingsgebied wordt bekomen door de aanleg van een nieuwe dijk met een 
totale lengte van 1.300 meter. 

Verder werden volgende werken uitgevoerd: 
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− Een gedeeltelijke verlegging van de beekloop van de Grote Heidebeek in de beoogde 
retentiezone over een lengte van 180 m direct stroomafwaarts van de Prinsendreef; de beek 
wordt 
binnendijks 
verlegd. De 
overwelving van 
de Grote 
Heidebeek 
wordt enkel 
uitgevoerd om 
de dijk rondom 
het GOG te 
dwarsen en blijft 
beperkt tot de 
breedte van de 
voet van de dijk. 

− Er werd 
eveneens een gracht buitendijks aangelegd om de afwatering van de percelen die hier ten 
oosten van liggen te kunnen garanderen. 

− Twee afstroomvoorzieningen in de Birrebeek en de Grote Heidebeek, bestaande uit een 
automatische klepstuw in de Birrebeek en een schuif in de Grote Heidebeek. 

− Een koppeling tussen de beeklopen in de retentiezone, waarmee overtollig water uit de Grote 
Heidebeek richting Birrebeek gestuurd kan worden. 

− Een tweede koppeling tussen de beeklopen stroomafwaarts van de klepstuw, waarmee het 
afstromende water ook weer richting Grote Heidebeek gestuurd kan worden. 

− Een toegangsweg vanaf de Meiselaan tot de dijk met klepstuw. 

− Ruimingswerken aan beide waterlopen. 

OPMAAK VAN EEN RIVIERCONTRACT VOOR DE VLIET-GROTE MOLENBEEK (ACTIE 6_O_0035) (VMM) 

De Vliet-Molenbeek zorgde in het verleden al voor heel wat wateroverlast. Gelukkig is er de laatste 
jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen. Maar toch zal er altijd een kans op 
wateroverlast blijven bestaan. Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Asse, 
Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem of Puurs-Sint-Amands? En zijn we klaar voor de toekomst? 

In 2019 start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, 
Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands (zie vliet-molenbeek.riviercontract.be). Daarbij kan iedereen 
meedenken en ideeën voorstellen om het overstromingsrisico te verminderen. Het project zal in 2020 
resulteren in een riviercontract dat vastlegt wie welke engagementen neemt. 

Binnen het project wordt ingezet op de principes van meerlaagse waterveiligheid. Er zal bekeken 
worden welke protectionistische maatregelen nog mogelijk zijn tegen welke maatschappelijke kost. Er 

http://vliet-molenbeek.riviercontract.be/
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wordt volop ingezet op preventie, zoals ondermeer de vastgestelde signaalgebieden. Ook de pistes 
rond paraatheid worden uitgerold in het gebied. Ook de waterkwaliteit in dit gebied zal onder de loep 
genomen worden. 

CALAMITEITEN 

− Uitloging mestvaalt aan de Grote Molenbeek te Merchtem 

− Lozing van mestsappen op zijgracht van de Grote Molenbeek te Merchtem 

− Vervuiling ten gevolge van landbouwactiviteiten op Stambeek-Puttengracht te Opwijk 

− Mazoutlozing op de Molenbeek-Zijp te Londerzeel 

− Witte verkleuring Kwetsenbeek te Merchtem ten gevolge van voedingsindustrie  

SANERINGSINFRASTRUCTUUR - UP TO DATEN 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bovengemeentelijke projecten in uitvoering in 2018: 

- 22696 'Aansluiting Lakeman-Linde via Drietorenstraat-Ursene' te Londerzeel 

- 23083 'Heraanleg Meersmansdreef' te Puurs 

- 22352C 'Aansluiting Buisstraat' te Sint-Amands 

Bovengemeentelijke projecten in voorbereiding in 2018: 

- 22243 'Collector Sint-Brixius-Rode fase 2' te Meise 

- 22109 'Verbindingsriolering Kwetsenbeek' te Merchtem 

- 22523 'Aansluiting Kalkestraat' te Opwijk 

- 22935 'Aansluiting Hoogweg-Zeveneikenstraat' te Buggenhout 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

- 22.935V Aanleg gescheiden stelsel Hoogweg, Zeveneikenstraat en Grote Kouterbaan 
(Buggenhout): Gunstig 

 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Vliet en Zielbeek werden volgende projecten opgedragen op het OP2020: 

- 23471 'Aansluiting Keten' te Puurs-Sint-Amands 

- 23380 'Gescheiden stelsel Srooistraat' te Meise 
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- 23561 'Collector Sint-Amandsesteenweg' te Bornem 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- Collector Breestraeten-Terlinden in Merchtem 

- Aansluiting Slozen te Meise en Londerzeel 

- Aansluiting Kruisheide-Zwaantje via Lippelostraat in Londerzeel 

- Langeveldweg in Opwijk 

- 22857 Aansluiting Vekenstraat in Buggenhout 

- Aansluiting Overheide in Puurs 

- Aansluiting over de Beek in Merchtem 

Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

2.1.5 Schijn met aandachtsgebied Groot Schijn  

Binnen deze cluster onderscheiden we het Albertkanaal, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het 
Groot Schijn en de Antitankgracht als de belangrijkste waterloopassen. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het 
Benedenscheldebekken. 

VERWIJDEREN OVERWELVING LINDENLOOP TE SCHILDE (6_B_0009) (PROVINCIE ANTWERPEN) 

In Schilde was de Lindenloop ingebuisd in de voortuin van een woning aan het Renier Sniederpad. De 
inbuizing was volledig doorgeworteld, een gevolg van de grote bomen in de tuin, wat de sectie van de 
buis verkleinde met een belemmerde doorstroming en wateroverlast opwaarts tot gevolg. De 
provincie Antwerpen heeft de inbuizing verlaten en heeft de waterloop in open bedding door de tuin 
laten stromen. De kostprijs bedroeg 15.500 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/benedenscheldebekken/gebiedsgerichte-werking
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/benedenscheldebekken/gebiedsgerichte-werking
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VOOR                                                    NA 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

HERPROFILERING SCHOON SCHIJN/KAARTSE BEEK TE BRASSCHAAT/KAPELLEN (6_F_0294) (PROVINCIE 
ANTWERPEN) 

De Kaartse Beek vormt voor een groot deel de grens tussen de gemeenten Kapellen en Brasschaat. In 
het verleden heeft de waterloop regelmatig voor wateroverlast gezorgd in de wijk De Sterre. De 
provincie Antwerpen pakt dit probleem aan door verspreid in de vallei meerdere ingrepen te 
realiseren. 

In 2018 werden de inrichtingswerken aan de beek ter hoogte van de Zwemdoklei uitgevoerd.  In de 
groenzone tussen de beek en het voetbalterrein van Mariaburg zijn er nu bredere oeverzones met 
meer bergingscapaciteit voor overtollig water. Alle oeververstevigingen in slechte staat worden 
verwijderd en vervangen door meer duurzame materialen. De brug over de waterloop is een 
belangrijke fietsverbinding, maar was te smal, te laag en ook in slechte staat. De brug werd dan ook 
vervangen door een nieuwe, bredere en hogere brug. Gelijktijdig kreeg het fietspad aan de Kwartellaan 
een volledige facelift, en sluit het nu mooi aan op het reeds vernieuwde fietspad aan de Zwemdoklei. 
De provincie werkte voor dit project nauw samen met de gemeenten Brasschaat en Kapellen. De 
investeringskost bedroeg 166.200 EUR. 

VOOR: 
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NA: 

 

 

CALAMITEITEN 

Een aantal industriële clusters binnen het afstroomgebied van het Groot Schijn kennen geregeld 
calamiteiten, wat een belangrijke negatieve impact heeft op het Groot Schijn. Een nauwgezette 
opvolging en handhaving vanuit de verschillende bevoegde instanties is aangewezen. In 2018 werden 
ondermeer volgende calamiteiten gemeld: 

o Falen waterzuiveringsinstallatie vleesverwerkend bedijf met bruin schuim op de 
Dorpsloop te Wommelgem tot gevolg (3 x in 2018!)  

 

 

o Afstroom vervuild hemelwater in brongebied Grote Merriebeek ten gevolge van 
opslag bodemsubstraten in open lucht 
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o Olieachtige dijflaag uit RWA op Grote Merriebeek ter hoogte van Vaartstraat Ranst 

 

 

o Vervuiling vanuit voedingsverwerkend bedrijf op gracht naar Grote Merriebeek 

 

 

Binnen het afstroomgebied van het Groot Schijn, zijn er enkele bovengemeentelijke 
rioleringsprojecten, welke al een 15-tal jaren geleden werden opgedragen op een 
optimalisatieprogramma, maar op heden nog steeds niet werden uitgevoerd. Het gaat hierbij om 
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belangrijke hoofdstrengen, welke een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit van de Keerbeek, 
de Grote Merriebeek en het Groot Schijn. 

Voor de gecombineerde dossiers ’20.761 VBR Laarstraat, Vaartstraat, Kastanjelaan + 
riolering/grachten Laarstraat, Dullaard, Ranstsestw’ en ’20.398 Collector Ranst- Wommelgem fase 2 + 
aanleg fietspaden, wegeniswerken, DWA en grachten’ zijn zowel de gemeentelijke als 
bovengemeentelijke middelen vastgelegd, maar wacht de uitvoering op het structureel herstel door 
AWV van de N116 Kromstraat. Ook worden fietspaden aangelegd waarvoor 
onteigeningen/grondinnames noodzakelijk zijn. Voor de Kromstraat zijn inmiddels alle innemingen  ten 
laste van Aquafin afgerond. Voor de innames ten laste van AWV/Ranst zijn er nog 2 lopende. De 
werkzone voor deze innames zal via een kortgeding moeten bekomen worden. Daarna kan voor dit 
dossier de procedure van de omgevingsvergunning opgestart worden. Planning van de werken zoals 
nu voorzien: 

- Publicatie: juni 2019 

- Aanbesteding: juli 2019 

- Start der werken: begin 2020 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bovengemeentelijke projecten in voorbereiding in 2018: 

- 22466 'Collector Klinkaardstraat fase 1' te Kapellen; 

- 23047 'Verbindingsriolering Wijngaardstraat-Antwerpsesteenweg fase 1) deel N12' te Malle. 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

- 23.109 Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan (Zoersel): Gunstig 

- 23.074 RWZI Merksem: aanpassing en vernieuwing (Antwerpen): Gunstig 

- 23.369 RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht): Gunstig 

- 23.251 Afkoppeling overstortwater grens Nederland/Kapellen/Stabroek: Gunstig 

- 23.252 RTC Antwerpen Noord (Antwerpen): Gunstig 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Schijn met aandachtsgebied Groot Schijn werden volgende projecten 
opgedragen op het OP2020: 

- 23341 'Verbindingsriolering Den Mostheuvel' te Malle 

- 23381 'Aansluiting Zorgcentra Papestraat te Brasschaat' 
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- 22160 'RWZI Schoten - capaciteitsuitbreiding' 

- 23557 'Pilootproject tuinstraten' te Antwerpen 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020-2024 geadviseerd: 

- 23106 'Verbindingsriolering Wandelweg fase 3' te Zoersel 

- 23578 'Aansluiting lozingspunt Adrinnkhovenlaan via Verbindingslaan' te Borsbeek 

Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 3: bijsturingen acties Schijn (met aandachtsgebied Groot Schijn) 

Actienr Actietitel Initiatiefne
mer(s) 

Betrok
kene 

Actie 
ifv 
KRLW/
ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/act
ie wordt 
geschrapt/ 
nieuwe actie) 

Bijsturing motivatie 

6_F_020
5 

Bouwen van een 
gecontroleerd 
overstromingsgebied 
(GOG) op de Zandbeek 

Provincie 
Antwerpen  

x  

 

Actie te 
schrappen  

 

2.1.6 Aandachtsgebied Zeeschelde I, II, III, IV en Rupel  

SIGMAPLAN (6_G_009) (DE VLAAMSE WATERWEG - ANB) 

Voor de uitwerking van het Sigmaplan werd gerekend met ‘vermeden overstromingsrisico’ (= verschil 
tussen het overstromingsrisico bij het nulalternatief en het uitgevoerde Sigmaplan). De 
overstromingscontouren en -dieptes werden omgerekend naar monetaire schades en geïntegreerd 
naar gemiddelde jaarlijkse overstromingsrisico’s. Verschillende uitvoeringsalternatieven werden zo 
tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk bleek het Meest Wenselijk Aternatief (MWeA) het meest 
geschikte alternatief. De Vlaamse Regering nam hierover verschillende beslissingen in december 2004, 
juli 2005 en april 2006.  

Sindsdien heeft het Waterbouwkundig Laboratorium allerlei verbeteringen en actualisaties 
doorgevoerd aan het hydrodynamische modelinstrumentarium en aan de schadeberekeningstool. AZZ 
heeft het vermeden overstromingsrisico met deze geüpdatete modellen en tools opnieuw laten 
berekenen. Dit resulteerde in hogere vermeden risico’s en dus ook grotere veiligheidsbaten. Dit komt 
onder andere doordat in de nieuwe schadeberekeningstool allerlei belangrijke elementen, zoals 
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ziekenhuizen, kerken, musea, elektriciteitscabines,… bijkomend zijn opgenomen. In het nulalternatief 
zouden die puntelementen overstromen, wat niet het geval is na het uitvoeren van het MWeA.  

Het berekende vermeden overstromingsrisico neemt toe van 800 mio € tot 1 600 mio € over de 
volledige planperiode (tot 2100). Er wordt rekening gehouden met de zeespiegelstijging. Met andere 
woorden: alhoewel de uitgestrektheid van de overstromingen in de huidige berekeningen niet wijzigt, 
stijgt de waarde van de overstroomde gebieden aanzienlijk. Het geactualiseerde Sigmaplan slaagt er 
in om deze overstromingen grotendeels te vermijden.  

Advisering IP 

De uitvoering van het Sigmaplan is cruciaal voor de veiligheid van overstromingen in het 
Benedenscheldebekken. Door investeringen in het geactualiseerde Sigmaplan uit te stellen 
vergroot de kans op ongewenste overstromingen die schade veroorzaken en stijgt het risico 
aanzienlijk. Het is dus noodzakelijk dat de nodige budgetten voorzien worden om het 
geactualiseerde Sigmaplan onverwijld verder te kunnen uitvoeren.  

 

Hedwige Prosperpolder 

De aangepaste besteksteksten voor de inrichtingswerken aan de Hedwigepolder werd in december 
van 2018  gepubliceerd. In februari 2019 werd de aannemer aangesteld. Vermoedelijk zullen de 
werken midden 2019 starten. In de zomer van 2018 startte De Vlaamse Waterweg nv alvast met enkele 
voorbereidende werken (verwijderen van nutsleidingen, rooien van populieren,…).  

Cluster Kalkense Meersen 

Zie 2.1.1 Scheldeland met speerpuntgebied Kalkenvaart 

Vlassenbroek 

In het voorjaar van 2018 werd een concessieovereenkomst met de hengelclubs en scouts afgesloten. 
Hierna zijn de werken aan de hengelvijvers en de bouw van een nieuw scoutslokaal gestart.  

Op 21 juni 2018 organiseerden De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos voor 
de bewoners van Baasrode en Vlassenbroek een infomoment over de geplande dijkwerken.   

Midden 2018 startte De Vlaamse Waterweg nv met de voorbereidende werken voor de bouw van de 
zuidelijke ringdijk. Begin augustus startte zij met het vrijmaken van het tracé voor de ringdijk en 
aansluitend ook met de bouw van de ringdijk zelf.  

In oktober 2018 werd aan de Broekstraat een werfkeet geplaatst. Die zal in de loop van 2019 als 
infopunt worden ingericht. 

Wal-Zwijn 

In november 2018 werd een nieuwe aannemer aangesteld voor de bouw van de ringdijk rond het 
gecontroleerd overstromingsgebied. In het voorjaar van 2019 zullen de werken aanvatten. Ter 
voorbereiding is in augustus 2018 gestart met het bouwklaar maken van het terrein.  
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Geïnteresseerden konden zich tussen 1 en 4 september 2018 op een tentoonstelling in het oude 
gemeentehuis in Moerzeke over de werken komen informeren. 

Cluster Durme 

Zie 2.1.2 Ledebeek en Durme (met aandachtsgebied Getijdedurme) 

Dijlemonding 

Voor Grote Vijver zijn de werken aan het resterende deel van de ringdijk langs de E19 in september 
2016 aanbesteed en in augustus 2017 gestart. De ringdijk zal begin 2019 volledig afgewerkt zijn. 

De bouw van de in- en uitwateringssluizen in de Dijle- en de Netedijk is in juli 2018 gestart en zullen 
ongeveer een jaar duren. Het bestek voor de bouw van de overloopdijk en de compartimenteringsdijk 
is in oktober 2018 gepubliceerd. Verwacht wordt dat het GOG Grote Vijver einde 2020 zal afgewerkt 
zijn. 

Ook voor Tien Vierendelen is De Vlaamse Waterweg nv gestart met de voorbereiding van de uitvoering. 

Voor Bovenzanden is de Vlaamse Waterweg nv in 2018 gestart met de voorbereiding van de 
agenderingsnota voor de opmaak van het plan-MER en RUP volgens het geïntegreerd planningsproces. 
De startnota en procesnota werden op 12 oktober 2018 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De 
publieke consultatie liep van 27 november 2018 tot 25 januari 2019. Op 6 december 2018 werd in 
Willebroek een infomoment over het RUP georganiseerd. 

2015-projecten 

In februari 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp-RUP voor cluster Bornem voorlopig 
vastgesteld. De technische uitvoeringsplannen zijn in opmaak. Aanbesteding voor de bouw van het 
GOG Schelland/Oudbroekpolder en de ontpoldering van Groot Schoor is gepland voor 2020. 

Voor de bouw van een pompstation in Voorde werd de stedenbouwkundige vergunning midden juli 
2017 ontvangen. De voorbereidende werken (archeologisch onderzoek, vrijmaken van percelen) zijn 
midden maart 2018 gestart. Plaatsing van de vijzelgemalen staat midden 2019 gepland. 
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BOUWEN VAN EEN POMPSTATION OP DE BOSBEEK (WATERLOOPNR. OS099) – ACTIE NR 6_I_0049 (DE 
VLAAMSE WATERWEG - PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

De Bosbeek geeft t.h.v. de wijk 'Bohemen' in Wichelen geregeld aanleiding tot wateroverlast, niet 
enkel de openbare weg maar ook een cluster van enkele woningen wordt bedreigd. De problematiek 
van de Bosbeek is analoog aan deze van menig andere waterloop die rechtstreeks uitmondt in de 
Zeeschelde: in periodes van hoge waterstanden in de Schelde kan de waterloop gedurende een 

periode niet meer gravitair 
lozen wat gecombineerd met 
ernstige regenval resulteert 
in wateroverlast. Regelmatige 
interventies van de 
brandweer (zijnde de weg 
afsluiten, het water 
wegpompen, zandzakjes 
voorzien) alsook het inzetten 
van mobiele pompen door 
ons bestuur, blijken niet 
voldoende te zijn, omdat 
mobiele pompen nooit 
afdoende debiet kunnen 
verpompen.  

Figuur 5: Situering Bosbeek 

 

Bij de Vlaamse Waterweg bestonden er plannen om op korte termijn Sigmawerken aan te vatten voor 
het verbreden en verhogen van de Scheldedijken. Er werden, naar analogie met het pompgemaal op 
de Schoonaardebeek in Dendermonde, dezelfde afspraken gemaakt met De Vlaamse Waterweg om 
de werken voor de bouw van het pompgemaal en de aanpassing van de Sigmadijken gelijktijdig uit te 
voeren. De beide ontwerpen werden op elkaar afgestemd. De Vlaamse waterweg is opdrachtgevend 
bestuur van de gezamenlijke opdracht die opgesplitst 
werd in twee delen. Elke partij zal voor zijn gedeelte de 
uitvoering leiden en de kosten dragen.  

Er werd geopteerd voor een pompgemaal met 3 
pompen  met een totaal debiet van ca. 1000 l/s (3 X 
330 l/s) die trapsgewijs in werking zal treden.  

De omgevingsvergunning is verkregen in het voorjaar 
van 2019, de aanbesteding is ook in deze periode 
afgerond.  
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WATERBODEMSANERING VAN DE STEENVLIETBEEK (WATERLOOPNR. OS194) EN AANLEG VAN EEN BYPASS ACTIE 
NR. 8B_D_0083  (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

De Steenvlietbeek stroomt vanaf de Oude Brusselseweg (Melle)/Jules Destréelaan (Gent) langsheen 
de terreinen van het MFC Sint-Gregorius. Ter hoogte van de sporthal van deze instelling is de 
waterafvoer van de waterloop gebrekkig door de aanwezigheid van een overwelving met 2 haakse 
bochten. Hierdoor doen zich regelmatig problemen van wateroverlast voor op de site van het MFC. Er 
is ook nood aan een slibruiming omwille van geurhinder en om een goede werking van het 
rioleringsstelsel in Hauw en de Weverbosstraat te garanderen.  

In 2017/2018 is er een slibruiming uitgevoerd tussen de Oude Brusselseweg, de Weverbosdreef, de 
Heusdenbaan en de Schelde, over een traject van ca. 1200 m. Er werd in totaal ca. 1540 ton slib 
verwijderd Ook het slib 
binnen de betonconstructie 
van het pompstation werd 
geruimd. Het slib diende 
omwille van 
verontreinigingen deels 
afgevoerd te worden naar een 
erkend verwerker. In de zone 
waar het slib wel voldeed voor 
deponie was afvoer toch 
noodzakelijk om de werking 
van de overstromingsweide te 
garanderen. 

 

     Figuur 6: Situering Steenvlietbeek 

 

Om het probleem van de lange overwelving met 2 haakse bochten te verhelpen zal een gedeelte van 
het tracé van de waterloop via een bypass worden omgelegd. Het beginpunt van de bypass is gelegen 
net vóór de overwelving ter hoogte van de sporthal. Het eindpunt ligt net na de overwelving, zo een 
90 m verder. Een bestaand grachtje zal geherprofileerd worden, een gemetselde overwelving wordt 
vervangen door buizen en een nieuwe overwelving onder het pad wordt aangelegd. De 
omgevingsvergunning voor deze werken werd eind 2018 ingediend en in februari 2019 verkregen. Het 
aanbestedingsdossier wordt momenteel voorbereid. 
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AANLEG POMPSTATION EN HERINRICHTING ZWALUWBEEK TE ZWIJNDRECHT (6_N_0012) (PROVINCIE 
ANTWERPEN) 

Wateroverlast is voor de vallei van de Zwaluwbeek jammer genoeg geen vreemd begrip. Bij hevige 
regenval geeft deze waterloop de laatste jaren regelmatig problemen ter hoogte van de 
Kruibeeksesteenweg en de Krijgsbaan. In dat geval komen zowel het kruispunt van deze beide wegen, 
als achtertuinen en bergingen van de huizen gelegen aan de Krijgsbaan onder water te staan.  

Sinds begin 2019 prijkt er aan de monding van de Zwaluwbeek een nagelnieuw pompstation om het 
risico op overstromingen in de toekomst te verminderen. Bij hevige regenval kunnen hier voortaan 3 
pompen ieder 1000 liter water per seconde in de Schelde overpompen. Daarnaast realiseerde de 
provincie Antwerpen ook bijkomende ruimte voor waterberging. Concreet kan er door de ingrepen 
8000 m³ extra water gebufferd worden. Dit werd gerealiseerd door de bedding van de waterloop te 
verbreden en 170 meter aan overwelvingen open te breken. Het project kostte in totaal 2 400 000 
euro. 

Enkele jaren geleden werd een studiebureau aangesteld om maatregelen uit te werken voor 
wateroverlast ter hoogte van de Zwaluwbeek. Zo verving de provincie eerder op militair domein het 
bestaande vuilrooster op de waterloop. Daarnaast werden te kleine overwelvingen onder de 
Kruibeeksesteenweg uitgebroken, en werden ze door exemplaren met een grotere diameter 
vervangen.  

Er zijn meerdere redenen waarom de waterloop hier buiten haar oevers treedt. Het feit dat de Schelde 
een getijdenrivier is en de kleigrond niet waterdoorlatend is,  zijn er enkele van. Een toename van de 
verharde oppervlakte (bouw serres, nieuw gevangeniscomplex, uitbreiding KMO-zones,…) doet er 
uiteraard ook geen goed aan. 
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SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bovengemeentelijke projecten in uitvoering in 2018: 

-22194 'Pompstation en persleiding Hamsesteenweg' te Dendermonde 

Bovengemeentelijke projecten in voorbereiding in 2018: 

- 22687 'Afkoppelingsproject Nielse kleiput' te Boom 

- 23070 'Afkoppeling industrieterrein VCR' te Rumst 

- 20527 'Aansluiting Neerstraat' te Waasmunster 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

-  

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het Aandachtsgebied Zeeschelde I, II, III, IV en Rupel werden volgende projecten 
opgedragen op het OP2020: 

- 23491 'Aansluiting Quote - Van Tieghemstraat' te Berlare 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

2.2 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.2.1 Barbierbeek 

De Barbierbeek is gelegen in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen, in het Waasland. De 
Barbierbeek ontspringt in Temse (Elversele) en stroomt vervolgens door Sint-Niklaas en Beveren 
waarna ze via de polders van Kruibeke in de Schelde uitmondt.  

De vallei van de Barbierbeek vormt samen met de kenmerkende bolle akkers de ruggengraat van de 
natuurlijke verbinding tussen de Schelde- en Durmevallei en de boskernen op de stuifzandrug 
Waasmunster-Beveren (oa. Ster-Westakkers, Puitvoet).  

Het verbindingsgebied Barbierbeek omvat:  

− de Barbierbeekvallei op de cuestarug (ruggengraat van de verbinding) 
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− het cuestafront van Grootbroek tot de Kruibeekse polder met bronbossen en bronbeken 
Vlierbeek, Vrouwenhofbeek, Lange sloot, De Vliet, Rapenbergbeek, … 

− en het stroomgebied van de Watermolenbeek en de Zwaluwbeek  

Samen vormt dit een aaneensluitend verbindingsgebied van de beboste stuifzandrug tot de Schelde- 
en Durmepolders.  

GESTROOMLIJND LANDSCHAP (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

Het hierboven beschreven gebied werd door de Provincie Oost-Vlaanderen aangeduid als zevende 
projectgebied 'Gestroomlijnd landschap' voor het versterken van natuurverbinding via de waterlopen 
en een netwerk van kleine landschapselementen in Oost-Vlaanderen. 

Het actieprogramma werd eind 2017 goedgekeurd en omvat een mix van eigen initiatieven door de 
betrokken overheden en stimulerend beleid. Zo zijn de waterbeheerders zelf aan zet voor wat betreft 
de waterlopen. Aan het verbindend netwerk errond zal iedereen vrijwillig en met steun van de 
provincie en partners zijn steentje kunnen bijdragen. Andere realisaties situeren zich op openbaar 
beheerd domein en voor specifieke acties kan een selectief aankoopbeleid voorop gesteld worden. 

Vanaf 2018 word er werk gemaakt van uitvoering van de verschillende acties:  het wegwerken van 
vismigratieknelpunten en verbeteren van de natuurlijke beekstructuur, het inrichten en beheren van 
oeverstroken, verdere verbetering van de waterkwaliteit door aanpak van knelpunten, duurzaam 
bosbeheer en onderhoud en herstel van kleine landschapselementen; opmaak van 
landschapsbedrijfsplannen, optimaliseren van het wandel- en fietsnetwerk, … 

Voor dit gebied werkt provincie Oost-Vlaanderen samen met de steden en gemeenten Sint-Niklaas, 
Temse, Beveren en Kruibeke, de polderbesturen, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, 
Bosgroepen Oost-Vlaanderen Noord en Midden Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Interwaas, 
Erfpunt, de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, 
Waterwegen & Zeekanaal, het Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de landbouw- en natuurorganisaties. 

WATER-LAND-SCHAP (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN/VLM) 

In 2018 werd het project Water-Land-Schap door de Vlaamse Landmaatschappij gelanceerd.  

De doelstelling van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke 
gebieden in onderlinge samenhang op te lossen in nauwe samenwerking met de gebruikers van het 
gebied, zoals landbouwers, bedrijven, bewoners, landschapbeheerders, …. 

Uit de 35 inzendingen werden er 14 geselecteerd (verdeeld over heel Vlaanderen) om dan verder 
samen met de 14 projecten een landinrichtingsplan uit te werken. De Barbierbeek is er één van. De 
doelstelling is om de meer complexe acties uit het Gestroomlijnd Landschap verder uit te werken in 
een maximaal participatief proces en in begeleiding van een Vlaams kennisteam. Voor een aantal 
acties wordt er door de Vlaamse Landmaatschappij subsidies ter beschikking gesteld.  

Het deelproject 'Barbierbeek verbindt' beoogt het realiseren van bufferstroken langsheen een deel 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 38 van 53 

van de Barbierbeek, de realisatie van soortgerichte acties ikv natuurverbinding en een integrale aanpak 
van waterkwaliteit in een maximaal participatief proces.  

Een voorbereidend participatief proces (vergaderingen met alle betrokkenen, inclusief de 
aangelanden) en een globaal waterkwaliteitsonderzoek werd al opgestart in 2018 en loopt verder in 
2019. De bedoeling is om snel input te leveren bij de opmaak van de eerste acties waarvoor in 2019 
een reglement wordt opgemaakt voor de eerste demonstratieprojecten in het kader van het 
landinrichtingsprojecten (zoals bv. beheersovereenkomsten op maat).  

Figuur 7: De meanderende 
Barbierbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALAMITEITEN 

De waterkwaliteit van de 
Barbierbeek wordt mede 
intens opgevolgd vanuit het 
Water-Land-Schap project. 
Hierbij werden alle 
mogelijke drukken en 
knelpunten systematisch in 
kaart gebracht op basis van 
beschikbare info vanuit 
VMM, Aquafin, PCM,… en 
aanvullend 
terreinonderzoek. 

In de zomerperiode (midden augustus) werden blauwalgen vastgesteld op de Barbierbeek. 
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SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bovengemeentelijke projecten in voorbereiding  in 2018: 

- 22278 'Collector Hollebeek' te Temse 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

- 22.683 Aansluiting Eigenlo (Temse): Negatief. Het GTO vraagt aan Aquafin  om een vergadering 
te organiseren om samen, op basis van de antwoorden op de door het GTO gestelde vragen, 
fundamenteel het concept van het bufferbekken te herdenken. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Barbierbeek werden volgende projecten opgedragen op het OP2020: 

- 23247 'Aansluiting Barbierstraat' te Kruibeke 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- 22461 Aansluiting Houtbriel te Temse 

 Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

2.2.2 Land van Waas 

De cluster Land van Waas bestaat in het zuiden uit het zacht hellende deel van de Wase cuesta en het 
aansluitende poldergebied. De waterhuishouding in dit gebied werd grondig hertekend bij de 
ontwikkeling van de haven van Antwerpen op linkeroever. De afwatering van het gebied verloopt via 
een aantal grotere waterloopassen, waaronder de Noord-Zuidverbinding, de Zuidelijke Watergang en 
de Waterloop van de Hoge Landen. De afwatering naar de Schelde gebeurt deels gravitair via de 
Betonsluis, en deels via een aantal pompstations.   

Heel wat ontwikkelingen binnen de cluster Land van Waas staan in directe relatie tot de 
ontwikkelingen in het havengebied. 

OPPERVLAKTEWATERKWANTITEITSMODELLERING VAN DE LINKERSCHELDEOEVER IN HET NOORDEN VAN HET 
WAASLAND (5B_E_0058) (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

In 2016 werd het Waasland sterk getroffen door wateroverlast. Er zijn drie stroomgebieden te 
onderscheiden waar de wateroverlast optrad: 
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o Loeverbeek (8.023) en Watergang der Hoge Landen (8.032b) in Sint-Gillis-Waas 

o Vrasenebeek (8.010) en Beverse Beek (8.012) in Vrasene en Sint-Gillis-Waas 

o Molenbeek (S.051) en S.005 te Melsele (Beveren) 

In deze stroomgebieden werden in het verleden al heel wat maatregelen genomen. Naar aanleiding 
van de recent herhaalde wateroverlast blijken toch nog bijkomende maatregelen noodzakelijk, 
voornamelijk in het bovenstroomse deel van de waterlopen. 

De provincie Oost-Vlaanderen stelde begin 2017 een studiebureau aan voor opmaak van een 
oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de linkerschelde-oever in het noorden van het 
Waasland. Het doel van de studie is een globale evaluatie van het volledige afwateringsstelsel van de 
waterlopen en de daarmee verbonden infrastructuur (wachtbekken, pompstations, stuwen,…) en de 
opmaak van verbetervoorstellen om het waterlopensysteem optimaal te laten functioneren. 

In 2018 werd er verder gewerkt aan de opbouw van het hydraulisch model en een scenario-analyse. 
Het hydraulisch model van de “bestaande toestand” brengt de knelpunten in het waterlopenstelsel 
aan het licht. Met alle betrokken partijen werd vervolgens nagegaan welke scenario's doorgerekend 
moeten worden om oplossingen te geven aan deze knelpunten. In juni 2018 werden er acht 
oplossingsscenario’s voorgesteld waarvan na overleg met alle betrokkenen (o.a. de 
gemeentebesturen)  vijf scenario’s werden weerhouden om in de volgende jaren verder uit te werken:  

1. Verschillende ingrepen opwaarts Melsele (bufferbekkens, verbreding waterloop, vergroten 
bestaand bufferbekken, aanleg bypass) 

2. Ingrepen afwaarts Melsele (herprofileren waterloop, vergroten duikers) 

3. Ingrepen Vrasenebeek (aanpassingen constructie wachtbekken Sint-Niklaas, aanleg 
bufferbekken, uitbreiding wachtbekken Sint-Gillis-Waas) 

5. Verbeteren afvoercapaciteit Watergang der Hoge Landen 

7. Buffering bovenloop Loeverbeek (aanleggen van een bufferbekken) 

CALAMITEITEN 

In juni werd een lozing van afvalwater met vervuiling thv de Melkader en het natuurgebied Lisdodde 
vastgesteld. 
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SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

-  

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- 22693 Optimalisatie collectorenstelsel zuiveringsgebied Kieldrecht 

 Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vind je in bijlage 2 van het WUP 2018. 

2.2.3 Scheldehaven 

Deze cluster kan worden opgesplitst in twee afwateringsgebieden. Een deel rechtstreeks afwaterend 
naar de Schelde, inclusief het Deurganckdok, en een deel dat naar de niet-tijgebonden dokken gaat. 

Het havengebied is steeds in beweging en heeft een nauwe link met het hinterland (Land van Waas op 
linkeroever - Schijn op Rechteroever).  

COMPLEX PROJECT REALISATIE VAN EXTRA CONTAINERBEHANDELINGSCAPACITEIT IN HET HAVENGEBIED 
ANTWERPEN  

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor complex project realisatie van 
extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (complex project 
ECA). Dit complex project wordt niet als actie opgenomen binnen het wateruitvoeringsprogramma, 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 42 van 53 

gezien de doelstellingen niet rechtstreeks watergerelateerd zijn. Het project heeft wel een impact op 
de watersystemen binnen het deelgebied Scheldehaven. 

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig: 

− De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, 

− de daarmee samenhangende ontwikkeling van "logistiek-industriele" gronden en 

− de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. 

Deze nieuwe geïntegreerde aanpak zorgt voor een uitgebreid alternatievenonderzoek. Het strategisch 
gekozen alternatief wordt opgenomen in een voorkeursbesluit met een actieprogramma en het 
flankerend beleid, dat nadelige gevolgen aankaart. Het projectbesluit bepaalt hoe het gekozen 
alternatief en flankerend beleid verder uitgevoerd zullen worden.  

Op 21 december 2018 is het voorontwerp voorkeursbesluit door het projectteam ECA meegedeeld aan 
de Vlaamse regering. Het voorontwerp werd voor advies rondgestuurd naar daartoe aangeduide 
adviserende instanties. De adviezen zijn momenteel verwerkt en een ontwerp van voorkeursbesluit 
werd door het projectteam overgemaakt voor verdere besluitvorming door de Vlaamse regering. Er 
wordt gestreefd om in het najaar van 2019 – na een openbaar onderzoek – een voorkeursbesluit te 
laten vaststellen door de Vlaamse regering. 

UITVOERING GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

Op 20 december 2016 en op 12 mei 2017 heeft de Raad van State het GRUP voor de 
Linkerscheldeoever vernietigd, behalve het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland. Voor de 
Rechterscheldeoever blijft het GRUP nog van kracht.  

Samen met het GRUP keurde de Vlaamse Regering ook een uitgebreid actieprogramma goed. Het 
bekkensecretariaat neemt mee deel aan de Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA)-werkgroep 
milieukwaliteit subwerkgroep water. De watergerelateerde acties uit het oorspronkelijke OHA-
actieprogramma zijn inmiddels bijna volledig uitgevoerd. De opvolging van de resterende acties 
gebeurt binnen het gebiedsgericht en thematisch overleg. De acties uit het OHA-actieprogramma zijn 
geïntegreerd in het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan. Op 15 januari 2019 
beslisten de leden van de subwerkgroep water dan ook om verder overleg voorlopig op te schorten 
tot het voorkeursbesluit van het complex project extra containercapaciteit Antwerpen (ECA) met zijn 
nieuw actieprogramma met acties rond water beslist wordt. 

INVENTARISATIE EN VISIEVORMING VOOR LOZINGEN VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER VAN BESTAANDE NIET-
WONINGEN MET VUILVRACHT < 5 IE TEGEN 2017 VOOR HET ANTWERPSE HAVENGEBIED (7B_I_0116) 
(HAVENBEDRIJF ANTWERPEN) 

In 2018 voerde het havenbedrijf Antwerpen een onderzoek uit naar de lozing van huishoudelijk 
afvalwater in het havengebied. Hiertoe werd info verzameld vanuit de stad Antwerpen, gemeenten 
Beveren en Zwijndrecht, databanken,… De resterende bedrijven werden aangeschreven via een 
enquête. 

https://extracontainercapaciteitantwerpen.login.kanooh.be/projectdoelstellingen
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Het Havenbedrijf Antwerpen zal de bedrijven, waarvoor nog geen gegevens beschikbaar zijn, nog 
verder aanschrijven om de gegevens uit te klaren. Nadien staan de gemeenten in voor handhaving.  
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 
2018. 
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 Advies Investeringsprogramma's van de 
waterbeheerders1 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van 
de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de informatie die de waterbeheerders hebben 
aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten 
strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen binnen de globale visie beschreven in het 
bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken 
gegeven kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 
waterbeheerders gegarandeerd is. 

 

Advies investeringsprogramma's 

 

Het bekkenbestuur van het Benedenscheldebekken vraagt de waterbeheerders om bij de 
opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te houden met de in het 
stroomgebiedbeheerplan afgebakende speerpunt- en aandachtsgebieden en er voor te zorgen 
dat de nodige projecten voor het behalen van de goede toestand in deze gebieden op het 
programma worden geplaatst.  

 

De uitvoering van het Sigmaplan is cruciaal voor de veiligheid van overstromingen in het 
Benedenscheldebekken. Door investeringen in het geactualiseerde Sigmaplan uit te stellen 
vergroot de kans op ongewenste overstromingen die schade veroorzaken en stijgt het risico 
aanzienlijk. Het is dus noodzakelijk dat de nodige budgetten voorzien worden om het 
geactualiseerde Sigmaplan onverwijld verder te kunnen uitvoeren.  

 

 

 

 
1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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  Advies Optimalisatieprogramma 2021 - 20252 
Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2021-2025 onderstaand advies uit over de investeringsprojecten voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten 
programma) van het OP 2020-2024 en over nieuwe projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) Optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de 
hieronder voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 3 zijn weergegeven in rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten (in 
vet) te programmeren op het OP. 

Tabel 4: prioritaire projectenkorf en rangorde advies OP 2020-2024 
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22558 42010-
017 

8  Laarne Laarne Collector 
Steentjesstraat - 
Rivierstraat - 2de 
fase 

Inzamelen van de vuilvracht gelegen 
langsheen de Rivierstraat te Laarne 
en aansluiten op de 
waterzuiveringsinfrastructuur van 
het ZG Laarne. 

391.200 Aansluiting Schelde van 
monding 
Molenbeek/ 
Gondebeek tot 
monding 
Molenbeek/ 
Grote beek 

207 2 5 0 7 Het project saneert 207 IE op de 's Gravenbrielbeek, een zijloop van de Kalkenvaart. De 
Kalkenvaart herbergt belangrijke natuurwaarden aan zijn monding (Kalkense Meersen) 
en is afgebakend als het enige speerpuntgebied binnen het Benedenscheldebekken. 
Ingediend gemeentelijk project: 17017 Sanering Holeinde-Vijfhoek (gemeentelijk 
aandeel bij collector Steentjesstraat-Rivierstraat deel B) opgenomen op 
subsidieprogramma 2016-2019. De aanleg van de collector verloopt samen met werken 
van AWV, waarvoor momenteel nog geen concrete timing werd vastgelegd. 

23107    x Pulderbos Zoersel Verbindingsrioleri
ng Wandelweg 
fase 3 

  847.907 Aansluiting Groot Schijn tot 
monding Kleine 
beek (incl) 

4158 2,5 3 1 6,5 Sanering van zeer belangrijke vuilvracht net opwaarts IHD Bos- en Heidegebieden ten 
oosten van Antwerpen. Vuilvracht wordt gesaneerd op Medelaarsloop, bovenloop van 
Groot Schijn. Voorbehoud GIP-aanvragen is binnen. Zeer belangrijk project vanuit het 
bekkenbestuur ikv aandachtsgebied Groot Schijn.  

23578   x Wommelge
m 

Borsbeek Aansluiting 
lozingspunt 
Adrinkhovenlaan 
via 
Verbindingslaan 

Afkoppelen van vuilvracht van de 
Koude Beek op grondgebied van 
Borsbeek. 

764.000 Aansluiting Groot Schijn van 
monding 
Zwanebeek tot 
monding Klein 
Schijn  

986 2 3 1 6 Op grondgebied van de gemeente Borsbeek blijkt een belangrijk parasitair debiet 
aanwezig op de Koude Beek. Deze vuilvracht wordt afgekoppeld van de waterloop en 
gesaneerd. De Koude Beek ligt hier ondergronds en is verweven met de riolering. Lokaal 
is er ook een gat in de overstortmuur. Deze problematiek is naar boven gekomen naar 
aanleiding van een hydronautstudie. Er wordt een nieuwe riool aangelegd onder de 
verbindingslaan. De provincie Antwerpen zal bekijken of de Koude Beek lokaal ook onder 
de weg gelegd kan worden - ligt nu ingebuisd onder verschillende tuinpercelen.  Zeer 
belangrijk project in functie van werkgroep Koude Beek. 

22670     Aartselaar Aartselaar/ 
Antwerpen 

Optimalisatieproj
ecten 
rioleringsstelsel 
Benedenvliet 

Het optimaliseren van de afvoer van 
de collector en de waterloop 
Benedenvliet ter hoogte van de 
kruising van beiden met de A12. De 
Benedenvliet heeft een beperkte 
afvoercapaciteit ter hoogte van de 
kruising van de A12. Studieproject. 

 Optima-
lisatie 

Bovenvliet   1,5 3 1 5,5 De problematiek van de Benedenvliet wordt  geïntegreerd aangepakt binnen de 
werkgroep Benedenvliet.  Er werden heel wat maatregelen gedefinieerd naar maximale 
afkoppelingen in het stelsel en de aanleg van overstromingsgebieden opwaarts de A12. 
Van zodra deze maatregelen zijn uitgevoerd en hun impact geëvalueerd, kunnen er 
nieuwe projecten gedefinieerd worden. Deze projecten moeten een verdere significante 
waterkwaliteitsverbetering van de Benedenvliet tot doel en effect hebben. 

23371    Hamme Temse-
Hamme 

Optimalisaties 
RWZI Hamme – 
Omgeving 
Biezestraat 

 1.369.729 Optima-
lisatie 

Durme van 
monding 
801/32001 tot 
monding in 
Schelde 

 1,5 3 1 5,5 Verdunningsgraad RWZI: 70-100 mg O2/l. impact op aandachtsgebied Getijdedurme. 
Naast de veelvuldige werking van de RWZI overstort, is er eveneens een probleem van 
wateroverlast op de tak die gravitair toekomt op de zuivering. Bij zwaardere buien staat 
heel de Biezestraat blank en loopt het water een aantal huizen binnen.  

 
2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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 42010-
020 

  Laarne Laarne Dendermondseste
enweg 

  Aansluiting Schelde van 
monding 
Molenbeek/ 
Gondebeek tot 
monding 
Molenbeek/ 
Grote beek 

655 1 3 1 5 Project op scheidingskam tussen bovenlopen afwaterend naar Damsloot en bovenlopen 
afwaterend naar Kalkenvaart. 

In 2016 gaf AWV aan dat ze de Dendermondsesteenweg richting Destelbergen zouden 
heraanleggen. Stand van zaken? Sanering van behoorlijke vuilvracht. 

 

22698    x Londerzeel Meise en 
Londerzeel 

Aansluiting Slozen     Aansluiting De Vliet/Grote 
Molenbeek tot 
monding 
Vuilbeek (incl) 

  2 3   5 Saneren van belangrijke vuilvracht op de Molenbeek net opwaarts overstromingsgebied 
thv Brusselsestraat van provincie Vlaams-Brabant. Project is van belang voor 
speelgebied langsheen de Grote Molenbeek te Londerzeel. De gemeenten Meise en 
Londerzeel willen meewerken aan het dossier. 

   x Opwijk-
Mazenzele 

Opwijk Langeveldweg Het doel van het project 
Langeveldweg is om de vuilvracht 
van de Steenweg op Vilvoorde aan 

te sluiten op het toekomstige KWZI 
Opwijk via het PS Langeveldweg. 

332.000 Aansluiting De Vliet/Grote 
Molenbeek tot 
monding 
Vuilbeek (incl) 

294 2 3  5 De vuilvracht van de Steenweg op Vilvoorde (294 IE’s) wordt opgevangen door de 
nieuwe DWA ter hoogte van het kruispunt Steenweg op Vilvoorde met de Langeveldweg 
via een wervel en overstort. Het project saneert 294 IE op de Regenwortelbeek, 
opwaarts de samenvloeiing met de Stambeek en het aangelegde overstromingsgebied 
door de provincie Vlaams-Brabant. 

22766 23052-
003 

7 x Merchtem Merchtem collector 
Breestraeten-
Terlinden 

De sanering van twee lozingspunten 
en aantal niet-gesaneerde 
donkergroene clusters aan de rand 
van een gepland 
overstromingsgebied langs de Grote 
Molenbeek. 

 Aansluiting 

 

De Vliet/Grote 
Molenbeek tot 
monding 
Vuilbeek (incl) 

 2 3  5 GUP-strengen 23052-002, 23052-003 en 23052-005. Ingediend gemeentelijk project 
18043 Weg- en rioleringswerken Breestraeten en Terlinden - Fase 2 (Merchtem). De 
gemeente wil zich engageren om dit project mee te realiseren. 

 

22461 46025-
011 

8 x Temse Temse Aansluiting 
Houtbriel 

Met dit project wordt de 
ingezamelde vuilvracht van de 
centrale woonkern (Beekstraat, 
Potaardestraat, Elsstraat, Houtbriel 
en Rupelmondestraat) aangesloten 
op centraal gebied.  

1.600.000 Aansluiting Schelde van 
monding Durme 
tot monding 
Vrouwenhofbe
ek 

104 
+ 
114 
(toe
kom
stig) 

1 3 0,5 4,5 Deel van het afvalwater zou nu lozen op beek naar het oosten (richting Barbierbeek) en 
hier serieuze vervuiling geven. Meer westelijk deel van Houtbriel loost nu via GOS033 op 
Schelde? Nog geen GIP-aanvragen binnen. 

59225    Temse Temse Verbinding 
Laagstraat - Kleine 
Dweersstraat 

Heraanleg tussenliggende 
gemeentelijke streng in combinatie 
met afkoppelingen in het stelstel. 

3.137.000 Optimalisat
ie 

Barbierbeek / 
Schelde van 
monding Durme 
tot monding 
Vrouwenhofbe
ek 

/ 1 3  4 Project is momenteel nog te onduidelijk. Heel wat ontwikkelingen in het gebied.  

23066  6 x De Klinge Sint-Gillis-
Waas 

Aansluiting 
Kronenhoek 

Saneren van vuilvracht ter hoogte 
van De Klinge. 

 Aansluiting Noord-
Zuidverbinding 

 2 0 2 4 Saneren van vuilvracht met rechtstreekse impact op de Grote Geule en de ecologisch 
heringerichte Noord-Zuidverbinding. Impact op vogelrichtlijngebied. Het bekkenbestuur 
dringt aan om dit project op te dragen. Sanering van zeer belangrijke vuilvracht, gezien 
koppeling met omvangrijk GIP-dossier.  

22857     Dender-
monde 

Buggen-
hout 

Aansluiting 
Vekenstraat 

Aansluiting van de groene clusters 
(026-7, 026-70 en 026-45 rond het 
gebied van de Vekenstraat in 
Buggenhout. 

592.217 Aansluiting Vliet/Grote 
Molenbeek van 
monding 
Vuilbeek (excl) 
tot monding 
Kanaal 
Willebroek 

197 1 3 0 4 Dit gebied watert af naar de Bouwbeek, een waterloop met een goede structuurkwaliteit 
binnen het speerpuntgebied van de Vliet. Het reduceren van de huishoudelijke 
verontreinigingsdruk  is belangrijk om voor de Bouwbeek belangrijke stappen in de 
richting van de goede toestand te zetten. Voorbehoud: Aanleg gescheiden stelsel in de 
Vekenstraat, Muldersweg, Driehuizen, Spiedamstraat en Vossenhol door de gemeente 
Buggenhout. 

  4  Bornem Puurs Aansluiting 
Overheide 

Het aansluiten van de vuilvracht van 
Overheide.  

 Aansluiting Vliet/Grote 
Molenbeek van 
monding 
Vuilbeek tot 
monding kanaal 
Willebroek 

 1 3 0 4 Saneren van vuilvracht op afwaarts deel van Grote Molenbeek/Vliet.  

22697  6  Londerzeel Londerzeel Aansluiting 
Kruisheide-
Zwaantje via 
Lippelostraat 

Het aansluiten van vuilvracht van 
Kruisheide ten Zwaantje. 

 Aansluiting Vliet/Grote 
Molenbeek van 
monding 
Vuilbeek tot 

 1 3 0 4 Saneren van vuilvracht opwaarts natuurgebied Lippelobos. Saneren van vuilvracht op 
Grote Molenbeek/Vliet. 
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monding kanaal 
Willebroek 

  7  Merchtem Merchtem Aansluiting over 
de beek 

  Aansluiting De Vliet/Grote 
Molenbeek tot 
monding 
Vuilbeek (incl) 

 0,5 3  3,5 Sanering van vuilvracht met impact op Grote Molenbeek-Vliet. Project met slecht 
rendement (verhouding sanering vuilvracht versus kostprijs). Projectfiche moet nog 
verder uitgewerkt worden. Komt nog niet in aanmerking voor opname op het OP. 

  4  Boom  Rumst Aansluiting 
Schranshoeve 

  Aansluiting Bovenvliet  0 3 0 3 Aansluiting van vuilvracht (300 IE) in bovenlopenstelsel van aandachtsgebied 
Benedenvliet. 

20740    x Sint-Lievens-
Houtem - 
Bavegem 

Zottegem Collector 
Oombergen 

Aansluiten van de vuilvracht 
afkomstig van Oombergen 
(Zottegem) op de 
zuiveringsinfrastructuur van het ZG 
Sint-Lievens-Houtem - Bavegem. 

1.406.509 Aansluiting Molenbeek/Kot
tembeek 

459+
124 
(toe
kom
stig) 

2  0 1 3 Het project saneert 459 IE op de bovenloop van de Molenbeek/Kottembeek. De op te 
nemen lozingspunten zijn verdund. Gezien de gekende wateroverlastproblematiek thv 
bebouwd gebied in het afwaartse deel van de Molenbeek-Kottembeek, worden de 
saneringsprojecten met (beperkte) invloed op dit watersysteem pragmatisch 
opgewaardeerd (zie ook A 1.2.13 BBP). 

De gemeente Zottegem heeft weinig interesse in dit project. Dit project staat al heel wat 
jaren als kandidaat voor het OP opgelijst. Gezien de aanzienlijke vuilvracht in het 
buitengebied en de hoge prioriteit volgens het GUP (3) vraagt het bekkenbestuur dat de 
gemeente Zottegem  de nodige actie onderneemt zodat dit project op een volgen OP kan 
opgedragen worden. 

23416    Aansluiting 
Nieuwe 
Molenstraat 
en 
Beerveldestr
aat 

Lokeren Lokeren  1.101.840 Aansluiting Lede 365 1 0 2 3 Saneren van 365 IE op de Ledebeek. Het afstroomgebied van de Ledebeek werd niet 
afgebakend als aandachtsgebied binnen het stroomgebiedbeheerplan. Toch fungeert de 
Ledebeek (via nieuw pompstation) mee als bron voor de Durme, welke wel werd 
afgebakend als aandachtsgebied. Gemeente Lokeren wenst deel te nemen aan dit 
project. Te bekijken of ook gemeente Lochristi mee kan bijdragen (44 IE te saneren). 

22703     Ruisbroek Kapelle-
Op-Den-
Bos 

Afkoppeling 
Kuiermansstraat - 
Paalijkbeek 

Afkoppeling van de Paalijkbeek van 
het rioleringsstelsel. 

476.800 Afkoppelin
g 

Zielbeek/ 
Bosbeek 

nvt 1  0 1,5 2,5 Dit project wil de bronnen van de Paalijkbeek terug herstellen. Momenteel zit de 
Paalijkbeek samen met de lozing van Eternit op de riolering (debiet van 12 m3/u). Op het 
project 99.280 (verbindingsriolering sanering Paalijkbeek) is een overstort gesitueerd 
langsheen de Paalijkbeek net opwaarts een erg omvangrijk ROG gebied en effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Het afkoppelen van belangrijke debieten van deze 
collector zal de overstortwerking hier beperken. Recent werden belangrijke 
inspanningen gedaan door het bedrijf Eternit om de lozing van de riolering af te 
koppelen.  

  3  Ruisbroek Londerzeel Sanering 
Hagelboombeek 
fase 2 

Aansluiting van 700 IE. 
Vervolgproject op sanering 
Hagelboombeek fase 1 dat inmiddels 
werd opgeleverd. 

 Aansluiting Zielbeek/Bosbe
k 

 0 0 2,5 2,5 Sanering van 700 IE op de Hagelboombeek. Project met hoog rendement. De 
Hagelboombeek is grotendeels ingebuisd/gevangen tussen bebouwing en industrie. De 
waterloop dient geherwaardeerd, zowel kwantitatief/naar structuurkenmerken als 
kwalitatief. Er is inmiddels duidelijkheid is over het op- en afrittencomplex aan de A12. 
Dit project wordt verder uitgewerkt in overleg met de gemeenten Meise, Londerzeel en 
Kapelle-op-den-Bos, VMM en de provincie Vlaams-Brabant als waterloopbeheerder van 
de Hagelboombeek. 

21915 23050-
119 

6  Ruisbroek Meise Verbindingsrioleri
ng Nerum 

Aansluiten van de vuilvracht van 
Nerum op het RWZI. 

602.987 Aansluiting Zielbeek/ 
Bosbeek 

597(
actu
eell)
+145
(toe
kom
stig) 

1  0 1,5 2,5 Belangrijk resterend lozingspunt (700 IE!). Project spoort optimalerwijze samen met 
gepland groot bedrijventerrein. Evenwel zijn de plannen voor het bedrijventerrein voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. Dit zou evenwel de sanering van een lozingspunt van 
dergelijke omvang niet mogen hypothekeren. 

22381    Lede Lede Afkoppeling 
inlaten 
Heiplasstraat 

Afkoppelen van de grachtinlaten in 
de Heiplasstraat en de 
Barrevoetsehoek te Lede 

759.086 Afkoppelin
g 

  2,5 0 0,5 2,5 Het afkoppelingsproject is gesitueerd binnen het Denderbekken. De RWZI Lede en 
enkele slecht scorende overstorten bevinden zich in het Benedenscheldebekken 
(langsheen Molenbeek). 

    Schilde Schoten Optimalisatie 
stelsel Schilde 

  Optimali-
satie 

Groot Schijn van 
monding 
Zwanebeek tot 
monding Klein 
Schijn 

 0 1 1,5 2,5 De optimalisaties van het stelsel op grondgebied Schoten binnen het zuiveringsgebied 
Schilde hebben vooral een positief effect op het Klein Schijn opwaarts het Albertkanaal. 
De impact op het aandachtsgebied Groot Schijn is dan ook zeer beperkt. 

Het zuiveringsgebied Schilde wordt geknipt. Sint-Job-in -'t Goor maakt in de toekomst 
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geen deel meer uit van het zuiveringsgebied. Dit maakt mogelijk de noodzaak van 
optimalisaties in het stelsel van Schilde iets minder groot. 

22554 44013-
029 

3 x Over-
schelde 

Destel-
bergen 

Aansluiting 
Bommels 

Aansluiten van het afvalwater van 
Puntweg, Bommelsrede, Ter Ham, 
Bastenakkerstraat en Mareldongen 
te Destelbergen op de 
waterzuiveringsinfrastructuur van 
het zuiveringsgebied Overschelde. 

188.865 Aansluiting Schelde van 
monding 
Molenbeek/ 
Gondebeek tot 
monding 
Molenbeek/ 
Grote beek 

233 1  1,5 0 2,5 Sanering van 233 IE vuilvracht in de onmiddellijke omgeving van de Schelde 
(Scheldepolders). Deze vuilvracht mondt in de huidige toestand via provinciale 
waterloop uit in de Schelde. Mogelijk (beperkte) interferentie met ROG-gebied/effectief 
overstromingsgevoelig gebied/nog aan te leggen GOG Bastenakkers (Sigma-plan; 
realisatie tegen 2015). Hangt samen met omvangrijk GIP-dossier ter sanering van groene 
clusters in Destelbergen. 

22380    Lede Lede Afkoppeling vijver 
Kasteel 
Ronkenburg 

Afkoppelen van de inlaat (overloop 
vijver) ter hoogte van het kasteel 
Ronkenburg in de 
KrommeElleboogstraat te Lede 

550.066 Afkoppelin
g 

  1,5 0 0,5 2 Het afkoppelingsproject is gesitueerd binnen het Denderbekken. De RWZI Lede en enkele 
slecht scorende overstorten bevinden zich in het Benedenscheldebekken (langsheen 
Molenbeek). 

22693   x Kieldrecht Beveren Optimalisatie 
collectoren-stelsel 
zuiverings-gebied 
Kieldrecht 

Door de optimalisatie van het 
bestaande collectorenstelsel (via het 
aanpassen van de overstortdrempels) 
de druk op het stelsel verlichten.  

701.867 Optima-
lisatie 

Noord-
zuidverbinding 

nvt 1  0 1 2 Relatief duur project (701.867 euro) van remediërende aard op het huidige 
collectorenstelsel. Er dient rekening gehouden met de bevindingen uit de stuurgroep 
modellering Grote Geule. Hier worden afspraken gemaakt ivm na te streven waterpeilen 
(plaatsen van drempels) in de Grote Geule ikv natuurinrichtingsproject 
(natuurcompensatie Deurganckdok). Overstortwerking thv nieuw te bouwen overstort op 
de Gemenestraat moet tot een absoluut minimum beperkt worden, gezien onmiddellijke 
nabijheid van Grote Geule en mogelijke impact op heringerichte NZ-verbinding door VMM. 
Project in studiefase. 

21655 42026-
023 

3 x Wichelen Wichelen Aansluiting 
Steenkouter 

Aansluiten van de vuilvracht van 
Steenkouter, Galgenberg, Wolfgat en 
Smetledestraat (deel) te Wichelen op 
de zuiveringsinfrastructuur van het 
ZG Wichelen. 

342.284 Aansluiting Schelde van 
monding 
Molenbeek/ 
Gondebeek tot 
monding 
Molenbeek/ 
Grote beek 

198 2  0 0 2 Ingediend gemeentelijk project: 5154 Steenkouter-Galgenberg-Wolfgat: wegen- en 
rioleringswerken - opgenomen op subsidieprogramma 2016-2019. 

23523   x Berendrecht Antwerpen RWA-as Bosstraat 
Berendrecht 

Aanleggen RWA-as van de Bosstraat 
tot aan het Opstalvalleigebied fase 2 
en realiseren van beperkte doorvoer 
vanuit de wijk Viswater naar de RWZI 
met overstortmogelijkheid vanaf f7 
naar de Dorpsbeek. 

742.000 Afkoppelin
g 

Groot Schijn van 
monding Rode 
Beek tot 
monding in 
Schelde 

 1 0 0,5 1,5 Het zuiveringsgebied Berendrecht kent een belangrijke verdunningsproblematiek. 38 tot 
45% van het water aangesloten naar de RWZI betreft parasitair water. Langsheen de 
Bosstraat, in de wijk Hagelberg-Couwervenstraat en wijk Viswater zijn verschillende 
verdunningsknelpunten bekend. Verdere afstemming met de inrichting van het 
Opstalvalleigebied moet nog uitgewerkt worden. 

   x Boom Aartselaar Afkoppeling 
Varenloop 

  Afkoppelin
g 

Rupel  0,5 1 0 1,5 Afkoppelingsproject op de Varenloop, zijloop van de Wullebeek. Het project ligt 
geografisch binnen het aandachtsgebied van de Rupel, maar invloed van het project op de 
Rupel is zeer beperkt. De beek en de riool zijn totaal verweven. Er moeten nog een aantal 
groene clusters aangesloten worden. Verder overleg nodig met de provincie als beheerder 
van de Varenloop. 

21083    x Beveren Beveren Optimalisatie 
berging en 
overstortwerking 
RWZI Beveren 

    Optimali-
satie 

Waterloop van 
de Hoge landen 

  0,5  0 1 1,5 sterk verdund stelsel. Project in studiefase. 

22375 42025-
001 

6 x Wetteren Wetteren Aansluiting 
Brusselsesteenweg 

Inzamelen van de groene clusters 
gelegen langsheen de 
Brusselsesteenweg, Oude Heerbaan 
en Begijnestraat te Wetteren en 
aansluiten op de waterzuiverings-
infrastructuur van Wetteren. 

1.161.856 Aansluiting Molenbeek/Kott
embeek 

167 1  0 0,5 1,5 Het project saneert 167 IE op 2 zijlopen (Oliegembeekje en Vantegembeek) van de 
Molenbeek/Kottembeek. Evenwel haalt het project een laag zuiveringsrendement (6700 
euro/IE). Ingediende gemeentelijke projecten: 5432 Oosterzelestraat en omgeving; 16431 
Aanleg van een gescheiden stelsel in de Brusselsesteenweg, Haandertweg, 
Hofsteentjesweg, Lambroekstraat en Oude Heerbaan. Geen prioritair project vanuit AWV. 
De collector kan onder het fietspad aangelegd worden. 

22282 42026-
013 

8  Wichelen Wichelen Collector 
Bruinbeke - Fase 2 

Aansluiten van de vuilvracht 
afkomstig van de Suikerstraat, 
Eetgoedstraat, Verhoogstraat, 
Onnebossen, Krakeelstraat en 
Smetledestraat/Wanzelesteenweg 
(deels) te Wichelen op de 
waterzuiveringsinfrastructuur van 
het zuiveringsgebied Wichelen. 

777.981 Aansluiting Molenbeek/Gro
te beek 

364 
(toe
kom
stig) 

1  0 0,5 1,5 Saneren van 364 IE (toekomstig) op zijloop van de Molenbeek/Grote Beek. De aanleg van 
de collector Bruinbeke werd opgesplitst in twee fasen om de gemeente financieel 
ademruimte te geven. De eerste fase werd opgedragen op het OP2010. Ingediende 
gemeentelijke projecten: 14130 Weg- en rioleringswerken Krakeelstraat en Verhoogstraat; 
15768 Weg- en rioleringswerken Smetledestraat. 
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    Blaasveld Willebroek Aansluiting Valk Het saneren van de vuilvracht van 
Valk te Blaasveld. 

 Aansluiting Rupel  0,5 1 0 1,5 Saneren van vuilvracht in het opwaartse deel van de Zwarte Beek. Het project ligt binnen 
het aandachtsgebied Rupel, maar de impact op de waterkwaliteit van de Rupel is 
verwaarloosbaar klein. 

22559 42028-
025  

3  Zele Zele Aansluiting 
Rinkhout 

Aansluiting van de clusters in de 
Kruisstraat, Rinkhout, 
Langeveldestraat en de A. Van der 
Moerenstraat te Zele op de 
waterzuiveringsinfrastructuur van 
Zele 

1.260.578 Aansluiting Schelde van 
monding 
Oostveergote 
tot monding 
afgesloten 
Dender 

477 0,5 1  0 1,5 Het project saneert 477 IE op enkele provinciale waterlopen richting respectievelijk 
Schelde en Durme (sanering van lozingspunten op het interfluvium tussen beide rivieren). 

    Beveren Beveren Aansluiting 
Priemstraat 

Aansluiting van belangrijke vuilvracht.  Aansluiting Waterloop van 
de Hoge landen 

600 0 0 1 1 GIP-aanvraag is binnen. Saneren van 600 IE op OS005, bovenloop van Dijkgracht.In de 
buurt vinden reeds een aantal andere wegenwerken plaats, zoals de heraanleg van de N70. 
In functie van lokale bereikbaarheid is een afstemming met dit project noodzakelijk. 

23358   x Sint-Lievens-
Houtem-
Bavegem 

Oosterzele Collector 
Kouterkesbeek: 
fase 2 – van 
Ijshoutestraat tot 
Leeg Bracht 

Aansluiten van de woningenclusters 
rond Leeg Bracht en 
Geraardsbergsesteenweg te 
Oosterzele op de 
zuiveringsinfrastructuur van het 
zuiveringsgebied Sint-Lievens-
Houtem – Bavegem door middel van 
een gravitaire collector langs Leeg 
Bracht en de Kouterkesbeek. 

 Aansluiting Molenbeek/Kott
embeek 

 0,5 0 0,5 1 Het project saneert vuilvracht op de Halvecentensbeek en de Kouterkesbeek, bovenlopen 
van de Molenbeek-Kottembeek.  

 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken 

Wateruitvoeringsprogramma 2018  pagina 51 van 53 

  Advisering TP AQF3 
Het GTO bracht in 2018 advies uit bij onderstaande technische plannen van Aquafin. 

Tabel 5: overzicht adviezen bij TP AQF in 2018 

 
3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeent
e 

Datum advies Advies GTO Deelgebied 

20.527A 

Technisch plan Aquafin 
project 20.527AV – 
Rioleringswerken Dauw-, 
Hooierzele- en 
Nederheirweg 

Waasmu
nster 28/5/2018 Voorwaardelijk gunstig 

Ledebeek en 
Durme 

20.588U 

Technisch plan Aquafin 
project 20.588U – Collector 
Smetlede – uitbreiding 
Molenhoek 

Lede 28/5/2018 Voorwaardelijk gunstig 

Drie 
Molenbeken 

22.683 Aansluiting Eigenlo Temse 28/5/2018 

Negatief. Het GTO vraagt aan 
Aquafin  om een vergadering te 
organiseren om samen, op basis 
van de antwoorden op de door 
het GTO gestelde vragen, 
fundamenteel het concept van 
het bufferbekken te herdenken. 

Barbierbeek 

22.687V 

Afkoppeling 
collectorleiding 
Potaardestraat en aanleg 
2DWA-leiding 

Niel 28/5/2018 Voorwaardelijk gunstig 

Benedenvliet 

22.856U Aansluiting Krapstraat – 
Breemstraat: uitbreiding 

Buggenh
out 28/5/2018 Voorwaardelijk gunstig 

Scheldeschorre
n 

22.935V 

Aanleg gescheiden stelsel 
Hoogweg, 
Zeveneikenstraat en Grote 
Kouterbaan 

Buggenh
out 28/5/2018 Gunstig 

Vliet en Zielbeek 

23.109 Verbindingsriolering Sint-
Antoniusbaan Zoersel 28/5/2018 Gunstig 

Schijn 

23.266 

Heraanleg 
Serskampsteenweg tussen 
Smetledesteenweg en 
Fortstraat 

Wetteren 28/5/2018 Voorwaardelijk gunstig 

Drie 
Molenbeken 

23.074 RWZI Merksem: 
aanpassing en vernieuwing 

Antwerp
en 28/5/2018 Gunstig 

Schijn 

23.369 RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor Brecht 28/5/2018 Gunstig 
Schijn 

20.739 Collector Kouterkesbeek 
Sint-
Lievens-
Houtem 

24/9/2018 

Negatief.  Het GTO stelt dat een 
nieuw TP voor dit dossier 
noodzakelijk is en hierbij gevolg 
moet worden gegeven aan de 
opmerkingen van de bespreking 

Drie 
Molenbeken 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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van het GTO. 

23.153 Afkoppeling Heirbrugbeek 
en Appelzakbeek Lokeren 24/9/2018 Voorwaardelijk gunstig 

Ledebeek en 
Durme 

22.767 Collector Visserstraat Rumst 24/9/2018 Voorwaardelijk gunstig 
Benedenvliet 

23.251 

Afkoppeling 
overstortwater grens 
Nederland/Kapellen/Stabr
oek 

Kapellen/
Stabroek 13/12/2018 Gunstig 

Schijn 

23.252 RTC Antwerpen Noord Antwerp
en 13/12/2018 Gunstig 

Schijn 
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