

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
4B_B_0239	Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Dijle-Zennebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend	In uitvoering	
4B_B_0250	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Dijle-Zennebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Alle Gemeenten, Provincie Vlaams-Brabant	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_B_0265	Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Dijle- en Zennebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_B_0276	Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Dijle- en Zennebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle waterbeheerders	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering
4B_D_0071	Anti-erosie maatregelen in het Dijle- en Zennebekken thv waterlooperelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2400009, BE2400010 en BE2400012	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Gemeente: Bierbeek	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_D_0216	Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandhoudingsdoelstellingen in het Dijle- en Zennebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_E_0265	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor waterlichaam Weesbeek en zijlopen (behorend tot BE2400010).	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	In uitvoering
4B_E_0286	Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op IJse	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	
4B_E_0296	Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in vallei gebied van de Zuunbeek	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Uitgevoerd		
4B_E_0307	Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Dijle- en Zennebekken	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_F_0002	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Tangebeek te Vilvoorde/Grimbergen	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0008	Modellering van de Molenbeek (Bierbeek); maatregelen tegen wateroverlast en oplossen vismigratieknelpunt molen Parkabdij	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0010	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Groebegracht	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Nog niet opgestart	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0012	Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de Algoetstraat, Lennik	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	POM Vlaams-Brabant	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0013	Uitbreiding bestaand wachtbekken Elsemheide op Molenbeek te Beersel	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0014	Bouwen van GOG's (Gecontroleerde OverstromingsGebieden) op de Woluwe en zijlopen	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	
6_F_0144	Realiseren van scenario's uit de OWKM Weesbeek, rekening houdend met de resultaten voortvloeiend uit de ecologische inventarisatie en an maatschappelijke afweging	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0145	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Zenne (Lembeek)	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	
6_F_0147	Optimalisatie RO (Ring rond Brussel): aanleg infiltratie- en spaarbekken	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase	Voorbereiden de fase
6_F_0148	E40 afwateringsstudie (grondgebied Leuven): overleg verder zetten	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Voorbereiden de fase

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
6_F_0198	Inrichting overstromingsgebied op de Zenne I te (Zennebeemden) Drogenbos / Ruisbroek / Beersel in samenhang met natuurlijke en landschappelijke ontwikkeling van het gebied	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_F_0209	Bouwen van een knijp i.f.v. water bergen op de Amelvonnesbeek thv de Brusselsesteenweg in Wemmel	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Wemmel	2019	Tijdelijk stilgelegd	Tijdelijk stilgelegd	Voorbereidend e fase
6_F_0210	Bouwen van een GOG op de Moorbeek in Wemmel	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Wemmel	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_F_0212	Bouwen van een GOG op de Herdendijk in Beersel	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Beersel	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_F_0246	Inrichten overstromingsgebied langs de Zenne ter hoogte van Lot in samenhang met herstel landschappelijke en natuurlijke kwaliteit valleigebied	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_F_0254	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Laan te Huldenberg	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Geschraapt / stopgezet / niet meer relevant	
6_F_0255	Optimalisatie spreiding waterberging langs de Dijle te Huldenberg en Oud-Heverlee	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_F_0284	Aanleg van nieuwe meander op waterlichaam Hanswijkbeek	Water bergen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_G_0010	Sigmaplan	Beschermen van kust en overgangswater	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_H_0029	Realisatie van beschermingsdijken langs de Vrouwliet met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Geschraapt / stopgezet / niet meer relevant	
6_H_0037	Realisatie van beschermingsdijken langs de Barebeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart		
6_I_0009	Aanpassen sifon i.f.v. afvoercapaciteit op waterlichaam Hanswijkbeek	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_J_0003	Herwaarderling grachtenstelsel tussen Omleiding, Tweebruggenstraat en Vloerstraat te Herent	Onderhoudsmaatregelen en herwaarderden (baan)grachten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Herent	2019	geen info		
6_N_0015	Studie rond overstromingsproblematiek waterlichaam Zilverbeek	Studies en onderzoekopdrachten rond overstromingen ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Overijse	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase
7B_D_0048	Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de IJse (Langegracht, Waterloop, Vloetgroubte)	Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Bakkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_D_0049	Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Laan (Moerlaanbeek, Peerdebeek)	Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Bakkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_D_0050	Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Voer	Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Bakkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_D_0051	Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Zoonbeek	Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Bakkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_D_0052	Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Weesbeek	Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Bakkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_E_0009	Gebiedsgericht project om verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouwsector terug te dringen in regio Sint-Katelijne Waver (afstroomgebied Vrouwliet)	Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen door de land- en tuinbouwsector	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Bakkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	In uitvoering
7B_H_0005	Gebiedsgericht project om verontreiniging met gecontamineerd afspoelwater afkomstig van de autosnelwegen terug te dringen in de bovenloop van de IJse.	Het terugdringen van andere diffuse verontreiniging	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
7B_I_0020	Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle-Zennebekken	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0021	Uitbouw van de individuele zuivering in Dijle-Zennebekken - deel 2 (tegen 2021)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0041	Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle- en Zennebekken	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
7B_I_0073	Uitbouw van de individuele zuivering in het Dijle- en Zennebekken - deel 1 (tegen 2017)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0083	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Dijle en Zenne	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0094	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Dijle en Zenne	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0012	Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle-Zennebekken	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0030	Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in Dijle- en Zennebekken	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_M_0007	Grensoverschrijdend overleg met Wallonië i.v.m. kwalitatief en kwantitatief waterbeheer in de Dijle- en Laanvallei	Grensoverschrijdend integraal kwalitatief oppervlaktewaterbeheer	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering
7B_M_0008	Grensoverschrijdend overleg met Wallonië en het BHG i.v.m. kwalitatief en kwantitatief waterbeheer in de Zennevallei	Grensoverschrijdend integraal kwalitatief oppervlaktewaterbeheer	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering
8A_C_0285	Wegwerken van vismigratieknelpunten voor de Weesbeek, Molenbeek en zijlopen (onbevaarbaar cat. 2 en 3)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8A_C_0531	Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten op de bovenlopen van de Hallerbosbeken	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8A_C_0532	Wegwerken van vismigratieknelpunten voor de Laak (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Voorbereidende fase
8A_D_0064	Initiatief nemen in analyseren, uitvoeren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Dijle-Zennebekken	Oevers geïntegreerd beheren	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8A_E_0012	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen op Laak te Aarschot	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Aarschot	2019	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8A_E_0086	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden van het stroomgebied van de Woluwe	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Machelen, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Gemeente: Wezembeek-Oppem, Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Gemeente: Zaventem, Gemeente: Kraainem	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8A_E_0193	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Zuumbeek en zijlopen	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Provincie Vlaams-Brabant	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8A_E_0203	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor de Molenbeek te Dilbeek	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Provincie Vlaams-Brabant	2019	Tijdelijk stilgelegd	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8A_E_0205	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen op de Laak stroomafwaarts Aarschot	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Gemeente: Tremelo, Natuurpunt, Gemeente: Begijnendijk, Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provincie Vlaams-Brabant	2019	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8A_E_0239	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Dijle-Zennebekken	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend		
8A_E_0280	Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Uitgevoerd		
8A_F_0003	Afstemmen van de recreatiedruk op de draagkracht van het systeem voor de Dijle opwaarts Leuven	Integratie / afstemming van de recreatiedruk in / op de draagkracht van het systeem	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0032	Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Dijle- en Zennebekken	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering
8B_A_0041	Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoördinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoördinator hebben (in het Dijle- en Zennebekken)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
8B_A_0051	Controleren of uitwerken van oplossingsscenario's voor waterloopgerelateerde erosiekelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Dijle- en Zennebekken)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering
8B_A_0061	Stimuleren van erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in het Dijle- en Zennebekken	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	In uitvoering
8B_A_0087	Anti-erosie maatregelen in het Dijle-Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosiekelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Molenbeek (Beersel)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0088	Anti-erosie maatregelen in het Dijle-Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosiekelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Laan en de IJse (SPG)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0089	Anti-erosie maatregelen in het Dijle-Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosiekelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Voer (AG)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0097	Anti-erosie maatregelen in het Dijle-Zennebekken t.h.v. waterloopgerelateerde erosiekelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer t.h.v. de vallei van de Maalbeek	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Gemeente: Asse, Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Gemeente: Wommel, Gemeente: Meise, Gemeente: Grimbergen	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0040	Uitvoering van sedimentruiming op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Dijle-Zennebekken.	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend		
8B_B_0047	Uitvoering van sedimentruiming op de onbevaarbare waterlopen van de 2ste categorie in Dijle-Zennebekken.	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Doorlopend	Doorlopend	
8B_C_0059	Aanleg van sedimentvang 8.10 op de Zuunbeek	Ruimte voor sediment	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	
8B_F_0012	Uitvoeren waterbodemonderzoek op de Wolzakkenleibek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)	Studies en onderzoekopdrachten rond waterbodems en erosiebestrijding ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	2019	Tijdelijk stilgelegd	Tijdelijk stilgelegd	
8B_F_0013	Uitvoeren waterbodemonderzoek op de Binnenbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)	Studies en onderzoekopdrachten rond waterbodems en erosiebestrijding ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Provincie Vlaams-Brabant	2019	Nog niet opgestart		
9_C_0009	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project de Laak (deel van aandachtsgebied Dijle V)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0010	Organiseren & coördineren gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Hallerbosbeken	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0011	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Weesbeek (aandachtsgebieden Weesbeek en Leibek-Laakbeek)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Provinciale Visserijcommissie Vlaams-Brabant	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0012	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project IJse (speerpuntgebied IJse)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0013	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Barebeek	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0014	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Dijlevallei (speerpuntgebied Laan, aandachtsgebieden Dijle I, Dijle II en Nethen)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0017	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Vrouwvliet	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidende fase	In uitvoering
9_C_0018	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Zuunbeek (aandachtsgebied Zuunbeek)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0019	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Voer (aandachtsgebied Voer)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0053	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in kader van het Integraal Project Laan	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
9_C_0054	Organiseren en coördineren gebiedsgericht overleg in kader van het Integraal project Maalbeek	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Dijle- en Zennebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Dijle- en Zennebekken, Regionaal Landschap : Groene Corridor	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering