

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
4B_A_0019	Actueel houden en implementeren van bronndossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinnings voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Leie	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van drinkwaterbeschermingszones	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_B_0235	Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Leiebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend	In uitvoering	
4B_B_0267	Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermde gebieden in het Leiebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_B_0278	Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Leiebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Leiebekken 2016-2021	Alle waterbeheerders	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
4B_D_0102	Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv waterlooperelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE250003	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_D_0218	Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandhoudingsdoelstellingen in het Leiebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_E_0309	Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Leiebekken	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_F_0171	Aanleg van een GOG op de Passendalebeek te Moorslede	Water bergen	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_F_0172	Aanleg van een GOG op de Rakebosbeek te Kortrijk	Water bergen	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	Voorbereiden de fase		Voorbereidend e fase
6_F_0173	Aanleg van een GOG op de Lampernissebeek te Harelbeke	Water bergen	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	Voorbereiden de fase		Voorbereidend e fase
6_F_0175	Aanleg van een GOG op de Slijpebeek te Zwevegem	Water bergen	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_F_0176	Aanleg van een GOG op de Lokkebeek te Izegem/Ingelmunster	Water bergen	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	Voorbereiden de fase		Voorbereidend e fase
6_F_0177	Aanleg van een GOG op de Maalbeek te Anzegem	Water bergen	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	In uitvoering	In uitvoering	Uitgevoerd
6_H_0012	Onderzoek naar aanleg van waterkering langs de Gaverbeek I ter hoogte van Waregem	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	
6_H_0013	Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Gaverbeek II met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_H_0028	Realisatie van by-pass en beschermingsdijken langs de Heulebeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	
7B_B_0016	Stimuleren van grensoverschrijdend overleg met Frankrijk en Wallonië ten behoeve van informatie-uitwisseling waterkwaliteitsaspecten	Het terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door calamiteiten	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	Nog niet opgestart	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0049	Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Leie	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0050	Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Leie - deel 2 (tegen 2021)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0051	Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Leie	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0053	Uitbouw van de individuele zuivering in het Leiebekken - deel 1 (tegen 2017)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0085	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Leie	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0096	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Leie	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0036	Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het bekken van de Leie	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0037	Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van Leie	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8A_C_0353	Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Douvebeek	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen	2019	Voorbereiden de fase		Voorbereidend e fase

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
8A_C_0489	Wegwerken van vismigratieknelpunten - Leiebekken - Sint-Baafs-Vijve - Harelbeke en Menen (stuwsluiscplexen)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8A_E_0184	Uitvoering van het Seine-Schelde project	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8A_E_0235	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Leiebekken	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend		
8A_E_0246	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Leiebekken	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Leiebekken 2016-2021	Provincie West-Vlaanderen, Alle Gemeenten, Provincie Oost-Vlaanderen	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0029	Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Leiebekken	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0038	Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoördinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoördinator hebben (in het Leiebekken)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0048	Overleg en samenwerking organiseren rond het uitwerken van oplossingsscenario's voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Leiebekken)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0058	Overleg en samenwerking organiseren met erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in het Leiebekken	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0081	Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Oude Mandel	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0082	Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Heulebeek	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0095	Controleren of uitwerken van oplossingsscenario's voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Leiebekken)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
8B_B_0036	Uitvoering van sedimentruiming op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in het Leiebekken.	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend		
8B_C_0055	Aanleg sedimentvang op de Mandel	Ruimte voor sediment	Leiebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase		
9_C_0051	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van het aandachtsgebied Heulebeek in het Leiebekken	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
9_C_0052	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van de Gaverbeek in het Leiebekken	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Leiebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Leiebekken	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering