

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
4B_A_0014	Actueel houden en implementeren van bron dossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Beneden-Schelde, Nete en Demer	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van drinkwaterbeschermingszones	Demerbekken 2016-2021, Netebekken 2016-2021, Benedenscheldebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_B_0240	Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Netebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend	In uitvoering	
4B_B_0251	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Netebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Alle Gemeenten, Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_B_0254	Tegengaan van verdroging van de Kleine Laak in natuurgebied Biezenhoed	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Natuurpunt, Drinkwatermaatschappij : Pidpa	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
4B_B_0285	Afstemmen van afspraken rond het Scheps (behorend tot beschermd gebied BE2100040) te Balen ikv de IHD-doelstellingen.	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_D_0208	Afstemmen van de oppervlaktewaterkwaliteit voor Aa en zijwaterlopen (behorend tot beschermd gebied BE2100017, BE2100024 of BE2100026) op de instandhoudingsdoelstellingen	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Gemeente: Turnhout, Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_D_0220	Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandhoudingsdoelstellingen in het Netebekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_E_0019	Structuurherstel voor de Scherpenbergloop en Tonbroekloop (behorend tot Malesbroek)	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Natuurpunt	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
4B_E_0143	Aanleg van bijkomende paai- en opgroeihabitats in de Zwarte Nete (behorend tot beschermd gebied BE2100026)	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
4B_E_0157	Aanleg van bijkomende paai- en opgroeihabitats in de Desselse Nete (behorend tot beschermd gebied BE2100026)	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
4B_E_0168	Structuurherstel voor de bovenloop van de Grote Nete (behorend tot beschermd gebied BE2200029)	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Limburg	2019	geen info		
4B_E_0261	Structuurherstel voor de Tappelbeek stroomafwaarts de E313(behorend tot beschermd gebied BE2100017) door actieve heractivatie van het meanderingsproces.	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase
4B_E_0276	Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Grote Nete 1° cat.	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	
4B_E_0285	Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterbergingscapaciteit op de Kleine Nete (1ste categorie)	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
4B_E_0288	Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Bollaak (1ste categorie)	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Uitgevoerd		
4B_E_0297	Wegwerken van vismigratieknelpunten 8501-110 en -130 op Grote Nete en 8791-030 tot -060 op Kleine Hoofdgracht gelegen in Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
4B_E_0299	Wegwerken van vismigratieknelpunt voor Heilooop 8550-020 te Balen (onbevaarbaar) gelegen in SBZ-H Bovenloop van de grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Doorlopend	
4B_E_0311	Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Netebekken	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
4B_E_0320	Verbetering structuurkwaliteit Heilooop	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermd gebied	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
5B_B_0030	Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconserving en om verdroging tegen te gaan in het deelbekken van de Aa-Leyloop (Maasbekken) en in de deelbekkens van de Boven Aa en Bovenlopen Kleine Nete (Netebekken) in Ravels	Het verminderen van effecten van waterschaarste en droogte	Netebekken 2016-2021, Maasbekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	In uitvoering
6_A_0018	Behoud natuurlijk overstromingsgebied voor Steenkensbeek en zijlopen	Vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Herselt, Gemeente: Hulshout	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_B_0007	Aanpassen van overwelling van de Krekelenloop ter hoogte van de Turfstraat te Zoersel	Verwijderen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	
6_C_0011	Optimaliseren van de waterhuishouding van de Colateur.	Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_C_0012	Aanpassen van overwelling van de Dorpbeek te Emblem	Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	Uitgevoerd	
6_C_0013	Aanpassen van overwelling van de Heidebeek in Zandhoven	Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_C_0015	Optimaliseren van de waterhuishouding van de Heesbergenloop in Kasterlee.	Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_C_0016	Optimaliseren van de waterhuishouding van de Donkloop ter hoogte van punt van oorsprong.	Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	
6_E_0029	Realiseren van bovenstroomse buffering op waterlichaam Lachenebeek	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Kontich	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_E_0033	Realiseren van bovenstroomse buffering op Ifterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver & Lier	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Lier, Gemeente: Sint-Katelijne-Waver	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_E_0037	Realiseren van bovenstroomse buffering op het industrieterrein Mol-Nijverheidsstraat	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Rioolbeheerder : HidroSan	2019	geen info		
6_E_0039	Onderzoek naar herkomst wateroverlast langs Stelense loop en het nemen van de meest geschikte maatregelen	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Geel, Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: nv De Scheepvaart)	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_E_0040	Aanleg waterbergingsgebied op waterlichaam Lopende Beek omgeving Kantweg Oostmalle	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_E_0041	Aanleg waterbergingsgebied op waterlichaam Aestenbeek omgeving Merksplasbaan Oostmalle	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_E_0042	Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein Herentals	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Gemeente: Herentals	2019	Tijdelijk stilgelegd	Tijdelijk stilgelegd	Voorbereidend e fase
6_E_0045	Afkoppeling en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout van de riolering en beperken overstort op Aa	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Oud-Turnhout	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_E_0046	Afkoppeling en bufferen van de drainage in de speelkaartenwijk te Turnhout van de riolering en beperken overstort op Koybleukenloop	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Turnhout	2019	Tijdelijk stilgelegd	Tijdelijk stilgelegd	Tijdelijk stilgelegd
6_E_0047	Afkoppeling en bufferen van de gracht Meihof te Lint van de riolering	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Lint, Rioolbeheerder : HidroSan	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_E_0048	Afkoppelen en bufferen van het industrieterrein Oevel te Westerlo	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Westerlo, Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_E_0052	Herinrichting van de Arkelloop ter hoogte van Senthout.	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	In uitvoering
6_E_0053	Ecologische herinrichting Babbelsebeek ter hoogte van Schapenhagen.	Water vasthouden	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	In uitvoering	
6_F_0035	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op Molse Nete L1	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Uitgevoerd	Uitgevoerd	
6_F_0037	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Goorloop	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_F_0039	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Laak te Beerse	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_F_0040	Afvlakken van piekdebieten door ingrepen in de vallei van de Aa-Nattenloop opwaarts Turnhout	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_F_0044	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Grote Nete te Geel- Oosterlo en Stelensdijk	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	
6_F_0168	Aanleg overstromingszone op de As(donk)beek in Leopoldsburg	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Limburg	2019	geen info		
6_F_0200	Uitwerken van maatregelen (ikv meerlaagse waterveiligheid) om het overstromingsrisico langs de Aa aan te pakken	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	
6_F_0216	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Scheppeleijke Nete	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_F_0226	Verwijderen van overwelling i.f.v. water bergen op waterlichaam Borzenloop (nieuwe naam)	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Lille	2019	Nog niet opgestart		
6_F_0228	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Geetbeek	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
6_F_0232	Afkoppeling regenwater van bedrijventerrein Stuyvenberg te Rumst	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Gemeente: Rumst	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_F_0233	Bufferen regenwater industrieterrein Veedijk te Turnhout	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Turnhout	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
6_F_0241	Verminderen van wateroverlast op de Putloop te Geneinde te Westerlo door het toepassen van de meest gepaste maatregelen en opdrijven afkoppeling in bovenstrooms gelegen wijken	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Westerlo	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_F_0242	Afkoppelen en bergen van regenwater te Blauberg - Herselt	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Rioolbeheerder : HidroRio, Gemeente: Herselt	2019	In uitvoering	In uitvoering	Uitgevoerd
6_F_0243	Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op Kraaistraatloop	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Rioolbeheerder : HidroRio, Gemeente: Herselt	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_F_0265	Aanleg regenwaterbuffering te Broekzijde Turnhout (in centraal gebied)	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Turnhout	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_F_0266	Aanleg regenwaterbuffering in het stadspark Turnhout (in centraal gebied)	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Turnhout	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_F_0275	Aanleg van een natuurlijk overstrooming/vloedbos aan de Duffelse en Rumstse scheibeek	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Rumst	2019	geen info		
6_F_0282	Aanleg overstroomingsgebied langs de Tappelbeek	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	In uitvoering	
6_F_0293	Optimaliseren van de waterhuishouding van de Nijlense Beek ter hoogte van de Industriezone Klein-Gent.	Water bergen	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
6_G_0012	Sigmaplan	Beschermen van kust en overgangswater	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
6_H_0033	Realisatie van beschermingsdijken langs de Molse Nete met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart		
6_I_0017	Aansluiten van de Stormgracht op de Molse Nete afwaarts de molen van Kievermont	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
6_I_0055	Herprofilering van de oude bovenloop van de Kolken Neet	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Netebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Gemeente: Dessel	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
6_I_0058	Ruimen/terug openleggen van waterlichaam grensgracht naar Groot Voorheydeloop	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Westerlo, Gemeente: Hulshout	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	In uitvoering
6_I_0060	Ruimen van effluentgracht RWZI Turnhout thv Frans Segersreservaat	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Uitgevoerd		
6_I_0061	Aanpassen van stuwen i.f.v. afvoercapaciteit op Oevelsedreefloop	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	In uitvoering
6_J_0010	Realiseren van bovenstroomse buffering t.h.v. Binnenheide te Grobbendonk door herwaarderen van het grachtenstelsel	Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen (baan)grachten	Netebekken 2016-2021	Rioolbeheerder : Infrac West	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
6_J_0011	Realiseren van bovenstroomse buffering op de Laarloop te Berlaar door herwaardering grachtenstelsel	Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen (baan)grachten	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Berlaar	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_J_0012	Realiseren van bovenstroomse buffering op Smetloop te Berlaar door herwaardering grachtenstelsel en aanleg van WADI's	Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen (baan)grachten	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Berlaar	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant
6_N_0031	Optimaliseren van de waterhuishouding ter hoogte van de Puntloop en Poeyelveldloop	Studies en onderzoeksopdrachten rond overstroomingen ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	Uitgevoerd	
6_N_0032	Optimaliseren van de waterhuishouding van de Laak in Beerse thv Tempelstraat	Studies en onderzoeksopdrachten rond overstroomingen ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	In uitvoering
6_N_0033	Optimaliseren van de waterhuishouding aan de Boomlaerloop te Lier thv de Waterperels	Studies en onderzoeksopdrachten rond overstroomingen ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
7B_D_0009	Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutriënten en/of bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Rauwelkovenloop	Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
7B_I_0007	Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	In uitvoering		
7B_I_0008	Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Netebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0010	Uitbouw van de individuele zuivering in het Netebekken - deel 2 (tegen 2021)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Netebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0076	Uitbouw van de individuele zuivering in het Netebekken - deel 1 (tegen 2017)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Netebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0087	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Nete	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Netebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
7B_I_0098	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Nete	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Netebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0006	Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0021	Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Netebekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
7B_K_0020	Uitvoeren van onderzoek, alsook hier uit voortvloeiende acties, m.b.t. mogelijke fosfaatverzadiging in het Netebekken	Studies en onderzoekopdrachten rond verontreiniging van oppervlaktewater ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
7B_M_0010	Grensoverschrijdend overleg met Nederland i.v.m. integraal waterbeheer voor de Wamp, Vaartloop en Jokevenloop	Grensoverschrijdend integraal kwalitatief oppervlaktewaterbeheer	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8A_A_0045	Aanleggen van paaiplaats op waterlichaam Halfwegloop	Behoud en herstel van de natuurlijke waterflora en -fauna	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	In uitvoering	
8A_C_0012	Wegwerken van vismigratieknelpunten 8508-030, 040, 050 op de Wamp (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Uitgevoerd	Uitgevoerd	
8A_C_0013	Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Rode Loop (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
8A_C_0584	Wegwerken van vismigratieknelpunten 9048-020 tot -040 voor Brisdilloop (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8A_C_0586	Wegwerken van vismigratieknelpunten 8756-010 tot -060 voor Zwarte Nete (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
8A_C_0587	Wegwerken van de bovenstroomse vismigratieknelpunten 8508-070 tot -110 voor Wamp (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
8A_C_0589	Wegwerken van resterende vismigratieknelpunten op provinciale waterlopen in het Netebekken (m.i.v. Mulse Nete, Grote Calie, Aa, Witte Nete)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8A_C_0597	Wegwerken van het vismigratieknelpunt aan de monding van de Gravenweidebeek (Graafweidebeek)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase
8A_C_0600	Wegwerken van het vismigratieknelpunt 8505-060 op de Molenbeek thv het domein Krabbels	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	In uitvoering	In uitvoering	
8A_D_0068	Initiatief nemen in analyseren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Netebekken	Oevers geïntegreerd beheren	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
8A_E_0014	Structuurherstel voor de bovenloop van de Kleine Nete L1 door actieve heractivatie van het meanderingsproces	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Natuurpunt	2019	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart	
8A_E_0170	Herstel van de laterale continuïteit en aangepast beheer van de Larumse Loop	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
8A_E_0189	Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee en afkoppelen van de Rullenloop van de riolering	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Gemeente: Kasterlee	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	In uitvoering
8A_E_0211	Terug watervoerend maken van de Molenlaak, een oude zijarm van de grote Nete te Geel-Oosterlo en Geel-Zammel.	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Gemeente: Geel, Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	
8A_E_0213	Herstel van het oorspronkelijk tracé van de Creynsveldloop	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Balen	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
8A_E_0240	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEK KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Netebekken	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend		
8A_E_0251	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEK KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het Netebekken	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Alle Gemeenten, Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant	2019	Doorlopend	Doorlopend	
8A_E_0270	Vervangen van de oeververdediging van waterlichaam Kleine Beek te Grobbendonk door een type dat beantwoordt aan NTMB	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidend e fase	Voorbereidend e fase
8A_E_0272	Behoud natuurlijk peilregime voor Aestenbeek en Koeischotseleop te Malle	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant
8A_E_0276	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Bergebeek	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Uitgevoerd	Uitgevoerd	

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
8A_E_0285	Structuurherstel voor Maasloop (oude atlas) door verwijderen overwelvingen	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Herentals	2019	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
8A_E_0286	Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking wordt gerealiseerd	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Gemeente: Oud-Turnhout	2019	Nog niet opgestart		
8A_E_0296	Herinrichting van de Bossenloop te Turnhout ism Aquafin	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Voorbereiden de fase	In uitvoering	
8B_B_0006	Uitvoeren van baggerwerken op het Albertkanaal	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021, Benedenscheldebekken 2016-2021, Maasbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: nv De Scheepvaart)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0007	Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Bocholt-Herentals	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021, Maasbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: nv De Scheepvaart)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0008	Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: nv De Scheepvaart)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0016	Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal naar Beverlo	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: nv De Scheepvaart)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0017	Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021, Maasbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: nv De Scheepvaart)	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0032	Uitvoeren van sedimentruiming/baggerwerken op de Lauwbeek	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer	2019	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant
8B_B_0041	Uitvoering van sedimentruiming op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Netebekken.	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2019	Doorlopend		
8B_B_0044	Uitvoering van sedimentruiming op de onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie in Netebekken.	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen	2019	Doorlopend	Doorlopend	
8B_D_0003	Uitvoeren waterbodemsanering op Molsel Nete (cfr Vlaamse lijst van prioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1)	De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	2019	Nog niet opgestart	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
8B_D_0015	Uitvoeren waterbodemsanering op Bosbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1)	De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8B_D_0086	Aanpak waterbodemverontreiniging voor concrete projecten ivk Sigma	De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	2019	In uitvoering	In uitvoering	In uitvoering
8B_F_0011	Uitvoeren waterbodemonderzoek op Babbelsebeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)	Studies en onderzoekopdrachten rond waterbodems en erosiebestrijding ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Netebekken 2016-2021	Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	2019	Nog niet opgestart	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant	Geschrap / stopgezet / niet meer relevant
8B_F_0080	Uitvoeren waterbodemonderzoek in het Netebekken op de Grote Laak (prioriteit 2) (in aandachtsgebied)	Studies en onderzoekopdrachten rond waterbodems en erosiebestrijding ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Netebekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)	2019	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase	Voorbereidende fase
9_C_0021	Organiseren & coördineren gebiedsgericht overleg ifv integraal project Grote Laak (aandachtsgebied)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
9_C_0022	Organiseren & coördineren gebiedsgericht overleg ifv integraal project Aa (deels aandachtsgebied, deels speerpuntgebied)	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
9_C_0023	Organiseren & coördineren van het gebiedsgericht overleg ifv de speerpuntgebieden Kleine Nete I en Wamp	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2019	Planning 2020	Planning 2021
9_C_0024	Organiseren & coördineren van het gebiedsgericht overleg ifv het speerpuntgebied Grote Nete I	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
9_C_0025	Organiseren & coördineren van het gebiedsgericht overleg ifv het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Doorlopend	Doorlopend	Doorlopend
9_C_0035	Coördinatie van de opmaak van een adequaat beheerplan voor taplopen in het Netebekken	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Netebekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Netebekken	2019	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant	Geschrapt / stopgezet / niet meer relevant