





Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete





Aanvankelijke opdracht

1 - de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (regio Neteland);	
2 - het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan Nete ;	
3 - het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan ;	
4 - het bepalen van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstelling (S-IHD) voor habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) (deelgebieden 1, 10 en 11);	
5 - het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als erfgoedlandschappen in ruimtelijke uitvoeringsplannen;	
6 - het realiseren van compenserende maatregelen i.f.v. de waterhuishouding n.a.v. de aanleg van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) door de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Geel.	





Deelgebieden actie 3 (Sigma)

	uitgevoerd
	in uitvoering / uitgevoerd
	in voorbereiding / in uitvoering
	geen actie

- Coördinatieopdracht gouverneur (opdracht VR: 2012)
- Plan van aanpak => **werken op dossiers** => intentieverklaring (2015) => kansenrapport (2016) => SP KN I (2017 – 2021) => SP KN II (2021 – 2024) => ...? (**van coördinatie => co-creatie**)

[illegible][illegible]

Coproductieproces Gebiedsontwikkeling Vallei van de Kleine Nete



www.kleinenete.be

■ Coördinatieopdracht

- Wat: Vlaamse projecten en processen (IHD, AGNAS, SIGMA, BBP, ...) helpen uitvoeren (in een geest van multilevel governance)
- Hoe: Faciliteren; coördineren; afstemmen; bemiddelen; gecumuleerde impact scherp krijgen; ad – hoc kansen grijpen c.q. problemen aanpakken; communiceren; delen; subsidiekansen grijpen; aanjagen; de Vlaamse overheid informeren en voorstellen aanreiken; grondmobiliteit helpen faciliteren; verbreding zoeken (hefboomprojecten)..
- Kernopdracht: GRUP (belangrijke, ruimtelijke herschikking...) herlanceren
- Aanpak: van coördinatie naar co-creatie: zoveel mogelijk samen denken, doen, werken.

■ Strategisch project Kleine Nete I

- Versnelling hoger => lokale dynamiek / bottom-up / co-creatie
- 6 hefboomprojecten
 - Grotere betrokkenheid / meer en nieuwe dynamiek (VTE is essentieel)
 - Financiële motor: 100 000EUR/j (80%) + 500 000/3j EUR verwervingssubsidies
 - Realisaties op terrein, katalyserende werking, **nog meer subsidies**

IN CIJFERS



Projectperimeter van

11.000 ha

waar gewerkt wordt aan een
klimaatrobuust valleisysteem



Engagement van

11 gemeenten



€13.800.000

geïnvesteed in de
vallei tijdens de looptijd
van het project



**goedgekeurde
subsidiedossiers**

voor een totaalbedrag van 2.8 M euro



€500.000

aan verwervingssubsidie binnen
Strategisch Project goedgekeurd

april
2018

april
2021

3 jaar

doorlooptijd van het project



dankzij het project
realiseren we

5000 m

aan nieuwe wandelpaden







{beekboerbodem}

in het afstroomgebied van de Aa

VIERSEL

Bezoekers ontdekken nieuw natuurgebied tijdens Netedag

Voor een dag toerist in eigen achtertuin

Beter weer kon de Netedag zondag niet wensen. Het evenement van de provincie en tal van partners in de vallei van de Kleine Nete kende veel succes. Duizenden bezoekers ontdekten voor het eerst natuurgebied het Viersels Gebroekt.

Er waren meer dan veertig activiteiten op zeven verschillende locaties. Zo stond in Emblem de watersport centraal. Op een weide op de kruising van Brochem, Nijlen en Viersel stonden allerlei infostandjes.

Ellen Bollansée en haar kinderen Maris (10), Lisse (9) en Rik (6) speelden toerist in eigen achtertuin. "Vandaag kwamen vrienden op bezoek en in plaats van naar een kinderboerderij in Grobbendonk te trekken, leek dit ons wel een fijn alternatief om onze eigen regio te ontdekken."

Wolhandkrabben

Op de weide ging de aandacht van de kinderen naar de levende Amerikaanse stierkikkers en Chinese wolhandkrabben, die te zien waren bij de infostand van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). "Invasieve exoten die een



Een medewerker van de Vlaamse Milieu Maatschappij, met een Chinese wolhandkrab in zijn hand, geeft uitleg over exotenbestrijding. FOTO KMA

bedreiging vormen voor onze eigen fauna", zegt Olivier Van Impe van de VMM. "In Grobbendonk hebben we een krabbenfuk waar al 700.000 krabben werden gevangen."

Een medewerker van de VMM toonde zelfs hoe zo'n wolhandkrab een vork kon vasthouden. Er stond ook een opgezette beverrat, een dier dat nagenoeg uitgeroeid is in onze regio.


Het Agentschap voor Natuur en Bos had aquaria met de visfauna

van de Netevallei bij. Daarbij inheemse visjes, maar ook exoten als de zonnebaars, de Amerikaanse hondsvij, de marmelgondel. Bij de stand van de Vlaamse Waterweg kon je via een 3D-bril al eens virtueel over de nog te bouwen brug over het Netekanaal en de Kleine Nete op de grens Nijlen-Viersel stappen. De oude Molter-Netebrug wordt in 2020 of 2021 vervangen door een hogere fietsveiligere brug met ecopassage.

KRISTIN MATTHYSEN

Samen werken aan
een klimaatrobuuste
landbouw

Landschapspark Pallieterland



Vlaanderen
is natuur



Natuurinrichting
GRAAFWEIDE SCHUPLEER

Vlaamse
overheid

VLM.be
NATUURENBOS.be

■ Strategisch project Kleine Nete II

- De versnelling hoger => meer lokale dynamiek / bottom-up / co-creatie
- 4 klimaatprogramma's (verdere verbreding), 3 focusgebieden
- Momenteel halfweg, teller op 15,4 M EUR investeringen mede dankzij 12,9 M EUR subs.





Blue Deal
(vlaggenschip)




7,5 M EUR
(oa Grote
Opkuis, ...)





**LANDSCHAPSPARK
KLEINE EN GROTE NETE**

Kandidatuur – conceptnota / september 2021



■ Aandachtspunten

- Governance
 - Samenwerken in een **stabiele structuur** (PBC/OC) en rapporteren aan Vlaamse Regering
 - Naar een **3^{de} Strategisch Project**? Of, wat na SP2 (werk is niet af!)
 - Behoorlijk **veel (ad hoc) middelen, maar te weinig mensen**
- Financiering
 - Subsidies: ad hoc, onvoorspelbaar, vaak wisselende voorwaarden, niet steeds op maat van noden en kansen op het terrein
 - Gamechanger: **GEBIEDSFONDS** (cfr. vlaggenschip Blue Deal) gekoppeld aan concrete, realistische taakstelling en verantwoording
- Aanpak / inhoud
 - **Grond**: versnelling & versterking grondpositie (voldoende middelen om in te spelen op verwervingskansen)
 - (Gebiedsgerichte inzet) **handhaving is effectief**.
 - Belang van **gebiedsgerichte taakstelling en opdracht**
 - De uitdagingen evolueren sneller dan ruimtelijke compromissen → creatie & behoud draagvlak ↔ rechtszekerheid en vertrouwen
 - Link **andere beleidsprocessen** (PAS, MAP, EU Natuurherstelwet, ...)



- **Zijn we écht goed, goed genoeg bezig?**
 - Tijd voor een grondige evaluatie!
 - Toestand op het terrein gaat sneller achteruit, dan dat we vooruit kunnen: cf. impact van verdroging.
 - Wanneer is een vallei echt veerkrachtig, klimaatrobuust en duurzaam?
 - Welke standaard hanteren we?
 - Huidige taakstelling IHD (nat): 1 100ha (halfweg)
 - Natuurlijk Overstroombaar gebied (NOG): 5280ha (<1/4 ROG => vandaag slechts een fractie ervan natuurlijk overstroombaar)
 - Wetlandstudie INBO: - 84% ('50 – 2014) (18 000ha => 3 000ha) verloren.
 - Pro: (grote) stappen gezet. Caveat: we werken aan 1/5 van wat nodig is... en zijn amper halfweg.
 - Weg nog lang, de kansen navenant groot mits de juiste voorwaarden vervuld worden/blijven.

■ Samengevat:

- We blijven werken aan de initiële opdracht
- Een deel is uitgevoerd of zit op spoor
- Een deel nog niet
- De governance & aanpak zorg(d)en voor verbreding & totaalaanpak voor de vallei
- De verbreding is logisch/cruciaal: wijzigende omstandigheden, wijzigende inzichten, wijzigend beleid, maar ook uitdagend.
- Ruimtelijke processen nemen tijd en vergen continuïteit
- Een gebiedsfonds gekoppeld aan duidelijke doelstellingen/taakstellingen, multi-level (transversaal & interbestuurlijk & met het middenveld) samenwerken, voldoende menskracht en permanente verantwoordingsplicht zijn, zijn cruciaal