



Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
SGBP3	Draft Mapro 2022-2027	Draft MAPRO 2022-2027 (actielijsten) ifv opmaak MER en motivering afwijkingen	WG Kaderrichtlijn Water	subWG Doelstellingen & Monitoring, subWG Grondwater, WG EWB, WG WK, WG BRS, WG WZ	CIW 26/03/2020	stand van zaken	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren		uitgevoerd	De CIW nam op 26 maart kennis van het draft MAPRO 2022-2027 als onderdeel van de SGBP 2022-2027.
SGBP3	Herziene prioriteitenkaart vismigratie	Op basis van de recentste verspreidingskaarten van de vissoorten die in rekening gebracht worden in de prioriteitenkaart vismigratie, wordt een nieuwe prioriteitenkaart opgemaakt die zal geïntegreerd worden in het SGBP 2022-2027.	WG Ecologisch waterbeheer		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D3 - Ecologisch herstel verhogen	uitgevoerd	In 2020 werd de prioriteitenkaart vismigratie, die reeds dateerde van 2010, aangepast aan de recentste verspreidingsgegevens van de 11 onderbouwende vissoorten en aan de waterlooptrajecten waar volgens de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) beekprik, rivierdonderpad en/of kleine modderkruiper tot doel zijn gesteld. De ontwerp-herziene prioriteitenkaart is opgenomen in de ontwerp-SGBP.
SGBP3	Opmaak overstromingsrisicobeheerplannen als onderdeel van het SGBP	Draft ontwerp ORBP als onderdeel van het SGBP 2022-2027	WG Waterkwantiteit		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen		uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022-met geïntegreerd de overstromingsrisicobeheerplannen en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
SGBP3	Voorstel wijzigingen MKN	Vlarem II stelt dat de Vlaamse Regering minstens bij de herziening van de SGBP de MKN voor oppervlaktewater moet evalueren en zo nodig herzien. Daarnaast is in de SGBP 2016-2021 in een actualisatie van de MKN voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwatervoorziening voorzien. Het plan van aanpak voor de evaluatie en herziening van de MKN werd op 24/06/2019 goedgekeurd door de CIW. Een ontwerp-besluit MKN zal voorgelegd worden aan de CIW van juni.	WG Kaderrichtlijn Water	WG Kaderrichtlijn Water, subwerkgroep Doelstellingen en Monitoring OW	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D1 - De concrete milieudoelstellingen voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam onderbouwen en bepalen	uitgevoerd	De voorstellen van herziene MKN zijn opgenomen in de ontwerp-SGBP. Het ontwerp-BVR tot aanpassing van VLAREM voor wat betreft de specifiek verontreinigende stoffen wordt binnenkort voorgelegd aan het kabinet, samen met het ontwerp-BVR tot aanvulling van VLAREM met een normenkader voor grachten. De uitwerking van het wettelijk kader voor de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater zal tijdens de planperiode gebeuren (na definitieve goedkeuring van de herziene drinkwaterrichtlijn)
SGBP3	Ontwerp SGBP 2022-2027	Ontwerp SGBP voor openbaar onderzoek	WG Kaderrichtlijn Water	subWG Doelstellingen & Monitoring, subWG Grondwater, WG EWB, WG WK, WG BRS, WG WZ	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D1 - De concrete milieudoelstellingen voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam onderbouwen en bepalen	uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022-2027 miv de bekkenspecifieke delen en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
SGBP3	Ontwerp MAPRO 2022-2027	Ontwerp MAPRO voor openbaar onderzoek	WG Kaderrichtlijn Water	subWG Doelstellingen & Monitoring, subWG Grondwater, WG EWB, WG WK, WG BRS, WG WZ	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D1 - De concrete milieudoelstellingen voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam onderbouwen en bepalen	uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022-2027 miv de bekkenspecifieke delen en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
SGBP3	Ontwerp BSD3 SGBP 2022-2027	Voorbereiding incl. afstemming opmaak bekkenspecifieke delen SGBP3 als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen.	Overleg bekkensecretariaten		CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren		uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022-2027 miv de bekkenspecifieke delen en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
SGBP3	Sedimentbeheerconcept voor het Vlaamse Scheldestroomgebied	Ontwerp van sedimentbeheerconcept, alsook een integratie hiervan in het SGBP 2022-2027	WG Bagger- en ruimingsspecie		CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp Sedimentbeheerconcept. Het sedimentbeheerconcept vormt een achtergronddocument bij de ontwerp-SGBP 22-27. Ook de ondersteunende dataplatformen "sedimentverkenner" en "waterbodemverkenner" werden geïntegreerd in Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Ze stellen geïntegreerde data en kennis ter beschikking voor de onderbouwing van het sedimentbeheerconcept en zijn ook inzetbaar in functie van concrete projecten.
SGBP3	Communicatieplan openbaar onderzoek en adviesvraag SGBP 2022-2027	Voorzien is dat het openbaar onderzoek over de SGBP 2022-2027 in september 2020 start. Het communicatieplan voor het openbaar onderzoek, waarin wordt ingegaan op de terinzagelegging van de plannen, de bekendmaking van het openbaar onderzoek en de manier waarop het maatschappelijk debat over het na te streven ambitieniveau zal georganiseerd worden, wordt voorgelegd aan de CIW van juni.	Permanente Projectgroep	WG Kaderrichtlijn Water, WG Waterkwantiteit, OBS	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_werking_over_de_beleidsdomeinen_heen_verder_uitbouwen_en_investeren_in_innovatie	KL5 - D4 - De stakeholders meer betrekken om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te helpen realiseren	uitgevoerd	De CIW heeft op 25 juni haar goedkeuring gehecht aan het plan van aanpak voor het openbaar onderzoek van de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen.
SGBP3/ORBP3	Opmaak overstromingsrisicobeheerplannen als onderdeel van het SGBP	Definitief ontwerp ORBP als onderdeel van het SGBP 2022-2027	WG Waterkwantiteit	WG Kaderrichtlijn Water	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D2 - Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie	uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022-met geïntegreerd de overstromingsrisicobeheerplannen en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).

Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
SGBP3/ORBP3	Maatregelenprogramma ORBP	Definitief ontwerp maatregelenprogramma ORBP als onderdeel van het MAPRO bij de SGBP 2022-2027	WG Waterkwantiteit	WG Kaderrichtlijn Water	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D2 - Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie	uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022 met geïntegreerd het MAPRO ORBP en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
SGBP3/ORBP3	Maatregelenprogramma WDRBP	Definitief ontwerp maatregelenprogramma WDRBP als onderdeel van het MAPRO bij de SGBP 2022-2027	WG Waterkwantiteit	WG Kaderrichtlijn Water	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D4 - Water zo optimaal mogelijk verdelen om de schade te beperken	uitgevoerd	De CIW nam op 25 juni kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en MAPRO 2022 met geïntegreerd het MAPRO WDRB en hechtte haar goedkeuring aan het in openbaar onderzoek leggen van de ontwerp SGBP3 (15 sept 2020 - 14 maart 2021).
SGBP3/ORBP3	Rapporteren en bekendmaken van overstromingsgevaarkaarten en -risicokaarten	Overstromingsgevaarkaarten en -risicokaarten aan de EU rapporteren en online ter beschikking stellen aan het publiek.	WG Waterkwantiteit	WG Watertoets	niet van toepassing		Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D1 - De effecten van klimaatverandering opvangen	uitgevoerd	De overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten zijn te raadplegen via de portaalsite www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn .
WUP	WUP 2019 - partim stroomgebiedniveau	Rapportering over de uitvoering van de acties van het MAPRO 2016-2021 via het WUP	WG Kaderrichtlijn Water	subWG Doelstellingen & Monitoring, subWG Grondwater, WG EWB, WG WK, WG BRS, WG WZ	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere	KL1 - D1 - De concrete milieudoelstellingen voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam onderbouwen en bepalen	uitgevoerd	De CIW heeft op op 25 juni 2020 kennis genomen van het WUP 2019. Het WUP 2019 is een lightversie dat bestaat uit overzichtstabellen met een svz van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en van het actieplan droogte en overstromingen en een svz mbt de herziening van de ZPn en de uitvoering van de GUP-projecten. Daarnaast is een update gebeurd van de svz mbt de signaalgebieden. Het WUP 2019 is gepubliceerd op website van de CIW: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
WUP	WUP 2019 (overkoepelend)	Overkoepelende coördinatie rapportering over de uitvoering van het MAPRO 2016-2021 incl. bekendmaking en technische optimalisatie rapporteringstool	Permanente Projectgroep	alle werkgroepen	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere		uitgevoerd	De CIW heeft op op 25 juni 2020 kennis genomen van het WUP 2019. Het WUP 2019 is een lightversie dat bestaat uit overzichtstabellen met een svz van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en van het actieplan droogte en overstromingen en een svz mbt de herziening van de ZPn en de uitvoering van de GUP-projecten. Daarnaast is een update gebeurd van de svz mbt de signaalgebieden. Het WUP 2019 is gepubliceerd op website van de CIW: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
WUP	WUP 2019 - deel BSDn	Voorbereiding incl. afstemming opmaak BDSn WUP 2019.	Overleg bekkensecretariaten		CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere		uitgevoerd	De CIW heeft op op 25 juni 2020 kennis genomen van het WUP 2019. Het WUP 2019 is een lightversie dat bestaat uit overzichtstabellen met een svz van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen en van het actieplan droogte en overstromingen en een svz mbt de herziening van de ZPn en de uitvoering van de GUP-projecten. Daarnaast is een update gebeurd van de svz mbt de signaalgebieden. Het WUP 2019 is gepubliceerd op website van de CIW: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
Financiering	Voorstel beleidsmatig vervolgtraject lange termijn financiering en kosten terugwinning waterbeleid	Een voorstel voor het beleidsmatig vervolgtraject ihkv overlegplatform lange termijn financiering en kosten terugwinning waterbeleid, met een verdere prioritering en clustering van de aanbevelingen van het overlegplatform, zal voorgelegd worden aan de CIW van maart.	Permanente Projectgroep		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_6_Evolueren_naar_een_sluitende_financiering_van_het_waterbeleid_en_beheer	KL6 - D1 - De financieringsstromen heroriënteren, versterken en uitbreiden in functie van het realiseren van de milieudoelstellingen	lopend	De CIW heeft op 26 maart kennis genomen van de voortgang van het dossier lange termijn financiering waterbeleid. Op 25 mei is een vergadering van de projectgroep Financiering doorgegaan, waarbij een voorstel tot herschikking van rio-middelen werd besproken.
Waterschaarste & droogte	Aangepaste procedure voor melding van blauwalgenbloei en waarschuwing watergebruikers	De meldings- en waarschuwingsprocedure van het afsprakenkader voor blauwalgen dat op de CIW van juni 2019 werd goedgekeurd, moet op een aantal punten bijgesteld worden. De aangepaste procedure moet tegen de volgende zomer ter beschikking zijn.	WG Ecologisch waterbeheer	WG WK, PG WDRB R	CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D4 - Water zo optimaal mogelijk verdelen om de schade te beperken	uitgevoerd	Het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van blauwalgen in openbare wateren (m.u.v. erkende zwem- en recreatiewaters) dat binnen de CIW werd uitgewerkt, werd geëvalueerd en aangepast op basis van de ervaringen tijdens de zomer van 2019. Het aangepaste kader werd in juni 2020 door de CIW goedgekeurd, gecommuniceerd naar de gemeenten en beschikbaar gesteld via www.blauwalgen.be . De Vlaamse Waterweg en het departement Landbouw informeerden de (landbouw)bedrijven die water capteren uit de waterwegen of kanalen en de op de kanalen erkende recreatieverenigingen.
Waterschaarste & droogte	Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019	Definitief ontwerp evaluatierapport waterschaarste en droogte 2019.	WG Waterkwantiteit		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken		uitgevoerd	Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan het evaluatierapport "Waterschaarste en droogte 2018". Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019.
Waterschaarste & droogte	De website www.opdehoogtevanddroogte.be verder uitwerken, aanvullen en actueel houden	Verder uitgewerkte "reactieve" website opdehoogtevanddroogte.be en plan van aanpak voor "proactieve kennisuitsluiting"	WG Waterkwantiteit		CIW 25/06/2020	stand van zaken	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D2 - Rationeel watergebruik stimuleren	lopend	Voor de communicatie over het reactieve luik werden afspraken gemaakt met de Vlaamse Infolijn. Reactieve maatregelen (bv. politiebepalingen voor captatie- en/of recreatieverboden omwille van te lage waterpeilen of blauwalgenbloei) worden gecommuniceerd via www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen . Initiatieven m.b.t. proactieve communicatie worden besproken binnen het Communicatieplatform Waterbesparing en droogte.

Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
Waterschaars te & droogte	Verdere uitwerking draaiboek beheer bij waterschaarste en droogte	Geoptimaliseerd draaiboek o.b.v. de aanbevelingen uit het "evaluatie rapport waterschaarste en droogte 2019".	WG Waterkwantiteit		CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D4 - Water zo optimaal mogelijk verdelen om de schade te beperken	uitgevoerd	Het geoptimaliseerde draaiboek werd goedgekeurd door de CIW-vergadering van 25 juni 2020.
Waterschaars te & droogte	Opmaak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan als onderdeel van het SGBP	Definitief ontwerp WDRBP als onderdeel van het SGBP	WG Waterkwantiteit	WG Kaderrichtlijn Water	CIW 25/06/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D4 - Water zo optimaal mogelijk verdelen om de schade te beperken	uitgevoerd	Het WDRBP maakt deel uit van de ontwerp-SGBP 22-27.
Waterschaars te & droogte	Uitwerking reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste	Stand van zaken juni	WG Waterkwantiteit		CIW 25/06/2020	stand van zaken	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D4 - Water zo optimaal mogelijk verdelen om de schade te beperken	geschrap	De opdracht voor de uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste wordt begin 2021 opgeleverd. Het werd niet nodig geacht om een tussentijdse stand van zaken voor te leggen aan de CIW van juni 2020.
Waterschaars te & droogte	Uitwerking reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste	Uitgewerkt kader december	WG Waterkwantiteit		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D3 - De waterbeschikbaarheid verhogen	lopend	De opdracht voor de uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste wordt begin 2021 opgeleverd. Begin 2021 zal een project opgestart worden voor de bepaling van de governance voor de toepassing van het afwegingskader.
Watertoets	Handleiding voor het uitvoeren van de watertoets in overstromingsgevoelig gebied	Door de voorgestelde aanpassingen aan de watertoetsprocedure zullen waterbeheerders niet altijd advies geven bij ligging van projecten in overstromingsgevoelig gebied. De werkgroep Watertoets stelt daarom een handleiding op voor de uitvoering van de watertoets bij projecten in overstromingsgevoelig gebied, ter ondersteuning van vergunning- en adviesverleners.	WG Watertoets		CIW 14/10/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	uitgevoerd	Op 25 juni 2020 gaf de CIW goedkeuring aan de handleiding watertoets(advies) bij ligging in overstromingsgevoelig gebied.
Watertoets	Aanpassing draaiboek overstromingskaarten	In het voorstel tot aanpassing van de watertoetsprocedure worden de lagen van de effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden vervangen door een advieskaart en overstromingskanskaarten voor overstromingen vanuit rivieren, de zee en door afstromend water. Het draaiboek voor de opmaak van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden moet in lijn gebracht worden met het nieuwe voorstel.	WG Watertoets		CIW 14/10/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	uitgevoerd	Op 25 juni 2020 gaf de CIW goedkeuring aan het draaiboek opmaak en actualisatie van de overstromingskaarten en de kartering van overstromingsevents.
Watertoets	Opleidingen aangepaste watertoets - plan van aanpak	Voor de nieuwe watertoetsprocedure in werking treedt, moeten adviesverleners en vergunningverleners opgeleid worden en vertrouwd worden met de aanpassingen. Hiervoor zullen verschillende opleidingen georganiseerd moeten worden. Een plan van aanpak hiervoor wordt uitgewerkt tegen oktober.	WG Watertoets		CIW 14/10/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	uitgevoerd	Op 25 juni 2020 gaf de CIW goedkeuring aan het plan van aanpak voor de communicatie en opleidingen in het kader van de optimalisaties aan de watertoets en informatieplicht.
Watertoets	Studiedag watertoets	In 2019 werden een aantal richtlijnen uitgewerkt voor de advisering van reliëfwijzigingen en om rekening te houden met de klimaatverandering. Daarnaast werden een aantal afspraken gemaakt inzake de integratie van de machtiging in het watertoetsadvies. Om deze aspecten verder bekend te maken, worden 2 studiedagen georganiseerd op 19/05 en 28/05.	WG Watertoets		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D1 - De effecten van klimaatverandering opvangen	nog niet opgestart	Omwille van de Corona-maatregelen zijn de studiedagen uitgesteld tot het voorjaar van 2021.
Watertoets	Aanpassing webtoepassing watertoets	De webtoepassing watertoets moet afgestemd worden op de nieuwe watertoetsprocedure. Daarnaast wordt de webtoepassing gemoderniseerd, geactualiseerd en wordt bekeken op welke wijze er een koppeling met het omgevingsloket mogelijk is.	WG Watertoets		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	lopend	Op 14 oktober 2020 nam de CIW kennis van de nodige aanpassingen aan de webtoepassing. De aanpassingen moeten nog uitgevoerd worden.

Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
Watertoets	Watertoetsadviezen bij omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectenrapporten, complexe projecten, ... van gewestelijke waterbeheerders, havenbedrijven en ruilverkavelingscomités	De CIW is adviesinstantie in het kader van de watertoets voor aanvragen van gewestelijke waterbeheerders, havenbedrijven en ruilverkavelingscomités.	AG Watertoets						uitgevoerd	Er werden in 2020 74 adviezen op omgevingsvergunningsaanvragen, 10 adviezen op milieueffectenrapporten en 4 adviezen op complexe projecten verleend.
Watertoets/ Informatieplicht	Juridische aanpassingen als gevolg van de optimalisatie van de watertoetsprocedure en informatieplicht	Op 13/12/2019 keurde de CIW een aantal voorstellen tot aanpassing van de watertoetsprocedure en tot optimalisatie van de informatieplicht goed. Deze voorstellen vragen aanpassingen aan het decreet integraal waterbeleid en het uitvoeringsbesluit watertoets. Dit juridisch dossier wordt uitgewerkt tegen de CIW van maart.	WG Watertoets		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	uitgevoerd	De CIW gaf op 26 maart 2020 de goedkeuring aan het ontwerp besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit watertoets en de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering, mits toevoeging van de nodige overgangsbepalingen en mits verdergaande afstemming in relatie tot de adviesvragen aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in het kader van de watertoets en de omgevingsvergunning.
Informatieplicht	Uitwerking erkenning en opleiding deskundigen overstromingsattestering	in het nieuwe voorstel voor de optimalisatie van de informatieplicht is voorzien om deskundigen aan te stellen die een overstromingsattest kunnen opstellen waarin de gebouwscore aangepast wordt ten opzichte van de automatisch bepaalde gebouwscore. Deze deskundigen moeten opgeleid en erkend worden. Een van de pistes bestaat eruit om via een VLAREL-erkenning te werken.	WG Watertoets		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D2 - Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie	uitgevoerd	De CIW gaf op 14 oktober 2020 de goedkeuring aan de aanpassingen aan VLAREL en het milieuhandhavingsbesluit voor de erkenning van de deskundigen overstromingsattest.
Informatieplicht	Methodologie voor het aanpassen van de gebouwscore	Gebouwen die beter beschermd zijn tegen overstromingen kunnen na - vaststelling door een deskundige - een lagere gebouwscore krijgen in het kader van de informatieplicht. In deze taak wordt uitgewerkt op welke manier de gebouwscore kan aangepast worden aan het beschermingsniveau van het gebouw.	WG Watertoets		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D2 - Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie	uitgevoerd	De CIW gaf op 14 oktober 2020 de goedkeuring aan het ontwerp ministerieel besluit met de leidraad voor het aanpassen van de P- en G-scores en het overstromingsattest.
Osn	Selectie van de meest problematische individuele gebouwen in overstromingsgebied	Er wordt een inventarisatie opgestart van geïsoleerde woningen en gebouwen met een hoog overstromingsrisico. In een vervolgstap wordt onderzocht op welke manier deze woningen moeten aangepakt worden (individuele bescherming, uitdoofbeleid,...)	WG Watertoets		CIW 14/10/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	nog niet opgestart	Deze output is opgenomen in de PID van de projectgroep 'uitrollen aangepaste informatieplicht'.
Osn	Geoloket, reviewwebsite en karteringstool	Op vraag van verschillende actoren wordt een geoloket uitgewerkt om de validatie van de overstromingsmodellen te kunnen aanhouden zoals het geval was bij de pluviale overstromingskaarten. Daarnaast is het de uitdrukkelijke vraag van de lokale actoren om systematisch bijkomende wekren te kunnen doorgeven via dit loket. Een goede werking van dit loket maakt dat bij een volgende serie van modelleringen eenvoudig van geactualiseerde inputdata kan vertrokken worden.	WG Watertoets		CIW 15/12/2020	stand van zaken	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	uitgevoerd	De projectwebsite wordt behouden. Er is geoordeeld om hier geen aparte site voor te ontwikkelen.
OSn	Uitvoering communicatieplan inzake "meerlaagse waterveiligheid"	In 2020 wordt o.m. voorzien in een verdere bekendmaking van het spel 'Hoog water zonder kater' dat op 04/12/19 gelanceerd werd. Op de CIW-vergadering van december wordt een stand van zaken aan de CIW meegedeeld.	WG Waterkwantiteit		CIW 15/12/2020	stand van zaken	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D2 - Bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie	uitgevoerd	Het spel MLWV werd aan de doelgroepen (gemeenten, waterbeheerders, onderwijs) bekendgemaakt tijdens de inspiratiedag 'Klimaatadaptatie voor gemeenten' op 4/12/2019, via een digitale mailing naar gemeenten, via de Caplo-nieuwsbrief, ... De bestelde speldozen werden in het voorjaar van 2020 verdeeld.

Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
OSn	Overleg met de verzekeringssector	Naar aanleiding van eerdere overlegmomenten en de wijzigende aanpak rond risicozones wordt het overleg met de verzekeringssector verder gezet. De uitwisseling van overstromingsgegevens zal verder vorm krijgen en voor een wijziging aan de risicozones zal afstemming wenselijk blijven. Daarnaast wordt met deze sector bekeken op welke wijze er tot een verdere positieve wisselwerking kan komen i.k.v. het hele overstromingsbeheer.	WG Waterkwantiteit		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D3 - Schade door overstromingen beperken	lopend	In de zomer van 2020 werd aan het kabinet Demir gevraagd om op federaal niveau overleg op te starten m.b.t. de aanpak voor de verzekering van overstromingsrisico's in het kader van de natuurrampenverzekering en de criteria voor afbakening van de risicozones voor overstromingen. De huidige aanpak, in uitvoering van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, houdt immers geen rekening met de watertoets en met het feit dat het overstromingsrisico van het gebouw niet alleen bepaald wordt door de ligging, maar ook door de bouwwijze. Initiatief op politiek niveau wordt afgewacht vooraleer het overleg met de verzekeringssector verder te zetten."
WORGS	Projectplan openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden	Plan van aanpak met afspraken, rollen en engagementen met partners voor de voorbereiding en verwerking van het openbaar onderzoek over het aanduiden van watergevoelige openruimtegebieden. Inclusief aanpak naar stakeholders, externe communicatie en financiering.	PG Watergevoelige openruimtegebieden		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	lopend met duidelijke vertraging	Politiek werd beslist om de definitieve goedkeuring van het Instrumentendecreet af te wachten vooraleer verdere stappen te nemen in de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.
WORGS	Definitieve aanduiding watergevoelige openruimtegebieden	Voorstel van definitieve aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden na verwerking openbaar onderzoek voor goedkeuring door de Vlaamse Regering.	PG Watergevoelige openruimtegebieden		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	lopend met duidelijke vertraging	Politiek werd beslist om de definitieve goedkeuring van het Instrumentendecreet af te wachten vooraleer verdere stappen te nemen in de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.
Hemelwaterplan	Actualisatie van de methodiek voor de opmaak van het hemelwaterplan	Lokale overheden stimuleren we om een hemelwaterplan op te maken en zo een lokale visie uit te werken voor de aanpak van wateroverlast én voor een verbeterde infiltratie van hemelwater in de bodem. Het hemelwaterplan als instrument wordt daarvoor uitgebreid.	WG Waterzuivering	WG Waterschaarste en droogte; WG watertoets	CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D3 - De waterbeschikbaarheid verhogen	lopend	In december 2020 is een projectgroep van start gegaan die de actualisatie van de methodiek voor de opmaak van het hemelwaterplan beoogd met een hoger ambitieniveau. Om de lokale overheden te stimuleren wordt in de Blue Deal wordt gesteld dat vanaf 2024 een gemeente enkel nog toegang zal hebben tot watergerelateerde subsidies, mits een "hemelwater- en droogteplan" werd opgemaakt dat voldoet aan het hoger ambitieniveau.
CGP rioleringen	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen	Uitwerken van bronmaatregelen inzake de afstroming van vervuild hemelwater van autosnelwegen in deel 3. Verder onderzoek naar impact klimaatadaptatie op ontwerpen van riolen (deel 6). Een methodiek uitwerken voor de sanering van overstorten, onderzoek impact van het gewijzigde neerslagpatroon en de bijkomende informatie inzake de oppervlakkige afstroom (VLAGG-project) op de huidige ontwerpcriteria en een verdere verfijning van deel 9 inzake onderhoud met het oog op het opstellen van een asset-management plan	WG Waterzuivering		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_2_De_waterketen_duurzaam_beperken	KL2 - D1 - De saneringsinfrastructuur verder uitbreiden en optimaliseren waar nodig	lopend met duidelijke vertraging	Het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, in functie van de mogelijke integratie van de resultaten van de CEDR-studie (Conference of European Directors of Roads) inzake de problematiek van afstromend hemelwater, loopt nog. De voorbije maanden werd binnen de CIW-werking voorrang gegeven aan andere dossiers, o.m. de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
privéwaterafvoer	Draaiboek en andere acties in het kader van handhavingsbeleid van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer	Een foutieve aansluiting op de riolering heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Het correct toepassen van bronmaatregelen inzake hemelwater kan bovendien een positieve impact hebben op wateroverlast. Doelstelling is om een concreet draaiboek uit te werken.	WG Waterzuivering	PPG	CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_2_De_waterketen_duurzaam_beperken	KL2 - D4 - Sterker inzetten op het handhaven van de verplichtingen en ondersteunend beleid stimuleren	nog niet opgestart	Er zijn wel andere ontwikkelingen op dit vlak. Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de keuring van de privéwaterafvoer. De inhoud van deze keuring is nuttig voor opvolging en handhaving voor zowel gemeenten als rioolbeheerders. Vlarlo ontwikkelde samen met de gemeenten een systeem om gemeenten en rioolbeheerders te ondersteunen bij deze nieuwe verplichtingen, bij de controle op de GSV hemelwater alsook bij het toepassen van de handhaving.
KRLW	Follow up Fitness check KRLW	Opvolgen van het vervolgtraject n.a.v. Fitness check KRLW	WG Kaderrichtlijn Water	WG WK	niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven verbeteren	KL1 - D1 - De concrete milieudoelstellingen voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam onderbouwen en bepalen	uitgevoerd	De Europese Commissie voerde een Fitness check uit van de kaderrichtlijn Water (KRLW), de zogenaamde dochterrichtlijnen Grondwater (GWRL) en Milieukwaliteitsnormen (RI MKN) en de Overstromingsrichtlijn (ORL). Op 26/03/2020 nam de CIW kennis van de resultaten van de Fitness check.

Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
KRLW	Eerste evaluatie van de aanpak voor het beoordelen van projecten, plannen en programma's in functie van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water	De tussentijdse richtlijnen en de handleiding voor het beoordelen van projecten, plannen en programma's werden in het voorjaar 2019 gepubliceerd. Intussen werden de richtlijnen toegepast. Aan de hand van een eerste evaluatie worden ervaringen uitgewisseld en bekeken waar bijsturingen noodzakelijk en haalbaar zijn, en dit mede in functie van de integratie van de beoordelingskaders in de mer richtlijnenboeken.	WG Watertoets		CIW 14/10/2020	stand van zaken	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren		nog niet opgestart	De uitwerking van het juridisch kader om de procedure voor het bekomen van een afwijking te operationaliseren, wordt afgewacht vooraleer een evaluatie te maken van de door de CIW in 2019 uitgewerkte tussentijdse richtlijnen.
SBP	Opvolging en evaluatie van het soortbeschermingsprogramma bever	Het SBP bever zal volgend jaar verlengd worden met enkele optimalisaties t.o.v. het huidige. Er zal o.m. een nieuwe leefgebiedenkaart opgenomen worden. Hiervoor loopt momenteel een oefening in drie pilootgebieden.	WG Ecologisch waterbeheer		CIW 26/03/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_werking_over_de_beleidsdomeinen_heen_verder_uitbouwen_en_investeren_in_innovatie	KL5 - D1 - De afstemming tussen het waterbeleid en het aangrenzend beleid verbeteren	uitgevoerd	De jaarlijkse rapportage over het soortbeschermingsprogramma bever werd voorgelegd aan de CIW van 26 maart 2020.
SBP	Opvolging en evaluatie van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper	Jaarlijkse opvolging van de uitvoering van de acties van het actieplan op Vlaams niveau	WG Ecologisch waterbeheer	WG WZ	CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_werking_over_de_beleidsdomeinen_heen_verder_uitbouwen_en_investeren_in_innovatie	KL5 - D1 - De afstemming tussen het waterbeleid en het aangrenzend beleid verbeteren	nog niet opgestart	De laatste rapportering over de voortgang van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper dateert van de CIW van 13/12/2019. De ontwerp-actieplannen voor 4 bijkomende clusters werden behandeld binnen de bekkenoverlegstructuren. Na vaststelling door de minister zullen ze toegevoegd worden aan het SBP. De betreffende acties werden ook opgenomen in de ontwerp-SGBP 2022-2027.
SBP	Opvolging en evaluatie van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper	De voortgang van het SBP wordt jaarlijks opgevolgd door de werkgroep Ecologisch Waterbeheer en, voor wat de acties m.b.t. de saneringsinfrastructuur betreft, de werkgroep Waterzuivering naar aanleiding van de opmaak van het WUP. Waar nodig zullen er acties worden bijgestuurd.	WG Waterzuivering	WG EWB	niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_2_De_waterketen_duurzaam_beheren	KL2 - D1 - De saneringsinfrastructuur verder uitbreiden en optimaliseren waar nodig	nog niet opgestart	De laatste rapportering over de voortgang van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper dateert van de CIW van 13/12/2019. De ontwerp-actieplannen voor 4 bijkomende clusters werden behandeld binnen de bekkenoverlegstructuren. Na vaststelling door de minister zullen ze toegevoegd worden aan het SBP. De betreffende acties werden ook opgenomen in de ontwerp-SGBP 2022-2027.
oeverzones	Uitwerking aanbevelingen voor optimalisatie toepassingskader oeverzones	In de CIW-nota van 13 december 2019 zullen een aantal aanbevelingen staan om het toepassingskader van oeverzones te optimaliseren. Enkel hiervan zullen in 2020 uitgewerkt worden door de WG EWB.	WG Ecologisch waterbeheer		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D3 - Ecologisch herstel verhogen	lopend	Op 26 maart 2020 gaf de CIW goedkeuring aan enkele aanbevelingen voor een vlottere realisatie van oeverzones. Het gaat om voorstellen voor de uitwerking van ondersteunende initiatieven en voor de optimalisatie van het instrumentenkader. Voor één van de aanbevelingen, de opmaak van een afwegingskader voor de voornaamste oeverzonediensten, is een project in voorbereiding.
olieverontreiniging	Afspraken tussen de waterbeheerders en de hulpdiensten inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en financiële aspecten bij de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging	Het is de bedoeling dat op de workshop van 05/02/2020 het overleg tussen waterbeheerders, lokale besturen en hulpdiensten op te starten om tot concrete afspraken te komen.	WG Ecologisch waterbeheer		CIW 14/10/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren		nog niet opgestart	Voor het overleg tussen waterbeheerders, lokale besturen en hulpdiensten m.b.t. de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging is een projectvoorstel aan de hand van een steekkaart ingediend.
palingbeheerplan	Lijst met te saneren pompgemalen in uitvoering van het Palingbeheerplan	Op voorwaarde dat er binnen de WG EWB overeenstemming wordt bereikt over het afwegingskader voor de prioritering van pompgemalen, zal in 2020 een lijst met te saneren pompgemalen opgemaakt worden. Via het onderzoeksprogramma Visserij 2020 kunnen een aantal pompgemalen onderzocht worden met de bedoeling een concrete visvriendelijke oplossing voor te stellen voor de betrokken gemalen.	WG Ecologisch waterbeheer		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D3 - Ecologisch herstel verhogen	lopend met duidelijke vertraging	In het kader van het onderzoeksprogramma Visserij is het INBO in het najaar van 2020 aan de slag gegaan met de resterende onderzoeksvragen. Het onderzoek duurt een jaar, dit is tot het najaar van 2021. Daarna is nog overleg nodig met de waterbeheerders om te komen tot een plan van aanpak, o.m. over de financiering van visvriendelijke oplossingen voor de betrokken gemalen.
invasieve exoten	Advies bij de ontwerpbeheerregelingen voor muskusrat, 11 soorten invasieve exotische waterplanten en Amerikaanse stierkikker	De ontwerpbeheerregelingen worden momenteel uitgewerkt door een studiebureau.	WG Ecologisch waterbeheer		CIW 14/10/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbet eren	KL1 - D3 - Ecologisch herstel verhogen	lopend	De ontwerpbeheerregelingen zijn in uitwerking via externe studieopdrachten.



Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
adviesverlening RUPs	Stroomlijning van de adviesverlening van waterbeheerders bij RUPs	De juridische context op vlak van water ikv ruimtelijke plannen is de laatste jaren gewijzigd (o.m. naar aanleiding van de implementatie van de signaalgebieden en de verordening hemelwater). De handleiding bij de adviesverlening watertoets voor RUP's werd opgemaakt in juli 2009. Een actualisatie is aangewezen. De actualisatie zal afgestemd worden op de implementatie van de pluviale overstromingskaarten in de watertoetskaart en de goedkeuring van de watergevoelige openruimtegebieden. Beide instrumenten hebben een grote impact op de adviesverlening i.k.v. RUP's.	WG Watertoets		CIW 15/12/2020	CIW beslissing	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	nog niet opgestart	De actualisatie van de handleiding voor adviesverlening bij RUP's moet afgestemd worden op de implementatie van de pluviale overstromingskaarten in de watertoetskaart en de goedkeuring van de watergevoelige openruimtegebieden. Beide instrumenten hebben een grote impact op de adviesverlening i.k.v. RUP's. Aangezien de Vlaamse Regering nog geen beslissing nam over de aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden, is nog niet van start gegaan met de actualisatie van de brochure.
BRS	Communicatie sedimentbeheer via website www.integraalwaterbeleid.be	Naar analogie met watertoets.be, hoogwaterzonderkater.be en opdehoogtevandroogte.be wordt ook voor sediment een webpagina met informatie over het Vlaamse sedimentbeheer en -beleid uitgewerkt en online geplaatst met links naar de sites van de partners en naar de sedimentverkenner. (=> = communicatielukkig sedimentbeheerconcept en sedimentverkenner)	WG Bagger- en ruimingsspecie		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_3_Overstromingsrisico_s_duurzaam_verminderen	KL3 - D4 - Water krijgt terug de ruimte die het nodig heeft	nog niet opgestart	Wegens meer prioritaire zaken, zoals input voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen en de opmaak van het sedimentbeheerconcept, werd er geen specifieke communicatie rond sedimentbeheer via website www.integraalwaterbeleid.be voorbereid. Op 7 januari 2021 is er wel een toelichting ingepland om over de ondersteunende dataplatformen "sedimentverkenner" en "waterbodemonderzoeker" te communiceren richting de sedimentexperten.
andere	Opvolging aanpassing regelgeving voor de integratie van de afwijkingsaanvraag in de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het proces van de complexe projecten	Opvolgen van het verdere traject voor de aanpassing van de regelgeving voor de integratie van de afwijkingsaanvraag in de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het proces van de complexe projecten.	WG Watertoets		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere	KL1 - D1 - De concrete milieudoelstellingen voor elk oppervlakte- en grondwaterlichaam onderbouwen en bepalen	lopend	Na overleg met het kabinet werden de aanpassingen aan de regelgeving zoals goedgekeurd door de CIW dd. 22/03/2019 nog aangepast. Dit overleg is nog lopende.
andere	Afgestemde voortoetsmodule 'oppervlaktewater' en afgestemde praktische wegwijzers 'verontreiniging oppervlaktewater' en 'eutrofiëring oppervlaktewater'		WG Ecologisch waterbeheer		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_werking_over_de_beleidsdomeinen_heen_verder_uitbouwen_en_investeren_in_innovatie	KL5 - D1 - De afstemming tussen het waterbeleid en het aangrenzend beleid verbeteren	nvt	De opmaak van de voortoets en praktische wegwijzers voor oppervlaktewater zijn recent opgestart.
CIW communicatie	Communceren over CIW beslissingen, resultaten gebiedsgericht overleg, overlegdroogtecommissie... via nieuwbrieven, website, DMS enz.		CIW secretariaat		niet van toepassing				nvt	In 2020 zijn tot nog toe 3 nieuwsbrieven verschenen: in januari, april en november.
CIW2.0	CIW 2.0: Toelichting voorlopige resultaten + vervolgtraject aan stakeholders	Tijdens het nieuwjaarsevent van de CIW (eind jan. - begin feb.) is een toelichting aan de stakeholders voorzien van de voorlopige resultaten en het vervolgproces voor het traject CIW 2.0.	Permanente Projectgroep		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_werking_over_de_beleidsdomeinen_heen_verder_uitbouwen_en_investeren_in_innovatie	KL5 - D4 - De stakeholders meer betrekken om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te helpen realiseren	uitgevoerd	Op 6 februari 2020 is het CIW - event doorgegaan in het PAC Zuid in Gent (programma: inleiding CIW voorzitter - toelichting V. Dries vh kabinet Z. Demir) - lezing Cyriel Kortleven - receptie).
	Kennisdeling inzake de bestrijding van zwerfvuil op waterlopen		WG Ecologisch waterbeheer		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere		nvt	In 2020 zijn hiervoor geen specifieke initiatieven gebeurd.

Dossier	Output (titel)	Output (korte omschrijving)	Output (CIW WG)	Output ism	Output (CIW vergadering)	Output (CIW beslissing/ stand van zaken)	link met WBN3 (krachtlijn)	link met WBN3 (doelstelling)	WP 2020 - evaluatie svz uitvoering	WP 2020 - evaluatie toelichting svz uitvoering
	Kennisdeling inzake de risico's van toxines van blauwalgen voor de verschillende toepassingen van besmet water, met name in de landbouw (irrigatie, veedrenking, ...)	Ihkv de voorlegging van het afsprakenkader voor de gecoördineerde aanpak van blauwalgen aan de CIW van 24/06/2019 kreeg de PG de opdracht om verder onderzoek naar de effecten van met microcystines besmet water op irrigatie landbouwgewassen en drenken van vee op te volgen en de mogelijkheden voor een verdere differentiatie te bekijken. Binnen de PG Blauwalgen werd afgesproken een literatuurstudie uit voeren, contact op te nemen met de Waalse collega's en vervolgens een Belgisch onderzoeksvoorstel te schrijven voor de FOD Volksgezondheid.	WG Ecologisch waterbeheer		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D4 - Water zo optimaal mogelijk verdelen om de schade te beperken	nvt	Door de Ugent samen met INBO, de Universiteit Luik, ILVO en Inagro werd een onderzoeksvoorstel i.v.m. voedselveiligheidsrisico's bij gebruik van oppervlaktewater gecontamineerd met cyanotoxines voor de irrigatie van gewassen ingediend n.a.v. de jaarlijkse call van de FOD Volksgezondheid. Tegen eind 2020 wordt duidelijkheid verwacht over het al dan niet goedkeuren van dit voorstel. Indien positief, kan het onderzoeksproject in het voorjaar van 2021 starten.
	Kennisopbouw inzake de combineerbaarheid van waterberging en natuurdoelen		WG Ecologisch waterbeheer		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_5_Het_partnerwerk_en_de_werking_over_de_beleidsdomeinen_heen_verder_uitbouwen_en_investeren_in_innovatie	KL5 - D1 - De afstemming tussen het waterbeleid en het aangrenzend beleid verbeteren	nvt	Gelet op het droge jaar, is geen verder terreinonderzoek kunnen gebeuren naar de impact van overstromingen in natuurgebieden.
	Opportunities bewaken inzake duurzame financieringsoplossing waterbodems	Er zijn geen nieuwe elementen inzake oprichting waterbodemsaneringsfonds of andere duurzame financieringsoplossingen voor het onderzoek en de sanering van verontreinigde waterbodems, maar alle opportuniteiten dienen opgevolgd te worden.	WG Bagger- en ruimingsspecie		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_6_Evolueren_naar_een_sluitende_financiering_van_het_waterbeleid_en_beheer	KL6 - D1 - De financieringsstromen heroriënteren, versterken en uitbreiden in functie van het realiseren van de milieudoelstellingen	nvt	
	Kennisdeling in het kader van de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging	Op 5 februari 2020 vindt een workshop plaats waarop de verschillende waterbeheerders, de lokale besturen en de huldiensten van gedachten zullen wisselen over de aanpak van enkele recente cases van olieverontreiniging.	WG Ecologisch waterbeheer		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere		nvt	De workshop olieverontreiniging vond plaats op 5 februari 2020. Er werden o.m. vier gevallen van recente olieverontreiniging besproken.
	Kennisdeling inzake de verdere bepaling en implementatie van e-flows		WG Ecologisch waterbeheer	WG WK, PG WDRB P	niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_4_Waterschaarste_beperken_en_de_gevolgen_van_droogte_tot_een_minimum_beperken	KL4 - D3 - De waterbeschikbaarheid verhogen	nvt	VMM zal nog enkele aspecten ivm e-flow aanbesteden. Het INBO en Ugent dienden een projectvoorstel in voor de kwantitatieve bepaling van de effecten van droogte in bovenlopen op de verschillende taxonomische groepen van de kaderrichtlijn Water. Hiervoor worden de 48 meetpunten, verspreid over heel Vlaanderen, gebruikt van een VLINA-project van zo'n 20 jaar geleden.
	Werkbaarheid normering bewaken op CIW niveau	Bewaken PFAS problematiek + emerging contaminants	WG Bagger- en ruimingsspecie		niet van toepassing	niet gelinkt aan CIW vergadering	Krachtlijn_1_De_kwaliteit_van_het_oppervlaktewater_en_grondwater_blijven_verbetere	KL1 - D4 - Concrete oplossingen uitwerken voor (opkomende) gevaarlijke stoffen	nvt	