



---

# CIW Werkplan 2018

CIW Meerjarenplanning 2019-2022

---



# INHOUD

<b>1 Outputs CIW Werkplan 2017 .....</b>	<b>9</b>
<b>2 CIW werkplan 2018 (miv MJP 2022) .....</b>	<b>12</b>
Voorziena outputs 2018 .....	12
2.1 Visie ontwikkeling (P) .....	16
2.1.1 Waterbeleidsnota (A).....	16
- <i>Opmaak derde waterbeleidsnota (da 1)</i>	16
2.1.2 Visie op financiering waterbeheer (A) .....	18
- <i>Uitwerken van een financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 (da 2)</i>	18
- <i>Verder ontwikkelen van een visie op de duurzame financiering van het onderzoek en de sanering van waterbodems (da 3)</i>	18
2.2 Planning en beleid (P) .....	20
2.2.1 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken (A).....	20
- <i>Opmaak van een ontwerp SGBP 2022-2027 en ontwerp MaPPro 2022-2027 (da 4)</i>	20
- <i>Vorbereidende documenten ikv de opmaak van de SGBP 2022-2027 (da 5)</i>	20
- <i>Actualiseren van de analyses en beoordelingen (da 6)</i>	21
- <i>Bijsturing methodiek prioritering gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (da 7)</i>	22
- <i>Opvolgen methodiek/ plan van aanpak bepaling overnamepunten in centraal gebied (da 8)</i>	22
- <i>Uitvoeren van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (da 9)</i>	23
- <i>Herziening van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (da 10)</i>	23
- <i>Inventarisatie en analyse droogterisico's (da 11)</i>	24
- <i>Gebiedsgerichte doorvertaling milieukwantiteitsdoelstellingen (da 12)</i>	24
- <i>Verdere uitwerking draaiboek crisisbeheer bij droogte (da 13)</i>	25
2.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren (A)	28
- <i>Opmaak van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) (da 14)</i>	28
- <i>Verder aanpassen opvolgingsinstrument voortgangsrapportering maatregelenprogramma stroomgebiedbeheerplannen (da 15)</i>	29
- <i>Tussentijdse evaluatie SGBP 2016-2021 (da 16)</i>	29
- <i>Tussentijdse rapportering over het maatregelenprogramma bij de SGBP 2016-2021 (da 17)</i>	30
- <i>Het maatregelenprogramma en monitoringprogramma SGBP 2016-2021 aanvullen voor nieuwe prioritaire stoffen (da 18)</i>	30
- <i>Begeleiden visie en formuleren van doelstellingen voor de uitbouw van IBA's voor weekendverblijven in speerpuntgebied of in een zone met instandhoudingsdoelstellingen (IHD) (da 19)</i>	31
- <i>Screening van maatregelen mbt saneringsinfrastructuur uit de 1<sup>e</sup> SGBP met het oog op het afbakenen van de projecten die tot direct doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren (actie 7B_I_117) (da 20)</i>	31
2.2.3 Andere (beleids)plannen (A) .....	33
- <i>Plan van aanpak om afzetmogelijkheden van herbruikbaar bagger- en ruimingsspecie te vergroten (da 21)</i>	33



2.3 Regelgeving (P).....	34
2.3.1 Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten (A) .....	34
- Nadere regels oeverzoneprojecten (da 22)	34
- Analyse alternatieven risiczonekaart in relatie tot verzekbaarheid gebouwen (da 23)	34
- Optimalisatie watertoetskaart op basis van de gemodelleerde pluviale overstromingsgebieden (da 24)	35
- Opzetten wetgevend kader voor gegevensuitwisseling met de verzekeringssector (da 25)	35
- Operationaliseren wetgevend initiatief aanduiding watergevoelig openruimtegebied (da 26)	36
- Vervanging van de provinciale atlassen der waterlopen door een digitale atlas onbevaarbare waterlopen (da 27)	37
- Erkenning authentieke geografische gegevensbron (da 28)	37
- Herzien van het grondwaterdecreet (da 29)	37
- Beoordeling van projecten, plannen en programma's conform de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en het Weserarrest en richtlijnen voor de onderbouwing van afwijkingen (da 30)	38
2.3.2 Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden, ... (A).....	42
- Gefaseerde uitrol optimalisatie informatieplicht op basis van risicoprofielen (da 31)	42
- Verdere verfijning/verduidelijking van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen (da 32)	42
- Opvolging van de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging (da 33)	43
- Opmaken leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de principes van de meerlaagse waterveiligheid (MLWV) (da 34)	43
2.3.3 Handhaving (A) .....	45
- Afstemming en coördinatie van de handhaving integraal waterbeleid in het kader van de vastgestelde thematische prioriteiten (da 35)	45
- Plan van aanpak handhavingsbeleid voor gemeenten ten aanzien van aansluitplicht en handhavingsplicht (da 36)	45
2.4 Communiceren en sensibiliseren (P) .....	47
2.4.1 Stroomgebiedbeheerplannen (A) .....	47
- Organiseren openbaar onderzoek en adviesvraag Tijdschema & werkprogramma SGBPn Schelde en Maas 2022-2027 en Derde waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) (da 37)	47
- Communicatie gebiedsgerichte werking speerpunt- en aandachtsgebieden (da 38)	47
2.4.2 Andere (A).....	49
- Organiseren CIW event over en met participatie (da 39)	49
- Organiseren openbaar onderzoek en adviesvraag aanduiding watergevoelige openruimtegebieden (da 40)	49
- Uitvoering communicatieplan inzake "Meerlaagse Waterveiligheid" (da 41)	49
- De website <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be">www.integraalwaterbeleid.be</a> verder uitwerken, aanvullen en actueel houden (da 42)	50
- Verder stroomlijnen van de adviesverlening van waterbeheerders bij RUP's (da 43)	51
- Communicatie naar initiatiefnemers nieuwe beoordelingskaders voor vergunningen ifv doelstellingen van het DIWB en mogelijke afwijkingen (da 44)	51
2.5 Overleg (A) .....	53
2.5.1 Grensoverschrijdend overleg.....	53
- Verderzetten van bilateraal informeel grensoverschrijdend overleg inzake integraal waterbeleid en -beheer (da 45)	53
- Afspraken met Frankrijk en Wallonië inzake waterverdeling Leie en Schelde (da 46)	54



2.5.2	Overleg middenveld (A) .....	55
-	<i>Bevorderen van de betrokkenheid van het middenveld bij de werking van de CIW (da 47)</i>	55
2.5.3	Ander overleg .....	56
-	<i>Overleg brandweer (da 48)</i>	56
2.6	Adviseren (P) .....	57
2.6.1	Adviseren watertoets (A) .....	57
-	<i>Stroomlijnen adviesverlening reliëfwijzigingen in valleigebied (da 49)</i>	57
-	<i>Visie op de doorwerking van de impact van klimaatverandering in de watertoets (da 50)</i>	57
2.6.2	Adviseren andere (A) .....	59
-	<i>Advisering vergoedingsaanvragen voor actief ingeschakelde overstromingsgebieden (da 51)</i>	59
-	<i>Advisering herziening aanduiding beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwater-voorziening (da 52)</i>	59
-	<i>Opvolging en evaluatie van het soortbeschermingsprogramma bever (da 53)</i>	60
-	<i>Opvolging en evaluatie van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper (da 54)</i>	60
-	<i>Advisering van het voortgangsrapport van het Palingbeheerplan (da 55)</i>	61
-	<i>Advies over de ontwerpbeheerregelingen van watergebonden invasieve exoten en hun introductieroutes (da 56)</i>	61
-	<i>Afstemming voortoets en praktische wegwijzers voor de passende beoordeling voor effecten op het watersysteem (da 57)</i>	62
-	<i>In het kader van de geplande aanpassing van het oriënterend bodemonderzoek een Code van Goede Praktijk voor waterbodems ontwikkelen (da 58)</i>	62
2.7	Kennis- en databeheer (P).....	64
2.7.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen (A) .....	64
-	<i>Organiseren van het waterforum (da 59)</i>	64
-	<i>Onderzoek rond het thema Water inventariseren (da 60)</i>	64
-	<i>opvolging van de uitbouw van een gebruiksvriendelijke online databank met alle beschikbare actuele verspreidingsgegevens van de vissoorten in Vlaanderen (da 61)</i>	64
2.7.2	Watersysteemkennis ontwikkelen (A).....	66
-	<i>Kennisname en vertalen van de resultaten van de waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen die als input kunnen meegenomen worden in de waterbeleidsnota (da 62)</i>	66
-	<i>Ecologisch afvoerregime (e-flow) van waterlopen bepalen (da 63)</i>	66
-	<i>Uitwerking van een toepassingskader voor oeverzones (da 64)</i>	67
-	<i>Kennisopbouw inzake multifunctionaliteit van waterberging en natuurdoelen (da 65)</i>	67
-	<i>Opvolgen proefproject kartering overstromingen d.m.v. drones (da 66)</i>	68
-	<i>Verkenning van een mogelijke aanpak van de verontreiniging van waterlopen door plastics (da 67)</i>	68
-	<i>Opstellen van een Vlaams sedimentbeheerconcept voor het Scheldestroomgebiedsdistrict (da 68)</i>	68
2.8	Interne werking.....	70
2.8.1	Jaarplanning (A) .....	70
-	<i>Het opmaken van het CIW werkplan (da 69)</i>	70
-	<i>Het opmaken van de jaardoelstellingen voor de Bekkenstructuren (da 70)</i>	70



2.8.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking (A) .....	72
-	Organiseren overlegmomenten van CIW werkgroepvoorzitters en –secretarissen (da 71)	72
2.8.3	Efficiënt beheren van documenten (A).....	73
<b>bijlage 1 overzicht van de realisaties van de CIW in 2017.....</b>		<b>74</b>
<b>bijlage 2 outputs voor 2018 per CIW vergadering .....</b>		<b>90</b>



# Inleiding

Het jaarlijks werkplan van de CIW omvat naast een beschrijving van de **jaartaken** een geactualiseerde **meerjarenplanning** en een **evaluatie** van het vorige werkplan.

## Opbouw CIW werkplan

Het CIW **werkplan** is **opgebouwd** op basis van het **procesoverzicht** dat werd opgesteld voor de werking van de CIW.

De werking van de CIW wordt weergegeven in termen van **processen** (P) en proces**activiteiten** (A) opgenomen in een **procesoverzicht**. Dit procesoverzicht beoogt de procesactiviteiten en de daaraan gekoppelde outputs van de verschillende CIW werkgroepen beter en horizontaler in beeld te brengen, op elkaar af te stemmen en efficiëntiewinsten te boeken, zonder de samenhang tussen verschillende procesactiviteiten uit het oog te verliezen.

Het procesoverzicht en bijhorende informatie kan geraadpleegd worden op de [website van de CIW](#).

Het **procesoverzicht** is gebaseerd op de *twee grote decretale opdrachten van de CIW*, met name **(1) het voorbereiden, plannen, controleren en opvolgen van het integraal waterbeleid en (2) het waken over de uniforme aanpak van de bekkenwerking**. De **processen** mbt de CIW werking zijn: visie ontwikkeling, planning en beleid, regelgeving, rapporteren, communiceren en sensibiliseren, adviseren, en kennis- en databeheer. Ieder proces is verder opgesplitst in proces**activiteiten (A)** en **deelactiviteiten (da)** die bijdragen tot de realisatie van de decretale opdrachten. De **outputs** zijn de concrete realisaties.

**Per procesactiviteit** wordt in het werkplan eerst een korte algemene beschrijving gegeven, telkens gevolgd door 3 te onderscheiden perioden voor de planning:

- (1) Werkplan 2018 met per deelactiviteit
  - o een beschrijving;
  - o de betrokken werkgroepen;
  - o de link met de 2<sup>de</sup> waterbeleidsnota<sup>1</sup>
  - o de link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas (2016-2021)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> duidt de procesactiviteiten die een uitvoering zijn van de 2<sup>de</sup> waterbeleidsnota

<sup>2</sup> duidt de procesactiviteiten die een uitvoering zijn van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas (2016-2021)



- de **concrete output**, met hiervoor:
  - titel (= specifieke omschrijving output)<sup>3</sup>
  - de voorziene timing (= voorlegging op CIW vergadering)  
timing die met grijze kleur is aangegeven, betekent dat er geen voorlegging aan de CIW is voorzien
- (2) meerjarenplanning 2019-2022
- (3) recurrente taken/opvolgingstaken

### Uitvoering CIW werkplan


De **voorbereiding** van het CIW werkplan gebeurt door het CIW-secretariaat op basis van de insteek vanuit de verschillende CIW werkgroepen, en wordt begeleid door de Permanente Projectgroep.

Het CIW werkplan wordt **uitgevoerd** door de verschillende CIW werkgroepen. Een beknopte taakomschrijving van de verschillende werkgroepen is opgenomen in onderstaand schema.

---

<sup>3</sup> voorbeeld "nota xxx" of "Ministerieel Besluit xxx" of "szv xxx" of "pva voor xxx" of "concept xxx"...





Figuur 1: CIW werkgroepen



# 1 OUTPUTS CIW WERKPLAN 2017

Onderstaand overzicht bevat de **belangrijke gerealiseerde outputs voor de werking van de CIW in 2017**. Het volledige overzicht van de realisaties van de CIW in 2017 is opgenomen in de bijlage van dit document (zie pag. 74).

## m.b.t. visieontwikkeling

- de opmaak van een **concept** (CIW 23 juni 2016) en de voorbereiding van een blauwdruk voor de uitwerking van de **derde waterbeleidsnota** (incl. waterbeheerkwesties) en het organiseren van een online-bevraging en 3 workshops ikv het **participatietraject** bij de derde waterbeleidsnota;
- het verder zetten van het **maatschappelijk debat** ikv de uitwerking van de **langetermijnvisie financiering waterbeleid**, waarbij o.m. een analyse van de financieringsinstrumenten de financiële betrokkenheid van de doelgroepen, de ingezette instrumenten in het waterbeleid en aangrenzende beleidsprocessen en de financieringsnoodzaak in kaart bracht; een effectiviteitsstudie van de waterbeleidsinstrumenten is gebeurd, ...;

## m.b.t. planning en beleid

- in het kader van het droogterisicobeheer: de opmaak van een **evaluatie rapport droogte 2017** (CIW 16 oktober 2017), de opmaak van een **blauwdruk voor een draaiboek crisisbeheer bij droogte** (CIW 16 oktober 2017) en de uitwerking van een **plan van aanpak** voor de opmaak van een waterschaarste- en **droogterisicobeheerplan** die zullen worden geïntegreerd in de volgende stroomgebiedbeheerplannen (CIW 15 december 2017);
- de opmaak van het **“Wateruitvoeringsprogramma 2016”** (CIW 23 juni 2017);
- de opmaak van een **conceptnota bagger- en ruimingsspecie** (CIW 15 december 2017);

## m.b.t. de regelgeving

- het aanpassen van de **kaart** van de **overstromingsgevoelige gebieden** (CIW 15 maart 2017), op 15 mei 2017 goedgekeurd via Ministerieel Besluit en van kracht sinds 1 juli 2017;
- het uitwerken van een ontwerp **besluit** Vlaamse Regering voor de **risicozones overstromingen** (CIW 15 maart 2017);
- het optimaliseren van de **informatieplicht** met o.m. een **onderzoek** van de **mogelijkheden** om de informatieplicht aan te passen op basis van **risicoprofielen** (CIW 23 juni 2017);
- het uitwerken van een **kader** voor een **gecoördineerde aanpak olieverontreiniging** (CIW 23 juni 2017);



- het opstarten van het **proces** voor de concrete **aanduiding** van **gebieden** als **watergevoelig openruimtegebied** (CIW 23 juni 2017);
- het **actualiseren** van de **methodiek** voor de **opmaak** van **hemelwaterplannen** (CIW 15 december 2017);

#### **m.b.t. communiceren en sensibiliseren**

- het opmaken van het **communicatieplan meerlaagse waterveiligheid** (CIW 23 juni 2017) en in uitvoering hiervan het uitvoeren van een **nulmeting risicobewustzijn** bij gemeenten en burgers en de organisatie van een infosessie over de resultaten van de peiling naar het risicobewustzijn bij gemeenten en burgers....;
- de publicatie van de **brochure “Kostbaar water, waarom investeren in gezonde watersystemen loont”**;
- de publicatie van 4 **CIW nieuwsbrieven** en **16 bekkennieuwsbrieven**;

#### **m.b.t. overleg**

- het organiseren van het **overleg** met het **middenveld** over de verdere uitwerking van het financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen, de voorbereiding van de derde waterbeleidsnota, het evaluatierapport droogte 2017, het draaiboek crisisbeheer bij droogte en het droogterisicobeheer als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen (incl. de verdere aanpak voor de gebiedsgerichte doorvertaling van de milieukwantiteitsdoelstellingen);

#### **m.b.t. adviseren**

- ifv de doelstellingen KRLW het opstellen van een **beoordelingskader** voor **projecten** mbt werken aan waterlopen (CIW 23 juni 2017);
- het goedkeuren van de **kaart** met de **waterlooptrajecten** waar de **uitbreidingsdoelen** voor **beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper** en **habitat 3260** kunnen gerealiseerd worden, samen met een nota over de implicaties van de **allocatie** van het **habitattype 3260** voor het waterlopenbeheer en het aangrenzende landgebruik (CIW 15 maart 2017);
- het **adviseren** van het eerste **soortenbeschermingsprogramma** voor **beekprik, rivierdonderpad** en **kleine modderkruiper** (CIW 16 oktober 2017);
- het **opvolgen** van het **soortbeschermingsprogramma bever** (CIW 15 maart 2017);
- het verlenen van een **advies** over het ontwerp van **decreetswijziging** van het **Bodemdecreet** die tot doel heeft de normeringskaders van VLAREMA en VLAREBO af te stemmen (16 oktober 2017);



- het verlenen van een **advies** bij een dossier over een **vergoedingsaanvraag** nav het actief inschakelen van een overstromingsgebied;

**m.b.t. kennis- en databeheer**

- het organiseren van het 14e **waterforum** met als thema “**Weg van sediment**” (13 oktober 2017);



## 2 CIW WERKPLAN 2018 (MIV MJP 2022)

Het CIW werkplan 2017 en de MJP 2021 is het resultaat van de **evaluatie** van het CIW werkplan voor 2016, het **toevoegen van nieuwe outputs**, een **concretisering** van het relevante deel van de MJP 2019 en waar nodig een **actualisering** van de MJP 2019.

### Voorziene outputs 2018

Onderstaand overzicht bevat de belangrijke **voorzienings outputs** voor de werking van de CIW in 2018.

#### m.b.t. visie ontwikkeling

- het uitwerken van een **blauwdruk** (tegen maart 2018) en een **ontwerp** voor de derde **waterbeleidsnota** (incl. **waterbeheerkwesties**) (tegen december 2018) en het verder zetten van het **participatietraject** bij de derde waterbeleidsnota (online-bevraging, workshops en afsluitend inspiratiemoment);
- het opmaken van een **rapport** met **beleidsvoorstellen** inzake **financiering** ten behoeve van de 3de waterbeleidsnota, de tussentijdse evaluatie van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en de opmaak van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (tegen oktober 2018);

#### m.b.t. planning en beleid

*in het kader van de voorbereiding van de (volgende) stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027*

- het uitwerken van een **concept** voor de **stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027** (tegen juni 2018) en voor het **maatregelenprogramma 2022-2027** (tegen december 2018);
- het opstellen van de **waterbeheerkwesties** (geïntegreerd in de derde waterbeleidsnota) en het **tijdschema** en **werkplan** voor de **stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027** (tegen december 2018);
- het bijsturen van de **methodiek** voor de **prioritering** van de **GUPs** (tegen december 2018);
- het uitvoeren van een **voorlopige overstromingsrisicobeoordeling** (tegen december 2018);
- in het kader van het **uitwerken** van de **droogterisicobeheerplannen** het uitwerken van (pro-actieve) **indicatoren** voor de **generieke afwegingskaders** voor de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van een **methodologie** voor de **gebiedsgerichte doorvertaling** ervan (tegen oktober 2018);





- het opstellen van een **draaiboek** en het uitwerken van **andere acties** in het kader van het **handhavingsbeleid** van de **correcte aansluiting** van de **privéwaterafvoer** (tegen oktober 2018);

#### m.b.t. communiceren en sensibiliseren

- het voorbereiden en organiseren van het **openbaar onderzoek** over de **voorbereidende documenten** bij de **stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027** (tijdschema en werkprogramma en waterbeheerkwesties) en de **derde waterbeleidsnota** (tegen medio december 2018) ;
- het voorbereiden en (mee) organiseren van het **openbaar onderzoek** over de **aanduiding** van de **watergevoelige openruimtegebieden** (tegen maart 2018);
- het organiseren van een **event** over en met **participatie** (in het najaar 2018);
- in het kader van de uitwerking van het communicatieplan rond meerlaagse waterveiligheid, het uitwerken van **afgestemde communicatiefiches** (tegen juni 2018) en het **professionaliseren** van de **oefensessie meerlaagse waterveiligheid** (tegen oktober 2018);
- het **verder uitbouwen** van [www.integraalwaterbeleid.be](http://www.integraalwaterbeleid.be) met aspecten over droogterisico-beheer en over sedimentbeheer (tegen de zomer 2018);
- het verder **stroomlijnen** van de **adviesverlening** van **waterbeheerders** bij **RUPs** (tegen juni 2018);

#### m.b.t. overleg

- het voortzetten van het **overleg** met het **notariaat** en de **immosector** en met de **verzekeringssector**;
- het organiseren van het **overleg** met het **middenveld** over het verder uitwerken van het financieringsplan voor de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen, over de milieukwantiteitsdoelstellingen (incl. indicatoren), over de inventarisatie en analyse van de droogterisico's en over de voorbereiding van de derde waterbeleidsnota (participatietraject);
- het verder zetten van het **overleg** met de **brandweer** o.m. ifv het maken van afspraken tussen de waterbeheerders en de hulpdiensten inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en financiële aspecten bij de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging (tegen december 2018);

#### m.b.t. adviseren

- het **afstemmen** van de **adviesverlening** bij **reliëfwijzigingen** in **valleigebied** (tegen december 2018);
- advies verlenen bij het **herzien** van de **aanduiding** van de **beschermde gebieden oppervlaktewater** voor **drinkwatervoorziening** en het **actualiseren** van het **normenkader** oppervlaktewateren bestemd voor drinkwatervoorziening (tegen december 2018);











## 2.1.2 Visie op financiering waterbeheer (A)

De financiering van het waterbeheer is een complex gegeven. Een onderbouwde visie op de lange termijn financiering van het waterbeheer en de waterdiensten en op de kostentoe rekening is bijgevolg onmisbaar. Kostenefficiëntie en kosteneffectiviteit staan hierbij centraal. Het uitwerken van een financieringsplan op lange termijn, het inschakelen van kosteneffectiviteitsanalyses en disproportionaliteitsanalyses als ondersteuning bij beslissingen, het realiseren van een redelijke bijdrage aan de kostenterugwinning van waterdiensten, het uitzetten van een investeringstraject voor de publieke inzameling en zuivering van afvalwater en het introduceren van ecosysteemdiensten en blauwgroene diensten maken deel uit van de visie op de financiering.

### Werkplan 2018

#### - **UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2016-2021 (DA 2)**

Eind 2018 moet een tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 opgesteld worden. Voorafgaand aan deze evaluatie werd in de periode eind 2016 tot medio 2018 een maatschappelijk debat georganiseerd met vertegenwoordigers van CIW, middenveld en kabinetten over een langetermijnvisie op kostenterugwinning en op financiering in het kader van het waterbeleid. In 2018 wordt het debat met de sleutelactoren afgerond, en wordt een rapport opgemaakt met beleidsvoorstellen inzake financiering mede als input voor de 3de waterbeleidsnota, de tussentijdse evaluatie van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en het nieuwe maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Betrokken werkgroep(en): WG Kaderrichtlijn Water i.s.m. andere werkgroepen

Link met de 2de waterbeleidsnota: 5.2.1 Een financieringsplan op lange termijn uitwerken

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 9\_A\_009 (Vorbereiden en voeren van een maatschappelijk debat met het oog op het uitwerken van een lange termijn visie inzake financiering van het integraal waterbeleid rekening houdende met het kostenterug-winningsbeginsel), 9\_A\_010 (Tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen), 9\_A\_005 (Uitbreiden en toepassen van kennis over kosten, effecten en baten van acties via de maatregelenkostenmodule water), 9\_A\_007 (Ontwikkeling tools en modellen voor de onderbouwing van de afwijkingen ten behoeve van de SGBP 2022-2027)

	Titel	timing
<b>output 2018/ 3</b>	Rapport met beleidsvoorstellen financiering	CIW 17 oktober 2018
<b>output 2018/ 4</b>	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	CIW 12 maart 2018 CIW 20 juni 2018

#### - **VERDER ONTWIKKELLEN VAN EEN VISIE OP DE DUURZAME FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK EN DE SANERING VAN WATERBODEMS (DA 3)**

Naar aanleiding van een wijziging in het bodemdecreet, die toelaat om de kosten voor waterbodemsanering te verhalen op de vervuiler, wordt bekeken in welke mate dit principe in de praktijk kan worden toegepast. Onder meer de studie 'Hotspots', waarin door de OVAM i.s.m. de VMM werd nagegaan bij welke (historische) risico-activiteiten er de meeste kans bestaat of bestond op waterbodempverontreiniging, zal hierbij één van de aanknopingspunten vormen.









Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het watertekort en de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het waterbeheer verder ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren

	titel	timing
<b>output 2018/ 11</b>	Afbakening en karakterisering waterlichamen	CIW 12 maart 2018
<b>output 2018/ 12</b>	Analyse watergebruikssectoren	CIW 12 maart 2018
<b>output 2018/ 13</b>	Druk- en impactanalyse	CIW 17 oktober 2018
<b>output 2018/ 14</b>	Economische analyse	CIW 17 oktober 2018

- **BIJSTURING METHODIEK PRIORITERING GEBIEDSDEKKEND UITVOERINGSPLAN (GUP) (DA 7)**

Bij de opmaak van de SGBPn 2016-2021 werd de beslissing om ook de zoneringsplannen en GUP's te integreren in deze plannen vrij laat in het proces genomen waardoor een optimale integratie niet mogelijk was. Daarom zal, mee als antwoord op de geformuleerde opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek, worden onderzocht hoe een optimale integratie/afstemming mogelijk is voor de volgende generatie SGBPn en zal onderzocht worden op welke wijze de methodiek kan worden bijgestuurd.

Deze bijsturing zal op voorzet van VMM gebeuren in overleg met de WG Waterzuivering en de bekkensecretariaten. Het stappenplan voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (CIW 12 oktober 2016) voorziet dat de methodiek is bijgestuurd tegen eind 2018.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering ism de bekkensecretariaten

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.3 Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 2.2.1.1 Puntbronnen en diffuse bronnen gecombineerd aanpakken

	titel	timing
<b>output 2018/ 15</b>	Bijgestuurde methodiek prioritering gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP)	CIW 14 december 2018

- **OPVOLGEN METHODIEK/ PLAN VAN AANPAK BEPALING OVERNAMEPUNTEN IN CENTRAAL GEBIED (DA 8)**

Conform het zoneringsbesluit werd de exacte ligging van de overnamepunten in het buitengebied vastgelegd in het GUP. In het zoneringsbesluit is tevens voorzien dat, nadat het definitieve zoneringsplan en het uitvoeringsplan opgemaakt zijn, de VMM in overleg met de gemeente de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting in het centrale gebied zal vaststellen.

Het eerste gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 18 december 2015, als onderdeel van de 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). Hierin (hoofdstuk 4.3. uit het Vlaams deel: Zoneringsplannen en GUP's) werd reeds aangegeven dat de scheidingslijn in het centrale gebied, op basis van het principe dat inzameling een gemeentelijke opdracht is, zal worden uitgewerkt na de vaststelling van de uitvoeringsplannen en dus onderdeel zal vormen van de 2de generatie uitvoeringsplannen die zullen worden geïntegreerd in de 3de generatie SGBP.





Een methodiek voor de herziening van de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (o.m. het toevoegen van (plaatselijke) overstromingen door hevige neerslag (“pluvial floods”) en het toevoegen van de klimaatimpact op deze kaarten) zal ter goedkeuring op de CIW van december 2018 worden voorgelegd.

Op de CIW van december 2019 worden de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten ter goedkeuring voorvoorgelegd. Tegen 22 maart 2020 moeten de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten aan de Europese Commissie gerapporteerd worden en vervolgens aan het publiek ter beschikking gesteld worden.

De WG Waterkwantiteit legt hiervoor een methododiek (m.i.v. werkwijze voor pluvial floods en klimaatverandering) voor aan de CIW in december.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde

	titel	timing
<b>output 2018/ 18</b>	Overstromingsgevaar- en risicokaarten: methodiek	CIW 14 december 2018

- **INVENTARISATIE EN ANALYSE DROOGTERISICO’S (DA 11)**

Op de CIW van december 2017 werd een plan van aanpak voor de opmaak van droogterisicobeheerplannen geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen ter goedkeuring voorgelegd en werd opdracht gegeven om de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer maximaal af te stemmen op en te integreren in het proces van de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen.

Een belangrijke stap in de opmaak van de eerste generatie droogterisicobeheerplannen (DRBP) wordt de aanpak voor de inventarisatie en analyse van de huidige en toekomstige droogterisico’s in Vlaanderen.

Tegen medio 2019 zullen de eerste resultaten van een inventarisatie en analyse van de huidige en toekomstige droogterisico’s in Vlaanderen ter goedkeuring worden voorgelegd. Op de CIW van december 2018 zal een stand van zaken worden voorgelegd.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit ism sub WG Grondwater

Link met de 2de waterbeleidsnota: 3.2.1.2 Duurzaam en efficiënt waterverbruik (waterschaarste vermijden), 3.2.1.1 Duurzame drinkwatervoorziening garanderen, 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde

	titel	timing
<b>output 2018/ 19</b>	Inventarisatie en analyse van de huidige en toekomstige droogterisico’s in Vlaanderen: stand van zaken	CIW 14 december 2018

- **GBIEDSGERICHTE DOORVERTALING MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLINGEN (DA 12)**







Link met de 2de waterbeleidsnota: 3.2.1.2 Duurzaam en efficiënt waterverbruik (waterschaarste vermijden), 3.2.1.1 Duurzame drinkwatervoorziening garanderen, 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde

	titel	timing
<b>output 2018/ 21</b>	Reactieve indicatoren om droogte op te volgen	CIW 12 maart 2018
<b>output 2018/ 22</b>	Reactief afwegingskader en afschakelplan (aanzet)	CIW 20 juni 2018

## Meerjarenplanning 2022

- In uitvoering van de dochterrichtlijn Prioritaire stoffen (RL/2013/39/E6) (WG Kaderrichtlijn Water):
  - o Opvolgen Europese strategie farmaceutica in uitvoering van 2013/39/EG
  - o Opvolgen aanduiding nieuwe prioritaire stoffen
  - o Opmaak inventaris prioritaire stoffen in uitvoering van 2008/105/EG en 2013/39/EG tegen 22/12/2019 (cfr. Richtlijn)
  
- Er wordt in de periode 2018-2020 werk gemaakt van droogterisicobeheerplannen die geïntegreerd worden in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. (WG Waterkwantiteit ism WG Kaderrichtlijn Water, subwg Grondwater en PPG) Dit omvat o.a.:
  - o Afwerken generiek beoordelingskader oppervlaktewaterkwantiteitstoestand (2019)
  - o Gebiedsgerichte afweging milieukwantiteitsdoelstellingen mede obv toestandbeoordelingen en acties
  
- Er wordt in de periode 2018-2020 werk gemaakt van overstromingsrisicobeheerplannen die geïntegreerd worden in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. (WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Watertoets, WG Kaderrichtlijn Water en PPG) Vlaanderen moet volgens de Europese Overstromingsrichtlijn:
  - o De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling inclusief de “gebieden met een mogelijk significant overstromingsrisico” opmaken tegen eind 2018 en tegen 22 maart 2019 aan de Europese Commissie rapporteren
  - o De overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten tegen eind 2019 opmaken en tegen 22 maart 2020 aan de Europese Commissie rapporteren.
  - o De overstromingsrisicobeheerplannen tegen eind 2021 vaststellen en tegen 22 maart 2022 aan de Europese Commissie rapporteren.
  
- Er wordt in de periode 2018-2020 een Vlaams sedimentbeheerconcept voor het Scheldestroomgebiedsdistrict opgesteld, mede als opstap voor de voorbereiding van het thema sediment voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (WG Bagger- en Ruimingsspecie)
  
- De voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027: draft ontwerp SGBP (dec 2019), ontwerp SGBP (juli 2020) (WG Kaderrichtlijn Water ism WG Waterkwantiteit, WG Bekkenwerking en alle werkgroepen)

## Recurrente taken/opvolgingstaken

- Het Europese waterbeleid wordt verder opgevolgd. Hieronder vallen onder andere de ontwikkelingen inzake CIS, Blueprint en de evaluatie van de SGBPn. (WG Kaderrichtlijn Water).
- Het opvolgen, en indien nodig, het bijsturen van het opmaakproces van de ontwerpen voor stroomgebiedbeheerplannen en de opvolging ervan (PPG).
- Het actualiseren van de overstromingsgevaarkaarten: deze geactualiseerde kaarten zullen dan ook gebruikt worden voor een actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden door de WG Watertoets (zie 2.6.1 *Adviseren watertoets (A)*), conform het draaiboek dat op de CIW van 7 mei 2015 werd goedgekeurd (WG Waterkwantiteit )
- Voortdurende opvolging droogte- en watertekortindicatoren (tbv opvolging droogtesituatie) (WG Waterkwantiteit)

////////////////////////////////////



## 2.2.2 Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren (A)

Het (opvolgen van het) uitvoering geven aan de stroomgebiedbeheerplannen is van fundamenteel belang voor het waterbeheer in Vlaanderen.

Als bevoegde autoriteit verzekert de CIW de rapporteringsverplichtingen mbt de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.

Jaarlijks wordt over de stand van zaken van de uitvoering het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen gerapporteerd via het wateruitvoeringsprogramma.

### Werkplan 2018

#### - **OPMAAK VAN HET WATERUITVOERINGSPROGRAMMA (WUP) (DA 14)**

Het DIWB ([art. 66bis](#)) voorziet dat de CIW jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma met bekkenspecifieke delen voorbereidt, meer bepaald dat de CIW instaat voor het bundelen, coördineren en afstemmen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma en het vaststellen<sup>4</sup> van het wateruitvoeringsprogramma. De bekkenbesturen staan in voor de ontwerpen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma.

Het wateruitvoeringsprogramma bevat een geïntegreerd voortgangsverslag van de stand van de uitvoering van het maatregelenprogramma, met een weergave van de stand van zaken van de uitvoering van de acties en een uitvoeringsplan voor het komende jaar. Indien nodig kunnen via het wateruitvoeringsprogramma acties bijgestuurd worden, acties stopgezet worden of nieuwe acties toegevoegd worden.

De CIW keurde op 2 juli 2015 het concept en op 22 juni 2016 een geconcretiseerde blauwdruk voor het WUP goed. Op 23 juni 2016 keurde de CIW het eerste WUP, het WUP 2016, goed samen met een aantal aanbevelingen voor de opmaak van het volgende WUP.

Het WUP 2017 wordt aan de CIW voorgelegd in juni 2018.

Betrokken werkgroep(en): PPG i.s.m. alle werkgroepen.

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K3) Het watertekort en de wateroverlast in samenhang aanpakken, (K4) De visie op de financiering voor het waterbeheer verder ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren.

	titel	timing
<b>output 2018/ 23</b>	Wateruitvoeringsprogramma 2017	CIW 20 juni 2018

<sup>4</sup> behalve wat het vaststellen betreft van de bijkomende acties vermeld in bijlage IV punt 6 van het decreet en de tussentijdse afbakeningen van overstromingsgebieden en oeverzones vermeld in bijlage IV punt 8 van het decreet









van aanpak (kader) voor uitvoering van deze maatregel zal in de CIW WG Waterzuivering verder besproken worden.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.3 Waterzuivering verder uitbouwen en optimaliseren, 2.2.1.1 Puntbronnen en diffuse bronnen gecombineerd aanpakken

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 7B\_I\_117 (Screening van maatregelen mbt saneringsinfrastructuur uit de 1<sup>e</sup> SGBPn met het oog op het afbakenen van de projecten die tot direct doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren)

	titel	timing
<b>output 2018/ 29</b>	Plan van aanpak voor de uitvoering van de screening maatregelen mbt saneringsinfrastructuur uit de 1ste SGBP	juni 2018

### Meerjarenplanning 2022

- De kaderrichtlijn Water en Overstromingsrichtlijn voorzien een aantal termijnen voor de rapportering aan EU:
  - o Evaluatie en herziening van de overstromingsrisicokaarten en overstromingsgevaarkaarten tegen 22 maart 2020 (WG Waterkwantiteit)

### Recurrente taken/opvolgingstaken

- Het opvolgen van de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen. (WG Kaderrichtlijn Water ism WG Waterkwantiteit en alle werkgroepen)
- Het opvolgingsinstrument MaPro SGBPn wordt onderhouden en uitgebreid/aangepast waar nodig (CIW secretariaat).
- Opvolging informatievragen specifiek i.f.v. de evaluatie van de rapportering van de 1<sup>ste</sup> en/of 2<sup>de</sup> generatie stroomgebiedbeheerplannen en ingebrekestellingen vanuit de EU mbt kaderrichtlijn Water en gerelateerde (dochter)richtlijnen ( WG Kaderrichtlijn Water).
- Opvolging informatievragen en ingebrekestellingen vanuit de EU mbt Overstromingsrichtlijn (WG Waterkwantiteit).





### 2.2.3 Andere (beleids)plannen (A)

Hier worden aspecten mbt andere (dan de stroomgebiedbeheerplannen) plannen opgenomen die relevant zijn voor aan het integraal waterbeleid, alsook aspecten mbt plannen waarvoor input gevraagd wordt vanuit de CIW (bvb regeerakkoord, beleidsplannen...) enz.

De CIW bewaakt ook de uniformiteit in relatie tot rapporteringen andere dan rapporteringen over de stroomgebied-beheerplannen.

#### Werkplan 2018

- **PLAN VAN AANPAK OM AFZETMOGELIJKHEDEN VAN HERBRUIKBAAR BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TE VERGROTEN (DA 21)**

Bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de normen voor hergebruik vindt soms toch niet de weg naar een nuttige toepassing. De CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie ging in 2017 na welke de mogelijke oorzaken hiervan zijn en werkte een plan van aanpak uit om de afzet van herbruikbaar BRS te vergroten. De CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie zal de uitvoering van dit plan van aanpak opvolgen en synergiën zoeken.

Betrokken werkgroep(en): WG Bagger- en Ruimingsspecie

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.5 Structuurkwaliteit van de waterloop verhogen, 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast verminderen, 6.1.3. Scheepvaart

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8B\_E\_003 (Opvolgen van jaarlijkse hoeveelheid gestorte bagger- en ruimingsspecie en opvolgen van de resterende stortcapaciteit)

	<b>titel</b>	<b>timing</b>
<b>output 2018/ 30</b>	Stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak om de afzet van herbruikbare Bagger- en Ruimingsspecie te vergroten	CIW 14 december 2018

#### Meerjarenplanning 2022

- Bijdrage leveren voor de actieprogramma's ikv de Europese Verordening Invasieve soorten (WG Ecologisch waterbeheer).

#### Recurrente taken/opvolgingstaken

- Uitvoering van het actieplan MLWV (WG Waterkwantiteit)





	titel	timing
<b>output 2018/ 34</b>	Analyse mogelijkheden opzet wetgevend kader gegevensuitwisseling met de verzekeringssector	CIW 14 december 2018

- **OPERATIONALISEREN WETGEVEND INITIATIEF AANDUIDING WATERGEVOELIG OPENRUIMTEGEBIED (DA 26)**

**a. Voorlopige aanduiding**

De CIW maakt een ontwerp van voorlopige aanduiding op en vertrekt daarbij van die delen van goedgekeurde signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering beslist heeft dat een nieuw ontwikkelingsperspectief nodig is (= de zogenaamde zone C-gebieden) alsook van de delen van goedgekeurde signaalgebieden met een hoge overstromingskans (= de zogenaamde T10-gebieden). Hierbij wordt verder continuïteit gegeven aan de beslissingen genomen in omzendbrief LNE/2015/2 (cfr. memorie van toelichting bij het decreet houdende wijziging van de VCRO).

De CIW ad hoc werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden informeert de betrokken lokale besturen over het proces van de aanduiding en vraagt daarbij ook om de in tussentijd gekende evoluties in lopende planningsprocessen en nieuwe inzichten onder meer op basis van nieuwe plaatselijke hydrologische studies door te geven.

De werkgroep staat ook in voor de afspraken met de betrokken besturen/administraties (Vlaanderen, provincie en gemeenten) over de instrumentenkeuze tussen aanduiding als watergevoelig openruimtegebied of herbestemming via een lopend of onmiddellijk op te starten RUP, om de bouwvrije opgave op korte termijn te realiseren. In het geval een bestuur kiest voor een RUP geeft het betrokken bestuur formeel aan welke stappen ze tegen wanneer zal zetten om een RUP voor het bouwvrij maken van de beoogde gebieden op te maken.

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (*in ontwerp*) voorziet dat de Vlaamse Regering de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden, op voorstel van de CIW, goedkeurt. Op de CIW van maart wordt hiertoe een voorlopige aanduiding aan de CIW voorgelegd.

**b. Organisatie adviesvraag en openbaar onderzoek**

Zie pagina 49: Organiseren openbaar onderzoek en adviesvraag aanduiding watergevoelige openruimtegebieden (da 40).

**c. Definitieve aanduiding**

Na organisatie, bekendmaking en verwerking van de resultaten van de consultatie en het openbaar onderzoek bereidt de CIW werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden een ontwerp van aanduidingsbesluit voor en legt dit voor aan de CIW, waarna dit overgemaakt wordt aan de bevoegde minister met het oog op goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Betrokken werkgroep(en): ad hoc WG Watergevoelige Openruimtegebieden

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6\_A\_012 (Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden)





afgestemd op de huidige inzichten aan de orde. Deze herziening houdt eveneens een update in van de afbakening van de beschermingszones grondwater t.b.v. drinkwaterproductie.

In 2016 werd een voorstel voor de herziening van de gebiedsfactoren voor heffingsjaar 2018 e.v. voorgelegd en werd een plan van aanpak opgesteld voor de herziening van de andere delen van het grondwaterdecreet.

**Betrokken werkgroep(en):** SubWG GW van de WG Kaderrichtlijn Water

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, (K2) De watervoorraden duurzaam beheren en een duurzame watervoorziening garanderen, (K4) De visie op de financiering voor het waterbeheer verder ontwikkelen, (K5) Het multifunctioneel gebruik van water verder stimuleren

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 5A\_A\_003 (Herziening van het grondwaterdecreet), 2\_D\_005 (Afschaffen van de vrijstelling van heffing op grondwaterwinning voor grondwaterwinningen van minder dan 500m<sup>3</sup> per jaar) en 2\_D\_006 (Update heffingenbeleid mbt grondwaterwinning vanaf 2018)

	titel	timing
<b>output 2018/ 37</b>	Herzien grondwaterdecreet	CIW 14 december 2018

- **BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN (DA 30)**

Wanneer een overheid een vergunning voor een project of lozing wil verlenen, dan moet deze getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de kaderrichtlijn Water. Dat heeft het Europese Hof bepaald in zijn uitspraak van 1 juli 2015, het zogenaamde Weser-arrest.

Dat arrest stelt dat de goedkeuring van een project of lozing moet geweigerd worden wanneer het project/de lozing een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam kan teweegbrengen of het bereiken van een goede ecologische toestand (resp. goed ecologisch potentieel), of een goede chemische toestand in gevaar brengt. De enige uitzondering hierop is wanneer een afwijking wordt toegestaan. Het gaat om een afwijking ihkv 'nieuwe veranderingen' of wijzigingen van de grondwaterstand (cfr. artikel 4.7 van de Kaderrichtlijn Water, omgezet naar artikel 56 van het decreet Integraal Waterbeleid).

In maart 2017 gaf de CIW goedkeuring aan een stappenplan voor de uitwerking van een beoordelingskader om te toetsen of projecten/lozingen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Weser-arrest. Er werd daarbij gekozen voor een aanpak die maximaal kan geïntegreerd worden in bestaande beoordelingsinstrumenten/ procedures (m.e.r., watertoets, passende beoordeling). Daarnaast werd beslist om bij de uitwerking van de beoordelingskaders onderscheid te maken tussen projecten die hydromorfologische wijzigingen veroorzaken, activiteiten die een lozing inhouden en projecten met een effect op grondwater.

Het beoordelingskader voor projecten die hydromorfologische wijzigingen veroorzaken, werd voorgelegd aan de CIW-vergadering van juni 2017.

**Betrokken werkgroep(en):** ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen, WG Kaderrichtlijn Water en WG Watertoets

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren





- een verwerking van de beoordelingskaders in de MER-richtlijnenboeken. De dienst MER neemt hiertoe het initiatief, bijgestaan door de ad hoc werkgroep achteruitgang en afwijkingen;
- de uitwerking van een omzendbrief met richtlijnen voor vergunningverleners en adviesverlenende instanties over de toepassing van de opgestelde beoordelingskaders. Daarnaast zal de omzendbrief richtlijnen bevatten voor de correcte onderbouwing van afwijkingen (zie da 44);
- een aanpassing van de aanvraagformulieren voor de omgevingsvergunning. De aanpassing kan via ministerieel besluit;
- een procedure inzake het toestaan van afwijkingen via een uitvoeringsbesluit (waarin ook formulieren voor het aanvragen van afwijkingen opgenomen zijn)

Verder wordt bekeken in welke mate de informatie die de initiatiefnemer in het kader van andere beoordelingsinstrumenten, in het bijzonder ihkv. de passende beoordeling, moet bijeenbrengen/aanleveren ook kan gebruikt worden voor de toetsing aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, teneinde onnodige studielast voor de initiatiefnemers te vermijden.

	titel	timing
<b>output 2018/ 42</b>	Afstemming informatie-inzameling en -aanlevering ihkv passende beoordeling vs beoordelingskaders water	CIW 20 juni 2018
<b>output 2018/ 43</b>	Integratie beoordelingskaders voor hydromorfologische wijzigingen, lozingen en effecten op grondwater in m.e.r.-richtlijnenboeken	december 2018
<b>output 2018/ 44</b>	Omzendbrief voor het verlenen van vergunningen conform het Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water	CIW 14 december2018
<b>output 2018/ 45</b>	Ministerieel besluit voor de aanpassingen van de formulieren voor de aanvraag van omgevingsvergunningen	CIW 14 december 2018
<b>output 2018/ 46</b>	Besluit van de Vlaamse Regering over het toestaan van afwijkingen (incl. aanvraagformulier afwijkingen)	CIW 14 december 2018

### Meerjarenplanning 2022

- Bekijken of een hervorming van de kaart met de federale risicozones aangewezen is, met mogelijk de ontwikkeling van nieuwe instrumenten of criteria voor de afbakening van de risicozones tot gevolg. (WG Waterkwantiteit en WG Watertoets)
- Herzien grondwaterdecreet
- Aanpassen van de milieukwaliteitsnormen: concept juni 2019, ontwerp besluit juni 2020 (WG KRLW & subWGen ism WG Waterzuivering, WG Waterkwantiteit, WG Ecologische waterbeheer)
- Verdere afwerking van het regelgevend kader mbt de beoordelingen van projecten ifv de doelstellingen KRLW en mogelijke afwijkingen op de doelstellingen (ad hoc WG AA ism WG Kaderrichtlijn water en WG Watertoets)

### Recurrente taken/opvolgingstaken

- Het instrument watertoets continu optimaliseren door:
  - o Nagaan van eventuele behoeften tot verandering en verduidelijking van het uitvoeringsbesluit Watertoets en eventuele lacunes signaleren en voorstellen tot oplossingen formuleren;







### 2.3.2 Codes goede praktijk, omzendingen, leidraden, ... (A)

Het voorbereiden, opvolgen en aanpassen van codes van goede praktijk, omzendingen, leidraden...

#### Werkplan 2018

- **GEFASEERDE UITROL OPTIMALISATIE INFORMATIEPLICHT OP BASIS VAN RISICOPROFIELEN (DA 31)**

In het kader van de optimalisatie van de informatieplicht wordt het inbouwen van een risicogerichte benadering op basis van risicoprofielen onderzocht. In 2017 is beslist om gefaseerd te werk te gaan en in eerste instantie in te zetten op een aangepaste informatieplicht voor woningen die voldoende hoog gelegen zijn binnen overstromingsgevoelig gebied. In 2018 wordt bekeken op welke wijze alle nodige info beschikbaar kan gesteld worden om dit mogelijk te maken en wordt overleg opgestart met de nodige actoren voor de verdere uitrol.

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6\_L\_001 (Sensibiliseringscampagne uitvoeren gericht op informeren van burgers in overstromingsgebied)

	titel	timing
<b>output 2018/ 47</b>	Stand van zaken gefaseerde uitrol optimalisatie informatieplicht	CIW 14 december 2018

- **VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN (DA 32)**

De Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen werd door de minister goedgekeurd op 20 augustus 2012. Bij elk van de 9 hoofdstukken van de code is een technische toelichting uitgewerkt. Deze technische toelichtingen kunnen in 2018 in functie van de noodzaak en op basis van vragen worden aangepast of aangevuld.

Voor de technische toelichting van deel 3 inzake bronmaatregelen zal onderzoek gebeuren naar bronmaatregelen inzake de afstroming van vervuild hemelwater van wegenis, grote verharde oppervlaktes ed. Op basis van de resultaten van de studie zal nagegaan worden welke optimalisatiemogelijkheden er zijn voor de toepassing van het bronbeleid.

Eveneens zal onderzoek gedaan worden naar de financiële en wetgevingstechnische hindernissen bij de uitwerking van de ideale mix aan bronmaatregelen en zullen indien nodig beleidsvoorstellen worden geformuleerd.

De impact van het gewijzigde neerslagpatroon en de bijkomende informatie inzake de oppervlakkige afstroom (VLAGG-project) op de huidige ontwerpcriteria zal worden onderzocht.

Een verdere verfijning van de technische toelichting van deel 9 inzake onderhoud zal onderzocht worden en dit met het oog op het opstellen van een asset-management plan. Een goed asset-management plan zorgt ervoor dat de gemeenten hun budget precies aanwenden daar waar het nodig is, zowel voor de aanleg als het onderhoud van hun rioolstelsel. Door een performant onderhoud van de rioleringen kan de toekomstige kost in principe vermindert worden. Het asset-management plan zal in het kader van een toekomstige tariefregulering van de gemeentelijke





opgemaakt waarin een aantal principes/engagementen vastgelegd worden voor een gezamenlijke, procesmatige aanpak van gebiedsgerichte projecten. Aan de hand van de ervaringen bij een aantal (bestaande) pilotprojecten kan de leidraad vormgegeven worden. Hiertoe werd eind 2016 en eind 2017 een overzicht gegeven aan de CIW van de stand van zaken van de pilotprojecten MLWV en de reeds opgedane ervaringen.

**Betrokken werkgroep(en):** WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Watertoets

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren, 4.2.2.3 Grensmaas en Maas, het evenwicht tussen watertekort en waterteveel bewaken, 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde

	titel	timing
<b>output 2018/ 51</b>	Leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de principes van de meerlaagse waterveiligheid	CIW 17 oktober 2018

### Meerjarenplanning 2022

- Voorbereiding regelgevend kader voor het oppompen van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen tijdens perioden van (aanhoudende) droogte. (WG Ecologisch Waterbeheer, WG Waterkwantiteit, WG Watertoets)
- Evaluatie nieuwe aanpak beoordelingen effecten op water voor verlenen vergunningen conform het Wezer-arrest en het decreet integraal waterbeleid (WG Watertoets i.s.m. ad hoc werkgroep achteruitgang en afwijkingen)

### Recurrente taken/opvolgingstaken

- Opvolgen van het leertraject (samenwerking tussen OVAM en VMM) inzake waterbodemonderzoeken en de link met bodemprojecten. (WG Bagger- en Ruimingsspecie)
- Actualisatie van de technische toelichting bij de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (WG Waterzuivering)
- Actualisatie van de methodiek voor de opmaak van het hemelwaterplan (WG Waterzuivering)
- Indien nodig en relevant: actualiseren van de leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de principes van de meerlaagse waterveiligheid
- Verkenning van een mogelijke aanpak van verontreiniging van waterlopen door plastics (WG Ecologisch Waterbeheer)





Bij de opmaak van dit draaiboek wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan de ontbrekende aansluitingen in het centraal gebied.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterzuivering ism PPG

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.5 Handhaven

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 9\_C\_041 (Op basis van de vastgestelde prioriteiten inzake handhaving in het kader van integraal waterbeleid wordt binnen de CIW overleg opgestart met de verschillende toezichtsinstanties)

	titel	timing
<b>output 2018/ 53</b>	Draaiboek en andere acties in het kader van handhavingsbeleid van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer	CIW 17 oktober 2018

Meerjarenplanning 2022

- Per thematische prioriteit nagaan wat er reeds bestaat inzake handhaving (inclusief bestaande fora op lokaal niveau) en wat nog ontbreekt, wie waarop ook effectief toezicht zal houden, voorstellen formuleren om leemten in het effectieve toezicht weg te werken en afspraken maken over onderlinge ondersteuning. (PPG)

Recurrente taken/opvolgingstaken

- Opvolgen van relevante evoluties in de handhavingsregelgeving;
  - Kennisdeling en ervaringsuitwisseling mbt de handhaving ihkv integraal waterbeleid;
  - Opvolging doorwerking strategische prioriteiten in handhavingsprogramma's ( strategisch meerjarenprogramma, handhavingsprogramma ruimtelijke ordening, individuele vijfjarenmilieuhandhavingsprogramma's).
- (PPG)





speerpuntgebieden wil Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken, in de aandachtsgebieden tegen 2027.

Gebiedsgerichte communicatie op maat vormt een belangrijk onderdeel van de werking binnen de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden. In dit kader wordt via een verdere uitwerking van de bekkenwebsites de specifieke gebiedswerking binnen de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden onder de aandacht gebracht. De gebiedsgerichte informatie op de bekkenwebsites wordt op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.

**Betrokken werkgroep(en):** Bekkenssecretariaten ism CIW-secretariaat

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.7 Gebiedsspecifiek werken

timing:	doorlopend in 2018
---------	--------------------

### Meerjarenplanning 2022

- De gebiedsgerichte informatie over de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden wordt actueel gehouden op de bekkenwebsites (Bekkenssecretariaten ism CIW-secretariaat).

### Recurrente taken/opvolgingstaken

- De CIW stelt jaarlijks de vastgestelde wateruitvoeringsprogramma's digitaal ter beschikking (CIW-secretariaat).







- Uitwerking gemeenschappelijk verhaal fiches (overstromingskaarten, Watergevoelige Open Ruimte gebieden, welke info is waar beschikbaar)

Vanuit het opzet en de uitgangspunten voor het communicatieplan “meerlaagse waterveiligheid” en de vaststellingen i.v.m. de communicatie die nu al gebeuren in het kader van de aanpak van overstromingen, wordt een ‘gemeenschappelijk verhaal’ uitgewerkt om de communicatie naar burgers in overstromingsgevoelig gebied te ondersteunen.

- Professionalisering simulatiesessie MLWV

In het kader van het symposium MLWV, in het najaar van 2015, is een simulatieoefening ontwikkeld. Het doel is om de deelnemers in overleg oplossingsrichtingen voor een fictief overstromingsprobleem te laten verkennen, op basis van een set van mogelijke maatregelen die kaderen binnen het beleid van meerlaagse waterveiligheid. Het simulatiespel werd globaal ervaren als een succes

- Graduele uitbouw website hoogwaterzonderkater.be

Naar aanleiding van het symposium MLWV werd de CIW-website [www.integraalwaterbeleid.be](http://www.integraalwaterbeleid.be) aangevuld met een onderdeel over MLWV, waarop onder meer het filmpje ‘hoog water zonder kater’ te zien is. Dit onderdeel van de CIW-website is rechtstreeks te raadplegen via de gelijknamige url [www.hoogwaterzonderkater.be](http://www.hoogwaterzonderkater.be). Dit onderdeel zal gradueel uitgebouwd worden tot een volwaardige (doorverwijs)website, met tips, doorverwijsinfo en communicatiemateriaal om de geleidelijke transitie naar een meerlaagse waterveiligheid te ondersteunen.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Watertoets

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.3 Ruimte voor water verzekeren, 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren, 7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren

	titel	timing
<b>output 2018/58</b>	Uitgewerkte afgestemde communicatiefiches i.k.v. diverse thema’s inzake MLWV	CIW 20 juni 2018
<b>output 2018/ 59</b>	Professionalisering oefensessie MLWV	CIW 17 oktober 2018

- **DE WEBSITE [WWW.INTEGRAALWATERBELEID.BE](http://WWW.INTEGRAALWATERBELEID.BE) VERDER UITWERKEN, AANVULLEN EN ACTUEEL HOUDEN (DA 42)**

Om de droogterisico's onder controle te houden, kiest de CIW voor een meerlaagse benadering die inzet op drie pijlers (preventie, protectie en paraatheid) en uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, waterbedrijven, andere overheidsdiensten, sectoren en burgers. De website [www.integraalwaterbeleid.be](http://www.integraalwaterbeleid.be) kan ingezet worden om de betrokken actoren te informeren en sensibiliseren over het droogterisicobeheer.

Ook aan andere nieuwere thema’s/beleidsinstrumenten kan via de website meer bekendheid gegeven worden, bv. aan het sedimentbeheerconcept.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit en WG Bagger- en Ruimingsspecie i.s.m. CIW-secretariaat

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren; 4.2.1.6 De sediment- en waterbodemtoestand efficiënt aanpakken; 7.1.4 Communiceren, sensibiliseren en stimuleren





- Het bekendmaken van de beslissingen van de CIW via digitale CIW nieuwsbrief (CIW-secretariaat)
- Ondersteunen en stroomlijnen communicatie-initiatieven CIW werkgroepen (bv waterforum, studiedagen, brochures, ...) en de communicatiestrategie op bekkenniveau (deelsites per bekken, nieuwsbrieven,...) (PPG en CIW-secretariaat).
- De website [www.integraalwaterbeleid.be](http://www.integraalwaterbeleid.be) verder uitwerken, aanvullen en actueel houden (PPG & CIW-secretariaat en de bekkensecretariaten)
- Het beantwoorden van vragen via de helpdesk Watertoets (WG Watertoets, CIW-secretariaat)
- Het verzorgen van opleidingen in het kader van de watertoets (WG Watertoets)
- Het communiceren over de mogelijkheden voor het beter beschermen van bestaande woningen tegen wateroverlast en het adaptief bouwen binnen overstromingsgebieden (WG Watertoets)





- **AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN WALLONIË INZAKE WATERVERDELING LEIE EN SCHELDE (DA 46)**

Eén van de punten uit de 2<sup>de</sup> waterbeleidsnota is om met Frankrijk afspraken te maken inzake de waterverdeling van Leie en Schelde. In de eerste plaats is er een link met waterkwantiteit. Maar ook op waterkwaliteit heeft de waterverdeling een invloed. In 2015 werd binnen Vlaanderen bekeken hoe Vlaanderen dit wenst aan te pakken. In 2016 werd het overleg met Wallonië en Frankrijk opgestart om op termijn tot dergelijke afspraken te komen.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit i.s.m. WG Kaderrichtlijn Water

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.2.4 Afspraken met Frankrijk inzake waterverdeling Leie en Schelde

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 5B\_G\_005 (De nodige afspraken dienen gemaakt te worden met bovenstroomse regio's en landen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit voor de oppervlaktewaterlichamen indien de opportuniteit zich voordoet)

	titel	timing
<b>output 2018/ 64</b>	Stand van zaken om afspraken met Frankrijk en Wallonië te maken i.v.m. waterverdeling Schelde en Leie	CIW 14 december 2018

Meerjarenplanning 2022

//

Recurrente taken/opvolgingstaken

- Opvolging en terugkoppeling internationaal overleg inzake kaderrichtlijn Water en gerelateerde (dochter)richtlijnen binnen ISC en IMC en in het kader van Europese projecten en initiatieven en het adviseren van de Vlaamse waterdirecteur en/of de Vlaamse delegatieleider in de ISC en IMC in dit kader (WG Kaderrichtlijn Water).
- Opvolging en terugkoppeling internationaal overleg inzake waterkwantiteitsaspecten (zowel Overstromingsrichtlijn / hoogwater als waterschaarste / droogte) binnen ISC en IMC en in het kader van Europese projecten en initiatieven en het adviseren van de Vlaamse waterdirecteur en/of de Vlaamse delegatieleider in de ISC en IMC in dit kader (WG Waterkwantiteit).
- Opvolging en terugkoppeling van het bilateraal informeel grensoverschrijdende overleg inzake waterkwantiteit (WG Waterkwantiteit).
- Opvolging van Europees overleg inzake waterschaarste en droogte op basis van informatiedoorstroming via de Belgische piloot (WG Waterkwantiteit).
- Opvolging en terugkoppeling internationaal overleg inzake sedimentaspecten (zowel binnen SedNet, ISC, IMC en CIS en in het kader van Europese projecten en initiatieven en het adviseren van de Vlaamse waterdirecteur en/of de Vlaamse delegatieleider in de ISC en IMC in dit kader (WG Bagger- en Ruimingsspecie).
- Opvolging en terugkoppeling van het bilateraal informeel grensoverschrijdende overleg inzake sediment (bv binnen VNESC) (WG Bagger- en Ruimingsspecie).
- Opvolging van het grensoverschrijdend overleg inzake waterbeleid en –beheer en de bespreking hiervan in de bekkenbesturen, teneinde de doorstroming van het grensoverschrijdend overleg (zowel bottom-up als top-down) te kunnen garanderen (WG Bekkenwerking).
- Verderzetten van het bilateraal informeel grensoverschrijdend overleg (WG Kaderrichtlijn Water).
- Opvolging werkgroep ECOSTAT (o.a. interkallibratie-oefeningen GET en GEP) (SubWG D&M OW van de WG Kaderrichtlijn Water)





### 2.5.3 Ander overleg

#### Werkplan 2018

- **OVERLEG BRANDWEER (DA 48)**

Op vraag van Brandweervereniging Vlaanderen werden in 2017 twee infosessies gegeven over de rol van brandweertzones bij de aanpak van wateroverlast: op 17 maart en 21 oktober 2017.

In 2018 wordt het overleg met de brandweer verder gezet.

Brandweertzones beschikken nl. over nuttige informatie voor het overstromingsbeleid. Met de informatie uit hun interventies kunnen we bv. de overstromingskaarten verder optimaliseren.

Daarnaast gaf de CIW op 23 juni 2017 goedkeuring aan het algemeen kader voor de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging, en aan de opstart van gestructureerd overleg tussen waterbeheerders en hulpdiensten om, op basis van dit algemeen kader, tot duidelijke afspraken te komen inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en inzake financiële aspecten bij olie- en andere calamiteiten in waterlopen. Het CIW-secretariaat nam hiertoe contact met Brandweervereniging Vlaanderen.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit, WG Ecologisch Waterbeheer i.s.m. CIW-secretariaat

Link met de 2de waterbeleidsnota: 4.2.1.4 Schade door wateroverlast minimaliseren, K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren, 7.1.4 Communiseren, sensibiliseren en stimuleren

	titel	timing
<b>output 2018/ 66</b>	Stand van zaken gevoerd overleg met de brandweer in 2018	CIW 14 december 2018
<b>output 2018/ 67</b>	Afspraken tussen de waterbeheerders en de hulpdiensten inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en financiële aspecten bij de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging	CIW 14 december 2018

#### Meerjarenplanning 2022

//

#### Recurrente taken/opvolgingstaken

- In het kader van de informatieplicht voor overstromingsgevoelig vastgoed wordt regelmatig overlegd met het notariaat, CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen) en BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars).
- Gelet op het belang van informatie-uitwisseling met de verzekeringssector en gezien de verzekeringssector een sensibiliserende rol kan spelen, wordt het overleg met de verzekeringssector verder gezet. Op langere termijn kan dit leiden tot een gedifferentieerd premiebeheer.







### Meerjarenplanning 2022

- Onderzoeken mogelijkheid uitwerken rekentool ter bepaling van de te compenseren oppervlakte en het te compenseren bergingsvolume. Om vergunningverleners en adviesverleners een verdere onderbouwing te geven hoe de impact van een project in overstromingsgevoelig gebied op het watersysteem moet bepaald worden, zal onderzocht worden of een rekentool uitgebouwd kan worden waarmee duidelijk en op een objectieve wijze de te compenseren oppervlakte en het te compenseren bergingsvolume berekend kan worden. Dit instrument kan eveneens ter beschikking worden gesteld aan initiatiefnemers (via de webtoepassing watertoets) (WG Watertoets i.s.m. WG Waterkwantiteit)

### Recurrente taken/opvolgingstaken

- Watertoets adviezen voorbereiden waarvoor de CIW als adviesinstantie optreedt en evalueren van deze adviesverlening (Adviesgroep Watertoets).





	titel	timing
<b>output 2018/ 71</b>	Voorstel herziening aanduiding beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening en actualisatie normenkader oppervlaktewateren bestemd voor drinkwatervoorziening	CIW 14 december 2018

- **OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA BEVER (DA 53)**

In het soortenbeschermingsprogramma (SBP) bever is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie wordt gemaakt van de verspreiding van bevers en de beverpopulatiegrootte, de effectiviteit van het afsprakenkader, de kosteneffectiviteit van preventieve en milderende maatregelen, ... waarbij indien nodig oplossingsvoorstellen voor knelpunten kunnen worden uitgewerkt. Ook de kosten van het beschermingsprogramma voor de waterbeheerders worden opgevolgd. De evaluatie gebeurt door ANB, in samenwerking met de werkgroep Ecologisch Waterbeheer.

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 4B\_E\_314 (Opvolgen, en indien nodig bijsturen, van herstel- en beheersmaatregelen voor bever)

	titel	timing
<b>output 2018/ 72</b>	Opvolging en evaluatie van het soortbeschermingsprogramma bever	CIW 12 maart 2018

- **OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTENBESCHERMINGSPROGRAMMA BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD EN KLEINE MODDERKRUIPER (DA 54)**

Eind 2017 werd het ontwerp-soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper voor vaststelling overgemaakt aan minister J. Schaulvliege. Veruit de meeste acties van het SBP dienen door de waterbeheerders uitgevoerd te worden. Voor de opvolging en evaluatie van het SBP werd de WG Ecologisch Waterbeheer aangewezen als coördinator. De voortgang van het SBP wordt jaarlijks opgevolgd door de werkgroep Ecologisch Waterbeheer en, voor wat de acties m.b.t. de saneringsinfrastructuur betreft, de werkgroep Waterzuivering naar aanleiding van de opmaak van het WUP. Waar nodig zullen er acties worden bijgestuurd.

De komende jaren zullen voor de andere actiegebieden van het SBP actieplannen opgemaakt worden. Deze actieplannen zullen voor advies voorgelegd worden aan de CIW.

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer en WG Waterzuivering.

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8A\_B Uitvoeren van soortbeschermings- en herstelprogramma's voor visfauna





Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 8A\_A\_012 (Uitvoeren van bestrijdingsprogramma invasieve water- en oeverplanten)

	titel	timing
<b>output 2018/ 75</b>	Advies bij de ontwerpbeheerregelingen van watergebonden invasieve exoten en hun introductieroutes	CIW 17 oktober 2018

- **AFSTEMMING VOORTOETS EN PRAKTISCHE WEGWIJZERS VOOR DE PASSENDE BEOORDELING VOOR EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM (DA 57)**

De passende beoordeling evalueert of bepaalde initiatieven de aanwezige natuurwaarden binnen Natura 2000-gebied kunnen aantasten of de beoogde natuurdoelen kunnen onmogelijk maken. Ter ondersteuning van de passende beoordeling worden twee instrumenten ontwikkeld:

1. De voortoets (webtool <https://www.milieuinfo.be/voortoets>) is een eenvoudig instrument waarmee initiatiefnemers kunnen nagaan of voor hun project een passende beoordeling nodig is of niet.
2. De praktische wegwijzers passende beoordeling gaan dieper in op de vraag of een bepaalde milieudruk al dan niet te beschouwen is als een betekenisvol effect. Ze vormen een leidraad voor het opstellen van een passende beoordeling volgens een vast stramien. Deze wegwijzers worden uitgewerkt per effectgroep (en worden gepubliceerd via de website <https://pww.natuurenbos.be>).

De voortoetsmodules grondwater en oppervlaktewater en de praktische wegwijzers voor effecten op het watersysteem (verdroging en vernatting, verontreiniging oppervlaktewater, enz) worden afgestemd met de waterbeheerders via de werkgroep Ecologisch Waterbeheer. In 2018 komen de voortoetsmodule oppervlaktewater en de praktische wegwijzers gerelateerd aan oppervlaktewater aan bod.

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer in samenwerking met de WG Waterzuivering en de ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen

Link met de 2de waterbeleidsnota: 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen

	titel	timing
<b>output 2018/ 76</b>	Afgestemde voortoetsmodule 'oppervlaktewater' en praktische wegwijzers 'eutrofiëring en verontreiniging oppervlaktewater' en 'wijziging hydrologie oppervlaktewater'	december 2018

- **IN HET KADER VAN DE GEPLANDE AANPASSING VAN HET ORIËTEREND BODEMONDERZOEK EEN CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR WATERBODEMS ONTWIKKELEN (DA 58)**

Momenteel staat in de standaardprocedure dat onderzoek van waterbodems nodig is ter hoogte van het lozingspunt, indien relevant. Door een aantal wetgevende aanpassingen aan de standaardprocedure van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt gespecificeerd wanneer dit onderzoek relevant is. Zo is een lijst met Vlarebo- en Vlarecode-codes in de wetgeving opgenomen voor risicoactiviteiten met verhoogde kans op een ernstige waterbodemonverontreiniging. Het doel is om enkel voor de mogelijke 'hotspots van











## 2.7.2 Watersysteemkennis ontwikkelen (A)

### Werkplan 2018

#### - **KENNISNAME EN VERTALEN VAN DE RESULTATEN VAN DE WATERBALANSSTUDIE NAAR BELEIDSAANBEVELINGEN DIE ALS INPUT KUNNEN MEEGENOMEN WORDEN IN DE WATERBELEIDSNOTA (DA 62)**

Opvolgen van de studie ‘Modellering van waterbeschikbaarheid en waterallocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied’ die tot doel heeft de verbetering en uitbreiding van het huidige modelinstrumentarium voor waterbeschikbaarheid van het Scheldebekken. In de studie worden volgende deelopdrachten voorzien:

- DO-1 Verbetering van het modelinstrumentarium.
- DO-2 Ontwikkeling van een methodologie voor het actualiseren van het watergebruik.
- DO-3 Modellering van de huidige toestand op regionaal niveau.
- DO-4 Analyses van het effect van klimaatsverandering.
- DO-5 Scenario analyses en bijkomende opdrachten.

De resultaten van de waterbalansstudie worden vertaald naar beleidsaanbevelingen die als input kunnen meegenomen worden in de waterbeleidsnota.

Betrokken werkgroep(en): WG Waterkwantiteit

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 4.2.1.5 Watertekorten minimaliseren

	titel	timing
<b>output 2018/ 81</b>	Kennisname en vertaling van de resultaten van de waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen	CIW 12 maart 2018

#### - **ECOLOGISCH AFVOERREGIME (E-FLOW) VAN WATERLOPEN BEPALEN (DA 63)**

Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen VMM en INBO werd aan het INBO gevraagd om een methodiek uit te werken voor het bepalen van het ecologisch afvoerregime (e-flow) van waterlopen. De CIW WG EWB dient als stuurgroep. Omwille van de link met laagwaterafvoeren en watertekorten volgt ook WG Waterkwantiteit de opmaak van de methodiek voor e-flows op en verleent ze input waar nodig.

Eind 2017 finaliseerde het INBO de methodiek voor de bepaling van het ecologisch afvoerregime (e-flow) voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Op basis van het INBO-rapport waarin de methodiek beschreven wordt, zullen voorstellen voor de verdere implementatie van e-flows besproken worden in de WG Ecologisch Waterbeheer. Afstemming en integratie met de initiatieven van de WG Waterkwantiteit inzake droogte en laagwaterstrategieën is daarbij belangrijk.

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer i.s.m. WG Waterkwantiteit

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 2.2.1.5 Structuurkwaliteit van de waterlopen verhogen





natuurdoelen gebruikt kan worden. (zie ook pag. 62: *Afstemming voortoets en praktische wijzers voor de passende beoordeling voor effecten op het watersysteem (da 57)*)

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch Waterbeheer

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten, 2.2.1.6 Aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen

	titel	timing
<b>output 2018/ 84</b>	Kennis inzake multifunctionaliteit van waterberging en natuurdoelen	december 2018

- **OPVOLGEN PROEFPROJECT KARTERING OVERSTROMINGEN D.M.V. DRONES (DA 66)**

Naar aanleiding van overstromingsevents is gebleken dat het handmatig karteren van overstromingen zeer tijdrovend is en sterk afhankelijk van de input van lokale actoren. Een oplossing die vaak op korte termijn voor grote gebieden zeer veel informatie oplevert is, zijn helikoptervluchten. Niet bij elke overstroming kunnen helikoptervluchten ingezet worden. Daarom zal met drones geëxperimenteerd worden, om na te gaan of deze een aanvullende oplossing kunnen bieden bij de kartering van kleinere overstromingsevents.

Betrokken werkgroep(en): WG Watertoets

Link met de 2de waterbeleidsnota: 1.2.6 Watersysteemkennis bundelen, uitdiepen en ontsluiten

Link met de stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas (2016-2021): 6\_N\_001 (Verfijning en actualisatie opmaak gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten)

	titel	timing
<b>output 2018/ 85</b>	Evaluatie inzet drones bij de kartering van overstromingen	CIW 14 december 2018

- **VERKENNING VAN EEN MOGELIJKE AANPAK VAN DE VERONTREINIGING VAN WATERLOPEN DOOR PLASTICS (DA 67)**

De verontreiniging van waterlopen en zeeën door zwerfvuil in het algemeen en door allerlei plastics in het bijzonder is een nijpend probleem. Binnen de WG EWB zal in 2018 van gedachten gewisseld worden over een mogelijke aanpak van het probleem in Vlaanderen.

Betrokken werkgroep(en): WG Ecologisch waterbeheer

Link met de 2de waterbeleidsnota: (K1) De kwaliteit van het watersysteem verder beschermen en verbeteren

	titel	timing
<b>output 2018/ 86</b>	Kennisdeling over de mogelijke aanpak van verontreiniging van waterlopen door plastics	maart 2018

- **OPSTELLEN VAN EEN VLAAMS SEDIMENTBEHEERCONCEPT VOOR HET SCHELDESTROOMGEBIEDSDISTRICT (DA 68)**

De CIW hechtte op 23 juni 2017 haar goedkeuring aan het plan van aanpak voor de opmaak van een sedimentbeheerconcept voor het Vlaamse deel van het Scheldestroomgebiedsdistrict, mede als opstap voor de voorbereiding van het thema sediment voor de stroomgebiedbeheerplannen







- de coördinatie van de voorbereiding van de vergaderingen van de bekkenbesturen en bekkenraden verloopt via de werkgroep Bekkenwerking en de sub- of ad hoc werkgroepen;
- de voorbereiding van de jaardoelstellingen voor de bekkensecretariaten en ondersteuning van de planning van de bekkenstructuren. De bijdrage van de CIW aan het werkplan van de bekkenstructuren bevat de in het bedoelde werkjaar minstens uit te voeren taken die gemeenschappelijk zijn voor de 11 bekkens. De bekkenstructuren beslissen zelf over eventuele bekkenspecifieke aanvullingen;
- de terugkoppeling over het grensoverschrijdend overleg;
- het dynamiseren van de bekkenraden.

(WG Bekkenwerking)

## 2.8.2 Bevorderen (horizontale) samenwerking (A)

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), verantwoordelijk voor de coördinatie van het integraal waterbeleid in Vlaanderen, verenigt de verschillende waterbeheerders en administraties op het vlak van waterbeleid. Overleg gebaseerd op een zeer nauwe samenwerking, open communicatie en duidelijke afspraken neemt een prominente plaats in binnen de CIW werking.

### Werkplan 2018

#### - ORGANISEREN OVERLEGMOMENTEN VAN CIW WERKGROEPVOORZITTERS EN –SECRETARISSEN (DA 71)

Organiseren van interactieve overlegmomenten i.f.v. specifieke onderwerpen die in meerdere werkgroepen aan bod komen; al dan niet gecombineerd met terreinbezoek. Mogelijke inhoudelijke onderwerpen voor 2018 zijn de 3de waterbeleidsnota, de voorbereiding van de 3<sup>de</sup> generatie stroomgebiedbeheerplannen en het werkplan 2019 (zie 2.1.1 Waterbeleidsnota (A) en 2.8.1 Jaarplanning (A)).

**Betrokken werkgroep(en):** Permanente Projectgroep ism WG voorzitters en secretarissen

Link met de 2de waterbeleidsnota: 7.1.1 Beleidsoverschrijdende afstemming en samenwerking versterken

	titel	timing
output 2018/ 90	Overlegmoment werkgroepvoorzitters en – secretarissen (voorbereiding WP 2019 en i.f.v. dossierspecifieke items)	8 november 2018

### Meerjarenplanning 2022

//

### Recurrente taken/opvolgingstaken

- Organiseren van overlegmomenten tussen WG voorzitters en secretarissen met het oog op een continue verbetering van de horizontale samenwerking en ontwikkelen van nieuwe initiatieven (Permanente Projectgroep ism WG voorzitters en secretarissen).

////////////////////////////////////





## bijlage 1 overzicht van de realisaties van de CIW in 2017

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
1.1	Waterbeleidsnota	VOORBEREIDING OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA	Concept WBN3 incl. WBK3	PPG	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het concept (principes en richtlijnen) voor de opmaak van de derde waterbeleidsnota. Er werd ook beslist dat de opmaak van de derde waterbeleidsnota mede via een participatietraject verloopt. Hiervoor werden in het najaar 2017 een online-bevraging georganiseerd en 3 thematische workshops.
1.1	Waterbeleidsnota	VOORBEREIDING OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA	Blauwdruk WBN3 incl. WBK3	PPG	lopend	De blauwdruk voor de derde waterbeleidsnota is in voorbereiding. Om ervoor te zorgen dat de resultaten van het 1ste deel van het participatietraject maximaal kunnen worden meegenomen in de blauwdruk, zal de blauwdruk aan de CIW in maart 2018 worden voorgelegd.
1.2	Visie op financiering waterbeheer	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	Evaluatie van het eindrapport "Effectiviteitsanalyse waterbeleid"	WG KRLW	uitgevoerd	De WG KRLW fungeerde als stuurgroep voor de studie "effectiviteitsanalyse waterbeleid". Een nota ter kennisgeving werd voorgelegd aan de CIW op 23 juni 2017.
1.2	Visie op financiering waterbeheer	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	WG KRLW	uitgevoerd	Een nota over de voortgang van het maatschappelijk debat lange termijn visie financiering waterbeleid werd ter kennisgeving voorgelegd aan de CIW op 15 maart 2017.
1.2	Visie op financiering waterbeheer	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	WG KRLW	uitgevoerd	De CIW nam op 23 juni 2017 kennis van de stand van zaken van de besprekingen binnen het overlegplatform, de onderwerpen die in de werkgroepen besproken zouden worden en van de communicatiestrategie en de brochure over de baten van investeren in water. De CIW keurde op 23 juni 2017 ook de samenstelling van de werkgroepen goed.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
1.2	Visie op financiering waterbeheer	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	WG KRLW	uitgevoerd	Omdat er weinig nieuwe evoluties waren sinds de terugkoppeling aan de CIW in juni werd geen nota voorgelegd aan de CIW. De WG KRLW werd wel tijdens elke vergadering geïnformeerd.
1.2	Visie op financiering waterbeheer	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	WG KRLW	uitgevoerd	Gezien de timing van de vergadering van het overlegplatform (ook in dec.) werd geen nota voorgelegd aan de CIW. De WG KRLW werd wel tijdens elke vergadering geïnformeerd over de stand van zaken. Een nota wordt voorzien voor de CIW vergadering in maart 2018.
1.2	Visie op financiering waterbeheer	VERDER ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE OP DE DUURZAME FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK EN DE SANERING VAN WATERBODEMS	Stand van zaken duurzame financieringsoplossing waterbodems	WG BRS	lopend	Door de vele inspanningen die werden gedaan ikv de opmaak van een advies bij het ontwerp van decreetswijziging van het Bodemdecreet (voorstel grondverzetregeling - inkanteling bagger- en ruimingsspecie in Vlarebo), het finaliseren van een Ontwerp conceptnota Vlaamse Regering "Naar een integraal sediment- en waterbodembeheer" en de voorbereiding van de opmaak van een bestek "ondersteuning opmaak Vlaams deel SBC Schelde", werd geopteerd om de opmaak van een SvZ duurzame financieringsoplossing waterbodems naar 2018 te verschuiven.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2022-2027: OPMAAK VAN EEN ONTWERP SGBP EN ONTWERP MAPRO		WG KRLW	lopend	Tijdens de vergaderingen van de WG KRLW werden thema's besproken die van belang zullen zijn voor de opmaak van de SGBPn, zoals de bredere interpretatie van natuurlijke omstandigheden, de gevolgen van het uitstel van het herzien van de KRLW, enz.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2022-2027: ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	Afbakening van waterlichamen	WG KRLW	uitgevoerd	Het voorstel voor de bijsturing van de afbakening van de waterlichamen in functie van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, goedgekeurd door de CIW op 14/12/2016, is intussen geïmplementeerd in de VHA en afgeleide databanken. De nieuwe afbakening wordt samen met de karakterisering van de waterlichamen in maart 2018 aan de CIW voorgelegd.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN SCHELDE EN MAAS 2022-2027: ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	Karakterisering van waterlichamen	WG KRLW	lopend	De karakterisering voor de nieuwe afbakening van de waterlichamen (i.e. toekenning van categorie, type en statuut) heeft vertraging en zal in maart 2018 aan de CIW voorgelegd worden.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	Analyse watergebruikssectoren	WG KRLW	lopend met duidelijke vertraging	De output is verschoven naar maart 2018.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: BIJSTURING METHODIEK PRIORITERING GEBIEDSDEKKEND UITVOERINGSPLAN (GUP)	Stand van zaken bijgestuurde methodiek prioritering gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP)	WG WZ	lopend	De bijgestuurde methodiek voor de prioritering is in opmaak. Er is bepaald welke kaartlagen onderdeel zullen uitmaken van de milieu-impacttoetskaart en welke meegenomen zullen worden in een variabele parameterset. In een volgende fase zal de bijgestuurde methodiek uitgetest worden op een aantal tracerprojecten. De methodiek moet definitief op punt staan tegen eind 2018.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: VASTSTELLEN METHODIEK OVERNAMEPUNTEN IN CENTRAAL GEBIED	Methodiek overnamepunten in centraal gebied	WG WZ	uitgevoerd	De methodiek voor het bepalen van overnamepunten in centraal gebied, die de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting bepalen, wordt aan de CIW ter goedkeuring voorgelegd op 15 december 2017.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: AFWERKEN GENERIEK BEOORDELINGSKADER OPPERVLAKTEWATERKWANTITEITSTOESTAND	Indicator ecologie (en mogelijks indicator landbouw) in relatie tot de watertekortbeheerdoelstellingen	WG WKW	uitgevoerd	Indicator ecologie (en mogelijks indicator landbouw) in relatie tot de watertekortbeheerdoelstellingen: De studie voor de uitwerking van een beoordelingskader voor ecologische afvoerregimes in oppervlaktewateren (onbevaarbare waterlopen 1ste categorie) (e-flows) is eind 2017 afgerond. Eén van de maatlatten van het beoordelingskader is gerelateerd aan laagwater. De analyse van een mogelijke indicator voor landbouw resulteerde in de vaststelling dat voor de milieukwantiteitsdoelstellingen voorlopig geen aparte indicator voor landbouw nodig is. Bij de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zal verder geëvalueerd worden welke indicatoren nog dienen ontwikkeld of aangepast te worden.
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: GEBIEDSGERICHTE AFWEGING MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLINGEN MEDE OBV	Plan van aanpak voor de gebiedsgerichte doorvertaling/ afweging van het generieke beoordelingskader van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater	WG WKW	uitgevoerd	Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor de opmaak van de droogterisicobeheerplannen die op de CIW van 15 december 2017 ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
		TOESTANDSBEOORDELINGEN EN ACTIES				
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: OPSTELLEN VAN EEN VERDRINGINGSREEKS GRONDWATERWATERGEBRUIK	Plan van aanpak voor prioritering freatisch grondwatergebruik	subWG GW	geschrap	zie "Plan van aanpak voor de gebiedsgerichte doorvertaling/ afweging van het generieke beoordelingskader van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater"
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen opmaken	VOORBEREIDEN VAN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2022-2027: OPSTELLEN VAN EEN VERDRINGINGSREEKS GRONDWATERWATERGEBRUIK	Draaiboek crisisbeheer droogte	WG WKW	uitgevoerd	Een verder uitgewerkt draaiboek voor crisisbeheer voor droogte werd aan de CIW van 15 december 2017 voorgelegd.
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren en rapporteren	OPMAAK VAN HET WATERUITVOERINGSPROGRAMMA (WUP)	Wateruitvoeringsprogramma 2016	PPG	uitgevoerd	De CIW hechtte op 23 juni 2017 haar goedkeuring aan het eerste WUP, het WUP 2016, en aan een aantal aanbevelingen ivf de opmaak van het volgende WUP.
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren en rapporteren	ONTWIKKELEN OPVOLGINGSINSTRUMENT VOORTGANGSRAPPORTERING MAATREGELPROGRAMMA STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N SCHELDE EN MAAS 2016-2021		PPG	lopend	Naar aanleiding van de ervaringen en het gebruik van de opvolgingstool bij de opmaak van het eerste WUP, werden een aantal technische aanpassingen reeds doorgevoerd; de haalbaarheid van een aantal andere aanpassingen worden nog onderzocht.
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren en rapporteren	STROOMGEBIEDBEHEERPLANNE N 2016-2021: VOORBEREIDEN VAN DE TUSSENTIJDSE EVALUATIE		WG KRLW	lopend	Tijdens de vergaderingen van de WG KRLW werden thema's besproken die van belang zullen zijn voor de tussentijdse evaluatie van de SGBPn, onder meer de feedback van het Overlegplatform financiering en de resultaten van het WUP 2016.
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren en rapporteren	BEGELEIDEN VISIE EN FORMULEREN VAN DOELSTELLINGEN VOOR DE UITBOUW VAN IBA'S VOOR WEEKENDVERBLIJVEN IN SPEERPUNTGEBIED OF IN EEN ZONE MET	Beoordelingskader visieontwikkeling inzake weekendverblijven	WG WZ	lopend met duidelijke vertraging	Doelstelling is om een visie te ontwikkelen en doelstellingen te formuleren voor de uitbouw van IBA's voor weekendverblijven. De actie omvat 2 stappen: enerzijds een inventarisatie om een inschatting te kunnen maken van de druk en impact van lozingen van weekendverblijven, anderzijds de uitwerking van een visie. De inventarisatie is in 2017 uitgevoerd aan de hand van een bevraging van de

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
		INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN (IHD)				gemeenten. De gegevensaanlevering vanuit de gemeenten kwam echter laattijdig en was onvolledig waardoor de visieontwikkeling in 2018 zal gebeuren.
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren en rapporteren	SCREENING VAN MAATREGELEN MBT SANERINGSINFRASTRUCTUUR UIT DE 1E SGBPN MET HET OOG OP HET AFBAKENEN VAN DE PROJECTEN DIE TOT DIRECT DOEL HEBBEN DE WATERKWALITEIT TE VERBETEREN (ACTIE 7B_I_117)	Plan van aanpak voor de uitvoering van de screening maatregelen mbt saneringsinfrastructuur uit de 1ste SGBP	WG WZ	nog niet opgestart	Deze actie werd nog niet opgestart door de werkgroep WZ wegens andere prioriteiten. De actie is opgenomen om het CIW Werkplan 2018
2.3	Andere (beleids)plannen	OPMAKEN LEIDRAAD VOOR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR DE UITVOERING VAN GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN IN LIJN MET DE PRINCIPES VAN DE MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID (MLWV)	Stand van zaken pilootprojecten MLWV inclusief ervaringen als opstap naar de leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de principes van de meerlaagse waterveiligheid	WG WKW	uitgevoerd	De stand van zaken werd op de CIW van 15 december 2017 voorgelegd.
2.3	Andere (beleids)plannen	ALLOCATIE VAN DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VOOR BEEKHABITAT, BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD EN KLEINE MODDERKRUIPER EN OPMAAK RICHTLIJNEN VOOR EEN WATERBELEID EN –BEHEER IN FUNCTIE VAN DE INSTANDHOUDING VAN BEEKHABITAT	Allocatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor beekhabitat, beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper	WG EWB	uitgevoerd	De doelenkaarten voor beekhabitat, beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper werden goedgekeurd op de CIW van 15 maart 2017, mits technisch nazicht. Het nazicht werd in de zomer 2017 afgerond. Op 16 oktober 2017 gaf de CIW positief advies bij het soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
2.3	Andere (beleids)plannen	ALLOCATIE VAN DE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN VOOR BEEKHABITAT, BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD EN KLEINE MODDERKRUIPER EN OPMAAK RICHTLIJNEN VOOR EEN WATERBELEID EN –BEHEER IN FUNCTIE VAN DE INSTANDHOUDING VAN BEEKHABITAT	Richtlijnen voor een waterbeleid en -beheer in functie van de instandhouding van beekhabitat	WG EWB	uitgevoerd	De globale nota met de implicaties van de allocatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor beekhabitat voor het waterbeleid en waterlopenbeheer werd goedgekeurd door de CIW van 15 maart 2017.
2.3	Andere (beleids)plannen	PLAN VAN AANPAK OM AFZETMOGELIJKHEDEN VAN HERBRUIKBAAR BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TE VERGROTEN	Plan van aanpak om afzet van herbruikbare Bagger- en Ruimingsspecie te vergroten	WG BRS	uitgevoerd	Het plan van aanpak om de afzet van herbruikbare bagger- en ruimingsspecie te vergroten werd op de CIW van 15 december 2017 ter goedkeuring voorgelegd.
2.3	Andere (beleids)plannen		Evaluatierapport droogte 2017	Wg WKW	uitgevoerd	De CIW keurde op 16 oktober 2017 het evaluatierapport goed dat werd opgesteld naar aanleiding van de aanhoudende droogte.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	NADERE REGELS OEVERZONEPROJECTEN	Voortgangsrapportage van de geselecteerde pilootprojecten waarin het uitgebreide instrumentarium voor de realisatie van een oeverzoneproject wordt uitgetest	WG EWB	uitgevoerd	Op de CIW van 15 maart 2017 werd een eerste voortgangsrapportage van de pilootprojecten oeverzones voorgelegd.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	OPERATIONALISEREN WETGEVEND INITIATIEF AANDUIDING WATERGEVOELIG OPENRUIMTEGEBIED	Stappenplan om het proces voor de concrete aanduiding van gebieden als watergevoelig openruimtegebied te operationaliseren	PPG	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het stappenplan om te komen tot een definitieve aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden. Hiertoe werd een ad hoc werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden onder voorzitterschap van het departement Omgeving opgericht.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	AANPASSING VAN DE KAART VAN DE OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN	Aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden	WG WT	uitgevoerd	De CIW hechtte op 15 maart 2017 haar goedkeuring aan de aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Op 15 mei 2017 keurden ministers J. SCHAUVLIEGE en B. WEYTS de aangepaste kaart goed via een Ministerieel Besluit. Op 1 juli 2017 trad de aangepaste kaart in werking.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	VERVANGING VAN DE PROVINCIALE ATLASSEN DER WATERLOPEN DOOR EEN DIGITALE ATLAS ONBEVAARBARE WATERLOPEN		subWG VHA	lopend met duidelijke vertraging	De vernieuwing van de Wet Onbevaarbare Waterlopen werd in 2017 in overleg tussen VVSG, VVP, VVPW en VMM verder voorbereid en aan het kabinet van minister SCHAUVLIEGE overgemaakt. Voor de opmaak van een uitvoeringsbesluit wordt gewacht op de goedkeuring van de vernieuwde wet.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	OPMAKEN JURIDISCH-WETTELIJK STATUUT VHA – ERKENNING AUTHENTIEKE GEOGRAFISCHE GEGEVENSBRON		subWG VHA	lopend met duidelijke vertraging	Er wordt gewacht op de goedkeuring van de Wet Onbevaarbare Waterlopen voor de verdere opmaak en goedkeuring van het uitvoeringsbesluit voor de digitale atlas. De erkenningsprocedure inzake AGGB (authentieke geografische gegevensbron) is hierdoor nog niet verder uitgevoerd. De VHA valt in de milieुरichtlijn INSPIRE onder annex I. Hiervoor werd er in 2017 een data harmonisatie gedaan van de VHA volgens de specificaties van het thema Hydrografie van INSPIRE.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	HERZIEN VAN HET GRONDWATERDECREET		subWG GW	lopend	In 2017 werd de herziening van de specifieke gebiedsfactoren voor de bepaling van de grondwaterheffing gefinaliseerd, de bijlage bij het grondwaterdecreet is gewijzigd (in het decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, B.S. 7 juni 2017) en werd de publicatie van de kaarten met aanduiding van de afgesloten delen van de watervoerende lagen en de kaarten met de gebieden waarvoor specifieke gebiedsfactoren gelden voorbereid. Daarnaast werd en wordt nog steeds gewerkt aan een voorstel tot wijziging van de beschermingszones grondwater (ikv drinkwaterproductie). De herziening van het grondwaterdecreet wordt eind 2018 aan de CIW voorgelegd.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	AANPASSINGEN VOORTOETS EN PRAKTISCHE WEGWIJZERS PASSENDE BEOORDELING VOOR WAT BETREFT DE EFFECTGROEPEN WATER	PW Verdroging/vernatting	WG EWB	uitgevoerd	De praktische wegwijzer verdroging/vernatting werd besproken in de WG EWB van 23 november 2016.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	AANPASSINGEN VOORTOETS EN PRAKTISCHE WEGWIJZERS PASSENDE BEOORDELING VOOR WAT BETREFT DE EFFECTGROEPEN WATER	PW verontreiniging en PW eutrofiëring oppervlaktewater	WG EWB	nog niet opgestart	Deze praktische wegwijzer is nog in opmaak en werd nog niet besproken in de WG EWB.



Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	AANPASSINGEN VOORTOETS EN PRAKTISCHE WEGWIJZERS PASSENDE BEOORDELING VOOR WAT BETREFT DE EFFECTGROEPEN WATER	PW wijziging hydrologie oppervlaktewater	WG EWB	nog niet opgestart	Deze praktische wegwijzer is nog in opmaak en werd nog niet besproken in de WG EWB.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	IFV DE DOELSTELLINGEN KRLW EN MOGELIJKE AFWIJINGEN OP DE DOELSTELLINGEN EEN REGELGEVEND KADER MBT DE BEOORDELINGEN VAN PROJECTEN OPSTELLEN	Aanzet voor regelgevend kader mbt de beoordelingen van projecten ifv de doelstellingen KRLW en mogelijke afwijkingen op de doelstellingen	ad hoc AA	uitgevoerd	Op 15 december 2017 werd het voorstel voor de (juridische) verankering van het stappenplan voor het beoordelen van effecten van projecten conform de KRLW en het Wezerarrest en het beoordelingskader voor projecten met hydromorfologische wijzigingen goedgekeurd.
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	BESLUIT FEDERALE KAART RISICOZONES	Ontwerp besluit Vlaamse Regering risicozones overstromingen	WG WKW	uitgevoerd	Het ontwerp besluit Vlaamse Regering risicozones overstromingen werd door de CIW op 15 maart 2017 goedgekeurd.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	DE UITROL VAN HET PLAN VAN AANPAK OPTIMALISATIE INFORMATIEPLICHT	Uitrol plan van aanpak optimalisatie informatieplicht – focus korte termijn	WG WT	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak voor de optimalisatie van de informatieplicht voor wat betreft de korte termijnacties.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	DE UITROL VAN HET PLAN VAN AANPAK OPTIMALISATIE INFORMATIEPLICHT	Uitrol plan van aanpak optimalisatie informatieplicht – focus middellange termijn	WG WT	uitgevoerd	Op 15 december 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van de uitvoering van de optimalisatie van de informatieplicht voor wat betreft de middellange termijnacties.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	ONDERZOEK NAAR HET AANPASSEN VAN DE INFORMATIEPLICHT OP BASIS VAN RISICOPROFIELEN	Onderzoek naar het aanpassen van de informatieplicht op basis van risicoprofielen	WG WT	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van het onderzoek naar het aanpassen van de informatieplicht op basis van risicoprofielen. De CIW gaf de opdracht aan de werkgroep Watertoets om de mogelijkheden voor een (gefaseerde) uitrol verder te onderzoeken en uit te werken. De vraag voor een gefaseerde uitrol is opgenomen in het CIW werkplan 2018
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen (deel 1)	WG WZ	lopend	De aanpassingen aan deel 3 (bronmaatregelen) en deel 7 (kwetsbaarheidskaart voor overstorten) van de technische toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen staan nog niet op punt en konden nog niet aan de CIW ter goedkeuring worden voorgelegd.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen (deel 2)	WG WZ	lopend	De aanpassingen aan deel 3 van de technische toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen zijn lopend. Het betreft aanpassingen als gevolg van de resultaten van de studie "Opstellen van richtlijnen voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het modelmatig onderbouwen voor de dimensionering van infiltratievoorzieningen". De aanpassingen aan de kwetsbaarheidskaart voor overstorten die moeten leiden tot een aanpassing van deel 7 van de code en een verdere verfijning van deel 9 inzake onderhoud met het oog op het opstellen van een asset-management plan zijn nog lopend. Deze aanpassingen worden aan de CIW in 2018 voorgelegd.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN	Opmaak afwegingskader om infiltratiemogelijkheden lokaal en projectgericht te objectiveren en te integreren	WG WZ	lopend	Het afwegingskader om infiltratiemogelijkheden lokaal en projectgericht te objectiveren en te integreren wordt opgenomen in deel 3 van de technische toelichting bij de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. De aanpassingen aan deel 3 zijn nog niet volledig afgewerkt en zullen aan de CIW worden voorgelegd in maart 2018.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	OPVOLGING VAN DE GECOÖRDINEERDE AANPAK VAN OLIEVERONTREINIGING	Gecoördineerde aanpak olieverteerbaarheid	WG EWB	uitgevoerd	Het kader voor een gecoördineerde aanpak van olieverteerbaarheid werd goedgekeurd op de CIW van 23 juni 2017. Er volgt nog overleg tussen de waterbeheerders en de hulpdiensten over de taakverdeling en financiële aspecten.
3.2	Codes goede praktijk, omzendingbrieven, leidraden...	VERDERE ACTUALISATIE VAN DE METHODIEK VOOR OPMAAK VAN HET HEMLWATERPLAN	Actualisatie methodiek voor opmaak hemelwaterplan	WG WZ	uitgevoerd	Op 15 december 2017 heeft de CIW haar goedkeuring aan een geactualiseerde methodiek voor het opstellen van een hemelwaterplan.
3.3	Handhaving	AFSTEMMING EN COÖRDINATIE VAN DE HANDHAVING INTEGRAAL WATERBELEID IN HET KADER VAN DE VASTGESTELDE THEMATISCHE PRIORITEITEN	Stand van zaken afstemming en coördinatie van de handhaving integraal waterbeleid	PPG	lopend met duidelijke vertraging	Van de prioritaire handhavingsthema's voor het integraal waterbeleid heeft de opvolging voor de problematiek silosappen geleid tot afspraken met AMI tot controles bij grote bedrijven en bij calamiteiten. Voor andere thematische prioriteiten zijn in 2017 niet echt verdere stappen gezet. Uit de evaluatie van de aanpak zal in 2018 meer ingezet worden op het samenwerkingsaspect en kennisuitwisseling tussen verschillende handhavingseenheden.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
3.3	Handhaving	PLAN VAN AANPAK HANDHAVINGSBELEID VOOR GEMEENTEN TEN AANZIEN VAN AANSLUITPLICHT EN HANDHAVINGSPLICHT	Draaiboek en andere acties in het kader van handhavingsbeleid van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer	WG WZ	lopend met duidelijke vertraging	Gelet op andere prioriteiten binnen de werkgroep waterzuivering kon het uitwerken van een draaiboek voor de handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer nog niet worden afgewerkt. Deze actie is opnieuw opgenomen op het werkplan 2018.
4.1	Stroomgebiedbeheerplannen	COMMUNICATIE GEBIEDSGERICHTE WERKING SPEERPUNT- EN AANDACHTSGEBIEDEN	Verder uitgewerkte bekkenwebsites (deel bekken in de praktijk)	Bsec	lopend	Het deel "bekken in de praktijk" op de bekkenwebsites wordt stapsgewijs aangevuld. Hierbij wordt enerzijds de afstemming tussen de 11 bekkens bewaakt en anderzijds ruimte gelaten voor de specificiteit van het gebiedsgericht overleg.
4.2	Andere	OPMAAK COMMUNICATIEPLAN INZAKE "MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID"	Communicatieplan MLWV	WG WKW	uitgevoerd	Het communicatieplan MLWV werd door de CIW op 23 juni 2017 goedgekeurd. In het voorjaar van 2017 werd hiervoor een nulmeting risicobewustzijn bij gemeenten en burgers uitgevoerd. De resultaten hiervan werden op 17 oktober 2017 tijdens een infosessie voorgesteld aan de gemeenten.
4.2	Andere	VERDER STROOMLIJNEN VAN DE ADVIESVERLENING VAN WATERBEHEERDERS BIJ RUP'S	Stroomlijnen van de adviesverlening van waterbeheerders bij RUPs	WG WT	lopend	Er werd gestart met de uitwerking van een geactualiseerde handleiding voor de toepassing van de watertoets bij ruimtelijke uitvoeringsplannen. De aanpak van de actualisatie werd besproken in de vergadering van de werkgroep Watertoets van 5 september 2017. De actualisatie kon nog niet worden afgerond en is opnieuw opgenomen in het CIW Werkplan 2018.
4.2	Andere	HANDLEIDING VOOR INITIATIEFNEMERS, ADVISERENDE INSTANTIES EN VERGUNNINGVERLENERS OVER ROL EFFECTEN OP WATER BIJ VERLENING VERGUNNING EN MOGELIJKE AFWIJINGEN	Handleiding (1e aanzet) voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners over rol effecten op water bij verlening vergunning en mogelijke afwijkingen	ad hoc AA	lopend	Een 1e aanzet voor een handleiding voor initiatiefnemers, adviserende instanties en vergunningverleners over rol effecten op water bij verlening vergunning en mogelijke afwijkingen werd nog niet uitgewerkt. Ten gevolge van gewijzigde inzichten zal in 2018 ingezet worden op de uitwerking van een omzendbrief voor vergunningverleners en adviesverleners. Voor de initiatiefnemers wordt een aparte communicatie voorzien.
4.2	Andere		Brochure "Kostbaar water: waarom investeren in gezonde watersystemen loont".		uitgevoerd	De brochure "Kostbaar water: waarom investeren in gezonde watersystemen loont" werd opgesteld ivm het traject financiering van het waterbeleid. De gedrukte brochure werd in het najaar verspreid naar de waterloopbeheerders, de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen, de belangrenorganisaties en de lokale besturen. De brochure is digitaal beschikbaar op <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be">www.integraalwaterbeleid.be</a> .

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
5.1	Grensoverschrijdend overleg	VERDERZETTEN VAN BILATERAAL INFORMEEL GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG INZAKE INTEGRAAL WATERBELEID EN -BEHEER		WG KRLW	uitgevoerd	Op 9 oktober 2017 vond een bestuurlijk grensoverschrijdend overleg met Nederland plaats (in Breda). Op bekkenniveau zetten de bekkensecretariaten ook in 2017 het grensoverschrijdend overleg met buurregio's en buurlanden verder. Op de vergaderingen van de WG KRLW wordt verslag uitgebracht over formele en informele overlegmomenten met buurlanden en -gewesten. IMC, ISC, intra-Belgisch overleg, VNBM, VNSC, informeel bilateraal overleg VL-NL, ...
5.1	Grensoverschrijdend overleg	AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN WALLONIË INZAKE WATERVERDELING LEIE EN SCHELDE	Stand van zaken om afspraken met Frankrijk en Wallonië te maken i.v.m. waterverdeling Schelde en Leie	WG WKW	uitgevoerd	De stand van zaken werd op de CIW van 15 december 2017 voorgelegd.
5.2	Overleg middenveld	BEVORDEREN VAN DE BETROKKENHEID VAN HET MIDDENVELD BIJ DE WERKING VAN DE CIW	Overleg middenveld over milieukwantiteitsdoelstellingen	PPG	uitgevoerd	Het overleg met het middenveld vond plaats op 23 november 2017. De agenda bestond uit 2 luiken: de aanduiding van de CIW als droogtecoördinator en het participatietraject van de waterbeleidsnota. Onder het luik droogtecoördinator werd ingegaan op het evaluatierapport droogte 2017, het draaiboek crisisbeheer bij droogte en het droogterisicobeheer als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen (incl. de verdere aanpak voor de gebiedsgerichte doorvertaling van de milieukwantiteitsdoelstellingen).
5.3	Ander overleg	VOORTZETTEN OVERLEG MET NOTARIAAT, CIB EN BIV IFV INFORMATIEPLICHT		WG WT	uitgevoerd	In het kader van de korte termijn acties voor de optimalisatie van de informatieplicht en naar aanleiding van de aanpassing van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden werd in de eerste helft van 2017 regelmatig overlegd met het notariaat, CIB en BIV. Dit is een recurrente opdracht
5.3	Ander overleg	VOORTZETTEN OVERLEG VERZEKERINGSSECTOR	Stand van zaken gevoerd overleg met de verzekeringssector	WG WKW	uitgevoerd	Op 15 december 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van het gevoerd overleg met de verzekeringssector.
5.3	Ander overleg	OVERLEG ACADEMISCHE ACTOREN	Stand van zaken gevoerd overleg met de academische actoren	CIW-sec	nog niet opgestart	Deze actie werd door het CIW secr. niet structureel opgestart wegens andere prioriteiten. Binnen de WG WSK werd hierrond ook geen initiatief opgestart.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
5.3	Ander overleg	OVERLEG BRANDWEER	Studiedag wateroverlast voor brandweer	WG WKW	uitgevoerd	Onder de titel "kan de brandweer wateroverlast de baas" werd een studiedag georganiseerd op 17 maart 2017. Er werd toelichting gegeven over de aanpak van overstromingen aan een 100-tal medewerkers van lokale brandweerzones. Ook op het brandweercongres op 21 oktober 2017 werd een sessie gegeven over wateroverlast, bijgewoond door 80 deelnemers.
6.1	Adviseren watertoets	RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN PROJECTEN IN FUNCTIE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER	Beoordelingskader voor projecten mbt werken aan waterlopen vernoemd in bijlagen MER-besluit	ad hoc AA	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het "beoordelingskader conform de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor projecten die hydromorfologische wijzigingen veroorzaken"
6.1	Adviseren watertoets	RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN PROJECTEN IN FUNCTIE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER	Beoordelingskader voor vergunningen mbt lozingen	ad hoc AA	lopend met duidelijke vertraging	De grote lijnen voor een beoordelingskader voor vergunningen mbt lozingen zijn uitgewerkt, maar er wordt nog overeenstemming hierover gezocht binnen de betrokken administraties.
6.1	Adviseren watertoets	OPVOLGEN VAN DE OPMAAK VAN PLUVIAL FLOODMAPS	Stand van zaken opmaak van de pluvial floodmaps	WG WT	lopend	Op 15 december 2017 nam de CIW kennis van de stand van zaken van het opmaken van pluviale overstromingskaarten en het voorziene vervolgtraject. In het werkplan is opgenomen dat de WG Watertoets en de WG Waterkwantiteit tegen eind 2018 een verdere doorvertaling van de pluviale overstromingskaarten zullen onderzoeken en afhankelijk van het resultaat een eventuele aanpassing in respectievelijk de watertoetskaart en de overstromingsgevaarkaart zullen voorbereiden.
6.2	Adviseren andere	ADVISERING VERGOEDINGSAAVVRAGEN VOOR ACTIEF INGESCHAKELDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN	Advies uitbrengen bij ontvangst van dossiers	GRvD	uitgevoerd	Er werd één adviesvraag in het kader van de vergoedingsplicht integraal waterbeleid ontvangen, waarop advies werd verleend.
6.2	Adviseren andere	OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA BEVER	Advies opvolging soortbeschermingsprogramma bever	WG EWB	uitgevoerd	Op de CIW van 15 maart 2017 werd de stand van zaken van het soortbeschermingsprogramma bever voorgelegd.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
6.2	Adviseren andere	BIJDRAGE LEVEREN AAN OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR WATERGEBONDEN INVASIEVE EXOTEN	Advies mbt identificatie, prioritering en beheerbaarheid van introductieroutes van watergebonden invasieve exoten	WG EWB	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van het advies bij de voorgestelde actieplannen voor de introductieroutes 'zoet water' en 'aquacultuur' in uitvoering van de Verordening 1143/2014 inzake invasieve uitheemse soorten.
6.2	Adviseren andere	BIJDRAGE LEVEREN AAN OPMAAK ACTIEPLANNEN VOOR WATERGEBONDEN INVASIEVE EXOTEN	Advies bij de uitvoering van het plan van aanpak Chinese wolhandkrab	WG EWB	uitgevoerd	Het plan van aanpak werd besproken op de WG EWB van 23 november 2016.
6.2	Adviseren andere	BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BELEIDSNOTA EN ACTIEPLAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE	Advies bij het verruimde ontwerp beleidsplan bagger- en ruimingsspecie en het ontwerp actieplan bagger en ruimingsspecie	WG BRS	uitgevoerd	De CIW nam op 16 oktober 2017 kennis dat ervoor geopteerd wordt om de ontwerp conceptnota aan de Vlaamse Regering aangaande BRS niet enkel te adviseren, maar hier samen met OVAM aan te werken en deze conceptnota werd op de CIW van 15 december 2017 ter goedkeuring voorgelegd. Zo wordt een sterker gedragen signaal aan de Vlaamse Regering gegeven.
6.2	Adviseren andere	BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW REGELGEVEND KADER VOOR HERGEBRUIK VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE	Advies bij de ontwerp wetteksten voor een nieuw regelgevend kader voor hergebruik van bagger- en ruimingsspecie	WG BRS	uitgevoerd	Op 4 maart 2015 keurde de CIW een nota goed, die werd opgemaakt naar aanleiding van vragen binnen de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie over het normenkader voor hergebruik van BRS (CIW 57/04.03.2015/pt. 6.3). Eén van de acties die voorgesteld worden is om de normeringskaders van VLAREMA en VLAREBO af te stemmen. Er werd voorgesteld om alle bepalingen in VLAREMA inzake BRS, bentonietslib en grondbrij te schrappen en in aangepaste vorm over te hevelen naar VLAREBO. OVAM maakte eind november 2016 een concreet voorstel van decreetswijziging van het Bodemdecreet over aan het kabinet van minister Schauvliege. De CIW nam op 23 juni 2017 kennis van de stand van zaken. De CIW hechtte op 16 oktober 2017 haar goedkeuring aan het advies bij het ontwerp van decreetswijziging van het Bodemdecreet. De CIW voorzitter bezorgde dit advies aan minister Schauvliege.

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
6.2	Adviseren andere	IN HET KADER VAN DE GEPLANEDE AANPASSING VAN HET ORIËTTEREND BODEMONDERZOEK EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR WATERBODEMS		WG BRS	nog niet opgestart	Dit actiepunt zal pas in 2018 door OVAM opgestart worden na de definitieve goedkeuring van het nieuw regelgevend kader voor BRS.
7.1	Watersysteemkenn is bundelen en uitdiepen	ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM	Organiseren van het 14e Waterforum (werktitel: nog te bepalen)	WG WSK	uitgevoerd	Op 13 oktober 2017 organiseerde de CIW in Brussel haar 14de CIW waterforum met als thema "Weg van sediment". Er waren een 150 tal deelnemers. De organisatie werd globaal (zeer) positief geëvalueerd. De sprekers kregen globaal een goede evaluatie met zowel uitschieters in de min als in de plus.
7.1	Watersysteemkenn is bundelen en uitdiepen	ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM	Conclusies Waterforum 2017	WG WSK	uitgevoerd	De CIW nam op 15 december 2017 kennis van de conclusies van het 14de Waterforum "Weg van sediment"
7.1	Watersysteemkenn is bundelen en uitdiepen	ONDERZOEK ROND HET THEMA WATER INVENTARISEREN	Voortgangsrapportering uitgevoerde, lopende en geplande onderzoeksprojecten gerelateerd aan het onderzoeksprogramma Water 2016-2021 en de prioriteiten 2016-2018	WG WSK	nog niet opgestart	
7.1	Watersysteemkenn is bundelen en uitdiepen	OPMAKEN VAN EEN BLAUWDRIK VOOR EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE DATABANK MET ALLE BESCHIKBARE ACTUELE VERSPREIDINGSGEGEVENS VAN DE VISSOORTEN IN VLAANDEREN	Blauwdruk voor de opmaak van een gebruiksvriendelijke databank met alle beschikbare verspreidingsgegevens van de vissoorten in Vlaanderen	WG EWB	nog niet opgestart	De opmaak van een databank met verspreidingsgegevens van de vissoorten in Vlaanderen wordt hernomen in het werkplan 2018.
7.2	Watersysteemkenn is ontwikkelen	ECOLOGISCH AFVOERREGIME (E-FLOW) VAN WATERLOPEN BEPALEN	Methodiek voor de bepaling van het ecologisch afvoerregime van waterlopen	WG EWB	lopend met duidelijke vertraging	Een datagebaseerde methodiek voor bepaling van het ecologisch regime (obv. de linken tussen het afvoerregime en de aanwezigheid van bepaalde vissoorten) bleek onhaalbaar met de in Vlaanderen beschikbare data. Daarom moest een nieuwe, meer pragmatische aanpak uitgewerkt worden. De nieuwe aanpak werd toegelicht

Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
						op de WG EWB van 29 september 2017 en zal vermoedelijk tegen eind 2017 klaar zijn.
7.2	Watersysteemkenn is ontwikkelen	OPMAAK BEOORDELINGSKADER MBT IMPACT OVERSTROMINGEN OP AANWEZIGE VEGETATIES	Stand van zaken onderzoek naar impact van overstromingen op vegetaties	WG EWB	uitgevoerd	Op de WG EWB van 28 april 2017 werden de resultaten en de conclusies toegelicht van het onderzoek uitgevoerd door het INBO in opdracht van het ANB naar de effecten van overstromingen op vegetaties.
7.2	Watersysteemkenn is ontwikkelen	OPVOLGEN ONDERZOEK BRAKKE/ZOUTE TRIADE		WG BRS	uitgevoerd	De stand van zaken van dit onderzoek werd actief opgevolgd. Kristine De Schampelaere van de UA gaf op de CIW WG BRS van 19 september een toelichting over de brakke triademethodiek die werd ontwikkeld.
7.2	Watersysteemkenn is ontwikkelen	KENNISNAME EN VERTALEN VAN DE RESULTATEN VAN DE WATERBALANSSTUDIE NAAR BELEIDSAANBEVELINGEN DIE ALS INPUT KUNNEN MEEGENOMEN WORDEN IN DE WATERBELEIDSNOTA	Kennisname en vertalen van de resultaten van de waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen	WG WKW	lopend	Deze output werd doorgeschoven naar de CIW van maart 2018,
7.2	Watersysteemkenn is ontwikkelen	VERDER FACILITEREN VAN DE INVOER VAN OVERSTROMINGSGEGEVENS IN HET KARTERINGSLOKET	Afsprakenkader gegevensverzameling kartering overstromingsevents	WG WT	uitgevoerd	Op 23 juni 2017 nam de CIW kennis van de uitgevoerde verbeteringen aan het loket voor de kartering van overstromingsevents. Daarnaast gaf de CIW de opdracht aan de werkgroep Watertoets om de mogelijkheden voor de toepassing van drones en helikopterbeelden verder te onderzoeken. Dit is voorzien in het werkplan 2018.
8.1	Jaarplanning	HET OPMAKEN VAN HET CIW WERKPLAN	CIW Werkplan 2018 (incl. MJP 2022) m.i.v. evaluatie CIW Werkplan 2017	PPG	uitgevoerd	De CIW hechtte op 15 december 2017 haar goedkeuring aan het CIW werkplan 2018 (miv de evaluatie van het CIW werkplan 2017) en de meerjarenplanning 2019-2022. Het CIW werkplan 2018 is te raadplegen via <a href="http://www.integraalwaterbeleid.be">www.integraalwaterbeleid.be</a> .



Activiteit		Deelactiviteit	Output)		WP - 2017 evaluatie	
nr)	titel	titel	titel	CIW Werkgroep	svz uitvoering	toelichting bij svz uitvoering
8.1	Jaarplanning	HET OPMAKEN VAN DE JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE BEKKENSTRUCTUREN	Bijdrage van de CIW voor het werkplan 2018 voor de bekkenstructuren	WG BW	uitgevoerd	De CIW keurde op 23 juni 2017 de jaardoelstellingen voor 2018 voor de bekkenstructuren goed.
8.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	ORGANISEREN OVERLEGMOMENTEN VAN CIW WERKGROEPVOORZITTERS EN – SECRETARISSEN	Overlegmomenten werkgroepvoorzitters en – secretarissen (voorbereiding WP 2018 en i.f.v. dossierspecifieke items)	PPG	uitgevoerd	Op 9 november 2017 werd een overleg met de werkgroepvoorzitters en werkgroepsecretarissen (en de bekkensecretariaten) georganiseerd. Het overleg stond in het teken van de voorbereiding van de derde waterbeleidsnota (participatietraject/blauwdruk), evaluatie van het werkplan 2017, de voorbereiding van het werkplan 2018 en de voorbereiding van het tweede WUP.
8.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	ORGANISEREN (INTERNE) STUDIEDAGEN	Programma Baggernetdag	WG BRS	uitgevoerd	Er werd besloten om het CIW Waterforum 2017 rond het thema BRS te organiseren. De titel werd: "weg van sediment".
8.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	ORGANISEREN (INTERNE) STUDIEDAGEN	Baggernetdag	WG BRS	uitgevoerd	zie Waterforum 2017
8.2	Bevorderen (horizontale) samenwerking	ORGANISEREN (INTERNE) STUDIEDAGEN	Terugkoppeling Baggernetdag	WG BRS	uitgevoerd	zie Waterforum 2017

## bijlage 2 outputs voor 2018 per CIW vergadering

(Gebruikte afkortingen in de tabel: PPG = Permanente Projectgroep; CIW-sec= CIW secretariaat; WG BW = CIW werkgroep Bekkenwerking; WG BRS = CIW werkgroep Bagger- en Ruimingspecie; WG EWB= CIW werkgroep Ecologisch Waterbeheer; WG KRLW= CIW werkgroep Kaderrichtlijn Water; WG WKW = CIW werkgroep Waterkwantiteit; WG WSK = CIW werkgroep Watersysteemkennis; subW VHA = subwerkgroep Vlaamse Hydrografische Atlas; WG WT = CIW werkgroep Watertoets, WG WZ = CIW werkgroep Waterzuivering; subWG D&M OW = subwerkgroep Doelstellingen en Monitoring; subWG GW= subwerkgroep Grondwater, ad hoc AA = ad hoc WG Achteruitgang en Afwijkingen ; ad hoc WT= ad hoc werkgroep Watertoets, ad hoc WORG = CIW werkgroep Watergevoelige Openruimtegebieden).

### CIW vergadering maart 2018

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
1.1	Waterbeleidsnota	1	OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA	2018/1	Blauwdruk WBN3 incl. WBK3	PPG	andere WGn	CIW beslissing
1.2	Visie op financiering waterbeheer	2	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	2018/4	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	WG KRLW	andere WGn	stand van zaken
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	6	ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	2018/11	Afbakening en karakterisering waterlichamen	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	6	ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	2018/12	Analyse watergebruikssectoren	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	13	VERDERE UITWERKING DRAAIBOEK CRISISBEHEER BIJ DROOGTE	2018/21	Reactieve indicatoren om droogte op te volgen	WG WKW	subWG GW	CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	22	NADERE REGELS OEVERZONEPROJECTEN	2018/31	Resultaten pilootprojecten oeverzones	WG EWB		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	26	OPERATIONALISEREN WETGEVEND INITIATIEF AANDUIDING WATERGEVOELIG OPENRUIMTEGEBIED	2018/35	Ontwerp voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden	ad hoc WORG		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJINGEN	2018/38	Beoordelingskader voor vergunningen mbt lozingen	ad hoc AA		CIW beslissing
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden...	32	VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJKING VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN	2018/48	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen (deel 1)	WG WZ		CIW beslissing
4.2	Andere	40	ORGANISEREN OPENBAAR ONDERZOEK EN ADVIESVRAAG AANDUIDING WATERGEVOELIGE OPENRUIMTEGEBIEDEN	2018/57	Communicatieplan openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden	CIW-sec	ad hoc WORG	CIW beslissing
6.2	Adviseren andere	53	OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTBESCHERMINGSPROGRAMMA BEVER	2018/72	Opvolging en evaluatie van het soortbeschermingsprogramma bever	WG EWB		CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
7.2	Watersysteemkennis ontwikkelen	62	KENNISNAME EN VERTALEN VAN DE RESULTATEN VAN DE WATERBALANSSTUDIE NAAR BELEIDSAANBEVELINGEN DIE ALS INPUT KUNNEN MEEGENOMEN WORDEN IN DE WATERBELEIDSNOTA	2018/ 81	Kennisname en vertaling van de resultaten van de waterbalansstudie naar beleidsaanbevelingen	WG WKW		CIW beslissing

### CIW vergadering juni 2018

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
1.2	Visie op financiering waterbeheer	2	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	2018/ 4	Stand van zaken maatschappelijk debat i.v.m. uitwerken lange termijn visie financiering waterbeleid	WG KRLW	andere WGn	stand van zaken
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	4	OPMAAK VAN EEN ONTWERP SGBP 2022-2027 EN ONTWERP MAPRO 2022-2027	2018/ 6	Concept Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	9	UITVOEREN VAN EEN VOORLOPIGE OVERSTROMINGSRISICOBEOORDELING	2018/ 16	Voorlopige overstromingsrisicoboordeling: uitgewerkte methodiek	WG WKW		CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	13	VERDERE UITWERKING DRAAIBOEK CRISISBEHEER BIJ DROOGTE	2018/22	Reactief afwegingskader en afschakelplan (aanzet)	WG WKW	subWG GW	CIW beslissing
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren	14	OPMAAK VAN HET WATERUITVOERINGSPROGRAMMA (WUP)	2018/23	Wateruitvoeringsprogramma 2017	PPG	andere WGN	CIW beslissing
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren	18	HET MAATREGELENPROGRAMMA EN MONITORINGPROGRAMMA SGBP 2016-2021 AANVULLEN VOOR NIEUWE PRIORITAIRE STOFFEN	2018/26	Aanvullend monitoringprogramma	WG KRLW		CIW beslissing
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren	18	HET MAATREGELENPROGRAMMA EN MONITORINGPROGRAMMA SGBP 2016-2021 AANVULLEN VOOR NIEUWE PRIORITAIRE STOFFEN	2018/27	Voorlopig maatregelenprogramma, geïntegreerd in het WUP	WG KRLW		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN	2018/39	Beoordelingskader voor wijzigingen in het grondwater	ad hoc AA		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN	2018/40	Richtlijnen voor onderbouwing van afwijkingen volgens art. 56 van het decreet integraal waterbeleid	ad hoc AA		CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN	2018/42	Afstemming informatie-inzameling en -aanlevering ihkv passende beoordeling vs beoordelingskaders water	ad hoc AA		CIW beslissing
4.1	Stroomgebiedbeheerplannen	37	ORGANISEREN OPENBAAR ONDERZOEK EN ADVIESVRAAG TIJDSHEMA & WERKPROGRAMMA SGBPN SCHELDE EN MAAS 2022-2027 EN DERDE WATERBELEIDSNOTA (INCL. WATERBEHEERKWESTIES)	2018/54	Plan van aanpak organisatie OO Tijdschema & werkprogramma en derde waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties)	CIW-sec	PPG	CIW beslissing
4.2	Andere	41	UITVOERING COMMUNICATIEPLAN INZAKE "MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID"	2018/58	Uitgewerkte afgestemde communicatiefiches i.k.v. diverse thema's inzake MLWV	WG WKW	WG WT	CIW beslissing
4.2	Andere	43	VERDER STROOMLIJNEN VAN DE ADVIESVERLENING VAN WATERBEHEERDERS BIJ RUP'S	2018/62	Stroomlijning van de adviesverlening van waterbeheerders bij RUPs	WG WT		CIW beslissing
6.2	Adviseren andere	55	ADVISERING VAN HET VOORTGANGSRAPPORT VAN HET PALINGBEHEERPLAN	2018/74	Advies bij het voortgangsrapport van het Palingbeheerplan	WG EWB		CIW beslissing
8.1	Jaarplanning	70	HET OPMAKEN VAN DE JAARDOELSTELLINGEN VOOR DE BEKKENSTRUCTUREN	2018/89	Bijdrage van de CIW voor het werkplan 2019 voor de bekkenstructuren	WG BW		CIW beslissing

## CIW vergadering oktober 2018

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
1.2	Visie op financiering waterbeheer	2	UITWERKEN VAN EEN FINANCIERINGSPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE STROOMGEBIEDBEHEER-PLANNEN 2016-2021	2018/3	Rapport met beleidsvoorstellen financiering	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	6	ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	2018/13	Druk- en impactanalyse	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	6	ACTUALISEREN VAN DE ANALYSES EN BEOORDELINGEN	2018/14	Economische analyse	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	12	GEBIEDSGERICHTE DOORVERTALING MILIEUKWANTITEITSDOELSTELLINGEN	2018/20	Evaluatie/verdere uitwerking indicatoren voor generieke afwegingskaders milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en methodologie voor de gebiedsgerichte doorvertaling ervan	WG WKW	subWG GW	CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	23	ANALYSE ALTERNATIEVEN RISICOZONEKAART IN RELATIE TOT VERZEKERBAARHEID GEBOUWEN	2018/32	Analyse alternatieven voor de risicozonekaart in relatie tot de verzekeerbaarheid gebouwen gebaseerd op het restrisico	WG WT		CIW beslissing
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden...	34	OPMAKEN LEIDRAAD VOOR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VOOR DE UITVOERING VAN GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN IN LIJN MET DE	2018/51	Leidraad voor een gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in lijn met de	WG WKW	WG WT	CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
			PRINCIPES VAN DE MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID (MLWV)		principes van de meerlaagse waterveiligheid			
3.3	Handhaving	36	PLAN VAN AANPAK HANDHAVINGSBELEID VOOR GEMEENTEN TEN AANZIEN VAN AANSLUITPLICHT EN HANDHAVINGSPLICHT	2018/53	Draaiboek en andere acties in het kader van handhavingsbeleid van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer	WG WZ	PPG	CIW beslissing
4.2	Andere	41	UITVOERING COMMUNICATIEPLAN INZAKE "MEERLAAGSE WATERVEILIGHEID"	2018/59	Professionalisering oefensessie MLWV	WG WKW	WG WT	CIW beslissing
6.2	Adviseren andere	56	ADVIES OVER DE ONTWERPBEHEERREGELINGEN VAN WATERGEBONDEN INVASIEVE EXOTEN EN HUN INTRODUCTIEROUTES	2018/75	Advies bij de ontwerpbeheerregelingen van watergebonden invasieve exoten en hun introductieroutes	WG EWB		CIW beslissing

### CIW vergadering december 2018

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
1.1	Waterbeleidsnota	1	OPMAAK DERDE WATERBELEIDSNOTA	2018/2	Ontwerp WBN3 incl. WBK3	PPG	andere WGn	CIW beslissing



Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
1.2	Visie op financiering waterbeheer	3	VERDER ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE OP DE DUURZAME FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK EN DE SANERING VAN WATERBODEMS	2018/5	Stand van zaken duurzame financieringsoplossing waterbodems	WG BRS		stand van zaken
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	4	OPMAAK VAN EEN ONTWERP SGBP 2022-2027 EN ONTWERP MAPRO 2022-2027	2018/7	Concept Maatregelenprogramma 2022-2027	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	5	VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027	2018/8	Waterbeheerkwesties (geïntegreerd in de Derde waterbeleidsnota, zie WBN3)	WG KRLW		CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	5	VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027	2018/9	Tijdschema & Werkplan	WG KRLW		CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	5	VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN IKV DE OPMAAK VAN DE SGBP 2022-2027	2018/10	Kennisgeving plan-MER	WG KRLW		CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	7	BIJSTURING METHODIEK PRIORITERING GEBIEDSDEKKEND UITVOERINGSPLAN (GUP)	2018/15	Bijgestuurde methodiek prioritering gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP)	WG WZ	Bsec	CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	9	UITVOEREN VAN EEN VOORLOPIGE OVERSTROMINGSRISICOBEOORDELING	2018/17	Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling: definitieve invulling	WG WKW		CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	10	HERZIENING VAN DE OVERSTROMINGSGEVAARKAARTEN EN OVERSTROMINGSRISICOKAARTEN	2018/18	Overstromingsgevaar- en risicokaarten: methodiek	WG WKW		CIW beslissing
2.1	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027 opmaken	11	INVENTARISATIE EN ANALYSE DROOGTERISICO'S	2018/19	Inventarisatie en analyse van de huidige en toekomstige droogterisico's in Vlaanderen (svz)	WG WKW	subWG GW	stand van zaken
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren	16	TUSSENTIJDSE EVALUATIE SGBP 2016-2021	2018/24	Tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.2	Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 uitvoeren en rapporteren	17	TUSSENTIJDSE RAPPORTERING OVER HET MAATREGELENPROGRAMMA BIJ DE SGBP 2016-2021	2018/25	Tussentijdse rapportering uitvoering MaPro 2016-2021	WG KRLW	andere WGn	CIW beslissing
2.3	Andere (beleids)plannen	21	PLAN VAN AANPAK OM AFZETMOGELIJKHEDEN VAN HERBRUIKBAAR BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TE VERGROTEN	2018/30	Stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak om de afzet van herbruikbare Bagger- en Ruimingsspecie te vergroten	WG BRS		stand van zaken

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	24	OPTIMALISATIE WATERTOETSKAART OP BASIS VAN DE GEMODELLEERDE PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN	2018/33	Doorvertaling van de gemodeleerde pluviale overstromingsgebieden in de watertoetskaart	WG WT		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	25	OPZETTEN WETGEVEND KADER VOOR GEGEVENSUITWISSELING MET DE VERZEKERINGSSECTOR	2018/34	Analyse mogelijkheden opzet wetgevend kader gegevensuitwisseling met de verzekeringssector	WG WT	WG WKW	CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	26	OPERATIONALISEREN WETGEVEND INITIATIEF AANDUIDING WATERGEVOELIG OPENRUIMTEGEBIED	2018/36	Ontwerp definitieve aanduiding watergevoelige openruimtegebieden	ad hoc WORG		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	29	HERZIEN VAN HET GRONDWATERDECREET	2018/37	Herzien grondwaterdecreet	subWG GW		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN	2018/41	Aanpak voor plannen en programma's	ad hoc AA		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN	2018/44	Omzendbrief voor het verlenen van vergunningen conform het Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water	ad hoc AA		CIW beslissing
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET	2018/45	Ministerieel besluit voor de aanpassingen van de formulieren voor de aanvraag van omgevingsvergunningen	ad hoc AA		CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
			WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN					
3.1	Decreten, uitvoeringsbesluiten IWB en ministeriële besluiten	30	BEOORDELING VAN PROJECTEN, PLANNEN EN PROGRAMMA'S CONFORM DE DOELSTELLINGEN VAN DE KADERRICHTLIJN WATER EN HET WESERARREST EN RICHTLIJNEN VOOR DE ONDERBOUWING VAN AFWIJKINGEN	2018/46	Besluit van de Vlaamse Regering over het toestaan van afwijkingen (incl. aanvraagformulier afwijkingen)	ad hoc AA		CIW beslissing
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden...	31	GEFASEERDE UITROL OPTIMALISATIE INFORMATIEPLICHT OP BASIS VAN RISICOPROFIELEN	2018/47	Stand van zaken gefaseerde uitrol optimalisatie informatieplicht	WG WT		stand van zaken
3.2	Codes goede praktijk, omzendbrieven, leidraden...	32	VERDERE VERFIJNING/VERDUIDELIJING VAN DE CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR HET ONTWERP, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN RIOLERINGEN	2018/49	Aanpassingen technische toelichting bij Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen (deel 2)	WG WZ		CIW beslissing
5.1	Grensoverschrijdend overleg	46	AFSPRAKEN MET FRANKRIJK EN WALLONIË INZAKE WATERVERDELING LEIE EN SCHELDE	2018/64	Stand van zaken om afspraken met Frankrijk en Wallonië te maken i.v.m. waterverdeling Schelde en Leie	WG WKW	WG KRLW	CIW beslissing
5.3	Ander	48	OVERLEG BRANDWEER	2018/66	Stand van zaken gevoerd overleg met de brandweer in 2018	WG WKW	CIW-sec	stand van zaken

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
5.3	Ander	48	OVERLEG BRANDWEER	2018/67	Afspraken tussen de waterbeheerders en de hulpdiensten inzake verantwoordelijkheden, samenwerking en financiële aspecten bij de gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging	WG WKW	CIW-sec	CIW beslissing
6.1	Adviseren watertoets	49	STROOMLIJNEN ADVIESVERLENING RELIËFWIJZIGINGEN IN VALLEIGEBIED	2018/68	Afstemming adviesverlening reliëfwijzigingen in valleigebied	WG WT		CIW beslissing
6.1	Adviseren watertoets	50	VISIE OP DE DOORWERKING VAN DE IMPACT VAN KLIMAATVERANDERING IN DE WATERTOETS	2018/69	Visie op de doorwerking van de impact van klimaatverandering in de watertoets	WG WT		CIW beslissing
6.2	Adviseren andere	52	ADVISERING HERZIENING AANDUIDING BESCHERMDE GEBIEDEN OPPERVLAKTEWATER VOOR DRINKWATER-VOORZIENING	2018/71	Voorstel herziening aanduiding beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening en actualisatie normenkader oppervlaktewateren bestemd voor drinkwatervoorziening	WG EWB		CIW beslissing
6.2	Adviseren andere	54	OPVOLGING EN EVALUATIE VAN HET SOORTENBESCHERMINGSPROGRAMMA BEEKPRIK, RIVIERDONDERPAD EN KLEINE MODDERKRUIPER	2018/73	Opvolging en evaluatie van het soortenbeschermingsprogramma beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper	WG EWB		CIW beslissing
7.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	59	ORGANISEREN VAN HET WATERFORUM	2018/78	Conclusies Waterforum 2018	WG WSK	CIW-sec	CIW beslissing

Activiteit		Deelactiviteit		Output				
nr	titel	nr	titel	nr	titel	WG	ism	beslissing /svz
7.1	Watersysteemkennis bundelen en uitdiepen	60	ONDERZOEK ROND HET THEMA WATER INVENTARISEREN	2018/79	Voortgangsrapportering uitgevoerde, lopende en geplande onderzoeksprojecten gerelateerd aan het onderzoeksprogramma Water 2017-2019 en de prioriteiten 2016-2018	WG WSK		CIW beslissing
7.2	Watersysteemkennis ontwikkelen	63	ECOLOGISCH AFVOERREGIME (E-FLOW) VAN WATERLOPEN BEPALEN	2018/82	Voorstel voor de verdere implementatie van e-flows	WG EWB	WG WKW	CIW beslissing
7.2	Watersysteemkennis ontwikkelen	64	UITWERKING VAN EEN TOEPASSINGSKADER VOOR OEVERZONES	2018/83	Toepassingskader voor oeverzones	WG EWB		CIW beslissing
7.2	Watersysteemkennis ontwikkelen	66	OPVOLGEN PROEFPROJECT KARTERING OVERSTROMINGEN D.M.V. DRONES	2018/85	Evaluatie inzet drones bij de kartering van overstromingen	WG WT		CIW beslissing
7.2	Watersysteemkennis ontwikkelen	68	OPSTELLEN VAN EEN VLAAMS SEDIMENTBEHEERCONCEPT VOOR HET SCHELDESTROOMGEBIEDSDISTRICT	2018/87	Inventarisatie en analyse i.k.v. het Vlaamse sedimentbeheerconcept van het Scheldestroomgebiedsdistrict	WG BRS		CIW beslissing
8.1	Jaarplanning	69	HET OPMAKEN VAN HET CIW WERKPLAN	2018/88	CIW Werkplan 2019 (incl. MJP 2023) m.i.v. evaluatie CIW Werkplan 2018	PPG	andere WGn	CIW beslissing

