


VOORTGANGSRAPPORT BLUE DEAL 2025



Titel

Samenstellers

Inhoud

secretariaat_ciw@vmm.be

VOORTGANGSRAPPORT BLUE DEAL 2025

INHOUD


1	Korte voorstelling van de Blue Deal.....	5
2	Van geïntegreerde visienota naar geïntegreerde implementatie.....	5
2.1	Governance uitrol Blue Deal.....	5
2.2	Opvolging voortgang Blue Deal.....	6
3	Voortgang initiatieven-in-de-kijker.....	7
3.1.1	Wat zijn initiatieven-in-de-kijker?	7
3.1.2	Wat is er in 2025 gebeurd?.....	7
4	Voortgang Lokale Blue Deals.....	8
4.1.1	Wat houdt de oproep Lokale Blue Deals in?	8
4.1.2	Vlaanderen ondersteunt lokale gebiedscoalities.....	12
5	Voortgang Strategische gebieden waterzekerheid.....	13
5.1.1	SIGMA-plan.....	13
5.1.2	Dender.....	14
5.1.3	IJzer.....	15
5.1.4	Maas.....	17
5.1.5	Leie.....	18
5.1.6	Kleine Nete.....	19
5.1.7	Demer	20
5.1.8	Berwijn en Voer.....	21
5.1.9	Kust.....	22
6	Gefinancierde initiatieven	23
6.1.1	Overzicht middelen strategische gebieden.....	23
6.1.2	Overzicht inzet Blue Deal middelen	23
7	Bijlage.....	25
7.1	Fiche kader robuuste vergunningverlening.....	25
7.2	Fiche programma voor impactmonitoring.....	25
7.3	Fiche sponsoelen	27
7.4	Fiche: Strategisch plan waterbevoorrading voor landbouw en industrie	28
7.5	Fiche: Weerbaar kustduinengebied.....	29
7.6	Fiche: Geactualiseerd strategisch plan voor (drink)waterbevoorrading en -bescherming.....	30
7.7	Fiche: Hemelwater- en droogteplannen als motor voor het lokaal waterbeleid	31
7.8	Fiche: Assetmanagement rioleringsinfrastructuur	32
7.9	Fiche: Opmaak meerjarenprogramma natte natuur.....	33
7.10	Fiche: Zwemmen in open water.....	34
7.11	Fiche: Private (co)financiering van investeringen in waterdoelen en klimaatadaptatie.....	35
7.12	Lokale Blue Deals.....	36

LIJST VAN TABELLEN

Tabel 1: Overzicht initiatieven-in-de-kijker.....	7
Tabel 2: Overzicht budgettoewijzing Blue Deal middelen 2025 in de strategische gebieden.....	23
Tabel 3: Overzicht budgettoewijzing Blue Deal middelen 2025 (algemeen).....	23

LIJST VAN FIGUREN

Figuur 1: Governance uitrol Blue Deal.....	6
Figuur 2: Selectieproces (timing na 3 juli 2026 is indicatief).....	10
Figuur 3: Koplopers: Proces voorbereiden en afsluiten Blue Deal overeenkomst.....	11
Figuur 4: Kandidaat-koplopers: proces tot beslissing m.b.t. financiering van selectie tot realisatie.....	11
Figuur 5: Maas Negenoord Dilsen-Stokkem.....	17
Figuur 6: Deelgebied Neerhoek-Ponthoek.....	18
Figuur 7: Wateroverlast door de Gete in 2021.....	20
Figuur 8: Overstromingen in Moelingen in 2021.....	21
Figuur 9: Zicht op kustregio.....	22



Figuur 1: Governance uitrol Blue Deal

2.2 Opvolging voortgang Blue Deal

Overeenkomstig de Blue Deal wordt binnen de CIW, samen met de betrokken entiteiten, jaarlijks gelijklopend met de opmaak van de BBT-begrotingsuitvoering (BBT-BU), een **gecoördineerde en transparante voortgangsrapportering** opgezet over de besteding van de extra Blue Deal-middelen. Er wordt **minstens jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering over de voortgang van de Blue Deal**.

Om overlap met de BBT-rapportering te vermijden, worden de beleidsinitiatieven die deel uitmaken van de Blue Deal opgenomen in de 'rapportering begrotingsuitvoering 2025 in het kader van de beleids- en begrotingstoelichting' (BBT-BU).

De voortgangsrapportering focust op volgende vier elementen:

- de initiatieven-in-de-kijker
- de concretisering van operationele doelen via gebiedscoalities en lokale Blue Deals
- de voortgang in de prioritaire strategische gebieden
- de initiatieven die gefinancierd worden met bijkomende Blue Deal-middelen.

3 VOORTGANG INITIATIEVEN-IN-DE-KIJKER

3.1.1 Wat zijn initiatieven-in-de-kijker?

De Blue Deal bevat 12 initiatieven-in-de-kijker. Ze verschillen sterk in doelstelling, looptijd, complexiteit en mate van uitvoering. Een aantal initiatieven zijn nieuw, andere bouwen voort op werk dat al voor de goedkeuring van de Blue Deal was opgestart.

Wat ze wél gemeenschappelijk hebben, is hun einddoel: ze moeten de **uitvoering van de Blue Deal versnellen**. Daarom krijgen ze extra aandacht als zichtbare en impactvolle hefboomen naar een 'WaterWijs Vlaanderen'.

3.1.2 Wat is er in 2025 gebeurd?

Voor elk initiatief zijn één of meerdere trekkers aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over hoe de initiatieven verder geconcretiseerd worden en hoe de planning en voortgang worden opgevolgd.

Voor nieuwe initiatieven vonden verkennende gesprekken plaats om de scope verder af te lijnen. Er werden trekkers aangeduid. Er werd bekeken of een stuurgroep of klankbordgroep nodig is, en er zijn afspraken gemaakt over personeelsinzet, financiering, tussentijdse resultaten en mijlpalen. Voor lopende initiatieven werd zicht gegeven op de stand van uitvoering en de nog te doorlopen stappen.

Bijlage 7.1 bevat voor elk initiatief een beknopte fiche met deze informatie.

Tabel 1: Overzicht initiatieven-in-de-kijker

Initiatief-in-de-kijker	Nieuw of verderzetting	Draagt bij aan versnelde realisatie van ...
Een kader voor een robuuste vergunningverlening	verderzetting	SD Oppervlaktewaterkwaliteit
Programma voor impactmonitoring	nieuw	SD Oppervlaktewaterkwaliteit SD Overstromingen en droogte
Heldere en gebiedsspecifieke sponsdoelen	nieuw	SD Overstromingen en droogte
Strategisch plan waterbevoorrading voor landbouw en industrie	nieuw	SD Overstromingen en droogte
Een weerbaar kustduinengebied	verderzetting	SD Grondwater
Geactualiseerd strategisch plan voor (drink)waterbevoorrading en -bescherming	verderzetting	SD Drinkwater
Hemelwater- en droogteplannen als motor voor lokaal waterbeleid	verderzetting	SD Afvalwater
Assetmanagement rioleringen	verderzetting	SD Afvalwater

Meerjarenprogramma natte natuur	nieuw	Doorwerking naar andere beleidsprocessen, plannen en programma's
Zwemmen in open water	nieuw	Doorwerking naar andere beleidsprocessen, plannen en programma's
Private en publiek-private financiering stimuleren	nieuw	Financiering waterbeleid
Lokale Blue Deals	nieuw	Gebiedsgerichte werking

Status begin 2026
Nog niet opgestart
Verkennde fase
Lopend
Afgerond

4 VOORTGANG LOKALE BLUE DEALS

Op 6 maart 2026 lanceerde Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns een oproep voor Lokale Blue Deals. De oproep zet sterk in op samenwerking om Vlaanderen te wapenen tegen droogte, overstromingen en de uitdaging rond waterkwaliteit. Ook doelen voor landbouw en natuur worden meegenomen. De oproep maakt deel uit van de uitvoering van de Blue Deal-nota en sluit aan op het eerdere programma Water+Land+Schap.

4.1.1 Wat houdt de oproep Lokale Blue Deals in?


4.1.1.1 Tot wie richt de oproep zich?

De oproep richt zich zowel naar bestaande, als naar nieuw te vormen lokale gebiedscoalities.

De oproep onderscheidt twee instapniveaus, zodat elke gemotiveerde coalitie (ervaren of minder ervaren) kan aansluiten en de gepaste ondersteuning krijgt:

- **Koplopers** zijn ervaren coalities die, in nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid, stap voor stap het Vlaamse doelenkader helpen realiseren. Ze werken samen met Vlaamse partners aan één gezamenlijk Vlaams-lokaal actieplan en voeren dit als een gedeeld traject uit.
- **Kandidaat-koplopers** zijn coalities met al enige ervaring of nieuwe samenwerkingen die zich engageren voor het Vlaamse doelenkader. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid werken zij een lokaal actieplan uit en brengen dat in de praktijk.

////////////////////////////////////




Figuur 2: Selectieproces (timing na 3 juli 2026 is indicatief)

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om hun definitief formulier, met definitief engagement van hun partners en antwoord op eventuele randvoorwaarden in te dienen uiterlijk 3 maanden na kennisgeving van de selectie door de minister.


De geselecteerde gebiedscoalities stellen een lokaal doelenkader, lokaal actieplan, of Vlaams-lokaal actieplan voor de koplopers, op met bijhorend financieringsplan, en leggen dit in de loop van 2027 samen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale partners voor aan de stuurgroep Lokale Blue Deals.

Voor de koplopers wordt medio 2027 een Blue Deal samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de lokale partners en de Vlaamse overheid samen met een ministerieel besluit of besluit Vlaamse Regering voor de investeringssteun.



Figuur 3:: Koplopers: Proces voorbereiden en afsluiten Blue Deal overeenkomst

Voor de kandidaat-koplopers worden in de loop van 2027 en uiterlijk in het voorjaar van 2028 ministeriële besluiten of besluiten Vlaamse overheid opgemaakt voor het subsidiëren van de lokale actieplannen.



Figuur 4: Kandidaat-koplopers: proces tot beslissing m.b.t. financiering van selectie tot realisatie

5 VOORTGANG STRATEGISCHE GEBIEDEN WATERZEKERHEID

De Vlaamse Regering heeft zich in het verleden via een aantal strategische programma's geëngageerd om op verschillende plaatsen in Vlaanderen werk te maken van een structurele aanpak tegen droogte en overstromingen: in de gebieden van het Sigmaplan, de Dendervallei, de IJzer (Weerbare Westhoek), Maas, Leie (Seine-Scheldeproject), Kleine Nete, Demer, Voer & Berwijn, en de Kust.

De beleidsdomeinen Omgeving en MOW werken voor de strategische gebieden geïntegreerd samen, waarbij zowel gebiedsgerichte maatregelen als investeringen in waterbeheersingsinfrastructuur bijdragen aan de waterweerbaarheid. Dankzij bijkomende Blue Deal-middelen kan bovenop de reeds voorziene werking extra worden geïnvesteerd in deze strategische gebieden.

5.1.1 Sigmaplan



Het geactualiseerde Sigmaplan versterkt dijken en richt overstromingsgebieden in, met als doel het risico op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren tegen 2030 aanzienlijk te verkleinen. Het plan heeft ook aandacht voor voldoende afwateringsmogelijkheden voor het hinterland, onder meer via bufferbekkens, uitwateringsconstructies en pompstations.

In de gebieden langs de Schelde, Durme, Grote en Kleine Nete en Demer zorgen wetlands, moeraszones en meanderende waterlopen voor een versterking van de waterbergingscapaciteit én de natuurkwaliteit.


In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- De aankoop van gronden langs de Demer. De gronden maken het mogelijk om het natuurlijke overstromingsregime te herstellen, de ecologische connectiviteit te vergroten en landbouwers te betrekken bij een duurzaam beheer.

- Inrichtingswerken t.b.v. de ontpoldering van de voormalige zandwinningsput te Melle.
- Verdere inrichtingswerken t.b.v. de aanleg van het GOG-GGG Ham te Wetteren.
- Verdere inrichtingswerken t.b.v. de aanleg van het GOG-GGG Vlassenbroek te Dendermonde.
- Verdere inrichtingswerken t.b.v. de aanleg van het GOG-GGG Wal-Zwijn te Hamme.
- Verdere inrichtingswerken t.b.v. het GOG-GGG De Bunt te Hamme.
- Verdere inrichtingswerken t.b.v. de aanleg van het GOG Heindonk-Tien Vierendelen te Willebroek.
- Sigmawerken (verhoging waterkering) en stabilisatiewerken t.h.v. de bedrijvenzone BGA te Antwerpen.
- Sigmawerken (verhoging waterkering) langs de Scheldekaaien te Antwerpen t.h.v. het Loodswezen.
- Kaaimuurstabilisatiewerken t.h.v. de Rijnkaai te Antwerpen.
- Dijkwerken in de Boven-Zeeschelde te Wetteren.
- Dijkwerken langs de Rupel te Wintam.
- Stabilisatiewerken t.h.v. Galgenweel te Antwerpen.
- Inrichtingsstudie m.b.t. de herinrichting van de Demervallei afwaarts Aarschot.
- Ontwerpstudie aanpassing van Potpolder IV in de Durmevallei.
- Allerhande voorbereidende studies en onderzoeken van dijkwerken en overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan.
- Allerhande verwervingen t.b.v. dijkwerken en overstromingsgebieden in kader van het Sigmaplan.
- Verdere procesbegeleiding en communicatieondersteuning Sigmaplan.
- Enz.

Meer info: [Sigmaplan bouwt aan een overstromingsveilig Vlaanderen | Sigmaplan](#)

5.1.2 Dender



Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zet in op een veiliger én veerkrachtiger Dendersysteem. Door de rivier op sommige plaatsen meer ruimte te geven, water langer vast te houden op de valleiflanken en dijken te versterken waar dat nodig is, maken we de vallei beter bestand tegen zowel overstromingen als droogte. Een belangrijke bouwsteen daarbij is het stuwenprogramma op de Dender.

Daarnaast verzorgt het samenwerkingsverband Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender de geïntegreerde uitvoering van investeringen in de vallei en op de flanken waarbij ook brongerichte maatregelen worden meegenomen.

In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- Aankoop van woningen vanuit het proactief aankoopbeleid voor het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei.
- De aankoop van een woning in functie van inrichtingswerken aan de Molenbeek.
- Aankoop van gronden en van het voetbalveld Lestpolder om te ontharden en de meersen in de Dendervallei te herstellen.
- Ondersteuning van lokale hefboomprojecten in Dendermonde, Lebbeke, Opwijk, Ninove en Roosdaal, die helpen om het Denderbekken structureel weerbaarder te maken tegen overstromingen en droogte.
- Studie- en voorbereidende werken voor uitrol Stuwenprogramma.

Meer info: [Ruimte voor Water - Samen werken aan een Dender in balans](#)

5.1.3 IJzer



Weerbare Westhoek is het actieplan dat de Vlaamse Regering in december 2023 goedkeurde om de Westhoek en het IJzerbekken beter te beschermen tegen zowel wateroverlast als droogte. De uitvoering van dit actieplan wordt opgevolgd door de Taskforce Weerbare Westhoek.

Meteen na de zware overstromingen van november 2023 richtte de Vlaamse Regering deze taskforce op, die een advies formuleerde met aanbevelingen en kortetermijnacties. Deze vormden de basis voor het uiteindelijke actieplan.

Op korte termijn omvat het een 70-tal acties met snelle, “no regret” ingrepen rond preventie, protectie en paraatheid. Tegelijk wordt gewerkt aan een geïntegreerd programma voor de middellange en lange termijn.

In 2025 lag de focus op de actieve uitvoering van nood- en herstelmaatregelen, gecombineerd met inhoudelijke verdieping en de voorbereiding van structurele oplossingen. De klemtoon lag daarbij op het verhogen van de waterveiligheid, het robuuster maken van het watersysteem en het versterken van de gebiedsgerichte samenwerking.

In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- Baggerwerken in de IJzer en aanverwante kanalen (o.a. Lo-kanaal), gericht op het herstellen van de afvoercapaciteit.
- Renovatie en verbetering van waterbeheersingsinfrastructuur, zoals stuwen en sluizen (o.a. stuwsluiscomplex Fintele en schuiven aan de Ganzepoot).
- Herstel van de winterdijk in het Blankaartbekken, en vrijmaken van oevers.
- Het meerwerk voor een [klimaatrobuuste inrichting van de Grote Beverdijkvaart](#).
- De aankoop van een van de meest kwetsbare woningen in de IJzervallei (Lo-Reninge) en van laaggelegen percelen met natuurpotentieel die bij peilverhogingen op de IJzer in langdurige droogteperiodes niet langer bruikbaar zijn als wei- of hooiland.
- Haalbaarheidsonderzoek en scenario-analyse voor vergoedingssystemen voor landbouw en openruimtebeheer (geel-blauwe diensten), als bouwsteen voor het meerjarenplan onder leiding van de taskforce Weerbare Westhoek.
- Een communicatiestrategie met een gezamenlijke toelichtingsvideo en de nieuwe website [www.weerbarewesthoek.be](https://weerbarewesthoek.be).
- Een toekomstbeeld voor de landbouw in de Westhoek met een participatieve invulling ‘landbouwer aan het woord’ die wordt uitgerold in verschillende deelgebieden van het IJzerbekken.

Meer info: <https://weerbarewesthoek.be>

5.1.4 Maas



Figuur 5: Maas Negenoord Dilsen-Stokkem

De Vlaamse overheid blijft inzetten op de Maas als belangrijke buffer tegen wateroverlast en droogte. De rivier, die gevoelig is voor piekafvoeren na hevige regenval, wordt op verschillende plaatsen verruimd en omringd door nieuwe natuur. Dat verlaagt de waterstand bij stormweer en biedt tegelijk ruimte voor biodiversiteit en recreatie.

Ook langs een aantal zijlopen wordt geïnvesteerd in extra wateropvang en ecologisch herstel.

In 2025 werden geen dossiers gefinancierd.



5.1.5 Leie



Figuur 6: Deelgebied Neerhoek-Ponthoek

Het luik Rivierherstel Leie maakt samen met het luik Binnenvaart deel uit van het geïntegreerde Seine-Scheldeproject langs de Leie-as en omvat als belangrijkste elementen: de opwaardering en aantakking van een aantal oude meanders, het voorzien van natuurvriendelijke oevers langs het tracé, het wegwerken van vismigratieknelpunten en de realisatie van 500 ha watergebonden terrestrische natuur in de Leievallei. Deze 500 ha worden gezocht binnen 15 vooraf gedefinieerde projectgebieden in de Leievallei tussen Wervik en Deinze.

In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- De aankoop van landbouwpercelen binnen de deelgebieden, evenals van ruilgronden buiten de deelgebieden (in Tielt en Wervik).
- De openlegging van de Gaverbeek langs de Zuiderlaan in Waregem en van de Heulebeek in het centrum van Gullegem.

Meer info: [Rivierherstel Leie | Vlaamse Landmaatschappij](#) en <https://www.vlaamsewaterweg.be/nl/projecten-werven/seine-schelde-vlaanderen>

5.1.6 Kleine Nete



Onder coördinatie van gouverneur Berx werkt de Vlaamse overheid samen met de provincie, de betrokken gemeenten en partners op het terrein aan de uitvoering van een gebiedsprogramma om de vallei van de Kleine Nete klimaatrobuust in te richten via een reeks valleitherstelprojecten, de ontwikkeling van een aantal grote aaneengesloten natte natuurkernen en inrichtingsprojecten voor het verduurzamen van het bodem- en waterbeheer in landbouwgebied.

In 2025 is gestart met de opmaak van nieuw strategisch plan Kleine Nete dat de waterzekerheidsdoelen voor de regio moet vastleggen en de basis zal vormen voor een actieprogramma voor de periode 2030-2050.

In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- Grondverwerving via de Blue Deal grondenbank in functie van de realisatie van natte natuurkernen (Natura 2000) in Nijlen en Geel (ca. 9 ha).
- Aankoop van een terrein met bebouwing langs de Kleine Nete en de Bollaak (Ranst) in functie van valleitherstel.
- Herinrichting van de Kleine Nete via hermeandering ter hoogte van camping Houtum (Kasterlee).

Meer info: www.kleinenete.be

5.1.7 Demer



Figuur 7: Wateroverlast door de Gete in 2021

De Demervallei kampt al jaren met overstromingen. Daarom worden nu extra ingrepen genomen om het gebied beter te beschermen tegen wateroverlast én droogte. In het Demerbekken zijn verschillende gebiedscoalities actief, zoals die van Herk en Mombeek, waar concrete actieplannen klaarliggen.

Via het project Ruimte voor de Getes wil de Vlaamse overheid de valleien van de Kleine en Grote Gete beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden. Er komen onder meer beschermingsdijken, bufferbekkens, verlaagde dijken en noodschuiven om meer water te kunnen bergen. Ook beken worden hersteld en droogtebestrijding wordt mee aangepakt.

In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- Structuurherstel en hoogwaterbescherming langs de Kleine Gete in Zoutleeuw.
- Aankoop van overstromingsgevoelige hoeve in Tienen met het oog op afbraak.
- Aankoop van gronden in Hornebos.
- Bijkomende uitgaven voor de openlegging van de Gete aan het Schip in Tienen .
- Bijkomende uitgaven voor de heraanleg van de fiets- en voetgangsbrug aan de Grote Steunbeer over de Demer in Diest.

5.1.8 Berwijn en Voer



Figuur 8: Overstromingen in Moelingen in 2021

De dorpskern van Moelingen werd de voorbije jaren al drie keer zwaar getroffen door wateroverlast.


De Vlaamse Milieumaatschappij werkte een Masterplan uit en duidde de regio aan als strategisch gebied. Er wordt ingezet op bescherming van individuele woningen, de aankoop van overstromingsgevoelige huizen en de realisatie van extra buffercapaciteit in de waterlopen.

Daarnaast gebeuren er ook inspanningen op de valleiflanken, onder meer via het Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap, om de sponswerking van het landschap te versterken.

In 2025 werden volgende zaken gefinancierd:

- Het aankopen van overstromingsgevoelige gebouwen en gronden.
- De studieopdracht ontwerpend onderzoek Berwijn in Moelingen (Voeren)..
- Bijkomende uitgaven voor de aanleg van 3 buffers op de Voer.

5.1.9 Kust



Figuur 9: Zicht op kustregio

De kustregio is, op basis van de zandige kustlijn, de gevoeligheid voor stormen, de hoge densiteit aan bebouwing en de stijgende zeespiegel, een kwetsbare regio.

In uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid, goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 2011, worden gerichte beschermingsmaatregelen genomen om de kustzone te beschermen tegen de gevolgen van een stormvloed uit zee. De tijdshorizon loopt tot 2050, waarbij de actuele zeespiegelstijging mee in rekening gebracht wordt.

Om ook op langere termijn de bescherming van onze kust te verzekeren, werd binnen het traject Kustvisie onderzocht hoe de kustbescherming ook op langere termijn kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende mogelijke niveaus van zeespiegelstijging.

In 2025 werden volgende projecten gefinancierd met reguliere middelen:

- Verderzetting van de bouw van de stormvloedkering in Nieuwpoort.
- Bouw van mobiele keringen in Oostende (dossier Slijkensesteenweg-Vismijnlaan + dossier zone station-Demeysluis).
- Afwerking van de havendam in Blankenberge.

Meer info: [Masterplan Kustveiligheid | Agentschap MDK](#)

6 GEFINANCIERDE INITIATIEVEN

6.1.1 Overzicht middelen strategische gebieden

De Blue Deal visienota bevat een indicatief overzicht van de middelen die voorzien zijn voor de strategische gebieden waterzekerheid voor de periode 2025-2029. Daarbij was aangegeven dat bij de verdere uitrol van projecten in deze gebieden wordt voorzien in verdere afstemming tussen de beleidsdomeinen Omgeving en Mobiliteit en Openbare Werken, samen met de betrokken entiteiten, verder af om de beschikbare middelen optimaal en complementair te benutten, zowel doorheen de jaren als over de verschillende gebieden.

Tabel 2: Overzicht budgettoewijzing Blue Deal middelen 2025 in de strategische gebieden

Budgetten strategische gebieden	Vastgelegd Omgeving 2025 (keuro)	Vastgelegd MOW 2025 (keuro)
Sigma	1.534	49.261 (verwerving) 3.884
Dender	7.462	8.413
IJzer	3.123	17.490
Maas	0	105
Leie	5.938	12.166
Kleine Nete	578	
Demer	2.723	
Voer en Berwijn	1.191	
Kust	500	14.805

6.1.2 Overzicht inzet Blue Deal middelen

Naast middelen voor projecten in de prioritaire strategische gebieden en voor de lokale Blue Deals gaan er ook Blue Deal-middelen naar andere gebieden, waterkwaliteit, hydromorfologie en naar beleidsondersteuning.

Tabel 3: Budgettoewijzing Blue Deal middelen 2025 (algemeen)

Blue Deal middelen 2025	Vastgelegd Omgeving 2025 (keuro)
Strategische gebieden	23.049
Overige gebieden	4.547
Waterkwaliteit	2.174
Beleidsondersteuning	5.723
Andere	3.000

TOTAAL	38.493
--------	--------

Blue Deal middelen 2025	Vastgelegd MOW 2025 (keuro)
Strategische gebieden	106.124
Overige	47.190
TOTAAL	153.314

De investeringsinspanningen voor de waterketen zijn verdergezet en nog geïntensifieerd. Het volledige budget van 121 miljoen euro voor de ondersteuning van de gemeenten met rioleringssubsidies is vastgelegd en het opleveringsbudget van de nv Aquafin steeg tot 174 miljoen euro in 2025.

7 BIJLAGE

7.1 Fiche kader robuuste vergunningverlening

Kader voor robuuste vergunningverlening	
Wat houdt dit initiatief in?	
Met dit traject zetten we een toekomstgerichte systeemaanpak met verbeterverplichting op, die organisaties ondersteunt bij het verantwoord omgaan met lozingen. We ontwikkelen een juridisch robuuste, maar tegelijk flexibele aanpak, die niet alleen richting geeft, maar ook ruimte laat voor maatwerk. De nieuwe aanpak vormt de basis voor een solide en betrouwbare vergunningverlening, zowel voor nieuwe lozingen als voor uitbreidingen van bestaande activiteiten. Zo bouwen we aan een robuust en duurzaam kader dat zekerheid biedt voor alle betrokken partijen.	
Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?	
Verderzetting lopend initiatief	
Wie trekt dit initiatief?	
Departement Omgeving en VMM	
Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?	
- Tegen de zomer 2026: analyse juridische verankering begrip 'overmitigatie'. - In de loop van de zomer 2026: opstart logistiek traject juridische verankering begrip 'overmitigatie' (afhankelijk van resultaat analyse) - In de loop van de zomer 2026: uitwerken van projectaanpak voor uitwerking concrete methodiek en randvoorwaarden systeemaanpak - Tegen eind 2027: uitrol van projectaanpak voor uitwerking van concrete methodiek en randvoorwaarden systeemaanpak	
Inzet Blue Deal middelen?	
In 2025: /	
Wat is gebeurd in 2025?	

7.2 Fiche programma voor impactmonitoring

Programma voor impactmonitoring

Wat houdt dit initiatief in?
Binnen de Blue Deal bouwen we aan een programma dat ons toelaat om beter te begrijpen welke terreinmaatregelen tegen droogte, wateroverlast en watervervuiling echt werken. Met het programma voor impactmonitoring brengen we de werking, effectiviteit én kosten-baten van verschillende ingrepen in kaart. We onderzoeken welke indicatoren en meetmethodes nodig zijn om impact precies te kunnen meten. De verzamelde gegevens vormen de basis voor een grondige evaluatie van uitgevoerde maatregelen. Zo kunnen we beleid gericht bijsturen, middelen efficiënter inzetten en de effectiviteit van toekomstige ingrepen verhogen. De impactmonitoring gebeurt op verschillende schaalniveaus: • Systeemniveau: Via een periodiek Vlaams Toestandsrapport Water bundelen we de meest actuele informatie over waterkwaliteit, droogte, overstromingen, grondwater, drinkwater en afvalwater. Dit rapport ondersteunt beleidsmakers met betrouwbare inzichten. • Mesoniveau: In afstroomgebieden en werkingsgebieden van gebiedscoalities worden fijnmazige meetnetten opgezet. Die helpen om regiospecifieke uitdagingen op te volgen en te beoordelen of lokale maatregelen het gewenste resultaat behalen. • Microniveau: We kijken naar de impact van individuele maatregelen op het terrein. Zo wordt duidelijk wat werkt, waar en waarom.
Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?
Nieuw initiatief
Wie trekt dit initiatief?
VMM
Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?
• Tegen voorjaar 2026: afbakening scope, uitwerking globaal plan van aanpak en concretisering werkprogramma 2026-2027. <i>(Andere outputs en mijlpalen zijn later te bepalen op basis van het plan van aanpak en werkprogramma..)</i>
Inzet Blue Deal middelen?
In 2025: 300 k€
Wat is gebeurd in 2025?
We voerden een verkennende analyse en organiseerden een consultatieronde bij onder meer onderzoeksinstituten en universiteiten, als basis voor het plan van aanpak. Daarbij hadden we aandacht voor de afstemming met andere monitoringsinitiatieven (bv. ifv natuurherstel) en met impactbeoordeling van andere planningsinitiatieven, zoals de stroomgebiedbeheerplannen.

7.3 Fiche sponsdoelen

Sponsdoelen
Wat houdt dit initiatief in?
Heldere en gebiedspecifieke sponsdoelen en gebiedsgerichte knelpunten worden in 2026 voor gans Vlaanderen bepaald, als insteek voor de gebiedsgerichte processen die werken aan sponslandschappen. Voor dit initiatief loopt een studieopdracht. Het voorwerp van de opdracht is om de in de Blue Deal geformuleerde strategische waterzekerheidsdoelstellingen, namelijk een watersysteem in evenwicht en een gedegen veiligheidsniveau, te operationaliseren (cijfermatig en modelmatig).
Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?
Verderzetting lopend initiatief
Wie trekt dit initiatief?
De Vlaamse Waterweg, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Milieumaatschappij en Departement Omgeving
Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?
De opdracht bestaat uit 4 deelopdrachten: • Deelopdracht 1: Vastleggen van de uitgangspunten voor de verdere operationalisering, zoals de te hanteren referentieperiodes, klimaatscenario's, de keuze en definitie van de veiligheidsniveaus,... • Deelopdracht 2: Relatie tussen de operationele waterzekerheidsdoelstellingen en de waterwerven: "Sponslandschappen", "Waterlopen" en "Steden en Dorpen" • Deelopdracht 3: Bepalen van operationele doelen voor een aantal pilootgebieden, m.n. gebiedsspecifieke doelen voor infiltratie, buffering en de-drainage samen met een inventaris van overblijvende knelpunten • Deelopdracht 4 (voorwaardelijk deel): De uitrol naar Vlaanderen.
Inzet Blue Deal middelen?
In 2025: 214 k€
Wat is gebeurd in 2025?
• In 2025 werd de gezamenlijke opdrachtoomschrijving voorbereid. De opdracht werd begin 2026 gegund. • In de eerste maanden van 2026 wordt ingezet op de deelopdrachten 1 en 2, worden de uitgangspunten voor de operationalisering vastgelegd en wordt de relatie tussen de doelen en de 4 waterwerven verder uitgewerkt.

7.4 Fiche: Strategisch plan waterbevoorrading voor landbouw en industrie

Strategisch plan waterbevoorrading voor landbouw en industrie

Wat houdt dit initiatief in?

Het Strategisch plan waterbevoorrading voor landbouw en industrie is een nieuw initiatief binnen de Blue Deal. Met dit plan wil Vlaanderen, samen met de betrokken sectoren, een gedeelde, onderbouwde langetermijnvisie richting 2050 ontwikkelen voor een toekomstbestendige, duurzame en efficiënte waterbevoorrading.

Het plan zal onderzoeken hoe we in Vlaanderen op lange termijn voldoende zoet water kunnen voorzien voor landbouw en industrie, rekening houdend met klimaatverandering, maatschappelijke trends en economische evoluties.

Het plan zal inzicht geven in:

- Watervraag: hoeveel water landbouw en industrie vandaag nodig hebben en hoeveel dit kan worden in de toekomst.
- Wateraanbod: hoeveel zoetwater beschikbaar is, waar kansen en kwetsbaarheden zitten en hoe aanbod schommelt doorheen het jaar.
- Oplossingsrichtingen: efficiënter watergebruik, circulair watergebruik, hergebruik van gezuiverd afvalwater en alternatieve waterbronnen.
- Beleidsaanbevelingen en investeringen: welke maatregelen en innovaties nodig zijn om duurzaam met water om te gaan.
- Een geprioriteerd actieprogramma, met financieringsbehoefte, rollen en verantwoordelijkheden dat richting geeft aan beleid, uitvoering en innovatie.

Het plan wordt opgebouwd op basis van bestaande data, modellen, studies en expertise, aangevuld met input van experts en werkervaring uit het veld.

De afstemming met het Strategisch Plan Waterbevoorrading voor drinkwater wordt nauw bewaakt, zodat alle waterbronnen geïntegreerd worden bekeken.

Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?

Nieuw initiatief

Wie trekt dit initiatief?

De uitwerking gebeurt via een samenwerking tussen VMM, Agentschap Landbouw en Zeevisserij en VLAIO.

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?

- Voorjaar 2026: lancering van een gezamenlijke studieopdracht die de basis vormt voor de uitwerking van het strategisch plan.

Andere outputs en mijlpalen zijn nog verder uit te werken.

Inzet Blue Deal middelen?

In 2025: /

Wat is gebeurd in 2025?

In december 2025 vond een eerste verkennende werksessie plaats met ILVO, Agentschap Landbouw & Zeevisserij, VLAIO, VITO Kennispunt Water en VMM. Op basis daarvan werkte VMM een plan van aanpak uit om te komen tot een strategisch plan waterbevoorrading voor landbouw en industrie. Begin 2026 werd dit plan van aanpak voorgelegd aan het kabinet Omgeving. Het plan van aanpak vormt de opstap naar een gezamenlijke studieopdracht.

7.5 Fiche: Weerbaar kustduinengebied

Weerbaar kustduinengebied

Wat houdt dit initiatief in?

Met initiatieven zoals Blue Transition werken we aan een slimmer en duurzamer water- en bodembeheer aan de kust. In het sterk verstedelijkte duingebied neemt de natuurlijke aanvulling van het grondwater steeds verder af. Tegelijk zorgen klimaatverandering en zeespiegelstijging voor extra druk op de zoetwatervoorraden.

Daarom onderzoeken we samen met een brede groep partners hoe kwetsbaar het grondwater is voor verstedelijking, klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. We bekijken ook welke maatregelen het grootste potentieel hebben om de zoetwatervoorraden in het duingebied beter te beschermen en te versterken.

Het doel: komen tot een coöperatief, toekomstbestendig en duurzaam beheer van het zoete grondwater in onze kustduinen.

Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?

Verderzetting lopend initiatief

Wie trekt dit initiatief?

VMM in samenwerking met departement Omgeving

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?

- Tegen eind 2025: aanleg van grondwatermeetnet
- Tegen najaar 2026: ontwikkeling van kustmodel (Interreg Blue Transition)
- Tegen eind 2028: Implementatie in grondwatersimulator

Inzet Blue Deal middelen?

in 2025: /

Wat is gebeurd in 2025?

Het meetnet in de kustduinen werd aangelegd. De ontwikkeling van het kustmodel loopt. Het grondwatermodel werd gekalibreerd, scenario's en milderende maatregelen werden doorgerekend in samenspraak met stakeholders.

7.6 Fiche: Geactualiseerd strategisch plan voor (drink)waterbevoorrading en -bescherming

Geactualiseerd strategisch plan voor (drink)waterbevoorrading en -bescherming

Wat houdt dit initiatief in?

Aan het strategisch plan voegen we een kwalitatief luik toe voor de bescherming van het drinkwater, met concrete acties per onttrekkingsgebied op basis van een risicoanalyse. Onder andere een verbod op moeilijk verwijderbare stoffen, zoals PFAS, maakt hier deel van uit, waarbij we bekijken hoe we dit het beste aanpakken en oog hebben voor de beschikbaarheid van alternatieven.

Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?

Verderzetting lopend initiatief

Wie trekt dit initiatief?

VMM, drinkwatermaatschappijen

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?

- De Blue Deal voorziet dat het strategisch plan voor de openbare watervoorziening tegen eind 2025 wordt geactualiseerd.

Inzet Blue Deal middelen?

In 2025: /

Wat is gebeurd in 2025?

In 2025 werden de nodige voorbereidingen getroffen om het strategisch plan op te maken. Een finaal document werd begin 2026 aan het kabinet van minister Brouns opgeleverd. Op dit moment lopen de politieke besprekingen.

7.7 Fiche: Hemelwater- en droogteplannen als motor voor het lokaal waterbeleid

Hemelwater- en droogteplannen als motor voor het lokaal waterbeleid	
Wat houdt dit initiatief in?	
Steden en gemeenten nemen concrete initiatieven om de visie en maatregelen uit hun hemelwater en droogteplannen te realiseren. We moedigen lokale besturen aan om de bestaande hemelwaterplannen maximaal in uitvoering te brengen. Ook andere overheden nemen uit de hemelwater – en droogteplannen mee wat voor hun beleid relevant is. Hemelwater- en droogteplannen kunnen ook bijdragen aan het behalen van de minimumlat vermeld in §4.2.2.1. Op initiatief van een lokaal bestuur kan de vertaling van operationele sponsdoelstellingen via gebiedscoalities steeds leiden tot een aanvulling van de plannen. Uiterlijk in 2030 vragen we de lokale besturen sowieso een herbevestiging van de plannen, waarbij eventuele lokale nieuwe inzichten of beleidsdoelen kunnen geactualiseerd worden. De Vlaamse overheid evalueert samen met de lokale besturen de blauwdruk als leidraad voor de opmaak en actualisatie van hemelwater- en droogteplannen. Hoe zorgen steden en gemeenten voor de uitrol van acties uit hun HWDPh en wat kan hen daarin ondersteunen? Hoe zorgen we voor koppeling met nieuwe initiatieven zoals de Vlaamsbrede sponsdoelen en lokale blue deals? Hoe zorgen we voor actualisatie/herbevestiging van de HWDPh met minimale planlast	
Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?	
Verderzetting lopend initiatief	
Wie trekt dit initiatief?	
VVSG	
Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?	
- Tegen eind 2025: Steden en gemeenten en rioolbeheerders maken een meerjarenplan op met daarin aandacht voor de aspecten van het hemelwater- en droogteplan waarop ze in de periode 2026-2031 willen focussen. - Begin maart 2026: Koppeling van de hemelwater- en droogteplannen aan het subsidiereglement voor Lokale Blue Deals. - In de loop van 2026: Uitwerking plan van aanpak voor de rapportering en opvolging van acties. - Voorjaar 2027: informatieve nota met tips om acties uit de hemelwater- en droogteplannen uitgevoerd te krijgen, met aandacht voor koppeling met initiatieven Lokale Blue Deals. - Timing nog te bepalen: plan van aanpak voor actualisatie/herbevestiging hemelwater- en droogteplannen.	
Inzet Blue Deal middelen?	
in 2025: /	
Wat is gebeurd in 2025?	

In 2025 hebben de lokale besturen hun meerjarenplannen 2026-2031 opgemaakt, met daarin ook aandacht voor de aspecten van het hemelwater- en droogteplan waarop ze in de periode 2026-2031 willen focussen..

7.8 Fiche: Assetmanagement rioleringsinfrastructuur

Assetmanagement rioleringsinfrastructuur
Wat houdt dit initiatief in? Een goed beheer van de rioleringsinfrastructuur is essentieel om hoge herstelkosten, veiligheidsrisico's, hinder voor bewoners en ecologische schade te voorkomen. Daarom werkt Vlaanderen sinds 2020 aan een betrouwbaar beeld van de toestand van de gemeentelijke en bovengemeentelijke riolen. Het assetmanagement focust op: • Het systematisch in kaart brengen van de toestand van riolen. • Het op elkaar afstemmen van het assetmanagement van alle rioolbeheerders. • Het werken volgens de principes uit de code van goede praktijk voor riolering, waarin het assetmanagement werd opgenomen. Het project zet het lopende assetmanagementtraject verder en zorgt ervoor dat Vlaanderen tegen eind 2027 over een volledig, actueel en risicogebaseerd overzicht beschikt van de rioleringsinfrastructuur. Tegen eind 2027 moet het volgende gebeurd zijn: • Het inspectieplan is volledig is uitgevoerd en geëvalueerd en het bijhorend maatregelenprogramma is uitgewerkt. • De resultaten zijn verwerkt in een toestandsk kaart en een geactualiseerde risicokaart. • Een inspectieplan voor de periode vanaf 2028 is beschikbaar.
Is het een nieuw initiatief, of loopt het al? Verderzetting lopend initiatief
Wie trekt dit initiatief? VMM, in samenwerking met Aquafin en de waterketenoperatoren.
Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs? Een deel van het traject rond assetmanagement en de bijhorende outputs en mijlpalen ligt voor 2025. • Tegen eind 2025: Alle topkritische riolen zijn geïnspecteerd; 50% van het inspectieplan is uitgevoerd. • Tegen eind 2027: ○ Het inspectieplan is volledig uitgevoerd en geëvalueerd, een maatregelenprogramma is opgesteld. ○ De resultaten zijn verwerkt in een toestandsk kaart en een geactualiseerde risicokaart.

- In de loop van 2026: Uitwerking plan van aanpak voor de rapportering en opvolging van acties.
 - Er is een inspectieplan uitgewerkt voor de periode vanaf 2028.
- | |
|---|
| Inzet Blue Deal middelen? |
| In 2025: / |
| Wat is gebeurd in 2025? |
| De vernieuwde tekst van de Code van Goede Praktijk Rioleringen over assetmanagement werd besproken en voorbereid richting finalisatie. |
| Gemeentelijke rioolbeheerders dienden hun meerjarenplan 2026–2031 in via de ARI-toepassing (rapportering gemeentelijke sanering). Deze rapportering bevat o.a. informatie over geplande investeringen die voortvloeien uit risicogebaseerde inspecties, met als doel onverwachte uitval van belangrijke rioleringsonderdelen te vermijden en de ecologische, maatschappelijke en financiële impact te beperken. |

7.9 Fiche: Opmaak meerjarenprogramma natte natuur

Opmaak meerjarenprogramma natte natuur

Wat houdt dit initiatief in?

Natte natuur, waaronder veen, verhoogt de klimaatrobustheid van ons landschap. Het zorgt voor afkoeling tijdens hitte, het bergt water tijdens overvloedige neerslag en zorgt voor een betere bescherming tegen droogtestress tijdens langdurige droogte.

Vlaanderen werkt aan een meerjarenprogramma voor de natuurgebieden waar vernatting in de periode tot 2030 als haalbaar en wenselijk wordt geacht. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden met combineerbaarheid met leefgebieden voor de bever en vernattingsprojecten in het kader van de stikstofsanering.

Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?

Nieuw initiatief

Wie trekt dit initiatief?

ANB

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?

- Tegen april 2026: Uitwerking plan van aanpak voor meerjarenprogramma.
- In mei 2026: Samenbrengen van de verschillende datalagen.
- In september 2026: Resultaten van analyse en prognose.
- Tegen eind 2026: Ontwerp van Meerjarenprogramma Natte Natuur.

Inzet Blue Deal middelen?

In 2025: /

Wat is gebeurd in 2025?

Begin 2026 zijn bilaterale gesprekken gevoerd met de belangrijkste partners ter voorbereiding van het plan van aanpak.

7.10 Fiche: Zwemmen in open water

Zwemmen in open water

Wat houdt dit initiatief in?

In februari 2024 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van VLAREM II goed die een nieuw type zwemwater introduceert: de vrije zwemzone. Dat zijn plaatsen in open water waar zonder toezicht kan worden gezwommen, op voorwaarde dat aan duidelijke veiligheids- en kwaliteitsvereisten wordt voldaan. Deze nieuwe categorie maakt het voor lokale besturen eenvoudiger om zelf, of samen met een exploitant, een zwemlocaties in te richten op hun grondgebied.

Met dit initiatief wil de Vlaamse overheid via gerichte communicatie de bekendheid van (de voorwaarden voor) zwemmen in open water vergroten en vrije zwemzones promoten bij lokale besturen en andere actoren.

Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?

Nieuw initiatief

Wie trekt dit initiatief?

VMM en Departement Omgeving

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?

- Gerichte communicatie-initiatieven voor lokale besturen en andere stakeholders op diverse momenten en via diverse kanalen, bv. via webinar, atria met lokale besturen of andere contacten met lokale besturen.
- Aan het begin van elk zwemseizoen: afstemmen over communicatiemogelijkheden en ondersteuning m.b.t. zwemmen in open water voor het komende seizoen. Onder “Wat is er gebeurd in 2025?” staan de afspraken vermeld voor verdere promotie en ondersteuning van vrije zwemzones en zwemmen in open water in 2026.

Inzet Blue Deal middelen?

In 2025: /

Wat is gebeurd in 2025?

////////////////////////////////////

Begin 2025 werd een leidraad voor lokale besturen gepubliceerd over de inrichting, organisatie en exploitatie van vrije zwemzones. VMM en het Departement Zorg organiseerden op 14 maart 2025 een webinar over de organisatie van vrije zwemzones en de opmaak van een risicobeoordeling.

In uitvoering van de Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG organiseerde VMM, in samenwerking met het Departement Zorg, van 23 december 2025 tot 22 januari 2026 het openbaar onderzoek over de ontwerplijst van de zwemwateren voor het seizoen van mei t.e.m. september 2026. De lijst bevat ook een tiental 'vrije zwemzones'.

Daarnaast werd door VMM verder afgestemd met het departement Omgeving inzake communicatie:

- Departement Omgeving voorziet verdergaande communicatie via de atrie;
- VMM zet samen met het departement Zorg een vervolgwebinar op in het voorjaar van 2026;
- Binnen de bekkenoverlegstructuren zullen de mogelijkheden voor zwemmen in open water onder de aandacht gebracht worden.

7.11 Fiche: Private (co)financiering van investeringen in waterdoelen en klimaatadaptatie

Private (co)financiering van investeringen in waterdoelen en klimaatadaptatie

Wat houdt dit initiatief in?

Dit initiatief onderzoekt hoe private middelen – naast publieke financiering – kunnen bijdragen aan investeringen in waterdoelen en klimaatadaptatie. Het gaat zowel om publieke, semi-publieke als private investeringen.

Op basis van de meest actuele inzichten, werken we een investeringsstrategie uit om de mogelijkheden voor private en publiek-private financiering in water en klimaatadaptatie beter te benutten. We betrekken daarbij de bank- en verzekeringssector en andere potentiële investeerders. In de strategie benutten we enerzijds de koppelkansen voor publieke investeringen en subsidies met doelstellingen rond klimaatmitigatie, ruimte, natuur, landbouw, gezondheid, mobiliteit,... . Anderzijds bieden we het kader om de mogelijkheden voor private financiering en publiek-private samenwerking te versterken. We onderzoeken daarbij ook investeringsconcepten en verdienmodellen zoals onder meer groene obligaties, belonen van de levering van ecosysteemdiensten in samenhang met koolstoflandbouw (carbon farming), enz.

Is het een nieuw initiatief, of loopt het al?

Nieuw initiatief

Wie trekt dit initiatief?

VMM, in samenwerking met departement Omgeving

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en outputs?

- Tegen medio 2026: Beslissing over het indienen van een LIFE-voorstel gericht op het ontwikkelen, operationaliseren en testen van financieringsvehikels voor de (co)financiering van waterdoelen, klimaatadaptatie en natuur door private actoren.

- Tegen eind 2026: Een shortlist van kansrijke financieringsvehikels en investeringscases waarmee private actoren kunnen bijdragen aan de financiering van de waterdoelen en klimaatadaptatie.
- Tegen eind 2027: Uitgewerkte investeringscases - ambitie onder meer te bepalen in functie van de beschikbare middelen (engagement betrokkenen, goedkeuring LIFE-voorstel ...).
- Tegen eind 2029:
 - Pilootprojecten (waarbij voor specifieke investeringscases specifieke financieringsvehikels worden ontwikkeld, geoperationaliseerd en getest) – ambitie onder meer te bepalen in functie van de beschikbare middelen (engagement betrokkenen, goedkeuring LIFE-voorstel ...).
 - Een uitgewerkte investeringsstrategie voor de (co)financiering van waterdoelen en klimaatadaptatie door private actoren.

Inzet Blue Deal middelen?

In 2025: /

Wat is gebeurd in 2025?

Het project was eind 2025 nog niet opgestart. In het voorjaar van 2026 zullen de argumenten pro en contra het indienen van een LIFE-voorstel in samenwerking verkend worden, samen met het ANB. Daarnaast wordt een ruime consultatieronde in functie van het identificeren van kansrijke financieringsvehikels en investeringscases waarmee private actoren kunnen bijdragen aan de financiering van de waterdoelen en klimaatadaptatie (in functie van output/mijlpaal 2).

7.12 Lokale Blue Deals

Zie hoofdstuk 4.