

Actie nr	Actietitel	Initiatiefnemer	Status juni 2022 <i>(op te starten/lopend/lopend met duidelijke vertraging/permanent/uitgevoerd/geschrapt, stopgezet, niet meer relevant)</i>
1	Opmaak van gebiedsdekkende Vlaamse droogtekaarten	VMM	uitgevoerd
2	Inschatting van de impact van klimaatverandering op freatische grondwatervoorraden	VMM	lopend
3	Opvolging freatische grondwaterpeilen in natuurgebied	INBO, (ANB)	permanent
4	Identificatie en analyse van de sectorspecifieke waterschaarste- en droogterisico's	VMM	uitgevoerd
5	Drempelwaarden voor duurzaam voorkomen van beschermde natuurwaarden	INBO	uitgevoerd
6	Onderzoek naar een klimaatstresstest	VMM	lopend
7	Toetsing vergunningsaanvragen aan standplaatsvereisten van beschermde natuurwaarden	ANB	permanent
8	Verhogen van de bewustwording en weerbaarheid van alle actoren en belanghebbenden	CIW-actoren (VMM, ...)	permanent
9	Gemeenten aansporen en ondersteunen bij de uitwerking van een klimaatadaptatiebeleid	VVSG, Dept. Omgeving	lopend
10	Verdere uitbouw Klimaatportaal Vlaanderen	VMM	lopend
11	Ontwikkeling integraal watersysteemmodel voor droogterisicobeheer	VMM	lopend met duidelijke vertraging
12	Stimuleren van hemelwaterplannen in functie van klimaatadaptieve investeringen bij de inrichting van de publieke ruimte	CIW WG Waterzuivering (Aquafin, rioolbeheerders, VMM, ...)	uitgevoerd
13	Gemeenten via het Lokaal Pact ondersteunen om klimaat-adaptieve investeringen te doen in riolerings- en hemelwaterinfrastructuur	VMM	uitgevoerd
14	Innovatieve infrastructuur op bevaarbare waterlopen	De Vlaamse Waterweg nv	lopend
15	Onderzoek naar nood herziening dimensionering hemelwaterputten	VMM	uitgevoerd
16	Onderzoek naar zouttolerante landbouwgewassen	ILVO	lopend
17	Uitwerking van een wetgevend kader voor captatie uit onbevaarbare waterlopen	VMM, ism andere beheerders onbevaarbare waterlopen	uitgevoerd
18	Het verder optimaliseren van het captatiebeleid uit bevaarbare waterlopen	De Vlaamse Waterweg nv	lopend
19	De handhaving optimaliseren en onduidelijkheden in het reglementair en wetgevend kader voor handhaving wegwerken	Toezichthouders (waterbeheerders, gouverneurs, politiezones, ...)	uitgevoerd
20	Evaluatie van het instrument heffingen in functie van de ervaringen met droogte (en overstromingen)	VMM	lopend
21	Geïntegreerde aanpak van het droogterisicobeheer in de landbouw	Dept. L&V	lopend
22	Rationeel watergebruik in Land- en Tuinbouw stimuleren	Dept. L&V, provincie West-Vlaanderen	lopend
23	Opstart structureel overleg met de industrie	VMM	permanent
24	Structureel overleg met de landbouw	Dept. L&V	lopend
25	Innovatie faciliteren via demonstratieprojecten	Vlakwa, Vito, Vlaio	lopend
26	Uitrol van slimme watermeters	VMM, drinkwatermaatschappijen	lopend
27	Projectoproep Europese Innovatiepartnerschappen voor landbouw	Dept. L&V	lopend
28	Verdere uitbouw van de monitoring van waterkwantiteit	VMM, provincies	lopend

Actie nr	Actietitel	Initiatiefnemer	Status juni 2022 <i>(op te starten/lopend/lopend met duidelijke vertraging/permanent/uitgevoerd/geschrap, stopgezet, niet meer relevant)</i>
29	Verdere uitbouw van de monitoring van waterkwaliteit	VMM	lopend met duidelijke vertraging
30	Opmaak van dynamische waterbalansen	provincie Limburg	uitgevoerd
31	Verhogen van de bruikbaarheid van de grondwaterstandsindicator	VMM	lopend
32	Onderzoek naar de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van water in grote ontginningsplassen, mijnverzakingsgebieden en andere gebieden	DVW, VMM, Pidpa en VOKA	uitgevoerd
33	Onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van adaptatiegerichte watervoorzieningen voor de landbouw	Dept. L&V, provincies	lopend met duidelijke vertraging
34	Het bepalen van minimumpeilen voor scheepvaart en de veiligheid van de waterweginfrastructuur	De Vlaamse Waterweg nv	lopend
35	Actief peilbeheer binnen natuurgebieden	ANB, terreinbeherende verenigingen (Natuurpunt, ...)	lopend
36	Onderzoek naar de mogelijkheden van real-time control op hemelwaterinfrastructuur voor de realisatie van bijkomende watervoorzieningen	CIW WG Waterzuivering (VMM, Aquafin, Aquaflanders, ...)	lopend
37	Naar een gecoördineerde aanpak van blauwalgen	VMM, ANB, waterbeheerders	permanent
38	Oprichting West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders	provincie West-Vlaanderen	uitgevoerd
39	Bijkomende richtlijnen voor hemelwaterplannen	VMM	uitgevoerd
40	Een kader voor tijdelijk gebruik van bemalingswater	VMM	lopend
41	Een kader voor hergebruik van effluenten	VMM, Aquafin	lopend
42	Controle van de toepassing van de hemelwaterverordening bij keuring van de privéwaterafvoer	Drinkwatermaatschappijen, VMM	uitgevoerd
43	Opportunities zoeken voor watervoorziening via afstemming met aanpalend beleid	Dept. L&V, Dept. Omgeving	lopend
44	Stimuleren en faciliteren van private waterspaarbekkens	provincie West-Vlaanderen, INAGRO	lopend
45	Opmaak van een kwantitatieve en kwalitatieve waterbeschikbaarheidskaart ter facilitering van het in contact brengen van vraag en aanbod	VMM, Aquafin	geschrap/stopgezet/niet meer relevant
46	Wijziging in drainagepraktijken	Inagro, Agrobeheercentra, (Dept. LV is betrokken)...	geschrap/stopgezet/niet meer relevant
47	Projectoproep proeftuinen droogte	VMM	lopend
48	Internet of Water	VITO, De Watergroep, Aquafin, Imec en Vlakwa, ism waterbeheerders	lopend
49	Irrigatie in de landbouw optimaliseren	INAGRO (ism. ILVO en VITO), Vlaio, VMM	lopend
50	Verbetering van de crisiscoördinatie en crisiscommunicatie	CIW-actoren (VMM, De Vlaamse waterweg, ...), ism crisisdiensten gouverneurs	lopend
51	Ontwikkeling van een Vlaamse droogtevoorspeller	VMM	lopend
52	Evaluatie en optimalisatie van het indicatorenkader voor waterschaarste en droogte	CIW-actoren (VMM, dep. MOW, De Vlaamse Waterweg, ...)	uitgevoerd
53	Uitbouwen van een early-warning meetnet voor verdroging van natuurgebieden	ANB, INBO	lopend
54	Het verder uitwerken en objectiveren afwegingskader voor de prioritering waterverdeling als werkbaar instrument tijdens crisisbeheersing	VMM, ism dep. MOW, De Vlaamse Waterweg, dept L&V (en mogelijks ook ANB)	uitgevoerd

Actie nr	Actietitel	Initiatiefnemer	Status juni 2022 (op te starten/lopend/lopend met duidelijke vertraging/permanent/uitgevoerd/geschrap, stopgezet, niet meer relevant)
55	Opmaken van kwetsbaarheidskaarten voor verdroging	INBO	geen nieuwe gegevens beschikbaar
56	Onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen tegen droogte	CIW-actoren	uitgevoerd
57	Herziening waterverdelingsafspraken met de grensregio's	De Vlaamse Waterweg nv	lopend
58	Versnelde procedure voor het bekomen van een grondwatervergunning	VMM	uitgevoerd
59	Het uitwerken van minimale waterpeilen ifv natuur en watergebruiksbeperkingen	provincies	uitgevoerd
60	Bouwen pompinstallaties op het Albertkanaal	De Vlaamse Waterweg nv	lopend
61	Evaluatie van de voorspelde klimaatwijziging op de ruwwaterbeschikbaarheid voor de openbare watervoorziening	VMM, drinkwatermaatschappijen	uitgevoerd
62	Voorspellingssysteem piekverbruik drinkwater	VMM, Aquaflanders	uitgevoerd
63	Rechtsgrond voor het opleggen van beperkingen op het gebruik van drinkwater	VMM	uitgevoerd
64	Sectorgestuurde actieplannen tegen pesticideverontreiniging van ruwwaterbronnen	VMM, ism dep. L&V en Aquaflanders	lopend
65	Evaluatie van mogelijkheden voor diepe aquiferstorage in knelpuntgebieden ter verhoging van het aanbod aan ruwwater	VMM, Aquaflanders	lopend
66	Uitvoering actieplan van de waterbedrijven	drinkwatermaatschappijen	lopend
92	Veredeling droogtetolerante gewassen	ILVO	lopend
93	Genetische en fysiologische basis van droogtetolerantie bij rode klaver en soja	ILVO	lopend
67	Inventarisatie van geïsoleerde hoog overstromingsgevoelige gebouwen	VMM	lopend
68	Opmaak pluviale overstromingskaart	VMM	uitgevoerd
69	Verdere uitbouw bescherming kust, rekening houdende met klimaatverandering	Dep MOW, AMDK	lopend
70	Evaluatie geactualiseerd Sigmaplan, rekening houdende met klimaatverandering	De Vlaamse Waterweg	lopend
71	Herwerking Watertoetskaart	VMM	lopend
72	Onderzoek naar een klimaatstresstest	VMM	lopend
73	Onderzoek naar dimensionering bronmaatregelen en RWA-rioleringen ifv klimaatverandering	CIW WG Waterzuivering, VMM	lopend
74	Verdere uitbouw klimaatportaal Vlaanderen	VMM	uitgevoerd
75	Klimaatbufferprogramma	Dept. Omgeving, ANB	op te starten
76	Ontwikkeling Informatieportaal voor Water en Klimaat	VMM	lopend
77	Opleidingen en informatie voor studie bureaus, architecten en andere technici	VMM	lopend
78	Uitwerken van een overstromingsimpact-indicator	VMM	uitgevoerd
79	Real-time Open-data van neerslagradar	VMM	uitgevoerd
80	Hydrologisch gecorrigeerd Digitaal Hoogtemodel	VMM	uitgevoerd
81	Ontwikkeling overstromingsvoorspeller 2.0	VMM	lopend
82	Uitrol van de individuele bescherming op het terrein realiseren	VMM	uitgevoerd
83	Optimalisatie informatieplicht	VMM	lopend
84	Projectoproep 'Proeftuinen ontharding'	Dept. Omgeving	lopend
85	Operatie perforatie Aquafin	Aquafin	geschrap/stopgezet/niet meer relevant
86	Ontwikkeling van het sedimentexportmodel	Dept. Omgeving, VMM	uitgevoerd
87	Ontwikkeling van het sedimenttransportmodel	VMM, Dept. Omgeving	lopend
88	Onderzoek naar sedimentatie in gecontroleerde overstromingsgebieden	VMM	lopend

Actie nr	Actietitel	Initiatiefnemer	Status juni 2022 <i>(op te starten/lopend/lopend met duidelijke vertraging/permanent/uitgevoerd/geschrapd, stopgezet, niet meer relevant)</i>
89	Evaluatie en desgevallend bijsturing erosiebesluit	Dept. Omgeving	lopend
90	Een integrale aanpak van erosie via Interreg project Triple C	VMM, provincies	uitgevoerd
91	Beplanting van erosiegevoelige hellende percelen	VLM, provincies (erosiecoördinatoren); ANB	lopend