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1. PROJECTPLAN 

1.1 Doelstellingen  

Het Integraal waterproject Groot Schijn moet de hefboom vormen om via een interbestuurlijke 

samenwerking het afstroomgebied van het Groot Schijn valleibreed (verticaal en horizontaal) op te 

waarderen en de beekvallei terug de ruimte te geven die ze van nature nodig heeft.  

Volgende doelstellingen staan hierbij voorop voor de periode 2022 - 2027:  

Doelstelling 1: Streven voor het afstroomgebied Groot Schijn naar een goede ecologische toestand na 

2027. Hiervoor zetten we in op: 

 Verbeteren van de waterkwaliteit door aanpak van de saneringsinfrastructuur 

(overstorten, verdere uitbouw gemeentelijk en bovengemeentelijk stelsel, 

optimalisaties en aanpak van calamiteiten). 

 De verbetering van de structuurkwaliteit van de waterloop door (her)meandering, 

holle oevers, plas – dras, pool-riffle (stroomkuilen) en verruwing van de waterloop. 

Doelstelling 2: Uitbouwen van het afstroomgebied Groot Schijn als klimaatcorridor. Hiervoor zetten 

we in op:  

 Creëren van ruimte voor water aan de hand van de drietrapsstrategie vasthouden-

bergen-afvoeren en afkoppeling en infiltratie in het brongebied.  

 Creëren van een koele leefomgeving in het meer stedelijk gebied door het versterken 

van de vallei. 

Doelstelling 3: Versterken van het afstroomgebied Groot Schijn als ecologische – landschappelijke 

corridor. Hiervoor zetten we in op:  

 Soortbescherming 

 Habitatherstel in de waterloop en vallei 

 Ontsnippering 

 Landschapsherstel 

Doelstelling 4: Groot Schijn als gemeenschappelijke hefboom voor partners en inwoners. Hiervoor 

zetten we in op:  

 Een partnernetwerk waar iedereen zijn steentje bijdraagt 

 Draagvlak en beleving 

 Een sterke communicatie binnen het partnernetwerk en naar de inwoners 
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1.2 Beknopte achtergrond Groot Schijn 

Aanleiding 

Aanleiding van dit projectplan is het Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. Hier wordt het deelbekken 

van de waterloop Groot Schijn afgebakend als speerpuntgebied klasse 3. Dit wil zeggen dat de Vlaamse 

milieumaatschappij (VMM) de taak heeft om samen met de betrokken actoren te streven naar een 

goede ecologische toestand van het Schijnbekken na 2027. Deze goede ecologische toestand kan 

slechts bekomen worden mits uitvoering van acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan en na 

realisatie van het natuurlijk herstel. Naast een goede waterkwaliteit zijn ook de doelstellingen van de 

Europese Overstromingsrichtlijn mee ingeschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Verder wordt 

ingezet op het creëren van ruimte voor water.  

Situering 

De perimeter van het projectgebied vormt het afstroomgebied van het Groot Schijn. Het gaat om het 

Groot Schijn, waterloop categorie 1 en 2 en haar zijlopen. Het afstroomgebied ligt op grondgebied van 

volgende gemeenten en districten: Boechout, Borsbeek, Brecht, Deurne, Hove, Malle, Mortsel, Ranst, 

Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zoersel. 

Het stroomgebied van het Groot Schijn is onderdeel van het Benedenscheldebekken en is gelegen in 

de provincie Antwerpen. Het heeft een omvang van ongeveer 355 km². Het Groot Schijn ontspringt in 

Westmalle, stroomt vervolgens door de Voorkempen en wordt aan de Schijnpoort in Deurne 

overgepompt in het Albertkanaal.  

De beken (Zwanebeek, Kleinebeek) die uitmonden op de rechteroever van het Groot Schijn stromen 

in zuidwestelijke zin van de Kempische microcuesta. De zijbeken aansluitend op de linkeroever hebben 

veel minder verval, zoals bijvoorbeeld de Grote Merriebeek, Diepebeek/Keerbeek, Dorpsloop, 

Rollebeek en Koude Beek. Het Schijnbekken wordt doorsneden door het Albertkanaal, het kanaal 

Dessel-Schoten en de Antitankgracht. 
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Korte geschiedenis 

Van in de prehistorie vestigen mensen zich aan de rand van de rivier Groot Schijn. Vanaf het ogenblik 

dat landbouw een grotere economische impact krijgt, wordt de rol van het Schijn steeds belangrijker. 

De rivier is een verkeersader en de waterrijke valleigronden, die periodiek overstromen, zijn ideaal als 

graas- en hooiland. Akkers liggen buiten de eigenlijke vallei op de hoger gelegen zandrug en de 

nederzettingen liggen centraal tussen de akkers en de vallei.  

Zeker tot aan de 18de eeuw past de mens zich aan, aan de mogelijkheden van de natuur. Nadien 

verandert die houding: de natuur wordt onderworpen aan de menselijke wensen. In de vallei wordt 

gebouwd op daartoe ongeschikte plaatsen, er komt industrie met grote impact op het milieu zoals 

blekerijen en steenbakkerijen, de loop wordt op heel wat plaatsen gekanaliseerd en overwelfd. 

Kasteeldomeinen vestigen zich langs het Groot Schijn en verbinden hun hofgracht of kasteelvijver met 

het Groot Schijn. Denk maar aan bijvoorbeeld Wijnegempark, Bleykhof, Halle Hof, Schildehof, 

Rivierenhof,… 

De veranderende landbouwtechnieken zorgden na de Tweede Wereldoorlog voor een grootschalige 

aanpak. Hierdoor verdwenen een groot deel van de vroegere perceelsbegrenzingen zoals grachtjes, 

knotwilgen en houtkanten. De valleigronden verloren zeer veel van hun natuurwaarde. Op 

verscheidene plekken langsheen het Schijn ontstonden er stortplaatsen. De meeste waren voor 

huishoudelijk afval, maar er zijn op een aantal oude stortplaatsen ook giftige stoffen teruggevonden.  
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Ook werd er in het verleden voor de watervoorziening heel veel grondwater opgepompt. Dit had tot 

gevolg dat het grondwaterpeil bijna overal daalde. Daarenboven ligt het Schijn door 

uitbaggeringswerking een halve meter dieper dan vroeger. Het resultaat is dat veel van de 

oorspronkelijk natte valleigronden te lijden hebben onder verdroging.  

Pas op het einde van de 20ste eeuw groeit het besef dat de mens op deze manier de natuur, en op 

termijn dus zichzelf, geweld aandoet. Dit resulteert in een positieve kentering met o.a. 

samenwerkingsverbanden, opstellen van beheersplannen, bescherming van waardevolle 

landschappen, aankoopbeleid van gronden langs het Schijn, … 

Natuur, landschap en ruimte 

Van oost naar west gaat de vallei van het Groot Schijn over van een meer landelijke vrij natuurlijke 

omgeving naar een meer stedelijke, industriële omgeving in de rand van de grootstad Antwerpen. De 

vallei van het Groot Schijn wordt in heel wat ruimtelijke plannen – zowel van Vlaanderen, de provincie 

als van de stad Antwerpen en de verschillende gemeenten – aangeduid als belangrijke ‘open-

ruimteverbinding’.   

In het meer stedelijk gebied dringt de Schijnvallei aan de oostzijde van Antwerpen diep in het 

bouwweefsel door tot helemaal aan de kernstad. Het is de enige locatie in de stad waar de 20-eeuwse 

gordel nog echt volledig doorsneden wordt door een continue groene vinger.  

Het Groot Schijn vormt een belangrijke schakel binnen het Natura 2000 gebied ‘de Bossen en heiden 

ten oosten van Antwerpen’. Daarbij verbindt de waterloop heel wat natuur- en bosgebieden en 

kasteeldomeinen met belangrijke natuurwaarden. Denk maar aan het Zoerselbos, Fort van Oelegem, 

Vrieselhof, Bleykhof, Pont te Schilde, Schildehof, park van Wijnegem, Beemdkant in Wommelgem, 

forten van Borsbeek en Wommelgem,… 

Fauna en flora maken gebruik van de corridorfunctie van het Groot Schijn om te migreren tussen 

verschillende natuur- en bosgebieden. In de waterloop zijn Europees beschermde soorten als 

rivierdonderpad en modderkruiper van belang. Eén van de belangrijke doelsoorten voor de Schijnvallei 

is de otter. Het leefgebied van de otter kan tot 20 km² beslaan. Veilige verbindingen tussen de 

verschillende leefgebieden en de kwaliteit van het water vormen de basis voor het herstel van het 

otterleefgebied. De bescherming van de otter komt daardoor ook heel wat andere waterdieren en -

planten ten goede. In het gehele valleisysteem maken soorten als heikikker, poelkikker, 

kamsalamander, heivlinder, bruine Eikepage, vleermuizen en bever gebruik van het groenblauw 

netwerk.  

Doorheen de geschiedenis behield de bovenloop altijd een redelijke waterkwaliteit, ondanks de 

lozingen van huishoudelijk afvalwater. Door de aanleg van rioleringen en waterzuivering ging de 

helderheid er de jongste decennia opnieuw sterk op vooruit. De natuur profiteert daar nu van. Samen 

met de bewaarde meanderende structuur van de waterloop, zorgt het zuivere water voor een 

ecologisch zeer waardevolle biotoop. De benedenloop was historisch zwaarder vervuild, maar ook daar 

duiken opnieuw waterplanten en vis op. 
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De ruimtelijk-structurerende waarde van de Schijnvallei zorgt voor een herkenbaar groenblauw 

netwerk in de Voorkempen dat het uitgangspunt vormt om dit verder uit te bouwen tot een 

veerkrachtig ruimtelijk systeem. 

Eigendom en beheer 

Het Groot Schijn is in beheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (deel vanaf het Albertkanaal tot 

Schijnpoort) en provincie Antwerpen – dienst integraal waterbeleid (alle waterlopen van het 

deelbekken Groot Schijn en Groot Schijn van Malle tot het Albertkanaal). De waterbeheerders deden 

al heel wat inspanningen om de ecologische toestand te versterken van deze waterloop. De 

waterbeheerders richten zich in hoofdzaak op het verticale waterbeheer binnen de bedding van de 

waterloop. De valleigronden zijn zeer divers qua eigendomsstructuur. Voor het horizontale beheer van 

de vallei is samenwerking nodig met landbouwers, natuurpunt, gemeenten, private eigenaren, … om 

doelstellingen te bereiken. 

1.3 Uitdagingen 

De slechte waterkwaliteit van de benedenloop heeft onder andere te maken met een belangrijke 

achterstand in de uitbouw van de saneringsinfrastructuur op een aantal zijlopen zoals de Grote 

Merriebeek, Keerbeek en Rollebeek. Ook worden regelmatig calamiteiten vastgesteld op 

bedrijventerreinen.  In referentiejaar 2018 was de globale beoordeling van de ecologische toestand 

slecht. De biologische elementen fytobenthos, macrofyten, macro-invertebraten in het Groot Schijn 

scoorden matig en de parameter vis scoorde slecht. Wat betreft de algemene fysisch-chemische 

elementen scoorden fosfor, geleidbaarheid en zuurstof matig. Stikstof scoorde goed en pH zeer goed.  

Op vlak van wateroverlast en droogte staat het afstroomgebied van Groot Schijn voor een aantal 

belangrijke uitdagingen. Groot Schijn, Zwanebeek/Wezelsebeek en alle zijlopen opwaarts het 

Albertkanaal zijn sinds december 2021 aangeduid als ecologisch kwetsbare waterlopen met een 

permanent onttrekkingsverbod. Ook afwaarts het Groot Schijn, zoals in het Rivierenhof, staat bij 

warme droge zomers de waterstand problematisch laag. Daartegenover staat dat er in de Schijnvallei 

heel wat plaatsen zijn waar bij hevige regenval overstromingen plaatsvinden met grote overlast tot 

gevolg. Dit gevaar bestaat voornamelijk in gebieden waar ook veel verharding te vinden is. In het 

afstroomgebied liggen verschillende signaalgebieden en de watersysteemkaart toont heel wat 

mogelijke en effectief overstromingsgevoelige gebieden aan.  

Voor de aanwezigheid van organismen in de waterloop is de structuurvariatie van zeer groot belang. 

Structuurkwaliteit wordt in grote mate bepaald door drie parameters: meandering, holle oevers en 

pool-riffle (stroomkuilen).  Het Groot Schijn 1ste categorie tussen Albertkanaal en Schijnpoort heeft een 

overwegend matige tot waardevolle structuur. Het gedeelte in 2de categorie van het Groot Schijn heeft 

overwegend een matige tot zwakke kwaliteit, maar lokaal zijn er ook wel waardevolle en zeer 

waardevolle trajecten aanwezig. Op de overige waterlopen van 2de categorie is de toestand minder 

goed wat betreft structuur. De Koude Beek heeft zelfs een overwegend zeer zwakke structuur, terwijl 

de Zwanebeek/Wezelsebeek zwak tot zeer zwak scoort.  

Zoals hiervoor aangegeven vormt het Groot Schijn een belangrijke ecologische corridor voor heel wat 

fauna en flora. Vandaag is deze potentieel aaneengesloten corridor echter versnipperd door het 
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Albertkanaal, heel wat wegen en andere infrastructuur. Op heel wat plaatsen gaat het Groot Schijn in 

kokers onder de weginfrastructuur.  

Bovendien zitten in het afstroomgebied nog heel wat projecten in de pijplijn zoals het complex project 

De Nieuwe Rand, het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst en de leidingstraat Antwerpen-Ruhr die 

een belangrijke uitdaging vormen voor het projectgebied. Enerzijds brengen ze het risico op verdere 

versnippering met zich mee. Anderzijds kan er bij een hertekening van het landschap ook ingezet 

worden op herstel en verbindingen.  

2. ORGANISATIESTRUCTUUR 

2.1 Partners 

Onderstaande (niet-limitatieve) lijst somt de partners in het integraal project op:  

 Vlaamse Overheid: bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, Agentschap voor Natuur en 

Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw en Visserij, Departement 

Omgeving, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Landmaatschappij en Vlaamse 

Milieumaatschappij 

 Provincie Antwerpen: dienst gebiedsgericht beleid, dienst integraal waterbeleid, dienst 

duurzaam milieu- en natuurbeleid en Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen  

 Gemeenten/districten: Boechout, Borsbeek, Brecht, Deurne, Hove, Malle, Mortsel, Ranst, 

Schilde, Zoersel, Wijnegem en Wommelgem 

 Regionaal Landschap de Voorkempen & Regionaal Landschap Rivierenland 

 Rioolbeheerders: Aquafin, Pidpa, Water-Link en gemeentelijke rioolbeheerders 

 Middenveldorganisaties: Boerenbond, Natuurpunt,... 

 Burgerbewegingen: GruunRant, Groenrand, … 

 

2.2 Overlegstructruur 

Bij opstart van het integraal project bestaat de overlegstructuur uit een kernteam en een 

overkoepelende projectgroep. In een later stadium kunnen er aparte werkgroepen opgericht worden.  

Kernteam 

Taakstelling Neemt de dagdagelijkse leiding en (beleids-)opvolging van het project op zich, 

zowel inhoudelijk als financieel. Behouden een duidelijk overzicht van de 

verschillende deelprojecten en –processen die zich afspelen rond het Groot 

Schijn. 

Voorzitter Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken & provincie Antwerpen (DGB) 

Leden  Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, provincie Antwerpen (DGB) & 

Regionaal Landschap de Voorkempen 

Frequentie   1x/maand wordt een kort (digitaal) overleg voorzien  
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Overkoepelde projectgroep 

Taakstelling Fungeert als een netwerkplatform waarin elke partner op de hoogte wordt 

gebracht over alle projecten, problematieken en uitvoeringsgerichte acties die 

spelen in de omgeving van het Groot Schijn. Alle leden kunnen ook zelf 

ideeën/aandachtspunten aanbrengen. De projectgroep bekrachtigt 

principebeslissingen die in de werkgroepen verder uitgedacht en uitgewerkt 

worden.  

Voorzitter Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken & provincie Antwerpen (DGB) 

Leden  Alle betrokken partijen rond Groot Schijn:  

Vlaamse Overheid: bekkensecretariaat Benedenscheldebekken, Agentschap 

voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw 

en Visserij, Departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse 

Landmaatschappij en Vlaamse Milieumaatschappij  

Provincie Antwerpen: dienst gebiedsgericht beleid, dienst integraal 

waterbeleid, dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid en Provinciale 

Groendomeinen regio Antwerpen 

Gemeenten/districten: Boechout, Borsbeek, Brecht, Deurne, Hove, Malle, 

Mortsel, Ranst, Schilde, Zoersel, Wijnegem, Wommelgem 

Regionaal Landschap de Voorkempen & Regionaal Landschap Rivierenland 

Rioolbeheerders: Aquafin, Pidpa, Water-Link en gemeentelijke 

rioolbeheerders 

Middenveldorganisaties: Boerenbond, Natuurpunt,… 

Burgerbewegingen: GruunRant, Groenrand, … 

Frequentie  2 à 3 x per jaar wordt een structureel overleg ingepland, in tussentijd wordt de 

overkoepelende projectgroep op de hoogte gehouden door het kernteam. 

Werkgroepen  

Taakstelling  De werkgroepen worden resultaatsgericht vanuit een problematiek en met 

een duidelijke doelstelling opgericht. 

Voorzitter  Wordt per werkgroep bepaald. 

Leden  Samenstelling wordt per werkgroep afzonderlijk bekeken. In werkgroepen 

kunnen experten/deelnemers opgenomen worden die niet in de projectgroep 

en/of kernteam zetelen.  

Frequentie  Werkgroepen zijn een dynamische overlegstructuur die per thema blijven 

bestaan zolang de nood bestaande is om zo praktisch en concreet mogelijk aan 
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de slag te gaan. Van zodra het resultaat de oplossing biedt, kan de werkgroep 

verdwijnen.  

Thema’s   Nog samen te bepalen op basis van nood en behoeften 

 

2.3 Financiering  

De komende 1 à 2 jaar zal er intensief studie- en ontwerpwerk gebeuren voor het afstroomgebied van 

Groot Schijn aan de hand van het dienstenbestek. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of 

bepaalde projecten sneller gerealiseerd kunnen worden. Een mogelijke manier om dit te doen is door 

in te spelen op projectoproepen en bijhorende financiering. In de komende jaren worden op Vlaams 

niveau onder meer budgetten vastgelegd voor het klimaatadaptatieplan en een extra budget voor de 

uitvoering van het derde stroomgebiedbeheerplan (20 miljoen euro bovenop het huidige budget van 

4,8 miljoen euro in het MINA-fonds). Een deel van deze budgetten zal ingezet kunnen worden voor 

gebiedsgerichte werking. 

Ook in het kader van de Blue Deal zullen waarschijnlijk de komende jaren nog een aantal 

subsidieoproepen komen waar we graag op intekenen voor specifieke projecten. Ook houden we 

grotere financieringskansen - zoals Europese projectoproepen - in de gaten en grijpen we kansen waar 

mogelijk. Hierbij is het belangrijk om projecten al zo concreet mogelijk uit te werken zodat er op het 

moment van een oproep snel op ingespeeld kan worden.  

2.4 Afstemming met overige lopende (plan)processen 

In het afstroomgebied van het Groot Schijn zijn heel wat planprocessen en andere grote projecten 

lopende die impact (kunnen) hebben op de doelstellingen van het integraal project Groot Schijn. 

Enerzijds bieden ze kansen om het gebied te versterken, anderzijds vormen ze ook een uitdaging 

omwille van extra druk op de open ruimte.  

Het is belangrijk om deze projecten en processen nauw op te volgen en regelmatig af te stemmen. 

Belangrijke projecten om mee af te stemmen zijn (niet limitatief): 

Complex project De Nieuwe Rand: De Nieuwe Rand moet het oostelijk deel van het Antwerpse 

Haventracé realiseren. Het project onderzoekt daarvoor onder andere hoe de A12 en de E313 beter 

kunnen functioneren, maar ook of en hoe de aanleg van een nieuwe ondergrondse weg tussen de E313 

in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren (A102) en een nieuwe weg in Stabroek (Nx) kan bijdragen tot 

een betere mobiliteit. Naast een oplossing voor de verkeersknoop, zoekt De Nieuwe Rand ook naar 

manieren om de openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken te versterken, de regio klimaatrobuust 

te maken en de leefkwaliteit te verbeteren.  

Gebiedsprogramma ‘ENA Wommelgem/Ranst’ & Groenpool Antwerpen (BVR 16.09.2022): In de 

beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 over het ENA werd voor wat betreft het 

bedrijventerrein Wommelgem/Ranst beslist tot de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerreinen 

aan de noordzijde van de E313 te Wommelgem/Ranst en de ontsluiting ervan. Later werd een breder 

indicatief ruimtelijk programma goedgekeurd. In 2021 en 2022 werd gewerkt rond een gebundelde 
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aanpak voor economie, mobiliteit en open ruimte, en werden meer concrete voorstellen uitgewerkt 

voor alle deelprojecten in het programma. 

GRUP Leidingstraat Antwerpen – Ruhr: heeft als doel om een reservatiestrook vast te leggen voor een 

ondergrondse leidingstraat (gebundelde pijpleidingen) tussen de haven van Antwerpen tot aan de 

grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.  

PAS-GEBIEDSANALYSE IN HET KADER VAN HERSTELMAATREGELEN VOOR BE2100017 ‘Bos-en 

heidegebieden ten oosten van Antwerpen’: Volgende deelzones hebben interferentie met het 

valleisysteem van het Groot Schijn: deelzone A ‘bos van Ranst en benedenloop Tappelbeekvallei’, 

deelzone B ‘Schijnvallei en Halse Hoek’ en deelzone E ‘Zoerselbos’. Het PAS-herstelbeheer is een 

onderdeel van de instandhoudingsdoelstellingen en beheer en wordt toegepast waar de actuele 

stikstofdepositie de kritische depositiewaarde van een habitatlocatie overschrijdt. 

Beleidskader veenbescherming en –herstel: Veengebieden in Vlaanderen staan zeer sterk onder druk 

door een combinatie van menselijke ingrepen en klimaatsverandering. Nochtans zijn het cruciale 

waterrijke gebieden, waar de koppeling tussen waterbuffering, koolstofopslag en hoogwaardige 

biodiversiteit uniek is. Een betere beschermingsstatus van oppervlakteveen en een effectief herstel 

van gedegradeerde veengebieden zijn dus zeer belangrijke doelstellingen in het Vlaams 

omgevingsbeleid. Op de indicatieve veenkaart worden veengebieden weergegeven in de vallei van het 

Groot Schijn. 

Gebiedsprogramma Groen Kruis: Met het gebiedsprogramma Groen Kruis wil provincie Antwerpen in 

de sterk verstedelijkte, noordoostelijke rand van Antwerpen de open ruimte behouden, versterken en 

zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Het einddoel is een groene corridor creëren die de water- en 

luchtkwaliteit verhoogt, dieren veiliger laat migreren en de leefbaarheid verbetert voor de bewoners. 

Gebiedsprogramma Zuidrand: In de Zuidrand van Antwerpen werkt de provincie Antwerpen samen 

met heel wat partners aan toegankelijke, kwalitatieve en beleefbare open ruimte.  Op 10 oktober 2021 

ondertekenden de partners van Gebiedsprogramma Zuidrand het Open Ruimte Charter. Zij engageren 

zich om de open ruimte klimaatrobuust, biodivers en (be-)leefbaar te maken en grensoverschrijdend 

samen te werken aan het bewaken, bewaren, verbinden, openstellen, versterken en opwaarderen van 

de open ruimte tot in de woonkernen in de Zuidrand. 

Antitankgracht: De gebiedscoalitie Antitankgracht heeft als doel de Antitankgracht en haar omgeving 

als blauwgroen netwerk te versterken tot een veerkrachtig ruimtelijk systeem in de Voorkempen. De 

inzet van tools en methodieken (leidraad en voorbeeldaanpak) bevorderen realisaties op terrein en 

zijn de motor voor een toekomst- en actiegerichte samenwerking. Voor de omgeving van Het Schijn is 

er interferentie op grondgebied Schilde en Ranst. De Zwanebeek en Groot Schijn kruisen elkaar.  

Water- en groenplan Antwerpen: In haar Waterplan heeft stad Antwerpen een uitvoerige analyse 

gemaakt van het huidige watersysteem. Er werden heel wat kansen gedetecteerd om de komende 

jaren mee aan de slag te gaan. De doelstellingen zijn de ruimtelijke kwaliteit van water maximaliseren, 

schade door wateroverlast beperken, waterbeschikbaarheid garanderen, waterkwaliteit verhogen en 

het waterbewustzijn verhogen. Daarnaast heeft de stad ook een overkoepelend groenplan gemaakt 

met de gewenste groenstructuur en tal van acties en richtlijnen om de gebieden kwalitatief te 
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verbeteren en versterken. Het overkoepelend groenplan wordt nu stap voor stap uitgerold voor de 

districten. Zo werd er voor Deurne al een apart groenplan opgemaakt. Het integraal project Groot 

Schijn en uitvoering van deze water- en groenplannen kunnen elkaar versterken.  

Klimaatplan 2030 Antwerpen: Het klimaatplan bevat specifieke ambities en acties rond wateroverlast, 

droogte, hittestress en paraatheid tegen weerextremen. Linken hier zijn onder meer de Schijnvallei als 

potentiële klimaatcorridor tegen stedelijke opwarming, waterbufferingsmogelijkheden langsheen de 

Schijnvallei i.k.v. wateroverlast en overstromingen vanuit de waterloop en i.k.v. de paraatheid bij het 

falen van cruciale infrastructuur (wateroverlast bij pompfalen). Het klimaatplan 2030 bouwt verder op 

een aantal wetenschappelijke klimaatimpactstudies van de stad Antwerpen, nl. de Hittestudie, het 

Droogteplan, het Waterplan en de Rivierimpactstudie (incl. pompfalen).  

Natuurplan Schilde 

Met haar Natuurplan creëert Schilde een hedendaagse en ‘hands on’ visie voor natuur en landschap, 

en dit op zowel publiek als privaat domein. De visie moet leiden tot een concreet actieplan dat de 

nodige handvaten aanreikt om maatregelen te nemen op terrein en zo de natuurkwaliteit, 

biodiversiteit en de klimaatrobuustheid van de gemeente te versterken. Het natuurplan zal voor de 

gemeente Schilde een basiswerk zijn waarmee zij tools kan ontwikkelen om een  meervoudig  

ruimtegebruik  met  groene  invulling  te stimuleren.  Hierbij  wordt  niet  alleen  het versterken van de 

bestaande open ruimte bedoeld, maar waar nodig en mogelijk ook het aanpassen van het 

ruimtegebruik om de natuur weer plaats te geven. 
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3. ACTIEPLAN OP HOOFDLIJNEN 

De basis voor het actieplan voor het Groot Schijn bestaat uit de actietabel (Excel) en kaart, die tot stand 

kwamen na de overkoepelende projectgroepen op 30/01/2022, 30/03/2022 en 27/6/2022. Gezien de 

veelheid aan acties bakenen we in eerste instantie focuspunten af, waarrond de eerstkomende tijd 

gewerkt zal worden. In een volgende fase (na de eerste analyse van het dienstenbestek) kunnen deze 

verder vertaald worden in concrete acties met een trekker, budget, timing, enzovoort.  

3.1 Doelstelling 1: Streven voor het afstroomgebied Groot Schijn naar een goede 

ecologische toestand na 2027.  

Verbeteren van de waterkwaliteit door aanpak van de saneringsinfrastructuur (overstorten, verdere 

uitbouw gemeentelijk en bovengemeentelijk stelsel, optimalisaties en aanpak van calamiteiten). 

 

De verbetering van de structuurkwaliteit van de waterloop door (her)meandering, holle oevers, plas – 

dras, pool-riffle en verruwing van de waterloop. 

 

Focuspunt: opvolging waterkwaliteit 

Op de overkoepelende projectgroep zal elke 2 jaar een uitgebreid overzicht gegeven worden van alle 

data m.b.t. waterkwaliteit op basis van de meetnetten van VMM, het overstortenmeetnet van Aquafin 

en modelleringen m.b.t. de evolutie van de waterkwaliteit.  

De waterlopen in het Groot Schijn zijn afgebakend als ecologisch kwetsbare waterlopen met een 

permanent onttrekkingsverbod (besluit gouverneur Antwerpen december 2021). Om de impact op de 

waterkwaliteit meer gedetailleerd te kunnen opvolgen, werd volgend voorstel van plaatsing van 

multiparametersondes (MPS) en conductiviteit-, temperatuur- en druksondes (CTD’s) overgemaakt 

aan VMM. 

Multiparametersondes (MPS): 

 eindpunt Groot Schijn Vlaams oppervlaktewaterlichaam, 

 eindpunt Groot Schijn lokaal oppervlaktewaterlichaam 1ste orde,  

 Zwanebeek, 

 Koude Beek (impact SWA-gemaal RWZI Boechout na aanleg waterharmonica, sterk 

neerslaggevoede waterloop). 

 

Conductiviteits-, temperatuur- en druksondes (CTD’s):  

 zijbeken afwaarts het Albertkanaal met uitbouw van rioleringsinfrastructuur en occasionele 

calamiteiten vanuit de industrie (Grote Merriebeek, Diepe Beek/Keerbeek)  

 opvolging impact serrecomplex via nitraatsampler op Diepe Beek. 

 

 



  

 

Integraal project Groot Schijn_Project- en Actieplan 

pagina 14 van 21 

Focuspunt: uitbouw saneringsinfrastructuur 

Ter hoogte van de bovenlopen van het Groot Schijn opwaarts het Albertkanaal is een verdere uitbouw 

van de saneringsinfrastructuur te Malle en Zoersel belangrijk om de huishoudelijke vuilvrachten te 

verminderen.  

Afwaarts het Albertkanaal monden meerdere waterlopen uit op de linkeroever van het Groot Schijn: 

Grote Merriebeek, Diepe Beek, Dorsploop, Rollebeek en Koude Beek. Deze waterlopen scoren naar 

waterkwaliteit beduidend slechter dan de zijlopen opwaarts het Albertkanaal. Dit hangt samen met de 

meer verstedelijkte omgeving (Ranst, Wommelgem, Hove, Boechout, Mortsel, Borsbeek, district 

Deurne), maar ook met een lokale belangrijke achterstand in saneringsinfrastructuur.  

Binnen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zullen de nog niet gesaneerde clusters en te plaatsen 

IBA’s geselecteerd worden met een rechtstreekse impact op speciale beschermingszones (SBZ) of 

kwetsbare waterlopen. 

De uitbouw van de saneringsinfrastructuur wordt verder opgevolgd vanuit een taskforce 

saneringsinfrastructuur, waarin onder meer Aquafin en de lokale rioolbeheerders zetelen. De 

gemeenten engageren zich tot een verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur 

met impact op het afstroomgebied Groot Schijn. 

 

Focuspunt: dienstenbestek  

Met het dienstenbestek wordt een studieopdracht rond de volledige loop van het Groot Schijn van de 

bron tot de monding in het Albertkanaal ter hoogte van Schijnpoort uitgeschreven. Dit vormt een 

belangrijke eerste stap voor verdere concretisering van heel wat acties binnen het integraal project 

Groot Schijn. De studieopdracht zal opstarten in het voorjaar van 2023 en gedurende 2 jaar lopen.  

Het dienstenbestek zal als basis dienen voor uitvoering door VMM van de actie 8A_E_0367 uit het 

stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 ‘Structuurherstel en waterloopverruwing van het Groot Schijn’. 

Volgende items worden behandeld: 

 Wat is de gewenste waterstand die we nastreven op het Groot Schijn en zijlopen in functie van 

de droogteproblematiek in de zomer en voldoende afvoer bij hoge neerslag? Welke ingrepen 

zijn nodig om deze waterstand na te streven? Op welke locatie in de vallei is welke ingreep 

nodig?  

 Waar liggen er kansen voor bijkomende waterberging/natte natuur in het afstroomgebied? Er 

werden bv al suggesties gegeven voor Rivierenhof, natuurreservaat Beemdkant, Sumbeke,... 

Hierbij wordt rekening gehouden met het aanpalende landgebruik en indicatorsoorten voor 

kwel/natte natuurdoeltypen. Hoe kan deze waterberging/natte natuur gerealiseerd worden 

per voorgestelde locatie? 

 Waar liggen kansen voor (her)meandering? Hoe kan deze hermeandering gerealiseerd worden 

per voorgestelde locatie? 

 Waar zijn steile/ graduele oevers nuttig? Waar en hoe kunnen we de oevers (meer) ecologisch 

inrichten? Waar zijn de oeverwallen te hoog opgehoogd in de loop der jaren? 

Het focusgebied van het dienstenbestek vormt de waterloop zelf met de natuurlijke vallei.  
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Het eindproduct bestaat uit een uitwerking van de visie (tekstueel, op kaart, actietabel) voor een aantal 

deelgebieden met een voorontwerp van gewenste ingrepen. Hierbij worden volgende deelgebieden 

onderscheiden: Sterckshof en Rivierenhof, Park Groot Schijn, Golfterrein Ternesse, Beemdkant, 

Wijnegempark – Sumbeke, Het Veer tot Albertkanaal, Albertkanaal tot Vrieselhof, Vrieselhof tot 

Zoerselbos, brongebied Groot Schijn te Malle, Brecht, Zoersel, Schilde 

De voortgang van de studie wordt op regelmatige basis teruggekoppeld op de overkoepelende 

projectgroep van het integraal project Groot Schijn. Er is een continue afstemming met het kernteam. 

Sommige onderdelen vragen mogelijks verder bilateraal overleg met een aantal actoren. Er wordt 

gevraagd om de relevante items uit de actiekaart en -tabel van het IP Groot Schijn mee te integreren 

in de studie.  

Aanvullend worden verspreid in de vallei 3 meetraaien met grondwaterpeilbuizen geplaatst om 

gedurende 2 jaar het verloop van het freatisch grondwater in de natuurgebieden/provinciale 

domeinen grenzend aan het Groot Schijn mee op te volgen. Deze data worden gecorreleerd aan de 

waterstanden in het Groot Schijn en/of zijrivieren en de meteorologische data. 

De overkoepelende projectgroep van het integraal project Groot Schijn beslist, op basis van de 

opgeleverde overzichtskaart en actietabel per item en de uitgewerkte visie voor de verschillende 

deelgebieden, voor welke 3 zones het studiebureau een detailontwerp opmaakt, met bijhorend 

vergunningsdossier en aanbestedingsdossier. Hierbij wordt maximaal aangesloten op de huidige 

eigendomssituatie van de betrokken percelen (publiek, privaat, natuurvereniging). Het studiebureau 

organiseert een terreinbezoek voor de leden van het integraal project Groot Schijn met een toelichting 

van de visie en te nemen maatregelen op het terrein. 

Ook voor een aantal zijlopen wordt een studieopdracht opgenomen in het dienstenbestek. Het gaat 

om volgende actie: aanleg infrastructuur in functie van geoptimaliseerd peilbeheer tussen 

Antitankgracht en zijlopen (kruising Groot Schijn, Hofbeek en Steynhoefsebeek). 

3.2 Doelstelling 2: Uitbouwen van het afstroomgebied Groot Schijn als klimaatcorridor. 

Het creëren van meer ruimte voor water aan de hand van de drietrapsstrategie vasthouden-bergen- 

afvoeren en afkoppeling en infiltratie in het brongebied. 

 

Het creëren van een koele leefomgeving in het meer stedelijk gebied door het versterken van de vallei. 

 

 

Focuspunt: afstemming met watersysteemgerelateerde studies en plannen 

De acties binnen het integraal project Groot Schijn worden afgestemd met (de opmaak van) de 

hemelwater- en droogteplannen van de gemeenten in het afstroomgebied. Waar mogelijk worden 

koppelkansen gezocht, zoals bijvoorbeeld het afwaarts bufferen in uitgedroogd broekbos of het 

maximaal benutten van infiltratiemogelijkheden in opwaarts gelegen zones. 
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Ook met overige watersysteemgerelateerde studies van de gemeenten wordt afstemming gezocht. 

Denken we onder meer aan het water- en klimaatplan van Antwerpen, het groenplan Deurne, het 

natuurplan Schilde,… Het geheel van deze plannen kan substantieel bijdragen aan het hydrologische 

evenwicht in het Schijnbekken. Enkel door het watersysteem een prominente rol te geven in alle 

gemeenten binnen het Schijnbekken kunnen we ons wapenen tegen de toekomstige weersextremen. 

Focuspunt: verkoelende klimaatcorridor 

Het stedelijk hitte-eiland en hittestress werden de afgelopen jaren uitgebreid in kaart gebracht. 

Stedelijke opwarming moeten we zoveel mogelijk tegen gaan en steden moeten leefbaar blijven 

tijdens warme periodes. Dit kan o.a. via vergroening en ontharding op alle schaalniveaus, door de 

inwoners toegang te verlenen tot openbare koelteplekken op wandelafstand (150m of 2 minuten 

wandelen) en oog te hebben voor het beschaduwen van belangrijke voet- en fietsverbindingen. Het 

Bovenlokaal Groenplan van Antwerpen toonde reeds de opportuniteiten aan van de ‘superparken’ of 

grootschalige groene netwerken als klimaatcorridors. De schijnvallei is er daar een van. Het 

Klimaatplan 2030 stelt dan ook voor om waar mogelijk, deze grootschalige groencorridors naar 

inrichting te optimaliseren voor verkoeling en ventilatie steden. Klimaatcorridors kunnen hierin 

verschillende bijdragen leveren: 

 Ze kunnen de aanvoer van de koelere lucht uit het buitengebied naar het warmere stedelijk 
gebied bevorderen; 

 Ze kunnen, mits maximale vergroening en vernatting, als grootschalige groene infrastructuur 
ook een bijdrage leveren tot het verminderen van de hittestress, en dit zeker voor de 
nabijgelegen wijken; 

 Ze vormen grootschalige kwalitatieve koelteplekken voor de wijken errond. De 
toegankelijkheid vanuit de wijken errond is dan cruciaal, samen met de inrichting van de 
toegangspunten van de klimaatcorridor als kwalitatieve verblijfsplekken; 

 Ze kunnen ook een belangrijke drager worden van koele fiets- en voetgangersverbindingen, 
doorheen stedelijk gebied en tussen groenvoorzieningen.    

Focuspunt: (planologische) ontharding 

Vanuit het integraal project Groot Schijn willen we actief onthardingskansen in de vallei in kaart 

brengen en instrumenten zoeken om deze projecten ook effectief te verwezenlijken. We denken 

hierbij aan signaalgebieden, maar we willen ook actief screenen rond harde bestemmingen in de vallei 

en kijken of hier potenties zijn naar planologisch ontharden. Een aantal mogelijke cases zijn bv. het 

bedrijventerrein Wijnegemsesteenweg 110 te Wommelgem en de doortocht van het Groot Schijn ter 

hoogte van de Eikenlaan te Zoersel.  

Focuspunt: aankoopbeleid 

We gaan op zoek naar gronden die kunnen aangekocht worden in de vallei van het Groot Schijn met 

de bedoeling om te ontharden, oeverzones te verbreden, overstromingsgebieden te creëren, 

enzovoort. Het aankoopbeleid wordt maximaal gevolgd door een herinrichting van de aangekochte 

percelen. 
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3.3 Doelstelling 3: Versterken van het afstroomgebied Groot Schijn als ecologische – 

landschappelijke corridor.  

Soortbescherming, habitatherstel in de waterloop en vallei, ontsnippering en landschapsherstel. 

 

Focuspunt: soortbescherming & habitatherstel  

Voor het Groot Schijn wordt ingezet op de uitvoering van meerdere 

soortenbeschermingsprogramma’s.  

Voor beekprik, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper zijn twee soorten maatregelen. 

 Concrete uitvoeringen van acties die al langer voorzien waren in de 
stroomgebiedbeheerplannen, in het kader van de Europese kaderrichtlijn Water: 

 Een verdere verbetering van de waterkwaliteit 

 Structuurherstel van waterlopen 

 Een aangepast waterloopbeheer 

 Het wegwerken van vismigratieknelpunten, om zo geïsoleerde populaties met elkaar 
te verbinden 

 Bijkomende acties die het herstel verder bevorderen: 

 Herintroductie (omdat de betrokken soorten een beperkte verspreidingscapaciteit 
hebben) 

 Beheer van invasieve exoten die een bedreiging vormen 

 Een goede monitoring van de verspreiding, zowel gebiedsgericht als op Vlaams niveau, 
zodat acties gericht kunnen worden ingezet en geëvalueerd 

Voor Vleermuizen zijn volgende maatregelen van toepassing:  

 Duurzame bescherming van locaties waar grote aantallen vleermuizen overwinteren (forten, 
kastelen, schansen en bunkers) 

 Locaties waar vleermuizen overwinteren groen en bereikbaar maken én houden, want in de 
zomer kunnen vleermuizen tot 100 kilometer verderop leven 

 Creatie van warme zolders in historische gebouwen, voor zolderbewonende soorten 

 Bosbeheer op maat van boombewonende soorten  

 

Verder is het soortbeschermingsplan otter in opmaak. Groot Schijn is een stapsteengebied voor otter. 

Focus ligt op ontsnippering en creatie van foerageergebied.  

Voor kamsalamander wordt ingezet op het graven van nieuwe poelen en herprofileren van bestaande 

poelen en vijvers als stapsteengebied. Ook andere amfibieën zijn gebaat bij de maatregelen voor 

kamsalamander.  

Daarnaast wordt ingezet op maatregelen ter bescherming van de provinciale prioritaire soorten die 

in de Schijnvallei voorkomen, zoals de matkop.  
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Focuspunt: ontsnippering 

Waterlopen kunnen een belangrijke functie hebben als veilige verbinding voor fauna. Zeker in 

verstedelijkt gebied vormen ze vaak de enige resterende corridor tussen groengebieden. Onder druk 

van verstedelijking en infrastructuur werd de corridorfunctie echter op veel plaatsen sterk ingeperkt.  

 

Met het integraal project willen we het Groot Schijn opnieuw inschakelen als een aaneengesloten 

faunaverbinding. Dit kan door verschillende maatregelen zoals het aanleggen van faunapassages naast 

de waterloop op plaatsen waar ze onder wegen gaat, het omvormen van duikers tot ecoduikers, het 

verbreden van oeverstroken, enzovoort. De focus zal hierbij in hoofdzaak liggen op de hoofdwaterloop 

Groot Schijn van bron tot monding en in mindere mate op de zijwaterlopen.  

 

Voor het oplossen van vismigratieknelpunten kijken we wel breder naar zowel Groot Schijn als de 

zijwaterlopen, zoals de Zwanebeek.  

 

Focuspunt: landschapsherstel  

Op basis van historisch kaartmateriaal, archeologisch en landschappelijk onderzoek en vanuit 

draagvlak wordt gewerkt aan een kwaliteitsvol beekdallandschap. In samenwerking met landbouwers, 

kasteeleigenaars, gemeenten, verenigingen, … wordt ingezet op aanleg en (achterstallig) onderhoud 

van kleine landschapselementen (houtkanten, heggen bomenrijen, bosjes, …).  Er gaat ook aandacht 

naar het behoud en optimaliseren van (natte) permanent historische graslanden. Kansen voor 

beheerovereenkomsten, niet productieve investeringen en ecoregelingen worden ingezet in 

samenwerking met landbouwers. Met kasteeleigenaren wordt gewerkt aan landschapsherstel op 

kasteeldomeinen. 

3.4 Doelstelling 4: Groot Schijn als gemeenschappelijke hefboom voor partners en inwoners. 

Partnernetwerk waar iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Draagvlak en beleving. 

Een sterke communicatie binnen het partnernetwerk en naar de inwoners. 

 

 

Focuspunt: samenwerking binnen het partnernetwerk 

De gemeenten en waterbeheerders worden op het terrein vaak met allerhande problematieken 

geconfronteerd, waarvoor een dagelijkse opvolging vereist is. Door samenwerking en goede 

communicatie tussen diensten op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau kunnen mogelijk 

efficiëntiewinsten geboekt worden. Vele ogen op het terrein maken het werk lichter. We denken 

hierbij aan terreinmedewerkers van waterloopbeheerders, politiediensten, gemeenten, 

intercommunales, ... 

De partners hebben samen en afzonderlijk aandacht voor ten minste:  

 Een adequaat vergunningenbeleid inzake grondwaterputten en bemalingen bij uitvoering van 

bouwprojecten. Er zijn heel wat data en tools voorhanden om deze maximaal af te stemmen 
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op de situatie op het terrein. Info-uitwisseling tussen de verschillende partners bij concrete 

dossiers kan een belangrijke meerwaarde betekenen. 

 Vaststellingen op het terrein inzake ophogingen van valleigebied, illegale grondwaterputten 

en watercaptaties vanuit de ecologisch kwetsbare waterlopen met een onttrekkingsverbod 

worden consequent gehandhaafd. De verschillende handhavers stellen hiervoor voldoende 

personeelscapaciteit ter beschikking. 

 Op gerichte locaties worden de afstandsregels inzake oeverzones op het terrein 

gecontroleerd. De aangelanden worden proactief geïnformeerd over de afstandsregels. Indien 

hardnekkige overtredingen blijvend worden vastgesteld, wordt hiertegen opgetreden. 

 

Focuspunt: beleving 

Waterlopen vormen vaak niet enkel ecologisch, maar ook recreatief een verbinding tussen 

groengebieden. Het Schijn heeft ook een (cultuurhistorisch) verhaal van de vallei te vertellen. 

Via het dienstenbestek zal een analyse gemaakt worden van de recreatieve missing links op vlak van 

wandelen en fietsen langsheen het Groot Schijn met daarbij ook een oplossingsvoorstel. Indien er 

vanuit dit dienstenbestek opportuniteiten naar voor komen wordt gekeken of er voldoende draagvlak 

en budgetten voor zijn om hier mee aan de slag te gaan.    

Focuspunt: communicatie  

 Communicatie is van belang voor het creëren van draagvlak voor de vallei en voor werken die 
er de komende jaren gaan plaatsvinden. In het verleden werd een draagvlaktraject van Schijn 
tot Scheld georganiseerd met lezingen en excursies. Samen met het regionaal Landschap 
wordt in overleg met de heemkundige kringen, natuurverenigingen, … bekeken of er een 
soortgelijke actie kan opgezet worden. 

 De landschapskrant van de betrokken regionale landschappen wordt in de periode 2024-2027 
1x gewijd aan de vallei van het Schijn en haar zijlopen. 

 Op vraag van partners actief in de vallei kunnen gericht folders, activiteiten,... mee 
ondersteund worden om het verhaal en de acties in het valleigebied te verduidelijken.  

4. FOCUSGEBIEDEN 

Naast een aantal focuspunten, vestigen we ook graag de aandacht op 2 focusgebieden. Het zijn 

gebieden waar op korte termijn heel wat acties gerealiseerd kunnen worden en waar ook bijzondere 

aandacht naartoe moet gaan omwille van interferentie met andere projecten.  

4.1 Wijnegempark/Zwanebeek 

Voor Wijnegempark wordt een ecohydrologische studie opgestart die de basis zal vormen voor niet 

enkel een duurzame waterhuishouding in het park zelf, maar ook voor verdere acties langs de 

Zwanebeek. Zo wordt in de studie ook de Zwanebeek zelf meer in detail gemonitord en worden 

ingrepen ter verbetering voorgesteld. Mogelijke ingrepen zijn de optimalisatie van de verdeelwerken 

ter hoogte van Wijnegempark en het Albertkanaal en lokaal structuurherstel voor de Zwanebeek. 
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Daarnaast plant provincie Antwerpen reeds het wegwerken van twee vismigratieknelpunten voor de 

Zwanebeek (actie 8A_E_0328 uit SGBPIII) en het beekherstel van de Zwanebeek langs de gronden van 

Pidpa in Schilde (actie 8A_E_0331 uit SGBPIII). 

Het stuk van de Zwanebeek tussen het Wijnegempark en het Albertkanaal heeft een privaat karakter 

en is niet optimaal als natuurverbinding. Dit zou verder versterkt kunnen worden. Ook verder opwaarts 

ter hoogte van het woonpark in Schilde moet de nodige aandacht gaan naar ruimte voor de waterloop 

en het bouwvrij houden van de 5 meter strook. 

Nabij het Albertkanaal, op het grondgebied van de gemeente Schilde en Wijnegem, loopt de 

Zwanebeek langsheen het kasteeldomein Pulhof en de omringende landbouwgebieden. Met behulp 

van de watersysteemkaarten zien we hier een sterke potentie voor het verhogen van de infiltratie van 

deze open ruimtegebieden. Dit kan door in te zetten op het waterbeheer, alsook een mogelijke 

omvorming naar loofbos. 

Op het grondgebied van de gemeente Schilde loopt de Zwanebeek langsheen de gronden van het 

missiehuis van Scheut (of ‘paters Simeon’). Deze gronden zijn omvangrijk (naar schatting 200 hectare) 

en zijn voornamelijk ingericht als bos en laagintensieve landbouw. Afgaande op de 

watersysteemkaarten kan hier ingezet worden op het permanent natte karakter alsook de inrichting 

van retentiegebieden.  

Het domein de Lage Haar is een gebied dat door Natuurpunt werd aangekocht in 2020. Tijdens de 

zomer van 2020 kwam de beek volledig droog te liggen ter hoogte van de Lage Haar en verder 

stroomopwaarts. Daarnaast wordt bij overvloedige regenval het water veel te snel afgevoerd. Door 

historisch systematisch te diep uitbaggeren waarbij de baggerspecie op de beekrand werd geplaatst, 

is een overloop naar het naastliggend gebied de Lage Haar onmogelijk. Een droogterobuuste inrichting 

en de creatie van een waterbuffering met een geïntegreerde ecologische aanpak wordt vooropgesteld. 

Ook thv het Gravinnenbos in ’s Gravenwezel werd de Hofbeek systematisch te diep uitgegraven met 

ophoging van de beekrand waardoor er geen overloop naar het lager deel van het Gravinnenbos 

mogelijk is. Bij overvloedige regen loopt het water aan te hoge snelheid stroomafwaarts. Een 

droogterobuuste inrichting en de creatie van een waterbuffering met een geïntegreerde ecologische 

aanpak kan ook hier een belangrijke meerwaarde betekenen voor het watersysteem. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van acties die mogelijk zijn in de omgeving. Daarnaast zijn er nog 

heel wat potenties in de directe omgeving van het Wijnegempark en moet ook de link gelegd worden 

met het nabijgelegen natuurgebied Beemdkant. 

4.2 Zuidelijke waterlopen afwaarts Albertkanaal 

In dit gebied worden grote veranderingen gepland, onder meer door uitvoering van het Economisch 

Netwerk Albertkanaal (zie Bijgestelde gebiedsprogramma ‘ENA Wommelgem/Ranst’, RUP Groenpool 

Antwerpen en de verdere aanpak). Vanuit het integraal project Groot Schijn zal bewaakt worden dat 

het watersysteem binnen deze planprocessen voldoende gevalideerd wordt. Een verregaande 

verzegeling van de bodem ter hoogte van de oeverwal van het Groot Schijn en komgrond van de 

Keerbeek, Hogenaardse loop en Kleine Merriebeek is niet wenselijk vanuit het watersysteem. Dit 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2022-09-17T21%3A59%3A59.000Z&search=ena&startDate=2022-09-16T08%3A00%3A00.000Z
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=latest&endDate=2022-09-17T21%3A59%3A59.000Z&search=ena&startDate=2022-09-16T08%3A00%3A00.000Z
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betekent een verstoring van natuurlijke processen inzake grondwater- en oppervlaktewaterstromen. 

In combinatie met de huidige klimaatverstoring kan dit een achteruitgang betekenen voor de 

grondwaterpeilen, het debiet en de ecologische kwaliteit van de betrokken waterlopen. Deze effecten 

moeten proactief gemonitord en gemodelleerd worden. 

Anderzijds zal getracht worden om maximaal win-win’s te creëren m.b.t. het watersysteem door 

uitvoering van het RUP Groenpool. We denken hierbij onder andere aan de connectie tussen de 

Groenpool en het Groot Schijn in de omgeving Sumbeke langsheen de Diepe Beek. 

De gebiedswerking rond de Koude Beek wordt verdergezet binnen de structuren van het integraal 

project Groot Schijn. Het Regionaal Landschap Rivierenland staat in voor de coördinatie van de 

beheerwerken in de Koudebeekvallei. 

Binnen het open ruimtegebied Hove-Mortsel-Borsbeek-Boechout-Ranst/vallei van de Koude beek 

werkt de provincie Antwerpen samen met de partners binnen het gebiedsprogramma Zuidrand aan 

een toegankelijke, kwalitatieve en beleefbare open ruimte. 

 


