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LEESWIJZER 

 

Voorliggend document behandelt het onderdeel zoneringsplannen en gebiedsdekkende 

uitvoeringsplannen van het Wateruitvoeringsprogramma 2016. 

In hoofdstuk 1 wordt dieper ingegaan op de verschillende redenen tot het actualiseren van de 

zoneringsplannen. Naast de actualisatie van het collectief geoptimaliseerde buitengebied, worden ook 

de geplaatste IBA’s en een aantal kleine correcties van de plannen naar de feitelijke toestand 

weergegeven. 

Gedetailleerde informatie over de actualisaties per gemeente vindt u in de bijlage (tabellen 5 tot en 

met 210). 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de uitgevoerde GUP-projecten, dit in vergelijking met de 

gebiedsdekkende uitvoeringsplannen van kracht sinds 12 maart 2016. Het betreft zowel de 

uitgevoerde rioleringsprojecten als de geplaatste IBA’s. Daarnaast is ook een planning voor 2017 en 

voor de latere jaren opgenomen. 

Gedetailleerde informatie over de uitgevoerde projecten per gemeente vindt u in tabellen 211 en 212 

in bijlage. Tabel 213 bevat een lijst van GUP-rioleringsprojecten die volledig of gedeeltelijk opgedragen 

werden op een gemeentelijk of bovengemeentelijk programma. 

Hoofdstuk 3 behandelt de uitzondering op de aanleg van een gescheiden stelsel. 
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1 GEACTUALISEERDE ZONERINGSPLANNEN 

1.1 Inleiding 

Conform art.10 van het zoneringsbesluit 1 kan jaarlijks een actualisering van de definitieve 

zoneringsplannen gebeuren voor wat betreft de overgang van de zone “collectief te optimaliseren 

buitengebied” naar het “collectief geoptimaliseerd buitengebied”. Deze jaarlijkse actualisering 

gebeurt in het wateruitvoeringsprogramma (WUP). In het kader van het WUP 2016 worden volgende 

actualisaties in rekening gebracht: 

- het omzetten van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het collectief 
geoptimaliseerd buitengebied (op basis van uitgevoerde rioleringsprojecten) 

- weergave op het zoneringsplan van reeds geplaatste IBA’s of gesloten opvangsystemen (GOS) 
(in individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig) 

- kleine correcties aan het zoneringsplan (het conform maken aan de feitelijke toestand). 
 

Bij geplaatste IBA’s wordt de overgang van “het individueel te optimaliseren buitengebied- IBA 

gepland” naar “het individueel te optimaliseren buitengebied- IBA aanwezig” enkel doorgevoerd 

indien de volledige cluster  is gesaneerd. In deze actualisatie worden dus geen clusters in het 

individueel te optimaliseren buitengebied gesplitst. 

Kleine correcties aan het zoneringsplan omvatten onder meer:  

- de opname van een uitgevoerde nieuwe verkaveling, de opname van een nieuwe woning, … 
- correcties n.a.v. het procesverloop van het lopende beleid (OP, GIP, vergunningen), 

bijvoorbeeld een woning is wel of niet aangesloten en reeds geverifieerd door VMM. 
 

Naast haar eigen informatie met betrekking tot uitgevoerde bovengemeentelijk projecten en 

uitgevoerde gesubsidieerde gemeentelijke projecten, bevroeg VMM – afdeling Ecologisch Toezicht ook 

alle gemeenten en rioolbeheerders over de uitgevoerde projecten met betrekking tot hun 

grondgebied. Hiertoe werd eind oktober 2016 voor elke gemeente (deels vooraf ingevulde) een 

gepersonaliseerde bevraging per mail overgemaakt. De deadline voor het invullen van deze bevraging 

werd vastgelegd op  15 januari 2017. Eind januari 2017 zijn 158 bevragingen ontvangen. Uiteindelijk 

hebben 261 Vlaamse gemeenten een antwoord ingestuurd. De inbreng van de gemeente 

Scherpenheuvel-Zichem kwam echter te laat binnen om nog in aanmerking te worden genomen.  

 

                                                           

 

 

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en 

bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 

maart 2014. 
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Alle tot eind maart 2017 ingestuurde bevragingen (260) werden door VMM geëvalueerd voor 

voorliggende rapportering.  

Voor de gemeenten Mechelen en Schilde werd het gedeelte van de bevraging met betrekking tot IBA’s 

ingestuurd door de rioolbeheerder Pidpa, dit in het kader van hun HidrIBA-overeenkomst met de 

betreffende gemeenten. Beide gemeenten maakten echter geen andere gegevens meer over. 

Van de volgende 47 gemeenten werd helemaal geen antwoord ontvangen:  

Tabel 1:  Gemeenten waarvan geen antwoord werd ontvangen m.b.t. de uitgevoerde projecten op hun grondgebied 

Gemeente Rioolbeheerder Gemeente Rioolbeheerder 

Aalst gemeente Lommel gemeente 

Aalter gemeente Meise gemeente 

Berlare gemeente Merelbeke gemeente 

Brugge AquaRio Mesen gemeente 

Deerlijk gemeente Meulebeke gemeente 

Deinze AquaRio Nijlen gemeente 

Denderleeuw gemeente Olen gemeente 

Dendermonde gemeente Oostkamp gemeente 

Dentergem gemeente Oud-Turnhout gemeente 

Diest gemeente Pittem gemeente 

Drogenbos VIVAQUA Roeselare gemeente 

Duffel gemeente Roosdaal gemeente 

Evergem gemeente Sint-Gillis-Waas gemeente 

Haacht gemeente Sint-Pieters-Leeuw VIVAQUA 

Haaltert gemeente Stabroek gemeente 

Herent gemeente Stekene gemeente 

Hoeilaart gemeente Tremelo gemeente 

Keerbergen gemeente Wellen gemeente 

Knokke-Heist gemeente Wervik gemeente 

Kraainem VIVAQUA Westerlo gemeente 

Kuurne gemeente Wetteren gemeente 

Ledegem gemeente Wezembeek-Oppem VIVAQUA 

Linkebeek VIVAQUA Zwijndrecht gemeente 

Lochristi gemeente   

 

Waar Aquario als rioolbeheerder is vermeld, werd aangegeven dat de gemeente zelf de bevraging zou 

insturen. Een aantal van de vermelde gemeenten treedt zelf op als rioolbeheerder maar doet voor 

bepaalde diensten beroep op een extern rioolbeheerder. 

Eventuele aanvragen tot visiewijzigingen maken onderdeel uit van de herziening van de 

zoneringsplannen in het kader van de opmaak van de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Deze 

werden dan ook niet in beschouwing genomen bij voorliggende actualisatie. 
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1.2 Overzicht per gemeente 

Voor 254 gemeenten (blauw ingekleurd in Figuur 1) werd een aanpassing doorgevoerd aan het 

zoneringsplan. Dit gebeurde op basis van de ingediende bevraging van de gemeente of van de 

rioolbeheerder, van de bij de afdeling Ecologisch Toezicht van VMM beschikbare informatie of van 

beiden. 

 

Figuur 1: Overzicht van de gemeenten waarvoor het zoneringsplan werd aangepast  

 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal doorgevoerde actualisaties en correcties per 

gemeente. 

Tabel 2: Overzicht van het aantal doorgevoerde actualisaties en correcties per gemeente  

Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

AALST 2 nvt 1 

AALTER nvt nvt 1 

AARSCHOT 1 1 1 

AARTSELAAR 1 nvt nvt 

ALVERINGEM 36 8 3 

ANTWERPEN 12 nvt 1 

ANZEGEM nvt 4 3 

ARDOOIE 9 nvt nvt 

ARENDONK 7 nvt nvt 

AS nvt 7 3 

ASSE 1 15 1 

ASSENEDE 4 5 1 
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Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

AVELGEM nvt nvt 2 

BALEN 10 1 1 

BEERNEM 2 7 3 

BEERSE 1 nvt nvt 

BEERSEL 3 4 1 

BEGIJNENDIJK 1 1 nvt 

BEKKEVOORT 2 5 1 

BERINGEN 2 nvt 1 

BERLAAR nvt 2 nvt 

BERLARE 1 nvt nvt 

BERTEM 1 1 nvt 

BEVER nvt 1 nvt 

BEVEREN 7 nvt 11 

BILZEN nvt nvt 2 

BLANKENBERGE 3 2 1 

BOCHOLT 4 nvt 2 

BOECHOUT 1 8 2 

BOOM 6 nvt nvt 

BOORTMEERBEEK 2 nvt 1 

BORGLOON 1 4 nvt 

BORNEM 4 2 1 

BORSBEEK nvt 1 nvt 

BOUTERSEM nvt 1 nvt 

BRAKEL 1 12 nvt 

BRASSCHAAT 3 nvt 1 

BRECHT 6 5 2 

BREDENE nvt 1 nvt 

BREE 3 1 nvt 

BRUGGE 5 49 2 

BUGGENHOUT 2 nvt 1 

DAMME 4 82 5 

DE HAAN 12 6 3 

DE PANNE nvt 3 nvt 

DE PINTE 5 1 2 

DEINZE 8 4 4 

DENDERLEEUW 1 nvt nvt 

DENTERGEM 2 nvt 4 

DESSEL nvt 3 nvt 

DESTELBERGEN 2 2 1 

DIEPENBEEK 4 nvt nvt 

DIEST 6 nvt nvt 

DIKSMUIDE 4 3 1 

DILBEEK 13 11 6 
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Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

DILSEN-STOKKEM 3 nvt nvt 

DUFFEL 5 nvt 1 

EEKLO nvt 3 nvt 

ERPE-MERE 3 2 nvt 

GALMAARDEN 4 3 1 

GAVERE nvt 5 nvt 

GEEL 6 33 3 

GEETBETS 4 2 1 

GENK nvt nvt 1 

GENT 5 15 1 

GERAARDSBERGEN 3 2 6 

GINGELOM 3 nvt nvt 

GISTEL nvt 1 1 

GLABBEEK nvt 4 nvt 

GOOIK nvt 3 nvt 

GRIMBERGEN 5 nvt 1 

GROBBENDONK nvt 1 nvt 

HAACHT 4 nvt nvt 

HAALTERT 5 nvt nvt 

HALEN 4 nvt nvt 

HALLE 4 nvt nvt 

HAMME 1 4 nvt 

HARELBEKE 4 nvt 1 

HASSELT 8 nvt 1 

HECHTEL-EKSEL nvt 1 nvt 

HEERS 1 nvt nvt 

HEIST-OP-DEN-BERG 7 2 3 

HERENT 1 nvt nvt 

HERENTALS nvt 7 1 

HERENTHOUT nvt 3 nvt 

HERK-DE-STAD 2 1 nvt 

HERNE 2 2 2 

HERSELT 7 8 nvt 

HERZELE 2 nvt 1 

HEUSDEN-ZOLDER 4 2 1 

HEUVELLAND 1 92 9 

HOEILAART nvt 6 nvt 

HOLSBEEK 8 5 4 

HOOGLEDE 6 nvt 3 

HOOGSTRATEN 16 nvt nvt 

HOREBEKE nvt 2 nvt 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 1 1 1 

HOUTHULST 1 1 nvt 
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Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

HOVE 1 2 nvt 

HULDENBERG 3 nvt 1 

HULSHOUT 1 2 nvt 

ICHTEGEM 10 2 nvt 

IEPER 10 71 10 

INGELMUNSTER 6 nvt 1 

IZEGEM 4 nvt 1 

JABBEKE 1 14 4 

KALMTHOUT 7 26 3 

KAMPENHOUT 3 4 nvt 

KAPRIJKE 3 8 1 

KASTERLEE 24 nvt 2 

KINROOI 27 nvt nvt 

KLUISBERGEN 2 3 2 

KNESSELARE 1 2 nvt 

KOEKELARE 12 2 1 

KOKSIJDE 2 15 1 

KORTEMARK 3 1 2 

KORTENAKEN nvt 3 nvt 

KORTENBERG nvt nvt 1 

KORTRIJK 19 7 2 

KRUIBEKE 3 2 nvt 

KRUISHOUTEM 5 22 nvt 

KUURNE 3 nvt 1 

LAAKDAL 1 12 1 

LAARNE 3 3 1 

LANAKEN 1 1 nvt 

LANDEN nvt 1 1 

LANGEMARK-POELKAPELLE 4 5 1 

LEBBEKE 4 1 nvt 

LEDEGEM 10 nvt 1 

LENNIK 2 3 1 

LEUVEN 15 2 8 

LICHTERVELDE 1 1 nvt 

LIEDEKERKE nvt 1 nvt 

LIER 1 33 2 

LIERDE 5 1 nvt 

LILLE 2 nvt 1 

LINKEBEEK 2 nvt nvt 

LINTER nvt 2 nvt 

LOCHRISTI 1 nvt nvt 

LOKEREN 2 10 nvt 

LONDERZEEL 2 nvt nvt 
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Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

LO-RENINGE 20 4 2 

LOVENDEGEM 2 4 nvt 

LUBBEEK 12 6 2 

LUMMEN 9 1 nvt 

MAARKEDAL 7 22 1 

MAASEIK 1 nvt nvt 

MAASMECHELEN 1 nvt nvt 

MALDEGEM 26 11 1 

MALLE 3 10 nvt 

MECHELEN nvt 18 nvt 

MEERHOUT nvt 15 1 

MEEUWEN-GRUITRODE 2 nvt 1 

MEISE 5 nvt 2 

MELLE nvt 2 nvt 

MENEN nvt nvt 1 

MERCHTEM 1 2 1 

MERKSPLAS 6 nvt nvt 

MEULEBEKE 1 nvt nvt 

MIDDELKERKE 3 49 3 

MOERBEKE nvt 1 nvt 

MOL 1 2 nvt 

MOORSLEDE 1 2 nvt 

MORTSEL 1 nvt nvt 

NAZARETH 2 3 1 

NEERPELT nvt 15 nvt 

NEVELE nvt 6 nvt 

NIEUWERKERKEN 1 nvt nvt 

NIEUWPOORT 1 1 2 

NIJLEN 1 nvt 1 

NINOVE 4 1 nvt 

OLEN 2 nvt 1 

OOSTERZELE 13 10 nvt 

OOSTKAMP nvt nvt 1 

OPWIJK 3 nvt nvt 

OUDENAARDE 15 11 4 

OUDENBURG 4 6 nvt 

OUD-HEVERLEE 1 nvt 4 

OVERIJSE 5 nvt 26 

PEER 4 2 2 

PEPINGEN nvt 5 nvt 

POPERINGE 4 23 4 

PUTTE 3 13 nvt 

PUURS 12 nvt 5 
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Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

RANST 1 19 4 

RAVELS 2 nvt nvt 

RETIE 1 1 1 

RIEMST 4 nvt nvt 

RIJKEVORSEL 8 3 1 

ROESELARE 6 nvt 1 

RONSE 5 3 1 

ROOSDAAL 2 1 nvt 

ROTSELAAR 5 nvt 2 

RUISELEDE 3 5 nvt 

RUMST 1 9 1 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 13 nvt 1 

SCHILDE 3 8 2 

SCHOTEN 8 11 nvt 

SINT-GENESIUS-RODE 3 nvt 4 

SINT-KATELIJNE-WAVER 3 10 1 

SINT-LAUREINS 1 16 1 

SINT-MARTENS-LATEM 2 5 nvt 

SINT-NIKLAAS 14 nvt 8 

SINT-PIETERS-LEEUW 3 nvt nvt 

SINT-TRUIDEN 2 3 nvt 

STADEN 3 1 nvt 

STEENOKKERZEEL 6 nvt nvt 

STEKENE nvt 2 nvt 

TEMSE 13 2 1 

TERNAT 4 4 4 

TERVUREN 2 1 1 

TESSENDERLO 6 nvt 3 

TIELT 6 nvt 1 

TIELT-WINGE 1 1 nvt 

TIENEN 1 1 1 

TONGEREN 6 nvt 1 

TORHOUT 11 nvt 2 

TURNHOUT 7 nvt 4 

VEURNE nvt 19 2 

VILVOORDE 3 nvt nvt 

VLETEREN 3 8 2 

VOEREN 5 7 nvt 

VORSELAAR 4 15 nvt 

WAARSCHOOT nvt 1 nvt 

WAASMUNSTER 5 nvt nvt 

WACHTEBEKE nvt 4 nvt 

WAREGEM 7 4 nvt 
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Gemeente 
Aantal clusters collectief 

geoptimaliseerd 
Aantal volledige clusters met 

geplaatste IBA/GOS 
Aantal correcties 

WEMMEL nvt nvt 1 

WERVIK 2 nvt nvt 

WETTEREN 2 nvt nvt 

WEVELGEM 3 4 nvt 

WICHELEN nvt 2 nvt 

WIELSBEKE nvt nvt 3 

WILLEBROEK 2 1 nvt 

WINGENE 4 27 3 

WOMMELGEM 2 nvt 1 

WORTEGEM-PETEGEM 4 14 1 

WUUSTWEZEL 5 7 5 

ZANDHOVEN nvt 8 1 

ZAVENTEM 6 nvt 1 

ZEDELGEM 2 nvt 2 

ZELE nvt nvt 1 

ZEMST 7 nvt 3 

ZINGEM 7 nvt nvt 

ZOERSEL 5 1 3 

ZOMERGEM 3 5 3 

ZONHOVEN 3 nvt nvt 

ZONNEBEKE 8 11 1 

ZOTTEGEM nvt 3 1 

ZOUTLEEUW 6 3 nvt 

ZUIENKERKE nvt 67 nvt 

ZULTE 4 7 1 

ZWALM nvt 3 nvt 

ZWEVEGEM 4 3 2 

 

De uiteindelijke aanpassing aan een bepaalde cluster kan ook een combinatie zijn van een correctie 

met de overgang naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied of de combinatie van een correctie 

met de overgang naar het individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig. 

Na de goedkeuring van het WUP 2016 zullen de aanpassingen aan de zoneringsplannen ook zichtbaar 

gemaakt worden in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen op de VMM-website. 

1.2.1 Actualisatie collectief geoptimaliseerd buitengebied 

Voor elke gemeente werd een overzichtslijst opgenomen in bijlage (Tabel 5 tot en met Tabel 208). 

Per cluster wordt vermeld of deze volledig of gedeeltelijk overgaat naar het collectief geoptimaliseerde 

buitengebied, welk project daarbij werd uitgevoerd, onder wel actienummer van het 

maatregelenprogramma dit project kan gecatalogeerd worden en welk uitvoeringsjaar het project had. 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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Waar als uitvoeringsjaar 2016 vermeld wordt, betekent dit dat het project in 2016 is uitgevoerd of dat 

de gegevens met betrekking tot het uitgevoerde project in 2016 werden aangeleverd (bij gebrek aan 

een uitvoeringsdatum). 

In totaal werden 982 clusters verspreid over 204 gemeenten aangepast.  

Algemeen kunnen we stellen dat het overgrote deel (65%) van de aan te passen clusters gesaneerd 

werd door de uitvoering van een bovengemeentelijk project of een gemeentelijk subsidieproject, 

opgenomen op een goedgekeurd programma. Dit is logisch aangezien het de uitvoering van het 

lopende beleid betreft. Een beperkter aandeel van de aanpassingen is een gevolg van de sanering van 

clusters waarvoor een GUP-project was gedefinieerd. Het betreft onder meer projecten in eigen 

beheer, projecten in nieuwe verkavelingen of de aansluiting van een privéwaterafvoer. Een beperkt 

aantal aanpassingen is het gevolg van de uitvoering van projecten die niet als GUP-project werden 

gedefinieerd (bijvoorbeeld aansluiting van nieuwe verkavelingen). 

 

 

1.2.2 Actualisatie individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig 

Bij geplaatste IBA’s wordt  de status “individueel te optimaliseren buitengebied- IBA aanwezig” enkel 

op de zoneringskaart aangeduid  indien de volledige cluster  is gesaneerd. Er worden dus geen clusters 

opgesplitst. 

In Tabel 209 in bijlage wordt een overzicht gegeven van alle clusters die door het plaatsen van een 

IBA/IBA’s volledig overgaan naar “het individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig”. Er 

werden geen geplaatste GOS gemeld. 

In de lijst werden de betrokken gemeenten alfabetisch gerangschikt. Waar als uitvoeringsjaar 2016 

vermeld wordt, betekent dit dat de IBA in 2016 is uitgevoerd of in gebruik is genomen of dat de 

gegevens met betrekking tot de IBA in 2016 werden aangeleverd (bij gebrek aan een 

uitvoeringsdatum). 

Waar meer dan één IBA in eenzelfde, aan te passen cluster werd geplaatst is de datum van de meest 

recent geplaatste IBA als uitvoeringsjaar vermeld. 

In totaal werden 1316 clusters verspreid over 163 gemeenten aangepast. 

1.2.3 Kleine correcties  naar de feitelijke toestand 

In Tabel 210 in bijlage wordt een overzicht gegeven van alle correcties die werden doorgevoerd. 
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In de lijst werden de betrokken gemeenten alfabetisch gerangschikt. Voor elke te corrigeren cluster 

wordt de zone van het herziene zoneringsplan2 en de aard van de correctie vermeld. Waar een nieuwe 

cluster werd ingetekend werd ‘nieuw’ als clusternummer vermeld. Een aantal correcties betreffen het 

centraal gebied. 

 

De aard van de correctie kan zijn: 

- het herpositioneren van de cluster 

- het verwijderen van de cluster 

- het aanpassen van de clustervorm 

- het hernummeren van een dubbel voorkomende cluster 

- het aanmaken van een nieuwe cluster (wegens niet gezoneerd)  

- het aanpassen van de vorm van het centraal gebied 

- de overgang van individueel te optimaliseren buitengebied – IBA gepland naar collectief 

geoptimaliseerd buitengebied. 

 

 

Veel voorkomende redenen voor een correctie zijn: 

- een betere aaneensluiting van de verschillende zones (zoals bijvoorbeeld een overlap tussen 

centraal gebied en een cluster wegwerken) 

- aanpassen van de clustervorm aan de perceelsgrenzen 

- de woning is gesloopt, onteigend, …. (verwijderen cluster)  

- nieuwe woningen opnemen in een bestaande/nieuwe cluster of centraal gebied 

- de woning is aangesloten op een rioleringsproject, het plaatsen van een IBA is niet meer 

aangewezen 

- woningen blijken reeds geruime tijd aangesloten te zijn 

- woningen blijken toch nog te lozen. 

 

In totaal werden 318 correcties verspreid over 140 gemeenten doorgevoerd. 

 

 

  

                                                           

 

 

2 Het betreft de herziene zoneringsplannen van  kracht sinds 12/03/2016. Voor de gemeenten Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en 

Zandhoven betreft het de zoneringsplannen van kracht sinds 20 maart 2017. 
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de projecten die zijn uitgevoerd, dit in vergelijking met de 

definitieve gebiedsdekkende uitvoeringsplannen van 12 maart 2016.  Ook een planning voor 2017 en 

de volgende jaren is toegevoegd. 

De analyse is gebeurd op basis van de ingediende bevraging van de betreffende gemeente, van de bij 

de afdeling Ecologisch Toezicht van VMM beschikbare informatie, of van beiden. 

Voor de uitgevoerde rioleringsprojecten en stand van zaken m.b.t. de rioleringsprojecten behorend 

tot het lopend beleid (GIP t.e.m. programmajaar 2014, OP t.e.m. programmajaar 2015) wordt 

verwezen naar de tabellen per gemeente van de ‘Bovengemeentelijke projecten’ en ‘Gemeentelijke 

subsidieprojecten’ die bij elke opmaak van een Wateruitvoeringsprogramma zullen worden geüpdatet. 

Deze zijn steeds consulteerbaar via het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen en worden dan ook 

niet mee opgenomen in onderstaande overzichten. 

In voorliggend document wordt enkel gerapporteerd met betrekking tot GUP-projecten uitgevoerd in 

het kader van de verschillende acties van het maatregelenprogramma van de 

stroomgebiedbeheerplannen. De betreffende actienummers worden dan ook bij elk project vermeld. 

 

Figuur 2: Verdeling van de GUP-rioleringsprojecten volgens prioriteit 

 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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2.1 Uitgevoerde projecten GUP 

2.1.1 Uitgevoerde rioleringsprojecten 

In Tabel 3 wordt een  overzicht gegeven van de 121 gemeenten waarbinnen één of meerdere 

rioleringsprojecten volledig of gedeeltelijk werden uitgevoerd in de beschouwde periode. Het betreft 

enkel de projecten, gedefinieerd als GUP-project, zoals opgenomen in het GUP.   

Uitgevoerde projecten die niet in het GUP voorkomen (zoals bijvoorbeeld renovatieprojecten in 

centraal gebied) zijn niet opgenomen in dit overzicht. Zoals hoger vermeld worden ook GIP-projecten 

t.e.m. programmajaar 2014 en OP-projecten t.e.m. programmajaar 2015 hierin niet opgenomen. 

Tabel 3: Overzicht van het aantal volledig of gedeeltelijk uitgevoerde GUP-projecten  

Gemeente Aantal                            
GUP-projecten 

Gemeente Aantal                            
GUP-projecten 

AARSCHOT 1 LANAKEN 1 

AARTSELAAR 1 LEDEGEM 1 

ANTWERPEN 6 LENNIK 1 

BEERNEM 1 LEUVEN 5 

BEGIJNENDIJK 2 LIERDE 1 

BEVEREN 3 LILLE 1 

BLANKENBERGE 2 LO-RENINGE 4 

BOECHOUT 2 LOVENDEGEM 2 

BOOM 3 MAASMECHELEN 1 

BORGLOON 1 MALDEGEM 1 

BRASSCHAAT 1 MALLE 2 

BRECHT 1 MERCHTEM 1 

BREE 1 MEULEBEKE 1 

BRUGGE 2 MIDDELKERKE 2 

BUGGENHOUT 1 MORTSEL 1 

DAMME 4 NEVELE 1 

DE HAAN 10 NIEUWERKERKEN 1 

DE PINTE 3 NIEUWPOORT 1 

DEINZE 5 NINOVE 1 

DENTERGEM 1 OOSTERZELE 2 

DESTELBERGEN 1 OUDENAARDE 10 

DIEPENBEEK 4 OVERIJSE 6 

DIKSMUIDE 3 PEER 3 

DILBEEK 4 POPERINGE 1 

DILSEN-STOKKEM 2 PUTTE 2 

ERPE-MERE 1 PUURS 3 

ESSEN 1 RETIE 1 

GEEL 1 RIEMST 1 

GEETBETS 1 RIJKEVORSEL 3 
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Gemeente Aantal                            
GUP-projecten 

Gemeente Aantal                            
GUP-projecten 

GENT 5 ROESELARE 1 

GERAARDSBERGEN 1 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 1 

GISTEL 1 SCHOTEN 1 

GRIMBERGEN 1 SINT-GENESIUS-RODE 3 

HAALTERT 1 SINT-LAUREINS 1 

HALLE 2 SINT-MARTENS-LATEM 1 

HARELBEKE 2 SINT-NIKLAAS 3 

HEIST-OP-DEN-BERG 2 SINT-PIETERS-LEEUW 4 

HEUSDEN-ZOLDER 2 TEMSE 3 

HEUVELLAND 1 TONGEREN 1 

HOLSBEEK 3 TURNHOUT 3 

HOOGLEDE 1 VILVOORDE 2 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 1 VLETEREN 1 

HOVE 1 WAASMUNSTER 1 

HULDENBERG 1 WAREGEM 1 

ICHTEGEM 4 WEMMEL 1 

IEPER 3 WERVIK 1 

INGELMUNSTER 2 WEVELGEM 3 

IZEGEM 2 WIELSBEKE 1 

JABBEKE 1 WILLEBROEK 2 

KALMTHOUT 3 WINGENE 2 

KAPRIJKE 1 WOMMELGEM 1 

KASTERLEE 1 WUUSTWEZEL 1 

KOEKELARE 3 ZAVENTEM 1 

KOKSIJDE 3 ZEDELGEM 1 

KORTEMARK 2 ZEMST 2 

KORTENBERG 1 ZOERSEL 2 

KORTRIJK 6 ZOMERGEM 1 

KRUIBEKE 4 ZUIENKERKE 1 

KRUISHOUTEM 3 ZULTE 2 

KUURNE 1 ZWEVEGEM 1 

LAAKDAL 1   

 

Voor de details van de uitgevoerde GUP-rioleringsprojecten  wordt  verwezen naar Tabel 211 in bijlage. 

Per project worden de prioriteit, het uitvoeringsjaar en het betreffende actienummer uit het 

maatregelenprogramma aangegeven. Ook wordt vermeld of het GUP-project gedeeltelijk of volledig is 

uitgevoerd. Projecten met vermelding ‘niet geprioriteerd’ betreffen uitgevoerde riolering in nieuwe 

verkavelingen of pure renovatieprojecten in het centraal gebied. 
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Waar als uitvoeringsjaar 2016 vermeld wordt, betekent dit dat het project in 2016 is uitgevoerd of  dat 

de gegevens met betrekking tot het uitgevoerde project in 2016 werden aangeleverd (bij gebrek aan 

een uitvoeringsdatum). 

Van de 247 geheel of gedeeltelijk uitgevoerde GUP-projecten hebben  67 projecten prioriteit 1 of 2; 

54 projecten hebben prioriteit 3 of 4. 

Uitgaande van de verschillende acties met betrekking tot de uitvoering van GUP-projecten met 

prioriteit 1 voor de verschillende bekkens (acties 7B_I_077 t.e.m. 7B_087) en gebaseerd op de ter 

beschikking gestelde informatie m.b.t. uitgevoerde GUP-projecten tot eind 2016 kunnen we stellen 

dat in 10 van de 11 bekkens de actie zich nog hoofdzakelijk in een voorbereidende fase bevindt. Dit 

betekent dat minder dan 10% van de betreffende GUP-projecten in uitvoering is. Enkel voor het bekken 

van de Brugse Polders (actie 7B_I_117) is 15% van de projecten in uitvoering of uitgevoerd. 

We stellen hetzelfde vast bij de evaluatie van de acties met betrekking tot de uitvoering van GUP-

projecten met prioriteit 2 voor de verschillende bekkens (acties 7B_I_088 t.e.m. 7B_I_098). Ook hier 

is het bekken van de Brugse Polders het enige bekken waarvoor de actie zich reeds in uitvoeringsfase 

bevindt. Binnen dit bekken is 16% van de betreffende projecten in uitvoering of uitgevoerd. 

De reden dat de betreffende projecten een vertraging oplopen kan aan een combinatie van factoren 

te wijten zijn. Een onvolledige rapportering kan hiervoor slechts deels een verklaring geven. 

Vaak zijn de projecten gecombineerd met andere partijen, veel van de gemeentelijke projecten met 

prioriteit 2 zijn gecombineerd met bovengemeentelijke projecten, …. Gelet op de lange doorlooptijd 

van de projecten is bovendien de kans reëel dat de actie nog meer vertraging zal oplopen. Een 

maximale activering van deze projecten is bijgevolg noodzakelijk om tot een versnelde uitvoering te 

kunnen komen. 

Een deel van de prioriteit 1 projecten kan ook gebaat zijn bij een ondersteuning van de betrokken 

burgers in het kader van een gemeentelijk handhavingsbeleid. Het betreft dan de  projecten inzake de 

privéwaterafvoer. Rioolbeheerder Pidpa vermeldt in de bevragingen dat hiernaar actief onderzoek 

gevoerd wordt. Het is niet duidelijk of dit ook bij andere rioolbeheerders gebeurt. 

2.1.2 Geplaatste IBA’s 

In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen is voor elke gemeente een minimale doelstelling aan 

prioritair te plaatsen IBA’s vastgelegd: 

- een aantal IBA-projecten met prioriteit 1 dient geplaatst te worden tegen eind 2017; 

- een aantal IBA-projecten met prioriteit 1 of 2 dient geplaatst te worden tegen eind 2021. 

Hieruit resulteert het aantal prioritaire IBA’s dat minimaal dient geplaatst te worden per bekken. Deze 

aantallen zijn voor elk bekken opgenomen in een actie van het maatregelenprogramma van de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

De analyse  m.b.t. geplaatste IBA’s is gebeurd op basis van de ingediende bevragingen van de 

betreffende gemeente of rioolbeheerder,  van het subsidieprogramma voor IBA’s en van de bestaande 

IBA’s in het individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig (voor de niet responderende 

gemeente). 
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Voor de details van de geplaatste IBA’s  per gemeente wordt verwezen naar Tabel 212 in bijlage. 

Per gemeente wordt aangegeven:  

- de minimale doelstelling prioritair te plaatsen IBA’s tegen eind 2017 

- de minimale doelstelling prioritair te plaatsen IBA’s tegen eind 2021 

- totaal aantal te plaatsen IBA’s volgens het herzien zoneringsplan 

- aantal geplaatste IBA’s met prioriteit 1 

- aantal geplaatste IBA’s met prioriteit 2 

- totaal aantal geplaatste IBA’s. 

 

Wanneer bij het aantal geplaatste IBA’s met prio 1 of 2 ‘nvt’ vermeld wordt, betekent dit dat voor deze 

gemeente geen minimale doelstelling vooropgesteld werd. 

 

 

Figuur 3: Overzicht te plaatsen en geplaatste IBA’s 

 

Figuur 3 geeft aan dat 19% van het totaal aantal te plaatsen IBA’s ingevuld wordt door het vastleggen 

van de minimale doesteling voor 2017 en voor 2021. Eind 216 bedraagt het aandeel prioritaire IBA’s in 

het totaal aantal geplaatste IBA’s 51%.  In zijn totaliteit is 31% van alle prioritaire IBA’s intussen 

geplaatst (41% van de IBA’s met prioriteit 1 en 13% van de IBA’s met prioriteit 2). 

Van de 186 gemeenten met IBA’s met prioriteit 1, zijn er eind 2016 87 gemeenten waarvoor al deze 

IBA’s geplaatst zijn. Van de gemeenten met IBA’s met prioriteit 2 is dit voor slechts 7 gemeenten het 

geval. 

Naast de prioritaire IBA’s zijn intussen ook een reeks niet prioritaire IBA’s geplaatst. In heel Vlaanderen 

is eind 2016 13% van het totaal aantal te plaatsen IBA’s actief. 

Het behalen van de minimale doelstelling tegen eind 2017 is opgenomen in de actie met betrekking 

tot de uitbouw van de individuele zuivering - deel 1 voor de verschillende bekkens (acties 7B_I_068 
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t.e.m. 7B_076, 7B_I_053 en 7B_I_115). Om de doelstelling 2017 te halen kunnen gemeenten vrij kiezen 

uit de te plaatsen IBA’s met prioriteit 1. 

In alle bekkens bevindt deze actie zich eind 2016 in een uitvoeringsfase. Dit betekent dat in totaal 60%  

van de IBA’s met prioriteit 1 is uitgevoerd ten opzichte van  de minimale doelstelling voor 2017. De 

concrete cijfers variëren tussen 28 en 89% per bekken. 

Van de 178 gemeenten waarvoor een minimale doelstelling 2017 is bepaald bereikten eind 2016 127 

gemeenten minstens  50% van hun minimale doelstelling. 107 hiervan behaalden reeds de minimale 

doelstelling en plaatsten intussen minstens het aantal IBA’s met prioriteit 1 dat in hun minimale 

doelstelling werd bepaald. 

Het behalen van de minimale doelstelling tegen eind 2021 is opgenomen in de actie met betrekking 

tot de uitbouw van de individuele zuivering – deel 2 voor de verschillende bekkens (acties 7B_I_010, 

7B_I_013, 7B_I_017, 7B_I_021, 7B_I_024, 7B_I_027, 7B_I_030, 7B_I_033, 7B_I_044, 7B_I_048, 

7B_I_050). Om de doelstelling 2021 te halen kunnen gemeenten vrij kiezen uit de rest van de te 

plaatsen IBA’s met prioriteit 1 en de plaatsen IBA’s met prioriteit 2. 

In 3 bekkens bevindt deze actie zich eind 2016 in een uitvoeringsfase (Maas, Dijle-Zenne, Brugse 

Polders).  In de overige bekkens bevindt deze zich nog hoofdzakelijk in een voorbereidende fase. Dit 

betekent dat in totaal 12% van de IBA’s met prioriteit 1 en 2 is uitgevoerd ten opzichte van de minimale 

doelstelling voor 2021. De concrete cijfers variëren tussen 6 en 23% per bekken. 

Van de 274 gemeenten waarvoor een minimale doelstelling 2021 is bepaald bereikten eind 2016 30 

gemeenten meer dan  50% van hun minimale doelstelling. 8 hiervan plaatsten intussen minstens het 

aantal prioritaire IBA’s dat in hun minimale doelstelling 2021 werd bepaald. 

Gezien de uiterste datum voor het behalen van deze minimale doelstelling 2017 dichterbij komt, zal 

voor een aantal gemeenten het investeringsritme voor IBA’s toch omhoog moeten. Dit in combinatie 

met een actief handhavingsbeleid, vooral voor gemeenten waar de burger zelf dient in te staan voor 

de plaatsing van de IBA. Ook het gebruik van de vrijheidsgraden (ingeschreven in de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021) kan helpen bij het behalen van de doelstellingen.  

Daarnaast wordt de collectieve plaatsing van IBA’s vanuit het Vlaamse Gewest aangemoedigd met een 

subsidie. Binnenkort wordt deze subsidie verhoogd voor prioritaire IBA’s. Hiertoe ligt een ontwerp van 

nieuwe subsidieregeling voor bij de Vlaamse Regering3. 

 

 

                                                           

 

 

3 Deze nieuwe subsidieregeling werd op 5 mei 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt van kracht na publicatie in het Belgisch 

Staatsblad. 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen pagina 23 van 159 

2.2 Planning 2017 

2.2.1 Rioleringsprojecten 

Ook de planning van de GUP-rioleringsprojecten werd opgevraagd bij de gemeenten en 

rioolbeheerders.  Figuur 4 geeft een prognose tot eind 2017 voor projecten met prioriteit 1 en 2.  

 

 

Figuur 4: Verdeling van de GUP-rioleringsprojecten met prioriteit 1 en 2 over de verschillende fasen – planning 2017 

Voor het overgrote deel van de projecten werd geen planning voor 2017 aangegeven. Onderstaande 

bespreking moet dus met enige omzichtigheid gelezen worden. 

Uit de antwoorden van gemeenten en rioolbeheerders kan afgeleid worden dat minstens 23% van de 

projecten met prioriteit 1 en 2 zich in een voorbereidende fase zal bevinden (studie, opmaak ontwerp). 

Bijna 10 % zal in uitvoering of uitgevoerd zijn.  

Een deel van de GUP-projecten met prioriteit 1 en 2 werd intussen opgenomen op een eind 2016 

goedgekeurd subsidieprogramma (GIP 2015, 2016 en 2017/1) en bevindt zich in een voorbereidende 

fase (8% van alle projecten tegen eind 2021). 

Uitgaande van de verschillende acties met betrekking tot de uitvoering van GUP-projecten met 

prioriteit 1 voor de verschillende bekkens (acties 7B_I_077 t.e.m. 7B_087) kunnen we stellen dat voor 
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5 bekkens ( Brugse Polders, Gentse Kanalen, Beneden-Schelde, Maas en Nete) de actie zich eind 2017 

in uitvoeringsfase zal bevinden. Dit betekent dat meer dan 10% van de projecten in uitvoering of 

uitgevoerd zal zijn (de concrete cijfers variëren tussen 14 en 16%). Voor de overige zes bekkens zal de 

actie zich op dat moment nog in een voorbereidende fase bevinden. Dit betekent dat het aandeel aan 

uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten hier minder dan 10% zal bedragen. 

We stellen hetzelfde vast bij de evaluatie van de acties met betrekking tot de uitvoering van GUP-

projecten met prioriteit 2: voor 4 bekkens (Brugse Polders, Beneden-Schelde, Dender en Maas) zal de 

actie zich eind 2017 in uitvoeringsfase bevinden. Dit betekent dat meer dan 10% van de projecten in 

uitvoering of uitgevoerd zal zijn (de concrete cijfers variëren tussen 17 en 53%). 

De reden dat de betreffende projecten ook eind 2017 nog vertraging oplopen kan aan een combinatie 

van factoren te wijten zijn. De zeer onvolledige rapportering kan hiervoor slechts deels een verklaring 

geven. 

Vaak zijn de projecten gecombineerd met andere partijen, veel van de gemeentelijke projecten met 

prioriteit 2 zijn gecombineerd met bovengemeentelijke projecten, …. Gelet op de lange doorlooptijd 

van de projecten is bovendien de kans reëel dat de actie nog meer vertraging zal oplopen. Een 

maximale activering van deze projecten is bijgevolg noodzakelijk om tot een versnelde uitvoering te 

kunnen komen. 

Een deel van de prioriteit 1 projecten kan ook gebaat zijn bij een ondersteuning van de betrokken 

burgers in het kader van een gemeentelijk handhavingsbeleid. Het betreft dan de  projecten inzake de 

privéwaterafvoer. Rioolbeheerder Pidpa vermeldde in de bevragingen dat hiernaar actief onderzoek 

gevoerd wordt. Het is niet duidelijk of dit ook bij andere rioolbeheerders gebeurt. 

Aangezien de focus van de bevraging vooral bij projecten met prioriteit 1  en 2 werd gelegd, kwamen 

projecten met een prioriteit 3 en meer slechts sporadisch voor in de antwoorden van gemeenten en 

rioolbeheerders. Voor dergelijke projecten ligt de uitvoeringstermijn dan ook in de periode 2021-2027. 

Toch werd over een aantal van deze projecten gerapporteerd: eind 2017 zullen deze projecten zich in 

een voorbereidende fase bevinden.  Slechts een beperkt aandeel zal in uitvoering of uitgevoerd zijn.     

2.2.2 IBA’s 

Gemeenten en rioolbeheerders werden ook bevraagd naar de intenties voor het plaatsen van IBA’s 

voor 2017. Niet elke  gemeente heeft hier invulling aan gegeven. 

Waar toch een antwoord geformuleerd werd, werd voornamelijk aangegeven dat de IBA’s met 

prioriteit 1 tegen eind 2017 geplaatst/gepland zullen worden. In een aantal gevallen werd aangehaald 

dat infovergaderingen zullen georganiseerd worden. Soms werd aangegeven dat nog geen planning 

werd opgemaakt. 

Gezien de uiterste datum voor het behalen van deze minimale doelstelling 2017 dichterbij komt, zal 

voor een aantal gemeenten het investeringsritme voor IBA’s toch omhoog moeten. Dit in combinatie 

met een actief handhavingsbeleid, vooral voor gemeenten waar de burger zelf dient in te staan voor 

de plaatsing van de IBA. Ook het gebruik van de vrijheidsgraden (ingeschreven in de 

stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021) kan helpen bij het behalen van de doelstellingen. 
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Voor een groot aantal gemeenten wordt door de rioolbeheerders vermeld dat de planning voor het 

plaatsen van de IBA’s met prioriteit 2 (onderdeel van de doelstelling 2021) eind 2017 zal opgemaakt 

worden. Voor de rioolbeheerder Pidpa zal dit pas in 2018 gebeuren. Het is duidelijk dat dus eerst werk 

gemaakt wordt van het behalen van de minimale doelstelling voor 2017. 

Voor de gemeenten die geen planning voor het plaatsen van IBA’s aangeven, is het belangrijk om hier 

zo snel mogelijk werk van te maken. Uit de verschillende antwoorden blijkt trouwens ook het belang 

van goed onderbouwde infovergaderingen voor de betrokken burgers. 

2.3 Planning volgende jaren 

Voor een zeer beperkt aantal GUP-projecten werd een prognose voor de volgende jaren (2018 e.v.)  

overgemaakt. 17% van deze projecten is opgenomen op een goedgekeurd programma (gemeentelijk 

of bovengemeentelijk). Gezien de gemiddelde doorlooptijd van een project zullen de meeste van deze 

projecten zich de eerstkomende jaren nog in een voorbereidende fase bevinden.  

Voor de overige gerapporteerde projecten is het moeilijker om het verloop ervan in te schatten. Veelal 

werd enkel de prognose voor 2017 overgemaakt. Een grote fractie (40%) van die projecten  betreft 

projecten inzake privéwaterafvoer. Hierbij is het aan de burger om er uitvoering aan te geven, de 

nodige handhaving m.b.t. de aansluitplicht op riolering dient evenwel door de 

gemeente/rioolbeheerder te gebeuren. Een actieve opvolging en begeleiding van deze projecten door 

de gemeente/rioolbeheerder is dan ook aangewezen. Een aantal ervan dient ook gelijktijdig met een 

opgedragen (boven)gemeentelijk project uitgevoerd te worden. De verwachting is dan ook dat voor 

dergelijke projecten in de eerstkomende jaren tot uitvoering zal overgegaan worden. Bij de meeste 

andere projecten is de gemeente aan zet. De fase waarin deze projecten zich zullen bevinden, is van 

te veel factoren afhankelijk om een correcte inschatting te kunnen maken. 

Daarom wordt de planning voor de volgende jaren hier aangegeven aan de hand van de GUP-

rioleringsprojecten die t.e.m. eind 2016 opgenomen zijn op een goedgekeurd programma 

(subsidiëringsprogramma’s t.e.m. 2017/eerste kwartaal en de bovengemeentelijke 

optimalisatieprogramma ’s t.e.m. 2017).  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal GUP-projecten per gemeente. Er 

wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen het aantal GUP-projecten dat conform de 

stroomgebiedbeheerplannen uiterlijk 2021 in uitvoering dient te zijn (prioriteit 1, prioriteit 2 en 

prioriteit 3 en 4 behorend tot actie 7B_I_113 = gelegen in speerpuntgebied, in een VHA-zone met IHD-

doelstellingen en op minder dan 250 meter van een waterloop met IHD) en de overige projecten. 

De lijst van GUP-projecten is opgenomen in Tabel 213 in bijlage. De gemeenten staan hierin alfabetisch 

gerangschikt. 

De GUP-projecten die in het GUP vermeld worden met als actor privé (privéwaterafvoer) worden niet 

als afzonderlijk project opgedragen in een GIP of OP maar worden wel mee uitgevoerd op het moment 

dat het betreffende GIP- of OP-project wordt uitgevoerd. 
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Tabel 4: Aantal GUP-projecten per gemeente die (volledig of gedeeltelijk) opgedragen werden op een gemeentelijk of 

bovengemeentelijk programma 

Gemeente 

Aantal 
opgedragen 

GUP-projecten 
met uitvoering 

SGBP t.e.m. 
2021 

Aantal 
opgedragen 

overige           
GUP-projecten 

Gemeente 

Aantal 
opgedragen 

GUP-projecten 
met uitvoering 

SGBP t.e.m. 
2021 

Aantal 
opgedragen 

overige           
GUP-projecten 

AALTER  1 LEDEGEM 1  

AARSCHOT 2 1 LENNIK  1 

AARTSELAAR 1 1 LICHTERVELDE 1  

AFFLIGEM  1 LIEDEKERKE  2 

ALKEN  6 LILLE 1 6 

ANTWERPEN 1 1 LINKEBEEK  1 

ANZEGEM  2 LINT  2 

ARDOOIE  1 LINTER  2 

ARENDONK  1 LOCHRISTI 1 10 

ASSE  2 LOKEREN  1 

AVELGEM  2 LO-RENINGE  1 

BALEN 1 2 LOVENDEGEM  4 

BEERNEM  2 LUBBEEK 1 4 

BEERSE  1 LUMMEN  1 

BEERSEL  1 MAARKEDAL 1  

BERINGEN  3 MAASMECHELEN 1  

BERLAAR  2 MALDEGEM 1 3 

BERTEM  1 MALLE 1 1 

BEVEREN  2 MECHELEN  1 

BILZEN  2 MEERHOUT 1 1 

BOCHOLT 1 1 MEISE 1  

BONHEIDEN 10 6 MELLE 2  

BORGLOON 1  MERCHTEM 2 1 

BORNEM  2 MERKSPLAS 4 2 

BORSBEEK  2 MEULEBEKE 1 3 

BOUTERSEM 1  MIDDELKERKE 2 2 

BRAKEL  1 MOL  2 

BRASSCHAAT  3 MOORSLEDE 3 2 

BRECHT  1 NEERPELT  2 

BREDENE 1  NEVELE 2  

BUGGENHOUT  1 NIEUWERKERKEN  1 

DE HAAN 1 2 NIEUWPOORT  1 

DE PANNE  1 NIJLEN  1 

DEINZE 1  NINOVE 2 1 

DENDERMONDE 1 2 OOSTKAMP  1 

DENTERGEM 1 1 OUDENAARDE 1  

DESSEL  1 OUDENBURG  1 
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Gemeente 

Aantal 
opgedragen 

GUP-projecten 
met uitvoering 

SGBP t.e.m. 
2021 

Aantal 
opgedragen 

overige           
GUP-projecten 

Gemeente 

Aantal 
opgedragen 

GUP-projecten 
met uitvoering 

SGBP t.e.m. 
2021 

Aantal 
opgedragen 

overige           
GUP-projecten 

DESTELBERGEN 2 2 OUD-HEVERLEE  1 

DIEPENBEEK 2 1 OVERIJSE 2 2 

DIEST 1 2 PEER  3 

DIKSMUIDE 2 3 POPERINGE 3 2 

DILSEN-STOKKEM  2 PUTTE 1 4 

DUFFEL  1 RANST  2 

ERPE-MERE 2 1 RETIE 1 1 

ESSEN 1 3 RIEMST 1 4 

EVERGEM 1  RIJKEVORSEL  1 

GALMAARDEN  2 ROESELARE 2 1 

GEEL 2 4 RONSE  3 

GENT 5 3 ROOSDAAL 2 5 

GERAARDSBERGEN 1 4 ROTSELAAR  2 

GINGELOM  1 RUISELEDE 1  

GISTEL  1 RUMST 1 4 

GLABBEEK  1 SCHELLE 1 1 

GOOIK  1 SCHILDE  3 

GRIMBERGEN  3 SCHOTEN  4 

HAALTERT  1 SINT-AMANDS 2  

HALEN  1 SINT-GENESIUS-RODE  1 

HAM  2 SINT-KATELIJNE-WAVER 1 3 

HAMME 1  SINT-LIEVENS-HOUTEM  1 

HARELBEKE 1 1 SINT-NIKLAAS  1 

HASSELT 1 1 STABROEK 1  

HEIST-OP-DEN-BERG 6 1 STADEN  1 

HERENT  1 STEKENE 1 1 

HERENTALS  3 TEMSE  3 

HERENTHOUT  1 TERNAT 1  

HERK-DE-STAD  3 TESSENDERLO 2 3 

HERNE 3  TIELT  1 

HERZELE  7 TIELT-WINGE 5  

HOEILAART  1 TONGEREN  3 

HOESELT 1  TORHOUT 2 2 

HOLSBEEK  2 TURNHOUT  2 

HOOGSTRATEN 1 1 VEURNE 2  

HOUTHULST 1  VILVOORDE  1 

HULDENBERG 3  VLETEREN 1 3 

HULSHOUT 1  VOEREN 1 7 

IEPER 4 3 VORSELAAR  3 
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Gemeente 

Aantal 
opgedragen 

GUP-projecten 
met uitvoering 

SGBP t.e.m. 
2021 

Aantal 
opgedragen 

overige           
GUP-projecten 

Gemeente 

Aantal 
opgedragen 

GUP-projecten 
met uitvoering 

SGBP t.e.m. 
2021 

Aantal 
opgedragen 

overige           
GUP-projecten 

INGELMUNSTER  2 VOSSELAAR  2 

IZEGEM  1 WAASMUNSTER  1 

JABBEKE  2 WACHTEBEKE 1 4 

KALMTHOUT  1 WEMMEL  2 

KAPRIJKE  1 WERVIK  1 

KASTERLEE  1 WESTERLO  2 

KEERBERGEN 1  WETTEREN  1 

KINROOI  5 WEVELGEM  1 

KLUISBERGEN 1 1 WICHELEN 1  

KNESSELARE  2 WIELSBEKE 1  

KOKSIJDE  1 WILLEBROEK 3 1 

KORTEMARK 1 2 WINGENE 1 2 

KORTENAKEN  2 WOMMELGEM  1 

KORTENBERG  3 ZANDHOVEN 1 2 

KORTRIJK 3 2 ZEDELGEM 1 1 

KRAAINEM  1 ZELE  2 

KRUIBEKE  1 ZEMST  1 

KUURNE  3 ZINGEM 2 1 

LAAKDAL 1 3 ZONHOVEN  3 

LANAKEN  1 ZONNEBEKE 3 1 

LANGEMARK-
POELKAPELLE 1 2 ZOUTLEEUW  2 

LEBBEKE 2  ZUTENDAAL  2 

LEDE  4    
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3 UITZONDERING OP DE AANLEG VAN EEN 
GESCHEIDEN STELSEL 

In het kader van de uitzondering op de aanleg van een gescheiden stelsel waren er in de beschouwde 

periode enkel een paar informele contacten. Er werden nog geen officiële vragen of concrete dossiers 

voorgelegd. Bijgevolg is er (nog) geen reden tot aanpassing. 
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4 BIJLAGEN 

4.1 Geactualiseerde zoneringsplannen 

 

Tabel 5: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Aalst 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

026-1110-5 volledig O209172A 7B_I_043 2016 

026-1110-5 volledig O209174A 7B_I_043 2016 

 

Tabel 6: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Aarschot 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

171-353 volledig 96274HB 7B_I_025 <2015 

 

Tabel 7: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Aartselaar 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

046-5007 volledig GUP-11001-102 7B_I_079 2016 

 

Tabel 8: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Alveringem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

008-107 volledig W208180 7B_060 2015 

008-113 volledig W208180 7B_060 2015 

008-115 volledig W208180 7B_060 2015 

008-117 volledig W208180 7B_060 2015 

008-136 volledig W208180 7B_060 2015 

008-137 volledig W208180 7B_060 2015 

008-138 volledig W208180 7B_060 2015 

008-139 volledig W208180 7B_060 2015 

008-144 volledig W208180 7B_060 2015 

008-150 volledig W208180 7B_060 2015 

008-154 volledig W208180 7B_060 2015 

008-161 volledig W208180 7B_060 2015 

008-162-1 volledig W208180 7B_060 2015 

008-163 volledig W208180 7B_060 2015 

008-166 volledig W208180 7B_060 2015 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

008-167 volledig W208180 7B_060 2015 

008-173 volledig W208180 7B_060 2015 

008-208 volledig W208180 7B_060 2015 

008-212 volledig W208180 7B_060 2015 

008-217 volledig W208180 7B_060 2015 

008-280 volledig W208180 7B_060 2015 

008-308 volledig W208180 7B_060 2015 

008-309 volledig W208180 7B_060 2015 

008-340-1 volledig W208180 7B_060 2015 

008-4000 volledig W208180 7B_060 2015 

008-72 volledig W208180 7B_060 2015 

306-1 gedeeltelijk W211068A 7B_I_029 2016 

306-7 volledig W211068A 7B_I_029 2016 

306-77-1 gedeeltelijk 20842B 7B_I_028 2016 

306-77-1 gedeeltelijk W211068A 7B_I_029 2016 

306-8 volledig W211068A 7B_I_029 2016 

309-17 gedeeltelijk W212042 7B_I_029 2016 

309-19 volledig W212042 7B_I_029 2016 

309-22 volledig W212042 7B_I_029 2016 

309-25-2 volledig W212042 7B_I_029 2016 

309-9 volledig W212042 7B_I_029 2016 

 

Tabel 9: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Antwerpen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

055-170 volledig GUP-11002-418 7B_I_005 <2015 

395-1 gedeeltelijk GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-14 gedeeltelijk GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-16 volledig GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-17 gedeeltelijk GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-27 volledig GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-29 volledig GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-32 volledig GUP-11002-020 7B_I_005 2016 

395-44 volledig GUP-11002-014 7B_I_005 2016 

395-55 gedeeltelijk GUP-11002-002 7B_I_005 2016 

395-5701 volledig GUP-11002-018 7B_I_005 2016 

395-58 volledig GUP-11002-014 7B_I_005 2016 

 

Tabel 10: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ardooie 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

142-365 volledig 22438 7B_I_051 2015 



 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 32 van 159                                           Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

142-403 volledig 22438 7B_I_051 2015 

142-421 volledig W212035A 7B_I_049 <2015 

142-447 volledig 22438 7B_I_051 2015 

142-451 volledig W212035A 7B_I_049 <2015 

142-472 gedeeltelijk 22438 7B_I_051 2015 

142-472 gedeeltelijk W212035A 7B_I_049 <2015 

142-540 volledig W212035B 7B_I_049 2016 

142-552 volledig W212035A 7B_I_049 <2015 

 

Tabel 11: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Arendonk 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

151-157 volledig GUP-13001-031 7B_I_087 2016 

151-183 gedeeltelijk verkaveling nvt 2016 

151-194 volledig GUP-13001-027 7B_I_087 2016 

151-213 volledig A212007 7B_I_008 2016 

151-219 volledig A212007 7B_I_008 2016 

151-222 volledig GUP-13001-034 7B_I_087 2016 

151-230 volledig GUP-13001-025 7B_I_087 2016 

 

Tabel 12: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Asse 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

173-483 volledig 21760 7B_I_042 2015 

 

Tabel 13: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Assenede 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

021-196 gedeeltelijk O200123A 7B_024 2015 

021-196 gedeeltelijk verkaveling nvt 2015 

021-196 gedeeltelijk verkaveling nvt <2015 

021-6305 volledig O200123A 7B_024 2015 

 

Tabel 14: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Balen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

076-1013 volledig A213010 7B_I_008 2016 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen pagina 33 van 159 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

076-1015 volledig A213010 7B_I_008 2016 

076-1067 gedeeltelijk A213010 7B_I_008 2016 

076-5001 gedeeltelijk 21095A 7B_I_008 <2015 

076-5002 volledig 21095A 7B_I_008 <2015 

076-5007 gedeeltelijk 21095A 7B_I_008 <2015 

076-5010 gedeeltelijk 21095A 7B_I_008 <2015 

076-747 gedeeltelijk 21095A 7B_I_008 <2015 

076-768 gedeeltelijk 21095A 7B_I_008 <2015 

076-948 volledig 22443 7B_I_007 <2015 

 

Tabel 15: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Beernem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

018-1035-3 volledig W207091 7B_064 2016 

018-999-1 volledig W207091 7B_064 2016 

 

Tabel 16: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Beerse 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

088-5754 volledig project in eigen beheer nvt 2015 

 

Tabel 17: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Beersel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

092-574 gedeeltelijk 22565 7B_I_041 2016 

092-575 gedeeltelijk B206145A 7B_060 <2015 

092-7015 volledig B206145A 7B_060 <2015 

 

Tabel 18: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Begijnendijk 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

083-848-2 gedeeltelijk GUP-24007-408 7B_I_005 2016 
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Tabel 19: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Bekkevoort 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

161-7065 gedeeltelijk 20079 7B_059 <2015 

161-7065 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2015 

Tabel 20: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Beringen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

081-470 gedeeltelijk L206163 7B_060 <2015 

081-498 volledig L206163 7B_060 <2015 

 

Tabel 21: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Berlare 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

033-123 volledig O208184 7B_060 2015 

 

Tabel 22: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Bertem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

089-203 volledig B201016B 7B_024 <2015 

 

Tabel 23: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Beveren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

128-109 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

194-121 gedeeltelijk GUP-46003-001 7B_I_005 2016 

194-22 gedeeltelijk verkaveling nvt 2015 

194-5815 volledig GUP-46003-500 7B_I_005 2016 

194-80 volledig GUP-46003-500 7B_I_005 2016 

215-116 volledig GUP-46003-500 7B_I_005 2016 

215-60-1 volledig GUP-46003-500 7B_I_005 2016 
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Tabel 24: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Blankenberge 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

018-818 volledig GUP-31004-002 7B_I_005 <2015 

018-836 volledig GUP-31004-002 7B_I_005 <2015 

018-846 volledig GUP-31004-002 7B_I_005 <2015 

 

Tabel 25: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Bocholt 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

112-30 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

112-50 volledig 22186 7B_J_011 2016 

112-73 volledig 22186 7B_J_011 2016 

244-112 volledig L208044 7B_064 <2015 

 

Tabel 26: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Boechout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

045-126 volledig GUP-11004-022 7B_I_005 2015 

 

Tabel 27: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Boom 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

154-130 volledig GUP-11005-011 7B_I_079 2016 

154-139 volledig GUP-11005-010 7B_I_079 2016 

154-161-2 volledig verkaveling nvt 2016 

154-5101 volledig GUP-11005-003 7B_I_079 2015 

154-5850 volledig GUP-11005-011 7B_I_079 2016 

154-5852 volledig GUP-11005-011 7B_I_079 2016 

 

Tabel 28: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Boortmeerbeek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

039-536 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2016 

178-294 gedeeltelijk 21514 7B_I_041 2016 
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Tabel 29: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Borgloon 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

213-67 volledig GUP-73009-595 7B_I_081 2016 

 

Tabel 30: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Bornem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

051-143 volledig A208281 7B_060 2016 

051-56 volledig A208281 7B_060 2016 

051-57 volledig A208281 7B_060 2016 

051-59 volledig A208281 7B_060 2016 

 

Tabel 31: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Brakel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

445-52-3 gedeeltelijk verkaveling nvt <2015 

 

Tabel 32: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Brasschaat 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

052-200 volledig GUP-11008-010 7B_I_005 2016 

052-300 volledig GUP-11008-010 7B_I_005 2016 

057-1-2 volledig A208089 7B_060 2015 

 

Tabel 33: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Brecht 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

056-1 gedeeltelijk 22032 7B_059 2015 

056-18 volledig 22032 7B_059 2015 

056-8101 gedeeltelijk 22032 7B_059 2015 

057-147 volledig A210011 7B_I_012 <2015 

057-1-7 gedeeltelijk A208089 7B_060 2015 

074-206 gedeeltelijk GUP-11009-116 7B_I_005 2016 
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Tabel 34: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Bree 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

111-372 volledig GUP-72004-208 7B_I_113 2016 

111-463 volledig L206094 7B_I_113 2015 

111-8722 volledig L215036 7B_I_113 2016 

Tabel 35: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Brugge 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

018-1155 volledig GUP-31005-017 7B_I_005 <2015 

018-1222 volledig GUP-31005-017 7B_I_005 <2015 

018-1280 volledig W207092 7B_064 2015 

018-1309 volledig W207092 7B_064 2015 

018-4114 volledig GUP-31005-009 7B_I_005 2016 

 

Tabel 36: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Buggenhout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

026-6000 volledig GUP-42004-066 7B_I_005 2016 

026-6103 volledig O207093 7B_064 2016 

 

Tabel 37: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Damme 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

018-4408 volledig GUP-31006-029 7B_I_005 2015 

018-645 gedeeltelijk GUP-31006-011 7B_I_005 2015 

018-674 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

265-49 volledig GUP-31006-038 7B_I_005 <2015 

 

Tabel 38: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente De Haan 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-1321 volledig GUP-35029-011 7B_I_005 <2015 

014-1329 volledig GUP-35029-011 7B_I_005 <2015 

014-1472 volledig GUP-35029-008 7B_I_005 <2015 

014-1660 volledig GUP-35029-007 7B_I_005 2015 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-4000 volledig GUP-35029-008 7B_I_005 <2015 

014-656 gedeeltelijk GUP-35029-007 7B_I_005 2016 

014-760 volledig GUP-35029-007 7B_I_005 2016 

018-21 volledig GUP-35029-002 7B_I_077 <2015 

018-3 volledig GUP-35029-013 7B_I_005 <2015 

018-48 volledig GUP-35029-002 7B_I_077 <2015 

018-5 volledig GUP-35029-013 7B_I_005 <2015 

018-61 gedeeltelijk GUP-35029-019 7B_I_005 2015 

Tabel 39: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente De Pinte 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

020-342 volledig GUP-44012-025 7B_I_085 2016 

020-465 gedeeltelijk GUP-44012-011 7B_I_005 <2015 

020-6053 volledig GUP-44012-008 7B_I_005 <2015 

020-6059-3 gedeeltelijk verkaveling nvt <2015 

020-6205 volledig verkaveling nvt 2016 

 

Tabel 40: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Deinze 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

122-19 volledig GUP-44011-087 7B_I_089 <2015 

122-2 gedeeltelijk GUP-44011-050 7B_I_005 <2015 

122-20 volledig GUP-44011-087 7B_I_089 <2015 

122-25 volledig GUP-44011-087 7B_I_089 <2015 

122-4001 volledig GUP-44011-087 7B_I_089 <2015 

195-143-2 volledig GUP-44011-051 7B_I_005 <2015 

195-374 volledig GUP-44011-051 7B_I_005 <2015 

350-57 gedeeltelijk 21189 7B_I_051 2015 

 

Tabel 41: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Denderleeuw 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

173-6091 volledig 22316 7B_I_042 2016 
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Tabel 42: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Dentergem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

214-632 gedeeltelijk W205095 7B_060 <2015 

349-30 gedeeltelijk 22294 7B_I_051 2015 

 

Tabel 43: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Destelbergen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

199-6013 volledig GUP-44013-016 7B_I_005 <2015 

199-6105 volledig GUP-44013-016 7B_I_005 <2015 

Tabel 44: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Diepenbeek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

110-117 volledig GUP-71011-499 7B_I_081 2016 

110-186 gedeeltelijk GUP-71011-407 7B_I_005 2016 

110-204 gedeeltelijk GUP-71011-402 7B_I_005 2016 

110-8701 volledig GUP-71011-414 7B_I_005 2016 

 

Tabel 45: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Diest 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

161-283 volledig 22419 7B_I_025 2016 

161-294 volledig 22419 7B_I_025 2016 

161-416 gedeeltelijk 22419 7B_I_025 2016 

161-453-1 volledig 21875G 7B_I_025 <2015 

161-525 gedeeltelijk 22419 7B_I_025 2016 

161-7065 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2015 

 

Tabel 46: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Diksmuide 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

006-4103 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

006-766 gedeeltelijk GUP-32003-027 7B_I_005 2016 

006-824 volledig GUP-32003-021 7B_I_084 2015 

006-836 volledig GUP-32003-021 7B_I_084 2015 



 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 40 van 159                                           Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

 

Tabel 47: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Dilbeek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

173-103 volledig B209259 7B_I_043 2016 

173-109 volledig B209259 7B_I_043 2016 

173-153 volledig GUP-23016-074 7B_I_005 2016 

173-6004 volledig B209259 7B_I_043 2016 

173-6005 volledig B209259 7B_I_043 2016 

173-66 volledig 22067 7B_064 2016 

173-96 volledig GUP-23016-072 7B_I_005 2015 

173-98 volledig B209259 7B_I_043 2016 

210-425 gedeeltelijk GUP-23016-101 7B_023 2015 

210-426 volledig GUP-23016-101 7B_023 2015 

226-10 volledig GUP-23016-023 7B_I_005 2016 

226-11 volledig GUP-23016-023 7B_I_005 2016 

226-9 volledig GUP-23016-023 7B_I_005 2016 

 

Tabel 48: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Dilsen-Stokkem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

124-104 volledig GUP-72041-104 7B_I_005 2016 

124-107 volledig GUP-72041-104 7B_I_005 2016 

124-171 volledig GUP-72041-101 7B_I_005 2016 

 

Tabel 49: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Duffel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

040-171 gedeeltelijk A210060 7B_I_008 <2015 

040-199 volledig A210060 7B_I_008 <2015 

040-201 gedeeltelijk A210060 7B_I_008 <2015 

040-240 gedeeltelijk A210060 7B_I_008 <2015 

040-5007-2 volledig A210060 7B_I_008 <2015 

 

Tabel 50: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Erpe-Mere 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

027-52 volledig O211003 7B_I_043 2015 

027-6101 volledig O211003 7B_I_043 2015 
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027-6301 volledig GUP-41082-058 7B_I_082 2016 

 

Tabel 51: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Galmaarden 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

117-328 volledig 22490 7B_I_042 2016 

117-441 volledig 22307 7B_J_032 <2015 

117-6037 volledig 22490 7B_I_042 2016 

117-6038 volledig 22490 7B_I_042 2016 

 

Tabel 52: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Geel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

076-497 gedeeltelijk verkaveling nvt 2016 

079-390 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

079-441-2 volledig verkaveling nvt 2015 

079-508 volledig verkaveling nvt <2015 

087-1193 volledig 22093 7B_064 2016 

087-7 gedeeltelijk 22093 7B_064 2016 

 

Tabel 53: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Geetbets 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

242-10 volledig GUP-24028-112 7B_I_005 2016 

242-261 volledig 20099 7B_023 2016 

242-8 volledig GUP-24028-112 7B_I_005 2016 

242-9 volledig GUP-24028-112 7B_I_005 2016 

 

Tabel 54: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Gent 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

020-6121 volledig GUP-44021-039 7B_I_005 2016 

020-6156 volledig GUP-44021-082 7B_I_078 <2015 

020-6339 volledig GUP-44021-046 7B_I_078 2015 

020-6340 volledig GUP-44021-111 7B_I_078 2016 

199-6053 gedeeltelijk GUP-44021-065 7B_I_079 2016 
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Tabel 55: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Geraardsbergen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

030-207 gedeeltelijk verkaveling nvt 2016 

030-82 volledig GUP-41018-079 7B_I_005 2016 

166-28 volledig O209229 7B_I_043 2015 

 

 

 

Tabel 56: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Gingelom 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

103-291 volledig 20338A 7B_059 2016 

103-315 gedeeltelijk 20338A 7B_059 2016 

103-389 gedeeltelijk 20338A 7B_059 2016 

 

Tabel 57: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Grimbergen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

179-168 volledig GUP-23025-105 7B_I_005 2015 

179-170 volledig GUP-23025-105 7B_I_005 2015 

179-171 volledig GUP-23025-105 7B_I_005 2015 

342-5 volledig B209081 7B_J_012 <2015 

342-9 gedeeltelijk B209081 7B_J_012 <2015 

 

Tabel 58: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Haacht 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

178-219 gedeeltelijk B209106A 7B_I_020 2016 

178-220 volledig B209106A 7B_I_020 2016 

178-701 gedeeltelijk 20058 7B_059 2016 

178-701 gedeeltelijk B209106A 7B_I_020 2016 

 

Tabel 59: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Haaltert 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

197-20 volledig O212109 7B_I_043 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

197-22 volledig O212109 7B_I_043 2016 

197-52 volledig GUP-41024-030 7B_I_005 2016 

197-61 volledig O212109 7B_I_043 2016 

197-62 volledig O212109 7B_I_043 2016 

 

Tabel 60: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Halen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

150-104 volledig L209159 7B_J_016 2015 

150-113 volledig L209159 7B_J_016 2015 

150-128 volledig L209159 7B_J_016 2015 

150-92 volledig L209159 7B_J_016 2015 

 

Tabel 61: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Halle 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

092-54 volledig GUP-23027-173 7B_I_005 <2015 

092-55 volledig GUP-23027-173 7B_I_005 <2015 

092-574 gedeeltelijk 22565 7B_I_041 2016 

092-61 volledig GUP-23027-173 7B_I_005 <2015 

 

Tabel 62: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Hamme 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

038-5016 volledig 22351 7B_I_011 2015 

 

Tabel 63: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Harelbeke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

012-4301-2 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2015 

012-4309 volledig GUP-34013-026 7B_I_005 <2015 

012-438 volledig W209069 7B_J_037 2016 

012-606 volledig GUP-34013-026 7B_I_005 <2015 
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Tabel 64: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Hasselt 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

110-100 volledig L210014B 7B_I_026 2015 

110-104 volledig L210014B 7B_I_026 2015 

110-92 volledig L210014B 7B_I_026 2015 

110-94 volledig L210014B 7B_I_026 2015 

110-96 volledig L210014B 7B_I_026 2015 

150-207-2 volledig L212039 7B_I_026 <2015 

157-174 gedeeltelijk L208058 7B_060 <2015 

157-175 volledig L208058 7B_060 <2015 

 

Tabel 65: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Heers 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

213-51-2 gedeeltelijk 21010 7B_059 2015 

Tabel 66: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Heist-op-den-berg 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

083-1030 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

086-118-2 volledig GUP-12014-116 7B_I_005 2015 

175-298 gedeeltelijk 22442A 7B_I_007 2016 

175-302 volledig 22442A 7B_I_007 2016 

175-7 volledig 22442A 7B_I_007 2016 

178-125 gedeeltelijk A207152 7B_060 <2015 

178-629 volledig GUP-12014-324 7B_I_005 2016 

 

Tabel 67: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Herent 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

089-314 gedeeltelijk GUP-24062-120 7B_I_005 2016 

 

Tabel 68: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Herk-De-Stad 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

150-8405 volledig L206220A 7B_060 2015 

150-8406-2 volledig L208033 7B_060 2015 
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Tabel 69: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Herne 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

117-291 volledig 22490 7B_I_042 2016 

117-568 gedeeltelijk 22056 7B_I_042 2015 

 

Tabel 70: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Herselt 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

083-1055 volledig A210053 7B_J_021 2016 

083-1056 volledig A210053 7B_J_021 2016 

083-5326 volledig A210053 7B_J_021 2016 

083-5327 volledig A210053 7B_J_021 2016 

083-5328 volledig A210053 7B_J_021 2016 

083-912 volledig A209062 7B_I_008 2015 

083-976 volledig A210053 7B_J_021 2016 

Tabel 71: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Herzele 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

198-108 volledig 22361 7B_I_011 2015 

198-60 gedeeltelijk 22361 7B_I_011 2015 

 

Tabel 72: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Heusden-Zolder 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

106-56 gedeeltelijk GUP-71070-303 7B_I_005 <2015 

157-137-1 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

157-174 gedeeltelijk L208058 7B_060 <2015 

157-40 volledig GUP-71070-116 7B_I_005 2015 

 

Tabel 73: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Heuvelland 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

009-43 gedeeltelijk GUP-33039-012 7B_I_005 2015 

Tabel 74: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Holsbeek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

089-7206 volledig 20568 7B_I_041 2015 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

190-106 gedeeltelijk B214047 7B_I_025 2016 

190-482 volledig 21881 7B_059 <2015 

190-510 gedeeltelijk 21365 7B_I_025 2016 

190-569 volledig GUP-24043-230 7B_I_081 <2015 

190-570 volledig GUP-24043-232 7B_I_005 2015 

190-571 volledig B206198 7B_064 <2015 

190-7002 gedeeltelijk 21882A 7B_I_025 2016 

 

Tabel 75: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Hooglede 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

185-4006 gedeeltelijk W201017C 7B_024 2016 

185-444 volledig GUP-36006-026 7B_I_005 2016 

185-496 volledig W201017C 7B_024 2016 

185-497 volledig W201017C 7B_024 2016 

185-527 volledig W201017C 7B_024 2016 

185-666 volledig W201017C 7B_024 2016 

 

Tabel 76: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Hoogstraten 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

058-313 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-320 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-326 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-331 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-346 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-373 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-413 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-42 volledig A207135 7B_060 2016 

058-484 volledig GUP-13014-164 7B_I_097 2016 

058-56 volledig A207135 7B_060 2016 

058-61 volledig A207135 7B_060 2016 

058-63 volledig A207135 7B_060 2016 

058-65 volledig A207135 7B_060 2016 

058-74 volledig A207135 7B_060 2016 

058-78 volledig A207135 7B_060 2016 

058-811 volledig A207135 7B_060 2016 
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Tabel 77: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Houthalen-Helchteren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

138-29 volledig GUP-72039-104 7B_I_005 2016 

 

 

Tabel 78: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Houthulst 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

006-4002-2 gedeeltelijk 21847 7B_059 2016 

 

Tabel 79: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Hove 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

044-156-2 gedeeltelijk GUP-11021-062 7B_I_005 2016 

 

Tabel 80: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Huldenberg 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

141-484 volledig 22504 7B_I_041 2016 

141-653 volledig 22504 7B_I_041 2016 

141-661 gedeeltelijk 22504 7B_I_041 2016 

 

Tabel 81: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Hulshout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

083-5014 volledig A209053 7B_I_008 <2015 

 

Tabel 82: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ichtegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-1068 volledig GUP-35006-042 7B_I_005 2016 

014-1096 gedeeltelijk GUP-35006-038 7B_I_005 2016 

014-1156 volledig GUP-35006-042 7B_I_005 <2015 

014-1161 volledig 21926B 7B_064 2015 

014-596-3 volledig W212051 7B_I_029 2016 



 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 48 van 159                                           Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-745 volledig W212051 7B_I_029 2016 

014-769 volledig W212051 7B_I_029 2016 

014-824 volledig W212051 7B_I_029 2016 

014-926 volledig W212051 7B_I_029 2016 

014-962 volledig GUP-35006-036 7B_I_005 2016 

 

Tabel 83: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ieper 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

005-122 volledig W208150 7B_060 2016 

005-503 volledig W208150 7B_060 2016 

005-520 gedeeltelijk W208150 7B_060 2016 

005-520 gedeeltelijk 22177 7B_059 2016 

005-521 volledig 22177 7B_059 2016 

005-610 volledig 22585B 7B_I_028 2016 

005-611 volledig 22585B 7B_I_028 2016 

005-97 volledig W208150 7B_060 2016 

159-59 volledig GUP-33011-015 7B_I_005 <2015 

377-138 gedeeltelijk W207188A 7B_060 <2015 

 

Tabel 84: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ingelmunster 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

208-695 volledig GUP-36007-005 7B_I_085 2015 

208-700 volledig GUP-36007-034 7B_I_005 2015 

208-720 volledig GUP-36007-034 7B_I_005 2015 

208-735 volledig GUP-36007-005 7B_I_085 2015 

208-737 volledig GUP-36007-005 7B_I_085 2015 

208-748 volledig GUP-36007-034 7B_I_005 2015 

 

Tabel 85: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Izegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

208-176 volledig GUP-36008-034 7B_I_005 2016 

208-3 gedeeltelijk W208272 7B_060 2015 

208-44 gedeeltelijk W208272 7B_060 2015 

208-522 volledig GUP-36008-049 7B_I_005 2016 
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Tabel 86: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Jabbeke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

015-13 volledig W208076 7B_060 2016 

 

Tabel 87: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kalmthout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

067-109 volledig GUP-11022-201 7B_I_005 2016 

067-113 volledig GUP-11022-201 7B_I_005 2016 

067-125 volledig GUP-11022-201 7B_I_005 2016 

067-129 volledig GUP-11022-201 7B_I_005 2016 

067-45 volledig GUP-11022-201 7B_I_005 2016 

069-254 gedeeltelijk GUP-11022-195 7B_I_005 2015 

069-305 gedeeltelijk GUP-11022-195 7B_I_005 2016 

 

Tabel 88: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kampenhout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

220-169 volledig 20158 7B_059 2016 

220-7300 gedeeltelijk 20158 7B_059 2016 

220-7300 gedeeltelijk B209051A 7B_I_020 2016 

 

Tabel 89: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kaprijke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

126-160 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2016 

126-205 volledig GUP-43007-010 7B_I_078 2016 

126-4305 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

 

Tabel 90: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kasterlee 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

087-1043 volledig privéwaterafvoer aansluitplicht Vlarem II <2015 

087-1047 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-1050-2 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-1215 volledig 22487 7B_I_007 2015 

087-1217 volledig 22487 7B_I_007 2015 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

087-1218 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-5702 volledig privéwaterafvoer aansluitplicht Vlarem II <2015 

087-5711 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-5712 volledig project in eigen beheer nvt 2015 

087-692-1 volledig GUP-13017-011 7B_I_005 2016 

087-809 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-812 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-817 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-820 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-893 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-899 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-900 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-903 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-905 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-907 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-908 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-909 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-910 volledig A213079 7B_I_007 2015 

087-912 volledig A213079 7B_I_007 2015 

 

Tabel 91: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kinrooi 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

168-109 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-116 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-120 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-122 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-124 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-126 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-128 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-130 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-140 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-150 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-152 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-3 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-34 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-42 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-46 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-48 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-5 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-50 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-52 volledig L209137 7B_I_016 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

168-64 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-68 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-7 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-72 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-74 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-84 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-96 volledig L209137 7B_I_016 2016 

168-98 volledig L209137 7B_I_016 2016 

 

Tabel 92: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kluisbergen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

201-231 volledig O209116A 7B_I_047 <2015 

201-243 volledig O209116A 7B_I_047 <2015 

 

Tabel 93: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Knesselare 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

025-1200-2 gedeeltelijk 22500 7B_I_031 2015 

 

Tabel 94: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Koekelare 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

455-115 gedeeltelijk W211004A 7B_J_018 2015 

455-13 gedeeltelijk 21331 7B_023 2015 

455-13 gedeeltelijk W211004B 7B_J_018 2015 

455-4000 gedeeltelijk 21331 7B_023 2015 

455-4002 volledig 21331 7B_023 2015 

455-4004 volledig GUP-32010-009 7B_I_005 2015 

455-4005 volledig 21331 7B_023 2015 

455-4005 volledig W211004A 7B_J_018 2015 

455-43 volledig 21331 7B_023 2015 

455-43 volledig W211004B 7B_J_018 2015 

455-9 gedeeltelijk 21331 7B_023 2015 

455-99 volledig GUP-32010-009 7B_I_005 2015 
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Tabel 95: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Koksijde 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

003-335-2 volledig GUP-38014-012 7B_I_005 <2015 

003-49 volledig GUP-38014-001 7B_I_084 <2015 

Tabel 96: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kortemark 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

185-4115 volledig GUP-32011-012 7B_I_084 2015 

185-771-3 volledig GUP-32011-015 7B_I_005 2016 

185-87-3 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

 

Tabel 97: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kortrijk 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

012-262 volledig GUP-34022-051 7B_I_004 <2015 

012-4114 volledig 22260 7B_I_051 2015 

012-4119 volledig GUP-34022-051 7B_I_004 <2015 

012-531 volledig W212030 7B_J_037 2016 

012-543 volledig GUP-34022-056 7B_I_005 2016 

012-548 volledig 22260 7B_I_051 2015 

012-560 gedeeltelijk GUP-34022-052 7B_I_005 2016 

012-61 volledig 22260 7B_I_051 2015 

012-637 volledig 22260 7B_I_051 2015 

012-637 volledig W209105A 7B_I_049 <2015 

012-81 volledig 22260 7B_I_051 2015 

012-83 volledig GUP-34022-056 7B_I_005 2016 

216-4200 gedeeltelijk GUP-34022-076 7B_I_005 2016 

216-4202 volledig GUP-34022-072 7B_I_005 2016 

216-7 gedeeltelijk GUP-34022-076 7B_I_005 2016 

250-154-3 gedeeltelijk W209298D 7B_I_049 2015 

250-157 gedeeltelijk W209298C 7B_I_049 <2015 

250-157 gedeeltelijk W209298D 7B_I_049 2015 

250-4006 gedeeltelijk GUP-34022-083 7B_I_005 2015 

 

Tabel 98: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kruibeke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

215-122 volledig GUP-46013-006 7B_I_005 2016 

215-5805 volledig GUP-46013-029 7B_I_005 2015 

215-5807 volledig GUP-46013-030 7B_I_005 2016 
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Tabel 99: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kruishoutem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

214-550 volledig GUP-45017-008(9) 7B_I_004 <2015 

214-823 gedeeltelijk GUP-45017-008(9) 7B_I_004 <2015 

214-823 gedeeltelijk GUP-45017-009 7B_I_005 <2015 

223-20 gedeeltelijk verkaveling nvt <2015 

356-1 gedeeltelijk 20096A 7B_059 2016 

 

Tabel 100: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Kuurne 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

012-250-1 volledig GUP-34023-002 7B_I_005 <2015 

012-569 gedeeltelijk GUP-34023-002 7B_I_005 2016 

012-668 gedeeltelijk GUP-34023-002 7B_I_005 2015 

 

Tabel 101: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Laakdal 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

082-5705 volledig GUP-13053-170 7B_I_087 <2015 

 

Tabel 102: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Laarne 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

031-129 volledig O210019A 7B_I_047 2016 

031-131 gedeeltelijk O210091A 7B_I_047 2016 

031-6100 volledig O210091A 7B_I_047 2016 

 

Tabel 103: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lanaken 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

133-8710 volledig GUP-73042-495 7B_I_005 2016 
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Tabel 104: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Langemark-Poelkapelle 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

372-4002 volledig W209225A 7B_I_029 2015 

372-4005-3 volledig W209225A 7B_I_029 2015 

372-460 volledig W209225A 7B_I_029 2015 

372-81 volledig W209177 7B_I_029 2015 

 

Tabel 105: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lebbeke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

026-6002 gedeeltelijk 22050 7B_059 2015 

026-6002 gedeeltelijk O210110 7B_I_043 2015 

026-6014 gedeeltelijk 22050 7B_059 2015 

026-6014 gedeeltelijk O210110 7B_I_043 2015 

 

Tabel 106: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ledegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

142-1-1 gedeeltelijk 20033B 7B_I_051 2016 

216-4000 volledig 22285 7B_I_051 2015 

216-46 gedeeltelijk 22285 7B_I_051 2015 

216-46 gedeeltelijk 22285G 7B_I_051 2015 

385-4100 volledig 22185 7B_I_051 2015 

385-4101 volledig 22185 7B_I_051 2015 

385-4115 volledig GUP-36010-042 7B_I_005 2015 

385-430 gedeeltelijk GUP-36010-042 7B_I_005 2015 

385-457 volledig 22185 7B_I_051 2015 

385-476 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

 

Tabel 107: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lennik 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

173-790 volledig B206197B 7B_064 <2015 

210-425 gedeeltelijk 99250 7B_023 2015 
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Tabel 108: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Leuven 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

089-282 volledig GUP-24062-102 7B_I_083 2016 

089-314 gedeeltelijk GUP-24062-120 7B_I_005 2016 

089-357 volledig verkaveling nvt 2016 

089-369 volledig project in eigen beheer nvt 2016 

089-380 volledig project in eigen beheer nvt 2016 

089-460 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

089-605 volledig 20568 7B_I_041 2015 

089-617 volledig 21583 7B_059 2016 

089-621 volledig GUP-24062-113 7B_I_005 2016 

089-7359 volledig GUP-24062-102 7B_I_083 2016 

089-7377 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

089-7379 gedeeltelijk GUP-24062-114 7B_I_005 2016 

089-7388 volledig 21583 7B_059 2016 

089-7390 gedeeltelijk GUP-24062-125 7B_I_005 2016 

089-7392 volledig 20568 7B_I_041 2015 

 

Tabel 109: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lichtervelde 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

185-147-2 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2015 

 

Tabel 110: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lier 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

164-218 gedeeltelijk verkaveling nvt <2015 

 

Tabel 111: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lierde 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

030-240 gedeeltelijk 20123 7B_023 2016 

030-242 gedeeltelijk 20123 7B_023 2016 

030-258 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

030-6002 volledig 20123 7B_023 2016 

232-23 volledig GUP-45063-001 7B_I_005 2015 
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Tabel 112: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lille 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

057-5725 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

087-245 volledig GUP-13019-123 7B_I_005 2016 

 

Tabel 113: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Linkebeek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

225-31 gedeeltelijk B206086 7B_060 2016 

959-2 volledig B205078 7B_064 <2015 

 

Tabel 114: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lochristi 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

131-359 gedeeltelijk 20269 7B_I_022 2016 

 

Tabel 115: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lokeren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

131-359 gedeeltelijk 20269 7B_I_022 2016 

131-6004 volledig 20269 7B_I_022 2016 

 

Tabel 116: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Londerzeel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

192-190 volledig B211059 7B_J_007 2016 

192-26 volledig B211059 7B_J_007 2016 

 

Tabel 117: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lo-Reninge 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

008-331 volledig GUP-32030-047 7B_I_084 2015 

008-59 volledig GUP-32030-001 7B_I_005 2015 

008-61 volledig GUP-32030-001 7B_I_005 2015 

008-67 volledig GUP-32030-001 7B_I_005 2015 

230-1 volledig W205031 7B_065 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

230-129 volledig W205031 7B_064 2016 

230-148 volledig W205031 7B_064 2016 

230-40 volledig W205031 7B_064 2016 

230-42 volledig W205031 7B_064 2016 

230-44 volledig W205031 7B_064 2016 

230-46 volledig W205031 7B_064 2016 

230-58 volledig W205031 7B_064 2016 

230-66 volledig W205031 7B_064 2016 

230-68 volledig 95501A 7B_064 <2015 

230-70 volledig W205031 7B_064 2016 

230-76 volledig W205031 7B_064 2016 

230-80 volledig W205031 7B_064 2016 

230-90 volledig W205031 7B_064 2016 

309-17 gedeeltelijk W212042 7B_I_029 2016 

309-22 volledig W212042 7B_I_029 2016 

 

Tabel 118: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lovendegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

020-175 volledig GUP-44036-014 7B_I_005 2016 

126-6100 volledig GUP-44036-027 7B_I_005 2016 

 

Tabel 119: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lubbeek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

089-344 volledig 20568 7B_I_041 2015 

089-347 volledig B212049 7B_I_041 2015 

089-347 volledig 20568 7B_I_041 2015 

089-348 gedeeltelijk 20568 7B_I_041 2015 

089-349 volledig 20568 7B_I_041 2015 

089-605 volledig 20568 7B_I_041 2015 

089-7600 gedeeltelijk 20568 7B_I_041 2015 

089-7603 gedeeltelijk 20568 7B_I_041 2015 

089-7604 volledig 20568 7B_I_041 2015 

190-106 gedeeltelijk B214047 7B_I_025 2016 

190-510 gedeeltelijk 21365 7B_I_025 2016 

209-76 gedeeltelijk B208071 7B_064 <2015 
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Tabel 120: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Lummen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

150-238 gedeeltelijk 21839 7B_I_025 2016 

150-257 volledig L207199D 7B_060 2015 

150-260 volledig L207199D 7B_060 2015 

150-365 volledig 21839 7B_I_025 2016 

150-374 gedeeltelijk 21839 7B_I_025 2016 

150-397 volledig 21839 7B_I_025 2016 

150-698 volledig L201176 7B_024 <2015 

150-715 volledig L207199D 7B_060 2015 

150-7500-2 gedeeltelijk L207199D 7B_060 2015 

 

Tabel 121: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Maarkedal 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

331-113 gedeeltelijk O205057 7B_060 <2015 

331-55 gedeeltelijk O205057 7B_060 <2015 

961-1 gedeeltelijk 22088 7B_059 2016 

961-1 gedeeltelijk O211002A 7B_I_047 2016 

961-14 volledig O211002A 7B_I_047 2016 

961-14 volledig 22088 7B_059 2016 

961-8 volledig 22088 7B_059 2016 

 

Tabel 122: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Maaseik 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

113-8603 volledig project in eigen beheer nvt 2016 

 

Tabel 123: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Maasmechelen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

097-8702 volledig GUP-73107-101 7B_I_005 2016 

 

Tabel 124: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Maldegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

125-184 volledig GUP-43010-033 7B_I_005 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

126-1000 volledig 22048B 7B_059 2016 

126-1000 volledig 22432 7B_I_031 2016 

126-1000 volledig O209114 7B_I_032 2016 

126-1001 volledig 22048B 7B_059 2016 

126-1001 gedeeltelijk O209114 7B_I_032 2016 

126-150 volledig 22432 7B_I_031 2016 

126-165 gedeeltelijk 22432 7B_I_031 2016 

126-165 gedeeltelijk O212106 7B_I_032 2016 

126-173 gedeeltelijk 22048B 7B_059 2016 

126-173 gedeeltelijk O209114 7B_I_032 2016 

126-191 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-206 volledig 22432 7B_I_031 2016 

126-211 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-217 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-218 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-219 volledig 22432 7B_I_031 2016 

126-228 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-240 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-242 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-247 volledig O209114 7B_I_032 2016 

126-257 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-260 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-262 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-284 volledig O212106 7B_I_032 2016 

126-306 volledig O212106 7B_I_032 2016 

 

Tabel 125: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Malle 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

070-353 gedeeltelijk GUP-11057-041 7B_I_005 <2015 

070-5005 gedeeltelijk GUP-11057-041 7B_I_005 <2015 

070-5703 volledig GUP-11057-076 7B_I_087 2016 

 

Tabel 126: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Meeuwen-Gruitrode 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

111-444 volledig L209197 7B_J_010 <2015 

113-175 volledig L209197 7B_J_010 <2015 
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Tabel 127: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Meise 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

212-301 gedeeltelijk B206252 7B_060 2015 

212-316 volledig 21096B 7B_023 2015 

238-79 volledig B209090 7B_I_012 <2015 

238-96 volledig B209090 7B_I_012 <2015 

238-98 volledig B209090 7B_I_012 <2015 

 

Tabel 128: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Merchtem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

026-87 gedeeltelijk 22477 7B_I_042 2015 

 

Tabel 129: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Merksplas 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

060-102 volledig 22649 7B_I_015 2016 

060-117 volledig 22649 7B_I_015 2016 

060-202 volledig 22472 7B_I_015 2016 

060-217 volledig 22649 7B_I_015 2016 

060-219 gedeeltelijk 22472 7B_I_015 2016 

060-219 gedeeltelijk 22649 7B_I_015 2016 

 

Tabel 130: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Meulebeke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

208-4014 volledig W209242 7B_J_037 <2015 

 

Tabel 131: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Middelkerke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-144 volledig 22421A 7B_J_019 2016 

014-355 volledig project in eigen beheer nvt 2016 

014-4806 volledig project in eigen beheer nvt 2016 
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Tabel 132: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Mol 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

076-289 gedeeltelijk A208051 7B_060 2015 

 

Tabel 133: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Moorslede 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

142-1-1 gedeeltelijk 20033B 7B_I_051 2016 

 

Tabel 134: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Mortsel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

045-26 volledig GUP-11029-214 7B_I_079 <2015 

 

 

Tabel 135: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Nazareth 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

200-194 gedeeltelijk O208277A 7B_060 2016 

200-194 gedeeltelijk 22833 7B_I_046 2016 

 

Tabel 136: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Nieuwerkerken 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

103-164 gedeeltelijk GUP-71045-113 7B_I_005 2016 

 

Tabel 137: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Nieuwpoort 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-9 volledig GUP-38016-027 7B_I_084 2015 
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Tabel 138: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Nijlen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

066-5018 volledig A201151 7B_024 <2015 

 

Tabel 139: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ninove 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

028-20 gedeeltelijk O207142 7B_060 2016 

166-6-2 gedeeltelijk GUP-41048-075 7B_I_093 2015 

166-64 volledig O212053 7B_J_031 2015 

166-64 volledig 21756 7B_J_032 2016 

 

Tabel 140: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Olen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

087-1193 volledig 22093 7B_064 2016 

087-7 gedeeltelijk 22093 7B_064 2016 

 

Tabel 141: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Oosterzele 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

205-104 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-128 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-137 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-217 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-38 gedeeltelijk O205055 7B_064 <2015 

205-58 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-63 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-64 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-68 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-69 volledig O205055 7B_064 <2015 

205-71 volledig O205055 7B_064 <2015 

358-155 volledig GUP-44052-011 7B_I_079 2016 

358-219 gedeeltelijk GUP-44052-008 7B_I_005 2016 
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Tabel 142: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Opwijk 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

026-6002 gedeeltelijk 22050 7B_059 2015 

026-6002 gedeeltelijk O210110 7B_I_043 2015 

026-87 gedeeltelijk 22477 7B_I_042 2015 

 

Tabel 143: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Oudenaarde 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

120-103 volledig GUP-45035-006 7B_I_005 <2015 

120-109 volledig GUP-45035-006 7B_I_005 <2015 

120-122 volledig GUP-45035-017 7B_I_005 <2015 

120-132 volledig GUP-45035-006 7B_I_005 <2015 

120-146 volledig GUP-45035-006 7B_I_005 <2015 

120-230 volledig GUP-45035-022 7B_I_005 <2015 

120-263 volledig GUP-45035-025 7B_I_005 <2015 

120-309 gedeeltelijk GUP-45035-026 7B_I_005 <2015 

120-373 gedeeltelijk GUP-45035-060 7B_I_005 2016 

120-407 volledig GUP-45035-038 7B_I_005 <2015 

120-423 volledig GUP-45035-038 7B_I_005 <2015 

120-586 volledig GUP-45035-052 7B_I_005 <2015 

120-60 volledig 96455 7B_023 <2015 

120-6103 volledig O208045 7B_064 <2015 

120-94 volledig GUP-45035-006 7B_I_005 <2015 

 

Tabel 144: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Oudenburg 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

014-1568 volledig W210093 7B_I_029 2015 

014-1625 volledig W210093 7B_I_029 2015 

014-1671 volledig W210093 7B_I_029 2015 

014-4614 volledig project in eigen beheer nvt 2015 

 

Tabel 145: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Oud-Heverlee 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

119-7803 volledig project in eigen beheer nvt <2015 
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Tabel 146: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Overijse 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

141-194 volledig project in eigen beheer nvt 2015 

141-252 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

141-253 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

141-613 volledig GUP-23062-121 7B_I_083 <2015 

141-716 volledig GUP-23062-121 7B_I_083 2016 

 

Tabel 147: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Peer 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

134-133 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2016 

134-171 volledig GUP-72030-212 7B_I_005 2016 

134-239 volledig GUP-72030-215 7B_I_005 2016 

145-7 volledig GUP-72030-301 7B_I_005 2016 

 

 

Tabel 148: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Poperinge 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

011-344 volledig GUP-33021-029 7B_I_005 2015 

011-4006 gedeeltelijk GUP-33021-029 7B_I_005 2015 

301-4000 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

301-86 gedeeltelijk 20295 7B_023 <2015 

 

Tabel 149: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Putte 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

039-152 gedeeltelijk GUP-12029-537 7B_I_005 2016 

039-481 volledig A208078 7B_060 <2015 

178-125 gedeeltelijk A207152 7B_060 <2015 

 

Tabel 150: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Puurs 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

051-103-2 volledig A210043 7B_J_007 <2015 

051-11 volledig project in eigen beheer nvt 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

051-5850 volledig GUP-12030-019 7B_I_005 <2015 

238-188 volledig A209245 7B_J_007 2016 

238-229 volledig A209245 7B_J_007 2016 

238-230 volledig A209245 7B_J_007 2016 

238-261 volledig GUP-12030-202 7B_I_079 <2015 

238-271 gedeeltelijk privéwaterafvoer aansluitplicht Vlarem II 2016 

238-283 gedeeltelijk A209277 7B_I_012 <2015 

238-5851 volledig GUP-12030-213 7B_I_005 2016 

431-1 volledig A209277 7B_I_012 <2015 

431-5 volledig A209277 7B_I_012 <2015 

 

Tabel 151: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ranst 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

165-5304 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

 

Tabel 152: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ravels 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

061-50 volledig A208160 7B_060 <2015 

061-85 volledig 22358 7B_J_010 <2015 

 

Tabel 153: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Retie 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

080-138 volledig A207012 7B_060 <2015 

 

Tabel 154: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Riemst 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

102-139 volledig 21041 7B_023 2015 

193-26 volledig GUP-73066-202 7B_I_005 2016 

133-51 volledig GUP-73066-202 7B_I_005 2016 

361-8001 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2016 
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Tabel 155: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Rijkevorsel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

058-178 gedeeltelijk 22657 7B_I_015 2016 

058-214 volledig A205134 7B_060 <2015 

058-268 volledig A205134 7B_060 <2015 

058-406 volledig A209228 7B_I_016 <2015 

058-552 volledig GUP-13037-129 7B_I_005 <2015 

058-746 volledig GUP-13037-113 7B_I_005 2016 

058-8505 gedeeltelijk A205134 7B_060 <2015 

058-8739 volledig A205134 7B_060 <2015 

 

Tabel 156: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Roeselare 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

142-1014 volledig 20033A 7B_I_051 2015 

142-1040 volledig 20033A 7B_I_051 2015 

142-1047-1 volledig 20033A 7B_I_051 2015 

142-1094 volledig 20033B 7B_I_051 2016 

142-1-1 gedeeltelijk 20033B 7B_I_051 2016 

142-1181 volledig 20033B 7B_I_051 2016 

 

Tabel 157: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ronse 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

174-162 gedeeltelijk O206241 7B_060 2016 

961-1 gedeeltelijk 22088 7B_059 2016 

961-1 gedeeltelijk O211002A 7B_I_047 2016 

961-14 volledig O211002A 7B_I_047 2016 

961-14 volledig 22088 7B_059 2016 

 

Tabel 158: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Roosdaal 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

173-598 volledig 22279 7B_I_042 2015 

173-6066 volledig 22279 7B_I_042 2015 
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Tabel 159: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Rotselaar 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

190-203 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

190-339 gedeeltelijk B208106 7B_060 2015 

190-371 volledig B208106 7B_060 2015 

190-372 gedeeltelijk B208106 7B_060 2015 

190-582 gedeeltelijk B208106 7B_060 2015 

 

Tabel 160: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ruiselede 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

025-316 gedeeltelijk 20003A 7B_I_022 2016 

025-405 volledig W212003A 7B_J_014 2015 

025-409 volledig 20003A 7B_I_022 2016 

Tabel 161: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Rumst 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

154-127 volledig verkaveling nvt 2016 

 

Tabel 162: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Scherpenheuvel-Zichem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

191-57 gedeeltelijk B211066 7B_J_016 2015 

221-126 gedeeltelijk 20249 7B_059 2016 

221-143 gedeeltelijk 20249 7B_059 2016 

221-144 volledig 20249 7B_059 2016 

221-146 volledig 20249 7B_059 2016 

221-23 volledig 20249 7B_059 2016 

221-26 volledig 20249 7B_059 2016 

221-30 volledig 20249 7B_059 2016 

221-7200 volledig 20249 7B_059 2016 

221-7202 gedeeltelijk 20249 7B_059 2016 

221-75 volledig 22217 7B_064 2015 

336-118 gedeeltelijk 20759 7B_I_025 <2015 

336-118 gedeeltelijk B212062 7B_I_025 <2015 

 



 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 68 van 159                                           Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

Tabel 163: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Schilde 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

071-542 volledig A207102 7B_060 2016 

071-86 gedeeltelijk A207102 7B_060 2016 

071-89 volledig A207102 7B_060 2016 

 

Tabel 164: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Schoten 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

056-1 gedeeltelijk 22032 7B_059 2015 

056-18 volledig 22032 7B_059 2015 

056-45 volledig 22032G 7B_059 2015 

056-5002 volledig GUP-11040-215 7B_I_005 2016 

056-5003 volledig GUP-11040-215 7B_I_005 2016 

056-54 gedeeltelijk 22032G 7B_059 2015 

056-64 volledig 22032 7B_059 2015 

057-216-3 volledig GUP-11040-124 7B_I_005 <2015 

 

Tabel 165: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Genesius-Rode 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

092-500 gedeeltelijk GUP-23101-114 7B_I_005 2015 

092-7610 volledig GUP-23101-113 7B_I_005 2016 

092-7611 volledig GUP-23101-113 7B_I_005 2016 

 

Tabel 166: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Katelijne-Waver 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

039-814 volledig 22502 7B_I_041 2015 

039-94 volledig 22502 7B_I_041 2015 

040-240 gedeeltelijk A210060 7B_I_008 <2015 

 

Tabel 167: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Laureins 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

126-449 volledig O206217 7B_060 2015 
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Tabel 168: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Martens-Latem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

020-41-1 gedeeltelijk GUP-44064-035 7B_I_005 2016 

122-6309 volledig O209192 7B_J_037 2016 

 

Tabel 169: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Niklaas 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

035-159 gedeeltelijk verkaveling nvt 2016 

035-6001 volledig GUP-46021-107 7B_I_011 2016 

036-25 volledig O209064 7B_I_012 2016 

036-48 volledig 22028 7B_059 2016 

036-59 volledig 22028 7B_059 2016 

036-61 volledig 22028 7B_059 2016 

036-6100 gedeeltelijk GUP-46021-017 7B_I_005 <2015 

036-63 volledig 22028 7B_059 2016 

036-64 volledig 22028 7B_059 2016 

194-205 volledig O209064 7B_I_012 2016 

215-5105 volledig 22272 7B_I_011 2016 

215-5105 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-5105 volledig O213072 7B_I_012 2015 

36-5105 volledig O213072 7B_I_012 2015 

 

Tabel 170: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

210-504 volledig B208132 7B_060 2015 

092-54 volledig GUP-23077-115 7B_I_005 <2015 

092-61 volledig GUP-23077-116 7B_I_005 <2015 

 

Tabel 171: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Sint-Truiden 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

180-60 volledig 95348 nvt <2015 

180-61 volledig L209123A 7B_I_026 <2015 
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Tabel 172: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Staden 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

013-38 gedeeltelijk W210071B 7B_J_018 2015 

013-52 volledig W210071B 7B_J_018 2015 

142-4111 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt 2016 

 

Tabel 173: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Steenokkerzeel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

179-86 volledig B212018 7B_I_020 2016 

179-87 volledig B212018 7B_I_020 2016 

179-88 volledig B212018 7B_I_020 2016 

179-90 volledig B212018 7B_I_020 2016 

249-7102 volledig B212018 7B_I_020 2016 

249-7102 volledig 22797 7B_I_041 2016 

 

Tabel 174: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Temse 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

038-247 gedeeltelijk O209219 7B_I_012 <2015 

038-247 gedeeltelijk GUP-46025-115 7B_I_090 <2015 

038-253 volledig GUP-46025-106 7B_I_005 2016 

038-254 volledig GUP-46025-106 7B_I_005 2016 

215-37 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-14 volledig 22272 7B_I_011 2016 

215-14 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-26 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-28 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-42 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-44 volledig O213066 7B_I_011 2016 

215-5105 volledig 22272 7B_I_011 2016 

215-5105 volledig O213066 7B_I_011 2016 

 

Tabel 175: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Ternat 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

173-1 gedeeltelijk 97280 7B_059 2016 

173-1 gedeeltelijk B208242A 7B_060 2016 

173-445 volledig B208242A 7B_060 2016 
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173-822 volledig 22482 7B_I_042 2015 

 

Tabel 176: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Tervuren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

139-54 volledig verkaveling    nvt 2015 

139-89 gedeeltelijk verkaveling nvt 2016 

 

Tabel 177: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Tessenderlo 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

082-4003 volledig verkaveling nvt 2016 

082-646 volledig verkaveling nvt 2016 

235-27 volledig L99300 7B_024 2016 

235-35 volledig L99300 7B_024 2016 

235-4000 volledig L99300 7B_024 2016 

235-4001 volledig L99300 7B_024 2016 

 

Tabel 178: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Tielt 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

121-115 gedeeltelijk 22409 7B_J_036 2016 

121-142 volledig 22511 7B_I_022 2016 

121-144 volledig 22511 7B_I_022 2016 

121-144 volledig W213007 7B_J_014 2016 

121-579 volledig 22512 7B_I_022 2016 

121-579 volledig W212071 7B_I_023 2015 

 

Tabel 179: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Tielt-Winge 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

332-246 volledig 21365 7B_I_025 2016 

 

Tabel 180: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Tienen 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

209-28 volledig B208071 7B_060 <2015 
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Tabel 181: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Tongeren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

102-138 volledig 21041 7B_023 2015 

102-140 volledig 21041 7B_023 2015 

102-25 volledig L201058 7B_024 <2015 

465-11 volledig GUP-73083-201 7B_I_081 2016 

465-34 volledig 20384A 7B_059 2016 

465-47 volledig project in eigen beheer nvt <2015 

 

Tabel 182: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Torhout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

185-1007 volledig W210067 7B_I_029 2016 

185-1035 volledig 20179 7B_J_019 2016 

185-1035 volledig W210067 7B_I_029 2016 

185-1042 volledig W210067 7B_I_029 2016 

185-1056 volledig W210067 7B_I_029 2016 

185-1069 volledig W210067 7B_I_029 2016 

185-1176 volledig 20179 7B_J_019 2016 

185-1213 volledig 20179 7B_J_019 2016 

185-968 volledig W210067 7B_I_029 2016 

185-994 volledig W210067 7B_I_029 2016 

495-16 volledig W210067 7B_I_029 2016 

 

Tabel 183: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Turnhout 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

063-1 gedeeltelijk A206007A 7B_060 2015 

063-107 volledig A208023 7B_060 2015 

063-124 volledig GUP-13040-007 7B_I_087 <2015 

063-165 gedeeltelijk verkaveling nvt <2015 

063-170 volledig A208023 7B_060 2015 

063-177 volledig A206007A 7B_060 2015 

063-76 gedeeltelijk A208023 7B_060 2015 

 

Tabel 184: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Vilvoorde 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

179-353 volledig B211041 7B_I_020 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

179-7405 volledig GUP-23088-232 7B_I_005 2016 

179-7407 gedeeltelijk GUP-23088-209 7B_I_005 2016 

 

Tabel 185: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Vleteren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

148-4000 volledig GUP-33041-011 7B_I_005 2016 

148-4001 volledig GUP-33041-011 7B_I_005 2016 

148-4018 volledig GUP-33041-011 7B_I_005 2016 

Tabel 186: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Voeren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

277-53 volledig 20704 7B_059 2016 

277-55 volledig 20702 7B_059 2016 

277-58 gedeeltelijk 20702 7B_059 2016 

277-59 volledig 20702 7B_059 2016 

277-63 gedeeltelijk 20704 7B_059 2016 

 

Tabel 187: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Vorselaar 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

084-174 volledig 22392 7B_I_007 2015 

084-234 volledig 22392 7B_I_007 2015 

084-299-1 gedeeltelijk 22392 7B_I_007 2015 

084-5008-1 gedeeltelijk 22392 7B_I_007 2015 

 

Tabel 188: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Waasmunster 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

038-222 volledig O208280 7B_060 2016 

038-223-2 volledig O208280 7B_060 2016 

038-247 gedeeltelijk O209219 7B_I_012 <2015 

038-247 gedeeltelijk GUP-42023-001 7B_I_012 <2015 

038-321 volledig O209270B 7B_I_012 <2015 
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Tabel 189: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Waregem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

152-1 gedeeltelijk 22080 7B_059 2016 

152-154 volledig W210055 7B_J_037 2016 

152-161 volledig W210055 7B_J_037 2016 

152-174 volledig 22080 7B_059 2016 

152-4003 volledig W210055 7B_J_037 2016 

152-81 volledig W210055 7B_J_037 2016 

152-86 volledig W210055 7B_J_037 2016 

 

Tabel 190: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wervik 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

207-1-2 gedeeltelijk W209121 7B_I_049 2015 

207-4306 volledig GUP-33029-034 7B_I_005 2016 

 

Tabel 191: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wetteren 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

184-16 volledig 22007 7B_059 2016 

184-3 volledig 22007 7B_059 2016 

 

Tabel 192: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wevelgem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

207-23 gedeeltelijk GUP-34041-023 7B_I_005 <2015 

207-399 volledig W208249 7B_060 <2015 

207-401 volledig W208249 7B_060 <2015 

 

Tabel 193: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Willebroek 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

238-249 volledig GUP-12040-111 7B_I_005 2016 

238-290 gedeeltelijk GUP-12040-118 7B_I_005 <2015 
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Tabel 194: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wingene 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

262-235 volledig GUP-37018-023 7B_I_005 2016 

262-565 volledig W205179A 7B_060 2015 

262-566-2 volledig W205179A 7B_060 2015 

262-568 volledig W205179A 7B_060 2015 

 

Tabel 195: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wommelgem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

165-5018 volledig GUP-11052-006 7B_I_005 2016 

165-5020 volledig privéwaterafvoer aansluitplicht Vlarem II 2016 

 

 

Tabel 196: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wortegem-Petegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

120-105 volledig O208255 7B_060 <2015 

120-6026 volledig O208255 7B_060 <2015 

333-113-1 gedeeltelijk verkaveling nvt 2016 

506-6002 gedeeltelijk O207201A 7B_060 <2015 

 

Tabel 197: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Wuustwezel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

069-338 volledig A209282 7B_J_010 2016 

069-363 volledig A209282 7B_J_010 2016 

069-372 volledig GUP-11053-104 7B_I_005 2016 

069-374 volledig A209282 7B_J_010 2016 

069-388 volledig A209282 7B_J_010 2016 

 

Tabel 198: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zaventem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

226-108 volledig GUP-23094-102 7B_I_083 2016 

226-109 volledig GUP-23094-102 7B_I_083 2016 

226-238 volledig GUP-23094-102 7B_I_083 2016 
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Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

226-58 gedeeltelijk GUP-23094-102 7B_I_083 2016 

226-82 volledig GUP-23094-102 7B_I_083 2016 

226-96 volledig GUP-23094-102 7B_I_083 2016 

 

Tabel 199: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zedelgem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

018-4200 volledig GUP-31040-009 7B_I_005 <2015 

018-595 volledig GUP-31040-009 7B_I_005 <2015 

 

 

Tabel 200: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zemst 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

091-60 volledig B208056 7B_064 2015 

091-61 volledig 20154 7B_J_030 2015 

091-62 volledig B208056 7B_064 2015 

179-203-2 volledig GUP-23096-207 7B_I_005 2016 

179-236 volledig project in eigen beheer nvt 2016 

382-11 volledig GUP-23096-104 7B_I_005 2016 

382-12 volledig B207018 7B_060 <2015 

 

Tabel 201: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zingem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

356-1 gedeeltelijk O210007 7B_J_034 2016 

356-1 gedeeltelijk 20096A 7B_059 2016 

356-13 gedeeltelijk 20096A 7B_059 2016 

356-36 volledig 20096A 7B_059 2016 

356-38 gedeeltelijk 20096A 7B_059 2016 

356-39 volledig 20096A 7B_059 2016 

356-57-2 volledig 20096A 7B_059 2016 
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Tabel 202: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zoersel 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

071-124 gedeeltelijk 21394 7B_059 2015 

071-190 gedeeltelijk GUP-11055-154 7B_I_005 2015 

071-190 gedeeltelijk GUP-11055-156 7B_I_005 2015 

071-397 volledig A209052 7B_I_012 <2015 

071-479 gedeeltelijk A208126 7B_060 <2015 

 

Tabel 203: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zomergem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

126-253 volledig O208015 7B_064 2016 

126-255-2 volledig O208015 7B_064 2016 

126-255-2 volledig GUP-44080-029 7B_I_005 2016 

 

Tabel 204: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zonhoven 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

108-120-3 gedeeltelijk L206128 7B_064 <2015 

108-75 volledig L208065 7B_060 2016 

108-78 volledig L208065 7B_060 2016 

 

Tabel 205: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zonnebeke 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

259-205 gedeeltelijk 22546 7B_I_028 2015 

259-205 gedeeltelijk 22546G 7B_I_028 2015 

377-138 gedeeltelijk W207188A 7B_060 <2015 

377-47 volledig W207188A 7B_060 <2015 

377-50 volledig W207188A 7B_060 <2015 

377-55 volledig W207188A 7B_060 <2015 

377-62 volledig W212014A 7B_J_037 2015 

377-65 volledig 20620A 7B_059 <2015 
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Tabel 206: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zoutleeuw 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

155-41 volledig B211038 7B_I_026 2015 

155-44 volledig B211038 7B_I_026 2015 

155-71 volledig B211038 7B_I_026 2015 

155-72 volledig B211038 7B_I_026 2015 

155-75 volledig B211038 7B_I_026 2015 

155-8303 volledig B211038 7B_I_026 2015 

 

Tabel 207: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zulte 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

214-261 volledig O211058 7B_J_037 2016 

214-300 volledig GUP-44081-042 7B_I_005 2015 

214-4105 volledig O211058 7B_J_037 2016 

214-769 gedeeltelijk GUP-44081-017 7B_I_005 2016 

 

Tabel 208: Collectief geoptimaliseerd buitengebied gemeente Zwevegem 

Clusternummer 
Cluster gedeeltelijk/      
volledig gesaneerd 

Nr uitgevoerd project Actienr 1e/2e SGBP Uitvoeringsjaar 

012-412 volledig W209070 7B_J_037 2015 

012-413 gedeeltelijk W209070 7B_J_037 2015 

012-413 gedeeltelijk W209070 7B_J_037 2015 

012-614 gedeeltelijk project in eigen beheer nvt <2015 

 

Tabel 209: IBA of gesloten opvangsysteem geplaatst voor de volledige cluster per gemeente 

Gemeente Clusternummer IBA/GOS Uitvoeringsjaar 

AARSCHOT 336-16 IBA 2016 

ALVERINGEM 270-12 IBA 2016 

ALVERINGEM 270-22 IBA <2015 

ALVERINGEM 270-9 IBA 2016 

ALVERINGEM 306-39 IBA 2016 

ALVERINGEM 306-44 IBA 2016 

ALVERINGEM 306-45 IBA 2016 

ALVERINGEM 308-17 IBA 2016 

ALVERINGEM 365-11 IBA <2015 

ANZEGEM 152-259 IBA <2015 

ANZEGEM 152-273-3 IBA 2015 

ANZEGEM 170-203 IBA <2015 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen pagina 79 van 159 

Gemeente Clusternummer IBA/GOS Uitvoeringsjaar 

ANZEGEM 506-4004 IBA 2015 

AS 113-211-2 IBA 2016 

AS 113-327-4 IBA <2015 

AS 113-372 IBA 2016 

AS 113-374 IBA 2015 

AS 113-384 IBA 2016 

AS 113-398-2 IBA <2015 

AS 113-424 IBA 2015 

ASSE 027-58 IBA <2015 

ASSE 173-383 IBA 2016 

ASSE 173-526 IBA <2015 

ASSE 173-544 IBA <2015 

ASSE 173-6042 IBA <2015 

ASSE 173-824-5 IBA 2015 

ASSE 179-149 IBA 2015 

ASSE 212-105 IBA <2015 

ASSE 212-113 IBA 2016 

ASSE 436-17 IBA 2015 

ASSE 436-30 IBA 2015 

ASSE 436-54 IBA 2015 

ASSE 454-8 IBA 2015 

ASSE 461-1 IBA 2016 

ASSE 463-10 IBA <2015 

ASSENEDE 144-44 IBA <2015 

ASSENEDE 144-72 IBA 2016 

ASSENEDE 260-6 IBA 2015 

ASSENEDE 260-6003 IBA 2015 

ASSENEDE 260-70 IBA 2016 

BALEN 076-600 IBA 2015 

BEERNEM 018-1092 IBA 2016 

BEERNEM 018-1111-2 IBA <2015 

BEERNEM 018-1226 IBA 2016 

BEERNEM 018-32 IBA 2015 

BEERNEM 018-386 IBA 2016 

BEERNEM 018-394 IBA 2015 

BEERNEM 261-33 IBA 2016 

BEERSEL 092-222 IBA <2015 

BEERSEL 092-295-2 IBA <2015 

BEERSEL 092-296 IBA <2015 

BEERSEL 092-572 IBA <2015 

BEGIJNENDIJK 175-35 IBA 2015 

BEKKEVOORT 161-184 IBA <2015 

BEKKEVOORT 161-325 IBA 2015 

BEKKEVOORT 161-342 IBA <2015 

BEKKEVOORT 161-383 IBA 2016 

BEKKEVOORT 161-7072 IBA 2015 

BERLAAR 176-295 IBA 2016 
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Gemeente Clusternummer IBA/GOS Uitvoeringsjaar 

BERLAAR 176-356 IBA <2015 

BERTEM 089-188 IBA <2015 

BEVER 117-208 IBA 2015 

BLANKENBERGE 018-1329 IBA <2015 

BLANKENBERGE 018-1593 IBA 2015 

BOECHOUT 045-100 IBA 2015 

BOECHOUT 045-122 IBA 2015 

BOECHOUT 045-55 IBA 2016 

BOECHOUT 164-108-2 IBA 2016 

BOECHOUT 164-128-3 IBA 2016 

BOECHOUT 164-144 IBA 2015 

BOECHOUT 165-155 IBA 2016 

BOECHOUT 165-5703 IBA 2016 

BORGLOON 162-52 IBA <2015 

BORGLOON 162-53 IBA <2015 

BORGLOON 213-36 IBA <2015 

BORGLOON 213-37 IBA <2015 

BORNEM 051-32 IBA 2016 

BORNEM 051-93 IBA 2015 

BORSBEEK 165-47 IBA 2016 

BOUTERSEM 233-8 IBA <2015 

BRAKEL 169-176 IBA <2015 

BRAKEL 169-50 IBA 2016 

BRAKEL 169-6101 IBA <2015 

BRAKEL 169-64 IBA <2015 

BRAKEL 169-83 IBA <2015 

BRAKEL 231-18 IBA 2016 

BRAKEL 231-6312 IBA 2016 

BRAKEL 445-51-4 IBA 2015 

BRAKEL 467-10 IBA 2016 

BRAKEL 470-41 IBA 2016 

BRAKEL 470-43-2 IBA 2016 

BRAKEL 499-42 IBA 2016 

BRECHT 074-144 IBA 2015 

BRECHT 074-23 IBA 2016 

BRECHT 074-258-1 IBA <2015 

BRECHT 074-305-2 IBA <2015 

BRECHT 074-69 IBA <2015 

BREDENE 014-4054 IBA 2016 

BREE 111-4-2 IBA <2015 

BRUGGE 018-1412 IBA 2015 

BRUGGE 018-1506 IBA <2015 

BRUGGE 018-1547 IBA 2015 

BRUGGE 018-1560 IBA <2015 

BRUGGE 018-1582 IBA 2015 

BRUGGE 018-1608 IBA <2015 

BRUGGE 018-1619 IBA 2016 
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Gemeente Clusternummer IBA/GOS Uitvoeringsjaar 

BRUGGE 018-1626 IBA 2015 

BRUGGE 018-1676 IBA 2015 

BRUGGE 018-1682 IBA 2015 

BRUGGE 018-1690 IBA 2016 

BRUGGE 018-1693 IBA 2015 

BRUGGE 018-1704 IBA 2015 

BRUGGE 018-1724 IBA 2015 

BRUGGE 018-1747 IBA 2015 

BRUGGE 018-1754 IBA 2015 

BRUGGE 018-1755 IBA 2016 

BRUGGE 018-1771 IBA 2016 

BRUGGE 018-1791 IBA 2015 

BRUGGE 018-1803 IBA 2015 

BRUGGE 018-1806 IBA <2015 

BRUGGE 018-1815 IBA <2015 

BRUGGE 018-1821 IBA 2015 

BRUGGE 018-1822 IBA <2015 

BRUGGE 018-1830 IBA <2015 

BRUGGE 018-1834 IBA <2015 

BRUGGE 018-1844 IBA <2015 

BRUGGE 018-1850 IBA 2015 

BRUGGE 018-1864 IBA <2015 

BRUGGE 018-1870 IBA <2015 

BRUGGE 018-1875 IBA 2016 

BRUGGE 018-1910 IBA 2016 

BRUGGE 018-1924 IBA 2015 

BRUGGE 018-1950 IBA <2015 

BRUGGE 018-1953 IBA <2015 

BRUGGE 018-1954 IBA 2015 

BRUGGE 018-1968 IBA 2016 

BRUGGE 018-1984 IBA <2015 

BRUGGE 018-2002 IBA 2015 

BRUGGE 018-2008 IBA 2015 

BRUGGE 018-2009 IBA 2015 

BRUGGE 018-2016 IBA 2016 

BRUGGE 018-2022 IBA 2015 

BRUGGE 018-2026 IBA <2015 

BRUGGE 018-2030 IBA 2016 

BRUGGE 018-2032 IBA <2015 

BRUGGE 018-2065 IBA 2016 

BRUGGE 018-2067 IBA <2015 

BRUGGE 018-2208 IBA <2015 

DAMME 017-197 IBA 2016 

DAMME 018-1061 IBA <2015 

DAMME 018-1087 IBA 2015 

DAMME 018-1102 IBA 2016 

DAMME 018-1104 IBA 2015 
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Gemeente Clusternummer IBA/GOS Uitvoeringsjaar 

DAMME 018-1110 IBA 2015 

DAMME 018-1130 IBA 2016 

DAMME 018-1148 IBA 2015 

DAMME 018-1186 IBA 2015 

DAMME 018-1190 IBA <2015 

DAMME 018-1206 IBA 2015 

DAMME 018-1218 IBA <2015 

DAMME 018-1245 IBA <2015 

DAMME 018-1268 IBA <2015 

DAMME 018-1289 IBA <2015 

DAMME 018-1307 IBA <2015 

DAMME 018-1313 IBA 2015 

DAMME 018-1319 IBA <2015 

DAMME 018-1334 IBA 2016 

DAMME 018-1360 IBA <2015 

DAMME 018-1364 IBA 2015 

DAMME 018-1403 IBA <2015 

DAMME 018-1417 IBA 2016 

DAMME 018-1433 IBA <2015 

DAMME 018-1445 IBA <2015 

DAMME 018-1447 IBA <2015 

DAMME 018-1477 IBA 2016 

DAMME 018-1507 IBA <2015 

DAMME 018-1512 IBA 2015 

DAMME 018-1520 IBA <2015 

DAMME 018-1532 IBA 2015 

DAMME 018-1544 IBA 2015 

DAMME 018-1554 IBA <2015 

DAMME 018-1562 IBA <2015 

DAMME 018-1566 IBA <2015 

DAMME 018-1602-1 IBA <2015 

DAMME 018-1634 IBA <2015 

DAMME 018-1678 IBA <2015 

DAMME 018-1686 IBA <2015 

DAMME 018-1710 IBA <2015 

DAMME 018-1789 IBA 2015 

DAMME 018-313 IBA 2016 

DAMME 018-325 IBA <2015 

DAMME 018-327 IBA <2015 

DAMME 018-345 IBA <2015 

DAMME 018-349 IBA 2016 

DAMME 018-431 IBA 2016 

DAMME 018-4407 IBA <2015 

DAMME 018-479 IBA 2015 

DAMME 018-512 IBA <2015 

DAMME 018-523 IBA 2015 

DAMME 018-559 IBA 2016 
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DAMME 018-643 IBA 2016 

DAMME 018-688 IBA <2015 

DAMME 018-749 IBA 2016 

DAMME 018-751 IBA <2015 

DAMME 018-816 IBA <2015 

DAMME 018-82 IBA <2015 

DAMME 018-853 IBA 2015 

DAMME 018-855 IBA 2016 

DAMME 018-871 IBA 2016 

DAMME 018-897 IBA 2016 

DAMME 018-90 IBA <2015 

DAMME 018-965 IBA <2015 

DAMME 018-981 IBA 2016 

DAMME 263-13 IBA 2015 

DAMME 263-14 IBA <2015 

DAMME 263-18 IBA 2015 

DAMME 263-23 IBA 2015 

DAMME 263-24 IBA 2016 

DAMME 263-35 IBA <2015 

DAMME 263-40-2 IBA <2015 

DAMME 265-11 IBA 2016 

DAMME 265-26 IBA 2016 

DAMME 265-42 IBA <2015 

DAMME 265-62 IBA <2015 

DAMME 266-12 IBA 2016 

DAMME 266-19 IBA <2015 

DAMME 266-21-1 IBA 2015 

DAMME 266-23 IBA 2016 

DAMME 266-4 IBA 2015 

DAMME 266-7 IBA <2015 

DE HAAN 014-1405 IBA 2015 

DE HAAN 014-1488 IBA <2015 

DE HAAN 014-4007 IBA <2015 

DE HAAN 014-838 IBA 2016 

DE HAAN 018-15 IBA 2016 

DE HAAN 018-19 IBA 2015 

DE PANNE 002-38 IBA <2015 

DE PANNE 002-4004 IBA 2015 

DE PANNE 002-51 IBA 2015 

DE PINTE 200-6114 IBA <2015 

DEINZE 122-59 IBA 2015 

DEINZE 195-125 IBA 2015 

DEINZE 195-206 IBA 2015 

DEINZE 195-312 IBA 2015 

DESSEL 078-2006 IBA 2016 

DESSEL 078-21 IBA 2016 

DESSEL 078-49 IBA <2015 
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DESTELBERGEN 031-20 IBA <2015 

DESTELBERGEN 199-146 IBA <2015 

DIKSMUIDE 389-230 IBA <2015 

DIKSMUIDE 993-220 IBA <2015 

DIKSMUIDE 993-236 IBA 2015 

DILBEEK 173-14 IBA <2015 

DILBEEK 173-143 IBA <2015 

DILBEEK 173-168 IBA 2015 

DILBEEK 173-169 IBA 2016 

DILBEEK 173-260 IBA 2016 

DILBEEK 173-423 IBA <2015 

DILBEEK 173-57-2 IBA <2015 

DILBEEK 173-6015-2 IBA <2015 

DILBEEK 173-6107 IBA <2015 

DILBEEK 173-92 IBA <2015 

DILBEEK 454-2-2 IBA <2015 

EEKLO 126-350 IBA 2015 

EEKLO 126-417 IBA 2016 

EEKLO 126-555 IBA 2015 

ERPE-MERE 197-15 IBA <2015 

ERPE-MERE 197-34 IBA 2015 

GALMAARDEN 117-307 IBA 2015 

GALMAARDEN 117-355 IBA <2015 

GALMAARDEN 117-6010 IBA 2016 

GAVERE 204-49 IBA <2015 

GAVERE 204-85 IBA <2015 

GAVERE 251-162 IBA <2015 

GAVERE 354-17 IBA <2015 

GAVERE 466-15 IBA 2016 

GEEL 076-226 IBA 2015 

GEEL 076-262 IBA <2015 

GEEL 076-267 IBA 2016 

GEEL 076-290 IBA <2015 

GEEL 079-102 IBA <2015 

GEEL 079-115 IBA <2015 

GEEL 079-180 IBA <2015 

GEEL 079-2 IBA 2015 

GEEL 079-263 IBA <2015 

GEEL 079-289-3 IBA 2015 

GEEL 079-295 IBA <2015 

GEEL 079-297 IBA <2015 

GEEL 079-298 IBA <2015 

GEEL 079-40 IBA <2015 

GEEL 079-70 IBA <2015 

GEEL 079-78 IBA <2015 

GEEL 079-79-3 IBA <2015 

GEEL 087-1171-1 IBA 2016 
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GEEL 087-720 IBA 2016 

GEEL 087-740 IBA <2015 

GEEL 087-753-2 IBA 2016 

GEEL 087-762-3 IBA <2015 

GEEL 087-769-2 IBA <2015 

GEEL 087-770 IBA 2015 

GEEL 087-776 IBA 2015 

GEEL 087-798 IBA 2015 

GEEL 087-862 IBA <2015 

GEEL 290-28 IBA 2016 

GEEL 290-29-2 IBA <2015 

GEEL 290-3 IBA <2015 

GEEL 290-30 IBA <2015 

GEEL 290-33 IBA 2016 

GEEL 290-6 IBA <2015 

GEETBETS 242-126 IBA 2015 

GEETBETS 242-127 IBA <2015 

GENT 020-110 IBA <2015 

GENT 020-138 IBA 2015 

GENT 020-141 IBA 2016 

GENT 020-143 IBA 2015 

GENT 020-151 IBA <2015 

GENT 020-173 IBA <2015 

GENT 020-193 IBA <2015 

GENT 020-212 IBA <2015 

GENT 020-237 IBA <2015 

GENT 020-250 IBA <2015 

GENT 020-305 IBA <2015 

GENT 020-398 IBA <2015 

GENT 020-445 IBA <2015 

GENT 020-6106 IBA 2016 

GENT 131-65 IBA <2015 

GERAARDSBERGEN 117-45 IBA <2015 

GERAARDSBERGEN 166-32 IBA 2016 

GISTEL 014-761 IBA <2015 

GLABBEEK 161-109 IBA 2015 

GLABBEEK 243-22 IBA <2015 

GLABBEEK 281-1 IBA 2015 

GLABBEEK 281-14 IBA <2015 

GOOIK 412-46 IBA 2015 

GOOIK 472-6008 IBA 2015 

GOOIK 472-6301 IBA <2015 

GROBBENDONK 068-43 IBA <2015 

HAMME 038-101 IBA 2015 

HAMME 038-301 IBA 2016 

HAMME 038-334 IBA 2016 

HAMME 038-5701 IBA 2016 
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HECHTEL-EKSEL 081-6 IBA <2015 

HEIST-OP-DEN-BERG 086-55 IBA <2015 

HEIST-OP-DEN-BERG 175-225 IBA <2015 

HERENTALS 083-252 IBA <2015 

HERENTALS 083-285 IBA <2015 

HERENTALS 083-294 IBA 2016 

HERENTALS 083-371 IBA 2016 

HERENTALS 083-372 IBA <2015 

HERENTALS 083-794 IBA <2015 

HERENTALS 083-803 IBA <2015 

HERENTHOUT 083-179 IBA 2016 

HERENTHOUT 083-5731 IBA <2015 

HERENTHOUT 083-930 IBA 2016 

HERK-DE-STAD 150-665 IBA <2015 

HERNE 117-471 IBA <2015 

HERNE 117-6073 IBA <2015 

HERSELT 083-474 IBA 2016 

HERSELT 083-487 IBA 2016 

HERSELT 083-668 IBA 2016 

HERSELT 083-670 IBA 2016 

HERSELT 083-671 IBA 2016 

HERSELT 083-760 IBA 2016 

HERSELT 083-947 IBA 2016 

HERSELT 083-948 IBA 2016 

HEUSDEN-ZOLDER 157-103 IBA <2015 

HEUSDEN-ZOLDER 157-19 IBA 2016 

HEUVELLAND 005-397 IBA <2015 

HEUVELLAND 005-4200 IBA <2015 

HEUVELLAND 005-436 IBA <2015 

HEUVELLAND 005-447 IBA <2015 

HEUVELLAND 005-450 IBA 2016 

HEUVELLAND 005-456 IBA <2015 

HEUVELLAND 005-465 IBA <2015 

HEUVELLAND 009-10 IBA 2016 

HEUVELLAND 009-12 IBA 2016 

HEUVELLAND 009-24 IBA <2015 

HEUVELLAND 009-26 IBA <2015 

HEUVELLAND 009-35 IBA <2015 

HEUVELLAND 009-44 IBA <2015 

HEUVELLAND 009-5 IBA <2015 

HEUVELLAND 009-7 IBA <2015 

HEUVELLAND 011-233 IBA <2015 

HEUVELLAND 011-244 IBA <2015 

HEUVELLAND 011-277 IBA <2015 

HEUVELLAND 011-304 IBA <2015 

HEUVELLAND 011-305 IBA <2015 

HEUVELLAND 159-80 IBA <2015 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen pagina 87 van 159 

Gemeente Clusternummer IBA/GOS Uitvoeringsjaar 

HEUVELLAND 269-106 IBA <2015 

HEUVELLAND 269-13 IBA <2015 

HEUVELLAND 269-148 IBA <2015 

HEUVELLAND 269-25 IBA <2015 

HEUVELLAND 269-4002 IBA <2015 

HEUVELLAND 269-43 IBA <2015 

HEUVELLAND 269-55 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-112 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-13 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-19 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-27 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-34 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-36 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-56 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-67 IBA <2015 

HEUVELLAND 310-85 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-24 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-28 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-29 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-34 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-40 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-4000 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-53 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-57 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-63 IBA <2015 

HEUVELLAND 311-66 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-2 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-23 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-27 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-3 IBA 2015 

HEUVELLAND 312-32 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-4010 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-42 IBA <2015 

HEUVELLAND 312-44 IBA <2015 

HEUVELLAND 313-23 IBA <2015 

HEUVELLAND 314-137 IBA <2015 

HEUVELLAND 314-39 IBA <2015 

HEUVELLAND 314-50 IBA 2015 

HEUVELLAND 314-6 IBA <2015 

HEUVELLAND 314-63 IBA <2015 

HEUVELLAND 314-94 IBA <2015 

HEUVELLAND 314-96 IBA <2015 

HEUVELLAND 367-12 IBA <2015 

HEUVELLAND 367-131 IBA <2015 

HEUVELLAND 367-60 IBA <2015 

HEUVELLAND 367-63 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-12 IBA <2015 
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HEUVELLAND 368-17 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-21 IBA 2015 

HEUVELLAND 368-23 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-3 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-33 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-40 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-4001 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-48 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-57 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-59 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-62 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-65 IBA <2015 

HEUVELLAND 368-73 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-16 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-25 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-28 IBA 2016 

HEUVELLAND 369-31 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-32 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-33 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-4 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-42 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-7 IBA 2016 

HEUVELLAND 369-74 IBA <2015 

HEUVELLAND 369-8 IBA 2016 

HOEILAART 141-275 IBA 2016 

HOEILAART 141-276 IBA 2016 

HOEILAART 141-277 IBA 2016 

HOEILAART 141-278 IBA 2016 

HOEILAART 141-279 IBA 2016 

HOEILAART 141-280 IBA 2016 

HOLSBEEK 171-53 IBA <2015 

HOLSBEEK 190-115 IBA <2015 

HOLSBEEK 190-168 IBA 2016 

HOLSBEEK 190-43 IBA 2015 

HOLSBEEK 190-87 IBA <2015 

HOREBEKE 331-44 IBA <2015 

HOREBEKE 468-17 IBA 2016 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 153-10 IBA 2016 

HOUTHULST 185-1277 IBA 2015 

HOVE 044-157 IBA 2016 

HOVE 044-5101 IBA 2016 

HULSHOUT 083-410 IBA <2015 

HULSHOUT 083-426 IBA <2015 

ICHTEGEM 014-1122 IBA 2015 

ICHTEGEM 014-558 IBA 2015 

IEPER 005-130 IBA <2015 

IEPER 005-173 IBA <2015 
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IEPER 005-175 IBA 2016 

IEPER 005-180 IBA 2016 

IEPER 005-186 IBA 2016 

IEPER 005-209 IBA 2016 

IEPER 005-212 IBA 2016 

IEPER 005-245 IBA 2016 

IEPER 005-247 IBA <2015 

IEPER 005-269 IBA 2016 

IEPER 005-288 IBA 2016 

IEPER 005-293 IBA <2015 

IEPER 005-297 IBA 2016 

IEPER 005-305 IBA 2016 

IEPER 005-310 IBA <2015 

IEPER 005-324 IBA <2015 

IEPER 005-352 IBA 2016 

IEPER 005-361 IBA 2016 

IEPER 005-364 IBA 2016 

IEPER 005-368 IBA <2015 

IEPER 005-402 IBA 2016 

IEPER 005-4110 IBA <2015 

IEPER 005-4111 IBA 2016 

IEPER 005-4115 IBA 2016 

IEPER 005-4117 IBA 2016 

IEPER 005-4129-1 IBA 2016 

IEPER 005-435 IBA <2015 

IEPER 005-442 IBA 2016 

IEPER 005-443 IBA 2016 

IEPER 005-451 IBA 2016 

IEPER 005-462 IBA 2016 

IEPER 005-54-1 IBA <2015 

IEPER 005-552 IBA 2016 

IEPER 005-56 IBA 2016 

IEPER 005-58 IBA 2016 

IEPER 005-70 IBA <2015 

IEPER 007-223 IBA 2016 

IEPER 007-247 IBA 2016 

IEPER 007-276 IBA 2016 

IEPER 011-39 IBA <2015 

IEPER 011-47 IBA 2016 

IEPER 159-11-1 IBA 2016 

IEPER 159-113 IBA 2016 

IEPER 159-114 IBA 2016 

IEPER 159-130 IBA 2016 

IEPER 159-133 IBA 2016 

IEPER 159-138 IBA 2016 

IEPER 159-140 IBA 2016 

IEPER 159-159 IBA 2016 
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IEPER 159-161 IBA <2015 

IEPER 159-162 IBA 2016 

IEPER 159-181 IBA 2016 

IEPER 159-184 IBA <2015 

IEPER 159-189 IBA <2015 

IEPER 159-196 IBA 2016 

IEPER 159-22 IBA 2016 

IEPER 159-3 IBA 2016 

IEPER 159-40 IBA 2016 

IEPER 159-55 IBA 2016 

IEPER 159-7 IBA 2016 

IEPER 159-79 IBA <2015 

IEPER 207-11-1 IBA 2016 

IEPER 291-29 IBA 2016 

IEPER 291-7 IBA 2016 

IEPER 367-37 IBA 2016 

IEPER 368-69 IBA 2016 

IEPER 372-43 IBA 2016 

IEPER 372-75 IBA 2016 

IEPER 372-77 IBA 2016 

IEPER 377-105 IBA 2016 

IEPER 377-3 IBA 2016 

JABBEKE 014-910 IBA <2015 

JABBEKE 015-111 IBA <2015 

JABBEKE 015-143 IBA <2015 

JABBEKE 015-162 IBA 2015 

JABBEKE 015-80 IBA <2015 

JABBEKE 015-86 IBA <2015 

JABBEKE 018-151 IBA <2015 

JABBEKE 018-283 IBA <2015 

JABBEKE 018-298 IBA <2015 

JABBEKE 018-352 IBA 2016 

JABBEKE 018-730 IBA 2016 

JABBEKE 316-28 IBA <2015 

JABBEKE 316-31 IBA <2015 

JABBEKE 316-37 IBA 2015 

KALMTHOUT 067-103 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-119 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-137 IBA 2016 

KALMTHOUT 067-138 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-148 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-152 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-254 IBA 2015 

KALMTHOUT 067-26 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-263 IBA 2015 

KALMTHOUT 067-266 IBA 2016 

KALMTHOUT 067-272 IBA 2015 
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KALMTHOUT 067-32 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-57 IBA <2015 

KALMTHOUT 067-97 IBA 2015 

KALMTHOUT 069-13 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-17 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-27 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-32 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-34 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-379 IBA 2016 

KALMTHOUT 069-385 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-401 IBA 2015 

KALMTHOUT 069-412 IBA 2015 

KALMTHOUT 069-436 IBA 2016 

KALMTHOUT 069-7 IBA <2015 

KALMTHOUT 069-73 IBA 2015 

KAMPENHOUT 220-128 IBA <2015 

KAMPENHOUT 220-130 IBA <2015 

KAMPENHOUT 220-131 IBA <2015 

KAMPENHOUT 220-51 IBA 2016 

KAPRIJKE 126-122 IBA <2015 

KAPRIJKE 126-130 IBA <2015 

KAPRIJKE 126-136-2 IBA 2015 

KAPRIJKE 126-142 IBA 2015 

KAPRIJKE 126-27 IBA <2015 

KAPRIJKE 126-36 IBA <2015 

KAPRIJKE 126-4308 IBA 2016 

KAPRIJKE 126-9 IBA <2015 

KLUISBERGEN 174-6007 IBA <2015 

KLUISBERGEN 201-24 IBA <2015 

KLUISBERGEN 201-25 IBA 2016 

KNESSELARE 025-6100 IBA <2015 

KNESSELARE 025-685 IBA <2015 

KOEKELARE 006-196 IBA <2015 

KOEKELARE 185-1240 IBA 2015 

KOKSIJDE 003-113 IBA 2016 

KOKSIJDE 003-143 IBA 2016 

KOKSIJDE 003-147-1 IBA 2016 

KOKSIJDE 003-156 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-197 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-235 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-259 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-261 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-284 IBA 2016 

KOKSIJDE 003-307 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-361 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-4308 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-4314 IBA <2015 
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KOKSIJDE 003-455 IBA <2015 

KOKSIJDE 003-61 IBA <2015 

KORTEMARK 185-4 IBA <2015 

KORTENAKEN 334-64 IBA 2015 

KORTENAKEN 334-78 IBA 2016 

KORTENAKEN 334-88 IBA 2015 

KORTRIJK 012-172 IBA 2016 

KORTRIJK 012-347 IBA 2016 

KORTRIJK 012-396 IBA 2015 

KORTRIJK 250-149 IBA <2015 

KORTRIJK 250-152 IBA <2015 

KORTRIJK 253-39 IBA 2015 

KORTRIJK 253-84 IBA <2015 

KRUIBEKE 215-255 IBA 2015 

KRUIBEKE 215-268 IBA 2016 

KRUISHOUTEM 152-6100 IBA 2016 

KRUISHOUTEM 214-101 IBA 2016 

KRUISHOUTEM 214-125 IBA 2016 

KRUISHOUTEM 214-209 IBA 2016 

KRUISHOUTEM 214-547 IBA 2016 

KRUISHOUTEM 214-557 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 223-38 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 355-32 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 357-27 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 357-39 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 357-43 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 363-56 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-10 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-31 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-36 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-46 IBA 2015 

KRUISHOUTEM 390-50 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-54-2 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-61-2 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 390-85 IBA <2015 

KRUISHOUTEM 494-15 IBA 2015 

KRUISHOUTEM 494-35 IBA 2015 

LAAKDAL 082-419 IBA 2016 

LAAKDAL 082-421 IBA 2016 

LAAKDAL 082-520 IBA 2016 

LAAKDAL 082-545 IBA 2016 

LAAKDAL 082-624 IBA 2016 

LAAKDAL 082-634 IBA 2016 

LAAKDAL 082-635 IBA 2016 

LAAKDAL 082-762 IBA 2016 

LAAKDAL 082-827 IBA 2016 

LAAKDAL 082-830 IBA 2016 
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LAAKDAL 082-831 IBA 2016 

LAAKDAL 082-840 IBA 2016 

LAARNE 031-106 IBA 2015 

LAARNE 031-34 IBA 2015 

LAARNE 031-66 IBA 2015 

LANAKEN 097-18 IBA <2015 

LANDEN 414-32 IBA 2015 

LANGEMARK-POELKAPELLE 007-190 IBA 2015 

LANGEMARK-POELKAPELLE 007-282 IBA <2015 

LANGEMARK-POELKAPELLE 007-374 IBA 2016 

LANGEMARK-POELKAPELLE 372-47 IBA 2015 

LANGEMARK-POELKAPELLE 372-72 IBA <2015 

LEBBEKE 027-222 IBA 2016 

LENNIK 173-470 IBA 2016 

LENNIK 210-327 IBA <2015 

LENNIK 210-529 IBA 2016 

LEUVEN 089-467 IBA 2016 

LEUVEN 089-470 IBA 2016 

LICHTERVELDE 185-898 IBA 2016 

LIEDEKERKE 173-437 IBA 2015 

LIER 040-127 IBA <2015 

LIER 040-138 IBA <2015 

LIER 040-140-2 IBA <2015 

LIER 040-145 IBA <2015 

LIER 040-146 IBA <2015 

LIER 040-156 IBA <2015 

LIER 040-265 IBA <2015 

LIER 164-19 IBA <2015 

LIER 164-52 IBA <2015 

LIER 164-5-2 IBA <2015 

LIER 164-7 IBA <2015 

LIER 164-9 IBA <2015 

LIER 176-108-2 IBA <2015 

LIER 176-151 IBA <2015 

LIER 176-169 IBA <2015 

LIER 176-190 IBA <2015 

LIER 176-192 IBA <2015 

LIER 176-205 IBA <2015 

LIER 176-233 IBA <2015 

LIER 176-24-2 IBA <2015 

LIER 176-256 IBA <2015 

LIER 176-270 IBA <2015 

LIER 176-280 IBA <2015 

LIER 176-284 IBA <2015 

LIER 176-336 IBA <2015 

LIER 176-415 IBA <2015 

LIER 176-5201 IBA <2015 
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LIER 176-5204 IBA 2015 

LIER 176-63-2 IBA <2015 

LIER 176-86 IBA <2015 

LIER 176-90-2 IBA <2015 

LIER 176-93 IBA <2015 

LIER 176-94 IBA <2015 

LIERDE 030-6006 IBA <2015 

LINTER 242-212 IBA <2015 

LINTER 242-221 IBA 2016 

LOKEREN 034-1018 IBA <2015 

LOKEREN 034-237 IBA 2015 

LOKEREN 034-238 IBA <2015 

LOKEREN 034-240 IBA <2015 

LOKEREN 034-278 IBA <2015 

LOKEREN 034-296 IBA <2015 

LOKEREN 034-299 IBA 2015 

LOKEREN 131-19 IBA <2015 

LOKEREN 131-64 IBA <2015 

LOKEREN 492-179 IBA <2015 

LO-RENINGE 008-235 IBA 2015 

LO-RENINGE 230-150 IBA 2015 

LO-RENINGE 230-4001 IBA <2015 

LO-RENINGE 372-446 IBA 2016 

LOVENDEGEM 140-11 IBA 2016 

LOVENDEGEM 140-23 IBA 2015 

LOVENDEGEM 140-3 IBA 2016 

LOVENDEGEM 140-5 IBA 2015 

LUBBEEK 089-577 IBA 2016 

LUBBEEK 190-379 IBA <2015 

LUBBEEK 233-42 IBA 2015 

LUBBEEK 332-123 IBA <2015 

LUBBEEK 332-64 IBA <2015 

LUBBEEK 332-77 IBA <2015 

LUMMEN 150-657-1 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-135 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-252 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-254 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-433 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-447-2 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-447-3 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-472 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-519 IBA 2016 

MAARKEDAL 120-573 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-6019 IBA <2015 

MAARKEDAL 120-638 IBA 2016 

MAARKEDAL 174-250 IBA 2016 

MAARKEDAL 201-6101 IBA 2016 
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MAARKEDAL 331-102 IBA <2015 

MAARKEDAL 331-22 IBA 2016 

MAARKEDAL 331-6 IBA <2015 

MAARKEDAL 961-10 IBA 2016 

MAARKEDAL 961-3 IBA <2015 

MAARKEDAL 987-17 IBA 2015 

MAARKEDAL 987-2 IBA <2015 

MAARKEDAL 987-3-3 IBA 2015 

MAARKEDAL 987-9 IBA 2016 

MALDEGEM 125-11 IBA 2015 

MALDEGEM 125-2 IBA 2015 

MALDEGEM 125-204 IBA 2015 

MALDEGEM 125-263 IBA <2015 

MALDEGEM 125-315 IBA 2016 

MALDEGEM 125-349 IBA 2015 

MALDEGEM 125-38 IBA 2016 

MALDEGEM 125-4017 IBA 2015 

MALDEGEM 125-7 IBA 2016 

MALDEGEM 126-336 IBA 2015 

MALDEGEM 126-379 IBA 2015 

MALLE 070-10 IBA <2015 

MALLE 070-154 IBA 2015 

MALLE 070-157 IBA 2015 

MALLE 070-159 IBA 2015 

MALLE 070-170 IBA <2015 

MALLE 070-234 IBA <2015 

MALLE 070-251 IBA 2015 

MALLE 070-270 IBA <2015 

MALLE 070-35 IBA <2015 

MALLE 070-4 IBA <2015 

MECHELEN 039-305 IBA 2015 

MECHELEN 039-322 IBA 2016 

MECHELEN 039-328 IBA 2015 

MECHELEN 039-343 IBA 2015 

MECHELEN 039-344 IBA 2015 

MECHELEN 039-353 IBA 2015 

MECHELEN 039-396 IBA 2015 

MECHELEN 039-412 IBA 2015 

MECHELEN 039-414 IBA 2015 

MECHELEN 039-416 IBA 2015 

MECHELEN 039-42 IBA 2015 

MECHELEN 039-547-2 IBA 2015 

MECHELEN 039-555 IBA 2015 

MECHELEN 039-759 IBA 2016 

MECHELEN 039-808 IBA 2016 

MECHELEN 039-849 IBA 2015 

MECHELEN 042-7 IBA 2016 
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MECHELEN 187-63-1 IBA 2015 

MECHELEN  039-307 IBA 2015 

MECHELEN  039-758 IBA 2016 

MEERHOUT 076-150 IBA 2016 

MEERHOUT 076-164 IBA <2015 

MEERHOUT 076-224 IBA <2015 

MEERHOUT 076-23 IBA <2015 

MEERHOUT 076-243 IBA <2015 

MEERHOUT 076-332 IBA <2015 

MEERHOUT 076-335 IBA <2015 

MEERHOUT 076-36 IBA <2015 

MEERHOUT 076-5206 IBA <2015 

MEERHOUT 076-611 IBA <2015 

MEERHOUT 076-632 IBA <2015 

MEERHOUT 076-913 IBA <2015 

MEERHOUT 076-971 IBA 2016 

MEERHOUT 076-991 IBA <2015 

MEERHOUT 082-836 IBA <2015 

MELLE 203-28 IBA <2015 

MELLE 203-31 IBA 2015 

MERCHTEM 212-75 IBA 2015 

MERCHTEM 437-27 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-105 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-120 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-184 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-201 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-207 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-221 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-231 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-244 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-320 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-451 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-467 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-518 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-523 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-557 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-559 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-599 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-64 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-644 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-670 IBA 2016 

MIDDELKERKE 014-677 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-681 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-695 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-721 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-741 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-744 IBA <2015 
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MIDDELKERKE 014-753 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-786 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-800 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-806 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-820 IBA <2015 

MIDDELKERKE 014-835 IBA <2015 

MIDDELKERKE 318-198 IBA <2015 

MIDDELKERKE 318-209 IBA <2015 

MIDDELKERKE 318-229 IBA <2015 

MIDDELKERKE 318-306 IBA <2015 

MIDDELKERKE 321-369 IBA <2015 

MIDDELKERKE 321-379 IBA <2015 

MIDDELKERKE 321-442 IBA <2015 

MIDDELKERKE 321-532 IBA <2015 

MIDDELKERKE 322-429 IBA <2015 

MIDDELKERKE 322-483 IBA <2015 

MIDDELKERKE 322-516 IBA <2015 

MIDDELKERKE 322-554 IBA <2015 

MIDDELKERKE 322-563 IBA <2015 

MIDDELKERKE 322-608 IBA <2015 

MIDDELKERKE 374-11 IBA <2015 

MIDDELKERKE 374-47 IBA <2015 

MIDDELKERKE 374-50 IBA <2015 

MIDDELKERKE 374-57 IBA <2015 

MOERBEKE 131-173 IBA 2016 

MOL 076-1185 IBA 2016 

MOL 294-36 IBA 2016 

MOORSLEDE 142-311 IBA <2015 

MOORSLEDE 259-240 IBA <2015 

NAZARETH 195-402 IBA <2015 

NAZARETH 200-85 IBA <2015 

NAZARETH 200-96 IBA <2015 

NEERPELT 114-30 IBA 2015 

NEERPELT 114-8302 IBA <2015 

NEERPELT 137-103 IBA <2015 

NEERPELT 137-107 IBA <2015 

NEERPELT 137-11 IBA 2016 

NEERPELT 137-120 IBA <2015 

NEERPELT 137-142 IBA <2015 

NEERPELT 137-152 IBA <2015 

NEERPELT 137-153 IBA <2015 

NEERPELT 137-176 IBA <2015 

NEERPELT 137-18-1 IBA <2015 

NEERPELT 137-4 IBA <2015 

NEERPELT 137-56 IBA <2015 

NEERPELT 137-86 IBA <2015 

NEERPELT 137-95 IBA <2015 
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NEVELE 020-61 IBA 2016 

NEVELE 122-149 IBA <2015 

NEVELE 122-365-2 IBA <2015 

NEVELE 122-382-2 IBA <2015 

NEVELE 122-402 IBA <2015 

NEVELE 122-6301 IBA <2015 

NIEUWPOORT 003-110 IBA 2015 

NINOVE 028-41 IBA 2016 

OOSTERZELE 205-124-2 IBA <2015 

OOSTERZELE 205-17 IBA 2016 

OOSTERZELE 205-77 IBA 2015 

OOSTERZELE 358-129 IBA 2016 

OOSTERZELE 358-175 IBA 2015 

OOSTERZELE 358-192 IBA <2015 

OOSTERZELE 358-194 IBA 2015 

OOSTERZELE 358-204 IBA 2015 

OOSTERZELE 358-53 IBA 2016 

OOSTERZELE 358-6104 IBA 2016 

OUDENAARDE 120-12 IBA <2015 

OUDENAARDE 120-123 IBA <2015 

OUDENAARDE 120-160 IBA <2015 

OUDENAARDE 120-213-2 IBA 2016 

OUDENAARDE 120-221 IBA <2015 

OUDENAARDE 120-420 IBA 2016 

OUDENAARDE 120-494 IBA 2016 

OUDENAARDE 120-611 IBA 2016 

OUDENAARDE 120-650 IBA 2016 

OUDENAARDE 120-93 IBA <2015 

OUDENAARDE 251-39 IBA 2016 

OUDENBURG 014-1173 IBA <2015 

OUDENBURG 014-1183 IBA <2015 

OUDENBURG 014-1581 IBA <2015 

OUDENBURG 014-1597 IBA <2015 

OUDENBURG 014-867 IBA 2015 

OUDENBURG 014-875 IBA 2015 

PEER 134-114-2 IBA 2016 

PEER 134-45 IBA <2015 

PEPINGEN 117-20 IBA 2015 

PEPINGEN 210-156 IBA 2015 

PEPINGEN 210-168 IBA 2015 

PEPINGEN 210-183 IBA 2015 

PEPINGEN 210-328 IBA 2015 

POPERINGE 011-142 IBA 2016 

POPERINGE 011-17 IBA <2015 

POPERINGE 011-208 IBA 2015 

POPERINGE 011-228 IBA 2015 

POPERINGE 011-325 IBA 2015 
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POPERINGE 011-383-2 IBA 2015 

POPERINGE 011-384 IBA 2015 

POPERINGE 011-57 IBA <2015 

POPERINGE 011-93 IBA 2016 

POPERINGE 127-122 IBA 2015 

POPERINGE 127-165 IBA 2015 

POPERINGE 127-18 IBA 2016 

POPERINGE 127-193 IBA 2015 

POPERINGE 127-24 IBA 2015 

POPERINGE 127-36-2 IBA 2015 

POPERINGE 206-31 IBA 2015 

POPERINGE 366-29 IBA 2016 

POPERINGE 366-35 IBA 2015 

POPERINGE 366-7 IBA 2015 

POPERINGE 367-111 IBA 2016 

POPERINGE 367-42 IBA 2016 

POPERINGE 399-14 IBA <2015 

POPERINGE 399-37 IBA 2015 

PUTTE 039-161 IBA 2015 

PUTTE 039-469 IBA 2015 

PUTTE 039-501 IBA <2015 

PUTTE 039-502 IBA <2015 

PUTTE 039-7810 IBA <2015 

PUTTE 176-133 IBA <2015 

PUTTE 176-138 IBA <2015 

PUTTE 176-231 IBA <2015 

PUTTE 178-35 IBA 2015 

PUTTE 178-465 IBA <2015 

PUTTE 178-469 IBA 2016 

PUTTE 178-656 IBA <2015 

PUTTE 178-657 IBA <2015 

RANST 057-4 IBA 2015 

RANST 164-149 IBA 2015 

RANST 164-204 IBA 2016 

RANST 164-230 IBA <2015 

RANST 164-286-1 IBA <2015 

RANST 164-324 IBA <2015 

RANST 165-11 IBA <2015 

RANST 165-117 IBA <2015 

RANST 165-139 IBA 2015 

RANST 165-170 IBA 2015 

RANST 165-19 IBA <2015 

RANST 165-230-2 IBA <2015 

RANST 165-36 IBA 2016 

RANST 165-46 IBA 2016 

RANST 165-6 IBA <2015 

RANST 165-68 IBA 2016 
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RANST 165-71-2 IBA <2015 

RANST 165-86 IBA 2016 

RANST 165-89 IBA 2016 

RETIE 080-71 IBA 2016 

RIJKEVORSEL 058-276 IBA 2016 

RIJKEVORSEL 058-550 IBA 2015 

RIJKEVORSEL 058-8704 IBA <2015 

RONSE 174-23 IBA 2016 

RONSE 174-238 IBA <2015 

RONSE 174-74 IBA <2015 

ROOSDAAL 173-505 IBA <2015 

RUISELEDE 025-28 IBA <2015 

RUISELEDE 025-427 IBA <2015 

RUISELEDE 025-63 IBA <2015 

RUISELEDE 025-824-2 IBA <2015 

RUISELEDE 262-45 IBA <2015 

RUMST 154-56 IBA <2015 

RUMST 154-60 IBA <2015 

RUMST 154-61 IBA <2015 

RUMST 154-63 IBA 2015 

RUMST 154-64 IBA <2015 

RUMST 154-65 IBA <2015 

RUMST 154-69 IBA <2015 

RUMST 154-70 IBA <2015 

RUMST 154-71 IBA 2016 

SCHILDE 057-106 IBA 2016 

SCHILDE 057-113 IBA 2016 

SCHILDE 057-115 IBA 2016 

SCHILDE 057-118 IBA 2016 

SCHILDE 057-127 IBA 2016 

SCHILDE 057-133 IBA 2016 

SCHILDE 057-189 IBA 2016 

SCHILDE 071-10 IBA 2016 

SCHOTEN 052-134 IBA 2016 

SCHOTEN 052-139 IBA 2015 

SCHOTEN 056-28 IBA 2016 

SCHOTEN 056-30 IBA 2015 

SCHOTEN 056-33 IBA 2016 

SCHOTEN 056-38 IBA 2016 

SCHOTEN 056-44 IBA 2015 

SCHOTEN 056-49 IBA <2015 

SCHOTEN 056-56 IBA 2015 

SCHOTEN 056-57 IBA 2015 

SCHOTEN 056-58 IBA 2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-190 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-576 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-593-1 IBA <2015 
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SINT-KATELIJNE-WAVER 039-604 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-624 IBA 2016 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-719 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-726 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-745 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-82-1 IBA <2015 

SINT-KATELIJNE-WAVER 039-841 IBA 2015 

SINT-LAUREINS 126-175 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 126-340 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 126-466 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 126-476 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 126-549 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 302-12 IBA 2015 

SINT-LAUREINS 302-7 IBA 2016 

SINT-LAUREINS 303-13 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 303-2 IBA 2015 

SINT-LAUREINS 303-3 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 304-12 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 304-20 IBA 2015 

SINT-LAUREINS 304-25 IBA 2015 

SINT-LAUREINS 304-50 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 304-54 IBA <2015 

SINT-LAUREINS 304-60 IBA <2015 

SINT-MARTENS-LATEM 020-185 IBA 2016 

SINT-MARTENS-LATEM 020-200 IBA 2015 

SINT-MARTENS-LATEM 020-231 IBA 2015 

SINT-MARTENS-LATEM 020-6073 IBA 2016 

SINT-MARTENS-LATEM 020-97 IBA <2015 

SINT-TRUIDEN 103-322 IBA 2015 

SINT-TRUIDEN 103-89 IBA 2016 

SINT-TRUIDEN 155-100 IBA 2015 

STADEN 142-382 IBA 2015 

STEKENE 132-250 IBA <2015 

STEKENE 132-62 IBA <2015 

TEMSE 215-102 IBA 2015 

TEMSE 215-232 IBA <2015 

TERNAT 173-1014 IBA <2015 

TERNAT 173-349 IBA <2015 

TERNAT 173-545 IBA 2016 

TERNAT 173-728 IBA 2015 

TERVUREN 139-105 IBA 2015 

TIELT-WINGE 335-137 IBA <2015 

TIENEN 090-22 IBA 2015 

VEURNE 003-172 IBA <2015 

VEURNE 003-214 IBA <2015 

VEURNE 003-4121 IBA <2015 

VEURNE 271-115 IBA <2015 
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VEURNE 271-15-2 IBA <2015 

VEURNE 271-89 IBA 2016 

VEURNE 272-1 IBA <2015 

VEURNE 272-12 IBA <2015 

VEURNE 272-3 IBA <2015 

VEURNE 273-26 IBA <2015 

VEURNE 274-23 IBA 2015 

VEURNE 274-25 IBA 2015 

VEURNE 274-6 IBA <2015 

VEURNE 359-20 IBA 2015 

VEURNE 359-38 IBA <2015 

VEURNE 359-58 IBA <2015 

VEURNE 359-9 IBA 2016 

VEURNE 401-16 IBA <2015 

VEURNE 401-17 IBA 2015 

VLETEREN 005-100 IBA 2015 

VLETEREN 005-162 IBA 2016 

VLETEREN 005-6 IBA 2016 

VLETEREN 005-7 IBA 2016 

VLETEREN 005-92 IBA 2016 

VLETEREN 148-121 IBA 2015 

VLETEREN 148-191 IBA <2015 

VLETEREN 148-202 IBA 2016 

VOEREN 246-1 IBA 2016 

VOEREN 277-35 IBA 2015 

VOEREN 277-70 IBA 2016 

VOEREN 278-22 IBA 2016 

VOEREN 278-26 IBA <2015 

VOEREN 278-38 IBA <2015 

VOEREN 278-6 IBA 2016 

VORSELAAR 084-140 IBA 2015 

VORSELAAR 084-149 IBA 2015 

VORSELAAR 084-151 IBA 2015 

VORSELAAR 084-153 IBA 2015 

VORSELAAR 084-154 IBA 2016 

VORSELAAR 084-175 IBA 2015 

VORSELAAR 084-198 IBA 2015 

VORSELAAR 084-211 IBA <2015 

VORSELAAR 084-243 IBA <2015 

VORSELAAR 084-252 IBA 2015 

VORSELAAR 084-253 IBA 2015 

VORSELAAR 084-62 IBA 2015 

VORSELAAR 084-76 IBA 2015 

VORSELAAR 084-80 IBA 2015 

VORSELAAR 084-82 IBA 2015 

WAARSCHOOT 126-320 IBA 2016 

WACHTEBEKE 131-189 IBA 2015 
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WACHTEBEKE 131-260 IBA <2015 

WACHTEBEKE 478-179-1 IBA <2015 

WACHTEBEKE 478-235 IBA <2015 

WAREGEM 152-182 IBA 2016 

WAREGEM 152-263 IBA 2016 

WAREGEM 152-272 IBA 2016 

WAREGEM 236-16 IBA 2016 

WEVELGEM 207-4105 IBA <2015 

WEVELGEM 207-536 IBA <2015 

WEVELGEM 216-4108 IBA <2015 

WEVELGEM 216-4109 IBA <2015 

WICHELEN 184-21 IBA 2016 

WICHELEN 229-96 IBA 2016 

WILLEBROEK 129-35 IBA <2015 

WINGENE 262-146 IBA <2015 

WINGENE 262-160 IBA <2015 

WINGENE 262-180 IBA <2015 

WINGENE 262-199 IBA <2015 

WINGENE 262-204 IBA <2015 

WINGENE 262-21 IBA <2015 

WINGENE 262-226 IBA <2015 

WINGENE 262-258 IBA <2015 

WINGENE 262-262 IBA <2015 

WINGENE 262-275 IBA <2015 

WINGENE 262-296 IBA <2015 

WINGENE 262-321 IBA <2015 

WINGENE 262-327 IBA <2015 

WINGENE 262-328 IBA <2015 

WINGENE 262-335 IBA <2015 

WINGENE 262-345 IBA <2015 

WINGENE 262-374 IBA <2015 

WINGENE 262-375 IBA <2015 

WINGENE 262-383 IBA <2015 

WINGENE 262-386 IBA <2015 

WINGENE 262-389 IBA 2015 

WINGENE 262-4017 IBA <2015 

WINGENE 262-410 IBA <2015 

WINGENE 262-475 IBA <2015 

WINGENE 262-569 IBA <2015 

WINGENE 262-74 IBA 2016 

WINGENE 264-25 IBA 2015 

WORTEGEM-PETEGEM 120-1510 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 152-49 IBA 2015 

WORTEGEM-PETEGEM 333-10 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 333-6006-1 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 333-66 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 333-8 IBA <2015 
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WORTEGEM-PETEGEM 357-59 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 390-90 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 506-16 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 506-31 IBA 2016 

WORTEGEM-PETEGEM 952-111 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 952-24 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 952-5 IBA <2015 

WORTEGEM-PETEGEM 952-65 IBA <2015 

WUUSTWEZEL 058-8712 IBA 2015 

WUUSTWEZEL 069-164 IBA <2015 

WUUSTWEZEL 069-310-1 IBA <2015 

WUUSTWEZEL 069-8707 IBA 2016 

WUUSTWEZEL 075-10 IBA 2016 

WUUSTWEZEL 075-149 IBA 2015 

WUUSTWEZEL 075-8703 IBA <2015 

ZANDHOVEN 071-248 IBA <2015 

ZANDHOVEN 071-386 IBA <2015 

ZANDHOVEN 071-400 IBA <2015 

ZANDHOVEN 071-5006 IBA <2015 

ZANDHOVEN 164-16 IBA <2015 

ZANDHOVEN 164-2-1 IBA 2015 

ZANDHOVEN 164-4 IBA <2015 

ZANDHOVEN 164-6 IBA <2015 

ZOERSEL 071-290 IBA 2016 

ZOMERGEM 025-3 IBA <2015 

ZOMERGEM 126-457 IBA 2015 

ZOMERGEM 257-57 IBA <2015 

ZOMERGEM 257-68 IBA <2015 

ZOMERGEM 257-82 IBA <2015 

ZONNEBEKE 007-455 IBA <2015 

ZONNEBEKE 007-485 IBA 2016 

ZONNEBEKE 007-500 IBA <2015 

ZONNEBEKE 010-71 IBA 2016 

ZONNEBEKE 259-109 IBA <2015 

ZONNEBEKE 259-111 IBA <2015 

ZONNEBEKE 259-173 IBA <2015 

ZONNEBEKE 259-256 IBA <2015 

ZONNEBEKE 259-276 IBA <2015 

ZONNEBEKE 259-67 IBA <2015 

ZONNEBEKE 259-71 IBA <2015 

ZOTTEGEM 037-201 IBA <2015 

ZOTTEGEM 037-47 IBA <2015 

ZOTTEGEM 254-11 IBA <2015 

ZOUTLEEUW 155-20 IBA <2015 

ZOUTLEEUW 155-68 IBA 2015 

ZOUTLEEUW 242-186 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1005 IBA 2016 
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ZUIENKERKE 018-1081 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-109 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1095 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-1119 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1133 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-115 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1172 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1179 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-120 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-1201 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1215 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1219 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1223 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1327 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-1383 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-145 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-151 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-1597 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-163 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-178 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-192 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-194 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-203 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-209 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-214 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-218 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-224 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-226 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-241 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-249 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-251 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-257 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-259 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-276 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-295 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-312 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-316 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-334 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-338 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-4002 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-412 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-491 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-505 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-531 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-537 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-562 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-568 IBA <2015 
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ZUIENKERKE 018-597 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-614 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-628 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-666 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-694 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-715 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-719 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-77 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-808 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-812 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-85 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-852 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-878 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-91 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-918 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-956 IBA 2015 

ZUIENKERKE 018-986 IBA <2015 

ZUIENKERKE 018-99 IBA 2016 

ZUIENKERKE 018-996 IBA <2015 

ZULTE 195-176 IBA 2015 

ZULTE 214-231 IBA <2015 

ZULTE 214-262 IBA 2015 

ZULTE 214-465 IBA <2015 

ZULTE 214-488 IBA <2015 

ZULTE 214-565 IBA 2015 

ZULTE 214-806 IBA <2015 

ZWALM 037-78 IBA 2015 

ZWALM 252-16 IBA 2016 

ZWALM 252-45 IBA 2016 

ZWEVEGEM 012-348 IBA <2015 

ZWEVEGEM 170-9003 IBA <2015 

ZWEVEGEM 253-98 IBA <2015 

 

 

Tabel 210: Overzicht van de doorgevoerde correcties per gemeente 

Gemeente Clusternr Zone herzien zoneringsplan Aard correctie 

AALST 
026-1110-3 en 
026-1110-6 

collectief geoptimaliseerd 
buitengebied en collectief te 
optimaliseren buitengebied clustervorm aanpassen 

AALTER nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 025-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 
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AARSCHOT 171-249 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

ALVERINGEM 270-22 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt individueel te 
optimaliseren buitengebied - IBA 

aanwezig 

ALVERINGEM 306-1 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 

deel van de cluster wordt individueel 
te optimaliseren buitengebied - IBA 

aanwezig 

ALVERINGEM 308-12 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief te 
optimaliseren buitengebied 

ANTWERPEN 049-26 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

ANZEGEM 333-113-1 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

ANZEGEM 333-113-2 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster verwijderd 

ANZEGEM  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

AS 113-108-2 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

AS nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 113-9003 - 
individueel te optimaliseren 

buitengebied - IBA aanwezig en 
centraal gebied aanpassen 

AS nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 113-9004 - 
individueel te optimaliseren 

buitengebied - IBA aanwezig en 
centraal gebied aanpassen 

ASSE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 173-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

ASSENEDE 021-196 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

AVELGEM 170-6017 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

AVELGEM 201-6018 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

BALEN 076-354 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

BEERNEM nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 261-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEERNEM nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 261-9004 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEERNEM nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 261-9005 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 
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BEERSEL 092-575 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

BEKKEVOORT 161-7065 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

BERINGEN 081-256 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

BEVEREN 128-109 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

BEVEREN 194-22 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 128-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 128-9004 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 128-9006 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 128-9007 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 194-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 194-9004 - collectief 

te optimaliseren buitengebied 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 194-9005 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEVEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 240-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BEVEREN  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

BILZEN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 156-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

BILZEN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 156-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

BLANKENBERGE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 018-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

BOCHOLT 112-30 
collectief te optimaliseren  

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

BOCHOLT  centraal gebied centraal gebied aanpassen 
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BOECHOUT 045-122 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

BOECHOUT 164-128-3 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

BOORTMEERBEEK 039-536 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

BORNEM nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 051-9003 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

BRASSCHAAT 052-59 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

deel van de cluster wordt individueel 
te optimaliseren buitengebied - IBA 

gepland 

BRECHT 074-316 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

BRECHT nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 074-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

BRUGGE 018-4117 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

BRUGGE 018-4502 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

BUGGENHOUT  centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

DAMME 018-1629 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

DAMME 
018-865-1 en 
018-865-2 

collectief te optimaliseren 
buitengebied en collectief 

geoptimaliseerd buitengebied clustervorm aanpassen 

DAMME 018-959 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

DAMME 265-41 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

DAMME 265-47 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

DE HAAN 014-1329 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

DE HAAN 014-1472 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

DE HAAN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 018-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

DE PINTE 020-465 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 
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DE PINTE 020-6053 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

DEINZE 122-11 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

DEINZE 122-12 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

DEINZE 195-313 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

DEINZE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 122-9004 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

DENTERGEM 214-496 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

DENTERGEM 214-502 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

DENTERGEM 214-503 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

DENTERGEM  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

DESTELBERGEN 199-6105 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

DIKSMUIDE 006-1111 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

DILBEEK 173-260 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

DILBEEK nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 210-9003 - collectief 
te optimaliseren buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

DILBEEK nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 210-9004 - collectief 
te optimaliseren buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

DILBEEK nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 210-9005 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

DILBEEK nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 226-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

DILBEEK nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 226-9004 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

DUFFEL 040-60 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 
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GALMAARDEN 117-339 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

GEEL 079-390 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

GEEL 079-5002 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

GEEL nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 076-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

GEETBETS 242-10 
collectief te optimaliseren  

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

GENK  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

GENT nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 020-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

GERAARDSBERGEN 030-207 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

GERAARDSBERGEN 030-270 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

GERAARDSBERGEN 030-6303 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

GERAARDSBERGEN 030-82 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

GERAARDSBERGEN 030-84 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

GERAARDSBERGEN nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 030-9003 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

GISTEL nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 014-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

GRIMBERGEN 179-169  
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

HARELBEKE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 012-668-1 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

HASSELT 
157-175 en 
157-174 

collectief te optimaliseren  
buitengebied en centraal gebied 

clustervorm en centraal gebied 
aanpassen 

HEIST-OP-DEN-BERG 175-235-1 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

HEIST-OP-DEN-BERG 175-235-2 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 
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HEIST-OP-DEN-BERG 175-253-3 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

HERENTALS 083-249-3 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

HERNE 117-6073 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

HERNE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 117-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

HERZELE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 198-9003 - collectief 

te optimaliseren buitengebied 

HEUSDEN-ZOLDER 104-7 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

clustervorm aanpassen en deel van 
de cluster wordt individueel te 

optimaliseren buitengebied - IBA 
gepland 

HEUVELLAND 310-41 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

HEUVELLAND 310-85 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

HEUVELLAND 311-29 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

HEUVELLAND 311-56 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

HEUVELLAND 311-66 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

HEUVELLAND 312-4002 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster herpositioneren 

HEUVELLAND 312-4004 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster herpositioneren en 
clustervorm aanpassen 

HEUVELLAND 369-1 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

HEUVELLAND 369-42 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

HOLSBEEK 190-443 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

HOLSBEEK 190-510 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

HOLSBEEK 190-98 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

HOLSBEEK nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 190-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

HOOGLEDE 185-4006 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

HOOGLEDE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 185-9003 - collectief 

te optimaliseren buitengebied 

HOOGLEDE  centraal gebied centraal gebied aanpassen 
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HOUTHALEN-HELCHTEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 138-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

HULDENBERG 141-643 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

IEPER 005-361 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

IEPER 005-411 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

IEPER 005-4112 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster verwijderd 

IEPER 005-4129-1 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

IEPER 005-521 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster herpositioneren 

IEPER 005-527 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

IEPER 005-97 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

IEPER 
159-11-1 en 
159-11-2 

individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig deel van de cluster herpositioneren 

IEPER nieuw 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

nieuwe cluster voor Ieper 269-119 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

IEPER nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 005-9003 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

INGELMUNSTER 208-591 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

IZEGEM nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 208-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

JABBEKE 018-352 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

JABBEKE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 015-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

JABBEKE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 015-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

JABBEKE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 018-9005 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

KALMTHOUT 069-8720 
collectief te optimaliseren  

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 
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KALMTHOUT nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 067-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

KALMTHOUT nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 069-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

KAPRIJKE 126-42-2 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

KASTERLEE 087-732 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

KASTERLEE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 087-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

KLUISBERGEN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 201-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

KLUISBERGEN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 201-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

KOEKELARE 455-115 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

KOKSIJDE 003-235 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland Clustervorm aanpassen 

KORTEMARK 185-771-3 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

KORTEMARK 185-87-1 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

KORTENBERG 420-1001 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

dubbele clusters hernummeren naar 
130-9003 en 130-9004 

KORTRIJK 012-61 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

KORTRIJK 250-149 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

KUURNE 012-668 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

LAAKDAL 082-5705 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

LAARNE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 031-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

LANDEN nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 414-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

LANGEMARK-POELKAPELLE 005-97 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

LEDEGEM 142-1035 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 
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LENNIK 210-426 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

LEUVEN 089-332 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

LEUVEN 089-496 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

LEUVEN 089-647 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied cluster verwijderd 

LEUVEN 233-173 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied cluster verwijderd 

LEUVEN nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 089-9003 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

LEUVEN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 089-9005 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

LEUVEN  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

LEUVEN nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 089-9004 - collectief 
te optimaliseren buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

LIER nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 164-9004 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

LIER nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 164-9005 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

LILLE 087-245 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

LO-RENINGE 230-71 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

LO-RENINGE 372-446 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

LUBBEEK 
089-347 en 
089-7600-1  

collectief te optimaliseren 
buitengebied clustervorm aanpassen 

LUBBEEK 190-510 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

MAARKEDAL  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

MALDEGEM 125-11 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

MEERHOUT 082-681 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 
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MEEUWEN-GRUITRODE nieuw centraal gebied 

nieuwe clusters 111-9003, 111-9006 
en 111-9007 - collectief te 

optimaliseren buitengebied en 
centraal gebied aanpassen 

MEISE 179-273 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

MEISE nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 238-9003 - collectief 
te optimaliseren buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

MENEN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 207-9003 - collectief 

te optimaliseren buitengebied 

MERCHTEM 212-130 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

MIDDELKERKE 014-144 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

MIDDELKERKE 014-207 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

MIDDELKERKE  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

NAZARETH nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 200-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

NIEUWPOORT 003-106 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

NIEUWPOORT 014-28 

individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland en 

centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

NIJLEN 066-66 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

OLEN 087-31 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

OOSTKAMP 264-333 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OUDENAARDE 120-129 
individueel te optimaliseren 
buitengebied- IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

OUDENAARDE 120-345 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OUDENAARDE 120-363 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OUDENAARDE 120-586 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

OUD-HEVERLEE 119-7803 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
dubbele cluster hernummeren naar 

119-9003 
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OUD-HEVERLEE 119-7803 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
dubbele cluster hernummeren naar 

119-9004 

OUD-HEVERLEE 119-7803 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
dubbele cluster hernummeren naar 

119-9005 

OUD-HEVERLEE 119-7803 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
dubbele cluster hernummeren naar 

119-9006 

OVERIJSE 141-119 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-140 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

OVERIJSE 141-151 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-153 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

OVERIJSE 141-165 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-166 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-181 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-182 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-183 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-188 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-191 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-192 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-224 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

OVERIJSE 141-271 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

OVERIJSE 141-375 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-377 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 
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OVERIJSE 141-404 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-421 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

OVERIJSE 141-427 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

OVERIJSE 141-500 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster verwijderd 

OVERIJSE 141-609-1 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-616 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

OVERIJSE 141-634 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-683 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

OVERIJSE 141-715 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

OVERIJSE 141-717 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

PEER 134-133 
collectief te optimaliseren  

buitengebied clustervorm aanpassen 

PEER 134-239 
collectief te optimaliseren  

buitengebied clustervorm aanpassen 

POPERINGE 011-244 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster verwijderd 

POPERINGE 011-57 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

cluster wordt individueel te 
optimaliseren buitengebied - IBA 

aanwezig 

POPERINGE 301-102-1 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied 
deel van de cluster wordt collectief 

te optimaliseren buitengebied 

POPERINGE 312-27 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster verwijderd 

PUURS 051-103-1 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied 

deel van de cluster wordt collectief 
te optimaliseren buitengebied en 

clustervorm aanpassen 

PUURS 051-5104 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

PUURS 051-5850 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

PUURS 238-261 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 
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PUURS 238-5851 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

RANST 164-204 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

RANST 165-230-1 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

RANST 165-68 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

RANST nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 164-9003 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

RETIE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 080-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

RIJKEVORSEL 058-552 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

ROESELARE 142-1035 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

RONSE 174-162 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

ROTSELAAR 190-203 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

ROTSELAAR 190-443 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

RUMST 154-152-1 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

SCHILDE 057-189 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

SCHILDE 071-538 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

SINT-GENESIUS-RODE 092-499 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

SINT-GENESIUS-RODE 092-500 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

SINT-GENESIUS-RODE 503-7000 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

SINT-GENESIUS-RODE 503-7001 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 
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SINT-KATELIJNE-WAVER nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 039-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

SINT-LAUREINS nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 303-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

SINT-NIKLAAS 035-6001 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

SINT-NIKLAAS 035-6106-1 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied 
deel van de cluster wordt collectief 

te optimaliseren buitengebied 

SINT-NIKLAAS 036-24 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

SINT-NIKLAAS 036-29 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

deel van de cluster wordt collectief 
geoptimaliseerd buitengebied 

SINT-NIKLAAS 036-6100 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

SINT-NIKLAAS 036-6309 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

SINT-NIKLAAS 36-5105 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
prefix clusternummer aangepast  

naar 036 

SINT-NIKLAAS  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

TEMSE 038-246 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
cluster verwijderd en centraal 

gebied aanpassen 

TERNAT 173-349 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

TERNAT 173-420 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

TERNAT 173-545 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

TERNAT nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 173-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

TERVUREN 139-89 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

TESSENDERLO 081-573 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
cluster wordt collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

TESSENDERLO 082-338 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

TESSENDERLO 235-4002 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 
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TIELT 121-142 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster herpositioneren 

TIENEN 090-22 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

TONGEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 102-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

TORHOUT 185-577 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

TORHOUT 185-717 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

TURNHOUT 063-135 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

TURNHOUT 063-165 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

TURNHOUT 063-5801 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

TURNHOUT 063-93 
collectief te optimaliseren 

buitengebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

VEURNE 003-172 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

VEURNE 003-446 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster verwijderd 

VLETEREN nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 148-4009 - collectief 

te optimaliseren buitengebied 

VLETEREN  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

WEMMEL 179-273 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

WIELSBEKE 214-52 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster herpositioneren  

WIELSBEKE 214-539 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

WIELSBEKE 236-199 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

WINGENE 262-374 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

WINGENE 262-535 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 
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WINGENE nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 262-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

WOMMELGEM 165-5752 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

cluster wordt individueel te 
optimaliseren buitengebied - IBA 

gepland 

WORTEGEM-PETEGEM nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 506-9003 - collectief 
geoptimaliseerd buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

WUUSTWEZEL 069-114 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland clustervorm aanpassen 

WUUSTWEZEL 069-372 
collectief te optimaliseren  

buitengebied clustervorm aanpassen 

WUUSTWEZEL 069-453 
collectief te optimaliseren  

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

WUUSTWEZEL nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 075-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

WUUSTWEZEL nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 075-9004 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

ZANDHOVEN 071-5007 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig clustervorm aanpassen 

ZAVENTEM nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 226-9005 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

ZEDELGEM 018-1265 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland cluster herpositioneren 

ZEDELGEM  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

ZELE  centraal gebied centraal gebied aanpassen 

ZEMST 091-73 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

ZEMST 179-235 
collectief te optimaliseren 

buitengebied cluster verwijderd 

ZEMST nieuw centraal gebied 

nieuwe cluster 091-9003 - collectief 
te optimaliseren buitengebied en 

centraal gebied aanpassen 

ZOERSEL 071-307 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied clustervorm aanpassen 

ZOERSEL 071-414 
collectief geoptimaliseerd 

buitengebied 
cluster wordt collectief te 

optimaliseren buitengebied 

ZOERSEL 071-5711 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig cluster verwijderd 

ZOMERGEM 126-255-2 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 
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ZOMERGEM nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 122-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

ZOMERGEM nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 257-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

ZONNEBEKE 010-29 
collectief te optimaliseren 

buitengebied clustervorm aanpassen 

ZOTTEGEM nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 445-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA gepland 

ZULTE nieuw niet gezoneerd 
nieuwe cluster 214-9003 - collectief 

geoptimaliseerd buitengebied 

ZWEVEGEM 012-614 
collectief te optimaliseren 

buitengebied en centraal gebied 
clustervorm en centraal gebied 

aanpassen 

ZWEVEGEM nieuw niet gezoneerd 

nieuwe cluster 170-9003 - 
individueel te optimaliseren 
buitengebied - IBA aanwezig 

 

 

 

4.2 Uitgevoerde projecten 

 

Tabel 211: Lijst van de volledig of gedeeltelijk uitgevoerde GUP-rioleringsprojecten per gemeente 

Gemeente 
GUP-
projectnummer 

Volledig of 
gedeeltelijk 
uitgevoerd 

Prioriteit GUP 
Actiën uit 
2e SGBP 

Uitvoeringsjaar 

AARSCHOT GUP-24001-405 volledig 3 7B_I_005 <2015 

AARTSELAAR GUP-11001-102 volledig 1 7B_I_079 2016 

ANTWERPEN GUP-11002-002 gedeeltelijk 11 7B_I_005 2016 

ANTWERPEN GUP-11002-014 volledig 4 7B_I_005 2016 

ANTWERPEN GUP-11002-018 volledig 5 7B_I_005 2016 

ANTWERPEN GUP-11002-020 volledig 7 7B_I_005 2016 

ANTWERPEN GUP-11002-209 NVT 12 7B_I_005  

ANTWERPEN GUP-11002-418 volledig 12 7B_I_005 <2015 
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Actiën uit 
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Uitvoeringsjaar 

BEERNEM GUP-31003-028 gedeeltelijk 1 7B_I_077 2016 

BEGIJNENDIJK GUP-24007-105 gedeeltelijk 6 7B_I_005 <2015 

BEGIJNENDIJK GUP-24007-408 gedeeltelijk 11 7B_I_005 2016 

BEVEREN GUP-46003-001 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

BEVEREN GUP-46003-303 volledig 3 7B_I_005 <2015 

BEVEREN GUP-46003-500 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

BLANKENBERGE GUP-31004-001 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 <2015 

BLANKENBERGE GUP-31004-002 volledig 4 7B_I_005 <2015 

BOECHOUT GUP-11004-022 volledig 3 7B_I_005 2015 

BOECHOUT GUP-11004-024 volledig 1 7B_I_079 2015 

BOOM GUP-11005-003 volledig 1 7B_I_079 2015 

BOOM GUP-11005-010 volledig 1 7B_I_079 2016 

BOOM GUP-11005-011 volledig 1 7B_I_079 2016 

BORGLOON GUP-73009-595 volledig 1 7B_I_081 2016 

BRASSCHAAT GUP-11008-010 volledig 3 7B_I_005 2016 

BRECHT GUP-11009-116 gedeeltelijk 7 7B_I_005 2016 

BREE GUP-72004-208 gedeeltelijk 3 7B_I_113 2016 

BRUGGE GUP-31005-009 gedeeltelijk 4 7B_I_005 2016 

BRUGGE GUP-31005-017 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

BUGGENHOUT GUP-42004-066 volledig 4 7B_I_005 2016 

DAMME GUP-31006-003 gedeeltelijk 6 7B_I_005 <2015 

DAMME GUP-31006-011 gedeeltelijk 9 7B_I_005 2015 

DAMME GUP-31006-029 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2015 

DAMME GUP-31006-038 volledig 4 7B_I_005 <2015 

DE HAAN GUP-35029-002 volledig 1 7B_I_077 <2015 

DE HAAN GUP-35029-003 volledig 1 7B_I_077 <2015 

DE HAAN GUP-35029-004 volledig niet geprioriteerd nvt 2016 

DE HAAN GUP-35029-005 gedeeltelijk 1 7B_I_077 <2015 

DE HAAN GUP-35029-007 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

DE HAAN GUP-35029-008 volledig 9 7B_I_005 <2015 
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DE HAAN GUP-35029-011 gedeeltelijk 11 7B_I_005 <2015 

DE HAAN GUP-35029-013 volledig 9 7B_I_005 <2015 

DE HAAN GUP-35029-016 volledig 5 7B_I_005 <2015 

DE HAAN GUP-35029-019 volledig 12 7B_I_005 2015 

DE PINTE GUP-44012-008 volledig 12 7B_I_005 <2015 

DE PINTE GUP-44012-011 gedeeltelijk 11 7B_I_005 <2015 

DE PINTE GUP-44012-025 volledig 1 7B_I_085 2016 

DEINZE GUP-44011-050 gedeeltelijk 6 7B_I_005 <2015 

DEINZE GUP-44011-051 gedeeltelijk 4 7B_I_005 <2015 

DEINZE GUP-44011-076 gedeeltelijk 4 7B_I_005 <2015 

DEINZE GUP-44011-087 gedeeltelijk 2 7B_I_089 <2015 

DEINZE GUP-44011-093 volledig 2 7B_I_089 <2015 

DENTERGEM GUP-37002-026 gedeeltelijk 3 7B_I_004 <2015 

DESTELBERGEN GUP-44013-016 gedeeltelijk 5 7B_I_005 <2015 

DIEPENBEEK GUP-71011-402 gedeeltelijk 7 7B_I_005 2016 

DIEPENBEEK GUP-71011-407 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

DIEPENBEEK GUP-71011-414 volledig 12 7B_I_005 2016 

DIEPENBEEK GUP-71011-499 gedeeltelijk 1 7B_I_081 2016 

DIKSMUIDE GUP-32003-021 gedeeltelijk 1 7B_I_084 2015 

DIKSMUIDE GUP-32003-027 volledig 6 7B_I_005 2016 

DIKSMUIDE GUP-32003-049 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

DILBEEK GUP-23016-023 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

DILBEEK GUP-23016-072 volledig 12 7B_I_005 2015 

DILBEEK GUP-23016-074 volledig 12 7B_I_005 2016 

DILBEEK GUP-23016-101 volledig 12 7B_I_005 2015 

DILSEN-STOKKEM GUP-72041-101 volledig 12 7B_I_005 2016 

DILSEN-STOKKEM GUP-72041-104 volledig 4 7B_I_005 2016 

ERPE-MERE GUP-41082-058 volledig 1 7B_I_082 2016 

ESSEN GUP-11016-101 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

GEEL GUP-13008-084 volledig 5 7B_I_005 <2015 

GEETBETS GUP-24028-112 volledig 7 7B_I_005 2016 
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GUP-
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Actiën uit 
2e SGBP 

Uitvoeringsjaar 

GENT GUP-44021-039 volledig 12 7B_I_005 2015 

GENT GUP-44021-046 volledig 1 7B_I_078 2015 

GENT GUP-44021-065 gedeeltelijk 1 7B_I_079 2016 

GENT GUP-44021-082 volledig 1 7B_I_078 <2015 

GENT GUP-44021-111 gedeeltelijk 1 7B_I_078 2016 

GERAARDSBERGEN GUP-41018-079 volledig 12 7B_I_005 2016 

GISTEL GUP-35005-016 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2015 

GRIMBERGEN GUP-23025-105 gedeeltelijk 5 7B_I_005 2015 

HAALTERT GUP-41024-030 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

HALLE GUP-23027-172 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

HALLE GUP-23027-173 volledig 12 7B_I_005 <2015 

HARELBEKE GUP-34013-025 gedeeltelijk 1 7B_I_085 2015 

HARELBEKE GUP-34013-026 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 <2015 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-116 volledig 3 7B_I_005 2015 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-324 volledig 9 7B_I_005 2016 

HEUSDEN-ZOLDER GUP-71070-116 volledig 12 7B_I_005 2015 

HEUSDEN-ZOLDER GUP-71070-303 gedeeltelijk 6 7B_I_005 <2015 

HEUVELLAND GUP-33039-012 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2015 

HOLSBEEK GUP-24043-227 volledig 1 7B_I_081 2016 

HOLSBEEK GUP-24043-230 volledig 1 7B_I_081 <2015 

HOLSBEEK GUP-24043-232 volledig 3 7B_I_005 2015 

HOOGLEDE GUP-36006-026 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

HOUTHALEN-
HELCHTEREN GUP-72039-104 gedeeltelijk 11 7B_I_005 2016 

HOVE GUP-11021-062 volledig 3 7B_I_005 2016 

HULDENBERG GUP-24045-102 gedeeltelijk 1 7B_I_083 <2015 

ICHTEGEM GUP-35006-014 gedeeltelijk 5 7B_I_005 2016 

ICHTEGEM GUP-35006-036 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

ICHTEGEM GUP-35006-038 gedeeltelijk 11 7B_I_005 2016 

ICHTEGEM GUP-35006-042 volledig 8 7B_I_005 2016 
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IEPER GUP-33011-015 gedeeltelijk 5 7B_I_005 <2015 

IEPER GUP-33011-025 gedeeltelijk 1 7B_I_084 <2015 

IEPER GUP-33011-045 gedeeltelijk 3 7B_I_004 <2015 

INGELMUNSTER GUP-36007-005 gedeeltelijk 1 7B_I_085 2015 

INGELMUNSTER GUP-36007-034 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2015 

IZEGEM GUP-36008-034 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

IZEGEM GUP-36008-049 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

JABBEKE GUP-31012-022 volledig niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

KALMTHOUT GUP-11022-138 gedeeltelijk 1 7B_I_079 <2015 

KALMTHOUT GUP-11022-142 volledig 1 7B_I_086 <2015 

KALMTHOUT GUP-11022-195 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

KAPRIJKE GUP-43007-010 volledig 1 7B_I_078 2016 

KASTERLEE GUP-13017-011 volledig 12 7B_I_005 2016 

KOEKELARE GUP-32010-009 gedeeltelijk 9 7B_I_005 2015 

KOEKELARE GUP-32010-020 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2015 

KOEKELARE GUP-32010-027 gedeeltelijk 7 7B_I_005 <2015 

KOKSIJDE GUP-38014-001 gedeeltelijk 1 7B_I_084 <2015 

KOKSIJDE GUP-38014-012 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

KOKSIJDE GUP-38014-021 gedeeltelijk 1 7B_I_084 2016 

KORTEMARK GUP-32011-012 gedeeltelijk 1 7B_I_084 2015 

KORTEMARK GUP-32011-015 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

KORTENBERG GUP-24055-201 volledig niet geprioriteerd nvt <2015 

KORTRIJK GUP-34022-051 gedeeltelijk 9 7B_I_005 <2015 

KORTRIJK GUP-34022-052 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

KORTRIJK GUP-34022-056 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 
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KORTRIJK GUP-34022-072 volledig niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

KORTRIJK GUP-34022-076 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

KORTRIJK GUP-34022-083 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2015 

KRUIBEKE GUP-46013-006 volledig 12 7B_I_005 2016 

KRUIBEKE GUP-46013-029 volledig 3 7B_I_005 2015 

KRUIBEKE GUP-46013-030 volledig 6 7B_I_005 2016 

KRUIBEKE GUP-46013-044 volledig 1 7B_I_079 <2015 

KRUISHOUTEM GUP-45017-008 volledig 3 7B_I_004 <2015 

KRUISHOUTEM GUP-45017-0089 volledig 3 7B_I_005 <2015 

KRUISHOUTEM GUP-45017-009 gedeeltelijk 3 7B_I_005 <2015 

KUURNE GUP-34023-002 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

LAAKDAL GUP-13053-170 volledig  1 7B_I_087 <2015 

LANAKEN GUP-73042-495 volledig niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

LEDEGEM GUP-36010-042 volledig niet geprioriteerd 7B_I_005 2015 

LENNIK GUP-23104-112 volledig 12 7B_I_005 2015 

LEUVEN GUP-24062-102 gedeeltelijk 1 7B_I_083 2016 

LEUVEN GUP-24062-113 volledig 3 7B_I_005 2016 

LEUVEN GUP-24062-114 volledig 3 7B_I_005 <2015 

LEUVEN GUP-24062-120 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

LEUVEN GUP-24062-125 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

LIERDE GUP-45063-001 volledig 12 7B_I_005 2015 

LILLE GUP-13019-123 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

LO-RENINGE GUP-32030-001 volledig 10 7B_I_005 2015 

LO-RENINGE GUP-32030-013 volledig 3 7B_I_005 2016 

LO-RENINGE GUP-32030-047 gedeeltelijk 1 7B_I_084 2015 

LO-RENINGE GUP-32030-048 volledig 1 7B_I_084 2016 

LOVENDEGEM GUP-44036-014 volledig 3 7B_I_005 2016 

LOVENDEGEM GUP-44036-027 volledig 11 7B_I_005 2016 

MAASMECHELEN GUP-73107-101 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

MALDEGEM GUP-43010-033 gedeeltelijk 4 7B_I_005 2016 

MALLE GUP-11057-041 gedeeltelijk 5 7B_I_005 <2015 
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MALLE GUP-11057-076 volledig 1 7B_I_087 2016 

MERCHTEM GUP-23052-307 volledig 4 7B_I_005 2015 

MEULEBEKE GUP-37007-011 gedeeltelijk 1 7B_I_085 <2015 

MIDDELKERKE GUP-35011-031 gedeeltelijk 1 7B_I_084 <2015 

MIDDELKERKE GUP-35011-039 gedeeltelijk 5 7B_I_005 <2015 

MORTSEL GUP-11029-214 volledig 1 7B_I_079 <2015 

NEVELE GUP-44049-041 volledig 1 7B_I_078 <2015 

NIEUWERKERKEN GUP-71045-113 gedeeltelijk 6 7B_I_005 2016 

NIEUWPOORT GUP-38016-027 volledig 1 7B_I_084 2015 

NINOVE GUP-41048-075 volledig 2 7B_I_093 2015 

OOSTERZELE GUP-44052-008 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

OOSTERZELE GUP-44052-011 gedeeltelijk 1 7B_I_079 2016 

OUDENAARDE GUP-45035-006 volledig 10 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-009 gedeeltelijk 1 7B_I_080 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-017 volledig 10 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-022 volledig 3 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-025 volledig 3 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-026 gedeeltelijk 3 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-035 gedeeltelijk 9 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-038 gedeeltelijk 3 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-052 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

OUDENAARDE GUP-45035-060 gedeeltelijk 4 7B_I_005 2016 

OVERIJSE GUP-23062-121 gedeeltelijk 1 7B_I_083 2016 

OVERIJSE GUP-23062-213 volledig 3 7B_I_004 <2015 

OVERIJSE GUP-23062-215 gedeeltelijk 3 7B_I_005 <2015 

OVERIJSE GUP-23062-217 volledig 4 7B_I_005 <2015 

OVERIJSE GUP-23062-218 volledig 7 7B_I_005 <2015 

OVERIJSE GUP-23062-219 volledig 3 7B_I_005 <2015 

PEER GUP-72030-212 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

PEER GUP-72030-215 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 
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PEER GUP-72030-301 gedeeltelijk 11 7B_I_005 2016 

POPERINGE GUP-33021-029 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2015 

PUTTE GUP-12029-129 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

PUTTE GUP-12029-537 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

PUURS GUP-12030-019 volledig 12 7B_I_005 <2015 

PUURS GUP-12030-202 gedeeltelijk 1 7B_I_079 <2015 

PUURS GUP-12030-213 volledig niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

RETIE GUP-13036-026 volledig 1 7B_I_087 2016 

RIEMST GUP-73066-202 volledig 12 7B_I_005 2016 

RIJKEVORSEL GUP-13037-113 gedeeltelijk 7 7B_I_005 2016 

RIJKEVORSEL GUP-13037-119 volledig 1 7B_I_086 2016 

RIJKEVORSEL GUP-13037-129 gedeeltelijk 10 7B_I_005 <2015 

ROESELARE GUP-36015-040 volledig 2 7B_I_096 2016 

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM GUP-24134-128 volledig 1 7B_I_081 <2015 

SCHOTEN GUP-11040-215 volledig 3 7B_I_005 2016 

SINT-GENESIUS-RODE GUP-23101-113 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

SINT-GENESIUS-RODE GUP-23101-114 gedeeltelijk 8 7B_I_005 2016 

SINT-GENESIUS-RODE GUP-23101-301 volledig 1 7B_I_083 <2015 

SINT-LAUREINS GUP-43014-227 volledig  1 7B_I_077 2015 

SINT-MARTENS-LATEM GUP-44064-035 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

SINT-NIKLAAS GUP-46021-017 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

SINT-NIKLAAS GUP-46021-105 gedeeltelijk 1 7B_I_078 2016 

SINT-NIKLAAS GUP-46021-107 volledig 1 7B_I_078 2016 

SINT-PIETERS-LEEUW GUP-23077-114 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

SINT-PIETERS-LEEUW GUP-23077-115 volledig 12 7B_I_005 <2015 

SINT-PIETERS-LEEUW GUP-23077-116 volledig 12 7B_I_005 <2015 

SINT-PIETERS-LEEUW GUP-23077-301 gedeeltelijk 6 7B_I_005 2015 
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TEMSE GUP-46025-106 volledig 6 7B_I_005 2016 

TEMSE GUP-46025-113 volledig 3 7B_I_005 <2015 

TEMSE GUP-46025-115 volledig 2 7B_I_090 <2015 

TONGEREN GUP-73083-201 volledig 1 7B_I_081 2016 

TURNHOUT GUP-13040-004 gedeeltelijk 1 7B_I_087 <2015 

TURNHOUT GUP-13040-007 volledig 1 7B_I_087 <2015 

TURNHOUT GUP-13040-011 gedeeltelijk 1 7B_I_087 <2015 

VILVOORDE GUP-23088-209 gedeeltelijk 5 7B_I_005 2016 

VILVOORDE GUP-23088-232 volledig 7 7B_I_005 2016 

VLETEREN GUP-33041-011 volledig 3 7B_I_005 2016 

WAASMUNSTER GUP-42023-001 volledig 2 7B_I_090 <2015 

WAREGEM GUP-34040-047 gedeeltelijk 2 7B_I_096 2016 

WEMMEL GUP-23102-101 gedeeltelijk 12 7B_I_005 <2015 

WERVIK GUP-33029-034 gedeeltelijk niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

WEVELGEM GUP-34041-023 gedeeltelijk 10 7B_I_005 <2015 

WEVELGEM GUP-34041-038 volledig 1 7B_I_085 2016 

WEVELGEM GUP-34041-043 volledig niet geprioriteerd 7B_I_005 2016 

WIELSBEKE GUP-37017-019 gedeeltelijk 7 7B_I_005 <2015 

WILLEBROEK GUP-12040-111 volledig 8 7B_I_005 2016 

WILLEBROEK GUP-12040-118 gedeeltelijk 11 7B_I_005 <2015 

WINGENE GUP-37018-023 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2016 

WINGENE GUP-37018-025 gedeeltelijk 10 7B_I_005 2015 

WOMMELGEM GUP-11052-006 volledig 3 7B_I_005 2016 

WUUSTWEZEL GUP-11053-104 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

ZAVENTEM GUP-23094-102 gedeeltelijk 1 7B_I_083 2016 

ZEDELGEM GUP-31040-009 volledig 3 7B_I_005 <2015 

ZEMST GUP-23096-104 volledig 7 7B_I_005 2016 

ZEMST GUP-23096-207 volledig 8 7B_I_005 2016 

ZOERSEL GUP-11055-154 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2015 

ZOERSEL GUP-11055-156 gedeeltelijk 12 7B_I_005 2015 
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ZOMERGEM GUP-44080-029 volledig 3 7B_I_005 2016 

ZUIENKERKE GUP-31042-009 volledig 1 7B_I_077 <2015 

ZULTE GUP-44081-017 gedeeltelijk 3 7B_I_005 2016 

ZULTE GUP-44081-042 volledig 7 7B_I_005 2015 

ZWEVEGEM GUP-34042-054 gedeeltelijk 1 7B_I_085 2015 

ZWEVEGEM GUP-34042-055 gedeeltelijk 11 7B_I_005 2015 

 

Tabel 212: Overzicht van de minimaal te behalen doelstellingen en de reeds geplaatste IBA’s per gemeente 

Gemeente 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsen IBA's 
tegen eind 

2017 (deel 1) 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsten IBA's 
tegen eind 

2021 (deel 2) 

Totaal aantal te 
plaatsen IBA's 

volgens het 
herzien 

zoneringsplan 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 1 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 2 

Totaal aantal 
geplaatste 

IBA's 

AALST 0 4 112 nvt 0 0 

AALTER 116 96 579 40 2 102 

AARSCHOT 0 85 501 2 2 25 

AARTSELAAR 0 9 46 0 1 1 

AFFLIGEM 0 4 33 nvt 1 1 

ALKEN 0 0 5 nvt nvt 0 

ALVERINGEM 52 26 647 8 6 166 

ANTWERPEN 0 5 25 nvt 0 0 

ANZEGEM 2 2 223 2 0 8 

ARDOOIE 0 6 285 nvt 0 0 

ARENDONK 0 10 326 nvt 0 0 

AS 33 33 166 78 1 102 

ASSE 40 4 189 39 1 68 

ASSENEDE 78 64 439 3 4 25 

AVELGEM 0 3 21 nvt 0 0 

BAARLE-HERTOG 0 0 3 nvt nvt 0 

BALEN 21 75 529 21 1 22 

BEERNEM 86 40 432 60 3 108 

BEERSE 0 2 131 nvt 0 1 

BEERSEL 8 14 95 7 3 12 

BEGIJNENDIJK 0 5 143 nvt 0 4 

BEKKEVOORT 11 13 224 4 0 9 

BERINGEN 1 10 48 1 0 4 

BERLAAR 10 19 123 9 1 15 

BERLARE 16 13 67 16 5 24 

BERTEM 1 9 45 1 1 5 
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geplaatste 
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BEVER 2 3 91 2 0 5 

BEVEREN 0 11 169 nvt 0 13 

BIERBEEK 32 7 172 50 5 158 

BILZEN 13 31 155 0 1 1 

BLANKENBERGE 3 9 63 4 4 20 

BOCHOLT 20 5 71 20 0 23 

BOECHOUT 13 5 106 13 2 44 

BONHEIDEN 9 13 63 9 2 11 

BOOM 0 0 3 nvt nvt 0 

BOORTMEERBEEK 5 1 59 5 0 5 

BORGLOON 5 2 11 5 1 7 

BORNEM 16 15 120 7 2 18 

BORSBEEK 1 1 5 1 1 2 

BOUTERSEM 0 2 81 nvt 0 3 

BRAKEL 32 69 344 6 8 27 

BRASSCHAAT 14 17 244 15 5 39 

BRECHT 128 1 413 130 0 144 

BREDENE 0 1 12 nvt 0 2 

BREE 16 10 49 16 4 21 

BRUGGE 174 174 872 62 3 70 

BUGGENHOUT 16 1 51 16 0 24 

DAMME 58 115 574 64 28 155 

DE HAAN 21 13 164 7 0 15 

DE PANNE 0 11 56 nvt 0 16 

DE PINTE 2 16 79 2 1 8 

DEERLIJK 36 0 91 36 nvt 59 

DEINZE 66 28 540 19 0 19 

DENDERLEEUW 0 4 21 nvt 0 0 

DENDERMONDE 0 26 131 nvt 0 2 

DENTERGEM 67 9 446 4 1 30 

DESSEL 1 11 53 2 2 4 

DESTELBERGEN 7 18 115 7 3 15 

DIEPENBEEK 0 12 82 nvt 0 0 

DIEST 15 58 291 0 0 1 

DIKSMUIDE 2 69 447 2 13 106 

DILBEEK 51 1 212 51 1 89 

DILSEN-STOKKEM 11 6 84 4 0 4 

DROGENBOS 0 0 2 nvt nvt 0 

DUFFEL 86 2 143 86 1 125 

EDEGEM 0 4 18 nvt 0 0 

EEKLO 0 6 37 nvt 3 15 
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ERPE-MERE 2 6 53 2 0 6 

ESSEN 0 1 98 nvt 0 1 

EVERGEM 10 4 63 0 0 2 

GALMAARDEN 0 22 108 nvt 1 7 

GAVERE 35 7 216 1 0 9 

GEEL 105 109 889 105 42 208 

GEETBETS 1 9 47 1 0 3 

GENK 2 2 32 2 0 4 

GENT 118 70 589 56 6 87 

GERAARDSBERGEN 0 20 102 nvt 3 4 

GINGELOM 0 0 9 nvt nvt 1 

GISTEL 1 4 80 1 1 8 

GLABBEEK 2 4 80 2 0 8 

GOOIK 2 23 149 2 3 23 

GRIMBERGEN 0 2 44 0 0 1 

GROBBENDONK 19 12 94 0 1 1 

HAACHT 0 0 30 nvt nvt 1 

HAALTERT 0 3 21 nvt 0 0 

HALEN 5 5 24 5 0 5 

HALLE 0 5 78 nvt 0 0 

HAM 1 3 102 1 0 2 

HAMME 1 10 281 1 2 6 

HAMONT-ACHEL 0 13 67 nvt 4 6 

HARELBEKE 0 1 16 nvt 0 5 

HASSELT 8 6 50 8 0 9 

HECHTEL-EKSEL 8 3 115 8 1 12 

HEERS 0 0 5 nvt nvt 0 

HEIST-OP-DEN-
BERG 25 25 444 23 3 35 

HEMIKSEM 0 0 25 nvt nvt 0 

HERENT 10 2 107 0 1 4 

HERENTALS 26 37 549 20 2 51 

HERENTHOUT 5 5 102 5 0 9 

HERK-DE-STAD 5 2 12 4 1 5 

HERNE 2 23 115 2 0 6 

HERSELT 23 49 1215 6 7 16 

HERSTAPPE 0 0 0 nvt nvt 0 

HERZELE 0 1 58 nvt 0 0 

HEUSDEN-ZOLDER 0 9 65 nvt 0 6 

HEUVELLAND 200 209 1405 84 7 218 

HOEGAARDEN 1 4 28 1 0 1 

HOEILAART 0 0 27 0 nvt 2 
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HOESELT 0 0 3 nvt nvt 2 

HOLSBEEK 0 12 234 nvt 1 14 

HOOGLEDE 1 4 34 1 1 2 

HOOGSTRATEN 0 7 115 nvt 0 3 

HOREBEKE 0 10 78 nvt 2 5 

HOUTHALEN-
HELCHTEREN 1 1 24 1 1 7 

HOUTHULST 0 10 50 nvt 2 4 

HOVE 0 5 23 nvt 1 4 

HULDENBERG 0 17 84 nvt 0 0 

HULSHOUT 2 13 260 2 1 5 

ICHTEGEM 0 0 38 nvt nvt 4 

IEPER 137 101 686 76 10 213 

INGELMUNSTER 0 3 24 nvt 0 5 

IZEGEM 0 0 16 nvt nvt 2 

JABBEKE 75 68 423 3 4 32 

KALMTHOUT 20 6 176 20 4 74 

KAMPENHOUT 3 9 90 3 1 6 

KAPELLEN 0 12 100 nvt 0 0 

KAPELLE-OP-DEN-
BOS 0 0 39 nvt nvt 2 

KAPRIJKE 0 5 60 nvt 1 12 

KASTERLEE 0 37 547 0 2 6 

KEERBERGEN 0 3 106 nvt 2 7 

KINROOI 8 4 18 8 1 10 

KLUISBERGEN 26 12 217 9 0 21 

KNESSELARE 19 19 254 5 1 10 

KNOKKE-HEIST 0 22 112 nvt 3 5 

KOEKELARE 0 2 64 nvt 1 18 

KOKSIJDE 24 9 120 9 2 26 

KONTICH 0 2 103 0 0 5 

KORTEMARK 0 7 84 nvt 0 7 

KORTENAKEN 3 10 136 3 0 8 

KORTENBERG 19 13 122 21 1 32 

KORTESSEM 2 1 8 2 0 3 

KORTRIJK 0 4 312 0 1 16 

KRAAINEM 0 0 2 nvt nvt 0 

KRUIBEKE 0 11 117 nvt 4 9 

KRUISHOUTEM 19 5 471 21 1 69 

KUURNE 0 1 21 nvt 0 4 

LAAKDAL 0 43 318 nvt 15 24 

LAARNE 6 15 85 6 4 17 
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Gemeente 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsen IBA's 
tegen eind 

2017 (deel 1) 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsten IBA's 
tegen eind 

2021 (deel 2) 

Totaal aantal te 
plaatsen IBA's 

volgens het 
herzien 

zoneringsplan 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 1 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 2 

Totaal aantal 
geplaatste 

IBA's 

LANAKEN 5 6 32 5 0 5 

LANDEN 0 8 42 nvt 0 1 

LANGEMARK-
POELKAPELLE 40 21 256 1 3 28 

LEBBEKE 2 2 48 2 1 3 

LEDE 4 2 55 4 0 4 

LEDEGEM 0 1 6 nvt 0 1 

LENDELEDE 0 0 12 nvt nvt 1 

LENNIK 0 13 107 nvt 5 20 

LEOPOLDSBURG 0 2 14 nvt 0 1 

LEUVEN 0 13 64 nvt 0 1 

LICHTERVELDE 0 3 25 nvt 0 1 

LIEDEKERKE 1 2 27 1 1 6 

LIER 88 9 236 89 3 119 

LIERDE 13 5 66 1 0 3 

LILLE 0 6 498 0 0 0 

LINKEBEEK 0 0 22 nvt nvt 1 

LINT 0 1 8 nvt 0 2 

LINTER 0 7 48 nvt 1 3 

LOCHRISTI 12 29 438 0 0 0 

LOKEREN 27 12 126 27 8 48 

LOMMEL 0 11 55 nvt 0 0 

LONDERZEEL 0 28 138 nvt 7 34 

LO-RENINGE 75 90 507 19 4 42 

LOVENDEGEM 23 23 117 17 9 29 

LUBBEEK 1 3 166 1 0 12 

LUMMEN 7 2 51 7 2 10 

MAARKEDAL 73 48 531 39 5 79 

MAASEIK 3 6 44 3 0 3 

MAASMECHELEN 1 9 43 1 0 1 

MACHELEN 0 0 2 nvt nvt 0 

MALDEGEM 37 54 269 52 32 133 

MALLE 34 9 134 33 0 42 

MECHELEN 36 19 161 35 5 68 

MEERHOUT 19 13 111 19 1 21 

MEEUWEN-
GRUITRODE 9 4 124 9 0 11 

MEISE 4 9 93 4 0 14 

MELLE 0 0 39 nvt nvt 8 

MENEN 0 2 152 nvt 0 0 

MERCHTEM 1 9 70 1 0 4 

MERELBEKE 0 16 87 nvt 0 0 
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Gemeente 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsen IBA's 
tegen eind 

2017 (deel 1) 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsten IBA's 
tegen eind 

2021 (deel 2) 

Totaal aantal te 
plaatsen IBA's 

volgens het 
herzien 

zoneringsplan 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 1 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 2 

Totaal aantal 
geplaatste 

IBA's 

MERKSPLAS 0 2 47 nvt 0 0 

MESEN 0 0 30 nvt nvt 0 

MEULEBEKE 0 10 167 nvt 0 0 

MIDDELKERKE 7 16 417 7 2 73 

MOERBEKE 11 14 132 5 1 6 

MOL 48 17 239 2 1 5 

MOORSLEDE 1 1 31 3 0 6 

MORTSEL 0 0 1 nvt nvt 0 

NAZARETH 8 2 253 8 0 12 

NEERPELT 0 9 47 nvt 14 27 

NEVELE 52 33 429 2 4 41 

NIEL 2 3 15 2 0 2 

NIEUWERKERKEN 0 0 1 nvt nvt 0 

NIEUWPOORT 1 14 128 1 2 7 

NIJLEN 43 29 394 0 1 1 

NINOVE 7 20 100 7 8 23 

OLEN 38 8 67 41 0 42 

OOSTENDE 0 7 108 nvt 3 27 

OOSTERZELE 16 7 198 16 2 33 

OOSTKAMP 30 62 396 15 8 61 

OOSTROZEBEKE 0 1 47 nvt 0 0 

OPGLABBEEK 0 0 59 nvt nvt 0 

OPWIJK 10 0 21 7 nvt 10 

OUDENAARDE 13 13 190 7 0 40 

OUDENBURG 0 8 85 nvt 6 19 

OUD-HEVERLEE 2 10 77 2 2 7 

OUD-TURNHOUT 0 7 139 nvt 0 0 

OVERIJSE 0 2 80 nvt 0 8 

OVERPELT 0 0 24 nvt nvt 1 

PEER 39 11 128 39 1 41 

PEPINGEN 1 18 148 1 1 9 

PITTEM 0 19 418 nvt 3 73 

POPERINGE 200 326 1714 140 16 230 

PUTTE 193 13 281 189 7 235 

PUURS 0 6 66 nvt 0 0 

RANST 48 14 506 56 0 99 

RAVELS 0 6 391 nvt 0 1 

RETIE 13 48 388 0 0 3 

RIEMST 0 0 2 nvt nvt 0 

RIJKEVORSEL 12 4 146 12 2 19 

ROESELARE 0 5 434 nvt 0 0 



 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

pagina 138 van 159                                           Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

Gemeente 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsen IBA's 
tegen eind 

2017 (deel 1) 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsten IBA's 
tegen eind 

2021 (deel 2) 

Totaal aantal te 
plaatsen IBA's 

volgens het 
herzien 

zoneringsplan 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 1 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 2 

Totaal aantal 
geplaatste 

IBA's 

RONSE 85 85 423 22 4 44 

ROOSDAAL 4 2 35 4 0 8 

ROTSELAAR 0 11 187 nvt 0 0 

RUISELEDE 70 70 351 24 3 34 

RUMST 19 10 52 21 0 23 

SCHELLE 0 1 12 nvt 0 0 

SCHERPENHEUVEL-
ZICHEM 0 12 191 nvt 0 0 

SCHILDE 0 7 55 nvt 1 10 

SCHOTEN 46 46 228 13 1 46 

SINT-AMANDS 6 4 23 6 0 7 

SINT-GENESIUS-
RODE 0 8 58 nvt 3 9 

SINT-GILLIS-WAAS 0 3 272 nvt 0 0 

SINT-KATELIJNE-
WAVER 16 8 119 16 1 18 

SINT-LAUREINS 5 33 190 5 17 35 

SINT-LIEVENS-
HOUTEM 3 2 65 3 1 5 

SINT-MARTENS-
LATEM 6 10 49 6 1 19 

SINT-NIKLAAS 0 8 343 nvt 0 3 

SINT-PIETERS-
LEEUW 0 19 95 nvt 0 7 

SINT-TRUIDEN 6 7 45 6 2 13 

SPIERE-HELKIJN 0 0 24 nvt nvt 0 

STABROEK 0 7 34 nvt 2 2 

STADEN 0 13 126 0 2 9 

STEENOKKERZEEL 0 1 27 nvt 0 2 

STEKENE 17 3 508 17 1 24 

TEMSE 9 1 53 9 1 21 

TERNAT 5 2 129 5 0 8 

TERVUREN 0 0 24 nvt nvt 3 

TESSENDERLO 0 5 32 nvt 1 2 

TIELT 110 8 634 15 0 73 

TIELT-WINGE 10 12 210 2 0 3 

TIENEN 0 7 98 nvt 1 3 

TONGEREN 2 5 26 2 0 2 

TORHOUT 0 1 60 nvt 0 2 

TREMELO 0 3 129 nvt 0 0 

TURNHOUT 0 12 128 nvt 0 0 

VEURNE 0 11 576 nvt 4 202 

VILVOORDE 0 1 36 nvt 0 0 
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Gemeente 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsen IBA's 
tegen eind 

2017 (deel 1) 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsten IBA's 
tegen eind 

2021 (deel 2) 

Totaal aantal te 
plaatsen IBA's 

volgens het 
herzien 

zoneringsplan 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 1 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 2 

Totaal aantal 
geplaatste 

IBA's 

VLETEREN 87 87 435 49 1 76 

VOEREN 11 17 84 2 6 10 

VORSELAAR 10 8 350 9 4 24 

VOSSELAAR 0 0 9 nvt nvt 0 

WAARSCHOOT 11 11 56 1 0 1 

WAASMUNSTER 0 7 109 nvt 0 1 

WACHTEBEKE 0 1 100 nvt 1 19 

WAREGEM 0 2 85 nvt 1 8 

WELLEN 0 2 11 nvt 0 0 

WEMMEL 0 0 21 0 nvt 4 

WERVIK 0 0 146 nvt nvt 0 

WESTERLO 0 2 193 nvt 0 2 

WETTEREN 4 8 134 4 1 21 

WEVELGEM 12 22 193 13 5 28 

WEZEMBEEK-
OPPEM 0 0 0 nvt nvt 0 

WICHELEN 0 7 36 nvt 1 2 

WIELSBEKE 0 3 33 nvt 0 2 

WIJNEGEM 1 0 17 1 nvt 2 

WILLEBROEK 4 11 57 4 0 4 

WINGENE 24 13 405 5 0 39 

WOMMELGEM 10 1 114 1 0 8 

WORTEGEM-
PETEGEM 129 22 645 45 0 64 

WUUSTWEZEL 44 2 468 48 0 69 

ZANDHOVEN 31 31 232 31 1 34 

ZAVENTEM 0 0 4 nvt nvt 0 

ZEDELGEM 0 11 233 0 0 0 

ZELE 0 2 50 nvt 0 9 

ZELZATE 1 0 20 1 nvt 2 

ZEMST 14 25 151 0 2 24 

ZINGEM 3 6 93 4 1 21 

ZOERSEL 16 10 224 16 0 20 

ZOMERGEM 54 18 270 9 1 23 

ZONHOVEN 4 0 25 4 nvt 5 

ZONNEBEKE 128 18 759 14 3 24 

ZOTTEGEM 12 18 150 2 1 10 

ZOUTLEEUW 10 13 96 2 0 7 

ZUIENKERKE 32 45 291 42 25 109 

ZULTE 50 2 322 50 1 96 

ZUTENDAAL 2 4 139 2 0 3 

ZWALM 2 21 128 2 0 8 
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Gemeente 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsen IBA's 
tegen eind 

2017 (deel 1) 

Minimale 
doelstelling 
prioritair te 

plaatsten IBA's 
tegen eind 

2021 (deel 2) 

Totaal aantal te 
plaatsen IBA's 

volgens het 
herzien 

zoneringsplan 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 1 

Aantal 
geplaatste 
IBA's met 

prioriteit 2 

Totaal aantal 
geplaatste 

IBA's 

ZWEVEGEM 81 66 406 3 4 22 

ZWIJNDRECHT 0 1 61 nvt 1 8 

 

4.3 Planning volgende jaren 

Tabel 213: Lijst van GUP-rioleringsprojecten die (volledig of gedeeltelijk) opgedragen werden op een gemeentelijk of 

bovengemeentelijk programma 

Gemeente 
GUP-

projectnummer 
GIP-/OP-
projectnr 

Volledig of           
gedeeltelijk     
opgedragen 

Programma- 
jaar 

Prioriteit     
GUP 

Actienr 2e 
SGBP 

AALTER GUP-44001-003 O215018 volledig 2015 3 7B_I_005 

AARSCHOT GUP-24001-204 21879V volledig 2017 2 7B_I_092 

AARSCHOT GUP-24001-453 B217023 gedeeltelijk 2017 6 7B_I_005 

AARSCHOT GUP-24001-455 B215208 volledig 2015 2 7B_I_092 

AARTSELAAR GUP-11001-011 A215222 volledig 2015 2 7B_I_090 

AARTSELAAR GUP-11001-014 A215173 volledig 2015 9 7B_I_005 

AFFLIGEM GUP-23105-009 B215270 volledig 2015 12 7B_I_005 

ALKEN GUP-73001-101 L215205C volledig 2015 4 7B_I_005 

ALKEN GUP-73001-105 L215205B gedeeltelijk 2015 10 7B_I_005 

ALKEN GUP-73001-106 L215205B gedeeltelijk 2015 10 7B_I_005 

ALKEN GUP-73001-132 23099 volledig 2016 6 7B_I_004 

ALKEN GUP-73001-133 23099 volledig 2016 10 7B_I_005 

ALKEN GUP-73001-199 L215205C gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

ANTWERPEN GUP-11002-405 A215085 volledig 2015 3 7B_I_005 

ANTWERPEN GUP-11002-415 A215188 volledig 2015 2 7B_I_090 

ANZEGEM GUP-34002-040 22818 volledig 2017 8 7B_I_004 

ANZEGEM GUP-34002-041 22818 gedeeltelijk 2017 8 7B_I_005 

ARDOOIE GUP-37020-019 W215141 volledig 2015 9 7B_I_005 

ARENDONK GUP-13001-011 A215145 gedeeltelijk 2015 5 7B_I_005 

ASSE GUP-23002-009 B215270 volledig 2015 12 7B_I_005 

ASSE GUP-23002-040 B215270 volledig 2015 12 7B_I_005 

AVELGEM GUP-34003-014 23057 volledig 2016 3 7B_I_004 

AVELGEM GUP-34042-024 20664 volledig 2017 3 7B_I_004 

BALEN GUP-13003-124 A215053 volledig 2015 3 7B_I_005 

BALEN GUP-13003-157 22951V volledig 2017 2 7B_I_098 

BALEN GUP-13003-175 A215125 volledig 2015 3 7B_I_005 

BEERNEM GUP-31003-013 23092 volledig 2016 6 7B_I_004 

BEERNEM GUP-31003-024 W215077 volledig 2015 12 7B_I_005 
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Gemeente 
GUP-

projectnummer 
GIP-/OP-
projectnr 

Volledig of           
gedeeltelijk     
opgedragen 

Programma- 
jaar 

Prioriteit     
GUP 

Actienr 2e 
SGBP 

BEERSE GUP-13004-032 A215040 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

BEERSEL GUP-23003-165 B215025 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

BERINGEN GUP-71004-314 L215148 gedeeltelijk 2015 7 7B_I_005 

BERINGEN GUP-71004-315 L215210 volledig 2015 3 7B_I_005 

BERINGEN GUP-71004-426 L215202 volledig 2015 12 7B_I_005 

BERLAAR GUP-12002-008 A215093 volledig 2015 7 7B_I_005 

BERLAAR GUP-12002-012 23046 volledig 2016 12 7B_I_004 

BERTEM GUP-24009-109 22485 volledig 2016 12 7B_I_004 

BEVEREN GUP-46003-030 O215106 volledig 2015 3 7B_I_005 

BEVEREN GUP-46003-119 O216060 volledig 2016 
niet 

geprioriteerd nvt 

BILZEN GUP-73006-101 L215069C gedeeltelijk 2015 7 7B_I_005 

BILZEN GUP-73006-195 L215069B gedeeltelijk 2015 
niet 

geprioriteerd 7B_I_005 

BOCHOLT GUP-72003-104 L215111 gedeeltelijk 2015 1 7B_I_086 

BOCHOLT GUP-72003-110 L215257B gedeeltelijk 2015 12 7B_I_005 

BONHEIDEN GUP-12005-106 A215159 volledig 2015 3 7B_I_005 

BONHEIDEN GUP-12005-110 A216009 volledig 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-110 A216014A gedeeltelijk 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-113 A216014B gedeeltelijk 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-114 A216014B volledig 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-225 23176 volledig 2016 3 7B_I_004 

BONHEIDEN GUP-12005-230 A215225 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-235 A215226 volledig 2015 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-236 A215201 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-239 A216053 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-241 A216052 volledig 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-242 A216038 volledig 2016 2 7B_I_094 

BONHEIDEN GUP-12005-244 23177 volledig 2017 4 7B_I_004 

BONHEIDEN GUP-12029-201 A216052 volledig 2016 3 7B_I_005 

BONHEIDEN GUP-12029-202 A216052 volledig 2016 7 7B_I_005 

BONHEIDEN GUP-12029-203 A216052 gedeeltelijk 2016 3 7B_I_005 

BONHEIDEN GUP-12029-207 A215226 volledig 2015 2 7B_I_094 

BORGLOON GUP-73009-503 L215213 volledig 2015 1 7B_I_081 

BORNEM GUP-12007-009 A215227 volledig 2015 7 7B_I_005 

BORNEM GUP-12007-011 A215251 volledig 2015 6 7B_I_005 

BORSBEEK GUP-11007-002 A215189 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

BORSBEEK GUP-11007-020 A215189 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

BOUTERSEM GUP-24016-104 B215177 volledig 2015 2 7B_I_092 

BRAKEL GUP-45059-009 O215107 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_004 

BRASSCHAAT GUP-11008-010 A215252 volledig 2015 3 7B_I_005 
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Gemeente 
GUP-

projectnummer 
GIP-/OP-
projectnr 

Volledig of           
gedeeltelijk     
opgedragen 

Programma- 
jaar 

Prioriteit     
GUP 

Actienr 2e 
SGBP 

BRASSCHAAT GUP-11008-023 A215185 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

BRASSCHAAT GUP-11008-029 A215119 volledig 2015 5 7B_I_005 

BRECHT GUP-11009-508 A215047 volledig 2015 4 7B_I_005 

BREDENE GUP-35002-014 W216042 volledig 2016 1 7B_I_077 

BUGGENHOUT GUP-42004-029 22856 volledig 2016 3 7B_I_004 

DE HAAN GUP-35029-009 W215220 volledig 2015 11 7B_I_005 

DE HAAN GUP-35029-012 W215037 gedeeltelijk 2015 12 7B_I_005 

DE HAAN GUP-35029-015 W216034 gedeeltelijk 2016 1 7B_I_077 

DE PANNE GUP-38008-010 W215045 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

DEINZE GUP-44011-074 O215103 volledig 2015 2 7B_I_096 

DENDERMONDE GUP-42006-017 O215278 volledig 2015 3 7B_I_005 

DENDERMONDE GUP-42006-045 O215278 volledig 2015 4 7B_I_005 

DENDERMONDE GUP-42006-054 O215278 volledig 2015 2 7B_I_090 

DENTERGEM GUP-37002-010 W215271 volledig 2015 1 7B_I_085 

DENTERGEM GUP-37002-034 W215271 gedeeltelijk 2015 12 7B_I_005 

DESSEL GUP-13006-021 A215005 volledig 2015 12 7B_I_005 

DESTELBERGEN GUP-44013-002 O217014 volledig 2017 3 7B_I_005 

DESTELBERGEN GUP-44013-022 O217014 gedeeltelijk 2017 5 7B_I_005 

DESTELBERGEN GUP-44013-024 O217014 volledig 2017 2 7B_I_090 

DESTELBERGEN GUP-44013-025 O217014 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_090 

DIEPENBEEK GUP-71011-410 21684 volledig 2016 3 7B_I_004 

DIEPENBEEK GUP-71011-502 20838G gedeeltelijk 2014 2 7B_I_092 

DIEPENBEEK GUP-71011-502 20838V gedeeltelijk 2017 2 7B_I_092 

DIEPENBEEK GUP-71011-503 20838V gedeeltelijk 2017 2 7B_I_092 

DIEST GUP-24020-147 B215267 volledig 2015 6 7B_I_005 

DIEST GUP-24020-172 22411V gedeeltelijk 2017 2 7B_I_092 

DIEST GUP-24020-303 B215231 volledig 2015 8 7B_I_005 

DIKSMUIDE GUP-32003-004 W215246 volledig 2015 2 7B_I_095 

DIKSMUIDE GUP-32003-005 W215246 volledig 2015 2 7B_I_095 

DIKSMUIDE GUP-32003-009 W215246 volledig 2015 12 7B_I_005 

DIKSMUIDE GUP-32003-046 W215088A gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

DIKSMUIDE GUP-32003-046 W215088B gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

DIKSMUIDE GUP-32003-074 W215091A gedeeltelijk 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

DIKSMUIDE GUP-32003-074 W215091B gedeeltelijk 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

DILSEN-STOKKEM GUP-72041-102 L215003 volledig 2015 3 7B_I_005 

DILSEN-STOKKEM GUP-72041-105 L215027 volledig 2015 3 7B_I_005 

DUFFEL GUP-12009-045 A215150 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

ERPE-MERE GUP-41082-002 O215140 volledig 2015 2 7B_I_090 

ERPE-MERE GUP-41082-043 O215064 volledig 2015 2 7B_I_093 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  

Wateruitvoeringsprogramma 2016 - Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen pagina 143 van 159 

Gemeente 
GUP-

projectnummer 
GIP-/OP-
projectnr 

Volledig of           
gedeeltelijk     
opgedragen 

Programma- 
jaar 

Prioriteit     
GUP 

Actienr 2e 
SGBP 

ERPE-MERE GUP-41082-044 O215007A volledig 2015 3 7B_I_005 

ESSEN GUP-11016-116 A215183 volledig 2015 12 7B_I_005 

ESSEN GUP-11016-119 22968 gedeeltelijk 2016 6 7B_I_005 

ESSEN GUP-11016-205 22968 volledig 2016 6 7B_I_004 

ESSEN GUP-11016-211 A215183 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_097 

EVERGEM GUP-44019-063 O216028 volledig 2016 1 7B_I_078 

GALMAARDEN GUP-23023-029 B215192 volledig 2015 3 7B_I_005 

GALMAARDEN GUP-23023-046 22308 volledig 2016 12 7B_I_004 

GEEL GUP-13008-012 A216039 gedeeltelijk 2016 3 7B_I_113 

GEEL GUP-13008-026 A215076A volledig 2015 3 7B_I_005 

GEEL GUP-13008-027 A215076A volledig 2015 3 7B_I_005 

GEEL GUP-13008-028 A215076B volledig 2015 3 7B_I_005 

GEEL GUP-13008-091 A215238 volledig 2015 4 7B_I_005 

GEEL GUP-13008-115 A216039 volledig 2016 2 7B_I_098 

GENT GUP-44021-017 O216025 volledig 2016 2 7B_I_096 

GENT GUP-44021-025 O216025 volledig 2016 2 7B_I_096 

GENT GUP-44021-037 O215274 volledig 2015 10 7B_I_005 

GENT GUP-44021-047 O216050 volledig 2016 1 7B_I_078 

GENT GUP-44021-049 20633 volledig 2017 5 7B_I_004 

GENT GUP-44021-0499 20633 volledig 2017 5 7B_I_005 

GENT GUP-44021-071 O216048 volledig 2016 1 7B_I_078 

GENT GUP-44021-086 O216025 volledig 2016 2 7B_I_089 

GERAARDSBERGEN GUP-41018-017 O215004 volledig 2015 12 7B_I_005 

GERAARDSBERGEN GUP-41018-041 O215004 volledig 2015 9 7B_I_005 

GERAARDSBERGEN GUP-41018-064 O215020 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

GERAARDSBERGEN GUP-41018-075 O215147 volledig 2015 10 7B_I_005 

GERAARDSBERGEN GUP-41018-082 O215147 volledig 2015 2 7B_I_093 

GINGELOM GUP-71017-104 L215082 gedeeltelijk 2015 6 7B_I_005 

GISTEL GUP-35005-028 W215104A volledig 2015 12 7B_I_005 

GISTEL GUP-35005-028 W215104B volledig 2015 12 7B_I_005 

GISTEL GUP-35005-028 W215104C volledig 2015 12 7B_I_005 

GLABBEEK GUP-24137-504 20717U volledig 2017 4 7B_I_004 

GOOIK GUP-23024-015 22226 volledig 2017 4 7B_I_004 

GRIMBERGEN GUP-23025-140 B215131 volledig 2015 12 7B_I_005 

GRIMBERGEN GUP-23025-301 B216055 gedeeltelijk 2016 5 7B_I_005 

GRIMBERGEN GUP-23025-302 B216055 gedeeltelijk 2016 5 7B_I_005 

HAALTERT GUP-41024-021 22317 volledig 2016 7 7B_I_004 

HALEN GUP-71020-131 23145 volledig 2017 12 7B_I_004 

HAM GUP-71069-002 L215212 volledig 2015 4 7B_I_005 

HAM GUP-71069-003 L215212 volledig 2015 4 7B_I_005 

HAMME GUP-42008-016 O215219 gedeeltelijk 2015 1 7B_I_079 

HARELBEKE GUP-34013-044 W215100 volledig 2015 1 7B_I_085 
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HARELBEKE GUP-34013-051 W215124 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

HASSELT GUP-71022-108 L217026 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_092 

HASSELT GUP-71022-108 22515V gedeeltelijk 2017 2 7B_I_092 

HASSELT GUP-71022-413 L215052 volledig 2015 3 7B_I_005 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-083 A217013 volledig 2017 2 7B_I_098 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-196 A215250 volledig 2015 2 7B_I_098 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-259 A216016A gedeeltelijk 2016 2 7B_I_094 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-259 A216016B gedeeltelijk 2016 2 7B_I_094 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-263 A215186 volledig 2015 2 7B_I_098 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-268 A215247 volledig 2015 2 7B_I_098 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-301 A216018A volledig 2016 2 7B_I_094 

HEIST-OP-DEN-BERG GUP-12014-426 A215247 gedeeltelijk 2015 9 7B_I_005 

HERENT GUP-24038-112 B215042 volledig 2015 8 7B_I_005 

HERENTALS GUP-13011-079 23117 volledig 2016 12 7B_I_004 

HERENTALS GUP-13011-161 A215229 volledig 2015 8 7B_I_005 

HERENTALS GUP-13011-171 A215168 volledig 2015 4 7B_I_005 

HERENTHOUT GUP-13012-092 A215142 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

HERK-DE-STAD GUP-71024-119 L215198 volledig 2015 12 7B_I_005 

HERK-DE-STAD GUP-71024-120 L215198 gedeeltelijk 2015 10 7B_I_005 

HERK-DE-STAD GUP-71024-122 L215198 volledig 2015 12 7B_I_005 

HERNE GUP-23032-027 B217027 volledig 2017 2 7B_I_093 

HERNE GUP-23032-048 B215206 volledig 2015 2 7B_I_093 

HERNE GUP-23032-050 B217017 volledig 2017 2 7B_I_093 

HERZELE GUP-41027-006 21985H volledig 2017 10 7B_I_004 

HERZELE GUP-41027-013 O215241 gedeeltelijk 2015 6 7B_I_005 

HERZELE GUP-41027-034 22357 gedeeltelijk 2017 3 7B_I_005 

HERZELE GUP-41027-045 23042 volledig 2016 7 7B_I_004 

HERZELE GUP-41027-062 20330 volledig 2016 6 7B_I_004 

HERZELE GUP-41027-063 20330 volledig 2016 6 7B_I_005 

HERZELE GUP-41027-073 22470 volledig 2017 3 7B_I_004 

HOEILAART GUP-23033-120 B215056 gedeeltelijk 2015 12 7B_I_005 

HOESELT GUP-73032-110 L215130 volledig 2015 1 7B_I_081 

HOLSBEEK GUP-24043-239 22869 volledig 2017 3 7B_I_004 

HOLSBEEK GUP-24043-247 20879 volledig 2017 3 7B_I_004 

HOOGSTRATEN GUP-13014-136 22613 volledig 2016 4 7B_I_004 

HOOGSTRATEN GUP-13014-164 A215079 volledig 2015 2 7B_I_097 

HOUTHULST GUP-32006-011 W215155 volledig 2015 2 7B_I_095 

HULDENBERG GUP-24045-107 B215245 volledig 2015 2 7B_I_094 

HULDENBERG GUP-24045-108 B215021 volledig 2015 2 7B_I_094 

HULDENBERG GUP-24045-122 B215029 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_094 

HULSHOUT GUP-13016-122 A217008 volledig 2017 2 7B_I_098 

IEPER GUP-33011-047 W216051 gedeeltelijk 2016 5 7B_I_005 
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IEPER GUP-33011-048 W216051 volledig 2016 1 7B_I_084 

IEPER GUP-33011-054 W217019 volledig 2017 
niet 

geprioriteerd nvt 

IEPER GUP-33011-055 W215031 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

IEPER GUP-33011-058 W215019 volledig 2015 1 7B_I_084 

IEPER GUP-33011-059 W216002 volledig 2016 1 7B_I_084 

IEPER GUP-33011-063 W216029 volledig 2016 1 7B_I_084 

INGELMUNSTER GUP-36007-012 23129 volledig 2016 12 7B_I_004 

INGELMUNSTER GUP-36007-019 W215075 volledig 2015 3 7B_I_005 

IZEGEM GUP-36008-011 W215089 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

JABBEKE GUP-31012-002 W215158 volledig 2015 11 7B_I_005 

JABBEKE GUP-31012-004 W215242 volledig 2015 12 7B_I_005 

KALMTHOUT GUP-11022-201 A215199 gedeeltelijk 2015 6 7B_I_005 

KAPRIJKE GUP-43007-012 22163 volledig 2016 3 7B_I_004 

KASTERLEE GUP-13017-064 A215135 volledig 2015 3 7B_I_005 

KEERBERGEN GUP-24048-117 B217005 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_094 

KINROOI GUP-72018-101 L215236 gedeeltelijk 2015 9 7B_I_005 

KINROOI GUP-72018-107 L215117 gedeeltelijk 2015 7 7B_I_005 

KINROOI GUP-72018-110 L215080 volledig 2015 12 7B_I_005 

KINROOI GUP-72018-115 L215117 volledig 2015 12 7B_I_005 

KINROOI GUP-72018-201 L215080 gedeeltelijk 2015 6 7B_I_005 

KLUISBERGEN GUP-45060-007 O215120 volledig 2015 2 7B_I_091 

KLUISBERGEN GUP-45060-017 20977 volledig 2017 3 7B_I_004 

KNESSELARE GUP-44029-022 O215180 volledig 2015 6 7B_I_005 

KNESSELARE GUP-44029-023 O215180 volledig 2015 9 7B_I_005 

KOKSIJDE GUP-38014-018 W215244 volledig 2015 8 7B_I_005 

KORTEMARK GUP-32011-020 W215217 volledig 2015 4 7B_I_005 

KORTEMARK GUP-32011-023 W215260 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd 7B_I_005 

KORTEMARK GUP-32011-025 W215164 volledig 2015 1 7B_I_084 

KORTENAKEN GUP-24054-103 22730 volledig 2016 7 7B_I_004 

KORTENAKEN GUP-24054-315 23148 volledig 2016 4 7B_I_004 

KORTENBERG GUP-24055-103 22484 volledig 2016 12 7B_I_004 

KORTENBERG GUP-24055-215 B215092 gedeeltelijk 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

KORTENBERG GUP-24055-215 23243 volledig 2017 
niet 

geprioriteerd nvt 

KORTENBERG GUP-24055-221 B216059 gedeeltelijk 2016 10 7B_I_005 

KORTRIJK GUP-34022-011 W217010 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_096 

KORTRIJK GUP-34022-013 W216020 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_096 

KORTRIJK GUP-34022-017 23048 gedeeltelijk 2017 3 7B_I_004 

KORTRIJK GUP-34022-060 W215090 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 
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KORTRIJK GUP-34022-078 W215223 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_096 

KRAAINEM GUP-23099-107 B215228 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

KRUIBEKE GUP-46013-003 22704 gedeeltelijk 2017 12 7B_I_004 

KUURNE GUP-34023-008 W215114 volledig 2015 12 7B_I_005 

KUURNE GUP-34023-015 W215113 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd 7B_I_005 

KUURNE GUP-34023-024 23259 volledig 2017 3 7B_I_004 

LAAKDAL GUP-13008-200 A215167 volledig 2015 3 7B_I_005 

LAAKDAL GUP-13008-202 A215167 volledig 2015 3 7B_I_005 

LAAKDAL GUP-13053-029 A215167 volledig 2015 3 7B_I_005 

LAAKDAL GUP-13053-189 A215167 volledig 2015 1 7B_I_087 

LANAKEN GUP-73042-202 L216001 volledig 2016 3 7B_I_005 

LANGEMARK-POELKAPELLE GUP-33040-013 W215060 volledig 2015 2 7B_I_095 

LANGEMARK-POELKAPELLE GUP-33040-016 22331 volledig 2016 3 7B_I_004 

LANGEMARK-POELKAPELLE GUP-33040-017 W215144 volledig 2015 3 7B_I_005 

LEBBEKE GUP-42011-034 O216007 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_093 

LEBBEKE GUP-42011-034 O216015 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_093 

LEBBEKE GUP-42011-044 O215197 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_093 

LEDE GUP-41034-003 20588 volledig 2016 5 7B_I_004 

LEDE GUP-41034-004 20588 volledig 2016 5 7B_I_004 

LEDE GUP-41034-008 20588 volledig 2016 3 7B_I_004 

LEDE GUP-41034-018 23312A gedeeltelijk 2017 10 7B_I_004 

LEDE GUP-41034-018 23312B gedeeltelijk 2017 10 7B_I_004 

LEDEGEM GUP-36010-059 W215182 volledig 2015 1 7B_I_085 

LENNIK GUP-23104-124 23103 volledig 2017 6 7B_I_004 

LICHTERVELDE GUP-36011-019 W201304 volledig 2015 2 7B_I_095 

LIEDEKERKE GUP-23044-003 B215221 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

LIEDEKERKE GUP-23044-010 B215163 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

LILLE GUP-13017-125 23291 volledig 2017 12 7B_I_004 

LILLE GUP-13019-003 A215126 volledig 2015 4 7B_I_005 

LILLE GUP-13019-014 A215062A volledig 2015 3 7B_I_005 

LILLE GUP-13019-114 A215078 volledig 2015 2 7B_I_098 

LILLE GUP-13019-115 A215062A volledig 2015 10 7B_I_005 

LILLE GUP-13019-115 A215062B gedeeltelijk 2015 10 7B_I_005 

LILLE GUP-13019-129 23291 volledig 2017 9 7B_I_004 

LILLE GUP-13019-901 A215054 gedeeltelijk 2015 7 7B_I_005 

LINKEBEEK GUP-23100-107 B215265 volledig 2015 7 7B_I_005 

LINT GUP-11025-021 A215207 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

LINT GUP-11025-025 A215207 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 
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LINTER GUP-24133-502 21638 volledig 2017 3 7B_I_004 

LINTER GUP-24133-505 20103 volledig 2016 3 7B_I_004 

LOCHRISTI GUP-44021-026 20271 volledig 2017 5 7B_I_004 

LOCHRISTI GUP-44021-0269 20271 volledig 2017 5 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-002 O215181 volledig 2015 4 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-005 O215181 volledig 2015 12 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-006 O215181 volledig 2015 6 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-007 20271 volledig 2017 5 7B_I_004 

LOCHRISTI GUP-44034-0079 20271 volledig 2017 5 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-013 O215181 volledig 2015 6 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-050 O215181 volledig 2015 7 7B_I_005 

LOCHRISTI GUP-44034-055 23182 volledig 2016 2 7B_I_089 

LOCHRISTI GUP-44034-079 20271 volledig 2017 
niet 

geprioriteerd nvt 

LOKEREN GUP-46014-050 O215243 volledig 2015 6 7B_I_005 

LO-RENINGE GUP-32030-003 W215187 volledig 2015 10 7B_I_005 

LOVENDEGEM GUP-44036-016 O215110 volledig 2015 12 7B_I_005 

LOVENDEGEM GUP-44036-018 O215110 volledig 2015 12 7B_I_004 

LOVENDEGEM GUP-44036-018 22974 volledig 2016 12 7B_I_004 

LOVENDEGEM GUP-44036-0189 22974 volledig 2016 12 7B_I_005 

LOVENDEGEM GUP-44036-023 O215110 volledig 2015 12 7B_I_005 

LUBBEEK GUP-24066-208 22360 volledig 2016 3 7B_I_004 

LUBBEEK GUP-24066-518 B215214 volledig 2015 1 7B_I_081 

LUBBEEK GUP-24066-547 23147 volledig 2016 3 7B_I_004 

LUBBEEK GUP-24066-549 23149 volledig 2016 7 7B_I_004 

LUBBEEK GUP-24135-231 23149 volledig 2016 7 7B_I_004 

LUMMEN GUP-71037-137 22999 volledig 2016 8 7B_I_004 

MAARKEDAL GUP-45064-013 O215193 volledig 2015 2 7B_I_091 

MAASMECHELEN GUP-73107-202 L215015 volledig 2015 1 7B_I_086 

MALDEGEM GUP-43010-001 O217016 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_088 

MALDEGEM GUP-43010-001 O217020 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_088 

MALDEGEM GUP-43010-049 O217016 gedeeltelijk 2017 6 7B_I_005 

MALDEGEM GUP-43010-059 23150 volledig 2016 3 7B_I_004 

MALDEGEM GUP-43010-077 O217016 volledig 2017 5 7B_I_005 

MALLE GUP-11057-084 A217024 volledig 2017 2 7B_I_090 

MALLE GUP-11057-085 A215066 volledig 2015 12 7B_I_005 

MECHELEN GUP-12025-157 A215081 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

MEERHOUT GUP-13021-021 23181 volledig 2016 7 7B_I_004 

MEERHOUT GUP-13021-032 A217004 volledig 2017 2 7B_I_098 

MEISE GUP-23050-115 B217015 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_090 

MELLE GUP-44040-008 O216046 volledig 2016 1 7B_I_079 

MELLE GUP-44040-009 O216046 volledig 2016 1 7B_I_079 

MERCHTEM GUP-23052-020 B215098 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_090 
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MERCHTEM GUP-23052-021 B215184 volledig 2015 2 7B_I_090 

MERCHTEM GUP-23052-509 23059 gedeeltelijk 2017 4 7B_I_004 

MERKSPLAS GUP-13023-107 A215122 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_097 

MERKSPLAS GUP-13023-109 A215122 volledig 2015 2 7B_I_097 

MERKSPLAS GUP-13023-110 A215017 gedeeltelijk 2015 4 7B_I_005 

MERKSPLAS GUP-13023-111 A215122 volledig 2015 2 7B_I_097 

MERKSPLAS GUP-13023-112 A215017 gedeeltelijk 2015 7 7B_I_005 

MERKSPLAS GUP-13023-117 22627V volledig 2017 2 7B_I_097 

MEULEBEKE GUP-37007-024 W215253A gedeeltelijk 2015 2 7B_I_096 

MEULEBEKE GUP-37007-024 W215253B gedeeltelijk 2015 2 7B_I_096 

MEULEBEKE GUP-37007-034 23063 volledig 2017 3 7B_I_004 

MEULEBEKE GUP-37007-037 W215112 volledig 2015 8 7B_I_005 

MEULEBEKE GUP-37007-061 23081G volledig 2015 3 7B_I_005 

MIDDELKERKE GUP-35011-011 W215272 volledig 2015 2 7B_I_095 

MIDDELKERKE GUP-35011-036 23202 volledig 2017 3 7B_I_004 

MIDDELKERKE GUP-35011-043 W215151 volledig 2015 8 7B_I_005 

MIDDELKERKE GUP-35011-047 22894G volledig 2016 2 7B_I_095 

MOL GUP-13025-058 A215057 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

MOL GUP-13025-061 A215139 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

MOORSLEDE GUP-36012-029 22725 volledig 2016 5 7B_I_004 

MOORSLEDE GUP-36012-038 W215264 volledig 2015 2 7B_I_096 

MOORSLEDE GUP-36012-044 W217006 volledig 2017 2 7B_I_096 

MOORSLEDE GUP-36012-046 W217025 volledig 2017 2 7B_I_096 

MOORSLEDE GUP-36012-051 W215224 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

NEERPELT GUP-72025-101 L215165 gedeeltelijk 2015 10 7B_I_005 

NEERPELT GUP-72025-103 L215165 volledig 2015 12 7B_I_005 

NEVELE GUP-44049-015 O215046 volledig 2015 2 7B_I_089 

NEVELE GUP-44049-016 O215046 volledig 2015 2 7B_I_089 

NIEUWERKERKEN GUP-71045-110 L215154 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

NIEUWPOORT GUP-38016-022 W215013 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd 7B_I_005 

NIJLEN GUP-12026-188 A215172 volledig 2015 3 7B_I_005 

NINOVE GUP-41048-038 O215178 volledig 2015 1 7B_I_082 

NINOVE GUP-41048-069 O215023 gedeeltelijk 2015 1 7B_I_082 

NINOVE GUP-41048-069 O216033 gedeeltelijk 2016 1 7B_I_082 

NINOVE GUP-41048-110 O215178 volledig 2015 3 7B_I_005 

OOSTKAMP GUP-31022-037 W215058 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

OUDENAARDE GUP-45035-029 O215276 volledig 2015 2 7B_I_091 

OUDENBURG GUP-35014-009 W215127 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 
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OUD-HEVERLEE GUP-24086-101 23027 volledig 2017 4 7B_I_004 

OVERIJSE GUP-23062-158 22764 gedeeltelijk 2017 1 7B_I_083 

OVERIJSE GUP-23062-171 B215049 volledig 2015 1 7B_I_083 

OVERIJSE GUP-23062-209 22763 volledig 2016 
niet 

geprioriteerd nvt 

OVERIJSE GUP-23062-215 B215049 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

PEER GUP-72029-201 L215026 gedeeltelijk 2015 11 7B_I_005 

PEER GUP-72030-301 L215026 gedeeltelijk 2015 11 7B_I_005 

PEER GUP-72030-303 L215026 gedeeltelijk 2015 12 7B_I_005 

POPERINGE GUP-33021-013 W217003 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_095 

POPERINGE GUP-33021-014 22845 volledig 2017 6 7B_I_004 

POPERINGE GUP-33021-025 W215016 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

POPERINGE GUP-33021-027 W215099 volledig 2015 1 7B_I_084 

POPERINGE GUP-33021-028 W217001 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_095 

PUTTE GUP-12014-466 A215109 volledig 2015 11 7B_I_005 

PUTTE GUP-12029-126 A215109 gedeeltelijk 2015 11 7B_I_005 

PUTTE GUP-12029-205 A215239 gedeeltelijk 2015 4 7B_I_005 

PUTTE GUP-12029-206 A215254 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

PUTTE GUP-12029-502 A215263 volledig 2015 2 7B_I_094 

RANST GUP-11035-109 A215194 volledig 2015 4 7B_I_005 

RANST GUP-11035-110 A215194 volledig 2015 6 7B_I_005 

RETIE GUP-13036-014 A215074 volledig 2015 12 7B_I_005 

RETIE GUP-13036-017 A217018 volledig 2017 2 7B_I_098 

RIEMST GUP-73066-101 L215006 gedeeltelijk 2015 11 7B_I_005 

RIEMST GUP-73066-102 L215006 gedeeltelijk 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

RIEMST GUP-73066-104 L216027 gedeeltelijk 2016 1 7B_I_086 

RIEMST GUP-73066-501 L215233 volledig 2015 3 7B_I_005 

RIEMST GUP-73083-417 L215233 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

RIJKEVORSEL GUP-13037-201 A215132 gedeeltelijk 2015 11 7B_I_005 

ROESELARE GUP-36015-034 W215235 gedeeltelijk 2015 2 7B_I_096 

ROESELARE GUP-36015-036 W215196 volledig 2015 2 7B_I_096 

ROESELARE GUP-36015-061 W215174 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

RONSE GUP-45041-018 22638 volledig 2016 3 7B_I_004 

RONSE GUP-45041-051 O215218 volledig 2015 3 7B_I_005 

RONSE GUP-45041-057 O215138 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

ROOSDAAL GUP-23097-002 B215146 volledig 2015 2 7B_I_093 

ROOSDAAL GUP-23097-020 22779 volledig 2017 9 7B_I_004 

ROOSDAAL GUP-23097-067 B217028 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_093 

ROOSDAAL GUP-23097-072 22276 volledig 2017 9 7B_I_004 

ROOSDAAL GUP-23104-221 22779 volledig 2017 7 7B_I_004 

ROOSDAAL GUP-23104-223 22779 volledig 2017 10 7B_I_004 
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ROOSDAAL GUP-23104-231 22779 volledig 2017 9 7B_I_004 

ROTSELAAR GUP-24094-158 B215133 volledig 2015 4 7B_I_005 

ROTSELAAR GUP-24094-199 23007 volledig 2016 8 7B_I_004 

RUISELEDE GUP-37012-003 W215153 volledig 2015 2 7B_I_089 

RUMST GUP-11037-017 A215258 volledig 2015 4 7B_I_005 

RUMST GUP-11037-047 A215063 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

RUMST GUP-11037-052 A215063 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

RUMST GUP-11037-086 22688 volledig 2017 4 7B_I_004 

RUMST GUP-11037-160 A215063 volledig 2015 1 7B_I_087 

SCHELLE GUP-11038-010 A215134 volledig 2015 2 7B_I_090 

SCHELLE GUP-11038-017 A215134 volledig 2015 12 7B_I_005 

SCHILDE GUP-11039-005 A215070 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

SCHILDE GUP-11039-107 A215256 volledig 2015 4 7B_I_005 

SCHILDE GUP-11039-108 A215256 volledig 2015 12 7B_I_005 

SCHOTEN GUP-11040-118 A215240 volledig 2015 5 7B_I_005 

SCHOTEN GUP-11040-125 A215136 volledig 2015 3 7B_I_005 

SCHOTEN GUP-11040-203 23124 volledig 2016 
niet 

geprioriteerd nvt 

SCHOTEN GUP-11040-212 23126 volledig 2016 
niet 

geprioriteerd nvt 

SINT-AMANDS GUP-12034-029 A215108 volledig 2015 2 7B_I_090 

SINT-AMANDS GUP-12034-050 A215102 volledig 2015 2 7B_I_090 

SINT-GENESIUS-RODE GUP-23101-115 B215166 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

SINT-KATELIJNE-WAVER GUP-12035-116 23174 gedeeltelijk 2017 6 7B_I_004 

SINT-KATELIJNE-WAVER GUP-12035-131 A215176 volledig 2015 2 7B_I_094 

SINT-KATELIJNE-WAVER GUP-12035-289 23102 volledig 2016 11 7B_I_004 

SINT-KATELIJNE-WAVER GUP-12035-292 23119 gedeeltelijk 2016 6 7B_I_004 

SINT-LIEVENS-HOUTEM GUP-41063-027 22171 volledig 2017 3 7B_I_004 

SINT-NIKLAAS GUP-46021-067 22689 gedeeltelijk 2017 3 7B_I_004 

STABROEK GUP-11044-025 A215149 volledig 2015 1 7B_I_079 

STADEN GUP-36019-011 23263 volledig 2017 
niet 

geprioriteerd nvt 

STEKENE GUP-46024-021 O216054 volledig 2016 1 7B_I_078 

STEKENE GUP-46024-043 O215195 volledig 2015 5 7B_I_005 

TEMSE GUP-46025-029 22683 volledig 2017 12 7B_I_004 

TEMSE GUP-46025-0299 22683 volledig 2017 12 7B_I_005 

TEMSE GUP-46025-048 23139 volledig 2016 12 7B_I_004 

TERNAT GUP-23086-049 B215152 volledig 2015 2 7B_I_093 
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TESSENDERLO GUP-71057-245 23203 volledig 2017 12 7B_I_004 

TESSENDERLO GUP-71057-246 23203 volledig 2017 12 7B_I_005 

TESSENDERLO GUP-71057-306 20997 volledig 2016 3 7B_I_004 

TESSENDERLO GUP-71057-325 L217022 volledig 2017 2 7B_I_092 

TESSENDERLO GUP-71057-326 L217022 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_092 

TIELT GUP-37015-016 W215044A volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

TIELT-WINGE GUP-24135-312 22383V volledig 2017 2 7B_I_092 

TIELT-WINGE GUP-24135-315 B215170 volledig 2015 2 7B_I_092 

TIELT-WINGE GUP-24135-316 B215209 volledig 2015 2 7B_I_092 

TIELT-WINGE GUP-24135-328 B215261 volledig 2015 2 7B_I_092 

TIELT-WINGE GUP-24135-338 22383V volledig 2017 2 7B_I_092 

TONGEREN GUP-73083-401 L215067 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

TONGEREN GUP-73083-409 L215118 gedeeltelijk 2015 3 7B_I_005 

TONGEREN GUP-73083-427 L215067 volledig 2015 12 7B_I_005 

TORHOUT GUP-31033-065 W215115A gedeeltelijk 2015 2 7B_I_095 

TORHOUT GUP-31033-065 W215115B gedeeltelijk 2015 2 7B_I_095 

TORHOUT GUP-31033-068 W217011 volledig 2017 
niet 

geprioriteerd nvt 

TORHOUT GUP-31033-073 W217009 volledig 2017 
niet 

geprioriteerd nvt 

TORHOUT GUP-31033-074 W217009 volledig 2017 1 7B_I_084 

TURNHOUT GUP-13040-201 A215200 volledig 2015 3 7B_I_005 

TURNHOUT GUP-13040-400 A215200 volledig 2015 7 7B_I_005 

VEURNE GUP-38025-029 W215179 volledig 2015 2 7B_I_095 

VEURNE GUP-38025-033 W216031 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_095 

VILVOORDE GUP-23088-232 B215269 volledig 2015 7 7B_I_005 

VLETEREN GUP-32030-050 23205 volledig 2017 5 7B_I_004 

VLETEREN GUP-33041-003 22642 volledig 2016 1 7B_I_084 

VLETEREN GUP-33041-009 23205 volledig 2017 5 7B_I_004 

VLETEREN GUP-33041-015 W215038 volledig 2015 6 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-102 L217002 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_097 

VOEREN GUP-73109-105 L217002 gedeeltelijk 2017 3 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-106 L217002 gedeeltelijk 2017 3 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-115 L208214 gedeeltelijk 2015 8 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-118 L208214 volledig 2015 12 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-203 L217021 volledig 2017 12 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-204 L217021 volledig 2017 12 7B_I_005 

VOEREN GUP-73109-301 L216013 gedeeltelijk 2016 12 7B_I_005 

VORSELAAR GUP-13011-101 23289 volledig 2017 6 7B_I_004 

VORSELAAR GUP-13044-008 23289 volledig 2017 6 7B_I_004 

VORSELAAR GUP-13044-020 22393 volledig 2016 5 7B_I_004 

VOSSELAAR GUP-13046-027 A215061 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 
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VOSSELAAR GUP-13046-028 A215061 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

WAASMUNSTER GUP-42023-026 O215157 volledig 2015 12 7B_I_005 

WACHTEBEKE GUP-44073-002 O215232 volledig 2015 8 7B_I_005 

WACHTEBEKE GUP-44073-013 23156 volledig 2017 6 7B_I_004 

WACHTEBEKE GUP-44073-0139 23156 volledig 2017 6 7B_I_005 

WACHTEBEKE GUP-44073-024 O215011 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd 7B_I_005 

WACHTEBEKE GUP-44073-118 O216049 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_089 

WEMMEL GUP-23102-110 B215048 volledig 2015 3 7B_I_005 

WEMMEL GUP-23102-111 B215101 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd nvt 

WERVIK GUP-33029-035 W215035 volledig 2015 
niet 

geprioriteerd 7B_I_005 

WESTERLO GUP-13049-207 A215072 volledig 2015 3 7B_I_005 

WESTERLO GUP-13049-208 A215129 volledig 2015 4 7B_I_005 

WETTEREN GUP-42025-033 23163 volledig 2017 8 7B_I_004 

WEVELGEM GUP-34041-029 W215123 volledig 2015 3 7B_I_005 

WICHELEN GUP-42026-008 O216006 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_090 

WICHELEN GUP-42026-008 O216012 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_090 

WICHELEN GUP-42026-008 O216022 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_090 

WIELSBEKE GUP-37017-009 W215065 volledig 2015 2 7B_I_096 

WILLEBROEK GUP-12040-012 A216032 volledig 2016 1 7B_I_079 

WILLEBROEK GUP-12040-101 A215032 volledig 2015 1 7B_I_079 

WILLEBROEK GUP-12040-110 A215128 volledig 2015 8 7B_I_005 

WILLEBROEK GUP-12040-300 A215097 volledig 2015 2 7B_I_090 

WINGENE GUP-37018-022 W215175 volledig 2015 2 7B_I_088 

WINGENE GUP-37018-028 23209 gedeeltelijk 2017 6 7B_I_004 

WINGENE GUP-37018-050 22838 volledig 2016 7 7B_I_004 

WOMMELGEM GUP-11052-006 A215105 volledig 2015 3 7B_I_005 

ZANDHOVEN GUP-11054-100 A215162 volledig 2015 3 7B_I_005 

ZANDHOVEN GUP-11054-103 20908V volledig 2017 2 7B_I_098 

ZANDHOVEN GUP-11054-113 A215162 volledig 2015 10 7B_I_005 

ZEDELGEM GUP-31040-022 W215249 volledig 2015 1 7B_I_077 

ZEDELGEM GUP-31040-030 W215266 volledig 2015 5 7B_I_005 

ZELE GUP-42028-008 23020 gedeeltelijk 2016 3 7B_I_004 

ZELE GUP-42028-010 23020 volledig 2016 3 7B_I_005 

ZEMST GUP-23096-210 B215216 gedeeltelijk 2015 4 7B_I_005 

ZINGEM GUP-45057-011 O216037 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_091 

ZINGEM GUP-45057-011 O216040 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_091 

ZINGEM GUP-45057-012 O216036 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_091 

ZINGEM GUP-45057-012 O216056 gedeeltelijk 2016 2 7B_I_091 

ZINGEM GUP-45057-026 O215161 volledig 2015 3 7B_I_005 

ZONHOVEN GUP-71066-108 L215237 volledig 2015 5 7B_I_005 
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ZONHOVEN GUP-71066-109 L215237 volledig 2015 3 7B_I_005 

ZONHOVEN GUP-71066-126 23161 volledig 2016 6 7B_I_004 

ZONNEBEKE GUP-33037-002 W217012 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_096 

ZONNEBEKE GUP-33037-003 W217012 gedeeltelijk 2017 2 7B_I_096 

ZONNEBEKE GUP-33037-047 22928 volledig 2017 4 7B_I_004 

ZONNEBEKE GUP-33037-051 W216019A gedeeltelijk 2016 2 7B_I_095 

ZONNEBEKE GUP-33037-051 W216019B gedeeltelijk 2016 2 7B_I_095 

ZOUTLEEUW GUP-24130-208 B215259A volledig 2015 12 7B_I_005 

ZOUTLEEUW GUP-24130-213 22965 volledig 2016 9 7B_I_004 

ZUTENDAAL GUP-71067-103 L215160 volledig 2015 7 7B_I_005 

ZUTENDAAL GUP-71067-113 L215160 volledig 2015 7 7B_I_005 
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