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WOORD VOORAF 
Beste lezer 

 

Voor u ligt het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018 voor het 
bekken van de Gentse Kanalen dat op 21 mei 2019 door het bekkenbestuur is goedgekeurd. Het 
decreet Integraal Waterbeleid bepaalt immers dat jaarlijks een WUP wordt opgemaakt. 

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 
bekkenspecifieke deel van de Gentse Kanalen van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. U 
krijgt een update van de toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, leest er welke 
vooruitgang is geboekt en welke acties in de loop van 2018 zijn uitgevoerd. We geven u ook een 
vooruitblik mee voor de komende jaren, een overzicht van acties die worden bijgestuurd en nieuwe 
acties die passen binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

In het bekken van de Gentse Kanalen leggen we op vlak van waterkwaliteit de focus op de 
aandachtsgebieden de Oude Kale, de Poekebeek, het Brakeleiken en de Lieve, de Zwartesluisbeek en 
de Zuidlede. Door een gebiedsgerichte samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, 
administraties en sectoren kunnen we er belangrijke stappen voorwaarts zetten om zo tot een snellere 
verbetering van waterkwaliteit te komen.  

Een belangrijk dossier voor het bekken van de Gentse Kanalen op vlak van  waterkwantiteit  blijft het 
dossier van de Westlede. In 2018 werd verder gewerkt aan de opmaak van het gecoördineerd 
voorontwerp voor een belangrijk resterend gedeelte van de Nieuwe Westlede. In 2019 wordt verder 
gewerkt aan de realisatie van dit belangrijk project op het terrrein.  

2019 wordt ongetwijfeld een druk, maar ook boeiend werkjaar waarin verder werk zal gemaakt 
worden richting het bereiken van een goede waterkwaliteit in de aandachtsgebieden. Hiervoor 
rekenen we op de medewerking van alle betrokken partners en actoren.   

Veel leesplezier. 

 

Didier Detollenaere 

Waarnemend gouverneur en voorzitter van het bekkenbestuur van de Gentse Kanalen  
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het bekken van de Gentse Kanalen (2016-
2018) 

Voor geen enkel Vlaams oppervlaktewaterlichaam wordt de algemene fysico-chemische toestand als 
goed beoordeeld op basis van gegevens uit de periode 2016-2018. Ongeveer 5% scoort matig, 58% 
scoort ontoereikend en 37% scoort slecht.  

Met uitzondering van de spaarbekkens van Kluizen is de concentratie van totaal fosfor in heel wat  
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen systematisch te hoog. Totaal fosfor vormt hiermee de grootste 
knelpuntparameter en weegt zwaar door in de globale beoordeling van de fysico-chemische toestand 
van de Vlaamse oppvervlaktewaterlichamen. Ongeveer 79% scoort slecht of ontoereikend, 16% wordt 
als matig beoordeeld  
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Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het bekken van de Gentse 
Kanalen (2016-2018) 

59% van de lokale waterlichamen 1e orde heeft een slechte fysicochemische toestand op basis data in 
de periode 2016-2018. Ongeveer 41% scoort ontoereikend. Hoge fosforconcentraties in deze 
waterlopen weegt hierbij door in de globale beoordeling van de fysicochemische toestand. Net als voor 
de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen vormt dus ook voor de kleinere lokale waterlichamen van 
eerste orde de parameter totaal fosfor dus de grootste knelpuntparameter.  
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1.1.2 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

Een globale beoordeling van de fysico-chemische toestand van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 
of lokale oppervlaktewaterlichamen 1e orde binnen de 5 aandachtsgebieden in de Gentse Kanalen is 
terug te vinden in Tabel 1.  

Tabel 1: Fysico-chemische toestand potentieel voor de aandachtsgebieden in het bekken van de Gentse Kanalen 

 

Geen enkel van de beschouwde waterlichamen binnen de 5 aandachtsgebieden wordt globaal als goed 
beoordeeld, noch de Vlaamse, noch de lokale oppervlaktewaterlichamen van eerste orde. 

Het Brakeleiken/Lieve is het Vlaams oppervlaktewaterlichaam die het dichtst aanleunt bij de goede 
fysico-chemische toestand. Enkel totaal fosfor en geleidbaarheid worden als ontoereikend en matig 
beoordeeld, de andere parameters worden als goed boordeeld. 

De globale fysico-chemische toestand van de overige waterlichamen wordt als slecht beoordeeld, de 
slechte beoordeling op vlak van totaal fosfor ligt mee aan de basis voor de globale boordeling, met 
uitzondering van de Zuidlede waar totaal fosfor matig scoort. De stikstofbelasting is voor de helft van 
de  beschouwde oppervlaktewaterlichamen nog te hoog. De andere helft scoort goed tot zeer goed. 
Op vlak van geleidbaarheid scoren de meeste beschouwde waterlopenstelsels nog matig tot slecht met 
uitzondering van de Zwartesluisbeek (goed). Ook de parameter opgeloste zuurstof is, met uitzondering 
van de Zuidlede, Brakeleiken + Lieve en de Wantebeek, nog matig, ontoereikend tot slecht voor de  
oppervlaktewaterlichamen binnen aandachtsgebied. De zuurtegraad is voor de meeste 
oppervlaktewaterlichamen goed tot matig..  

1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

In het bekken van de Gentse Kanalen deed zich in 2018 geen uitgebreide wateroverlast voor. Er werden 
in 2018 geen inventarisaties van overstromingen uitgevoerd.  

In 2019 werd ook de studie 'Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime in het stroomgebied van het 
Leopoldkanaal in Oost-Vlaanderen' afgerond.  

Rijlabels

Som van Globale 
beoordeling FC 
klasse 
(gidsparameters) Som van P t (mgP/L) Som van EC 20 (µS/cm) Som van N t (mgN/L) Som van O2 (mg/L) Som van pH (-)

BRAKELEIKEN + LIEVE 4 4 3 2 2 2
FONDATIEGRACHT 5 5 5 3 5 2
KLEINE WATERGANG 5 5 5 1 4 3
NEERSCHUURBEEK 5 5 3 3 4 2
OUDE KALE 5 5 3 2 5 2
POEKEBEEK 5 5 3 3 5 3
POEKEBEEK L1 5 5 5 5 5 2
REIGERBEEK 5 5 3 3 2 2
WANTEBEEK 5 5 3 3 3 2
ZUIDLEDE 5 3 5 2 2 2
ZWARTESLUISBEEK 5 5 2 2 3 2
ZWARTESLUISBEEK L1 5 5 5 2 4 3
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1.2.2 Watertekort 

In 2018 werd Vlaanderen, en de omliggende regio’s, voor het tweede opeenvolgende jaar getroffen 
door een droogtecrisis. De lente en zomer van 2018 kenden een uitzonderlijk hoge waarde voor de 
gemiddelde temperatuur en abnormaal lage waarden voor de neerslaghoeveelheid. De uitzonderlijke 
lage neerslaghoeveelheden van mei en juni, gevolgd door een heel aantal maanden waarin steeds 
minder neerslag dan normaal viel, leidde in de zomer van 2018 tot het nemen van een heel aantal 
maatregelen.  De periode tussen 2 juni en 6 augustus 2018 wordt in alle 308 Vlaamse gemeentes door 
het KMI bestempeld als uitzonderlijk.  

Om bij een droogteperiode het nodige overleg en de afstemming tussen maatregelen beter te 
garanderen, werd op 22 juni 2018 in de schoot van de CIW de Droogtecommissie geïnstalleerd.  

Op 19 juli vaardigden de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen een politiebesluit uit over het 
watergebruik in de provincie. De besluiten verboden (1) de captatie van water uit alle onbevaarbare 
waterlopen en (2) het gebruik van leidingwater voor bepaalde toepassingen, zoals wagens afspuiten, 
particuliere zwembaden met een inhoud groter dan 100 l vullen, grasperken besproeien, straten en 
stoepen reinigen, … , en (3) het gebruik van alle typen water overdag voor diezelfde toepassingen.   

Door de regen in de eerste helft van augustus en de lagere temperaturen werden de  
gebruiksbeperkingen voor leidingwater, regenwater en grondwater, op advies van de 
Droogtecommissie en in onderling overleg met alle gouverneurs, op 17 augustus ingetrokken.    

Het captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen werd, omwille van de aanhoudend lage 
waterpeilen en de verminderde waterkwaliteit, nog aangehouden tot midden september. 

Ook kon er in 2018 van augustus tot december niet voldaan worden aan het Verdrag met Nederland. 
Er waren ook diepgangbeperkingen op het Groot Pand. 

Het volledige evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018 van de CIW is na te lezen via de 
website www.integraalwaterbeleid.be  

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering ook het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 
goed.  

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
signaalgebieden van reeks 3. Voor het bekken van de Gentse Kanalen gaat het om 15 gebieden. Deze 
werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 
aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 
garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 
bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 
Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 
openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding 

http://www.integraalwaterbeleid.be/
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van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 
van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 
openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 
watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 
over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 
inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 
meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 
planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 
geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 
formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 
watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 
voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 
de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de 
watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 
overgemaakt.  

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende nadere regels voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie 
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad) trad deze regeling definitief in werking.  In opdracht van 
minister J. SCHAUVLIEGE en ter voorbereiding van een beslissing over de voorlopige aanduiding vroeg 
de CIW advies aan de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gebieden. De plan-
MER voor de voorlopige aanduiding is in opmaak. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 om het 
instrumentendecreet (incl. planschaderegeling) niet goed te keuren worden door de huidige Vlaamse 
Regering geen verdere stappen meer gezet in het dossier van de watergevoelige openruimtegebieden.  
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 
van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 
het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 
alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Aandachtsgebied Oude Kale  

De Oude Kale vormde ooit, samen met de Poekebeek, een boventak van de Durme. Op heden ligt de 
Oude Kale relatief geïsoleerd van het omliggend watersysteem. In normale omstandigheden kent de 
waterloop geen bovendebiet maar via een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie of een pomp 
kan water vanuit de Poekebeek of het Afleidingskanaal van de Leie wordt doorgestuurd naar de Oude 
Kale zodat een kunstmatig bovendebiet gecrëerd wordt. Een systeem van stuwen, sifons en pompen 
kan het water van de Oude Kale via De Lieve en het Brakeleiken naar de spaarbekkens van Kluizen 
sturen voor drinkwaterproductie. 

Om het drinkwaterproductiecentrum van Kluizen van voldoende water te voorzien tijdens de 
aanhoudende periode van droogte werd vanaf juni water van het Afleidingskanaal van de Leie 
ingelaten in de Oude Kale om zo verder naar Kluizen doorgestuurd te worden. De fysicochemische 
waterkwaliteit van de Oude Kale werd in deze periode voor het grootste gedeelte bepaald door de 
kwaliteit van het ingelaten water.   

Meer informatie over het aandachtsgebied Oude Kale vindt u op de website van het bekken van de 
Gentse Kanalen. 

ORGANISEREN & COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN HET 
AANDACHTSGEBIED OUDE KALE IN HET BEKKEN VAN DE GENTSE KANALEN (ACTIE 9_C_045) 

Voor de Oude Kale blijkt fosfor één van de grootste knelpuntparameters om de goede toestand te 
kunnen bereiken. De VMM onderzocht samen met de Universiteit Gent en het VITO, gericht naar de 
bronnen van die hoge fosforbelasting. Door analyseresultaten van de waterbodem naast deze van het 
oppervlaktewater te leggen, kon de slibbodem als een belangrijke bron van de zomerse fosfaatpieken 
geïdentificeerd worden. Fosfaat heeft zich in het verleden opgestapeld in de waterbodem. Zeker in 
perioden met een beperkte waterstroming, een beperkte waterdiepte én een laag zuurstofgehalte 
gebeurt er een vrijstelling van dit fosfaat. De resultaten vormen het vertrekpunt voor verder onderzoek 
naar fosfaatuitloging vanuit de waterbodem en voor de doorvertaling ervan naar gebiedsgerichte 
acties en maatregelen. 

In 2018 werd de fysicochemische waterkwaliteit voor een aanzienlijk deel bepaald door de kwaliteit 
van het ingelaten water vanuit het Afleidingskanaal van de Leie. In de zomer van 2018 heeft VMM drie 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-gentse-kanalenhttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-gentse-kanalen
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-gentse-kanalenhttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-gentse-kanalen
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multiparametersondes geïnstalleerd die de impact van het inlaten van Leiewater op de waterkwaliteit 
van de Oude Kale 7 op 7, 24 op 24 monitoren. Zomers fosfaatpieken manifesteerden zich in in 2018 
veel minder dan in voorgaande jaren omwille van de verhoogde doorstroming en hogere 
zuurstofconcentratie van het ingelaten water. In 2019 wordt de monitoring van dit project verder 
gezet. 

 

Figuur 3: Hermeanderingswerken Oude Kale (Bron: VMM)  

STRUCTUURHERSTEL, SANERING VISMIGRATIEKNELPUNTEN EN ONDERZOEK AANGEPAST PEILREGIME REKENING 
HOUDENDE MET ANDERE FUNCTIES IN HET STROOMGEBIED (IUV LANDINRICHTINGSPROJECT VINDERHOUTSE 
BOSSEN) IFV IHD EN GOEDE TOESTAND OUDE KALE (4B_E_0274) 

Door de realisatie van voeding vanuit Schipdonkkanaal werd probleem laagwater opgelost.  

In 2017 kreeg de Oude Kale ter hoogte van Landegem opnieuw een kronkelend loop, de natte sectie 
van de waterloop in normale omstandigheden werd hierbij aanzienlijk beperkt uitgevoerde 
hermeandering van de Oude Kale ter hoogte van Landegem werd in 2018 gemonitored, ook in 2019 
wordt de monitoring verder gezet. Bijkomende maatregelen om tot een verbeterde structuur van de 
bovenloop van de Oude Kale te komen worden in 2019 verder onderzocht. 
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SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE EN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Er werden in 2018 geen bovengemeentelijke saneringsprojecten uitgevoerd in het afstroomgebied van 
de Oude Kale en ook geen technische plannen geadviseerd. 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2018 waren er geen technische plannen binnen het aandachtsgebied van de Oude Kale. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het aandachtsgebied van de Oude Kale werden geen projecten opgedragen op het OP2020. 
Het project '23507 Afkoppeling Poeldendries' te Nevele werd indicatief op programmajaar 2021 
geplaatst, het project 'Overstort Bierstalbrug' wordt verder behandeld binnen het Asset 
Management programma van Aquafin.  

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Er worden geen projecten als prioritair geadviseerd binnen het aandachtsgebied van de Oude 
Kale. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen bij het 
Optimalisatieprogramma 2021-2025 vindt u op pag. 26 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 
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2.1.2 Aandachtsgebied Poekebeek 

 

Het reliëfrijke stroomgebied de Poekebeek ligt deels in West-Vlaanderen en deels in Oost-Vlaanderen 
op grondgebied van de gemeenten Aalter, Nevele, Wingene, Ruiselede, Tielt en Deinze. De Poekebeek 
is de hoofdafwateringsas, met het systeem van de Wantebeek-Klaphullebeek als voornaamste zijloop. 
Meer informatie over de Poekebeek vindt u op de website van het bekken van de Gentse Kanalen. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE EN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2018 werden volgende technisch plannen geadviseerd:   

- Project 20.003CV - Doomkerke Brandstraat fase 3 – deel A: voorwaardelijk gunstig advies 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het aandachtsgebied Poekebeek werd volgend project opgedragen op OP2020: 

- Project 23.493 - Aansluiting Nevelestraat te Aalter (tweede prioriteit in OP-advies 2020-2024) 

Dit project sluit een aantal groene clusters aan ter hoogte van de Nevelestraat te Aalter. Ook 
groene clusters ter hoogte van de Kleitestraat, de Lenteakkerstraat en een deel van de 
Nevelestraat zouden kunnen aangesloten worden waardoor in totaal ca. 133 IE kan aangesloten 
worden op de riolering via voorliggend project. De inschatting isdat op vandaag een deel van 
deze vuilvracht uiteindelijk terecht komt in de Neerschuurbeek en Poekebeek. Omwille van de 
groteafstand (+-5km) en het geringe lozingsdebiet in vergelijking met het debiet van deze 
waterlopen kan het direct ecologisc positief effect op de Poekebeek en Neerschuurbeek als 
beperkt doch niet verwaarlaasbaar beschouwd worden. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Er worden geen projecten als prioritair geadviseerd binnen het aandachtsgebied van de 
Poekebeek. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen bij het 
Optimalisatieprogramma 2020-2024 vindt u op pag. 26 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-gentse-kanalenhttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-gentse-kanalen
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2.1.3 Moervaartdepressie (incl aandachtsgebied Zuidlede) 

 

Figuur 4: De Moervaart - Bron: Voortgangsrapport Strategisch Project Moervaartvallei    

De Moervaart, Zuidlede en het kanaal van Stekene zijn de belangrijkste waterlopen in de 
Moervaartdepressie, een laaggelegen gebied in het Waasland met graslanden, bossen en 
mozaiëklandschappen. Oorspronkelijk waterde dit gebied oostwaarts af via de Durme. Vandaag 
gebeurt de afwatering westwaarts via de Moervaart en het kanaal Gent-Terneuzen. 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd het openruimteproject 
Moervaartvallei als strategisch project erkend door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw Joke Schauvliege. Het watersysteem vormt een belangrijk ordenend principe in het gebied 
en het bekkensecretariaat verzorgt mee de insteek vanuit het watersysteem. Op 13 juli 2018 werd het 
GRUP Moervaartvallei Fase 1 definitief vastgesteld door de Vlaamse regering. Sinds 28 augustus 2018 
is het van kracht. Meer informatie over het GRUP is terug te vinden op de website van departement 
omgeving. 

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaampse regering het nieuw landinrichtingsproject Moervaartvallei goed 
en werd een samenwerkingsovereenkomt met alle partners ondertekend. 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00414_00001
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Gespreid over een periode van een 24 jaar 
wordt ongeveer 20 miljoen euro voorzien 
om projecten uit te voeren. Driekwart van 
deze middelen worden zijn voorzien voor 
realisaties of de voorbereiding van deze 
realisaties de komende 10 jaar. De 
Vlaamse overheid stelt zich garant voor 
11,9 miljoen euro (Subsidies landinrichting 
via de Vlaamse Landmaatschappij, de 
Afdeling Maritieme Toegang, het 
Agentschap voor Natuur en Bos, de 
Vlaamse Milieumaatschappij en de 
Vlaamse Waterweg nv). Ook de lokale 
partners zetten mee hun schouders onder 
dit project en voorzien budgetten: North 
Sea Port (voorheen Havenbedrijf Gent), 
Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 
Wachtebeke, Moerbeke en de Polder van 
Moervaart en Zuidlede bundelen de 
krachten voor een duurzame ontwikkeling 
van de Moervaartvallei. Het engagement 
van al deze partners werd op 25 mei 2018 
bekrachtigd met de ondertekening van 
een raamovereenkomst voor uitvoering 
van het project Moervaartvallei. De 
raamovereenkomst beschrijft de 
samenwerking en afspraken voor realisaties voor landbouw, natuur, water, landschap en recreatie op 
het terrein. Ook de afspraken voor het flankerend landbouwbeleid zijn in dit document opgenomen. 

Meer informatie kan u vinden op: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-
Vlaanderen/Strategische-projecten/Zoek-naar-projecten/Projecten/projId/69  

REALISEREN VAN BOVENSTROOMSE BUFFERING OP DE WESTLEDE (ACTIE 6_F_0101)  

In Lochristi zal het ‘Oud Vliegveld’ ontwikkeld worden als één van de vier groenpolen rond Gent. Op 
deze terreinen wordt momenteel in opdracht van De Vlaamse Waterweg zand ontgonnen. De 
ontginningsputten worden opgevuld met niet-verontreinigde bagger- en ruimingsspecie. Bij de 
herinrichting van de oude zandwinningsputten ‘Oud Vliegveld’ tot groenpool zullen de 
waterbergingsmogelijkheden maximaal behouden blijven.  

De gevraagde buffering wordt meegenomen in het Globaal Landschapsontwerp groenpool 
‘Wonderwoud’. De waterbeheerders en het bekkensecretariaat begeleiden mee de uitwerking van het 
plan. Voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verdere opvulling van de site zal rekening 
worden gehouden met het goedgekeurd Globaal landschapsontwerp. 

https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Zoek-naar-projecten/Projecten/projId/69
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Zoek-naar-projecten/Projecten/projId/69
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AANLEG NIEUWE AFWATERINGSWEG  (NIEUWE WESTLEDE) RICHTING SIFFERDOK (ACTIE 6_I_0018) 

Figuur 5: Tracé Nieuwe Nieuwe Westlede (in het groen)    

Het integrale project van de Nieuwe Westlede voorziet in de aanleg van een nieuw afvoerweg voor 
water tussen het pompgemaal 'Volvo' in Oostakker en het Sifferdok. Deze nieuwe afwateringsas moet  
teveel aan water in het bovenstrooms gebied van de Westlede ter hoogte van Lochristi, Oostakker en 
Gent afvoeren. Deze optimalisatie van het watersysteem zal voor een  wezenlijke verbetering zorgen 
van de waterhuishouding van belangrijke delen van zowel de stad Gent, de gemeente Lochristi als het 
ruimere afstroomgebied van de polder Moervaart en Zuidlede.  

In 2018 vonden onder voorzitterschap van gouverneur Briers verschillende overlegmomenten plaats 
in het kader van de aanleg van de nieuwe Westlede. Het gecoördineerd voorontwerp met bijhorende 
raming werd verder uitgewerkt en eind 2018 gefinaliseerd. In 2019 wordt het dossier verder 
voorbereid voor uitvoering alsook wordt een kaderovereenkomst tussen de betrokken financierende 
partijen opgemaakt. 

MODERNISEREN EN AANPASSEN POMPGEMALEN MOERVAART EN ZUIDLEDE (ACTIE 6_I_0040) 

In het stroomgebied van de Moervaart en de Zuidlede die van nature uit sterk overstromingsgevoelig 
is, is de optimalisatie van de waterbeheersingsinfrastructuur een blijvend werkpunt. Om tot een 
verbeterd inzicht te komen in het functioneren van het watersysteem en de effecten van maatregelen 
makkelijker te kunnen onderbouwen startte VMM in 2017 een 
oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de Zuidlede en het kanaal van Stekene. Omwille van de 
uitzonderlijke droogte en het laag waterpeil van de waterlopen in het studiegebied kon de actuele 
pompcapaciteit niet nauwkeurig worden bepaald. De studie wordt verder aangevat wanneer het peil 
in de waterlopen in het studiegebied voldoende hoog is zodat de actuele pompcapaciteit van de 
gemalen in het studiegebied nauwkeurig bepaald dan worden. Een nauwkeurige bepaling van de 
pompcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde voor betrouwbare modelresultaten. 
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Het is de bedoeling om de sterk verouderde infrastructuur van de pompgemalen om te vormen tot 
moderne en betrouwbare infrastructuren, die een actief en gebiedsgericht peilbeheer toelaten via een 
meer intelligente sturing en debietmeting met afstandsbewaking. Voor het moderniseren van de 3 
pompgemalen Kalve Terwest, Bosdam A en B diende het bestek aangepast op vraag van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Bedoeling is om een studiebureau aan te stellen en naar aanbesteding te gaan in 
2020. Voor de pompgemalen Spletteren, Sint-Kruiswinkel en Weehage zal met de studie gestart 
worden in 2020. Initiatiefnemer is de polder van Moervaart en Zuidlede. 

STUDIE ROND OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK OVERSLAG-WACHTEBEKE (ACTIE 6_N_0011) 

Volgende acties werden in 2018 uitgevoerd om de waterafvoer te verbeteren: 

o De spookbuis werd door de polder van Moerbeke hersteld in samenwerking de 
provincie Oost-Vlaanderen 

o Het bekken ter hoogte van de E34 werd aangelegd 

o De werken in de Kruisstraat zitten in de eindfase 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE EN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2018 werden volgende technisch plannen geadviseerd:   

- Project 23.323 - Lokeren: afkoppeling binnengebied Eksaarde  : voorwaardelijk gunstig advies 

- Project 23.373 - KWZI Wachtebeke-Overslag : 2de fase: voorwaardelijk gunstig advies 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het aandachtsgebied Zuidlede werd volgend project opgedragen op OP2020: 

- Project 23.323 - Afkoppeling binnengebied Eksaarde te Lokeren  

Het binnengebied omsloten door de Weehaagstraat, Spletterenstraat en Eksaarde-dorp watert 
af naar de gemengde leidingen in de Weehaagstraat. De stad Lokeren heeft al diverse pogingen 
ondernomen om de instroom van oppervlaktewater in het rioleringsstelsel te verhinderen. Het 
lokaal afdichten van de inlaten met zandzakjes resulteerde in het verleden in wateroverlast. 
Afwatering van het binnengebied is dus noodzakelijk. Het project beoogt de afkoppeling van +/- 
13ha onverharde oppervlakte met beperkte ingrepen. Knelpunten 15785, 15786, 15781, 15782 
en 311 uit het herstelprogramma worden hierdoor opgelost. Daar bovenop worden nog twee 
bijkomende verdunningsknelpunten opgelost die nog niet eerder in het herstelprogramma 
opgenomen waren (21287 en 21288). Ter hoogte van het kruispunt van de Weehaagstraat met 
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het wandel- en fietspad enerzijds en ter hoogte van de zijstraat halverwege de Weehaagstraat 
anderzijds, wordt regenwater van het binnengebied afgekoppeld en doorgevoerd naar het 
oostelijke deel van de Weehaagstraat. Door gebruik te maken van bestaande grachten ten 
oosten van de Weehaagstraat is het mogelijk om diverse inlaten af te dichten.  De voorziene 
afkoppeling valt binnen het aandachtsgebied van de Zuidlede. Dit project zal een gunstig effect 
hebben op de vuiluitworp ten gevolge van overstortwerking naar de Zuidlede.De voorziene 
afkoppeling valt binnen het aandachtsgebied van de Zuidlede. Dit project zal een gunstig effect 
hebben op de vuiluitworp ten gevolge van overstortwerking naar de  Zuidlede. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Er worden geen projecten als prioritair geadviseerd binnen het aandachtsgebied van de Zuidlede. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen bij het 
Optimalisatieprogramma 2020-2024 vindt u op pag. 26 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 
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2.1.4 Aandachtsgebied Zwartesluisbeek 

Het afstroomgebied van de Zwartesluisbeek op Vlaams grondgebied is ongeveer 2500 ha groot, 
waarvan ongeveer 2100 ha (84%) op grondgebied van gemeente Assenede en 400 ha (16%) op 
grondgebied van gemeente Zelzate. Het gebied van de Zwartesluisbeek is een biologisch waardevol 
valleigebied dat heel wat potenties potenties biedt, doch resterende lozingen vanuit huishoudens en 
landbouw en een historisch opgebouwde sliblaag (o.a. in de Vlietbeek – pas zinvol na sanering 
huishoudelijke lozingen) moeten nog aangepakt worden om tot een goede waterkwaliteit te komen.  

OPTIMALISATIE AFWATERING TER HOOGTE VAN HET GEMAAL VRIJESTRAAT, ASSENEDE-SAS VAN GENT (ACTIE 
6_I_0062) 

In 2017 vonden er besprekingen plaats met het waterschap Scheldestromen waarbij besloten werd 
om het Vijfhonderd Gemetengemaal opnieuw automatisch te laten functioneren met twee pompen. 
Sedert 17 januari 2017 is dit ook het geval. Door de droogte gans het jaar 2018 kan de ingebruikname 
van de tweede pomp in het zogenaamde Vijfhonderd Gemetengemaal aan de Vrijestraat nauwelijks 
worden geëvalueerd. De weinige momenten in het voorjaar van 2018 van regenneerslag wijzen toch 
wel in de richting van een betere, vluggere waterafvoer naar Nederland. Onder leiding van de VMM 
werd door het studiebureau IMDC een GGOR-studie uitgevoerd in de stroomgebieden van de 
Zwartesluispolder en de Generale Vrije Polders medio 2018. Uit deze studie blijkt onder andere dat in 
het Poelgebied diverse percelen als ‘te nat’ worden bestempeld. De voorliggende resultaten van deze 
studie zullen als leidraad gebruikt worden voor nieuwe besprekingen met het Waterschap 
Scheldestromen teneinde te komen tot een betere afwatering voor deze percelen. Dit wordt verder 
opgevolgd door het bekkensecretariaat.  

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE EN GEMEENTELIJK INFRASTRUCTUUR  

In het aandachtsgebied van de Zwartesluisbeek waren er geen bovengemeentelijke of gemeentelijke 
rioleringsprojecten in uitvoering in 2018. Er zijn echter nog heel wat ongezuiverde huishoudelijke 
lozingen die een sterk negatieve impact hebben op de waterkwaliteit in het gebied. Het 
bekkensecretariaat faciliteert dit proces en legt overleg in met VMM, Aquafin en de gemeente 
Assenede. De komende jaren zullen de projecten rond de  sanering van het huishoudelijk afvalwater 
verder opgevolgd worden. 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2018 werden volgend technisch plan geadviseerd:   

- Project 23.431 - N448 Heraanleg Stoepe-Noord: aanleg gescheiden stelsel: gunstig advies 
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Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het aandachtsgebied Zwartesluisbeek werden geen projecten opgedragen op het OP 2020.  

Het project 22.246 Sanering Zwartesluisbeek te Assenede werd wel op het indicatief 
meerjarenprogramma 2022-2024 geplaatst. Hoewel onder voorbehoud van aanzienlijke 
inspanningen van gemeente Assenede, dient dit project met de nodige prioriteit behandeld te 
worden. Het project voorziet in de sanering van 136 IE die op heden nog ongezuiverd lozen in de 
Vlietbeek (2ecat), ondanks het relatief beperkte debiet kan de invloed op de waterkwaliteit van 
de Vlietbeek  van deze ongezuiverde lozingen als groot worden beschouwd. Verder 
stroomafwaarts gaat de Vlietbeek over in de Zwartesluisbeek (1e cat.) die werd aangeduid als 
aandachtsgebied in de 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen. Een verbeterde waterkwaliteit 
is ook van essentieel belang voor de VEN-gebieden langs deze waterlopen. Maatregelen ter 
verbetering van de waterkwaliteit voor de Vlietbeek worden een zeer hoge prioriteit toegekend 
vanuit het actieprogramma van de IHD’s. 

 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Het project 22.246 Sanering Zwartesluisbeek te Assenede krijgt opnieuw de hoogste prioriteit. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen bij het 
Optimalisatieprogramma 2020-2024 vindt u op pag. 26 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 
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2.1.5 Kanalen  

Neerslag die binnen het bekken valt, stroomt grotendeels af naar vier grote afvoerassen: het kanaal 
Gent-Terneuzen, het Afleidingskanaal van de Leie (het Schipdonkkanaal), het Leopoldkanaal en het 
kanaal Gent-Oostende. Het bekken van de Gentse Kanalen heeft ook een belangrijke doorvoerfunctie 
voor water afkomstig van de Leie en Bovenschelde. De kanalen rond Gent en de bijhorende 
kunstwerken fungeren hierbij als verdeelbord. Afhankelijk van de omstandigheden kan water naar één 
of meerdere van de grote afvoerassen gestuurd worden. Het bekken van de Gentse Kanalen speelt 
met de Gentse zeehaven ook een centrale rol in het goederentransport via het water. 

ONDERZOEK NAAR ZOUTWATERPROBLEMATIEK IN HET KANAAL GENT-TERNEUZEN (ACTIE 3_A_0003) 

Het kanaal Gent Terneuzen vormt de toegang tot de haven van Gent en maakt ook deel uit van de 
maritieme toegangswegen. Door de werking van het getij dringt zout water het kanaal Gent - 
Terneuzen binnen.  Hogere afvoerdebieten (vb winter) zorgen voor lagere zoutconcentraties. Sinds 
1960 is er een bilateraal verdrag tussen België en Nederland  waarin de levering van 13,0 m³/sec zoet 
water via het Kanaal Gent - Terneuzen aan Nederland gegarandeerd wordt. Dit debiet werd toen 
vastgelegd om zoveel mogelijk het zoutwater terug te dringen. 

Naar aanleiding van de start van de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen eind 2017 is tussen 
Vlaanderen en Nederland een Beslissings Ondersteunen Systeem (BOS) en begeleidingscommissie 
opgericht die het sluisbeheer zal objectiveren met het oog op het bewaken van de zoutintrusie. De 
ontwikkeling van BOS voor het sluizen complex in Terneuzen is gestart in 2019, de testfase zal van start 
gaan in 2020/2021 op 2 sluizen, het BOS moet operationeel zijn in 2022 voor het hele sluizencomplex 
bij ingebruikname van de nieuwe sluis. Dit BOS moet zorgen voor een optimaler gebruik van de sluizen 
voor schutten en spuien en voor een betere afstemming met de sluis in Evergem.  

Hierbinnen worden 4 scenario’s uitgewerkt: 

- Normale toestand => optimaal gebruik van de sluizen/ kanaalpeil binnen grenzen houden 

- Hoog water = > beïnvloedt hoeveel voorgespuid kan worden/maximaal spuien met minimum hinder 
scheepvaart/ mogelijke debietreducties Evergem 

- Laag water => maximale bovenafvoer vragen indien beschikbaar/stremmen scheepvaart en grote 
sluiskolken minimaal inzetten/ beperkende maatregelen 

- Hoge zoutlast => vergelijkbare maatregelen als laag water, maar over langere tijdsrange omdat bij 
zout 3-jaarlijks zomergemiddelde onder bepaalde waarde moet gehouden worden. 

VISMIGRATIE VANUIT ZEE MOGELIJK MAKEN NAAR LEIE EN BOVENSSCHELDE TER HOOGTE VAN DE GETIJDESLUIS TE 
MERELBEKE (ACTIE 8_A_0530) 

In uitvoering van de BeneluxBeschikking (M(2009)1) werd voor Vlaanderen  een prioriteitenkaart voor 
het herstel van vismigratie opgemaakt. Het stuw- en sluizencomplex te Merelbeke vormt één van de 
grootste vismigratieknelpunten op niveau Vlaanderen. In 2018 werd binnen de Vlaamse Waterweg nv 
een type-ontwerp uitgewerkt in overleg met het Waterbouwkundig Labo en het INBO. Het project 
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werd ook opgenomen in het Seine-Schelde dossier.  In 2019 wordt de verdere validatie van het type-
ontwerp, de aanvraag van de omgevingsvergunning en het vastleggen van een aannemer voorzien om 
met de uitvoering op het terrein te kunnen starten in 2020.  



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel bekken van de Gentse Kanalen  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 22 van 31 

2.1.6 Gentse Binnenwateren  

24 september 2018 was een historische dag voor het bekken van de Gentse kanalen: na 60 jaar werden 
de Nederschelde en de Leie opnieuw met elkaar verbonden.  

60 jaar geleden werd de Nederschelde in Gent, van aan het Geeraerd Duivelsteen tot de 
Veermankaai, gedempt voor meer parkeerruimte.  

 

Figuur 6: Dempen van de Reep te Gent  

Met de verbetering van de waterkwaliteit groeide ook het besef dat de herintegratie van water in de 
stad vele kansen biedt voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. De Vlaamse Waterweg 
en de stad Gent maakten er actief werk van om water terug een plaats te geven in het straatbeeld. Het 
openmaken van de Nederschelde maakte deel uit van het voormalige actieprogramma 
Watergebonden Infrastructuurwerken en werd als actie ingeschreven in het eerste bekkenbeheerplan 
van de Gentse Kanalen. Het openleggen van de Nederschelde aan het Geeraerd Duivelsteen begon 
eind 2016. Een hele reeks werken waren nodig voordat het water effectief van de Nederschelde naar 
de Leie kon stromen: kaaimuren werden gerenoveerd of vernieuwd, riolering werd vernieuwd, de kade 
aan de Bisdomkaai werd verlaagd en jaren geleden werden al de Wijdenaardbrug, de Nieuwbrug, de 
Bavobrug en de Scaldissluis gebouwd.  

 

Figuur 7: Openlegging van de Reep te Gent    
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 
2018. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders1 
Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen 
binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Het bekkenbestuur van het het bekken van de Gentse Kanalen vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's 
rekening te houden met de in het stroomgebiedbeheerplan afgebakende aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het behalen 
van de goede toestand in deze gebieden op het programma worden geplaatst. Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke punten mee: 

- INVENTARISATIE VAN OVERSTROMINGEN 

Inventarisatie en kartering van overstroomde gebieden vormen essentieel element om tot een integraal onderbouwd waterkwantiteitsbeheer te 
komen. Het bekkensecretariaat heeft staat in voor de inventarisatie en kartering van deze gebieden maar is afhankelijk van de input die zij hiervoor 
krijgen vanuit gemeenten, polders en wateringen en andere waterbeheerders actief in de regio. Proactief melden en inventariseren van 
overstromingsevents is een blijvend aandachtspunt. 

- AANLEG VAN RIOLERINGEN IN ASSENEDE 

Er zijn nog heel wat resterende ongezuiverde huishoudelijke lozingen in de omgeving van het centrum van de gemeente Assende die van impact zijn 
op de ecologische toestand van het aandachtsgebied van de Zwartesluisbeek. De verdere uitbouw van riolering om deze nutriëntinspoeling tegen te 

 
1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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gaan is een blijvend werkpunt.  
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  Advies Optimalisatieprogramma 2021 - 20252 
Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2021-2025 onderstaand advies uit over de investeringsprojecten voor de bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten programma) van het OP 2020-2024 en over nieuwe 
projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 
Optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 2 zijn weergegeven in 
rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te 
programmeren op het OP. 

Tabel 2: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2021-2025 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

Milieu 
impactscore 

SPG/AG Score pragmat. 
toets 

Eindscore 

22246 Sanering Zwartesluisbeek Assenede Zelzate uitbouw 497000 4,5 3 1 8,5 (NKU) 

AQ6035 Aansluiting Bookmolen Sint-Niklaas Sinaai uitbouw 402672 1,5 0 3 4,5  

23415 Aansluiting Blekkersdijk-
Muizenhol-Maagd VanGent 

Sint-Laureins Watervliet uitbouw 3113957 1,5 0 3 4,5 

22864 Afkoppeling bedrijventerrein 
Tielt-Noord 

Tielt Tielt optimalisatie: 
afkoppelen 

2886947 2 3 -2 3 

22685 Aansluiting Maat Assenede Zelzate uitbouw 1829312 2,5 3 -3 2,5 

23009 Collector Landsdijk - Boekhoute Assenede Boekhoute uitbouw 3685000 2,5 0  2,5 

23489 Aansluiting Appelboom, 
Vierweegse en Kerselare 

Maldegem Eeklo optimalisatie 7924258 2 0  2 

23184 Aanleg riolering Gentstraat 
(N456) 

Kaprijke Eeklo uitbouw  1,5 0 0 1,5 

 
2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel bekken van de Gentse Kanalen 

Wateruitvoeringsprogramma 2018  pagina 27 van 31 

22030 Aansluiting Axelvaardeken Wachtebeke Moerbeke uitbouw 545982 1 0  1 

23507 Afkoppeling Poeldendries Nevele Nevele optimalisatie 743866 1 3 -3 1 

23492 Ontsluiting RWA Rosteyne Zelzate Zelzate optimalisatie 260000 1 0 1 1 

 

Prioritaire projectenlijst 

Projectnummer 22246 Sanering Zwartesluisbeek  

Hoewel onder voorbehoud van aanzienlijke inspanningen van gemeente Assenede, dient dit project met de nodige prioriteit behandeld te worden. Het 
project voorziet in de sanering van 136 IE die op heden nog ongezuiverd lozen in de Vlietbeek (2ecat), ondanks het relatief beperkte debiet kan de inlvoed 
op de waterkwaliteit van de Vlietbeek  van deze ongezuiverde lozingen als groot worden beschouwd. Verder stroomafwaarts gaat de Vlietbeek over in 
de Zwarte Sluisbeek (1e cat) die wordt aandgeduid als aandachtsgebied in de 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen. Een verbeterde waterkwaliteit 
is van essentieel belang voor de VEN-gebieden langs deze waterlopen. Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit voor de Vlietbeek worden een 
zeer hoge prioriteit toegekend vanuit het actieprogramma van de IHD’s. 

AQ6035 Aansluiting Bookmolen  

Inclusief de opwaartse gemeentelijke inspanningen wordt er 585 IE aangesloten op de RWZI van Sinaai. Op heden lozen deze woningen in langsgrachten 
en waterlopen. Ongeveer 176 IE loost oostwaarts in een bovenloop van waterloop O1278 en de Ringgracht O1269. De overige lozingen lozen op de 
bovenlopen van de Paradijsbeek 01247 die uitmond ter hoogte van park Hein Deprez (signaalgebied/WORG) in de Belselebeek die als groene long 
doorheen de dorpskern van Belsele loopt. Voor de Belselebeek loopt al sinds 2000 een integraal project waarbij tal van maatregelen op vlak van 
waterkwantiteit (bv. bufferbekken populierenwijk, WORG park Hein Deprez), natuur/ecologie (bv., buurtpark Paradijsbeek met bufferbekken, 
oeverzwaluwenwand, wadi,...) genomen worden. De lozingen op deze waterlopen vormen een rem voor de ecologische ontwikkeling van het blauw-
groen netwerk, de sanering van deze naar schatting 585 IE haalt aanzienlijke vuilvracht weg van de waterloop en ondersteunt het welslagen van het 
integraal project van de Belselebeek. Op heden is er nog geen duidelijkheid over het engangement van stad Sint-Niklaas over de inzameling van de 
noodzakelijke opwaartse gemeentelijke rioleringsopdracht. 
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23415 Aansluiting Blekkersdijk-Muizenhol-Maagd  Van Gent   

Ongeveer 178 IE nabijgelegen IE wordt aangesloten op de riolering en een onbekend aantal IE van het gemeentelijk rioleringsproject. De ecologische 
winst is beperkt. Voor de gemeente is dit project van groot belang en de nodige gemeentelijke budgetten worden voorzien. Voor het prioritaire karakter 
van dit project duidt de gemeente op de hoge druk die er is vanuit de landbouwsector omwille van beïnvloeding van een nabijgelegen MAP-meetpunt 
door lozingen vanuit woongebieden. Het financieel rendement van het project (kostprijs per aangesloten IE) is hoog maar mag niet weerhouden om dit 
project niet op te dragen. 
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Figuur 8: Situering OP-projectenkorfs 
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  Advisering TP AQF3 
Het bekkensecretariaat, bijgestaan door een ambtelijke thematische overleggroep bracht in 2018 
advies uit bij onderstaande technische plannen van Aquafin. 

Tabel 3: overzicht adviezen bij TP AQF in 2018 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO 

23431 N448 Heraanleg Stoepe-Noord: 
aanleg gescheiden stelsel 

Assenede 05/06/2018 Gunstig 

20003CV Doomkerke Brandstraat fase 3 – 
deel A Ruiselede 26/09/2017 Voorwaardelijk gunstig 

23321 Optimalisatie Lovendonk-Oostveld Evergem 26/09/2017 Voorwaardelijk gunstig 

23323 Afkoppeling binnengebied 
Eksaarde Lokeren 26/09/2019 Voorwaardelijk gunstig 

23373 KWZI Wachtebeke-Overslag : 2de 
fase Wachtebeke 26/09/2019 Voorwaardelijk gunstig 

23973 Afkoppeling omgeving 
Industriepark-West Sint-Niklaas 22/11/2017 Voorwaardelijk gunstig 

 

 

 

  

 
3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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