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2_A_0001 Aanrekenen van de drinkwaterprijs

Kostenaanrekening  van de publieke 
drinkwaterproductie en -distributie 
afstemmen op nieuwe, voortschrijdende 
inzichten inzake de toe te rekenen kosten aan 
de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

2_C_0002

Stimuleren en begeleiden van de 
gemeenten en rioolbeheerders in een 
traject naar een zo kostenefficiënt mogelijk 
rioolbeheer.

Kostenaanrekening van de publieke 
inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Doorlopend Doorlopend

2_C_0003

Uitwerken van een kader voor een 
duurzame financiering van de publieke 
inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau.

Kostenaanrekening van de publieke 
inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

2_C_0004

Opmaak van een nieuw subsidiebesluit dat 
de gemeente op langere termijn zekerheid 
moet bieden over de mogelijke financiële 
ondersteuning vanuit het gewest

Kostenaanrekening van de publieke 
inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 geen info

2_D_0001
Aanrekenen van de heffing op 
grondwaterwinning

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

2_D_0002
Aanrekenen van de retributie op 
watervang uit bevaarbare waterlopen

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV), Vlaamse overheid 
: De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 
nv De Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend

2_D_0003

Evaluatie van de huidige tariefstructuur 
van de retributie op watervang 
(captatievergoeding) voor bevaarbare 
waterlopen.

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV), Vlaamse overheid 
: De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 
nv De Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend

2_D_0004
Evaluatie van de mogelijkheden voor het 
invoeren van captatievergoedingen voor 
onbevaarbare waterlopen.

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

2_D_0005

Afschaffen van de vrijstelling van heffing op 
grondwaterwinning voor 
grondwaterwinningen van minder dan 
500m³ per jaar

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

2_D_0006
Update heffingenbeleid mbt 
grondwaterwinning vanaf 2018

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

2_E_0001
Aanrekenen van de  heffing op 
waterverontreiniging voor 
oppervlaktewaterlozers

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake zuivering van afvalwater afstemmen op 
nieuwe, voortschrijdende inzichten inzake de 
toe te rekenen kosten aan de 
gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

2_E_0002
Aanpassing van de heffingsregeling inzake 
oppervlaktewaterverontreiniging naar een 
regulerende heffing

Kostenaanrekening  van de zelfvoorzieningen 
inzake zuivering van afvalwater afstemmen op 
nieuwe, voortschrijdende inzichten inzake de 
toe te rekenen kosten aan de 
gebruikssectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

2_F_0001
Evaluatie van de sociale, economische en 
ecologische correcties van alle 
waterdiensten

Overkoepelende maatregelen inzake 
kostenterugwinning die gelden voor 
meerdere/alle waterdiensten tegelijk

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

2_F_0002
Onderzoek naar invoering heffing op 
diffuse verontreinigingsprocessen.

Overkoepelende maatregelen inzake 
kostenterugwinning die gelden voor 
meerdere/alle waterdiensten tegelijk

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

2_G_0001

Onderzoek naar de haalbaarheid en 
methode voor de aanrekening van een 
heffing (bijdrage/vergoeding) voor 
verharde oppervlaktes voor de afvoer van 
niet-verontreinigd hemelwater.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
kostenterugwinning ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

2_G_0002

Onderzoek naar de haalbaarheid en 
methode voor de aanrekening van een 
vergoeding voor het transport en de 
zuivering van het verontreinigd 
hemelwater

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
kostenterugwinning ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

3_A_0001
Actualiseren van de Waterwegwijzer 
bouwen en verbouwen

Optimaliseren van duurzaam watergebruik bij 
alle sectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

3_A_0003
Onderzoek naar zoutwaterproblematiek in 
het kanaal Gent-Terneuzen

Optimaliseren van duurzaam watergebruik bij 
alle sectoren

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken - Afdeling Maritieme 
Toegang (cfr SGBP: Agentschap 
Maritieme Toegang)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

3_A_0004
Aanbieden van tools voor opvolging, 
analyse en vergelijking van eigen 
waterverbruik .

Optimaliseren van duurzaam watergebruik bij 
alle sectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase
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3_A_0006
Sensibiliseren van duurzaam watergebruik 
in de land- en tuinbouwsector

Optimaliseren van duurzaam watergebruik bij 
alle sectoren

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

3_B_0003

Locatiespecifiek onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve 
waterbron voor de productie van 
drinkwater en/of ander water (landbouw, 
industrie): evaluatie beleid en wetgeving 
(Ruimtelijke Ordening)

Optimaliseren van het gebruik van 
alternatieve waterbronnen

Vlaams deel 2016-2021 Aquaflanders 2019 Doorlopend Doorlopend

3_B_0005
Sensibiliseren voor het toepassen van 
alternatieve waterbronnen in de land- en 
tuinbouwsector

Optimaliseren van het gebruik van 
alternatieve waterbronnen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

3_C_0001
Projecten ter preventie van lekverlies in 
het waterleidingennet

Uitbouwen en optimaliseren van het 
distributienetwerk (lw, grijswater, rw)

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 In uitvoering In uitvoering

3_E_0002
Onderzoek opportuniteit vastleggen van 
doelstellingen efficiënt watergebruik in 
gebouwen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
watergebruik en -behoeften ter ondersteuning 
van het duurzaam waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4A_A_0005
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het IJzerbekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Kust- en Poldersysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0006

Uitvoeren van relevante, brongerichte 
maatregelen mbt nitraat in de aangeduide 
zone rond de grondwaterwinning Leefdaal 
Puttebos

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Brulandkrijtsysteem 2016-
2021

Andere initiatiefnemer 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4A_A_0007

Uitvoeren van relevante, brongerichte 
maatregelen mbt nitraat in de aangeduide 
zone rond de grondwaterwinning ten 
behoeve van de openbare 
drinkwatervoorziening.

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021, Kust- en 
Poldersysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021, 
Maassysteem 2016-2021

Alle drinkwatermaatschappijen 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

4A_A_0008
Evaluatie werkzame stoffen in het ruwe 
water van de 
grondwaterbeschermingszones

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0009

Actueel houden en implementeren van de 
brondossiers voor het in het bekken van de 
Brugse polder gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Kust- en Poldersysteem 
2016-2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0010

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Bekken van de 
Gentse Kanalen gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Vlaams systeem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0011

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het 
Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Vlaams systeem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0012

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het 
Benedenscheldebekken gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0013
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Netebekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0014
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Demerbekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0015

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Dijle- en 
Zennebekken gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_A_0017
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Maasbekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Maassysteem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4A_B_0015

Optimalisatie van grondwaterpeilen i.f.v. 
realiseren van gewenste 
natuurstreefbeelden (natte natuur) in de 
vallei van de Huttenbeek (deelgebied 3 SBZ 
BE2200031)

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van andere 
beschermde gebieden die rechtstreeks 
afhankelijk zijn van grondwater

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

4A_B_0016
Prioritaire aanpak van bodemsanering in 
kwetsbare gebieden

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van andere 
beschermde gebieden die rechtstreeks 
afhankelijk zijn van grondwater

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4A_C_0004 Gebiedsgericht ecohydrologisch onderzoek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
beschermde gebieden (m.i.v. de aangeduide 
GWATE's) ter ondersteuning van het 
grondwaterspecifiek beheer en -beleid in deze 
gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4A_C_0005
Uitwerken grondwatermodellering voor 
case regio Antwerpen - Brussel

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
beschermde gebieden (m.i.v. de aangeduide 
GWATE's) ter ondersteuning van het 
grondwaterspecifiek beheer en -beleid in deze 
gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant
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4B_A_0007

Actueel houden en implementeren van de 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare 
oppervlaktewaterwinningen voor de 
drinkwaterproductie gelegen in het bekken 
van de Gentse kanalen.

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_A_0014

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare 
oppervlaktewaterwinningen voor de 
drinkwaterproductie gelegen in het bekken 
van de Beneden-Schelde, Nete en Demer

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Demerbekken 2016-2021, 
Netebekken 2016-2021, 
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_A_0016

Actueel houden en implementeren van de 
brondossiers voor het in het 
Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare 
oppervlaktewaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_A_0017

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare 
oppervlaktewaterwinningen voor de 
drinkwaterproductie gelegen in het bekken 
van de IJzer

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_A_0019

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare 
oppervalktewaterwinningen voor de 
drinkwaterproductie gelegen in het bekken 
van de Leie

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_A_0020

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare 
oppervlaktewaterwinningen voor de 
drinkwaterproductie gelegen in het bekken 
van de Maas

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_A_0021
Evaluatie en herziening aanduiding 
beschermde gebieden oppervlaktewater 
voor drinkwatervoorziening

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0022

Afstemmen van het waterbeheer voor 
waterlichaam IJzer havengeul (behorend 
tot beschermd gebied IJzermonding 
BE2500001) op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het 
IJzer-estuarium ten behoeve van het 
herstel van een natuurlijke sedimentbalans

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK), Vlaamse overheid : 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

4B_B_0026
Herstel en de uitbreiding van het Zwin-
estuarium

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK), 
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 Uitgevoerd

4B_B_0101
Afstemmen van het waterbeheer op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor alle 
waterlichamen in SBZ in het Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 2016-2021 Alle waterbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0126

Optimalisatie watertoevoer naar De Maten 
in SBZ-gebied BE2200028, door gerichte 
inrichting van Stiemerbeek en Schabeek 
(omgeving Slagmolen, Integraal Project De 
Wijers)

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Gemeente: Genk, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
Provincie Limburg

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

4B_B_0142
Verfijnen van het kader rond minimum- en 
maximum peilen in de waterloop 
gebaseerd op ecologische doelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0149

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in SBZ-gebied 
BE2200038 thv Haren ikv 
instandhoudingsdoelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Provincie 
Limburg, Polder en/of Wateringen: 
Watering De Herk

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_B_0152

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in het 
Brongebied van de Zusterkloosterbeek in 
SBZ-gebied BE2200031 ikv 
instandhoudingsdoelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Gemeente: Genk, Vlaamse overheid : 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), Provincie Limburg

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_B_0232

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken 
van de Gentse kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering
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4B_B_0233

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken 
van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0234

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0235

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0236

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0237

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0238

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0239

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het Dijle-
Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0240

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Netebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0241

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0242

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's 
en de GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

4B_B_0244

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het bekken van 
de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Alle 
waterbeheerders

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0245

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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4B_B_0248

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie Vlaams-
Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0249

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie Vlaams-
Brabant

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

4B_B_0250

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het Dijle-
Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Vlaams-
Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0251

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het 
Netebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0252

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0253

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's 
en GET/GEP KRLW door het afstemmen 
van het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het 
Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0254
Tegengaan van verdroging van de Kleine 
Laak in natuurgebied Biezenhoed

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Natuurpunt, 
Drinkwatermaatschappij : Pidpa

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_B_0260

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het Bekken 
van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0261

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het Bekken 
van de Gentse Kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0262

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermde gebieden in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0263

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermde gebieden in het 
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0264

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0265

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het Dijle- en 
Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0266

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0267

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermde gebieden in het 
Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0268

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0270

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
bekken van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle waterbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0271

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
bekken van de Gentse Kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle waterbeheerders 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

In uitvoering
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4B_B_0272

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle waterbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

4B_B_0273

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle waterbeheerders 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

4B_B_0274

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021 Alle waterbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_B_0275

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 2016-2021 Alle waterbeheerders 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

4B_B_0276

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het Dijle- 
en Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle waterbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

4B_B_0277

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021 Alle waterbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

4B_B_0278

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een 
beschermd gebied) op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 2016-2021 Alle waterbeheerders 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

4B_B_0282

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_B_0285

Afstemmen van afspraken rond het Scheps 
(behorend tot beschermd gebied 
BE2100040) te Balen ikv de IHD-
doelstellingen.

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_C_0004

Actualisatie milieukwaliteitsnormen 
oppervlaktewater voor beschermde 
gebieden oppervlaktewater voor 
drinkwatervoorziening.

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0067

Anti-erosie maatregelen in het 
Demerbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermde gebieden, 
onder meer  BE2400012, BE2200038 en 
BE2200042

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Gemeente: Tielt-
Winge, Gemeente: Holsbeek, 
Gemeente: Lubbeek

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0071

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- en 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermde gebieden, 
onder meer  BE2400009, BE2400010 en 
BE2400012

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Gemeente: 
Bierbeek

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0097

Anti-erosie maatregelen in het 
Maasbekken thv  waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermde gebieden, 
onder meer BE2200039

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0102

Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken 
thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermde gebieden, 
onder meer BE2500003

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0108

Anti-erosie maatregelen in het 
Denderbekken thv waterlopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermde gebieden, 
onder meer BE2300007

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0125

Anti-erosie maatregelen in het 
Bovenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in beschermde gebieden, onder meer 
BE2300007

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0208

Afstemmen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit voor Aa en 
zijwaterlopen (behorend tot beschermd 
gebied  BE2100017, BE2100024 of 
BE2100026) op de 
instandhoudingsdoelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Turnhout, 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0209

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken 
thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermd gebied de 
Blankaart

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Gemeente: 
Diksmuide, Gemeente: Houthulst

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_D_0210

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
bekken van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0211

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
bekken van de Gentse Kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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4B_D_0212

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0213

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0214

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0215

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0216

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het Dijle- 
en Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0217

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0218

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0219

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0220

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze 
te verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Netebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0221

Bepalen van de relatieve impact van 
puntlozingen op ecologisch uiterst 
kwetsbare , kwetsbare en strategisch 
belangrijke waterlopen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0222

Bepalen van een kostenefficiënte 
saneringsmethode voor puntlozingen met 
een relevante impact op uiterst kwetsbare, 
kwetsbare en strategisch belangrijke 
waterlopen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

4B_D_0223
Saneren van de puntlozingen met een 
relevante impact op uiterst kwetsbare 
waterlopen (tegen 2021)

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_D_0225
Saneren van puntlozingen met een 
relevante impact op strategisch belangrijke 
waterlopen (tegen 2021 of 2027)

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0019
Structuurherstel voor de Scherpenbergloop 
en Tonbroekloop (behorend tot 
Malesbroek)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen, Natuurpunt 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0034

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
Mombeek in SBZ-gebied BE2200038  thv 
Herkwinning, Mombeekvallei te Zammelen

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0039

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen van 2de en 3de categorie 
binnen het aandachtsgebied Herk-Kleine 
Herk.

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_E_0087

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
Sint-Odulphusbeek in SBZ-gebied 
BE2200038 (thv Het Vinne)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Polder en/of 
Wateringen: Watering De Kleine Gete

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

4B_E_0143

Aanleg van bijkomende paai- en 
opgroeihabitats in de Zwarte Nete 
(behorend tot beschermd gebied 
BE2100026)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0157

Aanleg van bijkomende paai- en 
opgroeihabitats in de Desselse Nete 
(behorend tot beschermd gebied 
BE2100026)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase
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4B_E_0167

Analyse van ontwikkelingsmogelijkheden 
en uitvoeren van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
waterlopen van 2de en 3de categorie in het 
speerpuntgebied Munsterbeek, waaronder 
de Bezoensbeek en de Zutendaalbeek in 
SBZ-gebied BE2200042.

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

4B_E_0168
Structuurherstel voor de bovenloop van de 
Grote Nete  (behorend tot beschermd 
gebied BE2200029)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

4B_E_0172

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
Mangelbeek in SBZ-gebied BE2200030

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Provincie 
Limburg

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

4B_E_0261

Structuurherstel voor de Tappelbeek 
stroomafwaarts de E313(behorend tot 
beschermd gebied BE2100017) door 
actieve heractivatie van het 
meanderingsproces.

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

4B_E_0265

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
waterlichaam Weesbeek en zijlopen 
(behorend tot BE2400010).

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), Provincie Vlaams-Brabant

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

4B_E_0274

Structuurherstel, sanering 
vismigratieknelpunten en onderzoek 
aangepast peilregime rekening houdende 
met andere functies in het stroomgebied 
(iuv landinrichtingsproject Vinderhoutse 
bossen) ifv IHD en goede toestand Oude 
Kale

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0276

Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Grote Nete 1° 
cat.

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0278
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Mombeek 1° cat

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0279
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Dommel 1° cat

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0280

Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Abeek en Lossing 
afwaarts kanaal Zuid-Willemsvaart

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0281
Sanering van vismigratieknelpunten op de 
Abeek opwaarts Zuid-Willemsvaart

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De 
Vreenebeek

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0282
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Warmbeek

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0283
Verhoging ecologische kwaliteit 
Schulensbroek rekening houdende met 
hoofdfunctie waterberging

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

4B_E_0285
Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke 
waterbergingscapaciteit op de Kleine Nete 
(1ste categorie)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0286
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op IJse

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0287
Structuurherstel op Stenensluisvaart en 
Houtensluisvaart

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0288

Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op de Molenbeek-
Bollaak (1ste categorie)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

4B_E_0290
Herstel vrije vismigratie en structuurherstel 
op Kalkenvaart/Driesesloot

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

4B_E_0291
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Demer.

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0293

Aanpak structuurherstel en sanering 
vismigratie Winge in samenhang met 
herstel waterbergingscapaciteit en 
beschermingsmaatregelen

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Provincie Vlaams-Brabant, Polder 
en/of Wateringen: Watering De 
Molenbeek

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase
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4B_E_0294

Structuurherstel en sanering vismigratie in 
samenhang met realisatie van bijkomende 
waterbergingscapaciteit in valleigebied van 
de Mark en van beschermingsdijken en 
realisatie van een sedimentvang

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0295

Realisatie van aanpak structuurherstel en 
sanering vismigratie (in samenhang met 
bijkomende waterbergingscapaciteit in 
valleigebied van de Bosbeek en Witbeek)

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0296

Structuurherstel en sanering vismigratie in 
samenhang met realisatie van bijkomende 
waterbergingscapaciteit in valleigebied van 
de Zuunbeek

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

4B_E_0297

Wegwerken van vismigratieknelpunten 
8501-110  en -130 op Grote Nete en  8791-
030 tot -060 op Kleine Hoofdgracht 
gelegen in Bovenloop van de Grote Nete 
met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_E_0299

Wegwerken van vismigratieknelpunt voor 
Heiloop 8550-020 te Balen (onbevaarbaar) 
gelegen in SBZ-H Bovenloop van de grote 
Nete met Zammelsbroek, Langdonken en 
Goor

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Doorlopend

4B_E_0301

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Bekken van de 
Brugse Polders

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0302

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Bekken van de 
Gentse Kanalen

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0303

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het 
Benedenscheldebekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0304

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het 
Bovenscheldebekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0305

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Demerbekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0306

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Denderbekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0307

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Dijle- en 
Zennebekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0308

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het IJzerbekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0309

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Leiebekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0310

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Maasbekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0311

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel 
voor de waterlopen in het Netebekken

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

4B_E_0312
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Itterbeek

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_E_0313

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen van 2de en 3de categorie 
binnen het aandachtsgebied Velpe.

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021
Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Andere initiatiefnemer

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

4B_E_0314
Opvolgen, en indien nodig bijsturen, van 
herstel- en beheersmaatregelen voor bever

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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4B_E_0316
Integraal saneringsproject voor de 
Grotebeek inclusief het herstel van de 
structuurkwaliteit

Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0320 Verbetering structuurkwaliteit Heiloop
Prioritair aanpakken van het structuurherstel 
van oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

4B_F_0002
Omkering  van de stroomrichting van 
Zwinnevaart en Isabellavaart

Studies en onderzoeksopdrachten mbt de 
beschermde gebieden  ter ondersteuning van 
het oppervlaktewaterspecifiek beheer en -
beleid in deze gebieden

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

4B_F_0025

Opstarten overleg en uitvoeren onderzoek 
mbt inzet maatregelenpakket (o.a. 
baggeren) voor het behalen van het GEP 
tegen 2027 voor het Vlaams waterlichaam 
VL05_192 "Donkmeer" door de bevoegde 
waterbeheerder Berlare ism betrokken 
actoren

Studies en onderzoeksopdrachten mbt de 
beschermde gebieden  ter ondersteuning van 
het oppervlaktewaterspecifiek beheer en -
beleid in deze gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Berlare 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

4B_G_0002
Inpassing van de hengelrecreatie en 
natuurontwikkeling bij de inrichting van de 
Oude Durme te Hamme

Uitwerken en toepassen van een 
oppervlaktewaterspecifiek handhavingsbeleid 
voor de beschermde gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Provinciale 
Visserijcommissie Oost-Vlaanderen

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

5A_A_0002
Uitvoeren van toestand- en 
trendbeoordeling van grondwaterlichamen

Beschermen en herstellen van de 
grondwatervoorraden (sluitend 
voorraadbeheer), rekening houdend met de 
impact van waterschaarste en droogte

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

5A_A_0003 Herziening van het grondwaterdecreet

Beschermen en herstellen van de 
grondwatervoorraden (sluitend 
voorraadbeheer), rekening houdend met de 
impact van waterschaarste en droogte

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

In uitvoering In uitvoering

5A_A_0004
Bepalen van het streefbeeld 2027 van de 
grondwaterlichamen mbt 
grondwaterkwantiteit

Beschermen en herstellen van de 
grondwatervoorraden (sluitend 
voorraadbeheer), rekening houdend met de 
impact van waterschaarste en droogte

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

5A_B_0001

Uitvoeren van het 
grondwaterlichaamspecifiek 
vergunningenbeleid conform de 
herstelprogramma"s

Uitwerken en toepassen van een GWL- en 
regiospecifiek vergunningenbeleid

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5A_B_0002

Uitvoeren  van het algemene 
vergunningenbeleid zoals vastgelegd in de 
grondwatersysteemspecifieke delen van 
het stroomgebiedsbeheerplan

Uitwerken en toepassen van een GWL- en 
regiospecifiek vergunningenbeleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5A_C_0001 Update van de HCOV kartering
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

5A_C_0002
Studie naar het effect van de 
klimaatsverandering op de 
grondwatervoeding

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

5A_C_0003
Opstellen van tijdsafhankelijke regionale 
grondwatermodellen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

5A_C_0004 In kaart brengen van zoetwaterreserves
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Kust- en Poldersysteem 
2016-2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

5A_C_0005
Grondwaterstandsindicator uitbreiden tot 
een voorspeller

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

5A_C_0009
Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie 
van het moerasgebied "Wipheide" aan de 
Vliet te Sint-Amands

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Centraal Vlaams systeem 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Vliet en Zielbeek

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5A_C_0010

Optimalisatie van grondwaterpeilen i.f.v. 
beschermen aanwezige bewoning en 
realiseren van gewenste 
natuurstreefbeelden (natte natuur) in het 
mijnverzakkingsgebied Schansbroek 
(Integraal Project De Wijers)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021

Gemeente: Genk, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

5A_D_0001
Opsporen en aanpakken van illegale 
grondwaterwinningen

Uitwerken en toepassen van een 
handhavingsbeleid gericht op het herstellen 
en beschermen van grondwatervoorraden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5A_E_0001

Grensoverschrijdend overleg omtrent de 
kwantitatieve problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië (intra-Belgisch overleg)

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5A_E_0002

Grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen 
en Frankrijk

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Kust- en Poldersysteem 
2016-2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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5A_E_0003

Grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen 
en Nederland

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021, Kust- en 
Poldersysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021, 
Maassysteem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5A_E_0004

Grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen 
en Duitsland

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Maassysteem 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

5B_A_0006
Automatisatie van een sluis op de 
Bollebeek (Vliet-Grote Molenbeek) te Asse

Actief peilbeheer
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5B_A_0014
Bouw van een klepstuw op de Lisseweegse 
Vaart

Actief peilbeheer
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5B_B_0007
Verdroging tegengaan in de omgeving van 
campus te Diepenbeek door behoud van 
de hoge grondwaterstand

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Provincie 
Limburg

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5B_B_0011

Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen 
te gaan in het afstroomgebied van de 
Weerijs.

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

5B_B_0012

Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen 
te gaan in het afstroomgebied van het 
Merkske

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

5B_B_0013

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en  aanvullen 
grondwatertafel in het afstroomgebied van 
de Dommel (met focus buiten de valleien)

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Dommelvallei, Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_B_0014

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en aanvullen 
grondwaterlagen in het afstroomgebied 
van de Warmbeek

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021

Polder en/of Wateringen: Watering 
De Dommelvallei, Provincie Limburg, 
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Vreenebeek

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_B_0015
Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen 
te gaan in het afstroomgebied van de Mark

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5B_B_0016

Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen 
te gaan in het afstroomgebied van de 
Abeek , waarbij de focus ligt buiten de 
valleien.

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Grootbroek

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_B_0017

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en om verdroging 
tegen te gaan in het afstroomgebied van 
Itterbeek1

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Grootbroek

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_B_0018

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en om verdroging 
tegengaan in het afstroomgebied van de  
Bosbeek

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_B_0019

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en om verdroging 
tegen te gaan in het afstroomgebied van 
de Lossing

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 2016-2021

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Provincie 
Limburg, Polder en/of Wateringen: 
Watering Het Grootbroek

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_B_0023 Uitwerken van laagwaterstrategieën
Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering

5B_B_0030

Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen 
te gaan in het deelbekken van de Aa-
Leyloop (Maasbekken) en in de 
deelbekkens van de Boven Aa en 
Bovenlopen Kleine Nete (Netebekken) in 
Ravels

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Netebekken 2016-2021, 
Maasbekken 2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

5B_C_0005
Behoud waterconserveringsfunctie in 
omgeving van campus te Diepenbeek

Beschermen of vrijwaren van 
waterconserveringsgebieden om de 
achteruitgang van het hydraulisch regime van 
het oppervlaktewaterlichaam tegen te gaan

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Provincie 
Limburg

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5B_C_0016
Niet-productieve investeringen voor 
kleinschalige waterinfrastructuur

Beschermen of vrijwaren van 
waterconserveringsgebieden om de 
achteruitgang van het hydraulisch regime van 
het oppervlaktewaterlichaam tegen te gaan

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering

5B_D_0001

Opstellen beleidskader omtrent wetgeving 
en vergunningen 
oppervlaktewateronttrekkingen voor 
onbevaarbare waterlopen

Wetgeving en vergunningen 
oppervlaktewateronttrekkingen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

5B_E_0007
Verdere verbetering werking HIC 
(Hydrologisch Informatie Centrum)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

5B_E_0008
Onderzoek naar optimalisaties van 
bestaande en nieuwe waterbouwkundige 
infrastructuur

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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5B_E_0014
Opmaak van een oppervlaktewatermodel 
voor de stroomgebieden van Zuidlede

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

5B_E_0035

Hydraulische modelleringsstudies, inclusief 
het opstellen van integrale modellen en 
scenarioberekening ten behoeve  van de 
uitvoering van projecten op terrein

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_E_0037
Optimaliseren van waterhuishouding in het 
stroomgebied van de Wallebeek (2de cat.)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

5B_E_0038

Studie rond overstromingsproblematiek 
Zwalm:  via GIS-oefening onderzoeken 
welke zones in aanmerking komen voor 
opwaartse buffering en welke waterlopen 
geschikt zijn voor plaatsen 
knijpconstructies

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

5B_E_0039

Studie rond overstromingsproblematiek 
Maarkebeek:  via GIS-oefening 
onderzoeken welke zones in aanmerking 
komen voor opwaartse buffering en welke 
waterlopen geschikt zijn voor plaatsen 
knijpconstructies

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

5B_E_0058
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering 
van de Linkerschelde-oever in het noorden 
van het Waasland

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

5B_E_0059
Verdere uitbouw en onderhoud van het 
hydro-meteorologisch meetnet

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_E_0060 Beheer beverdammen
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Maasbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
Het Grootbroek

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

5B_G_0001

Grensoverschrijdend overleg met 
Nederland i.v.m.kwantitatief waterbeheer 
in grensoverschrijdende werkgroepen 
onder het bekkenbestuur

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen

Maasbekken 2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_G_0002

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m.kwantitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder 
het bekkenbestuur

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen

Maasbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_G_0004
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m.kwantitatief waterbeheer voor de 
Spierebeken

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

5B_G_0005

De nodige afspraken dienen gemaakt te 
worden met bovenstroomse regio's en 
landen op het vlak van kwaliteit en 
kwantiteit voor de 
oppervlaktewaterlichamen indien de 
opportuniteit zich voordoet

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV), Vlaamse overheid 
: De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 
nv De Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

5B_G_0007
Grensoverschrijdend overleg i.v.m. 
kwantitatief waterbeheer (onbevaarbare 
waterlopen)

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen

Vlaams deel 2016-2021

Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Bekkensecretariaat IJzerbekken, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Bekkensecretariaat 
Bekken van de Brugse Polders, 
Bekkensecretariaat Leiebekken, 
Bekkensecretariaat Denderbekken, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Bekken van de 
Gentse Kanalen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_A_0010

Evalueren en zo nodig bijsturen van de 
instrumenten i.k.v. resiliënt bouwen van  
nieuwe gebouwen in laag frequente 
overstromingsgebieden

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_A_0011
De optimalisatie van het instrument 
watertoets.

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Vlaams deel 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_A_0012
Gevolg geven aan de startbeslissingen van 
de Vlaamse Regering inzake 
signaalgebieden

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Vlaams deel 2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie West-
Vlaanderen, Vlaamse overheid : 
Departement Omgeving (cfr SGBP: 
Dep Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed), 
Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie 
Limburg, Provincie Vlaams-Brabant

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_A_0016
Aankoop frequent overstromende gronden 
ter hoogte van de Konijnenstraat te Puurs

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Puurs 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_A_0018
Behoud natuurlijk overstromingsgebied 
voor Steenkensbeek en zijlopen

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Netebekken 2016-2021
Gemeente: Herselt, Gemeente: 
Hulshout

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering
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6_B_0003
Realisatie van een woningvrij winterbed 
van de Gemeenschappelijk Maas

Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_B_0004

Instrumenten ontwikkelen om het 
verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden mogelijk 
te maken (Preventie)

Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_B_0006 Openleggen Hoeikensloop te Willlebroek
Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Polder en/of 
Wateringen: Polder Vliet en Zielbeek

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_B_0007
Aanpassen van overwelving van de 
Krekelenloop ter hoogte van de Turfstraat 
te Zoersel

Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering

6_C_0006

Instrumenten ontwikkelen om het resiliënt 
verbouwen van bestaande 
overstromingsgevoelige gebouwen te 
faciliteren en concretiseren

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_C_0010
Aanpassen van overwelving van de 
Donksebeek ter hoogte van de  
Prinshoeveweg in Antwerpen

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Antwerpen, Rioolbeheerder : RI-ANT

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_C_0011
Optimaliseren van de waterhuishouding 
van de Colateur.

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_C_0012
Aanpassen van overwelving van de 
Dorpbeek te Emblem

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering Uitgevoerd

6_C_0013
Aanpassen van overwelving van de 
Heidebeek in Zandhoven

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_C_0015
Optimaliseren van de waterhuishouding 
van de Heesbergenloop in Kasterlee.

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_C_0016
Optimaliseren van de waterhuishouding 
van de Donkloop ter hoogte van punt van 
oorsprong.

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_D_0001

Evalueren van de kaart met risicozones 
voor overstromingen en onderzoek naar 
verbetervoorstellen, in overleg met andere 
gewesten.

Andere preventieve maatregelen waaronder 
verzekeringen

Vlaams deel 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 In uitvoering In uitvoering

6_D_0002

Overleg met de verzekeringssector voeren 
rond potentiële rol van de sector in de 
meerlaagse waterveiligheid. 
(informatieuitwisseling, preventie, ...)

Andere preventieve maatregelen waaronder 
verzekeringen

Vlaams deel 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 In uitvoering In uitvoering

6_E_0017
Uitvoeren herinrichtingswerken aan de 
Blankenbergse Vaart en Noordede in 
functie van extra buffering

Water vasthouden
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_E_0020

Realiseren van bovenstroomse buffering 
op de Berwijn met aandacht voor 
waterconservering opwaarts Moelingen ter 
hoogte van beschermd gebied BE2200039

Water vasthouden Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_E_0029
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op waterlichaam Lachenebeek

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Gemeente: Kontich 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_E_0030

Aanpassen van 
klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/ove
rwelving/rooterreiniger/sifon i.f.v. water 
vasthouden ter hoogte van Putse Moer

Water vasthouden Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_E_0033
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op Itterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver 
& Lier

Water vasthouden Netebekken 2016-2021
Gemeente: Lier, Gemeente: Sint-
Katelijne-Waver

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_E_0037
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op het industrieterrein Mol-
Nijverheidsstraat

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Rioolbeheerder : HidroSan 2019 geen info

6_E_0039
Onderzoek naar herkomst wateroverlast 
langs Stelense loop en het nemen van de 
meest geschikte maatregelen

Water vasthouden Netebekken 2016-2021
Gemeente: Geel, Vlaamse overheid : 
De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 
nv De Scheepvaart)

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_E_0040
Aanleg waterbergingsgebied op 
waterlichaam Lopende Beek omgeving 
Kantweg Oostmalle

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_E_0041
Aanleg waterbergingsgebied op 
waterlichaam Aestenbeek omgeving 
Merksplassebaan Oostmalle

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_E_0042
Herwaarderen Wuytsbergenloop en 
bufferend en infiltrerend inrichten nieuw 
stationsterrein Herentals

Water vasthouden Netebekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, Gemeente: 
Herentals

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

6_E_0045

Afkoppeling en bufferen van de vijvers aan 
de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout 
van de riolering en beperken overstort op 
Aa

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Gemeente: Oud-Turnhout 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_E_0046

Afkoppeling en bufferen van de drainage in 
de speelkaartenwijk te Turnhout van de 
riolering en beperken overstort op 
Koeybleukenloop

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Gemeente: Turnhout 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

6_E_0047
Afkoppeling en bufferen van de gracht 
Meihof te Lint van de riolering

Water vasthouden Netebekken 2016-2021
Gemeente: Lint, Rioolbeheerder : 
HidroSan

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_E_0048
Afkoppelen en bufferen van het 
industrieterrein Oevel te Westerlo

Water vasthouden Netebekken 2016-2021
Gemeente: Westerlo, Rioolbeheerder 
: Aquafin NV.

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_E_0049
Afkoppelen hemelwater in bedrijvenzone 
Terbekehof

Water vasthouden
Benedenscheldebekken 
2016-2021

POM Antwerpen 2019 In uitvoering Uitgevoerd

6_E_0050
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op de Edegemse beek.

Water vasthouden
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019 Uitgevoerd

6_E_0051

Herwaarderen Kleine Aa en realiseren van 
bovenstroomse 
buffering/waterconservering in de vallei 
van de Kleine Aa

Water vasthouden Maasbekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Andere 
initiatiefnemer

2019 In uitvoering In uitvoering

6_E_0052
Herinrichting van de Arkelloop ter hoogte 
van Senthout.

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering
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6_E_0053
Ecologische herinrichting Babbelsebeek ter 
hoogte van Schapenhagen.

Water vasthouden Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering

6_E_0054
Ruimte voor Water Boenebeek 
Montenaken

Water vasthouden Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
van St.-Truiden

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

6_F_0002
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Tangebeek te 
Vilvoorde/Grimbergen

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0004

Bouwen van 4 GOG"s (Gecontroleerde 
OverstromingsGebieden) op de 
Zevenbronnenbeek en Dormaalbeek 
(Molenbeek)

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Vlaams-Brabant 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0006 Aanleg overstromingsbieden op de Motte Water bergen Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Motbeek, Provincie Vlaams-
Brabant

2019
Voorbereiden
de fase

Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0008

Modellering van de Molenbeek (Bierbeek); 
maatregelen tegen wateroverlast en 
oplossen vismigratieknelpunt molen 
Parkabdij

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0010
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
Overstromingsgebied) op de Groebegracht

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0012
Optimalisering wachtbekken langs 
Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte 
van de Algoetstraat, Lennik

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

POM Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0013
Uitbreiding bestaand wachtbekken 
Elsemheide  op Molenbeek te Beersel

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0014
Bouwen van GOG"s (Gecontroleerde 
OverstromingsGebieden) op de Woluwe en 
zijlopen

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

6_F_0015
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Puttengracht

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0017
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Brusselsestraat op 
de Kleine Molenbeek

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0031
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - 
Grote Struisbeek aan de Rijkerooistraat

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0032
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Wullebeek 
(Reukens)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0033
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Bosbeek

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0034
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de 
Trappistenbeek

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0035
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op  Molse Nete L1

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0037
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Goorloop

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0039
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Laak te 
Beerse

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0040
Afvlakken van piekdebieten door ingrepen 
in de vallei van de Aa-Nattenloop opwaarts 
Turnhout

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0044
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Grote Nete 
te Geel- Oosterlo en Stelensdijk

Water bergen Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0061
Vergroten van de bergingscapaciteit 
stroomopwaarts Overpelt en Neerpelt 
opwaarts het wachtbekken

Water bergen Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0069
Bouwen van een overstromingsgebied 
langs de Kleine Gete stroomopwaarts van 
het mondingsgebied van de Dormaalbeek

Water bergen Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0072
Bouwen van een overstromingsgebied 
langs de Grote Gete stroomopwaarts  
Tienen

Water bergen Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0090
Bouwen van 4 bufferbekkens in het 
stroomgebied van de Gondebeek   (wl. 
S.180)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

6_F_0092
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Leefdaal

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0093
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Vier Eiken

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0094
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Neerpoorten - 
rechteroever

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0095
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Neerpoorten - 
linkeroever

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase
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6_F_0096
Creëren van extra waterberging langs de 
Gemeenschappelijke Maas in Elerweerd 
(Maaseik en Dilsen-Stokkem)

Water bergen Maasbekken 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0097

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - 
Grote Struisbeek ter hoogte van Atlas 
Copco (signaalgebied)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0098

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Kleine 
Struisbeek aan de Dijkstraat 
(signaalgebied)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0100

Verhoging van buffering in de 
Slependammewatergang door afschuining 
van de oevers en afleiden van een deel van 
het debiet naar het Schipdonkkanaal

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: 
Slependammepolders

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0101
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op de Westlede

Water bergen
Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Gemeente: Lochristi, Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg nv 
(cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal 
NV), Gemeente: Gent

2019 Doorlopend Doorlopend

6_F_0107
Bouwen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) op de 
Maarkebeek thv Borgtmolen

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0109
Uitbreiden van een bestaand GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op 
de Bellebeek (Hunselbeek)

Water bergen Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

6_F_0110
Onderzoek naar en realisatie van 
bijkomende bergingscapaciteit in het 
stroomgebied van de Bellebeek

Water bergen Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0112
Uitbreiden van een bestaand GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op 
de Peerdestokbeek

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

6_F_0113
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Maarkebeek 
ter hoogte van Maarke-Kerkem

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0114

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de 
Kemmelbeek/Klijtebeek ter hoogte van 
Vlamertinge

Water bergen IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0128
Verhogen van de veiligheid langsheen de 
Gemeenschappelijke Maas door uitvoeren 
van rivierverruiming

Water bergen Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0131

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Bosbeek ter 
hoogte van de Volmolen te Opoeteren in 
samenhang met optimalisatie 
debietsverdeling Bosbeek-Witbeek en 
lokale bescherming

Water bergen Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0141
Verlegging Hagelboombeek in open 
bedding ter hoogte van het centrum van 
Ramsdonk

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0144

Realiseren van scenario"s uit de OWKM 
Weesbeek, rekening houdend met de 
resultaten voortvloeiend uit de ecologische 
inventarisatie en an maatschappelijke 
afweging

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0145
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Zenne 
(Lembeek)

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg nv 
(cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal 
NV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0147
Optimalisatie RO (Ring rond Brussel): 
aanleg infiltratie- en spaarbekken

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0148
E40 afwateringsstudie (grondgebied 
Leuven): overleg verder zetten

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

6_F_0149
Bouwen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) op de 
Maarkebeek thv Kasteelmolen

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0150
Bouwen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) op de 
Verrebeek

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0153
Bouw van een derde bufferbekken op de 
Ede t.h.v. Maasbone

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

6_F_0154
Creëren van waterberging op de Ringbeek  
door aanleg bufferbekken of 
overstromingszone

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0157
Verhogen van het waterbergend vermogen 
van de Bornebeek, stroomafwaarts 
Hazelaarstraat

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0158

Profilering (eenzijdige verbreding incl. een 
onderhoudsstrook) van de Lede 1.045 
tussen Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos 
(Lokeren)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0159
Evaluatie van de mogelijkheden voor 
structuurherstel van de Zwarte Beek in 
functie van bijkomende waterberging

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder van 
Willebroek

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase
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6_F_0162
Uitvoeren waterbeveiligingswerken op de 
bovenlopen van de Gaverbeek

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0163
Molenbeek (wl. nr. S.115) - aanleg van een 
2e en 3e bufferbekken.

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0166
Verhogen van het waterbergend vermogen 
van de Moubeek

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering Uitgevoerd In uitvoering

6_F_0167
Verhogen van het waterbergend vermogen 
van de Blauwhuisbeek

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0168
Aanleg overstromingszone op de 
As(donk)beek in Leopoldsburg

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0171
Aanleg van een GOG op de Passendalebeek 
te Moorslede

Water bergen Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0172
Aanleg van een GOG op de Rakebosbeek te 
Kortrijk

Water bergen Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0173
Aanleg van een GOG op de 
Lampernissebeek te Harelbeke

Water bergen Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0175
Aanleg van een GOG op de Slijpebeek te 
Zwevegem

Water bergen Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0176
Aanleg van een GOG op de Lokkebeek te 
Izegem/Ingelmunster

Water bergen Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0177
Aanleg van een GOG op de Maalbeek te 
Anzegem

Water bergen Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0181
Creëren van overstromingszone(s) in de 
vallei van de Demer stroomopwaarts van 
Bilzen

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0182

Verhogen waterbergingscapaciteit  in/van 
de vijvers "s Herenelderen (Tongeren) en 
aanleg sedimentvang op de bovenloop van 
Demer

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0184
Creëren van een overstromingszone t.h.v. 
het gebied Tivoli in Borgloon

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0185
Optimalisatie en (verdere) landschappelijke 
inrichting van de overstromingszone op de 
Rijnrodebeek/Ijzerenbeek in Halen

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0186
Aanleg van een overstromingszone op de 
Golmeerzouwbeek in Borgloon

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0187

Aanleg van een overstromingszone en 
sedimentvang op de Roosterbeek in de 
omgeving van de 
Boddenveldweg/Korenmolen in Zonhoven

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0188
Aanleg van een overstromingszone op de 
Slangbeek in de omgeving van de grens 
Hasselt-Zonhoven

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0189
Aanleg van een (bijkomende) 
overstromingszone op de Winterbeek in 
Romershoven (Hoeselt)

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0190
Aanleg van een overstromingszone en 
sedimentvang op de Boenebeek in 
Gingelom

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

6_F_0191
Onderzoek realisatie van een GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op 
de Holbeek te Erpe-Mere/ Herzele

Water bergen Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0192
Onderzoek realisatie van een GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op 
de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te  Herzele

Water bergen Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0193

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Marke ter 
hoogte van de Eetveldemolen te 
Tollembeek

Water bergen Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0195

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Zwalm te 
Michelbeke ter hoogte van de 
Boembekemolen

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0196

Uitbreiding van het bestaande GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) 
Herdershoek op de Molenbeek te 
Wetteren

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0197

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Molenbeek te 
Wetteren / Lede /Sint-Lievens-Houtem 
(Westremdries)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

6_F_0198

Inrichting overstromingsgebied op de 
Zenne I te (Zennebeemden) Drogenbos / 
Ruisbroek / Beersel in samenhang met 
natuurlijke en landschappelijke 
ontwikkeling van het gebied

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0200

Uitwerken van maatregelen (ikv 
meerlaagse waterveiligheid) om het 
overstromingsrisico langs de Aa aan te 
pakken

Water bergen Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0203
Molenbeek/Terkleppebeek (wl. nr. 5.197) - 
aanleg derde bufferbekken

Water bergen Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0204
Steenborrebeek (wl. nr. 5.185) - aanleggen 
van een nieuwe loop

Water bergen Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0206
Aanpak overstromingsproblematiek 
Knotsbosloop te Schilde en Brecht

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Schilde

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0209
Bouwen van een knijp i.f.v. water bergen 
op de Amelvonnesbeek thv de 
Brusselsesteenweg in Wemmel

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Wemmel 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

6_F_0210
Bouwen van een GOG op de Moorbeek in 
Wemmel

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Wemmel 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering
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6_F_0212
Bouwen van een GOG op de Herdendijk in 
Beersel

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Beersel 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0213
Realiseren van bijkomende buffering langs 
de Neerheydeloop

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Puurs 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0214
Onderzoek naar het realiseren van 
bijkomende buffering in het natuurgebied 
Tekbroek voor de Vliet

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Puurs

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0216
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op waterlichaam 
Scheppelijke Nete

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0219
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Vliet te Sint-
Amands

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Sint-Amands, Polder 
en/of Wateringen: Polder Vliet en 
Zielbeek

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0220
Verwijderen van overwelving i.f.v. water 
bergen op de Rollebeek

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0226
Verwijderen van overwelving i.f.v. water 
bergen op waterlichaam Borzenloop 
(nieuwe naam)

Water bergen Netebekken 2016-2021 Gemeente: Lille 2019
Nog niet 
opgestart

6_F_0227
Bouwen van een GOG op de 
Herendaalbeek in Lubbeek

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Gemeente: Lubbeek 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0228
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op waterlichaam 
Geetbeek

Water bergen Netebekken 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0229
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op  Dorpsbeek

Water bergen Maasbekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Kalmthout

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0230
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) t.h.v. oude 
opslagplaats gemeente Kalmthout

Water bergen Maasbekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0232
Afkoppeling regenwater van 
bedrijventerrein Stuyvenberg te Rumst

Water bergen Netebekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, Gemeente: 
Rumst

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0233
Bufferen regenwater industrieterrein 
Veedijk te Turnhout

Water bergen Netebekken 2016-2021 Gemeente: Turnhout 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0240

Creëren van waterberging ter hoogte van 
Blauwputten en Leiloop  door aanleg 
bufferbekken of overstromingszone aan 
Transportzone of Meersel-Dreef

Water bergen Maasbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Beneden Mark

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

6_F_0241

Verminderen van wateroverlast op de 
Putloop te Geneinde te Westerlo door het 
toepassen van de meest gepaste 
maatregelen en opdrijven afkoppeling in 
bovenstrooms gelegen wijken

Water bergen Netebekken 2016-2021 Gemeente: Westerlo 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0242
Afkoppelen en bergen van regenwater te 
Blauberg - Herselt

Water bergen Netebekken 2016-2021
Rioolbeheerder : HidroRio, 
Gemeente: Herselt

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0243
Verwijderen van overwelving i.f.v. water 
bergen op Kraaistraatloop

Water bergen Netebekken 2016-2021
Rioolbeheerder : HidroRio, 
Gemeente: Herselt

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0244

Verdere uitbouw van intelligente sturing 
van kunstwerken voor realisatie van 
optimale benutting van beschikbare 
waterbergingscapaciteit

Water bergen Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0245
Bouwen van een overstromingsgebied 
langs de Kleine Gete ter hoogte van 
Orsmaal-Gussenhoven

Water bergen Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0246

Inrichten overstromingsgebied langs de 
Zenne ter hoogte van Lot in samenhang 
met herstel landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteit valleigebied

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0247
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Kerkebeek

Water bergen
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_F_0248

Bouwen van GOGs en uitbreiding bestaand 
GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Marke te 
Herne

Water bergen Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

6_F_0249
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Demer en 
Munsterbeek ter hoogte van Bilzen

Water bergen Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0251

Onderzoek realisatie van een GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) 
langs de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te 
Herzele

Water bergen Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0252
Uitbreiding bestaand GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Dommel te 
Overpelt

Water bergen Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0254
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Laan te 
Huldenberg

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0255
Optimalisatie spreiding waterberging langs 
de Dijle te Huldenberg en Oud-Heverlee

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0264
Aanleg grachtenstelsel bij aanleg nieuwe 
Randweg

Water bergen Maasbekken 2016-2021 Gemeente: Baarle-Hertog 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0265
Aanleg regenwaterbuffering te Broekzijde 
Turnhout (in centraal gebied)

Water bergen Netebekken 2016-2021 Gemeente: Turnhout 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase
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6_F_0266
Aanleg regenwaterbuffering in het 
stadspark Turnhout (in centraal gebied)

Water bergen Netebekken 2016-2021 Gemeente: Turnhout 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0269
Aanleg overstromingszone + 
structuurherstel Noorbeek

Water bergen Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0270 Aanleg overstromingszone op de Zouw Water bergen Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0271
Aanleg overstromingszone + oplossen 
vismigratieknelpunt op de Vrietselbeek

Water bergen Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Voorbereiden
de fase

Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0272
Verhoging bergingscapaciteit 
Moerdijkvaart te Gistel (fase 2 en 3)

Water bergen IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0273

Aanleg van gecontroleerde 
overstromingsgebieden op de, en analyse 
van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van meest gepaste structuurherstel van de  
Galgendriesbeek, Kombandbeek en 
Bergbeek

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0274
Aanleg van een gecontroleerd 
overstromingsgebied op de, en 
structuurherstel van de Mugeletbeek

Water bergen Demerbekken 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0275
Aanleg van een natuurlijk 
overstroming/vloedbos aan de Duffelse en 
Rumstse scheibeek

Water bergen Netebekken 2016-2021 Gemeente: Rumst 2019 geen info

6_F_0276
Gefaseerde uitvoering van verbreding 
Grote Beverdijkvaart (incl. aanleg 
natuurvriendelijke oevers)

Water bergen IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_F_0277
Realisatie extra buffer Gauwelozekreek 
stroomafwaarts Blauwe sluis.

Water bergen IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_F_0279

Aanleg van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Kleine 
Struisbeek opwaarts van de Doornstraat 
(signaalgebied Drie Eiken - UA)

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0280
Aanleg van een bufferbekken op waterloop 
nr. S.027 (Hanewijkbeek-Vliet) te Kruibeke

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0282
Aanleg overstromingsgebied langs de 
Tappelbeek

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering

6_F_0283
Structuurherstel voor de Burchtse 
Scheibeek in Zwijndrecht

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0284
Aanleg van nieuwe meander op 
waterlichaam Hanswijkbeek

Water bergen
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0285
Optimalisatie Molenbeek in bestaand 
bufferbekken

Water bergen Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
van St.-Truiden

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_F_0286 Opvolging Riviercontract Maarkebeek. Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0287 Ruimen van de Dikkebusvijver in Ieper Water bergen IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0291
Realisatie van een GOG (gecontroleerd 
overstromingsgebied) op de Koebeek in 
Torhout

Water bergen IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_F_0292
Realisatie van een GOG (gecontroleerd 
overstromingsgebied) op de Kwakkelbeek 
in Lichtervelde

Water bergen IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_F_0293
Optimaliseren van de waterhuishouding 
van de Nijlense Beek ter hoogte van de 
Industriezone Klein-Gent.

Water bergen Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0295
Herinrichting Schoon Schijn/Kaartse beek 
te Brasschaat/Kapellen

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0296
Realiseren van extra waterberging langs de 
Benedenvliet afwaarts de A12

Water bergen
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_F_0297 Ruimte voor Water Cicindria Jeuk Water bergen Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
van St.-Truiden

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0298
Beek bevrijd: Cicindria te Kerkom en 
Bevingen

Water bergen Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
van St.-Truiden

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_F_0299
Opvolging participatietraject Zwalm 
(Riviercontract Zwalm)

Water bergen
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_G_0009 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_G_0010 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_G_0011 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_G_0012 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_G_0013
Stormvloedkering in de havengeul van 
Nieuwpoort

Beschermen van kust en overgangswater IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_G_0014
Harde beschermingsmaatregelen om 
bresvorming te voorkomen in Raversijde en 
Mariakerke

Beschermen van kust en overgangswater IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_G_0015
Harde beschermingsmaatregelen tegen 
hevige storm thv het Casino te 
Middelkerke

Beschermen van kust en overgangswater IJzerbekken 2016-2021
Gemeente: Middelkerke, Vlaamse 
overheid : Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering
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6_G_0016
Nemen van veiligheidsmaatregelen tegen 
overstromingen van Oostende

Beschermen van kust en overgangswater
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_H_0005

Terug functioneel maken van de 
overwelfde  verbinding (in overwelfde 
vorm dan wel  als open verbinding) tussen 
de Zwarte beek en Fabrieksloop i.f.v. 
beschermen tegen niet-tijgebonden water 
op waterlichaam Zwarte beek.

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder van 
Willebroek

2019
Nog niet 
opgestart

6_H_0006
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Velpe met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_H_0007

Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Bosbeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied in 
samenhang met optimalisatie 
debietsverdeling Bosbeek-Witbeek en 
realisatie GOG en bypass

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_H_0009
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Winge en Grote Losting met maximale 
behoud van bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_H_0011
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Rivierbeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

6_H_0012
Onderzoek naar aanleg van waterkering 
langs de Gaverbeek I ter hoogte van 
Waregem

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_H_0013

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Gaverbeek II 
met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_H_0014

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Zwalmbeek 
met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0015

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Zwalm met 
maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0016

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de 
Peerdestokbeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0023
Aanleg van een waterkering langs de 
Marke ter hoogte van de Stationstraat te 
Herne en de Nieuwstraat te Galmaarden

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_H_0024

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Molenbeek 
(Erpe-Mere) te Aalst ter hoogte van de 
Ledebaan met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_H_0025

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Gete II te 
Halen ter hoogte van de Vroentestraat met 
maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_H_0026

Integrale actie aanpak wateroverlast en 
afstemmen van het beekbeheer op 
ecologische doelstellingen in het VEN-
gebied Nuchten te Geraardsbergen

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Denderbekken 2016-2021 Gemeente: Geraardsbergen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_H_0027

Realisatie van beschermingsdijken rond 
woningen Zoutleeuw met maximaal 
behoud/optimalisatie van 
waterbergingscapaciteit valleigebied van 
de Kleine Gete

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_H_0028

Realisatie van by-pass en 
beschermingsdijken langs de Heulebeek 
met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

6_H_0029
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Vrouwvliet met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_H_0030

Onderzoek en realisatie van 
beschermingsdijken langs de Kerkebeek 
met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_H_0031
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Handzamevaart met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_H_0033
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Molse Nete met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_H_0035 Plaatselijke bedijkingswerken Heidebeek. Beschermen tegen niet tij-gebonden water IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_H_0037
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Barebeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_I_0008
Aanpassen van overwelving  i.f.v. 
afvoercapaciteit op Koude Beek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV)

2019 geen info
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6_I_0009
Aanpassen sifon i.f.v. afvoercapaciteit op 
waterlichaam Hanswijkbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg nv 
(cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal 
NV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0012 Verbreding van de Isabellavaart Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_I_0017
Aansluiten van de Stormgracht op de 
Molse Nete afwaarts de molen van 
Kievermont

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0018
Aanleg nieuwe afwateringsweg (nieuwe 
Westlede) richting Sifferdok

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Gemeente: Lochristi, Polder en/of 
Wateringen: Polder Moervaart en 
Zuidlede, Gemeente: Gent

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_I_0019
Onderzoek naar de bouw van noodgemaal 
op de Lisseweegse Vaart

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

6_I_0021
Aanpassen/vergroten van duiker te 
Nederbrakel i.f.v. afvoercapaciteit op de 
Molenbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_I_0023
Herprofilering van de Dommel ter hoogte 
van Neerpelt

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

6_I_0024

Inrichten van bypass op de Bosbeek ter 
hoogte van de Neermolen te Neeroeteren 
in samenhang met optimalisatie 
debietsverdeling Bosbeek-Witbeek, 
bouwen GOG en lokale bescherming

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0037
Verbeteren van de afwatering van 
polderwaterlopen via de sifons onder het 
Schipdonkkanaal naar het Leopoldkanaal

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_I_0040
Moderniseren en aanpassen pompgemalen 
Moervaart en Zuidlede

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Moervaart en Zuidlede

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0049
Bouw van een pompgemaal op de Bosbeek  
(wl. nr. S.099)

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_I_0050

Aanpassen en renoveren van pompstation 
Rode Weel, inclusief het bekijken of dit PS 
visvriendelijk kan worden gemaakt voor de 
migratie van de schieraal ,richting 
havendokken

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

6_I_0051
Bouw van een pompgemaal op de Roebeek 
(wl. nr. S.135) en aanleg van een tweede 
bufferbekken.

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_I_0053
Uitbreiden van de bestaande bypass op de 
Marke ter hoogte van de Driscaertmolen te 
Galmaarden

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_I_0055
Herprofilering van de oude bovenloop van 
de Kolken Neet

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Netebekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, Gemeente: 
Dessel

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0057

Verbinding realiseren tussen de 
Hondekotloop en de Rupel via 
Bovenzanden om waterafvoercapaciteit te 
garanderen

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder van 
Willebroek

2019
Voorbereiden
de fase

6_I_0058
Ruimen/terug openleggen van 
waterlichaam grensgracht naar Groot 
Voorheydeloop

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Netebekken 2016-2021
Gemeente: Westerlo, Gemeente: 
Hulshout

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_I_0060
Ruimen van effluentgracht RWZI Turnhout 
thv Frans Segersreservaat

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

6_I_0061
Aanpassen van stuwen i.f.v. 
afvoercapaciteit op Oevelsedreefloop

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_I_0062
Optimalisatie afwatering ter hoogte van 
het gemaal Vrijestraat, Assenede-Sas van 
Gent

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Zwarte 
Sluispolder

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0063
Optimalisatie afwatering noordelijk 
poldergebied Asseneedse Kreken

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Zwarte 
Sluispolder

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_I_0064
Aanpassing aan Grote Steunbeer in functie 
van optimalisatie waterbeheer

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0067
Aanpassen/vergroten van duiker te 
Zandbergen (onder spoorlijn) i.f.v. 
afvoercapaciteit op de Molenbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

6_I_0068 Uitvoeren van het stuwprogramma Dender Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_I_0069
Uitvoering van het Stuwprogramma 
Bovenschelde

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering Uitgevoerd

6_I_0070

Aanpassen van 
klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/ove
rwelving/rooterreiniger/sifon i.f.v. 
afvoercapaciteit op Hoge Putloop

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_I_0071

Aanpassen van 
klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/ove
rwelving/rooterreiniger/sifon i.f.v. 
afvoercapaciteit op Zoggebeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_I_0072
Pompstation op de Speievaart naar Kanaal 
Duinkerke-Veurne

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_I_0073

Inrichten van een Bypass op de Voer ter 
hoogte van centrum "s Gravenvoeren en 
verder onderzoek naar de optimale 
bescherming van Voeren

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Provincie Limburg

2019 In uitvoering In uitvoering

6_I_0074

Verwijderen van opstuwende elementen in 
functie van afvoercapaciteit op de 
benedenloop van de Boom-Nielse 
Scheibeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering
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6_I_0075

Studie opmaak ontwerp saneringswerken 
aan waterlopen S.012 (Gauwstraatbeek) en 
S.013 (Kleine Pismolenbeek) te Kruibeke 
(Bazel)

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_I_0076 Openleggen van de Beek in Diets-Heur Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren Maasbekken 2016-2021
Rioolbeheerder : Inter-aqua, 
Provincie Limburg, Rioolbeheerder : 
Aquafin NV.

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

6_I_0077
Bouw van een pompstation ter beveiliging 
van de dorpskern van Snaaskerke/Gistel

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_I_0078
Verwijderen van opstuwende elementen in 
functie van de afvoercapaciteit in het 
Schoon Schijn/Kaartse beek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019 Uitgevoerd

6_J_0003
Herwaardering grachtenstelsel tussen 
Omleiding, Tweebruggenstraat en 
Vloerstraat te Herent

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Herent 2019 geen info

6_J_0004 Herwaardering grachtenstelsel Schotenhof
Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Schoten 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_J_0007

Inrichten en beheer private grachten van 
de Rivierbeek en Hertsbergebeek  in 
functie van het vertragen van de 
waterafvoer en verhogen van het 
zomerpeil

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_J_0008
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op de Kleine Struisbeek

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_J_0010
Realiseren van bovenstroomse buffering 
t.h.v. Binnenheide te Grobbendonk door 
herwaarderen van het grachtenstelsel

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Netebekken 2016-2021 Rioolbeheerder : Infrax West 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_J_0011
Realiseren van bovenstroomse buffering 
op de Laarloop te Berlaar door 
herwaardering grachtenstelsel

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Netebekken 2016-2021 Gemeente: Berlaar 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_J_0012

Realiseren van bovenstroomse buffering 
op Smetloop te Berlaar door 
herwaardering grachtenstelsel en aanleg 
van WADI"s

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Netebekken 2016-2021 Gemeente: Berlaar 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_J_0013
Ruiming en herprofilering Voorste Sloot 
(OS108 van 2de categorie) te Uitbergen, 
Berlare

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
tussen Schelde en Durme

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_K_0004
Permanent operationeel houden van de 
portaalsite www.waterinfo.be en de 
achterliggende (voorspellings)systemen

Opzetten en uitbouwen van 
voorspellingssystemen en 
waarschuwingssystemen

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) - 
Waterbouwkundig Laboratorium

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_K_0005

Opstellen van crisisdraaiboeken voor 
overstromingen, houden van 
crisisoefeningen en afstemmen met andere 
crisisdiensten

Opzetten en uitbouwen van 
voorspellingssystemen en 
waarschuwingssystemen

Vlaams deel 2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie West-
Vlaanderen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV), Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse 
overheid : Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) - 
Waterbouwkundig Laboratorium

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_L_0001

Sensibiliseringscampagnes (zowel 
participatie- als communicatieprojecten) 
uitvoeren gericht op informeren van 
burgers in overstromingsgebied

Verhogen van het bewustzijn en de paraatheid 
van het publiek

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg nv 
(cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal 
NV), Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_M_0004

Herinrichting van de Graaf Jansader in 
functie van herstel oeverafkalving, het 
verhogen van de waterbuffer en het 
verhogen van de doorstroming in de 
waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_M_0005

Herinrichting van het Duinenzwin in functie 
van herstel oeverafkalving, het verhogen 
van de waterbuffer en het verhogen van de 
doorstroming in de waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_M_0006

Herinrichting van het Duiveketezwin in 
functie van herstel oeverafkalving, het 
verhogen van de waterbuffer en het 
verhogen van de doorstroming in de 
waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_M_0007

Herinrichting van de Kerkvliet-Zwinbeek in 
functie van herstel oeverafkalving, het 
verhogen van de waterbuffer en het 
verhogen van de doorstroming in de 
waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

6_M_0008

Herinrichting van de Grote Watergang - 
Duivekotader in functie van herstel 
oeverafkalving, het verhogen van de 
waterbuffer en het verhogen van de 
doorstroming in de waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant
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6_M_0010

Herinrichting van de Westernieuwwegzwin 
in functie van herstel oeverafkalving, het 
verhogen van de waterbuffer en het 
verhogen van de doorstroming in de 
waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019 Uitgevoerd

6_M_0011

Herinrichting van het Stegerszwin in 
functie van herstel oeverafkalving, het 
verhogen van de waterbuffer en het 
verhogen van de doorstroming in de 
waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

6_N_0001
Verfijning en actualisatie opmaak 
gevaarkaarten, schadekaarten en 
risicokaarten

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) - 
Waterbouwkundig Laboratorium

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_N_0002

Hydraulische modelleringsstudies, inclusief 
het opstellen van integrale modellen en 
overstromingsscenarioberekening ten 
behoeve  van de uitvoering van projecten 
op terrein

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg nv 
(cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal 
NV), Vlaamse overheid : 
Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken (MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

6_N_0004
Studie rond bijkomende berging voor het 
stroomgebied van de Wolfputbeek en de 
Grote Molenbeek te Ninove en Gooik

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_N_0005
Studie rond bijkomende berging voor het 
stroomgebied van de "s Gravenbrielbeek in 
Laarne

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder van 
Belham

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_N_0006
Studie rond overstromingsproblematiek 
Benedenvliet - Grote Struisbeek opwaarts 
de Groeningenlei te Kontich

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

6_N_0010
Studie rond overstromingsproblematiek 
gemaal Sint-Francispolder

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Moervaart en Zuidlede

2019 Uitgevoerd

6_N_0011
Studie rond overstromingsproblematiek 
Overslag-Wachtebeke

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Moervaart en Zuidlede

2019 Uitgevoerd

6_N_0015
Studie rond overstromingsproblematiek 
waterlichaam Zilverbeek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Overijse 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

6_N_0018

Onderzoek naar de mogelijkheid om het 
water t.h.v. de bedrijvenzones Molleveld, 
Catenberg, Stuyvenberg en het 
aangrenzende ontginningsgebied af te 
voeren  naar de Rupel  en naar de 
mogelijkheid om dit gravitair te doen.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Rumst 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_N_0020
Studie rond overstromingsproblematiek 
bovenloop Hollebeek te Antwerpen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_N_0024

Doorvertaling van resultaten van de 
modelleringsstudie van de Molenbeek-
Ronse naar inrichting van een aantal 
overstromingsgebieden op de 
zijwaterlopen van de Molenbeek-Ronse en 
Molenbeek-Ronse zelf

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_N_0027 Aanpak wateroverlast Molenbeek te Rumst
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_N_0029
Onderzoek haalbaarheid van bescherming 
van de woningen in het stroomgebied van 
de Grote Molenbeek- Vliet

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Polder 
en/of Wateringen: Polder Vliet en 
Zielbeek

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

6_N_0031
Optimaliseren van de waterhuishouding ter 
hoogte van de Puntloop en Poieyelveldloop

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering Uitgevoerd

6_N_0032
Optimaliseren van de waterhuishouding 
van de Laak in Beerse thv Tempelstraat

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

6_N_0033
Optimaliseren van de waterhuishouding 
aan de Boomlaerloop  te Lier thv de 
Waterperels

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

6_N_0034
Opmaak van een riviercontract voor de 
Vliet-Grote Molenbeek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019 In uitvoering Uitgevoerd

6_N_0035
Onderzoek naar extra waterberging langs 
de Benedenvliet afwaarts de A12

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

7A_A_0001
Sanering en beheersing verontreiniging van 
grondwater door de puntbronnen

Het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater door puntbronnen

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021, Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7A_C_0003
Kwetsbare zones grondwater voor  
specifieke pesticiden gebiedsdekkend 
aanduiden

Het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater met pesticiden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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7A_C_0004
Voorstellen voor de uitbreiding van het 
verbod op het gebruik van persistente 
pesticiden en afbraakproducten

Het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater met pesticiden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7A_C_0005
Prioritering van de te onderzoeken 
pesticiden en onderzoek naar het gebruik 
ervan

Het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater met pesticiden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7A_C_0006
Het evalueren van het gebruik en 
eventuele aanpassing van het beleid 
aangaande pesticiden.

Het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater met pesticiden

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7A_D_0001
Verdere uitbouw en optimalisatie 
verziltingsmeetnet, geofysische prospectie

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Kust- en Poldersysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Tijdelijk 
stilgelegd

7A_D_0003
In kaart brengen kwaliteitsverdeling binnen 
grondwaterlichaam met focus op 
verziltingsparameters

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd

7A_D_0004
Methodiek uitwerken ter beoordeling 
verziltingssituatie

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Kust- en Poldersysteem 
2016-2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7A_D_0005
Bepalen relatie oppervlaktewater-
grondwater en grondwater-ecosysteem

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

7A_D_0006
Bepalen van de invloed van 
klimaatsverandering en zeespiegelstijging 
op grondwaterverzilting

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Kust- en Poldersysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

7A_D_0007
Bepalen van het streefbeeld 2027 van de 
grondwaterlichamen mbt 
grondwaterkwaliteit

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7A_D_0008
Uitvoeren van toestands- en 
trendbeoordeling van de 
grondwaterlichamen

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7A_E_0001

Uitbouw van het grondwatermodel voor de 
Voerstreek en achterhalen van de 
grondwaterstromen naar de bron van de 
Voer.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer en -
beleid

Brulandkrijtsysteem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7A_E_0002
(semi-)automatisering van keuring van 
grondwaterkwaliteitsgegevens

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7A_E_0003
Geostatistische analyse van de 
grondwaterkwaliteitsgegevens

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7A_E_0004
Geochemische modellering tbv jaarlijkse 
verwerking van analyseresultaten.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Tijdelijk 
stilgelegd

7A_E_0006
Onderzoek naar de geochemische 
processen van het systeem

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Tijdelijk 
stilgelegd

7A_G_0001

Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië (intra-Belgisch 
overleg).

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7A_G_0002

Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen 
en Frankrijk.

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 2016-2021, 
Kust- en Poldersysteem 
2016-2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7A_G_0003

Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen 
en Nederland.

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Centraal Kempisch systeem 
2016-2021, Kust- en 
Poldersysteem 2016-2021, 
Brulandkrijtsysteem 2016-
2021, Centraal Vlaams 
systeem 2016-2021, 
Maassysteem 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7A_G_0004

Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen 
en Duitsland.

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Maassysteem 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Doorlopend Doorlopend

7B_A_0001

Via het instrument vergunningen het 
voorkomingsprincipe en sanering aan de 
bron toepassen (ook voor non-IPPC 
bedrijven)

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

7B_A_0002
Verder herzien van sectorale voorwaarden 
op basis van systematische opvolging van 
BBT / BREF of andere studies

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7B_A_0003

Aanpak van lozing van bemalings- en 
afvalwater afkomstig van industriële 
bodemsaneringen via de 
conformiteitsattesten

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_A_0004
Implementeren van totaal effluent 
beoordeling in de vergunningen van 
bedrijven met complexe afvalwaters

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7B_A_0005

Aanpassen vergunningen door uitwerken 
evaluatiesysteem  bij het permanent 
worden van de milieuvergunningen voor 
het aspect lozing van afvalwater

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering
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7B_B_0001

Via het instrument vergunningen 
preventieve maatregelen opleggen voor 
het vermijden van calamiteiten bij 
bedrijven en het beperken van de gevolgen

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 Doorlopend Doorlopend

7B_B_0009

Preventieve maatregelen om  
verontreiniging ten gevolge calamiteiten 
landbouwactiviteiten te voorkomen op de 
Poperingevaart

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Poperinge

2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_B_0011

Preventieve maatregelen om  
verontreiniging ten gevolge calamiteiten 
landbouwactiviteiten te voorkomen in het 
IJzerbekken

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_B_0015
Terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten in het 
Benedenscheldebekken

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_B_0016

Stimuleren van grensoverschrijdend 
overleg met Frankrijk en Wallonië ten 
behoeve van informatie-uitwisseling 
waterkwaliteitsaspecten

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019
Nog niet 
opgestart

In uitvoering In uitvoering

7B_C_0001
Herziening Milieukwaliteitsnormen 
gevaarlijke Stoffen

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek gericht 
op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

7B_C_0002
Uitvoeren van een programma ter reductie 
van gevaarlijke stoffen via het instrument 
vergunningen

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek gericht 
op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

7B_C_0003
Bijzondere aandacht voor het beperken 
van emissies voor bepaalde 
probleemstoffen, waaronder kwik.

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek gericht 
op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend In uitvoering In uitvoering

7B_C_0004
Bijzondere aandacht voor beperken van 
emissies van bepaalde probleemstoffen : 
PFOS

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek gericht 
op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7B_C_0005
Bijzondere aandacht voor het beperken 
van emissies voor bepaalde 
probleemstoffen

Het terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek gericht 
op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7B_D_0002

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
brongebied van de Zwarte Beek 
(stroomopwaarts militair domein).

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Demerbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB), Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0003

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
land- en tuinbouwsector terug te dringen 
in het afstroomgebied van waterlichaam 
Noord-Zuidverbinding en Zuidelijke 
Watergang

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_D_0004

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van het Merkske

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0005

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Dommel

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0007

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Mark

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0008

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Abeek (met focus 
op bovenloop Abeek) en incl. Soerbeek, 
Breeërstadsbeek, Reppelerbeek,?

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0009

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten en/of bestrijdingsmiddelen 
vanuit de land- en tuinbouwsector terug te 
dringen in het afstroomgebied van de 
Rauwelkovenloop

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

7B_D_0010

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Weerijs

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0012

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Bosbeek

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0016

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Warmbeek

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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7B_D_0018

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Itterbeek 1

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0023

Gebiedsgericht project om verontreining 
met nutriënten vanuit land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Lossing

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0025

Agromilieumaatregelen met betrekking tot 
beperking van emissies van nutrienten en 
pesticiden met tot doel het optimaliseren 
van de waterkwaliteit

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0027
Efficiënte fosforbemesting door aanpassing 
van de fosforbemestingsnormen in het 
kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0028
Het instrument vergroening uit het nieuw 
GLB inzetten bij het integraal waterbeleid

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0029
Brongerichte ingrepen in mestbeleid:  
mestproductie beperken door  
voederefficiëntie te verhogen

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0031
Efficiënte stikstofbemesting door 
aanpassing van de normen voor 
stikstofbemesting in het kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0034

Gebiedsgericht project om veronteiniging 
met nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
land- en tuinbouwsector terug te dringen 
in het afstroomgebied van wtl Maanbeek, 
Laresloot, Oude Schelde, "s 
Gravenbrielbeek, Kalkenvaart, Bellebeek

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder van 
Belham, Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_D_0036
Begeleiden en opvolgen 
bemestingsadviezen in het bekken van de 
Poperingevaart

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_D_0037
Voorlichting en begeleiding van 
landbouwer voor duurzame bemesting in 
het kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0039
Begeleiden en opvolgen 
bemestingsadviezen in het bekken van de 
Martjesvaart

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_D_0041
Begeleiden en opvolgen 
bemestingsadviezen in het bekken van de 
Blankaart

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_D_0042
Bemesten volgens advies in de tuinbouw in 
kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0043

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Herk

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Demerbekken 2016-2021
Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Provincie Limburg, Regionaal 
Landschap : Haspengouw en Voeren

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0044

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Mombeek

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Demerbekken 2016-2021
Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Provincie Limburg, Regionaal 
Landschap : Haspengouw en Voeren

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0048

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de IJse (Langegracht, 
Waterloop, Vloetgroubbe)

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_D_0049

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Laan 
(Moerlaanbeek, Peerdebeek)

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_D_0050

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Voer

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_D_0051

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Zuunbeek

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_D_0052

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Weesbeek

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_D_0056
Gebiedsgerichte en geïntegreerde 
bedrijfsaanpak in het kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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7B_D_0057
Risicobenadering in de opvolging van de 
bemestingspraktijk van bedrijven in het 
kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_D_0058 Voorbereiding MAP6
Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Uitgevoerd
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_D_0059
Projectsteun voor innovaties in de 
landbouw

Het terugdringen van diffuse verontreiniging 
van oppervlaktewater met nutriënten door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_E_0002
Implementeren IPM - geïntegreerde 
gewasbescherming

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_E_0003
Wetgevende initiatieven ontplooien om 
drift en puntvervuiling van 
gewasbeschermingsmidden in te perken

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

7B_E_0004
Sensibiliseren van het correct gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen  door de 
professionele gebruiker

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_E_0005

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met gewasbeschermingsmiddelen vanuit 
de land- en tuinbouwsector terug te 
dringen langs zijlopen in de benedenloop 
van Herk

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_E_0009

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met gewasbeschermingsmiddelen vanuit 
de glastuinbouwsector terug te dringen in 
regio Sint-Katelijne Waver (afstroomgebied 
Vrouwvliet)

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

In uitvoering

7B_E_0016

Toepassen van verwarringstechniek in de 
fruitteelt en mechanische 
onkruidbestrijding om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen terug te 
dringen.

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering Doorlopend

7B_E_0017
VLIF investeringssteun voor de aanleg van 
een vul- of spoelplaats, zuiveringssysteem 
(gewasbeschermingsmiddelen)

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering

7B_E_0018
Hectaresteun voor de omschakeling naar 
en voortzetting van de biologische 
productiemethode

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en 
tuinbouwsector

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering

7B_F_0001
Sensibilisatie rond en promotie van 
pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders

Het terugdringen van verontreiniging met 
pesticiden op terreinen beheerd voor 
openbare of commerciële activiteiten

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

7B_G_0001
Sensibilisatie rond en promotie van 
pesticidenvrij beheer bij burgers

Het terugdringen van verontreiniging met 
pesticiden door minder privégebruik door 
burgers

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend

7B_H_0005

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met gecontamineerd afspoelwater 
afkomstig van de autosnelwegen terug te 
dringen in de bovenloop van de Ijse.

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

7B_I_0007
Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0008
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Netebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0010
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Netebekken  - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Netebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0011

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het  
Benedenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0012
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Benedenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0013
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Benedenscheldebekken - deel 2 (tegen 
2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0015
Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Maasbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0016
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Maasbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Maasbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0017
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Maasbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Maasbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0020
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in Dijle-
Zennebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0021
Uitbouw van de individuele zuivering in 
Dijle-Zennebekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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7B_I_0022

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Gentse Kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0023
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Gentse Kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0024
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Gentse Kanalen - deel 2 
(tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0025

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Demerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0026
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Demerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0027
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Demerbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0028
Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0029
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0030
Uitbouw van de individuele zuivering in 
IJzerbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0031

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering

7B_I_0032
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0033
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Brugse Polders - deel 2 
(tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0041

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in Dijle- en 
Zennebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0042

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Denderbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0043
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Denderbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Denderbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0044
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Denderbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Denderbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0046

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Bovenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0047
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Bovenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0048
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Bovenscheldebekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0049
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Leiebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0050
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Leie - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Leiebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0051

Verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0053
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Leiebekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Leiebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0068
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Brugse Polders - deel 1 
(tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0069
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Gentse Kanalen - deel 1 
(tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0070
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Benedenscheldebekken - deel 1 (tegen 
2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0071
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Bovenschelde - deel 1 
(tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0072
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Demerbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0073
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Dijle- en Zennebekken - deel 1 (tegen 
2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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7B_I_0074
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
IJzerbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0075
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Maasbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Maasbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering Uitgevoerd In uitvoering

7B_I_0076
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Netebekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Netebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0077
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0078
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Gentse Kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0079
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Benedenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0080
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Bovenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0081
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Demer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Demerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0082
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Dender

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Denderbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0083
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Dijle en Zenne

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0084
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de IJzer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

IJzerbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0085
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Leiebekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0086
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Maas

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Maasbekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0087
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 
voor het bekken van de Nete

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Netebekken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0088
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0089
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Gentse kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0090
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Benedenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0091
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Bovenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0092
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Demer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0093
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Dender

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Denderbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0094
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Dijle en Zenne

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0095
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de IJzer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0096
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Leiebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0097
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Maas

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Maasbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0098
Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 
voor het bekken van de Nete

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Netebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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7B_I_0104

Zuivering van afvalwater van melkhuisjes 
van melkveebedrijven binnen het gebied 
van het landinrichtingsproject Veldgebied 
Jabbeke-Wingene, inrichtingsplan 
Nieuwenhove-Gruuthuyse

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Andere initiatiefnemer 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

7B_I_0112
Uitbouw van IBA"s voor weekendverblijven 
gelegen in speerpuntgebied of in een zone 
met instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Vlaams deel 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

7B_I_0113

Uitvoering van GUP-projecten met 
prioriteit 3 of 4 die zijn gelegen in een 
speerpuntgebied en waarbij wordt 
bijgedragen aan de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Vlaams deel 2016-2021 Alle Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

7B_I_0114
Inventarisatie en visieontwikkeling inzake 
weekendverblijven

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Vlaams deel 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_I_0115
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Denderbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Denderbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_I_0117

Screening van maatregelen m.b.t. de 
saneringsinfrastructuur uit de 1ste 
generatie SGBPs met het oog op de 
afbakening van de projecten die tot direct 
doel hebben de waterkwaliteit te 
verbeteren

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als 
individuele zuivering)

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_J_0006
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0007
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Benedenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0009

Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Benedenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0010
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Maasbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Maasbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0011
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het Maasbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0012
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in Dijle-
Zennebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0014
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Gentse Kanalen

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0015
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het bekken van de Gentse Kanalen

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0016
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Demerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0017
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het Demerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0018
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

IJzerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0019
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in IJzerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0020
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het bekken van de Brugse Polders

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0021
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Netebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0024
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
de Brugse Polders

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0030
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in Dijle- en Zennebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0031
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Denderbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Denderbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0032
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het Denderbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0034
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Bovenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering



Actienummer Actietitel Maatregel Planonderdeel Initiatiefnemers WUP-jaar Svz 2019 Planning 2020 Planning 2021

7B_J_0035
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het Bovenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0036
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur 
in het bekken van de Leie

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0037
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
Leie

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Leiebekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Alle rioolbeheerders

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0038
Prioritaire aanpak van de overstortwerking 
van rioleringen naar zee te Blankenberge 
en Oostende

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_J_0050
Prioritaire aanpak van de overstortwerking 
van rioleringen naar zee te Nieuwpoort

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

IJzerbekken 2016-2021 Alle Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_J_0051
Optimalisatieprojecten rioleringsstelsel 
Benedenvliet

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Rioolbeheerder : Aquafin NV. 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_K_0003

Onderzoek naar relevantie verwijdering 
prioritaire stoffen (waaronder 
farmaceutische stoffen) ter hoogte van 
RWZI"s

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

7B_K_0004

Inzake potentieel problematische 
gevaarlijke stoffen tot een goed inzicht 
komen m.b.t. hun aanwezigheid in 
oppervlaktewater, de belangrijkste 
emissiebronnen en de effecten (van 
maatregelen) op de verschillende 
biologische kwaliteitselementen.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_K_0005

In kaart brengen van 
achtergrondconcentraties en/of 
biobeschikbaarheid van zware metalen in 
oppervlaktewater

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_K_0019

Uitwisseling van informatie verplichten 
tussen drinkwatersector, overheid en 
fabrikanten van gewasbeschermings- en 
aanverwante middelen.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021 Alle drinkwatermaatschappijen 2019 Doorlopend Doorlopend

7B_K_0020
Uitvoeren van onderzoek, alsook hier uit 
voortvloeiende acties, m.b.t. mogelijke 
fosfaatverzadiging in het Netebekken

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

7B_K_0021
Onderzoek ter onderbouwing van het 
mestbeleid

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_K_0023
Gericht onderzoek naar efficiëntiewinsten 
voor de saneringsinfrastructuur

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering Uitgevoerd In uitvoering

7B_K_0024

Ontwikkeling en toepassing van tools en 
modellen voor de onderbouwing van 
fosforemissiereductie naar 
oppervlaktewater uit de landbouw

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_L_0011

Saneren van de resterende lozingen van 
ongezuiverd sanitair water van bedrijven 
en huishoudelijk afvalwater in de dokken 
van het Antwerps havengebied

Uitwerken en toepassen van een 
handhavingsbeleid gericht op het herstellen 
en beschermen van oppervlaktewater

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Gemeente: Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

7B_M_0001

Grensoverschrijdend overleg met 
Nederland i.v.m. kwalitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder 
het bekkenbestuur

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Maasbekken 2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_M_0003

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m.het  kwalitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder 
het bekkenbestuur

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Maasbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_M_0007
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief en kwantitatief 
waterbeheer in de Dijle- en Laanvallei

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7B_M_0008
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
en het BHG i.v.m. kwalitatief en 
kwantitatief waterbeheer in de Zennevallei

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

7B_M_0009
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Getes

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Demerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Provincie Vlaams-Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_M_0010
Grensoverschrijdend overleg met 
Nederland i.v.m. integraal waterbeheer 
voor de Wamp, Vaartloop en Jokevenloop

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_M_0011
Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Vleterbeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant
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7B_M_0013
Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Heidebeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

7B_M_0014
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Spierebeken

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

7B_M_0015
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Zwalm

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

7B_M_0016
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Maarkebeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

7B_M_0017
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Molenbeek-Ronse en Rone

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_A_0012
Uitvoeren van bestrijdingsprogramma 
invasieve water- en oeverplanten

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
waterbeheerders

2019 Doorlopend In uitvoering

8A_A_0041

Herstellen van de  
natuurverbindingsfunctie van de 
Velddambeek door o.a. aanleg van een 
faunapassage onder de E403

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 In uitvoering In uitvoering

8A_A_0042

Herstellen van de  
natuurverbindingsfunctie van de 
Velddambeek door o.a. aanleg van 
natuurvriendelijke oevers

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering

8A_A_0043

Herstellen van de  
natuurverbindingsfunctie van de Ringbeek, 
het Vaardeke en de Muizeveldbeek door  
het vervangen van de stuwen met 
visvriendelijke vormen van opstuwing, 
waarbij het verval gespreid wordt over een 
grotere afstand

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_A_0045
Aanleggen van paaiplaats op waterlichaam 
Halfwegloop

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering

8A_A_0047
Koppeling van de Vrietselbeek met haar 
brongebied door de voeding met 
opgepompt grondwater

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Maasbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Vlaamse overheid 
: De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 
nv De Scheepvaart)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_A_0048
Structuurherstel van de Deysbeek en de 
Waarbeek  in functie van het leefgebied 
van de rivierdonderpad

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Demerbekken 2016-2021

Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Provincie Vlaams-Brabant, Polder 
en/of Wateringen: Watering De 
Kleine Gete

2019
Voorbereiden
de fase

Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_B_0001
Opvolging van het 
soortbeschermingsprogramma voor 
beschermde vissen

Uitvoeren van soortbeschermings- en 
herstelprogramma's voor visfauna

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_C_0004
Wegwerken van 4 vismigratieknelpunten 
voor de Velpe (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het Velpedal

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0006
Wegwerken van vismigratieknelpunten 
voor de Wezelse Beek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0012
Wegwerken van vismigratieknelpunten 
8508-030, 040, 050 op de Wamp 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_C_0013
Wegwerken van vismigratieknelpunten op 
de Rode Loop (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0093
Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-
020 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0095
Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-
040 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_C_0177
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 
6064-010 op de Molenbeek-Terkleppebeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_C_0285
Wegwerken van vismigratieknelpunten 
voor de Weesbeek, Molenbeek en zijlopen 
(onbevaarbaar cat. 2 en 3)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0335
Evalueren en indien nodig actualiseren van 
lijst met (prioritair) te saneren 
vismigratieknelpunten en pompgemalen

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

8A_C_0353
Wegwerken van vismigratieknelpunten op 
de Douvebeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Leiebekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0379
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 
5003-050 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0384
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 
5003-100 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0476
Sanering vismigratieknelpunten en 
herstelstructuurkwaliteit op Munsterbeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
Het Vereveld, Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_C_0477

Wegwerken vismigratieknelpunten op de 
Laambeek (behorend tot speciale 
beschermingszone BE2200031) in 
overeenstemming met de 
instandhoudingsdoelstellingen.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Schulensbroek, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_C_0484
Wegwerken van vismigratieknelpunten - 
Bovenscheldebekken -  Kerkhove 
visnevengeul

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering Uitgevoerd Uitgevoerd
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8A_C_0489
Wegwerken van vismigratieknelpunten - 
Leiebekken -  Sint-Baafs-Vijve - Harelbeke 
en Menen (stuwsluiscomplexen)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_C_0492

Wegwerken van vismigratieknelpunten - 
Denderbekken -  Idegem - Pollare - 
Dendermonde - Aalst - Geraardsbergen - 
Denderleeuw

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

8A_C_0493

Wegwerken vismigratieknelpunten - 
Bekken Brugse Polders:Heist 
uitwateringsconstructie, Keizerinnestuw en 
Gulden Vliesstuw, Damme Vijzelgemaal op 
Leopoldkanaal,Brugge Verbindingssluis 
(Boudewijnkanaal-Kanaal Gent-Oostende), 
Eeklo Balgerhoeke stuwsluis

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0528
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 
5003-040 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0530
Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar 
Leie en Bovenschelde, ter hoogte van de 
Getijdesluis te Merelbeke

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

8A_C_0531
Wegwerken van de resterende 
vismigratieknelpunten op de bovenlopen 
van de Hallerbosbeken

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0532
Wegwerken van vismigratieknelpunten 
voor de Laak (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

8A_C_0533
Oeverinrichting en aanleg vispassage t.h.v. 
de watermolen op de Ringbeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0555
Wegwerken van vismigratieknelpunten op 
de Demer stroomopwaarts van 
(Munster)bilzen

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

8A_C_0560
Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Kemmelbeek 1° cat

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

8A_C_0561
Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Velpe 1° cat

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0581
Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Zwalm 1° cat

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0584
Wegwerken van vismigratieknelpunten 
9048-020 tot -040  voor Brisdilloop 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_C_0586
Wegwerken van vismigratieknelpunten 
8756-010 tot -060 voor Zwarte Nete 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0587
Wegwerken van de bovenstroomse 
vismigratieknelpunten 8508-070 tot -110 
voor Wamp (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_C_0589

Wegwerken van resterende 
vismigratieknelpunten op provinciale 
waterlopen in het Netebekken (m.i.v. 
Molse Nete, Grote Calie, Aa, Witte Nete)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Provincie 
Limburg, Provincie Vlaams-Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_C_0595
Oplossen vismigratieknelpunt 
Keyaardmolen

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

8A_C_0597
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 
aan de monding van de Gravenweidebeek 
(Graafweideloop)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

8A_C_0600
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 
8505-060 op de Molenbeek thv het domein 
Krabbels

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 In uitvoering In uitvoering

8A_D_0029
Uitwerken van het instrument 
oeverzoneprojecten

Oevers geïntegreerd beheren Vlaams deel 2016-2021 Alle waterbeheerders 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_D_0050

Onderzoek naar de mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van 
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk 
water, sediment en 
gewasbeschermingsmiddelen in 
Pauwelsbeek thv te realiseren GOG 
Pauwelsbeek

Oevers geïntegreerd beheren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_D_0051

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van 
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk 
water, sediment en 
gewasbeschermingsmiddelen in de 
Pauwelsbeek thv bovenloop Pauwelsbeek

Oevers geïntegreerd beheren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_D_0052

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van 
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk 
water, sediment en 
gewasbeschermingsmiddelen in de 
Pauwelsbeek thv Leideveld

Oevers geïntegreerd beheren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart
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8A_D_0054

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van 
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk 
water, sediment en 
gewasbeschermingsmiddelen in de 
Maarkebeek (2de cat.) thv Ladeuzemolen

Oevers geïntegreerd beheren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_D_0055

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van 
inspoeling van vervuild en/of nutriëntenrijk 
water, sediment en 
gewasbeschermingsmiddelen in de 
Maarkebeek (2de cat.) thv Borgtmolen

Oevers geïntegreerd beheren
Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_D_0064
Initiatief nemen in analyseren, uitvoeren 
en aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het Dijle-Zennebekken

Oevers geïntegreerd beheren
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_D_0065

Initiatief nemen in analyseren en 
aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het 
Benedenscheldebekken

Oevers geïntegreerd beheren
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8A_D_0067

Initiatief nemen in het analyseren, 
uitvoeren en aanduiden van 
oeverzoneprojecten en bufferstroken in 
het Denderbekken

Oevers geïntegreerd beheren Denderbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Denderbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_D_0068
Initiatief nemen in analyseren en 
aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het Netebekken

Oevers geïntegreerd beheren Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_D_0096
Initiatief nemen in analyseren en 
aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het Maasbekken

Oevers geïntegreerd beheren Maasbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Maasbekken 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_D_0099
Initiatief nemen in analyseren en 
aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het Demerbekken

Oevers geïntegreerd beheren Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_E_0012

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen op Laak te 
Aarschot

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Aarschot 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0014
Structuurherstel voor de bovenloop van de 
Kleine Nete L1 door actieve heractivatie 
van het meanderingsproces

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen, Natuurpunt 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_E_0024
Herstel structuurkwaliteit op  Rivierbeek 
1°cat

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0039

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor 
Motbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Gemeente: 
Borgloon

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_E_0042
Structuurherstel voor Misenbergbeek door 
verflauwing van oevers/taluds

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_E_0053

Analyse van ontwikkelingsmogelijkheden 
en uitvoeren van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
Dautenbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Gemeente: 
Diepenbeek

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering Uitgevoerd

8A_E_0055

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van de meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
Stiemer en Oude Stiemer in omgeving van 
campus te Diepenbeek (Integraal Project 
De Wijers)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Provincie 
Limburg

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0060
Herstel natuurlijk peilregime voor het 
Merkske

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021

Polder en/of Wateringen: Watering 
De Oostelijke Mark, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Beneden 
Mark

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

8A_E_0062

Analyse hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van bijkomende 
structuurherstelmaatregelen op de 
bovenloop van het Merkske

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021

Polder en/of Wateringen: Watering 
De Oostelijke Mark, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Beneden 
Mark

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

8A_E_0063

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
de Warmbeek (2de categorie)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De 
Vreenebeek

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0064

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
de Vliet

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_E_0067
Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van structuurherstel voor de Heerlese Loop

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Beneden Mark

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_E_0075

Structuurherstel voor Herk en aanleg en 
verdere ecologische inrichting van het 
overstromingsgebied Hoenshoven 
(Borgloon) door actieve en passieve 
heractivatie van het meanderingsproces.

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd
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8A_E_0076

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor 
Lerebeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 geen info

8A_E_0086
Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden van het 
stroomgebied van de Woluwe

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Machelen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Wezembeek-Oppem, 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Gemeente: 
Zaventem, Gemeente: Kraainem

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_E_0094 Inrichting vallei Zuidleie
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Nog niet 
opgestart

8A_E_0114
Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs 
Koolhofvaart

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0117
Kennisdeling rond (kosten)effectiviteit van 
hydromorfologisch herstel

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_E_0170
Herstel van de laterale continuïteit en 
aangepast beheer van de Larumse Loop

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0184 Uitvoering van het Seine-Schelde project
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_E_0187 Uitvoering van het Seine-Schelde project
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen 
en Zeekanaal NV)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_E_0189
Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee 
en afkoppelen van de Rullenloop van de 
riolering

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Kasterlee

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

8A_E_0193

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
Zuunbeek en zijlopen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Provincie Vlaams-Brabant

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8A_E_0203

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
de Molenbeek te Dilbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, Provincie 
Vlaams-Brabant

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0205

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen op de Laak 
stroomafwaarts Aarschot

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Gemeente: Tremelo, Natuurpunt, 
Gemeente: Begijnendijk, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB), Provincie Vlaams-
Brabant

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0211
Terug watervoerend maken van de 
Molenlaak, een oude zijarm van de grote 
Nete te Geel-Oosterlo en Geel-Zammel.

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Geel, Vlaamse overheid : 
De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0212 Open leggen van de Jeker te Tongeren
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Tongeren

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0213
Herstel van het oorspronkelijk tracé van de 
Creynsveldloop

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Gemeente: Balen 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0214
Plaatsen van stuwen i.k.v. actief peilbeheer 
en hengelrecreatie op de Moerbeek-
Coupure (OS 246)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_E_0215
Het inrichten van de oude meander van de 
Velddambeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0217
Realiseren van stapstenen in de realisatie 
van de natuurverbindende functie van de 
Hertsbergebeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

8A_E_0218

Inrichten van oeverzones langs  de 
Rivierbeek en Hertsbergebeek  in functie 
van het natuurlijk fixeren van de 
meanderende loop van deze waterlopen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

8A_E_0219
Inrichting van de Moubeek i.f.v. 
natuurverbinding t.h.v. het Veldbos

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

8A_E_0221
Herinrichting van de oevers van de 
Lisseweegse Vaart

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

8A_E_0222

Uitvoeren van maatregelen in het 
stroomgebied van de Ede en de 
Splenterbeek i.k.v. het project 
Gestroomlijnd Landschap

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0229

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor Sint-
Annabeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Regionaal 
Landschap : Haspengouw en Voeren

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering Uitgevoerd

8A_E_0232

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken 
van de Gentse Kanalen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend
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8A_E_0233

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken 
van de Brugse Polders

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0234

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
IJzerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0235

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Leiebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0236

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Bovenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0237

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Benedenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0238

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Denderbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0239

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het Dijle-
Zennebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0240

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Netebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0241

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Demerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0242

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Vlaamse OWL) in het 
Maasbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8A_E_0243

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Lokale OWL) in het bekken 
van de Gentse Kanalen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Provincie West-Vlaanderen, Alle 
Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_E_0244

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Lokale OWL) in het bekken 
van de Brugse Polders

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen, Alle 
Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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8A_E_0245

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Lokale OWL) in het 
IJzerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_E_0246

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het Leiebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Leiebekken 2016-2021
Provincie West-Vlaanderen, Alle 
Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_E_0248

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (lokale OWL) in het 
Benedenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie Vlaams-
Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_E_0251

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Lokale OWL) in het 
Netebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0252

Verbetering van de structuurkwaliteit en 
de natuurlijke waterhuishouding ifv 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door 
kleinschalige ingrepen op onbevaarbare 
waterlopen (Lokale OWL) in het 
Demerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Alle Gemeenten, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_E_0270
Vervangen van de oeververdediging van 
waterlichaam Kleine Beek te Grobbendonk 
door een type dat beantwoordt aan NTMB

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0272
Behoud natuurlijk peilregime voor 
Aestenbeek en Koeischotseloop te Malle

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8A_E_0276

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
Bergebeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0280
Verhoging belevingswaarde, optimaliseren 
vismigratie en verhogen structuurkwaliteit 
van de Dijle in het centrum van Leuven

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd

8A_E_0281

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen ihkv 
Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0285
Structuurherstel voor Maasloop (oude 
atlas) door verwijderen overwelvingen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Gemeente: Herentals 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0286

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
Pikloop waarbij een afkoppeling van de 
riolering en een vermindering van de 
overstortwerking wordt gerealiseerd

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Gemeente: Oud-Turnhout 2019
Nog niet 
opgestart

8A_E_0288 Aanleg watertapping Langbroeksbeek
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_E_0289
Herinrichting Kikbeek tussen Dr 
Haubenlaan en Oude Bunders

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8A_E_0292 Structuurherstel van de Batsheersebeemd
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Gemeente: Sint-Truiden, Provincie 
Limburg, Gemeente: Heers

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0294
Herinrichting van de Bollisenbeek door 
deze te verleggen naar haar oude bedding 
in Hechtel-Eksel en Peer

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Dommelvallei, Provincie Limburg

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0295 Herinrichting Diepenbeek te Borsbeek
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

8A_E_0296
Herinrichting van de Bossenloop te 
Turnhout ism Aquafin

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering

8A_E_0297
Herinrichting poelen WB Pulleveld in Niel - 
Molenbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Provincie Limburg, Gemeente: 
Gingelom, Polder en/of Wateringen: 
Watering van St.-Truiden

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0299
Verlegging en herinrichting van de Voer in 
Voeren (Schoppem)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

8A_E_0300
Ecologische herinrichting van de Witbeek 
na de ontgrinding van het gebied 
Boterakker in Kinrooi

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 2016-2021 Provincie Limburg 2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
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8A_E_0301

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren 
van de meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
waterlopen van 2de en 3de categorie in de 
aandachtsgebieden  (SGBP) binnen de 
Demervallei tussen Diest en Werchter

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021 Provincie Vlaams-Brabant 2019 Doorlopend

8A_E_0302
Beekstructuurherstel en aangepast 
waterbeheer: 's Hertogengracht, 
Waarbeek, Loop VIII en Braambeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 2016-2021
Polder en/of Wateringen: Watering 
De Grote Gete

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_F_0002
Afstemmen van de recreatiedruk in de 
Demervallei op de draagkracht van het 
systeem

Integratie / afstemming van de recreatiedruk 
in / op de draagkracht van het systeem

Demerbekken 2016-2021

Regionaal Landschap : Noord 
Hageland, Vlaamse overheid : 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_F_0003
Afstemmen van de recreatiedruk op de 
draagkracht van het systeem voor de Dijle 
opwaarts Leuven

Integratie / afstemming van de recreatiedruk 
in / op de draagkracht van het systeem

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8A_F_0004
Grensoverschrijdende afstemming van de 
recreatiedruk voor de Dommel op de 
draagkracht van het systeem

Integratie / afstemming van de recreatiedruk 
in / op de draagkracht van het systeem

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8A_F_0005
Grensoverschrijdende afstemming van de 
recreatiedruk voor de Mark op de 
draagkracht van het systeem

Integratie / afstemming van de recreatiedruk 
in / op de draagkracht van het systeem

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_F_0006
Grensoverschrijdende afstemming van de 
recreatiedruk voor de Maas op de 
draagkracht van het systeem

Integratie / afstemming van de recreatiedruk 
in / op de draagkracht van het systeem

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_G_0001
Onderzoek naar de haalbaarheid van een 
Schijn-Scheldeverbinding

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
hydromorfologie ter ondersteuning van de 
ecologische toestand van het watersysteem

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Antwerpen

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_I_0001

Grensoverschrijdend overleg met 
Nederland i.v.m. hydromorfologie in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder 
het bekkenbestuur

Grensoverschrijdende maatregelen i.v.m. 
hydromorfologie

Maasbekken 2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend

8A_I_0003

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. de hydromorfologie in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder 
het bekkenbestuur

Grensoverschrijdende maatregelen i.v.m. 
hydromorfologie

Maasbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0001
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het IJzerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 In uitvoering Uitgevoerd

8B_A_0003

Overleg en samenwerking rond uitwerken 
van oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het IJzerbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0004
Overleg en samenwerking met 
erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in 
het IJzerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0007
Uitbreiding financiële steun bij de aankoop 
van machines ter voorkoming van 
bodemerosie

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 In uitvoering In uitvoering

8B_A_0008
Uitbouwen van een Vlaams kenniscentrum 
erosiebestrijding

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 
Afdeling Land en 
Bodembescherming, Ondergrond, 
Natuurlijke Rijkdommen)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_A_0010

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator voor de  gemeente Lede, 
als gemeente met waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten die nog geen 
erosiecoördinator heeft.

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0011

Anti-erosie maatregelen in het 
Maasbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer de Berwijn en Jeker 
I+II

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0025
Sensibiliseren voor het toepassen van 
erosiebestrijdende maatregelen in de land- 
en tuinbouwsector

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV), Vlaamse 
overheid : Departement Omgeving 
(cfr SGBP: Dep LNE Afdeling Land en 
Bodembescherming, Ondergrond, 
Natuurlijke Rijkdommen)

2019 Uitgevoerd
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0028

Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het 
Benedenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0029
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Leiebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0030

Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het 
Bovenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant



Actienummer Actietitel Maatregel Planonderdeel Initiatiefnemers WUP-jaar Svz 2019 Planning 2020 Planning 2021

8B_A_0031
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Denderbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Denderbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0032

Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Dijle- en 
Zennebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

8B_A_0033
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Demerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0035
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Maasbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0038

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten met 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
die nog geen erosiecoördinator hebben (in 
het Leiebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0041

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten met 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
die nog geen erosiecoördinator hebben (in 
het Dijle- en Zennebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

8B_A_0042

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten  met 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
die nog geen erosiecoördinator hebben (in 
het Demerbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0047

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Benedenscheldebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0048

Overleg en samenwerking organiseren 
rond het uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Leiebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0049

Opvolging van oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Bovenscheldebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0050

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Denderbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Denderbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0051

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Dijle- en Zennebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

8B_A_0052

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Demerbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8B_A_0054

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Maasbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Maasbekken 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8B_A_0057
Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het 
Benedenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0058
Overleg en samenwerking organiseren met 
erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in 
het Leiebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0060
Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Denderbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Denderbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0061
Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Dijle- en 
Zennebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 Doorlopend Doorlopend In uitvoering

8B_A_0062
Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Demerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0064
Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Maasbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Maasbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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8B_A_0068

Anti-erosie maatregelen in het bekken van 
de Brugse Polders thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer 
de Rivierbeek-Hertsbergebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Gemeente: 
Oostkamp

2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0069
Jaarlijks opvolgen van aanbevelingen rond 
erosie en sedimenttransport erosiedag 13 
november 2009 te Etikhove Maarkedal

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 Doorlopend
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_A_0070
Aanpak sedimentproblematiek van de 
Koude Beek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Mortsel, Andere initiatiefnemer, 
Gemeente: Hove, Gemeente: 
Borsbeek, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV., 
Gemeente: Boechout

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

8B_A_0076

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken 
thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Martjesvaart

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0077

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken 
thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Poperingevaart 
en de Kemmelbeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0078

Anti-erosie maatregelen in het 
Benedenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer 
thv afstroomgebieden v/d Molenbeek (Sint-
Lievens-Houtem en Erpe-Mere), 
Bijlokebeek, Birrebeek en de Grote 
Heidebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0080

Anti-erosie maatregelen in het 
Benedenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer 
thv afstroomgebieden van de Grote 
Molenbeek, Gondebeek, Molenbeek 
(Merchtem) en de Gerstebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0081

Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken 
thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Oude Mandel

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0082

Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken 
thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Heulebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0083

Anti-erosie maatregelen in het 
Bovenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer 
thv afstroomgebieden van de Spierebeken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0084

Anti-erosie maatregelen in het 
Bovenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer 
thv afstroomgebieden van de 
Nederaalbeek en de Pauwelsbeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0085

Anti-erosie maatregelen in het 
Denderbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv de 
afstroomgebieden van de Molenbeek ? Ter 
Erpenbeek en de Molenbeek ? 
Terkleppebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0086

Anti-erosie maatregelen in het 
Denderbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv de 
afstroomgebieden van de Marke, de 
Molenbeek - Pachtbosbeek en de 
Bellebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0087

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Molenbeek (Beersel)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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8B_A_0088

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Laan en de IJse 
(SPG)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0089

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Voer (AG)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0090

Anti-erosie maatregelen in het 
Demerbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Melsterbeek, de 
Grote Gete, de Kleine Gete en de Motte

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0091

Anti-erosie maatregelen in het 
Demerbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Mombeek, de Winge en het 
brongebied van de Demer en de zuidelijke 
zijlopen van de Munsterbeek.

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0092

Anti-erosie maatregelen in het 
Demerbekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Herk, de Begijnenbeek, de Velpe

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 2016-2021 Alle Gemeenten 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_A_0095

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
(in het Leiebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8B_A_0097

Anti-erosiemaatregelen in het Dijle-
Zennebekken t.h.v. waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer t.h.v. de vallei van 
de Maalbeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Gemeente: Asse, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Gemeente: Wemmel, 
Gemeente: Meise, Gemeente: 
Grimbergen

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0006
Uitvoeren van baggerwerken op het 
Albertkanaal

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021, 
Benedenscheldebekken 
2016-2021, Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0007 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Bocholt-Herentals

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021, 
Maasbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0008
Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0009
Uitvoeren van baggerwerken op het Zuid-
Willemsvaart

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0010
Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Briegden-Neerharen

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0011
Uitvoeren van baggerwerken op de Schelde-
Rijnverbinding

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0016
Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
naar Beverlo

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0017
Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021, 
Maasbekken 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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8B_B_0029
Aanpakken van de historische 
ruimingsachterstand op kanalen en 
havendokken

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken - 
Afdeling Maritieme Toegang (cfr 
SGBP: Agentschap Maritieme 
Toegang)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_B_0032
Uitvoeren van 
sedimentruimingen/baggerwerken op de 
Lauwbeek

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_B_0033

Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in bekken van de Gentse 
Kanalen.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0034
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in bekken van de Brugse Polders.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0035
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in IJzerbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

IJzerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0036
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in het Leiebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0037
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Bovenscheldebekken

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0038
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Benedenscheldebekken

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0039
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Denderbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0040
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Dijle-Zennebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0041
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Netebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0042
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Demerbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0043
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Maasbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend

8B_B_0044
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2de 
categorie in Netebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Netebekken 2016-2021 Provincie Antwerpen 2019 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0045
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2ste 
categorie in Benedenscheldebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2019 Doorlopend Doorlopend
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8B_B_0046
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2ste 
categorie in Maasbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Maasbekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Provincie 
Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0047
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2ste 
categorie in Dijle-Zennebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen en 
baggerwerken

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2019 Doorlopend Doorlopend

8B_C_0016
Aanleg van de sedimentvang 4.7 op de 
Grote Molenbeek, omgeving  
Herbodinnemolen

Ruimte voor sediment
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

8B_C_0055 Aanleg sedimentvang op de Mandel Ruimte voor sediment Leiebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

8B_C_0058
Aanleg van sedimentvang 9.7 op de 
Begijnebeek

Ruimte voor sediment Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

8B_C_0059
Aanleg van sedimentvang 8.10 op de 
Zuunbeek

Ruimte voor sediment
Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering

8B_C_0060
Aanleg van sedimentvang 4.1 op het Groot 
Schijn

Ruimte voor sediment
Benedenscheldebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8B_C_0061
Aanleg van sedimentvang 11.1 op de 
Bosbeek

Ruimte voor sediment Maasbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8B_C_0062 Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark Ruimte voor sediment Denderbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8B_C_0064
Aanleg van sedimentvang 2.1 op de 
Rivierbeek

Ruimte voor sediment
Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

8B_D_0003
Uitvoeren waterbodemsanering op Molse 
Nete (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
saneren waterbodems) (prioriteit 1)

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Netebekken 2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8B_D_0009
Uitvoeren waterbodemsanering op De 
Reyte (cfr Vlaamse lijst van pioritair te 
saneren waterbodems) (prioriteit 1)

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Denderbekken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

8B_D_0015
Uitvoeren waterbodemsanering op 
Bosbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
saneren waterbodems) (prioriteit 1)

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_D_0018

Stimuleren van aandacht voor 
waterbodemproblematiek binnen 
gebiedsgerichte integrale projecten en bij 
waterloopgerelateerde 
herinrichtingswerken op gemeentelijk en 
provinciaal niveau.

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 2016-2021

Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Bekkensecretariaat IJzerbekken, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Bekkensecretariaat 
Bekken van de Brugse Polders, 
Bekkensecretariaat Leiebekken, 
Bekkensecretariaat Denderbekken, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Bekken van de 
Gentse Kanalen, Bekkensecretariaat 
Netebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8B_D_0083
Waterbodemsanering van de 
Steenvlietbeek (waterloop nr. S194) en 
aanleg van een by-pass

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering Uitgevoerd

8B_D_0084
Gezamelijke uitwerking risico-beoordeling 
waterbodems en oevers

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB), Vlaamse overheid : 
Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_D_0085
Aanpak hotspots met 
waterbodemverontreiniging in Vlaanderen

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_D_0086
Aanpak waterbodemverontreinging voor 
concrete projecten ikv Sigma

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Netebekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_D_0087
Probematiek Emerging Contaminants in 
kaart brengen

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_E_0003
Opvolgen van jaarlijkse hoeveelheid 
gestorte bagger- en ruiminsspecie en 
opvolgen van de resterende stortcapaciteit

Stimuleren van hergebruik en behandeling van 
bagger- en ruimingsspecie

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0003

Uitvoeren waterbodemonderzoek op 
Wullebeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair 
te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 
1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_F_0009

Uitvoeren waterbodemonderzoek op de 
Fabriekloop (cfr Vlaamse lijst van prioritair 
te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 
1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: Polder van 
Willebroek

2019
Nog niet 
opgestart
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8B_F_0011

Uitvoeren waterbodemonderzoek op 
Babbelsebeek (cfr Vlaamse lijst van 
prioritair te onderzoeken waterbodems) 
(prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Netebekken 2016-2021
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019
Nog niet 
opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_F_0012

Uitvoeren waterbodemonderzoek op de 
Wolzakkenleibeek (cfr Vlaamse lijst van 
prioritair te onderzoeken waterbodems) 
(prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

8B_F_0013

Uitvoeren waterbodemonderzoek op de 
Binnenbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair 
te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 
1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2019
Nog niet 
opgestart

8B_F_0019
Evaluatie van bestaande 
waterbodemsaneringstechnieken

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0022
Onderzoek naar de interactie waterbodem-
waterkolom

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering

8B_F_0045
Monitoring van de waterbodemkwaliteit 
via vijfjaarlijkse staalnamecampagnes

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Havenbedrijf : Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

Tijdelijk 
stilgelegd

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_F_0077
Risicobeoordeling waterbodem in 
bevaarbare en onbevaarbare waterlopen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0078 Verder uitbouwen sedimentmeetnet
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) - 
Waterbouwkundig Laboratorium

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

8B_F_0079 Vervolgtraject sedimentbalans
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0080
Uitvoeren waterbodemonderzoek in het 
Netebekken op de Grote Laak (prioriteit 2) 
(in aandachtsgebied)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Netebekken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

Voorbereidend
e fase

8B_F_0087

Uitvoeren van één of meerdere 
pilootwaterbodemonderzoeken in functie 
van het bijsturen van de ontwerp 
standaardprocedure 
waterbodemonderzoek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0088

Nagaan wat de toepassingsmogelijkheden 
zijn van de nieuwe regeling rond 
saneringsplicht bij 
waterbodemverontreiniging (gewijzigd 
bodemdecreet)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0089
Nagaan wat de mogelijkheden zijn rond  
duurzaam saneren bij verontreinigde 
waterbodems

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0090

In kaart brengen van hotspots van 
waterbodemverontreiniging ten gevolge 
van risico-activiteiten en linken van de 
waterbodemverontreiniging met hun bron

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_F_0091
Synergie faciliterend sediment kennis-
systeem

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

8B_H_0001
Opmaak van een sedimentbeheerconcept 
voor het Scheldestroomgebiedsdistrict

Grensoverschrijdende maatregelen i.v.m. 
waterbodems

Vlaams deel 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 In uitvoering In uitvoering Uitgevoerd

9_A_0001
Uitdragen van landbouwkennis naar 
andere beleidsdomeinen en 
overheidsinstanties

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV)

2019 Doorlopend Doorlopend

9_A_0002

Specifiek onderzoek naar  
macrofytengemeenschapontwikkeling in 
?rivieren?  in functie van nutriëntniveau"s 
(rekening houden met randvoorwaarden 
hydromoroflogie, chemie)

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_A_0005
uitbreiden en toepassen van kennis over 
kosten, effecten en baten van acties via de 
maatregelenkostenmodule water

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_A_0006
Verspreiden van info uit en draagvlak 
creëeren voor modeltoepassingen en 
modelresultaten in het waterbeleid

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_A_0007
Ontwikkeling tools en modellen voor de 
onderbouwing van de afwijkingen ten 
behoeve van de SGBP 2022-2027

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_A_0010
Tussentijdse evaluatie van de 
stroomgebiedbeheerplannen

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 2016-2021
Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2019 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

9_B_0003

Draagvlak creëren voor , faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauw-
groene diensten in het integraal 
waterbeleid op het terrein in het kader van 
Integraal Project Herk en Mombeek

Draagvlak creëren voor, faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het 
terrein

Demerbekken 2016-2021
Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Regionaal Landschap : Haspengouw 
en Voeren

2019
Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase
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9_B_0038

Draagvlak creëren voor , faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauw-
groene diensten in het integraal 
waterbeleid binnen het aandachtsgebied 
van de Rivierbeek-Hertsbergebeek

Draagvlak creëren voor, faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het 
terrein

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van de 
Brugse Polders

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_B_0040
Stimuleren van geschikt graslandgebruik in 
beekvalleien langs de Rivierbeek en 
Hertsbergebeek

Draagvlak creëren voor, faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het 
terrein

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van de 
Brugse Polders

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0001

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project Zwarte Beek, met bijzondere 
aandacht voor Speerpuntgebied Zwarte 
Beek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0002

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project Project Winge, met bijzondere 
aandacht voor aandachtsgebied Winge

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0003

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project Schulensbroek, met bijzondere 
aandacht voor aandachtsgebied Herk en 
aandachtsgebied Mangelbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0004

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins 
tussen de acties binnen en tussen de 
verschillende maatregelengroepen en om 
verder acties/projecten te stimuleren in 
het kader van het integraal project  Getes-
Melsterbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0005

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project Herk & Mombeek, met bijzondere 
aandacht voor speerpuntgebied Mombeek 
en aandachtsgebied Herk

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021
Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Regionaal Landschap : Haspengouw 
en Voeren

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0006

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project Velpe, met bijzondere aandacht 
voor aandachtsgebied Velpe

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0007

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project Demer Limburg, mt bijzondere 
aandacht vr speerpuntgebied Demer I, 
speerpuntgebied Munsterbeek en 
aandachtsgeb Demer II

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0008

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project ?De Drie Beken?, met bijzondere 
aandacht voor aandachtsgebied Hulpe-
Zwart Water

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0009

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project de Laak (deel van 
aandachtsgebied Dijle V)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0010
Organiseren & coördineren gebiedsgericht 
overleg in het  kader van het Integraal 
project Hallerbosbeken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0011

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Weesbeek 
(aandachtsgebieden Weesbeek en Leibeek-
Laakbeek)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Provinciale 
Visserijcommissie Vlaams-Brabant

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0012

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Ijse (speerpuntgebied 
IJse)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0013
Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Barebeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0014

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Dijlevallei 
(speerpuntgebied Laan, 
aandachtsgebieden Dijle I, Dijle II en 
Nethen)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0016

opmaak van een overkoepelende 
ruimtelijke visie voor de Mangelbeekvallei 
(Integraal Project De Wijers) 
(aandachtsgebied Mangelbeek)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2019 Uitgevoerd In uitvoering
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9_C_0017
Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Vrouwvliet

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019
Nog niet 
opgestart

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

9_C_0018

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Zuunbeek 
(aandachtsgebied Zuunbeek)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0019

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van 
het Integraal project Voer 
(aandachtsgebied Voer)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0020

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv 
de verdere uitvoering van het integraal 
project ?De Wijers?, met bijzondere 
aandacht voor aandachtgebied 
Mangelbeek en aandachtsgebied Demer II

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021
Bekkensecretariaat Demerbekken, 
Provincie Limburg

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0021
Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg ifv integraal project Grote Laak 
(aandachtsgebied)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0022
Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg ifv integraal project Aa (deels 
aandachtsgebied, deels speerpuntgebied)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0023
Organiseren  & coördineren van het 
gebiedsgericht overleg ifv de 
speerpuntgebieden Kleine Nete I en Wamp

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0024
Organiseren  & coördineren van het 
gebiedsgericht overleg ifv het 
speerpuntgebied Grote Nete I

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0025
Organiseren  & coördineren van het 
gebiedsgericht overleg ifv het 
speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0032

Opmaken van gewestelijke RUP's in 
valleigebieden opgenomen in de 
operationeel uitvoeringsprogramma's van 
het AGNAS-proces

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Vlaams deel 2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Omgeving (cfr SGBP: Dep Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed)

2019 Doorlopend Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

9_C_0033

Stimuleren van  afstemming & win-wins in 
het integraal project Demervallei  
(integraal project Demer tussen Diest en 
Werchter)  door actieve medewerking aan 
initiatieven als Strategisch Project Demer 
en Sigma Demervallei.

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0034
Onderzoeken van de mogelijkheden om 
afstemming te realiseren tussen viskweek 
en ecologisch vijverbeheer in De Wijers

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 2016-2021
Vlaamse overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Provincie 
Limburg

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0035
Coördinatie van de opmaak van een 
adequaat beheerplan voor taplopen in het 
Netebekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2019

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

9_C_0036
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in functie van het 
integraal project Molenbeek-Kottembeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Tijdelijk 
stilgelegd

In uitvoering In uitvoering

9_C_0037
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
speerpuntgebied Kalkense Vaart

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0038
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
aandachtgsgebied Getijdedurme

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

Voorbereidend
e fase

In uitvoering

9_C_0039

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van speerpunt- en 
aandachtsgebieden in het Maasbekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Maasbekken 2016-2021
Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0040
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
aandachtsgebied Groot Schijn

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019
Voorbereiden
de fase

In uitvoering In uitvoering

9_C_0041

Op basis van de vastgestelde prioriteiten 
inzake handhaving in het kader van 
integraal waterbeleid wordt binnen de CIW 
overleg opgestart met de verschillende 
toezichtinstanties

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Vlaams deel 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0042

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de aandachtsgebieden 
Blankaart, Grote kemmelbeek en 
Poperingevaart in het Ijzerbekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

IJzerbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2019 In uitvoering In uitvoering

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

9_C_0043

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van het aandachtsgebied 
Rivierbeek Hertsbergebeek in het Bekken 
van de Brugse Polders

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bekken Brugse Polders 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van de 
Brugse Polders

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0044

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de aandachtsgebieden 
Bellebeek, Mark en Molenbeek 
Pachtbosbeek in het Denderbekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Denderbekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Denderbekken 2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend
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9_C_0045

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de aandachtsgebieden 
Brakeleiken-Lieve,  Oude Kale, Poekebeek 
en Zwarte Sluisbeek in het Bekken van de 
Gentse Kanalen

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bekken Gentse Kanalen 
2016-2021

Bekkensecretariaat Bekken van de 
Gentse Kanalen

2019 Doorlopend Doorlopend

9_C_0046

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins 
tussen de acties binnen en tussen de 
verschillende maatregelengroepen en om 
verder acties/projecten te stimuleren in 
het kader van het integraal project Zwalm 
(AG)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0047

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins 
tussen de acties binnen en tussen de 
verschillende maatregelengroepen en om 
verder acties/projecten te stimuleren in 
het kader van het integraal project 
Maarkebeek (AG)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bovenscheldebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2019 Doorlopend Doorlopend Doorlopend

9_C_0048

Organiseren & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins 
tussen de acties binnen en tussen de 
verschillende maatregelengroepen en om 
verder acties/projecten te stimuleren in 
het aandachtsgebied Benedenvliet

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0050
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
aandachtgsgebied Vliet-Grote Molenbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenscheldebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0051

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van het aandachtsgebied 
Heulebeek in het Leiebekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0052

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de Gaverbeek in het 
Leiebekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Leiebekken 2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0053
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in kader van het 
Integraal Project Laan

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering

9_C_0054
Organiseren en coördineren gebiedsgericht 
overleg in kader van het Integraal project 
Maalbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en Zennebekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Regionaal Landschap : 
Groene Corridor

2019 In uitvoering In uitvoering In uitvoering
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