
WUP 2020 svz  alle acties

Actienummer Actietitel Maatregel Planonderdeel Initiatiefnemers WUP-jaar Svz 2020 Planning 2021

2_A_0001 Aanrekenen van de drinkwaterprijs

Kostenaanrekening  van de publieke 
drinkwaterproductie en -distributie 
afstemmen op nieuwe, voortschrijdende 
inzichten inzake de toe te rekenen kosten 
aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 Doorlopend Doorlopend

2_C_0003

Uitwerken van een kader voor een duurzame 
financiering van de publieke inzameling en 
zuivering van afvalwater op gemeentelijk 
niveau.

Kostenaanrekening van de publieke 
inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau afstemmen op 
nieuwe, voortschrijdende inzichten inzake 
de toe te rekenen kosten aan de 
gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

2_C_0004

Opmaak van een nieuw subsidiebesluit dat 
de gemeente op langere termijn zekerheid 
moet bieden over de mogelijke financiële 
ondersteuning vanuit het gewest

Kostenaanrekening van de publieke 
inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau afstemmen op 
nieuwe, voortschrijdende inzichten inzake 
de toe te rekenen kosten aan de 
gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

2_D_0002 Aanrekenen van de retributie op watervang 
uit bevaarbare waterlopen

Kostenaanrekening  van de 
zelfvoorzieningen inzake waterproductie 
afstemmen op nieuwe, voortschrijdende 
inzichten inzake de toe te rekenen kosten 
aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

2_D_0003

Evaluatie van de huidige tariefstructuur van 
de retributie op watervang 
(captatievergoeding) voor bevaarbare 
waterlopen.

Kostenaanrekening  van de 
zelfvoorzieningen inzake waterproductie 
afstemmen op nieuwe, voortschrijdende 
inzichten inzake de toe te rekenen kosten 
aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

2_D_0004
Evaluatie van de mogelijkheden voor het 
invoeren van captatievergoedingen voor 
onbevaarbare waterlopen.

Kostenaanrekening  van de 
zelfvoorzieningen inzake waterproductie 
afstemmen op nieuwe, voortschrijdende 
inzichten inzake de toe te rekenen kosten 
aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase

2_E_0001
Aanrekenen van de  heffing op 
waterverontreiniging voor 
oppervlaktewaterlozers

Kostenaanrekening  van de 
zelfvoorzieningen inzake zuivering van 
afvalwater afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

2_E_0002
Aanpassing van de heffingsregeling inzake 
oppervlaktewaterverontreiniging naar een 
regulerende heffing

Kostenaanrekening  van de 
zelfvoorzieningen inzake zuivering van 
afvalwater afstemmen op nieuwe, 
voortschrijdende inzichten inzake de toe te 
rekenen kosten aan de gebruikssectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

2_F_0001 Evaluatie van de sociale, economische en 
ecologische correcties van alle waterdiensten

Overkoepelende maatregelen inzake 
kostenterugwinning die gelden voor 
meerdere/alle waterdiensten tegelijk

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

2_G_0001

Onderzoek naar de haalbaarheid en methode 
voor de aanrekening van een heffing 
(bijdrage/vergoeding) voor verharde 
oppervlaktes voor de afvoer van niet-
verontreinigd hemelwater.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
kostenterugwinning ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

2_G_0002

Onderzoek naar de haalbaarheid en methode 
voor de aanrekening van een vergoeding 
voor het transport en de zuivering van het 
verontreinigd hemelwater

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
kostenterugwinning ter ondersteuning van 
het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

3_A_0004 Aanbieden van tools voor opvolging, analyse 
en vergelijking van eigen waterverbruik .

Optimaliseren van duurzaam watergebruik 
bij alle sectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

3_A_0006 Sensibiliseren van duurzaam watergebruik in 
de land- en tuinbouwsector

Optimaliseren van duurzaam watergebruik 
bij alle sectoren

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering In uitvoering

3_A_0003 Onderzoek naar zoutwaterproblematiek in het 
kanaal Gent-Terneuzen

Optimaliseren van duurzaam watergebruik 
bij alle sectoren

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken - Afdeling 
Maritieme Toegang (cfr SGBP: 
Agentschap Maritieme Toegang)

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

3_B_0003

Locatiespecifiek onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve waterbron 
voor de productie van drinkwater en/of ander 
water (landbouw, industrie): evaluatie beleid 
en wetgeving (Ruimtelijke Ordening)

Optimaliseren van het gebruik van 
alternatieve waterbronnen

Vlaams deel 
2016-2021 Aquaflanders 2020 Doorlopend Doorlopend

3_B_0005
Sensibiliseren voor het toepassen van 
alternatieve waterbronnen in de land- en 
tuinbouwsector

Optimaliseren van het gebruik van 
alternatieve waterbronnen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering In uitvoering

3_C_0001 Projecten ter preventie van lekverlies in het 
waterleidingennet

Uitbouwen en optimaliseren van het 
distributienetwerk (lw, grijswater, rw)

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 In uitvoering In uitvoering

3_E_0002
Onderzoek opportuniteit vastleggen van 
doelstellingen efficiënt watergebruik in 
gebouwen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
watergebruik en -behoeften ter 
ondersteuning van het duurzaam 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

4A_A_0008 Evaluatie werkzame stoffen in het ruwe water 
van de grondwaterbeschermingszones

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0005
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het IJzerbekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend
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4A_A_0006

Uitvoeren van relevante, brongerichte 
maatregelen mbt nitraat in de aangeduide 
zone rond de grondwaterwinning Leefdaal 
Puttebos

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Brulandkrijtsyste
em 2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering In uitvoering

4A_A_0007

Uitvoeren van relevante, brongerichte 
maatregelen mbt nitraat in de aangeduide 
zone rond de grondwaterwinning ten behoeve 
van de openbare drinkwatervoorziening.

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021, Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021, 
Maassysteem 
2016-2021

Alle drinkwatermaatschappijen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd

4A_A_0009

Actueel houden en implementeren van de 
brondossiers voor het in het bekken van de 
Brugse polder gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0010

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Bekken van de 
Gentse Kanalen gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0011

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het 
Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0012

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het 
Benedenscheldebekken gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021, Centraal 
Vlaams systeem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0013
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Netebekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0014
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Demerbekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0015

Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Dijle- en 
Zennebekken gelegen kwetsbare 
grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_A_0017
Actueel houden en implementatie van de 
brondossiers voor het in het Maasbekken 
gelegen kwetsbare grondwaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones

Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4A_B_0016 Prioritaire aanpak van bodemsanering in 
kwetsbare gebieden

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van 
andere beschermde gebieden die 
rechtstreeks afhankelijk zijn van 
grondwater

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

4A_B_0015

Optimalisatie van grondwaterpeilen i.f.v. 
realiseren van gewenste natuurstreefbeelden 
(natte natuur) in de vallei van de Huttenbeek 
(deelgebied 3 SBZ BE2200031)

Herstellen en beschermen van de 
grondwatervoorraden ter hoogte van 
andere beschermde gebieden die 
rechtstreeks afhankelijk zijn van 
grondwater

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4A_C_0004 Gebiedsgericht ecohydrologisch onderzoek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
beschermde gebieden (m.i.v. de 
aangeduide GWATE's) ter ondersteuning 
van het grondwaterspecifiek beheer en -
beleid in deze gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_A_0021
Evaluatie en herziening aanduiding 
beschermde gebieden oppervlaktewater voor 
drinkwatervoorziening

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_A_0007

Actueel houden en implementeren van de 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen 
voor de drinkwaterproductie gelegen in het 
bekken van de Gentse kanalen.

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_A_0017

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen 
voor de drinkwaterproductie gelegen in het 
bekken van de IJzer

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_A_0019

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare oppervalktewaterwinningen 
voor de drinkwaterproductie gelegen in het 
bekken van de Leie

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend
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4B_A_0020

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen 
voor de drinkwaterproductie gelegen in het 
bekken van de Maas

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_A_0014

Actueel houden en implementeren van 
brondossiers ter ondersteuning van het 
gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid 
voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen 
voor de drinkwaterproductie gelegen in het 
bekken van de Beneden-Schelde, Nete en 
Demer

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

Demerbekken 
2016-2021, 
Netebekken 
2016-2021, 
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_A_0016

Actueel houden en implementeren van de 
brondossiers voor het in het 
Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare 
oppervlaktewaterwinningen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van drinkwaterbeschermingszones

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0142
Verfijnen van het kader rond minimum- en 
maximum peilen in de waterloop gebaseerd 
op ecologische doelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0101
Afstemmen van het waterbeheer op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor alle 
waterlichamen in SBZ in het Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Maasbekken 
2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0232

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het bekken van de Gentse 
kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0233

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het bekken van de Brugse 
Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0234

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0235

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0236

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0237

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0238

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0239

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Dijle-Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0240

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Netebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0241

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend
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4B_B_0242

Verbetering van structuurkwaliteit en 
natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en 
de GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0244

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het bekken van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen, 
Provincie Oost-Vlaanderen, Alle 
waterbeheerders

2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0245

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Doorlopend

4B_B_0248

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Provincie 
Vlaams-Brabant

2020 Doorlopend

4B_B_0249

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Denderbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie Vlaams-
Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0250

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Dijle-Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Vlaams-
Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0251

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Netebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2020 Doorlopend

4B_B_0252

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Provincie 
Limburg, Provincie Vlaams-
Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0253

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en 
GET/GEP KRLW door het afstemmen van 
het waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Limburg 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0260

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het Bekken van 
de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0261

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het Bekken van 
de Gentse Kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0262

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermde gebieden in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0263

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermde gebieden in het 
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0264

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0265

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het Dijle- en 
Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0266
Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0267

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermde gebieden in het 
Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0268

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0270

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het bekken van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle waterbeheerders 2020 Doorlopend Doorlopend
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4B_B_0271

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het bekken van de Gentse Kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Alle waterbeheerders 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

4B_B_0272

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle waterbeheerders 2020 Doorlopend
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

4B_B_0273

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_B_0274

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0275

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Denderbekken 
2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_B_0276

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het Dijle- en Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle waterbeheerders 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0277

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

IJzerbekken 
2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_B_0278

Afstemmen van het waterbeheer voor alle 
waterlichamen (behorend tot een beschermd 
gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen 
in het Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Leiebekken 
2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

4B_B_0282

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in drinkwater- 
en/of beschermd gebieden in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_B_0149

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in SBZ-gebied 
BE2200038 thv Haren ikv 
instandhoudingsdoelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Polder 
en/of Wateringen: Watering De 
Herk

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

4B_B_0152

Bevorderen van waterconservering of 
tegengaan van verdroging in het Brongebied 
van de Zusterkloosterbeek in SBZ-gebied 
BE2200031 ikv instandhoudingsdoelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Gemeente: Genk, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Provincie 
Limburg

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

4B_B_0254 Tegengaan van verdroging van de Kleine 
Laak in natuurgebied Biezenhoed

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Natuurpunt, 
Drinkwatermaatschappij : Pidpa 2020 Voorbereiden

de fase

4B_B_0285
Afstemmen van afspraken rond het Scheps 
(behorend tot beschermd gebied BE2100040) 
te Balen ikv de IHD-doelstellingen.

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte 
van andere beschermde gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

4B_C_0004
Actualisatie milieukwaliteitsnormen 
oppervlaktewater voor beschermde gebieden 
oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening.

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0221

Bepalen van de relatieve impact van 
puntlozingen op ecologisch uiterst kwetsbare 
, kwetsbare en strategisch belangrijke 
waterlopen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0222

Bepalen van een kostenefficiënte 
saneringsmethode voor puntlozingen met een 
relevante impact op uiterst kwetsbare, 
kwetsbare en strategisch belangrijke 
waterlopen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

4B_D_0223
Saneren van de puntlozingen met een 
relevante impact op uiterst kwetsbare 
waterlopen (tegen 2021)

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

4B_D_0225
Saneren van puntlozingen met een relevante 
impact op strategisch belangrijke waterlopen 
(tegen 2021 of 2027)

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

4B_D_0108

Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken 
thv waterlopgerelateerde erosieknelpunten in 
beschermde gebieden, onder meer 
BE2300007

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_D_0210

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het bekken 
van de Brugse Polders

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0211

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het bekken 
van de Gentse Kanalen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0212

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Benedenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering
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4B_D_0213

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Bovenscheldebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0214

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Demerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0215

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Denderbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0216

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het Dijle- en 
Zennebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0217

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
IJzerbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0218

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandhoudingsdoelstellingen in het 
Leiebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0219

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Maasbekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_D_0220

Analyse van de waterkwaliteit van alle 
waterlopen in beschermd gebied om deze te 
verbeteren en af te stemmen op de 
instandshoudingsdoelstellingen in het 
Netebekken

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 Doorlopend In uitvoering

4B_D_0067

Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in beschermde gebieden, onder meer  
BE2400012, BE2200038 en BE2200042

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Gemeente: Tielt-
Winge, Gemeente: Holsbeek, 
Gemeente: Lubbeek

2020 Doorlopend Doorlopend

4B_D_0071

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- en 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in beschermde gebieden, 
onder meer  BE2400009, BE2400010 en 
BE2400012

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Gemeente: 
Bierbeek 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_D_0097

Anti-erosie maatregelen in het Maasbekken 
thv  waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in beschermde gebieden, onder meer 
BE2200039

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Maasbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_D_0102

Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
beschermde gebieden, onder meer 
BE2500003

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Leiebekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_D_0125

Anti-erosie maatregelen in het 
Bovenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
beschermde gebieden, onder meer 
BE2300007

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_D_0208

Afstemmen van de oppervlaktewaterkwaliteit 
voor Aa en zijwaterlopen (behorend tot 
beschermd gebied  BE2100017, BE2100024 
of BE2100026) op de 
instandhoudingsdoelstellingen

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Turnhout, 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 Doorlopend

4B_D_0209
Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
in beschermd gebied de Blankaart

Herstellen en beschermen van de 
oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van 
andere beschermde gebieden

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Gemeente: 
Diksmuide, Gemeente: Houthulst 2020 Doorlopend

4B_E_0314 Opvolgen, en indien nodig bijsturen, van 
herstel- en beheersmaatregelen voor bever

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0301

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Bekken van de Brugse 
Polders

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0302

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Bekken van de Gentse 
Kanalen

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0303

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Benedenscheldebekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0304

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Bovenscheldebekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0305

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Demerbekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering
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4B_E_0306

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Denderbekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0307

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Dijle- en Zennebekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0308

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het IJzerbekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0309

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Leiebekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0310

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Maasbekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0311

Analyse van de hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  het meest gepaste structuurherstel voor 
de waterlopen in het Netebekken

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 Doorlopend In uitvoering

4B_E_0019 Structuurherstel voor de Scherpenbergloop 
en Tonbroekloop (behorend tot Malesbroek)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen, Natuurpunt 2020 Voorbereiden

de fase

4B_E_0034

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
Mombeek in SBZ-gebied BE2200038  thv 
Herkwinning, Mombeekvallei te Zammelen

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0039

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor de 
waterlopen van 2de en 3de categorie binnen 
het aandachtsgebied Herk-Kleine Herk.

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_E_0087

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor Sint-
Odulphusbeek in SBZ-gebied BE2200038 
(thv Het Vinne)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB), Polder 
en/of Wateringen: Watering De 
Kleine Gete

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

4B_E_0143
Aanleg van bijkomende paai- en 
opgroeihabitats in de Zwarte Nete (behorend 
tot beschermd gebied BE2100026)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2020 Voorbereiden
de fase

4B_E_0157
Aanleg van bijkomende paai- en 
opgroeihabitats in de Desselse Nete 
(behorend tot beschermd gebied BE2100026)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2020 Voorbereiden
de fase

4B_E_0167

Analyse van ontwikkelingsmogelijkheden en 
uitvoeren van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
waterlopen van 2de en 3de categorie in het 
speerpuntgebied Munsterbeek, waaronder de 
Bezoensbeek en de Zutendaalbeek in SBZ-
gebied BE2200042.

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_E_0168
Structuurherstel voor de bovenloop van de 
Grote Nete  (behorend tot beschermd gebied 
BE2200029)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Geen info

4B_E_0172

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
Mangelbeek in SBZ-gebied BE2200030

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

4B_E_0261

Structuurherstel voor de Tappelbeek 
stroomafwaarts de E313(behorend tot 
beschermd gebied BE2100017) door actieve 
heractivatie van het meanderingsproces.

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

4B_E_0265

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor 
waterlichaam Weesbeek en zijlopen 
(behorend tot BE2400010).

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), Provincie Vlaams-Brabant

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

4B_E_0274

Structuurherstel, sanering 
vismigratieknelpunten en onderzoek 
aangepast peilregime rekening houdende 
met andere functies in het stroomgebied (iuv 
landinrichtingsproject Vinderhoutse bossen) 
ifv IHD en goede toestand Oude Kale

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

4B_E_0276
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Grote Nete 1° cat.

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0278
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Mombeek 1° cat

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

7/41



WUP 2020 svz  alle acties

4B_E_0279
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Dommel 1° cat

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0280

Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Abeek en Lossing 
afwaarts kanaal Zuid-Willemsvaart

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0281 Sanering van vismigratieknelpunten op de 
Abeek opwaarts Zuid-Willemsvaart

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De 
Vreenebeek

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

4B_E_0282
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Warmbeek

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0283
Verhoging ecologische kwaliteit 
Schulensbroek rekening houdende met 
hoofdfunctie waterberging

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB)

2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0285
Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke 
waterbergingscapaciteit op de Kleine Nete 
(1ste categorie)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0286
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op IJse

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0287 Structuurherstel op Stenensluisvaart en 
Houtensluisvaart

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0291
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Demer.

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0293

Aanpak structuurherstel en sanering 
vismigratie Winge in samenhang met herstel 
waterbergingscapaciteit en 
beschermingsmaatregelen

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Provincie Vlaams-Brabant, Polder 
en/of Wateringen: Watering De 
Molenbeek

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

4B_E_0294

Structuurherstel en sanering vismigratie in 
samenhang met realisatie van bijkomende 
waterbergingscapaciteit in valleigebied van 
de Mark en van beschermingsdijken en 
realisatie van een sedimentvang

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0295

Realisatie van aanpak structuurherstel en 
sanering vismigratie (in samenhang met 
bijkomende waterbergingscapaciteit in 
valleigebied van de Bosbeek en Witbeek)

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0297

Wegwerken van vismigratieknelpunten 8501-
110  en -130 op Grote Nete en  8791-030 tot -
060 op Kleine Hoofdgracht gelegen in 
Bovenloop van de Grote Nete met 
Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase Doorlopend

4B_E_0299

Wegwerken van vismigratieknelpunt voor 
Heiloop 8550-020 te Balen (onbevaarbaar) 
gelegen in SBZ-H Bovenloop van de grote 
Nete met Zammelsbroek, Langdonken en 
Goor

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

4B_E_0312
Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke 
waterbergingscapaciteit en sanering 
vismigratieknelpunten op Itterbeek

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_E_0313

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor de 
waterlopen van 2de en 3de categorie binnen 
het aandachtsgebied Velpe.

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Andere 
initiatiefnemer

2020 Doorlopend Doorlopend

4B_E_0316 Integraal saneringsproject voor de Grotebeek 
inclusief het herstel van de structuurkwaliteit

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

4B_E_0320 Verbetering structuurkwaliteit Heiloop

Prioritair aanpakken van het 
structuurherstel van 
oppervlaktewaterlichamen in beschermde 
gebieden

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

4B_F_0025

Opstarten overleg en uitvoeren onderzoek 
mbt inzet maatregelenpakket (o.a. baggeren) 
voor het behalen van het GEP tegen 2027 
voor het Vlaams waterlichaam VL05_192 
"Donkmeer" door de bevoegde 
waterbeheerder Berlare ism betrokken 
actoren

Studies en onderzoeksopdrachten mbt de 
beschermde gebieden  ter ondersteuning 
van het oppervlaktewaterspecifiek beheer 
en -beleid in deze gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Gemeente: Berlare 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

5A_A_0002 Uitvoeren van toestand- en trendbeoordeling 
van grondwaterlichamen

Beschermen en herstellen van de 
grondwatervoorraden (sluitend 
voorraadbeheer), rekening houdend met 
de impact van waterschaarste en droogte

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

5A_A_0003 Herziening van het grondwaterdecreet

Beschermen en herstellen van de 
grondwatervoorraden (sluitend 
voorraadbeheer), rekening houdend met 
de impact van waterschaarste en droogte

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd In uitvoering
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5A_A_0004
Bepalen van het streefbeeld 2027 van de 
grondwaterlichamen mbt 
grondwaterkwantiteit

Beschermen en herstellen van de 
grondwatervoorraden (sluitend 
voorraadbeheer), rekening houdend met 
de impact van waterschaarste en droogte

Sokkelsysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

5A_B_0002

Uitvoeren  van het algemene 
vergunningenbeleid zoals vastgelegd in de 
grondwatersysteemspecifieke delen van het 
stroomgebiedsbeheerplan

Uitwerken en toepassen van een GWL- en 
regiospecifiek vergunningenbeleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5A_B_0001

Uitvoeren van het 
grondwaterlichaamspecifiek 
vergunningenbeleid conform de 
herstelprogramma"s

Uitwerken en toepassen van een GWL- en 
regiospecifiek vergunningenbeleid

Sokkelsysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5A_C_0001 Update van de HCOV kartering
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

5A_C_0002
Studie naar het effect van de 
klimaatsverandering op de 
grondwatervoeding

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

5A_C_0003 Opstellen van tijdsafhankelijke regionale 
grondwatermodellen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

5A_C_0005 Grondwaterstandsindicator uitbreiden tot een 
voorspeller

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

5A_C_0004 In kaart brengen van zoetwaterreserves
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Sokkelsysteem 
2016-2021, Kust- 
en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

5A_C_0009
Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie van 
het moerasgebied "Wipheide" aan de Vliet te 
Sint-Amands

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Vliet en Zielbeek 2020 Nog niet 

opgestart

5A_C_0010

Optimalisatie van grondwaterpeilen i.f.v. 
beschermen aanwezige bewoning en 
realiseren van gewenste natuurstreefbeelden 
(natte natuur) in het mijnverzakkingsgebied 
Schansbroek (Integraal Project De Wijers)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
grondwaterkwantiteit ter ondersteuning 
van het waterbeheer en -beleid

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021

Gemeente: Genk, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2020 In uitvoering Uitgevoerd

5A_D_0001 Opsporen en aanpakken van illegale 
grondwaterwinningen

Uitwerken en toepassen van een 
handhavingsbeleid gericht op het 
herstellen en beschermen van 
grondwatervoorraden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5A_E_0001

Grensoverschrijdend overleg omtrent de 
kwantitatieve problematiek van de 
(grond)waterverdeling tussen Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië (intra-Belgisch overleg)

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5A_E_0002
Grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen en Frankrijk

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 
2016-2021, Kust- 
en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5A_E_0003
Grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021, Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021, 
Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5A_E_0004
Grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen en Duitsland

Grensoverschrijdend integraal kwantitatief 
grondwaterbeheer

Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

5B_A_0006 Automatisatie van een sluis op de Bollebeek 
(Vliet-Grote Molenbeek) te Asse Actief peilbeheer

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

5B_A_0014 Bouw van een klepstuw op de Lisseweegse 
Vaart Actief peilbeheer

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

5B_B_0023 Uitwerken van laagwaterstrategieën Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering
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5B_B_0007
Verdroging tegengaan in de omgeving van 
campus te Diepenbeek door behoud van de 
hoge grondwaterstand

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Provincie Limburg

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

5B_B_0011
Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen te 
gaan in het afstroomgebied van de Weerijs.

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

5B_B_0012
Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen te 
gaan in het afstroomgebied van het Merkske

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

5B_B_0013

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en  aanvullen 
grondwatertafel in het afstroomgebied van de 
Dommel (met focus buiten de valleien)

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Dommelvallei, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_B_0014

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en aanvullen 
grondwaterlagen in het afstroomgebied van 
de Warmbeek

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Dommelvallei, 
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De 
Vreenebeek

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_B_0015
Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen te 
gaan in het afstroomgebied van de Mark

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

5B_B_0016

Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen te 
gaan in het afstroomgebied van de Abeek , 
waarbij de focus ligt buiten de valleien.

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Grootbroek

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_B_0017

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en om verdroging 
tegen te gaan in het afstroomgebied van 
Itterbeek1

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Grootbroek

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_B_0018

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en om verdroging 
tegengaan in het afstroomgebied van de  
Bosbeek

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Doorlopend Doorlopend

5B_B_0019

Gebiedsgerichte projecten ter bevordering 
van waterconservering en om verdroging 
tegen te gaan in het afstroomgebied van de 
Lossing

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Grootbroek

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_B_0030

Gebiedsgericht project ter bevordering van 
waterconservering en om verdroging tegen te 
gaan in het deelbekken van de Aa-Leyloop 
(Maasbekken) en in de deelbekkens van de 
Boven Aa en Bovenlopen Kleine Nete 
(Netebekken) in Ravels

Het verminderen van effecten van 
waterschaarste en droogte

Netebekken 
2016-2021, 
Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

5B_C_0016 Niet-productieve investeringen voor 
kleinschalige waterinfrastructuur

Beschermen of vrijwaren van 
waterconserveringsgebieden om de 
achteruitgang van het hydraulisch regime 
van het oppervlaktewaterlichaam tegen te 
gaan

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering Doorlopend

5B_C_0005 Behoud waterconserveringsfunctie in 
omgeving van campus te Diepenbeek

Beschermen of vrijwaren van 
waterconserveringsgebieden om de 
achteruitgang van het hydraulisch regime 
van het oppervlaktewaterlichaam tegen te 
gaan

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Provincie Limburg

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

5B_E_0007 Verdere verbetering werking HIC 
(Hydrologisch Informatie Centrum)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2020 In uitvoering In uitvoering

5B_E_0008 Onderzoek naar optimalisaties van bestaande 
en nieuwe waterbouwkundige infrastructuur

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2020 In uitvoering In uitvoering

5B_E_0035

Hydraulische modelleringsstudies, inclusief 
het opstellen van integrale modellen en 
scenarioberekening ten behoeve  van de 
uitvoering van projecten op terrein

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5B_E_0059 Verdere uitbouw en onderhoud van het hydro-
meteorologisch meetnet

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

5B_E_0014 Opmaak van een oppervlaktewatermodel 
voor de stroomgebieden van Zuidlede

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

5B_E_0037 Optimaliseren van waterhuishouding in het 
stroomgebied van de Wallebeek (2de cat.)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

5B_E_0038

Studie rond overstromingsproblematiek 
Zwalm:  via GIS-oefening onderzoeken welke 
zones in aanmerking komen voor opwaartse 
buffering en welke waterlopen geschikt zijn 
voor plaatsen knijpconstructies

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

5B_E_0039

Studie rond overstromingsproblematiek 
Maarkebeek:  via GIS-oefening onderzoeken 
welke zones in aanmerking komen voor 
opwaartse buffering en welke waterlopen 
geschikt zijn voor plaatsen knijpconstructies

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd
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5B_E_0058
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van 
de Linkerschelde-oever in het noorden van 
het Waasland

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

5B_E_0060 Beheer beverdammen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
oppervlaktewaterkwantiteit ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering Het Grootbroek 2020 In uitvoering Uitgevoerd

5B_G_0005

De nodige afspraken dienen gemaakt te 
worden met bovenstroomse regio's en landen 
op het vlak van kwaliteit en kwantiteit voor de 
oppervlaktewaterlichamen indien de 
opportuniteit zich voordoet

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling 
oplossen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_G_0007
Grensoverschrijdend overleg i.v.m. 
kwantitatief waterbeheer (onbevaarbare 
waterlopen)

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling 
oplossen

Vlaams deel 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, 
Bekkensecretariaat IJzerbekken, 
Bekkensecretariaat 
Denderbekken, 
Bekkensecretariaat Leiebekken, 
Bekkensecretariaat Bekken van 
de Brugse Polders, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Bekken van 
de Gentse Kanalen

2020 Doorlopend

5B_G_0001

Grensoverschrijdend overleg met Nederland 
i.v.m.kwantitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder het 
bekkenbestuur

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling 
oplossen

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_G_0002

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m.kwantitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder het 
bekkenbestuur

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling 
oplossen

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

5B_G_0004
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m.kwantitatief waterbeheer voor de 
Spierebeken

De grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling 
oplossen

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_A_0010

Evalueren en zo nodig bijsturen van de 
instrumenten i.k.v. resiliënt bouwen van  
nieuwe gebouwen in laag frequente 
overstromingsgebieden

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

6_A_0011 De optimalisatie van het instrument 
watertoets.

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Vlaams deel 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 Doorlopend Doorlopend

6_A_0012
Gevolg geven aan de startbeslissingen van 
de Vlaamse Regering inzake 
signaalgebieden

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Vlaams deel 
2016-2021

Provincie West-Vlaanderen, 
Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Departement 
Omgeving (cfr SGBP: Dep 
Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed), Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

6_A_0016 Aankoop frequent overstromende gronden ter 
hoogte van de Konijnenstraat te Puurs

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Gemeente: Puurs 2020 Nog niet 
opgestart

6_A_0018 Behoud natuurlijk overstromingsgebied voor 
Steenkensbeek en zijlopen

Vermijden van nieuwe 
overstromingsgevoelige ontwikkelingen

Netebekken 
2016-2021

Gemeente: Herselt, Gemeente: 
Hulshout 2020 Voorbereiden

de fase

6_B_0004
Instrumenten ontwikkelen om het verwijderen 
van constructies in overstromingsgevoelige 
gebieden mogelijk te maken (Preventie)

Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_B_0003 Realisatie van een woningvrij winterbed van 
de Gemeenschappelijk Maas

Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_B_0006 Openleggen Hoeikensloop te Willlebroek Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Polder 
en/of Wateringen: Polder Vliet en 
Zielbeek

2020 Voorbereiden
de fase Uitgevoerd

6_B_0007
Aanpassen van overwelving van de 
Krekelenloop ter hoogte van de Turfstraat te 
Zoersel

Verwijderen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_C_0006

Instrumenten ontwikkelen om het resiliënt 
verbouwen van bestaande 
overstromingsgevoelige gebouwen te 
faciliteren en concretiseren

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

6_C_0010
Aanpassen van overwelving van de 
Donksebeek ter hoogte van de  
Prinshoeveweg in Antwerpen

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Antwerpen, Rioolbeheerder : RI-
ANT

2020 In uitvoering In uitvoering

6_C_0011 Optimaliseren van de waterhuishouding van 
de Colateur.

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_C_0012 Aanpassen van overwelving van de 
Dorpbeek te Emblem

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_C_0013 Aanpassen van overwelving van de 
Heidebeek in Zandhoven

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_C_0015 Optimaliseren van de waterhuishouding van 
de Heesbergenloop in Kasterlee.

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_C_0016
Optimaliseren van de waterhuishouding van 
de Donkloop ter hoogte van punt van 
oorsprong.

Aanpassen van constructies in 
overstromingsgevoelige gebieden

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant
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6_D_0001

Evalueren van de kaart met risicozones voor 
overstromingen en onderzoek naar 
verbetervoorstellen, in overleg met andere 
gewesten.

Andere preventieve maatregelen 
waaronder verzekeringen

Vlaams deel 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering In uitvoering

6_D_0002

Overleg met de verzekeringssector voeren 
rond potentiële rol van de sector in de 
meerlaagse waterveiligheid. 
(informatieuitwisseling, preventie, ...)

Andere preventieve maatregelen 
waaronder verzekeringen

Vlaams deel 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering In uitvoering

6_E_0020 Vermindering van overstromingsrisico’s in de 
vallei van de Berwijn (Moelingen) Water vasthouden Maasbekken 

2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_E_0029 Realiseren van bovenstroomse buffering op 
waterlichaam Lachenebeek Water vasthouden Netebekken 

2016-2021 Gemeente: Kontich 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_E_0030

Aanpassen van 
klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/overwel
ving/rooterreiniger/sifon i.f.v. water 
vasthouden ter hoogte van Putse Moer

Water vasthouden Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_E_0033
Realiseren van bovenstroomse buffering op 
Itterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver & 
Lier

Water vasthouden Netebekken 
2016-2021

Gemeente: Lier, Gemeente: Sint-
Katelijne-Waver 2020 Nog niet 

opgestart

6_E_0037 Realiseren van bovenstroomse buffering op 
het industrieterrein Mol-Nijverheidsstraat Water vasthouden Netebekken 

2016-2021 Rioolbeheerder : HidroSan 2020 Geen info

6_E_0042
Herwaarderen Wuytsbergenloop en 
bufferend en infiltrerend inrichten nieuw 
stationsterrein Herentals

Water vasthouden Netebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Gemeente: Herentals 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

6_E_0045
Afkoppeling en bufferen van de vijvers aan 
de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout van 
de riolering en beperken overstort op Aa

Water vasthouden Netebekken 
2016-2021 Gemeente: Oud-Turnhout 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_E_0046

Afkoppeling en bufferen van de drainage in 
de speelkaartenwijk te Turnhout van de 
riolering en beperken overstort op 
Koeybleukenloop

Water vasthouden Netebekken 
2016-2021 Gemeente: Turnhout 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_E_0048 Afkoppelen en bufferen van het 
industrieterrein Oevel te Westerlo Water vasthouden Netebekken 

2016-2021
Gemeente: Westerlo, 
Rioolbeheerder : Aquafin NV. 2020 Nog niet 

opgestart

6_E_0049 Afkoppelen hemelwater in bedrijvenzone 
Terbekehof Water vasthouden

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

POM Antwerpen 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_E_0051
Herwaarderen Kleine Aa en realiseren van 
bovenstroomse buffering/waterconservering 
in de vallei van de Kleine Aa

Water vasthouden Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Andere 
initiatiefnemer 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_E_0052 Herinrichting van de Arkelloop ter hoogte van 
Senthout. Water vasthouden Netebekken 

2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_E_0053 Ecologische herinrichting Babbelsebeek ter 
hoogte van Schapenhagen. Water vasthouden Netebekken 

2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_E_0054 Ruimte voor Water Boenebeek Montenaken Water vasthouden Demerbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering van St.-Truiden 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_F_0244

Verdere uitbouw van intelligente sturing van 
kunstwerken voor realisatie van optimale 
benutting van beschikbare 
waterbergingscapaciteit

Water bergen Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0002
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Tangebeek te 
Vilvoorde/Grimbergen

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0004

Bouwen van 4 GOG"s (Gecontroleerde 
OverstromingsGebieden) op de 
Zevenbronnenbeek en Dormaalbeek 
(Molenbeek)

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden

de fase

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0006 Aanleg overstromingsbieden op de Motte Water bergen Demerbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Motbeek, Provincie 
Vlaams-Brabant

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0008
Modellering van de Molenbeek (Bierbeek); 
maatregelen tegen wateroverlast en oplossen 
vismigratieknelpunt molen Parkabdij

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0010 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
Overstromingsgebied) op de Groebegracht Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0012
Optimalisering wachtbekken langs 
Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van 
de Algoetstraat, Lennik

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

POM Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

6_F_0013 Uitbreiding bestaand wachtbekken 
Elsemheide  op Molenbeek te Beersel Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0014
Bouwen van GOG"s (Gecontroleerde 
OverstromingsGebieden) op de Woluwe en 
zijlopen

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0015 Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Puttengracht Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Tijdelijk 
stilgelegd

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0017
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Brusselsestraat op de 
Kleine Molenbeek

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0031
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - 
Grote Struisbeek aan de Rijkerooistraat

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0032
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Wullebeek 
(Reukens)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0033 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Bosbeek Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0034 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Trappistenbeek Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0037 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Goorloop Water bergen Netebekken 

2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0039 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Laak te Beerse Water bergen Netebekken 

2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0040
Afvlakken van piekdebieten door ingrepen in 
de vallei van de Aa-Nattenloop opwaarts 
Turnhout

Water bergen Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase
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6_F_0044
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Grote Nete 
te Geel- Oosterlo en Stelensdijk

Water bergen Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase

6_F_0061
Vergroten van de bergingscapaciteit 
stroomopwaarts Overpelt en Neerpelt 
opwaarts het wachtbekken

Water bergen Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0069
Bouwen van een overstromingsgebied langs 
de Kleine Gete stroomopwaarts van het 
mondingsgebied van de Dormaalbeek

Water bergen Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0072 Bouwen van een overstromingsgebied langs 
de Grote Gete stroomopwaarts  Tienen Water bergen Demerbekken 

2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0090
Bouwen van 4 bufferbekkens in het 
stroomgebied van de Gondebeek   (wl. 
S.180)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_F_0092 Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Leefdaal Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0093 Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Vier Eiken Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0094
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Neerpoorten - 
rechteroever

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0095
Bouwen van GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) Neerpoorten - 
linkeroever

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_F_0096
Creëren van extra waterberging langs de 
Gemeenschappelijke Maas in Elerweerd 
(Maaseik en Dilsen-Stokkem)

Water bergen Maasbekken 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0097

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - 
Grote Struisbeek ter hoogte van Atlas Copco 
(signaalgebied)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0098
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Kleine 
Struisbeek aan de Dijkstraat (signaalgebied)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd

Nog niet 
opgestart

6_F_0100

Verhoging van buffering in de 
Slependammewatergang door afschuining 
van de oevers en afleiden van een deel van 
het debiet naar het Schipdonkkanaal

Water bergen
Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: 
Slependammepolders 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_F_0101 Realiseren van bovenstroomse buffering op 
de Westlede Water bergen

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Gemeente: Lochristi, Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg 
nv (cfr SGBP: Waterwegen en 
Zeekanaal NV), Gemeente: Gent

2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0107
Bouwen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) op de 
Maarkebeek thv Borgtmolen

Water bergen Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0109
Uitbreiden van een bestaand GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de 
Bellebeek (Hunselbeek)

Water bergen Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0110
Onderzoek naar en realisatie van bijkomende 
bergingscapaciteit in het stroomgebied van 
de Bellebeek

Water bergen Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0112
Uitbreiden van een bestaand GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de 
Peerdestokbeek

Water bergen Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0113
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Maarkebeek ter 
hoogte van Maarke-Kerkem

Water bergen Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0114

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de 
Kemmelbeek/Klijtebeek ter hoogte van 
Vlamertinge

Water bergen IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase

6_F_0128
Verhogen van de veiligheid langsheen de 
Gemeenschappelijke Maas door uitvoeren 
van rivierverruiming

Water bergen Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0131

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Bosbeek 
opwaarts Neeroeteren in samenhang met 
optimalisatie debietsverdeling Bosbeek-
Witbeek en lokale bescherming

Water bergen Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

6_F_0144

Realiseren van scenario"s uit de OWKM 
Weesbeek, rekening houdend met de 
resultaten voortvloeiend uit de ecologische 
inventarisatie en an maatschappelijke 
afweging

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0145
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Zenne 
(Lembeek)

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0147 Optimalisatie RO (Ring rond Brussel): aanleg 
infiltratie- en spaarbekken Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0148 E40 afwateringsstudie (grondgebied Leuven): 
overleg verder zetten Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV)

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0149
Bouwen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) op de 
Maarkebeek thv Kasteelmolen

Water bergen Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0153 Bouw van een derde bufferbekken op de Ede 
t.h.v. Maasbone Water bergen

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd
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6_F_0154
Creëren van waterberging op de Ringbeek  
door aanleg bufferbekken of 
overstromingszone

Water bergen
Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0157
Verhogen van het waterbergend vermogen 
van de Bornebeek, stroomafwaarts 
Hazelaarstraat

Water bergen
Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0158
Profilering (eenzijdige verbreding incl. een 
onderhoudsstrook) van de Lede 1.045 tussen 
Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos (Lokeren)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0159
Evaluatie van de mogelijkheden voor 
structuurherstel van de Zwarte Beek in functie 
van bijkomende waterberging

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
van Willebroek 2020 Nog niet 

opgestart

6_F_0162 Uitvoeren waterbeveiligingswerken op de 
bovenlopen van de Gaverbeek Water bergen

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0163 Molenbeek (wl. nr. S.115) - aanleg van een 
2e en 3e bufferbekken. Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0166 Verhogen van het waterbergend vermogen 
van de Moubeek Water bergen

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Nog niet 
opgestart

Voorbereidende 
fase

6_F_0167 Verhogen van het waterbergend vermogen 
van de Blauwhuisbeek Water bergen

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0168 Aanleg overstromingszone op de 
As(donk)beek in Leopoldsburg Water bergen Netebekken 

2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0171 Aanleg van een GOG op de Passendalebeek 
te Moorslede Water bergen Leiebekken 

2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0172 Aanleg van een GOG op de Rakebosbeek te 
Kortrijk Water bergen Leiebekken 

2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0173 Aanleg van een GOG op de 
Lampernissebeek te Harelbeke Water bergen Leiebekken 

2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0175 Aanleg van een GOG op de Slijpebeek te 
Zwevegem Water bergen Leiebekken 

2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0176 Aanleg van een GOG op de Lokkebeek te 
Izegem/Ingelmunster Water bergen Leiebekken 

2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0177 Aanleg van een GOG op de Maalbeek te 
Anzegem Water bergen Leiebekken 

2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0181
Creëren van overstromingszone(s) in de 
vallei van de Demer stroomopwaarts van 
Bilzen

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

6_F_0182
Verhogen waterbergingscapaciteit  in/van de 
vijvers "s Herenelderen (Tongeren) en aanleg 
sedimentvang op de bovenloop van Demer

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

6_F_0184 Creëren van een overstromingszone t.h.v. het 
gebied Tivoli in Borgloon Water bergen Demerbekken 

2016-2021 Provincie Limburg 2020 Geen info

6_F_0185
Optimalisatie en (verdere) landschappelijke 
inrichting van de overstromingszone op de 
Rijnrodebeek/Ijzerenbeek in Halen

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

6_F_0186 Aanleg van een overstromingszone op de 
Golmeerzouwbeek in Borgloon Water bergen Demerbekken 

2016-2021 Provincie Limburg 2020 Uitgevoerd

6_F_0187

Aanleg van een overstromingszone en 
sedimentvang op de Roosterbeek in de 
omgeving van de 
Boddenveldweg/Korenmolen in Zonhoven

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Geen info

6_F_0188
Aanleg van een overstromingszone op de 
Slangbeek in de omgeving van de grens 
Hasselt-Zonhoven

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Geen info

6_F_0189
Aanleg van een (bijkomende) 
overstromingszone op de Winterbeek in 
Romershoven (Hoeselt)

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Geen info

6_F_0190 Aanleg van een overstromingszone en 
sedimentvang op de Boenebeek in Gingelom Water bergen Demerbekken 

2016-2021 Provincie Limburg 2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_F_0191
Onderzoek realisatie van een GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de 
Holbeek te Erpe-Mere/ Herzele

Water bergen Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0192
Onderzoek realisatie van een GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de 
Molenbeek (Ter Erpenbeek) te  Herzele

Water bergen Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0193
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Marke ter 
hoogte van de Eetveldemolen te Tollembeek

Water bergen Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0195

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Zwalm te 
Michelbeke ter hoogte van de 
Boembekemolen

Water bergen Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0196
Uitbreiding van het bestaande GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) 
Herdershoek op de Molenbeek te Wetteren

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_F_0197

Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Molenbeek te 
Wetteren / Lede /Sint-Lievens-Houtem 
(Westremdries)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0198

Inrichting overstromingsgebied op de Zenne I 
te (Zennebeemden) Drogenbos / Ruisbroek / 
Beersel in samenhang met natuurlijke en 
landschappelijke ontwikkeling van het gebied

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0200
Uitwerken van maatregelen (ikv meerlaagse 
waterveiligheid) om het overstromingsrisico 
langs de Aa aan te pakken

Water bergen Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
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6_F_0203 Molenbeek/Terkleppebeek (wl. nr. 5.197) - 
aanleg derde bufferbekken Water bergen Denderbekken 

2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0204 Steenborrebeek (wl. nr. 5.185) - aanleggen 
van een nieuwe loop Water bergen Denderbekken 

2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0206 Aanpak overstromingsproblematiek 
Knotsbosloop te Schilde en Brecht Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Schilde 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0209
Bouwen van een knijp i.f.v. water bergen op 
de Amelvonnesbeek thv de 
Brusselsesteenweg in Wemmel

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Wemmel 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0210 Bouwen van een GOG op de Moorbeek in 
Wemmel Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Wemmel 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0212 Bouwen van een GOG op de Herdendijk in 
Beersel Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Beersel 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_F_0213 Realiseren van bijkomende buffering langs 
de Neerheydeloop Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Gemeente: Puurs 2020 Nog niet 
opgestart

6_F_0214
Onderzoek naar het realiseren van 
bijkomende buffering in het natuurgebied 
Tekbroek voor de Vliet

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Puurs

2020 Nog niet 
opgestart

Voorbereidende 
fase

6_F_0216
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op waterlichaam 
Scheppelijke Nete

Water bergen Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0219
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Vliet te Sint-
Amands

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Vliet en Zielbeek, Gemeente: Sint-
Amands

2020 Nog niet 
opgestart

6_F_0220 Verwijderen van overwelving i.f.v. water 
bergen op de Rollebeek Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0226
Verwijderen van overwelving i.f.v. water 
bergen op waterlichaam Borzenloop (nieuwe 
naam)

Water bergen Netebekken 
2016-2021 Gemeente: Lille 2020 In uitvoering

6_F_0227 Bouwen van een GOG op de Herendaalbeek 
in Lubbeek Water bergen Demerbekken 

2016-2021 Gemeente: Lubbeek 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0229 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op  Dorpsbeek Water bergen Maasbekken 

2016-2021
Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Kalmthout 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0230
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) t.h.v. oude 
opslagplaats gemeente Kalmthout

Water bergen Maasbekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase

6_F_0233 Bufferen regenwater industrieterrein Veedijk 
te Turnhout Water bergen Netebekken 

2016-2021 Gemeente: Turnhout 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0240

Creëren van waterberging ter hoogte van 
Blauwputten en Leiloop  door aanleg 
bufferbekken of overstromingszone aan 
Transportzone of Meersel-Dreef

Water bergen Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Beneden Mark 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0242 Afkoppelen en bergen van regenwater te 
Blauberg - Herselt Water bergen Netebekken 

2016-2021
Rioolbeheerder : HidroRio, 
Gemeente: Herselt 2020 In uitvoering

6_F_0245
Bouwen van een overstromingsgebied langs 
de Kleine Gete ter hoogte van Orsmaal-
Gussenhoven

Water bergen Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0246

Inrichten overstromingsgebied langs de 
Zenne ter hoogte van Lot in samenhang met 
herstel landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteit valleigebied

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0248
Bouwen van GOGs en uitbreiding bestaand 
GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) 
langs de Marke te Herne

Water bergen Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0249
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Demer en 
Munsterbeek ter hoogte van Bilzen

Water bergen Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0251
Onderzoek realisatie van een GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs 
de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te Herzele

Water bergen Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_F_0252
Uitbreiding bestaand GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Dommel te 
Overpelt

Water bergen Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0254
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) langs de Laan te 
Huldenberg

Water bergen
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_F_0255 Optimalisatie spreiding waterberging langs 
de Dijle te Huldenberg en Oud-Heverlee Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase Doorlopend

6_F_0265 Aanleg regenwaterbuffering te Broekzijde 
Turnhout (in centraal gebied) Water bergen Netebekken 

2016-2021 Gemeente: Turnhout 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0266 Aanleg regenwaterbuffering in het stadspark 
Turnhout (in centraal gebied) Water bergen Netebekken 

2016-2021 Gemeente: Turnhout 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0269 Aanleg overstromingszone + structuurherstel 
Noorbeek Water bergen Maasbekken 

2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0270 Aanleg overstromingszone op de Zouw Water bergen Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0271 Aanleg overstromingszone + oplossen 
vismigratieknelpunt op de Vrietselbeek Water bergen Maasbekken 

2016-2021 Provincie Limburg 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0272 Verhoging bergingscapaciteit Moerdijkvaart 
te Gistel (fase 2 en 3) Water bergen IJzerbekken 

2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0273

Aanleg van gecontroleerde 
overstromingsgebieden op de, en analyse 
van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van meest gepaste structuurherstel van de  
Galgendriesbeek, Kombandbeek en 
Bergbeek

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0274
Aanleg van een gecontroleerd 
overstromingsgebied op de, en 
structuurherstel van de Mugeletbeek

Water bergen Demerbekken 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0275
Aanleg van een natuurlijk 
overstroming/vloedbos aan de Duffelse en 
Rumstse scheibeek

Water bergen Netebekken 
2016-2021 Gemeente: Rumst 2020 Geen info
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6_F_0276
Gefaseerde uitvoering van verbreding Grote 
Beverdijkvaart (incl. aanleg natuurvriendelijke 
oevers)

Water bergen IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0277 Realisatie extra buffer Gauwelozekreek 
stroomafwaarts Blauwe sluis. Water bergen IJzerbekken 

2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_F_0279

Aanleg van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Kleine 
Struisbeek opwaarts van de Doornstraat 
(signaalgebied Drie Eiken - UA)

Water bergen
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_F_0280 Aanleg van een bufferbekken op waterloop 
nr. S.027 (Hanewijkbeek-Vliet) te Kruibeke Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Rioolbeheerder : Aquafin NV. 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_F_0282 Aanleg overstromingsgebied langs de 
Tappelbeek Water bergen Netebekken 

2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_F_0283 Structuurherstel voor de Burchtse Scheibeek 
in Zwijndrecht Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_F_0284 Aanleg van nieuwe meander op waterlichaam 
Hanswijkbeek Water bergen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0285 Optimalisatie Molenbeek in bestaand 
bufferbekken Water bergen Demerbekken 

2016-2021
Polder en/of Wateringen: 
Watering van St.-Truiden 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_F_0286 Opvolging Riviercontract Maarkebeek. Water bergen Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2020 In uitvoering In uitvoering

6_F_0287 Ruimen van de Dikkebusvijver in Ieper Water bergen IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd

6_F_0291
Realisatie van een GOG (gecontroleerd 
overstromingsgebied) op de Koebeek in 
Torhout

Water bergen IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase

6_F_0292
Realisatie van een GOG (gecontroleerd 
overstromingsgebied) op de Kwakkelbeek in 
Lichtervelde

Water bergen IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 In uitvoering

6_F_0293
Optimaliseren van de waterhuishouding van 
de Nijlense Beek ter hoogte van de 
Industriezone Klein-Gent.

Water bergen Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0295 Herinrichting Schoon Schijn/Kaartse beek te 
Brasschaat/Kapellen Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_F_0296 Realiseren van extra waterberging langs de 
Benedenvliet afwaarts de A12 Water bergen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

6_F_0297 Ruimte voor Water Cicindria Jeuk Water bergen Demerbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering van St.-Truiden 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_F_0298 Beek bevrijd: Cicindria te Kerkom en 
Bevingen Water bergen Demerbekken 

2016-2021
Polder en/of Wateringen: 
Watering van St.-Truiden 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_F_0299 Opvolging participatietraject Zwalm 
(Riviercontract Zwalm) Water bergen Bovenscheldebe

kken 2016-2021
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_G_0009 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_G_0010 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_G_0011 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_G_0012 Sigmaplan Beschermen van kust en overgangswater Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_G_0013 Stormvloedkering in de havengeul van 
Nieuwpoort Beschermen van kust en overgangswater IJzerbekken 

2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en 
Kust (MDK)

2020 In uitvoering

6_G_0014
Harde beschermingsmaatregelen om 
bresvorming te voorkomen in Raversijde en 
Mariakerke

Beschermen van kust en overgangswater IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en 
Kust (MDK)

2020 In uitvoering

6_G_0015 Harde beschermingsmaatregelen tegen 
hevige storm thv het Casino te Middelkerke Beschermen van kust en overgangswater IJzerbekken 

2016-2021

Gemeente: Middelkerke, Vlaamse 
overheid : Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK)

2020 Voorbereiden
de fase

6_G_0016 Nemen van veiligheidsmaatregelen tegen 
overstromingen van Oostende Beschermen van kust en overgangswater

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en 
Kust (MDK)

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_H_0005

Terug functioneel maken van de overwelfde  
verbinding (in overwelfde vorm dan wel  als 
open verbinding) tussen de Zwarte beek en 
Fabrieksloop i.f.v. beschermen tegen niet-
tijgebonden water op waterlichaam Zwarte 
beek.

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
van Willebroek 2020 Nog niet 

opgestart

6_H_0007

Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Bosbeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied in samenhang 
met optimalisatie debietsverdeling Bosbeek-
Witbeek en realisatie GOG en bypass

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart

6_H_0009
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Winge en Grote Losting met maximale 
behoud van bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_H_0011
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Rivierbeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd
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6_H_0012
Onderzoek naar aanleg van waterkering 
langs de Gaverbeek I ter hoogte van 
Waregem

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_H_0013

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Gaverbeek II 
met maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_H_0014

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Zwalmbeek 
met maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0015

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Zwalm met 
maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0016

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de 
Peerdestokbeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0024

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Molenbeek 
(Erpe-Mere) te Aalst ter hoogte van de 
Ledebaan met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_H_0025

Onderzoek naar realisatie van 
beschermingsdijken langs de Gete II te Halen 
ter hoogte van de Vroentestraat met 
maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_H_0026

Integrale actie aanpak wateroverlast en 
afstemmen van het beekbeheer op 
ecologische doelstellingen in het VEN-gebied 
Nuchten te Geraardsbergen

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Denderbekken 
2016-2021 Gemeente: Geraardsbergen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_H_0027

Realisatie van beschermingsdijken rond 
woningen Zoutleeuw met maximaal 
behoud/optimalisatie van 
waterbergingscapaciteit valleigebied van de 
Kleine Gete

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

6_H_0028

Realisatie van by-pass en 
beschermingsdijken langs de Heulebeek met 
maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_H_0029
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Vrouwvliet met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_H_0030

Onderzoek en realisatie van 
beschermingsdijken langs de Kerkebeek met 
maximale behoud van bergingscapaciteit 
valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_H_0031
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Handzamevaart met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_H_0033
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Molse Nete met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_H_0035 Plaatselijke bedijkingswerken Heidebeek. Beschermen tegen niet tij-gebonden water IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_H_0037
Realisatie van beschermingsdijken langs de 
Barebeek met maximale behoud van 
bergingscapaciteit valleigebied

Beschermen tegen niet tij-gebonden water
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_I_0008 Aanpassen van overwelving  i.f.v. 
afvoercapaciteit op Koude Beek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) 2020 Nog niet 

opgestart

6_I_0009 Aanpassen sifon i.f.v. afvoercapaciteit op 
waterlichaam Hanswijkbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg 
nv (cfr SGBP: Waterwegen en 
Zeekanaal NV)

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

6_I_0017 Aansluiten van de Stormgracht op de Molse 
Nete afwaarts de molen van Kievermont

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0018 Aanleg nieuwe afwateringsweg (nieuwe 
Westlede) richting Sifferdok

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Gemeente: Lochristi, Polder en/of 
Wateringen: Polder Moervaart en 
Zuidlede, Gemeente: Gent

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_I_0019 Onderzoek naar de bouw van noodgemaal op 
de Lisseweegse Vaart

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0021
Aanpassen/vergroten van duiker te 
Nederbrakel i.f.v. afvoercapaciteit op de 
Molenbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

6_I_0023 Herprofilering van de Dommel ter hoogte van 
Neerpelt

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0024

Inrichten van bypass op de Bosbeek ter 
hoogte van de Neermolen te Neeroeteren in 
samenhang met optimalisatie 
debietsverdeling Bosbeek-Witbeek, bouwen 
GOG en lokale bescherming

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0037
Verbeteren van de afwatering van 
polderwaterlopen via de sifons onder het 
Schipdonkkanaal naar het Leopoldkanaal

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

6_I_0040 Moderniseren en aanpassen pompgemalen 
Moervaart en Zuidlede

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
Moervaart en Zuidlede 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase
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6_I_0049 Bouw van een pompgemaal op de Bosbeek  
(wl. nr. S.099)

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 In uitvoering In uitvoering

6_I_0050

Aanpassen en renoveren van pompstation 
Rode Weel, inclusief het bekijken of dit PS 
visvriendelijk kan worden gemaakt voor de 
migratie van de schieraal ,richting 
havendokken

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

6_I_0051
Bouw van een pompgemaal op de Roebeek 
(wl. nr. S.135) en aanleg van een tweede 
bufferbekken.

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_I_0055 Herprofilering van de oude bovenloop van de 
Kolken Neet

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Netebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Gemeente: Dessel 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0057
Verbinding realiseren tussen de 
Hondekotloop en de Rupel via Bovenzanden 
om waterafvoercapaciteit te garanderen

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
van Willebroek 2020 Voorbereiden

de fase

6_I_0058 Ruimen/terug openleggen van waterlichaam 
grensgracht naar Groot Voorheydeloop

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Netebekken 
2016-2021

Gemeente: Westerlo, Gemeente: 
Hulshout 2020 Voorbereiden

de fase

6_I_0061 Aanpassen van stuwen i.f.v. afvoercapaciteit 
op Oevelsedreefloop

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2020 Voorbereiden
de fase

6_I_0062 Optimalisatie afwatering ter hoogte van het 
gemaal Vrijestraat, Assenede-Sas van Gent

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Zwarte 
Sluispolder 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0064 Aanpassing aan Grote Steunbeer in functie 
van optimalisatie waterbeheer

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_I_0067
Aanpassen/vergroten van duiker te 
Zandbergen (onder spoorlijn) i.f.v. 
afvoercapaciteit op de Molenbeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_I_0068 Uitvoeren van het stuwprogramma Dender Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

6_I_0069 Uitvoering van het Stuwprogramma 
Bovenschelde

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_I_0070

Aanpassen van 
klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/overwel
ving/rooterreiniger/sifon i.f.v. afvoercapaciteit 
op Hoge Putloop

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_I_0071

Aanpassen van 
klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/overwel
ving/rooterreiniger/sifon i.f.v. afvoercapaciteit 
op Zoggebeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_I_0072 Pompstation op de Speievaart naar Kanaal 
Duinkerke-Veurne

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 In uitvoering

6_I_0073

Inrichten van een Bypass op de Voer ter 
hoogte van centrum "s Gravenvoeren en 
verder onderzoek naar de optimale 
bescherming van Voeren

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

6_I_0074
Verwijderen van opstuwende elementen in 
functie van afvoercapaciteit op de 
benedenloop van de Boom-Nielse Scheibeek

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd

Voorbereidende 
fase

6_I_0075
Studie opmaak ontwerp saneringswerken aan 
waterlopen S.012 (Gauwstraatbeek) en S.013 
(Kleine Pismolenbeek) te Kruibeke (Bazel)

Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_I_0076 Openleggen van de Beek in Diets-Heur Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid 
verzekeren

Maasbekken 
2016-2021

Rioolbeheerder : Inter-aqua, 
Provincie Limburg, 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

6_J_0003
Herwaardering grachtenstelsel tussen 
Omleiding, Tweebruggenstraat en Vloerstraat 
te Herent

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Herent 2020 Voorbereiden
de fase

6_J_0008 Realiseren van bovenstroomse buffering op 
de Kleine Struisbeek

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_J_0010
Realiseren van bovenstroomse buffering 
t.h.v. Binnenheide te Grobbendonk door 
herwaarderen van het grachtenstelsel

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Netebekken 
2016-2021 Rioolbeheerder : Infrax West 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_J_0013
Ruiming en herprofilering Voorste Sloot 
(OS108 van 2de categorie) te Uitbergen, 
Berlare

Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen 
(baan)grachten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
tussen Schelde en Durme 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_K_0004
Permanent operationeel houden van de 
portaalsite www.waterinfo.be en de 
achterliggende (voorspellings)systemen

Opzetten en uitbouwen van 
voorspellingssystemen en 
waarschuwingssystemen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2020 Doorlopend Doorlopend

6_K_0005
Opstellen van crisisdraaiboeken voor 
overstromingen, houden van crisisoefeningen 
en afstemmen met andere crisisdiensten

Opzetten en uitbouwen van 
voorspellingssystemen en 
waarschuwingssystemen

Vlaams deel 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie 
West-Vlaanderen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Vlaamse overheid : De 
Vlaamse Waterweg nv (cfr 
SGBP: Waterwegen en 
Zeekanaal NV), Provincie 
Limburg, Provincie Vlaams-
Brabant, Vlaamse overheid : 
Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) - 
Waterbouwkundig Laboratorium

2020 Doorlopend Doorlopend
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6_L_0001

Sensibiliseringscampagnes (zowel 
participatie- als communicatieprojecten) 
uitvoeren gericht op informeren van burgers 
in overstromingsgebied

Verhogen van het bewustzijn en de 
paraatheid van het publiek

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

6_M_0007

Herinrichting van de Kerkvliet-Zwinbeek in 
functie van herstel oeverafkalving, het 
verhogen van de waterbuffer en het verhogen 
van de doorstroming in de waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge 2020 In uitvoering In uitvoering

6_M_0011

Herinrichting van het Stegerszwin in functie 
van herstel oeverafkalving, het verhogen van 
de waterbuffer en het verhogen van de 
doorstroming in de waterlopen.

Maatregelen om na een overstroming of 
wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge 2020 Nog niet 

opgestart Tijdelijk stilgelegd

6_N_0001
Verfijning en actualisatie opmaak 
gevaarkaarten, schadekaarten en 
risicokaarten

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2020 Doorlopend Doorlopend

6_N_0002

Hydraulische modelleringsstudies, inclusief 
het opstellen van integrale modellen en 
overstromingsscenarioberekening ten 
behoeve  van de uitvoering van projecten op 
terrein

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV), 
Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2020 Doorlopend Doorlopend

6_N_0004
Studie rond bijkomende berging voor het 
stroomgebied van de Wolfputbeek en de 
Grote Molenbeek te Ninove en Gooik

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Tijdelijk 

stilgelegd
Voorbereidende 
fase

6_N_0005
Studie rond bijkomende berging voor het 
stroomgebied van de "s Gravenbrielbeek in 
Laarne

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
van Belham 2020 In uitvoering Uitgevoerd

6_N_0006
Studie rond overstromingsproblematiek 
Benedenvliet - Grote Struisbeek opwaarts de 
Groeningenlei te Kontich

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_N_0015 Studie rond overstromingsproblematiek 
waterlichaam Zilverbeek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Overijse 2020 Nog niet 
opgestart

6_N_0018

Onderzoek naar de mogelijkheid om het 
water t.h.v. de bedrijvenzones Molleveld, 
Catenberg, Stuyvenberg en het 
aangrenzende ontginningsgebied af te voeren  
naar de Rupel  en naar de mogelijkheid om 
dit gravitair te doen.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Gemeente: Rumst 2020 In uitvoering

6_N_0020 Studie rond overstromingsproblematiek 
bovenloop Hollebeek te Antwerpen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Gemeente: Antwerpen 2020 In uitvoering
Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

6_N_0024

Doorvertaling van resultaten van de 
modelleringsstudie van de Molenbeek-Ronse 
naar inrichting van een aantal 
overstromingsgebieden op de zijwaterlopen 
van de Molenbeek-Ronse en Molenbeek-
Ronse zelf

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_N_0027 Aanpak wateroverlast Molenbeek te Rumst
Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

6_N_0029
Onderzoek haalbaarheid van bescherming 
van de woningen in het stroomgebied van de 
Grote Molenbeek- Vliet

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Polder en/of Wateringen: Polder 
Vliet en Zielbeek

2020 In uitvoering

6_N_0031 Optimaliseren van de waterhuishouding ter 
hoogte van de Puntloop en Poieyelveldloop

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

6_N_0032 Optimaliseren van de waterhuishouding van 
de Laak in Beerse thv Tempelstraat

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

6_N_0033 Optimaliseren van de waterhuishouding aan 
de Boomlaerloop  te Lier thv de Waterperels

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

6_N_0034 Opmaak van een riviercontract voor de Vliet-
Grote Molenbeek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2020 In uitvoering

6_N_0035 Onderzoek naar extra waterberging langs de 
Benedenvliet afwaarts de A12

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
overstromingen ter ondersteuning van het 
waterbeheer en -beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

7A_A_0001 Sanering en beheersing verontreiniging van 
grondwater door de puntbronnen

Het terugdringen van de verontreiniging 
van grondwater door puntbronnen

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021, 
Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering
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7A_C_0003 Kwetsbare zones grondwater voor  specifieke 
pesticiden gebiedsdekkend aanduiden

Het terugdringen van de verontreiniging 
van grondwater met pesticiden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_C_0004
Voorstellen voor de uitbreiding van het 
verbod op het gebruik van persistente 
pesticiden en afbraakproducten

Het terugdringen van de verontreiniging 
van grondwater met pesticiden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_C_0005 Prioritering van de te onderzoeken pesticiden 
en onderzoek naar het gebruik ervan

Het terugdringen van de verontreiniging 
van grondwater met pesticiden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 Doorlopend Doorlopend

7A_C_0006
Het evalueren van het gebruik en eventuele 
aanpassing van het beleid aangaande 
pesticiden.

Het terugdringen van de verontreiniging 
van grondwater met pesticiden

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 Doorlopend Doorlopend

7A_D_0005 Bepalen relatie oppervlaktewater-grondwater 
en grondwater-ecosysteem

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_D_0007 Bepalen van het streefbeeld 2027 van de 
grondwaterlichamen mbt grondwaterkwaliteit

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_D_0008 Uitvoeren van toestands- en trendbeoordeling 
van de grondwaterlichamen

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7A_D_0001 Verdere uitbouw en optimalisatie 
verziltingsmeetnet, geofysische prospectie

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

7A_D_0003
In kaart brengen kwaliteitsverdeling binnen 
grondwaterlichaam met focus op 
verziltingsparameters

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Sokkelsysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

7A_D_0004 Methodiek uitwerken ter beoordeling 
verziltingssituatie

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_D_0006
Bepalen van de invloed van 
klimaatsverandering en zeespiegelstijging op 
grondwaterverzilting

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging in grondwater

Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

7A_E_0002 (semi-)automatisering van keuring van 
grondwaterkwaliteitsgegevens

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer 
en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_E_0003 Geostatistische analyse van de 
grondwaterkwaliteitsgegevens

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer 
en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7A_E_0004 Geochemische modellering tbv jaarlijkse 
verwerking van analyseresultaten.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer 
en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

7A_E_0006 Onderzoek naar de geochemische processen 
van het systeem

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer 
en -beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

7A_E_0001

Uitbouw van het grondwatermodel voor de 
Voerstreek en achterhalen van de 
grondwaterstromen naar de bron van de 
Voer.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van grondwater ter 
ondersteuning van het grondwaterbeheer 
en -beleid

Brulandkrijtsyste
em 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7A_G_0001

Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië (intra-
Belgisch overleg).

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7A_G_0002
Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen en Frankrijk.

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Sokkelsysteem 
2016-2021, Kust- 
en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7A_G_0003
Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen en Nederland.

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Centraal 
Kempisch 
systeem 2016-
2021, Kust- en 
Poldersysteem 
2016-2021, 
Brulandkrijtsyste
em 2016-2021, 
Centraal Vlaams 
systeem 2016-
2021, 
Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7A_G_0004
Grensoverschrijdende kwalitatieve 
problematiek van de (grond)waterverdeling 
tussen Vlaanderen en Duitsland.

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
grondwaterbeheer

Maassysteem 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_A_0001
Via het instrument vergunningen het 
voorkomingsprincipe en sanering aan de bron 
toepassen (ook voor non-IPPC bedrijven)

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend
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7B_A_0002
Verder herzien van sectorale voorwaarden op 
basis van systematische opvolging van BBT / 
BREF of andere studies

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend In uitvoering

7B_A_0003

Aanpak van lozing van bemalings- en 
afvalwater afkomstig van industriële 
bodemsaneringen via de 
conformiteitsattesten

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_A_0004
Implementeren van totaal effluent 
beoordeling in de vergunningen van bedrijven 
met complexe afvalwaters

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_A_0005

Aanpassen vergunningen door uitwerken 
evaluatiesysteem  bij het permanent worden 
van de milieuvergunningen voor het aspect 
lozing van afvalwater

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend In uitvoering

7B_B_0001

Via het instrument vergunningen preventieve 
maatregelen opleggen voor het vermijden 
van calamiteiten bij bedrijven en het 
beperken van de gevolgen

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door calamiteiten

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_B_0011
Preventieve maatregelen om  verontreiniging 
ten gevolge calamiteiten landbouwactiviteiten 
te voorkomen in het IJzerbekken

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door calamiteiten

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_B_0015
Terugdringen van de verontreiniging van 
oppervlaktewater door calamiteiten in het 
Benedenscheldebekken

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door calamiteiten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

7B_B_0016

Stimuleren van grensoverschrijdend overleg 
met Frankrijk en Wallonië ten behoeve van 
informatie-uitwisseling 
waterkwaliteitsaspecten

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door calamiteiten

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

7B_B_0009
Preventieve maatregelen om  verontreiniging 
ten gevolge calamiteiten landbouwactiviteiten 
te voorkomen op de Poperingevaart

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door calamiteiten

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Poperinge

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_C_0001 Herziening Milieukwaliteitsnormen gevaarlijke 
Stoffen

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek 
gericht op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_C_0002
Uitvoeren van een programma ter reductie 
van gevaarlijke stoffen via het instrument 
vergunningen

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek 
gericht op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_C_0003
Bijzondere aandacht voor het beperken van 
emissies voor bepaalde probleemstoffen, 
waaronder kwik.

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek 
gericht op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_C_0004
Bijzondere aandacht voor beperken van 
emissies van bepaalde probleemstoffen : 
PFOS

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek 
gericht op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend In uitvoering

7B_C_0005 Bijzondere aandacht voor het beperken van 
emissies voor bepaalde probleemstoffen

Het terugdringen van de verontreiniging 
van oppervlaktewater door industriële 
puntbronnen - maatregelen specifiek 
gericht op gevaarlijke stoffen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend In uitvoering

7B_D_0025

Agromilieumaatregelen met betrekking tot 
beperking van emissies van nutrienten en 
pesticiden met tot doel het optimaliseren van 
de waterkwaliteit

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0027
Efficiënte fosforbemesting door aanpassing 
van de fosforbemestingsnormen in het kader 
van MAP5

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0028 Het instrument vergroening uit het nieuw GLB 
inzetten bij het integraal waterbeleid

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0029
Brongerichte ingrepen in mestbeleid:  
mestproductie beperken door  
voederefficiëntie te verhogen

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0031
Efficiënte stikstofbemesting door aanpassing 
van de normen voor stikstofbemesting in het 
kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0037
Voorlichting en begeleiding van landbouwer 
voor duurzame bemesting in het kader van 
MAP5

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0042 Bemesten volgens advies in de tuinbouw in 
kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0056 Gebiedsgerichte en geïntegreerde 
bedrijfsaanpak in het kader van MAP5

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0057
Risicobenadering in de opvolging van de 
bemestingspraktijk van bedrijven in het kader 
van MAP5

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0059 Projectsteun voor innovaties in de landbouw
Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering Doorlopend
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7B_D_0002

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
brongebied van de Zwarte Beek 
(stroomopwaarts militair domein).

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB), 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend

7B_D_0003

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- 
en tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van waterlichaam Noord-
Zuidverbinding en Zuidelijke Watergang

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2020 Nog niet 
opgestart

7B_D_0004

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van het Merkske

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0005

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Dommel

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0007

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Mark

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0008

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Abeek (met focus op 
bovenloop Abeek) en incl. Soerbeek, 
Breeërstadsbeek, Reppelerbeek,?

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0009

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten en/of bestrijdingsmiddelen 
vanuit de land- en tuinbouwsector terug te 
dringen in het afstroomgebied van de 
Rauwelkovenloop

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Voorbereidende 
fase

7B_D_0010

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Weerijs

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0012

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Bosbeek

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0016

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Warmbeek

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0018

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Itterbeek 1

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0023

Gebiedsgericht project om verontreining met 
nutriënten vanuit land- en tuinbouwsector 
terug te dringen in het afstroomgebied van de 
Lossing

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0034

Gebiedsgericht project om veronteiniging met 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
vanuit de land- en tuinbouwsector terug te 
dringen in het afstroomgebied van wtl 
Maanbeek, Laresloot, Oude Schelde, "s 
Gravenbrielbeek, Kalkenvaart, Bellebeek

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
van Belham, Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken

2020 Nog niet 
opgestart

7B_D_0036 Begeleiden en opvolgen bemestingsadviezen 
in het bekken van de Poperingevaart

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0039 Begeleiden en opvolgen bemestingsadviezen 
in het bekken van de Martjesvaart

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0041 Begeleiden en opvolgen bemestingsadviezen 
in het bekken van de Blankaart

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_D_0043

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Herk

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Provincie 
Limburg, Regionaal Landschap : 
Haspengouw en Voeren

2020 Doorlopend

7B_D_0044

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Mombeek

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Provincie 
Limburg, Regionaal Landschap : 
Haspengouw en Voeren

2020 Doorlopend

7B_D_0048

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de IJse (Langegracht, 
Waterloop, Vloetgroubbe)

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Vlaamse overheid : 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM)

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0049

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Laan (Moerlaanbeek, 
Peerdebeek)

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Vlaamse overheid : 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM)

2020 In uitvoering In uitvoering
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7B_D_0050

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Voer

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Vlaamse overheid : 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM)

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0051

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Zuunbeek

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Vlaamse overheid : 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM)

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_D_0052

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met nutriënten vanuit de land- en 
tuinbouwsector terug te dringen in het 
afstroomgebied van de Weesbeek

Het terugdringen van diffuse 
verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM)

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_E_0002 Implementeren IPM - geïntegreerde 
gewasbescherming

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_E_0004
Sensibiliseren van het correct gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen  door de 
professionele gebruiker

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV), 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2020 In uitvoering Doorlopend

7B_E_0016

Toepassen van verwarringstechniek in de 
fruitteelt en mechanische onkruidbestrijding 
om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen terug te 
dringen.

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 Doorlopend In uitvoering

7B_E_0017
VLIF investeringssteun voor de aanleg van 
een vul- of spoelplaats, zuiveringssysteem 
(gewasbeschermingsmiddelen)

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_E_0018
Hectaresteun voor de omschakeling naar en 
voortzetting van de biologische 
productiemethode

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_E_0005

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
land- en tuinbouwsector terug te dringen 
langs zijlopen in de benedenloop van Herk

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_E_0009

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
glastuinbouwsector terug te dringen in regio 
Sint-Katelijne Waver (afstroomgebied 
Vrouwvliet)

Het terugdringen van verontreiniging van 
oppervlaktewater met 
gewasbeschermingsmiddelen door de 
land- en tuinbouwsector

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM)

2020 Nog niet 
opgestart In uitvoering

7B_F_0001 Sensibilisatie rond en promotie van 
pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders

Het terugdringen van verontreiniging met 
pesticiden op terreinen beheerd voor 
openbare of commerciële activiteiten

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_G_0001 Sensibilisatie rond en promotie van 
pesticidenvrij beheer bij burgers

Het terugdringen van verontreiniging met 
pesticiden door minder privégebruik door 
burgers

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend

7B_H_0005

Gebiedsgericht project om verontreiniging 
met gecontamineerd afspoelwater afkomstig 
van de autosnelwegen terug te dringen in de 
bovenloop van de Ijse.

Het terugdringen van andere diffuse 
verontreiniging

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

7B_I_0112
Uitbouw van IBA"s voor weekendverblijven 
gelegen in speerpuntgebied of in een zone 
met instandhoudingsdoelstellingen (IHD)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Vlaams deel 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0113

Uitvoering van GUP-projecten met prioriteit 3 
of 4 die zijn gelegen in een speerpuntgebied 
en waarbij wordt bijgedragen aan de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Vlaams deel 
2016-2021

Alle Gemeenten, Alle 
rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0114 Inventarisatie en visieontwikkeling inzake 
weekendverblijven

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Vlaams deel 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_I_0117

Screening van maatregelen m.b.t. de 
saneringsinfrastructuur uit de 1ste generatie 
SGBPs met het oog op de afbakening van de 
projecten die tot direct doel hebben de 
waterkwaliteit te verbeteren

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_I_0007 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering

7B_I_0008 Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Netebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0010 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Netebekken  - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Netebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0011
Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het  
Benedenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering

7B_I_0012
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Benedenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0013 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Benedenscheldebekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering
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7B_I_0015 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Maasbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0016 Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Maasbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Maasbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0017 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Maasbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0020 Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in Dijle-Zennebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0021 Uitbouw van de individuele zuivering in Dijle-
Zennebekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0022
Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Gentse Kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering

7B_I_0023
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Gentse Kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0024
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Gentse Kanalen - deel 2 
(tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0025 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Demerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0026 Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Demerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0027 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Demerbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Demerbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0028 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering

7B_I_0029 Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0030 Uitbouw van de individuele zuivering in 
IJzerbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0031
Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0032
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0033
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Brugse Polders - deel 2 (tegen 
2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0041
Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in Dijle- en 
Zennebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0042 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Denderbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0043 Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Denderbekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Denderbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0044 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Denderbekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Denderbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0046
Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Bovenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0047
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Bovenscheldebekken

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_I_0048 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Bovenscheldebekken - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0049
Verdere uitbouw van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Leiebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0050 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Leie - deel 2 (tegen 2021)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Leiebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0051
Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0053 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Leiebekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Leiebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering
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7B_I_0068
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Brugse Polders - deel 1 (tegen 
2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0069
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Gentse Kanalen - deel 1 
(tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0070 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Benedenscheldebekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0071
Uitbouw van de individuele zuivering in het 
bekken van de Bovenschelde - deel 1 (tegen 
2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0072 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Demerbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Demerbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0073 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Dijle- en Zennebekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0074 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
IJzerbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0075 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Maasbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Maasbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0076 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Netebekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Netebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0077 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0078 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Gentse Kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0079 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Benedenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0080 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Bovenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0081 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Demer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0082 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Dender

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Denderbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0083 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Dijle en Zenne

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0084 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de IJzer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0085 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Leiebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0086 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Maas

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Maasbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0087 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor 
het bekken van de Nete

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Netebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Alle rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0088 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Brugse Polders

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0089 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Gentse kanalen

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0090 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Benedenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0091 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Bovenschelde

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0092 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Demer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering
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7B_I_0093 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Dender

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Denderbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0094 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Dijle en Zenne

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0095 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de IJzer

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0096 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Leie

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Leiebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0097 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Maas

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Maasbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0098 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor 
het bekken van de Nete

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Netebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0115 Uitbouw van de individuele zuivering in het 
Denderbekken - deel 1 (tegen 2017)

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Denderbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Alle 
Gemeenten, Alle rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_I_0104

Zuivering van afvalwater van melkhuisjes van 
melkveebedrijven binnen het gebied van het 
landinrichtingsproject Veldgebied Jabbeke-
Wingene, inrichtingsplan Nieuwenhove-
Gruuthuyse

Verdere uitbouw van de 
saneringsinfrastructuur (zowel collectieve 
als individuele zuivering)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Andere initiatiefnemer 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

7B_J_0006
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur 
in het Netebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering

7B_J_0007
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Benedenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0009
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur 
in het Benedenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0010 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Maasbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Maasbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0011
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het Maasbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0012 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in Dijle-Zennebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0014
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Gentse Kanalen

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0015
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het bekken van de Gentse Kanalen

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0016 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Demerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0017
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het Demerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0018 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in IJzerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0019
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
IJzerbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0020
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het bekken van de Brugse Polders

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0021 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Netebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Netebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0024
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van de 
Brugse Polders

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0030
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
Dijle- en Zennebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0031 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het Denderbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Denderbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0032
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het Denderbekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering
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7B_J_0034
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het 
Bovenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering

7B_J_0035
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het Bovenscheldebekken

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0036
Verdere optimalisatie van de 
bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in 
het bekken van de Leie

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0037
Verdere optimalisatie van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur in het bekken van 
Leie

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Leiebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
rioolbeheerders

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0051 Optimalisatieprojecten rioleringsstelsel 
Benedenvliet

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Rioolbeheerder : Aquafin NV. 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0038
Prioritaire aanpak van de overstortwerking 
van rioleringen naar zee te Blankenberge en 
Oostende

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Alle Gemeenten, Alle 
rioolbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

7B_J_0050 Prioritaire aanpak van de overstortwerking 
van rioleringen naar zee te Nieuwpoort

Verdere optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur en verhogen van 
zuiveringsrendement van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties

IJzerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Alle 
rioolbeheerders 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_K_0003
Onderzoek naar relevantie verwijdering 
prioritaire stoffen (waaronder farmaceutische 
stoffen) ter hoogte van RWZI"s

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Rioolbeheerder : Aquafin NV.

2020 In uitvoering In uitvoering

7B_K_0004

Inzake potentieel problematische gevaarlijke 
stoffen tot een goed inzicht komen m.b.t. hun 
aanwezigheid in oppervlaktewater, de 
belangrijkste emissiebronnen en de effecten 
(van maatregelen) op de verschillende 
biologische kwaliteitselementen.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
drinkwatermaatschappijen

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_K_0005

In kaart brengen van 
achtergrondconcentraties en/of 
biobeschikbaarheid van zware metalen in 
oppervlaktewater

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_K_0019

Uitwisseling van informatie verplichten tussen 
drinkwatersector, overheid en fabrikanten van 
gewasbeschermings- en aanverwante 
middelen.

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021 Alle drinkwatermaatschappijen 2020 Doorlopend

7B_K_0021 Onderzoek ter onderbouwing van het 
mestbeleid

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_K_0023 Gericht onderzoek naar efficiëntiewinsten 
voor de saneringsinfrastructuur

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

7B_K_0024

Ontwikkeling en toepassing van tools en 
modellen voor de onderbouwing van 
fosforemissiereductie naar oppervlaktewater 
uit de landbouw

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

7B_K_0020
Uitvoeren van onderzoek, alsook hier uit 
voortvloeiende acties, m.b.t. mogelijke 
fosfaatverzadiging in het Netebekken

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
verontreiniging van oppervlaktewater ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart

7B_L_0011

Saneren van de resterende lozingen van 
ongezuiverd sanitair water van bedrijven en 
huishoudelijk afvalwater in de dokken van het 
Antwerps havengebied

Uitwerken en toepassen van een 
handhavingsbeleid gericht op het 
herstellen en beschermen van 
oppervlaktewater

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Gemeente: Antwerpen 2020 In uitvoering

7B_M_0001

Grensoverschrijdend overleg met Nederland 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder het 
bekkenbestuur

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0003

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m.het  kwalitatief waterbeheer in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder het 
bekkenbestuur

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0007
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief en kwantitatief waterbeheer 
in de Dijle- en Laanvallei

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM)

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0008
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië en 
het BHG i.v.m. kwalitatief en kwantitatief 
waterbeheer in de Zennevallei

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Vlaamse overheid : De 
Vlaamse Waterweg nv (cfr 
SGBP: Waterwegen en 
Zeekanaal NV)

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0009 Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Getes

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Andere 
initiatiefnemer, Vlaamse overheid 
: Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Provincie Vlaams-
Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0010
Grensoverschrijdend overleg met Nederland 
i.v.m. integraal waterbeheer voor de Wamp, 
Vaartloop en Jokevenloop

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0011
Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Vleterbeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd
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7B_M_0013
Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Heidebeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

7B_M_0014
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Spierebeken

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2020 Doorlopend Doorlopend

7B_M_0015 Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Zwalm

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

7B_M_0016
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Maarkebeek

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

7B_M_0017
Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de 
Molenbeek-Ronse en Rone

Grensoverschrijdend integraal kwalitatief 
oppervlaktewaterbeheer

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_A_0012 Uitvoeren van bestrijdingsprogramma 
invasieve water- en oeverplanten

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), Alle 
waterbeheerders

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_A_0041
Herstellen van de  natuurverbindingsfunctie 
van de Velddambeek door o.a. aanleg van 
een faunapassage onder de E403

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 In uitvoering In uitvoering

8A_A_0042
Herstellen van de  natuurverbindingsfunctie 
van de Velddambeek door o.a. aanleg van 
natuurvriendelijke oevers

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

8A_A_0043

Herstellen van de  natuurverbindingsfunctie 
van de Ringbeek, het Vaardeke en de 
Muizeveldbeek door  het vervangen van de 
stuwen met visvriendelijke vormen van 
opstuwing, waarbij het verval gespreid wordt 
over een grotere afstand

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_A_0045 Aanleggen van paaiplaats op waterlichaam 
Halfwegloop

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_A_0047
Koppeling van de Vrietselbeek met haar 
brongebied door de voeding met opgepompt 
grondwater

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg 
nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

8A_A_0048
Structuurherstel van de Deysbeek en de 
Waarbeek  in functie van het leefgebied van 
de rivierdonderpad

Behoud en herstel van de natuurlijke 
waterflora en -fauna

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Provincie Vlaams-
Brabant, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Kleine 
Gete

2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_B_0001
Opvolging van het 
soortbeschermingsprogramma voor 
beschermde vissen

Uitvoeren van soortbeschermings- en 
herstelprogramma's voor visfauna

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 In uitvoering In uitvoering

8A_C_0493

Wegwerken vismigratieknelpunten - Bekken 
Brugse Polders:Heist uitwateringsconstructie, 
Keizerinnestuw en Gulden Vliesstuw, Damme 
Vijzelgemaal op Leopoldkanaal,Brugge 
Verbindingssluis (Boudewijnkanaal-Kanaal 
Gent-Oostende), Eeklo Balgerhoeke 
stuwsluis

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Nog niet 
opgestart

Voorbereidende 
fase

8A_C_0589

Wegwerken van resterende 
vismigratieknelpunten op provinciale 
waterlopen in het Netebekken (m.i.v. Molse 
Nete, Grote Calie, Aa, Witte Nete)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie 
Limburg, Provincie Vlaams-
Brabant

2020 Voorbereiden
de fase

8A_C_0004 Wegwerken van 4 vismigratieknelpunten voor 
de Velpe (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Polder 
en/of Wateringen: Watering Het 
Velpedal

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_C_0006 Wegwerken van vismigratieknelpunten voor 
de Wezelse Beek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_C_0013 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de 
Rode Loop (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0093
Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-
020 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0095
Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-
040 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Voorbereidende 
fase

8A_C_0177 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 6064-
010 op de Molenbeek-Terkleppebeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

8A_C_0285
Wegwerken van vismigratieknelpunten voor 
de Weesbeek, Molenbeek en zijlopen 
(onbevaarbaar cat. 2 en 3)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_C_0353 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de 
Douvebeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Leiebekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0379 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 5003-
050 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0384 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 5003-
100 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0476 Sanering vismigratieknelpunten en 
herstelstructuurkwaliteit op Munsterbeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering Het Vereveld, Provincie 
Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_C_0477

Wegwerken vismigratieknelpunten op de 
Laambeek (behorend tot speciale 
beschermingszone BE2200031) in 
overeenstemming met de 
instandhoudingsdoelstellingen.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering Het 
Schulensbroek, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk

2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

8A_C_0484
Wegwerken van vismigratieknelpunten - 
Bovenscheldebekken -  Kerkhove 
visnevengeul

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Uitgevoerd Uitgevoerd
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8A_C_0489
Wegwerken van vismigratieknelpunten - 
Leiebekken -  Sint-Baafs-Vijve - Harelbeke en 
Menen (stuwsluiscomplexen)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

8A_C_0492

Wegwerken van vismigratieknelpunten - 
Denderbekken -  Idegem - Pollare - 
Dendermonde - Aalst - Geraardsbergen - 
Denderleeuw

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_C_0528 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 5003-
040 op de Maarkebeek 2de cat.

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0530
Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar 
Leie en Bovenschelde, ter hoogte van de 
Getijdesluis te Merelbeke

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

8A_C_0531
Wegwerken van de resterende 
vismigratieknelpunten op de bovenlopen van 
de Hallerbosbeken

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_C_0532 Wegwerken van vismigratieknelpunten voor 
de Laak (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_C_0533 Oeverinrichting en aanleg vispassage t.h.v. 
de watermolen op de Ringbeek

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen 2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

8A_C_0555 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de 
Demer stroomopwaarts van (Munster)bilzen

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_C_0560 Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Kemmelbeek 1° cat

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

8A_C_0561 Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Velpe 1° cat

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0581 Sanering vismigratieknelpunten en herstel 
structuurkwaliteit op Zwalm 1° cat

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0584 Wegwerken van vismigratieknelpunten 9048-
020 tot -040  voor Brisdilloop (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase Doorlopend

8A_C_0586
Wegwerken van vismigratieknelpunten 8756-
010 tot -060 voor Zwarte Nete 
(onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_C_0587
Wegwerken van de bovenstroomse 
vismigratieknelpunten 8508-070 tot -110 voor 
Wamp (onbevaarbaar)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 

opgestart
Voorbereidende 
fase

8A_C_0595 Oplossen vismigratieknelpunt Keyaardmolen Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

8A_C_0597
Wegwerken van het vismigratieknelpunt aan 
de monding van de Gravenweidebeek 
(Graafweideloop)

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 

opgestart
Voorbereidende 
fase

8A_C_0600
Wegwerken van het vismigratieknelpunt 8505-
060 op de Molenbeek thv het domein 
Krabbels

Herstel van vrije vismigratie door het 
wegwerken van vismigratieknelpunten

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_D_0029 Uitwerken van het instrument 
oeverzoneprojecten Oevers geïntegreerd beheren Vlaams deel 

2016-2021 Alle waterbeheerders 2020 In uitvoering In uitvoering

8A_D_0064
Initiatief nemen in analyseren, uitvoeren en 
aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het Dijle-Zennebekken

Oevers geïntegreerd beheren
Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_D_0065
Initiatief nemen in analyseren en aanduiden 
van oeverzoneprojecten en bufferstroken in 
het Benedenscheldebekken

Oevers geïntegreerd beheren
Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Nog niet 

opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8A_D_0067
Initiatief nemen in het analyseren, uitvoeren 
en aanduiden van oeverzoneprojecten en 
bufferstroken in het Denderbekken

Oevers geïntegreerd beheren Denderbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Denderbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_D_0096
Initiatief nemen in analyseren en aanduiden 
van oeverzoneprojecten en bufferstroken in 
het Maasbekken

Oevers geïntegreerd beheren Maasbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_D_0099
Initiatief nemen in analyseren en aanduiden 
van oeverzoneprojecten en bufferstroken in 
het Demerbekken

Oevers geïntegreerd beheren Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_D_0050

Onderzoek naar de mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van inspoeling 
van vervuild en/of nutriëntenrijk water, 
sediment en gewasbeschermingsmiddelen in 
Pauwelsbeek thv te realiseren GOG 
Pauwelsbeek

Oevers geïntegreerd beheren Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8A_D_0051

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van inspoeling 
van vervuild en/of nutriëntenrijk water, 
sediment en gewasbeschermingsmiddelen in 
de Pauwelsbeek thv bovenloop Pauwelsbeek

Oevers geïntegreerd beheren Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_D_0052

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van inspoeling 
van vervuild en/of nutriëntenrijk water, 
sediment en gewasbeschermingsmiddelen in 
de Pauwelsbeek thv Leideveld

Oevers geïntegreerd beheren Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Provincie Oost-Vlaanderen, 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM)

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart
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8A_D_0054

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van inspoeling 
van vervuild en/of nutriëntenrijk water, 
sediment en gewasbeschermingsmiddelen in 
de Maarkebeek (2de cat.) thv Ladeuzemolen

Oevers geïntegreerd beheren Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_D_0055

Onderzoek naar mogelijkheden om de 
kwaliteit van het oppervlaktewater te 
verbeteren, door het vermijden van inspoeling 
van vervuild en/of nutriëntenrijk water, 
sediment en gewasbeschermingsmiddelen in 
de Maarkebeek (2de cat.) thv Borgtmolen

Oevers geïntegreerd beheren Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_E_0117 Kennisdeling rond (kosten)effectiviteit van 
hydromorfologisch herstel

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0232

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het bekken van de Gentse 
Kanalen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0233

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het bekken van de Brugse 
Polders

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0234

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het IJzerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0235

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Leiebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0236

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Bovenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0237

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het 
Benedenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0238

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Denderbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0239

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Dijle-Zennebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0240

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Netebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0241

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Demerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0242

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Vlaamse OWL) in het Maasbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0243

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Lokale OWL) in het bekken van de Gentse 
Kanalen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen, Alle 
Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen

2020 Doorlopend Doorlopend
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8A_E_0244

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Lokale OWL) in het bekken van de Brugse 
Polders

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Provincie West-Vlaanderen, Alle 
Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0245

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Lokale OWL) in het IJzerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 
2016-2021 Provincie West-Vlaanderen 2020 Doorlopend

8A_E_0246

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Leiebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Leiebekken 
2016-2021

Provincie West-Vlaanderen, Alle 
Gemeenten, Provincie Oost-
Vlaanderen

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0248

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale 
OWL) in het Benedenscheldebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Provincie 
Vlaams-Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0251

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Lokale OWL) in het Netebekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Alle 
Gemeenten, Provincie Limburg, 
Provincie Vlaams-Brabant

2020 Doorlopend

8A_E_0252

Verbetering van de structuurkwaliteit en de 
natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP 
KRLW door het afstemmen van het 
waterlopenbeheer en door kleinschalige 
ingrepen op onbevaarbare waterlopen 
(Lokale OWL) in het Demerbekken

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Provincie 
Limburg, Provincie Vlaams-
Brabant

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0012

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
op Laak te Aarschot

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Aarschot 2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_E_0014
Structuurherstel voor de bovenloop van de 
Kleine Nete L1 door actieve heractivatie van 
het meanderingsproces

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen, Natuurpunt 2020 Voorbereiden

de fase

8A_E_0024 Herstel structuurkwaliteit op  Rivierbeek 1°cat
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

8A_E_0039

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
voor Motbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Gemeente: 
Borgloon 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

8A_E_0042 Structuurherstel voor Misenbergbeek door 
verflauwing van oevers/taluds

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

8A_E_0053

Analyse van ontwikkelingsmogelijkheden en 
uitvoeren van meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
Dautenbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Gemeente: 
Diepenbeek 2020 In uitvoering In uitvoering

8A_E_0055

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
de meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de Stiemer 
en Oude Stiemer in omgeving van campus te 
Diepenbeek (Integraal Project De Wijers)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Provincie Limburg

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_E_0060 Herstel natuurlijk peilregime voor het 
Merkske

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Oostelijke Mark, 
Polder en/of Wateringen: 
Watering De Beneden Mark

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_E_0062

Analyse hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
bijkomende structuurherstelmaatregelen op 
de bovenloop van het Merkske

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Oostelijke Mark, 
Polder en/of Wateringen: 
Watering De Beneden Mark

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_E_0063

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor de 
Warmbeek (2de categorie)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De 
Vreenebeek

2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

8A_E_0064

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor de 
Vliet

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8A_E_0067
Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van structuurherstel voor de Heerlese Loop

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Beneden Mark 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_E_0075

Structuurherstel voor Herk en aanleg en 
verdere ecologische inrichting van het 
overstromingsgebied Hoenshoven (Borgloon) 
door actieve en passieve heractivatie van het 
meanderingsproces.

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Polder en/of 
Wateringen: Watering De Herk 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd
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8A_E_0076

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
voor Lerebeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0086
Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden van het 
stroomgebied van de Woluwe

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Machelen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Wezembeek-Oppem, 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), 
Gemeente: Zaventem, 
Gemeente: Kraainem

2020 In uitvoering In uitvoering

8A_E_0114 Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs 
Koolhofvaart

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0170 Herstel van de laterale continuïteit en 
aangepast beheer van de Larumse Loop

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2020 Voorbereiden
de fase

8A_E_0184 Uitvoering van het Seine-Schelde project
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

8A_E_0187 Uitvoering van het Seine-Schelde project
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: 
Waterwegen en Zeekanaal NV)

2020 In uitvoering In uitvoering

8A_E_0189
Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee 
en afkoppelen van de Rullenloop van de 
riolering

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Kasterlee 2020 Voorbereiden

de fase

8A_E_0193

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
voor de Zuunbeek en zijlopen

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Provincie Vlaams-Brabant

2020 In uitvoering In uitvoering

8A_E_0203

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering 
van  meest gepaste structuurherstel voor de 
Molenbeek te Dilbeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, Provincie 
Vlaams-Brabant 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0205

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
op de Laak stroomafwaarts Aarschot

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Gemeente: Tremelo, Natuurpunt, 
Gemeente: Begijnendijk, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), Provincie 
Vlaams-Brabant

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_E_0211
Terug watervoerend maken van de 
Molenlaak, een oude zijarm van de grote 
Nete te Geel-Oosterlo en Geel-Zammel.

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Gemeente: Geel, Vlaamse 
overheid : De Vlaamse Waterweg 
nv (cfr SGBP: Waterwegen en 
Zeekanaal NV)

2020 Voorbereiden
de fase

8A_E_0213 Herstel van het oorspronkelijk tracé van de 
Creynsveldloop

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021 Gemeente: Balen 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0214
Plaatsen van stuwen i.k.v. actief peilbeheer 
en hengelrecreatie op de Moerbeek-Coupure 
(OS 246)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

8A_E_0215 Het inrichten van de oude meander van de 
Velddambeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0217
Realiseren van stapstenen in de realisatie 
van de natuurverbindende functie van de 
Hertsbergebeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

8A_E_0219 Inrichting van de Moubeek i.f.v. 
natuurverbinding t.h.v. het Veldbos

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_E_0221 Herinrichting van de oevers van de 
Lisseweegse Vaart

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Nieuwe 
Polder van Blankenberge, 
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM)

2020 Voorbereiden
de fase

Voorbereidende 
fase

8A_E_0229

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
voor Sint-Annabeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Regionaal 
Landschap : Haspengouw en 
Voeren

2020 In uitvoering Uitgevoerd

8A_E_0270
Vervangen van de oeververdediging van 
waterlichaam Kleine Beek te Grobbendonk 
door een type dat beantwoordt aan NTMB

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_E_0281

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
ihkv Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0286

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
meest gepaste structuurherstelmaatregelen 
voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van 
de riolering en een vermindering van de 
overstortwerking wordt gerealiseerd

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021 Gemeente: Oud-Turnhout 2020 In uitvoering Uitgevoerd

8A_E_0288 Aanleg watertapping Langbroeksbeek
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8A_E_0289 Herinrichting Kikbeek tussen Dr Haubenlaan 
en Oude Bunders

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Tijdelijk 

stilgelegd Tijdelijk stilgelegd
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8A_E_0295 Herinrichting Diepenbeek te Borsbeek
Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Voorbereiden
de fase In uitvoering

8A_E_0296 Herinrichting van de Bossenloop te Turnhout 
ism Aquafin

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 In uitvoering In uitvoering

8A_E_0299 Verlegging en herinrichting van de Voer in 
Voeren (Schoppem)

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Maasbekken 
2016-2021 Provincie Limburg 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

8A_E_0301

Analyse van hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van 
de meest gepaste 
structuurherstelmaatregelen voor de 
waterlopen van 2de en 3de categorie in de 
aandachtsgebieden  (SGBP) binnen de 
Demervallei tussen Diest en Werchter

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021 Provincie Vlaams-Brabant 2020 Doorlopend Doorlopend

8A_E_0302
Beekstructuurherstel en aangepast 
waterbeheer: 's Hertogengracht, Waarbeek, 
Loop VIII en Braambeek

Realiseren van structuurherstel (ifv 
hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden)

Demerbekken 
2016-2021

Polder en/of Wateringen: 
Watering De Grote Gete 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

8A_F_0002
Afstemmen van de recreatiedruk in de 
Demervallei op de draagkracht van het 
systeem

Integratie / afstemming van de 
recreatiedruk in / op de draagkracht van 
het systeem

Demerbekken 
2016-2021

Regionaal Landschap : Noord 
Hageland, Vlaamse overheid : 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB)

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_F_0003
Afstemmen van de recreatiedruk op de 
draagkracht van het systeem voor de Dijle 
opwaarts Leuven

Integratie / afstemming van de 
recreatiedruk in / op de draagkracht van 
het systeem

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB)

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_F_0004
Grensoverschrijdende afstemming van de 
recreatiedruk voor de Dommel op de 
draagkracht van het systeem

Integratie / afstemming van de 
recreatiedruk in / op de draagkracht van 
het systeem

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_F_0005
Grensoverschrijdende afstemming van de 
recreatiedruk voor de Mark op de draagkracht 
van het systeem

Integratie / afstemming van de 
recreatiedruk in / op de draagkracht van 
het systeem

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8A_F_0006
Grensoverschrijdende afstemming van de 
recreatiedruk voor de Maas op de 
draagkracht van het systeem

Integratie / afstemming van de 
recreatiedruk in / op de draagkracht van 
het systeem

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8A_I_0001

Grensoverschrijdend overleg met Nederland 
i.v.m. hydromorfologie in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder het 
bekkenbestuur

Grensoverschrijdende maatregelen i.v.m. 
hydromorfologie

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

8A_I_0003

Grensoverschrijdend overleg met Wallonië 
i.v.m. de hydromorfologie in 
grensoverschrijdende werkgroepen onder het 
bekkenbestuur

Grensoverschrijdende maatregelen i.v.m. 
hydromorfologie

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Provincie Limburg

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0007
Uitbreiding financiële steun bij de aankoop 
van machines ter voorkoming van 
bodemerosie

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 In uitvoering In uitvoering

8B_A_0008 Uitbouwen van een Vlaams kenniscentrum 
erosiebestrijding

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Omgeving (cfr SGBP: Dep LNE 
Afdeling Land en 
Bodembescherming, 
Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_A_0001
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het IJzerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Uitgevoerd

8B_A_0003

Overleg en samenwerking rond uitwerken 
van oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het IJzerbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0004
Overleg en samenwerking met 
erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in het 
IJzerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0028

Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het 
Benedenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Nog niet 

opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0029
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Leiebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0030
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Bovenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020 Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0031
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Denderbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Denderbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0032

Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Dijle- en 
Zennebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0033
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Demerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0038

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten met 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten die 
nog geen erosiecoördinator hebben (in het 
Leiebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0041

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten met 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten die 
nog geen erosiecoördinator hebben (in het 
Dijle- en Zennebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 Doorlopend Doorlopend
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8B_A_0042

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten  met 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten die 
nog geen erosiecoördinator hebben (in het 
Demerbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0047

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Benedenscheldebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Nog niet 

opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0048

Overleg en samenwerking organiseren rond 
het uitwerken van oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Leiebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0049

Opvolging van oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Bovenscheldebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0050

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Denderbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Denderbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0051

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Dijle- en Zennebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0052

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Demerbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8B_A_0057
Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het 
Benedenscheldebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Doorlopend

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0058
Overleg en samenwerking organiseren met 
erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in het 
Leiebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0060 Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Denderbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Denderbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0061 Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Dijle- en Zennebekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0062 Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Demerbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0069
Jaarlijks opvolgen van aanbevelingen rond 
erosie en sedimenttransport erosiedag 13 
november 2009 te Etikhove Maarkedal

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0078

Anti-erosie maatregelen in het 
Benedenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden v/d Molenbeek (Sint-
Lievens-Houtem en Erpe-Mere), Bijlokebeek, 
Birrebeek en de Grote Heidebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2020 Doorlopend

8B_A_0095

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Leiebekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0010

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator voor de  gemeente Lede, 
als gemeente met waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten die nog geen 
erosiecoördinator heeft.

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Nog niet 

opgestart

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_A_0011

Anti-erosie maatregelen in het Maasbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer de 
Berwijn en Jeker I+II

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0035
Opmaak van een dynamische lijst van 
(prioritaire) waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten in het Maasbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8B_A_0054

Controleren of uitwerken van 
oplossingsscenario's voor 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten in 
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in 
het Maasbekken)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

8B_A_0064 Stimuleren van erosiecoördinatoren en 
bedrijfsplanners in het Maasbekken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Maasbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0070 Aanpak sedimentproblematiek van de Koude 
Beek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Gemeente: 
Mortsel, Andere initiatiefnemer, 
Gemeente: Hove, Gemeente: 
Borsbeek, Vlaamse overheid : 
Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Rioolbeheerder : Aquafin 
NV., Gemeente: Boechout

2020 In uitvoering In uitvoering
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8B_A_0076

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebied van de Martjesvaart

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0077

Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Poperingevaart en 
de Kemmelbeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

IJzerbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0080

Anti-erosie maatregelen in het 
Benedenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Grote Molenbeek, 
Gondebeek, Molenbeek (Merchtem) en de 
Gerstebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Alle Gemeenten 2020 Doorlopend

8B_A_0081

Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebied van de Oude Mandel

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0082

Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebied van de Heulebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Leiebekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0083

Anti-erosie maatregelen in het 
Bovenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Spierebeken

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0084

Anti-erosie maatregelen in het 
Bovenscheldebekken thv 
waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Nederaalbeek en 
de Pauwelsbeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Bovenscheldebe
kken 2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0085

Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
de afstroomgebieden van de Molenbeek ? 
Ter Erpenbeek en de Molenbeek ? 
Terkleppebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0086

Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
de afstroomgebieden van de Marke, de 
Molenbeek - Pachtbosbeek en de Bellebeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Denderbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0087

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Molenbeek (Beersel)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0088

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebieden 
van de Laan en de IJse (SPG)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0089

Anti-erosie maatregelen in het Dijle- 
Zennebekken thv waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer thv afstroomgebied 
van de Voer (AG)

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0090

Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebieden van de Melsterbeek, de 
Grote Gete, de Kleine Gete en de Motte

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0091

Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebied van de Mombeek, de Winge 
en het brongebied van de Demer en de 
zuidelijke zijlopen van de Munsterbeek.

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0092

Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken 
thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten 
buiten beschermde gebieden, onder meer thv 
afstroomgebied van de Herk, de 
Begijnenbeek, de Velpe

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Demerbekken 
2016-2021 Alle Gemeenten 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_A_0097

Anti-erosiemaatregelen in het Dijle-
Zennebekken t.h.v. waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten buiten beschermde 
gebieden, onder meer t.h.v. de vallei van de 
Maalbeek

Tegengaan van sedimentinbreng in de 
waterlopen

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Alle Gemeenten, Gemeente: 
Asse, Bekkensecretariaat Dijle- 
en Zennebekken, Gemeente: 
Wemmel, Gemeente: Meise, 
Gemeente: Grimbergen

2020 Doorlopend Doorlopend
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8B_B_0033
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in bekken van de Gentse Kanalen.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0034
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in bekken van de Brugse Polders.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0035
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in IJzerbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

IJzerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0036
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in het Leiebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0037
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Bovenscheldebekken

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0038
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Benedenscheldebekken

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0039
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Denderbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0040
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Dijle-Zennebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0041
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Netebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0042
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Demerbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Demerbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0043
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 1ste 
categorie in Maasbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0044
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2de 
categorie in Netebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021 Provincie Antwerpen 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0045
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2ste 
categorie in Benedenscheldebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0046
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2ste 
categorie in Maasbekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Maasbekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Provincie 
Limburg 2020 Doorlopend Doorlopend
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8B_B_0047
Uitvoering van sedimentruimingen op de 
onbevaarbare waterlopen van de 2ste 
categorie in Dijle-Zennebekken.

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen 2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0006 Uitvoeren van baggerwerken op het 
Albertkanaal

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021, 
Benedenschelde
bekken 2016-
2021, 
Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0007 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Bocholt-Herentals

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021, 
Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0008 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Dessel-Kwaadmechelen

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0009 Uitvoeren van baggerwerken op het Zuid-
Willemsvaart

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0010 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Briegden-Neerharen

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0011 Uitvoeren van baggerwerken op de Schelde-
Rijnverbinding

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0016 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
naar Beverlo

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0017 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Netebekken 
2016-2021, 
Maasbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : De Vlaamse 
Waterweg nv (cfr SGBP: nv De 
Scheepvaart)

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_B_0029
Aanpakken van de historische 
ruimingsachterstand op kanalen en 
havendokken

Verzekeren van de afvoercapaciteit van de 
waterlopen (veiligheidsredenen) en 
verzekeren van de transportfunctie van de 
bevaarbare waterlopen en kanalen door 
duurzaam uitgevoerde sedimentruimingen 
en baggerwerken

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Andere initiatiefnemer, 
Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken - Afdeling 
Maritieme Toegang (cfr SGBP: 
Agentschap Maritieme Toegang)

2020 Doorlopend

8B_C_0016 Aanleg van de sedimentvang 4.7 op de Grote 
Molenbeek, omgeving  Herbodinnemolen Ruimte voor sediment

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

8B_C_0055 Aanleg sedimentvang op de Mandel Ruimte voor sediment Leiebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8B_C_0058 Aanleg van sedimentvang 9.7 op de 
Begijnebeek Ruimte voor sediment Demerbekken 

2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8B_C_0059 Aanleg van sedimentvang 8.10 op de 
Zuunbeek Ruimte voor sediment

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

8B_C_0060 Aanleg van sedimentvang 4.1 op het Groot 
Schijn Ruimte voor sediment

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8B_C_0061 Aanleg van sedimentvang 11.1 op de 
Bosbeek Ruimte voor sediment Maasbekken 

2016-2021
Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8B_C_0062 Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark Ruimte voor sediment Denderbekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase

8B_C_0064 Aanleg van sedimentvang 2.1 op de 
Rivierbeek Ruimte voor sediment

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Voorbereiden

de fase
Voorbereidende 
fase
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8B_D_0018

Stimuleren van aandacht voor 
waterbodemproblematiek binnen 
gebiedsgerichte integrale projecten en bij 
waterloopgerelateerde herinrichtingswerken 
op gemeentelijk en provinciaal niveau.

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, 
Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, 
Bekkensecretariaat IJzerbekken, 
Bekkensecretariaat Bekken van 
de Brugse Polders, 
Bekkensecretariaat 
Denderbekken, 
Bekkensecretariaat Leiebekken, 
Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Maasbekken, 
Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, 
Bekkensecretariaat Bekken van 
de Gentse Kanalen, 
Bekkensecretariaat Netebekken

2020 Doorlopend Doorlopend

8B_D_0084 Gezamelijke uitwerking risico-beoordeling 
waterbodems en oevers

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB), 
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_D_0085 Aanpak hotspots met 
waterbodemverontreiniging in Vlaanderen

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_D_0087 Probematiek Emerging Contaminants in kaart 
brengen

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_D_0003
Uitvoeren waterbodemsanering op Molse 
Nete (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
saneren waterbodems) (prioriteit 1)

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 Voorbereiden
de fase

8B_D_0009
Uitvoeren waterbodemsanering op De Reyte 
(cfr Vlaamse lijst van pioritair te saneren 
waterbodems) (prioriteit 1)

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Denderbekken 
2016-2021 Provincie Oost-Vlaanderen 2020 Uitgevoerd Uitgevoerd

8B_D_0015
Uitvoeren waterbodemsanering op Bosbeek 
(cfr Vlaamse lijst van prioritair te saneren 
waterbodems) (prioriteit 1)

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 Voorbereiden
de fase

8B_D_0083
Waterbodemsanering van de Steenvlietbeek 
(waterloop nr. S194) en aanleg van een by-
pass

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Oost-Vlaanderen 2020 In uitvoering Uitgevoerd

8B_D_0086 Aanpak waterbodemverontreinging voor 
concrete projecten ikv Sigma

De waterbodemkwaliteit verbeteren door 
duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_E_0003
Opvolgen van jaarlijkse hoeveelheid gestorte 
bagger- en ruiminsspecie en opvolgen van de 
resterende stortcapaciteit

Stimuleren van hergebruik en behandeling 
van bagger- en ruimingsspecie

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0019 Evaluatie van bestaande 
waterbodemsaneringstechnieken

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0022 Onderzoek naar de interactie waterbodem-
waterkolom

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0077 Risicobeoordeling waterbodem in bevaarbare 
en onbevaarbare waterlopen

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0078 Verder uitbouwen sedimentmeetnet

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken 
(MOW) - Waterbouwkundig 
Laboratorium

2020 Doorlopend

8B_F_0079 Vervolgtraject sedimentbalans

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0087

Uitvoeren van één of meerdere 
pilootwaterbodemonderzoeken in functie van 
het bijsturen van de ontwerp 
standaardprocedure waterbodemonderzoek

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0088

Nagaan wat de toepassingsmogelijkheden 
zijn van de nieuwe regeling rond 
saneringsplicht bij 
waterbodemverontreiniging (gewijzigd 
bodemdecreet)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0089
Nagaan wat de mogelijkheden zijn rond  
duurzaam saneren bij verontreinigde 
waterbodems

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering
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8B_F_0090

In kaart brengen van hotspots van 
waterbodemverontreiniging ten gevolge van 
risico-activiteiten en linken van de 
waterbodemverontreiniging met hun bron

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0091 Synergie faciliterend sediment kennis-
systeem

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering In uitvoering

8B_F_0003
Uitvoeren waterbodemonderzoek op 
Wullebeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

Geschrapt / 
stopgezet / niet 
meer relevant

8B_F_0009
Uitvoeren waterbodemonderzoek op de 
Fabriekloop (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Polder en/of Wateringen: Polder 
van Willebroek 2020 Nog niet 

opgestart

8B_F_0011
Uitvoeren waterbodemonderzoek op 
Babbelsebeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair 
te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Netebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020

Geschrapt / 
stopgezet / 
niet meer 
relevant

8B_F_0012

Uitvoeren waterbodemonderzoek op de 
Wolzakkenleibeek (cfr Vlaamse lijst van 
prioritair te onderzoeken waterbodems) 
(prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Antwerpen, Vlaamse 
overheid : Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 Tijdelijk 
stilgelegd Tijdelijk stilgelegd

8B_F_0013
Uitvoeren waterbodemonderzoek op de 
Binnenbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te 
onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Provincie Vlaams-Brabant 2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

8B_F_0045 Monitoring van de waterbodemkwaliteit via 
vijfjaarlijkse staalnamecampagnes

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Havenbedrijf : Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen 2020 Tijdelijk 

stilgelegd

8B_F_0080
Uitvoeren waterbodemonderzoek in het 
Netebekken op de Grote Laak (prioriteit 2) (in 
aandachtsgebied)

Studies en onderzoeksopdrachten rond 
waterbodems en erosiebestrijding ter 
ondersteuning van het waterbeheer en -
beleid

Netebekken 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM), 
Vlaamse overheid : Openbare 
Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM)

2020 In uitvoering

8B_H_0001 Opmaak van een sedimentbeheerconcept 
voor het Scheldestroomgebiedsdistrict

Grensoverschrijdende maatregelen i.v.m. 
waterbodems

Vlaams deel 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 In uitvoering Uitgevoerd

9_A_0001 Uitdragen van landbouwkennis naar andere 
beleidsdomeinen en overheidsinstanties

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Landbouw en Visserij (LV) 2020 Doorlopend Nog niet 

opgestart

9_A_0002

Specifiek onderzoek naar  
macrofytengemeenschapontwikkeling in 
?rivieren?  in functie van nutriëntniveau"s 
(rekening houden met randvoorwaarden 
hydromoroflogie, chemie)

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 Doorlopend Uitgevoerd

9_A_0005
uitbreiden en toepassen van kennis over 
kosten, effecten en baten van acties via de 
maatregelenkostenmodule water

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

9_A_0006
Verspreiden van info uit en draagvlak 
creëeren voor modeltoepassingen en 
modelresultaten in het waterbeleid

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

9_A_0007
Ontwikkeling tools en modellen voor de 
onderbouwing van de afwijkingen ten 
behoeve van de SGBP 2022-2027

Kennis m.b.t. kosten en effecten van 
maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) 2020 In uitvoering Uitgevoerd

9_B_0003

Draagvlak creëren voor , faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauw-
groene diensten in het integraal waterbeleid 
op het terrein in het kader van Integraal 
Project Herk en Mombeek

Draagvlak creëren voor, faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het 
terrein

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Regionaal 
Landschap : Haspengouw en 
Voeren

2020 Nog niet 
opgestart

Nog niet 
opgestart

9_B_0038

Draagvlak creëren voor , faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauw-
groene diensten in het integraal waterbeleid 
binnen het aandachtsgebied van de 
Rivierbeek-Hertsbergebeek

Draagvlak creëren voor, faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het 
terrein

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van 
de Brugse Polders 2020 Doorlopend Doorlopend

9_B_0040
Stimuleren van geschikt graslandgebruik in 
beekvalleien langs de Rivierbeek en 
Hertsbergebeek

Draagvlak creëren voor, faciliteren en 
stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het 
terrein

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van 
de Brugse Polders 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0032

Opmaken van gewestelijke RUP's in 
valleigebieden opgenomen in de operationeel 
uitvoeringsprogramma's van het AGNAS-
proces

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Vlaams deel 
2016-2021

Vlaamse overheid : Departement 
Omgeving (cfr SGBP: Dep 
Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed)

2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0041

Op basis van de vastgestelde prioriteiten 
inzake handhaving in het kader van integraal 
waterbeleid wordt binnen de CIW overleg 
opgestart met de verschillende 
toezichtinstanties

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Vlaams deel 
2016-2021 Andere initiatiefnemer 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0039

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van speerpunt- en 
aandachtsgebieden in het Maasbekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Maasbekken 
2016-2021

Andere initiatiefnemer, 
Bekkensecretariaat Maasbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0045

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de aandachtsgebieden 
Brakeleiken-Lieve,  Oude Kale, Poekebeek 
en Zwarte Sluisbeek in het Bekken van de 
Gentse Kanalen

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bekken Gentse 
Kanalen 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van 
de Gentse Kanalen 2020 Doorlopend Doorlopend
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9_C_0001

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
Zwarte Beek, met bijzondere aandacht voor 
Speerpuntgebied Zwarte Beek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0002

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
Project Winge, met bijzondere aandacht voor 
aandachtsgebied Winge

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0003

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
Schulensbroek, met bijzondere aandacht voor 
aandachtsgebied Herk en aandachtsgebied 
Mangelbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0004

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins tussen 
de acties binnen en tussen de verschillende 
maatregelengroepen en om verder 
acties/projecten te stimuleren in het kader 
van het integraal project  Getes-Melsterbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0005

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
Herk & Mombeek, met bijzondere aandacht 
voor speerpuntgebied Mombeek en 
aandachtsgebied Herk

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Regionaal 
Landschap : Haspengouw en 
Voeren

2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0006

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
Velpe, met bijzondere aandacht voor 
aandachtsgebied Velpe

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0007

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
Demer Limburg, mt bijzondere aandacht vr 
speerpuntgebied Demer I, speerpuntgebied 
Munsterbeek en aandachtsgeb Demer II

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0008

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
?De Drie Beken?, met bijzondere aandacht 
voor aandachtsgebied Hulpe-Zwart Water

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0009

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project de Laak (deel van 
aandachtsgebied Dijle V)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0010
Organiseren & coördineren gebiedsgericht 
overleg in het  kader van het Integraal project 
Hallerbosbeken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0011

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Weesbeek 
(aandachtsgebieden Weesbeek en Leibeek-
Laakbeek)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Provinciale 
Visserijcommissie Vlaams-
Brabant

2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0012
Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Ijse (speerpuntgebied IJse)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0013
Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Barebeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0014

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Dijlevallei (speerpuntgebied 
Laan, aandachtsgebieden Dijle I, Dijle II en 
Nethen)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0017
Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Vrouwvliet

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

9_C_0018

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Zuunbeek (aandachtsgebied 
Zuunbeek)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0019

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het  kader van het 
Integraal project Voer (aandachtsgebied 
Voer)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0020

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming en win-win's ikv de 
verdere uitvoering van het integraal project 
?De Wijers?, met bijzondere aandacht voor 
aandachtgebied Mangelbeek en 
aandachtsgebied Demer II

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Demerbekken, Provincie Limburg 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0021
Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg ifv integraal project Grote Laak 
(aandachtsgebied)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0022
Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg ifv integraal project Aa (deels 
aandachtsgebied, deels speerpuntgebied)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2020 Doorlopend Doorlopend
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9_C_0023
Organiseren  & coördineren van het 
gebiedsgericht overleg ifv de 
speerpuntgebieden Kleine Nete I en Wamp

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0024
Organiseren  & coördineren van het 
gebiedsgericht overleg ifv het 
speerpuntgebied Grote Nete I

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0025
Organiseren  & coördineren van het 
gebiedsgericht overleg ifv het 
speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Netebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Netebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0033

Stimuleren van  afstemming & win-wins in het 
integraal project Demervallei  (integraal 
project Demer tussen Diest en Werchter)  
door actieve medewerking aan initiatieven als 
Strategisch Project Demer en Sigma 
Demervallei.

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Demerbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0034
Onderzoeken van de mogelijkheden om 
afstemming te realiseren tussen viskweek en 
ecologisch vijverbeheer in De Wijers

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Demerbekken 
2016-2021

Provincie Limburg, Vlaamse 
overheid : Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB)

2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0036
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in functie van het 
integraal project Molenbeek-Kottembeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0037
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
speerpuntgebied Kalkense Vaart

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0038
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
aandachtgsgebied Getijdedurme

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Nog niet 

opgestart
Nog niet 
opgestart

9_C_0040
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
aandachtsgebied Groot Schijn

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 Voorbereiden

de fase In uitvoering

9_C_0042

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de aandachtsgebieden 
Blankaart, Grote kemmelbeek en 
Poperingevaart in het Ijzerbekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

IJzerbekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat IJzerbekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0043

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van het aandachtsgebied 
Rivierbeek Hertsbergebeek in het Bekken 
van de Brugse Polders

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bekken Brugse 
Polders 2016-
2021

Bekkensecretariaat Bekken van 
de Brugse Polders 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0044

Organiseren & coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de aandachtsgebieden 
Bellebeek, Mark en Molenbeek Pachtbosbeek 
in het Denderbekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Denderbekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat 
Denderbekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0046

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins tussen 
de acties binnen en tussen de verschillende 
maatregelengroepen en om verder 
acties/projecten te stimuleren in het kader 
van het integraal project Zwalm (AG)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0047

Organiseren  & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins tussen 
de acties binnen en tussen de verschillende 
maatregelengroepen en om verder 
acties/projecten te stimuleren in het kader 
van het integraal project Maarkebeek (AG)

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Bovenscheldebe
kken 2016-2021

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 2020 Doorlopend Doorlopend

9_C_0048

Organiseren & coördineren gebiedsgericht 
overleg voor afstemming & win-wins tussen 
de acties binnen en tussen de verschillende 
maatregelengroepen en om verder 
acties/projecten te stimuleren in het 
aandachtsgebied Benedenvliet

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0050
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het 
aandachtgsgebied Vliet-Grote Molenbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Benedenschelde
bekken 2016-
2021

Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0051

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van het aandachtsgebied 
Heulebeek in het Leiebekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0052

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg voor het 
afstroomgebied van de Gaverbeek in het 
Leiebekken

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Leiebekken 
2016-2021 Bekkensecretariaat Leiebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0053
Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in kader van het 
Integraal Project Laan

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken 2020 In uitvoering In uitvoering

9_C_0054
Organiseren en coördineren gebiedsgericht 
overleg in kader van het Integraal project 
Maalbeek

Organiseren en coördineren van 
gebiedsgericht overleg in het kader van 
integrale projecten

Dijle- en 
Zennebekken 
2016-2021

Bekkensecretariaat Dijle- en 
Zennebekken, Regionaal 
Landschap : Groene Corridor

2020 In uitvoering In uitvoering
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