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Met het wateruitvoeringsprogramma voor het Dijle-Zennebekken leggen de partners 
binnen het bekken de prioritering incl. timing vast voor de uitvoering van de 
gebiedsspecifieke acties die nodig zijn om in het bekken de waterkwaliteit en ecologie te 
verbeteren, de structuur van de waterlopen te herstellen, de overstromings- en 
droogteproblematiek aan te pakken en de waterbeleving te verhogen. 

De uitvoering van het actieprogramma van het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken 
van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 vormt de basis van het 
uitvoeringsprogramma aangevuld met andere acties en projecten die bijdragen aan de te 
halen toestand. 

Naast de gebiedsspecifieke acties is het belangrijk dat ook de generieke acties (Vlaams deel 
2022-2027) uit de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 uitvoering krijgen. Zij leveren 
immers een belangrijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen. 

 

Figuur 1: locatie gebiedsspecifieke acties opgenomen in het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken 
van de stoomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

Per gebied in het bekken hebben de partners samen de te halen doelstellingen 
uitgeschreven alsook het engagement dat ze aangaan om bij te dragen aan het halen van 
die doelstellingen. Bij de verschillende initiatieven (acties/projecten) is een stand van zaken 
en planning opgenomen. Indien van toepassing zijn ook de knelpunten/drempels 
weergegeven die de realisatie van de actie of het project bemoeilijken of in de weg staan. 
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IJse 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN  

 waterkwaliteit  

De IJse is een speerpuntgebied klasse 3. Het gebied heeft enkel nog natuurlijk herstel nodig 
om na 2027 de goede ecologische toestand te kunnen bereiken. 

 wateroverlast 

De IJsevallei is vooral gevoelig aan pluviale overstromingen omwille van het sterk 
uitgesproken reliëf. Erosiebestrijding is hier dan ook zeer belangrijk.  

 watertekort 

Net als bij vele andere waterlopen in Vlaanderen, merken we ook bij de IJse een significante 
daling van het waterpeil in droge zomers. Ook de grondwaterpeilen vertonen een 
geleidelijke continue daling van 1 tot 1.5m over de voorbije 15 jaar. Inzetten op 
bronmaatregelen is hier dus essentieel! 

 waterbeleving 

Onder andere in Overijse werden de voorbije jaren in het centrum al verschillende delen 
van de IJse opnieuw opengelegd, wat de IJse opnieuw dichter bij de mensen brengt. Ook 
in de lopende landinrichtingsprojecten wordt sterk ingezet op waterbeleving en recreatie 
langs de waterloop. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Sinds 2015 organiseert het bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken het integraal 
project IJse. Op regelmatige basis komen de verschillende partners samen om informatie 
uit te wisselen over hun projecten in de vallei van de IJse, te zoeken naar win-wins en te 
kijken welke projecten nog nodig zijn om de goede toestand te bereiken voor de IJse. 

De partners in het integraal project IJse zijn de gemeenten Hoeilaart, Overijse, en 
Huldenberg, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse 
Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en 
Visserij, het Agentschap Wegen en Verkeer, het regionaal landschap Dijleland, Natuurpunt, 
Boerenbond, Aquafin, Fluvius en de strategische projecten Horizon+ en Walden. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 
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HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Landinrichtingsproject IJsevallei 

In kader van het landinrichtingsproject IJsevallei werken de Vlaamse Landmaatschappij en 

de betrokken partners op verschillende plaatsen in Hoeilaart en Overijse aan een betere 

structuurkwaliteit voor de IJse en haar zijlopen (8A_E_0332).  

De projecten van het eerste uitvoeringsdossier zijn ondertussen zo goed als afgerond. Alle 

werken in en rond het Kasteelpark Isque, onder andere openleggen van een deel van de 

IJse, zijn uitgevoerd. Op 21 april 2024 werd het kasteelpark Isque feestelijk geopend. De 

Nellebeek, een zijloop van de IJse, werd ter hoogte van Lindaal in 2023 ecologisch 

heringericht. Over een afstand van ruim 300m werden de betonelementen in de beek 

verwijderd. Er wordt momenteel ook gekeken wat de mogelijkheden zijn voor ecologisch 

herstel van de Nellebeek net afwaarts hiervan, langs de Ketelheide. Het is de bedoeling hier 

een deel van de Nellebeek opnieuw open te leggen. De studie hiervoor loopt.  

Aan de Meeuwenlaan en de Zwanenlaan in Overijse werden grote oppervlaktes asfalt 

verwijderd. Zo trekt het regenwater opnieuw in de grond en wordt het grondwater terug 

aangevuld (5A_A_0011). Dit zijn belangrijke maatregelen in de strijd tegen droogte en 

klimaatsverandering. Deze zone aan de Meeuwenlaan zal zich de komende jaren verder 

ontwikkelen tot broekbos, net zoals de omringende bossen. Aan de Zwanenlaan heeft de 

ontharde oppervlakte zich ontwikkeld tot natuur.  

De tweede fase van het landinrichtingsproject, de uitbreiding van het natuurgebied Ten 

Trappen, gaat ook richting uitvoering. Dit gebied bevindt zich langs de E411 ter hoogte van 

de Jozef Kumpsstraat, op de grens van de gemeenten Hoeilaart en Overijse. De gemeenten 

Overijse en Hoeilaart, Natuurpunt, ANB, de provincie Vlaams-Brabant en VLM werken hier 

samen aan. In het gebied bevinden zich verschillende vijvers, vroegere viskweekvijvers. In 

een eerste fase zal het slib van twee vijvers op grondgebied van Hoeilaart geruimd worden. 

Deze werken zijn gepland na de zomer in 2025. Het slib dat al jaren in de vijvers zit, zorgt 

voor een achteruitgang van de waterkwaliteit. Vissen en amfibieën hebben weinig water. 

Gaat het slib niet weg, dan volgt een natuurlijk proces en gaat de vijver over in een 

moerasbos. Voor de vijvers ten noorden van de IJse werd ervoor gekozen om dit proces 

niet tegen te gaan. Over tientallen jaren ontstaat hier een moerasbos.   

Voor de tweede fase is de aanbesteding gepland voor deze zomer, zodat de werken kunnen 

starten in het najaar. Het technisch ontwerp hiervoor is af, en de omgevingsvergunning is 

goedgekeurd. De IJse kronkelt door dit gebied. Om wandelaars toegang te geven tot het 

uitgebreide natuurgebied zullen er drie bruggen en onverharde bospaden worden 

aangelegd. Er wordt op gelet dat deze wandelpaden zo weinig mogelijk verstoring 

veroorzaken. Zo wordt bijvoorbeeld het centrale deel van het gebied gevrijwaard. Er 

worden ook geen paden langs de beek voorzien om vrije ontwikkeling van de beek niet te 

hypothekeren. Aan de Molenstraat zal een ontmoetingspunt worden voorzien. Als 

wandelaar zal je vogels kunnen spotten aan de vogelkijkwand of uitkijken over het gebied 

op een uitkijkpunt.  

 

Vijver in het natuurgebied Ten Trappen (© VLM) 

Aan de overzijde van de E411 ligt het natuurgebied Paardenwater. Daar werd een fiets- en 

wandelverbinding tussen de Frans Verbeekstraat (Overijse) en Paardenwater (Hoeilaart) 

aangelegd. Het pad is vanaf nu toegankelijk voor publiek. De bestaande draadafsluiting 

werd weggehaald. In de plaats staan takkenrillen waarvoor hazelaars in hakhout werden 

gezet.    

https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/ruimtevoorderand/Paginas/IJsevallei.aspx
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0332.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_5A_A_0011.pdf


 

 

Het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Paardewater en Frans Verbeekstraat  (© VLM) 

En er staat nog meer op de planning in landinrichting IJsevalleiΧ Voor de zone rond het 

natuurgebied IJsebroeken en de hermeandering van de IJse en Nellebeek (8A_E_0332) 

stelde VLM begin 2024 een studiebureau aan om de technische plannen op te maken. De 

studie onderzoekt de mogelijkheid om de IJse te laten hermeanderen in de huidige vijvers 

van het natuurgebied IJsebroeken. Op die manier zal de valleistructuur terug hersteld 

worden naar beemden, rietmoeras en broekbos. Aan Kaalheide zal een plan worden 

opgemaakt voor het openleggen van de Nellebeek (zie hoger). Voor de opvolging van deze 

studie richtte de VLM een stuurgroep op met vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur, de betrokken administraties en belanghebbenden.  

Ā Landinrichting OVID 

Ook op het grondgebied van de gemeente Huldenberg voorziet de Vlaamse 

Landmaatschappij verschillende maatregelen om de kwaliteit van de IJse nog verder te 

verbeteren. Het landinrichtingsplan OVID (Over Voer, IJse en Dijle) werd in oktober 2023 

definitief goedgekeurd. Voor de eerste twee uitvoeringsdossiers loopt momenteel de 

omgevingsvergunningsaanvraag. 

Een eerste uitvoeringsdossier is de herinrichting van de IJse aan de Kamstraat. De IJse krijgt 

hier meer ruimte en wordt natuurlijker ingericht (4B_E_0350). Via een soort van trappen 

wordt ook het contact met de IJse verhoogd. 

Een tweede uitvoeringsdossier gaat over de IJse ter hoogte van de Doode Bemde. De IJse 

heeft hier weinig ruimte voor natuurlijke ontwikkeling. Door het weghalen van de 

oeverbeschoeiing en het verleggen van het wandelpad, dat nu tegen de IJse ligt, krijgt de 

IJse weer meer ruimte.  

In het landinrichtingsplan OVID zijn nog meer maatregelen voorzien om de 

structuurkwaliteit van de IJse te verbeteren (4B_E_0350). Ook voor de erosieproblematiek 

in het afstroomgebied van de Langegracht (8B_A_0126) wordt hierin een oplossing 

gezocht. Ook de andere deelprojecten worden de volgende jaren verder uitgewerkt. 

Ā Terug naar de Bron 

In het gebied van de Brabantse wouden komen, door de specifieke geologische 

omstandigheden, veel bronnen voor. Helaas zijn veel van die bronnen doorheen de jaren 

verdwenen of aangesloten op de riolering. Met het oog op de klimaatverandering is het 

echter belangrijk dat dit waardevolle bronwater niet zomaar verloren gaat. De strategische 

projecten Walden en Horizon+ willen dan ook inzetten op het herwaarderen van deze 

bronnen in hun projectgebied (5A_A_0011ύΦ Lƴ ƘŜǘ ǘǊŀƧŜŎǘ Ψ¢ŜǊǳƎ ƴŀŀǊ ŘŜ .ǊƻƴΩ worden de 

inventarisatie van bronnen verder uitgewerkt, het juridisch kader rond bronnen in beeld 

gebracht en suggesties aangereikt in functie van het beschermen en herwaarderen ervan 

en een code van goede praktijk gekoppeld aan een actieplan opgesteld. Dit project werd 

begin 2023 opgestart binnen de open oproep Lokale Open Ruimte Trajecten van de 

provincie Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, VMM, Nationaal 

Park Brabantse Wouden, Coördinatie Zenne en de gemeenten Leuven,  Bertem, Oud-

Heverlee, Huldenberg, Overijse en Hoeilaart zijn hier aan zet.  

Op zondag 15 september 2024 werd een infomoment georganiseerd in Neerijse om het 

project bekend te maken bij het ruime publiek. Mensen kunnen bronnen of verhalen over 

bronnen ingeven via de website Terug naar de bron. Om meer mensen te informeren en 

aan te zetten bronnen te inventariseren, werden in oktober en november 2024 nog twee 

infoavonden georganiseerd. Eind 2024 werden ook 3 Sponsdagen georganiseerd, waarbij 

met de partners van het project en een ruimere groep actoren kennis en ideeën werden 

uitgewisseld over de verschillende onderdelen van het project. De Vlaamse 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0332.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/landinrichtingsplan-over-voer-ijse-en-dijle-ovid
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0350.pdf
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/PlateauvanMoorsel.aspx
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0350.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8B_A_0126.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_5A_A_0011.pdf
https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/terug-naar-de-bron/


 

Milieumaatschappij zal voor 100 van de geïnventariseerde bronnen de waterkwaliteit 

bepalen. 

 

Infomoment Terug naar de Bron in Neerijse (© provincie Vlaams-Brabant) 

Ā (Her)bronnen in de Brabantse Wouden 

In de lokale gebiedsdeal droogte ΨόIŜǊύōǊƻƴƴŜƴ ƛƴ ŘŜ .ǊŀōŀƴǘǎŜ ǿƻǳŘŜƴΩ, getrokken vanuit 

het strategisch project Walden, is het dan de bedoeling een aantal bronnen effectief af te 

koppelen van de riolering, terug in het landschap te brengen en op te waarderen (actie 

5A_A_0011). Voor het gebied van de IJse gaat het om de bron op het Gemeenteplein in 

Huldenberg en de bronnen in de Beekstraat in Neerijse. Voor beide projecten stelde de 

gemeente Huldenberg een ontwerper aan via de Oproep aan Geïnteresseerden van de 

Vlaamse Bouwmeester. Het team Kollektif-Plusoffice-ARA kwam als winnaar uit de bus. In 

samenwerking met de betrokken actoren en de bewoners werden deze ontwerpen verder 

uitgewerkt en verfijnd.  

 

Toekomstbeeld van het Gemeenteplein in Huldenberg  (© gemeente Huldenberg) 

De herinrichting van het Gemeenteplein wordt gecombineerd met rioleringswerken 

(project 22344 Optimalisatie collector IJse), waarbij de bestaande riolering geoptimaliseerd 

wordt en vervangen wordt door een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken zijn eind 

oktober 2024 gestart, en zijn waarschijnlijk midden mei 2025 afgerond. Daarna kan aan de 

ontharding en vergroening van het Gemeenteplein begonnen worden. Op het plein wordt 

de verharding verwijderd en vervangen door groenvakken. Het water van de bron centraal 

op het plein gaat niet meer naar de riolering, maar zal uit de pomp in een waterlabyrint 

stromen. Vandaar zal het bronwater ondergronds naar een ondiep gootje rond het centrale 

plein lopen. Daarna loopt het bronwater verder naar een groene waterbufferzone aan de 

oevers van de IJse, waar ook zal kunnen gespeeld worden. Zo wordt ook het contact met de 

IJse verbeterd.  

Andere deelprojecten zijn de bron Pier Slot in de Dijlevallei en 2 bronlopen in Terlanen in 

het gebied van de Laan. Dit project wordt getrokken door de strategische projecten Walden 

en Horizon+, samen met Regionaal Landschap Dijleland. 

https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/projecten/lokale-gebiedsdeals-droogte/her-bronnen-in-de-brabantse-wouden
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_5A_A_0011.pdf
https://www.huldenberg.be/nl/inwoners/openbare-werken/huldenberg-centrum-rioleringswerken-ontharding-gemeenteplein
https://www.huldenberg.be/nl/inwoners/openbare-werken/huldenberg-centrum-rioleringswerken-ontharding-gemeenteplein


 

Ā Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen 

in de IJse 

De IJse wordt doorkruist door verschillende grote verkeersaders, zoals de R0 en de E411. 

Het afspoelwater van deze wegen, dat veel vervuiling bevat, komt momenteel op deze 

plaatsen nog rechtstreeks in de IJse terecht. Voor beide locaties wordt aan oplossingen 

gewerkt (7B_H_0014). Voor het kruispunt met de R0, aan de Koningsvijvers, staat het 

project het verste. Hier werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen VMM, 

AWV, ANB en de provincie Vlaams-Brabant om het knelpunt aan te pakken. Naast het 

afspoelend wegwater zal ook het water van de spoorweg en het afvalwater van het 

bosmuseum, dat nu ook nog in de IJse terecht komt, aangepakt worden. De vijver net 

afwaarts de R0, vijver 5, zal hiervoor heringericht worden. Het vervuilde slib wordt 

afgevoerd. Er wordt een dwarsdijk voorzien. Een deel van de vijver zal fungeren als 

sedimentvang, een deel als zuiveringsfilter. Het te zuiveren water wordt gescheiden van het 

zuivere IJsewater. 

 

Vijver 5 van de Koningsvijvers, met op de achtergrond de spoorweg en de R0 

De omgevingsvergunning voor dit project werd toegekend. Het bestek werd gegund en de 

werken zullen begin augustus 2025 starten.  

Voor de kruising van de IJse en de E411 ter hoogte van de Frans Verbeekstraat werd al een 

voorontwerp opgemaakt. Agentschap Wegen en Verkeer stelde een studiebureau aan voor 

de opmaak van het technisch ontwerp. Dit stond even on hold vanwege de nodige 

grondverwerving. Goede nieuws is dat AWV de nodige terreinen nu in eigendom heeft. 

Verwacht wordt dat de studie in het najaar 2025 opnieuw opstart, nadat de geotechnische 

onderzoeken zijn afgerond.  

Ook het bufferbekken bij de Esdoornenlaan wordt bekeken door VMM samen met AWV, 

Aquafin en de gemeente Overijse (foto). VMM lanceerde hier een technisch ontwerp om 

ook hier een oplossing te vinden om het wegwater te zuiveren voordat het verder richting 

IJse gestuurd wordt. Aquafin wil dit bekken immers op korte termijn afkoppelen. De 

buffercapaciteit van het bekken lijkt onderbenut. Het bekken is de laatste 30 jaar niet 

geruimd. Het is 8 meter diep en bevat 1,85 m slib. Samen bekijken we hoe we de 

buffercapaciteit kunnen optimaliseren en het toekomende wegwater kunnen zuiveren voor 

het in de IJse komt. De eerste stap is een ruiming van het bekken. Dit zal nog voor de zomer 

van 2025 plaatsvinden. Daarna zal het studiebureau het technisch ontwerp verder 

uitwerken. 

  

Het bekken aan de Esdoornenlaan 

Ā Integraal project IJse 

In 2024 werd de website voor de IJse gelanceerd. Op deze website worden de verschillende 

projecten die lopen of gepland zijn rond de IJse gebundeld, en wordt een overzicht gegeven 

van de knelpunten die er nog zijn om van de IJse een gezond en robuust watersysteem te 

maken. Om dit alles nog duidelijker en aanschouwelijker weer te geven, werd ook een 

filmpje gemaakt over de IJse. Dit filmpje kreeg zijn première op de Dijle-Zennedag in 

november.  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_7B_H_0014.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking/ijse


 

Laan  

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Laan is een speerpuntgebied klasse 2. Het gebied heeft de goede ecologische toestand 
bereikt in 2027.  

 wateroverlast 

In de vallei zelf komt hier heel weinig bewoning voor, wat tot een laag overstromingsrisico 
leidt. Op bepaalde zones kan er wel overlast optreden door afstromend water. Verder 
inzetten op erosiebestrijding heeft hiervoor ook een meerwaarde. 

 watertekort 

In de zomer vallen zijloopjes vaak droog. Inzetten op infiltratie en water ophouden in de 
bovenstroomse delen is dus relevant, zoals in de meeste andere gebieden. 

 waterbeleving 

De Laan stroomt in Vlaanderen grotendeels door natuurgebied. Buiten zachte recreatie 
zoals wandelen is verder inzetten op recreatie op en langs de Laan dus niet echt aan de 
orde. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

De Laan ontspringt in Wallonië en stroomt ter hoogte van Tombeek (Overijse) Vlaanderen 
binnen. Om de goede ecologische en kwantitatieve toestand voor de Laan te behalen, is dan 
ƻƻƪ ƻǾŜǊƭŜƎ Ŝƴ ǎŀƳŜƴǿŜǊƪƛƴƎ ƳŜǘ ŘŜ ²ŀŀƭǎŜ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ ƴƻŘƛƎΦ IƛŜǊǾƻƻǊ ƭƻƻǇǘ ŀƭ ǾŜle jaren 
een GOW Dijle-Gete en sinds 2016 meer specifiek ook een IWP Laan. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/laan/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/laan/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/laan/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Naar een zuivere Moerlaanbeek 

De Moerlaanbeek, een zijloop van de Laan, wordt ter hoogte van de bronzone voornamelijk 

gevoed door niet gezuiverd wegwater van de E411. Het wegwater loopt door een bekken, 

maar dit is volledig dicht geslibd en werkt niet meer optimaal. Het Agentschap Wegen en 

Verkeer bekijkt momenteel of dit bekken kan geruimd worden zodat het terug efficiënter 

het afstromend water kan zuiveren. De Vlaamse Milieumaatschappij kan daarna kijken of 

het effluentwater dan van voldoende kwaliteit is. Het bestek voor de nodige ruiming is 

gegund, en er werd een eerste keer op terrein gegaan. We verwachten dat de 

Moerlaanbeek dit najaar in 2025 geruimd wordt, na het broedseizoen.  

Ook de structuurkwaliteit van de Moerlaanbeek is nog ondermaats. De bovenloop is 

voorzien van betonnen U-elementen. Deze verhinderen infiltratie en zorgen voor een 

versnelde afvoer naar de Laan. Een verwijdering van deze betonelementen zou al een grote 

meerwaarde betekenen, maar dit kan pas uitgevoerd worden als het probleem met het 

vervuild wegwater is aangepakt.  

 

De Moerlaanbeek 

 

Ā Life Riparias- de drie Belgische gewesten bundelen de krachten in de strijd tegen 

invasieve uitheemse soorten 

In het Life-project Riparias (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive 

Alien Species) bundelen Wallonië, Vlaanderen en Brussel de krachten om invasieve 

uitheemse soorten in en rond rivieren en vijvers optimaal te beheren. Ze krijgen hiervoor 

financiële ondersteuning vanuit het Europese Life-Programma. Het project startte begin 

2021 en loopt 6 jaar. De focus ligt op de stroomgebieden van Dijle, Zenne en Mark 

(Denderbekken).  

Het project zet in op een betere kennis over de verspreiding van de invasieve exoten en 

een vroegtijdige kennis over de aanwezigheid van deze soorten, onder andere door de 

ontwikkeling van een early alert tool (https://alert.riparias.be/). Een snelle en juiste 

herkenning van de soorten is cruciaal. Via vormingen en duidelijke publicaties draagt LIFE 

Riparias hier toe bij. De beste manieren om deze invasieve soorten te bestrijden, werden 

ƎŜōǳƴŘŜƭŘ ƛƴ ŘŜ ƎƛŘǎ ΨIŀƴŘƭŜƛŘƛƴƎ ǾƻƻǊ ōŜǎǘŜ ōŜƘŜŜǊǇǊŀƪǘƛƧƪŜƴΩ. Onder beste 

beheerpraktijken worden hier praktijken verstaan die een aanvaardbare mate van 

doeltreffendheid hebben bewezen en tegelijk realistisch en ethisch en wettelijk 

aanvaardbaar zijn. 

In het voorjaar van 2023 kon na twee jaar van gegevensverzameling en kennisuitwisseling 

gestart worden met de bestrijding op het terrein. In Vlaanderen spitste het beheer zich in 

eerste instantie toe op reuzenbalsemien in de Laan en het opwaartse deel van de IJse. Het 

Waalse deel van de Laan werd in het verleden al vrij gemaakt van reuzenbalsemien. In 2024 

werd verder gewerkt op de IJse 1ste categorie, het opwaartse deel van de Voer en een deel 

van de Dijle. De aangetaste delen van de waterlopen werden vrijgemaakt met de hand voor 

het beste resultaat. Intussen worden ook alle nieuwe waarnemingen nauw opgevolgd, 

zodat het mogelijk is om in prioritaire gebieden snel te reageren met beheermaatregelen.  

Naast de waterlopen werden ook enkele vijvers die eigendom zijn van de Vlaamse overheid 

en die waren aangetast met waterteunisbloem en parelvederkruid, beheerd.  

Ā Proud op je hakselhout 

Lƴ ƘŜǘ ƪŀŘŜǊ Ǿŀƴ ŘŜ ΨǇǊƻƧŜŎǘƻǇǊƻŜǇ [ŀƴŘōƻǳǿ-Natuur: op zoek naar een win-ǿƛƴΩ 

(Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, Vlaamse Landmaatschappij 

en Agentschap Natuur en Bos) wordt vanuit het Agentschap Lanbouw en Zeevisserij een 

https://www.riparias.be/nl/
https://alert.riparias.be/
https://www.riparias.be/nl/836
https://www.riparias.be/nl/836


 

subsidie van 20.000 euro toegekend aan Regionaal Landschap Dijleland vzw voor het 

ǳƛǘǾƻŜǊŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ΨtǊƻǳŘ ƻǇ ƧŜ ƘŀƪǎŜƭƘƻǳǘΩΦ IŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ ǊƛŎƘǘ ȊƛŎƘ ƻǇ ƘŜǘ duurzaam 

beheer van houtkanten en het inwerken van bedrijfseigen houtsnippers in de bodem. Het 

project beoogt enerzijds de bodemkwaliteit te bevorderen en de landbouw robuuster te 

maken tegen klimaatextremen. Daarnaast draagt het bij aan de productiviteit van 

landbouwgrond op lange termijn. Anderzijds zijn houtkanten essentieel voor het behoud 

van biodiversiteit in Vlaanderen. Ze vormen een geschikte habitat voor heel wat plant- en 

diersoorten, waaronder ook soorten die een nuttige rol spelen in de landbouw, zoals 

bestuivers en natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Houtkanten spelen ook een 

belangrijke rol in het verhinderen van erosie en dragen bij aan de veerkracht van het 

landschap.  

Het Regionaal Landschap Dijleland werkt voor dit project samen met de Bodemkundige 

Dienst van België. De partner landbouwers zijn landbouwers uit Huldenberg, Bierbeek en 

Kortenberg. 

  

  



 

Dijle opwaarts Leuven en Nethen 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Dijle opwaarts Leuven is een speerpuntgebied klasse 3. Het gebied heeft enkel nog 
natuurlijk herstel nodig om na 2027 de goede ecologische toestand te kunnen bereiken. De 
Nethen is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede ecologische toestand 
bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

De Dijlevallei opwaarts Leuven vervult een zeer belangrijke rol in de bescherming van de 
stad Leuven tegen wateroverlast. Het aantal woningen dat overstroomt in de vallei zelf is 
relatief beperkt. Op één plaats werden hiervoor al maatregelen genomen, op een andere 
wordt dit momenteel verder bekeken.  

 watertekort 

Net als veel andere waterlopen, zakken ook de peilen van de Dijle sterk in periodes van 
droogte, en staan zijloopjes droog in de zomer. 

 waterbeleving 

De natuurgebieden langs de Dijle zijn gebieden met een zeer hoge recreatiedruk, waar veel 
mensen komen wandelen, en in die beleving speelt de waterloop natuurlijk een belangrijke 
rol. Ook naar recreatie op het water zelf (kano- en kajakvaart) is hier veel vraag. Door de 
opmaak van het convenant enkele jaren geleden zijn er nu duidelijke afspraken over waar 
dit wel en niet kan, om de natuurwaarde van het gebied en de waterloop te kunnen 
verzekeren.  

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken (Dijle opwaarts Leuven) 
(Nethen) 

 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

De Dijle en de Nethen stromen beiden vanuit Wallonië Vlaanderen binnen. De goede 
toestand voor deze waterlopen kan dan ook enkel bereikt worden door regelmatige 
ŀŦǎǘŜƳƳƛƴƎ Ŝƴ ƻǾŜǊƭŜƎ ƳŜǘ ŘŜ ²ŀŀƭǎŜ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎΦ 5ƛǘ ƎŜōŜǳǊǘ ƛƴ ƘŜǘ Dh² 5ƛƧƭŜ-Gete, en 
specifieker voor Dijle en Nethen, het IWP Dijle-Nethen.  

Het strategisch project Walden brengt in dit gebied ook de verschillende partners bij elkaar. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken (Dijle opwaarts Leuven) (Nethen) 

  

https://www.vmm.be/publicaties/de-dijle-in-leuven-een-vloek-of-een-zegen
https://www.vmm.be/publicaties/de-dijle-in-leuven-een-vloek-of-een-zegen
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/dijle-opwaarts-leuven/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/nethen
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/dijle-opwaarts-leuven/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/nethen


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Optimaliseren van de natuurlijke waterberging in Florival 

De Dijlevallei ten zuiden van Leuven wordt al vele jaren ingezet als natuurlijk 

overstromingsgebied in perioden van hoog water om Leuven te beschermen tegen 

wateroverlast. Een goed recent voorbeeld hiervan zijn de overstromingen van juli 2021. 

Het is de bedoeling dat de hele vallei, met uitzondering van de bebouwde zones uiteraard, 

hierbij wordt ingeschakeld (actie 6_F_0322). Zo wordt de overstroming gespreid over een 

zo groot mogelijke oppervlakte, waardoor het overstromingswater minder hoog komt en 

ook minder lang op een bepaalde plaats blijft staan. De voormalige vijvers van Florival 

liggen in de vallei, maar doordat de oevers van de Dijle hier nog versterkt en verhoogd 

waren, kon het Dijlewater moeilijk in het gebied stromen. De vijvers zijn eigendom van het 

Agentschap voor Natuur en Bos en de piste om ze terug watervoerend te maken werd 

verlaten. De Vlaamse Milieumaatschappij, de beheerder van de Dijle, en het Agentschap 

voor Natuur en Bos hebben bekeken hoe ze de Dijle hier terug vrij zijn gang konden laten 

gaan door het wegnemen van de oeververstevigingen. Hierdoor kan de Dijle terug in 

contact komen met zijn overstromingsvlakte en hier makkelijker overstromen. Tegelijk 

worden de grondwaterstanden in het gebied op peil gehouden en kan de natuurwaarde 

verhogen.  

De nodige werken werden in de tweede helft van 2024 uitgevoerd. De Vlaamse 

Milieumaatschappij blijft ook de volgende jaren verder onderzoeken of er mogelijkheden 

zijn om de natuurlijke waterberging opwaarts Leuven nog beter te spreiden.  

Ā Saneren van het vismigratieknelpunt aan de molen van Sint-Joris-Weert 

De Nethen is een zijrivier van de Dijle die slechts over een korte afstand op Vlaams 

grondgebied stroomt. Op dit Vlaamse deel komt wel een belangrijk vismigratieknelpunt 

voor, dat het onmogelijk maakt voor vissen om vanuit de Dijle de Nethen op te zwemmen, 

namelijk de molen in Sint-Joris-Weert. Binnen het kader van de dienstverlenersopdracht 

van VMM en de provincie Vlaams-Brabant wordt nu een voorontwerp opgemaakt om een 

oplossing voor dit knelpunt uit te werken. De molen wordt nog actief gebruikt om graan te 

malen, wat uiteraard een belangrijke randvoorwaarde is om mee rekening te houden.  

De verschillende biologische kwaliteitselementen (waterplanten, macro-invertebraten en 

fytobenthos) scoren reeds goed voor de Nethen. Enkel de visbestanden zijn nog 

ondermaats. Het wegwerken van dit afwaarts gelegen knelpunt is dus cruciaal om ook dit 

doel te halen. In Wallonië werd in oktober 2024 de zuiveringsinstallatie in Néthen (Grez-

Doiceau) officieel opgestart. Deze installatie zuivert het afvalwater van 2000 IE, en is de 

laatste van de drie zuiveringsinstallaties op de Nethen.  Dit zal tot een verdere verbetering 

van de waterkwaliteit leiden. De provincie Waals-Brabant werkt ook aan oplossingen voor 

de opwaarts gelegen vismigratieknelpunten.   

 

Officiële opening van de zuiveringsinstalatie in Nethen  

Ā Herinrichting van het Zoet Water en de Vaalbeek in Oud-Heverlee 

Het strategisch project Walden, de gemeente Oud-Heverlee, de provincie Vlaams-Brabant, 

het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provinciale Visserijcommissie plannen de 

herinrichting van de vijvers aan de Zoete Waters. De Vaalbeek zal losgekoppeld worden 

van de Vijvers van het Zoet Water. Momenteel stroomt de Vaalbeek door de historische 

vijvers hier, die deels gelegen zijn in een natuurgebied en beschermd worden als 

cultuurhistorisch landschap. De dwarsdijken en stuwen tussen de vijvers vormen een 

hindernis voor vissen, waardoor deze niet verder opwaarts kunnen migreren. Door de beek 

opnieuw apart te leggen en vistrappen te voorzien, kunnen deze vismigratieknelpunten 

vermeden worden en krijgen kwetsbare vissoorten opnieuw kansen.  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_6_F_0322.pdf


 

De Vaalbeek is van nature een snelstromend beekje, maar doordat ze nu door de vijvers 

stroomt, is het eigenlijk eerder een stilstaand water geworden, een volledig ander 

ecosysteem dus. Door de beek opnieuw uit de vijvers te halen, kan de natuurlijke toestand 

hersteld worden. De Vaalbeek zal hermeanderd worden en krijgt waar mogelijk natuurlijke 

oevers en een winterbedding. Er komt ook een wandelpad tussen de beek en de vijvers. 

 

Toekomstbeeld van de Vaalbeek aan de vijvers van het Zoet Water (© Provincie Vlaams-Brabant) 

Eind november 2024 werd de vergunning voor het project verkregen. De werken startten 

half maart 2025. In de eerste fase ligt de focus op de oevers van de vijvers. Daarna worden 

twee vijvers drooggelegd zodat het slib kan uitdrogen. In het najaar komt dan de laatste 

fase: het gedeeltelijk ontslibben van de vijvers. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor nieuwe 

oevers en kan de nieuwe bedding van de Vaalbeek aangelegd worden. Dit project krijgt 

subsidies vanuit de oproep Levend Water van de Vlaamse Milieumaatschappij en van de 

Projectsubsidie Natuur van het agentschap Natuur en Bos, met Europese cofinanciering 

vanuit PDPO (programma voor Plattelandsontwikkeling). 

  



 

Voer 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Voer is een speerpuntgebied klasse 3. Het gebied heeft enkel nog natuurlijk herstel nodig 
om na 2027 de goede ecologische toestand te kunnen bereiken.  

 wateroverlast 

De Voer vertoont een hoog risico op overstromingen, vooral de afwaartse delen. In het 
verleden werden al maatregelen genomen om het overstromingsrisico te verlagen. Het 
gebied van de Voer is ook heel gevoelig voor pluviale overstromingen omwille van het 
uitgesproken reliëf. Het water bovenstrooms vasthouden is hier dus zeer belangrijk. 

 watertekort 

Het waterpeil van de Voer vertoont een lichte daling door de voorbije droge jaren. Ook in 
de grondwaterpeilen zien we een significante, systematische daling. Inzetten op 
bronmaatregelen is hier dan ook cruciaal. 

 waterbeleving 

Aan de Kapucijnenvoer en langs de Ridderstraat werd de Voer enkele jaren geleden terug 
opengelegd in Leuven. Wanneer er zich opportuniteiten voordoen, zal hier ook in de 
toekomst verder op ingezet worden. Het Voerpad is een belangrijke fiets- en 
wandelverbinding, vlak langs de Voer. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Het bekkensecretariaat startte in 2017 het integraal project voor de Voer op. Samen met de 
betrokken partners werd een actielijst opgesteld om de goede toestand voor de Voer te 
bereiken. Partners in het project zijn de gemeenten Tervuren en Bertem en stad Leuven, 
regionaal landschap Dijleland, provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij, 
de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap 
Landbouw en Zeevisserij, de strategische projecten Horizon+ en Walden, Aquafin, Fluvius, 
IGO Leuven, Natuurpunt en Boerenbond. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/voer/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/voer/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/voer/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Aanpak van de vismigratieknelpunten op de Voer  

De visfauna van de Voer is op dit moment relatief beperkt en wordt gedomineerd door 

driedoornige stekelbaars. Als we kijken welke vissen er allemaal voorkomen op de Dijle, 

waar de Voer in uitmondt, zien we dat er wel veel potenties zijn voor de Voer. Er zijn nu 

nog te veel knelpunten die door vissen niet overbrugd kunnen worden, waardoor de vissen 

de opwaartse delen van de Voer niet kunnen bereiken. Om dit op te lossen, werkt een 

studiebureau in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse 

Milieumaatschappij voor de vismigratieknelpunten op de Voer in Bertem een oplossing uit 

(8A_E_0334). Het gaat om de knelpunten aan de molen van het kasteel van Leefdaal, aan 

de Oude molen en aan de Eikenmolen. Het voorontwerp voor de Eikenmolen is afgerond. 

Voor de Oude Molen en de molen van Leefdaal zit het in de eindfase. Daarna kan 

overgegaan worden naar concrete technische ontwerpen en uitvoering. Voor het knelpunt 

aan de Eikenmolen zal dit gebeuren in kader van landinrichting OVID van de Vlaamse 

Landmaatschappij. 

Het vismigratieknelpunt op de Voer ter hoogte van de kruising met de E314, wordt samen 

met de realisatie van de fietssnelweg daar aangepakt door De Werkvennootschap in 

samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Deze werken zijn lopend. 

 

 

De vismigratieknelpunten op de Voer in Bertem waarvoor momenteel oplossingen worden uitgewerkt 

 

Ā Duurzaam klimaatproject Plaats voor bronwater in Bertem 

Overal in de Voervallei is bronwater aanwezig dat vaak nog verdwijnt in de riolering. In 

droogteperiodes is dit water te kostbaar om ongebruikt af te voeren. Dit project 

normaliseert de omgang met bronwater in de Sint-Medarduswijk. Het project voorziet in 

een herinrichting van de private en publieke ruimte en parallel hieraan een sensibilisatie 

van burgers, ondernemers, landbouwers en overheden om het bronwater uit de riolering te 

houden en zoveel mogelijk te gaan gebruiken in plaats van drinkwater. Er wordt ook 

aandacht besteed aan het beantwoorden van juridische vragen m.b.t. bronwater. Hiertoe is 

wisselwerking met het project ά¢ŜǊǳƎ ƴŀŀǊ ŘŜ .ǊƻƴέΣ .ǊŀōŀƴǘǎŜ ²ƻǳŘŜƴ Ŝƴ {t ²ŀƭŘŜƴΦ IŜǘ 

project is een voorbeeld van (financiële) solidariteit tussen gemeenten die eenzelfde 

waterloop delen. En het is een voorbeeld van een publiek-private samenwerking, doordat 

privaat en publiek geld wordt samengebracht om de bronwaterinfrastructuur op duurzame 

wijze te herinrichten.  

Dit is een project van het regionaal landschap Dijleland samen met de provincie Vlaams-

Brabant, gemeente Bertem, stad Leuven, private eigenaren en lokale ondernemers. 

 

 

 

  

Molen Leefdaal Oude Molen Eikenmolen 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0334.pdf


 

Weesbeek-Leibeek-Laakbeek 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Weesbeek is een speerpuntgebied klasse 2. Het gebied heeft de goede ecologische 
toestand bereikt in 2027. De Leibeek-Laakbeek is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied 
heeft de goede ecologische toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel 
heeft plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

Bepaalde delen van het afstroomgebied van vooral de Weesbeek zijn 
overstromingsgevoelig. Locaties vinden voor waterberging blijkt hier echter niet evident. 

 watertekort 

In de zomer vallen grote stukken van de bovenlopen van de Weesbeek en de Leibeek-
Laakbeek droog.  

 waterbeleving 

In het bekken van de Weesbeek en de Leibeek-Laakbeek liggen zeer waardevolle 
natuurgebieden met natte natuur. Het strategisch project ORIOM, de gemeenten en het 
regionaal landschap Dijleland zetten hier ook sterk in op zachte recreatie langs de waterloop 
en het herwaarderen van de waterloop in bebouwde omgeving (bijvoorbeeld centrum 
Boortmeerbeek). 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken (Weesbeek) (Leibeek-
Laakbeek) 

 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Het bekkensecretariaat startte eind 2017 het integraal project Weesbeek- Leibeek-
Laakbeek op. Met de verschillende partners samen wordt gezocht naar oplossingen voor de 
resterende knelpunten. Door het uitwisselen van informatie kunnen projecten ook beter op 
elkaar afgestemd worden en kan er gezocht worden naar win-wins.  

Partners in het integraal project zijn het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken, de provincie 
Vlaams-Brabant, de gemeenten Kortenberg, Herent, Haacht, Kampenhout en 
Boortmeerbeek, Natuurpunt, Boerenbond, Regionaal landschap Dijleland, Agentschap voor 
Natuur en Bos, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Milieumaatschappij, 
Aquafin, Fluvius, de Vlaamse Landmaatschappij, het strategisch project ORIOM. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken Zennebekken (Weesbeek) (Leibeek-Laakbeek) 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/weesbeek/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/leibeek-laakbeek
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/leibeek-laakbeek
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/weesbeek/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/leibeek-laakbeek


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Het strategisch project ORIOM en haar partners zetten in op de Weesbeekvallei in 

Boortmeerbeek 

Binnen het strategisch project ORIOM is de Weesbeek in Boortmeerbeek één 

van de 10 deelgebieden waar prioritair op gewerkt wordt. Via strategische 

verwervingssubsidies gelinkt aan het strategisch project en via Blue Deal subsidies voor 

lokale hefboomprojecten natte natuur kon de gemeente Boortmeerbeek enkele percelen 

aan de Dorpsmolen en de Dorpsmolen zelf aankopen. De hele site zal heringericht worden. 

De provincie Vlaams-Brabant en VMM lieten een voorontwerp opmaken om het 

vismigratieknelpunt aan de molen op te lossen (actie 4B_E_0351). Voor het molengebouw 

zelf wordt vanuit het strategisch project ORIOM, regionaal landschap Dijleland, agentschap 

Onroerend Erfgoed, gemeente Boortmeerbeek en ERF gekeken hoe dit kan gerestaureerd 

worden en een publieke invulling kan krijgen. Studiebureau Miss Miyagi rondt een 

herbestemmingsstudie voor de Dorpsmolen en de nieuwe molen in opdracht van ERF 

binnenkort af. De gronden rond de molen worden met natuur in je buurt-subsidies 

heringericht als natte natuur met een poel en een meanderende Weesbeek, gecombineerd 

met de aanpak van het vismigratieknelpunt. Zo wordt deze site een belangrijke 

groenblauwe ader midden in het centrum van Boortmeerbeek. 

Iets meer opwaarts langs de Weesbeek, aan de Audenhovenlaan, kon de gemeente 

Boortmeerbeek via strategische verwervingssubsidies gronden aankopen. Ook hier wordt 

ingezet op natte natuur en een natuurlijkere bedding voor de Weesbeek.  

Nog meer opwaarts kon Natuurpunt met subsidie vanuit Waterlandschap COWALA enkele 

kleinere percelen aankopen. Hier wordt gedacht aan het afschuinen van de oevers van de 

Weesbeek en het dempen van drainagegrachten voor vernatting. De maatregelen hier 

dienen ten laatste eind 2025 uitgevoerd te zijn.  

Het uiteindelijke doel van alle deelprojecten is de Weesbeek vanaf het Kanaal Leuven-Dijle 

tot aan de monding in de Dijle in te richten als een ecologische en recreatieve verbinding 

doorheen Boortmeerbeek. De komende jaren wordt hier door de verschillende partners 

(onder andere de gemeente, het regionaal landschap, de provincie Vlaams-Brabant, het 

!ƎŜƴǘǎŎƘŀǇ bŀǘǳǳǊ Ŝƴ .ƻǎΣ ΧύΣ ƎŜǘǊƻƪƪŜƴ Ǿŀƴǳƛǘ ƘŜǘ ǎǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘ ǇǊƻƧŜŎǘΣ ǾŜǊŘŜǊ ŀŀƴ 

gewerkt. 

  

De Molen van Boortmeerbeek en het vismigratieknelpunt (© Agentschap Onroerend Erfgoed) 

Ā Verbeteren structuurkwaliteit en waterberging in de vallei van de Weesbeek 

Bepaalde gebieden in de vallei van de Weesbeek hebben regelmatig te lijden van 

wateroverlast. Extra ruimte voor water vinden is hier echter niet zo evident. Een mogelijke 

locatie is de zone tussen de Weesbeek en de Molenbeek, net afwaarts de Waterstraat. Dit 

zou gecombineerd kunnen worden met structuurherstel van de Molenbeek (actie 

4B_E_0351). De provincie Vlaams-Brabant laat hier momenteel in kader van een 

dienstverleningsopdracht gefinancierd door de Vlaamse Milieumaatschappij, een 

voorontwerp voor opmaken. De nodige opmetingen hiervoor werden uitgevoerd, en het 

voorontwerp is zo goed als rond. Een aangepaste herinrichting van de waterloop en de 

zone errond kan hier naast ruimte voor water een belangrijke ecologische en 

landschappelijke meerwaarde betekenen.  

Daarnaast maakt de provincie momenteel ook een ontwerp op voor de herinrichting van 

de bypass van de Weesbeek naar de Molenbeek ten zuiden van de Balkestraat in 

Kampenhout. Hierdoor zou de Weesbeek wat ontlast kunnen worden bij hoge debieten, 

wat tot minder wateroverlast zal leiden. 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0351.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0351.pdf


 

De gemeente Kampenhout onderzoekt andere bronmaatregelen en mogelijkheden voor 

buffering hogerop om de Weesbeek en haar zijlopen te ontlasten en zo de wateroverlast 

te beperken. Samen met Aquafin plant Kampenhout in de omgeving van de Laarstraat en 

de Oude Brusselsebaan een afkoppelingsproject waarbij 7 bufferbekkens aangelegd zullen 

worden die in totaal 7000m³ regenwater zullen bufferen en infiltreren. Dit water komt nu 

rechtstreeks in de riolering terecht en zorgt voor overstortwerking en wateroverlast 

afwaarts in Boortmeerbeek. De omgevingsvergunningsaanvraag is lopende. De werken zelf 

zijn gepland voor 2026. 

Op de Weesbeek en de Molenbeek staan enkele molens, die momenteel 

vismigratieknelpunten vormen. De Dorpsmolen in Boortmeerbeek is het eerste knelpunt 

dat vissen tegenkomen als ze vanop de Dijle de Weesbeek willen opzwemmen. Binnen 

dezelfde opdracht werd hier een oplossing voor uitgewerkt. Het voorontwerp is af, en werd 

ook afgestemd met de andere plannen voor de site.  

Ā Een natuurlijkere structuur voor de Leibeek 

De structuurkwaliteit van de Leibeek in de natuurgebieden in de Haachtse Leibeekvallei 

(Haachts Broek en Schorisgat) is niet optimaal, maar is zich wel aan het ontwikkelen. De 

provincie Vlaams-Brabant heeft een studiebureau aangesteld om te bekijken hoe ze de 

structuurkwaliteit hier via beperkte ingrepen kan verbeteren, in overleg met de eigenaars 

en gebruikers (actie 8A_E_0333). Dit kan ook gepaard gaan met een betere waterberging 

in het gebied. De eerste voorstellen werden al uitgewerkt en besproken met onder andere 

de gemeente en Natuurpunt, en worden verder aangepast. 

Ā Hier dringt het door! Ontharden en vergroenen omgeving Rietensplein  

De omgeving van het Rietensplein in Wijgmaal krijgt een complete make-over. Stad Leuven 

zal de wijk maximaal ontharden en vergroenen, om zo de leefbaarheid en 

klimaatbestendigheid te vergroten. Er komen onderhoudsarme groenvakken en 

klimaatbestendige bomen. Waar mogelijk wordt regenwater opgevangen en geïnfiltreerd.  

De uiteindelijke plannen zijn het resultaat van een intensief participatieproces met de 

buurtbewoners. Via een bevraging, workshops, infomomenten en feedbackmomenten 

werden de ideeën en meningen van de bewoners maximaal gecapteerd. Een tijdelijke 

groeninrichting gaf een idee van wat het resultaat kon zijn. Dit proces startte in maart 2023. 

In maart 2025 konden de werken van start gaan. Tegen de zomer zal de buurt er helemaal 

anders uitzien. Dit project kadert in het Europese Life Pact project. 

 

Toekomstbeeld van de Korte Dolagestraat (© Stad Leuven) 

Ā Watergevoelig Openruimtegebied Kampenhout 

Het signaalgebied Langendonk in Kampenhout werd op 19 juli 2024 door de Vlaamse 

regering definitief als watergevoelig openruimtegebied aangeduid. Het besluit hiervoor 

werd op 4 september in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  De nieuwe voorschriften 

voor het gebied gingen 14 dagen later in voege.  

Ā Werken aan zuiver water en een klimaatbestendige omgeving in Haacht 

In de gemeente Haacht werden de laatste jaren veel rioleringsprojecten uitgevoerd. De 

zuiveringsgraad maakte hier dan ook een zeer grote sprong, en ging met bijna 20% vooruit 

de laatste acht jaar. Ook in 2024 en de volgende jaren wordt hieraan verder gewerkt. De 

aanleg van riolering in de Vinkstraat is lopende, en de aanleg van gescheiden riolering in 

de Lipsestraat en in de Rijmenamsesteenweg en omgeving staan op de planning.  

Naast de aanleg van riolering wordt op verschillende plaatsen bij de heraanleg van straten 

ook onthard en vergroend om zo de omgeving meer klimaatbestendig te maken. De 

dorpskern van Wespelaar werd heraangelegd, met veel aandacht voor ontharding en 

vergroening De ontharding en vergroening van het kruispunt van de Beverdijk en 

Vijfhoekweg zal binnenkort uitgevoerd worden. Ook het kruispunt Neerstraat-Grote Baan 

zal onthard en vergroend worden.  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0333.pdf
https://www.leuven.be/vergroenenrietensplein
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/goedgekeurde-vervolgtrajecten-per-bekken/fiches/DZ-AG15.pdf
https://www.haacht.be/2024-herinrichting-centrum-wespelaar
https://www.haacht.be/2025-herinrichting-kruispunt-beverdijk-vijfhoekweg
https://www.haacht.be/2025-herinrichting-kruispunt-beverdijk-vijfhoekweg
https://www.haacht.be/2025-versmalling-kruispunt-neerstraat-40


 

Ā Duurzaam klimaatproject Grachtenplan en grachtenwerkgroep Haacht 

De doelstelling van dit project is om een permanente grachtenwerkgroep in Haacht op te 
richten (een actie uit het hemelwater- en droogteplan van de gemeente), een gedragen 
grachtenactieplan te ontwikkelen en een selectie van prioritaire locaties te maken. In een 
participatief proces worden afspraken gemaakt over: stuwpeilbeheer, 
onderhoudsintensiteit, overdracht van eigenaarschap en/of beheer terreinen, 
handhavingskader en kwantificering van benodigde financiering voor inrichting en 
onderhoud. Als basis dient een gedetailleerde inventarisatie van de bestaande grachten, 
waarbij deelname van landbouwers, natuurbeheerders en private eigenaren wordt 
gefaciliteerd. Zodoende wordt maximaal gebruik gemaakt van terreinkennis en start 
participatie van het eerste moment.  

Dit project wordt getrokken door de Blue Deal-coördinator van het Regionaal Landschap 
Dijleland samen met de gemeente Haacht, landbouwers uit LAR, natuurbeheerders uit MAR, 
private eigenaren, de provincie Vlaams-Brabant en Aquafin. 

Ā Duurzaam klimaatproject Water oogsten bij de Hoge Beek 

Om de afstroom van hemelwater te beperken en problemen benedenstrooms te 

voorkomen, wordt het hele afstroomgebied van de Hoge Beek van bronnen tot monding 

bekeken. Er is een engagement nodig van alle actoren, van burgers, landbouwers, weg- en 

bosbeheerders, Χ Actoren worden samengebracht in een participatief gebiedstraject 

(excursies, frequent overleg, werkgroepen) om een gedragen gebiedsvisie te ontwikkelen 

en concrete terreinrealisaties voor te bereiden en tot uitvoering te brengen. Er wordt ook 

ingezet op communicatie om ieder bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid en om 

solidariteit te versterken tussen verschillende actoren en gebieden binnen het 

afstroombekken. Door koppelkansen te benutten, worden tevens verkoelingsplekken en 

biodiversiteit in dit suburbane gebied gecreëerd. Er zal een hydrologisch model opgemaakt 

worden om de meest kosteneffectieve maatregelen te bepalen. 

Het regionaal landschap Dijleland en de erosiecoördinator werken intensief samen met de 

gemeente en betrokken landbouwers om een ambitieus erosiebestrijdingsplan tot 

uitvoering te brengen. In dit kader wordt samen met de gemeente flankerende regelgeving 

ontwikkeld die terreinrealisaties zal versnellen. 

Dit project is een samenwerking van regionaal landschap Dijleland, de provincie Vlaams-

Brabant, de gemeenten Herent en Bertem, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, 

Agentschap voor Natuur en Bos, landbouwers, lokale ondernemers, bedrijfsplanner, 

erosiecoördinator, praktijkcentrum landbouw, rioolbeheerders, studiebureau, inwonenden 

en tuinrangers. 

Ā Integraal project Leibeek-Laakbeek 

De Weesbeek en de Leibeek-Laakbeek werden altijd samen bekeken in één integraal 

project. Omdat het hier om een groot gebied gaat, en er in beide afstroomzones veel 

gebeurt, werd beslist om het integraal project op te splitsen en voortaan een apart integraal 

project voor de Weesbeek en één voor de Leibeek-Laakbeek te organiseren. Op 15 mei 2025 

organiseerde het bekkensecretariaat samen met het regionaal landschap Dijleland de  

eerste vergadering van het integraal project Leibeek-Laakbeek. De vergadering voor de 

Weesbeek volgt in het najaar. 

 

  



 

Vrouwvliet 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Vrouwvliet is een speerpuntgebied klasse 3. Het gebied heeft enkel nog natuurlijk 
herstel nodig om na 2027 de goede ecologische toestand te kunnen bereiken.  

 wateroverlast 

De Vrouwvliet heeft een laag overstromingsrisico. Grote delen van de vallei komen wel 
onder water te staan, maar vooral in de open ruimte buiten bewoning. 

 watertekort 

Vooral de bovenloopjes van de Vrouwvliet zijn gevoelig voor droogte en komen in de 
zomer vaak droog te staan. 

 waterbeleving 

De Vrouwvliet heeft nog heel veel potenties naar waterbeleving toe. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken startte samen met het strategisch project 
ORIOM in 2022 het integraal project Vrouwvliet op. Hierin werken de verschillende partners 
samen aan een gezond en duurzaam watersysteem voor de Vrouwvliet, waarin er ook veel 
kansen zijn voor waterbeleving. Omdat het een heel groot gebied is, zal in de toekomst 
waarschijnlijk met twee deelgebieden gewerkt worden. 

Partners in het project zijn het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken, strategisch project 
ORIOM, de regionale landschappen Rivierenland en Noord-Hageland, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, Agentschap voor Natuur 
en Bos, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de gemeenten Begijnendijk, Tremelo, Heist-
op-den-Berg, Putte, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen, Aquafin, Fluvius, 
Natuurpunt en Boerenbond. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/vrouwvliet/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/vrouwvliet/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/vrouwvliet/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Integraal project Vrouwvliet  

In het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is de Vrouwvliet aangeduid als 

speerpuntgebied. De waterkwaliteit is hier de laatste jaren sterk verbeterd, en er staan ook 

nog verschillende rioleringsprojecten op de planning. Deze zullen de volgende jaren 

uitgevoerd worden. Om de goede toestand te halen, is het echter ook belangrijk om te 

kijken wat de resterende knelpunten nog zijn en hoe de verschillende partners samen hun 

bijdrage kunnen leveren aan deze goede toestand. Daarom startte het bekkensecretariaat 

samen met het strategisch project ORIOM in het voorjaar van 2022 het integraal project 

Vrouwvliet op. Omdat het afstroomgebied van de Vrouwvliet zeer uitgestrekt is, werd tot 

nu toe vooral gefocust op het afwaartse deel. In februari 2024 werd het deelgebied van de 

Otterbeek doorgelicht door de Blue Deal-coördinator en werd een actieprogramma 

opgemaakt om de resterende knelpunten aan te pakken. In oktober 2024 werd een 

opvolgvergadering van het integraal project Vrouwvliet georganiseerd, waar de algemene 

actielijst voor de Vrouwvliet werd overlopen, en die voor het deelgebied van de Otterbeek. 

Na afloop werden de werken van VMM aan de Vrouwvliet in Mechelen bezocht. 

 
Terreinbezoek aan de werken van VMM aan de Vrouwvliet  

Ā Natuurvriendelijke herinrichting van de oevers van de Vrouwvliet  

De oevers van de Vrouwvliet waren op grondgebied Mechelen helemaal verstevigd. Deze 

betonnen, kunstmatige oevers vormden uiteraard geen ideale leefwereld voor planten en 

dieren, en belemmerden dus het behalen van de goede ecologische toestand voor de 

Vrouwvliet. De Vlaamse Milieumaatschappij bekeek voor het traject vanaf het einde van 

de overwelving aan de Maanstraat tot aan het pompgemaal aan de monding in de Dijle, 

waar de betonelementen volledig konden verwijderd worden (actie 8A_E_0355). Waar dit 

niet mogelijk was, bijvoorbeeld omwille van niet verplaatsbare harde infrastructuur op de 

oever, werden de bestaande oevers vergroend zodat ook hier de ecologische waarde 

verhoogt. In oktober 2023 zijn de werken van start gegaan.  

 

 

Herinrichting oevers Vrouwvliet te Mechelen voor en na de werken  (© VMM) 

 

Tijdens de werken werd ook het voormalige slibontwateringsbekken aan de Grote 
Nieuwendijkstraat gesloopt. Het aanwezige slib, het drainagezand, de drainagebuizen en 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0355.pdf


 

de folies werden verwijderd. De omliggende dijken werden afgegraven. Vervolgens werd 
het gebied terug aangevuld met nieuwe grond en wordt het bebost. 

 

 

Afgraving van het voormalig ontwateringsbekken aan de Vrouwvliet (© VMM) 

Ter hoogte van het Tivolipark in Mechelen werd een voormalige parkeerzone onthard en 
de oever ter hoogte van de kinderboerderij heringericht. Een houten vlonder langs het 
water zorgt voor extra waterbeleving.  

De werken zijn ondertussen afgerond en het project werd officieel ingehuldigd tijdens de 
Week van het Water in maart 2025. Dit project kadert in de Blue Deal, en krijgt ook 
Europese subsidies vanuit het Life project Wetland4Cities. 

Ā Structuurherstel van de Otterbeek 

De Otterbeek wordt als een afzonderlijk deelgebied bekeken binnen het integraal project 
Vrouwvliet, onder andere omdat hier lokaal een groot draagvlak is om rond deze beek te 
werken. Vanuit het integraal project ontstond een project om de structuurkwaliteit van de 
Otterbeek te verbeteren. Het project krijgt subsidies vanuit de oproep Levend Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij. 

In dit project zetten het regionaal landschap Rivierenland, Provincie Antwerpen, stad 
Mechelen en gemeente Sint-Katelijne-Waver in op de opwaardering van 3 plaatsen langs de 
Otterbeek. Er worden 2 plaatsen ter hoogte van de Mechelse woonwijk Otterbeek 
opgewaardeerd en 1 plaats achter een woonwijk in Sint-Katelijne-Waver.  

In Mechelen wordt op 2 plaatsen de oever afgeschuind en de beek weer zichtbaar gemaakt, 
waar ook belevings- en sensibiliseringselementen worden toegevoegd om hiervan een plek 
te maken waar bewoners graag vertoeven in de toekomst. Verder stroomopwaarts krijgt de 
Otterbeek in Sint-Katelijne-Waver over een lengte van wel 340 meter meer ruimte, zodat ze 
opnieuw kan floreren. Dit gebeurt door een ingebuisd gedeelte van de beek over 230 meter 
terug open te leggen en daarbovenop oevers af te schuinen in het gehele projectgebied. 
Bovendien zal een wandelpad met belevingselementen aangelegd worden naast de beek 
zodat deze zichtbaarder wordt voor het brede publiek. 

Ā Verbeteren van de waterhuishouding langs de bovenloop van de Bruinbeek in Sint-

Katelijne-Waver 

Ook een project aan de Bruinbeek in Sint-Katelijne-Waver, getrokken door de gemeente 
Sint-Katelijne-Waver, kreeg subsidies vanuit Levend Water. Het project richt zich op de 
bovenloop van de Bruinbeek. De beek loopt hier door de Zuurbossen, door de dorpskern 
van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en door landbouwgebied. Onder het huidig klimaat zijn er in 
het afstroomgebied zowel droogtegevoelige zones als wateroverlastknelpunten en is het 
laagwaterdebiet erg laag. In het kader van de klimaatprojecties en omwille van de meer 
natte eigenschappen in het zuidelijke buitengebied, is het waterbufferend karakter van deze 
beekvallei herstellen, met ontwikkeling tot groenblauwe as, een belangrijke maatregel 
binnen het hemelwater- en droogteplan van de gemeente. De gemeente wil bestuderen 
hoe de hydromorfologie van de beek een effect kan hebben op de biodiversiteit en op het 
waterbergend vermogen van de beek. Daarnaast willen ze onderzoeken hoe de kwaliteit 
van het water in de bovenloop van de Bruinbeek omhoog kan. Voor drie actiegebieden met 
in totaal een lengte van 1 km zal een concreet ontwikkelingsplan worden opgesteld, met 
een visietekst, een uitvoeringsplan en een timing.  

Het project wordt aanzien als een katalysator voor de heropwaardering van de Bruinbeek 
in zijn geheel en andere beken in de vallei van de Vrouwvliet. Het doel hiervan is enerzijds 
de opmaak van een plan om de droogte- en overstromingsproblematiek ter plaatste en 
stroomafwaarts op te lossen en in de toekomstige klimaatcontext, te vermijden. Anderzijds 
wil de gemeente Sint-Katelijne-Waver een structuur en kwaliteit van de beek voorzien 
waarin de biodiversiteit kan toenemen. 

 

 

 



 

Ā   Structuurherstel in het Mechels Broek 

Het Europese Life project Wetland4Cities is gestart op 1 september 2022, en loopt 

gedurende 5 jaar. In dit project, gecoördineerd door Natuurpunt, werken Natuurpunt, 

Natuurmonumenten, Stad Mechelen, Stad Tilburg, de Vlaamse Milieumaatschappij en 

Watering de Dommel aan het herstel van wetlands rond Mechelen en Tilburg. De Vlaamse 

Milieumaatschappij zal in kader van dit project de structuurkwaliteit van de Vrouwvliet en 

de Barebeek verbeteren. Op die manier krijgen deze waterlopen een evenwichtiger 

afvoerregime zodat de wetlands waarin ze gelegen zijn tijdens droge periodes niet meer 

uitdrogen. Anderzijds zal de natuurlijke waterbergende functie beter kunnen functioneren 

bij hevige neerslag. 

Voor de Vrouwvliet maakt de Vlaamse Milieumaatschappij momenteel een voorontwerp 

op voor structuurherstel in het Mechels Broek (actie 8A_E_0355). In 2023 is een 

ecohydrologische studie opgestart om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Er werden 

ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǾƻƻǊƎŜǎǘŜƭŘΦ 5ŜȊŜ ǿƻǊŘŜƴ ƴǳ ǾŜǊŘŜǊ ōŜƪŜƪŜƴΦ 

Ā Watergevoelige Open Ruimte Gebieden (WORG) Putte en Heist-op-den-Berg 

De signaalgebieden Neerhoeve en Weines in Putte en het signaalgebied Puttebeemden in 

Heist-op-den-Berg werden op 19 juli 2024 definitief aangeduid als WORG (Watergevoelig 

Openruimtegebied) door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 4 september 2024 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eigenaars krijgen vanaf dan twee jaar de tijd om 

planschadevergoeding aan te vragen.  

  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0355.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/fiches/DZ-AG23.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/fiches/DZ-AG26.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/fiches/signaalgebied-dz-putte-beemden-schriek-heist-op-den-berg


 

Barebeek 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Barebeek is een speerpuntgebied klasse 3. Het gebied heeft enkel nog natuurlijk herstel 
nodig om na 2027 de goede ecologische toestand te kunnen bereiken. De waterkwaliteit is 
het laatste jaren sterk verbeterd, maar tijdens de zomer kampt de benedenloop nog vaak 
met te lage zuurstofconcentraties. De getijdenwerking op de Dijle zorgt voor regelmatige 
periodes van opstuwing en traagstromend water op de Barebeek. Weinig stroming in 
combinatie met warme temperaturen en een dikke sliblaag verklaart de sterke 
zuurstofdalingen.  

  wateroverlast 

Grote delen van de mondingzone en de benedenloop komen onder water te staan tijdens 
intense regenbuien en/of tijdens hoogwaterstanden op de Dijle. Ook de bever is zeer actief 
in een aantal zones en zorgt voor lokale overstromingen of hogere waterpeilen. Het 
vrijwaren van bebouwing in de natuurlijke overstromingszones en het ecologisch inrichten 
van de oeverzone is cruciaal om wateroverlast te voorkomen en de Barebeek 
klimaatrobuust te maken.   

 watertekort 

Vooral de kleinere bovenlopen komen in de zomer droog te liggen. De waterkwaliteit gaat 
ook sterk achteruit doordat resterende huishoudelijke lozingen niet meer gebufferd  
worden. Verschillende bovenlopen zijn sterk rechtgetrokken of voorzien van betonnen 
verstevigingen, waardoor het water te snel gedraineerd wordt richting Dijle. Deze trajecten 
terug laten meanderen en het weghalen van de betonnen elementen kan de verblijftijd van 
het water verhogen en de infiltratie vergroten.    

 waterbeleving 

De Barebeek is vandaag moeilijk toegankelijk en weinig zichtbaar waardoor ze ook 
onbemind is. Nochtans lopen de Barebeek of haar zijlopen doorheen enkele zeer druk 
bezochte locaties (Zoo van Planckendael, Domein Hofstade van Sport Vlaanderen, 
wǳōŜƴǎƪŀǎǘŜŜƭΣΧύΦ 5Ŝ ȊƛŎƘǘōŀŀǊƘŜƛŘ Ǿŀƴ ŘŜ ōŜŜƪ ǾŜǊƎǊƻǘŜƴ ƛǎ ŜŜƴ ōŜƭŀƴƎǊƛƧƪŜ ǳƛǘŘŀƎƛƴƎ ƻƳ 
de waterbeleving te verhogen. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/barebeek/visie


 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Sinds 2019 organiseert het bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken het Integraal 
project Barebeek samen met het strategisch project ORIOM. Op regelmatige basis komen 
de verschillende partners samen om informatie uit te wisselen over hun projecten in de 
vallei van de Barebeek, te zoeken naar win-wins en te kijken welke projecten nog nodig zijn 
om de goede toestand te bereiken voor de Barebeek. 

De partners in het integraal project Barebeek zijn de gemeenten Mechelen, Zemst, 
Vilvoorde, Boortmeerbeek, Steenokkerzeel en Kampenhout, Provincie Vlaams-Brabant, 
Watering der Barebeek, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het 
Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, het Agentschap 
Wegen Verkeer, het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en het Regionaal Landschap 
Rivierenland, Natuurpunt, Boerenbond, Aquafin, Fluvius. Het integraal project Barebeek is 
ook ingebed in het lopende strategische project ORIOM όΨOpen Ruimte in het Mechels 
RivierenlandΩύΦ  

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/barebeek/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/barebeek/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā  Benedenloop Barebeek 

In het kader van het Life Project Wetland4Cities zijn er verschillende maatregelen voorzien 

in de vallei van de Barebeek. Natuurpunt legde een plasdras zone, rietland en een 

knuppelpad aan ter hoogte van de Barebeekmonding. Zo werd het gebied aantrekkelijker 

gemaakt voor riet- en watervogels. Het brede plankenpad, dat toegankelijk is voor 

rolstoelen en kinderwagens, zorgt er voor dat iedereen hier van de waterrijke natuur kan 

komen genieten. 

 

Het nieuwe plankenpad in natuurgebied de Barebeekvallei (© Philip Jackson) 

Vanuit VMM is er in 2023 een eco-hydrologische studie opgestart rond de mondingzone, 

de zone opwaarts het kanaal en ter hoogte van het Vriezenbroek om na te gaan welke 

maatregelen hier het meest geschikt zijn.  

De benedenloop van de Barebeek is, in tegenstelling tot de bovenlopen, traagstromend en 

zeer breed waardoor deze fungeert als één grote sedimentvang. Gedurende verschillende 

jaren heeft het slib zich hier kunnen ophopen. Het slib heeft een negatieve impact op de 

waterkwaliteit, maar ook op de belevingswaarde. Een slibruiming langsheen een eerste 

traject van 2600 m (langs de Waversebaan tot aan de Robert Schumanlaan) te Zemst werd 

reeds uitgevoerd in 2021 door de VMM. De ruiming van het afwaartse traject tot aan het 

kanaal Leuven-Dijle staat voorlopig on hold door de aanwezigheid van PFAS in het sediment 

en de hoog oplopende kosten. Een onderzoek naar de bron van deze verontreiniging is 

opgestart.  

 

Nieuwe zandvang op de Barebeek ter hoogte van de Robert Schumanlaan (© VMM) 

Het is belangrijk dat verdere maatregelen genomen worden om de erosie opwaarts aan te 

pakken zodat de waterloop in de toekomst niet meer aanslibt. De VMM heeft in mei 2024 

een sedimentvang aangelegd opwaarts van de Robert Schumanlaan om een deel van het 

slib weg te vangen.   

Ā Deelgebied Rubenskasteel 

In het deelgebied rond het Rubenskasteel zitten we met verschillende problemen die een 

integrale aanpak nodig hebben. Centraal staan de waterhuishouding en waterkwaliteit van 

de vijvers rondom het kasteel, een plaats waar verschillende beken (Broekgracht, 



 

Kautesteenbeek, Plattesteenbeek, oude Barebeekmeander) samenkomen. De vijvers zijn 

grotendeels dichtgeslibd. De historische infrastructuur die het peilbeheer regelde van de 

vijvers en de beken is verwaarloosd, waardoor de vijvers droog komen te liggen en het 

kasteel begint te verzakken. In oktober 2023 werd het definitieve toekomstplan voor het 

Rubenskasteel bekend gemaakt door toerisme Vlaanderen. Dit werd omgezet in een 

masterplan dat in maart 2024 werd goedgekeurd. Het herstel van de waterpartijen rond 

het kasteel is hierin opgenomen. De werken zullen begin 2026 starten. De belangrijkste 

schotten zijn ondertussen wel hersteld. Er is ook een slibruiming gepland voor de vijvers.  

Daarnaast komt er nog vervuild water terecht in o.a. de Broekgracht. De Kautesteenbeek 

is voor een groot deel voorzien van betonnen u-elementen die water versneld afvoeren 

ƴŀŀǊ ŘŜ .ŀǊŜōŜŜƪΦ 9ȄǘǊŀ ǾƻŜŘƛƴƎ ƳŜǘ ΨǇǊƻǇŜǊΩ ǿŀǘŜǊ ƛǎ ƴƻŘƛƎ ƻƳ ŘŜ ǾƛƧǾŜǊǎ ǘŜ ǾƻŜŘŜƴΦ 

Daarnaast hebben ook de poelen (bomkraters) in Houtem te kampen met droogte. 

Partners in dit verhaal zijn Toerisme Vlaanderen, ANB, Watering der Barebeek, gemeente 

Zemst, Vilvoorde en Steenokkerzeel, strategisch project ORIOM, Aquafin, Defensie (militair 

domein Peutie), Provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt en regionaal landschap Brabantse 

Kouters. ANB heeft in 2023 een eco-hydrologische opgestart om na te gaan op welke 

manier de Kautesteenbeek opnieuw ingericht kan worden.  

     

Rechtgetrokken en verstevigde Kautesteenbeek (© VMM) 

 

Ā Bovenlopen Barebeek 

Verschillende bovenlopen zijn in het verleden rechtgetrokken waardoor de opwaarts 

gelegen gebieden versneld gedraineerd worden en de afwaarts gelegen gebieden op korte 

tijd grote hoeveelheden water (en sediment) ontvangen. Op een aantal trajecten (o.a. de 

Barebeek ter hoogte van het Hellebos en het Snijselbos, de Molenbeek aan de wijk 

Zonnebos en de Lellebeek-Leibeek tussen Vogelzang en Ganzendries) zijn er mogelijkheden 

om aan structuurherstel te doen en het meanderend karakter van de waterloop te 

vergroten. Een voorbereidend en verkennend overleg is opgestart.   



 

Vunt 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Vunt is een speerpuntgebied klasse 3. Het gebied heeft enkel nog natuurlijk herstel 
nodig om na 2027 de goede ecologische toestand te kunnen bereiken.  

 wateroverlast 

Bepaalde zones langs de Vunt zijn heel sterk overstromingsgevoelig. Door het 
dichtbebouwde karakter van het stroomgebied van de Vunt komen bij wateroverlast ook 
straten en huizen onder water. Tijdens de overstromingen van juli 2021 was dit bijvoorbeeld 
het geval.  

 watertekort 

Vooral de zijlopen van de Vunt, de Lemingsbeek en de Abdijbeek, zijn gevoelig voor droogte 
en vallen in de zomer droog. 

 waterbeleving 

De Vunt speelt als waterloop in een stedelijke omgeving een rol naar waterbeleving toe. Er 
loopt een fietspad langs de Vunt. Recent werden ook stukjes Vunt terug opengelegd in 
Leuven centrum (ter hoogte van Rega-instituut en onder gebouw in Minckelersstraat). Als 
zich door nieuwe stadsontwikkelingen mogelijkheden voordoen, wordt hier op ingegaan.   

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Voor de Vunt loopt er momenteel nog geen integraal project. Er werd wel al een 
doorlichting opgemaakt. Het doel is om binnenkort een integraal project voor de Vunt op te 
starten.  

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/vunt/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/vunt/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/speerpuntgebieden/vunt/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

  



 

Zuunbeek 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Zuunbeek is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede ecologische 
toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

Wateroverlast veroorzaakt regelmatig problemen in de Zuunbeekvallei. Onder andere de 
wijk Negenmanneke in Sint-Pieters-Leeuw stond al meermaals onder water. Er wordt dan 
ook al lang ingezet op en verder gezocht naar meer mogelijkheden voor het infiltreren en 
ophouden van water. 

 watertekort 

De Zuunbeek is zeer gevoelig aan droogte. Tijdens de voorbije warme zomers stonden de 
bovenlopen en zijlopen op verschillende plaatsen droog. Ook het afwaartse deel van de 
Zuunbeek is droogtegevoelig, en had al te lijden van blauwalgen en botulisme. Het regen- 
en bronwater maximaal aftakken van de riolering en vertraagd afvoeren naar de waterlopen 
is belangrijk om de waterhuishouding van dit gebied te herstellen.   

 waterbeleving 

Bij de recente projecten aan de Zuunbeek wordt steeds ook rekening gehouden met het 
aspect waterbeleving en recreatie langs de waterloop. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

In 2018 startte het bekkensecretariaat het integraal project Zuunbeek op. De Zuunbeek is 
een groot en zeer divers gebied, waar afstemming en overleg tussen de partners een 
belangrijke vereiste is in het behalen van de waterdoelen. 

In het integraal project Zuunbeek werken het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken, de 
gemeenten Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw, het regionaal landschap 
Pajottenland en Zennevallei, het strategisch project Zennevallei, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het agentschap voor Natuur en Bos, het 
Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de provincie Vlaams-Brabant, Aquafin, Fluvius, 
Natuurpunt, Boerenbond en Leefmilieu Brussel samen aan een gezond en duurzaam 
watersysteem in de vallei van  de Zuunbeek. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zuunbeek/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zuunbeek/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zuunbeek/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā De Zuunbeek als groenblauwe ader door Sint-Pieters-Leeuw 

De Vlaamse Milieumaatschappij werkt al verschillende jaren rond een natuurlijkere, 

klimaatrobuustere Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw (actie 4B_E_0352). Zo werden een 

hermeandering en de aanleg van een moeraszone uitgevoerd en een gecontroleerd 

overstromingsgebied aangelegd ter hoogte van Volsembroek. Er werden ook al 

verschillende vismigratieknelpunten aangepakt. 

Ook voor de toekomst staan er nog verschillende projecten op de planning. De Vlaamse 

Milieumaatschappij wil in de toekomst de Zuunbeek opnieuw open leggen ter hoogte van 

de Michelinsite in Sint-Pieters-Leeuw. Hiervoor werd al een strook vrijgehouden op de site. 

Om dit te kunnen realiseren, moet ook de onderdoorgang van de Zuunbeek onder de 

Bergensesteenweg verplaatst worden. Dit gebeurt in combinatie met de werken van AWV.  

Ter hoogte van het Damiaanpark zijn er ook plannen om de Zuunbeek te laten meanderen 

en de vijvers in te schakelen voor extra waterberging. De plannen hiervoor zijn in opmaak. 

Dit project gebeurt in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.  

Ā Erosiebestrijding in het bekken van de  Zuunbeek 

Het bekken van de Zuunbeek is zeer erosiegevoelig; Net als in andere erosiegevoelige 

gebieden, hebben de gemeenten hier al jaren een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan en 

werken ze samen met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant. Er werden 

al verschillende projecten uitgevoerd (actie 8B_A_0118). In de Bezemstraat in Sint-Pieters-

Leeuw werd een erosiepoel van 3425m³ aangelegd.. In Gooik zal ter hoogte van de 

Winnepenninckxstraat een erosiepoel met geleidende aarden dammen en 

grasbufferstroken aangelegd worden. Er werd in 2024 ook een houthakseldam aangelegd 

in de Frans Luckxstraat in Lennik. Er zitten nog verschillende projecten in de studiefase.  

 

 

  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0352.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8B_A_0118.pdf
https://www.erosie.be/erosiewerken/aarden-dam-met-erosiepoel
https://www.erosie.be/plantaardige-dammen/houthakseldam


 

Laak 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Laak is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede ecologische toestand 
bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

Het mondingsgebied van de Laak in de Dijle is overstromingsgevoelig.  

 watertekort 

De Laak valt in de zomer vaak droog doordat er geen permanente voeding is. Herstel van 
de verbinding met de Demer is hier dan ook curciaal. 

 waterbeleving 

De Laak heeft veel potenties voor beleving, zeker in Aarschot zelf. Water in de Laak is 
hierbij natuurlijk de eerste vereiste.  

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Voor de Laakvallei coördineert het regionaal landschap Noord-Hageland het overleg, vanuit 
het gebiedsgericht overleg rond Demer- en Laakvallei met onder andere Sigma Demervallei 
Ŝƴ ²ŀǘŜǊƭŀƴŘǎŎƘŀǇ Ψ5Ŝ [ŀŀƪΣ ŜŜƴ ǾŀƭƭŜƛ Ǿƻƭ ƪŀƴǎŜƴΩΦ 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/laak/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/laak/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/laak/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Opnieuw water in de Laak! 

DƻƻǊ ŘŜ ŀŀƴƭŜƎ Ǿŀƴ ŘŜ ƻƻǎǘŜƭƛƧƪŜ ǊƛƴƎ ƛƴ !ŀǊǎŎƘƻǘ ƛƴ ŘŜ ƧŀǊŜƴ Ωтл ǿŜǊŘ ŘŜ [ŀŀƪ ŀŦƎŜǎƴŜŘŜƴ 

van de Demer. Sindsdien wordt de Laak enkel gevoed door regenwater, en helaas ook op 

sommige locaties nog afvalwater. Het is echter de bedoeling de verbinding van de Laak met 

de Demer te herstellen zodat er opnieuw meer water door de Laak kan stromen (actie 

8A_E_0337). Dit kan niet ter hoogte van de oorspronkelijke verbinding ten oosten van 

Aarschot waar momenteel de ring van Aarschot zich bevindt. 

In kader van het Sigmaplan Demervallei zal De Vlaamse Waterweg in de loop van de 

volgende jaren wel al een aansluiting maken van de Laak met de Demer net afwaarts 

Aarschot in Betekom, ter hoogte van Steyenhof.  Het openbaar onderzoek voor dit 

deelproject liep af eind 2023. Via een oude meander van de Demer, die vlakbij de Laak ligt, 

zal een verbinding gemaakt worden met de Laak. De voeding verloopt gravitair, wat wil 

zeggen dat er alleen water van de Demer naar de Laak zal stromen als het water in de 

Demer voldoende hoog staat. Er zal dus nog geen continue voeding van de Laak zijn. De 

hoeveelheid water die wordt doorgelaten zal ook afgestemd worden op de toestand van 

de Laak.  

 

Meander te Steyenhof (Betekom) waarlangs de Laak terug zal verbonden worden met de Demer 

Ter hoogte van Bekaf wordt onderzocht of een pompinstallatie in de toekomst voor een 

basisvoeding kan zorgen. Het herstel van de voeding van de Laak met Demerwater blijft 

dus belangrijk voor een duurzaam ecologisch herstel van de Laak.  

De Laak beschikt over een enorm potentieel om een waardevolle groen-blauwe corridor te 

vormen tussen het Demer- en Dijlebekken, met mogelijkheden voor recreatieve beleving 

en duurzame landbouw. Ook binnen de bebouwde omgeving van centrum Aarschot zijn er 

kansen tot het herwaarderen van de waterloop. Water in de Laak is hierbij natuurlijk een 

belangrijke randvoorwaarde. 

In 2025 zal het integraal project Laak terug opgestart worden. Met alle partners samen kan 

dan gekeken worden hoe concreet invulling gegeven wordt aan mogelijke projecten voor 

de Laak binnen WaterLandschap. 

 

  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0337.pdf
https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/amerbeemd
https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/amerbeemd


 

Woluwe 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Woluwe is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede ecologische 
toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

Het gebied van de Woluwe is heel sterk overstromingsgevoelig. De sterke verstedelijking 
zorgt hier immers voor zowel een snelle afvoer van regenwater als een gebrek aan ruimte 
voor waterbuffering. Naast zoeken naar ruimte voor extra buffering, moet hier ook gekeken 
worden naar alternatieve manieren van omgaan met overstromingen. 

 watertekort 

Omwille van het sterk verstedelijkt karakter wordt verwacht dat het beken van de Woluwe 
door de klimaatverandering nog sterker droogtegevoelig gaat worden, en dat de impact 
hier groter zal zijn dan gemiddeld voor Vlaanderen. 

 waterbeleving 

Zeker in een stedelijke omgeving als de Woluwe is de aanwezigheid van water een echte 
meerwaarde. Er werden al verschillende stukjes waterloop opnieuw opengelegd, en de vele 
ontwikkelingen in het gebied bieden ook de volgende jaren kansen voor herwaardering en 
openleggen van de waterloop. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Het strategisch project Leve(n)de Woluwe brengt de partners samen in de Woluwevallei. 
De Vlaamse Milieumaatschappij, regionaal landschap Brabantse Kouters, gemeenten 
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Machelen, Steenokkerzeel, stad Vilvoorde, de 
Vlaamse Landmaatschappij, bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken, De Werkvennootschap, 
Agentschap voor Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel, Aquafin en de provincie Vlaams-Brabant 
zijn betrokken. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/woluwe/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/woluwe/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/woluwe/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Naar een groenblauw netwerk langs de Woluwe 

De Woluwe stroomt in het dichtbevolkte, sterk verstedelijkte gebied rond Brussel. De 

ruimte voor de rivier is hier vaak beperkt, en op verschillende plaatsen werd de Woluwe in 

het verleden ingekokerd.  De Vlaamse Milieumaatschappij wil samen met haar partners de 

Woluwe opnieuw openleggen waar mogelijk (actie 8A_E_0336). Zo kan de waterloop meer 

water bergen, wat zeker nodig is in dit overstromingsgevoelige gebied, en vormt ze een 

ecologische meerwaarde. In dit gebied lopen verschillende grote infrastructuur-werken, 

die ook kansen bieden voor de Woluwe. 

 Ter hoogte van het Woluwedal  in Sint-Stevens-Woluwe, legde de Vlaamse 

Milieumaatschappij in 2020 en 2021 de Woluwe opnieuw open en herstelde de natuurlijke, 

meanderende bedding van de Woluwe. De voetbalclub en voetbalvelden werden onthard 

en maakten plaats voor extra bos en waardevolle natuur. Het park Woluwedal is een 

realisatie van de VMM en de gemeente Zaventem in nauwe samenwerking met het 

Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de Bosgroep Vlaams-Brabant en Kiemkracht vzw 

en wordt financieel ondersteund door het Agentschap voor Natuur en Bos, het Vlaamse 

Randfonds en het bedrijf ALD Automotive. ±ƛŀ ŘŜ ǎǳōǎƛŘƛŜǎ Ψ[ƻƪŀƭŜ ƎŜōƛŜŘǎŘŜŀƭ ŘǊƻƻƎǘŜ 

нΦлΩΣ Ȋŀƭ ƛƴ нлнр ƴƻƎ ŜȄǘǊŀ ƻƴǘƘŀǊŘ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ǇŀǊƪΦ  

De Vlaamse Milieumaatschappij legt ondertussen ook in Machelen de Woluwe opnieuw 

open langs de R22. Een eerste deel is de Woluwe tussen de Haachtstesteenweg en de 

Nieuwbrugstraat. Hier wordt in een eerste stap de Woluwe open gelegd in de buurtparken 

die de gemeente Machelen aanlegt, in het kader van de werken van het Agentschap Wegen 

en Verkeer. In buurtpark Villastraat werd de Woluwe al open gelegd in 2022. Dit 

opengelegde deel werd evenwel nog niet gekoppeld aan het meer op- of afwaartse deel 

van een open Woluwe. Een open Woluwe in het buurtpark ter hoogte van de 

Budasteenweg en Donjonvijver kon nog niet gerealiseerd worden omwille van de vervuiling 

in de ondergrond. Samen met OVAM wordt nu bekeken hoe deze vervuiling best wordt 

aangepakt. In de loop van de volgende jaren hopen we dit uit te klaren. Naast het open 

leggen van de Woluwe wil de gemeente Machelen samen met de Vlaamse 

Milieumaatschappij ook inzetten op waterbeleving. Deze buurtparken krijgen een 

recreatieve en educatieve functie. De aanleg wordt financieel ondersteund door het 

Agentschap voor Natuur en Bos. Aansluitend op deze werken zullen nog een aantal 

verbindingen gemaakt moet worden tussen deze reeds open gelegde stukken. Daarvoor is 

nog overleg nodig met bepaalde privé-partijen.  

 

De opengelegde Woluwe langs de Woluwelaan (R22) in Machelen. 

Ondertussen werden ook de werken langs de Woluwelaan (R22) in Diegem tussen de 

Haachtsesteenweg en de verkeerswisselaar R0xA201 aangevat. Dit is in samenwerking met 

De Werkvennootschap. De werken zijn gestart eind vorig jaar en zullen nog tot half 2025 

lopen. Tijdens deze werken is men ook weer op vervuiling in de bodem gestoten. De aanpak 

hiervan wordt momenteel bekeken en geanalyseerd. 

In het najaar van 2024 start in het kader van de Werken aan de Ring, de herinrichting van 

het knooppunt R0xA201 in Machelen. De plannen voorzien een transformatie van de ruime 

en overgedimensioneerde verkeersturbine naar een efficiënte en veel compactere 

verkeerswisselaar. Hierdoor komt ruimte vrij om de Woluwe, die op dit moment 

ingekokerd onder het knooppunt door loopt, terug open te leggen en een kwaliteitsvolle 

bedding te geven. Het openleggen van de Woluwe en het aanleggen van de parken worden 

uitgevoerd als laatste fase van deze werf, naar schatting in 2028. 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0336.pdf


 

Dit alles zal zorgen voor 88 000m³ extra buffervolume. Water krijgt zo meer ruimte en de 

rivier kan gemakkelijker water bufferen. Zo mengt het zich niet met het rioolwater, geraakt 

het rioleringssysteem (moerriolen) minder snel overbelast en daalt het 

overstromingsrisico. De Woluwe wordt zo robuuster tegen hevige regenbuien en lange 

periodes van droogte. Bovendien biedt een open Woluwe met natuurlijk ingerichte oevers 

een enorme meerwaarde voor de biodiversiteit en de leefbaarheid in de regio. 

 

Toekomstbeeld verkeerswisselaar R0xA201 in Machelen met opengelegde Woluwe en natuurlijk park 

Ā Afstroom bepreken in het bekken van de Woluwe 

Ook in de sterk verstedelijkte Woluwevallei speelt erosie een belangrijke rol. De 

gemeenten Zaventem en Wezembeek-Oppem hebben daarom een goedgekeurd 

erosiebestrijdingsplan en hebben ook een erosiecoördinator (provincie Vlaams-Brabant) 

aangesteld.  Beide gemeenten voerden al enkele erosiebestrijdingswerken uit, en hebben 

voor 2024-2025 ook nog projecten op de planning staan (actie 8B_A_0117). In 

Wezembeek-Oppem is er een afgewerkt ontwerp voor de aanleg van een erosiepoel van 

610 m² met een aarden dam, een houtkant en een grasstrook.  

De gemeente Zaventem voerde samen met de provincie Vlaams-Brabant 

erosiebestrijdingswerken uit aan knelpunten ter hoogte van Ter Wilgen-Dorserhof en in de 

Jean Monnetwijk. In Ter Wilgen werd een houthakseldam van 83m aangelegd, samen met 

een grasstrook van 21 m breed.  

In de Jean Monnetwijk werd een erosiepoel aangelegd die tot 1250m³ water kan bufferen. 

Stroomopwaarts van de poel kwam een grasbufferstrook van 6m breed. Met de 

uitgegraven grond van de poel werd een aarden dam aangelegd van 300m lang op de rand 

van de akker.  Water en modder kunnen bezinken in de erosiepoel. Via een knijpconstructie 

vloeit het water dan naar een wadi, die voor bijkomende buffering en infiltratie zorgt. 

Verder zijn er in Zaventem nog een aarden dam met erosiepoel en grasstrook gepland in 
de Tramstraat, en twee erosiepoelen met gracht en grachtzone in Terwenberg. De 
ontwerpen hiervoor zijn afgerond. 

Ā Lokale Gebiedsdeal droogte Ψ²ŀǘŜǊ ǾƻƻǊ ŘŜ ²ƻƭǳǿŜΩ 

In de sterk verstedelijkte regio van de Woluwevallei ontbreekt op grote schaal de connectie 

tussen helder regen- en bronwater en het landschap. De combinatie van de hoge 

verhardingsgraad, het sterk uitgebouwde en ingewikkelde netwerk van riolering en 

collectoren en het systeem van (betonnen) grachten die water van landbouwkouters 

versneld afvoeren, zorgt ervoor dat een groot deel van het regenwater rechtstreeks 

afgevoerd wordt, voordat het de kans krijgt om te infiltreren. Bronwater en kwel worden 

in veel gevallen rechtstreeks naar het rioleringsstelsel geleid in plaats van naar de beken 

en rivier. Via de Lokale Gebiedsdeal droogte 2.0, die begin 2024 werd goedgekeurd,  zet de 

ƎŜōƛŜŘǎŘŜŀƭ Ψ²ŀǘŜǊ ǾƻƻǊ ŘŜ ²ƻƭǳǿŜΩ ƳŜǘ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜƴ ½ŀǾŜƴǘŜƳΣ ²ŜȊŜƳōŜŜƪ-Oppem 

en Machelen, het herstel van de connectie tussen het water en de omgeving centraal. Via 

ontharding, het bevorderen van lokale infiltratie, de afkoppeling van grachten van het 

rioleringsstelsel en vertraagde afvoer, wordt ervoor gezorgd dat regen- en bronwater zo 

lang mogelijk in het landschap kunnen blijven, zowel in de open als in de bebouwde 

omgeving. Het geheel wordt gecoördineerd door het strategisch project Levende Woluwe.  

Lƴ Ψ²ŀǘŜǊ ǾƻƻǊ ŘŜ ²ƻƭǳǿŜΩ ǿƻǊŘŜƴ ŘǊƛŜ ŘŜŜƭǇǊƻƧŜŎǘŜƴ ŀŀƴƎŜǇŀƪǘΥ 

- Ontharding gemeentelijke grachten (Zaventem, Wezembeek-Oppem, Machelen): 
Hiervoor werd in de eerste helft van 2024 een gedetailleerde inventaris 
opgemaakt van alle verharde grachten in het stroomgebied van de Woluwe. Alle 
grachten werden in kaart gebracht en verschillende parameters werden 
opgemeten. Met deze data kon een selectie gemaakt worden van grachten om 
her in te richten. Voor de gracht langs de Astridlaan in Wezembeek-Oppem 
werden al technische plannen opgemaakt. Ook voor de gracht van de Margabron 
in Machelen werd  een technisch plan om te ontharden opgemaakt. Uitvoering 
hiervan is voorzien in 2025, gekoppeld aan een erfgoedproject in het park. 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8B_A_0117.pdf
https://www.erosie.be/erosiewerken/aarden-dam-met-erosiepoel
https://www.erosie.be/erosiewerken/aarden-dam-met-erosiepoel
https://www.erosie.be/grasstroken-en-houtkanten/hagen-heggen-houtkanten
https://www.erosie.be/grasstroken-en-houtkanten/grasbufferstrook


 

- Groenblauwe dooradering Machelen: ontharding en herinrichting van enkele 
straten in Machelen, samen met de Vlaamse Landmaatschappij in kader van het 
landinrichtingsplan Woluwe-Trawool-Floordambos. Er werd verder afgestemd 
met de ontwerpers van de VLM en gemeente Machelen voor de uitvoerign van dit 
project. 

- Ontharding Woluwe-oever (Zaventem): ontharding en daarna vergroening en 
integratie in speelbos en speelnatuur van parking langs de Woluwe. 

Ā Klimaatadaptatiescan Zaventem 

Klimaatverandering zorgt lokaal voor uitdagingen zoals hittestress, droogte en 
ǿŀǘŜǊƻǾŜǊƭŀǎǘΦ 5Ŝ ƪƭƛƳŀŀǘŀŘŀǇǘŀǘƛŜǎŎŀƴ ǾƻƻǊ ½ŀǾŜƴǘŜƳ ōǊŜƴƎǘ ŘŜȊŜ ǊƛǎƛŎƻΩǎ ƛƴ ƪŀŀǊǘ Ŝƴ ōƛŜŘǘ 
concrete oplossingen om de gemeente weerbaarder te maken. Met de 
klimaatadaptatietools van VMM worden kwetsbaarheden geanalyseerd en maatregelen 
voorgesteld om de impact tegen 2050 te beperken. Dit rapport bevat de belangrijkste 
inzichten en aanbevelingen om de gemeente Zaventem beter voor te bereiden op de 
toekomst. 

Een klimaatadaptatiescan helpt lokale besturen om zich voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering, zoals hittestress, droogte en wateroverlast. Met een gedetailleerde 
data-analyse brengt de scan de kwetsbaarheden van een regio in kaart. Daarnaast 
analyseert ze het milderend potentieel van lokale, ruimtelijke ingrepen. In dialoog met het 
lokaal bestuur resulteert dit in een concreet actieprogramma met maatregelen en 
strategieën om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. 

Het rapport bevat: 

- Een visie op een klimaatbestendige toekomst voor de gemeente Zaventem. 

- Een strategie om deze doelen te bereiken. 

- Concrete maatregelen, zoals locatiespecifieke ingrepen en technieken. 

- Een overzicht van prioritaire acties en inspirerende voorontwerpen voor concrete 
projecten. 

Met dit rapport bij de hand kunnen het lokaal bestuur en andere terreinactoren in Zaventem 
snel aan de slag met investeringsklare oplossingen en zo bijdragen aan een klimaatbestendig 
Vlaanderen. Het kan geraadpleegd worden via de website van VMM. 

  

https://vmm.vlaanderen.be/publicaties/eindrapport-klimaatadaptatiescan-zaventem


 

Bevaarbare Dijle en Sigmagebieden 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Bevaarbare Dijle en Sigmagebieden is deels een aandachtsgebied klasse 4 (Het gebied 
heeft de goede ecologische toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel 
heeft plaatsgevonden)), en deels een aandachtsgebied klasse 5 (Het gebied heeft de goede 
ecologische toestand niet bereikt in 2033, maar er is wel potentieel voor een sterke 
vooruitgang (dankzij win-wins met andere waterdoelstellingen, aanwezigheid lokale 
waardevolle OWLn)).      

 wateroverlast 

Op het grootste deel van de bevaarbare Dijle is er een getijde-impact. Bovendien is het 
meest afwaartse deel van het gebied ook een zone waar veel rivieren samenstromen. Dit 
alles maakt dit een deelgebied gevoelig voor overstromingen. Daarom ook dat het 
Sigmaplan op dit gebied inzet. 

 watertekort 

[aanvullen] 

 waterbeleving 

In de sigmagebieden wordt sterk ingezet op waterbeleving. Er wordt veel belang gehecht 
aan een goede fiets- en wandelinfrastructuur langs de waterlopen. Helemaal afwaarts in het 
gebied, in stad Mechelen, wordt ook heel sterk ingezet op herwaardering van water in de 
stad.  

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Voor dit deelgebied is er geen specifiek overleg getrokken door het bekkensecretariaat. In 
kader van het Sigmaplan worden stakeholders en partners hier wel uitgebreid betrokken. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/bevaarbare-dijle-en-sigmagebieden
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/bevaarbare-dijle-en-sigmagebieden
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/bevaarbare-dijle-en-sigmagebieden


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Sigma Dijlemonding 

Het sigmagebied Dijlemonding is het gebied waar Dijle, Zenne, Kanaal, Nete en Rupel 

samenkomen (actie 6_G_0019). De voorbije jaren werden hier al een gecontroleerd 

overstromingsgebied met gereduceerd getij ter hoogte van het Zennegat aangelegd, en 

een overstromingsgebied en een overstromingsgebied met gereduceerd getij in het gebied 

Grote Vijver. Ook aan recreatie (onder andere fietsbruggen) werd veel aandacht besteed. 

Momenteel zijn de werken aan de gang in het gebied Tienvierendelen, op de grens van het 

Dijle-Zennebekken en het Benedenscheldebekken. 

 

 

Tien Vierendelen ligt in de Willebroekse deelgemeente Heindonk. Het is de bedoeling dat 

dit gebied bij extreem stormtij, ongeveer eens in de 20 jaar, gecontroleerd zal 

overstromen. Dat betekent dat landbouwers de gronden kunnen blijven gebruiken. In 2021 

en 2022 voerde De Vlaamse Waterweg hier de eerste fase van de aanleg uit en bouwde ze 

2 uitwateringssluizen in de Dijledijk op de linkeroever.  

In februari 2024 werd gestart met de volgende fase. Tijdens deze fase zal gewerkt worden 

aan de nieuwe dijken. Eerst zullen enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden, die 

nodig zijn voor de aanleg van de ringdijk van dit gecontroleerd overstromingsgebied (GOG), 

zoals rooiingswerken, profileringswerkeƴΣ Χ Ter hoogte van de rivierdijk langs de Dijle 

wordt daarnaast ook een tijdelijke voorziening voor fietsers gebouwd zodat zij tijdens deze 

fase van de werken het jaagpad gewoon kunnen blijven gebruiken zonder dat ze het 

werfverkeer moeten kruisen. Vanaf 2025, na de aanleg van de ringdijk, kan ook de 

overloopdijk aangelegd worden, langs waar het Dijlewater bij stormtij het gebied zal 

binnenstromen. Het gebied zou normaal operationeel moeten zijn in 2026.  

 

Projectgebied Tienvierendelen  

https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/dijlemonding/
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_6_G_0019.pdf


 

In het Benedenscheldebekken werd het gebied Bovenzanden, een bestaand gecontroleerd 

overstromingsgebied, omgebouwd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met 

gereduceerd getij. Op 12 februari stroomde voor het eerst rivierwater via de 

inwateringssluis het gebied in. 

De werken aan Bovenzanden en Tienvierendelen zijn de laatste projecten in cluster 

Dijlemonding. Na voltooiing van de 5 gebieden, zal er zo 250 ha aan gecontroleerde 

overstromingsgebieden beschikbaar zijn om de streek rond Willebroek en Mechelen te 

vrijwaren van overstromingen van getijdenrivieren. 

Ā Sigma Bovendijle 

Het projectgebied voor Sigma Bovendijle bevindt zich op het grondgebied van Bonheiden 

en Haacht (actie 6_G_0020). De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos 

zullen hier twee overstromingsgebieden aanleggen en het natuurgebied Pikhaken verder 

ontwikkelen tot een waardevol wetland. In 2021 en 2022 werden de voormalige akkers 

tussen de Dijle en de Streepkensdreef omgevormd tot schrale graslanden. De toplaag, die 

verzadigd was met fosfaat, is afgegraven en zal gebruikt worden voor de ringdijk van het 

gecontroleerd overstromingsgebied Rijmenam op de andere oever van de Dijle. Op de 

afgegraven gronden werd hooi van pimpernelhooilanden in de buurt uitgespreid, en zo 

konden in 2023 de eerste nieuwe pimpernelplantjes kiemen. Ook de Dijlemeander in het 

gebied werd aangepakt. Het slib werd verwijderd, en een verdwenen deel van de meander 

werd in ere hersteld.  

Om de laatste ontbrekende stukjes op grondgebied Bonheiden te verkrijgen, startte ANB 

een onteigeningsprocedure op. Het openbaar onderzoek hiervoor liep in september 2022. 

Het definitieve onteigeningsbesluit werd op 10 maart 2023 vastgesteld.  

De Vlaamse Waterweg startte in 2023 ook de studie op voor het detailontwerp van de 

GOG's Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. Eens dit afgerond is, kan de vergunning 

ŀŀƴƎŜǾǊŀŀƎŘ  ǿƻǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ŀŀƴƭŜƎ Ǿŀƴ ŘŜȊŜ DhDΩǎΦ 

 

 

Ā Sigma Dorent 

Het projectgebied Dorent is geen klassiek Sigmagebied. Hier werd geen 
overstromingsgebied ingericht, maar werd exclusief op het natuuraspect ingezet. Het 
gebied werd heringericht als een wetland, natte natuur die bij hevige regenval het water 
opzuigt. In droge periodes kan het water dan met mondjesmaat opnieuw losgelaten 
worden. Zo draagt Dorent bij aan het milderen van de schadelijke effecten van 
klimaatverandering.  

Speciaal voor de kamsalamander, onze grootste watersalamander die zwaar onder druk 
staat, werden poelen hersteld en ook een paar nieuwe poelen uitgegraven. Vervuild slib 
werd geruimd uit de afgesneden meanders van de Oude Zenne, die ook flauw afhellende 
oevers kregen met een geleidelijke overgang van water naar land. Daarnaast werd ook werk 
gemaakt van meer landbiotoop voor de soort. Zo zal begrazing op termijn zorgen voor 
structuurrijke vegetatie met bramen. Dood hout blijft liggen, en er werden verschillende 
takkenhopen aangelegd, de ideale schuilplaats voor een kamsalamander als hij aan land 
overwintert. 

https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/bovendijle/
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_6_G_0020.pdf


 

Deze werken werden afgerond in 2023. Om na te gaan of deze inspanningen ook effectief 
lonen, werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een monitoringsopdracht 
uitgevoerd door Natuurpunt Studie. En de inspanningen hebben geloond! In alle acht 
onderzochte waterpartijen werden een heleboel amfibieën gevangen, waarvan meer dan 
een kwart kamsalamanders waren. Deze komen ook in alle bemonsterde poelen voor. 
Daarnaast profiteren ook watervogels, andere amfibieën, juffers en libellen van dit 
natuurherstel. Er werden ook nog enkele optimalisatiepunten meegegeven om tot nog 
betere resultaten te komen.  

 

 

De Dorent in 2024 (© Vilda) 

 

  



 

Zenne-Maalbeek-Aabeek 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Zenne-Maalbeek-Aabeek is een aandachtsgebied klasse 5.  Het gebied heeft de goede 
ecologische toestand niet bereikt in 2033, maar er is wel potentieel voor een sterke 
vooruitgang (dankzij win-wins met andere waterdoelstellingen, aanwezigheid lokale 
waardevolle OWLn)  

 wateroverlast 

Het gebied kent een hoog risico op overstromingen, zowel vanuit de waterloop als door 
afstromend water. In het verleden werden al verschillende maatregelen genomen, en hier 
wordt ook verder op ingezet. 

 watertekort 

Het gebied, en zeker de Maalbeek, is meer dan de rest van Vlaanderen gevoelig voor een 
hogere impact van droogte door het veranderende klimaat. 

 waterbeleving 

Onder andere binnen de landinrichtingsprojecten wordt hier sterk ingezet op 
waterbeleving. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Samen met het strategisch project Groene Noordrand organiseert het bekkensecretariaat 
Dijle-Zennebekken sinds 2018 het integraal project Maalbeek. Hiermee proberen de 
verschillende partners te werken aan een gezond en robuust watersysteem in de 
Maalbeekvallei en de blauwgroene elementen uit de visie voor de Groene Noordrand te 
verwezenlijken.  

Partners in het project zijn regionaal landschap Brabantse Kouters, de gemeenten Asse, 
Wemmel, Merchtem, Meise en Grimbergen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de 
Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Werkvennootschap, het 
Agentschap Landbouw en Zeevisserij, Natuurpunt, Boerenbond, Aquafin, Fluvius, Farys, 
Molenforum Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, Leefmilieu Brussel, strategisch project 
Groene Noordrand en bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken. 

In het gebied van de Aabeek is het vooral het strategisch project ORIOM dat de partners bij 
elkaar brengt. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zenne-maalbeek-aabeek
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zenne-maalbeek-aabeek
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zenne-maalbeek-aabeek


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā {ǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψ²ŜǊŦ DǊƻŜƴŜ bƻƻǊŘǊŀƴŘΩ 

In het noordwesten van de Vlaamse Rand ligt nog een verrassend landelijk open ruimte 

gebied, met waardevolle, natuurrijke valleien en weidse open kouters. Door de stijgende 

vraag naar ruimte voor wonen en ondernemen, en de optimalisatie van de Brusselse Ring, 

is het een uitdaging om hierin een evenwicht te zoeken.  

Eind 2023 keurde het Departement Omgeving de derde projectperiode voor het strategisch 

project Groene Noordrand goed. De volgende drie jaar kan dus verder gewerkt worden in 

dit uitdagende gebied. De bestaande gebiedsvisie kan nu worden omgezet in concrete 

realisaties, vandaar de naam ΨWerf Groene NoordrandΩ. 

De Maalbeek en haar zijlopen vormt samen met de Tangebeek een belangrijke 

groenblauwe ader door het gebied. In het integraal project Maalbeek brengen het 

strategisch project en het bekkensecretariaat dan ook de verschillende partners samen om 

te werken aan een gezond, duurzaam en robuust watersysteem in de Maalbeekvallei. 

 

Een plek waar de Maalbeek weer een prominentere plaats kreeg, is het Beiaardpleintje in 

Grimbergen. Tot voor kort was dit een weinig aantrekkelijk pleintje langs een drukke weg. 

Sinds de omvorming vind je hier nu een fijne verpozingsplek vlak aan de Maalbeek. De 

Maalbeek kreeg hier extra ruimte door een bredere winterbedding. Er werd ook een vlonder 

aangelegd, waardoor je kan afdalen tot aan de Maalbeek. De straat werd opgebroken om 

aan het pleintje toe te voegen en zo extra ruimte te geven aan de Maalbeek. Zo werd een 

monotoon plein omgevormd tot een groen, blauw en biodivers plekje.  

Dit project kreeg subsidies vanuit het Agentschap Natuur en Bos als Natuur-in-je-Buurt 

project, en werd gerealiseerd door de gemeente Grimbergen in samenwerking met het 

regionaal landschap Brabantse Kouters. Het kadert in het strategisch project Groene 

Noordrand.  

 

Inhuldiging van het Beiaardplein tijdens de Week van het Water in maart 2025 (© RLBK) 

Ā Waterlandschap COWALA 

In het Water-Lands-Schap 2.0-project Cowala werkt een diverse gebiedscoalitie van 3 
gemeenten (Zemst, Mechelen, Boortmeerbeek), regionale landschappen (Dijleland, 
Brabantse kouters, Rivierenland), de provincie Vlaams-Brabant, Boerennatuur Vlaanderen, 



 

Aquafin, Natuurpunt, het bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken en het strategisch 
project ORIOM samen rond het klimaatrobuuster maken van het buitengebied.  

Het project werd officieel goedgekeurd op 28 april 2023 en krijgt hiervoor middelen van het 
Vlaams Adaptatieplan. Volgende maatregelen uit het gebiedsprogramma werden in 2024 
gerealiseerd: 

- 5 grondwaterpeilmeters werden verspreid over Zemsts grondgebied geplaatst. 
- Een haalbaarheidsstudie naar het slimmer sturen en herinrichten van de Afleiding 

van de Zenne ter verhoging van het bufferings- en vernatuurlijkingspotentieel 
werd opgestart. Deze opdracht werd gegund aan Sweco. 

- Voor 2 zones langs de Kesterbeek in Zemst (Beekveldstraat en Kapelstraat) 
werden uitvoeringsplannen voorbereid om wateroverlast aan te pakken en de 
beekvallei meer ruimte en een hogere natuurwaarde te geven. 

- In de Kesterbeekvallei werden ter hoogte van de Beekveldstraat en de 
Grenshoeve streekeigen plantgoed aangeplant ter bevordering van 
landschapsherstel. 

- De plaatsing van een 15-tal stuwen en schotten werd voorbereid, de plaatsing is 
voorzien in 2025. 

- Een gecoördineerd grachtenbeheersysteem werd uitgewerkt, dat in 
samenwerking met 5 geïnteresseerde landbouwers in 2025 zal worden uitgetest. 
 

 

Verouderde stuwen op de Zenne en de Afleiding van de Zenne (© gemeente Zemst) 

Ook werd de Kesterbeek in Zemst tijdens de Week van het Water 2024 in de schijnwerpers 
geplaatst met een excursie en een waterkwaliteitsmeting.  

 

Kesterbeekwandeling tijdens de Week van het Water in 2024 (© gemeente Zemst) 

Ā Landinrichting Woluwe-Trawool-Floordambos 

De Vlaamse minister van Omgeving keurde eind 2022 het landinrichtingsplan Woluwe-

Trawool-Floordambos van de Vlaamse Landmaatschappij definitief goed. De Trawool is een 

zijloop van de Zenne die ontspringt in het Floordambos. Ze verbindt het Floordambos met 

het domein 3 Fonteinen in Vilvoorde. De Trawool stroomt voor een groot deel door 

dichtbebouwd gebied. Op sommige plaatsen stroomt de Trawool overwelfd, en waar hij 

toch openligt, is de structuurkwaliteit vaak slecht. Naast de vallei van de Trawool, maken 

ook de Zennevallei en de Woluwevallei voor een deeltje onderdeel uit van het 

projectgebied. 

Half april 2024 startte de VLM met de eerste werken aan de Ravaartstraat.  De weinig 

gebruikte Ravaartstraat ligt tussen het Floordambos en het Peutiebos. De VLM vormde 

samen met stad Vilvoorde, gemeente Steenokkerzeel en Agentschap Wegen en Verkeer 

deze grijze strook om naar een groenblauwe verbinding. De asfaltstrook van 8000m², met 

onder andere de brug over de E19, werd opgebroken en omgevormd naar een bermbrug. 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/landinrichting-woluwe-trawool-floordambos-eindvoorstel-gecoordineerd-op-23-12-2022-regio-oost-deel-1-rapport
https://www.vlaanderen.be/publicaties/landinrichting-woluwe-trawool-floordambos-eindvoorstel-gecoordineerd-op-23-12-2022-regio-oost-deel-1-rapport


 

De ene kant van de brug is voorbehouden voor fietsers en wandelaars, de andere zijde laat 

kleine en middelgrote diersoorten op de brug toe.  

De ontharding van de Ravaartstraat maakte het mogelijk om het gebied te vernatten. Aan 

de voet van de brug over de autosnelweg E19 werd een opgehoogde zone terug 

uitgegraven tot het oorspronkelijke maaiveld. Dat leidde tot de ontwikkeling van een 

moeraszone. De bestaande poel werd groter gemaakt. Drie nieuwe poelen geven de 

biodiversiteit een boost en zorgen voor meer wateropvang. Ze hebben verschillende 

dieptes en één poel is verbonden met de gracht erlangs. Hier werden ook middelen vanuit 

de Blue Deal voor voorzien. 

  

De Ravaartstraat voor en tijdens de werken (© VLM) 

Ā Landinrichting Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen   

 

Het landinrichtingsplan oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen kadert binnen de ruimere 

landinrichting Vlaamse Rand. Het werd goedgekeurd in 2020. In 2022 werd de 

omgevingsvergunning verleend voor het eerste uitvoeringsdossier. Dit omvat de zone 

tussen het vliegveld en de Oyenbrugstraat. Hier legde de Vlaamse Landmaatschappij een 

nieuw park aan van 4ha, met extra aandacht voor water. Er werd onder andere ook een 

swale aangelegd. Deze zal het afspoelend water van het vliegveld kunnen bufferen en zo 

de wateroverlast lager in de Oyenbrugstraat verminderen. Tegelijk vormt dit ook een 

nieuwe landschaps-ecologische structuur. De werken startten op 7 maart 2024 en zijn 

ondertussen afgerond. Dit project wordt deels mee gefinancierd vanuit het Life Belini 

project. Via de lokale Hefboomprojecten Natte Natuur van de Blue Deal kreeg de gemeente 

Grimbergen extra subsidies om verharding (skatepark, voetbalveld en infrastructuur, 

hondenschool) aan de rand van het gebied te verwijderen.   

Een volgende deelproject waar gewerkt zal worden is de omgeving van de Tommemolen. 

Hier zal het oeverprofiel van de Maalbeek hersteld worden (actie 8A_E_0345). De bodem 

is hier gecompacteerd, halfverhard en vervuild met puinafval, waardoor het terrein haar 

waterbergende en -infiltrerende functie verloren is. De sanering van de inerte 

stortmaterialen laat toe om een zomer- en winterbedding te maken. Het nieuwe profiel 

van de waterloop zal geleidelijk oplopen van de oever naar de Tommenmolenstraat en 

variëren in hellingsgraad. Deze natuurlijke oevers en de winterbedding geven ruimte voor 

waterbuffering en bieden kansen voor de verdere ontwikkeling van natte natuur. Het 

openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag liep van 20 december 2024 

tot 18 januari 2025. Er is extra budget voorzien vanuit Water-land-schap Groene 

Noordrand. In dit gebied zullen ook de vijvers natuurlijker ingericht worden. Deze vijvers 

zijn in beheer van Natuurpunt. 

Ā Landinrichting Groene Noordrand 

In de Groene Noordrand wordt binnen landinrichting Vlaamse Rand door de Vlaamse 

Landmaatschappij nog aan een volgend landinrichtingsproject gewerkt, namelijk het 

landinrichtingsplan (LIP) Groene Noordrand. Het LIP Groene Noordrand omvat ruwweg het 

gebied tussen de Maalbeek en de Brusselse Ring. Het plan lag tussen 1 augustus en 1 

november 2024 in openbaar onderzoek. Ondertussen werden de bezwaren verwerkt. Het 

eindvoorstel werd eind maart 2025 besproken en voorgelegd aan de 

planbegeleidingsgroep ter goedkeuring.  

Via het LIP Groene Noordrand zullen verschillende acties uit het integraal project Maalbeek 

concreet kunnen gerealiseerd worden, in samenwerking met het strategisch project 

Groene Noordrand.  

Ā Water-Land-Schap Klimaatrobuuste Groene Noordrand 

In het Water-Land-Schap project Klimaatrobuuste Groene Noordrand werken het regionaal 

landschap Brabantse Kouters, de gemeenten Asse, Meise, Merchtem, Wemmel, 

Grimbergen, stad Vilvoorde en Plantentuin Meise aan een klimaatrobuuster landschap in de 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/oostelijke-maalbeekvallei-grimbergen-landinrichtingsplan
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0345.pdf
https://www.brabantsekouters.be/projecten/waterlandschap-klimaatrobuuste-groene-noordrand
https://www.brabantsekouters.be/projecten/waterlandschap-klimaatrobuuste-groene-noordrand
https://www.brabantsekouters.be/projecten/waterlandschap-klimaatrobuuste-groene-noordrand


 

Groene Noordrand. Zo maken ze het landschap, de landbouw en de natuur beter bestand 

tegen de gevolgen van klimaatverandering en verzekeren ze zo een duurzame toekomst. De 

projecten creëren ook kansen voor meer biodiversiteit. 

De aandacht ligt op de droogte- en wateruitdagingen in de Maalbeek-, Amelvonnebeek- en 

Tangebeekvallei en op hun aanliggende kouters. Het klimaatrobuuster landschap wordt 

bereikt door oplossingen te zoeken op landbouw- en valleiniveau. 

In 2023 werd een eerste project gerealiseerd (het eerste in Vlaanderen van Water-Land-

Schap 2.0 trouwens): de hermeandering van der Amelvonnebeek in de Plantentuin van 

Meise (zie WUP 2024). 

Een ander deelproject, realiseren van extra regenwateropvang & -buffering ter beperking 

of opheffen van het grondwatergebruik in Den Diepen Boomgaard in Grimbergen, werd in 

2024 gerealiseerd.  

Op de Priesterlindekouter wordt een project uitgevoerd rond boslandbouw om in functie 

van waterhuishouding, bodemverbetering en het verhogen van de diversiteit. Dit is in 

uitvoering. Ook de aanleg van een wadi in de P. Remekerstraat in Wemmel is in uitvoering. 

Een aantal projecten is nog in voorbereiding: 

- De aanleg van een knijpconstructie op de Amelvonnebeek ter hoogte van de 

Brusselsesteenweg om het water hier te vertragen en te laten infiltreren 

- Het bovengronds brengen van de Karlijbeek in de Plantentuin 

- Herstel van de winterbedding van de Maalbeek ter hoogte van Hof te Poddegem 

in Grimbergen (samen met landinrichting Oostelijke Maalbeekvallei) 

- De inzet van de gemeentelijke instrumentenkoffer. 

Ā Watergevoelig Open Ruimte Gebieden (WORG) Zemst 

Het signaalgebied Zenne-afleiding in Zemst werd op 19 juli 2024 definitief aangeduid als 

WORG (Watergevoelig Openruimtegebied) door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 

4 september 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Eigenaars hebben vanaf dan 2 

jaar om een eventuele planschadevergoeding aan te vragen.  

Ā Erosiebestrijding in het gebied van de Maalbeek 

In het gebied van de maalbeek komen grote akkergebieden, de kouters, voor; door het 
hellend karakter en de typische bodem is er in dit gebied een hoge erosiegevoeligheid. De 
gemeenten voerden hier de voorbije jaren dan ook al verschillende 
erosiebestrijdingswerken uit, samen met de provincie Vlaams-Brabant als erosiecoördinator 
(actie 8B_A_0125). Voor de gemeente Merchtem is er aan ontwerp opgemaakt voor een 
erosiepoel (1325m3) met aarden dam en drempel aan de Lindestraat. Deze zal binnenkort 
uitgevoerd worden. 

Ā Verlegging van de Dorpelpoelbeek in Mechelen 

De Dorpelpoelbeek in Hombeek ligt nu ingebuisd onder huizen en terrassen in de 
Moststraat. De provincie Antwerpen plant om deze waterloop te verleggen en achterin de 
tuinen opnieuw in open bedding te leggen. De grondverwerving voor dit project is lopend.  

 

 

 

  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/fiches/signaalgebied-dz-zenne-afleiding-zemst
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8B_A_0125.pdf


 

Dijle van Leuven tot Werchter 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Dijle van Leuven tot Werchter is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de 
goede ecologische toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft 
plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

De stad Leuven is gebouwd langs de Dijle en is dan ook heel gevoelig voor overstromingen 
vanuit de Dijle. Het valleigebied opwaarts Leuven, met onder andere de Doode Bemde, 
beschermt al decennialang Leuven tegen overstromingen. Het GOG Egenhoven vormt een 
laatste beschermingsluik. Via kleine ingrepen werden de doorstroom door Leuven en de 
sturing van het GOG verder geoptimaliseerd.  

 watertekort 

Het gebied van de Dijle is sterk droogtegevoelig, mede door de hoge graad van verharding. 

 waterbeleving 

In Leuven werd het laatste decennium heel sterk ingezet op de herwaardering van water in 
de stad. Grote delen van de Dijle (en ook de Voer) werden opnieuw opengelegd of meer 
zichtbaar gemaakt in de stad. Waar mogelijk, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de 
Hertogensite, wordt hier bij stadsontwikkelingsprojecten of bouwprojecten verder op 
ingezet. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

In het gebied Dijle van Leuven tot Werchter loopt voorlopig geen integraal project van het 
bekkensecretariaat. Af en toe is er wel overleg in kader van bepaalde dossiers. 

Binnen stad Leuven loopt wel al enkele jaren het WIRBOΣ ǿŀǘ ǎǘŀŀǘ ǾƻƻǊ Ψ²ŀǘŜǊ ƛƴΣ ǊƻƴŘΣ 
ōƻǾŜƴ Ŝƴ ƻƴŘŜǊ [ŜǳǾŜƴΩΦ ²ƛǊōƻ ƛǎ ŜŜƴ ƴŜǘǿŜǊƪ Ǿŀƴ ŜȄǇŜǊǘŜƴ ŘƛŜ ǎŀƳŜƴ ƴŀŘŜƴƪŜƴ ƻǾŜǊ ƘƻŜ 
we vandaag en in de toekomst omgaan met water omgaan in Leuven. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/dijle-van-leuven-tot-werchter
https://www.leuven.be/wirbo-leuven
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/dijle-van-leuven-tot-werchter
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/dijle-van-leuven-tot-werchter


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā De Dijle opnieuw zichtbaar op de Hertogensite in Leuven 

De voorbije jaren werd de Dijle op verschillende plaatsen in de Leuvense binnenstad 

opnieuw opengelegd of opgewaardeerd (actie 8A_E_0342). Op dit moment wordt hard 

gewerkt op de Hertogensite. Op de Hertogensite in de Leuvense Benedenstad, de vroeger 

ziekenhuissite, werd de Dijle 70 jaar geleden overwelfd. De herontwikkeling van het gebied 

maakt het mogelijk om de Dijle hier over een afstand van 300m opnieuw open te leggen. 

De eerste fase startte in 2022. Ondertussen is hier al een heel stuk Dijle opnieuw zichtbaar. 

Rond de opengelegde Dijle zal een groot park komen, een blauwgroen lint dat het centrum 

van de site zal vormen. De Vlaamse Milieumaatschappij, stad Leuven en de 

projectontwikkelaar bundelen hiervoor de krachten.  

 

Opengelegde Dijle op de Hertogensite 

  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0342.pdf


 

Molenbeek-Parkbeek 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Molenbeek-Parkbeek maakt deel uit van het afstroomgebied van Dijle IV en is dus een 
aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede ecologische toestand bereikt in 2033 
(of erna van zodra natuurlijk herstel heeft plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

Het gebied van de Molenbeek is sterk gevoelig voor wateroverlast. In juli 2021 waren er 
overstromingen langs de Molenbeek in Leuven. 

 watertekort 

Ook hier zijn zeker de kleinere zijlopen gevoelig voor droogte en droogvallen. 

 waterbeleving 

De Molenbeek biedt zeker mogelijkheden naar waterbeleving toe. Op bepaalde plaatsen, 
bijvoorbeeld Abdij van Park, heeft zij al een belangrijke meerwaarde. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Voor het gebied Molenbeek-Parkbeek werd begin 2024 een integraal project opgestart. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/molenbeek-bierbeek
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/molenbeek-bierbeek
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/molenbeek-bierbeek


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Integraal project Molenbeek opgestart! 

De Molenbeek-Parkbeek is een ecologisch zeer waardevolle waterloop, die voor een groot 
deel van haar loop door (Europees) beschermd natuurgebied stroomt. De Molenbeek 
ontspringt in Lubbeek. Daarna stroomt ze door Bierbeek en Heverlee (Leuven), waar ze in 
de Dijle uitmondt. In het gebied van de Molenbeek lopen veel projecten. Om deze op elkaar 
af te stemmen en te kijken wat nog de knelpunten zijn om van de vallei van de Molenbeek 
een gezond, duurzaam en robuust watersysteem te maken, startte het bekkensecretariaat 
hier in maart 2024, samen met de Blue deal coördinator van regionaal landschap Dijleland, 
een integraal project op. 

 
Opstartvergadering integraal project Molenbeek 

Op een tweede overleg werd via een workshop een actielijst opgemaakt. Deze zal nu met 
de hele groep verder overlopen worden, en vormt de basis om rond te werken de volgende 
jaren.  

Ā Aanpak vismigratieknelpunten en structuurherstel Molenbeek 

De Molenbeek en haar zijlopen zijn ecologisch zeer waardevolle waterlopen met veel 

potenties. De Bruulbeek en de Mollendaalbeek werden in het verleden (2015 tot 2017) dan 

ook door het Agentschap voor Natuur en Bos geselecteerd om de Europees beschermde 

Rivierdonderpad uit te zetten en zo aan soortherstel te doen. Op de Molenbeek komen 

echter nog verschillende vismigratieknelpunten voor, onder andere aan de molen in Abdij 

Ǿŀƴ Ωǘ tŀǊƪ ƛƴ [ŜǳǾŜƴΣ Ŝƴ ŘŜ wǳƛǎōǊƻŜƪƳƻƭŜƴ Ŝƴ ŘŜ tŀǇƛŜǊƳƻƭŜƴ ƛƴ .ƛŜǊōŜŜƪ (actie 

4B_E_0355). Voor de vismigratieknelpunten aan deze drie molens startte de provincie 

Vlaams-Brabant in 2022 de ontwerpopdracht op. Deze ontwerpen worden in 2023 

afgerond en zullen de volgende jaren uitgevoerd worden. Voor het vismigratieknelpunt aan 

de Papiermolen werd de omgevingsvergunning al bekomen. 

Daarnaast bekijkt de provincie Vlaams-Brabant ook wat de mogelijkheden zijn voor 

structuurherstel en extra waterberging langs de Molenbeek en zijlopen (actie 4B_E_0355). 

Binnen dezelfde opdracht als die van de vismigratieknelpunten, werden in 2022 ook de 

ontwerpstudies opgestart voor gecontroleerde waterbuffering en structuurherstel langs 

de Molenbeek en de Ruisseau aux Etangs Hendrickx tussen de Hoegaardsestraat en de 

Meerdaalboslaan in Leuven, en voor structuurherstel op de Bierbeek afwaarts het centrum 

van Bierbeek.  Voor het eerste gebied is het ontwerp klaar.  

Ā Masterplan omgeving Ruelenspark 

Stad Leuven maakte een masterplan op voor de ruime omgeving van het Ruelenspark. Dit 

masterplan beschrijft hoe het gebied naar de toekomst toe verder moet evolueren. In het 

masterplan komt meer plaats voor groen en water, woningen en wandel- en fietspaden. 

Specifiek voor water is het de bedoeling dat de Molenbeek hier meer ruimte krijgt. Naast 

de huidige loop van de beek komt een nieuwe bedding die door het park meandert. De 

Molenbeek wordt ook meer zichtbaar gemaakt in het park, met groene oevers waarvan 

een deel kan overstromen (actie 4B_E_0355).  

De gemeenteraad van stad Leuven keurde het masterplan goed in mei 2022. Daarna werd 

gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  Na een openbaar 

onderzoek van mei tot juli 2024, stelde de gemeenteraad het RUP definitief vast op 18 

november 2024. Het RUP is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2025. Het 

trad in werking op 1 februari 2025. 

Ā Ontharden en vergroenen in de Spaanse Kroon 

De stad Leuven is projectcoördinator van het Europese LIFE-project PACT. Het project is 

een samenwerking tussen verschillende Leuvense en buitenlandse partners. Het wil de 

stad leefbaarder en veiliger maken en beter beschermen tegen de gevolgen van de 

klimaatverandering. Daarom wordt ingezet op klimaatadaptieve acties via 

natuurgebaseerde oplossingen. Een van de projectlocaties in Leuven is de wijk Spaanse 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0355.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0355.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0355.pdf
https://leuven.be/rup-ruelenspark
https://leuven.be/klimaatadaptieve-acties-pact
https://leuven.be/vergroenenspaansekroon


 

Kroon.  Deze wijk werd in het hemelwaterplan van Leuven aangeduid als een wijk met veel 

potenties, en dit zowel op het publiek domein (brede straten, veel verharding) als op het 

private domein (grote tuinen en veel opritten). Samen met de bewoners bekeek de stad 

hier hoe straten, stoepen, opritten en tuinen konden onthard worden en vergroend. Via 

een intensief participatieproces werden de inwoners hier actief bij betrokken. De 

effectieve werken zijn gestart begin 2024. In sommige straten werd eenrichtingsverkeer 

ingesteld, waardoor er ruimte vrijkwam voor ontharding en vergroening. Er werden 

groenvakken aangelegd, klimaatbestendige bomen en regenwateropvang. 

Parkeerplaatsen werden waterdoorlatend gemaakt. De bewoners zelf werden 

ondersteund bij het nemen van klimaatvriendelijke acties in hun tuinen, onder andere via 

ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪ ǘǳƛƴŀŘǾƛŜǎ Ǿŀƴ ǘǳƛƴǊŀƴƎŜǊǎΣ ǎŀƳŜƴŀŀƴƪƻƻǇŀŎǘƛŜǎΣ ǇǊŜƳƛŜǎΣ ΧΦ 

Er werd ondertussen al 4000m² onthard (groenvak of wadi) en 2500m³ werd heraangelegd 

met waterdoorlatende verharding. In principe wordt al het water op het publieke domein 

ƎŜƭŜƛŘ ƴŀŀǊ ŘŜ ǿŀŘƛΩǎ ƻŦ ǿŀǘŜǊŘƻƻǊƭŀǘŜƴŘŜ ǇŀǊƪŜŜǊǇƭŀŀǘǎŜƴΦ  

 
 

Ontharding in de wijk Spaanse Kroon in Leuven (© Stad Leuven) 

Ā Erosiebestrijding in het bekken van de Molenbeek 

Het bekken van de Molenbeek is een zeer sterk hellend gebied in het zuiden van de 
Leemstreek. Erosie vormt hier dan ook een belangrijk knelpunt. De gemeenten hier hebben 
alleen een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan, en werken samen met de provincie Vlaams-
Brabant als erosiecoördinator. In Oud-Heverlee zijn momenteel enkele werken in uitvoering 
(actie 8B_A_0119). Aan de Konijnenhoek worden een houthakseldam en twee 
buffergrachten aangelegd. Ter hoogte van de Bergenstraat worden een zandvang (135 m²) 

met bufferende dam, een bufferbekken (940m²) met bufferende aarden dam, een 
grasstrook en graszone en een toegangsweg aangelegd. 

Ā Heuvel, flank, vallei- Spelen hoort er bij: groenblauwe speelplaatsen 

Strategisch project WALDEN, de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap 

Dijleland ondersteunden de Leuvense scholen de Wijnpers, het Heilig Hartinstituut Heverlee 

en het Redingenhof bij het ontharden en groenblauw inrichten van hun speelplaatsen. De 3 

scholen braken samen 3000 m² stenen uit om vervolgens hemelwater te laten infiltreren, 

vertraagd af te voeren of te benutten. Extra bomen, struiken en vaste planten verhogen de 

natuurwaarde. Elke school vereist een andere aanpak omdat ze op een andere plaats in het 

landschap ligt: op de heuvel, op de flank of in de vallei. Het project bekijkt hoe je de 

waterhuishouding op deze verschillende locaties aanpakt. Een belangrijk leerproces! Dit 

initiatief kadert binnen een programma van het Departement Omgeving (DOMG) dat deel 

uitmaakt van de Blue Deal waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste 

aangaat. Dit project kadert ook binnen Natuur op School (provincie Vlaams-Brabant) en 

Groenplaats (stad Leuven).  

  

Ontharding kleuterspeelplaats Heilig Hart (links) en nieuw aangelegde WADI in werking (rechts) (© 

Heilig Hart Heverlee) 

https://leuven.be/vergroenenspaansekroon
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8B_A_0119.pdf


 

In het Heilig Hart Instituut werd in 2023 de speelplaats van de kleuters aangepakt, en in 

2024 die van de oudste kleuters en de lagere school. In het najaar werden inheemse bomen 

en struiken aangeplant om het speellandschap te versterken. 

In de Wijnpers (deelgebied 

Voer) hebben de richtingen 

Natuur- en Groentechnieken 

de campus aangepakt. Het 

ontharden van enkele paden 

en een deel van de grote 

speelplaats zorgt voor meer 

infiltratie en 260 m2 minder 

verharding. In het najaar van 

2024 werd er verder aan 

gewerkt om meer bomen en 

struiken te planten. 

Daarnaast pakten de 

leerlingen bestaande 

vijvertjes aan met meer 

aandacht voor natuurlijke 

buffering en biodiversiteit.  

 

Een deel van de speelplaats van De Wijnpers werd onthard zodat het water gemakkelijker kan 

infiltreren (© Provincie Vlaams-Brabant) 

En ook in het Redingenhof (deelgebied Dijle van Leuven tot Werchter) werd de speelplaats 

onthard en werd een wadi aangelegd. 

 

De frissere grote speelplaats van het Redingenhof in Leuven (© Provincie Vlaams-Brabant) 

 

  



 

Zenne ten zuiden van BHG 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Zenne ten zuiden van BHG is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede 
ecologische toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft 
plaatsgevonden).  

 wateroverlast 

Het afstroomgebied van de Zenne opwaarts het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een zeer 
overstromingsgevoelige regio. Het was één van de ergst getroffen gebieden in Vlaanderen 
tijdens de wateroverlast van november 2010, maar ook daarna trad er regelmatig 
wateroverlast op. Omdat het een sterk verstedelijkt gebied is, is extra ruimte voor water 
vinden hier niet evident. Overleg en afstemming met de buurgewesten is hier ook cruciaal. 

 watertekort 

Het afstroomgebied van de Zenne is, mede door het sterk verstedelijkte karakter, zeer 
gevoelig voor droogte. 

 waterbeleving 

De Zenne ligt ten zuiden van Brussel op vele plaatsen een beetje verstopt in zijn omgeving. 
Via allerlei initiatieven wordt hier de laatste jaren getracht de mensen terug dichter bij de 
Zenne te krijgen. Het strategisch project Zennevallei en het regionaal landschap 
Pajottenland en Zennevallei werken al verschillende jaren aan het Zennepad, een 
wandelpad langs de Zenne. Via de Zenneterrassen in Halle wil de Vlaamse 
Milieumaatschappij de mensen ook opnieuw tot bij de Zenne brengen.  

Afhankelijk van de kansen die zich voordoen, wordt dit ook in de toekomst verder 
uitgebouwd. 

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

Voor de Zenne ten zuiden van Brussel brengt het strategisch project Zennevallei de 
verschillende partners bij elkaar. Samen zoeken zij al verschillende jaren naar 
opportuniteiten en win-wins om de blauwgroene dooradering in het gebied te versterking. 

De Zenne stroomt door drie verschillende gewesten. Interregionaal overleg en afstemming 
is hier dan ook cruciaal. Op regelmatige basis wordt dan ook het GOW Zenne georganiseerd, 
waarbij Waalse, Vlaamse en Brusselse partners samen het afstroomgebied van de Zenne 
onder de loep nemen en afspraken maken. 

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zenne-ten-zuiden-van-bhg/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zenne-ten-zuiden-van-bhg/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/zenne-ten-zuiden-van-bhg/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Waterlandschap Zennevallei 

In de Zennebeemden ten zuiden van Brussel zetten verschillende lokale actoren (de 

provincie Vlaams-Brabant, het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei, de 

gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos, Burgerbeweging Ruisbroek droomt 

en VMM) zich in om meer ruimte te creëren voor de Zenne met een gevarieerd landschap 

van droge en natte zones en stromend en stilstaand water. In het waterlandschapsproject 

zal gewerkt worden rond de Lotbeek, de Oude Gracht, de Biezeweidebeek, de Catalasite 

en de zone rond het kasteel van Beersel. In de omgeving van de Lotbeek in Sint-Pieters-

Leeuw en de Biezeweidebeek in Beerstel staan een aantal projecten op stapel die zullen 

zorgen voor meer buffering en infiltratie van hemelwater. Door de beken te verbreden en 

te laten hermeanderen, elzenbroekbos in te richten en te ontharden op het openbaar 

domein komt een aantrekkelijke waterbuffer tot stand. De omgeving van de beken wordt 

ook recreatief aantrekkelijk gemaakt met aandacht voor water, erfgoed en educatie.  

Studiebureau Antea werkte in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw aan een inrichtingsvisie voor de herprofilering en hermeandering van 

de Lotbeek en de Oude Gracht, die er parallel aan loopt. In deze visie krijgt de beek een 

natuurlijke oevervegetatie en wordt ze ontsloten voor buurtbewoners en recreanten. 

VMM onderzoekt nu de mogelijkheden om extra waterberging te realiseren in de vallei van 

de Zenne en de Lotbeek. Dit resulteert onder meer in een onderzoek naar de aanleg van 

een gecontroleerd overstromingsgebied Zennebeemden, wat tevens uitvoering geef aan 

het stroomgebiedbeheerplan. Er wordt onderzocht hoe beide visies optimaal op elkaar 

kunnen afgestemd worden. 

De Biezeweidebeek loopt achter de woonwijken Biezeweide, Singel en Diepenbeemd. Door 

deze beek te herprofileren en te laten hermeanderen wordt meer ruimte voor 

waterbuffering gecreëerd in dit overstromingsgevoelige gebied. Er wordt ook een 

wandelpad aangelegd naast de beek. Daarnaast wordt ook een ontharding uitgevoerd van 

het openbaar domein voor meer bodeminfiltratie en komt er een gescheiden 

rioleringsstelsel. Nu loost bij hoge debieten immers nog altijd gemengd afvalwater 

rechtstreeks in de Zenne. Zo wordt dus gewerkt aan een totaalaanpak voor dit gebied: 

waterkwaliteit, waterbuffering, waterinfiltratie, ecologie en beleving. Het studiebureau 

Goegebeur- 5ΩIŀǳǿŜǊ ǿŜǊƪǘ ƳƻƳŜƴǘŜŜƭ ƘŜǘ ƻƴǘǿŜǊǇ ǳƛǘΦ 5Ŝ ǿŜǊƪŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ōŜŜƪ ȊƛƧƴ 

gekoppeld aan de rioleringswerken en worden vanaf 2026 uitgevoerd. Een 

sensibilisatietraject voor de inwoners van de wijk is gestart eind mei 2024, in samenwerking 

met Join For Water. Op deze manier worden inwoners zo veel mogelijk gestimuleerd om 

ook maatregelen te nemen op eigen terrein. Voor dit deelproject werken, naast de eerder 

vermelde partners, ook Aquafin en Farys mee. 

 

Projectgebied Biezeweidebeek ( © provincie Vlaams-Brabant) 

Ten zuiden van de Catalasite wordt het Zennepad aangelegd door het Catalabos. Twee 

belevingsplekken langs het bospad werden reeds ingericht via middelen van IGS 

Zennevallei Hergist. Om het Zennepad te kunnen vervolledigen dienen er 2 Zennebruggen 

te komen. Het bestek voor het ontwerp van de 2 Zennebruggen ter realisatie van het 

Zennepad is gegund aan D+A.   

Ā Zenneweide 

De Zenneweide is een voormalige bedrijvenzone van 3,8 ha groot in Lembeek. Het sluit aan 

bij het kasteelpark van Lembeek en bij het Malakoffdomein, en ligt vlakbij het centrum van 

Lembeek. Verschillende instanties (het strategisch project Zennevallei, de provincie 

Vlaams-Brabant, het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei, stad Halle, de 

Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg 

en Plan Boommarter) verenigden hier de krachten om dit industriegebied om te vormen 

tot een natuurgebied. Het RUP Lembeek-Noord dat deze omzetting vastlegt, werd in de 



 

zomer van 2020 vastgesteld door de provincieraad Vlaams-Brabant. De Vlaamse 

Milieumaatschappij kocht de oevers (10m -zone) van de Kleine Zenne aan, stad Halle kon 

met de hulp van de Vlaamse overheid de overige terreinen kopen. Oorspronkelijk was de 

inrichting van het gebied gepland voor 2021, maar het project liep vertraging op, onder 

andere door extra bodemonderzoek dat nodig was door de aanwezigheid van asbest. Het 

ontwerp voor het natuurpark werd opgemaakt en de onthardingswerken werden al 

uitgevoerd. Zo een 23 303m² werd ondertussen onthard. Hiervoor werden subsidies 

verkregen van het Departement Omgeving in kader van Proeftuinen Ontharding. 

In 2023 kocht de stad Halle met behulp van VSGB-subsidies van ANB nog een aansluitend 

stuk grond aan. In maart 2023 verkreeg de stad Halle zijn omgevingsvergunning voor hun 

terreinen. De aanvraag van ontheffing tot ontbossing werd ook reeds goedgekeurd. De 

Vlaamse Milieumaatschappij zal optreden als bouwheer van zodra ook hun vergunning 

wordt goedgekeurd.  

 

Inrichtingsplan Zenneweide (© provincie Vlaams-Brabant) 

Er wordt extra waterberging voorzien in het gebied door de aanleg van een natuurlijk 

overstroombare zone in het midden van het park. Zowel de bedding van de Zenne als van 

de Kleine Zenne worden opgewaardeerd en natuurlijker ingericht zodat ze meer water 

kunnen bergen en biodiverser worden. De oevers van de Kleine Zenne krijgen ook een 

nieuw profiel met winterbed (actie 8A_E_0429). Het al bestaande bufferbekken in het 

noordoosten van het gebied wordt natuurlijker vormgegeven, waardoor het beter opgaat 

in de omgeving. In het gebied zelf worden bloemenweiden, houtkanten, vaste planten en 

hoogstambomen voorzien om de biodiversiteit te vergroten.  

Ā Aanleg overstromingsgebied Groebengracht   

De aanleg van een overstromingsgebied op de Groebegracht zal de wateroverlast in het 

centrum van Halle verminderen. De provincie Vlaams-Brabant werkte een ontwerp uit om 

het gebied Grote Weide in de vallei van de Groebegracht, het gebied opwaarts de 

Tramstraat, in te richten als gecontroleerd overstromingsgebied (6_F_0336). Dit ontwerp 

werd afgerond in september 2023. Hier zal 72000m³ water kunnen geborgen worden. De 

Groebengracht zal hier opnieuw meanderen. Door deze hermeandering en de aanleg van 

poelen zal ook de ecologische waarde van het gebied stijgen. Daarnaast is er ook aandacht 

voor recreatie. Er worden nieuwe wandelpaden aangelegd, en een uitkijktoren en -

platformen voorzien. De start van de werken is voorzien in september 2025. Het project is 

een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant en stad Halle. Deze werken krijgen 

ook deels Europese steun via het Life Belini project, en Vlaamse subsidies via Levend Water 

en Groene Randsubsidies van ANB. 

Ā Aanpak vismigratieknelpunt Catalasite 

Ter hoogte van de voormalige papierfabriek Catala in Drogenbos vormt een stuw met 

schroef op de Zenne een onoverkomelijke barrière voor vissen. De Vlaamse 

Milieumaatschappij werkte de plannen uit voor de aanleg van een vistrap hier (actie 

8A_E_0346). Via een  bypass met verschillende trappen zullen vissen dit knelpunt kunnen 

omzeilen. De vistrap zal bestaan uit 41 trappen van elk 8cm om het totale hoogteverschil 

van 3,20m te overwinnen. Er zijn 2 rustbekkens voorzien om de migrerende vis wat respijt 

te gunnen en op één van deze plekken wordt een brug aangelegd om de twee delen van 

het terrein ς gescheiden door de vistrap ς met elkaar te verbinden.  

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0429.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_6_F_0336.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_8A_E_0346.pdf


 

 

De Zenne ter hoogte van Catala 

De werken werden al aanbesteed in november 2020. Vooraleer met de uitvoering gestart 

kon worden, moesten eerst de huidige gebouwen afgebroken worden door de 

projectontwikkelaar. Het gebied is een brownfield. De afbraakwerken liepen vertraging op 

door het moeilijk lopende vergunningstraject. Ook de vaststelling van PFAS op het terrein 

doet de kosten oplopen en zorgt voor vertraging.  

In september 2024 kon de ontwikkelaar starten met de wederopbouw van de bedrijfssite. 

De aanpak van het vismigratieknelpunt volgt. 

Ā Vismigratieknelpunt Pacapime 

Naast de stuw aan de voormalige Catalasite in Drogenbos, is er op de Zenne opwaarts 

Brussel nog één ander resterend vismigratieknelpunt, ter hoogte van de kartonfabriek 

Pacapime in Halle. Een stuwrestant van een voormalige watermolen vormt hier een 

verval van 1m, en dus een onoverbrugbaar obstakel voor de vissen. Er is hier weinig 

ruimte langs de Zenne, dus de aanleg van een nevengeul is hier geen optie. Momenteel 

wordt in de dienstverlenersopdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij een oplossing 

hiervoor uitgewerkt.  

 

Vismigratieknelpunt op de Zenne aan de stuw aan Pacapime (© VMM) 

Ā De Zenneterrassen brengen je dichter bij de Zenne! 

De Zenne in Halle ligt vrij diep, waardoor de rivier minder zichtbaar is en het contact van 

de mensen met de waterloop minder is. Om de bewoners terug in contact te brengen met 

de Zenne en de beleving van de Zenne te verhogen, legde de Vlaamse Milieumaatschappij 

in 2021 Zenneterrassen aan ter hoogte van de Leide en van het Albertpark. Eind 2022 

startten de werken aan het Zenneterras aan de Eizingen molensite. In 2025 is het de 

bedoeling om een vierde Zenneterras, deze keer in de Beerselse deelgemeente Lot aan te 

leggen. Het openbaar onderzoek hiervoor is ondertussen achter de rug, en de Vlaamse 

Overheid leverde de omgevingsvergunning af.  

De Vlaamse Milieumaatschappij wil in Lot aan het Articplein samen met de gemeente 

Beersel, de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

όLD{ύ Ψ½ŜƴƴŜǾŀƭƭŜƛ ƘŜǊƎƛǎǘΩ ƘŜǘ ǎǘŀŘǎŎŜƴǘǊǳƳ Ǿŀƴ [ƻǘ ƻǇƴƛŜǳǿ ǾŜǊōƛƴŘŜƴ ƳŜǘ ƘŜǘ ǿŀǘŜǊΦ ±ƛŀ 

een trappenstructuur zal men hier naar de Zenne kunnen afdalen, waar ruimte is voor een 

belevingsplek aan het water. In beide richtingen kan men over het water uitkijken. Een 

ƻǾŜǊŘŜƪǘŜ ƭǳƛŦŜƭ ƻǾŜǊ ƘŜǘ ǇƭŜƛƴΣ ƛƴ ŘŜ ǾƻǊƳ Ǿŀƴ ŜŜƴ ΨǊǳƎƎŜƴƎǊŀŀǘΩΣ ōƛŜŘǘ ōŜǎŎƘǳǘǘƛng voor 

fietsers of wandelaars.  



 

 

Ontwerp voor het Zenneterras in Lot (© VMM) 

Ā Watergevoelig Open Ruimte Gebieden (WORG) Beersel 

Het signaalgebied Lot-Huizingen in Beersel werd op 19 juli 2024 definitief aangeduid als 

WORG (Watergevoelig Openruimtegebied) door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 

4 september gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eigenaars krijgen vanaf dan twee jaar 

de tijd om een eventuele planschadevergoeding aan te vragen.   

  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/fiches/signaalgebied-dz-lot-huizingen-beersel


 

Molenbeek-Hallerbosbeken 

DE TOESTAND DIE WE WILLEN BEREIKEN 

 waterkwaliteit  

De Molenbeek-Hallerbosbeken is een aandachtsgebied klasse 4. Het gebied heeft de goede 
ecologische toestand bereikt in 2033 (of erna van zodra natuurlijk herstel heeft 
plaatsgevonden). Zij krijgen dezelfde prioritering als het Vlaamse Waterlichaam waar ze in 
uitmonden, namelijk de Zenne opwaarts Brussel. De Molenbeek en de Hallerbosbeken op 
zich hebben wel een betere ecologische kwaliteit dan de Zenne. Zeker de Hallerbosbeken 
zijn ecologisch zeer waardevol, en herbergen een aantal Europees beschermde vissoorten. 

 wateroverlast 

De vallei van de Molenbeek is een diep ingesneden vallei, met steile valleiranden. Dit maakt 
het zeer gevoelig voor overstromingen, zeker voor pluviale overstromingen. 

 watertekort 

Ook in dit gebied is het effect van droogte merkbaar. Omwille van de grote oppervlakte 
bos valt de impact in verhouding mee. 

 waterbeleving 

Bij de projecten die de voorbije jaren uitgevoerd werden in kader van de lopende 
landinrichtingsprojecten, was er steeds veel aandacht voor waterbeleving. Ook in de nog 
uit te voeren projecten is dit zo.  

è Meer info: bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 

 

SAMEN WERKEN WE AAN WATER 

De Vlaamse Landmaatschappij brengt in kader van landinrichting Land van Teirlinck de 

verschillende partners samen in de gemeenten Beersel, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek. 

Het bekkensecretariaat startte in 2008 het integraal project voor de Hallerbosbeken op. 

Vele maatregelen konden opgenomen worden in het landinrichtingsproject Kapittelbeek 

van de Vlaamse Landmaatschappij.  

è Meer info: bekkenwebsite Dijle-Zennebekken en bekkenspecifiek deel Dijle-
Zennebekken 

 

 

 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/molenbeek-hallerbosbeken/visie
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/molenbeek-hallerbosbeken/visie
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens/dijle-en-zennebekken/visie-en-acties/gebiedsgerichte-uitdagingen/aandachtsgebieden/molenbeek-hallerbosbeken/visie


 

HET ENGAGEMENT VAN DE PARTNERS 

Ā Landinrichting Molenbeekvallei 

In kader van het landinrichtingsplan Molenbeekvallei (landinrichting Vlaamse Rand) werden 

eerder al de projecten Alsembergse Beemd en Destelheide uitgevoerd. 

 

Toekomstbeeld van de Geevaertvijver (© VLM) 

Het volgende deelproject op het programma is de heraanleg van de Geevaertvijver in Sint-

Genesius-Rode. Deze vijver werd in 2021 aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM). In 2023 werd de vijver drooggezet om het slib te laten drogen. In september 2024 

startten de eigenlijke inrichtingswerken. Deze herinrichting heeft drie grote doelen. Een 

eerste is de toegankelijkheid van het gebied verbeteren door de aanleg van wandelpaden. 

Deze paden maken deel uit van het Molenbeekpad, dat loopt tussen de bron en de monding 

van de Molenbeek.  Verder zal de vijver ook dienen als waterberging voor de Molenbeek, 

om zo overstromingen beter te beheersen en de waterhuishouding in de omgeving te 

reguleren. Tenslotte zorgen de werken ook voor een ecologische verbetering van de 

Molenbeek. De Molenbeek wordt gescheiden van de vijver en er wordt een vistrap 

aangelegd. Daarnaast wordt ook de waterkwaliteit van de vijver verbeterd door het slib te 

verwijderen en zones met flauwe oevers te maken. Hierdoor zal een diversere plantengroei 

mogelijk zijn. Het project krijgt Europese subsidies vanuit het Life-project Belini, en Vlaamse 

middelen vanuit landinrichting en het Vlaams Klimaatadaptatieplan. Daarnaast dragen ook 

de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Genesius-Rode bij aan het project. 

 

 

Luchtbeeld van de werken aan de Gevaertvijver (© Tom De Bie) 

Een ander project dat op de planning staat, is de herinrichting van de Siepvijver. Deze vijver, 

gelegen tussen Bierenberg en het Visserspad in Sint-Genesius-Rode, maakte tot voor enkele 

jaren deel uit van de voormalige campussite van de VUB-ULB. De VLM kon deze vijver begin 

2020 definitief onteigenen. Tussen 2023 en 2024 werden de technische plannen opgemaakt 

voor de herinrichting. Bedoeling is ook hier extra waterberging te creëren voor de 

Molenbeek en de ecologische waarde van de vijver te verhogen. In 2025 wordt de 

omgevingsvergunning voor dit project aangevraagd, zodat de werken in 2026 zullen kunnen 

uitgevoerd worden.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/molenbeekvallei-landinrichtingsplan-eindvoorstel


 

 

Toekomstbeeld van de Siepvijver (© VLM) 

Op het provinciaal domein in Huizingen tenslotte zal onder andere  het overwelfde deel van 

de Molenbeek opnieuw opengelegd worden. Hierdoor creëert men naast een ecologische 

meerwaarde ook extra buffercapaciteit bij wateroverlast en mogelijkheden voor 

waterrecreatie. 

Ā Openleggen van de Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode  

De dorpskern van Sint-Genesius-Rode krijgt regelmatig te maken met wateroverlast. Om dit 

tegen te gaan, legde de gemeente Sint-Genesius-Rode in 2024 in kader van het 

landinrichtingsproject Molenbeekvallei al een deel van de Kwadebeek open samen met de 

Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Omgeving en OVAM. De gemeente wil nu 

bekijken of er in de toekomst nog meer mogelijkheden zijn om de Kwadebeek open te 

leggen en te laten meanderen. Dit is immers een hele uitdaging in het dichtbebouwde 

dorpscentrum. De gemeente kreeg hiervoor een subsidie vanuit de oproep Levend Water 

van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Ā Een levendige Molenbeek in de Vanderveldelaan 

HŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘ Ψ9Ŝƴ ƭŜǾŜƴŘƛƎŜ aƻƭŜƴōŜŜƪ ƛƴ ŘŜ ±ŀƴŘŜǊǾŜƭŘŜƴƭŀŀƴΩ ǎƛǘǳŜŜǊǘ ȊƛŎƘ ǘŜǊ ƘƻƻƎǘŜ Ǿŀƴ 

de Vanderveldenlaan in Alsemberg, deelgemeente van Beersel, waar de Molenbeek 

overwelfd is over een lengte van 400 m. Een overwelving van meer dan 100 m lengte vormt 

een vismigratieknelpunt. Aangezien de Molenbeek een ecologisch zeer belangrijke zijloop 

is van de Zenne, is het van prioritair belang om de vismigratieknelpunten hier weg te 

werken. De Molenbeek is nu onzichtbaar voor de buurtbewoners, terwijl deze waterloop 

een erg positieve invloed kan hebben op de leefomgeving in de Vanderveldenlaan. Een 

plekje aan het water zorgt voor ontspanning, beleving én verkoeling. Het ontwerp van 2016 

zal bijgewerkt worden om een meer ambitieuze heraanleg na openlegging van de 

Molenbeek na te streven. Met meer aandacht voor de oeverzones, structuurkwaliteit en 

ingroening, rekening houdende met de lokale omstandigheden en de beperkte ruimte die 

ter beschikking is door de bestaande functies. Dit project gaat bovendien gepaard met de 

aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, wat een positieve impact zal hebben op de 

waterkwaliteit, en de herinrichting van de straat. Dit project kreeg subsidies vanuit de 

oproep Levend Water van de Vlaamse Milieumaatschappij.  

Ā Vismigratieknelpunten Molenbeek en Hallerbosbeken 

Op de Molenbeek komen veel molens voor, en deze vormen vismigratieknelpunten (actie 

4B_E_0357). In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij werd een studie uitgevoerd 

om oplossingen voor te stellen voor deze knelpunten. Uit de studie bleek dat voor twee 

knelpunten, namelijk de Herisemmolen en de Steenputmolen, geen haalbare oplossing 

mogelijk is. Het vismigratieknelpunt op de Molenbeek aan de monding van de 

Zevenborrebeek (Molen Denayer), werd ondertussen aangepakt door de provincie Vlaams-

Brabant. Hierdoor zijn de twee takken van de Hallerbosbeken, namelijk de Kapittelbeek-

Steenputbeek enerzijds en de Rilroheidebeek-Zevenborrebeek anderzijds, opnieuw met 

elkaar verbonden. De Hallerbosbeken bevatten een zeer waardevolle vispopulatie, dus de 

verbinding tussen deze twee takken en de verdere verbinding via de Molenbeek naar de 

Zenne toe is cruciaal. 

Voor de vismigratieknelpunten op de Zevenborrebeek zelf is het ontwerp klaar. De 

vergunningsaanvraag is gepland voor 2025.  

Ā Uitbreiding wachtbekken Elsemheide 

Opwaarts de Elsemheidelaan in Beersel, vlakbij de grens met Sint-Genesius-Rode, legde de 

provincie Vlaams-Brabant in 1985 een wachtbekken aan langs de Molenbeek. De provincie 

wil dit wachtbekken nu uitbreiden om zo de waterberging hier te optimaliseren (actie 

6_F_0335). In 2022 werden de ontwerpplannen hiervoor opgemaakt. Om het wachtbekken 

te optimaliseren zal de uitlaatconstructie worden vernieuwd, de zandvang wordt 

heringericht, de dijk wordt verhoogd en de beek zal men opnieuw laten meanderen. Bij 

https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_4B_E_0357.pdf
https://www.vmm.be/bestanden/sgbp/Actiefiche_6_F_0335.pdf







