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WOORD VOORAF 

Beste lezer 

Voor u ligt het tweede bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) voor het 

Bovenscheldebekken dat op 19 mei 2017 door de Algemene Bekkenvergadering is goedgekeurd.  Het 

decreet Integraal Waterbeleid bepaalt immers dat jaarlijks een WUP voor de verschillend 

planonderdelen (stroomgebiedniveau, bekkenniveau, grondwaterniveau,  zoneringsplannen en GUP's) 

wordt opgemaakt. Voor de eerste maal,  na vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-

2021 in december 2015, gebeurt de rapportering nu voor de verschillende niveaus samen. 

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 

bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan. U krijgt een update van 

de toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, leest er welke vooruitgang is 

geboekt en welke acties in de loop van 2016 zijn uitgevoerd. We geven u ook een vooruitblik mee voor 

de komende jaren, een overzicht van acties die worden bijgestuurd en eventuele nieuwe acties die 

passen binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

Vernieuwend aan het WUP is dat dit als instrument kan gebruikt worden voor verschillende 

doeleneinden. Het WUP levert ook de informatie aan die nodig is om te voldoen aan de 

rapporteringsverplichtingen van de Europese Commissie of om aan het kabinet te rapporteren over 

voortgang van bepaalde acties, bijvoorbeeld inzake overstromingen of signaalgebieden. Ook de 

advisering van de investeringsprogramma’s van de verschillende waterbeheerders is in het WUP 

geïntegreerd.  

In 2016 hebben we opnieuw een vooruitgang geboekt maar we zijn er helaas nog niet. Voor wat betreft 

het beperken van uitspoeling van nutriënten en pesticiden van landbouwpercelen, de verdere uitbouw 

van de zuiveringsinfrastructuur en het ecologisch herstel van de waterlopen staan we nog voor grote 

uitdagingen. Maar het halen van de goede toestand hoeft geen utopie te zijn. In het 

Bovenscheldebekken leggen we de focus op de aandachtsgebieden Zwalm en Maarkebeek. Door een 

gebiedsgerichte samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, administraties en sectoren 

kunnen we belangrijke stappen voorwaarts zetten om zo tot een snellere verbetering van 

waterkwaliteit en bijhorende ecologie te komen. Op die manier wordt het bereiken van de goede 

toestand tegen 2027 een haalbare kaart. 

Het voorliggend bekkenspecifieke deel van het WUP 2016 werd besproken op het gebiedsgericht en 

thematisch overleg van 27 april 2017, geadiviseerd door de bekkenraad eveneens op 27 april 2017 en 

ter goedkeuring voorgelegd op de algemene bekkenvergadering van 19 mei 2017. 

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van dit rapport. 

Gouverneur Briers 

Voorzitter Bekkenbestuur Bovenscheldebekken 
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand voor de Vlammse waterlichamen en lokale waterlichamen 1e orde in het 

Bovenscheldebekken (2014-2016) 

De belangrijkste fysisch-chemische knelpuntparameters in het oppervlaktewater zijn voor het 

Bovenscheldebekken de nutriënten (sector huishoudens en sector landbouw hebben het grootste 

aandeel in de emissies). De goede toestand voor de waterlichamen in het Bovenscheldebekken wordt 
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vaak niet bereikt tgv het minder goed scoren van de parameter totaal fosfor (one out all out principe).  

In geen enkel Vlaams of lokaal waterlichaam scoort de parameter totaal fosfor goed. Ook het totaal 

stikstof scoort in de meeste waterlichamen matig tot ontoereikend. De waterlichamen die het best 

scoren op het vlak van de fysicochemische toestand zijn de Vlaamse waterlichamen Zwalm en 

Maarkebeek en de lokale waterlichamen Molenbeek-Beiaardbeek, Molenbeek-Maarkebeek 

Zwalmbeek en Peerdestokbeek. Ook het Kanaal Bossuit-Kortrijk (Vlaams Waterlichaam) scoort voor 

vele parameters goed. 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 
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Figuur 2: Ecologische toestand voor de Vlaamse waterlichamen en lokale waterlichamen 1e orde in het Bovenscheldebekken 

(2013-2015) (noot 1: De fysisch-chemische kwaliteit kan de ecologische toestand/potentieel niet minder goed dan ‘matig’ 

maken. De beoordeling voor de fysisch-chemische kwaliteit is gebaseerd op de algemene fysisch-chemische parameters en 

de specifieke verontreinigde stoffen. Voor een gedetailleerd overzicht van de fysisch-chemische parameters (zonder de 

verontreinigde stoffen) verwijzen we naar de grafiek in figuur 1). (noot 2: Fytoplankton is voor de L1-waterlichamen niet 

relevant als kwaliteitselement. 

De biologische kwaliteit van de Vlaamse en lokale (1e orde) waterlichamen in het Bovenschelde-

bekken is nog overwegend slecht. Dit komt omdat één of meerdere van de biologische kwaliteits-

elementen (fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten of vissen) ondermaats sco-

ren. In het Bovenscheldebekken zijn voornamelijk de biologische kwaliteitselementen ‘macrofyten’, 

‘macroinvertrebraten’ en 'vis' de doorslaggevende biologische knelpuntparameters. De fysisch-

chemische kwaliteitselementen zijn ondersteunend aan de biologische kwaliteitselementen. De 

waterlichamen die het best scoren op het vlak van de ecologische toestand zijn de Vlaamse 

waterlichamen Zwalm en Maarkebeek het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de Boven-Schelde IV. Voor de 

lokale waterlichamen scoren de Molenbeek-Beiaardbeek, de Stampkotbeek-Wallebeek, de 

Molenbeek-Maarkebeek en de Leebeek matig tot goed voor enkele parameters (fytobenthos en 

macro-invertebraten). De visindex scoort slecht voor bijna alle waterlichamen (matig voor de Vlaamse 

Waterlichamen Zwalm en Boven-Schelde I).  

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

 

Figuur 3: Fysico-Chemische toestand van de waterlopen in aandachtsgebieden Maarkebeek en Zwalm (2013-2015).  
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Figuur 4: Fysico-Chemische toestand en ecologische toestand of ecologisch potentieel van de waterlopen in 

aandachtsgebieden Maarkebeek en Zwalm (2013-2015). (noot 1: De fysisch-chemische kwaliteit kan de ecologische 

toestand/potentieel niet minder goed dan ‘matig’ maken. De beoordeling voor de fysisch-chemische kwaliteit is gebaseerd 

op de algemene fysisch-chemische parameters en de specifieke verontreinigde stoffen. Voor een gedetailleerd overzicht van 

de fysisch-chemische parameters (zonder de verontreinigde stoffen) verwijzen we naar de grafiek in figuur 1). (noot 2: 

Fytoplankton is voor de L1-waterlichamen niet relevant als kwaliteitselement). 

In figuren 3 en 4 wordt voor de aandachtsgebieden 'Maarkebeek' en 'Zwalm' een balans opgemaakt 

van de toestand m.b.t. de biologie en de fysico-chemie. Voor beide stroomgebieden is de fysico-

chemie ontoereikend tot matig. Sommige biologische parameters scoren dan weer laag of hoog 

naargelang het betrokken aandachtsgebied. 

Voor de Maarkebeek zien we dat de index voor vis het slechtst scoort. In de bovenloop van de  

Maarkebeek, de Krombeek en Steenbeek komen nog kwetsbare soorten zoals de rivierdonderpad en 

beekprik voor. Toch moeten er in de toekomst nog inspanningen gebeuren opdat het visbestand en 

andere biologische parameters in de Maarkebeek er sterk op vooruit gaan. 

Voor het stroomgebied van de Zwalm, dat een veel groter afstroomgebied kent dan de Maarkebeek, 

met ook verschillende waterlopen die in een minder goede toestand verkeren, krijgen we een soort 

van uitmiddeling van de waarden tot de matige en ontoereikende toestand.  De index voor vis scoort 

hoger dan de Maarkebeek. Ook hier is het belangrijk om te stellen dat in de midden- en bovenlopen 

een waardevol visbestand voorkomt (beekforel, rivierdonderpad). In de benedenloop van de Zwalm 

en de zijwaterlopen van de Zwalm is de soortendiversiteit relatief hoger dan voor de Maarkebeek 

waardoor de visindex toch nog matig scoort.  
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

In 2016 waren er geen noemenswaardige overstromingen in het Bovenscheldebekken. Als één van de 

weinige regio's vonden er geen overstromingen plaats in het bekken tijdens de hevige 

neerslagperioden van 14-17 januari 2016, 30 mei 2016 en 24 juli 2016. 

1.2.2 Watertekort 

Het opwaartse debiet op de Boven-Schelde, dat sinds 2013 gemeten wordt te Helkijn in plaats van in 

Bossuit, schommelt aan het begin van het winterseizoen rond het gemiddelde voor de tijd van het jaar. 

De breed uitgestrekte afvoerpiek in juni is hier duidelijk zichtbaar. 

Het totaal afgevoerde volume tussen april en oktober 2016 ligt in dit geval 38% hoger dan gemiddeld. 

De meetreeks hier is relatief kort aangezien ze pas start 2001, en er werden nog geen echt droge 

laagwaterseizoenen gemeten. In 2007 werd het kleinste volume afgevoerd (82% van het gemiddelde) 

(bron: laagwaterbericht 2016 10, Waterbouwkundig Laboratorium). 

 

Figuur 5: Laagwaterbericht - Hydrologische situatie 7 april 2017 - bron: Waterbouwkundig Laboratorium  

Toch dienden op de bevaarbare waterlopen al droogtemaatregelen (zie onderstaande figuur) 

genomen te worden. Onderstaand schema toont een overzicht: 
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Figuur 6: Overzicht droogtemaatregelen 2016 - Bron W&Z nv 
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 

van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 

het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 

alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Overzicht uitvoering actieprogramma 

In het bekken van de Bovenschelde zijn er 22 bekkenbrede acties en 37 bekkenspecifieke acties (59 

acties in totaal geformuleerd). 

Voor het bekken van de Bovenschelde bevinden zich 15 acties in de voorbereidende fase en slechts 5 

actie in uitvoering. 21 acties zijn nog niet opgestart, 15 acties zijn doorlopend, 2 acties zijn tijdelijk 

stilgelegd. 

Voor 1 actie werd geen input ontvangen. 

In de hieropvolgende hoofdstukken wordt per aandachtsgebied of per gebied de stand van zaken 

gegeven omtrent de voortgang van de specifieke acties.  

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
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2.2 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.2.1 Maarkebeek (=aandachtsgebied) 

De Maarkebeek is een ecologisch zeer waardevol gebied. Het vormt het leefgebied van een aantal 

kwetsbare vissoorten als het bermpje, de serpeling, de kopvoorn en de rivierdonderpad. Het 

stroomgebied van de Maarkebeek is voorgesteld als aandachtsgebied in het stroomgebiedbeheerplan 

2016-2021. In aandachtsgebieden wil men de goede toestand bereiken tegen 2027.  

Het bekkensecretariaat richtte in 2012 het gebiedsgericht en thematisch overleg op voor de 

Maarkebeek.  

Meer informatie over het aandachtsgebied Maarkebeek vindt u op de website van het 

Bovenscheldebekken. 

Foto 1: vistrap thv de Nonnemolen, Maarkebeek - bron bekkensecretariaat 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

4B_D_0125 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN IN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER BE2300007 

Binnen het Gebiedsgericht en Thematisch Overleg Maarkebeek zitten de betrokken gemeenten mee 

aan tafel en wordt er met verschillende instanties (administraties én sectoren) samengewerkt rond 

het het thema erosie. Het aanpakken van erosieknelpunten maakt daar deel van uit. 

Zowel Oudenaarde, Maarkedal als Brakel beschikken reeds over een erosiebestrijdingsplan en een 

provinciale erosieambtenaar.  

Dit is een doorlopende actie. 

7_B_M_0016 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR 

DE MAARKEKBEEK 

Op 13 februari 2017 vond de startvergadering van het grensoverschrijdend wateroverleg  

Bovenscheldebekken plaats. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

Voor de Maarkebeek kan er op termijn een grensoverschrijdend ad hoc overleg gepland worden.  

8A_C_0379 - WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 5003-050 OP DE MAARKEBEEK 2DE CAT. 

8A_C_0528 - WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 5003-040 OP DE MAARKEBEEK 2DE CAT. 

Deze projecten bevinden zich in de voorbereidende fase, meer bepaald de haalbaarheidsfase. De 

dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen werkte aan het voorontwerp o.a. door 

middel van een ontwerpatelier met de betrokken actoren.  

In de loop van 2017 zal dit voorontwerp afgetoetst worden met de eigenaars/gebruikers. Het opmaken 

van het plan-MER zal opgestart worden alsook de technische plannen voor de uitvoering. De nodige 

vergunningen zullen aangevraagd worden in 2018. 

8A_C_0384 - WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 5003-100 OP DE MAARKEBEEK 2DE CAT.  

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen heeft dit project nog niet opgestart. 

In de loop van 2017 zal er een ontwerpatelier gehouden worden met de betrokken actoren om het 

voorontwerp op te maken. Dit voorontwerp zal afgetoetst worden met de eigenaars/gebruikers. Het 

opmaken van het plan-MER zal ook in 2017 opgestart worden alsook de technische plannen voor de 

uitvoering.  
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8A_D_0050 - ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN OM DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER TE 

VERBETEREN, DOOR HET VERMIJDEN VAN INSPOELING VAN VERVUILD EN/OF NUTRIËNTENRIJK WATER, SEDIMENT 

EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN PAUWELSBEEK TE REALISEREN THV GOG PAUWELSBEEK. 

8A_D_0051 - ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN OM DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER TE 

VERBETEREN, DOOR HET VERMIJDEN VAN INSPOELING VAN VERVUILD EN/OF NUTRIËNTENRIJK WATER, SEDIMENT 

EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE PAUWELSBEEK THV BOVENLOOP PAUWELSBEEK. 

8A_D_0052 - ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN OM DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER TE 

VERBETEREN, DOOR HET VERMIJDEN VAN INSPOELING VAN VERVUILD EN/OF NUTRIËNTENRIJK WATER, SEDIMENT 

EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE PAUWELSBEEK THV LEIDEVELD. 

8A_D_0053 - ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEIDEN OM DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER TE 

VERBETEREN, DOOR HET VERMIJDEN VAN INSPOELING VAN VERVUILD EN/OF NUTRIËNTENRIJK WATER, SEDIMENT 

EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE NEDERAALBEEK THV BOITSBANK. 

8A_D_0054 - ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEIDEN OM DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER TE 

VERBETEREN, DOOR HET VERMIJDEN VAN INSPOELING VAN VERVUILD EN/OF NUTRIËNTENRIJK WATER, SEDIMENT 

EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE MAARKEBEEK (2DE CAT.) THV LADEUZEMOLEN. 

8A_D_0055 - ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEIDEN OM DE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER TE 

VERBETEREN, DOOR HET VERMIJDEN VAN INSPOELING VAN VERVUILD EN/OF NUTRIËNTENRIJK WATER, SEDIMENT 

EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE MAARKEBEEK (2DE CAT.) THV BORGTMOLEN. 

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen is nog niet gestart met de realisatie 

van deze projecten omdat de resultaten van de pilootprojecten 'realiseren oeverzones' van de CIW-

werkgroep Ecologisch Waterbeheer werden afgewacht.  

8B_A_0084 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE 

NEDERAALBEEK EN DE PAUWELSBEEK. 

Er is doorlopend aandacht voor het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen. De betrokken 

gemeenten, provincie Oost-Vlaanderen maar ook andere actoren zetten zich in om maatregelen op 

het terrein te nemen. 

Zo is er een aankoopprocedure voor een deel van een landbouwperceel gelegen op de hoek Ten Hole-

Dierikstraat te Maarkedal. Eens de strook aangekocht is, zullen erosiemaatregelen uitgevoerd worden. 

Vermits via dit perceel heel wat modder op de weg en in de beek terecht kwam, zal dit toch zeker 

invloed hebben op het sedimentgehalte in de beek ter hoogte van Boitsbank.  

Verder wordt door de provincie Oost-Vlaanderen de aanleg van een kleinschalig opvangbekken voor 

water voorzien op de andere hoek van Ten Hole - Dierikstraat. De timing hiervoor is nog niet duidelijk.  
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Foto 2: Erosie langsheen de Nederaalbeek (Ten Hole) - bron: gemeente Maarkedal 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende priojecten hebben een hoge prioriteit binnen het aandachtgebied Maarkebeek: 

- 22.434 aansluiting Bosgat: aansluiten van de vuilvracht gehucht 'Bosgat' op RWZI Scorisse. Het project 

saneert de Steenbeek ter bescherming van kwetsbare vispopulaties. 

- 23.164 Collector Steenberg-Boskant: De door de gemeente Horebeke in te zamelen vuilvracht ter 

hoogte van 'Langeveld' dient te worden aangesloten op de bestaande zuiveringsinfrastructuur van het 

zuiveringsgebied Horebeke. De Krombeek, Steenbeek en bovenloop van de Maarkebeek zijn hier 

gelegen binnen habitatrichtlijngebied. 

- 23.165 Collector parkstraat-Stokstraat: De door de gemeente Maarkedal in te zamelen vuilvracht van 

Stokstraat en Omer Wattezstraat dienen aan te sluiten op de bestaande zuiveringsinfrastructuur van 

het zuiveringsgebied Schorisse. Dit project beoogt de sanering van clusters die rechtstreeks lozen op de 
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bovenloop van de Maarkebeek-Molenbeek. De Krombeek, Steenbeek en bovenloop van de Maarkebeek 

zijn hier gelegen binnen habitatrichtlijngebied 

- 21.215 RWZI Schorisse fase 2: de RWZI ligt in het aandachtgebied van de Maarkebeek. Realisatie van 

deze uitbreiding van de capaciteit is afhankelijk van de collectorenprojecten ‘Bosgat’, ‘Parkstraat-

Stokstraat’ en ‘Steenberg-Boskant’.  

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het Optimalisatieprogramma 

2019-2023 vindt u op pag. 52 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Maarkedal: 

 Collector Bosgat: de wegenis van Kaperij en Bosgat  is aan vervanging toe. De gemeente 

Maarkedal heeft  recent de subsidies aangevraagd bij de VMM.  Uitvoering na 2020. 

 N457 (fietspadendossier Oudenaarde Schorisse): Er is een bouwvergunning sedert eind 2015, 

het dossier is ondertussen klaar om aan te besteden, er moeten enkel nog een 5 tal 

gerechtelijke onteigeningen gebeuren. Het is de bedoeling om in het najaar 2017 van start te 

gaan met de werken die een 2-tal jaar zullen duren. 

  425-N454 (fietspadendossier Ronse-Schorisse): Voorontwerp is klaar, onteigeningsplannen 

ook, maar er wordt gewacht op het nieuwe onteigeningsdecreet, waarbij we hopen dat de 

onteigeningen vlotter zullen gaan (voor de N457 hebben de onteigeningen meer dan 8 jaar 

geduurd). 

WATERKWANTITEIT 

5_B-E_0039 - STUDIE ROND OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK MAARKEBEEK: VIA GIS-OEFENING 

ONDERZOEKEN WELKE ZONES IN AANMERKING KOMEN VOOR OPWAARTSE BUFFERING EN WELKE WATERLOPEN 

GESCHIKT ZIJN VOOR PLAATSEN KNIJPCONTSTRUCTIES 

Voor de Maarkebeek werd bij VMM een interne GIS-oefening uitgevoerd om te zien welke zones in 

aanmerking kunnen komen voor opwaartse buffering. De resultaten hiervan werden op het 

bekkenbestur van 19 mei 2017 voorgesteld.  Deze actie wordt in de komende maanden verder 

uitgediept. 

Voor het stroomgebied van de Maarkebeek werkte de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de 

provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Maarkedal een riviercontract. Dit 

bestaat uit maatregelen die het overstromingsrisico in dit stroomgebied moeten verminderen, maar 

die ook geïntegreerd worden binnen een breder ruimtelijk verhaal of gebiedsvisie. Daarbij wordt 

gekeken naar de ontwikkelingskansen in de Maarkebeekvallei voor andere functies. Er wordt 

onderzocht hoe de kwaliteiten van landbouw, landschap, recreatie, erfgoed, wonen, natuur, … kunnen 

versterkt worden en op elkaar kunnen afgestemd worden.  
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Foto 3: Maarkebeek, wateroverlast 2010 - bron VMM 

 

Stand van zaken uitvoering acties uit het riviercontract Maarekbeek: 

GOG Pauwelsbeek: VMM gaat door met de realisatie van de afwaartse trap tussen de Broekestraat en 

de N457 (Maarkeweg). Technisch zijn er weinig wijzigingen. De procedure voor een bouwaanvraag 

moet wel opnieuw opgestart worden, deze keer wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De 

nodige grondverwervingen zijn ondertussen gerealiseerd.  Concreet wordt getracht om in 2018 te 

kunnen overgaan tot uitvoering. 

De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet afwaarts de N60 een waterkering ter bescherming van de 

woningen langs de Wolfabriekstraat. Deze waterkering zal bestaan uit betonnen muurtjes en metalen 

damwanden. Om alles wat natuurlijker in te kleden, komt er ook beplanting. De Maarkebeek zal op 

deze plaats ook uitgediept worden. Het vele puin dat daar in de beek ligt, zal verwijderd worden. De 

waterkering zal al een bescherming bieden tegen het frequent terugkerend hoog water. Voor de 

extreem hoge waterstanden zijn verdere ingrepen nodig. Een aannemer kan in het late voorjaar 

starten met de werken (onder voorbehoud van geen verdere juridische obstructies). 

Aanleg beschermdijkjes thv Dries ter Biest: eind april wordt een eerste aftoetsing gemaakt met de 

bewoners waarbij er het voorstel is om een dijk aan te leggen thv de tuinen. De uitvoering hangt af 

van de perceptie van dit project door de omwonenden. 

Verbreding koker N8 en verbreding afwaarts pand Maarkebeek: studie is lopende.  

Kleinere uitgevoerde acties:  
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 de kelderramen café hoek N60 en Molenaarsstraat zijn dichtgemaakt. 

 De installatie van de hoogspanningscabine Molenaarsstraat is boven het maximaal 

overstromingspeil geplaatst. 

 bijkomende bescherming van de Nonnenmolen ifv wateroverlast wordt onderzocht. 

6_F_0107 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE MAARKEBEEK THV 

BORGTMOLEN 

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen zal de bouw van het GOG 

Borgtmolen realiseren. Momenteel bevindt het project zich in de voorbereidende fase, meer bepaald 

de haalbaarheidsfase. Een ontwerpatelier samen met de betrokken actoren werkten in de loop van 

2016 een voorontwerpfase uit.  

In de loop van 2017 zal dit voorontwerp afgetoetst worden met de eigenaars en gebruikers, zal het 

plan-MER opgestart worden alsook de technische plannen voor de uitvoering ervan. De nodige 

vergunningen zullen in de 2018 aangevraagd worden. 

6_F_0113 _ BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE MAARKEBEEK TER 

HOOGTE VAN MAARKE-KERKEM 

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen zal de bouw van dit GOG realiseren. 

Momenteel bevindt dit project zich in de voorbereidende fase, meer bepaald de haalbaarheidsfase. 

Een ontwerpatelier samen met de betrokken actoren werkten in de loop van 2016 een voorontwerp 

uit.  

In de loop van 2017 zal dit voorontwerp afgetoetst worden met de eigenaars en gebruikers, zal het 

plan-MER opgestart worden alsook de technische plannen voor de uitvoering ervan. De nodige 

vergunningen zullen in 2018 aangevraagd worden. 

6_F_0149 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE MAARKEBEEK THV 

KASTEELMOLEN. 

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen zal de bouw van dit GOG realiseren. 

Momenteel bevindt het project zich in de voorbereidende fase, meer bepaald de haalbaarheidsfase. 

Aanvankelijk werd er onderzocht of er afwaarts met lokale beschermingsmaatregelen kon verholpen 

worden aan de wateroverlast. Uit de analyse bleek dat dit niet het geval was en is de aanleg van een 

GOG dus noodzakelijk.  

In de loop van 2017 zal een ontwerpatelier georganiseerd worden samen met alle betrokken actoren 

om een voorontwerp op te maken. Dit voorontwerp wordt dan afgetoetst met de eigenaars en 

gebruikers. Vervolgens zal het plan-MER opgestart worden alsook de technische plannen voor de 

uitvoering ervan. De nodige vergunningen zullen in 2018 aangevraagd worden. 

Advisering IP 
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Omtrent alle acties die een GOG voorstellen op de Maarkebeek of Pauwelsbeek: het afstemmen van de bouw 

van verscheidene GOG's (ipv van bv één groot) door zowel VMM als de provincie is nodig. 

SIGNAALGEBIEDEN  

De signaalgebieden BOS_AG_13 en _14 (Etikhove Nederaalbeek afwaarts OG en Etikhove 

Woonuitbreidingsgebied) zijn gelegen in het stroomgebied van de Maarkebeek. 

Op 24 januari 2014 besliste de Vlaamse Regering: 

De initiatiefnemer van de lopende planprocessen te gelasten om de conclusies van de ontwerp-

startbeslissingen te integreren in het verdere planningsproces voor signaalgebied Etikhove 

Nederaalbeek afwaarts OG + WUG te Maarkedal (via een gewestelijk RUP). Hiervoor is een GRUP in 

opmaak ikv AGNAS. 

De gouverneur te gelasten om de initiatiefnemer te bepalen voor de opstart van een planningsproces 

voor het gebied Schapendries en Nonnemolen te Oudenaarde (BOS_AG_16) en de conclusies van 

de ontwerp-startbeslissingen hierin te integreren. 

Laatste stand van zaken: Op 12 januari 2015 verklaarde de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie 

Oost-Vlaanderen zich tijdens het overleg Riviercontract Maarkebeek te Oudenaarde bereid om als 

initiatiefnemer voor het signaalgebied Schapendries-Nonnemolen te zoeken naar een goede 

bestemming voor dit gebied. Binnen het lopende planproces voor de Maarkebeek wordt via workshops 

per deelgebied een visie uitgewerkt en wordt op termijn een invulling gegeven via een provinciaal 

(deel)RUP. De uitwerking van een ontwerp wordt voorzien in 2017. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

http://www.signaalgebieden.be/
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Figuur 7: Weergave van de veranderde overstromingscontouren na bouwen van 3 GOG’s in het bekken van de Maarkebeek 

en de impact op de bedreigede huizen en overstroomde percelen met harde bestemming. 

 

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

9_C_0047 - ORGANISEREN & COÖRDINEREN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR AFSTEMMING & WIN-WINS 

TUSSEN DE ACTIES BINNEN EN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MAATREGELENGROEPEN EN OM VERDER 

ACTIES/PROJECTEN TE STIMULEREN IN HET KADER VAN HET INTEGRAAL PROJECT MAARKEBEEK 

(AANDACHTSGEBIED) 

Het bekkensecretariaat organiseerde op 7 december 2016 een gebiedsgericht en thematisch overleg 

om samen met de betrokken waterbeheerders en overige wateractoren (adminstraties en sectoren) 

specifieke knelpunten te bespreken en te streven naar acties/oplossingen op het terrein.  

In 2016 lag de focus vooral op: 
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 het krijgen van een beter inzicht in de hoge concentraties aan diverse 

gewasbeschermingsmiddelen. Zo werden extra meetcampagnes georganiseerd, niet allen op 

de Maarkebeek zelf, maar ook de zijwaterlopen en het effluent van de KWZI (kleinschalige 

waterzuiveringsinstallatie) van Schorisse. 

Foto 4: Monsterneming door VMM van oppervlaktewater ifv o.a. pesticidenonderzoek (bron: bekkensecretariaat) 

Foto 5:gebruik gewasbeschermingsmiddelen in het stroomgebied van de Maarkebeek (bron: bekkensecretariaat) 
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 de hoge concentraties aan fosfaten in het effluent van de KWZI Schorisse 

 de stijgende trend in nitraatconcentratie op het MAP-meetpunt op de Molenbeek - 

Nederaalbeek te Nukerke (VMM nr.734400) 

 bestrijding van calamiteiten 

 de noodzaak aan duidelijke afspraken op het vlak van handhaving 

 de sensibiliseringscampagnes die in de regio georganiseerd worden ifv erosiebestrijding. In het 

stroomgebied van de Maarkebeek en in de regio Oudenaarde wordt door het Provinciaal 

Centrum voor Groententeelt gewerkt rond triple C (Climate Resilience, Catchment based, 

Community based), een Interreg V 2 Seas-Mers-Zeeën project. Langs de ene kant zullen 

waterbeheersingsmaatregelen worden opgesteld op bedrijfsniveau en aan de andere kant 

kunnen erosiemaatregelen worden uitgevoerd op perceelsniveau. Dit gebeurt telkens in 

overleg met de lokale landbouwers. De gegevens verzameld in dit project, zullen worden 

gebruikt om bestaande erosiemodellen te valideren en te optimaliseren. Daarnaast is er ook 

het project Gomeros (door ILVO, Instituut voor Landbouw- en Visserij- en voedingsonderzoek) 

en Inagro (onderzoek en advies in land- & tuinbouw in West-Vlaanderen). Dit project spitst 

zich toe op maïs en vlakveldse groenten op paarse en rode percelen door een aantal 

aangepaste teelt- en bodembewerkingstechnieken. Op die manier trachten ze erosie effectief 

aan de bron te bestrijden én gewasopbrengst en -kwaliteit te behouden. Binnen het Leader 

'Vlaamse Ardennen 2015' project 'Boeren op een helling' wordt een communicatieplatform 

geboden om landbouwers wegwijs te maken in de nieuwe erosiewetgeving van kracht sinds 

2016. Begin 2017 werden erosieklassen, onder andere in Maarkedal, georganiseerd. 

 

 

Foto 6: grasbufferstrook - bron: bekkensecretariaat 
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- het verhinderen dat de Zwartbekgrondel (exotische vissoort) zich vestigt in de Maarkebeek. 

 

Foto 7: zwartbekgrondel - bron: Alain Dillen (ANB) 

 

Bovenstaande aandachtspunten zullen verder opgevolgd en/of uitgewerkt worden in 2017 en 2018.  

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken/gebiedsgerichte-werking
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BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 1: bijsturingen acties Maarkebeek (=aandachtsgebied) 

Actienr Actietitel Initiatiefnemer(s) Betrokkene 
Actie ifv 
KRLW/ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/actie 
wordt geschrapt/ 
nieuwe actie) 

Bijsturing motivatie 

6_F_0286 
VOORSTEL NIEUWE ACTIE: OPVOLGING 
RIVIERCONTRACT MAARKEBEEK 

Bekkensecretariaat 
Bovenscheldebekken 

VMM, provincie 
Oost-Vlaanderen, 
stad Oudenaarde, 
gemeente 
Maarkedal 

ORL NIEUWE ACTIE 

ALLE IN HET RIVIERCONTRACT VERMELDE ACTIES ZIJN TE 
LINKEN AAN HET VERMINDEREN VAN HET 
OVERSTROMINGSRISICO IN HET STROOMGEBIED VAN DE 
MAARKEBEEK. OVERZICHT BEHOUDEN OP ALLE (OOK ZEER 
LOKALE) ACTIES EN MAATREGELEN. 
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2.2.2 Zwalm (= aandachtsgebied) 

De Zwalm is een ecologisch zeer waardevol gebied dat het leefgebied is van een aantal kwetsbare 

vissoorten als het bermpje, de serpeling, de kopvoorn en de rivierdonderpad. Het stroomgebied van 

de Zwalm is voorgesteld als aandachtsgebied in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. In 

aandachtsgebieden wil men de goede toestand bereiken tegen 2027.  

Het bekkensecretariaat richtte in 2016 het gebiedsgericht en thematisch overleg op voor de Zwalm.  

Meer informatie over het aandachtsgebied Zwalm vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

 

Foto 8: Zwalm - Boembekemolen - bron: bekkensecretariaat 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

4B_D_0125 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN IN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER BE2300007 

Binnen het Gebiedsgericht en Thematisch Overleg Zwalm zitten de betrokken gemeenten mee aan 

tafel en wordt er met verschillende instanties (administraties én sectoren) samengewerkt omtrent het 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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thema erosie. Het aanpakken van erosieknelpunten maakt daar deel van uit. 

Zowel Brakel, Zwalm, Zottegem als Horebeke beschikken reeds over een erosiebestrijdingsplan en een 

provinciale erosieambtenaar.  

Dit is een doorlopende actie en wordt in 2017 verder gezet. 

7B_M_0015 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE 

ZWALM 

Op 13 februari 2017 ging de startvergadering van het grensoverschrijdend overleg Water 

Bovenscheldebekken door. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

Voor de Zwalm kan er op termijn een grensoverschrijdend ad hoc overleg gepland worden 

8A_C_0581 - SANERING VISMIGRATIEKNELPUNTEN EN HERSTEL STRUCTUURKWALITEIT OP ZWALM 1STE CAT. 

De Vlaamse Milieumaatschappij is bezig met de grondverwerving. Dit project bevindt zich dus in de 

voorbereidende fase, meer bepaald de haalbaarheidsfase. In de loop van 2017 zal het bestek voor 

uitvoering van de actie uitgewerkt worden.  

De vooropgestelde timing wordt gehaald. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

ADVISESRINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Er werd 1 project weerhouden binnen het aandachtgebied van de Zwalm weerhouden op het OP 2018. 

- 21.942: Collector Zegelsem (Hauwstraat - Oudenaardsestraat): Het project verhindert een vuilvracht 

van 442 IE om in de Perlinkbeek te lozen nét stroomopwaarts het VEN-gebied "Vallei van de 

Perlinkbeek" en heeft dus een grote impact op de waterkwaliteit binnen dat VEN-gebied. Het project 

verbetert de waterkwaliteit van de Perlinkbeek. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende priojecten hebben een hoge prioriteit binnen het aandachtgebied Zwalm: 

- 22318 Optimalisatie stelsel Brakel: Het project moet de doorvoerdebieten van de verschillende 

rioolstrengen beter op mekaar af stemmen om de beschikbare berging optimaal te benutten, dit zal 

gebeuren door aanpassing/bij plaatsen van wervelventielen en overstorten op het bestaande stelsel. 
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- 20469 BrakelCollector Slijpkotbeek tot Jagerstraat:  

- 2194 Collector Sint-Kornelis-Horebeke: Inzamelen van de lozingspunten van Sint-Kornelis-Horebeke 

en aansluiten op het pompstation ter hoogte van de Boekelbeek (project 22265). 

- 23408 Collector Zegelsem: Het project verhindert een vuilvracht van 442 IE om in de Perlinkbeek te 

lozen nét stroomopwaarts het VEN-gebied "Vallei van de Perlinckbeek" en heeft dus een grote impact 

op de waterkwaliteit binnen dat VEN-gebied. Het project verbetert de waterkwaliteit van de 

Perlinkbeek. 

- 23360 RWZI Brakel - Zegelsem: dit pet project is afhankelijk van de uitvoering van andere 

collectorenprojecten te Brakel en dient gecombineerd uitgevoerd te worden (in het kader van module 

fietspaden plant de gemeente ism AWV werken in de N8). 

22353 Aansluiting Ten Bosse: Aansluiten van de vuilvracht ter hoogte van Ten Bosse (Zottegem) op de 

waterzuiveringsinfrastructuur van het ZG Zwalm. Het collectorproject heeft een gunstig effect op de 

waterkwaliteit van de Traveinsbeek. 

22518 Collector Sint-Maria-Horebeke: Inzamelen van de vuilvracht van Sint-Maria-Horebeke 

(langsheen de N454). 

22354 Optimalisatie stelsel Zwalm: Plaatsen van verscheidene wervelventielen en inwendige 

overstorten op de Zottegemse tak van de bestaande zuiveringsinfrastructuur van het ZG Zwalm. 

Hierdoor zal de berging beter benut worden en zullen de overstorten minder werken. 

Aq20903 Optimalisatie collector Traveinsbeek: optimalisatie van de collector Traveinsbeek (92.587) 

door afkoppeling van een 10-tal verdunningsknelpunten. 

22909 Sanering Meierij: Het project beoogt de aansluiting van de vuilvracht afkomstig van de groene 

clusters rond de Kasteeldreef, Meierij en het gebied rond Boekendries. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het Optimatlisatieprogramma 

2019-2023 vindt u op pag. 52 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Brakel 

 Project 22591 Brakel-Sanering Valkenberg betreft de aanleg van een gescheiden stelsel in de 

Valkenstraat, Valkenbergstraat, Kunnebergstraat en Kerkhofstraat in Brakel. Het project sluit 

via de Aquafinprojecten 94473, 94441 en 93400B aan op de bestaande RWZI van Brakel. De 

gemeente Brakel zal starten met de werken mbt het gemeentelijk aandeel. 

Zwalm 

 Gemeentelijke rioleringsprojecten: momenteel in uitvoering Roborst – Borstekouterstraat – 

Fonteinstraat, samen met AWV/Aquafin na zomer start Zottegemsesteenweg, na 

Zottegemsesteenweg volgt de rest van Roborst – 

Huttegemstraat/machelgemstraat/kloosterstraat. 
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WATERKWANTITEIT 

5B_E_038 - STUDIE ROND OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK ZWALM: VIA GIS-OEFENING ONDERZOEKEN WELKE 

ZONES IN AANMERKING KOMEN VOOR BOVENSTROOMSE BUFFERING EN WELKE WATERLOPEN GESCHIKT ZIJN 

VOOR PLAATSEN KNIJPCONSTRUCTIES 

Een interne GIS-oefening voor de maarkebeek werd door VMM al uitgevoerd om te zien welke zones 

in aanmerking kunnen komen voor opwaartse buffering. De resultaten hiervan werden op het 

bekkenbestur van 19 mei 2017 voorgesteld. De actie voor de Maarkebeek wordt in de komende 

maanden verder uitgediept. Afhankelijk van deze resultaten wordt bekeken of voor de Zwalm dezelfde 

oefening kan gedaan worden. 

Voor het stroomgebied van de Zwalm wordt ook nog bekeken om op termijn een riviercontract op te 

stellen  tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de betrokken gemeenten en de Vlaamse 

Milieumaatschappij. Dit plan moet er voor zorgen dat de overstromingsproblematiek in het 

stroomgebied van de Zwalm zal worden aangepakt rekening houdende met de klimaatwijziging.  

Afhankelijk van het weerhouden van dit riviercontract zal de timing kunnen opgemaakt worden. 

6_F_0112 - UITBREIDEN VAN EEN BESTAAND GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE 

PEERDESTOKBEEK. 

De Vlaamse Milieumaatschappij is nog niet gestart met de realisatie van dit project. 

6_F_0150 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG)  OP DE VERREBEEK. 

Het project bevindt zich in de voorbereidende fase, meer bepaald de haalbaarheidsfase. De dienst 

Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen heeft de gronden verworven en de MER-

ontheffing werd opgemaakt. 

In de loop van 2017 zal de bouwvergunningsaanvraag worden ingediend en de 

aanbestedingsprocedure opgestart zodat in 2018 de werken kunnen uitgevoerd worden. 
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Foto 9: Verrebeek - toekomstig GOG -  bron: bekkensecretariaat 

6_F_0195 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE ZWALM TE 

MICHELBEKE TER HOOGTE VAN DE BOEMBEKEMOLEN 

6_H_0014 - ONDERZOEK NAAR REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE ZWALMBEEK MET MAXIMAAL 

BEHOUD VAN BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED. 

6_H_0015 - ONDERZOEK NAAR REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE ZWALM MET MAXIMALE 

BEHOUD VAN BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED. 

6_H_0016 - ONDERZOEK NAAR REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE PEERDESTOKBEEK MET 

MAXIMALE BEHOUD VAN BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED. 

6_I_0021 - AANPASSEN/VERGROTEN VAN DUIKER NEDERBRAKEL I.F.V. AFVOERCAPACITEIT OP DE MOLENBEEK 

De Vlaamse Milieumaatschappij is nog niet gestart met de realisatie van deze projecten. 

SIGNAALGEBIEDEN  
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Signaalgebieden te Brakel 

 

Signaalgebied BOS_AG24 (Zwalm thv Zwalmmolen) is een reeks 1 signaalgebied. 

Op 24 januari 2014 besliste de Vlaamse Regering: 

De gemeente te mandateren om een RUP op te starten of een ander bewarend beleid te nemen voor 

het signaalgebied Recreatie thv Zwalmmolen te Zwalm – zone openbaar nut. Het PRUP werd voorlopig 

vastgesteld. Op 28/05/2015: deputatie vergunt bouw van 3 vakantiewoningen (8.00/45065/2681.1), 

dit was in strijd met PRUP dat in opmaak mas. RV ging niet in beroep. De gemeente Zwalm zal geen 

initiatief nemen binnen het gebied voor openbaar nut. 

De 7 Signaalgebieden die gelegen zijn te Brakel zijn REEKS 2 signaalgebieden. Op 8 mei 2015 besliste 

de Vlaamse Regering voor de signaalgebieden gelegen in het Bovenscheldebekken:  

Akte nemen van het feit dat er geen vervolgtraject noodzakelijk is voor de onderstaande gebieden en 

de bevoegde instanties te gelasten om de voorwaarden uit de ontwerp-startbeslissingen door te 

vertalen bij de toepassing van de watertoets. 

BOS_AG19 - Rijtmeersen te Brakel: verscherpte watertoets toepassen. Geen nieuwe initiatieven 

(01/2017).  

BOS_AG20 - WUG Kouterbeek – Molenhoek te Brakel: verscherpte watertoets toepassen. De 

gemeente zal een RUP opmaken om herbestemming door te voeren naar open ruimte. 25/11/2016: 

plenaire vergadering gemeentelijk RUP herschikking woonuitbreidingsgebieden. Signaalgebied 

grotendeels opgenomen in deelplan 'Nederbrakel': voorziet herbestemming naar agrarisch gebied met 

overdrukken ifv Zwalmvallei en KLE. Opmerking: 50m-zone tov bestaande wegen niet opgenomen in 

RUP! 
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BOS_AG23: Zegelsem – Perlinckbeek te Brakel: verscherpte watertoets toepassen. De gemeente 

zal een RUP opmaken om herbestemming door te voeren naar open ruimte. 25/11/2016: plenaire 

vergadering gemeentelijk RUP herschikking woonuitbreidingsgebieden. Signaalgebied grotendeels 

opgenomen in deelplan 'Nederbrakel': voorziet herbestemming naar agrarisch gebied met 

overdrukken ifv Zwalmvallei en KLE. Opmerking: 50m-zone tov bestaande wegen niet opgenomen in 

RUP! 

De gemeente te mandateren om een RUP op te starten of een ander bewarend initiatief te nemen 

voor het signaalgebied BOS_AG21 'WUG Breeveld te Brakel' (scenario C). 28/01/2016: besproken 

op OPWAT; 29/01/2016: plenaire vergadering RUP Breeveld. Plan herwerkt (contour signaalgebied 

aangeduid, geen bijkomende bebouwing voorzien in SG) maar geeft nog onvoldoende uitvoering aan 

startbeslissing. Voorschriften zone voor sport en spel onvoldoende afgestemd op watergevoeligheid 

gebied; 25/4/2016: RUP is voorlopig vastgesteld zonder de zone voor sport en spel! Dit betekent dat 

de bepalingen van het BPA nog steeds geldig zullen zijn ter hoogte van de zone voor sport en spel; 

05/12/2016: RUP definitief vastgesteld zonder zone voor sport en spel. Signaalgebied dus slechts deels 

opgenomen (gedeelte ten zuiden van de beek - bestendiging bestaande horeca met parking). 

De gouverneur te gelasten om de initiatiefnemer te bepalen voor de start van een planningsproces 

voor volgende gebieden en de conclusies van de ontwerp-startbeslissingen hierin te integreren: 

BOS_AG29: 'Sint-Pieterswijk te Brakel'; BOS_AG30: 'Kerkmeers te Brakel' en BOS_AG31: 'De 

Coenestraat te Brakel'. 

Signaalgebied Kerkmeers: 

Laatste stand van zaken:  

De gemeente Brakel is reeds gedurende 10 jaar betrokken in een rechtszaak omtrent de rondweg 

(AWV) en bereikbaarheid via een uitweg te voorzien door de gemeente in het signaalgebied. De 

gemeente heeft een raadsman aangesteld die de mogelijke impact van scenario C (herbestemming) 

moet in kaart  brengen in het licht van voornoemde zaak. 

De gemeente Brakel startte echter recent met de opmaak van een RUP om ontsluiting mogelijk te 

maken (de gemeente is voorstander van een ontwikkeling conform Sint-Pieterswijk), gelet op de 

afspraken die indertijd met AWV en de eigenaar gemaakt zijn.  

Op basis van het gevoerd overleg (waarbij de gemeente Brakel afwezig was) concludeerde de 

gouverneur op het bekkenbestuur van 9 juni 2016 dat er sinds het negatief advies op het BPA 2011 en 

het GRUP (plenaire vergadering dd. 25/03/2013) er geen nieuwe elementen aanwezig zijn om 

standpunt te wijzigen.  

De gouverneur herbevestigt dan ook de beslissing van de algemene bekkenvergadering dd. 1/12/2015. 

Op basis van het besluit van CBS van 2 juni 2016 blijkt dat de gemeente hier niet mee akkoord gaat. 

De Vlaamse Regering neemt kennis van dit initiatief. Het ontwikkelingsperspectief zoals opgenomen 

in de startbeslissingsfiche blijft behouden. 
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Signaalgebied Kerkmeers: Situering op kaart van het overstromingsgevoelige gebied (donkerblauw = effectief overstromingsgevoelig; 
lichtblauw = mogelijkoverstromingsgevoelig) 

Signaalgebied De Coenestraat:  

Laatste stand van zaken: 

Op basis van het gevoerd overleg (waarbij de gemeente Brakel steeds afwezig was) besliste de 

gouverneur (gesteund door zowel het bekkenbureau als de algemene bekkenvergadering) dat  

- het reeds goedgekeurd BPA van 18/06/2004 onvoldoende tegemoet komt aan de problematiek van 

de waterhuishouding én  

- dat een aangepaste invulling van het woongebied best gerealiseerd wordt via een gemeentelijk RUP.  

Er werd dus geen consensus bereikt. De Vlaamse Regering neemt kennis van de resultaten. Het 

ontwikkelingsperspectief zoals opgenomen in de startbeslissingsfiche wordt aangevuld met 

bovenstaande conclusies. 

Voor signaalgebied Sint-Pieterswijk  

Laatste stand van zaken:  

Op 18 november 2016 werd een bekkenbureau georganiseerd waarop Bostoen NV een woonproject 

(Prinsenhof) voor dit gebied voor advies voorlegde. Na bespreking besliste het bekkenbureau dat voor 

dit signaalgebied een scenario B kan worden goedgekeurd, waarbij optie C wordt verlaten. Hierbij 

wordt opgemerkt dat Ruimte Vlaanderen zich onthoudt van advies aangezien het dossier bij hen nog 

ter advies voorligt. Er worden geen voorwaarden gespecifieerd (door elke instantie apart te bekijken), 

wel is er de absolute voorwaarde dat het waterbergend vermogen van het gebied niet wordt 

aangetast. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

http://www.signaalgebieden.be/
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9_C_0046 - ORGANISEREN & COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR AFSTEMMING & WIN-WINS 

TUSSEN DE ACTIES BINNEN EN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MAATREGELENGROEPEN EN OM VERDER 

ACTIES/PROJECTEN TE STIMULEREN IN HET KADER VAN HET INTEGRAAL PROJECT ZWALM 

Het bekkensecretariaat organiseerde op 1 maart 2016 een eerste gebiedsgericht en thematisch 

overleg rond het aandachtsgebied Zwalm om samen met de betrokken waterbeheerders en overige 

wateractoren (adminstraties en sectoren) specifieke knelpunten te bespreken en te streven naar 

acties/oplossingen op het terrein.  

Tijdens de startvergadering werd, na een voorstelling van de huidige kwaliteitstoestand, in consensus 

besloten om in de toekomst voornamelijk rond de volgende thema's te werken: 

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, exotenbestrijding, saneringen, hydromorfologie en 

erosie. 

Op 27 juni 2016 riep het bekkensecretariaat alle betrokken actoren rond exotenbestrijding in het 

Zwalmbekken samen. In samenspraak met het INBO zal nagegaan worden prioriteiten (zowel voor 

fauna als flora) dienen gesteld te worden (incl. kostenraming). Een langetermijnvisie zal uitgewerkt 

worden. 

Op 7 december 2016 vond het 2de gebiedsgericht en thematisch overleg Zwalm plaats. De focus lag 

hoofdzakelijk op:   

- het organiseren van overleg met CVBB over de MAP-meetpunten met overschrijdingen.  

- de opvolging en voorkoming van calamiteiten  

- werken rond erosieknelpunten in Zwalm/Zottegem meer specifiek voor de regio's Paulatem, 

Rekelbergen-Rozebeke,  

Gemeente Zwalm: erosiebestrijdingsmaatregelen ter hoogte van waterlopen (gunning ontwerper 

voor project Heufkensstraat – nu opmaak voorontwerp (afstroom op waterloop 266j) – april aanname 

bestek gunning ontwerper erosie Rozebeke (Rekelberg – afstroom op waterloop 284b) en Paulatem 

(Paulatemstraat – afstroom op waterloop 265 Munkbosbeek). 

Stad Zottegem: Populierstraat langs Traveinsbeek, … 
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Erosiebestrijding te Rozebeke - bron: bekkensecretariaat 

- bespreking opstarten met INBO rond de slecht scorende visindex in de voor de Vlaamse Ardennen 

toch wel typische bovenlopen.  

- nog weg te werken vismigratieknelpunten 
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Vismigratieknelpunt op de Molenbeek thv de Van Temschemolen - bron: bekkensecretariaat 

- nog aan te sluiten huishoudelijke lozingen en opvolging normering industriële lozingen 

 

KWZI Rozebeke - bron: bekkensecretariaat 

- het verhinderen van de zwartbekgrondel in het Zwalmbekken 
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- noodzaak aan verduidelijking rond handhaving 

- … 

De komende jaren zal het gebiedsgericht en thematisch overleg Zwalm hier zeker verder aandacht 

aanbesteden. Een eerstvolgend overleg is gepland op 30 mei 2017. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

 

Beekforel - bron provincie Oost-Vlaanderen 

 

 

 

 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken/gebiedsgerichte-werking
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2.3 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.3.1 Spierekanaal en Spierebeken 

Het Spierekanaal verbindt de Schelde in Spiere met het Canal de Roubaix in Frankrijk. Vroeger werd 

het kanaal gebruikt voor beroepsvaart en voorzag het Lille, Roubaix en Tourcoing van kolen, nu is er 

recreatieve vaart mogelijk over gans het traject. Ook de Grote Spierebeek en de Zwarte Spierebeek 

zijn grensoverschrijdende waterlopen. De Grote Spierebeek was tot voor kort een open riool afkomstig 

uit de Rijselse metropool (Moes-kroen) en daarmee één van de grootste vervuilers van de Boven-

Schelde. Na een reeks van investeringen op het vlak van waterzuivering door Frankrijk en Wallonië is 

de waterkwaliteit geleidelijk aan aan het verbeteren. 

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken 

 

Foto 10: Spierekanaal - bron: W&Z nv 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

7B_M_0014 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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SPIEREBEKEN 

Op 13 februari 2017 vond de startvergadering van het grensoverschrijdend overleg Water 

Bovenscheldebekken plaats. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

Voor de Spierebeken kan op termijn het grensoverschrijdend ad hoc overleg ingepland worden.  

8B-A_0083 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE 

SPIEREBEKEN 

De betrokken gemeenten en de provincie West-Vlaanderen maar ook andere actoren (Inagro, VLM, 

PCM…) zetten zich doorlopend in om anti-erosie maatregelen op het terrein te realiseren. 

Op 14 maart 2017 organiseerden de bekkensecretariaten van het Ijzer- en Leiebekken, samen met 

Inagro en VLM, een erosiedag voor gemeenten en landbouworganisaties. De landbouwers actief in het 

West-Vlaamse deel van het Bovenscheldebekken ontvingen eveneens een uitnodiging. Het werd een 

interactieve dag waarop de deelnemers kennis en ervaringen deelden en handvaten aangereikt kregen 

die de aanpak van erosie kunnen vergemakkelijken. De nadruk lag op de aanpak van erosie in de 

aandachtsgebieden. Meer samenwerking tussen alle betrokken actoren biedt kansen om erosie 

efficiënter aan te pakken en leidt tot kostenbesparingen en een snellere kwaliteitsverbetering. 

 

Foto 11: Grasbufferstrook - bron Inagro 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Bovenscheldebekken  Spierekanaal en Spierebeken 

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 38 van 57 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2016 werden volgende projecten met link naar het deelgebied Spierekanaal en Spierebeken 

geadviseerd: 

- Project 23.052 RWA-afkoppeling Schreiboomstraat - Kortrijk: Dit project beoogt de afkoppeling van 2 

inlaten op het collectorstelsel te Rollegem. Het afgekoppelde regenwater wordt via gerenoveerde en 

nieuwe buizen en een te herprofileren gracht aangesloten naar de Weimeersbeek (voorwaardelijk 

gunstig advies). 

WATERKWANTITEIT 

5B_G_0004 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWANTITATIEF OVERLEG 

Op 13 februari 2017 vond de startvergadering van het grensoverschrijdend overleg Water 

Bovenscheldebekken plaats. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

Voor de Spierebeken kan er op termijn grensoverschrijdend ad hoc overleg ingepland worden.  

SIGNAALGEBIEDEN  

In de loop van 2014 selecteerde het bekkenbestuur een laatste reeks prioritaire signaalgebieden 

'REEKS 3'. Signaalgebied SG_R3_BOS_03 'Sportterrein Rollegem' behoort tot deze reeks 3. Voor 

deze gebieden werd eind 2015  en medio 2016 een vervolgtraject voorbereid en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Voor 'Sportterrein Rollegem' wordt voorgesteld dat via een gRUP 

een nieuwe functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C). Momenteel is nog geen 

initiatief genomen om een herbestelmming door te voeren via RUP. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

 

 

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.2 Bovenschelde en meersengebied 

Bij de rechttrekking van de Schelde werden verschillende meanders afgesneden. Langs deze meanders, 

die meestal niet meer in open verbinding staan met de Schelde, wordt vaak aan natuurontwikkeling 

gedaan. Via actief peilbeheer worden deze meersengebieden (laag gelegen vochtige weiden) 

voldoende nat gehouden in de zomer. In de winterperiode kunnen de meersen ook dienst doen als 

buffer voor hemelwater. De Boven-Schelde is bovendien aangeduid als hoofdmigratieroute voor 

trekvissen zoals paling en rivierprik. En dé enige gekende reproducerende populatie van rivierprik (een 

habitat-richtlijnsoort) in Vlaanderen leeft in de Boven-Schelde. 

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken 

 

Foto 12: Boven-Schelde te Asper - bron: W&Z nv 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2016 werden volgende projecten met link naar het deelgebied Kanaal Bossuit-Kortrijk geadviseerd: 

- Project 20.977 Collector Berchemstraat – Kluisbergen: Doel van het project is het aansluiten van het 

afvalwater afkomstig van de Pontstraat en de Berchemstraat. Dit project sluit via de Aquafinprojecten 

21051, 94450 en 96452 aan op de RWZI van Kluisbergen (gunstig advies). 

- Project 22.812 Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht – Oudenaarde: In het centrum van 

Oudenaarde werd in de jaren ’70 de vroegere Rietgracht ingekokerd. Sindsdien wordt deze koker 

gebruikt als gemengde collector voor aansluiting van het rioleringsstelsel van Oudenaarde centrum en 

opwaarts. Dit project heeft tot doel een DWA-riool te realiseren in de bestaande koker van de 

Rietgracht en de overwelfde zijtak van de Gevaertsdreef, zodat de koker en het gewelf zelf voor de 

hemelwaterafvoer kunnen gebruikt worden. Zo wordt een centrale as gecreëerd waar enerzijds het 

hemelwater en anderzijds het afvalwater van het centrum kan worden aangesloten (voorwaardelijk 

gunstig advies). 

- Project 23.057 Collector Kaphoekstraat tot Langestraat – Avelgem: De doelstelling van het project is 

het aansluiten van de woningen in de Knobbelstraat (deel dat afwatert naar de Bosstraat) en de 

Bosstraat via de Kaphoekstraat en Langestraat op de bestaande zuiveringsinfrastructuur van Avelgem 

(Oudenaardsesteenweg). (Voorwaardelijk gunstig advies) 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Volgende projecten werden weerhouden binnen het deelgebied Bovenschelde en meersengebied (geen 

prioritaire projecten): 

- 21798 Aansluiting Luxemburgstraat Noord: inzamelen van de vuilvracht afkomstig van de 

Luxemburgstraat,  Bernstraat, Arboretumstraat en Leebeeklaan (Gavere) en aansluiten op de 

waterzuiveringsinfrastructuur van het ZG  Gavere. 

- 21221 RWZI Dikkelvenne 21221 GAVERE - 2de fase: optimalisatie. 

- 23219 Renovatie collector Bruwaan en Serpentstraat: collector 91385 in de industriezone De Bruwaan 

en de gemeentelijke tussenliggende leiding in de Serpentstraat renoveren wegens de slechte structurele 

toestand van de leidingen. 

- 23384 Heraanleg riolering Wortegemstraat en Beverestraat: renoveren wegens slechte toestand. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgende projecten werden prioritair geacht om op te nemen op het OP 2019: 

- Aq3167 Optimalisatieproject Meersstraat: optimalisatie door aanleg RWA-as, hierdoor wordt 

verhouding vuilvracht/doorvoordebiet hoger. Is ook in functie van later te realiseren gescheiden 

stelsels. => Het project heeft onrechtstreeks ook een gunstig effect op het NI-project West-Vlaamse 

Scheldemeersen (Rijtgracht). 

- 20665 Collector Sint-Arnoldusbeek:  
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- 23318 Aansluiting Den Beer: Dit project beoogt de aansluiting van de huishoudelijke vuilvracht van de 

woningen langs Den Beer, Boeregemstraat, Korte Veldstraat en Grote steenweg, op het centraal gebied 

in de Klossestraat. De bewoning is gesitueerd ten oosten van de dwarsen van N60 en E17. Het 

engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een 

noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 23.318 op het 

bovengemeentelijke investeringsprogramma. De collector is gelegen binnen het gebied van ‘Het 

parkbos’ en de boskern Scheldevelde’. Er worden verschillende inrichtingswerken voorzien en eveneens 

fietspaden worden aangelegd.  

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het Optimatlisatieprogramma 

2019-2023 vindt u op pag. 52 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Stad Oudenaarde 

 Heraanleg Markt + Collector Mullem Aquafin 

 Weg- en rioleringswerken Bourgondiëstraat 

 Meerspoort - Noord. Aanleg RWA-leiding - herstel wegenis 

WATERKWANTITEIT 

5B_E_0037 - OPTIMALISEREN VAN WATERHUISHOUDING IN HET STROOMGEBIED VAN DE WALLEBEEK (2DE 

CAT.) 

Dit project bevindt zich in de voorbereidende fase, meer bepaald de haalbaarheidsfase. 

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen heeft de mogelijkheden voor het 

vernieuwen van de sturing van 2 GOG's te Kruishoutem en het rooster aan het wachtbekken te Mullem 

bekeken. Er werd een plan van aanpak opgesteld voor het herstel van de volledige capaciteit GOG 

Pluimke te Zingem.  

In de loop van 2017 zullen de nodige vergunningen aangevraagd worden.  

Er wordt verwacht te kunnen starten met de werken in 2018. 
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Foto 13: GOG Pluimke te Zingem - bron: bekkensecretariaat 

6_I_0069 - UITVOERING VAN HET STUWPROGRAMMA BOVENSCHELDE 

Dit project wordt uitgevoerd door Waterwegen & Zeekanaal nv. 

Voor de nieuwe stuw te Kerkhove werd het archeologisch onderzoek op het terrein voltooid in 

september 2016, de aannemer burgerlijke bouwkunde ging aansluitend verder met de uitgravingen in 

de bouwput. Na het bouwverlof wordt de nieuwe stuwgeul aangelegd. 

Specifiek voor wat het vismigratieknelpunt betreft werd er door het Waterbouwkundig laboratorium 

een aangepast ontwerp opgemaakt voor de visnevengeul te Kerkhove. Dit was een voorwaarde die 

werd opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning voor de werken. Deze aanpassing zal een 

meerkost voor het project met zich meebrengen. 

In de periode 2017-2018 zal verder gewerkt worden aan de burgerlijke bouwkunde en de grondwerken 

voor de stuwgeulen en de visnevengeul. De voorgestelde timing van dit project wordt gehaald. 

Er worden 2 kaaimuren voorzien langs de Boven-Schelde: één thv Scaldis en één aan de jachthaven, 

waar eigenlijk de bestaande kaaimuur wordt vernieuwd (bedrijf ‘t Kind). 

In Wallonië zal de stuw van Spiere / Hérinnes héél binnenkort vernieuwd worden.  De vernieuwde stuw 

moet er onder meer voor zorgen dat er voldoende water is ten behoeve van de scheepvaart. Net zoals 

bij de vernieuwing van de Vlaamse stuwen zal er een visnevengeul aangelegd worden. 
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Foto 14: Water over stuw (Oudenaarde) - bron W&Z nv 

6_N_0025 - DOORVERTALING VAN RESULTATEN VAN OWKM OM DE VEILIGHEID VOOR WATEROVERLAST TE 

HOGEN IN FUNCTIE VAN DE NOODZAAK VOOR O.A. DE NEDERBEEK, KASTERBEEK,VOLKAARTBEEK, OOSSEBEEK EN 

MAROLLEBEEK 

Op 25 april 2016 organiseerde het bekkensecretariaat een overleg rond de wateroverlastproblematiek 

van de Kasterbeek en de Volkaartbeek met de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Aquafin en de 

gemeente Wortegem-Petegem. 

Wat de Kasterbeek betreft, is een landmeetbureau momenteel bezig met de topografische opmeting 

van het volledige tracé van de bedding, om een zicht te krijgen op het afvoerregime. De resultaten 

worden verwacht tegen juli 2017.  

Voor de Volkaartbeek wordt afgestapt van de bouw van een KWZI. Er zal een verbindingsriool en 

persleiding met aansluiting op de zuiveringsinstallatie van Oudenaarde aangelegd worden. Daarnaast 

zal nagegaan worden in hoeverre het Aquafinproject kan uitgebreid worden met bijkomende buffering 

op de Volkaartbeek.  

In het najaar 2017 plant het bekkensecretariaat een vervolgoverleg. 

Stad Oudenaarde 

 Omleggen Volkaartbeek wordt gepland om de vorminig van blauwalgen tegen te gaan. De 

bedding zou dan niet meer door de zone met historische verontreiniging lopen. De afwatering 

kan nog steeds gebeuren naar het Donkmeer. 
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SIGNAALGEBIEDEN  

In de loop van 2014 selecteerde het bekkenbestuur een laatste reeks prioritaire signaalgebieden 

'REEKS 3'. Signaalgebieden SG_R3_BOS_01, _02, _04 en _10 behoren tot deze reeks 3. Voor deze 

gebieden werd eind 2015  en medio 2016 een vervolgtraject voorbereid en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Hieronder een stand van zaken voor deze gebieden: 

SG_R3_BOS_01 (Kluisbergen Ruien): er wordt voorgesteld dat via een gemeentelijk RUP een 

nieuwe functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C). Het RUP dat het schrappen 

van de woonuitbreidingsgebieden voorziet werd voorlopig vastgesteld (OO tot 14/10/2016). Het RUP 

voorziet de herbestemming van het WUG naar een bouwvrije zone voor beroepslandbouw, met 

bestendiging van bestaande woningen en tuinzones. 

SG_R3_BOS_02 (Kluisbergen Molenbeek-WUG): er wordt voorgesteld dat via een gemeentelijk RUP 

een nieuwe functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C). Het gemeentelijk RUP 

'schrappen woonuitbreidingsgebieden' werd voorlopig vastgesteld (OO liep tot 14/10/2016). Dit RUP 

voorziet de herbestemming van dit signaalgebied van WUG naar  bouwvrije zone voor 

beroepslandbouw en zone voor natuur. 

SG_R3_BOS_04 (Centrum Melden): er wordt voorgesteld dat via een gRUP een nieuwe functionele 

invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C). Voorlopig is er nog geen initiatief lopende ifv 

herbestemming.  

SG_R3_BOS_10 (Stuivenberg Kleinmeers Grootmeers): er wordt voorgesteld dat via een 

Gewestelijk RUP een nieuwe functionele invulling wordt gegeven aan het gebied. Opmaak van een 

GRUP wordt vooropgesteld. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be. 

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.3 Kanaal Bossuit-Kortrijk 

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde in Bossuit met de Leie in Kortrijk. Het kanaal wordt 

gevoed met water uit de Boven-Schelde. Te Stasegem wordt het drinkwater gecapteerd ten behoeve 

van de drinkwaterproductie.  

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Volgend project werd door het bekkenbestuur  prioritair aangeduid om op te nemen op het OP 2018: 

 - Aq4167 Collector Kerkstraat – Ter Moude: Sanering van de groene clusters van de Verzetslaan en in 

samenhang afkoppelen van verdunningsbronnen. 260 IE aan te sluiten. Gemeente Zwevegem 

engageert zich om de verdunningsknelpunten weg te nemen. Gravitaire aansluiting is voorzien op 

Collector 21.651. Deze werken zijn ook gunstig i.f.v. de waterkwaliteit in het Kanaal Bossuit-Kortrijk 

(drinkwaterkwaliteit). 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het Optimatlisatieprogramma 

2019-2023 vindt u op pag. 52 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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Foto 15: Kanaal Bossuit-Kortrijk (Sluis Bossuit) - bron bekkensecretariaat 
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2.3.4 Molenbeek Ronse 

De Molenbeek Ronse watert af naar Wallonië en mondt uit in de Rhosnes, die op haar beurt op Vlaams 

grondgebied – via de Rone over een traject van 300 meter – terug in de Boven-Schelde vloeit. De 

bovenlopen ontspringen deels in Wallonië (Mont d’Ellezelles in Frasnes-lez-Anvaing) en deels in 

Vlaanderen (het oostelijke deel van het Muziekbos in Ronse). De industriële activiteiten in het 

verstedelijkte gebied van Ronse hebben een impact op de waterkwaliteit van de Rhosnes (Waals 

grondgebied) en dus ook op de Rone. 

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken 

 

Foto 16: Molenbeek Ronse afwaarts RWZI - bron: bekkensecretariaat 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

7B_M_0017 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE 

MOLENBEEK-RONSE EN RONE. 

Op 19 januari 2017 organiseerde het bekkensecretariaat een ad hoc overleg rond de 

grensoverschrijdende aanpak van de verontreinigingsproblematiek Schoonboeke met de gemeente 

Ellezelles, stad Ronse, VMM, Aquafin en Ipalle. 

Conclusie van dit overleg was dat de aanpak van deze overontreiniging geen prioriteit vormt voor de 

gemeente Ellezelles (die andere belangrijkere lozingen prioritair wenst aan te pakken).  

Hierdoor zal er dus ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op de Vlaamse (nog door Ronse aan te 

leggen) RWA leiding aangesloten worden, waardoor de stad Ronse haar subsidie dreigt mis te lopen.  

Deze problematiek werd eveneens geagendeerd op het Grensoverschrijdend Overleg Water van 13 

februari 2017. De Waalse collega's meldden ons dat deze problematiek onderwerp vormt van een 

Vlaams - Waals interkabinetten overleg. 

Van zodra van het interkabinetten overleg resultaten bekend zijn, zal het bekkensecretariaat een 

nieuw ad hoc overleg beleggen.  

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Volgende projecten werden geadviseerd binnen het deelgebied Molenbeek-Ronse: 

- Project 22.638 Aansluiting Ommegangstraat – Ronse: Dit project voorzien een DWA-leiding in Broeke. 

Deze vormt de verbinding tss de geplande collector in de Ommagangstr met het DWA-stelsel van Ronse. 

Dit project sluit via de Aquafinprojecten 94493 en 94464 aan op de RWZI van Ronse (voorwaardelijk 

gunstig advies). 

WATERKWANTITEIT 

6_N_0024 DOORVERTALING VAN RESULTATEN VAN DE MODELLERINGSSTUDIE VAN DE MOLENBEEK-RONSE 

NAAR INRICHTING VAN EEN AANTAL OVERSTROMINGSGEBIEDEN OP DE ZIJWATERLOPEN VAN DE MOLENBEEK-
RONSE EN MOLENBEEK-RONSE ZELF. 

Dit project is door de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen tijdelijk 

stilgelegd. In 2017 zullen de ontwerpen van de overstromingsgebieden op de waterlopen (Molenbeek 
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Ronse en zijlopen) worden afgewerkt en zullen de nodige gronden worden verworven. 

In de loop van 2018 zullen vervolgens de werken worden gestart. 

SIGNAALGEBIEDEN  

In de loop van 2014 selecteerde het bekkenbestuur een laatste reeks prioritaire signaalgebieden 

'REEKS 3'. Signaalgebieden SG_R3_BOS_01, _02, _04 en _10 behoren tot deze reeks 3. Voor deze 

gebieden werd eind 2015  en medio 2016 een vervolgtraject voorbereid en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Hieronder een stand van zaken voor deze gebieden: 

SG_R3_BOS_05 (Ronse Delfossestraat): er wordt voorgesteld dat via een gRUP een nieuwe 

functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C). Geen lopende initiatieven. 

SG_R3_BOS_06 (Ronse Savooistraat-Drieborrebeek): er wordt voorgesteld dat via een gRUP een 

nieuwe functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (noordelijk deel scenario A, zuidelijk deel 

scenario C). Geen lopende initiatieven. 

SG_R3_BOS_07 (Kluisbergen Ronse Fiertel): er wordt voorgesteld om een verscherpte watertoets 

toe te passen (scenario B). 27/10/2016: noordoostelijk gedeelte van het recreatiegebied door PRUP 

'reconversie zones voor verblijfsrecratie fase 1b Vlaamse Ardennen te Ronse en Maarkedal' 

(18/11/2015) herbestemd naar zone voor natuurgebied. 

SG_R3_BOS_08 (Ronse De Klijpe-Rodemutslaan): er wordt voorgesteld dat via een gRUP een 

nieuwe functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C noordelijk deel, scenario B 

zuidelijk deel). Geen lopende initiatieven. 

SG_R3_BOS_09 (Ronse Deurnemeers): er wordt voorgesteld dat via een gRUP een nieuwe 

functionele invulling wordt gegeven aan dit gebied (scenario C). Geen lopende initiatieven. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

 

 

  

http://www.signaalgebieden.be/
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 

2016. 
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 Advies Investeringsprogramma’s van de 
waterbeheerders1 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van 

de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de informatie die de waterbeheerders hebben 

aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten 

strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen binnen de globale visie beschreven in het 

bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken 

gegeven kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere 

waterbeheerders gegarandeerd is. 

Alle lopende initiatieven zitten vervat in eerdere, postief geadviseerde, 

investeringsprogramma's. 

Vanuit het bekkenbestuur werd als aandachtspunt meegegeven dat de bouw van de geplande GOG ‘s 

(zowel door VMM als provincie Oos-Vlaanderen) afgestemd moeten worden (capaciteit, aantal, 

intelligente sturing,ruimtelijke verenigbaarheid…).  

De nieuwe actie ‘opvolging riviercontract’ met als doel een overzicht te behouden op alle (ook 

lokale) acties die het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Maarkebeek moeten 

verminderen, zal hier ook aandacht aan besteden. 

  

  

                                                           

1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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  Advies Optimalisatieprogramma 2019 - 20232 

Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2019-2023 onderstaand advies uit over de investeringprojecten voor de bovengemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten programma) van het OP 2018-2022 en over nieuwe 

projecten gedefinieerd door bijvooerbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 

Optimalisatieprgramma (OP) 2019-2023 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 2 zijn weergegeven in rangorde 

conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te programmeren 

op het OP. 

Tabel 2: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2019-2023 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsge
bied 

Type project Raming 
kostprijs  

Milieu 
impact
score 

Score 
pragm
at. 
toets 

NKU Eind
scor
e 

Motivatie voor advies bekkenbestuur 

22318 Optimalisatie stelsel Brakel Brakel Brakel Optimalisatie
project 

147.172,00 8 3 NKU 11 Aquafin/VMM nog geen knelpuntenonderzoek verricht + oorzaken 
verdunning oplossen (gemeentelijk/ bovengemeentelijk). 

20469 Collector Slijpkotbeek tot 
Jagerstraat 

Brakel Brakel Collector 454.352,07 7 3 NKU 10 Wachten op werken AWV (module fietspaden – N8) + gemeentelijk aandeel 
werd vastgelegd. Brakel moet eerst opwaartse clusters aansluiten. 
Gemeente is gestart met opmaak plannen. Gewestweg voorlopig niet direct 
aan de orde – nog overleg met Brakel / AWV nodig… 

22434 / 
Aq3243 

Aansluiting Bosgat Maarkedal Schorisse Collector 564.506 6 3  9  Wachten op fietspadenproject AWV. Projecten 22530 en 20310 echter 
prioritair. Voorlopig geen financiële ruimte. Mogelijks gemeentelijk aandeel 
naar Lokaal pact. Gemeentelijk aandeel nog te bekijken. 

                                                           

2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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21944 Collector Sint-Kornelis-
Horebeke 

Horebeke Zwalm – Sint-
Denijs-Boekel 

Collector 1.823.915 6 3 NKU 9 De gemeente geeft eerst voorkeur aan het project “22265 collector Korzele 
– Sint-Blasius-Boekel” (opgedragen OP 2011). Gemeente moet nog 
zijstraten aansluiten en omslagwaarde behalen (100 IE). Er zou extra budget 
kunnen vrijkomen aangezien een deel van collector Korsele op lokaal pact is 
gekomen. 

23164 Collector Steenberg-
Boskant 

Maarkedal Schorisse Collector 1.757.181 6 3 NKU 9 Belangrijk binnen aandachtsgebied Maarkebeek. Binnnen het GTO 
Maarkebeek werd project als prioritair aangegeven voor uitvoering. 
Budgettaire last voor Horebeke is echter groot. Mogelijks gemeentelijk 
aandeel naar lokaal pact. Maarkedal bereid om mee te werken. 

23165 Collector Parkstraat - 
Stokstraat 

Maarkedal Schorisse Collector 563.000 6 3  9 Belangrijk binnen aandachtsgebied Maarkebeek. Binnnen het GTO 
Maarkebeek werd project als prioritair aangegeven voor uitvoering. 
Budgettaire last voor Maarkedal is echter groot. Belangrijk is timing werken 
N8 – AWV. Bosgat is prioritair 

20275 RWZI Nederzwalm Zwalm Nederzwalm RWZI 2.627.750 4,5 3 NKU 7,5 Projecten niet prioritair voor gemeente en onder voorbehoud van andere 
gemeentelijke werken. Haalbaarheid nog in kaart te brengen door Aquafin. 

21940 Collector Dries-Te-Latem Zwalm Nederzwalm Collector 1.442.381 4,5 3 NKU 7,5 Prioritaire aandacht gaat uit naar KWZI Sint-Denijs-Boekel en collector 
Korsele-Sint-Blasius-Boekel, collector Noordlaan. Bijkomende investeringen 
niet mogelijk 

21215 RWZI Schorisse fase 2 Maarkedal Schorisse RWZI 750.188,70 4,5 3 NKU 7,5 Afhankelijk van collectorenprojecten 

23408 Collector Zegelsem Brakel Brakel - 
Zegelsem 

Collector 685.861 4,5 3  7,5 Project 21942 ‘Hauwstraat -Oudenaardsestraat’ werd op OP 2018 
opgedragen. In 2019 wordt dan de collector naar het RWZI zelf opgedragen 
(Teirlickstraat). 

23360 RWZI Brakel - Zegelsem Brakel Brakel - 
Zegelsem 

RWZI/KWZI 1.105.380 4,5 3  7,5 Via project 23408 wordt Brakel Zegelsem aangesloten op het RWZI 

22353 Aansluiting Ten Bosse Zwalm Zwalm collector 118.760 4,5 3 NKU 7,5 Gemeentelijk aandeel nog te bepalen, niet prioritair voor Zottegem 

22518 Collector Sint-Maria-
Horebeke 

Zwalm Zwalm – Sint-
Denijs-Boekel 

Collector 2.283.918 4 3 NKU 7 De gemeente geeft eerst voorkeur aan het project “22265 collector Korzele 
– Sint-Blasius-Boekel” (opgedragen OP 2011). Gemeente moet nog 
zijstraten aansluiten en omslagwaarde behalen (100 IE). Geen financiële 
ruimte voor gemeente en gewestweg nog enkele jaren terug vernieuwd 
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door AWV (nog niet openbreken). 

22354 Optimalisatie stelsel Zwalm Zottegem Zwalm Optimalisatie
project 

190.885 3,5 3 NKU 6,5 knelpuntenonderzoek in afronding + (gemeentelijk/ bovengemeentelijk 
bepalen -  Zottegem moet opwaartse grachten afkoppelen). Niet prio voor 
stad Zottegem 

Aq209037 Optimalisatie collector 
Traveinsbeek 

Zwalm Zwalm Optimalisatie 1.121.820 3,5 3 NKU 6,5 Afkoppeling verdunningsknelpunten gunstig voor RWZI - aandachtsgebied 

20665 Collector Sint-
Arnoldusbeek 

Anzegem Avelgem Collector 2.114.984 2,5 3 NKU 5,5 Niet prioritair voor de gemeente Anzegem. Al wat projecten uitgevoerd en 
niet financiële mogelijkheden. 

Aq3167 Optimalisatieproject 
Meerstraat 

Avelgem Avelgem Optimalisatie
project 

1.874.000 2 3  5 Gunstig effect op NI West-Vlaamse Scheldemeersen (inrichtingsproject 
Rijtgracht) 

Aq4167 Collector Kerkstraat – Ter 
Moude 

Zwevegem Avelgem Collector 500.000 2 3  5 260 IE (gemeente Zwevegem) extra aan te sluiten op de RWZI naar Avelgem. 
Kanaal Bossuit-Kortrijk => drinkwaterwinning 

22909 Sanering Meierij Brakel Brakel-
Michelbeke 

Collector 1.309.923 7,5 3 NKU 10,5 Prioritair vanwege bekkenbestuur tijdens agendapunt waterzuivering 
Zwalm/Horebeke BB dd. 13/04/2010. Voorwaarden zijn vervult om op te 
dragen! Voor gemeente niet prioritair. Gelinkt aan fietspadentraject. 

23318 Aansluiting Den Beer De Pinte Gent Collector 771.279 2,5 3  5,5  Dit project beoogt de aansluiting van de huishoudelijke vuilvracht van de 
woningen langs Den Beer, Boeregemstraat, Korte Veldstraat en Grote 
steenweg, op het centraal gebied in de Klossestraat. De bewoning is 
gesitueerd ten oosten van de dwarsing van N60 en E17. Via pragmatische 
toetsing score 5,5 tgv ecologische waarde voor natuur en mens. 
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  Advisering TP AQF3 

Het GTO bracht in 2016 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 3: overzicht adviezen bij TP AQF in 2016 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO Terugkoppeling advies  

23.052 

RWA-afkoppeling Schreiboomstraat - 
Kortrijk: Dit project beoogt de 
afkoppeling van 2 inlaten op het 
collectorstelsel te Rollegem. Het 
afgekoppelde regenwater wordt via 
gerenoveerde en nieuwe buizen en een 
te herprofileren gracht aangesloten naar 
de Weimeersbeek. 

Kortrijk (Rollegem) 20/06/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Technisch goedgekeurd (groep 2) door VMM op 
consensusvergadering dd. 21/10/2016 

22.638 

Aansluiting Ommegangstraat – Ronse: 
Dit project voorzien een DWA-leiding in 
Broeke. Deze vormt de verbinding tss de 
geplande collector in de Ommagangstr 
met het DWA-stelsel van Ronse. Dit 
project sluit via de Aquafinprojecten 
94493 en 94464 aan op de RWZI van 
Ronse. 

Ronse 20/06/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Technisch goedgekeurd (groep 2) door VMM op 
consensusvergadering dd. 21/10/2016 

20.977 

Collector Berchemstraat – Kluisbergen: 
Doel van het project is het aansluiten 
van het afvalwater afkomstig van de 
Pontstraat en de Berchemstraat. Dit 
project sluit via de Aquafinprojecten 
21051, 94450 en 96452 aan op de RWZI 

Kluisbergen 23/09/2016 Gunstig advies 
Goedgekeurd door VMM op consensusvergadering 
dd. 12/01/2017. 

                                                           

3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO Terugkoppeling advies  

van Kluisbergen. 

22.812 

Ontdubbelen verbindingsriolering 
Rietgracht – Oudenaarde: In het 
centrum van Oudenaarde werd in de 
jaren ’70 de vroegere Rietgracht 
ingekokerd. Sindsdien wordt deze koker 
gebruikt als gemengde collector voor 
aansluiting van het rioleringsstelsel van 
Oudenaarde centrum en opwaarts. Dit 
project heeft tot doel een DWA-riool te 
realiseren in de bestaande koker van de 
Rietgracht en de overwelfde zijtak van 
de Gevaertsdreef, zodat de koker en het 
gewelf zelf voor de hemelwaterafvoer 
kunnen gebruikt worden. Zo wordt een 
centrale as gecreëerd waar enerzijds het 
hemelwater en anderzijds het 
afvalwater van het centrum kan worden 
aangesloten. 

Oudenaarde 23/09/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Goedgekeurd door VMM (groep 1) op 
consensusvergadering dd. 12/01/2017 

23.057 

Collector Kaphoekstraat tot Langestraat 
– Avelgem: De doelstelling van het 
project is het aansluiten van de 
woningen in de Knobbelstraat (deel dat 
afwatert naar de Bosstraat) en de 
Bosstraat via de Kaphoekstraat en 
Langestraat op de bestaande 
zuiveringsinfrastructuur van Avelgem 
(Oudenaardsesteenweg). 

Avelgem 23/09/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Goedgekeurd door VMM (groep 1) op 
consensusvergadering dd. 12/01/2017 
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