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WOORD VOORAF 

Beste lezer 

 

Voor u ligt het bekkenspecifieke  deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016 voor het 

Denderbekken dat op 12 mei 2017 door de Algemene Bekkenvergadering is goedgekeurd.  

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 

bekkenspecifieke deel Denderbekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. U krijgt 

een update van de toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, leest er welke 

vooruitgang is geboekt en welke acties in de loop van 2016 zijn uitgevoerd. We geven u ook een 

vooruitblik mee voor de komende jaren, een overzicht van acties die worden bijgestuurd en nieuwe 

acties die passen binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

Vernieuwend aan het WUP is dat dit als instrument kan gebruikt worden voor verschillende 

doeleinden. Het WUP levert ook de informatie aan die nodig is om te voldoen aan de 

rapporteringsverplichtingen van de Europese Commissie of om aan het kabinet te rapporteren over 

voortgang van bepaalde acties, bijvoorbeeld inzake overstromingen of signaalgebieden. Ook de 

advisering van de investeringsprogramma’s van de verschillende waterbeheerders is in het WUP 

geïntegreerd.  

In 2016 hebben we opnieuw een vooruitgang geboekt maar we zijn er helaas nog niet. Voor wat betreft 

het beperken van de uitspoeling van nutriënten en pesticiden van landbouwpercelen, de verdere 

uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur en het ecologisch herstel van de waterlopen staan we nog 

voor grote uitdagingen. Maar het halen van de goede toestand hoeft geen utopie te zijn.  In het 

Denderbekken leggen we de focus op drie aandachtsgebieden: De Bellebeek, de Molenbeek-

Pachtbosbeek en de Mark. Door een gebiedsgerichte samenwerking tussen verschillende 

beleidsdomeinen, administraties en sectoren kunnen we er belangrijke stappen voorwaarts zetten om 

zo tot een snellere verbetering van waterkwaliteit en bijhorende ecologie te komen. Op die manier 

wordt het bereiken van de goede toestand tegen 2027 een haalbare kaart. 

 

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van dit rapport. 

Gouverneur Briers 

Voorzitter Bekkenbestuur Denderbekken 

 

  



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 3 van 72 

INHOUD 

1 Toestand waterlopen ................................................................................................... 4 

1.1 Kwalitatieve toestand ..................................................................................................................4 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand ................................................................................................4 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel .........................................................................................5 

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden ...............................................7 

1.2 Kwantitatieve toestand ................................................................................................................9 

1.2.1 Wateroverlast ......................................................................................................................9 

1.2.2 Watertekort .........................................................................................................................9 

2 Voortgangsverslag en uitvoeringsplan ......................................................................... 11 

2.1 Overzicht uitvoering actieprogramma ...................................................................................... 11 

2.2 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden ............................................... 12 

2.2.1 Bellebeek (=aandachtsgebied) .......................................................................................... 12 

2.2.2 Mark (= aandachtsgebied) ................................................................................................ 18 

2.2.3 Molenbeek-Pachtbosbeek (= aandachtsgebied) .............................................................. 26 

2.3 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden ........................................................................... 33 

2.3.1 Dendervallei ...................................................................................................................... 33 

2.3.2 Molenbeek-Ter Erpenbeek ............................................................................................... 39 

2.3.3 Molenbeek-Terkleppebeek ............................................................................................... 43 

2.3.4 Vondelbeek ....................................................................................................................... 47 

2.3.5 Andere gebieden............................................................................................................... 51 

2.4 Thematische acties .................................................................................................................... 56 

3 Afbakeningen overstromingsgebieden en oeverzones .................................................. 60 

 Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders ................................. 61 

 Advies Optimalisatieprogramma 2019 - 2023 ..................................................... 64 

 Advisering TP AQF .............................................................................................. 70 

 Erratumlijst actieprogramma BSD DEN ............................................................... 71 

 

 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 4 van 72 

1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel Vlaamse waterlichamen in Denderbekken (2014-2016) 

 

Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel Lokale waterlichamen L1 in Denderbekken (2014-2016) 
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Bovenstaande figuren geven het overzicht van de fysico-chemische toestand in het Denderbekken van 

de 9 Vlaamse (bovenste figuur) en 18 lokale eerste orde (onderste figuur) waterlichamen. Afgaande 

op deze figuren is de goede toestand in het Denderbekken nog  niet gehaald. De pH is nagenoeg in alle 

waterlichamen goed tot zeer goed. Één Vlaams waterlichaam scoort nog matig. De belangrijkste 

knelpuntparamater is totaal fosfor. Geen enkel van de 27 waterlichamen haalt de goede toestand. Één 

Vlaams en 2 lokale eerste orde waterlichamen halen een matige score. De andere scoren ontoereikend 

of zelfs slecht ( 1 Vlaams en 4 lokale waterlichamen eerste orde). Ook voor andere parameters is er 

nog werk aan de winkel. Toch zien we daar de laatste jaren een verbetering optreden. Voor de 

parameter opgeloste zuurstof zijn er nog grote verschillen binnen het Denderbekken. Van de 9 

Vlaamse waterlichamen scoren 6 waterlichamen goed, maar is er nog steeds 1 waterlichaam, de 

Vondelbeek dat slecht scoort. Ook bij de lokale eerste orde waterlichamen scoren 3 waterlichamen 

slecht, 3 waterlichamenontoereikend, maar halen tegelijkertijd 5 waterlichamen een goede 

beoordeling voor deze parameter. Bijna alle waterlichamen (uitgezonderd 1 lokaal waterlichaam 

eerste orde, de Vondelbeek L1) halen ondertussen minstens de matige toestand voor totaal stikstof, 

en verschillende waterlichamen scoren ondertussen goed voor deze parameter. Aan de geleidbaarheid 

tenslotte is de komende jaren ook nog werk om deze in de goede toestand te krijgen. 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 

 

Figuur 3: Ecologische toestand/potentieel Vlaamse waterlichamen in Denderbekken (2013-2015)1 

                                                           

1 De fysisch-chemische kwaliteit kan de ecologische toestand/potentieel niet minder goed dan ‘matig’ maken. De beoordeling voor de fysisch-

chemische kwaliteit is gebaseerd op de algemene fysisch-chemische parameters en de specifieke verontreinigde stoffen. Voor een 

gedetailleerd overzicht van de fysisch-chemische parameters (zonder de verontreinigde stoffen) verwijzen we naar grafiek Figuur 1 
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Figuur 4: Ecologische toestand/potentieel lokale waterlichamen L1 in Denderbekken2 

 

Het ecologische potentieel of de ecologische toestand van een waterlichaam wordt bepaald door de 

combinatie van 5 biologische parameters en de globale fysicochemische paramater met elkaar te 

combineren via het 'one - out - all - out' principe. De conclusie is dat er voor het Denderbekken nog 

wel wat werk aan de winkel is. Wat betreft de Vlaamse waterlichamen halen 2 waterlichamen de 

matige ecologische toestand (Dender I en de Mark, maar er is ook nog steeds één waterlichaam die 

een slechte totale beoordeling krijgt (de Vondelbeek). Dit is te wijten aan de slechte score voor 

fytobenthos en macrofyten. Voor macro-invertebraten en het visbestand zijn een aantal 

waterlichamen al op de goede weg.  

Voor de lokale 1e orde waterlichamen is de toestand minder goed. Daar scoort de helft of 9 

waterlichamen slecht op de ecologische toestandsbeoordeling. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de 

slechte scores voor het visbestand. Ook hier zijn het de macro-invertebraten die relatief gezien het 

beste scoren, met drie waterlichamen die ondertussen goed zijn: Ophasstelbeek, Scheibeek en Oude 

Dender.  

  

                                                           

2 De fysisch-chemische kwaliteit kan de ecologische toestand/potentieel niet minder goed dan ‘matig’ maken. De beoordeling voor de fysisch-

chemische kwaliteit is gebaseerd op de algemene fysisch-chemische parameters en de specifieke verontreinigde stoffen. Voor een 

gedetailleerd overzicht van de fysisch-chemische parameters (zonder de verontreinigde stoffen) verwijzen we naar grafiek Figuur 2. 
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1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

 

Figuur 5: Fysico-chemische toestand/potentieel in aandachtsgebieden in Denderbekken (2014-2016) 

 

 

Figuur 6: Ecologische toestand/potentieel in aandachtsgebieden in Denderbekken(2013-2015) 

 

BELLEBEEK(VL05_66)-AG MOLENBEEK - PACHTBOSBEEK(VL05_73)-
AG

MARK (Denderbekken)(VL08_72)-AG

zeer goed

goed

matig

ontoereikend

slecht

Fysico-chemische toestand/potentieel in aandachtsgebieden 
in Denderbekken (2014-2016)

Fysico chemie totaal fosfor geleidbaarheid totaal stikstof opgeloste zuurstof pH

BELLEBEEK(VL05_66) MOLENBEEK -
PACHTBOSBEEK(VL05_73)

MARK (Denderbekken)(VL08_72)

zeer goed

goed

matig

ontoereikend

slecht

Ecologische toestand/potentieel in aandachtsgebieden in 
Denderbekken(2013-2015)

ecol.toest./pot. fysico-chemie fytobenthos fytoplankton macro-invertebraten macrofyten vis



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 8 van 72 

Voor de drie aandachtsgebieden in het Denderbekken (de Bellebeek, de Molenbeek - Pachtbosbeek 

en de Mark)  zijn dezelfde trends op te merken zoals besproken onder 1.1.1 en 1.1.2. Wat betreft de 

fysico-chemie, is de Molenbeek-Pachtbosbeek bij de betere leerlingen van de klas, met algemeen een 

matige tot goede beoordeling. Bij de andere aandachtsgebieden  is totaal fosfor de belangrijkste 

knelpuntparameter en verantwoordelijk voor de finale ontoereikende beoordeling. De Mark scoort als 

enige waterlichaam goed op opgeloste zuurstof. Gezien bij de beoordeling van de ecologische toestand 

of het ecologisch potentieel de beoordeling van het kwaliteitselement 'fysico-chemie' niet minder 

goed kan zijn dan 'matig' , scoort de Mark matig. Dit is het beste resultaat in het Denderbekken. De 

twee andere aandachtsgbeiden scoren ontoereikend. Bij de Bellebeek is dit te wijten aan de 

ontoereikende scores voor fytobenthos en macrofyten. In de Molenbeek-Pachtbosbeek is het de score 

voor het visbestand die het globale resultaat als 'ontoereikend' beoordeelt. 
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

Het jaar 2016 bracht  3 periodes met wateroverlast.  

Een eerste periode was van 14 - 17 januari. Gedurende deze periode trokken verschillende regenzones 

van het noordwesten naar het zuidoosten over Vlaanderen. De buien waren niet uitzonderlijk intens, 

maar hielden op sommige locaties relatief lang aan. Dat zorgde lokaal voor een verzadigde bodem en 

hoge waterpeilen met overstromingen tot gevolg. Vooral het noorden van het Denderbekken, en met 

name het deelgebied van de Vondelbeek, werd het zwaarst getroffen. In Opwijk werd een piekafvoer 

gemeten die statistisch slechts één keer om de 16 jaar kan voorkomen. Om deze piekafvoeren op te 

vangen, werden alle gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Vondelbeek ingeschakeld.  

Een tweede, kortere episode deed zich voor van 9 - 10 februari. Deze keer werden de gemeenten in 

het zuiden van het bekken (Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Herne,...) getroffen door enkele korte, 

intense buien. Plaatselijk is tot 25 mm neerslag gevallen, waardoor de waterpeilen van de 

onbevaarbare waterlopen op 9 en 10 februari sterk verhoogd waren. Verschillende wachtbekkens 

werden aangesproken, en daarnaast kwamen er verscheidene overstromingen voor, onder meer in 

het gebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek en van de Mark. Daarnaast is op de Dender op een aantal 

plaatsen de alarmdrempel overschreden. Dit was onder meer het geval in  Idegem, Erembodegem en 

Denderbelle. In de afwaartse delen was dit een tijdelijk fenomeen, in functie van het hoogwater op de 

Schelde, waardoor de Dender maar op beperkte momenten kan afvoeren in de Schelde. Meer 

opwaarts zijn de hoge waterpeilen op de Dender in belangrijke mate rechtstreeks afkomstig vanuit 

Wallonië.  

De derde en tevens zwaarste wateroverlastperiode in Vlaanderen vond plaats van 27 mei tot 8 juni. 

Deze periode werd gekenmerkt door de passage van een reeks zeer intense onweersbuien. Over de 

hele periode werd een totale neerslag in Moerbeke (Geraardsbergen) van ruim 155 mm gemeten, de 

op 2 na hoogst gemeten waarde in Vlaanderen. In Liedekerke daalde dit naar toch nog ruim 80 mm. 

Opnieuw was de zwaarst getroffen regio de zuidelijke helft van het Denderbekken, meer specifiek de 

gemeenten Geraardsbergen, Bever, Galmaarden, Herne en Ninove. In tegenstelling tot de problemen 

in januari, waar door relatief langdurige neerslag de waterlopen buiten hun oevers traden, ging het nu 

om kortstondige hevige neerslag met veel afstroming waardoor straten en woningen onder water 

kwamen. Dit ging vaak ook gepaard met heel wat erosie. Deze kortstondige neerslag wordt ook 

weergegeven in de maximale neerslagintensiteiten gemeten in Moerbeke.  De maximale neerslag die 

toen op 1 uur gevallen is (ca. 35 mm) kent een veel grotere terugkeerperiode (45,2 jaar) dan de 

maximale neerslag op 12 u (51,5 mm of een terugkeerkeerperiode van 17,4 jaar) of op 24 u (54,44 mm 

of een terugkeerperiode van 8,5 jaar).  

1.2.2 Watertekort3 

                                                           

3 Bron: laagwaterberichten waterbouwkundig labo, te raadplegen op www.waterinfo.be.  

http://www.waterinfo.be/
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Eind september 2016 is de daggemiddelde afvoer op de Dender te Overboelare iets lager dan 

gemiddeld. Het debiet van eind september ligt rond de P25-waarde. Ook hier valt de maand juni op. 

Het totaal afgevoerde volume tijdens het laagwaterseizoen van 2016 is 2 keer zo hoog dan gemiddeld. 

Dit komt ook hier grotendeels door de zeer uitzonderlijk natte maand juni.   
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 

van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 

het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 

alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Overzicht uitvoering actieprogramma 

In het eerste jaar van het tweede stroomgebiedbeheerplan zijn zowel acties die reeds uit het eerste 

bekkenbeheerplan komen, als nieuwe acties uit het bekkenspecifieke deel van het Denderbekken 

uitgevoerd of in gang gezet. 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft dit jaar onder meer een wachtbekken aangelegd op de 

Molenbeek-Pachtbosbeek. Dit zal de dorpskern van Sint-Maria-Lierde beschermen tegen 

wateroverlast. Daarnaast heeft men ook de historische monding van de Nuchterrijte in ere hersteld. 

Hierdoor kan het meersengebied van de Nuchten makkelijker ontwateren na periodes van 

wateroverlast. 

W&Z werkte het voorbije jaar gestaag verder aan het stuwprogramma op de Dender. De werken aan 

de stuwen van Aalst en Geraardsbergen schieten ondertussen goed op op het terrein. De procedures 

voor de meeste andere stuwen zijn ondertussen ook in gang gezet. 

De VMM heeft in 2016 de nodige voorbereidingen getroffen voor verschillende acties van het 

Totaalplan Mark, zodat in 2017 de eerste werken kunnen starten op het terrein. Voor het belangrijke 

vismigratieknelpunt ter hoogte van de Smeerebbemolen zijn de eerste ontwerpplannen af. Ook hier 

zullen de werken in 2017 op het terrein van start kunnen gaan. 

Ondertussen werken de erosiecoördinatoren hard om prioritaire knelpunten samen met alle 

betrokkenen op een duurzame manier weg te werken. Op die manier kan de impact van erosie op 

zowel waterkwaliteit als -kwantiteit stelselmatig verminderd worden.  

In 2016 tot slot  heeft het bekkensecretariaat de gebiedsgerichte werking in het aandachtsgebied van 

de Molenbeek-Pachtbosbeek opgestart. Het afgelopen jaar vond ook een eerste grensoverschrijdend 

overleg rond exotenbeheer in de Mark plaats. Dit werk zal in 2017 verder gezet worden. 

 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
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2.2 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.2.1 Bellebeek (=aandachtsgebied) 

De Bellebeek ontspringt in de gemeente Gooik in het heuvelachtige Pajottenland, en stroomt voor een 

groot deel noordwaarts richting Ternat. Daar maakt de waterloop een scherp bocht naar het westen, 

en wordt ze op korte afstand gevoed door de Keurebeek en Steenvoordbeek, de twee voornaamste 

zijwaterlopen. Helemaal afwaarts bevindt zich de RWZI van Liedekerke, net opwaarts van de monding 

van de Bellebeek  in de Dender. 

Meer informatie over de Bellebeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

ANTI-EROSIEMAATREGELEN IN HET DENDERBEKKEN THV WATERLOOP-GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN 

BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV DE AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE MARK, DE MOLENBEEK-
PACHTBOSBEEK EN DE BELLEBEEK (ACTIE 8B_A_086) 

Bijna alle gemeenten in het aandachtsgebied van de Bellebeek beschikken over een goedgekeurd 

erosiebestrijdingsplan en een erosiecoördinator (vanuit de provincie Vlaams-Brabant). Enkel de 

gemeente Affligem, met een medium erosiegevoeligheid, heeft op dit moment geen erosiecoördinator 

of erosiebestrijdingsplan. In de loop van 2016 zijn er in het aandachtsgebied van de Bellebeek wel 

verschillende erosiebestrijdingsprojecten uitgevoerd of in gang gezet. Vooral de gemeente Dilbeek is 

hierin zeer actief. Twee projecten zijn in de loop van 2016 afgewerkt. Enerzijds werd een 

houthakseldam aangelegd ter hoogte van de Horekensweg Noord. In de Schapenstraat - 

Bullenbergstraat werd dan weer een erosiepoel met een volume van 220 m³ aangelegd. Daarnaast 

staan er in Dilbeek ook nog twee projecten gepland op korte termijn. Voor zowel een project in de 

Lange Veldstraat als in de Kouterstraat is het ontwerp van de maatregel ondertussen afgewerkt. 

Eenmaal de aanbesteding rond is, kan ook hier overgegaan worden tot actie op het terrein. 

Advisering IP 

Het aandachtsgebied van de Bellebeek bevindt zich op de overgang van het vlakkere Zandig Vlaanderen 

naar het heuvelachtige Pajottenland. Vooral ter hoogte van de bovenlopen in het afstroomgebied van 

de Bellebeek vinden we heel wat erosiegevoelige gebieden terug. Het bekkenbestuur vindt het zeer 

positief dat er het voorbij jaar, zeker in Dilbeek, heel wat gebeurd is rond erosiebestrijding. Het 

bekkenbestuur vraagt wel aan de andere gemeenten, zoals Ternat, Lennik en Roosdaal om prioriteit te 

blijven geven aan erosiebestrijding. Erosie, en het bijhorende bodemmateriaal zorgt immers vaak voor 

een piek in nutriëntengehalte in de waterloop. Daarnaast is het ook voor de landbouwer zelf vaak 

nadelig, omdat er zo heel wat vruchtbare grond afspoelt. Tot slot vraagt het bekkenbestuur aan de 

gemeente Affligem om na te gaan bij de provincie Vlaams-Brabant om samen te werken met de 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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erosiecoördinator. Deze persoon kan helpen om bepaalde urgente erosieknelpunten zo snel en efficient 

mogelijk op te lossen. 

 

 

Figuur 7: stand van zaken op 02/2017 van de erosiebestrijdingsprojecten provincie Vlaams-Brabant. Bron: Provincie Vlaams-

Brabant 

VERBETERING VAN STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV DE GET/GEP KRLW DOOR 

HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP ONBEVAARBARE 

WATERLOPEN (VLAAMSE OWL) IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 8A_E_238) 

In 2016 heeft de VMM een aantal voorbereidingen getroffen om in 2017 en de jaren nadien op het 

terrein van start te kunnen gaan. Enerzijds zijn er ter hoogte van de Dronkenborrestraat (Ternat) 

werken gebeurd aan de oever van de Hunselbeek-Bellebeek. Over een lengte van ongeveer 60m 

werden er levende wiepen aangelegd langs de oever in het kader van ecologisch oeverherstel. 

Advisering IP 

Met de verbeterende waterkwaliteit is het van belang voor de waterbeheerders om meer en meer in te 

zetten op structuurkwaliteit van de waterlopen. Ook deze ingrepen hebben immers een positief effect 

op de goede ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel van de waterloop. Een goede 

structuurkwaliteit biedt bijvoorbeeld voldoende stroomsnelheidswisselingen en beschuttingsplaatsen 

voor vissen. Daarnaast vergroot een goede structuurkwaliteit ook het zelfzuiverend effect van een 

waterloop. Tot slot biedt een meanderende waterloop ook meer ruimte voor water, en daalt de 

afvoersnelheid van het water, waardoor het risico op wateroverlast afwaarts iets kleiner wordt. Het 

bekkenbestuur vraagt dan ook aan alle waterbeheerders in het Denderbekken om de komende jaren 
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dergelijke maatregelen mee op te nemen in hun respectievelijke meerjarenprogramma's. 

 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

Het gebied van de Bellebeek telt ca. 55.500 inwoners. De voorbije jaren is er heel wat geïnvesteerd in 

de saneringsinfrastructuur van dit gebied, want ondertussen wordt het afvalwater van 47.433 mensen 

gezuiverd via een waterzuiveringsinstallatie (85,3%). Een groot deel van het gebied behoort tot het 

centraal gebied4, gezien de hoge bevolkingsdichtheid. Het gebied van de Bellebeek bevindt zich 

namelijk dicht bij de Brusselse rand. Bij 295 mensen wordt het afvalwater gezuiverd via een individuele 

behandeling (IBA). Bijna alle bovengemeentelijke projectenin dit gebied zijn uitgevoerd . In 2016 is 

onder meer een belangrijk aansluitingsproject gefinaliseerd ter hoogte van Wambeke, Ternat. De 

saneringsinfrastructuur in dit gebied is dus grotendeels gerealiseerd.  Er zijn wel nog heel wat 

prioritaire IBA's aangeduid in de herziene zoneringsplannen. 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

In de projectenkorf van het OP 2019 - 2023 is er één nieuw project opgenomen, gelegen in het 

aandachtsgebied van de Bellebeek. Het betreft het project 23353 - Aansluiting Bodegemstraat 

(Dilbeek). Het feit dat het gemeentelijk voorbehoud door Ternat dient uitgevoerd te worden, en de 

bovengemeentelijke streng op grondgebied Dilbeek ligt, kan een mogelijk knelpunt vormen voor dit 

project. Bijkomend overleg tussen Ternat, Dilbeek, de gemeentelijke rioolbeheerder(s), Aquafin, en 

VMM-AELT is dan ook belangrijk.  Gelet op het feit dat het hier om niet gezuiverde vuilvracht vlak bij 

centraal gebied gaat, en bovendien gelegen in aandachtsgebied, vraagt het bekkenbestuur om dit 

project op te nemen op het programmajaar 2019.  

Tot slot is er nog een oud project, 22.854 - Afkoppeling Braamland. Dit bevindt zich nabij het centrum 

van Iddergem (Denderleeuw), waar bij hevige neerslag een wijk onder water (en modder) komt te 

staan. Dit project beoogt de afkoppeling van heel wat onverharde oppervlakte, waardoor het 

rioleringsstelsel bij regenval minder onder druk komt te staan, en waarbij er ook meer afstromend 

oppervlaktewater in grachten opgevangen wordt en afgevoerd wordt naar de waterlopen. Vooraleer 

dit project kan uitgevoerd worden, is er meer informatie nodig omtrent de 

erosiebestrijdingsmaatregelen in de onmiddellijke omgeving. Het bekkenbestuur vraagt aan het 

bekkensecretariaat om bij de betrokken instanties deze info op te vragen, en indien nog nodig, werk te 

maken van de aanwezige erosieknelpunten. Zo kan dit project op een volgend programma geplaatst 

worden. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

                                                           

4 Voor meer uitleg rond het zoneringsplan: https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/zoneringsplannen.  

https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/zoneringsplannen
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2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In 2016 zijn er door Ternat en Affligem twee projecten verdergezet in het gebied van de Bellebeek, ter 

hoogte van respectievelijk D'Hoef en de Dokkenstraat. Door Roosdaal is er een gescheiden stelsel 

aangelegd in het centrum van Strijtem. 

WATERKWANTITEIT 

UITBREIDEN VAN EEN BESTAAND GOG OP DE BELLEBEEK (HUNSELBEEK) (ACTIE 6_F_109) 

Zie actie 6_F_110 

ONDERZOEK NAAR EN REALISATIE VAN BIJKOMENDE BERGINGSCAPACITEIT IN HET STROOMGEBIED VAN DE 

BELLEBEEK (ACTIE 6_F_110) 

Deze acties komen uit het ORBP voor de Bellebeek. Ondertussen is er reeds heel wat buffercapaciteit 

aangelegd door de VMM op onder meer de Bellebeek en de Steenvoordbeek. Een eerst oefening die 

ondertussen gemaakt is, is de optimalisatie van de werking van de bestaande GOG's. Er is in totaal ca. 

250.000 m³ aan waterberging mogelijk, maar als de maximale capaciteit van alle bufferbekkens reeds 

voor de piek wordt aangesproken, dan is er geen nuttige buffer meer mogelijk. Ondertussen zijn al de 

regelpeilen grondig gescreend, en de meeste ervan zijn verhoogd. De gecontroleerde 

overstromingsgebieden zullen dus later vullen, maar zullen tegelijkertijd wel beter in staat zijn het 

piekdebiet af te toppen op de belangrijkste zijwaterlopen van de Bellebeek. Dit zou een gunstig effect 

moeten hebben op de Bellebeek zelf, en in het bijzonder de omgeving van Liedekerke. 

Daarnaast wordt er wel verwacht dat er een uitbreiding nodig is van de buffercapaciteit van de 

Hunselbeek. De oorspronkelijke piste om dit te doen via het uitbreiden van een bestaand GOG zal wel 

verlaten worden. Er zal onderzocht worden of er meer afwaarts het GOG van de VMM nog ruimte is 

voor de extra buffering. Indien dit nieuwe GOG samen met de bestaande nog niet voldoende blijkt te 

zijn, zal er onderzocht worden of er in de omgeving van de Bellemolen nog extra ruimte voor water 

kan gevonden worden. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur vindt het waardevol dat de VMM al een aantal stappen genomen heeft in de 

bescherming van het gebied tegen wateroverlast. Het onderzoek naar extra ruimte voor water wordt 

belangrijk geacht. Het bekkenbestuur vraagt daarbij wel aan de VMM om zeker de andere 

waterbeheerders in het gebied (en met name de provincie Vlaams-Brabant) ook te betrekken, gezien 

zij heel wat bovenlopen beheren, en dus een belangrijke partner zijn in de aanpak van wateroverlast. 

OVERSTROMINGEN IN 2016 
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De wasperiode van 15-17 januari 2016 veroorzaakte in het stroomgebied van de Bellebeek geen 

noemenswaardige problemen. In het stroomgebied werden wel alle 8 wachtbekkens aangesproken en 

kon zo erger voorkomen worden. Er zijn zelfs een aantal maximale vullingen geweest langs de zijlopen 

van de Bellebeek, maar zonder problemen te veroorzaken. De VMM heeft ondertussen geanalyseerd 

of het mogelijk is hier en daar regelpeilen bij te sturen om de wachtbekkens pas later aan te spreken, 

zodat ze langer kritieke overstromingen kunnen vermijden. Deze optimalisatie is ondertussen 

uitgevoerd. 

Ook in de periode van 27 mei tot 8 juni waren de problemen eerder beperkt. De 8 wachtbekkens in 

het stroomgebied van de Bellebeek werden aangesproken. Enkel het wachtbekken op de Hunselbeek 

te Roosdaal werd meer dan 90% gevuld. In Asse en Ternat kwamen straten onder water. In Affligem 

kon door de hevige neerslag op sommige plaatsen het water niet tijdig weg en kwamen in de omgeving 

van de Overnellebeek en de Kerlemeersbeek een beperkt aantal woningen onder water te staan. De 

waterbeheersingsinfrastructuur kon weinig verhelpen aan deze overlast. 

Advisering IP 

Gezien de recente wateroverlast voornamelijk afkomstig is van modder van velden, vraagt het 

bekkenbestuur om verder in te zetten op erosiebestrijdingsprojecten. Het bekkenbestuur acht het 

waardevol om de werking van de bestaande infrastructuur nauwgezet op te volgen. Alle winst die 

hieruit vloeit, is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast. 

SIGNAALGEBIEDEN  

In het gebied van de Bellebeek zijn er twee signaalgebieden gelegen. 

 Valier, Liedekerke (DEN-AG07): Gelet op de gewijzigde toestand in het gebied met betrekking 

tot de overstromingsgevoeligheid, heeft er in de loop van 2015 een overleg plaatsgevonden  

met de betrokken actoren (Ruimte Vlaanderen, bekkensecretariaat, gemeente Liedekerke en 

provincie Vlaams-Brabant). Met de recent uitgevoerde werken (onder meer een dam aan de 

rand van de Dendervallei, een duiker met regelbare schuif onder de spoorweg, aanleg van een 

overstromingsgebied in de stationsomgeving,...) is de overstromingskans in het gebied immers 

gedaald tot 'laag'. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om het gebied te vrijwaren van 

bebouwing. Als bijkomende voorwaarde heeft de gemeente Liedekerke in de loop van 2016 

een gemeentelijk beleidskader overgemaakt aan het bekkensecretariaat en de provincie 

Vlaams-Brabant met voorwaarden voor bebouwing in het gebied. Deze elementen in 

beschouwing genomen, kan een deel van het signaalgebied alsnog ontwikkeld worden. Deze 

beslissing is goedgekeurd op de CIW van 22 juni 2016. 

 Broekebeek, Asse (DEN-AG10): De provincie Vlaams-Brabant heeft als initiatiefnemer voor de 

verdere opvolging van dit signaalgebied een voortrekkersrol gespeeld in kader van de 

preventieve aanpak van wateroverlast. Hoewel de startbeslissingsfiche van het signaalgebied 

nog de mogelijkheid voorzag van bebouwing mits een aantal randvoorwaarden, is bij de 

opmaak van het RUP voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse gekozen voor een 

bijna volledige vrijwaring van bebouwing voor het signaalgebied. Het WUG wordt in het RUP 
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opgenomen als stadsrandsbos. Een deel wordt voorzien voor de aanleg van een ringweg. 

Daarvoor wordt onderzocht om de vallei en haar waterhuishouding zo min mogelijk aan te 

tasten. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 

AANDACHTSGEBIEDEN BELLEBEEK, MARK EN MOLENBEEK PACHTBOSBEEK IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 

9_C_044) 

Het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Bellebeek zal opgestart worden in het najaar van 

2017 of het voorjaar van 2018. Op basis van een uitvoerige screening van het gebied, met aandacht 

voor waterkwaliteit, -kwantiteit en hydromorfologische en ecologische kwaliteit, zal het 

bekkensecretariaat alle betrokken partijen de komende periode samenbrengen, om met gedeelde 

inspanningen naar een goede waterkwaliteit toe te werken. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het Denderbekken. 

 

http://www.signaalgebieden.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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2.2.2 Mark (= aandachtsgebied) 

De Mark ontspringt in Wallonie, als la Marcq, in de gelijknamige gemeente. Ze stroomt Vlaanderen 

binnen via Herne en stroomt dwars door het heuvelachtige Pajottenland, in een wijde boog door 

Galmaarden en Viane (Geraardsbergen). De laatste kilometers bevindt de Mark zich weer in Wallonië, 

om tenslotte uit te monden in de Dender ter hoogte van Deux-Acren. Belangrijke zijwaterlopen zijn de 

Arebeek, Scheibeek, Beverbeek en Wijze Beek.  

Meer informatie over de Mark vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

STRUCTUURHERSTEL EN SANERING VISMIGRATIE IN SAMENHANG MET DE REALISATIE VAN BIJKOMENDE 

WATERBERGINGSCAPACITEIT IN VALLEIGEBIED VAN DE MARK EN VAN BESCHERMINGSDIJKEN (ACTIE  4B_E_294) 

De VMM heeft een Totaalplan Mark ontwikkeld. Dit plan bevat 11 maatregelen die in eerste instantie 

gericht zijn op de aanpak van wateroverlast in het valleigebied van de Mark. Daarnaast zullen er, samen 

met de aanleg van GOG's, werken gebeuren ter hoogte van een aantal molens, om bestaande 

vismigratieknelpunten op te lossen. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van vismigratielopen: 

o rond de Heetveldemolen (Galmaarden) 

o rond de Wielantmolen (Tollembeek) 

o rond de Boesmolen (Herne) 

o rond de Lomolen (Herne) 

o optimalisatie van de bestaande vismigratieloop rond de Driscartmolen (Galmaarden) 

Om extra budget te bekomen voor deze projecten, heeft de VMM samen met het bekkensecretariaat 

deze acties mee ingeschreven in het Europese Life project Cottus. Dit project beoogt het visvriendelijk 

maken van waterlopen in de grensstreek van de Vlaamse Ardennen. Het project is ingediend in het 

najaar van 2016, en in de loop van 2017 zal bekend zijn of het project goedgekeurd wordt. Los van de 

subsidies, zal de VMM op middellange termijn deze werken beginnen uitvoeren. 

Uitvoering van de werken: vanaf 2017 

Advisering IP 

De waterkwaliteit van de Mark is de laatste jaren verbeterd, en, gelet op de geplande inspanningen 

onder meer inzake de aanleg van saneringsinfrastructuur, zal deze kwaliteitsverbetering zich de 

komende jaren verder doorzetten. Een volgende stap voor deze waterloop is dan ook inzetten op een 

ecologische kwaliteitsverbetering, en dat zal onder meer via de uitvoering van deze actie gebeuren.  

ANTI-EROSIEMAATREGELEN IN HET DENDERBEKKEN THV WATERLOOP GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV DE AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE MARK, DE MOLENBEEK-
PACHTBOSBEEK EN DE BELLEBEEK (ACTIE 8B_A_086) 

De gemeenten in het gebied van de Mark beschikken allemaal over een goedgekeurd 

erosiebestrijdingsplan en een erosiecoördinator (tewerkgesteld vanuit de provincies Oost-Vlaanderen 

en Vlaams-Brabant). In de loop van 2016 zijn er in het gebied van de Mark verschillende 

erosiebestrijdingsprojecten uitgevoerd of in gang gezet. Een eerste project situeert zich ter hoogte van 

Winterkeer (Galmaarden). Daar is een buffergracht met bijhorende grasstrook aangelegd. Dit kaderde 

tevens in een afkoppelingsproject, dat ervoor zorgt dat er minder regenwater (met in dit gebied ook 

vaak heel wat leeminspoeling) in het rioolstelsel en verder de RWZI van Galmaarden terechtkomt. Een 

tweede project situeert zich in de Nemerkendries, Galmaarden. Daar werd een grasstrook en aarden 

dam aangelegd, gecombineerd met een erosiepoel van ca. 460 m³, die het afspoelende materiaal kan 

bufferen. Belangrijk daarbij is het onderhoud van deze poel, die tijdig moet geruimd worden om te 

kunnen blijven bufferen. Ter hoogte van Koppenholle (Moerbeke, Geraardsbergen) was er heel wat 

erosie tijdens de wateroverlast van 27 mei tot 8 juni. Ondertussen is op het meest kritieke punt een 

strobalendam aangelegd. In het najaar van 2016 werd het talud ook beplant om een afkalving van dat 

talud tegen te gaan.  

Advisering IP 

Eind mei - begin juni 2016 werd onder meer de regio van de Mark sterk getroffen door wateroverlast. 

De hevige onweders zorgden tegelijk voor heel wat erosie, en vele straten kwamen onder een 

modderlaag terecht, onder meer in Herne, Bever, Galmaarden en Geraardsbergen. Dit event wijst 

nogmaals op de noodzaak om, zeker in het zuiden van het Denderbekken, 

erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren. Het bekkenbestuur dringt er bij de vier bovenstaande 

gemeenten, maar ook bij Gooik en Ninove op aan om verder werk te maken van de uitvoering van hun 

erosiebestrijdingsplannen. 

AANLEG VAN SEDIMENTVANG 7.8 OP DE MARK (ACTIE 8B_C_062) 

Dit project zal samen uitgevoerd worden met actie 6_F_193, de aanleg van het GOG ter hoogte van de 

Eetveldemolen. De sedimentvang wordt namelijk in het GOG aangelegd 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

Het gebied van de Mark telt ca. 25.400 mensen inwoners. In tegenstelling tot de Bellebeek is deze 

regio dunbevolkt, met heel wat open, agrarisch  gebied. Deze sterk gespreide bebouwing is één van de 

belangrijkste redenen waarom dit gebied binnen het Denderbekken de laagste rioleringsgraad (66,6%) 

en de laagste zuiveringsgraad (61,0%) heeft. Bij 91 woningen wordt momenteel het afvalwater 

gezuiverd via een individuele behandeling (IBA). De voorbije jaren zijn er echter heel wat gemeentelijke 

en bovengemeentelijke projecten uitgevoerd  en er zijn nog verschillende projecten in uitvoering. Dit 

zal binnen afzienbare tijd een positief effect hebben op de waterkwaliteit.  
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BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In het aandachtsgebied van de Mark is er door Aquafin aan 10 projecten gewerkt in de loop van 2016: 

 2 projecten zijn uitgevoerd: 22056 (Liezebeekwijk, Herne) en 22490 (Scheibeekstraat - 

Hollestraat, Herne) 

 1 project is deels uitgevoerd, en deels in voorbereiding: 22064AA (22064AB & 22064B) - 

Sanering Kokiane 

 7 projecten zijn nog in volle voorbereiding, waaronder 21343 (Aansluiting 

Geraardsbergsestraat, Galmaarden), 22312 (aansluiting Nieuwenhove, Geraardsbergen) en 

22777 (aansluiting Leenstraat, Herne) 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2016 zijn er twee projecten geadviseerd door het bekkensecretariaat: 

- 22.308: Aansluiting Grunselborrestraat - Huismansstraat - Sint Leonardus (Galmaarden). Dit project 

werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd, waarbij er rekening moet gehouden worden met de 

landschappelijke inkleding van het te bouwen pompstation, en met het aanwezige culturele erfgoed 

tijdens de werken. Daarnaast werd tijdens de consensusvergadering opgemerkt dat het technisch plan 

nog dient aangepast te worden met betrekking tot het gemeentelijke en bovengemeentelijk aandeel 

van de riolering. 

- 23.196: Verbinding Lindestraat - Arebeekstraat naar Collctor 94243 (Herne). Dit project, een renovatie 

van een bestaande leiding, werd gunstig geadviseerd. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Op het Optimalisatieprogramma 2018 - 2022 stonden twee  projecten gelegen in het afstroomgebied 

van de Mark: aansluiting Winterkeer en aansluiting Arebeekstraat. Beiden werden hoog geprioriteerd, 

met aansluiting Winterkeer als voornaamste project. Beide projecten werden echter niet weerhouden 

op het OP 2018. Deze twee projecten zijn nadien aangevuld met drie afkoppelingsprojecten: 

afkoppeling Pontembeek, afkoppeling Poreel en optimalisatie Moerbeke. Gezien er nog bijkomende 

afspraken nodig zijn met de betrokken waterbeheerders inzake erosie, werden ook deze projecten niet 

meegenomen op het OP 2018.  

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Op het Optimalisatieprogramma 2019 - 2023 staan 7 projecten gelegen in het gebied van de Mark. Bij 

vier daarvan wordt er extra huishoudelijke vuilvracht aangesloten op het rioleringsstelsel. Bij drie 

projecten gaat het om optimalisatie- en afkoppelingsprojecten: 

- Aansluiting Winterkeer - Herhout 
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- Afkoppeling Pontembeek 

- Aansluiting Arebeekstraat 

- Afkoppeling Poreel 

- Aansluiting Akrenbos 

- Optimalisatie Moerbeke 

- Aansluiting Commijn & Romont - Fase 2 

Het bekkenbestuur vraagt om het aansluitingsproject Winterkeer - Herhout mee te nemen op het 

programmajaar 2019, net als de drie afkoppelingsprojecten. De drie resterende aansluitingsprojecten 

zijn momenteel nog niet klaar voor uitvoering. Een groot knelpunt daarbij is de grote afstand waarvoor 

er riolering moet aangelegd worden om een (relatief) beperkt aantal IE's te zuiveren. Hetzelfde 

probleem doet zich voor bij de resterende GUP's waaraan nog geen saneringsproject is gekoppeld. Ter 

hoogte van Manhove (Herne) wordt via het project 23214 (OP 2017) wel een belangrijk 

verdunningsknelpunt aangepakt. De opwaartse strengen moeten wel nog allemaal aangesloten 

worden.  

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

De gemeente Herne heeft in 2016 onder meer een deel van het grote saneringsproject in Kokiane 

uitgevoerd. In Gooik zijn er rioleringswerken in de Pastorijstraat uitgevoerd. In Galmaarden tenslotten 

is de Brusselbaan onder handen genomen. 

WATERKWANTITEIT 

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE MARK TER HOOGTE VAN DE 

EETVELDEMOLEN TE TOLLEMBEEK (ACTIE 6_F_193) 

BOUWEN VAN GOG'S EN UITBREIDING BESTAAND GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED LANGS DE 

MARK TE HERNE (ACTIE 6_F_248) 

AANLEG VAN EEN WATERKERING LANGS DE MARK TER HOOGTE VAN DE STATIONSSTRAAT TE HERNE EN DE 

NIEUWSTRAAT TE GALMAARDEN (ACTIE 6_H_023) 

UITBREIDEN VAN DE BESTAANDE BYPASS OP DE MARK TER HOOGTE VAN DE DRISCAERTMOLEN TE GALMAARDEN 

(ACTIE 6_I_053) 
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Die vier bovenstaande acties kaderen binnen het Totaalplan Mark van de VMM. Met dit plan beoogt 

de VMM in eerste instantie de wateroverlast in het valleigebied van de Mark zoveel mogelijk te 

beheersen. Hiervoor worden verschillende projecten uitgevoerd: de uitbreiding van het bestaande 

wachtbekken van Sint-Pieters-Kapelle (6_F_248), de aanleg van een twee-traps GOG opwaarts de 

dorpskern van Herne(6_F_248), de aanleg van een groot GOG opwaarts de dorpskern van Galmaarden 

(6_F_193), en lokale indijkingswerken ter hoogte van de dorpskernen van Herne en Galmaarden 

(6_H_023). De indijkingswerken ter hoogte van de Stationsstraat te Herne en de Nieuwstraat te 

Galmaarden zullen het eerst uitgevoerd worden, en zijn voorzien in de loop van 2017. 

Eenmaal de indijkingswerken afgerond zijn, kan men de aanleg van de GOG's op het terrein verder 

concretiseren.   

Voor het GOG net opwaarts de Stationsstraat in Herne, zal de bedding van de Mark een paar meter 

naar het westen opschuiven. Tussen de nieuwe en oude bedding wordt de dijk aangelegd, en de oude 

loop zal daar dienst doen als afwateringsweg voor het water dat van de tuinen komt. De uitbreiding 

van de bestaande bypass op de Mark ter hoogte van de Driscaertmolen zal ervoor zorgen dat het 

afwaartse deel van de dorpskern van Galmaarden meer gespaard blijft van wateroverlast. De 

verhoogde afvoer zal geen impact hebben op afwaartse overstromingen, gezien dit water beter 

verspreid wordt over de natuurlijke overstromingsvlakte van de Mark.  

Advisering IP 

Het Totaalplan Mark en alle acties uit het BSD Denderbekken vormen een belangrijke stap in de verdere 

beheersing van de wateroverlast in het stroomgebied van de Mark. Het bekkenbestuur wil echter een 

paar kanttekeneningen maken voor alle betrokken partijen: 

- De timing van de werken is al een paar keer (licht) vooruitgeschoven. Er wordt op aangedrongen 

om met de werken op het terrein te beginnen. 

- Het Totaalplan biedt mogelijkheden voor de beheersing van wateroverlast en de optimalisatie van 

de structuurkwaliteit (oplossen vismigratieknelpunten en aanpassing hydromorfologie). Men heeft 

het daarbij nooit over waterkwaliteit. Toch moet ook daarr oog voor zijn binnen het project. Onder 

meer bij de "degradatie" van de Mark ter hoogte van de Stationsstraat te Herne tot 

afwateringsweg voor het tuinwater, is het aangewezen om te overleggen met de gemeente om 

achterwaartse lozingen aan te pakken 

- Naast protectieve maatregelen is ook preventie en paraatheid belangrijk in dit gebied. Overleg met 

betrokken waterbeheerders en gemeenten is daarom belangrijk naar sensibilisering toe van alle 

P's. 

- Overleg met Wallonië is belangrijk met betrekking tot waterkwantiteitsbeheer, gelet op het feit dat 

de Mark zowel op- als afwaarts in Wallonië stroomt.  

- Overleg met de burgers ter plaats is eveneens  belangrijk in het creëren van een voldoende groot 

draagvlak voor de maatregelen. Ook van belang daarbij zijn de flankerende maatregelen die 

voorzien zijn bij de aanleg van een overstromingsgebied. Een GOG heeft immers een bepaalde 

impact op het gebruik van de ruimte. Nu en bij toekomstige maatregelen, is een 
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kostenbatenanalyse waarbij een vergelijking gemaakt wordt met andere maatregelen 

aangewezen. 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De neerslag-episode (plaatselijk tot 25 mm) van 9 - 10 februari zorgde voor sterk verhoogde 

waterpeilen van de waterlopen in het stroomgebied van de Mark. Er deden zich op verschillende 

plaatsn overstromingen voor, mar die zorgde voor weinig of geen wateroverlast. 

Een veel grotere wateroverlast deed zich voor in de periode van 27 mei tot 8 juni. Het wachtbekken in 

Sint-Pieters-Kapelle op de Mark werd aangesproken maar kon wateroverlast in het stroomgebied niet 

voorkomen. De problemen werden immers niet veroorzaakt door het buiten de oevers treden van de 

Mark of andere zijwaterlopen maar wel door afstromend 

water en modder. Die periode werd namelijk 

gekenmerkt door de passage van een reeks zeer intense 

onweersbuien. Over de hele periode werd bijvoorbeeld 

in Moerbeke (Geraardsbergen) een totale neerslag van 

ruim 155 mm gemeten. De belangrijkste getroffen 

gemeenten zijn Geraardsbergen (Zandbergen, 

Onkerzele, Moerbeke, Viane), Galmaarden, Herne en 

Bever.  Volledige straten en woningen stonden onder 

water en het afstromend water sleurde van de pas 

bewerkte akkers ook heel wat bodemmateriaal mee.  

Op vraag van de CIW heeft het bekkensecretariaat bij deze gemeente een kartering gedaan van de 

overstromingscontouren. 

Advisering IP 

- Gelet op de aard van de recente wateroverlast, vraagt het bekkenbestuur om nog intenser te 

zoeken naar erosieknelpunten en naar de bijhorende oplossingen. Positief is wel dat de gemeenten 

en betrokkenen al sterk aan het inzetten zijn op deze problematiek. 

- Sommige lokale problemen waren ook te wijten aan beschadigde rioleringen. Het is belangrijk om  

die schade zo snel mogelijk te herstellen, nieuwe rioleringen aan te leggen en waar nodig 

afkoppelingsprojecten uit te voeren. 

- Het bekkenbestuur vindt het positief dat onder meer Geraardsbergen reeds inzet op twee projecten 

in de bestrijding van wateroverlast: opmaak van een hemelwaterplan (in samenwerking met 

Aquafin en andere betrokkenen) en een project in het kader van de individuele bescherming van 

woningen (in  samenwerking met de VMM). Het bekkenbestuur vraagt aan alle betrokkenen om 

deze projecten de nodige prioriteit te geven, en om, waar mogelijk, uit te breiden naar andere 

gemeenten / regio's in het Denderbekken. 

SIGNAALGEBIEDEN  

Wateroverlast op de Edingseweg in 

Viane (bron: Het Nieuwsblad) 
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In het aandachtsgebied van de Mark is er 1 signaalgebied gelegen: Moerbeke , Geraardsbergen (DEN-

AG05). Gelet op de conclusies in de startbeslissingsfiche (verdere ontwikkeling mogelijk, mits 

verscherpte watertoets - maximaal inzetten op infiltratie van hemelwater in het gebied) is er geen 

actie ondernomen door Geraardsbergen of door de provincie Oost-Vlaanderen. Er zijn ook nog geen 

aanvragen tot ontwikkeling in het gebied ingediend.  

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 

AANDACHTSGEBIEDEN BELLEBEEK, MARK EN MOLENBEEK PACHTBOSBEEK IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 

9_C_044) 

In 2016 hebben de VMM, de provincie Henegouwen, Service de Public de Wallonie, Contrat de rivière 

de la Dendre en het bekkensecretariaat een eerste keer samengezeten op een thematisch, 

grensoverschrijdend overleg met Wallonië. Dit gebeurde naar aanleiding van de exotenbestrijding in 

het gebied, meer bepaald de reuzenbalsemien. Op dit overleg werden concrete afspraken gemaakt 

tussen de waterbeheerders aan Waalse en Vlaamse zijde van de gewestgrens. In 2016 werd er gefocust 

op de waterlopen in het bovenstroomse gedeelte van het afstroomgebied: de bronlopen van de Mark 

in Wallonië en de waterlopen 1e en 2e categorie op het grondgebied van Herne. Voor 2017 wordt een 

nazorg gepland van het gebied aangepakt in 2016, en zal er begonnen worden met een eerste 

bestrijding van exoten langs de meer stroomafwaarts gelegen waterlopen op het grondgebied 

Galmaarden, Bever en Geraardsbergen. De bedoeling is om nadien eerste drie jaar een nazorg uit te 

voeren, zodat er geen nieuwe besmettingshaarden kunnen ontstaan. 

Naast dit thematisch overleg, zal in 2017 het GTO rond de Mark opgestart worden. Dit GTO, in het 

kader van de screening van en het halen van de goede toestand in het aandachtsgebied, zal alle 

waterbeheerders en andere partijen betrokken bij het integraal waterbeleid in het aandachtsgebied 

Mark samenbrengen. Zo kunnen acties uit het bekkenspecifiek deel van het Denderbekken verder 

gespecifieerd worden en zo  de waterkwaliteit vooruit helpen in de Mark. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het Denderbekken. 

http://www.signaalgebieden.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken  Mark (= aandachtsgebied) 

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 25 van 72 

BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 1: bijsturingen acties Mark (= aandachtsgebied) 

Actienr Actietitel Initiatiefnemer(s) Betrokkene 
Actie ifv 
KRLW/ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/actie 
wordt geschrapt/ 
nieuwe actie) 

Bijsturing motivatie 

6_F_194 
Bouwen van een GOG (gecontroleerd 
overstromingsgebied) op de Beverbeek 
(Mark) te Galmaarden 

VMM Dept. LV ORL Schrapping 

De modellering heeft duidelijk aangetoond dat het effect van het 
GOG op de Beverbeek totaal verwaarloosbaar is. Vandaar dat de 
aanleg van zowel het GOG als van de sedimentvang volledig 
verlaten wordt. 

8B_C_063 
Aanleg van sedimentvang 7.9 op de 
Beverbeek 

VMM  KRLW schrapping 

De modellering heeft duidelijk aangetoond dat het effect van het 
GOG op de Beverbeek totaal verwaarloosbaar is. Vandaar dat de 
aanleg van zowel het GOG als van de sedimentvang volledig 
verlaten wordt. 
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2.2.3 Molenbeek-Pachtbosbeek (= aandachtsgebied) 

De Molenbeek-Pachtbosbeek is het kleinste aandachtsgebied van de drie in het Denderbekken. De 

waterloop ontspringt in Everbeek-Boven (Brakel) en slingert zich ongeveer 18 km door het 

heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen, alvorens uit te monden in de Dender ter hoogte 

van Zandbergen (Geraardsbergen). Veruit de belangrijkste zijwaterloop is de Ophasseltbeek die in 

Zottegem ontspringt. Andere belangrijke zijwaterlopen zijn de Larebeek, Broekbeek, de Remistebeek 

en de Kakebeek. 

Meer informatie over de Molenbeek-Pachtbosbeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNT 5954-X2 VOOR DE MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK (ONBEVAARBAAR) 

BEHOREND TOT SBZ-DEELGEBIED BE23000007-22 MOENEBROEKVALLEI (ACTIE  4B_E_216) 

In het habitatrichtlijngebied van de Moenebroeken, bevond er zich een klein vismigratieknelpunt. Een 

hoop stenen versperde de vrije migratie van vissen. De provincie Oost-Vlaanderen, beheerder voor dit 

gedeelte van de waterloop, heeft in de loop van 2016 tijdens het reguliere onderhoud van de 

waterloop de stenen verwijderd uit de waterloop. Deze actie kan dan ook als uitgevoerd beschouwd 

worden. 

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNT 5954-020 VOOR DE MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK 

(ONBEVAARBAAR) (ACTIE 8A_C_093) 

Het grootste vismigratieknelpunt binnen het gebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek bevindt zich ter 

hoogte van de Smeerebbemolen. Dit knelpunt omvat een verval van bijna 2m, en de waterloop zit er 

gewrongen tussen het oude molengebouw, en een visvijver. In 2016 is de Vlaamse Milieumaatschappij 

begonnen met de studie naar de beste oplossing voor dit knelpunt. Daaruit is als resultaat de 

heraanlegging van  de waterloop gekomen, waarbij een deel van de visvijver zal ingenomen worden. 

Gelet op de lokale situatie, is de stad Geraardsbergen daarom in 2016 van start gegaan met de opmaak 

van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dit RUP is op 29 augustus 2016 voorlopig vastgesteld door 

de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek liep van 10 oktober 2016 tot 8 december 2016. Als het 

RUP definitief is goedgekeurd, kan de VMM verder gaan met de uitvoering van deze actie. 

Uitvoering van de werken: 2017-2018 

Advisering IP 

De waterkwaliteit van de Molenbeek-Pachtbosbeek is de laatste jaren verbeterd, en, gelet op de 

geplande inspanningen, onder meer inzake de aanleg van bijkomende saneringsinfrastructuur, zal deze 

kwaliteitsverbetering zich de komende jaren verder doorzetten. Een volgende stap voor deze waterloop 

is dan ook inzetten op een ecologische kwaliteitsverbetering, en dat zal onder meer via de uitvoering 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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van deze actie gebeuren. Met de oplossing van dit vismigratieknelpunt, zullen de vissen vrije doorgang 

hebben tot nagenoeg het hele opwaartse waterlopenstelsel. Het bekkenbestuur vraagt aan VMM om 

deze actie het komende jaar de nodige prioriteit te geven , gelet ook op de geleverde inspanningen 

vanuit de stad Geraardsbergen met de opmaak van het RUP. 

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNT 5954-040 VOOR DE MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK 

(ONBEVAARBAAR) (ACTIE 8A_C_095) 

Na het vismigratieknelpunt ter hoogte van de Smeerebbemolen is er nog een tweede belangrijk 

knelpunt aanwezig op de Molenbeek-Pachtbosbeek, ter hoogte van de Lindeveldmolen 

(Watermolenstraat, Lierde). De opstuwing uit steen en beton (mogelijks een restand van de oude 

watermolen) creëert een verval van 2 m. Door de goede structuurkenmerken van de waterloop in dit 

traject, en de beter wordende waterkwaliteit, is dit tevens een prioritaire actie. De provincie Oost-

Vlaanderen, waterbeheerder van dit gedeelte van de waterloop, heeft aangegeven in 2017 te starten 

met de studie voor de oplossing van dit vismigratieknelpunt. De studie zal ook in 2018 nog verdergezet 

worden. De actie kadert ook binnen het Gestroomlijnd Landschap van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Uitvoering van de werken: 2019-2020 

Advisering IP 

De waterkwaliteit van de Molenbeek-Pachtbosbeek is de laatste jaren verbeterd, en, gelet op de 

geplande inspanningen, onder meer inzake de aanleg van bijkomende saneringsinfrastructuur, zal deze 

kwaliteitsverbetering zich de komende jaren verder doorzetten. Een volgende stap voor deze waterloop 

is dan ook inzetten op een ecologische kwaliteitsverbetering, en dat zal onder meer via de uitvoering 

van deze actie gebeuren. Met de oplossing van dit vismigratieknelpunt, zullen de vissen vrije doorgang 

hebben tot nagenoeg het hele opwaartse waterlopenstelsel van de Molenbeek-Moenebroekbeek. Het 

bekkenbestuur vraagt om deze actie de nodige prioriteit te geven.  

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNT 5954-050 VOOR DE MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK 

(ONBEVAARBAAR) (ACTIE 8A_C_096) 

Tijdens het studiewerk bij de opmaak van de ecologische inventarisatie en visievorming in 2003 voor 

de VMM werd een kleiner vismigratieknelpunt opgemerkt op de Molenbeek-Moenebroekbeek. Lokaal 

werd een bodemval vastgesteld, waardoor de vismigratie bemoeilijkt werd. In de loop van 2016 heeft 

de provincie Oost-Vlaanderen dit knelpunt tijdens het reguliere onderhoud weggewerkt. Deze actie 

kan dan ook als uitgevoerd beschouwd worden. 

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNT 5954-X3 VOOR DE MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK (ONBEVAARBAAR) 

(ACTIE 8A_C_098) 

Tijdens het studiewerk bij de opmaak van de ecologische inventarisatie en visievorming in 2003 voor 

de VMM werd een kleiner vismigratieknelpunt opgemerkt op de Molenbeek-Moenebroekbeek. Er 

bevond zich een bodemplaat in de waterloop, waardoor de vismigratie bemoeilijkt werd. In de loop 
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van 2016 heeft de provincie Oost-Vlaanderen dit knelpunt tijdens het reguliere onderhoud 

weggewerkt. Deze actie kan dan ook als uitgevoerd beschouwd worden. 

ANTI-EROSIEMAATREGELEN IN HET DENDERBEKKEN THV WATERLOOP GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN 

BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV DE AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE MARK, DE MOLENBEEK-
PACHTBOSBEEK EN DE BELLEBEEK (ACTIE 8B_A_086) 

De gemeenten in het gebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek (Geraardsbergen, Brakel, Lierde en 

Zottegem) beschikken allemaal over een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan en een erosiecoördinator 

(tewerkgesteld vanuit de provincie Oost-Vlaanderen). In de loop van 2016 zijn er in het 

aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek verschillende erosiebestrijdingsprojecten 

uitgevoerd of in gang gezet. Ter hoogte van Stuivenberg (Lierde) bevinden zich 2 knelpuntgebieden, 

8a(x) en 8b uit het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Wat betreft 8b, zijn er in 2016 

onderhandelingen gestart met de perceelseigenaar om tot een oplossing te komen voor het probleem. 

Het studiebureau Arcadis heeft ondertussen de plannen klaar voor aanbesteding. De mogelijkheid 

bestaat dat dit project samen uitgevoerd wordt met de erosiebestrijdingsmaatregel zoals gedefinieerd 

voor knelpuntgebied 8a(x). Het oorspronkelijke ontwerp gaat uit van de aanleg van een aarden dam. 

Gelet op de lopende onderhandelingen met de perceeleigenaar, en in overleg met het 

gemeentebestuur van Lierde werd beslist om als voorlopige maatregel de aanleg van een 

strobalendam in overweging te nemen.  

In 2015 werd een erosiebestrijdingsproject uitgevoerd ter hoogte van Kakebeke. Daardoor kon het 

pompstation van Aquafin in de onmiddellijke omgeving in 2016 geactiveerd worden. Dit overstort 

werkte hiervoor bijna continu. Met de inwerking treding van het pompstation zal de waterkwaliteit 

van de waterloop op korte termijn verbeteren. 

Advisering IP 

Eind mei - begin juni 2016 werd het zuiden van het Denderbekken, waaronder de regio van de 

Molenbeek-Pachtbosbeek getroffen door wateroverlast. De hevige onweders zorgden, in combinatie 

met het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen, voor heel wat erosie. Vele straten kwamen 

onder een modderlaag terecht. Dit event wijst nogmaals op de noodzaak om, zeker in deze regio, 

erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren. Het bekkenbestuur dringt er bij de betrokken gemeenten 

Brakel, Lierde, Zottegem en Geraardsbergen op aan om samen met de erosiecoördinator en eventueel 

ook de VLM blijvend werk te maken van de uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen. In 2017 staan 

voor verschillende projecten alvast gesprekken gepland met betrokken eigenaars om te onderhandelen 

over mogelijke oplossingen. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek wonen ruim 13.000 inwoners, en daarvan 
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zijn er ondertussen 10.378 aangesloten op het rioleringsstelsel (79,7%). Net zoals in het 

afstroomgebied van de Mark gaat het hier om een relatief dunbevolkte regio, met heel wat sterk 

verspreide bebouwing, wat deels de lagere rioleringsgraad verklaartin vergelijking met het gemiddelde 

van het Denderbekken (87,6%). Ook wat betreft de zuiveringsgraad (77,5%) hinkt dit aandachtsgebied 

een klein beetje achter op het gemiddelde voor het Denderbekken (84,3%). In 2016 is er één 

bovengemeentelijk project uitgevoerd: 22916, Aansluiting Ottergemstraat - Muizenholstraat (Lierde). 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Op het OP 2018 - 2022 waren er geen projecten gedefinieerd gelegen in het aandachtsgebied van de 

Molenbeek-Pachtbosbeek.. Via het gebiedsdekkend uitvoeringsplan bevinden zich wel nog twee 

belangrijke bovengemeenteljke clusters in het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek. Het 

project dat bijkomende vuilvracht zou aansluiten op de KWZI van Parike is reeds opgenomen op het OP 

van 2003, maar is nog nooit tot uitvoering gekomen. Een tweede project bevindt zich ter hoogte van 

Ophasselt (Geraardsbergen). Het bekkenbestuur heeft toen aangedrongen op de opname van beide 

projecten in de projectenkorf voor 2019-2023. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Gelet op het advies van het bekkenbestuur op het OP 2018 - 2022 is het project ter hoogte van 

Ophasselt mee opgenomen in de projectenkorf (23.350: Aansluiting Bosse - Gote). Dit project behaalt 

een hoge score, maar is niet klaar voor uitvoering. De gemeente Herzele, verantwoordelijk voor het 

gemeentelijk voorbehoud, heeft momenteel een aantal zware investeringen lopen, en kan momenteel 

niet voldoen aan de uitvoering van dit voorbehoud. Daarnaast is het project ter hoogte van de KWZI 

van Parike (Brakel) voorlopig nog niet opgenomen. Ter vervanging daarvan werd een nieuw project 

gedefinieerd, de optimalisatie van het zuiverinsgebied Parike, waar er via de oplossing van een aantal 

kleinere knelpunten getracht wordt om de problematische verdunning en leeminspoeling in de KWZI te 

verminderen. Tot slot is er een derde, nieuw project gedefinieerd: aanleg van een gescheiden stelsel 

Langemunte (Lierde). ook dit project scoort zeer hoog, omdat dit een belangrijke afkoppeling betekent, 

net opwaarts in het stelsel van het zuiveringsgebied van de KWZI van Sint-Maria-Lierde. Ook deze KWZI 

kampt met heel wat verdunning en leeminspoeling. Het bekkenbestuur vraagt om deze laatste twee 

projecten op te nemen op het programmajaar 2019. Met betrekking tot het project in het 

zuiveringsgebied van Parike vraagt het bekkenbestuur wel om de noodzaak van 4 bijkomende 

overstorten in een aandachtsgebied nog grondig te bestuderen. Voor wat betreft het project Bosse-

Gote vraagt het bekkenbestuur of het mogelijk is dit project op nemen via het lokaal pact, categorie 6, 

zodat men dit prioritair project kan meenemen. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 
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WATERKWANTITEIT 

BROEKEBEEK (WL NR. 5161) - AANLEG VAN EEN OVERSTROMINGSGEBIED (ACTIE 6_F_202) 

Het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek werd in het verleden reeds meermaals 

getroffen door wateroverlast. Sinds 2010 zijn er al verschillende ingrepen gebeurd om de 

wateroverlast te beperken, met onder meer de aanleg van verschillende wachtbekkens. In 2016 heeft 

de provincie Oost-Vlaanderen een bijkomend overstromingsgebied aangelegd op de Broekebeek 

(waterloop nr O5161). Het wachtbekken bevindt zich opwaarts de dorpskern van Sint-Maria-Lierde. 

Deze actie kan dan ook als uitgevoerd beschouwd worden. 

BOUWEN VAN GOG'S EN UITBREIDING BESTAANDE GOG'S LANGS DE MOLENBEEK-ZANDBERGEN TE LIERDE, 
GERAARDSBERGEN EN NINOVE (ACTIE 6_F_250) 

De VMM heeft deze actie voltooid tijdens de opmaak van het stroomgebiedbeheerplan. De voorbije 

jaren zijn er 3 gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd in het stroomgebied van de 

Molenbeek-Pachtbosbeek: 

o GOG Molenbeek. Dit is het grootste van de drie, met een maximaal vulvolume van ca. 

300.000 m³. Het bevindt zich opwaarts de Vuilstraat (Geraardsbergen), ter hoogte van 

de samenvloeiing van de Molenbeek en de Ophasseltbeek. 

o GOG Ophasseltbeek. Het kleinste van de drie wachtbekkens kan maximaal 65.000 m³ 

water bergen, en bevindt zich op de Ophasseltbeek, opwaarts de kruising met de N42. 

o GOG Moenebroekbeek. Dit wachtbekken werd het laatst voltooid, tegen de zomer van 

2015. Het wachtbekken bevindt zich op de Moenebroekbeek, opwaarts de kruising 

met de N42, en kan bij een maximaal vulpeil ongeveer 105.000 m³ water bergen. 

Met deze wachtbekkens is actie 6_F_250 uitgevoerd. 

AANPASSEN/VERGROTEN VAN DUIKER TE ZANDBERGEN (ONDER SPOORLIJN) I.F.V. AFVOERCAPACITEIT OP DE 

MOLENBEEK (ACTIE 6_I_067) 

Deze actie is het resultaat van een modellering in het kader van een overstromingsrisicobeheerplan 

voor de Molenbeek-Pachtbosbeek. De actie wordt voorlopig niet opgestart door de VMM.  

Advisering IP 

In het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek is al heel wat aandacht gegaan naar het 

bergen van water. Voorbeeld daarvan zijn de vier gecontroleerde overstromingsgebieden die 

ondertussen zijn aangelegd, door de provincie Oost-Vlaanderen en door de Vlaamse 

Milieumaatschappij. Het bovenstrooms vasthouden van water is één van de eerste stappen die moet 

gebeuren om overstromingen tegen te gaan. Toch kan het ook voorkomen dat een waterloop te veel 

'geknepen' wordt, waardoor er door opstuwing van teveel water opwaarts wateroverlast ontstaat. 

Daardoor is een goede, maar gecontroleerde afvoer van het water minstens even belangrijk. Dergelijke 
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opstuwingsknelpunten komen vaak voor waar een waterloop weginfrastructuur kruist, en dit is ook het 

geval waar de Molenbeek-Pachtbosbeek de spoorlijn kruist in Zandbergen. Het bekkenbestuur dringt 

er op aan bij de VMM om dit knelpunt zeker niet over het hoofd te zien. De opwaartse woningen hebben 

in het verleden immers al regelmatig met wateroverlast te kampen gehad. 

 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

Op 9 en 10 februari kwamen er verscheidene overstromingen voor in het stroomgebied van de 

Molenbeek-Pachtbosbeek. De drie wachtbekkens in van de VMM werden ook alle drie aangesproken.  

De neerslag in de periode van 27 mei tot 8 juni zorgde in het stroomgebied van de Molenbeek-

Pachtbosbeek voor geen noemenswaardige problemen. De drie wachtbekkens Smeerebbe-

Vloerzegem, Lierde en Ophasselt werden wel aangesproken.  

Advisering IP 

De wachtbekkens bewijzen duidelijk hun nut bij wateroverlastdreiging. Het bekkenbestuur vraagt aan 

de VMM en de provincie Oost-Vlaanderen om de capaciteit van de huidige infrastructuur zeker te 

biljven opvolgen, en waar mogelijk bijkomende capaciteit te creëren. 

SIGNAALGEBIEDEN  

Er is 1 signaalgebied gesitueerd in het aandachtsgebied van de Molenbeek - Pachtbosbeek: WUG 

Parike, Brakel (DEN-AG09). De gemeente Brakel heeft als initiatiefnemer voor de verdere opvolging 

van dit signaalgebied een voortrekkersrol gespeeld in kader van de preventieve aanpak van 

wateroverlast, hoewel de startbeslissingsfiche van het signaalgebied nog de mogelijkheid voorzag van 

bebouwing mits een aantal randvoorwaarden. Op de plenaire vergadering voor het gemeentelijk RUP 

(najaar 2016) is gekozen voor een herschikking van het WUG. Het signaalgebied is grotendeels 

opgenomen in het deelplan 'Parike 1'. Dit voorziet een herbestemming naar grotendeels bouwvrij 

waardevol AG, en een klein deel voor natuurzone.  

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

VOEREN VAN EEN GEÏNTEGREERD WATERBELEID 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 

AANDACHTSGEBIEDEN BELLEBEEK, MARK EN MOLENBEEK PACHTBOSBEEK IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 

9_C_044) 

In het voorjaar van 2016 heeft het bekkensecretariaat van het Denderbekken alle waterbeheerders en 

andere partijen, betrokken bij het integraal waterbeleid in het aandachtsgebied van de Molenbeek-

Pachtbosbeek, voor het eerst samengebracht. Op dit overleg lag de nadruk op een uitgebreide 

http://www.signaalgebieden.be/
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kennismaking met alle partijen en met het watersysteem in het gebied. Belangrijke knelpunten inzake 

waterkwaliteit en waterkwantiteit werden er besproken. Kennisdeling, informatieuitwisseling en 

samenwerking zijn immers noodzakelijk om de goede toestand tegen 2027 in het aandachtsgebied van 

de Molenbeek-Pachtbosbeek te behalen. De komende jaren wordt er op regelmatige tijdstippen met 

de betrokken samen overlegd om de stand van zaken rond acties en maatregelen op te volgen. Dit kan 

zowel thematisch, rond een bepaald knelpunt of in beperkte kring gebeuren. 

Meer informatie over het gebiedsgericht overleg vindt u op de website van het Denderbekken.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken Dendervallei 

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 33 van 72 

2.3 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.3.1 Dendervallei 

De Dender, de enige bevaarbare waterloop in het bekken, ontstaat in Ath door de samenvloeiing van 

de Dendre Orientale en de Dendre Occidentale. De Dender komt via Geraardsbergen Vlaanderen 

binnen. Nadien stroomt ze op het grondgebied van Ninove, Roosdaal, Denderleeuw, Liedekerke, 

Affligem, Aalst en Lebbeke om tenslotte na 48 km op Vlaams grondgebied in Dendermonde uit te 

monden in de Schelde. Het grootste deel van het Vlaamse Denderbekken (60%) ligt in Oost-

Vlaanderen, de rest ligt in Vlaams-Brabant.  

Meer informatie over de Dender  vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNTEN - DENDERBEKKEN - IDEGEM - POLLARE - DENDERMONDE - AALST 

- GERAARDSBERGEN - DENDERLEEUW (ACTIE 8A_C_492) 

Deze actie hangt samen met actie 6_I_068, de uitvoering van het stuwprogramma Dender. In 2009 is 

de Beneluxbeschikking vismigratie goedgekeurd, en daarbij is de Dender aangeduid als een prioriteit 

2-waterloop. Dit wil zeggen dat er op de Dender tegen 2021 vrije vismigratie moet zijn. Gezien de 

timing van het stuwprogramma gelijkaardig is, zal de Dender hieraan kunnen voldoen. Momenteel 

wordt door Waterwegen en Zeekanaal volop ingezet op de nieuwe stuw van Aalst, en de vernieuwing 

van de stuw van Geraardsbergen. Later komen nog Teralfene, Denderleeuw, Pollare en Idegem aan de 

beurt. 

Advisering IP 

Gelet op de deadline gesteld in de Beneluxbeschikking vismigratie, vraagt het bekkenbestuur aan W&Z 

om zich zeker aan de vooropgestelde timing te houden. De uitvoering van het stuwprogramma van de 

Dender is er in de eerste plaats gekomen om de wateroverlastproblemen in het Denderbekken beter te 

beheersen, maar daarbij mag zeker het ecologische luik niet vergeten worden. 

UITVOEREN WATERBODEMSANERING OP DE REYTE (CFR. VLAAMSE LIJST VAN PIORITAIR TE SANEREN 

WATERBODEMS) (PRIORITEIT 1) (ACTIE 8B_D_009) 

De waterbodemsanering op de Reyte  zal uitgevoerd worden in het kader van een 

natuurinrichtingsproject. Hiervoor is de voorbije jaren een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De 

komende periode zal er door de verschillende partners (ANB, provincie Oost-Vlaanderen, 

Natuurpunt,...) verder gewerkt worden aan de inhoudelijke uitwerking van het project. 

Advisering IP 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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In 2009 heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 15 prioritair te onderzoeken 

waterbodems in Vlaanderen geselecteerd. Één daarvan was de Reyte. Dit onderzoek is ondertussen 

uitgevoerd, en daaruit is gebleken dat een sanering noodzakelijk is.. Bovendien ligt de Reyte in een 

belangrijk natuurgebied, de Wellemeersen, tussen de stedelijke kernen van Denderleeuw en Aalst. Het 

bekkenbestuur dringt er op aan om deze actie prioriteit te geven binnen de werking van de 

waterbeheerder, de provincie Oost-Vlaanderen. 

UITVOEREN WATERBODEMONDERZOEK OP DE REYTE (CFR. VLAAMSE LIJST VAN PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN 

WATERBODEMS) (PRIORITEIT 1) (ACTIE 8B_F_008) 

Deze actie is ondertussen uitgevoerd door de provincie Oost-Vlaanderen. De waterbodem werd na 

analyse niet geschikt gevonden om te hergebruiken als bodem. De kwaliteit voldoet immers niet aan 

de normen. Dit betekent dat de waterbodem dient gesaneerd en afgevoerd te worden door de 

waterbeheerder. Zoniet zal de waterbodem zelf voor bijkomende verontreiniging van de waterloop 

zorgen. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

Het gebied van de Dendervallei is zo afgebakend dat het enkel de waterweg en zijn 

overstromingsvlakte omvat. Er ligt dus vrij weinig bebouwing in. 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Er stonden geen OP-projecten op het OP2018 - 2022 gelegen binnen de Dendervallei. Wel waren er 

twee GUP-projecten die gelegen zijn net op de grens van de Dendervallei en het 'buitengebied'. Één 

GUP is een ouder OP-project, 22.223 - afkoppeling Holweg - Breeweg (Zandbergen, Geraardsbergen). 

Dit project heeft een aanzienlijke impact op de werking van twee overstorten die in een ecologisch 

waardevol gebied liggen. Dit project is meegenomen op het OP 2019 - 2023. Het tweede GUP-project, 

eveneens in Geraardsbergen (Overboelare), betreft de aansluiting van ruim 400 IE ter hoogte van de 

Grote Weg. Dit project werd onder een ander scenario in 2011 een eerste keer als technisch plan 

ingediend ter advies , maar werd niet weerhouden.  

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Het project 22.223 is het enige project dat (deels) gelegen is binnen de contouren van de Dendervallei. 

Vooraleer dit project kan uitgevoerd worden, dienen er een aantal erosiebestrijdingswerken te 

gebeuren. Het bekkenbestuur vraagt aan de gemeente Ninove en de erosiecoördinator om de nodige 

inspanningen te leveren voor die maatregelen, gezien de belangrijke impact van dit afkoppelingsproject 

op twee overstorten die in ecologisch waardevol gebied liggen. 

Daarnaast vraagt het bekkenbestuur om het project ter hoogte van het GUP-41018-092 in 
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Overboelaere, Geraardsbergen te herbekijken voor een opname op een komend OP. Dit project saneert 

immers nog ruim 400 IE, en saneert daarmee nog één van de grotere resterende ongezuiverde clusters 

in het hele Denderbekken.  

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

WATERKWANTITEIT 

NUCHTERRIJTE (WL. NR. 5.144) - HERSTEL VAN DE HISTORISCHE MONDING (ACTIE 6_F_201) 

De Nuchterrijte is een waterloop van 2e categorie, die parallel loopt aan de Dender tussen 

Geraardsbergen en Ninove. Één van de functies van de waterloop is de ontwatering van het 

meersengebied van de Nuchten. In het verleden verliep dat vrij moeizaam, gezien de Nuchterrijte 

sifoneerde onder de Molenbeek-Pachtbosbeek en zo verder naast de Dender noordwaarts stroomde. 

Hierdoor werd het water opwaarts gehouden, waardoor de Nuchten vrij lang onder water bleven 

staan. Bij een eventuele volgende periode van hoge waterstanden, kon er in de Nuchten geen 

bijkomend water gestockeerd worden, wat dus een verlies aan waterbergend vermogen is. In de loop 

van 2016 heeft de provincie Oost-Vlaanderen werk gemaakt van het herstel van de historische 

monding van de Nuchterrijte in de Dender. Aan het normale regime verandert er niks, en de waterloop 

zal blijven sifoneren onder de Molenbeek-Pachtbosbeek. Maar wanneer de Nuchten na een periode 

van regen of bij wateroverlast onder water staan, en het peil op de Dender is voldoende gezakt, zal de 

Nuchterrijte makkelijker kunnen afvoeren rechtstreeks in de Dender, opwaarts van de doorgang onder 

de Molenbeek-Pachtbosbeek 

INTEGRALE ACTIE AANPAK WATEROVERLAST EN AFSTEMMEN VAN HET BEEKBEHEER OP ECOLOGISCHE 

DOELSTELLINGEN IN HET VEN-GEBIED NUCHTEN TE GERAARDSBERGEN (ACTIE 6_H_026) 

De actie rond de Nuchten te Geraardsbergen werkt op twee sporen. Enerzijds is er het luik rond 

wateroverlast in de Benedenstraat. Daarnaast zijn de Nuchten een heel belangrijk natuurlijk 

meersengebied op linkeroever van de Dender, en doet dienst als natuurlijk overstromingsgebied. In 

dit gebied bevindt zich nog een belangrijk rioleringsknelpunt. Om dit op te lossen, moet er een 

evenwicht gevonden worden tussen buffering, instandhouding natuurgebied, zuivering Benedenstraat 

en zo meer. De voorbije jaren is er door het studiebureau een aanpassing gebeurd aan het ontwerp 

van de riolering, naar aanleiding van de opmerkingen van de adviserende instanties. In 2017 wordt de 

voorgestelde oplossing lokaal teruggekoppeld, en wordt er verder afgestemd met het concept van de 

meerlaagse waterveiligheid en met het ORBP Dender. Ondertussen is er in samenwerking met ANB 

een knuppelpad door de Nuchten aangelegd. Dit ging gepaard met een plechtige opening op 29 mei 

van 2016.  

Advisering IP 
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De Nuchten is een belangrijk natuur- en meersengebied tussen Geraardsbergen en Ninove, dat een 

functie als natuurlijk overstromingsgebied voor de Dender vervult. Daarnaast loopt ter hoogte van de 

grens van dit natuurgebied de Benedenstraat, die nog niet gesaneerd is en zo voor een belangrijk 

knelpunt inzake waterkwaliteit zorgt. Het bekkenbestuur vindt het positief dat er de voorbije jaren al 

heel wat werk in dit project is geïnvesteerd, om een oplossing te zoeken die voor alle partijen 

aanvaardbaar is. Er wordt dan ook op aangedrongen op een snelle uitvoering de komende jaren. 

 

UITVOEREN VAN HET STUWPROGRAMMA DENDER (ACTIE 6_I_068) 

De uitvoering van het stuwprogramma is veruit de grootste actie qua omvang en budget in het hele 

Denderbekken. Binnen deze actie worden de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, 

Denderleeuw en Aalst vernieuwd. De stuw te Teralfene zal verwijderd worden. Ondertussen zijn de 

werken ter hoogte van Geraardsbergen en Aalst op het terrein aan de gang. Daarnaast is er in 2016 

een klankbordgroep doorgegaan te Denderleeuw, over de werken aan de stuw van Denderleeuw zelf, 

en over de afschaffing van de stuw van Teralfene. De verschillende partners betrokken bij het integraal 

waterbeleid waren hierop aanwezig. De afschaffing van de stuw van Teralfene heeft hier bijvoorbeeld 

een impact op de monding van de Bellebeek, waar mogelijks een vismigratieknelpunt kan ontstaan. 

Voor het komende jaar plant men de afronding van de voorontwerpstudie. Tegen het einde van het 

jaar start de voorbereiding  ter aanbesteding van de werken. Tot slot zijn er nog de stuwen ter hoogte 

van Idegem en Pollare. Hiervoor is het voorbije jaar de voorontwerpstudie aanbesteed. Het komende 

jaar zal in het teken staan van deze studie. Men verwacht tegen ten laatste 2019 dat alle werken zijn 

aanbesteed om op het terrein in uitvoering te gaan. 

 

Advisering IP 

Het stuwprogramma van de Dender is één van de belangrijkste werken in het kader van de aanpak van 

de wateroverlast in de Dendervallei. Het water vanuit Wallonië passeert vandaag de dag nog de oude 

stuwen, waar het water niet voldoende kan passeren.Een betere, gecontroleerde afvoer zal een positief 

effect hebben op bovenstroomse delen van de Dendervallei. Het bekkenbestuur dringt er dan ook sterk 

op aan bij W&Z om absolute prioriteit te geven aan het uitvoeren van het stuwprogramma van de 

Dender, en waar mogelijk, het proces nog te versnellen.  

OVERSTROMINGEN IN 2016 

Een neerslagperiode (plaatselijk tot 25 mm) van 9 - 10 februari zorgde voor sterk verhoogde 

waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen in de gemeenten in het zuiden van het bekken (Brakel, 

Lierde, Geraardsbergen, Herne,...) maar ook op de Dender werden op een aantal plaatsen de 

alarmdrempel overschreden. Onder meer in Idegem, Erembodegem en Denderbelle. In de afwaartse 

delen was dit een tijdelijk fenomeen, in functie van het hoogwater op de Schelde, waardoor de Dender 

maar op beperkte momenten kan afvoeren in de Schelde. Meer opwaarts zijn de hoge waterpeilen op 
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de Dender in belangrijke mate afkomstig vanuit Wallonië. De terugkeerperiode van het toen gemeten 

piekdebiet in Overboelare is ongeveer 2 jaar. Door het hoge peil werd in het centrum van 

Geraardsbergen de Grotestraatbrug een aantal dagen omhoog geplaatst. 

Op de Dender was er enige tijd een vloedregime ingesteld en heeft men de scheepvaart uit 

veiligheidsoverwegingen verboden. W&Z creëerde met deze preventieve actie een bergingsbuffer 

voor het aankomende water, waardoor grotere problemen door ophoping van het water in de laagst 

gelegen panden werd voorkomen.  Het Denderbellebroek is aangesproken tijdens het stormtij op de 

Schelde.  

Ook tijdens de periode van 27 mei tot 8 juni bereikte de Dender zeer hoge waterstanden, onder meer 

ter hoogte van Geraardsbergen. Alles was in gereedheid gebracht voor het geval dat de Dender buiten 

haar oevers zou treden. Het waterpeil stagneerde uiteindelijk net onder het hoogste punt van de oever 

in Geraardsbergen. 

Advisering IP 

De waterstanden op de Dender gedurende de neerslagperiodes van 2016 maakten duidelijk dat er 

dringend werk moet gemaakt worden van een betere, gecontroleerde afvoer van het water. De 

uitvoering van het stuwprogramma door W&Z is voor het bekkenbestuur dan ook een absolute 

prioriteit in het Denderbekken in de aanpak van overstromingen in de Dendervallei. 

SIGNAALGEBIEDEN  

Van de 17 signaalgebieden (13 uit reeks 1 & 2, 4 uit reeks 3) zijn er vijf gelegen binnen de contouren 

van de Dendervallei. Hun aanduiding is er ook gekomen op basis van de overstromingskans vanuit de 

Dender. 

 Burchtdam, Ninove (DEN-AG01): Burchtdam is gelegen langs de Dender te Ninove, tussen de 

stadskern , de Dender, de N8 en de N28. Het gebied kampt regelmatig met wateroverlast, en 

is ingekleurd deels als woonuitbreidingsgebied, industriegebied, recreatiegebied en 

parkgebied. In 2016 heeft de Vlaamse Regering de provincie Oost-Vlaanderen aangesteld als 

initiatiefnemer voor de opmaak van een RUP voor dit gebied, met speciale aandacht voor de 

herbestemming van de greenfield5. Ondertussen is het ontwerpend onderzoek afgerond, en 

wordt er gestart met de opmaak van het RUP. Over verschillende thema's, zoals de ontsluiting, 

de stedenbouwkundige aanleg,..., moeten er nog bijkomende afspraken gemaakt worden. 

Daarnaast loopt ook het participatief traject, waarbij de omwonenden mee betrokken worden 

bij de verdere ontwikkeling van het gebied.  

 De Gavers, Geraardsbergen (DEN-AG04): De Gavers is een provinciaal recreatiedomein, 

gelegen in Geraardsbergen langs de oever van de Dender. Dit gebied is onder meer tijdens de 

wateroverlast van november 2010 en januari 2011 zwaar getroffen. Het bestaande BPA dat 

van kracht is op dit gebied biedt op dit moment de nodige voorwaarden voor het gebied. Op 

                                                           

5 De term 'greenfield' wordt gebruikt bij de ontwikkeling van een tot op heden openruimte gebied. 
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lange termijn behoort de opmaak van een provinciaal RUP tot de mogelijkheden. Dit RUP zou 

een globale ontwikkelingsvisie moeten bevatten waarin bijkomende voorwaarden voor het 

vrijwaren van het waterbergend vermogen geïntegreerd worden. 

 Spinnewiel, Affligem (DEN-AG12): De conclusies van de startbeslissingsfiche geven aan dat de 

gemeente een RUP dient op te stellen, waarbij de precieze afbakening (te vrijwaren gebied - 

te ontwikkelen mits voorwaarden) binnen het gebied bepaald word op basis van de 

overstromingsgevaarkaarten. Voorlopig is er nog geen initiatief genomen om dit RUP op te 

starten. 

 Industriegebied Denderleeuw (SG_R3_DEN_01).  In 2016 werden de vervolgstappen voor de 

derde en laatste reeks signaalgebieden voor het Denderbekken goedgekeurd op de CIW. 

Ondertussen is deze beslissing bekrachtigd door de Vlaamse Regering in het voorjaar  van 

2017. Het signaalgebied Denderleeuw is opgesplitst in een zone die gevrijwaard moet blijven 

van ontwikkeling, aangevuld met een zone waar bebouwing mits strengere voorwaarden 

toegelaten is. 

 Rood Kruisstraat, Geraardsbergen (SG_R3_DEN_03): Dit signaalgebied ligt vlak naast de 

Dender, pal in stadscentrum van Geraardsbergen. Dit gebied kent een hoge 

overstromingskans, en de conclusie van de startbeslissingsfiche is dan ook om dit gebied te 

vrijwaren van verdere ontwikkeling. Een mogelijke denkpiste daarbij is om dit gebied via het 

instrument grondenruil een zachte bestemming te geven, en de harde bestemming aan een 

ander, overstromingsvrij perceel toe te kennen. Verder onderzoek en overleg is nodig 

vooraleer er verder stappen kunnen gezet worden. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be. 

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.2 Molenbeek-Ter Erpenbeek 

De Molenbeek - Ter Erpenbeek is de langste zijwaterloop van de Dender op Vlaams grondgebeid. Ze 

meet van bron tot monding ruim 27,5 km, en stroomt door 5 gemeenten. De bron bevindt zich in 

Zottegem, vlakbij de wijk Smissenhoek. Daarna stroomt de beek door Herzele, Erpe-Mere (waar ze één 

van haar namen aan dankt), vormt ze deels de gemeentegrens tussen Erpe-Mere en Haaltert, en 

mondt ze tenslotte uit in de Dender te Aalst. Het afstroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek 

heeft een lange, smalle vorm, met weinig belangrijke zijwaterlopen. Onder meer de Meiligembeek en 

Holbeek monden uit in de Molenbeek. 

Meer informatie over Molenbeek - Ter Erpenbeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET DENDERBEKKEN THV WATERLOOP-GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN 

BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV DE AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE MOLENBEEK - TER 

ERPENBEEK EN DE MOLENBEEK - TERKLEPPEBEEK (ACTIE 8B_A_085) 

Op grondgebied van Herzele werd met de wateroverlast van 27 mei tot 8 juni duidelijk dat er 

verschillende erosieknelpunten aanwezig zijn. Onder meer ter hoogte van de Erpenstraat, de 

Holbeekstraat en Neerwegstraat en de Speistraat kwam er toen heel wat modder en leem op de weg. 

Voor wat betreft de eerste twee knelpunten waren er in het verleden moeilijkheden met de 

landbouwers. Gezien er met de recente wateroverlast ook duidelijk bleek dat er heel wat schade voor 

de landbouwers zelf is, worden in 2017 de gesprekken weer opgestart. Voor het knelpunt in de 

Speistraat is de landbouwer wel bereid gevonden tot de aanleg van een grasstrook. Daar speelt echter 

de bedrijfszekerheid nog een rol. 

Advisering IP 

Erosie is nog steeds een belangrijk knelpunt in het Denderbekken. het zorgt ervoor dat er nutriënten in 

de waterloop terechtkomen, en dat de waterloop dreigt dicht te slibben en zo onvoldoende het water 

kan afvoeren. Het bekkenbestuur vraagt aan de gemeenten Zottegem, Herzele, Erpe-Mere en Haaltert 

om de nodige prioriteit te geven aan dergelijke projecten. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In 2016 zijn er 2 belangrijke projecten, Sanering Boekent en Aansluiting Wijnhuize, ingediend door 

Aquafin ter advisering bij het bekkensecretariaat. Deze projecten zullen heel wat vuilvracht saneren in 

het gebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek (ca. 800 IE). Daarnaast zal er de komende jaren via 

enerzijds "Aansluiting Doornstraat" en anderzijds "Aansluiting Woubrechtegem" (beiden Herzele en 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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op het OP 2017 (aansluiting Woubrechtegem - fase 2: OP2018)) ook nog eens bijkomend meer dan 

400 IE in het bovenlopenstelsel van de Molenbeek gesaneerd worden. Tot slot is het project 22227 

(Aansluiting Keiberg, Haaltert), in voorbereiding.  

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het technisch plan 22.317 - Sanering Boekent - werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Het project 

dwarst een gewestweg, zodat er een aantal technische voorwaarden aan gekoppeld zijn vanuit het 

Agentschap Wegen en Verkeer. Het technisch plan 23.042 - Aansluiting Wijnhuize - werd ook 

voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Er wordt voor 2 verschillende projecten 2 aparte bufferbekkens 

vlakbij elkaar aangelegd. De vraag is of deze kunnen geïntegreerd worden. Daarnaast is er afstemming 

nodig met AWV, die daar in de toekomst een groot project plant, met de aanleg van een nieuw 

rechtgetrokken tracé van de N42. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Er werd 1 project voorgesteld door Aquafin, aanleg van een verbindingsriolering tussen Otterkant en 

Ressegemstraat, gezien de slechte staat van de bestaande riolering. Dit project werd niet als prioritair 

weerhouden. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Het bekkenbureau acht het project Aansluiting Landries als waardevol. Het project situeert zich in 

recent overstroomd gebied en de waterloop waarin de vuilvracht op dit moment terechtkomt, loopt 

net afwaarts door VEN-gebied. Er wordt gevraagd om dit project in aanmerking op te nemen op het 

OP2019. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Via het goedgekeurde GUP zijn er de komende planperiode 9 projecten aangeduid met prioriteit 1 of 

2, goed voor een sanering ruim 600 bijkomende inwonersequivalenten. Het gaat daarbij onder meer 

om een project ter hoogte van  Wolvenhoek (Zottegem), een project ter hoogte van Wijnhuizestraat 

(Zottegem), een project ter hoogte van de Populierenstraat (Erpe-Mere) en ter hoogte van 

Krekelenweg - Processieweg - Heldergemstraat (beide Haaltert). Het project ter hoogte van de 

Hoomweg en Dekkersveld is vorig jaar uitgevoerd. 

WATERKWANTITEIT 
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BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE HOLBEEK TE ERPE-MERE / HERZELE 

(ACTIE 6_F_191) 

De actie omvat de aanleg van bijkomende waterbergende capaciteit in het stroomgebied van de 

Molenbeek-Ter Erpenbeek. Wegens een administratieve vergissing werd deze actie in het 

bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan oorspronkelijk toegewezen aan de Vlaamse 

Milieumaatschappij. Dit wordt via dit WUP rechtgezet, zodat de provincie Oost-Vlaanderen, 

waterbeheerder van de Holbeek, intiatiefnemer wordt van deze actie. Omwille van deze fout is de 

actie nog niet opgenomen op het meerjarenprogramma van de provincie, en wordt de actie de 

komende jaren niet uitgevoerd. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur begrijpt dat er door de voorafgaande vergissing niet voldoende tijd was voor de 

provincie Oost-Vlaanderen om deze actie alsnog op haar meerjarenprogramma te plaatsen. Toch 

vraagt het bekkenbestuur om de timing voor deze actie niet volledig achteruit te schuiven. Om de 

wateroverlast in het overstromingsgevoelige gebied van de Molenbeek-Ter Erpenbeek op een integrale 

manier aan te pakken, is de aanleg van wachtbekkens in deze regio immers zeker noodzakelijk. Het 

bekkenbestuur vraagt dus aan de provincie Oost-Vlaanderen om bij de opmaak van het volgende 

meerjarenprogramma deze actie mee op te nemen. 

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE MOLENBEEK - TER ERPENBEEK TE 

HERZELE (ACTIE 6_F_192) 

Voor meer informatie, zie actie 6_F_191.  

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE MOLENBEEK - TER ERPENBEEK TE 

HERZELE (ACTIE 6_F_251) 

Voor meer informatie, zie actie 6_F_191.  

REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE MOLENBEEK - TER ERPENBEEK TE AALST TER HOOGTE VAN DE 

LEDEBAAN MET MAXIMAAL BEHOUD VAN BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED (ACTIE 6_H_024) 

Deze actie is ook het resultaat van het model overstromingsrisicobeheerplan onbevaarbare 

waterlopen voor de Molenbeek-Ter Erpenbeek. Men is nog niet gestart met de verdere uitwerking 

(studie, aanbesteding, uitvoering op het terrein). De komende jaren zijn er geen verdere stappen 

gepland. 

Advisering IP 

Een integrale aanpak van wateroverlast in het afwaartse gedeelte van de Molenbeek-Ter Erpenbeek is 

zeer belangrijk, onder meer door de hoge bevolkingsdichtheid en de grote impact van wateroverlast.De 

aanleg van dijken is met het oog op het creëren van ruimte voor water niet altijd de meest aangewezen 
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optie. Het bekkenbestuur vraagt dan ook aan de provincie Oost-Vlaanderen en VMM om het effect van 

de acties 6_F_191, 6_F_192 en 6_F_251 goed te onderzoeken. Afhankelijk daarvan kan men deze actie 

versneld uitvoeren. 

 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De wasperiode van 15-17 januari 2016 veroorzaakte in het stroomgebied van de Molenbeek - Ter 

Erpenbeek geen problemen. In het stroomgebied werd 1 van de 3 wachtbekkens aangesproken. 

Ook de wateroverlast in de periode van 27 mei tot 8 juni bleef in het stroomgebied van de Molenbeek 

- Ter Erpenbeek eerder beperkt. Enkel het wachtbekken Aaigem Lammersweg werd aangesproken. De 

problemen beperkten zich tot een aantal ondergelopen straten her en der in het stroomgebied.  

Advisering IP 

De regio van de Molenbeek - Ter Erpenbeek werd het voorbije jaar dan wel minder getroffen door 

wateroverlast dan andere gebieden in het Denderbekken, het bekkenbestuur vraagt aan de provincie 

Oost-Vlaanderen en de VMM om toch ook hier voldoende aandacht te hebben voor deze problematiek. 

Bovenstaande acties, met prioriteit voor het aanleggen van de wachtbekkens, zullen alvast een positief 

effect hebben op mogelijke wateroverlast. 
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2.3.3 Molenbeek-Terkleppebeek 

Het gebied van de Molenbeek-Terkleppebeek, in het uiterste zuidwesten van het Denderbekken is 

slechts 17,2 km² groot, en strekt zicht uit over 2 gemeenten: Brakel en Geraardsbergen. Het 

stroomgebied bestaat uit twee hoofdwaterlopen, de Molenbeek-Terkleppebeek en de Molenbeek-

Kalsterbeek die ter hoogte van Goeferdinge (Geraardsbergen) samenvloeien. Daarna stroomt de 

Molenbeek verder richting het stadscentrum van Geraardsbergen om daar uit te monden in de Dender. 

Het is ecologisch één van de meest waardevolle waterlopen en gebieden in het Denderbekken. 

Nagenoeg het hele bovenlopenstelsel bevindt zich in habitatrichtlijngebied.  

Meer informatie over Molenbeek - Terkleppebeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 6064-010 OP DE MOLENBEEK-TERKLEPPEBEEK (ACTIE 

8A_C_177) 

In het kader van deze actie pakt de provincie Oost-Vlaanderen een belangrijk vismigratieknelpunt aan 

ter hoogte van de Ter Walle Molen (Zarlardinge). Gezien de waterkwaliteit op deze waterloop gunstig 

evolueert, en de waterloop al over een goede ecologische structuur beschikt, kent dit 

vismigratieknelpunt een vrij hoge prioriteit. De provincie zal in de loop van 2017 starten met de studie 

voor het oplossen van dit knelpunt.  

Uitvoering van de werken: 2019 - 2020 

ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET DENDERBEKKEN THV WATERLOOP-GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN 

BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV DE AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE MOLENBEEK - TER 

ERPENBEEK EN DE MOLENBEEK - TERKLEPPEBEEK (ACTIE 8B_A_085) 

ANTI-EROSIEMAATREGELEN IN HET DENDERBEKKEN THV WATERLOOP GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN IN 

BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER BE23000007 (ACTIE 4B_D_108) 

In Brakel zijn er verschillende erosieknelpunten aangeduid in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. 

In 2016 zijn er voor een aantal van deze punten verdere stappen ondernomen om deze gericht aan te 

pakken. 

In het bovenlopenstelsel van de Molenbeek-Terkleppebeek, dat nagenoeg volledig binnen de SBZ-zone 

BE23000007 ligt, is in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Brakel een knelpunt gelokaliseerd 

ter hoogte van Pevenage, en het kruispunt met de Maandagstraat. De voorbije jaren is er een 

diepgaandere analyse gebeurd van de erosiegevoelige landbouwpercelen ter hoogte van dat punt, om 

na te gaan welke de beste oplossingen in dat gebied zijn. In 2016 is met deze informatie en met de 

strengere erosiewetgeving nagegaan voor welke percelen er verplichtende maatregelen zijn gelden. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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Een ander knelpunt situeert zich ter hoogte van de Breedstraat. De aanwezige akkerpercelen hellen af 

naar een onverharde losweg. Via deze losweg stroomt het water af in de richting van de bewoning. De 

meest wenselijke optie hier om water- en modderoverlast te voorkomen is de verlegging of wijziging 

van de perceelstoegang. Voorlopig zit men nog in de voorbereidende fase voor de verdere oplossing 

van dit knelpunt. Verder overleg over de te volgen aanpak is dan ook eerst aan de orde.    

Advisering IP 

Erosie blijft een algemeen knelpunt in het Denderbekken. Ter hoogte van beschermde gebieden kan 

men via kleinschalige erosiemaatregelen wel belangrijke kwaliteitswinsten behalen. Het bekkenbestuur 

geeft aan om naar oplossingen te komen voor de knelpunten die hierboven beschreven staan.   

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

De Molenbeek - Terkleppebeek behoort tot de VHA-zone "Dender tot monding Molenbeek - 

Pachtbosbeek". Gegevens met betrekking tot aansluitingsgraden zijn dan ook moeilijk eenduidig te 

bepalen voor het gebied. Algemeen kan gesteld worden dat het om een vrij gelijkaardig gebied gaat 

als de Molenbeek-Pachtbosbeek, met heel wat verspreide bebouwing (afwaarts stroomt de 

Molenbeek-Terkleppebeek wel door Geraardsbergen). Er bevindt zich nog slechts 1 

bovengemeentelijk project in het gebied van de Molenbeek-Terkleppebeek, in de gemeente Brakel. Er 

bevinden zich wel nog een aantal projecten waarvoor de gemeente de huishoudelijke vuilvracht dient 

in te zamelen.  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Gelet op de zeer verspreide bebouwing in het afstroomgebied, wordt de omslagwaarde van het aantal 

gezuiverde IE's per project zelden gehaald. Deze omslagwaarde bepaalt wanneer het project overgaat 

ter hoogte van een overnamepunt van een gemeentelijk naar een bovengemeentelijk project. De 

bovengemeentelijke infrastructuur is dan ook beperkt. 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Er is nog slechts 1 bovengemeentelijke cluster die moet gesaneerd worden, ter hoogte van de dorpskern 

van Everbeek-Beneden. Hieraan is nog geen project gekoppeld. Het bekkenbureau acht dit wel een 

belangrijk project gezien het ecologische belang van het bovenlopenstelsel van de Molenbeek-

Terkleppebeek. Er wordt dan ook gevraagd om dit project mee op te nemen op het 

meerjarenprogramma. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Het project ter hoogte van Everbeek-Beneden blijft voorlopig op de GUP-lijst staan, zonder gekoppeld 
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projectnummer. Het bekkenbestuur vraagt aan Aquafin en VMM voor een opname op het rollend 

meerjarenprogramma. 

Daarnaast zijn een aantal knelpunten, gedefinieerd binnen het project AQF2211 - Optimalisatie 

Zuiveringsgebied Parike - gelegen binnen het afstroomgebied van de Molenbee - Terkleppebeek. Voor 

meer informatie wordt verwezen naar het advies onder 2.2.3 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

WATERKWANTITEIT 

MOLENBEEK-TERKLEPPEBEEK (WL. NR. 5.197) - AANLEG DERDE BUFFERBEKKEN (ACTIE 6_F_203) 

De provincie Oost-Vlaanderen wil een derde en voorlopig laatste gecontroleerd overstromingsgebied 

aanleggen op de Molenbeek-Terkleppebeek, net opwaarts de dorpskern van Everbeek-Beneden 

(Brakel). De plannen zijn ondertussen voorhanden bij de provincie, het is momenteel nog wachten op 

de onteigeningen van de betrokken percelen. Hiervoor is de gemeente Brakel zelf verantwoordelijk. 

De onderhandelingen zijn op dit moment nog lopende. De provincie heeft ondertussen aangegeven 

dat van zodra de onteigening rond is, men in 2017 het ontwerp kan afwerken en de nodige 

vergunningen kan aanvragen. In 2018 kunnen de werken aanbesteed worden en op het terrein in 

uitvoering gaan. 

Uitvoering van de werken: 2018 - 2019 

Advisering IP 

In het kader van de bescherming van de dorpskern van Everbeek-Beneden tegen wateroverlast is dit 

derde bufferbekken op de Molenbeek-Terkleppebeek een belangrijke actie. Het bekkenbestuur dringt 

er dan ook op aan bij de gemeente Brakel om de nodige onteigeningen nog dit jaar te finaliseren, zodat 

de werken op het terrein op korte termijn van start kunnen gaan.  

SIGNAALGEBIEDEN  

Op de grens met de Dendervallei ligt het signaalgebied Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen 

(SG_R3_DEN_04). Dit signaalgebied situeert zich ter hoogte van de monding van de Molenbeek-

Terkleppebeek in de Dender, en kent dus een tweeledige overstromingsproblematiek: vanuit de 

Dender, en vanuit de Molenbeek zelf. Een deel van het gebied is aangeduid als te vrijwaren gebied, 

wegens de zeer grote overstromingskans, voornamelijk vanuit de Dender. In de rest van het 

signaalgebied is ontwikkeling mogelijk, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden 

opgenomen in de startbeslissingsfiche. De definitieve vaststelling van deze vervolgstappen is in het 

voorjaar van 2017 gebeurd door de Vlaamse Regering. Hierna kan de stad Geraardsbergen de nodige 

stappen ondernemen ter uitvoering van deze startbeslissing. 
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Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.4 Vondelbeek 

De Vondelbeek ontspringt in Merchtem en vormt gedurende 5,7 km de grens van Opwijk, eerst met 

Merchtem, nadien met Buggenhout. Daarna stroomt de waterloop nog door Lebbeke om tenslotte in 

Dendermonde uit te monden in de Schelde. Oorspronkelijk mondde de Vondelbeek uit in de Dender, 

maar de huidige, kunstmatige monding werd aangelegd omstreeks 1970. De inkokering kwam er om 

de geurhinder tegen te gaan, en zo kon de waterloop rechtstreeks in de Schelde uitmonden. 

Ondertussen is het traject ter hoogte van het Kalendijkgebied weer opengelegd. Om de wateroverlast 

tegen te gaan, zijn er verschillende wachtbekkens aangelegd in het stroomgebied. Belangrijke 

zijwaterlopen zijn de Kluisbeek, de Nijverzeelbeek, de Kleine Beek en de Heibeek. 

Meer informatie over Vondelbeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

Het afstroomgebied van de Vondelbeek behoort tot de VHA-zone Dender van monding Hoezebeek tot 

monding in Nieuwe Dender, dus cijfers betreffende aansluitingsgraden zijn moeilijk eenduidig te 

bepalen. De Vondelbeek is één van de dichtstbevolkte gebieden in het Denderbekken. Ongeveer 90% 

van alle IE's zijn ondertussen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ondanks dit hoge 

cijfer zijn er nog wel een aantal belangrijke saneringsprojecten (onder meer te Lebbeke, in de 

Romestraat, Langeweverstraat en Pollepelstraat, in de Lindekensstraat en Kakemansstraat, in de Lange 

Breestraat en in de Korte Minnestraat en Baardegemstraat te Opwijk in de Coenstraat en te 

Dendermonde in de Moerstraat)  die moeten uitgevoerd worden. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

De voorbije jaren is er in verschillende projecten in het afstroomgebied van de Vondelbeek 

geïnvesteerd. In 2016 heeft Aquafin stappen ondernomen in volgende projecten: 

 Voorbereidende stappen voor project 20478 (Hof Ter Varentstraat, Lebbeke) 

 Het project 22406 (Aansluiting Fochelstraat, Lebbeke) is in uitvoering 

 Projecten 20421 (Aansluiting Molenstraat, Lebbeke) en 22477 (Aansluiting Broekstraat, 

Opwijk) zijn uitgevoerd. 

Via het optimalisatieprogramma van 2017 ligt er nog een project voor ter advisering: 23.059 - 

Aansluiting Dries - Tenhoute (Merchtem). Dit project zal bijkomend nog ca. 200 IE bijkomend 

aansluiten. Al deze projecten zullen helpen om in de Vondelbeek een betere waterkwaliteit te 

bereiken.  

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken Vondelbeek 

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 48 van 72 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Er stonden geen projecten op het OP 2018 - 2022 gelegen in het afstroomgebied van de Vondelbeek. 

Het bekkenbureau heeft in haar advies bij het OP 2018-2022 wel aangedrongen op de opname van een 

GUP-project te Lebbeke - Dendermonde, vlakbij het groot overstromingsgebied Denderbellebroek. Dit 

project staat ondertussen op het OP-jaar 2018, onder project 23354 - Aansluiting Dries (Lebbbeke). 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Het aantal bovengemeentelijke projecten in het afstroomgebied van de Vondelbeek is nog beperkt tot 

2, en beiden staan op het OP 2019 - 2023: 

- Aansluiting Dries - Holbeek (Merchtem): sluit aan op het project 23.059 

- Aansluiting Lange en Korte Breestraat via Brusselsesteenweg (Lebbeke) 

- Voor het eerste project vraagt het bekkenbestuur een snelle opname op een komend programma, 

zodat de hele omgeving van Dries-Tenhoute gesaneerd is. Het tweede project is eveneens 

belangrijk, gezien hiermee ruim 300 IE worden aangesloten op centraal gebied. Gelet op de 

inspanningen van de gemeente Lebbeke de voorbije jaren begrijpt het bekkenbestuur dat een 

opname op een komend programma moeilijk ligt omwille van het gemeentelijke voorbehoud, maar 

er wordt gevraagd dit project toch onder de aandacht te houden. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In het afstroomgebied van de Vondelbeek zijn in 2016 verschillende projecten volledig afgewerkt. 

Onder meer ter hoogte van de Heesterstraat en Fabriekstraat (Lebbeke) en ter hoogte van Melkspinde 

en Blokveldstraat en langs de N411(Aalst). 

WATERKWANTITEIT 

OVERSTROMINGEN IN 2016 

De wasperiode van 15-17 januari 2016 zorgde vooral in het stroomgebied van de Vondelbeek voor 

kritieke waterstanden en overstromingen langsheen de opwaartse waterlopen, soms zelfs met 

wateroverlast. De herhalingsperiode voor het piekdebiet op de Vondelbeek is 16 jaar. In totaal werden 

6 wachtbekkens (~ 570.000 m³) in het stroomgebied van de Vondelbeek in Lebbeke aangesproken. 

Langs eerste categorie is er geen wateroverlast geweest en bleven de waterlopen binnen hun bedding. 

De problemen met wateroverlast hebben zich voorgedaan langs 2de en 3de categorie, opwaarts in het 

stroomgebied. Hierbij was sprake van de overvulling van 2 wachtbekkens: wachtbekken zone 5 op de 

Kleine Beek en wachtbekken zone 2 op de Vondelbeek.  De belangrijkste knelpunten waar kritieke 

overstromingen gemeld werden, zijn de volgende: 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel Denderbekken Vondelbeek 

Wateruitvoeringsprogramma 2016  pagina 49 van 72 

– De woning en hondenschool aan Hof ter Varent (zie foto rechts) ter 

hoogte van wachtbekkenzone 5 van VMM op de Kleine beek (2de cat), 

werd bedreigd. Er kwam namelijk water op straat te staan, in eerste 

instantie vanuit de Pollepelbeek, die net afwaarts zone 5 gelegen is, 

maar uiteindelijk ook vanuit het overvolle wachtbekken. De combinatie 

zorgde voor hoge waterstanden rond Hof ter Varent. De woning en 

hondenschool werden door de brandweer beschermd met zandzakken.  

– Door de maximale vulling van het 

wachtbekken zone 2 op de Vondelbeek (deel 

2de cat) werd net als bij wachtbekkenzone 5 

automatisch meer debiet doorgelaten, 

waardoor afwaarts de waterpeilen zeer hoog zijn gestegen, met de 

overstroming van enkele huizen in de Klein Antwerpenstraat (zie foto 

links) tot gevolg. De VMM heeft, om verdere overlast zo veel mogelijk te 

beperken, met nauwe opvolging door brandweerlui op 2 kritieke 

locaties (zowel opwaarts als afwaarts van het wachtbekken), manueel 

het wachtbekken nog enkele centimeters extra gevuld. 

Via paraatheid en samenwerking van de hulpdiensten werd er wel veel schade voorkomen.  

Het bekkensecretariaat hield op vraag van de CIW een kartering in de gemeenten Dendermonde en 

Lebbeke. Hierbij werden overstromingscontouren ingetekend in het karteringsloket. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur erkent dat de investeringen van de VMM in de aanleg van wachtbekkens veel 

ellende heeft kunnen voorkomen. De klimaatverandering zal er in Vlaanderen echter voor zorgen dat 

de kans op kritieke overstromingen verder zal toenemen. In dit opzicht lijkt het aangewezen dat de 

nodige investeringen blijven gebeuren. Daarom vraagt het bekkenbestuur aan de provincies Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant, aan de gemeente Opwijk, aan de Polder van de Beneden-Dender en 

aan de VMM om na te gaan waar er bijkomende optimalisaties in het stroomgebied en/of ruimte voor 

water kan gevonden worden, om de wateroverlast in het stroomgebied van de Vondelbeek tot een 

minimum te beperken  

SIGNAALGEBIEDEN  

Het afstroomgebied van de Vondelbeek is van nature heel gevoelig aan overstromingen. Naast de 

aanleg van gecontroleerder overstromingsgebieden, zijn er ook verschillende signaalgebieden 

aangeduid, die preventie bepaalde gebieden willen beschermen tegen de schade van wateroverlast. 

Hof Te Eken, Opwijk (DEN-AG02): De conclusie van de signaalgebiedfiche gaf aan dat het 

zuidelijke deel van het signaalgebied, via het RUP 'Inrichting Klaarstraat' diende gevrijwaard te 

worden van bebouwing. Op 8 april 2016 werd het definitief ontwerp van het RUP ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna op 26 april de goedkeuring volgde.  In 

©VMM 

©VMM 
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het vastgestelde RUP is de onmiddellijke omgeving van de Kluisbeek "watervriendelijk" 

ingevuld, waarbij er aan weerszijden van de waterloop een 5m-zone gevrijwaard wordt. De 

rest van het signaalgebied wordt bijna volledig ingevuld met woongebied. Het noordelijke deel 

mag verder ontwikkeld worden mits het hemelwater maximaal geïnfiltreerd wordt, onder 

meer om de afwaartse gebieden niet extra onder druk te zetten.  

 Meerweg, Opwijk (DEN-AG03): Uit de analyse van het signaalgebied Meerweg is gebleken dat 

de watertoets afdoende is om eventuele toekomstige ontwikkelingen overstromingsveilig in 

te plannen. Ondertussen heeft de gemeente aangegeven dat het WUG Meerweg bij het 

herzien structuurplan opgenomen is als reserve, waardoor ontwikkeling op korte termijn niet 

gepland is. 

 Klein Antwerpen, Lebbeke (DEN-AG11): Het signaalgebied Klein Antwerpen te Lebbeke bestaat 

uit twee deelgebieden. Beide  gebieden zijn opgenomen in gemeentelijk RUP van Lebbeke, 

Patmoes, deelplan Landelijk wonen. Voor het gebied ter hoogte van de Klein Antwerpenstraat 

wordt via het RUP een herbestemming voorgesteld. Dit werd gunstig geadviseerd door het 

bekkensecretariaat. Voor het achterliggend WUG aan de Opwijksestraat wordt geen 

herbestemming voorgesteld. Dit was echter zo opgenomen in de startbeslissingsfiche en voor 

dat gedeelte volgde dan een ongunstig advies.  

 Lebbeke centrum, Lebbeke (SG_R3_DEN_02): Een laatste, kleiner signaalgebied bevindt zich 

op de Vondelbeek, net stroomopwaarts het centrum van Lebbeke. Via de aanduiding wordt 

deze zone gevrijwaard van verdere ontwikkeling, gelet op de hoge overstromingskans in het 

gebied. Met de vaststelling van de derde reeks signaalgebieden door de Vlaamse Regering in 

het voorjaar van 2017, kan de gemeente verdere stappen zetten in het bouwvrij maken van 

dit gebied. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.

http://www.signaalgebieden.be/
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2.3.5 Andere gebieden 

De apart beschreven gebieden in het bekkenspecifiek deel van het Denderbekken en bij uitbreiding in 

dit WUP zijn niet gebiedsdekkend voor het bekken. Er komen nog heel wat andere waterlopen voor in 

het bekken die niet tot één van de hierboven beschreven deelgebieden behoren. Vaak gaat het om vrij 

kleine afstroomgebieden van waterlopen van 2de categorie of lager, die rechtstreeks in de Dender 

uitmonden. Op 2 van deze waterlopen, is telkens nog één actie geformuleerd, telkens in het kader van 

de aanpak van wateroverlast. Het gaat om de Steenborrebeek en de Molenbeek-Wolfputbeek. De 

Steenborrebeek ontspringt vlakbij het Raspaillebos, stroomt langs het provinciaal domein De Gavers, 

om daarna uit te monden in de Dender. De waterloop bevindt zich volledig op grondgebied van 

Geraardsbergen. De Molenbeek-Wolfputbeek is één van de grotere resterende afstroomgebieden in 

het Denderbekken, en ligt tussen de aandachtsgebieden van de Bellebeek en de Mark, ten oosten van 

de Dender. De waterloop ontspringt in Vollezele (Galmaarden) ter hoogte van de Zavelberg, en 

stroomt vervolgens door Ninove. De Grote Molenbeek is de voornaamste zijwaterloop, en stroomt 

door Gooik. De monding van de Molenbeek-Wolfputbeek in de Dender bepaalt de grens tussen Ninove 

en Roosdaal. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

CONTROLEREN OF UITWERKEN VAN OPLOSSINGSSCENARIO'S VOOR WATERLOOP GERLEATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN IN GEMEENTELIJKE EROSIEBESTRIJDINGSPLANNEN (IN HET DENDERBEKKEN) (ACTIE 

8B_A_050) 

In de loop van 2016 is er in het stroomgebied van de Molenbeek-Wolfputbeek een 

erosiebestrijdingsproject uitgevoerd. Het project situeert zich ter hoogte van de Kleistraat te Gooik. 

Daar is een houthakseldam en een grasstrook aangelegd. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur ziet minder initiatieven voor erosiebestrijding op waterlopen in het Denderbekken 

die niet tot één van de hierboven beschreven deelgebieden behoren. Ook al gaat het vaak om vrij kleine 

afstroomgebieden van waterlopen van 2e categorie of lager, toch is het ook belangrijk om ook in deze 

afstroomgebieden gerichte anti-erosiemaatregelen te nemen aangezien dit voor de kleinere 

waterlopen een grote impact kan hebben op de waterkwaliteit. Belangrijk daarbij is het overleg met de 

betrokken landbouwers. Erosiemaatregelen die er komen moeten op maat van het bedrijf/perceel zijn, 

en gedragen worden door de betrokkenen.   

 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 
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Ook buiten de geselecteerde gebieden zijn er nog heel wat saneringsinfrastructuurprojecten die 

uitgevoerd moeten worden. Het noorden van het bekken is een dichtbevolkte regio, en het overgrote 

deel behoort toe aan reeds gezuiverd centraal gebied. Meer naar het zuiden van het bekken daalt de 

bevolkingsdichtheid, en bevinden we ons in de heuvels van de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. 

Hier zal vooral nog ingezet moeten worden op individuele zuivering van de verspreide bebouwing in 

het gebied. 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

In 2016 zijn er drie technische plannen geadviseerd door het bekkensecretariaat van projecten die niet 

gelegen zijn in één van de zeven voorgaande afgebakende gebieden: 

-  Achterstraat, Haaltert: Gunstig advies 

-  Buffering van het project 20421 - Molenstraat, Opwijk: gelet op een aantal bemerkingen van de 

adviserende instanties werd een voorwaardelijk advies gegeven. 

-  Persleiding en Pompstation Holmansstraat, Herzele. Gelet op een aantal fundamentele bemerkingen, 

heeft het bekkensecretariaat naar aanleidng van het ongunstige advies een overleg belegd met de 

betrokken partijen in november 2016. De opmerkingen vanuit het departement landbouw en visserij 

konden zo weggewerkt worden. Het grootste knelpunt bleef de noodzakelijke buffering binnen dit 

project, die gekoppeld was aan een ander project waarvan het niet zeker is dat het uitgevoerd wordt. 

Het project werd uiteindelijk gunstig onder voorwaarden beoordeeld, maar er moet de nodige 

aandacht gaan naar de aan te leggen buffering. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2018-2022 

Op het OP 2018 - 2022 stonden 5 projecten gelegen buiten de aangeduide gebieden. Deze projecten 

haalden de laagste score bij de prioritering, en er zijn dan ook geen projecten weerhouden voor opname 

op het OP2018. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2019 -2023 

Er staan ondertussen 6 projecten op het OP 2019 - 2023 gelegen in het 'buitengebied' van het 

Denderbekken: 

- PS + PL Roeselarestraat, Ninove 

- Afleiding Vogelzangbeek en aansluiting op collector Iddergem - Denderhoutem, Ninove 

- Aansluiting Steenhout en Kleine Rijstraat, Ninove 

- Heraanleg collector Siesegembeek, Aalst 

- Afkoppeling Zwartengracht, Lede 
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- Strategische RWA-leiding Sint Annalan, Ledebaan, Tragel, Aalst. 

Al deze projecten scoren vrij laag op vlak van prioritering. Het bekkenbestuur vraagt wel om 2 projecten 

nader te bekijken voor opname op het OP2019:  

- Aansluiting Steenhout en Kleine Rijstraat. Dit project voorziet in de sanering van ruim 400 IE. Dit 

afvalwater komt nu in de Wolfputbeek terecht, die verderop door ecologisch zeer waardevolle 

biotopen stroomt.  

- Afleiding Vogelzangbeek en aansluiting op collector Iddergem - Denderhoutem. Dit project voorziet 

de aansluiting (mits uitvoering van het gemeentelijk voorbehoud) van bijna 700 IE langs de 

Molenbeek-Vogelzangbeek. Daarmee is dit nog een van de grootste vrij sterk geconcentreerde 

ongezuiverde clusters binnen het Denderbekken. De sanering van deze cluster is dan ook belangrijk 

voor de waterkwaliteit van deze waterloop. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimatlisatieprogramma 2019-

2023 vindt u op pag. 64 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

WATERKWANTITEIT 

STEENBORREBEEK (WL. NR. 5.185) - AANLEGGEN VAN EEN NIEUWE LOOP (ACTIE 6_F_204) 

De Steenborrebeek te Geraardsbergen krijgt met deze actie een nieuwe loop in de omgeving van de 

bestaande, waarbij het waterbergend vermogen van deze waterloop aanzienlijk vergroot wordt. In de 

loop van 2016 is de provincie Oost-Vlaanderen gestart met de grondverwerving om de nieuwe loop 

aan te leggen. In 2017 gaat men hier in eerste instantie mee verder. Ondertussen wordt werk gemaakt 

van de aanvraag van de bouwvergunning. Deze beide processen zouden als alles volgens plan verloopt 

in de loop van 2017 afgerond kunnen worden, zodat nog dit jaar de werken kunnen aanbesteed 

worden. De effectieve uitvoering op het terrein is dan voorzien voor 2018. 

Uitvoering van de werken: 2017-2018 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur vindt het positief dat er snel werk gemaakt wordt van deze actie. Deze waterloop 

loopt langs het signaalgebied van het provinciaal domein De Gavers. Overleg met lokale bewoners is 

daarbij ook noodzakelijk om voldoende draagvlak te creëren. 

STUDIE ROND BIJKOMENDE BERGING VOOR HET STROOMGEBIED VAN DE WOLFPUTBEEK EN DE GROTE 

MOLENBEEK TE NINOVE EN GOOIK (ACTIE 6_N_004) 

Deze actie is nog niet opgestart. In de loop van 2017 zal de provincie de waterloop in Ninove 

gedetailleerd opmeten en in kaart brengen. Met die gegevens kan een eerste probleemanalyse 

uitgevoerd worden. Met die probleemanalyse als basis kunnen mogelijke oplossingen  voor de huidige 
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wateroverlastproblemen geformuleerd worden.  

Advisering IP 

Het bekkenbestuur vindt het positief dat de provincie Oost-Vlaanderen op korte termijn werk maakt 

van deze actie. De actie is oorspronkelijk geformuleerd voor het hele stroomgebied van de Wolfputbeek 

en de Grote Molenbeek, maar enkel de provincie Oost-Vlaanderen is aangeduid als initiatiefnemer. Het 

bekkenbestuur vraagt om ook de provincie Vlaams-Brabant mee aan te duiden als initiatiefnemer, om 

een analyse te hebben voor het volledige gebied. Alleen zo kunnen de juiste oplossingen voorgesteld 

worden om de wateroverlast in de Molenbeek-Wolfputbeek aan te pakken.  

OVERSTROMINGEN IN 2016 

In de periode van 27 mei tot 8 juni waren de problemen eerder beperkt. In Gooik kon door de hevige 

neerslag op sommige plaatsen het water niet tijdig weg en kwamen in de omgeving van de 

Hoezenbroekbeek een beperkt aantal woningen onder water te staan. In Aalst waren er lokaal 

erosieproblemen te Baardegem en te Erembodegem. Ninove had wel te maken met problemen door 

overtopping van waterlopen (Winningenbeek, Wolfputbeek, Lavondelbeek, Ophembeek, Voordebeek, 

Molenbeek-Beverbeek, Elsbeek) maar ook andere oorzaken zoals opstopping riolering, afstromend 

water en erosie van akkers veroorzaakten de nodige ellende.  

Advisering IP 

Het bekkenbestuur vraagt om voldoende prioriteit te geven aan de uitvoering van de 

erosiebestrijdingsplannen van de verschillende gemeenten enerzijds, en anderzijds om nieuwe 

erosieknelpunten te localiseren en aan te pakken. 

SIGNAALGEBIEDEN  

In het resterende gebied van het Denderbekken zijn er nog 3 signaalgebieden aangeduid: 

 WUG Denderhoutem (Borreke), Haaltert (DEN-AG06):  De goedgekeurde startbeslissing voor 

het signaalgebied WUG Denderhoutem geeft aan dat een beperkt gedeelte binnen de 

contouren van het signaalgebied  een nieuwe functionele invulling dient te krijgen, te 

realiseren via een RUP. In het verleden is er door de gemeente een structuurschets 

opgemaakt, waarbij een deel van het woonuitbreidingsgebied (langs de beek) zou worden 

omgevormd tot een groene zone in combinatie met zachte en harde recreatie (aansluitend op 

de bestaande recreatieve voorzieningen). Dit RUP is op dit moment stilgelegd, en er is 

voorlopig nog geen afgewerkt voorontwerp beschikbaar. 

 Barrevoetshoek, Lede (DEN-AG08): Uit de analyse van het signaalgebied Barrevoetshoek is 

gebleken dat de watertoets afdoende is om eventuele toekomstige ontwikkelingen 

overstromingsveilig in te plannen. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het voorstel 

opgenomen om dit gebied te bevriezen als woonuitbreidingsgebied. Dit is uiteraard de meest 
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gunstige optie voor het watersysteem, en draagt dan ook de absolute voorkeur weg. Voorlopig 

zijn hier nog geen verdere stappen ondernomen. 

 Immerzeeldreef, Aalst (DEN-AG13): Uit de analyse van het signaalgebied Immerzeeldreef is 

gebleken dat de watertoets afdoende is om eventuele toekomstige ontwikkelingen 

overstromingsveilig in te plannen. In 2015 keurde de gemeenteraad het globaal inrichtingsplan 

en beeldkwaliteitsplan goed voor Immerzeel, het noordelijk deel van het signaalgebied. 

Hiervoor is ondertussen een RUP-proces opgestart. Het zuidelijk deel van het signaalgebied 

werd via het RUP Heuvelpark herbestemd tot zone voor parkbos.  

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.   

http://www.signaalgebieden.be/
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2.4 Thematische acties 

VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING 

VERBETERING VAN STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV DE IHD'S EN DE GET/GEP 

KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR  KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (VLAAMSE OWL) IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 4B_B_238) 

VERBETERING VAN STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV DE IHD'S EN DE GET/GEP 

KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 4B_B_249) 

AFSTEMMEN VAN HET WATERBEHEER VOOR ALLE WATERLICHAMEN (BEHOREND TOT EEN BESCHERMD GEBIED) OP 

DE IHD'S IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 4B_B_275) 

BEVORDEREN VAN WATERCONSERVERING OF TEGENGAAN VAN VERDROGING IN DRINKWATER- EN/OF 

BESCHERMDE GEBIEDEN  IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 4B_B_282) 

Om deze acties te kunnen vertalen naar gerichte maatregelen op het terrein, is bijkomende input nodig 

vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos met betrekking tot de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de gebieden in het Denderbekken en de specifieke ingrepen die 

daarvoor noodzakelijk zijn. De komende jaren zal het ANB ecohydrologische studies laten uitvoeren 

voor Vlaanderen in de SBZ-deelgebieden die prioritair zijn voor de realisatie van doelen voor 

(grond)watergeboden habitats en soorten en/of hydrologisch herstel in kader van de PAS. Hieruit 

volgen de gepaste maatregelen. Bij de doorvertaling van de IHD’s en managementplannen in concrete 

acties, is overleg en afstemming nodig met alle betrokken partijen, zodat er een voldoende draagvlak 

is voor de maatregelen. Deze acties zijn voorlopig nog niet opgestart. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur wenst in het kader van deze actie op korte termijn duidelijkheid te krijgen van ANB 

met betrekking tot de IHD's en de vertaling daarvan in concrete maatregelen op het terrein. Zo kunnen 

de waterbeheerders de nodige initiatieven in hun eigen meerjarenplanning opnemen.  

SEDIMENT EN WATERBODEMS EFFICIËNT AANPAKKEN (INCL. EROSIE) 

STIMULEREN VAN HET AANSTELLEN VAN EEN EROSIECOÖRDINATOR DOOR GEMEENTEN MET WATERLOOP 

GERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN DIE NOG GEEN EROSIECOÖRDINATOR HEBBEN (IN HET DENDERBEKKEN) 

(ACTIE 8B_A_040) 
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Nagenoeg alle erosiegevoelige gemeenten werken samen met een erosiecoördinator vanuit de 

provincie. Voor de provincie Vlaams-Brabant is het enkel Affligem die nog geen erosiecoördinator 

heeft. De gemeente beschikt wel over een gemeentelijke erosiebestrijdingsplan. Voor alle 

erosiegevoelige gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen zijn er gemeentelijke 

erosiebestrijdingsplannen beschikbaar. Denderleeuw en Aalst werken momenteel nog zonder 

erosiecoördinator. 

Advisering IP 

Gelet op de erosiegevoeligeheid van heel wat gemeenten in het Denderbekken, acht het bekkenbestuur 

het zeer positief dat elke gemeente een erosiebestrijdingsplan heeft opgemaakt. Het is in de eerste 

plaats nu belangrijk dat de daarin opgenomen acties ook uitgevoerd worden op het terrein. Daarnaast 

is het een meerwaarde als dit plan een levend document is, waarbij er nieuwe erosieknelpunten kunnen 

gedefinieerd en dan via dit plan ook uitgevoerd kunnen worden. Het bekkenbestuur vraagt aan de 

gemeenten die nog geen erosiecoördinator hebben om die mogelijkheid zeker te overwegen, gezien de 

meerwaarde van deze mensen op het terrein. 

STIMULEREN VAN EROSIECOÖRDINATOREN EN BEDRIJFSPLANNERS IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 8B_A_060) 

In 2016 zijn heel wat wijzigingen aan de erosiemaatregelen in voege getreden. Dit gebeurde in het 

kader van de randvoorwaarden erosie waaraan de landbouwers verplicht worden te voldoen. Hierbij 

werden extra taken toegewezen aan de erosiecoördinatoren. Aan heel wat landbouwers in het 

Denderbekken is advies verleend en attesten zijn opgemaakt voor percelen waarbij van de 

standaardinvulling van het keuzepakket bufferstrook wordt afgeweken. In eerste instantie waren de 

taken nog ruimer, nl. voor alle paarse en complexe rode percelen was samenwerking met een 

erosiecoördinator noodzakelijk.  

De adviesvragen van landbouwers kwamen vooral binnen in maart en april 2016: in die periode 

worden immers de voorjaarswerkzaamheden uitgevoerd en wordt de aangifte voor Landbouw en 

Visserij in orde gebracht. Hierbij dient gekend te zijn waar eventueel gras wordt ingezaaid.  

Tijdens deze periode van de adviesvragen van landbouwers, werden de richtlijnen voor de 

erosiecoördinatoren aangaande de opmaak van attesten regelmatig gewijzigd. Dit maakte de 

communicatie naar de landbouwers erg moeilijk en zorgde er ook voor dat deze taken erg arbeids- en 

tijdsintensief waren. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur is overtuigd van de belangrijke taak van de erosiecoördinatoren om de landbouwers 

te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van anti-erosiemaatregelen en wil via deze weg zijn 

appreciatie tonen voor het vele werk dat de voorbije jaren reeds op terrein is verricht. Het maakt zich 

sterk dat de erosiecoördinatoren in de toekomst voor landbouwers nog meer hét aanspreekpunt zullen 

worden rond het thema erosie. Zo hopen we stelselmatig alle erosieknelpunten in het Denderbekken 

aan te pakken wat een positieve impact zal hebben op de waterkwaliteit in het Denderbekken. Echter 
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ook de landbouwers en de gemeentes zullen hiervan de nodige voordelen ervaren. Het bekkenbestuur 

wenst daarom alle gemeenten in het Denderbekken met een specifieke erosieproblematiek aan te 

sporen om een erosiecoördinator aan te werven of indien dit al gebeurd is, de samenwerking te 

bestendigen, zo niet te versterken.  

UITVOERING VAN SLIBRUIMINGEN OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 1STE CATEGORIE IN HET 

DENDERBEKKEN (ACTIE 8B_B_039) 

In het kader van ecologisch waterlopenbeheer voert de Vlaamse Milieumaatschappij zo weinig 

mogelijk slibruimingen uit op de waterlopen in haar beheer. Enkel indien het om een vervuilde bodem 

gaat, of uit noodzaak om het risico op wateroverlast te doen dalen, wordt er een slibruiming 

uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de slibruimingen moet het slib volgens de juridisch correcte manier 

verwijderd en/of afgevoerd worden. In 2016 zijn er geen slibruimingen uitgevoerd in het 

Denderbekken. Er zijn een aantal slibruimingen gepland in de tweede helft van 2017, met name in de 

Bellebeek en in de Mark.  

Advisering IP 

Het bekkenbestuur vraagt aan de provincies en de VMM om bij de uitvoering van deze actie geval per 

geval te bekijken. Een slibruiming kan in sommige gevallen wel degelijk een positief effect hebben op 

waterkwaliteit (uitloging van nutriënten uit vervuilde bodem in de waterkolom) of op wateroverlast 

(verbeterde afvoer), maar kan tegelijk ook zorgen voor een verstoring van de biologie, of van een 

verhoogde wateroverlast afwaarts. Afspraken met alle waterbeheerders van de betrokken waterloop 

op- en afwaarts zijn nodig. De bekkenraad vraagt tenslotte om meer duidelijkheid te krijgen op welke 

basis er beslist wordt om een waterloop wel of niet te ruimen. 

OVERIGE BEKKENBREDE ACTIES 

ANALYSE VAN DE WATERKWALITEIT VAN ALLE WATERLOPEN IN BESCHERMD GEBIED OM DEZE TE VERBETEREN EN 

AF TE STEMMEN OP DE IHD'S IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 4B_D_215) 

Er zijn nog geen grenswaarden vastgesteld voor de verschillende abiotische parameters die een impact 

hebben op de lokale staat van instandhouding van de diverse habitattypes. Pas daarna kunnen er 

gebiedsspecifieke waterkwaliteitsnormen komen. 

In het kader van de integrale projecten in de speerpuntgebieden, kunnen afspraken gemaakt worden 

voor bijkomende analyses van de waterkwaliteit. De komende jaren zal er vooral ingezet worden in 

andere regio's in Vlaanderen, gezien er in het Denderbekken geen speerpuntgebieden aangeduid zijn. 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur wenst in het kader van deze actie op korte termijn duidelijkheid te krijgen met 

betrekking tot de IHD's en de vertaling daarvan in concrete maatregelen op het terrein. Zo kunnen de 
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waterbeheerders de nodige initiatieven in hun eigen meerjarenplanning opnemen. Bij de doorvertaling 

van de IHD’s en managementplannen in concrete acties, is overleg en afstemming nodig met alle 

betrokken partijen, zodat er een voldoende draagvlak is voor de maatregelen. Ook in het Denderbekken 

komen een aantal belangrijke beschermde gebieden voor, niet in speerpuntgebied gelegen. Er wordt 

gevraagd deze zeker niet zomaar over het hoofd te zien. 
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 

2016. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders6 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in 

het opvolgingsinstrument in kader van de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van projecten en/of werken gegeven kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Waterwegen en Zeekanaal 

Tabel 2: advies IP Waterwegen en Zeekanaal 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_I_068 

Uitvoeren van het stuwprogramma Dender 
Waterwegen en 
Zeekanaal NV 

ORL Dendervallei In uitvoering 

In uitvoering Het stuwprogramma van de Dender is één van de belangrijkste werken in het 
kader van de aanpak van de wateroverlast in de Dendervallei. Het 
bovenstroomse water komt vandaag op de Dender nog heel wat knelpunten 
tegen, waar het opgestuwd wordt. Een betere, gecontroleerde afvoer zal een 
positief effect hebben op bovenstroomse delen van de Dendervallei. Het 
bekkenbestuur dringt er dan ook sterk op aan om absolute prioriteit te geven 
aan het uitvoeren van het stuwprogramma van de Dender, en waar mogelijk, het 
proces nog te versnellen. Zeker voor de laatste stuwen dient zo snel mogelijk het 
studiewerk aangevat  (en afgerond) te worden. 

 

Vlaamse Milieumaatschappij 

Tabel 3: advies IP Vlaamse Milieumaatschappij 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_F_109 

Uitbreiden van een bestaand GOG op de Bellebeek (Hunselbeek) VMM ORL Bellebeek Onbekend 

Onbekend Gelet op de reële overstromingsproblematiek in het aandachtsgebied van de 
Bellebeek, zijn er nog bijkomende inspanningen nodig van dewaterbeheerders. 
Om hieraan deels tegemoet te komen, zijn de bestaande regelpeilen gescreend, 
en de meeste zijn verhoogd, waardoor de wachtbekkens optimaler in werking 
treden bij hoge waterstanden. Daarnaast is de aanleg van extra buffering ook 
belangrijk. De oorspronkelijke actie 6_F_109 gaat uit van de uitbreiding van een 
bestaand GOG, maar recenter onderzoek wijst uit dat dit zeer moeilijk wordt. 
Efficienter is het aanleggen van nieuwe bufferbekkens. Het bekkenbestuur 
vraagt om hier snel volledige duidelijkheid in te krijgen, zodat de actie kan 
aangepast worden, en uitgevoerd worden op het terrein. Belangrijk daarbij is ook 
overleg met de provincie Vlaams-Brabant. 

 

4B_E_294 

 

8B_C_062 

 

6_F_193 

 

Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met de realisatie van 
bijkomende waterbergingscapaciteit van de Mark van van beschermingsdijken 

 

Aanleg van Sedimentvang 7.8 op de Mark 

 

Bouwen van een GOG op de Mark ter hoogte van de Eetveldemolen te 
Tollembeek 

VMM KRLW / ORL Mark Voorbereiddende fase 

Onbekend Het Totaalplan Mark en alle acties uit het BSD Denderbekken vormen een 
belangrijke stap in de verdere beheersing van de wateroverlast in het 
aandachtsgebied. Het bekkenbestuur wil echter een paar kanttekeneningen 
maken: 

- De timing van de werken is al een paar keer (licht) vooruitgeschoven. Er wordt 
op aangedrongen om deze vertragingen zoveel mogelijk te vermijden, en met de 
werken op het terrein te beginnen. 

- Het Totaalplan biedt mogelijkheden voor beheersing wateroverlast en 
optimalisatie structuurkwaliteit (oplossen vismigratieknelpunten en aanpassing 

                                                           

6 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_F_248 

 

6_H_023 

 

6_I_053 

 

Bouwen van GOG's en uitbreiding bestaand GOG langs de Mark te Herne 

 

Aanleg van een waterkering langs de Mark ter hoogte van de Stationsstraat te 
Herne en de Nieuwstraat te Galmaarden 

 

Uitbreiden van de bestaande bypass op de Mark ter hoogte van de 
Driscaertmolen te Galmaarden 

 

hydromorfologie). Men heeft het daarbij nooit over waterkwaliteit. Toch moet 
ook door oog voor zijn binnen het project. Onder meer bij de "degradatie" van 
de Mark ter hoogte van de Stationsstraat te Herne tot afwateringsweg voor het 
tuinwater, is het aangewezen om te overleggen met de gemeente om eventuele 
achterwaartse lozingen aan te pakken 

- Naast protectieve maatregelen is ook preventie en paraatheid belangrijk in dit 
gebied. Overleg met betrokken waterbeheerders en gemeenten is daarom 
belangrijk naar sensibilisering toe van alle P's. 

- Overleg met Wallonië is belangrijk met betrekking tot waterkwantiteitsbeheer, 
gelet op het feit dat de Mark zowel op- als afwaarts in Wallonië stroomt. 

- Overleg met de burgers ter plaats is eveneens  belangrijk in het creëren van een 
voldoende groot draagvlak voor de maatregelen. Ook van belang daarbij zijn de 
flankerende maatregelen die voorzien zijn bij de aanleg van een 
overstromingsgebied. Een GOG heeft immers een bepaalde impact op het 
gebruik van de ruimte. Nu en bij toekomstige maatregelen, is een 
kostenbatenanalyse waarbij een vergelijking gemaakt wordt met andere 
maatregelen aangewezen. 

8_A_C_093 

Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-020 voor de Molenbeek-
Pachtbosbeek 

VMM KRLW 
Molenbeek-
Pachtbosbeek 

Voorbereidende fase 

Onbekend De waterkwaliteit van de Molenbeek-Pachtbosbeek is de laatste jaren verbeterd, 
en, gelet op de geplande inspanningen, zal deze kwaliteitsverbetering zich de 
komende jaren verder doorzetten. Een volgende stap voor deze waterloop is dan 
ook inzetten op een ecologische kwaliteitsverbetering, en dat zal onder meer via 
de uitvoering van deze actie gebeuren. Met de oplossing van dit 
vismigratieknelpunt, zullen de vissen vrije doorgang hebben tot nagenoeg het 
hele opwaartse waterlopenstelsel. Het bekkenbestuur vraagt om deze actie het 
komende jaar de nodige prioriteit te geven , gelet ook op de geleverde 
inspanningen vanuit de Stad Geraardsbergen. Het projectgebied is immers 
opgenomen in een RUP rond zonevreemde woningen 

6_I_067 

Aanpassen/vergroten van duiker te Zandbergen in functie van de 
afvoercapaciteit op de Molenbeek 

VMM ORL 
Molenbeek-
Pachtbosbeek 

Nog niet opgestart 

Onbekend In het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek is al heel wat aandacht 
gegaan naar het bergen van water. Voorbeeld daarvan zijn de vier 
gecontroleerde overstromingsgebieden die ondertussen zijn aangelegd, door de 
provincie Oost-Vlaanderen en door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het 
bovenstrooms vasthouden van water is één van de eerste stappen die moet 
gebeuren om overstromingen tegen te gaan. Toch kan het ook voorkomen dat 
een waterloop te veel 'geknepen' wordt, waardoor er door opstuwing van teveel 
water opwaarts wateroverlast ontstaat. Daardoor is een goede, maar 
gecontroleerde afvoer van het water minstens even belangrijk. Dergelijke 
opstuwingsknelpunten komen vaak voor waar een waterloop weginfrastructuur 
kruist, en dit is ook het geval waar de Molenbeek-Pachtbosbeek de spoorlijn 
kruist te Zandbergen. Het bekkenbestuur dringt er op aan om dit knelpunt zeker 
niet over het hoofd te zien. De opwaartse woningen hebben in het verleden 
immers al regelmatig met wateroverlast te kampen gehad. 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Tabel 4: advies IP Provincie Oost-Vlaanderen 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_F_191 

 

6_F_192 

 

6_F_251 

Bouwenv an een GOG op de Holbeek te Erpe-Mere / Herzele 

 

Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de 
Molenbeek (Ter Erpenbeek) te  Herzele 

 

Bouwen van een GOG op de Molenbeek - Ter Erpenbeek te Herzele 

 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

ORL 
Molenbeek - Ter 
Erpenbeek 

Nog niet opgestart 

Nog niet opgestart Deze drie acties omvatten de aanleg van bijkomende waterbergingscapaciteit in 
het stroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek. Wegens een 
administratieve fout werd deze actie oorspronkelijk toegewezen aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij. Dit wordt via dit WUP rechtgezet, zodat de provincie, tevens 
waterbeheerder van de waterlopen ter hoogte van de aan te leggen 
wachtbekkens, initiatiefnemer wordt. Het bekkenbestuur begrijpt dat door de 
voorafgaande fout er niet voldoende tijd was voor de initiatiefnemer om deze 
actie alsnog snel op het meerjarenprogramma te plaatsen. Toch wordt gevraagd 
dat deze actie niet volledig achteruitgeschoven wordt. Om de wateroverlast in 
het overstromingsgevoelige gebied van de Molenbeek-Ter Erpenbeek op een 
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Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

 

 

integrale manier aan te pakken, is de aanleg van wachtbekkens in deze regio 
zeker noodzakelijk. Men vraagt om bij de opmaak van het volgende 
meerjarenprogramma deze actie mee op te nemen. 

6_F_203 

Molenbeek - Terkleppebeek (WL. Nr. 5.197) - aanleg derde bufferbekken 
Provincie Oost-
Vlaanderen 

ORL 
Molenbeek 
Terkleppebeek 

Voorbereidende fase 

In uitvoering Met deze actie wil de provincie Oost-Vlaanderen een derde en voorlopig laatste 
gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen op de Molenbeek-
Terkleppebeek, net opwaarts de dorpskern van Everbeek-Beneden (Brakel). De 
plannen zijn ondertussen voorhanden bij de provincie, het is momenteel nog 
wachten op de onteigeningen van de betrokken percelen. Hiervoor is de 
gemeente Brakel zelf verantwoordelijk. De onderhandelingen zijn op dit moment 
nog lopende. De provincie heeft ondertussen aangegeven dat van zodra de 
onteigening rond is, men in 2017 het ontwerp kan afwerken en de nodige 
vergunningen kan aanvragen. In 2018 kunnen de werken aanbesteed worden en 
op het terrein in uitvoering gaan. 

In het kader van de bescherming van de dorpskern van Everbeek-Beneden tegen 
wateroverlast is dit derde bufferbekken op de Molenbeek-Terkleppebeek een 
belangrijke actie. Het bekkenbestuur dringt er dan ook op aan bij de gemeente 
Brakel om de nodige onteigeningen nog dit jaar te finaliseren, zodat de werken 
op het terrein op korte termijn van start kunnen gaan. Het bekkenbestuur vraagt 
of het wenselijk is dat bij de onderhandelingen een eventuele derde partij 
aanwezig is, die het proces kan helpen versnellen. 

8B_D_009 

Uitvoeren van een waterbodemsanering op De Reyte (cfr. Vlaamse lijst van 
prioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1) 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

KRLW Dendervallei Voorbereidende fase 

Voorbereidende fase In 2009 heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 15 prioritair te 
onderzoeken waterbodems in Vlaanderen geselecteerd. Één daarvan was de 
Reyte. De vooropgestelde timing is ondertussen verstreken, zonder dat de 
waterbodem gesaneerd is. Bovendien ligt de Reyte in een belangrijk 
natuurgebied, de Wellemeersen, tussen de stedelijke kernen van Denderleeuw 
en Aalst. Het bekkenbestuur dringt er op aan om deze actie prioriteit te geven 
binnen de werking van de waterbeheerder, de provincie Oost-Vlaanderen. 

8A_C_095 

Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-040 voor de Molenbeek-
Pachtbosbeek 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

KRLW 
Molenbeek-
Pachtbosbeek 

Voorbereidende fase 

Voorbereidende fase De waterkwaliteit van de Molenbeek-Pachtbosbeek is de laatste jaren verbeterd, 
en, gelet op de geplande inspanningen, zal deze kwaliteitsverbetering zich de 
komende jaren verder doorzetten. Een volgende stap voor deze waterloop is dan 
ook inzetten op een ecologische kwaliteitsverbetering, en dat zal onder meer via 
de uitvoering van deze actie gebeuren. Met de oplossing van dit 
vismigratieknelpunt, zullen de vissen vrije doorgang hebben tot nagenoeg het 
hele opwaartse waterlopenstelsel van de Molenbeek-Moenebroekbeek. Het 
bekkenbestuur vraagt om deze actie de nodige prioriteit te geven. De actie 
kadert tevens bij het project Gestroomlijnd Landschap van de provincie Oost-
Vlaanderen. 

 

Stad Geraardsbergen 

Tabel 5: advies IP Stad Geraardsbergen 

 

Actienr Actietitel Inititatiefnemer(s) KRLW/ 
ORL 

gebied Planning 2017 Planning 2018 (of later)  advies Bekkenbestuur 

6_H_026 

Integrale actie aanpak wateroverlast en afstemmen van het beekbeheer op 
ecologische doelstellingen in het VEN-gebied Nuchten te Geraardsbergen 

Stad Geraardsbergen KRLW / ORL Dendervallei Voorbereidende fase 

Voorbereidende fase / in 
uitvoering 

De Nuchten is een belangrijk natuur- en meersengebied tussen Geraardsbergen 
en Ninove, en vervult vaak een functie als natuurlijk overstromingsgebied voor 
de Dender. Daarnaast loopt ter hoogte van de grens van dit natuurgebied de 
Benedenstraat, die nog niet gesaneerd is en zo voor een belangrijk knelpunt 
inzake waterkwaliteit zorgt. Het bekkenbestuur vindt het positief dat er de 
voorbije jaren al heel wat werk in dit project is geïnvesteerd, om een oplossing 
te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. éénmaal de gepaste 
maatregelen gedefinieerd zijn, moet er prioriteit gegeven worden aan een snelle 
uitvoering ervan, om  de waterkwaliteit te verbeteren en de druk op het VEN-
gebied te doen afnemen. 
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  Advies Optimalisatieprogramma 2019 - 20237 

Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2019-2023 onderstaand advies uit over de investeringprojecten voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten 

programma) van het OP 2018-2022 en over nieuwe projecten gedefinieerd door bijvooerbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) Optimalisatieprgramma (OP) 2019-2023 rekening te houden met de hieronder 

voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 6 zijn weergegeven in rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te programmeren 

op het OP. 

Tabel 6: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2019-2023 

Project 
nr. 

GUP nr. Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

MIT-
score 

Score 
SPG/AG 

Score 
pragmat. 
toets 

NKU Eind-
score 

Motivatie voor advies bekkenbestuur 

22489 GUP-
23023-010 

Aansluiting Winterkeer - Herhout Galmaarden Galmaarden sanering       350.701,04  2,5 3 3  NKU 8,5 Het LZP dat via dit project wordt gesaneerd ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De 
vuilvracht wordt via een niet-geklasseerde waterloop 2 km verder geloosd in de Beverbeek. De 
Beverbeek is geklasseerd als ecologisch interessante waterloop i.k.v. herstel vismigratie en 
heeft de deelfunctie natuur. Voor beide aanduidingen is een voldoende goede waterkwaliteit 
vereist. De Beverbeek loopt verder stroomafwaarts ook door Habitatrichtlijngebied en 
VENgebied. Het LZP zelf loost in een biologisch zeer waardevol vochtig biotoop. Het lozingspunt 
ligt 3,4 km stroomopwaarts het deel van de Mark dat recent geruimd werd. Waardevol project 
(combinatie MIT-score en gelegen in aandachtsgebied). Er bevindt zich ook nog een 
gemeentelijk voorbehoud in het project, dat 173IE zal ophalen. Samen met het 
bovengemeentelijk aandeel, wordt er ongeveer 250IE ingezameld. Daarbovenop komt dat dit 
project nog vrij compact is, in het uitgestrekte buitengebied van de Mark. Het bekkenbestuur 
adviseert dit project als prioritair, en vraagt aan VMM en Aquafin NV om dit op de agenda met 
AWV te plaatsen.  

23348   Afkoppeling Pontembeek Bever Galmaarden afkoppeling       451.858,00  3 3 2   8 Een recent afkoppelingsproject, voor het eerst opgenomen op het OP 2018 - 2022, gelegen in 
het aandachtsgebied van de Mark. In dit aandachtsgebied moet er wat betreft 
saneringsinfrastructuur ingezet worden op 2 zaken. Enerzijds de inzameling van resterende 
vuilvracht. Het probleem hier is dat het voornamelijk nog gaat om gemeentelijke clusters, 
waarbij de bebouwing zeer sterk verspreid is. Anderzijds is er in dit gebied ook heel wat 
verdunning en leeminspoeling in het rioolstelsel. Om deze knelpunten op te lossen, is het 
belangrijk om grote, onverharde zones af te koppelen van het rioolstelsel en ervoor zorgen dat 
het regenwater in de waterlopen terecht kan. Zo komt het afvalwater geconcentreerder aan in 
de RWZI, en is het zuiveringsrendement hoger. Dit project koppelt 9,5 ha onverharde 
oppervlakte af, opwaarts Bever, en dit komt in de Beverbeek terecht. Gelet op het recente 
saneringsproject (Aansluiting Commijn en Romont - fase 1: Doortocht Bever), is dit project 
prioritair zodat de ingezamelde vuilvracht niet teniet gedaan wordt door heel wat extra 
verdunning binnen te brengen. Het bekkenbestuur vraagt om, mits de nodige afspraken 
gemaakt worden met de provincie Vlaams Brabant omtrent buffereisen, prioriteit te geven aan 
dit project. 

                                                           

7 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Project 
nr. 

GUP nr. Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

MIT-
score 

Score 
SPG/AG 

Score 
pragmat. 
toets 

NKU Eind-
score 

Motivatie voor advies bekkenbestuur 

AQF32
12 

  Aanleg gescheiden stelsel 
Langemunte 

Lierde Sint-Maria-Lierde optimalisatie       147.409,00  3,5 3 1   7,5 Op de riolering in de Langemunte zit heel veel verdunning en leem afkomstig van afstromende 
onverharde oppervlakte (zie onderstaande figuur). Hierdoor komt de afwaartse collector 96492 
onder druk met wateroverlast tot gevolg. Daarnaast loost De Boomgaard in de Ophasseltbeek, 
aangezien bij aansluiting op de collector 96492 terugstuwing optreedt met wateroverlast in het 
centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning tot gevolg. De bestaande leiding zal behouden 
blijven, en dienst doen als RWA, en er wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd. Via dit project 
wordt er ruim 9 ha onverhard en 2,34 verharde oppervlakte afgekoppeld van het stelsel, wat 
een belangrijke meerwaarde betekent voor de werking van de KWZI van Lierde, en de 
bijhorende ontvangende waterloop. Het bekkenbestuur vraagt dan ook dit project de hoogste 
prioriteit te geven, en op het programmajaar van 2019 te plaatsen. 

AQF22
11 

  Optimalisatie zuiveringsgebied 
Parike 

Brakel Parike optimalisatie       660.181,00  4 3     7 Het influent van de RWZI wordt gekenmerkt door heel veel verdunning en een hoge 
leemconcentratie. 
Daarnaast is er wateroverlast ter hoogte van de RWZI door de hoge puntbelasting van de RWZI 
op de 
Molenbeek. Dit projectvoorstel houdt een reductie van de verdunning (+leem) in plus een 
verhoging van de concentratie van de vuilvracht. Alsook het beperken van de wateroverlast ter 
hoogte van de RWZI door meer diffuse lozingen in het opwaartse rioleringsstelsel. Het project 
is tevens gelegen in aandachtsgebied, en rondom de verschillende waterlopen in de omgeving 
zijn heel wat VEN en HRL-gebieden aangeduid. Het bekkenbestuur beschouwt dit als een 
belangrijk project in dit gebied, maar vraagt wel naar bijkomende duidelijkheid rond de aanleg 
van 4 extra overstorten in een aandachtsgebied. Het kan geenszins de bedoeling zijn om een 
extra vervuilingsdruk opwaarts te creëren door frequent werkende overstorten te plaatsen in 
het stelsel, zeker niet in een gebied dat gevoelig is voor wateroverlast door  regenval (onder 
meer door de smalle, steile beekvalleien). 

23213 GUP-
23032-052 

Aansluiting Arebeekstraat Herne Galmaarden sanering     1.236.188,43  3,5 3 0 NKU 6,5 Ecologisch een waardevol project, gezien de sanering van een vuilvracht die momenteel diffuus 
terechtkomt in de Arebeek, een aandachtswaterloop: ecologisch strategisch belangrijke 
waterloop, volgens de typologich ecologisch zeer waardevolle waterloop, met deelfunctie 
natuur. Afwaarts mondt de Arebeek ongeveer 1,2km verder uit in de Mark, die daar door VEN 
en HRL-gebied stroomt. Rondom de Arebeek en het projectgebied liggen biologisch waardevolle 
tot zeer waardevolle percelen. Er moet wel een kanttekening gemaakt worden. Het 
bovengemeentelijk deel zal pas uitgevoerd worden na realisatie van het voorbehoud door de 
gemeente/Farys. Er moet 100 IE ingezameld worden, over een lengte van meer dan 3,5km. Ook 
het bovengemeentelijke luik zal dan nog 54 bijkomende IE inzamelen, maar ook die riolering 
spreidt zich uit over bijna 2km. Het bekkenbestuur adviseert dan ook  om elders in het 
aandachtsgebied efficiëntere projecten eerst uit te voeren 

23349   afkoppeling Poreel Bever Galmaarden afkoppeling       317.909,00  0 3 3   6 Een recent afkoppelingsproject, voor het eerst opgenomen op het OP 2018 - 2022, gelegen in 
het aandachtsgebied van de Mark. In dit aandachtsgebied moet er wat betreft 
saneringsinfrastructuur ingezet worden op 2 zaken. Enerzijds de inzameling van resterende 
vuilvracht. Het probleem hier is dat het voornamelijk nog gaat om gemeentelijke clusters, 
waarbij de bebouwing zeer sterk verspreid is. Anderzijds is er in dit gebied ook heel wat 
verdunning en leeminspoeling in het rioolstelsel. Om deze knelpunten op te lossen, is het 
belangrijk om grote, onverharde zones af te koppelen van het rioolstelsel en ervoor zorgen dat 
het regenwater in de waterlopen terecht kan. Zo komt het afvalwater geconcentreerder aan in 
de RWZI, en is het zuiveringsrendement hoger. Dit project koppelt 4,8 ha onverharde 
oppervlakte af, opwaarts Bever, en dit komt in de Poreelbeek terecht, een zijwaterloop van de 
Beverbeek. Gelet op het recente saneringsproject (Aansluiting Commijn en Romont - fase 1: 
Doortocht Bever), is dit project prioritair zodat de ingezamelde vuilvracht niet teniet gedaan 
wordt door heel wat extra verdunning binnen te brengen. Het bekkenbestuur vraagt om, mits 
de nodige afspraken gemaakt worden met de provincie Vlaams Brabant omtrent buffereisen, 
prioriteit te geven aan dit project. 
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Project 
nr. 

GUP nr. Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

MIT-
score 

Score 
SPG/AG 

Score 
pragmat. 
toets 

NKU Eind-
score 

Motivatie voor advies bekkenbestuur 

23350 
/ 
AQF80
030 

GUP-
41018-084 
GUP-
41027-049 

Aansluiting Bosse - Gote Geraardsbergen Geraardsbergen aansluiting       569.816,00  2 3 1  NKU 6 Ecologisch waardevol project ter hoogte van Ophasselt waarvan de vuilvracht nu nog 
terechtkomt deels in het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek, stroomopwaarts 
belangrijk VEN en HRL-gebied. Tevens is er afwaarts een GOG aangelegd, waarbij het ook niet 
wenselijk is om hier vuilvracht te laten verzamelen. Het knelpunt in dit dossier is dat dit project 
volgt op een gemeentelijk voorbehoud vanuit Herzele (daartussen zit er ook nog een 
bovengemeentelijke streng, GUP-41027-049). Herzele zal de komende jaren reeds heel wat 
investeren in sanering (Aansluiting Woubrechtegem, Aansluiting Wijnhuize,...) In totaal zal er 
door dit project 183 IE (123 gemeentelijk en 60 bovengemeentelijk) gesaneerd worden. Een 
deel van de vuilvracht dient ook langsheen de N8 ingezameld te worden, dus hier is 
samenwerking met AWV noodzakelijk. Ondanks een aantal knelpunten vraagt het 
bekkenbestuur om het overleg rond dit project verder te voeren. gezien de relatief korte 
trajecten kan de vuilvracht hier nog relatief goedkoop ingezameld worden. Omdat dit ook deels 
het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek impacteert, is dit een belangrijk project. 
Het bekkenbestuur begrijpt de financiële situatie van de gemeente, maar vraagt om dit project 
zeker onder de aandacht te houden, en indien er weer financiële ruimte is, dit zo snel mogelijk 
op een programmajaar te plaatsen. Het bekkenbestuur vraagt zich af of het gemeentelijke deel 
binnen het lokaal pact, categorie 6 zou kunnen meegenomen worden. 

23353 GUP-
23086-048 

Aansluiting Bodegemstraat Dilbeek Liedekerke aansluiting       444.798,00  1 3 2   6 Het project ligt op de grens tussen Ternat en Dilbeek, met het bovengemeentelijk deel op 
grondgebied Dilbeek, en het gemeentelijk voorbehoud op grondgebied Ternat. Het beoogt de 
sanering van 136 IE, in het aandachtsgebied van de Mark, aan de rand van centraal gebied. Gelet 
op deze combinatie, samen met het feit dat het een vrij kostenefficient project is, vraagt het 
bekkenbestuur om dit project op het programmajaar van 2019 te plaatsen. 

22223   Afkoppeling Holweg - Breeweg Ninove Zandbergen afkoppeling       470.611,00  5,5 3 -3  NKU 5,5 Dit project heeft impact op een overstort op de Kleibeek en op het overstort (OS) van de RWZI 
Zandbergen. Beide OS liggen in ROG en effectief overstromingsgevoelig gebied. Het water dat 
overstort in de Kleibeek komt iets verder in de Dender terecht, die verbindingsfunctie natuur 
heeft, en als hoofdmigratieweg geklasseerd is. Een belangrijk ander ecologisch aspect is het OS 
van de RWZI dat loost in De Rijt, een ecologisch strategisch belangrijke waterloop m.b.t. 
inplanting overstorten. Het OS op de Kleibeek loost bovendien in een biologisch zeer waardevol 
vochtig biotoop. Beide waterlopen lopen ook door VEN-gebied. Dit project koppelt 35,5 ha licht 
tot matig erosiegevoelige percelen af. In het GEBP zijn een aantal maatregelen voorgesteld 
waaronder grasbufferstroken, een buffergracht en erosiepoel. Dit afkoppelingsproject is echter 
nog niet klaar voor uitvoering aangezien een betrokken landbouwer niet bereid is mee te 
werken aan het gekoppeld erosieproject. Dit project wordt als belangrijk knelpunt 
meegenomen in het overleg met de erosiecoördinator van de stad Ninove. De negatieve 
pragmatische score heeft te maken met het feit dat de invloed van dit project op het 
aandachtsgebied zeer klein tot onbestaande is. Daarom wordt die score daar opnieuw vanaf 
getrokken. Tegelijkertijd blijft het een ecologisch waardevol project. 

23359 
/ 
AQF21
026 

GUP-
23052-509 

Aansluiting Dries - Holbeek Merchtem Dendermonde aansluiting       502.320,00  2 0 3   5 Dit project is een afgesplitst deel van het oorspronkelijke project 23059 "Aansluiting Dries-
Tenhoute'. Het eerste deel staat op het programmajaar 2017, en het technisch plan zal dit jaar 
dan ook binnen de bekkenstructuren geadviseerd worden. Een belangrijke stap voor dit hele 
gebied, is dan ook de tweede fase, aansluiting Dries - Holbeek, zodat het project zijn volledige 
rendement haalt. Via dit project wordt er nog eens ongeveer 200 IE gehaald van het opwaartse 
stelsel van de Vondelbeek-Brabantse Beek, die iets verderop ook nog door een (klein) VEN-
gebied loopt. Het bekkenbestuur vraagt om dit project de nodige prioriteit te geven en op het 
programma van 2019 te plaatsen 

23351   Aansluiting Akrenbos Bever Galmaarden aansluiting       298.701,00  2 3    NKU 5 Bovengemeentelijke leiding die de vuilvracht zal inzamelen van een 125 inwoners van een 
veredeld vakantiedomein, Akrenbos, vlak aan de grens met Wallonië. De vuilvracht komt nu 
diffuus terecht in de Arenbergbeek die vervolgens naar Wallonië stroomt en daar terechtkomt 
in de Mark. Daarnaast kan ook de cluster van het gehucht Klein-Frankrijk (Geraardsbergen) 
hierop aangesloten worden. De zone ligt aan de rand van het aandachtsgebied van de Mark.  
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nr. 

GUP nr. Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgebied Type project Raming 
kostprijs  

MIT-
score 
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SPG/AG 
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pragmat. 
toets 

NKU Eind-
score 

Motivatie voor advies bekkenbestuur 

23356   Optimalisatie Moerbeke Geraardsbergen Galmaarden optimalisatie       496.366,00  0 3 2   5 Optimalisatieproject / afkoppelingsproject rond de dorpskern van de gemeente Moerbeke 
(Geraardsbergen) waarbij 21,6 hectare zal afgekoppeld worden van het rioolstelsel. Gezien de 
belangrijke mate van verdunning op de RWZI van Galmaarden is dit een belangrijk project om 
uitgevoerd te worden. De VMM heeft aangegeven dit in 2016 opnieuw op het overleg met 
Geraardsbergen en Aquafin te brengen. In de omgeving van het project vindt men heet 
belangrijke HRL-gebied Markvallei-West terug, net zoals verschillende VEN-gebieden. In het 
projectgebied zelf liggen percelen die laag tot medium erosiegevoelig zijn. maar in de 
onmiddellijke omgeving bevinden zich hoog erosiegevoelige percelen. Dit project kan dan ook 
maar plaatsvinden mits de nodige erosiebestrijdingsmaatregelen getroffen worden. Dit moet 
bekeken worden met de stad Geraardsbergen en de erosiecoördinator 

23352 GUP-
41082-009 

Aansluing Landries Erpe-Mere Bambrugge sanering     1.040.150,00  3,5 0 1   4,5 Ecologisch waardevol project op de grens van VEN-gebied, net afwaarts een GOG en bevindt 
zich in ROG en (deels) in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het gemeentelijk voorbehoud 
kan ingevuld worden door de sanering van het gehucht Landries, dat 111IE omvat, over een 
lengte van ongeveer 1,5km. daarnaast kan er nog bijkomend 68 IE ingezameld worden, 
voornamelijk langsheen de aan te leggen persleiding van Aquafin, maar dit is gespreid over een 
ongeveer even lang traject, wat het dan ook minder efficient maakt.  

23355 GUP-
42011-016 

Aansluiting Lange en Korte 
Breestraat via Brusselsesteenweg 

Lebbeke Dendermonde aansluiting     2.363.920,00  2 0 2   4 Dit project beoogt de aansluiting van 307 IE op het rioleringsstelsel in het stroomgebied van de 
Vondelbeek. Dit is wat betreft het Denderbekken nog een vrij grote resterende cluster aan 
ongezuiverde vuilvracht. Daarbij komt dat het waterlopenstelsel in het gebied van de 
Vondelbeek tot op vandaag nog één van de meest vervuilde stelsels binnen het Denderbekken 
is. Inzetten op het aansluiten van huishoudelijke vuilvracht is hier dan ook een zeer belangrijke 
eerste stap in het verhogen van de waterkwaliteit. Op dit moment komt het afvalwater terecht 
in de Klokbeek, die iets verder uitmondt in de Kleine Beek, één van de belangrijkste 
zijwaterlopen van de Vondelbeek. Op de Kleine beek zijn ook een aantal wachtbekkens 
aangelegd, die in geval van (dreigende) wateroverlast gevuld worden om afwaartse gebieden te 
beschermen tegen overstromingen. In dat geval komt er dus ook vervuild water in het 
wachtbekken terecht, en wordt dit ter plaatste gehouden, wat nefast is voor waterkwaliteit en 
voor de waterbodem, in geval van bezinking. Het bekkenbestuur begrijpt dat de komende jaren 
nog een inspanning dient te gebeuren door de gemeente Lebbeke, in kader van het project 
23354, Aansluiting Dries. Toch vraagt men om dit project ookin gang te zetten, gezien de 
belangrijke in te zamelen vuilvracht. 

22962 GUP-
23009-004 

Aansluiting Commijn en Romont - 
fase 2 

Bever Galmaarden aansluiting     3.969.683,00  2 3 -1  NKU 4 Het betreft een vrij duur, groot project in het aandachtsgebied van de Mark. Het beoogt de 
inzameling van ruim 100 IE in het opwaartse gedeelte van de Beverbeek en Wijze Beek, twee 
belangrijke zijwaterlopen van de Mark. De cluster zelf ligt niet in een zone van de milieu-
impacttoetskaart, maar het afvalwater komt wel terecht in ecologisch belangrijke waterlopen. 
Vandaar de score 2, om hieraan tegemoet te komen. Het project ligt in aandachtsgebied, en in 
een ecologisch belangrijke omgeving. Maar gezien de kostprijs, vraagt het bekkenbestuur om 
eerst op andere, meer kostenefficiente projecten inzetten in het aandachtsgebied 

AQ230
28 

GUP-
41027-020 

PS + PL Roeselarestraat Ninove Ninove sanering     1.281.147,08  3,5 0 0   3,5 Aquafin stelt een alternatief traject voor. Oorspronkelijk zou de hele streng naar Sint-Antelinks 
aflopen, gezien de vrij dichte afstand tot de RWZI. In het nieuwe voorstel wordt een deel van de 
streng aangesloten op zuiveringsgebied van Ninove. Dit betekent echter dat het afvalwater over 
een veel langere afstand moet getransporteerd worden, en dat het onderweg een heel aantal 
overstorten passeert. Daardoor kan er mogelijk een groot deel van het afvalwater verloren 
gaan, en niet meer toekomen op de RWZI (van Ninove). Het  project omvat een sanering van 
een vrij groot aantal IE, maar het bekkenbureau kan niet akkoord gaan met het nieuwe 
trajectvoorstel. 
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Motivatie voor advies bekkenbestuur 

AQF12
03 

  VBR Ressegemstraat-Otterkant Herzele Bambrugge optimalisatie / 
renovatie 

      632.240,00  1,5 0 2   3,5 Via camera-onderzoek is gebleken dat de bestaande riolering in de Blauwstraat zwaar 
beschadigd is. Door scheuren in de riolering is er ondertussen heel wat grond in de riool 
binnengedrongen, en zijn er ondertussen waarschijnlijk holtes rondom de buis gevormd. De 
riolering dient vervangen te worden, en er zal tevens een RWA leiding aangelegd worden, om 
de bestaande inlaten af te koppelen. Zo zal er in de WZI van Bambrugge minder verdunning en 
leeminspoeling terechtkomen. Tegelijkertijd zullen de bestaande huisaansluitingen allemaal 
kunnen vervangen worden, die nu ook in slechte staat zijn. Er komt niet zozeer nu vervuiling 
terecht in de waterloop (bron van de Holbeek) die afwaarts door VEN-gebied stroomt. Via de 
gescheurde riolering zou er wel afvalwater in de bodem kunnen terechtkomen, wat ook moet 
vermeden worden. Gezien de relatief beperkte omvang en kostprijs van het project, kan dit 
opgenomen worden op OP2019. 

20194 GUP-
41048-054 
GUP-
41024-033 

Afleiding Vogelzangbeek en 
aansluiting op collector Iddergem - 
Denderhoutem 

Ninove Liedekerke sanering     1.718.905,14  3 0 0   3 Het afvalwater van de te saneren clusters wordt geloosd in de Molenbeek - Vogelzangbeek. Het 
afvalwater wordt geloosd t.h.v. of net stroomopwaarts van effectief overstromingsgevoelig 
gebied en ROG, of in (de nabijheid van) mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De Molenbeek 
- Vogelzangbeek is i.k.v. vismigratie aangeduid als aandachtswaterloop in de 
Beneluxbeschikking, en loopt 1 km afwaarts de te saneren clusters langs biologisch zeer 
waardevolle watergebonden biotopten. Het project vergt een inspanning van stad Ninove om 
opwaarts rioleringen aan te leggen.  

21989 GUP-
41027-020 

PS + PL Roeselarestraat Herzele / Ninove Sint-Antelinks sanering     1.281.147,08  3 0     3 Dit project saneert 2 LZP'n die lozen op de Kabbeek in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
1,2 km stroomafwaarts stroomt de Kabbeek langs een gepland wachtbekken (provinciaal + 
gemeentelijk). De Kabbeek, die als deelfunctie natuur heeft i.k.v. de beleidsvisie herstel 
waterlopen, stroomt 2 km voorbij het LZP 41027.0099 door VEN-gebied (De Vallei van de 
Beverbeek (Muilem) & Duivenbos). Bovendien ligt het LZP t.h.v. een biologisch zeer waardevol 
biotoop (Eutroof moerasbos en -struweel: alluviaal essen-olmenbos). Het project blijft onder 
voorbehoud van afkoppelingen en verder onderzoek naar de verdunning. Aquafin stelt een 
alternatief traject voor. Oorspronkelijk zou de hele streng naar Sint-Antelinks aflopen, gezien de 
vrij dichte afstand tot de RWZI. In het nieuwe voorstel wordt een deel van de streng aangesloten 
op zuiveringsgebied van Ninove. Dit betekent echter dat het afvalwater over een veel langere 
afstand moet getransporteerd worden, en dat het onderweg een heel aantal overstorten 
passeert. Daardoor kan er mogelijk een groot deel van het afvalwater verloren gaan, en niet 
meer toekomen op de RWZI (van Ninove). Het project omvat een sanering van een vrij groot 
aantal IE, maar het bekkenbureau kan niet akkoord gaan met het nieuwe trajectvoorstel. 

22781 GUP-
41048-090 

Aansluiting van Steenhout en Kleine 
Rijstraat 

Ninove Ninove sanering     1.328.749,00  3 0 0   3 Het OP-project omvat de sanering van een belangrijke vuilvracht (460 IE) op de Wolfputbeek. 
Het LZP ligt in ROG en mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De Wolfputbeek heeft als 
toekomstvisie hoofdfunctie natuur i.k.v. beleidsvisie herstel waterlopen. Bovendien stroomt de 
Wolfputbeek 100 meter voorbij het LZP langs een biologisch zeer waardevol vochtig biotoop 
(Eutroof moerasbos en -struweel: nitrofiel alluviaal elzenbos en alluviaal essen-olmenbos). De 
wegenis is in een zeer slechte staat langsheen het tracé, dus misschien kan dit project 
gecombineerd worden met een project wegenaanleg. Opwaarts is het noodzakelijk dat de stad 
Ninove het afvalwater van Boterdael en van de Rijstraat inzamelt tot aan de kleine Rijstraat. Dit 
moet nog besproken worden met de stad Ninove 
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23078 / Heraanleg Collector Siesegembeek Aalst Aalst optimalisatie     2.806.463,00  0 0 3  NKU 3 De Siesegembeek of Ediksveldbeek loopt dwars door (en onder de stad Aalst, en is dan ook 
volledig ingebuisd. Het oude tracé van deze beek loopt momenteel onder een heel aantal 
woningen. In de jaren '90 werd deze waterloop verlegd, waardoor het opwaartse water nu via 
het nieuwe trace van de ingebuisde Ediksveldbeek onder de wegen verder stroomt richting de 
Dender. Het oude tracé doet momenteel dienst als collector, maar uit cameraonderzoek is 
gebleken dat deze in slechte staat is.  Uit een onderzoek van drie scenario's is het scenario 
waarbij de collector wordt omgelegd als voorkeursscenario naar voor gekomen. Daarbij moet 
de bestaande collector behouden blijven voor de woningen die er vandaag de dag op lozen. Het 
project ligt niet in aandachtsgebied of direct in een zone met een milieuimpact. Maar er zijn 
elementen die dit project een hogere waarde kunnen meegeven:  
- Aquafin en de stad Aalst zijn afwaarts bezig met de heraanleg van de stationsomgeving, waarbij 
de RWA efficiënter zal verlopen. 
- de Siesegembeek of Ediksveldbeek loost iets verderop in de Dender, waaraan wel een 
milieuimpact aan vasthangt 
- bestaande collector die in heel slechte staat is, waarbij de vraag ook is of er grondwater mee 
in de collector terechtkomt, of er afvalwater in de bodem terechtkomt,... 

22247   Afkoppeling Zwartengracht Lede Aalst afkoppeling       191.425,00  1 0 2  NKU 3 Project beoogt de afkoppeling  van  regenwater in de Keiberg en Keibergkerkweg. Hierdoor 
wordt het regenwater afgekoppeld van de riolering, in het afstroomgebied van de Torensbeek. 
De waterloop, een zijloop van de Torensbeek, loopt 400 meter verder door HRL- en VEN-gebied. 
Dit ligt ook in effectief overstromingsgevoelig gebied en ROG. In deze zone zijn er ook biologisch 
zeer waardevolle biotopen terug te vinden. Het projectgebied zelf ligt in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. De gemeente Lede dient hiervoor een project te voorzien, maar 
heeft hier vooralsnog geen interesse voor, na herhaaldelijk overleg. Het bekkenbestuur vraagt 
evenwel om dit project aandacht te blijven geven. 

AQF20
430027 

  Aalst - strategische RWA leiding Sint 
Annalaan Ledebaan Tragel 

Aalst Aalst optimalisatie     9.128.842,00  2 0 0  NKU 2 Het gaat hier om een vrij duur en ingrijpend project waarmee men een RWA-leiding wil 
aanleggen in het centrum van Aalst (Sint-Annalaan, Ledebaan en Tragel) om zo de bestaande 
collectoren te ontlasten. Zo wordt het gescheiden stelsel in Aalst ook verder uitgebouwd. De 
RWA loost in de Dender, een 300-tal meter afwaarts de Zwartehoekbrug. in de RWA-leiding 
worden er voorlopig drie overstorten voorzien; en wordt er tevens 1 wervelventiel geplaatst. 
De overstorten zullen in werking treden als er op het bestaande gemengd stelsel teveel neerslag 
terechtkomt, dat dan via de nieuwe RWA leiding zal afgevoerd worden. op die manier kan de 
bestaande gemengde riolering dienstdoen als een DWA-leiding. Het wervelventiel zal zorgen 
voor een optimalisering van de buffering opwaarts in het stelsel. omdat men hier midden in een 
stadscentrum werkt, is de directe ecologische impact van deze werken relatief klein. 
Daarentegen wordt de optimalisering van het gemengde stelsel en ombouw naar een 
gescheiden stelsel aangemoedigd, 
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  Advisering TP AQF8 

Het GTO bracht in 2016 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 7: overzicht adviezen bij TP AQF in 2016 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO Terugkoppeling advies  

22.317 Sanering Boekent Haaltert 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 
29/06/2016) 

23.191 Collector Achterstraat  Haaltert 23/03/2016 Gunstig advies 
Niet goedgekeurd door VMM 
(consensusvergadering 29/06/2016) 

23.195 
Buffering project 20421 Aansluiting 
Molenstraat (Baardegem) 

Opwijk 23/03/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 
29/06/2016) 

20.330 PS + PL Holmanstraat Herzele 30/09/2016 

Ongunstige adviezen ontvangen van  provincie 
Oost-Vlaanderen en departement Landbouw en 
Visserij. Via een overleg op 8 november 2016 
omgezet naar een voorwaardelijk gunstig, maar 
met bijzondere aandacht voor de aanleg van de 
noodzakelijke buffering in het project 

Niet goedgekeurd door VMM 
(consensusvergadering 19/01/2017) 

22.308 
Aansluiting Grunselborrestraat, 
Huismanstraat, Sint-Leonardus 

Galmaarden 30/09/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 
19/01/2017) 

23.042 Aansluiting Wijnhuize Herzele 30/09/2016 Voorwaardelijk gunstig advies 
Niet goedgekeurd door VMM 
(consensusvergadering 19/01/2017) 

23.196 
Verbinding Lindestraat - Arebeekstraat 
naar collector 94243 

Herne 30/09/2016 Gunstig Advies 
Goedgekeurd door VMM (consensusvergadering 
(19/01/2017) 

 

                                                           

8 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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  Erratumlijst actieprogramma BSD DEN 

 

actienummer actietitel aanpassing 

6_F_191 
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
Overstromingsgebied) op de Holbeek te Erpe-Mere 

Correctie van initiatiefnemer. VMM wordt vervangen 
door provincie Oost-Vlaanderen 

6_F_192 
Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) op de Molenbeek (Ter 
Erpenbeek) te  Herzele 

Correctie van initiatiefnemer. VMM wordt vervangen 
door provincie Oost-Vlaanderen 

6_F_251 
Bouwen van een GOG (Gecontroleerd 
Overstromingsgebied) op de Molenbeek - Ter Erpenbeek 
te Herzele 

Correctie van initiatiefnemer. VMM wordt vervangen 
door provincie Oost-Vlaanderen 
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