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WOORD VOORAF 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2017 voor het 

bekken van de Brugse Polders dat op 29 mei 2018 door het bekkenbestuur is goedgekeurd. Het decreet 

Integraal Waterbeleid bepaalt dat jaarlijks een WUP wordt opgemaakt. 

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 

bekkenspecifieke deel Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. U krijgt een 

actualisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van de waterlopen, leest er welke 

vooruitgang er is geboekt en welke acties in de loop van 2017 zijn uitgevoerd. We geven ook een 

vooruitblik mee voor de komende jaren en een overzicht van acties die worden bijgestuurd. 

In 2017 lag de focus op het afstroomgebied van de Kerkebeek. Twee nieuwe gecontroleerde 

overstromingsgebieden (GOG) werden in 2017  gerealiseerd en bewezen meteen hun nut bij de hevige 

neerslag van medio december.  Het participatietraject voor opmaak van een riviercontract voor de 

vallei van de Kerkebeek kwam op kruissnelheid en resulteerde in meer dan 50 maatregelen die de 

vallei nog beter moeten wapenen in de toekomst tegen wateroverlast.  

In schril contrast stond het voorjaar en de zomer van 2017, gekenmerkt door een uitzonderlijke 

droogte. Het neerslagtekort had belangrijke gevolgen voor de landbouw, de drinkwatervoorziening, 

de scheepvaart, de industrie,… Er werd in West-Vlaanderen een crisisoverleg georganiseerd en er werd 

een tijdelijk captatieverbod en verbod op verspilling van drinkwater opgelegd. 

Zoals u leest, zijn de uitdagingen groot zowel naar waterkwaliteit, overstromingen en watertekorten. 

Daarom is het belangrijk om samen te werken aan een goede water toestand! 

 

Gouverneur Decaluwé 

Voorzitter Bekkenbestuur van de Brugse Polders 
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het bekken van de Brugse Polders (2014-

2016) 

Figuur 1 geeft het overzicht van de fysico-chemische toestand in het bekken van de Brugse Polders van 

de 16 Vlaamse waterlichamen. Net zoals in het WUP 2016 (gegevens 2014-2016) wordt voor geen 

enkel Vlaams waterlichaam  de goede toestand gehaald en blijft dé knelpuntparameter totaal fosfor.  

Totaal stikstof scoort opvallend beter ten opzichte van de andere parameters, een kleine 45% van de 

waterlichamen scoort goed. Ook de geleidbaarheid vertoont dezelfde trend doch gaat ietwat achteruit 

ten opzichte van de gegevens 2014-2016.  
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Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het bekken van de brugse 

Polders (2015-2017) 

De lokale waterlichamen scoren globaal beduidend slechter dan de Vlaamse waterlichamen, vooral te 

wijten aan de minder goed scorende parameters opgeloste zuurstof en totaal fosfor (zie Figuur 2). 

Totaal stikstof daarentegen scoort beter en nagenoeg de helft van de lokale waterlichamen haalt de 

goede toestand. Globaal gezien gaan nagenoeg alle parameters er lichtjes op achteruit tov het WUP 

2016.  

Enkele opvallende resultaten voor de afzonderlijke waterlichamen 

De Damse Vaart, de Jabbeekse Beek en de Hoofdsloot scoren beduidend slechter voor de parameter 

geleidbaarheid (van matig naar slechte toestand). Dezelfde vaststelling geldt voor het chloridegehalte.  

Over het algemeen merken we een achteruitgang voor de parameter geleidbaarheid. Wellicht heeft 

de droge zomerperiode een beduidende impact gehad. 

Slechts drie waterlichamen nl. de Hoge Watering, de Moubeek en de Oostende Havengeul scoren nog 

zeer slecht voor totaal stikstof. Het Sint-Trudoledeken scoort voor totaal stikstof voor het eerst zeer 

goed en ook de Blankenbergse Havengeul is een kwaliteitsklasse gestegen (van slecht naar matig). 

Voor opgeloste zuurstof zijn de drie slechts scorende waterlichamen de Moubeek, de Kalsijdeader en 

de Isabellavaart. Het Sint-Trudoledeken gaat achteruit van een goede naar een ontoereikende 

toestand. 

Voor totaal fosfor merken we slechts voor één waterlichaam nl. de Ronselarebeek een lichte 

verbetering (van slecht naar ontoereikend). De overige waterlichamen blijven statusquo of gaan een 

kwaliteitsklasse achteruit. Slecht drie waterlichamen scoren matig voor totaal fosfor: de Eeklose 
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Watergang, de Keutelbeek en de Spuikom in Oostende. 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 

Het ecologische potentieel of de ecologische toestand van een waterlichaam wordt bepaald door de 

combinatie van 5 biologische parameters en de globale fysicochemische paramater met elkaar te 

combineren via het 'one - out - all - out' principe.  

Voor de periode 2015-2016 kunnen we echter geen toestandsbeoordeling uitvoeren omdat de 3-

jaarlijkse monitoringcyclus voor de biologie nog niet volledig doorlopen is. 

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

De globale beoordeling voor de fysico-chemische toestand voor de waterlichamen binnen het 

aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek blijft ontoereikend tot slecht (zie Figuur 3).  

We merken geen kwaliteitsveranderingen voor de parameter  opgeloste zuurstof ten opzichte van de 

toestandsbeoordeling WUP 2016 (gegevens 2014-2015).  

Voor de parameter totaal fosfor merken we eveneens  geen kwaliteitsverbetering, in tegendeel. Ook 

de geleidbaarheid gaat er licht op achteruit. 

Enige merkbare verbetering is voor de parameter totaal stikstof. Deze blijft goed scoren en de 

Hersbergebeek (L117_1068) gaat er zelfs een kwaliteitsklasse op vooruit (van matig naar goede 

toestand). 

 

Figuur 3: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de aandachtsgebieden in het bekken van de Brugse Polders 

1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

 Stormvloed kust januari 2017 ("Dieterstorm") 

Deze stormsituatie zal vooral herinnnerd worden door het aangekondigde gevaarlijk stormtij 

(overschrijding van 590 cm TAW in Oostende). Het waargenomen hoogste waterpeil  (565 cm TAW) 

lag veel lager dan eerst verwacht (hoogste verwachting 630 cm +/- 20 cm TAW).  

Problemen zijn gelukkig uitgebleven. De verwachte wateropzet door de wind kwam namelijk op een 

later tijdstip, toen het hoogwater al voorbij was. 

Ter referentie voor Oostende: in 2013 werd 633 cm TAW gehaald (toen waren de golven minder hoog) 
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en in 1953 werd 666 cm TAW gehaald. 

Het stormrapport kan nagelezen worden op www.waterinfo.be . 

 Overstromingen december 2017 

De zeer natte maanden september (vooral  in de kuststreek), november en december zorgen voor een 

vrij plotse omslag van het watersysteem na een zeer droge periode gedurende de zomer. Medio 

december zorgde zowat in heel Vlaanderen  de combinatie van felle regenbuien en smeltende sneeuw 

voor wateroverlast.  Ook in het bekken van de Brugse Polders overschreden bevaarbare en 

onbevaarbare waterlopen hun waakpeil en waren er niet-kritieke overstromingen. Onder meer op het 

kanaal Gent-Oostende en ook in Brugge was op bepaalde tijdstippen geen scheepvaartverkeer meer 

mogelijk. Vooral in regio Oostkamp, Zedelgem en Damme liepen straten onder. Zo overschreed de 

Plaatsebeek te Zedelgem op 13 december haar waakpeil met de klassieke problemen als gevolg. 

 

  

Figuur 4: wateroverlast in de Esdoornlaan (links) en hoog waterpeil op de Plaatsebeek thv de Snellegemsestraat in Zedelgem 

(rechts) (©Bekkensecretariaat, 13/12/2017) 

 

Figuur 5: niet-kritieke overstromingen in de vallei van de Rivierbeek thv de Hertsbergestraat te Oostkamp (©HLN) 

 

http://www.waterinfo.be/
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Aan de kust was er doodtij waardoor het ebpeil niet laag genoeg kwam om het overtollige water uit 

de kanalen af te voeren. Het polderbestuur van de oostkustpolder besliste om mobiele pompen in te 

zetten op de Noord- en Zuidwatergang en de Zwinnevaart gezien gravitaire afwatering naar het 

Leopoldkanaal niet meer mogelijk was. De situatie herhaalde zich op 30-31 december. 

 

Figuur 6: inzetten mobiele pomp op de Zwinnevaart (© Oostkustpolder, december 2017) 

In de kustregio hadden inwoners last van water in de kelder maar dit tengevolge van het stijgende 

grondwater terwijl dit in de zomer nog uitzonderlijk laag stond. 

Meer informatie over de toestand van het watersysteem is te lezen in de rapporten op 

www.waterinfo.be . 

Advisering IP 

De bekkenraad van de Brugse Polders geeft een algemene  aanbeveling mee aan de 

waterbeheerders mbt de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's):  bij het 

ontwerp en de aanleg van GOG’s wordt best al in een vroeg stadium rekening gehouden met en 

eventueel afspraken gemaakt over het latere onderhoud. De bufferwerking tegen wateroverlast 

moet steeds primeren. 

1.2.2 Watertekort 

Wat neerslag betreft waren er in het bekken van de Brugse Polders  grote verschillen. In juni was dit 

http://www.waterinfo.be/
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verschil het grootst: in Brugge en Oostkamp viel er amper 16 mm neerslag terwijl dit in Knokke-Heist 

bijna dubbel zoveel was maar wel nog steeds onder het gemiddelde. 

In mei-juli werd heel Vlaanderen geconfronteerd met waterschaarste. Begin juni waarschuwde het 

KMI al voor een zorgwekkende droogte. De gevolgen ervan voor de onbevaarbare en bevaarbare 

waterlopen zijn te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. 

Vooral in West-Vlaanderen was de waterschaarste groot. 

Vanwege de aanhoudende droogte en het dalende peil van oppervlaktewater en grondwater 

vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 16 juni een captatieverbod uit voor beregening 

vanuit onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. En dit voor de waterlopen in het gebied van de 

Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwatering Veurne en de 

Zuidijzerpolder. 

Op 19 juni werd het captatieverbod uitgebreid naar het ganse IJzerbekken. En werd 

ook verbod uitgevaardigd voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-

Vlaanderen. Op 21 juni werd het captatieverbod uitgebreid naar verschillende waterlopen in het 

Leiebekken, bekken van de Brugse Polders en bekken van de Gentse Kanalen (afstroomgebied van de 

Poekebeek). In de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge is bevloeiing vanuit het 

kanaal Gent-Oostende steeds mogelijk gebleven.  

Het oppervlaktewater werd voorbehouden voor de drinkwaterproductie en als drinkwater voor vee. 

Daarnaast mochten fytosproeitoestellen voor gewasbescherming nog gevuld worden. 

Zowel de gouverneur als de bevoegde minister riepen op om spaarzaam met het drinkbaar 

kraantjeswater om te gaan. Er werd tijdelijk een verbod opgelegd voor bepaald gebruik. 

Naast lage waterpeilen veroorzaakte de aanhoudende droogte een hoger zoutgehalte in de 

waterlopen. Het oppervlaktewater was daarom op verschillende plaatsen niet meer geschikt voor het 

beregenen van gewassen of voor drinkwater voor het vee. Meer informatie is beschikbaar via Inagro. 

Zowel de VMM als de waterbeheerders volgden de situatie nauwgezet door geleidbaarheidsmetingen 

uit te voeren in de waterlopen. 

De impact van de aanhoudende droogte was groot voor de verschillende sectoren.  

Er was een watertekort voor gewassen en dieren, voor het verzekeren van de drinkwatervoorziening 

moesten reserves aangesproken worden, er waren beperkingen voor diepgang en schutten voor de 

scheepvaart, het risico op langdurige verzilting nam toe, watergebonden fauna en flora werden 

bedreigd en sommige grensoverschrijdende verdragen konden niet worden nageleefd. 

De vergaderingen van de bekkenbesturen van IJzer, Brugse Polders en Leie van december 2017 

stonden in het teken van deze langdurige droogte. De oorzaken, maatregelen en impact werden 

geduid. Er werd ook een blik geworpen op de toekomst. De gouverneur van West-Vlaanderen en de 

CIW evalueerden de impact van de droogteperiode en de genomen (crisis)maatregelen en 

formuleerden aanbevelingen om waterschaarste in de toekomst beter te kunnen voorkomen.  

Het evaluatierapport droogte 2017 van de CIW is na te lezen via de website 

www.integraalwaterbeleid.be.   

https://www.meteo.be/meteo/view/nl/31332445-Een+droogte+die+stilaan+zorgwekkend+wordt.html
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
http://www.inagro.be/Artikel/guid/3231
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/evaluatierapport-droogte-2017/view
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De CIW heeft een algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer 

goedgekeurd. Die gaat uit van een meerlaagse benadering van de overstromingsrisico's, een 

planmatige aanpak via de waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen en een gecoördineerd 

crisisbeheer. 

Advisering IP 

De langdurige droge periode van voorjaar-zomer 2017 heeft duidelijk het belang naar voor 

gebracht om de anticiperen op waterschaartste. 

Het bekkenbestuur geeft nog volgende extra aanbevelingen mee: 

- Stimuleren om water uit natte perioden vast te houden en op te slaan bijvoorbeeld door 

aanleg van kleinschalige waterspaarbekkens naast de waterloop waar het water kan 

opgevangen worden en later kan gebruikt worden als irrigatiewater. 

- Multifunctioneel gebruik van bufferbekkens. 

- Anticiperen via peilbeheer (vb. bij begin van groeiseizoen van de gewassen kan het water op 

een hoger peil gestuwd worden). 

- Afstemmen van besluitvorming. 

- Continue monitoring en opvolgen van geleidbaarheid; vraag of men ook de meting van 

geleidbaarheid op intermitterende beken en grachten in binnenland als indicator voor 

droogte kan meenemen. Bovenlopen waarop  effluent lozingen  van bedrijven op zitten 

hebben namelijk een grote impact m.b.t.  stijgende chloridewaarden in drogere perioden.  

-  Er is nog onvoldoende opslag van water bij de particuliere sector. Regenwaterputten worden 

in praktijk nog onvoldoende ingezet. Appartementen blijven gebruik maken van leidingwater 

voor toiletspoeling.  

- Private waterplassen zoals voormalige zandwinningsputten en putten in Oostkamp als 

gevolg van aanleg van de E40, De Gavers, …. dienen beter benut te worden bij droogtecrisis. 

Nu moet er meer geïnvesteerd worden in het bufferen van oppervlaktewater.  

- Nog meer samenwerken in droogtecrisis, bijvoorbeeld tussen de verschillende 

drinkwatermaatschappijen. In het WPC Kluizen was er nog overschot terwijl in West-

Vlaanderen men met tekorten kampte en men duur water vanuit Wallonië invoerde. Er zijn 

voldoende connecties tussen de verschillende distributienetten om water te  bedelen. 

- Stimuleren van samenwerkingsverbanden en proefprojecten in de landbouw zoals het 

groentenverwerkendbedrijf Ardo dat gezuiverd effluent zal bedelen aan landbouwers voor 

beregening van hun percelen. Ook ondergrondse zoetwaterbellen kunnen potenties hebben.  

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

signaalgebieden van reeks 3. Voor het bekken van de Brugse Polders gaat het om 9 gebieden (zie 
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www.signaalgebieden.be). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de 

bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 

aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 

garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 

bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 

Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 

openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 

ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding 

van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 

van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 

openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 

watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 

over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 

inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 

meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 

planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 

geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 

formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 

watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 

voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 

van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 

de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding 

van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 

overgemaakt.  

Na de voorlopige aanduiding van de gebieden door de Vlaamse Regering, een openbaar onderzoek en 

na de goedkeuring van de plan-MER, kunnen ze dan definitief door de Vlaamse regering worden 

goedgekeurd. 

  

http://www.signaalgebieden.be/
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 

van acties voor enkele gebieden in de kijker, in het bijzonder gebieden waar projecten in uitvoering 

of uitgevoerd zijn. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor het bekken en voor de 

stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van alle signaalgebieden kan 

u hier bekijken. 

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek 

MAATREGELEN VAN ECOLOGISCH HERSTEL OP DE RIVIERBEEK EN HERTSBERGEBEEK  (ACTIE 8A_E_0024) EN 

REALISEREN VAN STAPSTENEN  IN DE REALISATIE VAN DE NATUURVERBINDENDE FUNCTIE  VAN DE 

HERTSBERGEBEEK ( 8A_E_0217) 

Voor de Rivierbeek werden meerdere maatregelen genomen of zijn in voorbereiding voor het herstel 

van de structuurkwaliteit en in functie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De Rivierbeek is 

namelijk aangeduid voor de realisatie van habitat van laaglandbeek en voor het verkrijgen van 

populaties bittervoorn.  Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd in de afwaartse trajecten gronden 

afgegraven en werd zodoende de bergingscapaciteit vergroot. In deze zone zullen ook 

structuurherstelmaatregelen verder concreet uitgewerkt worden. 

Wanneer de spuischuiven van de Rivierbeek geopend zijn is de beek vrij optrekbaar voor vissen vanuit 

het Kanaal Gent-Oostende. Het merendeel van de tijd is dit het geval. Er zijn opwaarts geen verdere 

migratieknelpunten. In juli 2016 werden bij een afvissing iov ANB tien vissoorten gevangen in de 

Rivierbeek, namelijk paling, baars, bittervoorn, blankvoorn, blauwband, brasem, driedoornige 

stekelbaars, pos, riviergrondel en snoekbaars. De soortenrijkdom is vergelijkbaar met eerder 

onderzoek en het merendeel van de soorten is ook op het Kanaal Gent-Oostende aanwezig. Het aantal 

juveniele vissen dat in de Rivierbeek is aangetroffen is beperkt. De afwezigheid van vegetatie en de 

oeverrinrichting lijken hierin doorslaggevend. In 2018 wordt een nieuwe afvissing uitgevoerd. 

De functie van de beek als paai- en opgroeigebied voor vissen uit het Kanaal Gent-Oostende is hiermee 

beperkt. Om dit te verbeteren  besteedde het ANB in 2017 de aanleg van enkele vispaaiplaatsen langs 

de Rivierbeek (afwaartse traject) en Hertsbergebeek aan. In 2018 gaan de werken in uitvoering. 

Momenteel wordt de Rivierbeek nog ongeschikt geacht voor bittervoorn. Hoewel er één exemplaar 

werd aangetroffen, is er geen sprake van een populatie. Knelpunt vormt de lage bedekking met 

vegetatie en de afwezigheid van zoetwatermosselen. Dat zoetwatermosselen ontbreken kan 

samenhangen met een periodiek verminderde waterkwaliteit, relatief harde klei en zacht slib in de 

benedenloop en de baggerwerkzaamheden die twee jaar geleden zijn uitgevoerd.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
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Figuur 7: ontwerpschets voor aanleg vispaaiplaats op de Rivierbeek (ANB) 

 

Aan de monding Rivierbeek is er een samenwerking met Natuurpunt lopende om de bedijking weg te 

nemen en dit ingedijkte weiland als buffer in te schakelen. Dit gebied is deels afgegraven, en de klei 

zal gebruikt worden voor de bedijking van het Kampveld. Zo wordt er zoveel mogelijk naar een win-

win gestreefd. Ikv de aanleg van het 3de spoor tussen Gent en Brugge (aanleg van nieuwe brug over 

de sporen) is er boscompensatie nodig en dit wordt ook in dit gebied gerealiseerd. Het doel voor natuur 

is een mesotroof moerasbos te creëren dat nutriëntarm is. Zo hoopt Natuurpunt een stukje bos van 

type -5000 jaar opnieuw kunstmatig te creëren. Wel moet de in- en uitwatering nog bekeken worden, 

samen met de gemeente Oostkamp en de Provincie West-Vlaanderen, gezien de aansluiting met de 

Dalevijverbeek. Er is hierover nog discussie met Infrabel. Het is de bedoeling om het gebied deels onder 

water te kunnen zetten bij uitzonderlijke omstandigheden. 

Daarnaast wordt de oude meander aan de Hoogstraat van de Rivierbeek hersteld, in combinatie met 

zandvang. Hierdoor zal de sedimentlast op Rivierbeek verminderen. Er moet hiervoor nog een ontwerp 

opgemaakt worden. 

Advisering IP 

De Rivierbeek lijkt in de benedenloop wel mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van een 

populatie bittervoorns. In functie van bittervoorn en paai- en opgroeigebied voor vissen uit het 
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kanaal wordt aan de waterbeheerder aanbevolen de inspanningen te richten op de ontwikkeling 

van vegetatie in de oeverzone van het benedenstroomse traject van de Rivierbeek.  

Aanbevolen wordt de ontwikkeling van de onlangs natuurlijk ingerichte oever ter hoogte van de 

Warandeputten op de voet te volgen. Indien de effecten positief zijn, kan het areaal aan deze 

oevers vergroot worden. Het traject tot de Moerbrugsestraat is hiervoor het meest geschikt. 

HERSTELLEN VAN DE NATUURVERBINDINGSFUNCTIE VAN DE VELDDAMBEEK DOOR O.A. AANLEG VAN 

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (ACTIE 8A_A_0042) 

De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen voorziet een ecologische inrichting van de 

Velddambeek en lokale indijking ter hoogte van de Vrijgeweidstraat. Deze actie kadert binnen het 

landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. Een ontwerp is in opmaak. 

CREËREN VAN WATERBERGING OP DE RINGBEEK DOOR AANLEG BUFFERBEKKEN OF OVERSTROMINGSZONE (ACTIE 

6_F_0154) 

De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen heeft in 2016 een modelleringsstudie 

uitgevoerd voor het afstroomgebied van de Ringbeek waaruit een aantal maatregelen vloeien om het 

waterbergend vermogen in het gebied te verhogen en om een aantal knelpunten op te lossen.  In 2016 

werden reeds een berm, keermuur en knijpconstructie geplaatst ter hoogte van de Ruiseledesteenweg 

in Wingene. 

 

Figuur 8: keermuur langs de Ringbeek ter hoogte van de Ruiseledesteenweg in Wingene (© Provincie West-Vlaanderen - 

Dienst Waterlopen) 
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In 2017 werd  een nieuw bufferbekken langs de Ringbeek in gebruik genomen ter hoogte van de hoeve 

Braeckeveld met een capaciteit van 5 miljoen liter. Het bekken doet tevens dienst als waterreservoir 

voor de landbouw.  De lokale landbouw heeft met dit bekken een watervoorraad van ca. 2,5 miljoen 

liter water ter beschikking. 

 

Figuur 9: bufferbekken langs de Ringbeek ter hoogte van de hoeve Braeckeveld (© Provincie West-Vlaanderen - Dienst 

Waterlopen) 

 

Daarnaast staan nog een aantal andere projecten langs de Ringbeek op stapel. Er komt nog een 

bufferbekken aan de samenloop van de Ringbeek met de Steenbeek ter beveiliging van de wijk Ter 

Vloed. Door de verschillende bermen en overloopdrempels zal dat 53 miljoen water kunnen opvangen. 

Het voorontwerp is opgemaakt, het definitieve ontwerp volgt in 2018. De uitvoering is voorzien voor 

2019.  

 

Op de Grote Beek-Ringbeek komt is er ter hoogte van het gehucht Rik (Willemstraat) te Zwevezele 

(Wingene) een tweede GOG met waterspaarbekken in voorbereiding door de provincie West-

Vlaanderen in samenwerking met de VLM (ikv Landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid). 

Grondverwerving gebeurt door de VLM (50% ten laste van de provincie).  Het ontwerp is in opmaak. 
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UITVOEREN VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP DE BOVENLOPEN VAN DE GAVERBEEK (ACTIE 6_F_0162) 

In maart, juni en juli 2012 kreeg de wijk ‘Torhout-Oost’ te maken met wateroverlast na extreme 

neerslag waardoor het huidige rioolstelsel onder druk kwam en ertoe leidde dat verschillende 

woningen in de wijk onder water kwamen. 

Begin 2017 startte  de provincie West-Vlaanderen met de aanleg van een gecontroleerd 

overstromingsgebied (GOG) op de Gaverbeek in Torhout nabij het Groenhovebos.  Het GOG komt ten 

zuiden van de Kersouwkensstraat en heeft een bufferende capaciteit van 16.000 m³. Daarnaast komt 

er ook een ringgracht rond de wijk ‘Torhout-Oost’ en wordt de afvoer van de Gaverbeek verbeterd. 

Deze maatregelen moeten het risico op overstromingen in de wijk verminderen en de site Groenhove 

Virgo Fidelis en de dorpskern van Baliebrugge behoeden voor een snelle afvoer van hemelwater uit de 

stroomopwaartse gebieden van Torhout. 

De omgeving van het bufferbekken wordt in samenwerking met de gemeente Torhout en de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM) ingericht als avontuurlijk speelbos met onder andere een picknickruimte, een 

labyrint, een speelheuvel en extra spelelementen zoals zwerfkeien en een houten trap.  

 

 

Figuur 10: overzichtsplan van de inrichting van het GOG Gaverbeek (©Provincie West-Vlaanderen – Dienst Waterlopen) 

 

 

Figuur 11: uitvoering van de waterbeveiligingswerken aan de Gaverbeek rond de wijk "Torhout-Oost" (©Provincie West-

Vlaanderen – Dienst Waterlopen) 

 De werken m.b.t. het GOG Gaverbeek werden in de loop van 2017 volledig gerealiseerd. De werken 

m.b.t. het verbreden/verdiepen van de Gaverbeek (Kersouwkenstraat-Groenhovestraat) zijn 
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grotendeels gerealiseerd. Afronding van deze werken wordt voorzien in 2018.  

 

Figuur 12: GOG Gaverbeek t.h.v. Groenhove (© Provincie West-Vlaanderen - Dienst Waterlopen) 

VERHOGEN VAN HET WATERBERGEND VERMOGEN VAN DE BLAUWHUISBEEK (ACTIE 6_F_0167 

De Vlaamse Landmaatschappij , Aquafin en ANB hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 

voor de opmaak van het ontwerp voor de hermeandering van de Blauwhuisbeek t.h.v. de woonwijk 

Vorsvevijvers met als doel: 

 het verhogen van het waterbergend vermogen en de vertraging van de waterafvoer; 

 het afkoppelen van het hemelwater van de woonwijk Vorsevijvers mogelijk maken; 

 overstromingen in de woonwijk Vorsevijvers voorkomen. 

In dit ontwerp wordt ook de aanleg van een bufferbekken voorzien stroomafwaarts de woonwijk 

Vorsevijvers,  dit in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.  

De uitvoering van het bufferbekken is gelinkt aan de realisatie van de rioleringsinfrastructuur door 

Aquafin in de woonwijk Vorsevijvers. Aquafin en de gemeente zullen nieuwe afvalwaterleidingen 

aanleggen in de Hazelnotedreef, de Bremdreef, de Bosbessendreef en de Vlierbessendreef. In de 

Varendreef wordt het afvalwater van de woningen aangesloten op verschillende kleine 

pompstationnetjes in de doodlopende straatjes.  Alle afvalwater van de wijk Vorsevijvers zal verzameld 

worden in een pompstation in de Bosbessendreef dat zal in verbinding staan met het rioleringsstelsel 

van de Beerneemsteenweg. 

De Blauwhuisbeek, die geklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen van de Vorsevijvers, wordt 

verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef.  
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Het overstromingsgebied kan pas gerealiseerd worden als de rioleringinfrastructuur in de Vorsevijvers 

in gebruik genomen is, want anders zou ongezuiverd afvalwater in het overstromingsgebied 

terechtkomen.  

 

Figuur 13: ontwerp van het natuurlijk overstromingsgebied naast de Blauwhuisbeek (©VLM) 

In 2017 werd de voorontwerpfase en ontwerpfase van het gecombineerde dossier ‘GOG 

Blauwhuisbeek + sanering Vorsevijvers’ afgerond. In 2018 volgen de aanvragen van de 

omgevingsvergunning en worden de documenten voor aanbesteding opgemaakt. 

Realistisch is te verwachten dat de werken in 2019 van start gaan en het overstromingsgebied in 2020 

gerealiseerd wordt 

REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANG S DE RIVIERBEEK MET MAXIMAAL BEHOUD VAN DE 

BERGINGSCAPACITEIT VAN HET VALLEIGEBIED (ACTIE 6_H_0011) 

Deze actie werd reeds uitgebreid beschreven in het WUP 2016.  

In 2017 werd de vergunningen aangevraagd en werden de overeenkomsten met de grondeigenaars 

opgemaakt en deels afgerond. 

INRICHTEN EN BEHEER VAN PRIVATE GRACHTEN VAN DE RIVIERBEEK EN HERTSBERGEBEEK IN FUNCTIE VAN HET 

VERTRAGEN VAN DE WATERAFVOER EN VERHOGEN VAN HET ZOMERPEIL (ACTIE 6_J_0007) 

De snelle afvoer van water uit private grachten richting Rivierbeek zorgt ervoor dat in de zomerperiode 

te weinig water beschikbaar is voor de landbouw. Het verhogen van het waterpeil in deze 

zijwaterlopen heeft zowel voor de landbouw als voor het hydraulisch functioneren van de 

hoofdwaterlopen een gunstig effect. In het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse wordt 

voorgesteld om op die private waterlopen een bodemdrempel aan te leggen en daaraan gekoppeld 

ook een aangepast beheer van de zijwaterlopen te doen zodat een hoger waterpeil kan gerealiseerd 
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worden.  

De VLM staat in voor het ontwerp, na instemming van de eigenaars en de vruchtgebruikers, en het 

definitieve plan . Het beheer achteraf gebeurt door de betrokkene zelf.  

Het proces met de betrokken administraties (VLM, VMM, ANB, provincie WVL) en de landbouwsector 

over de projectdefinitie en -aanpak is opgestart. 

Nog geen concrete uitgaven tot en met 2021. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Eind 2016 had het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek slechts een zuiveringsgraad van 

58,5%. Oorzaak van de vrij lage zuiverings- en rioleringsgraad is de zeer verspreide bebouwing en dit 

gebied kende in het verleden ook geen prioriteit (geen toerisme, geen drinkwaterwingebied, …). 

Momenteel is er een inhaalbeweging aan de gang inzake investeringen in de waterzuivering zowel op 

gemeentelijk als bovengemeentelijk niveau. 

Gemeente Wingene heeft momenteel (svz 01/01/2018) een zuiveringsgraad van 62%. Volgende 

bovengemeentelijke projecten zijn uitgevoerd,  in uitvoering of zijn in voorbereiding (vb. opmaak 

Technisch Plan): 

 project 22705 Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (1ste fase in sanering afvalwater Sint-

Jan: Ruiseledesteenweg tussen Balgerhoekstraat en Tieltstraat (N327)) : uitgevoerd 

 project 22508 Sanering Sprookjesdreef: uitgevoerd 

 project 22945 aanleg DWA-leiding gravestraat (Wildenburg) te Wingene: uitgevoerd 

 project 22578 Doortocht Hille (Bruggestraat - Raverschoot). Aanleg collector in de 

Brugsesteenweg, van Pastorijstraat tot aan kruispunt Pastoor Goethalsstraat: in uitvoering 

 project 22914 Sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledesteenweg (fase 2:  St.-Jan): 

voorbereidende fase (Technisch Plan goedgekeurd, vermoedelijke uitvoering 2019) 

 project 22804 Sanering Barrierke - Raakske - Drieweg (fase 1: Beernemsteenweg): 

voorbereidende fase 

 22709 Riolering Beernemsteenweg - Wildenburg: voorbereidende fase 

 Project 22958 Verbindingsleiding tussen project 22709 (Riolering Beernemsesteenweg - 

Wildenburg) en 22945 (Aanleg DWA-leiding Gravestraat(Wildenburg): voorbereidende fase 

 Project 20756: RWZI Wingene - fase 2: in voorbereiding 

Gemeente Oostkamp heeft momenteel (svz 01/01/2018) een zuiveringsgraad van 76%. Een overzicht 

van de bovengemeentelijke projecten: 

 project  21537 - Coll. Molenhoek & sanering Dorpsbeek tot Aansluiting Molenhoek: in 
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uitvoering 

 project 22835 Heraanleg Everaertstraat te Oostkamp: in uitvoering 

 project 23401 - Heraanleg van de doortocht Hertsberge te Oostkamp: in voorbereiding (start 

van de werken voorzien mei 2018)  

 project 20365 AV - afkoppelingswerken ifv de KWZI Hertsberge: in voorbereiding (OP 2018, 

Technisch plan ingediend) 

Op grondgebied van de gemeente Torhout zitten volgende bovengemeentelijke projecten in de pipe-

line: 

 project 22593 Aansluiting Koddaertstraat/Bollestraat & project 22140 op project 96572 te 

Torhout: in voorbereiding (OP 2011, Technisch Plan ingediend) 

 project 22335 Aansluiting Pottebezemstraat - Oude Gentweg - Driekoningenstraat: gepland 

(goedgekeurd OP 2019) 

TP AQF die in 2017 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

 Project 23.209 “Aansluiting afvalwater Zeswege” te Wingene: voorwaardelijk gunstig 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het gebied Rivierbeek-Hertsbergebeek werden volgende projecten opgedragen op het 

OP2019: 

 

 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020-2024 geadviseerd: 

- Project 22926 - Verbindingscollector Keibergstraat - pomstation 96573 ter hoogte van 

Gaverbeek in Torhout (Kortemark): dit is een heel belangrijk project stroomopwaarts op  

het stelsel van de Rivierbeek, gelegen in aandachtsgebied, naar zowel waterkwaliteit als 

waterkwantiteit toe. Stroomafwaarts overstroomt het op vele plaatsen langs de Gaverbeek 

en verder op naar de Velddambeek. Stroomafwaarts situeren zich waardevolle 

natuurgebieden (habitatrichtlijngebied). Het project hangt af van de gemeentelijke planning 
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en wordt best gecombineerd met de werken voorzien in het waterbeleidsplan van Torhout. 

- Project 23210 - Aansluiting afvalwater regio Vrijgeweidestraat aansluiting  in Wingene: 

De Jobeek vormt een stroomopwaartse streng van de Rivierbeek, gelegen in 

aandachtsgebied. Langs  de Rivierbeek heb je tal van waardevolle natuur en SBZ-zones. Ook 

kent de vallei van de Rivierbeek een uitgesproken frequent overstromingkarakter. Inzetten 

op het verder wegnemen van vuilvrachten in combinatie met het verlagen van de druk vanuit 

de landbouw is zeer belangrijk om de goede ecologische toestand te halen. 

- Project 22831 - Sanering Barrierke - Raakske - Drieweg (fase 2: Beernemsteenweg - 

Raakske) in Wingene:  de huidige lozingspunten stromen af richting Ringbeek, een 

belangrijke bovenloop van de Rivierbeek, gelegen in aandachtsgebied.  Op de benedenloop 

komen belangrijke overstromingsgebieden en natuurgebieden voor. Sanering van deze 

lozingspunten zal een belangrijke kwaliteitsverbetering teweegbrengen in het 

bovenstroomse gebied van de Rivierbeek.  

- Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de 

Aartrijkstraat in Torhout (Kortemark): lozingspunten op de top van de bovenlopen van de 

Kerkebeek worden opgeheven door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark. Het 

gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal bij 

overstromingen, via overstortwerking, terechtkomen op het stelsel van de Handzamevaart. 

Stroomafwaarts de werken komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn. Het 

GUP project dat er op aansluit heeft eveneens een hoge prioriteit. Het bovengemeentelijk 

project heeft ook een zeer goede kostprijs. Het concept en de dimensionering van dit project 

dient samen bekeken te worden met project 22335 en de meer recente projectvoorstellen 

23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op grondgebied Zedelgem. 

- Project 22201 - Aansluiting Meiboomstraat aansluiting in Wingene: de te saneren 

vuilvracht loost momenteel op de Jobeek en situeert zich binnen aandachtsgebied. 

Stroomafwaarts op het stelsel van de Hertsbergebeek komen belangrijke 

overstromingsgebieden alsook VEN gebieden voor. Stroomopwaarts ligt een meetpunt met 

hoge hydraulische waterbodemsaneringsprioriteit. 

- Project 23409 Sanering Wulfhoek – Sint-Elooi en project 22173 - Verbinding 2DWA-riool 

Lavoordestraat met collector Hermeerstraat  in Wingene: de projecten  situeren zich beide 

op het stroomopwaarts gedeelte van de Hertsbergebeek in aandachtsgebied. Het 

voorkomen van overstromingsgebieden langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na 

sanering van de vuilvracht bij overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht 

komen. Langs de Hertsbergebeek zijn SBS-zones gelegen. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Overzicht van de gemeentelijke projecten  opgedragen op een subsidieprogramma in 2017 en 

projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2017 voor de betrokken gemeenten binnen het 

afstroomgebied van de Rivierbeek-hertsbergebeek. 
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Oostkamp: 

 Project W212095 (GIP_ID: 5203) Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat: in 

uitvoering 

 Project W212099C (GIP_ID: 18602) RWA-verbinding i.k.v. de spoorwegverbreding: uitgevoerd 

 Project W212100 (GIP_ID: 5202) Wegenis- en rioleringswerken in de Stuiverstraat: uitgevoerd 

 Project W212099E (GIP_ID: 19441) Wegenis- en rioleringswerken in een deel van de 

Gevaartsestraat, Patersonstraat, Rivierstraat, zijstraat van de Everaertstraat en Dolagestraat: 

voorbereidende fase 

 Project W212099D (GIP_ID: 19440) Wegenis- en rioleringswerken in de Bareelstraat, deel van 

de Gevaartsestraat, deel van de Everaertstraat en deel van de Dolagestraat (gecombineerd 

met Tucrail): voorbereidende fase 

 Project W212099B (GIP_ID: 18601) Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat, 

Faliestraat en Stuivenbergstraat: voorbereidende fase 

Wingene: 

 Project W213074 (GIP_ID: 18006) Doortocht Hille: aanleg riolering in de Schoolstraat, 

Zonnebekestraat, Pastorijstraat, Raveschootveldstraat, Kortrijksteenweg, Wingenesteenweg, 

Bruggestraat en Boterstraat is in uitvoering;  

 Project W210126A (GIP_ID: 17561) Heraanleg doortocht Hille: zone 70 en 90 (fase 1) en 

sanering Sprookjesdreef en aansluitende straten is uitgevoerd. 

 Project W210126B (GIP_ID: 17562) Heraanleg doortocht Hille: zone 70 en 90 (fase 1) en 

sanering Sprookjesdreef en aansluitende straten - deel  B: uitgevoerd 

2.2 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.2.1 Blankenbergse Vaart - Noordede 

UITVOERING VAN SEDIMENTRUIMINGEN OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 1STE CATEGORIE IN 

BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (ACTIE 8B_B_034) 

In 2016 werd door VMM ruim 15.000 m3 slib uit de Noordede gehaald.  In 2017 werd er nog een 

ruiming uitgevoerd ter hoogte van de samenvloeiing met de Blankenbergse Vaart. 

6_E_0017 - UITVOEREN HERINRICHTINGSWERKEN AAN DE BLANKENBERGSE VAART EN NOORDEDE IN FUNCTIE 

VAN EXTRA BUFFERING (6_E_0017) +  VERBETERING VAN STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE 

WATERHUISHOUDING IFV DE IHD'S EN DE GET/GEP KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET 

WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP ONBEVAARBARE WATERLOPEN (VLAAMSE OWL) 

IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS  (4B_B_0233 ) 
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VMM werkt aan een verbetering van de structuurkwaliteit van de Blankenbergse Vaart. In 2016 werd 

de oude sluis op de Blankenbergse Vaart afgebroken en werden de bochten hersteld.  In 2017 werd 

gestart met de natuurtechnische inrichtingswerken aan de samenvloeiing van de Noordede en de 

Blankenbergse Vaart. De oevers krijgen een flauw talud, er wordt bijkomend een paaiplaats voor vissen 

aangelegd en vooroevers met riet. De bergingscapaciteit wordt vergroot door de aanleg van 

plasbermen welke tevens vele mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van natuur.  

Het opwaartse traject van de Blankenbergse Vaart op grondgebied Meetkerke  (2de cat.) werd door 

de Nieuwe Polder van Blankenberge in de periode 2014 -2016 heringericht. De verdere inrichting van 

de Blankenbergse Vaart tussen de Oostendse Steenweg en de samenvloeiing met de Noordede welke 

het sluitstuk vormt van de bovenloop van de Blankenbergse Vaart na de doortocht van Meetkerke, 

werd in 2017 op natuurtechnische wijze heringericht.  

Weldra zal dus het volledig traject van de Blankenbergse Vaart op natuurtechnische wijze heringericht 

zijn wat de ecologische kwaliteit  zeker ten goede zal komen. 

 

Figuur 14: de Blankenbergse Vaart ter hoogte van het dorp van Meetkerke na uitvoering van de herinrichtingswerken. De 

taluds begroeiden snel na de werken. © Nieuwe Polder van Blankenberge. 
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HERINRICHTING VAN DE KRUISILADER - GROTE WATERGANG - DUIVEKOTADER IN FUNCTIE VAN HERSTEL 

OEVERAFKALVING, HET VERHOGEN VAN DE WATERBUFFER EN HET VERHOGEN VAN DE DOORSTROMING IN DE 

WATERLOPEN (6_M_0009). 

Grote Watergang nr. B.1.7. – Oeverinrichting en versteviging van tracé thv de Nieuwe Steenweg is 

gepland voor uitvoering in 2018. 

HERINRICHTING VAN DE WESTERNIEUWWEGZWIN IN FUNCTIE VAN HERSTEL OEVERAFKALVING, HET VERHOGEN 

VAN DE WATERBUFFER EN HET VERHOGEN VAN DE DOORSTROMING IN DE WATERLOPEN (6_M_0010). 

De uitvoering is gestart in 2015 en wordt gespreid over verschillende jaren.  In 2017 werd het deel 

stroomopwaarts de werken in 2015 tot aan de Oudeweg (ca. 677 m) ingericht met een getrapt profiel. 

Voor 2018 wordt voorgesteld om 450 m stroomopwaarts de Oudeweg op dezelfde wijze als in 2017 in 

te richten. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In het afstroomgebied van de Noordede - Blankenbergse vaart wonen ca. 52.700 inwoners waarvan 

het afvalwater van 95% van de inwoners reeds gezuiverd wordt op een waterzuiveringsinstallatie.  Het 

gebied heeft dus reeds  een zeer hoge zuiveringsgraad.  In het verleden gingen namelijk veel 

investeringen naar deze regio omwille van het kusttoerisme.  Nu dient de aandacht uit te gaan naar 

renovatieprojecten. 

In december 2017 werden de werken van het project 23.012 Renovatie collector Batterijstraat in De 

Haan beëindigd. Met dit project heeft Aquafin de riolering in de Batterijstraat tussen de Molendreef 

(De Haan) en de Zandstraat (Bredene) gerenoveerd door in de bestaande riool een ‘kous’ in te brengen. 

Deze kous zal de riolering opnieuw de gewenste sterkte geven ("relining").  

De vervanging van de collector Ringlaan te Wenduine (22.888 fase 1: Manitobahelling - Kerkstraat) is 

in uitvoering. In november 2017 startte ook het Agentschap Wegen en Verkeer met de voorbereidende 

werken voor de heraanleg van de N34 in Wenduine tussen Drift en het kruispunt met de De Smet De 

Naeyerlaan en de Manitobahelling. Hieraan gekoppeld zijn ook de volgende projecten (OP 2018) 

gekoppeld: 

 Project 22888U - Rioleringswerken gelijktijdig met herinrichting van de N34 Ringlaan te 

Wenduine (gepland) 

 Project 22888G - Vervangen collector Ringlaan te Wenduine (fase 1: Manitobahelling - 

Kerkstraat): gecombineerd gemeentelijk aandeel (gepland) 

 Project 22889G - Vervangen collector Ringlaan te Wenduine (fase 2: Kerkstraat - kruispunt 

Branding): gecombineerd gemeentelijk aandeel - in uitvoering 

TP AQF die in 2017 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Project 23.418 “Renovatie pompstation Manitobastraat” te De Haan: voorwaardelijk gunstig 

Project 23.413 “Renovatie pompstation Drijfstraat” te Blankenberge: gunstig 
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Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het afstroomgebied Noordede-Blankenbergse Vaart werden volgende projecten 

opgedragen op het OP2019: 

Project 22944 “Bufferbekken project 21740 (Afkoppelen collectorennetwerk te Bredene/De 

Haan) - 274.500 EUR. Dit project werd door het bekkensecretariaat gefaciliteerd om met alle 

betrokken partijen tot een consensus te komen. Het project heeft als doel het bijkomend 

debiet aan hemelwater ten gevolge van project 21740B (Afkoppelen collectorennetwerk) te 

bufferen.  Aanleg van een  bufferbekken was hierbij een noodzakelijke voorwaarde voor het 

Gebiedsdekkend/Thematisch Overleg (GTO) van het bekken van de Brugse Polders tot het 

uitvoeren van project 21740B en was prioritair voor het Bekkenbestuur. Beide projecten zijn 

onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en zullen samen aanbesteed worden. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Op het OP 2020-2024 is één project opgenomen zijnde "22937 vervanging persleiding van het 

pompstation Kerkstraat" in Zuienkerke.  

Falen van een persleiding heeft op zich weinig impact op bijzondere milieuaspecten doch wel een 

belangrijke algemene milieuimpact. Aandacht moet worden besteed voor verdere opvolging van 

de aantasting van de asbestcementen persleidingen. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Er zijn geen gemeentelijke projecten  opgedragen op een subsidieprogramma in 2017 of projecten in 

uitvoering/in voorbereiding in 2017 voor de betrokken gemeenten binnen het afstroomgebied van de 

Noordede-Blankenbergse Vaart. 

2.2.2 Jabbeekse Beek 

Het stroomgebied van de Jabbeekse beek watert af naar het Kanaal Brugge-Oostende en heeft 

regelmatig te kampen met wateroverlast, al gaat het hier voornamelijk over overstroming van 

landbouwgebied.  Het bos- en natuurgebied Vloethemveld fungeert als belangrijk retentiegebied in 

het bovenstrooms  gebied. De Jabbeekse beek regelt de waterhuishouding van de zandstreek in het 

zuiden van de polder en  loost gravitair in het kanaal Brugge-Oostende.  

Meer informatie over de Jabbeekse Beek vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

De laatste jaren is op het grondgebied van Jabbeke de Grote waternavel sterk in opmars (in 

baangrachten langs de E40, gebied rond de gemene weiden, 't Paddegat te Jabbeke). De 

waterbeheerders werken sedert  2016 nauw samen om deze exoot uit te roeien en met succes. 

Manuele nazorg werd  in 2017 uitgevoerd en zal  in 2018 ook nog aan de orde zijn. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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2.2.3 Leopoldkanaal 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP 

KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_0244) + 

WEGWERKEN VISMIGRATIEKNELPUNTEN IN HET BEKKEN BRUGSE POLDERS (8A_C_0493) 

De Oostkustpolder is volop bezig met de modernisering van hun infrastructuur voor waterbeheersing 

in het middengebied van het Leopoldkanaal, zijnde optimalisatie van de afwatering en 

bevloeiingssystemen. Heel wat balkenstuwen worden vervangen door klepstuwen met vispassage. 

Ook de optimalisatie en de uitbreiding van meetpunten op het hydrografisch meetnet is volop 

lopende.  

HERSTEL EN DE UITBREIDING VAN HET ZWIN-ESTUARIUM  (ACTIE 4B_B_0026) 

In het voorjaar 2016 startte MDK met grootschalige werken in en om het Zwin. Het betreft de aanleg 

van een nieuwe internationale dijk voor meer kustveiligheid, de verbreding en verdieping van de 

Zwingeul en afgravingen binnen de Zwinvlakte zowel voor aanleg van de nieuwe dijk als voor het 

tweede geplande broedvogeleiland.  VMM startte volop met de bouw van het pompstation. Daarnaast 

is ook de aanleg van een zoutwatergracht in uitvoering.  

De werken aan de Zwingeul werden in het voorjaar 2017 voltooid en VMM bouwt verder aan het 

pompstation (finalisatie 2018). 

De totale werken ifv de uitbreiding van het Zwin zullen eind 2018 - begin 2019  klaar zijn, wat betekent 

dat de ontpoldering en het doorbreken van de huidige dijk dan ook gepland is. 

Via www.zwininverandering.eu  vind je meer info over het Zwinproject en kan je de evolutie van de 

werken op de voet volgen. 

http://www.zwininverandering.eu/
http://zwininverandering.eu/evolutie/
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Figuur 15: het pompgebouw en de uitwateringsconstructie (©zwininverandering.eu) 

Landinrichtingsplan Nieuwe Watergang 

Eind 2017 werd het eerste landinrichtingsplan voor het landinrichtingsproject Zwinpolders 

goedgekeurd na een openbaar onderzoek.  Het landinrichtingsplan "Nieuwe Watergang" wil in eerste 

instantie zorgen dat er een verbinding tussen de Isabellavaart en het nieuwe pompgemaal aan het 

Zwin komt. Hierdoor zal in de toekomst, bij periodes van hoge neerslag, een extra uitlaatpunt richting 

zee voor de Oostkustpolder gecreëerd worden. Tegelijkertijd moet deze maatregel er ook voor zorgen 

dat het systeem om de verzilting van de Zwinomgeving tegen te gaan, optimaal kan functioneren.  

De werken voor de aftapping van het effluent van de RWZI Knokke, richting zoete gracht Zwin, een 

belangrijke anti-verziltingsmaatregel, is aanbesteed. De werken starten in het voorjaar 2018. 

Tussen de Retranchementstraat en de internationale dijk wordt een pompboezem aangelegd met een 

wateroppervlakte van ongeveer 26.000 m². Deze pompboezem moet er voor zorgen dat de nieuwe 

pompen t.h.v. Zwin optimaal kunnen functioneren: zonder pompboezem zou er een te sterke 

schommeling van het waterpeil in de Isabellavaart zijn en zouden de pompen te vaak moeten aan- en 

afslaan. Voor de aanleg van de pompboezem werd de vergunning bekomen en is het bestek 

opgemaakt en gepubliceerd. De uitvoering van de werken start na het bouwverlof van 2018. 

Slibruiming Paulusvaart 

Tussen de bebouwde kom en het RWZI van Knokke bevindt zich in de Paulusvaart met ca. 850 m³ 

vervuild slib over een lengte van ca. 1.400 m. In functie van de verbetering van het rioleringsstelsel van 

Knokke en van de werking van de RWZI, zal op korte termijn opnieuw meer regenwater door de 

Paulusvaart stromen. Hiervoor moeten echter eerst een aantal restlozingen verdwijnen en moet 

bovendien het vervuilde deel van de Paulusvaart gesaneerd zijn, omdat anders vervuild slib zich verder 

in polder zou kunnen verspreiden. Slibanalyses zullen in 2018 uitgevoerd worden door de 
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Oostkustpolder waarna de ruiming in 2019 wellicht volgt.   

Advisering IP 

Advies (GTO Paulusvaart):  

- Wachten met dijkdoorbraak tot dat alle anti-verziltingsmaatregelen zijn uitgevoerd. 

- De ruiming van (historisch) slib in de Paulusvaart, opwaarts de Jagersweg  niet uitgestellen 

tot na uitvoering van alle bovengemeentelijke en gemeentelijke afkoppelingswerken.  

Volgende timing wordt aangehouden: uitvoering slibanalyse in 2018 en uitvoering van de 

ruiming in 2019. 

- De waterbeheerders (Oostkustpolder, VLM, bekkensecretariaat) voeren een analyse uit van 

de impact van verandering van aanvoer op het aspect bevloeiing van de polders (peilbeheer 

zomer) en captatie ten behoeve van de antiverziltingsmaatregelen.  

OMKERING VAN DE STROOMRICHTING VAN ZWINNEVAART EN ISABELLAVAART ( 4B_F_0002) 

De werken voor de realisatie van het visvriendelijke pompgemaal zijn in uitvoering. 

De nodige vergunningen voor de uitvoering van de inrichtingswerken voor de Zwinnevaart werd 

bekomen. Het bestek werd gefinaliseerd en aanbesteed. De planning is om de inrichtingswerken voor 

de Zwinnevaart in 2018 te starten. De werken voor het pompgemaal zullen in 2018 gefinaliseerd 

worden. 

WEGWERKEN VISMIGRATIEKNELPUNTEN IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (ACTIE 8A_C_0493) 

De Europese paling wordt beschouwd als één van de meest bedreigde Europese vissoorten. De 

beperking van de stroomopwaartse migratie van glasaal wordt algemeen genoemd als een van de 

kritische factoren die de palingpopulaties in gevaar brengen. Een belangrijke intrekroute voor glasaal 

in Vlaanderen is het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge aan de monding van het 

Afleidingskanaal van de Leie en van het Leopoldkanaal.  

Om glasaaltjes de kans te geven makkelijker het Leopoldkanaal op te zwemmen, worden de 

sluisdeuren in de haven van Zeebrugge (aan de monding van het afleidingskanaal van de Leie en van 

het Leopoldkanaal) zo een 10-tal cm geopend bij opkomend tij.  In 2016 gebeurde het  voorbereidend 

studiewerk en een evaluatie van de eerste testen met het omgekeerd spuibeheer doorheen de 

uitwateringskokers (impact op de vispopulatie). In 2017 werd dit onderzoek verder gezet om eventuele 

bijsturingen aan de kokers te kunnen voorstellen. 

De verschillende stuwsluizen en uitwateringsconstructies van polderwaterlopen op het Leopoldkanaal  

vormen ook een  knelpunt voor de vismigratie.  VMM bouwde in 2016 twee nieuwe uitwateringskokers 

met terugslagkleppen aan de uitmonding van de Zwinnevaart. Een vispassage is in voorbereiding.  

Ook de Oostkustpolder besliste om de terugslagkleppen op een aantal van hun uitstroomconstructies 

te herstellen: de deuren zijn verouder en sluiten niet meer goed af. 
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 Anderzijds worden op 4 plaatsen nl. de uitwatering Stampershoekbeek (W.H.11.), Geleed Zuid 

(W.H.13.), Geleed Noord (W.H.12.) en de Visscherie (W.H.14.), de oude balkenstuw die het uitstromen 

van de waterlopen regelt, gemoderniseerd. Er komen nieuwe kantelstuwen met inbegrip van 

vispassages. Bouwvergunning voor de werken werd eind 2017 verleend. Om de werking van de 

vispassages zo optimaal mogelijk te maken werd ter plaatse met ANB bekeken hoe de vispassages het 

best geconstrueerd kunnen worden om zoveel mogelijk vismigratie te bewerkstelligen. Er werd 

geopteerd voor een De Wit vispassage. Door de Provinciale Visserijcommissie werd een premie 

toegekend voor het plaatsen van de vispassages.  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Maldegem is de persleiding Donk (fase 1 en 2) uitgevoerd (22.918 A+B) alsook de aansluiting van 

Ramskapelle (21.747) te Heist en sanering van de Begijnewatergang (22.169). 

Een aantal werken zijn in uitvoering:  de optimalistie van het collectorenstelsel in Eeklo (22.071), de 

landelijke zuivering Oostkerke (20.871) en renovatie van de collector Waggelwater in Koolkerke 

(22.449). 

Daarnaast zijn er een aantal projecten in voorbereiding: collector Oostkerke (22.561), sanering 

Begijnenwatergang (22.430 fase 2) te Maldegem, de aansluiting van Middelburg op de RWZI van 

Maldegem (22710), aanleg riolerig in de Leemweg te Sint-Laureins (22.853A), aanleg riolering in de 

Eerstestraat te Sint-Laureins (22.853B)  

TP AQF die in 2017 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Project 22.073H “Optimalisatie collectoren Brugge fase 2 - Boudewijnkanaal-Oost” te Brugge: 

voorwaardelijk gunstig 

Project 23.236 “Afkoppeling Kerkweg” te Knesselare: voorwaardelijk gunstig 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het afstroomgebied van het Leopoldkanaal  werden volgende projecten opgedragen op het 

OP2019: 
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Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

- Project 23192 - Sanering afvalwater Westermolenstraat in Kaprijke: het project ligt binnen 

beschermingszone C in het kader van het voormalig mestactieplan en is gesitueerd binnen 

het afstroomgebied van de Slependammewatergang. Het gebied is overstromingsgevoelig. 

De Slependammewatergang is opgenomen in de beleidsvisie ecologische waterlopen. Er zijn 

vage plannen van de Watergroep om ooit oppervlaktewater te onttrekken voor het 

drinkwaterproductiecentrum van Kluizen. Het wegnemen van vuilvracht uit de waterloop is 

in deze context relevant.  

- Project 22839 - Renovatie persleidingen PS Zoutelaan-Konijnendreef tot RWZI Knokke in 

Knokke-Heist:  renovatie van leidingen heeft op zich geen milieuimpact doch het niet 

renoveren met kans op een calamiteit zou wel een belangrijke impact kunnen hebben op 

milieu / veiligheid / mobiliteit. Aandacht moet worden besteed voor verdere opvolging van 

de aantasting van de asbestcement persleiding. Dit project is gekoppeld aan een ruimer 

project dat een oplossing nastreeft voor overstortwerking naar de Paulusvaart alsook 

voorziet in de creatie van een RWA-as langs de Zoutelaan. 

- Project 23184 - Aanleg riolering Gentstraat (N456) & opname gemeentelijke groene 

clusters: het project omvat de aanleg van riolering in de Gentstraat en zorgt voor een 

verminderde nutriëntrdruk op de stroomafwaarts gelegen waterlopen. De ecologische winst 

is beperkt. Een studie van AWV voor de aanleg van fietspaden is lopende.  Het integrale 

project is echter nog niet concreet genoeg om het saneringsproject nu reeds aan een 

programmajaar toe te wijzen. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Overzicht van de gemeentelijke projecten  opgedragen op een subsidieprogramma in 2017 en 

projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2017 voor de betrokken gemeenten binnen het 

afstroomgebied van het Leopoldkanaal. 
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2.2.4 Lisseweegse Vaart 

De Lisseweegse Vaart, van oorsprong een oude natuurlijke waterloop tussen de stad Brugge en de 

Noordzee, loopt dwars door het centrum van Lissewege om vervolgens langs de westelijke zijde van 

de dorpskern Zwankendamme het havengebied te bereiken en gravitair uit te monden in de voorhaven 

van Zeebrugge via een uitwateringssluis net stroomafwaarts van de Visartsluis. De Lisseweegse Vaart 

bepaalt sterk de waterhuishouding van het omliggende poldergebied.  

Meer informatie over de Lisseweegse Vaart vindt u op de website van het bekken van de Brugse 

Polders. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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LANDINRICHTINGSPROJECT VELDGEBIED BRUGGE - LANDINRICHTINGSPLAN ZWANKENDAMME 

Om de afwatering van de Lisseweegse Vaart beter te regelen en om voor de ecologisch ingerichte 

oevers een waterpeil te hebben die plas-dras situaties inhoudt, voorziet het landinrichtingsplan 

Zwankendamme een nieuwe geautomatiseerde klepstuw (Actie 5B_A_014), net voor de inkokering 

van de vaart. De Vlaamse Landmaatschappij, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de provincie 

West-Vlaanderen zullen hier samen voor instaan. Ze zullen ook de oevers van de vaart aanpakken 

(Actie 8A_E_221).  Voorstudies van het totaalproject zijn lopende bij de VLM.  

2.2.5 Kerkebeek 

De Kerkebeek  stroomt grotendeels over het grondgebied van de gemeenten Zedelgem en Brugge 

(Sint-Michiels). De brongebieden bevinden zich op de hoger gelegen ‘heuvels’ van Aartrijke, Veldegem 

en een klein stukje Torhout. De beken in het stroomgebied van de Kerkebeek zijn alle van nature 

laaglandbeken waarop de mens zeer sterk heeft ingegrepen.  

Meer informatie over de Kerkebeek  vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

RIVIERCONTRACT VOOR DE VALLEI VAN DE KERKEBEEK 

Op 6 januari 2017 ondertekenden de Vlaamse Overheid, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en 

de provincie West-Vlaanderen een charter waarmee ze zich engageren om samen met de bewoners 

van Sint-Michiels en Zedelgem naar maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. 

Na een intensief participatietraject werd het resultaat vastgelegd in een ‘Riviercontract voor de vallei 

van de Kerkebeek’ welke een mix aan ruim 50 maatregelen die gedragen zijn door verschillende 

verantwoordelijken bevat. De maatregelen zorgen niet alleen voor een daling van de 

overstromingskansen door het uitvoeren van klassieke beschermingsmaatregelen, zoals het voorzien 

van bijkomende buffering maar ook de overstromingsschade daalt door het nemen van oa. 

preventieve maatregelen. 

Meer info: kerkebeek.riviercontract.be/ 

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) LANGS DE KERKEBEEK (6_F_0247) 

De Vlaamse Milieumaatschappij startte in 2017 met de aanleg van een gecontroleerd 

overstromingsgebied in Sint-Michiels langs de Kerkebeek, een 24 hectare groot gebied tussen de 

Chartreuseweg, Expresweg N31, Jagersstraat, Koning Albert I-laan en de Rijselstraat.  Hierbij wordt een 

beschermdijk rond het gebied gebouwd, van maximum een meter hoog op terreinen waar geen 

bebouwing is en maximum zestig centimeter in de buurt van bebouwing. Bij hevige regenval zal het 

gebied, dat zowat 120.000 kubieke meter water kan slikken, onder water worden gezet om natte 

voeten en ondergelopen kelders in de nabijgelegen, watergevoelige wijken te vermijden. 

Tijdens de wateroverlast van medio december 2017 bewees het nog niet volledig afgewerkte  GOG al 

meteen zijn nut. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
https://kerkebeek.riviercontract.be/
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Figuur 16: GOG Kerkebeek Rijselstraat Sint-Michiels, 1ste werking op 14 december 2017 (© Joachim DE FAUW, HERBOSCH-

KIERE) 

AANLEGGEN VAN EEN BUFFERBEKKEN OP DE PLAATSEBEEK TER BEVEILIGING VAN DE DORPSKERN VAN ZEDELGEM 

(6_F_0161) 

De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) langs de Plaatsebeek werd in 2017 

voltooid.  Door het knijpen van het water in de Plaatsebeek en door de aanleg van het gecontroleerd 

overstromingsgebied, met bufferende capaciteit van 50.000 m³, zal bij een hoog waterpeil in de 

waterloop het stelsel in het centrum minder onder druk komen te staan. Door deze ingrepen zal het 

risico op wateroverlast in het centrum van Zedelgem zoals voorkwam in het verleden, vermeden 

worden. Het GOG krijgt een recreatieve meerwaarde voor het centrum van Zedelgem door het 

voorzien van een poel, een vijver en vlonderpaden.  
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Figuur 17: GOG Plaatsebeek met poel, een vijver en vlonderpaden (© Provincie west-Vlaanderen, Dienst Waterlopen) 

Advisering IP 

Verder onderzoek naar verhoging van de belevingswaarde van het GOG Plaatsebeek waarbij 

rekening dient gehouden te worden met het integrale aspect van het waterbeheer alsook met 

verschillende nevenfuncties. 

Uit het participatietraject van het riviercontract bleek dat alle inwoners er voor gewonnen waren 

om extra recreatieve, educatieve en natuurfuncties toe te kennen aan het GOG kerkebeek-

Rijselstraat. Verder onderzoeken naar welke extra functies aan het GOG kunnen worden gegeven 

is aangewezen en hoe de Rijselstraat een verbinding kan vormen tussen het GOG en het speelpad 

aan de andere kant van de straat.  

VERHOGEN VAN HET WATERBERGEND VERMOGEN VAN DE MOUBEEK (6_F_0166) 

De provincie West-Vlaanderen is gestart met de plannen voor een bufferbekken langsheen de 

Moubeek. In de Moubeek wordt een stuw voorzien, zodat het water kan opstuwen naar een 

bufferbekken. De  grond voor het bufferbekken wordt door een landbouwer ter beschikking gesteld 

(het weiland staat nu  regelmatig onder water). De uitgegraven grond zal grotendeels gebruikt worden 

om het deel van de te behouden landbouwgrond te verbeteren en beter bewerkbaar te maken. 

Uitvoering wordt voorzien in het onderhoudsbestek 2018. 

INRICHTING VAN DE MOUBEEK I.F.V. NATUURVERBINDING T.H.V. HET VELDBOS (8A_E_0219) 

De Moubeek is één van de meest vervuilende waterlopen in Vlaanderen. De Moubeek ontspringt op 
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het plateau van Wijnendale en mondt via de Rollewegbeek uit in de Kerkebeek te Zedelgem. 

Verspreide bebouwing, industriële lozingen en landbouwactiviteiten leggen een zware belasting op de 

waterkwaliteit.  

Advisering IP 

Alvorens over te gaan tot structuurherstel van de Moubeek (actie 8A_E_0219) is het belangrijk 

dat de waterkwaliteit aanvaardbaar is. Prioritair is dus  de aanpak van de ongezuiverde 

huishoudelijke  lozingen te beginnen bij Wijnendale.  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Binnen het afstroomgebied van de Kerkebeek zijn geen bovengemeentelijke saneringsprojecten 

uitgevoerd of in uitvoering.  Aquafin heeft wel reeds een technisch plan klaar voor de centralisatie van 

de vuilvracht in diverse straten in het centrum van Wijnendale met aansluiting op de reeds  geplande 

KWZI van Wijnenale nabij de IJzerwegbeek (22042G). Er zijn ook nog een aantal projecten gepland (OP 

2020-2024) die zullen bijdragen tot een verbetering van de sterk vervuilde Moubeek. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

- Nieuw project - Aansluiting Diksmuidse Heirweg, Faliestraat en Kronestraat in Zedelgem: 

Het riool- en collectorenstelsel in de gemeente Zedelgem heeft te kampen met een sterke 

verdunning en aansluiting van bijkomende vuilvracht is positief. Afwaarts op de Kerkebeek 

situeert zich een meetpunt met een hoge waterbodemsaneringsprioriteit. Er is een 

overstromingsproblematiek aanwezig binnen het gebied. 

- Project 23058 - Pompstation en persleiding Aartrijksestraat in Zedelgem 

- Project 23347 - Aansluiting Ossebilkstraat - Moubekestraat in Zedelgem 

- Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de 

Aartrijkstraat in Torhout 

  Door bovenstaande 3 projecten worden  belangrijke lozingspunten op de top van de 

bovenlopen van de Kerkebeek opgeheven door het aansluiten op collector naar RWZI 

Kortemark.  Het gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, 

zal bij overstromingen, via overstortwerking, terechtkomen op het stelsel van de 

Handzamevaart (SBZ zone) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 

Stroomafwaarts de werken komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn. De 

GUP projecten die er op aansluiten, hebben ook een hoge prioriteit. De projecten  dienen 

samen bekeken te worden ter sanering van de lozingen op de Moubeek. 

- Project 22335 - Pompstation en persleiding Aartrijksestraat in Torhout: de Wijk Sint-

Jozefarbeider/Driekoningen ligt op de waterscheiding tussen het bekken van de IJzer en de 

Brugse Polders. Afhankelijk van de locatie kan het (hemel)water afstromen naar 3 

verschillende waterlopen. De Koebeek, De Moubeek en de Kerkebeek (Veldbeek). De Koebeek 
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is een bovenloop van de Handzamevaart. De vallei van de Handzame is aangeduid als 

vogelrichtlijngebied. De veldbeek langs de Noordelijke zijde en de Koebeek langs de Zuidelijke 

zijde zijn in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als 

natuurverbindingsgebied. Stroomafwaarts komen belangrijke overstromingsgebieden voor. 

De sanering van dit project dient samen bekeken te worden met project 22286 en de meer 

recente projectvoorstellen 23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op 

grondgebied Zedelgem. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Zedelgem werden wegenis- en rioleringserken in de Leon Claeysstraat uitgevoerd (project 

W209285 - GIP_ID 16512). 

2.2.6 Zuidervaartje - Sint-Trudoledeken 

Het Zuidervaartje loopt grotendeels parallel met het Kanaal Gent-Brugge-Oostende. In de buurt van 

de Lappersforstraat in Assebroek vloeien het Sint-Trudoledeke en het Zuidervaartje, komende van de 

sifon onder het kanaal, samen. Het Sint-Trudoledeken staat in verbinding met de Hoofdsloot via de 

Mazelbeek. Bij wasdebieten loopt het Sint-Trudoledeken over in de Assebroekse Meersen. 

Meer informatie over het Zuidervaartje - Sint-Trudoledeken  vindt u op de website van het bekken van 

de Brugse Polders. 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP 

KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_244) 

In het kader van de volledige sanering van het St. Trudoledeken werd nieuwe oeverversterking in het 

St. Trudoledeken ter hoogte van het AZ St. Lucas geplaatst . Door de Oostkustpolder werd in 2017 

eveneens een ruiming van het St. Trudoledeken over een traject van  1.200 m uitgevoerd in de 

Assebroekse meersen. Een gedeelte van het slib was vervuild en werd afgevoerd naar een erkend 

verwerkingsbedrijf. Over een traject van  1000 m werd er geruimd tussen Sint-Lucas en de Michel Van 

Hammestraat wat overigens meer als 30 jaar geleden was. Resterend traject van het Sint-

Trudoledeken is gepland voor 2018. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Beernemis het project 22.450 sanering van het gehucht Egypte in uitvoering. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Project 22.706 Optimalisatie overstort Dalevijversbeek te Brugge. 

Inzake milieueffecten scoort dit project niet extreem hoog omwille van het niet voorkomen van 

waardevolle ecologische gebieden in situ alsook geen overstromingsthematiek direct 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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stroomafwaarts het project. De Dalevijverbeek is een bovenloop van het Zuidervaartje. Gelet op 

de thematiek van overstromingen langsheen quasi de ganse loop van het Zuidervaartje, welke 

op zich ook uitmondt in het Leopoldkanaal waarvan het water gebruikt zal worden in de 

toekomst voor drinkwaterproductie (gemeente Knokke-Heist) verdient dit project wel 

aanbeveling. Zolang er echter geen toelating is van AWV om de grachten van de E40 ook voor 

andere doeleinden te gebruiken naast de afvoer van het regenwater van de autosnelweg zelf, zit 

dit dossier muurvast. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering: 

 Afkoppelen van hemelwater van de Oedelemsesteenweg in Damme (W212112) 

 Aanleg van drukriolering + afkoppeling op perceelsniveau Egyptestraat, Zandberg, Sijselestraat 

+ deel Zomergemstraat Oost in Beernem (W212097A) 

 Aanleg van drukriolering Schardauwstraat + deel Zomergemstraat Oost in Damme 

(W212097B) 

 GUP-31003-028 riolering Brugsestraat in Beernem 

Advisering IP 

Het beheer van het Zuidervaartje kan een invloed hebben op de afwatering van de Kerkebeek. 

De laatste jaren wordt een achterstallig onderhoud vastgesteld. Aan de Vlaamse Waterweg 

wordt geadviseerd om een onderhoudsprogramma op maat toe te passen zodoende de kans op 

bovenstroomse overstromingen te verminderen. Er wordt op aangedrongen dat de 

waterbeheerder, het onderhoud prominenter op zijn programma plaatst.  

Aan het bekeknsecretariaat wordt gevraagd  hierover een GTO op te starten met de betrokken 

partijen en om een nota voor te bereiden met de diversiteit aan aspecten inzake waterkwantiteit, 

kwaliteit van het Zuidervaartje.  

2.2.7 Hoofdsloot - Assebroekse meersen 

De Assebroekse Meersen vormen een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden. Het 

gebied watert af via een bemalingsstation naar de Hoofdsloot. 

Meer informatie over de Hoofdsloot - Assebroekse meersen  vindt u op de website van het bekken van 

de Brugse Polders. 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP 

KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 

ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_244) 

Project herinrichting Assebroekse Meersen 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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Sinds de zomer van 2015 zijn natuurinrichtingswerken aan de gang in de Assebroekse meersen. Deze 

werken maken deel uit van het project Groene Fietsgordel Brugge. Deze nieuwe fietsverbinding ver-

bindt vier groene zones waaronder de Meetkerkse Moeren en de Assebroekse Meersen. De Asse-

broekse Meersen is een laaggelegen gebied bestaande uit nat en moerassig hooiland. Het beslaat een 

gebied van ong. 80 ha in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, die het gebied in samenwer-

king met lokale landbouwers beheert.  

Uiteindelijke doel is het zoeken naar en evalueren van de juiste waterpeilen ifv de natuurdoelstellingen 

en ter bescherming van overstromingen in de omliggende wijken van Assebroek-Brugge 

In 2016 werden reeds een aantal werken voltooid: de plaatsing van een inlaatconstructie met 

schotbalken en regelbare inlaatschuif om het water van de Meersbeek in perioden van droogte af te 

leiden naar de Assebroekse meersen, de aanleg van een nieuwe bevloeiingsgracht (verbinding tussen 

de Meersbeek en niet-gerangschikte waterloop WO.8.6.1), de herinrichting van de Hoofdader (+ 2 niet-

gerangschikte polderwaterlopen) en een nieuwe sifonconstructie onder het Sint-Trudoledeken.  

In 2017 werd een slibruiming van het Sint-Trudoledeken thv de Assebroekse meersen uitgevoerd. Er 

zijn nog recreatieve mogelijkheden gepland  in het gebied zoals een nieuw fietspad in de middendreef, 

een vleermuizenbunker die tevens dienst doet als uitkijkpunt en de renovatie van de zogenaamde 

Romeinse brug.  In 2018 wordt nog een bijkomende ruiming voorzien. 

Over het algemeen wordt nog een sterk ondermaats visbestand teruggevonden op de waterlopen 

binnen de Assebroekse meersen vnl. ten gevolge van een slechte waterkwaliteit en mogelijke 

vismigratieknelpunten. Het voorkomen van bermpje als riviergrondel wijzen echter op ecologische 

potenties doch de habitatkwaliteit is nog te ondermaats om werkelijk tot een volwaardige populatie 

uit te groeien. Door VMM werd in 2017 op vraag van ANB maandelijks bijzonder wateronderzoek 

uitgevoerd op een 10-tal locaties om een beter  beeld te verkrijgen van de waterkwaliteit in het gebied 

en de knelpunten. In 2018 worden de resultaten geanalyseerd. 

2.2.8 Brugse Vaart 

Het kanaalpand Gent-Brugge of de “Brugse Vaart” doorkruist een groot deel van het bekken en heeft 

vele functies: waterafvoer, scheepvaart, bevloeiing van de polders bij droogteperiodes en recreatie.  

Het bekendste zicht van de Brugse Vaart is wellicht de keerstuw in Beernem die Brugge dient te 

beschermen tegen overstromingen. 

Meer informatie over de Brugse Vaart  vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

De Geuzenbeek  staat via een schuif in verbinding met de Brugse Vaart. De schuif geeft nagenoeg geen 

belemmering naar  vismigratie toe omdat deze altijd open staat.   

Advisering IP 

Aan het bestuur van de Oostkustpolder wordt geadviseerd om verder te onderzoeken  of een 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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nieuwe gepaste uitwateringsconstructie voor de Geuzenbeek welke zowel vismigratie als 

bevloeiing van de polders moet mogelijk maken, nuttig en gewenst is. De terugslagdeur dient 

eveneens de invloed van de scheepvaart te kunnen opvangen. Bij uitvoering van werken zal 

rekening moeten gehouden worden met het feit dat de monding van de Geuzenbeek zich in 

habitatrichtlijngebied bevindt. 

UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Knesselate is het project 22.500 aansluiting van de Waterstraat uitgevoerd. 

Het project 22.450 "Sanering Egypte" is in uitvoering . Het betreft de aanleg van een 2DWA-

collector in de Sijselestraat tussen Egyptestraat en Oedelemsesteenweg. Het project zal het 

afvalwater van ongeveer 250 inwoners van Beernem en Damme opvangen. Het gemeentelijk 

aandeel  BRN3006 - Egyptestraat - Sijselestraat/Zomerstraat-Oost zit in de gunningsfase. 

Eveneens in uitvoering is het project 22.601 "Aansluiting Ruweschuurstraat" te Beernem. Het 

afvalwater van Oostveld (ca. 257 inwoners) zal via een pompstation worden aangesloten op 

de bestaande persleiding in de Tinhoutstraat richting RWZI Aalter-Brug. Vermoedelijke 

einddatum: juli 2017 net zoals het gemeentelijk aandeel. Het project 21.470 aansluiting 

oostveld-Pluime-Zemldonk in Beernem is in voorbereiding. 

In Oostkamp is de heraanleg van de Everaertstraat (22.835) in voorbereiding. Daarnaast ook 

nog de volgend eprojecten: de aansluiting van de Westvoordestraat in Knesselare (23.079) en 

de aansluiting van de stationsbuurt in Sint-Maria-Aalter (22.249) alsook de sanering van de 

Sterrewijk en Stratem in aalter (22.686). 

ADVISERINGEN BOVENGEMEENTELIJKE SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

TP AQF die in 2016 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het project 23.092 “Aansluiting Zuiddamme (Scherpestraat)” te Beernem heeft als doel de 

vuilvracht van de Beernemstraat, Zuiddammestraat en Berendonkstraat te transporteren naar 

het centraal gebied en het op deze manier aan te sluiten op de RWZI Beernem. Het project start 

thv het overnamepunt, gelegen op het kruispunt Scherpe-, Berendonk-,Zuiddamme- en 

Beernemstraat, en loopt verder langs de Scherpestraat waar het thv huisnummer 31a aansluit 

op het centraal gebied. De inzameling van het afvalwater langsheen de Beernemstraat, 

Zuiddammestraat en Berendonkstraat is een gemeentelijke taak. 

Het project werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd, rekening houdend met de opmerkingen 

vanuit de Dienst Waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de aanbesteding dienen 

de gevraagde gegevens aan de Dienst Waterlopen te worden overgemaakt. 
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Overzicht van de gemeentelijke projecten  opgedragen op een subsidieprogramma in 2017 en 

projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2017 voor de betrokken gemeenten binnen het 

afstroomgebied van de Brugse Vaart. 

Nr. Naam project Status Gemeente 

O209294 
(GIP_ID: 16155) 

Uitwerking Zoneringsplan Optimalisatie collector 
Aalter 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

 

O209198 
(GIP_ID: 16131) Uitwerking Zoneringsplan Polderdreef Uitgevoerd 

 

O213060 
(GIP_ID: 16573) 

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Knokseweg; 
Schapersbosstraat, Waterstraat, Donkerstraat en 
Zandekensstraat 

Voorbereidende 
fase 

Knesselare/Ursel 

O209199B 
(GIP_ID: 17240) 

Uitwerking Zoneringsplan Savooien - Wingenestraat 
en Savooien Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209047B 
(GIP_ID: 17784) 

Aansluiting afvalwater stationsbuurt Sint-Maria-
Aalter:  gecombineerd gemeentelijk aandeel (OP-nr 
Lokaal Pact: 22249G) 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209199A 
(GIP_ID: 17239) 

Uitwerking Zoneringsplan Savooien - Wingenestraat- 
sanering cluster opwaarts de Zouter Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O214044 
(GIP_ID: 16150) 

Gemeentelijke riolerings- en wegeniswerken 
omgeving Straten en Sterrewijk (clusters 025-675, -
792, -771, -816, -910, -940, -936, -1009, -823, -769, -
740 en -752) 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209035A 
(GIP_ID: 19112) Rioleringswerken in de Sportstraat In uitvoering 

Knesselare/Ursel 

W212076 
(GIP_ID: 17337) 

Sanering van de clusters in de Hoogstraat, 
Kernemelkstraat, Schaerestraat, Kattenberg, 
Nonnendreef en Tinhoutstraat (opwaarts kruispunt 
met de Ruweschuurstraat) 

Uitgevoerd 
Beernem/Oedelem/St-
Joris (Beernem) 

O209284 
(GIP_ID: 16141) 

Aanleg gescheiden stelsel met optimale afkoppeling 
in Oostmolenstraat tussen Houtem en het spoor en 
de Leon Bekaertlaan tussen de Durmelaan en de 
Oostmolenstraat. Persingen RWA-leiding onder spoor 
thv Oostmolenstraat en Molenstraat Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

W214021 
(GIP_ID: 17105) 

Aansluiting afvalwater Oostveld en Zeldonk door de 
aanleg van riolering in de Zeldonkstraat, Pluime, 
Nieuwenhovestraat, Knesselarestraat, Bruinberg en 
Tinhoutstraat 

Voorbereidende 
fase 

Beernem/Oedelem/St-
Joris (Beernem) 

O209182 
(GIP_ID: 16127) Uitwerking Zoneringsplan Loveld - deel 2 Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209047A 
(GIP_ID: 17783) 

Heraanleg riolering en wegenis van stationsbuurt 
Sint-Maria-Aalter 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 
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2.2.9 Ede 

Het stroomgebied van de Ede en de Splenterbeek situeert zich in het Meetjesland (Maldegem – 

Knesselare). De Splenterbeek en de Ede vormen een natuurlijke verbinding tussen de natuur- en 

bosgebieden van het Drongengoedcomplex. De valleien zijn belangrijk voor de afwatering van de hoger 

gelegen gebieden. 

Meer informatie over de Ede vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

UITVOEREN VAN MAATREGELEN IN HET STROOMGEBIED VAN DE EDE EN DE SPLENTERBEEK IKV HET PROJECT 

"GESTROOMLIJND LANDSCHAP" (ACTIE 8A_E_222) 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de werken voor het uitvoeren van kleine maatregelen (vb. 

debietbegrenzing, verondiepen waterloop) om water op te houden binnen de vallei van de Ede 

opgestart. Technische ontwerpen zijn in opmaak voor het nemen van kleine maatregelen voornamelijk 

op de oostelijke flank van de vallei van de Ede. Uitvoering op het terrein wordt voorzien voor 2018. 

 

Figuur 18: situering van het project "gestroomlijnd landschap Splenterbeek - Ede" (© Provincie Oost-Vlaanderen) 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

 De sanering van Malecote in Maldegem (22.432) werd uitgevoerd en de sanering 

Spanjaardhoek - Kruisken - Heulenonk in Maldegem (22.510) is in uitvoering. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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 Er werden geen technische plannen van Aquafin geadviseerd door het bekkensecretariaat. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het afstroomgebied van het Leopoldkanaal  werden volgende projecten opgedragen op het 

OP2019: 

 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

- Project 23.086 Sanering Urselweg  en project 23.488 Aansluiting Warmestraat: het 

zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake verdunning. De 

aanpalende Eetveldse meersen, waar heden een aantal huizen in lozen, is 

overstromingsgebied en gelegen in VEN. Het afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als 

beschermingszone C binnen het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen.  
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Een overzicht gemeentelijke projecten opgedragen op een subsidieprogramma in 2017 voor gebied en 

eventueel projecten in uitvoering in 2017 in gebied: 

 

2.2.10 Specifieke acties in kader van 'Kustveiligheid' 

NEMEN VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEGEN OVERSTROMINGEN VAN OOSTENDE (ACTIE 6_G_016) 

Uit de overstromingsberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat de meest kritieke 

punten zich vandaag bevinden in de kusthavens. Er wordt daarom prioritair ingezet op de verhoging 

van de veiligheid in en rond de kusthavens. Er zijn grote risico’s voor slachtoffers en schade door 

stormvloeden vanuit de haven van Oostende. 

Op de Oosteroever in de haven van Oostende beschermt een stormmuur langs de Vismijnlaan en 

Wandelaarskaai het achterland, de Vuurtorenwijk en Bredene, tegen stormvloed. Ook een stormmuur 

langs de Slijkensesteenweg werd reeds gefinaliseerd.  

In sommige zones in Raversijde en Mariakerke  komt er nog een stormmuur en op bepaalde plaatsen 

zal de zeedijk breder worden. Daarnaast moet de creatie van een duinenlandschap voor de dijk de 

problemen die het opwaaiende zand op de tramsporen en kustbaan veroorzaken, aanpakken. Door de 

renovatie van verouderde delen van de zeedijk zal een meerwaarde voor bewoners en recreanten 

gecreëerd worden. Het hoofddoel is om Mariakerke, Raversijde en de achterliggende gebieden te 

Nr. Project Status Gemeente 

O209114 (GIP_ID: 

6846) 
Sanering afvalwater omgeving Malecote Uitgevoerd Maldegem 

W212076 

(GIP_ID: 17337) 

Sanering van de clusters in de Hoogstraat, 

Kernemelkstraat, Schaerestraat, Kattenberg, 

Nonnendreef en Tinhoutstraat (opwaarts 

kruispunt met de Ruweschuurstraat) 

Uitgevoerd 
Beernem/Oedelem/Sint-

Joris (Beernem) 

O212106 (GIP_ID: 

17328) 

Drukriolering Adegem met aansluiting naar 

Malecote 
Uitgevoerd Maldegem 

W214021 

(GIP_ID: 17105) 

Aansluiting afvalwater Oostveld en Zeldonk 

door de aanleg van riolering in de 

Zeldonkstraat, Pluime, Nieuwenhovestraat, 

Knesselarestraat, Bruinberg en Tinhoutstraat 

Voorbereidende 

fase 

Beernem/Oedelem/Sint-

Joris (Beernem) 

O213033 (GIP_ID: 

5204) 
Verbrandenbos - Kallestraat - Weide 

Voorbereidende 

fase 
Maldegem 

O209184 (GIP_ID: 

16285) 

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Kleitkalseide 

en de Lievevrouwdreef, ingrepen tegen 

wateroverlast en afkoppelen grachtinlaten te 

Kleit - gecombineerd met 21748 

In uitvoering Maldegem 

O213054 (GIP_ID: 

17327) 

Spanjaardhoek, Kruisken, Heulendonk, 

Kleemputte 

Voorbereidende 

fase 
Maldegem 

 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders  

Wateruitvoeringsprogramma 2017   pagina 44 van 61 

beschermen tegen de impact van een 1000-jarige stormvloed. In het voorjaar van 2018 worden de 

voorontwerpen hiervoor verder uitgewerkt. Daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd en 

volgt de aanbesteding van de werken. Eind 2018 gaan de werken in uitvoering. 

BESCHERMEN JACHTHAVEN BLANKENBERGE 

In september 2016 werd gestart met werken rond de haven om de stad te beschermen tegen 

overstromingen vanuit zee. Samen met de stad Blankenberge bouwt afdeling KUST momenteel een 

architecturale stormmuur zo continu mogelijk rond de haven. De stormmuur krijgt een wisselende 

hoogte en wordt in de omgeving geïntegreerd. Het einde van de werken is voorzien in mei 2018. 

 

Figuur 19: door de uniforme vormgeving van de stormmuur wordt een complete wandeling rond de haven gecreëerd (© 

Afdeling Kust) 

ZANDSUPPLETIES 

Op 14 januari 2017 werd de Vlaamse kust getroffen door storm Dieter. De opeenvolging van hoge 

waterstanden zorgde voor aanzienlijke schade aan onze stranden. Er ontstonden kliffen van 2 meter 

tot zelfs 4 meter hoog op plaatsen waar de zee de natuurlijke duinvoet bereikt. Meteen na de storm 

heeft afdeling Kust de schade in kaart gebracht en werd een plan opgemaakt om de natuurlijke zachte 

zeewering te herstellen via zandsuppleties. Op 21 maart werden de herstellingswerken in Knokke-Heist 

aangevat. Daarnaast vonden ook suppleties plaats in De Haan (Wenduine & Vosseslag), Bredene, 

Middelkerke (Westende), Koksijde (Sint-Idesbald) en De Panne. In totaal werd maar liefst 1.524.000 

kubieke meter zand opgespoten. Eind april en dus vóór de start van het toeristische seizoen waren de 

werken voltooid.  

RENOVATIE STRANDHOOFDEN WESTENDE 

Op het strand van Westende bereidt afdeling KUST momenteel de renovatie van een aantal 

strandhoofden voor. De strandhoofden langs onze kust zijn onderhevig aan schade onder invloed van 
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de golfwerking, vooral bij stormweer. Daardoor zijn de strandhoofden tussen de Arendlaan en de 

Strandlaan in Westende aan renovatie toe .Het einde van de werken is voorzien tegen eind januari 

2018. 

OVERSTROMINGSMAATREGELEN HAVEN ZEEBRUGGE 

In de haven van Zeebrugge zal vanaf de Visartsluis tot aan de New Yorklaan en van aan de 

Vandammesluis tot aan de Zweedse kaai een stormmuur gebouwd worden. Tegelijkertijd zal men daar 

ook het fietspad vernieuwen. Deze werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid.  De uitvoering 

zal starten in 2019. 

2.2.11 Overige thematische acties /belangrijke projecten  

PRIORITAIRE AANPAK VAN DE OVERSTORTWERKING VAN RIOLERINGEN NAAR ZEE TE BLANKENBERGE EN 

OOSTENDE (ACTIE 7B_J_038) 

De voorbije jaren kwamen de betrokken partijen vanuit het Bekkenbestuur Brugse Polders en het 

Gebieds- en thematisch overleg (GTO) Noordede-Blankenbergse Vaart meermaals samen in kader van 

een bovengemeentelijk afkoppelingsproject 21.740B betreft het afkoppelen van hemelwater (vnl. 

afkomstig van campings en vakantiedorpen) van het collectorennetwerk te Bredene en De Haan om 

de overstortwerking naar zee te verminderen.  Belangrijke overstorten van het collectorennetwerk 

situeren zich thv de jachthaven van Blankenberge en in Oostende. De vervuiling komt via de 

havengeulen in zee terecht.  

Een voorwaarde voor het realiseren van het project is dat dit geen bijkomende druk mag veroorzaken 

bovenop de reeds bestaande overstromingsproblematieken (aan de rand van de dorpskern van 

Bredene, in de omgeving van de Dorpstraat en in het landbouwgebied tot aan de uitmonding van het 

Duiveketezwin in de Noordede). Binnen het GTO kwam men eind 2016 tot een consensus mbt de 

locatie, grootte, capaciteit en kostenverdeling van een bufferbekken langsheen het Duiverketezwin, 

stroomafwaarts het pompstation aan de Zandstraat te Bredene. Aquafin maakte hiervoor een apart 

en aangepast deel van technisch plan 22.944 op. De gemeente Bredene uitte hierop terecht zijn 

bezorgdheid over de impact van de stijging van het waterpeil van het Duiveketezwin op enkele 

zijwaterlopen  waarop een terugslagklep geplaatst is en vraagt dit verder in het model te onderzoeken 

met het oog op mogelijke remediërende maatregelen (slibruiming, plaatselijke bedijking, 

noodpompjes, …).  

Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders faciliteerde in 2017 verder dit overleg tussen de 

desbetreffende partijen en er werd een consensus bereikt. Het project is nu opgenomen op het 

goedgekeurde  optimalisatieprogramma 2019 van de VMM. 

BOUW NIEUWE ZEESLUIS ZEEBRUGGE (SHIP-PROJECT) 

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw 

van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden eind 
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2017 de resultaten voorgesteld.  

De Vlaamse Regering hakte op 2 maart 2018 de knoop door en koos voor een compleet nieuwe sluis 

die wordt gebouwd op de locatie van de oude Visartsluis. Daarmee wordt gekozen voor een snelle 

oplossing met een beperkte impact op Zeebrugge en weinig onteigeningen. Het plan bevat ook forse 

investeringen om de (lokale) mobiliteit vlot te trekken. Alles samen staat er investering van meer dan 

1 miljard euro in de steigers.  

Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be 

AANLEG A11  

De nieuwe autosnelweg A11 werd in 2017 voltooid. Deze zorgt voor een vlotte verbinding tussen de 

N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle en stelt de Zeehaven van Brugge in een vlot bereik met het 

binnenland. De nieuwe twaalf kilometer lange snelweg doorkruist het landschap van de 

Oostkustpolder en  en een klein deel van de Nieuwe Polder van Blankenberge. De A11 interfereert op 

meerdere punten met de polderwaterlopen.  

Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen en werken aan waterlopen in het kader van de aanleg 

van de nieuwe snelweg die in 2017 gerealiseerd werden:  

 Verlegging van een deel van het tracé van de Lisseweegse Vaart.Kerkeb 

 De aanleg van het nieuw tracé van de niet-gerangschikte onbevaarbare waterloop met als 

nummer WH.8.8.A.  

 Op het tracé van de Zijdelingse Vaart waar de A11 over het Boudewijnkanaal gaat, werd een 

nieuwe kantelstuw geplaatst. Bovendien werd het tracé van de Zijdelingse Vaart, waar het zich 

splitst richting de achterhaven en anderzijds richting parallel aan de spoorweg, volledig 

aangelegd in oeverversterking en dit tot ter hoogte van de Vaneweg (Dudzele). Het zand dat 

door de werken in de twee kokers van de Zijdelingse Vaart was terecht gekomen, werd 

geruimd.  

 De niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen met als nummer WH.5.6. en WH.8.7. werden 

door middel van een koker met elkaar verbonden. Zo is een verbinding gerealiseerd tussen de 

Zuidwatergang en de Zwinnevaart ter hoogte van de Dudzelestraat in Westkapelle. Dit zorgt 

ervoor dat water bij hevige regenval via deze twee waterlopen richting het Leopoldkanaal kan 

afgevoerd worden. Dit kadert tevens in het ruimer project voor het realiseren van 

natuurcompensaties naar aanleiding van de aanleg van de A11 en werd gerealiseerd in 

samenwerking met het Ruilcomité A11.  

 De verbredingswerken van een gedeelte van de Zuidwatergang en een zijarm van de 

Zwinnevaart zullen pas in het najaar 2018 van start gaan. Gezien er bij hevig regenweer 

overstortwater van een gedeelte van de A11 in dit traject waterloop terecht komt, werd 

preventief een deel van het te verbreden stuk geruimd. In een ander deel werden twee in 

ongebruik geraakte duikers verwijderd teneinde geen belemmering te vormen voor de 

waterdoorvoer.  

http://www.nieuwesluiszeebrugge.be/
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 Zand dat via 2 buizen onder de A11 vanuit het havengebied terechtkwam in de Zijdelingse 

Vaart werd verwijderd. 

 

Figuur 20: nieuwe kantelstuw in Zijdelingse Vaart thv Havenrandweg Zuid (© Oostkustpolder) 

GTO WATERBALANS KUSTSTREEK 

Begin november 2017 startte een studie die het watergebruik en de waterbehoefte in de kuststreek in 

kaart zal brengen en prognoses zal maken van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange 

(2100) termijn. De methodologie wordt samen met alle betrokkenen uitgewerkt. Het overleg wordt 

georganiseerd via gebieds- en thematisch overleg (GTO) binnen de bekkenwerking van het IJzerbekken 

en het bekken van de Brugse Polders. 

De landbouw en het seizoensgebonden toerisme in de kuststreek zijn sterk afhankelijk van voldoende 

zoetwater van geschikte kwaliteit. Klimaatverandering kan het risico op waterschaarste in de kustregio 

doen toenemen. De studie zal de huidige en toekomstige waterbalans in de kuststreek in kaart 

brengen, als basis voor beleidskeuzes die een betere afstemming tussen het watergebruik en het 

wateraanbod beogen. Op het eerste overleg van november werden het doel van de studie, de 

afbakening van het studiegebied, het begrippenkader en de gegevensinbreng besproken. 

AANPAK OLIEVERONTREINIGING ZIJDELINGS VAARTJE OOST 

Reeds  maanden is er sprake  van olieverontreiniging op het Zuidelings Vaartje Oost dat parallel loopt 

met het Boudewijnkanaal. Dit probleem blijkt afkomstig te zijn van een parking ter hoogte van de Louis 

Coisseau kaai waar vrachtwagenchauffeurs vertoeven en de olie(verversing) van hun vrachtwagens 

illegaal lozen in de slikputten die in verbinding staan met het Zijdelings Vaartje. Contact met MBZ, 

uitbater van de kanaalzone en de milieucel van stad Brugge heeft op vandaag geen tastbare resultaten 

opgeleverd aan het probleem. Stad Brugge kaart ook al geruime tijd aan dat grachten (omgeving 

Pathoekeweg) vuiler zijn dan vroeger.  
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Advies 

Er wordt gevraagd aan het bekkensecretariaat om een GTO te organiseren met de mogelijke 

betrokkenen om de problematiek van olievervuiling (sluiklozingen van motorolie door 

vrachtwagenchauffeurs) op openbare parkings te bespreken.  Er dient onderzocht te worden hoe 

dit optimaal kan worden aangepakt. De Zijdelingsvaart kan hierbij  gezien worden als een case, 

waarvoor ook op andere plaatsen de lozing van uit parkings naar naburig watersysteem 

problematisch is.  

Aan de CIW wordt geadviseerd om verder werk te maken van het uitwerken van een 

gecoördineerde aanpak bij olieverontreiniging. 

 

3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 

2017. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders1 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 

informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen 

binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven 

kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 

informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Het bekkenbestuur vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te houden met de in het 

stroomgebiedbeheerplan afgebakende speerpunt- en aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het behalen van de goede 

toestand in deze gebieden op het programma worden geplaatst.  

Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke punten mee: 

WATERTEKORT 

De aanhoudende droogte in het voorjaar van 2017, heeft aangetoond dat Vlaanderen zich nog veel beter kan en moet voorbereiden op crisissituaties 

door droogte. Er is nog veel werk te verzetten om alle nodige informatie te produceren en te verzamelen. Met de aanstelling van de CIW als 

droogtecoördinator en de acties die hieruit voortgevloeid zijn vanaf het najaar van 2017, zijn alvast heel wat goede, eerste stappen gezet. 

De langdurige droge periode van voorjaar-zomer 2017 heeft duidelijk het belang naar voor gebracht om de anticiperen op waterschaartste. 

                                                           

1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Het bekkenbestuur geeft nog volgende extra aanbevelingen mee: 

- Stimuleren om water uit natte perioden vast te houden en op te slaan bijvoorbeeld door aanleg van kleinschalige waterspaarbekkens naast de waterloop 

waar het water kan opgevangen worden en later kan gebruikt worden als irrigatiewater. 

- Multifunctioneel gebruik van bufferbekkens. 

- Anticiperen via peilbeheer (vb. bij begin van groeiseizoen van de gewassen kan het water op een hoger peil gestuwd worden). 

- Afstemmen van besluitvorming. 

- Continue monitoring en opvolgen van geleidbaarheid; vraag of men ook de meting van geleidbaarheid op intermitterende beken en grachten in 

binnenland als indicator voor droogte kan meenemen. Bovenlopen waarop  effluent lozingen  van bedrijven op zitten hebben namelijk een grote impact 

m.b.t.  stijgende chloridewaarden in drogere perioden.  

-  Er is nog onvoldoende opslag van water bij de particuliere sector. Regenwaterputten worden in praktijk nog onvoldoende ingezet. Appartementen 

blijven gebruik maken van leidingwater voor toiletspoeling.  

- Private waterplassen zoals voormalige zandwinningsputten en putten in Oostkamp als gevolg van aanleg van de E40, De Gavers, …. dienen beter benut 

te worden bij droogtecrisis. Nu moet er meer geïnvesteerd worden in het bufferen van oppervlaktewater.  

- Nog meer samenwerken in droogtecrisis, bijvoorbeeld tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen. In het WPC Kluizen was er nog overschot 

terwijl in West-Vlaanderen men met tekorten kampte en men duur water vanuit Wallonië invoerde. Er zijn voldoende connecties tussen de verschillende 

distributienetten om water te  bedelen. 

- Stimuleren van samenwerkingsverbanden en proefprojecten in de landbouw zoals het groentenverwerkendbedrijf Ardo dat gezuiverd effluent zal 

bedelen aan landbouwers voor beregening van hun percelen. Ook ondergrondse zoetwaterbellen kunnen potenties hebben. 

RIVIERBEEK-HERTSBERGEBEEK 

 De Rivierbeek lijkt in de benedenloop wel mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van een populatie bittervoorns. In functie van bittervoorn 

en paai- en opgroeigebied voor vissen uit het kanaal wordt aan de waterbeheerder aanbevolen de inspanningen te richten op de ontwikkeling van 

vegetatie in de oeverzone van het benedenstroomse traject van de Rivierbeek.  
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 Aanbevolen wordt de ontwikkeling van de onlangs natuurlijk ingerichte oever ter hoogte van de Warandeputten op de voet te volgen. Indien de 

effecten positief zijn, kan het areaal aan deze oevers vergroot worden. Het traject tot de Moerbrugsestraat is hiervoor het meest geschikt. 

LEOPOLDKANAAL - UITBREIDING ZWIN 

 Mbt het Zwinproject, wordt sterk aanbevolen om te wachten met een dijkdoorbraak tot dat alle anti-verziltingsmaatregelen zijn uitgevoerd. 

 De ruiming van (historisch) slib in de Paulusvaart, opwaarts de Jagersweg  niet uitgestellen tot na uitvoering van alle bovengemeentelijke en 

gemeentelijke afkoppelingswerken.  Er wordtgevraagd om volgende timing aan te houden: uitvoering slibanalyse in 2018 en uitvoering van de ruiming 

in 2019. 

 Aan de Oostkustpolder, VLM en het bekkensecretariaat wordt gevraagd om een analyse uit te veoren van de impact van verandering van aanvoer op 

het aspect bevloeiing van de polders (peilbeheer zomer) en captatie ten behoeve van de antiverziltingsmaatregelen. 

KERKEBEEK 

 Verder onderzoek naar verhoging van de belevingswaarde van het GOG Plaatsebeek waarbij rekening dient gehouden te worden met het integrale 

aspect van het waterbeheer alsook met verschillende nevenfuncties. 

 Uit het participatietraject van het riviercontract bleek dat alle inwoners er voor gewonnen waren om extra recreatieve, educatieve en natuurfuncties 

toe te kennen aan het GOG kerkebeek-Rijselstraat. Verder onderzoeken naar welke extra functies aan het GOG kunnen worden gegeven is 

aangewezen en hoe de Rijselstraat een verbinding kan vormen tussen het GOG en het speelpad aan de andere kant van de straat. 

 Alvorens over te gaan tot structuurherstel van de Moubeek  is het belangrijk dat de waterkwaliteit aanvaardbaar is. Prioritair is dus  de aanpak van de 

ongezuiverde huishoudelijke  lozingen te beginnen bij Wijnendale.  

 

ZUIDERVAARTJE 

 Het beheer van het Zuidervaartje kan een invloed hebben op de afwatering van de Kerkebeek. De laatste jaren wordt een achterstallig onderhoud 
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vastgesteld. Aan de Vlaamse Waterweg wordt geadviseerd om een onderhoudsprogramma op maat toe te passen zodoende de kans op 

bovenstroomse overstromingen te verminderen. Er wordt op aangedrongen dat de waterbeheerder, het onderhoud prominenter op zijn programma 

plaatst.  

 Aan het bekeknsecretariaat wordt gevraagd  een GTO op te starten met de betrokken partijen en om een nota voor te bereiden met de diversiteit aan 

aspecten inzake waterkwantiteit, kwaliteit van het Zuidervaartje. 

BRUGSE VAART - GEUZENBEEK 

 Aan het bestuur van de Oostkustpolder wordt geadviseerd om te blijven zoeken  naar een nieuwe gepaste uitwateringsconstructie voor de 

Geuzenbeek welke zowel vismigratie als bevloeiing van de polders moet mogelijk maken. De terugslagdeur dient eveneens de invloed van de 

scheepvaart op het kanaal Gent-Brugge te kunnen opvangen. Bij uitvoering van werken zal rekening moeten gehouden worden met het feit dat de 

monding van de Geuzenbeek zich in habitatrichtlijngebied bevindt. 

ZIJDELINGSE VAART OOST 

 Er wordt gevraagd aan het bekkensecretariaat om een GTO te organiseren met de mogelijke betrokkenen om de problematiek van olievervuiling 

(sluiklozingen van motorolie door vrachtwagenchauffeurs) op openbare parkings te bespreken.  Er dient onderzocht te worden hoe dit optimaal kan 

worden aangepakt. De Zijdelingse Vaart kan hierbij  gezien worden als een case, waarvoor ook op andere plaatsen de lozing van uit parkings naar 

naburig watersysteem problematisch is.  

 Aan de CIW wordt geadviseerd om verder werk te maken van het uitwerken van een gecoördineerde aanpak bij olieverontreiniging. 
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  Advies Optimalisatieprogramma 2020 - 20242 

Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2020-2024 onderstaand advies uit over de investeringsprojecten voor de bovengemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten programma) van het OP 2019-2023 en over nieuwe 

projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 

Optimalisatieprogramma (OP) 2020-2024 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering.  

De projecten in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn weergegeven in rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus 

vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te programmeren op het OP. 

Tabel 1: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2020-2024 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiverings- 

gebied 

Afstroom-
gebied 

Raming  

kostprijs  
(EUR) 

Rangorde Motivatie advies/rangorde 

22926 Verbindingscollector Keibergstraat 
- pomstation 96573 ter hoogte van 
Gaverbeek 

Torhout Kortemark  Rivierbeek 

Bovenloop 
Gaverbeek 

2.355.917 8 Dit is een belangrijk project stroomopwaarts (+1) het stelsel van de Rivierbeek 
naar zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit en gelegen in AG (+3). 
Stroomafwaarts overstroomt het op vele plaatsen langs de Gaverbeek en verder 
op naar de Velddambeek en maatregelen in uitvoering (+1). Stroomafwaarts ook 
voorkomen van SBZ (+1). GUP project stroomopwaarts met hoge prioriteit (+2).  
Het project hangt af van de gemeentelijke planning en wordt best gecombineerd 
met de werken voorzien in het waterbeleidsplan van Torhout. 

23210 Aansluiting afvalwater regio 
Vrijgeweidestraat 

Wingene Wingene Rivierbeek 

Muizeveldbe
ek  

1.084.497 6,5 De Jobeek vormt een stroomopwaartse streng van de Rivierbeek (+1). Op de 
Rivierbeek heb je tal van natuur, SBZ zones (+1). Ook kent de vallei van de 
Rivierbeek een uitgesproken frequent overstromingkarakter (+1,5). Ligt in AG en 
inzetten op het verder wegnemen van vuilvrachten in combinatie om de druk 
van uit de landbouw weg te nemen is heel belangrijk om de goede ecologische 
toestand te halen (+3). Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit aan 
lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

                                                           

2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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nieuw Aansluiting Diksmuidse Heirweg, 
Faliestraat en Kronestraat 

Zedelgem Brugge Kerkebeek  1.065.000 6,5 Het riool- en collectorenstelsel in de gemeente Zedelgem blijkt, uit onderzoek, 
te kampen te hebben met sterke verdunning (+2). Voorkomen van meetpunt 
met een hoge waterbodemsaneringsprioriteit stroomafwaarts op Kerkebeek 
(+1). Overstromingsproblematiek aanwezig (NOG, huidig/toekomstige GOG's; 
+2,5), plaatselijke erosie en uitspoeling (+1) 

22831 Sanering Barrieke - Raakske - 
Drieweg (fase 2: 
Beernemsesteenweg - Raakske) 

Wingene Wingene Rivierbeek  895.601 6 Watert af richting Ringbeek, bovenloop van de Rivierbeek (+1) met op zijn 
benedenloop belangrijke overstromingsgebieden (+1) en natuurgebieden (+1). 
Ligt in aandachtsgebied (+3). Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit 
aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

22431 Sanering Moerhuize Maldegem Maldegem Moerhuizew
atergang 

Leopoldkana
al 

76.000 6 Het belang van de aansluiting van Moerhuize op de collectieve waterzuivering is 
gerelateerd aan het Leopoldkanaal waarin de Moerhuizewatergang, met 
beperkte overstromingsgebieden (+1), loost. Het Leopoldkanaal en zijn 
omgeving (aangesloten waterlopen) hebben een belangrijke functie inzake 
natuur en ecologie: SBZ (+1), hoofdfunctie natuur (+1), natuurverbinding in 
PRUP (+1), glasaalmigratieweg (+1). Op het Leopoldkanaal t.h.v. Strobrugge ligt 
een meetpunt waterbodems met hoge saneringsprioriteit (+1). Inzake kostprijs 
van aanleg gemeentelijke riolering valt dit project wel duur uit. Er is dan ook 
geen intentie van de gemeente om dit in de eerstkomende jaren uit te voeren 
en ook zeer lage GUP-prioriteit. 

22286 Zone Weidestraat - Aartrijkestraat 
en pompstation - persleiding 
Aartrijkestraat 

Torhout Kortemark Koebeek, 
Moubeek 

Kerkebeek- 

Veldbeek 

2.351.720 5,5 Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden 
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark.  Het 
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal 
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden 
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken 
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP 
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Het project heeft ook 
een zeer goede kostprijs/IE (+1). Het concept en de dimensionering van dit 
project dient samen bekeken te worden met project 22335 en de meer recente 
projectvoorstellen 23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek 
op grondgebied Zedelgem. Naar uitvoering toe hangt project 22286 echter enkel 
vast aan project 23058 en 23347. 

22201 Aansluiting Meiboomstraat Wingene Wingene Jobeek 236.405 5,5 De te saneren vuilvracht loost momenteel op de Jobeek en situeert zich binnen 
AG (+3). Stroomafwaarts op het stelsel van de Hertsbergebeek komen 
belangrijke overstromingsgebieden (+1) alsook VEN gebieden voor (+1). 
Stroomopwaarts ligt een meetpunt met hoge hydraulische 
waterbodemsaneringsprioriteit (+0,5).Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. 
Prioriteit aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 
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23192 Sanering afvalwater 
Westermolenstraat 

Kaprijke Eeklo Slependmme
watergang 

Leopoldkana
al 

301.645 5 Het project ligt binnen beschermingszone C in het kader van het voormalig 
mestactieplan (+1). Het project is gesitueerd binnen het afstroomgebied van de 
Slependammewatergang met overstromingen (+1). Een bovenloop (+1). 
Opgenomen in de beleidsvisie ecologische waterlopen (+1). Er zijn vage plannen 
van de Watergroep om ooit oppervlaktewater te onttrekken voor het 
drinkwaterproductiecentrum van Kluizen. Het wegnemen van vuilvracht uit de 
waterloop is in deze context relevant (+1). De uitvoering van het voorbehoud 
van  dit project staat geprogrammeerd na de uitvoering van de Nieuwstraat (zie 
project 22451), dus na 2021-2022. 

23086 Sanering Urselweg Maldegem Maldegem Ede 2.057.428 5 Het zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake 
verdunning. De aanpalende Eelveldse meersen, waar heden een aantal huizen 
in lozen, is overstromingsgebied (+1) en gelegen in VEN (+1). Het 
afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als beschermingszone C binnen het 
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen (+1). Het aanverwant gemeentelijk 
project binnen het GUP heeft een hoge prioriteit (+2). 

23409 Sanering Wulfhoek - Sint-Elooi Wingene Wingene Kloosterbeek 

Poversbeek- 

Veldbeek 

231.092 5 Het project situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de 
Hertsbergebeek in AG (+3). Het voorkomen van overstromingsgebieden 
langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na sanering van de vuilvracht bij 
overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht komen (+1). Langs 
de Hertsbergebeek SBZ (+1). Er is een engagement van de gemeente tot 
uitvoering in 2023. 

22173 Verbinding 2DWA-riool 
Lavoordestraat met collector 
Hermeerstraat 

Wingene Wingene Kloosterbeek 

Poversbeek- 

Veldbeek 

553.642 5 Het project situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de 
Hertsbergebeek in AG (+3). Het voorkomen van overstromingsgebieden 
langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na sanering van de vuilvracht bij 
overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht komen (+1). Langs 
de Hertsbergebeek SBZ (+1).Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit 
aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

23152 Afkoppeling inlaten Eentveldstraat Knesselare Aalter Slabbaertbee
k 

Kanaal Gent-
Brugge 

3.036657 5 Er bevinden zich meerdere knelpunten van grachten die aangesloten zijn op de 
riolering. Deze grachten zijn afkomstig van de cuesta van Knesselare waarbij in 
de omgeving een sterk reliëfverschil is waar te nemen. Bij  hevige neerslag 
komen lokaal en beperkt overstromingen voor op de Eentveldstraat en 
omgeving (+1). Dit waarschijnlijk doordat de riolering het hemelwater niet snel 
genoeg kan afvoeren. Daarnaast is ook in drogere perioden een continue 
afwatering in de grachten hetgeen zorgt voor een parasitair debiet in het 
rioleringsstelsel (+2). Deze parasitaire debieten en hemelwaterdiebieten zorgen 
voor verdunning en beperktere efficiëntie van de waterzuiveringsinstallatie van 
Eeklo (+2). gemeente geen vragende partij voor dit project wegens andere 
prioriteiten. Ook nog verder onderzoek nodig. 
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23488 Aansluiting Warmestraat Maldegem Eeklo Ede 1.527.627 5 Het zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake 
verdunning. De aanpalende Eelveldse meersen, waar heden een aantal huizen 
in lozen, is overstromingsgebied (+1) en gelegen in VEN (+1). Het 
afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als beschermingszone C binnen het 
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen (+1). Het aanverwant gemeentelijk 
project binnen het GUP heeft een hoge prioriteit (+2). De nodige 
subsidieaanvragen door de gemeente zijn reeds ingediend. 

nieuw Aansluiting Pauwelsbos Aalter Aalter Kanaal Gent-
Brugge 

682.890 5 De collectoren zijn strategische strengen  in het gans collectorenstelsel dat 
vuilwater afkomstig van 6304 IE vervoert. Het falen van deze collectoren zou tot 
gevolg hebben dat heel wat stroomopwaarts gelegen collectoren zouden 
overstorten in het watersysteem hetgeen een zware milieuimpact zou hebben 
(+2). Het totaal kostenplaatje voor de renovatie is hoog. Doch omgerekend per 
IE bedraagt het 147€/IE (+1). lage GUP prioriteit. Het falen van de collectoren 
zou impact kunnen hebben op leefmilieu, mobiliteit, veiligheid, overstromingen, 
volksgezondheid, ….(+2). 

23058 Pompstation en persleiding 
Aartrijkestraat 

Zedelgem Kortemark Kerkebeek 644.793 4,5 Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden 
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark.  Het 
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal 
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden 
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken 
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP 
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Draagt bij tot sanering 
Moubeek.  Momenteel zijn een aantal projecten in Torhout in uitvoering of 
gepland.  Pas als er groen licht komt vanuit de stad Torhout om te werken in de 
Aartrijkestraat richting de ring van Torhout kunnen de bovengemeentelijke 
werken effectief geprogrammeerd worden. 

23347 Aansluiting Ossebilkstraat - 
Moubekestraat 

Zedelgem Kortemark Moubeek 

Kerkebeek 

877.798 4,5 Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden 
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark.  Het 
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal 
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden 
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken 
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP 
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Draagt bij tot sanering 
Moubeek.  Momenteel zijn een aantal projecten in Torhout in uitvoering of 
gepland.  Pas als er groen licht komt vanuit de stad Torhout om te werken in de 
Aartrijkestraat richting de ring van Torhout kunnen de bovengemeentelijke 
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werken effectief geprogrammeerd worden. 

22839 Renovatie persleidingen PS  
Zoutelaan-Konijnendreef tot RWZI 
Knokke 

Knokke-Heist Knokke Paulusvaart 

Isabellavaart 

Leopoldkana
al 

2.861.227 4 Renovatie van leidingen heeft op zich geen milieuimpact. Pragmatische score: 
het niet renoveren met kans op een calamiteit zou een belangrijke impact 
kunnen hebben op milieu / veiligheid / mobiliteit (+2). Aandacht moet worden 
besteed voor verdere opvolging van de aantasting van de asbestcement 
persleiding. Dit project is gekoppeld aan een ruimer project dat een oplossing 
nastreeft voor overstortwerking naar de Paulusvaart alsook voorziet in de 
creatie van een RWA-as langs de Zoutelaan (+2). 

 22335 

 

 

Aansluiting Pottebezemstraat - 
Oude Gentweg - 
Driekoningenstraat 

Torhout Kortemark Koebeek 

Moubeek 

Kerkebeek-
Veldbeek 

1.239.131 3,5 De Wijk de Sint-Jozefarbeider/Driekoningen ligt op de waterscheiding tussen het 
bekken van de Ijzer en de Brugse Polders (bovenlopen +1). Afhankelijk van de 
locatie kan het (hemel)water afstromen naar 3 verschillende waterlopen. De 
Koebeek, De Moubeek en de Kerkebeek (Veldbeek). De Koebeek is een 
bovenloop van de Handzamevaart. De vallei van de Handzame is aangeduid als 
vogelrichtlijngebied. De veldbeek langs de Noordelijke zijde en de Koebeek langs 
de Zuidelijke zijde zijn in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als 
natuurverbindingsgebied (+1). Stroomafwaarts komen belangrijke 
overstromingsgebieden voor (+1,5). De sanering van dit project dient samen 
bekeken te worden met project 22286 en de meer recente projectvoorstellen 
23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op grondgebied 
Zedelgem. 

22706 Optimalisatie overstort 
Dalevijversbeek 

Oostkamp Brugge Dalevijversbe
ek 

Zuidervaartje 

1.715.731 2 Inzake milieueffecten scoort dit project niet extreem hoog omwille van het niet 
voorkomen van waardevolle ecologische gebieden in situ alsook geen 
overstromingsthematiek direct stroomafwaarts het project. Desalnietemin 
betreft de Dalevijverbeek een verre bovenloop van het Zuidervaartje (+1). Gelet 
op de thematiek van overstromingen langsheen quasi de ganse loop van het 
Zuidervaartje (+1). Zolang er geen toelating is van AWV om de grachten van de 
E40 ook voor andere doeleinden te gebruiken naast de afvoer van het 
regenwater van de autosnelweg zelf, zit dit dossier muurvast. 

22837 Vervanging persleiding van 
pomstation Kerkstraat (Zuienkerke) 

Zuienkerke Brugge Blankenbergs
e Vaart 

765.549 2 Falen van de persleiding heeft op zich weinig impact op bijzondere 
milieuaspecten doch wel een belangrijke algemene milieu-impact naar 
veiligheid toe (+2). Aandacht moet worden besteed voor verdere opvolging van 
de aantasting van de asbestcement persleiding. De problematiek van de 
asbestcementpersleidingen wordt geval per geval verder door Aquafin 
opgevolgd o.m. in een Technische Werkgroep.  Voor het ogenblik zijn er geen 
argumenten om de renovatie van deze persleiding in asbestcement prioritair op 
te nemen. 
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23184 Aanleg riolering Gentstraat (N456) 
& opname gemeentelijke groene 
clusters. 

Kaprijke Eeklo Slependamm
ewatergang 

428.226 1,5 Het project omvat de aanleg van riolering in de Gentstraat, en zorgt voor een 
verminderde nutriëntrdruk op de stroomafwaarts gelegen waterlopen (+1). De 
ecologische winst is beperkt (+0,5). De studie van AWV voor de aanleg van 
fietspaden is lopende.  Het integrale project is niet concreet genoeg om het 
saneringsproject nu reeds aan een programmajaar toe te wijzen. 

 

Prioritaire projecten en adviserende standpunten 

Het bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse Polders vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van projecten voor opname 

in het (op te dragen gedeelte van het) optimalisatieprogramma (OP) 2020-2024 rekening te houden met de voorgestelde prioritering (rangorde) met 

bijhorende motivatie.  

Het bekkenbestuur vraagt aan de VMM dat, indien er zich belangrijke potenties voor waardevolle projecten voordoen, er proactief naar de gemeenten 

gecommuniceerd wordt omtrent de modaliteiten van het lokaal pact. Dit kan sommige gemeenten misschien motiveren tot het indienen van 

rioleringsdossiers, waarbij een extra financiering bovenop de reguliere begrotingsbudgetten mogelijk de doorslag kan geven. 

Het bekkenbestuur dringt er bij de respectievelijke gemeenten op aan om de nodige gemeentelijke initiatieven (oa. indienen van subsidieaanvragen voor het 

gemeentelijke aandeel, nader onderzoek) te nemen, zodat de prioritair gestelde bovengemeentelijke projecten (KU) effectief op het programmajaar 2020 

kunnen vastgelegd worden.  

Het bekkenbestuur vraagt dat de gemeenten en de rioolbeheerders de nodige inspanningen leveren zodat de projecten ‘NKU’ (niet klaar voor uitvoering), 

welke hoog gerangschikt zijn op basis van de uitgevoerde toetsing, op het volgend OP 2021-2024 effectief kunnen opgedragen worden. Het betreft oa. 

specifiek de volgende projecten (de gemeente Wingene doet momenteel al heel veel inspanningen): 

 Project 22926 - Verbindingscollector Keibergstraat - pomstation 96573 ter hoogte van Gaverbeek in Torhout (hoogste rangorde  = 8) 

 Project 22431 – Sanering Moerhuize in Maldegem (rangorde = 6) 

 Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de Aartrijkstraat in Torhout (rangorde = 5,5) 
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  Advisering TP AQF3 

Het ABO bracht in 2017 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 2: overzicht adviezen bij TP AQF in 2017 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum 
advies 

Advies GTO Terugkoppeling advies 

22073H 

Optimalisatie 
collectoren Brugge fase 
2 – Boudewijnkanaal-
Oost 

Brugge 15/06/2017 

Het voorgestelde project 22073H werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd.  
Door departement Landbouw en Visserij – Afd. duurzame 
landbouwontwikkeling werd gesteld dat de voorkeur wordt gegeven aan de 
scenario’s die de minste impact hebben op de bestaande landbouwstructuren.  
Departement Omgeving – Ruimtelijke Ordening verwees ook naar het advies 
van dit departement.  De Oostkustpolder stelde een aantal algemene en 
technische voorwaarden.  Bij de onderhandelingen zal bij de 
eigenaars/pachters langs het tracé worden nagegaan in hoeverre zij akkoord 
kunnen gaan met het voorliggende tracé.  Het volgen van de perceelsgrenzen 
is hydraulisch niet gunstig en zal leiden tot een langer en duurder project. 

Consensusvergadering 13/09/2017: project werd 
goedgekeurd voor OP-jaar 2017. 

23413 Pompstation Drijfstraat Blankenberge 15/06/2017 
Op basis van de deeladviezen  wordt het TP plan gunstig geadviseerd. Er 
worden geen voorwaarden of bijkomende eisen gesteld door de 
adviesverlenende instanties bij verdere uitwerking van het project. 

Consensusvergadering 07/06/2017: het TP wordt niet 
goedgekeurd (grote kostprijsstijging, werken 
hoogspanningsinstallatie nodig en nog geen akkoord 
met Eandis). Bijkomend overleg 14/07/2017: akkoord 
met Eandis en onvoorziene kosten komen te vervallen, 
TP wordt goedgekeurd op OP-jaar 2015 

23418 
Pompstation 
Manitobastraat 

De Haan 15/06/2017 

Voorwaardelijk gunstig: 

- Vanuit de gemeente De Haan en FARYS is er een bezorgdheid rond het 
optrekken van de overstortdrempel van het PS Manitobastraat, waarbij de 
kans op wateroverlast zeer reëel is bij hevige regenval of uitval DWA-deel.  Er 
wordt gevraagd om voorafgaandelijk aan een evt. drempelverhoging, een 
grondige studie uit te voeren naar lage aansluitingen, mogelijke wateroverlast 

Consensusvergadering 01/06/2017: het TP wordt niet 
goedgekeurd (nog bijkomend onerzoek en technische 
gegevens nodig + aangepaste financiële fiche). 
Bijkomend overleg 13/07/2017:  actiepunten ok en TP 
wordt goedgekeurd op OP-jaar 2015 

                                                           

3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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op het openbaar domein, enz… door de opdrachtgever (zijnde Aquafin?).  
Farys verwijst naar een verslag van SB Jonckheere van 2/12/2009, waarin de 
verhoging van de drempel ook reeds ter sprake kwam, cfr. puntje 4 (zie bijlage 
advies GTO) 

- Mocht in de toekomst het debiet van of de hoeveelheid water dat in de 
waterloop geloosd wordt verhogen, dan dient hierover overleg met de 
Nieuwe Polder van Blankenberge gepleegd te worden. 

23209 

Aansluiting afvalwater 
Zeswege (tussen 
Vrijgeweidstraat en 
Jobeek) 

Wingene 20/12/2017 
Voorwaardelijk gunstig: technische vragen/opm. Departement Landbouw en 
Visserij, de gemeente Wingene en de provincie West-Vlaanderen.   

Consensusvergadering 6/03/2018: TP wordt 
goedgekeurd op OP-jaar 2017 

Advies GTO leidde tot aanpassingen of zullen opgevolgd 
worden in het verder verloop van het dossier. 

23236 
Knesselare – 
Afkoppeling Kerkweg 

Knesselare 20/12/2017 
Voorwaardelijk gunstig: technische vragen/opm. Departement Landbouw en 
Visserij, AWV en de provincie Oost-Vlaanderen.   

Consensusvergadering 13/03/2018: TP wordt 
goedgekeurd op OP-jaar 2017 

Advies GTO leidde tot aanpassingen of zullen opgevolgd 
worden in het verder verloop van het dossier. 

 

 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders 

Wateruitvoeringsprogramma 2017  pagina 61 van 61 

LIJST VAN TABELLEN 

Tabel 1: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2020-2024 ................................................................... 53 

Tabel 2: overzicht adviezen bij TP AQF in 2017 ..................................................................................................... 59 

LIJST VAN FIGUREN 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het bekken van de Brugse 
Polders (2014-2016) ................................................................................................................................................. 4 

Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het bekken van 
de brugse Polders (2015-2017) ................................................................................................................................ 5 

Figuur 3: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de aandachtsgebieden in het bekken van de Brugse 
Polders ..................................................................................................................................................................... 6 

Figuur 4: wateroverlast in de Esdoornlaan (links) en hoog waterpeil op de Plaatsebeek thv de Snellegemsestraat 
in Zedelgem (rechts) (©Bekkensecretariaat, 13/12/2017) ...................................................................................... 7 

Figuur 5: niet-kritieke overstromingen in de vallei van de Rivierbeek thv de Hertsbergestraat te Oostkamp 
(©HLN) ..................................................................................................................................................................... 7 

Figuur 6: inzetten mobiele pomp op de Zwinnevaart (© Oostkustpolder, december 2017) .................................. 8 

Figuur 7: ontwerpschets voor aanleg vispaaiplaats op de Rivierbeek (ANB) ......................................................... 13 

Figuur 8: keermuur langs de Ringbeek ter hoogte van de Ruiseledesteenweg in Wingene (© Provincie West-
Vlaanderen - Dienst Waterlopen) .......................................................................................................................... 14 

Figuur 9: bufferbekken langs de Ringbeek ter hoogte van de hoeve Braeckeveld (© Provincie West-Vlaanderen - 
Dienst Waterlopen) ................................................................................................................................................ 15 

Figuur 10: overzichtsplan van de inrichting van het GOG Gaverbeek (©Provincie West-Vlaanderen – Dienst 
Waterlopen) ........................................................................................................................................................... 16 

Figuur 11: uitvoering van de waterbeveiligingswerken aan de Gaverbeek rond de wijk "Torhout-Oost" 
(©Provincie West-Vlaanderen – Dienst Waterlopen)............................................................................................ 16 

Figuur 12: GOG Gaverbeek t.h.v. Groenhove (© Provincie West-Vlaanderen - Dienst Waterlopen).................... 17 

Figuur 13: ontwerp van het natuurlijk overstromingsgebied naast de Blauwhuisbeek (©VLM) .......................... 18 

Figuur 14: de Blankenbergse Vaart ter hoogte van het dorp van Meetkerke na uitvoering van de 
herinrichtingswerken. De taluds begroeiden snel na de werken. © Nieuwe Polder van Blankenberge. .............. 23 

Figuur 15: het pompgebouw en de uitwateringsconstructie (©zwininverandering.eu) ....................................... 27 

Figuur 16: GOG Kerkebeek Rijselstraat Sint-Michiels, 1ste werking op 14 december 2017 (© Joachim DE FAUW, 
HERBOSCH-KIERE) .................................................................................................................................................. 33 

Figuur 17: GOG Plaatsebeek met poel, een vijver en vlonderpaden (© Provincie west-Vlaanderen, Dienst 
Waterlopen) ........................................................................................................................................................... 34 

Figuur 18: situering van het project "gestroomlijnd landschap Splenterbeek - Ede" (© Provincie Oost-
Vlaanderen) ............................................................................................................................................................ 41 

Figuur 19: door de uniforme vormgeving van de stormmuur wordt een complete wandeling rond de haven 
gecreëerd (© Afdeling Kust) .................................................................................................................................. 44 

Figuur 20: nieuwe kantelstuw in Zijdelingse Vaart thv Havenrandweg Zuid (© Oostkustpolder) ......................... 47 

 


