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WOORD VOORAF   

Beste lezer 

Voor u ligt het tweede bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) voor het 

Bovenscheldebekken dat op 29 mei 2018 door de Algemene Bekkenvergadering is goedgekeurd.  Het 

decreet Integraal Waterbeleid bepaalt immers dat jaarlijks een WUP voor de verschillend 

planonderdelen (stroomgebiedniveau, bekkenniveau, grondwaterniveau,  zoneringsplannen en GUP's) 

wordt opgemaakt.  

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 

bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan. U krijgt een update van 

de toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, leest er welke vooruitgang is 

geboekt en welke acties in de loop van 2017 zijn uitgevoerd. We geven u ook een vooruitblik mee voor 

de komende jaren, een overzicht van acties die worden bijgestuurd en eventuele nieuwe acties die 

passen binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

Het WUP levert ook de informatie aan die nodig is om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen 

van de Europese Commissie of om aan het kabinet te rapporteren over voortgang van bepaalde acties, 

bijvoorbeeld inzake overstromingen, droogte of signaalgebieden. De aanhoudende droogte in 2017 

heeft ertoe geleid dat ik als provinciegouverneur op van vraag van minister J. SCHAUVLIEGE een 

waterverspillingsverbod heb uitgevaardigd. Het verbod was van toepassing voor heel Vlaanderen en 

bleef van kracht tot en met 30 juni. Ook andere maatregelen werden  specifiek voor het 

Bovenscheldebekken doorgevoerd (gegroepeerd schutten pleziervaart).  

In 2017 hebben we opnieuw een vooruitgang geboekt mbt de waterkwaliteit in een aantal waterlopen 

maar we zijn er helaas nog niet. Voor wat betreft het beperken van uitspoeling van nutriënten en 

pesticiden van landbouwpercelen, de verdere uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur en het 

ecologisch herstel van de waterlopen staan we nog voor grote uitdagingen. Maar het halen van de 

goede toestand hoeft geen utopie te zijn. In het Bovenscheldebekken leggen we de focus op de 

aandachtsgebieden Zwalm en Maarkebeek. Door een gebiedsgerichte samenwerking tussen 

verschillende beleidsdomeinen, administraties en sectoren kunnen we belangrijke stappen voorwaarts 

zetten om zo tot een snellere verbetering van waterkwaliteit en bijhorende ecologie te komen. Op die 

manier wordt het bereiken van de goede toestand tegen 2027 een haalbare kaart. 

Het voorliggend bekkenspecifieke deel van het WUP 2017 werd besproken op het gebiedsgericht en 

thematisch overleg van 26 april 2018, geadiviseerd door de bekkenraad eveneens op 26 april 2017 en 

ter goedkeuring voorgelegd op de algemene bekkenvergadering van 29 mei 2017. 

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van dit rapport. 

 

Gouverneur Briers 

Voorzitter Bekkenbestuur Bovenscheldebekken  
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

De belangrijkste fysisch-chemische knelpuntparameters in het oppervlaktewater zijn voor het 

Bovenscheldebekken in 2015-2017 nog steeds de nutriënten (sector huishoudens en sector landbouw 

hebben het grootste aandeel in de emissies). De goede toestand voor de waterlichamen in het 

Bovenscheldebekken wordt vaak niet bereikt tgv het minder goed scoren van de parameter totaal 

fosfor (one out all out principe).  In geen enkel Vlaams of lokaal waterlichaam scoort de parameter 

totaal fosfor goed. Ook het totaal stikstof scoort in de meeste waterlichamen matig tot ontoereikend. 

De waterlichamen die het best scoren op het vlak van de fysicochemische toestand zijn de Vlaamse 

waterlichamen Zwalm en Maarkebeek en de lokale waterlichamen Molenbeek-Beiaardbeek, 

Molenbeek-Maarkebeek Zwalmbeek en Peerdestokbeek. Ook het Kanaal Bossuit-Kortrijk (Vlaams 

Waterlichaam) scoort voor vele parameters goed. 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het Bovenscheldebekken (2015-2017) 
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Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het Bovenscheldebekken 

(2015-2017) 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 

Aangezien de ecologische parameters in cycli van 3 jaar worden bemeten, worden ze slechts 3-jaarlijks 

uitgebreid gerapporteerd. De volgende uitgebreide rapportage is voorzien in het WUP 2019. 

Op vraag van het GTO Zwalm werden wel bijkomende metingen verricht in het stroomgebied van de 

Zwalm voor wat betreft de BBI (Belgische Biotische index) en de MMIF (Multimetrische Macro-

invertebratenindex Vlaanderen ovenlopen (Sassegembeek, Verrebeek) de biologie). 

Het is duidelijk (zie tabel hieronder) dat in de waardevolle bovenlopen (Sassegembeek, Verrebeek, 

Dorenbosbeek opwaarts) de biologie (Macro-Invertebraten) nog goed scoort. Meer afwaarts scoort de 

MMIF minder goed terwijl de minder strenge index BBI goed blijft. De Sassegembeek afwaarts en de 

Krombeek afwaarts hebben een ontoereikende MMIF wat toch wijst op een toename van 

verontreiniging vanuit huishoudens of landbouw. De Vaanbuikbeek en Traveinsbeek hebben veel 

potentie ifv een verbeterende ecologie. Bijkomende maatregelen zullen in de toekomst moeten leiden 

tot een goede MMIF in deze waterlopen of zelfs een goede ecologische toestand. 
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Tabel 1: BBI en MMIF voor 12 meetpunten in het stroomgebied van de Zwalm (2016)  

 

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

Tabel 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de 2 aandachtsgebieden in het Bovenscheldebekken (2015-2017)  

 

Voor wat betreft de aandachtsgebieden, geeft de fysico-chemische toestand nog steeds een duidelijke 

indicatie dat we hier aanzienlijk verwijderd zijn van de goede toestand. Alle waterlichamen scoren hier 

ontoereikend. Aandachtsgebied Zwalm doet het iets beter dan de Maarkebeek tgv een beter resultaat 

voor de parameters O2 en pH. 

 

 
  

Mtpt waterloop Monstername  BBI kwaliteit MMIF Klasse Ecologisch Naam 

719120 Boembeek (zuid arm) 27/10/2016 9 zeer goed 0,6 MATIG 

719140 Boembeek (noord arm) 27/10/2016 9 zeer goed 0,65 MATIG 

719200 Dorenbeek 27/10/2016 8 goed 0,55 MATIG 

719600 Zwalmbeek (monding Marebeek) 24/08/2016 8 goed 0,6 MATIG 

720300 Dorenbosbeek (opwaarts) 01/04/2016 10 zeer goed 0,85 GOED 

720400 Verrebeek (afwaarts) 01/04/2016 9 zeer goed 0,7 GOED 

720430 Verrebeek (opwaarts) 01/04/2016 10 zeer goed 0,8 GOED 

720530 Sassegembeek (afwaarts) 25/10/2016 8 goed 0,5 MATIG 

720570 Sassegembeek (opwaarts) 01/04/2016 10 zeer goed 0,8 GOED 

720600 Vaanbuikbeek 25/10/2016 7 goed 0,35 ONTOEREIKEND 

722000 Krombeek (afwaarts) 24/08/2016 7 goed 0,4 ONTOEREIKEND 

726500 Traveinsbeek (afwaarts) 24/08/2016 8 goed 0,65 MATIG 
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

Er hebben zich in 2017 geen noemenswaardige overstromingen voorgedaan in het 

Bovenscheldebekken. Er werden ook geen overstromingen gekarteerd door het bekkensecretariaat. 

1.2.2 Watertekort 

Het voorbije jaar (zomer 2016 t.e.m. zomer 2017) lag het maandelijkse neerslagtotaal in Ukkel telkens 

lager dan de gemiddelde neerslaghoeveelheid voor die maand. De aanhoudende droogte, in 

combinatie met de hogere temperaturen, zorgde in mei-juli 2017 (plaatselijk) voor waterschaarste. De 

neerslag in juli en augustus zorgde op de meeste locaties voor een tijdelijke verhoging van de debieten, 

maar de debieten keerden na de regenval steeds vrij snel terug tot lage en zeer lage waarden voor de 

tijd van het jaar. Het basisdebiet herstelde zich in deze periode slechts langzaam. 

Op de Boven-Schelde is de afvoer begin juni  2017 zeer laag (ongeveer 10 m³/s) na het droge voorjaar 

en een droge meimaand in deze regio. Pas in het najaar zou het streefpeil opnieuw behaald worden. 

Op 22 juni 2017 vaardigden de provinciegouverneurs op van vraag van minister J. SCHAUVLIEGE een 

waterverspillingsverbod uit. Het verbod was van toepassing voor heel Vlaanderen en bleef van kracht 

tot en met 30 juni, met uitzondering van West-Vlaanderen waar het verbod van kracht bleef tot en 

met 14 juli. 

Er werd op verschillende kanalen en rivieren vooral pleziervaart maar plaatselijk ook beroepsvaart 

gegroepeerd geschut of maximaal geschut bij hoogwater. Vanaf 13 juni werd in het 

Bovenscheldebekken pleziervaart gegroepeerd geschut. 

Op verschillende plaatsten stelde de waterwegbeheerder diepgangbeperkingen in voor de 

scheepvaart , dit onder meer op de Boven-Schelde op het pand Oudenaarde-Asper. 

Als gevolg van de aanhoudende droogte heeft Vlaanderen tijdelijk niet kunnen voldoen aan de 

bepalingen van het Maasafvoerverdrag en het verdrag betreffende het kanaal Gent-Terneuzen (België-

Nederland, 20 juni 1960). Naargelang de geteelde gewassen was de schade in de landbouwsector 

gering (wintergerst) tot zeer groot (bv. volle grondsgroenten, vroege aardappelen), echter, er zijn 

bijkomende effecten die niet vergeten mogen worden zoals ziekten en groei van onkruid die vaker 

optraden. De regio van de Vlaamse Ardennen heeft alvast sterk te lijden gehad onder de droogte. De 

Vlaamse Regering heeft de droogte van 2017 op 22-09-2017 erkend als landbouwramp waardoor een 

schadedossier kan ingediend worden door de betrokken landbouwers.  

 

Voor meer informatie, raadpleeg het 'Evaluatierapport Droogte 2017'. 

 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/evaluatierapport-droogte-2017/view
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1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

signaalgebieden van reeks 3. Voor het Bovenscheldebekken gaat het om 10 gebieden (zie 

www.signaalgebieden.be ). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de 

bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 

aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 

garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 

bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 

Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 

openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 

ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding 

van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 

van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 

openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 

watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 

over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 

inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 

meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 

planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 

geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 

formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 

watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 

voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 

van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 

de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding 

van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 

overgemaakt.  

Na de voorlopige aanduiding van de gebieden door de Vlaamse Regering, een openbaar onderzoek en 

na de goedkeuring van de plan-MER, kunnen ze dan definitief door de Vlaamse regering worden 

goedgekeurd.  

http://www.signaalgebieden.be/
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 

van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 

het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 

alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Maarkebeek (aandachtsgebied) 

De Maarkebeek is een ecologisch zeer waardevol gebied. Het vormt het leefgebied van een aantal 

kwetsbare vissoorten als het bermpje, de serpeling, de kopvoorn en de rivierdonderpad. 

Meer informatie over het aandachtsgebied Maarkebeek vindt u op de website van het 

Bovenscheldebekken. 

TITEL ACTIE  (ACTIENUMMER) 

4B_D_0125 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN IN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER BE2300007 

Binnen het Gebiedsgericht en Thematisch Overleg Maarkebeek zitten de betrokken gemeenten mee 

aan tafel en wordt er met verschillende instanties (administraties én sectoren) samengewerkt rond 

het het thema erosie. Het aanpakken van erosieknelpunten maakt daar deel van uit. 

Zowel Oudenaarde, Maarkedal, Horebeke als Brakel beschikken reeds over een erosiebestrijdingsplan 

en een provinciale erosieambtenaar. Dit is een doorlopende actie. 

De activiteitenverslagen van de erosiecoördinatoren geven inzicht in welke maatregelen er op het 

terrein in uitvoering zijn of nog dienen te gebeuren. Voor Maarkedal zijn 3 knelpuntgebieden 

aangeduid waar rond erosie gewerkt wordt (o.a. het knelpunt Tenhole-Dirieksstraat). In Oudenaarde 

zijn 4 knelpunten in behandeling, in Brakel 2. 

7_B_M_0016 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR 

DE MAARKEKBEEK 

Op 13 februari 2017 vond de startvergadering van het grensoverschrijdend wateroverleg  

Bovenscheldebekken plaats. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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Voor de Maarkebeek werd voorlopig geen grensoverschrijdend ad hoc overleg ingepland.  

8A_C_0379 - WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 5003-050 OP DE MAARKEBEEK 2DE CAT; 
8A_C_0528 - WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 5003-040 OP DE MAARKEBEEK 2DE CAT; 
8A_C_0384 - WEGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 5003-100 OP DE MAARKEBEEK 2DE CAT.  

Voor de 3 vismigratieknelpunten ter hoogte van respectievelijk de Romansmolen, Borgtmolen en de 

kasteelmolen werd er aan het voorontwerp gewerkt o.a. door middel van een ontwerpatelier met 

betrokken actoren in 2017. In 2018 wordt het voorontwerp afgetoetst met de eigenaars. Het opmaken 

van het plan-MER wordt dan opgestart en alsook de technische plannen voor de uitvoering. 

8B_A_0084 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN BUITEN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER THV AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE 

NEDERAALBEEK EN DE PAUWELSBEEK. 

Er is doorlopend aandacht voor het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen. De betrokken 

gemeenten, provincie Oost-Vlaanderen maar ook andere actoren zetten zich in om maatregelen op 

het terrein te nemen. 

Op de hoek Ten Hole-Dierikstraat te Maarkedal is een erosiegevoelig perceel gelegen. Vermits via dit 

perceel heel wat modder op de weg en in de beek terecht komt zullen de geplande 

erosiebestrijdingsmaatregelen zeker invloed hebben op het sedimentgehalte in de Nederaalbeek ter 

hoogte van Boitsbank. Het is de bedoeling om in 2018 de erosiemaatregelen en de spaarbekkens hoek 

Tenhole en Dieriksstraat uit te werken. 

  

Foto: Erosiebestrijdingsmaatregelen te Tenhol en Dieriksstraat (Maarkedal) 
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5_B-E_0039 - STUDIE ROND OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK MAARKEBEEK: VIA GIS-OEFENING 

ONDERZOEKEN WELKE ZONES IN AANMERKING KOMEN VOOR OPWAARTSE BUFFERING EN WELKE WATERLOPEN 

GESCHIKT ZIJN VOOR PLAATSEN KNIJPCONTSTRUCTIES 

Voor de Maarkebeek werd bij VMM een interne GIS-oefening uitgevoerd om te zien welke zones in 

aanmerking kunnen komen voor opwaartse buffering. De resultaten hiervan werden op het 

bekkenbestur van 19 mei 2017 voorgesteld.  Deze actie wordt in de komende maanden verder 

uitgediept. 

In kader van het Triple C project start er op 1 maart 2018 een onderzoeker die in de eerste maanden 

het stroomgebied van de Maarkebeek (later ook ruimer de Scheldeheuvels) zal modelleren en hierbij 

de impact van erosiebestrijdingsmaatregelen op zowel afstroom als erosie zal begroten. De planning 

is om dit tegen de zomer af te ronden. 

Bovenvermelde oefening is interessant ifv de oefening naar alternatievenafweging die gebeurt in het 

kader van de MER van de gebiedsvisie Maarkebeek en plan-MER van 2 GOG’s op de Maarkebeek (Ter 

Borgt en Romansmolen). Zie hieronder. 

In kader van het Triple C project start er op 1 maart 2018 een onderzoeker die in de eerste maanden 

het stroomgebied van de Maarkebeek (later ook ruimer de Scheldeheuvels) zal modelleren en hierbij 

de impact van erosiebestrijdingsmaatregelen op zowel afstroom als erosie zal begroten. De planning 

is om dit tegen de zomer af te ronden. 

Deze modellering (sediment) en de GIS-oefening mbt opwaarts bufferen dienen nog naast elkaar 

gelegd te worden (aftoetsing). 

6_F_0286 - OPVOLGING RIVIERCONTRACT MAARKEBEEK. 

Voor het stroomgebied van de Maarkebeek werkte de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de 

provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Maarkedal een riviercontract. Dit 

bestaat uit maatregelen die het overstromingsrisico in dit stroomgebied moeten verminderen, maar 

die ook geïntegreerd worden binnen een breder ruimtelijk verhaal of gebiedsvisie. Daarbij wordt 

gekeken naar de ontwikkelingskansen in de Maarkebeekvallei voor andere functies. Er wordt 

onderzocht hoe de kwaliteiten van landbouw, landschap, recreatie, erfgoed, wonen, natuur, … kunnen 

versterkt worden en op elkaar kunnen afgestemd worden.  

Stand van zaken uitvoering acties uit het riviercontract Maarekbeek (VMM-acties): 

GOG Pauwelsbeek: VMM gaat door met de realisatie van de afwaartse trap tussen de Broekestraat en 

de N457 (Maarkeweg). Technisch zijn er weinig wijzigingen. Er is nu een nieuwe aanvraag voor 

omgevingsvergunning lopende. De nodige grondverwervingen zijn ondertussen 

gerealiseerd.  Concreet wordt getracht om in 2018 te kunnen overgaan tot uitvoering. 

De Vlaamse Milieumaatschappij voorzag afwaarts de N60 een waterkering ter bescherming van de 

woningen langs de Wolfabriekstraat. Deze waterkering bestaat uit betonnen muurtjes en metalen 

damwanden. Om alles wat natuurlijker in te kleden, komt er ook nog beplanting. De Maarkebeek zal 

op deze plaats ook nog uitgediept worden. De waterkering biedt bescherming tegen het frequent 

terugkerend hoog water. Voor de extreem hoge waterstanden zijn verdere ingrepen nodig. 
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Foto: Beschermingswerken aan de Wolfabriekstraat 

 

Voor de werken tot het verbreden en verdiepen van de duiker onder de autoweg N8 (Berchemweg) in 

Leupegem is de grondverwerving van hoekje opwaarts N8 gestart en is aanbestedingsbundel in 

opmaak.  

Aanleg beschermdijkjes thv Dries ter Biest: eind april werd een eerste aftoetsing gemaakt met de 

bewoners waarbij er het voorstel is om een dijk aan te leggen thv de tuinen. De bewoners bleken 

voorstander van dergelijke aanpak. Er is ook gebleken dat de oeverversterking niet meer in optimale 

staat is, dus dat zou tegelijk aangepakt worden. Momenteel worden opmetingen van de waterloop 

uitgevoerd en de opmetingsplannen zullen binnenkort beschikbaar zijn.  

Stand van zaken uitvoering acties uit het riviercontract Maarekbeek (acties provincie oost-

Vlaanderen):  

Mbt de acties van de provincie Oost-Vlaanderen (GOG Romansmolen, Borgtmolen en Kasteelmolen): 

Alvorens deze GOGs te kunnen realiseren dient de gewestplanbestemming te worden herzien door 

middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voorafgaande de opmaak van dit RUP moet een plan-MER 

opgesteld worden. De opmaak van het plan-MER is gestart in december 2017. 

In het kader van het programma Water-Land-Schap, waarbij het doel is om problemen met water in 

landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, werd het project 'Maarkebeek' 

geselecteerd. Samen met 13 andere projecten in Vlaanderen zal het de basis vormen van een 

landinrichtingsproject Water-Land-Schap.  

Het initiatief ligt in de Maarbekeekvallei in de Vlaamse Ardennen, in de gemeente Maarkedal. 'Water-

Land-Schap De Maarkebeek' neemt het overstromingsrisico als vertrekpunt maar streeft naar een 

aanpak die uitdagingen en oplossingen voor landbouw, natuurontwikkeling en landschapskwaliteit 

maximaal integreert: 
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o een integrale aanpak van de overstromingsproblematiek, met aandacht voor 

protectie-, preventie- en paraatheidsmaatregelen 

o een integrale aanpak van de waterproblematiek, met aandacht voor 

waterkwaliteitsdoelstellingen, aquatische ecosystemen en ecosysteemdiensten 

o een integrale aanpak van de gebiedsproblematiek, met aandacht voor duurzame 

landbouw 

o Uitwerken van lokale samenwerkingsverbanden, met aandacht voor lokaal 

leiderschap 

6_F_0107 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE MAARKEBEEK THV 

BORGTMOLEN; 6_F_0113 _ BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE 

MAARKEBEEK TER HOOGTE VAN MAARKE-KERKEM; 6_F_0149 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD 

OVERSTROMINGSGEBIED (GOG) OP DE MAARKEBEEK THV KASTEELMOLEN. 

In de loop van 2018 zullen de voorontwerpen van de GOG's worden afgetoetst met de eigenaars. Het 

opmaken van het plan-MER wordt opgestart in 2018 en alsook de technische plannen voor de 

uitvoering. 

9_C_0047 - ORGANISEREN & COÖRDINEREN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR AFSTEMMING & WIN-WINS 

TUSSEN DE ACTIES BINNEN EN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MAATREGELENGROEPEN EN OM VERDER 

ACTIES/PROJECTEN TE STIMULEREN IN HET KADER VAN HET INTEGRAAL PROJECT MAARKEBEEK 

(AANDACHTSGEBIED) 

Het bekkensecretariaat organiseerde op 28 november 2017 een gebiedsgericht en thematisch overleg 

om samen met de betrokken waterbeheerders en overige wateractoren (adminstraties en sectoren) 

specifieke knelpunten te bespreken en te streven naar acties/oplossingen op het terrein.  

In 2017 lag de focus vooral op: 

o Een analyse van de kwaliteitsgegevens (fysico-chemische en biologische). 

o De stand van zaken mbt uit te voeren rioleringsprojecten 

o Stand van zaken mbt uitvoering van het Riviercontract maarkebeek 

o Stand van zaken mbt hydromorfologische ingrepen 

o De visindex werd onder de loupe genomen. Het blijkt dat voor de bovenlopen in de 

Vlaamse Ardennen een aangepaste index wenselijk is. 

o Bespreking van erosiemaatregelen en geplande projecten ikv het Interregproject 

Triplel C (in 2018 gebeuren nieuwe metingen met een regenvalsimulator). 

o Omtrent exoten zijn in 2017 enkele vergaderingen doorgegaan om te bekijken voor de 

Zwalm en Maarkebeek welke bestrijding aan de orde is.  
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o Door het Inbo werd ifv de zwartbekgrondel op 7 juli ter hoogte van de monding van 

de Maarkebeek een afvissing uitgevoerd. 5 waarnemingen voor Zwartbekgrondel 

waren er aan de monding van de Maarkebeek.  

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het aandachtsgebied Maarkebeek werden volgende projecten opgedragen op het OP2019: 

-  project 22434: Aansluiting Bosgat 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020 geadviseerd: 

- 23.164 Collector Steenberg-Boskant: De door de gemeente Horebeke in te zamelen 

vuilvracht ter hoogte van 'Langeveld' dient te worden aangesloten op de bestaande 

zuiveringsinfrastructuur van het zuiveringsgebied Horebeke. De Krombeek, Steenbeek en 

bovenloop van de Maarkebeek zijn hier gelegen binnen habitatrichtlijngebied. 

- 23.165 Collector parkstraat-Stokstraat: De door de gemeente Maarkedal in te zamelen 

vuilvracht van Stokstraat en Omer Wattezstraat dienen aan te sluiten op de bestaande 

zuiveringsinfrastructuur van het zuiveringsgebied Schorisse. Dit project beoogt de sanering 

van clusters die rechtstreeks lozen op de bovenloop van de Maarkebeek-Molenbeek. De 

Krombeek, Steenbeek en bovenloop van de Maarkebeek zijn hier gelegen binnen 

habitatrichtlijngebied 

- 21.215 RWZI Schorisse fase 2: de RWZI ligt in het aandachtgebied van de Maarkebeek. 

Realisatie van deze uitbreiding van de capaciteit is afhankelijk van de collectorenprojecten 

‘Bosgat’, ‘Parkstraat-Stokstraat’ en ‘Steenberg-Boskant’.  

 (Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het 

Optimalisatieprogramma 2020-2024 vindt u op pag. 29 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 

 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Maarkedal: 

Collector Bosgat: de wegenis van Kaperij en Bosgat  is aan vervanging toe. De gemeente 

Maarkedal heeft  recent de subsidies aangevraagd bij de VMM.  Uitvoering na 2020. 
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N457 (fietspadendossier Oudenaarde Schorisse): Er is een bouwvergunning sedert eind 2015, 

het dossier is ondertussen klaar om aan te besteden, er moeten enkel nog een 5 tal 

gerechtelijke onteigeningen gebeuren. Het is de bedoeling om in het najaar 2017 van start te 

gaan met de werken die een 2-tal jaar zullen duren. 

N425-N454 (fietspadendossier Ronse-Schorisse): Voorontwerp is klaar, onteigeningsplannen 

ook, maar er wordt gewacht op het nieuwe onteigeningsdecreet, waarbij we hopen dat de 

onteigeningen vlotter zullen gaan. 
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BIJSTURINGEN ACTIEPROGRAMMA 

Tabel 3: bijsturingen acties Maarkebeek 

Actienr Actietitel Initiatiefnemer(s) Betrokkene 
Actie ifv 
KRLW/ORL 

Bijsturing 
(aanpassing/actie 
wordt geschrapt/ 
nieuwe actie) 

Bijsturing motivatie 

8B_A_0039 

Stimuleren van het aanstellen v/e 
erosiecoördinator door gemeenten met 
waterloopgerelateerde 
erosieknelpunten die nog geen 
erosiecoördinator hebben (in het 
Bovenscheldebekken 

Bekkensecretariaat Albon, gemeenten KRLW schrappen 

Voor de erosiegevoelige gemeenten is er vanuit PCM een 
erosiecoördinator ter beschikking, in West-Vlaanderen 
coördineert Inagro het uitvoeren van 
erosiebestrijdingsmaatregelen. 
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2.1.2 Zwalm (= aandachtsgebied) 

De Zwalm is een ecologisch zeer waardevol gebied dat het leefgebied is van een aantal kwetsbare 

vissoorten als het bermpje, de serpeling, de kopvoorn, de beekforel en de rivierdonderpad. 

Meer informatie over het aandachtsgebied Zwalm vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

4B_D_0125 - ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET BOVENSCHELDEBEKKEN THV WATERLOOPGERELATEERDE 

EROSIEKNELPUNTEN IN BESCHERMDE GEBIEDEN, ONDER MEER BE2300007 

Binnen het Gebiedsgericht en Thematisch Overleg Zwalm zitten de betrokken gemeenten mee aan 

tafel en wordt er met verschillende instanties (administraties én sectoren) samengewerkt omtrent het 

thema erosie. Het aanpakken van erosieknelpunten maakt daar deel van uit. 

Zowel Brakel, Zwalm, Zottegem als Horebeke beschikken reeds over een erosiebestrijdingsplan en een 

provinciale erosieambtenaar. Dit is een doorlopende actie. 

De activiteitenverslagen van de erosiecoördinatoren geven inzicht in welke maatregelen er op het 

terrein in uitvoering zijn of nog dienen te gebeuren. Voor Zwalm betreft het in jaar 2017 17 gebieden; 

voor Horebeke 3 gebeiden; voor Zottegem is er geen zicht op de uitgevoerde werken, voor Brakel 

worden 2 knelpuntgebieden bestudeerd met ondermeer een knelpunt ter hoogte van de 

Slijpkotmolenbeek . Binnen de stad Oudenaarde zijn 4 knelpuntgebieden in behandeling. 

Recent werd te Zwalm (Kamperstraat) via een provinciaal erosieproject een erosiedam aangelegd 

(draadkooi opgevuld met wortelhout), dit ter vervanging van een vroegere stodam. 

 

Foto: erosiedam te Zwalm (Kamperstraat) 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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7B_M_0015 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE 

ZWALM 

Op 13 februari 2017 ging de startvergadering van het grensoverschrijdend overleg Water 

Bovenscheldebekken door. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

Voor de Zwalm is er op termijn geen grensoverschrijdend ad hoc overleg gepland. 

8A_C_0581 - SANERING VISMIGRATIEKNELPUNTEN EN HERSTEL STRUCTUURKWALITEIT OP ZWALM 1STE CAT. 

De Vlaamse Milieumaatschappij is bezig met de grondverwerving voor realisatie van de 

vismigratieloop thv de Zwalmmolen. Dit project bevindt zich dus in de voorbereidende fase, meer 

bepaald de haalbaarheidsfase. Het dossier werd verder voorbereid i.f.v. aanvraag 

omgevingsvergunning en de opmaak van een bestek. In 2019 hoopt men over te gaan tot de gunning. 

Vanuit de provinciale visserijcommissie zal co-financiering gebeuren voor dit project evenals de 

realisatie van de oeverzone thv de mondingszone van de Zwalm en de optimalisatie van de 

migratieloop thv GOG Maaistraat. 

5B_E_038 - STUDIE ROND OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK ZWALM: VIA GIS-OEFENING ONDERZOEKEN WELKE 

ZONES IN AANMERKING KOMEN VOOR BOVENSTROOMSE BUFFERING EN WELKE WATERLOPEN GESCHIKT ZIJN 

VOOR PLAATSEN KNIJPCONSTRUCTIES 

Een interne GIS-oefening voor de Maarkebeek werd door VMM al uitgevoerd om te zien welke zones 

in aanmerking kunnen komen voor opwaartse buffering. De resultaten hiervan werden op het 

bekkenbestur van 19 mei 2017 voorgesteld. De actie voor de Maarkebeek wordt in de komende 

maanden verder uitgediept. Afhankelijk van deze resultaten wordt bekeken of voor de Zwalm dezelfde 

oefening kan gedaan worden. 

6_F_0150 - BOUWEN VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED (GOG)  OP DE VERREBEEK. 

Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. Het uitwerken van het bestek voor de uitvoering 

van de actie werd opgestart. In 2017 werd de omgevingsvergunning verkregen en werd de 

aanbestedingsprocedure afgerond. De werken worden in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. 

9_C_0046 - ORGANISEREN & COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR AFSTEMMING & WIN-WINS 

TUSSEN DE ACTIES BINNEN EN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MAATREGELENGROEPEN EN OM VERDER 

ACTIES/PROJECTEN TE STIMULEREN IN HET KADER VAN HET INTEGRAAL PROJECT ZWALM 

Op 28 november 2017 vond een gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Zwalm plaats. De focus 

lag hoofdzakelijk op:  

o Een analyse van de kwaliteitsgegevens (fysico-chemische en biologische). 
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o De stand van zaken mbt uit te voeren rioleringsprojecten. Zo is dieper ingegaan op de 

vaanbuikbeek die potentie heeft om rivierdonderpad te huisvesten. Ook de 

lozingspunten thv horecazaken (thv de watermolens) werden aangekaart. 

o De visindex werd onder de loupe genomen. Het blijkt dat voor de bovenlopen in de 

Vlaamse Ardennen een aangepaste index wenselijk is. 

o Bekijken hydromorfologische ingrepen - locaties dood hout. Thv de Dorenbosbeek 

worden potenties voor de beekprik bekeken. 

o Door het Inbo werd ifv de zwartbekgrondel op 6 juli ter hoogte van de monding van 

de Maarkebeek een afvissing uitgevoerd => 16 waarnemingen voor de Zwalm.  

o Een monitoring voor de Wijlegemsebeek werd overeengekomen (groente en 

fruitverwerkers), en ook het opwaarts deel van de Dorenbosbeek (stroomopwaarts 

Brakel) zal geïnventariseerd worden m.b.t. lozingspunten. 

o Omtrent de bestrijding van de invasieve Exoten werd voor de Zwalm beslist tot een 

overleg om het beheer af te stemmen langsheen gans de Zwalmvallei (concrete 

afspraken maken mbt de bestrijding van de Reuzenbalsemien). 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

TP AQF die in 2017 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het technisch plan 23.264 'optimalisatie riolering Zuidlaan' gelegen in Zwalm werd op 28 

november 2017 door het GTO Bovenschelde voorwaardelijk gunstig geadviseerd.   

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het aandachtsgebied Zwalm werden volgend projecten opgedragen op OP2019: 

- project 21938BV: aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Moldergem, Konkelstraat en Wijlegem 

(lokaal pact). 

- project 22265AV: aanleggen riolering in Rokegem, Auwerikstraat, Tonnestraat, Korsele en A. 

Hansstraat (lokaal pact). 

- project 22081V: Aanleg gescheiden stelsel in de Bambosstraat (lokaal pact). 

- project 23408: Collector Zegelsem (Teirlinckstraat - RWZI Zegelsem) 

- project 23360: RWZI Brakel - Zegelsem 

- project 22591: Sanering Valkenberg 

- project 22591G: CollectorSanering Valkenberg: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
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Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020 geadviseerd: 

- 22318 Optimalisatie stelsel Brakel: Het project moet de doorvoerdebieten van de 

verschillende rioolstrengen beter op mekaar af stemmen om de beschikbare berging 

optimaal te benutten, dit zal gebeuren door aanpassing/bij plaatsen van wervelventielen en 

overstorten op het bestaande stelsel. 

- 20469 Collector Slijpkotbeek tot Jagerstraat:  Dit collectorproject heeft een positief effect 

op de waterkwaliteit in de overstromingsgevoelige vallei van de Slijpkotbeek.  

- 2194 Collector Sint-Kornelis-Horebeke: Inzamelen van de lozingspunten van Sint-Kornelis-

Horebeke en aansluiten op het pompstation ter hoogte van de Boekelbeek (project 22265). 

- 22353 Aansluiting Ten Bosse: Aansluiten van de vuilvracht ter hoogte van Ten Bosse 

(Zottegem) op de waterzuiveringsinfrastructuur van het ZG Zwalm. Het collectorproject heeft 

een gunstig effect op de waterkwaliteit van de Traveinsbeek. 

- 22518 Collector Sint-Maria-Horebeke: Inzamelen van de vuilvracht van Sint-Maria-

Horebeke (langsheen de N454). 

- 22354 Optimalisatie stelsel Zwalm: Plaatsen van verscheidene wervelventielen en 

inwendige overstorten op de Zottegemse tak van de bestaande zuiveringsinfrastructuur van 

het ZG Zwalm. Hierdoor zal de berging beter benut worden en zullen de overstorten minder 

werken. 

- 22909 Sanering Meierij: Het project beoogt de aansluiting van de vuilvracht afkomstig van 

de groene clusters rond de Kasteeldreef, Meierij en het gebied rond Boekendries. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het 

Optimalisatieprogramma 2020-2024 vindt u op pag. 29 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 

 

SIGNAALGEBIEDEN EN WATERGEVOELIGE OPEN RUIMTE-GEBIEDEN  

In het Signaalgebied Kerkmeers werd recentelijk nog een verkavelingsaanvraag ingediend bij de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Meer informatie over de signaalgebieden kan u raadplegen op www.signaalgebieden.be.  

2.2 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.2.1 Spierekanaal en Spierebeken 

Het Spierekanaal verbindt de Schelde in Spiere met het Canal de Roubaix in Frankrijk. Vroeger werd 

het kanaal gebruikt voor beroepsvaart en voorzag het Lille, Roubaix en Tourcoing van kolen, nu is er 

http://www.signaalgebieden.be/
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recreatieve vaart mogelijk over gans het traject.  

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

7B_M_0014 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE 

SPIEREBEKEN 

Op 13 februari 2017 vond de startvergadering van het grensoverschrijdend overleg Water 

Bovenscheldebekken plaats. Dit overleg brengt de Waalse en Vlaamse waterbeheerders samen en in 

afzonderlijke ad hoc werkgroepen zullen de meer lokale problematieken besproken worden. Zo kan 

een overleg opgestart worden voor een waterloop omtrent afstemming van beheer, 

inrichtingsmaatregelen, exotenbestrijding, halen van de goede toestand, … 

Voor de Spierebeken kan op termijn het grensoverschrijdend ad hoc overleg ingepland worden.  

Momenteel werkt ANB verder aan het project 'terug watervoerend maken van de verlande arm Grote 

Spierebeek' in het centrum van Spiere.  

In 2017 is er een informatievergadering geweest voor de bewoners van Spiere waar de inrichting van 

de Spierebeekvallei tussen het Nieuw administratief centrum en het Robecijnplein werd toegelicht. 

Ondertussen zijn alle percelen in de vallei eigendom van ANB zodat de inrichting kan geprogrammeerd 

worden ism de gemeente Spiere-Helkijn. De Intercommunale Leiedal is tevens bezig om te bekijken 

hoe de sanering van het nieuw centrum kan georganiseerd worden. 

2.2.2 Bovenschelde en meersengebied 

Bij de rechttrekking van de Schelde werden verschillende meanders afgesneden. Langs deze meanders, 

die meestal niet meer in open verbinding staan met de Schelde, wordt vaak aan natuurontwikkeling 

gedaan. Via actief peilbeheer worden deze meersengebieden (laag gelegen vochtige weiden) 

voldoende nat gehouden in de zomer. In de winterperiode kunnen de meersen ook dienst doen als 

buffer voor hemelwater. De Boven-Schelde is bovendien aangeduid als hoofdmigratieroute voor 

trekvissen zoals paling en rivierprik. En dé enige gekende reproducerende populatie van rivierprik (een 

habitat-richtlijnsoort) in Vlaanderen leeft in de Boven-Schelde. 

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

De twee onderstaande acties worden opgestart maar vallen niet onder een specifieke actie uit het 

bekkenspecifieke deel. 

In het kader van het programma Water-Land-Schap, waarbij het doel is om problemen met water in 

landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, werd het project '' De Gaverbeekvallei: een 

klimaatbestendig waterlandschap' geselecteerd. Een deel van het project heeft betrekking op het 

grondgebied Anzegem en Zwevegem. Het project streeft naar een veerkrachtige beekvallei die bestand 

is tegen de klimaatuitdagingen. Samen met 13 andere projecten in Vlaanderen zal het de basis vormen 

van een landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 

Project Sint-Arnolduspark. Dit park wordt deels door Erfgoed verder ingericht en deels via een 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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natuurbeheersplan. De Sint-Arnoldusbeek en de parkvijvers worden hierbij geherwaardeerd. 

 

5B_E_0037 - OPTIMALISEREN VAN WATERHUISHOUDING IN HET STROOMGEBIED VAN DE WALLEBEEK (2DE 

CAT.) 

De mogelijkheden voor het vernieuwen van de sturing 2 GOG's te Kruishoutem en het rooster aan het 

wachtbekken te Mullem werden bekeken. Er werd een plan van aanpak opgesteld voor het herstel van 

de volledige capaciteit GOG Pluimke te Zingem 

De nodige vergunningen worden in 2018 aangevraagd om de volledige buffercapaciteit GOG Pluimke 

te Zingem te herstellen. De mogelijkheden voor het vernieuwen van de sturing 2 GOG's te Kruishoutem 

en het rooster aan het wachtbekken te Mullem worden dan ook verder bekeken. 

In 2019 hoopt men over te gaan tot de uitvoering van de werken. 

6_I_0069 - UITVOERING VAN HET STUWPROGRAMMA BOVENSCHELDE 

Dit project wordt uitgevoerd door Waterwegen & Zeekanaal nv. 

In de eerste helft van 2017 werden er voornamelijk werken burgerlijke bouwkunde uitgevoerd op het 

terrein, na het bouwverlof gingen ook de grondwerken van start.  

Specifiek voor wat het vismigratieknelpunt betreft werd er door het Waterbouwkundig Labo een 

aangepast ontwerp opgemaakt voor de visnevengeul te Kerkhove. Dit was een voorwaarde die werd 

opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning voor de werken. Deze aanpassing zal meerkosten 

voor het project met zich meebrengen. De realisatie van de visnevengeul zal pas in een laatste fase 

van de werken uitgevoerd worden (2019-2020). 

In 2018 zal de burgerlijke bouwkunde beëindigd worden en wordt de staalbouw en elektromechanica 

aangevat. 

In Wallonië zal de stuw van Spiere / Hérinnes binnenkort vernieuwd worden (in opdracht van 'Direction 

des Voies hydrauliques de Tournai). De vernieuwde stuw (ontdubbeld) moet er onder meer voor 

zorgen dat er voldoende water is ten behoeve van de scheepvaart. Net zoals bij de vernieuwing van 

de Vlaamse stuwen zal er een visnevengeul aangelegd worden, maar ook een hydro-elektriche turbine 

wordt geïnstalleerd. De werken werden recent aanbesteed. 

6_N_0025 - DOORVERTALING VAN RESULTATEN VAN OWKM OM DE VEILIGHEID VOOR WATEROVERLAST TE 

HOGEN IN FUNCTIE VAN DE NOODZAAK VOOR O.A. DE NEDERBEEK, KASTERBEEK,VOLKAARTBEEK, OOSSEBEEK EN 

MAROLLEBEEK 

Wat de Kasterbeek betreft werd de topografische opmeting van het volledige tracé van de bedding 

uitgevoerd, om een zicht te krijgen op het afvoerregime. Op basis van de resultaten wordt bekeken 

waar een GOG kan ingeplaatst worden.  

Voor de Volkaartbeek wordt afgestapt van de bouw van een KWZI (Moregem). Er zal een 
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verbindingsriool en persleiding met aansluiting op de zuiveringsinstallatie van Oudenaarde aangelegd 

worden. Daarnaast zal nagegaan worden in hoeverre het Aquafinproject kan uitgebreid worden met 

bijkomende buffering op de Volkaartbeek. 

De stad Oudenaarde realiseerde de omlegging van de Volkaartbeek. De bedding gaat nu niet meer 

door de zone met historische verontreiniging. De afwatering kan nog steeds gebeuren naar het 

Donkmeer. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

TP AQF die in 2017 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het technisch plan 20.664 “aansluiting Otegem' gelegen in Avelgem en Zwevegem werd op 28 

november 2017 door het GTO Bovenschelde voorwaardelijk gunstig geadviseerd.   

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2019-2023 

Voor het Bovenschelde en Meersengebied werd volgend project opgedragen op OP2019: 

- project 23057G: collector Kaphoekstraat tot Langestraat - gecombineerd gemeentelijk aandeel. 

- project 22366: aansluiting Luxemburgstraat-Zuid (Gavere) 

- project 23466: aanleg gescheiden stelsel in Winston Churchillstraat (Kruishoutem) 

- project 20945: KWZI Kruishoutem - Marolle 

- project 23357: Collector Deinsesteenweg (Kruishoutem) 

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Volgende projecten werden prioritair geacht om op te nemen op het OP 2020: 

- 20665 Collector Sint-Arnoldusbeek: De vrij aanzienlijke vuilvracht komt een eind verder 

stroomafwaarts via de Scheebeek in de Rijtgracht (Avelgem). Daar bevindt zich het 

uitgestrekte VEN-gebied "West-Vlaamse Scheldevallei". Aangezien dit VEN-gebied al 

overstroomde en volledig overstromingsgevoelig is, verzwaart de mogelijke impact van een 

zuiveringsproject voor dit gebied, ondanks het feit dat het VEN-gebied een eind 

stroomafwaarts ligt van de kern van Otegem. Bovendien betekent het een positieve bijdrage 

tot het natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen. 

- 23318 Aansluiting Den Beer: Dit project beoogt de aansluiting van de huishoudelijke 

vuilvracht van de woningen langs Den Beer, Boeregemstraat, Korte Veldstraat en Grote 

steenweg, op het centraal gebied in de Klossestraat. De bewoning is gesitueerd ten oosten 

van de dwarsen van N60 en E17. Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot 
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realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname 

van het project 23.318 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. De collector is 

gelegen binnen het gebied van ‘Het parkbos’ en de boskern Scheldevelde’. Er worden 

verschillende inrichtingswerken voorzien en eveneens fietspaden worden aangelegd.  

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het 

Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 29 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

2.2.3 Kanaal Bossuit-Kortrijk 

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde in Bossuit met de Leie in Kortrijk. Het kanaal wordt 

gevoed met water uit de Boven-Schelde. Te Stasegem wordt het drinkwater gecapteerd ten behoeve 

van de drinkwaterproductie.  

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Volgend project werd door het bekkenbestuur  prioritair aangeduid om op te nemen op het OP 

2020: 

- Project 23432 (Aq 4167) Collector Kerkstraat – Ter Moude: Sanering van de groene 

clusters van de Verzetslaan en in samenhang afkoppelen van verdunningsbronnen. 260 IE 

aan te sluiten. Gemeente Zwevegem engageert zich om de verdunningsknelpunten weg te 

nemen. Gravitaire aansluiting is voorzien op Collector 21.651. Deze werken zijn ook gunstig 

i.f.v. de waterkwaliteit in het Kanaal Bossuit-Kortrijk (drinkwaterkwaliteit). 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken bij het 

Optimatlisatieprogramma 2019-2023 vindt u op pag. 29 in bijlage 2 van het WUP 2016.) 

 

2.2.4 Molenbeek Ronse 

De Molenbeek Ronse watert af naar Wallonië en mondt uit in de Rhosnes, die op haar beurt op Vlaams 

grondgebied – via de Rone over een traject van 300 meter – terug in de Boven-Schelde vloeit. De 

bovenlopen ontspringen deels in Wallonië (Mont d’Ellezelles in Frasnes-lez-Anvaing) en deels in 

Vlaanderen (het oostelijke deel van het Muziekbos in Ronse). De industriële activiteiten in het 

verstedelijkte gebied van Ronse hebben een impact op de waterkwaliteit van de Rhosnes (Waals 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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grondgebied) en dus ook op de Rone. 

Meer informatie over dit stroomgebied vindt u op de website van het Bovenscheldebekken. 

7B_M_0017 - GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET WALLONIË I.V.M. KWALITATIEF WATERBEHEER VOOR DE 

MOLENBEEK-RONSE EN RONE. 

Op 19 januari 2017 organiseerde het bekkensecretariaat een ad hoc overleg rond de 

grensoverschrijdende aanpak van de verontreinigingsproblematiek Schoonboeke met de gemeente 

Ellezelles, stad Ronse, VMM, Aquafin en Ipalle. 

Conclusie van dit overleg was dat de aanpak van deze overontreiniging geen prioriteit vormt voor de 

gemeente Ellezelles (die andere belangrijkere lozingen prioritair wenst aan te pakken). Hierdoor zal er 

dus ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op de Vlaamse (nog door Ronse aan te leggen) RWA leiding 

aangesloten worden, waardoor de stad Ronse haar subsidie dreigt mis te lopen.  

Deze problematiek werd eveneens geagendeerd op het Grensoverschrijdend Overleg Water van 13 

februari 2017.  

Ondertussen heeft Ronse aangegeven zelf in te staan voor de aansluiting van Schoonboeke op het 

rioleringsstelsel.  

6_N_0024 DOORVERTALING VAN RESULTATEN VAN DE MODELLERINGSSTUDIE VAN DE MOLENBEEK-RONSE 

NAAR INRICHTING VAN EEN AANTAL OVERSTROMINGSGEBIEDEN OP DE ZIJWATERLOPEN VAN DE MOLENBEEK-
RONSE EN MOLENBEEK-RONSE ZELF. 

Het ontwerp werd definitief afgewerkt. In 2018 zullen de vergunningen aangevraagd en de 

onderhandelingen over het aankopen van de gronden opgestart worden. In de loop van 2019 zullen 

vervolgens de werken worden gestart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bovenscheldebekken
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 

2017. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders1 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 

informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen 

binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven 

kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te 

houden met de in het stroomgebiedbeheerplan afgebakende speerpunt- en aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het 

behalen van de goede toestand in deze gebieden op het programma worden geplaatst. Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke 

punten mee: 

- MAARKEBEEK: 

Een aantal acties uit het BSD Bovenscheldebekken hebben betrekking op oeverzoneprojecten. Op korte termijn dient hiervoor een duidelijk plan van aanpak 

te worden voor uitgtewerkt.  

- ZWALM:  

Voor de Zwalm: het realiseren van de oeverzone t.h.v. de monding van de Zwalm en oplossen van het vismigratieknelpunt thv de Zwalmmolen door het 

aanleggen van een vismigratieloop langs de Bosvijverloop sleept al lang aan en het verdient de hoogste prioriteit om hier werk van te maken. 

                                                           

1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Rond het thema 'Wateroverlast' wenst het bekkenbestuur volgend advies mee te geven:  Na elk groot overstromingsevent wordt heel veel werk verzet door 

gemeenten, bekkensecretariaten en waterbeheerders om zicht te krijgen over de omvang van de overstroomde gebieden. De bekkensecretariaten verzamelen 

hiervoor bij de getroffen gemeenten de beschikbare informatie,  en tekenen de contouren van de overstroomde gebieden in via een webtool. De ervaring 

leert dat op deze manier veel informatie verzameld wordt, maar dat deze hoofdzakelijk beperkt blijft tot de reeds bebouwde gebieden waar interventies van 

brandweer of technische dienst nodig waren. Gelet op het feit dat deze informatie gebruikt wordt om de officiële watertoetskaarten te updaten, is een 

nauwkeurig en volledig beeld van de overstromingslocaties van groot belang. Het bekkenbestuur adviseert de CIW dan ook om een raamcontract af te sluiten 

voor het maken van helikopterbeelden bij significante overstromingen. Dit levert niet alleen technisch correctere info, maar zorgt ook voor een kleinere, maar 

meer doelgerichte personeelsinzet tijdens en na crisisperiodes.  
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  Advies Optimalisatieprogramma 2020 - 20242 

Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2020-2024 onderstaand advies uit over de investeringsprojecten voor de bovengemeentelijke 

waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten programma) van het OP 2019-2023 en over nieuwe 

projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 

Optimalisatieprogramma (OP) 2020-2024 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 4 zijn weergegeven in 

rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te 

programmeren op het OP. 

Tabel 4: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2020-2024 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgeb
ied 

Type project Raming kostprijs  Voorbehoud Milieu 
impactsco
re 

SPG/AG Score 
pragmat. 
toets 

Eindscore 

22318 Optimalisatie stelsel Brakel Brakel Brakel Optimalisatie
project 

147.172,00  8 3  11 

20469 Collector Slijpkotbeek tot 
Jagerstraat 

Brakel Brakel Collector 454.352,07  7 3  10 

21944 Collector Sint-Kornelis-
Horebeke 

Horebeke Zwalm – Sint-
Denijs-Boekel 

Collector 1.823.915  6 3  9 

23164 Collector Steenberg-Boskant Maarkedal Schorisse Collector 1.757.181  6 3  9 

23165 Collector Parkstraat - Stokstraat Maarkedal Schorisse Collector 563.000  6 3  9 

20275 RWZI Nederzwalm Zwalm Nederzwalm RWZI 2.627.750  4,5 3  7,5 

21940 Collector Dries-Te-Latem Zwalm Nederzwalm Collector 1.442.381  4,5 3  7,5 

21215 RWZI Schorisse fase 2 Maarkedal Schorisse RWZI 750.188,70  4,5 3  7,5 

                                                           

2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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22353 Aansluiting Ten Bosse Zwalm Zwalm collector 118.760  4,5 3  7,5 

22518 Collector Sint-Maria-Horebeke Zwalm Zwalm – Sint-
Denijs-Boekel 

Collector 2.283.918  4 3  7 

22354 Optimalisatie stelsel Zwalm Zottegem Zwalm Optimalisatie
project 

190.885  3,5 3  6,5 

20665 Collector Sint-Arnoldusbeek Anzegem Avelgem Collector 2.114.984  2,5  3 5,5 

Aq4167 Collector Kerkstraat – Ter 
Moude 

Zwevegem Avelgem Collector 500.000  2  3 5 

22909 Sanering Meierij Brakel Brakel-
Michelbeke 

Collector 1.309.923  7,5 3  10,5 

23318 Aansluiting Den Beer De Pinte Gent Collector 771.279  2,5  3 5,5  

 

Prioritaire projectenlijst 

- PROJECTNUMMER 23165 – COLLECTOR PARKSTRAAT – STOKSTRAAT 

Project beoogt de sanering van clusters die rechtstreeks lozen op de bovenloop van de Maarkebeek-Molenbeek. De Krombeek, Steenbeek en 

bovenloop van de Maarkebeek zijn hier gelegen binnen habitatrichtlijngebied. Bovendien is het stroomgebied van de Maarkebeek aangeduid als 

Aandachtsgebied. Hierdoor moeten inspanningen geleverd worden om de goede waterkwaliteit te verkrijgen tegen ten laatste 2027. Op de 

besprekingen binnen het GTO Maarkebeek is gebleken dat deze projecten prioritair dienen uitgevoerd te worden. 

Binnen de huidige legislatuur is er echter geen financiële ruimte meer om het project uit te voeren. De gemeente heeft aan Aquafin gevraagd om een 

raming van het gemeentelijk aandeel op te maken. Aan de hand van die raming zal de gemeente bekijken of de uitvoering van het project mogelijk is 

in de volgende legislatuur. 

- PROJECT 23432 (AQ. 4167) IN ZUIVERINGSGEBIED AVELGEM 

Collector Kerkstraat – Ter Moude Aq4167: Sanering van de groene clusters van de Verzetslaan en in samenhang afkoppelen van verdunningsbronnen. 
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260 IE aan te sluiten. Gemeente Zwevegem engageert zich om de verdunningsknelpunten weg te nemen. Gravitaire aansluiting is voorzien op Collector 

21.651. Deze werken zijn ook gunstig i.f.v. de waterkwaliteit in het Kanaal Bossuit-Kortrijk (drinkwaterkwaliteit). 

- PROJECTNUMMER 22318 – OPTIMALISATIE STELSEL BRAKEL 

Het project moet de doorvoerdebieten van de verschillende rioolstrengen beter op mekaar af stemmen om de beschikbare berging optimaal te 

benutten, dit zal gebeuren door aanpassing/bij plaatsen van wervelventielen en overstorten op het bestaande stelsel. De Kouterbeek, Molenbeek en 

Zwalmbeek - Dorenbosbeek (met kwaliteitsdoelstelling drinkwater (VLAREM)) zijn ecologisch interessante waterlopen, gelegen in 

habitatrichtlijngebied (voor Ingekorven Vleermuis, Meervleermuis, Kamsalamander, Beekprik & Rivierdonderpad) en VEN-gebied. Ze maken deel uit 

van de bovenlopen van de Zwalm en kenmerken zich door een goede structuurkwaliteit. De Molenbeek en de Zwalmbeek - Dorenbosbeek hebben de 

toekomstvisie "hoofdfunctie Natuur" en samen met de Kouterbeek zijn ze bovendien (zeer) kwetsbaar tav overstorten. Het project heeft mogelijks 

effect op het aanbestede GOG Leizemooie (binnenkort in werking) i.k.v. actie 3 van het BBP. Het voorkomen van Beekprik verhoogt de urgentie om 

het optimalisatieproject uit te voeren.  

Het project is nog niet klaar voor uitvoering aangezien er eerst dient een beeld verkregen te worden van alle knelpunten en er de nodige 

afkoppelingsprojecten moeten gedefinieerd worden. 

- PROJECTNUMMER 20469 – COLLECTOR SLIJPKOTBEEK TOT JAGERSTRAAT 

Dit collectorproject heeft een positief effect op de waterkwaliteit in de overstromingsgevoelige valleie van de Slijpkotbeek. De Slijpkotbeek en 

Molenbeek (beide met kwaliteitsdoelstelling drinkwater (VLAREM)) zijn ecologisch interessante waterlopen, gelegen in habitatrichtlijngebied (voor 

Ingekorven Vleermuis, Meervleermuis, Kamsalamander, Beekprik & Rivierdonderpad) en VEN-gebied. Ze maken deel uit van de bovenlopen van de 

Zwalm en kenmerken zich door een goede structuurkwaliteit. De Slijpkotbeek heeft de toekomstvisie "hoofdfunctie natuur" en is bovendien zeer 

kwetsbaar tav overstorten.  

In het kader van de module fietspaden plant de gemeente in samenwerking met AWV werken in de Kleibergstraat – Jagerstraat (N8). Op 15/02/2011 

werd gemeentelijk aandeel vastgelegd (TMVW kan fiches indienen). Gelijktijdige uitvoering van verschillende projecten kan het project mogelijks 

versnellen. Gemeentelijke initiatieven moeten opwaartse grachten afkoppelen om verdunning van het te saneren lozingspunt tegen te gaan. 
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- PROJECTNUMMER 23164 - COLLECTOR STEENBERG – BOSKANT 

Project beoogt de sanering van clusters die rechtstreeks lozen op de bovenloop van de Maarkebeek-Molenbeek. De Krombeek, Steenbeek en 

bovenloop van de Maarkebeek zijn hier gelegen binnen habitatrichtlijngebied. Bovendien is het stroomgebied van de Maarkebeek aangeduid als 

Aandachtsgebied. Hierdoor moeten inspanningen geleverd worden om de goede waterkwaliteit te verkrijgen tegen ten laatste 2027. Op de 

besprekingen binnen het GTO Maarkebeek is gebleken dat deze projecten prioritair dienen uitgevoerd te worden. Het project 'Collector Steenberg - 

Boskant' werd  besproken met de gemeente Horebeke. In het verleden gaf Farys reeds aan dat nieuwe rioleringsprojecten in Horebeke financieel niet 

haalbaar zijn. Vermoedelijk is dit project dus nog niet klaar voor uitvoering. 

- PROJECTNUMMER 22354 - OPTIMALISATIE STELSEL ZWALM 

Het bestaande rioleringsstelsel heeft een érg frequent overstortregime ter hoogte van de Zwalm en in mindere mate in de Molenbeek en 

Bettelhovebeek. De Zwalm is een ecologisch interessante waterloop voor vismigratie en ter hoogte van het frequentste overstort gelegen in 

overstromingsgebied, habitatrichtlijn- én VEN-gebied. De beek heeft de kwaliteitsdoelstelling drinkwater (VLAREM). Het project beoogt een 

verminderde overstortwerking op o.a. ook de Molenbeek. Op deze beek wil de provincie de vismigratieknelpunten aan de Driesmolen en de Van 

Temschemolen opheffen (actie A.6.03 in het DBBP Zwalm, opstap naar actie 91 " integraal project Zwalm"). De Molenbeek is één van de 

aandachtsgebieden voor de realisatie van vrije vismigratie door de Provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met 

het Vlaamse Gewest. Stad Zottegem plant de aanleg van een wandelpad langs de Bettelhovebeek (actie G.6.13 in DBBP Zwalm). Verminderde werking 

van het overstort aan Lerenshof (Strijpen) t.h.v. het optimalisatieproject is een pluspunt voor het aangenaam wandelen langs de beek.  

Mbt tot het project moet nog bepaald worden waar de voornaamste knelpunten zich bevinden mbt verdunning in het rioleringssysteem, wat kan 

worden afgekoppeld (nodige afkoppelingsprojecten definiëren). De knelpuntenanalyse is momenteel in afronding: plaatsen van verscheidene 

wervelventielen en inwendige overstorten op de Zottegemse tak van de bestaande zuiveringsinfrastructuur van het ZG Zwalm. Hierdoor zal de berging 

beter benut worden en zullen de overstorten minder werken. VMM is van mening dat het optimaliseren van het rioleringsstelsel in het 

zuiveringsgebied Zwalm moet gepaard gaan met afkoppelingswerken. Deze afkoppelingswerken situeren zich in hoofdzaak op het rioleringsstelsel 

van Zottegem en werden besproken met de stad in het kader van het herstelprogramma van RWZI Zwalm. De stad Zottegem gaf aan dat 

rioleringswerken in het buitengebied momenteel niet prioritair zijn. Zodoende is de optimalisatie momenteel niet klaar voor uitvoering. 
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- PROJECTNUMMER 22353 - AANSLUITING TEN BOSSE 

Het collectorproject heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit van de Traveinsbeek. De stad Zottegem plant de sanering van het 

vismigratieknelpunt op de Van den Borresmolen te Strijpen (actie A.6,03 en G.6.12 in DBBP Zwalm) verder stroomafwaarts van het project. In de 

Erwetegembeek, waarvan de vuilvracht wordt afgekoppeld, komt de rivierdonderpad voor. De Traveinsbeek is een ecologisch interessante waterloop 

voor vismigratie. Bovendien neemt het project lozingspunten weg uit habitatrichtlijn- en VEN-gebied. Het project heeft een positieve invloed op de 

ROG en effectief overstromingsgevoelige gebieden t.h.v. de Traveinsbeek en Molenhoek en op het overstromingsgebied van VMM AOW t.h.v. de 

spoorweg. Voor dit project dient het gemeentelijk aandeel nog bepaald te worden. Gemeentelijk aandeel moet nog bepaald worden. De aansluiting 

Ten Bosse werd besproken tijdens een overleg met de gemeente Zottegem over het herstelprogramma voor de RWZI Zwalm. De gemeente gaf aan 

dat de aanleg van riolering in het buitengebied momenteel nog steeds niet prioritair is. Bijgevolg is de collector niet klaar voor uitvoering. 

- PROJECTNUMMER 21215 – RWZI SCHORISSE FASE2. 

Zie hierboven. Afhankelijk van uitvoering collectorprojecten. 

- PROJECTNUMMER 21944 – COLLECTOR SINT-KORNELIS-HOREBEKE EN PROJECTNUMMER 22518 – COLLECTOR SINT-MARIA-HOREBEKE 

Dit project situeert zich in het zuiveringsgebied "Zwalm - Sint-Denijs-Boekel" met nog steeds een te lage zuiveringsgraad. Reeds jarenlang stonden de 

oorspronkelijke projecten "KWZI Zwalm - Sint-Blasius-Boekel" en "Collector Zwalm - Sint-Blasius-Boekel" op het rollend meerjarenprogramma. Het 

stimuleren van de gemeente voor de opname van het gemeentelijk engagement in deze zuiveringsprojecten is een taak, die het Bekkenbestuur 

expliciet in haar werkplan heeft opgenomen en krijgt zodoende hoge prioriteit op (bestuurlijk) bekkenniveau.  

Tijdens de voorbereidende besprekingen te Horebeke (met VMM-AELT, Aquafin,  TMVW en gemeente Horebeke) voor het bekkenbestuur van 07-04-

2009 werd duidelijk dat dit project niet klaar voor uitvoering is omdat de gemeente Horebeke de keuze maakte om zich voor "Collector Korzele - Sint-

Blasius-Boekel" te engageren en momenteel nog niet voor "Collector Sint-Maria-Horebeke". Participatie van AWV is noodzakelijk aangezien de 

collector volledig in de gewestweg is gelegen. Na overleg met AWV blijkt dat zij niet geneigd zijn om structurele onderhoudswerken uit te voeren 

omdat Horebeke niet beschikt over een mobiliteitsplan. De gemeente geeft bovendien eerst voorkeur aan het project “22265 collector Korzele – Sint-

Blasius-Boekel” (opgedragen OP 2011). Het project voorziet de opname van het afvalwater van een hoog aantal inwoners (ca. 900 IE), met een gunstig 

effect op de kwaliteit van de Boekelbeek/Perlinkbeek/Peerdestokbeek waarin het Bermpje voorkomt. De Perlinkbeek/Peerdestokbeek heeft 
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kwaliteitsdoelstelling drinkwater (VLAREM) en is een ecologisch interessante waterloop met nog een vrij goede structuurkwaliteit die, mits een goede 

kwaliteit van het water en de waterbodem, potentie biedt aan een geschikte leefomgeving voor beschermde vissoorten. Stroomafwaarts van de 

geplande zuiveringsprojecten is een actief overstromingsgebied gelegen, waarvan men kan stellen dat de lokale landgebruikers gebaat zijn bij een 

betere kwaliteit van het overstromingswater. 

- PROJECTNUMMER 23318 – AANSLUITING DEN BEER 

Dit project beoogt de aansluiting van de huishoudelijke vuilvracht van de woningen langs Den Beer, Boeregemstraat, Korte Veldstraat en Grote 

steenweg, op het centraal gebied in de Klossestraat. De bewoning is gesitueerd ten oosten van de dwarsen van N60 en E17. Het engagement (vanwege 

gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 23.318 op 

het bovengemeentelijke investeringsprogramma. De collector is gelegen binnen het gebied van ‘Het parkbos’ en de boskern Scheldevelde’. Er worden 

verschillende inrichtingswerken voorzien en eveneens fietspaden worden aangelegd. Door de hoge ecologische waarde voor mens en natuur werd 

het project via pragmatische toets hoger gequoteerd (score = 5,5) en opgenomen in de prioritaire korf die door het bekkenbureau werd geadviseerd 

op 9 juni 2016.  

- PROJECTNUMMER 20665 – COLLECTOR SINT-ARNOLDUSBEEK  

De vrij aanzienlijke vuilvracht komt een eind verder stroomafwaarts via de Scheebeek in de Rijtgracht (Avelgem). Daar bevindt zich het uitgestrekte 

VEN-gebied "West-Vlaamse Scheldevallei". Aangezien dit VEN-gebied al overstroomde en volledig overstromingsgevoelig is, verzwaart de mogelijke 

impact van een zuiveringsproject voor dit gebied, ondanks het feit dat het VEN-gebied een eind stroomafwaarts ligt van de kern van Otegem. 

Bovendien betekent het een positieve bijdrage tot het natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen - in uitvoering (actie 90 in BBP en 

acties 06-0, 06-02 en 06-19 in DBBP West-Vlaamse Schelde). - In 2012 zal men van start gaan met ruiming/sanering Rijtgracht (aanzienelijke  financiële 

kost). Verdere slibaanhoging en kwaliteitsachteruitgang moet vermeden worden. De op te nemen vuilvracht vloeit stroomafwaarts door de 

beschermingszone voor drinkwaterproductie (VMW - Waarmaarde).  

Zwevegem momenteel bezig met algemene inventarisatie/digitalisatie van rioleringsstelsel, wat omvangrijk en duur is. Gemeente Otegem heeft 

gemeentelijk aandeel voor collector 20664 niet ingediend. Doorgeschoven. RioAct bekijkt timing die mogelijk is voor de verschillende projecten. Mbt 

collector Sint-Arnoldusbeek dient nog gemeentelijk aandeel bepaald te worden. 
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- PROJECT MEIERIJ – ZUIVERINGSGEBIED BRAKEL-MICHELBEKE 

Doel: Het project beoogt de aansluiting van de vuilvracht afkomstig van de groene clusters rond de Kasteeldreef, Meierij en het gebied rond 

Boekendries. Het project werd besproken met de gemeente Brakel dd. 12/05/2010. De verkavelaar dient in afwachting en tijdelijk pompstation te 

bouwen om het afvalwater aan te sluiten op het centraal gebied. Door TMVW zou een aanvraag fiche worden ingediend betreffende de aansluiting 

van de omliggende groen clusters. Gelet op de timing en gelet omwille van budgettaire redenen werd toen gesteld dat het project nog niet kan worden 

opgenomen op het programma 2012.  

- PROJECTNUMMER 20275 – RWZI NEDERZWALM EN PROJECTNUMMER 21940 – COLLECTOR DRIES-TE-LATEM 

Ter hoogte van het lozingspunt is de Zwalm (ecologisch interessante waterloop voor vismigratie) in het VEN-gebied "Midden- en benedenlopen van 

de Zwalm" gelegen. Voor beide waterlopen is de kwaliteitsdoelstelling drinkwater (VLAREM) van toepassing. Aquafin maakt eerst scenarioanalyse 

voor het gebied op. (aansluiting op ZVG Nederzwalm).  Projecten niet prioritair voor gemeente en onder voorbehoud van andere gemeentelijke 

werken. 

Andere adviserende standpunten 

Het bekkenbestuur benadrukt het belang van de projecten gelegen binnen de aandachtsgebieden Maarkebeek en Zwalm en vraagt een snelle opstart 

van voorbereidend overleg voor volgende projecten: aansluiting Bosgat, collector Steenberg- Boskant, collector Parkstraat-Stokstraat. 

Prioritair zijn de realisaties op korte termijn van de Bovengemeentelijke (projecten Bosstraat en Meierij) en gemeentelijke projecten (gemeentelijk 

engagement noodzakelijk) binnen het Natuurinrichtingsproject Merelbeekse Scheldemeersen. Een goede waterkwaliteit van Melsenbeek en 

Schragebeek is een noodzakelijke voorwaarde mbt reeds uitgevoerde inrichtingsmaatregelen ikv het Natuurinrichtingsproject. 
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  Advisering TP AQF3 

Het GTO Bovenschelde bracht in 2017 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 5: overzicht adviezen bij TP AQF in 2017 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO 

20664 Aansluiting Otegem 
Zwevegem / 
Avelgem 

28/11/2017 Voorwaardelijk gunstig 

23264 Optimalisatie riolering Zuidlaan Zwalm 28/11/2017 Voorwaardelijk gunstig  

 

 

 

  

                                                           

3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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