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WOORD VOORAF 
 

Beste lezer 

Voor u ligt het derde bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) voor het 
Denderbekken dat op 28 mei 2019 door het bekkenbestuur is goedgekeurd.  Het decreet Integraal 
Waterbeleid bepaalt immers dat jaarlijks een WUP voor de verschillende planonderdelen 
(stroomgebied-, bekken- en grondwaterniveau, zoneringsplannen en GUP's) wordt opgemaakt.  

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 
bekkenspecifieke deel Denderbekken van het stroomgebiedbeheerplan. U krijgt een update van de 
toestand van de waterlopen, zowel kwalitatief als kwantitatief, leest er welke vooruitgang is geboekt 
en welke acties in de loop van 2018 zijn uitgevoerd. We geven u ook een vooruitblik mee voor de 
komende jaren, een overzicht van acties die worden bijgestuurd en eventuele nieuwe acties die passen 
binnen de bekkenspecifieke visie en het maatregelenprogramma. 

Het WUP levert ook de informatie aan die nodig is om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen 
van de Europese Commissie of om aan het kabinet te rapporteren over voortgang van bepaalde acties, 
bijvoorbeeld inzake overstromingen, droogte of signaalgebieden. De aanhoudende droogte in 2018 
heeft ertoe geleid dat mijn voorganger gouverneur Jan Briers op 19 juli een politiebesluit uitvaardigde 
over het watergebruik in de provincie.. Door de regen in de eerste helft van augustus en de lagere 
temperaturen werden de gebruiksbeperkingen voor leidingwater, regenwater en grondwater, op 
advies van de Droogtecommissie en in onderling overleg met alle gouverneurs, op 17 augustus 
ingetrokken. Het captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen werd, omwille van de lage 
waterpeilen en de verminderde waterkwaliteit, nog aangehouden tot midden september. 

In 2018 werd door iedereen verder gewerkt aan de waterkwaliteit. Voor wat betreft het beperken van 
uitspoeling van nutriënten en pesticiden van landbouwpercelen, de verdere uitbouw van de 
zuiveringsinfrastructuur en het ecologisch herstel van de waterlopen staan we nog voor grote 
uitdagingen. In het Denderbekken leggen we de focus op de aandachtsgebieden Bellebeek, Mark en 
Molenbeek-Pachtbosbeek. Door een gebiedsgerichte samenwerking tussen verschillende 
beleidsdomeinen, administraties en sectoren kunnen we belangrijke stappen voorwaarts zetten om zo 
tot een snellere verbetering van waterkwaliteit en bijhorende ecologie te komen.  

Het voorliggend bekkenspecifieke deel van het WUP 2018 werd besproken op het gebiedsgericht en 
thematisch overleg van 30 april 2019, geadiviseerd door de bekkenraad eveneens op 30 april 2019 en 
ter goedkeuring voorgelegd op het bekkenbestuur van 28 mei 2019. 

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van dit rapport. 

 

Waarnemend Gouverneur Didier De Tollenaere 

Voorzitter Bekkenbestuur Denderbekken   
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

Figuur 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het Denderbekken (2016-2018) 

 

Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen 1ste orde in het Denderbekken (2016-2018) 
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1.1.2 Toestand in de aandachtsgebieden 

A0_CODE SPG-AG OWL_CODE Waterlichaam naam Statuut Globale 
beoordeling 
FC klasse 
gidsparameters 

P t 
(mgP/L) 

EC 20 
(µS/cm) 

N t 
(mgN/L) 

O2 
(mg/L) 

pH (-) 

A0_VL05_73 Aandachtsgebied 

L107_272 OPHASSELTBEEK Sterk Veranderd 4 4 3 3 3 2 
L107_273 MOLENBEEK - 

PACHTBOSBEEK L1 
Sterk Veranderd 3 3 3 2 3 2 

VL05_73 MOLENBEEK - 
PACHTBOSBEEK 

Sterk Veranderd 4 3 3 2 4 2 

A0_VL08_72 Aandachtsgebied 

L107_433 BEVERBEEK Sterk Veranderd 5 5 3 2 5 2 
L107_434 SCHEIBEEK Natuurlijk  4 4 3 2 3 1 
L107_435 AREBEEK Natuurlijk  5 4 3 2 5 1 
VL08_72 MARK (Denderbekken) Sterk Veranderd 4 4 3 2 2 2 

A0_VL17_66 Aandachtsgebied 

L111_1039 STEENVOORDBEEK 
(TERNAT) 

Natuurlijk  4 4 3 2 3 1 

L111_1040 BELLEBEEK L1 Natuurlijk  5 5 3 3 3 1 
VL17_66 BELLEBEEK Natuurlijk  4 4 3 2 3 1 

Figuur 3: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de aandachtsgebieden in het Denderbekken 

Zowel de grafieken als de tabel tonen duidelijk aan dat er nog werk aan de winkel is voor het Denderbekken.  Er zijn twee belangrijke knelpunten die de 
fysicochemische waterkwaliteit in grote mate bepalen: enerzijds de zuurstofconcentratie, en anderzijds, en veruit de belangrijkste, de concentratie van totaal 
fosfor in de waterloop. Verderop in het WUP wordt duidelijk dat verschillende partijen bezig zijn om dit terug te dringen. Zo zijn er sinds 1 januari 2016 via de 
randvoorwaarden erosie maatregelen opgelegd die landbouwers op hun rode en paarse percelen1 nemen. Ondertussen maken gemeenten en Aquafin werk 
van bijkomende aansluitingen via rioleringsprojecten.  Ondanks dit zal de goede toestand niet gehaald worden en zijn er dus bijkomende inspanningen nodig, 
zowel op vlak van diffuse verontreiniging als door puntlozingen.   

 
1 ALBON, de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond  en Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse overheid, maakt jaarlijks de potentiële bodemerosiekaart op. Hierbij wordt elk landbouwperceel ingedeeld 
in een bepaalde klasse gaande van verwaarloosbaar tot zeer hoog erosiegevoelig. De indeling per klasse gebeurt aan de hand van een computermodel dat onder meer rekening houdt met het bodemtype, de 
hellingsgraad en hellingslengte. De rode en paarse percelen zijn respectievelijk hoog en zeer hoog erosiegevoelig. 
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

Er hebben zich in 2018 geen noemenswaardige overstromingen voorgedaan in het Denderbekken. Er 
werden ook geen overstromingen gekarteerd door het bekkensecretariaat. 

1.2.2 Watertekort 

De voorbije jaren ( sinds de zomer van 2016 tot nu) kenden we heel wat maanden waarbij het 
maandelijkse neerslagtotaal in Ukkel lager lag dan de gemiddelde neerslaghoeveelheid voor die 
maand. De aanhoudende droogte, in combinatie met de hogere temperaturen,  zorgden ervoord at de 
waterreservers heel moeilijk terug op peil kwamen, waardoor er in de zomer van 2018 opnieuw een 
lange periode van waterschaarste optrad. Deze droge periode bleef lang aanhouden, waardoor de 
waterafvoeren van de Dender (zie onderstaande figuur), slechts sinds oktober heel langzaam naar hun 
normale niveau stegen.  

 
Figuur 4: Debietgegevens Dender ter hoogte van Dendermonde, voor de periode 01/04/2018 - 01/10/2018 (Bron: 
www.waterinfo.be) 
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Ter illustratie is op figuur 4 het debiet weergegeven op de Dender ter hoogte van Dendermonde, voor 
de periode 1 april 2018 tot 1 oktober 2018. Het absolute minimum wordt eind juli - begin augustus en 
begin september bereikt, waarbij het debiet zelfs nul m³/s bereikt. In juni komt het debiet amper boven 
de 2 m³/s (ter vergelijking: voor de periode 2012 - 2016 werd een gemiddeld debiet van 11,86 m³/s 
gemeten). Het basisdebiet herstelde zich in deze periode slechts langzaam, wat ook te zien is in deze 
grafiek. 

Op 19 juli 2018 vaardigde de provinciegouverneur op voordracht van de droogtecommissie een 
waterverspillingsverbod uit. Het verbod hield een algemeen sproeiverbod voor leiding-, grond- en 
regenwater in. Wie betrapt werd op sproeien met kraantjeswater, kon een boete krijgen. 

Naderhand werden ook op verschillende kanalen en rivieren maatregelen getroffen. Voor pleziervaart 
maar plaatselijk ook beroepsvaart werd gegroepeerd geschut of maximaal geschut bij hoogwater. Op 
verschillende plaatsten stelde de waterwegbeheerder diepgangbeperkingen in voor de scheepvaart. 

Er waren verspreid over het Denderbekken ook verschillende meldingen van blauwalgen 
(cyanobacterieën). Gezien de gezondheidsrisico's voor mens en dier zijn VMM-terreinbeheerders extra 
waakzaam. Er waren heel wat extra oproepen van gemeenten en waterloopbeheerders voor 
onderzoek en advies. Bij vaststelling van blauwalgen adviseert de VMM aan de burgemeester en/of 
gouverneur om een verscherpt captatieverbod uit te vaardigen. De VMM raadt ook beperking voor 
waterrecreatie aan. 

De verschillende waterbesparende maatregelen in de provincie Oost-Vlaanderen werden opgeheven 
op 17 augustus 2018.  

Naargelang de geteelde gewassen was de schade in de landbouwsector gering (wintergerst) tot zeer 
groot (bv. volle grondsgroenten, vroege aardappelen), echter, er zijn bijkomende effecten die niet 
vergeten mogen worden zoals ziekten en groei van onkruid die vaker optraden. De Vlaamse Regering 
erkent deze droogte daarom als landbouwramp in het hele Vlaamse grondgebied. 

Ten gevolge de verdroging worden nieuwe initiatieven genomen om beter voorbereid te zijn bij nieuwe 
events van droogte: onthardingsprojecten, aanleg regenwaterreservoirs, preventieve oproepen om 
waterbespraende maatregelen toe te passen door verschillende instanties. 

Het thema water kwam ook aan bod tijdens Agriflanders - januari 2019 (met aandacht voor 
druppelirrigatie, Vlif steun voor wateropslag en waterbehandeling , gratis bedrijfsadvies voor de 
landbouwer (via KRATOS raad op maat via het e-loket), ..... Daarnaast werden begin januari 2 nieuwe 
VLIF oproepen gelanceerd (VLIF-projectsteun voor innovaties en VLIF-steun voor de 
agrovoedingssector) waarvan de helft van de middelen voorzien zijn voor thema water(schaarste) + 
oproep Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). 

Ook nu is het nog duidelijk dat de grondwatervoorraden nog steeds niet voldoende zijn aangevuld 
tijdens de winter van 2019. 

Voor meer informatie, raadpleeg het 'Evaluatierapport Droogte 2018'. 

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/tussentijds-evaluatierapport-waterschaarste-en-droogte-2018-1/view
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Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
signaalgebieden van reeks 3. Voor het Denderbekken gaat het om 8 gebieden (zie 
www.signaalgebieden.be). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de 
bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 
aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 
garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 
bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 
Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 
openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 
van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 
openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 
watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 
over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 
inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 
meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 
planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 
geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 
formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 
watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 
voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 
de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 
overgemaakt.  

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende nadere regels voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie 
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad) trad deze regeling definitief in werking.  In opdracht van 
minister J. SCHAUVLIEGE en ter voorbereiding van een beslissing over de voorlopige aanduiding vroeg 
de CIW advies aan de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gebieden. De plan-
MER voor de voorlopige aanduiding is in opmaak. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 om het 
instrumentendecreet (incl. planschaderegeling) niet goed te keuren worden door de huidige Vlaamse 
Regering geen verdere stappen meer gezet in het dossier van de watergevoelige openruimtegebieden.  
  

http://www.signaalgebieden.be/
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 
van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 
het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 
alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Bellebeek 

De Bellebeek ontspringt op de flanken van de Saffelberg (Gooik), en wordt onder meer gevoed door 
de Keurebeek en de Steenbeek, om ter hoogte van Liedekerke uit te monden in de Dender. 

Meer informatie over de Bellebeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

VERBETERING VAN STRUCTUURKWALITEIT EN NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV DE IHD'S EN DE GET/GEP 
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (VLAAMSE OWL) IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0238) 

In 2018 is VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer begonnen met de voorbereidingen van de 
sanering van het belangrijke vismigratieknelpunt op de Bellebeek, ter hoogte van de Bellemolen. De 
Bellemolen zorgt voor een verval van ongeveer 2 meter, en is het grootste vismigratieknelpunt op het 
afwaarts gedeelte van de Bellebeek. De oplossing, uitgewerkt door VMM samen met een 
studiebureau, is een eerste keer aan de betrokken partijen voorgesteld in het najaar van 2018. Men 
zal hierbij de Bosbeek, die ongeveer overeenkomt met de oude loop van de Bellebeek alvorens die 
verlegd werd uit de vallei, inschakelen als vismigratieloop. De belangrijkste werken zullen plaatsvinden 
helemaal opwaarts, waar een verbinding tussen de Bellebeek en Bosbeek moet gemaakt worden, en 
helemaal afwaarts, waar een lokstroom moet gecreëerd worden voor de vissen om voor de Bosbeek 
te kiezen in plaats van verder de Bellebeek op te zwemmen. Het verkrijgen van vergunningen en de 
aanbesteding staat gepland voor 2019. De werken zullen uitgevoerd worden ten vroegste eind 2019, 
2020. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Uitgevoerd: 

- 21760 Aansluiting Edingsesteenweg Asse 

- 22279 Aansluiting Ninoofse Steenweg - Tuitenberg - Roosdaal 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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- 22482 - Aansluiting Muilemlaan Ternat 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2021-2025 

Voor het gebied van de Bellebeek zijn er geen bovengemeentelijke clusters meer gedefinieerd in 
het gebiedsdekkend uitvoeringsprogramma.  

Advisering Optimalisatieprogramma 2020 -2024 

Er zijn geen projecten meer gedefinieerd op het OP 2021-2025, gelegen in het gebied. Het 
bekkenbestuur wenst wel te benadrukken dat er werk moet gemaakt worden van 
afkoppelingsprojecten, zodat de verdunningsproblematiek en overstortwerking in het gebied 
beperkt wordt. Dit zal ook een positieve impact hebben op de kwaliteit van de waterlopen in dit 
gebied. Daarom vraagt het bekkenbestuur aan Aquafin om, indien mogelijk op basis van 
bestaande hydronautstudies, nieuwe afkoppelingsprojecten te definieren in het gebied. 

 (Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimalisatieprogramma 
2021-2025 vindt u op pag. 30 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 
AANDACHTSGEBIEDEN BELLEBEEK, MARK EN MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 
9_C_044) 

De Bellebeek is het laatste van de 3 aandachtsgbieden in het Denderbekken waarvoor nog een 
intensief gebiedsgericht overleg moet opgestart worden. Ter voorbereiding hiervan heeft het 
bekkensecretariaat ondertussen een aantal bijkomende onderzoeken inzake waterkwaliteit door 
VMM laten uitvoeren. In 2017 is er een gedetailleerd onderzoek gebeurd door de bijzonder 
wateronderzoeker van VMM waarbij heel wat overstorten op de bovenloop van de Steenvoordbeek 
(Dilbeek) onder de loep genomen werden. Dit project werd verdergezet in 2018, waarbij belangrijke 
zijwaterlopen, die tot dan toe niet bemeten werden, bijkomend bemonsterd werden. Deze resultaten 
geven een belangrijke inkijk op de bronnen van vervuiling. Deze cijfers worden gebruikt voor de 
screening en als onderbouwing om sneller acties op terrein te laten uitvoeren. In 2019 zal een eerste 
extern overleg georganiseerd worden met alle betrokken partijen rond het verbeteren van de 
waterkwaliteit in dit aandachtsgebied. 

 

Advisering IP 

De Bellebeek is het laatste van de drie aandachtsgebieden in het Denderbekken waarvoor nog 
een intensief traject moet opgestart worden. Het bekkenbestuur dringt er dan ook op aan om 
het overleg op te starten, om onder meer al de volgende knelpunten integraal aan te pakken: 
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- Er moet verder werk gemaakt worden van erosiebestrijdingsmaatregelen in het 
(bovenlopen)gebied van de Bellebeek. Dit wordt aangepakt via actie 8B_A_086. 

- Volgens het zoneringsplan staat met de goedkeuring van het project 23.353 (Aansluiting 
Bodegemstraat) op het OP2019 het laatste bovengemeentelijk project op de planning. Dat 
wil echter niet zeggen dat er niets meer hoeft te gebeuren. Het bekkenbestuur vraagt dan 
ook aan de gemeenten (Affligem, Asse, Dilbeek, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en 
Ternat) en Aquafin om:: 

o Gemeenten: noodzakelijke rioleringsprojecten uit te voeren 

o Aquafin: na te gaan waar afkoppelingsprojecten mogelijk zijn. Het onderzoek naar 
overstortwerking heeft bovendien uitgewezen dat er in Dilbeek nog minstens 1 groot 
overstortknelpunt aanwezig is, dat moet aangepakt worden, ter hoogte van de 
Smissenboswaterloop. 

Gelet op deze zaken, kan het bekkensecretariaat gebruik maken van het participatietraject dat 
VMM opstart in het aandachtsgebied van de Bellebeek. Via dit traject zijn reeds heel wat 
instanties betrokken, en kunnen efficientiewinsten en win-wins geboekt worden. 

Dit participatietraject is een belangrijke schakel in het gebied om de inwoners in de vallei van de 
Bellebeek zo goed mogelijk te beschermen tegen het overstromingsrisico. Het bekkenbestuur 
vraagt evenwel om ook hier zo integraal mogelijk het waterkwantiteitsluik mee te nemen, en 
zowel naar maatregelen tegen wateroverlast als tegen waterschaarste op zoek te gaan. Dit ook 
met de klimaatverandering in het achterhoofd.
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2.1.2 Mark 

De Mark ontspringt in Wallonië, in het gelijknamige dorp Marcq. Voor het grootste gedeelte stroomt 
ze door Vlaanderen, alvorens in Deux-Acren uit te monden in de Dender. 

Meer informatie over de Mark vindt u op de website van het Denderbekken. 

STRUCTUURHERSTEL EN SANERING VISMIGRATIE IN SAMENHANG MET REALISATIE VAN BIJKOMENDE 
WATERBERGINGSCAPACITEIT IN VALLEIGEBIED VAN DE MARK EN VAN BESCHERMINGSDIJKEN EN REALISATIE VAN 
EEN SEDIMENTVANG (ACTIE 4B_E_294) 

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE MARK TER HOOGTE VAN DE 
EETVELDEMOLEN TE TOLLEMBEEK (ACTIE 6_F_193) 

BOUWEN VAN GOG'S EN UITBREIDING BESTAAND GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED LANGS DE 
MARK TE HERNE (ACTIE 6_F_248) 

AANLEG VAN EEN WATERKERING LANGS DE MARK TER HOOGTE VAN DE STATIONSSTRAAT TE HERNE EN DE 
NIEUWSTRAAT TE GALMAARDEN (ACTIE 6_H_023) 

UITBREIDEN VAN DE BESTAANDE BYPASS OP DE MARK TER HOOGTE VAN DE DRISCAERTMOLEN TE GALMAARDEN 
(ACTIE 6_I_053) 

Alle bovenstaande acties kaderen in het Totaalplan Mark, dat de VMM opgestart heeft naar aanleiding 
van de wateroverlast in het gebied in de winterperiode van 2010 - 2011. In 2018 heeft de VMM de 
werken verdergezet die in 2017 gestart werden. De bomen langsheen het tracé waar de 
beschermingsdijken aangelegd worden zijn gerooid. Ondertussen is de aanleg van deze dijken zelf ook 
aangevat, ondanks een periode waarin de werken tijdelijk werden stilgelegd. In 2019 worden de dijken 
gefinaliseerd, en zal begonnen worden met de realisatie van de verschillende wachtbekkens. 

 

− Ter hoogte van de Stationsstraat in Herne zal de Mark over een korte afstand verlegd worden, 
weg van de tuinen, zodat de beek terug wat kan meanderen. 

− Afwaarts de Eetveldemolen zal het winterbed van de Mark in ere hersteld worden. Hiervoor 
worden bestaande oevers een beetje verlaagd, zodat er meer ruimte vrijkomt voor water. 
Daardoor stijgt het waterbergend vermogen, zodat de gebieden afwaarts beter kunnen 
beschermd worden. 

Meer info over het Totaalplan Mark is te vinden via https://www.vmm.be/water/beheer-
waterlopen/projecten/totaalplan-mark.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/projecten/totaalplan-mark
https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/projecten/totaalplan-mark
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SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Uitgevoerd: 

− Aansluiting Liezebeekwijk - Ninoofsesteenweg, Herne 

− Sanering Kokiane - Van Cauwenberghelaan tussen PS en Broekstraat, Herne 

− Afkoppeling Hoogstraat - Hollebeekstraat, Galmaarden 

− Aansluiting Scheibeekstraat - Hollestraat, Herne 

In uitvoering: 

− Afkoppeling Watermolenstraat (Galmaarden) 

− Aansluiting Leenstraat (Herne) 

In voorbereiding 

− Aansluiting Geraardbergsestraat (Galmaarden 

− Sanering Kokiane (Herne) -  delen van het project 22064 

− Aansluiting Lindestraat – Rankhove – Hekstraat (Herne) 

− Aansluiting Bruinsbroek (Geraardsbergen) - recent zijn hier erosiebestrijdingsmaatregelen 
uitgevoerd 

− Aansluiting Nieuwenhove (Geraardsbergen) 

− Collector Assesteenweg (Herne) 

− Aansluiting Langestraat – Heystraat (Galmaarden) 

− Aansluiting Commijn en Romont (Bever) – fase 1: doortocht Bever 

− RWZI Galmaarden fase 2 (Galmaarden 

 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor de Mark werden volgende projecten opgedragen op het OP2020: 

- 22943V Herne: Aanleg gescheiden stelsel in Terlindenstraat, Barakkenbergstraat en 
Beeldekenstraat 

- 22308G Galmaarden: Aansluiting Grunselborrestraat – Huismanstraat – Sint-Leonardus: 
gecombineerd gemeentelijk aandeel 

- 22312V3 Geraardsbergen: Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Nieuwenhovestraat, 
Hoogstraat, Overraadstraat, Diefhoek, Zijpstraat en Krepelstraat 
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Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021 - 2025 geadviseerd: 

- 22.489 - Aansluiting Winterkeer - Herhout (Galmaarden). Het lozingspunt dat via dit project 
wordt gesaneerd ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De vuilvracht wordt via een 
niet-geklasseerde waterloop 2 km verder geloosd in de Beverbeek. De Beverbeek is 
geklasseerd als ecologisch interessante waterloop i.k.v. herstel vismigratie en heeft de 
deelfunctie natuur. Voor beide aanduidingen is een voldoende goede waterkwaliteit vereist. 
De Beverbeek loopt verder stroomafwaarts ook door Habitatrichtlijngebied en VENgebied. 
Het LZP zelf loost in een biologisch zeer waardevol vochtig biotoop. Het lozingspunt ligt 3,4 
km stroomopwaarts het deel van de Marke dat recent geruimd werd. Waardevol project 
(combinatie MIT-score en gelegen in aandachtsgebied). Er bevindt zich ook nog een 
gemeentelijk voorbehoud in het project, dat 173IE zal ophalen. Samen met het 
bovengemeentelijk aandeel, wordt er ongeveer 250IE ingezameld. Daarbovenop komt dat 
dit project nog vrij compact is, in het uitgestrekte buitengebied van de Marke. Gelet op het 
feit dat de weg in beheer is van Agentschap Wegen en Verkeer, en dat deze nog in goede 
staat is, zal dit project op korte termijn niet uitgevoerd worden. Het bekkenbestuur vraagt 
evenwel om hier de nodige aandacht op te blijven vestigen, in het geval er toch een opening 
zou komen. 

- AQF29.117 - Optimalisatie Atembeke. Via verschillende ingrepen ter hoogte van Atembeke 
(Geraardsbergen) wordt er heel wat parasitair debiet afgekoppeld, komende van 30 ha 
onverharde en 3 ha verharde oppervlakte. Dit komt de overstortwerking op de Hollebeek, 
een zijwaterloop in het aandachtsgebied van de Mark ten goede. 

1)   Edingseweg, onpare nummers: de bestaande gemengde leiding wordt ingeschakeld als 
RWA, en er wordt een nieuwe DWA aangelegd. De RWA zal onder de baan doorsteken en via 
een bestaande te herprofileren gracht het water afvoeren naar de Hollebeek. 

2)   Kruispunt Edingseweg - Dreef: De aansluiting van de bestaande gemengde leiding (die 
zal dienstdoen als RWA) naar de riolering in de Dreef wordt afgedicht, en doorgetrokken 
naar de RWA-leiding die doorsteekt naar de bestaande RWA van Dreef. De nieuw aan te 
leggen DWA zal hier doorsteken naar Dreef. 

3)   Dokter Derolaan. De grachtinlaat die hier wordt opgevangen, zal terechtkomen in de 
bestaande gemengde leiding. er wordt een nieuwe DWA aangelegd. Als dit niet zou 
gebeuren, wordt een nieuw lozingspunt gecreëerd. Iets opwaarts bevindt zich nog een 
ongezuiverde groene cluster. het bekkenbestuur vraagt om deze cluster mee op te nemen in 
het GIP, zodat het hele gebied integraal aangepakt wordt. 

4)   Edingseweg, pare nummers: een bestaande, onvolwaardige riolering loost er in de 
gracht, die verder afwaarts aangesloten wordt op de RWA van Dreef. Het bekkenbestuur 
vraagt om de groene cluster, op te nemen in een GIP project, gelijktijdig mee uit te voeren, 
zodat het afvalwater niet meer rechtstreeks in de Hollebeek terechtkomt. De Hollebeek is 
aangeduid als deelfunctie natuur. 

5)   Dreef: de bestaande riolering wordt ingeschakeld als RWA, en er wordt een nieuwe DWA 
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aangelegd 

6)   Brusselsestraat: de grachtinlaten sluiten vandaag aan op de collector in de 
Kruiwagenstraat. via een doorsteek wordt een verbining gemaakt met de RWA Dreef. Er 
moet een nieuwe DWA aangelegd worden. Om afwaarts geen problemen te veroorzaken, 
kan er opwaarts een transportgracht voorzien worden om het water dat van hogerop komt 
reeds vroeger naar de Hollebeek te sturen. 

Het bekkenbestuur acht dit een zeer goed project om het gebied op een integrale, 
gebiedsdekkende manier aan te pakken. Er wordt wel gevraagd om met de volgende zaken 
voldoende rekening te houden: 

a)   Gelet op de wateroverlastproblematiek en het heuvelachtige gebied, in combinatie met 
het concept van de meerlaagse waterveiligheid en de drietrapsstrategie, wordt gevraagd om 
het hemelwater voldoende vast te houden, alvorens het te snel in leidingen en grachten te 
sturen en zo versneld af te voeren naar afwaartse gebieden, die dan onder druk komen te 
staan. 

b)   Het hele gebied kent een zekere erosieproblematiek. Er moet afstemming komen met de 
stad Geraardsbergen, de erosiecoördinator, andere betrokken partijen, ... om tegelijk 
mogelijke erosieprojecten op te zetten. Dit zal ook het onderhoud aan de nieuwe grachten 
en leidingen gemakkelijker maken. 

c)   In het gebied liggen ook nog een aantal (kleinere) groene clusters. Gelet op het feit dat 
dit gebied aandachtsgebied is, de Hollebeek als deelfunctie natuur heeft, en de integrale 
aanpak, vraagt het bekkenbestuur om deze clusters mee op te nemen in het GIP. Anders blijft 
de vuilvracht terechtkomen in de waterloop zelf.   

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimalisatieprogramma 
2021-2025 vindt u op pag. 30 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 
AANDACHTSGEBIEDEN BELLEBEEK, MARK EN MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 
9_C_044) 

Het bekkensecretariaat heeft de voorbije jaren verschillende stappen gezet in een gebiedsgerichte 
aanpak van de Mark. Een eerste initiatief hierin is het grensoverschrijdend overleg waarbij de focus 
ligt op de integrale aanpak van invasieve exoten. 2017 was het tweede jaar waarop er intensief 
reuzenbalsemien is aangepakt in het volledige gebied van de Mark, zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië. Er is ondertussen een goede samenwerking tussen de verschillende waterbeheerders, en dit 
project wordt ook de komende jaren nog verdergezet.  

Tot slot is er in 2017 een uitgebreide detailanalyse gebeurd van het aandachtsgebied van de Mark door 
de bijzonder wateronderzoeker van VMM. Een aantal nog niet bemonsterde waterlopen zijn afgestapt, 
op zoek naar knelpunten, zowel wat betreft punt- als diffuse lozingen. Daarnaast zijn op meerdere 
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locaties ook waterstalen genomen voor analyse. Dit zal bijkomende gedetailleerde informatie 
verschaffen over knelpunten.  Dit wordt dan meegenomen op het gebiedsgericht overleg van de Mark. 
dat in 2018 voor de eerste keer zal georganiseerd worden rond waterkwaliteitsthema's. 
 

Advisering IP 

De waterkwaliteit in het aandachtsgebied van de Mark is de laatste jaren verbeterd, maar er 
blijven toch nog wel verschillende knelpunten.  

In de eerste plaats moet er verder werk gemaakt worden van erosiebestrijdingsmaatregelen. Het 
gebied wordt bij neerslag vaak getroffen door water en modderoverlast. Een extra stimulans 
hierbij kan het opstellen van een gebiedsdekkend hemelwaterplan zijn. Dit gebeurd ondertussen 
reeds voor een deel van Geraardsbergen, waaronder Viane en Moerbeke. Ondertussen is men 
voor de gemeente Galmaarden ook begonnen met de opmaak van een hemelwaterplan. Er wordt 
aan de gemeenten Bever en Herne gevraagd om ook een hemelwaterplan op te stellen. 

Ten tweede zijn er nog de vele ongezuiverde clusters in het gebied. Een groot deel moeten door 
de gemeente aangepakt worden. Het bekkenbestuur vraagt dan ook aan de betreffende 
gemeenten (Geraardsbergen, Bever, Galmaarden, Herne, Gooik en Ninove) om werk te maken 
van belangrijke saneringsprojecten. Het gaat onder meer om de sanering van Puydt (Beverbeek), 
gemeentelijke voorbehoudsprojecten in de Markvallei, en te Nieuwenhove (Geraardsbergen). 
Het bekkenbestuur vraagt daarnaast specifiek aandacht voor de clusters op de bovenloop van 
de Rifrafbeek en Tembroekbeek. Deze clusters (gemeentelijk en bovengemeentelijk) voeren het 
afvalwater af richting de RWZI van Edingen (Wallonië). Bijna het hele gebied is aangeduid als 
beslist beleid, en dient tegen 2021 voorzien te zijn van riolering. Er zijn echter nog twee 
belangrijke knelpunten: 

- Er is nog steeds geen akkoord gevonden tussen Aquafin en IPALLE (Waalse intercommunale 
die RWZI van onder meer Edingen beheert) omtrent de verdeling van de kosten voor de 
zuivering van het afvalwater 

- De belangrijkste cluster bevindt zich op een gewestweg, de N285, die 
gewestgrensoverschrijdend is. De medewerking van AWV is hier dus nodig, maar eerder 
geplande werken zijn ondertussen on hold gezet. 

Tot slot vraagt het bekkenbestuur om in kader van de uitvoering van het Totaalplan Mark waar 
mogelijk ook rekening te houden met het wijzigende klimaat. De voorbije zomers toonden aan 
dat de droogte ook hier een grote impact heeft. Er wordt dan ook gevraagd om na te gaan of de 
maatregelen die in dit project uitgevoerd worden, ook kunnen ingezet worden om droge periodes 
te overbruggen.  

Het bekkenbestuur dringt er op aan om deze projecten toch hoog op de agenda te plaatsen, en 
bij voorkomend overleg met betrokken partijen te agenderen. 
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2.1.3 Molenbeek-Pachtbosbeek 

De Molenbeek-Pachtbosbeek is het kleinste aandachtsgebied in het Denderbekken. De waterloop 
ontspringt als de Molenbeek-Moenebroekbeek in Brakel en wordt gevoed door onder meer de 
Ophasseltbeek. Ze mondt uit in de Dender ter hoogte van Zandbergen, Geraardsbergen. 

Meer informatie over de Molenbeek-Pachtbosbeek vindt u op de website van het Denderbekken. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Uitgevoerd: 

− Aansluiting Ottergemstraat – Muizenholstraat (Lierde) 

− RWZI Sint-Maria-Lierde 2de fase (Lierde) 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021 - 2025 geadviseerd: 

- AQF3212 - Aanleg gescheiden stelsel Langemunte, Lierde.  Op de riolering in de Langemunte 
zit heel veel verdunning en leem afkomstig van afstromende onverharde oppervlakte (zie 
onderstaande figuur). Hierdoor komt de afwaartse collector 96492 onder druk met 
wateroverlast tot gevolg. Daarnaast loost De Boomgaard in de Ophasseltbeek, aangezien bij 
aansluiting op de collector 96492 terugstuwing optreedt met wateroverlast in het centrum 
voor kinderzorg en gezinsondersteuning tot gevolg. De bestaande leiding zal behouden 
blijven, en dienst doen als RWA, en er wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd. Via dit 
project wordt er ruim 9 ha onverhard en 2,34 verharde oppervlakte afgekoppeld van het 
stelsel, wat een belangrijke meerwaarde betekent voor de werking van de KWZI van Lierde, 
en de bijhorende ontvangende waterloop. Het bekkenbestuur vraagt dan ook dit project de 
nodige prioriteit te geven. Er moet verder in detail onderzocht worden of de baten voldoende 
hoog zijn om de (relatief) hoge kostprijs te rechtvaardigen. 

- 23.350 (AQF80030): Aansluiting Bosse - Gote, Geraardsbergen. Ecologisch waardevol project 
ter hoogte van Ophasselt waarvan de vuilvracht nu nog terechtkomt deels in het 
aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek, stroomopwaarts belangrijk VEN en HRL-
gebied. Tevens is er afwaarts een GOG aangelegd, waarbij het ook niet wenselijk is om hier 
vuilvracht te laten verzamelen. Het knelpunt in dit dossier is dat dit project volgt op een 
gemeentelijk voorbehoud vanuit Herzele (daartussen zit er ook nog een bovengemeentelijke 
streng, GUP-41027-049). Herzele zal de komende jaren reeds heel wat investeren in sanering 
(Aansluiting Woubrechtegem, Aansluiting Wijnhuize,...) In totaal zal er door dit project 183 
IE (123 gemeentelijk en 60 bovengemeentelijk) gesaneerd worden. Een deel van de vuilvracht 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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dient ook langsheen de N8 ingezameld te worden, dus hier is samenwerking met AWV 
noodzakelijk. Ondanks een aantal knelpunten vraagt het bekkenbestuur om het overleg rond 
dit project verder te voeren. gezien de relatief korte trajecten kan de vuilvracht hier nog 
relatief goedkoop ingezameld worden. Omdat dit ook deels het aandachtsgebied van de 
Molenbeek-Pachtbosbeek impacteert, is dit een belangrijk project. Het bekkenbestuur 
begrijpt de financiële situatie van de gemeente, maar vraagt om dit project zeker onder de 
aandacht te houden, en indien er weer financiële ruimte is, dit zo snel mogelijk op een 
programmajaar te plaatsen. Het bekkenbestuur vraagt zich af of het gemeentelijke deel 
binnen het lokaal pact, categorie 6 zou kunnen meegenomen worden. 

- AQF2211: Optimalisatie zuiveringsgebied Parike, Brakel. Het influent van de RWZI wordt 
gekenmerkt door heel veel verdunning en een hoge leemconcentratie. Daarnaast is er 
wateroverlast ter hoogte van de RWZI door de hoge puntbelasting van de RWZI op de 
Molenbeek. Dit projectvoorstel houdt een reductie van de verdunning (+leem) in plus een 
verhoging van de concentratie van de vuilvracht. Alsook het beperken van de wateroverlast 
ter hoogte van de RWZI door meer diffuse lozingen in het opwaartse rioleringsstelsel. Het 
project is tevens gelegen in aandachtsgebied, en rondom de verschillende waterlopen in de 
omgeving zijn heel wat VEN en HRL-gebieden aangeduid. Het bekkenbestuur beschouwt dit 
als een belangrijk project in dit gebied, maar vraagt wel naar bijkomende duidelijkheid rond 
de aanleg van 4 extra overstorten in een aandachtsgebied. Het kan geenszins de bedoeling 
zijn om een extra vervuilingsdruk opwaarts te creëren door frequent werkende overstorten 
te plaatsen in het stelsel, zeker niet in een gebied dat gevoelig is voor wateroverlast door  
regenval (onder meer door de smalle, steile beekvalleien). 

 (Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimalisatieprogramma 
2021-2025 vindt u op pag. 30 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 
AANDACHTSGEBIEDEN BELLEBEEK, MARK EN MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK IN HET DENDERBEKKEN (ACTIE 
9_C_044) 

In 2018 heeft het bekkensecretariaat een overleg georganiseerd rond de integrale aanpak van exoten, 
samen met de VMM, het agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Oost-Vlaanderen, de Bosgroep 
en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Gelet op de problematiek rond de Reuzenbalsemien is er 
beslist om de bestrijding voorlopig niet verder te intensifieren in het AG Molenbeek-Pachtbosbeek, 
maar volop in te zetten op de opmaak van een natuurbeheerplan voor de Mark. Dit zal in 2019 verder 
vorm krijgen. 

Het bekkensecretariaat heeft in 2018 verder werk gemaakt van het scherpstellen van de belangrijkste 
knelpunten in de zoektocht naar de goede toestand. Dit zal ook in 2019 verder vorm krijgen in het 
externe traject. 
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  Advisering IP 

Dankzij een aantal intensieve trajecten die reeds lopen in het gebied van de Molenbeek-
Pachtbosbeek, is de waterkwaliteit er de laatste jaren op vooruitgaan. Het is nu van belang om 
de gedane inspanningen verder te zetten, waarbij het bekkenbestuur toch een aantal prioriteiten 
naar voor schuift: 

- Op plaatsen waar de waterkwaliteit ondertussen verbetert is, kan ingezet worden op 
structuurherstel. Gelet op de moeilijkheden rond de oplossing van het vismigratieknelpunt 
ter hoogte van de Smeerebbemolen (het belangrijkste, want meest stroomafwaartse 
knelpunt), wordt gevraagd aan de VMM om de nodige alternatieve opties uit te werken en 
te onderzoeken, zodat dit project zeker niet stilvalt. Tegelijkertijd moet de provincie Oost-
Vlaanderen ook werk maken van het vismigratieknelpunt aan de Lindeveldmolen 
(Watermolenstraat, Lierde). Wanneer deze twee belangrijke knelpunten weggewerkt zullen 
zijn, zal nagenoeg het hele waterlopenstelsel van de Molenbeek-Pachtbosbeek toegankelijk 
zijn voor de vissen. 

- In datzelfde kader past ook de geïntensifieerde exotenbestrijding die het voorbije jaar is 
opgestart in het gebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek en bij uitbreiding de Molenbeek-
Terkleppebeek. Het bekkenbestuur vraagt aan de waterbeheerders en andere betrokken 
partijen zoals Natuurpunt en Regionaal Landschap om om dit verder uit te voeren de 
komende jaren, en indien mogelijk ook ruimer aan te pakken, zodat het hele gebied onder 
handen genomen wordt. 

- Ondanks de stilaan verbeterde waterkwaliteit, is deze nog steeds niet goed. Daarvoor zijn 
onder meer nog een aantal belangrijke rioleringsprojecten nodig. Daarvoor heeft het 
bekkensecretariaat een aantal belangrijke dossiers geïdentificeerd: 

o Bijkomende fosforverwijdering op in eerste instantie de KWZI  van Sint-Maria-Lierde, 
en, indien mogelijk, Parike. 

o Sanering van een aantal belangrijke clusters: 

 N8 tussen Ninove en Brakel. Aangezien de N8 een gewestweg is, is de 
medewerking van het Agentschap Wegen en Verkeer noodzakelijk. Het 
project kan gekaderd worden binnen een reeds lang gepland 
fietspadenproject. Het bekkenbestuur vraagt aan de betrokken partijen 
(bekkensecretariaat, gemeenten Brakel, Lierde en Ninove, Aquafin, AWV en 
VMM) om hier verder concrete stappen te ondernemen. 

 Wassegemstraat (op de Schalkebeek) en Stratendries (Vagebeek), beiden 
gemeente Lierde. De waterkwaliteit van deze opwaartste beken wordt 
voornamelijk gehypothekeerd door het ongezuiverd afvalwater van deze 
clusters. 

 N42 ter hoogte van het vismigratieknelpunt Smeerebbe-Vloerzegem. Nog 
heel wat IE komt hier rechtstreeks en ongezuiverd in de Molenbeek-
Pachtbosbeek terecht. 
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 Algemene optimalisatie (sanering en afkoppeling) in het zuiveringsgebied 
van Parike, gelet op de belangrijke mate van verdunning, leeminspoeling en 
laag aangesloten aantal IE in dit zuiveringsgebied. 

- Tenslotte dringt het bekkenbestuur aan op een verdere doorgedreven aanpak van 
bodemerosie. Het project Gestroomlijnd Landschap zet hier mee de schouders onder, en via 
verschillende sporen (kleine privé-initiatieven, grotere projecten, landbouwgerelateerde 
projecten, natuurprojecten,...) wordt getracht om betrokkenen te sensibiliseren en 
overtuigen tot het nemen van maatregelen (onder meer beheersovereenkomsten, aanplant 
houtkanten,...). Het is een werk van lange adem, maar het blijft zeer belangrijk, zowel naar 
beperken van wateroverlast als naar verbetering van waterkwaliteit. 
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2.2  Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.2.1 Dendervallei 

De Dender is de enige bevaarbare waterloop in het bekken, en ontstaat in Ath door de samenvloeiing 
van de Dendre Orientale en de Dendre Occidentale. Via Geraardsbergen komt de Dender Vlaanderen 
binnen, om 48 km verder in Dendermonde uit te monden in de Schelde. 

Meer informatie over de Dender vindt u  op de website van het Denderbekken. 

UITVOEREN VAN HET STUWPROGRAMMA DENDER (ACTIE 6_I_068) 

WEGWERKEN VAN VISMIGRATIEKNELPUNTEN - DENDERBEKKEN - IDEGEM - POLLARE - DENDERMONDE - AALST 
- GERAARDSBERGEN - DENDERLEEUW (ACTIE 8A_C_492) 

Beide acties zijn aan elkaar gekoppeld. De vernieuwing van de oude stuwen gaat immers gepaard met 
de uitvoering van een oplossing voor de bestaande vismigratieknelpunten ter hoogte van deze stuwen.  

In het kader van de aanleg van de nieuwe stuwsluis in Aalst (1 km stroomopwaarts de huidige 
stuwsluis) gaan de werken stelselmatig verder. De civiele werken ter hoogte van de stuw en sluis zijn 
afgewerkt, net als de bouw van het nieuwe dienstgebouw. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de 
oeverconstructies op rechteroever en de elektromechanica. 

In Geraardsbergen zijn er in eerste instantie ook verschillende werken uitgevoerd: afbraak, 
verderzetting van het archeologisch onderzoek, van de civiele werken aan de stuw en van 
oeverconstructies op het westelijk stuweiland. Op 26/09/2017 werd de stedenbouwkundige 
vergunning in een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd, waardoor de werken 
ondertussen zijn stilgelegd. De werken zullen ten vroegste in 2019 hervatten, gelet op de procedure 
voor de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning. 

Gelet op de afschaffing van de stuw van Teralfene, is in 2018 grondonderzoek en een 
stabiliteitsscreening van de bestaande oevers gebeurd in het pand tussen Denderleeuw en Teralfene. 
Voor 2019 voorziet men de verdere uitwerking van het bestek, de opstart van de studie rond de nieuwe 
oevers gelet op de waterpeildaling en de opmaak van aanbestedingsontwerp. 

Voor de andere stuwen (Pollare en Idegem) is het voortraject nog lopende. De studies worden volop 
gevoerd voor de inplanting van de nieuwe stuw waarbij ook aandacht gaat naar het voorzien van de 
nodige vispassage.  

Advisering IP 

In de Dendervallei staat de aanpak van wateroverlast centraal op de agenda. In de eerste plaats 
dringt het bekkenbestuur dan ook aan op een continue verderzetting van het vernieuwen van de 
stuwen, zodat de werken aan de laatste stuw ten laatste in 2020 van start kunnen gaan. 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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Naast het stuwprogramma wordt, mede in het kader van het ORBP Dender, gevraagd om stil te 
staan bij ruimte voor water, en het optimaal inschakelen van de winterbedding van de Dender. 
In het licht van de zeer droge periode in 2017 & 2018 kan onderzocht worden of een optimaal 
gebruik van de winterbedding ook voordelen kan hebben in de bescherming tegen droogte. 

 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

In de Dendervallei waren er in 2018 drie bovengemeentelijke projecten in uitvoering: 

− 22778, Afkoppeling Volderstraat, Geraardsbergen.  

− 22158, Afkoppeling Osbroekpark, Aalst 

− 23085, Renovatie overstortleiding & heraanleg collector tussen Statieplein en Dender, Aalst 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021 - 2025 geadviseerd: 

- 22.223 - Dit is het enige project dat (deels) gelegen is binnen de contouren van de 
Dendervallei. Vooraleer dit project kan uitgevoerd worden, dienen er een aantal 
erosiebestrijdingswerken te gebeuren. Het bekkenbestuur vraagt aan de gemeente Ninove 
en de erosiecoördinator om de nodige inspanningen te leveren voor die maatregelen, gezien 
de belangrijke impact van dit afkoppelingsproject op twee overstorten die in ecologisch 
waardevol gebied liggen. 

- Daarnaast vraagt het bekkenbestuur om het project ter hoogte van het GUP-41018-092 in 
Overboelaere, Geraardsbergen te herbekijken voor een opname op een komend OP. Dit 
project saneert immers nog ruim 400 IE, en saneert daarmee nog één van de grotere 
resterende ongezuiverde clusters in het hele Denderbekken. Dit project is een eerste keer 
verschenen op het optimalisatieprogramma van 2007-2011 (projectnummer 21.961), maar 
wegens financiële problemen en nog niet-gemaakte afspraken tussen de partners, is dit 
project toen stilgelegd.Het knelpunt situeert zich in de samenwerking met Agentschap 
Wegen en Verkeer, gezien het om een gewestweg gaat. Het bekkenbestuur dringt erop aan 
dit project aan te brengen op een overleg tussen VMM, Aquafin en AWV. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het Denderbekken bij het Optimalisatieprogramma 
2021-2025 vindt u op pag. 30 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 
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2.2.2 Molenbeek - Terkleppebeek 

De Molenbeek-Terkleppebeek ontspringt in Brakel in de Everbeekse bossen, en mondt in het 
stadscentrum van Geraardsbergen uit in de Dender. De bovenlopen van de Molenbeek-
Terkleppebeek behoren tot de meest  ecologisch waardevolle gebieden van het Denderbekken. 

Meer informatie over de Molenbeek-Terkleppebeek vindt u  op de website van het Denderbekken. 

WGWERKEN VAN HET VISMIGRATIEKNELPUNT 6064-010 OP DE MOLENBEEK-TERKLEPPEBEEK (ACTIE 
8A_C_177) 

In het wateruitvoeringsprogramma van 2016 is het wegwerken van het vismigratieknelpunt ter hoogte 
van Molen Ter Walle (Geraardsbergen) als prioritair aangeduid. De molen creëert een verval van bijna 
4 meter op een ecologisch heel waardevolle waterloop waarin zeldzame vissoorten als de 
rivierdonderpad en beekprik als doelsoorten zijn aangeduid. De provincie Oost-Vlaanderen, beheerder 
van de waterloop, heeft daarom in 2017 een afvissing laten uitvoeren ter voorbereiding van de studie 
om het vismigratieknelpunt weg te werken. Ook het stroomafwaartse deel van de beek en de monding 
in de Dender werden uitvoerig onderzocht. Daaruit is gebleken dat er zich in hier nog een groot aantal 
achterwaartse lozers bevinden. De omvang van de problemen heeft ertoe geleid dat het wegwerken 
van opwaartse vismigratieknelpunten minder prioritair geworden zijn, aangezien de slechte 
waterkwaliteit de vissen hindert om tot daar te raken. De actie wordt dan ook tijdelijk on hold gezet, 
totdat er concrete plannen zijn de resterende lozingen te saneren. 

 

Advisering IP 

De bovenlopen van de Molenbeek-Terkleppebeek zijn ecologisch heel waardevol, liggen in SBZ-
gebied, en zijn onder meer aangeduid in kader van de instandhoudingsdoelstellingen als 
doelgebied voor de beekprik en rivierdonderpad. Gelet op het voorkomen van deze doelsoorten, 
maar ook van andere vissen, is een oplossing voor het vismigratieknelpunt 6064-010 prioritair. 
De aanpak van het knelpunt kan pas wanneer stroomafwaarts  de waterkwaliteit voldoende 
goed is. Uit onderzoek is echter gebleken dat er in Geraardsbergen nog heel wat afvalwater 
rechtstreeks in de Molenbeek-Terkleppebeek geloosd wordt. Het bekkenbestuur dringt er dan 
ook op aan bij de betrokken actoren (bekkensecretariaat, VMM, Aquafin, stad Geraardsbergen) 
om op korte termijn werk te maken van deze vervuiling, zodat ook het vismigratieknelpunt kan 
aangepakt worden. 

Daarnaast plant de provincie Oost-Vlaanderen de aanleg van een gecontroleerd 
overstromingsgebied net opwaarts Everbeek-Beneden. Hiervoor moet de gemeente Brakel nog 
een perceel onteigenen. Het bekkenbestuur vraagt aan de gemeente Brakel hier de nodige 
prioriteit aan te geven, zodat de aanleg van het GOG van start kan gaan, en de woningen 
afwaarts het GOG beter kunnen beschermd worden tegen eventuele overlast. 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/denderbekken/gebiedsgerichte-werking
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 
2018. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders2 
Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen 
binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Het bekkenbestuur van het Denderbekken vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te houden 
met de in het stroomgebiedbeheerplan afgebakende aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het behalen van de goede 
toestand in deze gebieden op het programma worden geplaatst. Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke punten mee: 

- BELLEBEEK:  

De Bellebeek is het laatste van de drie aandachtsgebieden in het Denderbekken waarvoor nog een intensief traject moet opgestart worden. Het bekkenbestuur 
dringt er dan ook op aan om het overleg op te starten, om onder meer al de volgende knelpunten integraal aan te pakken: 

Er moet verder werk gemaakt worden van erosiebestrijdingsmaatregelen in het (bovenlopen)gebied van de Bellebeek. Dit wordt aangepakt via actie 
8B_A_086. 

Volgens het zoneringsplan staat met de goedkeuring van het project 23.353 (Aansluiting Bodegemstraat) op het OP2019 het laatste bovengemeentelijk project 
op de planning. Dat wil echter niet zeggen dat er niets meer hoeft te gebeuren. Het bekkenbestuur vraagt dan ook aan de gemeenten (Affligem, Asse, Dilbeek, 
Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat) en Aquafin om:: 

 
2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Gemeenten: noodzakelijke rioleringsprojecten uit te voeren 

Aquafin: na te gaan waar afkoppelingsprojecten mogelijk zijn. Het onderzoek naar overstortwerking heeft bovendien uitgewezen dat er in Dilbeek nog 
minstens 1 groot overstortknelpunt aanwezig is, dat moet aangepakt worden, ter hoogte van de Smissenboswaterloop. 

Gelet op deze zaken, kan het bekkensecretariaat gebruik maken van het participatietraject dat VMM opstart in het aandachtsgebied van de Bellebeek. Via dit 
traject zijn reeds heel wat instanties betrokken, en kunnen efficientiewinsten en win-wins geboekt worden. 

Dit participatietraject is een belangrijke schakel in het gebied om de inwoners in de vallei van de Bellebeek zo goed mogelijk te beschermen tegen het 
overstromingsrisico. Het bekkenbestuur vraagt evenwel om ook hier zo integraal mogelijk het waterkwantiteitsluik mee te nemen, en zowel naar maatregelen 
tegen wateroverlast als tegen waterschaarste op zoek te gaan. Dit ook met de klimaatverandering in het achterhoofd. 

- MARK:  

De waterkwaliteit in het aandachtsgebied van de Mark is de laatste jaren verbeterd, maar er blijven toch nog wel verschillende knelpunten.  

In de eerste plaats moet er verder werk gemaakt worden van erosiebestrijdingsmaatregelen. Het gebied wordt bij neerslag vaak getroffen door water en 
modderoverlast. Een extra stimulans hierbij kan het opstellen van een gebiedsdekkend hemelwaterplan zijn. Dit gebeurd ondertussen reeds voor een deel 
van Geraardsbergen, waaronder Viane en Moerbeke. Ondertussen is men voor de gemeente Galmaarden ook begonnen met de opmaak van een 
hemelwaterplan. Er wordt aan de gemeenten Bever en Herne gevraagd om ook een hemelwaterplan op te stellen. 

Ten tweede zijn er nog de vele ongezuiverde clusters in het gebied. Een groot deel moeten door de gemeente aangepakt worden. Het bekkenbestuur vraagt 
dan ook aan de betreffende gemeenten (Geraardsbergen, Bever, Galmaarden, Herne, Gooik en Ninove) om werk te maken van belangrijke saneringsprojecten. 
Het gaat onder meer om de sanering van Puydt (Beverbeek), gemeentelijke voorbehoudsprojecten in de Markvallei, en te Nieuwenhove (Geraardsbergen). 
Het bekkenbestuur vraagt daarnaast specifiek aandacht voor de clusters op de bovenloop van de Rifrafbeek en Tembroekbeek. Deze clusters (gemeentelijk 
en bovengemeentelijk) voeren het afvalwater af richting de RWZI van Edingen (Wallonië). Bijna het hele gebied is aangeduid als beslist beleid, en dient tegen 
2021 voorzien te zijn van riolering. Er zijn echter nog twee belangrijke knelpunten: 

− Er is nog steeds geen akkoord gevonden tussen Aquafin en IPALLE (Waalse intercommunale die RWZI van onder meer Edingen beheert) omtrent de 
verdeling van de kosten voor de zuivering van het afvalwater 
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− De belangrijkste cluster bevindt zich op een gewestweg, de N285, die gewestgrensoverschrijdend is. De medewerking van AWV is hier dus nodig, maar 
eerder geplande werken zijn ondertussen on hold gezet. 

Tot slot vraagt het bekkenbestuur om in kader van de uitvoering van het Totaalplan Mark waar mogelijk ook rekening te houden met het wijzigende klimaat. 
De voorbije zomers toonden aan dat de droogte ook hier een grote impact heeft. Er wordt dan ook gevraagd om na te gaan of de maatregelen die in dit project 
uitgevoerd worden, ook kunnen ingezet worden om droge periodes te overbruggen.  

Het bekkenbestuur dringt er op aan om deze projecten toch hoog op de agenda te plaatsen, en bij voorkomend overleg met betrokken partijen te agenderen.   

- MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK: 

Dankzij een aantal intensieve trajecten die reeds lopen in het gebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek, is de waterkwaliteit er de laatste jaren op vooruitgaan. 
Het is nu van belang om de gedane inspanningen verder te zetten, waarbij het bekkenbestuur toch een aantal prioriteiten naar voor schuift: 

− Op plaatsen waar de waterkwaliteit ondertussen verbetert is, kan ingezet worden op structuurherstel. Gelet op de moeilijkheden rond de oplossing 
van het vismigratieknelpunt ter hoogte van de Smeerebbemolen (het belangrijkste, want meest stroomafwaartse knelpunt), wordt gevraagd aan de 
VMM om de nodige alternatieve opties uit te werken en te onderzoeken, zodat dit project zeker niet stilvalt. Tegelijkertijd moet de provincie Oost-
Vlaanderen ook werk maken van het vismigratieknelpunt aan de Lindeveldmolen (Watermolenstraat, Lierde). Wanneer deze twee belangrijke 
knelpunten weggewerkt zullen zijn, zal nagenoeg het hele waterlopenstelsel van de Molenbeek-Pachtbosbeek toegankelijk zijn voor de vissen. 

− In datzelfde kader past ook de geïntensifieerde exotenbestrijding die het voorbije jaar is opgestart in het gebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek en 
bij uitbreiding de Molenbeek-Terkleppebeek. Het bekkenbestuur vraagt aan de waterbeheerders en andere betrokken partijen zoals Natuurpunt en 
Regionaal Landschap om om dit verder uit te voeren de komende jaren, en indien mogelijk ook ruimer aan te pakken, zodat het hele gebied onder 
handen genomen wordt. 

− Ondanks de stilaan verbeterde waterkwaliteit, is deze nog steeds niet goed. Daarvoor zijn onder meer nog een aantal belangrijke rioleringsprojecten 
nodig. Daarvoor heeft het bekkensecretariaat een aantal belangrijke dossiers geïdentificeerd: 

o Bijkomende fosforverwijdering op in eerste instantie de KWZI  van Sint-Maria-Lierde, en, indien mogelijk, Parike. 

o Sanering van een aantal belangrijke clusters: 
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N8 tussen Ninove en Brakel. Aangezien de N8 een gewestweg is, is de medewerking van het Agentschap Wegen en Verkeer noodzakelijk. Het 
project kan gekaderd worden binnen een reeds lang gepland fietspadenproject. Het bekkenbestuur vraagt aan de betrokken partijen 
(bekkensecretariaat, gemeenten Brakel, Lierde en Ninove, Aquafin, AWV en VMM) om hier verder concrete stappen te ondernemen. 

Wassegemstraat (op de Schalkebeek) en Stratendries (Vagebeek), beiden gemeente Lierde. De waterkwaliteit van deze opwaartste beken 
wordt voornamelijk gehypothekeerd door het ongezuiverd afvalwater van deze clusters. 

N42 ter hoogte van het vismigratieknelpunt Smeerebbe-Vloerzegem. Nog heel wat IE komt hier rechtstreeks en ongezuiverd in de Molenbeek-
Pachtbosbeek terecht. 

Algemene optimalisatie (sanering en afkoppeling) in het zuiveringsgebied van Parike, gelet op de belangrijke mate van verdunning, 
leeminspoeling en laag aangesloten aantal IE in dit zuiveringsgebied. 

− Tenslotte dringt het bekkenbestuur aan op een verdere doorgedreven aanpak van bodemerosie. Het project Gestroomlijnd Landschap zet hier mee 
de schouders onder, en via verschillende sporen (kleine privé-initiatieven, grotere projecten, landbouwgerelateerde projecten, natuurprojecten,...) 
wordt getracht om betrokkenen te sensibiliseren en overtuigen tot het nemen van maatregelen (onder meer beheersovereenkomsten, aanplant 
houtkanten,...). Het is een werk van lange adem, maar het blijft zeer belangrijk, zowel naar beperken van wateroverlast als naar verbetering van 
waterkwaliteit. 

- DENDER:   

In de Dendervallei staat de aanpak van wateroverlast centraal op de agenda. In de eerste plaats dringt het bekkenbestuur dan ook aan op een continue 
verderzetting van het vernieuwen van de stuwen, zodat de werken aan de laatste stuw ten laatste in 2020 van start kunnen gaan. 

Naast het stuwprogramma wordt, mede in het kader van het ORBP Dender, gevraagd om stil te staan bij ruimte voor water, en het optimaal inschakelen van 
de winterbedding van de Dender. In het licht van de zeer droge periode in 2017 & 2018 kan onderzocht worden of een optimaal gebruik van de winterbedding 
ook voordelen kan hebben in de bescherming tegen droogte. 

- MOLENBEEK-TERKLEPPEBEEK:  
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De bovenlopen van de Molenbeek-Terkleppebeek zijn ecologisch heel waardevol, liggen in SBZ-gebied, en zijn onder meer aangeduid in kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen als doelgebied voor de beekprik en rivierdonderpad. Gelet op het voorkomen van deze doelsoorten, maar ook van andere 
vissen, is een oplossing voor het vismigratieknelpunt 6064-010 prioritair. De aanpak van het knelpunt kan pas wanneer stroomafwaarts  de waterkwaliteit 
voldoende goed is. Uit onderzoek is echter gebleken dat er in Geraardsbergen nog heel wat afvalwater rechtstreeks in de Molenbeek-Terkleppebeek geloosd 
wordt. Het bekkenbestuur dringt er dan ook op aan bij de betrokken actoren (bekkensecretariaat, VMM, Aquafin, stad Geraardsbergen) om op korte termijn 
werk te maken van deze vervuiling, zodat ook het vismigratieknelpunt kan aangepakt worden. 

Daarnaast plant de provincie Oost-Vlaanderen de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied net opwaarts Everbeek-Beneden. Hiervoor moet de 
gemeente Brakel nog een perceel onteigenen. Het bekkenbestuur vraagt aan de gemeente Brakel hier de nodige prioriteit aan te geven, zodat de aanleg van 
het GOG van start kan gaan, en de woningen afwaarts het GOG beter kunnen beschermd worden tegen eventuele overlast. 

 

Rond het thema 'waterkwantiteit' wenst het bekkenbestuur volgend advies mee te geven:  Na elk groot overstromingsevent wordt heel veel werk verzet door 
gemeenten, bekkensecretariaten en waterbeheerders om zicht te krijgen over de omvang van de overstroomde gebieden. De bekkensecretariaten verzamelen 
hiervoor bij de getroffen gemeenten de beschikbare informatie,  en tekenen de contouren van de overstroomde gebieden in via een webtool. De ervaring 
leert dat op deze manier veel informatie verzameld wordt, maar dat deze hoofdzakelijk beperkt blijft tot de reeds bebouwde gebieden waar interventies van 
brandweer of technische dienst nodig waren. Gelet op het feit dat deze informatie gebruikt wordt om de officiële watertoetskaarten te updaten, is een 
nauwkeurig en volledig beeld van de overstromingslocaties van groot belang. Het bekkenbestuur adviseert de CIW dan ook om een raamcontract af te sluiten 
voor het maken van helikopterbeelden bij significante overstromingen. Dit levert niet alleen technisch correctere info, maar zorgt ook voor een kleinere, maar 
meer doelgerichte personeelsinzet tijdens en na crisisperiodes. In dat verband acht het bekkenbestuur het positief dat de VMM in 2018 inzet op het 
inschakelen van drones bij wateroverlast. 

Tot slot wil het bekkenbestuur extra aandacht vestigen op de droogte die ook in het Denderbekken voor problemen gezorgd heeft. Men vraagt daarbij aan de 
waterbeheerders om bij het waterlopenbeheer voldoende aandacht te vestigen op het vasthouden en bufferen van het water om droge periodes te kunnen 
overbruggen. In kader van de opmaak van een draaiboek rond droogte, is rekening houden met de maatregelen uit dit draaiboek alvast een eerste belangrijke 
stap. Daarnaast vraagt het bekkenbestuur om te onderzoeken of het mogelijk is om de bufferbekkens, waarvan er toch verschillende aanwezig zijn in het 
Denderbekken, multifunctioneel in te zetten. 
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  Advies Optimalisatieprogramma 2020 - 20243 
Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2020-2024 onderstaand advies uit over de investeringsprojecten voor de bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten programma) van het OP 2019-2023 en over nieuwe 
projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 
Optimalisatieprogramma (OP) 2020-2024 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 1 zijn weergegeven in 
rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te 
programmeren op het OP. 

Tabel 1: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2020-2024 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgeb
ied 

Type project Raming kostprijs  Voorbehoud Milieu 
impactsco
re 

SPG/AG Score 
pragmat. 
toets 

Eindscore 

AQF3212 Aanleg gescheiden stelsel 
Langemunte 

Lierde Sint-Maria-
Lierde 

Optimalisatie 1.470.409,00 / 3,5 3 1 7,5 

AQF29117 Optimalisatie Atembeke Geraardsberg
en 

Galmaarden Optimalisatie 1.812.809,00 / 2,5 3 2 7,5 

22489 Aansluting Winterkeer - 
Herhout 

Galmaarden Galmaarden Sanering 350.701,04 Voorbehoud 1,5 3 2 6,5 

22223 Afkoppeling Breeweg - Holweg Ninove Zandbergen Afkoppeling 470.611,00 / 5,5 3 (-3) 1 6,5 

AQF2211 Optimalisatie zuiveringsgebied 
Parike 

Brakel Parike Optimalisatie 660.181,00 / 4 3 -1 6 

23213 Aansluiting Arebeekstraat Herne Galmaarden Sanering 1.236.188,43 Voorbehoud 3 3  6 

23350 Aansluiting Bosse - Gote Geraardsberg
en 

Geraardsberg
en 

Sanering 569.816,00 Voorbehoud 1,5 3 1 5,5 

 
3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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23351 Aansluiting Akrenbos Bever Galmaarden Sanering 298.701,00 Voorbehoud 2 3 0 5 

AQF7176 Sint Antelinks - Eikestraat: 
Afkoppeling oude trambedding 

Herzele Sint-Antelinks Afkoppeling 12.092,00 / 2 0 3 5 

23359 Aansluitng Dries - Holbeek Merchtem Dendermonde Sanering 502.320,00 Voorbehoud 2 0 2 4 

AQF47028 Leopoldlaan Ninove Ninove Ninove Aansluiting/ 
optimalisatie 

1.149.187,00 / 2 0 2 4 

23355 Aansluiting Lange en Korte 
Breestraat via 
Brusselsesteenweg 

Lebbeke Dendermonde Aansluiting 2.363.920,00 Voorbehoud 1,5 0 2 3,5 

20194 Afleiding Vogelzangbeek en 
aansluiting op collector 
Iddergem-Denderhoutem 

Ninove Liedekerke Sanering 1.718.905,14 Voorbehoud 3,5 0 0 3,5 

AQF48028 Brakelsesteenweg Ninove Ninove Sanering 1.359.137,00 / 1,5 0 2 3,5 

22962 Aansluiting Commijn en 
Romont - fase 2 

Bever Galmaarden Sanering 3.969.683,00 Voorbehoud 1 3 -1 3 

22247 Afkoppelng Zwartengracht Lede Aalst Afkoppeling 191.425,00 / 1 0 2 3 

23078 Heraanleg Collector 
Siesegembeek 

Aalst Aalst Optimalisatie 2.806.463, / 0 0 2 2 

AQF20430
027 

Aalst - Strategische RWA-leiding 
Sint-Annalaan - Ledebaan - 
Tragel 

Aalst Aalst Optimalisatie 9.128.842,00 / 2 0 0 2 

AQF8176 Optimalisatie Winkelstraat Herzele Sint-Antelinks Afkoppeling 84.948,00 / 1 0 1 2 

AQF1203 VBR Ressegemstraat - 
Otterkant 

Herzele Bambrugge Optimalisatie
/ renovatie 

632.240,00 / 1,5 0 0 1,5 

AQF20432
0027 

Afkoppeling Dorpsstraat Erpe-
Mere 

Erpe-Mere Aalst Afkoppeling 2.088.168,00 / 1,5 0 0 1,5 

AQF20433
0027 

Afkoppeling Dorpsstraat Erpe-
Mere - RWA 

Erpe-Mere Aalst Afkoppeling 1.473.250,00 / 1,5 0 0 1,5 

22781 Aansluiting Steenhout en Kleine 
Rijstraat 

Ninove Ninove Sanering 1.328.749 Voorbehoud 1 0 0 1 
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Prioritaire projectenlijst 

- PROJECTNUMMER AQF3212 - AANLEG GESCHEIDEN STELSEL LANGEMUNTE 

Op de riolering in de Langemunte zit heel veel verdunning en leem afkomstig van afstromende onverharde oppervlakte (zie onderstaande figuur). 
Hierdoor komt de afwaartse collector 96492 onder druk met wateroverlast tot gevolg. Daarnaast loost De Boomgaard in de Ophasseltbeek, aangezien 
bij aansluiting op de collector 96492 terugstuwing optreedt met wateroverlast in het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning tot gevolg. De 
bestaande leiding zal behouden blijven, en dienst doen als RWA, en er wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd. Via dit project wordt er ruim 9 ha 
onverhard en 2,34 verharde oppervlakte afgekoppeld van het stelsel, wat een belangrijke meerwaarde betekent voor de werking van de KWZI van 
Lierde, en de bijhorende ontvangende waterloop..  

- PROJECTNUMMER AQF29117 – OPTIMALISATIE ATEMBEKE 

Via verschillende ingrepen ter hoogte van Atembeke (Geraardsbergen) wordt er heel wat parasitair debiet afgekoppeld, komende van 30 ha 
onverharde en 3 ha verharde oppervlakte. Dit komt de overstortwerking op de Hollebeek, een zijwaterloop in het aandachtsgebied van de Mark ten 
goede. 

1)   Edingseweg, onpare nummers: de bestaande gemengde leiding wordt ingeschakeld als RWA, en er wordt een nieuwe DWA aangelegd. De RWA 
zal onder de baan doorsteken en via een bestaande te herprofileren gracht het water afvoeren naar de Hollebeek. 

2)   Kruispunt Edingseweg - Dreef: De aansluiting van de bestaande gemengde leiding (die zal dienstdoen als RWA) naar de riolering in de Dreef wordt 
afgedicht, en doorgetrokken naar de RWA-leiding die doorsteekt naar de bestaande RWA van Dreef. De nieuw aan te leggen DWA zal hier doorsteken 
naar Dreef. 

3)   Dokter Derolaan. De grachtinlaat die hier wordt opgevangen, zal terechtkomen in de bestaande gemengde leiding. er wordt een nieuwe DWA 
aangelegd. Als dit niet zou gebeuren, wordt een nieuw lozingspunt gecreëerd. Iets opwaarts bevindt zich nog een ongezuiverde groene cluster. het 
bekkenbestuur vraagt om deze cluster mee op te nemen in het GIP, zodat het hele gebied integraal aangepakt wordt. 

4)   Edingseweg, pare nummers: een bestaande, onvolwaardige riolering loost er in de gracht, die verder afwaarts aangesloten wordt op de RWA van 
Dreef. Het bekkenbestuur vraagt om de groene cluster, op te nemen in een GIP project, gelijktijdig mee uit te voeren, zodat het afvalwater niet meer 
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rechtstreeks in de Hollebeek terechtkomt. De Hollebeek is aangeduid als deelfunctie natuur. 

5)   Dreef: de bestaande riolering wordt ingeschakeld als RWA, en er wordt een nieuwe DWA aangelegd 

6)   Brusselsestraat: de grachtinlaten sluiten vandaag aan op de collector in de Kruiwagenstraat. via een doorsteek wordt een verbining gemaakt met 
de RWA Dreef. Er moet een nieuwe DWA aangelegd worden. Om afwaarts geen problemen te veroorzaken, kan er opwaarts een transportgracht 
voorzien worden om het water dat van hogerop komt reeds vroeger naar de Hollebeek te sturen. 

Het bekkenbestuur vacht dit een zeer goed project om het gebied op een integrale, gebiedsdekkende manier aan te pakken. Er wordt wel gevraagd 
om met de volgende zaken voldoende rekening te houden: 

a)   Gelet op de wateroverlastproblematiek en het heuvelachtige gebied, in combinatie met het concept van de meerlaagse waterveiligheid en de 
drietrapsstrategie, wordt gevraagd om het hemelwater voldoende vast te houden, alvorens het te snel in leidingen en grachten te sturen en zo 
versneld af te voeren naar afwaartse gebieden, die dan onder druk komen te staan. 

b)   Het hele gebied kent een zekere erosieproblematiek. Er moet afstemming komen met de stad Geraardsbergen, de erosiecoördinator, andere 
betrokken partijen, ... om tegelijk mogelijke erosieprojecten op te zetten. Dit zal ook het onderhoud aan de nieuwe grachten en leidingen 
gemakkelijker maken. 

c)   In het gebied liggen ook nog een aantal (kleinere) groene clusters. Gelet op het feit dat dit gebied aandachtsgebied is, de Hollebeek als deelfunctie 
natuur heeft, en de integrale aanpak, vraagt het bekkenbestuur om deze clusters mee op te nemen in het GIP. Anders blijft de vuilvracht terechtkomen 
in de waterloop zelf.  

Het bekkenbestuur kent 2 extra punten toe als pragmatische score, op voorwaarde dat voldoende rekening gehouden wordt met bovenstaande 
elementen 

- PROJECTNUMMER 22489 - AANSLUITING WINTERKEER-HERHOUT 

Het LZP dat via dit project wordt gesaneerd ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De vuilvracht wordt via een niet-geklasseerde waterloop 2 
km verder geloosd in de Beverbeek. De Beverbeek is geklasseerd als ecologisch interessante waterloop i.k.v. herstel vismigratie en heeft de deelfunctie 
natuur. Voor beide aanduidingen is een voldoende goede waterkwaliteit vereist. De Beverbeek loopt verder stroomafwaarts ook door 
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Habitatrichtlijngebied en VENgebied. Het LZP zelf loost in een biologisch zeer waardevol vochtig biotoop. Het lozingspunt ligt 3,4 km stroomopwaarts 
het deel van de Marke dat recent geruimd werd. Waardevol project (combinatie MIT-score en gelegen in aandachtsgebied). Er bevindt zich ook nog 
een gemeentelijk voorbehoud in het project, dat 173IE zal ophalen. Samen met het bovengemeentelijk aandeel, wordt er ongeveer 250IE ingezameld. 
Daarbovenop komt dat dit project nog vrij compact is, in het uitgestrekte buitengebied van de Marke. Gelet op het feit dat de weg in beheer is van 
Agentschap Wegen en Verkeer, en dat deze nog in goede staat is, zal dit project op korte termijn niet uitgevoerd worden. Het bekkenbestuur vraagt 
evenwel om hier de nodige aandacht op te blijven vestigen, in het geval er toch een opening zou komen. 

- PROJECTNUMMER 22223 – AFKOPPELING HOLWEG - BREEWEG 

Dit project heeft impact op een overstort op de Kleibeek en op het overstort (OS) van de RWZI Zandbergen. Beide OS liggen in ROG en effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Het water dat overstort in de Kleibeek komt iets verder in de Dender terecht, die verbindingsfunctie natuur heeft, en 
als hoofdmigratieweg geklasseerd is. Een belangrijk ander ecologisch aspect is het OS van de RWZI dat loost in De Rijt, een ecologisch strategisch 
belangrijke waterloop m.b.t. inplanting overstorten. Het OS op de Kleibeek loost bovendien in een biologisch zeer waardevol vochtig biotoop. Beide 
waterlopen lopen ook door VEN-gebied. Dit project koppelt 35,5 ha licht tot matig erosiegevoelige percelen af. In het GEBP zijn een aantal maatregelen 
voorgesteld waaronder grasbufferstroken, een buffergracht en erosiepoel. Dit afkoppelingsproject is echter nog niet klaar voor uitvoering aangezien 
een betrokken landbouwer niet bereid is mee te werken aan het gekoppeld erosieproject. Dit project wordt als belangrijk knelpunt meegenomen in 
het overleg met de erosiecoördinator van de stad Ninove. De negatieve pragmatische score heeft te maken met het feit dat de invloed van dit project 
op het aandachtsgebied zeer klein tot onbestaande is. Daarom wordt die score daar opnieuw vanaf getrokken. Tegelijkertijd blijft het een ecologisch 
waardevol project. 

- PROJECTNUMMER  AQF2211  - OPTIMALISATIE ZUIVERINGSGEBIED PARIKE 

Het influent van de RWZI wordt gekenmerkt door heel veel verdunning en een hoge leemconcentratie. Daarnaast is er wateroverlast ter hoogte van 
de RWZI door de hoge puntbelasting van de RWZI op de Molenbeek. Dit projectvoorstel houdt een reductie van de verdunning (+leem) in plus een 
verhoging van de concentratie van de vuilvracht. Alsook het beperken van de wateroverlast ter hoogte van de RWZI door meer diffuse lozingen in het 
opwaartse rioleringsstelsel. Het project is tevens gelegen in aandachtsgebied, en rondom de verschillende waterlopen in de omgeving zijn heel wat 
VEN en HRL-gebieden aangeduid. Het bekkenbestuur beschouwt dit als een belangrijk project in dit gebied, maar vraagt wel naar bijkomende 
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duidelijkheid rond de aanleg van 4 extra overstorten in een aandachtsgebied. Het kan geenszins de bedoeling zijn om een extra vervuilingsdruk 
opwaarts te creëren door frequent werkende overstorten te plaatsen in het stelsel, zeker niet in een gebied dat gevoelig is voor wateroverlast door 
regenval (onder meer door de smalle, steile beekvalleien). 

- PROJECTNUMMER 23212 - AANSLUITING AREBEEKSTRAAT 

Ecologisch een waardevol project, gezien de sanering van een vuilvracht die momenteel diffuus terechtkomt in de Arebeek, een aandachtswaterloop: 
ecologisch strategisch belangrijke waterloop, volgens de typologich ecologisch zeer waardevolle waterloop, met deelfunctie natuur. Afwaarts mondt 
de Arebeek ongeveer 1,2km verder uit in de Marke, die daar door VEN en HRL-gebied stroomt. Rondom de Arebeek en het projectgebied liggen 
biologisch waardevolle tot zeer waardevolle percelen. Er moet wel een kanttekening gemaakt worden. Het bovengemeentelijk deel zal pas uitgevoerd 
worden na realisatie van het voorbehoud door de gemeente/Farys. Er moet 100 IE ingezameld worden, over een lengte van meer dan 3,5km. Ook het 
bovengemeentelijke luik zal dan nog 54 bijkomende IE inzamelen, maar ook die riolering spreidt zich uit over bijna 2km. Het bekkenbestuur adviseert 
dan ook  om elders in het aandachtsgebied efficiëntere projecten eerst uit te voeren 

- PROJECTNUMMER 23350 - AANSLUITING BOSSE - GOTE  

Ecologisch waardevol project ter hoogte van Ophasselt waarvan de vuilvracht nu nog terechtkomt deels in het aandachtsgebied van de Molenbeek-
Pachtbosbeek, stroomopwaarts belangrijk VEN en HRL-gebied. Tevens is er afwaarts een GOG aangelegd, waarbij het ook niet wenselijk is om hier 
vuilvracht te laten verzamelen. Het knelpunt in dit dossier is dat dit project volgt op een gemeentelijk voorbehoud vanuit Herzele (daartussen zit er 
ook nog een bovengemeentelijke streng, GUP-41027-049). Herzele zal de komende jaren reeds heel wat investeren in sanering (Aansluiting 
Woubrechtegem, Aansluiting Wijnhuize,...) In totaal zal er door dit project 183 IE (123 gemeentelijk en 60 bovengemeentelijk) gesaneerd worden. Een 
deel van de vuilvracht dient ook langsheen de N8 ingezameld te worden, dus hier is samenwerking met AWV noodzakelijk. Ondanks een aantal 
knelpunten vraagt het bekkenbestuur om het overleg rond dit project verder te voeren. gezien de relatief korte trajecten kan de vuilvracht hier nog 
relatief goedkoop ingezameld worden. Omdat dit ook deels het aandachtsgebied van de Molenbeek-Pachtbosbeek impacteert, is dit een belangrijk 
project. Het bekkenbestuur begrijpt de financiële situatie van de gemeente, maar vraagt om dit project zeker onder de aandacht te houden, en indien 
er weer financiële ruimte is, dit zo snel mogelijk op een programmajaar te plaatsen. Het bekkenbestuur vraagt zich af of het gemeentelijke deel binnen 
het lokaal pact, categorie 6 zou kunnen meegenomen worden. 
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- PROJECTNUMMER 23351 – AANSLUITING AKRENBOS 

Bovengemeentelijke leiding die de vuilvracht zal inzamelen van een 125 inwoners van een veredeld vakantiedomein, Akrenbos, vlak aan de grens met 
Wallonië. De vuilvracht komt nu diffuus terecht in de Arenbergbeek die vervolgens naar Wallonië stroomt en daar terechtkomt in de Marke. Daarnaast 
kan ook de cluster van het gehucht Klein-Frankrijk (Geraardsbergen) hierop aangesloten worden. De zone ligt aan de rand van het aandachtsgebied 
van de Marke. 

- PROJECTNUMMER AQF 7176 SINT-ANTELINKS - EIKESTRAAT: AFKOPPELING OUDE TRAMBEDDING 

Met een vrij goedkope ingreep kan een grote onverharde oppervlakte afgekoppeld worden van het gemeentelijk gemengd stelsel. Dit zal een positieve 
invloed hebben op zowel de verdunning waarmee de waterzuiveringsinstallatie van Sint-antelinks mee te maken heeft, als de pompwerking, als de 
overstortwerking. De waterloop waarop deze afwatering gebeurt, heeft een waardevolle structuurkwaliteit, en in de vallei zijn verschillende percelen 
ingekleurd als biologisch waardevol. afwaarts stroomt de beek door biologisch waardevol faunagebied, en VEN-gebied. Tot slot is er verder afwaarts 
(4km) een gecontroleerd overstromingsgebied gepland door de provincie Oost-Vlaanderen, eveneens gelegen in VEN-gebied, opwaarts de KWZI van 
Sint-Antelinks. Belangrijk is om in dit VEN-gebied, als het GOG er komt en ingeschakeld moet worden, geen vervuild water terecht komt. De vraag of 
de verminderde overstortwerking ook nog geldt als het GOG gebruikt zal worden (bij hevige neerslag) blijft. Desalniettemin zal dit project een positieve 
impact hebben op de werking van de saneringsinfrastructuur. Bij de afkoppeling moet wel rekening gehouden worden met eventuele 
erosieproblemen, zodat de ontvangende waterloop (O5.125) niet onmiddellijk dichtslibt. 

Er wordt een extra pragmatische score van 3 punten gegeven aan dit project, mede gelet op de zeer goede prijs-impact verhouding, en mits voldoende 
rekening gehouden wordt met mogelijke erosie, zeker van de hoogst gelegen percelen. Het bekkenbestuur vraagt om na te gaan om dit project samen 
met het project AQF 8176 (Optimalisatie Winkelstraat) uit te voeren. Beide projecten zijn zeer dicht bij elkaar gelegen, hebben beiden een positieve 
impact op dezelfde waterloop, en de gezamenlijke raming bedraagt nog steeds minder dan € 100.000.  
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  Advisering TP AQF4 
Het GTO bracht in 2018 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 2: overzicht adviezen bij TP AQF in 2017 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum advies Advies GTO 

23354 Aansluiting Dries Lebbeke – 
Dendermonde 17/07/2018 Deels gunstig, deels ongunstig 

23283 Aansluiting Woubrechtegem fase 2 Herzele 14/12/2018 gunstig 

 

 

 

  

 
4 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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