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WOORD VOORAF 
Beste lezer, 

 

Voor u ligt het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018 voor het 
bekken van de Brugse Polders dat op 7 juni 2019 door het bekkenbestuur is goedgekeurd. Het decreet 
Integraal Waterbeleid bepaalt dat jaarlijks een WUP wordt opgemaakt. 

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 
bekkenspecifieke deel Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. U krijgt een 
actualisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van de waterlopen, leest er welke 
vooruitgang er is geboekt en welke acties in de loop van 2018 zijn uitgevoerd. We geven ook een 
vooruitblik mee voor de komende jaren en een overzicht van acties die worden bijgestuurd. 

2018 werd gekenmerkt door een uitzonderlijke droogte, een gevolg van klimaatverandering. Het 
neerslagtekort had net zoals in 2017 opnieuw belangrijke gevolgen voor de landbouw, de 
drinkwatervoorziening, de scheepvaart, de industrie,… Er werd in West-Vlaanderen een crisisoverleg 
georganiseerd om de schade als gevolg van de langdurige droogte te beperken.  

De studie waterbalans kuststreek analyseerde de huidige en toekomstige watervraag en wateraanbod 
en biedt zo een ondersteuning voor watergebonden beleidskeuzes.  

De focus van de bekkenwerking richt zich steeds meer op het gebiedsgericht overleg en ondersteuning 
aan gebiedsspecifieke projecten. Binnen het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek 
zoeken we samen met de lokale partners naar innovatieve projecten om de nutriëntenvracht in de 
waterlopen te reduceren.  

Het kustgebied is kwetsbaar voor overstromingen uit zee. Het  Masterplan Kustveiligheid  is in volle 
uitvoering en er wordt al nagedacht over bijkomende maatregelen die nodig zijn om de achterhaven 
van Oostende te beschermen.  Ook het Complex Project Kustvisie onderzoekt welke  beleidskeuzes 
zullen moeten gemaakt worden langsheen de kust  om bescherming te bieden tegen overstromingen 
tot 2100, rekening houdend met het veranderend klimaat. 

Zoals u leest, er zijn steeds nieuwe uitdagingen. Daarom blijft het belangrijk om samen te werken aan 
een goede water toestand! 

 

 

 

Gouverneur Decaluwé 

Voorzitter Bekkenbestuur van de Brugse Polders 
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

Figuur 1: fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het bekken van de Brugse Polders (2016-
2018) 

Figuur 1 geeft het overzicht van de fysico-chemische toestand in het bekken van de Brugse Polders van 
de 16 Vlaamse waterlichamen. Net zoals in het WUP 2017 (gegevens 2015-2017) wordt voor geen 
enkel Vlaams waterlichaam de goede toestand gehaald en blijft dé knelpuntparameter totaal fosfor.  
Opmerkelijke verbetering noteren we voor opgeloste zuurstof (van ca. 58 % naar bijna 70% van de 
metingen goed). Totaal stikstof en de geleidbaarheid gaan er ook lichtjes op vooruit ten opzichte van 
de gegevens 2015-2017.  
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Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het bekken van de brugse 
Polders (2016-2018) 

De lokale waterlichamen scoren globaal beduidend slechter dan de Vlaamse waterlichamen, vooral te 
wijten aan de minder goed scorende parameters opgeloste zuurstof en totaal fosfor (zie Figuur 2). 
Totaal stikstof daarentegen scoort beter en ongeveer 62%  van de lokale waterlichamen haalt de goede 
toestand. Globaal gezien gaan nagenoeg alle parameters er lichtjes op vooruit tov het WUP 2017. 
Vooral dan van de klasse verontreinigd naar matig. 

Enkele opvallende resultaten voor de afzonderlijke waterlichamen buiten het aandachtsgebied 
van de Rivierbeek 

De best scorende waterlichamen met een globale beoordeling voor de fysico-chemie van "matig" zijn 
de Eekloose Watergang, de Blankenbergse Vaart L1, de Hoofdsloot en de Keutelbeek.  De kustmatige 
waterlichamen Blankenbergse Havengeul + jachthaven, Zeebrugge Buitenhaven en De Spuikom scoren 
eveneens matig van kwaliteit.  

We merken terug waterlopen op die slecht tot slecht tot ontoereikend scoren voor de parameter 
geleidbaarheid en/of chloriden: de Damse Vaart, de Jabbeekse Beek, de Moubeek, het Sint-
Trudoledeken en de Ede. Wellicht heeft de droge (zomer)periode van 2018 opnieuw een beduidende 
impact gehad. 

Het Sint-Trudoledeken blijft voor totaal stikstof zeer goed scoren en daarnaast ook het Sint-
Trudoledeken, de Ronselarebeek, de Lisseweegsevaart, het Schellevliet en de Geleedbeek-
Passendalebeek. 

Over het algemeen scoren de kanalen goed voor opgeloste zuurstof. Daarnaast ook de Keutelbeek, de 
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Hoofdsloot, de Kerkebeek, de Zwinnevaart, de Blankenbergse Vaart-Noordede, de Brugse Reien. Voor 
opgeloste zuurstof zijn de drie slechts scorende waterlichamen de Moubeek, de Kalsijdeader en het 
Geleed. De Isabellavaart  verbetert van een slechte naar een ontoereikende toestand. 

Voor totaal fosfor merken we slechts voor één waterlichaam nl. de Ronselarebeek een lichte 
verbetering (van slecht naar ontoereikend). De overige waterlichamen blijven statusquo of gaan een 
kwaliteitsklasse achteruit. Slecht drie waterlichamen scoren matig voor totaal fosfor: de Eeklose 
Watergang, de Keutelbeek en de Spuikom in Oostende. 

1.1.2 Ecologische toestand/potentieel 

Het ecologische potentieel of de ecologische toestand van een waterlichaam wordt bepaald door de 
combinatie van 5 biologische parameters en de globale fysicochemische paramater met elkaar te 
combineren via het 'one - out - all - out' principe.  

Voor de periode 2017-2018 kunnen we echter geen toestandsbeoordeling uitvoeren omdat de 3-
jaarlijkse monitoringcyclus voor de biologie nog niet volledig doorlopen is. 

1.1.3 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

De globale beoordeling voor de fysico-chemische toestand voor de waterlichamen binnen het 
aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek blijft ontoereikend tot slecht (zie Figuur 3).  

Ten opzichte van de toestandsbeoordeling in het  WUP 2017 merken we zelfs een lichte achteruitgang. 
De Rivierbeek VL05_20 en de Hertsbergebeek-Getebeek gaan er een klasse op achteruit (van 
ontoereikend naar slecht).  

Vooral de parameters totaal fosfor en de geleidbaarheid gaan er op achteruit. Ook opvallend is het 
meetpunt op de Hertsbergebeek-Getebeek dat voor de parameter totaal stikstof van score goed naar 
score slecht gegaan is.  Wellicht heeft de droge periode van 2018 hierin een rol gespeeld. Daarnaast 
scoort de Rivierbeek L1 wel  goed voor totaal stikstof en het afwaartse meetpunt op de Rivierbeek 
scoort matig net zoals de meeste overige zijbeken (Jobeek, Ringbeek, Poversbeek). 

Voor de parameter opgeloste zuurstof merken we geen kwaliteitsveranderingen ten opzichte van de 
toestandsbeoordeling WUP 2017.  

 

OWL code Waterlichaam naam 
Globale 
beoordeling FC  Pt (mgP/L) EC20 (µS/cm) Nt (mgN/L) O2 (mg/L) pH (-) 

VL05_20 RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK 5 5 4 3 4 1 

L117_1068 HERTSBERGEBEEK - GETEBEEK 5 5 2 5 3 2 

L117_232 JOBEEK 5 5 5 3 4 2 

L111_1072 POVERSBEEK 5 5 5 3 3 1 

L117_233 RINGBEEK 5 5 3 3 3 2 

L117_1073 RIVIERBEEK 4 4 3 2 3 2 

Figuur 3: Fysico-chemische toestand/potentieel voor het aandachtsgebied van de Rivierbeek 
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

Tijdens de periode van 21 mei tot 10 juni 2018 hebben zich in Vlaanderen overvloedige regenval, 
storm- en/of lokale rukwinden en hagelbuien voorgedaan. Op basis van het onderzoek van het Vlaams 
Rampenfonds erkende de Vlaamse Regering eind december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei 
tot 10 juni 2018 als een algemene ramp. 

In het bekken van de Brugse Polders werden vooral de kustgemeenten Oostende, Bredene en Knokke-
Heist getroffen. Daarnaast ook de gemeenten Aalter en  Eeklo. Voor het eerst werden ook drones 
ingezet om de wateroverlast te karteren. 

Meer informatie over de toestand van het watersysteem is te lezen in de rapporten op 
www.waterinfo.be . 

1.2.2 Watertekort 

In de zomerperiode van 2018 werd het bekken van de Brugse Polders opnieuw geconfronteerd met 
waterschaarste. Terwijl het in 2017 vooral in West-Vlaanderen uiterst droog was, trof de 
droogteperiode tijdens de zomer van 2018 gans Vlaanderen. De droge periode viel vanaf juni en begon 
daarmee later dan het vorige jaar. De droge periode werd, in tegenstelling tot 2017, vooraf gegaan 
door een natte winter en met goed aangevulde grondwater voorraden.  

Waar april 2018 nog natter dan gemiddeld was voor grote delen van Vlaanderen, was mei 2018 al wat 
droger dan gemiddeld en waren vooral de maanden juni en juli 2018 uitzonderlijk droog. De hele 
periode augustus 2018 tot februari 2019 was over het algemeen  wat droger dan gemiddeld voor heel 
Vlaanderen, waardoor de droge toestand zich niet kon herstellen in het najaar en de winter. Pas vanaf 
midden december 2018 evolueerde de het neerslagtotaal over 3 maanden over heel Vlaanderen weer 
richting normaal. 

http://www.waterinfo.be/
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Figuur 4: maandelijkse neerslagtotalen (Ukkel, KMI) 

Er zijn echter regionale verschillen. Binnen het bekken van de Brugse Polders regende het beduidend 
iets meer in het najaar dan in de rest van Vlaanderen en voornamelijk aan de oostkust. Het herstel van 
de droogte ging sneller in het bekken van de Brugse Polders (en het IJzerbekken), waar al in augustus 
opnieuw substantiële hoeveelheden neerslag vielen.  

 

Figuur 5: maandelijkse neerslaghoeveelheden 2018 binnen bekken van de Brugse Polders (KMI) 

Toch hadden de aanhoudende droogte en hoge temperaturen (verschillende hittegolven) tot gevolg 
dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare 
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en bevaarbare waterlopen enhet grondwater zijn te lezen in de droogterapporten van VMM en de 
laagwaterberichten van het HIC. Vele bovenlopen kwamen droog te staan, de waterkwaliteit ging snel 
achteruit, het zoutgehalte in de polderwaterlopen nam toe, er kwamen cyanobacteriën voor die vaak 
toxische stoffen produceren,…   

Omwille van het hogere zoutgehalte in vele polderwaterlopen of de aanwezigheid van cyanobacteriën 
was het oppervlaktewater op verschillende plaatsen niet meer geschikt voor het beregenen van 
gewassen of voor drinkwater voor het vee. Meer informatie is beschikbaar via Inagro. Zowel de VMM 
als de waterbeheerders volgden de situatie nauwgezet door metingen uit te voeren in de waterlopen. 

De impact van de aanhoudende droogte was groot voor verschillende sectoren.  

Er was een watertekort voor gewassen en dieren, voor het verzekeren van de drinkwatervoorziening 
moesten reserves aangesproken worden, er waren beperkingen voor diepgang en schutten voor de 
scheepvaart, het risico op langdurige verzilting nam toe, watergebonden fauna en flora werden 
bedreigd en sommige grensoverschrijdende verdragen konden niet worden nageleefd. 

Er werden maatregelen genomen om spaarzaam met het schaarse water om te springen. 

De Vlaamse droogtecomissie werd ingesteld op 22 juni 2018. Op 26 juni werd een waaktoestand voor 
droogte aangegeven. Dit veranderde naar alarmtoestand op 24 juli. De droogtecommissie adviseerde 
waterbesparende maatregelen en een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen. 
Halverwege augustus werd een versoepeling van de maatregelen geadviseerd met een algemene 
oproep tot spaarzaam omgaan met water. Halverwege september adviseerde de droogtecommissie 
de opheffing van het algemeen captatieverbod op onbevaarbare waterlopen. 

De CIW stelde een tussentijds evaluatierapport op over de waterschaarste en droogte in 2018. De 
gevolgen van de droogte waren eind 2018 nog steeds merkbaar. In het voorjaar van 2019 zal een 
aangevuld, definitief evaluatierapport opgemaakt worden. 

In West-Vlaanderen werd in juli opnieuw een crisiscel opgericht. De betrokkenen bij het waterbeheer 
overlegden over mogelijke maatregelen om de schadelijke gevolgen van de langdurige droogte zoveel 
mogelijk te beperken. Er kwam een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen, voor de 
kanalen Roeselare-Leie, Gent-Oostende, Ieper-IJzer wegens voorkomen van blauwalgen en een verbod 
op gebruik van leidingwater voor onder andere het wassen van de auto, het vullen van zwembaden of 
het besproeien van sportterreinen, gazons,…. Voor andere watertypes zoals regenwater werd het 
gebruik ervan tijdens de warmste momenten van de dag beperkt. 

Ook het lokaal overleg over droogte en waterschaarste in West-Vlaanderen stelde een 
evaluatierapport op. Beeldvorming, besluitvorming en communicatie zijn de belangrijkste gebieden 
om verder te verbeteren.  

Waterschaarste vraagt een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak tussen overheden, 
drinkwatermaatschappijen, land- en tuinbouw, industrie, belangenorganisaties,….  

De vergaderingen van de bekkenbesturen van IJzer, Brugse Polders en Leie van december 2018 
stonden in het teken van deze langdurige droogte. De oorzaken, maatregelen en impact werden 
geduid.  

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
http://www.inagro.be/Artikel/guid/3231
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/tussentijds-evaluatierapport-waterschaarste-en-droogte-2018-1/view
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/bijlage-bijdrage-vanuit-de-gouverneur-van-west-vlaanderen/view
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De verdere uitwerking van het droogterisicobeheer gaat uit van een meerlaagse benadering van de 
droogterisico's, een gecoördineerd crisisbeheer en een planmatige lange termijn aanpak via de 
waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen. 

Advisering IP 

De langdurige droge periode van 2018 heeft duidelijk het belang naar voor gebracht om de 
anticiperen op waterschaartste. 

Het bekkenbestuur wil  de volgende aanbevelingen nogmaals benadrukken: 

   - zoeken naar mogelijkheden om water uit natte perioden vast te houden 

   - multifunctioneel gebruik van bufferbekkens 

   - inventarisatie van watervoorraden en locaties waar er grote nood is aan water voor captatie 

   - anticiperen via peilbeheer (vb. vroeger instellen van zomerpeil, niet meer afwaarts lozen) 

   - onderzoek naar de mogelijkheden betreffende ondergrondse stockage van water 

   - blijven hard inzetten op ophouden van water ikv watertoetsadviezen 

   - afstemmen van besluitvorming 

   - samenwerken in crisissituaties 

   - continue monitoring van geleidbaarheid . 

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
signaalgebieden van reeks 3. Voor het bekken van de Brugse Polders gaat het om 9 gebieden (zie 
www.signaalgebieden.be). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de 
bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 
aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 
garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 
bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 
Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 
openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 
van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 
openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 
watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 
over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 

http://www.signaalgebieden.be/
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inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 
meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 
planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 
geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 
formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 
watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 
voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 
de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 
overgemaakt.  

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende nadere regels voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie 
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad) trad deze regeling definitief in werking.  In opdracht van 
minister J. SCHAUVLIEGE en ter voorbereiding van een beslissing over de voorlopige aanduiding vroeg 
de CIW advies aan de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gebieden. De plan-
MER voor de voorlopige aanduiding is in opmaak. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 om het 
instrumentendecreet niet goed te keuren, worden momenteel geen verdere stappen meer gezet in 
het dossier van de watergevoelige openruimtegebieden. 
De gemeenten kunnen betreft signaalgebieden nog steeds zelf een planningsinitiatief nemen om de 
bestemming van deze gebieden te wijzigen.  
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 
van acties voor enkele gebieden in de kijker, in het bijzonder gebieden waar projecten in uitvoering 
of uitgevoerd zijn. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor het bekken en voor de 
stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van alle signaalgebieden kan 
u hier bekijken. 

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek 

MAATREGELEN VAN ECOLOGISCH HERSTEL OP DE RIVIERBEEK EN HERTSBERGEBEEK  (ACTIE 8A_E_0024) EN 
REALISEREN VAN STAPSTENEN  IN DE REALISATIE VAN DE NATUURVERBINDENDE FUNCTIE  VAN DE 
HERTSBERGEBEEK ( 8A_E_0217) 

De Rivierbeek is aangeduid voor de realisatie van habitat van laaglandbeek en voor het verkrijgen van 
populaties bittervoorn.  Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd in de afwaartse trajecten gronden 
afgegraven en werd zodoende de bergingscapaciteit vergroot.  

Begin 2018 werden herinrichtingswerken aan de oevers in het afwaartse traject van de hertsbergebeek 
uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit met het oog op het verbeteren van de 
natuurwaarden en het aquatisch biotoop, wat onder andere het visbestand ten goede komt. Ter 
hoogte van de Sterredreef werden op de linkeroever een aantal kaprijpe populieren geveld en 
vervangen door nieuwe bomen (bijvoorbeeld els) en struweel. Op andere plaatsen werd opnieuw 
ruimte gegeven aan de beek in een meer natuurlijke bedding, zonder afbreuk te doen aan de 
bescherming van de aanwezige bebouwing. Aan de monding van de Rivierbeek, waar de 
Hertsbergebeek in uitmondt, werd een vispaaiplaats annex moeraszone aangelegd.  

Ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) startte in de loop van 2018 met de voorbereiding van 
twee paaiplaatsen, één langs de rivierbeek en één langs de Hertsbergebeek. Het archeologisch 
onderzoek werd eind 2018 gefinaliseerd en de vergunningsaanvraag is lopende. De werken zullen in 
de lente en zomer van 2019 uitgevoerd worden. 

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos onderzochten 
in mei 2018 de visstand na de herinrichtingswerken van VMM om na te gaan of deze inspanning een 
positief effect heeft op het visbestand en welke soorten voorkomen in dit deel van de waterloop.  Er 
werden in totaal 8 verschillende soorten gevangen (3D-stekelbaars, 10D-stekelbaars, bermpje, 
blankvoorn, blauwbandgrondel, giebel, riviergrondel en baars) met als meest voorkomend de 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
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blauwbandgrondel en nagenoeg geen juvenielen. Dit is vergelijkbaar met de oudst beschikbare data 
van de Hertsbergebeek van 2002. Opvallend is wel dat er nu geen paling meer wordt waargenomen 
(migratieknelpunt, weinig jonge optrekkende paling aan de monding?).  

Momenteel wordt de Rivierbeek nog ongeschikt geacht voor bittervoorn. Knelpunt vormt de lage 
bedekking met vegetatie en de afwezigheid van zoetwatermosselen. Dat zoetwatermosselen 
ontbreken kan samenhangen met een periodiek verminderde waterkwaliteit, relatief harde klei en 
zacht slib in de benedenloop en de baggerwerkzaamheden die twee jaar geleden zijn uitgevoerd.  

Aan de monding Rivierbeek is er een samenwerking met Natuurpunt lopende om de bedijking weg te 
nemen en dit ingedijkte weiland als buffer in te schakelen. Dit gebied is deels afgegraven, en de klei 
zal gebruikt worden voor de bedijking van het Kampveld. Zo wordt er zoveel mogelijk naar een win-
win gestreefd. Ikv de aanleg van het 3de spoor tussen Gent en Brugge (aanleg van nieuwe brug over 
de sporen) is er boscompensatie nodig en dit wordt ook in dit gebied gerealiseerd. Het doel voor natuur 
is een mesotroof moerasbos te creëren dat nutriëntarm is. Zo hoopt Natuurpunt een stukje bos van 
type -5000 jaar opnieuw kunstmatig te creëren. Wel moet de in- en uitwatering nog bekeken worden, 
samen met de gemeente Oostkamp en de Provincie West-Vlaanderen, gezien de aansluiting met de 
Dalevijverbeek. Er is hierover nog discussie met Infrabel. Het is de bedoeling om het gebied deels onder 
water te kunnen zetten bij uitzonderlijke omstandigheden. 

Daarnaast zal door VMM de oude meander aan de Hoogstraat van de Rivierbeek hersteld worden, in 
combinatie met zandvang. Hierdoor zal de sedimentlast op Rivierbeek verminderen. Planning 2019-
2020. 

REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE RIVIERBEEK MET MAXIMALE BEHOUD VAN 
BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED (ACTIE 6_H_0011) 

Bij hevige regenval liepen in het verleden meerdere straten in het industrieterrein Kampveld in 
Oostkamp onder water. VMM en Aquafin hebben de plannen klaar om de overstromingsproblematiek 
een halt toe te roepen. Er wordt een volwaardig dijkstelsel aangelegd thv het industrieterrein  en onder 
de Kampveldstraat 2 nieuwe bypasses om het overtolloge hemelwater effeciënter te doen 
wegstromen. In de Papenvijverstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De 
Kampveldstraat en Papenvijverstraat worden door de gemeente plaatselijk opgehoogd en vernieuwd. 

In 2017-2018 werden de vergunningen aangevraagd en de overeenkomsten met de grondeigenaars 
opgemaakt en afgerond. De werken gaan begin 2019 in uitvoering. 

HERSTELLEN VAN DE NATUURVERBINDINGSFUNCTIE VAN DE VELDDAMBEEK DOOR O.A. AANLEG VAN 
NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (ACTIE 8A_A_0042) 

De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen voorziet een ecologische inrichting van de 
Velddambeek en lokale indijking ter hoogte van de Vrijgeweidstraat. Deze actie kadert binnen het 
landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. Een ontwerp is in opmaak. 
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CREËREN VAN WATERBERGING OP DE RINGBEEK DOOR AANLEG BUFFERBEKKEN OF OVERSTROMINGSZONE (ACTIE 
6_F_0154) 

De Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen heeft in 2016 een modelleringsstudie 
uitgevoerd voor het afstroomgebied van de Ringbeek waaruit een aantal maatregelen vloeien om het 
waterbergend vermogen in het gebied te verhogen en om een aantal knelpunten op te lossen.  

 In 2016 werden reeds een berm, keermuur en knijpconstructie geplaatst ter hoogte van de 
Ruiseledesteenweg in Wingene. In 2017 werd  een nieuw bufferbekken langs de Ringbeek in gebruik 
genomen ter hoogte van de hoeve Braeckeveld dat tevens dienst doet als waterreservoir voor de 
landbouw.   

Daarnaast staan nog een aantal andere projecten langs de Ringbeek op stapel. Er komt nog een 
bufferbekken aan de samenloop van de Ringbeek met de Steenbeek ter beveiliging van de wijk Ter 
Vloed. Door de verschillende bermen en overloopdrempels zal dat 53 miljoen m3 water kunnen 
opvangen. Het ontwerp is opgemaakt in 2018. De uitvoering wordt voorzien voor 2020.  

Op de Grote Beek-Ringbeek komt is er ter hoogte van het gehucht Rik (Willemstraat) te Zwevezele 
(Wingene) een tweede GOG met waterspaarbekken in voorbereiding door de provincie West-
Vlaanderen in samenwerking met de VLM (ikv Landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid). 
Grondverwerving gebeurt door de VLM (50% ten laste van de provincie).  Het ontwerp is in opmaak. 
De gronden werden in 2018 verworven. 

UITVOEREN VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP DE BOVENLOPEN VAN DE GAVERBEEK (ACTIE 6_F_0162) 

In maart, juni en juli 2012 kreeg de wijk ‘Torhout-Oost’ te maken met wateroverlast na extreme 
neerslag waardoor het huidige rioolstelsel onder druk kwam en ertoe leidde dat verschillende 
woningen in de wijk onder water kwamen. 

Op 15 september 2018 werd in Groenhove het nieuwe, avontuurlijke Torhoutse speelbos “Torwoud” 
geopend met in de directe omgeving waterpartijen, een vlonderpad over het bufferbekken en een 
speelheuvel. Het project werd gerealiseerd en gefinancierd door de VLM, de Stad Torhout en de 
provincie West-Vlaanderen.  

Het Gecontroleerd overstromingsgebied gebied ligt ten zuiden van de Kersouwkensstraat en heeft een 
bufferende capaciteit van 16.000 m³. Bij het gecontroleerde overstromingsgebied zal een klepstuw de 
waterstand in het bufferbekken regelen zodat altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig is 
om overmatige begroeiing te verhinderen.  

De Gaverbeek werd eveneens verbreed en verdiept om de afvoer van het regenwater van de wijk 
‘Torhout-Oost’ te verbeteren. 

Om de afstroom naar de Gaverbeek te optimaliseren zal nog een open beekdeel voorzien worden ten 
noordoosten van de wijk ‘Torhout-Oost’, vanaf de Keibergstraat tot en met de Gaverbeek. Uitvoering 
voorzien in 2019. Er dienen nog een aantal overeenkomsten inzake grondaankopen te worden 
afgerond. 
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Figuur 6: het nieuwe, avontuurlijke Torhoutse speelbos “Torwoud” met in de directe omgeving waterpartijen, een vlonderpad 
over het bufferbekken en een speelheuvel (©Prov. West-Vl- Dienst Waterlopen) 

VERHOGEN VAN HET WATERBERGEND VERMOGEN VAN DE BLAUWHUISBEEK (ACTIE 6_F_0167 

De Vlaamse Landmaatschappij , Aquafin en ANB hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
voor de opmaak van het ontwerp voor de hermeandering van de Blauwhuisbeek t.h.v. de woonwijk 
Vorsvevijvers met als doel: 

− het verhogen van het waterbergend vermogen en de vertraging van de waterafvoer; 

− het afkoppelen van het hemelwater van de woonwijk Vorsevijvers mogelijk maken; 

− overstromingen in de woonwijk Vorsevijvers voorkomen. 

In dit ontwerp wordt ook de aanleg van een bufferbekken voorzien stroomafwaarts de woonwijk 
Vorsevijvers,  dit in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen.  

De uitvoering van het bufferbekken is gelinkt aan de realisatie van de rioleringsinfrastructuur door 
Aquafin in de woonwijk Vorsevijvers. Aquafin en de gemeente zullen nieuwe afvalwaterleidingen 
aanleggen in de Hazelnotedreef, de Bremdreef, de Bosbessendreef en de Vlierbessendreef. In de 
Varendreef wordt het afvalwater van de woningen aangesloten op verschillende kleine 
pompstationnetjes in de doodlopende straatjes.  Alle afvalwater van de wijk Vorsevijvers zal verzameld 
worden in een pompstation in de Bosbessendreef dat zal in verbinding staan met het rioleringsstelsel 
van de Beerneemsteenweg. 

De Blauwhuisbeek, die geklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen van de Vorsevijvers, wordt 
verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef.  

Het overstromingsgebied kan pas gerealiseerd worden als de rioleringinfrastructuur in de Vorsevijvers 
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in gebruik genomen is, want anders zou ongezuiverd afvalwater in het overstromingsgebied 
terechtkomen.  

 

Figuur 7: ontwerp van het natuurlijk overstromingsgebied naast de Blauwhuisbeek (©VLM) 

In 2017 werd de voorontwerpfase en ontwerpfase van het gecombineerde dossier ‘GOG 
Blauwhuisbeek + sanering Vorsevijvers’ afgerond. In 2018 werden de aanvragen van de 
omgevingsvergunning en worden de documenten voor aanbesteding opgemaakt. 

Realistisch is te verwachten dat de werken in 2019 van start gaan en het overstromingsgebied in 2020-
2021 gerealiseerd wordt. 

ANB plant ook een beekherstelproject dat voorziet in een hermeandering van de Blauwhuisbeek en 
het oplossen van de aanwezige vismigratieknelpunten (uitvoering 2019-2020). 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Eind 2016 had het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek slechts een zuiveringsgraad van 
58,5%. Oorzaak van de vrij lage zuiverings- en rioleringsgraad is de zeer verspreide bebouwing en dit 
gebied kende in het verleden ook geen prioriteit (geen toerisme, geen drinkwaterwingebied, …). 
Momenteel is er een inhaalbeweging aan de gang inzake investeringen in de waterzuivering zowel op 
gemeentelijk als bovengemeentelijk niveau. 

Vooral in de gemeente Wingene staan nog tal van projecten geprogrammeerd zowel 
bovengemeentelijk als gemeentelijk.  In totaal zal de komende jaren (omstreeks tegen 2025) meer dan 
1.200 IE gesaneerd worden wat zeer veel is in een buitengebied. 

Gemeente Wingene heeft momenteel (begin 2019) een zuiveringsgraad van ca. 60 %. Volgende 
bovengemeentelijke projecten zijn uitgevoerd,  in uitvoering of zijn in voorbereiding (vb. opmaak 
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Technisch Plan): 

− project 22705 Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (1ste fase in sanering afvalwater Sint-
Jan: Ruiseledesteenweg tussen Balgerhoekstraat en Tieltstraat (N327)) : uitgevoerd 

− project 22508 Sanering Sprookjesdreef: uitgevoerd 

− project 22945 aanleg DWA-leiding gravestraat (Wildenburg) te Wingene: uitgevoerd 

− project 22578 Doortocht Hille (Bruggestraat - Raverschoot). Aanleg collector in de 
Brugsesteenweg, van Pastorijstraat tot aan kruispunt Pastoor Goethalsstraat: uitgevoerd 

− project 22914 Sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledesteenweg (fase 2:  St.-Jan): in uitvoering 
(oplevering augustus 2020) 

− project 22709 Riolering Beernemsteenweg - Wildenburg: in uitvoering 

− project 22804 Sanering Barrierke - Raakske - Drieweg (fase 1: Beernemsteenweg): in uitvoering 

− project 22958 Verbindingsleiding tussen project 22709 (Riolering Beernemsesteenweg - 
Wildenburg) en 22945 (Aanleg DWA-leiding Gravestraat(Wildenburg): in uitvoering 

− project 20756: RWZI Wingene - fase 2: in uitvoering 

Volgende projecten zijn nog gepland: 

− project 23400 Sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledesteenweg (fase 3) + groene clusters 
opwaarts Sint-Jan ( ruim 200 IE) 

− project 23.209 “Aansluiting afvalwater Zeswege” te Wingene: OP 2020 

− project 22173 verbinding 2DWA-riool lavoordestraat met collector Heremeerstraat: OP 2022-
2024 

− project 22201 Aansluiting Meiboomstraat: OP 2022-2024 

− project 22831 Sanering Barrieke - Raakske - Drieweg (fase 2: Beernemsteenweg - Haakske): 
OP2022-2024 

− project 232010 Aansluiting afvalwater regio Vrijgeweidestraat: OP 2022-2024 

 

Gemeente Oostkamp heeft momenteel (begin 2019) een zuiveringsgraad van 81%. Dit is een stijging 
van ongeveer 5 % tov een jaar geleden.  

Een overzicht van de bovengemeentelijke projecten: 

− project 22835 Heraanleg Everaertstraat te Oostkamp: in uitvoering 

− project 23401 - Heraanleg van de doortocht Hertsberge te Oostkamp: in uitvoering 

− project 20365 AV - afkoppelingswerken ifv de KWZI Hertsberge: in voorbereiding (OP 2018, 
Technisch plan ingediend) 

Volgende projecten zijn nog gepland: 

− Project 22706 Optimalisatie overstort Dalevijversbeek: OP 2022-2024 
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Gemeente Torhout heeft momenteel (begin 2019) een zuiveringsgraad van 65%. Op grondgebied van 
de gemeente Torhout binnen bekken van de Brugse Polders zitten volgende bovengemeentelijke 
projecten in de pipe-line: 

− project 22593 Aansluiting Koddaertstraat/Bollestraat & project 22140 op project 96572 te 
Torhout: in uitvoering 

Volgende projecten zijn nog gepland: 

− project 22286 Zone Weidestraat - Aartrijkestraat en pompstation - persleiding in de 
Aartrijkestraat: OP 2021 

− project 22926 Verbindingscollector keibergstraat - pompstation 96573 ter hoogte van 
Gaverbeek: OP 2021 

− project 22335 Aansluiting Pottebezemstraat - Oude Gentweg - driekoningenstraat: OP 2022-
2024 

 

Gemeente Ardooie ligt maar voor een klein gedeelte binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek 
Hertsbergebeek (helemaal opwaarts). Er is één project in voorbereiding: project 22437 - prioritaire 
riolering Moskostraat. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

6 projecten werder in het WUP 2017 met hoge prioriteit geadviseerd binnen het afstroomgebied 
van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. Hiervan zijn er twee  opgenomen op het OP 2020 nl.  project 
23409 "Sanering Wulfhoek - Sint Elooi" in Wingene en project 22437V "Aanleg gescheiden stelsel 
in de Molenstraat en in delen van de Laagstraat, Steenstraat, Kapellestraat en Zwevezelestraat" 
in Ardooie. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- Project 22926 - Verbindingscollector Keibergstraat - pomstation 96573 ter hoogte van 
Gaverbeek in Torhout (Kortemark): dit is een heel belangrijk project stroomopwaarts op  
het stelsel van de Rivierbeek, gelegen in aandachtsgebied, naar zowel waterkwaliteit als 
waterkwantiteit toe. Stroomafwaarts overstroomt het op vele plaatsen langs de Gaverbeek 
en verder op naar de Velddambeek. Stroomafwaarts situeren zich waardevolle 
natuurgebieden (habitatrichtlijngebied). Het project hangt af van de gemeentelijke planning 
en wordt best gecombineerd met de werken voorzien in het waterbeleidsplan van Torhout. 

- Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de 
Aartrijkstraat in Torhout (Kortemark): lozingspunten op de top van de bovenlopen van de 
Kerkebeek worden opgeheven door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark. Het 
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gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal bij 
overstromingen, via overstortwerking, terechtkomen op het stelsel van de Handzamevaart. 
Stroomafwaarts de werken komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn. Het 
GUP project dat er op aansluit heeft eveneens een hoge prioriteit. Het bovengemeentelijk 
project heeft ook een zeer goede kostprijs. Het concept en de dimensionering van dit project 
dient samen bekeken te worden met project 22335 en de meer recente projectvoorstellen 
23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op grondgebied Zedelgem. 

- Project 22173 - Verbinding 2DWA-riool Lavoordestraat met collector Hermeerstraat  in 
Wingene: situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de Hertsbergebeek in 
aandachtsgebied. Het voorkomen van overstromingsgebieden langsheen de Hertsbergebeek 
maakt dat na sanering van de vuilvracht bij overstromingen minder afvalwater in het milieu 
zal terecht komen. Langs de Hertsbergebeek zijn SBS-zones gelegen. 

- Voorstel nieuw project: fosforverwijdering op de KWZI Sint-Pietersveld om de vuilvracht  
in de waterloop te reduceren. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Overzicht van de gemeentelijke projecten  opgedragen op een subsidieprogramma in 2018 en 
projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2018 voor de betrokken gemeenten binnen het 
afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. 

Wingene: 

− project W210126A (GIP_ID: 17561) Heraanleg doortocht Hille: zone 70 en 90 (fase 1) en 
sanering Sprookjesdreef en aansluitende straten is uitgevoerd. 

− project W210126B (GIP_ID: 17562) Heraanleg doortocht Hille: zone 70 en 90 (fase 1) en 
sanering Sprookjesdreef en aansluitende straten - deel  B: uitgevoerd 

− project W213074 (GIP_ID: 18006) Doortocht Hille: aanleg riolering in de Schoolstraat, 
Zonnebekestraat, Pastorijstraat, Raveschootveldstraat, Kortrijksteenweg, Wingenesteenweg, 
Bruggestraat en Boterstraat is in uitvoering; 

− Vorsevijvers: combinatie van het bovengemeentelijke project 22838 en een gemeentelijk 
subsidiedossier W2108043.  Sanering van 291 IE. De voorontwerpen van beide dossiers zijn 
goedgekeurd.  Vermoedelijke opleveringsdatum van beide projecten: 31 mei 2021. 

− Blauwhuisstraat: rioleringsproject met eigen middelen van Wingene.  Vermoedelijke 
einddatum: augustus 2020. 

− GUP-37018-022 (gravitaire leiding Beernemsteenweg en Blauwhuisstraat): in uitvoering 

− GUP-37018-049 (leiding verlorengoedstraat en beernemsesteenweg): in uitvoering 

− GUP-37018-052 (gravitaire leiding Kortrijksteenweg): in uitvoering 

− GUP-37018-053 (gravitaire leiding Rokerstraat): uitgevoerd 

− GUP-37018-009 (gravitaire leiding Molenkouter): nog niet opgestart 
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− GUP-37018-018 (leidingen in Keukelstraat, Kleine Veldstraat, Hekkestraat, Beerweg, 
Kortstraat, Schuiferskapellestraat, Lammersdam): in voorbereiding 

− GUP-37018-021: in uitvoering 

 

Er zijn 403 woningen in Wingene die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 61 hiervan 
hebben een IBA geplaatst, 342 nog te realiseren. 

Oostkamp: 

− project W212095 (GIP_ID: 5203) Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat: in 
uitvoering 

− project W212099C (GIP_ID: 18602) RWA-verbinding i.k.v. de spoorwegverbreding: uitgevoerd 

− project W212100 (GIP_ID: 5202) Wegenis- en rioleringswerken in de Stuiverstraat: uitgevoerd 

− project W212099E (GIP_ID: 19441) Wegenis- en rioleringswerken in een deel van de 
Gevaartsestraat, Patersonstraat, Rivierstraat, zijstraat van de Everaertstraat en Dolagestraat: 
voorbereidende fase 

− project W212099D (GIP_ID: 19440) Wegenis- en rioleringswerken in de Bareelstraat, deel van 
de Gevaartsestraat, deel van de Everaertstraat en deel van de Dolagestraat (gecombineerd 
met Tucrail): voorbereidende fase 

− project W212099B (GIP_ID: 18601) Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat, 
Faliestraat en Stuivenbergstraat: voorbereidende fase 

− Baliebrugge - rioleringswerken en wegeniswerken in delen van Groenhovestraat, Bergenstraat, 
Hogestraat en Torhoutsestraat: in uitvoering 

− GUP-31022-004 (gravitaire leiding Veldegemstraat, Leegtestraat, Sijslostraat): nog niet 
opgestart 

− GUP-31022-024 (gravitaire leiding Bergenstraat): nog niet opgestart 

− GUP-31022-028 (gravitaire leiding Westdijk, Fabiolalaan, Hertsbergestraat, Kampveldstraat, 
Stuivenbergstraat): nog niet opgestart 

Er zijn 404 woningen in Oostkamp die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 

72 hiervan hebben een IBA geplaatst, 332 nog te realiseren.  

Torhout (binnen bekken):  

− GUP-31033-015 (gravitaire leidingen Kortemarkstraat, St-henricusstraat, Revinzestraat, 
Roeselaarseweg, Ieperse Heerweg, Bakvoordestraat, Rozeveldstraat, Parkstraat, 
Keibergstraat, Bollestraat, Ruddervoordestraat, Palingdreef, Landstraat, Vredelaan, 
Warandestraat, Kortemarkstraat, Makeveldstraat en bruggestraat): voorbereidende fase 

Er zijn 60 woningen in Torhout die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 

2 hiervan hebben een IBA geplaatst, 58 nog te realiseren.  

 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 21 van 67 

Ardooie (binnen bekken) 

De GUP projecten 37020-003 en 37020-0037 (gravitaire leidingen Kapellestraat, Zwevezelestraat, 
Laagstraat, Steenstraat, Molenstraat) zijn in voorbereiding. 

2.2 Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.2.1 Blankenbergse Vaart - Noordede 

6_E_0017 - UITVOEREN HERINRICHTINGSWERKEN AAN DE BLANKENBERGSE VAART EN NOORDEDE IN FUNCTIE 
VAN EXTRA BUFFERING (6_E_0017)  

In 2018 gingen de natuurtechnische inrichtingswerken aan de samenvloeiing van de Noordede en de 
Blankenbergse Vaart in uitvoering.  

De oevers krijgen een flauw talud, er wordt bijkomend een paaiplaats voor vissen aangelegd en 
vooroevers met riet. De bergingscapaciteit wordt vergroot door de aanleg van plasbermen welke 
tevens vele mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van natuur.  

Figuur 8: natuurtechnische inrichtingswerken aan  de Noordede-Blankenbergse Vaart (© VMM) 

Het opwaartse traject van de Blankenbergse  (2de cat.) werd door de Nieuwe Polder van Blankenberge 
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in de periode 2014-2017 heringericht. De werken van VMM vormen hiermee het sluitstuk waardoor 
de ecologische kwaliteit van de Blankenbergse Vaart  de komende jaren er sterk op zal verbeteren. 

HERINRICHTING VAN DE KRUISILADER - GROTE WATERGANG - DUIVEKOTADER IN FUNCTIE VAN HERSTEL 
OEVERAFKALVING, HET VERHOGEN VAN DE WATERBUFFER EN HET VERHOGEN VAN DE DOORSTROMING IN DE 
WATERLOPEN (6_M_0009). 

Net naast de waterloop de Grote Watergang/Kruisilader te Zuienkerke ligt een gewestweg, de Nieuwe 
Steenweg genaamd. De waterloop ligt veel lager dan de weg, wat zorgt voor zeer onstabiele oevers. 
Naast de kronkelende weg plaatste men in het verleden uit veiligheidsoverwegingen voor de 
weggebruikers een vangrail. Een klein deel van het talud van de waterloop werd verstevigd met 
baksteenmetselwerk. Om veiligheidsredenen wenste MOW als bevoegde wegbeheerder een nieuwe 
gefundeerde vangrail te plaatsen. Gezien de onstabiele berm was het tevens noodzakelijk om het talud 
van de waterloop vast te leggen. Daarom werd de waterloop stroomafwaarts de kruising met de weg 
tot aan de stuw over een lengte van 235 meter in 2018 ingericht.  

Het talud langs de zijde van de weg werd omwille van stabiliteitsredenen voor de weg en infrastructuur 
ingericht met een teenversterking en drainerende betonstenen. Ter hoogte van de meest kritische 
punten en als gevolg van de instabiliteit van de naastliggende weg en vangrail werd een deel van de 
talud met beton verstevigd. Voor talud aan landzijde werd een getrapt profiel met houten palen en 
planken toegepast. 
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Figuur 9: liggingsplan herinrichting ‘Grote Watergang’ (@ Nieuwe Polder van Blankenberge 

                

Figuur 10: situatie vóór (steile oever aan de kant van de weg + onstabiele situatie voor weg en infrastructuur) en na de 
inrichtingswerken (verstevigde oever langs de weg + getrapt profiel aan kant van weide), ©Nieuwe Polder van Blankenberge 

HERINRICHTING VAN DE WESTERNIEUWWEGZWIN IN FUNCTIE VAN HERSTEL OEVERAFKALVING, HET VERHOGEN 
VAN DE WATERBUFFER EN HET VERHOGEN VAN DE DOORSTROMING IN DE WATERLOPEN (6_M_0010). 

De uitvoering is gestart in 2015 en wordt gespreid over verschillende jaren.  In 2017 werd het deel 
stroomopwaarts de werken in 2015 tot aan de Oudeweg (ca. 677 m) ingericht met een getrapt profiel. 
De voor 2018 voorziene werken, zijnde 450 m stroomopwaarts de Oudeweg op dezelfde wijze 
inrichten, werd doorgeschoven naar 2019 om samen met het resterende traject van 210m in 
uitvoering te gaan. 

WATERLOOP NR. O.3.5. ‘DORPSZWIN’ TE KLEMSKERKE (DE HAAN), STROOMOPWAARTS DE WERKEN 
UITGEVOERD IN 2016 TOT AAN DE REEDS UITGEVOERDE WERKEN IN VOORGAANDE JAREN (6_M_0011) 

De taluds van deze waterloop kalfden gestadig af en werden instabiel, waardoor de situatie voor het 
landbouwgebruik gevaarlijk was. In vorige dienstjaren werden de instandhoudingswerken 
stroomafwaarts uitgevoerd tot aan de Noordede. Deze waterloop is van essentieel belang om de 
afvoer te verzekeren van het Bromzwin (nr. O.3.5.), waarop het regenwater van de wijk Vosseslag 
overstort aan de Kennedylaan, maar ook voor de waterloop O.3.5.5. die het regenwater van het 
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westelijk deel van De Haan ontvangt ter hoogte van de sportinfrastructuur aan de Nieuwe Steenweg. 
De waterloop loopt stroomopwaarts de werken in 2016 over een lengte van 705 meter volledig door 
weidegebied. Er werd voorgesteld om in 2017, stroomopwaarts de werken in 2016, beide oevers aan 
te leggen met een natuurtechnisch profiel. Omwille van andere prioriteiten (inrichting Blankenbergse 
Vaart) en rekening houdende met het beschikbare budget kon dit werk in 2017 niet uitgevoerd 
worden. Daarom werd dit uitgevoerd in 2018. Hier werd gewerkt met een getrapt profiel met houten 
palen en planken. 

 

Figuur 11: liggingsplan herinrichting Dorpszwin 
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Figuur 12: situatie vóór de werken Dorpszwin (afkalving oevers) en na de herinrichtingswerken, © Nieuwe Polder van 
Blankenberge. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In het afstroomgebied van de Noordede - Blankenbergse vaart wonen ca. 52.700 inwoners waarvan 
het afvalwater van 95% van de inwoners reeds gezuiverd wordt op een waterzuiveringsinstallatie.  Het 
gebied heeft dus reeds  een zeer hoge zuiveringsgraad.  In het verleden gingen namelijk veel 
investeringen naar deze regio omwille van het kusttoerisme.  Nu ligt de focus op renovatieprojecten. 

De vervanging van de collector Ringlaan te Wenduine (22.888 fase 1: Manitobahelling - Kerkstraat en 
22889 fase 2: Kerkstraat - kruispunt Branding ) is in uitvoering. In november 2017 startte ook het 
Agentschap Wegen en Verkeer met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N34 in 
Wenduine tussen Drift en het kruispunt met de De Smet De Naeyerlaan en de Manitobahelling. Einde 
is voorzien tegen juli 2020. Hieraan zijn ook de volgende projecten (OP 2018) gekoppeld: 

− Pproject 22888U - Rioleringswerken gelijktijdig met herinrichting van de N34 Ringlaan te 
Wenduine 

− project 22888G - Vervangen collector Ringlaan te Wenduine (fase 1: Manitobahelling - 
Kerkstraat): gecombineerd gemeentelijk aandeel 

− project 22889G - Vervangen collector Ringlaan te Wenduine (fase 2: Kerkstraat - kruispunt 
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Branding): gecombineerd gemeentelijk aandeel 

In augustus 2018 startten de werken voor het project 23.413 “Renovatie pompstation Drijfstraat” te 
Blankenberge en project 23.418 “Renovatie pompstation Manitobastraat” te De Haan gaat medio 2019 
in uitvoering. 

Afkoppelingswerken collectorenstelsel (21740B - collector naast het Duinenzwin en aansluiting 
omliggende campings op de riolering): zie 2.2.11 actie 7B_J_038, start werken voorzien 1 april 2019. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Geen projecten met hoge prioriteit. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021-2025 

Er werden  geen nieuwe projecten gedefinieerd. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Bredene 

Op het subsidieprogramma voor 2018 is het project W218106 Aanleg gescheiden stelsel in de 
Dorpsstraat tussen Landweg en Zandstraat in Bredene opgenomen. 

− GUP-35002-008 (gravitaire leiding Sportstraat, Darwinlaan): in voorbereiding 

− GUP-35002-014 (gravitaire leiding Zevekoteheirweg): in voorbereiding 

− GUP-35002-0147: in uitvoering 

Er zijn 12 woningen in Bredene die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 3 hiervan hebben 
een IBA geplaatst, 9 nog te realiseren. 

Blankenberge 

− GUP-31004-007 (gravitaire leiding Polderlaan, Zeebruggelaan): in voorbereiding 

Er zijn 62 woningen in Blankenberge die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 26 hiervan 
hebben een IBA geplaatst, 36 nog te realiseren.  

De Haan 

− GUP-35029-002 (gravitaire leiding drift, Driftweg,Wenduinesteenweg): uitgevoerd 

− GUP-35029-0027: uitgevoerd 

− GUP-35029-003 (graivitaire leiding Wenduinestraat): uitgevoerd 

− GUP-35029-005 (gravitaire leiding Driftweg, Dorpsstraat, Grotestraat, Marcel Meyerslaan): in 
uitvoering 

− GUP-35029-15 (gravitaire leiding Violierenlaan): in voorbereiding 

− GUP-35029-0157: in voorbereiidng 
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− GUP-35029-017 (gravitaire leiding Blankenbergsesteenweg): nog niet opgestart 

− GUP-35029-018 (gravitaire leiding Poseidonlaan, Meerminpad): in voorbereiding 

− GUP-35029-020 (gravitaire leiding Snoekstraat): in voorbereiding 

Er zijn 163 woningen in De Haan die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 

33 hiervan hebben een IBA geplaatst, 130 nog te realiseren. 

Zuinenkerke 

− GUP-31042-002 (gravitaire leiding Vagevuurstraat, Oude Molenweg, Lisseweegsesteenweg, 
Conciencestraat, Doelhofstraat): nog niet opgestart 

− GUP-31042-009 (gravitaire leiding Driftweg) : uitgevoerd 

Er zijn 281 woningen in Zuienkerke die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 152 hiervan 
hebben een IBA geplaatst, 129 nog te realiseren. 

2.2.2 Jabbeekse Beek 

Het stroomgebied van de Jabbeekse beek watert af naar het Kanaal Brugge-Oostende en heeft 
regelmatig te kampen met wateroverlast, al gaat het hier voornamelijk over overstroming van 
landbouwgebied.  Het bos- en natuurgebied Vloethemveld fungeert als belangrijk retentiegebied in 
het bovenstrooms  gebied. De Jabbeekse beek regelt de waterhuishouding van de zandstreek in het 
zuiden van de polder en  loost gravitair in het kanaal Brugge-Oostende.  

Meer informatie over de Jabbeekse Beek vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE (LINK ACTIE 4B_B_0244) 

De laatste jaren is op het grondgebied van Jabbeke de Grote waternavel sterk in opmars. De plant 
woekert het sterkst in de omgeving van de Gemene Weiden en ’t Paddegat te Jabbeke en in het 
afwateringsgebied van het Blauwe Torengeleed te Sint-Pieters (Brugge). Een specifieke aanpak is 
noodzakelijk om de plant te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen. Relatief kleine 
haarden worden manueel verwijderd. Grotere haarden worden machinaal verwijderd waarbij indien 
mogelijk de korfmaaier wordt afgedekt met een vlechtwerk van metaaldraad en het maaimes 
uitgeschakeld wordt. De Polderwerkman schept de in het water overgebleven resten onmiddellijk af. 
Na zowel manuele als mechanische bestrijding moet de toestand nauwlettend opgevolgd worden. 
Deze nazorg gebeurt door de werkman van de Polder samen met de rattenvanger van de 
desbetreffende gemeente, die bij de controle elke hergroei manueel verwijderen.  

In 2015 werd voor het gebied te Jabbeke een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW), Provincie West-Vlaanderen, gemeente Jabbeke en de Polder opgestart. Die 
laatste coördineert de samenwerking, met als doel het gebied rond de Gemene Weiden in Jabbeke, 
dat al jaren geteisterd wordt door de weelderige groei van waternavel, waternavel vrij te maken. Op 
verschillende plaatsen werden netten geplaatst zodat besmetting tussen de verschillende waterlopen 
en/of grachten die behoren tot het beheer van MOW enerzijds en Provincie, Gemeente of Polder 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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anderzijds uitgesloten is. Sinds 2017 wordt een deel van het gebied handmatig, onder het goedkeurend 
oog van de Polder, waternavelvrij gemaakt door de onderhoudsaannemer van de Polder. Er mag 
gesteld worden dat de groei van de grote waternavel in 2018 in alle grachten of waterlopen onder 
controle is, maar dat de nazorg in 2019 een belangrijke vereiste is. Wat de bestrijding in de 
baangrachten van de autosnelweg (MOW) betreft kan gesteld worden dat er vordering gemaakt werd 
maar bepaalde delen, ter hoogte van het Flaminckapark blijft  echter nog een moeilijk gegeven waarbij 
het in 2018 nodig was om dit deel machinaal te verwijderen. Ook in het afwateringsgebied van het 
Blauwe Torengeleed werd veel waternavel verwijderd. 

Ook hier is het belangrijk om de bestrijding in 2019 verder te zetten want enkel wanneer alle partijen 
man en macht blijven inzetten kan het gebied waternavelvrij gemaakt en gehouden worden. 

                                          

 

Figuur 13: relatief kleine haarden van waternavel worden manueel verwijderd, © Nieuwe Polder van Blankenberge. 

BOVENGEMEENTELIJKE EN GEMEENTELIJKE  INFRASTRUCTUUR 

Jabbeke heeft een zuiveringsgraag van 87% (gegevens begin 2019). Er zijn geen bovengemeentelijke 
projecten meer gepland. 

De GUP-projecten 31012-008 (gravitaire leiding Isenbaertstraat, Gistelsteenweg, Lanestraat, 
Bedevaartstraat, Gemeneweidestraat) en 31012-018 (gravitaire leiding Legeweg, Gistelsteenweg) zijn 
in uitvoering. 

Er zijn 426 woningen in Jabbeke die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. 21 hiervan 
hebben een IBA geplaatst, 405 nog te realiseren. 
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2.2.3 Leopoldkanaal 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP 
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_0244) + 
WEGWERKEN VISMIGRATIEKNELPUNTEN IN HET BEKKEN BRUGSE POLDERS (8A_C_0493) 

De Oostkustpolder is volop bezig met de modernisering van hun infrastructuur voor waterbeheersing 
in het middengebied van het Leopoldkanaal, zijnde optimalisatie van de afwatering en verfijnen van 
bevloeiingssystemen. Heel wat oude balkenstuwen worden vervangen door kantelstuwen met 
vispassage: op de uitmonding van de Stampershoekbeek, het Geleed Zuid, De Vischerie en het Geleed 
Noord. Start van de werken wordt voorzien tegen de zomer van 2019.  

Ook de optimalisatie en de uitbreiding van meetpunten op het hydrografisch meetnet is volop 
lopende.  

HERSTEL EN DE UITBREIDING VAN HET ZWIN-ESTUARIUM  (ACTIE 4B_B_0026) 

4 februari 2019 was een historische dag voor het natuurreservaat het Zwin. De oude internationale 
dijk werd doorgebroken. Vanaf nu stroomt er zeewater het 120 hectare grote uitbreidingsgebied in en 
uit, waardoor nieuwe slikken en schorren worden gevormd. 

Meer info op  www.zwininverandering.eu   

Bescherming tegen overstromingen wordt gegarandeerd door een nieuwe dijk van zeven meter hoog, 
die nog robuuster is. De VMM finaliseerde eind 2018 in het gebied een nieuw visvriendelijk 
pompgemaal, meegefinancierd binnen het Europese SCAPE-project.  

Het pompgemaal voorziet in: 

− een pomp die voortdurend het zoute water uit de zoute gracht naar het Zwin verpompt; 

− een pomp die water vanuit de zoete gracht in het Zwin kan overpompen; 

− een pomp die water vanuit de pompboezem in de zoete gracht kan pompen; 

− 2 noodpompen die in geval van wateroverlast vanuit de pompboezem rechtstreeks in het Zwin 
kunnen pompen. 

http://www.zwininverandering.eu/
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Figuur 14: bouw van het zwinpompstation met pompboezen (© VMM) 

 

Realisatie antiverziltingsmaatregelen 

In opdracht van de Oostkustpolder werd in 2018 een pompstation op de RWZI van Knokke-Heist 
gebouwd en een ondergrondse persleiding aangelegd naar de Zeedijkader. Zo zal er continu vers zoet 
water (effluent) dat anders naar de Paulusvaart wordt geloosd, in de Zeedijkader stromen die dienst 
doet als zoete tegengracht voor de zoute kwel vanuit de zeezijde van de Hazegrasdijk. 

De nieuwe zoete gracht ten zuiden van het zwinuitbreidingsgebied werd reeds in 2017 gerealiseerd en 
werd in 2018 versterkt met teelaarde. Op de overgang van de zoete naar de zoute gracht werd een 
kantelstuw geplaatst die het water van de zoete gracht en de Zeedijkader op een hoger peil moet 
houden. 
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Figuur 15: realisatie antiverziltingsmaatregelen in het Zwin 

 

Slibruiming Paulusvaart 

Tussen de bebouwde kom en het RWZI van Knokke bevindt zich in de Paulusvaart met ca. 850 m³ 
vervuild slib over een lengte van ca. 1.400 m. In functie van de verbetering van het rioleringsstelsel van 
Knokke en van de werking van de RWZI, zal op korte termijn opnieuw meer regenwater door de 
Paulusvaart stromen. Hiervoor moeten echter eerst een aantal restlozingen verdwijnen en moet 
bovendien het vervuilde deel van de Paulusvaart gesaneerd zijn, omdat anders vervuild slib zich verder 
in polder zou kunnen verspreiden. Slibanalyses werden in 2018 uitgevoerd door de Oostkustpolder en 
bevestigden de vervuiling. De ruiming is gepland voor 2019. Het slib zal moeten afgevoerd worden 
naar een erkend verwerkingsbedrijf. Kostenraming hiervoor bedraagt ca. 108.000 euro 
medegefinancierd door het Vlaams Gewest en de provincie.  

OMKERING VAN DE STROOMRICHTING VAN ZWINNEVAART EN ISABELLAVAART ( 4B_F_0002) 

Actie opgenomen in het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang 

Eind 2017 werd het eerste landinrichtingsplan voor het landinrichtingsproject Zwinpolders 
goedgekeurd na een openbaar onderzoek.  Het landinrichtingsplan "Nieuwe Watergang" wil in eerste 
instantie zorgen dat er een verbinding tussen de Isabellavaart en het nieuwe pompgemaal aan het 
Zwin komt. Hierdoor zal in de toekomst, bij periodes van hoge neerslag, een extra uitlaatpunt richting 
zee voor de Oostkustpolder gecreëerd worden. Tegelijkertijd moet deze maatregel er ook voor zorgen 
dat het systeem om de verzilting van de Zwinomgeving tegen te gaan, optimaal kan functioneren.  

Tussen de Retranchementstraat en de internationale dijk werd in 2018 een pompboezem aangelegd 
met een wateroppervlakte van ongeveer 26.000 m². Deze pompboezem moet er voor zorgen dat de 
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nieuwe pompen t.h.v. Zwin optimaal kunnen functioneren: zonder pompboezem zou er een te sterke 
schommeling van het waterpeil in de Isabellavaart zijn en zouden de pompen te vaak moeten aan- en 
afslaan.  

In 2018 werden ook de werken gestart voor verbreding van de Nieuwe Watergang vanaf de 
Hazegrassluis tot aan de pompboezem. Tijdens het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de 
werken werd een oude stenen oeverversteviging ontdekt. Er zal gezocht worden naar een manier om 
deze te bewaren en te integreren in het nieuwe concept. VMM doet de landschappelijke en 
ecologische herinrichting van de omgeving van de Zwinnevaart-Isabellevaart. Hiermee zal de vaart in 
de toekomst weer via het Zwin kunnen afwateren, net als vroeger.  

In de zomer van 2019 zal de Nieuwe Watergang onder de oude Hazegrassluis verdiept worden. Een 
uitdaging gezien de sluis dateert van 1820 en beschermd is als monument. 

 

Figuur 16: archeologisch onderzoek Nieuwe Watergang thv de oude Hazegrassluis (© VLM) 

WEGWERKEN VISMIGRATIEKNELPUNTEN IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (ACTIE 8A_C_0493) 

De Europese paling wordt beschouwd als één van de meest bedreigde Europese vissoorten. De 
beperking van de stroomopwaartse migratie van glasaal wordt algemeen genoemd als een van de 
kritische factoren die de palingpopulaties in gevaar brengen. Een belangrijke intrekroute voor glasaal 
in Vlaanderen is het uitwateringscomplex in de haven van Zeebrugge aan de monding van het 
Afleidingskanaal van de Leie en van het Leopoldkanaal.  

Om glasaaltjes de kans te geven makkelijker het Leopoldkanaal op te zwemmen, worden de 
sluisdeuren in de haven van Zeebrugge (aan de monding van het afleidingskanaal van de Leie en van 
het Leopoldkanaal) zo een 10-tal cm geopend bij opkomend tij.  In 2016 gebeurde het  voorbereidend 
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studiewerk en een evaluatie van de eerste testen met het omgekeerd spuibeheer doorheen de 
uitwateringskokers (impact op de vispopulatie). In 2017 werd dit onderzoek verder gezet om eventuele 
bijsturingen aan de kokers te kunnen voorstellen. In 2018 gebeurde een opvolging van de zoutintrusie 
i.k.v. het aangepast spuibeheer in functie van glasaalmigratie. De glasaalmigratie is nog niet optimaal 
maar kan niet verder worden onderzocht vooraleer de werken aan kokers afgewerkt zijn. 

De verschillende stuwsluizen en uitwateringsconstructies van polderwaterlopen op het Leopoldkanaal  
vormen ook een  knelpunt voor de vismigratie.  VMM bouwde in 2016 twee nieuwe uitwateringskokers 
met terugslagkleppen aan de uitmonding van de Zwinnevaart om een gravitaire lozing van overtollig 
waterin het Leopoldkanaal  te bewerkstelligen. Een De Wit  vispassage is in uitvoering.  

Ook de Oostkustpolder besliste om de terugslagkleppen op een aantal van hun uitstroomconstructies 
te herstellen: de deuren zijn verouder en sluiten niet meer goed af. Op 4 plaatsen nl. de uitwatering 
Stampershoekbeek (W.H.11.), Geleed Zuid (W.H.13.), Geleed Noord (W.H.12.) en de Visscherie 
(W.H.14.), worden de oude balkenstuw die het uitstromen van de waterlopen regelt, gemoderniseerd. 
Er komen nieuwe kantelstuwen met inbegrip van vispassages. Bouwvergunning voor de werken werd 
eind 2017 verleend. Om de werking van de vispassages zo optimaal mogelijk te maken werd ter plaatse 
met ANB bekeken hoe de vispassages het best geconstrueerd kunnen worden om zoveel mogelijk 
vismigratie te bewerkstelligen. Er werd geopteerd voor een De Wit vispassage. Door de Provinciale 
Visserijcommissie werd een premie toegekend voor het plaatsen van de vispassages. Eind 2018 
werden de werken gegund. De uitvoering van  de werken wordt voorzien tegen de zomer van 2019. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Maldegem is de persleiding Donk (fase 1 en 2) uitgevoerd (22.918 A+B) alsook de aansluiting van 
Ramskapelle (21.747) te Heist en sanering van de Begijnewatergang (22.169). 

Een aantal werken zijn in uitvoering:  de optimalistie van het collectorenstelsel in Eeklo (22.071), de 
landelijke zuivering Oostkerke (20.871) en renovatie van de collector Waggelwater in Koolkerke 
(22.449). 

Daarnaast zijn er een aantal projecten in voorbereiding: collector Oostkerke (22.561), sanering 
Begijnenwatergang (22.430 fase 2) te Maldegem, de aansluiting van Middelburg op de RWZI van 
Maldegem (22710), aanleg riolerig in de Leemweg te Sint-Laureins (22.853A), aanleg riolering in de 
Eerstestraat te Sint-Laureins (22.853B).  

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Project 22451 Aansluiting Nieuwstraat in Kaprijke: voorwaardelijk gunstig 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het afstroomgebied van het Leopoldkanaal  werd het project 22839 Renovatie 
persleidingen PS Zoutelaan-Konijnendreef tot RWZI Knokke in Knokke-Heist met hoge prioriteit 
geadviseerd. Dit volgde ook uit de besprekingen lopende binnen het GTO Paulusvaart. Doch 
VMM meent dat er nog alternatieve scenario's mogelijik zijn om dezelfde doelstellingen te 
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behalen. Vandaar dit project als studie opgedragen werd op het OP 2020. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021-2025 

- Project 23192 - Sanering afvalwater Westermolenstraat in Kaprijke: het project ligt binnen 
beschermingszone C in het kader van het voormalig mestactieplan en is gesitueerd binnen 
het afstroomgebied van de Slependammewatergang. Het gebied is overstromingsgevoelig. 
De Slependammewatergang is opgenomen in de beleidsvisie ecologische waterlopen. Er zijn 
vage plannen van de Watergroep om ooit oppervlaktewater te onttrekken voor het 
drinkwaterproductiecentrum van Kluizen. Het wegnemen van vuilvracht uit de waterloop is 
in deze context relevant.  

- Project 23086 Sanering Moerhuize: het belang van de aansluiting van Moerhuize op de 
collectieve waterzuivering is gerelateerd aan het Leopoldkanaal waarin de 
Moerhuizewatergang, met beperkte overstromingsgebieden loost. Het Leopoldkanaal en 
zijn omgeving (aangesloten waterlopen) hebben een belangrijke functie inzake natuur en 
ecologie. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

− GUP-31043-002 (Knokke-Heist) riolering Kalveketedijk, Knokkestraat, Isabellastraat, 
Natiënlaan, Kragendijk, Pannenstraat, Krommedijk, Westkapellestraat: in uitvoering 

− GUP-31043-019 (Knokke-Heist): riolering Hazegrasstraat, Zwinlaan, Lippensdreef, 
Sparrendreef, Zevekote: in voorbereiding 

− GUP-31043-023(Knokke-Heist) riolering Zoutelaan, Eikenlaan: in voorbereiding 

− GUP-31043-024 (Knokke-Heist) riolering Amerikapad, Zwitserspad, Weiseweg, 
Dominicanenpad, Italiaanspad, Camille Lemonnierlaan: in uitvoering 

− GUP-43014-227 (St)Laureins) riolering Langeweg, Vlamingstraat: uitgevoerd 

 

Overzicht van de gemeentelijke projecten  opgedragen op een subsidieprogramma in 2018 en 
projecten in uitvoering/in voorbereiding in 2018 voor de betrokken gemeenten binnen het 
afstroomgebied van het Leopoldkanaal. 
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CALAMITEITEN 

Structurele olieverontreiniging op de Zijdelingse Vaart Oost (zie ook WUP 2017). 

Advies 

Er wordt gevraagd aan het bekkensecretariaat om een GTO te organiseren met de mogelijke 
betrokkenen om de problematiek van olievervuiling (sluiklozingen van motorolie door 
vrachtwagenchauffeurs) op openbare parkings te bespreken.  Er dient onderzocht te worden hoe 
dit optimaal kan worden aangepakt. De Zijdelingsvaart kan hierbij  gezien worden als een case, 
waarvoor ook op andere plaatsen de lozing van uit parkings naar naburig watersysteem 
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problematisch is.  

Aan de CIW wordt geadviseerd om verder werk te maken van het uitwerken van een 
gecoördineerde aanpak bij olieverontreiniging. 

 

Instroom zeewater in het Leopoldkanaal 

In augustus 2018 is er tweemaal zeewater in het Leopoldkanaal terechtgekomen door een calamiteit 
aan de uitwateringsschuiven in Heist. Op 10 augustus bleef de schade beperkt maar in de nacht van 24 
op 25 augustus gebeurde hetzelfde gedurende een langere periode waardoor een groot debiet aan 
zeewater het Leopoldkanaal instroomde. De noodveizels in Heist traden in werking alsook de pomp op 
het Zuidervaartje. Zo kwam ook zoutwater in het Schipdonkkanaal terecht en in het 
polderwaterlopenstelsel. Door het teveel aan zoutwater trad er massale vissterfte op. 

 

Dijkdoorbraak tussen Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal 

In de nacht van 29 op 30 december spoelde een deel van de middenberm tussen het Leopold- en 
Schipdonkkanaal weg. 

 

Figuur 17: dijkdoorbraak Leopold- en Schipdonkkanaal thv Damme op 29-30 dec. 2018 

Advies IP  

Vooral de middendijk van de kanalen tussen Oostkerke en de uitmonding in zee is risicovol omdat 
daar zeer sterke stroming is wanneer water geloosd wordt in zee. Sterke oevererosie kan een 
gevaar betekenen. Het is dan ook van groot belang dat de Vlaamse Waterweg  geregeld 
grondige inspecties en controles uitvoert om dergelijke dijkdoorbraken in de toekomst te 
voorkomen. 
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Volgens ANB is er een grote populatie sleutelbloem aanwezig op de middenberm. Overleg is 
gewenst alvorens bijkomende werken uit te voeren. 

2.2.4 Lisseweegse Vaart 

De Lisseweegse Vaart, van oorsprong een oude natuurlijke waterloop tussen de stad Brugge en de 
Noordzee, loopt dwars door het centrum van Lissewege om vervolgens langs de westelijke zijde van 
de dorpskern Zwankendamme het havengebied te bereiken en gravitair uit te monden in de voorhaven 
van Zeebrugge via een uitwateringssluis net stroomafwaarts van de Visartsluis. De Lisseweegse Vaart 
bepaalt sterk de waterhuishouding van het omliggende poldergebied.  

Meer informatie over de Lisseweegse Vaart vindt u op de website van het bekken van de Brugse 
Polders. 

LANDINRICHTINGSPROJECT VELDGEBIED BRUGGE - LANDINRICHTINGSPLAN ZWANKENDAMME 

Om de afwatering van de Lisseweegse Vaart beter te regelen en om voor de ecologisch ingerichte 
oevers een waterpeil te hebben die plas-dras situaties inhoudt, voorziet het landinrichtingsplan 
Zwankendamme een nieuwe geautomatiseerde klepstuw (Actie 5B_A_014), net voor de inkokering 
van de vaart. De Vlaamse Landmaatschappij, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de provincie 
West-Vlaanderen zullen hier samen voor instaan. Ze zullen ook de oevers van de vaart aanpakken 
(Actie 8A_E_221).  Voorstudies van het totaalproject zijn lopende bij de VLM.  

2.2.5 Kerkebeek 

De Kerkebeek  stroomt grotendeels over het grondgebied van de gemeenten Zedelgem en Brugge 
(Sint-Michiels). De brongebieden bevinden zich op de hoger gelegen ‘heuvels’ van Aartrijke, Veldegem 
en een klein stukje Torhout. De beken in het stroomgebied van de Kerkebeek zijn alle van nature 
laaglandbeken waarop de mens zeer sterk heeft ingegrepen.  

Meer informatie over de Kerkebeek  vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

RIVIERCONTRACT VOOR DE VALLEI VAN DE KERKEBEEK 

Op 17 april 2018 ondertekenden de Vlaamse Overheid, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de 
provincie West-Vlaanderen het ‘Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek’ welke een mix aan 
ruim 50 maatregelen, die gedragen zijn door verschillende verantwoordelijken,  bevat. De maatregelen 
zorgen niet alleen voor een daling van de overstromingskansen door het uitvoeren van klassieke 
beschermingsmaatregelen, zoals het voorzien van bijkomende buffering maar ook de 
overstromingsschade daalt door het nemen van oa. preventieve maatregelen. 

Meer info: kerkebeek.riviercontract.be/ 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
https://kerkebeek.riviercontract.be/
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Figuur 18: ondertekening Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek, © VMM. 

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) LANGS DE KERKEBEEK (6_F_0247) 

De Vlaamse Milieumaatschappij startte in 2017 met de aanleg van een gecontroleerd 
overstromingsgebied in Sint-Michiels langs de Kerkebeek, een 24 hectare groot gebied tussen de 
Chartreuseweg, Expresweg N31, Jagersstraat, Koning Albert I-laan en de Rijselstraat.  Hierbij wordt een 
beschermdijk rond het gebied gebouwd, van maximum een meter hoog op terreinen waar geen 
bebouwing is en maximum zestig centimeter in de buurt van bebouwing. Bij hevige regenval zal het 
gebied, dat zowat 120.000 kubieke meter water kan slikken, onder water worden gezet om natte 
voeten en ondergelopen kelders in de nabijgelegen, watergevoelige wijken te vermijden. 

Tijdens de wateroverlast van medio december 2017 bewees het nog niet  afgewerkte  GOG al meteen 
zijn nut. In 2018 werd de bouwkunde volledig afgewerkt. De elektromechanica volgt begin 2019. 
Officiële opening van het GOG wordt voorzien najaar 2019. 
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Figuur 19: GOG Kerkebeek Rijselstraat Sint-Michiels, 1ste werking op 14 december 2017 (© Joachim DE FAUW, HERBOSCH-
KIERE) 

AANLEGGEN VAN EEN BUFFERBEKKEN OP DE PLAATSEBEEK TER BEVEILIGING VAN DE DORPSKERN VAN ZEDELGEM 
(6_F_0161) 

De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) langs de Plaatsebeek werd in 2017 
voltooid.  Door het knijpen van het water in de Plaatsebeek en door de aanleg van het gecontroleerd 
overstromingsgebied, met bufferende capaciteit van 50.000 m³, zal bij een hoog waterpeil in de 
waterloop het stelsel in het centrum minder onder druk komen te staan. Door deze ingrepen zal het 
risico op wateroverlast in het centrum van Zedelgem zoals voorkwam in het verleden, vermeden 
worden. In 2018 kreeg het GOG een recreatieve meerwaarde voor het centrum van Zedelgem door 
het voorzien van een poel, een vijver en vlonderpaden.  Er werd een informatiebrochure opgemaakt 
en de officiële opening vond plaats op 20 juni 2018. 

 

Figuur 20: GOG Plaatsebeek met poel, een vijver en vlonderpaden (© Provincie west-Vlaanderen, Dienst Waterlopen) 
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VERHOGEN VAN HET WATERBERGEND VERMOGEN VAN DE MOUBEEK (6_F_0166) 

De provincie West-Vlaanderen is gestart met de plannen voor een bufferbekken langsheen de 
Moubeek. In de Moubeek wordt een stuw voorzien, zodat het water kan opstuwen naar een 
bufferbekken. De  grond voor het bufferbekken wordt door een landbouwer ter beschikking gesteld 
(het weiland staat nu  regelmatig onder water). De uitgegraven grond zal grotendeels gebruikt worden 
om het deel van de te behouden landbouwgrond te verbeteren en beter bewerkbaar te maken. 
Uitvoering wordt voorzien in het onderhoudsbestek 2018. 

INRICHTING VAN DE MOUBEEK I.F.V. NATUURVERBINDING T.H.V. HET VELDBOS (8A_E_0219) 

De Moubeek is één van de meest vervuilende waterlopen in Vlaanderen. De Moubeek ontspringt op 
het plateau van Wijnendale en mondt via de Rollewegbeek uit in de Kerkebeek te Zedelgem. 
Verspreide bebouwing, industriële lozingen en landbouwactiviteiten leggen een zware belasting op de 
waterkwaliteit.  

Advisering IP 

Alvorens over te gaan tot structuurherstel van de Moubeek (actie 8A_E_0219) is het belangrijk 
dat de waterkwaliteit aanvaardbaar is. Prioritair is dus  de aanpak van de ongezuiverde 
huishoudelijke  lozingen te beginnen bij Wijnendale.  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Binnen het afstroomgebied van de Kerkebeek zijn geen bovengemeentelijke saneringsprojecten 
uitgevoerd of in uitvoering.  Aquafin heeft wel reeds een technisch plan klaar voor de centralisatie van 
de vuilvracht in diverse straten in het centrum van Wijnendale met aansluiting op de reeds  geplande 
KWZI van Wijnenale nabij de IJzerwegbeek (22042G). Er zijn ook nog een aantal projecten gepland (OP 
2021-2025) die zullen bijdragen tot een verbetering van de sterk vervuilde Moubeek. 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Het project Aansluiting Diksmuidse Heirweg, Faliestraat en Kronestraat in Zedelgem kreeg 
werd in het WUP geadviseerd met een hoge prioriteit (binnen top 3): Het riool- en 
collectorenstelsel in de gemeente Zedelgem heeft te kampen met een sterke verdunning en 
aansluiting van bijkomende vuilvracht is positief. Afwaarts op de Kerkebeek situeert zich een 
meetpunt met een hoge waterbodemsaneringsprioriteit. Er is een overstromingsproblematiek 
aanwezig binnen het gebied. 

Dit project kon effectief worden opgenomen op het OP 2020 (projectnummer 23525) 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

- Project 23058 - Pompstation en persleiding Aartrijksestraat in Zedelgem 
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- Project 23347 - Aansluiting Ossebilkstraat - Moubekestraat in Zedelgem 

- Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de 
Aartrijkstraat in Torhout 

  Door bovenstaande 3 projecten worden  belangrijke lozingspunten op de top van de 
bovenlopen van de Kerkebeek opgeheven door het aansluiten op collector naar RWZI 
Kortemark.  Het gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, 
zal bij overstromingen, via overstortwerking, terechtkomen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ zone) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Stroomafwaarts de werken komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn. De 
GUP projecten die er op aansluiten, hebben ook een hoge prioriteit. De projecten  dienen 
samen bekeken te worden ter sanering van de lozingen op de Moubeek. 

- Project 22335 - Pompstation en persleiding Aartrijksestraat in Torhout: de Wijk Sint-
Jozefarbeider/Driekoningen ligt op de waterscheiding tussen het bekken van de IJzer en de 
Brugse Polders. Afhankelijk van de locatie kan het (hemel)water afstromen naar 3 
verschillende waterlopen. De Koebeek, De Moubeek en de Kerkebeek (Veldbeek). De Koebeek 
is een bovenloop van de Handzamevaart. De vallei van de Handzame is aangeduid als 
vogelrichtlijngebied. De veldbeek langs de Noordelijke zijde en de Koebeek langs de Zuidelijke 
zijde zijn in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als 
natuurverbindingsgebied. Stroomafwaarts komen belangrijke overstromingsgebieden voor. 
De sanering van dit project dient samen bekeken te worden met project 22286 en de meer 
recente projectvoorstellen 23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op 
grondgebied Zedelgem. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Zedelgem werden wegenis- en rioleringserken in de Leon Claeysstraat uitgevoerd (project W209285 
- GIP_ID 16512).  

Afkoppelingswerken zijn in uitvoering in de Rembertstraat (subsidieproject gemeentelijke riolering) 
cluster 018-958, 018-893, 018-862. 

In voorbereiding zijn: 

− Pierlapont, Elzenhoek + afkoppeling Wilgenlaan Doornlaan voorzien voor uitvoering oktober 
2019 (subsidiedossier) 

− afkoppeling cluster 014-4504, 014-214  in de Brugse Heirweg te Aartrijke en voorbereidende 
rioleringswerken voor afkoppeling Faliestraat, Kronestraat en Diksmuidse Heirweg in kader 
van de aanleg van het fietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. Deze voorbereidende 
werken worden uitgevoerd om bij de toekomstige werken voor afkoppeling van 
projectnummer 23525 het nieuwe fietspad niet opnieuw op te breken. Bij deze twee 
rioleringswerken die simultaan worden uitgevoerd samen met de aanleg van het fietspad zijn 
geen subsidies voorzien. Uitvoering voorzien voor opstart begin 2020. 

− GUP projecten 31040-005 (Lekiestraat, Hoogveld, Klossterstraat)  
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Er zijn 235 woningen in Zedelgem die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. Er werd nog 
geen enkele IBA geplaatst. 

CALAMITEITEN 

Op 25 mei 2018 werd er op de Kerkebeek een sterke geurhinder van thinner/mazout vastgesteld, 
afkomstig  vanuit de Moubeek thv het industrieterrein in Zedelgem.  

 

Figuur 21: vervuiling op de Kerkebeek, © VMM 

2.2.6 Zuidervaartje - Sint-Trudoledeken 

Het Zuidervaartje loopt grotendeels parallel met het Kanaal Gent-Brugge-Oostende. In de buurt van 
de Lappersforstraat in Assebroek vloeien het Sint-Trudoledeke en het Zuidervaartje, komende van de 
sifon onder het kanaal, samen. Het Sint-Trudoledeken staat in verbinding met de Hoofdsloot via de 
Mazelbeek. Bij wasdebieten loopt het Sint-Trudoledeken over in de Assebroekse Meersen. 

Meer informatie over het Zuidervaartje - Sint-Trudoledeken  vindt u op de website van het bekken van 
de Brugse Polders. 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP 
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_244) 

In het kader van de volledige sanering van het St. Trudoledeken werd nieuwe oeverversterking in het 
St. Trudoledeken ter hoogte van het AZ St. Lucas geplaatst . Door de Oostkustpolder werd in 2017 
eveneens een ruiming van het St. Trudoledeken over een traject van  1.200 m uitgevoerd in de 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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Assebroekse meersen. Een gedeelte van het slib was vervuild en werd afgevoerd naar een erkend 
verwerkingsbedrijf. Over een traject van  1000 m werd er geruimd tussen Sint-Lucas en de Michel Van 
Hammestraat wat overigens meer als 30 jaar geleden was. Het resterend traject van het Sint-
Trudoledeken tussen de sifon AM en de samenvloeiing met waterloop WH.10.11 over een lengte van  
650m werd in 2018 uitgevoerd. 

Er zijn nog recreatieve mogelijkheden gepland  in het gebied zoals een nieuw fietspad in de 
middendreef, een vleermuizenbunker die tevens dienst doet als uitkijkpunt en de renovatie van de 
zogenaamde Romeinse brug.   

 

Figuur 22: ruiming Sint-Trudoledeken (© Oostkustpolder) 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Beernem is het project 22.450 'Sanering van het gehucht Egypte' uitgevoerd alsook het project 
22601 'Aansluiting Ruweschuurstraat'. Het project 21470 ' Aansluiting Oostveld-Pluime-Zeldonk' is in 
uitvoering. 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Project 22275H Optimalisatie collectorenstelsel Brugge-Assebroek-St-Kruis: voorwaardelijk gunstig. 

 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 44 van 67 

Er zijn geen nieuwe projecten gedefinieerd op het optimalisatieprogramma. 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering: 

− Afkoppelen van hemelwater van de Oedelemsesteenweg in Damme (W212112) 

− Aanleg van drukriolering + afkoppeling op perceelsniveau Egyptestraat, Zandberg, Sijselestraat 
+ deel Zomergemstraat Oost in Beernem (W212097A) 

− Aanleg van drukriolering Schardauwstraat + deel Zomergemstraat Oost in Damme  

− GUP-31003-028 riolering Brugsestraat in Beernem 

− GUP-31003-002 riolering Wellingstraat, Parkstraat, St-Jorisstraat 

− GUP-31003-031 riolering Knesselarestraat 

− GUP-31003-036 riolering Reigerlosstraat, Heirweg 

− GUP-31003-037 riolering Ruweschuurstraat 

Advisering IP 

Het beheer van het Zuidervaartje kan een invloed hebben op de afwatering van de Kerkebeek. 

Eind november, begin december en eind december 2018 was er in de omgeving van de 
Wilgenbroekstraat en de Heidelbergstraat te Brugge wateroverlast. De provincie zoekt naar 
meer bufferingsmogelijkheden stroomopwaarts maar ook stroomafwaarts dient een vlotte 
waterafvoer gegarandeerd te zijn. De laatste jaren wordt echter een achterstallig onderhoud 
vastgesteld. Vooral ter hoogte van het Lappersfortbos en vermoedelijk ook verder 
stroomafwaarts is het Zuidervaartje dringend aan onderhoud toe.  

Aan de Vlaamse Waterweg wordt geadviseerd om een onderhoudsprogramma op maat toe te 
passen zodoende de kans op bovenstroomse overstromingen te verminderen. Er wordt op 
aangedrongen dat de waterbeheerder, het onderhoud prominenter op zijn programma plaatst 
en hiervoor de nodige middelen vrijmaakt. 
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Figuur 23: foto's Zuidervaartje (mei 2019) - weelderige oeverbegroeiing is aanwezig. 

2.2.7 Hoofdsloot - Assebroekse meersen 

De Assebroekse Meersen vormen een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden. Het 
gebied watert af via een bemalingsstation naar de Hoofdsloot. 

Meer informatie over de Hoofdsloot - Assebroekse meersen  vindt u op de website van het bekken van 
de Brugse Polders. 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING IFV IHD'S EN GET/GEP 
KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS (4B_B_244) 
Project herinrichting Assebroekse Meersen 

Sinds de zomer van 2015 zijn natuurinrichtingswerken aan de gang in de Assebroekse meersen. Deze 
werken maken deel uit van het project Groene Fietsgordel Brugge. Deze nieuwe fietsverbinding ver-
bindt vier groene zones waaronder de Meetkerkse Moeren en de Assebroekse Meersen. De Asse-
broekse Meersen is een laaggelegen gebied bestaande uit nat en moerassig hooiland. Het beslaat een 
gebied van ong. 80 ha in eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, die het gebied in samenwer-
king met lokale landbouwers beheert.  

Uiteindelijke doel is het zoeken naar en evalueren van de juiste waterpeilen ifv de natuurdoelstellingen 
en ter bescherming van overstromingen in de omliggende wijken van Assebroek-Brugge 

In 2016 werden reeds een aantal werken voltooid: de plaatsing van een inlaatconstructie met 
schotbalken en regelbare inlaatschuif om het water van de Meersbeek in perioden van droogte af te 
leiden naar de Assebroekse meersen, de aanleg van een nieuwe bevloeiingsgracht (verbinding tussen 
de Meersbeek en niet-gerangschikte waterloop WO.8.6.1), de herinrichting van de Hoofdader (+ 2 niet-
gerangschikte polderwaterlopen) en een nieuwe sifonconstructie onder het Sint-Trudoledeken.  

Over het algemeen wordt nog een sterk ondermaats visbestand teruggevonden op de waterlopen 
binnen de Assebroekse meersen vnl. ten gevolge van een slechte waterkwaliteit en mogelijke 
vismigratieknelpunten. Het voorkomen van bermpje als riviergrondel wijzen echter op ecologische 
potenties doch de habitatkwaliteit is nog te ondermaats om werkelijk tot een volwaardige populatie 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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uit te groeien. Door VMM werd in 2017 op vraag van ANB maandelijks bijzonder wateronderzoek 
uitgevoerd op een 10-tal locaties om een beter  beeld te verkrijgen van de waterkwaliteit in het gebied 
en de knelpunten. In 2018 werden de resultaten geanalyseerd.  

Uit het onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit binnen de Assebroekse meersen nog niet voldoet aan 
de goede toestand.  Naar de toekomst (termijn 4 à 5 jaar) toe zullen de nutriënten stelselmatig verder 
dalen door enerzijds de  sanering van de huishoudelijke restlozingen (o.a. aansluiting Sijsele en een 
deel van Beernem en Oedelem) en anderzijds door het aankoopbeleid van ANB, zowel in  het gebied 
van de Meersen zelf, als langs de voedende waterloop (Meersbeek)(nulbemesting). De Zandberghoeve 
(horecazaak), die voordien een IBA had dit niet functioneerde,  is intussen  aangesloten op de riolering.   

De analyseresultaten van  2017 op de Groenstraatbeek tonen duidelijk de impact aan van de lozing 
van de wasserij.  Dit is  verder stroomafwaarts merkbaar tot op de Hoofdsloot, vooral voor de 
parameters P, CZV en chloriden. Op 21/03/2018 deed zich een calamiteit voor (slibuitspoeling), 
vastgesteld door de Afdeling Handhaving. De meetresultaten in de Groenstraatbeek (oa ZS en CZV 
gehalte) wijzen er op  dat dergelijke incidenten zich eerder al voordeden. 

Advisering IP 

VMM neemt de Meersbeek terug op in het routine meetnet 2019-2020, incl. parameter sulfaat. 

Onder normale omstandigheden stroomt het water van de Groenstraatbeek richting Sint-
Trudoledeken.  Er is een vermazing met de Hoofdsloot doch enkel bij hoogwater in de winter. 
Desondanks merken we een invloed van de Groenstraatbeek, ook in drogere perioden. Dit aspect 
moet zeker nog nader onderzocht worden, gezien het belang ervan indien dit water van de 
Groenstraatbeek- Hellepoelbeek zou aangewend worden voor bevloeiing (via sifon onder sint-
Trudoledeken).  

De beste oplossing om de Assebroekse meersen te vernatten  is bijkomend debiet van de strengen 
Hellepoelbeek en Groenstraatbeek gebruiken (via sifon onder Sint-Trudoledeken).   

2.2.8 Brugse Vaart 

Het kanaalpand Gent-Brugge of de “Brugse Vaart” doorkruist een groot deel van het bekken en heeft 
vele functies: waterafvoer, scheepvaart, bevloeiing van de polders bij droogteperiodes en recreatie.  
Het bekendste zicht van de Brugse Vaart is wellicht de keerstuw in Beernem die Brugge dient te 
beschermen tegen overstromingen. 

Meer informatie over de Brugse Vaart  vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE 

De Geuzenbeek  staat via een schuif in verbinding met de Brugse Vaart. De schuif geeft nagenoeg geen 
belemmering naar  vismigratie toe omdat deze altijd open staat.   

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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UITBOUW EN OPTIMALISATIE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

In Knesselate is het project 22.500 aansluiting van de Waterstraat uitgevoerd evenals het 
project 22.450 "Sanering Egypte" en het project 22.601 "Aansluiting Ruweschuurstraat"  in 
Beernem. 

Het project 21.470 aansluiting Oostveld-Pluime-Zemldonk in Beernem is in uitvoering. 

Daarnaast zijn ook nog de volgende projecten in uitvoering of in voorbereiding: de aansluiting 
van de Westvoordestraat in Knesselare (23.079 deel A +B), de aansluiting van de stationsbuurt 
in Sint-Maria-Aalter (22.249), de sanering van de Sterrewijk en Stratem in Aalter (22.686), 
renovatie van de collectoren in Aalter (22933) 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

            Project 23093 Aansluiting Kasteel- en Lijsterhoek (fase 1: Akkerstraat) in Beernem: ongunstig. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

- Project 2268U - Verbindingsriolering Stratem in Aalter 

- Project 23152 - Afkoppeling inlaten Eentveldstraat in Aalter 

 Er bevinden zich meerdere knelpunten van grachten die aangesloten zijn op de riolering. 
Deze grachten zijn afkomstig van de cuesta van Knesselare waarbij in de omgeving een sterk 
reliëfverschil is waar te nemen. Bij  hevige neerslag komen lokaal en beperkt overstromingen 
voor op de Eentveldstraat en omgeving. Dit waarschijnlijk doordat de riolering het 
hemelwater niet snel genoeg kan afvoeren. Daarnaast is ook in drogere perioden een 
continue afwatering in de grachten hetgeen zorgt voor een parasitair debiet in het 
rioleringsstelsel. Deze parasitaire debieten en hemelwaterdiebieten zorgen voor verdunning 
en beperktere efficiëntie van de waterzuiveringsinstallatie van Eeklo. De gemeente is echter 
geen vragende partij voor dit project wegens andere prioriteiten. Tevens nog verder 
onderzoek nodig. 

- Project 23494 - Aansluiting Pauwelsbos in Aalter: aansluiting belangrijke woonkern naar het 
central gebied van Bellem 

- NIEUW project  23577 – Prioritaire riolering Nevelestraat in Deinze (Hansbeke) 

 In kader van werken aan de spoorweg wordt een nieuwe ringweg over de spoorweg 
aangelegd en er zal tegelijk een DWA-leiding worden voorzien in het kruispunt. Opwaarts is 
de stad Deinze bereid om mee te gaan in de sanering van opwaartse clusters. De nieuwe 
ringweg is al aanbesteed dus dit project zal moeten samensporen. Een deel van het project 
zal normaliter zelfs al in 2019 worden uitgevoerd. 
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Op het subsidieprogramma voor 2018 is het project W218181 Aansluiting afvalwater Zuiddamme in 
Beernem opgenomen. 

Volgende projecten  zijn uitgevoerd, in  uitvoering of in voorbereiding voor de betrokken gemeenten 
binnen het afstroomgebied van de Brugse Vaart. 

Nr. Naam project Status Gemeente 

O209294 
(GIP_ID: 16155) 

Uitwerking Zoneringsplan Optimalisatie collector 
Aalter 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

 

O209198 
(GIP_ID: 16131) Uitwerking Zoneringsplan Polderdreef Uitgevoerd  

O213060 
(GIP_ID: 16573) 

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Knokseweg; 
Schapersbosstraat, Waterstraat, Donkerstraat en 
Zandekensstraat 

Voorbereidende 
fase 

Knesselare/Ursel 

O209199B 
(GIP_ID: 17240) 

Uitwerking Zoneringsplan Savooien - Wingenestraat 
en Savooien Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209047B 
(GIP_ID: 17784) 

Aansluiting afvalwater stationsbuurt Sint-Maria-
Aalter:  gecombineerd gemeentelijk aandeel (OP-nr 
Lokaal Pact: 22249G) 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209199A 
(GIP_ID: 17239) 

Uitwerking Zoneringsplan Savooien - Wingenestraat- 
sanering cluster opwaarts de Zouter Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O214044 
(GIP_ID: 16150) 

Gemeentelijke riolerings- en wegeniswerken 
omgeving Straten en Sterrewijk (clusters 025-675, -
792, -771, -816, -910, -940, -936, -1009, -823, -769, -
740 en -752) 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209035A 
(GIP_ID: 19112) Rioleringswerken in de Sportstraat In uitvoering 

Knesselare/Ursel 

W212076 
(GIP_ID: 17337) 

Sanering van de clusters in de Hoogstraat, 
Kernemelkstraat, Schaerestraat, Kattenberg, 
Nonnendreef en Tinhoutstraat (opwaarts kruispunt 
met de Ruweschuurstraat) 

Uitgevoerd Beernem/Oedelem/St-
Joris (Beernem) 

O209284 
(GIP_ID: 16141) 

Aanleg gescheiden stelsel met optimale afkoppeling 
in Oostmolenstraat tussen Houtem en het spoor en 
de Leon Bekaertlaan tussen de Durmelaan en de 
Oostmolenstraat. Persingen RWA-leiding onder spoor 
thv Oostmolenstraat en Molenstraat Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

W214021 
(GIP_ID: 17105) 

Aansluiting afvalwater Oostveld en Zeldonk door de 
aanleg van riolering in de Zeldonkstraat, Pluime, 
Nieuwenhovestraat, Knesselarestraat, Bruinberg en 
Tinhoutstraat 

Voorbereidende 
fase 

Beernem/Oedelem/St-
Joris (Beernem) 

O209182 
(GIP_ID: 16127) Uitwerking Zoneringsplan Loveld - deel 2 Uitgevoerd 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 

O209047A 
(GIP_ID: 17783) 

Heraanleg riolering en wegenis van stationsbuurt 
Sint-Maria-Aalter 

Voorbereidende 
fase 

Aalter/Lotenhulle/Poeke 
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− GUP-44001-026 (Aalter) riolering Charlestonstraat: uitgevoerd 

− GUP-44001-026 (Aalter)riolering De Craenestraat: uitgevoerd 

− GUP-44001-060 (Aalter)  uitgevoerd 

− GUP-44029-013 (Knesselare) riolering Knokseweg: in voorbereiding 

− GUP-44029-014 (Knesselare) riolering Schapersbosstraat, Westvoordestraat, Bommelare, 
Aardenbergse Heerweg: in voorbereiding 

− GUP-44029-041 (Knesselare) riolering Urselseweg : in voorbereiding 

− GUP-44029-046 (Knesselare) riolering Urselseweg, Kleiten, Bergeland : in uitvoering 

2.2.9 Ede 

Het stroomgebied van de Ede en de Splenterbeek situeert zich in het Meetjesland (Maldegem – 
Knesselare). De Splenterbeek en de Ede vormen een natuurlijke verbinding tussen de natuur- en 
bosgebieden van het Drongengoedcomplex. De valleien zijn belangrijk voor de afwatering van de hoger 
gelegen gebieden. 

Meer informatie over de Ede vindt u op de website van het bekken van de Brugse Polders. 

UITVOEREN VAN MAATREGELEN IN HET STROOMGEBIED VAN DE EDE EN DE SPLENTERBEEK IKV HET PROJECT 
"GESTROOMLIJND LANDSCHAP" (ACTIE 8A_E_222) 

Eén van de maatregelen om de wateroverlastproblemen aan te pakken is het zoveel mogelijk 
bovenstrooms ophouden van het regenwater (natuurlijke sponsfunctie herstellen en de 
waterbergingscapaciteit verhogen). 

Dit werd gerealiseerd in het Maldegemveld. Het waterbergend vermogen van het gebied werd 
vergroot door 10.500 m³ grond af te graven, 6 stuwen te plaatsen en ongeveer 700 m lage dijkjes aan 
te leggen. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke topografie om in de laagst 
gelegen zones ca. 9 700 m³ water te kunnen bergen bij piekneerslag. 

De Provincie oost-Vlaanderen stond in voor de uitvoering van de werken in nauwe samenwerking met 
Natuurpunt Maldegem-Knesselare, eigenaar van de 5 ha gronden. Het afgraven en afvoeren van de 
gronden paste ook in het kader van de natuurdoelen.  

Met de huidige 10.000 kubieke meter is echter nog niet voldoende waterberging voorzien. Men wil 
ook een gecontroleerd overstromingsgebied realiseren voor 30.000 kubieke meter meer afwaarts van 
Maldegemveld. 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-poldershttp:/www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/bekken-brugse-polders
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Figuur 24: bijkomende buffering dmv knijpconstructies in het Maldegemveld (© provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare) 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

De sanering van Malecote in Maldegem (22.432) werd uitgevoerd alsook de sanering 
Spanjaardhoek - Kruisken - Heulenonk in Maldegem (22.510). 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Project 23011 Afkoppeling industrieterrein Krommewege in Maldegem: voorwaardelijk gunstig. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

- Project 23.086 Sanering Urselweg  en project 23.488 Aansluiting Warmestraat: het 
zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake verdunning. De 
aanpalende Eetveldse meersen, waar heden een aantal huizen in lozen, is 
overstromingsgebied en gelegen in VEN. Het afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als 
beschermingszone C binnen het oppervlaktewaterwingebied van Kluizen.  

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

− GUP-43010-001 riolering Margareta Van de Vaghevierelaan, Gravinne, Langeweg, 
Kasteelstraat, Leestjesweg, Hoornstraat, Warande, Waterpolder: in voorbereiding 

− GUP-43010-066 Fortuinstraat: uitgevoerd 

− GUP-43010-076 Steenhouwerslaan, Vliegplein, Krommewege: in voorbereiding  
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Een overzicht gemeentelijke projecten opgedragen op een subsidieprogramma in 2018 voor gebied en 
eventueel projecten in uitvoering in 2018 in gebied: 

 

2.2.10 Specifieke acties in kader van 'Kustveiligheid' 

NEMEN VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEGEN OVERSTROMINGEN VAN  OOSTENDE (ACTIE 6_G_016) 

Uit de overstromingsberekeningen van het Masterplan Kustveiligheid blijkt dat de meest kritieke 
punten zich vandaag bevinden in de kusthavens. Er wordt daarom prioritair ingezet op de verhoging 
van de veiligheid in en rond de kusthavens. Er zijn grote risico’s voor slachtoffers en schade door 
stormvloeden vanuit de haven van Oostende. 

Op de Oosteroever in de haven van Oostende beschermt een stormmuur langs de Vismijnlaan en 
Wandelaarskaai het achterland, de Vuurtorenwijk en Bredene, tegen stormvloed. Ook een stormmuur 
langs de Slijkensesteenweg werd reeds gefinaliseerd.  

In sommige zones in Raversijde en Mariakerke  komt er nog een stormmuur en op bepaalde plaatsen 
zal de zeedijk breder worden. Daarnaast moet de creatie van een duinenlandschap voor de dijk de 
problemen die het opwaaiende zand op de tramsporen en kustbaan veroorzaken, aanpakken. Door de 
renovatie van verouderde delen van de zeedijk zal een meerwaarde voor bewoners en recreanten 
gecreëerd worden. Het hoofddoel is om Mariakerke, Raversijde en de achterliggende gebieden te 

Nr. Project Status Gemeente 

O209114 (GIP_ID: 
6846) 

Sanering afvalwater omgeving Malecote Uitgevoerd Maldegem 

W212076 
(GIP_ID: 17337) 

Sanering van de clusters in de Hoogstraat, 
Kernemelkstraat, Schaerestraat, Kattenberg, 
Nonnendreef en Tinhoutstraat (opwaarts 
kruispunt met de Ruweschuurstraat) 

Uitgevoerd 
Beernem/Oedelem/Sint-
Joris (Beernem) 

O212106 (GIP_ID: 
17328) 

Drukriolering Adegem met aansluiting naar 
Malecote 

Uitgevoerd Maldegem 

W214021 
(GIP_ID: 17105) 

Aansluiting afvalwater Oostveld en Zeldonk 
door de aanleg van riolering in de 
Zeldonkstraat, Pluime, Nieuwenhovestraat, 
Knesselarestraat, Bruinberg en Tinhoutstraat 

Voorbereidende 
fase 

Beernem/Oedelem/Sint-
Joris (Beernem) 

O213033 (GIP_ID: 
5204) 

Verbrandenbos - Kallestraat - Weide 
Voorbereidende 
fase 

Maldegem 

O209184 (GIP_ID: 
16285) 

Aanleg van een 2DWA-stelsel in de Kleitkalseide 
en de Lievevrouwdreef, ingrepen tegen 
wateroverlast en afkoppelen grachtinlaten te 
Kleit - gecombineerd met 21748 

In uitvoering Maldegem 

O213054 (GIP_ID: 
17327) 

Spanjaardhoek, Kruisken, Heulendonk, 
Kleemputte 

Voorbereidende 
fase 

Maldegem 
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beschermen tegen de impact van een 1000-jarige stormvloed. In 2018 werden de voorontwerpen 
verder uitgewerk, de nodige vergunningen aangevraagd en de werken aanbesteed. 

Ook worden de nodige maatregelen in de achterhaven (Zone Spuikom en Sas Slijkens) bestudeerd. 
Hier zal een nieuwe stormstuw een oplossing bieden waarvoor verschillende scenario's voorliggen. 

Voor de zone van het station tot en met het Mongomerydok werden nieuwe golfsimulaties uitgevoerd 
om de mogelijke maatregelen te bepalen. Voor de verbinding tussen het Montgomerydok en het 
Zeeheldenplein werd een stormmuur ontworpen, de uitvoering is voorzien vanaf eind 2019. 

BESCHERMEN JACHTHAVEN BLANKENBERGE 

Samen met de stad Blankenberge heeft afdeling KUST een architecturale stormmuur zo continu 
mogelijk rond de haven gerealiseerd. De stormmuur heeft een wisselende hoogte en werd volledig in 
de omgeving geïntegreerd. 

Figuur 25: door de uniforme vormgeving van de stormmuur werd een complete wandeling rond de haven gecreëerd (© 
Afdeling Kust) 

ZANDSUPPLETIES 

Na de Dieterstorm van 14 januari 2017 heeft afdeling Kust een plan opgemaakt om de natuurlijke 
zachte zeewering te herstellen via zandsuppleties. In  2017 werd reeds ca. 1.524.000 m³ zand 
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opgespoten oa. in Knokke-Heist,  De Haan (Wenduine & Vosseslag), Middelkerke (Westende), Koksijde 
(Sint-Idesbald) en De Panne. In het voorjaar 2018 volgde nog eens ca. 100.000 m³ thv Mariakerke, 
Oostende en Bredene. Het laatste zand werd aangevoerd op het strand van Wenduine ter hoogte van 
de Manitobahelling. De natuurlijke zeewering is daarmee opnieuw een stuk veiliger, robuuster en klaar 
om nieuwe stormen te weerstaan. 

RENOVATIE STRANDHOOFDEN WESTENDE 

In 2017 werd door Afdeling Kust een studie opgestart om de erosieproblematiek van het strand van 
Wenduine én de verzanding van de havengeul van Blankenberge samen structureel aan te pakken. Een 
nieuwe hogere Westdam in Blankenberge en één of meerdere strandhoofden (of golfbrekers in de 
volksmond) in Wenduine kwamen als beste oplossingen naar voor. 

In 2018 werd overleg met de belanghebbenden gevoerd en de ontwerpen worden verder verfijnd. De 
start van de werken is voorzien ten vroegste in het najaar van 2019.  

OVERSTROMINGSMAATREGELEN HAVEN ZEEBRUGGE 

In de haven van Zeebrugge zal vanaf de Visartsluis tot aan de New Yorklaan en van aan de 
Vandammesluis tot aan de Zweedse kaai een stormmuur gebouwd worden. Tegelijkertijd zal men daar 
ook het fietspad vernieuwen. Deze werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid.  De uitvoering 
zal starten in 2019. 

De overstromingsmaatregelen zullen uiteraard rekening houden met de komst van de nieuwe zeesluis. 

2.2.11 Overige thematische acties /belangrijke projecten  

PRIORITAIRE AANPAK VAN DE OVERSTORTWERKING VAN RIOLERINGEN NAAR ZEE TE BLANKENBERGE EN 
OOSTENDE (ACTIE 7B_J_038) 

De voorbije jaren kwamen de betrokken partijen vanuit het Bekkenbestuur Brugse Polders en het 
Gebieds- en thematisch overleg (GTO) Noordede-Blankenbergse Vaart meermaals samen in kader van 
een bovengemeentelijk afkoppelingsproject 21.740B betreft het afkoppelen van hemelwater (vnl. 
afkomstig van campings en vakantiedorpen) van het collectorennetwerk te Bredene en De Haan om 
de overstortwerking naar zee te verminderen.  Belangrijke overstorten van het collectorennetwerk 
situeren zich thv de jachthaven van Blankenberge en in Oostende. De vervuiling komt via de 
havengeulen in zee terecht.  Dit project zal in het voorjaar van 2019 in uitvoering gaan.  

Een voorwaarde voor het realiseren van het project is dat dit geen bijkomende druk mag veroorzaken 
bovenop de reeds bestaande overstromingsproblematieken (aan de rand van de dorpskern van 
Bredene, in de omgeving van de Dorpstraat en in het landbouwgebied tot aan de uitmonding van het 
Duiveketezwin in de Noordede). Binnen het GTO kwam men eind 2016 tot een consensus mbt de 
locatie, grootte, capaciteit en kostenverdeling van een bufferbekken langsheen het Duiverketezwin, 
stroomafwaarts het pompstation aan de Zandstraat te Bredene. Aquafin maakte hiervoor een apart 
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en aangepast deel van technisch plan 22.944 op. De gemeente Bredene uitte hierop terecht zijn 
bezorgdheid over de impact van de stijging van het waterpeil van het Duiveketezwin op enkele 
zijwaterlopen  waarop een terugslagklep geplaatst is en vraagt dit verder in het model te onderzoeken 
met het oog op mogelijke remediërende maatregelen (slibruiming, plaatselijke bedijking, 
noodpompjes, …).  

Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders faciliteerde in 2017 verder dit overleg tussen de 
desbetreffende partijen en er werd een consensus bereikt. Het project is nu opgenomen op het 
goedgekeurde  optimalisatieprogramma 2019 van de VMM. 

BOUW NIEUWE ZEESLUIS ZEEBRUGGE (SHIP-PROJECT) 

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw 
van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden eind 
2017 de resultaten voorgesteld.  

De Vlaamse Regering hakte op 2 maart 2018 de knoop door en koos voor een compleet nieuwe sluis 
die wordt gebouwd op de locatie van de oude Visartsluis. Daarmee wordt gekozen voor een snelle 
oplossing met een beperkte impact op Zeebrugge en weinig onteigeningen. Het plan bevat ook forse 
investeringen om de (lokale) mobiliteit vlot te trekken. Alles samen staat er investering van meer dan 
1 miljard euro in de steigers.  

Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be 

GTO WATERBALANS KUSTSTREEK 

In november 2018 werd de studie afgerond die het watergebruik en -verbruik en het wateraanbod als 
waterbalans voor de kuststreek in kaart brengt. En dit zowel voor oppervlaktewater en freatisch 
grondwater als voor leidingwater. De studie berekende ook een prognose van de waterbehoefte op 
middellange (2040) en lange (2100) termijn. 

Op basis van de analyse van de resultaten van het waterbalansmodel werden beleidsaanbevelingen 
en mogelijke maatregelen geformuleerd om een robuust waterbeheer in de kuststreek en kustpolders 
te ondersteunen. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op alle betrokken sectoren. Ze betreffen 
grondwateraanvulling, waterspaarzaamheid, bufferen van oppervlaktewater, waterbleid in tijden van 
watertekort en uitbreiding van kennis en het modelinstrumentarium. 

De studie waterbalans kuststreek werd besproken in verschillende overlegmomenten van experten en 
klankbordgroep. Dit telkens als “gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) voor de kuststreek” in 
kader van het integraal waterbeleid. De bedoeling is om via het GTO een vervolg te verzekeren aan 
deze studie. 

Het bekkenbestuur (ev. specifieke vergadering met gebiedsgerichte samenstelling voor de kuststreek) 
kan de beleidsaanbevelingen draagvlak geven door ze goed te keuren en over te maken aan de 
Vlaamse Overheid (CIW) en om te zetten in acties van het bekkenspecifiek deel van het komende 
stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. 

http://www.nieuwesluiszeebrugge.be/
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3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 
2018. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders1 
Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen 
binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Het bekkenbestuur vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te houden met de in het 
stroomgebiedbeheerplan afgebakende speerpunt- en aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het behalen van de goede 
toestand in deze gebieden op het programma worden geplaatst.  

Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke punten mee: 

WATERTEKORT 

De droogteperiodes van 2017 en 2018 hebben aangetoond dat Vlaanderen zich nog veel beter kan en moet voorbereiden op crisissituaties door droogte. 
Er is nog veel werk te verzetten om alle nodige informatie te produceren en te verzamelen. Met de aanstelling van de CIW als droogtecoördinator en de 
acties die hieruit voortgevloeid zijn vanaf het najaar van 2017, zijn alvast heel wat goede, eerste stappen gezet. 

De langdurige droge periode van 2018 heeft nogmaals duidelijk het belang naar voor gebracht om de anticiperen op waterschaartste. 

 
1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Het bekkenbestuur wil  de volgende aanbevelingen nogmaals benadrukken: 

   - zoeken naar mogelijkheden om water uit natte perioden vast te houden 

   - multifunctioneel gebruik van bufferbekkens 

   - inventarisatie van watervoorraden en locaties waar er grote nood is aan water voor captatie 

   - anticiperen via peilbeheer (vb. vroeger instellen van zomerpeil, niet meer afwaarts lozen) 

   - onderzoek naar de mogelijkheden betreffende ondergrondse stockage van water 

   - blijven hard inzetten op ophouden van water ikv watertoetsadviezen 

   - afstemmen van besluitvorming 

   - samenwerken in crisissituaties 

   - continue monitoring van geleidbaarheid . 

LEOPOLDKANAAL  

De middendijk van de kanalen tussen Oostkerke en de uitmonding in zee is risicovol omdat daar zeer sterke stroming is wanneer water geloosd wordt 
in zee. Sterke oevererosie kan een gevaar betekenen. Het is dan ook van groot belang dat de Vlaamse Waterweg  geregeld grondige inspecties en 
controles uitvoert om dergelijke dijkdoorbraken zoals in dec. 2018 in de toekomst te voorkomen. 

KERKEBEEK 

− Alvorens over te gaan tot structuurherstel van de Moubeek  is het belangrijk dat de waterkwaliteit aanvaardbaar is. Prioritair is dus  de aanpak van de 
ongezuiverde huishoudelijke  lozingen te beginnen bij Wijnendale.  
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ZIJDELINGSE VAART OOST 

− Er wordt gevraagd aan het bekkensecretariaat om een GTO te organiseren met de mogelijke betrokkenen om de problematiek van olievervuiling 
(sluiklozingen van motorolie door vrachtwagenchauffeurs) op openbare parkings te bespreken.  Er dient onderzocht te worden hoe dit optimaal kan 
worden aangepakt. De Zijdelingse Vaart kan hierbij  gezien worden als een case, waarvoor ook op andere plaatsen de lozing van uit parkings naar 
naburig watersysteem problematisch is.  

− Aan de CIW wordt geadviseerd om verder werk te maken van het uitwerken van een gecoördineerde aanpak bij olieverontreiniging. 

ASSEBROEKSE MEERSEN  

− VMM neemt de Meersbeek terug op in het routine meetnet 2019, incl. parameter sulfaat. 

− Onder normale omstandigheden stroomt het water van de Groenstraatbeek richting Sint-Trudoledeken.  Er is een vermazing met de Hoofdsloot doch 
enkel bij hoogwater in de winter. Desondanks merken we een invloed van de Groenstraatbeek, ook in drogere perioden. Dit aspect moet zeker nog 
nader onderzocht worden, gezien het belang ervan indien dit water van de Groenstraatbeek- Hellepoelbeek zou aangewend worden voor bevloeiing 
(via sifon onder sint-Trudoledeken).  

− De beste oplossing om de Assebroekse meersen te vernatten  is bijkomend debiet van de strengen Hellepoelbeek en Groenstraatbeek gebruiken (via 
sifon onder Sint-Trudoledeken).   

ZUIDERVAARTJE 

− Het beheer van het Zuidervaartje kan een invloed hebben op de afwatering van de Kerkebeek. De laatste jaren wordt een achterstallig onderhoud 
vastgesteld. Aan de Vlaamse Waterweg wordt geadviseerd om een onderhoudsprogramma op maat toe te passen zodoende de kans op 
bovenstroomse overstromingen te verminderen. Er wordt op aangedrongen dat de waterbeheerder, het onderhoud prominenter op zijn programma 
plaatst en de nodige middelen vrijmaakt. 
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  Advies Optimalisatieprogramma 2021 - 20252 
Voor  het  OP 2021-2025 werden slechts één nieuw project gedefinieerd nl. project  23577 – Prioritaire riolering Nevelestraat in Deinze (Hansbeke) nabij de 
grens met bekken van de Gentse Kanalen. In kader van werken aan de spoorweg wordt een nieuwe ringweg over de spoorweg aangelegd en er zal tegelijk 
een DWA-leiding worden voorzien in het kruispunt. Opwaarts is de stad Deinze bereid om mee te gaan in de sanering van opwaartse clusters. De nieuwe 
ringweg is al aanbesteed dus dit project zal moeten samensporen. Een deel van het project zal normaliter zelfs al in 2019 worden uitgevoerd. 

Het advies van het WUP 2017 kan als dusdanig behouden worden. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 
Optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering.  

De projecten zijn weergegeven in rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de 
bovenaan gesitueerde projecten te programmeren op het OP. 

Tabel 1: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2021-2025 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente  Zuiverings- 

gebied 

Afstroom-
gebied 

Raming  

kostprijs  
(EUR) 

Rangorde Motivatie advies/rangorde 

22926 Verbindingscollector Keibergstraat 
- pomstation 96573 ter hoogte van 
Gaverbeek 

Torhout  Kortemark  Rivierbeek 

Bovenloop 
Gaverbeek 

2.355.917 8 Dit is een belangrijk project stroomopwaarts (+1) het stelsel van de Rivierbeek 
naar zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit en gelegen in AG (+3). 
Stroomafwaarts overstroomt het op vele plaatsen langs de Gaverbeek en verder 
op naar de Velddambeek en maatregelen in uitvoering (+1). Stroomafwaarts ook 
voorkomen van SBZ (+1). GUP project stroomopwaarts met hoge prioriteit (+2).  
Het project hangt af van de gemeentelijke planning en wordt best gecombineerd 
met de werken voorzien in het waterbeleidsplan van Torhout. 

23210 Aansluiting afvalwater regio 
Vrijgeweidestraat 

Wingene  Wingene Rivierbeek 

Muizeveldbe
ek  

1.084.497 6,5 De Jobeek vormt een stroomopwaartse streng van de Rivierbeek (+1). Op de 
Rivierbeek heb je tal van natuur, SBZ zones (+1). Ook kent de vallei van de 
Rivierbeek een uitgesproken frequent overstromingkarakter (+1,5). Ligt in AG en 

 
2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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inzetten op het verder wegnemen van vuilvrachten in combinatie om de druk 
van uit de landbouw weg te nemen is heel belangrijk om de goede ecologische 
toestand te halen (+3). Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit aan 
lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

nieuw Aansluiting Diksmuidse Heirweg, 
Faliestraat en Kronestraat 

Zedelgem  Brugge Kerkebeek  1.065.000 6,5 Het riool- en collectorenstelsel in de gemeente Zedelgem blijkt, uit onderzoek, 
te kampen te hebben met sterke verdunning (+2). Voorkomen van meetpunt 
met een hoge waterbodemsaneringsprioriteit stroomafwaarts op Kerkebeek 
(+1). Overstromingsproblematiek aanwezig (NOG, huidig/toekomstige GOG's; 
+2,5), plaatselijke erosie en uitspoeling (+1) 

22831 Sanering Barrieke - Raakske - 
Drieweg (fase 2: 
Beernemsesteenweg - Raakske) 

Wingene  Wingene Rivierbeek  895.601 6 Watert af richting Ringbeek, bovenloop van de Rivierbeek (+1) met op zijn 
benedenloop belangrijke overstromingsgebieden (+1) en natuurgebieden (+1). 
Ligt in aandachtsgebied (+3). Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit 
aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

22431 Sanering Moerhuize Maldegem  Maldegem Moerhuizew
atergang 

Leopoldkana
al 

76.000 6 Het belang van de aansluiting van Moerhuize op de collectieve waterzuivering is 
gerelateerd aan het Leopoldkanaal waarin de Moerhuizewatergang, met 
beperkte overstromingsgebieden (+1), loost. Het Leopoldkanaal en zijn 
omgeving (aangesloten waterlopen) hebben een belangrijke functie inzake 
natuur en ecologie: SBZ (+1), hoofdfunctie natuur (+1), natuurverbinding in 
PRUP (+1), glasaalmigratieweg (+1). Op het Leopoldkanaal t.h.v. Strobrugge ligt 
een meetpunt waterbodems met hoge saneringsprioriteit (+1). Inzake kostprijs 
van aanleg gemeentelijke riolering valt dit project wel duur uit. Er is dan ook 
geen intentie van de gemeente om dit in de eerstkomende jaren uit te voeren 
en ook zeer lage GUP-prioriteit. 

22286 Zone Weidestraat - Aartrijkestraat 
en pompstation - persleiding 
Aartrijkestraat 

Torhout  Kortemark Koebeek, 
Moubeek 

Kerkebeek- 

Veldbeek 

2.351.720 5,5 Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden 
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark.  Het 
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal 
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden 
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken 
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP 
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Het project heeft ook 
een zeer goede kostprijs/IE (+1). Het concept en de dimensionering van dit 
project dient samen bekeken te worden met project 22335 en de meer recente 
projectvoorstellen 23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek 
op grondgebied Zedelgem. Naar uitvoering toe hangt project 22286 echter enkel 
vast aan project 23058 en 23347. 

22201 Aansluiting Meiboomstraat Wingene  Wingene Jobeek 236.405 5,5 De te saneren vuilvracht loost momenteel op de Jobeek en situeert zich binnen 
AG (+3). Stroomafwaarts op het stelsel van de Hertsbergebeek komen 
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belangrijke overstromingsgebieden (+1) alsook VEN gebieden voor (+1). 
Stroomopwaarts ligt een meetpunt met hoge hydraulische 
waterbodemsaneringsprioriteit (+0,5).Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. 
Prioriteit aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

23192 Sanering afvalwater 
Westermolenstraat 

Kaprijke  Eeklo Slependmme
watergang 

Leopoldkana
al 

301.645 5 Het project ligt binnen beschermingszone C in het kader van het voormalig 
mestactieplan (+1). Het project is gesitueerd binnen het afstroomgebied van de 
Slependammewatergang met overstromingen (+1). Een bovenloop (+1). 
Opgenomen in de beleidsvisie ecologische waterlopen (+1). Er zijn vage plannen 
van de Watergroep om ooit oppervlaktewater te onttrekken voor het 
drinkwaterproductiecentrum van Kluizen. Het wegnemen van vuilvracht uit de 
waterloop is in deze context relevant (+1). De uitvoering van het voorbehoud 
van  dit project staat geprogrammeerd na de uitvoering van de Nieuwstraat (zie 
project 22451), dus na 2021-2022. 

23086 Sanering Urselweg Maldegem  Maldegem Ede 2.057.428 5 Het zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake 
verdunning. De aanpalende Eelveldse meersen, waar heden een aantal huizen 
in lozen, is overstromingsgebied (+1) en gelegen in VEN (+1). Het 
afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als beschermingszone C binnen het 
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen (+1). Het aanverwant gemeentelijk 
project binnen het GUP heeft een hoge prioriteit (+2). 

23409 Sanering Wulfhoek - Sint-Elooi Wingene  Wingene Kloosterbeek 

Poversbeek- 

Veldbeek 

231.092 5 Het project situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de 
Hertsbergebeek in AG (+3). Het voorkomen van overstromingsgebieden 
langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na sanering van de vuilvracht bij 
overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht komen (+1). Langs 
de Hertsbergebeek SBZ (+1). Er is een engagement van de gemeente tot 
uitvoering in 2023. 

22173 Verbinding 2DWA-riool 
Lavoordestraat met collector 
Hermeerstraat 

Wingene  Wingene Kloosterbeek 

Poversbeek- 

Veldbeek 

553.642 5 Het project situeert zich op het stroomopwaarts gedeelte van de 
Hertsbergebeek in AG (+3). Het voorkomen van overstromingsgebieden 
langsheen de Hertsbergebeek maakt dat na sanering van de vuilvracht bij 
overstromingen minder afvalwater in het milieu zal terecht komen (+1). Langs 
de Hertsbergebeek SBZ (+1).Voor gemeente pas uitvoerbaar na 2023. Prioriteit 
aan lopende en geplande projecten (6 in totaal !). 

23152 Afkoppeling inlaten Eentveldstraat Knesselare  Aalter Slabbaertbee
k 

Kanaal Gent-
Brugge 

3.036657 5 Er bevinden zich meerdere knelpunten van grachten die aangesloten zijn op de 
riolering. Deze grachten zijn afkomstig van de cuesta van Knesselare waarbij in 
de omgeving een sterk reliëfverschil is waar te nemen. Bij  hevige neerslag 
komen lokaal en beperkt overstromingen voor op de Eentveldstraat en 
omgeving (+1). Dit waarschijnlijk doordat de riolering het hemelwater niet snel 
genoeg kan afvoeren. Daarnaast is ook in drogere perioden een continue 
afwatering in de grachten hetgeen zorgt voor een parasitair debiet in het 
rioleringsstelsel (+2). Deze parasitaire debieten en hemelwaterdiebieten zorgen 
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voor verdunning en beperktere efficiëntie van de waterzuiveringsinstallatie van 
Eeklo (+2). gemeente geen vragende partij voor dit project wegens andere 
prioriteiten. Ook nog verder onderzoek nodig. 

23488 Aansluiting Warmestraat Maldegem  Eeklo Ede 1.527.627 5 Het zuiveringsgebied van Maldegem kent een grote problematiek inzake 
verdunning. De aanpalende Eelveldse meersen, waar heden een aantal huizen 
in lozen, is overstromingsgebied (+1) en gelegen in VEN (+1). Het 
afstromingsgebied van de Ede is aangeduid als beschermingszone C binnen het 
oppervlaktewaterwingebied van Kluizen (+1). Het aanverwant gemeentelijk 
project binnen het GUP heeft een hoge prioriteit (+2). De nodige 
subsidieaanvragen door de gemeente zijn reeds ingediend. 

nieuw Aansluiting Pauwelsbos Aalter  Aalter Kanaal Gent-
Brugge 

682.890 5 De collectoren zijn strategische strengen  in het gans collectorenstelsel dat 
vuilwater afkomstig van 6304 IE vervoert. Het falen van deze collectoren zou tot 
gevolg hebben dat heel wat stroomopwaarts gelegen collectoren zouden 
overstorten in het watersysteem hetgeen een zware milieuimpact zou hebben 
(+2). Het totaal kostenplaatje voor de renovatie is hoog. Doch omgerekend per 
IE bedraagt het 147€/IE (+1). lage GUP prioriteit. Het falen van de collectoren 
zou impact kunnen hebben op leefmilieu, mobiliteit, veiligheid, overstromingen, 
volksgezondheid, ….(+2). 

23058 Pompstation en persleiding 
Aartrijkestraat 

Zedelgem  Kortemark Kerkebeek 644.793 4,5 Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden 
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark.  Het 
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal 
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden 
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken 
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP 
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Draagt bij tot sanering 
Moubeek.  Momenteel zijn een aantal projecten in Torhout in uitvoering of 
gepland.  Pas als er groen licht komt vanuit de stad Torhout om te werken in de 
Aartrijkestraat richting de ring van Torhout kunnen de bovengemeentelijke 
werken effectief geprogrammeerd worden. 

23347 Aansluiting Ossebilkstraat - 
Moubekestraat 

Zedelgem  Kortemark Moubeek 

Kerkebeek 

877.798 4,5 Lozingspunten op de top van de bovenlopen van de Kerkebeek worden 
opgeheven (+1) door het aansluiten op collector naar RWZI Kortemark.  Het 
gemengd afvalwater, dat thans terechtkomt in het stelsel van de Kerkebeek, zal 
bij overstromingen, via overstortwerking, terecht komen op het stelsel van de 
Handzamevaart (SBZ +1) alsook nog beperkter in het stelsel van de Kerkebeek. 
Onder normale omstandigheden desalniettemin zal het afvalwater worden 
gezuiverd. Dus een verbetering van de toestand. Stroomafwaarts de werken 
komen zones voor die mogelijks overstromingsgevoelig zijn (+0,5).Het GUP 
project dat er op aansluit heeft een hoge prioriteit (+2). Draagt bij tot sanering 
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Moubeek.  Momenteel zijn een aantal projecten in Torhout in uitvoering of 
gepland.  Pas als er groen licht komt vanuit de stad Torhout om te werken in de 
Aartrijkestraat richting de ring van Torhout kunnen de bovengemeentelijke 
werken effectief geprogrammeerd worden. 

22839 Renovatie persleidingen PS  
Zoutelaan-Konijnendreef tot RWZI 
Knokke 

Knokke-Heist  Knokke Paulusvaart 

Isabellavaart 

Leopoldkana
al 

2.861.227 4 Renovatie van leidingen heeft op zich geen milieuimpact. Pragmatische score: 
het niet renoveren met kans op een calamiteit zou een belangrijke impact 
kunnen hebben op milieu / veiligheid / mobiliteit (+2). Aandacht moet worden 
besteed voor verdere opvolging van de aantasting van de asbestcement 
persleiding. Dit project is gekoppeld aan een ruimer project dat een oplossing 
nastreeft voor overstortwerking naar de Paulusvaart alsook voorziet in de 
creatie van een RWA-as langs de Zoutelaan (+2). 

 22335 

  

Aansluiting Pottebezemstraat - 
Oude Gentweg - 
Driekoningenstraat 

Torhout  Kortemark Koebeek 

Moubeek 

Kerkebeek-
Veldbeek 

1.239.131 3,5 De Wijk de Sint-Jozefarbeider/Driekoningen ligt op de waterscheiding tussen het 
bekken van de Ijzer en de Brugse Polders (bovenlopen +1). Afhankelijk van de 
locatie kan het (hemel)water afstromen naar 3 verschillende waterlopen. De 
Koebeek, De Moubeek en de Kerkebeek (Veldbeek). De Koebeek is een 
bovenloop van de Handzamevaart. De vallei van de Handzame is aangeduid als 
vogelrichtlijngebied. De veldbeek langs de Noordelijke zijde en de Koebeek langs 
de Zuidelijke zijde zijn in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als 
natuurverbindingsgebied (+1). Stroomafwaarts komen belangrijke 
overstromingsgebieden voor (+1,5). De sanering van dit project dient samen 
bekeken te worden met project 22286 en de meer recente projectvoorstellen 
23058 en 23347 ter sanering van de lozingen op de Moubeek op grondgebied 
Zedelgem. 

22706 Optimalisatie overstort 
Dalevijversbeek 

Oostkamp  Brugge Dalevijversbe
ek 

Zuidervaartje 

1.715.731 2 Inzake milieueffecten scoort dit project niet extreem hoog omwille van het niet 
voorkomen van waardevolle ecologische gebieden in situ alsook geen 
overstromingsthematiek direct stroomafwaarts het project. Desalnietemin 
betreft de Dalevijverbeek een verre bovenloop van het Zuidervaartje (+1). Gelet 
op de thematiek van overstromingen langsheen quasi de ganse loop van het 
Zuidervaartje (+1). Zolang er geen toelating is van AWV om de grachten van de 
E40 ook voor andere doeleinden te gebruiken naast de afvoer van het 
regenwater van de autosnelweg zelf, zit dit dossier muurvast. 

22837 Vervanging persleiding van 
pomstation Kerkstraat (Zuienkerke) 

Zuienkerke  Brugge Blankenbergs
e Vaart 

765.549 2 Falen van de persleiding heeft op zich weinig impact op bijzondere 
milieuaspecten doch wel een belangrijke algemene milieu-impact naar 
veiligheid toe (+2). Aandacht moet worden besteed voor verdere opvolging van 
de aantasting van de asbestcement persleiding. De problematiek van de 
asbestcementpersleidingen wordt geval per geval verder door Aquafin 
opgevolgd o.m. in een Technische Werkgroep.  Voor het ogenblik zijn er geen 
argumenten om de renovatie van deze persleiding in asbestcement prioritair op 
te nemen. 
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23184 Aanleg riolering Gentstraat (N456) 
& opname gemeentelijke groene 
clusters. 

Kaprijke  Eeklo Slependamm
ewatergang 

428.226 1,5 Het project omvat de aanleg van riolering in de Gentstraat, en zorgt voor een 
verminderde nutriëntrdruk op de stroomafwaarts gelegen waterlopen (+1). De 
ecologische winst is beperkt (+0,5). De studie van AWV voor de aanleg van 
fietspaden is lopende.  Het integrale project is niet concreet genoeg om het 
saneringsproject nu reeds aan een programmajaar toe te wijzen. 

 

Prioritaire projecten en adviserende standpunten 

Het bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse Polders vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van projecten voor opname 
in het (op te dragen gedeelte van het) optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de voorgestelde prioritering (rangorde) met 
bijhorende motivatie.  

Het bekkenbestuur vraagt aan de VMM dat, indien er zich belangrijke potenties voor waardevolle projecten voordoen, er proactief naar de gemeenten 
gecommuniceerd wordt omtrent de modaliteiten van het lokaal pact. Dit kan sommige gemeenten misschien motiveren tot het indienen van 
rioleringsdossiers, waarbij een extra financiering bovenop de reguliere begrotingsbudgetten mogelijk de doorslag kan geven. 

Het bekkenbestuur dringt er bij de respectievelijke gemeenten op aan om de nodige gemeentelijke initiatieven (oa. indienen van subsidieaanvragen voor het 
gemeentelijke aandeel, nader onderzoek) te nemen, zodat de prioritair gestelde bovengemeentelijke projecten (KU) effectief op het programmajaar 2020 
kunnen vastgelegd worden.  

Het bekkenbestuur vraagt dat de gemeenten en de rioolbeheerders de nodige inspanningen leveren zodat de projecten ‘NKU’ (niet klaar voor uitvoering), 
welke hoog gerangschikt zijn op basis van de uitgevoerde toetsing, op het volgend OP 2021-2025 effectief kunnen opgedragen worden. Het betreft oa. 
specifiek de volgende projecten (de gemeente Wingene doet momenteel al heel veel inspanningen): 

− Project 22926 - Verbindingscollector Keibergstraat - pomstation 96573 ter hoogte van Gaverbeek in Torhout (hoogste rangorde  = 8) 

− Project 22431 – Sanering Moerhuize in Maldegem (rangorde = 6) 

− Project 22286 - Zone Weidestraat-Aartrijkestraat en pompstation-persleiding in de Aartrijkstraat in Torhout (rangorde = 5,5) 
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  Advisering TP Aquafin3 
In 2018 werden onderstaande technische plannen van Aquafin geadviseerd. 

Tabel 2: overzicht adviezen bij TP AQF in 2018 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum 
advies 

Advies GTO Terugkoppeling advies 

22451 Aansluiting Nieuwstraat Kaprijke 19/06/2018 

Op basis van de binnen gekomen adviezen  werd het  TP plan voorwaardelijk 
gunstig geadviseerd. Er waren geen tegenstrijdige deeladviezen.  

Vooral de Slependammepolder uitte bezorgdheden over een versnelde 
waterafvoer en te weinig buffering en pleit voor het herprofileren van een 
aantal straatgrachten, een bijkomende buffering bij de uitstroom van de RWA 
boven de Vrombautstraat en het verhogen van de overstortdrempel bij 
waterloop 8339. Het is aangewezen om met de Slependammepolder nog eens 
bilateraal te overleggen om een antwoord te bieden op hun bezorgdheden en 
vragen.  Wellicht kunnen een aantal zaken op korte termijn bij de opstart van 
het hemelwaterplan besproken worden. 

Consensusvergadering 05/09/2018: project werd niet 
goedgekeurd. Nog teveel onduidelijkheden en lopende 
actiepunten. 

23093 
Aansluiting Kasteel- en 
Lijsterhoek (fase 1: 
Akkerstraat) 

Beernem 21/06/2018 

Ongunstig advies. Zowel vanuit de Dienst Waterlopen van de provincie als 
vanuit de Oostkustpolder zijn er fundamentele bezwaren en voorwaarden oa. 
mbt de bouw van een pompstation binnen de 5 m-onderhoudsstrook van de 
Zoetebeek en mbt de aanleg van persleidingen in de sectie van de overwelfde 
waterlopen of het open profiel ervan. Er zijn ook nog teveel inhoudelijke 
opmerkingen ten aanzien van het project. 

Consensusvergadering 05/09/2018: project werd niet 
goedgekeurd. Nog teveel onduidelijkheden, negatief 
advies GTO en lopende actiepunten. 

23011 
Afkoppeling 
industrieterrein 
Krommewege 

Maldegem 21/09/2018 

Voorwardelijke gunstig. Het project voldoet niet aan de infiltratie- en 
bufferingseisen van de provincie Oost-Vlaanderen. Er dient onderzocht te 
worden  of er een compenserend volume en oppervlakte voorzien kan worden  
in het bekken aan de Krommeweg voor het tekort in de bekkens in de 
Industrielaan en de verharding van de her aan te leggen wegenis van de N44 
en de Krommeweg. 

Consensusvergadering 09/10/2018: het TP wordt 
goedgekeurd en zal opgenomen worden op het OP-jaar 
2019.Het detailontwerp mag aangevat worden 

 
3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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22275H 

Optimalisatie 
collectorenstelsel 
Brugge-Assebroek-St-
Kruis 

Brugge 13/12/2018 Voorwaardelijk gunstig: enkele bijkomende inhoudelijke vragen vanuit ANB en 
AOE.   

Consensusvergadering 14/03/2019: TP wordt technisch 
goedgekeurd (groep 1). Het detailontwerp mag 
aangevat worden. 
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