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Figuur 1: Vleterbeek stroomopwaarts Poperinge - beek met kansen (vissen, hydromorfologie, sediment)  
(foto: bekkensecretariaat IJzerbekken) 

 

  



WOORD VOORAF 
Beste lezer, 

Voor u ligt het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018 voor het 
IJzerbekken dat op 4 juni 2019 door het Bekkenbestuur is goedgekeurd. Het decreet Integraal 
Waterbeleid bepaalt dat jaarlijks een WUP wordt opgemaakt. 

Met dit rapport willen we u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het 
bekkenspecifieke deel IJzerbekken van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. U krijgt een 
actualisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van de waterlopen, leest er welke 
vooruitgang er is geboekt voor de acties en we geven een vooruitblik mee voor de komende jaren. 

Het voorjaar en de zomer van 2018 werden gekenmerkt door een uitzonderlijke droogte, een gevolg 
van klimaatverandering. Het neerslagtekort had opnieuw belangrijke gevolgen voor de landbouw, de 
drinkwatervoorziening, de scheepvaart, de industrie,… Er werd in West-Vlaanderen een crisisoverleg 
georganiseerd om de schade als gevolg van de langdurige droogte te beperken.  

De studie waterbalans kuststreek analyseerde de huidige en toekomstige watervraag en wateraanbod 
en biedt zo een ondersteuning voor watergebonden beleidskeuzes.  

De nadruk van de bekkenwerking ligt steeds meer op het gebiedsgericht overleg.  
In het aandachtsgebied van de Poperingevaart toonde een terreinbezoek met alle betrokkenen de 
kansen om vismigratie en hydromorfologie nog te verbeteren en erosie te verminderen. Voor de 
Hollebeek werd overleg georganiseerd om de hoeveelheid nutriënten in deze waterloop te beperken. 

Om de organische belasting van de Zwaanhofbeek te verminderen, en zo vissterfte op het kanaal Ieper-
IJzer te vermijden, kwamen uit overleg tussen de betrokken overheden acties en maatregelen. 

Het project WaterProtect voor Bollaertbeek zet in op intensieve begeleiding en participatie van 
landbouwers om nutriënten en pesticiden in drinkwaterwingebied te verminderen. 

De grote hoeveelheden slib die uit de Dikkebusvijver in Ieper geruimd worden tonen eens te meer het  
belang aan van brongericht erosie-aanpak. Dit krijgt vorm in het Landinrichtingsproject Water-Land-
Schap "Robuuste waterlopen Westhoek". 

In het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen werden de oevers van de Steenbeek 
heraangelegd met zachtere taluds. Zo werd extra bufferruimte gecreëerd en kansen voor ecologisch 
herstel in deze waterloop. Binnen dit afstroomgebied ging de aanleg van de winterdijk van start, die 
woningen en landbouwgebieden stroomopwaarts van het natuurgebied de Blankaart zal beschermen 
tegen wateroverlast.  

Ook een gecontroleerd overstromingsgebied op de Bollaertbeek in Voormezele en maatregelen 
genomen om water van de Makeveldbeek in Torhout bovenstrooms vast te houden en vertraagd af te 
voeren zullen bescherming bieden tegen wateroverlast. 

Het kustgebied is kwetsbaar voor overstromingen uit zee. In uitvoering van het Masterplan 
Kustveiligheid ging in 2018 de bouw van een stormvloedkering in Nieuwpoort van start. 

 



 

Zoals u leest, er zijn steeds nieuwe uitdagingen. Daarom blijft het belangrijk om samen te werken aan 
een goede water toestand! 

 

Gouverneur Decaluwé 

Voorzitter Bekkenbestuur IJzerbekken 
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1 TOESTAND WATERLOPEN 

1.1 Kwalitatieve toestand 

1.1.1 Fysisch-chemische toestand 

 

Figuur 2: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de Vlaamse waterlichamen in het IJzerbekken (2016-2018) 

 

Figuur 3: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de lokale waterlichamen van 1ste orde in het IJzerbekken (2016-2018) 
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1.1.2 Toestand in de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden 

Tabel 1: Fysico-chemische toestand/potentieel voor de aandachtsgebieden in het IJzerbekken 
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1.2 Kwantitatieve toestand 

1.2.1 Wateroverlast 

o Overstromingen mei 2018 

Een plaatselijk onweer boven Houthulst zorgde op 31 mei voor wateroverlast in verschillende straten 
en ondergelopen kelders. 

o Gecontroleerde overstromingsgebieden 

Advisering IP 

Het bekkenbestuur vraagt aan de waterbeheerders om bij het ontwerp en de aanleg van GOG's 
al rekening te houden met en eventueel afspraken te maken over het latere efficiënte onderhoud 
en mogelijkheden om water vast te houden uit natte perioden voor gebruik in droge perioden te 
benutten. 

1.2.2 Watertekort 

In de zomerperiode van 2018 werd het IJzerbekken opnieuw geconfronteerd met waterschaarste. 
Terwijl het in 2017 vooral in West-Vlaanderen uiterst droog was, trof de droogteperiode tijdens de 
zomer van 2018 heel Vlaanderen en grote delen van Europa. De droge periode begon vanaf juni en viel 
daarmee later dan het jaar voordien. De droge periode werd, in tegenstelling tot 2017, vooraf gegaan 
door een natte winter en met goed aangevulde grondwater voorraden. De waterbeheerders namen 
preventieve maatregelen: in de waterlopen werd het water maximaal vast gehouden en werd minder 
naar zee geloosd. 

Toch hadden de aanhoudende droogte en hoge temperaturen (verschillende hittegolven) tot gevolg 
dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare 
en bevaarbare waterlopen enhet grondwater zijn te lezen in de droogterapporten van VMM en de 
laagwaterberichten van het HIC. Vele bovenlopen kwamen droog te staan, de waterkwaliteit ging snel 
achteruit, het zoutgehalte in de polderwaterlopen nam toe, er kwamen cyanobacteriën voor die vaak 
toxische stoffen produceren,…   

Omwille van het hogere zoutgehalte in vele polderwaterlopen of de aanwezigheid van cyanobacteriën 
was het oppervlaktewater op verschillende plaatsen niet meer geschikt voor het beregenen van 
gewassen of voor drinkwater voor het vee. Meer informatie is beschikbaar via Inagro. Zowel de VMM 
als de waterbeheerders volgden de situatie nauwgezet door metingen uit te voeren in de waterlopen. 

De impact van de aanhoudende droogte was groot voor verschillende sectoren.  

Er was een watertekort voor gewassen en dieren, voor het verzekeren van de drinkwatervoorziening 
moesten reserves aangesproken worden, er waren beperkingen voor diepgang en schutten voor de 
scheepvaart, het risico op langdurige verzilting nam toe, watergebonden fauna en flora werden 
bedreigd en sommige grensoverschrijdende verdragen konden niet worden nageleefd. 

http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
http://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Publicaties&KL=nl
http://www.inagro.be/Artikel/guid/3231
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Er werden maatregelen genomen om spaarzaam met het schaarse water om te springen. 

De Vlaamse droogtecomissie werd ingesteld op 22 juni 2018. Op 26 juni werd een waaktoestand voor 
droogte aangegeven. Dit veranderde naar alarmtoestand op 24 juli. De droogtecommissie adviseerde 
waterbesparende maatregelen en een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen. 
Halverwege augustus werd een versoepeling van de maatregelen geadviseerd met een algemene 
oproep tot spaarzaam omgaan met water. Halverwege september adviseerde de droogtecommissie 
de opheffing van het algemeen captatieverbod op onbevaarbare waterlopen. 

De CIW stelde een tussentijds evaluatierapport op over de waterschaarste en droogte in 2018. De 
gevolgen van de droogte waren eind 2018 nog steeds merkbaar. In het voorjaar van 2019 zal een 
aangevuld, definitief evaluatierapport opgemaakt worden. 

In West-Vlaanderen werd in juli opnieuw een crisiscel opgericht. De betrokkenen bij het waterbeheer 
overlegden over mogelijke maatregelen om de schadelijke gevolgen van de langdurige droogte zoveel 
mogelijk te beperken. Er kwam een captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen, voor de 
kanalen Roeselare-Leie, Gent-Oostende, Ieper-IJzer wegens voorkomen van blauwalgen (of 
cyanobacteriën) en een verbod op gebruik van leidingwater voor onder andere het wassen van de 
auto, het vullen van zwembaden of het besproeien van sportterreinen, gazons,…. Voor andere 
watertypes zoals regenwater werd het gebruik ervan tijdens de warmste momenten van de dag 
beperkt. 

Ook het lokaal overleg over droogte en waterschaarste in West-Vlaanderen stelde een 
evaluatierapport op. Beeldvorming, besluitvorming en communicatie zijn de belangrijkste gebieden 
om verder te verbeteren.  

Waterschaarste vraagt een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak tussen overheden, 
drinkwatermaatschappijen, land- en tuinbouw, industrie, belangenorganisaties,….  

De vergaderingen van de bekkenbesturen van IJzer, Brugse Polders en Leie van december 2018 
stonden in het teken van deze langdurige droogte. De oorzaken, maatregelen en impact werden 
geduid.  

De verdere uitwerking van het droogterisicobeheer gaat uit van een meerlaagse benadering van de 
droogterisico's, een gecoördineerd crisisbeheer en een planmatige lange termijn aanpak via de 
waterbeleidsnota en de stroomgebiedbeheerplannen. 

Advisering IP 

De langdurige droge periode van voorjaar-zomer 2018 heeft duidelijk het belang naar voor 
gebracht om verder te anticiperen op waterschaarste. 

Aanbevelingen aan de waterbeheerders: 

- op zoek naar mogelijkheden om water uit natte perioden vast te houden 

- multifunctioneel gebruik van bufferbekkens 

- inventarisatie van watervoorraden 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/tussentijds-evaluatierapport-waterschaarste-en-droogte-2018-1/view
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/downloads-van-nieuwsberichten/bijlage-bijdrage-vanuit-de-gouverneur-van-west-vlaanderen/view
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- anticiperen via peilbeheer 

- afstemmen van besluitvorming 

- samenwerken in crisissituaties 

- continue monitoring van geleidbaarheid  

1.2.3 Signaalgebieden en watergevoelige open ruimtegebieden 

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
signaalgebieden van reeks 3. Voor het IJzerbekken gaat het om 4 gebieden (zie 
www.signaalgebieden.be). Deze werden eerder voorbereid en goedgekeurd binnen de 
bekkenstructuren.  

Voor bepaalde van deze gebieden volstaat een verscherpte watertoets met extra voorwaarden, 
aangepast aan de specifieke situatie van het gebied, om de nodige ruimte voor water te blijven 
garanderen. Voor vele andere gebieden is het overstromingsgevaar echter  te hoog, waardoor verdere 
bebouwing daar niet verantwoord is. Om te vermijden dat deze gebieden ontwikkeld worden, wil de 
Vlaamse regering deze (laten) herbestemmen via een RUP of aanduiden als watergevoelige 
openruimtegebieden. In het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein VCRO ) werd een procedure voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. Dit beleid bouwt verder op eerdere beslissingen 
van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

De CIW werkte een stappenplan uit om te komen tot een definitieve aanduiding van watergevoelige 
openruimtegebieden. Voor de uitwerking van een voorstel van voorlopige aanduiding van de 
watergevoelige openruimtegebieden werd vertrokken van de beslissingen van de Vlaamse Regering 
over de signaalgebieden en werden deze afgestemd met in tussentijd gekende evoluties en nieuwe 
inzichten van de waterbeheerders en andere betrokkenen.  

Ook de gemeenten werden via de bekkensecretariaten betrokken. Aan de gemeenten werd onder 
meer gevraagd om de recente evoluties in het gebied (onder andere lopende of geplande 
planningsprocessen) alsook info over de recent verleende stedenbouwkundige vergunningen en nog 
geldende verkavelingsvergunningen door te geven. De gemeenten konden ook opmerkingen 
formuleren over het voorstel van de voorlopige aanduiding.  

Op 12 maart 2018 hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van voorlopige aanduidingen van 
watergevoelige openruimtegebieden en het voorstel van aanpak van de overige signaalgebieden. Het 
voorstel werd op 22 maart 2018 aan de minister verstuurd. Ingevolge de koppeling van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden aan het instrumentendecreet werden in dit schrijven aan 
de minister een aantal aanbevelingen voor het verdere proces van de aanduiding van de aanduiding 
van de watergevoelige openruimtegebieden en de financiering van de planschade vanuit de CIW 
overgemaakt.  

Op 15 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende nadere regels voor de aanduiding 
van watergevoelige openruimtegebieden definitief goed. Op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie 
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad) trad deze regeling definitief in werking.   

http://www.signaalgebieden.be/
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In opdracht van minister J. SCHAUVLIEGE en ter voorbereiding van een beslissing over de voorlopige 
aanduiding vroeg de CIW advies aan de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken 
gebieden. De plan-MER voor de voorlopige aanduiding is in opmaak. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 om het 
instrumentendecreet (incl. planschaderegeling) niet goed te keuren worden door de huidige Vlaamse 
Regering geen verdere stappen meer gezet in het dossier van de watergevoelige openruimtegebieden.  

De gemeenten kunnen ook met eigen planningsinitiatieven invulling geven aan de signaalgebieden.  
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2 VOORTGANGSVERSLAG EN UITVOERINGSPLAN 

In het wateruitvoeringsprogramma zetten we de vooruitgang en het uitvoeringsplan voor een selectie 
van acties voor enkele gebieden in de kijker. Het overzicht van de stand van zaken van alle acties voor 
het bekken en voor de stroomgebiedbeheerplannen kan u hier raadplegen. De stand van zaken van 
alle signaalgebieden kan u hier bekijken. 

2.1 Gebiedsspecifieke acties in speerpunt- en aandachtsgebieden 

2.1.1 Blankaart Waterlopen (= aandachtsgebied) 

De Blankaart vijver wordt door verschillende beken gevoed, waarvan de grootste de Steenbeek en 
Ronebeek zijn. De Blankaart vijver watert af naar de IJzer via de Stenensluisvaart. Het waterpeil wordt 
door een stuw en een pomp geregeld. Rond de vijver strekt zich een groot natuurgebied uit dat vooral 
voor watervogels van belang is. In de winter vullen de IJzerbroeken zich met het water van de IJzer die 
hier eerst buiten zijn oevers treedt. De bovenlopen en het natuurgebied zijn gevoelig voor droogte. 

In uitvoering van het Natuurinrichtingsproject voor de Blankaart werd in de zomer van 2018 gestart 
met de aanleg van een winterdijk om woningen en landbouwgebieden rond het bekken zo goed 
mogelijk te beschermen tegen wateroverlast. 

De uit te voeren werken zijn omvangrijk. Een deel ervan, zoals het plaatsen van de vier pompgemalen, 
worden volgend jaar (2019) uitgevoerd. 

Het nieuwe pompgemaal op het Engelendelft voorziet in de afwatering van het afstroomgebied van 
de Engelendelft naar het kanaal Ieper-IJzer in plaats van naar de Stenensluisvaart. Zo komt dit 
afstroomgebied niet onder invloed van de waterpeilverhoging (fase 2). 

Meer informatie over de Blankaart waterlopen vindt u op de website van het IJzerbekken. 

VERBETERING VAN DE STRUCTUURKWALITEIT EN DE NATUURLIJKE WATERHUISHOUDING I.F.V. IHD'S EN 
GET/GEP KRLW DOOR HET AFSTEMMEN VAN HET WATERLOPENBEHEER EN DOOR KLEINSCHALIGE INGREPEN OP 
ONBEVAARBARE WATERLOPEN (LOKALE OWL) IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 4B_B_0245) 

In maart 2018 zijn de natuurtechnische inrichtingswerken aan de Steenbeek gestart. 
Afwaarts Jonkershove tot aan de Nieuwe Stedestraat werden werken aan de waterloop uitgevoerd.  
Deze inrichtingswerken vormen een verlengstuk van de werken uitgevoerd door de Zuidijzerpolder in 
2015. 

De waterloop werd over een lengte van ongeveer 880 m heraangelegd met een houten betuining en 
flauwe taluds. Om het hoogteverschil van 1,20 meter op te vangen, werden er bodemvallen in zware 
steenbestorting aangelegd. 

De provincie heeft de noodzakelijk grondverwervingen bij aanpalende landbouwers in het voorjaar 
van 2018 afgerond.   

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking/aandachtsgebied-grote-kemmelbeek-1/blankaart-waterlopen
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De werkzaamheden van deze eerste fase waren in mei 2018 volledig afgewerkt.  De totale kostprijs 
voor uitvoering van deze eerste fase bedroeg 160.000 € incl. BTW. 

Meer informatie over het project via de website van de provinciale dienst waterlopen West-
Vlaanderen. 

 

Figuur 4: heraanleg oevers Steenbeek (bron: provincie West-Vlaanderen) 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN TE 
VOORKOMEN IN HET IJZERBEKKEN (7B_B_0011) 

VMM zette het bijzonder wateronderzoek voor de Zwartegatbeek en Kwadebeek verder. Voor beide 
waterlopen werden hoge stikstofwaarden vastgesteld en werd de oorsprong verder nagegaan. 

BEGELEIDEN EN OPVOLGEN BEMESTIGINGSADVIEZEN IN HET BEKKEN VAN DE BLANKAART (7B_D_0041) 

Het stroomgebied van de Blankaart waterlopen is een aandachtsgebied van het 
stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een 
goede ecologische watertoestand bereikt hebben.  

In het afstroomgebied van de Blankaart komen nutriënten nog in te hoge concentraties voor in de 
waterlopen. Fosfor komt verspreid in het afstroomgebied nog in grote hoeveelheden voor en vormt 
de belangrijkste beperkende fysico-chemische parameter (slechte toestandbeoordeling).  

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/projecten-tegen-wateroverlast/steenbeek-houthulst
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De concentratie stikstof is vooral nog hoog in de bovenlopen van de Blankaartvijver. Bemesting is door 
uitspoeling en afspoeling een belangrijke bron van fosfor en stikstof in oppervlaktwater en 
waterbodems. Fosfor en stikstof zijn voedingsstoffen voor algen en cyanobacteriën. Door eutrofiëring, 
of de overmatige aanwezigheid van nutriënten, kan het plantaardig leven zich in een waterloop (bv. 
waterplanten en voornamelijk microscopische wieren) explosief ontwikkelen. Dit heeft een negatieve 
invloed op de zuurstofhuishouding en zuurtegraad van de waterlopen. 

CVBB en Inagro begeleiden en sensibiliseren landbouwers in dit gebied intensief naar minder 
nutriëntenverlies bij bemesting. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgende bovengemeentelijke projecten werden in het deelgebied Blankaart Waterlopen uitgevoerd: 

- 22403: Renovatie pompgemaal Sint-Hubertus + beperken doorvoerdebieten 

- 22846A: Aanpassing pompstation Iepersesteenweg 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Blankaart Waterlopen werden volgende projecten opgedragen op het OP2020: 

- Project 22658V te Staden: Aanleg riolering in delen van Houthulststraat, Vrijbosstraat, 
Soetestraat, Landweg en Walstraat te Staden, en in deel Stadenstraat te Houthulst. 

- Project 22847G te Houthulst: Aanpassing persleiding en pompstation Zuid-Torhoutstraat: 
gecombineerd gemeentelijk aandeel 

- Project 22847U te Houthulst: Aanpassing persleiding en pompstation Zuid-Torhoutstraat: 
uitbreiding 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

-  Project 23329 te Houthulst: Optimalisering pompstation Paardedreef en opwaarts stelsel 

- Project 23278 te Houthulst: Aanleg DWA-leiding in 7e-Geniestraat en Zarrendreef tussen 
Ooststraat en Stadenstraat. 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Op het tweede deel van het kwartaalprogramma 2018 (goedgekeurd 28/02/2018) werd het project 
W218155 'Gescheiden stelsel in de Steenbeekstraat (tussen 79 en 87), Zuid-Torhoutstraat, 
Schoolstraat (tussen Stokstraat en nr 112), Stokstraat (tussen jonkershovestr en 60), Torhoutstraat 
(tussen Stokstraat en nr 5B), Vinkenierstraat (nr 5-15 en 81-87), Toekomststraat (nr 27-31), 
Kapellestraat (1-18)' in Houthulst opgedragen. 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 
AANDACHTSGEBIEDEN BLANKAART, GROTE KEMMELBEEK EN POPERINGEVAART IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 
9_C_0042) 

Voor het GTO Blankaart werd afstemming gezocht met ANB in het kader van S-IHD IJzervallei en 
managementplannen en het natuurinrichtingsproject de Blankaart. 

Advisering IP 

 Aan de monding van de Stenensluisvaart in de IJzer komt nog een vismigratieknelpunt voor. Voor 
het vis passeerbaar maken van het pompgemaal op de Stenensluisvaart moet verder gezocht 
worden naar een kosten/baten efficiënte oplossing. 

CALAMITEITEN 

In november was er verontreiniging met olie van de riolering in de Terreststraat in Houthulst. In 
december werd een verontreiniging met nutriënten afkomstig van mestsappen in een baangracht 
afwaterend naar de Steenmolenbeek in Houthulst vastgesteld. 

2.1.2 Poperingevaart (= aandachtsgebied) 

De bovenloop van de Poperingevaart, de Vleterebeek, ontspringt op de Katsberg in Frankrijk en 
stroomt in Abele (Poperinge) Vlaanderen binnen. In Poperinge verandert de beek van naam. Ze 
stroomt er als Poperingevaart verder tot in Elzendamme (Vleteren) waar ze in de IJzer uitmondt. Het 
landgebruik is voornamelijk landbouw. De waterlopen zijn zowel bovenstrooms als in de IJzervallei 
overstromings- en droogte gevoelig. 

Meer informatie over de Poperingevaart vindt u op de website van het IJzerbekken. 

ANALYSE VAN DE HYDROMORFOLOGISCHE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN EN UITVOERING VAN HET MEEST 
GEPASTE STRUCTUURHERSTEL VOOR DE WATERLOPEN IN HET IJZERBEKKEN (4B_E_0308) 

Het bekkensecretariaat organiseerde in maart 2018 in het aandachtsgebied voor de Poperingevaart 
een terreinbezoek langs de Vleterbeek in functie van verbeteren van vismigratie en hydromorfologie 
en voorkomen van erosie.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking/aandachtsgebied-grote-kemmelbeek-1/poperingevaart
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PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE VAN CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN 
TE VOORKOMEN OP DE POPERINGEVAART (ACTIE 7B_B_0009) 

VMM zette het bijzonder wateronderzoek voor de Hollebeek, Spanebeek, Heidebeek, Nattebeek en 
Hoeslandbeek verder. Voor deze waterlopen werden hoge stikstof of ammonium waarden vastgesteld 
en werd de oorsprong verder nagegaan. 

BEGELEIDEN EN OPVOLGEN BEMESTINGSADVIEZEN IN HET BEKKEN VAN DE POPERINGEVAART (ACTIE 
7B_D_0036) 

Het stroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 
2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische 
watertoestand bereikt hebben. 

In het afstroomgebied van de Poperingevaart komen nutriënten nog in te hoge concentraties voor in 
de waterlopen. Fosfor komt verspreid in het afstroomgebied voor, met piekwaarden ter hoogte van 
Abele en Krombeke, en vormt de belangrijkste beperkende fysico-chemische parameter 
(ontoereikende toestandbeoordeling). Binnen het IJzerbekken is dit weliswaar het Vlaamse 
waterlichaam met de laagste fosfor concentratie! Ook stikstof komt verspreid voor in dit 
afstroomgebied, met een matige toestand in het eindmeetpunt. Sinds ca. 2010 trad een stagnatie op. 
Bemesting is door uitspoeling en afspoeling een belangrijke bron van fosfor en stikstof in 
oppervlaktwater en waterbodems. Fosfor en stikstof zijn voedingsstoffen voor algen en 
cyanobacteriën. Door eutrofiëring, of de overmatige aanwezigheid van nutriënten, kan het plantaardig 
leven zich in een waterloop (bv. waterplanten en voornamelijk microscopische wieren) explosief 
ontwikkelen. Dit heeft een negatieve invloed op de zuurstofhuishouding en zuurtegraad van de 
waterlopen. 

CVBB en Inagro begeleiden en sensibiliseren landbouwers in dit gebied intensief naar minder 
nutriëntenverlies bij bemesting.  

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgend bovengemeentelijk project werd in het deelgebied Poperingevaart uitgevoerd: 

- 22301: Pompstation en persleiding Westvleterenweg - collector WZK 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

- Project te Poperinge: Afkoppelen inlaten ring Poperinge 

- Project 20297 te Poperinge: Landelijke zuivering Krombeke 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma (GUP) werden de projecten GUP-33021-027 (Poperinge), 
GUP-33021-0277 (Poperinge) en GUP-33041-020 (Vleteren) uitgevoerd. 

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN GEBIEDSGERICHT OVERLEG VOOR HET AFSTROOMGEBIED VAN DE 
AANDACHTSGEBIEDEN BLANKAART, GROTE KEMMELBEEK EN POPERINGEVAART IN HET IJZERBEKKEN (ACTIE 
9_C_0042) 

Het bekkensecretariaat organiseerde in maart 2018 in het aandachtsgebied voor de Poperingevaart 
een terreinbezoek langs de Vleterbeek in functie van verbeteren van vismigratie en hydromorfologie 
en voorkomen van erosie. 

Het bekkensecretariaat organiseerde in juni 2018 een overleg met VMM, VLM, stad Ieper, Afdeling 
Handhaving,... over de opvolging van de waterkwaliteit van de Hollebeek. 

 

CALAMITEITEN 

In mei deed zich een verontreiniging met bedrijfsafvalwater voor op de Nattebeek in Vleteren. 

2.1.3 Grote Kemmelbeek (=aandachtsgebied) 

De Grote Kemmelbeek ontspringt in Boeschepe (Frankrijk) en stroomt vervolgens door Westouter, 
Vlameringe en Elverdinge en mondt uit in de IJzer. Het landgebruik is voornamelijk landbouw. Aan de 
bovenlopen komt speciaal beschermingsgebied voor. De waterlopen zijn zowel bovenstrooms als in de 
IJzervallei overstromings- en droogte gevoelig. 

Meer informatie over de Grote Kemmelbeek vindt u op de website van het IJzerbekken. 

PREVENTIEVE MAATREGELEN OM VERONTREINIGING TEN GEVOLGE CALAMITEITEN LANDBOUWACTIVITEITEN TE 
VOORKOMEN IN HET IJZERBEKKEN (7B_B_0011) 

VMM zette het bijzonder wateronderzoek voor de Driegoedenbeek, Wijngotebeek en Ganzenbeek 
verder. Voor deze waterlopen werden hoge stikstofwaarden vastgesteld en werd de oorsprong verder 
nagegaan. 

ANTI-EROSIE MAATREGELEN IN HET IJZERBEKKEN T.H.V. WATERLOOPGERELATEERDE EROSIEKNELPUNTEN BUITEN 
BESCHERMDE GEBIEDEN, O.A. T.H.V. AFSTROOMGEBIEDEN VAN DE POPERINGEVAART EN DE KEMMELBEEK (ACTIE 
8B_A_0077) 

Het project  Lyse heeft tot doel om wateroverlast en droogte via een geïntegreerd beheer van het 
oppervlaktewater in het Leie- en IJzerbekken aan te pakken. Inagro zal in het kader van dit project 
werken in het stroomgebied van de Grote Kemmelbeek in het gebied stroomopwaarts Vlamertinge 
(Ieper). Het idee is om bestaande irrigatieputten gelegen in de nabijheid van de waterlopen 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/ijzerbekken/gebiedsgerichte-werking/aandachtsgebied-grote-kemmelbeek-1/grote-kemmelbeek
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dynamischer te maken, zodat die private irrigatiebekkens in periodes zonder irrigatiebehoefte kunnen 
dienen als waterbuffer en de bekkens in droge zomerperiodes op een legale manier makkelijk gevuld 
kunnen worden. Omdat het niet de bedoeling is dat de irrigatiebekkens op die manier snel dichtslibben 
met afstromende bodemdeeltjes, wordt in dit gebied ook extra aandacht geschonken aan 
erosiebestrijding. Dit project werd goedgekeurd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-
Vlaanderen op 27/01/2017. Bedoeling is dat er rond erosiebestrijding meer metingen zullen gebeuren, 
eventueel in combinatie met aspect gewasbescherming. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgende bovengemeentelijke projecten werden in het deelgebied Grote Kemmelbeek uitgevoerd: 

- 22643: Aansluiting Steenstraat te Woesten 

- 95501BH: Aansluiting Reninge - Noordschote 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het technisch plan 20720 'Collector Reningelst-Klijte (of landelijke zuivering Klijte)' in 
Heuvelland werd door het GTO IJzerbekken voorwaardelijk gunstig geadviseerd.   

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Grote Kemmelbeek werd volgend project opgedragen op het OP2020: 

-  Project 23205G te Vleteren: Aansluiting groene clusters langs N8 tussen Woesten en Oost-
Vleteren: gecombineerd gemeentelijk aandeel. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgend project wordt als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

-  Project 23328 te Poperinge: Sanering Ouderdom - aansluiting KWZI Reningelst 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Op het tweede deel van het kwartaalprogramma 2018 (goedgekeurd 28/02/2018) werd het project 
W218105 ' Aanleggen van een DWA- en RWA- riool en vernieuwen wegenis in de Langedreef' in 
Heuvelland opgedragen. 
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CALAMITEITEN 

In juli kwam er schuimvorming voor op de Grote Kemmelbeek te Lo-Reninge. 

Advisering IP 

De Bernardsplasstuw is nog een belangrijk vismigratieknelpunt voor de Grote Kemmelbeek. Door 
in 2018 dit knelpunt en enkele kleine drempels aan te pakken, levert VMM een belangrijke 
bijdrage aan het verbeteren van de ecologische toestand van de Grote Kemmelbeek. Het zal 
vismigratie mogelijk maken tussen de IJzer (prioriteit 1) en de Grote Kemmelbeek (prioriteit 2). 
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2.2  Gebiedsspecifieke acties in andere gebieden 

2.2.1 Bergenvaart-Ringslot 

POMPSTATION OP DE SPEIEVAART NAAR KANAAL DUINKERKE-VEURNE (ACTIE 6_I_0072) 

Het Interreg-project Majéteaux ging officieel van start op 1 oktober 2016.  Dit project wil de afwatering 
van de Moeren optimaliseren om wateroverlast te voorkomen. Daarvoor worden twee nieuwe 
kunstwerken voorzien: een noodpompgemaal op de Speievaart in Veurne en een schuifconstructie op 
site van de 4 Ecluses in Duinkerke. De werking en het beheer van deze kunstwerken worden vastgelegd 
in een grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst. Op 5 mei 2017 werd daarover een politiek 
akkoord bereikt. 

Het ontwerp voor het pompstation werd in 2018 opgemaakt en de vergunning werd aangevraagd. 

2.2.2 Langeleed-Beverdijkvaart 

AANLEG VAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS LANGS DE KOOLHOFVAART (ACTIE 8A_E_0114) 

Het project werd in 2018 verder voorbereid. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bovengemeentelijke projecten werden in het deelgebied Langeleed - Beverdijkvaart 
uitgevoerd: 

- 20813: Landelijke zuivering Gijverinkhove (300 IE) 

- 20822A: Landelijke zuivering Hoogstade 

- 20822B: Toevoerleiding landelijke zuivering Hoogstade 

- 20824: Landelijke zuivering Houtem (ontwerpcap. 500 IE) 

- 20825: Landelijke zuivering Izenberge (ontwerpcap. 307 IE) 

- 20842A: Landelijke zuivering Leisele (ontwerpcap. 600 IE) 

- 20842B: Toevoerleiding landelijke zuivering Leisele 

- 22576: Inzamelleiding Gijverinkhove 

- 22577: Inzamelleiding Izenberge 

- 21327A: Renovatie RWZI Wulpen 

- 21327B: Nieuwe toegangsweg RWZI Wulpen (munitiedepot - IWVA) 
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- 21693A: Oplossen overstortproblematiek ter hoogte van Langeleed: optimalisatie persleidingen 

- 22337: Collector Astridlaan - Noordlaan - Hanssenslaan 

- 22429: Overname en renovatie gemeentelijke leiding in de Albert-I-laan 

- 22842: Aanpassing persleidingen en pompstation Groenendijk 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020-2024 geadviseerd: 

- Project 22132 in Lo-Reninge - Optimalisatie toevoercollector naar RWZI Lo  

- Project 22723 in De Panne - Aanleg gescheiden stelsel N35  

- Project 22844 in Veurne - Aanpassing persleiding en pompstation Hanssenslaan  

- Project 23201 in Veurne - Renovatie collector langs Albert I-laan - Alloenestraat  

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma (GUP) werden de projecten GUP-32030-048 (Lo-
Reninge), GUP-38002-017 (Alveringem), GUP-38008-004 (De Panne), GUP-38008-008 (De Panne) en 
GUP-38025-036 (Veurne) uitgevoerd. 

CALAMITEITEN 

In dit afstroomgebied kwam in 2018 vooral verontreiniging met nutriënten voor, onder andere 
afkomstig van mestsappen zoals op het Steenkersleed of van ongekende oorsprong zoals op het 
Noorduinenleed in Koksijde, het Reigersvliet in Stuivekenskerke en op de Groenebeek in Alveringem. 
Op de Lovaart veroorzaakte een lozing van bedrijfsafvalwater schuimvorming op de Lovaart in Veurne. 
In september kwam vissterfte voor op de Steengracht in Steenkerke. 

2.2.3 Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart, Provinciegeleed 

CAMERLINCKXCOMPLEX TE OOSTENDE: PLAATSEN VAN NOODPOMPEN INCL. HOOGSPANNING (ACTIE 6_I_0043) 

 De visvriendelijke noodpompen werden in 2018 geplaatst en voorzien van de nodige 
elektromechanica. 
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BOUW VAN EEN POMPSTATION TER BEVEILIGING VAN DE DORPSKERN VAN SNAASKERKE/GISTEL (ACTIE 
6_I_0077) 

Eind 2017 werd gestart met de bouw van een noodpompgemaal ter hoogte van de Kanaalstraat, nabij 
de dorpskern van Snaaskerke. De nieuwe vijzelgemaal is nodig om de waterproblematiek in de buurt 
aan te pakken.  

Het rioleringsstelsel in Snaaskerke komt onder druk te staan bij hoge waterstanden in het 
Snaaskerkegeleed, dat het regenwater van Gistel afvoert naar Oostende. 
Het project bestaat uit de bouw van een bufferbekken en de bouw van een vijzelpomp die 500 liter 
per seconde in het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort kan overpompen. Voor de realisatie van dit project 
werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie, Stad Gistel en de Middenkustpolder 
opgemaakt.   
De werken ten laste van de Provincie, worden geraamd op 480.000 euro, en zullen begin 2019 
afgewerkt zijn. 

 

Figuur 5: Bouw van pompstation ter beveiliging van Snaaskerke (bron: provincie West-Vlaanderen) 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgende bovengemeentelijke projecten werden in het deelgebied Vladslovaart, Ieperleed, 
Moerdijkvaart, Provinciegeleed uitgevoerd: 

- 20655: Collector Bourgongnestraat - Bekegem (fase 2) + verlenging 

- 20919: Landelijke zuivering Zande 

- 22435: Transportleiding Moerdijk - Collector Groene 62 + aanpassing pompgemaal Ichtegem 

- 22436: Transportleiding Moerestraat - 's Graventafelstraat 
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- 22660: Pompstation en persleiding Bevrijdingsweg en aansluiten Watervallestraat tot collector 

- 22579: Aansluiting Westkerke  

- 22745: Optimalisatie pompstations Oostende 

- 22175A: Pompgemaal + persleiding Wilskerke tot collector Spermaliestraat 

- 20884: Landelijke zuivering Schore 

- 22421A: Renovatie afwatering pompstation Westendelaan 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Vladslovaart, Ieperleed, Moerdijkvaart, Provinciegeleed werd volgend project 
opgedragen op het OP2020: 

-  Project 22942 in Middelkerke: collector doortocht Lombardsijde 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2021-2025 geadviseerd: 

-  Project 23087 in Diksmuide - Vernieuwing PL en gravitaire collector Oostendestraat 

- Project 22841 in Oostende - Vervanging persleiding PS Grintweg 

- Project 22923 in Gistel - Pompstation-persleiding Provincieweg vanaf Mosselstraat tot 
project 22435 

- Project 20848 in Middelkerke - Landelijke zuivering Mannekensvere 

- Project 23208 in Oostende - Collector doortocht Nieuwpoortsesteenweg en Derbylaan 

- Project 22922 in Diksmuide - Aansluiting Koekelarestraat - Lappersfortstraat 

- Project 20888 in Middelkerke - Landelijke zuivering Sint-Pieters-Kapelle 

- Project 23331 in Ichtegem - Aansluiting Zuidstraat 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2017.) 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma (GUP) werden de projecten GUP-32010-021 (Koekelare) 
en GUP-32010-0217 (Koekelare) uitgevoerd. 
  



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel IJzerbekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 23 van 42 

CALAMITEITEN 

In dit afstroomgebied kwam in 2018 vooral verontreiniging met nutriënten voor, onder andere 
afkomstig van mestsappen zoals op het Baanvlietgeleed in Middelkerke en het Vaartdijkgeleed in 
Gistel of van huishoudelijk afvalwater zoals op de Akkerbeek in Eernegem. In Ichtegem kwam op de 
Blekerijbeek en op de Engelbeek een verontreiniging met ongekende oorsprong voor. 

Op de Moerdijkvaart in Gistel en op het Graningatevliet in Middelkerke kwam in augustus vissterfte 
voor. 

2.2.4 IJzer bovenstrooms en Heidebeek 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgend bovengemeentelijk project werd in het deelgebied IJzer bovenstrooms en Heidebeek 
uitgevoerd: 

- 22427A: Collector Heernisse fase 1 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Grote Kemmelbeek werd volgend project opgedragen op het OP2020: 

-  Project 23205G te Vleteren: Aansluiting groene clusters langs N8 tussen Woesten en Oost-
Vleteren: gecombineerd gemeentelijk aandeel. 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020-2024 geadviseerd: 

-  Project 22428 in Vleteren - Optimalisatie toevoerleiding RWZI Vleteren 

- Project 20729 in Poperinge - Landelijke zuivering Sint-Jan-ter-Biezen 

 (Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 
2021-2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

CALAMITEITEN 

In dit afstroomgebeid werd verontreiniging met bedrijfsafvalwater vastgesteld op het 
Sparkenvaardeken in Diksmuide en op de Plokhanebeek in Watou. Op de Iepkenbeek in Stavele deed 
zich een lozing van mestappen voor. In de IJzer te Bambeque kwam een beperkte verontreiniging met 
mazout voor. In augustus deed zich een vissterfte voor op de IJzer ter hoogte van Fintele. 
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2.2.5 Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer en Martjesvaart 

Het Europees H2020 project WaterProtect wil de watervervuiling door nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van intensieve landbouw verminderen en zo de kwaliteit van 
het oppervlaktewater verbeteren. In België wordt de case Bollaertbeek uitgewerkt. 

Het afstroomgebied van de Bollaertbeek behoort tot drinkwaterwinningsgebied en kampt met hoge 
residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Het doel van het project is om tot een betere 
implementatie en uitvoering van goede landbouwpraktijken en andere oplossingen te komen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. 

In 2018 werd een intensieve monitoringcampagne uitgevoerd en werden verschillende informatie- en 
demonstratiedagen en workshops voor landbouwers georganiseerd. Er werd een nieuwe webtool 
ontwikkeld om de meetresulten snel en gemakkelijk raadpleegbaar voor de landbouwers ter 
beschikking te stellen. 

De voorgang van het project kan opgevolgd worden op de website van Inagro. 

BOUWEN VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE HANEBEEK TER HOOGTE VAN 
ZONNEBEKE (ACTIE 6_F_0261) 

In 2018 werd een gecontroleerd overstromingsgebied op de Hanebeek te Zonnebeke aangelegd. De 
werken gebeurden in opdracht van provincie West-Vlaanderen en kostten 50.000 euro. Het GOG moet 
de woonwijk Boudewijnpark beschermen tegen wateroverlast. 

RUIMING DIKKEBUSVIJVER IN IEPER (6_F_0287) 

In het voorjaar van 2018 gingen de bagger- en verdiepingswerken van de Dikkebusvijver in Ieper van 
start. De werken zijn een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de 
Watergroep en kostten 602.353 euro. En maken deel uit van een groter Europees Interreg V–project 
‘Ecosystem’ waarbij het verbeteren van de biodiversiteit centraal staat. 

De werken zijn nodig omdat zo’n 144.000 m³ grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de 
Kleine Kemmelbeek. De Kleine Kemmelbeek kent een sterk verval van 35 meter op een afstand van 5 
kilometer. Tijdens dit verval is er veel erosie: bodemerosie op de hellende percelen in het 
stroomgebied en beekoevers die geleidelijk afbrokkelen als gevolg van de erosieve kracht van het 
water in de waterloop. 

Het baggeren van Dikkebusvijver moet met steeds kleinere terugkeerperiodes gebeuren: vroeger was 
dit 15 jaar, nu minder dan 10 jaar. Dit brengt steeds hoger oplopende kosten met zich mee. 

Sinds 2017 loopt een Leaderproject om de bodemerosie te beperken. In 2018 kwam hier een vervolg 
op onder de vorm van het project "Robuuste waterlopen Westhoek" in het landinrichtingsproject 
Water-Land-Schap. 

Meer informatie over de bagger- en verdiepingswerken van de Dikkebusvijver is te raadplegen op de 
website van de provinciale dienst waterlopen voor West-Vlaanderen. 

https://inagro.be/bollaertbeek/
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/start-baggerwerken-voor-ruiming-en-verdieping-dikkebusvijver-ieper
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Meer informatie over het project Water-Landschap is te lezen op de website van VLM. 

SANERINGSINFRASTRUCTUUR 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgende bovengemeentelijke projecten werden in het deelgebied Ieperlee, Kanaal Ieper-IJzer en 
Martjesvaart uitgevoerd: 

- 22262: Ringleiding Bikschote 

- 22546: Aansluiting Osselstraat - 's Graventafelstraat 

- 22585A: Realisatie aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk Wieltje-St.-Jan-Coll Bellewaardebeek 

- 22585B: Realisatie aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk Wieltje-St.-Jan-Coll Bellewaardebeek 

- 22927: Aansluiting Frezenberg-Zuid via Tresoriestraat - Ieperstraat tot RWZI Zonnebeke 

- 95501BH: Aansluiting Reninge - Noordschote 

- 22263: Pompgemaal en persleiding naar collector Verwezen Kanaal 

- 22425: RWA-leiding Diksmuidestraat en A. Stoffelstraat tot aan de kop van het Ieperleed 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het technisch plan 23327 'Afkoppeling waterlopen en grachten Boezinge' in Ieper werd door 
het GTO IJzerbekken voorwaardelijk gunstig geadviseerd.   

Het technisch plan 21705B 'Riolering Pilkem naar RWZI Ieper' in Ieper werd door het GTO 
IJzerbekken voorwaardelijk gunstig geadviseerd.   

Het technisch plan 21736 'Renovatie RWZI Zonnebeke' in Zonnebeke werd door het GTO 
IJzerbekken voorwaardelijk gunstig geadviseerd.   

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Ieperlee, kanaal Ieper-IJzer en Martjesvaart werden volgende projecten 
opgedragen op het OP2020: 

-  Project 22681 te Zonnebeke: Aansluiting Berten Pilstraat - Spilstraat - Beselarestraat 

- Project 23508 te Langemark-Poelkapelle: Aansluiting Boezingestraat  
  

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Geselecteerde-projecten-Water--Land-Schap.aspx
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Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020-2024 geadviseerd: 

- Project 22726 in Zonnebeke - Aansluiting vuilvracht Passendalestraat (Tyne Cothoek, 
Rozenveld) 

- Project 22817 in Zonnebeke - PS+PL Passendalestraat (Voshoek) 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 

CALAMITEITEN 

In dit afstroomgebied deed zich een verontreiniging met mestsappen voor op de Broenbeek in 
Langemark. De Zwaanhofbeek in Ieper wordt regelmatig verontreinigd met bedrijfsafvalwater. In juni 
werd een overleg met alle betrokken instanties gehouden om dit probleem op te lossen. In juli kwam 
vissterfte voor op de Oude Vaart in Ieper. In de zomer kwamen blauwalgen (of cyanobacteriën) voor 
op onder andere het kanaal Ieper-IJzer.  Sommige produceren toxines en houden daarom 
gezondheidsrisico's in voor mens en dier (https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg). 

2.2.6 Handzamevaart en Zarrenbeek 

REALISATIE VAN BESCHERMINGSDIJKEN LANGS DE HANDZAMEVAART MET MAXIMAAL BEHOUD VAN 
BERGINGSCAPACITEIT VALLEIGEBIED (ACTIE 6_H_0031) 

In samenhang met de realisatie van een fietspad werden de oevers van de Handzamevaart 
natuurvriendelijk heringericht. De realisatie van het dijklichaam net afwaarts centrum Kortemark werd 
voorbereid. 
  

https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg
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AANLEG VAN GRACHTEN MET REALISATIE VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE 
MAKEVELDBEEK TER HOOGTE VAN DE OOSTENDESTRAAT IN TORHOUT (ACTIE 6_F_0290) 

 

 

Figuur 6: Beveiligingswerken op de Makeveldbeek te Torhout (bron: provincie West-Vlaanderen) 

Op de Makeveldbeek in Torhout werden er in 3 fasen werken uitgevoerd om een antwoord te bieden 
op de wateroverlast in het verleden in de ruime omgeving van de Oostendestraat, Makeveldstraat, 
Waterhoekweg en de Hillestraat. De kostprijs bedraagt 280.000 euro. 

In een eerste fase werd er begin 2018 een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd (GEEL) 
tussen de Oostendestraat en Makeveldstraat met een bufferende capaciteit van 1.350 m³.  Het 
oppervlaktewater moet door middel van een knijpconstructie vertraagd worden afgevoerd naar het 
overwelfde gedeelte van de Makeveldbeek. 

In een 2e fase werd in maart en april van 2018 het water komende van de heuvels van Wijnendale 
afgeleid in een nieuwe waterloop (ROOD) naar de Makeveldbeek. Deze nieuwe waterloop heeft een 
lengte van 190 m en zal door plaatsing van 3 houten stuwconstructies een bijkomende bufferende 
capaciteit van 650 m³ hebben.  

In een 3e fase (GROEN) werd in september/oktober van 2018 een nieuwe waterloop aangelegd vanaf 
de Hillestraat naar de Oostendestraat om de Waterhoekweg en het centrum van Torhout te 
ontlasten. Deze nieuwe waterloop van 300 m lengte zal door plaatsing van stuwen met een vertraagde 
afvoer ongeveer 1.500 m³ extra water kunnen bufferen. 

Meer informatie is te lezen op de website van de provinciale dienst waterlopen West-Vlaanderen. 

REALISATIE VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE KOEBEEK TER HOOGTE VAN DE 
NOORDLAAN IN TORHOUT (ACTIE 6_F_0291) 

Het project is een gecombineerd dossier met AWV (aanbesteder), Infrax, stad Torhout, ziekenhuis Sint-
Rembert en diest waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. In 2018 werd het ontwerp afgerond. 
In 2019 zal de vergunningsprocedure opgestart worden. 

https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/projecten-tegen-wateroverlast/makeveldbeek-torhout
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REALISATIE VAN EEN GOG (GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED) OP DE KWAKKELBEEK TER HOOGTE VAN 
DE BRUGSEBAAN IN LICHTERVELDE (ACTIE 6_F_0292) 

In 2018 werd het ontwerp van het gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek afgerond 
In 2019 wordt de vergunningsprocedure opgestart en zal de aanbesteding volgen. Het is een 
gecombineerd dossier met Aquafin (aanbesteder), AWV, Infrax, gemeente Lichtervelde en dienst 
waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgend bovengemeentelijk project werd in het deelgebied Handzamevaart en Zarrenbeek uitgevoerd: 

- 22929: Verbindingsriolering langs Kauwentijnestraat tussen collector en Zwevezelestraat 

Terugkoppeling advisering Optimalisatieprogramma 2020-2024 

Voor het gebied Handzamevaart en Zarrenbeek werden volgende projecten opgedragen op het 
OP2020: 

- Project 23420 te Koekelare: Sanering Moskou 

- Project 20582 te Kortemark: RWZI Kortemark (fase 2) 

- Project 22663U in Lichtervelde: Aanleg gescheiden stelsel langs Roeselarebaan (N32) en ter 
hoogte van de Ringlaan (N35), gecombineerd met herinrichting kruispunt door AWV 

- Project 23549 te Kortemark: Verbindingscollector langs de Lichterveldestraat tussen collector 
20583 (ter hoogte van de Staatsbaan) en 96550 (ter hoogte van de Handzamevaart). 

Advisering Optimalisatieprogramma 2021 -2025 

Volgende projecten worden als prioritair voor opname op het OP 2020-2024 geadviseerd: 

- Project 22664 in Kortemark - Aansluiting Edewallestraat-Spondestraat 

- Project 23199 in Hooglede - Centrale RWA-as Gudrunstraat, Stationsstraat en 
Ogierlandestraat 

- Project 22667 in Hooglede - Aansluiting Noordabeelstraat 

- Project 23308 in Lichtervelde - Aansluiting Oude Bruggeweg 

- Project 23330 in Hooglede - Aansluiting Hogestraat-Kortemarkstraat-Hoogledestraat op 
collector 20.176 in de Hoogledestraat 

(Het volledige advies van het bekkenbestuur van het IJzerbekken bij het Optimalisatieprogramma 2021-
2025 vindt u op pag. 34 in bijlage 2 van het WUP 2018.) 
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CALAMITEITEN 

In dit afstroomgebied kwam in 2018 vooral verontreiniging met nutriënten voor, onder andere 
afkomstig van mestsappen of erfsappen zoals op een baangracht langs de Kleine Veldstraat in Staden 
en op de Kolvebeek in Werken. Op de Zarrenbeek in Werken kwam verontreiniging met 
bedrijfsafvalwater voor.  

2.2.7 IJzer benedenstrooms 

PRIORITAIRE AANPAK VAN DE OVERSTORTWERKING VAN RIOLERINGEN NAAR ZEE TE NIEUWPOORT 
(7B_J_0050) 

De verspreiding van fecale bacteriën in Nieuwpoort werd gemodelleerd door VMM. Belangrijkste 
conclusies ervan: belangrijkste lozingspunt is overstort Kattesas, grotere afstand tussen lozingspunt en 
zee (verontreiniging stroomt later buiten en eerst naar het westen), grotere bufferwerking van de 
haven (lagere concentraties op stranden), eventuele hoge afvoer van de IJzer zorgt ervoor dat de 
verontreiniging sneller op de stranden is, maar concentraties zijn vergelijkbaar door verdunning. 
Algemeen gezien wordt hier iets minder vaak een overschrijding op de stranden opgemerkt. 
Rioleringsprojecten met invloed op het overstort Kattesas:  Project 23080A+B: Aanleg DWA-leiding 
Albert I-laan tussen Lombardsijdestraat en Louisweg en aanleg DWA-leiding Albert I-laan tussen 
Elisalaan en Louisweg (zie advies TP AQF 2016), af te stemmen op wegeniswerken van respectievelijk 
de stad Nieuwpoort en AWV. Project 23088: Aanleg gescheiden stelsel Kinderlaan (Spreeuwenberg-
Louisweg) (zie advies TP AQF 2018). Project 23200: Renovatie collector langs N396 te Oostduinkerke 
(zie advies TP AQF 2018). 

In 2018 werd het project 22843 'aanpassing pompstation Kattesas' uitgevoerd. Met dit project werd 
onder andere het debiet van het pompstation verhoogd wat een gunstige impact heeft op de 
overstortwerking. Dit project kon pas aangevat worden na de uitbreiding van de hydraulische 
capaciteit van de RWZI Wulpen (project 21327A, uitgevoerd in 2016). 

BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR  

Volgend bovengemeentelijk project werd in het deelgebied IJzer benedenstrooms uitgevoerd: 

- 22843: Aanpassing pompstation Kattesas 

TP AQF die in 2018 door het bekkensecretariaat werden geadviseerd 

Het technisch plan 23088 'Aanleg gescheiden stelsel Kinderlaan (Spreeuwenberg-
Louisweg)' in Nieuwpoort en Koksijde werd door het GTO IJzerbekken ongunstig geadviseerd.   

Het technisch plan 23200 'Renovatie collector langs N396 te Oostduinkerke' in Koksijde werd 
door het GTO IJzerbekken voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

  



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Bekkenspecifiek deel IJzerbekken  

Wateruitvoeringsprogramma 2018   pagina 30 van 42 

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

Van het gemeentelijk uitvoeringsprogramma (GUP) werd het project GUP-38016-027 (Nieuwpoort) 
uitgevoerd. 

2.2.8 Specifieke acties in kader van 'Kustveiligheid' 

STORMVLOEDKERING IN DE HAVENGEUL VAN NIEUWPOORT (ACTIE 6_G_0013) 

In 2018 werden de peilingen en de sonderingen uitgevoerd. De eerste grote waterbouwkundige 
werken, het heien van damplanken in de havengeul, werden uitgevoerd in mei. 

Op vraag van de watersportgebruikers werd het concept aangepast met omloopriolen om de stroming 
door de kering te beperken.De voortgang van het project is te volgen op de website van Afdeling Kust. 

 

Figuur 7: Stormvloedkering in de havengeul te Nieuwpoort (bron: Afdeling Kust) 

  

https://www.afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort
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2.3 Thematische acties 

2.3.1 Overige bekkenbrede acties 

GTO WATERBALANS KUSTSTREEK 

In november 2018 werd de studie afgerond die het watergebruik en -verbruik en het wateraanbod als 
waterbalans voor de kuststreek in kaart brengt. En dit zowel voor oppervlaktewater en freatisch 
grondwater als voor leidingwater. De studie berekende ook een prognose van de waterbehoefte op 
middellange (2040) en lange (2100) termijn. 

Op basis van de analyse van de resultaten van het waterbalansmodel werden beleidsaanbevelingen 
en mogelijke maatregelen geformuleerd om een robuust waterbeheer in de kuststreek en kustpolders 
te ondersteunen. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op alle betrokken sectoren. Ze betreffen 
grondwateraanvulling, waterspaarzaamheid, bufferen van oppervlaktewater, waterbleid in tijden van 
watertekort en uitbreiding van kennis en het modelinstrumentarium. 

De studie waterbalans kuststreek werd besproken in verschillende overlegmomenten van experten en 
klankbordgroep. Dit telkens als “gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) voor de kuststreek” in 
kader van het integraal waterbeleid. De bedoeling is om via het GTO een vervolg te verzekeren aan 
deze studie. 

Het bekkenbestuur (ev. specifieke vergadering met gebiedsgerichte samenstelling voor de kuststreek) 
kan de beleidsaanbevelingen draagvlak geven door ze goed te keuren en over te maken aan de 
Vlaamse Overheid (CIW) en om te zetten in acties van het bekkenspecifiek deel van het komende 
stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. 

3 AFBAKENINGEN OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN 
OEVERZONES 

Er worden geen overstromingsgebieden en geen oeverzones afgebakend in het kader van het WUP 
2018. 
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  Advies Investeringsprogramma’s van de waterbeheerders1 
Overeenkomstig de afspraken die hiervoor gemaakt werden binnen de CIW gebeurt de advisering van de investeringsprogramma’s (mede) op basis van de 
informatie die de waterbeheerders hebben aangegeven bij het deel planning in het opvolgingsinstrument ikv de voorbereiding van het WUP. 

Voor het advies beoordeelt het bekkenbestuur of (1) de timing voor de uitvoering van de projecten strookt met de doelstellingen, (2) nieuwe acties kaderen 
binnen de globale visie beschreven in het bekkenspecifieke deel, (3) er specifieke aanbevelingen mbt de uitvoering van projecten en/of werken gegeven 
kunnen worden vanuit een integrale kijk op het bekken zodat de afstemming met andere waterbeheerders gegarandeerd is. 

 

Het bekkenbestuur van het IJzerbekken vraagt de waterbeheerders om bij de opmaak van hun toekomstige investeringsprogramma's rekening te houden met 
de in het stroomgebiedbeheerplan afgebakende aandachtsgebieden en er voor te zorgen dat de nodige projecten voor het behalen van de goede toestand 
in deze gebieden op het programma worden geplaatst. Verder geeft het bekkenbestuur nog volgende gebiedsspecifieke punten mee: 

- BLANKAART WATERLOPEN:  

Aan de monding van de Stenensluisvaart in de IJzer komt nog een vismigratieknelpunt voor. Voor het vis passeerbaar maken van het pompgemaal op de 
Stenensluisvaart moet verder gezocht worden naar een kosten/baten efficiënte oplossing.  

 
1 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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- GROTE KEMMELBEEK:  

De Bernardsplasstuw is nog een belangrijk vismigratieknelpunt voor de Grote Kemmelbeek. Door in 2017 dit knelpunt en enkele kleine drempels aan te 
pakken, levert VMM een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de ecologische toestand van de Grote Kemmelbeek. Het zal vismigratie mogelijk maken 
tussen de IJzer (prioriteit 1) en de Grote Kemmelbeek (prioriteit 2). 

 

Rond het thema 'Watertekort' wenst het bekkenbestuur volgend advies mee te geven:   

De langdurige droge periode van voorjaar-zomer 2017 heeft duidelijk het belang naar voor gebracht om te anticiperen op waterschaarste. 

Aanbevelingen aan de waterbeheerders: 

- inventarisatie van watervoorraden 

- op zoek naar mogelijkheden om water uit natte perioden vast te houden 

- multifunctioneel gebruik van bufferbekkens 

- anticiperen via peilbeheer 

- afstemmen van besluitvorming 

- samenwerken in crisissituaties 

- continue monitoring van geleidbaarheid  

 

Rond het thema 'Wateroverlast' wenst het bekkenbestuur volgend advies mee te geven: 

Bij het ontwerp en de aanleg van GOG's houden de waterbeheerders best rekening met en maken eventueel afspraken over het latere efficënt onderhoud. 
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  Advies Optimalisatieprogramma 2021 - 20252 
Het bekkenbestuur brengt voor het OP 2021-2025 onderstaand advies uit over de investeringsprojecten voor de bovengemeentelijke 
waterzuiveringsinfrastructuur die zijn opgenomen op het indicatieve gedeelte (incl. projecten buiten programma) van het OP 2020-2024 en over nieuwe 
projecten gedefinieerd door bijvoorbeeld de VMM, de NV AQUAFIN, het GTO of het bekkenbestuur. 

Het bekkenbestuur vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om bij de selectie van de projecten voor opname in het (op te dragen gedeelte van het) 
Optimalisatieprogramma (OP) 2021-2025 rekening te houden met de hieronder voorgestelde prioritering. De projecten in Tabel 2 zijn weergegeven in 
rangorde conform de toegepaste toetsingsmethodiek. Het bekkenbestuur is dus vragende partij om preferentieel de bovenaan gesitueerde projecten te 
programmeren op het OP. 

Tabel 2: prioritaire projectenkort en rangorde advies OP 2021-2025 

Project 
nr. 

Projectomschrijving Gemeente Zuiveringsgeb
ied 

Type project Raming kostprijs  Voorbehoud Milieu 
impactsco
re 

MIT 
Correctie 

SPG/AG Score 
pragmat. 
toets 

Eindscore 

22428 Optimalisatie toevoerleiding 
RWZI Vleteren 

Vleteren Vleteren Optimalisatie
project 

1.272.549 NKU 4,5 2 0 3 9,5 

 - Afkoppelen inlaten ring 
Poperinge 

Poperinge Poperinge Afkoppeling 549.447  - 3,5 1 3 2 9,5 

22726 Aansluiting vuilvracht 
Passendalestraat (Tyne 
Cothoek, Rozenveld) 

Zonnebeke Zonnebeke Pompstation 
en 
persleiding 

214.414 KU 1 0,5 3 3 7,5 

20297 Landelijke zuivering Krombeke Poperinge Krombeke RWZI/KWZI 740.825 NKU 1 1 3 1,5 6,5 

22817 PS + PL Passendalestraat 
(Voshoek) 

Zonnebeke Moorslede Pompstation 
en 
persleiding 

125.110 KU 1 0,5 3 2 6,5 

23329 Optimalisering pompstation Houthulst Woumen Optimalisatie 0 NKU 2,5 0,5 3 0,5 6,5 

 
2 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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Paardedreef en opwaarts 
stelsel 

project 

23278 Aanleg DWA-leiding in 7e-
Geniestraat en Zarrendreef 
tussen Ooststraat en 
Stadenstraat 

Houthulst Woumen Optimalisatie
project 

618.587 NKU 2,5 0,5 3 0,5 6,5 

22664 Aansluiting Edewallestraat - 
Spondestraat 

Kortemark Kortemark Collector 3.222.485 NKU 1 2,5 0 2 5,5 

22132 Optimalisatie toevoercollector 
naar RWZI Lo 

Lo-Reninge Lo Optimalisatie
project 

891.876 NKU 1,5 3 0 0,5 5 

23199 Centrale RWA-as Gudrunstraat, 
Stationsstraat en 
Ogierlandestraat 

Hooglede Kortemark Afkoppeling 1.778.183 NKU 1 1 0 3 5 

23328 Sanering Ouderdom - 
aansluiting KWZI Reningelst 

Poperinge Reningelst Collector 1.204.840 NKU 2 0 3 0 5 

22723 Aanleg gescheiden stelsel N35 
(De Panne) 

De Panne Wulpen Optimalisatie
project 

6.854.481 NKU 1 1,5 0 2 4,5 

23087 Vernieuwing PL en gravitaire 
collector Oostendestraat 

Diksmuide Woumen Renovatie 3.790.097 NKU 3,5 0 0 1 4,5 

22667 Aansluiting Noordabeelstraat Hooglede Kortemark Collector 890.280 KU 1,5 0,5 0 2 4 

22841 Vervanging persleiding PS 
Grintweg 

Oostende Oostende Renovatie 1.512.159 NKU 2,5 0 0 1,5 4 

20729 Landelijke zuivering Sint-Jan-
ter-Biezen 

Poperinge Sint-Jan-Ter-
Biezen 

RWZI/KWZI 240.768 NKU 2 0 0 2 4 

23582 RWA-as in de Firmin 
Deprezstraat 

Kortemark Kortemark Optimalisatie 
project 

-  NKU 2 1 0 1 4 

22923 Pompstation - persleiding 
Provincieweg vanaf 
Mosselstraat tot project 22435 

Gistel Oostende Pompstation 
en 
persleiding 

169.571 KU 1,5 0 0 1,5 3 

20848 Landelijke zuivering 
Mannekensvere 

Middelkerke Mannekensve
re 

RWZI/KWZI 185.206 NKU 1 0,5 0 1,5 3 

23208 Collector doortocht 
Nieuwpoortsesteenweg en 

Oostende Oostende Optimalisatie
project 

6.285.630 NKU 0 0 0 3 3 
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Derbylaan 

22844 Aanpassing persleiding en 
pompstation Hanssenslaan 

Veurne Wulpen Renovatie 1.261.575 NKU 2,5 0 0 0 2,5 

22922 Aansluiting Koekelarestraat - 
Lappersfortstraat 

Diksmuide Woumen Collector 464.288 KU 0,5 0 0 1,5 2 

20888 Landelijke zuivering Sint-
Pieters-Kapelle 

Middelkerke Sint-Pieters-
Kapelle 

RWZI/KWZI 259.289 NKU 0 0 0 2 2 

23201 Renovatie collector langs Albert 
I-laan - Alloenestraat te Veurne 

Veurne Wulpen Renovatie 310.000 NKU 1,5 0 0 0,5 2 

23308 Aansluiting Oude Bruggeweg Lichtervelde Kortemark Collector 384.382 KU 1,5 0 0 0 1,5 

23582 Collector Veldstraat Koekelare Koekelare Collector -  NKU 1 0 0 0,5 1,5 

23330 Aansluiting Hogestraat-
Kortemarkstraat-
Hoogledestraat op collector 
20.176 in de Hoogledestraat 

Hooglede Kortemark Collector 2.543.672 NKU 1 0 0 0 1 

23331 Aansluiting Zuidstraat Ichtegem Oostende Collector 1.097.563 KU 0 0 0 0 0 
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Prioritaire projectenlijst 

- PROJECTNUMMER 22428 - OPTIMALISATIE TOEVOERLEIDING RWZI VLETEREN 

Het project heeft een positieve invloed op effectieve overstromingsgebieden langs de Boezingegracht en de IJzer. Het is van groot belang voor ecologisch 
waardevolle waterlopen en gebieden: toekomstvisie hoofdfunctie natuur voor de Boezingegracht en de IJzer, de Poperingevaart is een ecologisch interessante 
waterloop voor vismigratie, de IJzer is een hoofdvismigratieweg, er is vogelrichtlijngebied en Ramsargebied in de IJzervallei, er zijn VEN-gebieden langs de 
Boezingegracht. Het project is gelegen in drinkwaterwinningsgebied en is positief in kader van de sanering van waterbodems. De Poperingevaart is rivier- en 
beekvallei in provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

- AFKOPPELEN VAN INLATEN RING POPERINGE 

Het project heeft een positieve invloed op de Poperingevaart. Het afstroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied. De Poperingevaart en haar 
zijwaterlopen hebben als kwaliteitsdoelstelling drinkwater en liggen in beschermingszone drinkwater. De Poperingevaart is aangeduid als natte ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang. Er komen effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor nabij het project. 

- PROJECTNUMMER 22726 - AANSLUITING VUILVRACHT PASSENDALESTRAAT (TYNE COTHOEK, ROZENHOEK) 

Het project situeert zich aan de bovenlopen van de Steenbeek en de Heulebeek (Leiebekken). De Nieuwebeek en de Ravebeek hebben als kwaliteitsdoelstelling 
drinkwater. Het project ligt grotendeels in beschermingszone drinkwater. Het afstroomgebied van de Heulebeek is aandachtsgebied voor het behalen van de 
goede toestand. 

- PROJECTNUMMER  20297 - LANDELIJKE ZUIVERING KROMBEKE 

Het project situeert zich langs de Bernardsbeek die als kwaliteitsdoelstelling drinkwater heeft. Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied. De Bernardsbeek 
mondt uit in de Poperingevaart, waarlangs effectieve overstromingsgebieden voorkomen. Het is gelegen in het aandachtsgebied Poperingevaart. 

- PROJECTNUMMER 22817 - POMPSTATION EN PERSLEIDING PASSENDALESTRAAT (VOSHOEK) 
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Het project situeert zich op de waterscheidingskam tussen IJzerbekken en Leiebekken, aan de bovenlopen van de Martjevaart en de Heulebeek. Het heeft een 
positieve invloed op het drinkwaterwinningsgebied Blankaart. Het afstroomgebied van de Heulebeek is aandachtsgebied voor het behalen van de goede 
toestand. De natuurlijke en lanschappelijke waarde van de Ravebeek wordt lokaal behouden en versterkt. 

- PROJECTNUMMER 23329 - OPTIMALISERING POMPSTATOIN PAARDEDREEF EN OPWAARTS STELSEL 

Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de Steenbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch interessante 
waterloop is. Het afstroomgebied van de Blankaart waterlopen is aandachtsgebied voor het behalen van de goede toestand. Langs de Zanddambeek komen 
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor. Langs de Zanddambeek ligt het habitatrichtlijngebied bos van Houthulst. De Steenbeek mondt uit in de 
Blankaartvijver, gelegen in vogelrichtlijngebied/ramsargebied en waar een natuurinrichtingproject loopt. 

- PROJECTNUMMER 23278 - AANLEG DWA-LEIDING IN 7E-GENIESTRAAT EN ZARRENDREEF TUSSEN OOSTSTRAAT EN STADENSTRAAT 

Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de Steenbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch interessante 
waterloop is. Het afstroomgebied van de Blankaart waterlopen is aandachtsgebied voor het behalen van de goede toestand. Langs de Zanddambeek komen 
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor. Langs de Zanddambeek ligt het habitatrichtlijngebied bos van Houthulst. De Steenbeek mondt uit in de 
Blankaartvijver, gelegen in vogelrichtlijngebied/ramsargebied en waar een natuurinrichtingproject loopt. 

- PROJECTNUMMER 22664 - AANSLUITING EDEWALLESTRAAT - SPONDESTRAAT 

Het project situeert zich langs de Strooibeek en de Plaatsebeek, bovenlopen van de Handzamevaart. De benedenlopen van de Strooibeek en de Plaatsebeek 
zijn gelegen in vogelrichtlijngebied. Langs de Handzamevaart komen effectieve overstromingsgebieden en natuurreservaten voor. 

- PROJECTNUMMER 22132 - OPTIMALISATIE TOEVOERCOLLECTOR NAAR RWZI LO 

Het project heeft een matige invloed op effectieve overstromingsgebieden. De Grote Beverdijkvaart is glasaalmigratieweg en ecologisch kwetsbaar m.b.t. 
overstorten. Verschillende polderwaterlopen zijn aangeduid als strategisch belangrijke waterlopen m.b.t. overstorten. 
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- PROJECTNUMMER 23199 - CENTRALE RWA-AS GUDRUNSTRAAT, STATIONSTRAAT EN OGIERLANDESTRAAT 

Het project situeert zich stroomopwaarts de Abelenbeek. In het centrum van Gits kwam in juli 2014 wateroverlast voor. Een afstemming van dit 
bovengemeentelijk project met gemeentelijke initiatieven is aangewezen om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. 

- PROJECTNUMMER 23328 - SANERING OUDEROM - AANSLUITING KWZI RENINGELST 

Het project ligt in drinkwaterwinningsgebied oppervlaktewater en heeft invloed op de Grote Kemmelbeek, die naar vismigratie toe een ecologisch interessante 
waterloop is. Het afstroomgebied van de Grote Kemmelbeek is aandachtsgebied voor het behalen van de goede toestand. Langs de Grote Kemmelbeek komen 
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden voor. 

 

Andere adviserende standpunten 

RWZI/KWZI uitbreiding/renovatie projectvoorstellen OP 2021 

Bij RWZI projecten onderscheidt men 3 types: 

Waterlijnprojecten situeren zich in de waterlijn op een RWZI. Dit is het traject dat het afvalwater volgt vertrekkend van het ontvangstonderdeel van de RWZI 
tot het lozingspunt van het effluent in oppervlaktewater. Hierbij worden verschillende onderdelen (afhankelijk ook van de zuiveringstechniek op de R/KWZI) 
doorlopen. Deze projectvoorstellen worden in de eerste plaats geïnitieerd omwille van het halen van de vergunning, bedrijfszekerheid, kortere 
terugverdientermijnen, bouwkundige/technische toestand van de installaties … Deze projecten hebben een impact op de kwaliteit van het geloosde effluent, 
en dus impact op de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Ecologische projecten beogen in de eerste plaats een ecologische verbetering beogen van het effluent. Ze situeren zich ook in de waterlijn en zijn doorgaans 
minder prioritair voor Aquafin omdat er geen risico’s zijn op de huidige installatie voor wat betreft het halen van de vergunning, bouwkundig of technische 
bedrijfszekerheid van de installatie, of er geen efficiëntiewinst of energiewinst te halen is voor Aquafin. 

Sliblijnprojecten situeren zich in de sliblijn op een RWZI. Bij de zuivering van afvalwater wordt slib geproduceerd. Een deel van het slib, het retourslib, wordt 
teruggevoerd naar de selector of beluchtingstank en blijft daardoor onderdeel van de waterlijn. In de sliblijn wordt het deel van het slib dat niet wordt 
teruggevoerd naar de selector of beluchtingstank verwerkt. Sliblijnprojecten hebben geen impact op de kwaliteit van het geloosde effluent. 
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Tabel 3: Advisering RWZI/KWZI uitbreiding of renovatie projectvoorstellen OP2020 

Nr. Zuiveringsgebied RWZI/KWZI Type Project Advies 

481 KWZI Gistel-Moere Waterlijn Geen opmerkingen 

014 RWZI Oostende Sliblijn / 

006 RWZI Woumen Waterlijn 

Het stelsel dat afwatert naar RWZI Woumen ligt voor een groot deel in het aandachtsgebied 
Blankaart. De RWZI zelf ligt in broekgebied (overstromingsgebied van de IJzer), 
vogelrichtlijngebied, Ramsargebied. Het effluent van de RWZI komt terecht in de 
Houtensluisvaart en kan niet terug stromen richting natuurgebied Blankaartvijver (wegens dam 
in de waterloop). De Houtensluisvaart mondt uit in de IJzer, net stroomopwaarts wint De 
Watergroep water uit de IJzer om er drinkbaar water van te produceren. Onder dimensionering 
van RWZI Woumen kan een verhoogde overstortwerking in het aandachtsgebied Blankaart 
teweeg brengen. 
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  Advisering TP AQF3 
Het ABO bracht in 2018 advies uit bij onderstaande technische plannen van AQUAFIN. 

Tabel 4: overzicht adviezen bij TP AQF in 2017 

Projectnr. Projectomschrijving Gemeente Datum 
advies 

Advies GTO 

23327 Afkoppeling waterlopen en 
grachten Boezinge Ieper 19/06/2018 Voorwaardelijk gunstig 

20720 Collector Reningelst - Klijte  
(of landelijke zuivering Klijte) Heuvelland 04/09/2018 Voorwaardelijk gunstig 

23088 
Aanleg gescheiden stelsel 
Kinderlaan (Spreeuwenberg-
Louisweg) 

Nieuwpoort en 
Koksijde 17/12/2018 Ongunstig 

23200 Renovatie collector langs N396 te 
Oostduinkerke Koksijde 17/12/2018 Voorwaardelijk gunstig 

21705B Riolering Pilkem naar RWZI Ieper Ieper 04/09/2018 Voorwaardelijk gunstig 

21736 Renovatie RWZI Zonnebeke Zonnebeke 14/12/2018 Voorwaardelijk gunstig 

 

 

 

  

 
3 Cfr. Decreet Integraal Waterbeleid artikel 27 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&ref=searchhttps://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011715&param=inhoud&AID=1050068
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