

Actienummer	Actietitel	Maatregel	Planonderdeel	Initiatiefnemers	WUP-jaar	Svz 2020	Planning 2021
4B_B_0238	Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD's en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Denderbekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Doorlopend	Doorlopend
4B_B_0249	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD's en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Denderbekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant	2020	Doorlopend	Doorlopend
4B_B_0275	Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Denderbekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Alle waterbeheerders	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
4B_B_0282	Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Denderbekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van andere beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2020	In uitvoering	In uitvoering
4B_D_0108	Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken thv waterloperelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2300007	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2020	Doorlopend	Doorlopend
4B_D_0215	Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandhoudingsdoelstellingen in het Denderbekken	Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterkwaliteit ter hoogte van andere beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2020	In uitvoering	In uitvoering
4B_E_0306	Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Denderbekken	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)	2020	In uitvoering	In uitvoering
4B_E_0294	Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in valleigebied van de Mark en van beschermingsdijken en realisatie van een sedimentvang	Prioritair aanpakken van het structuurherstel van oppervlaktewaterlichamen in beschermde gebieden	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_F_0109	Uitbreiden van een bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bellebeek (Hunselbeek)	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_F_0110	Onderzoek naar en realisatie van bijkomende bergingscapaciteit in het stroomgebied van de Bellebeek	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	In uitvoering	In uitvoering
6_F_0191	Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Holbeek te Erpe-Mere/ Herzele	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
6_F_0192	Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te Herzele	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
6_F_0193	Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Marke ter hoogte van de Eetveldemolen te Tollembeek	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_F_0203	Molenbeek/Terkleppebeek (wl. nr. 5.197) - aanleg derde bufferbekken	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_F_0204	Steenborrebeek (wl. nr. 5.185) - aanleggen van een nieuwe loop	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_F_0248	Bouwen van GOGs en uitbreiding bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Marke te Herne	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	In uitvoering	In uitvoering
6_F_0251	Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te Herzele	Water bergen	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
6_H_0024	Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Molenbeek (Erpe-Mere) te Aalst ter hoogte van de Ledebaan met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Nog niet opgestart	Nog niet opgestart
6_H_0026	Integrale actie aanpak wateroverlast en afstemmen van het beekbeheer op ecologische doelstellingen in het VEN-gebied Nuchten te Geraardsbergen	Beschermen tegen niet tij-gebonden water	Denderbekken 2016-2021	Gemeente: Geraardsbergen	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_I_0067	Aanpassen/vergroten van duiker te Zandbergen (onder spoorlijn) i.f.v. afvoercapaciteit op de Molenbeek	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
6_I_0068	Uitvoeren van het stuwprogramma Dender	Afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2020	In uitvoering	In uitvoering
6_N_0004	Studie rond bijkomende berging voor het stroomgebied van de Wolfputbeek en de Grote Molenbeek te Ninove en Gooik	Studies en onderzoeksopdrachten rond overstromingen ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Tijdelijk stilgelegd	Voorbereidende fase
7B_I_0042	Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Denderbekken	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2020	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0043	Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Denderbekken	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2020	In uitvoering	

7B_I_0044	Uitbouw van de individuele zuivering in het Denderbekken - deel 2 (tegen 2021)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Alle rioolbeheerders	2020	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0082	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Dender	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Andere initiatiefnemer, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2020	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0093	Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Dender	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2020	In uitvoering	In uitvoering
7B_I_0115	Uitbouw van de individuele zuivering in het Denderbekken - deel 1 (tegen 2017)	Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)	Denderbekken 2016-2021	Andere initiatiefnemer, Alle Gemeenten, Alle rioolbeheerders	2020	In uitvoering	In uitvoering
7B_J_0031	Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Denderbekken	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten, Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders	2020	In uitvoering	
7B_J_0032	Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het Denderbekken	Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rioolbeheerder : Aquafin NV.	2020	In uitvoering	In uitvoering
8A_C_0093	Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-020 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
8A_C_0095	Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-040 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar)	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Nog niet opgestart	Voorbereidende fase
8A_C_0177	Wegwerken van het vismigratieknelpunt 6064-010 op de Molenbeek-Terkleppebeek	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Tijdelijk stilgelegd	Tijdelijk stilgelegd
8A_C_0492	Wegwerken van vismigratieknelpunten - Idegem - Pollare - Dendermonde - Aalst - Geraardsbergen - Denderleeuw	Herstel van vrije vismigratie door het wegwerken van vismigratieknelpunten	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : De Vlaamse Waterweg nv (cfr SGBP: Waterwegen en Zeekanaal NV)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
8A_D_0067	Initiatief nemen in het analyseren, uitvoeren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Denderbekken	Oevers geïntegreerd beheren	Denderbekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Denderbekken	2020	Doorlopend	Doorlopend
8A_E_0238	Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEK KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Denderbekken	Realiseren van structuurherstel (ifv hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden)	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0031	Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Denderbekken	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Denderbekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Denderbekken	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0050	Controleren of uitwerken van oplossingsscenario's voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Denderbekken)	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Denderbekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Denderbekken	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0060	Stimuleren van erosiecoördinatoren en bedrijfsplanners in het Denderbekken	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Denderbekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Denderbekken	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0085	Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv de afstroomgebieden van de Molenbeek ? Ter Erpenbeek en de Molenbeek ? Terkleppebeek	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_A_0086	Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv de afstroomgebieden van de Marke, de Molenbeek - Pachtbosbeek en de Bellebeek	Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen	Denderbekken 2016-2021	Alle Gemeenten	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_B_0039	Uitvoering van sedimentruiming op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Denderbekken.	Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen door duurzaam uitgevoerde sedimentruiming en baggerwerken	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Doorlopend	Doorlopend
8B_C_0062	Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark	Ruimte voor sediment	Denderbekken 2016-2021	Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	2020	Voorbereiden de fase	Voorbereidende fase
8B_D_0009	Uitvoeren waterbodemsanering op De Reyte (cfr Vlaamse lijst van prioriteit te saneren waterbodems) (prioriteit 1)	De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems	Denderbekken 2016-2021	Provincie Oost-Vlaanderen	2020	Uitgevoerd	Uitgevoerd
9_C_0044	Organiseren & coördineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van de aandachtsgebieden Bellebeek, Mark en Molenbeek Pachtbosbeek in het Denderbekken	Organiseren en coördineren van gebiedsgericht overleg in het kader van integrale projecten	Denderbekken 2016-2021	Bekkensecretariaat Denderbekken	2020	Doorlopend	Doorlopend